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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 

 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach 
dokumentacji projektowej: Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu 
Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A-1, na 
odcinku węzeł Zawodzie (bez węzła) do węzła Pyrzowice (bez węzła) (długość 
odcinka ok. 31,9 km od km 442+500 do km 474+350) , wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi a takŜe 
pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o 
sporządzoną dokumentację projektową. 

 
Zamawiającym wykonanie zadania inwestycyjnego będzie Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad. 
Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla 

stadium  projektu budowlanego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Zamawianą dokumentację projektową naleŜy wykonać z podziałem na trzy odcinki: 

• Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) 
(długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200)  

• Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) 
(długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)  

w zakresie umoŜliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i realizację inwestycji w pełnym zakresie dla kaŜdego z w/w. 
odcinków niezaleŜnie. 

Ogólny obraz przedmiotowego odcinka autostrady pokazano na Planach 
orientacyjnych 1:500 000 – Załącznik Nr 1 oraz Planach sytuacyjnych 1:25 000 – Załącznik 
nr 2. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne 
dla wszystkich opracowań projektowych objętych Opisem przedmiotu zamówienia 
(Specyfikacjami technicznymi). 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które naleŜy 
wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. W skład 
dokumentacji projektowej objętej zamówieniem wchodzą wszystkie opracowania projektowe 
dla, których szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w niniejszej Specyfikacji 
technicznej oraz w następujących Specyfikacjach technicznych:  

1. P-10.30 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa 
(przetargowa), 

2. P-20.10 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych 
decyzji – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o 
ustaleniu lokalizacji autostrady,  

3. P-20.20 - Materiały do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (ZRID, 
DoULD, DoULICP, WZIZT)) wraz z uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku 
konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji 
autostrady, 

4. P-20.30 – Materiały do wniosków o pozwolenie na budowę,  
5. P-20.40 – Materiały do wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki, 
6. P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 
7. P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
8. P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały 
nieruchomości)– tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 
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9. P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej,  
10. P-40.30 – Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 
11. P-40.40 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrologicznej, 
12. P-40.50 – Dokumentacja hydrologiczna, 
13. P-40.60 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
14. P-50.40 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

a takŜe w pozostałych częściach Umowy. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy 
wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w 
ramach usługi objętej niniejszą Umową. 

1.3.2. Drogowy obiekt inŜynierski – obiekt mostowy, przepust i konstrukcja 
oporowa. 

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego 
związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania 
projektowego, w zaleŜności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów 
budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do 
infrastruktury tej naleŜą w szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 

wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane 
do obiektów drogowych i obiektów inŜynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i 
zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe i in. - naziemne, nadziemne i 
podziemne, 

- obiekty kubaturowe. 
1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne 
obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, 
techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposaŜenia technicznego i 
wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, 
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoŜe). Nośność i stateczność drogowych 
budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.1]. 

Dla obiektów inŜynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
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1.3.7. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie 
stateczności nasypu lub wykopu. 

1.3.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 

1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, 
uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu 
dokumentacji projektowej. 

1.3.10. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inŜynierskiego - warstwa lub 
zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 
wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki na pasach 
ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki 
postojowe), 

- chodnikach i ścieŜkach rowerowych. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.1]. 

1.3.11. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla 
stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inŜynierskie. 

1.3.11.1. Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Obiekt drogowy zawiera, w zaleŜności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, 
pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, 
ścieŜki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyŜowania i zjazdy, 
węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyŜowania z liniami kolejowymi wraz z 
konstrukcją, nawierzchnią i wyposaŜeniem technicznym dróg. 

1.3.11.2. Obiekt inŜynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania 
rozporządzenia [1.2]. Do obiektów inŜynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

1.3.12. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w 
postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.13. Opracowanie projektowe – jest elementem Etapu Umowy będącego 
przedmiotem odbioru i rozliczenia. KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana część 
opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. 
Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 
Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację 
geologiczno-inŜynierską czy Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.14. Organizacja ruchu - rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy: 
- geometrię drogi i zakres dostępu do drogi, 
- sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, 
- zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i 

innych zmiennych elementów. 
1.3.15. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika 
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań 
projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 
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1.3.16. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien 
wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane  
z realizacją tych czynności. 

1.3.17. Projekt organizacji ruchu - dokumentacja sporządzona w celu 
zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

1.3.18. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.19. Protokół odbioru – dokument sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 
przez obie Strony stanowiący pisemny dowód , Ŝe Etap Umowy  będący przedmiotem 
odbioru wykonano bez zastrzeŜeń i zgodnie z Umową.  

1.3.20. Przepust  - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń 
technicznych przez nasyp drogi. 

1.3.21. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.22. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół 
Opracowań projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego 
uściślania planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z 
następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe 
(STEŚ), koncepcja programowa (projekt wstępny autostrady), projekt budowlany, które 
stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W 
skład kaŜdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań 
podstawowych oraz inne opracowania projektowe słuŜące realizacji kolejnych etapów 
procesu inwestycyjnego. 

1.3.23. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych naleŜą 
m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie 
dzielącym drogi,  

- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, 

tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, 

łańcuchy). 
1.3.24. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – do urządzeń tych naleŜą 
m.in.:  

- urządzenia optycznego prowadzenia ruchu i wskazywania lokalizacji (słupki 
prowadzące, słupki krawędziowe, tablice prowadzące, tablice rozdzielające, tablice 
kierujące, słupki przeszkodowe, znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki 
hektometrowe), 

- urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,  
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (balustrady i poręcze, 

bariero-poręcze, ogrodzenia, słupki blokujące), 
- urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu, 
- drogowe bariery ochronne, osłony energochłonne, osłony przeciwolśnieniowe, osłony 

przeciwwietrzne, 
- urządzenia do kanalizowania ruchu pojazdów i ograniczania ich prędkości (wyspy, 

azyle, progi zwalniające i progi podrzutowe), 
- urządzenia do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory 

drogowe, tablice kierujące pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice 
zamykające), 
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- urządzenia prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym (m.in. znaki zmiennej 
treści, tablice informacyjne tekstowe). 

1.3.25. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska 
obiekty, urządzenia, wyposaŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami 
zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
1.3.26. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność 
prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.83 
ustawy prawo budowlane [1]). 

1.3.27. WyposaŜenie techniczne dróg – do wyposaŜenia technicznego dróg naleŜą 
m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, 
urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, 
urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia 
wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli 

samochodów cięŜarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony 
tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla 
pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, 

ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 
awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
1.3.28. WyposaŜenie techniczne drogowych obiektów inŜynierskich – do 
wyposaŜenia technicznego drogowych obiektów inŜynierskich naleŜą m.in.: 

- łoŜyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawęŜniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed poraŜeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i Ŝeglugi 
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oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia 
pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak Ŝeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 

technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpoŜarowe, sterowania ruchem - w 

tunelach drogowych, 
1.3.29. Zadanie (inwestycja, przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu 
będące przedmiotem Dokumentacji projektowej objętej niniejszą Umową. 

1.3.30. Zamawiający - naleŜy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej (GDDKiA) obowiązaną do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

1.3.31. Objaśnienia stosowanych skrótów : 
               DoŚrU –     decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację  przedsięwzięcia; 
               DoULA   –   decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady; 
     ZRID     -    decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  
               DoULICP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
               DoULD   -   decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi; 
               WZiZT   -   warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; 
               MOP      -   miejsce obsługi podróŜnych; 
               OUA      -   obwód utrzymania autostrady; 
               SPO    –     stacja poboru opłat; 
               PPO    –     punkt poboru opłat 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach SIWZ. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 
następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

1. Istniejące zainwestowanie terenu. 
a) Drogi wojewódzkie w pasie planowanej inwestycji: 
• Droga wojewódzka nr 904 Blachownia -Poczesna 
• Droga wojewódzka nr 789 Kalety - śarki  

Ponadto w pasie planowanej inwestycji znajduje się kilkadziesiąt dróg powiatowych, 
gminnych (zamiejskich i miejskich) oraz leśnych. 

b) Obiekty inŜynierskie: 
W pasie planowanej inwestycji znajdują się obiekty inŜynierskie (głównie mosty, 
wiadukty i przepusty) zlokalizowane na istniejącej sieci dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych i leśnych. 

c) Inne obiekty: 
- Linie kolejowe, 
- Cieki i zbiorniki wodne. 

d) Urządzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i w sąsiedztwie: 
- Sieci wodociągowe, 
- Sieci i urządzenia kanalizacyjne, 
- Urządzenia melioracyjne 
- Sieci gazowe (średniego ciśnienia), 
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- Kable teletechniczne, 
- Linie napowietrzne teletechniczne, 
- Linie napowietrzne energetyczne NN, SN i WN, 
- Rurociąg naftowy dn 300mm 
- Sieci teletechniczne PERN (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych), 

e) Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie inwestycji:  
W pasie projektowanej inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielu 
miejscowości wiejskich.  

2. Istniejące terenowe uwarunkowania. 
a) Warunki dotyczące zagospodarowania terenu, które naleŜy przeanalizować i wziąć 

pod uwagę przy wykonywaniu zamówienia, wynikają z części opisowych i 
graficznych: decyzji DoULA dla A-1 na przedmiotowym odcinku, planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego co najmniej następujących miast i gmin: 
Konopiska, Poczesna, Starcza, Woźniki, Miasteczko Ślaskie, OŜarowice. 

b) Warunki środowiskowe terenu: 
Wykonawca uwzględni informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników 
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, obszary NATURA 2000, cieki 
wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki 
migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.) pochodzące z 
materiałów do wniosków o wydanie, a następnie z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla budowy autostrady A-1, 
które wykorzysta przy wykonywaniu zamówienia. 

c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu: 
Wykonawca uwzględni dane pochodzące z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla budowy autostrady A-1 na 
odcinku granica woj. łódzkiego/śląskiego - Pyrzowice o tym, czy teren lub jego 
zagospodarowanie, na których projektowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestru 
zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów oraz 
uwzględni uzyskane warunki z tym związane. 

d) Warunki geologiczne i górnicze terenu: 
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych 
terenu.  

e) Warunki wynikające z planowanej lokalizacji autostrady A-1: 
Wykonawca skoordynuje i uzgodni własne rozwiązania projektowe z wykonawcą 
dokumentacji projektowej dla budowy autostrady A-1 na odcinku granica woj. 
łódzkiego/śląskiego - węzeł Zawodzie oraz wykonawcą budowy autostrady A-1 na 
odcinku węzeł Pyrzowice –węzeł Piekary w zakresie tzw. „styku projektowego” .  

 
Potrzebne inne aktualne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejących pasów drogowych i terenu przyległego do inwestycji Wykonawca uzyska w 
ramach wykonania zamówienia. 

 

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego 

a) Głównym przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 
stadium projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. 

Dla zadania objętego zamówieniem zostały wydane dwie ostateczne decyzje o 
ustaleniu lokalizacji autostrady (DoULA), obejmujące przedmiotowy odcinek 
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autostrady A-1 węzeł Zawodzie – węzeł Pyrzowice (tj. odcinek autostrady A-1, od 
km 442 + 500 do km 474 + 350). Decyzje te wraz z projektami wstępnymi (które 
stanowiły podstawę dla sporządzenia wniosku o wydanie tych decyzji) mają 
stanowić główną podstawę dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien dostosować rozwiązania projektowe projektu budowlanego 
tak, aby nie zaszła potrzeba zmiany ostatecznych decyzji DoULA. W przypadku, gdy 
zajdzie potrzeba zajęcia dodatkowego terenu poza liniami rozgraniczającymi DoULA 
lub zaprojektowania nowych obiektów w granicach DoULA, wykonawca uzyska 
potrzebne decyzje na ten cel.  

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została równieŜ decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoŚrU), obejmująca w 
całości przedmiotowy odcinek autostrady A-1. Decyzja ta (wraz z materiałami 
projektowymi stanowiącymi załącznik do wniosku o wydanie tej decyzji) ma 
stanowić główną podstawę dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien wykonać zamówienie zgodnie z DoŚrU. 

b) Planowany przebieg autostrady obejmuje odcinek A-1 zlokalizowany na terenie 
województwa śląskiego, powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego i 
tarnogórskiego.  
Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowę autostrady A-1 na 
odcinku od km 442+500 w rejonie węzła Zawodzie na przecięciu z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 908 (bez węzła) do km 474+350 w rejonie węzła Pyrzowice (bez 
węzła) wraz z węzłami, skrzyŜowaniami, MOP-ami, MPO, SPO, OUA, drogami 
poprzecznymi i drogami dojazdowymi umoŜliwiającymi połączenie z istniejącą siecią 
dróg z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą oraz 
urządzeniami ochrony środowiska. 

c) Podstawowe cele inwestycji to: 
− Rozszerzenie sieci autostrad w kraju, 
− Usprawnienie komunikacji krajowej na kierunku północ – południe, 
− Zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w korytarzu 

Transeuropejskiej Autostrady Północ – Południe leŜącej na kierunku drogi 
międzynarodowej E 75, 

− Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających w 

korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− UmoŜliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w 

korytarzu i w sąsiedztwie korytarza autostrady A-1 w województwie śląskim. 

d) W opracowaniu naleŜy uwzględnić, Ŝe autostrada A-1 funkcjonować będzie jako 
płatna.  

e) Początek projektowanego odcinka A-1 przyjęto umownie w km 442+500 , tj. na 
węźle Zawodzie (przecięcie A-1 z DW-908). Zadaniem Wykonawcy jest ustalić i 
uwzględnić w dokumentacji projektowej ostateczny początek projektowanego 
odcinka i uzgodnić to z projektantem odcinka granica woj. łódzkiego/śląskiego - 
węzeł Zawodzie (z węzłem) oraz przekazać to Kierownikowi projektu.  

 
2. Etapowanie inwestycji 

Roboty objęte zamawianą dokumentacją techniczną realizowane będą 
jednoetapowo dla zakresu objętego Zamówieniem, z podziałem przedmiotowego 
odcinka autostrady na dwa odcinki realizacyjne; 

• Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) 
(długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200)  

• Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) 
(długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)    
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2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane naleŜy projektować w 
sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.1] i 

[1.2]). – wykaz innych waŜniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 8.1. oraz 
pozostałych Specyfikacjach technicznych, 

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. 
„wiedzę techniczną” zamieszczono  w pkcie 8.2. oraz pozostałych Specyfikacjach 
technicznych. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne 
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania 
projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 
katalogów. Wykonawca powinien na bieŜąco uwzględniać w opracowaniach 
projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi 
na dzień złoŜenia wniosków o pozwolenia na budowę i rozbiórkę. 

3. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak, aby zapewnić ich optymalne koszty 
budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 

6. Przy projektowaniu obiektów budowlanych naleŜy stosować przepisy Polskich Norm. 

2.4. Wymagania uŜytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

1. Obiekty drogowe  
a) Autostrada A-1: 
− klasa techniczna drogi – A, 
− prędkość projektowa – 120 km/h, 
− przekrój poprzeczny: 

- Odcinek H: węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) –
 2 x 2 pasy ruchu z rezerwą wewnątrz na trzeci pas    

- Odcinek I: węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) –
 2 x 2 pasy ruchu z rezerwą wewnątrz na trzeci pas    

− szerokość pasa ruchu – 3,75 m, 
− skrajnia drogi – co najmniej 4,7 m, 
− dopuszczalne obciąŜenia nawierzchni  - 115 kN/oś (zakłada się, Ŝe warstwa 

ścieralna nawierzchni na całym odcinku autostrady będzie z betonu 
cementowego) 

oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do DoULA i DoŚrU), w tym w zakresie 
kształtowania przekroju normalnego. 
b) Drogi poprzeczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i leśne), łącznice 

węzłów i drogi dojazdowe – wg Materiałów wyjściowych (materiały do DoULA i 
DoŚrU) i w uzgodnieniu z zarządcami tych dróg. Zamawiający oczekuje, Ŝe dla 
przebudowy/budowy odcinków tych dróg: klasa techniczna, kategoria ruchu, 
parametry chodników i ciągów pieszo-rowerowych, geometria skrzyŜowań będą 
wynikały z aktualnych pomiarów i prognoz ruchu, zaktualizowanych danych 
zarządców dróg oraz planów modernizacji dróg podejmowanych przez tych 
zarządców. 
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c) Zamienne ciągi komunikacyjne realizujące bądź zastępujące powiązania 
komunikacyjne przerwane lub istotnie utrudnione przez wybudowanie autostrady 
–wg zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
uzasadnionych wniosków właściwych samorządów. 

2. Obiekty inŜynierskie: 
− w ciągu autostrady: nośność – kl. A wg PN-85/S-10030 + STANAG 2021 – kl. 

C150, 
− w ciągu autostrady, na odcinkach F i G – od razu dla przekroju docelowego, 
− w ciągu pozostałych dróg: nośność w dostosowaniu do klasy technicznej tych 

dróg,  
oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do DoULA i DoŚrU) i opracowań 
wstępnych Wykonawcy. Zamawiający oczekuje, Ŝe dla przebudowy/budowy obiektów 
w ciągach tych dróg: klasa techniczna, kategoria ruchu, parametry chodników i 
ciągów pieszo-rowerowych, światło obiektów będą wynikały z aktualnych pomiarów i 
prognoz ruchu, zaktualizowanych danych zarządców dróg oraz planów modernizacji 
dróg podejmowanych przez tych zarządców. 

3. Inne obiekty  
− Wg Materiałów wyjściowych (materiały do DoULA i DoŚrU) oraz warunków 

wydanych przez zarządców innych obiektów. 
W szczególności Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcje 
rozwiązań obiektów budowanych w związku z przebiegiem autostrady A1 w okolicy 
lotniska Katowice w Pyrzowicach dla sytuacji gdy autostrada A1 powstanie przed 
wybudowaniem na lotnisku nowej drogi startowej w odległości ca 200 m od obecnej 
drogi startowej oraz gdy budowa autostrady A1 w rejonie lotniska będzie realizowana 
później lub w tym samym czasie co budowa nowej drogi startowej. Koncepcja 
powinna zawierać analizę wzajemnych oddziaływań i utrudnień, a takŜe kosztów 
zarówno na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji autostrady A1 i drogi startowej, w 
oparciu o warunki wydane na podstawie [23]. 
 

4. Urządzenia ochrony środowiska 
Urządzenia ochrony środowiska powinny odpowiadać rozwiązaniom zawartym w 
materiałach wyjściowych (materiały do DoULA i DoŚrU), spełniać wymagania i 
warunki decyzji środowiskowej oraz posiadać następujące cechy uŜytkowe: 
Ekrany akustyczne 
Zaprojektowane ekrany mają stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub 
terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej 
umoŜliwiające spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. Ekrany 
akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczać 
widoczności i nie powinny stwarzać zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 
zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie 
rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację 
zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji 
szkodliwych dla środowiska. 
Ogrodzenia dla zwierząt 
Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby skutecznie chroniły 
zwierzęta dziko Ŝyjące i hodowlane przed wtargnięciem na drogę.  
Przejścia dla zwierząt 
Przejścia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby umoŜliwiały wybranym 
gatunkom zwierząt migrujących bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych, 
jakie tworzą drogi najwyŜszych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla 
zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą 
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uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz preferencje dominujących gatunków 
zwierząt.  
Pasy zieleni izolacyjnej 
Pasy zieleni izolacyjnej naleŜy zaprojektować tak, aby stanowiły skuteczne osłony     
z odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnie-
niowym oraz izolacyjnym (akustycznym, optycznym). 
Zieleń izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinna ograniczać 
widoczności i nie powinna  stwarzać dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
− Wg materiałów wyjściowych (materiały do DoULA i DoŚrU) oraz warunków 

wydanych przez zarządców urządzeń. 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposaŜenia dla projektowanych obiektów i 
urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacjach Technicznych. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej, w szczególności ustawy [8] i rozporządzeń [8.1.] i [8.2.]. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Zamawiający dysponuje następującymi materiałami wyjściowymi do projektowania: 
a) Decyzja Wojewody Śląskiego nr RR-AG.III/JL/5344/1-3/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. 

ustalająca lokalizację odcinka autostrady płatnej A-1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, 
km 419+650,00)  do węzła „Woźniki” (z węzłem, km 459+200,00) 

b)  Decyzja Wojewody Śląskiego nr RR-AU.II/JH/5344/1-5/05 z dnia 27 września 
2005 r. ustalająca lokalizację odcinka autostrady A-1 na odcinku od Woźnik (km 
459+200) do Piekar Śląskich (km 490+427)  

c) Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. dla autostrady 
płatnej A-1 na odcinku Łódź (Tuszyn) – Gorzyczki, od km 334+600 do km 564+000; 

d) Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-1 na 
odc. węzeł „Rząsawa” – węzeł „Woźniki”, km 419+650 - 459+200 oprac. 
TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o.o. z 2002 r.; 

e) Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-1 na 
odc. węzeł „Woźniki” – Piekary Śląskie, km 459+200 - km 490+427  oprac. 
TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o.o. z 2002 r.; 

f) Materiały do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację autostrady A-1 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/śląskiego w km 
399+742,51 do węzła „Pyrzowice (z węzłem) w km 475+327,65. 

g) Inwentaryzacja występowania płazów i gadów z uwzględnieniem ich tras 
migracyjnych na projektowanym odcinku autostrady A-1, granica woj. łódzkiego i 
śląskiego – Pyrzowice. Opracowanie Witold StruŜyński 2010 r. 

h) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 
02.02.2009 r. znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/47/08/JB o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 
na odcinku od granicy województwa łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 do węzła 
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Pyrzowice (z węzłem) w km 475+327,65 oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła 
Pyrzowice w km 0+000 do węzła Lotnisko w km 2+158.  

i) Projekt Wstępny dla przedmiotowego odcinka autostrady A-1.  
j) Opracowania geologiczne dla potrzeb projektowania autostrady A-1 na odcinku od 

granicy województwa łódzkiego/śląskiego do węzła Pyrzowice (z węzłem), oprac. 
Przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2007 – 2008 r.: Projekt prac 
geologicznych, dokumentacja geologiczno – inŜynierska, dokumentacja 
hydrogeologiczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.    

k) Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w sprawie 
przyjmowania przekrojów poprzecznych autostrad i dwujezdniowych dróg 
ekspresowych umoŜliwiających dobudowę trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych 
pasów jezdni wraz z Protokołem nr 39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

l) Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, 
wprowadzony zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 07.05.2010r. 

m) Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r oraz pismo nr 
GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r. 

n)  Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 05.05.2009 r. 
znak DOOŚidk-452/28/203/09/ew-8 w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02.02.2009 r. znak RDOŚ-24-
WOOŚ/66130/47/08/JB 

o) Decyzja GDOŚ z dnia 15.01.2010 r. znak DOOŚidk-074/3518/104/09/ew-73 w 
sprawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 
02.02.2009 r. znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/47/08/JB 
 

PowyŜsze materiały wyjściowe stanowią podstawę opracowania dla przedmiotowego 
zamówienia, które Wykonawca powinien odpowiednio dostosować do wymagań: Specyfikacji 
technicznych, aktualnych przepisów, uzyskanych i wykonanych przez siebie i na swój koszt 
opinii, uzgodnień, materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i 
ekspertyz.  

Materiały wyjściowe, które nie zostały dołączone do SIWZ, zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie.  

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i 

urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 

stanu istniejącego obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, Polskich Norm oraz zasad wiedzy 
technicznej.  

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
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ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeŜeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich 
trwania. W zaleŜności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aŜ do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, 
nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpoŜarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
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zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieŜą, powiadomić 
odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, 
norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy, w tym Harmonogramu realizacji zamówienia oraz 
poleceniami Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust. 1 i 2. 
ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco 
przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. 
Stopień szczegółowości zaleŜy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złoŜoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 
podał w Specyfikacjach technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości 
opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 
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projektowych słuŜących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny 
przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 
inwestycyjnego.  

NiezaleŜnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń 
własnych projektanta naleŜy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w 
szczególności rozporządzenia [1.4.] w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 
budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [1.1], [1.2]). 

NaleŜy przestrzegać poniŜszej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 
projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich 
parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych 
wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 
dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i 
szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

4.2.  Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych 
powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zapewnienia 
odpowiedniej jakości zostanie przez Kierownika projektu zakwestionowane, zaś 
dokumentacja wykonana w oparciu o takie oprogramowanie nie będzie odebrane w trybach 
pkt. 6.2. 

4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. 
Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i 
wskazaniami Kierownika projektu. 

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zapewnienia odpowiedniej jakości zostanie przez 
Kierownika projektu zakwestionowany, zaś dokumentacja wykonana w oparciu dane 
uzyskane w wyniku uŜywania takiego sprzętu nie będzie odebrana w trybach pkt. 6.2.   

4.4.   Szata graficzna  

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- liczba arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
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- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę typu click-bind, na odwrocie 
której będzie spis treści,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 
sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 
budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego, 

- strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 
projektowego mają posiadać metryki; podobnie jak rysunki, 

- wielkości składanych do formatu A-4 rysunków zapewnia moŜliwość wielokrotnego 
ich uŜytkowania 

- posiada tekst sporządzony zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod 
względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy 
uŜyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróŜnienia, 
pogrubienia, kursywa itp. 

i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 
 
Na stronach tytułowych dokumentacji zamieścić informację, Ŝe jest współfinansowana 

ze środków UE. Treść tej informacji naleŜy uzgodnić z Kierownikiem Projektu na etapie 
realizacji zamówienia. 

 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

- Całą dokumentację naleŜy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą 
oprogramowania komputerowego umoŜliwiającego zapis danych graficznych w 
formatach: dwg, dxf,  pdf, doc, xls, tif, jpg, bmp.  
 

Forma opracowań: 
- Dokumentacja ma być zamieszczona w trwałych teczkach zbiorczych z przyklejonymi 

kartami tytułowymi oraz ze spisem zawartości zamieszczonym od wewnątrz. 
- Dokumentacja projektowa powinna zostać podzielona na oprawy, teczki i tomy tak 

aby zapewniona była jej czytelność.  
- Poszczególne opracowania lub ich części powinny być oprawione (połączone w 

oprawy).  
- Poszczególne oprawy dotyczące branŜ powinny być spakowane w twarde teczki 

(format A-4 lub/i A-3) zapewniające ich trwałą ochronę.  
- Poszczególne teczki powinny być spakowane w tomy (format A-3) i oprawione w 

twarde teczki zapewniające ich trwałą ochronę w czasie przechowywania i transportu. 
- Poszczególne oprawy i teczki powinny być opisane i powinny posiadać spisy treści. 
- Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 

ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany 
spis opraw, teczek i tomów oraz ogólną szatę graficzną przeznaczonych do odbioru 
opracowań projektowych. 
 

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca moŜe po akceptacji Zamawiającego 
wyszczególnić i podać dla kaŜdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy 
obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. 
Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są 
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wymagane przepisami prawa budowlanego, a w szczególności rozporządzeniem [1.4.] i 
warunkami technicznymi (w tym [1.1], [1.2]). 

Szczegółowy zakres projektów dopuszczonych do wykonania przez przyszłego 
wykonawcę robót budowlanych naleŜy uzgodnić z Kierownikiem projektu. 

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe uŜywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej. 

Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny być 
sporządzane w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w formatach: pdf, jpg, 
tif, bmp, dwg, dxf, doc lub xls. 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wyegzekwuje od pracujących na jego rzecz 
projektantów obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego. Na pełnienie nadzoru autorskiego 
nie będzie zawierana osobna umowa - zawiera się on w niniejszej Ofercie. Nadzór autorski 
będzie prowadzony zgodnie z przepisami zawartymi w art. 20 ust. l pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a i b 
oraz art. 21 ustawy Prawo budowlane [1], a ponadto obejmował będzie m.in. : 

a) Opracowanie projektów zamiennych, 
b) Współpracę bieŜącą z Kierownikiem Projektu, Nadzorem Inwestorskim i 

Wykonawcami polegającą na wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i 
zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy [1]) w terminie 
dostosowanym do potrzeb budowy i uzgodnionym przez strony. 

c) Analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawców dotyczących robót 
dodatkowych, mających wpływ na rozwiązania robót podstawowych z 
zachowaniem zasady ich zgłaszania za pośrednictwem kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru (art. 20 ust.1 pkt. 4b Ustawy [1]), 

d) Udział w komisjach i naradach technicznych, Radach Budowy (przewiduje się je z 
częstotliwością co najmniej 1 raz z w miesiącu), udział w odbiorach. 

e) Opracowanie projektów uzupełniających, 
f) Nadzór autorski prowadzony w sposób ciągły w takim zakresie aby z powodu 

braku decyzji projektanta lub braków opracowań projektowych nie następowało 
jakiekolwiek opóźnienie w robotach. Wymagana jest stała dyspozycyjność 
Głownych Projektantów przez cały czas trwania robót (8 godzin/dzień) w 
stosunku do branŜy drogowej (1 projektant) i mostowej (1 projektant). Natomiast 
nadzór autorski nad robotami ma być prowadzony w takim zakresie, aby 
uzasadniony przyjazd projektanta nastąpił do 3 dni od chwili zaistnienia potrzeby 
(przekazania zlecenia), a w sytuacjach awaryjnych niezwłocznie. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z 
Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego mogą wystąpić następujące rodzaje 
spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
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1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 
Kierownika projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi 
celami są: 
- ocena bieŜącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu 

realizacji zamówienia dokonywana przez Kierownika projektu, 
- bieŜąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 

dokonywana przez Kierownika projektu,  
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieŜących problemów, do których 

rozstrzygania ma upowaŜnienie Kierownik projektu. 
 

2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której 
głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowe przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upowaŜniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 
- Omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
- Uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania (m.in. 

obiektów mostowych). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach określonych 
przez Zamawiającego. 
 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i 
Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem 
jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu. 

 
Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Zamawiający – dla Rad projektu 
i Przeglądów opracowań projektowych a Wykonawca – dla Wizyt roboczych. 

Kierownik projektu moŜe zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezaleŜnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych 
Kierownik projektu moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość prac projektowych. 

 
5.1.2. Harmonogram realizacji zamówienia 

Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu prac objętych zamówieniem, 
Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji zamówienia.  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Harmonogram realizacji zamówienia w ramach 
oferty na wykonanie zamówienia. W pierwszym Harmonogramie realizacji zamówienia 
Wykonawca uwzględni wszystkie terminy określone w Tabeli opracowań projektowych. 
Ponadto pierwszy Harmonogram realizacji zamówienia będzie odpowiadał nw. 
wymaganiom określonym w pkcie 4. 
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2. Harmonogram realizacji zamówienia moŜe podlegać zmianom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do zatwierdzenia kolejne zmiany - 
aktualizacje Harmonogramu realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty:  
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
Harmonogramem realizacji zamówienia, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 

4. W Harmonogramie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 
odbiór, zatwierdzenie, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
opracowań projektowych,  

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- takie dodatkowe informacje, jakich moŜe racjonalnie zaŜądać Kierownik projektu. 

5. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji zamówienia, o ile 
będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od 
daty przedłoŜenia do zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu realizacji zamówienia na 
swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji zamówienia przez Kierownika projektu 
nie zwolni Wykonawcy z Ŝadnych zobowiązań Umownych. 

5.1.3. Program Zapewnienia Jakości 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien ustanowić 

procedury sterowania wykonaniem i sprawdzeniem opracowań projektowych, w celu 
zapewnienia wymaganej jakości. W trakcie procesu projektowego procedury te powinny być 
utrzymywane.  

Opis sposobu sterowania wykonywaniem i sprawdzeniem opracowań projektowych 
powinien być zawarty w Programie zapewnienia jakości (PZJ). Wykonawca będzie 
przedstawiał Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Programy zapewnienia 
jakości. Aktualizacja Programu zapewnienia jakości powinna odbywać się wg następującej 
procedury: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy Program zapewnienia jakości w 
terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy Program zapewnienia jakości 
powinien odpowiadać nw. wymaganiom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
kolejne zaktualizowane Programy zapewnienia jakości w terminie 10 dni od daty 
polecenia Kierownika projektu, wydanego w przypadku wprowadzenia przez 
Zamawiającego zmian do Umowy mających wpływ na zmianę zapisów Programu 
zapewnienia jakości. 

3. Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać co najmniej: 
- szczegółowy wykaz czynności uznanych za niezbędne do osiągnięcia celów 

dokumentacji projektowej i organizację wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych, w tym sposób wykonywania poszczególnych elementów opracowań 
projektowych, 

- szczegółowy wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania 
poszczególnych opracowań projektowych i elementów opracowań projektowych wraz 
z schematem organizacji i zarządzania wykonaniem dokumentacji projektowej, 
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- szczegółowy wykaz planowanych umów o podwykonawstwo, jeŜeli są przewidywane, 
z wyszczególnieniem podwykonawców, charakterystyką podwykonawców nie 
umieszczonych w Ofercie, zadań powierzonych do realizacji podwykonawcom, osób 
po stronie podwykonawców przeznaczonych do wykonania prac wraz z zawartością 
dokumentów poświadczających ich doświadczenie i przygotowanie zawodowe,. 

- w przypadku zgłoszenia Oferty przez konsorcjum; wkład kaŜdego z członków 
konsorcjum oraz podział zadań i wzajemne interakcje zadań i zakresów 
odpowiedzialności,  

- szczegółowy wykaz zespołów i osób odpowiedzialnych przeznaczonych do wykonania 
i sprawdzenia poszczególnych opracowań projektowych i elementów opracowań 
projektowych, ich lokalizację, pracodawcę, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne i 
wzajemne powiązania słuŜbowe, 

- szczegółowy wykaz potrzebnych danych wyjściowych, które Wykonawca zamierza 
zgromadzić do wykonania poszczególnych opracowań projektowych (w tym: 
materiały wyjściowe, materiały archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary, 
badania i ekspertyzy stanu istniejącego, warunki przebudowy wydawane przez 
zainteresowane instytucje). 

- wykaz sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń pomiarowych i 
badawczych przeznaczonych do stosowania przy wykonaniu pomiarów, badań i 
ekspertyz oraz innych elementów opracowań projektowych, wraz z podaniem: ilości, 
podstawowych parametrów technicznych,  przypisanego zespołu lub osoby, 

- opis laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 
- opis systemu kontroli, sprawdzeń i sterowania jakością wykonywanych 

poszczególnych opracowań projektowych zawierający m.in. opis sposobu  i procedur 
kontroli (w tym: rodzaj i częstotliwość kontroli oraz opis systemu kontroli 
podwykonawców), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników kontroli wykonywania opracowań 
projektowych, zapisy, a takŜe sposób wyciągania wniosków i wykonywania korekt w 
procesie projektowym, 

- sposób postępowania z elementami opracowań projektowych nie odpowiadającymi 
wymaganiom, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony dokumentacji projektowej przed ich zniszczeniem w 
trakcie wykonywania Umowy i w okresie rękojmi. 

4. Kierownik projektu zatwierdzi Program zapewnienia jakości, o ile będzie on zgodny z 
wymaganiami Umowy i wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłoŜenia do 
zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał Program zapewnienia jakości i jego kolejne 
aktualizacje na swój koszt. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości przez Kierownika 
projektu nie zwolni Wykonawcy z Ŝadnych zobowiązań Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 
personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 
 Kierownik projektu będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu 
kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.  
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 Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez 
Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 
korespondencji w sprawach związanych z realizacją zamówienia. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 
1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2. korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika 
projektu. 

6. ODBIORY  

6.1. Rodzaje odbiorów  

 W zaleŜności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi 
Zamawiający dokonuje następujących odbiorów: 
1. odbiór Etapu Umowy, 
2. odbiór końcowy, 
3. odbiór ostateczny po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór Etapu Umowy i Odbiór końcowy 

6.2.1. Opracowania do odbioru Etapu Umowy i odbioru końcowego 
Odbiór jest wykonywany dla zakończonych Etapów Umowy. Odbiór końcowy jest 
wykonywany po zakończeniu ostatniego z Etapów Umowy lub przejmowanych przez 
Zamawiającego opracowań projektowych – w przypadku odstąpienia od umowy. 

6.2.2. Procedura odbioru Etapu Umowy i odbioru końcowego 

1. Czynności odbioru wykonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do 
odbioru, wymienionych w pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez 
Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodność dokumentów 
do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy.             
W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt innemu 
wykonawcy, wykonanie opinii do dostarczonych do odbioru opracowań projektowych. 
Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z Umową, z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

2. Po dostarczeniu Zamawiającemu opracowań projektowych składających się na Etap 
Umowy, Kierownik projektu poświadcza Wykonawcy otrzymanie przedmiotowych 
opracowań projektowych. 
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3. Po  otrzymaniu opracowań projektowych składających się na Etap Umowy , Kierownik 
projektu kieruje opracowania projektowe do sprawdzenia ich kompletności oraz 
przeprowadza procedurę odbioru.  

4. Kierownik projektu po sprawdzeniu opracowań projektowych przekaŜe Wykonawcy 
opinię lub uwagi o stwierdzonych wadach i usterkach w terminie ustalonym w 
załączniku nr 1 do Umowy, licząc od daty poświadczenia otrzymania opracowań 
projektowych  stanowiących Etap Umowy oraz wyznaczy termin ich usunięcia i 
ponownego przekazania do Zamawiającego stosownie do rodzaju i ilości 
stwierdzonych wad lub usterek lecz nie dłuŜszy niŜ 25 dni.  

5. JeŜeli w wyniku kolejnych sprawdzeń okaŜe się, Ŝe Wykonawca w dalszym ciągu nie 
usunął wad lub usterek mają kaŜdorazowo zastosowanie ponownie procedury 
określone w pkcie 6.2.2. ppkt 4 .i 5. Po kaŜdym kolejnym złoŜeniu dokumentacji do 
Zamawiającego Kierownikowi projektu przysługuje równieŜ czas na sprawdzenie 
dokumentacji projektowej i wyznaczenie terminu usunięcia wad lub usterek zgodnie z 
pktem 6.2.2. ppkt 4, przy czym za okres do dnia dostarczenia dokumentacji w wersji 
dla której zostanie podpisany Protokół Odbioru bez zastrzeŜeń przysługuje 
Zamawiającemu prawo do naliczania kar umownych. 

6. Jeśli Kierownik projektu uzna, Ŝe przekazane do odbioru opracowania projektowe 
wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po 
zakończeniu czynności odbioru niezwłocznie podpisuje Protokół Odbioru. Zapisy 
Protokółu Odbioru ustalają datę wykonania dokumentacji wraz z dokumentami 
określonymi w pkcie 6.2.3. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Kierownika projektu i 
Wykonawcę kończy odbiór opracowań projektowych składających się na Etap Umowy 
i upowaŜnia Wykonawcę do otrzymania zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia za dany 
Etap Umowy. 

7. W celu dokonania odbioru Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, 
kosztorysu inwestorskiego i Dokumentacji przetargowej, na wniosek Kierownika 
projektu powołana zostanie Komisja Odbioru Dokumentacji. Ocena dotyczyć będzie 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 
Umowie. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona 
zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój 
koszt.  

6.2.3. Dokumenty do odbioru Etapu Umowy i odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru Etapu Umowy i odbioru 

końcowego opracowań projektowych jest Protokół  Odbioru  

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Etapu Umowy, Wykonawca przekaŜe 
Kierownikowi Projektu Protokołu Odbioru w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- oświadczenie o kompletności opracowań projektowych składających się na Etapu 
Umowy, 

- oświadczenie, Ŝe są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranŜowych, 
- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 

wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i 
kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego  

- uzgodnienia z Zamawiającym, 
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego - dotyczy tylko odbioru 

końcowego, 
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6.3. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi 

 Odbiór ostateczny po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań 
projektowych związanych z usunięciem wad w przedmiocie zamówienia stwierdzonych po 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru ostatecznego. 

7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za Etapy Umowy oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

 Koszty dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w P-00.00, obejmujące wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych, Wykonawca ujmie ryczałtowo w 
kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

7.3. Płatność za Nadzór Autorski 

Płatność za pobyt na budowie kaŜdego projektanta i za wykonywanie przez niego 
czynności określonych m.in. w pktach 4.7. b) – e)  odbywać się będzie za rzeczywistą liczbę 
jego pobytów (niezaleŜnie od długości pobytu w ciągu dnia) na budowie wg stawki za jeden 
pobyt określonej przez Wykonawcę w Umowie i Tabeli opracowań projektowych. Liczba 
pobytów projektanta za okres rozliczeniowy musi być potwierdzona przez Kierownika 
Projektu. Stawka określona przez Wykonawcę w Tabeli opracowań projektowych będzie 
stosowana jednolicie (w tej samej wysokości) dla pobytu ciągłego na budowie projektantów 
branŜy drogowej i mostowej jak i dla przyjazdów na budowę projektantów innych branŜ. 

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie wypłacane w kwartalnych 
ratach wg zasad podanych w Umowie i w Tabeli opracowań projektowych. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla wszystkich niŜej wymienionych przepisów prawnych naleŜy zawsze brać pod uwagę 
wszystkie wprowadzone zmiany danego aktu prawnego lub wydane aktualne teksty 
jednolite. 

8.1. Przepisy prawne  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2006, Nr 156, poz. 
1118 z późn. zmianami ). 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie  (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 
r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać 
skrzyŜowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz.U.1996r. Nr 33, poz. 144). 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 
120, poz. 1133). 
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[1.5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839). 

[1.7] Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817). 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę  (Dz.U. 2004 Nr 242, poz. 2421)  

[1.9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 
2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami publicznymi i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2000  Nr 100, poz. 1082). 

[1.10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

[1.11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 407). 

[1.12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 408). 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami). 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z późn. zmianami). 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci 

autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334 z późn. zmianami). 
[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2008 r. nr 193, poz. 1194 
z późn. zmianami). 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 
2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami). 

[6] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)  

[7] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954 z późn. 
zmianami). 
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[7.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573). 

[7.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92 poz. 769). 

[7.3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2007 nr 
158 poz. 1105). 

[7.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

[7.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8 poz. 81). 

[7.6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984). 

[7.7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796). 

[7.8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87 poz. 798). 

[7.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 
12). 

[7.10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 
1359); 

[7.11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku 
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 poz. 308); 

[7.12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, 
linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 
przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i 
sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164); 

[7.13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie 
określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110 poz. 
1058); 

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 
92, poz. 881). 
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[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 195, poz. 2041). 

[8.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 198, poz. 2011). 

[9] Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z 
późniejszymi zmianami) 
[9.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych (Dz.U. 2002 Nr 12 poz. 116). 

[9.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 409). 

[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) 
[10.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r., w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. Ust. nr 70, poz. 821  ). 
[11] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 z późn. zmianami). 
[12] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005, Nr 239, poz. 

2019 z późn. zmianami). 
[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 

880 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954 z późn. zmianami). 
[13.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313); 
[13.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających 
ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 poz. 795); 

[13.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie 
określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. 
Nr 92, poz. 1029); 

[13.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 
1764); 

[13.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 
2237); 

[13.6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 
1765); 

[14] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 
435 z późn. zmianami). 

[15] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych       
( Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zmianami). 

[16] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2005, 
Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami). 
[16.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje 
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hydrologiczne i geologiczno - inŜynierskie dla określenia warunków 
geologiczno – inŜynierskich (Dz. U. 2001 nr 153, poz. 1779). 

[17] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 
z późn. zmianami). 
[17.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206); 
[17.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 

warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady są niebezpieczne (Dz. U. 2004 Nr 
128, poz. 1347). 

[18] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568, z późn. zmianami). 
[18.1] Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U 2004 Nr 
150 poz. 1579) 

[19] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 
r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami); 
[19.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729), 

[19.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. 2002 Nr 170, poz. 1393), 

[19.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181). 

[19.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 411). 

[19.5] Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. Ust. nr 157 poz. 1031). 

[20] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007, 
Nr 16, poz. 94 z późn. zmianami). 

[21] Ustawa z dnia 21 marca 1991r. – o obszarach morskich rzeczpospolitej polskiej 
i administracji morskiej (Dz.U.  2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zmianami). 

[22] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229 z późn. zmianami). 

[23] Ustawa z dnia 14 marca 1985r. – o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. 1998 
r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm). 

[24] Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 Nr 130, poz. 1112 z 
późn. zmianami). 

[25] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1077 z późn. zmianami). 
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8.2. Wytyczne i instrukcje 

[26]  Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań. GDDKiA Warszawa, maj 2009, wprowadzone zarządzeniem nr 17 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. 

[27]  Instrukcja GDDKiA projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych 
drogach dwukierunkowych, wprowadzona zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. 

[28] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, 

[29] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych, wprowadzone do stosowania 
zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z  dnia 12 czerwca 2001 r. 

[30] Instrukcje obliczania przepustowości skrzyŜowań, wprowadzone do stosowania 
zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 23 lipca 
2004 r., 

[31] Katalog Robót Mostowych – wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 8 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r., 

[32] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych -  
weryfikacja metody badań zgodnie z zaleceniami UE oraz aktualizacja cen 
jednostkowych - opracowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

[33] Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej – wprowadzona zarządzeniem nr 42 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03 września 2009 r., 

[34] Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, 
wprowadzony zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 07 maja 2010r., 

[35] System referencyjny – wytyczne stosowania, wprowadzone zarządzeniem nr 21 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29.10.2001r., 

[36] Zasady ustalenia i prowadzenia kilometraŜu dróg krajowych – wprowadzone 
zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27.10.2003r. 

[37] Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych.  

[38] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla 
dróg krajowych - GDDKiA 2008 

[39] Ustawa z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz 675) 

 
 


