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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej


Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi krajowej nr 38 Granica Państwa – Pietrowice – Głubczyce – Kędzierzyn Koźle (do DK nr 45) na odcinku w m. Głubczyce - ul.Sosnowiecka (od ul.Moniuszki do ul.Kozielskiej) oraz plac Zgody (od ul.Krasinskiego do ul.Sosnowieckiej) o dług. łącznej ok.700 mb 
Inwestorem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul.Niedziałkowskiego , 45-085 Opole.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1.:

P-10.00 – Opracowania podstawowe

P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia,

P-20.00 – Opracowania prawne

P-20.00 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne
P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
P-30.00 – Opracowania geodezyjne

P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości
P-40.00 – Opracowania geotechniczne

P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska

1.3. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacjach technicznych i w częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, podana w Ofercie i Umowie.

1.3.2. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
· inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), 
· oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 
· prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,

· odbiory.

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą w szczególności:

· linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia,

· linie telekomunikacyjne,

· przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe,

· urządzenia wodnych melioracji,

· urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

· ciągi transportowe.

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak:

· cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi,

· obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

· obiekty kubaturowe.

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2].
Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na:

· jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

· miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

· chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2].
1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.

· Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.

· Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów inżynierskich zalicza się:

· obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),

· tunele (tunele, przejście podziemne),

· przepusty,

· konstrukcje oporowe.

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg.

1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności.

1.3.15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych.

1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.17. Przedmiar robót  - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER).

1.3.18. Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Kierownika projektu.

1.3.19. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.
1.3.20. Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ślepy kosztorys ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER).

1.3.21. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

· znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi, 

· słupki przeszkodowe,

· sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

· urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści),

· urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy).

1.3.22. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności:

· ekrany akustyczne,

· urządzenia podczyszczania wód opadowych,

· ogrodzenia dla zwierząt,

· przejścia dla zwierząt,

· tunele i przekrycia ochronne,

· pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.

1.3.23. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
1.3.24. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

1.3.25. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1].

1.3.26. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:

· urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych),

· urządzenia oświetleniowe,

· obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),

· obwody utrzymania,

· urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

· urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

· ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt.

1.3.27. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.:

· łożyska,

· urządzenia dylatacyjne,

· izolacje wodoszczelne,

· nawierzchnie,

· krawężniki,

· urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

· balustrady,

· bariery,

· barieroporęcze,

· osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,

· ekrany akustyczne,

· osłony przeciwolśnieniowe,

· instalacje oświetleniowe,

· urządzenia wentylacyjne,

· urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych,

· urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,

· płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,

· urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,

· tablice określające szlak żeglugowy,

· sprzęt i środki gaśnicze,

· zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,

· znaki pomiarowe,

· urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych.

1.3.28. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa, przebudowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
ul.Sosnowiecka oraz plac Zgody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych zaliczone zostały do kat. dróg krajowych. Dotychczas stanowiły drogi publiczne gminne. W celu dostosowania ul.Sosnowieckiej i Placu Zgody do parametrów drogi krajowej klasy G należy rozbudować ciąg DK 38 na przedmiotowym odcinku.

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

· istniejąca sieć drogowa :
Ul.Sosnowiecka, łącząca ul.Moniuszki z ul.Kozielską na pewnym odcinku drogi jest ciągiem jednokierunkowym (ruch w kierunku przeciwnym odbywa się poprzez Plac Zgody na odcinku od ul.Krasinskiego do ul.Sosnowieckiej).

Przyjmując km 0+000 jako początek odcinka - na przecięciu osi DK 38 z DW 416 (ul.Moniuszki),
· ul.Sosnowiecka krzyżuje się z drogami gminnymi:

a) z ul.Przyrowie (w km 0+ 083),

b) z ul.Krasińskiego (w km 0+270),

c) z ul.K.Miarki (w km 0+287),

d) z ul.Plac Zgody (w km 0+338),

e) z ul.Kozielską (w km 0+570).
· ul.Plac Zgody krzyżuje się:

a) z ul.Przyrowie (w km 0+000),
b) z ul.Przyrowie (w km 0+117),
c) z ul.Sosnowiecką (w km 0+173).
· cechy dróg:

· na planowanym do rozbudowy odcinku drogi występuje w części przekrój uliczny z istniejącym okrawężnikowaniem jezdni i chodnikami lub bez chodników, a także przekrój bez krawęzników – z poboczami ziemnymi,

· w pasie drogowym na planowanym do rozbudowy odcinku drogi znajdują się następujące obiekty infrastruktury technicznej związanej z drogą:

- odcinki kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi krajowej,

· w pasie drogowym DK 38 zlokalizowane są również obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą tj.:

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne,

- wodociąg,

- gazociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- napowietrzna linia telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

- 
Wykaz obiektów mostowych :


a) most na rzece Cynie w km 0+455,


b) most na rz.Cynie w ciągu ul.Moniuszki - DW 416 – do przebudowy w związku z
 przewidywaną rozbudową skrzyżowania ul.Moniuszki i ul.Sosnowieckiej.
Zagospodarowanie terenu przyległego:

· Planowany do rozbudowy odcinek drogi krajowej Nr 38 znajduje się w centrum miasta Głubczyce. Teren przylegający do drogi stanowi obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z obiektami handlowo-usługowymi. 

· Głównym zadaniem związanym z rozbudową DK 38 na odcinku ul.Sosnowieckiej w m.Głubczyce jest dostosowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi do parametrów drogi krajowej klasy G z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i płynności ruchu.
2. Terenowe uwarunkowania realizacyjne:

należy zinwentaryzować i wziąć pod uwagę istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne takie jak:
       a)   Plany zagospodarowania terenu

Należy przeanalizować i w miarę możliwości uwzględnić w opracowaniu warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Głubczyce.

b) Warunki środowiskowe terenu.
Wykonawca w opracowaniach projektowych uwzględni warunki środowiskowe wydane w Decyzji Burmistrza Głubczyc Nr KI-VI-7624/19/08/09 z dnia 27 marca 2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu.

Należy uzyskać informacje i dane informujące czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.
Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiot zadania inwestycyjnego.

a) Lokalizacja i zakres przedsięwzięcia :

- lokalizacja

-
województwo opolskie, powiat głubczycki, gmina Głubczyce 

- początek odcinka
-
skrzyżowanie ul.Sosnowieckiej z ul.Moniuszki uwzględniające zakres
  



koniecznej rozbudowy skrzyżowania,
- koniec odcinka
-
skrzyżowanie ul.Sosnowieckiej z ul.Kozielską uwzględniające zakres

  



koniecznej rozbudowy skrzyżowania,
- długość odcinka
-
ok. 700 mb mb

- funkcja drogi 

-
krajowa,

- klasa drogi

-
G.

b) Cele planowanego zadania inwestycyjnego :

- dostosowanie drogi do wymaganych parametrów drogi krajowej klasy G z zachowaniem warunków brd,

- poprawa przepustowości i płynności ruchu,

- poprawa warunków środowiskowych (zmniejszenie hałasu, emisji spalin, ochrona wód poprzez

  zastosowanie urządzeń oczyszczających ścieki z dróg),

           c)   Zadanie planowane jest do wykonania jako jednoetapowe. 

         Teren objęty dokumentacją projektową  pokazano na Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji technicznej.
2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i [1.3] – wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 8.1 odpowiednich Specyfikacjach technicznych,

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono  w pkcie 8.2 odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

1. Obiekty drogowe :

a) droga krajowa Nr 38,

- istn. skrzyżowania ul.Sosnowieckiej z ul.Moniuszki i ul.Kozielską należy przebudować (zalecane 

  skrzyżowania typu „rondo”),

-  klasa drogi – „G”,
-  szerokość pasa ruchu – 3,50m,   
- zaprojektować chodnik na całym odcinku ul.Sosnowieckiej, a w obrębie proj. rond ciągi pieszo-rowerowe

  wyprowadzające ruch rowerowy poza tarcze rond,

- odwodnienie – poprzez projektowaną i istniej. kanalizację deszczową,
- projektowane obciążenie – 115 kN/oś,

- warstwa ścieralna nawierzchni z SMA; do posmarowania obciętej krawędzi stosować taśmy topikowe alfalto-
   polimerowe rozkładane ręcznie lub mieszanki asfaltowo-polimerowe rozkładane maszynowo
- zabezpieczenie skarp – humusowanie i obsianie trawą,
b) Drogi poprzeczne i drogi dojazdowe :
- w miarę możliwości ograniczyć dostępność do ul.Sosnowieckiej (dot. np. ul.Przyrowie w km 0+083)

  dojazd do ul.Przyrowie od stronu ul.Moniuszki (DW 416),

- ul.K.Miarki włączyć do ul.Sosnowieckiej pod kątem prostym; uwzględnić równocześnie w tym
  miejscu podłączenie ul.Przyrowie – jako wyjazd jednokierunkowy do DK 38,

2. Obiekty inżynierskie :



Na trasie rozbudowywanej ul.Sosnowieckiej przewiduje się przebudowę :

a) obiektu mostowego na skrzyżowaniu ul.Sosnowieckiej i ul.Moniuszki
b) obiektu mostowego w km 0+455.

3. Urządzenia ochrony środowiska

W opracowaniach projektowych należy uwzględnić warunki zawarte w decyzji Burmistrza Głubczyc Nr KI-VI-7624/19/08/09 z dnia 27.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą :

a) dla odwodnienia drogi należy przyjąć kanalizację deszczową,

b) oświetlenie należy zaprojektować z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [1.2]. Z uwagi na przepisy ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 ze zm.), które mówią, że finansowanie oświetlenia dróg na terenie gminy należy do zadań własnych gminy – Projektant winien odpowiednio wcześnie informować właściwe jednostki samorządowe o projektowanych zamierzeniach związanych z oświetleniem drogi i o ujęciu w planach finansowych gminy kosztów jego późniejszego utrzymania.

c) należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania dotyczące urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które zostały wydane przez odpowiednich użytkowników tych urządzeń. 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych.

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania


Kierownik projektu w terminach określonych w innych Specyfikacjach technicznych przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt.


Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią część Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego.

Do materiałów wyjściowych przekazanych Wykonawcy należeć będzie:


- mapa do celów projektowych,

- decyzja Burmistrza Głubczyc Nr KI-VI-7624/19/08/09 z dnia 27.03.2009 r. o środowiskowych
  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- koncepcja rozbudowy ul.Sosnowieckiej,
- badania geotechniczne.
3.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń,

potrzebne do wykonania opracowań projektowych.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.


Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 


Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych


Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

4. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [1.2], [1.3].

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych:

· szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.

· dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz,

· wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

4.2. 
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

4.3. 
Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu.

4.4. 
Szata graficzna 


Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie pisana na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 -    projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4,

w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

· całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w opisanych teczkach oraz ze spisem zawartości teczki, 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

4.5.  
Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego a w szczególności rozporządzeniem [1.1] i warunkami technicznymi (w tym [1.2], [1.3].

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

4.7. 
Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1] a także  zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do:

· niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż do3 dni od otrzymania wezwania,

· opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

· wykonywania projektów zamiennych,

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

· prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie Kierownik projektu,

· prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg potrzeb.

2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Kierownik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika projektu. Kierownik projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury:

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, który został złożony wraz z Ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

· polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

· wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie.

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

· poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie,

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min 3 tyg. dla każdego opracowania projektowego),

· obraz „ścieżki krytycznej” oraz

· takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu.

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia.


Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym


Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.


Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.


Kierownik projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 


Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

5.3. Dokumenty projektu


W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

2. korespondencję pomiędzy przedstawicielami Kierownika projektu a Wykonawcą,

3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,


Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu.

6. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych


W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:

1. odbiorowi częściowemu,

2. odbiorowi ostatecznemu,

3. odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór częściowy i ostateczny
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i ostatecznego
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych.

2.  Odbiór ostateczny jest wykonywany: 

· dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych, 

· dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy, 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i ostatecznego
1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 6.2.3, sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na: 

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych,

· przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu,

· wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,

· przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na: 

· przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi projektu protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii),

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych,

· uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii, 

· przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu,

· wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

· przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, jeżeli Zamawiający zlecił i kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika projektu, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 2. ppkt a) lub pktu 2. ppkt b), 

3. W toku odbioru końcowego Kierownik projektu oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.
4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

5. Jeśli Kierownik projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika projektu kończy odbiór opracowań projektowych. 

6. Kierownik projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkcie 2. ppkt a) lub w pkcie 2. ppkt b).

7. Po zakończeniu odbioru projektu budowlanego i wykonawczego będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowana przez Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań projektowych przez Zamawiającego na posiedzeniach ZOPI wynika z regulaminu wewnętrznego Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. Po dokonaniu odbioru opracowań projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych na posiedzenie ZOPI Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, wg zasad określonych w innych Specyfikacjach technicznych. Procedura oceny na posiedzeniach ZOPI będzie trwała 30 dni od daty odbioru. Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu ZOPI i po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z protokołu ZOPI .
6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać:

· datę wystawienia protokołu,

· nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

· nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

· nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

· listę załączników,

· miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:

· kompletne opracowania projektowe,

· oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych,

· obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym),

· rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

· dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

· materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

6.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru pogwarancyjnego.

7. płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia o których mowa w p-cie PŁATNOŚCI w SST dot. poszczególnych opracowań projektowych.

Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych po zakończeniu poszczególnych etapów dokumentacji wg Tabeli opracowań projektowych.
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Formularza Cenowego.
8. przepisy związane

8.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z późn. zm.
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z późniejszymi zmianami.

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.19.2002r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. Dz. U. Nr 188/2002 poz. 1574.

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115; 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. (t.j. Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194)
8.2. Wytyczne i instrukcje

[5] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
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9. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. Projekt budowlany (wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami
Szczególnymi),
2. Projekt wykonawczy,

3. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia wraz z wersją elektroniczną,

4. Kosztorys inwestorski,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

9.3. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

9.3.1. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia (DP) – jest to opracowanie projektowe służące do wyceny robót budowlanych przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie projektu wykonawczego. Opracowanie to należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,poz.2072).

9.3.2. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb może służyć:

· ostatecznemu uściślenie wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,

· uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę,

· przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz rozporządzenie [1.1].

Ponadto, w zależności od potrzeb, elementy projektu budowlanego stanowią materiał wyjściowy do wykonania materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

9.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.
9.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy.

10.  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

1. Obiekty drogowe - droga krajowa Nr 38 
- droga krajowa Nr 38,

- istn. skrzyżowania ul.Sosnowieckiej z ul.Moniuszki i ul.Kozielską należy przebudować (zalecane 

  skrzyżowania typu „rondo”),

-  klasa drogi – „G”,
-  szerokość pasa ruchu – 3,50m,   
- zaprojektować chodnik na całym odcinku ul.Sosnowieckiej, a w obrębie proj. rond ciągi pieszo-rowerowe

  wyprowadzające ruch rowerowy poza tarcze rond,

- odwodnienie – poprzez projektowaną i istniej. kanalizację deszczową,
- projektowane obciążenie – 115 kN/oś,

- warstwa ścieralna nawierzchni z SMA; do posmarowania obciętej krawędzi stosować taśmy topikowe alfalto-
   polimerowe rozkładane ręcznie lub mieszanki asfaltowo-polimerowe rozkładane maszynowo
- zabezpieczenie skarp – humusowanie i obsianie trawą,
- oznakowanie poziome- grubowarstwowe (masy termoplastyczne),

- oznakowanie pionowe – znaki typu średniego na folii typ 1 i 2 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

2. Obiekty inżynierskie



Na trasie rozbudowywanej ul.Sosnowieckiej przewiduje się przebudowę :

a) obiektu mostowego na skrzyżowaniu ul.Sosnowieckiej i ul.Moniuszki
b) obiektu mostowego w km 0+455.

11. Urządzenia ochrony środowiska

Przy projektowaniu należy uwzględnić warunki zawarte w decyzji Burmistrza Głubczyc Nr KI-VI-7624/19/08/09 z dnia 27.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Urządzenia podczyszczania wód opadowych

Odwodnienie drogi należy wykonac poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację deszczową. Studzienki kanalizacyjne należy zastosować z osadnikami. Na odprowadzenie ścieków z drogi należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, lub zgodę właściciela zakładu w przypadku odprowadzenia ścieków z drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

12. Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą

Przy projektowaniu urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą należy przestrzegać zasad i wymagań określonych w ustawie o drogach publicznych i Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

13. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

13.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania:
- mapa do celów projektowych,

- decyzja Burmistrza Głubczyc Nr KI-VI-7624/19/08/09 z dnia 27.03.2009 r. o środowiskowych
  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- koncepcja rozbudowy ul.Sosnowieckiej,

- badania geotechniczne.
Powyższe materiały wyjściowe nie stanowią ścisłej podstawy opracowania dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. Stanowią one jedynie materiał wyjściowy, który Wykonawca może wykorzystać do prac projektowych, Specyfikacji technicznych i innych opracowań wykonywanych na swój koszt: opinii, uzgodnień, materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i ekspertyz.

Jeżeli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to jako źródłowe należy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej.

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

13.2. Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

13.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz:

1. Obiekty  drogowe

a)  Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

· istniejący teren - co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach min. 25,0m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, skrzyżowania, p-kty główne łuków – na szerokości niezbędnej do celów projektowych),

· istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich załamaniach korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania korony drogi (a także środki i krawędzie istniejących kolein) w odległościach min. co 25,0m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inżynierskie, skrzyżowania, p-kty główne łuków),

· istniejące zjazdy,

· istniejące ogrodzenia i bramy,

· istniejąca zieleń w pasie drogowym,

· pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z możliwością automatycznego zapisu wyników pomiaru w terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników,

· dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm,

· wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie powinny stanowić oddzielnego załącznika  do opracowania projektowego. 

b) Konstrukcja i podłoże  istniejącej  nawierzchni drogi o obciążeniu < KR5.

· Przeprowadzenie, w szczególności wskazane przy kategorii ruchu KR 3-4, pomiaru ugięć sprężystych i ewentualnie czaszy ugięć nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym równoważnym urządzeniem). Zgodnie z KWiRNPiP, Załącznik C, procedura 4 częstotliwość pomiaru powinna wynosić co 25m. W uzgodnieniu z Projektantem, częstotliwość pomiarów może zostać zmniejszona (w żadnym wypadku nie rzadziej niż co 50÷100m). Badanie ugięć sprężystych belką Benkelmana wg BN-70/8931-06.  

· Określenie, dla kategorii ruchu KR 3-4 modułów sztywności (sprężystości) istniejących warstw bitumicznych oraz modułów sprężystości pozostałych warstw w konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego na podstawie wyników badań ugięciomierzem FWD (dla podłoża gruntowego dopuszczone może być określenie przybliżonego modułu sprężystości w oparciu o wyznaczony wskaźnik nośności CBR – wg KWiRNPiP pkt.7.5.5.5.). 
· Wykonanie otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni z minimalną częstotliwością co 500 m wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, wskaźnika nośności CBR podłoża, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W złożonych warunkach podłoża, częstotliwość wykonania sond należy zwiększyć nawet do 5 otworów na 1km. Wymagany zakres badań podany jest w Instrukcji (GDDP z 1998r) Badań Podłoża Gruntowego, część 1 pkt.3.4.  

· Wykonanie odwiertów w warstwach asfaltowych z częstotliwością, w warunkach przeciętnych - nie mniejszą niż co 0,5km. W zależności od stopnia niejednorodności badanej konstrukcji, w uzgodnieniu z Projektantem, częstotliwość odwiertów należy zwiększyć, tak aby umożliwić wystarczające rozpoznanie warstw asfaltowych (zgodnie z KWiRNPiP pkt.4.2.5.3 i pkt.7.5.3).  

· Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny istniejącej nawierzchni i powinny stanowić załącznik do Projektu wzmocnienia nawierzchni. 

2. Urządzenia ochrony środowiska

· badanie drożności i szczelności urządzeń,

· ocena stanu konstrukcji i wyposażenia urządzeń.

3. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą

· stan i ocena przydatności istniejącej kanalizacji deszczowej,

· stan i ocena przydatności istniejącego oświetlenia ulicznego,

· sprawdzenie warunków dla urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej, kolidującej z rozwiązaniami projektowymi i uwzględnienie tych warunków przy projektowaniu.

14. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

14.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie).

14.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz.

2. Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych z uwzględnieniem warunków wynikających z wydanych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań (wskazane wykorzystanie przebiegu drogi z przekazanej koncepcji).

3. Udział w uzyskaniu decyzji ZRID poprzez udzielanie wyjaśnień i w razie potrzeby wykonywanie uzupełnień i opracowań zamiennych.

4. Opracowanie materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

5. Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

6. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

7. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów do wniosku o ZRID.

8. Opracowanie Projektu wykonawczego i Dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia wraz z wersją elektroniczną oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.
14.3. Szata graficzna opracowań projektowych

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

1. Projekt budowlany 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1].

W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.

2. Projekt wykonawczy

Rysunki w formacie A-4  złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej.

3. Dokumentacja przetargowa

Rysunki w formacie A-4  złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej.

Wersja elektroniczna na opisanej płycie CD, CD-R, która będzie dokładnie odwzorowaniem wersji „papierowej”. Format materiału – PDF.

14.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

14.4.1. Projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1].

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać:
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) 

mogą być także załączone do  niniejszej Części opisowej. 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zakładany efekt inwestycji.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego:

· lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

· funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

· charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przyległego:

· konfiguracja i ukształtowanie terenu,

· ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

· istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikające z:

· koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

· innych programów rządowych i programów wojewódzkich,

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego.

c) Warunki środowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, itd.).

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP.

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych.

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu.

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej.

a) Układ komunikacyjny:

· opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

· nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

· funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność),

· inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów,

w następującym układzie branż:

a) Obiekty drogowe.

b) Obiekty inżynierskie.

c) Inne obiekty.

d) Urządzenia ochrony środowiska.

e) Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym nie związana z drogą.

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

· zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

· właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 2 pkt. 3) ustawy prawo budowlane[1] – dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego.

· właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [1.1].

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. 
W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniżej).

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie może zawierać m.in.:

· wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

· ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej,

· interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych,

· obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) i ocena stanu technicznego,

· opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

· zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych.

2. Opis obiektów.

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.:

· wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

· urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego,

· charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

· dostosowanie do krajobrazu,

· układ konstrukcyjny obiektu budowlanego:

· wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

· wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

· rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

· wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

· pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

· sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), 

· sposób ochrony dóbr kultury,

· sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

· dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

· inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony).

3. Obliczenia.

W części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczeń powinien zawierać:

· wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń),

· nazwa i charakterystyka metod obliczeń,

· przyjęte schematy obliczeniowe:

· schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej,

· charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu w przekrojach krytycznych,

· założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń,

· podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja,

· wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a w szczególności:

· stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej,

· stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego,

· reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory),

· maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza projektant),

· schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej,

· charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych."

· ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1]. 

Na rysunkach należy zamieścić stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

1. Dla obiektów drogowych

· plan sytuacyjny (1:500),

· przekroje normalne - charakterystyczne (1:50),

· przekroje podłużne (1:100/1000),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100),

· udokumentowanie sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie i na wyprzedzanie uwzględniającego jednocześnie ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym, w przekroju podłużnym i poprzecznym, usytuowanie elementów drogi takich jak skarpy, obiekty i budowle w pasie i poza pasem drogowym oraz elementów wyposażenia drogi takich m.in. jak drogowe bariery ochronne, ekrany akustyczne itp.   

2. Dla obiektów inżynierskich

· widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu)

· przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)  

3.  Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą

· plan sytuacyjny (1:500), uwzględniający istniejące i projektowane (przebudowywane) uzbrojenie terenu rozróżnione kolorystycznie i opisane w legendzie,

· przekroje podłużne 1:100/1000

14.4.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. W opracowaniach projektowych uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego może dotyczyć szczególnego korzystania z wód (wprowadzenie wód do ziemi lub do cieku), wykonanie/przebudowa urządzeń wodnych (wyloty kanalizacji, przebudowa obiektów mostowych, których lokalizację określono w pkcie 2.1 Wymagań ogólnych Specyfikacji P-00.00.).
14.4.2.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem wód. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [5].

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

· wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

· budowy urządzeń wodnych (budowa, przebudowa rowów, wyloty kanalizacji, budowa przebudowa mostów i przepustów)

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy [5].

14.4.2.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.

14.4.2.3. Projekt zieleni i Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew.

Projekt zieleni i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację. Inwentaryzację zadrzewienia przydrożnego przewidzianego do wycinki należy przeprowadzić szczególnie pod kątem występowania „pachnący dębowej” .

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość (zawartość samodzielnego Planu wyrębu należy dostosować odpowiednio):

1. Część opisowa.

· charakterystyka zieleni istniejącej,

· projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną,

· projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej,

· zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów,

· zestawienie składów mieszanek siewnych traw,

· zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

· wskazówki i wymagania technologiczne,

· uzgodnienia z właściwymi organami.

· 2. Część rysunkowa.

· plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji,

· przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami,

· rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni.

14.4.2.4. Inne materiały.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska .

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [6] i rozporządzenia [6.2]. 

3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa z dnia 15 lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach).

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, zrzut. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

6. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju.

7. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia. 

Z wnioskiem o decyzje administracyjne (m.in. pozwolenie wodnoprawne, ZRID) wystąpi Zamawiający po przygotowaniu i dostarczeniu właściwych materiałów Zamawiającemu przez Wykonawcę.
14.4.3. Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

· możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

· potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich:

· zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

· maksymalne dopuszczalne momenty rysujące).

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 6.4.2) w tym m.in.:

· plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do uzgodnienia ZUD,

· opracowania geologiczne i geotechniczne,

· projekt ukształtowania terenu,

· projekt organizacji ruchu,

· projekt zieleni,

· plan wyrębu drzew,

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: [10]

 REF _Ref404425644 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [10.1]

 REF _Ref404425646 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [10.2]

 REF _Ref404425675 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [20]

 REF _Ref404425678 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [21]

 REF _Ref404425681 \r \h 
 \* MERGEFORMAT [22].

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) mają być ściśle  powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego.

5. Rysunki wykonawcze: 
1. Dla obiektów drogowych

· przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100),

· schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów (1:500 ( 1:1000)

· szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

2. Dla obiektów inżynierskich

· rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50)

· szczegóły    (1:5  -  1:20)

6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

7. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: przedmiary robót i ślepe kosztorysy dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu.

8. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie elementów drogi,  dla obsługi geodezyjnej budowy.

Uwaga! Układ przedmiarów i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.

14.4.4. Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia  

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa o zamówieniach publicznych [2] i rozporządzenie [2.3]. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych (wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072) powinna zawierać:

a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA. 

b) Dokumentację projektową, która składa się w szczególności z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych,

- przedmiaru robót,

- informacji dotyczącej BIOZ.

c) kosztorys ofertowy (ślepy); kosztorys ofertowy (ślepy) powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy Projektu wykonawczego istotne z punktu widzenia możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych.

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ślepy). 

Przedmiar robót składa się z:

1) karty tytułowej

2) spisu działów przedmiaru robót

3) tabeli przedmiaru robót

Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego

2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

a) grup robót

b) klas robót

c) kategorii robót

3) adres obiektu budowlanego

4) nazwę i adres zamawiającego

5) datę opracowania przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

Tabela przedmiaru robót powinna zawierać:

1) numer pozycji przedmiaru

2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające wymagania dla danej pozycji przedmiaru

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 

6) ilości jednostek miary pozycji przedmiaru

Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego

2) adres obiektu budowlanego

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

a) grup robót

b) klas robót

c) kategorii robót

4) nazwę i adres zamawiającego

5) spis zawartości dokumentacji projektowej

6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w następujących formatach plików:

- pliki tekstowe – format * .pdf  lub * .tif  monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne – format * .tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi.

14.4.5. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.2] , rozporządzeniu [2.1].  i ustawie [11]. Zgodnie z §3 rozporządzenia [2.1], kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót z załącznika nr 2, §3 do rozporządzenia [2.2]. Do celów kalkulacji indywidualnej, koniecznej w przypadku braku cen jednostkowych publikowanych w w/w wydawnictwach należy zastosować zał. Nr 3 do rozporządzenia [2.2]. oraz Informatory o Cenach Czynników Produkcji - Ceny M, S i R, (np. wydawnictwa SEKOCENBUD). Za podstawę do ustalania norm nakładów rzeczowych przy kalkulacji indywidualnej należy przyjmować w pierwszej kolejności KNNR-y wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia [2.2]. W razie braku odpowiednich, scalonych norm nakładów rzeczowych w KNNR-ach, można wykorzystać uzupełniająco katalogi jednostkowych nakładów rzeczowych (KNR), aktualnie bez mocy prawnej – wymienione w zał. 8 „Środowiskowych metod kosztorysowania robót budowlanych” Warszawa, grudzień 2001r., wydawnictwo Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 

14.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę realizującego roboty

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5.

a) Obiekty drogowe i mostowe
· projekty organizacji i zabezpieczenia robót na czas ich wykonywania,

15. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

15.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

15.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW i DP odbywać się będą w okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

16. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia) wynikającego z tabeli opracowań projektowych..

17. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

· PB z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (w tym ZRID) oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi  – 5 egz. 

· PW
-
5 egz.

· DP
-
1 egz 

· Kosztorys inwestorski
- 2 egz.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy w/w opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośniku CD:

- projekt budowlany/wykonawczy (odwzorowanie wersji papierowej) – format .pdf.

18. płatności

18.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

18.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej do opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysu inwestorskiego obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB i PW,

· wykonanie prezentacji PB, PW i DP,

· wykonanie sprawdzeń PB, PW i DP i kosztorysów inwestorskich,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, PW, DP, kosztorysów inwestorskich,

· udział w naradach koordynacyjnych,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW i DP i Kosztorysu inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

18.3. Sposób płatności

Po odbiorze Projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 80% ceny umownej za tę pozycję. Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca otrzyma pozostałą część wynagrodzenia; tj. 20% ceny umownej za tę pozycję. Po odbiorze pozostałych opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

19. przepisy związane

19.1. Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, z późniejszymi zmianami.

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115, z późniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2005 r. Nr 239, poz. 2019; z późniejszymi zmianami.

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami.

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z późniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm.)

[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami

19.2. Wytyczne i instrukcje

[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.

[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994.

[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.

[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001.

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.

[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997.

[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu.

[29] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000.

[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
[33] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998.
[34] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     GDDP-1998.
[35] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000.
[36] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003.
[37] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992.
[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.
[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002.
[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002.
[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i rur falistych. GDDKiA 2003.
Załącznik nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

                                                                                      (WZÓR)

Nazwa zadania:

	Poz.
	Podstawa 

(np. KNR, KSNR, kalk. Indywidualna)
	Nr specyfikacji

technicznej
	Opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary
	Jednostka
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Dopuszcza się inny układ tabeli z zachowaniem wszystkich danych z tabeli j.w.

Przykład:
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Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

                                                                                      (WZÓR)

Nazwa zadania:

	Poz.
	Nr zagregowanego elementu rozliczeniowego – SST 

(co najmniej sześciocyfrowy) 
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

[PLN]
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
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	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM (netto) :
	
	

	                                                                 PODATEK VAT   ...... % : 
	
	

	                                                     CENA OFERTOWA   (brutto) :
	
	


..........................................................

       (pieczęć firmowa oferenta)

SŁOWNIE (cena ofertowa) : ........................................................................................................

Data : ...........................................                                                     .................................................................................

                                                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 
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20. WSTĘP

20.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

20.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

· P-20.00 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne

· P-20.10 – Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

20.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

21. Wymagania dla projektowanej inwestyci

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa  pkt 2.
22. Materiały wyjściowe

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2. 

Wykaz materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, znajduje się w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.1. i pkt 3.2.

23. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2.

23.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

23.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów:

9. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych, 

10. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,

11. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

12. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji,

13. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami  do Zamawiającego.

23.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Operat wodnoprawny należy wykonać w formacie A-4. 

5. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Należy spełnić wymagania dotyczące szaty graficznej i oprawy projektu budowlanego podane w rozporządzeniu [6.4].

Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4.

23.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

23.4.1. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca powinien przygotować wymagane ustawą [1] materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne i przekazać Zamawiającemu.

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego należy przygotować m.in. następujące materiały:

1) operat wodnoprawny (2 egz. do wniosku + 1 egz. dla Zamawiającego),

2) wypis i wyrys z mpzp ew. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana..

23.4.2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa ustawa [12]. Należy także wykonać materiały do opinii organów o których mowa art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy [12] oraz do opinii organów samorządów województwa, powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy [12].

Zaleca się aby opracowanie posiadało niżej przedstawioną zawartość ramową:

1. mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone wg P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości.

4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

5. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektu,

6. opinie wg ustawy [12].

Należy uwzględnić wymagania dotyczące szczegółowości opracowań projektowych zawarte w pkcie 4.1.

Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wymaganej decyzji o ZRID poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym.
24. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

24.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

24.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych odbywać się będą z częstotliwością - wg potrzeb.

25. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

25.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

25.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa).

26. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:
1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne – 1 komplet (uwzględniający 3 egz.
    operatu wodnoprawnego),
2. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 1 komplet

    (uwzględniający 4 egz. projektu budowlanego + 1 egz. dla Zamawiającego)

27. płatności

27.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

27.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne i Materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

27.3. Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne po uzyskaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu decyzji o ZRID.

28. przepisy związane

28.1. Przepisy prawne

[6] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 ze zm.).
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[6] Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U.2003r. Nr 120 poz. 1133.

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

[8] Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne. (t.j. Dz.U.2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

28.2. Wytyczne i instrukcje.

[9] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
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29. WSTĘP

29.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

29.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

29.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

29.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [15] .

29.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może mieć różną podstawę prawną: 

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym,

b) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy z władającym lub decyzji wojewody,

c) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości  w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez Zamawiającego (co może wymagać projektu podziału nieruchomości).

29.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

30. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 2.
31. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

31.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 5.1.
31.2. Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia  pkt 3.2.
31.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.


Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

32. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

32.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

32.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 6.2.

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

32.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.3.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [15] i w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej 
32.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

Orientacyjna ilość działek do podziału pod stałe zajęcie - 15 szt.

32.4.1. Prace przygotowawcze

Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone:

· uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp.,

· pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości,

· dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości.

Analiza i ocena zebranych materiałów

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu:

· określenia stanu i jakości mapy zasadniczej,

· ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji,

· stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy poziomej – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany pomiar.

Wywiad szczegółowy w terenie

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

· ogólne rozeznanie w terenie,

· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,

· sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie,

· aktualizacje opisów topograficznych punktów,

· wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba,

· porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian.

Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.

Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej.

Osnowa pozioma  - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”.

Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować.

Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych.

Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem  [5.2].

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości – zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1]. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy [5].

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy należy zachować następującą kolejność prac:

1) analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę,

2) uzgodnienie projektu podziału z Kierownikiem Projektu,

3) uzgodnienie projektu podziału z właścicielami nieruchomości,

4) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików.

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu. Załącznik graficzny do projektu podziału powinien przedstawiać granice całej dzielonej nieruchomości w kolorze czarnym, natomiast granicę nowej wydzielanej działki w kolorze czerwonym.

32.4.2. Prace polowe

Przyjęcie granic nieruchomości do podziału

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren.

Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i Instrukcji G-5.

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół - § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1].

Pomiar kontrolny granic nieruchomości

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

32.4.3. Prace kameralne i terenowe

Opracowanie wyników prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do:

· sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego,

· sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1 m2,

· uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne,

· sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem,

· sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego,

· skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej dane zgodnie z § 7 rozporządzenia [3.1].

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:

· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

· dokumentację  przeznaczoną dla Zamawiającego,

· dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z § 9 rozporządzenia [3.1]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, okazać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi typu A-1, t.j. słup betonowy z centrem oznaczonym krzyżem wyrytym na górnej podstawie znaku, o długości 70 cm wraz z płytką betonową jako podcentr, punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1] – po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty przecięcia linii granicznych, załamania linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100m.

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [3.1].

Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania z nieruchomości – pod drogi

1) mapy z projektami podziałów oddzielne dla każdej dzielonej działki przyjęte do zasobu geodezyjnego (wg załączonego wzoru z wymaganymi pieczątkami – Zał. Nr 1) i mapa zbiorcza z projektami podziałów obrazująca również całe działki wraz z wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym oraz wykazy synchronizacyjne - w ilości  7 egz. 

2) wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek wchodzących w projektowany pas drogowy,

3) wykazy właścicieli działek położonych w projektowanym pasie drogi i działek sąsiednich wraz z aktualnymi adresami,

4) pełne odpisy z KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości,

5) wykaz współrzędnych oraz opisy topograficzne punktów osnowy III klasy i osnowy pomiarowej zastabilizowanej,

6) kopie szkiców polowych, wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego,

7) wypisy i wyrysy z wyciągami z wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz wyciągi z wykazem synchronizacyjnym (w przypadku, gdy w księdze wieczystej nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia niż w katastrze nieruchomości) dla wszystkich działek stanowiących nowy pas drogowy oraz dla działek resztujących z podziału,

8) w/w czynności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi

Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej uzyskania prawa do zakładania i przeprowadzania urządzeń infrastruktury technicznej i do czasowego korzystania z nieruchomosci

1) W razie potrzeby: 

· mapy z projektami podziałów (dla wydzielonych działek pod urządzenia infrastruktury, przeznaczonych do nabycia przez Zamawiającego) oddzielne dla każdej dzielonej działki, przyjęte do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym w ilości 7 egz., 

· mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do zajęcia pod przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej (dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiajacego) w ilości 5 egz., 

· mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do  czasowego zajęcia pod założenie baz budowy lub objazdy na czas budowy (dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiającego na stałe) w ilości 5 egz., 

2) wypisy z rejestru gruntów,

3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami,

4) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości,

5) kopie szkiców polowych, wykaz współrzędnych punktów granicznych zajmowanego terenu,

6) wypisy i wyrysy z wyciągami z wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz wyciągi z wykazem synchronizacyjnym (w przypadku, gdy w księdze wieczystej nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia niż w katastrze nieruchomości) dla działek podlegających zajęciu,

7) w/w czynności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi

33. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

33.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

33.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowania projektowego odbywać się będą z częstotliwością – wg potrzeb.

34. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

34.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

34.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna) wynikającego z tabeli opracowań projektowych.

35. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości w ilości 1 egz., w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.

36. płatności

36.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

36.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz map związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacją techniczną),

· wykonanie stabilizacji granic w terenie,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową

· udział w spotkaniach i naradach,

· dokonanie wpisów podziałów działek do KW i do rejestru gruntów,

wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, jeśli ilość nieruchomości przeznaczonych do podziału będzie różnić się od orientacyjnej ilości działek przeznaczonych do podziału określonej w niniejszej specyfikacji o ± 15%.

Nowa cena uwzględniająca faktyczną ilość działek przeznaczonych do podziału zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cn =C:n1 x n2
gdzie:

Cn 
– nowa cena opracowania projektowego

C
 – cena opracowania projektowego z tabeli opracowań projektowych

n1
 –  ilość działek do podziału (wynikająca ze specyfikacji)
 n2
–  faktyczna  ilość działek przeznaczonych  do podziału 
36.3. Sposób płatności

Za Dokumentację geodezyjną i kartograficzną Wykonawca otrzyma 80% wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia; tj. 20% ceny umownej za tę pozycję Wykonawca otrzyma po zastabilizowaniu nowych granic w terenie .

37. przepisy związane

37.1. Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2006  r. Nr 156 poz. 1118; z późniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. – Dz. U. Nr 63 poz. 735.

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z późniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130.

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie  szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924.

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115; z późniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami.
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453.
[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454.
[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.
[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.
[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z późniejszymi zmianami.
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami.
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 z późniejszymi zmianami.
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122.
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721.

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami.

[14] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami.
37.2. Wytyczne i instrukcje.

[15] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[15.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne.

[15.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

[15.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi.

[15.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

[15.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej.

[15.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.

[15.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.

[15.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,

[16] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000.
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38. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 
1. P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1.    Dokumentacja geotechniczna  – jest to opracowanie projektowe wykonywane zgodnie z rozporządzeniem [1.1]do którego ustawa " Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane  dla określenia przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych. Dokumentacja geotechniczna  sporządzana jest na podstawie badań geotechnicznych  terenowych i laboratoryjnych, obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem [1.1]: małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, odkrywki fundamentów, badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcje. Dokumentację  geotechniczną wykonuje się, gdy przepisy nie wymagają wykonywania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej a w szczególności dla obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. 

1.3.2.   Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy [3], wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich  w związku z projektowaniem posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb  ustalenia  warunków geologiczno - inżynierskich ich posadowienia  oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich realizacji  i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości  fizyczno - mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu,  warunki  hydrogeologiczne, warunki geologiczno - inżynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych a także  występowanie kopalin, szczególnie surowców budowlanych, nadających się do wykorzystania przy realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna  spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [3.3]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporządzanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej jest fakultatywne i zależy od potrzeb i decyzji Zamawiajacego.

1.3.3.  Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy [3], wykonywane m.in. dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [3.3]. 

1.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy spełniające wymagania określone w rozporządzeniu[1.1]. Jest to opracowanie finalne ustalające przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badań podłoża, niezależnie od rodzaju dokumentacji w ramach której dokonano rozpoznania podłoża.  Ocenę geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów budowlanych opracowuje się  w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a także w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Niezależnie od formy, opracowanie  powinno zawierać: ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentów, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku).
1.3.5. Program badań geotechnicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania badań geotechnicznych;  zawierające cel badań, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu i określenie kategorii geotechnicznej obiektów, zakres i sposób wykonania badań, zakres dokumentacji geotechnicznej. Program badań geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w zależności od potrzeb, w ramach dokumentacji geotechnicznej. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program badań geotechnicznych powinien być uzgodniony przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń., wymaga też uzgodnienia z Kierownikiem projektu. 

1.3.6. Projekt prac geologicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania robót i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań,  rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany  wg ustawy [3] do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

1.3.7. Studium geologiczno-inżynierskie – jest to opracowanie projektowe wykonywane w stadium STE jako rozpoznawczy etap badań, oparte głównie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budowlanych, w tym budownictwa drogowego.

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. , opracowaniu [16] i w innych ST.

39. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 2.

40. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

40.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 5.1.

40.2. Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia pkt 5.2.

40.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych,  Wykonawca będzie stosował zakres, metody pomiarów i badań spełniające następujące wymagania:

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, które powinny być wykonane  w formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geotechnicznej lub też w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu 

Niżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Kierownikiem projektu.

Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych.

2.1. Obiekty drogowe

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pktu 3.3.2., i pktu 3.4. opracowania [16] a także opracowania [8] z uwzględnieniem poniższych warunków: 

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 3.4.2.1. opracowania [16]. 

Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 3.4.2.1.opracowania [16]. 

Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. opracowania [16] oraz w Polskich Normach.

Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i zaleceń podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [16] a także [8].

Szczegółowy dobór zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów drogowych należy dokonać wg:

· Dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogi wg Tablicy 3.2. w opracowaniu [16].

· Dla badania gruntów będących w strefie poniżej bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogi wg  pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [16]. Ponadto w gruntach organicznych należy zbadać wytrzymałość na ścinanie i edometryczny moduł ściśliwości.

· Dla ustalenia technologii wykonania nasypów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16].

· Dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16].

· Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16].

· Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16].

· Dla sprawdzenia przydatności gruntów leżących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią dróg i do warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących – wg zasad podanych w pkcie 3.4.2.2.  w opracowaniu [16] oraz w opracowaniu [12].

2.2. Obiekty inżynierskie

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pktu 3.5.2. opracowania [16]  a także [8].

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. i w tablicy 3.5. opracowania [16]. 

Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. opracowania [16]. 

Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. opracowania [16] oraz w Polskich normach.

Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i zaleceń podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania [16]. 

2.3. Inne obiekty

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pktu 3.6. opracowania [16] 

41. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia. pkt 6.

41.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowania mają być określone w sposób ostateczny. 

41.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach:

14. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, 

15. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów,

16. Wykonanie wizji terenowych

17. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane),

18. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane),

19. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

20. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji,

21. Przekazanie opracowania Zamawiającemu.

41.3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3.

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania:

· Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny)  powinien zapewniać możliwość opróbowania przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych a także  zamykanie poziomów wód gruntowych.

· Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. opracowania [16].

· Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.1. opracowania [16]. 

· Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.2. opracowania [16]. 

· Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjęteych metod badawczych zestawionych w  pkcie Z-2.2.8. opracowania [16]. 

41.4. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

- dokumentację geologiczno-inżynierską należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być trwale  zszyte. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie.
41.5. Szczegółowe wymagania dla opracowania projektowego

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną.

41.5.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem projektowym wykonywanym obligatoryjnie dla potrzeb Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [6] oraz rozporządzenia [6.2].,  powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w instrukcji [16].Dokumentację geologiczno - inżynierską należy uzgodnić z Kierownikiem projektu, przed przedłożeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. 

Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

42. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

42.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

42.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geologicznych i geotechnicznych odbywać się będą z częstotliwością – wg potrzeb.

43. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

43.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

43.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka opracowania projektowego (Dokumentacja geologiczno-inżynierska) wynikającego z tabeli opracowań projektowych.

44. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

-  dokumentacja geologiczno-inżynierska - 2egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do ew. uzgodnień,  pozwoleń i zatwierdzenia,

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowania projektowego, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach ww. opracowanie projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD.

45. płatności

45.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

45.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· uzyskanie ew. opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

45.3. Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej po jej odbiorze.

46. przepisy związane

46.1. Przepisy prawne i normy.

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10.1. Przy wykonywaniu opracowań projektowych należy także stosować m.in. następujące przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych. Dz.U.2001.Nr 153.poz.1780. 
[3.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. Dz. U. 2001.Nr153.poz.1781.

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami

46.2. Wytyczne i instrukcje.

[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r.

[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.

[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999.

[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999.

[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997.

[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

[13] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002.

Wymagane uprawnienia 

-  do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI wydane przez ministra właściwego  d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii

 - do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane przez  ministra właściwego  d/s środowiska lub 04 i 05wydane przez Prezesa CUG

Normy

PN-74/B‑04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B‑01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określanie środowisk.

PN-81/B‑03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich.

PN-86/B‑02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-98/B‑02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-98/B‑02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki. 

Nazwa dokumentacji projektowej: 
Rozbudowa drogi krajowej nr 38

Granica Państwa – Pietrowice – Głubczyce – Kędzierzyn Koźle (do DK nr 45)

na odcinku w m. Głubczyce - ul.Sosnowiecka (od ul.Moniuszki do ul.Kozielskiej) oraz plac Zgody (od ul.Krasińskiego do ul.Sosnowieckiej)

……………………….

pieczęć wykonawcy
V.  TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
	L.p.
	Numer        ST
	Wyszczególnienie opracowań projektowych
	Termin                        [do]

	1
	2
	3
	4

	1
	P - 10.30
	Projekt budowlany
	31.10.2009

	2
	P - 10.30
	Projekt wykonawczy
	31.10.2009

	3
	P - 10.30
	Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia
	31.10.2009

	4
	
	Kosztorys Inwestorski
	15.12.2009

	5
	P - 20.00
	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
	30.09.2009

	6
	P - 20.10
	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
	30.11.2009

	7
	P - 30.20
	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości
	30.11.2009

	8
	P - 40.30
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska
	31.08.2009
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