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Warunki Ogólne Kontraktu 
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Warunki Ogólne Kontraktu  

Warunki Ogólne Kontraktu stanowią „Warunki Kontraktu na urządzenia  
i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót 
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI 
CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). 

Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi 
Kontraktu oraz posiadać  i posługiwać się jedynie egzemplarzami oryginalnymi. 
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Warunki Szczególne Kontraktu 
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Warunki Szczególne Kontraktu  

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają 
dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych  „Warunki 
Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  
i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 
Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. 
Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils). 

 

 

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami 
Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać 
postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu 
będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych 
Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnują 
z ich stosowania i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone w Warunkach 
Ogólnych Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące 
zmiany: 

1.1.1.1 Kontrakt 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego 
i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest „Budowa obwodnicy Nysy w 
ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, stanowiące 
jej integralną część, wymienione w § 2 ust. 2  Aktu Umowy.  

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

1.1.1.2 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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1.1.1.3 List Akceptujący 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej Oferty. 

1.1.1.4 Oferta  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony 
przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „Budowę obwodnicy Nysy w 
ciągu dróg krajowych nr 46 i 41” wraz z załącznikami. 

1.1.1.5 
Wymagania 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Wymagań 
Zamawiającego” należy rozumieć „Program Funkcjonalno-
Użytkowy wraz z załącznikami”.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy oznacza dokument tak 
zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.1.6 (a) 

Wykaz Płatności  

„Wykaz Płatności” oznacza wypełniony przez Wykonawcę 
Wykaz, sporządzony zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie  
z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych, zawierający ceny ryczałtowe 
elementów rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej  
i stanowiący integralną część Umowy. 

1.1.1.7 
Propozycja 
Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.7  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.1.9 
Załącznik do 
Oferty  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Załącznika  
do Oferty”, należy czytać „Dane Kontraktowe”, stanowiące 
integralną część Umowy. 

1.1.1.10 
Wykaz Gwarancji  
i Wykaz Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.10  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (a) 

Konsorcjum 

Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty  
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia 
publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy 
umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między 
tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 
Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (b) 

Partner Wiodący 
[zwany zamiennie 
Liderem] 

„Partner Wiodący [zwany zamiennie Liderem]” oznacza 
podmiot reprezentujący Konsorcjum lub ugrupowanie osób 
wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna 
odpowiedzialność] i występujący przed Zamawiającym  
w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

1.1.2.4 Inżynier 

„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta  
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną  
w umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną 
osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego,  



6 

 

z powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4 
[Zastąpienie Inżyniera]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.4 (a) 

Konsultant 

„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na zarządzanie i nadzór Kontraktem pod nazwą „Pełnienie 
nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz 
zarządzanie Kontraktem pn.„ Budowa obwodnicy Nysy w 
ciągu dróg krajowych nr 46 i 41” lub inną osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego. 

1.1.2.6 
Personel 
Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora 
(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie  
z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.6 (a) 

Przedstawiciel 
Zamawiającego  

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontaktów  
z Wykonawcą i Inżynierem, w szczególności oznacza 
Kierownika Projektu, osoby wchodzące w skład Zespołu 
Kierownika Projektu oraz inne osoby wskazane przez 
Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do składania  
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego  
w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu jest 
uprawniony do przekazywania Wykonawcy oświadczeń, 
zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w imieniu 
Zamawiającego w dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń 
wydanych przez Kierownika Projektu. 

1.1.2.7 
Personel 
Wykonawcy  

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.7 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 
Personel Wykonawcy oznacza także Projektanta, Kierownika 
budowy i Kierowników robót budowlanych, wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie  
z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.8 (a) 

Dostawca  
„Dostawca” oznacza podmiot, który zawarł z Wykonawcą 
umowę, na podstawie której dostarcza Materiały  
lub Urządzenia na potrzeby wykonania Robót.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.8 (b) 

Usługodawca  

„Usługodawca” oznacza podmiot, który zawarł z Wykonawcą 
umowę, na podstawie której oddaje Wykonawcy do używania 
Sprzęt, Urządzenia lub wykonuje Roboty Tymczasowe, bądź 
świadczy usługi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy  
z dnia 4 marca 2010r. o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278,  
z późn. zm.). 

1.1.2.9 Komisja  Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.9  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodana 

Subklauzula 

1.1.2.11 
Operator 

„Operator” oznacza podmiot wyłoniony w drodze 

odrębnego postępowania przetargowego zgodnego z 

Prawem zamówień publicznych, odpowiedzialny za 

zaprojektowanie, budowę i utrzymanie Krajowego Systemu 
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Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu 

Poboru Opłat. 

Dodana 

Subklauzula 
1.1.2.12 

Wykonawca KSZR 

„Wykonawca KSZR” oznacza podmiot wyłoniony w drodze 

odrębnego postępowania przetargowego zgodnego z Prawem 

zamówień publicznych, odpowiedzialnego za 

zaprojektowanie, dostawę, montaż i utrzymanie infrastruktury 

Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem w skład, której 

wchodzą urządzenia telematyki drogowej, sieć 

teletransmisyjna oraz system zasilający w energię 

elektryczną, a także połączenia pomiędzy infrastrukturą 

terenową KSZR, a  systemami centralnymi KSZR. 

1.1.3.1 Data Odniesienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Odniesienia” oznacza datę wyznaczoną na 
przedłożenie Oferty. 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez 
obie Strony. 

1.1.3.3 
Czas na  
Ukończenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Czas na  Ukończenie” oznacza czas na wykonanie 
Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub Odcinka  
(w zależności od przypadku)  łącznie z uzyskaniem decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie -  według Subklauzuli 8.2 
[Czas na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie 
Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przedłużeniem według 
Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 
zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

1.1.3.7  
Okres Zgłaszania 
Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania Wad”.  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Okresu 
Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres Przeglądów  
i Rozliczenia Kontraktu”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (a) 

Okres Przeglądów  
i Rozliczenia 
Kontraktu 

„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem  
rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków] do daty wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności, obejmujący swym 
zakresem zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (b) 

Komisja Odbioru 
Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną przez 
Zamawiającego celem oceny prawidłowości wykonanych 
Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie  
z Kontraktem.  

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7. (c) 

Wada 

„Wada” oznacza: 

 jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, 
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich 
elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) 
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powodujące niemożność używania lub korzystania  
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

 niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy  
z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa  
w Subklauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy];  

 zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

 obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

 obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia  
w Przedmiocie Umowy; 

 usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również: 

 sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi 
własności Wykonawcy; 

 sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony 
prawem lub prawami osób trzecich. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7. (d) 

Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio  
lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy  
do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 
umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub 
ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości  
lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7 (e) 

Wada Nieistotna 
„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna 
(każdą pozostałą Wadę). 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (f) 

Rękojmia  
za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  
do usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy  
(m.in. elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz 
Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z Kodeksem cywilnym, 
jeżeli Wady te ujawniają się w terminie określonym  
w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (g) 

Gwarancja 
Jakości 

„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  
do usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad 
fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń  
i wyposażenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 
Wykonawcy i  rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady  
te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości 
określonego w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres 
Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej  
w Świadectwie Przejęcia.  

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi  
za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rękojmia 
za Wady], bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej 
kwestii w dokumentach. 

„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument tak 
zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany  
w jego imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela 
Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Zobowiązania  
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w Okresie Gwarancji Jakości]. Dokument Gwarancja Jakości 
będzie zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część 
Umowy. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.10 

Kary umowne  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Odszkodowania za opóźnienie” należy czytać „Kary 
umowne”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.11 

Wymagana 
Minimalna Ilość 
Wykonania 
(Kamień Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” 
oznacza wartości lub zakresy prac lub Robót, jakie jest 
zobowiązany wykonać Wykonawca w terminie ustalonym  
w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 
Kwota 
Kontraktowa  
netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza Cenę 
Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT),  
po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie  
z Prawem zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie  
i wykonanie Dokumentów Wykonawcy i Robót.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.1(b) 

Zaakceptowana 
Kwota 
Kontraktowa 
brutto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza Cenę 
Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omyłek 
rachunkowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, 
wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny 
podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie,  
za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentów Wykonawcy  
i Robót.  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona 
„Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto”. 

1.1.4.3 Koszt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3. i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

 

„Koszt” wskazany w poszczególnych Subklauzulach 
Warunków Kontraktu (z wyłączeniem Subklauzuli 8.9 
[Konsekwencje zawieszenia] i Subklauzuli 17.4 [Skutki 
zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego]) oznacza: 

(a) płatności za przedłużenie Czasu na Ukończenie wraz 
z zyskiem w wysokości 0,007% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia 
Czasu na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 
terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania].  

W przypadku wydłużenia Czasu na Ukończenie dla 
Odcinka zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], płatność 
za przedłużenie Czasu na Ukończenie wraz  
z zyskiem w wysokości 0,007% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia 
Czasu na Ukończenie określony proporcjonalnie dla 
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wartości Robót objętych Odcinkiem; 

lub 

 

(b) płatność określoną zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia] będącą następstwem Robót koniecznych 
do wykonania w wyniku okoliczności określonych  
w poszczególnych Subklauzulach Warunków 
Kontraktu. 

 

W odniesieniu do Subklauzuli 8.9 [Konsekwencje 
zawieszenia]  i Subklauzuli 17.4 [Skutki zagrożeń 
stanowiących ryzyko Zamawiającego] „Koszt” oznacza 
wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki  
we właściwy sposób poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio na Placu Budowy, bez narzutów i innych 
obciążeń, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) 
nałożonym zgodnie z Prawami Kraju, z wyłączeniem zysku. 

 

Uprawnienie Wykonawcy do uzyskania Kosztu, o którym 
mowa w niniejszej Subklauzuli, wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy z tytułu zdarzeń określonych  
w Kontrakcie zarówno w zakresie roszczeń 
odszkodowawczych, jak i roszczeń o zwiększenie 
wynagrodzenia. Wykonawca nie jest w szczególności 
uprawiony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wartość Kosztu. 

1.1.4.6 Waluta Obca Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.6  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.8 Waluta Miejscowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty 
polski). 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.13 

Plan Płatności 
„Plan Płatności” oznacza szacunki płatności sporządzane 
przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.4 [Plan 
Płatności].  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.14 

Zasadniczy 
Przedmiar Robót 
Stałych (ZPRS) 

„Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi 
uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów 
oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych oraz 
nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną  
na mocy Kontraktu. 

ZPRS należy wykonać w formie przedmiaru robót o stopniu 
szczegółowości określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z póź. zm.), z wyłączeniem 
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obowiązku odnoszenia się do Wspólnego Słownika 
Zamówień, określonego w § 8 ust. 1 niniejszego 
Rozporządzenia, i przedstawiania szczegółowych obliczeń,  
o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszego 
Rozporządzenia. 

 

1.1.5.6 Odcinek  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią: 

„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną  
w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli jest) 
bądź ograniczoną część Robót określoną przez Inżyniera 
zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania]. 

 

1.1.5.8 Roboty 

Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, 
zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.6.1 
Dokumenty 
Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów 
Wykonawcy” należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa  
i inne Dokumenty Wykonawcy”.  

W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 
Wykonawcy wchodzą w szczególności: Projekt budowlany 
oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu 
szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania 
Robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, 
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym 
obliczenia, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty  
o charakterze technicznym i prawnym wymienione  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty 
niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu,  
jak to opisano w Subklauzuli  5.1 [Ogólne zobowiązania 
projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. 

1.1.6.2 Kraj 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia 
„Kraj” należy czytać „Rzeczypospolita Polska”. 

1.1.6.3 
Sprzęt 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.3  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.6.5. Prawa 

Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (a) 

Kodeks cywilny  
„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  
z późn. zm.). 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (b) 

Prawo zamówień 
publicznych  

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907  z późn. zm.) wraz z  aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (c) 

Prawo budowlane  

„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623  
z późn.  zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (d) 

Zasady 
wprowadzania do 
obrotu wyrobów 
budowlanych 

„Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” 
oznaczają regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,  
poz. 881, z późn.  zm.).  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (e) 

Gospodarka 
odpadami 

„Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte  
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach  
(Dz. U. z 2013r. poz. 21, z późn. zm.). 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (f) 

Plan 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oznacza 
opracowanie wykonane zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.  
Nr 120, poz.1126). 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (g) 

Prawo autorskie  
i prawa pokrewne 

„Prawo autorskie i prawa pokrewne” oznacza regulacje 
zawarte w ustawie z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631  
z późn. zm.). 

1.1.6.6 
Zabezpieczenie 
Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych według Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 
Wykonania]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.10 

Program 

„Program” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie  
z Subklauzulą 8.3 [Program].  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Harmonogramu” należy czytać „Program”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.11 

Program 
Zapewnienia 
Jakości 

„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program 
przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu 
zapewnienia jakości” należy czytać „Program Zapewnienia 
Jakości”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.12 

Rada Budowy 

„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w terminach określonych  
w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu 
zweryfikowania Raportu o postępie pracy oraz omówienia 
problemów związanych z realizacją prac objętych 
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Kontraktem.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.13 

Rada Techniczna 

„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w celu omówienia bieżących 
spraw technicznych związanych z realizacją prac objętych 
Kontraktem. 

 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść: 

Komunikaty przesyłane poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będą w każdym wypadku 
potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez 
adresata.  

Strony będą uznawały komunikat za doręczony w chwili potwierdzenia jego przyjęcia  
w formie pisemnej. 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad 
Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat.  

 

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie  
z kolejnością określoną w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest 
zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę,  
że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 
pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 
kolejności na wyższym miejscu. 

 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 1.7 Cesja 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału 
w nim, na osoby trzecie.  
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W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie 
wszyscy członkowie Konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 
[Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy], i których wynagrodzenie byłoby regulowane  
ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu. 

 

 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub 
inną techniczną dokumentację, jak zostały określone w Wymaganiach Zamawiającego lub 
jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia  
w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie 
uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego 
Kosztu. 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 
Wykonawcy na Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 
Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów  
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 

 

Subklauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego  

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.  

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 1.9 dodaje się następującą treść:  
Materiały dołączone do Tomu V SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza 
zakresem wskazanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym jako wiążący. Wykonawca 
otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz 
interpretować na własne ryzyko. Jeżeli zaistnieje jakakolwiek rozbieżność pomiędzy danymi 
zawartymi w Tomie V SIWZ (z wyjątkiem danych w zakresie wskazanym w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym jako wiążący) a stanem faktycznym, Wykonawca nie będzie 
uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego 
Kosztu.  

 

 

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy 
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Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu „Używanie przez 
Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym brzmieniem: 
„Subklauzula 1.10 Prawa autorskie”. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne  
do utworów wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach 
wynagrodzenia: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty  przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 
wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje:  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 
pól eksploatacji: 

(a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
(b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
(c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
(d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  
do Internetu, 
(e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
(f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
(g) nadawania za pośrednictwem satelity, 
(h) reemisji, 
(i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
(j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
(k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
(l) wprowadzania zmian, skrótów, 
(ł) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
(m) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
 
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
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Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
 
 
Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów Wykonawcy 
Zamawiającemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie 
zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 
Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy oraz (iii) do podpisania  
w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie będzie niezbędne  
dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek  
z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie  
do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 
 

Nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub innym podmiotom w tym 
celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez upoważnienie)  możliwości 
wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz 
w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na realizację 
Przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach wymienionych w  niniejszej 
Subklauzuli (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz 
broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca zobowiązuje się do oświadczenia,  
że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu autorów w tym zakresie. W przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Wykonawca oświadcza, iż z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu 
Umowy Zamawiającemu, nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania  
z osobistych praw autorskich, zarówno Zamawiający lub inne podmioty przez 
Zamawiającego wskazane będą miały możliwość (np. poprzez upoważnienie)  
do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych  
ze względu na optymalizację lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych  
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 
powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego  
z tego tytułu. 

 

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V  SIWZ, które stanowią 
utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na poniższych 
polach eksploatacji: 
(a) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
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(b) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,  
(c) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
(d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  
do Internetu, 
(e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
(f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
(g) nadawania za pośrednictwem satelity, 
(h) reemisji, 
(i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
(j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
(k) wprowadzania zmian, skrótów, 
(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
(ł) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych 
w Wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do Tomu V SIWZ wyłącznie 
w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 
Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyżej 
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

Subklauzula 1.11 Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego 

W Subklauzuli 1.11 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.11 dodaje się następującą treść: 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w imieniu 
Zamawiającego. 

 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
na realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność  
i wady. Zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, 
nie jest wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 
 

 
W podpunkcie (b) po wyrazach „uzyska wszystkie pozwolenia,” dodaje się wyrazy „opinie, 
uzgodnienia”. 

 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c)  o następującej treści: 
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(c) W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone  
w Prawie budowlanym.   

 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W Subklauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 1.14 usunięto całą treść podpunktów (b) i (c) i zastąpiono ją następującą 
treścią: 

(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, potrzebnych do realizacji 
Kontraktu i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać odwołane 
przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego,  

  

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane 
są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie  
z Okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady. 

 

 

 

Klauzula 2  Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść: 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu  przekazania mu prawa 
dostępu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie  z art. 
41 ust.4 pkt 1 tej ustawy.  

 

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 
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Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, 
w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych 
Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu 
Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy 
powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Subklauzuli 
4.19 [Elektryczność, woda i gaz]  oraz płatności według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym,  
jak Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

Inżynier wtedy uzgodni lub określi:  

(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Gwarancji Jakości dla Robót lub Odcinka,  
jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub Urządzenie (w zależności od przypadku  
a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś 
Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres 
Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony o więcej niż 5 lat.   

 
Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w Subklauzuli 3.5 [Określenie]. 
 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakąkolwiek należną Wykonawcy płatnością, w 
tym z jakąkolwiek kwotą poświadczoną w jakimś Świadectwie Płatności, lub  
do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać 
także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania. 
 

Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać 
Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu  
(np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące 
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale  
na poszczególne asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  
(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność  

z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 
(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni 

opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca,  
(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub 

wzajemnych ustaleń Stron. 
 

Zamawiający uprawniony jest również  do wskazania w powiadomieniach o okolicznościach 
mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody, w tym utracone korzyści, powstały lub 
mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.  
W szczególności, Zamawiający może wskazać Wykonawcy szacunkowe koszty z tytułu 
utraty wpływów z systemu poboru opłat, dofinansowania ze środków unijnych lub wszelkie 
inne koszty poniesione przez Zamawiającego.  
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Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów 
„Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w zakresie wynikającym z następujących Subklauzul: 

(a) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

(b) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy 

(c) Subklauzula 13.1  Prawo do zmieniania 

(d) Subklauzula 13.2  Inżynieria wartości   

(e) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

(f) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 
Zamawiającego. 

Wszędzie tam gdzie Warunki Kontraktu uwzględniają zastosowanie Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] Inżynier, przed wydaniem zatwierdzenia lub odrzucenia, o którym 
mowa w Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], jest zobowiązany uzyskać pisemne 
uzgodnienie Zamawiającego. 

 

Usunięto trzecie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów 
„Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać…..”. 

 

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Jednakże, kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”. 

 

W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, 
którą ma on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”. 

 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub  
na sąsiednią nieruchomość jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego  
z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do każdego takiego 
polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
będzie miała zastosowanie. 

 

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera  

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”. 
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Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić 
obowiązki Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy 
Prawo budowlane. 

 

Subklauzula 3.4 Zastąpienie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:  
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”.  

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4. 

 

 

Subklauzula 3.5 Określenia  

W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.5 dodaje się następującą treść: 

Konsultacje mogą być prowadzone w formie pisemnej. 

 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 

 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
Kontraktu  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach  
na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym  
je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym 
instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 
właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie 
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

(iii) Czynności na Placu Budowy 

Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 
zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
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użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji  ruchu, transporty 
ponadnormatywne. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni  przed planowanym 
przystąpieniem do tych Robót. 

 
 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych  
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy]. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna,  
to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 
przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady. 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości  zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe. 
Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego  
z Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed 
upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do 
dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana 
tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania.  

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót  
i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych 
prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia 
Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie  roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 
Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania 
Umowy jak również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamówień 
publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania  
na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt 
Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skreśla się wyrazy „przed Datą Rozpoczęcia”  
i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia”. 

 

Skreśla się ostatni akapit Subklauzuli 4.3. 
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Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje  
i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. 
Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą 
ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.  

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy, 
posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  W przypadku zmiany 
Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba ta podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca 
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 

Zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić 
jednolitość stanowiska Wykonawcy. 

 

 

 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.4 w brzmieniu „Podwykonawcy”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy”. 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców,  
z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie      
wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot  
z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, 
Dostawców lub Usługodawców.  

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż 
wskazane w Ofercie.  
Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robót wymaga uprzedniej, 
pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym: 

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi oraz Zamawiającemu (kopię) 
dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowę z Podwykonawcą lub jej 
projekt, zawierające co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót określonych w umowie lub 
projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych  
w umowie do reprezentowania stron umowy. 

(b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy 
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w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  mu umowy 
z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać 
się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

(c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do umowy lub jej 
projektu 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia 
przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu. 

(d) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy lub jej projektu  
w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania 
Robót jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy  
z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 
umowy. 

Powyższą procedurę określoną w podpunktach od (a) do (d) stosuje się również  
do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz do umów  
z Dalszymi Podwykonawcami w rozumieniu art. 647 1 § 3 Kodeksu cywilnego, jak również  
do zmian do tych umów. 

Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę  
do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania  
od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze 
postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach 
Kontraktu. 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z Podwykonawcą. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Inżynierowi wszystkich Dostawców  
i Usługodawców. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, kopię 
zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

 

Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca 
bądź zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem  
do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które 
zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, usługi 
lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedłoży faktury VAT  
na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których termin płatności już minął,  
to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 
powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne Podwykonawcy 
za Roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, 
że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

 

Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
Podwykonawcy zostały zapłacone to:  

(i) Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy 
należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej 
rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady 
solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego,  będzie miał 
prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego.  

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie 
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będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 
Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę  
w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli po wezwaniu przez Inżyniera w zakresie zaległych 
zobowiązań wobec Dostawców lub Usługodawców, Wykonawca nie dostarczy dowodów,  
że należne im sumy zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny 
sposób niż poprzez zapłatę to:  

(i) Zamawiający może dokonać spłaty należności Wykonawcy wobec Dostawcy lub 
Usługodawcy i jest uprawniony potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

(ii) Zamawiający może dokonać spłaty należności Wykonawcy wobec Dostawcy lub 
Usługodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Zapłata na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej 
rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty 
wobec Dostawcy lub Usługodawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od doręczenia wezwania opisanego powyżej. 

 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 
umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
Konsorcjum.  

W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców  uregulowane przez 
Zamawiającego. 

 

Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania 
przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, od wystawienia przez 
Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, oraz 

(b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

 

Dopuszcza się możliwość, zmiany biorących udział w realizacji części zamówienia 
podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 
za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania  
o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. 

 

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 4.6 Współdziałanie 

W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Każde takie polecenie będzie stanowiło Zmianę, jeżeli jego skutek ograniczy Plac Budowy 
udostępniony Wykonawcy. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, 
Dostawców i Usługodawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami 
sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat, Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji 
Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się do 
powyższego Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody 
wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. 

 

W zakresie wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) Wykonawca: 

(i) umożliwi wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych z 

dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń telematyki 

drogowej wchodzących w skład KSZR (w szczególności takich jak: stacje 

meteorogiczne, stacji pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, bramownic 

wraz z tablicami i znakami o zmiennej treści, kamer, czujników, sygnalizacji  

świetlnych wraz z doprowadzeniem do nich przyłączy energetycznych i budową sieci 

teletransmisyjnej), ewentualną przebudową bramownic posadowionych w istniejących 

lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukcji wsporczych, na których w/w 

urządzenia telematyki drogowej będą montowane w wybranych lokalizacjach, w czasie 

realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty związane 

z realizacją Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, tak aby wykonawca KSZR lub 

jego podwykonawcy mogli prowadzić roboty związane z KSZR równolegle do robót 

budowlanych związanych z realizacją Kontraktu;  

(iii) będzie ściśle współpracował z wykonawcą KSZR lub jego podwykonawcami w zakresie 

robót związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury KSZR. 

Wykonawca KSZR będzie miał obowiązek uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje 

rozwiązania techniczno-instalacyjne i haromonogramy robót, w jakikolwiek sposób 

związane z infrastrukturą przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do 

zatwierdzenia po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczno-

instalacyjne wykonawcy KSZR nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

W zakresie wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na drodze Wykonawca: 

(i)    umożliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych z 

ewentualną przebudową bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach lub 

zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji 

inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

pisemnym zawiadomieniu; 
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(ii) udostępni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty związane z 

realizacją Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak aby Operator lub jego podwykonawcy 

mogli prowadzić roboty związane z KSPO równolegle do robót budowlanych 

związanych z realizacją Kontraktu.  

(iii) będzie ściśle współpracował z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robót 

związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem urządzeń przydrożnych KSPO. 

Operator będzie musiał uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania 

techniczne i haromonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą 

przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia po 

uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczne Operatora nie 

mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym  
oraz innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt  
i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa  

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 3 dni przed 
datą rozpoczęcia Robót. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót aż do ich ukończenia 
i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia 
Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących 
się przepisów przeciwpożarowych,  

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie  
w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy 
oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót 
wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając 
koszt tych prac z Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 
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Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści:  

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania 
Robót wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu oraz 
uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada również za realizację 
organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży  Inżynierowi 
zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie 
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie możliwe 
przed przedłożeniem przez Wykonawcę Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

 

 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości  

W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi  
do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości.  

Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności  
od etapu realizacji. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

(b) procedury obiegu informacji, 

(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  
w okresie zimowym,  

(d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 
zimowym,  

(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania 
jakością; 

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 
sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia 
Jakości. W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Programie Zapewnienia 
Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego].  

 

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały  
w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie  
i własnym staraniem.  
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Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa  
za Nieprzewidywalne, to Wykonawca w terminie 28 dni po tym, kiedy dowiedział się,  
lub powinien był dowiedzieć się przy zachowaniu należytej staranności, o tych 
niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi powiadomienie. 

 

Subklauzula 4.13  Prawa przejazdu i urządzenia  

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie 
poświadczona protokołem przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców takich 
dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany  
na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych 
na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca  
nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 
dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania  
 
W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 
zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi 
do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem 
dostępu do drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą 
sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest 
zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania 
właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  
z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie 
Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

 

Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 
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Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność  
za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia  
nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie 
wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku 
z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.19  Elektryczność, woda i gaz  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu 
Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych 
potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług. 

 

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie   

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 

 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy  

W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Dzienne, Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowane przez 
Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi  
w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą 
przedkładane w następujących terminach: 

(i) Dzienne Raporty – w dniu następującym po dniu, którego raport dotyczy, 

(ii) Tygodniowe Raporty – w dniu następnym po okresie, którego dany raport dotyczy, 

(iii) Miesięczne Raporty – w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport 
dotyczy.  

Obowiązek przedkładania Dziennych Raportów o postępie prac nie dotyczy etapu 
projektowania. 

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczęcia Robót w drugiej połowie 
miesiąca, wówczas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego 
miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

W trzecim akapicie skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się wyrazy „Miesięczny 
Raport”. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j) i (k) o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 
mieć wpływ na jej wysokość; 

(j) zestawienie Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców;  

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 
nadzoru przyrodniczego i środowiskowego. 
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Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”.  

 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy 
podczas Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne do 
wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

 

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna 

Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie pracy lub w terminie 
określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym 
przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy 
zebrania Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o postępie pracy oraz omówienia 
problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem. Wykaz problemów 
stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji 
inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady 
Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inżynierowi oraz Zamawiającemu.  
W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział Przedstawiciel 
Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem 
Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, 
Inżynier przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego 
zebrania Rady. Protokół z zebrania Rady Budowy oraz Protokół z zebrania Rady 
Technicznej są oświadczeniami woli, opisem podjętych działań oraz przyjętych przez Strony 
zobowiązań, związanych z realizacją Kontraktu. 

 

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  
i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 
w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym  
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 
spotkania. 

 

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez 
Kierownika Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie  
z wymaganiami Prawa budowlanego. 

 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić 
Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,  
nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 
 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  
do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony  
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 
którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane  
za zgodność u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być 
wykorzystywane jako dowody uzasadniające  roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  
[Roszczenia Zamawiającego] lub  Subklauzulą 20.1  [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych 
Robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami 
rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć 
nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące 
się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub 
zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami 
oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek 
świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku  
z wykonywaniem Umowy. 

 

 

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejąca infrastruktura  

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności  
z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii 
i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, 
gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca  
w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić 
kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej 
wymienionych  sieci metodą nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie  
w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej 
w  dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  
a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej  
w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie.  Wykonawca będzie 
również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
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uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia 
powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując 
Inżyniera o podejmowanych działaniach.  
 
W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 
trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej  
7 dniowym wyprzedzeniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 
infrastruktury niebędące jego własnością. 

 

Klauzula 5 Projektowanie 

Subklauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

W Subklauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 
rozpoczynającego się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego Roboty 
określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz 
pozostałe projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczególności projekty wykonawcze  
o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub 
zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania ich odbioru, a także 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych. Wykonawca jest 
uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez Zamawiającego  
w celach informacyjnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant  
w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór 
autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W ramach nadzoru autorskiego 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich projektów zgodnie z warunkami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne do 
wykonania projektu" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane 
przez Prawo budowlane". 

 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Po 
otrzymaniu powiadomienia…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami 
Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające  
do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca 
po Dacie Rozpoczęcia według  Subklauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Kontraktu] napotkał  
w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar 
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dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości doświadczony Wykonawca nie mógł 
znaleźć przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi 
stosowne powiadomienie, a Inżynier  jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody,  
za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym przypadku Subklauzulę 1.9 [Błędy 
w Wymaganiach Zamawiającego] stosuje się odpowiednio. 

 

 

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi 
Wykonawca. 

 

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie się Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu „Zobowiązanie się 
Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy”. 

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  
a na końcu Subklauzuli 5.3 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) zgodne ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza 

W Subklauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulą 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione  
w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane  
w Wymaganiach Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji 
Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy.   
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według Subklauzuli 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu  
i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

Subklauzula 5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 

W Subklauzuli 5.7 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 5.7 dodaje się następującą treść: 

Instrukcje obsługi i konserwacji (eksploatacji) będą sporządzone w zakresie określonym 
w Wymaganiach Zamawiającego.  
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Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 
Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty 
opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej 

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego  
i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione 
przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 
Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, 
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  

W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.5 dodaje się akapity o następującej treści: 

W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu Umowy Wykonawca 
jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót co najmniej od godziny 06:00  
do godziny 22:00 tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku  
do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie 
pewnego asortymentu Robót. Brak możliwości wykonywania Robót w godzinach od 06:00  
do 22:00 musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli wymaga tego technologia 
Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez 
całą dobę. W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty 
mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.   

 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Programie Robót prowadzenie Robót zgodnie  
z niniejszą Subklauzulą. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do powyższego, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia tym spowodowane, a Zamawiającemu 
przysługuje uprawnienie określone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
Wszelkie koszty, związane z prowadzeniem Robót zgodnie z niniejszą Subklauzulą, uważa 
się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  
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Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urządzenia dla personelu kierowniczego i siły 
roboczej  

W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  
z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie 
rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu 
Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia 
ratunkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego 
za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor 
BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony  
do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres 
realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie  
do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 
wydarzenia na Placu Budowy lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien 
również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego 
zgłoszenia. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 
wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii  
i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

 

 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  
Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia 
którejkolwiek ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej 
kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.   
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi lub 
Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części lub prawo do powiadomienia  
o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa 
Wykonawcy, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź 
przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,  
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 
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Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych 
lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, 
co do których określono wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera  
w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie   
7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną 
Kwotę Kontraktową.  Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później  
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania budową 
lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić 
wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań w ogłoszeniu  
o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 
podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 
Wyznaczenie do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osób, bez 
akceptacji Inżyniera, o której mowa w niniejszej Subklauzuli, może stanowić podstawę 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
z zachowaniem procedury określonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia]  
i w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego].  

 

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.9 po wyrazie „Inżynier” dodaje się wyrazy 
„lub Zamawiający”. 

 

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 
oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca,  
w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia 
prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, 
sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.   
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Sposób realizacji 

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 
w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia  
16 kwietnia 2004r.  
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Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone  
w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Subklauzula 7.2 Próbki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz 

dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie 
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 
[Sposób realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób 

W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczające 

W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 7.6 po wyrazach „lub z innego tytułu” dodaje się wyrazy „w tym 
prace zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz Roboty wymagane przez Inżyniera 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, których Wykonawca odmawia wykonania”. 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górniczą 

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

 

Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych 
urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Placu Budowy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
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Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu „Rozpoczęcie Robót”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”. 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie 
realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą 
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera Programem lub jego aktualizacjami 
wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz Projektanta 
sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Alternatywnie, 
Zamawiający jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do 
powiadomienia właściwego organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 
(robotami), 

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 
(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie  obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad Robotami, 

(c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony  zdrowia. 

 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione  
w podpunktach (a), (b) i (c).  
W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 
zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich  pozwoleń lub 
zezwoleń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia (zezwoleń)  
na realizację inwestycji drogowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach 
aktualizacji Programu przedłoży listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, 
wymaganych dla okresu realizacji Robót. 
 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji 
wymienionej w podpunkcie (c)  oraz  pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej 
Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opóźnień w realizacji Kontraktu tym 
spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  
a na końcu Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 

(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie  
z wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], oraz 

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 
pisemnego wniosku Wykonawcy. 

 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu „Harmonogram” i zastąpiono 
go następującym: „Subklauzula 8.3 Program”. 

Subklauzula 8.3 Program  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi 
szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części:  

(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID/PnB;  

(b) zasoby ludzkie;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:  

(i)  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe 
czynności niezbędne do uzyskania ZRID/PnB z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 
krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy 
wykonywania prac  tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym 
Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz    

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy  
z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji 
prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz 

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 
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(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ I instancji, 
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowy Program dla etapu Robót 
objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Program składał się będzie z następujących 
części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i)  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem  
z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby 
osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz  
z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót 
określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie 
inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach 
Zamawiającego, oraz 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz 

(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 

(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym,   
w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie 
(np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz 

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, 
oraz 

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 
prowadzenia Robót, oraz  

(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie 
Dane Kontraktowe, oraz 

(xi) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 
Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy  
dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych  
do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 
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(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz  

(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 
przedłożenia szczegółowego Programu dla poszczególnych etapów, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu Karę umowną według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą  złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się 
czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony 
postęp prac i Robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię 
Programu.  

 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni Program 
stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID/PnB, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej 
decyzji, będzie zobowiązany do przedstawienia Programu obejmującego całość Robót, jeżeli 
uprzednio przedkładał Program obejmujący część Robót. 

 

Inżynier nie zaakceptuje Programu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem,  
w którym data zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności 
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie wykraczają poza Czas na Ukończenie lub który sporządzony został  
z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź odrzuconych przez Inżyniera lub 
Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Program  
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi 
Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe,  
to po uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca w terminie określonym przez Inżyniera, 
przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Program. Dotyczy to również sytuacji, gdy Program lub 
jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z faktycznym 
postępem pracy, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji  
do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to Program lub jego aktualizację będzie się 
uważało za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub jego 
aktualizację Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony 
przez Wykonawcę Program lub aktualizacja Programu będzie w ocenie Inżyniera niezgodny  
z Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne].  

W przypadku gdy Inżynier uzna, że złożenie Programu warunkującego zakończenie Robót  
w obowiązującym Czasie na Ukończenie nie jest możliwe ze względu na brak technicznej 
możliwości wykonania Robót w wyznaczonym Czasie na Ukończenie przy jednoczesnym 
maksymalnym wykorzystaniu sił i środków, którymi powinien dysponować Wykonawca,  
to Wykonawca, przedstawi Program obrazujący najkrótszy czas wykonania Robót.  
W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do przedłożonego Programu, Wykonawca 
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będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni od ich otrzymania i ponownie 
przedłoży Program lub jego aktualizację Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeśli Wykonawca  
nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie to Wykonawca zobowiązany będzie  
do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne].  

Zatwierdzenie Programu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu. 

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Programu obowiązuje poprzednio zatwierdzony 
Program. Wykonawca jest związany zatwierdzonym Programem. Nieprzestrzeganie,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Programu stanowi naruszenie 
Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie  
do poprawienia].  

Wykonawca ma prawo do powoływania się na Program, począwszy od dnia, który uznaje się 
za jego zatwierdzenie. 

 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu „Przedłużenie Czasu  
na Ukończenie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu  
na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu 
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Podpunkt (d) Subklauzuli 8.4 nie będzie miał zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Jeżeli Wykonawca uważa się …”. 
 
Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do przedłużenia terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, 
jeśli i w takim zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania  
w terminie jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów 
wymienionych powyżej. 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki krytycznej 
zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia Czasu  
na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub terminu wykonania Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. W przypadku 
przedłużenia terminu uzyskania ZRID/PnB, o ten sam okres podlega przedłużeniu Czas na 
Ukończenie dla całości Robót (Odcinka). Dla powyższego będzie miało zastosowanie 
również konieczność wykazania analizy ścieżki krytycznej. 
 
 

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 
wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Przy ocenie 
powyższego  uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie, zmiany 
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terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym Inżynier będzie 
mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie zmniejszyć. 

 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się  
z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 
występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował  
w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.  

Jeżeli na część Robót nie miały wpływu przyczyny i okoliczności powodujące przedłużenie 
Czasu na Ukończenie, Inżynier może z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia] 
wskazać ograniczoną część Robót, których dotyczyć będzie przedłużenie Czasu  
na Ukończenie – taka część Robót będzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku 
Czas na Ukończenie pozostaje niezmieniony w części Robót poza Odcinkiem, a ich 
przejęcie nastąpi w trybie Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót]. 

 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od  warunków 
niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 
(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 
wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,  

(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 
przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego 
pięciolecia licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. Okresem 
porównawczym będzie miesiąc.  

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy 

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6  dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Program wraz z metodami 
przyspieszenia postępu prac i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni 
od otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego 
Programu wraz z metodami stosuje się odpowiednio postanowienia Subklauzuli  
8.3 [Program]. 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego w niniejszej Subklauzuli  
dla przedłożenia uaktualnionego Programu, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne]. 

 

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu „Odszkodowanie umowne 
za opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Kary umowne”. 

Subklauzula 8.7 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy w wysokości:  
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(i) 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych 
dwóch tygodniach, 

(ii) 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w trzecim  
i czwartym tygodniu, 

(iii) 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w każdym 
kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia; 

(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie 
przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót –  
w wysokości 15% wartości tych Robót;  

(c) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni 
Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym 
w dokumencie  Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami 
Kontraktu, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień 
zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą oddzielnie; 

(d) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag 
Inżyniera do: Programu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 [Program] i Subklauzula 
8.6 [Szybkość postępu pracy]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o postępie pracy]),  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(e) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania 
zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia w terminach  określonych przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 10 000 PLN (słwonie: dziesięć tysięcy 
złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(f) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek  lub  wykonania 
zaległych prac ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu w terminach 
określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości  10 000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(g) za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy], 
któregokolwiek z Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców - w wysokości  
30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), za każdego niezgłoszonego 
Podwykonawcę, Dostawcę lub Usługodawcę; 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Ofercie bez 
zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości wykonywanych przez 
Podwykonawców Robót;  

(i) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, Projektu 
Tymczasowej Organizacji Ruchu lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym 
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu -  w wysokości 10 000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości.  

 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i) jest niezależna  
od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych.  
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Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką będzie 
się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  
z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]  
i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia] i Subklauzuli 19.7 
[Zwolnienie z wywiązywania się – zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  
i utraconych korzyści. 

 

Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.10 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień 
Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program] oraz dokumentem 
Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą 
brane pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany  
w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania,  
a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego,  
a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych 
określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw 
Płatności],  

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera 
Materiały przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach 
Płatności. 

 

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania 

Zamiast zapłaty, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 
Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:  

(i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. złożenie w terminie 5 miesięcy od Daty Rozpoczęcia wniosku  
o ZRID/PnB), lub  

(ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych 
specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie  
10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót budowlanych), lub  
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(iii) Kamienia Milowego nr 3 (tj. wykonane w terminie 23 miesięcy od Daty Rozpoczęcia  
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], 
Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) 

 

Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie 
na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą 
wysokości należnej Kary umownej. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe 
zabezpieczenie bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas 
na Ukończenie został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie 
do wyegzekwowania należności wynikającej z Kary umownej, w szczególności poprzez 
uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z Kary umownej  
z płatności przysługującej Wykonawcy. 

 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropkę  
na przecinek i dopisano następującą treść: „oraz zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Wymaganiach Zamawiającego”. 

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty  
i oświadczenia wymagane  ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje  
o pozwoleniu na użytkowanie.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
(a) zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca 
wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie],  z pominięciem  
Wad oraz drobnych zaległych prac,  

 
podając jednocześnie wykaz stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, wskazanych 
również przez Komisję Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania.  
Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 
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Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 
negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera 
czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe 
użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi 
Zamawiającego i przekaże do wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana  
w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne]  
lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

 

Subklauzula 10.2  Przejęcie części Robót  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części 
Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. 
 

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli 
Wykonawca poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” oraz  „i zysk”.  

 

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych  

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

Dodana Subklauzula 10.5  Uprzątnięcie Placu Budowy po Ukończeniu Robót 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy 
wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne 
zalegające materiały.   
 
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających 
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, 
Robót Tymczasowych i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia 
Wad i usterek. 
 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi 
wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania. 
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Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad  

W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 

Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć również zaległych prac oraz Wad  
lub usterek innych niż wskazane w Świadectwie Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad, 
usterek oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia. 

 

Subklauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad 

W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady, usterki w Robotach bądź nie wykona 
zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie 
Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi za Wady 
w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii  
i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną  
na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkody” i zastępuje się wyrazem 
„usterki” oraz skreśla się wyrazy „tej daty” i zastępuje się wyrazami „tego terminu”,  
a po wyrazach „według swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie 
od przysługujących mu Kar umownych:” 

 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkody” i zastępuje się wyrazem 
„usterki”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„(b) zażądać od Inżyniera aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie  
z Subklauzulą 3.5 [Określenia] albo samodzielnie określić redukcję Ceny Kontraktowej lub”. 
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W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkoda” i zastępuje się wyrazem 
„usterka” oraz przed wyrazami „odstąpić od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni 
od upływu terminu na usunięcie tej Wady lub usterki”. 

 

Na końcu podpunktu (c) Subklauzuli 11.4 dodaje się zdanie o następującej  treści: 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego Kary umownej z tytułu 
odstąpienia, określonej w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne], przy czym w przypadku 
odstąpienia od części Robót należna Kara umowna obliczona zostanie w wysokości 15% 
wartości tych Robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego. 

 

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót 

W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyraz „szkoda” i zastępuje się wyrazem 
„usterka”. 

Usunięto całą treść drugiego zdania Subklauzuli 11.5 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Udzielając zgody, po upływie Okresu Rękojmi za Wady, Zamawiający może wymagać, aby 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu odpowiednie zabezpieczenie na czas naprawy  
do wysokości wartości egzemplarzy Urządzeń zabieranych z Placu Budowy. 

 

Subklauzula 11.6 Dalsze próby 

W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy 
„szkody” i zastępuje się wyrazami „usterki”. 

 

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem”. 

 

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 
zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi 
na wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca 
wywiązał się z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające,  
iż Wykonawca usunął wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie 
zaległe prace wskazane w Świadectwie Przejęcia.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku 
Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane 
Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie  



51 

 

z usunięciem wszelkich Wad i usterek oraz wszelkich zaległych prac opisanych  
w Świadectwie Przejęcia.  

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. 

Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania 
Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 

 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości,  
w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 

 

Subklauzula 11.11  Uprzątnięcie Placu Budowy 

W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją   
następującą treścią: 
 
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 
Wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających 
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelności 
Wykonawcy lub przedłożonych przez niego gwarancji. 

 

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres 
określony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu 
Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości 
liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
 
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu. 
 
Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 
Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 
Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 
Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania 
Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
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Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 
przysługują ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres 
Rękojmi za Wady dla Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty 
wskazanej w  Świadectwie Przejęcia i trwa przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) 
miesięcy.  

 

Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

Subklauzula 12.1 Procedura Prób Eksploatacyjnych 

Usunięto całą treść Subklauzuli 12.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane 
Próby Eksploatacyjne. Próby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, który będzie 
zobowiązany: 

(a) dostarczyć całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały  
i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne  
do sprawnego przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych, oraz 

(b) przeprowadzić Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
Wykonawcę według Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji], z takim 
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prób oraz w czasie koniecznym do ich 
przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach. 

 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, niezwłocznie jak tylko będą one technicznie 
możliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiającemu z 21-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Próby Eksploatacyjne będą 
przeprowadzone. Próby zostaną przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba że 
Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wówczas 
Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin tych Prób. 

Jeśli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym 
przez Zamawiającego, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzić 
Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy  
i będą wiążące dla każdej ze Stron. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. 

Uprzednie użytkowanie Robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod 
uwagę. 

 

Subklauzula 12.2 Opóźnione Próby  

W Subklauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy „jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia 
przez Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „zwłoki powstałej na skutek działania  
lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera” oraz skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

W drugim akapicie Subklauzuli 12.2 skreśla się wyrazy „i zysk”. 
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Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych 

W Subklauzuli 12.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

W czwartym akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „i zysk”. 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, 
wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia Inżynierowi. Inżynier oceni 
wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną 
technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki  
i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji Kontraktu. 

Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Inżyniera samodzielnie 
w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez 
danie polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 
Zmiana nie będzie obejmować pominięcia żadnej pracy, która ma być wykonana przez 
stronę trzecią. 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym 
przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed 
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku  
w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia 
Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby 
trzecie (wykonanie zastępcze). 

 

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

W Subklauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreśla się wyrazy „będą zawierały rozsądny zysk i”. 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodaje się następującą treść: 

Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali zmianę wartości 
odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w Wykazie Płatności, kierując się 
rynkową wartością zmiany przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych statystycznych 
oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących 
rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych. 

Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem 
Czasu na Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 13.5 w brzmieniu „Kwoty Warunkowe”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 13.5 Kwoty wynikające z prac lub Robót  
nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia”. 

Subklauzula 13.5 Kwoty wynikające z prac lub Robót nieobjętych opisem 
przedmiotu zamówienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W zakresie prac lub Robót nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia zastosowanie będą 
miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności przepisy dotyczące 
zamówienia z wolnej ręki, bądź trybów konkurencyjnych. 

 

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen Robót 
zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek 
cen Robót, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, 
że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych 
nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen Robót. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen 
obiektów drogowych (Wd) i wskaźniki cen obiektów mostowych (Wm) publikowane przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. W przypadku, 
gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.   

Wartości Robót będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało 
wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane  
do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość korekt  
dla oddania wzrostu lub spadku kosztu Robót, wynikających z niniejszej Subklauzuli, 
osiągnie limit 1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  Waloryzacji będą podlegać wartości 
Robót poświadczonych w Przejściowych Świadectwach Płatności. 

 

Wartości Robót podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony 
według wzoru: 
 
Pn=0,2+0,4*Wd+0,4*Wm, gdzie: 
 
Pn - współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania  
do wszystkich kwot, za Roboty; 
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Wd - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: 
droga II klasy technicznej - droga ekspresowa, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia 
Umowy; 
 
Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: 
most o długości pomiędzy 30m a 100m z betonu zbrojonego, wyliczony w odniesieniu  
do daty zawarcia Umowy. 

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 
się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy 
Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem 
Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne 
wartości zwaloryzowane Robót zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego  
z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca w którym 
wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji. Wartości Robót,  
nie ukończonych w terminie przewidzianym przez Strony w dniu zawarcia Umowy, nie 
podlegają waloryzacji.  

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy,  
w sytuacji gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o płatność zaliczkową. Wykonawca także 
ustanowi i wniesie zabezpieczenie płatności zaliczkowej zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 

Całkowita kwota płatności zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż 
jedna) będą takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający 
nie otrzyma wniosku o płatność zaliczkową oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub 
jeżeli całkowita kwota płatności zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane 
Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 
Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności  
na każdą ratę płatności zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 
[Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] i po tym, jak Zamawiający otrzyma:  
(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz 
(ii) wniosek o płatność zaliczkową, oraz  
(iii) zabezpieczenie dla udzielanej płatności zaliczkowej bądź jej raty. Zabezpieczenie  
to będzie miało formę określoną w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia 
płatności zaliczkowej.  
 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni,  
że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu płatności zaliczkowej, ale jej kwota 
może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano  
w Świadectwach Płatności. 

Jeśli warunki zabezpieczenia podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie 
została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca 
będzie przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu płatności zaliczkowej. 
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Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej  bądź jej 
raty na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest 
uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana 
kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub 
zatrzymana tytułem zwrotu płatności zaliczkowej. 

 

Płatność zaliczkowa będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach 
Płatności. Jeżeli inne procenty nie są podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to: 

(a) potrącenia rozpoczną się od Świadectwa Płatności, w którym suma wszystkich 
poświadczonych płatności przejściowych (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz 
potrąceń i zwrotów zatrzymania) przekroczy pięćdziesiąt procent (50%) Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o kwoty wynikające z Subklauzuli 13.5 [Kwoty 
wynikające z prac lub Robót nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia], oraz 

(b) potrącenia będą dokonywane zgodnie ze stopą spłaty równą jednej czwartej (25%) 
kwoty każdego Świadectwa Płatności (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz 
potrąceń i zwrotów zatrzymania) do czasu aż płatność zaliczkowa zostanie zwrócona. 
 

Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
dla Robót lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 
[Siła Wyższa] (w zależności od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie się 
natychmiast należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu. 

 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”. 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz 
w miesiącu. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści: 

Do Rozliczenia Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, 
Dostawców i Usługodawców potwierdzające, że wymagalne, do końca okresu objętego 
Rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz z zestawieniem wystawionych 
przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu 
wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. 

Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia Podwykonawców, 
Dostawców lub Usługodawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT 
Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców wraz z potwierdzeniem dokonania 
płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych 
płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, 
przedłoży pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców 
wraz z zestawieniem wszystkich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy  
o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców  
i Usługodawców. 
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Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się czwarty akapit o następującej treści: 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy 
Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu 
cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego  
i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego. 

ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, 
objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych 
jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z wyłączeniem wartości Dokumentów 
Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych z Robotami. 

ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania 
wartości i zaawansowania Robót Stałych. 

ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu  
i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera, które zawsze może zostać przez Inżyniera 
uchylone.  

Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 
Inżynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia 
ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy 
robót w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot 
wskazanych w Wykazie Płatności. 

 

Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona  
na podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót 
na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą 
podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu „Wykaz Płatności”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 14.4 Plan Płatności”. 

Subklauzula 14.4 Plan Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami 
Płatności, przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  

Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem  
i Zamawiającym.  

Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia i 
powinien obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  

Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia 
każdego miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy,  
aż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 
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Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula ma 
zastosowanie, to”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy „wysłane na Plac Budowy” zastępuje się 
wyrazami „dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

Skreśla się drugi akapit Subklauzuli 14.5. 
 
W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania trzeciego akapitu  
i treść podpunktów (a) i (b) i w to miejsce wpisano następującą treść: 
Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów 
(włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne  
do inspekcji, 

(ii) przedłożył Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS), o którym mowa  
w Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] 

oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane,  
są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne  
z Kontraktem. 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się treść podpunktu (c). 
 
Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o następującej treści: 
Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty 
wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów 
(bez VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może  
w żadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. Po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie  
z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może być ponownie wykorzystana. 

 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa do 
wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 
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Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed 
wystawieniem…” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane 
Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Warunek dotyczący minimalnej kwoty płatności podanej w dokumencie Dane Kontraktowe 
nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. 

 

Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania 
Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur 
VAT bez podpisu Zamawiającego. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez  Inżyniera po uzgodnieniu 
Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 
członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego 
należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu  
na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki będzie 
założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem  
do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na rzecz 
każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez Inżyniera.  

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 
do każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, 
wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, Dostawcom lub Usługodawcom, 
lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej 
przez Wykonawcę.  

 

 

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie 
opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności 
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 

 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”. 

 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”.  

 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 
 
 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier  
są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego 
zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin właściwy  
do wykonania zobowiązania. 

 

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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W terminie 60 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie, Zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli Wykonawca: 

(a)  nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania 
według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia], 

(b)  porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 

(c)  uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], 
lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni  
od otrzymania go, 

(d)  podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie  
z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy]) lub dokonuje cesji 
Kontraktu, jego części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody 
Zamawiającego, 

(e)  staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, 

(f)  daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 
łapówkę, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub 
nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 
związanego z Kontraktem, lub 

(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub 
nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie, 
daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub 
nagrodę, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla 
Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia, 

(g)  jeżeli suma Kar umownych za zwłokę, o której mowa w podpunktach (a) i (c) Subklauzuli 
8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

 

W każdej z tych okoliczności Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Kontraktu i usunąć 
Wykonawcę z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem Subklauzuli 
16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

 

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować 
się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń  
(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony 
życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 
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Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 
inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów 
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

 

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

 

Subklauzula 15.3 Wycena na datę odstąpienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu, Inżynier będzie postępował zgodnie  
z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić wartość Robót, Dóbr  
i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne Wykonawcy za pracę 
wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 15.4  Płatność po odstąpieniu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 
realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne  
za opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego  
i ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, 
po uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 
[Wycena na datę odstąpienia]. Po odzyskaniu takich strat oraz ściągnięciu 
odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
ewentualną nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów. 

 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 
Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot 
należnych Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
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W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 

 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty  
i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 
14.7 [Płatność], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu 
powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty  
(lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub 
płatności, w zależności od przypadku. 

Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót  
(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania odsetek ustawowych 
zgodnie z Subklauzulą 14.8 [Opóźniona płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 
[Odstąpienie przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano  
w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, 
 to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub 
Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 

(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 
8.4 [Przedłużenie czasu na ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 
opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 
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(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa 
Płatności w terminie 84 dni od upłynięcia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 [Płatność], 
w ciągu którego ma być dokonana płatność, pomijając potrącenia zgodnie z Subklauzulą 
2.5 [Roszczenia Zamawiającego], Subklauzulą 8.7 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 
[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] oraz Subklauzulą 14.7 [Płatność], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 
[Przedłużone zawieszenie].  

W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca może odstąpić od Kontraktu po uprzednim 
wezwaniu Zamawiającego do spełnienia takiego zobowiązania, wyznaczając jednocześnie 
odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni. Wskazane w zdaniu poprzednim: wezwanie 
Zamawiającego oraz upływ wyznaczonego terminu nastąpić muszą nie później niż  
w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 
[Odstąpienie przez Zamawiającego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego  
do odstąpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 19.6 
[Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez 
Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, lub  
w celu zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót znajdujących 
się w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie spowoduje ich degradacje lub 
konieczność rozbiórki tych Robót,  

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub 
Zamawiającego, 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla 
bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 

(e) dostosuje się  do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Inżyniera lub 
Zamawiającego (i) dotyczących jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą, Dostawcą lub 
Usługodawcą oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa 
Robót. 

 

Subklauzula 16.4 Płatność przy odstąpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [Odstąpienie według uznania, 
płatność i zwolnienie], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania. 
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Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie o treści: 

„W przypadku podpunktu (f) i (g) Subklauzuli 17.3 [Zagrożenia stanowiące ryzyko 
Zamawiającego], włączony będzie także rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.”. 

 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 

W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy   

W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono 
ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia 
pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości 
określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  

 

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje się następującą treść: 

Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności 
ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia 
Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia 
pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w dokumencie Dane 
Kontraktowe. 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści: 
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W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 
uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy  
na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie 
potwierdzenia ubezpieczenia. 

 

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności 

W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 
wydarzenia, nie niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym 
okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych  
w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka 
Zamawiającego z tytułu błędów projektowych w  Dokumentach Wykonawcy. 
Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie  Dane 
Kontraktowe. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

 

Klauzula 19 Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 
jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę 
według Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających 
razem więcej niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą 
Stronę, to wtedy każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu. W tym przypadku po 
odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 
[Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo 
Płatności, które będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone 
Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia  
i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego 
po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji 
Zamawiającego; 
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(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało  
w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia 
Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy. 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

Strony postanawiają, że Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu  
na Ukończenie, zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub 
jakiejkolwiek dodatkowej płatności, o których mowa w niniejszych Warunkach Kontraktu, 
chyba że jest ono Wykonawcy należne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
Klauzuli. Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy o: 

(i) przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

(ii) zmianę terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub 

(iii) dodatkową płatność 

według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu lub z innego tytułu w związku  
z Kontraktem jest zgłoszenie Inżynierowi powiadomienia opisującego wydarzenie lub 
okoliczność powodującą powstanie takiego roszczenia. Powiadomienie takie może zostać 
zgłoszone jedynie w terminie 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedział się lub 
powinien, przy zachowaniu należytej staranności, dowiedzieć się o tym wydarzeniu lub 
okoliczności. 

 

Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego 
okresu 28 dni to roszczenie nie powstaje, Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, 
Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, a Wykonawca nie będzie 
uprawniony do jakiekolwiek dodatkowej płatności. 

 

Usunięto całą treść szóstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją  następującą treścią: 

W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez 
Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, 
Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz 
ze szczegółowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, 
zgodnie z Subklauzulą 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera]. Inżynier może również 
zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających 
roszczenie. 
 
Na końcu Subklauzuli 20.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o 
przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany terminu wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i 
szczegółowej formie) oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed 
upływem terminów, wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W 
przypadku gdy okoliczności uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę 
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terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, 
wówczas Wykonawca doręczy Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze 
wskazanych powyżej Subklauzul. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z 
postanowieniami tego akapitu, roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie lub zmianę 
terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania nie powstaje.  

 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.2 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa  
w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów”. 

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (Warszawa,  
ul. Wronia 53). 

 

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa  
w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.8 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  


