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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania projektowego p.n.: „Przebudowy drogi krajowej Nr 39 Łagiewniki – Owczary – Brzeg – Namysłów – Kamienna – Kępno odcinek Lubsza - Rogalice  km 57+400 – km 65+130”.

Zamawiana dokumentacja projektowa, o ile niniejsze Specyfikacje techniczne nie stanowią inaczej, powinna spełniać również wymagania określone w Załączniku do Zarządzenia nr 17 GDDKiA dotyczącym stadiów i składu dokumentacji projektowej w fazie przygotowania zadań (43).

W ramach zamówienia należy wykonać kompleksową dokumentację projektową dla Fazy uzyskania zgody budowlanej, która obejmuje:
· Projekt Budowlany (PB)

oraz dla Fazy projektowania uzupełniającego i końcowego obejmującą wykonanie m.in.:
· opracowań z zakresu ochrony środowiska, 

· opracowań z zakresu organizacji ruchu drogowego, 

· projektu wykonawczego (PW),

· dokumentacji dla SIWZ - służącej do opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacja przetargowa).
Należy także opracować dane o nieruchomościach zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN) (11) – z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich opracowań projektowych objętych wszystkimi Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. W skład dokumentacji projektowej objętej zamówieniem wchodzą wszystkie opracowania projektowe, dla których szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w następujących Specyfikacjach technicznych:
· P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja dla SIWZ,

· P-20.20 – Opracowania prawne,

· P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

· P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla nabywania nieruchomości (podziały działek) oraz dla uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą
· P-40.00 – Dokumentacja geotechniczna,

· P-50.00 – Opracowania ekologiczne,
· P-80.40 – Projekt organizacji ruchu,

a także w pozostałych częściach Umowy.

1.3. Określenia podstawowe


Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.[Art.3.6)] [6] prawo budowlane.

1.3.2. Budowa drogi - wykonywanie  połączenia  drogowego  między  określonymi  miejscami  lub  miejscowościami a także jego odbudowa i rozbudowa.[Art.4.17)] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.3. Budowla - każdy  obiekt  budowlany  nie będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,  tunele, przepusty, sieci  techniczne, wolno  stojące maszty antenowe, wolno stojące  trwale związane z gruntem urządzenia  reklamowe, budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych,  elektrowni  wiatrowych  i  innych  urządzeń)  oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. [Art.3.3)] [6]prawo budowlane.
1.3.4. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

1.3.5. Droga - budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami, stanowiąca  całość  techniczno-użytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym [Art.4.2] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.6. Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. [Art.4.12)] [4] ustawa o drogach publicznych.
1.3.7. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
· inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), 
· oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 
· prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,

· odbiory.

1.3.8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą w szczególności:

· linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia,

· linie telekomunikacyjne,

· przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe,

· urządzenia wodnych melioracji,

· urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

· ciągi transportowe.

1.3.9. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak:

· cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi,

· obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

· obiekty kubaturowe.

1.3.10. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [6.d).].

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.

1.3.11. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu .[Art.4.16] [4] ustawa o drogach publicznych.
1.3.12. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnię.[Art.4.7] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.3.14. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

1.3.15. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na:

· jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

· miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

· chodnikach i ścieżkach rowerowych.

1.3.16. Obiekt budowlany [Art.3.1] [6] ustawa prawo budowlane: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury.
1.3.17. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub  pieszo-rowerowego,  szlaku wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji nad  przeszkodą  terenową,  w  szczególności:  most,  wiadukt,  estakada,  kładka. [Art.4.13]  [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.18. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.19. Opracowanie projektowe – część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ, Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy Mapę do celów projektowania dróg.

1.3.20. Organizacja ruchu - rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy:
· geometrię drogi i zakres dostępu do drogi,

· sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

· zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów.

1.3.21. Pas drogowy – wydzielony  liniami  granicznymi  grunt  wraz  z  przestrzenią  nad  i  pod  jego powierzchnią,  w  którym  są  zlokalizowane  droga  oraz  obiekty  budowlane  i  urządzenia  techniczne związane  z  prowadzeniem,  zabezpieczeniem  i  obsługą  ruchu,  a  także  urządzenia  związane  z potrzebami zarządzania drogą  [Art.4.1] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.22. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.23. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności.

1.3.24. Projekt organizacji ruchu - dokumentacja  sporządzona  przez  projektanta  w  celu  zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych.

1.3.25. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.26. Przebudowa  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku  których następuje  zmiana  parametrów  użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z wyjątkiem  charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość, długość,  szerokość  bądź  liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  są  dopuszczalne  zmiany charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  niewymagającym  zmiany  granic  pasa  drogowego. [Art.3.7a] [6] prawo budowlane.

1.3.27. Przebudowa  drogi  -  wykonywanie  robót,  w  których  wyniku  następuje  podwyższenie  parametrów technicznych  i  eksploatacyjnych  istniejącej  drogi,  niewymagających  zmiany  granic  pasa drogowego. [Art.4.18] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.28. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

1.3.29. Przepust  - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi. [Art.4.15] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.30. Remont  - wykonywanie w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie  pierwotnym. [Art.3.8]  [6] ustawa prawo budowlane.

1.3.31. Remont  drogi  -  wykonywanie  robót  przywracających  pierwotny  stan  drogi,  także  przy  użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. [Art.4.19] [4] ustawa o drogach publicznych.
Roboty  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. [Art.3.7] [6] ustawa prawo budowlane.

Specyfikacje  techniczne  (ST)  -  to  część Umowy,  która  określa  zakres  techniczny  i  organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego.

1.3.32. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.
1.3.33. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. 

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań projektowych: koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań  podstawowych  oraz  inne  opracowania  projektowe  służące  realizacji  kolejnych  etapów procesu inwestycyjnego.
1.3.34. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z  określeniem  jednostek  obmiaru  i  ilości  robót.  Kosztorys ofertowy  ma  być  wykonany  w  układzie  STWiORB  i Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK).

1.3.35. Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji  przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne. [Art.4.14] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.36. Urządzenia organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego – urządzenia  oraz  rozwiązania techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zapewnienie  odpowiedniego  zarządzania  ruchem  oraz bezpieczeństwa i zabezpieczenia ruchu. Do urządzeń tych należą m.in.: 

· znaki drogowe pionowe,  

· znaki drogowe poziome, 

· sygnały drogowe, 

· urządzenia  optycznego  prowadzenia  ruchu  i  wskazywania  lokalizacji  (słupki prowadzące, słupki  krawędziowe,  tablice  prowadzące,  tablice  rozdzielające,  tablice  kierujące,  słupki przeszkodowe, znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe), 

· urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

· urządzenia  zabezpieczające  ruch  pieszych  i  rowerzystów  (balustrady  i  poręcze,  bariero-poręcze, ogrodzenia, słupki blokujące), 

· urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu, 

· drogowe  bariery  ochronne,  poduszki  zderzeniowe  (osłony  energochłonne),  osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, 

· urządzenia  do  kanalizowania  ruchu  pojazdów  i  ograniczania  ich  prędkości  (wyspy,  azyle, progi zwalniające i progi podrzutowe), 

· urządzenia do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory drogowe, tablice kierujące, pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające), 

· urządzenia  prowadzenia  nadzoru  nad  ruchem  drogowym  (m.in.  znaki  o  zmiennej  treści, tablice informacyjne tekstowe), 

· sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

· urządzenia  do  pomiaru,  sterowania  i  kontroli  ruchu  (np.:  sygnalizacje  świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści). 

1.3.37. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności:

· ekrany akustyczne,

· urządzenia podczyszczania wód opadowych,

· ogrodzenia dla zwierząt,

· przejścia dla zwierząt,

· tunele i przekrycia ochronne,

· pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.

1.3.38. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
1.3.39. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

1.3.40. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

1.3.41. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:

· urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych),

· urządzenia oświetleniowe,

· obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),

· obwody utrzymania,

· urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

· urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

· ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt.

1.3.42. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.:

· łożyska,

· urządzenia dylatacyjne,

· izolacje wodoszczelne,

· nawierzchnie,

· krawężniki,

· urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

· balustrady,

· bariery,

· barieroporęcze,

· osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,

· ekrany akustyczne,

· osłony przeciwolśnieniowe,

· instalacje oświetleniowe,

· urządzenia wentylacyjne,

· urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych,

· urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,

· płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,

· urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,

· tablice określające szlak żeglugowy,

· sprzęt i środki gaśnicze,

· zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych,

· urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,

· znaki pomiarowe,

· urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych,

1.3.43. Zamawiający - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (GDDKiA) obowiązaną do stosowania ustawy .[Art.2.12] [8] Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

· istniejąca sieć drogowa :
odcinek DK 39 objęty zamówieniem krzyżuje się z następującymi drogami:

· w km 62+897 z DP 1188 (droga na Domaszowice),

oraz i innymi licznymi zjazdami publicznymi i indywidualnymi.

· cechy dróg:

· odwodnienie drogi poprzez rowy przydrożne,

· stan nawierzchni według SOSN przedstawiono w załączniku do niniejszego opisu,

· w pasie drogowym DK 39 zlokalizowane są również obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą m.in.:

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne,
- wodociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- napowietrzna linia telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

-        wykaz przepustów:


a) km 58+450 – przepust ceglany sklepiony,


b) km 59+840 – 2 x ø60 z rur betonowych.
Zagospodarowanie terenu przyległego:

· Planowany do przebudowy odcinek drogi krajowej Nr 39 między miejscowościami Lubsza i Rogalice w przeważające części biegnie przez tereny leśne. Przedmiotowy odcinek ma przekrój drogowy.
· Zadaniem związanym z przebudową DK 39 na odcinku Lubsza - Rogalice jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z czym szczególnej analizy podlega:
· kwestia dostępności do DK 39 (ograniczenie), 
· budowa urządzeń infrastruktury technicznej (np. chodniki bądź ciągi pieszo rowerowe), urządzeń brd (np. przejścia i wygrodzenia dla pieszych), oświetlenie drogi,
· przebudowa istniejących skrzyżowań (upłynnienie ruchu).
2. Istniejące terenowe uwarunkowania.

a) Warunki wynikające z:

· koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

· programów rządowych, programów wodnych i programów wojewódzkich, 

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

· informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach,  lokalizacyjnych  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej,

b) Wykonawca uzyska potrzebne informacje o środowisku  dla potrzeb wykonania  Karty informacyjnej.
c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej:

Wykonawca uzyska dane informujące czy  teren, na którym  jest projektowana droga,  jest wpisany do rejestru zabytków  oraz  czy  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  MPZP  oraz  AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski).

d) Warunki geologiczne terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych (wg wymagań szczegółowych określonych w ST dotyczących opracowań geologicznych i geotechnicznych). 

e) Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:

Wykonawca uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej od odpowiednich administratorów dróg i administratorów urządzeń infrastruktury oraz wydane dla innych inwestorów w pasie planowanego przedsięwzięcia uzgodnienia i warunki przebudowy na podstawie danych uzyskanych z Gminy, od administratorów urządzeń infrastruktury technicznej i ZUDP.
Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejących pasów drogowych oraz terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.
2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiot zadania inwestycyjnego.

1. Część drogowa

a) Lokalizacja i zakres przedsięwzięcia :

- lokalizacja

-
województwo opolskie, powiat brzeski , gmina Lubsza
- początek odcinka
-
 km 57+400
- koniec odcinka
-
 km 65+130 

- długość odcinka
-
7 730 mb

- kategoria drogi
-
krajowa,

- klasa drogi

-
G.

b) Cele planowanego zadania inwestycyjnego:

- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa przepustowości i płynności ruchu,

- poprawa warunków środowiskowych (zmniejszenie hałasu, emisji spalin, ochrona wód poprzez

  zastosowanie urządzeń oczyszczających ścieki z dróg),

 2. Zadanie planowane jest do wykonania jako jednoetapowe.

Teren objęty dokumentacją projektową  pokazano na Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji technicznej.
2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [6.d).] i [6.e).]). – wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 8.1. niniejszej Specyfikacji technicznej,

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono  w pkcie 8.2. niniejszej Specyfikacji technicznej.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o uzyskanie zgody budowlanej.
3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach [19].
6. Obiekty inżynierskie należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

1. Obiekty drogowe 

a) Droga krajowa nr 39
· klasa drogi - G,

· kategoria ruchu według analizy ruchu,
· prędkość projektowa – 70 km/h poza terenem zabudowanym, 60 km/h w terenie zabudowanym,

· liczba jezdni – 1,

· liczba pasów ruchu na jezdni – 2,

· poszerzenie jezdni do min. 7,0 m – zakładany przekrój to 2x3,25 m + opaski (poza ter. zab.) 2x0,5 m 

· pobocze gruntowe min 1,25 m,

· dopuszczalne obciążenia nawierzchni  - 100 kN/oś.

· oświetlenie skrzyżowania z droga powiatową do m. Świerczów,
· budowa wysp wyniesionych z aktywnym oznakowaniem zasilanym z sieci na w/w skrzyżowaniu,

· korekta łuku poziomego w km 64+750 (zwiększenie promienia),

· analiza dostępności do działek wraz z likwidacją zjazdów z drogi krajowej – ich liczbę ograniczyć do minimum (uwzględnić ewidencję zjazdów),

· zaprojektować nowe oznakowanie pionowe,

· rozważyć budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż budynków mieszkalnych w okolicach km 64+920.
Warunkiem spełnienia powyższych zaleceń jest możliwośc ich realizacji w granicach pasa drogowego.

b) Drogi poprzeczne, równoległe i drogi dojazdowe – należy zaprojektować z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [6.d).] oraz z uwzględnieniem wyników uzgodnień i uwarunkowań wynikających z DoUŚr, MPZP oraz Specyfikacji technicznych pkt. 2.1.
2. Obiekty inżynierskie

Po inwentaryzacji przepustów na przedmiotowym odcinku, należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym, które z nich wymagają remontu lub przebudowy.
3. Inne obiekty 

Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.

4. Urządzenia ochrony środowiska

Ekrany akustyczne

Zaprojektowane ekrany (o ile będą potrzebne w związku z ponowną oceną OŚ) maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów i terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej.

Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu.

Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe.

Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie mogą ograniczać widoczności i nie mogą stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Preferowane są ekrany umożliwiające obsadzenie roślinnością lub wały ziemne.

Urządzenia podczyszczania wód opadowych

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla środowiska.

Preferowane jest odwodnienie za pomocą rowów trawiastych infiltracyjnych (bez uszczelnienia).
Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane aby umożliwiały wybranym gatunkom zwierząt migrujących bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych jakie tworzą drogi najwyższych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz  preferencje dominujących gatunków zwierząt.

Pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej
Pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej należy zaprojektować tak aby stanowiły skuteczne osłony z odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym (akustycznym, optycznym) i ozdobnym.

Zieleń z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie może ograniczać widoczności i nie może stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą

a) Należy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie a także w miejscach wynikających z uzgodnień dokumentacji projektowej. 
b) Należy zaprojektować oświetlenie (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [6.d)], wskazówkami Zamawiającego, oraz normą, Ustawą Prawo energetyczne [46], uzgodnieniami i ustaleniami).
Z uwagi na przepisy ustawy Prawo energetyczne [46], które mówią, że finansowanie oświetlenia dróg na terenie gminy należy do zadań własnych gminy – Projektant winien odpowiednio wcześnie informować właściwe jednostki samorządowe o projektowanych zamierzeniach związanych z oświetleniem drogi i o ujęciu w planach finansowych gminy kosztów jego późniejszego utrzymania.
W porozumieniu z Zamawiającym projektant przygotuje dokumentację potrzebną do uzgodnienia branży energetycznej z gminą i uzyska uzgodnienie Zamawiającego.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o ZUDP Wykonawca uzgodni dokumentację branżową z Zamawiającym.
c) Należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania dotyczące ważniejszych urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez odpowiednich użytkowników tych urządzeń.

Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych.

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów i wyrobów budowlanych do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych oraz uzgodnionych na kolejnych Radach projektu.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Zamawiający wypożyczy Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania:

a) zestawienie zapisów wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji SST (pismo nr GDDKiA-O/OP-P-2ml-411/34/2007 z dnia 13.08.2007 r.) wraz ze zmianami,
b) Dane dotyczące istniejącego ruchu (wg GPR) oraz dane o wypadkach na istniejącej drodze krajowej nr  39 na przedmiotowym odcinku,
c) Wytyczne zawarte w piśmie nr GDDKiA/DśR-WMŚ/pz/Dk/071/51/08 z dnia 02.09.2008 r.

d) Wytyczne zawarte w piśmie nr GDDKIA-DS.-WSZ-1-mb-0421/…/2010 z dnia 08.01.2010 r.

e) Wytyczne zawarte w piśmie RDOŚ-16-WPN-6638-523/10/Tb z dnia 29.07.2010 r.

Powyższe materiały wyjściowe Wykonawca powinien odpowiednio dostosować do wymagań: Specyfikacji technicznych, aktualnych przepisów, uzyskanych i wykonanych przez siebie i na swój koszt opinii, uzgodnień, materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i ekspertyz. 

Jeżeli jakieś treści zawarte w poszczególnych Materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne, to jako źródłowe należy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej.

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie. Z prośbą o przekazanie materiałów wyjściowych wystąpi Wykonawca.
W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej ww. Materiały wyjściowe są do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Wydział Dokumentacji) dla wszystkich Wykonawców, jak również zgodnie z art. 37 z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych [8].

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu Materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt.


Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego.

3.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie m.in. następujące materiały archiwalne i warunki:

· istotne informacje, które są zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, programach i zadaniach rządowych i wojewódzkich, zasobach służb wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zasobach zarządców i administratorów obiektów i urządzeń,

· wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z studiów i koncepcji  do  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich miast i gmin, których dotyczy inwestycja.

· informacje na temat planowanych przedsięwzięć realizacja których może dotyczyć inwestycji (w szczególności: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów wydających decyzję środowiskowe, pozwolenia na budowę i ZRID),

· prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

· gminne plany i programy ochrony środowiska,

· najbliższe obszary NATURA 2000 (w tym obszary projektowane),

· plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

· warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez zarządców, właścicieli i użytkowników dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

· mapy sytuacyjno-wysokościowe i mapy poglądowe i mapy zasadnicze,
· dane dotyczące warunków geologicznych i geotechnicznych,

· dane dotyczące warunków konserwatorskich i archeologicznych (w tym wg AZP),

· dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu. 

Oprócz wymienionych materiałów Wykonawca we własnym zakresie powinien zgromadzić inne potrzebne materiały archiwalne, których listę należy skoordynować z listą materiałów wyjściowych jak też dokonać rozpoznania terenu objętego przedsięwzięciem.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów., zgodnie z wymaganiami ST. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod   ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.


Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze [18] oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [20] i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Przedstawiciela Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 


Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych


Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, przepisów, norm i wytycznych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

4. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

Dokumentacja projektowa we wszystkich stadiach realizacji powinna opierać się na Systemie Referencyjnym. Wszystkie domiary na nowych lub przebudowywanych drogach musza bazować na Systemie Referencyjnym – wytyczne stosowania oraz Instrukcji ustalania  i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. Wszystkie elementy modelu sieci (węzły, odcinki, rejony komunikacyjne) powinny być dowiązane do aktualnego Systemu Referencyjnego. Należy podać datę jego aktualizacji.
4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [6] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Przed wystąpieniem z wnioskiem o poszczególne decyzje i uzgodnienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść wystąpień wraz z załącznikami.
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [6.a).] w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [6.d).], [6.e).]) oraz rozporządzenia [8.b).].

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych:

· szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.

· dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz,

· wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 
4.2. 
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno posiadać legalne licencje. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.


Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych. 

4.3. 
Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz w Harmonogramie prac projektowych.


Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 

4.4.  
Szata graficzna 


Wykonawca wykona opracowania projektowe w formacie A-4 w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie pisana komputerowo, strony będą ponumerowane,
· jest zgodna z wymaganiami umowy, odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i układ dokumentacji projektowej powinna spełniać wymagania rozporządzenia [6.a).].

Ponadto wymaga się aby:

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

· obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel,

· Rysunki i teksty zostaną wykonane w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych w formacie  zgodnym  z wymaganiami SGDoN (11). 

Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem    stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

Uwaga! Format danych i plików, które Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu, musi być uzgodniony na roboczo z Przedstawicielem Zamawiającego, pod kątem zgodności z wersjami oprogramowania posiadanymi przez Zamawiającego.

4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 15 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny być sporządzane w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w m.in. w formatach: pdf lub jpg oraz avi – zgodnie z wymaganiami SGDoN (11).

4.6. 
Wymagania dla nadzoru autorskiego

Zamawiający żąda od projektantów podjęcia się obowiązków nadzoru autorskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane [6]. Na pełnienie nadzoru autorskiego będzie zawarta osobna umowa.

5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiającego i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Przedstawiciela Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

· prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiającym,

· prezentacja przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

· Omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

· Uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością wg potrzeb. W Radach projektu uczestniczyć będą przedstawiciele m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Policji, stosownie do potrzeb.
2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego.

Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Ze wszystkich spotkań z Zamawiającym, które będą odbywać  się  w  trakcie  opracowywania dokumentacji należy sporządzać notatki  służbowe zawierające treść ustaleń dokonywanych w  trybie roboczym.  Notatki  powinny  być  przekazywane obu stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu). Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca (bez zbędnej zwłoki).
Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury:

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzględni wszystkie terminy określone w Tabeli opracowań projektowych. Ponadto pierwszy Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom określonym w pkcie 3.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

· polecenia Przedstawiciela Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

· wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie w formie Aneksu
· stwierdzenia ewentualnych opóźnień w przypadku uzasadnionych trudności nie wynikających z winy Wykonawcy

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Przedstawiciel Zamawiającego.

4. Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia.


Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Przedstawiciela Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.

5.1.3. Ocena dokumentacji projektowej przez Zamawiającego

Odebrana dokumentacja projektowa podlega ocenie przez Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), działający na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Opolu Nr 12/2009 z dnia 3 września 2009 r. (24). ZOPI oceni otrzymane materiały, Dyrektor Oddziału zatwierdzi protokół ZOPI.
5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym


Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

5.3. Dokumenty projektu


W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Przedstawiciel Zamawiającego tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.

Dokumenty projektu to (w szczególności m.in.):
1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

2. Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, która dotyczy wykonanej dokumentacji projektowej,
3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.


Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i udostępni je na wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku drugiego egzemplarza dokumentu jego kopia zostanie przekazana Zamawiającemu.
6. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych


W zależności od terminów wykonania zamieszczonych w Harmonogramie prac projektowych, opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:

1. odbiorowi wstępnemu,

2. odbiorowi częściowemu,

3. odbiorowi końcowemu.
6.2. Odbiór częściowy, końcowy i wstępny
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego, końcowego i wstępnego
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych elementów opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż termin zakończenia umowy zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych. Dopuszcza się odbiory częściowe według zaawansowania procentowego prac projektowych w poszczególnych elementach całości opracowania. Stopień zaawansowania wykonania opracowania zostanie ustalony komisyjnie przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych dokumentów.
2.  Odbiór końcowy jest wykonywany: 

· dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin zakończenia umowy zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych, 

· dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy.

 3.
Odbiór wstępny – dotyczy opracowań projektowych rozpatrywanych na ZOPI przed ich przekazaniem na posiedzenie ZOPI. Do odbioru wstępnego należy przekazać Zamawiającemu 2 egz. opracowania.
6.2.2. Procedura odbioru częściowego, końcowego i wstępnego
Poniższa procedura jest taka sama dla odbioru częściowego i odbioru końcowego.

1. Czynności odbioru wykonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii i sprawdzeń do przekazanych do odbioru elementów opracowań projektowych. Będzie to dotyczyć zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z Umową. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 25 dni od daty zlecenia przez Przedstawiciela Zamawiającego dokumentów do sprawdzenia.
3. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na: 

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych,

· przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii),

· uzgodnienie wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii, 

· przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego,

· wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

· przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli Zamawiający zlecił i Przedstawiciel Zamawiającego przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a). 

4. W toku odbioru końcowego Przedstawiciel Zamawiającego oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.
5. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

6. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru przez Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

7. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru (w przypadku braku uwag) złożonych przez Wykonawcę do odbioru opracowań projektowych w terminie do 40 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii i sprawdzeń do opracowań projektowych w terminie do 65 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonej w Harmonogramie prac projektowych.
W przypadku uwag Zamawiający zgłosi je w terminie do 40 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii i sprawdzeń do opracowań projektowych w terminie do 65 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonej w Harmonogramie prac projektowych, podejmując decyzję o wyznaczeniu wykonawcy terminu do 25 dni na spełnienie warunku określonego w  punkcie 3a).

W przypadku stwierdzenia braku elementów opracowań projektowych lub wad w dokumentacji przekazanej do odbioru kary zostaną naliczane z dniem określonym w  Harmonogramie prac projektowych jako data przekazania opracowania projektowego.

Wykonawca ponownie przekaże poprawione opracowanie i Zamawiający niezwłocznie dokona oceny poprawności i zgodności a następnie odbioru (w przypadku braku uwag) lub zgłosi wady (będące konsekwencją wyżej wymienionego zdarzenia) zobowiązując Wykonawcę do usunięcia wad i przekazania do ponownego odbioru.

Od momentu zgłoszenia ponownych wad zostaną naliczane kary umowne zgodnie z zapisami umowy.
8. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru wstępnego (dotyczy materiałów na posiedzenie ZOPI) przekazanych przez Wykonawcę opracowań projektowych w terminie 10 dni licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru wstępnego określonej w Harmonogramie prac projektowych. W przypadku uwag Zamawiający zgłosi je w terminie do 10 dni licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru wstępnego określonej w Harmonogramie prac projektowych, podejmując decyzję o wyznaczeniu wykonawcy terminu do 7 dni na wprowadzenie zgłoszonych uwag i przekazaniu poprawionych materiałów Zamawiającemu. W ciągu 7 kolejnych dni Zamawiający dokona weryfikacji poprawionych materiałów oraz dokonania odbioru wstępnego. Jakiekolwiek opóźnienia ze strony Wykonawcy w procedurze odbioru wstępnego, mogą skutkować brakiem czasu na wprowadzenie uwag z protokołu z posiedzenia ZOPI (o którym mowa w punkcie 9), a tym samym niedotrzymaniem terminu przekazania dokumentacji projektowej, co skutkuje karami umownymi dla Wykonawcy. Odbiorem wstępnym nie zatwierdza się opracowań projektowych ostatecznie.
9. Po zakończeniu odbioru wstępnego opracowań projektowych, bez zbędnej zwłoki będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowanego przez Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie i ustaleniami wynikłymi podczas realizacji Umowy

10. Po posiedzeniu ZOPI Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół ZOPI. Po otrzymaniu protokołu ZOPI Wykonawca wprowadzi zgodnie z punktem 3a) uwagi i przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję dokumentacji projektowej do odbioru częściowego.

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół przekazania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół przekazania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

· datę wystawienia protokołu,

· nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

· nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

· nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

· listę załączników,

· miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół przekazania, a następnie Protokół zdawczo-odbiorczy po dwa egzemplarze wraz z załącznikami:

· kompletne opracowania projektowe,

· oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· kopie protokołów sprawdzeń,
· obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (obmiar opracowań projektowych może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym),

· rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego, 

· uzgodnienia z Zamawiającym, wykonane w trakcie procesu projektowego,

· dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego,

· materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
7. płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w innych ST i w Umowie.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie:

- ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych objętych rozliczeniem ryczałtowym,
- jednostkowo – w przypadku pozycji objętych rozliczeniem za pomocą cen jednostkowych jako wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w tabeli opracowań projektowych.
8. przepisy związane

8.1. Przepisy prawne

[1]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 193 poz.1194)  

[2]  Ustawa  z  dnia  18  października  2006r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 220 poz.1601) 

[3]  Ustawa  z  dnia  25  lipca  2008r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 154 poz.958) 

[4]  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2007r.  nr  19 poz.115 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  maja  2004r.  w  sprawie  sieci  autostrad  i  dróg ekspresowych (Dz.U. nr 128 poz. 1334 z późn. zm.) 

b)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz.U. nr 193 poz.1192) 

[5]  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2004r. nr 256 poz. 2571 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  stycznia  2002r.  w  sprawie  przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz.116) 

[6]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. nr 156 poz.1118 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.1133) 

b)
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21  lutego 1995r. w sprawie  rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133) 

c)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 poz.839) 

d)
rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430) 

e)
rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735) 

f)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2006r. w  sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578) 

g)
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  skrzyżowania  linii  kolejowych  z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz.144 z późn. zm.) 

h)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U.  nr 120 poz.1126) 

[7]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 240 poz.2027 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia  8  sierpnia  2000r. w  sprawie  państwowego  systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. nr 70 poz. 821) 

b)
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001  r. w sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455) 

c) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U z dnia 13 marca 1995 r. Nr 25 poz. 133);
d) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) Wykaz standardów technicznych - poz. 12 Instrukcja techniczna K-1 mapa zasadnicza
[8]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w  sprawie określenia metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389) 

b)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004r. w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (Dz.U.  nr  202  poz.  2072  z późn. zm.) 

[9]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663) 

[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z późn. zm.) 

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150 z późn. zm.) 

[12] Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z późn. zm.) 

[13] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm.) 

a)
rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r. w  sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzania  raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz.2573 ze zm.) 

b)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826) 

c)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz.1763) 

d)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  3  kwietnia  2008r.  w  sprawie  dopuszczalnych poziomów niektórych  substancji w powietrzu,  alarmowych poziomów niektórych  substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 47 poz.281) 

e)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002r. w  sprawie  oceny  poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87 poz.798) 

f)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003r. nr 1 poz.12) 

g)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359) 

h)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  2  października  2007r.  w  sprawie  wymagań  w zakresie  prowadzenia  pomiarów  poziomów  w  środowisku  substancji  lub  energii  przez zarządzającego  drogą,  linią  kolejową,  linią  tramwajową, lotniskiem,  portem  (Dz.U.  nr  192 poz.1392) 

i)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów  prowadzonych  w  związku  z  eksploatacją  dróg,  linii  kolejowych,  linii tramwajowych,  lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 18 poz.164) 

j)
rozporządzenie Ministra Środowiska  z  dnia  18  czerwca  2007r. w  sprawie  określenia wzoru publicznie  dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach  zawierających  informacje  o środowisku i jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz.827) 

k)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006r.) 

[14] Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001r. Prawo wodne  (tekst  jednolity Dz.U.  2005r.  nr  239  poz.2019  z późn. zm.) 

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  21  lipca  2004r. w  sprawie  obszarów  specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz.2313) 

b)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  maja  2005r.  w  sprawie  typów  siedlisk przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt,  wymagających  ochrony  w  formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. nr 94 poz.795) 

c)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1764) 

d)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1765) 

e)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  28 września  2004r. w  sprawie  gatunków  dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. nr 220 poz.2237) 

[16] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 45, poz.435 z późn. zm.) 

[17] Ustawa  z  dnia  3  lutego  1995r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych  (tekst  jednolity Dz.U.  2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.) 

[18] Ustawa z dnia 4  lutego 1994r. Prawo geologiczne  i górnicze  (tekst  jednolity Dz.U. 2005r. Nr 228 poz.1947 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań  jakim  powinny  odpowiadać  dokumentacje  hydrologiczne  i  geologiczno  - inżynierskie  (Dz.U. nr 201 poz.1673) 

b)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  19  grudnia  2001r.  w  sprawie  projektu  prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. nr153 poz.1777) 

[19] Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (tekst  jednolity Dz.U.  2007r.  nr  39  poz.251  z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206) 

b)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347) 

[20] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004r.  w  sprawie  prowadzenia  prac konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 poz.1579) 

[21] Ustawa  z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o  ruchu drogowym  (tekst  jednolity Dz.U. 2005r. nr 108 poz.908 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w  sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) 

b)
rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.) 

c)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.) 

d)
rozporządzeniu Rady Ministrów  z  dnia  15  grudnia  1998r. w  sprawie  szczegółowych  zasad prowadzenia,  stosowania  i  udostępniania  krajowego  rejestru  urzędowego  podziału terytorialnego  kraju  oraz  związanych  z  tym  obowiązków  organów  administracji  rządowej  i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

[22] Ustawa z dnia 28 marca 2003r.  - o  transporcie kolejowym  (tekst  jednolity Dz.U. 2007r. nr 16 poz.94 z późn. zm.) 

[23] Ustawa  z  dnia  21  marca  1991r.  –  o  obszarach  morskich  Rzeczypospolitej  Polskiej  i administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z późn. zm) 

[24] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002r.  nr 147 poz.1229 z późn. zm.) 

[25] Ustawa  z  dnia  14 marca  1985r.  –  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (tekst  jednolity Dz.U.  2006r. nr 122 poz.851 z późn. zm)   192 

[26] Ustawa  z  dnia  28  lipca  2005r.  -  o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach  i  obszarach ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o  gminach  uzdrowiskowych  (Dz.U.  nr  167  poz.1399  z  późn. zm.) 

[27] Ustawa  z dnia 3  lipca 2002r.  - Prawo  lotnicze  (tekst  jednolity Dz.U. 2006r. nr 100 poz.696  z późn. zm.) 

[28] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.) 

[29] Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216 poz. 1370) 

[30] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) 

[31] Ustawa z dnia 8 grudnia 2006  r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832) 

[32] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 z późn. zm.) 

[33] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1083/2006  ustanawiającego  przepisy  ogólne dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  oraz  rozporządzenia  (WE)  nr  1080/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

[34] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11  lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

[35] Rozporządzenie  (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 5  lipca 2006  r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i  uchylające  rozporządzenie  (WE)  nr 1783/1999 

[36] Rozporządzenie  (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady a dnia 5  lipca 2006  r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 

[37] Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1084/2006  z  dnia  11  lipca  2006r.  ustanawiające  Fundusz Spójności  i  uchylające  rozporządzenie  (WE)  1164/94  Rozporządzenie  (WE)  nr  1082/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady  z  dnia  5  lipca  2006r. w  sprawie  europejskiego  ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 

[38] Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza  jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2  lutego 1971r. (Dz.U. z 1978r. nr 7, poz. 24) 

[39] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17) 

[40] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263) 

[41] Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków 

[42] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 

[43] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

[44] Dyrektywa Rady 85/337/EWG 

[45] Ustawa  z  dnia  13  października  1998r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z p.zm.).
[46] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89, poz. 625 z p.zm.)
[47] Rozporządzeni Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38 poz. 455 z późn.zm.).
8.2. Wytyczne, instrukcje i standardy
(1)
Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998r. - Katalog Robót Mostowych. 

(2)
Zarządzenie  nr  10  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  12  czerwca 2001r.  w  sprawie  wprowadzenia  zasad  technicznych  w  zakresie  projektowania  skrzyżowań drogowych. 

(3)
Zarządzenie  nr  21  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Publicznych  z  dnia  29  października  2001r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego. 

(4)
Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r. w  sprawie  wprowadzenia  jednolitej  metodyki  w  zakresie  oceny  efektywności  ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. 

(5)
Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. 

(6)
Zarządzenie  nr  12  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  21  kwietnia 2004r. w sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(7)
Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. w  sprawie  wprowadzenia  do  stosowania  „Instrukcji  do  określania  nośności  użytkowej drogowych obiektów mostowych”. 

(8)
Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

(9)
Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie  wprowadzenia  ogólnych  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  prace projektowe.  

(10) Zarządzenie  Nr  32a  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  28  grudnia 2004r. w sprawie  rozpatrywania projektów organizacji  ruchu  i zatwierdzania organizacji  ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(11) Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN). 

(12) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w  sprawie  zasad  projektowania  dodatkowych  pasów  ruchu  na  dwupasowych  drogach dwukierunkowych. 

(13) Zarządzenie  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  8  listopada 2005r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów. 

(14) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 8  lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. 

(15) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. w sprawie  wprowadzenia  zaleceń  dotyczących  wykonywania  i  odbioru  antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. 

(16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(17) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 5 października 2006r. w  sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego. 

(18) Zarządzenie  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  2  listopada 2006r.  w  sprawie  wprowadzenia  zaleceń  projektowych  i  technologicznych  dla  podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. 

(19) Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru. 

(20) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  zlecania  i  realizacji  prac  archeologicznych  w  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(21) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic. 
(22) Zarządzenie  Nr  77  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  12  grudnia 2008r.  zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  zaleceń  dotyczących  doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru. 

(23) Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

(24) Zarządzenie nr 12/2009 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Opolu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
(25) Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego  oraz  audytu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  projektów infrastruktury drogowej 

(26) Zarządzenie  Nr  6  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  11  kwietnia  2007r.  w  sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 

(27) Zalecenia  dla  beneficjentów  funduszy  Unii  Europejskiej  dotyczące  interpretacji  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w życie 13 marca 2008 r. 

(28) Wymierzanie  korekt  finansowych  za  naruszenia  prawa  zamówień  publicznych  związane  z realizacją  projektów  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  UE.  Załącznik  - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 

(29) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych 

(30) Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu  i  renegocjacji  z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 

(31) Wytyczne  w  zakresie  jednolitego  systemu  zarządzania  i  monitorowania  projektów indywidualnych,  zgodnych  z  art.  28  ust.  1  Ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006r.  o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(32) Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej 

(33) Wytyczne  w  zakresie  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

(34) Wytyczne  w  zakresie  wybranych  zagadnień  związanych  z  przygotowaniem  projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

(35) Krajowe wytyczne  dotyczące  kwalifikowania wydatków w  ramach  funduszy  strukturalnych  i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 

(36) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych  i mostowych  Instytutu Badań Dróg i Mostów (IBDIM), - aktualizowana corocznie 

(37) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych  

(38) Zarządzeniem  nr  39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad  z  dnia  16  listopada 2007r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych 

(39) Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r. 

(40) Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej.  

(41) Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych  oraz  robót  inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez Wykonawcę - tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (tzw. . „żółty FIDIC”) 

(42) Niebieska  Księga  –  Jaspers,  30  wrzesień  2008”  -  podręcznik  prezentujący  metodę przeprowadzenia  analizy  kosztów  i  korzyści  dla  planowanych  projektów  inwestycyjnych  w sektorze transportu.

(43) Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 2009, wprowadzone zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r.
(44) Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(45) Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych – dostępny na stronie www.oos.pl

(46)  Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zlecania opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

(47) Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych.
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9. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi
2. Mapa do celów projektowych
3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości - zgodnie z ST P-30.20
4. Dokumentacja geotechniczna
5. Projekt budowlany,

6. Projekt rozbiórki,
7. Projekt wykonawczy,

8. Dokumentacja dla SIWZ (dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia),
9. Kosztorys inwestorski,
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

9.3. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

9.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB), Dokumentacja Budowlana (DB) – jest to zbiór opracowań projektowych, w którym głównym opracowaniem jest projekt budowlany (PB). W skład dokumentacji budowlanej wchodzą też projekt wykonawczy (PW) i dokumentacja dla SIWZ (DP) wykorzystywana w przetargach oraz w zależności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.: 

· materiały do wniosku o decyzję środowiskową

· materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót - zgodnie z ST P-20.20
· projekty rozbiórki,

· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (w tym w sprawie archeologii i zabytków) oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni,

· mapa do celów projektowania dróg zgodnie z ST P-30.10
· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości zgodnie z ST P-30.20,
· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości zgodnie z ST P-30.20
· dokumentacja geotechniczna zgodnie z ST P-40.00
· operat wodnoprawny i materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne

· informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

· instrukcje eksploatacji.

9.3.2. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb służy:

· ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,

· uzyskaniu decyzji o ZRID,pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
· przygotowaniu projektów wykonawczych (PW) i dokumentacji projektowej (przetargowej).

Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.[6] oraz rozporządzenia:

· Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego [6.a)],z późn. zm.
· Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [8.b)].

9.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane dla celów wykonawstwa robót), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze sporządzone z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. Rysunki wykonawcze stanowią załącznik do dokumentacji projektowej (przetargowej). Ponadto projekt wykonawczy powinien zawierać wyniki obliczeń potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.

9.3.4. Dokumentacja dla SIWZ – Dokumentacja dla SIWZ, jest to zbiór opracowań projektowych, które będą częścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych łącznie z ich późniejszym rozliczeniem i odebraniem. Zagadnienia zawarte w dokumentacji dla SIWZ reguluje ustawa prawo zamówień publicznych [8]. Opracowanie to wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W skład Dokumentacji dla SIWZ wchodzą: Dokumentacja projektowa (przetargowa), STWiORB i Kosztorys ofertowy. Dokumentacja projektowa (przetargowa) wg rozporządzenia [8.b).] stanowi dokumentacje projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia.
9.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy.

10.  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

10.1. Wymagania ogólne

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.
10.2. Wymagania szczegółowe

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować szczegółowo, tj. przy założeniu, że nie będą już zmieniane, a więc w wersji ostatecznej. Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej (PW, DP). Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokonanych danych wyjściowych i dokładnych obliczeń i analiz.
Do obowiązków Wykonawcy należy również niezwłoczne tj. w ciągu 2-3 dni roboczych, przygotowanie odpowiedzi na zapytania oferentów, składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, aż do wyłonienia wykonawcy robót, oraz przygotowywanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi.

2.2.1. Wymagania dla budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej 

Warunki przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wydawane przez użytkowników tych urządzeń powinny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego – Wydział Realizacji Inwestycji oraz Wydział Z-3. Należy dopilnować, aby warunki uzgodnień każdorazowo były adresowane do wiadomości Zamawiającego.
Każdorazowo Wykonawca sprawdzi legalność istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury (dotyczy także zjazdów z DK).
11. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

11.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

11.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

11.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
 Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz:

1. Obiekty  drogowe

Należy pomierzyć w terenie (w rejonie planowanego przedsięwzięcia):

· przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego:

· istniejący teren - co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach max. 50m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, linie kolejowe krzyżujące się, skrzyżowania – na szerokości niezbędnej do celów projektowych),

· istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich załamaniach korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania korony drogi (a także środki i krawędzie istniejących kolein) w odległościach min. co 20m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inżynierskie, linie kolejowe krzyżujące się, skrzyżowania),

· istniejące zjazdy,

· istniejące ogrodzenia i bramy,

· istniejąca zieleń w pasie drogowym.

Pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z możliwością automatycznego zapisu wyników pomiaru w terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników.

Dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm,

Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie powinny stanowić oddzielnego załącznika  do opracowania projektowego. 

2. Konstrukcja i podłoże istniejącej nawierzchni drogi:

- Należy przeprowadzić niezbędne przewidziane dla istniejącej i prognozowanej kategorii obciążenia ruchem badania i pomiary określone w KWiRNPiP w celu poprawnego zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni DK 39 na projektowanym odcinku,

-  Zakres badań i pomiarów oraz wykonawcę należy skonsultować z Zamawiającym,

- Wykonanie otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni z minimalną częstotliwością wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, wskaźnika nośności CBR podłoża, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W złożonych warunkach podłoża, częstotliwość wykonania sond należy zwiększyć nawet do 5 otworów na 1km. Wymagany zakres badań podany jest w Instrukcji (GDDP z 1998r) Badań Podłoża Gruntowego, część 1 pkt.3.4.,

- Wykonanie odwiertów w warstwach asfaltowych z minimalną częstotliwością. W zależności od stopnia niejednorodności badanej konstrukcji, w uzgodnieniu z Projektantem, częstotliwość odwiertów należy zwiększyć, tak aby umożliwić wystarczające rozpoznanie warstw konstrukcji nawierzchni,

- Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny istniejącej nawierzchni
i powinny stanowić załącznik do Projektu wzmocnienia nawierzchni.

3. Obiekty inżynierskie

· Badania geologiczne, badania geotechniczne podłoża wg ST P-40.00.

· Inwentaryzacje dla potrzeb rozbiórki.

4. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą

· stan i ocena przydatności istniejącej kanalizacji deszczowej (w tym inwentaryzacja za pomocą kamery),

· stan i ocena przydatności istniejącego oświetlenia ulicznego,

· stan i ocena istniejących urządzeń melioracyjnych (o ile występują),
· układ infrastruktury technicznej powyżej poziomu ziemi.

5. Budynki

· inwentaryzacja terenów niezbędnych do czasowego zajęcia pod realizację przedsięwzięcia (w tym inwentaryzacja fotograficzna).
6. Urządzenia ochrony środowiska

· Należy uaktualnić mapę zasadniczą poza zakresem mapy do celów projektowych w zakresie koniecznych informacji do wykonania urządzeń ochrony środowiska.
11.4. Badania w ramach dokumentacji geologicznej

Zakres badania w ramach dokumentacji geologicznej oraz zgodnie z  „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (37).
12. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

12.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

· Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).

· Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap).
12.2. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie  elementy  zagospodarowania  terenu  i  wszystkie  obiekty  oraz  urządzenia  należy  zaprojektować  szczegółowo,  tj.  przy  założeniu,  że  nie  będą  już  zmieniane,  a  więc  w  wersji  ostatecznej.  Oznacza  to,  że  zaprojektowane  elementy  lub  ich  parametry  nie  będą  się  zmieniać  w  następnych stadiach dokumentacji projektowej (PW, DP). Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane  na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.  
12.3. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza  materiałów  wyjściowych, zebranie  i analiza  innych materiałów archiwalnych oraz  wykonanie  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ekspertyz  stanu  obiektów,  gdy  objęte  są przedmiotem PB, 

2. W  zadaniach  inwestycyjnych  złożonych  (wielobranżowych)  uzasadnione  jest  opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych, 

3. Opracowanie  materiałów  do  uzgodnień,  opinii  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami szczególnymi (np. ZUDP) oraz opracowania ekologiczne (wg ST 50.00.), operaty wodnoprawne i materiały do pozwolenia wodnoprawnego, w tym projekt wniosku o pozwolenie wodnoprawne,
4. Udział w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w/w decyzji.
5. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia robót, 

6. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru PB i innych  opracowań  projektowych  z  nim  związanych  oraz wykonanie  poprawek  i  uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru wstępnego,
7. Posiedzenie ZOPI i wniesienie poprawek zawartych w protokole ZOPI;
8. Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę  i przekazanie go do Zamawiającego, 

12.4. Szata graficzna opracowań projektowych

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

1. Projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja dla SIWZ

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania § 6 rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [6.a)] oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [8.b)],  tj. w szczególności powinna:

· zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

· być  zgodna  z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm  i wytycznych,  a  część opisowa powinna być napisana komputerowo;
· liczba  i  format  arkuszy  rysunkowych  powinny  być  ograniczone  do  niezbędnego minimum, całość  załączników  dokumentacji  powinna  być  oprawiona  w  twardą  oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,  

· rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

· każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką  zawierającą:  nazwę  i  adres  obiektu budowlanego,  tytuł  rysunku,  jego  skalę,  imię  i  nazwisko  projektanta(ów), sprawdzającego(ych),  datę  i  ich  podpis(y),  specjalność  i  numer  uprawnień  budowlanych, podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki  poszczególnych  części  składowych  opracowania projektowego – zgodnie z wymaganiami PN.

Wymaga  się,  aby  części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów kompatybilnego  z MS Word,  a  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. Wymaga  się  również, aby opracowane materiały (część  rysunkowa  i  część  opisowa)  były  przekazywane w  formie  umożliwiającej  ich  edycję. Część rysunkowa powinna być sporządzona w formatach kompatybilnych z SGDoN (11).

W  przypadku  inwestycji  składającej  się  z  większej  liczby  obiektów,  projekty  architektoniczno- budowlane  powinny  być  oddzielnie  oprawione  dla  każdego  obiektu  lub  branży. W  szczególności  można  zastosować  oddzielne  części  zawierające  obiekty:  drogowe,  mostowe,  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.  

Do każdego egzemplarza PB obowiązkowo należy dołączyć: 

· kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających – potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem,  

· zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane [6]. aktualne na dzień złożenia wniosku o ZRID, pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót;
· oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane [6].
· aktualne (na miesiąc przed terminem odbioru) odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów (1 egz.)
Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[6.a).] oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [8.b)]., tj. w szczególności należy na niej zamieścić:

· nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku) i numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany,

· imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

· nazwę i adres jednostki projektowania,

· imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy pod projektem,

· spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii itp.,

· imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdego z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy,

2. Projekt wykonawczy

Rysunki w formacie A-4  złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej

3. Dokumentacja dla SIWZ
Formularze , Instrukcje, Warunki Umowy, Opisy techniczne w formacie A-4

Rysunki złożone do formatu A-4 

STWiORB w formacie A-4

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy w formacie A-4

Kosztorys ofertowy na nośniku CD w wersji edytowalnej (format xls)
12.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości opracowań projektowych w stadium Dokumentacji Budowlanej, które należy uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują się w pkcie 4.2.3. i 5.4. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43). 

Poniżej przedstawiono jedynie ramową zawartość (spis tytułów rozdziałów i niektórych podrozdziałów a także ich uszczegółowienie wg Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43)) oraz dodatkowe wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego:

12.5.1. Projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [6] w art.34 oraz w rozporządzeniu [6.a).]. 

Ponadto należy uwzględnić również odpowiednie wymagania dotyczące obiektów inżynierskich zamieszczone w pkcie 4.2.3.2. „Dokumentacja obiektów inżynierskich” Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43) (w tym dotyczące organizacji robót na obiektach remontowanych, mostów objazdowych z dojazdami i projektów rozbiórki obiektów).
W razie potrzeby należy przedstawić wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów.

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  3  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[6]a) i powinna zawierać:
1. Część opisową 
Zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia[6]a) 

Do  części  opisowej  można  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych  jednostek  wymagane  w  art.  34  ust.3  pkt  30  ustawy  Prawo  budowlane  [6].  Wymagane  przepisami  szczególnymi opinie, uzgodnienia  i pozwolenia wymagane wg art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo  budowlane[6] mogą być także załączone do niniejszej Części opisowej.  
a) Przedmiot inwestycji.

b) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

c) Cel i zakładany efekt inwestycji.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

d) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.

1. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego:

· lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

· funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

· charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przyległego:

· konfiguracja i ukształtowanie terenu,

· ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

· istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

2. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikające z:

· koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

· innych programów rządowych i programów wojewódzkich,

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego.

c) Warunki środowiskowe terenu.

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu.

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego oraz związane z występowaniem osuwisk.

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej.

a) Układ komunikacyjny:

· opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu,

· opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność.

b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

· nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

· funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność),

· inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów,

w następującym układzie branż:

a) Obiekty drogowe

b) Obiekty inżynierskie

c) Inne obiekty

d) Urządzenia ochrony środowiska

e) Infrastruktura techniczna  związana i nie związana z drogą.

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [6].

5. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

· Właściwy organ w zakresie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach

· zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy:  dróg,  kolei,  wód,  urządzeń  infrastruktury technicznej  i  innych  obiektów:  w  zakresie  wydawania warunków do budowy zarządzanych  przez  nich  obiektów  oraz  w  zakresie  uzgadniania  odpowiednich rozwiązań projektowych oraz uzgodnień infrastruktury nie związanej z drogą, 

· właściwe  jednostki  organizacyjne, w  których  kompetencji  leży wydawanie,  stosownie do  potrzeb,  oświadczeń  o  zapewnieniu  dostaw  energii,  wody,  ciepła  i  gazu,  odbioru ścieków oraz o warunkach  przyłączenia  obiektu  do  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych oraz  dróg  lądowych  (art.  34  ust.  3  pkt. 3  ustawy Prawo  budowlane  [6])  –  dotyczy  to przede wszystkim budownictwa kubaturowego. 

· właściwe  jednostki  organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, uzgodnień  i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (np. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP, Gminne Spółki Wodne),
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [6.a)]. Zawartość ramowa:
a)
Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000. 

b)
Plan zagospodarowania w skali 1: 500, zawierający m.in.: 

−  granice i numery działek, 

−  usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów (np. węzły, skrzyżowania, parkingi), 

−  rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 

−  ukształtowanie terenu, 

−  ukształtowanie zieleni, 

−  urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

−  układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, 

−  elementy inwentaryzacji stanu istniejącego (mogą być sporządzone na oddzielnym rysunku). 

Plan  zagospodarowania powinien być sporządzony jako opracowanie numeryczne i powinien  spełniać  wymogi  SGDoN (11).
Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w zależności od potrzeb kolejowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku kserokopii na 4 egz. uprawniony geodeta, powinien potwierdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie treść klauzul). Na projekcie należy nanieść czytelnie granice i numery działek w obrębach zajętych i leżących w zasięgu uciążliwości planowanej inwestycji (w przypadku podziału działek na mapie powinny znaleźć się aktualne granice i numery działek zgodne z projektami podziałowymi), granice pasa drogowego i terenu kolejowego, kilometraż, zakres projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o uzyskanie zgody budowlanej wraz ze zobrazowaniem sposobu jej dowiązania do stanu istniejącego. 
Uwaga! Linię podziału nieruchomości, przed zgłoszeniem do Ośrodka należy uzgodnić z Zamawiającym.

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [6.a).]. 
W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [6.a).]. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniżej).

W przypadku planowanej przebudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie może zawierać m.in.:

· określenie przedmiotu, podstawy, cel oceny technicznej, 

· ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej, geometrycznej, 

· interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

· obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość), 

· ocenę stanu technicznego, 

· opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  lub remontu, 

· zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu  robót rozbiórkowych.
Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów drogowych mogą dotyczyć w szczególności m.in.:  

· konstrukcji korpusów obiektów drogowych i ich posadowienia wraz z oceną warunków geologicznych i geotechnicznych oraz pozostałych elementów ilościowych, geometrycznych i materiałowych,  

· konstrukcji nawierzchni obiektów drogowych,  

· wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,  

· zagospodarowania terenu.

2. Opis obiektów.

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.:

· wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

· urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego,

· charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

· dostosowanie do krajobrazu,

· układ konstrukcyjny obiektu budowlanego:

· wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

· wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

· rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

· wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

· pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

· sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), 

· sposób ochrony dóbr kultury,

· sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

· dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

· inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony).

3. Obliczenia.

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczeń powinien zawierać:

· wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń),

· nazwa i charakterystyka metod obliczeń,

· przyjęte schematy obliczeniowe,
· założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń,

· podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja,

Obliczenia dla poszczególnych rodzajów obiektów drogowych powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i powinny dotyczyć m.in.: 

· nośności i stateczności (korpus drogowy i jego posadowienie),  

· nośności nawierzchni,  

· zapotrzebowania mediów i wymiarowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych,  

· wymiarowania urządzeń odwodnienia,  

· przepustowości odcinków dróg i skrzyżowań, 

· wymiarowania i obliczeń związanych z pozostałymi obiektami urządzeniami wyposażenia dróg.
2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [6.a)]. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 
1. Dla obiektów drogowych

· plan sytuacyjny (1:500),

· przekroje normalne - charakterystyczne (1:50),

· przekroje podłużne (1:100/1000),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100),

· szczegóły (1:10 -1:50),

· plan tyczenia (1:500),

2. Dla obiektów inżynierskich i innych obiektów (w tym obiektów przewidzianych do rozbiórki)
· plan sytuacyjny 1:500,

· przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłużny ( 1:100 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50),

· profil podłużny w obrębie obiektów (wyciąg z części drogowej). 

3.  Dla urządzenia ochrony środowiska 

· plan sytuacyjny 1:500 z naniesioną i opisaną lokalizacją urządzeń (w tym: ekrany, zbiorniki, zieleń),

· przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłużny (1:100 – 1:500 w zależności od wielkości urządzenia),

· w zależności od potrzeb przekroje poprzeczne (1:50 – 1:100),

· rysunki szczegółów.  

4.  Dla urządzeń infrastruktury technicznej

· Plan sytuacyjny (1:500) zawierająca zagospodarowanie terenu, elementy projektu głównego, uzbrojenie naziemne i podziemne, granice własności,

· schematy oświetlenia,

· rysunki zastosowanych urządzeń do podczyszczania wód opadowych, 

· rysunki szczegółów rozwiązań technicznych wszystkich elementów związanych z przebudową i budowa urządzeń infrastruktury technicznej,
· inne rysunki zgodnie z wymaganiami poszczególnych branż.
Do kilku branż może być jeden plan sytuacyjny.

UWAGA!
Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie egzemplarze projektu budowlanego były tożsame pod względem formy i treści. W metrykach należy umieszczać specjalność w jakiej zostały udzielone uprawnienia budowlane. Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o uzyskanie zgody budowlanej. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne  należy załączać ostateczne.

III. Wyniki badań geologicznych (wg ST P-40.00. „Dokumentacja geotechniczna”).
12.5.2. Projekt rozbiórki  obiektów budowlanych

Należy wykonać projekty rozbiórki wszystkich obiektów inżynierskich i kubaturowych (budynków) i przewidzianych do wykupienia i rozbiórki.

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa [6] wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający:

· opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

· opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

· pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

· szkic usytuowania obiektu budowlanego,

· w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych.

Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lecz wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi (art. 31 ust. 1 ustawy prawo budowlane [6]), należy opracować odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art. 31. ust. 2 ustawy prawo budowlane [6].

12.5.3. Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu wg wymagań ST P-80.40 wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: [21] wraz z rozporządzeniami.

Projekt stałej organizacji ruchu  – w związku z zarządzeniem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych nr GDDP.BZ3.1-409/111/2001 z dnia 19.10.2001r. wykonawca opracowania stałej organizacji ruchu jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej wykonanej pracy (oprócz wersji tradycyjnej). Jednostka Projektowa winna opracować w/w projekt w formacie .dwg oraz .pdf.

12.5.4. Dokumentacja badań geotechnicznych
Dokumentacja badań geotechnicznych wg wymagań ST P-40.00 „Dokumentacja geotechniczna” wraz z wymaganiami „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (37)
12.5.5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeważnie występują w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.
12.5.5.1.  Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu Pozwolenia wodnoprawnego, wg ustawy prawo wodne [14]. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [14]. 
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

•
Szczególne korzystanie z wód 

Szczególne  korzystanie  z  wód  obejmuje  wprowadzanie  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi. W przypadku dróg, ściekami są wody opadowe  i  roztopowe, ujęte w  systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych dróg i parkingów o trwałej nawierzchni oraz z projektowanych i przebudowywanych rowów przydrożnych. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy również obiektów inżynierskich (mosty i przepusty).
•
Wykonanie urządzeń wodnych 

Urządzeniami  wodnymi  są  urządzenia  służące  kształtowaniu  zasobów  wodnych  oraz korzystaniu z nich, w  tym: budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe  i regulacyjne, kanały i rowy, stawy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, mury oporowe. 

•
Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych.
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy [14].

Część opisowa operatu wodnoprawnego ma zawierać:

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu, 

2) wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 

3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 

4) ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, 

6) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach. 

Część graficzna operatu ma zawierać: 

1) plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów, 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto: 

1) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania (w ramach analizy stanu istniejącego należy przeprowadzić badania ścieków deszczowych z drogi na zawartość zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych), 

2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, 

3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, 

4) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, 

5) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 

Wykonawca przekaże do Zamawiającego uzgodnione i zweryfikowane operaty wodnoprawne wraz z załącznikami do Wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. O wydanie pozwoleń wodnoprawnych wystąpi Zamawiający.
12.5.5.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu

Opracowanie projektowe ma  służyć uzyskaniu uzgodnienia  (opinii) dla  rozwiązań projektowych  związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.  Obowiązku uzgodnienia dokumentacji dokonuje się na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjnego-kartograficznego [7] poprzez współdziałanie projektanta z zespołem uzgadniania dokumentacji  projektowej (ZUDP) [7]b). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych  i  przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych  przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania w/w ustawy oraz  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej [47]. Należy  także  uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.  Materiały rysunkowe - Plan sytuacyjny powinien  być  sporządzony  na  mapie do celów projektowych.  Zawartość  zgodna  z wymaganiami ZUDP. W  pasie  drogowym  sieć  uzbrojenia  podziemnego  powinna  być  przedstawiona kompleksowo.
Przebudowę drogi przy linii kolejowej należy uzgodnić z PKP. 
Odcinek drogi krajowej 39 przewidziany do przebudowy, krzyżuje się z przebiegiem linii wysokiego napięcia. W związku z tym Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia niezbędne do prowadzenia prac budowlanych pod linią wysokiego napięcia oraz w jej sąsiedztwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Może być również konieczne wykonanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji przez biuro projektowe specjalizujące się i mające doświadczenie w projektowaniu linii WN zaakceptowaną przez właściciela sieci. Właściciel sieci może dopuścić do wykonania przez dowolne biuro projektowe dokumentacji projektowej pod warunkiem zlecenia wykonania koreferatu przez zaakceptowane przez właściciela sieci biuro specjalizujące się w projektach WN. Koszt takiej dokumentacji, ew. koreferatu i  uzgodnień ponosi Wykonawca opracowania.
12.5.5.3.  Projekt zieleni

Przy wykonywaniu opracowań z zakresu zieleni należy uwzględnić wymagania obowiązujących przepisów i wymagania określone w rozdziale 4.2.3.7.3. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43) oraz poniższe wymagania.

Projekt zieleni ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów. Projekt zieleni ma także na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym m.in. z zapisami DoUŚ oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztów związanych z zielenią.

W Projekcie zieleni oraz w opracowaniach przedmiarowych i kosztorysowych należy uwzględnić m.in. zapisy Art. 20 b specustawy [3] oraz zapisy DoUŚ.
Projekt zieleni wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”.

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość:

1. Część opisowa.

· charakterystyka zieleni istniejącej,

· projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną,

· projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej,

· zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów,

· zestawienie składów mieszanek siewnych traw,

· zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

· wskazówki i wymagania technologiczne,

· uzgodnienia z właściwymi organami.

2. Część rysunkowa.

· plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji,

· przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami,

· rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni.

12.5.5.4. Inne materiały

1. Karta Informacyjna wykonana wg wymagań ST P-50.00.
2. Dokumentacja geotechniczna sporządzona wg wymagań ST P-40.00.

3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa z dnia 23 lipca 2003r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [20]).

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych odnotowanych w AZP lub innych dokumentach.

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

6. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w ZUDP, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju.

7. Materiały do uzgodnienia zakresu przekazania projektowanego oświetlenia ulicznego do jednostek samorządowych. Z uwagi na przepisy ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 ze zm.), które mówią, że finansowanie oświetlenia dróg na terenie gminy należy do zadań własnych gminy – Projektant winien odpowiednio wcześnie informować Gminę o projektowanych zamierzeniach związanych z oświetleniem drogi i o ujęciu w planach finansowych gminy kosztów jego późniejszego utrzymania.
8. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju.
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

12.5.6. Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

· możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

· potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

Projekt wykonawczy powinien spełniać wymagania określone  rozporządzeniu [8.b)]. Ponadto, o ile ww. rozporządzenie nie stanowi inaczej, w skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Projekt budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich) i sprawdzeń konstrukcji oraz elementów konstrukcji z uwagi na możliwość wystąpienia dwóch grup stanów granicznych: nośności i użytkowania w każdym stadium realizacji i eksploatacji:
· zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

· maksymalne dopuszczalne momenty rysujące.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 4.5.4.) w tym m.in.:

· plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP,

· opracowania geologiczne i geotechniczne,

· projekt ukształtowania terenu,

· projekt zieleni.
3. Rysunki wykonawcze: 
a. Dla obiektów drogowych

· przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100),

· szczegółowe schematy wytyczenia obiektów, np.: skrzyżowań, węzłów (1:500)

· szczegóły obiektów i elementów wyposażenia technicznego – w razie potrzeby,

· plany warstwicowe węzłów i skrzyżowań (skala 1:500).

b. Dla obiektów inżynierskich

-
rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) – Zamawiający wymaga opracowania rysunków konstrukcyjnych wszystkich elementów obiektu mostowego w skalach dostosowanych do wielkości elementu i jego stopnia skomplikowania. Rysunki konstrukcyjne należy usystematyzować zgodnie z technologią realizacji prac (fundamenty, podpory, konstrukcja nośna, itd.). Na rysunkach należy przedstawić w sposób czytelny zbrojenie elementów, grubości otulenia, zestawienia stali oraz dane materiałowe, a dla obiektów stalowych (szczegółowe wymiary wraz z opisem połączeń i zestawieniem materiałów). W odniesieniu do obiektów sprężonych należy przedstawić rysunki trasowe kabli sprężających oraz sposoby zakotwienia.

-
szczegóły    (1:5  -  1:20) – Należy przedstawić wszystkie szczegóły konstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia obiektu (wpusty, podwieszenie kanalizacji), oraz oświetleniem, mocowaniem łożysk, szczegóły zakotwienia kabli sprężających oraz rozwiązania dylatacji w obrębie jezdni i bezpieczników. Jednocześnie dla obiektów ciągłych lub o skomplikowanej geometrii należy przedstawić sposób łożyskowania.

-
Sposób wytyczenia obiektu wraz ze współrzędnymi w odniesieniu do lokalizacji fundamentów pośrednich i ław fundamentowych oraz w przypadku obiektów zlokalizowanych w łukach poziomych lub na krzywych przejściowych – szczegółowy sposób tyczenia konstrukcji nośnej i wsporników płyty pomostu.


Rysunki techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

c. Dla innych obiektów i urządzeń infrastruktury:
· Plan sytuacyjny (skala 1:500),

· Rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,

· Rysunki instalacji – skala wg potrzeb,

· Rysunki szczegółów (1:25 – 1:50).

4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy, stanowią wymagania Zamawiającego i Projektanta i powinny zawierać:

· Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów,

· Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy),

· Plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 1:25000),

· Ogólny wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Opracowanie to powinno umożliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas budowy i stanowić wytyczne dla wykonania przez wykonawcę robót „Projektu organizacji ruchu na czas budowy”.

5. Część przedmiarowa zawierająca: przedmiary robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.

Przedmiar robót zawiera zestawienie ilościowe robót do wykonania wraz ze szczegółowymi wymaganiami dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, metody obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Na podstawie przedmiaru robót jest sporządzany kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy (pozycje scalone). 
Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysów.

Przedmiar robót powinien spełniać wymagania rozporządzenia [8.b)].

Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać co najmniej następujące informacje:

a)  numer pozycji przedmiaru,

b)  nazwa i kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyka robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,

c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

d) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

e)  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

f)  ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

7. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu spełniające wymagania rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Opracowanie zawiera m.in.: wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych - dla celów obsługi geodezyjnej budowy. Ponadto: Kosztorys ofertowy (format danych kompatybilny z MS Excel), Rysunki z projektu wykonawczego: Plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, schemat wytyczenia (format danych jpg, bmp, pdf, dxf lub dwg).
12.5.7. Dokumentacja dla SIWZ 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa prawo zamówień publicznych [8]. 

Dokumentacja dla SIWZ dla robót budowlanych jest w części opracowywana przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie:

1. Dokumentacji projektowej (przetargowej)

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich branż.

3. Kosztorysu ofertowego
UWAGA!
1. W przypadku gdy z opinii Konserwatora Zabytków wyniknie konieczność nadzorów archeologicznych nad budową, należy zawrzeć odpowiednie zapisy w Dokumentacji dla SIWZ.

2. Szczegółowa zawartość i nazewnictwo Dokumentacji dla SIWZ może ulec zmianie. Wykonawca powinien być w ciągłym kontakcie z Przedstawicielem Zamawiającego w celu odpowiedniego przygotowania dokumentacji dla SIWZ.
1. Dokumentacja projektowa (przetargowa)

Dokumentacje projektową przetargową stanowi Projekt wykonawczy, który powinien spełniać wymagania określone w pkcie 4.5.5.

2. STWiORB

STWiORB powinny być wykonane na podstawie Ogólnych STWiORB obowiązujących w GDDKiA.

Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty.  W szczególności, do STWOiRB należy wprowadzić zapisy dotyczące fazy realizacji robót, wynikające z Decyzji środowiskowej. 
STWiORB powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. STWiORB powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych były nowe, nieużywane, wykonane według najnowszych lub bieżących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów. 

STWiORB są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym.
STWiORB mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. STWiORB powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [8.b)]. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu rusztowań, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i życia, projektu próbnego obciążenia, projektu iniekcji, projektu sprężania, itd.). 

STWiORB powinny zawierać również informacje dotyczące konieczności ponoszenia przez wykonawcę robót wszystkich kosztów związanych z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości poza pasem drogi.

W SST dot. oznakowania pionowego uwzględnić ustawienie na czas budowy 2 tablic informacyjnych GDDKiA. Musi znaleźć się informacja, iż tablice mają zostać ustawione do 21 dni od dnia rozpoczęcia robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Kierownika Projektu). W wycenie robót dodać zapis, że cena ustawienia tablic inf. GDDKiA obejmuje również ich rozbiórkę i przewóz na składowisko materiałowe właściwego rejonu GDDKiA.

W SST dot. odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy zdefiniować lokalizację słupków (świadków punktu granicznego) - po stronie granicy działki należącej do Skarbu Państwa). Przedmiotową Specyfikację Techniczną wykonać zgodnie z OST D.01.01.01 przesłaną pismem nr GDDKiA-O/OP-P-2ml-411/34/2007 z dnia 13.08.2007 r. Ponadto w punkcie dot. wznowienia punktów granicznych pasa drogowego – po zakończeniu inwestycji dodać podpunkty:

· wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmienić użytek tak, aby cały  pas drogowy w liniach rozgraniczeniowych – granic prawnych był drogą – „dr”,

· dla działek, które na dzień pomiaru powykonawczego nie są własnością GDDKiA, a stanowią pas drogowy, wykonać „wypis i wyrys” z użytkiem „dr” celem uregulowania własności z art.73 przez GDDKiA.

W SST DM.00.00.00 wprowadzić zapis, że Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę publiczną przy wykorzystaniu strumienia wody bądź strumienia powietrza.

STWiORB przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane przez Wydział Technologii GDDKiA O/Opole. Należy załączyć tę Opinię wraz z omówieniem.

3. Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

12.5.8. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym” [8.a).].

Zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia [8.a)], kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia [8.a)] Kosztorys inwestorski obejmuje:

l. stronę tytułową zawierającą:

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

b) nazwę i adres Zamawiającego,

c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

d) imiona i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

e) wartość kosztorysową robót,

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określaj ą wielkość obiektu lub robót,

3. przedmiar robót,

4. kalkulację uproszczoną,

5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

6. załączniki:

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Uwaga!
1. Kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do odbioru.

2. Ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym.

12.5.9. Materiały informacyjne

Materiały informacyjne należy na roboczo uzgadniać z Zamawiającym.

Materiały informacyjne powinny zawierać m.in:

a)    Materiały tekstowe i rysunkowe oraz harmonogramy - wg uzgodnionego programu działań.

Materiały tekstowe zawierające uproszczone: diagramy, wykresy, zdjęcia, rysunki, wykonane w odpowiedniej szacie graficznej, prezentujące zamierzenie. W szczególności powinny być akcentowane korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z zadania inwestycyjnego.

Rysunki poglądowe przedstawiające projektowane zadanie; w formie uproszczonych barwnych map, wykonanych w dużej skali, oraz rysunków dotyczących innych istotnych elementów charakterystycznych (np.: idea przekroju normalnego, przekroju podłużnego, wybranych urządzeń ochrony środowiska, elementy zagospodarowania terenu).

b)    Prezentacje komputerowe zadania.

c)    Uproszczona infografika dla mediów.
12.6. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5.

Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, można rozważyć celowość powierzenia wykonawcy robót obowiązku wykonania m.in. następujących projektów:

a) Obiekty drogowe 

· projekty przebudowywanych ogrodzeń,

· ocena stanu zerowego budynków,

· projekty organizacji ruchu na czas budowy,

· projekty bram, tablic i posadowienia tablic drogowskazowych do projektów organizacji ruchu,

b) Obiekty inżynierskie

· projekty wykonawcze – warsztatowe w szczególności konstrukcji stalowej,

· projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy robót rzutuje na prowadzenie robót ( w szczególności projekty montażu, nasuwania, wypychania konstrukcji, projekty zabezpieczenia ścian wykopu),

· projekty rusztowań, deskowań, podpór montażowych,

· projekty próbnego obciążenia (które zleca po akceptacji Zamawiającego jednostce naukowo-badawczej - wykonawcy próbnego obciążenia obiektu).

13. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

13.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych


Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

13.2. Posiedzenie ZOPI

Podczas posiedzenia ZOPI Wykonawca będzie wykonywał prezentację w wersji papierowej oraz multimedialnej w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
14. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli wykonanych opracowań projektowych (cena ryczałtowa poszczególnych elementów Tabeli).
15. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

1. Operaty wodnoprawne -  2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze konieczne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych
2. PB, Projekt organizacji ruchu i Projekty rozbiórki wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi  – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
3. Projekt wykonawczy  – 5 egz..

4. Dokumentacja dla SIWZ - (wersja papierowa) – 5 egz. (w tym 1 egz. spięty w sposób umożliwiający jego łatwe rozpięcie) + wersja elektroniczna (jpg, bmp, pdf, itp.)
5. Kosztorys inwestorski – 2 egz.

6. Materiały promocyjne – komplet

7. Do odbioru wstępnego Wykonawca przekaże 2 egz. dokumentację techniczną w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w wersji papierowej + 1egz wersji elektronicznej

w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, w/w opracowania projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD.

16. płatności

16.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

16.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego i Projektu rozbiórki wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji dla SIWZ, Kosztorysu inwestorskiego i Materiałów informacyjnych obejmuje, w zależności od rodzaju opracowania projektowego:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB, Projektów rozbiórki i PW,

· wykonanie opisów, obliczeń, przedmiarów, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, Projektów rozbiórki i PW,

· wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ,

· wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ i kosztorysów inwestorskich,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów rozbiórki, PW, DP dla SIWZ, kosztorysów inwestorskich,

· Wykonanie Materiałów promocyjnych,

· udział w radach projektu i wizytach roboczych
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych operatów wodnoprawnych, PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ,  Kosztorysu inwestorskiego i Materiałów informacyjnych w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

16.3. Sposób płatności

1.
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za sporządzone operaty wodnoprawne i materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne w wysokości 80% po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego; pozostałe 20 % Wykonawca otrzyma po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych.
2.
PB, Projekt organizacji ruchu i Projekty rozbiórki wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi – po wprowadzeniu uwag wynikających z protokołu ZOPI, uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego oraz przedłożeniu Zamawiającemu projektu wniosku o ZRID, pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót wraz z materiałami do wniosku Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 80 % ceny umownej za tę pozycję, pozostałe 20 % ceny umownej za te pozycję Wykonawca otrzyma po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót.
3.
Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ oraz Kosztorys Inwestorski -  Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej za tę pozycję po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego.
17. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 20.20

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ 
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 

„Przebudowy drogi krajowej Nr 39

Łagiewniki – Owczary – Brzeg – Namysłów – Kamienna – Kępno

odcinek Lubsza – Rogalice km 57+400 – km 65+130”
Opole, luty 2011
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18. WSTĘP

18.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

18.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-20.20 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
18.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

19. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.

20. Materiały wyjściowe, ARCHIWALNE I WARUNKI

20.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

20.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

21. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.
21.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

21.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3.
Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów:

1. Wykonanie materiałów projektowych w odpowiednim stadium dokumentacji projektowej, 

2. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,

4. Przygotowanie materiałów do wniosku do właściwego organu, przygotowanie projektu wniosku o ZRID, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót wraz z materiałami do wniosku,

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji.
21.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

21.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

21.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej mają obejmować całość inwestycji  (w tym planowane rozbiórki) i teren objęty ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego oraz wymaganiami organu wydającego ZRiD.
Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

1. Cztery egzemplarze mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu (w tym: oznaczenie początku i końca projektowanego odcinka drogi oraz pokazanie: linii rozgraniczających teren projektowanej drogi, linii wyznaczających tereny wskazane do ustalenia obowiązków, o których mowa w art. 11f. ust. 1 pkt 8 specustawy – w miarę potrzeb oraz linii wyznaczających tereny niezbędne dla obiektów budowlanych w przypadku opisanym w art. 20a. specustawy. Sposób oznaczenia linii rozgraniczających należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przedmiotowa mapa winna być zatem  sporządzana  na  podstawie  projektu  zagospodarowania  terenu oraz projektu budowlanego  i  zawierać w  swej  treści  elementy  istotne  z  punku widzenia  lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów nieruchomości wg trzech zakresów podziałów, o których mowa w pkcie 4.4. ST P.30.20.,  istniejącą  zabudowę w  projektowanym  pasie  drogowym  oraz w  jego  bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją drogową wymagają  przebudowy,  projektowane  linie  rozgraniczające teren  inwestycji,  projektowane  drogi  zbiorcze,  przejazdy  gospodarcze,  skrzyżowania,  zjazdy, węzły drogowe, projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp.  

Skala  mapy  powinna  zapewniać  dobrą  czytelność  jej  treści  a  jednocześnie  należy  dążyć  aby  była możliwie  jak  najmniejsza  (powielanie  skali  odpowiadającej  skali  projektu  budowlanego  nie  jest wskazane).  W  celu  umożliwienia  wygodnego  korzystania  z  tej  mapy  należy  sporządzać  je  w formatach umożliwiających ich zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3.

2. Po 4 egzemplarze map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami wraz z zestawieniem projektowanych podziałów nieruchomości oraz tereny przewidziane do wykonania przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym, w tym także przewidzianych na czasowe zajęcie (w myśl Prawa budowlanego [6])

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [9]a),  standardami  geodezyjnymi  oraz  warunkami  technicznymi  wykonywania prac geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej – szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-30.20. 

3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu - szczegółowe wymagania dotyczące projektu budowlanego i sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-10.30. 

4. Wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek przeznaczonych pod inwestycję oraz położonych na terenach wskazanych do ustalenia obowiązków innych – aktualne na dzień składania wniosku.

5.    W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

6.      Opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w  odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)   właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

c)   dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji  obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

d)    dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych  stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

e)     właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury  chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

f)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

          g)    innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

7. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenie konserwatorskie, itp.).

8.   Opinie właściwych miejscowo: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

9.     Stosowne pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
4.4.2 Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych mają obejmować całość inwestycji  (w tym planowane rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami Zamawiającego oraz wymaganiami organu wydającego decyzję.
1. Pięć egzemplarzy projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu. Szczegółowe wymagania dotyczące projektu budowlanego i sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-10.30.

2. Wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek przeznaczonych pod inwestycję oraz położonych na terenach wskazanych do ustalenia obowiązków innych – aktualne na dzień składania wniosku.

3. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

c) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

d) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

4. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewent. wypis i wyrys z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy).

5. Uzyskane umowy użyczenia na czasowe korzystanie z nieruchomości.
Stosowne pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

22. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

22.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

23. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

23.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

23.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa).

24. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe „Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”, „Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę” lub „Materiały do zgłoszenia robót budowlanych”  – w ilości koniecznej do uzyskania decyzji oraz 1 egz. dla Zamawiającego w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca uzyska akceptację ww. opracowania projektowego przez Zamawiającego przed złożeniem Wniosków, w wyniku posiedzenia ZOPI.
25. płatności

25.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

25.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie w/w decyzji  obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie potrzebnych opracowań projektowych poprzedzających oraz opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· udział w spotkaniach i naradach,

· uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie posiedzenia ZOPI,

· wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

25.3. Sposób płatności

Za materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót:

- po wprowadzeniu uwag wynikających z protokołu ZOPI, uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego oraz przedłożeniu w/w wniosku wraz z materiałami do wniosku Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 80% ceny umownej za tą pozycję;

- po uzyskaniu w/w decyzji Wykonawca otrzyma pozostałą część 20% ceny umownej za tą pozycję.
26. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 30.10

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 

„Przebudowy drogi krajowej Nr 39

Łagiewniki – Owczary – Brzeg – Namysłów – Kamienna – Kępno

odcinek Lubsza – Rogalice km 57+400 – km 65+130”
Opole, luty 2011
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27. WSTĘP

27.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
27.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”, ustawą [7] i rozporządzeniami [7 a) ,b) ,c)].

27.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

27.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych, które obejmują potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości.

27.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i  normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST.

28. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.

29. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

29.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

29.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

29.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.3.


Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ogólnej ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

30. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.

30.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

30.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3.

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczącej kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

30.3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.3.

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach oraz w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

30.4. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach i w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej.
Opracowanie projektowe - dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.

Ponadto:

· Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną.

· Część opisowa powinna być pisana komputerowo.

· Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum.

· Całość dokumentacji ma być złożona w teczkach, a na odwrocie winien być spis zawartości z ponumerowanymi stronami.

· Matrycę i wtórniki należy zwinąć w rulon i opisać.

30.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy 

Skala mapy 1:500.

Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą: 

· Zakres mapy – orientacyjna szerokość i długość pasa terenu objętego mapą do celów projektowych zgodnie z rozporządzeniem [7 a) ,b) ,c)] długość trasy ok. 7,73 km, szerokość pasa terenu ok. 100 m ( po 50m od proj. osi trasy) z uwzględnieniem niezbędnych odcinków na początku i końcu zakresu opracowania. 

· Powierzchnia terenu objętego aktualizacją mapy: ok.  80 ha.

· Szczegółowy zakres powierzchni terenu objętego mapą ustali Wykonawca w porozumieniu z autorami wszystkich branż oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

· Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych zgodnych z wymaganiami SGDoN (11).

· Oprócz wersji numerycznej dla Zamawiającego należy sporządzić mapę w wersji analogowej.

· Na obszarze objętym opracowaniem należy założyć i pomierzyć repery robocze rozmieszczone nie rzadziej, niż co 500m wzdłuż projektowanej trasy drogowej. Dodatkowo w miejscach skrzyżowań z innymi drogami i w miejscach obiektów mostowych należy założyć minimum 2 repery robocze. Wykonawca zobowiązany jest lokalizować repery robocze w miejscach nie narażonych na zniszczenie w trakcie realizacji budowy inwestycji.

· każda kopia map cyfrowych (numerycznych) musi posiadać odpowiednią klauzulę o treści „Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali” wpisana przez autora mapy lub projektanta.

Odnośnie opracowań geodezyjno - kartograficznych wykorzystywanych do opracowania projektów i materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji  ZRID  [art.11d]  [3])  Zamawiający wymaga  aby  opracowania  te  jak  również  wszelkie mapy  i  plany  sytuacyjne  stanowiące  załączniki graficzne tworzące dokumentację projektową były opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  8 sierpnia  2000r.  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień  przestrzennych  [7]a).  Wszelkie odstępstwa  od  tej  zasady  polegające  na  rezygnacji  z  wersji  numerycznej  na  rzecz  innych  form opracowań  komputerowych  (np.  z  wykorzystaniem  map  i  planów  rastrowych)  są  dopuszczalnie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Ponadto szczególnie preferowanymi opracowaniami są materiały geodezyjno – kartograficzne tzw. hybrydowe, które oprócz klasycznych map (mapa zasadnicza, mapy katastralne, mapy topograficzne) w kolejnych warstwach zawierają ortofotomapy, numeryczny model terenu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Wymaga się aby dane przestrzenne i opisowe były sporządzane i przekazywane Zamawiającemu w formatach ustalonych  Standardem  Gromadzenia  Danych  o  Nieruchomościach  GDDKiA (z  uwzględnieniem  późniejszych  zmian)  (11).  Jeśli  w  tym  zakresie  nie zostaną  poczynione  inne  ustalenia  na  etapie  zawierania  umowy,  zgodność  ze  standardem  SDGoN oznacza konieczność spełnienia wymagań określonych w części obligatoryjnej standardu.

Mapa do celów projektowych powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w  budownictwie  [6]b). Aktualność map do celów projektowych winna być potwierdzona przez PODGIK poprzez  umieszczenie na wykonanych mapach stosownych klauzul z informacją potwierdzającą ich aktualność na określoną datę oraz adnotacją, że mapa ta może służyć do celów projektowych. 

Zakres, treść i format map do celów projektowych należy dostosować do wymagań wynikających z: 

−   przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych, 

−   Prawa budowlanego, 

−  wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad  (określonych  np. w SIWZ, Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (11)), 

−  wymagań  projektanta.

30.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone przez Wykonawcę:

· uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej jeżeli istnieje, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych,

· pobraniem z ewidencji gruntów i budynków danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali w tym danych dotyczących właścicieli nieruchomości ( wypisy z rejestru gruntów), 

· dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, C.O. i innej),

· uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu planowanych (projektowanych) tras, ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg,

· uzyskaniem informacji o uzgodnieniach ZUDP.

· uzyskaniem informacji od właściwych organów o wydanych decyzjach pozwolenia na budowę dla urządzeń istotnych dla opracowywanej dokumentacji.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę Wykonawca zwróci na:

· istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych,

· rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia,

· jakość i stan aktualności mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeżeli taka już istnieje,

· wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),

· aktualność danych z ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości), a w szczególności aktualny stan ujawnionych granic działek i ich oznaczenia ( numeracja),

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

30.5.2. Prace polowe

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie

Prace pomiarowe powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

· ogólne rozeznanie w terenie,

· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych,

· zbadanie wizur pomiędzy punktami osnowy i ich oczyszczenie,

· wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych,

· porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeżeli taka już istnieje.

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym.

Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

UWAGA!

1. Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych.

2. Należy zinwentaryzować całą osnowę geodezyjną w projektowanym pasie drogowym i w miejscach planowanych robót poza pasem drogowym. 

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości

Granice nieruchomości ( działek) w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają stanu prawnego.

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienione wyżej, ale zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości .

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów).

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.:

· granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości,

· kilometraż dróg, w tym punkty zgodnie z Wytycznymi zawartymi w piśmie nr GDDKIA-DS.-WSZ-1-mb-0421/…/2010 z dnia 08.01.2010 r.

· wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji wykonując tzw. geodezyjną inwentaryzację zieleni,

· zabytki i pomniki przyrody,

· wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

· rowy (w pełnym zakresie),

· studnie (średnice),

· zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

· rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,

· przekroje poprzeczne istniejących dróg w interwałach i miejscach uzgodnionych z Projektantem branży drogowej,

· inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: znaki drogowe, bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.).

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu ( linii „szkieletowych”).

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 3.3.

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y, z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

4.5.2.5. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykonując ww. geodezyjną inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów), zobowiązany jest dokonać pomiaru geodezyjnego w zakresie umożliwiającym jego lokalizację na mapie sytuacyjno – wysokościowej.

Inwentaryzacją drzew i krzewów objęte są czynności:

· pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu,

· pomiar tzw. pierśnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez krzewy,

· określenie rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu,

· nadanie numeru dla każdego drzewa i grupy krzewów,

· sporządzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewów w korelacji z ilustracją graficzną przedstawioną na opracowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Inwentaryzacja drzew stanowi odrębną warstwę w numerycznym systemie opracowania mapy do celów projektowania dróg – wg wymagań SGDoN (11).

Geodezyjna inwentaryzacja zieleni na obszarach leśnych – lasów w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zm.) powinna być wykonana zgodnie z zasadą, iż inwentaryzacja wykonywana będzie metodą matematyczno-statystyczną (statystyczną metodą reprezentacyjną) za pomocą kołowych powierzchni próbnych.  Inwentaryzację tę przeprowadza się w etapach obejmujących:
1) szacowanie – podczas taksacji – zasobności na 1 ha, łącznie dla drzewostanu według gatunków drzew; 

2) przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów drzewnych statystyczną metodą reprezentacyjną, z zastosowaniem warstw gatunkowo-wiekowych oraz losowego rozdziału prób pomiarowych (kołowych powierzchni próbnych);

Na dokładnie wyznaczonym obrysie lasu należy podać jego powierzchnię, rodzaj lasu – procentowym składem gatunków jakie występują w obrysie z podaniem zakresu średnic poszczególnych gatunków (wiek w przypadku młodników), gęstość zadrzewienia na jednostkę powierzchni.

UWAGA!

Geodezyjna inwentaryzacja zieleni  stanowi odrębnie skompletowaną dokumentację geodezyjną.

30.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”.

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania lub różnych układów odniesienia, współrzędne punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa i układu odniesienia (w uzgodnieniu z właściwym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z.

4.5.3.3. Sporządzanie mapy

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 [7]d) i ustaleniami właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne zgodnie z SGDoN (11):. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.

UWAGA!

· Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie do treści pkt.4.5.2.3 Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej.

· Objęta niniejszą Specyfikacją techniczną mapa sytuacyjno wysokościowa stanowi podstawę do stworzenia elektronicznej bazy danych w wymaganym przez GDDKiA Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach zawierającej kompletne informacje geo - przestrzenne o terenie i wszystkich elementach wynikających z projektu budowlanego.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na:

· akta postępowania i dokumentacje techniczne przeznaczone dla Wykonawcy,

· opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczoną dla Zamawiającego,

· dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Wykonawca przekaże odpowiednią geodezyjną dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego - 1 egz.

a) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierające opis technologiczny wykonywanej roboty jak również osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz zastosowanego sprzętu itp.

b) Orientacja obiektu.

c) Szkic osnowy pomiarowej.

d) Wykaz współrzędnych (X, Y, Z) punktów osnowy w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

e) Wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

f) Opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych.

g) Wykaz współrzędnych pikiet w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

h) Kopie szkiców polowych.

i) Zaklauzulowaną matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej.

j) Zaklauzulowaną odbitkę ozalidową mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu urządzeń obcych (uzbrojenia terenu).

k) Część ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, skorowidz działek).

l) Materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni – załącznik mapowy przestawiający lokalizację drzew i krzewów wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o drzewach i krzewach – wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej.
m) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w układzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym nośniku informacji w formacie wymaganym przez Zamawiającego.

n) Ewentualnie inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania opracowania.

UWAGA!

Część ewidencyjno-gruntowa oraz materiały obejmujące wyniki geodezyjnej inwentaryzacji zieleni mają stanowić odrębne teczki dokumentacji.
31. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

31.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

31.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej SST.

Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonaną dokumentację geodezyjną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy.

32. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

32.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

32.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest:

· 1ha terenu objętego opracowaniem mapy do celów projektowania dróg.

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych to:

· cenę za mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.

Ceny opracowania projektowego, zamieszczone w Tabeli opracowań projektowych, będą obliczone na nowo, wg poszczególnych cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych tylko wtedy, jeśli ilości poszczególnych jednostek tam zamieszczonych będzie różnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o więcej niż ± 10%. Kwota zwiększenia lub zmniejszenia ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości poszczególnych jednostek o więcej niż ±10%, będzie obliczana z uwzględnieniem: ceny jednostkowej podanej w TOP i ilości rzeczywiście wykonanych jednostek obmiarowych.

33. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. oraz w pkt.5 niniejszej ST.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną mapę do celów projektowania dróg w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych w 1 egzemplarzu (wersja papierowa + elektroniczna) i uwzględni egzemplarze do decyzji, pozwoleń i uzgodnień.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych powinna być zaktualizowana w terminie podanym w Tabeli Opracowań Projektowych, natomiast zaklauzulowana w Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym w terminie gwarantującym jej aktualność i ważność w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, wniosku o bozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót.
34. płatności

34.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

34.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie mapy do celów projektowych obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie mapy będącej przedmiotem opracowania na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji, 

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową,

· udział w spotkaniach i naradach,

· przekazanie dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i uzyskanie klauzuli geodezyjnej dla mapy do celów projektowych,

· wykonanie aktualizacji dodatkowego zakresu mapy zasadniczej dla potrzeb ochrony środowiska

· wykonanie aktualizacji mapy dla potrzeb uzyskania ZRID wraz z uzyskaniem klauzuli,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.

34.3. Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za zaklauzulowaną mapę do celów projektowych po zatwierdzeniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w ST P-00.00. 

35. przepisy związane

Według pkt.8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
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36. WSTĘP

36.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
36.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla nabywania nieruchomości (podziały działek) oraz dla uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
36.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

36.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości.

36.3.2. Prawo do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą - to prawo Zamawiającego do korzystania z nieruchomości w celu przebudowy i/lub budowy urządzeń związanych i nie związanych z drogą zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją ZRID, pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót na podstawie umowy Zamawiającego (zgodnie z ustawą prawo budowlane [6] z właścicielem bądź na podstawie decyzji wojewody ZRID określającej ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8) ppkt g) ustawy [3].
36.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości): 

· przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach linii rozgraniczających ustalonych decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej,

· przejęcie z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

· nabywanie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy notarialnej zawieranej dla działek położonych poza pasem drogowym, z uwzględnieniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( decyzja ZRID),

· przejęcie od jednostek samorządowych na podstawie aktu notarialnego,

· uzyskanie prawa do wykonania urządzeń związanych i niezwiązanych z drogą.

36.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST.

37. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.
38. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

38.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

38.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

38.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.3.


Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów, badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach i instrukcjach. Należy także spełnić wymagania określone w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości (ewidencję gruntów) i inwentaryzację sieci uzbrojenia zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

39. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  4.  i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.

39.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

39.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3.

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczącej kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

39.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną, która spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach i w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej oraz poniższe wymagania:

· Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną.

· Część opisowa powinna być pisana komputerowo.

· Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum.

· Całość dokumentacji ma być złożona w teczkach. Strona tytułowa teczki musi zawierać między innymi pełną nazwę obiektu (kategoria i nr drogi, nazwa odcinka, kilometraż) oraz określenie rodzaju opracowania, zaś na odwrocie musi być spis zawartości (załączników) zawierający numery stron nadane tym załącznikom.

· Dokumentację należy skompletować w odrębnych teczkach dla każdego obrębu ewidencyjnego z osobna.

· Matrycę i wtórniki zbiorczej mapy ewidencyjnej przedstawiającej dokonane podziały nieruchomości mapy należy zwinąć w rulon i opisać.

39.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów nabywania nieruchomości
· Orientacyjna ilość działek do podziału: 10 szt.
· Orientacyjna ilość działek pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej: 10 szt.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzy zakresy podziałów działek:

Zakres 1 – podział działek z uwagi na potrzeby terenowe wszystkich pasów drogowych objętych przedsięwzięciem – granice decyzji ZRID.

Zakres 2 – 
dodatkowe podziały działek z uwagi na wydzielenie, w ramach granic decyzji ZRID, działek które obejmować będą tereny na których zlokalizowane będą pasy drogowe dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w przyszłości przekazanych innemu zarządcy.

Zakres 3   –  podział działek z uwagi na wydzielenie w granicach decyzji ZRID tych części działek, które są zajęte pod pas drogowy z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ponadto Wykonawca powinien przygotować odpowiednie materiały tekstowe i geodezyjno-kartograficzne dla potrzeb przekazania przez Zamawiającego do Starostwa powiatowego pasów drogowych wydzielonych z nieruchomości nabytych pod inwestycje a także starodroży i  tzw. „resztówek”.

Podział działek wg ww. Zakresów oznacza, że działki przeznaczone pod drogę krajową będą dzielone jednokrotnie lub dwukrotnie lub trzykrotnie. 

Wykonawca powinien uczestniczyć wspólnie z Zamawiającym w procesie przekazywania pasów drogowych i dokonywać na bieżąco wymaganych zmian i uzupełnień w przygotowanych materiałach.

Uwaga!

Dokładna ilość wyżej określonych jednostek wyniknie ze szczegółowo przyjętych rozwiązań projektowych.

Podziału  nieruchomości  dokonuje  się  zgodnie  z:  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  teren inwestycji i wg granic, które należy określić wg art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną a także zgodnie z projektowanymi granicami pasów drogowych różnych zarządców dróg. 

Linie rozgraniczające powinny być projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

· w  przypadku  nieruchomości  zabudowanych  niedopuszczalny  jest  dowolny podział  przez istniejące budynki – [9] {art. 93 ust. 3b}, 

· konieczność  zapewnienia  dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku podziału – [9] {art. 93 ust. 3}, 

· brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza liniami  rozgraniczającymi  (tzw.  działek  „resztujących”)  na  skutek:  zbyt  małej  ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itp.  

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID  wymagana  jest  ścisła  współpraca  projektantów  z  bezpośrednimi  wykonawcami  podziałów nieruchomości.  Ponadto  projekty  podziałów  nieruchomości  (mapy  podziałowe)  powinny  być przedłożone  Zamawiającemu  do  wglądu  jeszcze  przed  ich  przyjęciem  do  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  w  celu  dokonania  ich  szczegółowej  weryfikacji  przez  wyspecjalizowane  służby Zamawiającego. 

W związku z długotrwałością postępowań związanych z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wydanie  decyzji  ZRID,  zachodzi  konieczność  stosowania  procedur,  które  uniemożliwią  niezależne wykonanie  projektów  podziałów  tych  samych  nieruchomości  przez  rożnych  wykonawców geodezyjnych  na  zlecenia  różnych  podmiotów,  np.  z  jednej  strony  na  zlecenie  GDDKiA  w  celu uzyskania  decyzji ZRID  a  z  drugiej  strony  na  zlecenie właściciela  nieruchomości w  celu  realizacji własnych  zamierzeń. W  tym  celu  zaleca  się:  precyzyjne  zgłaszanie  do  PODGIK  prac  geodezyjnych związanych  z  podziałem  nieruchomości  dla  uzyskania ZRID;  dokładną  analizę  informacji  PODGIK  o będących  w  toku  pracach  wykonywanych  przez  innych  wykonawców  geodezyjnych  na  trasie projektowanej  drogi;  dokonywanie  precyzyjnego  uzgodnienia  w  organie  prowadzącym  ewidencję gruntów  spraw związanych z podziałem poszczególnych działek ewidencyjnych  - w  tym  rezerwację numerów  dla  działek,  które  powstaną  w wyniku  podziału  działek  dotychczasowych. W  przypadku wystąpienia  sytuacji  kolizyjnych  sprawę  kolejności  i/lub  sposobu wykonania  różnych  podziałów  tej samej  nieruchomości Wykonawca jednoznacznie wyjaśni pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz organem prowadzącym ewidencję gruntów i PODGIK.

39.4.1. Prace przygotowawcze

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i rozwiązaniami projektowymi autorów poszczególnych branż.
4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości.

Wymaga  się,  aby  w  ramach  prac  związanych  z  geodezyjnym  opracowaniem  projektów  podziałów Wykonawca  tych  prac wykonał  badanie  ksiąg  wieczystych  (aktualnych  wpisów  we  wszystkich działach KW) dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości  niezbędnych  do  przebudowy  istniejącej  sieci  uzbrojenia  terenu,  których  przebudowa wymaga wyjścia poza teren.

4.4.1.3. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać w maksymalny sposób do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.

Przyjęta technologia pomiarów i obliczeń, lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punkty osnowy realizacyjnej.

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych punktów, regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”.

Punkty osnowy pomiarowej należy stabilizować w sposób trwały.

4.4.1.4. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być określone przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego i przedstawione na załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych.

Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości ( ewidencji gruntów).

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów) - zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6 ust. 1 rozporządzenia [9.a]. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać „rozgraniczenia nieruchomości” w rozumieniu i w trybie przepisów ustawy [9].

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy należy zachować następującą kolejność prac:

1) Na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu dokonanego przez Projektanta, Wykonawca wykonuje analityczne opracowanie właściwego projektu podziału nieruchomości (określając współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę.

2) Wykonawca wykorzystując zwymiarowanie granic zajęcia terenu dokonane przez Projektanta, zobowiązany jest do takiego ostatecznego ustalenia punktów załamania granicy wyznaczającej pas drogowy, która stanowić będzie wypadkową procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej przez Projektanta z uwzględnieniem sytuacji terenowej i układu granic działek w terenie i na mapie ewidencyjnej.

3) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania granic podziału projektować w miejscach o podwyższonej gwarancji ich utrzymania ( np. miedze).

4) Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca w miarę możliwości powinien unikać sytuacji stwarzania działek o bardzo małej powierzchni, a której powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej w takim przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania dokonanego przez Projektanta.

5) Uzgodnienie projektu podziału z Przedstawicielem Zamawiającego.

6) Wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików.

7) Okazanie właścicielom ( władającym) nieruchomości projektu podziału nieruchomości sporządzając z tej czynności stosowny protokół.

Do trwałej stabilizacji granic ( znakami betonowymi) powstałych z wydzielenia pasa drogowego pod budowę, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej podział działek ( decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej - ZRID). 

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu.

39.4.2. Prace polowe

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren.

Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i Instrukcji G-5.

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół - § 6 ust. 1 rozporządzenia [9.a].

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

39.4.3. Prace kameralne i terenowe

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do:

· sprawdzenia i ewentualnej korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego,

· sprawdzenia i ewentualnej korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1m2,

· uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne,

· sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki wynikającej z podziału i znajdującej się w granicach linii rozgraniczających oraz zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem,

· sporządzenie oddzielnych map jednostkowych dla każdej działki wchodzącej w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę,

· sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego ( również dla działek wchodzących w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę),

· skompletowania dokumentacji dla celów pozyskania nieruchomości wynikających zarówno z podziału jak i w całości znajdujących się w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi obejmującej dane zgodnie z § 7 rozporządzenia [9.a].

· sporządzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej stanowiącej materiały geodezyjne określające zakres przedmiotowy i podmiotowy nieruchomości objętych zajęciem nieruchomości dla umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [9]a),  standardami  geodezyjnymi  oraz  warunkami  technicznymi  wykonywania  prac  geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej.

Zaleca  się,  aby mapy  zawierające  projekty  podziałów  nieruchomości  sporządzane  były  jako mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów  w  skalach  zaleconych  przez  podgik  i  zapewniających  ich  czytelność.  Mapy  te  winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte  liniami  rozgraniczającymi  teren  inwestycji,  tj.  również działki  ewidencyjne  objęte  liniami rozgraniczającymi  w  całości,  nawet  w  przypadkach  gdy samodzielnie  stanowią  odrębną  nieruchomość.  Mapy  podziałowe  winny  zawierać  wykazy  zmian gruntowych  z  wyraźnym  wyróżnieniem  działek  niezbędnych  do  realizacji  inwestycji  oraz  wykazy synchronizacyjne  stanu  prawnego  nieruchomości wykazanego w  katastrze  nieruchomości  ze  stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 

W przypadku  sporządzania  jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości, dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzać w  przypadku  gdy  stan  prawny  nieruchomości  nie  jest  zgodny  ze  stanem  wykazanym  w  ewidencji gruntów. 

W  postępowaniu  podziałowym  należy  uwzględnić  stan  prawny  nieruchomości  zajętych  pod dotychczasowymi drogami publicznymi z uwzględnieniem procedur wynikających z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną [45]. 

W celu sprostania wymogom ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg  publicznych  [1]  wymaga  się  aby  w  ramach  prac  związanych  z  przygotowaniem materiałów  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID  sporządzane  były  szczegółowe  wykazy nieruchomości zawierające co najmniej: nazwę  jednostki ewidencyjnej, nazwę obrębu, nr działek wg stanu w ewidencji gruntów, powierzchnię działek, nr ksiąg wieczystych, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze nieruchomości wraz  z adresem zamieszkania  (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróżnieniem działek przeznaczonych pod inwestycję. 

W  wykazach  należy  wyszczególnić  wszystkie  nieruchomości  niezbędne  do  realizacji  inwestycji  z podziałem na: 

· wykaz nieruchomości, które  zgodnie  z art. 11f ust.1 p.6 ustawy o  szczególnych  zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych  [1] stają się własnością Skarbu Państwa  

· wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  na  pasy  drogowe,  które  przed  wydaniem  decyzji ZRID stanowiły własność Skarbu Państwa 

· wykaz nieruchomości do przejęcia z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

· wykaz nieruchomości, które zgodnie z art. 11f us.1 p.8 lit. g będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w celu realizacji przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii położonych poza terenem inwestycji

· wykaz nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi krajowej, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych zgodnie z ustawą prawo budowlane [6]. 

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:

· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

· dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego,

· dokumentację przeznaczoną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla Ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z tym Ośrodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z § 9 rozporządzenia [9.a]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzyskaniu stosownej klauzuli geodezyjnej przed wydaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID), która jednocześnie zatwierdza projekt podziału nieruchomości i przenosi własność wszystkich działek położonych w granicach linii rozgraniczających na rzecz Skarbu Państwa.

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydanej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Ostateczna i prawomocna decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, która jednocześnie zatwierdza projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów).

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i granic działek Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia [9.a] po uprawomocnieniu się decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [9.a].

4.4.3.5. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi (dla trzech zakresów podziału działek).

Skład i zawartość dokumentacji przedstawia poniższy spis.

1. Kopia zgłoszenia roboty.

2. Orientacja obiektu.

3. Kopia szkiców polowych.

4. Szkic osnowy pomiarowej, opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej.

5. Wykaz współrzędnych:



- punktów osnowy geodezyjnej,



- punktów granicznych,



- pomierzonych w terenie punktów I grupy szczegółów sytuacyjnych.

6. Pełne odpisy z Ksiąg Wieczystych.

7. Wypisy z rejestrów gruntów.

8. Zbiorczy wykaz zmian gruntowych

Wykaz obejmuje wszystkie działki do zajęcia - zarówno działki wynikające z podziału, jak i działki wchodzące w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę (w tym należy uwzględnić podział wg trzech zakresów, o których mowa w pkcie 4.4.).

Lewa strona wykazu w kolumnie dotyczącej właściciela w poz.1 winna zawierać nazwisko, imię, adres zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, a w poz. 2 dane wg ewidencji gruntów.

Rozliczenie powierzchni działek musi być wykazane w m2.

Wykaz powinien zawierać również; nr lwh, nr KW, nr AWZ, nr aktu notarialnego, nr rejestru gruntowego.

Na końcu wykazu zmian gruntowych należy sporządzić zestawienie zbiorcze wszystkich działek wchodzących w skład nowego pasa drogowego.

9. Wykaz porównawczy (synchronizacja) stan wg KW i stan wg Ewidencji.

10. Kopia protokołu okazania granic.

11. Zarys pomiarowy.

Zarys pomiarowy to zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierająca między innymi numery punktów granicznych, długości czołówek, lokalizację punktów osnowy, kilometraż trasy w/g projektu technicznego ( budowlanego).

Zarys pomiarowy obejmuje całość odcinka drogowego objętego zadaniem inwestycyjnym.

UWAGA !

Dopuszcza się możliwość wykonania zarysu pomiarowego w innej formie niż na mapie ewidencyjnej (np. na mapie zasadniczej) pod warunkiem wykazania elementów zarysu wyżej wymienionych jak i działek (ich granic i numerów).
12. Odbitka ozalidowa zbiorczej mapy uzupełniającej w formie wstęgowej.

Strona tytułowa ewidencyjnej mapy uzupełniającej musi zawierać dane określające obiekt, takie jak: nr drogi, kilometraż odcinka, oraz powołanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę ustalenia granic nowego pasa drogowego.

13. Materiały jednostkowe skompletowane oddzielnie dla każdej nieruchomości (dla działek powstałych z dokonanego podziału oraz dla działek w całości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym) - w składzie jednego kompletu musi być:

· Odpis z ksiąg wieczystych IV działów i wypisy z rejestrów gruntów, 

· Wykaz porównawczy (synchronizacja),

· Mapki jednostkowe z wykazem zmian na mapce wg danych z wykazu zmian gruntowych opatrzone niezbędnymi pieczęciami i klauzulami.

14. Wypis i wyrys dla działek, które stanowią projektowany pas drogowy w liniach rozgraniczających inwestycji i mają być odłączone od istniejących Ksiąg wieczystych do Księgi wieczystej dla drogi.

15. Wypis i wyrys dla działek resztujących, które zostają w istniejących księgach wieczystych.

Uwaga! Przedstawiony wyżej skład i sposób skompletowania dokumentacji może ulec zmianie w wyniku konieczności dostosowania się do wymogów stawianych przez Urząd Wojewódzki. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania z Urzędem Wojewódzkim stosownych ustaleń. 

4.4.3.6. Skład dokumentacji dotyczącej uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą.
Wymienione wyżej opracowanie geodezyjne, będące odrębnym rodzajem dokumentacji, stanowi ilustrację zakresu i przedmiotu czasowego zajęcia nieruchomości na potrzeby związane z planowanym wykonaniem urządzeń związanych i nie związanych z drogą na etapie budowy. Jednocześnie zawiera dokumenty i materiały niezbędne do zawarcia umów lub porozumień z właścicielami nieruchomości w zakresie uzyskania przez Zamawiającego prawa do dysponowania częścią nieruchomości na potrzeby wykonania niezbędnych robót budowlanych.

Podstawowym źródłowym materiałem mapowym dla potrzeb opracowania jest mapa ewidencyjna przedstawiająca geodezyjne wydzielenie pasa drogowego (stałego zajęcia terenu) powstała w ramach sporządzonej dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania nieruchomości na potrzeby inwestycyjne oraz mapa sytuacyjna projektu budowlanego przedstawiająca całość projektowanej infrastruktury technicznej.

Dokumentację w opisanym wyżej przedmiocie sporządzić należy dla Zamawiającego w 5 egzemplarzach i w składzie niżej podanym.

1. Orientacja obiektu.

2. Mapa ewidencyjna zawierająca między innymi elementy klasyfikacji gruntów, granice i oznaczenia działek w tym wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego, przebieg projektowanych linii podziemnych i naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej wymagających czasowego zajęcia terenu.

3. Numeryczny wykaz działek i ich właścicieli objętych koniecznością zajęcia wraz z podaniem celu i rodzaju zajęcia. Należy podać również powierzchnię zajęcia nieruchomości w m2.

4. Wykaz działek objętych przebudową infrastruktury technicznej, zawierający dane zgodnie z ww. pkt.3, sporządzony w kolejności alfabetycznej osób. Tak skonstruowany wykaz powinien w czytelny sposób wskazać wszystkie działki właściciela objęte czasowym zajęciem dla umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych stanowiące tytuł prawny do nieruchomości.

4.4.3.7.  Dokumentacja fotograficzna zagospodarowania terenu

Wykonawca sporządzi i opracuje dokumentację fotograficzną istniejącego zagospodarowania terenu, w granicach decyzji ZRID, dla:

· dla każdej działki, która będzie stanowić pas drogowy

· dla każdej działki, która będzie niezbędna do czasowego zajęcia pod realizację przedsięwzięcia.

Inwentaryzacja fotograficzna ma być aktualna na dzień wydania decyzji ZRID.

Zdjęcia mają w szczególności przedstawiać: istniejące zabudowania, ogrodzenia, nawierzchnie drogowe, małą architekturę, urządzenia infrastruktury technicznej i szatę roślinną.

Każde zdjęcie ma zostać opisane poprzez: kolejny numer, numer działki i przybliżony kilometraż obwodnicy. Zdjęcia mają być uszeregowane wzdłuż kilometrażu drogi krajowej.

Opracowanie ma zostać sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD).

40. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

40.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

40.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w pkt.4.4.3.5 i w pkt.4.4.3.6 niniejszej specyfikacji.

Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Zlecone opracowanie Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy w egzemplarzach wynikających z treści pkt.4.4.3.5 i pkt.4.4.3.6. niniejszej specyfikacji.

Uwaga!

Dane wynikające z opracowania objętego niniejszą specyfikacją muszą zostać wprowadzone do ogólnego i kompleksowego opracowania urządzonego w wersji elektronicznej w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (11).

41. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

41.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

41.2. Jednostka obmiarowa

Dla dokumentacji geodezyjnej dotyczącej działek nabywanych w całości, w części lub zajmowanych czasowo dla wykonania urządzeń związanych i niezwiązanych z drogą - jednostką obmiarową jest działka będąca szt. będącą przedmiotem opracowania.

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, podzielona jest na:

· cenę za dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla celów pozyskania (nabycia) nieruchomości w całości,

· cenę za dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla celów pozyskania (nabycia) części nieruchomości,

· cenę za dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla uzyskania praw do wykonania urządzeń związanych i niezwiązanych z drogą.

Dla dokumentacji fotograficznej jednostką obmiarową jest komplet dokumentacji.. 

42. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla nabywania nieruchomości, uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą oraz dla celów przekazania placu budowy w ilości 1 egzemplarza (kompletu) dla Zamawiającego + egzemplarze konieczne do wniosku o ZRiD oraz w terminie wymienionym w harmonogramie prac projektowych. 

Dokumentacja fotograficzna zagospodarowania terenu  - 3 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna (jpg, bmp) – 2 egz. 

43. płatności

43.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

43.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania (nabycia) terenu pod budowę dla działek nabywanych w całości, określonej niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy przed wystąpieniem opinie i przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.


Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania (nabycia) terenu pod budowę dla działek dzielonych (nabywanych w części), określonej niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie projektów podziałów, mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną),

· wykonanie stabilizacji granic w terenie,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy przed wystąpieniem opinie i przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.

· koszt dokumentacji fotograficznej zagospodarowania terenu.


Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą określoną niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· mapy dla wykonania urządzeń związanych i niezwiązanych z drogą (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną),

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy przed wystąpieniem opinie i przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.


Cena wykonania dokumentacji fotograficznej zagospodarowania terenu określonej niniejszą specyfikacja techniczną obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· wykonanie i kompletnego opracowania projektowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji technicznej (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną)

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową

· udział w spotkaniach i naradach,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.

43.3. Sposób płatności

Dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie:

- w wysokości 70% należnego wynagrodzenia za opracowanie po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego na etapie ZOPI (dla stadium PB)

- Pozostałą część wynagrodzenia za opracowanie; tj. 30% ceny umownej, Wykonawca otrzyma po uzyskaniu prawomocności decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, wykonaniu trwałej stabilizacji punktów granicy pasa drogowego i ostatecznym przyjęciu prac przez Ośrodek Geodezyjny a następnie przez Przedstawiciela Zamawiającego.


Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za dokumentację fotograficzną w wysokości 100% po odbiorze przedstawiciela Zamawiającego co nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRiD.

44. przepisy związane

Według pkt.8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
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45. WSTĘP

45.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

45.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

P-40.00 – Dokumentacja geotechniczna,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.


Dokumentacja badań geotechnicznych nie podlega wymaganiom prawa geologicznego i górniczego. Można ją wykonywać na podstawie PZPN-B-02429:1998. 


Dokumentacja badań geotechnicznych może być znacznie uproszczona i ograniczona, w porównaniu do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, odpowiednio do skali zadania i konkretnych potrzeb.

45.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. , opracowaniu (37)  oraz w innych ST.

46. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2.
47. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

47.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

47.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

47.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej takiego zakresu prac terenowych i laboratoryjnych jaki został podany w poniżej w Rozdziale 4.

48. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Dokumentację geotechniczną wykonuje i podpisuje osoba mająca uprawnienia do wykonywania dokumentacji geologiczno – inżynierskich, lub odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, lub mostowej.

Dokumentację geotechniczną odbiera Zamawiający, a 1 egzemplarz powinien być przekazany w celu archiwizacji wyników właściwemu organowi państwowej administracji geologicznej.  

48.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Dokumentacja geotechniczna jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

48.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, 

2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów,

3. Wykonanie wizji terenowych

4. Wykonanie prac terenowych,

5. Wykonanie badań laboratoryjnych,

6. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji,

8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu.

48.3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3.

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania:

· Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość opróbowania przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych a także  zamykanie poziomów wód gruntowych.

· Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. opracowania (37).

· Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.2. opracowania (37). 

· Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjętych metod badawczych zestawionych w  pkcie Z-2.2.8. opracowania (37). 

48.4. Część tekstowa.

Część tekstowa powinna zawierać:

- informacje ogólne: inwestor, projektant, wykonawca badań,

- lokalizację obiektu dla celów archiwizacji,

- dane z zatwierdzonego programu badań: zadanie i cel badań, wymagania techniczno-budowlane dotyczące obiektu, określenie kategorii geotechnicznej,

- charakterystykę terenu badań, rzeźby terenu i sposobu użytkowania,

- dane o budowie geologicznej z danych archiwalnych i dostępnego rozpoznania,

- charakterystykę projektowanego obiektu,

- opisy badań polowych i laboratoryjnych z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych za poszczególne badania,

- zestawienie ilościowe wykonanych badań polowych i laboratoryjnych oraz obserwacji w czasie prac polowych,

- budowę, warunki geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża obiektu,

- opis właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów,

- wydzielenie warstw geotechnicznych, określenie ich parametrów geotechnicznych,

- kierunki polepszenia właściwości gruntów podłoża,

- wnioski i zalecenia,

- spis wykorzystanej literatury i dokumentacji,

- spis załączników graficznych.

48.5. Szata graficzna.

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Dokumentacja geotechniczna ma mieć część tekstową napisaną komputerowo i przejrzystą szatę graficzną. Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być zszyte.

Część graficzna powinna zawierać:

- mapkę z lokalizacją terenu badań (w skali 1:10 000 lub 1: 25 000),

- plan sytuacyjno wysokościowy (w skali od 1:500 do 1: 2000) z naniesioną lokalizacją budowli, liniami przekrojów i punktów badawczych,

- tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych, wykresy, itp.,

- przekroje geotechniczne,

- profile wyrobisk (sond penetracyjnych, dołów próbnych), karty sondowań, itp.,

- ewentualnie problemowe mapy geotechniczne (np. zasięgu, stopu i miąższości warstw małej nośności).

48.6. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. Podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Zamawiającym.

4.6.1. Badania podłoża gruntowego do projektowania modernizacji dróg 
4.6.1.1. Zakres robót modernizacyjnych 
Przebudowa drogi tzn. wykonanie robót, w wyniku, których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego oraz przebudowa skrzyżowania może obejmować następujące roboty: 
a) poszerzenie istniejących nawierzchni w obrębie istniejącej korony drogi, 
b) modernizację nawierzchni tłuczniowych, brukowych i innych nie ulepszonych, 
c) poszerzenie nawierzchni związane z powiększeniem szerokości korony drogi, 
d) korektę łuków poziomych i pionowych, 
e) dobudowę nowego odcinka jezdni. 
4.6.1.2. Zakres badań 
Dla robót wymienionych w p. 4.5.1.1. c, d i e badania podłoża należy programować wg pkt. 4.5.2. Dla robót wymienionych w pkt. 4.5.1.1 a i b należy wykonać badania podłoża zgodnie z 4.5.2.2. i 4.5.2.3.
4.6.2.  Etap badań podstawowych 
4.6.2.1. Cel badań 
Celem badań na tym etapie jest dostarczenie informacji o podłożu gruntowym umożliwiających: 
— wstępny wybór rozwiązań technicznych budowli, 
— kalkulację kosztu projektowanej inwestycji, 
— określenie parametrów geotechnicznych gruntów podłoża, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji budowli drogowej (o ile nie jest to przewidziane w ramach etapu szczegółowych badań uzupełniających). 
Wyniki badań powinny określać warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne na całym odcinku drogi objętym projektem, a w szczególności: 
— rozpoznanie podłoża na odcinkach wykopu pod kątem trudności odspajania gruntu, stateczności skarp wykopów, a także wykorzystania gruntów z wykopu do robót ziemnych, 
— rozpoznanie podłoża na odcinkach nasypów, zwłaszcza posadowionych na gruntach bardzo ściśliwych (torfy, gytie, namuły, miękkoplastyczne iły), 
— wstępne rozpoznanie miejsc, w których występują lub mogą wystąpić osuwiska, 
— szczegółowe rozpoznanie gruntów w strefie bezpośredniego oddziaływania obciążeń nawierzchni drogowej.
Rozpoznanie powinno być kompletne, obejmujące także właściwości tzw. warstw nienośnych (jak nasypy niebudowlane, wysypiska odpadów itp.), jeżeli ich parametry mogą wpływać na konstrukcję i zachowanie budowli. 
4.6.2.2. Programowanie badań polowych 
 Podstawowymi badaniami polowymi dla budowy dróg są wyrobiska badawcze i badania in situ. 
Wyrobiska obejmują wiercenia i sondy penetracyjne służące określeniu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych podłoża, a także pobraniu próbek do badań laboratoryjnych oraz doły próbne używane do płytkiego rozpoznania podłoża, pobrania próbek gruntu o dużej objętości, a także wykopy badawcze do szczegółowych badań warunków, głównie na terenach osuwiskowych. 
Badania in situ służą głównie do określenia stanu gruntów oraz parametrów geotechnicznych. Są też wykorzystywane jako uzupełniające rozpoznanie budowy podłoża między wierceniami. 
Na terenach bez wcześniejszego rozpoznania, liczbę i rozstaw wyrobisk oraz innych punktów dokumentacyjnych należy projektować według podanych zasad. Na terenach, na których wcześniej wykonano rozpoznanie, liczbę i lokalizację dodatkowych lub uzupełniających punktów dokumentacyjnych ustala projektant obiektu w porozumieniu z autorem programu/projektu badań podłoża. 

Potrzebna liczba i rozstaw wyrobisk zależy od stopnia złożoności budowy podłoża oraz od klasy drogi. Zalecany zakres wyrobisk podano w tablicy 4.5.1.; w warunkach korzystnych możliwe jest stosowanie większego rozstawu. 

Tablica 4.6.1. Rozmieszczenie wyrobisk na etapie badań podstawowych 
	Stopień 
złożoności 
podłoża
	Klasa 
drogi
	Rozstaw wyrobisk wzdłuż 
osi drogi 
(m)
	Rozstaw wyrobisk 
w kierunku poprzecznym 
do osi drogi 
(m)
	Liczba wyrobisk 
w kierunku 
poprzecznym 
do osi drogi

	Proste
	GP ÷ Z
	≤ 150
	≤ 30
	≥ 2

	
	
	
	-
	1

	Złożone
	GP ÷ Z
	≤ 100
	≤ 25
	≥ 2

	Skomplikowane
	GP ÷ Z
	≤ 70
	≤ 20
	≥ 3


Wyrobiska należy rozmieszczać następująco: 
• w strefach nasypów - w najniższych punktach terenu, a ponadto w miejscach usytuowania projektowanych przepustów (zwykle wiercenia, sondy penetracyjne lub rdzeniowe) oraz w punktach zerowych robót ziemnych (wiercenia, sondy jw. albo wykopy badawcze, doły próbne), 
• w strefach wykopów drogowych - w miejscach ich największej głębokości (wiercenia, sondy penetracyjne lub rdzeniowe). 
W kierunku poprzecznym do osi drogi, na odcinkach płaskich w przypadku prostych, a często także złożonych warunków budowy podłoża, do projektowania dróg klasy GP wystarczy zwykle jedno wyrobisko w pobliżu osi drogi. W miejscach o spadku poprzecznym ponad 15º, przy nasypach wyższych niż 5 m oraz w strefach bagien lub zboczy osuwiskowych należy wykonać dwa, trzy lub więcej otworów, zagłębionych co najmniej 2 m poniżej spągu warstw o małej nośności. 
W miejscach zagrożenia osuwiskiem, wyrobiska powinny sięgać poniżej potencjalnych powierzchni poślizgu osuwisk. W celu szczegółowego rozpoznania podłoża zaleca się wykonywać wykopy lub szybiki badawcze. 
W prostych warunkach podłoża, wiercenia można zastąpić badaniami rozpoznawczymi, jak sondy penetracyjne lub rdzeniowe oraz sondowania. 
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych lub rdzeniowych w gruntach rodzimych mineralnych nie powinna być mniejsza niż 3 m poniżej powierzchni terenu lub projektowanej niwelety drogi. W gruntach rodzimych organicznych powinny one sięgać co najmniej 2 m poniżej spągu tych gruntów. Na odcinkach nasypów i występowania gruntów antropogenicznych ogólnie wystarcza zagłębienie 2 m w warstwy małościśliwe (o module M0≥ 20 MPa), lecz w przypadku występowania w podłożu gruntów silnie ściśliwych zaleca się głębokość wierceń równą co najmniej projektowanej wysokości nasypów. 
W przypadku obiektów kategorii geotechnicznej 3 oraz na obszarach występowania procesów geodynamicznych lokalizacja, liczba i głębokość wyrobisk badawczych powinna być określona indywidualnie w projekcie i korygowana w trakcie badań. 
Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać (zgodnie z zasadami pobierania próbek do badań laboratoryjnych) z każdej warstwy gruntu różniącej się rodzajem, stanem, wilgotnością, ale nie rzadziej niż co 1 m lub co zmianę warstwy - próbki NU, co 2 m lub co zmianę warstwy - próbki NW. Próbki NNS należy pobierać z warstw wytypowanych w programie/projekcie badań, dla których przewiduje się ustalenie parametrów wytrzymałości lub ściśliwości metodą A według normy PN-81/B-03020. Na terenach osuwiskowych celowe jest pobieranie próbek NW lub NNS w sposób ciągły lub co 0,2 - 0,4 m w celu ustalenia położenia powierzchni osuwiskowych. 
Z wód powierzchniowych i z poszczególnych poziomów wodonośnych w podłożu do głębokości odpowiadającej projektowanemu posadowieniu obiektu pobiera się próbki wody w celu określenia jej agresywności w stosunku do betonu. Zgodnie z zasadami pobierania i przechowywania próbek gruntu i wody.
W celu uzupełnienia rozpoznania dokonanego wierceniami oraz określenia właściwości gruntów i parametrów geotechnicznych należy stosować badania in situ: sondowania dynamiczne, sondowanie statyczne (sonda wkręcana ST do płytkiego rozpoznania, sonda CPT do rozpoznania głębokiego i dokładnego ustalenia układu warstw), ścinanie sondą obrotową, próbne obciążenia gruntu i inne. Wybór rodzaju badań zależy od zadania geotechnicznego oraz od występujących warunków. 
Rodzaje sondowań oraz cel i zakres ich stosowania podano w [33] Podłoże gruntowe i fundamenty. Badania polowe. Sondowania 1994) zaleca się wykonywać: 
— przy otworach wiertniczych (najlepiej przed ich wykonaniem), 
— w otworach wiertniczych (SPT lub SD w miarę potrzeb), 
— między otworami wiertniczymi w celu okonturowania gruntów słabych lub zmniejszenia liczby wierceń, jeżeli ogólny układ warstw jest rozpoznany. 
Głębokość sondowań powinna być w gruntach niespoistych nie mniejsza od głębokości wierceń, chyba że duży opór przy sondowaniu nie pozwala na jej osiągnięcie. W takim przypadku można wykonywać sondowania odcinkowe SD lub SPT w otworach wiertniczych. Do płytkiego rozpoznania (do około 8 m) ogólnie zaleca się użycie sondy lekkiej SD-10. W gruntach nasypowych zawierających gruz i inne przeszkody, jak również w gruntach bardzo słabych stosuje się sondę wkręcaną mechaniczną ST. Do głębszego rozpoznania należy stosować sondę SD-30 lub SD-50 albo sondę wciskaną SW (typu CPT lub CPTU - z pomiarem ciśnienia wody w porach). 
Ścinania obrotowe z powierzchni terenu lub w otworach można stosować w celu: 
określenia wytrzymałości przy szybkim ścinaniu (bez odwodnienia), głównie w gruntach słabych (o wytrzymałości do 100 kPa): spoistych w stanic miękkoplastycznym oraz organicznych (torfy, gytie, namuły), 
— ustalenia przebiegu strefy poślizgu osuwisk. 
Próbne obciążenia podłoża należy stosować w specjalnych przypadkach w celu: 
— zbadania odkształcalności obciążonego wysokimi nasypami nietypowego podłoża (np. rumoszy, zwietrzelin, odpadów przemysłowych, wysypisk śmieci) za pomocą płyty sztywnej 0,5 m2  wg PN-”74/B-04452 lub płyty wielkowymiarowej, np. średnicy 1,3 m lub kwadratowej 2 x 2 m; 
— określenia nośności podłoża fundamentów lub podstaw pali, zbudowanego z bardzo miękkich skał, z których trudno pobrać próbki, za pomocą stempla lub płyty o średnicy od 150 mm do około 1 m (w wykopach lub otworach pali); 
— określenia odkształcalności oraz prognozy przebiegu osiadań głębiej zalegających warstw bardzo ściśliwych świdrem talerzowym wg PN-74/B-04452, średnicy co najmniej 250 mm, wkręcanym w podłoże lub w dno otworu wiertniczego. 
Badania podatności podłoża drogowego płytą (metodą VSS) stosuje się w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na zachowanie nawierzchni, zwłaszcza w gruntach gruboziarnistych lub kamienistych. Badanie służy do określenia modułów odkształcenia podłoża: pierwotnego E1 i wtórnego E2 oraz wskaźnika odkształcenia (stosunku J = E2: E1).
Badania geofizyczne, zwłaszcza stref występowania zjawisk krasowych i płytkich wyrobisk górniczych, zaleca się wykonywać przed wierceniami i innymi badaniami polowymi, jeżeli istnieje ogólne rozpoznanie geologiczne terenu. Po uzyskaniu wyników z wierceń można przewidzieć dodatkowe badania geofizyczne, np. uściślające położenie form stwierdzonych wierceniami itp. 
Dla tras drogowych najbardziej przydatne są metody elektrooporowe i metoda refrakcyjna. W celu sprawdzenia stopnia zanieczyszczenia podłoża (gruntu i wody) przydatna jest metoda elektrooporowa, która umożliwia szybką lokalizację oraz określenie intensywności niektórych skażeń chemicznych. Pomiary zaleca się wykonywać wzdłuż dwu równoległych linii (ciągów pomiarowych) biegnących skrajem pasa drogowego. Wyniki badań geofizycznych powinny być punktowo zweryfikowane wierceniami. 
4.6.2.3. Programowanie badań laboratoryjnych 
Badania laboratoryjne wykonuje się w celu weryfikacji wyników prac polowych oraz określenia wybranych właściwości i parametrów, odpowiednio do zadania geotechnicznego i występujących warunków. Zakres badań zależy od kategorii geotechnicznej obiektu oraz wymaganej metody wyznaczania parametrów geotechnicznych. W przypadku kategorii geotechnicznej 3 zasadą jest określenie właściwości, w tym parametrów wytrzymałościowych i ściśliwości gruntu, bezpośrednimi badaniami. Dla kategorii geotechnicznych 1 i 2 wykonuje się podstawowe badania identyfikacyjne, a parametry wyznacza na podstawie zależności korelacyjnych (np. wg normy PN-81/B-03020, opracowań regionalnych lub innych źródeł).
Rodzaj i zakres badań zależy od głębokości położenia warstw gruntu w stosunku do niwelety drogi. Należy kierować się następującymi zaleceniami. 
a. Strefa bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogową.
Zakres badań laboratoryjnych, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni drogowej podany jest w tablicy 4.5.2. 

Tablica 4.6.2. Zakres badań laboratoryjnych gruntów w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię 
	Lp.
	Cecha 
badana
	Symbol
	Niezbędny 
rodzaj próbki
	Metoda 
badania
	Rodzaj gruntów

	
	
	
	
	
	niewysa-dzinowe
	wątpliwe
	Wysadzi-nowe

	1 
	Badania 
makroskopowe 
	
	NW 
	PN-881B-0448l 
	+
	+
	+

	2 
	Wilgotność 
naturalna 
	wn
	NW
	PN-881B-04481 
	+
	+
	+

	3 
	Skład 
granulometryczny 
	
	NU 
	PN-881B-0448l 
	+
	+
	+

	3a 
	Powierzchnia 
właściwa 
	St
	NU 
	PN-88/B-04481 
	-
	+
	+

	4 
	Zawartość części organicznych 
	Iom
	NU 
	PN-881B-04481 
	-
	+
	+

	5 
	Granica 
plastyczności 
	wp
	NU 
	PN-881B-04481 
	-
	+
	+

	6
	Granica płynności 
	wL
	NU 
	PN-881B-04481 
	-
	+
	+

	7 
	Wskaźnik piaskowy 
	WP
	NU 
	BN-64/8931-01 
	+
	+
	-

	S 
	Wskaźnik nośności 
	Wnoś (CBR)
	NU 
	PN-S-02205:1998 
	+
	+
	-

	9 
	Kapilarność bierna 
	Hkb
	NU 
	PN-6O/B-04493 
	+
	+
	-

	10 
	Współczynnik filtracji 
	k
	NU 
	Instr.ITB 
339/1996 
	+
	-
	-


Uwagi: 1. Znak + oznacza wymaganie badania danej cechy. 2. Zawartość części organicznych Iom należy badać na próbkach gruntów rozpoznanych makroskopowo jako organiczne. 

Współczynnik filtracji k można ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości korzystając z danych empirycznych (tabl. Podziału gruntów i skał według właściwości filtracyjnych (Z. Pazdro, B. Kozierski, 1990) lub obliczeniowo. W przypadkach wątpliwych współczynnik k bada się laboratoryjnie stosując metody podane w Instrukcji 1TB nr 339/1996
b. Strefa poniżej bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię. 
W zakres badań wchodzą badania makroskopowe i ewentualnie badania według tablicy 4.5.2 p.2-6. W gruntach organicznych zaleca się ponadto zbadać wytrzymałość na ścinanie, a w razie potrzeby edometryczne moduły ściśliwości. 
c. Strefa powyżej projektowanej niwelety drogi. 
Zakres badań podano w tablicy 4.5.3. 
Tablica 4.6.3. Zakres badań gruntów w strefie powyżej projektowanej niwelety drogi 
	Cel 
badań
	Rodzaj 
badania
	Rodzaj 
próbki
	Metoda 
badań

	Ustalenie technologii wykonywania wykopów 
	badania makroskopowe 
	NW 
	PN-88/B-04481 

	Sprawdzenie stateczności skarp wykopów 



	badania makroskopowe 
	NW 
	PN-88/B-04481

	
	wytrzymałość na ścinanie
	NNS
	

	
	konsystencja
	NW
	

	
	gęstość objętościowa
	NNS
	

	Możliwość wykorzystania 
gruntów do: 
1) budowy korpusu drogi 
- dolnych warstw nasypu 

- górnych warstw nasypu 


2) budowy nawierzchni 
(podbudów, warstw wiążących i ścieralnych)
	badania makroskopowe 
	NW 

 
	PN-88/B-04481 

	
	granica płynności wL 
	NU
	

	
	wskaźnik piaskowy WP lub badanie uziarnienia
	NW 


	BN-64/8931-01 



	
	jak w strefie bezpośredniego wpływu na nawierzchnię 
	tab. 4.5.2
	tabl. 4.5.2

	
	w zależności od przeznaczenia
	NU 


	wg norm przedmiotowych


4.6.3. Zakres badan polowych gruntów do wzmacniania nawierzchni 
4.6.3.1. Podstawowymi badaniami polowymi są:
— sondy penetracyjne lub doły próbne, 
— sondowania, 
— badania nośności nawierzchni (ugięć itp.), których nie dotyczy niniejsza Instrukcja. 
Zakres badań i ich zasięg przestrzenny ustala się na podstawie analizy wyników wizji 
terenowej i zachowania istniejącej drogi. 
Stosuje się przeważnie otwory nie rurowane głębokości 2 m poniżej niwelety drogi. W złożonych, a zwłaszcza w skomplikowanych warunkach podłoża zaleca się wykonywać otwory penetracyjne do głębokości większych - około 2 m poniżej stropu mocnej warstwy lub powierzchni poślizgu osuwiska. 
Liczbę otworów należy dostosować do zmienności warunków, lecz w profilu podłużnym nie powinna ona być mniejsza niż: 
— 2 otwory na 1 km drogi w prostych warunkach podłoża, 
— 5 otworów na 1 km drogi w złożonych i skomplikowanych warunkach podłoża. 
W badaniach do wzmocnienia nawierzchni otwory należy sytuować na jezdni, w odległości 
75 do 100cm od jej krawędzi, na przemian po lewej i prawej stronie. W innych przypadkach 
otwory należy rozmieszczać w miejscach planowanych robót (poszerzeń itp.). 
W przypadku istniejących poszerzeń należy ustalić ich lokalizację i konstrukcję. Po przewierceniu nawierzchni należy zmierzyć z dokładnością do 1 cm grubość jej warstw konstrukcyjnych. Z warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących, zaleca się pobrać próbki NU. W trakcie wiercenia należy: 
a) wykonywać badania makroskopowe gruntu po każdym wydobyciu świdra z otworu, 
b) pobierać próbki do badań laboratoryjnych przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu, lecz nie rzadziej niż co 1 m, zwracając szczególną uwagę na warstwę gruntu leżącą bezpośrednio pod podbudową nawierzchni do głębokości 50 cm (w przypadku przewidywania badań wskaźnika nośności CBR gruntu danej warstwy należy wykonać wyrobisko umożliwiające pobranie próbki o masie ok. 20 kg), 
c) pomierzyć poziom wody gruntowej po jej nawierceniu i po ustabilizowaniu się zwierciadła w otworze. - 
Nasypy o nie udokumentowanym zagęszczeniu sprawdza się do głębokości 1 m od powierzchni robót ziemnych, wykonując wykop i określając wskaźnik zagęszczenia gruntu Is lub badając moduły odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2 oraz określając wskaźniki odkształcenia Io (stosunek modułów wtórnego E2 do pierwotnego E1). Głębiej zagęszczenie należy sprawdzać w przypadkach wątpliwych za pomocą sondowania lub innymi metodami badań podłoża. 
Wskaźnik zagęszczenia Is jest wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu ρd wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z nasypu oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntu ρds, określanej laboratoryjnie dla danego materiału wg PN88/B-04481. 
Wartości modułów odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2 są określane za pomocą badania płytą średnicy 300 mm zgodnie z PN-S-02205: 1998, zalecanego zwłaszcza w przypadku nasypu z mieszanin popiołowo-żużlowych lub gruntów kamienistych. Należy ponadto określić wskaźnik odkształcenia Io. 
4.6.3.2. Zakres badań laboratoryjnych gruntów do wzmacniania nawierzchni 
Badania laboratoryjne powinny obejmować: 
a) określenie makroskopowe rodzajów warstw ścieralnych, wiążących i podbudów, a w razie potrzeby specjalistyczne badanie warstw nawierzchni w zakresie wymaganym wytycznymi projektowania nawierzchni, 
b) szczegółowe badania i oznaczenie cech zestawionych w tablicy 4.5.2 gruntów leżących w strefie bezpośredniego oddziaływania (do 50 cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni oraz w całej strefie przemarzania), 
c) badanie kontrolne gruntów leżących poniżej tej strefy. 
Badania kontrolne gruntów leżących poniżej strefy bezpośredniego oddziaływania obejmują badania makroskopowe według PN-74/B-04452 i ewentualnie badania laboratoryjne. Z badań laboratoryjnych można zrezygnować w przypadku gruntów mineralnych, jeżeli ich rodzaj i stan rozpoznano badaniami makroskopowymi lub sondowaniami. 
4.6.4. Zakres i zawartość dokumentacji

Dokumentacje badań geotechnicznych nie podlegają wymaganiom prawa geologicznego i górniczego (1994). Można je wykonywać na podstawie normy PrPN-B-02429:1998. 
Dokumentacja badań geotechnicznych może być znacznie uproszczona i ograniczona, w porównaniu do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, odpowiednio do skali zadania i konkretnych potrzeb. Dokumentacja składa się z części tekstowej i rysunkowej. 
Część tekstowa powinna zawierać: 

·  informacje ogólne: inwestor, projektant, wykonawca badań, 

· lokalizację obiektu dla celów archiwizacji,

· dane z zatwierdzonego programu badań: zadanie i cel badań, wymagania techniczno-budowlane

· dotyczące obiektu, określenie kategorii geotechnicznej, 

· charakterystykę terenu badań, rzeźby terenu i sposobu użytkowania, 

· dane o budowie geologicznej z danych archiwalnych i dostępnego rozpoznania, 

· charakterystykę projektowanego obiektu (Masa techniczna drogi, główne wymiary, Masa obciążenia obiektów mostowych, dane o przewidywanej konstrukcji i materiałach), 

· opis badań polowych i laboratoryjnych z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych za poszczególne badania, jak również zmiany w stosunku do programu, 

· zestawienie ilościowe wykonanych badań polowych i laboratoryjnych oraz obserwacji w czasie prac polowych, 

· budowę, warunki geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża obiektu, 

· opis właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów, 

· wydzielenie warstw geotechnicznych, określenie ich parametrów geotechnicznych, o kierunki polepszenia właściwości gruntów podłoża, 

· wnioski i zalecenia, 

· opis wykorzystanej literatury i dokumentacji, 

· spis załączników graficznych. 

Część graficzna powinna zawierać: 

· mapkę z lokalizacją terenu badań (w skali 1:10000 lub 1:25 000), 

· plan sytuacyjno-wysokościowy (w skali od 1:500 do 1:2000) z naniesioną lokalizacją budowli, liniami przekrojów i punktów badawczych,

· tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych, wykresy itp., 

· przekroje geotechniczne, 

· profile wyrobisk (sond penetracyjnych, dołów próbnych), karty sondowań itp., 

· ewentualnie problemowe mapy geotechniczne (np. zasięgu, stropu i miąższości warstw malej nośności).

Dokumentację badań geotechnicznych wykonuje i podpisuje osoba mająca uprawnienia do wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskich lub odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub mostowej. 
Dokumentację badań geotechnicznych odbiera inwestor, a 1 egzemplarz powinien być przekazany w celu archiwizacji wyników właściwemu organowi państwowej administracji geologicznej. 

49. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

49.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

49.2. Nadzór inwestorski 

W trakcie wykonywania prac i robót geotechnicznych Zamawiający będzie sprawował nadzór inwestorski w razie takiej konieczności.

Wykonawca robót jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Przedstawiciela Zamawiającego (faksem, telefonicznie itp.), o zamierzonym terminie realizacji robót i o terminie zakończenia robót wiertniczych, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru tych robót.

50. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

50.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

50.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

51. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe – 5 egz. + egzemplarze  do decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, przyjęcia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji, przyjęć i pozwoleń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii rzeczoznawców celem dokonania oceny Dokumentacji geotechnicznej na zasadach opisanych w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

52. płatności

52.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

52.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie Dokumentacji geotechnicznej obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i przyjęć wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

52.3. Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej za tę pozycję po odbiorze przez Zamawiającego. 

53. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 50.00

OPRACOWANIA EKOLOGICZNE

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 

„Pryebudowy drogi krajowej Nr 39

Łagiewniki – Owczary – Brzeg – Namysłów – Kamienna – Kępno

odcinek Lubsza – Rogalice km 57+400 – km 65+130”
Opole, luty 2011
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54. WSTĘP

54.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

54.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-50.00 – Karta informacyjna przedsięwzięcia – które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
54.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
54.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzjach zezwalających na realizację przedsięwzięcia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych.

54.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

54.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia.

54.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonych przez realizującego przedsięwzięcie.

54.3.5. Ocena oddziaływania na środowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziaływania planowanej działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko.

54.3.6. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

54.3.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko –  zgodnie z art. 62 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko winno określać, analizować i oceniać

· bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

· środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

· dobra materialne,

· zabytki,

· wzajemne oddziaływanie między powyższymi czynnikami,

· dostępność do złóż kopalin,

· możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,

· wymagany zakres monitoringu.
54.3.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

54.3.9. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych danych.

54.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

55. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2 i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2.
56. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

56.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

56.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

56.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Ponadto Wykonawcę obowiązują m.in. następujące wymagania dotyczące ew. uzupełniających pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, które powinny być wykonane przez specjalistów z danych dziedzin:

· dane dotyczące odbiorników ścieków deszczowych

· dane dotyczące istniejących budynków mieszkalnych w pasie do 50 m od osi drogi krajowej

· inwentaryzacja drzew i krzewów w pasie drogowym, w tym gatunków chronionych.

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Wszelkie wykonane badania/ekspertyzy terenowe winny być także udokumentowane fotograficznie.

W ramach opracowywania Karty informacyjnej przedsięwzięcia należy wykonać pomiary hałasu.

57. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i w P-10.30 – „Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ” pkt.4.

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji powinny spełniać wymagania, które zostały określone w ustawach [11] i [13]
W razie narzucenia na Inwestora obowiązku nowych nasadzeń należy przewidzieć takie gatunki drzew, które nie są naturalnymi dla występowania „pachnicy dębowej”.

Materiały do wniosku o decyzje środowiskową zgodnie z art. 74 ustawy [13] powinny zawierać m.in, kartę informacyjną.
Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać:

a) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

· rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, opis przedsięwzięcia (opis stanu istniejącego i planowanych rozwiązań),

· powierzchnię zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego objętego planowanym przedsięwzięciem, dotychczasowy sposób wykorzystania oraz pokrycia szatą roślinną (inwentaryzacja przyrodnicza, przewidywane ilości drzew i krzewów do wycinki),

· rodzaj planowanych do zastosowania technologii,

· ewentualne warianty przedsięwzięcia,

· przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych surowców, materiałów, paliw, energii,

· rozwiązania chroniące środowisko,

· rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (opis – diagnoza stanu istniejącego i co się zmieni w wyniku planowanej inwestycji i zastosowanych urządzeń chroniących środowisko) w zakresie:

- emisja substancji zanieczyszczających,

- emisja hałasu (ewentualny pomiar),

- gospodarka odpadami,

- gospodarka wodami opadowymi,

- gospodarka szatą roślinną (wycinki, planowane nasadzenia),

· możliwe transgraniczne oddziaływanie.

· obszary podlegające ochronie znajdujące się w zasięgu potencjalnie znaczącego oddziaływania na środowisko.

· Inne wymogi formalne wynikające z ustawy [13]

b) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b. obszary wybrzeży,

c. obszary górskie lub leśne,

d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i  zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h. gęstość zaludnienia,

i. obszary przylegające do jezior,

j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

c) Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej w pkt. 1 i 2, wynikające z:

k. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

l. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

m. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

n. prawdopodobieństwa oddziaływania,
o. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

57.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

57.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST (P-50.00) powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych.

2. Wykonanie uzupełniających: inwentaryzacji, pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz.

3. Wykonanie opracowań projektowych i uzyskanie opinii i uzgodnień oraz akceptacji Zamawiającego.

57.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Wykonawca powinien także przekazać wszelkie mapy w formacie shp lub innym kompatybilnym.

58. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

59. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

59.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

59.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

60. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe (do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną):

Karta informacyjna przedsięwzięcia w ilości zgodnej z ilością egzemplarzy projektu budowlanego. Do każdego egzemplarza należy dołączyć opracowanie w wersji elektronicznej.

61. płatności

61.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

61.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania opracowań środowiskowych obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę,

· wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową, oraz na etapie uzgodnień z Zamawiającym

· udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

61.3. Sposób płatności

Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT na kwotę do 80 % ceny umownej za tę pozycję projektową po odbiorze końcowym tego opracowania przez Przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe 20 % ceny umownej za tę pozycję projektową Wykonawca będzie mógł zafakturować po uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

62. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
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63. WSTĘP

63.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

63.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

· P-80.40 – Projekt organizacji ruchu,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

63.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi przepisami i normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

64. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.

65. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, aRCHIWALNE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

65.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

65.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

65.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Inne wymagania podano w niniejszej ST.

66. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt  4.

66.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Projekt organizacji ruchu jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy Projektu organizacji ruchu mają być określone w sposób ostateczny. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji.

66.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych.

2. Wykonanie badań, obliczeń i ekspertyz.

3. Wykonanie opracowań projektowych.

4. Przekazanie opracowań projektowych do zaopiniowania do Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem.

5. Uzyskanie opinii innych organów zarządzających ruchem (nie jest wymagane uzyskanie opinii Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji).

6. Przekazanie opracowań projektowych wraz z innymi opracowaniami do Zamawiającego do odbioru i zatwierdzeń oraz zatwierdzeń na posiedzeniu ZOPI oraz wprowadzenie uwag wynikających z protokołów: odbioru oraz ZOPI.

66.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. oraz w niniejszej ST.

66.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

66.4.1. Projekt organizacji ruchu

66.4.1.1. Wstęp, definicje i cele.

Wstęp

Projekt  organizacji  ruchu  jest  dokumentacją,  stanowiącą  integralną  część dokumentacji  budowy,  która  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [21]a).   

Projekt  organizacji  ruchu  po  jego  zatwierdzeniu  przez  właściwy  organ  zarządzający  ruchem  i  po  wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu  zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu. 

Organizacja  ruchu  powinna  być  wprowadzona  nie  później  niż  18  miesięcy  od  daty  jej  zatwierdzenia. 
W  zatwierdzeniu  organizacji  ruchu  zawierającej  sygnalizację świetlną powinien znaleźć się zapis, że przed oddaniem drogi do ruchu i przed upływem  14 dni od jej oddania do ruchu należy dokonać kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, że po  upływie najpóźniej 6 miesięcy od oddania drogi do ruchu należy sprawdzić i zweryfikować program  sygnalizacji  i  jej  funkcjonowanie,  a  w  razie  konieczności  dokonać  niezbędnych  korekt. Wszelkie zmiany  w  stosunku  do  zatwierdzonej,  obowiązującej  organizacji  ruchu,  przed  ich  wprowadzeniem  muszą  być  najpierw  umieszczone  w  projekcie  organizacji  ruchu  i  zatwierdzone  przez  organ  zarządzający ruchem.

Uwaga! Projekt organizacji ruchu można przekazać do zatwierdzenia dopiero po uzgodnieniu części drogowej z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA O/Opole i z Wydziałem BRD GDDKiA O/Opole.
Definicja i Cele 

Projekt  organizacji  ruchu  jest  zapisem  sposobu  rozmieszczenia  znaków  pionowych,  znaków  poziomych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń brd i składa się z części opisowej i rysunkowej.  

Celem projektu organizacji ruchu jest, poprzez odpowiednie zaprojektowanie znaków pionowych,  poziomych,  sygnalizacji  świetlnych  i urządzeń brd, zapewnienie efektywnego  i bezpiecznego  ruchu.  Formalnym  warunkiem  koniecznym  do  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  drodze  jest  uzyskanie  przez  właściwy  dla  danej  drogi  organ  zarządzający  ruchem,  zatwierdzenia  organizacji  ruchu,  stanowiącej  zgodnie  z  zapisami  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  [21]a),  integralną  część  dokumentacji budowy oraz dokument niezbędny dla oddania drogi dla ruchu.

66.4.1.2. Dane wyjściowe 

a) projekt budowlany, 

b) analiza lub raport audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

c) lokalizacja  obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  otoczenia  drogi mogących mieć wpływ  na  generowanie  ruchu, widoczność  lub  bezpieczeństwo  ruchu drogowego, 

d) precyzyjna  lokalizacja  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony środowiska  oraz  elementów  wyposażenia  drogi,  infrastruktury  technicznej  w  pasie drogowym nie związanych z drogą, mających wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

e) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej w otoczeniu projektowanej drogi.

Przy ustaleniu lokalizacji w/w obiektów należy stosować kilometraż drogi krajowej. Kilometraż lokalny dopuszcza się tylko na drogach bocznych (nie krajowych), przyjmując 0+000 w osi przecięcia drogi bocznej z projektowanym odcinkiem drogi krajowej.

66.4.1.3. Ramowa zawartość

Część opisowa 

A. Opis techniczny: 

a. nazwa,  lokalizacja  i  zakres  zadania  inwestycyjnego  (pikietaż  początku  i  końca projektowanego odcinka drogi), 

b.  nazwa inwestora i projektanta, 

c.  formalno-prawne podstawy opracowania, 

d.  charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,  

e.  charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich, 

f.  charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,  

g.  zastosowane  w  projekcie  rozwiązania  wynikające  z  analiz  lub  audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

h.  charakterystyka  planowanej  organizacji  ruchu,  a  dla  projektu  przebudowy  drogi także  charakterystyka  istniejącej  organizacji  ruchu,  opis  i  uzasadnienie wprowadzanych zmian, 

i.  charakterystyka  ruchowa  projektowanej  organizacji  ruchu  (natężenia,  struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość), 

j. typy, rodzaje oraz parametry  techniczne  i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd,  

k.  charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,  

l.  znaki  i  tablice  o  zmiennej  treści  (typy,  rodzaje,  parametry  techniczno-funkcjonalne,  treści  przekazów,  sposoby  zmian  treści  przekazów,  zastosowane czujniki inicjujące zmiany treści przekazów i algorytmy dokonywania zmian), 

m.  obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą, na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

n.  obliczenia  przepustowości  dla  dróg  oraz  skrzyżowań/węzłów  ze  szczególnym uwzględnieniem rond i skrzyżowań z wyspą centralną,   131 

o.  sprawdzenie  przepustowości  i  prawidłowości  zastosowanych  rozwiązań  przy pomocy programu symulacji ruchu, 

p.  obliczenia  związane  z  ustalaniem  programów  wyświetlanych  na  urządzeniach sterowania ruchem, 

q.  oświadczenie  projektanta  o  zgodności  projektu  z  aktualnymi  przepisami  w sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  brd  i warunków  ich  umieszczania  na  drogach  oraz  z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

B.  Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną: 

• opis  techniczny  zawierający  informację  na  temat  sposobu  sterowania  ruchem  i pracy  sygnalizacji  zawierający    rodzaje  sygnalizatorów, wymagania  funkcjonalne dla  urządzeń  sterujących,  wymagania  funkcjonalne  dla  urządzeń  nadających sygnały i dla detektorów, wymagania funkcjonalne dla urządzeń pomocniczych, 

• plan  sytuacyjny  w  skali  nie  mniejszej  niż  1:500  z  organizacją  ruchu  i rozmieszczeniem sygnalizatorów, 

• dane o  ruchu  stanowiące podstawę opracowania projektu  sygnalizacji  tj. natężenia oraz struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu, 

• schemat podstawowych faz ruchu, 

• minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych, 

• wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych, 

• program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,  

• określenie  minimalnych  i  maksymalnych  wartości  sygnałów  zielonych  w sygnalizacji akomodacyjnej, 

• obliczenia przepustowości, 

• plany  sygnalizacji  i  wykresy  koordynacji,  jeżeli  projekt  dotyczy  sygnalizacji skoordynowanej, 

• dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, projekt  musi  zawierać  algorytm  sterowania,  określenie  minimalnych  i maksymalnych  wartości  sygnałów  zielonych  w  grupach  poddanych  akomodacji oraz określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu. 

C. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – dla projektu zawierającego znaki świetlne  lub  znaki  o  zmiennej  treści  oraz  dla  projektu  zmiennej  organizacji  ruchu  lub zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy. 

D. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu nie później niż 18 miesięcy od daty jej zatwierdzenia. 

E. Imiona, nazwiska, numery uprawnień oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu. 

F. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.  

G. Ustosunkowanie  się projektanta na piśmie do uwag  i wniosków zawartych w opiniach  i uzgodnieniach. 

Część rysunkowa: 

a.
plan  orientacyjny  w  skali  od 1:10.000  do  1:25000  )  z  zaznaczeniem  dróg, 

których dotyczy oraz granic administracyjnych powiatów i województw, 

b.
kartogramy rozkładu ruchu na skrzyżowaniach/węzłach, 

c.
plan sytuacyjny w skali 1:500, zawierający: 

• szczegółowe  parametry  geometryczne  drogi,  ze  szczególnym  uwzględnieniem geometrii skrzyżowań i łącznic węzłów, 

• parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych parkingów oraz miejsc obsługi podróżnych, 

• lokalizację  i  pikietaż  istniejących,  projektowanych  oraz  usuwanych  znaków drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości, 

• lokalizację istniejącego i projektowanego oświetlenia drogi,

• lokalizację znaków poziomych, 

• lokalizację sygnalizatorów drogowych,   132 

• lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

• lokalizację  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony  środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie związanych  z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo  ruchu drogowego, w tym lokalizację słupów oświetlenia ulicznego.

• rysunki  sprawdzające widoczność w  trójkątach widoczności  na  skrzyżowaniach,  ze szczególnym uwzględnieniem widoczności na rondach, 

• rysunki  sprawdzające  widoczność  na  wyprzedzanie  i  zatrzymanie  z  uwagi  na lokalizację  obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  i  otoczenia drogi, 

• rysunki  sprawdzające  wpływ  lokalizacji  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposażenia  drogi  oraz  elementów  infrastruktury  technicznej  znajdujących  się  w pasie  drogowym,  nie  związanych  z  drogą  na  widoczność  i  bezpieczeństwo  ruchu drogowego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  widoczności  i  bezpieczeństwa  na skrzyżowaniach i łącznicach węzłów, 

• rysunki  sprawdzające  przejezdność  skrzyżowań  oraz  rond,  także  dla  pojazdów nienormatywnych  przy  założeniu,  że  pojazd  nienormatywny ma  długość 30,00  mb,  szerokość  4,00  m,  i  że  wysokość  platformy  na  której  mogą  być transportowane  wystające  na  boki  elementy  wynosi  0,80  m”  .  Jeżeli rondo  jest nieprzejezdne  dla  takiego  uśrednionego  pojazdu  nienormatywnego  należy zaprojektować  rondo  z  wyspą  przejezdną  przez  środek,  ale  w  sposób uniemożliwiający przejeżdżanie przez wyspę pojazdom nieuprawnionym.

67. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

67.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

68. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

68.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

68.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

69. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe:

1. Projekt organizacji ruchu – egzemplarze do uzyskania opinii (Marszałka Województwa Opolskiego i Starosty) + 3 egz. do zatwierdzenia i ew. przedłużenia ważności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (w tym wersja elektroniczna) + 5 egz. Wersja „papierowa” + 5 egz. Wersja elektroniczna (w ramach dokumentacji projektowej (przetargowej w formacie nieedytowalnym, np. pdf) i wersja elektroniczna w 1egz. CD w zakresie: część opisowa w formacie zgodnym z MS Word. Tabele w formacie zgodnym z MS Excel, plany sytuacyjne w plikach graficznych w formacie dwg lub cdr, z zaznaczeniem obszarów wydruków zgodnych z wersją papierową.

w terminach wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

70. płatności

70.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

70.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania Projektu organizacji ruchu obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę,

· wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową,

· uzyskanie opinii i zatwierdzeń,

· udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego,

· wniesienie poprawek wynikających z ustaleń protokołów odbioru oraz ZOPI.

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

70.3. Sposób płatności

Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu będzie rozliczony w ramach projektu budowlanego.

71. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
