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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Pelnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacja rob6t oraz zarzadzanie
kontraktami pn.:

«Projekt i budowa Potudniowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od wezta Lotnisko na
Potudniowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Gréjca - Odcinek ,A” od wezta , Lotnisko” (bez wezia)
do wezta ,Lesznowola” (z weztem) — diugosé odcinka ok. 6,6 km".

~Projekt i budowa Poludniowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od wezla Lotnisko na
Potudniowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Gréjca - Odcinek ,B” od wezta ,Lesznowola” (bez
wezta) do wezia ,Tarczyn Péinoc” (z weztem) - dlugos¢ odcinka ok. 14,8 km”,

~Projekt i budowa Potudniowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowe; 5-7 od wezla Lotnisko na
Potudniowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Gréjca - Odcinek ,C” od wezta ,Tarczyn Péinoc” (bez
wezta) do poczatku obwodnicy Grdjca w ciagu istniejacej drogi ekspresowej S-7 ~ diugos¢ odcinka ok.
7,9 km”,

Szanowni Panstwo,

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015r, poz. 2164) zwang dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajacy przekazuje treéé¢ zapytan, ktére
wp}yneg%y do Zamawnagqcego w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, wraz z
wyjasnieniami:

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Zestaw 8/Pytanie 1

W nawigzaniu do informacji dodatkowej podanej w pkt. V1.3 ust. 3 Ogtoszenia o zaméwieniu i, iz
wykonanie Robét odbywac sie bedzie w formule ,projektuj i buduj” prosimy o podanie w jakim okresie
czasu od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg Robot przewidywane jest uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego decyzji ZRID/ PnB ? Jednoczes$nie prosimy o udzielenie odpowiedzi jakie
przewidywany jest termin na wykonanie Projektu Wykonawczego?
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OdpowiedzZ: Zgodnie z wzorcowymi dokumentami umieszczonymi na stronie GDDKIA:

- termin na ziozenie do whasciwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID/PnB
to 10 miesigcy od Daty Rozpoczecia;

- termin na zloZenie do Inzyniera projektéw wykonawczych, szczegdtowych specyfikaciji technicznych
i przedmiarow robdt na caty projektowany odcinek to 16 miesiecy od Daty Rozpoczgcia, jednak nie
podzniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot budowlanych.

Nalezy zaznaczy¢, iz z uwagi na to, ze w postepowaniu na roboty budowlane SIWZ nie
zostata jeszcze przekazana Wykonawcom, powyzsze zapisy moge ulec zmianie.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | Autostrad Oddziat w Warszawie informuje o przedtuZzeniu
terminu skladania i otwarcia ofert do dnia /S .07.2016 r. Godziny i miejsce skiadania i otwarcia
ofert pozostaja bez zmian.
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Sprawe prowadzi: Sebastian Chada
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
schada@gddkia.gov.pl

Generaina Dyrekcia ul, Wit ke 25 wisve goedhizovl
Brog Krajowych | Autostrad 02 BO8 Warerp wi ST I S A A B R IR S Sl S LA A TV
Cddziat w Warszawie le o olgy 2002506

Ter s ek et



