ROZWO!
POLSKI WSCHODNIE!

NARODOV

UNIA EUROPEJSKA
FUROPEISKI FL 14
ROZWO REGIONALMEGD
Budowa obwodnicy miejscowo$ci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej S61

od S8 (Ostrow Mazowiecka) - tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki - Budzisko - granica panstwa (Kowno)
na odcinku od km 197+550.00 do km 205+557.00, wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej.
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I %% CONSTRUCCION

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE OBMIARU NR: 2/ WE/PZ-1/2.5/2013

Dziat kosztorysu / branza: Nr poz. kosztorysu:
FUNDAMENTY
Roboty mostowe 2.5
Nazwa obiektu: Nr STWiORB: . i
PALE DUZYCH SREDNIC d=21000 mm
WE/PZ-1 M.21.03.02.98
llos¢ i jednostka wg. przedmiaru:
wykonanie zbrojenia pali duzych srednic
82 212,00 kg Y L

: I Biezacy Obmiar : -
. / K .
Lp.| Nrkarty obmiaru: Lokalizacja / Strona obilar: narastajaco: Okres rozliczeniowy:
W okresie rozliczeniowym wykonano:
1 1/WE/PZ-1/2.5/2013 Podpora nr 1, Podpora nr 2 0,00 0,00 01.03.2013-31.03.2013
2 | 2/WE/PZ-1/2.5/2013 WE/PZ-1 69 882700 69 882,00 01.05.2013-31.05.2013
Wystgpienie o Zatwierdzenie Materiatu Nr: 29, 86 ﬂ ﬂ //44/
Zataczniki :
1. Zatwierdzenie wniosku 1/WE/PZ-1/2.5/2013
2. Zestawienie ilosci zbrojenia pali
3. Zestawienie stali w odniesieniu do atestéw - osobny zatacznik
4.  Wykaz atestéw stali wraz z odwiadczeniami o zgodnosci
5. Rysunek zamienny P0.01
6. Pismo Nr Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM dot. zmian w zbrojeniu pali
7. Pismo Nr LFP/KR/502/1300/39/2012 dot. zgody IK na zmiane
8.
9.
10.
Data: Imig i Nazwisko M?tﬁ%&ﬁ{gﬁnkd
=
Kierownik Budowy 11.05.2013 . Marcin Wronka efpwnik Budowy
FLC Construccion S.A.
JObwodnica Szczuczyna®
Pablo/Lalvé
Dyrektor Kontraktu 11.05.2013 . Pablo Calvé
Dyrgld#r Kontraktu

FCC fj(nsfruccio'n S.A.

"Obwg/dnica Szczuczyna”

Data wptywu do Inzyniera Kontraktu:
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ROZWO)
POLSKI WSCHODNIEJ

DA STRATECE S50

GDhIDKIS
GDDKIA

UNIA EUROPE}SKA n

STRONA KONSULTANTA DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE OBMIARU NR: 2/ WE/PZ-1 /2.5/2013

Data:

Imig i nazwisko/Piecze¢:

Podpis:

Geodeta:

8.05.B

GEODETA UPRA} &%4% M 11945

g

Uwagi:

mgr inz. Jacek Nowseclkd

/

Data: Imie i nazwisko/Pieczed: Podpis:
Inspektor ds. Materiatowych:
Uwagi:
EAFRENTZ - POLSKA Sp 2 0o. ~
Data: ~lpai anazwméi@' Sven Podpis:
~ INSPEKTUR NAUZURT
: A \
Inspektor Nadzoru 203 /% & Woistach Newineki
.. - Y TR It e A‘.\I/OOOB/O\'VO‘\MUD
UWag/I. @z/em Ot rezen _ Upr. bud. Nr W
7. 2A OL
Data: Imig i nazwisko/Pieczeé: Podpis;

Inspektor ds. Rozliczen:

)78/ IORS

1Nz, /

Uwagi: 257)/ (/ ’/éx/

z

Data: e B WISKo/P 66288 0 Podpis:
Inzynier Kontraktu/ 'f? INZYNIER KONTRAKTU e
.0p. oA 3 '/ >

Inzynier Rezydent:

inz. Piotr Lang

Uwagi:

Upr. BUC. N7 487%3 T894

llos¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu:

0.0

Odebrat przedstawici

2 . Ol7r

eI ykonawcy:

{ /

\
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L ﬁ UNIA EUROPEJSKA
ROZ WOJ § ELRQPEISKI FUNDUSZ

Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej S61
od S8 (Ostréw Mazowiecka) - tomza - Stawiski - Szczuczyn - Etk - Suwatki - Budzisko - granica paristwa (Kowno)
na odcinku od km 197+550.00 do km 205+557.00, wraz z budowg niezbednej infrastruktury techniczne;j.

»D
e
I %% CONSTRUCCION

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE OBMIARU NR: 1/ WE/PZ-1 12.5/2013
Dziat kosztorysu / branza: Nr poz. kosztorysu:
FUNDAMENTY
Roboty mostowe 25
Nazwa obiektu: Nr STWIORB:
PALE DUZYCH $SREDNIC d21000 mm
WE/PZ-1 » 7M20.02.98

wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic

Biezacy Obmiar Okres rozliczeniowy /

jaru: kalizacj 5 <
Lp.|  Nrkarty obmiaru: Lokalizacja/ Strona obmiar: | narastajaco: PSP Nr

W okresie rozliczeniowym wykonano:
1 | 1/WE/PZ-1/2.5/2013 | Podpora nr 1, Podporanr2 | 38831,00] 38851,00]  01.03.2013-31.03.2013/ PSP Nr 1

G %/

Zataczniki :

1. Zestawienie ilosci zbrojenia pali

2. Zestawienie stali w odniesieniu do atestow - mduuuw

3.  Wykaz atestéw stali + oxhiaduewucs 200dioder

4. Rysunek nr 1000 : '

5. Pismo Nr Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM dot. zmian w zbrojenu pali

6. Pismo Nr LFP/KR/502/1300/39/2012 dot. zgody IK na zmiane

74

8.

9.

10.

Data: Imig i Nazwisko cie ol /épdpﬁ

Kierownik Budowy 28.03.2013r. Marcin Wronka Kide
E LOI
/O‘cwcdmc-:

Dyrektor Kontraktu 28.03.2013r. Pablo Calvé

£ o

DyreRor ookt
FCC Zonstruccion S.A.
"Cbwodnica Szczuczyna®

Data wptywu do Inzyniera Kontraktu:

172




AT A
ROZWO) ﬁg"g UNIA EUROPEISKA
EURQPEISKI FUNDUSZ
POLSKI WSCHODNIE] EBDKCA OTVOM) REGIONALN Eo

NAROCOVIA STRATICA $58UNOET)

STRONA KONSULTANTA DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE OBMIARU NR: 1/ WE/PZ-1 12.5/2013

Data: Imie i nazwisko/Pieczeé: Pedpis:
Geodeta: 9 o4, Cors mom e
Uwagi: TIZT Tz, 4

Data: Imie i nazwisko/Pieczec’:: Podpis:
Inspektor ds. Materiatowych: |73 ¢4 A3 Role,t januzau& ﬁ/
Uwagi: 7

/[
Data: _lmg%ﬁi@;s?éﬁé@?@; (5)9 Podpfs:
¥ 20z STO ¢
Inspektor Nadzoru: OZ_(;«C:‘ 4 sZKTORN NADZORU D/S MO ///4
Uwagi: > mgr inZ. Wojciech ng‘\:‘: 3“\ -
M ac/é) ey ujn' bud. Nr WAM/0008/

Data:_i~Eprimie rnazwis /Pr'odpis:

Inspektor ds. Rozliczen: ,(//2;/ Bl i, . Anna Andrzejczak WZ/
¢ VK D/O932/NVEIOT 104

Uwag'/ é)/ﬂ:,;):jzf /M /&/ Mem/v-— /410 4/41 @5?54‘6"\7/%2/
gy

J:) /0»40/%40%/ -4/,&/7 L gy 1T AT c//(?//
V

V4
SaNT2. 00 SKA SN 200
| Data: lmié"i‘"ﬁaZ‘MskOZE’“es,ze@ 23 Podpis:
Inzynier Kontraktu/ /‘ 0‘{ INZYNIER KONTRAKTU //
Inzynier Rezydent: i ZC ’ 3 inz. Piotr Lang
Uwagr TR o 7
llo$¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu: Odebrat przedstawiciel Wykonawcy:

00 16 0. 2015 -
i Uk O,
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61,2

Zestawienie ilosci zbrojenia pali
WE/PZ-1 poz. 2.5: - wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic

Wykonawca w celu rozliczenia zbrojenia pali, wykonanego i dostarczonego na Plac Budowy przed wprowadzeniem Zmiany
Projektowej przez Projektanta, przedstawia ponizej zestawienie, z propozycjg rozliczenia koszy zbrojeniowych, ktére ulegty
wydtuzeniu w wyniku wprowadzonych Zmian.

Roznice w dtugosciach pali zostang przedstawione w kolejnym rozliczeniu, wraz ze $wiadectwami odbioru.

Po wprowadzeniem Zmiany Projektowe;j: Po wprowadzeniu Zmiany Projektowej:
pal L-10m: 1120 kg x 34szt = 38 080,0 kg pal L-10m: 1120 kg x 17szt = 19 040,0 kg
pal L-11m: 1233 kg x17szt= 20 961,0 kg pal L-11m: 1233kgx17szt= 20 961,0 kg
pal L-12m: 1363 kg x 17szt= 23 171,0 kg pal L-12m: 1363 kg x 34szt = 46 342,0 kg
RAZEM: 82212,0 kg RAZEM: 86 343,0 kg
Ninie: llo$é zbrojenia Dlugoéé po
Lp. oswiadczenia Dtugo$é pala: = palla we wprowadzeniu
zgodnosci: prc;jektu: Zmiany: (m)
1 537/WE6/14 12,00 1363,00 bez zmian
2 537/WE6/14 12,00 1 363,00 bez zmian
3 537/WE6/14 12,00 1363,00 bez zmian
4 537/WE6/14 12,00 1363,00 bez zmian
5 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
6 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
7 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
8 538/WE1/15 12,00 1 363,00 bez zmian
9 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
10 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
11 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
12 538/WE1/15 12,00 1363,00 bez zmian
13 538/WE1/15 12,00 1 363,00 bez zmian
14 540/WE1/16 12,00 1363,00 bez zmian
15 540/WE1/16 12,00 1363,00 bez zmian
16 540/WE1/16 12,00 1363,00 bez zmian
17 540/WE1/16 12,00 1363,00 bez zmian
18 540/WE1/16 10,00 1120,00 bez zmian
19 540/WE1/16 10,00 1120,00 bez zmian
20 540/WE1/16 10,00 1120,00 bez zmian
21 540/WE1/16 10,00 1120,00 bez zmian
22 540/WE1/16 10,00 1120,00 bez zmian
23 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
24 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
25 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
26 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
27 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
28 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
29 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
30 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
31 542/WE1/17 10,00 1120,00 bez zmian
32 545/WE1/20 10,00 1120,00 bez zmian
33 545/WE1/20 10,00 1120,00 bez zmian
34 545/WE1/20 10,00 1120,00 bez zmian
35 545/WE1/20 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
36 545/WE1/20 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
37 545/WE1/20 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
38 545/WE1/20 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
39 545/WE1/20 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
40 545/WE1/20 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
41 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
42 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
43 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
44 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
45 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
46 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
47 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
48 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
49 546/WE1/21 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
50 547/WE1/22 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
51 547/WE1/22 10,00 1120,00 docelowo - 11,00m
52 547/WE1/22 11,00 1233,00 docelowo - 12,00m
53 547/WE1/22 11,00 1233,00 docelowo - 12,00m
54 547/WE1/22 11,00 1233,00 docelowo - 12,00m
55 547/WE1/22 11,00 1233,00 docelowo - 12,00m
56 547/WE1/22 11,00 1233,00 docelowo - 12,00m
57 547/WE1/22 11,00 1 233,00 docelowo - 12,00m
58 547/WE1/22 11,00 1233,00 docelowo - 12,00m
RAZEM: 69 882,00

Do rozliczenia: 69 882,00 kg 5
Marta Rozbicks

ozliczen

Specjalisia ds. R
FCC Construccién S.A.

< »
*Obwodnica Szczuczyno




PALE

OSWIADCZENIE

LP. $rednica proj.: masa proj.: ZGODNOSCI WYROBU / WZ SWIADECTWO FJDBIORU 3.1 | masa wbudowana:
[mm] Tkg] i NR: [kg]
912 [mm] 10489,9 537/WES6/14 23883254 588.0
538/WE1/15 23883255 1323,0
540/WE1/16 23883255 1208,0
542/WE1/17 23883255 1116,0
545/WE1/20 23883255 1116,0
546/WE1/21 23883255 1116,0
547/WE1/22 23883255 1200,0
916 [mm] 2459,44) 537/WES6/14 23877981 84,0
247,08 538/WE1/15 23877981 189,0
2212,36] 540/WE1/16 23877981 179,0
542/WE1/17 23877981 171,0
545/WE1/20 23877981 171,0
546/WE1/21 23877981 171,0
547/WE1/22 23877981 171,0
820 [mm] 425,74 537/WE6/14 23873652 24,0
of 538/WE1/15 23873652 54,0
425,74) 540/WE1/16 23873652 54,0
542/WE1/17 23873652 54,0
545/WE1/20 23873652 54,0
546/WE1/21 23873652 54,0
547/WE1/22 23873652 54,0
832 [mm] 75596,8) 537/WE6/14 25590.03/2012 47720
10671.01/2013
10673.01/2013
10702.02/2013
538/WE1/15 25590.03/2012 10737,0
10671.01/2013
10673.01/2013
10702.02/2013
540/WE1/16 21933.01/2012 9 647,0
21934.05/2012
10673.01/2013
25594.03/2012
25595.02/2012
25624.01/2012
542/WE1/17 21933.01/2012 8775,0
21934.05/2012
10673.01/2013
25624.01/2012
545/WE1/20 21933.01/2012 8 775,0
21934.05/2012
10673.01/2013
25624.01/2012
546/WE1/21 21933.01/2012 8775,0
21934.05/2012
10673.01/2013
25624.01/2012
547/WE1/22 21933.01/2012 9 475,0

21934.05/2012
10673.01/2013
25631.02/2012

Marta Rozbicka

Specjalista ds™Rozliczen

FCC Construccién S.A.
*Obwodnica Szczuczyna”




ANNA Sp. Z o .0.
ul. Stalowa 5
10 — 420 Olsztyn

ZBROJARNIA

OSWIADCZEN

Z wymogami okre$lonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

IE ZGODNOSCI WYROBU NR 537/WE6/14

BUDOWA

»Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej
S-61: Ostréw Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —
Suwatki — Budzisko — granica panstwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00”

NAZWA PREFABRYKATU

Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)

{CHARAKTERYSTYKA
PREFABRYKATU (wymiary)

WE/PZ-6, L=13,00m (14,20m)
WE/PZ-1, L=12,00m (13,20m)

NUMER PREFABRYKATU,
ILOSC PREFABRYKATOW W SERII

5 szt + 4 szt

DATA PRODUKCJI

Luty 2013r.

8 # 32mm, B5S00SP, L=14,20m, L=13,20m — prety gtowne
CHARAKTERYSTYKA MATERIALU |8 # 32mm, B500SP, L=9,20m, L=8,20m — prety gtdwne
WYKORZYSTANEGO DO 7#32mm, 1#20, B5000SP — obrecze

PRODUKCJI PREFABRYKATU # 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

NAZWA | NUMER DOKUMENTACJI
NA PODSTAWIE KTOREJ
WYKONANO PREFABRYKAT

Wiadukt drogowy WE/PZ-6, Nr rys. 1000
Wiadukt drogowy WE/PZ-1, Nr rys. 1000
» Oswiadczamy, ze wyréb zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w punkcie 7 i przepisami prawa”

NARUNKI SKEADOWANIA

Transport wtasny — ANNA Sp. Zo. o.

| TRANSPORTU
Atesty:
#32 — B500SP - $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 25590.03/2012, 10671.01/2013,
10673.01/2013, 10702.02/2013 -11 242 kg
WYNIKI BADAN PREFABRYKATU [#20 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23873652 -54 kg
#16 — B500SP — swiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 -189 kg
#12 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883254 -1383 kg
W e
Olsztyn, dn 07.03.2013 Podpis: UEPZ6 (5%45) WEAPZA1 (U X%)
p32- 6xm@uu§064m}o e Axu%kp kil
Ba0=5x 6 [ Paw- ¢ 6 w
A5 N A ¢A,C 6X 24'(?' N5 ¢A6~u X 4
d s QT:EL&\NELD!NG ¢ 12= 5x ;S?kP: -'f?g o /’!no[¢“ yX Hilkﬁr Sgg“f
ANNA Sp. 0.0, 10-420 OLSZTYN "
ul. Stalowa : tei./fax 0-89/534 56 46

3 ’uMqu.

Marta wa

fingig 590N 004440240 ngrinz, g osv‘awgukgsik ‘




ANNA Sp. Z o .0,
ul. Stalowa 5
10 — 420 Olsztyn

TR e o ‘y
AR P R

ZBROJARNIA

OSWIADCZENIE ZGODNOSC| WYROBU NR 538/WE1/15

Z wymogami okreslonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

1 (BUDOWA

»,Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowe;j
S-61: Ostrow Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —
Suwatki — Budzisko — granica panstwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00”

2 |NAZWA PREFABRYKATU

Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)

. |CHARAKTERYSTYKA WE/PZ-1, Podpora P1
3
PREFABRYKATU (wymiary) L=12,00m (13,20m)
NUMER PREFABRYKATU,
4 9 szt.

ILOSC PREFABRYKATOW W SERII

5 |DATA PRODUKCJI

Marzec 2013r.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU
6 |[WYKORZYSTANEGO DO
PRODUKCJI PREFABRYKATU

8 # 32mm, B500SP, L=13,20m - prety gtowne
8 # 32mm, B500SP, L=8,20m — prety gtéwne
7#32mm, 1#20, B5000SP — obrecze

# 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

NAZWA | NUMER DOKUMENTACJI
NA PODSTAWIE KTOREJ
WYKONANO PREFABRYKAT

Wiadukt drogowy WE/PZ-1
Oswiadczamy, ze kosze zbrojeniowe zostaly wykonane zgodnie z
rysunkiem nr 1000 oraz z rysunkiem zamiennym zgtoszonym pismem nr
Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM z dnia 07.12.2012, ktéry zostat
zatwierdzony pismem Inzyniera Kontraktu nr
LFP/KR/502/1300/39/2012 z dnia 08.01.2013

WARUNKI SKLADOWANIA
| TRANSPORTU

Transport wiasny — ANNA Sp.Zo.o.

9 | WYNIKI BADAN PREFABRYKATU

Atesty:
#32 — B500SP - $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 21933.01/2012, 21934.05/2012,

10673.01/2013, 25594.03/2012, 25595.02/2012 -10737 kg
#20 — B500SP — $wiadectwo odbiory 3.1 Nr 23873652 -54 kg
#16 — B500SP — Swiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 - 189 kg
: -1323 kg

#12 — B500SP - $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883255 .

Olsztyn, dn 08.03.2013

TRADE
' STEEL&WELDING

Podpis:

b o R
Z. = T

P 2;%&5&&;9@. 10-420 OLSZTYN
© AUl Stalowa B 'tel./fax 0-89/534 56 46
NIP 739-18-19-286, Regon 004440240

Marta Rozbicka

Specialisia d¥ Rozliczer
FCC Construccién S.A.

"Cbwodnica Szczuczynag”

mige ing, Ag
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ANNA Sp. Z o .o.
ul. Stalowa 5
10 — 420 Olsztyn

ZBROJARNEA

OSWIADCZENIE ZGODNOSCI WYROBU NR 540/WE1/16

z wymogami okreslonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

,Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej
S-61: Ostréw Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —

BUDOWA
Suwatki — Budzisko — granica panstwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00”
NAZWA PREFABRYKATU Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)
CHARAKTERYSTYKA WE/PZ-1, Podpora P1, L=12,00m (13,20m)

PREFABRYKATU (wymiary)

WE/PZ-1, Podpora P2, L=10,00m (11,20m)

NUMER PREFABRYKATU,
ILOSC PREFABRYKATOW W SERII

5 szt. + 4 szt.

DATA PRODUKCJI

Marzec 2013r.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAtU
WYKORZYSTANEGO DO
PRODUKCJI PREFABRYKATU

8 # 32mm, B500SP, L=13,20m, L=11,20m — prety gtdéwne
8 # 32mm, B500SP, L=8,20m, L=6,20m — prety gtdwne
7#32mm, 6#32mm 1#20, B5000SP — obrecze

# 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

NAZWA | NUMER DOKUMENTACJI
NA PODSTAWIE KTOREJ
WYKONANO PREFABRYKAT

Wiadukt drogowy WE/PZ-1
Nr rys. 1000
, Oswiadczamy, ze wyréb zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w punkcie 7 i przepisami prawa”

WARUNKI SKEADOWANIA
| TRANSPORTU

Transport wiasny — ANNA Sp. Z o. o.

WYNIKI BADAN PREFABRYKATU

Atesty:
#32 — B500SP - swnadectwo odbioru 3.1 Nr 21933 01/2012, 21934 05/2012,

10673.01/2013, 25594 0372012, 25595.02/2012, 25624.01/2012 - 9 647 kg

#20 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23873652/ -54 kg
#16 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 - -179 kg
#12 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883255~ -1208 kg

: ngy&iéb{fékc P

Olsztyn, dn 12.03.2013

;;3’ i
’),,/‘1& st

ANNA 85 zo.a
NiP 73¢-1&-

Specialista ds. Rozliczen
FCC Construccién S. A

"Obwodnica Szczuczyna"

\ G-420 OLSZTYN
ul. Stalowz 5, tei. /‘a< 0-89/534 56 48
18- .,6 q&f‘on 004440240

Podpis:

mgrinz,




ANNA Sp. Z o .o.
ul. Stalowa 5
10 — 420 Olsztyn

B
ZBR

OSWIADCZENIE ZGODNOSCI WYROBU NR 542/WE1/17

z wymogami okreslonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

»Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej
S-61: Ostréw Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —

BUDOWA . : .
Suwatki — Budzisko — granica paristwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00”
NAZWA PREFABRYKATU Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)
CHARAKTERYSTYKA WE/PZ-1, Podpora P2,

PREFABRYKATU (wymiary)

L=10,00m (11,20m)

NUMER PREFABRYKATU,
ILOSC PREFABRYKATOW W SERII

9 szt.

DATA PRODUKCJI

Marzec 2013r.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU
WYKORZYSTANEGO DO
PRODUKCJI PREFABRYKATU

8 # 32mm, B500SP, L=11,20m — prety gtéwne
8 # 32mm, B500SP, L=6,20m — prety giéwne
6#32mm 1#20, B5000SP — obrecze

# 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

NAZWA | NUMER DOKUMENTACJI
NA PODSTAWIE KTOREJ
WYKONANO PREFABRYKAT

Wiadukt drogowy WE/PZ-1
Nrrys. 1000
» Oswiadczamy, ze wyrob zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w punkcie 7 i przepisami prawa”

WARUNKI SKEADOWANIA
| TRANSPORTU

Transport wiasny — ANNA Sp. Z 0. o.

WYNIKI BADAN PREFABRYKATU

Atesty: /
A Y,
#32 — BS00SP — éwiadectwo odbioru 3.1 Nr 21933.01/2012, 21934.05/2012,

10673.01/2013, 25624.01/2012 -8 775 kg
#20 — B5S00SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23873652 - 54 kg
#16 — B500SP — swiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 -171 kg
#12 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883255 1116 kg

Olsztyn, dn 15.03.2013

A NI 28,
TRADE
" STEEL &aWELDING

A]Msr\m[_ Sp.z0.0.10-420 OLSZTYN
ul. Stalowa 5, tel /fax 0-89/534 55 46
NIP 739-18-1g- 298, Segon 004440240
Martt Rozbicka

~

*Obwodnica Szczuczyna"

Podpis:




ANNA Sp. Z o .0.

ul. Stalowa 5 ey wem o premes 3

10 - 420 Olsztyn ZBROJARNIA

OSWIADCZENIE ZGODNOSC] WYROBU NR 545/WE1/20

Z wymogami okreslonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

»,Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu drogi ekspresowej
1 lBubowa S-61: Ostrow Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —
Suwatki — Budzisko — granica panstwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00”

2 INAZWA PREFABRYKATU Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)

CHARAKTERYSTYKA WE/PZ-1, Podpora P2,
3

PREFABRYKATU (wymiary) L=10,00m (11,20m)

NUMER PREFABRYKATU,
A ; ; 9 szt.

ILOSC PREFABRYKATOW W SERII
5 |DATA PRODUKCJI Marzec 2013r.

8 # 32mm, B500SP, L=11,20m — prety gtéwne
CHARAKTERYSTYKA MATERIALU (g8 # 32mm, B500SP, L=6,20m — prety gtéwne
6 [WYKORZYSTANEGO DO 6#32mm 1#20, B5000SP — obrecze
PRODUKCJI PREFABRYKATU # 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

Wiadukt drogowy WE/PZ-1

NAZWA | NUMER DOKUMENTACJI Oswiadczamy, ze kosze zbrojeniowe zostaty wykonane zgodnie z
2 NA PODSTAWIE KTOREJ rysunkiem nr 1000 oraz z rysunkiem zamiennym zgtoszonym pismem nr
WYKONANO PREFABRYKAT Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM z dnia 07.12.2012, ktory zostat
| zatwierdzony pismem Inzyniera Kontraktu nr
‘ LFP/KR/502/1300/39/2012 z dnia 08.01.2013
WARUNKI SKEADOWANIA
t - . Ho!
8 | TRANSPORTU Transport wiasny — ANNA Sp.Zo.o
Atesty:
#32 — B500SP - $wiadectwo odbioru 3.1 Nr21933.01/2012, 21934.05/2012,
10673.01/2013, 25624.01/2012 -8 775 kg
9 | WYNIKI BADAN PREFABRYKATU |#20 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23873652 - 54 kg
#16 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 -171 kg
#12 — B500SP - $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883255 -1116 kg
Olsztyn, dn 20.03.2013 Podpis:
Technolog
| AN NA
Pl STEEL & WL DING marinz. Raggstaw tukasik

hl ANNA_; T e T
2 zgom%{ém\%% B P ax C
Mo RERb1dRe 15295




ANNA Sp. Z o .o.
ul. Stalowa 5
10 — 420 Olsztyn

g 3
N
£
B
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ZBROJARNIA

OSWIADCZENIE ZGODNOSCI WYROBU NR 546/WE1/21

z wymogami okreslonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

BUDOWA

~Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowe;
S-61: Ostréw Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —
Suwatki — Budzisko — granica panstwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00"

NAZWA PREFABRYKATU

Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)

CHARAKTERYSTYKA
PREFABRYKATU (wymiary)

WE/PZ-1, Podpora P2,
L=10,00m (11,20m)

NUMER PREFABRYKATU,
ILOSC PREFABRYKATOW W SERII

9 szt.

DATA PRODUKCJI

Marzec 2013r.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAtU
WYKORZYSTANEGO DO
PRODUKCJI PREFABRYKATU

8 # 32mm, B500SP, L=11,20m — prety giéwne
8 # 32mm, B500SP, L=6,20m — prety giéwne
6#32mm 1#20, B5S000SP — obrecze

# 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

NAZWA | NUMER DOKUMENTACJI
NA PODSTAW!E KTOREJ
WYKONANO PREFABRYKAT

Wiadukt drogowy WE/PZ-1
Oswiadczamy, ze kosze zbrojeniowe zostaty wykonane zgodnie z
rysunkiem nr 1000 oraz z rysunkiem zamiennym zgtoszonym pismem nr
Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM z dnia 07.12.2012, ktory zostat
zatwierdzony pismem Inzyniera Kontraktu nr
LFP/KR/502/1300/39/2012 z dnia 08.01.2013

WARUNKI SKLADOWANIA
| TRANSPORTU

Transport wiasny — ANNA Sp. Z o. o.

WYNIKI BADAN PREFABRYKATU

Atesty:
#32 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 21933.01/2012, 21 934.05/2012,

10673.01/2013, 25624.01/2012 -8775 kg
#20 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23873652 - 54 kg
#16 — BS00SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 -171 kg
#12 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883255 -1116 kg

Olsztyn, dn 21.03.2013

godnos¢ z oryginate~

Podpis:

4 mgr In2, Radgstaw tukasik
STEEL&WELDING

ANNA

Spﬁfoo 10-420 OLSZTYN

ui. Stalowa 5, tel /fax 0-89/534 56 46
NIF 739-

18-19-296, Regon 004440240




ANNA Sp. Z o .0.
ul. Stalowa 5
10 — 420 Olsztyn

ZBROJARNIA

OSWIADCZENIE ZGODNOSCI WYROBU NR 547/WE1/22

Z wymogami okreslonymi przez Zleceniodawce oraz wymogami polskich norm PN

,Budowa obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciggu drogi ekspresowej
S-61: Ostrow Mazowiecka — tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —

PREFABRYKATU (wymiary)

BUDOWA
Suwatki — Budzisko — granica panstwa (Kowno) na odcinku
od km 197+550,00 km do km 205+557,00”
NAZWA PREFABRYKATU Kosze zbrojeniowe pali @1000 (830)
CHARAKTERYSTYKA WE/PZ-1, Podpora P3, L=10,00m (11,20m)

WE/PZ-1, Podpora P4, L=10,00m (12,20m)

NUMER PREFABRYKATU,
ILOSC PREFABRYKATOW W SERI|

2 szt. + 7 szt.

DATA PRODUKCJI

Marzec 2013r.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU
WYKORZYSTANEGO DO
PRODUKCJI PREFABRYKATU

8 # 32mm, B500SP, L=11,20m, L=12,20m — prety gtowne
8 # 32mm, B500SP, L=6,20m, L=7,20m — prety gtéwne
6#32mm 1#20, B5000SP — obrecze

# 16mm, B500SP — dystanse

# 12mm, B500SP — uzwojenie

NAZWA | NUMER DOKUMENTAGCJI
NA PODSTAWIE KTOREJ
WYKONANO PREFABRYKAT

Wiadukt drogowy WE/PZ-1
Oswiadczamy, ze kosze zbrojeniowe zostaty wykonane zgodnie z
rysunkiem nr 1000 oraz z rysunkiem zamiennym zgtoszonym pismem nr
Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM z dnia 07.12.2012, ktéry zostat
zatwierdzony pismem Inzyniera Kontraktu nr
LFP/KR/502/1300/39/2012 z dnia 08.01.2013

WARUNKI SKEADOWANIA

Transport wiasny — ANNA Sp. Z o. o.

| TRANSPORTU
Atesty:
#32 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 21933.01/2012, 21934.05/2012,
10673.01/2013, 25631.02/2012 -9475kg
WYNIKI BADAN PREFABRYKATU [#20 — B500SP - $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23873652 - 54 kg
#16 — B500SP — swiadectwo odbioru 3.1 Nr 23877981 -171 kg
#12 — B500SP — $wiadectwo odbioru 3.1 Nr 23883255 - 1200 kg
Olsztyn, dn 22.03.2013 Podpis:
Te )nolog

“a zgodnos¢ z oryginalen

MorWiCkc
zliczen

Spec

mgring, g O%faw tukasik

P
bR £% Fad -
AMNNa
: TRADE
LaTy S*EEL_&V\/ELQINQ

\-\\‘-‘N‘N’—M“
ANNA mxzaaio-4ZDOLSZTYN
_ul. S_,talcwa S, tel./fax 0-89/534 56 45
NIP 739-13. 19-2g5, Regon 004440240
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“Zestavienie zmiennych wielkosci jednego pala Sl
| Dlugose | Dlug ; 1Ug. SPIrall | wieoren arre | N Objetose Dt ru
Ew_m_wmo c_:momo| pretov W__ Dlug. h‘%_3__ Wysokase spirali | llos¢ szl pierscieni a%ozz mamxn&ﬂ@ i
tinl | Lyfnml | Lyl Ly Il Helml |03 M| Vi3l Ly [n)
10.0 11200 6200 156.551 11,00 6 24 7.9 10.5
1ne_ | 12200 1200 170.285 12,00 6 24 8.6 115
20 | 13200 8200 184.018 13,00 7 28 95 | ns
PPl M @ #32 1=2600 szt.- ny /zeslawione w tabeli/
oty G i \/\ @
T N7 1=200

beton B15

RURKI_INIEKCYUNE ¢ 54x3.6

g

(&) 916 12715 12

715

@ 016 L=775 szt.d

() o121

75

/zestawione w tobeli -szt.1/

| 200

Rurka ¢ 54x3.6
1=2620mm; szt

®

200

Blachy dyslansowe

dl. Lg v lobeli szt.2

bl.10x150x900; szl.2

bl.Bx65x100 szt. ~ Ng /zeslowione w tabeli/

Elomont @ apavia¢ do Eo_a@
100

ZESTAWIENIE STALI

zbrajenie pala o dtugo$ci L=10.Um i $=1000mm

Nr §rednica Dlugoié | Rost
prela H | st
[mm] | i
1 3 11200 ) 9,60
; R 200 8 49,60
3 n 20 6 15,60
I 1 156551 1 156,55
5 16 115 1 0,78
6 1 115 ? 143
lugusd razen Ju) 15655 u 154,80
sals 1,088 1576 631
Masa cazem _L“’.wg‘s 348 911,25
czna masa dla jednano pala 20
alkowila masa dla 17 kgl _ 1040
inne elementy stalowe
Lp. wyrdinik szl. | masa szl masa razen
T Jbl8«65x 100 2 0l 9,80
8 RSL/36L= 10500 2 46,9t 2,01
9 R56/3,6L= 2620 1 nn nn
10 [1.104150x 900 2 10,60 220
aczna masa ila jedaeqo pala e 31
alkouila masa dia pali ol | 2

Objetost Uao:;_w.@sw x 17 =134,3m?
ZESTAWIENIE STALI

zbrojenie pala o dtugo$ci L=11.0m i #=1000mm

Nr Srednica Dlugodé | Rosd Dlugod¢ calkouila fin]
preta » | 31
[mm) [mm | 12 »
1 3 o 2200 ] 91,60
2 2 1200 ] ) 51,60
3 R 2600 6 15,60
h 12 170285 | 170,28
5 % 5 1 010
6 16 15 2 143
lugod( razem 110,20 22 170,80
Masa Im 0,800 1578 6313
252 razem 1171 348 1070,26
taczna masa dla jednego pala lkg} 1233
Catkoita masa dia n pali ol [ 2001
inne elementy stalowe
Lp Yo s2l. | masa Iszh masa razem
1 ll.3165x 104 24 i 9,80
8 [RSA/36L= 11500 2 5141 102,01
9 [S6/36L= 2620 1 " 11
10 x150% 900 1 10,60 21,20
kyczna masa dla jednego pala 146
Calkovila masa dia " kol | a0

Objetost betonu: 8.6 m3 x 17= 146,2m3

,, LESTAWIENIE STAL

' zbrojenie pala o dtugodci L=12.0m i $=1000mm

e Srediica Dlugasé | Moié Olugoé¢ calthovita Iml
v_.a_f 0 | szl. Al
ﬂ* i Lmm | 2 16 32
1 32 13200 8 15,60
2 | 3 0200 ] 65,60
3 | 3 2600 1 1,20
L 4 184,078 | 184,02
5 [ 115 | 510
B 1 s ? 143
-
Dlugo[razen 104,02 2,21 189,60
iasa 1 0,000 1570 613
iasaralin 163,41 ] 195,68
ticzna asa da jednego pala 163
Catlovita masa dla 3 Ikl _ k632
, inne elementy stalove
Lp. wyréanik b | masalszl * Mmasa razem
7 [bl8x65x 109 % 041 1043
8 RSA/36L: 12500 2 55,80 1715
9 RSh/36L: 2620 1 nn nn
10 [bL16x150% 900 Vi 10,60 220
taczna masa dla jedneno pala lkal 157
Callvila masa dla 3 ali | ___lkq 5338

Objetos¢ betonu: 9.4 m? x 3= 319,6 p?

UWAGA:

1 dlugaécl proldw padane s wich oslach
prety nalety lyczyé vy PH-91/S-10042
frodice odgleé | 2agiet wg PH-DY/S-10042

poliezenia na zaklad motna zamieri¢ na
polyczenta spawane vedug FH-91/S-10042

ofulina zbrojenia Qtdunego rin. 70mm, olulina strzenion min SSmm

2
3
h

w

INWCSTOR
GENERALNA DYREKCJA DROG
Oddzlat w Bialymstoku

KKRAJOWYCH | AUTOSTRAD

15-703 BIALYSTOK ul. Zwyclestwa 2
JEDIIOSTIKA PROJEKTOWA teas il ] 5,
i _..t_s ey

40-159 Katowlce, ul. Jesiof
tel: (0-32) 225-12-0, fox:
ol @iakt.gl

\ Q,__

novia 15

) 220-70-01

24P, 200, 3p.k,

ZADAMIE
Budovia abwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciqgu drogi
~61 od S8 (Ostréw Mazowiecka) — tomza — Stowiski
= Elk ~ Suwalki~ Budzisko — granica panstwa (Kow
wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi.

no)

wojewbdziwo podlaskie, powiat grajewski: gmina Szczuczy

ekspresowvej
— Szczuczyn

na odcinku od km 197+550.00 do km 205+557.00, dlugosci 8.007km

NAZWA OPRACOWAMIA RYSUNEK ZAMIENNY

OBIEKT WE/PZ-1

TYTUL RYSUNKU
ZBROJENIE PALI ¢1000

FUNKCIA INIE, | NAZWISKO BRANZA | NUMER UPRAVINIER | pooeis_
Projuklant mor inz, Dogdon Burcek mosly | 109/98 GO &«%T
Opracovial myr int, Michal Andrzejevski mosly - \_“ /

SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS. | i
7 KWIECIER
120 o0 L MosTY P0.01

Za zgodnos¢ z oryginatem
Mafta Rozbicka

Specjdlista ds. Rozliczer
FCC Construccién S.A.

“Obwodnica Szczuczyna”




ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIE]

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Biuro budowy Obwodnicy Szczuczyna
Ul Kilinskiege 49, 13-230 Szczuczyn

Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM

oy

UNIA EUROPEJSKA |
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZV/0JU REGIONALNEGO

AN

GDDEIA

3
=
&y CONSTRUCCION

Data: 07 grudzien 2012 r.

Lafrentz — Polska Sp. z 0.0.
Ul. Zbaszynska 29
60 — 359 Poznan

Inzynier Kontrakiu
Piotr Lang

Dotyczy: Zbrojenie pali wielkosrednicowych.

Wykonawca Kontraktu pn. Budowa Obwodnicy miejscowosci Szczuczyn w ciagu
drogi ekspresowej 5-61 od S-8 (Ostréw Mazowiecka) —tomza — Stawiski — Szczuczyn — Etk —
Suwatki — Budzisko — Granica Paristwa (Kowno) na odcinku od km 197+550 do km 205+557
wraz z budowq i przebudowgq niezbednej infrastruktury technicznej, niniejszym zgtasza, iz
zaprojektowana Srednica zbrojenia kosza 884mm (wymiar zewnetrzny po spirali) jest zbyt
duza w stosunku do wewnetrznej $rednicy rury i bedzie powodowaé klinowanie sie
szkieletdw zbrojenia podczas wktadania do rury.

Obliczajac zgodnie z projektem:
$rednica pala na gotowo po betonie — 1000mm — 2x50 mm (grubo$¢ rury zabijanej do
wykonania) - 884mm (zakladana w/g projektu S$rednica szkieletu po wymiarze
zewnetrznym oplotu) = 16mm, pozostate na catej $rednicy szkieletu czyli tolerancja do
wlozenia szkieletu zbrojenia do rury wynosi jedynie 8mm na strone.

W zwiazku z powyiszym proponujemy zmiang $rednicy kosza zbrojeniowego na 830mm (w

zatgczeniu rysunek nr 1),

Ponadto Wykonawca w ramach rysunkéw warsztatowych zbrojenia proponuje:
1. Podziat pretéw podtuznych z uwzglednieniem zakladdw - 40d (rys. 2, 3, 4, 5)
Zamiana elementdw dystansowych z blachy na pret #16 (Rys. 6)
3. W podstawie pala zamiast obreczy z rury przyspawana bedzie obrecz z preta #20.

o

Z powazaniem,

s 715 s Pabio Caive
A "2 20, 7y
< 5
T v L e ol t
KIERDWNIK PROERTY ( Dyrélder Kentrakty
FCC Canstruccion S.A
‘@hwodnica S1cuczyna”

W zalaczeniu: o,
1. Rysunki 1-6. s g &t

Do wiadomosci:

- Kierownik Projektu — P. Sebastian Waszkiewicz .
Za zgodnosc z oryginaiem

FCC CONSTRUCCION S A SPOLKA AXCYINA ODDZIAL \Y POLSCE Adsig winka -
sty ¢ W

ul. Ludna 2, 00 4035 Warsawa K . AJ
Martq icka r 2 P
B ol .;L/(:}’(\/%
Specjalista ds. Rozliczen

Tel: $4832233781€0
Far: 248223278178

FCC Construccién S.A.
"Obwodnica Szczuczyna”

are
I G construccion
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UNIA EUROPEJSKA

ROZWO) »
POLSKI WSCHODNIE] At ROZVOM REGIONALNEGO |

NARODOWA SIRATEGIA SPOINOSCH

l@ﬁf @FDﬁZ Polska Sp. z 0.0.

< i
[LAE’[R@U\' W lll/(lownirlwo l)roqm'/rx - Mos!owe * In7ymery1ne » Pro;clJowmne L Nndzor . ("onsulllnq

BIURO INZYNIERA KONTRAKTU
Budowa obwodnicy Szczuczyn w ciagu drogi ckspresowej S-61 od S8(Ostrow Mazowiecka)-Lomza- Stawiski-Szezuczyn-Elk-
Suwalki-Budzisko-granica paiistwa (Kowno) na odcinku od km 197+550 do km 205+557, dlugoéci 8,007 km.
19-230 Szczuczyn, ul. Graniczna 18A.

KONTRAKT : .|

LFP/KR/502/1300/39/2012 Szczuczyn, dnia 08.01.2013 r.

FCC Construccion Sz
ul. Kilifiskiego 49
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19-230 Szczuczyn

Biuro Budowy DATA.

Kontraktu ,, Budowa Obwodnicy miejscowosci Szezuczyn w ciqgu drogi ekspresowej S-61 od
S-8 (Ostréw Mazowiecka) — Lomza — Stawiski — Szezuczyn-Elk — Swwalki — Budzisko —
Granica Panstva (Kowno), na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budowq i
przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej”

Dotyczy:

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy Szczuczyn/FCC/12/2012/096/MM z dnia 07.12.2012 r. Inzynier
Kontraktu po zasiggnigciu opinii z Projektantem wyraza zgodg na zmiang:
- $rednicy kosza zbrojeniowego 884 mm na 830 mm
- podzial pretéw podiuznych z uwzglgdnieniem zakladow- 40 d

- zamiang elementéw dystansowych z blachy na pret #16

- w podstawie pala zamiast obrgczy z rury przyspawana zostanie obrecz z preta # 20.

Z powazaniem

Otrzymuja: Poznad u!

- Adresat INZY NI

- GDDKIiA-O/Bi- Kierownik Projektu
Sebastian Waszkiewicz

-afa

Za zgodno$¢ z oryginatem

MOWHC,(O

Specialfsta ds. Rozliczen
)

FCC Cons'ruccron S.A.

"
Obwodnica Szczuczyng”




