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[bookmark: _Toc180854587]Warunki Ogólne Kontraktu 
Warunki Ogólne Kontraktu, stanowią „Warunki Kontraktu na urządzenia 
i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).
Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi Kontraktu oraz posiadać i posługiwać się jedynie egzemplarzami oryginalnymi.






 

ROZDZIAŁ 5 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
[bookmark: _Toc180854588]Warunki Szczególne Kontraktu
[bookmark: _Toc180854589]Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).


Klauzula 1 Postanowienia ogólne
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu.
Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 
[bookmark: _Toc75589450][bookmark: _Toc180854591]Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie tj. Strony rezygnują z ich stosowania i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone w Warunkach Ogólnych Kontraktu.
Subklauzula 1.1 Definicje 
W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące zmiany:

	1.1.1.1
	Kontrakt
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
[bookmark: _GoBack]„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę na Zadanie ……. w ramach „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” w podziale na zadania:
1) Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł „Marki” (bez węzła) - węzeł „Kobyłka”,
2) Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.” 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe stanowiące jej integralną część, wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy. 
Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie.

	1.1.1.2
	Akt Umowy
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją następującą treścią:
„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


	1.1.1.3
	List Akceptujący
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją następującą treścią:
,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty.


	1.1.1.4
	Oferta 
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony przez Wykonawcę na Zadanie ……. w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” w podziale na zadania:
1) Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł „Marki” (bez węzła) - węzeł „Kobyłka”,
2) Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”, 
wraz z załącznikami.

	1.1.1.5
	Wymagania Zamawiającego
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Wymagań Zamawiającego” należy rozumieć „Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami”. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy oznacza dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.1.6 (a)
	Wykaz Płatności 
	„Wykaz Płatności” oznacza wypełniony przez Wykonawcę Wykaz, sporządzony zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej 
i stanowiący integralną część Umowy.

	1.1.1.7
	Propozycja Wykonawcy
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.


	1.1.1.9
	Załącznik do Oferty 
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Załącznika do Oferty” należy czytać „Dane Kontraktowe”, stanowiący integralną część Umowy.

	1.1.1.10
	Wykaz Gwarancji 
i Wykaz Płatności
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.10  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.3 (a)
	Konsorcjum
	Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.3 (b)
	Partner Wiodący [zwany zamiennie Liderem]
	„Partner Wiodący [zwany zamiennie „Liderem”] oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum lub ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] i występujący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach.

	1.1.2.4
	Inżynier
	„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną w umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4 [Zastąpienie Inżyniera].

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.4 (a)
	Konsultant
	„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) - węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.”
lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

	Dodatkowa Subklauzula
1.1.2.4 (b)
	Nadzór Inwestorski
	„Nadzór Inwestorski” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) - węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.”
lub inną osobę/osoby wyznaczoną/wyznaczone przez Zamawiającego.

	1.1.2.6
	Personel Zamawiającego
	Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie 
o następującej treści:
Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora (Inspektorów) Nadzoru Inwestorskiego wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.6 (a)
	Przedstawiciel Zamawiającego 
	„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, Inżynierem i Nadzorem Inwestorskim, w szczególności oznacza Kierownika Projektu, osoby wchodzące w skład Zespołu Kierownika Projektu oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
Kierownik Projektu jest uprawniony do składania 
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego 
w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego w dowolnej formie. 
Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu.


	1.1.2.7
	Personel Wykonawcy 
	Na końcu Subklauzuli 1.1.2.7 dodaje się zdanie 
o następującej treści:
Personel Wykonawcy oznacza także Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.8 (a)
	Dostawca 
	„Dostawca” oznacza podmiot, który zawarł z Wykonawcą umowę, na podstawie której dostarcza Materiały lub Urządzenia na potrzeby wykonania Robót. 

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.8 (b)
	Usługodawca 
	„Usługodawca” oznacza podmiot, który zawarł z Wykonawcą umowę, na podstawie której oddaje Wykonawcy do używania Sprzęt, Urządzenia lub wykonuje Roboty Tymczasowe, bądź świadczy usługi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, 
z późn. zm.).


	1.1.2.9
	Komisja 
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.9  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

	1.1.3.1
	Data Odniesienia 
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją  następującą treścią:
„Data Odniesienia” oznacza datę wyznaczoną na przedłożenie Oferty.

	1.1.3.2
	Data Rozpoczęcia
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją następującą treścią:
„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez obie Strony.

	1.1.3.3
	Czas na Ukończenie
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
„Czas na Ukończenie” oznacza czas na wykonanie Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) – łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - według Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przedłużeniem według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia.

	1.1.3.7 
	Okres Zgłaszania Wad
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania Wad”.  Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Okresu Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres Przeglądów 
i Rozliczenia Kontraktu”.


	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.7 (a)
	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu
	„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, obejmującym swym zakresem zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.7 (b)
	Komisja Odbioru Robót
	„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z Kontraktem. 

	Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7. (c)
	Wada
	„Wada” oznacza:
· jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
· niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy 
z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w Subklauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy]; 
· zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy;
· obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy;
· obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy;
· usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wadę uznaje się również:
· sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy;
· sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.7. (d)
	Wada Istotna
	„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy.

	Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (e)
	Wada Nieistotna
	„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę).



	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.7 (f)
	Rękojmia za Wady
	„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli Wady te ujawniają się w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe.
Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.7 (g)
	Gwarancja Jakości
	„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości określonego w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rękojmia za Wady], bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach.
„Dokument Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości]. Dokument Gwarancja Jakości będzie zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.10
	Kary umowne 
	Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Odszkodowania umownego za opóźnienie” należy czytać „Kary umowne”.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.3.11
	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)
	„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” oznacza wartości lub zakresy prac lub Robót, jakie jest zobowiązany wykonać Wykonawca w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.4.1(a)
	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto
	„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT), po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie 
z Prawem zamówień publicznych, wyrażoną 
w Walucie Miejscowej, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentów Wykonawcy
 i Robót. 

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.4.1(b)
	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto
	„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentów Wykonawcy i Robót. 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do  „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto.

	1.1.4.3.
	Koszt
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3. i zastąpiono ją  następującą treścią: 
„Koszt” wskazany w poszczególnych Subklauzulach Warunków Kontraktu (z wyłączeniem Subklauzuli 8.9 [Konsekwencje zawieszenia] i Subklauzuli 17.4 [Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego]) oznacza:
(a) płatności za przedłużenie Czasu na Ukończenie wraz z zyskiem w wysokości 0,007% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 
W przypadku wydłużenia Czasu na Ukończenie 
dla Odcinka zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], płatność za przedłużenie Czasu na Ukończenie wraz 
z zyskiem w wysokości 0,007% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia Czasu na Ukończenie określony proporcjonalnie dla wartości Robót objętych Odcinkiem;
lub

(b) płatność określoną zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia] będącą następstwem Robót koniecznych do wykonania w wyniku okoliczności określonych 
w poszczególnych Subklauzulach Warunków Kontraktu.

W odniesieniu do Subklauzuli 8.9 [Konsekwencje zawieszenia]  i Subklauzuli 17.4 [Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego] „Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki we właściwy sposób poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio na Placu Budowy, bez narzutów i innych obciążeń, wraz 
z podatkiem od towarów i usług (VAT) nałożonym zgodnie 
z Prawami Kraju, z wyłączeniem zysku.

Uprawnienie Wykonawcy do uzyskania Kosztu, o którym mowa w niniejszej Subklauzuli, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu zdarzeń określonych 
w Kontrakcie zarówno w zakresie roszczeń odszkodowawczych, jak i roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca nie jest w szczególności uprawiony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość Kosztu.

	1.1.4.6
	Waluta Obca
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.6  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

	1.1.4.8
	Waluta Miejscowa
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją następującą treścią:
„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty polski)

	1.1.4.11
	Kwota Zatrzymana
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.4.13
	Plan Płatności
	„Plan Płatności oznacza szacunki płatności sporządzane przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.4 [Plan Płatności]. 


	Dodatkowa Subklauzula 1.1.4.14
	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)
	„Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną 
na mocy Kontraktu.
ZPRS należy wykonać w formie przedmiaru robót o stopniu szczegółowości określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z póź. zm.), z wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w § 8 ust. 1 niniejszego Rozporządzenia, i przedstawiania szczegółowych obliczeń, 
o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszego Rozporządzenia.

	1.1.5.6
	Odcinek 
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją  następującą treścią:
„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną 
w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli jest) bądź ograniczoną część Robót określoną przez Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania].

	1.1.5.8
	Roboty
	Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie 
o następującej treści:
Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, zgodnie z Prawem Budowlanym.

	1.1.6.1
	Dokumenty Wykonawcy
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „ Dokumentów Wykonawcy” należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa 
i inne Dokumenty Wykonawcy”. 
W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów Wykonawcy wchodzą w szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano 
w Subklauzuli  5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].

	1.1.6.2
	Kraj
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia „Kraj” należy czytać „Rzeczypospolita Polska”.

	1.1.6.3
	Sprzęt Zamawiającego
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.3  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

	1.1.6.5.
	Prawa
	Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie 
o następującej treści:
Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (a)
	Kodeks cywilny 
	„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.  zm.)

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (b)
	Prawo zamówień publicznych 
	„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907  z późn.  zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (c)
	Prawo budowlane 
	„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn.  zm.), wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (d)
	Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
	„Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” oznaczają regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881, z późn.  zm.).

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (e)
	Gospodarka odpadami
	„Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 , z późn. zm.).

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (f)
	Plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia
	„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oznacza opracowanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003r. Nr 120, poz.1126).

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.5 (g)
	Prawo autorskie 
i prawa pokrewne
	„Prawo autorskie i prawa pokrewne” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 
z późn. zm.).

	1.1.6.6
	Zabezpieczenie Wykonania
	Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją  następującą treścią: 
„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych według Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.10
	Program
	„Program” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program].
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Harmonogramu” należy czytać „Program”.

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.11
	Program Zapewnienia Jakości
	„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu zapewnienia jakości” należy czytać ”Program Zapewnienia Jakości”.


	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.12
	Rada Budowy
	„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera lub Zamawiającego w terminach określonych w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu zweryfikowania Raportu o postępie pracy oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem. 

	Dodatkowa Subklauzula 1.1.6.13
	Rada Techniczna
	„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera lub Zamawiającego w celu omówienia bieżących spraw technicznych związanych z realizacją prac objętych Kontraktem.


[bookmark: _Toc75589451]


Subklauzula 1.3 Komunikaty
W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść:
Komunikaty przesyłane poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będą w każdym wypadku potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez adresata. 
Strony będą uznawały komunikat za doręczony w chwili potwierdzenia jego przyjęcia w formie pisemnej. 
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat. 
[bookmark: _Toc75589453][bookmark: _Toc180854593]
Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią:
[bookmark: _Toc92784356][bookmark: _Toc180854594][bookmark: _Toc75589454]Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w Akcie Umowy.
Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu.


Subklauzula 1.6 Akt Umowy
[bookmark: _Toc180854595]Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 1.7 Cesja
[bookmark: _Toc180854596]Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
[bookmark: _Toc180854598]Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy] i których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie
W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się akapit o następującej treści:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostały określone w Wymaganiach Zamawiającego lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia 
w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu.
Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze Wykonawcy na Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Subklauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego
W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 1.9 dodaje się następującą treść: 
Materiały dołączone do Tomu V SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem wskazanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. Jeżeli zaistnieje jakakolwiek rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w Tomie V SIWZ  (z wyjątkiem danych w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym jako wiążący) a stanem faktycznym, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu. 

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ”Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 1.10 Prawa autorskie”.
Subklauzula 1.10 Prawa autorskie
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do utworów wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie 
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 (a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
 (b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
 (c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 (d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
 (e) wyświetlania i publicznego odtwarzanie utworu,
 (f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 (g) nadawania za pośrednictwem satelity,
 (h) reemisji,
 (i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
 (j) wykorzystania w utworach multimedialnych,
 (k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
 (l) wprowadzania zmian, skrótów,
 (ł) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
 (m) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.


Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów Wykonawcy Zamawiającemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy oraz (iii) do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie będzie niezbędne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

Nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub innym podmiotom w tym celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez upoważnienie) możliwości wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na realizację Przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach wymienionych w niniejszej Subklauzuli (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca zobowiązuje się do oświadczenia, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu autorów w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

Wykonawca oświadcza, iż z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, zarówno Zamawiający lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane będą miały możliwość (np. poprzez upoważnienie) do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V SIWZ , które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na poniższych polach eksploatacji:
(a) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
 (b) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
 (c) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 (d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
 (e) wyświetlania i publicznego odtwarzanie utworu,
 (f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 (g) nadawania za pośrednictwem satelity,
 (h) reemisji,
 (i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
 (j) wykorzystania w utworach multimedialnych,
 (k) wprowadzania zmian, skrótów,
 (l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
 (ł) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych w Wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do Tomu V SIWZ wyłącznie w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.
Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyżej po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Subklauzula 1.11 Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego
W Subklauzuli 1.11 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 1.11 dodaje się następującą treść:
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w imieniu Zamawiającego w zakresie objętym Umową.
[bookmark: _Toc180854599]
Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami
W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność i wady. Zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko, będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, nie jest wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

W podpunkcie (b) po wyrazach „uzyska wszystkie pozwolenia,” dodaje się wyrazy „opinie, uzgodnienia”.

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:
 (c) W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w Prawie budowlanym.  
[bookmark: _Toc180854600]
Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność
W Subklauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
W Subklauzuli 1.14 usunięto całą treść podpunktów (b) i (c) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, potrzebnych do realizacji Kontraktu i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 
 
(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie z Okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady.
[bookmark: _Toc92784363][bookmark: _Toc180854602]

Klauzula 2 Zamawiający
[bookmark: _Toc180854603]Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy
W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść:

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 41 ust. 4 tej ustawy. 
[bookmark: _Toc180854604]
Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia
[bookmark: _Toc180854605]Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego

[bookmark: _Toc75589458][bookmark: _Toc180854606]Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego  
Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią:
Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 
Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Subklauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] oraz płatności według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].
Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia. 
Inżynier wtedy uzgodni lub określi: 
(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub 
(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Gwarancji Jakości dla Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, 
w jakim Roboty, Odcinek lub Urządzenie (w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony o więcej niż 5 lat.  

Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w Subklauzuli 3.5 [Określenia].

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakąkolwiek należną Wykonawcy płatnością, w tym z jakąkolwiek kwotą poświadczoną w jakimś Świadectwie Płatności, lub do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu (np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie: 
(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na poszczególne asortymenty Robót,
(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie, 
(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność 
z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie,
(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, 
(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub wzajemnych ustaleń Stron.
Zamawiający uprawniony jest również do wskazania w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody, w tym utracone korzyści, powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy. 
W szczególności, Zamawiający może wskazać Wykonawcy szacunkowe koszty z tytułu utraty wpływów z systemu poboru opłat, dofinansowania ze środków unijnych lub wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego. 


Klauzula 3 Inżynier
[bookmark: _Toc75589459][bookmark: _Toc180854607]Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 3 w brzmieniu ”Inżynier” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Klauzula 3 Inżynier i Nadzór Inwestorski”.
Klauzula 3 Inżynier i Nadzór Inwestorski
Subklauzula 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera
W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów „Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią:
Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie wynikającym z następujących Subklauzul:
(a) Subklauzula 6.8	Kierownictwo Wykonawcy
(b) Subklauzula 8.8	Zawieszenie pracy
(c) Subklauzula 13.1 	Prawo do zmieniania
(d) Subklauzula 13.2 	Inżynieria wartości  
(e) Subklauzula 13.3	Procedura Zmiany
(f) Subklauzula 20.1	Roszczenia Wykonawcy
Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem Zamawiającego.
Wszędzie tam gdzie Warunki Kontraktu uwzględniają zastosowanie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Inżynier, przed wydaniem zatwierdzenia lub odrzucenia, o którym mowa w Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego.
Usunięto trzecie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów „Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać…..”.
Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Jednakże, kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”.
W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, którą ma on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”.

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść:
Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków 
i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 
W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”.

Subklauzula 3.4 Zastąpienie Inżyniera
W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”. 
Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.


Subklauzula 3.5 Określenia
W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.5 dodaje się następującą treść: 
Konsultacje mogą być prowadzone w formie pisemnej.
[bookmark: _Toc75589461][bookmark: _Toc180854608]
Dodana Subklauzula 3.6 Nadzór Inwestorski
Nadzór Inwestorski będzie pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo budowlane.
Osoby przewidziane do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zostaną wyznaczone przez Nadzór Inwestorski w porozumieniu z Zamawiającym. 


Klauzula 4 Wykonawca
[bookmark: _Toc75589462][bookmark: _Toc180854609]Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść:
Inne zobowiązania Wykonawcy: 
 (i)	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

(ii)	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(iii)	Czynności na Placu Budowy
Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca, powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych Robót.


[bookmark: _Toc75589463][bookmark: _Toc180854610]Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią:
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.
Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych 
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy].  
Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady.
Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać Zabezpieczenie Wykonania w wysokości zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania.
Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania. 
Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i usunięcia wskazanych we wszystkich Świadectwach Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady. 
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady.
Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania Umowy jak również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.
[bookmark: _Toc76898551][bookmark: _Toc75589464][bookmark: _Toc90715832][bookmark: _Toc180854611]
Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skreśla się wyrazy „przed Datą Rozpoczęcia” i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia”.

Skreśla się ostatni akapit Subklauzuli 4.3.

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść:
Przedstawiciel Wykonawcy i osoby na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 
Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy, posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.
Zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić jednolitość stanowiska Wykonawcy.
[bookmark: _Toc75589465][bookmark: _Toc180854612]
Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.4 w brzmieniu ”Podwykonawcy” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy”.
Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, 
z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot 
z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 
Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Ofercie. 
Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robót wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:
(a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi oraz Zamawiającemu (kopię) dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, zawierające co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót określonych w umowie lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
(b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
(c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do umowy lub jej projektu 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu.
(d) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy lub jej projektu w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy.
Powyższą procedurę określoną w podpunktach od (a) do (d) stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz do umów z Dalszymi Podwykonawcami w rozumieniu art. 647 1 § 3 Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.

Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Inżynierowi wszystkich Dostawców i Usługodawców. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, kopię zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń. 

Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca bądź zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których termin płatności już minął, to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to: 
(i) Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli po wezwaniu przez Inżyniera w zakresie zaległych zobowiązań wobec Dostawców lub Usługodawców, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że należne im sumy zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę to: 
(i) Zamawiający może dokonać spłaty należności Wykonawcy wobec Dostawcy lub Usługodawcy i jest uprawniony potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.
(ii) Zamawiający może dokonać spłaty należności Wykonawcy wobec Dostawcy lub Usługodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania.

Zapłata na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Dostawcy lub Usługodawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od doręczenia wezwania opisanego powyżej.

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.

Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, oraz
(b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.

Dopuszcza się możliwość, zmiany biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 4.6 Współdziałanie
W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.6 i zastąpiono ją następującą treścią:
[bookmark: _Toc75589466][bookmark: _Toc180854614]Każde takie polecenie będzie stanowiło Zmianę, jeżeli jego skutek ograniczy Plac Budowy udostępniony Wykonawcy.

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść:
Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 
Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się do powyższego Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót.
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem Budowlanym oraz innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa
W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany:
Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści:
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia Robót.

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót aż do ich ukończenia i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści:
(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych, 
(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu. 
W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając koszt tych prac z Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy.

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści: 
Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu oraz uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada również za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży  Inżynierowi zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. 
[bookmark: _Toc75589467][bookmark: _Toc180854615]
Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości
W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9  i zastąpiono ją następującą treścią:
W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. 
Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności od etapu realizacji.
Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał: 
(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania,
(b) procedury obiegu informacji,
(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych 
w okresie zimowym, 
(d)  struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,
(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 
(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością;
(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.
[bookmark: _Toc75589468][bookmark: _Toc180854616]Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakości. W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Programie Zapewnienia Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy 
W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią:
Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 
w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie 
i własnym staraniem. 

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją  następującą treścią:
Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa za Nieprzewidywalne, to Wykonawca w terminie 28 dni po tym, kiedy dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się przy zachowaniu należytej staranności, o tych niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi powiadomienie.

Subklauzula 4.13  Prawa przejazdu i urządzenia
W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść:
[bookmark: _Toc180854617]Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.

Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania
W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany:
W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść:
Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem dostępu do drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.

Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska
W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść:
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego 
z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, 
a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Subklauzula 4.19  Elektryczność, woda i gaz
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią:
[bookmark: _Toc180854619][bookmark: _Toc75589470]Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług.

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie  
[bookmark: _Toc180854621]Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy
W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Dzienne, Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą przedkładane w następujących terminach:
(i) Dzienne Raporty – w dniu następującym po dniu, którego raport dotyczy,
(ii) Tygodniowe Raporty – w dniu następnym po okresie, którego dany raport dotyczy,
(iii) Miesięczne Raporty – w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. 
Obowiązek przedkładania Dziennych Raportów o postępie prac nie dotyczy etapu projektowania. 
W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczęcia Robót w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji.
W trzecim akapicie skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się wyrazy „Miesięczny Raport”.
Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j) i (k) o następującej treści:
(i) 	prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość;
(j) 	zestawienie Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców; 
(k) 	opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń nadzoru przyrodniczego i środowiskowego.
[bookmark: _Toc92100249][bookmark: _Toc180854622]
Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy
W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”. 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy
[bookmark: _Toc75589473][bookmark: _Toc180854623]W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją następującą treścią:
Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy podczas Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą  potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna
Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie pracy lub w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera, Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o postępie pracy oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inżynierowi, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inżyniera.
W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej Inżynier przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. Protokół z zebrania Rady Budowy oraz Protokół z zebrania Rady Technicznej są oświadczeniami woli, opisem podjętych działań oraz przyjętych przez Strony zobowiązań, związanych z realizacją Kontraktu.

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej.
Zamawiający, Inżynier, Nadzór Inwestorski lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera 
i potwierdzone na piśmie.
Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane za zgodność u Kierownika Budowy lub właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody uzasadniające roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  [Roszczenia Zamawiającego] lub  Subklauzulą 20.1  [Roszczenia Wykonawcy].

[bookmark: _Toc75589474][bookmark: _Toc180854624]
Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.
Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń 
z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy.

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę.
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną bądź wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbędnym zakresie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej infrastruktury niebędące jego własnością.

[bookmark: _Toc180854625]

Klauzula 5 Projektowanie
[bookmark: _Toc180854626]Subklauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe
W Subklauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i zastąpiono ją  następującą treścią:
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego Roboty określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostałe projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczególności projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez Zamawiającego w celach informacyjnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jako projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich projektów zgodnie z warunkami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego.

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne do wykonania projektu" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane".

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Po otrzymaniu powiadomienia…” i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczęcia według Subklauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Kontraktu] napotkał w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości doświadczony Wykonawca nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym przypadku Subklauzulę 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] stosuje się odpowiednio.

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy
W Subklauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 5.2 dodaje się następującą treść:
Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie się Wykonawcy
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu ”Zobowiązanie się Wykonawcy” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy”.
Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy
W Subklauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a na końcu Subklauzuli 5.3 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

(c) 	zgodne ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
[bookmark: _Toc180854627]
Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza
W Subklauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastąpiono ją  następującą treścią: 

Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane w Wymaganiach Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy.
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwolenie na użytkowanie.
[bookmark: _Toc180854628]
Subklauzula 5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji
W Subklauzuli 5.7 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 5.7 dodaje się następującą treść:
Instrukcje obsługi i konserwacji (eksploatacji) będą sporządzone w zakresie określonym w Wymaganiach Zamawiającego. 
[bookmark: _Toc75589475][bookmark: _Toc180854629]

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza
[bookmark: _Toc180854630]Subklauzula 6.1 Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej
W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść:
Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
[bookmark: _Toc180854631]
Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej
W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść:
Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli  dotyczą całego personelu kierowniczego i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.5 Godziny Pracy 
[bookmark: _Toc75589476][bookmark: _Toc180854632]W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu Subklauzuli 6.5 dodaje się akapity o następującej treści:
W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót co najmniej od godziny 6.00 do godziny 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie pewnego asortymentu Robót. Brak możliwości wykonywania Robót w godzinach od 6.00 do 22.00 musi być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski. Jeśli wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Programie Robót prowadzenie Robót zgodnie 
z niniejszą Subklauzulą. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do powyższego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia tym spowodowane, a Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Wszelkie koszty, związane z prowadzeniem Robót zgodnie z niniejszą Subklauzulą, uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urządzenia dla personelu kierowniczego i siły roboczej 
W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść:
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie 
z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 
Wykonawca winien zawiadomić Inżyniera o każdym wypadku w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.
[bookmark: _Toc75589477]W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia.
[bookmark: _Toc180854633]
Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 
[bookmark: _Toc75589478][bookmark: _Toc180854634]W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść:
Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.  
Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi lub Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części lub prawo do powiadomienia 
o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby nie spełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań w ogłoszeniu o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie.
Wyznaczenie do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osób, bez akceptacji Inżyniera, o której mowa w niniejszej Subklauzuli, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 



Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy 
W Subklauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:
W drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.9 po wyrazie „Inżynier” dodaje się wyrazy „lub Zamawiający”.

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.  
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 


[bookmark: _Toc75589480][bookmark: _Toc180854636]Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo
[bookmark: _Toc180854637]Subklauzula 7.1 Sposób realizacji
W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść:
Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 
w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone w Wymaganiach Zamawiającego.

Subklauzula 7.2 Próbki
W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:
(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Sposób realizacji].
Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść: 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 7.3 Inspekcja
Usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wpisano następującą treść:
Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi, kiedykolwiek jakaś praca będzie gotowa i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. Wtedy Inżynier da powiadomienie Nadzorowi Inwestorskiemu, który bez nieuzasadnionej zwłoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi, że Nadzór Inwestorski nie wymaga zrobienia tego. Wykonawca zostanie o decyzji Nadzoru Inwestorskiego bezzwłocznie powiadomiony. Jeżeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Inżyniera odkryje ona taką pracę a następnie przywróci ją pomyślnie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy.

Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób
W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczające
W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (c) Subklauzuli 7.6 po wyrazach „lub z innego tytułu” dodaje się wyrazy „w tym prace zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz Roboty wymagane przez Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu, których Wykonawca odmawia Wykonania”.

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów

[bookmark: _Toc180854640]Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górniczą
W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki
Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
[bookmark: _Toc75589482][bookmark: _Toc180854641]

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
[bookmark: _Toc75589483][bookmark: _Toc180854642]Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ”Rozpoczęcie Robót” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”.
Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu
[bookmark: _Toc75589484][bookmark: _Toc180854643]Usunięto całą  treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią:
Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia.
Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Alternatywnie, Zamawiający jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia właściwego organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. 
Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową (robotami),
(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora (Inspektorów) Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami,
(c) informacja sporządzona przez Kierownika budowy (robót) zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca i Nadzór Inwestorski są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w podpunktach (a), (b) i  (c) w odpowiednio wcześniejszym terminie.
W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia (zezwoleń) na realizację inwestycji drogowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach aktualizacji Programu przedłoży listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót.

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji wymienionej w podpunkcie (c) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opóźnień w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie
Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a na końcu Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści:
(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], oraz
(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy.
[bookmark: _Toc75589485][bookmark: _Toc180854644]
Subklauzula 8.3 Harmonogram
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu ”Harmonogram” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 8.3 Program”.
Subklauzula 8.3 Program 
Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią:
W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części: 
(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID/PnB; 
(b) zasoby ludzkie; 
(c) przeroby i płatności.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:
(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID/PnB z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz   
(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.


Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał:
(i) 	informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz
(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał:
(i)	szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz
(ii)	koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz
(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.


W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ I instancji, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowy Program dla etapu Robót objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Program składał się będzie z następujących części: 
(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
(b) zasoby ludzkie i sprzętowe; 
(c) przeroby i płatności.

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:
(i)	kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz
(ii) 	okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, oraz
(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz
(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz
(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz
(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym,  w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz
(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz
(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz
(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia Robót, oraz 
(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie Dane Kontraktowe, oraz
(xi) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał:
(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, oraz 
(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał:
(i) 	szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz
(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 
(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.


Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia szczegółowego Programu dla poszczególnych etapów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię Programu. 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni Program stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót.
Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID/PnB, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji, będzie zobowiązany do przedstawienia Programu obejmującego całość Robót, jeżeli uprzednio przedkładał Program obejmujących część Robót.

Inżynier nie zaakceptuje Programu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem, w którym data zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykraczają poza Czas na Ukończenie lub który sporządzony został z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź odrzuconych przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Program (w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to po uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca w terminie określonym przez Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Program. Dotyczy to również sytuacji, gdy Program lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z faktycznym postępem pracy, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami.
Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to Program lub jego aktualizację będzie się uważało za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony przez Wykonawcę Program lub aktualizacja Programu będzie w ocenie Inżyniera niezgodny 
z Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne]. 
W przypadku, gdy Inżynier uzna, że złożenie Programu warunkującego zakończenie Robót w obowiązującym Czasie na Ukończenie nie jest możliwe ze względu na brak technicznej możliwości wykonania Robót w wyznaczonym Czasie na Ukończenie przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu sił i środków, którymi powinien dysponować Wykonawca, to Wykonawca, przedstawi Program obrazujący najkrótszy czas wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do przedłożonego Programu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni od ich otrzymania i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne]. 
Zatwierdzenie Programu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.
Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Programu obowiązuje poprzednio zatwierdzony Program. Wykonawca jest związany zatwierdzonym Programem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Programu stanowi naruszenie Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1  [Wezwanie do poprawienia]. 
Wykonawca ma prawo do powoływania się na Program, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenia.
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Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ”Przedłużenie Czasu na Ukończenie” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”.
Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania
W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany:
Podpunkt (d) Subklauzuli 8.4 nie będzie miał zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Skreśla się całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów „Jeżeli Wykonawca uważa się …”.

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść:

Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki krytycznej zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. W przypadku przedłużenia terminu uzyskania ZRID/PnB, o ten sam okres podlega przedłużeniu Czas na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka). Dla powyższego będzie miała zastosowanie również konieczność wykazania analizy ścieżki krytycznej.

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Przy ocenie powyższego uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie, zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie zmniejszyć.

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie. 
Jeżeli na część Robót nie miały wpływu przyczyny i okoliczności powodujące przedłużenie Czasu na Ukończenie, Inżynier może z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia] wskazać ograniczoną część Robót, których dotyczyć będzie przedłużenie Czasu na Ukończenie – taka część Robót będzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku Czas na Ukończenie pozostaje niezmieniony w części Robót poza Odcinkiem, a ich przejęcie nastąpi w trybie Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót].  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od warunków niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie:
(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, 
(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc. 
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Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy
W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Program wraz z metodami przyspieszenia postępu prac i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego Programu wraz z metodami stosuje się odpowiednio postanowienia Subklauzuli 8.3 [Program]. 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia uaktualnionego Programu, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne]. 

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ”Odszkodowanie umowne za opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Kary umowne”.
Subklauzula 8.7 Kary umowne 
Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
[bookmark: _Toc180854648][bookmark: _Toc92187350]Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne:
(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości:
(i)	0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach,
(ii)	0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu,
(iii)	0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia;
(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 15% wartości tych Robót; 
(c) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w dokumencie  Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą oddzielnie;
(d) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do: Programu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 [Program] i Subklauzula 8.6 [Szybkość postępu pracy]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o postępie pracy]), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki;
(e) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia w terminach określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki;
(f) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu w terminach określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki;
(g) za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy], któregokolwiek z Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców - w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę, Dostawcę lub Usługodawcę;
(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Ofercie bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości wykonywanych przez Podwykonawców Robót, 
(i) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości, 
(j) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia Robót, niezgodnych z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, braki w oznakowaniu, oraz wykonanie lub utrzymanie oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości.

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (j) jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 
z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] 
i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie 
z wywiązywania się – zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia
Usunięto całą treść Subklauzuli 8.10 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania
Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program] oraz dokumentem Dane Kontraktowe.
Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą brane pod uwagę tylko: 
(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany 
w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, 
a następnie poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności], 
(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera Materiały przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach Płatności.


Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania
Zamiast zapłaty, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:
(i) 	Kamienia Milowego nr 1 (tj. złożenie w terminie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia wniosku o ZRID/PnB), lub 
(ii) 	Kamienia Milowego nr 2 (tj. złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych), lub 
(iii) Kamienia Milowego nr 3 (tj. wykonane w terminie 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej), lub
(iv) Kamienia Milowego nr 4 (tj. wykonane w terminie 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej)


Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary umownej. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe zabezpieczenie bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z Kary umownej, w szczególności poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z Kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy.


Klauzula 9 Próby Końcowe
Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy
W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropkę na przecinek i dopisano następującą treść: „oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego”.



Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego
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W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:

Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. 
Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią:
(a) zobowiązany jest wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając Wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:
(i) niemające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych Wad lub podczas dokonywania tych czynności),
(ii) niemające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane),
podając wykaz stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, wskazanych również przez Komisję Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania. 
Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia.

Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść:
Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego].

Subklauzula 10.2  Przejęcie części Robót 
W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść:
Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwolenie na użytkowanie.
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli Wykonawca poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” oraz „i zysk”. 


Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych 
W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.

Dodana Subklauzula 10.5 Uprzątnięcie Placu Budowy po Ukończeniu Robót
Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne zalegające materiały.  

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, Robót Tymczasowych i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad i usterek.  

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania.

[bookmark: _Toc180854652]
Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady
[bookmark: _Toc180854653]Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad 
W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść:
Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć również zaległych prac oraz Wad lub usterek innych niż wskazane w Świadectwie Przejęcia.
Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o treści: 
Nadzór Inwestorski przy udziale Inżyniera każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad, usterek oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia.


Subklauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad
Usunięto całą treść Subklauzuli 11.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad
W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady, usterki w Robotach bądź nie wykona zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi za Wady w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkody” i zastępuje się wyrazem „usterki” oraz skreśla się wyrazy „tej daty” i zastępuje się wyrazami „tego terminu”, a po wyrazach „według swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie od przysługujących mu Kar umownych:”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkody” i zastępuje się wyrazem „usterki”.

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
(b) zażądać od Inżyniera aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia] albo samodzielnie określić redukcję Ceny Kontraktowej lub”.

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkoda” i zastępuje się wyrazem „usterka” oraz przed wyrazami „odstąpić od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni od upływu terminu na usunięcie tej Wady lub usterki”.

Na końcu podpunktu (c) Subklauzuli 11.4 dodaje się zdanie o następującej treści:
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego Kary umownej z tytułu odstąpienia, określonej w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne], przy czym w przypadku odstąpienia od części Robót należna Kara umowna obliczona zostanie w wysokości 15% wartości tych Robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego.

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót
W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyraz „szkoda” i zastępuje się wyrazem „usterka”.
Usunięto całą treść drugiego zdania Subklauzuli 11.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Udzielając zgody, po upływie Okresu Rękojmi za Wady, Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu odpowiednie zabezpieczenie na czas naprawy do wysokości wartości egzemplarzy Urządzeń zabieranych z Placu Budowy.

Subklauzula 11.6 Dalsze próby
W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy „szkody” i zastępuje się wyrazami „usterki”.

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę
W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany:
W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem”.

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania
Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi na wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się z tych zobowiązań.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające, iż Wykonawca usunął wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe prace wskazane w Świadectwie Przejęcia.
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wszelkich Wad i usterek oraz wszelkich zaległych prac opisanych 
w Świadectwie Przejęcia.
Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu.
Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania
W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść:
Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości, w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzątnięcie Placu Budowy
W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto całą treść drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją następującą treścią:

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelności Wykonawcy lub przedłożonych przez niego gwarancji.

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres określony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane Kontraktowe nie mogą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady 
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres Rękojmi za Wady dla Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia i trwa przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy. 
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Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne
[bookmark: _Toc180854655][bookmark: _Toc75589491]Subklauzula 12.1 Procedura Prób Eksploatacyjnych
Usunięto całą treść Subklauzuli 12.1 i zastąpiono ją następującą treścią:
Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane Próby Eksploatacyjne. Próby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, który będzie zobowiązany:
(a) dostarczyć całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały 
i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych, oraz
(b) przeprowadzić Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę według Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji], z takim kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prób oraz w czasie koniecznym do ich przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach.

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, niezwłocznie jak tylko będą one technicznie możliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiającemu z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone. Próby zostaną przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wówczas Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin tych Prób.
Jeśli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzić Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy i będą wiążące dla każdej ze Stron.
Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony.
Uprzednie użytkowanie Robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę.
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Subklauzula 12.2 Opóźnione Próby 
W Subklauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy „jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia przez Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „zwłoki powstałej na skutek działania lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera” oraz skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.
W drugim akapicie Subklauzuli 12.2 skreśla się wyrazy „i zysk”.

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych
W Subklauzuli 12.4 wprowadza się następujące zmiany:
W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.
W czwartym akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „i zysk”.
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Klauzula 13 Zmiany i korekty 
Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania
W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany:

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią:

Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia Inżynierowi. Inżynier oceni wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu.
Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Inżyniera samodzielnie w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana nie będzie obejmować pominięcia żadnej pracy, która ma być wykonana przez stronę trzecią.
Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze).


Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany
W Subklauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany:
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreśla się wyrazy „będą zawierały rozsądny zysk i”.
[bookmark: _Toc75589495][bookmark: _Toc180854659]Na końcu Subklauzuli 13.3 dodaje się następującą treść:
Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali zmianę wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w Wykazie Płatności, kierując się rynkową wartością zmiany przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych.
Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem Czasu na Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach
[bookmark: _Toc75589497][bookmark: _Toc180854660]Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 13.5 w brzmieniu ”Kwoty Warunkowe” 
i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 13.5 Kwoty wynikające z prac lub Robót nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia”.
Subklauzula 13.5 Kwoty wynikające z prac lub Robót nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc75589498][bookmark: _Toc180854662]Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 i zastąpiono ją następującą treścią:
W zakresie prac lub Robót nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności przepisy dotyczące zamówienia z wolnej ręki, bądź trybów konkurencyjnych.

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu 
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen Robót zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen Robót, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen Robót.
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen obiektów drogowych (Wd) i wskaźniki cen obiektów mostowych (Wm) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  
Wartości Robót będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane Roboty do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku kosztu Robót, wynikających z niniejszej Subklauzuli, osiągnie limit 1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Waloryzacji będą podlegać wartości Robót poświadczonych w Przejściowych Świadectwach Płatności.

Wartości Robót podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn=0,2+0,4*Wd+0,4*Wm, gdzie:

Pn - współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot, za Roboty;

Wd - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: droga II klasy technicznej - droga ekspresowa, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy;

Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: most o długości pomiędzy 30m a 100m z betonu zbrojonego, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy.

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowane Robót zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca w którym wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji. Wartości Robót, nie ukończonych w terminie przewidzianym przez Strony w dniu zawarcia Umowy, nie podlegają waloryzacji. 

 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność
[bookmark: _Toc92781480][bookmark: _Toc180854665][bookmark: _Toc75589500]Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią:
Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o płatność zaliczkową. Wykonawca także ustanowi i wniesie zabezpieczenie płatności zaliczkowej zgodnie z niniejszą Subklauzulą.
Całkowita kwota płatności zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż jedna) będą takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie otrzyma wniosku o płatność zaliczkową oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub jeżeli całkowita kwota płatności zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na każdą ratę płatności zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] i po tym, jak Zamawiający otrzyma:
 (i) 	Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz 
(ii) 	wniosek o płatność zaliczkową, oraz 
(iii) 	zabezpieczenie dla udzielanej płatności zaliczkowej bądź jej raty. Zabezpieczenie to będzie miało formę określoną w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia płatności zaliczkowej. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu płatności zaliczkowej, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w Świadectwach Płatności.
Jeśli warunki zabezpieczenia podają termin jego wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu płatności zaliczkowej.
Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej bądź jej raty na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana tytułem zwrotu płatności zaliczkowej.

Płatność zaliczkowa będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach Płatności. Jeżeli inne procenty nie są podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to:
(a) potrącenia rozpoczną się od Świadectwa Płatności, w którym suma wszystkich poświadczonych płatności przejściowych (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów zatrzymania) przekroczy pięćdziesiąt procent (50%) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o kwoty wynikające z Subklauzuli 13.5 [Kwoty wynikające z prac lub Robót nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia], oraz
(b) potrącenia będą dokonywane zgodnie ze stopą spłaty równą jednej czwartej (25%) kwoty każdego Świadectwa Płatności (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów zatrzymania) do czasu aż płatność zaliczkowa zostanie zwrócona.

Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 [Siła Wyższa] (w zależności od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie się natychmiast należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu.

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności
W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany:
[bookmark: _Toc180854666]W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść:
Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz w miesiącu.


Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści:
Do Rozliczenia Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców potwierdzające, że wymagalne, do końca okresu objętego Rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców.
Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców wraz z zestawieniem wszystkich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców.

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się czwarty akapit o następującej treści:
Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.
ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z wyłączeniem wartości Dokumentów Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych z Robotami.
ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych.
ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu 
i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera, które zawsze może zostać przez Inżyniera uchylone. 
Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności Inżynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności.
Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inżyniera.


Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ”Wykaz Płatności” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 14.4 Plan Płatności”.
Subklauzula 14.4 Plan Płatności
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami Płatności, przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu. 
Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 
Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia według Subklauzuli 8.1. [Rozpoczęcie Kontraktu] i powinien obejmować okres kolejnych trzech miesięcy. 
Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy, aż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót
W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula ma zastosowanie, to”.
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy ”wysłane na Plac Budowy” zastępuje się wyrazami “dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera”.
Skreśla się drugi akapit Subklauzuli 14.5.

W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania trzeciego akapitu i treść podpunktów (a) i (b) i w to miejsce wpisano nową treść:
Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki:
(a) Wykonawca:
(i)	prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne do inspekcji,
(ii)	przedłożył Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS), o którym mowa w Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]
oraz
(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały:
(i)	zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne 
z Kontraktem.

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się treść podpunktu (c).

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów „Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano  akapit o następującej treści:
Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może w żadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3  może być ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 
W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:
[bookmark: _Toc180854667]W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”.
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść:
Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność].

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed wystawieniem…” dodaje się następującą treść:
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
Warunek dotyczący minimalnej kwoty płatności podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy.

Subklauzula 14.7 Płatność
[bookmark: _Toc75589501][bookmark: _Toc180854668]Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone:
(a)	w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz 
(b)	w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera po uzgodnieniu Rozliczenia Ostatecznego,
w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum.
Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez Inżyniera. 
Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.
Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, Dostawcom lub Usługodawcom, lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 
Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe
W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”.
[bookmark: _Toc75589504][bookmark: _Toc180854671]
Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności
W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”. 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią:
Płatności będą dokonywane w złotych (PLN).
[bookmark: _Toc180854673]

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego
[bookmark: _Toc180854674]Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia
Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią:

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania.

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 
Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią:
W terminie 60 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli Wykonawca:
(a) 	nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],
(b) 	porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu,
(c) 	uchyla się od:
(i) 	prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub
(ii)	zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni od otrzymania go,
(d) 	podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie 
z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego,
(e) 	staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację,
(f) 	daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek łapówkę, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
(i) 	za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Kontraktem, lub
(ii) 	za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem, 
lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie,  daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia,
(g) 	jeżeli suma Kar umownych za zwłokę, o której mowa w podpunktach (a) i (c) Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

W każdej z tych okoliczności Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Kontraktu i usunąć Wykonawcę z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem Subklauzuli 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy].

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu.

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń 
(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót.

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt. 
[bookmark: _Toc75589506][bookmark: _Toc180854676]
Subklauzula 15.3 Wycena na datę odstąpienia
Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić wartość Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4  Płatność po odstąpieniu
Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony:
(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],
(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego, 
(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia]. Po odzyskaniu takich strat oraz ściągnięciu odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualną nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów.

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot należnych Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju.

Subklauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia
W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją następującą treścią:
Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę
[bookmark: _Toc75589507][bookmark: _Toc180854677]Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy 
Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią:
Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 14.7 [Płatność], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu, gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub płatności, w zależności od przypadku.
Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z Subklauzulą 14.8 [Opóźniona płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę].
Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano 
w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty. 
Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:
(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie czasu na ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz
(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy.
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Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę
Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej:
(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa Płatności w terminie 84 dni od upłynięcia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 [Płatność], w ciągu którego ma być dokonana płatność, pomijając potrącenia zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], Subklauzulą 8.7 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] oraz Subklauzulą 14.7 [Płatność],
(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedłużone zawieszenie]. 
W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca może odstąpić od Kontraktu po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do spełnienia takiego zobowiązania, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni. Wskazane w zdaniu poprzednim: wezwanie Zamawiającego oraz upływ wyznaczonego terminu nastąpić muszą nie później niż w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy
[bookmark: _Toc180854679][bookmark: _Toc75589509]Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią:
W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 19.6 [Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie:
(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót znajdujących się w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie spowoduje ich degradacje lub konieczność rozbiórki tych Robót, 
(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego,
(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego,
(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego,
(e) dostosuje się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Inżyniera lub Zamawiającego (i) dotyczących jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą, Dostawcą lub Usługodawcą oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót.

Subklauzula 16.4 Płatność przy odstąpieniu 
[bookmark: _Toc90297619][bookmark: _Toc90298568]Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania.


Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność
Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie o treści:
„W przypadku podpunktu (f) i (g) Subklauzuli 17.3 [Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego], włączony będzie także rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.”.

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności
Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 
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Klauzula 18 Ubezpieczenie
[bookmark: _Toc75589512][bookmark: _Toc180854681]Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń
W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany:

W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy  
W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany:
W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje się następującą treść:
Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w dokumencie Dane Kontraktowe.
Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści:
W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia.


Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności
W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią:
Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia, nie niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych w dokumencie Dane Kontraktowe.
[bookmark: _Toc180854684]
Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych
Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka Zamawiającego z tytułu błędów projektowych w Dokumentach Wykonawcy.
Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe.
Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego wskutek błędów lub pominięć projektowych.


Klauzula 19 Siła Wyższa
Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie
Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią:
Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę według Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających razem więcej niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę, to wtedy każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu. W tym przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy].
Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo Płatności, które będzie obejmować:
(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie;
(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia 
i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiającego;
(c) Jakikolwiek inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia Robót;
(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy.



Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż
Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy
W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto całą treść pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:
Strony postanawiają, że Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub jakiejkolwiek dodatkowej płatności, o których mowa w niniejszych Warunkach Kontraktu, chyba że jest ono Wykonawcy należne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Klauzuli. Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy o:
(i) przedłużenie Czasu na Ukończenie lub
(ii) zmianę terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub
(iii) dodatkową płatność
według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu lub z innego tytułu w związku z Kontraktem jest zgłoszenie Inżynierowi powiadomienia opisującego wydarzenie lub okoliczność powodującą powstanie takiego roszczenia. Powiadomienie takie może zostać zgłoszone jedynie w terminie 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien, przy zachowaniu należytej staranności, dowiedzieć się o tym wydarzeniu lub okoliczności.

Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni to roszczenie nie powstaje, Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiekolwiek dodatkowej płatności.

Usunięto całą treść szóstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:
W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, zgodnie z Subklauzulą 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie.

Na końcu Subklauzuli 20.1 dodaje się następującą treść:
Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku, gdy okoliczności uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie lub zmianę terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania nie powstaje. 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.2 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 20.6 Arbitraż
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu ”Arbitraż” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów”.
Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Wronia 53).

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.


Subklauzula 20.8 Zakończenie	działania komisji rozjemstwa w sporach
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.8 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
