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GŁÓWNE WYTYCZNE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI 
PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
W skład Dokumentacji Projektowej, objętej zamówieniem, wchodzą wszystkie opracowania 
projektowe, dla których wymagania Zamawiającego zawarte są w poszczególnych Rozdziałach, 
składających się na niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Wszystkie opracowania projektowe, wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej będącej 
przedmiotem zamówienia oraz elementy opracowań projektowych, powinny być wykonane zgodnie  
z wymogami: 

� Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. 
w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań, 

� Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011r. 
zmieniającego Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg 
i mostów w fazie przygotowania zadań, 

� poszczególnych Rozdziałów Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Przedmiotem poszczególnych Rozdziałów, wchodzących w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania 
w ramach zamówienia. 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji poszczególnych opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Dokumentacji 
Projektowej będącej przedmiotem Zamówienia. 
 
Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych  
i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco dostosowywać Dokumentację Projektową do zmian 
przepisów jw. Dokumentacja Projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie jej odbioru.  
 
Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji terenowej i zapoznanie się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami oraz SIWZ (w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia). Na podstawie analizy 
materiałów wyjściowych do projektowania oraz SIWZ (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia), 
Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić 
Ofertę. Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości 
sporządzonej Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu 
Oferty. 
 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, imiennie przedstawi kandydatów na stanowiska 
projektantów branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności właściwej dla powierzanego 
stanowiska (projektanta danej branży) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  
 
Celem należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni udział niezbędnych specjalistów w realizacji 
zamówienia, zgodnie ze specyfiką zamówienia. 
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób 
wykonującej/ych czynności czynności administracyjno – biurowe w trakcie realizacji zamówienia, 
polegające m.in. na: prowadzeniu spisu korespondencji, skanowaniu i ewidencjonowaniu dokumentów, 
wykonywaniu papierowych kopii dokumentów, współpracy przy redagowaniu pism, kompletowaniu 
załączników do pism, obsłudze telefonicznej kontraktu, wysyłaniu i odbieraniu korespondencji w formie 
tradycyjnej. 
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W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
W trakcie realizacji zamówienia, w terminie 14 dni od podpisania Umowy i na każde wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt. 6 Umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  
 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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Rozdział nr I. Wymagania ogólne    
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej pn.  
Część 1. „Remont mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 
301+663 JNI 8180008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru  Autorskiego”.  
Część 2. „Remont mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi  krajowej nr 63 w km 
369+562 JNI 8300017 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”.  
Część 3. „Remont mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76 
w km 48+354 JNI 15210008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”. 

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest:  
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Lublinie 
20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

 
Dokumentację Projektową będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych 
Etapach, które obejmują wykonanie poszczególnych opracowań projektowych stanowiących odrębne 
Elementy danego Etapu.  
 
ETAP I UMOWY – opracowania wstępne 
 

1. Mapa do celów projektowych 
 

ETAP II UMOWY – opracowanie materiałów do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 
budowlanych 

 
1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień 
2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 

 
ETAP III UMOWY – opracowanie Materiałów Przetargowych 
 

1. Projekt Wykonawczy (PW) 
2. Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów  
3. Materiały Przetargowa 

 
ETAP IV UMOWY – udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej 
 

1. Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego, zawierająca m.in.  zestawienia pytań 
Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, ew. modyfikacje Dokumentacji Projektowej opracowanej 
przez Wykonawcę i/lub opracowania zamienne, gdy konieczność ich wykonania wyniknie 
w trakcie postępowania przetargowego. 

 
ETAP V UMOWY – Nadzór Autorski  
 

1. Dokumentacja z okresu realizacji inwestycji, zawierająca dokumenty potwierdzające 
sprawowanie Nadzoru Autorskiego.  

 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora wszelkie 
wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie.  

 
1.2. Określenia podstawowe 
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Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych składnikach Umowy wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.2.1. Cena Ofertowa – to cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Ofercie i Umowie. 
 
1.2.2. Dokumentacja Projektowa – ogół Opracowań Projektowych i czynności przedrealizacyjnych 

wykonywanych w ramach usługi objętej Umową. 
 
Rozdział nr I. Wymagania ogólne    
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej pn.:  
Część 1. „Remont mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663  
JNI 8180008;  
Część 2. „Remont mostów przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63  
w km 369+562 JNI 8300017;  
Część 3. „Remont mostów przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76  
w km 48+354 JNI 15210008” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 
 
Inwestorem zadania inwestycyjnego jest: 

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Lublinie 
20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

 
Dokumentację Projektową będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych 
Etapach, które obejmują wykonanie poszczególnych opracowań projektowych stanowiących odrębne 
Elementy danego Etapu.  
 
ETAP I UMOWY – opracowania wstępne 
 

1. Mapa do celów projektowych 
 

 
 

ETAP II UMOWY – opracowanie materiałów do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 
budowlanych 

 
1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 
 

ETAP III UMOWY – opracowanie Materiałów Przetargowych 
 

1. Projekt Wykonawczy (PW) 
2. Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów  
3. Dokumentacja Przetargowa 

 
ETAP IV UMOWY – udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej 
 

1. Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego, zawierająca m.in.  
zestawienia pytań Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, ew. modyfikacje 
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i/lub opracowania 
zamienne, gdy konieczność ich wykonania wyniknie w trakcie postępowania 
przetargowego. 

 
ETAP V UMOWY – Nadzór Autorski  
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1. Dokumentacja z okresu realizacji inwestycji, zawierająca dokumenty 
potwierdzające sprawowanie Nadzoru Autorskiego.  

 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora wszelkie 
wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie.  

 
1.2. Określenia podstawowe 
 
Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych składnikach Umowy wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.2.3. Cena Ofertowa – to cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Ofercie i Umowie. 
 
1.2.4. Dokumentacja Projektowa – ogół Opracowań Projektowych i czynności przedrealizacyjnych 

wykonywanych w ramach usługi objętej Umową. 
 

1.2.5. Element Etapu Umowy – Opracowanie Projektowe wchodzące w skład danego Etapu, 
niezbędne dla jego kompletności. Każdy Element Etapu jest oddzielną pozycją w Załączniku  
nr 1 do Umowy i może być przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 

 
1.2.6. Etap Umowy – Element lub kilka Elementów Etapu Umowy wykonywanych w kolejnej fazie 

technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. Każdy Etap Umowy jest  
przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.  
 

1.2.7. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) nie związana z drogą – 
infrastruktura techniczna nie związana bezpośrednio z funkcjonowaniem drogi, do której 
należą w szczególności: 

− linie elektroenergetyczne, 
− linie telekomunikacyjne, 
− przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze 

i wodociągowe, 
− urządzenia wodnych melioracji, 
− urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
− ciągi transportowe. 

 
1.2.8. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) w pasie drogowym związana 

z drogą – infrastruktura techniczna związana z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, do 
której należą m. in.: 

− linie elektroenergetyczne związane z oświetleniem drogi, obiektów inżynierskich, 
− urządzenia systemów telemetrycznych (w tym m.in.: Systemu Zarządzania 

Ruchem), 
− kanalizacja deszczowa. 

 
1.2.9. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, 

wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne 
i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu 
drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność 
jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie 
nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz 
z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
 

1.2.10. Kosztorys Ofertowy (KO)  –  zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących 
podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania. Kosztorys Ofertowy ma być wykonany w układzie Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
(TER). 
 

1.2.11. Linie rozgraniczające teren – granice terenów przeznaczonych pod pas drogowy, również 
pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntów. 
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1.2.12. Materiały wyjściowe – obejmują informacje wymienione w Specyfikacjach Technicznych 

(ST) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz te 
pozyskane lub sporządzone przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem w trakcie 
realizacji Umowy, a niezbędne do wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 

1.2.13. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego – warstwa lub zespół warstw 
służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

− jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania 
i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki 
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie 
manewrowe), 

− miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki 
postojowe), 

− chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie 
ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni 
drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie 
spełnia warunku nośności i /lub mrozoodporności. 

h) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

i) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

j) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

k) Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego 
w okresie budowy ciężkiego ruchu technologicznego. 

 
1.2.14. Oferent – ten, kto w trakcie postępowania przetargowego składa Ofertę na wykonanie 

Dokumentacji Projektowej. 
 

1.2.15. Oferta – to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Oferenta w postępowaniu 
przetargowym. 
 

1.2.16. Opracowanie Projektowe – część usługi składająca się na Element Etapu Umowy. 
Opracowaniem Projektowym nazywa się np.: Mapę do celów projektowania dróg, uzgodnienia 
ze wszystkimi gestorami istniejących sieci, Projekt Wykonawczy.  
 

1.2.17. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie 
występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 
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1.2.18. Obiekt inżynierski  –  Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z 
późn. zm. ). Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe.    
 

1.2.19. Polecenie – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 
 

1.2.20. Projektant – uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). 
 

1.2.21. Projekt organizacji ruchu – dokumentacja sporządzona przez projektanta 
w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
 

1.2.22. Protokół odbioru – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzający, że części Umowy (Elementy Etapów Umowy 
i Etapy Umowy), będące przedmiotem odbioru, zostały wykonane zgodnie z Umową. 
 

1.2.23. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia 
związane z potrzebami zarządzania drogą.  
 

1.2.24. Przedmiar robót  – zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 
Dokumentacji Projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych (TER). 
 

1.2.25. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego upoważniona 
do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.  
 

1.2.26. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.2.27. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
 

1.2.28. Usługa – to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.  
 

1.2.29. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

− ekrany akustyczne, 
− urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
− ogrodzenia dla zwierząt, 
− przejścia dla zwierząt, 
− pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

 
1.2.30. Wada – to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 



 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia  
pn. „Remont mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008; przez rz. Zielawa w m. 

Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017; przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej 
nr 76 w km 48+354 JNI 15210008”  

wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego 

9

 
1.2.31. Wykonawca – wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca Dokumentacji 

Projektowej. 
 

1.2.32. Zamawiający – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (tu: Skarb 
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg  Krajowych i Autostrad) zobowiązana do stosowania 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 
Definicje podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mają pierwszeństwo w interpretacji  
w stosunku do definicji określonych w innych dokumentach, zarządzeniach, itp.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami i określeniami podanymi w innych składnikach Umowy. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
2.1. Przedmiot zamówienia 
 
Wykonanie dokumentacji Projektowej pn.:  
Część 1. „Remont mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 
8180008;  
Część 2. „Remont mostów przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 
369+562 JNI 8300017;  
Część 3. „Remont mostów przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76 w km 
48+354 JNI 15210008” polegało będzie na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji mostu, 
wykonaniu robót, którym celem będzie wydłużenie trwałości obiektu mostowego, oraz odtworzeniu 
obiektu z dostosowaniem elementów mostu do stanu istniejącego bez konieczności wykonania zmian 
w niwelecie drogi. W zakresie remontu uwzględnić wymagania wynikające z Rozp. MTiGM z dnia 
30.05.2000r (Dz. U. nr 63 poz. 735. 
Realizacja celu podstawowego, pozwoli na rozwiązanie problemów użytkowników dróg oraz przyczyni 
się do przyspieszenia osiągnięcia celu głównego, jakim jest poprawa  bezpieczeństwo ruchu i komfort 
użytkowania.  
 
2.2. Zagospodarowanie terenu istniejącego 
 
2.2.1. Ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 
 
Most przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008 
jest to obiekt o konstrukcji belkowej swobodnie podpartej bez wsporników. Konstrukcja pomostu płyta 
betonowa monolityczna (użebrowana) w cz. zasadniczej i na poszerzeniach. Przyczółki cz. zasadnicza 
pełnościenne o korpusie pełnym posadowione na palach formowanych w gruncie, na poszerzeniach 
pełnościenne o korpusie pełnym posadowione na palach wierconych „Contractor” z przyporami. Rok 
budowy cz. zasadniczej w 1952 roku a poszerzenia obustronne wykonano w 1984 roku. 
Parametry  istniejącego mostu: 
 

• długość - 15,30 m,  
• szerokość -  11,50 m  w tym: 

• jezdnia – 2x3,55m, 
• opaska – 2x0,70m, 
• obustronne pobocze techniczne wyniesione − 2x1,50m, 
 

Droga na dojazdach posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 7,00m oraz pobocza utwardzone o 
szer. 2x2,00m. 
Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu 
przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy. 
Ww. obiekt objętym przedmiotem zamówienia znajduje się, na terenie powiatu lubelskiego, w 
obszarze gminy Niemce w województwie lubelskim. 
Obiekt mostowy zlokalizowany jest na terenie zabudowanym, droga krajowa posiada klasę GP. 
Omawiany obiekt mostowy pozostaje w zarządzie GDDKiA Oddział w Lublinie i jest administrowany  
przez Rejon w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów tel. 81 855 24 58. 
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Most przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017 jest 
to obiekt jednoprzęsłowy ramownicowy ze wspornikami bezprzegubowy. Konstrukcja płytowa  
monolityczna o pełnym przekroju. Przyczółki pełnościenne o korpusie pełnym posadowione na palach 
wbijanych ze skrzydłami podwieszanymi. Rok budowy w 1961 roku. 
Parametry  istniejącego mostu: 
 

• długość - 21,20 m,  
• szerokość -  10,00 m  w tym: 

• jezdnia – 2x3,50m, 
• chodnik − 2x1,50m, 
 

Droga na dojazdach posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 7,00m oraz pobocza nieutwardzone 
o szer. 2x1,50m. 
Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu 
przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy. 
Ww. obiekt objętym przedmiotem zamówienia znajduje się, na terenie powiatu bialskiego, w obszarze 
gminy Wisznice w województwie lubelskim. 
Obiekt mostowy zlokalizowany jest na terenie niezabudowanym, droga krajowa posiada klasę GP. 
Omawiany obiekt mostowy pozostaje w zarządzie GDDKiA Oddział w Lublinie i jest administrowany  
przez Rejon w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Radzyńska 11A, 21-560 Międzyrzec Podlaski  
tel. 83 371 27 54. 
 
Most przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 
15210008 jest to obiekt dwuprzęsłowy o schemacie belkowym ciągłym bez wsporników. Konstrukcja 
płytowa monolityczna o pełnym przekroju. Przyczółki pełnościenne o korpusie pełnym posadowione na 
palach formowanych w gruncie „Contractor” ze skrzydłami podwieszanymi. Rok budowy w 1953 roku. 
Parametry  istniejącego mostu: 
 

• długość - 17,30 m,  
• szerokość -  12,00 m  w tym: 

• jezdnia – 2x3,95m, 
• chodnik − 2x2,10m, 
 

Droga na dojazdach posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 8,00m oraz pobocza nieutwardzone 
o szer. 2x1,50m. 
Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu 
przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy. 
Ww. obiekt objętym przedmiotem zamówienia znajduje się, na terenie powiatu łukowskiego, w 
obszarze gminy Stoczek Łukowski w województwie lubelskim. 
Obiekt mostowy zlokalizowany jest na terenie niezabudowanym, droga krajowa posiada klasę G. 
Omawiany obiekt mostowy pozostaje w zarządzie GDDKiA Oddział w Lublinie i jest administrowany  
przez Rejon w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów tel. 81 855 24 58. 
 
 
2.2.2. Uwarunkowania ogólne wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego  
 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m. in. następujące 
informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 
1. Istniejące zainwestowanie terenu, w tym m.in.: 

a) obiekty inżynierskie w ciągach istniejących dróg, 
b) zjazdy, 
c) skrzyżowania z drogami publicznymi i wewnętrznymi, 
d) przystanki komunikacyjne, 
e) urządzenia infrastruktury technicznej, 
f) zabudowę mieszkaniową wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. 

 
2. Istniejące terenowe uwarunkowania, w tym m. in.: 

a) warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

b) warunki środowiskowe terenu – informacje o charakterze istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy 
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chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, 
miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, 
szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne itd.), 

c) warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu, 
    

Dla obiektów mostowych objętego przedmiotem zamówienia, w Załączniku nr 3.1.2, Zamawiający 
udostępnia następujące dane (z zasobów Zamawiającego): 

01. przegląd rozszerzony mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej nr 19     
   w km 301+663 JNI 8180008 

02. przegląd rozszerzony mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63     
   w km 369+562 JNI 8300017 

03. przegląd rozszerzony mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej    
    nr 76 w km 48+354 JNI 15210008 
 

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 
drogowego oraz terenu przyległego, Wykonawca powinien uzyskać w ramach wykonania Dokumentacji 
Projektowej. 
 
2.3. Ogólna charakterystyka 
 
 
2.3.1. Zakres opracowania 

 
Zakresem opracowania objęte są dokumentacje na remont następujących mostów: 
 
- Most przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn dk nr 19:   km 301+663  
- Most przez rz. Zielawa w m. Wisznice dk nr 63 :   km 369+562  
- Most przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski dk nr 76:  km   48+354  
 
oraz nawierzchnia na dojazdach na odcinku około 50,00m przed i za obiektem mostowym.  
W zakresie planowanych robót objętych dokumentacją projektową należy uwzględnić wyniki z 
raportów przeglądów podstawowych i rozszerzonych wykonanych w latach poprzednich i aktualnego 
stanu ww. obiektów mostowych. Na obiektach należy między innymi zaprojektować wymianę 
nawierzchni warstwy ścieralnej, wiążąca i izolacji, wymianę krawężników betonowych na kamienne. 
Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowych na chodnikach i poboczu technicznym, wykonanie 
remontu elementów betonowych konstrukcji obiektów mostowych, balustrad mostowych, schodów, 
umocnienia stożków itp., wykonanie dylatacji na obiektach mostowych oraz remontu nawierzchni 
jezdni na długości 50.00m przed i za obiektem mostowym. Szczegółowy zakres robót remontowych 
należy ustalić z zamawiającym na podstawie raportu przeglądu rozszerzonego wykonanego w ramach 
dokumentacji projektowej.     
 

 
2.4. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów budowlanych 
 
1. Roboty remontowe na obiektach budowlanych należy projektować w sposób zapewniający formę 

architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz w sposób zapewniający 
optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

2. Roboty remontowe na obiektach budowlanych należy projektować zgodnie z:  
a) Wymaganiami zawartymi w SIWZ (OPZ, Załączniki do OPZ, Zarządzenia wewnętrzne GDDKiA, 

Przepisy związane), 
b) Innymi aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, dyrektywami i wytycznymi oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami,  
c) zasadami wiedzy technicznej,  
d) uzyskanymi warunkami, opiniami i uzgodnieniami. 

 
3. Roboty remontowe na obiektach budowlanych należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót. 
4. Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania nowych urządzeń infrastruktury technicznej na obiektach 

inżynierskich (poza miejscami związanymi z poprowadzeniem kanałów technologicznych).  
5. Roboty remontowe na obiektach budowlanych należy projektować z zapewnieniem wymagań 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 
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2.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
 
Obiekty drogowe powinny być wyremontowane m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430, z późn. 
zm.). 
 
Parametry techniczne i geometryczne DK19 na dojazdach do mostu na długości 50,00m przed i za 
mostem: 
 

- klasa techniczna    – GP (główna ruchu przyspieszonego)    
- liczba jezdni      – 1 
- liczba pasów ruchu:    – 2  
- szerokość pasa ruchu     – 3,50 m 
- szerokość jezdni      – 7,00 m 
- szerokość pobocza umocnionego   – 2,00 m 

 
Parametry techniczne i geometryczne DK63 na dojazdach do mostu na długości 50,00m : przed i za 
mostem 
 

- klasa techniczna    – GP (główna ruchu przyspieszonego)    
- liczba jezdni      – 1 
- liczba pasów ruchu:    – 2  
- szerokość pasa ruchu     – 3,50 m 
- szerokość jezdni      – 7,00 m 
- szerokość pobocza gruntowego    – 1,50 m   

 
Parametry techniczne i geometryczne DK76 na dojazdach do mostu na długości 50,00m przed i za 
mostem : 
 

- klasa techniczna    – G (główna)  
- liczba jezdni      – 1 
- liczba pasów ruchu:    – 2  
- szerokość pasa ruchu     – 4,00 m 
- szerokość jezdni      – 8,00 m 
- szerokość pobocza gruntowego    – 1,50 m    

 
Obiekty inżynierskie powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735  
z późn. zm.) i zawierać rodzaj robót wyszczególnionych w pkt. 2.3.2. OPZ.  
Ilość, rodzaj i elementy konstrukcji obiektu inżynierskiego, które mają być remontowane, ma 
wynikać z potrzeb w tym zakresie i ustaleń w trakcie procesu projektowego. Dokumentacją 
Projektową należy objąć wszystkie elementy obiektu inżynierskiego wynikające z ustaleń raportu 
przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego.  
 

 
 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z: Istotnymi Postanowieniami Umowy, 
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia i Załącznikami do OPZ, zawierającymi m.in. niżej 
wymienione materiały wyjściowe: 
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3.1.1. dokumentacja techniczna mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej       
        nr 19 w km 301+663 JNI 8180008    

   dokumentacja techniczna mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej  
   nr 63 w km 369+562 JNI 8300017 
   dokumentacja techniczna mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi                     
   krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008 

 
3.1.2. przeglądy rozszerzone mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej       

        nr 19 w km 301+663 JNI 8180008    
   przeglądy rozszerzone mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej  
   nr 63 w km 369+562 JNI 8300017 
   przeglądy rozszerzone mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi                     
   krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008 
 

3.1.3. Dane inwentaryzacyjne (archiwalne), dotyczące charakterystycznych elementów istniejącej 
infrastruktury drogowej, pochodzące z Banku Danych Drogowych i innych zasobów 
Zamawiającego (wersja elektroniczna): 
 

3.1.4. Zarządzenia, wytyczne, instrukcje Zamawiającego 
 

3.1.5. Wzory dokumentów stosowanych przez Zamawiającego 
 
Ponadto Wykonawca powinien znać i stosować przepisy prawne, zarządzenia, wytyczne, instrukcje 
Zamawiającego wymienione w treści niniejszego OPZ.  

 
Przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, obowiązują 
postanowienia aktualnego (tj. najnowszego/poprawionego) wydania przywołanych przepisów, 
wytycznych, zarządzeń. 
 
Stwierdzenie przez Wykonawcę ewentualnych błędów, braków lub sprzeczności w przekazanych 
materiałach wyjściowych do projektowania nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt 
inne materiały wyjściowe do projektowania, takie jak: 
− niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i inne materiały archiwalne będące 

w zasobach odpowiednich instytucji, 
Pozyskane przez Wykonawcę materiały archiwalne i warunki będą zapewniać prawidłowe i kompletne 
wykonanie wszystkich opracowań projektowych objętych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ). 
 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
 
3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejących obiektów. 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami 
Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 
 
3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli zarządców nieruchomości, na terenie, których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
 
� Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 
w okresie ich trwania, aż do zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących 
dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 
drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 
pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie 
obsługiwał i utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 
poręcze, zapory, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac 
pomiarowych, nieruchomości i zapewnienia wygody społeczności, gwarantując w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 

 
Koszt opracowania projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. 
 
 

� Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 
w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli 
i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 
3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń BRD 
w sposób ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej organizacji ruchu. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. Wykonawca ma obowiązek znać 
i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla 
potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach 
ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, 
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa 
zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, 
z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Podczas 
wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 
Zamawiana Dokumentacja Projektowa, w celu jej archiwizacji, powinna być sporządzana w postaci 
wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w formacie wskazanym w pkt. 4.4. niniejszego Rozdziału 
OPZ. Sporządzana mapa do celów projektowych i plany sytuacyjne stanowiące wszelkie załączniki 
graficzne tworzące Dokumentację Projektową, powinny być opracowywane w formie numerycznej  
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem „2000”, stosowanym  
w pracach geodezyjnych i kartograficznych związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej 
i określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247). 
 
Wymaga się, aby: 
� Dokumentacja Projektowa opierała się na Systemie Referencyjnym - wytyczne stosowania oraz 

Instrukcji ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych, 
� celem stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny prawidłowości 

zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych drogi, widoczności na 
wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowości dróg i skrzyżowań, szczególnie w przypadku 
zastosowania sygnalizacji świetlnych, projekty drogowe były sprawdzane przez projektantów 
metodami obliczeniowymi i symulacyjnymi. 

� w Dokumentacji Projektowej nie występowały nazwy handlowe. 
 
4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych.  
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w procesie pozyskiwania wszelkich 
orzeczeń organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 
wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowiązywania Umowy, a także do niezwłocznego 
przekazywania Zamawiającemu kserokopii uzyskanych dokumentów (w terminie umożliwiającym 
ewentualne wniesienie odwołania).  
 
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością określoną  
w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r.  
w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 
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obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od 
celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w OPZ i ustaleń własnych projektanta 
należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 
Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
1. szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się 

zmieniać w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 
analiz, 

2. dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać 
w niewielkim zakresie w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną 
one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody 
obliczeń i analiz, 

3. wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń 
w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 
w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

 
4.2. Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno 
spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów 
komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 
przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 
 
4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do 
wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien 
spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie 
opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 
 
4.4. Szata graficzna i forma Dokumentacji Projektowej 
 
4.4.1. Wymagania ogólne 
Szata graficzna i wydawnicza w szczególności powinna spełniać wymagania: 
� rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego, 
� rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
4.4.2. Wymagania szczegółowe 

 

1) Należy zastosować taką szatę graficzną i wydawniczą, która zapewni czytelność, przejrzystość 
i jednoznaczność treści (dot. wersji papierowej i elektronicznej). 

2) Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych 
formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

3) Całość Dokumentacji Projektowej należy opracować w technice komputerowej (część rysunkowa 
wg zasad rysunku technicznego). 

4) W każdym elemencie opracowania projektowego należy zamieścić spis zawartości tego 
opracowania z wytłuszczeniem spisu treści przedmiotowego elementu.  

5) Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, plany 
zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich egzemplarzach 
mają być kolorowe. 

6) Rysunki branżowe oprócz numeracji należy opatrzyć symbolem branżowym, umieszczonym  przed 
numerem rysunku. 

7) Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób należy określić parametry podstawowych 
elementów konstrukcyjnych. 
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8) Dokumentację Projektową (część rysunkową i część obliczeniową) dla obiektów inżynierskich 
należy oprawić i opisać oddzielnie dla każdego obiektu.  

9) Ilość arkuszy rysunkowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
10) Długości rysunków nie powinny przekraczać 150 cm. Nie należy sklejać jednego arkusza 

z kilku mniejszych formatów. 
11) Na każdym rysunku należy zamieścić metrykę zawierającą: 

− nazwę i adres obiektu budowlanego, 
− tytuł, skalę i numer rysunku i arkusza,  
− imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych  datę 

i podpis (podpisy), 
− imię i nazwisko sprawdzającego (sprawdzających), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych datę i podpis (podpisy),  
− logo, nazwę i adres Inwestora, 
− nr egzemplarza. 

12) W przypadku rysunków składających się z kilku arkuszy należy: 
− w prawym górnym rogu danego arkusza zamieścić schemat (bezskalowy) podziału danego 

rysunku na poszczególne arkusze wraz z oznaczeniem jaka część rysunku zobrazowana jest na 
arkuszu, 

− podać numerację arkuszy na w/w schemacie.   
13) Wymagania dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej: 

 
a) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, kosztorysy 

itp. mają być zapisane: 
− wersja edytowalna:  w formatach kompatybilnych z Microsoft Word i Microsoft Excel, 

  (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 
− wersja nieedytowalna:  w formatach: *.pdf , *.tif-monochromatyczny wielostronicowy  

    lub *.djvu (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 
 

b) pliki graficzne mają być zapisane: 
− wersja edytowalna:  za pomocą programów kompatybilnych ze środowiskiem CAD  

    w formacie kompatybilnym ze standardami *.dwg w 2D i 3D  
                                        (w zależności od rodzaju rysunku),   

− wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu  
  w rozdzielczości 300÷400 dpi (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 
 

c) rysunki graficzne w technice komputerowej należy przygotowywać w taki sposób, aby 
poszczególne elementy rysunku (np. osie drogi, po których poprowadzony jest jej kilometraż, 
krawędzie nawierzchni twardej, krawędzie korony, granice pasa drogowego) były umieszczone 
na oddzielnych warstwach. Pliki z rysunkami należy zapisywać w formie w jakiej zostały 
utworzone (z podziałem na warstwy), 

 
d) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: 

− plików źródłowych z danymi projektowanych elementów, takich jak geometrie  
horyzontalne, wertykalne, modele numeryczne projektowanych elementów (a także plików, 
na podstawie których stworzono ww. modele),  

− plików, które powstały i były niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (jak np. 
biblioteka przekrojów normalnych poszczególnych dróg, na podstawie której tworzy się 
poszczególne modele), 

− folderów z plikami w formacie *.plt, które będą służyć Zamawiającemu do wydruku 
rysunków; pliki należy stworzyć dla wszystkich arkuszy, składających się na Dokumentację 
Projektową (pliki należy konfigurować dla plotera HP Designjet 510 42n Printer HPGL2),  

− wersji roboczych (edytowalnych) plików w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, 

− wersji roboczych i ostatecznych materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień, 
decyzji, pozwoleń, porozumień i innych wymaganych przepisami szczególnymi, 

− plików w formie w jakiej zostały utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie 
elementów rysunku takich jak wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie wszystkich 
elementów na jedną warstwę, czy też nadawanie wszystkim elementom tej samej grubości, 
koloru itp. 
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e) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej na 
elektronicznym nośniku (CD / DVD / pendrive / dysk zewnętrzny), jako jednego z załączników 
do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej. 
 

14) Na stronie tytułowej należy zamieścić w szczególności: 
− nazwę obiektu budowlanego, 
− adres obiektu budowlanego, 
− numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; w przypadku dużej ilości 

działek dopuszcza się zamieszczenie ich wykazu np. w formie odrębnego załącznika 
do Dokumentacji Projektowej, podając na stronie tytułowej odwołanie do numeru tego 
załącznika, 

− nazwa, adres i logo Inwestora, 
− nazwę, adres i logo Wykonawcy, 
− imiona i nazwiska projektantów i sprawdzających (branża, stanowisko, imię i nazwisko, 

nr uprawnień, podpisy),  
− etap, 
− nazwa opracowania/elementu opracowania, 
− numer egzemplarza, 
− data opracowania, 
− numer Umowy na opracowanie Dokumentacji Projektowej, 

 
15) Zamawiający określa wymagania, dotyczące teczek na Dokumentację Projektową: 

a) rozmiar i waga: 
− twarde oprawy z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 
− szerokość maksymalnie do 50 cm, 
− wysokość maksymalnie do 33 cm, 
− waga poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10 kg, 
− głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

b) teczki należy opisać na 4 ścianach oraz na wewnętrznej stronie „klapy” teczki 
z uwzględnieniem wymagań jak dla strony tytułowej dodając spis zawartości teczki. 

 
4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót  
W opracowaniach projektowych Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, wyszczególnić i podać 
projekty przewidywane do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. Informację na temat 
projektów jw. należy zawrzeć w Dokumentacji Przetargowej. 
Powyższe nie dotyczy tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 
przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi i szczegółowymi wymaganiami 
mawiającego, opisanymi w niniejszym OPZ. 
 
4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do 
chwili odbioru Dokumentacji Projektowej; uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadał również za ochronę, wykonanych w ramach 
przedmiotu zamówienia, opracowań projektowych.  
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej przez okres 
co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego.  
 
4.7. Wymagania dla Nadzoru Autorskiego 
Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w czasie robót realizowanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.  
Wymagania dla Nadzoru Autorskiego określono w Umowie. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
 
5.1.1. Harmonogram prac projektowych 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram prac projektowych (Hpp). 
Ogólne wymagania odnośnie terminu przedłożenia pierwszego Harmonogramu prac projektowych, 
sposobu sporządzenia harmonogramu, jego zatwierdzania i aktualizacji określa Umowa. 
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Ponadto, Zamawiający określa następujące wymagania szczegółowe odnośnie zawartości i aktualizacji 
harmonogramu prac projektowych: 
1) W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

� poszczególne Etapy Umowy wg Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela 
Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych” wraz terminem i czasokresem ich 
wykonywania,  

� przy określaniu terminów i czasu wykonywania poszczególnych Elementów danego Etapu 
Umowy należy wziąć pod uwagę takie czynności jak m.in.: mobilizacja, analiza materiałów 
wyjściowych, pomiary, badania, prace projektowe, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, 
sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór; 

� rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
� obraz „ścieżki krytycznej”, 
� także dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Przedstawiciel 

Zamawiającego. 
 

2) Aktualizacja Hpp, w związku z koniecznością wprowadzenia w nim zmian, będzie wykonywana: 
a) na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego, kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

Elementów danego Etapu Umowy nie będzie zgodny z pierwszym zatwierdzonym 
harmonogramem prac projektowych, 

b) w wyniku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie, 
c) na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych Wykonawca będzie przedkładał do zatwierdzenia 
niezwłocznie po otrzymaniu polecenia/zgody Zamawiającego. 
 
5.1.2. Program naprawczy 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż zatwierdzony Harmonogram prac projektowych nie 
jest przez Wykonawcę realizowany oraz zagrożony jest termin umowny wykonania przedmiotu 
Umowy, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia i wdrożenia 
programu naprawczego, gwarantującego wykonanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej  
w terminie umownym. Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych planowanych 
do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym 
zakresie jest dla Wykonawcy wiążące.  
 
Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca. 
 
5.1.3. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 
jest przez Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej: 
 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
− ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac 

projektowych dokonywana przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
− bieżąca ocena zgodności Dokumentacji Projektowej z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, 
− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 

upoważnienie Przedstawiciel Zamawiającego. 
 

2. Rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego (na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy) przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której 
głównymi celami są: 
− sprawozdanie Wykonawcy z bieżącego postępu wykonywania Dokumentacji Projektowej 

przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, 
− sformułowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań 

projektowych, 
− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest 

jedynie Zamawiający, 
− bieżąca analiza rozwiązań projektowych m. in. pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(BRD) dokonywana przez przedstawiciela Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddziału 
w Lublinie.   
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−  
3. Wizyta robocza – spotkania Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy poza siedzibą 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której 
celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony (np. w siedzibie jednostki 
samorządowej). Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy, Przedstawiciela 
Zamawiającego lub zainteresowanej strony (np. jednostki samorządowej). W takich przypadkach, 
na żądanie Zamawiającego, niezbędni członkowie zespołu projektowego Wykonawcy wezmą udział 
w spotkaniach. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przedstawi, przygotowaną wcześniej 
i zaakceptowana przez Zamawiającego,  prezentację na temat zadania inwestycyjnego. Koszty 
i obowiązki w tym zakresie należy ująć ryczałtowo w cenie ofertowej. 

 
Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy do siedziby 
Zamawiającego materiały (wyciąg z materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany 
sytuacyjne), które będą analizowane na spotkaniach jw. Po spotkaniach materiał jw. wraz 
z materiałami roboczymi prezentowanymi na w/w spotkaniach stanowić będzie materiał archiwalny 
dla Zamawiającego.  
 
Podczas Przeglądów opracowań projektowych i Rad projektów wymagany jest każdorazowo udział 
wszystkich projektantów mostowych i drogowych wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie (w 
Formularzu Potencjał Kadrowy). Pozostałych członków zespołu autorskiego Wykonawca 
jest zobowiązany wyznaczać do udziału w spotkaniach według potrzeb. Nadto, na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność wskazanych osób, wchodzących 
w skład zespołu projektowego. 
 
Do protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu/notatki lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.  
Przedstawiciel Zamawiającego będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentacji Projektowej 
z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Przedstawiciela Zamawiającego wykażą, że 
sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na 
własnych wynikach kontroli. Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących m. in.: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
Dokumentacji Projektowej Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace 
Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.  
 
5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 
Dokumentacji Projektowej. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 
laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania Dokumentacji 
Projektowej. 
Wykonawca będzie prowadził bieżącą weryfikację opracowań projektowych wchodzących w skład 
zamawianej Dokumentacji Projektowej oraz kontrolował jej wykonanie w zakresie spójności 
poszczególnych opracowań oraz spójności wszystkich elementów danego opracowania. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Dokumentację Projektową wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Umowie.  
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań ponosi Wykonawca. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli 
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. Na 
zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole 
i badania tych opracowań projektowych/elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, 
co do jakości, o ile kwestionowane opracowania projektowe/elementy opracowań projektowych nie 
zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań 
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pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 
6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od terminów wykonania Elementu Etapu Umowy lub Etapu Umowy i terminu zakończenia 
okresu rękojmi, Kompleksowa Dokumentacja Projektowa (Etapy I ÷ III) oraz Etap IV Umowy 
podlegają następującym odbiorom: 
 
Odbiór częściowy 

jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych wchodzących w skład Elementu 
Etapu Umowy/Etapu Umowy i potwierdza ich wykonanie zgodnie z Umową.  

 
Zamawiający dopuszcza opcjonalne dokonywanie odbioru częściowego: 
opcja 1 - oddzielny odbiór każdego zakończonego Elementu Etapu Umowy wyszczególnionego 

w Załączniku nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy 
i Opracowań Projektowych”), wykonanego przed terminem odbioru całego Etapu, 

opcja 2 - odbiór zakończonego Etapu Umowy, zawierającego wszystkie Elementy Etapu Umowy 
wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy jest 
Protokół odbioru częściowego przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy 
i niniejszego OPZ, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Odbiór końcowy  

jest wykonywany po dokonaniu odbiorów częściowych dla Elementów Etapu Umowy/Etapów 
Umowy (I ÷ III) wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Etapów I ÷ III jest Protokół 
odbioru końcowego przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, 
podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Zważywszy, że zawarta Umowa (Przedmiot Umowy) nie dotyczy wyłącznie wykonania Kompleksowej 
Dokumentacji Projektowej, odbiór Etapu IV oraz V Umowy dokona się oddzielnym trybem wg 
poniższego opisu. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru tych Etapów będą 
oddzielne protokoły odbioru, przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego 
OPZ, podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Odbiór ostateczny  

jest wykonywany po zakończeniu robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot 
Umowy. Odbiór ostateczny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z 
usunięciem wad w Dokumentacji Projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie wykonania robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot 
Umowy lecz nie dłużej niż do 31.12.2018 roku. 

Potwierdzeniem dokonania odbioru ostatecznego jest Protokół odbioru ostatecznego sporządzony 
przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania 
całości zobowiązań wynikających z Umowy. 
 
Odbiór wykonywany w przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy  

następuje zgodnie z jej postanowieniami;  § 16 (Zakończenie Umowy). 
 
6.2. Procedura odbioru  
 

1. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w pkt. 6.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru 
Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność 
opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 
 

2. W trakcie odbioru, jeżeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy opracowań 
projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi do opracowań 
projektowych, Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 
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a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu, nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 
− przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i wad przez niego 

stwierdzonych, 
− przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad jw., 
− wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad, 
− przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela Zamawiającego,  

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Przedstawiciela 
Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z  Umową. 

 
3. Dla dokonania odbioru częściowego konieczne jest:  

− przekazanie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, w wymaganej ilości 
egzemplarzy, wszystkich, kompletnych Elementów Etapu Umowy/Etapu Umowy wraz 
z dokumentami do odbioru częściowego, 

− zweryfikowanie opracowań projektowych przez Zamawiającego, w terminie określonym 
w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym początek i koniec terminu odbioru liczony jest 
zgodnie z postanowieniami Umowy § 12 (Odbiór), 

− usunięcie przez Wykonawcę ew. zgłoszonych wad i braków, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, 

− ponowne zweryfikowanie poprawionych opracowań projektowych, dokonywane w terminie 
określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, 

− podpisanie Protokołu odbioru częściowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w przypadku uznania zgodności z Umową przekazanych opracowań i innych dokumentów 
do odbioru częściowego. 
  

4. Dla dokonania odbioru końcowego konieczne jest:  
− zakończenie procedury odbiorów częściowych dla Etapów I ÷ III, 
− dokonanie przez Zamawiającego własnej oceny Dokumentacji Projektowej, 
− wprowadzenie do Dokumentacji Projektowej poprawek, korekt, zmian, uzupełnień 

wynikających z ewentualnych uwag lub zaleceń w terminie określonym przez 
Zamawiającego, 

− dostarczenie poprawionej Dokumentacji Projektowej do siedziby Zamawiającego wraz 
z dokumentami do odbioru końcowego, 

− weryfikacja poprawionej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego (na podstawie 
dokumentów wymaganych przepisami wewnętrznymi Zamawiającego),  

− podpisanie Protokołu odbioru końcowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w przypadku stwierdzenia zgodności z Umową przedmiotu odbioru i innych dokumentów 
do odbioru końcowego. 

 
5. Wykonawca na własny koszt usunie wady, wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

  
6. Procedura odbioru Etapu IV i V Umowy – wg zasad określonych w pkt. 1 (powyżej) oraz w Umowie. 

 
6.3. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych do odbioru  
Ilości egzemplarzy dla Zamawiającego podane są w Załączniku nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 
pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”. 
 
Ilości te nie uwzględniają ilości egzemplarzy opracowań projektowych lub elementów opracowań 
projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich 
wymaganych opinii i uzgodnień (w tym z Zamawiającym) niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
Dla dokonania odbioru każdego z Etapów Umowy Wykonawca oprócz egzemplarzy papierowych 
poszczególnych opracowań projektowych, przekazuje wersję elektroniczną (nieedytowalną 
i edytowalną) materiałów wyszczególnionych w danym Etapie Umowy. Elementy te zawierają 
nienumerowane pozycje „Tabeli Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”. 
Niezależnie od powyższego Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD / DVD / pendrive / 
dysk zewnętrzny), wersje elektroniczne (nieedytowalne i edytowalne) Kompletnej Dokumentacji 
Projektowej, tj. całości przedmiotu zamówienia (poz. 3.3.5. i 3.3.6. „Tabeli Wyceny Etapów Umowy 
i Opracowań Projektowych”). 
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6.4. Dokumenty do odbiorów  
Podstawowymi dokumentami do wykonania opisanych powyżej odbiorów są wnioski o dokonanie 
odbioru oraz protokoły: odbioru częściowego i odbioru końcowego.  
Treść tych dokumentów podlega uprzedniemu uzgodnieniu z Zamawiającym (dopuszcza się drogę 
elektroniczną). 
 
Protokół odbioru częściowego – dot. Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy 
Protokół odbioru częściowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego odbioru 
Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy, powinien zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 
b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i daty 

przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru, 
c) wykaz przekazywanych opracowań projektowych, z podaniem nazwy Etapu, nazwy 

Elementu lub Elementów Etapu, ilości egzemplarzy wersji papierowej i wersji 
elektronicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny 
Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”), 

d) rozliczenie (podanie należnego wynagrodzenia, a w przypadku kolejnych protokołów – 
także podanie zestawienia z dotychczasowym wynagrodzeniem), 

e) stwierdzenie, że niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury na kwotę 
wynikającą z ww. rozliczenia, 

f) listę załączników. 
 

Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy Wykonawca 
przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru częściowego, przygotowany w dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 

− przedmiot odbioru wg nazwy, ilości, wersji – jak w protokole jw. 
− oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania opracowań Zamawiającemu),  
− oświadczenie, że Element Etapu Umowy/Etap Umowy został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
− oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 

papierową,  
− ewentualne inne oświadczenia, wskazane w niniejszym OPZ, 
− kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
− inne niezbędne (np. korespondencja, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty). 

 
Podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokół odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu 
Umowy, nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego do odbioru 
Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany 
Element Etapu Umowy/Etap Umowy. 
 
Dla dokonania odbioru Etapów, dodatkowe załączniki stanowią: 

A. Dokumentacja Projektowa na nośniku elektronicznym, 
B. Oświadczenie, iż Kompleksowa Dokumentacja Projektowa została opisana w sposób zgodny z 

art. 29 oraz 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), tj.: 
1) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych  

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty; 

2) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 
3) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;* 
3) poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać     
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;* 

4) z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wraz ze wskazaniem, że dopuszczone są 
rozwiązania równoważne opisywanym;* 
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4) poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*  

* niepotrzebne skreślić 
 

Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru Etapu III Umowy, Wykonawca przekaże 
Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru, przygotowany jw. w dwóch egzemplarzach wraz z 
załącznikami: 

− kompletną dokumentację archiwalną w wersji elektronicznej,  
− oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 

papierową, 
− oświadczenie, że Dokumentacja Projektowa/Etapy Umowy zostały wykonane zgodnie 

z Umową i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
 
Protokół odbioru końcowego (Etapy I- III Umowy) 
Protokół odbioru końcowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego odbioru, 
powinien zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 
b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i daty 

przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru końcowego kompletnej 
Dokumentacji Projektowej, 

c) zestawienie dotychczasowych rozliczeń Umowy wraz z podaniem na podstawie treści 
każdego wcześniejszego protokołu odbioru częściowego: 

− nazwy przekazanego do odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy 
i Opracowań Projektowych”), 

− numeru protokołu, 
− daty przekazania opracowań do odbioru, 
− daty odbioru,  
− numeru faktury i kwoty zrealizowanego wynagrodzenia (netto i brutto). 

d) informacje o związane z rozliczaniem Umowy – zgodnie ze stanem faktycznym,  
e) listę załączników. 

 
Protokół odbioru Etapu IV Umowy i Protokół odbioru Etapu V Umowy  
- wg zasad określonych dla Protokołu odbioru częściowego.  
 
7. PŁATNOŚCI 
 
Każdorazowo, podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru 
nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego przedmiotu odbioru.  
 
Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie odpowiadać wymaganiom podanym 
w Umowie i niniejszym OPZ. 
 
Cena w danej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy 
i Opracowań Projektowych”, poza dokumentacją/opracowaniem projektowym wskazanym w tej 
pozycji, obejmuje również: 

� wykonanie wszystkich materiałów i egzemplarzy opracowań, które Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym 
z Zamawiającym) i warunków,  

� wykonanie wszystkich czynności, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym m.in.: 
− analiza materiałów wyjściowych do projektowania dostarczonych przez Zamawiającego 

oraz uzyskanych i sporządzonych kosztem i staraniem Wykonawcy (materiałów 
archiwalnych, opinii, informacji, warunków, wyników inwentaryzacji, pomiarów, badań, 
obliczeń  i ekspertyz),  

− udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania 
projektowego w trakcie realizacji umowy i ew. w trakcie postępowań administracyjnych, 

− wprowadzania do poszczególnych materiałów i opracowań projektowych koniecznych 
zmian, wynikających z uwag Zamawiającego, instytucji opiniodawczych, organów 
prowadzących postępowania administracyjne.  
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Koszt zamówienia obejmuje wszystkie wymagania określone w Umowie i OPZ/SIWZ, nawet jeśli nie 
zostały wyszczególnione w odrębnej pozycji w Załączniku nr 1 do Umowy w Tabeli nr 1 pn. „Tabela 
Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo 
w kosztach wszystkich pozycji powyższej Tabeli jw. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w Rozdziale nr V  niniejszego OPZ. 
 
Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 
i katalogów. 
 
 
 
 
Rozdział nr II. ETAP nr I - Opracowania wstępne  
 
1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania 
terenu jest kopia aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe 
ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub 
numerycznej.  
 
1.1. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów 
       projektowych 
Należy pozyskać kopie map zasadniczych z PODGiK w formie stosowanych plików numerycznych lub 
kopii map analogowych (wyjątkowo, gdy brak jest możliwości uzyskania wersji numerycznych lub 
innych formatów komputerowych) a następnie zaktualizować. 
Zaktualizowaną mapę zasadniczą należy potwierdzić w PODGiK poprzez umieszczenie na niej klauzuli 
z informacją potwierdzającą jej aktualność, na określoną datę oraz adnotacją, że mapa ta może służyć 
do celów projektowych.  
Wymagana skala mapy to 1:1000. Zakres, treść i format map do celów projektowych należy 
dostosować do wymagań wynikających z: 

− przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych, 
− Prawa budowlanego, 
− ew. dodatkowych wymagań projektanta (standardy biur projektowych dot. zasięgu i treści 

map, formatów danych numerycznych). 
 

Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami, również teren przyległy 
o szerokości co najmniej 30 m z każdej strony inwestycji, a w miejscach ustanowienia stref 
ochronnych, także teren tych stref. Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach co 
najmniej 200 m w miejscach nie narażonych na zniszczenie w trakcie realizacji robót. 

 

Mapę do celów projektowych należy opracować w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 
„2000”. Na mapie do celów projektowych należy zawrzeć informację o PUWG.  
 
1.2. Prace przygotowawcze 

 

a) Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 
poszczególnych branż. 

 
b) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane prace powinny być poprzedzone: 
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− uzyskaniem z PODGiK danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 
zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań 
jednostkowych, 

− pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów 
i budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 

− dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i innej), 

− dokonaniem wywiadu branżowego, celem określenia lokalizacji ewentualnie występujących 
odwiertów gazowych, 

− uzyskaniem z odpowiednich terenowo urzędów gmin i urzędu marszałkowskiego danych, 
dotyczących przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii 
rozgraniczających dróg. 
 

c) Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
− rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
− jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
− wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, 

czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy 
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

− aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie 
zgłaszane zmiany). 
 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, 
w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywanymi pracami. 

 
1.3. Prace polowe 

 

a) Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 
celu: 

− ogólne rozeznanie w terenie, 
− odszukania punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenia stanu 

technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
− zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
− wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zagęszczenia poziomej i wysokościowej osnowy 

szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 
− porównanie treści istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi 
pracami. 
 
b) Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie 
umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.  
Również w przypadku, gdy planowana inwestycja koliduje z istniejącą państwową osnową geodezyjną 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt osnowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i wytycznymi właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej, a następnie założyć nową 
osnowę zgodnie z zatwierdzonym projektem przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących 
zniszczenie istniejącej osnowy geodezyjnej. 
 
Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie 
z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową 
należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie 
z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej 
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osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
Osnowę geodezyjną należy opracować w PUWG 2000.  
 
c) Przyjęcie granic nieruchomości  
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie 
według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają stanu 
prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez 
punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

− rozgraniczeniowego, 
− podziałowego, 
− scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
− innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub 

decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
− sądowego, 
− dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 542). 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy 
przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do 
ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.  
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych 
oraz przepisy ustawy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. 
 
d) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu w tym również przyłącza do budynków) oraz dodatkowo szczegóły 
konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowych tj.: 

− granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze 
nieruchomości, 

− kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
− znaki drogowe, 
− wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty 

budowlane, 
− zabytki i pomniki przyrody, 
− wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), 
− rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód, 
− studnie (średnice), 
− szamba, 
− zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
− rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
− przekroje poprzeczne istniejących dróg,    
− inne elementy niezbędne  do  projektowania  (w tym np.:  bariery drogowe,  oświetlenie, 

sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: brzegi i dna 
rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków. Dodatkowo 
należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach 
oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej.  
 
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego 
punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). 
Wyłączeniem od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne 
i wysokościowe”.  
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1.4. Prace kameralne 
 

a) Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi  
w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych 
w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa powinna być opracowana w układzie współrzędnych „2000” dla całego opracowywanego 
odcinka drogi. 

 
b) Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych 
współrzędnymi x, y, z. 

 
c) Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową 
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 
Mapę do celów projektowych należy wykonać w wersji numerycznej w układzie współrzędnych 2000. 
 

Wersja numeryczna mapy - wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych należy przetworzyć przy 
pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja 
gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące 
i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP/naradach koordynacyjnych, rzeźba terenu, osnowa 
geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na 
komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być 
zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak 
i w układzie „wstęgowym”. 
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek 
stosownie do treści pkt. 1.3. lit. c) niniejszego Rozdziału. Wykonawca zobowiązany jest zastosować 
technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie 
ewidencyjnej. 
 
d) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 

− akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
− opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
− dokumentację techniczną przeznaczoną dla PODGiK. 

Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do PODGiK i uzyska jej odbiór po 
przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku terenów 
zamkniętych – właściwego terenowo ośrodka prowadzonego przez zarządcę tych terenów). 
Klauzulami powinny być opatrywane mapy wydawane w postaci dokumentu papierowego jak 
i elektronicznego. Sposób i tryb udostępniania materiałów z zasobu określają przepisy rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).   
  
e) Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego: 

 

1) Mapa do celów projektowych: 
− w wersji numerycznej w formacie danych odpowiadającym standardom środowiska 

CAD i kompatybilnym z formatem dxf * lub dwg*. 
− w formacie analogowym - w 1 egz. na materiale papierowym wraz z wymaganymi 

poświadczeniami/oklauzulowanymi przez właściwy terenowo ośrodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, w przypadku terenów zamkniętych – właściwy 
terenowo ośrodek prowadzony przez zarządcę tych terenów), zawierającą 
informację, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę, w jakim PUWG została ona 
opracowana. 



 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia  
pn. „Remont mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008; przez rz. Zielawa w m. 

Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017; przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej 
nr 76 w km 48+354 JNI 15210008”  

wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego 

29

2) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac (w wersji papierowej i elektronicznej 
w formacie kompatybilnym z Microsoft Word), 

3) Projekt osnowy (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie kompatybilnym 
z  Microsoft Excel wraz z załącznikiem rysunkowym w pliku w formacie *.dwg lub *.dxf), 

4) Wykazy współrzędnych punktów osnowy, punktów granicznych, wszystkich punktów 
z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie 
kompatybilnym z Microsoft Excel wraz z plikiem w formacie *.dwg lub *.dxf), 

 

Opracowanie projektowe przeznaczone dla Zamawiającego należy skompletować, zbroszurować 
i umieścić w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem 
zawartości oraz numeracją stron. 
 
1.5. Przepisy związane  
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w Rozdziale nr V niniejszego OPZ.  
Przy wykonywaniu mapy do celów projektowych należy również stosować wymagania określone  
w  Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998, w tym:  

� GG-00.00.00. Wymagania ogólne. 
� GG-00.11.01. Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  
 
 
 
 
 
 

 
Rozdział nr III. ETAP nr II - Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
 

1. MATERIAŁY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA OPINII, POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej, opracuje niżej wymienione materiały i opracowania oraz 
uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz warunki 
techniczne. 
Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń uzyska finalną 
akceptację materiałów przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do wiadomości wszelkich wystąpień 
o wydanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz otrzymywanych dokumentów zwrotnych. 
Wraz z przekazaniem tych dokumentów Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu swoje 
stanowisko w zakresie zasadności wymagań, wskazanych w ww. dokumentach. 
 
Uzyskane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zgody Wykonawca dołączy w formie odrębnej części do 
Projektu Wykonawczego  
 

1.1. Materiały do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew  

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew znajdujących się w istniejącym pasie 
drogowym, Wykonawca sporządzi opracowanie projektowe (np. „Inwentaryzacja zieleni istniejącej 
i Projekt gospodarki zielenią”), niezbędne do uzyskania zgody na wycinkę drzew. 
Opracowanie to wykonuje się w oparciu o inwentaryzację wg opracowania projektowego pn. „Mapa do 
celów projektowania dróg” oraz inwentaryzację zieleni dokonaną w terenie. 
Zgodę, w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym wydaje odpowiedni organ 
gminy. 
 
Niezależnie od konieczności sporządzenia Materiałów do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, 
„Projekt gospodarki zielenią” powinien się także znaleźć w Projekcie Wykonawczym, jako projekt 
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branżowy (np. w branży zieleń). W opracowaniu należy m.in. zawrzeć informację o objętości 
i szacunkowej cenie drewna pozyskanego z wycinki. 
 

1.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu  

Z uwagi na specyfikę prac budowlanych przy robotach remontowych niezbędne jest m.in. sprawdzenie 
skrajni istniejących przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w odniesieniu do 
proponowanych rozwiązań projektowych. Konieczne jest stwierdzenie bezkolizyjności przewodów 
istniejących w stosunku do obiektów budowlanych, ew. innych przewodów i urządzeń  oraz zieleni 
wysokiej. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 
związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje się  na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę na 
zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania przewodów oraz urządzeń i stwierdzeniu ich 
bezkolizyjności w stosunku do innych obiektów budowlanych oraz zieleni wysokiej. Materiały do 
uzgodnienia powinny spełniać m. in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.  
W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

 
1.3. Inne (niezbędne) materiały  

W przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe w zakresie planowanej 
inwestycji będą wskazywały na potrzebę uzyskania dodatkowych (wymaganych przepisami 
szczególnymi) opinii, uzgodnień i pozwoleń, Wykonawca opracuje w wymaganej ilości egzemplarzy 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, materiały projektowe  do ich uzyskania. 
Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania w imieniu Zamawiającego tych opinii, uzgodnień 
i pozwoleń. 
 
 
Powyższe może dotyczyć na przykład: 

− materiałów do uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może 
wynikać z uzgodnień z ZUDP, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną 
lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów 
i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju, 

− materiałów dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do 
usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.  
 

Materiały należy wykonać w niezbędnej ilości egzemplarzy dla uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień 
oraz przekazać do odbioru Zamawiającemu Opracowanie w ilości egzemplarzy określonej we właściwej 
pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych”. 
 
Koszty pozyskania uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 
2. MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 
Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych zwane dalej Materiałami do 
Zgłoszenia, to opracowanie projektowe służące do poinformowania właściwego organu o zamiarze 
wykonania robót budowlanych. Opracowanie to należy wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) oraz wymaganiami 
niniejszego OPZ. Celem opracowania Materiałów do Zgłoszenia jest uzyskanie braku sprzeciwu 
właściwego organu, co do zamiaru wykonania robót budowlanych. 
 
Ramowa zawartość Materiałów do Zgłoszenia : 
1) wniosek o zgłoszenie robót budowlanych wypełniony zgodnie z formularzem organu właściwego do 

przyjęcia zgłoszenia, obowiązującym na dzień składania wniosku, 
2) materiały opisowe zawierające niezbędne informacje: 

� rodzaj i zakres robót budowlanych, w tym m.in.: nazwa przedsięwzięcia,  lokalizacja zadania 
inwestycyjnego (miejscowości, droga, skrzyżowanie), kilometraż (początek i koniec), długość, 
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klasa, opis parametrów technicznych, wymagań odnośnie materiałów do robót budowlanych, 
itp.; 

� sposób wykonania robót, w tym m.in.: wymagania dla technologii robót (np. kolejność robót, 
rodzaje maszyn i czas pracy uciążliwych maszyn, organizacja ruchu), inne niezbędne dane; 

� termin rozpoczęcia robót budowlanych; 
3) pozwolenia (uzgodnienia) i opinie wymagane odrębnymi przepisami, 
4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 

ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
tekst jednolity). 

6) w zależności od potrzeb – materiały graficzne; plan zagospodarowania, plan orientacyjny, szkice, 
rysunki (np.: plany liniowe, przekroje charakterystyczne, rysunki ogólne). 
 

Materiały do Zgłoszenia podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Przygotowane przez Wykonawcę „oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane” winno być złożone do zaopiniowania przez Zamawiającego wraz z 
kopią mapy ewidencyjnej z wrysowanym zakresem inwestycji oraz wypisami z ewidencji gruntów i 
budynków dla działek wchodzących w zakres opracowania. 
 
Materiały należy wykonać w niezbędnej ilości egzemplarzy dla uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień 
oraz przekazać do odbioru Zamawiającemu Opracowanie w ilości egzemplarzy określonej we właściwej 
pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych”. 
 
W razie konieczności, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia Materiałów do Zgłoszenia (np. gdy 
właściwy organ nałoży na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących 
dokumentów). 
Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę 
Ofertową.  
 
 
 
Rozdział nr IV. ETAP nr III - Materiały przetargowe 
 
1. PROJEKT WYKONAWCZY (PW) 
  
Jest to opracowanie, które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 
technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, 
przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w niniejszym OPZ.  
 
Projekt Wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129 j.t. z późniejszymi zmianami). 
 
Celem PW jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót 
budowlanych. 
Projekt Wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu 
widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do wykonania 
robót budowlanych. W skład PW wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego 
wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.  
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.  
Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością 
i czytelnością. 
Projekt Wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. 
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1.1. Skład Projektu Wykonawczego 
W skład PW wchodzą m. in. niżej wymienione składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 
instalacje i urządzenia, w tym m.in.: 

a) projekt branży mostowej,  
b) projekt branży drogowej, 
c) projekty branżowe dot. urządzeń związanych z drogą, 
d) projekt stałej organizacji ruchu, 
e) projekt czasowej organizacji ruchu, 
f) projekt zieleni i gospodarki drzewostanem, 
g) projekt urządzeń ochrony środowiska, 
h) inne, niż wyspecyfikowane powyżej, niezbędne dla wykonania inwestycji. 

 
Szata graficzna Projektu Wykonawczego powinna spełniać wymagania pkt. 4.4. OPZ.  
 
1.2. Projekt stałej organizacji ruchu 
 
Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu winien być sporządzony zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem i po 
wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu 
zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu. 
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać projekt kilometrażu dróg i systemu referencyjnego. 
 
Zawartość projektu stałej organizacji ruchu: 
 

1) Część opisowa  
a) Opis techniczny: 

− nazwa, lokalizacja, cel i zakres zadania inwestycyjnego  (pikietaż początku i końca 
projektowanego odcinka drogi), 

− nazwa inwestora i projektanta, 
− formalno-prawne podstawy opracowania, 
− charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi, 
− charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich, 
− charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu, 
− zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  
− charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi 

także charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie 
wprowadzanych zmian, 

− charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natężenia, struktura 
kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość), 

− typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, 
oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd, 

− charakterystyka projektowanego sterowania ruchem, 
− znaki i tablice o zmiennej treści (typy, rodzaje, parametry techniczno-

funkcjonalne, treści przekazów, sposoby zmian treści przekazów, zastosowane 
czujniki inicjujące zmiany treści przekazów i algorytmy dokonywania zmian),  

− obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń 
organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, 
elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 
nie związanych z drogą, na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

− obliczenia przepustowości dla dróg oraz skrzyżowań/węzłów ze szczególnym 
uwzględnieniem rond i skrzyżowań z wyspą centralną,  

− sprawdzenie przepustowości i prawidłowości zastosowanych rozwiązań przy 
pomocy programu symulacji ruchu,  

− obliczenia związane z ustalaniem programów wyświetlanych na urządzeniach 
sterowania ruchem,  

− oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie 
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szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń brd i warunków ich  umieszczania na drogach oraz z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

b) Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną:  
− opis techniczny zawierający informację na temat sposobu sterowania ruchem 

i pracy sygnalizacji zawierający rodzaje sygnalizatorów, wymagania funkcjonalne 
dla urządzeń sterujących, wymagania funkcjonalne dla urządzeń nadających 
sygnały i dla detektorów, wymagania funkcjonalne dla urządzeń pomocniczych,  

− plan sytuacyjny w  skali nie mniejszej niż 1:500 z organizacją ruchu 
i rozmieszczeniem sygnalizatorów,  

− dane o ruchu stanowiące podstawę opracowania projektu sygnalizacji tj. natężenia 
oraz struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu,  

− schemat podstawowych faz ruchu,  
− minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych,  
− wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,  

- program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,  
- określenie minimalnych i maksymalnych wartości sygnałów 

zielonych w sygnalizacji akomodacyjnej,  
- obliczenia przepustowości,  

− plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jeżeli projekt dotyczy sygnalizacji 
skoordynowanej,  

− dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, 
projekt musi zawierać algorytm sterowania, określenie minimalnych 
i maksymalnych wartości sygnałów zielonych w grupach poddanych akomodacji 
oraz określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu. 

c) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - dla projektu zawierającego znaki 
świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz dla projektu zmiennej organizacji ruchu lub 
zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy. 

d) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu. 
e) Imiona, nazwiska, oraz podpisy projektanta. 
f) Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami (w tym opinie 

organów zarządzających ruchem na drogach krzyżujących się z drogą krajową oraz opinię 
Komendanta Wojewódzkiego Policji). 

g) Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach 
i uzgodnieniach. 
 

 

2) Część rysunkowa 
a) plan orientacyjny w skali 1:10000 (dopuszcza się skalę 1:25000 ) z zaznaczeniem dróg 

projektowanych (w kolorze czerwonym), istniejącej sieci dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych (oznaczonych różnymi kolorami) wraz z podaniem numeracji tych 
dróg oraz granic administracyjnych powiatów i województw,  

b) kartogramy rozkładu ruchu na skrzyżowaniach/węzłach,  
c) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich skrzyżowań/węzłów, 

a obligatoryjny dla skrzyżowań z sygnalizacją; plan sytuacyjny powinien być opracowany 
w PUWG 2000), zawierający: 

– szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem 
geometrii skrzyżowań i łącznic węzłów, 

– parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych 
parkingów oraz miejsc obsługi podróżnych, 

– lokalizację i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych 
pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości, 

– lokalizację znaków poziomych, 
– lokalizację sygnalizatorów drogowych, 
– lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
– lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi 

mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, 

– lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, 
elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 
związanych z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu 
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drogowego, 
– rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach, ze 

szczególnym uwzględnieniem widoczności na rondach, 
– rysunki sprawdzające widoczność na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizację 

obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania i otoczenia drogi, 
– rysunki sprawdzające wpływ lokalizacji i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji 

ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów 
wyposażenia drogi oraz elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie 
drogowym, nie związanych z drogą na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem widoczności i bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
i łącznicach węzłów, 

– rysunki sprawdzające przejezdność skrzyżowań oraz rond, także dla pojazdów 
nienormatywnych przy założeniu, że „typowy” pojazd nienormatywny ma długość 
30,00 mb, szerokość 4,00 m, i że wysokość platformy na której mogą być 
transportowane wystające na boki elementy wynosi 0,80 m” . Jeżeli rondo jest 
nieprzejezdne dla takiego uśrednionego pojazdu nienormatywnego należy 
zaprojektować rondo z wyspą przejezdną przez środek, ale w sposób uniemożliwiający 
przejeżdżanie przez wyspę pojazdom nieuprawnionym, 

– naniesione granice poszczególnych miejscowości (obrębami geodezyjnymi), gmin 
i powiatów, 

– naniesiony kilometraż lokalizacji znaków pionowych oraz urządzeń BRD a także 
symbole znaków wraz z podaniem grupy wielkości, do której dany znak należy, 

– przy każdej linii znaku poziomego należy podać jego symbol, długość linii (znaku) 
w mb, kilometraż początku i końca linii (znaku), 

– naniesione punkty referencyjne, 
– lokalizację zjazdów z podaniem ich charakteru (indywidualne, publiczne) oraz zatok 

autobusowych wraz z podaniem ich pikietaża. Przy lokalizacji zjazdów publicznych 
należy dodatkowo określić charakter działalności (np. sklep, stacja paliw, hurtownia, 
młyn), 

– obrys krawędzi chodników, ścieżek rowerowych oraz nawierzchni bitumicznych drogi. 
d) profil podłużny drogi, 
e) przekrój normalny, 
f) zbiorcze zestawienia znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
g) zwymiarowane rysunki tablic oznakowania kierunkowego i drogowskazów oraz innych tablic 

nietypowych, 
h) legendę dostosowaną do Zarządzenia nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 9.07.2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej 
organizacji ruchu. 

 
Projekt stałej organizacji ruchu należy na bieżąco uzgadniać z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem 
Oddziału GDDKiA w Lublinie. 
Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdza Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie po złożeniu wniosku o 
zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z załącznikami: 3 egz. ww. projektu w wersji 
papierowej. 
 
1.3. Projekt organizacji ruchu na czas remontu  
uzgodnione z Zamawiającym oraz posiadające zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. 
Projekt należy wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z późniejszymi 
zmianami). 
Projekty organizacji ruchu na czas remontu powinny zawierać: 

a) część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, długości 
frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów 
itp., 

b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczególnym 
uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do planowanego 
postępu robót, 

c) plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 ÷1:25000) 
ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 
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d) wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

Sposób oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej należy 
wykonać w oparciu o wymagania określone w „Katalogu typowych schematów oznakowania robót oraz 
pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
1.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
które określają warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania STWiORB są opracowania wykonywane w ramach Projektu Wykonawczego, 
opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość STWiORB powinna odpowiadać 
zawartości Ogólnych Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA oraz Wymaganiom 
Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
STWiORB należy opracować w podziale na: 
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 
− ST  wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji dróg, 

(w ST należy zawrzeć wymagania dotyczące wykonania przez Wykonawcę robót pomiaru na 
podstawie faktycznego stanu elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej 
budowy w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrębnej pozycji 
podlegają również drogi dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem 
drogowym drogi krajowej. Ponadto, inwentaryzacja powykonawcza dla celów ewidencji dróg, 
powinna zawierać wykaz zjazdów istniejących po zrealizowaniu robót. 

− ST wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego (wymagania dla Wykonawcy robót 
budowlanych). 

 
Przed przekazaniem do odbioru STWiORB powinny być zaopiniowane i uzgodnione na koszt 
Wykonawcy w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym oraz w Wydziale Mostów GDDKiA 
Oddział w Lublinie. 
 
1.5. Rysunki wykonawcze: 
 

a) dla obiektów drogowych 
− przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 ÷ 1:100), z zaznaczeniem powierzchni 

wykopów i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju; należy wykonać 
przekroje poprzeczne w lokalizacjach istniejących oraz projektowanych przepustów 
drogowych 

− schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, skrzyżowań (1:500 ÷ 1:2000)  
− szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 ÷ 1:25)  
− plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg (skala 1:500) 

 

b) dla obiektów inżynierskich 
− rysunki konstrukcyjne (1:20 ÷ 1:50) 
− schematy wytyczenia obiektów inżynierskich 1:100 ÷ 1:200 - w zależności od 

wielkości obiektu 
− szczegóły (1:5 ÷ 1:20) 

 

c) dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 
− szczegóły konstrukcyjne (1:5 ÷ 1:10) 
− plansze tyczenia (dla każdej branży), na których znajdą się wszystkie numery 

i współrzędne punktów niezbędne dla celów obsługi geodezyjnej budowy 
w zakresie danej branży  

 

d) dla projektu zieleni  
− rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m. in.: sposobów 

ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. 
przesadzeń zieleni. 
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1.6. Projekt technologii robót  
rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla 
specjalistycznych technologii robót). 
 
1.7. Wykaz reperów i współrzędnych (X,Y,Z) 
w wersji elektronicznej (plik tekstowy) i wykaz atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie 
w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi 
geodezyjnej budowy. 
 
1.8. Przedmiar Robót 
zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem właściwych 
STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych. 
Opracowanie pn. Przedmiar Robót powinno składać się z: 

a) strony tytułowej, 
b) opisu zasad i metodologii opracowania,  
c) Tabeli Przedmiaru Robót. 

 
Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego wyodrębnionego 
w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość obiektu lub budowli. 
Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

− numer pozycji  przedmiaru (elementu); 
− kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

− numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 
− nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 
− jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 
− ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do 

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków 
wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób zgodny 
z zasadami podanymi w STWiORB. 
 
Do każdego z przedmiarów branżowych należy opracować załączniki w postaci tabel przedmiarowych, 
które będą jednoznacznie obrazowały sposób wyliczenia ilości poszczególnych asortymentów robót. 
Na przykład dla przedmiaru branży drogowej należy opracować m. in. tabele: zdjęcia humusu, robót 
ziemnych, plantowania, humusowania, obsiania trawą, zabezpieczenia skarp nasypów, frezowania 
istniejącej nawierzchni, rozbiórek elementów dróg i ulic (w tym oznakowania pionowego i urządzeń 
BRD), rozbiórek istniejących nawierzchni, robót nawierzchniowych, projektowanego wzmocnienia 
istniejącego podłoża, dla branży mostowej ilość wykonania izolacji mostowej, nawierzchni jezdni na 
moście i na chodniku, dylatacji, umocnienia skarp i stożków, remont pow. betonowych i elementów 
wyposażenia mostu,  itp. 
 
1.9. Inne niż wyspecyfikowane powyżej, niezbędne do wykonania inwestycji 
 
1.9.1. Materiały do ewidencji dróg i obiektów mostowych 
Szczegółowe wytyczne do sporządzenia Materiałów do ewidencji dróg i obiektów mostowych  zawarte 
są w Załączniku nr 3.1.3. – 05 do OPZ. 
 
1.9.2. Materiały niezbędne do zlecenia utrzymania drogi  
sporządzone w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg i Sieci Drogowej GDDKiA Oddział w Lublinie. 
 
1.9.3. Materiały geodezyjne dla celów zdefiniowania i przekazania terenu budowy, 
w których skład wchodzi 

a) Zarys pomiarowy przedstawiony na obowiązującej mapie ewidencyjnej, którego treścią 
w szczególności są:  

− granice i oznaczenia działek ewidencyjnych całego odcinka objętego remontem  
z uwzględnieniem dokonanych podziałów działek,  
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− wykreślone w kolorze czerwonym granice pasa zajętego pod remont (granice 
wynikające z podziałów pod inwestycję oraz granice dotychczasowego pasa 
drogowego na odcinkach, na których roboty budowlane się w nich mieszczą),  

− numery punktów granicy pasa drogowego do zajęcia pod budowę na całym jego 
odcinku, 

− długości tzw. czołówek wzdłuż granicy pasa drogowego zajętego pod budowę, 
− projektowany przebieg kilometraża trasy,  
− lokalizacja punków osnowy poziomej i wysokościowej (repery). 

b) Dane geodezyjne w zakresie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej (opisy 
topograficzne, wykaz współrzędnych i wysokości). 

c) Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego ustalonego pod budowę na 
całym odcinku projektowanej trasy drogowej. 

 
Forma wykonania ww. opracowania wymaga bieżących uzgodnień z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA 
Oddział w Lublinie. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru wymienione poniżej opracowania projektowe 
wchodzące w skład Projektu Wykonawczego, w ilości egzemplarzy określonej we właściwej pozycji 
Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych”, w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Projekty Wykonawcze podpisane (oryginalnie) przez osoby 
wyszczególnione w metryce projektu. 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego stanowi dla Wykonawcy podstawę do 
złożenia wniosku o dokonanie jego odbioru. 
 
2. KOSZTORYS INWESTORSKI I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
 
W ramach zamówienia należy wykonać następujące opracowania projektowe: 

� Kosztorys Inwestorski 
� Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

 
Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 
 
O materiały wyjściowe do kosztorysowania, Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Wydziału 
Zamówień Publicznych Oddziału GDDKiA w Lublinie. 

 
2.1. Kosztorys Inwestorski (KI) 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu określenia wartości kosztorysowej robót objętych 
przedmiarem robót. Kosztorys inwestorski obejmuje: 
1) stronę tytułową z: 

− nazwą obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 
Zamówień i podaniem lokalizacji, 

− nazwą i adresem Zamawiającego, 
− nazwą i adresem jednostki opracowującej kosztorys, 
− imionami i nazwiskami osób opracowujących kosztorys (z określeniem funkcji) a także ich 

podpisami, 
− wartością kosztorysową robót, 
− datą opracowania Kosztorysu Inwestorskiego, 

2) wstęp: 
− opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen), 
− założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

3) ogólną charakterystykę obiektu lub robót zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

4) przedmiar robót (wraz z załącznikami w postaci tabel przedmiarowych), 
5) kalkulację uproszczoną, 
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6) kosztorys 
Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy 
rozliczeniowe, w następującym układzie:  
− lp. elementu kosztorysowego, 
− podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, 
− nr pozycji przedmiaru, 
− numer elementu rozliczeniowego, 
− nazwa elementu rozliczeniowego jednostka miary, 
− ilość jednostek, 
− cena jednostkowa, 
− cena za element rozliczeniowy. 

7) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 
określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do 
elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

8) Wykaz stawek i narzutów. 
Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla robót, 
materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do rozliczenia 
robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji. 
 
 

Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po każdorazowej zmianie przedmiaru robót, utracie jego 
aktualności zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację Kosztorysu Inwestorskiego, 
uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony 
przez Zamawiającego. W cenie za wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego (Załącznik Nr 1 do Umowy, 
Tabela Nr 1 „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”, poz. 3.2.), Wykonawca 
uwzględni koszt aktualizacji Kosztorysu Inwestorskiego. Zaktualizowany Kosztorys Inwestorski 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania polecenia od Zamawiającego. 
 
2.2. Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 
ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 
Opracowanie powinno zawierać m. in.:  
− opis (w tym: metody wyceny, poziom cen), 
− w formie tabelarycznej ZZK dla zagregowanych grup elementów rozliczeniowych (w tym: Lp., 

nazwa grupy elementów rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów 
rozliczeniowych), 

− zbiorcze zestawienie kosztów ważniejszych obiektów budowlanych. 
Szczegółowy zakres i formę ZZK należy uzgodnić z Wydziałem Zamówień Publicznych Oddziału 
GDDKiA w Lublinie. 
 
Ww. opracowania projektowe wymagają opiniowania i uzgodnienia z Wydziałem Mostów i Wydziałem 
Zamówień Publicznych GDDKiA Oddziału w Lublinie.  
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe 
zawierające uzgodnienia ze wskazanymi wyżej wydziałami merytorycznymi GDDKiA Oddziału w 
Lublinie, w ilości egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 
pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”, w terminie wymienionym 
w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 
3. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (DP) 
 
Na Materiały przetargowe składają się opracowania projektowe, które jako opis przedmiotu 
zamówienia, będą stanowiły integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla 
przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych (objętych Dokumentacją Projektową) oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.  
Dokumentacja Przetargowa jest opracowywana dla potrzeb przetargów na roboty budowlane, które 
przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 j.t. z późniejszymi zmianami). 
Wymagania dot. zakresu i formy Dokumentacji Przetargowej określa art. 31 w/w ustawy oraz przepisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z późniejszymi zmianami). 
 
Przed przystąpieniem do opracowywania Materiałów Przetargowych Wykonawca uzgodni z Wydziałem 
Zamówień Publicznych GDDKiA Oddział w Lublinie szczegóły, dotyczące zasad przygotowania 
dokumentacji jw. Ponadto Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o przygotowanie 
i przekazanie założeń wyjściowych do kosztorysowania. 
 
Dokumentacja Przetargowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
zawiera: 
 
Tom I -  Instrukcja dla wykonawców, która zawiera m. in. krótki opis przedmiotu zamówienia, 

opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków przez Wykonawców, pouczenie o środkach prawnych. Zawiera 
również formularze dot. wiarygodności Wykonawców oraz formularz oferty i formularze 
stanowiące załączniki do oferty – opracowuje GDDKiA Oddział w Lublinie, 

 
Tom II - Warunki Kontraktu zawierające postanowienia umowne - opracowuje GDDKiA Oddział 

w Lublinie, 
 
Tom III - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST): 
 

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
które zawierają zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

2) Specyfikacje Techniczne wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów 
ewidencji dróg i mostów oraz danych do zlecenia utrzymania drogi. 

3) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego. 
 
Tom IV -  w którego skład wchodzi: 

a) Projekt Wykonawczy (z wyłączeniem STWIORB, z uwagi iż stanowią one odrębną 
część Tomu III oraz z wyłączeniem Przedmiarów robót, gdyż stanowią one odrębną 
część Tomu IV- tj. zawarte są w Części przedmiarowej), 

b) Część przedmiarowa, zawierająca przedmiary robót dla wszystkich branż 
i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową,  

c) Część kosztorysowa, zawierająca Kosztorysy Ofertowe dla wszystkich branż 
i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową. 

 
Wymagania dla wykonania STWiORB i Przedmiaru robót  zostały omówione w pkt. 1.4. Rozdziału nr IV 
niniejszego OPZ.  
Kosztorysy Ofertowe należy sporządzić w oparciu o Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski, dla 
którego wymagania podano w pkt. 2 Rozdziału nr IV niniejszego OPZ. 
 
Materiały przetargowe podlegają opiniowaniu przez Wydział Mostów i Wydział Zamówień Publicznych 
Oddziału GDDKiA w Lublinie. Do opiniowania i uzgodnienia należy przekazywać Materiały przetargowe 
wraz z Kosztorysem Inwestorskim. 
 
W ramach realizacji Etapu IV Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień 
dotyczących Dokumentacji Projektowej, udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, 
zadawane w trakcie przetargu na roboty budowlane, oraz wprowadzania poprawek i uzupełnień 
w Dokumentacji Projektowej, wynikających z pytań jw., aż do momentu wyłonienia Wykonawcy robót. 
 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pytania Wykonawców robót zadawane w trakcie 
przetargu na roboty budowlane drogą elektroniczną, a Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania oraz 
wprowadzi poprawki i uzupełnienia w Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzi i poprawki Wykonawca 
dostarczy maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty 
elektronicznej. 
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Odpowiedzi bądź uzupełnienia na każde z zadanych pytań Wykonawca prześle w pliku Word (lub innym 
kompatybilnym z formatem Word). 
 
Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą: 
1) STWiORB, to Wykonawca: 

− opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
− dokona korekty odpowiedniej Specyfikacji, 
− poprawioną Specyfikację prześle w całości w formacie *.pdf. 

 
2) Kosztorysu Ofertowego, to Wykonawca: 

− opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
− dokona korekty Kosztorysu Ofertowego, 
− poprawiony Kosztorys Ofertowy prześle w całości w formacie *.xls. 

 
3) rysunku wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca: 

− opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
− dokona korekty odpowiedniego rysunku, 
− poprawiony rysunek prześle w całości w formacie *.pdf i *.dwg/*, 

4) opisu technicznego, to Wykonawca: 
− opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
− dokona korekty opisu technicznego, 
− poprawiony opis techniczny prześle w całości w formacie *.pdf.  

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić jednorazową 
korektę STWiORB, Kosztorysu Ofertowego, rysunków i opisu technicznego po przekazaniu Wykonawcy 
zestawu pytań. 
 
 
 
W stadium Etapu IV Umowy Wykonawca sporządzi Dokumentację z etapu postępowania 
przetargowego, zawierająca m.in.  zestawienia pytań Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, 
ew. modyfikacje Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i/lub opracowania 
zamienne, gdy konieczność ich wykonania wyniknie w trakcie postępowania przetargowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oryginalnych podpisów na elementach Opracowań 
Projektowych, przekazywanych jako zamienne (np. opis techniczny, rysunek, itp.). Ilość elementów 
Opracowań Projektowych jw. (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – edytowalnej 
i nieedytowalnej) powinna być zgodna z SIWZ. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione opracowania projektowe w ilości 
egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela 
Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 
Harmonogramie prac projektowych. 
 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego (tu: Wydziału Mostów i Wydziału Zamówień Publicznych 
Oddziału GDDKiA w Lublinie) opracowań projektowych jw. stanowi dla Wykonawcy podstawę do 
złożenia wniosku o dokonanie ich odbioru.  
 
Do wniosku jw., oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale nr I. Wymagania ogólne - pkt. 6.4., 
Wykonawca dołączy oświadczenia, że: 
 

C. zawartość wersji elektronicznej Dokumentacji Projektowej jest zgodna (identyczna) z wersją 
papierową. 

D. przedmiot zamówienia, tj. Dokumentacja Projektowa dla przedsięwzięcia pn. Cz. 1 „Remont  
mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008;  
Cz. 2 „Remont  mostów przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 
`369+562 JNI 8300017; Cz. 3 „Remont  mostów przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski 
w ciągu drogi krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008”, został opisany w sposób 
zgodny z art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), tj.: 
a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych  

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty; 
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b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 
c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;* 

lub 
c) poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać     
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 
temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;* 

d) z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wraz ze wskazaniem, 
że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym;* 

lub 
d) poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*  
* niepotrzebne skreślić 

 
Rozdział nr V. Wybrane przepisy prawa 
 

Wykaz stanowiący „Wybrane przepisy prawa” zawiera podstawowe akty prawne i inne dokumenty 
wymagające uwzględnienia w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.  
 

Oprócz niżej wymienionych przepisów obowiązują dokumenty wyszczególnione w treści 
poszczególnych Specyfikacji Technicznych. 
 

Wykaz przepisów przedstawiony w niniejszym OPZ nie zawiera pełnego katalogu przepisów 
wymaganych do zastosowania przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, ale nie zwalnia to 
Wykonawcy z obowiązku stosowania nie umieszczonych w wykazie przepisów, o ile w trakcie realizacji 
zamówienia będą one miały zastosowanie, a także z konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 
 
I.      Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, dyrektywy Unii Europejskiej 
 
1. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 
z 1978 r. nr 7, poz. 24, z późn. zm.) 

2. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 
czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 17) 

3. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona 
w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 58, poz. 263, z późn. zm.) 

 
II.    Ustawy i Rozporządzenia 

 
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 43, poz. 430, z późn zm.)  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401, z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. nr 120, poz. 1126, z późn. zm.) 
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9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. zm.)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013.1129) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, poz. 582, z późn. 
zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578, z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. nr 153, 
poz. 955, z późn. zm.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 
z poźn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 
680) 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883) 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
nr 237, poz. 2375, z późn. zm.) 

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 
z późn. zm.)  

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133, z późn. zm.) 

24. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa  
i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
(Dz. U. 1999 r., nr 45, poz. 453)  

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 r., nr 38, poz. 454 ze zmianami)   

26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

27. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542) 

28. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad 
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2003 r., nr 101, 
poz. 939)   

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572, z późn. zm.) 
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30. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) 

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 

32. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie bazy 
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych 
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383) 

33. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z dnia 4 listopada 
2015 r., poz. 1789) 

34. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 199)  

35. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t.)  
36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016.1395) 
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. 2003 r., nr 192, poz. 1883)   

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 112) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, z późn. zm.) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140, poz. 824, z późn. 
zm.) 

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031) 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032) 

44. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) 

45. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U.2016.353 j.t.)    

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz. 402, 
z późn. zm.) 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z późn. zm.) 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016.85 j.t.) 

49. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)  
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014.1923) 
51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601) 
52. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub 

jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby 
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93)   

53. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1789, z późn. zm.)  

54. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t.)   
55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkowej ochrony 

grzybów (Dz.U.2014.1408) 
56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 



 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia  
pn. „Remont mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008; przez rz. Zielawa w m. 
Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017; przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi 

krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008”  
wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego 

44

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz.U.2014.1713) 

57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zmianami)   

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz.U.2012.81)  

59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419, z późn. zm.) 

60. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 
1446, z poźn. zm.)   

61. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015.2100 j.t.)  
62. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909) 
63. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 j.t.)  
64. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663, z późn.zm.) 
65. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016.1131 j.t.)   
66. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 
administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1781, 
z późn. zm.); 

67. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2011 r. nr 282, poz. 1656)  

68. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia 
i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011 r. nr 282, poz. 1657)    

69. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 
geologii (Dz. U. 2016.425)   

70. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696, z późn. zm.) 

71. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014.596) 

72. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463) 

73. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 
74. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 2014 poz. 1800 ) 

75. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137, z późn. 
zm.)  

76. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. nr 177, poz.1729, z późn. zm.) 

77. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z późn. 
zm.) 

78. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) 

79. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157, poz.1031, z późn. zm.) 

80.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 
1380, z późn. zm.)   

81. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania 
z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. nr 54, poz. 259)  

82. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
nr 121, poz. 1137, z późn. zm.) 
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83. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030, 
z późn. zm.); 

84. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
nr 109, poz. 719) 

85. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 46, poz. 
239) 

86. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 757, z późn. zm.)   

87. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 757, 
z późn. zm.)  

88. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 
z późn. zm.)   

89. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

90. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 267, z późn. zm.) 

91. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1649, z późn. zm.)  

92. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. 
zm.)   

93. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139,) 

94. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)  
95. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313, 
z późn. zm.) 

96. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. nr 16, poz. 156, z późn. zm.) 

97. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)  
98. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 

z późn. zm.)   
99. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024, z późn. zm.); 

100. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782, 
z późn. zm.)  

101. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, 
poz. 1228, z późn. zm.)   

102. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948) 

103. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402, 
z późn. zm.)  

104. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1422) 

105. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., nr 94, poz. 
551, z późn. zm.) 

106. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., 
nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

107. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 880, z późn. zm.)  

108. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. 
zm.)  
 

III.    Zarządzenia Ministra Infrastruktury 
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1. Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych 
(Dz. Urz. MI z 2010 r., nr 13, poz. 37) 
   

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury nr 11 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie wdrożenia wymagań 
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne 
państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r. nr 3, poz. 10) 
 

IV.    Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (wcześniej Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) 
obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 
 
Zarządzenia, ich aktualizacje oraz załączniki do zarządzeń (dot. zarządzeń wydawanych od 2002 r.)  
są dostępne na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/915/zarzadzenia 
 
1. Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”   
2. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r. - Katalog 

Robót Mostowych  
3. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” 

4. Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu "in-situ" w konstrukcjach 
obiektów mostowych” 

5. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych  

6. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym 

7. Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 r. 
w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym 

8. Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu zabezpieczeń powierzchniowych drogowych 
obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania” 

9. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 
2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych 

10. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych 
konstrukcji inżynierskich z blach falistych” 

11. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych 
obiektów mostowych” 

12. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych 

13. Zarządzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

14. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich 
(wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad: nr 5 z 4 lutego 2011 r. i nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.)  

15. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach 
dwukierunkowych 

16. Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli 
łożysk podczas eksploatacji; 
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17. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
„Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 
obiektów inżynierskich” 

18. Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych    

19. Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 
2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za 
pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego 

20. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 
2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych 
do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA -2006 

21. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych 
konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych 

22. Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich 
wybudowania i odbioru 

23. Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych 
urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru  

24. Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich 

25. Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. 
w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych (zmienione Zarządzeniem nr 
10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2009 r.) 

26. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. 
w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

27. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. 
w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań 

28. Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 r. 
w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego projektów infrastruktury drogowej 

29. Zarządzenie nr 43 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zlecania opracowania dokumentacji 
środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  

30. Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas 
przygotowania do realizacji inwestycji drogowych 

31. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 

32. Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego 
oraz urządzeń brd na drogach krajowych 

33. Zarządzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2010 r. w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

34. Zarządzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji 
inwestycji, w ramach GDDKiA  

35. Zarządzenie nr 69 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 
projektowej organizacji ruchu 

36. Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których 
zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  

37. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 r. 
w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych  

38. Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 r. 
w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach GDDKiA  

39. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów 
w fazie przygotowania zadań 
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40. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod 
próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych  

41. Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA 

42. Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych 

43. Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2013 r. 
w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

44. Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich 
wybudowania i odbioru  

45. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. 
w sprawie procedury  oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

46. Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych 

47. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.  
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

48. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2014 r. 
w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych 
prowadzonych w pasie drogowym 

49. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

50. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących 
kruszyw do mieszanek mieneralno-asfaltowych (WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne) 

51. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek 
mineralno-asfaltowych (WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe) 

52. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 
dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych (WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno-
asfaltowe) 

53. Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. 
w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad    

54. Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 października 2015 
r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zimowego utrzymania dróg”. 

55. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 r. w 
sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących wykonania warstw 
nawierzchni asfaltowych. 

56. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 
dotyczących kruszyw do mieszanki mineralno-asfaltowych. 
 

V.    Wytyczne, instrukcje, inne dokumenty 
 
1. Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991.  
2. Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
3. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, 

Warszawa 1998.  
4. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP, Warszawa 1998. 
5. Oceny oddziaływania dróg na środowisko - GDDP, Warszawa 1999 r.  
6. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.  
7. Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999.  
8. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
9. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 
10. Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.  
11. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, Warszawa 2002.  
12. Instrukcja obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA, Warszawa 

2004.  
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13. Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDKiA, Warszawa 2005 r. –
aktualizacja w opracowaniu.  

14. Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002. 
15. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, 

Warszawa 1999.  
16. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach 

mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
17. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in-situ" w istniejących konstrukcjach obiektów 

mostowych. GDDP-1998. 
18. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in-situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 

mostowych. GDDP-1998.  
19. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.  
20. Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA 2003.  
21. Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach 

betonowych IBDIM, Warszawa1992.  
22. Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.  
23. Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 

2002.  
24. Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 

2002.  
25. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i rur 

falistych. GDDKiA 2003.  
26. Wymagania Techniczne:  

WT-1 2014. Kruszywa.  
WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe 
WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 2010  
WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, 2010 

27. Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE (dostępna na stronie internetowej 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8162/dokumenty-techniczne)   

28. Instrukcja laboratoryjnego badania szczepności międzywarstwowej i wymagania (dostępna na 
stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8162/dokumenty-techniczne)   

29. Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA (dostępne na stronie internetowej 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8162/dokumenty-techniczne)  

30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika Gdańska, 2014. 
(Zarządzenie 31 GDDKiA z 16.06.2014 r.). 

31. Instrukcja oznakowania poziomego kilometrażu dróg. GDDKIA Oddział w Lublinie, styczeń 2012  
32. Wytyczne przygotowania materiałów do ewidencji dróg w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej. GDDKIA Oddział w Lublinie, aktualizacja lipiec 2012  
33. Wytyczne dla kanałów technologicznych wersja 1. GDDKiA, 30 listopad 2016 r.  
34. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych - 

EKKOM Kraków 2008.  
35. Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach 

krajowych - Załącznik do Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad 
36. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska (wytyczne i poradniki 

dostępne na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl 
37. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego oddziaływania dróg na populacje dzikich 

zwierząt - W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, W. Mysłajek -Zakład badania Ssaków PAN, 
Białowieża 2000 

38. Materiały publikowane na portalu ochrony środowiska - www.oos.pl 
39. Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej GDDKiA (Zarządzenie nr 10 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2013 r.) 
40. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy 

drogach. Rafał T. Kurek. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
41. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. 

Problemy i dobre praktyki. Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak. Pracownia na rzecz 
Wszystkich Istot. 

42. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. IBDiM 
Warszawa marzec 2003. 

43.  „Niebieska Księga”- Infrastruktura drogowa - Jaspers, Lipiec 2015.  
 
Rozdział VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OPZ 



 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia  
pn. „Remont mostów przez rz. Ciemięga w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008; przez rz. Zielawa w m. 
Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017; przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi 

krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008”  
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Załącznik nr 3.1.1. Projekty techniczne ww. obiektów mostowych.  
 
Załącznik nr 3.1.2.      Raporty przeglądów rozszerzonych ww. obiektów mostowych 

 


