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zestaw 1 1

Jak Zamawiający rozumie zapis pk. 14.1 IDW , że jeden wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 zadania 

Prosimy o potwierdzenie, że  Wykonawca A" indywidualny"  i każde konsorcjum w  różnym składzie którego Wykonawca A uczestniczy  

będą rozumiani przez Zamawiającego jako różni Wykonawcy  mogący ubiegać się o niezależne zdania (z zastrzeżeniem , że "Wykonawca  

A"  nie może złożyć indywidualnie oferty na to samo zadanie co konsorcjum w skład którego wchodzi) ?

Np. "Wykonawca A" występujący indywidualnie będzie w rozumieniu Zamawiającego innym Wykonawcą niż konsorcja różnych firm 

wspólnie ubiegających się o inne zamówienie w skład  których  wchodzi "Wykonawca A"  (np. skład 1/ A,B,C ;   skład 2/ A B, D ;  skład 3/  

A, E , F).

Zamawiajacy nie potwierdza. Wykonawca A" indywidualny"  i każde konsorcjum w  różnym składzie którego 

Wykonawca A uczestniczy  będą rozumiani przez Zamawiającego jako jeden wykonawca.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez jednego Wykonawcę  samodzielnie i/lub jako członek konsrocjum na 

maksymalnie 2 części (zadania).  

zestaw 1 2

Prosimy o zamieszczenie na stronie wzorów formularzy wykazów,  które wybrany Wykonawca zobowiązany będzie zlożyć na wezwanie 

Zamawiającego wg IDW - 9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

1)   W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu:

a)    wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b)    wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c)   wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wzory formularzy zostaną przekazane pomocniczo Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wraz z 

wezwaniem do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

zestaw 2 1

Str. 12-13 punkt 7.2.3) a) IDW „Przez letnie utrzymanie rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co najmniej 

utrzymywania dróg i elementów pasa drogowego oraz odwodnienia, oznakowania a także barier drogowych, zieleni oraz czystości"

Czy wykazując się doświadczeniem w zakresie letniego utrzymania dróg, każde ze wskazanych przez Wykonawcę (maksymalnie 8) zadań 

musi zawierać cały asortyment podany w opisie letniego utrzymania? Czy można wskazać zadania na poszczególne części asortymentu, 

które dadzą łącznie każdy rodzaj usług wymienionych we wspomnianym wyżej opisie np. (bariery -czy mają być we wszystkich zadaniach, 

czy mogą być w jednym z wykazywanych zadań)?

Zamawiający dopuszcza wykazanie w doświadczeniu zadań, w których poszczególne nie zawierają wszystkich 

wskazanych asortymentów prac, jednak razem wszystkie zadania muszą zawierać wskazane asortymenty i spełniać 

warunek łącznej wartości określone w pkt. 7.2.3 a.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 14.

zestaw 2 2

Zamawiający w §3 ust. 3 Umowy oraz w OPZ strona 1  zawarł sformułowanie:

"Wykonawca doprowadzi do właściwego stanu technicznego (załącznik nr 2 do OPZ) elementy Drogi, o których mowa w tymże załączniku 

w terminie do 6 miesięcy od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania..."

Zamawiający w załączniku nr 2 do OPZ nie podał jakie odcinki i elementy dróg wymagają doprowadzenia do standardu.

Zwracamy się z prośbą o podanie odcinków i zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia standardu zgodnie z załącznikiem nr 2 dla 

każdego zadania. Powyższe dane są niezbędne do skalkulowania prawidłowej ceny ofertowej.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań: Zadanie nr 1 - Rejon w Bożej Woli; Zadanie nr 2 - Rejon w Garwolinie; Zadanie nr 3 - Rejon w Grójcu; Zadanie nr 4 - Rejon w Mińsku Maz.; 

Zadanie nr 5 - Rejon w Mławie; Zadanie nr 6 - Rejon w Ostrołęce; Zadanie nr 7 - Rejon w Ostrowi Maz.; Zadanie nr 8 - Rejon w Ożarowie Maz.; Zadanie nr 9 - Rejon w Płocku; Zadanie nr 10 - Rejon w Płońsku; Zadanie nr 11 - Rejon w Przasnyszu; Zadanie nr 12 - Rejon w 

Radomiu; Zadanie nr 13 - Rejon w Siedlcach; Zadanie nr 14 - Rejon w Zwoleniu



zestaw 2 3

W pkt 2.1 OPZ Zamawiający wymaga, aby droga klasy A i S była patrolowana co 4 godziny.

Wnosimy o zmianę tych zapisów na „Kontrolowanie drogi z częstotliwością zapewniającą właściwy stan drogi -dla klasy GP i G 2x razy na 

dobę w tym 1 raz w nocy natomiast dla klasy A, S 3 razy na dobę w tym 1 raz w nocy". Spełnienie warunku objazdu drogi co 4 godziny jest 

nie możliwe z uwagi na fakt, że sam objazd dróg może trwać dłużej.

Zapisy dotyczące patrolowania dróg nie zostaną zmienione. W przypadku, gdy grupa patrolowa będąca aktualnie na 

drodze, nie może z różnych przyczyn przeprowadzić kolejnego wymaganego objazdu dróg, Wykonawca powinien 

zapewnić drugą grupę patrolową, która ten objazd wykona.

zestaw 2 4

W pkt 2.1 strona 15 OPZ Zamawiający zapisał, że do obowiązków Wykonawcy należy:

„ podjęcie działań w celu zachowania żywotności zieleni lub wymiana uszkodzonej

zieleni   w   wyniku   niefachowo   wykonanej   pielęgnacji   lub   wycinki   na   zieleń

o parametrach nie niższych od uszkodzonej, przy zachowaniu jej żywotności przez

okres minimum 3 lat oraz ponoszenie odpowiedzialności finansowej w przypadku

nałożenia kary administracyjnej za zniszczenie zieleni"

Prosimy  o  potwierdzenie,   że  zapisy  artykułu   odnośnie   ponoszenia  odpowiedzialności

finansowej   w   przypadku   nałożenia   kary  administracyjnej   dotyczą  uszkodzeń   zieleni

jedynie z winy wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że zapisy odnośnie ponoszenia kary finansowej dotyczą jedynie uszkodzeń zieleni 

powstałych  z winy Wykonawcy.

zestaw 2 5

W pkt 6.2 Str. 26 OPZ Zamawiający zapisał, że Wykonawca może doposażyć drogę w niezbędne urządzenia. Określenie „niezbędne" 

wyklucza słowo „może". Skoro np. stacje meteo na drogach Wykonawca MOŻE zainstalować to Zamawiający nie powinien narzucać 

jakichkolwiek wymogów co do ich parametrów. Czy zamawiający dopuszcza montaż urządzeń o innych parametrach niż wskazane w ww. 

punkcie?

Wg wspomnianego pkt. 6.2. OPZ : "Wykonawca może doposażyć drogę, przedstawiając w PZJ informacje dotyczące 

ilości, planowanej lokalizacji oraz rodzaju urządzeń, w niezbędne stacje meteorologiczne lub inne urządzenia 

wspomagające zarządzanie pracami utrzymaniowymi oraz kontrolę terenu OU." Chodzi tutaj o urządzenia, które 

Wykonawca uzna za niezbędne do właściego zarządzania pracami utrzymaniowymi.

zestaw 2 6

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD 3.4 zamawiający wymaga, aby „ Po ostatnim sezonie zimowym w terminie 7 dni od wezwania przez 

Kierownika Rejonu, ale nie później niż do 20 maja Wykonawca zdemontuje sprzęt przekazany..."

Biorąc pod uwagę ilość sprzętu Zamawiający przewidział zbyt krótki czas na zwrot sprzętu, szczególnie gdy trzeba będzie go wyczyścić 

zakonserwować lub naprawić.

Wnosimy o wydłużenie terminu do 1 miesiąca.

Przytoczony zapis dotyczy jedynie sprzetu użyczonego przez Zamawiającego, termin zostanie przedłuzony do 14 dni.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 32.

zestaw 2 7

Jakie ilości słupków granicznych pasa drogowego Zamawiający odtwarzał lub wznawiał w latach 2013, 2014, 2015,2016, w 

poszczególnych rejonach objętych zamówieniem? Czy zamawiający ma wiedzę o ilości słupków granicznych koniecznych do uzupełnienia 

w roku 2017?

Zamawiający nie prowadzi jednej ewidencji wznawianych lub odtwarzanych słupków granicznych. Jednocześnie nie 

zaplanowano określonej ilości słupków granicznych do odtworzenia w bieżącym roku.

zestaw 3 1
Czy w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia - Wykonawca ma wykazać się wiedzą i doświadczeniem odpowiadającą 

dwukrotnej wartości warunku tj. na kwotę odpowiednio — 20 mln złotych - utrzymanie letnie oraz 10 mln zł — utrzymanie zimowe ?

Nie, w przypadku złożenia oferty na 2 części (2 zadania) zamówienia, Wykonawca nie musi wykazać się wiedzą i 

doświadczeniem odpowiadającą dwukrotności wartości warunku.

zestaw 3 2
W związku z tym, że mobilne znaki VMS nie są powszechnie stosowane przy pracach drogowych prosimy o wykreślenie ich z Warunków 

udziału w postępowaniu IDW pkt 7.2.3) pkt c), a pozostawienie jedynie w wymaganiach OPZ.

Warunek nie zostanie zmieniony. Zgodnie z pkt 7.2.3. c) IDW, Wykonawca nie musi posiadać ale wykazać, że na 

etapie realizacji zamówienia będzie mieć dostępne wskazane narzędzia i urządzenia techniczne. 

zestaw 3 3

W pkt 7.2.3)b) U) W zamawiający wymaga, aby kandydat na koordynatora posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń "Kandydat 

musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-

budowlanych bez ograniczeń "

Wnioskujemy o zmianę ww. wymogu i dopuszczenie kandydatów na koordynatora z uprawnieniami w ograniczonym zakresie.

Warunek nie zostanie zmieniony. Wg Zamawiającego, zakres obowiązków nałożonych na koordynatorów jest bardzo 

szeroki i wymaga uprawnień bez ograniczeń.

zestaw 3 4

§10 ust. 2 pkt 17) Umowy - Czy zamawiający zgodzi się na to, żeby Program Zapewnienia Jakości dla zimowego utrzymania był 

opracowany raz, na początku umowy (podobnie jak PZJ do bieżącego utrzymania). Ewentualne korekty wybranych fragmentów PZJ 

powinny następować w postaci uaktualnienia pierwotnego PZJ. Z uwagi na fakt, że zamawiający dopuszcza składanie jednorazowo PZJ 

dla bieżącego utrzymania na początku umowy wnosimy o zmianę zapisów w tym punkcie, celem ujednolicenia postępowania w sprawie 

PZJ.

Zapis pozostaje bez zmian, Zamawiający zgodnie z treścią §10 ust. 2 pkt 17) Umowy wymaga corocznego sprządzania 

PZJ dla zimowego utrzymania dróg.



zestaw 3 5

§10 ust. 2 pkt 22) do 26) Umowy

„ Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy (zgodnie z 

oświadczeniem złożonym w ofercie) osób wykonujących następujące czynności:

a) wykonywanie napraw nawierzchni bitumicznych i betonowych;

b) wykonywanie napraw i układanie nawierzchni chodników;

c) patrolowanie dróg;

d) usuwanie skutków zdarzeń

Zgodnie z artykułem Art. 22d. PZP „ 1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne 

warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego..." zamawiający nie powinien 

narzucać wykonawcy formy zatrudnienia.

Wykonawca powinien sam decydować o formie zatrudnienia swoich pracowników. Istotne jest ich doświadczenie i umiejętności a nie 

forma zatrudnienia.

Wnosimy o usunięcie powyższego punktu.

Zapisy pozostaja bez zmian. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane 

czynności, wynika z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

zestaw 3 6

Pytanie nr 6

§15 ust. 15 pkt 1) Umowy

„ Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcą lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Zamawiającego 

protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty/usługi/dostawy wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, ,,

Wykonawca musi mieć możliwość weryfikacji jakości robót wykonanych przez podwykonawców, co najlepiej potwierdzają protokoły 

odbioru między nim, a Zamawiającym.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość, aby płatność na rzecz podwykonawcy następowała dopiero po odbiorze prac przez 

Zamawiającego? Wnioskujemy o zmianę zapisów w tym punkcie.

Zapisy pozostają bez zmian. Zgodnie z §15 ust. 1 "Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub 

uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to 

działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń."

zestaw 3 7

Zamawiający w §16 ust. 1 pkt 3 Umowy zawarł zapisy, obarczające odpowiedzialnością wykonawcę za usługi, na które wykonawca nie ma 

wpływu.

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za ewentualną awarię po stronie dostawcy usług telefonicznych. W związku z 

powyższym proponujemy dodanie zapisu: Postanowień ww. pkt nie stosuje się w przypadku awarii leżącej po stronie operatora usług 

telefonicznych ". Czy zamawiający odstąpi od naliczania punktów karnych w przypadku awarii leżącej po stronie operatora usług 

telefonicznych?

W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień w terminowym usunięciu nieprawidłowości, 

powinien on niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy oraz 

planowanych działaniach i nowym terminem usunięcia uchybienia. Na tej podstawie przedstawiciel Zamawiającego 

będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów karnych. Każdy taki przypadek będzie 

analizowany indywidualnie.

zestaw 3 8

Zamawiający  w   Opisie   Przedmiotu   Zamówienia   pkt   1.4   „   Prowadzenie   ciągłego

monitoringu pozwalającego na likwidację wszelkich zagrożeń na drodze w określonym przez

zamawiającego czasie (np.: usuwania z korony drogi: przedmiotów stwarzających zagrożenia,

Żywych i martwych zwierząt, uszkodzonych elementów drogi zagrażających użytkownikom) ".

oraz pkt 2.5 •    „ Usługi na obsługę weterynaryjną "

•    „ Odstępstwa od zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych "

zawarł sformułowania dotyczące żywych zwierząt.

Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z uwagi na to, że w załączniku nr 13 do OPZ zamawiający wymaga usuwania jedynie 

martwych zwierząt, a wykonawcy nie mają możliwości prawnych do takich działań.

Zgodnie z przepisami odławianie oraz opiekę weterynaryjną nad żywymi zwierzętami sprawują odpowiednie miejscowo urzędy gmin.

W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie z OPZ zapisów dotyczących usuwania żywych zwierząt oraz opieki weterynaryjnej - 

wykonawca powinien usuwać jedynie martwe zwierzęta.

WWykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do usuwania z drogi martwych zwierząt. W przypadku żywych i 

rannych zwierząt Wykonawca ma obowiazek wezwać odpowiednie służby i zabezpieczyc miejsce zdarzenia do czasu 

ich przyjazdu. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zmianami), ustawa o ochronie przyrody z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późn. zmianami) oraz akty wykonawcze do przedmiotowej ustawy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 7 i poz. 9.

zestaw 3 9

W pkt 2.1 OPZ zapisano

„Zabezpieczenie miejsc zdarzeń, a także doraźne oznakowanie przy usuwaniu wszelkich zagrożeń na drodze wg projektu czasowej 

organizacji ruchu " (strona 14)

„Zabezpieczenie miejsc rozlanych substancji ropopochodnych i płynów eksploatacyjnych zabezpieczenie miejsca wynika z 

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu ..." (strona 16).

Zapis „doraźne" oznakowanie prac przy usuwaniu wszelkich zagrożeń wyklucza wprowadzanie czasowej organizacji ruchu.

Z uwagi na charakter prac - są to prace krótko trwające i nieprzewidywalne w czasie -powinny być zabezpieczone doraźnie np. przy 

użyciu strzały świetlnej wraz ze światłami pulsacyjnymi dalekosiężnymi.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb usunięcia z drogi np. plamy olejowej wydłużyło by czas jej usunięcia i naraziło 

użytkowników dróg na niebezpieczeństwo. Prace związane z usunięciem zagrożeń z drogi powinny być wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wprowadzania czasowej organizacji ruchu w pkt 2.1 OPZ do prac związanych z usuwaniem 

zagrożeń na drogach.

W pkt 2.1 OPZ napisano, że do obowiązków Wykonawcy należy m.in. "doraźne oznakowanie (Wykonawca wykona 

projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska odpowiednie opinie i zatwierdzenie) i usunięcie wszelkich zagrożeń na 

drodze". Z treści wynika, że po stronie Wykonawcy jest przygotowanie takiego projektu organizacji ruchu, który 

będzie spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa a jednocześnie będzie najlepszy do stosowania dla Wykonawcy. W 

związku z tym, wskazany punkt nie zostanie zmieniony.



zestaw 3 10

Punkt 2.3 OPZ Str. 17-18

Program Zapewnienia Jakości dla zimowego utrzymania powinien być opracowany raz, na początku umowy (podobnie jak PZJ do 

bieżącego utrzymania). Ewentualne korekty wybranych fragmentów PZJ powinny następować w postaci uaktualnienia poprzez dodanie 

załączników do pierwotnego PZJ. Z uwagi na fakt, że zamawiający dopuszcza składanie jednorazowo PZJ dla bieżącego utrzymania na 

początku umowy wnosimy o zmianę zapisów w tym punkcie, celem ujednolicenia postępowania w sprawie PZJ.

Zapis pozostaje bez zmian, Zamawiający zgodnie z treścią punktu 2.3 OPZ wymaga corocznego sprządzania PZJ dla 

zimowego utrzymania dróg.

zestaw 3 11
Zamawiający w pkt 2.6 OPZ Str. 19 nie określił minimalnych terminów przekazania dokumentacji. W jakim czasie Zamawiający oczekuje 

otrzymania dokumentów od Wykonawcy? Proponujemy uzupełnienie punktu o minimalny termin np. 4-5 dni roboczych.

W punkcie 2.6 napisano, że Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego wskazaną przez Przedstawiciela 

Zamawiającego dokumentację na każde wezwanie Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

niego. W przypadku aktualnie prowadzonych dokumentów (np. dzienniki) minimalny termin należy rozumieć jako 

bezzwłocznie, natychmiastowo.

zestaw 3 12

Dlaczego w pkt 4 OPZ Samochód patrolowy i interwencyjny zamawiający wymaga od wykonawcy stosowania jedynie barwy 

pomarańczowej na samochodach? Proponujemy dopisanie do ww. punktu barwy białej oraz wykreślenie zapisu o znakach A-14 ,C 9/10 

mających znajdować się z tyłu samochodu i zastosowanie w zamian strzały świetlnej wraz z pulsatorami dalekosiężnymi zamontowanej 

na dachu pojazdu.

Wymaganie jednej barwy pojazdów ma celu ujednolicenie wizualne floty samochodów pracujących na drogach 

krajowych. Zapis dotyczący barwy samochodów i znaków pozostaje bez zmian, jednak Wykonawca może we 

własnym zakresie uzupełnić oznakowanie samochodu poprzez wymienioną w pytaniu strzałę świetlną z pulsatorami 

na dachu pojazdu.

zestaw 3 13

W pkt 4 OPZ „Samochody muszą być w kolorze pomarańczowym, jednakowym dla całej floty..." Prosimy o doprecyzowanie co 

Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „całej floty". Czy rozumieć przez to flotę samochodów patrolowych czy wszystkie samochody 

łącznie np. z nośnikami do ZUD?

Zamawiający rozumie przez to flotę samochodów patrolowych i interwencyjnych.

zestaw 3 14 Czy zamawiający zamierza udostępnić wykonawcy dostęp do już istniejących stacji meteo oraz kamer monitoringu?
Tak, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostep do już istniejących stacji meteo oraz kamer monitoringu poprzez 

stronę internetową.

zestaw 3 15

W załączniku nr 13 do OPZ OST BUD (ryczałt) pht 2.1 Zamawiający napisał:

,, Wykonawca ma obowiązek co roku przedstawiać do zaakceptowania Zamawiającemu zaktualizowany PZJ w terminie do dnia 31 marca. 

Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienie uwag do przedłożonego PZJ w terminie 14 dni od daty jego złożenia przez

Wykonawcą "

Natomiast w OPZ pkt 2.3 napisano, że PZJ do bieżącego utrzymania składa się tylko raz w trakcie całej umowy.

Prosimy o wyjaśnienia czy zamawiający wymaga składania do akceptacji PZJ raz w roku czy raz w trakcie umowy? Proponujemy, aby 

dostosować zapisy w załączniku do zapisów OPZ.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę PZJ na bieżące utrzymanie raz w trakcie całej Umowy. Zapis w 

załączniku nr 13 do OPZ zostanie ujednolicony z OPZ.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 11.

zestaw 3 16

W załączniku nr 13 do OPZ OST BUD (ryczałt) 2.2.9 Utrzymanie zieleni - Zamawiający narzucił maksymalną wysokość trawy przed 

koszeniem. Taki zapis jest niezgodny z Zarządzeniem nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 marca 2017 roku 

w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych .

Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza stosować wytyczne ww. zarządzenia w przedmiotowym postępowaniu oraz czy 

Wykonawca ma przestrzegać zapisów zarządzenia w trakcie trwania umowy?

Przez ostatnie lata na terenie województwa mazowieckiego odnotowano bardzo dużo opadów deszczu w okresach 

letnich. W połączeniu z wysokimi temperaturami w okresie letnim, powoduje to bardzo szybki wzrost roślin, w tym 

trawy w pasach dróg krajowych. Przy drogach krajowych występuje wiele miejsc, gdzie wysoka trawa może 

zmniejaszać widoczność i tym samym zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg. W związku z tym podjęto decyzję 

o wprowadzeniu maksymalnej wysokości trawy. W przypadku gdy zapisy Zarządzeń różnią się od zapisów OST, należy 

stosować zapisy OST.

zestaw 3 17

W załączniku nr 13 do OPZ OST BUD (ryczałt) 2.2.12 Zamawiający zapisał „ Wszelkie budynki i kontenery (w tym i boksy i wiaty) nie mogą 

mieć uszkodzeń" . Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności jeśli budynki, boksy lub wiaty ulegną 

zniszczeniu na skutek wady konstrukcyjnej, ulegną zniszczeniu na skutek naturalnego zużycia lub na skutek klęski żywiołowej.

W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym pisemnie 

Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy. Na tej podstawie przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował 

decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów karnych. Każdy taki przypadek będzie analizowany 

indywidualnie.

zestaw 3 18

W załączniku nr 13 do OPZ OST BUD (ryczałt) 2.2.13 zapisano    „ Ogrodzenia drogi-„ Wykonawca będzie przeprowadzał comiesięczny 

przegląd wygrodzeń dla herpetofauny „

Wnosimy o wykreślenie zapisu. Kontrola wszystkich ogrodzeń będzie wykonywana na bieżąco podczas patrolowania dróg. Natomiast 

okres migracyjny płazów występuje w okresie jesiennym i wiosennym. W jakim celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał 

przeglądów ogrodzeń dla herpetofauny w okresie poza migracyjnym - np. zimowym?

Przyjmuje się, że płazy są aktywne w okresie od początku marca do drugiej połowy października (lub jego końca w 

wypadku korzystnych warunków meteorologicznych). W związku z tym, przeglądy wygrodzeń dla herpetofauny (wraz 

ze sporządzaniem notatek) należy Wykonywać w okresie od 15 lutego do 15 listopada każdego roku.

Zamawiajacy  dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 12.

zestaw 3 19

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD Wstęp - zamawiający narzuca Wykonawcy przedstawienia w formie graficznej trasówek pracy 

sprzętu

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów narzucających Wykonawcy tras sprzętu podczas akcji ZUD ze względu na to , iż to Wykonawca ma 

utrzymać standard i to on powinien decydować w jaki sposób go osiągnie (jakim nakładem sprzętu i na jakich trasach).

Zapis pozostaje bez zmian. Obowiązek sporzadzenia trasówek pracy sprzetu do zud w żaden sposób nie ogranicza 

swobody Wykonawcy w sposobie prowadzenia akcji zud, określenia tras i nakładu sprzętu. Wykonawca może ustalić 

powyższe paramatry w sposób najlepszy i najbardziej optymalny do osiągnięcia i utrzymania określonego standardu 

zud a Zamawiający jedynie chce posiadać wiedzę w jaki sposób Wykonawca planuje wykonywać prace zud.

zestaw 3 20

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD pkt 3.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy, że czas naprawy urządzeń monitorujących pracę 

sprzętu ZUD będzie nie dłuższy niż 48 godzin

Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za czas ich naprawy, ponieważ nie ma wpływu na czas reakcji serwisu firmy zewnętrznej, z 

którą to Zamawiający podpisał umowę na obsługę urządzeń monitoringu.

Proponujemy wykreślenie maksymalnego czasu naprawy urządzeń GPS i dostosowanie zapisów w załączniku do art. 10 Umowy tj. 

wykonawca ma obowiązek zgłoszenia awarii sprzętu do firmy obsługującej monitoring pojazdów w przeciągu 24 godz.

W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień w terminowym usunięciu nieprawidłowości, 

powinien on niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy oraz 

podjetych działaniach i planowanym terminem usunięcia uchybienia. Na tej podstawie przedstawiciel Zamawiającego 

będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów karnych. Każdy taki przypadek będzie 

analizowany indywidualnie.



zestaw 3 21

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD 33.1.Nośniki i Sprzęt" Zamawiający wymaga, aby ładowarka kołowa - posiadała „atestowany system 

ważenia"

Do jakich celów Zamawiający zamierza użyć ładowarki z systemem ważenia skoro zakres umowy i OPZ nie przewiduje prac związanych z 

ważeniem materiałów?

Wnosimy o usunięciu zapisu dotyczącego tego wymogu.

Zapis pozostaje bez zmian. Wykonwca ma obowiązek sporządzania dobowych raportów zużycia materiałów do zud, a 

Zamawiający ma możliwość dokonania kontrolnego ważenia soli.

zestaw 3 22

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD 5.1.1 oraz pkt 6.1 - Program Zapewnienia Jakości dla zimowego utrzymania powinien być 

opracowany raz, na początku umowy (podobnie jak PZJ do bieżącego utrzymania). Ewentualne korekty wybranych fragmentów PZJ 

powinny następować w postaci uaktualnienia pierwotnego PZJ. Z uwagi na fakt, że zamawiający dopuszcza składanie jednorazowo PZJ 

dla bieżącego utrzymania na początku umowy wnosimy o zmianę zapisów w tym punkcie, celem ujednolicenia postępowania w sprawie 

PZJ. Wnosimy o wykreślenie zapisu o przedstawieniu PZJ z harmonogramu prac.

Zapisy pozostają bez zmian, Zamawiający zgodnie z treścią OPZ OST ZUD pkt 5.1.1 oraz pkt 6.1 wymaga corocznego 

sprządzania PZJ dla zimowego utrzymania dróg.

zestaw 3 23

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD pkt 6.1 Wnioskujemy o usunięcie zapisów dotyczących przedstawiania do akceptacji PZJ utrzymania 

zimowego każdego roku. Program Zapewnienia Jakości dla zimowego utrzymania powinien być opracowany raz, na początku umowy 

(podobnie jak PZJ do bieżącego utrzymania). Ewentualne korekty wybranych fragmentów PZJ powinny następować w postaci 

uaktualnienia poprzez dodanie załączników do pierwotnego PZJ. Z uwagi na fakt, że zamawiający dopuszcza składanie jednorazowo PZJ 

dla bieżącego utrzymania na początku umowy wnosimy o zmianę zapisów w tym punkcie, celem ujednolicenia postępowania w sprawie 

PZJ.

Zapisy pozostają bez zmian, Zamawiający zgodnie z treścią OPZ OST ZUD pkt 6.1 wymaga corocznego sprządzania PZJ 

dla zimowego utrzymania dróg.

zestaw 3 24

W Załączniku nr 14 do OPZ OST ZUD 6.1 i) d. „Plan pracy sprzętu...."

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów narzucających Wykonawcy tras sprzętu podczas akcji ZUD ze względu na to , iż to Wykonawca ma 

utrzymać standard i to on powinien decydować w jaki sposób go osiągnie (jakim nakładem sprzętu i na jakich trasach).

Zapis pozostaje bez zmian. Obowiązek sporzadzenia trasówek pracy sprzetu do zud w żaden sposób nie ogranicza 

swobody Wykonawcy w sposobie prowadzenia akcji zud, określenia tras i nakładu sprzętu. Wykonawca może ustalić 

powyższe paramatry w sposób najlepszy i najbardziej optymalny do osiągnięcia i utrzymania określonego standardu 

zud a Zamawiający jedynie chce posiadać wiedzę w jaki sposób Wykonawca planuje wykonywać prace zud.

zestaw 3 25

Załącznik nr 15 OST: Bieżące i zimowe utrzymanie dróg o charakterze strukturalnym

W OST: Bieżące i zimowe utrzymanie dróg (Strukturalne) - Zimowe Utrzymanie Dróg Art. XI poz. 274, 275, 276 - Zamawiający wyznaczył 

termin 14 dni. Termin wskazany przez Zamawiającego jest zbyt krótki. Prowadzenie tego rodzaju prac jest ściśle uzależnione od 

warunków polowych. Wnosimy o wydłużenie terminu do 30 dni.

Zapis pozostaje bez zmian. W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień w terminowym 

wykonaniu przedmiotu zlecenia, powinien on niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z 

dokładnym opisem sprawy oraz podjętych działaniach i planowanym terminem wykonania. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów 

karnych. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 3 26

Załącznik nr 2 do OPZ II. Elementy drogi podlegające ocenie

Czy zamawiający przewiduje w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia czasu doprowadzenia do standardu bez naliczania 

punktów karnych, np. w przypadku dużego rozmiaru uszkodzenia bądź problemów z dostępnością koniecznych materiałów (dotyczy np.: 

Pkt. 4 Skarpy nasypu i skarpy wykopu, Pkt. 8 ekrany akustyczne , Pkt. 10 chodniki i ścieżki rowerowe, Pkt. 11 przepompownie, Pkt. 13 

ogrodzenia i drogi itp.)?

Narzucone terminy są zbyt krótkie w przypadku dużych uszkodzeń lub konieczności zamówienia danego wyposażenia drogi np. drzwi 

ewakuacyjnych w ekranach.

W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym pisemnie 

Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy. Na tej podstawie przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował 

decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów karnych i przedłużeniu terminu. Każdy taki przypadek 

będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 3 27

Załącznik nr 2 do OPZ pkt 3 Rowy i pkt 4 Skarpy nasypu u skarpy wykopu

Zamawiający dokonał sztucznego podziału elementów drogi w zakresie utrzymania zieleni (koszenia). Utrzymanie zieleni jako ogół 

zostało ujęte w Załączniku nr 2 do OPZ pkt 9. Nie widzimy zasadności podziału prac związanych z koszeniem na poszczególne elementy 

drogi typu np. rowy, skarpy, pobocza, zwłaszcza że koszenie będzie odbywało się kompleksowo na całym obszarze pasa drogowego. 

Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących wysokości trawy z ww. punktów tabeli.

Zapisy dotyczące roślinności w każdym z przytoczonych punktów są takie same więc nie powodują żadnych zakłóceń 

w planowaniu prac przez Wykonawcę. W związku z tym zapisy pozostaną bez zmian.

zestaw 3 28

W Załączniku nr 2 do OPZ pkt 3 Rowy i pkt 4 Skarpy i pkt 9 występują różne terminy do doprowadzenia do standardu danego elementu 

drogi. Czy w przypadku nie skoszenia trawy np. na skarpie w ciągu 10 dni Zamawiający naliczy punkty karne z tabeli pkt 4 czy z pkt 9 

odnoszącego się do zieleni jako ogółu?

W przypadku nie skoszenia traw i chwastów na skarpie czy w rowie, Zamawiający naliczy punkty karne wg pozycji 

odpowiadających odpowiednio skarpom i rowom.

zestaw 3 29

Załącznik nr 2 do OPZ Pkt. 4 Skarpy nasypu i skarpy wykopu

Czy zamawiający w przypadku powstania dużego rozmiarowo rozmycia skarpy lub powstania dużej ilości drobnych rozmyć na długim 

odcinku drogi na wskutek padających ulewnych deszczy przewiduje możliwość wydłużenia terminu? Termin 1 dnia może okazać się 

niewystarczający zwłaszcza, że do wykonania skutecznej naprawy skarpa powinna nie być nadmiernie nasiąknięta wodą. Proponujemy 

wskazać termin 7 dni do dokonania docelowej naprawy.

W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym pisemnie 

Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy. Na tej podstawie przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował 

decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów karnych i przedłużeniu terminu. Każdy taki przypadek 

będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 3 30
Załącznik nr 2 do OPZ Pkt. 5 Oznakowanie pionowe - Czy zakresie utrzymania oznakowania pionowego znajdują się konstrukcje wsporcze 

typu bramownice oraz oznakowanie typu E1-a?
Utrzymanie oznakowania pionowego dotyczy wszystkich znaków drogowych w pasie dróg krajowych.

zestaw 3 31

Załącznik nr 2 do OPZ pkt 7 Słupki graniczne pasa drogowego

Wyznaczenie granic pasa drogowego to procedura skomplikowana pod względem prawnym. W celu wznowienia lub odtworzenia 

punktów granicznych pasa drogowego do udziału w postępowaniu niezbędne są zainteresowane strony tj. zarządca drogi właściciele 

nieruchomości przyległych, dodatkowo geodeta uprawniony. Wykonawca natomiast nie jest stroną w postępowaniu. Jakie dokładnie 

Zamawiający przewiduje czynności po stronie wykonawcy podczas procedury odtwarzania/wznawiania punktów granicznych pasa 

drogowego?

Czy zamawiający nie uważa, że wznowienie granic wykracza poza obszar bieżącego i zimowego utrzymania dróg? Wnioskujemy o 

wyłączenie ze specyfikacji zakresu robót związanych z odtwarzaniem lub wznawianiem znaków granicznych.

Zgodnie z pkt. 2.2.7 zał. nr 13 do OPZ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odtworzenia/wznowienia słupka 

granicznego przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Ustawą Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne na podstawie stosownej dokumentacji geodezyjnej. Zamawiający zdaje sobie sprawę z 

tego, jak czasochłonny jest to proces i dlatego czas na doprowadzenie do wymagania jest również odpowiednio 

długi. W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy problemów z dotrzymaniem terminów, powinien on 

niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów 

karnych i przedłużeniu terminu. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.



zestaw 3 32

Załącznik nr 2 do OPZ Pkt. 9 Zieleń - Zamawiający narzucił maksymalną wysokość trawy przed koszeniem oraz wyznaczył termin 

doprowadzenia do standardu 10 dni. Taki zapis jest niezgodny z Zarządzeniem nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach 

krajowych .

Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza stosować wytyczne ww. zarządzenia w przedmiotowym postępowaniu oraz w trakcie 

trwania umowy?

Wnosimy o zmianę terminu z 10 dni na min. 3 tygodnie dla dróg klasy G/GP oraz 2 tygodnie dla dróg A i S co było by zgodne z ww. 

zarządzeniem.

Przez ostatnie lata na terenie województwa mazowieckiego odnotowano bardzo dużo opadów deszczu w okresach 

letnich. W połączeniu z wysokimi temperaturami w okresie letnim, powoduje to bardzo szybki wzrost roślin, w tym 

trawy w pasach dróg krajowych. Przy drogach krajowych występuje wiele miejsc, gdzie wysoka trawa może 

zmniejaszać widoczność i tym samym zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg. W związku z tym podjęto decyzję 

o wprowadzeniu maksymalnej wysokości trawy. W przypadku gdy zapisy Zarządzeń różnią się od zapisów OST, należy 

stosować zapisy OST.

zestaw 3 33
Załącznik nr 2 do OPZ Pkt. 10 Chodniki i ścieżki rowerowe - Czy zamawiający uzna wykonanie zadania jeśli zostanie wykonany oprysk 

środkami chemicznymi w terminie 3 dni a docelowe oczyszczenie w późniejszym terminie np. 15 dni?

Nie, Zamawiający nie uzna takich działań jako wykonanie zadania. W zał. nr 2 do OPZ podano terminy na 

doprowadzenie do wymagania. To oznacza, że Wykonawca musi podjąć działania odpowiednio wcześniej w celu 

uzyskania zamierzonego efektu w wymaganym terminie.

zestaw 3 34

Załącznik nr 2 do OPZ Pkt. 14 Drogi innej funkcji niż krajowa - Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu na zabezpieczenie 

ubytku z uwagi na to, że są to drogi niższej klasy i nie ma konieczności utrzymywania ich w takim standardzie jak drogi krajowe. 

Wnioskujemy o wydłużenie terminu do 3 dni.

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie tego terminu. Jednym z celów wprowadzenia niniejszego modelu 

utrzymania jest podniesienie jakości utrzymania dróg wszystkich klas, co przełoży się na wyższy poziom 

bezpieczeństwa ruchu.

zestaw 3 35
Załącznik nr 2 do OPZ Pkt. 13 Ogrodzenia drogi- Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji naprawy do minimum 7 dni, z możliwością jego 

przedłużenia w uzasadnionych przypadkach np. przy braku dostępności danego elementu na rynku.

Ogordzenia dróg służą zabezpieczeniu ich przed wtargnięciem na jezdnie zwierzyny lub osób. To przekłada się na 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym, zapis w tym punkcie nie zostanie zmieniony. W 

przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy problemów z dotrzymaniem terminów, powinien on 

niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów 

karnych i przedłużeniu terminu. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 3 36

Zamawiający w treści SIWZ w pkt 7.2.3) pkt c) Zdolności technicznej zapisał

„Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia dla każdego zadania, na

które składa ofertą, następujące narzędzia i urządzenia techniczne:''''

Czy sformułowanie „ Wykonawca musi posiadać na etapie realizacji zamówienia...'''' należy interpretować tak, że w chwili składania 

oferty Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania wymaganego sprzętu, a wykazanie się nim nastąpi dopiero podczas realizacji 

zamówienia, po ewentualnym wygraniu przetargu i podpisaniu umowy?

W SIWZ w pkt 7.2.3) pkt c)  IDW  nie  ma  sformułowania  "Wykonawca musi posiadać na etapie realizacji 

zamówienia"  Zamawiający wymaga aby   wykonawca wykaza, ł że na etapie ralizacji zamówienia bedzie mieć 

dostępne  wymagane  narzędzia i urządzenia techniczne.  Należy również pamiętać, że zgodnie z pkt 7.3 IDW 

"Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia".

zestaw 3 37

Zamawiający w treści IDW w pkt 7.2.3) pkt c)  Zdolności technicznej wymaga od wykonawcy posiadania 2 szt. przewoźnych znaków VMS 

umożliwiających formułowanie komunikatów zgodnie z załącznikiem nr 12 do OPZ. Natomiast w Załączniku nr 15 do OPZ OST_prace 

strukturalne w pkt. V. Prace wspomagające zapisał: „Mobilne znaki VMS

o     znaki   VMS muszą  umożliwiać wyświetlanie  komunikatów zgodnie z

„Zasadami formułowania komunikatów dla przewoźnych znaków o zmiennej

treści" - załącznik nr 14 do OPZ

o   znaki VMSposiadane przez Wykonawcą i wykorzystywane do zabezpieczenia

prac lub innych zdarzeń na drodze muszą spełniać wartości fotometryczne

testowane zgodnie z europejską normą EN 12966

o znaki VMS muszą być zamontowane na samochodzie lub przyczepie a ich

sterowanie odbywać się ma z kabiny samochodu bez konieczności wysiadania

operatora z pojazdu,

o pojazdy/przy czepki, na których znajdować się będą znaki VMS muszą

posiadać poduszki zderzeniowe "

Prosimy o wyjaśnienia który załącznik określa zasady formułowania komunikatów (załącznik nr 14 dotyczy ZUD)?

Zasady formułowania komunikatów określa zalącznik nr 12 do OPZ "Zasady formułowania komunikatów dla 

przewoźnych znaków o zmiennej treści". Błąd literowy w załączniku nr 15 do OPZ zostanie poprawiony.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 39.

zestaw 3 38 Czy utrzymanie obejmuje odcinki na gwarancji? Jeśli tak to w jakim zakresie?
Utrzymanie obejmuje również odcinki dróg na gwarancji, z wyłączeniem elementów podlegających gwarancji w 

czasie jej trwania. Zostało to opisane w pkt 1.6. OPZ.

zestaw 3 39

Załącznik nr 4 do OPZ Jakie są terminy gwarancji w zakresie utrzymania zieleni na planowanych do oddania w utrzymanie nowo 

wybudowanych odcinkach dróg? Czy w ramach gwarancji wykonawca, który wybudował odcinek drogi będzie utrzymywał zieleń do czasu 

zakończenia gwarancji? Jeśli tak, to czy w ramach gwarancji będzie również prowadził wykaszanie traw i pielęgnacje terenów nasadzeń? 

Czy Wykonawca bieżącego utrzymania będzie zwolniony w tym okresie z prac związanych z pielęgnacją zieleni?

Terminy oraz warunki gwarancji na poszczególne prace są różne, w zależności od odcinków oraz wykonawców.

zestaw 3 40
Proszę o wyjaśnienia czy w załączniku nr 5 do Umowy Zamawiający oczekuje remontu generalnego pomieszczeń czy doprowadzenia do 

stanu nie gorszego niż przed przekazaniem pomieszczeń w użytkowanie?

Zamawiający oczekuje odmalowania pomieszczeń i doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przekazaniem 

urządzeń do użytkowania.

zestaw 3 41

W OPZ, Umowie oraz w załącznikach występują rozbieżne wymagania co do sporządzania i składania Programu zapewnienia jakości dla 

Bieżącego i Zimowego utrzymania dróg. Prosimy o wprowadzenie zmian, tak aby we wszystkich dokumentach znajdowały się te same 

wymagania.

Zapis w załączniku nr 13 do OPZ zostanie ujednolicony z OPZ oraz Umową.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 11.

zestaw 3 42
Jeżeli wykonawca „X" złoży ofertę na dwa zadania to, czy wykonawca „Y" składając ofertę na inne 2 zadania może polegać na 

zdolnościach tj. wykazać się doświadczeniem wykonawcy X"?

Tak. Nalezy przy tym pamiętać że zgodnie z art. 22a ust 4 ustawy pzp. " W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane".



zestaw 4 1

Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD punkt 3.3.1 Nośniki i osprzęt

Zamawiający wymaga, aby nośniki były wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym 

przerywanym.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oświetlenia ostrzegawczego w postaci dwóch pojedynczych lamp błyskowych barwy żółtej tzw. 

„kogutów” zamontowanych na dachu kabiny. Prośbę swą motywujemy m.in. tym, że nowe pojazdy, są fabrycznie wyposażane w ten 

rodzaj oświetlenia ostrzegawczego.

Zamawiający dopuszcza oświetlenie otrzegawcze w postaci dwóch pojedyńczych lamp błyskowych koloru żółtego 

zamontowanych na dachu kabiny pojazdów.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 29, poz. 30 i poz. 31.

zestaw 4 2

Dotyczy 7.2.3)c) IDW oraz załącznik nr 1a do OST zud Boża Wola pkt 1.2.1.

O.D. Dziekanów Leśny Zamawiający wymaga 8 sztuk pługów średnich.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości do 5 sztuk, ponieważ taka ilość występowała w poprzednich sezonach i była w zupełności 

wystarczająca.

O.D. Serock  Zamawiający wymaga łącznie 5 sztuk pługosolarek i pługopiaskarek.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości Pługosolarek i pługopiaskarek/solarek do łącznej ilości 4 szt. W chwili obecnej akcja ZUD 

odbywa się przy udziale 3 pługosolarek i jest to ilość wystarczająca.

O.D Boża Wola  Zamawiający wymaga 4 sztuk pługosolarek.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości Pługosolarek  do 3 sztuk. W chwili obecnej akcja ZUD odbywa się przy udziale 3 pługosolarek 

i jest to ilość wystarczająca.

Zapis pozostaje bez zmian. 

zestaw 4 3
Dotyczy 7.2.3.c) IDW Zdolności technicznej  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oświetlenia ostrzegawczego w postaci pojedynczych 

lamp błyskowych barwy żółtej zamontowanych na dachu kabiny dla pojazdów/urządzeń wymienionych w tabeli „Urządzenia techniczne”.

Zamawiający dopuszcza oświetlenie otrzegawcze w postaci dwóch pojedyńczych lamp błyskowych koloru 

pomarańczowego zamontowanych na dachu kabiny pojazdów.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 29, poz. 30 i poz. 31.

zestaw 4 4
Dotyczy 7.2.3)c) IDW Zdolności technicznej  oraz załącznik nr 1a do OST zud pkt 1.2.1.

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie ilości sprzętu do ZUD, ponieważ występują rozbieżności w ilości sprzętu w obu dokumentach.

Zamawiajacy ujednolicił zapisy

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 22.

zestaw 5 1

Czy w przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej (narzędzia i 

urządzenia techniczne) jest zobowiązany do przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego Formularz 3.2. do SIWZ czy może przedstawić zobowiązanie na 

własnym druku?

 Informujemy, że wzór Formularza 3.2 do SIWZ nie przewiduje określenia w nim zasobu jakim jest zdolność techniczna.

Wykonawca  może złozyć zobowiązanie na własnym druku, jednakze zobowiazanie  musi zawierać  wszystkie 

wymagane informacje.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 3 z dnia 27.07.2017 r.

zestaw 5 2
Czy Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej (narzędzia i urządzenia techniczne) do 

oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów? 
Tak, w takim przypadku w takim przypadku należy do oferty dołączyć zobowiązanie tych podmiotów.

zestaw 5 3
Czy Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej (narzędzia i urządzenia techniczne) w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów? 
Tak,  zgodnie z pkt 10.6  IDW i art. 25 a uar 3  pkt 1) ustawy PZP.

zestaw 5 4

dotyczy pkt. 9.7. 1) a) oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu. 

Czy w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonywane usługi (świadczenie ciągłe) wskazane w wykazie usług 

potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania dowodów (referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) w tym przypadku protokołów odbiorów robót z 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert? 

Zgodnie z pkt  9.14. IDW "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352)".

zestaw 6 1

Czy wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości za użytkowane obwody drogowe? Jeśli tak 

prosimy o przedstawienie elementów, za które Wykonawca będzie zobowiązany płacić podatek od nieruchomości tj. wskazanie 

powierzchni placów, budynków, magazynów, dróg, chodników itp. oraz wartości budowli – stan na styczeń 2017?

Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów podatków od nieruchomości za uzytkowane obwody 

drogowe.



zestaw 6 2 i 3

Zgodnie z § 3 umowy ust.3 „Wykonawca doprowadzi do właściwego stanu technicznego (załącznik nr 2 do OPZ) elementy Drogi, o 

których mowa w tymże załączniku w terminie do 6 miesięcy od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do 

utrzymania z wyłączeniem okresu zimowego od 15 listopada do 15 marca.” Prosimy o wyszczególnienie jakie konkretnie elementy muszą 

być przez Wykonawcę doprowadzone do standardu w każdym Rejonie  poprzez określenie  np.

 - uzupełnienie brakującego ekranu akustycznego w ilości . w km… ;

  - wymiana uszkodzonych drzwi w ilości …. w  km ….;    itp.

 Tak brzmiący zapis w umowie spowoduje, że Wykonawca w skrajnych przypadkach będzie musiał doprowadzić każdy element drogi do 

standardu, a co za tym idzie poniesie koszty, które na dzień składania ofert są  dla Wykonawcy niewiadome. Nawet przeprowadzona 

przez Wykonawcę wizja lokalna w lipcu 2017 może być niewspółmierna z elementami, jakie wykonawca będzie musiał doprowadzić do 

standardu po zakończeniu postępowania np. w październiku 2017 r. z uwagi na możliwość wystąpienia różnych  zdarzeń na drodze 

powodujących zniszczenia. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisów na następujący: „W przypadku stwierdzenia 

występowania elementów niespełniających standardów Zamawiający usunie nieprawidłowości przed fizycznym przekazaniem Drogi do 

utrzymania Wykonawcy. Jeżeli odcinek drogi nie będzie spełniać standardu po dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy, zostanie on 

wyłączony z kontraktu zaś Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone Cykliczne Wynagrodzenie, do czasu doprowadzenia przez 

Zamawiającego odcinka drogi do standardu”.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

zestaw 6 4

Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, punktowych elementów odblaskowych (w 

rozbiciu na typy).

Wymiana i uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych nie jest przedmiotem zamówienia. Obowiazkiem 

wykonawcy będzie jedynie utrzymanie tych elementów w czystości.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 5
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, elementów oznakowania pionowego - znaki.
Wymiana oznakowania pionowego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

zestaw 6 6
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, elementów oznakowania pionowego - tablice.
Wymiana oznakowania pionowego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

zestaw 6 7
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,  barier ochronnych.
Wymiana barier energochłonnych nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 8
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,   ekranów akustycznych.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 1.

zestaw 6 9
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, znaków aktywnych C-9/U-5
Wymiana i naprawa oznakowania aktywnego  nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 10

Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,   ogrodzeń i wygrodzeń (wraz z poniesionymi 

kosztami).

Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 2.

zestaw 6 11
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,  osłon przeciwolśnieniowych.
Wymiana i naprawa osłon przeciwolśnieniowych  nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 12
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,   punktów referencyjnych na jezdni.
Wymiana i uzupełnianie punktów referencyjnych na jezdni  nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 13
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,    słupków referencyjnych.
Wymiana i uzupełnianie słupków referencyjnych na jezdni  nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 14
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych,     słupków pasa drogowego (PD).
Zamawiający nie prowadzi takich statystyk.

zestaw 6 15
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, słupków typu U-1a.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-1a nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 16
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, słupków typu U-1b.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-1b  nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 17
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, słupków typu U-1c.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-1c  nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 18
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, słupków typu U-2.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-2 nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 19
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, słupków typu U12b.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-12b  nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.



zestaw 6 20
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, słupków typu U12c.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-12c  nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 21
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, osłon zabezpieczających U-15b.

Wymiana i uzupełnianie słupków U-15b  nie jest objeta niniejszym zamówieniem

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 6 22
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, pokryw studni i wpustów żeliwnych.
Zamawiający nie prowadzi takich statystyk.

zestaw 6 23
Prosimy o podanie informacji jakie kwoty Zamawiający wydatkował na bieżące utrzymanie dróg (BUD, ZUD) z podziałem na poszczególne 

Rejony w latach 2013, 2014, 2015, 2016.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 13.

zestaw 6 24
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, osłon zabezpieczających przed ochlapaniem.
Wymiana i uzupełnianie osłon zabezpieczających przed ochlapaniem nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 25
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, barieroporęczy.
Wymiana i uzupełnianie barieroporęczy  nie jest objeta niniejszym zamówieniem.

zestaw 6 26
Prosimy o podanie jakie ilości chlorku wapnia, chlorku sodu oraz piasku zużył Zamawiający w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017   w podziale na poszczególne Rejony.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 6 27

Zgodnie z OPZ wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na czas trwania umowy:

 a)  ochronę nad obiektami i terenem OU  

 b)  łączność pracowników ochrony z dyżurnymi OU,

 c)   utrzymanie bieżącej czystości w obiektach i na placach OU,

 d)  koszty dostaw mediów oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych,

 Prosimy o przedstawienie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego za w/w elementy z ostatnich 4 lat w podziale 

na  poszczególne rejony.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47, poz. 48.

zestaw 6 28
Prosimy o podanie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego dotyczące wywozu nieczystości stałych i i płynnych z 

ostatnich 4 lat na parkingach z podziałem na poszczególne rejony.

W ramach umów kompleksowych sprzątanie parkingów oraz wywóz nieczystości na tych parkingach, na których ma 

to miejsce jest rozliczane ryczałtowo. Zamawiający nie ma możliwości wyodrębnienia poszczególnych kosztów.

zestaw 6 29 Prosimy o podanie wykazu parkingów wraz z ich wyposażeniem  z podziałem na poszczególne rejony. Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 4.

zestaw 6 30
Prosimy o podanie pojemności separatorów, osadników, studni chłonnych dla poszczególnych rejonów oraz dat ich ostatniego 

czyszczenia.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 5.

zestaw 6 31

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej instrukcji eksploatacji:

- utrzymania przepompowni,

- utrzymania stacji meteo,

- utrzymania oznakowania aktywnego,

- utrzymania separatorów.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 6 32 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 6 33
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, uszkodzenia, zdekompletowania, kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, oznakowania aktywnego (z podziałem na rodzaje).
Wymiana i naprawa oznakowania aktywnego  nie jest objęta niniejszym zamówieniem.



zestaw 7 1

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SIWZ pkt 19.1.3 Kryterium „Okres gwarancji” (G) IDW, 19.1.4 Kryterium „Norma emisji spalin” (E) IDW, 19.1.5 Kryterium „Jakość zud” (Jz) 

IDW 

 Proponujemy zmianę kryteriów oceny ofert tj.: zmniejszenie maksymalnej liczby punktów z 10 do 5 w kryterium 19.1.3 Kryterium „Okres 

gwarancji” (G) oraz zmniejszenie maksymalnej liczby punktów z 10 do 5 w kryterium 19.1.5 Kryterium „Jakość zud” (Jz), a w zamian  

zwiększenie maksymalnej liczby punktów do 20 w kryterium 19.1.4 Kryterium „Norma emisji spalin” (E). Jednocześnie prosimy o zmianę 

sposobu przyznawania punktów w przypadku kryterium „Norma emisji spalin”, tak aby położyć większy nacisk na najwyższą normę 

emisji.  Proponujemy następujący sposób punktacji:

• EURO 3 – otrzymuje - 0 punktów 

• EURO 4 – otrzymuje - 3 punkty

• EURO 5 – otrzymuje - 5 punktów 

• EURO 6 – 20 punktów – maksymalną liczbę punktów

Proporcjonalny podział przyznawania punktów proponowany przez Zamawiającego,  jest nie adekwatny do wieleset tysięcznych jak nie 

milionowych nakładów, które muszą ponieść wykonawcy, którzy w trosce o stan środowiska naturalnego, zadeklarują sprzęt z normą 

emisji EURO 6. Jak pokazuje praktyka, w części oddziałów, które przeprowadziły już postępowania, 20-sto punktowe kryterium „Norma 

emisji spalin” było już z powodzeniem stosowane.

Proponowana przez Zamawiającego punktacja w zakresie kryterium „Norma emisji spalin”, w naszym odczuciu, nie daje motywacji do 

podniesienia jakości usług oraz dbania o stan środowiska naturalnego.

Wykonawcy deklarujący spełnienie normy EURO 6 muszą ponosić dużo większe nakłady finansowe i logistyczne, niż wykonawcy 

deklarujący posiadanie starszego sprzętu spełniającego normy emisji spalin EURO 5 lub EURO 4. Norma Emisji spalin EURO 6 obowiązuję 

w pojazdach wyprodukowanych od 2014 roku, natomiast normę EURO 5 spełniają pojazdy wyprodukowane od roku 2009, a więc są to 

pojazdy prawie 10-letnie.

Zamawiający pozostawia kryteria bez zmian.

zestaw 11 1

Jeżeli Wykonawca na podstawie umowy nr 183/2014 „Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (...)" z Zamawiającym wykonał w ramach prac interwencyjnych usługę 

polegającą na montażu i demontażu barier rozbieralnych w ciągu drogi DK S8 (w załączeniu zlecenie z lokalizacją, protokół odbioru), oraz 

wykonywał usługę patrolowania dróg w ramach, której prowadził czynności związane z utrzymaniem oznakowania pionowego np.: 

pionowanie sztyc znaków, prostowanie tarcz znaków, demontaż, mycie (w załączeniu przykładowe zlecenia, raporty służby patrolowej 

oraz protokoły odbioru), to czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia w 

wykonywaniu usług letniego utrzymania dróg w zakresie utrzymania oznakowania i barier drogowych?

Zamawiajacy  bedzie oceniał  spełnienie warunków udziału na podstawie złozonych przez wykonawce dokumentów

Utrzymanie oznakowania i barier drogowych  nie jest objete przedmiotem zamówienia

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13, poz. 14.

zestaw 11 2

Jeżeli Wykonawca na podstawie umowy nr 183/2014 „Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (...)" z Zamawiającym wykonał zimowe utrzymanie dróg (usługi w zakresie 

odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowania śliskości na drodze i ustawiania/zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych) 

oraz letnie utrzymanie (usługi utrzymania drogi w zakresie co najmniej utrzymywania dróg i elementów pasa drogowego oraz 

odwodnienia, oznakowania a także barier drogowych, zieleni oraz czystości i remontów nawierzchni asfaltowych) na łączną kwotę 15 

mln zł, z tym, że utrzymanie barier odbywało się w ramach prac interwencyjnych, a utrzymanie oznakowania w ramach patrolowania to 

czy zamawiający uzna za warunek spełniony w zakresie doświadczenia zawodowego ?

Zamawiajacy  bedzie oceniał  spełnienie warunków udziału na podstawie złozonych przez wykonawce dokumentów

Utrzymanie oznakowania i barier drogowych  nie jest objete przedmiotem zamówienia

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13, poz. 14.

zestaw 8 1

§ 1 ust. 4 projektu umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Wykonawca będzie zobowiązany przyjąć zlecenie, o którym mowa w § 

1 ust. 4 pomimo, że Wykonawca może nie posiadać wystarczającej liczby personelu lub środków technicznych, aby bez narażenia się na 

odpowiedzialność względem Zamawiającego, Wykonywać prace nie tylko w ramach Rejonu, na który podpisał Umowę z Zamawiającym, 

ale również na sieci dróg wchodzących w skład innych Rejonów, w stosunku do których nie składał oferty w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego?

Ponadto Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie ustalany termin wykonania zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 4?

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu akceptuje możliwość wykonywania prac na terenie innego 

(sąsiedniego) Rejonu. W przypadku wystąpienia sytuacji przytoczonej w pytaniu Wykonawca powinien poinformować 

pisemnie Zamawiającego o niemożliwości wykonania zlecenia wraz z uzasadnieniem. Termin wykonania zlecenia 

będzie ustalany w porozumieniu z Wykonawcą.

zestaw 8 2
§ 2 ust. 5 projektu umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, w jakiej formie ma nastąpić akceptacja Zamawiającego, o której mowa w 

przedmiotowym postanowieniu.

Akceptacja nastąpi w formie pisemnej.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 52.



zestaw 8 3

§ 3 ust. 1 projektu umowy – Wykonawca prosi o informację, kiedy Zamawiający przewiduje wydać pierwsze polecenie utrzymania, na 

którykolwiek asortyment. Niezależnie od powyższego, Wykonawca postuluje określenie okresu obowiązywania umowy w taki sposób, 

aby terminem początkowym była data zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Zamawiający, miesiąc przed wydaniem pierwszego polecenia utrzymania, powiadomi pisemnie o tym zamiarze 

Wykonawcę. Zamawiający przewiduje wydanie pierwszego polecenia utrzymania w terminach:

Zadanie nr 1 Rejon w Bożej Woli - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 2 Rejon w Garwolinie - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 3 Rejon w Grójcu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 4 Rejon w Mińsku Maz. - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 5 Rejon w Mławie - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 6 Rejon w Ostrołęce - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 9 Rejon w Płocku - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 10 Rejon w Płońsku - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 11 Rejon w Przasnyszu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 12 Rejon w Radomiu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 13 Rejon w Siedlcach - IV kwartał 2018 r.

Zadanie nr 14 Rejon w Zwoleniu - IV kwartał 2017 r.

zestaw 8 4

 § 3 ust. 2 projektu umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy po wyczerpaniu kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowa ulegnie 

automatycznemu wcześniejszemu rozwiązaniu, czy też wcześniejsze rozwiązanie umowy wymaga złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z powodu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowy?

Wykonawca prosi również o wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozumieć „wyczerpanie kwoty” wskazanej w § 4 ust. 1? Czy chodzi o 

moment zlecenia prac, czy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy? Wykonawca prosi również o wyjaśnienie, na jakich zasadach będą 

rozliczane prace zlecone przez Zamawiającego i wykonane przez Wykonawcę pomimo „" kwoty” wskazanej w § 4 ust. 1 projektu umowy?

W przypadku wyczerpania kwoty, umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu. Zamawiający prowadzi na bieżąco 

monitoring finansowego zużycia umów i nie będzie wystawiał zleceń na wartość większą niż kwota umowy.

zestaw 8 5

§ 5 ust. 6 projektu umowy – Wykonawca postuluje ograniczenie obowiązku przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wyłącznie do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wykonujących 

w ramach niniejszej umowy roboty budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów 

prawa, w szczególności art. 6471 kodeksu cywilnego i art. 143c ustawy prawo zamówień publicznych, brak jest bowiem uzasadnienia dla 

wprowadzania tak daleko idących rygorów i formalizmów dotyczących rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami, tym bardziej, że niniejsza umowa nie jest ponad wszelką wątpliwość umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 

647 kodeksu cywilnego.

Zapis pozostanie bez zmian. Celem Zamawiającego jest również zadbanie o właściwe rozliczenie ze wszystkimi 

podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy.

zestaw 8 6

§ 6 ust. 2 pkt 1) projektu umowy – ponieważ projekt umowy nie przewiduje szczegółowej procedury dotyczącej zlecenia prac, o których 

mowa w przywołanym powyżej postanowieniu, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich zasadach będą zlecane prace, o których mowa 

w tym postanowieniu oraz w jaki sposób będą ustalane terminy wykonania tych prac? 

Wykonawca prosi również o wyjaśnienie, czy Wykonawca może nie przyjąć zlecenia dotyczącego realizacji prac, o których mowa w § 6 

ust. 2 pkt 1) projektu umowy? W szczególności, czy Wykonawca może nie przyjąć zlecenia dotyczącego realizacji prac, jeżeli prace te nie 

są objęte zakresem przedmiotowego zamówienia publicznego, w Wykonawca nie posiada środków technicznych pozwalających na ich 

realizacji.

Postanowienie  umowy  dotyczy  zakresu objetego  zamówieniem lecz nie  uwzględnionego w w przedmiarach. Każdy 

taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a termin wykonania ustalany w porozumieniu z Wykonawcą.

zestaw 8 7
§ 6 ust. 8 projektu umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jak należy rozmieć „prace pomocnicze”, o których mowa w tym 

postanowieniu?
Przez "prace pomocnicze" należy rozumieć "prace wspomagające" opisane w pkt. 5 załącznika nr 15 do OPZ. 

zestaw 8 8

§ 7 ust. 6 projektu umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozumieć, że „Wykonawca winien wykazać ponad 

wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (…)”. W szczególności Wykonawca 

prosi o wskazanie, jakie dowody lub dokumenty Zamawiający uzna za wystarczające do stwierdzenia, że Wykonawca wykazał „ponad 

wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia” ?

Każdy przypadek ewentualnej zmiany wynagrodzenia będzie rozpatrywany indywidualnie. Wykonawca w takim 

wypadku zobowiązany jest dostarczyć wszelkie posiadane dokumenty, które świadczyć mogą o konieczności zmiany 

wynagrodzenia. W razie zaistnienie wątpliwości ze strony Zamawiającego, wskaże on Wykonawcy jakie konkretnie 

dokumenty należy jeszcze uzupełnić w sprawie. 

zestaw 8 9

§ 8 ust. 1 projektu umowy – Wykonawca prosi o wskazanie, czy w celu udostępnienia Wykonawcy do użytkowania urządzenia lub 

zaplecza socjalnego lub magazynowego konieczne będzie zawarcie dodatkowej umowy najmu lub dzierżawy? 

Wykonawca prosi również o informację, czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie zaplecza (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy) 

wyłącznie na okres zimowym tak, aby w okresie letnim, kiedy ZUD nie jest świadczony, Wykonawca nie był zobowiązany do ponoszenia 

kosztów związanych z korzystaniem z zaplecza?

Zgodnie z pkt 5 OPZ: "Wykonawca może przejąć i użytkować (...) urządzenia i magazyny zgodnie z „Protokołem 

przekazania - przejęcia” i dokumentem „Zobowiązania stron wynikające z przekazania urządzeń i magazynów” - 

stanowiącymi załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy." Zamawiający udostępnia wskazane zaplecze techniczne na cały okres 

wykonywania Umowy, bez podziału na okresy letnie i zimowe.

zestaw 8 10

§ 8 ust. 3 projektu umowy – Wykonawca prosi o zmianę tego postanowienia w taki sposób, aby termin płatności faktury był liczony od 

daty doręczania faktury Wykonawcy, a nie jej wystawienia, albowiem bez rzeczywistego doręczenia faktury, Wykonawca nie ma przecież 

możliwości zapoznania się z jej treścią, a co za tym idzie jej terminowej zapłaty.

Zapis został usunięty. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 46.



zestaw 8 11

§ 8 ust. 5 projektu umowy – Wykonawca prosi o wskazanie, jaki dokument księgowy Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy z tytułu 

sprzedaży Wykonawcy soli lub chlorku wapnia, tj. fakturę czy rachunek?

Wykonawca prosi również o informację, czy Zamawiający dopuszcza korzystanie przez Wykonawcę w ramach ZUD z własnych zasobów 

soli, jeżeli Wykonawca będzie w stanie wykazać Zamawiającemu, że cena, po której jest w stanie nabyć sól lub chlorek wapnia jest niższa 

niż cena Zamawiającego? Dopuszczenie takiego rozwiązania byłoby z korzyścią dla Zamawiającego, albowiem nie musiałby on nabywać, a 

następnie odsprzedawać Wykonawcy soli drogowej po cenie wyższej, aniżeli cena, którą jest w stanie uzyskać Wykonawca.

Zamawiający będzie wystawiał fakturę VAT. Zamawiający nie przewiduje możliwosci korzystania przez Wykonawcę z 

innego materiału do zud niż udostepnionego przez Zamawiającego.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 41 i poz. 46.

zestaw 8 12 § 10 ust. 2 pkt 15) projektu umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, o jakie kontrole chodzi w tym postanowieniu?
Chodzi o wszelkie zauważone kontrole wyposażenia i/lub utrzymania drogi, wykonywane przez podmioty inne niż 

Zamawiający.

zestaw 8 13
§ 10 ust. 2 pkt 16) projektu umowy – Wykonawca prosi o wskazanie, jakie wymagania musi spełniać Program Zapewnienia Jakości, o 

którym mowa tym postanowieniu?
Wymagania dotyczące PZJ opisano w punkcie 2.3 OPZ.

zestaw 8 14

§ 10 ust. 2 pkt 20) projektu umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozumieć obowiązek „strzeżenia mienia 

znajdującego się na terenie budowy”, skoro w zakres przedmiotu umowy nie wchodzą usługi ochrony mienia w rozumieniu ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Ponadto Wykonawca prosi o doprecyzowanie, o jakie dokładnie mienie chodzi w omawianym postanowieniu?

Chodzi o zabezpieczenie mienia Zamawiającego, na terenie przejętego obszaru pasa drogowego, na którym 

Wykonawca będzie prowadził roboty zlecone w ramach utrzymania strukturalnego, do czasu przejęcia terenu z 

powrotem przez Zamawiającego.

zestaw 8 15

§ 10 ust. 4 projektu umowy – Wykonawca wnosi o wydłużenie 3-dniowego terminu przewidzianego w tym postanowieniu do co najmniej 

7 (słownie: siedmiu) dni, albowiem dotrzymanie 3-dniowego terminu może okazać się niemożliwe, zwłaszcza, że w przedmiotowym 

postanowieniu jest mowa o dniach kalendarzowych, a nie o dniach roboczych.

Zapis pozostanie bez zmian. 

zestaw 8 16
§ 11 projektu umowy – Wykonawca zwraca uwagę na błędną numerację ustępów w § 11, albowiem ustępy o numerach 8, 9 i 10, w 

rzeczywistości powinny mieć numery kolejno 4, 5 i 6.
Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 15

zestaw 8 17

§ 12 ust. 4 projektu umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w związku z treścią tego postanowienia będzie zobowiązany do 

prowadzenia dziennika budowy? Pytanie jest o tyle zasadne, że z żadnego postanowienia projektu umowy nie wynika, aby taki 

obowiązek ciążył na Wykonawcy.

Tak, Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić m.in. dziennik budowy. W pkt. 7.2. OPZ napisano, że: "Wraz ze 

zgłoszeniem robót do odbioru (wykonanych w ramach jednego lub kilku mniejszych zleceń) Wykonawca ma 

dostarczyć między innymi: operat kolaudacyjny, sprawozdanie kierownika robót, dziennik budowy, księgę obmiaru, 

kosztorys powykonawczy. Szczegółowy zakres operatu kolaudacyjnego został określony 

w specyfikacji OST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne.

zestaw 8 18

§ 15 projektu umowy – Wykonawca postuluje wprowadzenie zmian ograniczających  obowiązki Wykonawcy związane z uzyskiwaniem 

zgód Zamawiającego na zawarcie umów podwykonawczych oraz obowiązki związane z przedkładaniem projektu umowy 

podwykonawczej wyłącznie do tych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć roboty budowlane. W świetle 

obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności art. 6471 kodeksu cywilnego i art. 143c ustawy prawo zamówień 

publicznych, brak jest bowiem uzasadnienia dla wprowadzania tak daleko idących rygorów i formalizmów dotyczących korzystania z 

podwykonawców bez rozróżnienia, jakiego rodzaju prace zostaną im powierzone.

Zapis pozostanie bez zmian. Celem Zamawiającego jest również zapewnienie właściwych relacji między Wykonawcą i 

Podwykonawcami, co ma wpływ na jakość wykonywanych usług. 

zestaw 8 19

§ 16 ust. 6 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czym Zamawiający motywuje decyzję o wprowadzeniu kar, które mają swoje źródło w art. 

143d ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, skoro przepis ten stosuje się wyłącznie do umów o roboty budowlane, a 

niniejsza umowa nie jest ponad wszelką wątpliwość umową o roboty budowlane? Wprowadzenie do przedmiotowego projektu umowy 

tego rodzaju kar umownych, które dotyczą zarówno podwykonawców nie tylko robót budowlanych w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane, ale również usług nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. 

Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego: „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do 

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje 

się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 

terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.”

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie kar, o których mowa w § 16 ust. 6 projektu umowy lub ewentualnie 

ograniczenie tych kar wyłącznie do podwykonawców robót budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

Celem Zamawiającego jest zapewnienie właściwych relacji między Wykonawcą i Podwykonawcami, co ma wpływ na 

jakość wykonywanych usług. 

zestaw 8 20
§ 20 ust. 3 pkt 1) projektu umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jak należy rozumieć „odbiór ostateczny całości zamówienia”, skoro 

czynności wykonywane w ramach umowy są cykliczne?
To oznacza, odbiór ostatetczy ostatniego zlecenia wykonanego w ramach umowy.

zestaw 8 21

§ 21 ust. 1 pkt 5) projektu umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie podstawy do rozwiązania umowy przez Zamawiającego, o której 

mowa w tym postanowieniu, albowiem przesłanka ta jest zbyt ogólna i pozwala Zamawiającemu na rozwiązanie umowy nawet w 

przypadku jednokrotnego naruszenia po stronie Wykonawcy i nawet jeżeli to naruszenie nie było istotne. Tymczasem zgodnie z art. 29 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący. Ponadto w ocenie Wykonawcy umowa zawierania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powinna cechować się 

trwałością i pewnością po stronie Wykonawcy, co do możliwości rozwiązania umowy przez Zamawiającego.

Zapis pozostanie bez zmian. Wykonywanie, niezgodnie z SIWZ, prac objętych zamówieniem może spowodować 

zagrożenie dla użytkowników dróg. W takim wypadku Zamawiający musi mieć możliwość odpowiedniej reakcji. 



zestaw 8 22

§ 21 ust. 3 pkt 2) projektu umowy – w związku z treścią tego postanowienia Wykonawca prosi o potwierdzenie, na jakich zasadach 

zostanie ustalone i rozliczone wynagrodzenia Wykonawcy za 14 dni dozoru Wykonawcy nad terenem objętych przedmiotem umowy, 

skoro w tym czasie umowa nie będzie obowiązywać? Formalnie bowiem obowiązki Wykonawcy kończą się w momencie rozwiązania 

umowy.

Zgodnie z niniejszym zapisem, obowiązki Wykonawcy kończą się w momencie przejęcia terenu przez Zamawiającego. 

Koszty dozoru ponosi Wykonawca.

zestaw 8 23
§ 22 ust. 1 projekt umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, do jakich lub czyich pojazdów samochodowych odnosi się to postanowienie 

w zakresie ubezpieczenia AC oraz jakich sytuacji miało dotyczyć to postanowienie wedle intencji jego autora?

Zapis odnosi się do pojazdów Wykonawcy i dotyczy szkód powstałych na nich, które Wykonawcy mógłby 

zlikwidować, gdyby takie ubezpieczenie posiadał. 

zestaw 9 1 Wzór umowy § 2 p. 5 – prosimy o podanie kryteriów akceptacji lokalizacji wytwórni mm-a.
Głównym kryterium lokalizacji wytwórni mma, będzie najkrótsza odległość od wykonywanych robót i najkrótszy czas 

dojazdu pojazdów z masą na teren robót.

zestaw 9 2

Wzór umowy § 3 p. 1 – wnosimy o podanie przewidywanych terminów wydania polecenia utrzymania dla wszystkich zadań, bez tych

terminów nie można oszacować kosztów utrzymywania potencjału niezbędnego do wykonania zadań w okresie od podpisania umowy do

faktycznego rozpoczęcia realizacji umowy. Może się zdarzyć że okres od podpisania umowy do wydania polecenia utrzymania będzie

kilkumiesięczny lub nawet roczny.

Zamawiający, miesiąc przed wydaniem pierwszego polecenia utrzymania, powiadomi pisemnie o tym zamiarze 

Wykonawcę. Zamawiający przewiduje wydanie pierwszego polecenia utrzymania w terminach:

Zadanie nr 1 Rejon w Bożej Woli - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 2 Rejon w Garwolinie - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 3 Rejon w Grójcu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 4 Rejon w Mińsku Maz. - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 5 Rejon w Mławie - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 6 Rejon w Ostrołęce - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 9 Rejon w Płocku - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 10 Rejon w Płońsku - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 11 Rejon w Przasnyszu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 12 Rejon w Radomiu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 13 Rejon w Siedlcach - IV kwartał 2018 r.

Zadanie nr 14 Rejon w Zwoleniu - IV kwartał 2017 r.

zestaw 9 3

Wzór umowy § 3 p. 3 – wnioskujemy o przedstawienie przez Zamawiającego przedmiarów niezbędnych do wykonania robót w celu

doprowadzenia elementów dróg do wymaganych standardów. Wykonawca nie może tego ocenić bez znajomości daty protokolarnego

przekazania drogi do utrzymania.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz. 8.

zestaw 9 4

Wzór umowy § 8 p. 5 „Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów do zimowego utrzymania dróg 

(sól, chlorek wapnia). Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów 

będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem 

płatności do 14 dni. ” Niezbędne jest wystawienie przez Zamawiającego faktury VAT za zużyte materiały, bez faktury VAT (tylko na 

podstawie noty obciążeniowej)  wykonawcy nie będą mogli rozliczyć kosztów podatku VAT. W przypadku braku możliwości wystawienie 

faktur VAT przez Zamawiającego wnioskujemy o dopuszczenie zaopatrywania się w sól przez wykonawców bezpośrednio u dostawców.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 41 i poz. 46. Zamawiający będzie wystawiał fakturę 

VAT. Zamawiający nie przewiduje możliwosci korzystania przez Wykonawcę z innego materiału do zud niż 

udostepnionego przez Zamawiającego.

zestaw 9 5
Wzór umowy § 10 p. 2.4 – prosimy o podanie warunków i kosztów monitorowania sprzętu które będzie ponosił wykonawca w czasie 

trwania całego kontraktu.

Koszty montażu urzadzeń i działania systemu monitoringu pojazdów do zud pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania zainstalowanych urządzeń w sprawności technicznej i pokrywania kosztów 

ewentualnych napraw wynikłych z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 28.

zestaw 9 6
Wzór umowy § 10 p. 2.17 – wnosimy o zmianę terminu przekazania PZJ dla bieżącego utrzymania Zamawiającemu, proponujemy zapis – 

w terminie 14 dni roboczych od wydania polecenia utrzymania.

Zapis pozostanie bez zmian. Zamawiający, chce mieć jak najwcześniej wiedzę, jak Wykonawca ma zamiar prowadzić 

utrzymanie dróg.

zestaw 9 7

Wzór umowy § 22 p. 2 „Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy jest zobowiązany do zawarcia umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pracy (robót) i usług objętych przedmiotem Umowy i tym terminie 

do złożenia kopii polisy Zamawiającemu. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).”  Ze 

względu na prawdopodobne faktyczne przystąpienie do robót (prac) dopiero kila miesięcy (a może nawet rok) od podpisania umowy, 

proponujemy brzemiennie § 22 p. 2 „Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty wydania polecenia podjęcia utrzymania ale 

przed faktycznym przystąpieniem do robót (prac) jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu wykonywania pracy (robót) i usług objętych przedmiotem Umowy i tym terminie do złożenia kopii polisy Zamawiającemu. 

Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).” 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 16.



zestaw 9 8

Opis Przedmiotu Zamówienia wg stanu na jaki dzień wykonawca ma oszacować i wycenić doprowadzenie do określonego stanu drogi? 

Przy dokonaniu oceny np. w dniu 31 lipca 2017 r. ocena ta będzie zupełnie nieadekwatna po wydaniu polecenia utrzymania np. w 

listopadzie 2017 r.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

zestaw 9 9 Wnosimy o doprecyzowanie zakresów bieżącego utrzymania oznakowania poziomego i urządzeń brd.
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego nie wchodzi w zakres niniejszej umowy. Zakres utrzymania urządzeń brd 

został dokładnie opisany w załącznikach nr 2 i nr 13 do OPZ.

zestaw 9 10
Wnosimy o przedstawienie standardów utrzymania przekazanych obwodów utrzymania oraz dokumentacji technicznej i protokołów z 

przeglądów budynków i instalacji.
Wymagania dotyczące utrzymania obwodów zawarto w pkt. 5 OPZ.

zestaw 9 11

Wycena utrzymania nowych odcinków dróg (najczęściej ekspresowych) powinna być dokonana indywidualnie wg przedstawionej 

dokumentacji technicznej, niedopuszczalne jest zastosowanie średniej z dotychczasowych dróg, gdyż w skrajnych przypadkach za średnią 

cenę z utrzymania dróg jednojezdniowych klasy G i GP wykonawcy będą zmuszeni do utrzymania drogi ekspresowej dwujezdniowej ze 

znacznie bardziej rozbudowanym wyposażeniem. Prosimy o przedstawienie na stronie dokumentacji technicznej niezbędnej do 

oszacowania kosztów utrzymania nowych odcinków dróg, jest to niezbędne do właściwego przygotowania oferty oraz uzupełnienia 

kosztorysów ofertowych o pozycje z odcinkami nowych dróg.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 9 12 Opis Przedmiotu Zamówienia p. 1.5.1 – prosimy podać zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego.

Kosztorys powykonawczy należy sporządzić po wykonaniu prac doprowadzających wskazane elementy drogi do 

wymaganego stanu technicznego. W kosztorysie tym należy zawrzeć obmiar wykonaych prac z podzialem na 

asortymenty wraz z kosztem ich wykonania.

zestaw 9 13
Opis Przedmiotu Zamówienia p. 2.1 pp. 12  – prosimy o doprecyzowanie w jakim trybie wykonawca na uzyskać opinie i zatwierdzenie dla 

doraźnego oznakowania stwierdzonego na drodze zagrożenia?

W pkt 2.1 OPZ napisano, że do obowiązków Wykonawcy należy m.in. "doraźne oznakowanie (Wykonawca wykona 

projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska odpowiednie opinie i zatwierdzenie) i usunięcie wszelkich zagrożeń na 

drodze". Z treści wynika, że po stronie Wykonawcy jest przygotowanie takiego projektu organizacji ruchu, który 

będzie spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa a jednocześnie będzie najlepszy do stosowania dla Wykonawcy.

zestaw 9 14
Opis Przedmiotu Zamówienia p. 2.1 pp. 13 - wnosimy o przedstawienie zakresów przeglądów/prób/badań które wykonawca ma 

zabezpieczać oraz o usunięcie zapisu „lub działające na zlecenie Zamawiającego Podmioty”

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania przeglądów/prób/badań wykonywanych przez Zamawiającego lub 

działających na zlecenia Zamawiajacego podmiotów, zawsze gdy Zamawiający o to wystąpi.

zestaw 9 15 Opis Przedmiotu Zamówienia p. 2.1 pp. 20 - jak będą wynagradzane działania wykonawcy w zakresie likwidacji sytuacji kryzysowej?

Działania Wykonawcy podejmowane w sytuacji kryzysowej będą wynagradzane w zależności od asortymentu 

wykonywanych prac. Jęsli będą to działania przewidziane do wykonania w ramach ryczałtu to Wykonawca nie 

otrzyma dodatkowego wynagrodzenia, ponad stałe miesięczne wynagrodzenie. Jeśli będą to działania podejmowane 

w ramach utrzymania strukturalnego, to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem ofertowym na 

utrzymanie strukturalne.

zestaw 9 16
Opis Przedmiotu Zamówienia - Odnośnie zapisu „Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie działania przy 

zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom drogi i zgodne z obowiązującymi przepisami. ” – prosimy o 

wyspecyfikowanie przedmiotowych przepisów.

Zamawiający nie wyspecyfikuje tych przepisów. Wykonawca, działając jako podmiot gospodarczy, powinien znać i 

stosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym jego działalności.

zestaw 9 17

Opis Przedmiotu Zamówienia - „Wszelkie braki elementów drogi, podlegających rutynowemu utrzymaniu, wynikające ze skutków 

zdarzeń, kradzieży, aktów wandalizmów lub innych, Wykonawca ma obowiązek uzupełnić w takiej samej lub lepszej technologii jak 

brakujące, w ramach cyklicznego miesięcznego wynagrodzenia (ryczałtu).” – czy dotyczy to również znaków drogowych, barier, 

ogrodzeń, wygrodzeń, ekranów akustycznych i urządzeń oświetleniowych.

Uzupełnieniu w ramach ryczałtu będą podlegały ogrodzenia i ekrany akustyczne. Bariery i wygrodzenia będą 

podlegać jedynie czyszczeniu a znaki drogowe czyszczeniu i pionowaniu.

zestaw 9 18

Opis Przedmiotu Zamówienia – „Materiały odzyskane z uszkodzonych elementów bądź remontowanych elementów dróg lub po wycince 

drzew (m.in. metale, drewno, destrukt), nadające się do ponownego użytku, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną 

przetransportowane przez Wykonawcę na teren wskazany przez Zamawiającego .” Wnosimy o wskazanie maksymalnej odległości 

dowozu.

Takie materiały będą przetransportowane przez Wykonawcę na teren wskazany przez Zamawiającego, w obrębie 

Rejonu, na którym Wykonawca prowadzi działania.

zestaw 9 19
Opis Przedmiotu Zamówienia – „Zarządzanie zapasami materiałowymi jest wyłącznie obowiązkiem Wykonawcy .” Wnosimy o usunięcie 

zapisu w sytuacji zapewniania materiałów przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 49.



zestaw 9 20 Opis Przedmiotu Zamówienia – p. 6.1 wnosimy o przedstawienie kosztów monitoringu pracy sprzętu.

Koszty montażu urzadzeń i działania systemu monitoringu pojazdów do zud pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania zainstalowanych urządzeń w sprawności technicznej i pokrywania kosztów 

ewentualnych napraw wynikłych z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

zestaw 9 21

Załącznik nr 2 do OPZ – prosimy doprecyzowanie w p. 1 Nawierzchnia drogi Lp. 1 pojęcia „bezzwłocznie” - w sytuacji gdy zdarzenie 

skutkujące zanieczyszczeniem nawierzchni mogło dojść np. 5 min po dokonaniu objazdu drogi a maksymalna częstotliwość objazdu to 3 

godz., proponujemy wprowadzić zamiennie „bezzwłocznie od uzyskania informacji o zagrożeniu”.

Określenie "bezzwłocznie" oznacza natychmiastowo po zauważeniu lub otrzymaniu informacji o zdarzeniu.

zestaw 9 22
Załącznik nr 2 do OPZ p. 2 L.p. 1 – zauważamy, że obecnie szerokości pobocza na części dróg są mniejsze niż wymagane minimum, np. 

droga Nr 62 w Rybienku.
W takim wypadku należy zachować szerokość pobocza nie mniejszą niż istniejąca.

zestaw 9 23

Załącznik nr 2 do OP Z p. 5 L.p. 1 – prosimy doprecyzowanie pojęcia „bezzwłocznie” - w sytuacji gdy zdarzenie skutkujące uszkodzeniem 

znaku mogło dojść np. 5 min po dokonaniu objazdu drogi a maksymalna częstotliwość objazdu to 3 godz., proponujemy wprowadzić 

zamiennie „bezzwłocznie od uzyskania informacji o zagrożeniu”.

Określenie "bezzwłocznie" oznacza natychmiastowo po zauważeniu lub otrzymaniu informacji o zdarzeniu.

zestaw 9 24
Załącznik 2do OP Z p. 7 L.p. 1 – wnosimy o dołączenie dokumentacji zawierającej wykazy i lokalizację słupków granicznych – brak 

uniemożliwia właściwe przygotowanie oferty.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 9 25

Załącznik nr 2do OP Z III. 1 – zapis „Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 godzin od chwili wystąpienia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonać czynności/działania likwidujące to zagrożenie albo dokonać doraźnego 

zabezpieczenia/oznakowania miejsca, w którym to zagrożenie występuje, jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe jego zlikwidowanie. ”  

Proponujemy zastąpić zapisem „Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia informacji o wystąpienia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonać czynności/działania likwidujące to zagrożenie albo dokonać 

doraźnego zabezpieczenia/oznakowania miejsca, w którym to zagrożenie występuje, jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe jego 

zlikwidowanie.” 

Zapis pozostanie bez zmian. Priorytetem dla Zamawiającego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Z 

tego powodu wymagania związane z likwidacją lub zabezpieczeniem miejsca, w którym występuje zagrożenie, są tak 

wysokie.

zestaw 9 26

Załącznik nr 2do OP Z III. 3 – zapis „Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich prac zgodnie z przyjętym Programem 

Zapewnienia Jakości. W przypadku odstępstw (np. praca mniejszą ilością sprzętu niż zadeklarowano, mniej pracowników niż 

zadeklarowano, praca innym sprzętem niż zadeklarowano) Wykonawcy zostanie naliczone 10 punktów karnych za każde uchybienie.” 

Proponujemy zastąpić zapisem „Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich prac zgodnie z przyjętym Programem 

Zapewnienia Jakości. W przypadku nieuzasadnionych zakresem robót/prac odstępstw (np. praca mniejszą ilością sprzętu niż 

zadeklarowano, mniej pracowników niż zadeklarowano, praca innym sprzętem niż zadeklarowano) Wykonawcy zostanie naliczone 10 

punktów karnych za każde uchybienie.”

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn, Wykonawca będzie prowadził 

prace mniejszą ilością sprzętu bądż ludzi, powinien on o tym powiadomić pisemnie Zamawiającego. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego podejmie decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania kar. Każdy taki przypadek 

będzie rozpatrywany indywidualnie.

zestaw 9 27

OST Utrzymanie Rutynowe Część A – wnioskujemy o doprecyzowanie zakresów bieżącego utrzymania oznakowania pionowego oraz

oznakowania aktywnego w tym zwłaszcza sposobu utrzymania widoczności zgodnie z normami projektowymi. Jaki jest obecnie stan

techniczny znaków w tym stan luminacji istniejących znaków.

Do zadań wykonawcy należy jedynie utrzymanie czystości oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego. 

Posiadanie wiedzy na temat stanu luminacji nie jest konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

zestaw 9 28 OST Utrzymanie Rutynowe Część A – wnioskujemy o doprecyzowanie zakresów utrzymania urządzeń brd. 
Zakresy zostaną doprecyzowane.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.

zestaw 9 29 OST Utrzymanie Rutynowe Część A – wnioskujemy o doprecyzowanie zakresów utrzymania zieleni w tym zwłaszcza drzew.
Zapis nie zostanie zmieniony. Wg Zamawiającego, zakres utrzymania zieleni przydrożnej został opisany wystarczający 

szczegółowo. 

zestaw 9 30
Wnioskujemy o uzupełnienie materiałów przetargowych o wykaz parkingów z dokumentacją techniczną i terminami oddawania w

utrzymanie, jest to niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty.

Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 4. Dokumentację techniczną Zamawiający udostępni do 

wglądu we właścwym Rejonie.

zestaw 9 31
OST Utrzymanie Rutynowe Część B – wskazujemy konieczność usunięcia tabeli o minimalnym wypełnieniu magazynów solą w sytuacji

gdy to Zamawiający zapewnia sól niezbędną dla wykonania prac zimowych. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 23. 

zestaw 9 32

OST Utrzymanie Rutynowe Część B, p. 7.3 – wskazujemy, że notę obciążeniową wystawia się w sytuacji, gdy jej przedmiotem nie są

towary i usługi w rozumieniu ustawy o VAT. Dodatkowo informujemy, że wykonawca ma prawo do rozliczenia kosztów podatku VAT

tylko na podstawie faktury VAT, wobec czego wnioskujemy o zmianę zapisów czyli usunięcie „noty obciążeniowej” i wprowadzenie

„faktury VAT”. W przypadku braku możliwości wystawienia przez GDDKiA faktur VAT za materiały wnioskujemy o dopuszczenie

możliwości rezygnacji przez Wykonawcę z dostarczania materiałów przez Zamawiającego i dopuszczenie do zaopatrywania się

wykonawców w materiały na rynku.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 37 Zamawiający będzie wystawiał fakturę VAT.

zestaw 9 33
Kosztorys ofertowy na rutynowe utrzymanie dróg krajowych – wnioskujemy wprowadzenie jednostek obmiaru, bez jednostek obmiaru

nie jest możliwe właściwe rozliczenie robót w przypadku dokonania zmian w zakresach utrzymania.
Sposób wprowadzania zmian w wartości wynagrodzenia ryczałtowego został szczegółowo opisany w pkt. 1.1 OPZ.

zestaw 9 34 Wykaz elementów dróg podlegających utrzymaniu – wnosimy o uszczegółowienie w tym zwłaszcza w zakresie znaków drogowych.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 9 35

Wnioskujemy o udostępnienie na stronie internetowej dokumentacji technicznej dróg, w tym zwłaszcza: map z naniesionymi granicami

pasów drogowych i znakami granicznymi, projektów powykonawczych, projektów organizacji ruchu, protokołów z przeglądów dróg, jest

to niezbędne dla właściwego przygotowania oferty.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 10 1 Jaki jest zakres prac przy utrzymaniu barier i oznakowania pioniwym? Prosze o szczególową informacje.

Bariery i znaki pionowe muszą być utrzymywane w czystości. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do 

prostowania skrzywionych znaków pionowych. 

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 2, poz. 3, poz. 13 i poz. 14.



zestaw 10 2

W jakich przypadkach Zamawiający zlecł bedzie roboty z kosztorysu na roboty strukturalne np; pielęgnacja drzew, usuwanie

wiatrolomów, wycinka krzaków, uzupelnianie poboczy, profilowanie poboczy, roboty odwodnieniowe,brukarskie, skoro w/w roboty są

ujęte w kosztorysie rutynowym.?

Takie prace będą zlecane w ramach utrzymania strukturalnego na terenie innych Rejonów GDDKiA O/Warszawa.

zestaw 10 3
Prosze o podanie zużycia srodków chemicznych do zwalczania śliskości w ostatnich 5 latach z podziałem na Rejony. Taka informacja

może byc bardzo pomocna Wykonawcy w wyliczeniu kosztow ZUD.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 10 4 i 5

W treści SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy doświadczenia przy letnim utrzymaniu w zakresie co najmniej utrzymywania dróg i

elementów pasa drogowego oraz odwodnienia, oznakowania a także barier drogowych, zieleni oraz czystości. Bardzo prosimy o

odstapienie od zapisu dot. utrzymania barier drogowych oraz oznakowania, ponieważ ww zamówienie obejmuje jedynie oczyszczanie

tych elementów a to nie wymaga wielkiego doswiadczenia lub uznanie utrzymanie ekranów akustycznych za spelnienie tego warunku.

Wg nas utrzymanie ekranów akustycznych wymaga wiekszego zaangażowania w utrzymaniu czystosci niż utrzymanie w czystosci barier

drogowych.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 14. 

zestaw 10 6
Zimowe utrzymanie i utrzymanie zieleni jest objęte stawkA Vat 8% w zestawieniu zbiorczym jest jedna stawka VAT. Czy Zamawiajacy

podtrzymuje jedną stawkę VAT na wszystkie roboty/usługi. ?
Zamawiający podtrzymuje jedną stawkę VAT (23%) na przedmiot zamówienia.

zestaw 12 1

Zgodnie z punktem 4 OPZ Samochód patrolowy i interwencyjny, wymaga się od Wykonawcy, aby samochody były w kolorze 

pomarańczowym, jednakowym dla całej floty w czasie trwania kontraktu. Czy Zamawiający zezwala, aby samochody te były w kolorze 

białym jednakowym dla całej floty?

Zamawiający nie zezwala na taką zmianę. Jednym z celów Zamawiającego jest ujednolicenie wyglądu floty 

samochodów działających na terenie dróg krajowych w obszarze całego województwa.

zestaw 12 2

Prosimy o podanie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia dla poszczególnych 14 zadań. Prosimy o podanie 

zakończenia realizacji zamówienia dla poszczególnych 14 zadań o numerze sprawy 48/2014, 51/2014, 68/2014 oraz GDDKiA.O.WA.D-

3.241.45.2016.

Zamawiający, miesiąc przed wydaniem pierwszego polecenia utrzymania, powiadomi pisemnie o tym zamiarze 

Wykonawcę. Zamawiający przewiduje wydanie pierwszego polecenia utrzymania w terminach:

Zadanie nr 1 Rejon w Bożej Woli - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 2 Rejon w Garwolinie - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 3 Rejon w Grójcu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 4 Rejon w Mińsku Maz. - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 5 Rejon w Mławie - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 6 Rejon w Ostrołęce - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 9 Rejon w Płocku - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 10 Rejon w Płońsku - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 11 Rejon w Przasnyszu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 12 Rejon w Radomiu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 13 Rejon w Siedlcach - IV kwartał 2018 r.

Zadanie nr 14 Rejon w Zwoleniu - IV kwartał 2017 r.

zestaw 12 3
Prosimy o dodanie we Wzorze Umowy w §20 możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej redukcyjnej tj. kwota malejąca po każdym roku zakończenia umowy.

Zapis nie zostanie zmieniony. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy została dokładnie opisana w pkt. 

21 IDW. Zamawiajacy nie dopuszcza  wniesienia ZNWU w formie gwarancji  redukcyjnej.

zestaw 12 4

Prosimy o zmianę we Wzorze Umowy tj. dodanie w §20: „Zabezpieczenie wniesione w formie gotówki (pieniądza) tworzone będzie przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonanie Usługi. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany 

wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącone na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 

którym dokonuje zapłaty faktur. Potrąceń dokonuje się przez ………… miesięcy (max 12 miesięcy) w wysokości ………… wartości 

zabezpieczenia.”

Zapis nie zostanie zmieniony. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy została dokładnie opisana w pkt. 

21 IDW.

zestaw 12 5
Czy o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ IDW w pkt. 7.2. 3) a) 

łącznie dla dwóch wybranych zadań? Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie tych samych referencji na więcej niż jedno zadanie?
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.



zestaw 13 1 Prosimy o podanie przybliżonej daty wydania pierwszego polecenia utrzymania od której będzie liczony termin realizacji usługi.

Zamawiający, miesiąc przed wydaniem pierwszego polecenia utrzymania, powiadomi pisemnie o tym zamiarze 

Wykonawcę. Zamawiający przewiduje wydanie pierwszego polecenia utrzymania w terminach:

Zadanie nr 1 Rejon w Bożej Woli - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 2 Rejon w Garwolinie - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 3 Rejon w Grójcu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 4 Rejon w Mińsku Maz. - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 5 Rejon w Mławie - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 6 Rejon w Ostrołęce - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 9 Rejon w Płocku - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 10 Rejon w Płońsku - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 11 Rejon w Przasnyszu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 12 Rejon w Radomiu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 13 Rejon w Siedlcach - IV kwartał 2018 r.

Zadanie nr 14 Rejon w Zwoleniu - IV kwartał 2017 r.

zestaw 13 2
Prosimy o podanie z podziałem na każde zadanie ilości osłon zabezpieczających przed ochlapaniem oraz poręczy ochronnych 

podlegających utrzymaniu rutynowym.

Bariery ochronne - Zamawiający przekazuje dane w Wykazie nr 8.                                                              

Ilość osłon zabezpieczających przed ochlapaniem:                                                                                                                                                                                   

Zadanie nr 1 - 15 mb 

Zadania nr 2, 4-7, 9-11, 13 - brak                                                                                                                                 

Zadanie nr 3 -51 mb                                                                                                                                                      

Zadanie nr 8 - 26 mb                                                                                                                                                           

Zadanie nr 12 -20 mb                                                                                                                                                     

Zadanie nr 14 - 98 mb.

zestaw 13 3
Czy należy wyceniać pozycje kosztorysu  rutynowego, jeżeli elementy tego kosztorysu nie występują w danym zadaniu? Przykładowo 

pompownie i ogrodzenia nie występują we wszystkich zadaniach.

Zamawiający dokonał korekty kosztorysów ofertowych.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55.

zestaw 13 4 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dane potrzebne do wyceny utrzymania rutynowego parkingów w podziale na wszystkie zadania Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 4.

zestaw 13 5

OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg w pkt 2.1 Wymagania ogólne - Zamawiający informuje że sam dokona 

zakupu soli oraz chlorku wapnia. Natomiast dalej w tym samym punkcie Zamawiający opisuje procedurę gromadzenia materiałów przez 

Wykonawcę z odpowiedzialnością za jego jakość (certyfikaty). Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie odpowiadał za zakup wraz z dostawą do 

magazynów chlorku wapnia oraz soli?

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46 i poz. 49 Za zakup wraz z dostawą soli i chlorku wapnia odpowiada Zamawiajacy.

zestaw 13 6
Czy Zamawiający gwarantuje, że stawki za materiały do zimowego utrzymania dróg o których mowa w OST utrzymanie rutynowe – część 

B – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG pkt. 7.3 Materiały do zud  będą obowiązywać niezmienne przez cały okres realizacji umowy?

Zapis został zmieniony.  Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 37 Zamawiający 

gwarantuje podane ceny przez cały okres trwania umowy.

zestaw 13 7
W której pozycji kosztorysu rutynowego należy ująć koszty stałe takie jak koszty udostępnienia Zamawiającemu samochodu osobowego, 

koszty zatrudnienia dyżurnych, itp.?

Zamawiający dokonał korekty kosztorysów ofertowych. Takie koszty należy ująć w pozycji "Koszty stałe"

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55.

zestaw 13 8 Prosimy o podanie ilości posiadanej przez Zamawiającego siatki przeciwśnieżnej wraz z kołkami w podziale na wszystkie zadania Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 9.

zestaw 13 9
Jeżeli ilość posiadanej przez Zamawiającego siatki przeciwśnieżnej wraz z kołkami będzie niewystarczająca, to Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich zakupu?
Tak, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu.

zestaw 13 10
OPZ pkt 5 Zaplecze techniczne – Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za użytkowanie urządzeń. Prosimy o podanie nazw urządzeń, 

stawek oraz okresów rozliczeniowych za ich użytkowanie.
Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48.

zestaw 13 11
Czy Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę kosztami dostaw mediów i wywozu nieczystości podczas użytkowania pomieszczeń i 

magazynów wymienionych w załączniku nr 5 do umowy? 
Nie. Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48.

zestaw 13 12

Zgodnie z §3 pkt. 2 umowy Wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia do właściwego stanu technicznego elementów drogi w 

terminie do 6 miesięcy od najwcześniejszej daty protokolarnego przekazania elementów drogi. W związku z powyższym prosimy o 

podanie zakresu robót wraz z ilościami  które należy wykonać w celu doprowadzenia do standardu.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąć, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.



zestaw 13 13

Zgodnie z OPZ dla pkt 2.5. -  „Wykonawca, o ile nie posiada takich uprawnień we własnym zakresie, minimum na 3 dni przed wcześniejszą 

Datą protokolarnego oddania elementów drogi do utrzymania, podpisze stosowne umowy, na cały okres trwania umowy,

w zakresie:

- usługi na obsługę weterynaryjną i utylizacyjną,

- utylizacji odpadów i materiałów niebezpiecznych,

- odstępstwa od zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych”.

W związku z tym, że przedmiotowe zezwolenia wydawane są indywidualnie prosimy o wskazanie w podziale na rejony:

- nazw gatunków roślin, zwierząt i grzybów, których ma dotyczyć zezwolenie,

- jakich czynności ma dotyczyć zezwolenie,

- celu wykonywanych czynności.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 10. 

zestaw 13 14 Prosimy o podanie kwoty w podziale na zadania jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia.
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.                                                      

zestaw 13 15
Prosimy o podanie ilości barier ochronnych zewnętrznych oraz w pasie dzielącym podlegających utrzymaniu czystości w podziale na 

wszystkie zadania.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 8.

zestaw 13 16

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości?Jeżeli tak, to prosimy o podanie wartości budowli ustalonej 

na dzień 01.01.2017 r. (wyliczonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) w celu obliczenia podatku od nieruchomości w rozbiciu 

na rejony i obwody

Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów podatków od nieruchomości za uzytkowane obwody 

drogowe.

zestaw 13 17 Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony ilości usuniętych martwych zwierząt. Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 6.

zestaw 13 18
Prosimy o podanie jakie ilości chlorku sodu, chlorku wapnia oraz piasku Zamawiający zużył w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 w poszczególnych Rejonach, na drogach będących przedmiotem niniejszego postępowania
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 13 19

Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu elementów oznakowania pionowego – znaki pionowe oraz znaki 

aktywne

Wymiana oznakowania pionowego, poziomego i znaków aktywnych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 13 20
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu elementów oznakowania pionowego – tablice
Wymiana tych elementów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 13 21
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu osłon przeciwchlapaniowych.
Wymiana tych elementów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 13 22
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu poręczy ochronnych.
Wymiana tych elementów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 13 23
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu ekranów akustycznych
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 1.

zestaw 13 24
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu słupków hektometrycznych.
Wymiana tych elementów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 13 25
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu ogrodzenia, bram oraz furtek
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 11.

zestaw 13 26
Prosimy o podanie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na poszczególne Rejony, ile Zamawiający wymienił z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu słupków granicznych pasa drogowego
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 12.

zestaw 14 1 Prosimy o podanie szczegółowych zakresów robót oraz czasu na wykonanie DDS.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąć, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

zestaw 14 2

Sól – ‘OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe Utrzymanie Dróg’ p. 7.3 Materiały do ZUD  Prosimy o włączenie do OPZ 

szczegółowej procedury odsprzedaży materiałów przez Zamawiającego: kto będzie wydawał materiały? W jaki sposób będą one ważone? 

W jaki sposób będą rozliczane zwroty materiału?

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana nr 4 poz. 37. 

zestaw 14 3
Sól – ‘OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe Utrzymanie Dróg’ p. 7.3 Materiały do ZUD  Prosimy o określenie jednostki 

rozliczeniowej dla materiałów do ZUD
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 37 Jednostką rozliczeniową jest 1 Mg.

zestaw 14 4

Wymagania sprzętowe – OPZ str. 21 pkt. 4 

Obecny zapis brzmi: „Samochody muszą być w kolorze pomarańczowym, jednakowym dla całej floty podczas trwania kontraktu (…)”. 

Prosimy o informację czy auta patrolowe i interwencyjne mogą być barwy białej.

Wskazany punkt dotyczy tylko pojazdów patrolowych i interwencyjnych. Zamawiający nie zezwala na taką zmianę 

kolorów. Jednym z celów Zamawiającego jest ujednolicenie wyglądu floty samochodów działających na terenie dróg 

krajowych w obszarze całego województwa.



zestaw 14 5

OPZ str. 21 pkt. 4 

Obecny zapis brzmi: „przy usuwaniu martwych zwierząt musi być stosowany samochód dostawczy o ład. 1 - 3,5t przystosowany do 

transportu padłych zwierząt”.

Prosimy o informację czy w zależności od zdarzenia może to być samochód o mniejszej ładowności?

Zapis zostanie bez zmian. Przy usuwaniu martwych zwierząt musi być stosowany samochód dostawczy o ładowności 

1÷3,5 t przystosowany do transportu padłych zwierząt

zestaw 14 6

OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe Utrzymanie Dróg p. 7.2 Zaplecze Zamawiającego 

Prosimy o wyjaśnienie czy opłata za pomieszczenia użyczone Wykonawcy (magazyn i pomieszczenia zud) będzie pobierana również poza 

sezonem zimowym?

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48 

Zamawiający odstępuje od pobierania opłat za uzyczene pomieszczenia biurowo-socjalne i magazyny soli.

zestaw 14 7
Prosimy o potwierdzenie o niepobieraniu opłaty przez Zamawiającego za pługi, posypywarki i wytwornice użyczane przez Zamawiającego 

lub podanie kwot jakimi Wykonawca będzie za powyższe obciążany.

Zamawiający potwierdza informacje że nie będzie pobierał opłat za użyczenie pługów, posypywarek i wytwornic 

solanki.

zestaw 14 8
OST Utrzymanie Rutynowe część A: Bieżące Utrzymanie Drogi p. 2.2.9 Utrzymanie Zieleni Prosimy o potwierdzenie, że skoszona trawa 

nie podlega wygrabieniu w zakresie całego PD.

Zgodnie z pkt. 2.2.9 zał. Nr 13 do OPZ: "Wykonawca usunie pokos z pasa rozdziału drogi, zieleńcy, z wysepek rond i 

skrzyżowań. Skoszona trawa w każdym przypadku powinna być usunięta z jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i 

zatok autobusowych."

zestaw 14 9
Czy ze względu na weekendowe zakazy prowadzenia robót wykonawca będzie miał przedłużane terminy wykonywania robót? Jeżeli nie 

prosimy o podanie dokładnych dat i ilości dni, w których przedmiotowe zakazy będą obowiązywać.

W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień w terminowym wykonaniu prac, powinien on 

niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów 

karnych. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 14 10
Prosimy o udostępnienie danych dotyczących zużyć materiałów do ZUD (sól, chlorek, piasek)  za ostatnie 4 sezony zimowe dla 

poszczególnych Rejonów celem odpowiedniego skalkulowania oferty.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 14 11
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

chodniki przyległe do nieruchomości będą utrzymywać właściciele posesji, a przystanki autobusowe urzędy gmin bądź przewoźnicy.
Zamawiający wymaga aby wszystkie chodniki i przystanki autobusowe były utrzymywane przez Wykonawcę.

zestaw 14 12

Sól - ‘OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe Utrzymanie Dróg’ p. 7.3 Materiały do ZUD   

Prosimy o informację czy wybór materiałów do użycia, spośród przedstawionych przez Zamawiającego (sól DS., lub DR), leży po stronie 

Wykonawcy?

Wybór rodzaju użytego materiału leży po stronie Wykonawcy jednak należy pamiętać że sól typu DS jest 

przeznaczona do wykonywania wodnych roztworów soli w wytwornicach solanki a sól typu DA przeznaczona jest do 

magazynowania w silosie na Obwodzie Drogowym w Dziekanowie Leśnym. Sól DA i DS, ze względu na swoje 

właściwości nie powinny być zastępowane solą typu DR.

zestaw 14 13

Załącznik nr 1 do OST utrzymanie rutynowe Zadanie nr 12 Rejon w Radomiu 

Prosimy o określenie terminów gwarancji oraz ich zakresu dla dróg objętych zamówieniem, których planowany termin zakończenia to 

2018 oraz 2017 r. (S7 Jedlińsk - Mlodocin, S7 Młodocin – gr. woj)

      Zamawiający informuje:  1.  S7 Młodocin – gr. województwa (przejęcie w 2017 r.) – Gwarancja jakości przewiduje 

60 miesięcy okresu gwarancji na całość przedmiotu Kontraktu;

      2.  S7 Jedlińsk – Młodocin (przejęcie w 2018 r.) – Gwarancja jakości  przewiduje następujące okresy gwarancji:

                - warstwa ścieralna 5 lat;

                - pozostałe warstwy konstrukcyjne 10 lat;

               - drogowe obiekty inżynierskie 10 lat;

                - ekrany akustyczne  10 lat;

                - oznakowanie pionowe 10 lat;

                - prefabrykaty betonowe 10 lat;

                - oznakowanie poziome cienkowarstwowe 1 rok;

                - oznakowanie poziome grubowarstwowe 4 lata;

- zieleń 3 lata.

zestaw 14 14
Załącznik nr 2 do OPZ  

Prosimy o określenie w jaki sposób będzie obliczana wysokość ewentualnej kary?

Zgodnie z pkt I zał. Nr 2 do OPZ: "Wykonawca będzie rozliczany przez Zamawiającego w ramach opisanych kontroli z 

tego, czy spełnił dane wymaganie zgodnie z (...) opisami. Jeżeli wymaganie nie jest spełnione, zostaną mu naliczone 

punkty karne. Wartość jednego punktu to 500 zł. Naliczanie wynagrodzenia cyklicznego odbywa się na zasadach 

opisanych w punkcie nr 8 OPZ."

zestaw 14 15

Załącznik do OPZ Wykaz elementów drogi do utrzymania 

Prosimy o włączenie do OPZ zapisu mówiącego, iż w przypadku stwierdzenia różnicy >10% pomiędzy ilościami faktycznymi, a ilościami 

ujętymi w OPZ dla danego elementu drogi, Wykonawcy przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia. Wykonawca nie może brać 

odpowiedzialności za błędne ilości el. drogi podlegające utrzymaniu ujęte w OPZ, a co za tym idzie błędne skalkulowanie oferty.

Zapis nie zostanie wprowadzony ponieważ nie ma takiej potrzeby. Sposób zwiększenia bądź zmniejszenia 

wynagrodzenia w takiej sytuacji został dokładnie opisany w pkt 1.1 OPZ.

zestaw 14 16

Sól- ‘OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe Utrzymanie Dróg’ p. 5.1.1 

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić napełnienie magazynów solą do dn. 15/10 skoro to Zamawiający 

odpowiada za zakup soli?

Zamawiający dokonał zmiany treści punktu 5.1.1 usuwając przedmiotowy zapis.

.Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 33. 



zestaw 14 17
Prosimy o podanie warunków (m.in. cen) na jakich Wykonawca będzie zobowiązany nabyć urządzenia GPS? Ponadto prosimy o włączenie 

do OPZ w/w cen wraz z gwarancją ich stałości przez okres obowiązywania umowy?

Koszty montażu urzadzeń i działania systemu monitoringu pojazdów do zud pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania zainstalowanych urządzeń w sprawności technicznej i pokrywania kosztów 

ewentualnych napraw wynikłych z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 28. 

zestaw 15 1

W kosztorysach rutynowych sa pozycje do wyceny -elementy drogi takie jak ; przepompownie , ekrany akystyczne , parkingi i inne. 

Jednak w zalaczniku nr 1do OPZ brak jest tych elementow. (dotyczy to niektórych Rejonów)  w związku  ztym Wykonawca powinien 

pominąc tą pozycję ? Nie można wycenić prawidłowo np. utrzymania parkingu lub ekranów akustycznych nie znając ich powierzchni.

Zamawiający dokonał korekty kosztorysów ofertowych.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55

zestaw 15 2 Proszę o podanie ilości drzew i słupków granicznych z podziałem na Rejony. Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 10.

zestaw 16 1

Zgodnie z § 8 ust. 1 projektu umowy W celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy w zakresie ZUD, Zamawiający może 

udostępnić Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza socjalne oraz magazynowe w ilościach wykazanych w załączniku 

nr 5 do Umowy oraz załączniku nr 1 do OST zud utrzymanie rutynowe, pkt 1.2. Wykonawca może przejąć i użytkować urządzenia i 

magazyny wskazane w załączniku zgodnie z „Protokołem przekazania pomieszczeń, urządzeń i magazynów” i dokumentem 

„Zobowiązania stron wynikające z przekazania pomieszczeń, urządzeń i magazynów”, których wzór stanowi odpowiednio załączniki nr 3 i 

4 do Umowy. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nieruchomości, na których posadowione są urządzenia i magazyny, które udostępni 

wykonawcy stanowią własność Skarbu Państwa i zostały oddane zamawiającemu w zarząd, a w przypadku udostępnienia ich wykonawcy 

zamawiający pozostanie podatnikiem podatku od nieruchomości, co do udostępnionych budowli i budynków.

Status podatnika podatku od nieruchomości przysługuje bowiem posiadaczom samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych 

oraz użytkownikom wieczystym gruntów. Podatnikami tego podatku są również posiadacze mienia stanowiącego własność Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zarówno, gdy posiadanie wynika z umowy, jak i wówczas, gdy jest bezumowne. Zgodnie 

z powyższym ten, kto faktycznie włada rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się 

określone władztwo nad cudzą rzeczą, czyli posiadacz zależny w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2016 r., poz. 380), staje się podatnikiem podatku od nieruchomości wyłącznie w razie, gdy przedmiotem posiadania jest mienie SP lub 

j.s.t. W myśl art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) trwały 

zarząd jest formą prawną władania przez jednostkę organizacyjną nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 

własność jednostki samorządu terytorialnego. Trwały zarządca ma prawo m.in. do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia 

działalności należącej do zakresu jego działania a także do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. Do 

trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu. Zgodnie 

ze wskazanym art. 336 K.c. użytkownik jest posiadaczem zależnym. Posiadanie wykonywane w ramach trwałego zarządu jest zatem 

posiadaniem zależnym, wykonywanym w ramach uprawnień przyznanych decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu, która jest 

przykładem innego tytułu prawnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wywiedzionego od 

właściciela. W konsekwencji podmiot, na rzecz którego przedstawiciel Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ustanowił 

trwały zarząd nieruchomością, staje się podatnikiem podatku od nieruchomości i pozostaje tym podatnikiem nawet wówczas, gdy trwały 

zarządca odda we władanie nieruchomość posiadaczowi zależnemu na podstawie umowy najmu czy dzierżawy. Umowa ta nie będzie 

bowiem zawarta z właścicielem nieruchomości, którym jest Skarb Państwa lub j.s.t., a jedynie z trwałym zarządcą będącym posiadaczem 

tej nieruchomości.

Z treści natomiast art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że obciążenie obowiązkiem w podatku od 

nieruchomości powiązane jest z posiadaniem wywodzącym się od właściciela, tj. z umowy zawartej z nim lub też z innego niż umowa 

tytułu prawnego pochodzącego od tegoż właściciela. Stanowisko to potwierdza dotychczasowe orzecznictwo w tym m.in. wyrok NSA w 

Warszawie z dnia 5 września 2006 r. II FSK 1090/05, z dnia 7 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 945/10, WSA w Warszawie z dnia 26.03.2012 

r. sygn. akt III SA/Wa 280/12, zgodnie z którym posiadacz zależny nie traci posiadania w wyniku oddania rzeczy innej osobie w dalsze 

posiadanie zależne.

Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów podatków od nieruchomości za uzytkowane obwody 

drogowe.



zestaw 17 1

1. Czy wykazywane w toku postępowania i potwierdzone w referencjach doświadczenie Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz 

wykazywane w toku postępowania i potwierdzone w referencjach doświadczenie podwykonawców udostępniających wiedzę i 

doświadczenie mogą się wzajemnie sumować i uzupełniać we wszystkich konfiguracjach w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu?

Zgodnie z zapisami pkt. 7.2 TOM I Rozdział 1 (IDW) SIWZ - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)b) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.                                                                                                                                               

zestaw 17 2

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, który posiada doświadczenie zdobyte w latach 2014-2017 w ramach wykonywania 

kontraktu na Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Płońsku, spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego w SIWZ - IDW pkt. 7.2,3) lit. a) tj. w szczególności posiada doświadczenie w wykonaniu (wykonywaniu) w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

1) zadań (maksymalnie 8) polegających na letnim utrzymaniu/utrzymywaniu dróg klasy min. G, o łącznej wartości wykonanych prac nie 

mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto oraz

2) zadań (maksymalnie 8) polegających na zimowym utrzymaniu /utrzymywaniu dróg klasy min. G, o łącznej wartości wykonanych prac 

nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto albo

3) zadań (maksymalnie 8) polegających na zimowym i letnim utrzymaniu/ utrzymywaniu dróg klasy min. G o łącznej wartości wykonanych 

prac nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto.

Zamawiajacy  bedzie oceniał  spełnienie warunków udziału na podstawie złozonych przez wykonawce dokumentów

zestaw 17 3

Czy Zamawiający potwierdza, że w Wykonawca, który posiada doświadczenie zdobyte w latach 2014-2017 w ramach wykonywania 

kontraktu na Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Płońsku, nie musi składać w toku 

niniejszego postępowania dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a w szczególności 

referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez GDDKiA czyli podmiot na rzecz którego usługi były lub są wykonywane? Jeśli 

Zamawiający nie potwierdza powyższego, proszę o wskazanie jakiego dokumentu Zamawiający oczekuje w tym zakresie.

Zamawiający  bedzie oceniał  spełnienie warunków udziału na podstawie złozonych przez Wykonawcę dokumentów

zestaw 17 4
Czy Podmiot na zasobach którego Wykonawca polega w zakresie zdolności technicznej, musi być jednocześnie podwykonawcą co 

najmniej w zakresie w jakim udostępnia sprzęt?
Podmiot na zasobach którego Wykonawca polega w zakresie zdolności technicznej nie musi być podwykonawcą.  

zestaw 17 5

Czy Zamawiający poda kwotę jaka przeznaczył na Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Mławie w ciągu 

trwania ostatniego kontraktu od 2014 roku do chwili obecnej z podziałem na poszczególne lata? Jeśli Zamawiający przewiduje taką 

możliwość, uprzejmie proszę o podanie ww. kwot.

Zamawiający dodał zestawienie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg krajowych w latach 2013 - 2016 w 

podziale na poszczególne Rejony

zestaw 18 1

Czy Zamawiający dysponuje interpretacją prawa podatkowego w zakresie naliczenia podatku VAT w wysokości 23%, na wszystkie 

wykonywane usługi? W chwili obecnej obowiązuje podatek VAT np. na utrzymanie zieleni w wysokości 8%. Czy w sytuacji kiedy 

w kosztorysie strukturalnym wyceniana jest odrębna pozycja kosztorysowa „utrzymanie zieleni” i taka usługa będzie zlecana przez 

Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji zastosowania błędnej stawki VAT?

Zamawiający dysponuje taką interpretacją.

zestaw 18 2
W jaki sposób Wykonawca ma wycenić pozycję „Czyszczenie zbiorników retencyjnych” 

w sytuacji kiedy jednostką obmiaru jest m2? Jaką szacunkową głębokość czyszczenia należy przyjąć ?
Zamawiający poprawił omyłkę pisarską, jednostką rozliczeniową jest m3.   Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 53.

zestaw 18 3

Czy w zakres utrzymania rutynowego wchodzi uzupełnienie braków w takich elementach jak: bariery, elementy odblaskowe, słupki 

prowadzące, osłony przeciwolśnieniowe, tabliczki uzupełniające, czy elementy ekranów akustycznych w przypadku ich całkowitego braku 

lub zniszczenia ?

W zakres utrzymania rutynowego wchodzi uzupełnianie elementów ekranów akustycznych. Elementy brd 

wymienione w OPZ podlegają czyszczeniu i prostowaniu (w przypadku znaków).

zestaw 18 4
Jak Wykonawca powinien wycenić w kosztorysie na utrzymanie rutynowe pozycje obejmujące te elementy, które na terenie danego 

rejonu nie występują np. przepompownie, ogrodzenia drogi? Czy w takim przypadku Wykonawca powinien wpisać wartość 0 ?

Zamawiający dokonał korekty kosztorysów ofertowych.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55.

zestaw 18 5

Czy wycena pozycji „praca pługo-solarki” w kosztorysie ofertowym dotyczącym utrzymania zimowego poza danym Rejonem powinna 

obejmować koszt sprzętu oraz materiałów (sól)? Czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje rozliczenie materiałów na takich 

samych zasadach jak w utrzymaniu rutynowym ?

Materiały chemiczne do zwalczania śliskości będą rozliczane w taki sam sposób jak w przypadku zwalczania śliskości 

na drogach w ramach utrzymania rutynowego.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 38. 



zestaw 18 6
Czy w §10 ust. 25 wzoru umowy zapis dotyczący kar umownych nie powinien brzmieć „…zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt. 7” ?
Zamawiający dokonał zmiany omyłki pisarskiej w umowie.

zestaw 18 7
Na jakim etapie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć jednolite dokumenty dotyczące zarówno podmiotów, 

na których zasoby powołuje się wykonawca jak i podwykonawców ?

Należy postępować  zgodnie z zapisami pkt. 10.6 i 10.9  TOM I Rozdział 1 (IDW) SIWZ.  Dokumenty należy złożyc wraz 

z ofertą. 

zestaw 19 1

Prosimy o doprecyzowanie sposobu comiesięcznego rozliczania za zużyte materiały do ZUD (sól).  Zgodnie z zapisami SIWZ: 

„Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów. Opłata za zużyte materiały będzie określona w 

comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.

W celu potwierdzenia faktycznie zużytej ilości soli Zamawiający ma prawo dokonać kontrolnego ważenia soli znajdującej się w 

magazynach przed i po sezonie zimowym. 

W przypadku wystąpienia różnicy w ilości zużytej soli między wynikami ważenia i ilościami wynikającymi z dobowych raportów zużycia w 

trakcie sezonu zimowego rozliczenie różnicy należności za zużytą sól nastąpi w najbliższym comiesięcznym protokole rozliczeniowym.

Zamawiający gwarantuję następujące stawki za materiały do zimowego utrzymania dróg:

          1. sól drogowa DR – 276,90 zł netto, 340,59 zł brutto,

          2. sól DS. – 369,00 zł netto, 453,87 zł brutto,

          3. chlorek wapnia – 1020,00 zł netto, 1254,60 zł brutto.”

Zamawiający nie podaje jednak żadnych jednostek miar oraz sposobu ich weryfikacji.

Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie wag lub innego sposobu obmiarowania ?

Podana cena dotyczy 1 Mg wymienionych materialów.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 37. 

zestaw 19 2

2.Zgodnie z zapisami SIWZ to Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczanie materiałów do ZUD. Jednocześnie w Załączniku nr 14 do 

OPZ OST zud 20.06.17 widnieje następujący zapis:

Zimowe utrzymanie dróg

TABELA KARTA KAR 

W przypadku dostarczania materiałów do ZUD przez Zamawiającego i obciążania wykonawcę za zużyte materiały niezrozumiały jest 

powód nakładania kar na wykonawcę za brak odpowiedniej ilości materiałów w magazynie. Prosimy o odniesienie się do tego problemu.

 


Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 23. 

zestaw 19 3

Prosimy o wyjaśnienie sposobu pomiaru strat czasu przejazdu oraz przejezdności w zapisach SIWZ dotyczących prowadzenia prac 

remontowych na drodze:

"Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszelkich prac utrzymaniowych w taki sposób, aby nie powodować nadmiernych 

utrudnień w ruchu. Przez nadmierne utrudnienia w ruchu należy rozumieć spowodowanie wydłużenia czasu przejazdu pojazdu 

osobowego na odcinku między sąsiednimi węzłami/skrzyżowaniami o więcej niż 30% w porównaniu do czasu przejazdu tym odcinkiem 

bez żadnych ograniczeń w ruchu (tzn. gdy nie są prowadzone żadne prace utrzymaniowe i nie jest wprowadzona czasowa organizacja 

ruchu). Za każde zwiększenie czasu przejazdu, wskutek wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, o więcej niż 30% na odcinku między 

sąsiednimi węzłami Wykonawca zostanie obciążony karą 10 punktów"

Obliczamy czas przejazdu danego odcinka drogi na podstawie dopuszczalnej prędkości na tym odcinku i długości 

odcinka wg wzoru: czas = droga/prędkość. Następnie porównujemy uzyskany czas z rzeczywistym czasem przejazdu 

tego odcinka w momencie wystąpienia utrudnień w ruchu. 

zestaw 20 1

Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie zawarte w § 1 ust. 4, zgodnie z którym „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia 

Wykonawcy realizacji robót określonych        w opisie przedmiotu zamówienia na sieci dróg zarządzanych przez inne Rejony wchodzące        

w strukturę organizacyjną Oddziału GDDKiA w Warszawie, w ramach pozycji z dedykowanego do tego kosztorysu na roboty 

strukturalne”. W szczególności, na jakich zasadach i w jakiej formie miałoby odbywać się zlecanie Wykonawcy realizacji tychże robót, jak 

daleko od Rejonu – zadania Wykonawcy.

Zlecanie takich prac będzie dokonywane w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający będzie przede wszystkim 

kierował Wykonawcę na tereny sąsiednich Rejonów.

zestaw 20 2

Zamawiający w § 2 ust. 6 Umowy wskazuje, że materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z SIWZ, pozostałe powinny być 

usunięte przez Wykonawcę poza teren wykonywania przedmiotu Umowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach.

    Czytając literalnie tak określony zapis umowny można dojść do wniosku, że w przypadku kiedy na terenie zewnętrznym będzie 

znajdowała się jakaś budowa lub rozbiórka obiektów budowlanych, to firmy budujące lub rozbiórkowe będą mogły wszystkie odpady 

powstające przy wykonywaniu tego typu prac pozostawić na miejscu wytworzenia, zaś usunięcie ich nastąpi na koszt Wykonawcy, 

pomimo faktu, iż to firmy budowlane lub rozbiórkowe są wytwórcami (posiadaczami) odpadów powstających przy budowach i 

rozbiórkach. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, to na nich ciąży ustawowy obowiązek wykonania czynności (w tym poniesienia 

kosztów) związanych z dalszym postępowaniem z odpadami powstającymi przy budowie lub rozbiórkach obiektów budowlanych.

     Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy rzeczywiście Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszystkich pozostałych odpadów poza 

teren wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo faktu iż ich wytwórcami (posiadaczami) mogą być firmy budowlane oraz rozbiórkowe.

Wykonawca nie będzie zobowiązany do usuwania odpadów, których wytwórcy lub właściciele są znani.



zestaw 20 3

Prosimy o doprecyzowanie § 6 ust. 2 Umowy, który stanowi, iż Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1) wykonanie prac (robót) wynikających z zasad wiedzy technicznej w tym rozwiązań zamiennych, a nie wyszczególnionych w 

przedmiarach prac,

2) rezygnację z części prac.

§ 6 ust. 2 pkt 1) -  UmowyZapis ten oznacza, że Zamawiający ma prawo (jeśli zajdzie taka konieczność) do zlecania 

prac nie występujących w przedmiarach ale objetych przedmiotem zamówienia. Każde takie zlecenie będzie 

dokonywane w porozumieniu z Wykonawcą.

§ 6 ust. 2 pkt 2) 2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie:

1) wykonanie prac (robót) wynikających z zasad wiedzy technicznej w tym rozwiązań zamiennych, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach prac,

2) rezygnację z części prac.

zestaw 20 4

Mając na względzie treść § 6 ust. 2 Umowy, który stanowi, iż w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, awarii lub katastrofy 

budowlanej wymagających podjęcia działań interwencyjnych polecenie, o którym mowa w ust. 2 może być wydane ustnie (telefonicznie),    

a następnie potwierdzone pisemnie. Polecenie może być wydane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w tym pracownika 

Punktu Informacji Drogowej Oddziału GDDKiA w Warszawie, prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie polecenie zostałoby pisemnie 

potwierdzone.

Polecenie zostanie potwierdzone bez zbędnej zwłoki, tzn. najszybciej jak to możliwe.

zestaw 20 5
Prosimy o uszczegółowienie, jak Zamawiający dokona weryfikacji wniosku o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy 

i co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „wykazać ponad wszelką wątpliwość”.

Wykazanie ponad wszelką wątpliwość oznacza, że po żadnej ze stron umowy nie będzie żadnych wątpliwości co do 

zasadności zmiany wynagrodzenia. Każdy przypadek ewentualnej zmiany wynagrodzenia będzie rozpatrywany 

indywidualnie. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest dostarczyć wszelkie posiadane dokumenty, które 

świadczyć mogą o takiej konieczności. W razie zaistnienia wątpliwości ze strony Zamawiającego, wskaże on 

Wykonawcy jakie konkretnie dokumenty należy jeszcze uzupełnić w sprawie.  

zestaw 20 6

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zlecania napraw urządzeń związanych z monitoringiem pracy sprzętu zimowego (lokalizator 

GPS, czujniki posypu i płużenia oraz zestaw komunikacji głosowej) firmie obsługującej system monitorowania pracy sprzętu zimowego 

utrzymania dróg krajowych zainstalowanych na sprzęcie do zimowego utrzymania dróg, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 Umowy z 24 

godzin od czasu wykrycia usterki na 48 godzin od czasu wykrycia usterki.

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany, zapis pozostaje bez zmian.

zestaw 20 7
Jaki termin Zamawiający przewiduje na informowanie go o zaistniałych na terenie objętym przedmiotem Umowy kontrolach i 

wypadkach.
O takich zdarzeniach należy powiadomić Zamawiającego natychmiast po uzyskaniu takich informacji.

zestaw 20 8

Czy Zamawiający będzie naliczać kary umowne za niezlecenie naprawy urządzeń związanych  z monitoringiem pracy sprzętu zimowego 

(lokalizator GPS, czujniki posypu i płużenia oraz zestaw komunikacji głosowej) firmie obsługującej system monitorowania pracy sprzętu 

zimowego utrzymania dróg krajowych zainstalowanych na sprzęcie do zimowego utrzymania dróg w terminie 24 godzin?

 Zasady wspołpracy Zamawiającego i firmy świadczącej usługi w zakresie monitorowania pracy sprzętu do zud, 

reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a tą firmą.

zestaw 20 9

Co Zamawiający rozumie przez strzeżenie mienia znajdującego się na terenie przedmiotu Umowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. Jakie formy strzeżenia mienia Zamawiający uzna za adekwatne i 

zapewniające bezpieczeństwo mienia. Jakie konsekwencje Zamawiający przewiduje w przypadku zaistnienia szkody w mieniu strzeżonym 

przez Wykonawcę. Prosimy o doprecyzowanie zapisów Umowy.

Chodzi o zabezpieczenie mienia Zamawiającego, na terenie przejętego obszaru pasa drogowego, na którym 

Wykonawca będzie prowadził roboty zlecone w ramach utrzymania strukturalnego, do czasu przejęcia terenu z 

powrotem przez Zamawiającego.

zestaw 20 10

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów § 10 ust. 2 pkt 21 Umowy, zgodnie z którego obecnym brzmieniem Wykonawca ponosi koszty 

usuwania szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców, dostawców i usługodawców Zamawiającemu lub 

osobom trzecim, na nowe brzmienie o treści „Wykonawca ponosi koszty usuwania szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, jego 

pracowników, podwykonawców, dostawców i usługodawców Zamawiającemu lub osobom trzecim w sytuacji, gdy szkoda powstała z 

wyłącznej winy Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców, dostawców i usługodawców”.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

zestaw 20 11

Prosimy o doprecyzowanie § 11 ust. 2 Umowy, zgodnie z którym Koordynator ma obowiązek całodobowo, ściśle współpracować z 

przedstawicielem Zamawiającego lub Inspektorem Nadzoru w codziennym planowaniu zakresu prac (robót) na drogach objętych 

przedmiotem Umowy, poprzez wskazanie jakie konkretnie działania podejmować ma Koordynator i co Zamawiający rozumie przez 

„ścisłą współpracę”?

To znaczy, że koordynator ma obowiązek dokładnie i precyzyjnie omawiać z przedstawicielem Zamawiającego 

planowane działania do wykonania na drogach.

zestaw 20 12

Czy osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów z koordynatorem Wykonawcy będzie pełnić całodobowe dyżury? Jeżeli nie, 

to czy Zamawiający powiadomi przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę odpowiednie służby (policja, 

straż pożarna, pogotowie) o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym w nagłych przypadkach?

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego nie będzie prowadzić całodobowych dyżurów. W przypadku konieczności 

porozumienia się z Zamawiającym, poza godzinami pracy urzędu, należy kontaktować się z Kontrolerem Technicznym 

w Rejonie lub Punktem Informacji Drogowej.



zestaw 20 13

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów § 12 ust. 3 Umowy, który stanowi, iż „Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót”, poprzez doprecyzowanie zdania drugiego w sposób następujący: „Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, chyba że przerwa w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikła z powodu uchybienia terminowi akceptacji przedłożonej propozycji zmiany o której mowa w ust. 2 przez 

Zamawiającego”.

Zapis pozostaje bez zmian.

zestaw 20 14

Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie zawarte w § 15 ust. 1 Umowy, który stanowi, iż Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 

za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to 

działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował                 i kontrolował pracę Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. Wykonawca proponuje zmianę wskazanego zapisu 

Umowy poprzez doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub uchybienia Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, jak również Wykonawca wnioskuje o wykreślenie słowa „każdego” lub zmianę na 

„swojego”.

Zapis pozostaje bez zmian. Postanowienie umowy  jasno prezyzuje  odpowiedzialnośc Wykonawcy za działania i 

uchybienia  Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

zestaw 20 15

§ 8 ust. 1 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w taki sposób, aby wskazywał on, iż Zamawiający 

udostępni oraz będzie gotów do udostępnienia posiadanych urządzeń i zaplecza socjalnego oraz magazynowego Wykonawcy począwszy 

od następnego dnia następującego po dniu podpisania umowy. W chwili obecnej obowiązek ten nie jest ujęty w zapisach istotnych 

postanowień umowy, a ma on kluczowe znaczenie zarówno dla terminu wykonania zamówienia jak i skalkulowania ryzyka jakie 

Wykonawca musi ująć w cenie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zapis pozostaje bez zmian. Terminem przekazania urządzeń i pomieszczeń będzie dzień podpisania protokołu 

przekazania/przejęcia, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. 

zestaw 20 16

Czy Zamawiający przewiduje naliczanie kar umownych określonych w § 16 Umowy w przypadku kiedy Wykonawca nie otrzyma 

dyspozycji wyjazdu od Zamawiającego, a sytuacja na drogach wskazywała będzie na potrzebę wyjazdu (będzie miało miejsce 

przekroczenie czasów określonych w Zarządzeniu Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2016 roku 

z późniejszymi zmianami)?

Tak, Zamawiający przewiduje naliczenie kar Wykonawcy w przypadku przekrocznia czasów przewidzianych na 

doprowadzenie elementów drogi do wymaganego stanu. 

zestaw 20 17

Prosimy o doprecyzowanie § 16 ust. 4 Umowy, zgodnie z którym kara za nieprawidłowe ustawienie lub brak ustawienia zasłon 

przeciwśnieżnych nie będzie naliczana jeżeli Wykonawca wykaże, że właściciel nieruchomości, na której jest przewidziana lokalizacja 

zasłon przeciwśnieżnych uniemożliwił wykonanie czynności związanych z ustawieniem zasłon przeciwśnieżnych poprzez określenie za 

pomocą jakich środków dowodowych Wykonawca może wykazać uniemożliwienie ustawienia zasłon przeciwśnieżnych przez właściciela 

nieruchomości.

W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień, powinien on niezwłocznie poinformować o tym 

pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy oraz planowanych działaniach. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów 

karnych. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 20 18
Prosimy o dodanie w § 16 ust. 1 pkt 3 Umowy, stwierdzenia: „w sytuacji, gdy brak łączności miał miejsce z winy Wykonawcy i nie był 

spowodowany okolicznościami siły wyższej”.

W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień, powinien on niezwłocznie poinformować o tym 

pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem sprawy oraz planowanych działaniach. Na tej podstawie 

przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów 

karnych. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 20 19
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie zawarte w § 17 ust. 1 Umowy: „Z uwzględnieniem pozostałych przypadków określonych w 

Umowie”?
To znaczy z uwględnieniem przypadków określonych w umowie, a nie wymienionych w § 17.

zestaw 20 20

dotyczy §3 punkt 3. Umowy. 3. „Wykonawca doprowadzi do właściwego stanu technicznego (załącznik nr 2 do OPZ) elementy Drogi, o 

których mowa w tymże załączniku w terminie do 6 miesięcy od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do 

utrzymania z wyłączeniem okresu zimowego od 15 listopada do 15 marca”. Czy Zamawiający przed przekazaniem elementów drogi do 

utrzymania rutynowego zleci Wykonawcy wykonanie robót związanych z doprowadzeniem do wymaganego stanu technicznego 

(spełniającego wytyczne z załącznika nr 2 do OPZ) w oparciu o pozycje robót zawarte w kosztorysie „BUD_strukturalny”? Czy w związku z 

tym Wykonawca będzie miał na wykonanie robót o charakterze strukturalnym minimum 6 miesięcy od daty ostatniego zlecenia od 

Zamawiającego?

Doprowadzenie do stanu technicznego należy wykonać w ramach utrzymania rutynowego. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że zapis został zmieniony. Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej 

eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi 

jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może 

podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na 

czas podpisania umowy może on być całkowicie nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. 

Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem 

do standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej 

wartości zostanie zlecona z kosztorysów na utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

zestaw 20 21
Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy § 8 pkt 5 dotyczącą materiałów do ZUD zgodnie z wprowadzonymi przez Zamawiającego 

zmianami do SIWZ z dnia 3.07.2017 r.
Zapis ulegnie zmianie, Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury VAT.



zestaw 20 22

dotyczy OPZ punkt 5. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że za użytkowanie zaplecza Zamawiającego w okresie kiedy nie 

będą prowadzone prace ZUD i Wykonawca nie będzie użytkował magazynów na sól, a będzie korzystał jedynie z pomieszczeń biurowych 

zostanie obciążony kwotą jedynie za te pomieszczenia.

W związku z tym, że Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie część pomieszczeń użyczonych od Zamawiającego w okresie letnim 

(wyłączone magazyny i urządzenia do ZUD), czy Wykonawca będzie pokrywał część kosztów proporcjonalnie do wykorzystywanego 

metrażu      w związku z ochroną nad obiektami, utrzymaniem czystości, dostawy mediów? Czy Zamawiający pomimo obciążenia 

kosztami dzierżawy zgodnie z OST część B będzie wymagał od Wykonawcy zapewnienia ochrony do obiektu, dostawy mediów itp. bądź 

zwrotu kosztów?

Czy jest możliwość dzierżawy od Zamawiającego stałego łącza internetowego w jego pomieszczeniach biurowych? Jeżeli tak to prosimy o 

określenie kosztów dzierżawy dla każdego Rejonu.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4. poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48.

zestaw 20 23

dotyczy Załącznik nr 2 do OPZ punkt I. „Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z punktem nr 2.1 OPZ do identyfikacji i 

bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o usterkach podlegających usunięciu w ramach gwarancji Wykonawców wcześniejszych 

robót na drodze”. 

Zamawiający w tym punkcie oraz w tabelach zawartych w punkcie II „Elementy drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie” wielokrotnie 

stosuje określenie bezzwłocznie. Prosimy o doprecyzowanie.

Określenie "bezzwłocznie" oznacza natychmiastowo po zauważeniu lub otrzymaniu informacji o zdarzeniu.

zestaw 20 24

dotyczy punktu 3. Rowy „II Elementy drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie” zapis „…Przy czym roślinność niska (w tym trawa) nie 

może być wyższa niż 20cm”. Czy Zamawiający będzie traktował jako nie utrzymanie standardu w przypadku kiedy na przykład kilka sztuk 

pędów roślinności trawiastej będzie miało powyżej 20cm na obszarze 1 km2? Czy wysokość dla roślinności niskiej będzie liczona jako 

wysokość średnia – na przykład arytmetyczna?

Zamawiający nie przewiduje wyliczania średniej arytmetycznej wysokości trawy, cała roślinność niska w pasie 

drogowym nie może przekraczać wysokości określonej w zalaczniku nr 2 do OPZ.

zestaw 20 25

dotyczy punktu 4. Skarpy nasypu i skarpy wykopu „II Elementy drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie” zapis „…Przy czym roślinność 

niska (w tym trawa) nie może być wyższa niż 20cm”. Analogicznie jak w pytaniu 4  - Czy Zamawiający będzie traktował jako nie 

utrzymanie standardu w przypadku kiedy na przykład kilka sztuk pędów roślinności trawiastej będzie miało powyżej 20cm na obszarze 1 

km2? Czy wysokość dla roślinności niskiej będzie liczona jako wysokość średnia – na przykład arytmetyczna?

Zamawiający nie przewiduje wyliczania średniej arytmetycznej wysokości trawy, cała roślinność niska w pasie 

drogowym nie może przekraczać wysokości określonej w zalaczniku nr 2 do OPZ.

zestaw 20 26

dotyczy punktu 7. Słupki graniczne pasa drogowego „II Elementy drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie”. W związku z obowiązkiem 

Wykonawcy polegającym na utrzymywaniu w czystości, niedopuszczaniu do uszkodzeń oraz w przypadku uszkodzenia słupka granicznego 

na wznowieniu słupków granicznych prosimy o wykaz słupków granicznych zawierający dokładną lokalizację i współrzędne dla każdego 

Rejonu.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 20 27

dotyczy punktu 5.1.2 OST utrzymanie rutynowe – część B – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG. Zgodnie z zapisem „…Wykonawca samodzielnie 

decyduje o ilości i miejscach ustawienia siatki przeciwśnieżnej Zamawiający wymaga jednak aby w każdym sezonie zimowym zostało 

ustawione minimum 10 000 m zasłon dla każdego zadania.

Zamawiający w załączniku nr 1 do OST zud wskaże miejsca w których w latach ubiegłych ustawiano zasłony przeciwśnieżne.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy na cały okres trwania umowy posiadaną przez siebie siatkę i kołki, po ostatnim sezonie 

zimowym Wykonawca zwróci Zamawiającemu siatkę i kołki w takiej samej ilości jaką przejął.”

Prosimy o potwierdzenie jaką konkretnie ilość zasłon i kołków posiada Zamawiający dla każdego zadania, którą przekaże Wykonawcy.

Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 9.

zestaw 20 28

dotyczy 7.3 OST utrzymanie rutynowe – część B – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG. Zgodnie z zapisem „Wykonawca pokrywa koszty 

faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów. Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole 

rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.” 

W celu dokonania prawidłowej kalkulacji kosztów związanych  z obciążeniem Wykonawcy za materiały użyte do zimowego utrzymania 

dróg prosimy o zestawienie zużycia soli drogowej DR, soli DS, chlorku wapnia oraz piasku w ostatnich 10 latach w cyklach miesięcznych 

dla każdego zadania (Rejonu).

Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 20 29

Mając na uwadze doświadczenia z początku 2001 roku, prosimy o podanie informacji lub zewnętrznej opinii, czy przekazanie przez 

prywatne przedsiębiorstwo samochodu do użytkowania przez pracownika państwowego nie będzie traktowane jako korupcja przez 

odpowiednie służby.

Warunki przekazania samochodów przedstawicielom Zamawiającego zostały ściśle określone w zapisach 

dokumentacji przetargowej. W związku z tym przekazanie pojazdów do użytkowania  zgodnie z umową nie może być 

poczytane jako korupcja.

zestaw 20 30
Czy jest przewidziana punktacja dodatkowa za markę samochodu? Czy tak samo punktowany będzie fiat oraz porsche lub jaguar? Czy 

Zamawiający dopuszcza użyczenie samochodu z napędem hybrydowym?

Zamawiający nie przewiduje przyznawania dodatkowych punktów w zależności od marki udostępnionego 

samochodu. Zamawiający dopuszcza przekazanie samochodu o napędzie hybrydowym o ile będzie on spełniał 

wymogi okreslone w załaczniku nr 3 do OPZ.



zestaw 20 31

Czy cena „0,00” nie będzie traktowana jak cena rażąco niska- analogicznie jak w przetargu z 2016 r. na zadanie pn.: „Bieżące i zimowe 

utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na terenie Rejonu 

w Siedlcach”? Jakie kryteria musi spełniać firma, żeby cena którą przedstawi nie była traktowana jako rażąco niska.

Zamawiajacy badając  oferty bedzie postępował zgodnie z  przepisami ustawy  PZP . Art 90  ust 1   stanowi iż "Jeżeli 

zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (.....)

Ciężar udowodnienia Zamawiającemu, że zaoferowana cena lub część składowa ceny  nie jest rażąco niska, spoczywa 

w całości na Wykonawcy, który taką cenę zaoferował. Obowiązkiem Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia jest wykazanie, jakie okoliczności wpływają na fakt, że oferowana przez niego cena lub część składowa 

ceny  mogła być przez Wykonawcę  zaoferowana na danym poziomie

Każda oferta będzie oceniana indywidualnie. W przypadku wątpliwości, Zamawiający będzie wzywał Wykonawców 

do złożenia wyjaśnień.

zestaw 20 32

W pkt 4 str. 1 OPZ jest mowa o udostępnieniu Zamawiającemu jednego samochodu osobowego na każde zadanie (umowę) z limitem 10 

000 km/miesiąc, natomiast w pkt. 25 zał. nr 3 do OPZ – jest informacja, iż średni roczny przebieg dla każdego pojazdu nie przekroczy 

ustalonego limitu 130 000 kilometrów.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, który zapis jest prawidłowy.

Oba zapisy są prawidłowe. Ustalenie większego średniego przebiegu rocznego pojazdów, uwzględnia ewentualne 

użytkowanie ich (w porozumieniu z Wykonawcą) ponad miesięczny ustalony limit.

zestaw 20 33

Zgodnie z zapisami SIWZ termin składania pytań upływa 16.07.2017 r. 

W związku z powyższym, aby mieć możliwość ustosunkowania się do odpowiedzi Zamawiającego, wnioskujemy o wydłużenie terminu 

składania ofert, co jednocześnie wydłuży termin zadawania pytań.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłuzenie terminu zadawania pytań na które Zamawiajacy ma 

obowiazek udzielić wyjasnień 

zestaw 20 34

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zadeklarowanie wszystkich nośników”. Jak ocenić normę EURO na 11 nośników, jeśli 

przykładowo posiadamy 10 nośników z normą EURO 5, a jeden z normą EURO 3. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ umożliwiającą 

punktowanie każdego nośnika lub przynajmniej wyciągnięcie średniej z zaproponowanych norm emisji spalin i zaokrąglenie jej do pełnej 

normy EURO.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. W przytoczonym przypadku  wszystkie pojazdy spełniają normę emisji 

spalin EURO 3.

zestaw 20 35
dot. pkt 2.5 OPZ - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zawarcia umowy w zakresie odstępstwa od zakazów wynikających z ustawy o 

ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych.
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 10. 

zestaw 21 1
Na znacznej długości drogi krajowej nr 79 i 48 brak jest rowów odwadniających i przepustów pod zjazdami. Czy oferenci będą mieli 

obowiązek doprowadzenia rowów odwadniających do odpowiedniego standardu?

Elementy dróg, które mają zostać doprowadzone do wskazanego stanu technicznego zostały określone w zał. nr 2 do 

OPZ.

zestaw 21 2

W ramach umowy przewiduje się duży zakres robót związany z wykonaniem nawierzchni bitumicznych. Czy Zamawiający dopuszcza 

wykazanie doświadczenia zawodowego do w/w przetargu w zakresie wykonania remontów nawierzchni oraz odnów dróg krajowych 

klasy G w okresie ostatnich 5 lat?

Wymagania dla Wykonawców zostały dokładnie określone w pkt 7 IDW.

zestaw 21 3
Czy w przypadku realizacji przetargu przez konsorcjum, Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur na rzecz Zamawiającego przez 

każdego partnera konsorcjum odrębnie za swój zakres robót?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z pkt 20.1 Instrukcji dla Wykonawców (TOM I SIWZ) "W 

przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 

współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z 

Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami."

zestaw 21 4
Wniskujemy o wydłużenie czasu na odśnieżenie chodnika bezpośrednio przyległego do jezdni do jednej godziny po czasie na odśnieżenie 

drogi.
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

zestaw 22 1

1. W OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg w pkt. 2.1 Zamawiający wskazuje, że „Sól i chlorek wapnia zakupi 

Zamawiający a Wykonawca będzie pokrywał koszty zużytych materiałów…” w dalszej części tego punktu Zamawiający wskazał, że „Po 

ostatnim sezonie zimowym obowiązywania umowy Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt wypełni przekazane w użytkowanie 

magazyny soli materiałem w takiej samej ilości i nie gorszej jakości jakie otrzymał od Zamawiającego.” Pomijamy fakt, bezzasadnego i 

nieekonomicznego rozliczania soli (sól w cenie 276.90 zł netto jest stanowczo zawyżona od średnio rynkowych cen), który znacznie 

podwyższy wartość kontraktu, oraz powodów wprowadzenia precedensowego sposobu rozliczania soli. Prosimy o potwierdzenie, że 

Wykonawca oprócz obciążenia wynikającego z dobowych raportów soli będzie musiał odkupić sól w takiej samej ilości jaką otrzymał na 

początku umowy.

Zamawiający zmienił zapisy OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg w pkt. 2.1  zdejmując z 

Wykonawcy obowiązek odkupienia soli w takiej samej ilości jaką otrzymał na początku umowy od Zamawiającego.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46, poz. 49.



zestaw 22 2

2. Zgodnie z treścią OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg to Zamawiający będzie dokonywał zakupu 

materiałów do zimowego utrzymania dróg, zgodnie z punktem 2.3 przedmiotowego OST, pomimo tego to na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za jakość materiałów do zwalczania śliskości zimowej. Prosimy o zmianę zapisu, że to Zamawiający odpowiada za 

jakość materiałów dostarczanych do zimowego utrzymania dróg lub o możliwość zakupu soli przez Wykonawcę, co w naszej opinii jest 

dużo bardziej zasadne pod względem odpowiedzialności Wykonawcy za utrzymanie oraz dużo bardziej zasadne pod względem 

ekonomicznym.

Zamawiający zmienił zapisy OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg zdejmując z Wykonawcy 

odpowiedzialnośc za jakość materialów do zimowego utrzymania dróg zakupionych przez Zamawiającego.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46, poz. 49.

zestaw 22 3

W OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg w pkt.6.2. Zamawiający wskazuje, że „Wykonawca jest odpowiedzialny 

za kontrolę robót i jakość materiałów. Materiał, dla którego wymaga się posiadania Aprobaty Technicznej może być użyty dopiero po 

przedstawieniu jej Zamawiającemu. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, aby roboty zostały wykonane 

zgodnie z określonymi wymaganiami. Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca robót.” Ponownie wskazujemy, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za materiały zakupione przez 

Zamawiającego, tak samo jak nie może ponosić kosztów za zorganizowanie i prowadzenie badań materiałów zakupionych przez 

Zamawiającego.

Zamawiający zmienił zapisy OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg w pkt.6.2 zdejmując z 

Wykonawcy obowiązek wykonywania i pokrywania kosztów badań materialów do zimowego utrzymania dróg 

zakupionych przez Zamawiającego.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46, poz. 49.

zestaw 22 4

4. W OST utrzymanie rutynowe – część B – Zimowe utrzymanie dróg w pkt 7.3. Zamawiający wskazuje, że „Opłata za zużyte materiały 

będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.” Prosimy o jednoznaczne 

wskazanie czy wartość materiałów będzie potrącana z wynagrodzenia, czy będzie wystawiona nota obciążeniowa z terminem płatności 

14 dni.

Za zużyte materiały, udostępnione przez Zamawiającego, będzie wystawiana faktura VAT. Zamawiajacy dokonuje 

zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 46, poz. 49.

zestaw 22 5

5. W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 5. Zaplecze techniczne, Zamawiający wskazał, że „Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

mienia w stanie niepogorszonym potwierdzonym operatem szacunkowym… wykonanym przez niezależnego rzeczoznawcę…”. Prosimy o 

dodanie zapisu, że „Zamawiający przekaże operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę, wszystkich przekazywanych pomieszczeń, 

przy protokole przekazania zaplecza techniczno-sprzętowego Wykonawcy na czas trwania umowy.” Przekazanie obwodu drogowego 

potwierdzonego operatem szacunkowym umożliwi odniesienie się w chwili zdawania zaplecza, nie mając stanu tzw. „zerowego” ciężko 

będzie określić jaki stopień zużycia pomieszczeń wynika z normatywnego użytkowania a jaki z nienormatywnego.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48. 

zestaw 22 6

6. W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 7.1 Zamawiający wskazał, że „Zamawiający ma prawo do dokonywania bieżącej kontroli bez 

wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający nie musi powiadamiać 

Wykonawcy o tym fakcie…”. Zapis ten nie daje możliwości ustosunkowania się do zarzutów Zamawiającego skutkujących naliczeniem kar 

umownych. W każdym takim stwierdzonym przypadku powinna istnieć możliwość przeprowadzenia wspólnej kontroli wraz z 

niezbędnymi pomiarami w celu wyeliminowania niedbałości, niestaranności bądź zastosowania nieodpowiednich urządzeń 

pomiarowych, tak aby z całą pewnością wykluczyć możliwość pomyłki lub niesprawiedliwego potraktowania Wykonawcy.

Zapis nie ulegnie zmianie. W dalszej części pkt 7 OPZ napisano, że "W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

Zamawiający dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku objazdu drogi prowadzonym przez GDDKiA oraz wykona 

dokumentację fotograficzną elementów niespełniających wymogów określonych załączniku nr 2 do niniejszego OPZ."

zestaw 23 1

1. Prosimy o podanie ilości dni (dób), w których prowadzone były działania ZUD, w rozbiciu na:

- zapobieganie śliskości

- usuwanie śliskości

- odśnieżanie

z podziałem na sezony zimowe 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 dla poszczególnych rejonów i dróg.

Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 7.

zestaw 23 2

2. Prosimy o podanie w rozbiciu na sezony zimowe 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

na poszczególne rejony i drogi ilości wyjazdów zud w zakresie:

- zapobiegania śliskości

- usuwania śliskości

- odśnieżania

Zamawiający nie prowadzi takich statystyk.

zestaw 24 1 1. W której pozycji kosztorysu na utrzymanie rutynowe Wykonawca powinien wycenić koszt patrolowania dróg?
Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55 Taki koszt należy ując w pozycji "Koszty 

stałe".

zestaw 24 2
2. W której pozycji kosztorysu na utrzymanie rutynowe Wykonawca powinien wycenić koszt udostępnienia Zamawiającemu samochodu 

osobowego z limitem 10000 km/miesiąc, w celu kontroli działań Wykonawcy?

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55. Taki koszt należy ując w pozycji "Koszty 

stałe".

zestaw 25 1

W związku z tym, że ścinarka do poboczy nie jest sprzętem powszechnie stosowanym przy pracach drogowych prosimy o wykreślenie jej 

z Warunków udziału w postepowaniu IDW pkt 7.2.3) pkt c). Dysponowanie tak specjalistycznym sprzętem na etapie składania ofert 

tworzy  nadmierną barierę nawet dla wykonawców którzy od wielu lat świadczą usługi w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie zmieni wymogów. Ścinarki do poboczy są powszechnie stosowane w utrzymaniu dróg.Zgodnie z pkt 

7.2.3. c) IDW, Wykonawca nie musi posiadać ale wykazać, że na etapie realizacji zamówienia będzie mieć dostępne 

wskazane narzędzia i urządzenia techniczne. 

zestaw 25 2

W związku z tym, że mobilne znaki VMS nie są powszechnie stosowane przy pracach drogowych prosimy o wykreślenie ich z Warunków 

udziału w postepowaniu IDW pkt 7.2.3) pkt c). Dysponowanie tak specjalistycznym sprzętem na etapie składania ofert tworzy  nadmierną 

barierę nawet dla wykonawców którzy od wielu lat świadczą usługi w przedmiocie zamówienia.

Warunek nie zostanie zmieniony. Zgodnie z pkt 7.2.3. c) IDW, Wykonawca nie musi posiadać ale wykazać, że na 

etapie realizacji zamówienia będzie mieć dostępne wskazane narzędzia i urządzenia techniczne. 

zestaw 25 3
Prosimy o określenie w jakim zakresie będzie obowiązywało doprowadzenie dróg do standardu w ramach utrzymania rutynowego, a 

powyżej jakiej wartości wejdzie to w utrzymanie strukturalne.

W OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien przyjąc, że na dzień wejścia 

umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu 

rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.



zestaw 26 1
Z uwagi na fakt, że w przedmiarze na strukturalne utrzymanie dróg wskazano szacunkowe ilości, prosimy o wskazanie szczegółowe 

ilościowe (przedmiar) zestawienie robót związanych z rutynowym utrzymaniem dróg.

W zał. nr 2 do OPZ zapisano, że: "Zamawiający nie określa jak często mają być wykonywane poszczególne prace (np. 

koszenie, sprzątanie czy odśnieżanie. Wskazuje za to ogólny sposób wykonywania prac oraz określa dokładnie jaki ma 

być oczekiwany efekt.

Takie podejście daje Wykonawcy swobodę działania przy wyborze technologii i sposobu wykonywania robót oraz 

częstotliwości prowadzenia prac."

zestaw 26 2 Czy Zamawiający przewiduje harmonogram prowadzenia prac związanych z rutynowym utrzymaniem dróg?

W zał. nr 2 do OPZ zapisano, że: "Zamawiający nie określa jak często mają być wykonywane poszczególne prace (np. 

koszenie, sprzątanie czy odśnieżanie. Wskazuje za to ogólny sposób wykonywania prac oraz określa dokładnie jaki ma 

być oczekiwany efekt.

Takie podejście daje Wykonawcy swobodę działania przy wyborze technologii i sposobu wykonywania robót oraz 

częstotliwości prowadzenia prac."

zestaw 26 3
Czy Zamawiający przewiduje możliwość samodzielnego zaopatrywania się Wykonawcy w sól drogową konieczną do realizacji ZUD ? Jeśli 

nie, to jaką przewiduje sankcję za samowolne dostawy soli ?

Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego zaopatrywania się Wykonawcy w sól drogową konieczną do 

realizacji ZUD. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową lub wskazaniami 

Zamawiającego zastosowanie znajdzie § 16 ust. 1, pkt 4 oraz § 21 ust. 1, pkt 5 Umowy.

zestaw 26 4
Prosimy o podanie ilości chlorku sodu, chlorku wapnia oraz piasku jakie zostały zużyte w ramach realizacji ZUD na drogach 

poszczególnych Rejonów w latach 2012-2017.
Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 26 5

Prosimy o podanie z podziałem na poszczególne Rejony, ilości wymiany z powodu

zniszczenia,    zdekompletowania,  uszkodzenia oraz aktów wandalizmu, w latach

2012-2017:

osłony przeciwolśnieniowe

oznakowanie pionowe - znaki

oznakowanie pionowe - tablice informacyjne

bariery ochronne

słupki prowadzące

studzienki kanalizacyjne

poduszki zderzeniowe U15a

wygrodzenia i ogrodzenia

elementy oświetlenia drogowego

Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 2. Wymiana osłon przeciwolśnieniowych, oznakowania 

pionowego, barier ochronnych, słupków prowadzących, poduszek zderzeniowych, elementów oświetlenia nie 

wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 26 6
Prosimy o podanie kosztów utrzymania poszczególnych baz obwodów drogowych, które zostaną przekazane Wykonawcom. Kto uiszcza 

podatki o nieruchomości ?Jeżeli Wykonawca prosimy o wskazanie ich wysokości w ostatnim roku podatkowym.

Zapis o udostępnieniu pomieszczeń uległ zmianie. Wykonawca nie będzie obciązany podatkiem od nieruchomości za 

udostępniane pomieszczenia.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48.

zestaw 26 7

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.” - czy Zamawiający wskaże wzory tych oświadczeń, czy Wykonawca sam ustala 

ich treść ?

Wzory formularzy/oświadczeń zostaną przekazane pomocniczo Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.  

zestaw 26 8 Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej instrukcji eksploatacji związanych z utrzymaniem przepompowni.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją."

zestaw 27 1

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do umowy następującego zapisu: § 4 ust. 6 projektu umowy : „Wartość zleceń dotyczących części 

kosztorysów ofertowych – „Remont nawierzchni” nie może przekroczyć wartości oszacowanej przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym”. 

W praktyce może dojść do sytuacji niemożności zrealizowania umowy w zakładanym, długim terminie czasu – z uwagi na to, że wartość 

zleceń dotyczących remontów nawierzchni  pochłonie w krótkim okresie czasu całą wartość oferty.  Tymczasem umowa nie dotyczy 

wyłącznie remontów nawierzchni, ale przede wszystkimi utrzymania dróg.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

zestaw 28 1
Czy Zamawiający dopuszcza ubieganie się o zamówienie firmom które są jednej grupie kapitałowej? Ubieganie się miałoby dotyczyć 

innych zadań.

ART. 24  ust 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi iż "Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, 

którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia." Zamawiajacy bedzie postępował zgodnie z 

powyższym.

zestaw 28 2
Zamawiający ograniczył możliwość składania ofert do 2 zadań dla jednego Wykonawcy, zatem czy konsorcjum firm X i Y może złożyć 

ofertę na zadania A, B w konfiguracji  X - Lider Y - Partner a  na zadania  C, D w konfiguracji Y - Lider, X - partner ?

Zamawiajacy nie potwierdza.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez jednego Wykonawcę  samodzielnie i/lub jako członek konsorcjum na 

maksymalnie 2 części (zadania).

Wykonaca składajacy oferte  samodzialnie i  w ramach konsorjum traktowany będzie jako ten sam wykonawca.



zestaw 28 3 Zamawiający określił minimalną liczbę osób dla "prac wspomagających " tj. min 2, zatem Czy określi również maksymalną? Maksymalna liczba osób będzie określana każdorazowo w porozumieniu z Wykonawcą, w zależności od potrzeb.

zestaw 28 4

Zamawiający przewidział czas trwania umowy na  48 miesięcy od daty pierwszego zlecenia. Czy określi również  w jakim terminie można 

się spodziewać startu prac w poszczególnych rejonach? Głównym problemem jest sprzęt do ZUD który trzeba odpowiednie wcześnie 

zamówić/przygotować.

Zamawiający, miesiąc przed wydaniem pierwszego polecenia utrzymania, powiadomi pisemnie o tym zamiarze 

Wykonawcę. Zamawiający przewiduje wydanie pierwszego polecenia utrzymania w terminach:

Zadanie nr 1 Rejon w Bożej Woli - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 2 Rejon w Garwolinie - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 3 Rejon w Grójcu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 4 Rejon w Mińsku Maz. - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 5 Rejon w Mławie - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 6 Rejon w Ostrołęce - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 9 Rejon w Płocku - III kwartał 2018 r.

Zadanie nr 10 Rejon w Płońsku - II kwartał 2018 r.

Zadanie nr 11 Rejon w Przasnyszu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 12 Rejon w Radomiu - IV kwartał 2017 r.

Zadanie nr 13 Rejon w Siedlcach - IV kwartał 2018 r.

Zadanie nr 14 Rejon w Zwoleniu - IV kwartał 2017 r.

zestaw 28 5
Czy Zamawiający zmieni liczbę punktów dla normy emisji Euro 6? W naszej ocenie samochody z normą Euro 6 są dużo droższe w zakupie 

jak i w użytkowaniu więc różnica punktowa  pomiędzy Euro 5 a Euro 6 powinna być większa.
Zapis pozostanie bez zmian.

zestaw 28 6

Auto dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb Rejonu musi posiadać silnik o pojemności min. 1100cm3 - Proponujemy zmianę na min. 

1000cm3 przy mocy silnika jak wymaga Zamawiający - Producenci ograniczają pojemności  silników a auta z mniejszą pojemnością są 

bardziej ekologiczne.

Zapis pozostanie bez zmian.

zestaw 28 7 Czy zamawiający określi procentowo ilość asortymentu do doprowadzenia w ramach ryczałtu?

W OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien przyjąc, że na dzień wejścia 

umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu 

rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na utrzymanie strukturalne.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8

zestaw 29 1

Zakup materiałów utrzymania ZUD.

Prosimy o jednoznaczne określenie, kto będzie odpowiedzialny za zakup materiałów

utrzymania ZUD, gdyż zapisy OPZ, Załącznika nr 14 do OPZ oraz wzoru Umowy zawierają

sprzeczne postanowienia w tej samej kwestii:

WZÓR UMOWY, § 8, p.5 :

„Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, chlorek wapnia). 

Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.”

OPZ, p. 2.2

„Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów

potrzebnych    do    zwalczania    śliskości,    poza    pierwszym    wypełnieniem    magazynu (przekazanego w użytkowanie Wykonawcy) 

przez Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie 

Przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu taką samą jak otrzymana ilość 

materiałów, o jakości nie gorszej niż te, które dostał od Zamawiającego.”

Czy oprócz tego, że zgodnie z zapisami we WZORZE UMOWY, § 8, p.5 Wykonawca będzie obciążany za zużyte materiały do ZUD to 

dodatkowo, na zakończenie umowy będzie musiał zwrócić Zamawiającemu taką samą ilość materiałów jaką otrzymał od 

Zamawiającego?

Zał. 14 do OPZ OST, p. 2.1

„Sól i chlorek wapnia zakupi Zamawiający a Wykonawca będzie pokrywał koszty zużytych

materiałów (sól, chlorek wapnia), piasek Wykonawca zakupi we własnym zakresie,

Sól i chlorek wapnia pozyskane od Zamawiającego mogą być wykorzystywane jedynie na

drogach   dla  których  wykonywanie   zadań   zarządcy   drogi  spoczywa   na  Generalnym

Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Wykorzystanie materiałów na innych drogach

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46 i poz. 49.



zestaw 29 2

Zał. Nr 14 do OPZ ost zud 20.06.17 pkt. 3.4:

Prosimy o rozważenie wprowadzenia zmiany zapisu tego punktu w taki sposób, by Wykonawca nie musiał deklarować wykorzystania 

sprzętu ZUD Zamawiającego w całym okresie umowy.

Zapis pozostanie bez zmian.

zestaw 29 3

Zał. Nr 14 do OPZ ost zud 20.06.17 pkt. 5.5:

Prosimy o określenie okoliczności, w jakich Zamawiający może zażądać podjęcia działań natychmiastowego usuwania i zwalczania zjawisk 

zimowych w tym również działań profilaktycznych.

Podczas spotkania w dniu 14.07.2017 r. padła ze strony Zamawiającego deklaracja, że będzie tylko rozliczał z utrzymania standardu, a 

zapis znajdujący się w przytoczonym punkcie nakłada na Wykonawcę również konieczność wyjazdów „na żądanie” Zamawiającego, 

również w przypadku gdy dotrzymane są warunki utrzymania standardów ZUD.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wykonywania działań w zakresie ZUD, jeśli warunki utrzymania 

standardów ZUD będą dotrzymane. Żądanie Zamawiającego będzie miało miejsce, w przypadku bierności 

Wykonawcy mimo pogarszających się warunków na drodze w okresie zimowym, co ma wpływ na bezpieczeństwo 

użytkowników dróg.

zestaw 29 4
Zał. Nr 14 do OPZ ost zud 20.06.17 pkt. 6.2:

Prosimy o uzupełnienie punktu o zapis zniesienia odpowiedzialności Wykonawcy za materiały, które zapewnia Zamawiający.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46 i poz. 49

zestaw 29 5
Zał. Nr 14 do OPZ ost zud 20.06.17 pkt. 6.2 i 6.3:

prosimy o określenie częstotliwości wykonywania badań materiałów, skoro Wykonawca ma być obciążany tym kosztem.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 24, poz. 25, poz. 27, poz. 34, poz. 37, poz. 41, poz. 

46 i poz. 49

zestaw 29 6

Zał. Nr 14 do OPZ ost zud 20.06.17 pkt. 7.2:

Proponujemy, by przed przejęciem obiektów dokonać analogicznej ekspertyzy, jaką Zamawiający wymaga dla przejęcia obiektów po 

zakończeniu umowy.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48 

zestaw 29 7 7. Zał. Nr 13 do OPZ ost bud - ryczałt pkt. 2.1: Kto odpowiada za dobijanie rannych w wypadkach zwierząt? Zamawiający nie przewiduje w ramach umowy dobijania rannych zwierząt.

zestaw 29 8

8. Zał. Nr 13 do OPZ ost bud - ryczałt pkt. 2.2.3 i 2.2.4:

Prosimy o rozważenie wprowadzenia krotności koszenia trawy (np. 4 razy w okresie maj – listopad) zamiast utrzymywania trawy na 

określonej w wymaganiach Zamawiającego wysokościach.

W innym przypadku decyzja o tym, czy dotrzymany został standard utrzymania zieleni będzie należała do osoby kontrolującej, co może 

prowadzić do sporów dotyczących poprawności wykonania pomiarów wysokości trawy.

W przypadku pozostawienia wymagań dot. odpowiedniej wysokości trawy, prosimy o doprecyzowanie następujących zagadnień:

• Prosimy o określenie od kiedy (prosimy o podanie terminu) Zamawiający planuje

wykonywanie pomiaru wysokości trawy?

Przykładowo, jeżeli rozpoczęcie pierwszego koszenia Wykonawca planuje na drugą połowę maja, a zakończenie do końca czerwca, to czy 

Zamawiający nałoży karę za brak dotrzymania standardu już w kwietniu oraz maju i czerwcu?

• Jaką procedurę przewiduje Zamawiający dla pomiaru wysokości trawy?

• W jaki sposób/jakim urządzeniem będzie odbywał się pomiar traw ponieważ wizualna ocena uniemożliwia prawidłową ocenę 

wysokości trawy, która określona jest w cm?

• W ilu miejscach będzie mierzona wysokość trawy?

• Czy 100% powierzchni trawy musi spełniać ten warunek czy istnieją (jeśli tak – to jakie?) tolerancje % dla trawy powyżej 20 cm?

• Czy przekroczenie wysokości trawy będzie wiązało się z nałożeniem kar, mimo, że koszenie odbyło się np. 1 tydz. Wcześniej lecz z 

powodu szybkiego wzrostu trawa jest wyższa od dopuszczalnych wysokości?

• Czy jeśli wymiar 20 cm zostanie przekroczony przez chwast – nie trawę – kara będzie również nakładana?

W zał. nr 2 do OPZ zapisano, że: "Zamawiający nie określa jak często mają być wykonywane poszczególne prace (np. 

koszenie, sprzątanie czy odśnieżanie. Wskazuje za to ogólny sposób wykonywania prac oraz określa dokładnie jaki ma 

być oczekiwany efekt.

Takie podejście daje Wykonawcy swobodę działania przy wyborze technologii i sposobu wykonywania robót oraz 

częstotliwości prowadzenia prac." W związku z tym wysokość zieleni niskiej musi być cały czas poniżej ustalonego 

maksimum, określonego w zał. nr 2 do OPZ. Sposób kontroli elementów drogi został opisany w pkt 7 OPZ.

zestaw 29 9 9. Zał. Nr 13 do OPZ ost bud - ryczałt pkt. 2.2.9: Czy wymagane jest usuwanie pokosu w przypadku zastosowanie kosiarek mulczujących? Zamawiający podtrzymuje wymóg usuwania pokosu, zgodnie z pkt. 2.2.9 zał. nr 13 do OPZ.

zestaw 29 10

10. Zał. Nr 2 do OPZ:

Prosimy o szczegółowy opis tabeli oceny elementów drogi: co określa kara w kolumnie nr 5, nr 7 i nr 9, w jakich okolicznościach jest 

naliczana oraz od którego momentu rozpoczyna się Termin wykonania zabezpieczenia   oraz czas na doprowadzenie do opisanego 

wymagania.

Sposób oceniania i ewentualnego naliczania punktów karnych został dokładnie opisany w pkt I zał. nr 2 do OPZ.



zestaw 29 11

Zał. Nr 2 do OPZ:

Zgodnie z poniższymi zapisami:

Czas na doprowadzenie do opisanego wymagania

To maksymalny czas, w jakim Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia do określonych wymagań elementu, dla którego podczas 

kontroli stwierdzono niespełnienie wymagań. Jeżeli po tym czasie element dalej nie będzie spełniał wymagań, Wykonawcy naliczana jest 

kara umowna (zgodnie z zapisami Umowy).

Prosimy wyjaśnienie w jaki sposób będzie wyglądała kontrola o której mowa w powyższym

zapisie?

Czy termin kontroli będzie uzgadniany z Wykonawcą?

Czy kontrolą będzie również codzienny przejazd osoby kontrolującej po drogach?

Czy osoba kontrolująca może nie poinformować Wykonawcy o tym, że standard dowolnego

elementu drogi nie jest dotrzymany, a następnie, przy miesięcznym rozliczeniu naliczyć karę

za np. 20 dni, tj. od stwierdzenia nieprawidłowości?

Sposób oceniania i ewentualnego naliczania punktów karnych został dokładnie opisany w pkt I zał. nr 2 do OPZ.

zestaw 29 12

Zał. Nr 2 do OPZ:

Ekrany akustyczne: Ponieważ wielu producentów ekranów akustycznych nie jest już obecna na rynku oraz ze względu na często 

jednostkową produkcję „pod wymiar” ekranów, prosimy o wydłużenie czasu na wymianę/uzupełnienie po wypadkach ekranów 

akustycznych z 3 dni do 30 dni.

Zapis nie ulegnie zmianie. W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy utrudnień w terminowym usunięciu 

nieprawidłowości, powinien on niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Zamawiającego, z dokładnym opisem 

sprawy oraz podjetych działaniach i planowanym terminem usunięcia uchybienia. Na tej podstawie przedstawiciel 

Zamawiającego będzie podejmował decyzję o ewentualnym odstąpieniu od naliczania punktów karnych. Każdy taki 

przypadek będzie analizowany indywidualnie.

zestaw 29 13

Czy podczas przekazywania budynków i urządzeń na OU do Wykonawcy,

Zamawiający przewiduje procedurę analogiczną jak przy oddawaniu jej na koniec kontraktu?

– tj. operat szacunkowy na koszt Zamawiającego?

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 43, poz. 44, poz. 45, poz. 46, poz. 47 i poz. 48. 

zestaw 29 14

OPZ pkt. 6.2:

do jakich urządzeń odnosi się zapis, mówiący o sprawdzeniu pod kątem stanu technicznego i protokolarnemu przekazaniu do 3 dni przed 

najwcześniejszą Datą protokolarnego przekazania elementów drogi do utrzymania w ww. punkcie?

Zapis odnosi się do urządzeń elektronicznych wspomagających zarządzanie pracami utrzymaniowymi, które byłyby 

oddane Wykonawcy do użytkowania.

zestaw 29 15

OPZ pkt. 8:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu:

W przypadku, gdy suma punktów karnych naliczona w okresie rozliczeniowym dla którejkolwiek pozycji danego elementu drogi, będzie 

równa bądź większa od pięciokrotności liczby punktów karnych przyznawanych za brak doprowadzenia do opisywanego wymagania w tej 

pozycji, Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia za utrzymanie całego elementu drogi w danym okresie rozliczeniowym i 

dokona potrąceń wynikających z ilości naliczonych punktów karnych we wszystkich elementach drogi.

To oznacza, że w takiej sytuacji Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia za utrzymanie danego elementu 

w zakresie utrzymania rutynowego za dany miesiąc i naliczy karę za brak właściwego stanu technicznego.

zestaw 29 16
16. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał prawo zwracać się z roszczeniem o zwrot kosztów napraw infrastruktury 

drogowej z ubezpieczenia (OC) sprawców zdarzeń drogowych i otrzyma od Zamawiającego wszelkie niezbędne pełnomocnictwa
Wykonawca nie będzie miał takiego prawa.

zestaw 29 17
17. Czy Zamawiający posiada system raportowania usterek gwarancyjnych i udostępni go Wykonawcy w celu realizacji zobowiązań 

kontraktowych?
Zamawiający nie posiada systemu raportowania usterek gwarancyjnych.

zestaw 29 18 18. Czy Zamawiający czy Wykonawca jest będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości za teren wynajęty w OU? Wykonawca nie będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości.

zestaw 29 19
19. Czy Zamawiający potwierdza, że elementy infrastruktury drogowej (poza wymienionymi jako doprowadzenie do standardu) są 

użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi i instrukcjami/DTR, są sprawne i mają wszystkie wymagane przeglądy okresowe?

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym.

zestaw 29 20
20. Która ze stron kontraktu odpowiada za przeglądy wynikające z przepisów Prawo Budowlane, np.: droga, obiekty inżynierskie, 

oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, budynki, itd.)
Za wymienione przeglądy odpowiada Zamawiający.

zestaw 29 21
21. Czy przy drogach klasy A i S znajdują się MOPy, które będą należeć do obsługi przez Wykonawcę? Jeśli tak – jaki będzie zakres 

obowiązków i kogo obciążają koszty mediów?
Obsługa MOPów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 29 22
22. Czy do obowiązków wykonawcy należeć będzie utrzymanie urządzeń związanych zarządzaniem drogami, np. kamery, bramownice, 

znaki zmiennej treści, kolumny alarmowe, stacje meteo?
Nie, te elementy nie będą utrzymywane w ramach niniejszego zamówienia.

zestaw 29 23

23. Do kogo będzie należeć utrzymanie infrastruktury autostrady, która obecnie nie jest zainstalowana a potencjalnie może być 

dodatkowym wyposażeniem autostrady w najbliższych latach t.j. place poboru opłat, system monitoringu, znaki zmiennej treści, kolumny 

alarmowe, stacje meteo itp.

Czy a jeśli tak to od kiedy planowane jest uruchomienie któregokolwiek elementu ww. infrastruktury?

Wymienione elementy nie będą utrzymywane w ramach niniejszego zamówienia.

zestaw 29 24
24. Czy Zamawiający może udostępnić badania oznakowania poziomego i przeglądu budowlanego dróg i obiektów inżynierskich za 2016 

rok? Czy usterki wynikłe z tych przeglądów zostały usunięte?

Zgodnie z opisem zamieszczonym na str. Nr 2 OPZ: "Zamawiający udostępni do wglądu i ewentualnego powielenia 

dokumentację techniczną przygotowaną w siedzibie Zamawiającego w Rejonie właściwym dla każdego zadania, 

zwaną dalej Dokumentacją." Ponadto, Zamawiający informuje, że utrzymanie oznakowania poziomego oraz obiektów 

inżynierskich nie wchodzi w zakres niniejszej umowy. 



zestaw 29 25 25. Czy ramach wynagrodzenia ryczałtowego do obowiązków wykonawcy należeć będzie wymiana barier zamontowanych na drogach? Wymiana barier nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

zestaw 29 26

26. Wzór Umowy, § 3, p. 2.

„Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty wydania pierwszego polecenia utrzymania lub do dnia wyczerpania kwoty, o 

której mowa w § 4 ust. 1, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi pierwsza.” W jakich przypadkach Zamawiający 

przewiduje, że wymieniona powyżej kwota może zostać wyczerpana przed upływem 48 miesięcy?

Czy w przypadku gdy kwota o której mowa w powyższym zapisie zostanie wyczerpana w przeciągu np. 12 miesięcy od daty wydania 

pierwszego polecenia utrzymania, np. w związku z np. dużą ilością zleconych prac strukturalnych lub prac dodatkowych, to w takim 

przypadku umowa zostanie zakończona.

W przypadku wyczerpania kwoty, umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu. Zamawiający prowadzi na bieżąco 

monitoring finansowego zużycia umów i nie będzie wystawiał zleceń na wartość większą niż kwota umowy.

zestaw 29 27

Jak należy rozumieć początek realizacji zamówienia:

Proponowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia wydania pierwszego polecenia utrzymania, na którykolwiek asortyment, 

dla każdego z zadań?

Zgodnie z § 3 ust 1 Umowy: "Termin realizacji przedmiotu Umowy: 48 miesięcy od dnia wydania pierwszego 

polecenia utrzymania, na którykolwiek asortyment".

Na każde zadanie podpisywana będzie odrębna umowa więc  termin rozpoczecia  dla kazdego zadania również 

bedzie ustalany odrębnie.

zestaw 29 28

Jak należy rozumieć zapis:

Wykonawca doprowadzi do właściwego stanu technicznego (załącznik nr 2 do OPZ) elementy Drogi, o których mowa w tymże załączniku 

w terminie do 6 miesięcy od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania z wyłączeniem okresu 

zimowego od 15 listopada do 15 marca?

To znaczy, że Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia elementów do właściwego stanu technicznego w 

wymaganym terminie, wyłączając wskazany okres zimowy.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz. 8.

zestaw 29 29
29. Jak Zamawiający zamierza podchodzić do sytuacji w której uszkodzenia elementów drogi będą wynikiem zjawisk atmosferycznych 

takich jak burze, nawalne deszcze, powodzie?
Takie sytuacje zostały dokładnie opisane w OPZ i OST.

zestaw 29 30 30. Czy do zakresu obowiązków należeć będzie również utrzymanie obiektów mostowych? Utrzymanie obiektów mostowych nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

zestaw 29 31 31. Czy Zamawiający zamierza wskazać minimalne zakresy dla robót strukturalnych jakie zostaną zlecone w ramach zamówienia?
Zamawiający nie wskaże minimalnych zakresów, jakie zostaną zlecone w ramach utrzymania strukturalnego. Zakres 

zlecanych prac będzie zależny od aktualnych potrzeb.

zestaw 29 32
32. Czy Zamawiający dopuszcza wobec podwykonawców możliwość dokonywania potrąceń zgodnych z kodeksem cywilnym i czy 

okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia par. 5 ust. 7 Umowy?
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

zestaw 29 33
33. Jak zamawiający rozumie par. 6 ust. 2 umowy dotyczący polecania wykonawcy wykonanie prac (robót) wynikających z zasad wiedzy 

technicznej?

Postanowienie  umowy  dotyczy  zakresu objetego  zamówieniem lecz nie  uwzględnionego w w przedmiarach. Każdy 

taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a termin wykonania ustalany w porozumieniu z Wykonawcą.

zestaw 29 34
34. W związku z tym iż ustawa o zmianie min. Wynagrodzenia nie reguluje sposobu/procedury dokumentowania zmiany stawki 

wynagrodzenia, proszę o informację w jaki sposób zamawiający będzie wymagał udokumentowania tychże okoliczności.

Każdy przypadek ewentualnej zmiany wynagrodzenia będzie rozpatrywany indywidualnie. Wykonawca w takim 

wypadku zobowiązany jest dostarczyć wszelkie posiadane dokumenty, które świadczyć mogą o konieczności zmiany 

wynagrodzenia. W razie zaistnienie wątpliwości ze strony Zamawiającego, wskaże on Wykonawcy jakie konkretnie 

dokumenty należy jeszcze uzupełnić w sprawie. 

zestaw 29 35
35. Czy strzeżenie mienia znajdującego się na terenie przedmiotu Umowy musi być realizowane przez licencjonowane firmy 

ochroniarskie?

Zabezpieczenie mienia Zamawiającego, na terenie przejętego obszaru pasa drogowego, na którym Wykonawca 

będzie prowadził roboty zlecone w ramach utrzymania strukturalnego, do czasu przejęcia terenu z powrotem przez 

Zamawiającego nie musi być wykonywane przez licencjonowane firmy ochroniarskie.

zestaw 29 36 36. Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie dozoru mienia w trybie elektronicznym? Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

zestaw 29 37

37. OPZ, p.1

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania przez Wykonawcę robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia na sieci 

dróg zarządzanych przez inne Rejony wchodzące w strukturę organizacyjną Oddziału GDDKiA w Warszawie, w ramach pozycji z 

kosztorysu na roboty strukturalne.”

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku gdy dowolna cena w ramach pozycji z kosztorysu na roboty strukturalne zaproponowana 

przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, np. na Zadanie 1 będzie wyższa od ceny dla takiej samej pozycji 

lecz zaproponowanej przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na

innym zadaniu, np. 2 lub 3 lub4, itd. to Zamawiający może zlecić wykonanie prac wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą dla tej 

samej pozycji z kosztorysu? Jeżeli taka jest intencja Zamawiającego, to może dojść do sytuacji, że wykonawca będzie wykonywał  

wyłącznie  roboty  rutynowe,  ponieważ  wykonawcy  na  pozostałych  odcinka zaoferowali niższe ceny jednostkowe.

Wykonawcy, który będzie prowadził prace utrzymaniowe na terenie danego Rejonu w ramach utrzymania 

rutynowego, będą zlecane tylko prace w ramach utrzymania strukturalnego, których nie obejmuje wynagrodzenie 

ryczałtowe. To oznacza, że dany Wykonawca bądź konsorcjum będą prowadzili pełny zakres utrzymania objęty 

umową, na terenie Rejonu niezależnie od ceny innych Wykonawców w pozostalych Rejonach.



zestaw 29 38

OPZ, p.1

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania przez Wykonawcę robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia na sieci 

dróg zarządzanych przez inne Rejony wchodzące w strukturę organizacyjną Oddziału GDDKiA w Warszawie, w ramach pozycji z 

kosztorysu na roboty strukturalne.”

Prosimy o informację, czy jeżeli Zamawiający zleci wykonawcy dodatkowe prace związane z ZUD w ramach robót strukturalnych na 

odcinkach dróg w innych rejonach, to prace takie mają być wykonywane sprzętem zadeklarowanych do wykonania ZUD w ramach 

rutynowego utrzymania czy też Zamawiający będzie wymagał aby był to sprzęt dodatkowy. Jeśli dodatkowy, to prosimy o informację jaką 

ilością sprzętu powinien dysponować wykonawca ponieważ oznacza to konieczność utrzymywania większej ilości sprzętu do ZUD, niż jest 

to wymagane w SIWZ

W takich wypadkach zlecanie prac przy ZUD będzie wykonywane każdorazowo w uzgodnieniu z Wykonawcą.

zestaw 29 39

OPZ, p.1.1

„Ilość kilometrów dróg zostanie rozpisana w rozwinięciu na jedną jezdnię.” Prosimy o informację, czy ilość pasów na jednej jezdni 

(2,3,4,5) może mieć wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie wartości robót wykonawcy?

Ilość pasów jezdni nie ma wpływu na zmianę wartości robót w takim wypadku.

zestaw 29 40
40. OPZ, p.1.5 Doprowadzenie do określonego stanu technicznego Prosimy o dokładne określenie rodzaju i zakresu prac jakie należy 

wykonać aby doprowadzić elementy drogi do wymaganego standardu, opisanego w załączniku nr 2 do OPZ.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg będących w ciągłej eksploatacji. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby 

utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Z uwagi jednak na fakt, ciągłego występowania ruchu pojazdów 

oraz prowadzenia na bieżąco robót - Zamawiający nie może podać dokładnego wykazu odcinków i elementów dróg 

wymagających doprowadzenia do właściwego stanu, gdyż na czas podpisania umowy może on być całkowicie 

nieaktualny. W związku z tym w OPZ wprowadzono zmianę. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien 

przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu 

podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na 

utrzymanie strukturalne.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

zestaw 29 41
41. OPZ, p.1.5 Doprowadzenie do określonego stanu technicznego Czy przed przejęciem drogi do utrzymania Zamawiający planuje 

wspólne z wykonawcą wykonanie przeglądu początkowego, mającego na celu określenie rzeczywistego stanu dróg i infrastruktury?

Nie, Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien przyjąc, że na dzień wejścia umowy w życie, 

doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość 

powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na utrzymanie strukturalne.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 5, poz. 6 i poz 8.

zestaw 29 42

42. OPZ, p.2.1.     Zadania i obowiązki Wykonawcy

„zabezpieczanie w trakcie przeglądów/prób/badań pracowników Zamawiającego lub działające na zlecenie Zamawiającego Podmioty,”

Prosimy o określenie częstotliwości (ile razy np. w ciągu miesiąca) oraz w ilu miejscach jednocześnie będą prowadzone powyższe 

czynności, ponieważ może to mieć znaczący wpływ na wysokość składanych ofert.

Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji.

zestaw 29 43

OPZ, p.2.3.    Program zapewnienia jakości (PZJ)

Czy oprócz OU, które mają zostać przekazane wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga również aby wykonawca 

dysponował własną, w pełni wyposażoną bazą przeznaczoną do utrzymania dróg i znajdującą się w pobliżu tych dróg?

Nie, Zamawiający tego nie wymaga. 

zestaw 29 44

OPZ, p.3. Kadra wykonawcy

Czy Zamawiający wymaga aby dyżurni pełnili dyżury 24h/dobę tylko w siedzibie Rejonu czy dyżury mogą być wykonywane w innych, 

wybranych przez wykonawcę lokalizacjach?

Zgodnie z pkt 3 OPZ, dyżurni mają prowadzić dyżur w siedzibie Rejonu.

zestaw 30 1

1. W związku z planowanymi budowami odcinków dróg S-7 prosimy o wprowadzenie do 

kosztorysu ofertowego pozycji ryczałtowej związanej z kosztami stałymi Wykonawcy, płaconej co miesiąc przez cały okres realizacji 

umowy, bez względu na długość przekazywanego odcinka.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55.

zestaw 30 2

2. W trakcie realizacji umowy planowana jest budowa drogi S-7 Napierki – Płońsk.

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje wyłączanie odcinków DK-7 będących w przebudowie z utrzymania rutynowego 

(wraz z zud) oraz strukturalnego?

Zamawiający przewiduje wyłączenie takich odcinków dróg z utrzymania rutynowego, na czas ich przebudowy. W 

takim przypadku zastosowanie będzie miał pkt 1.1 OPZ.

zestaw 30 3

3. Czy Zamawiający dostosuje odpowiednio ilość wymaganego sprzętu zud do długości drogi jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi 

skrócenie lub wydłużenie odcinka będącego w utrzymaniu?

Prosimy o opisanie metody umożliwiającej obliczenie minimalnej ilości sprzętu zud.

W takim wypadku, zmiana ilości sprzętu do zud będzie ustalana indywidualnie z Wykonawcą.

zestaw 31 1 Prosimy o podanie zużycia środków chemicznych do zwalczania śliskości w ostatnich 5 latach z podziałem na Rejony. Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 3.

zestaw 31 2
Zimowe utrzymanie oraz utrzymanie zieleni jest objęte stawką VAT 8%, natomiast w zestawieniu zbiorczym jest jedna stawka VAT. Czy 

Zamawiający podtrzymuje jedną stawkę VAT na wszystkie roboty i usługi?
Tak, Zamawiający podtrzymuje jedną stawkę VAT na całość prac (23%).



zestaw 31 3
W kosztorysach rutynowych umieszczone są pozycje elementy drogi takie jak: przepompownie, ekrany akustyczne, parkingi i inne. W 

załączniku nr 1 do OPZ, w niektórych Rejonach, brak jest przedmiotowych elementów. Czy Wykonawca powinien pominąć tą pozycję?
Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 54 i poz. 55.

zestaw 31 4

W treści SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy doświadczenia przy letnim utrzymaniu w zakresie co najmniej utrzymywania dróg i 

elementów pasa drogowego oraz odwodnienia, oznakowania a także barier drogowych, zieleni oraz czystości. Niniejszym wnosimy o 

odstąpienie od zapisu dot. utrzymania barier drogowych oraz oznakowania. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wyłącznie estetykę 

tych elementów, co nie wymaga wielkiego doświadczenia. Ewentualnie wnosimy o uznanie utrzymania ekranów akustycznych jako 

spełnienie przedmiotowego warunku, ponieważ utrzymanie czystości ekranów akustycznych wymaga większego zaangażowania 

osobowego i sprzętowego, niż utrzymanie czystości barier drogowych.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 14

zestaw 31 5 Prosimy o podanie ilości drzew i słupków granicznych z podziałem na Rejony. Zamawiający w załączeniu przekazuje dane w Wykazie nr 10.

zestaw 31 6

W jakich przypadkach Zamawiający będzie zlecał roboty z kosztorysu na roboty strukturalne (pielęgnacja drzew, usuwanie wiatrołomów, 

wycinka krzaków, uzupełnianie poboczy, profilowanie poboczy, roboty odwodnieniowe, roboty brukarskie), biorąc pod uwagę fakt że 

przedmiotowe roboty są ujęte w kosztorysie rutynowym?

Takie prace będą zlecane w ramach utrzymania strukturalnego na terenie innych Rejonów GDDKiA O/Warszawa.

zestaw 32 1

 Dotyczy OPZ OST_ prace strukturalne – Załącznik nr 15 

Mobilne znaki VMS

• znaki VMS muszą być zamontowane na samochodzie lub przyczepie a ich sterowanie odbywać się ma z kabiny samochodu bez 

konieczności wysiadania operatora z pojazdu, pojazdy/przyczepki, na których znajdować się będą znaki VMS muszą posiadać poduszki 

zderzeniowe

Zamawiający wymaga poduszki zderzeniowej do przyczepki, jednak na rynku nie ma dostępnych tego typu mobilnych znaków. Znane nam 

poduszki zderzeniowe montuje się na naczepach samochodów ciężarowych, niespotykane jest ich montowanie na przyczepkach, a wręcz 

jest to niemożliwe i wynika to z budowy samej poduszki. Czy Zamawiający dopuszcza znaki zmiennej treści montowane na przyczepkach 

typu lekkie bez poduszek zderzeniowych? I czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od tego zapisu.

 Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 4 poz. 40. Zamawiający nie będzie wymagał 

zamontowania poduszek zderzeniowych.


