SZCZEGOLNE WARUNKI
KONTRAKTU

dla kontraktu realizowanego
w systemie ,,Projektuj i Buduj” pn.

ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA OBWODNICY
M. ZATOR W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 28

Wersja ujednolicona — stan na dzienn 29.01.2019r.



Warunki Szczegélne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczegdlne Kontraktu uzupetniajg, poprawiajg, jak rowniez wprowadzajg
dodatkowe klauzule specjalne do Warunkéw Ogolnych Kontraktu zatytutowanych ,Warunki
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Wykonawce". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.
Thumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils).

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Subklauzulami
Warunkéw Ogoélnych Kontraktu i Warunkéow Szczegdlnych Kontraktu, bedg obowigzywaé
postanowienia zawarte w Warunkach Szczegélnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu
beda obowigzywaé w formie podanej w Warunkach Ogdinych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul skreslonych w catosci lub w czesci w Warunkach Szczegdlnych
Kontraktu nie obowigzujg w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnujg
z ich stosowania i nie bedg mogty powotywaé sie na ich brzmienie okreslone w Warunkach
Ogdlnych Kontraktu.

Subklauzula 1.1 Definicje

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujgce definicje lub wprowadzono nastepujgce
zmiany:

Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 1.1.1.1 i zastgpiono ja
nastepujgca trescia:

1111

Kontrakt

,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego
i Wykonawce zgodnie z Prawem zamdwien publicznych, jako
rezultat postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktérego przedmiotem jest ,[...]".

Na Umowe sktadajg sie dokumenty kontraktowe, stanowigce
jej integralng czes¢, wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy.
Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

1112

Akt Umowy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.2 i zastgpiono jg
nastepujgcg trescia:

»+Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa
podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce jako rezultat
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

1.1.13

List Akceptujgcy

Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 1.1.1.3 i zastgpiono jg
nastepujgcg trescia:

,,List Akceptujgcy” oznacza zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej Oferty.

1114

Oferta

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.4 i zastgpiono ja
nastepujgcg trescia:
,Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,Oferta” ztozony
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przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na: ,Zaprojektowanie i budowa
obwodnicy m. Zator w ciggu drogi Krajowej nr 28” wraz z
zatgcznikami.

1.1.15

Wymagania
Zamawiajgcego

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.1.5 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Wymagan
Zamawiajgcego” nalezy rozumiec ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz z zatgcznikami” oraz Wymagania
Informacyjne Zamawiajgcego (EIR).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznacza dokument tak
zatytutowany i wigczony do Umowy, zawierajgcy opis
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Prawem zamowien
publicznych.

Wymagania Informacyjne Zamawiajgcego (EIR) oznaczajg
dokument tak zatytutowany i witgczony do Umowy,
zawierajgcy opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie BIM
zgodnie z Prawem zamowien publicznych. Zatgczniki
stanowig integralng cze$¢ opracowania (EIR)

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.1.6 (a)

Wykaz Ptatnosci

~Wykaz Platnosci” oznacza wypetniony przez Wykonawce
Wykaz, sporzgdzony zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie

z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdéwien publicznych, zawierajgcy ceny ryczattowe
elementdéw rozliczeniowych wyrazone w Walucie Miejscowej
i stanowiacy integralng czes¢ Umowy.

1.1.1.7

Propozycja
Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.7 jako niemajgcg
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.1.9

Zatgcznik do
Oferty

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.1.9 i zastgpiono ja
nastepujgca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,,Zatgcznika
do Oferty”, nalezy czyta¢ ,Dane Kontraktowe”, stanowigce
integralng czes¢ Umowy.

1.1.1.10

Wykaz Gwarancji
i Wykaz Pfatnosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.10 jako niemajgca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (a)

Konsorcjum

Poprzez ,Konsorcjum” rozumie sie co najmniej dwa podmioty
wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia
publicznego i wspalnie realizujgce Kontrakt, ktére tgczy
umowa konsorcjum regulujgca stosunki wewnetrzne miedzy
tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (b)

Lider

[Lider]” oznacza podmiot reprezentujgcy Konsorcjum lub
ugrupowanie osob wymienionych w Subklauzuli 1.14
[Solidarna odpowiedzialnosc] i wystepujacy przed
Zamawiajgcym

w imieniu tych podmiotéw we wszystkich sprawach.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (c)

Podmiot
Udostepniajgcy
Zasoby (PUZ)

»,Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (PUZ)” oznacza podmiot,
o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
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polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

1.1.2.4

Inzynier

Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 1.1.2.4 i zastgpiono jg
nastepujgcg trescia:

,Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Konsultanta
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu, okreslong

w umowie z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci zastgpienia Inzyniera Kontraktu
lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce

w trybie Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie Inzynieral.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.4 (a)

Konsultant

»Konsultant” oznacza wykonawce wytonionego w drodze
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

na zarzgdzanie i nadzoér Kontraktem pod nazwg ,Petnienie
nadzoru nad projektowaniem i realizacjg robot oraz
zarzadzanie Kontraktem pn. [...]" lub inng osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego.

1.1.2.6

Personel
Zamawiajgcego

Na koncu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje sie zdanie

0 nastepujgcej tresci:

Personel Zamawiajgcego oznacza takze Inspektora
(Inspektoréow) nadzoru inwestorskiego wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie
z Prawem budowlanym.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.6 (a)

Przedstawiciel
Zamawiajgcego

.Przedstawiciel Zamawiajgcego” oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcag

i Inzynierem, w szczegolnosci oznacza Kierownika Projektu,
osoby wchodzgce w skifad Zespotu Kierownika Projektu oraz
inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego

w zakresie udzielonych upowaznien. Kierownik Projektu,
zgodnie z zatgczonym wzorem, jest uprawniony do
przekazywania Wykonawcy oswiadczen, zawiadomien,
zatwierdzen lub decyzji w imieniu Zamawiajgcego w
dowolnej formie.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do polecen
wydanych przez Kierownika Projektu.

Subklauzula
1.1.2.8

Podwykonawca

Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 1.1.2.8 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

,Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéry zawart umowe
w my$| definicji Umowy o podwykonawstwo.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do
,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec takze dalszego
Podwykonawce (z wytgczeniem Subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy]).
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Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.8 (a)

Umowa
0 podwykonawstwo

,Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem

sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych
na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcag

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

1.1.2.9

Komisja

[zwana zamiennie
Komisja
Rozjemstwa

w Sporach]

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.2.9 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

.Komisja [zwana zamiennie @ Komisjg  Rozjemstwa
w Sporach]” oznacza trzy osoby (,Rozjemcow”) w ten sposéb
nazwane w Kontrakcie wyznaczone wedtug zasad opisanych
w dokumencie Dane Kontraktowe oraz Subklauzuli 20.2
[Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] lub Subklauzuli
20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia skfadu komisji roziemstwa
w sporach], dziatajgce na wniosek o rozstrzygniecie sporu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.11

Operator

,Operator’/ ,Operator KSPO” oznacza podmiot wytoniony w
drodze odrebnego postepowania przetargowego zgodnego z
Prawem zamowien publicznych, odpowiedzialny za
zaprojektowanie, budowe, utrzymanie i obstuge Krajowego
Systemu Poboru Optat, w tym czynnosci zwigzane z
poborem optat od uzytkownikéw drog krajowych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.12

Wykonawca KSZR

~WVykonawca KSZR” oznacza podmiot wytoniony w drodze
odrebnego postepowania przetargowego zgodnego

z Prawem zamowieh publicznych, odpowiedzialny

za wykonanie innych prac niz ujete w Kontrakcie,
polegajacych na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i
utrzymaniu infrastruktury Krajowego Systemu Zarzgdzania
Ruchem

w sktad, ktorej wchodzg urzgdzenia telematyki drogowej, siec
teletransmisyjna oraz system zasilajgcy w energie
elektryczna, a takze potgczenia pomiedzy infrastrukturg
terenowg KSZR, a systemami centralnymi KSZR.

1.1.31

Data Odniesienia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.1 i zastgpiono ja
nastepujgcg trescia:

,Data Odniesienia” oznacza date o 14 dni wczeéniejszg niz
data wyznaczona na przediozenie Oferty.

1.1.3.2

Data Rozpoczecia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.2 i zastgpiono jg
nastepujgcg trescia:

,Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Umowy przez
obie Strony.

1.1.3.3

Czas na
Ukonczenie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.3 i zastgpiono jg
nastepujgca trescia:

,Czas na Ukonczenie” oznacza czas na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy, ukonczenie Robét lub Odcinka
(w zaleznosci od przypadku) tgcznie z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie - wedtug Subklauzuli 8.2
[Czas na Ukonczenie], jaki zostat podany w dokumencie
Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug
Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie
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lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej lloSci
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczecia.

1.1.3.7

Okres Zgtaszania
Wad

Usunieto catfg tre$¢ Subklauzuli 1.1.3.7 i zastgpiono ja
nastepujgca trescia:

W Umowie nie ma zastosowania ,Okres Zgtaszania Wad”.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,,Okresu
Zgtaszania Wad” nalezy czytaé ,Okres Przegladow

i Rozliczenia Kontraktu”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (a)

Okres Przeglgdéw
i Rozliczenia
Kontraktu

,Okres Przegladow i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem
rozpoczynajgcym sie od daty wskazanej w Swiadectwie
Przejecia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow] do daty wystawienia
Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, obejmujgcy swym
zakresem zobowigzania Wykonawcy wedtug Kontraktu, lecz
nie dtuzej niz 15 miesiecy, z zastrzezeniem mozliwosci
przedtuzenia zgodnie z Subklauzulg 11.3.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (b)

Komisja Odbioru
Robot

»Komisja Odbioru Robét” oznacza Komisje powotang przez
Zamawiajgcego celem oceny prawidtowosci wykonanych
Dokumentow Wykonawcy i robot budowlanych zgodnie

z Kontraktem.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7. (c)

Wada

Wada” oznacza:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach,
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcych ,Przedmiot Umowy”)
powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodnos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy
z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa
w Subklauzuli 5.3 [Zobowigzanie Wykonawcy];

— zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;
— obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

— obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie Umowy;

— usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez:
— sytuacje, w ktérej czes¢ Przedmiotu Umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy;

— sytuacje, w ktorej cze$¢ Przedmiotu Umowy jest
obcigzony prawem lub prawami 0s6b trzecich.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7. (d)

Wada Istotna

,Wada Istotna” oznacza Wade powodujgca (bezposrednio
lub posrednio) niezdatnos¢ Przedmiotu Umowy

do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje

lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci
lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (e)

Wada Nieistotna

~Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada Istotna
(kazdg pozostatg Wade).

Dodatkowa

Rekojmia

,Rekojmia za Wady” oznacza zobowigzanie Wykonawcy
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Subklauzula
1.1.3.7 (f)

za Wady

do usuniecia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy

(m.in. elementy Robdét, urzgdzen i wyposazenia oraz
Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny, jezeli Wady te ujawniajg sie w
terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe.
Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej
w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty
zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci,
od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robét
zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (9)

Gwarancja
Jakosci

,Gwarancja Jakosci” oznacza zobowigzanie WWykonawcy

do usuniecia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad
fizycznych rzeczy, to jest elementéw Robét oraz urzgdzen

i wyposazenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentéw
Wykonawcy i rzeczy wolnych od Wad, jezeli Wady

te ujawniajg sie w ciggu Okresu Gwarancji Jakosci
okreslonego w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres
Gwarancji Jakosci rozpoczyna bieg od daty wskazanej

w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg roboty
zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg
Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji
robot zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji Jakosci,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu Rekojmi
za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rekojmia
za Wady], bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej
kwestii w dokumentach.

,Dokument Gwarancji Jakosci” oznacza dokument

tak zatytutowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany
W jego imieniu przez upowaznionego Przedstawiciela
Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 11.12 [Zobowigzania

w Okresie Gwarancji JakosSci]. Dokument Gwarancji Jakosci
bedzie zgodny ze wzorem stanowigcym integralng cze$¢é
Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.9 (a)

Tydzien

,1ydzien” oznacza 7 kolejnych dni.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.10

Kary umowne

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Odszkodowania za opdznienie” nalezy czyta¢ ,Kary
umowne”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.11

Wymagana
Minimalna llos¢
Wykonania
(Kamien Milowy)

,Wymagana Minimalna llo$¢ Wykonania (Kamien Milowy)”
oznacza wartosci lub zakresy Robot i Dokumenty
Wykonawcy, jakie jest zobowigzany wykona¢ Wykonawca

w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe,

a takze wartos¢ brutto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu
Materiatow poswiadczonych zgodnie z wymaganiami
Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna llo$¢ Wykonanial.

1141

Zaakceptowana
Kwota

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.1 i zastgpiono jg
nastepujgcg trescia:
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Kontraktowa

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona
,<Zaakceptowang Kwote Kontraktowg brutto”.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza zawartg
w Umowie Cene Oferty netto (wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towardw i
ustug VAT) za wykonanie zobowigzan okreslonych w
Kontrakcie.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(a)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
netto

.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza zawartg
w Umowie Cene Oferty netto (wyrazong w Walucie
Miejscowej, bez podatku od towardw i ustug VAT) za
wykonanie zobowigzan okreslonych w Kontrakcie.

1.1.4.3

Koszt

Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.3. i zastgpiono jg
nastepujgca trescia:

,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane
wydatki, poniesione przez Wykonawce na Placu Budowy lub
poza nim, lecz wytgcznie w zwigzku z Kontraktem, wigcznie
z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytgczeniem zysku.

1.1.4.6

Waluta Obca

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.6 jako niemajgcq
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.4.8

Waluta Miejscowa

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.8 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

~Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju — PLN (ztoty
polski).

1.1.4.10

Kwota Warunkowa

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.10 jako niemajgca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.14.11

Kwota Zatrzymana

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.11 i zastgpiono jg
nastepujgcg trescia:

.Kwota Zatrzymana” oznacza kwote zatrzymang na
podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli
8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej lloSci
Wykonania], powstatg z naleznosci, ktére Zamawiajgcy
zatrzymuje wedtug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie

0 Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci] i zwraca (jesli nie
okreslono inaczej) wedtug Subklauzuli 14.9 [Pfatno$¢ Kwoty
Zatrzymanej].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.13

Plan PtatnosSci

.Plan Ptatnosci” oznacza szacunki ptatnoéci sporzgdzane
przez Wykonawce zgodnie z Subklauzulg 14.4 [Plan
Ptatnosci].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.14

Zasadniczy
Przedmiar Robot
Statych (ZPRS)

,<Zasadniczy Przedmiar Robo6t Statych (ZPRS)” stanowi
uszczegdtowienie Wykazu Platnosci i stuzy do celow
oszacowania wartosci i zaawansowania Robo6t Statych oraz
nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng

na mocy Kontraktu.

Wykonawca wykona ZPRS w formie przedmiaru robét o
stopniu szczegdtowosci okreslonym
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w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129

z pézn. zm.), z wytgczeniem obowigzku odnoszenia sie do
Wspdlnego Stownika Zamoéwien, okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszego Rozporzadzenia, i przedstawiania
szczegotowych obliczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 4
niniejszego Rozporzadzenia.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.15

Odsetki

,Odsetki" oznaczajg odsetki w wysokosci okreslonej na
podstawie art. 359 KC niezaleznie od podstawy ich
naliczenia.

1.1.5.6

Odcinek

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.5.6 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

,Odcinek” oznacza czes¢ Robdt wyszczegolniong
w dokumencie Dane Kontraktowe jako Odcinek (jesli jest).

1.1.5.8

Roboty

Na koncu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje sie zdanie

0 nastepujgcej tresci:

Roboty oznaczajg réownoczesnie budowe i roboty budowlane,
zgodnie z Prawem budowlanym.

1161

Dokumenty
Wykonawcy

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.6.1 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Dokumentow
Wykonawcy” nalezy czyta¢ jako ,Dokumentacja Projektowa
i inne Dokumenty Wykonawcy” moggce stanowi¢ Utwory.

W skfad Dokumentac;ji Projektowej i innych Dokumentow
Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci: Projekt budowlany
oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu
szczegotowosci niezbednym do prawidiowego wykonania
Robot i umozliwiajgce prawidtowg ich weryfikacje, przeglad,
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inzyniera w tym
obliczenia, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty

0 charakterze technicznym i prawnym wymienione

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i Wymaganiach
Informacyjnych Zamawiajgcego oraz inne dokumenty
niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu,

jak to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogdlne zobowigzania
projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. Jako
Dokumenty Wykonawcy nalezy réwniez rozumie¢ Dokumenty
BIM Wykonawcy okreslone w subklauzuli 1.1.6.1(a).

1.1.6.1(a)

Dokumenty
Wykonawcy

BIM

Dokumenty okreslone w Wymaganiach Informacyjnych
Zamawiajgcego, niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia, dostarczane przez Wykonawce wedtug
Kontraktu, jak to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogdine
zobowigzania projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty
Wykonawcy].

1.1.6.2

Kraj

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.6.2 i zastgpiono ja
nastepujgca trescia:
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Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do okreslenia
,Kraj” nalezy czyta¢ ,Rzeczpospolita Polska”.

Sprzet Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6.3 jako niemajgcg
1163 Zamawiajacego zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
Na koncu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje sie zdanie
0 nastepujgcej tresci:
1.1.6.5. P
rawa Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskie;.
Dodatkowa .Prawo zaméwien publicznych” oznacza ustawe z dnia
Subklauzula Prawo zaméwien | 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych
1.1.6.5 (a) publicznych (fj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z aktami
T wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Dodatkowa .Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r.
Subklauzula | Prawo budowlane Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.)
1.1.6.5 (b) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi
T na jej podstawie.
Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.6.6 i zastgpiono ja
nastepujgca trescia:
1166 Zabezpieczenie .Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie
R Wykonania nalezytego wykonania umowy zgodnie z Prawem zamowien
publicznych wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].
.Program” oznacza dokumenty sporzgdzone zgodnie
gﬁgaﬁﬁa Program z Subklauzulg 8.3 [Program].
1.1.6.10 Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
o do ,Harmonogramu” nalezy czyta¢ ,Program”.
,Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program
przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug
[S)Sgat:l?:\ﬁa ;;Oger\zrrﬂenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
1.1.6.11 Jalgoéci Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu
B zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia
Jakosci”.
,Rada Budowy” oznacza zebranie zwotywane przez
Dodatkowa Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminach okreslonych
Subklauzula | Rada Budo w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu
116.12 Wy omoéwienia Raportu o postepie prac i Robét oraz omowienia
B problemow zwigzanych z realizacjg prac i Robét objetych
Kontraktem.
Dodatkowa ,Rada Techniczna” oznacza zebranie zwotywane przez
Subklauzula | Rada Techniczna Inzyniera lub Zamawiajgcego w celu omowienia biezgcych
116.13 spraw technicznych zwigzanych z realizacjg prac i Robot
T objetych Kontraktem.
Dodatkowa - . o .
Subklauzula | Utwory ,,Utwor_ oznacza utwdr w rozumieniu ustawy o Prawie
116.14 autorskim i prawach pokrewnych.

Subklauzula 1.3 Komunikaty
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W Subklauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto tres¢ akapitu pierwszego Subklauzuli 1.3 wraz z punktami (a) oraz (b) i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencija,
ktéra ma by¢ przekazywana w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy - w tym wszelkie
zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody, opinie, okreslenia, powiadomienia, wnioski, prosby -
bedzie przekazywana na pi$mie i doreczana:

(@) osobiscie do rgk wtasnych za potwierdzeniem odbioru, lub

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub
(c) pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, lub

(d) faksem, lub

(e) e-mailem.

()  z wykorzystaniem systemu CDE

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie uznana za skutecznie doreczong w dniu
osobistego doreczenia jej do Strony, dla ktérej jest przeznaczona, albo doreczenia w
przypadku przesytki pocztg kurierskg lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku
przesytki wystanej faksem lub e-mailem — w chwili zakonczenia transmisji wysytajgcego, z
zastrzezeniem, ze w przypadku doreczenia korespondencji poza zwyktymi godzinami
urzedowania (za ktére przyjmuje sie godz. 7:00 - 15:00 w dniach roboczych, to jest od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie takg
korespondencje za doreczong w nastepnym dniu roboczym z rozpoczeciem zwyktych godzin
urzedowania, a w przypadku przesytki wystanej drogg mailowg - w chwili potwierdzenia
odbioru. W przypadku przestania korespondencji faksem lub e-mailem, forme pisemng takiej
korespondencji nalezy niezwtocznie przesyta¢ do Strony, dla ktorej jest przeznaczona, listem
poleconym lub osobiscie do rgk wiasnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierskg za
potwierdzeniem odbioru.

Dane adresowe Stron podane zostaty w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakze jezeli
Strony dadzg powiadomienie o innym adresie, to korespondencja bedzie dostarczana na
adres wskazany w powiadomieniu.

Na kornicu Subklauzuli 1.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej. Tresci zawarte w Protokotach z Rad
Budowy oraz w Protokotach z Rad Technicznych nalezy rowniez rozumie¢ jako komunikat.

Subklauzula 1.5 Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt
tworzg dokumenty, ktore do celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie
z kolejnoscig okreslong w Akcie Umowy.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzeczno$¢ lub rozbieznosé, to Inzynier jest
zobowigzany wyda¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujgc zasade,
ze w przypadku sprzecznoSci postanowieh pomiedzy poszczegolnymi dokumentami,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
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Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 1.7 Cesja
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewazno$ci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
W nim, na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ fgcznie
wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci wszystkich
Podwykonawcow, o ktorych mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowigzek
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci na rzecz wszystkich
Podwykonawcow, nie dotyczy sytuacii, gdy wierzytelno$é przelewana bedzie bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem przelewu, do wysokosci tego wynagrodzenia.

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie
W Subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 1.8 dodaje sie nastepujacy tres¢:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
lub inng techniczng dokumentacje, jak zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego
lub jak wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Placu Budowy — dla Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Zamawiajgcego, jak tez dla innych os6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera
lub Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uaktualniania dokumentow
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Jezeli w procesie realizacji zamowienia bedzie wykorzystywana platforma CDE, to
dokumenty w formie elektronicznej przekazywane przez platforme CDE bedg traktowane
przez wszystkie strony jak dokumenty w formie pisemnej.

Wszystkie dokumenty, ktére zostang udostepnione Zamawiajgcemu z wykorzystaniem
platformy CDE (dokumenty przekazane do obszaru ,shared”) stajg sie wiasnoscig
Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapisow subklauzuli 1.10 dotyczgcej praw autorskich.
Subklauzula 1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego

W Subklauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus rozsgdny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujgca tresé: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.
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Subklauzula 1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtéowek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ,Uzywanie przez
Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 1.10
Prawa autorskie”.

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.10 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonawca:

(@) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez
Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej Utworami;

(b) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian Utwordw, na korzystanie
z opracowan Utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych;

(c) przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa powyzej, nastepuje w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

(a) uzytkowania Utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich,

(b) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej iloci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technika egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utworow wszelkiego rodzaju modeli, makiet,
zdjec¢ lub wizualizaciji,

(f) wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

(g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono,
(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,
(j) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
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(k) wprowadzania zmian, skrotéw,
() sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisoéw, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktéorych mowa powyzej, nastepuje z chwilg dokonania
zaptaty za wydane Zamawiajgcemu Utwory, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodptatnej, niewytgcznej licencji, zwanej dalej Licencjg
Czasowg, na wydane Zamawiajgcemu Utwory, do ktorych autorskie prawa majgtkowe nie
przeszty jeszcze na Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami, na wskazanych
powyzej polach eksploatacji, na okres od momentu wydania Utworéw Zamawiajgcemu do chwili
przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich do Utworu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego lub inne podmioty przez Zamawiajgcego wskazane
do wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiajgcemu przenaszalnej
zgody na wykonywanie praw osobistych do Utworéw, w tym wprowadzania zmian do
Utworow.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do Utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu
Umowy oraz jest upowazniony do wykonywania osobistych praw autorskich.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upowaznien, o ktéorych mowa powyzej,
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie i gwarantuje nabycie tych praw i upowaznien w
zakresie i momencie pozwalajgcym Wykonawcy na wykonanie zobowigzan umownych w
zakresie praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, ze prawa, o ktérych mowa powyzej nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Z chwilg przejscia autorskich praw majatkowych do poszczegdélnych Utworéw na Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ egzemplarzy tych Utwordw i wlasnos¢ nosnikow, na ktorych
zostaty utrwalone.

Przeniesienie praw autorskich do Utworow na wszystkich wskazanych powyzej polach
eksploatacji oraz udzielenie powyzszych praw i zezwoleh w tym Licencji Czasowej oraz
przeniesienie witasnosci egzemplarzy Utworow i nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone,
nastepuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w
stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z
naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw lub ich
czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich
roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, optaty, odszkodowania, zados¢uczynienia, w tym koszty
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pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi
roszczeniami.

W przypadku, w ktérym w wyniku: (i) nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce
w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa powyzej; lub (iii) wad prawnych Utworow, w wyniku
czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w
Umowie, Wykonawca na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce
mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby
trzecie dysponujgce prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwoleh i upowaznieh w zakresie takim jak
okreslony w Umowie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérgkolwiek ze Stron,
Zamawiajgcemu, wedtug jego uznania, przystuguje prawo do nabycia autorskich praw
majagtkowych i uzyskania praw i zezwolen w powyzszym zakresie, do Utworéw, w tym
nieukonczonych Utworéw, do ktorych praw nie nabyt przed takim odstgpieniem lub
wygasnieciem.

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majatkowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych zobowigzuje sie do niewypowiadania Licencji Czasowe].

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Zamawiajgcy, sam lub z pomoca osob trzecich, moze ukohczy¢ Roboty, w tym Dokumenty
Wykonawcy, w oparciu o Utwory.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa w
niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewylgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagan
Zamawiajgcego oraz materiatdbw dotgczonych do Tomu V SIWZ, ktére stanowig Utwory, na
ponizszych polach eksploatacji:

(a) uzytkowania Utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich,

(b) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikoéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej iloci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utworédw wszelkiego rodzaju modeli, makiet,

zdjec¢ lub wizualizaciji.
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Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utworéw zawartych
w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz materiatach dotgczonych do Tomu V SIWZ wytgcznie
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyzej po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Subklauzula 17.5 [Prawa do wtasnosci intelektualnej i przemysfowej] nie ma zastosowania do
Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

Subklauzula 1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajgcego

Usunieto caftg tres¢ Subklauzuli 1.11 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 1.12 Szczegétowe poufne dane
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.12 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier lub Zamawiajgcy
moze rozsgdnie wymagaé w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do Kontraktu.

Dotyczy to w szczegdlnosci danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy
oraz Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Subklauzula 1.13 Zgodnos$¢ z Prawami

W Subklauzuli 1.13 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres$¢ podpunktu (a) i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:
(a) Zamawiajgcy bedzie posiadat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za jej waznos¢
i wady. Zmiana uwarunkowan sSrodowiskowych wynikajgca z ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, bedgca efektem przyjetych rozwigzan projektowych,
nie jest wadg decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli.

Na korncu Subklauzuli 1.13 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:

(c) Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych, ze osoby skierowane do realizacji zamowienia i przewidziane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajg wymagania okreslone w
Prawie budowlanym:

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy — osoby przewidziane na etapie projektowania,
oraz

(i) w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robdét — osoby przewidziane na etapie realizacji
Robdét.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W Subklauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W Subklauzuli 1.14 usunieto catg tres¢ podpunktow (b) i (c) i zastgpiono jg nastepujaca
trescia:
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(b) Lider jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach, potrzebnych do realizacji
Kontraktu i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to nie moze zosta¢ odwotane
przez caty czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego.

(c) W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspolnie, zobowigzane
sg one do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Kontraktu, tgcznie
z Okresem Gwarancji Jakosci i Okresem Rekojmi za Wady, z wytgczeniem przypadku,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4b) ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy
W Subklauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsgdny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujgca tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu” .

Na koncu Subklauzuli 2.1 dodaje sie nastepujgca tresé:
Wykonawca jest zobowigzany przedfozyé Zamawiajgcemu w dniu przekazania mu prawa

dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie
Z art. 41 ust.4 pkt 1 tej ustawy.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Usunieto caftg tres¢ Subklauzuli 2.2 jako niemajgcqg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 2.4 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.5 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci roszczenia o pfatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych
Warunkoéw Kontraktu lub o jakiekolwiek przediuzenie Okresu Przegladéw i Rozliczenia
Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakosci lub Okresu Rekojmi za Wady, to Zamawiajgcy lub w
jego imieniu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odnosnymi informacjami.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe, po tym jak
Zamawiajgcy dowie sie o wypadku lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla pfatnosci naleznych wedtug Subklauzuli
4.19 [Elektrycznos¢, woda i gaZz].

Inzynier wtedy uzgodni lub okresli:
(i) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, lub

(il) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu, Okresu Gwarancji
Jakosci dla Robdét lub Odcinka, jesli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek Ilub
Urzgdzenie (w zaleznosci od przypadku a po przejeciu Robét) nie mogg byé uzywane do
zamierzonych celow z powodu jakiej§ Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje
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obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Gwarancji Jakosci nie bedzie przedtuzony o
wiecej niz 5 lat, lub

(iii) klauzule lub inng podstawe.

Nastepnie Inzynier wyda Okreslenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 3.5 [Okreslenie].

Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potrgcona z jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy
ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakimé Swiadectwie Patnosci, lub do
wystgpienia w inny sposéb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze
zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inzynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywaé
Wykonawcy powiadomienie o okolicznosciach majgcych wplyw na realizacje Kontraktu
(np. w okresach miesiecznych). Powiadomienie to moze zawiera¢ informacje dotyczace
nienalezytego wykonywania przez Wykonawce Umowy w danym miesigcu w zakresie:

(a) zaawansowania Robot w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale
na poszczegélne asortymenty Robdt,

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,

(c) mobilizacji zasobow ludzkich i sprzetowych, a w szczegdlnosci ich zgodnosc¢
z Programem i wptywem na op6znienia Robét na Kontrakcie,

(d) wptywu zaniedbah Wykonawcy, na Czas na Ukonczenie wraz z okresleniem ilosci dni
opo6znienia, do ktérego przyczynit sie Wykonawca, oraz

(e) innych przypadkéw naruszen przez Wykonawce Prawa, Warunkow Kontraktu lub
wzajemnych ustalen Stron.

Zamawiajgcy, lub w jego imieniu Inzynier, uprawniony jest rowniez do wskazania
w powiadomieniach o okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje Kontraktu, jakie szkody
powstaty lub mogg powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
Umowy.

Klauzula 3 Inzynier

Subklauzula 3.1 Obowigzki i upowaznienia Inzyniera

W Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajgce sie od wyrazow
~Jezeli od Inzyniera wymaga sig, aby...” i zastgpiono je nastepujgca trescia:

Inzynier jest zobowigzany uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego przed wydaniem
rozstrzygniecia w ponizszym zakresie:

(a) wydanie Polecenia Inzyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie Inzynieral
— w zakresie Polecen skutkujgcych zwiekszeniem wartosci Robot;

(b) zmiany lub usuniecia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy]
oraz Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy];

(c) wydanie polecenia zawieszenia Robo6t na podstawie Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie

pracy];
(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub
Subklauzuli 13.2 [Inzynieria wartoSci];

(e) wydanie polecenia wynikajgcego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; oraz
(f) rozstrzygniecie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
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Rozstrzygniecie Inzyniera bedzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem
Zamawiajgcego, zgodnie z Kontraktem.

Usunieto catg treS¢ czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajgcego sie od wyrazow

~Jednakze, kiedykolwiek Inzynier skorzysta...... .

W pigtym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skresla sie wyrazy ,odpowiedzialnosci,
ktorg ma on” i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktérg on ponosi”.

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodaje sie nastepujgca tresé:

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo: zycia, Robdét Iub
na sgsiednig nieruchomos¢ jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego
Z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek zastosowaé sie do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

W Subklauzuli 3.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skresla sie wyraz ,niekiedy”.

Na koricu Subklauzuli 3.2 dodaje sie nastepujacy tres¢:

Asystenci Inzyniera, wedlug rozumienia niniejszej Subklauzuli, bedg réwniez peié
obowigzki Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy
Prawo budowlane.

Subklauzula 3.4 Zastgpienie Inzyniera

W Subklauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbe ,42” zastepuje sie liczbg ,14”.

Skresla sie ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.

Subklauzula 3.5 Okreslenia

W Subklauzuli 3.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgca tres¢:
Konsultacje mogg by¢ prowadzone w formie pisemne;j.

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Przed pierwszym akapitem dodaje sie nastepujgca tres¢:
1) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, zastrzezone przez Zamawiajgcego, zgodnie
z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, do osobistego wykonania
przez Wykonawce, kluczowe czesci zamdwienia zgodnie z dokumentem Dane
Kontraktowe oraz niniejszg Subklauzula.
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Kluczowa cze$¢ zamdwienia musi zosta¢ wykonana przez Wykonawce osobiscie,
bez udziatu Podwykonawcéw oraz Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby, biorgce udziat przy wykonaniu
kluczowej czesci zamdwienia, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.

W  przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania powyzszych
obowigzkow, moze stanowi¢ to podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy z zachowaniem
procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli
15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

2) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty zgodnie z oswiadczeniem ztozonym
w Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”.
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku,
bedzie miata zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokosci okreslonej
w Zatgczniku nr 1 do Danych Kontraktowych.

Na koricu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tres¢:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i)

(ii)

(iif)

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach
na prowadzenie prac na poszczegolnych elementach Robot i umozliwi wystawiajgcym
je instytucjom inspekcje przebiegu Robdét. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajgcych nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Robodt wynikajgcych z projektu
budowlanego - wykonaé drogi technologiczne ograniczajgce ilos¢ zjazdéw z Placu
Budowy na drogi publiczne i umozliwiajgce transport Materiatbw po Placu Budowy.
Wykonawca, w czasie prowadzonych Robdt, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne
drogi technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest
réwniez do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow.

(iv) Czynnosci na Placu Budowy

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drog, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Robdt.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
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Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, w tym rowniez zobowigzan okreslonych
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:

() w pienigdzu — Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Umowy, lub

(ii) innej, niz w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty
okres obowigzywania Umowy lub na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przedtuzania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia
nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Z zastrzezeniem, iz w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania na zasadach
okreslonych w art. 150 ust. 3 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, zastosowanie majg
postanowienia wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w pienigdzu,
to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego,
przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Rekojmi za Wady.

Przez caty okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci zgodnej z dokumentem Dane Kontraktowe.
Wykonawca nie ma obowigzku uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli Wykonawca nie przedluzy waznosci Zabezpieczenia Wykonania Ilub nie
wniesienowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z niniejszg Subklauzulg, na 30 dni
przed uptywem waznosci Zabezpieczenia Wykonania, woéwczas Zamawiajgcy jest
uprawniony

do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie
zatrzymana tytutem przediuzonego Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robot
i Odcinkéw] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych zalegtych
prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi kwote w wysokoéci 30% Zabezpieczenia
Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady
Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi za Wady.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zaréwno w okresie wykonania

Umowy jak rowniez w Okresie Rekojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamdéwien
publicznych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wykorzystania $rodkéw z Zabezpieczenia Wykonania takze
na poczet kosztow wykonania Robot lub innych swiadczen przez inny podmiot na koszt
Wykonawcy.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedg
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane bedg przez podmiot majacy siedzibe na
terytorium panstwa czitonkowskiego UE.
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Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Subklauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugi oraz ostatni akapit Subklauzuli 4.3.

Na koncu Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgca tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na ktére delegowane sg jego petnomocnictwa, funkcje
i upowaznienia zobowigzane sg biegle postugiwac sie jezykiem polskim w mowie i w piSmie.
Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przez caly czas pracy ttumacza dysponujgcego zaréwno wiedzag
0golng jak i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik budowy,
posiadajgcego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zamowieniu. W przypadku zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie, osoba ta podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 4.4 i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:

. Wymagania ogéline

1. Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie
z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertg, z zastrzezeniem wykonania kluczowej
czesci zamowienia okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

2. Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
Z nimi, biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ile byty znane na tym etapie. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazacé
informacje na temat nowych Podwykonawcow, z uwzglednianiem postanowien niniejszej
Subklauzuli.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktécen.

5. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron Umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego
o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robdét wykonanych przez danego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej Inzynierowi
do zatwierdzenia.

6. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

7. W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych
Robét niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

9. W przypadku projektéw umow oraz Uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

10. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Subklauzuli
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze
postanowienie nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Warunkach
Kontraktu.

ll. Przedkladanie i akceptacja Uméw o podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
w zakresie potwierdzajgcym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy,
Z wyjatkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiajgcego i obowigzujgcym
w postepowaniu, w wyniku ktérego zostata zawarta Umowa. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi,
ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie Il niniejszej Subklauzuli oraz w
przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega
wykluczeniu w zwigzku z trescig ztozonego oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych; lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 3.
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7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
nie przekraczajgcej 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

8a. W przypadku statej wspéipracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych
Uméw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

9. W przypadku, o ktorym mowa w podpunkcie 8 i 8a, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce oraz Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary umowne;j.

10.Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wymagania dotyczagce Uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu robot budowlanych,

(c) wartoéci  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy
wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

(d) terminu pfatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

(e) zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania
wykonanych robét budowlanych,

(f) waloryzacji z uwzglednieniem postanowien Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajgce ze
zmian kosztu],

(g) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu, oraz

(h) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

(1) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robot
zapozna sie z opracowang przez Wykonawce instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robét oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy;

(i) realizacja robot bedzie odbywac sie z uwzglednieniem srodkow bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych;

(iii) Umowa o podwykonawstwo bedzie okreslac wzajemne zobowigzania stron
w zakresie utrzymywania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;
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(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia bezpieczne;j
eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzenh, narzedzi), w szczegodlnosci poprzez
wyposazenie sprzetu w urzgdzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi
sprzetu przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane Prawem;

(V) wszystkie prace w sgsiedztwie i pod liniami energetycznymi bedg prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych;

(vi) prace w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych bedg prowadzone w miare
mozliwosci przy wylgczonym napieciu; oraz

(vi) Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢c zasady odpowiedzialnosci
za uzgodnienie bezpiecznych warunkéw pracy z wilasciwym zaktadem
energetycznym na wypadek koniecznosci prowadzenia robét przy uzyciu maszyn
lub innych urzadzeh technicznych bezposrednio pod liniami wysokiego napiecia
i przy braku mozliwosci wytgczenia napiecia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé

postanowien:

(a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pfatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Inzyniera
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

(b) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych robdt, ktére nie byly
przedmiotem umowy podwykonawczej,

(c) okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwioke,

(d) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci
jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang
w przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,

(e) przewidujgcych, iz fgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

(f) przewidujgcych, iz wilasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska;

(g) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujgcego
Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi okoliczno$ciami;

(h) zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem;

(i) na mocy ktérych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia
roszczen dotyczgcych Placu Budowy;

() uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
przediuzenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajgcego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robot;
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(K) przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

() w przypadku gdy Umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wylgczajacych
mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;

(m) uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

(n) na mocy ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczeh
od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

(o) rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczegolnosci rozszerzajgcych odpowiedzialnosé
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych
powstate po zakonczeniu robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

(p) rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

(q) ustalajgcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

(r) wprowadzajgcych okres dtuzszy niz 60 dni na zlozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, liczgc od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy;

(s) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdélne wskazanie,
iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce — przewiduje sie kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

IV. Bezposrednia zaptata

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3a. Zaptata nastepuje w walucie, w ktorej rozliczana jest Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.
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5.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1. Zamawiajgcy zastrzega, iz zakres prac i Robot, do wykonania ktérych zobowigzat sie
Podmiot Udostepniajgcy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, nie moze
by¢ realizowany przez innych Podwykonawcow, z wyjgtkiem Podwykonawcéw PUZ.

2. Przed przystgpieniem do wykonania prac i Robdét, o ktérych mowa w podpunkcie 1,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ, spetniajgca
wymagania okreslone w niniejszej Subklauzuli, z zastrzezeniem iz zakres rob6t budowlanych
wynikajacy z tej umowy, musi odpowiada¢ co najmniej zakresowi Robot, do realizacji ktérych
PUZ zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

3. Jezeli Wykonawca planuje dokonaé rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo
Wykonawca samodzielnie musi wykaza¢ spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Wobec innego PUZ nie mogg zachodzi¢ podstawy
wykluczenia.

4. W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego PUZ,
o ktérym mowa powyzej w pkt. 3, w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania
zamoéwienia oraz oceny czy stosunek taczgcy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje
rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz oceny braku podstaw wykluczenia,
Zamawiajgcy zada przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw takich samych jak
okreslone w Tomie | SIWZ dla PUZ.

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy

Usunigto catg treS¢ Subklauzuli 4.5 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.6 Wspétdziatanie
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W Subklauzuli 4.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 4.6 dodaje sie nastepujgca tresé:

Wykonawca zobowigzuje sig, przy udziale Zamawiajgcego, do wspotpracy z wykonawcami
sgsiednich odcinkéw lub innymi wykonawcami (np. systeméw poboru opfat, Krajowego
Systemu Zarzadzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji
Robét objetych opisem przedmiotu zamodwienia. W przypadku niezastosowania sie
do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdélnych za szkody
wyrzgdzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania.

W zakresie wdrozenia elektronicznego systemu poboru optat na drodze Wykonawca:

(i)

umozliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, zwigzanych
z ewentualng przebudowg bramownic posadowionych w istniejgcych lokalizacjach
lub zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji
inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w pisemnym zawiadomieniu;

(i) udostepni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, zwigzane

z realizacjg Krajowego Systemu Poboru Optat, tak aby Operator lub jego
podwykonawcy mogli prowadzi¢ roboty, zwigzane z KSPO, réwnolegle do robdt
budowlanych, zwigzanych z realizacjg Kontraktu; oraz

(i) bedzie Scisle wspétpracowat z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robot,

zwigzanych z projektowaniem, budowg i utrzymaniem urzgdzen przydroznych KSPO.
Operator bedzie musiat uzgodni¢ i skoordynowa¢ wszelkie swoje rozwigzania
techniczne i harmonogramy robdét, w jakikolwiek sposéb zwigzane z infrastrukturg
przydrozng, z Wykonawcg i przedkladaé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
po uprzedniej informacji Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczne Operatora
nie mogg wptywac¢ na zmiane Warunkéw Kontraktu.

W zakresie wdrozenia urzgdzen i systemdéw wchodzgcych w skfad przedsiewziecia
Krajowego Systemu Zarzgdzania Ruchem (KSZR) Wykonawca:

(i)

(ii)

(iii)

umozliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac zwigzanych
z dostawg, montazem, testowaniem, odbiorem i serwisem urzgdzen telematyki
drogowej wchodzgcych w sktad KSZR (w szczegdlnosci takich jak: stacje
meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, stacje wazenia pojazdow w ruchu,
bramownice wraz z tablicami i znakami o zmiennej tresci, kamery, czujniki,
sygnalizacje $wietlne wraz z doprowadzeniem do nich przytgczy energetycznych
i  budowa sieci teletransmisyjnej), ewentualng przebudowg bramownic
posadowionych w istniejgcych lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukcji
wsporczych, na ktérych w/w urzgdzenia telematyki drogowej bedg montowane
w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu;

udostepni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty zwigzane
z realizacjg Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR
lub jego podwykonawcy mogli prowadzi¢ roboty zwigzane z KSZR réwnolegle
do robot budowlanych zwigzanych z realizacjg Kontraktu; oraz

bedzie $ciSle wspotpracowat z Wykonawcg KSZR lub jego podwykonawcami
w zakresie robot zwigzanych z projektowaniem, budowg i utrzymaniem infrastruktury
KSZR. Wykonawca KSZR bedzie miat obowigzek uzgodni¢ i skoordynowaé wszelkie
swoje rozwigzania techniczno-instalacyjne i harmonogramy robdt, w jakikolwiek
sposOb zwigzane z infrastrukturg przydrozng, z Wykonawcg i przedktadac
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji Inzyniera Kontraktu.
Rozwigzania techniczno-instalacyjne Wykonawcy KSZR nie moga wptywac
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na zmiane Warunkéw Kontraktu.
Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 4.7 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem budowlanym
oraz innymi przepisami Prawa. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona na witasny koszt
i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
W Subklauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku Subklauzuli 4.8 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pézniej niz 3 dni przed
datg rozpoczecia Robdt.

Usunieto catg tre$¢ podpunktu (d) i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
(d) zabezpieczat Plac Budowy, w tym zapewniat ochrone i dozér Robét, az do ich
ukonczenia i przejecia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Na kornicu Subklauzuli 4.8 dodaje sie podpunkty (f) i (g) o nastepujace;j tresci:
() podejmowat wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia
Robot, aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegat wszystkich tyczacych
sie przepiséw przeciwpozarowych, oraz

(g) odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, réwniez odsniezanie
w okresach zimowych drég technologicznych znajdujgcych sie na Placu Budowy
oraz odcinkdw przekazanych dla Zamawiajgcego podczas trwania Robot
wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajgcy jest wuprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potragcajac
koszt tych prac z Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci Wykonawcy.

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie drugi akapit o nastepujgcej tresci:

Wykonawca wykona na wiasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania
Robot wraz z uzyskaniem opinii Inzyniera dla wyzej wskazanego Projektu (przed ztozeniem
do zarzgdcy drogi) oraz uzyskaniem zwigzanych z nim zezwolen. Wykonawca odpowiada
réwniez za realizacje organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. Wykonawca przeditozy
Inzynierowi zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w
terminie najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robot. Rozpoczecie Robot nie bedzie
mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawce zatwierdzonego Projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakosci
W Subklauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przygotuje i przediozy Inzynierowi
do zaopiniowania Program Zapewnienia Jako$ci.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie podlegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosci
od etapu realizaciji.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegdlnosci zawierat:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig podczas projektowania,

(b) procedury obiegu informacii,

(c) procedury zarzgdzania jakoscig na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w okresie zimowym,

(d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscia,

(e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

(f) procedury wykazujace, ze wszyscy Podwykonawcy Robdt spetniajg wymagania
zarzadzania jakoscig; oraz

(g) harmonogram wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcy wymagania zawarte
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.

Wykonawca dostosuje ilos¢ badan sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz
postepu prac i Robdét.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie spéjny oraz zgodny z Planem Wykonania BIM.

Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie z zatozeh okreslonych w Programie Zapewnienia
Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwaé¢ bedg uprawnienia okreslone w Subklauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego].

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy
W Subklauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastgpiono jg nastepujgcg trescia:

Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty
w Wymaganiach Zamawiajgcego. Pozostate dane Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie
i wtasnym staraniem.

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Subklauzuli 4.12 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Usunieto catg tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca napotka niepomy$lne  warunki  fizyczne, ktére uwaza
za Nieprzewidywalne, to Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedziat sieg,
lub powinien byt dowiedzie¢ sie przy zachowaniu nalezytej starannosci, o tych
niepomysinych warunkach, da Inzynierowi powiadomienie.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

W Subklauzuli 4.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacg tres¢:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drdg, tras
dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inzyniera i gestorow lub zarzadcow takich drog
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lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnoséci inwentaryzacji sporzadza sie
protokot. Inzynier dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen
co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymacé istniejgcy stalty dostep
do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez
caly okres trwania Robét. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczenh
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.14 Unikanie zakiécania

W Subklauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje sie nastepujgca tresé:

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie
zamkniecie wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi
do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknigciem
dostepu do drogi jest zobowigzany przedtozyé Inzynierowi swojg propozycje dotyczaca
sposobu wykonania Robdt oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest
zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi w terminie najpdzniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania
wiascicielom nieruchomosci lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania
Z nieruchomosci. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.15 Trasa dostepu

W Subklauzuli 4.15 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach ,wymagane pozwolenia odno$nych witadz
na uzytkowanie takich tras, znakoéw i drogowskazow” dodaje sie nastepujgcy tresc:
Wykonawca, przed rozpoczeciem Kkorzystania z tras dostepu, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu tras dostepu oraz oswiadczeh o zawarciu
porozumien lub zgdd z innymi zarzgdcami drog w zakresie korzystania z tych drég przez
Wykonawce, jak rowniez przez - wykonujgcych na jego rzecz czynnosci - Podwykonawcéw.

Na koncu Subklauzuli 4.15 dodaje sie podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) Wykonawca, zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego
istniejgcych drég publicznych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz
w dalszej odlegtosci ktére sg wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdow
dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem Robét i po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie
mogt transportowaé Materiaty i wyposazenie wylgcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w powyzszy sposob.

Subklauzula 4.18 Ochrona srodowiska

W Subklauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na korncu Subklauzuli 4.18 dodaje sie nastepujgca tresé:

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz wzig¢é odpowiedzialnosé
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore mogg obcigzacé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
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srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia
nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska w zwigzku
z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Subklauzula 4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do Placu

Budowy, a nastepnie ponosiC koszty zuzycia elektrycznosci, wody, gazu i innych
potrzebnych Wykonawcy mediéw lub innych ustug.

Subklauzula 4.20 Sprzet Zamawiajgcego i materiat do wydania bezptatnie

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 4.20 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie pracy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu ,Raporty o postepie pracy”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robot’.
Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robét

W Subklauzuli 4.21 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o postepie prac i Robot bedg przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu w nastepujgcych terminach i formie:

() Tygodniowe Raporty — nalezy przekaza¢ e-mailem w dniu nastepnym po okresie,
ktérego dany raport dotyczy, oraz

(ii) Miesieczne Raporty — nalezy przekaza¢ w formie zgodnej z zasadami opisanymi w
Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajacego w terminie 3 dni od ostatniego dnia
okresu, ktérego dany raport dotyczy

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas
pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport
ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skresla sie wyraz ,raport” i w to miejsce wstawia sie
wyrazy ,Miesieczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skresla sie wyrazy ,pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

Na koncu Subklauzuli 4.21 dodaje sie podpunkty (i), (j),(k) i (I) o nastepujacej tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac¢ wszystkie okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na jej wysokosc;

(j) zestawienie Podwykonawcow;

(k) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska oraz dziatan wyniktych z zalecen
nadzoru przyrodniczego i Srodowiskowego; oraz

() zestawienie Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich zasobéw
Podmiotéw Udostepniajgcych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

W Subklauzuli 4.22 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie ,Inzyniera” dodaje sie wyrazy ,na pismie”.
Subklauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy
W Subklauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres¢ ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastgpiono jg
nastepujacg trescia:

Jednakze Wykonawca bedzie mégt za zgodg Zamawiajgcego, zachowa¢ na Placu Budowy
podczas Okresu Przeglagdéw i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie bedg potrzebne
do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna

Po przekazaniu przez Wykonawce Miesiecznego Raportu o postepie prac i Roboét lub
w terminie okres$lonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela
Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omoéwienia Raportu o postepie prac i Robét oraz
omoéwienia problemow zwigzanych z realizacjg prac i Robé6t objetych Kontraktem. Wykaz
problemow stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wlasnego uznania moze braé udziat
Przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem Inzyniera.

Zebrania Rad Technicznych i Rad Budowy bedg przeprowadzane z uwzglednieniem
wymaganh okreslonych w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajgcego.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej,
Inzynier przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych os6b o terminie
i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej.

Zamawiajgcy, Inzynier lub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem ipowinno zawiera¢ uzasadnienie zwofania
spotkania.

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez
Kierownika Budowy, ktory bedzie takze odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego.

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywa¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowigzani sg bezzwtocznie zgtosi¢
Inzynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,
nie bedgce reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig
do wymagan Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
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Wpisy do Dziennika Budowy lub caty Dziennik Budowy mogg by¢ kopiowane przez
ktérgkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron i poswiadczane
za zgodno$¢ u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogg byé
wykorzystywane jako dowody uzasadniajgce roszczenia zgodnie z Subklauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych
Robdét, jest zobowigzany podejmowacé wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami
rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczyé
nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzgdzenia sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce
sie na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami
oraz uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni Zamawiajgcego z obowigzku jakichkolwiek
Swiadczen z tytulu jakichkolwiek szkdéd wyrzgdzonych komukolwiek w  zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ sie z istniejgcg infrastrukturg, w szczegdlnosci
z umiejscowieniem wszystkich drég, rowow odwadniajgcych, kanalizacjg, odwodnieniem, linii
i stupow telefonicznych, linii i stupdw energetycznych, kabli, Swiattowodéw, wodociggdw,
gazociggodw, punktéw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac i Rob6t moggcych uszkodzi¢ istniejgcy infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robo6t, Wykonawca
w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowacé szkode dla jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwié¢
kontynuowanie Robét, przeprowadzi badania umozliwiajgce identyfikacie w terenie wyzej
wymienionych sieci metodg nieinwazyjng badz wykona kontrolne wykopy w terenie
w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury ujetej
w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
a takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej
w dokumentacji, ktérg Wykonawca ma pozyskaé we wtasnym zakresie. Wykonawca bedzie
réwniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia
powstatej szkody na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo informujgc
Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zakidcenia dla oséb
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co najmniej
7 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ materialy przebudowywanej
infrastruktury niebedace jego wiasnoscia.

Dodana Subklauzula 4.29 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
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1. Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy, zobowigzani sg do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
0s6b biorgcych udziat przy realizacji Umowy, wykonujgcych czynnosci opisane w podpunkcie
2. Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, obowigzuje do wystawienia
Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].

2. Zamawiajgcy, dziatajgc w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z petnieniem
funkciji:

1) Dyrektora Kontraktu,

2) Kierownika Budowy,

3) Kierownika Robdét Drogowych,

4) Kierownika Rob6t Mostowych,

5) Kierownika Robét Telekomunikacyjnych,

6) Kierownika Robét Elektrycznych,

7) Kierownika Robét Wodno — Kanalizacyjnych,

8) Kierownika Robdét Gazowych,

9) Gtéwnego Projektanta Drogowego,

10) Gtéwnego Projektanta Mostowego,

11) BIM Menedzera,

12) personelu obstugi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz
13) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji rob6t budowlano - montazowych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez wykonania
kluczowych czesci zamodwienia, zgodnie z Subklauzulg 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje o0séb, dokumentujgca
zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

b) Zzadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych w ust. 2 w trakcie realizacji Umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Przekazane Zamawiajagcemu oswiadczenia
powinny zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
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wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy;

b) do wgladu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,;

c) do wgladu - zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) do wgladu - poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonywaniem funkcji okreslonych w ust. 2, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w Subklauzuli
8.7 lit. (j) za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z Subklauzulg 4.29
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace].

7. Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w Subklauzuli 8.7 lit. (k) za niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzkow opisanych w niniejszej Subklauzuli pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym
terminie przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Klauzula 5 Projektowanie

Subklauzula 5.1 Ogélne zobowigzania projektowe
W Subklauzuli 5.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto calg tre$¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1
rozpoczynajgcego sie od wyrazéw ,Wykonawca sporzadzi projekt...” i zastgpiono jg
nastepujgca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujgcego Roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz
przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcego. Pozostate projekty przewidziane
w Umowie, w tym w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu szczegotowosSci
wystarczajgcym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robét przez
Inzyniera oraz wykonania Robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne
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wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz przedmiary robét, Wykonawca przedtozy nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzor autorski zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego.

Wykonawca jest uprawniony wykorzystaé opracowania projektowe przekazane przez
Zamawiajgcego w celach informacyjnych.

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach ,konieczne
do wykonania projektu" dodaje sie wyrazy o tresci: ,oraz uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane".

Usunieto catg treS¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajgcego sie od wyrazow
,P0 otrzymaniu powiadomienia...” i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Wymaganiami Zamawiajgcego
i doktadnego zbadania czy Wymagania Zamawiajgcego (wlgcznie z kryteriami projektowania
i obliczeniami, jesli sg) sg prawidlowe i wystarczajace do zaprojektowania i wykonania prac
oraz Robdét zgodnie z Kontraktem. Jesli Wykonawca napotka w Wymaganiach
Zamawiajgcego btedy, wady lub nieprawidtowosci, wéwczas Wykonawca, jest zobowigzany
da¢ Inzynierowi stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawniony zwraca¢ sie o
dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku
Subklauzule 1.9 [Bfedy w Wymaganiach Zamawiajgcego] stosuje sie odpowiednio.

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy
W Subklauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie czwartym Subklauzuli 5.2 w zdaniu pierwszym skresla sie ,21 dni” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujgcy tresc: ,28 dni”.

Na koricu Subklauzuli 5.2 dodaje sie nastepujgca tres¢:

Wykonawca przedtozy Plan Wykonania BIM (BEP) do akceptacji Inzyniera nie pozniej niz 28
dni po Dacie Rozpoczecia. Inzynier zatwierdzi Plan Wykonania BIM niezwtocznie, lecz nie
pbzniej niz 14 dni po dostarczeniu Planu Wykonania BIM przez Wykonawce.

Jezeli w okresie pierwszego przegladu, tj. w ciggu 14 dni od dostarczenia Planu Wykonania
BIM do Inzyniera, Inzynier zgtosi uwagi do Dokumentu i da Wykonawcy powiadomienie, ze
Plan Wykonania BIM nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi, to Wykonawca nie
pozniej niz 7 dni od otrzymania powiadomienia bedzie zobowigzany do odniesienia sie do
uwag lub jesli Plan Wykonania BIM w taki sposéb nie odpowiada Kontraktowi do poprawienia
Dokumentu i ponownego jego przedtozenia Inzynierowi do zatwierdzenia. Inzynier jest
uprawniony niezwiocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 7 dni od dostarczenia Planu
Wykonania BIM do wniesienia dalszych uwag lub do zatwierdzenia Planu Wykonania BIM.

Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Planu Wykonania BIM, kiedykolwiek poprzedni
zatwierdzony Plan Wykonania BIM stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub
Robot. Jezeli w ciggu 7 dni od dostarczenia jakiejkolwiek aktualizacji Planu Wykonania BIM
do Inzyniera, Inzynier zgtosi do niego uwagi, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia lub odniesienia sie do nich niezwitocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku uwzglednienia uwag Inzyniera Wykonawca
ponownie przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia uwzgledniajgcg uwagi Inzyniera
aktualizacje Planu Wykonania BIM. Inzynier jest uprawniony niezwiocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od dostarczenia aktualizacji Planu Wykonania BIM do wniesienia
dalszych uwag lub do zatwierdzenia aktualizacji Planu Wykonania BIM.
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Jakakolwiek aktualizacja Planu Wykonania BIM nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentow Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Subklauzula 5.3 Zobowiazanie sie Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu ,Zobowigzanie sie
Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 5.3 Zobowigzanie Wykonawcy”.

Subklauzula 5.3 Zobowigzanie Wykonawcy

W Subklauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz”
a na koncu Subklauzuli 5.3 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) zgodne ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza

W Subklauzuli 5.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tresc¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastgpiono jg nastepujgcg trescia:

Nie pézniej niz 14 dni przed przejeciem Robét lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulg 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkdéw], Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumenty wymienione
w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane
w Wymaganiach Zamawiajgcego, a takze przekaze Zamawiajgcemu dokument Gwarancji
Jakosci zgodny ze wzorem stanowigcym integralng czes¢ Umowy.

Roboty nie bedg uwazane za ukonhczone dla celéw ich przejecia wedtug Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Subklauzula 5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

W Subklauzuli 5.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 5.7 dodaje sie nastepujgca tresc:

Instrukcje obstugi i konserwacji (eksploatacji) bedg sporzadzone w zakresie okreslonym
w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i sity roboczej

W Subklauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 6.1 dodaje sie nastepujacy tres¢:
Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw Robdét. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty

opieki medycznej oraz inne opfaty uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe].
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Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej
W Subklauzuli 6.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie nastepujacg tresc:

Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego
i sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Subklauzuli, wiaczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.5 Godziny pracy
W Subklauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.5 skresla sie wyrazy ,ani poza
normalnymi godzinami pracy podanymi w Zatgczniku do Oferty”.

Na koncu Subklauzuli 6.5 dodaje sie nastepujgca tresé:

W przypadkach prowadzenia Robdt na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ.

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sity
roboczej

W Subklauzuli 6.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.6 dodaje sie nastepujgca tresé:

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8 [Procedury bezpieczernistwal, caty czas bedzie podejmowat wszystkie
rozsgdne $rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu
Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia
ratunkowego.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP, odpowiedzialnego
za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor
BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony
do wydawania polecen i stosowania Srodkéw zapobiegajgcych wypadkom. Przez caty okres
realizacji Robét, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie
do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w zwigzku z
prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim
Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzadzen i innych
wymogow wydanych przez administracje rzgdowag Ilub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposob odpowiednie postepowanie w czasie epidemii
i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.
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Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

W Subklauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacg tresc:

Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ do realizacji zamowienia osoby wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia, a w przypadku koniecznosci zastgpienia
ktérejkolwiek ze wskazanych osob, zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajgcej
kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
lub Zamawiajgcemu do wstrzymania Robdét w catosci (w przypadku braku projektanta
lub kierownika budowy) lub w czesci (w przypadku braku kierownikow robot branzowych), lub
prawo do powiadomienia 0 roszczeniu Zamawiajgcego zgodnie z Subklauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robot
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy, ktéra bedzie spowodowana
nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz przedstawieniem osoby niespetniajgcej
wymagan okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu, bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z oséb umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektow, kierowania budowg i do kierowania robotami,
co do ktérych okreslono wymagania w ogtoszeniu 0 zamowieniu, musi by¢é uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera
w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedfozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zaakceptowang
Kwote Kontraktowg. Wykonawca przeditozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektéw, kierowania budowg
lub robotami ktorejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera moze nastgpic
wytgcznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajgcej wymagan w ogtoszeniu
o zamodwieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace
oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca,
w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia
prawidtowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski,
sprawne porozumiewanie sie Stron Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

Subklauzula 7.1 Sposoéb realizacji

W Subklauzuli 7.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu Subklauzuli 7.1 dodaje sie nastepujgca tresé:

W zakresie odbioru Robét, w przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady nie majg
istothego wptywu na ogolng jakos¢ wykonanych Robét moze dopusci¢ do odbioru tych Robot
pod warunkiem dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytutu ich
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wystepowania na podstawie Instrukcji DP — T 14, bedacej integralng czescig Umowy, oraz
zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu.

Wykonawca moze rowniez wnioskowaé o zastosowanie mechanizmu wynikajgcego
z zatgczonej do Umowy Instrukcji DP — T 14. Inzynier wtedy dokona oceny zasadnosci
wniosku Wykonawcy i wyda okreslenie zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okre$lenial.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa,
w szczegolnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatdéw, wyrobéw i Urzadzeh sg okreslone
w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Subklauzula 7.2 Prébki
W Subklauzuli 7.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skresla sie wyrazy ,wszystko na koszt Wykonawcy” oraz
dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:
(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatéw, wyrobow i Urzadzen stwierdzajgce dopuszczenie

ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1
[Sposob realizacii].

Na koricu Subklauzuli 7.2 dodaje sie nastepujacy tres¢:

Wszelkie koszty wynikajagce z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 7.4 Dokonywanie préb
W Subklauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujgca tresc¢: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczajace

b

Usunieto dotychczasowy nagtoéwek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu ,Prace zabezpieczajgce
i zastgpiono go nastepujacym: ,Prace i Roboty zabezpieczajgce”.

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczajace

W Subklauzuli 7.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie ,prace” dodaje sie wyrazy ,i Robote”.

Usunieto cafg tres¢ podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:
(c) wykonaé¢ kazdg prace i Robote, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robdt,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu, w tym prace
zabezpieczajgce Roboty przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane do wykonania
zgodnie z Warunkami Kontraktu, ktérych wykonywanie bedzie przebiega¢ niezgodnie
z Kontraktem.

Usunieto catg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy wiasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca
zastosuje sie do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.
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W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach ,tej pracy” dodaje sie
wyrazy ,i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach ,te prace” dodaje sie wyrazy ,i Robote”.
Subklauzula 7.7 Wlasnos¢ Urzadzen i Materiatow

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 7.7 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 7.8 Optaty za eksploatacje gornicza

W Subklauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie ,usuniecie” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.

Dodana Subklauzula 7.9 Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki wskazane przez Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, ktére stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego, albo wtasciciela przebudowywanych
urzgdzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowa¢ oraz ztozy¢ w miejscach
wskazanych przez Inzyniera, w odlegtosci nie wiekszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany usunaé poza Plac Budowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Robét

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ,Rozpoczecie Robot”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu’.

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 8.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przystgpi do projektowania, a nastepnie rozpocznie
realizacje Robdt. Zarowno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg Robot bedg
prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem
Robét, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwy organ oraz Projektanta sprawujgcego nadzoér
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdt. Alternatywnie, Zamawiajgcy jest
uprawniony do udzielenia petnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia wiasciwego
organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdot.

Do tego powiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowg
(robotami),

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oswiadczenia Inspektora
(Inspektoréow) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz
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(c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robot) zawierajgcg dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione
w podpunktach (a), (b) i (c).

W ramach Programu sporzgdzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program], Wykonawca jest
zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen lub
zezwolen, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zezwolenia (zezwoleh)
na realizacje inwestycji drogowej. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca w ramach
aktualizacji Programu przedtozy liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen lub zezwolen,
wymaganych dla okresu realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy oswiadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji
wymienionej w podpunkcie (c) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w niniejszej
Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwioki w realizacji Kontraktu tym
spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Plan Wykonania BIM (BEP) w
przeciggu 4 tygodni od podpisania kontraktu.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukonczenie
W Subklauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz’
a na konhcu Subklauzuli 8.2 dodaje sie podpunkty (c) i (d) o nastepujgcej tresci:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie
Zz wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], oraz
(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od zlozenia
pisemnego wniosku Wykonawcy.

Subklauzula 8.3 Harmonogram

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu ,Harmonogram”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.3 Program”.

Subklauzula 8.3 Program

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 8.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu szczegotowy Program dla etapu prac projektowych, sktadajgcy sie z
nastepujacych czesci:

(a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID;

(b) zasoby ludzkie;
(c) przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé prace projektowe oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID z wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki
krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentow Wykonawcy oraz kolejnos¢
i terminy wykonywania prac, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu okreslonego
w kazdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
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Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:
() informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy
z podziatem na specjalnosci dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu
realizacji prac projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych, oraz
(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(i) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
(iii) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ | instanciji,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu szczegdtowy Program dla etapu
Robot objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji. Program sktadat sie bedzie z
nastepujgcych czesci:

(a) prace w ramach Robét oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie;

(b) zasoby ludzkie i sprzetowe;
(c) przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu Robot w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej Robdét, tj.: terminy wykonywania
Dokumentow Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania Robdt, tak aby
osiggngC zakonczenie zakresu okres$lonego w kazdym Kamieniu Milowym, wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla kazdego asortymentu
Robét okreslonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostatych Robét, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz

(i) okresy na przeglady wedlug Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na
wszelkie inne przediozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegolnione w
Wymaganiach Zamawiajgcego, oraz

(iii) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
oraz

(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Roboét na realizowanej inwestycji, oraz

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow Robot, oraz

(vi) zapewnienie dostaw materiatdbw na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robot, oraz

(vii)planowane przerwy w prowadzeniu Robodt ze wzgledu na wymogi zawarte w
Kontrakcie (np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach),
oraz

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegodlnych etapach realizaciji
inwestyciji, oraz

(ix) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia Robét, oraz

(x) Wymagane Minimalne llosci Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie
Dane Kontraktowe, oraz
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(xi) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robot w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

(i) szczegotowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy
dla kazdego gtownego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych
do realizacji Robot w Czasie na Ukonczenie, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robét w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(i) koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
(iii) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli dla
przedtozenia szczegotowego Programu dla poszczegodlnych etapéw, Zamawiajgcy naliczy
Kary umowne wedtug Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Program oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w formie pisemnej i edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem. Program winien cechowac sie
czytelnoscig, by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierajgcej zaznaczony
postep prac i Robot. Wykonawca zobowigzany jest posiadac na Placu Budowy kopie
Programu.

Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Programu, kiedykolwiek poprzedni Program
stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac lub Robdt.

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji,
bedzie zobowigzany do przedstawienia Programu obejmujgcego cato$¢ Robodt, jezeli
uprzednio przedktadat Program obejmujgcy czes¢ Robot.

Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji
do Inzyniera, Inzynier zgtosi do niego uwagi, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia lub odniesienia sie do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy Program
lub jego aktualizacje Inzynierowi, ktory jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w
terminie 14 dni od dostarczenia Programu lub jego aktualizaciji.

Jakakolwiek aktualizacja Programu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie Programu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, stanowi
naruszenie Warunkow Kontraktu oraz przestanke okredlong w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie
do poprawienia].

Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ,Przedtuzenie Czasu
na Ukoriczenie” | zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej lloSci Wykonania’.
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Subklauzula 8.4 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania

W Subklauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunieto catg tres¢ podpunktu (d).

Usunieto catg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynajgcego sie od wyrazow
~Jezeli Wykonawca uwaza sie ...”.

Na koncu Subklauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy tresc:

Wykonawca bedzie réwniez uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania, jesli i w takim
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania w terminie jest, lub
przewiduje sie, ze bedzie, opdznione wskutek ktéregokolwiek z powoddéw wymienionych
powyzej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przyktad na podstawie analizy Sciezki
krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulg 8.3 Programu, koniecznosci przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie dla catosci Robét (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymaganej
Minimalnej llosci Wykonania wskutek ktoregokolwiek z powoddéw wymienionych powyzej. W
przypadku przedtuzenia terminu uzyskania ZRID, o ten sam okres podlega przedtuzeniu
Czas na Ukonczenie dla catosci Robét (Odcinka).

Inzynier moze okreslic nowy Czas na Ukonczenie lub nowy termin lub nowy zakres
wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytgcznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy. Przy ocenie powyzszego uwzglednione zostang poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania, przy czym
Inzynier bedzie moégt zwiekszyé catkowite przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, ale go nie
zmniejszyc.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robd6t wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkéw  klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie
z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opadoéw deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat
w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

Jezeli na czes¢ Robot nie miaty wplywu przyczyny i okolicznosci powodujgce przediuzenie
Czasu na Ukonczenie lub zmiane zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej llosci
Wykonania, Inzynier moze z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okres$lenia] wskazac
ograniczong  cze$¢  Robdt, ktérych  dotyczyé  bedzie  przedtuzenie  Czasu
na Ukonczenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne — w odroznieniu od warunkéw
niesprzyjajacych - to takie warunki klimatyczne, ktére fgcznie:

(i) Jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegolnych Robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robot,

(i) llos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opaddéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa w podpunkcie (i), jest wigeksza od $redniej z ostatniego
pieciolecia liczac od daty sktadania Dokumentéw Ofertowych wstecz. Okresem
porownawczym bedzie miesigc.
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Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu pracy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu ,SzybkoS¢ postepu pracy”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robot”.

Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robét

W Subklauzuli 8.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skresla sie wyrazy ,pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ taki uaktualniony Program wraz z metodami
przyspieszenia postepu prac i Robot i ukonczenia w ciggu Czasu na Ukonczenie w terminie
14 dni od otrzymania powiadomienia Inzyniera w tej sprawie.

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opéznienie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ,Odszkodowanie umowne
za opOznienie” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.7 Kary umowne”.

Subklauzula 8.7 Kary umowne

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
I. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Roboét lub Odcinka, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci:

(i) za kazdy dzien zwioki w pierwszych dwoch tygodniach - 0,02% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie cze$ci Robdf],

(ii) za kazdy dzien zwioki w trzecimi czwartym tygodniu - 0,03% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie cze$ci Robof],

(iii) za kazdy dzien zwioki w kazdym kolejnym tygodniu, poczgwszy od pigtego tygodnia -
0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z =zastrzezeniem Subklauzuli 10.2
[Przejecie czesci Robot];

(b) za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimalnych llosci Wykonania (Kamieni
Milowych) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym
w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami
Kontraktu, w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzieh
zwitoki, z uwzglednieniem postanowien Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej
Minimalnej llosci Wykonania]. Kary umowne za niespetnienie kazdego z warunkéw
dotyczgcych Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania naliczane bedg oddzielnie;

W przypadku niewykonania przez Wykonawce kolejnych Wymaganych Minimalnych llosci
Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie
zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na
Ukonczenie Robét lub Odcinka, kazda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu I.(b)
niniejszej Subklauzuli Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet naleznej Zamawiajgcemu
Kary umownej z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania Iub
przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robot lub Odcinka.

Jesli uprzednio naliczona Kara umowna z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalne;j llosci
Wykonania bedzie wyzsza od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub I.(a) Kary
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umownej, to wysokos¢ naleznej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzezeniem
Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci Wykonanial.

(c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie
przez Zamawiajgcego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstgpienia od czeéci Robdt —
w wysokosci 15% wartosci tych Robdt;

(d) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia Wad lub wykonania zalegtych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia lub w protokole z przegladu realizacji robot
zalegtych, lub ujawnionych w Okresie Przeglagdow i Rozliczenia Kontraktu, w terminach
okreslonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego - w wysokosci 10 000 PLN (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzieh zwioki;

(e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy
0 podwykonawstwo (w tym rowniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ Ilub
Podwykonawcami PUZ), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 25 000 PLN
(stownie: dwadzie$cia pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

(f) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo (w tym réwniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub
Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] -
w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziedcia piecC tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek;

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem 11.10
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

(h) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Roboét niz wskazane w Umowie o
podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami
PUZ), bez zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadzie$cia pie¢
tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(i) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie 2z Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy]
- w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia pieé tysiecy ziotych), za kazdy taki
przypadek;

() w przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonujg
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zgodnie z Subklauzulg 4.29
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]l - w wysokosci 10 000 PLN (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby na
podstawie umowy o prace;

(k) za niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w Subklauzuli 4.29
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace] pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci 10 000 PLN (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych).

Il. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy Kary umowne:

(a) za przekroczenie terminu przedtozenia: Programu (Subklauzula 8.3 [Program] i
Subklauzula 8.6 [Szybko$c¢ postepu prac i Robdt]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o
postepie prac i Robot]), z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoséci 5 000
PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwtoki;
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(b) za przystgpienie do Robot bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizaciji Ruchu
lub wykonywanie Robo6t niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu - w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych), za
kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci.

Z zastrzezeniem wymagan okreslonych w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
Zamawiajgcy moze potrgcic kwote Kary umownej, okreslonej w punkcie | niniejszej
Subklauzuli, z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz
uzyskaé jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej
okreslone;j

w punkcie | (b) lub Il niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie procedura okreslona
w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci Wykonanial.

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajagcych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w punktach | i Il niniejszej Subklauzuli jest niezalezna
od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

taczna wysokos¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zadania odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
powstatej lub mogacej powstaé w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
Umowy.

Ill. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy Kare umowna:

(a) z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce], zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wylgczeniem
przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] i Subklauzuli
15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z
wywigzywania sie — zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Subklauzula 8.10 Pfatnos¢ za Urzadzenia i Materialy w wypadku zawieszenia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.10 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna llosé¢ Wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Wymagang Minimalng llos¢ Wykonania (Kamien
Milowy) w wysokosci lub w zakresie zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program] oraz dokumentem
Dane Kontraktowe.

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania (Kamienia Milowego) beda
brane pod uwage tylko:

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane wedtug stanu na dzieh przewidziany
w Warunkach Kontraktu dla osiggniecia Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania,
a nastepnie poswiadczone przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
a ich warto$¢ wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie ptatnosci przejsciowych
okre$lone zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci],
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(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inzyniera
Materialty przeznaczone do realizacji Kontraktu poswiadczone w Swiadectwach
Ptatnosci.

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci
Wykonania

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulg 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane
Kontraktowe, Kary umownej zwigzanej z niewykonaniem:

(i) Kamienia Milowego nr 1 (i. ztozenie do wiasciwego organu administracji publicznej
w terminie 10 miesiecy od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku o ZRID), lub

(i) Kamienia Milowego nr 2 (ij. wykonane w terminie [26] miesiecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna llos¢ Wykonanial,
Roboty o wartosci niemniejszej niz [30] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej)

(iii) Kamienia Milowego nr 3 (tj. wykonane w terminie [33] miesiecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna llos¢ Wykonanial,
Roboty o wartosci niemniejszej niz [70] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej)

w terminie okreslonym przez Inzyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zabezpieczenie zakonczenia Roboét w Czasie na Ukonczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, na kwote rowng wysokosci naleznej Kary umowne;j.
W przeciwnym wypadku, Zamawiajgcy zatrzyma z najblizszego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci kwote rowng wysokosci naleznej Kary umownej, tytulem Kwot Zatrzymanych.

Jezeli Czas na Ukonczenie zostat dotrzymany, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy powyzsze
zabezpieczenie zakonczenia Robot w Czasie na Ukonczenie lub dokona zwrotu Kwot
Zatrzymanych zgodnie z Subklauzulg 14.9 [PfatnoS¢ Kwoty Zatrzymanej], bezzwtocznie po
otrzymaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukonczenie, Zamawiajgcy, z zastrzezeniem
Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], uprawniony bedzie do
wyegzekwowania naleznosci wynikajgcej z Kary umownej, w szczegodlnosci poprzez
uruchomienie powyzszego zabezpieczenia zakonczenia rob6t w Czasie na Ukonczenie, lub
poprzez potrgcenie naleznosci wynikajgcej z Kary umownej z ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty Zatrzymane zostang zaliczone na rzecz naleznosci
wynikajgcej z Kary umowne;j.

Powyzsza procedura ma zastosowanie réwniez w przypadku naliczenia Kar umownych
okreslonych w punkcie Il Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Klauzula 9 Proby Koncowe

Subklauzula 9.1 Zobowigzania Wykonawcy
W Subklauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropke
na przecinek i dopisano nastepujacg tres¢: ,oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Wymaganiach Zamawiajgcego”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

Subklauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

W Subklauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgca tresc:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub Odcinka,
Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i zgromadzic kompletne dokumenty
i oswiadczenia wymagane ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie Robo6t lub Odcinka i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajgcy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.

Usunieto catg tre$¢ podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

(a) zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Wykonawca
wykonat zobowigzania okreslone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie],
z pominieciem Wad oraz drobnych zalegtych prac, podajgc jednoczesnie wykaz
stwierdzonych Wad oraz drobnych zalegtych prac, wskazanych rowniez przez Komisje
Odbioru Robat, i termin ich usuniecia oraz wykonania.

Protokét Komisji Odbioru Robét bedzie stanowit zatgcznik do Swiadectwa Przejecia.

Na koncu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy tresé:

Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikow Préb Koncowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inzyniera
czasie nie doprowadzi do usunigcia wszystkich Wad uniemozliwiajgcych prawidtowe
uzytkowania Robét lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi
Zamawiajgcego i przekaze do wiadomosci Wykonawcy, ze Umowa nie zostata wykonana
w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne]
lub Subklauzula 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Subklauzula 10.2 Przejecie czesci Robot

W Subklauzuli 10.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje sie nastepujgca tresc:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czesci
Robot i uzyska¢c w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli jest wymagana wedtug wytgcznego uznania Zamawiajgcego dla tej
czesci Robot).

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopoki Zamawiajgcy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie
wymagat od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i nie przejat do
uzytkowania czesci Rob6t nie wymaga sie przedtozenia Gwarancji Jakosci przez
Wykonawce.

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynajgcym sie od wyrazow ,Jezeli
Wykonawca poniesie...” skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje sie
nastepujacg tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Prébach Koncowych

W Subklauzuli 10.3 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreéla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujgca tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Dodana Subklauzula 10.5 Uprzatniecie Placu Budowy po Ukoninczeniu Robét
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Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowigzany usungé z Placu Budowy
wszelki pozostajgcy tam Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, ztom, odpady i inne
zalegajgce materiaty.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Przejecia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usunigcia wszystkich tych pozostajgcych
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wytgczeniem Sprzetu Wykonawcy,
Robét Tymczasowych i materiatéw niezbednych do wykonania zalegtych prac lub usuniecia
Wad.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia kosztéw poniesionych w zwigzku

Z usunieciem rzeczy i przywroceniem porzgadku na Placu Budowy z wszelkimi
wierzytelnosciami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

Subklauzula 11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad
W Subklauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje sie nastepujgca tres¢:

Powiadomienie przez Zamawiajgcego moze dotyczy¢ Wad innych niz wskazane
w Swiadectwie Przejecia.

Na koricu Subklauzuli 11.1 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczes$nie date usuniecia poszczegdlnych Wad,
oraz wykonania wszelkich zalegltych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia
i w protokole z przegladu realizacji robot zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty
zalegtej lub okresli sposéb postepowania z uwzglednieniem Instrukcji DP — T 14, stanowigcej
zatgcznik do niniejszej Umowy.

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usuniecia wad

W Subklauzuli 11.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach bgdz nie wykona zalegtych
prac:

(i) okres$lonych w Swiadectwie Przejecia, lub

(i) okreslonych w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajgcym
wykonanie roboty zalegtej, lub

(iii) ujawnionych w Okresie Przeglagdow i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji JakosSci
i Okresie Rekojmi za Wady

w terminach wskazanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, z uwzglednieniem technologii
i warunkow klimatycznych, to Wykonawca =zapfaci Zamawiajgcemu Kare umowng
na zasadach okreslonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skre$la sie wyrazy ,lub szkody” oraz skresla sie wyrazy
.ej daty” i zastepuje sie wyrazami ,tego terminu”, a po wyrazach ,wedtug swojego uznania"
zamiast dwukropka dopisuje sie tresc: ,niezaleznie od przystugujgcych mu Kar umownych:”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skresla sie wyrazy ,lub szkody”.
Usunieto catg tres¢ podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
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»(b) zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie
z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia)], z uwzglednieniem Instrukcji DP-T 14, bedacej integralng
czescig Umowy lub”.

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skresla sie wyrazy ,lub szkoda” oraz przed wyrazami
,0dstgpi¢ od Kontraktu” dodaje sie wyrazy ,w terminie 60 dni od uptywu terminu na usuniecie
tej Wady”.

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej czesci Robét

W Subklauzuli 11.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skre$la sie wyrazy ,lub szkoda.

Subklauzula 11.6 Dalsze proby
W Subklauzuli 11.6 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skresla sie wyrazy ,lub
szkody”.

Subklauzula 11.8 Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce
W Subklauzuli 11.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skresla sie wyrazy ,wraz z rozsgdnym zyskiem” i w to
miejsce wpisuje sie nastepujacy tres¢: ,wraz z zyskiem w wysokoséci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 11.9 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonywanie wszystkich zobowigzanh Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu, za wyjgtkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopoki Inzynier nie wystawi
na wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajgcego date, z ktérg Wykonawca
wywigzat sie z tych zobowigzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przediozy Inzynierowi oswiadczenie stwierdzajgce,
iz Wykonawca usungt wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie zalegte
prace wskazane w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg
Jakosci, w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie
roboty zalegte;j.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty ztoZzenia wniosku
Wykonawcy pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy wszystkie wczesniej nie przekazane
Dokumenty Wykonawcy oraz ukohczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wigcznie
z usunieciem wszelkich Wad oraz wszelkich zalegtych prac  opisanych
w Swiadectwie Przejecia i w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych,
potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegte;j.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajgcemu.

Wytgcznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowigcym akceptacje wykonania
Robot zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypetnione zobowigzania
W Subklauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na konhcu Subklauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgca tres¢:
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Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajace z Gwarancji Jakosci,
w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzatniecie Placu Budowy

W Subklauzuli 11.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Usunieto calg tres¢ drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastgpiono jg
nastepujacg trescia:

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Wykonania, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia kosztéw poniesionych w zwigzku
Z usunieciem rzeczy i przywroceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy lub przedtozonych przez niego gwaranciji.

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowigzania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres
okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu
Robét oraz dla Dokumentow Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci
liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie
objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robot
zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robét ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy
Robét, urzgdzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cala praca wymagana dla usuniecia Wad zostanie wykonana bez obcigzania
Zamawiajgcego zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcemu
przystugujg ponadto uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Strony ustalajg, ze Okres
Rekojmi za Wady dla Dokumentéw Wykonawcy oraz Robdt rozpoczyna sie od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancja
Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przeglagdu realizacji robdot zalegtych,
potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej, i trwa przez okres 60 (stownie: szesédziesieciu)
miesiecy.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne

Subklauzula 12.1 Procedura Préb Eksploatacyjnych

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 12.1 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
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Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane
Préby Eksploatacyjne. Préby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, ktéry bedzie
zobowigzany:

(a) dostarczyé catg energie elektryczng, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne
do sprawnego przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych, oraz

(b) przeprowadzi¢ Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacjil, z takim
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Préb oraz w czasie koniecznym do ich
przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach.

Préby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, niezwtocznie jak tylko bedg one technicznie
mozliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiajgcemu z 21-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Proby Eksploatacyjne bedag
przeprowadzone. Proby zostang przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba ze
Strony uzgodnig inaczej. Jezeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, woéwczas
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin tych Prob.

Jesli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzic¢
Préby Eksploatacyjne, ktore bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy
i bedg wigzgce dla kazdej ze Stron.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony.

Subklauzula 12.2 Opéznione Préby

W Subklauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy ,jakiegokolwiek nieuzasadnionego opdznienia
przez Zamawiajgcego” zastepuje sie wyrazami ,zwiloki powstatej na skutek dziatania
lub zaniechania Zamawiajgcego lub Inzyniera” oraz skresla sie wyrazy ,plus rozsgdny zysk”
i w to miejsce wpisuje sie nastepujgcg tresé: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prob Eksploatacyjnych

W Subklauzuli 12.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skresla sie wyrazy ,plus rozsgdny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujgca tresc¢: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

W Subklauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tre$¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne dokonanie Zmiany, i
jezeli Inzynier uzna Zmiane za konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje
wowczas, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera]
wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, mogg byC¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek
momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, albo przez danie polecenia,
albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje. Zmiana moze
obejmowac pominiecie prac lub Robét.
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Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca moze byé zobowigzany do przywrocenia Robot do stanu sprzed
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiorki wykonanych Robot, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z natozonego obowigzku
w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrécenia
Robét do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, rowniez przez osoby
trzecie (wykonanie zastepcze).

Subklauzula 13.2 Inzynieria wartosci

W Subklauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 13.2 dodaje sie nastepujgcy tresé:

Jezeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czesci,
to Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia]l, aby uzgodni¢
lub okresli¢ honorarium Wykonawcy, ktére bedzie wigczone do Ceny Kontraktowe;.
Honorarium to bedzie wynosito 10% réznicy miedzy nastepujgcymi kwotami:

(i) takim zmniejszeniem wartosci kontraktowej, wyniktym z tej zmiany, wytgczajac
korekty wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego]
i Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian kosztu], a

(i) zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajgcego zmienionych Robét, biorgc
pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci technicznej
lub sprawnosci eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bedzie nalezne.

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

W Subklauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skresla sie wyrazy ,beda zawieraty rozsgdny zysk i”.

Na koncu Subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreélenia]l, ustali zmiane wartosci
odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego w Wykazie Pfatnosci, przy
wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe,
aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany.

W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe
porownywalnych rodzajéw Robét lub Materiatdw, zastosowanie bedg miaty w kolejnosci
wskazanej ponizej:
0] ceny jednostkowe uzgodnione przez Inzyniera w ZPRS, lub
(i) wycena opracowana na podstawie dostepnych KNR, 2z uwzglednieniem
minimalnych wskaznikow narzutéw kosztow (wraz z zyskiem) oraz minimalnych
stawek za robocizne, materiaty i sprzet, okreslonych w biuletynie wskazanym w
dokumencie Dane Kontraktowe lub
(i)  Wycena przedstawiona przez Wykonawce.

Inzynier bedzie rowniez poszukiwat wartosci elementu ryczattowego podlegajgcego zmianie
i ustali jego wycene w oparciu 0 powyzsze zasady.

Zmiany skutkujgce zwiekszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowigzania lub przedtuzeniem
Czasu na Ukonczenie wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Subklauzula 13.4 Platnosé w stosowanych walutach

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 13.4 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 13.5 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.8 i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:

I. Waloryzacja

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
zgodnie z niniejszg Subklauzulg. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub
spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, bedzie sie
uwazato, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen.
Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegajg wartosci
wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunkéw Kontraktu.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskazniki
cen wyrobow publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego
dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa
state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedlug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

e) Wskaznik K - symbol 08.1 wedlug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako
kruszywo),

f) wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii
lgdowej i wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktory zostato wystawione pierwsze Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci za wykonane
roboty budowlane do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym tgczna
warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej
Subklauzuli, osiggnie limit +/- 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Waloryzacji
bedg podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w Przej$ciowych Swiadectwach Ptatnosci
wystawionych za Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukonczenie. Od 30 dnia
przed uptywem Czasu na Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikbw obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie beda
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podlegaty dalszym zmianom. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o
Wspotczynnik zmiany cen (W) wyliczony wedtug wzoru:

CPI P R C A S K
“tex—tdx—teX—+fX—+gX—+hx—

W,=a+bx
n=8a CPI, P, R, C, 4, s, K,

gdzie:

SNVy" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;

,a" jest stalym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5.

.0, ,c", ,d", e’ f, 9", ,h” sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajagcy stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z Elementéw
robot ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta
jako ,0” w wzorze na W,. W takim przypadku waga CPIl zostanie powiekszona o wartos¢
wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
waloryzacji wynosita 0,5.

,CPL", ,P.", ,R:", ,Cv", LAY, ,Sn", ,Kn" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym, oraz

CPl,", ,Po", ,R.", ,Co", LAY, ,So", ,Ko' sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie z
Subklauzulg 1.1.3.1 Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Elementy roboét W?&XZBSII}_( A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego
Przejéciowym Swiadectwem Ptatnosci. Wystepujgc o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci
Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatniego z opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposéb
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wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczacych miesigca za
ktory wystawione bylo Swiadectwo Ptatnosci, niezwtocznie po ich publikacji.

Do umdw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dtuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszej Subklauzuli.

W przypadku kontynuowania wspoipracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowieh niniejsze;j
Subklauzuli powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy tgcznie dla
wszystkich Uméw o podwykonawstwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPIl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPI
Wop =a+bx P

+cXX+-+hXY
Lop

gdzie:
»a" jest statym wspotczynnikiem o wartoéci: 0,5

,b” waga z przedziatu 0,2 - 0,3
.C", ..., ,n” wagi wybranych poszczegdlnych Elementow robot ustalone w taki sposéb aby
ich suma wynosita wraz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

X', ...y Y7 minimum jeden z wspoétczynnikéw dla wybranych Elementéw robét z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lUD Rnp/Rop TUb Chp/Cop lUD Anp/Agp
lub Snp/Sop lUb Kip/Kop.

.CPlp", ,Pnp", Rmp", .Cnp’, LA, .Smp’, .Kip® S3 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym
okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg, oraz

2CPlop”,  ,Pop", »Rop", .Cop’y »Aops »Sops -Kop” Sa@ narastajgcymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w dacie
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca.

Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesiecznie poczgwszy od 13 miesigca od rozpoczecia realizacji Robdt objetych
umowg o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
beda waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej Subklauzuli, osiggnie limit +/- 5 % wartosci
Robdét w zawartej umowie o podwykonawstwo.
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Il. Redukcja Ceny Kontraktowej

Redukcja Ceny Kontraktowej bedzie miata zastosowanie na Kontrakcie w przypadku,
gdy:

(i) Wykonawca nie wykonuje Ilub nienalezycie wykonuje obowigzki dotyczgce
pozacenowych kryteridéw, tj. okredlone w Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy] oraz wypetnionym Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla
Wykonawcy” oraz w zatgczniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, bedgcych
integralng czescig Umowy,

(i) nieosiggniecia parametréw jakosciowych zgodnie z Instrukcjg DP-T 14, bedaca
integralng czescig Umowy,

(iii) nieosiggniecia parametrow wskazanych we witasciwych WWIORB i na zasadach
tam okreslonych.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnos¢

Subklauzula 14.2 Ptatnos¢ zaliczkowa
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.2 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kwote pfatnosci zaliczkowej na wykonanie Umowy,
w sytuacji gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o ptatnosé zaliczkowa. Wykonawca takze
ustanowi i wniesie zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Catkowita kwota ptatnosci zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokosc rat (jezeli wiecej niz
jedna) bedg takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jezeli i dopoki Zamawiajacy
nie otrzyma wniosku o ptatnos¢ zaliczkowg oraz zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub
jezeli catkowita kwota ptatnosci zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane
Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie bedzie miata zastosowania.

Inzynier zobowigzany jest niezwlocznie wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kazdg rate ptatnoéci zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia wedtug Subklauzuli 14.3
[Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci] i po tym, jak Zamawiajgcy otrzyma:
(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz
(i) wniosek o ptatnos¢ zaliczkowa, oraz

(iii) zabezpieczenie dla udzielanej pfatnosci zaliczkowej badz jej raty. Zabezpieczenie
to bedzie miato forme okreslong w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia
ptatnosci zaliczkowe;j.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedag
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni,
Zze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu pfatnosci zaliczkowej, ale jej kwota
moze byC stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano
w Swiadectwach Ptatnosci.

Jesli warunki zabezpieczenia podajg jej termin wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwroécona Zamawiajgcemu na 30 dni przed uptywem tego terminu, to Wykonawca
bedzie przedtuzat waznos¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci zaliczkowej.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej badz jej
raty na 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas Zamawiajagcy jest
uprawniony do dokonania wypftaty kwot z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej. Uzyskana
kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub
zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci zaliczkowe;.
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Ptatnoé¢ zaliczkowa bedzie zwracana przez procentowe potrgcenia w Swiadectwach

Ptatnosci. Jezeli inne procenty nie sg podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to:

(a) potrgcenia rozpoczng sie od Swiadectwa Platnosci, w ktérym suma wszystkich
poswiadczonych ptatnosci przejSciowych (z wytgczeniem ptatnosci zaliczkowej oraz
potracen i zwrotdw zatrzymania) przekroczy piecdziesigt procent (50%) Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej, oraz

(b) potrgcenia bedg dokonywane zgodnie ze stopg sptaty rowng jednej czwartej (25%) kwoty
kazdego Swiadectwa Ptatnosci (z wylgczeniem platnosci zaliczkowej oraz potrgcen
i zwrotow zatrzymania) do czasu az ptatnosc¢ zaliczkowa zostanie zwrécona.

Jezeli ptatno$é zaliczkowa nie zostanie zwrécona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia
dla Robét lub przed odstgpieniem od Kontraktu wedtug Klauzuli 15 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce] lub Klauzuli 19
[Sita Wyzsza] (w zaleznosci od przypadku), to cate zalegte wtedy saldo stanie sie
natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu.

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szes$ciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgca tres¢:
Dopuszcza sie mozliwo$é Wystepowania o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci wigcej niz raz
W miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunieto catg tres¢ podpunktu (c) i zastgpiono jg

nastepujaca trescia:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potrgcona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7
[Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci
Wykonanial;

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgca tresé:

Ptatnosc¢ z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.3
[Koszt], bedzie nastepowaé od pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
wystawionego w przediuzonym Czasie na Ukonczenie do daty wskazanej w Swiadectwie
Przejecia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw].

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujgcej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotéw Udostepniajgcych Zasoby
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie
umowy o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dotgczy rowniez pisemne oswiadczenie
wszystkich  Podwykonawcow  potwierdzajgce  wypetnienie  obowigzku  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.

Do kazdego Rozliczenia, w ktérym Wykonawca bedzie wystepowat o ptatnosé
sporzgdzonych Dokumentow Wykonawcy, zostanie dotgczony réwniez wykaz wykonanych i
wydanych Zamawiajgcemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegdélnych
Dokumentow Wykonawcy. Kazda ptatnos¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajgcemu
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poszczegoélnych Dokumentow Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez
Zamawiajgcego wedtug Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczenh Wykonawca dotgczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych
faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uplywu miesiecznego okresu rozliczeniowego,
przediozy dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokosci odpowiadajgcej
nieprzedstawionym dowodom zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Roboét Statych Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zasadniczy
Przedmiar Robét Statych (ZPRS) oparty o wkasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu
cen poszczegodlnych elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego
i  wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegdélnych asortymentow Robdt Statych,
objetych opisem przedmiotu zamowienia, z przypisang im ceng jednostkowg, wycenionych
jako wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej zawartg w Wykazie Ptatnosci, z wytgczeniem wartosci Dokumentow
Wykonawcy i innych jego naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegdtowieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zosta¢ przez Inzyniera
uchylone.

Inzynier nie odmowi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci
Inzynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesli jest on przygotowany w sposob zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy
rob6t w odniesieniu do $rednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane
Kontraktowe tego elementu Robot, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie
Ptatnosci. W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe
poréwnywalnych rodzajéow Robdt, odpowiednie zastosowanie bedzie mie¢ Subklauzula 13.3
[Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robét Stalych zostanie ustalona
na podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robot
na koniec kazdego okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedag
podlegaty kontroli i zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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Subklauzula 14.4 Wykaz Platnosci

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ,Wykaz Ptatnosci”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 14.4 Plan Ptatnosci”.

Subklauzula 14.4 Plan Platnosci

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 14.4 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie dostarcza¢ Inzynierowi kwartalne szacunki ptatnosci, zwane Planami
Ptatnosci, przewidujgce ptatnosci w kolejnych miesigcach realizacji Kontraktu.

Plany Pfatnosci bedg opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z Inzynierem
i Zamawiajgcym.

Pierwszy Plan Ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia
i powinien obejmowac okres kolejnych trzech miesiecy.

Wszystkie nastepne Plany Platnosci bedg przedkiadane w terminie 5 dni od zakonczenia
kazdego miesigca kalendarzowego i bedg obejmowaty okres kolejnych trzech miesiecy,
az do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robot
W Subklauzuli 14.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skredla sie wyrazy ,Jezeli niniejsza Subklauzula
ma zastosowanie, to”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy ,wystane na Plac Budowy” zastepuje sie
wyrazami ,dostarczone na Plac Budowy albo teren Ilub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera”.

Usunieto catg tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 14.5.

W Subklauzuli 14.5 usunieto catg tre$¢ pierwszego zdania trzeciego akapitu i tresé
podpunktéw (a) i (b) i w to miejsce wpisano nastepujgcg tresc:

Inzynier okresli i podwiadczy odpowiednie kwoty, jezeli sg spetnione nastepujgce warunki:

(a) Wykonawca:

0] prowadzit z nalezytg starannoscig zapisy dotyczgce Urzadzen i Materiatow
(wkaczajgc zamowienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktére sg dostepne
do inspekcji,

(i)  przedlozyt Zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS), o ktéorym mowa
w Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci]

oraz

(b) Odnosne Urzadzenia i Materiaty:

0] zostaty dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim wiasciwie przechowywane,
sg zabezpieczone przed stratg, szkodag lub obnizeniem jakosci i sg zgodne
z Kontraktem.

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunieto catg tres¢ podpunktu (c).

Usunieto catg tre$¢ czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynajgcego sie od wyrazow
.Dodatkowa kwota do poswiadczenia” i w to miejsce wpisano akapit 0 nastepujgcej tresci:

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie rownowazna osiemdziesieciu procentom kwoty
wynikajgcej z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzgadzen i Materiatow
(bez VAT). taczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejsza Subklauzulg nie moze
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w zadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyé 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Po wbudowaniu Urzgdzeh i Materiatébw w Roboty State i potrgceniu zgodnie
z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 moze by¢ ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci
W Subklauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skresla sie wyraz ,,szczegotowymi”.
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa
do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Ptatnosc].

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynajgcym sie od wyrazéow ,Jednakze, przed
wystawieniem...” dodaje sie nastepujgcq tresé:

W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w dokumencie Dane
Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Warunek dotyczacy minimalnej kwoty ptatnosci podanej w dokumencie Dane Kontraktowe
nie dotyczy ptatnosci przejéciowych za Dokumenty Wykonawcy.

Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynajacym sie od wyrazow ,Przej$ciowe
Swiadectwo Ptatnosci nie bedzie wstrzymane ...” dodaje sie nastepujacy tres¢:

Inzynier nie wystawi Przejéciowego Swiadectwa Platnosci réwniez, jezeli Wykonawca
nie dotgczy do kazdego Rozliczenia oswiadczen o spetnieniu obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, wedtug Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy
0 prace], w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzulg 14.3 [Wystepowanie
o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci].

Subklauzula 14.7 Platnosé
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture VAT nie p6zniej niz 7 dni od daty otrzymania
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:
(@) w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci, wystawionym przez Inzyniera, oraz

(b) w Ostatecznym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Ostatecznego,

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Za dziehn dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztionkowie, upowaznig w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem niewaznosci,
jednego z cztonkdéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia
przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji
Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki
bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem
do niego dla kazdego z cztonkéw Konsorcjum.
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Z waznych powodow, Zamawiajgcy jest uprawniony dokonywac czesci ptatnosci odrebnie na
rzecz kazdego z czionkéow Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robét okreslonym przez
Inzyniera.

Ptatnos¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania w stosunku
do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia Kar umownych,
wartoéci wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, Ilub innych wierzytelnosci
z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.
Subklauzula 14.8 Opézniona ptatnosé

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 14.8 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma pfatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc], to bedzie
uprawniony do otrzymania Odsetek wytgcznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia.

Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin ptatnosci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego
(wliczajgc ten dzien).

Subklauzula 14.9 Platnosé Kwoty Zatrzymanej

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.9 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukonczenie, Kwota Zatrzymana na podstawie
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej
lloéci Wykonania)] bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zaptaty w oparciu o przedtozone
przez Wykonawce Rozliczenie koncowe zgodnie z Subklauzulg 14.10 [Rozliczenie
koncowe].

Subklauzula 14.10 Rozliczenie koncowe

W Subklauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skresla sie liczbe ,84” i wstawia sie liczbe ,42 .

Subklauzula 14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
W Subklauzuli 14.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skresla sie liczbe ,56” i wstawia sie liczbe ,,28”.

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowigzan
W Subklauzuli 14.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastepujgca tresé: ,z wytgczeniem zobowigzan bedacych przedmiotem sporéw
zgodnie z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéw].”.

Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci
W Subklauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na koncu podpunktu (b) zamieniono kropke
na przecinek i dopisano nastepujgca tresc: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie
Z zobowigzan].”.

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
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W Subklauzuli 14.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach ,z realizacja Robét,” dodaje sie
nastepujgca tresc¢: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan] oraz”.
Subklauzula 14.15 Waluty ptatnosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych (PLN).

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajaceqo

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan
wedtug Kontraktu lub w inny sposdb narusza postanowienia Kontraktu, Inzynier jest
uprawniony, za pomocg powiadomienia, zazgda¢ od Wykonawcy wykonania lub zmiany
sposobu wykonania takiego zobowigzania oraz naprawienia szkody wyniktej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, wyznaczajgc termin witasciwy do wykonania
zobowigzania.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na podstawie art.
491 KC.

Subklauzula 15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 15.2 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie od Daty
Rozpoczecia do 730 dni od uptywu Czasu na Ukonhczenie poprzez oswiadczenie o
odstgpieniu, jezeli Wykonawca:

() nie zastosuje sie do wezwania wedtug Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],

(b) nie zastosuje sie do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],

(c) porzuca Roboty lub w inny sposob otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

(d) uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie],
lub

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni
od otrzymania go,

(e) podzleca jakakolwiek cze$¢ Robot bez akceptacji Zamawiajgcego (dokonanej
zgodnie
z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego czesci
lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego,

() nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzek osobistego wykonania kluczowe;j
czesci zamowienia, okreslony w Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]
oraz w dokumencie Dane Kontraktowe,

(g) nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w
Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy],

(h) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budowg lub robotami osoby, bez
akceptacji Inzyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulg 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy],
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(i) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje, w rozumieniu przepiséw kodeksu
spotek handlowych,

(i) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek
tapéwke, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete
lub nagrode:

() za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) za okazywanie Ilub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci
lub nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy badz podmiotow dziatajgcych na jego zlecenie,
daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete
lub nagrode, jak opisana w niniejszym punkcie (j). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla
Personelu Wykonawcy nie bedg uprawnia¢ do odstgpienia,

(k) jezeli wysokos¢ Kar umownych za zwioke, o ktdrej mowa w punktach I.(a) i 1.(b)
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto,

() Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu, w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Przed skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa do odstgpienia od Umowy,
Zamawiajgcy udziela Wykonawcy w kazdym z zaistniatych powyzej przypadkdw, z wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w punktach (i), (j,) (k), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na
usuniecie zaistniatych naruszen i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umowa, pod rygorem
odstgpienia od Umowy. W przypadku nieusuniecia powstatych naruszenh i niedoprowadzenia
do stanu zgodnego z Umowg w dodatkowym terminie, Zamawiajgcy uprawniony jest do
odstgpienia od Umowy.

Prawo do odstgpienia od Umowy wykonuje sie przekazujgc Wykonawcy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznos$ci, oSwiadczenie o odstgpieniu od Umowy. Umowa wygasnie ze
skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doreczenia Wykonawcy oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na podstawie art.
491 KC.

Po wykonaniu prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze usung¢ Wykonawce z Placu Budowy.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajgcego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowq. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé
sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsgdnych polecen
(i) dotyczacych cesiji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczgcych ochrony
zycia lub wiasno$ci, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyC jakichkolwiek Dobr oraz,
z zastrzezeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentéw Wykonawcy i innegj
dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.
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Nastepnie Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.

Powyzsze zasady dotyczgce odstgpienia stosuje sie odpowiednio do odstgpienia od czesci
Swiadczenia.

Subklauzula 15.3 Wycena na date odstgpienia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Niezwilocznie po odstgpieniu od Kontraktu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie
o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robét, Dobr i Dokumentéw Wykonawcy.
Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Strony zgadzajg sie, iz przedmiotowa
inwentaryzacja bedzie wigzgca dla Stron. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy uznaje sie,
iz Wykonawca zaakceptowat czynnosci inwentaryzacji oraz jej wigzgcy charakter.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia]l, aby uzgodni¢ lub
okreslic wartos¢ Robot, Dobr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne
Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4 Platnosé¢ po odstapieniu
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 15.4 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
Po odstgpieniu od Kontraktu, Zamawiajgcy jest uprawniony:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty
realizacji, ukohczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne
za opodznienie w ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez
Zamawiajgcego,

(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiajgcego
i Sciggna¢ nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia Robot,
po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3
[Wycena na date odstgpienia]. Po odzyskaniu wartosci szkdéd oraz Sciggnieciu
odszkodowan i dodatkowych kosztéw, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
ewentualng nadwyzke srodkow finansowych z tych tytutéw.

Inzynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporzadzeniu Wyceny na date odstgpienia, wedtug
Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstgpienial, z uwzglednieniem wszystkich kwot
naleznych Zamawiajgcemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju.

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiajgcego do odstapienia
W Subklauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tre$¢ pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 15.5 i zastgpiono jg
nastepujacg trescia:

Oprocz sytuacji okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 16.1 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Pfatno$ci], pomimo przediozenia przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw wymaganych przez Inzyniera i uzasadniajgcych wykonane Roboty
i sporzadzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do Subklauzuli
14.7 [Pfatnos¢], to Wykonawca jest uprawniony, po ziozeniu Zamawiajgcemu
powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesi¢ prace lub Roboty
(lub zmniejszy¢ ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Ptatnosci lub
ptatnosci, w zaleznosci od przypadku.

Zgodne z niniejszg Subklauzulg zawieszenie przez Wykonawce prac lub Robot
(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnien do otrzymania Odsetek zgodnie z
Subklauzulg 14.8 [Opdzniona pfatno$é] i do odstgpienia wedlug Subklauzuli 16.2
[Odstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci lub ptatno$é (jak opisano
w niniejszej Subklauzuli) przed zlozeniem Zamawiajgcemu os$wiadczenia o odstgpieniu,
to Wykonawca niezwiocznie, jednakze nie podzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci lub ptatnosci, podejmie normalng prace lub Roboty.

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub
Robot (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca
przediozy Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug
Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej lloSci Wykonanial, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie,
ze bedzie opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia), aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2 Odstgpienie przez Wykonawce
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 16.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od daty
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie i wskazanych ponizej:

@ Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
stanowigcych jego podstawe, odno$nego Swiadectwa Ptatnosci,

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnosci w terminie 42 dni od uptyniecia czasu podanego
w Subklauzuli 14.7 [Pfatno$c], w ciagu ktérego ma by¢ dokonana ptfatnosé,
pomijajgc potrgcenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Subklauzulg 8.7 [Kary umowne], Subklauzulg 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnoéci] oraz Subklauzulg 14.7
[Ptatnosd],

(c) przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robdt, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie],

(d) Zamawiajgcy w razgcy sposéb nie wykonuje swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu.
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Przed skorzystaniem przez Wykonawce z prawa do odstgpienia od Umowy, Wykonawca
w formie pisemnej udziela Zamawiajagcemu, w kazdym z zaistniatych powyzej przypadkéw
(lit. a-d), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usuniecie zaistniatych okolicznosci.
W przypadku bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu, Wykonawca bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy.

Prawo do odstgpienia od Umowy wykonuje sie przekazujgc Zamawiajgcemu w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy. Umowa
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne
doreczenie Strony uznajg doreczenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 16.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W przypadku odstgpienia od Kontraktu, w szczegdlnosci wedlug Subklauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego
do odstgpienia)l, Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] i Subklauzuli 19.6
[Odstgpienie wedtug uznania, ptatnosc¢ i zwolnienie], Wykonawca bezzwiocznie:

(a) zaprzestanie catej dalszej pracy poza takg praca, jaka moze byé polecona przez
Inzyniera w celu ochrony zycia lub wtasnosci, lub w celu bezpieczehstwa Robot,
lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robét, lub w celu zakonczenia Robét
znajdujacych sie w trakcie cyklu technologicznego, ktérego przerwanie spowoduje
ich degradacje lub koniecznos¢ rozbiorki tych Robét, oraz

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzgdzenia, Materialy i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz

(© przekaze wszelkg dokumentacje nalezgcg do Zamawiajgcego, najpozniej
w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne
dla bezpieczehstwa i zabezpieczenia wykonanych Robét i opusci Plac Budowy,
najpozniej w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego; jezeli inne
Dobra nie zostang usuniete w ciggu 14 dni od uptywu terminu wskazanego przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia
z Placu Budowy wszystkich tych innych Débr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne ptatnosci wzgledem
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

Subklauzula 16.4 Platnos¢ przy odstgpieniu

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.4 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Po skutecznym odstgpieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce]
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6. [Odstgpienie wedfug uznania,
ptatnoSc i zwolnienie], a nastepnie zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego

W Subklauzuli 17.4 wprowadza sie¢ nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skresla sie wyrazy ,rozsgdny zysk odniesiony do Kosztu.”
i w to miejsce wpisuje sie nastepujgca tresé: ,.zysk w wysokosci 3% tego Kosztu.”.

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciggu drogi krajowej nr 28

69|Strona



Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 17.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogélne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

W Subklauzuli 18.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W Subklauzuli 18.1 skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy
W Subklauzuli 18.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W Subklauzuli 18.2 usunieto catg tres¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty
Wykonawcy na sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe.

Dodatkowo w catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia limit na koszty rozbiérki, usuniecia
pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantow nie bedzie nizszy niz w wysokoSci
okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

Na poczatku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje sie nastepujacy tresé:

Strona ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa
Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania. W catym okresie wymagalnoci
ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od petnego kosztu odtworzenia
Robot, Urzadzen, Materiatbw i Dokumentow Wykonawcy. Limit na koszty usunigcia
pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony w dokumencie Dane
Kontraktowe.

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do ubezpieczenia Robot, Urzadzenh, Materiatdw i Dokumentéw Wykonawcy
na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedtuzenia ubezpieczenia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie
potwierdzenia ubezpieczenia.

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i uszkodzenia wlasnosci
W Subklauzuli 18.3 wprowadza sie¢ nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W catym
okresie wymagalno$ci ubezpieczenh limity te nie mogg byé nizsze od tych okreslonych
w dokumencie Dane Kontraktowe.

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutkéw btedow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé ubezpieczenia, ktére obejmie ryzyka
Zamawiajgcego z tytutu btedéw projektowych w Dokumentach Wykonawcy.

Wysokos$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w dokumencie Dane
Kontraktowe.
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Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w peini obowigzujace i wazne do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu poprzedniego
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

Subklauzula 19.6 Odstgpienie wedtug uznania, ptatnos¢ i zwolnienie
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 19.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Rob6t w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie
jednorazowo przez 84 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktorej powiadomiono drugg Strone
wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile WyZszej], lub w wielu okresach dajgcych
razem wiecej niz 140 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktorej powiadomiono drugg
Strone, to wtedy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia
powstania okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W tym przypadku po odstgpieniu od
Kontraktu, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier okresli warto$¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo
Ptatnosci, ktére bedzie obejmowad:

(a) kwoty ptatne za jakgkolwiek wykonang prace, za ktérg cena podana jest w Kontrakcie;

(b) Koszt zaméwionych dla Robét, Urzadzen i Materiatdw, ktére zostaty dostarczone
Wykonawcy lub ktérych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac: te Urzgdzenia
i Materiaty stang sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wtasnoscig Zamawiajgcego
po zapfaceniu za nie przez Zamawiajgcego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozyciji
Zamawiajgcego;

(c) Jakikolwiek inny koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato
w sposoéb rozsgdny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukonczenia
Robot;

(d) Koszt usuniecia Robo6t Tymczasowych i Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy
W Subklauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do:

(1) jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie lub

(i) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej lloéci Wykonania, lub

(iii) jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci,
wedtug jakiejkolwiek Klauzuli  niniejszych Warunkoéw lub z innego tytulu w zwigzku
z Kontraktem, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujgce wydarzenie lub
okoliczno$¢, powodujgcg roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczedniej jak
to mozliwe, ale nie poOzniej niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien byt dowiedziec sie, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni,
to Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna llo§¢ Wykonania nie
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bedzie zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci,
a Zamawiajgcy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem.
W przeciwnym razie bedg miaty zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Usunieto catg tres¢ szostego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

W ciggu 42 dni od doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Inzyniera dokumentéw uzasadniajgcych roszczenie i niezbednych do jego rozpatrzenia,
Inzynier przekaze Zamawiajgcemu propozycje zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz
ze szczegobtowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajgcego,
zgodnie z Subklauzulg 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera). Inzynier moze réwniez
zazyczy¢ sobie od Wykonawcy dalszych szczegétowych informacji uzasadniajgcych
roszczenie.

Zamawiajgcy podejmie decyzje w terminie 90 dni od dnia doreczenia stanowiska Inzyniera
Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami. Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Inzyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbednych
informacji. Przedstawienie zadania przez Zamawiajgcego przerywa bieg 90-dniowego
terminu.

Na koncu Subklauzuli 20.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw Kontraktu, roszczenie
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, roszczenie dotyczace zmiany wykonania Wymaganej
Minimalnej llosci Wykonania bedg doreczone Inzynierowi (w petnej i szczegétowej formie)
oraz do wiadomosci Zamawiajgcego, nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminow,
wynikajgcych z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania] oraz
Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna llos¢ Wykonania]. W przypadku gdy okolicznosci
uzasadniajgce przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiane wykonania Wymaganej
Minimalnej llosci Wykonania wystgpig w ciggu tych 30 dni, wéwczas Wykonawca doreczy
Inzynierowi roszczenie w terminach wynikajgcych ze wskazanych powyzej Subklauzul.
W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na
Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna llos¢ Wykonania nie bedzie
zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci, a Zamawiajgcy
bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem.

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach
W Subklauzuli 20.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu w Subklauzuli 20.2 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastepujgcg tres¢: ,lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony i
zatwierdzonym przez Inzyniera.”.

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skresla sie wyrazy: ,do zatwierdzenia przez drugg
strone”.

Akapit czwarty Subklauzuli 20.2 zastepuje sie nastepujaca trescig: ,W przypadku braku
uzgodnienia trzeciego czionka Komisji, jego wybdr nastgpi poprzez losowanie z listy
potencjalnych czionkéw zaproponowanych przez Strony. Strony wskazujg po trzech
kandydatow, sposréd ktorych Inzynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecnosci
pozostatych cztonkéw Komisji oraz Dyrektora Kontraktu.”.

Na koncu széstego akapitu w Subklauzuli 20.2 usunigto tres¢ ostatniego zdania i zastgpiono
je nastepujgca trescig: ,Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaptate wynagrodzenia
zgodnie z zawartg umowg z Rozjemca.”.

Niniejsza Subklauzula nie ma zastosowania w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez
ktorgkolwiek ze Stron, za wyjatkiem spraw wniesionych przed datg odstgpienia od Kontraktu.
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Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa
w sporach

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 20.3 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
W przypadku, gdy:

(a) ktéras ze Stron nie jest w stanie mianowaé czionka Komisji, do daty wskazanej
w dokumencie Dane Kontraktowe, lub

(b) Strony nie sg w stanie mianowa¢ osoby =zastepujgcej, w ciggu 21 dni
od daty, w ktorej jeden z czlonkédw Komisji mianowany przez Strony, odrzuca
propozycje petnienia funkcji lub nie jest w stanie jej petni¢ na skutek $mierci,
niezdolnosci, rezygnacji lub odwotania go,

uznaje sie, ze Komisja nie powstanie, a spor rozstrzygany jest zgodnie z Subklauzulg 20.6
[Rozstrzyganie sporowl].

W przypadku, gdy cztonek Komisji wyznaczony do dziatania jako przewodniczgcy odrzuca
propozycje petnienia funkcji lub nie moze jej petni¢ na skutek Smierci, niezdolnosci,
rezygnacji lub odwotania go, a Strony nie sg w stanie uzgodni¢ osoby zastepujgcej, to wybor
przewodniczagcego nastgpi poprzez losowanie z listy potencjalnych czionkéw
zaproponowanych przez Strony. Strony wskazujg po trzech kandydatow, sposrdd ktérych
Inzynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecnosci pozostatych cztonkéw Komisiji
oraz Dyrektora Kontraktu. W przypadku braku mozliwosci powotania przewodniczgcego
Komisji, uznaje sie, ze Komisja nie powstanie, a spér rozstrzygany bedzie zgodnie z
Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporowl].

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 20.4 i zastgpiono jg nastepujgca trescig:

Jezeli miedzy Stronami powstanie spér, to wtedy w terminie
28 dni od dnia, w ktéorym zaistniaty okolicznosci powodujgce spor, ktorakolwiek ze Stron
moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnies¢ ten sp6r do Komisji dla
uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest zlozony wedtug niniejszej
Subklauzuli.

Bedzie sie uwazato, ze Komisja otrzymata jakikolwiek wniosek ztozony wedtug niniejszej
Subklauzuli z datg doreczenia go przewodniczgcemu Komisji.

Strony uzgadniajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o rozstrzygniecie sporu przez Komisje,
niezgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, w szczegdlnosci:

(@) jesli Inzynier nie wydat okreslenia na podstawie Subklauzuli 3.5 [Okreslenie]
z uwzglednieniem Subkauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera], lub

(b) Wykonawca nie ztozyt uprzednio do Inzyniera, zgodnie z procedurg wskazang
w Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], roszczenia ostatecznego, lub

(c) wniosek zostat ztozony z naruszeniem postanowien Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy],

Komisja odrzuci ten wniosek, podajgc przyczyne jego odrzucenia.

W przypadku ztozenia wniosku zgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli,
Zamawiajgcy i Wykonawca dostarczg przewodniczgcemu Komisji po jednej kopii wszystkich
niezbednych dokumentéw odnoszgcych sie do spornej sprawy. Wykonawca na kazde
zgdanie Komisji lub ktéregokolwiek z jej czionkéw, udostepni Plac Budowy do celow
zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Powyzsze nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Plac Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i Warunkéw Kontraktu.
Bedzie sie uwazato, ze Komisja nie dziata jako arbitrzy.

Przy rozstrzyganiu sporu, Komisja zwigzana jest granicami wniosku, chyba ze Strony ustality
inaczej. Decyzje Komisji muszg by¢ wydane zgodnie z Kontraktem.
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Decyzje w sprawie spornej uznaje sie za wydang przez Komisje, jezeli zostata podpisana
przez kazdego z trzech czionkéw Komisji.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie wniesie do Komisji wniosku o rozstrzygniecie sporu,
o ktérym mowa powyzej, w ciggu takiego okresu 28 dni, to uznaje sie, iz Strony ostatecznie
rezygnujg z poddawania przedmiotowego sporu pod rozstrzygniecie Komisiji.

W ciggu 42 dni od otrzymania wniosku o rozstrzygniecie sporu lub w ciggu takiego innego
czasu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Komisje i uzgodniony przez Strony, Komisja
wyda swojg decyzje, ktdra bedzie zawieraé uzasadnienie i bedzie podawaé, iz zostata
wydana wediug niniejszej Subklauzuli. Decyzja ta zostanie przekazana Stronom oraz
do wiadomosci Inzyniera. Jezeli Komisja nie wyda decyzji w powyzszych terminach spor taki
moze zostac skierowany do sadu, zgodnie z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporow].

Jezeli Komisja wyda swojg decyzje w sprawie spornej i Strony zgodzg sie z tg decyzjg,
to wtedy decyzja Komisji stanie sie ostateczna i wigzgca dla obu Stron, ktére bezzwtocznie
wprowadzg jg w zycie. Wykonawca ztozy wowczas w terminie 14 dni od wydania decyzji
oswiadczenie, iz nie bedzie dochodzit na drodze sgdowej roszczenia objetego przedmiotowa
decyzjg Komisji.

Jednakze, jezeli ktéras ze Stron nie zgodzi sie z decyzjg Komisji, to wtedy w terminie
14 dni od jej wydania, moze wnies¢ do niej uwagi. Wniosek bedzie sporzadzony
na pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, Woéwczas Komisja w terminie 7 dni
od ztozenia takiego wniosku:

(1) uwzgledni uwagi i wyda poprawiong decyzje wraz z uzasadnieniem, przekazujac jg
Stronom oraz do wiadomosci Inzyniera, albo
(ii) poinformuje Strony oraz Inzyniera o braku zasadnosci tych uwag wraz

Z uzasadnieniem.
Komisja sporzgdza uzasadnienie na pismie.

Jezeli ktéras ze Stron, w dalszym ciggu nie zgodzi sie z decyzjg Komisji i powiadomi o tym
drugg Strone oraz Inzyniera w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Komisji poprawionej
decyzji zgodnie z punktem (i) albo od dnia otrzymania informacji o braku zasadnosci uwag
zgodnie z punktem (ii), decyzja Komis;ji traci moc.

Spér bedacy przedmiotem decyzji Komisji, ktéra to decyzja stracita moc, nie moze by¢
przedmiotem powtdrnej oceny Komisji. Spor taki moze zostaé skierowany do sgdu, zgodnie z
Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporowl].

Subklauzula 20.5 Zatatwienie polubowne

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 20.5 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.6 Arbitraz

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu ,Arbitraz” i zastgpiono go
nastepujgcym: ,Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporow”.

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéow

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 20.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu, w tym kazdy
spor w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byta) stracita moc, bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego (Warszawa, ul. Wronia 53).

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa
w sporach
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Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 20.7 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.8 Zakonczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 20.8 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Zalacznik

Ogodlne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach

Ogodlne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach majg zastosowanie w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Aneks REGULY PROCEDURALNE
Aneks REGUtLY PROCEDURALNE ma zastosowanie w niniejszych Warunkach Kontraktu.
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