
1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania robót ziemnych „na trasie głównej z 

wyłączeniem, dostaw materiałów i usług” [IDW pkt 5 - str.7 pliku .pdf]. 

Zwracamy się z prośbą o informację, co w ww. kontekście należy rozumieć przez „usługi”, a więc czy 

zwrot ten w SIWZ winien być rozumiany w znaczeniu słownikowym [np. wg SJP PWN usługi to 

„działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi”] czy też np. w znaczeniu używanym w 

Ustawie o podatku od towarów i usług [Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535] z późniejszymi zmianami. 

Zwracamy się z prośbą o podanie wiążącej definicji zwrotu „usługi”. 

2 Zwracamy się z prośbą o informację, czy ww. wyłączenie dotyczy wszystkich usług - a więc np. 

budowlanych, sprzętowych, najmu itd. Jeśli ww. wyłączenie nie dotyczy wszystkich usług zwracamy się 

z prośbą o podanie zamkniętej listy takich ewent. wyłączeń. 

3 Zwracamy się z prośbą o informację, czy zapisy IDW należy odczytywać literalnie, czy też interpretować 

je zgodnie z domniemywaną intencją Zamawiającego. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozumieniem zapisów IDW lub innego 

elementu SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2004. 19.177 wraz ze zm.) Wykonawca winien zwrócić się do 

Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Interpretowanie zapisów „zgodnie z domniemywaną 

intencją Zamawiającego” Wykonawca czyni na własną odpowiedzialność.

4 IDW pkt 11.6 [str. 20 pliku .pdf] odwołuje się do pkt 5.4 lit. a) oraz do pkt 7.2.3) – prawdopodobnie w 

obydwu przypadkach omyłkowo [błędy pisarskie]. Zwracamy się z prośbą o weryfikację.

[przypuszczalnie pierwsze z odwołań winno być do pkt 5.5 lit. a) ].

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie Tomu I Instrukcja dla Wykonawców 

wraz z formularzami, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

5 Dotyczy IDW pkt 7.2: 

W zakresie warunku udziału w postępowaniu, zdolności technicznej i zawodowej osób - dla osoby 

Kierownika Budowy określono wymóg „minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 

zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic 

klasy min. GP o przekroju jednojezdniowym o wartości robót co najmniej 20 mln PLN netto każde(…)”. 

Zwracamy się z prośbą o informację, czy należy zapis o przekroju jednojezdniowym traktować jako 

minimalny czy jako obligatoryjny - tzn. czy doświadczenie na drodze klasy min GP o przekroju 

dwujezdniowym będzie uznawane za spełniające wymogi Zamawiającego ? Jeśli tak, prosimy o 

doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie słowa „co najmniej” przed „o przekroju jednojezdniowym”.  

Zamawiający potwierdza, że wymagane doświadczenie Wykonawcy oraz Personelu przy 

realizacji dróg lub ulic klasy min. GP o przekroju jednojezdniowym należy rozumieć jako 

wymaganie minimalne. Zapis "min. GP o przekroju jednojezdniowym" oznacza, że uznane 

zostanie doświadczenie zdobyte przy realizacji dróg lub ulic klasy GP  o przekroju 

jednojezdniowym, dróg lub ulic klasy GP  o przekroju dwujezdniowym, dróg lub ulic klasy S i 

A.
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Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie Prawo zamówień publicznych, jako usługi należy 

rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. 

Jednocześnie roboty budowlane wymienione zostały szczegółowo w "Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych".

Zamawiający podkreśla, że  roboty budowlane stanowią również opisany klasą  45.50 i 

kodem CPV 45500000 wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą 

operatorską. Równocześnie przedmiotowe rozporządzenie wskazuje, że wynajem sprzętu 

budowlanego i burzącego bez obsługi operatorskiej nie jest kwalifikowany jako robota 

budowlana. W świetle powyższego w przypadku robót budowlanych związanych z 

wykonywaniem robót ziemnych usługą będzie wynajem samej jednostki sprzętowej i / lub 

wynajem samego operatora.  

Treść zapytania WyjaśnienieLp.
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6 Dotyczy IDW pkt 7.2: 

Wg SIWZ będzie uznane doświadczenie proponowanego Personelu zdobyte w związku np. z 

przebudową obiektów budowlanych, a nie będzie uznane jego doświadczenie związane np. z 

rozbudową takich obiektów [w domyśle: w znaczeniach tych zwrotów wynikających z Prawa 

budowlanego] - np. ppkt 3) lit. b) pppkt 6) - str. 12 pliku .pdf.  Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie 

lub zmianę wymogu w tym zakresie

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem w budowie lub 

przebudowie obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 3 pkt 6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz ze zm.) przez pojęcie budowa należy rozumieć 

wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego.

7 Prosimy o precyzyjne wymienienie „procedur GDDKiA” przywołanych w PFU pkt. 2.2.2 wraz z 

udostępnieniem ich treści?

Procedury zostały opisane w dokumentach wyszczególnionych w pkt 3.1.2 oraz 3.1.3 PFU.  

Zarządzenia wymienione w pkt 3.1.2 są dostępne na stronie internetowej 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/915/zarzadzenia, natomiast dokumenty przywołane w pkt 

3.1.3 zostały udostępnione wykonawcom w ramach SIWZ.

8 Prosimy o potwierdzenie że wymienione załączniki zgodnie z PFU pkt. 4 są wiążące? Załączniki wymienione w pkt 4 są wiążące. Równocześnie Zamawiający informuje, że 

rozwiązania wskazane w załączniku nr 1 do PFU „Orientacja + zbiorczy plan sytuacyjny 

opracowane w ramach Koncepcji Programowej” są wiążące dla Wykonawcy jedynie w 

zakresie przebiegu linii DŚU oraz typu skrzyżowań. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca 

zaprojektuje układ komunikacyjny  w granicach linii DŚU zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, wymaganiami PFU i DŚU, zapewniający obsługę komunikacyjną 

terenu oraz dostęp do drogi publicznej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu 

zgody Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.   

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie Tomu III Program Funkcjonalno-

Użytkowy, pkt 4. 

9 Czy rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentach wiążących stanowiących opis Przedmiotu 

Zamówienia spełniają warunki widoczności?

Inwestycja jest realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy 

należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami 

wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność 

konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony 

środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach 

powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca 

winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na 

Ukończenie.

Dodatkowo patrz: Zestaw pytań nr 6 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, Wyjaśnienie nr 

8.

10 Czy rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentach wiążących, stanowiących opis Przedmiotu 

Zamówienia spełniają wszystkie obowiązujące przepisy?

Inwestycja jest realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy 

należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami 

wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność 

konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony 

środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach 

powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca 

winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na 

Ukończenie.

Dodatkowo patrz: Zestaw pytań nr 6 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, Wyjaśnienie nr 

8.

11 Czy w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań zawartych w materiałach wiążących 

Zamawiającego załączonych do PFU w zakresie m.in. obiektów mostowych, Zamawiający przewiduje 

wyjścia poza „granice DŚU” przywołane w PFU?

Inwestycja jest realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy 

należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami 

wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność 

konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony 

środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach 

powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca 

winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na 

Ukończenie.

12 Czy w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań zawartych w materiałach wiążących 

Zamawiającego załączonych do PFU, Zamawiający przewiduje wyjścia poza „granice DŚU” określone w 

PFU?

Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami PFU, DŚU 

oraz przepisami prawa. Szczegółowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówiena w 

zakresie zgodności z granicami przedsięwzięcia określonymi w materiałach, stanowiących 

podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisano w PFU, w 

szczególności w pkt 1.1.3 oraz 1.2. 
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13 W jakim dokładnie zakresie Wykonawca będzie posiadał pełnomocnictwo od Zamawiającego dla 

wykonania Przedmiotu Zamówienia? Prosimy o szczegółowe wymienienie zakresu.

Wykonawca będzie posiadał pełnomocnictwo w zakresie czynności, wynikających z realizacji 

Kontraktu, w szczególności do występowania i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji administracyjnych, postanowień 

administracyjnych, pozwoleń, opinii, uzgodnień od właściwych organów, instytucji, 

zarządców, administratorów, osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym  reprezentowanie 

Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych. Z pełnomocnictwa będą wyłączone 

czynności, których podjęcie mogłoby rodzić w skutkach powstanie jakichkolwiek zobowiązań 

o charakterze finansowym.

14 Prosimy o informację, czy w rejonie planowanego przedsięwzięcia znajdują się ujęcie wód głębinowych 

z wyznaczoną strefą ochrony pośredniej?

Patrz wyjaśnienie nr 11 w Zestawie pytań nr 3 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ z dnia 

14.09.2018r.

15 W punkcie 1.1.3.1 Zamawiający wskazuje zaprojektowanie i wybudowanie drogi krajowej dla kategorii 

ruchu KR 5. Czy jeśli po wykonaniu prognozy ruchu okaże się, że wystarczająca będzie kategoria ruchu 

niższa niż KR 5, to czy Zamawiający zezwoli na obniżenie kategorii dla tej drogi?

Dla drogi krajowej należy przyjąć kategorię ruchu zgodnie z wymaganiami PFU, tj. KR5.

16 W punkcie 1.1.3.2 Zamawiający wskazuje zaprojektowanie i wybudowanie drogi wojewódzkiej dla 

kategorii ruchu KR 5. Czy jeśli po wykonaniu prognozy ruchu okaże się, że wystarczająca będzie 

kategoria ruchu niższa niż KR 5, to czy Zamawiający zezwoli na obniżenie kategorii ruchu dla tej drogi?

Dla drogi wojewódzkiej należy przyjąć kategorię ruchu KR3. Zamawiający wprowadza zmianę 

SIWZ w zakresie Tom III Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt 1.1.3.2.  

17 Czy załączona w materiałach przetargowych prognoza ruchu jest dla Wykonawcy wiążąca i dla niej 

należy zaprojektować elementy ochrony akustycznej?

Przekazana przez Zamawiającego prognoza ruchu jest materiałem wiążącym. Elementy 

ochrony akustycznej należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami PFU.

18 Czy załączona w materiałach przetargowych prognoza ruchu jest dla Wykonawcy wiążąca i dla niej 

należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni jeśli Wykonawca zdecyduje się na projektowanie 

indywidualne nawierzchni?

Przekazana przez Zamawiającego prognoza ruchu jest materiałem wiążącym. Konstrukcję 

nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z wymaganimi PFU. 

19 W PFU brak jest informacji o drogach o nawierzchni kruszywowej. W załączonej Koncepcji 

Programowej część dróg dojazdowych przewidziano jako kruszywowe. Czy Zamawiający dopuszcza 

wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa w zakresie co najmniej wskazanym w Koncepcji 

Programowej?

Koncepcja Programowa, załączona jako Tom V Materiały informacyjne stanowi materiał 

niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Na terenie zabudowy Zamawiający 

wymaga, aby drogi dojazdowe, jak również jezdnie dodatkowe, posiadały nawierzchnię 

bitumiczną. Ponadto jeżeli projektowane drogi lub jezdnie dodatkowe stanowią kontynuację 

istniejących ciągów komunikacyjnych, posiadających nawierzchnię bitumiczną, należy je 

zaprojektować i wykonać również jako bitumiczne. 

20 Czy parametry obiektów podane w tabeli 1.1 takie jak długość całkowita i szerokość całkowita zostały 

określane zgodnie z załączonym DŚU?

DŚU nie precyzuje wymagań w zakresie długości całkowitej i i szerokości całkowitej 

obiektów.

21 Czy SST musi zawierać  wierną kopię zapisów WWiORB czy dopuszcza się  modyfikację zapisów? Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów WWIORB w SST po uzgodnieniu propozycji 

zmiany zapisów z Inżynierem i Zamawiającym, o ile proponowane zmiany nie stoją w 

sprzeczności z wymaganiami PFU i DŚU.  

22 Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wykonania zadania polegającym na budowie lub 

przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min GP o przekroju dwujezdniowym o wartości robót 

co najmniej 20 mln PLN netto?

Zamawiający uzna doświadczenie w zakresie zaprojektowanie i/lub wykonania zamierzenia 

budowlanego, obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy klasy technicznej GP o 

przekroju dwujezdniowym.

23 EIR, punkt 7.2 – pierwszy akapit na stronie 26,  EIR, punkt 7.5 – drugi akapit na stronie 29 Pomiary 

robót ziemnych: 

W treści akapitu na stronie 26 znajduje się stwierdzenie „Zamawiający zamierza weryfikować ilości 

robót ziemnych zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania inwestycji, wykorzystując 

referencyjne dane z cyfrowych pomiarów w wysokiej rozdzielczości” . W akapicie na stronie 29 

natomiast, że to „Wykonawca

wykorzysta technologię pomiarów wysokiej rozdzielczości jako metodę do prowadzenia 

inwentaryzacji”.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wykonywał niezależne pomiary, czy zamierza korzystać 

z pomiarów Wykonawcy. Jeżeli mają to być pomiary Wykonawcy przekazywane Zamawiającemu to 

prosimy o podanie następujących informacji:

1. Czy Zamawiający ma określone wymagania odnośnie częstości/ilości pomiarów ?

2. Dostarczenia jakich danych oczekuje Zamawiający – chmura punktów, zdjęcia z nalotu, model 3D 

utworzony z chmury punków ?

3. Czy Zamawiający/Inżynier zamierza dokonywać obliczeń postępu robót samodzielnie na podstawie 

otrzymanych od Wykonawcy danych opisanych powyżej, czy jest to zadanie Wykonawcy ?

1. Zamawiający nie ma określonych wymagań w zakresie częstości/ilości pomiarów.

2. Zamawiający oczekuje dostarczenia danych w formie modelu 3D utworzonego z chmury 

punktów.

3. Wykonawca jest zobligowany dokonywać obliczeń postepu robót. Niezależnie 

Zamawiający/Inżynier będzie przeprowadzał obliczenia kontrolne.

24 Czy Zamawiający dysponuje wersją edytowalną  przekazanej Koncepcji Programowej  w formacie .dwg 

lub/i .dgn?  Jeżeli tak prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji w wersji edytowalnej.

Zamawiający,  rozpoczynając procedurę udzielenia zamówienia publicznego, udostępnił 

Koncepcję Programową w Tomie V SIWZ Materiały informacyjne zarówno w wersji *.pdf, jak 

i w wersji edytowalnej, w tym w formacie *.dwg i *.dgn.

25 Ryzyko opóźnień w związku z badaniami archeologicznymi sondażowymi i wykopaliskowymi na 

zlecenie Zamawiającego (PFU, pkt. 1.2.1) – kto za to odpowiada?

Przeprowadzenie badań archeologicznych sondażowych i wykopaliskowych leży po stronie 

Zamawiającego. 
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26 Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.13

Zgodnie z Subklauzulą 1.13. [Zgodność Prawami] WSK zmiana uwarunkowań środowiskowych 

wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko będąca efektem przyjętych rozwiązań 

projektowych nie jest wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

W związku z przywołanymi zapisami wnosimy o potwierdzenie, iż:

- zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych opartych na PFU, nie jest zdarzeniem za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

- zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych opartych na PFU nie jest zdarzeniem, które daje 

podstawę do roszczeń Zamawiającego w trybie Subklauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiającego];

- zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych opartych na PFU będzie objęta zakresem 

Subklauzuli 8.5. [Opóźnienia spowodowane przez władze];

- niedotrzymanie terminów na wydanie decyzji przez organ ochrony środowiska oraz terminów na 

dokonanie uzgodnień przez RDOŚ lub GDOS 

w ramach procedury ponownej oceny oddziaływania, będzie objęte zakresem Subklauzuli 8.5. 

[Opóźnienia spowodowane przez władze];

Zamawiający wyjaśnia, iż postanowienia Subklauzuli 1.13 [Zgodność z Prawami] Warunków 

Szczególnych Kontraktu są jednoznacznie określone i nie wymagają doprecyzowania. 

27 Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.14

Wnosimy o rozszerzenie dodanego akapitu o zdanie: „Brak oświadczenia Inżyniera w ciągu 7-dni od 

otrzymania propozycji oznacza jego akceptację”. Wzór umowy zawiera lukę, nie odnosząc się do 

sytuacji nieuzasadnionej zwłoki Inżyniera w akceptacji propozycji.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Zamawiający nie 

zmienia treści Subklauzuli 4.14 Szczególnych Warunków Kontraktu.

28 Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 6.8

Wnosimy o dodanie przed ostatnim zdaniem w nowym trzecim akapicie zdania o treści: „Brak 

oświadczenia Inżyniera w ciągu 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego wniosku o 

zmianę osoby z Kierownictwa Wykonawcy, uważane jest za wyrażenie zgody na zmianę.”  Wskazujemy, 

iż dodanie powyższego zdania jest celowe w świetle okoliczności, iż umowa zawiera lukę nie regulując 

sytuacji w której Zamawiający zwleka z przekazaniem wniosku Inżynierowi bądź Inżynier zwleka z 

wydaniem decyzji dotyczącej zmiany.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Zamawiający nie 

zmienia treści Subklauzuli 6.8 Szczególnych Warunków Kontraktu.

29 Szczegółowe Warunki Kontraktu, Subklauzula 15.2

Wnosimy o nadanie pierwszemu zdaniu następującego brzmienia: „Zamawiający uprawniony będzie 

do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i 

bezskutecznego upływu co najmniej 14-dniowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu:” Reguły 

dobrej praktyki kontraktowej wymagają, aby tak dalece idący środek, jakim jest odstąpienie od umowy, 

został poprzedzony postępowaniem reklamacyjnym.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Zamawiający nie 

zmienia treści Subklauzuli 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu.

30 Prosimy o potwierdzenie, że preferowanym wariantem budowy obwodnicy miasta Zator jest WARIANT 

II przedstawiony w Koncepcji Programowej.

Preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem układu komunikacyjnego jest wariant II 

po doprowadzeniu rozwiązań do zgodności z przepisami technicznymi, PFU oraz DŚU oraz z 

uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych oraz wyjaśnień i zmian wprowadzonych do SIWZ w 

trybie art. 38 ust. 2 i 4 Pzp w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

31 Prosimy o potwierdzenie konstrukcji dróg dojazdowych. Drogi dojazdowe DD01, DD02 oraz DD06 

wykonane będą w całości z nawierzchni bitumicznej. DD03 z nawierzchni tłuczniowej do km 0+512 (w 

pozostałej części o nawierzchni bitumicznej), DD04 z nawierzchni tłuczniowej do km 0+328 (w 

pozostałej części o nawierzchni bitumicznej), DD05 z nawierzchni tłuczniowej do km 0+244 (w 

pozostałej części o nawierzchni bitumicznej)?

Koncepcja Programowa, załączona jako Tom V Materiały informacyjne stanowi materiał 

niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Na terenie zabudowy Zamawiający 

wymaga, aby drogi dojazdowe, jak również jezdnie dodatkowe, posiadały nawierzchnię 

bitumiczną. Ponadto jeżeli projektowane drogi lub jezdnie dodatkowe stanowią kontynuację 

istniejących ciągów komunikacyjnych, posiadających nawierzchnię bitumiczną, należy je 

zaprojektować i wykonać również jako bitumiczne. 

32 Prosimy o potwierdzenie, że należy wyburzyć dwa budynki – budynek mieszkalny oraz budynek 

gospodarczy – oba na działce nr 106.

Do wyburzenia są budynki, kolidujące z projektowaną inwestycją.    

33 Prosimy o udzielenie informacji czy na projektowanym odcinku obwodnicy miasta Zator należy 

zaprojektować również ścieżki rowerowe? Na Planie Sytuacyjnym zaprojektowano jedynie ciągi piesze.

W ramach zadania należy przewidzieć zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla pojazdów 

rowerowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w tym celu jezdni dodatkowych oraz 

dróg dojazdowych.  

34 Proszę o określenie, z jakiego materiału Zamawiający wymaga wykonanie poboczy gruntowych oraz 

poboczy utwardzonych.

Pobocza gruntowe powinny być ulepszone. Sposób ulepszenia Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania projektu budowlanego. W celu 

minimalizacji ilości odpadów Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy utwardzonych z 

materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących dróg (kruszywa, destrukt) pod warunkiem 

spełnienia wymagań nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, 

bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz 

obowiązujących norm technicznych.   
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35 Prosimy o potwierdzenie, że wybrany przez Zamawiającego wariant przebiegu drogi DW 781 to 

wariant numer 2.

Preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem układu komunikacyjnego jest wariant II 

po doprowadzeniu rozwiązań do zgodności z przepisami technicznymi, PFU oraz DŚU oraz z 

uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych oraz wyjaśnień i zmian wprowadzonych do SIWZ w 

trybie art. 38 ust. 2 i 4 Pzp w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający dopuszcza uzyskanie 

przez Wykonawcę odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 ust.1 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.114 wraz ze zm.). Przed 

złożeniem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku o 

udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie   (Dz.U.2016.0.124) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.2000.63.735 wraz ze zm.) wymagane jest uzyskanie zgody Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. 

Dodatkowo patrz: Zestaw pytań nr 6 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, Wyjaśnienie nr 

8.

36 Dotyczy robót drogowych, usunięcie humusu.

Zgodnie z D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU punkt 5.2. Zdjęcie warstwy humusu:

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 

m.

Natomiast zgodnie z D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW punkt 2.3. Ziemia urodzajna:

Wszędzie gdzie jest to możliwe, ziemię urodzajną należy użyć (zagospodarować) niezwłocznie po 

zdjęciu, a w przeciwnym wypadku należy ją składować w pryzmach o wysokości nie przekraczającej 2 

m.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, jeśli chodzi o dopuszczalną wysokość pryzm.

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie Tomu III Program Funkcjonalno-

Użytkowy, załącznik nr 2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), 

Roboty drogowe, D.02.01.01. Wykonanie wykopów.

37 Czy Zamawiający potwierdza, że ewentualna deklaracja Wykonawcy związana z IDW punkt 19.4 

podpunkt c) będzie dotyczyła wygenerowania przedmiotowych przedmiarów zgodnie z poniższym:

Etap PB przedmiar betonu i stali wskaźnikowy

Etap PW przedmiar betonu i stali wprost z modelu (na etapie PB Wykonawca nie będzie musiał 

modelować zbrojenia)?

Podkryterium pozacenowe "Przedmiarowanie z modelu BIM 3D" opisane w pkt 19.1.2.2 IDW 

odnosi się do rodzaju informacji zawartej w modelu BIM obiektu mostowego nad ulica Jana 

Pawła II, który umożliwi wygenerowanie danych przedmiarowych na określonym poziomie 

szczegółowości.    

38 Wymagania Informacyjne Zamawiającego podają: 

• Cel nr 7 – (…) Na początku prac projektowych, (…), Wykonawca wykona model BIM infrastruktury 

podziemnej. 

Co w sytuacji, jeśli nie będzie możliwe określenie przebiegu i/lub średnicy i/lub głębokości 

występowania istniejącej sieci?

Zgodnie z pkt 7.4.3 Wymagań informacyjnych Zamawiającego model infrastruktury 

podziemnej 3D BIM będzie odpowiadał  MDCP w zakresie zinwentaryzowanych pomiarami 

geodezyjnymi sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, gazowych, 

telekomunikacyjnych, wodociągowych, artefaktów i innych elementów infrastruktury 

podziemnej, danych o przebiegu i lokalizacji infrastruktury, ujawnionych w w wywiadach 

branżowych u gestorów i zarządców sieci oraz we właściwym miejscowo Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

Wymagania Informacyjne Zamawiającego podają: 

• Cel nr 7 – (…) Na początku prac projektowych, (…), Wykonawca wykona model BIM infrastruktury 

podziemnej (…) a wykryte kolizje z obiektami projektowanymi w ramach inwestycji zostaną  

rozwiązane na etapie projektowania.

• Punkt 5.8

5.8. Koordynacja i wykrywanie kolizji

Celem koordynacji oraz procesu wykrywania kolizji prowadzonych przy wykorzystaniu narzędzi 

(programów) dedykowanych do tego typu zadań jest eliminacja z modelu BIM, a co za tym idzie 

z dokumentacji projektowej:

1. kolizji projektowych, w szczególnościtakich jak kolizje geometryczne, normowe, z istniejącą i/lub 

projektowaną infrastrukturą itp.,

• Punkt 7.4.3 model infrastruktury podziemnej

Opracowany model infrastruktury podziemnej  będzie wykorzystany do analizy kolizji projektowanych 

obiektów / urządzeń z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz z planowaną infrastrukturą podziemną 

Kolizje sieci uzbrojenia w rozumieniu posiedzeń ZUDP to zbliżenie elementów sieci uzbrojenia poniżej 

dopuszczalnych odległości od innych sieci i/lub takich elementów jak: fundamenty pod ekrany i 

bramownice, przyczółki, ścianki czołowe przepustów, fundamenty latarni drogowych itp. itd.

Jaka powinna być szczegółowość modelu drogowego BIM aby prawidłowo wykonać proces analizy 

kolizji projektowanych obiektów/urządzeń z istniejącymi sieciami infrastruktury podziemnej? Do 

spełnienia celu 5, 8 i 12 wystarczająca dokładność modelu drogowego BIM ogranicza się do 

reprezentacji korpusu drogowego, zahumusowania oraz warstw nawierzchni (bez warstw 

bitumicznych). Czy model drogowy BIM powinien zawierać również takie elementy jak: fundamenty 

pod ekrany i bramownice, słupki barier wbijanych, przyczółki, ścianki czołowe przepustów, 

projektowane sieci związane z drogą jak kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, zasilanie 

oświetlenia itp. itd. aby prawidłowo przeprowadzić proces wykrywania (analizy) kolizji?

Zakres i szczegółowość modeli BIM określają Wymagania Informacyjne Zamawiającego (EIR). 39
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40  Wymagania Informacyjne Zamawiającego podają:

• Punkt 7.5 Metody prowadzenia inwentaryzacji

Wykonawca zweryfikuje postęp prac (ich zakres i ilość) realizowanych w odniesieniu do obiektu 

drogowego w aspekcie prac ziemnych.  Inwentaryzacja będzie wykonana niezależnie od inwentaryzacji 

wykonywanej technikami klasycznymi.

Jak często należy wykonywać inwentaryzację przy użyciu skaningu laserowego/chmury punktów dla 

budowli drogowej? 

W przypadku budowli drogowej Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji przy 

użyciu scaningu laserowego / chmury punktów dla następujących etapów robót ziemnych i 

przygotowawczych:

- teren przed odhumusowaniem 

- teren po odhumusowaniu 

- GRZ (podłoże gruntowe nawierzchni w rozumieniu KTKNPIP 2014, w przypadku 

zastosowania WUP -  poziom, na którym będzie rozkładana warstwa WUP) 

41  Wymagania Informacyjne Zamawiającego podają:

• Punkt 7.5 Metody prowadzenia inwentaryzacji

Wykonawca zweryfikuje postęp prac (ich zakres i ilość) realizowanych w odniesieniu do obiektu 

drogowego w aspekcie prac ziemnych.  Inwentaryzacja będzie wykonana niezależnie od inwentaryzacji 

wykonywanej technikami klasycznymi.

Czy inwentaryzacja dronem będzie służyć do określania ilości wykonanych robót i stanowić podstawę 

przy ustalaniu płatności za wykonane roboty?

Zasady płatności za wykonane roboty regulują Ogólne i Szczególne Warunki Kontraktu.

42 Wymagania Informacyjne Zamawiającego punkt 7.4.1 Zawarto zapis „Zarówno zakres jak i poziomu 

szczegółowości modeli obiektów drogowych powinny być możliwie najniższe, a jednocześnie 

wystarczające do wykonania niezbędnych analiz, planów i zestawień oraz przeprowadzenia wszystkich 

wymaganych procedur formalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu”

Zapis nie jest jednoznaczny i daje możliwość dowolnej interpretacji. Prosimy o doprecyzowanie do 

jakich analiz, planów i zestawień oraz do jakich procedur na poszczególnych etapach realizacji projektu 

Zamawiający chce wykorzystać modele, w jakim zakresie oraz jaki poziom szczegółowości jest 

wymagany?

Wykonawca w Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) określi zakres i 

poziom szczegółowości modeli, umożliwiający realizację wymagań opisanych w 

Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR). 

43 Wymagania Informacyjne Zamawiającego punkt 7.4.2 Zawarto zapis „Zarówno zakres jak i poziomu 

szczegółowości modeli obiektów inżynierskich powinny być możliwie najniższe, a jednocześnie 

wystarczające do wykonania niezbędnych analiz, planów i zestawień oraz przeprowadzenia wszystkich 

wymaganych procedur formalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu”

Zapis nie jest jednoznaczny i daje możliwość dowolnej interpretacji. Prosimy o doprecyzowanie do 

jakich analiz, planów i zestawień oraz do jakich procedur na poszczególnych etapach realizacji projektu 

Zamawiający chce wykorzystać modele, w jakim zakresie oraz jaki poziom szczegółowości jest 

wymagany?

Wykonawca w Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) określi zakres i 

poziom szczegółowości modeli, umożliwiający realizację wymagań opisanych w 

Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR). 

44 Wymagania Informacyjne Zamawiającego punkt 7.4.3 Zawarto zapis „Zakres poziomy szczegółowości 

modeli obiektów elementów modelu infrastruktury podziemnej powinny umożliwiać wykonanie 

niezbędnych analiz, planów i zestawień oraz przeprowadzenia wszystkich wymaganych procedur 

formalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu”

Zapis nie jest jednoznaczny i daje możliwość dowolnej interpretacji. Prosimy o doprecyzowanie do 

jakich analiz, planów i zestawień oraz do jakich procedur na poszczególnych etapach realizacji projektu 

Zamawiający chce wykorzystywać modele i w jakim zakresie oraz jaki poziom szczegółowości jest 

wymagany?

Wykonawca w Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) określi zakres i 

poziom szczegółowości modeli, umożliwiający realizację wymagań opisanych w 

Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR). 

45 Cel nr 6. Czy zamawiający oczekuje dostępu do modeli wynikających z zapisów zawartych w celu nr 5? 

Czy do innych również? Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi, aby sprecyzował i zdefiniował modele 3D BIM 

obiektów, których oczekuje od Wykonawcy.

Zamawiający oczekuje dostępu do modeli, wynikających z zapisów Wymagań 

Informacyjnych Zamawiającego (EIR).

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie Tomu II Warunki Kontraktu, Rozdział 

7 Wymagania Informacyjne Zamawiającego.

46  Cel nr 6. Proszę o sprecyzowanie zapisu „- odczyt parametrów obiektów wchodzących w skład 

modelu”. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakich obiektów w modelu Zamawiający wymaga, 

jakich informacji dotyczących tych obiektów oraz na jakim stopniu szczegółowości?

Zamawiający oczekuje możliwości przeglądania modeli BIM oraz odczytywania parametrów i 

atrybutów załączonych do modelowanych obiektów zgodnie z zasadami określonymi w 

Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR). Wykonawca w Planie Wytwarzania i 

Dostarczania Modeli BIM (MPDT) określi zakres i poziom szczegółowości modeli, 

umożliwiający realizację wymagań opisanych w Wymaganiach Informacyjnych 

Zamawiającego (EIR). 
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47 Cel nr 9. Proszę o sprecyzowanie zapisu „dodatkowe dokumenty wykorzystywane podczas Rad 

Technicznych w tym rysunki 2D (…)są w pełni skoordynowane z informacją zawartą w 

wykorzystywanym podczas Rady technicznej modelu BIM i w miarę możliwości generowane z tego 

modelu” Co oznacza stwierdzenie „w miarę możliwości”. Wykonawca wnosi o zdefiniowanie 

elementów, obiektów i informacji, których oczekuje aby były generowane z modelu 3D BIM?

Zamawiający oczekuje, że jeżeli zadeklarowane w Planie Wykonania BIM (BEP) przez 

Wykonawcę oprogramowanie umożliwia poprawne wygenerowanie z modelu danego 

elementu dokumentacji projektowej lub informacji i danych o projektowanych obiektach i 

urządzeniach budowlanych, to w/w zakres informacji o projekcie powinien być generowany 

z modelu BIM 3D.

48 WIZ punkt 5.1. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie i zdefiniowanie przez Zamawiającego, która część 

dokumentacji, i które obiekty mają być objęte Głównym Planem Dostarczania Informacji Projektowej i 

Planem Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM?

Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP) obejmuje całość dokumentacji 

projektowej, tworzonej na danym etapie projektowania. Plan Wytwarzania i Dostarczania 

Modeli BIM (MPDT) obejmuje wszystkie modelowane obiekty wchodzące w skład projektu.

49  WIZ punkt 7.4. „Zakres modelownia BIM obejmuje wszystkie obiekty geometryczne mające wpływ na 

projektowane przedsięwzięcie.” Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o jednoznaczne 

sprecyzowanie zakresu modelownia BIM. Czy stwierdzenie to dotyczy elementów zawartych w SIWZ, 

czyli obiekt mostowy nad ulicą Jana Pawła II oraz przedmiarowanie z modelu mas ziemnych czy innych 

obiektów również? Jeżeli tak, to jakich?

Zakres modelowania BIM powien objąć wszystkie obiekty geometryczne, które mogą 

wpłynąć na powstanie kolizji oraz koordynację międzybranżową,   w szczególności powinien 

objąć wszystkie obiekty, których zamodelowanie jest niezbędne ze względu na realizację 

wymagań opisanych w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR). 

50 Wykonawca wnioskuje do zamawiającego o zdefiniowanie poziomów szczegółowości wymaganych 

obiektów?

Wykonawca określi zakres i szczegółowość modelowania w Planie Wytwarzania i 

Dostarczania Modeli BIM (MPDT) i przekaże do akceptacji Zamawiającemu wraz z 

kontraktowym Planem Wykonania BIM (BEP).

51 Koszt platformy CDE uzależniony jest między innymi od ilości użytkowników. Zamawiający zdefiniował 

minimalną ilość użytkowników platformy CDE, natomiast nie zdefiniował maksymalnej ilości 

użytkowników platformy CDE. Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o sprecyzowanie 

maksymalnej ilości użytkowników ze strony Zamawiającego?

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby użytkowników.

52 Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji BIM Menedżera przez więcej niż jedną osobę, tj. 

powołanie zespołu menedżerskiego, który mógłby również łącznie spełniać wymagania opisane w pkt. 

19.1.2.2 podpunkt 2 lit. a tiret iii?

Zamawiajacy wymaga jednej osoby do pełnienia funkcji BIM Menedżera i dla tej osoby 

Wykonawca może ubiegać się o dodatkowe punkty w ramach kryterium pozacenowego. 

Zamawiający nie zabrania po podpisaniu umowy utworzenia zespołu BIM Menedżera.

53 Mając świadomość, że na rynku nie istnieje oprogramowanie posiadające certyfikację na eksport 

modelu przestrzennego osi drogi zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pkt. 7.2 EIR poniższego zapisu:

Wykonawca musi zadbać o poprawny transfer modelu przestrzennej osi drogi oraz wspomnianych 

parametrów lokalizacyjnych do formatu IFC

Pozostawienie go spowoduje nałożenie na Wykonawcę dodatkowego ryzyka, które jest od niego 

całkowicie niezależne.

Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że producenci oprogramowania w umowach kupna-sprzedaży nie 

gwarantują poprawności działania swojego produktu.

Patrz Wyjaśnienie nr 17, Zestaw pytań nr 4 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ z dnia 

19.10.2018r.

54 Okres 10 lat po zakończeniu inwestycji jest bardzo odległy w kontekście rozwoju oprogramowania 

umożliwiającego przeglądanie i czerpanie informacji z modelu BIM, który w przypadku inwestycji 

liniowych często będzie modelem w środowisku natywnym. Dodatkowo osiągnięcie żadnego z 

określonych przez Zamawiającego celów nie wymaga zapewnienia oprogramowania przez taki okres 

czasu. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający skróci wspomniany okres?

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie przedmiotowego okresu.

55 Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Koszt, w rozumieniu subklauzuli 1.1.4.3 Warunków 

Szczególnych Kontraktu, stanowi kwotę netto, do której zostanie doliczony VAT. 

Zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.3 „Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane 

wydatki włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku. Zamawiający 

informuje, że koszt jest kwotą brutto.

56 W związku z zamieszczonym na końcu subklauzuli 8.14 WSK stwierdzeniem, iż określony w niej sposób 

procedowania, mający zastosowanie w przypadku niedotrzymania terminu objętego Kamieniem 

Milowym, znajduje zastosowanie także w przypadku kar umownych wymienionych w pkt II subklauzuli 

8.7 WSK, Wykonawca zwraca się z pytaniem, jakie zdarzenie musi wystąpić, aby Wykonawca, który 

zapewnił Zamawiającemu zabezpieczenie, o którym mowa w subklauzuli 8.14 WSK, został zwolniony z 

kar umownych naliczonych na podstawie pkt II subklauzuli 8.7 WSK? Czy takim zdarzeniem jest 

dotrzymanie Czasu na Ukończenie? 

Postanowienia Subklauzuli 8.14 i Subklauzuli 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu są 

jednoznacznie określone. Zamawiający potwierdza, że takim zdarzeniem jest dotrzymanie 

Czasu na Ukończenie.

57  Wykonawca zwraca uwagę, że określone w klauzuli 6 pkt 4 załącznika nr 1 do umowy z rozjemcą 

zasady ponoszenia kosztów wynagrodzenia rozjemcy w przypadku częściowego uwzględnienia żądania 

Strony nie są spójne. Z jednej strony stwierdza się bowiem, że wynagrodzenie podlega w całości 

zapłacie przez Stronę, której żądanie nie zostało uwzględnione w całości (czyli zostało oddalone w 

całości albo zostało uwzględnione w części), a dalej – że w przypadku tylko częściowego uwzględnienia 

żądania wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego i Wykonawcę w częściach równych. 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Wyjaśnienie będzie umieszczone w kolejnym zestawie pytań wraz ze zmianami i 

uzupełnieniami treści SIWZ.

58 Czy przedłożony wzór umowy z rozjemcą ma zastosowanie tylko do umowy z Przewodniczącym 

Komisji Rozjemczej, czy także z każdym z dwóch pozostałych członków Komisji Rozjemczej? 

Przedłożony wzór umowy z rozjemcą ma zastosowanie do umowy z każdym z  członków 

Komisji Rozjemczej, z tym że w pkt 3a. przewiduje się wynagrodzenie  3000,00 zł brutto dla 

Przewodniczącego; 2000,00 zł brutto dla Członka Komisji Rozjemczej. 
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59 Subklauzula 4.15 – konieczność inwentaryzacji tras dostępu (również w dalszej odległości), które będą 

wykorzystywane do transportu technologicznego – prosimy o precyzyjne określenie pojęcia „dalszej 

odległości”?

Postanowienia Subklauzuli 4.15 Szczególnych Kontraktu są jednoznacznie określone i nie 

wymagają doprecyzowania. Zamawiający nie posiada wiedzy, w jaki sposób Wykonawca 

zaplanuje trasy dostępu, dlatego ocena ich ilości i długości jest po stronie Wykonawcy, a 

koszty związane z inwentaryzacją tych dróg, utrzymaniem i pozyskaniem prawa przejazdu na 

cele technologiczne zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

60 1. FORMULARZ 2.2 „Kryteria Poza Cenowe”

- Jak jest relacja pomiędzy formularzem 2.2 i 2.3 

Formularz 2.2 donosi się do pozacenowych kryteriów ofert, natomiast Formularz 2.3. 

stanowi oświadczenie o zapewnieniu zgodności realizacji projektu  z Wymaganiami 

Informacyjnymi Zamawiającego. 

Niezłożenie Formularza 2.2. Kryteria pozacenowe nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

61 2. FORMULARZ 2.3

2.1 Jaki jest wpływ odpowiedzi zawartych w formularzu 2.3 na możliwość odrzucenia oferty ?

2.2 W jakiej formie ma zostać opracowany formularz 2.3. ?

a. Czy ma to być zestaw odpowiedzi na zadane pytania TAK/ NIE + opis ? 

b. Czy ma być opracowany jako dokument pt: Plan Realizacji BIM (ang. BEP – BIM Execution Plan)?

Formularz 2.3. stanowić będzie integralną część oferty. Jeżeli z udzielonych odpowiedzi 

wynikać będzie, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Formularz 2.3. winien zostać złożony w tej samej formie co oferta.

Treść przygotowanego formularz określa, gdzie należy wskazać odpowiedź TAK/NIE, a gdzie 

należy udzielić opisowej odpowiedzi.

62 Prosimy o określenie wymagań Zamawiającego co do warunków jakie winna spełniać projektowana 

droga na terenie zagrożenia powodziowego?

Zamawiający wskazuje, że inwestycja jest realizowana w formule Projektuj & Buduj. 

Wymagania dla budowli usytuowanych na terenach zalewowych określają przepisy 

techniczno-budowlane, normy, w szczególności PN-S-02204 i PN-S-02205 oraz określają 

zarządcy cieków, jak również zarządcy dróg w warunkach technicznych, o które występuje 

Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego. Do obowiązków Wykonawcy 

należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami 

wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność 

konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony 

środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach 

powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. 

63 Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z barier ochronnych z uwagi na słupy oświetleniowe  w 

przypadku zastosowania masztów o konstrukcji spełniającej warunki normy PN-EN 12767?

Zastosowane słupy oświetleniowe i ich lokalizacja mają być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.0.124) oraz z normą PN-EN 12767.

64 Dotyczy OZ_II_7_EIR, punkt 7.2: W jaki sposób Zamawiający oczekuje  transferu osi do formatu ifc, 

jeżeli w wymaganym minimalnym formacie ifc czyli IFC 2x3 nie jest zdefiniowana klasa "oś drogi" (ang. 

Alignment). Z informacji dostępnych na stronie buildingsmart projekt IFC-Alignment jest projektem "w 

toku"  http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure/projects

Patrz Wyjaśnienie nr 17, Zestaw pytań nr 4 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ z dnia 

19.10.2018r.

65 Dotyczy OZ_II_7_EIR, punkt 5.2: Kiedy zostanie wybrany Inżynier Kontraktu? Inżynier Kontraktu będzie pełnił funkcję zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

66 Dotyczy OZ_II_7_EIR, punkt 5.2: Kiedy zostanie wybrany Menedżer BIM ze strony 

Zamawiającego/Inżyniera?

Menedżer BIM ze strony Zamawiającego/Inżyniera będzie pełnił funkcję zgodnie z 

Warunkami Kontraktu.

67 Dotyczy OZ_II_7_EIR, punkt 5.2: Czy Inżynier (menedżer BIM Inżyniera) będzie wybrany przed 

podpisaniem umowy z Wykonawcą? Miesięczny termin wykonania BEP w połączeniu z wymogiem 

uzgodnienia z Inżynierem (menedżerem BIM Inżyniera) zakresu wymienionego w podpunkcie 2 

wymaga, aby Inżynier był znany w momencie podpisywania umowy z Wykonawcą.

Inżynier oraz Menedżer BIM ze strony Zamawiającego/Inżyniera będą pełnili funkcję zgodnie 

z Warunkami Kontraktu.

68 Prosimy o podanie dyrektyw i/lub aktów prawa polskiego lub europejskiego warunkujących i 

określających realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem technologii i standardu BIM.

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 

94/65), który stwierdza że  "w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i 

konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi 

elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych 

lub podobnych" Zamawiający ma prawo zamawiać realizację projektu z włączeniem wymogu 

stosowania metodologii BIM, celem wytworzenia modelu informacyjnego zamawianego 

obiektu budowlanego. 

69 Czy Zamawiający dopuści aby funkcję BIM Menedżera Projektanta i BIM Menedżera Wykonawcy 

pełniła jedna osoba?

Zamawiający dopuszcza, aby funkcję BIM Menedżera Projektanta i BIM Menedżera 

Wykonawcy pełniła jedna osoba.

70 W związku z bardzo dynamicznym rozwojem branży i rozwiązań IT prosimy o skrócenie terminów 

zapewnienia narzędzi do przeglądania i czytania informacji z modelu BIM do 5 lat po zakończeniu 

inwestycji. Wymagania te z roku 2019/2020 a 2032 będą całkowicie różne, te z roku 2020 będą 

kompletnie przestarzałe.

Zamawiający nie wyraża zgoduy na skrócenie przedmiotowego okresu.
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71 Dotyczy EIR, punkt 4.1 – Cel nr 6: Dostęp Zamawiającego do informacji projektowej

wykonanej w technologii 3D lub BIM – ostatnie akapity na stronie 7:

W treści akapitu na stronie 7 w Celu nr 6 znajduje się stwierdzenie „Przegląd modeli będzie 

zapewniony przy pomocy ogólnie dostępnych bezpłatnych narzędzi lub za pomocą innych narzędzi 

udostępnionych bezpłatnie Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę lub jako opcja 

wykorzystywanego systemu CDE.” Zapisy umów licencyjnych pozwalających na korzystanie z narzędzi 

do przeglądania / tworzenia modeli, nie pozwalają na udostępnianie ich osobom trzecim zarówno 

płatnie jak i bezpłatnie. Stąd nie jest możliwe spełnienie tej części warunku „za pomocą innych 

narzędzi udostępnionych bezpłatnie Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę”. 

Prosimy o usunięcie tej części warunku.

Zamawiający nie wprowadza zmiany do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

72 Czy zakres decyzji środowiskowej obejmuje przebudowę linii wysokiego napięcia wraz z jej 

oddziaływaniem? Z analizy dokumentacji wynika, iż częściowo linia wykracza poza zakres (linię) z etapu 

uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Decyzja Burmistrza Zatora znak: DZ-6220.5.2015 z dnia 28.04.2016r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy w 

miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28” w punkcie I wskazuje, że w zakres 

przedsięwzięcia wchodzi przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. W pkt 

1.2, Tom III PFU, Zamawiający opisuje, że jeżeli w wyniku przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia poza granice określone w DŚU oraz gdy nie jest 

możliwe zaprojektowanie i wykonanie Robót w sposób umożliwiający niewychodzenie poza 

granice określone w DŚU, należy uzyskać zmiany tej decyzji w koniecznym zakresie lub 

uzyskać dodatkowe decyzje środowiskowe. 

74 Mając na uwadze fakt, że niniejsze postępowanie jest pierwszym, które dotyczy obiektu liniowego 

prosimy o dopuszczenie możliwości powołania na stanowisko BIM Menedżera więcej niż jednej osoby, 

przy czym doświadczenie, o którym mowa w tomie I SIWZ, rozdział 1, pkt 19.1.2.2 podpunkt 2 lit. a 

punktor iii byłoby oceniane łącznie.

Powyższą prośbę motywujemy następującymi argumentami:

a. Zamawiający wymaga, aby jedna osoba posiadała doświadczenie w projektach liniowych i 

kubaturowych łącznie, które to znacznie różnią w zakresie zarówno stosowanych narzędzi, formatów 

jak i specyfiki, o czym piszą m.in. dr inż. Hab. Marek Salamak, dr inż. Marcin Januszka oraz mgr inż. 

Tomasz Płaszczyk w referacie pt. „Technologia BIM+AR w zarządzaniu infrastrukturą kolejową” 

(Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, Nr 3 (110)/2016, Kraków 2016).

b. Według wiedzy wykonawcy w Polsce brak jest specjalistów BIM mających tak szerokie 

doświadczenie zarówno w stosowaniu tej metodologii w projektach dot. obiektów kubaturowych i 

liniowych, co spowoduje, że Wykonawcy chcąc sprostać wymaganiom opisanym przez Zamawiającego 

w SIWZ będą zmuszeni zatrudnić specjalistów z krajów, gdzie BIM jest powszechniej stosowany. To z 

kolei, w świetle m.in. subklauzul 4.3 i 4.29 SWK znacząco wpłynie na zwiększenie kosztów realizacji 

inwestycji.

Wymagania opisane w Tomie I IDW, Rozdział 1, pkt 19.1.2.2 podpunkt 2 lit.a punktor iii 

odnoszą się do obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 ze zm.) jako obiekt budowlany należy rozumieć 

budynek, budowlę lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych. Pojęcia budynku, budowli, obiektu małej architektury wyjaśniają 

przepisy art. 3 pkt 2), 3) i 4) w/w Ustawy. Z żadnego zapisu w pkt 19.1.2.2  podpunkt 2 lit.a 

punktor iii nie wynika, że Zamawiający wymaga, aby jedna osoba posiadała doświadczenie w 

projektach liniowych i kubaturowych łącznie. 

75 Zwracamy się z prośbą o informację, czy zapisy SIWZ (np. PFU pkt 1.1.3.6) uwzględniają zalecenia 

Działu Inwestycji GDDKiA racjonalizacji kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych wyszczególnione 

w przesłanym ostatnio do niektórych z Biur Projektów piśmie z dnia 29.10.2018 r..

W przypadku jeśli w SIWZ zaleceń tych nie uwzględniono zwracamy się z prośbą o informacje, czy 

Wykonawcy winni je uwzględnić w postepowaniu przedmiotowym i ewentualnie w innych 

postepowania wszczętych przed ww. datą.

Załącznik do pytania - pismo nr ref. DI.WŚ.534.59.2018.ŁK z dnia 29.10.2018r.

Zgodnie z pkt 2.1.4 PFU Wykonawca przygotowując projekt powinien  opracować  model 

akustyczny  i przedstawić  optymalizację  zabezpieczeń akustycznych. Pismo znak 

DI.WS.534.59.2018.ŁK z dnia 29.10.2018r.  dotyczy stosowania poprawek korekcyjnych w 

modelu akustycznym.

73 Prosimy o dopuszczenie stosowania rozwiązań zgodnych z KTNPiP 2014 z uwagi na fakt, że PFU odnosi 

się do tego dokumentu.

Zamawiający dopuszcza stosowanie konstrukcji nawierzchni zgodnej z KTNPiP. 

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie  Tomu III Program Funkcjonalno-

Użytkowy, pkt 2.1.1.1.


