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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym jest: 
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad Oddział  w  Gdańsku; 
Adres: ul. Subisława 5; 80-354  Gdańsk;  
Tel. centrali 58 51-12-400,   fax 58 51-12-405;  
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;  
NIP  584-24-56-536,   REGON  017511575-00043.   

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 
podany w punkcie 1.1.  

2. OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/19/ 
I-4/2014. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.  

3. TRYB  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość 
szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 
euro. 

4. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych będących w 
dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz środków 
samorządowych.  

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy drogi krajowej 91 na odcinku 
Tczew - Czarlin. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 
odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty 
w zakresie ścieżek rowerowych, roboty budowlane w zakresie budowy wiaduktu nad linią 
kolejową, remonty wiaduktów kolejowych, roboty budowlane w zakresie gazociągów, 
wycinanie drzew, sadzenie drzew, oznakowanie drogowe, roboty w zakresie budowy linii 
energetycznych, roboty sanitarne, roboty inżynieryjne (przepusty drogowe), urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. 

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców (dalej zwaną „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem” lub 
„inwestycją”.  

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta 
obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
Główny przedmiot  45.23.31.30-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych;  
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Dodatkowe przedmioty: 45.22.00.00-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane; 
45.11.00.00-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne; 45.11.12.00-0 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne; 45.23.13.00-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków; 45.23.11.00-6 - Ogólne roboty budowlane 
związane z budową rurociągów; 45.23.24.00-6  - Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych; 45.23.00.00-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu; 45.23.21.30-2  - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania 
wody burzowej; 45.23.12.21-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci 
zasilających; 45.23.23.00-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii 
telefonicznych i ciągów komunikacyjnych; 45.23.23.10-8 - Roboty budowlane w zakresie 
linii telefonicznych; 45.23.12.20-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów; 
45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 
45.23.32.94-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej.,  

5.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.). 

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego.  

5.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 
zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.  

5.6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”. 

5.7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę  kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę 
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu. 

6. TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

6.1.  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 11 
miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia Robót (w rozumieniu FIDIC), nie wliczając okresu 
zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca.  

6.2.  Płatność za zakres robót finansowanych ze środków samorządowych będzie dokonywana 
w roku 2015. 
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7. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.   

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania 
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Zamawiający 
oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności  
w odniesieniu do rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego 
zamówienia, to taki który: 

a) wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań drogowych polegających na budowie 
lub przebudowie lub remoncie dróg lub ulic klasy co najmniej GP, każde o wartości nie 
mniejszej niż 60 000 000 zł brutto,  

b) wykaże się należytym wykonaniem zadań w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, w ramach, których wykonana była budowa lub przebudowa lub remont dróg lub 
ulic klasy co najmniej G o wartości nie mniejszej niż 30 000 000 zł brutto każde. 

Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich, jeżeli wykonawca polega na wiedzy  
i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp. 

Jako należyte wykonanie zadań, o których mowa w pkt. 7.2.2)b) Zamawiający uzna 
wykazanie się przez Wykonawcę rzetelnością, kwalifikacjami, efektywnością  
i doświadczeniem przy ich realizacji rozumianą jako: 

a) nie popełnienie przez Wykonawcę przy realizacji każdego z nich poważnego wykroczenia 
zawodowego rozumianego zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wyrażonym w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 jako 
zachowania Wykonawcy wskazujące na zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne 
niedbalstwo z jego strony; 

b) nie uchybienie zasadom wykonywania profesji poprzez działania lub zaniechania leżące 
po stronie Wykonawcy podczas realizacji tych zadań, które doprowadziły do 
niewykonania zadania, lub które doprowadziły do nienależytego wykonania zadania, 
rozumianego jako: 

• powstanie szkody po stronie Zamawiającego, której Wykonawca nie pokrył poprzez 
wypłatę odszkodowania, zwrot kosztów Zamawiającemu lub w inny sposób nie 
została zaspokojona, 

• spowodowanie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz 
środowiska naturalnego. 
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Zamawiający dokona oceny wykroczeń zawodowych pod katem niewywiązywania się 
Wykonawcy z dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa zdolność 
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 

Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał w/w oceny wykroczeń zawodowych – ze 
względu na indywidualny charakter każdej z takich decyzji – na podstawie okoliczności 
faktycznych związanych z sytuacją każdego z Wykonawców, zgodnie z informacjami 
zawartymi w części B wykazu „Wiedza i doświadczenie”. Tym samym ocena ta nie będzie 
oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający nie wykluczy z postepowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawca i podmiot 
trzeci na zasobach, którego ten Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp w zakresie spełniania warunku określonego w pkt 7.2.2)a), w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonywał robót 
budowlanych o cechach określonych w pkt 7.2.2)b) i Wykonawca złoży w tym zakresie 
stosowne oświadczenie. 

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej 
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub 
podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku 
zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia) 

Wartości wykonanych robót podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów 
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru 
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się 
Świadectwa Przejęcia).  

Zamawiający wyjaśnia, że opis sposobu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 
7.2.2)b) jest dodatkowym i niezależnym opisem od opisu sposobu oceny spełnienia 
warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2)a). Opis zamieszczony w pkt 7.2.2)b) dotyczy 
badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy w oparciu o 
art. 22 ust. 5 ustawy Pzp i jest dodatkowym badaniem do badania spełnienia minimum 
określonego w pkt 7.2.2)a). 

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 260 ze zm.). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny  
Wykonawca musi mieć dostępne w celu wykonania zamówienia narzędzia, wyposażenie 
zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej: 

1) Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajności min. 100 Mg/godz. 
wyposażona w urządzenia automatycznego sterowania, umożliwiająca produkcję 
mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznych. 
Wymaga się, aby dozowanie składników, w tym także wstępne, było wagowe, 
zautomatyzowane i sterowane elektronicznie - 1 szt. 

2) Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych o szer. roboczej. min. 7,0 m z 
elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy – minimalna ilość – 2 szt. 

b) Potencjał kadrowy  
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji 
zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu –1 osoba:  
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- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: co najmniej 12 miesięcy 
doświadczenia na stanowisku/stanowiskach Dyrektora Kontraktu lub Przedstawiciela 
Wykonawcy lub Kierownika Budowy lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu przy realizacji 1 
lub 2 zadań obejmujących remont, budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy co 
najmniej GP o wartości robót co najmniej 60 000 000 zł (brutto) każde. 

Wartości wykonanych robót podane w dokumentach potwierdzających spełnienie 
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy 
według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów 
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru 
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia 
się Świadectwa Przejęcia).  

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - minimum 1  osoba  
- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: doświadczenie zawodowe 36 
miesięcy pracy na  stanowisku kierownika budowy branży drogowej lub kierownika robót 
branży drogowej, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy branży drogowej nad co 
najmniej 2 robotami drogowymi, obejmującymi remont, budowę lub przebudowę dróg 
lub ulic klasy co najmniej GP w tym pełnienie funkcji kierownika budowy branży 
drogowej nad jedną budową, obejmującą budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy 
min. GP, o wartości co najmniej 60 000 000 zł brutto. 

3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej - 
minimum 1 osoba:  
- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: doświadczenie zawodowe minimum 
24 miesiące pracy na stanowisku kierownika budowy branży drogowej lub kierownika 
robót branży drogowej przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub 
przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg 
lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 30 000 000 zł brutto 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 
dzień wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa 
Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC).  

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej 
funkcji z wymienionych powyżej. 
 
Do doświadczenia zawodowego na danym stanowisku osób wymienionych w poz. 1) ÷ 3) 
nie zalicza się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie.  

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej 
funkcji wymienionych powyżej. 
 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawca musi wykazać: 

a) Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja 
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto 
ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 45 mln zł.  
Wartości „przychodu” podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zakończenia 
roku obrotowego. 

b) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 
mniejszej niż 2 mln zł.  
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Wartości posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej” podane 
w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca 
przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 

7.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia. 

7.4.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w 
pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują w następujący sposób:  

a) warunek, o którym mowa w pkt 7.2.2)a), 7.2.3) i 7.2.4) IDW Wykonawcy wykazują 
łącznie; 

b) w zakresie pkt 7.2.2)b) IDW w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą 
zachodzić okoliczności świadczące o braku rzetelności, kwalifikacji, efektywności 
i doświadczenia.  

7.5.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie „spełnia - nie 
spełnia”.  

8. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W CELU OCENY  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

8.1. W celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW 
oraz zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego 
zamówienia, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1  ustawy Pzp.  

8.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – w celu wykazania spełniania 
warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW.  

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie 
najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 
one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W części A wykazu Wykonawca przedstawia najważniejsze roboty wraz z dowodami. 
Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów 
Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w pkt 7.2.2)a) IDW. 

W części B wykazu Wykonawca przedstawia roboty zgodnie z wymaganiami, określonymi 
przez Zamawiającego w pkt 7.2.2)b) IDW na podstawie §1 ust. 4 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane.  
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Wykonawca zobowiązany jest wskazać w powyższym wykazie w zakresie części B 
wszystkie zadania wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie, 
o których mowa w pkt 7.2.2)b) IDW, o ile wykonywał takie roboty. 

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w celu wykazania robót o których 
mowa w pkt 7.2.2)b) IDW, zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu 
wszystkie zadania wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie 
przez te podmioty, o ile podmiot ten wykonywał takie roboty – zgodnie w wymaganiami 
określonymi w pkt 7.2.2)b) IDW. 

W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia 
Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie umożliwiających Zamawiającemu 
weryfikację pod kątem wskazanych w pkt 7.2.2)b) IDW wymagań. Z informacji 
wykonawcy winno wynikać jakie były przyczyny, i po której stronie leżały, które 
doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania każdej z takich robót 
budowlanych z wymienionych w części B wykazu zadań. 

Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał oceny należytego wykonania zadań 
wymienionych w pkt 7.2.2)b) IDW na podstawie informacji zawartych w części B wykazu 
„Wiedza i doświadczenie”, w której Wykonawca poda informację o robotach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, 
kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeżeli informacje te okażą się 
niewystarczające do dokonania tej oceny, Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy 
Pzp będzie występował w tym zakresie o wyjaśnienia do Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga, aby z informacji podanych przez Wykonawcę wynikało jakie były 
przyczyny, które doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania 
wymienionych w części B wykazu „Wiedza i doświadczenie” zadań. W razie konieczności, 
szczególnie gdy wykaz lub dowody, przedstawione przez wykonawcę będą budzić 
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać 
będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu (§ 1 ust. 5 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). 

8.1.3.a. Dowodami, o których mowa w pkt 8.1.2 IDW są: 

a) Poświadczenie; 

b) Inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a 
powyżej. 

8.1.3.b. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.1.2 IDW, zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2 
IDW. 

8.1.3.b.W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
odpowiednio w pkt. 8.1.2 IDW oraz w pkt. 8.1.2.a. i 8.1.2.b. IDW, budzą wątpliwość 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie 
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub 
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu. 

8.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 
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o podstawie dysponowania tymi zasobami - w celu wykazania spełniania warunku, 
którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3.a) IDW.  

8.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 
w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3.b) 
IDW.  

8.1.5. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
o  rachunkowości, również opinie o badanym/ch sprawozdaniu/ach w części dotyczącej 
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz 
zobowiązania i  należności za ostatnie  3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy - za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został 
zamieszczony w pkt 7.2.4.a) IDW. 

8.1.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 
7.2.4.b) IDW.  

8.1.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4) 
IDW warunku.  

8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 

8.2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający - żąda: 
1) dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.5 i 8.1.6 IDW (tylko w przypadku 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp); 
2) dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy   
wykonywaniu  zamówienia; 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Formularz 3.5. „Zobowiązanie do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia”. 

  8.2.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp i opisanego w pkt 7.2.4.a) i b) IDW, polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8.1.5 ÷ 8.1.6 IDW (tj. Część sprawozdania 
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finansowego: rachunek zysków i strat oraz Informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej) dotyczącej tych podmiotów. 

8.2.c. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 7.2.2)a) IDW, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy 
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie usługi 
wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te 
podmioty, o ile podmiot ten wykonywał takie usługi – zgodnie w wymaganiami 
określonymi w 7.2.2)b) IDW. 

8.2.d. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 
zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów Oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) 
ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:  

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.  

8.3.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których 
Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji 
części zamówienia. 

8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

8.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.3.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.3.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.3.7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

8.3.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa 
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w   odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy 
Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 
ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:  

8.4.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3. 

8.5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 8.3.2 ÷ 8.3.4 i 8.3.6 IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) w pkt 8.3.5 i 8.3.7 IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8, 10 i 11 ustawy Pzp. 

8.5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
8.5.1 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

8.5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1.1) lit. a) i c) oraz pkt 8.5.1.2) IDW, lub 
zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.5.2 IDW, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o którym mowa w pkt 8.5.1.1) lit. b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa 
w pkt 8.5.2 IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  

8.6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
8.6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 
8.1.1 IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, 
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o którym mowa w pkt 8.2, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3, 8.2, 8.3.1.a) IDW, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty.  

8.6.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.6.4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.7. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokument wymieniony w pkt 8.1.2 w zakresie części A wykazu składa dowolny 
Wykonawca/ dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców 
składających wspólną ofertę,  

c) dokument wymieniony w pkt 8.1.2 w zakresie części B wykazu składa każdy wykonawca o 
ile wykonywał usługi określone przez Zamawiającego w pkt. 7.2.2)b) IDW.  

d) dokumenty wymienione w pkt 8.1.3 ÷ 8.1.6 IDW składa dowolny Wykonawca / dowolni 
Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających 
wspólną ofertę;  

e) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 ÷ 
8.3.7 albo odpowiadające im określone w pkt 8.5.1 i 8.5.2 IDW, powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę. 

f) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a) IDW składa każdy podmiot na zasobach, którego 
Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art.22 ust 1 
ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia; 

g) lista lub informacja, o której mowa w 8.4.1 IDW powinna być złożona przez każdego 
Wykonawcę. 

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT   

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.  

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

9.5. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione 
dokumenty:  

9.5.1. Wypełniony ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 zamieszczony 
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ. 

9.5.2. Wypełnione KOSZTORYSY OFERTOWE branżowe zgodne z treścią formularzy 
zamieszczonych w Tomie III w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

9.5.3. ZAŁĄCZNIK DO OFERTY - Formularz 2.2. 

9.6. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 
9.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW. 
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9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i zawarcia umowy.  

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą.  

9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz.  

9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc, powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron.  

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.  

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone 
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

9.14. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 (jednym) 
egzemplarzu.  
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, 

oraz opisane: 
„Oferta - „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – 

CZARLIN” 
 „Nie otwierać przed dniem 11.04.2014 r., godz. 1105.” 
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9.15. Wymagania określone w pkt 9.11 ÷ 9.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i oznakowane tak 
jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.  

10. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę - w oparciu o Kosztorysy Ofertowe 
sporządzone odrębnie dla każdego przedmiaru na formularzach, których wzór stanowią 
formularze zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz na podstawie Zbiorczego 
Kosztorysu Ofertowego zamieszczonego w Rozdziale 2 SIWZ. Podstawą obliczenia ceny 
oferty są Przedmiary Robót zamieszczone w Dokumentacji Projektowej w Tomie III  SIWZ.  

10.2. Kosztorysy Ofertowe, o których mowa w pkt 10.1, należy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach Robót. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji 
wymienionych w Kosztorysach Ofertowych.  

10.3. Wyliczone w Kosztorysach Ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych 
elementów robót Wykonawca winien wpisać do formularza Zbiorczy Kosztorys Ofertowy 
zamieszczonego w Rozdziale 2 SIWZ, na którym dokona zsumowania wartości netto 
elementów robót. 

10.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 
wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto.  

10.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Kosztorysach Ofertowych wszystkie 
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach Robót. Wykonawca nie może samodzielnie 
wprowadzić żadnych zmian do formularzy Kosztorysów Ofertowych i Zbiorczego 
Kosztorysu Ofertowego.  

10.6. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji Projektowej (w tym na rysunkach), 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
w Przedmiarach Robót lub innych częściach SIWZ Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  

10.7. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Przedmiarach Robót lub innych elementach SIWZ zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, 
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budowę i Dokumentacją Projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.  

10.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie 
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 
b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 
c) Koszty robót wynikające z dokumentacji jaką Wykonawca musi opracować, 

wymienionych w ppkcie 1.6.2.2. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 
(Wymagania Ogólne) 

d) Koszty ubezpieczenia.  
e) Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy 

(o ile nie zostały uwzględnione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w Kosztorysach 
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Ofertowych) i utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania 
budowy.  

f) Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej. 
g) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 
h) Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji. 

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 
pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robót, Wykonawca powinien ująć 
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych. 

10.9. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

10.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500 000 zł (słownie 
złotych jeden milion pięćset tysięcy złotych).   

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale 
i  musi obejmować cały okres związania ofertą. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) 
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.  

11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 
działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk. 

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert.  

11.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 
ustawy Pzp.  

11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

11.7.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
11.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  

12. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, 
w pokoju nr 10, 

w terminie do dnia 11.04.2014 r. do godziny 1100. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11 
(sala konferencyjna), w dniu 11.04.2014 r., o godzinie 1105. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, 
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek.  

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia.  

14. KRYTERIA  WYBORU  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT  ORAZ  UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt) 

14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
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C = 
C min x 100 pkt  

 C o 

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione 
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem 
określonym w pkt 14.2. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 
się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży: 

a) Umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika 
uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami. 

b) Wykaz Podwykonawców, którzy zatrudnieni będą do realizacji niniejszego zamówienia, 
tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych przez niego/nich 
elementów robót – zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA złożonego przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazwy (firmy) 
i adresu Podwykonawcy wraz z zakresem elementów robót przez niego wykonywanych, 
najpóźniej w terminie jednego miesiąca przed podjęciem obowiązków Podwykonawcy.  

c) Projekty umów z Podwykonawcami na realizację powierzanego im do wykonania 
i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu robót - jeżeli Wykonawca planuje wykonanie 
robót przy udziale Podwykonawców.  

Powyższe wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 6471 Kodeksu cywilnego 
o brzmieniu: 
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 „§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między 

inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, 
które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia 
mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane 
przez podwykonawcę. 

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są 
nieważne.”  

Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców oraz 
wykonanie czynności opisanych wyżej najpóźniej w terminie jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.  

d) Kopię opłaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poświadczoną 
za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym 
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, uwzględniającą  następujące wymagania 
Zamawiającego:  

   Minimalne warunki ubezpieczenia: 
• Minimalne ubezpieczenie robót oraz placu budowy i materiałów równe wartości robót 

wg Oferty (Cenie Ofertowej) bez podatku VAT,  
• Minimalne ubezpieczenie z tytułu śmierci lub kalectwa 0,15 mln zł od każdego 

zdarzenia. 
  Okres ubezpieczenia - na czas trwania budowy.  
  Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) +OC. 

  Ubezpieczenie powinno potwierdzać, że ubezpieczonymi są: 
A) WYKONAWCA, 
B) ZAMAWIAJĄCY, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. 
C) PODWYKONAWCY i inne firmy formalnie zatrudnione na budowie. 

Wykonawca robót budowlanych winien przedłożyć ubezpieczenie zawarte na powyższych 
warunkach, łącznie z uaktualnioną polisą ogólną, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

15.2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem.  

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16 IDW.  

16. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny całkowitej 
podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):  

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze 
podawać numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.  

16.2.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
lub poręczeń Beneficjentem jest: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 
działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk. 

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną 
i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

16.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

16.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Umowie w Tomie II SIWZ.  

16.5. Ponieważ okres realizacji zamówienia trwa dłużej niż jeden rok, zgodnie z art. 150 ust. 3 
÷ 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wniesienie co najmniej 30 % żądanej kwoty 
zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy, a pozostałą kwotę poprzez dokonanie potrąceń 
z faktur częściowych. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia musi nastąpić nie 
później niż do połowy okresu, na który zostanie zawarta umowa.  

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5 ustawy Pzp.  

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 
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17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp.  

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.   

18. OPIS  SPOSOBU  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  
Z  WYKONAWCAMI  I  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ  

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1 IDW), faksem 
(numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-mail: 
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) 
z uwzględnieniem pkt 18.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez 
Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji 
przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt 
otrzymania od Niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w  postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 
zmiany lub wycofania oferty.  

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 
wniosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany w pkt 
1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).  

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4.  

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej.  

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
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niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 
na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.  

18.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania – Kierownik 

Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji; 
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale 

Zamówień Publicznych.  
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ  OFERTY  I  FORMULARZE 
ZAŁĄCZNIKÓW  DO  OFERTY 

 

FORMULARZ      OFERTA; 

FORMULARZ  2.1.  ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY; 

FORMULARZ  2.2.  ZAŁĄCZNIK DO OFERTY. 

 



 

 
SIWZ na roboty budowlane „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 24 - 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

O  F  E  R  T  A 

                                                                   GENERALNA DYREKCJA  
   DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 

      ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
                ul. Subisława 5 
               80-354 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

My niżej podpisani 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

 wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonymi 
do oferty Kosztorysami Ofertowymi: 

CENA NETTO:  ................................................. zł  

PODATEK VAT .........%:  .................................. zł  

CENA BRUTTO: .............................................. zł 

CENA BRUTTO słownie złotych: .................................................................................. 
............................................................................................................................... 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres: 

• 1 rok  - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe,  
• 4 lata - Oznakowanie poziome grubowarstwowe, 
• 5 lat  - Warstwa ścieralna  
• 5 lat  - Konstrukcja nawierzchni, z wyłączeniem warstwy ścieralnej 
• 7 lat - Oznakowanie pionowe, 
• 10 lat - Ekrany akustyczne, 
• 10 lat - Prefabrykaty betonowe 
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• 10 lat - Drogowe obiekty inżynierskie 

liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. JESTEŚMY związani Ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………………………  w 
formie …………………………….. .  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. */ przy udziale 
Podwykonawców w następującym zakresie*: 

..............................................................................................................................  
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

..............................................................................................................................  
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

9. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:   

..............................................................................................................................  
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 

..............................................................................................................................  
 (nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)  

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......................... 
do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI 
UMOWY, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy 
na poniższy adres Wykonawcy: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
imię i nazwisko: ........................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
tel. ................................. fax ............................... e-mail: ....................................... 

14. Ofertę składamy na ....... stronach.  

15. ZAŁĄCZNIKAMI do Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 
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- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ....... stronach 
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):  

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

.........................., dnia................................ 
 
 

     .......................................................................... 
                (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 2.1. 
 

 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy / Wykonawców) 

ZBOROCZY KOSZTORYS OFERTOWY  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 
NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 

Nr Wyszczególnienie robót Wartość 

1 2 3 

Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin 

1 Branża drogowa   

2 Branża mostowa - Remont mostu nad Kanałem Młyńskim   

3 Branża mostowa - Remont wiaduktu nad torami PKP   

4 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych   

5 
Branża elektroenergetyczna (Przebudowa oświetlenia ulicznego 
wł. Energa Spółka z o.o.) 

  

6 
Branża elektroenergetyczna (Przebudowa oświetlenia ulicznego 
wł. Gminy Tczew)   

7 
Branża elektroenergetyczna (Przebudowa oświetlenia ulicznego 
prywatnego właściciela) 

  

8 Roboty budowlane w zakresie gazociągów   

9 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

  

10 Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa   

11 Branża teletechniczna   

12 Sygnalizacja świetlna - pętle indukcyjne   

13 Sygnalizacja świetlna - ul. Głowackiego   

14 Sygnalizacja świetlna - ul. Norwida   

15 Sygnalizacja świetlna - ul. Armii Krajowej / ul. Malinowska   
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RAZEM:   

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ulicą Poligonową w Tczewie 

1 Wszystkie branże   

RAZEM:   

Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad linia kolejową na odcinku od skrzyżowania z 
Al. Kociewską do skrzyżowania z ul. Norwida w Tczewie 

1 Branża drogowa   

2 Branża mostowa   

RAZEM:   

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Tczew w sąsiedztwie drogi krajowej nr 
91 na odc. od skrzyżowania z ul. Jagielońską - Tczew, Al.. Solodarności, działki nr 60 

(obr.4), 194 (obr. 6) 

1 Całość robót   

RAZEM:   

Przebudowa skrzyżowania ul. Nowosuchostrzyckiej z drogą krajową nr 1 etap II  
Roboty w pasie drogi DK 91 

1 Branża drogowa   

2 Branża sanitarna   

3 Roboty energetyczne   

4 
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 1 z ul. 
Gdańską w Tczewie 

  

RAZEM:   

Remont odwodnienia wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DK 91 w Tczewie 

1 Całość robót   

RAZEM:   

OGÓŁEM:   

VAT (23%)   
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CENA OFEROWANA BRUTTO:   

 

 

 

CENA BRUTTO słownie złotych: ......................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
.........................., dnia ........................... roku. 
 

................................................................................. 
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 2.2.  

 
 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
(Dane Kontraktowe) 

 
Uwaga: Wykonawcy winni wypełnić miejsca wykropkowane 

WYSZCZEGÓLNIENIE Nr Subklauzuli DANE 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Generalna  Dyrekcja  Dróg Krajowych 
i Autostrad z siedzibą w Warszawie  
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. 
 
Płatnik:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad, Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
[nazwa i adres Lidera w przypadku 
Konsorcjum lub Joint-Venture] 

1.1.2.3 & 1.3 […]. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Inżynier zostanie wskazany przez 
Konsultanta – podmiot wyłoniony 
w wyniku odrębnego postępowania 
zgodnego z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

Czas na Ukończenie 1.1.3.3 & 8.2 

[…] miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 
 
 
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się 
okresów zimowych (tj. od 15 grudnia 
do 15 marca). 
 

Rękojmia za Wady 1.1.3.7(f) & 11.13 

 
Okres Rękojmi za Wady wynosi  
60 miesięcy liczonych od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
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Gwarancja Jakości  1.1.3.7(g) & 11.12 

 

1. Okres Gwarancji Jakości - zgodnie 
z opisem Zamawiającego - dla 
elementów wymienionych w części 
szczegółowej (Załącznik nr 1 do 
Gwarancji Jakości – część 
szczegółowa):  

(i) Pkt. 2.1 – Warstwa ścieralna – 
wynosi 5 lat liczone od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia; 

(ii) Pkt. 2.2 - Pozostałe warstwy 
konstrukcji nawierzchni – wynosi 5 
lat liczone od daty wskazanej w 
Świadectwie Przejęcia; 

(iii) Pkt 3 - Ekrany akustyczne– 
wynosi 10 lat liczone od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia; 

(iv) Pkt. 4.1 - Oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe – wynosi 1 rok 
liczony od daty wskazanej w 
Świadectwie Przejęcia; 

(v) Pkt. 4.1 - Oznakowanie poziome 
grubowarstwowe - wynosi 4 lata 
liczone od daty wskazanej w 
Świadectwie Przejęcia; 

(vi) Pkt 4.2 - Oznakowanie pionowe - 
wynosi 7 lat liczone od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia; 

(vii) Pkt. 5 - Prefabrykaty betonowe - 
wynosi 10 lat liczone od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia; 

(viii) Pkt. 6 - Drogowe obiekty 
inżynierskie - wynosi 10 lat liczone 
od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia. 

 

Komunikaty 1.3. 

Zamawiający: 
Kierownik Projektu 
[…] 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5 
tel. 0 48 58 511 24 00 
fax. 0 48 58 511 24 05 
e-mail: 
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl 
 
Wykonawca: 
Adres korespondencyjny:  
ul. […] 
tel. […] 
fax. […] 
e-mail: […] 

Prawo i język 1.4 

Prawem Kontraktu jest prawo 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem komunikatów jest język 
polski. 
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Prawo dostępu do Placu Budowy 2.1 

Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu w dniu 
przekazania mu prawa dostępu do 
Placu Budowy dokumenty wymagane 
ustawą Prawo budowlane zgodnie z 
art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy 

Zabezpieczenie Wykonania  4.2 
10 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej brutto. 

Dyrektor Kontraktu  
(Przedstawiciel Wykonawcy) 

 4.3 

Dyrektorem Kontraktu 
(Przedstawicielem Wykonawcy) jest: 
[…]. 
 

Godziny pracy 6.5 

Wykonawca winien prowadzić Roboty 
co najmniej od godziny 06:00 do 
godziny 22:00 tj. przez 16 godzin 
dziennie przez 6 dni w tygodniu  
(od poniedziałku do soboty włącznie), 
chyba że warunki atmosferyczne nie 
pozwalają na wykonywanie pewnego 
asortymentu Robót. Brak możliwości 
wykonywania Robót w godzinach  
od 06:00 do 22:00 musi być 
potwierdzony przez Inżyniera 
Kontraktu. Jeśli wymaga tego 
technologia Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia 
Robót przez 7 dni w tygodniu przez 
całą dobę. W przypadkach 
prowadzenia Robót na terenach 
chronionych akustycznie, Roboty mogą 
być prowadzone w godzinach 
określonych przez Zamawiającego  
lub właściwy organ. 
 

Kary umowne  8.7 
Zgodnie z postanowieniami  
Subklauzuli  8.7 [Kary umowne].  
 

Wymagana Minimalna Ilość 
Wykonania (Kamień Milowy) 8.13 

Wymagana Minimalna Ilość 
Wykonania (Kamień Milowy) 
stanowi: 
 
Kamień Milowy nr 1  - wykonane  
w terminie do 15.12.2014 r. i 
zaakceptowane, zgodnie z 
Subklauzulą 8.13 [Wymagana 
Minimalna Ilość Wykonania], Roboty 
o wartości niemniejszej niż 60 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
brutto. 
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Płatność zaliczkowa 14.2 

Do wyboru przez Wykonawcę 
wysokość płatności zaliczkowej  
od 5% do 10% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej: 
 
Całkowita kwota płatności 
zaliczkowej  - od 5% do 10 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Liczba, terminarz i wysokość rat – 
jedna rata (po przedłożeniu 
dokumentów określonych  
w Subklauzuli 14.2 [Płatność 
zaliczkowa])   
 

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności  14.6 

2 000 000 z ł (słownie: dwa miliony 
złotych)  

Zapłata faktur VAT Wykonawcy 14.7 

do 30 dni od daty dostarczenia  
do Zamawiającego faktur VAT 
wystawionych na kwoty poświadczone 
w Świadectwach Płatności. 

Termin przedłożenia dowodów 
ubezpieczeń i kopii polis 18.1 

(a) 14 dni od daty  zawarcia Umowy; 
(b) 14 dni od daty  zawarcia Umowy. 

Limit na koszty rozbiórki, usunięcia 
pozostałości po szkodzie i honoraria 
konsultantów 

18.2 Nie mniej niż 10% wartości szkody 

Maksymalna kwota franszyzy 
ubezpieczenia Robót, Urządzeń, 
Materiałów i Dokumentów 
Wykonawcy 

18.2 (d) 
Nie więcej niż 20 000 PLN  (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych) udziału w 
każdej szkodzie 

Minimalna kwota ubezpieczenia osób 
trzecich  

18.3 

Nie mniej niż 1 000 000 PLN (słownie: 
jeden milion złotych) na jedno 
wydarzenie bez ograniczenia liczby 
wydarzeń 

Rozstrzyganie sporów  20.6 
Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego 

 
 

________________ dnia __ __ 20__ roku   

 

_______________________________ 
                     (podpis Wykonawcy-Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE  DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  PRZEZ 
WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  
 

FORMULARZ  3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ  3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ 3.1.2.a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – 
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział 
w realizacji części zamówienia; 

 FORMULARZ  3.1.3. INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp; 

FORMULARZ  3.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych – „Wiedza i  
doświadczenie”; 

FORMULARZ  3.3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych  
Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych – „Potencjał techniczny”; 

FORMULARZ  3.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
– „Potencjał kadrowy”; 

FORMULARZ 3.5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
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FORMULARZ  3.1.1.  

 
 
 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
............................., dnia ........................ roku. 
 

........................................................................ 
              (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*1 UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

                                                 
1
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.1.2. 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 
 

w imieniu Wykonawcy:  

......................................................................................................................................
  

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
 
............................., dnia ............................. roku. 
 
 

 .............................................................. 
             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ 3.1.2.a) 

 
 
 
 
 
 

(Nazwa „podmiotu trzeciego”) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach 
o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – 
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których 
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to 
podmioty będą brały udział w realizacji części 
zamówienia 

 
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pod 
nazwą: 
 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 
 
oświadczam, że w odniesieniu do 
 

 
..................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu) 

 
brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 

 

 

 
 
............................., dnia .......................... roku. 

 
............................................ 
  (podpis Przedstawiciela/Pełnomocnika 

„podmiotu trzeciego”) 

 
*3 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to 
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez osobę wypełniającą 

oświadczenie 
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FORMULARZ  3.1.3.  

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

INFORMACJA 

o przynależności do grupy kapitałowej 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

w imieniu Wykonawcy:  

..................................................................................................................................... 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, oświadczam, że reprezentowany przez nas podmiot:  

1.  nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *5;  

2. należy do grupy kapitałowej, w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp.*5  

 

L.p. Nazwa podmiotu  Adres  

   

   

   

   

   

 
 
 
............................., dnia .......................... roku. 
 
 

........................................................................ 
             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*4UWAGA: niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5) ustawy Pzp.” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

 

 

 
 

                                                 
4
 – Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę  
5 – niepotrzebne skreślić  
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FORMULARZ 3.2. 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców)                                  

WIEDZA  I  DOŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ROZBUDOWA DROGI 
KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” przedkładamy wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych / zadań w celu 
oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego 
wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w punkcie 7.2.2) IDW: 

Poz. 
Nazwa 

Wykonawcy 
(podmiotu) 

Nazwa i 
adres 

odbiorcy 
robót/ 
zadania 

Opis zadań wykonanych oraz niewykonanych i wykonanych 
nienależycie, o których mowa w pkt. 7.2.2) IDW 

Data wystawienia 
Świadectwa 

Przejęcia/Protok
ołu odbioru robót 

lub 
równoważnego 
dokumentu 
/Zakończenia 

realizacji umowy 
(dzień; m-c,rok) 

Dodatkowe 
informacje** Nazwa 

zadania 

Branża drogowa 

Klasa 
drogi* 

Wartość robót brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cześć A  

          

          

Cześć B 

          

          
1a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania usług o których mowa w pkt.  
7.2.2)a) IDW, zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie usługi wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty - zgodnie w 
wymaganiami określonymi w pkt.  7.2.2)b) IDW. 
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2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w 
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs. 

Oświadczamy***, że Wykonawca/inny podmiot, o który mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ..................................................., nie wykonywał 
usług określonych przez Zamawiającego w pkt. 7.2.2)b) IDW. 

UWAGA: 

*wpisać jeżeli dotyczy 

** w Części A Wykazu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać czy zadanie zostało wykonane w sposób należyty wraz z dowodami wskazującymi że 
wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie. 

w Części B Wykazu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać: zadanie zostało wykonane w sposób należyty / niewykonane / wykonane nienależycie.  

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże zadania, które zostały niewykonane lub wykonane nienależycie, Wykonawca jest zobowiązany podać informacje 
umożliwiające Zamawiającemu weryfikację wymogów określonych  w pkt.  7.2.2)b) IDW. 

 

„Oświadczenie” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). Jeżeli nie dotyczy należy skreślić lub 
wpisać „nie dotyczy”) 

 
..........................., dnia............................ roku. 

     
                                            ....................................................................... 

                                  (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 3.3. 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

POTENCJAŁ  TECHNICZNY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – 
CZARLIN” przedkładamy wykaz, dostępnych nam w celu realizacji zamówienia, narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, celem wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Poz.  Wymagania  
dla danej jednostki  

Wyszczególnienie  
(nazwa i parametry 

potwierdzające spełnianie wymagań) 

Liczba 
jednostek 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 

 (Wpisać wymaganie  
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie  
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie  
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

UWAGA:  

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.d) (jeśli dotyczy)  IDW. 

 
 
 
.............................., dnia ......................... roku.  

 

 ................................................................... 
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 3.4. 

 
 
 
 

 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

POTENCJAŁ  KADROWY – 
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – 
CZARLIN” przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, 
celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Poz. Funkcja Wymagania 
dla danej funkcji 

Nazwisko 
i imię  

Kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie  potwierdzające 

spełnianie wymagań 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 6 
  (Wpisać wymaganie 

określone w IDW) 
   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

UWAGA:  
 
1) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej niż wskazana przez 

Zamawiającego, należy przeliczyć ją wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację 
zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "potencjał kadrowy", podając ten dzień i kurs. 
 

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.a) i 8.2.d) (jeśli 
dotyczy)  IDW. 

 
.............................., dnia ............................. roku. 

 
..................................................................... 

                          (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ  3.5. 

(nazwa podmiotu oddającego potencjał) 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

................................................................................................................................................................. 
 (określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-

finansowy) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................. 
(nazwa Wykonawcy) 

 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 
...................................................................................................................................................................... 
 
numer sprawy ................................................................... 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

.................................................................................................................................................... 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

..................................................................................................................................................... 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

................................................................................................................................................... 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

................................................................................................................................................... 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

................................................................................................................................................... 

 

................................ dnia ................................ roku 

 
   ........................................................................................ 

        (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Tom II 
UMOWA 

 

Rozdział 1. FORMULARZ UMOWY; 

Rozdział 2. GWARANCJA JAKOŚCI 

Rozdział 3. „WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ DLA ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” tłumaczenie pierwszego wydania 
FIDIC 1999 R. (COSMOPOLI wydanie angielsko – polskie 
2000); 

Rozdział 4. SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU. 
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ROZDZIAŁ 1. Formularz Umowy 
 

AKT UMOWY 
 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin” 
 

Umowa nr  ..............  /2014 
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk) 

 
Niniejsza Umowa została zawarta w dniu [……………..] pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą 
w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,  reprezentowanym przez pełnomocników: 
 

1. ..................................................... ................................................... 
 

2. ..................................................... ...................................................,  
 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5, 80-354 
Gdańsk, NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 
[……................................................................................................................................. 
 
….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………] 
 
z siedzibą: 
[...................................................................................................................................]  
 
reprezentowanym przez 

1. [....] 
2. [....]  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej „Stronami”. 
 
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
ograniczonego została zawarta Umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający powierza a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin”. 

 
§ 2 

1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im 
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w ust. 2 pkt 3) i 4) niniejszego § 2. 

2. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą 
interpretowane w następującej kolejności:  
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1) Niniejszy Akt Umowy; 

2) Gwarancja Jakości; 

3) Warunki Szczególne Kontraktu; 

4) Warunki Ogólne Kontraktu; 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) Dokumentacja projektowa; 

7) Wypełnione Dane Kontraktowe; 

8) Oferta Wykonawcy; 

9) Potencjał kadrowy.  

3. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w powyższej kolejności i łącznie z dokumentami których dotyczą. 

 

§ 3 

1. Roboty oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na 
Ukończenie tj. w ciągu … miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

2. Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą Umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 
15 grudnia do 15 marca). 

3. Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 niniejszego § 3, termin ten może 
ulec przedłużeniu zgodnie z Umową.    

§ 4 
1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się sporządzić Dokumenty Wykonawcy zdefiniowane 

w Subklauzuli 1.1.6.1 Warunków Kontraktu, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć 
wszystkie Wady i dotrzymać warunków Gwarancji Jakości, w pełnej zgodności 
z postanowieniami Umowy, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy Cenę Kontraktową według postanowień Klauzuli 14 Warunków Kontraktu.  

2. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: netto […] <PLN>, 
(słownie: […] <PLN>,)  plus …….. % podatek VAT […]  <PLN>, (słownie […] <PLN>), 
co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto […] <PLN> (słownie […] 
<PLN>). 

3. Maksymalna Wartości Zobowiązania wynosi 107% kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego 
§4, co stanowi […] <PLN>, (słownie […] <PLN>). 

4. W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miała przekroczyć kwotę Maksymalnej Wartości 
Zobowiązania, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy, 
przy uwzględnieniu warunków Kontraktu w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 3) i 4). 

5. Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,  

6. Należności z tytułu faktur VAT za zakres robót finansowanych ze środków samorządowych 
będą płatne przez Gminę Miejską Tczew przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze VAT. Za zakres robót finansowanych ze środków samorządowych, Wykonawca winien 
wystawić fakturę VAT bezpośrednio na Gminę Miejską Tczew.  

7. Zamawiający oraz Gmina Miejska Tczew są zobowiązani do zapłaty faktury VAT w terminie do 
30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto zostanie Aneksem do niniejszej Umowy 
odpowiednio dostosowana. W takiej sytuacji Maksymalna Wartość Zobowiązania nie podlega 
zmianom.   
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9. Niniejsza Umowa będzie realizowana przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w Gdańsku ul. Subisława 5, NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.  
§ 5 

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej brutto, o której mowa w § 4 ust.  2 tj. kwotę ……PLN (słownie:…….. PLN).  

 
§ 6 

Wykonawca udziela pisemnej Gwarancji Jakości na warunkach określonych w Gwarancji Jakości, 
według wzoru zawartego w Tomie II SIWZ. 
1. Okres Gwarancji Jakości w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do Gwarancji Jakości - 

część szczegółowa: 
- Pkt 2.1 Warstwa ścieralna – wynosi 5 lat liczone od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia; 
- Pkt 2.2 Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni – wynosi 5 lat liczone od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia; 
- Pkt 3 Ekrany akustyczne – wynosi 10 lat liczone od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia; 
- Pkt. 4.1 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – wynosi 1 rok liczony od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia; 
- Pkt. 4.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe - wynosi 4 lata liczone od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia. 
- Pkt 4.2 Oznakowanie pionowe - wynosi 7 lat liczone od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia; 
- Pkt. 6 Prefabrykaty betonowe - wynosi 10 lat liczone od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia 
- Pkt. 7 Drogowe obiekty inżynierskie - wynosi 10 lat liczone od daty wskazanej w 
Świadectwie Przejęcia 

 
§ 7 

1. Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – 
dalej zwaną „Ustawą”  powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 
31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami 
Ustawy i wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie 
zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji niniejszej 
Umowy.  

4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz Personelowi Wykonawcy upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za 
działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych 
osobowych odpowiada jak za własne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym 
skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania 
niniejszej Umowy. 

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych 
osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty 
odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy karą grzywny, 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego 
szkody. 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, 
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poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).  

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu podpisanego przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. Nie wymaga zawarcia Aneksu: 
1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile zmiana 

ta następuje na zasadach określonych w Kontrakcie; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 
4) zmiana osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.  

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 
 
 
 
 
Podpisy i pieczęcie: 
W imieniu Zamawiającego:                                              W imieniu Wykonawcy: 
 
(Miejsce pieczęci )                                                                   (Miejsce pieczęci) 
 

 
1. ......................................................   1. ............................................. 
 
 
2. .....................................................   2. ............................................. 
 

 

Data:................................................   Data:........................................... 
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ROZDZIAŁ 2. 

(Gwarancja Jakości) 

 
Dotyczy: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW - CZARLIN 

Kontrakt nr: ………………………………. 
 
GWARANTEM jest:  
[nazwa, adres, dane z KRS] 
będący Wykonawcą Kontraktu  
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie 
działalności Oddziału w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

zwany dalej „Zamawiającym”, 
 
zwane dalej „Stronami”. 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości. 

1.1 Niniejsza Gwarancja jakości (zwana dalej również „Gwarancją”) obejmuje całość 
Robót i Dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia (dalej 
Przedmiotem Umowy) pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew 
– Czarlin” określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną 
częścią Umowy. 

1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
Przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt. 1.1. niniejszej Części Ogólnej został 
wykonany prawidłowo, zgodnie ze zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w 
Warunkach Kontraktu, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta. 

1.3 Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres 
Przedmiotu Umowy zrealizowany przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 
o których mowa w punkcie 2.2. niniejszej Części Ogólnej. 

1.4 Okres gwarancji wynosi:  

a) zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych w części 
szczegółowej (Załącznik nr 1 do Gwarancji Jakości – część szczegółowa) 
niniejszej gwarancji, to jest: 

-  pkt. 2.1  - Warstwa Ścieralna – 5 lat, oraz  
-  pkt. 2.2  - Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni – 5 lat, oraz  
-  pkt. 3  - Ekrany akustyczne – 10 lat, oraz  
-  pkt. 4.1  - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 1 rok, oraz  
-  pkt. 4.1  - Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata, oraz  
-  pkt. 4.2  - Oznakowanie pionowe – 7 lat, oraz 
-  pkt. 5  - Prefabrykaty betonowe – 10 lat, oraz  
-  pkt. 6  – Drogowe obiekty inżynierskie - 10 lat, 

liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
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1.5 Przed wydaniem Świadectwa Wykonania Przedstawiciele Gwaranta, Konsultanta,  

Zamawiającego, zgodnie z Subklauzulą 3.5 Warunków Kontraktu, ustalą wpływ 
stwierdzonych odstępstw od zapisów Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na zobowiązania Gwaranta. 

1.6 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o Wadzie należy przez to 
rozumieć Wadę zdefiniowaną w Subklauzuli 1.1.3.7. (c) Warunków Kontraktu.  

2. Obowiązki i uprawnienia Stron. 

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający 
jest uprawniony, do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od Wad; 

b) wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione szkody, 
jak i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający na skutek wystąpienia Wady; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia lub nie określenie sposobu usunięcia Wady w wysokości 10 000 zł za 
każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie Wad lub 
wymianę rzeczy na wolną od Wad, w wysokości 10 000 zł za każdy dzień 
zwłoki, z wyłączeniem sytuacji gdy kara za niedotrzymanie któregokolwiek 
z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych 
w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, została naliczona zgodnie 
z Subklauzulą 8.7 Warunków Kontraktu; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, za nieterminowe 
usunięcie Wad lub wymianę rzeczy na wolne od Wad, w wysokości 
przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e;  

g) Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach 
ogólnych. 

2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego 
usunięcia Wady, przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na nową, wolną od 
Wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej 
wymiany rzeczy na wolną od Wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.e) z wyłączeniem 
sytuacji gdy kara za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia 
Wad, usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w Okresie 
Przeglądów i Rozliczeń Kontraktu została naliczona zgodnie z Subklauzula 8.7 
Warunków Kontraktu; 

f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.f). 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady" należy przez 
to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na 
nową wolną od Wad. 
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3. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo). 

Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do 
wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec 
Podwykonawców. 

4. Przeglądy gwarancyjne. 

4.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania 
Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za 
uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji. 

4.2. W przypadku przeglądów gwarancyjnych z dużym zakresem robót, dla każdej grupy robót 
(mostowa, drogowa, ochrona środowiska, instalacje itp.) Zamawiający może przeprowadzić 
odrębne przeglądy gwarancyjne nie koniecznie w tym samym czasie (porze roku). 

4.3. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego dla każdej komisji 
wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej  
21 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach 
gwarancyjnych. 

4.4. W skład każdej komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby 
wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Gwaranta. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć co najmniej dwie osoby do dokonania 
przeglądu gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu wyznaczone osoby na piśmie 
w terminie najpóźniej na  7 dni przed planowanym przeglądem.  

4.5. Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania przeglądu gwarancyjnego 
w okresie gwarancyjnym, tj. bezpośredni dostęp do przeglądanych elementów konstrukcji 
i wyposażenia (wg potrzeb: zwyżka, łódź itp.). 

4.6. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt. 4.3 niniejszej Części Ogólnej, 
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

4.7. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. 

5. Tryby usuwania Wad. 

5.1. Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według niżej 
przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
 

 
Klasyfikacja 

wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji 

A. 
 
 Wady Istotne zgodnie 

z definicją zawartą 
w Subklauzuli 1.1.3.7 
(d) 

1) Potwierdzenie przyjęcia  
zgłoszenia określenie 
sposobu usunięcia Wady 

Do 24 h od chwili 
powiadomienia 

2) Zapewnienie 
nieprzerwanej dostępności 
do drogi i jej przejezdności 

Do 72 h od chwili 
powiadomienia 
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3) Całkowite usunięcie 
Wady 

Zgodnie ze wskazanym 
przez Zamawiającego w 
powiadomieniu  terminem 
na usunięcie Wady 

B. 
 
 Wady Nieistotne 

zgodnie z definicją 
zawartą w Subklauzuli 
1.1.3.7 (e)  

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia Wady 

Do 72 h od chwili 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie Wady 

Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 
powiadomieniu terminem na 
usunięcie Wady 

C. Wady w Dokumentach 
Wykonawcy zgodnie 
z definicją zawartą 
w Subklauzuli 1.1.3.7 
(c) 

Usunięcie Wady 

Zgodnie ze wskazanym 
przez Zamawiającego w 
powiadomieniu  terminem 
na usunięcie Wady 

5.2. Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji 
osobie wskazanej przez Gwaranta. 

5.3. Zamawiający jest uprawniony, po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego 
uzasadnienia, do zmiany terminów wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Części 
Ogólnej, uwzględniając technologię usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej 
i warunki klimatyczne. 

5.4. Usunięcie Wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin 
usunięcia Wady. 

5.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, 
a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. 

5.6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem Wad. 

6. Komunikacja. 

6.1 O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą 
elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 
przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 
W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający kwalifikuje kategorię Wady 
według kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 5.1. 

6.2 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do 
kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o Wadach i potwierdzania 
przyjęcia powiadomienia o Wadzie. O każdej zmianie takich osób, Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do 
wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane. 

6.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

6.4 Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 
dokumencie Gwarancji. 

6.5 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 6.4 niniejszej Części 
Ogólnej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 
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7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

6.6 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

7. Postanowienia końcowe. 

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz 
Prawo Zamówień Publicznych. 

7.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 
7.3 Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 
 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO GWARANCJI JAKOŚCI - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
 
1. Zakres gwarancji dla elementów wymienionych w załączniku. 

Załącznik obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w poniższych punktach. 
Wykonawca zobowiązuje się, że poszczególne wymienione elementy zachowają wskazane 
poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki, z uwzględnieniem określonego w niniejszeym 
załączniku do Gwarancji Jakości stopnia zużycia, wskazanych dla poszczególnych 
elementów Przedmiotu Umowy. Opisane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki będą 
ustalane w oparciu o metodologię opisaną w niniejszym załączniku. 

Dla elemntów nie wymienionych w Załączniku Okres Gwarancji Jakości jest zgodny 
z punktem  1.4 b Części Ogólnej dokumentu Gwarancji Jakości. 

 
2. Konstrukcja nawierzchni 

2.1 Warstwa Ścieralna – 5 lat gwarancji. 

2.2 Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni – 5 lat gwarancji. 

2.3 Wskaźniki 

a) stan warstwy ścieralnej drogi w Okresie Gwarancji Jakości będzie badany 
w oparciu o asortyment cech zawartych w Diagnostyce Stanu Nawierzchni 
(DSN). 

b) stan warstw konstrukcyjnych nawierzchni poniżej warstwy ścieralnej w Okresie 
Gwarancji Jakości będzie oceniany w oparciu o pomiary ugięć. 

2.4 Dopuszczalny stopienń zużycia w zakresie poszczególnych kryteriów dla warstwy 
ścieralnej na koniec okresu gwarancyjnego 

Tabela 2.4.1 klasyfikacja stanu nawierzchni pod względem właściwości 
przeciwpoślizgowych 

 

Klasa drogi Współczynnik tarcia* Średnia głębokość 
tekstury 

A, S, GP, G ≥ 0,44 ≥ 0,9 

  

*podana wartość odnosi się do opony Barum Bravuris, w przypadku wykorzystywania 
w pomiarach opony Piarc należy zastosować współczynnik przeliczeniowy. 

W powyższej tabeli podano minimalną dopuszczalną wartość wskaźnika, poniżej którego 
należy zastosować zabiegi uszorstniające. 

 

Tabela 2.4.2 klasyfikacja stanu nawierzchni pod względem równości poprzecznej  

 

Klasa drogi 
Miarodajna głębokość 

koleiny [mm] 

A, S, GP, G Nie więcej niż 5 

 

W powyższej tabeli podano maksymalną dopuszczalną wartość wskaźnika, powyżej 
którego należy wymienić warstwę ścieralną. 
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Tabela 2.4.3  klasyfikacja stanu nawierzchni pod względem równości podłużnej 

 

Klasa drogi Średnia równość podłużna 
IRI [m/km] 

A, S, GP < 1,6 

G < 2,1 

 

W powyższej tabeli podano maksymalną dopuszczalną wartość wskaźnika, powyżej 
którego należy wymienić warstwę ścieralną. 
 

Tabela 2.4.4  klasyfikacja pod względem cech powierzchniowych nawierzchni dla 
dróg klasy A,S,GP,G liczone jako procent powierzchni 

Parametr Jednostka Wartość 
wskaźnika 

Spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia 
pojedyncze – SSP  

% ≤1 

Łaty nałożone – LA N  % ≤1 

Łaty wbudowane – LA W  % ≤1 

Łaty - LA % ≤1 

 
W powyższej tabeli podano minimalne dopuszczalne wartości wskaźników po 
przekroczeniu których należy przystąpić do robót naprawczych. 
 

2.5 Dopuszczalny stopień zużycia w zakresie kryterium ugięć dla konstrukcji nawierzchni 
z wyłączeniem warstwy ścieralnej na koniec okresu gwarancji.  

Tabela 2.5.1  klasyfikacja pod względem parametru nośności dla dróg klasy A,S,GP,G 

Parametr – ugięcie maksymalne Jednostka Wartość 
wskaźnika 

D0  µm 190 

SCI 300 (promień krzywizny)  µm 100 

 

W powyższej tabeli podano dopuszczalne wartości wskaźników po przekroczeniu których 
należy przystąpić do robót naprawczych. 
 

2.6 W przypadku parametrów wymienionych w powyższych Tabelach od 2.4.1 do 2.5.1 
długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000m a liczba 
pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500m należy 
oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. 

3. Ekrany akustyczne  – 10 lat gwarancji.  
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3.1 Wypełnienia przezroczyste – z płyt ze szkła akrylowego (z polimetakrylanu metylu), 

poliwęglanu lub szkła hartowanego. 

a) Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będą następujące 
parametry płyt:  

− zachowanie transmisji światła, 
− zachowanie trwałości elementów naklejanych, nadrukowanych lub wtopionych,   

zabezpieczających przed kolizją z awifauną, 
− szczelności konstrukcji - należy zwrócić uwagę na umocowanie płyty 

przezroczystej w ramie i jej uszczelnienie oraz posadowienie ramy pomiędzy 
słupami. 

 
b) Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny 

wizualnej: 

− odbarwienia i zarysowania wynikające z użytkowania, które nie wpływają na 
obniżenie szczelności wypełnienia, 

− zmatowienia powierzchni powodujące obniżenie przepuszczalności światła – 
dopuszczalna jest utrata przejrzystości na powierzchni do 20% danego 
elementu (płyty) 

− rozchylenie, rozejście i przesunięcia (pionowe i poziome) płyt względem siebie 
powodujące powstanie nieszczelności między poszczególnymi elementami o 
szerokości nie większej niż 1 cm, o ile nie będzie powodować zagrożenia 
wypadnięciem elementu z ramy,  

− deformacja płaszczyzny płyt przezroczystych – dopuszczalne jest 5% 
deformacja powierzchni płyty, o ile nie będzie ona powodowała utraty 
szczelności elementu oraz zagrożenia wypadnięcia elementu, 

− powstanie nieszczelności na styku płyty wypełniającej i ramy poprzez brak 
uszczelek, dopuszczalny jest 15% ubytek uszczelnienia ramy. 

3.2 Wypełnienia nieprzezroczyste z kaset aluminiowych znajdujących się w ekranach o 
konstrukcji szkieletowej. 

a) Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie:  
− stan powłoki zabezpieczającej, 
− szczelności konstrukcji - należy zwrócić uwagę na ułożenie paneli, ich 

uszczelnienie oraz posadowienie pomiędzy słupami. 
 

b) Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny 
wizualnej: 

− stan powłok zabezpieczających przed korozją należy ocenić pod względem 
stopnia zmian objawiających się przez złuszczenia, spękania, pofałdowania, 
tworzenie się pęcherzy itp. Dopuszczalny jest stopień zmian powłoki na 
poziomie 5% powierzchni danego elementu (panelu). 

− rozchylenie, rozejście i przesunięcia (pionowe i poziome) paneli względem 
siebie powodujące powstanie nieszczelności między elementami o szerokości 
nie większej niż 1 cm, o ile nie będzie powodować zagrożenia wypadnięcia 
elementu z ramy,  

− powstanie nieszczelności na styku płyty wypełniającej i ramy poprzez brak 
uszczelek, dopuszczalny jest 15% ubytek uszczelnienia ramy. 

 
Uwaga: Wymagania określone w niniejszym punkcie odnoszą się również do oktagonów 
(reduktorów). 
 

3.3 Elementy betonowe konstrukcji ekranów (widoczne części pali, podwalina ekranu) 
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a) Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegać będzie:  
− odporność na działanie warunków atmosferycznych, 
− sztywność materiału, 
− szczelności konstrukcji - należy zwrócić uwagę na umocowanie paneli 

pomiędzy słupami. 
 

b) Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny 
wizualnej: 

− odporność na działanie warunków atmosferycznych – łączna powierzchnia 
uszkodzeń nie powinna być większa niż 2% powierzchni podlegającej ocenie a 
maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 
0,1 m2, 

− rozchylenie, rozejście i przesunięcia (pionowe i poziome) elementów względem 
siebie powodujące powstanie nieszczelności szerokości nie większej niż 2 cm, 
o ile nie będzie powodować zagrożenia wypadnięcia elementu, 

− nieszczelność pomiędzy podwaliną ekranu oraz gruntem - dopuszcza się na 
poziomie szczeliny o wysokości 3 cm na długości stanowiącej max 10% 
długości.  

3.4. W przypadku wystąpienia wad o nieznacznych odstępstwach od dopuszczalnych form 
uszkodzeń i nieprawidłowości dopuszcza się naprawę uszkodzenia poprzez np. 
uszczelnienie bez konieczności wymiany danego elementu. Ocena konieczności 
wymiany lub naprawy zostanie określona przez Komisję na podstawie wizji terenowej 
wykonywanej podczas przeglądu gwarancyjnego. 
 

3.5. W przypadku wystąpienia wad przekraczających dopuszczalne formy uszkodzeń 
i nieprawidłowości w terminie wcześniejszym niż przewidywany maksymalny okres 
gwarancji (120 miesięcy) wady winny być usunięte na zasadach określonych 
w warunkach Gwarancji Jakości oraz protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

 
4. Oznakowanie dróg 

4.1. oznakowanie poziome 

− oznakowanie cienkowarstwowe – 1 rok gwarancji 
− oznakowanie grubowarstwowe – 4 lata gwarancji 

 
4.2. oznakowanie pionowe – 7 lat gwarancji. 

4.3. Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego odbywać się będzie w oparciu 
o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181, z późn. zm.). 

4.4. Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachować trwałość 
i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) zgodnie 
z dokumentem odniesienia wymienionym w powyższym punkcie 4.3, w całym okresie 
przewidzianym gwarancją. 

5. Prefabrykaty betonowe – 10 lat gwarancji. 

5.1. Wskaźniki: 

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia 
powierzchni. 
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5.2. Dopuszczalny stopień zużycia 

a) Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, płyty chodnikowe) 

Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni 
podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie 
powinna przekraczać 0,1 m2  i nie więcej niż 5% powierzchni pojedynczego 
elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na 
oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych.  
Powierzchnia odcinka podlegająca ocenie nie może przekraczać 100 m2. 

b) Prefabrykaty liniowe (krawężniki, obrzeża, ścieki) 

Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni 
podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie 
powinna przekraczać 0,1 m2 i nie więcej niż 5% powierzchni pojedynczego 
elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na 
oddziaływanie warunków atmosferycznych. Odcinek podlegający ocenie nie może 
przekraczać 50 mb. 
 

6. Drogowe obiekty inżynierskie – 10 lat gwarancji. 
 

6.1. Do drogowych obiektów inżynierskich zalicza się: 

a) obiekty mostowe, a w tym: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych; 
b) tunele, a w tym: tunele drogowe, przejścia podziemne; 
c) przepusty; 
d) konstrukcje oporowe. 

 
6.2. Wskaźniki 

a) ocena stanu technicznego, każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, 
podlegać będzie ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów 
podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich” wprowadzoną 
do stosowania Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm., 

b) skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego każdego elementu 
drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Zasadami 
stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności 
do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” wprowadzonymi do stosowania 
Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
13 listopada 2008r. 

c) końcową oceną stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu 
inżynierskiego będzie najniższa ocena za każdy rodzaj uszkodzeń przewidzianych 
dla tego elementu zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”. 

d) w końcowej ocenie stanu technicznego każdego elementu nie będą uwzględniane 
jako rodzaj uszkodzenia – Zanieczyszczenia, zgodnie z katalogiem uszkodzeń 
zawartym w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów podstawowych 
i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich”. 

e) do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju 
uszkodzeń (zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”), 
które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, t.j. uszkodzeń elementów konstrukcji 
obiektu niewynikających z warunków normalnej eksploatacji. 

6.3.  Dopuszczalny stopień zużycia 
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Nie dopuszcza się niższej oceny niż 4 pkt., na koniec okresu gwarancji, za stan 
techniczny każdego elementu podlegającego ocenie zgodnie z „Instrukcją 
przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów 
inżynierskich” oraz „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i 
przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”. 

 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Wykonawcy: 
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ROZDZIAŁ 3. 
 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
 
 

Warunki Ogólne Kontraktu stanowią „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych 
i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie 
angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale 
des Ingénieurs-Conseils). 
 
Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi Kontraktu 
oraz posiadać  i posługiwać się jedynie egzemplarzami oryginalnymi. 
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ROZDZIAŁ 4. 
Załącznik nr 1 

Zmiany w warunkach szczególnych kontraktu dokonane na etapie postępowania 
przetargowego na roboty budowlane nie wpłyną na zmianę treści niniejszego 

załącznika 
 

 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
do opracowania „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych 

i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. 
Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (COSMOPOLI Wydanie angielsko 

– polskie 2000). 
 
Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają 
dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych „Warunki 

Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 

Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie 

pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). 
 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami Warunków 

Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać postanowienia 

zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu będą 
obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych 

Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnują z ich 

stosowania i nie będą mogły się powoływać na ich brzmienie określone w Warunkach Ogólnych 

Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące zmiany: 

1.1.1.1 Kontrakt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego 

i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień publicznych, 

jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa drogi 

krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin”. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, stanowiące 

jej integralną część, wymienione w § 2 ust. 2  Aktu Umowy.  

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

1.1.1.2 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.1.3 List Akceptujący 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej Oferty. 

1.1.1.4 Oferta  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony 

przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Rozbudowa drogi krajowej nr 

91 na odcinku Tczew – Czarlin”, wraz z załącznikami. 

1.1.1.5 Specyfikacja 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją  
następującą treścią: 

 „Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane 

„Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” (STWiORB), „Ogólne Specyfikacje 

Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych 

dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

1.1.1.6 Rysunki 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.1.1.6 w 

brzmieniu „Rysunki” i zastąpiono go następującym 

brzmieniem: „Subklauzula 1.1.1.6 Dokumentacja 

Projektowa”. 

Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Ogólnych i 

Szczególnych Warunków Kontraktu , użyto wyrażenia 

„Rysunki” należy przez to rozumieć wyrażenie 

„Dokumentacja Projektowa”. 

Definicja przyjmuje następujące brzmienie: 

„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację 
projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w 

imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

1.1.1.7 Wykazy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.7. i zastąpiono ją  
następującą treścią: 
„Wykazy” oznaczają dokumenty tak zatytułowane, 

wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą 
lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone do 

Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, 

dane, spisy oraz wykazy stawek i /lub cen. 

1.1.1.9 
Załącznik do 

Oferty  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Załącznika do 

Oferty” należy czytać „Dane Kontraktowe”,  stanowiące 

integralną część Umowy. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.3 (a) 

Konsorcjum Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa 

podmioty  wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia 

publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy 
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umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między 

tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 

Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.3 (b) 

Partner Wiodący 

[zwany zamiennie 

Liderem] 

„Partner Wiodący [zwany zamiennie Liderem]” oznacza 

podmiot reprezentujący Konsorcjum lub ugrupowanie osób 

wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna 

odpowiedzialność] i występujący przed Zamawiającym w 

imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

1.1.2.4 Inżynier Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią: 

„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta do 

działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną w 

Umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną 
osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z 

powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4 

[Zastąpienie Inżyniera]. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.4 (a) 

Konsultant „Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zarządzanie  i nadzór Kontraktem pod nazwą „Pełnienie 

nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz 

zarządzanie Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 

91 na odcinku Tczew – Czarlin” lub inną osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego. 

1.1.2.6 Personel 

Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie  

z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.6 (a) 

Przedstawiciel 

Zamawiającego  

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i 
Inżynierem, w szczególności oznacza Kierownika Projektu, 

osoby wchodzące w skład Zespołu Kierownika Projektu oraz 

inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do składania  

i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego  

w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu jest 

uprawniony do przekazywania Wykonawcy oświadczeń, 
zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w imieniu 

Zamawiającego w dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń 
wydanych przez Kierownika Projektu. 

1.1.2.7 
Personel 

Wykonawcy  

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.7 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Personel Wykonawcy oznacza także Projektanta, Kierownika 

budowy i Kierowników robót budowlanych, wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z 
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Prawem budowlanym. 

1.1.2.8 Podwykonawca 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 
„Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł umowę w 

myśl definicji Umowy o podwykonawstwo. 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także dalszego 

Podwykonawcę (z wyłączeniem Subklauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]). 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.8 (a) 

Umowa o 

podwykonawstwo 

„Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem  

są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych  

na roboty budowlane także między Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 

Podwykonawcami. 

1.1.2.9 Komisja  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.9  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.11 

Operator 

„Operator” oznacza podmiot wyłoniony w drodze odrębnego 

postępowania przetargowego zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych, odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę  
i utrzymanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 

Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.12 

Wykonawca 

KSZR 

„Wykonawca KSZR” oznacza podmiot wyłoniony w drodze 

odrębnego postępowania przetargowego zgodnego  

z Prawem zamówień publicznych, odpowiedzialny  

za zaprojektowanie, dostawę, montaż i utrzymanie 

infrastruktury Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem  

w skład, której wchodzą urządzenia telematyki drogowej, 

sieć teletransmisyjna oraz system zasilający w energię 
elektryczną, a także połączenia pomiędzy infrastrukturą 
terenową KSZR, a systemami centralnymi KSZR. 

1.1.3.1 Data Odniesienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Odniesienia” oznacza datę wyznaczoną na 

przedłożenie Oferty. 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez 

obie Strony. 

1.1.3.3 
Czas na  

Ukończenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Czas na  Ukończenie” oznacza czas na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub Odcinka 
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(w zależności od przypadku) – łącznie z uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie -  według Subklauzuli 8.2 

[Czas na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie  

Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przedłużeniem według 

Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

1.1.3.7  
Okres Zgłaszania 

Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  
W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania Wad”.   

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Okresu 

Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres Przeglądów  

i Rozliczenia Kontraktu”. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (a) 

Okres Przeglądów 

i Rozliczenia 

Kontraktu 

„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem 

rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie 

Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków] do daty wystawienia 

Ostatecznego Świadectwa Płatności, obejmujący swym 

zakresem zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (b) 

Komisja Odbioru 

Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną przez 

Zamawiającego celem oceny prawidłowości wykonanych 

robót budowlanych zgodnie z Kontraktem.  

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7. (c) 

Wada 

„Wada” oznacza: 

− jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, 

Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich 

elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) 

powodujące niemożność używania  lub korzystania z 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

− niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy  

z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa  

w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy];  

− zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

− obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

− obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

Przedmiocie Umowy; 

− usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również: 
− sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi 

własności Wykonawcy; 

− sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony 

prawem lub prawami osób trzecich. 

 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7. (d) 

Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub 

pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego w 

Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających 

jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości 

bezpiecznej eksploatacji  całości lub jakiejkolwiek części 
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Przedmiotu Umowy. 

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7 (e) 

Wada Nieistotna 
„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna 

(każdą pozostałą Wadę). 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (f) 

Rękojmia za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do 

usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. 

elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz Dokumenty 

Wykonawcy) zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli Wady te 

ujawniają się w terminie określonym w dokumencie Dane 

Kontraktowe. 

Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej 

w Świadectwie Przejęcia. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (g) 

Gwarancja Jakości 

„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do 

usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad 

fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i 
wyposażenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 

Wykonawcy i  rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady te 

ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości określonego 

w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości 

rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji 

Jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

Rękojmi za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) 

[Rękojmia za Wady], bez względu na odmienne zastrzeżenia 

w tej kwestii w dokumentach. 

„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument tak 

zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w 

jego imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela 

Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Zobowiązania w 

Okresie Gwarancji Jakości]. Dokument Gwarancja Jakości 

będzie zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część 
Umowy. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.10 

Kary umowne  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Odszkodowania za opóźnienie” należy czytać „Kary 

umowne”. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.11 

Wymagana 

Minimalna Ilość 
Wykonania 

(Kamień Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” 

oznacza wartości lub zakresy prac lub Robót, jakie jest 

zobowiązany wykonać Wykonawca w terminie ustalonym w 

dokumencie Dane Kontraktowe. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza Cenę 
Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT), po 

poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z 

Prawem zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie 

Miejscowej, zawartą w Umowie, za wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy i Robót.  

Dodatkowa 

Subklauzula 

Zaakceptowana 

Kwota 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza Cenę 
Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omyłek 
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1.1.4.1(b) Kontraktowa 

brutto 

rachunkowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, 

wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny 

podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za 

wykonanie Dokumentów Wykonawcy i Robót.  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona 

„Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto”. 

1.1.4.3. Koszt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3. i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Koszt” wskazany w poszczególnych Subklauzulach 

Warunków Kontraktu (z wyłączeniem Subklauzuli 8.9 

[Konsekwencje zawieszenia] i Subklauzuli 17.4 [Skutki 

zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego]) oznacza: 

(a) płatności za przedłużenie Czasu na Ukończenie wraz  

z zyskiem w wysokości 0,007 % Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia 

Czasu na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania].  
 

W przypadku wydłużenia Czasu na Ukończenie dla 

Odcinka zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie 

Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], płatność 
za przedłużenie Czasu na Ukończenie wraz z zyskiem  

w wysokości 0,007 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej za każdy dzień wydłużenia Czasu na 

Ukończenie określony proporcjonalnie dla wartości 

Robót objętych Odcinkiem; 

lub 

(b) płatność określoną zgodnie z Subklauzulą 3.5 

[Określenia] będącą następstwem Robót koniecznych 

do wykonania w wyniku okoliczności określonych  

w poszczególnych Subklauzulach Warunków 

Kontraktu. 
 

W odniesieniu do Subklauzuli 8.9 [Konsekwencje 

zawieszenia]   

i Subklauzuli 17.4 [Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko 

Zamawiającego] „Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione  

i udokumentowane wydatki we właściwy sposób poniesione 

przez Wykonawcę bezpośrednio na Placu Budowy, bez 

narzutów i innych obciążeń, wraz z podatkiem od towarów  

i usług (VAT) nałożonym zgodnie z Prawami Kraju, z 

wyłączeniem zysku. 

Uprawnienie Wykonawcy do uzyskania Kosztu, o którym 

mowa w niniejszej Subklauzuli, wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu zdarzeń określonych w 
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Kontrakcie zarówno w zakresie roszczeń odszkodowawczych, 

jak i roszeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca nie 

jest w szczególności uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wartość Kosztu. 

1.1.4.6 Waluta Obca 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.6  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.8 Waluta Miejscowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty 

polski). 

1.1.4.10 
Kwota 

Warunkowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.10  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.11 
Kwota 

Zatrzymana 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.4.13 

Plan Płatności 

„Plan Płatności” oznacza szacunki płatności sporządzane 

przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.4 [Wykaz 

Płatności i Plan Płatności].  

1.1.5.6 Odcinek  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią: 
„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną  
w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli jest) 

bądź ograniczoną część Robót określoną przez Inżyniera 

zgodnie  

z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania]. 

1.1.5.8 Roboty 

Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, 

zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.6.1 
Dokumenty 

Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „ Dokumentów 

Wykonawcy” należy czytać jako dokumenty opracowane w 

zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
oraz wszelkie rysunki, dokumenty, odnośnie zezwolenia oraz 

inne dane niezbędne do wykonania robót i spełnienia 

wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie o stopniu 

szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Robót, umożliwiającym prawidłową ich weryfikację, 
przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera, 

w tym obliczenia, programy komputerowe i inne 

oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty 

o charakterze technicznymi prawnym oraz inne dokumenty 

niezbędne dla wykonania, przedmiotu zamówienia, 

dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to 

opisano w  Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 
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Wykonawcy] 

1.1.6.2 Kraj 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia 

„Kraj” należy czytać „Rzeczypospolita Polska”. 

1.1.6.3 Sprzęt 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.3  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.6.5. Prawa Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie 

o następującej treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (a) 

Kodeks cywilny  

„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.). 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (b) 

Prawo zamówień 
publicznych  

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2013r. poz. 907 z późn. zm.) wraz z  aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (c) 

Prawo budowlane  

„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie.  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (d) 

Zasady 

wprowadzania do 

obrotu wyrobów 

budowlanych 

„Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” 

oznaczają regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 

881, z późn. zm.).  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (e) 

Gospodarka 

odpadami 

„Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. 

z 2013r. poz. 21, z późn. zm.).  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (f) 

Plan 

bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oznacza 

opracowanie wykonane zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003r. Nr 

120, poz.1126). 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (g) 

Prawo autorskie  

i prawa pokrewne 

„Prawo autorskie i prawa pokrewne” oznacza regulacje 

zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.). 

1.1.6.6 
Zabezpieczenie 

Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych według Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 

Wykonania]. 

Dodatkowa Program „Program” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie z 
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Subklauzula 

1.1.6.10 

Subklauzulą 8.3 [Program]. 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do  

„Harmonogramu” należy czytać „Program”. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.11 

Program 

Zapewnienia 

Jakości 

„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program 

przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według 

STWiORB.  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu 

zapewnienia jakości” należy czytać „Program Zapewnienia 

Jakości”. 

 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.12 

Rada Budowy 

„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego w terminach określonych 

w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w 

celu zweryfikowania Raportu o postępie prac i Robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót 

objętych Kontraktem.  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.13 

Rada Techniczna 

„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego w celu omówienia bieżących 

spraw technicznych związanych z realizacją prac i Robót 

objętych Kontraktem. 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść: 

Komunikaty przesyłane poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będą w każdym wypadku 

potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez adresata.  

Strony będą uznawały komunikat za doręczony w chwili potwierdzenia jego przyjęcia w formie 

pisemnej. 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione 

i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, 

pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych 

powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych 

należy również rozumieć jako komunikat. 

 

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą 
dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną 
w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest zobowiązany 

wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, że w przypadku sprzeczności 

postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają postanowienia podane w 

dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu. 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.7 Cesja 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 

trzecie.  

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, o których 

mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy], i których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 

objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu. 

 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną 
techniczną dokumentację, jakie zostały określone w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej lub jak 

wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia  

w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu. 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze Wykonawcy na 

Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiającego, jak też dla innych 

osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

do bieżącego uaktualniania dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 

 

Subklauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następującej zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ”Używanie przez Zamawiającego 

Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym brzmieniem: „Subklauzula 1.10 Prawa 

autorskie”. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie   

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów 

wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia: 
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty  przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 

Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 

z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje:  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 

i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzania zmian, skrótów, 

ł)   sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

m) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

 

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów Wykonawcy 

Zamawiającemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, 

dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami 

niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani 

ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na 

podstawie niniejszej Umowy oraz (iii) do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które 
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to oświadczenie będzie niezbędne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany 

będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub innym podmiotom w tym celu przez 

Zamawiającego wskazanym (np. poprzez upoważnienie)  możliwości wykonywania osobistych praw 

autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych 

lub uzasadnionych ze względu na realizację Przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian 

w utworach wymienionych w  niniejszej Subklauzuli (w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca zobowiązuje się do 

oświadczenia, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu autorów w tym zakresie. 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego 

z tego tytułu. 

 

Wykonawca oświadcza, iż z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 

autorskich, zarówno Zamawiający lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane będą miały 

możliwość (np. poprzez upoważnienie) do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania 

koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter inwestycji zmian 

w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczególności takich 

jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wszelkich 

opracowań projektowych posiadanych i przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji 

niniejszej Umowy, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na poniższych polach eksploatacji: 

a) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

b) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,  

c) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 

i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
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k) wprowadzania zmian, skrótów, 

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

m) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Licencja obejmuje prawo do użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich 

w celach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

Subklauzula 1.11 Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego  

W Subklauzuli 1.11 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 1.11 dodaje się następującą treść: 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w imieniu Zamawiającego w 

zakresie objętym Umową. 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność i wady. Zmiana 

uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, nie jest wadą decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

 

W podpunkcie (b) po wyrazach „uzyska wszystkie pozwolenia,” dodaje się wyrazy „opinie, 

uzgodnienia”. 

 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c)  o następującej treści: 

 

(c) W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w Prawie 

budowlanym.   

 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W Subklauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Subklauzuli 1.14 usunięto całą treść podpunktów (b) i (c) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, potrzebnych do realizacji Kontraktu i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania Kontraktu 

bez zgody Zamawiającego,  

  

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane są one do 

pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie z Okresem Gwarancji 

Jakości i Okresem Rękojmi za Wady. 
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Klauzula 2  Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść: 
 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu przekazania mu prawa dostępu do 

Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej 

ustawy.  

 

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego  
 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym 

w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków 

Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to 

Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Subklauzuli 4.19 

[Elektryczność, woda i gaz] oraz płatności według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak Zamawiający 

dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

 

Inżynier wtedy uzgodni lub określi:  
(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Gwarancji Jakości dla Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie,  

w jakim Roboty, Odcinek lub Urządzenie (w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie 

mogą być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada 

skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony 

o więcej niż 5 lat.   

 

Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w Subklauzuli 3.5 [Określenie]. 

 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakąkolwiek należną Wykonawcy płatnością, w 

tym z jakąkolwiek kwotą poświadczoną w jakimś Świadectwie Płatności, lub do wystąpienia w inny 

sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona 

z Zabezpieczenia Wykonania. 
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Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać Wykonawcy 

powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu (np. w okresach 

miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania 

przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na poszczególne 

asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  

(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność  
z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 

(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni 

opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca,  

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub wzajemnych 

ustaleń Stron. 

 

Zamawiający uprawniony jest również  do wskazania w powiadomieniach o okolicznościach 

mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody, w tym utracone korzyści, powstały lub mogą 
powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy. W szczególności, 

Zamawiający może wskazać Wykonawcy szacunkowe koszty z tytułu utraty wpływów z systemu 

poboru opłat, dofinansowania ze środków unijnych lub wszelkie inne koszty poniesione przez 

Zamawiającego.  

 

Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów „Jeżeli od 

Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 

rozstrzygnięcia w zakresie wynikającym z następujących Subklauzul: 

(a) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

(b) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy 

(c) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

(d) Subklauzula 13.2  Inżynieria wartości   

(e) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

(f) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 

Zamawiającego. 

 

Wszędzie tam gdzie Warunki Kontraktu uwzględniają zastosowanie Subklauzuli 20.1[Roszczenia 

Wykonawcy] Inżynier, przed wydaniem zatwierdzenia lub odrzucenia, o którym mowa w Subklauzuli 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy], jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego. 

 

Usunięto trzecie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów 

„Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać…..”. 
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Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Jednakże, 

kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”. 

 

W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, którą ma 

on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”. 

 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość jest 

on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 

w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może 

być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do 

każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany 

i korekty] będzie miała zastosowanie. 

 

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”. 

 

Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić obowiązki 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo budowlane. 

Subklauzula 3.4 Zastąpienie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:  

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”.  

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4. 

 

Subklauzula 3.5 Określenia  
W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 pPo pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.5 

dodaje się następującą treść: 

Konsultacje mogą być prowadzone w formie pisemnej. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 
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Wykonawca opracuje na własny koszt i dostarczy Inżynierowi dokumenty wymagane zapisami 

Specyfikacji, w tym m.in. : 

1. Kompletną i bez wad dokumentację  powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarz w wersji cyfrowej, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Subklauzulą 
10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać 
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów. Wszystkie zmiany należy nanieść na mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Opracowanie zostanie przekazane poprzez Inżyniera Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 

możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation; 

2. Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości; 

3. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 

dróg technologicznych; 

4. Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót; 

5. Projekty objazdów tymczasowych; 

6. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji 

ruchu; 

7. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu; 

8. Projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie; 

9. Inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją  zadania 

wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami; 

10. Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót,  

w szczególności dla robót zanikających; 

11. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21  z późn.  zm.). 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzględni koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych 

oraz Koszty Robót Tymczasowych i Prac Przygotowawczych, gdyż jako takie nie podlegają osobnemu 

obmiarowi i rozliczaniu. 

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku  

o jego zatwierdzenie na 1  miesiąc przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów 

niebezpiecznych, 

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na  

1  miesiąc przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych. 

 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz  

i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. 

Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez 

Inżyniera. 

 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w 

Rysunkach i Specyfikacjach w takim terminie, aby możliwe było ich usunięcie lub zminimalizowanie 

ich skutków oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla 

realizacji Kontraktu. 

 

Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany  

w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzględni geodezyjne wznowienie granic pasa 

drogowego. Przy istniejących wznowieniach punktów granicznych (w przypadku stwierdzenia braku 

graniczników – należy je uzupełnić) dokona dodatkowej stabilizacji tzw. „świadków” punktów 

granicznych z napisem „PAS DROGOWY” wg wzoru załączonego do opisu przedmiotu zamówienia. 

Przed stabilizacją znaków „PD” uzgodni z Zamawiającym miejsca i sposób usytuowania znaków oraz 

sporządzi projekt stabilizacji. 

 

Wykonawca dokona zbiorcze „Zestawienie materiałów, elementów urządzeń drogowo-mostowych”. 

Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi być zgodny ze Specyfikacją 
i uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją. 

 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach na prowadzenie 

prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym je instytucjom inspekcję 
przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym instytucjom udział w badaniach 

i procedurach sprawdzających, jednakże udział właściwych instytucji w przedmiotowych 

badaniach i procedurach sprawdzających nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

(iii) Czynności na Terenu Budowy 

Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 

zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji  ruchu, transporty ponadnormatywne. 

 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni  przed planowanym 

przystąpieniem do tych Robót. 

 

 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 

Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych  

w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].   
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Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to Wykonawca 

będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, przedłużał ważność 
Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady.  

 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać Zabezpieczenie 

Wykonania w wysokości  zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowiązku 

uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed upływem 

ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty 

kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego 

Zabezpieczenia Wykonania.  

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia 

ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i usunięcia 

wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  

 

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie  roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 

Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania Umowy jak 

również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami  Prawa zamówień publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztów 

wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 

 

 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skreśla się wyrazy „przed Datą Rozpoczęcia” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia”. 

 

Skreśla się ostatni akapit Subklauzuli 4.3. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje 

i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. Jeśli 
zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną w 

zakresie tłumaczenia.  

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy, 

posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  W przypadku zmiany 

przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba ta podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca deleguje 

uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu i na rzecz 
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Wykonawcy Kontraktu. 

Zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić jednolitość 
stanowiska Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 

I. Wymagania ogólne  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.   

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z 

Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego 

 

W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 

projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski    

 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklazuli stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie  

nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.  

 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklazuli; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu 

Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny 

sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości nie przekraczającej 50 000 

PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)..  

8a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek przedstawienia Umowy o 

podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych Umów o 

podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

10. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  
w szczególności postanowienia dotyczące: 

1. oznaczenia stron umowy, 

2. zakresu robót budowlanych, 

3. wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4. terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. terminu realizacji; 

6. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.   

 

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będę 
uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna się z 

opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz instrukcją 
bezpieczeństwa pracy; 
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(ii) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa określonych 

wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie 

pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych; 

(iii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron w zakresie 

utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej 

odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego;  

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 

sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez wyposażenie sprzętu w 

urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu przez osoby posiadające 

uprawnienia wymagane Prawem; 

(v) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

(vi) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę możliwości przy 

wyłączonym napięciu;  

(vii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności za uzgodnienie 

bezpiecznych warunków pracy z właściwym zakładem energetycznym na wypadek 

konieczności prowadzenia robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych 

bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia i przy braku możliwości wyłączenia napięcia.  

 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa 

Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za 

roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako 

kary za zwłokę, 
(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach 

Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

 

IV. Bezpośrednia zapłata   

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczna jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą.  
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego, 

 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej. 

 

 

 

 

Subklauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.6 Współdziałanie  
W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Każde takie polecenie będzie stanowiło Zmianę, jeżeli jego skutek ograniczy Plac Budowy 

udostępniony Wykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, tak aby 

realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami sąsiednich 

odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat, Krajowego Systemu Zarządzania 
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Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji Robót objętych opisem 

przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się do powyższego Wykonawca będzie 

odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub 

zaniechania. 

W zakresie wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na drodze Wykonawca: 

(i) umożliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, związanych z ewentualną 
przebudowa bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach lub zainstalowania 

nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu 

Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, związane z realizacją 
Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak aby Operator lub jego podwykonawcy mogli prowadzić 
roboty, związane z KSPO, równolegle do robot budowlanych, związanych z realizacją 
Kontraktu; 

(iii) będzie ściśle współpracował z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robót, 

związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem urządzeń przydrożnych KSPO. 

Operator będzie musiał uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania techniczne i 

harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą przydrożną, z 

Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji 

Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczne Operatora nie mogą wpływać na zmianę 
Warunków Kontraktu. 

 

W zakresie wdrożenia urządzeń i systemów wchodzących w skład przedsięwzięcia Krajowego 

Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) Wykonawca: 

(i) umożliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych z 

dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń telematyki drogowej 

wchodzących w skład KSZR (w szczególności takich jak: stacje meteorologiczne, stacje 

pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, bramownice wraz z tablicami i znakami o 

zmiennej treści, kamery, czujniki, sygnalizacje  świetlne wraz z doprowadzeniem do nich 

przyłączy energetycznych i budową sieci teletransmisyjnej), ewentualną przebudową 
bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach lub posadowienia bramownic i 

konstrukcji wsporczych, na których w/w urządzenia telematyki drogowej będą montowane w 

wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty związanez realizacją 
Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR lub jego 

podwykonawcy mogli prowadzić roboty związane z KSZR równolegle do robót budowlanych 

związanych z realizacją Kontraktu;  

(iii) będzie ściśle współpracował z Wykonawcą KSZR lub jego podwykonawcami w zakresie robót 

związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury KSZR. Wykonawca 

KSZR będzie miał obowiązek uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania 

techniczno-instalacyjne i haromonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z 

infrastrukturą przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia po 

uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczno-instalacyjne Wykonawcy 

KSZR nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi 

przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt i dostarczy 

Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa  

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 

z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 3 dni przed przystąpieniem do Robót. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót aż do ich ukończenia 

i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 

zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących się przepisów 

przeciwpożarowych,  

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz 

utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie w okresach 

zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy oraz odcinków 

przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót wykorzystywanych na potrzeby 

Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając koszt tych prac 

z Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści:  

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 

odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót 

wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu oraz uzyskaniem związanych 

z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada również za realizację organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży  Inżynierowi zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt 

Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. 

Rozpoczęcie Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę Projektu 

Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości  
W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9  i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do 

zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości.  

Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności od etapu 
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realizacji. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

(b) procedury obiegu informacji, 

(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  

w okresie zimowym,  

(d)  struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  

(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania zarządzania 

jakością; 

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego 

laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.   

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac 

i Robót. 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakości. W 

przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Programie Zapewnienia Jakości, 

Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego].   
  

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym 

staraniem.  

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, które uważa za Nieprzewidywalne, to 

Wykonawca w terminie 28 dni po tym, kiedy dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się przy 

zachowaniu należytej staranności, o tych niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi powiadomienie. 

 

Subklauzula 4.13  Prawo przejazdu i urządzenia 

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  dróg, tras dostępu 

i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem 

przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów 
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budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres 

trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na 

Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania 
W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 
Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie 

wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania 

akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie  14 dni przed zamknięciem dostępu do drogi jest 

zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz 

czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie 

najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania właścicielom 

nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomości. Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego 

Kosztu z tego tytułu. 

 

 

Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 

oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 

Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za zobowiązania 

prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego  

z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, 

a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe, Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń 
przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.19  Elektryczność, woda i gaz  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a 

następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy 

mediów lub innych usług. 

 

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego  i materiał do wydania bezpłatnie  
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy  
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu „Raporty o postępie pracy”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót”. 
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Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót 
W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dzienne, Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie prac i Robót będą przygotowane przez 

Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi w 3 

egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą przedkładane w 

następujących terminach: 

(i) Dzienne Raporty – w dniu następującym po dniu, którego raport dotyczy, 

(ii) Tygodniowe Raporty – w dniu następnym po okresie, którego dany raport dotyczy, 

(iii) Miesięczne Raporty – w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy.  

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 
Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie 
obejmował okres od początku realizacji. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się wyrazy 
„Miesięczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skreśla się wyrazy „pracy” i w to miejsce wstawia 
się  wyrazy „prac i Robót”. 

Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j) i (k) o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na jej wysokość, 

(j) zestawienie Podwykonawców,  

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 
nadzoru przyrodniczego i środowiskowego. 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”.  

 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją następującą 
treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy podczas 

Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez 

Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna 
Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie prac i Robót lub w terminie 

określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez 

Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady 

Budowy w celu zweryfikowania Raportu o postępie prac i Robót oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących 

zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w 
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terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę 
dostarczony Inżynierowi oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego 

uznania może brać udział Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie 

konieczny lub pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, Inżynier 

przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

Protokół z zebrania Rady Budowy oraz Protokół z zebrania Rady Technicznej są oświadczeniami 

woli, opisem podjętych działań oraz przyjętych przez Strony zobowiązań, związanych z realizacją 
Kontraktu. 

 

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu 

zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Powiadomienie 

o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7 - dniowym 

wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika 

Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami Prawa 

budowlanego. 

 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi 

wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami 

Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 

Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone 

na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez którąkolwiek ze 

Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane za zgodność u Kierownika 

Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody uzasadniające  

roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  [Roszczenia Zamawiającego] lub  Subklauzulą 20.1  

[Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, jest 

zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki 

budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i 

urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek 

oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed 

hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń 
z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejąca infrastruktura  
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Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności 

z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii 

i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, 

gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 

i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca w celu 

zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie 

Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej wymienionych  sieci 

metodą nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej 

w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, a także 

zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, 

którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie.  Wykonawca będzie również odpowiedzialny 

za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych 

działaniach.  

 

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób trzecich, 

Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej 7 - dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej infrastruktury, 

niebędące jego własnością. 

 

Klauzula 5  Mianowani Podwykonawcy 

Subklauzule od 5.1 Definicja „mianowanego Podwykonawcy”  

Usunięto całą treść Subklauzuli 5.1 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

 

Subklauzule od 5.2 Zastrzeżenie przeciw mianowaniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 5.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

 

Subklauzule od 5.3 Zapłata mianowanym Podwykonawcom 

Usunięto całą treść Subklauzuli 5.3 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 
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Subklauzule od 5.4 Dowody płatności  

Usunięto całą treść Subklauzuli 5.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

 

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza  

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie  personelu kierowniczego i siły roboczej 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 

związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne 

opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej  

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli  dotyczą całego personelu kierowniczego i siły 

roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 

Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, 

włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 

i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  

W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.5 dodaje się akapity o następującej treści: 

W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót co najmniej od godziny 06:00 do godziny 22:00, 

tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że 

warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie pewnego asortymentu Robót. Brak możliwości 

wykonywania Robót w godzinach od 06:00 do 22:00 musi być potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu. Jeśli wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia Robót na terenach 

chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez 

Zamawiającego lub właściwy organ.   

 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Programie prowadzenie Robót zgodnie  

z niniejszą Subklauzulą. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do powyższego, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za opóźnienia tym spowodowane, a Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie określone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Wszelkie koszty, związane 

z prowadzeniem Robót zgodnie z niniejszą Subklauzulą, uważa się za uwzględnione 

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

 

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urządzenia dla personelu kierowniczego i siły roboczej  
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W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  

z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne 

środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z 

miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego za 

utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP będzie 

miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń 

i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca 

będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu 

stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia 

na Placu Budowy lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten 

wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów 

wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając 

w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo   Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze 

wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie 

niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.   

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi lub 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części lub prawo do powiadomienia  

o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku  Kierownictwa Wykonawcy, która będzie 

spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej 

wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,  będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 

uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania 

w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek 

osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku 
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przedstawienia osoby niespełniającej wymagań w ogłoszeniu o zamówieniu i wymaga pisemnego 

uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Wyznaczenie do kierowania budową lub robotami osób, bez akceptacji Inżyniera, o której mowa 

w niniejszej Subklauzuli, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej w Subklauzuli 15.1 

[Wezwanie do poprawienia] i Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego].  

 

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.9 po wyrazie „Inżynier” dodaje się wyrazy „lub 

Zamawiający”. 

 

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne 

z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia 

zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na 

budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.   

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Sposób realizacji  

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa,  

w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone  

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.   

 

Subklauzula 7.2 Próbki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz dodaje 

się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich 

do stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Sposób 

realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
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Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób  
W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczające 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu „Prace zabezpieczające”  

i zastąpiono go następującym: „Prace i Roboty zabezpieczające”. 

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczające   
W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie „pracę” dodaje się wyraz „i Robotę”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
(c) wykonać każdą pracę i Robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa Robót, z powodu 

wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace zabezpieczające Roboty 

przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

których wykonywanie będzie przebiegać niezgodnie z Kontraktem. 

 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca zastosuje się 
do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 

 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatacje górniczą  

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

 

Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

  Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, 

które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, 

Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez 

Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach. 

  Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  

  Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
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Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu „Rozpoczęcie Robót”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”. 

 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie realizację Robót. Roboty będą prowadzone zgodnie 

z zaakceptowanym przez Inżyniera Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie 

z Warunkami Kontraktu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi organ, oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. 

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową (robotami), 
(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora (Inspektorów) 

nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie  obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 

nad Robotami, 

(c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony  zdrowia. 

 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione  

w podpunktach (a), (b) i (c). 

W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 

zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich  pozwoleń lub 

zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót.  

 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji wymienionej 

w podpunkcie (c)  oraz  pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej Subklauzuli w odpowiednim 

czasie, to wszelkie skutki opóźnień w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 
 

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a na końcu 

Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 

c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z wymaganiami Subklauzuli  4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz 
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d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia pisemnego 

wniosku Wykonawcy. 

 

Subklauzula 8.3 Harmonogram  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu „Harmonogram” i zastąpiono go 

następującym: „Subklauzula 8.3 Program”. 

 

Subklauzula 8.3 Program  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 
W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi 

szczegółowy Program składający się z następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Program w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów 

Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie 

zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu 

wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu 

Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed 

upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne przedłożenia, 

zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, 

oraz 

(iii)kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz 

(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 

(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 

niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie 

(np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz  

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz  

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

Robót, oraz  

(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie Dane 

Kontraktowe, oraz 

(xi) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

 

Program w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 
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(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 

Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy dla każdego 

głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych do realizacji Robót w 

Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, 

oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów  określonych w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia 

szczegółowego Programu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną według Subklauzuli 

8.7[Kary umowne]. 

 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą  złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się czytelnością, być 
sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp Robót. Wykonawca  

zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię Programu.  

 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni Program stanie się 
niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

 

Inżynier nie zaakceptuje Programu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem, w którym data 

zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Kontrakcie, w tym 

w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez Zamawiającego wykraczają 
poza Czas na Ukończenie lub który sporządzony został z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych 

bądź odrzuconych przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy].  

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Program (w podanym 

zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi Kontraktem, a w ocenie 

Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to po uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca 

w terminie określonym przez Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Program. Dotyczy 

to również sytuacji, gdy Program lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego 

spójny z faktycznym postępem prac, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, 

Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to Program lub jego aktualizację będzie się uważało 

za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do 

ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację Inżynierowi 

do zatwierdzenia.  
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Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony przez 

Wykonawcę Program lub aktualizacja Programu będzie w ocenie Inżyniera niezgodny  

z Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7[Kary umowne].  

W przypadku gdy Inżynier uzna, że złożenie Programu warunkującego zakończenie Robót 

w obowiązującym Czasie na Ukończenie nie jest możliwe ze względu na brak technicznej możliwości 

wykonania Robót w wyznaczonym Czasie na Ukończenie przy jednoczesnym maksymalnym 

wykorzystaniu sił i środków, którymi powinien dysponować Wykonawca, to Wykonawca, przedstawi 

Program obrazujący najkrótszy czas wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag 

do przedłożonego Programu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni 

od ich otrzymania i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie to Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7[Kary umowne]. 

Zatwierdzenie Programu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu. 

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Programu obowiązuje poprzednio zatwierdzony Program. 

Wykonawca jest związany zatwierdzonym Programem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Programu stanowi naruszenie Warunków Kontraktu oraz 

przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1  [Wezwanie do poprawienia]. 

Wykonawca ma prawo do powoływania się na Program, począwszy od dnia, który uznaje się za jego 

zatwierdzenie. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ”Przedłużenie Czasu na Ukończenie” 

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania 

W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunięto całą treść podpunktu (d). 

 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów „Jeżeli 

Wykonawca uważa się …”. 

 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim 

zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub 

przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki krytycznej 

zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia Czasu na 

Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 
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Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin lub nowy zakres wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Przy 

ocenie powyższego  uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie, zmiany  

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym Inżynier będzie mógł zwiększyć 
całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie zmniejszyć. 
 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego 

możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, 

takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.  

Jeżeli na część Robót nie miały wpływu przyczyny i okoliczności powodujące przedłużenie Czasu na 

Ukończenie lub zmianę zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, Inżynier może 

z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia] wskazać ograniczoną część Robót, których dotyczyć 
będzie przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej 

Ilości Wykonania – taka część Robót będzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku Czas na 

Ukończenie pozostaje niezmieniony w części Robót poza Odcinkiem, a ich przejęcie nastąpi w trybie 

Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót].   

 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od  warunków niesprzyjających - to 

takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,  

(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu „Szybkość postępu pracy”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót”. 

 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót  

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skreśla się wyrazy „pracy” i w to 

miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6  dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Program wraz z metodami przyspieszenia 

postępu prac i Robót i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni od otrzymania 

powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego Programu wraz z metodami 

stosuje się odpowiednio postanowienia Subklauzuli 8.3[Program].  

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia 

uaktualnionego Programu, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie 

z Subklauzulą 8.7[Kary umowne].  
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Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ”Odszkodowanie umowne za 

opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Kary umowne”. 

Subklauzula 8.7 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości:  

(i) 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch 

tygodniach, 

(ii) 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym 

tygodniu, 

(iii) 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym 

tygodniu, począwszy od piątego tygodnia; 

(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 

15% wartości tych Robót;  

(c) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w dokumencie Dane 

Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wysokości 0,02 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie 

każdego z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą 
oddzielnie; 

(d) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera 

do: Programu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 [Program] i Subklauzula 8.6 [Szybkość 
postępu prac i Robót]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o postępie prac i Robót]), z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za 

każdy dzień zwłoki; 

(e) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych 

prac określonych w Świadectwie Przejęcia w terminach  określonych przez Inżyniera lub 

Zamawiającego w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
zwłoki; 

(f) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek  lub  wykonania zaległych 

prac ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu w terminach określonych przez 

Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości  10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy dzień zwłoki; 

(g) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 25 000 PLN 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 

[Podwykonawcy] w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); 
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(i) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 

15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(j) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w 

wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(k) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Ofercie bez zgody 

Zamawiającego lub innych Podwykonawców niż wskazanych w Ofercie na zasoby, których 

Wykonawca powołał się w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu, bez zgody 

Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wykonywanych przez Podwykonawców Robót; 

(l) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, Projektu 

Tymczasowej Organizacji Ruchu lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym 

Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu -  w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości. 

 
Zapłata  przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (l) jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą  płatnością należną lub jaka będzie się 
należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  

z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]  

i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie 

z wywiązywania się – zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia 

  Usunięto całą treść Subklauzuli 8.10 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy) w 

wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program] oraz dokumentem Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą brane 

pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i  Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany  

w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania,  

a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość 



 

 
SIWZ na roboty budowlane „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 103 - 
 

 

 

wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych określone zgodnie 

z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności],  

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera Materiały 

przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach Płatności.  

 

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

Zamiast zapłaty, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane Kontraktowe, Kary 

umownej związanej z niewykonaniem: 

 
Kamienia Milowego nr 1 (tj. wykonane w terminie … miesięcy od Daty Rozpoczęcia 

i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty 

o wartości niemniejszej niż …. % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) 

 

Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na 

Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości 

należnej Kary umownej. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe zabezpieczenie bezzwłocznie po 

otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany. 

W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej 

z Kary umownej, w szczególności poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności 

wynikającej z Kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy. 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: 

„dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] 

oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.”. 

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  ustawą 
Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 

wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. 

Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
(a)    zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca wykonał 

zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], z pominięciem Wad oraz drobnych 

zaległych prac, podając jednocześnie wykaz stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, 
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wskazanych również przez Komisję Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania. 

Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 

 

Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 

negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera czasie 

nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe użytkowania Robót 

lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do 

wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana w terminie i w takim przypadku ma 

zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego]. 

 

 

Subklauzula 10.2  Przejęcie części Robót  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  ustawą 
Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części Robót i uzyskać 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 

wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli Wykonawca 

poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” oraz  „i zysk”.  

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach końcowych 

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

Dodana Subklauzula 10.5  Uprzątnięcie Placu Budowy po Ukończeniu Robót 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy wszelki 

pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne zalegające materiały.   

 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia, 

to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu Budowy 

rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, Robót Tymczasowych 

i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad i usterek. 

 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy 

i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami 

pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej  pracy i usunięcie  wad 

W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 



 

 
SIWZ na roboty budowlane „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 105 - 
 

 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 
Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć również zaległych prac oraz Wad lub usterek 

innych niż wskazane w Świadectwie Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o następującej treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad, usterek 

oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia. 

Subklauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

 

Subklauzula 11.4  Zaniedbanie usunięcia wad 

W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady, usterki w Robotach bądź nie wykona zaległych 

prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia 

Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi za Wady w terminach wskazanych przez 

Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii i warunków klimatycznych, to 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary 

umowne]. 

 
W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkody” i zastępuje się wyrazem „usterki” 

oraz skreśla się wyrazy „tej daty” i zastępuje się wyrazami „tego terminu”, a po wyrazach „według 

swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie od przysługujących mu Kar 

umownych:” 

 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkody” i zastępuje się wyrazem „usterki”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4  i zastąpiono ją następującą treścią: 
(b) zażądać od Inżyniera aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 
3.5 [Określenia] albo samodzielnie określić redukcję Ceny Kontraktowej lub”. 

 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyraz „szkoda” i zastępuje się wyrazem „usterka” oraz 

przed wyrazami „odstąpić od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni od upływu terminu na 

usunięcie tej Wady lub usterki”. 

 

Na końcu podpunktu (c) Subklauzuli 11.4 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego Kary umownej z tytułu 

odstąpienia, określonej w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne], przy czym w przypadku odstąpienia od 

części Robót należna Kara umowna obliczona zostanie w wysokości 15% wartości tych Robót. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania 

uzupełniającego. 

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót  
W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyraz „szkoda” i zastępuje się wyrazem „usterka”. 
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Usunięto całą treść drugiego zdania Subklauzuli 11.5 i zastąpiono ją następującą treścią:  
Udzielając zgody, po upływie Okresu Rękojmi za Wady, Zamawiający może wymagać, aby 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu odpowiednie zabezpieczenie na czas naprawy do wysokości 

wartości egzemplarzy Urządzeń zabieranych z Placu Budowy. 

 

Subklauzula 11.6 Dalsze próby 
W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy „szkody” 

i zastępuje się wyrazami „usterki”. 

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę  

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem”.  

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 

zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi na 

wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się 
z tych zobowiązań. 
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające, iż Wykonawca 

usunął wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe prace wskazane 

w Świadectwie Przejęcia.  

 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku Wykonawcy 

pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane Dokumenty 

Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wszelkich Wad 

i usterek oraz wszelkich zaległych prac opisanych w Świadectwie Przejęcia.  

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. 

Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót 

zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości, w zakresie 

i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 

Subklauzula 11.11  Uprzątnięcie Placu Budowy  

W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego zdania Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją następującą treścią:  
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 

Wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu  

Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy 

i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelności Wykonawcy lub 

przedłożonych przez niego gwarancji. 
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Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres określony 

w dokumencie  Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla 

Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od daty 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 

Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 

 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, 

urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane Kontraktowe nie 

mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym 

kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady  
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują 
ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres Rękojmi za Wady dla 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia 

i trwa przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy.  

 

 

Klauzula 12. Obmiary i wycena 

 

Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

W Subklauzuli 12.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 12.1 dodaje się treść: ”oraz zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych.” 

 

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu: 

Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie  zamieszczał 

rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco 

dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich 

Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób 

prowadzenia Książki Obmiarów tak, aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

Subklauzula 12.3 Wycena 

W Subklauzuli 12.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim akapicie Subklauzuli 12.3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została zatwierdzona w 

Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na podstawie szczegółowych  

kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.1 [Cena 

Kontraktowa]. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 12.3 podpunkt (a) nie będzie miał zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 
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W trzecim akapicie Subklauzuli 12.3 drugie zdanie zastępuje się zdaniem o brzmieniu: 

 
Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć przy 

wykorzystywaniu dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych 

w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 

inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny. Nazwy profesjonalnych biuletynów 

zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy i zostaną 
uzgodnione pomiędzy Stronami w terminie 7 dni od otrzymania propozycji Wykonawcy. 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania  

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla 

zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, wówczas 

Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia Inżynierowi. Inżynier oceni wystąpienie 

Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje 

wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie 

Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 

Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Inżyniera samodzielnie 

w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie 

polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana nie będzie 

obejmować pominięcia żadnej pracy, która ma być wykonana przez stronę trzecią. 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym 

przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed 

wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie 

wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed 

wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 

 

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 
W Subklauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreśla się wyrazy „będą zawierały rozsądny zysk i”. 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodaje się następującą treść: 
Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali zmianę wartości odpowiedniego 

elementu określonego w Kosztorysie Ofertowym, kierując się rynkową wartością zmiany przy 

wykorzystaniu dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach 

krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 

inżynieryjnych. 

Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem Czasu na 

Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach  
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  
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Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe  
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu  
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:  
Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen Robót zgodnie 

z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen Robót, nie jest 

objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota 

Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen 

Robót. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen obiektów 

drogowych (Wd) i wskaźniki cen obiektów mostowych (Wm) publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały 

być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

GUS.   

Wartości Robót będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione 

pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane do wystawienia 

Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku 

kosztu Robót, wynikających z niniejszej Subklauzuli, osiągnie limit 1% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. Waloryzacji będą podlegać wartości Robót poświadczonych w Przejściowych 

Świadectwach Płatności. 

 

Wartości Robót podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony według 

wzoru: 

 

Pn=0,2+(0,4*Wd+0,4*Wm)/100, gdzie: 

 

Pn - współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich 

kwot, za Roboty; 

 

Wd - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: droga II 

klasy technicznej - droga ekspresowa, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy; 

 

Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: most 

o długości pomiędzy 30m a 100m z betonu zbrojonego, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia 

Umowy. 

 

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się 
z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS 

ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności. Występując o 

Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowane Robót 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 

wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników 

GUS dotyczących miesiąca w którym wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich 

publikacji. Wartości Robót, nie ukończonych w Czasie na Ukończenie, nie podlegają waloryzacji.  
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Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

Subklauzula 14.1 Cena Kontraktowa 

W Subklauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:  

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(d) Wykonawca na każde żądanie Inżyniera dostarczy  Wykaz Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.4 

[Wykaz Płatności i Plan Płatności]. Inżynier może wziąć pod uwagę ten Wykaz przy sporządzaniu 

Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 

 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa  

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji 

gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o płatność zaliczkową. Wykonawca także ustanowi i wniesie 

zabezpieczenie płatności zaliczkowej  zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 
Całkowita kwota płatności zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż jedna) będą 
takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie otrzyma wniosku 

o płatność zaliczkową oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub jeżeli całkowita kwota płatności 

zaliczkowej nie jest podana w dokumencie  Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie będzie miała 

zastosowania. 

 

Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na każdą ratę 
płatności zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 [Występowanie 

o Przejściowe Świadectwa Płatności] i po tym, jak Zamawiający otrzyma:  

(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz  

(ii) wniosek o płatność zaliczkową, oraz  

(iii) zabezpieczenie dla udzielanej płatności zaliczkowej bądź jej raty. Zabezpieczenie to będzie miało 

formę określoną w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji 

Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia płatności zaliczkowej.  

 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe 

i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna 

i wykonalna, aż do zwrotu płatności zaliczkowej , ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o 

kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w Świadectwach Płatności. 

Jeśli warunki zabezpieczenia podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została 

zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie przedłużał 

ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu płatności zaliczkowej. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej bądź jej raty na 30 

dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania 

wypłaty kwot z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem 

przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana tytułem zwrotu płatności 

zaliczkowej. 

 

Płatność zaliczkowa będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach Płatności. Jeżeli 

inne procenty nie są podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to: 

(a) potrącenia rozpoczną się od Świadectwa Płatności, w którym suma wszystkich poświadczonych 

płatności przejściowych (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów zatrzymania) 
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przekroczy pięćdziesiąt procent (50%) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz 

(b) potrącenia będą dokonywane zgodnie ze stopą spłaty równą jednej czwartej (25%) kwoty każdego 

Świadectwa Płatności (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów zatrzymania) do 

czasu aż płatność zaliczkowa zostanie zwrócona. 

 

Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 

Robót lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 

Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 [Siła Wyższa] (w zależności 

od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie się natychmiast należne od Wykonawcy i płatne 

Zamawiającemu. 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”. 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz 

w miesiącu. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści: 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur 

VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 

rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży 

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty. 

 

Subklauzula 14.4 Wykaz  Płatności 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu „Wykaz Płatności” i zastąpiono 

go następującym: „Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności i Plan Płatności”. 

 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności i Plan Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykaz Płatności będzie stanowił rozbicie wskazanych przez Inżyniera cen jednostkowych 

na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych z Kosztorysu 

Ofertowego (również pochodzących z rozbicia cen zagregowanych lub ryczałtowych). Takie rozbicie 

powinno zawierać: 

1. Nakłady robocizny, tj. ilość r-g 

2. Nakłady (ilości np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów 

3. Nakłady pracy sprzętu i transportu tj. ilość m-g poszczególnych jednostek sprzętowych 
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i transportowych. 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 

(ii)stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 

(iii)ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 

(iv)wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 

(v)wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 

 

Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami Płatności, 

przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  

Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem 

i Zamawiającym.  

Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia i powinien 

obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  

Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia każdego 

miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy, aż do czasu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla  Robót 

W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula ma 

zastosowanie, to”. 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy „wysłane na Plac Budowy” zastępuje się wyrazami 

“dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 14.5. 

 

W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania akapitu trzeciego akapitu i treść 
podpunktów (a) i (b) i w to miejsce wpisano następującą treść: 
Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając 

zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne do inspekcji, 

(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1  (d), 

pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń 
i Materiałów, 

oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone 

przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem. 

 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść podpunktu (c). 
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Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów 

„Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano się akapit o następującej treści: 

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty 

wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez 

VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może w żadnym momencie 

realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Po wbudowaniu 

Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może 

być ponownie wykorzystana. 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa 

do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed 
wystawieniem …” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 

Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 

podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na 

kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Subklauzula 14.7 Płatność  

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania 

Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez 

podpisu Zamawiającego. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez  Inżyniera po uzgodnieniu 

Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności 

przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy 

jednego z nich wskazany w  fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia 

rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na rzecz każdego 

z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez Inżyniera.  
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Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku do 

każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, wartości 

wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności 

wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie uprawniony 

do otrzymania odsetek ustawowych wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez 

wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 

dzień). 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”. 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”.  

Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 

Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są 
uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania oraz 

naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania. 

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
W terminie 60 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie, Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli Wykonawca: 
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(a)  nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania według 

Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia], 

(b)  porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 

(c)  uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 

Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczające], w ciągu 28 dni od otrzymania go, 

(d)  podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie  

z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części lub jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(e)  staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, 

(f)  daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek łapówkę, 
prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 

z Kontraktem, lub 

(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub nieprzychylności 

jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie, daje lub 

proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę, jak 

opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla Personelu Wykonawcy 

nie będą uprawniać do odstąpienia, 

(g)  jeżeli suma Kar umownych za zwłokę, o której mowa w podpunktach (a) i (c) Subklauzuli 8.7 

[Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

(h) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku konieczności 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

 

W każdej z tych okoliczności Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Kontraktu i usunąć 
Wykonawcę z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem Subklauzuli 16.3 

[Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

 

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw Zamawiającego 

według Kontraktu lub z innego tytułu. 

 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować się 
natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń  
(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub 

własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne 

osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów Wykonawcy 

i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 
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Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 

Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca 

bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

Subklauzula 15.3 Wycena na datę odstąpienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 

[Określenia], aby uzgodnić lub określić wartość Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz 

wszelkie inne sumy należne Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

Subklauzula 15.4  Płatność po odstąpieniu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty realizacji, 

ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opóźnienie w ukończeniu 

(jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i ściągnąć 
należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po uwzględnieniu 

jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę 
odstąpienia]. Po odzyskaniu takich strat oraz ściągnięciu odszkodowań i dodatkowych 

kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualną nadwyżkę środków finansowych 

z tych tytułów. 

 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 

Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot należnych 

Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją następującą 
treścią: 
Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Zamawiający 

będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych 

Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych 

przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub 

Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 14.7 [Płatność], to Wykonawca jest uprawniony, po 

złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace 

lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności 

lub płatności, w zależności od przypadku. 

Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub zmniejszenie ich 

tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z Subklauzulą 14.8 

[Opóźniona płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę]. 
Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano  

w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, 

to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 

Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub Robót (lub 

zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

do: 

(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana terminu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej. 

 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 

[Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów stanowiących jego 

podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa Płatności 

w terminie 84 dni od upłynięcia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 [Płatność], w ciągu którego 

ma być dokonana płatność, pomijając potrącenia zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego], Subklauzulą 8.7 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych 

Świadectw Płatności] oraz Subklauzulą 14.7 [Płatność], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedłużone 

zawieszenie].  
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W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca może odstąpić od Kontraktu po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego do spełnienia takiego zobowiązania, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin, 

nie krótszy niż 5 dni. Wskazane w zdaniu poprzednim: wezwanie Zamawiającego oraz upływ 

wyznaczonego terminu nastąpić muszą nie później niż w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

Subklauzula 16.3  Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 
W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia], Subklauzuli 16.2 

[Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 19.6 [Odstąpienie według uznania, płatność 
i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez Inżyniera w celu 

ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, lub w celu zabezpieczenia 

wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót znajdujących się w trakcie cyklu 

technologicznego, którego przerwanie spowoduje ich degradacje lub konieczność rozbiórki tych 

Robót,  

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Inżyniera lub Zamawiającego, 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, najpóźniej  

w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 

(e) dostosuje się  do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Inżyniera lub Zamawiającego  

(i) dotyczących jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo oraz  

(ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

Subklauzula 16.4  Płatność przy odstąpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie], 

a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.4   Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie o treści: 
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„W przypadku  podpunktu (f) i (g) Subklauzuli 17.3 [Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego], 

włączony będzie także rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.”. 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 

W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy   

W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 

na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia 

pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości określonej 

w dokumencie  Dane Kontraktowe.  

 

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2  wpisuje się  następującą treść: 
Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do 

daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma 

ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów 

i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym 

okresie niższy niż określony w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Na końcu drugiego akapitu  Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści: 

W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do 

ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy na koszt Wykonawcy po 

uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia. 

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności 

W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą  treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia, nie 

niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym okresie wymagalności 

ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka Zamawiającego z tytułu 

błędów projektowych w  Dokumentach Wykonawcy. 

Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie Dane 

Kontraktowe. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia wystawienia 

Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego wskutek błędów lub 

pominięć projektowych. 

 

 

Klauzula 19 Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 

jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę według 

Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających razem więcej niż 
140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę, to wtedy każda ze 

Stron może odstąpić od Kontraktu. W tym przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca 

będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo Płatności, które 

będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone Wykonawcy 

lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia  

i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego po 

zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji 

Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało w sposób 

rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu  Budowy. 

 

 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Strony postanawiają, że Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 

zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub jakiejkolwiek dodatkowej płatności, 

o których mowa w niniejszych Warunkach Kontraktu, chyba że jest ono Wykonawcy należne zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszej Klauzuli. Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy o: 

(i) przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

(ii) zmianę wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub 

(iii) dodatkową płatność 

według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu lub z innego tytułu w związku 

z Kontraktem jest zgłoszenie Inżynierowi powiadomienia opisującego wydarzenie lub okoliczność 
powodującą powstanie takiego roszczenia. Powiadomienie takie może zostać zgłoszone jedynie 

w terminie 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien, przy zachowaniu 

należytej staranności, dowiedzieć się o tym wydarzeniu lub okoliczności. 

 

Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 

28 dni to roszczenie nie powstaje, Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna 

Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek 

dodatkowej płatności. 

 

Usunięto całą  treść szóstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez 
Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, Inżynier 
przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, zgodnie z Subklauzulą 3.1 
[Obowiązki i upoważnienia Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie od Wykonawcy 
dalszych szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie. 
 

Na końcu Subklauzuli 20.1 dodaje się następującą treść: 
Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o przedłużenie 

Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz do wiadomości 

Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających z Subklauzuli 8.2 

[Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość 
Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmianę wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas 

Wykonawca doręczy Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej 

Subklauzul. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, 

roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie lub zmianę wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania nie powstaje.  

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.2 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” i zastąpiono go 

następującym: „Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów”. 
 
Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów 
Usunięto całą  treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Wronia 53). 

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.8 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 
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Tom III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, w tym 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które znajdują się 
w oddzielnym opracowaniu – link do strony 
http://gddkia.pomagier.info/rozbudowa_drogi_91/ 

3. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 
a w szczególności z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)  

4. Każdorazowe zmiany w czasowej organizacji ruchu, które mogłyby mieć wpływ na pobór opłat 
przez elektroniczny system poboru opłat (ViaToll) należy bezzwłocznie zgłaszać do Wydziału 
BRDiZR GDDKiA Oddział w Gdańsku 

5. Zalecenia dla Wykonawcy robót budowlanych dotyczące oznakowania i realizacji robót 
wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:  

a) należy dążyć do tego, aby długość odcinka, na którym ograniczono prędkość z tytułu 
prowadzonych tam robót, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z widoczności 
i natężenia ruchu, nie była większa niż 500 m;  

b) wielkość stosowanych z tytułu prowadzenia robót, ograniczeń prędkości nie powinna być niższa 
niż 60 km/h, a w przypadku dróg klasy A i S = 80 km/h; 

c) w miejscach wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanie ruchem powinno odbywać się przy 
użyciu sygnalizacji świetlnej obsługiwanej przez wyposażone w urządzenia łączności osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę robót, monitorujące 24 godziny na dobę gromadzące się na 
obydwu końcach odcinka kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to możliwe, maksymalną 
długość światła czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut;  

d) w miejscach wprowadzenia zamian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe 
oznakowanie poziome, zgodne z przepisami; 

e) należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych 
oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd. 


