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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89

10-083 Olsztyn 

Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

W imieniu Zamawiającego:

Zastępca Dyrektora Oddziału

(-) podpis nieczytelny

                                                                                          inż. Jarosław Kaczor

Olsztyn, dnia 19 lutego 2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I:
Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami

Rozdział 1:

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2: 

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:



Formularz 2.1.
Formularz Cenowy

Rozdział 3:

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu:
Formularz 3.1.1. 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Formularz 3.1.2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2.
Wykaz wykonanych usług.

Formularz 3.3.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia;

Tom II:

Istotne dla stron postanowienia umowy

Rozdział 1:
Umowa

Rozdział 2:
Warunki Ogólne Umowy

Tom III:
Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 1:
Projekt Warunków Szczególnych Kontraktu na Roboty Budowlane: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69” (załączone w celach informacyjnych)

Załącznik Nr 4:
Zbiorcze Zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta (przykład)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Tom I

instrukcja dla WYKONAWCÓW

WRAZ Z formularzAMI

ROZDZIAŁ 1. 

iNSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1. Zamawiający 

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

00-848 Warszawa, ul. Żelazna nr 59 

Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 

10-083 Olsztyn, Al. Warszawska nr 89 

telefon: 0-89 521-28-00 faks 0-89 521-28-83; 089 527-35-36 

e-mail: ibujak@olsztyn.gddkia.gov.pl adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl 

godziny urzędowania: od 7.30 do 16.15.  

NIP 739-32-79-711

Regon 017511575-00179

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i   Autostrad Oddział w Olsztynie.

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA-O/OL-R2-R1N-2814-02/10 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. Przedmiot zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Projekt ten jest przewidziany do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełnia obowiązki wynikające z procedur POIiŚ a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 
ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

4.2. CPV(Wspólny Słownik Zamówień): 

Główny przedmiot: 71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie III SIWZ.

4.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (usług), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

4.5.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktów będących przedmiotem nadzoru.

Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała max. 50 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia, na okres ten składa się: 
Etap I: weryfikacja dokumentacji projektowej – max. 8 tygodni od pierwszej (podstawowej) daty rozpoczęcia;

Etap II: nadzór i rozliczenie kontraktu – max. 48 miesięcy od rozpoczęcia robót, 
z tego:

21 miesięcy wykonywania robót w okresie podstawowym (wraz z okresami zimowymi), 

12 miesięcy ewentualnego przedłużenia realizacji robót,

12 miesięcy w okresie rękojmi za wady 

3 miesiące na rozliczenie końcowe.

Pierwsza data rozpoczęcia usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu wydanym najpóźniej na 7 dni przed tą datą. Data rozpoczęcia realizacji usługi dla Etapu I dotyczyć będzie Kluczowego Personelu Zarządzającego wraz z Zespołem ds. Weryfikacji Dokumentacji.

Rozpoczęcie Etapu II nastąpi po przystąpieniu wykonawców robót do ich realizacji. Data rozpoczęcia usługi Etapu II zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 14 dni przed tą datą i dotyczyć będzie Zespołu Nadzoru na kontrakcie.

Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to II – III kwartał 2010 r. 

Kierownik Projektu będzie każdorazowo decydować o liczbie dni pracy personelu Wykonawcy podczas wykonywania nadzoru i rozliczaniu Kontraktu.

Czas trwania Etapu II w zakresie nadzoru nad robotami podstawowymi może ulec wydłużeniu stosownie do czasu trwania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, w okresie rękojmi za wady oraz rozliczenia ostatecznego kontraktu.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu 
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 6.3. IDW.

6.2
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
6.3 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej wykonaniem 
2 usług polegających na nadzorze projektów, na których pełnił niezależną 
od wykonawcy robót funkcję Inżyniera, obejmujących budowę lub przebudowę dróg klasy nie niższej niż G o wartości robót nie mniejszej niż 100 mln PLN brutto każda.
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia), podając datę i kurs.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b) Potencjał kadrowy

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania

1) dla funkcji Inżyniera Kontraktu:
a) liczba osób: 1 
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: 
· co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 
w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie inżynierii komunikacyjnej na drodze kategorii min. GP lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie), zakończony 
i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót brutto co najmniej 80 mln PLN.

2) dla funkcji Inżyniera Rezydenta:
a) liczba osób: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 

Wykształcenie wyższe  

· co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 
w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowo – mostowych, przy czym co najmniej jeden kontrakt na drodze kategorii min. GP, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót brutto co najmniej 50 mln PLN.
3) dla funkcji Inspektora ds. Rozliczeń:
a) liczba osób: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: 

· co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu lub rozpatrywaniu roszczeń lub rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót, 

· co najmniej 1 rok z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń lub równorzędnych, w tym: 

· przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo – mostowego o wartości brutto robót co najmniej 30 mln PLN.

4) dla funkcji Inspektora nadzoru robót drogowych:
a) liczba osób: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: 

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych na drogach klasy min. GP lub realizacji nawierzchni lotnisk, 

· przynajmniej jeden kontrakt z powyższego doświadczenia ma mieć wartość brutto robót min. 20 mln PLN oraz być zakończony 
i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, 

5) dla funkcji Inspektora nadzoru robót mostowych
a) minimalna liczba osób: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: 

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót mostowych
· przynajmniej jeden kontrakt z powyższego doświadczenia uwzględniający minimum jeden obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowej i powierzchni płyty pomostu nie mniejszej niż 500 m2, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia) podając datę i kurs.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 2 mln PLN
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300 tys. PLN
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy:

· dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

· dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

6.4
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 6.3 IDW muszą spełniać łącznie.

7.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

7.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.1.5.a. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa 
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy 
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 6.3 IDW należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

7.2.2 Wykaz wykonanych usług („Doświadczenie”) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.3.2. IDW. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
7.2.3 Potencjał techniczny - Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów w tym zakresie. 

7.2.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3)b) IDW. 

7.2.5 Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania 
i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 6.3.4)a)  IDW.

7.2.6 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej 
w pkt 6.3.4)b) IDW.

7.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 6.3.4 IDW warunku.
7.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać 
– w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;

3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów;

7.5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt 6.3.4b) IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 7.2.6 IDW dotyczącej tych podmiotów.
7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 7.1.2. – 7.1.4. i 7.1.6. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 7.1.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

7.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.1) lit a) i c) oraz pkt 7.6.2) IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 7.7. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o którym mowa w pkt 7.6.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 7.7. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt 7.2.1. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. i 7.5. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .
7.12. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. – 7.1.6. albo odpowiadające im określone w pkt 7.6. i 7.7. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.6. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert. 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium

8.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.5.1. Formularz Cenowy (Formularz 2.1.).

8.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 7 IDW;

8.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

8.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
8.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, 
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.12. i 8.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 7 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

8.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje 
te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.14. Ofertę wraz z dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 2 kopiach, oznaczonych „Kopia”
Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia, który z egzemplarzy jest oryginałem, a które są kopiami. W przypadku rozbieżności pomiędzy kopią oferty a oryginałem, wiążącym jest egzemplarz oryginalny.

Ofertę (oryginał i kopie) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89

10-083 Olsztyn

oraz opisane:

OFERTA – WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

GDDKiA-O/OL-R2-R1N-2814-02/10 – Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
Nie otwierać przed dniem /aktualna data otwarcia ofert/, godz. /aktualna godzina otwarcia ofert/
8.15. Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
9.1. Cena Oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy).

9.2. Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa 
w Tomach II i III SIWZ.

9.3. W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić:

9.3.1. W pozycji „Weryfikacja dokumentacji projektowej i wsparcie w trakcie postępowania na wybór wykonawcy robót”:
· koszt weryfikacji dokumentacji projektowej (nie więcej, niż 1% ceny oferty netto)
9.3.2. W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie budowy” m.in.:
· koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biur na okres budowy,
· opłaty za media (energia elektryczna, telefony stacjonarne i komórkowe, ogrzewanie, woda itp.),

· koszty ochrony i utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych,

· wyposażenie sal konferencyjnych wg pkt 4.2 Tomu III SIWZ,

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

· koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

· koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach Projektu,

· inne koszty związane z utrzymaniem biura.

Całkowity koszt utrzymania biura w okresie budowy przez cały okres wskazany 
w ofercie nie może być wyższy niż 11% ceny oferty netto
9.3.3. W pozycji „Usługi nadzoru w okresie budowy”, dla każdej ze wskazanych 
w ofercie osób koszty m. in.:
· wynagrodzenia wraz z narzutami,

· urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

· zakwaterowania i delegacji,

· wyposażenia bhp,

· transportu i łączności, 

· wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego 
w załączniku do Oferty - Formularzu Cenowym,

· urlopów i zwolnień,

· wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu budowy

9.3.4. W  pozycji „Działania promocyjne”
· w odniesieniu do broszury informacyjnej koszty:

· opracowania projektu graficznego broszury i jej uzgodnienia 
z Zamawiającym,

· druku broszur,

· dostarczenia broszur w miejsca wskazane przez Zamawiającego,

· uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego powielenia).

· w odniesieniu do wykonania filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacji) koszty:

· opracowania scenariusza i jego uzgodnienia z Zamawiającym,

· filmowania i/lub zgromadzenia innego materiału filmowego,

· przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania w filmie,

· opatrzenia filmu z komentarzem,

· udźwiękowienia filmu,

· powielenia filmu w 15 egz w formacie DVD i dostarczenia do Zamawiającego,

· uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego kopiowania).

· w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej koszty:

· zakupienia/wynajęcia domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem Projektu,

· opracowania projektu graficznego strony i jego uzgodnienia z Zamawiającym,

· przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie,

· gromadzenia danych i zdjęć do zaprezentowania na stronie,

· regularnego aktualizowania danych na stronie (nie rzadziej niż raz 
w tygodniu).

9.3.5. W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie rękojmi za wady i rozliczeń” m.in.:
· koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biur na okres rękojmi za wady i rozliczeń,
· opłaty za media (energia elektryczna, telefony stacjonarne i komórkowe, ogrzewanie, woda itp.),

· koszty ochrony i utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych,

· wyposażenie sal konferencyjnych wg pkt 4.2 Tomu III SIWZ,

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

· koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

· koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług 
w ramach Projektu,

· inne koszty związane z utrzymaniem biura.

9.3.6. W pozycji „Usługi nadzoru w okresie rękojmi za wady i rozliczeń”, dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty, m. in.:
· wynagrodzenia wraz z narzutami,

· urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

· zakwaterowania i delegacji,

· wyposażenia bhp,

· transportu i łączności, 

· wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego 
w załączniku do Oferty - Formularzu Cenowym,

· urlopów i zwolnień,

· wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu rękojmi za wady i rozliczeń.

9.4. Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.
9.5. Na wypadek wydłużenia okresu realizacji robót przewiduje się „REZERWĘ”. Wysokość „REZERWY” określono w Formularzu Cenowym jako proporcję ewentualnego wydłużenia (do 12 miesięcy) do zakładanego terminu realizacji robót 
w ramach Kontraktu (36 miesięcy). Wysokość REZERWY” wynosi 30 %.
9.6. Wykonawca obliczy wartość „REZERWY” jako iloczyn procentowej wysokości „REZERWY” wskazanej w pkt. 9.5. i sumy pozycji: „KOSZT UTRZYMANIA BIURA W OKRESIE BUDOWY”, „USŁUGI NADZORU W OKRESIE BUDOWY” oraz „DZIAŁANIA PROMOCYJNE – Informacyjna strona internetowa”.
9.7. Ceny i stawki określone w Formularzu Cenowym należne Wykonawcy 
w wydłużonym czasie realizacji robót będą obniżone o „WSKAŹNIK KOREKCYJNY” ustalony przez Wykonawcę, przy czym wskaźnik ten nie może być niższy niż 10% i nie wyższy niż 70%.
9.8. Wykonawca obliczy wartość „WSKAŹNIKA KOREKCYJNEGO” mnożąc ustalony 
przez Wykonawcę (w %) WSKAŹNIK przez wartość „REZERWY” obliczoną zgodnie z pkt. 9.6.
9.9. Następnie Wykonawca odejmie obliczoną w ten sposób wartość „WSKAŹNIKA KOREKCYJNEGO” od wartości „REZERWY” otrzymując wartość „SKORYGOWANEJ REZERWY”.
9.10. ”SKORYGOWANĄ REZERWĘ” oraz pozostałe kalkulowane koszty to jest „WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „DZIAŁANIA PROMOCYJNE – Film informacyjny z aktualizacjami”, „DZIAŁANIA PROMOCYJNE – Broszura informacyjna”, „KOSZT UTRZYMANIA BIURA 
W OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY I ROZLICZEŃ” i „USŁUGI NADZORU 
W OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY I ROZLICZEŃ” Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „CENA NETTO ŁĄCZNIE ZE SKORYGOWANĄ REZERWĄ”.
9.11. Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO ŁĄCZNIE ZE SKORYGOWANĄ REZERWĄ” należy powiększyć o podatek VAT określając w ten sposób „CENĘ OFERTY BRUTTO”, którą należy przenieść następnie do Formularza oferty zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.
9.12. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.13. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane 
w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Rozdział 1 Tomu II SIWZ.
9.14. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
10. Wymagania dotyczące wadium

10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 67.000,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy).

10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 


Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie,


nr 09 1130 1189 0025 0119 8820 0007,

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i  musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione: GDDKiA Oddział 
w Olsztynie,  Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, które zostało upoważnione przez GDDKiA, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa do przeprowadzenia postępowania.

W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

10.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 
1-4 ustawy Pzp
10.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

10.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp,
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego, przy Al. Warszawskiej nr 89, w pokoju nr 113 (I piętro) – Sekretariat, w terminie do dnia 01.04.2010 r.,
do godziny 11:00 czasu lokalnego. 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego przy Al. Warszawskiej 89, 
w pokoju nr 107 (Sala Konferencyjna), w dniu 01.04.2010 r., o godzinie 11:15 czasu lokalnego.

11.3. Otwarcie jest jawne.

11.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

13. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny .

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	Cmin 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	Co 
	– cena brutto oferty ocenianej


13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 13.1.

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.6. Informację o której mowa w pkt 13.5.1), Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

14.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

14.2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 14.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
14.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 15.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

a) poręczeniach bankowych,

b) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

15.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 
i na warunkach określonych w Tomie II. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

16.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

16.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

16.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.5.
Terminy wniesienia odwołania:
16.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.5.1. i 16.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
16.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
16.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
16.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Opis sposobu porozumienia się oraz udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

17.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 089 521-28-83) lub drogą elektroniczną (e-mail: ibujak@olsztyn.gddkia.gov.pl), z uwzględnieniem pkt 17.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

17.2.  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, 
a także zmiany lub wycofania oferty.
17.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Olsztynie 

Al. Warszawska 89

10-083 Olsztyn

17.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17.1.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
17.1.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.4.
17.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej
17.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
17.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
17.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

17.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

17.10. Zamawiający wyznacza Pana/Panią:

inż. Krzysztofa Nowickiego – w sprawach technicznych (tel. 089 523-96-18)

inż. Iwonę Bujak – w sprawach proceduralnych (tel. 089 521-28-81)

do kontaktowania się z Wykonawcami.
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i Formularze załączników do Oferty

Formularz Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie  

10-083 Olsztyn  

Al. Warszawska 89

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ______ złotych (słownie złotych:________________________________________),
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców 
w następującym zakresie*:

(zakres powierzonych prac) 

6. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

7. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:
 

tel. ________________ fax __________________ e-mail: _________________________________________

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ______________________________________________

10. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ _____ roku


* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.

[image: image1][image: image2.emf]
Składając Ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

	L.p.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn. czasu/ ilości/ rozliczenia 
	Liczba jednostek 
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto 
w PLN

(4 * 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Weryfikacja dokumentacji projektowej i wsparcie w trakcie postępowania na wybór wykonawcy robót (pozycja 1)

	a
	Weryfikacja dokumentacji projektowej

(nie więcej, niż 1% ceny oferty netto)
	Ryczałt
	1
	
	

	
	Weryfikacja dokumentacji projektowej i wsparcie w trakcie postępowania

na wybór wykonawcy robót Razem (1)
	

	2
	Koszt utrzymania biura w okresie budowy (pozycja 2)

	a
	Koszt utrzymania biura 

 (nie więcej, niż 11% ceny oferty netto)
	Ryczałt/ miesiąc
	21
	
	

	
	Koszt utrzymania biura w okresie budowy  Razem (2)
	

	3
	Usługi nadzoru w okresie budowy (pozycja 3)

	3.1
	Eksperci kluczowi

	a
	Inżynier Kontraktu
	Dniówka
	546
	
	

	b
	Inspektor ds. Rozliczeń
	Dniówka
	546
	
	

	c
	Inżynier Rezydent
	Dniówka
	546
	
	

	d
	Inspektor Nadzoru – Robót Drogowych
	Dniówka
	546
	
	

	e
	Inspektor Nadzoru –  Robót Mostowych
	Dniówka
	546
	
	

	3.2
	Inni eksperci

	a
	Inspektor Nadzoru Robót 

Konstrukcyjno-Budowlanych
	Dniówka
	273
	
	

	b
	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych
	Dniówka
	273
	
	

	c
	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan/Melioracji
	Dniówka
	546
	
	

	d
	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycnych
	Dniówka
	273
	
	

	e
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	Dniówka
	273
	
	

	f
	Inspektor ds. Materiałowych, Technolog
	Dniówka
	546
	
	

	g
	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych
	Dniówka
	273
	
	

	h
	Inspektor Nadzoru Robót Geodezyjnych
	Dniówka
	546
	
	

	i
	Inspektor Nadzoru Robót

Geotechnicznych
	Dniówka
	273
	
	

	j
	Ekspert ds. Nadzoru Archeologicznego
	Dniówka
	273
	
	

	k
	Ekspert ds. Ochrony Środowiska 
	Dniówka
	364
	
	

	l
	Inspektor ds. Zieleni
	Dniówka 
	364
	
	

	3.3
	Pracownicy pomocniczy

	a
	Pracownik Biurowy
	Dniówka
	546
	
	

	b
	Asystent Inżyniera Kontraktu ds. kontaktów ze społecznością lokalną /Tłumacz
	Dniówka
	546
	
	

	c
	Asystent Inżyniera Rezydenta
	Dniówka
	273
	
	

	d
	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń
	Dniówka
	546
	
	

	e
	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
	Dniówka
	546
	
	

	f
	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
	Dniówka
	546
	
	

	g
	Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa
	Dniówka
	273
	
	

	h
	Asystent Inspektora ds. Geodezyjnych nr 1
	Dniówka
	546
	
	

	i
	Asystent Inspektora ds. Geodezyjnych  nr 2
	Dniówka
	273
	
	

	
	Usługi nadzoru w okresie budowy  Razem (3)
	

	4
	Działania promocyjne (pozycja 4)

	a
	broszura informacyjna
	Szt.
	1500
	
	

	b
	film informacyjny z aktualizacjami
	Szt.
	3
	
	

	c
	informacyjna strona internetowa
	tydzień
	160
	
	

	
	Działania promocyjne  Razem (4)
	

	5
	Koszt utrzymania biura w okresie rękojmi za wady i rozliczeń  (pozycja 5)

	a
	Koszt utrzymania biura 

(nie więcej, niż 2% ceny oferty netto)
	Ryczałt/ miesiąc
	15
	
	

	
	Koszt utrzymania biura w okresie rękojmi za wady i rozliczeń  Razem (5)
	

	6
	Usługi nadzoru w okresie rękojmi za wady i rozliczeń (pozycja 6)

	6.1
	Eksperci kluczowi

	a
	Inżynier Kontraktu
	Dniówka
	330
	
	

	b
	Inspektor ds. Rozliczeń
	Dniówka
	330
	
	

	c
	Inżynier Rezydent
	Dniówka
	165
	
	

	d
	Inspektor Nadzoru – Robót Drogowych
	Dniówka
	165
	
	

	e
	Inspektor Nadzoru –  Robót Mostowych
	Dniówka
	165
	
	

	6.2
	Inni eksperci

	a
	Inspektor Nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych
	Dniówka
	110
	
	

	b
	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych
	Dniówka
	66
	
	

	c
	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan/Melioracji
	Dniówka
	110
	
	

	d
	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycnych
	Dniówka
	66
	
	

	e
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	Dniówka
	66
	
	

	f
	Inspektor ds. Materiałowych, Technolog
	Dniówka
	110
	
	

	g
	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych
	Dniówka
	66
	
	

	h
	Inspektor Nadzoru Robót Geodezyjnych
	Dniówka
	110
	
	

	i
	Inspektor Nadzoru Robót

Geotechnicznych
	Dniówka
	66
	
	

	j
	Ekspert ds. Ochrony Środowiska 
	Dniówka
	110
	
	

	k
	Inspektor ds. Zieleni
	Dniówka 
	165
	
	

	6.3
	Pracownicy pomocniczy

	a
	Pracownik Biurowy
	Dniówka
	330
	
	

	b
	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń
	Dniówka
	165
	
	

	c
	Asystent Inżyniera Kontraktu ds. kontaktów ze społecznością lokalną /Tłumacz
	Dniówka
	110
	
	

	
	Usługi nadzoru w okresie rękojmi za wady i rozliczeń  Razem (6)
	

	A
	Koszt utrzymania biura w okresie budowy + Usługi nadzoru w okresie budowy

+ Działania promocyjne (pkt. c) informacyjna strona internetowa

(Suma pozycji 2, 3  i 4c)
	………………… PLN

(2 + 3 + 4c)

	B
	Rezerwa

(w wysokości 30. % sumy pozycji 2, 3 i 4c)
	…………..…… PLN

(…30 % x A)

	C
	Wskaźnik korekcyjny do ustalenia przez Wykonawcę

(nie mniej niż 10% i nie więcej, niż 70%)
	………… %

	D
	Wartość wskaźnika korekcyjnego
	………………… PLN

(C x B)

	E
	Skorygowana Rezerwa

(Rezerwa pomniejszona o wartość Wskaźnika korekcyjnego)
	………………… PLN

(B - D)

	F
	Weryfikacja dokumentacji projektowej + Działania promocyjne (pkt a) broszura informacyjna +Działania promocyjne (pkt b) film informacyjny z aktualizacjami) + Koszt utrzymania biura w okresie rękojmi za wady i rozliczeń + Usługi nadzoru w okresie rękojmi za wady i rozliczeń

(Suma pozycji 1, 4a, 4b,5 i 6)
	………………… PLN

(1+4a+4b+5+6)

	G
	Cena netto łącznie ze Skorygowaną Rezerwą
	………………… PLN

(A + E + F)

	H
	Podatek VAT
	………… %
	………………… PLN

	I
	Cena oferty brutto
	………………… PLN

(G + H)


(słownie złotych wartość oferty brutto: ………………………………………………………………)

Dniówka – oznacza jedną dobę, w ciągu której poszczególni pracownicy Wykonawcy wykonają prace niezbędne do realizacji zamówienia z należytą starannością bez względu na liczbę godzin przepracowanych w tym czasie.

__________________ dnia __ __ 2010 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.1

[image: image3.png]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2010 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*
 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.2


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.2.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót 

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

	L.p.


	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia 
	Nazwa/firma i adres Zamawiającego/Zlecającego
	Charakterystyka zamówienia

(zakres zadania, klasa drogi)
	Wartość robót nadzorowanych przez Wykonawcę

(PLN brutto)
	Data wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót

(dzień; m-c, rok)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


UWAGA: W przypadku, gdy wartość ,zamówienia określona została w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia), podając w kolumnie 5 ten dzień i kurs.

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

*
 Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 7.4 IDW.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót 
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

	Poz.
	Funkcja
	Wymagania dla danej funkcji
	Nazwisko i imię
	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie

potwierdzające spełnianie wymagań 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Inżynier Kontraktu
	Co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 
w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie inżynierii komunikacyjnej na drodze kategorii min. GP lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie), zakończony 
i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót brutto co najmniej 80 mln PLN
	
	

	2.
	Inżynier Rezydent
	Wykształcenie wyższe .

Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 
w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowo – mostowych, przy czym co najmniej jeden kontrakt na drodze kategorii min. GP, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót brutto co najmniej 50 mln PLN
	
	

	3.
	Inspektor ds. Rozliczeń
	· co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu lub rozpatrywaniu roszczeń lub rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót, 

· co najmniej 1 rok z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń lub równorzędnych, w tym: 

· przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo – mostowego o wartości brutto robót co najmniej 30 mln PLN
	
	

	4.
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych na drogach klasy min. GP lub realizacji nawierzchni lotnisk, 

· przynajmniej jeden kontrakt z powyższego doświadczenia ma mieć wartość brutto robót min. 20 mln PLN oraz być zakończony 
i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, 
	
	

	5.
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót mostowych
· przynajmniej jeden kontrakt z powyższego doświadczenia uwzględniający minimum jeden obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowej i powierzchni płyty pomostu nie mniejszej niż 500 m2, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.

	
	


UWAGA: W przypadku podania w kolumnie 5 wartości zamówienia w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia), podając ten dzień i kurs

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

2. *5 nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 7.4 IDW,

__________________ dnia __ __ 2010 roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

5 Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy

TOM II

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ROZDZIAŁ 1

UMOWA 
Niniejsza umowa zawarta w dniu .............. 2010 roku, w Warszawie pomiędzy 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowanym przez …………………………….. 

z siedzibą przy ul. ………………………… 

zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez:

...............................................


...............................................

...............................................


...............................................

a 

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ............................................................................................................................................, 

zwanym dalej Konsultantem, reprezentowanym przez:

...............................................


...............................................

...............................................


...............................................

o następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej Umowy Usługi polegającej na Zarządzanie projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w Warunkach Ogólnych Umowy, w Załączniku do Umowy oraz w dokumentach wymienionych w ust. 3.
2. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio w Ogólnych Warunkach Umowy wymienionych w ust. 3. pkt 2).
3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1) projekt Warunków Szczególnych Kontraktu;
2) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), wydanie angielsko - polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS;
Warunki wymienione w pkt 1) i 2) zwane są dalej łącznie Warunkami Kontraktu

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

4) Oferta Konsultanta wraz z Formularzami: „Formularz Cenowy” i „Potencjał Kadrowy”,

5) Umowa Konsorcjum.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Konsultant w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi 
w wyżej wymienionych „Warunkach Kontraktu” na ……………………………………… , nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, oraz czynności określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”, na zasadach określonych w Umowie. 

2. W dniu wydania polecenia rozpoczęcia usługi dla Etapu I Zamawiający przekaże Konsultantowi do weryfikacji dokumentację projektową oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejże Umowy. 

3. Konsultant wyznacza na stanowisko Inżyniera Kontraktu ……………………., który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Konsultanta niniejszą Umową . Inżynier Kontraktu będzie miał prawo delegować część swoich uprawnień zgodnie 
z warunkiem 3.2 zawartym w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), wydanie angielsko - polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, osoby te będą działały 
w imieniu, na rzecz i na ryzyko Konsultanta.

4. Zamawiający wyznacza na Kierownika Projektu ……………………………., który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta.

6. Konsultant oświadcza, że zapewni sobie na własny koszt pomieszczenia biura niezbędnego do realizacji Usługi, na czas określony w SIWZ.

7. Konsultant zobowiązany jest do wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne jakości robót wskazane przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Konsultant zapewni wykonanie nie mniej niż 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań przewidzianych w każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla danego zadania. Badania lub pomiary muszą obejmować wszystkie roboty ulegające zakryciu oraz wszystkie materiały służące do wbudowania wymienione w SST. Koszty powyższych badań ponosi Zamawiający. 

8. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy Robót. W tym celu zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych aby zagwarantować prawidłowy Nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę robót. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Konsultant będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Przez zespół geodezyjny rozumie się grupę geodetów uprawnionych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2005.240.2027), z której każdy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii. Członkowie zespołu geodezyjnego muszą posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne w rozumieniu ww. ustawy. Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy robót budowlanych. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę robót 
w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót wykazywanych w miesięcznych Przejściowych Świadectwach Płatności. 

§ 3

Terminy realizacji Umowy

1. Umowa będzie realizowana w dwóch Etapach.

2. Czas  realizacji usługi (Etap I-II)* , z zastrzeżeniem ust. 5 wynosi 50 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I*. Na okres ten składa się: 
Etap I: weryfikacja dokumentacji projektowej – max. 8 tygodni od pierwszej (podstawowej) daty rozpoczęcia

Etap II: nadzór i rozliczenie kontraktu – max. 48 miesięcy od rozpoczęcia robót, 
z tego:

· 21 miesięcy wykonywania robót w okresie podstawowym (wraz z okresami zimowymi), 

· 12 miesięcy ewentualnego przedłużenia realizacji robót („Rezerwa”),

· 12 miesięcy w okresie rękojmi za wady, 

· 3 miesiące na rozliczenie końcowe.

3. Data rozpoczęcia realizacji usługi dla Etapu I zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. Data rozpoczęcia realizacji usługi dla Etapu I dotyczyć będzie Kluczowego Personelu Zarządzającego wraz z Zespołem ds. Weryfikacji Dokumentacji.

4. Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po przystąpieniu wykonawców robót do ich realizacji. Data rozpoczęcia usługi dla Etapu II zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 14 dni przed tą datą i dotyczyć będzie Zespołu Nadzoru na kontrakcie. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ramach niniejszego zamówienia odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktu na Rozbudowę drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69, stosownie do czasu jego trwania, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy w okresie „Rezerwy”, która została przewidziana i zdefiniowana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Konsultanta, zgodnie z Ofertą Konsultanta (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy), za wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy określono na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: ……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych (słownie złotych: ……............................................................),. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne częściowo w okresach miesięcznych odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania niniejszej Umowy 
w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Konsultanta, natomiast 
w przypadku pozycji ryczałtowej - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy usługi przygotowania filmu i jego aktualizacji, którego zapłata nastąpi po odbiorze każdej aktualizacji.
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą, procentowej stawki podatku VAT,  określonej w ust.1 ceny i stawki brutto zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej umowy.

4. W przypadku wydłużenia czasu trwania Usługi w okresie „Rezerwy”, o którym mowa 
w § 3 ust. 6 Umowy, ceny i stawki określone w Formularzu Cenowym ulegają obniżeniu 
o Wskaźnik korekcyjny w wysokości …%, zgodnie z Ofertą Konsultanta. Obniżenie to ma zastosowanie do czasu faktycznego zakończenia robót tj. do daty wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia.

5. Dopuszcza się w trakcie realizacji Umowy, za zgodą Kierownika Projektu, zmianę wskazanych w SIWZ i przedstawionych przez Konsultanta w Formularzu Cenowym ilości dniówek poszczególnych pracowników Konsultanta, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Konsultanta, określonego w § 4 ust. 1.

§ 5

Rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 21 Warunków Ogólnych Umowy, natomiast w przypadku pozycji ryczałtowych – po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy usługi przygotowania filmu i jego aktualizacji, którego zapłata nastąpi po odbiorze każdej aktualizacji..

2. Płatnikiem jest GDDKiA Oddział w Olsztynie. 
3. Należności będą regulowane z rachunku bankowego Płatnika na rachunek bankowy Konsultanta podany na fakturze w terminie 49 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Odstąpienie od Umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 23-27 Warunków Ogólnych Umowy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które druga Strona odpowiada, Stronie odstępującej od Umowy przysługuje od drugiej Strony kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. kwotę …………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………).

2. W dniu podpisania umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia 
w formie ……………………………………………………………… .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu zamknięcia, o którym mowa w art. 20 Warunków Ogólnych Umowy.

§ 8

Rozwiązywanie sporów

1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem art. 14.2. i 14.6. Warunków Ogólnych Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie.
3. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić 
w następujących przypadkach:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

· o charakterze niezależnym od Stron,

· którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

· którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

· której nie można przypisać drugiej Stronie;

za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą/ami Kontraktu/ów na budowę ………………………………;

e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

4. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 3 powyżej wywarła wpływ.
§ 10

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery dla Zamawiającego i jeden dla Konsultanta.


Zamawiający:






Konsultant:

……………………………….



………………………………….

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE UMOWY (WOU) 

ZAWARTEJ W …………. W DNIU ………………2010 R.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Artykuł 1.   Definicje

1.1.
Nagłówki i tytuły w Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji.

1.2.
W Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje:
Konsultant: wykonawca niniejszego zamówienia

Dni to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe

Dniówka: oznacza jedną dobę, w ciągu której poszczególni pracownicy Wykonawcy wykonają prace niezbędne do realizacji zamówienia z należytą starannością bez względu na liczbę godzin przepracowanych w tym czasie.

Teren budowy: plac budowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik Projektu: osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Konsultantem i jest odpowiedzialna 
za nadzorowanie i zarządzanie Usługą w imieniu Zamawiającego. Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wyłącznie 
w przypadkach wyraźnie wskazanych w Warunkach Ogólnych Umowy.
Kontrakt: umowa podpisana z wykonawcą robót, której przedmiotem jest obiekt lub obiekty, obejmująca dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu”.

Umowa: umowa podpisana z Konsultantem na realizację Usługi wraz z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 3 Umowy stanowiącymi jej integralną cześć i załącznikiem do Umowy „Raporty”.
Dokumentacja projektowa: jest to dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi 
i kosztorysem.

Projekt: budowa obiektu lub obiektów na podstawie Kontraktu lub kilku Kontraktów nad realizacją których Konsultant będzie świadczyć Usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.

Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i WOU.

Polecenie: jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca realizacji Umowy, w szczególności Polecenie Rozpoczęcia.

Tajemnica służbowa: wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną 
w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako ściśle poufne, utrzymywane w tajemnicy i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem pisemnego zezwolenia wydanego przez Zamawiającego. 
Artykuł 2.   Pisemność postępowania
2.1.
Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.
2.2.
Wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie, z zastrzeżeniem 2.3.

2.3.
W wyjątkowych sytuacjach polecenia mogą być wydawane ustnie. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 
2 dni, potwierdzone na piśmie.
Artykuł 3 Podwykonawstwo

3.1.
 Konsultant może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ oraz Ofertą.

3.2. Konsultant musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy.
3.3. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

3.4. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Konsultanta wobec Podwykonawców.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Artykuł 4. Dostarczanie informacji
4.1.
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Konsultantowi dokumentację projektową oraz sukcesywnie będzie przekazywał inne posiadane dokumenty oraz informacje dotyczące realizacji Usługi. 

ZOBOWIĄZANIA KONSULTANTA

Artykuł 5.   Zobowiązania ogólne

5.1.
Konsultant ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta i jego pracowników 
i Podwykonawców takich przepisów..
5.2.
Konsultant będzie świadczył Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi.

5.3.
Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli 
w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienie podejmie decyzję 
w sprawie.
Powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Konsultanta z wykonania polecenia.
5.4.
Konsultant nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
5.5. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.6. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Konsultant zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

Konsultant uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających 
z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (tłumaczenie wyd. FIDIC 1999) wydanie angielsko - polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS oraz „Warunkach Szczególnych”:

(a) Subklauzula 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(b) Subklauzula 4.4
Podwykonawcy

(c) Subklauzula 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(d) Subklauzula 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(e) Subklauzula 8.8
Zawieszenie pracy

(f) Subklauzula 11.9
 Świadectwo Wykonania

(g) Subklauzula 12.3
 Wycena

(h) Subklauzula 12.4
 Pominięcia

(i) Subklauzula 13.1
Prawo do zmieniania

(j) Subklauzula 13.3
Procedura Zmiany

(k) Subklauzula 13.7
Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(l) Subklauzula 17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

(m) Subklauzula 20.1
Roszczenia Wykonawcy

5.7. Konsultant nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

Konsultant zapewni pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby Kontrakt był zrealizowany zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.

Artykuł 6.   Zasady postępowania

6.1.
Konsultant powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą 
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
6.2. Konsultant i jego pracownicy i Podwykonawcy będą przestrzegać Tajemnicy Służbowej 
w trakcie realizacji Usługi i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej. 

6.3. Personel Kluczowy zatrudniony przez Konsultanta nie będzie w okresie wykonywanej Usługi podejmował się jakiejkolwiek innej pracy mogącej kolidować z realizacją Umowy. 

Artykuł 7.   Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i rysunki .

7.1.
Konsultant zweryfikuje otrzymaną dokumentację projektową co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiającego oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów. Konsultant dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Wyniki analizy dokumentacji projektowej przedstawi w raporcie, o którym mowa w art. 19.1.2. 

7.2.
Konsultant będzie weryfikował przekazane mu przez Zamawiającego projekty odpowiedzi na pytania wykonawców zadawane w trakcie przetargów na wybór Wykonawcy Robót.

7.3.
Konsultant sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Usługi, przez Wykonawcę Robót specyfikacje techniczne i rysunki, co do zgodności proponowanych rozwiązań 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Artykuł . 8  Odszkodowanie

8.1.
Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, 
z zastrzeżeniem Artykułu 8.3. 
8.2.
Konsultant, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość 
w realizacji Usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. 

8.3.
Konsultant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:
a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Konsultanta lub wydaniem Polecenia przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Konsultantowi wykonania decyzji, z którą Konsultant nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości – jeżeli stanowisko Konsultanta zostało przedstawione Zamawiającemu na piśmie, lub
b) niewłaściwym wykonaniem pisemnych poleceń Konsultanta przez przedstawicieli lub pracowników Zamawiającego.
c) przypadkami określonymi w Artykule 27 [Siła Wyższa].
8.4. Konsultant będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca realizacji Usługi.

8.5. W szczególności Konsultant będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również za sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Artykuł 9.   Ubezpieczenia

9.1. Konsultant zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność w przypadkach określonych w Umowie, w szczególności odszkodowań, 
o których mowa w art. 8. Minimalna wysokość ubezpieczenia stanowić będzie 15% wartości Umowy.

9.2. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. 
Za każdorazowe naruszenie powyższych obowiązków Zamawiający może alternatywnie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000,00 PLN – w każdym takim przypadku. Zapłata kary umownej nie wyłącza konieczności wykonania przez Konsultanta opisanych wyżej obowiązków. Dalsze uchylanie się od tych obowiązków stanowi podstawę do odstąpienia od umowy lub do kolejnego obciążenia karą umowną.
Artykuł 10.   Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi

10.1. 
Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy realizacji Usługi oraz broszury i filmy, z chwilą ich przekazania przez Konsultanta Zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego 
w następującym zakresie:

1) użytkowania dokumentów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacja zadań Zamawiającego, bez ograniczeń w czasie,

2) zwielokrotnianie dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości,

3) wprowadzania dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

10.2.
Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie art. 10.4.

10.3. 
Z chwilą przekazania dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy dokumentów.

10.4.
Konsultant zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

10.5   Po zakończeniu Umowy lub po odstąpieniu od Umowy, Konsultant przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

10.6.
Konsultant nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę 
w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

CHARAKTER USŁUG

Artykuł 11.   Zakres usług

11.1.
Konsultant będzie pełnił funkcje Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi 
w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r) wydanie angielsko - polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu.

11.2. Konsultant przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem w imieniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.

11.3. Konsultant będzie wykonywał nadzór archeologiczny w trakcie trwania robót ziemnych. 
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonywania ratowniczych badań wykopaliskowych powiadomi o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. Konsultant wykona dokumentację (m.in. mapę z zaznaczonymi stanowiskami i liniami rozgraniczającymi) dotyczącą stanowiska i przekaże ją inwestorowi w przypadku potwierdzenia istnienia stanowiska przez WKZ. Ponadto Konsultant będzie sprawował nadzór nad archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi podczas trwania robót budowlanych, w następującym zakresie: monitoring prowadzonych prac archeologicznych wykopaliskowych pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z harmonogramem, codzienne sprawdzenie stanu zaawansowania prac archeologicznych, zebranie informacji na temat ilości pracowników niezbędnych do zakończenia robót w wyznaczonym terminie, egzekwowania wymaganej ilości sprzętu oraz pracowników fizycznych niezbędnych do wykonania badań wykopaliskowych w terminie. Konsultant będzie informował Zamawiającego o postępach powyższych prac w postaci załącznika do raportu miesięcznego. W załączniku Konsultant przedstawi stan zaawansowania prac archeologicznych planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe 
i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia prac wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę Robót do zakończenia ww. badań w terminie.

11.4. W związku z przepisami ustawy o ochronie przyrody, uprawnieni przedstawiciele  Konsultanta posiadający odpowiednie wykształcenie w zakresie entomologii 
i ornitologii przed przystąpieniem Wykonawcy Robót do wycinki drzew, wykonają ekspertyzę przyrodniczą . Celem ekspertyzy jest stwierdzenie bądź wykluczenie występowania na drzewach przeznaczonych do wycinki bezkręgowców chronionych jak również wykorzystywania do gniazdowania przez ptaki dziupli i koron drzew. 
· Ekspertyza przyrodnicza pod względem występowania ptaków musi być wykonana maksymalnie na 5 dni przed wycinką drzew (takie zastrzeżenie ma zastosowanie tylko 
i wyłącznie do okresu lęgowego, tj. od 1 marca do 16 października – podstawa prawna ustawa o ochronie przyrody). W sytuacji, gdy ekspertyza wykluczy występowanie ptaków, bądź zajętych gniazd i dziupli, drzewa będzie można wyciąć. W sytuacji gdy ekspertyza potwierdzi występowanie ptaków lub zajęcie gniazd czy dziupli przez ptaki, Konsultant poinformuje o tym Zamawiającego.   

· Ekspertyza przyrodnicza pod względem występowania bezkręgowców, w szczególności pachnicy dębowej może być wykonana w dowolnym czasie przed wycinką drzew (jednak należy wykluczyć miesiące zimowe). W sytuacji, gdy ekspertyza wykluczy występowanie bezkręgowców, drzewa będzie można wyciąć. W sytuacji gdy ekspertyza potwierdzi występowanie bezkręgowców, Konsultant poinformuje o tym Zamawiającego.
11.5. Przez cały okres realizacji Usługi Konsultant zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Usługi. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Konsultanta zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

11.6. Działania, do których Konsultant jest zobowiązany postanowieniami art. 11.5. zostaną przedstawione i opisane w raportach miesięcznych, o których mowa w art. 19. 

11.7. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z ich harmonogramem lub istniało zagrożenie, że nie będzie przebiegał zgodnie 
z harmonogramem, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.

11.8. Obowiązkiem Konsultanta będzie prowadzenie działań promocyjnych obejmujących:

a) wydanie w terminie 5 miesięcy od daty rozpoczęcia robót broszury informującej o Projekcie (1 kartka formatu A4, połączona i złożona do formatu o wymiarach 99x210mm, nadruk obustronny, kolor, papier: kreda matowa, gramatura 150g) 
w nakładzie 1500 egzemplarzy; przed wydaniem broszury należy uzyskać zgodę Kierownika Projektu na zaakceptowanie jej  formy i samo wykonanie broszury

b) stworzenie i prowadzenie przez cały okres realizacji Usługi strony internetowej (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem Projektu, nie może zawierać nazw komercyjnych)  informującej szczegółowo o postępie robót na realizowanym kontrakcie, aktualizowanej nie rzadziej niż raz na tydzień, która powinna zawierać:

- opis Projektu (językiem „nietechnicznym”) wraz z jego głównymi celami, kosztami 
i spodziewanymi efektami

- nazwę i numer Kontraktu,

- wartość Kontraktu oraz terminy realizacji (w przypadku podpisania umowy 
o dofinansowanie - wskazanie udziału procentowego i kwoty dofinansowania z UE),

- nazwę Zamawiającego, Projektanta, Wykonawcy Robót oraz Konsultanta wraz 
z danymi do kontaktu,

- logo Zamawiającego oraz programu UE, z którego współfinansowana jest inwestycja

- informację o planowanym dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, a w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu dostosowania strony internetowej pod kątem wymagań promocji programu,

- schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) węzłów, skrzyżowań, obiektów inżynierskich i ciekawszych rozwiązań technicznych,

- opis (w tym schemat graficzny) i ilustrację graficzną (na schemacie drogi 
i obiektów) aktualnego zaawansowania rzeczowego w układzie miesięcznym 
i narastająco,

- dane nt. aktualnego zaawansowania finansowego, przedstawione w formie tabelarycznej i graficznej w układzie miesięcznym i narastająco,,

- wizualizację obiektów inżynierskich (jeśli dostępna),

- mapę obrazującą lokalizację inwestycji,

- zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz z opisem tego co przedstawiają oraz datą ich wykonania, po „kliknięciu” zdjęcia te powinny się powiększać, zestawienie zdjęć powinno być wykonane w układzie miesięcznym                i w podziale na branże,

- mapkę ze wskazaniem lokalizacji gdzie wykonano poszczególne zdjęcia,

- zakładkę „aktualności” zawierającą: ważne wydarzenia związane z realizacja Projektu, informacje, komunikaty związane z ewentualnymi utrudnieniami ruchu 
w związku z realizacją Kontraktu,

- zestawienie składu personelu uczestniczącego w realizacji kontraktu,

- prowadzenie kroniki budowy z ułożonym chronologicznie zapisem ważniejszych wydarzeń w realizacji kontraktu,

- ewentualną informacje o współfinansowaniu Projektu z innych źródeł np. EBI,

- linki do stron „www”: GDDKiA, MI, MRR, CUPT, Komisji Europejskiej,

- datę ostatniej aktualizacji,

- strona www stanowić będzie podstawową stronę informacyjną o realizowanym kontrakcie, a także w przypadku łącznego podpisania umowy o dofinansowanie na więcej niż ten kontrakt, może zawierać ogólne informacje o całym projekcie.

c) zrealizowanie profesjonalnego filmu w formacie DVD dokumentującego ważniejsze etapy realizacji Kontraktu. Czas emisji filmu 15 min. 3- krotnie aktualizowany (po rozpoczęciu robót, w czasie realizacji i miesiąc po wystawieniu ostatniego Świadectwa Przejęcia),

Film powinien uwzględniać:

- omówienie zakresu rzeczowego realizowanego kontraktu, ewentualnie całego projektu POIŚ „Budowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku)”

- ilustrację stanu istniejącego przebudowywanego odcinka,

- zdjęcia prowadzonych robót, w tym zdjęcia lotnicze,

- graficzny schemat realizowanego Kontraktu,

- przedstawienie wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację zadania,

- informację o planowanym współfinansowaniu realizacji kontraktu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, a w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu dostosowania filmu pod kątem wymagań promocji programu,

- opis działań z zakresu ochrony środowiska,

- opis ciekawszych rozwiązań technicznych i technologicznych
Ostateczna forma graficzna oraz treść broszury informacyjnej, strony internetowej i filmu DVD wraz z okładką opakowania filmu muszą zostać uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 

Niezależnie od realizacji profesjonalnego filmu Konsultant będzie na bieżąco dokumentował w formie filmu cyfrowego postęp robót na Kontrakcie. Materiał ten będzie na życzenie udostępniany Zamawiającemu.

11.9. Do obowiązków Konsultanta na etapie poprzedzającym budowę będzie należało:

a) zdefiniowanie na początku realizacji zamówienia wskaźników rzeczowych 
i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji projektu, zgodnie 
z oczekiwaniami Zamawiającego,

b) weryfikacja dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów, oraz dokonanie kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów,

c) dokonanie inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

d) zweryfikowanie kompletności z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów pozwoleń i rysunków za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający,

e) Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji w sprawnym tempie w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Konsultant zaproponuje konkretne zmiany i rozwiązania. Jeżeli zgłoszenie takich uwag będzie możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania 
o których mowa dotyczyć będą sugestii dla Projektanta w zakresie  zmian, jakie powinien on wprowadzić do treści SIWZ. Jeżeli nie, rozwiązania zaproponowane przez Konsultanta dotyczyć będą niezbędnych zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego.

f) zidentyfikowanie ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponowanie sposobów rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raporcie otwarcia.

g)  bezzwłoczne przekazanie dla Zamawiającego istotnych informacji i wniosków              z weryfikacji mających kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia Robót, 

11.10. Konsultant jest zobowiązany, z uwzględnieniem art. 5.7 WOU, do:

1). reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami 
i mieszkańcami;

2). prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

3). nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

4). wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Robót;

5). wystawiana Świadectwa Przejęcia dla Robót po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,

6). prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas trwania drogowych robót ziemnych i kontroli badań archeologicznych wykopaliskowych prowadzonych 
w trakcie realizacji kontraktu; 

7). uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;

8). prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

9). dokonywania odbiorów robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

10). dokonywanie odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

11). monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami;

12). kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót pod ruchem
i utrzymania porządku na terenie budowy;

13). niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni, udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

14). kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

15). podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

16). wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza godzinami pracy określonymi w Kontrakcie;

17). wnioskowania z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego, 
o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

18). organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

19). organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Konsultanta i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót; 

20). ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

21). nadzoru nad realizacją elementów robót związanych z ochrona środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

22). nadzorowania wykonywania robót dodatkowych; 

23). oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 

24). bieżącego nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów 

25). kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

26). stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

27). zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

28). zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego; 

29). sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

30). zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót                 w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie 
z Wykonawca tych robot;

31). zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków 
i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy 

32). weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

33). dokonywania obmiaru wykonanych robót;

34). odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

35). analizowania konieczności zmian, pod względem technicznym i zgodności 
z ustawą Pzp, przedstawiania propozycji rozwiązań w związku z potencjalnymi zmianami oraz wystawiania i wyceny poleceń zmian w porozumieniu 
z Zamawiającym;

36). w przypadku uznania zmiany za zamówienie dodatkowe wnioskowanie do Zamawiającego i Kierownika Projektu o przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz jednoczesne przygotowanie niezbędnych w tym zakresie materiałów (np. protokół konieczności, propozycja wyceny inwestorskiej),

37). przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie;

38). wystawianie i wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym

39). sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających,

40). sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót 
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

41). przygotowania dokumentów do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

42). weryfikacja merytoryczna całości tabeli elementów rozliczeniowych składanych przez Wykonawcę Robót do rozliczenia miesięcznego;

43). sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 
i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

44). zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

45). identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich 
i informowania o tym, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 2 dni, Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

46). powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;

47). rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska 
w odniesieniu do nich; 

48). w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym 
a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego 
i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu,

49). rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

50). wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania Projektu POIiŚ;

51). udziału w przygotowaniu raportów, wniosków i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i  procedury wdrażania Projektu POIiŚ;

52). zapewnienia, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Projektem;

53). realizacji i aktualizacji  profesjonalnego filmu o Projekcie i niezależnego filmowo-zdjęciowego dokumentowania postępu robót;

54). wydania broszury informacyjnej o Projekcie;

55). prowadzenia strony internetowej dotyczącej postępu prowadzonych robót, aktualizowanej nie rzadziej niż  raz na tydzień; 

56). informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora;

57). udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;

58). prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości Kontraktu.

59). wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej wycinki drzew w ilości 
3 egzemplarzy;

60). monitorowania obecności gatunków chronionych w drzewach planowanych do wycinki,

61). dostarczania do Kierownika Projektu wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym wszystkich kompletnych rozliczeń Wykonawcy Robót (tj. faktura, Przejściowe Świadectwo Płatności, Tabela Elementów Rozliczeniowych, wszystkie dokumenty niezbędne do wystawienia TER), wersja elektroniczna powinna być załączana do każdego rozliczenia;

62).  dostarczania do Kierownika Projektu wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym wszystkich kompletnych rozliczeń Konsultanta (tj. faktura, wszystkie dokumenty niezbędne do wystawienia faktury), wersja elektroniczna powinna być załączana do każdego rozliczenia;

63). dostarczania do Kierownika Projektu wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym wszystkich innych dokumentów związanych z realizowanym kontraktem, na żądanie Kierownika Projektu

11.11. Konsultant będzie decydować o:
a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót

c) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami Kontraktu;

e) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

11.12. Konsultant będzie wnioskować do Zamawiającego o :

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) zmianę terminu wykonania robót w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

e) zalecenie wykonania robót dodatkowych, po uprzednim przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

f) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym;

g) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),

h) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy. 

11.13. Konsultant będzie akceptować:

a) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

b) laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;

c) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz  jego propozycję odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

d) źródła pozyskania materiałów miejscowych.

11.14. Konsultant wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

11.15. Do obowiązków Konsultanta po wystawieniu Świadectwa Przejęcia będzie należało:

a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

b) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad ;

c) dokonywanie comiesięcznych przeglądów stanu robót
d) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 

e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów;

f) dokonanie rozliczenia ostatecznego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z kl. 14.13 oraz wymagane jest aby te dokumenty zostały wystawione najpóźniej do chwili zakończenia świadczenia swojej usługi;
g) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

h) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

i) wystawienie Świadectwa Wykonania;

j) wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.

11.16. Istotne uchybienia lub częste uchylanie się Konsultanta od opisanych w Umowie  i WOU obowiązków i sposobu postępowania może prowadzić do nie wystawienia referencji przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi.

Artykuł 12.   Personel i sprzęt

12.1.
Konsultant skieruje do wykonania Umowy personel (Kluczowych Ekspertów) wskazany 
w Ofercie. Pozostałe osoby (inni eksperci i personel pomocniczy) wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  będą podlegać pisemnej akceptacji przez Kierownika Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.

12.2.
Personel Konsultanta lub poszczególni członkowie Personelu Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków w dniu lub w terminach określonych i przekazanych Konsultantowi przez Zamawiającego albo Kierownika Projektu.
12.3.
Konsultant zapewnieni swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności  wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi.

12.4.
Konsultant odbierze od wszystkich osób fizycznych, które - w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych - skieruje do wykonania Usługi oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, przez Ministerstwo Infrastruktury i Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych Ministerstwa Finansów. Oświadczenia te Konsultant będzie przechowywał 
i udostępniał na żądanie instytucji odpowiedzialnej za odebranie środków UE nieprawidłowo wydatkowanych.

Artykuł 13. Zmiany w składzie personelu
13.1.
Konsultant nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek 
o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 14 dni. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.

13.2.
Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, zaakceptowane w terminie 
5 dni przez Kierownika Projektu, w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu;
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych, niż wymienione w pkt. a), niezależnych od Konsultanta przyczyn;
13.3.
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.
13.4.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zgodne 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy Konsultant nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o wykształceniu, kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu spełniających wymagania, Zamawiający może albo podjąć decyzję 
o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub, jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę, przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska. Zmniejszenie wynagrodzenia będzie proporcjonalne do brakującego doświadczenia i/lub kwalifikacji określonych w SIWZ, jednak nie mniejsze niż 10% stawki dla danego stanowiska, jednak nie więcej niż 30% tej stawki.
13.5.
Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Konsultanta o wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, 
w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi.

13.6 Konsultant nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego.

WYKONANIE UMOWY
Artykuł 14.   Zmiana Umowy
14.1.
Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem pkt 14.2. i 14.6.  musi być dokonana na piśmie 
w formie aneksu, pod rygorem nieważności i musi być zgodna z postanowieniami art. 144 Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 45 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany.
14.2.
Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych ekspertów zaakceptowana przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień Umowy o ile jej skutki finansowe mieszczą się w wynagrodzeniu Konsultanta określonym w § 4 ust 1 Umowy.. 

14.3.
Przed wystawieniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Konsultant w możliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję na piśmie zawierającą:
a) opis proponowanych Usług lub środków, jak również Harmonogram wykonania Usług; oraz
b) wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia Konsultanta.

14.4.
Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach 
z Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe również z Konsultantem, podejmie w możliwie najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli Kierownik Projektu podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub zmienionymi przez Kierownika Projektu. 

14.5
Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Konsultant przystąpi do wykonania zmiany 
i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi Umowy. 

14.6.
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Konsultant powiadamia Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

14.7.
Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie polecenia lub aneksu zostanie uznana za nieważną.

Artykuł 15.   Godziny pracy

Dni i godziny pracy personelu Konsultanta zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo.

Praca Konsultanta powinna być dostosowana do czasu pracy Wykonawcy Robót, zgodnie 
z Warunkami Kontraktu.

Rozliczanie pracy Konsultanta odbywa się w oparciu o system dniówek, zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1.2 niniejszych WOU
Ewentualna praca Konsultanta w godzinach nadliczbowych lub w dni ustawowo wolne od pracy, nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i powinna być uwzględniona w stawkach podstawowych cen jednostkowych zawartych w ofercie.

Artykuł 16.   Należne urlopy
16.1.
Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

16.2.
Na czas urlopu lub nieobecności Kluczowego Eksperta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Artykuł 17.   Informacje

17.1. Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu.

17.2. Konsultant zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

Artykuł 18.   Dokumentacja
18.1.
Konsultant będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych Usług w formie 
i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

18.2 Konsultant musi prowadzić wykazy dniówek przepracowanych przez personel
Konsultanta. Wykaz ten musi być nie rzadziej niż raz w miesiącu, weryfikowany 
i potwierdzany przez Kierownika Projektu. 
18.3.
Dokumentacja i wykazy, o których mowa w art.18.1 i 18.2 musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia Umowy. 
18.4.
Konsultant zezwoli Kierownikowi Projektu lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.

Artykuł 19. Przejściowe i Końcowe raporty z postępu prac.
19.1.
Konsultant będzie sporządzał w czasie realizacji Usługi w zakresie określonym w Załączniku do Umowy oraz w poniższych terminach, następujące raporty z postępu prac dla Kontraktu:

19.1.1.
raport otwarcia w okresie dwóch miesięcy od Daty rozpoczęcia realizacji Umowy,

19.1.2
raport z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie dwóch miesięcy od Daty rozpoczęcia Etapu I,

19.1.3
raporty miesięczne w ciągu trzech dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane to w ciągu 10 dni od zakończenia tego miesiąca,

19.1.4
raporty techniczne w terminie 20 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia takich raportów,


19.1.5
raporty sporu:

· niezwłocznie w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji Usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, jednak nie później niż 30 dni od daty wszczęcia sporu, 

· wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla Kontraktu dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót, co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiającego.

19.1.6 raport końcowy w terminie 30 dni po wystawieniu wszystkich Świadectw Przejęcia, 
a przed odbiorem ostatecznym Robót i wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności.

19.1.7 raporty miesięczne w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady 
z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
19.2. Konsultant sporządzi raport zamknięcia niezwłocznie po wystawieniu Świadectwa Wykonania i/lub  Ostatecznego Świadectwa Płatności jednak nie później niż 30 dni od daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.

19.3. Raporty będą dostarczane Kierownikowi Projektu. 
19.4. Zakres poszczególnych raportów określa załącznik do Umowy.
Artykuł 20. Zatwierdzanie raportów i dokumentów
20.1.
Zatwierdzając raporty i dokumenty (lub inne rezultaty wykonania Umowy) opracowane i dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z Warunkami Umowy.

20.2.
W terminie 30 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 

Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Konsultanta o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów lub raportów.

20.3.
Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Konsultanta poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia. Nie dokonanie poprawek w wyznaczonym terminie wstrzymuje wystawienie faktury za kolejny miesiąc pracy do czasu dokonania poprawek.

20.4.
Kiedy raport zamknięcia z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.

PŁATNOŚCI  

Artykuł 21.   Płatności oraz odsetki od płatności zaległych

21.1.
Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób:
a)
wynagrodzenie za wykonane Usługi będzie wypłacane w okresach miesięcznych.

Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowić będą, zatwierdzone przez Kierownika Projektu:

· miesięczne zestawienie czasu (dniówek) pracy personelu Konsultanta wraz 
z potwierdzonymi przez Inżyniera listami obecności z podpisami personelu Konsultanta,

· zestawienie pracy ekspertów i wykonanych usług, dla których ustalono wynagrodzenie ryczałtowe,

· raporty Konsultanta sporządzone zgodnie z wymaganiami Umowy. 

Listy obecności (oryginały) i miesięczne zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Konsultanta.

b)
płatność końcowa w terminie 49 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej z dołączonym raportem zamknięcia, pod warunkiem zatwierdzenia raportu zgodnie z art. 20.

21.2.
Zamawiający może wstrzymać bieg terminu płatności dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu, Zamawiającego lub Płatnika, powiadamiając przy tym Konsultanta, iż taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, ponieważ przedmiotowa kwota nie jest należna albo odpowiedni raport nie może być zatwierdzony, a Zamawiający uważa za konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia. 
W takich przypadkach, Zamawiający nie może bezzasadnie wstrzymywać wypłaty wszystkich nie zakwestionowanych części zafakturowanej kwoty, lecz może zażądać wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od przekazania takiego żądania. Wznowienie upływu terminu płatności nastąpi w dniu, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę.

21.3.
Po upływie terminu płatności, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta.

21.4.
Płatność końcowa może być wykonana po złożeniu przez Konsultanta raportu zamknięcia i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

21.5.
Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Konsultanta, wstrzymać 
w 
całości lub w części płatności należne Konsultantowi jeżeli:

a) Konsultant spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy;

b) nie wypełnił jakiegokolwiek innego warunku, za który Konsultant jest odpowiedzialny na podstawie Umowy, a który w opinii Zamawiającego, koliduje lub grozi zakłóceniem prawidłowej realizacji Kontraktu lub Umowy;

c) nie wniósł poprawek do raportu w terminie o którym mowa w art. 20.3.

Artykuł 22.   Zmiana cen

22.1 
Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy, chyba, że co innego wynika z zawartej Umowy. 

22.2 
Konsultant nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut. 
NARUSZENIE POSTANOWIEŃ I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Artykuł 23.   Naruszenie postanowień Umowy
23.1.
Każda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

23.2.
W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, Strona wobec której dokonano takiego naruszenia jest uprawniona do zastosowania następujących środków:

a) kar umownych; oraz/lub
b) odstąpienia od Umowy.
23.3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 5000 PLN za każdą 
z następujących czynności:
a)
podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność;

b)
 podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie;

c)
naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania o którym mowa w art. 11.3, 11.4, 11.6 -11.13.;

d)
przekroczenie uprawnień określonych w Umowie, obowiązujących przepisach prawa i Warunkach Kontraktu;

d)
naruszenie jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, obowiązujących przepisach prawa i Warunkach Kontraktu.

23.4. Konsultant, w przypadku przekroczenia z przyczyn leżących po stronie Konsultanta, terminów określonych w art. 19.1 i 19.2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości <5000PLN>, za każdy dzień zwłoki.
23.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych określonych w art. 23.3. i 23.4.

23.6. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

23.7. Konsultant jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

Artykuł 24.   Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego

24.1.
Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki sądzi, że jest to konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Konsultantowi na 14 dni przed terminem zawieszenia.

24.2.
Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się 
z płatności przez Zamawiającego, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpienia od Umowy.

Artykuł 25. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

25.1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

a) 
Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

b)
Konsultant nie zastosuje się w terminie 21 dni do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;

d) 
Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego;

e)
Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie Usługi;

f)
Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.

g)
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Konsultant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

25.2.
Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał powiadomienie 
o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

25.3.
Kierownik Projektu poświadczy, w terminie 30 dni, wysokość należnego Konsultantowi wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

25.4.
Konsultant nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
Artykuł 26. Odstąpienie od Umowy przez Konsultanta
Konsultant, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 
nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub
b) zawiesza świadczenie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni z przyczyn nie określonych w Umowie lub nie zawinionych przez Konsultanta.
Artykuł 27. Siła wyższa
27.1.
Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

27.2.
W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,,
d) których nie można przypisać drugiej Stronie.
27.3.
Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
27.4.
Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.
27.5.
Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania 
i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Konsultant będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Konsultant nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania.
27.6.
W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli po upływie okresu 30 dni nadal istnieją okoliczności siły wyższej, Strony odstąpią od Umowy.
CESJA

Artykuł 28 Cesja

Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Artykuł 29. Rozstrzyganie sporów

29.1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem.

29.2.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. 

Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 60 dni, licząc od dnia, w którym ostatnia ze stron otrzymała odpowiedź polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli próba osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu nie powiedzie się lub Strona nie odpowie w terminie na jakiekolwiek żądanie rozwiązania sporu, każda ze Stron będzie mogła przystąpić do następnego etapu rozwiązywania sporu z art. 29.3.

29.3.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu lub poprzez postępowanie pojednawcze każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
DZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych będących 
w dyspozycji  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
1.1.   Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  związanych z realizacją umów zawartych 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty – zwanych w dalszej treści również „Kontraktami”, których przedmiotem jest wykonanie obiektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”, zwanego w dalszej treści „obiektem”.

Usługa obejmuje:

- zarządzanie i koordynację realizacji budowy 

- weryfikację dokumentacji projektowej, 

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,

- świadczenie usług zarządzania kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną 
w ramach umowy na roboty budowlane zawartej w wyniku postępowania zwanej w dalszej części Kontraktem. 

Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu. Będzie on działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Rozdziału w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

1.2.    Cel zamówienia.

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego kontraktu, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu przydzielonego przez Komisję Europejską i rząd, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po rozliczenie Kontraktu oraz w okresie rękojmi za wady, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) 
i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Ponadto, Wykonawca niniejszego zamówienia ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nim rozliczenia.

1.3 Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, częściowo 
w powiecie olsztyńskim, na terenie gminy Biskupiec oraz częściowo w powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity. 

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69 z przekroju jednojezdniowego do przekroju dwujezdniowego klasy GP. W projekcie częściowo przewidziano wykorzystanie istniejącej drogi. Większa część projektowanej trasy przebiega po nowym terenie. Istniejąca obecnie droga krajowa nr 16 na przeważającej długości stanowić będzie drogę serwisową.

Parametry techniczne:

· przekrój





- 2x2

· klasa drogi




            - GP

· obciążenie





- 115kN/oś

· kategoria ruchu




- KR5

· prędkość projektowa



- 100km/h

· prędkość miarodajna



- 110km/h

· szerokość jezdni




- 2x7,0m

· szerokość dodatkowych, pasów wyłączeń
- 3,50m

· szerokość pasa awaryjnego   


- 2,50m

· szerokość pobocza gruntowego


- 1,25m 

· szerokość pasa rozdziału



- 5,0m

Zakres inwestycji:

· rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 16 do przekroju dwujezdniowego dwupasowego klasy GP,

· budowa dróg serwisowych, dojazdowych i gospodarczych,

· remont dróg lokalnych,

· budowa węzła dwupoziomowego klasy WB typu „karo” stanowiącego połączenie obecnej drogi krajowej z projektowaną w rejonie wioski Borki Wielkie, 

· budowa obiektów inżynierskich (wiadukty w ciągu drogi głównej, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty),

· przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, teletechnicznych lokalnych i światłowodowych, sieci gazowej wysokiego ciśnienia, wodociągowych 
i kanalizacyjnych),

· wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

· budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń izolująca),

· urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· roboty melioracyjne,

· budowa oświetlenia ulicznego,

· roboty wyburzeniowe.

Obiekty inżynierskie

Wszystkie obiekty położone w ciągu drogi krajowej nr 16 zaprojektowano na klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030 oraz obciążenia pojazdem klasy 150m wg STANAG 2021.

Przewidziano budowę następujących obiektów inżynierskich:

· wiadukt WD-1 nad nieczynną linią kolejową w km 180+753,72

· przebudowę istniejącego wiaduktu WI nad nieczynną linią kolejową w km 180+753,72

· wiadukt WD-2 nad nieczynną linią kolejową w ciągu drogi serwisowej DS-2 w km 0+412,75 stanowiący przejście ekologiczne dla średnich i dużych zwierząt 

· przepust P1 na kanale Dymerskim w km 181+323,82 

· wiadukt WD-3 nad drogą serwisową DS-2 w km 181+417,93

· przejście dla zwierząt PE-1 w km 181+812,43

· przepust P3 na kanale Jełmuń  w km 182+783,94

· przejazd gospodarczy PG-1 w km 183+084,84

· wiadukt WD-4 w km 186+047,77 nad drogą powiatową nr 1509N Borki Wielkie - Kobułty

· wiadukt WD-5 w km 186+582,97 na węźle „Borki Wielkie”

· przejście dla zwierząt PE-2 w km 187+196,76

1.4 Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 

· umowy o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi,

· ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym,

· dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,

· decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

· inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

2.
Zakres działań:

2.1.
Obowiązki ogólne.

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za:

· zarządzanie projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej  
w niniejszym opisie) mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie obiektu 
w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,

· pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz w Warunkach Szczególnych - stanowiących załącznik do umowy o roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu.

· wykonywanie innych czynności, o których mowa w Dziale II i III niniejszej SIWZ,

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu będzie działał we współpracy 
z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu, w zakresie określonym 
w Dziale II niniejszej SIWZ.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację Kontraktu.

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu zapewni stałą wymianę informacji 
z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka 
i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inżyniera Kontraktu zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Inżyniera dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Wykonawcy niniejszego zamówienia zawarty jest w Warunkach Ogólnych Umowy

3. 
Wymagania:

3.1. Personel

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia na formularzu „Potencjał Kadrowy”, oraz osobom, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami kontraktowymi. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Inżynier Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień Inżynierowi Rezydentowi, po  uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy Robót.

Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:

· dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane 
w Przejściowym Świadectwie Płatności;

· unikał błędów rachunkowych;

· dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

· potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót Budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki kontraktu 
i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

· nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń wykonawcy robót budowlanych (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają)

Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni przed Datą Rozpoczęcia) opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, a także przewidywany harmonogram pracy osób, które będą realizowały zamówienie, ukazujący liczbę dniówek dla każdego eksperta w układzie miesięcznym. Inżynier Kontraktu w przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu zatrudnienia personelu przedłoży uaktualniony harmonogram 
w ciągu 7 dni od pisemnego polecenia Kierownika Projektu.

Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby uwzględnić godziny pracy określone w art. 15 Warunków Ogólnych Umowy, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy robót,  czas trwania przerwy zimowej).

Jeśli Wykonawca niniejszego zamówienia uzna, że zaproponowany poniżej skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz w WOU, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w stawkach wynagrodzenia personelu zawartych 
w ofercie.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić 
w podstawowych stawkach jednostkowych dla poszczególnych ekspertów zawartych 
w ofercie.

Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

Dopuszcza się, aby osoby pracujące w ograniczonym zakresie czasowym na jednym odcinku mogły być akceptowane jako eksperci na innym odcinku pod warunkiem, że ich obowiązki na tych odcinkach nie będą kolidowały ze sobą czasowo.

3.1.1.
Kluczowi eksperci

Wszyscy eksperci odgrywający zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są ekspertami kluczowymi. Należą do nich:

a) Inżynier Kontraktu

b) Inżynier Rezydent 
c) Inspektor ds. Rozliczeń
d) Inspektor Nadzoru Robót drogowych
e) Inspektor Nadzoru Robót mostowych
Wymagane kwalifikacje dla personelu kluczowego zgodnie z p. 6.3 IDW, tom I, rozdział I.
3.1.2. Inni (niekluczowi) eksperci 

Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu. Eksperci powinni posiadać kwalifikacje odpowiadające wymaganiom Prawa budowlanego w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                             w budownictwie tj. uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności                       i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, a także wymaganiom Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa ochrony środowiska i innych przepisów szczególnych. 

Inni eksperci:

a) Inspektor Nadzoru Robót konstrukcyjno-budowlanych
b) Inspektor Nadzoru Robót wod. – kan./melioracyjnych 

c) Inspektor Nadzoru Robót Gazowych

d) Inspektor Nadzoru Robót elektrycznych i elektroenergetycznych

e) Inspektor Nadzoru Robót telekomunikacyjnych

f) Inspektor ds. Materiałowych/Technolog

g) Inspektor Nadzoru Robót kolejowych

h) Inspektor Nadzoru Robót geotechnicznych

i) Inspektor ds. geodezyjnych

j) Ekspert ds. ochrony środowiska

k) Ekspert ds. Nadzoru archeologicznego
l) Inspektor ds. Zieleni
3.1.3. Personel pomocniczy

Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
i doświadczenie personelu pomocniczego. Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu.

Personel pomocniczy to:

a) Pracownik Biurowy 

b) Asystent Inżyniera Kontraktu ds. kontaktów ze społecznością lokalną /Tłumacz 

c) Asystent Inżyniera Rezydenta 

d) Asystent Inspektora ds. Rozliczeń 
e) Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych 

f) Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
g) Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa
h) Asystent Inspektora ds. Geodezyjnych nr 1
i) Asystent Inspektora ds. Geodezyjnych  nr 2
3.2. Wyposażenie biura

Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni na swoje potrzeby biuro o powierzchni co najmniej 140 m2, sam wyposaży biura, ubezpieczy i zapewni ochronę.

Minimalne wymagania dotyczące powierzchni i wyposażenia biura dla Zespołów Nadzoru: 

- pomieszczenia o powierzchni co najmniej 100 m2  spełniające wymagania BHP w zakresie warunków do pracy dla całego zespołu

- sala konferencyjna o powierzchni co najmniej 40 m2 dla co najmniej 30 osób 

- w każdym biurze Wykonawca zapewni pomieszczenia gospodarcze i toaletę

- przed biurem powinien być zapewniony parking dla co najmniej 20 samochodów na wyłączne potrzeby Kontraktu, w tym 3 miejsca parkingowe na samochody Zamawiającego

- biuro musi mieć zapewnione drogi dojazdowe

Powierzchnia biur ma być adekwatna do składu Zespołu, tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu.

Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media elektryczność, wod./kan., łącze telekomunikacyjne, stałe łącze internetowe, 

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biura na koszt własny w niezbędne meble 
i sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru oraz wyposaży salę konferencyjną w stół 
i krzesła dla min. 30 osób.

Ponadto biuro przeznaczone dla zespołu zarządzającego musi zawierać dodatkowe pomieszczenie do pracy odpowiednio wyposażone, które w czasie wizytacji kontraktu będzie mógł zająć Kierownik Projektu,  Jego zespół lub inny przedstawiciel Zamawiającego.

Przez okres realizacji robót, ewentualnego przedłużenia (rezerwa) oraz przez pierwsze 
3 miesiące Okresu Rękojmi za Wady, Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni pomieszczenia o powierzchni co najmniej 140 m2 w odległości nie większej niż 1 km od placu budowy. Zaleca się, aby biuro Konsultanta  było zlokalizowane w pobliżu zaplecza Wykonawcy Robót. W pozostałym okresie Rękojmi za Wady  i przez okres rozliczenia kontraktu Wykonawca może przewidzieć zmniejszenie powierzchni biura i zmianę lokalizacji (na terenie woj. warmińsko - mazurskiego), stosownie do charakteru pracy w tym okresie, przy czym nie obowiązują powyższe warunki dotyczące zapewnienia miejsca dla Kierownika Projektu i powierzchni parkingowej.

3.3. Środki transportu i łączności

Konsultant musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru nad robotami, w szczególności środkami umożliwiającymi poruszanie się także w trudnych warunkach terenowych. W celu identyfikacji pojazdów samochody będą odpowiednio oznakowane (naklejki „Nadzór budowy”) i wyposażone w lampy ostrzegawcze. Konsultant na każde żądanie Zamawiającego udostępni w/w środek transportu, w celu wykonywania przez Zamawiającego kontroli realizacji usługi Konsultanta
Konsultant wyposaży swój personel w środki łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru 
4.
Kontrola realizacji Kontraktu 

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach POIiŚ.

4.1.      Laboratorium 

Przedstawiciele Zespołu Wykonawcy niniejszego zamówienia – Inżyniera Kontraktu uczestniczą w badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Olsztynie.  Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 10% badań określonych w SST. Koszty powyższych badań ponosi Zamawiający.

5.  Raporty

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy w zakresie 
i terminach wskazanych w art. 19 Warunków Ogólnych Umowy i załączniku do Umowy.

6. Płatności.

Wynagrodzenie określone w ofercie stawkami jednostkowymi za wykonane usługi w czasie realizacji zamówienia będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Wykonawcy lub faktyczną ilość zrealizowanych jednostek.

Podstawę płatności stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) listy obecności (z podpisami) personelu Wykonawcy i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy ilustrujące stan wykorzystania kwoty kontraktowej oraz projekcję jej wykorzystania do końca realizacji umowy (przykład takiego zestawienia w załączniku nr 3) oraz „Raporty” (wymagane zgodnie z art. 19 Warunków Ogólnych Umowy). Listy obecności i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy/ilość zrealizowanych jednostek mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Wykonawcę.

Załącznik Nr 1:
Projekt Warunków Szczególnych Kontraktu na Roboty Budowlane: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69” (załączone w celach informacyjnych)

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”.

Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego. 

1. Postanowienia ogólne

Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Subklauzula 1.1.1.3 „List Akceptujący”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki”

Zmienia się tytuł Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa”

Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Subklauzuli Kontraktu (Ogólnych i Szczegółowych), użyto wyrażenia „Rysunki” należy przez to rozumieć wyrażenie „Dokumentacja Projektowa”.

Definicja przyjmuje następujące brzmienie

„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 1.1.2.4 „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymieniona w Umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu.

Dodaje się Subklauzulę 1.1.2.4.1.

Subklauzula 1.1.2.4.1 „Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zarządzanie Rozbudową drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.”

Subklauzula 1.1.2.9 „Komisja”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Dodaje się Subklauzulę:1.1.3.10

Subklauzula 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie”
„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe (nie zmieniony żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według Subklauzuli 8.4.

Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.11

Subklauzula 1.1.3.11 „Wymagana Minimalna Ilość Wykonania”
„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ustalonym, w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe  terminie.

Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.12 

Subklauzula 1.1.3.12 „Gwarancja Jakości”

„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony zgodnie z Subklauzulą 11.12. Stanowi on zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich ujawnienia w czasie okresu Gwarancji Jakości określonego w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości będzie liczony od daty wydania Świadectwa Przejęcia.

Subklauzula 1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie.

Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta Obca”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 1.1.4.8 „Waluta Miejscowa”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Subklauzula 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 1.1.5.6. „Odcinek”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Odcinek” oznacza element Robót wyszczególniony w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe jako Odcinek.”

Subklauzula 1.1.6.2 „Kraj”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Subklauzula 1.1.6.6 „Zabezpieczenie wykonania”

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Subklauzula 1.3 „Komunikaty”

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu:
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli.”

Subklauzula 1.5 „Kolejność pierwszeństwa dokumentów”

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:

„Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a) Umowa,

b) Szczególne Warunki Kontraktu,

c) „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999,

d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

f) Dokumentacja Projektowa,

g) Oferta Wykonawcy z załącznikami,

h) Umowa konsorcjum,”
Subklauzula 1.6 „Akt Umowy”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 1.7 „Cesja”

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:

”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków konsorcjum (wspólników spółki)”. 

Subklauzula 1.13 „Zgodność z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:
„(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz projekty budowlano-wykonawcze, projekt stałej organizacji ruchu, wytyczne organizacji ruchu na czas budowy obiektów.”

Dodaje się punkt (c) i (d) w brzmieniu: 

„(c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed przekazaniem Placu Budowy, kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz 1118).

(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Umowa była realizowana zgodnie z Prawem Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.”

Subklauzula 1.14 „Solidarna odpowiedzialność”

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka”.

Punkt (c) otrzymuje brzmienie:
„(c) Wykonawca w żadnym wypadku nie zmieni swojego składu, zaś zmiana statusu prawnego nie nastąpi bez uprzedniej zgody Zamawiającego”
2. Zamawiający

Subklauzula 2.1 „Prawo dostępu do Placu Budowy”
W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

Subklauzula 2.2 „Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 2.4 „Organizacja finansowania przez Zamawiającego”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 2.5 „Roszczenia Zamawiającego”

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu skreśla się następującą treść: „ i/lub do jakiegokowiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad”; w drugim akapicie skreśla się zdanie drugie; w drugim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „,i/lub (ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad zgodnie z Subklauzulą 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]”;
3. Inżynier

Subklauzula 3.1 „Obowiązki i uprawnienia Inżyniera”

Trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Subklauzul:

(n) Subklauzula 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(o) Subklauzula 4.4
Podwykonawcy

(p) Subklauzula 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(q) Subklauzula 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(r) Subklauzula 8.8
Zawieszenie pracy

(s) Subklauzula 11.9
Świadectwo Wykonania

(t) Subklauzula 12.3
Wycena

(u) Subklauzula 12.4
Pominięcia

(v) Subklauzula 13.1
Prawo do zmieniania

(w) Subklauzula 13.3
Procedura Zmiany

(x) Subklauzula 13.7
Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(y) Subklauzula 17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

(z) Subklauzula 20.1
Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez poinformowania Wykonawcy.”

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się treść:

„Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i zdrowia lub na sąsiednią nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.”

Subklauzula 3.4 „Zastąpienie Inżyniera”

W pierwszym zdaniu liczbę „42” zastępuje się liczbą „14”. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”.

4. Wykonawca

Subklauzula 4.1 „Ogólne zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością wyznaczoną przez zawodowy charakter jego działalności”.

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 

„Wykonawca opracuje na własny koszt:

1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą w oparciu o punkty poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

2. Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości;

3. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych;

4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

5. Projekty objazdów tymczasowych;

6. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu;

7. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu;

8. Projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie;

9. Inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami;

10. Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających;

11. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)

Wykonawca uzyska pozwolenia na _____________________________ (określić wymagane pozwolenia oraz terminy ich uzyskania);

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w <3> ___ (wstawić liczbę) egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.”

Subklauzula 4.2 „Zabezpieczenie Wykonania”

Subklauzula 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, stanowiącej równowartość <5> % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zabezpieczenie Wykonania ma w istocie zapewnić, że Wykonawca gwarantuje jakość Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w okresie Gwarancji Jakości, a które to wady lub szkody Zamawiający uzna jako wynikłe z działania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód. Czas trwania Zabezpieczenia Wykonania musi uwzględnić dodatkowo termin 30 dni (na zwrot Zabezpieczenia Wykonania) od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 11.9., z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości ____ % (do 30 %) Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystawionych Gwarancji Jakości zgodnie z Subklauzulą 11.12. 
W przypadku Zabezpieczenia Wykonania wystawionego w innej formie niż pieniężna Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zabezpieczenia Wykonania na okres między wystawieniem Świadectwa Przejęcia a upływem ostatniego okresu Gwarancji Jakości w wysokości, która zostanie określona przez Zamawiającego (nie większa niż 30 % wysokości Zabezpieczenia Wykonania). Zamawiający zwróci dokument zawierający Zabezpieczenie Wykonania dotyczący 100 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia otrzymania Zabezpieczenia Wykonania na kwotę, która zostanie określona przez Zamawiającego. Wniesione nowe zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach proporcjonalnych do wartości elementów robót, którym w umowie przypisano różne okresy Gwarancji Jakości, nie później niż w 15. dniu po upływie odnośnego okresu Gwarancji Jakości dla każdego z tych elementów.”

Subklauzula 4.3 „Przedstawiciel Wykonawcy”

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się treść:

„Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.

Jeżeli kierownik budowy nie został wyznaczony przez Wykonawcę Przedstawicielem Wykonawcy, to wówczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej niż kierownik budowy, zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić jednolitość stanowiska celem zapewnienia prawidłowego składania oświadczeń woli.”

Subklauzula 4.4 „Podwykonawcy”

Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego.”

Dodaje się pkt (e) o brzmieniu:

„(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą. 

Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady  solidarnej odpowiedzialności wynikającej z Art. 6471 §5 k.c,  będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, zgodnie z zapisami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 

Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.”

Na końcu Subklauzuli dodaje się następujące zapisy:

„Warunki umowy z Podwykonawcą nie mogą być gorsze od Warunków niniejszego Kontraktu.

Umowa z Podwykonawcą będzie zawierać następujące postanowienia:

a) W przypadku zwiększenia wartości umowy powyżej 10% Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego na piśmie.

b) W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Inżyniera, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty.

c) Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy będzie oparte na zamkniętym katalogu zdarzeń, które uprawniają go do odstąpienia.

Umowa z Podwykonawcą nie będzie zawierała zapisów:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę przejściowego świadectwa płatności od Wykonawcy, od wystawienia przez Inżyniera, Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wraz z projektem umowy Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy.”

Subklauzula 4.5 „Cesja korzyści z podzlecenia”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 4.7 „Wytyczenie”
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.7 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.
Subklauzula 4.8 „Procedury bezpieczeństwa”

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„a ponadto dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.”

Dodaje się pkt (f):

„(f) zapewniał bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie nawierzchni w tym również odśnieżanie w okresach zimowych (zgodnie ze standardami określonymi w Specyfikacjach Technicznych DM 00.00.00) odcinków znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania robót dla ruchu tymczasowego, zgodnie z Kontraktem.”

Dodaje się drugi akapit o treści: „W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek powyższego zobowiązania, Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 {Roszczenia Zamawiającego}, lub zlecenia tych prac innym Wykonawcom, potrącając koszt tych prac z kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy”.

Subklauzula 4.9 „Zapewnienie jakości”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia Robót System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c) instrukcję zarządzania jakością, oraz

d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością.”

Subklauzula 4.10 „Dane o Placu Budowy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Subklauzula 4.13 „Prawa przejazdu i urządzenia”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach (takich jak: ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.”

Subklauzula 4.14 „Unikanie zakłócania”

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

Subklauzula 4.18 „Ochrona środowiska”

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się treść:

„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z zobowiązań tak prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe Wykonawca obowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę.”

Subklauzula 4.19 „Elektryczność, woda i gaz”

Subklauzula 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne mu media.”

Subklauzula 4.21 „Raporty o postępie pracy”

Usuwa się pierwsze zdanie Subklauzuli 4.21 i w jego miejsce wpisuje się następujące zdanie:

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane w 3 egzemplarzach Inżynierowi. (Ew do dodania oraz w 1 egzemplarzu Zamawiającemu.)”

Dodaje się pkt (i) i (j) o brzmieniu:

„(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieść wpływ na jej wysokość,

(j) zweryfikowany harmonogram rzeczowo finansowy (w zakresie uzgodnionym z Inżynierem).” 

Subklauzula 4.23 „Działania Wykonawcy na Placu Budowy”

W trzecim akapicie skreśla się ostatnie zdanie. 
Dodaje się nową Subklauzulę: 4.25

Subklauzula 4.25 „Rada Budowy”

„W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Subklauzuli 1.3 (Komunikaty).

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.”

Dodaje się Subklauzulę: 4.26

Subklauzula 4.26 „Dziennik Budowy”
„Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane za zgodność u Kierownika Budowy. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody uzasadniające roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”

5. Mianowani Podwykonawcy

Subklauzule od 5.1 do 5.4 „Mianowani Podwykonawcy”

Subklauzule nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”.

2. Personel kierowniczy i siła robocza

Subklauzula 6.1 „Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej”

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się  tekst:

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne.”

Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej”

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst:

„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.”

Subklauzula 6.5. „Godziny pracy”

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu:

„W okresie od 1 maja do 30 września Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót przez 6 dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00 (od poniedziałku do soboty) lub jeśli wymaga tego technologia w systemie 3-zmianowym przez siedem dni w tygodniu.”

Subklauzula 6.7 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8., 

Subklauzula 6.8 „Kierownictwo Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

 „Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. ”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania Robotami (projektowaniem) osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Subklauzula 7.2 „Próbki”

Dodaje się pkt (c), w brzmieniu:

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).”

Subklauzula 7.3 „Inspekcja”

Dodaje się pkt (c), w brzmieniu:

„(c) będzie uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych.”

Subklauzula 7.8 „Opłaty za eksploatację górniczą”

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodaje się Subklauzulę: 7.9

Subklauzula 7.9 „Materiały z rozbiórki”

Użyteczne materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 50 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 „Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż w dacie określonej w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie(a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
Subklauzula 8.2 „Czas na Ukończenie”

Dodaje się punkt (c) o brzmieniu:

„sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 4.1”

Subklauzula 8.3 „Harmonogram”

W pierwszym zdaniu po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, (tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych)”. 

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.”

Na końcu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy dotyczące terminów udostępniania Placu Budowy wskazanych w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe zgodnie z Subklauzulą 2.1”

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.”

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.” 

Subklauzula 8.4 „Przedłużenie Czasu na Ukończenie”

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Po punkcie (e) dodaje się akapit:

„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na podstawie analizy ścieżki krytycznej zatwierdzonego zgodnie z Warunkiem 8.3 Harmonogramu konieczność przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej . W innym przypadku przysługuje mu jedynie prawo do wydłużenia czasu na wykonanie określonych elementów robót w stosunku do terminu ujętego w zatwierdzonym Harmonogramie.”
Dotychczasowy drugi akapit rozpoczynający się od słów: „Jeżeli Wykonawca uważa …………” otrzymuje brzmienie:

„Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie zgodnie z klauzulą 20.1 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów zakończenia robót i po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą. 

Inżynier określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego okresu przedłużenia Czasu na Ukończenie.
Takie określenie nabierze mocy prawnej po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu zgodnie z Subklauzulą 13.3 [Procedura Zmiany].”

Subklauzula 8.6 „Szybkość postępu pracy”

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść:

„Wykonawca przedłoży taki uaktualniony harmonogram w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia inżyniera w tej sprawie.”

Subklauzula 8.7 „Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

Subklauzula 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości <0,01
> % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki;

(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości <10> % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1

(c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, w wysokości <0,01
> % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki.

(d) za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21), projektu umowy z podwykonawcą (Subklauzula 4.4) oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) w wysokości <2000
> PLN, za każdy dzień zwłoki.

(e) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera/Zamawiającego, i wysokości <….
> PLN, za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody, z zastrzeżeniem Subklauzuli 8.14. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości <10
> % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 oraz w art 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapłacenie przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w punktach (a), (c), (d) i (e) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w pkt a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.”

Dodaje się Subklauzulę: 8.13

Subklauzula 8.13„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania”

„Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania. Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”

Dodaje się Subklauzulę 8.14.

Subklauzula 8.14 „Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”
„Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Subklauzuli  8.7, punkt  (c), Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z kary z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].”

9. Próby Końcowe

Subklauzula 9.1 „Zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: „dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Subklauzuli  4.1”.

10. Przejęcie przez Zamawiającego

Subklauzula 10.1„Przejęcie Robót i Odcinków”

Skreśla się dotychczasową treść punktu (a) i w to miejsce wpisuje się treść o brzmieniu::

„(a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

(i) nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

(ii) nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane),

(iii) których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Na końcu p-ktu a) dodaje się następującą treść: „podając wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zaległych prac i termin ich usunięcia oraz wykonania”.

Subklauzula 10.2 „Przejęcie części Robót”

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „przed datą upływu odnośnego Okresu Zgłaszania Wad”.

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”.

Subklauzula 10.3

„Przeszkoda w Próbach Końcowych”

W pierwszym zadaniu liczbę „14” zastępuje się liczbą „28”.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skreśla się treść: „przed datą upływu Okresu Zgłaszania Wad”.

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.
Dodaje się Subklauzulę: 10.5

Subklauzula 10.5 „Uprzątnięcie Placu Budowy”

„Po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty Tymczasowe.

Jeżeli wszystkie ww. rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie mógł wszelkie pozostające rzeczy sprzedać lub usunąć w inny sposób z terenu budowy dopuszczalny przepisami prawa.

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Terenie Budowy lub innych kosztów możliwych do przypisania tym czynnościom.

W przypadku, gdy po potrąceniu kosztów, o których mowa powyżej, Zamawiającemu pozostaną pieniądze po sprzedaży rzeczy, Zamawiający zwróci je Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiający ze sprzedaży rzeczy z Terenu Budowy, nie uzyska kwoty odpowiadającej poniesionym przez siebie kosztom związanym z usunięciem ww. rzeczy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą powstałej różnicy.”

11. Odpowiedzialność za wady

Subklauzula 11.1 otrzymuje tytuł „Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” i brzmienie:

„W celu zapewnienia, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie wymaganym przez Kontrakt (oprócz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, lecz nie później niż do daty wyznaczonej w Świadectwie Przejęcia na usunięcie tych wad, wykona całą pracę wymaganą dla ich usunięcia.”

Subklauzula 11.2 otrzymuje tytuł „Koszt usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia”

W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad]” zastępuje się wyrazami : „o której mowa w Subklauzuli 11.1 [Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia]”.

Subklauzula 11.3 „Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 11.4„otrzymuje tytuł „Zaniedbanie usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia”

Skreśla się pierwszy akapit.

W drugim akapicie treść:„Jeżeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty” zastępuję się treścią: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia do daty na to wyznaczonej w tym Świadectwie”.

Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie:

„(b) uzgodnić lub określić rozsądną redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia]; lub”

W podpunkcie (c) wyrazy „jeśli wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „jeśli wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”.

Subklauzula 11.5 „Zabranie wadliwej części Robót”

Wyrazy „wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”.

Subklauzula 11.6 „Dalsze próby”

Wyrazy „wady lub szkody” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”.

Subklauzula 11.9 „Świadectwo Wykonania”

W pierwszym i drugim akapicie wyraz: „Inżynier” zastępuje się wyrazami „Inżynier/Zamawiający”.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie drugie o treści: „Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży oświadczenie, w którym zadeklaruje, iż wszystkie wady oraz drobne zaległe prace opisane w Świadectwie Przejęcia oraz ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad zostały usunięte i wykonane”.

Pierwsze zdanie drugiego akapitu przyjmuje brzmienie: „Inżynier/Zamawiający wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości dla Robót (Odcinka) oraz przedłożenia oświadczenia Wykonawcy, w którym deklaruje, iż wszystkie wady oraz drobne zaległe prace opisane w Świadectwie Przejęcia oraz ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad zostały usunięte i wykonane. Warunkiem wystawienia Świadectwa Wykonania jest pomyślne zakończenie Prób Końcowych.”

Subklauzula 11.11 „Uprzątnięcie Placu Budowy”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Dodaje się Subklauzulę: 11.12

Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości”

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg z datą wydania Świadectwa Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu.

Wykonawca dostarczy pisemną Gwarancję Jakości wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia. 

Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy objętej Gwarancją Jakości lub wydarzy się szkoda w czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu). 

Cała praca wymagana dla usunięcia wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą.”
12. Obmiary i wycena

Subklauzula 12.1 „Obowiązkowe obmiary Robót”

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się treść: ”oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.” 

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z  Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów tak, aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności).” 

Subklauzula 12.3 „Wycena”

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

13. Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 „Zmiany i korekty”

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacją Projektową lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca zgłosi konieczność wprowadzenia Zmiany. Jeżeli Inżynier uzna zmianę za konieczną, zainicjuje, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu.”

Na końcu trzeciego akapitu dopisuje się treść: ”w przeciwnym przypadku, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].”

Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit w brzmieniu:

„Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszą Subklauzulą, w zależności od okoliczności danej zmiany mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy.”

Subklauzula 13.2 „Inżynieria wartości”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.4 „Płatność w stosowanych walutach”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.5 „Kwoty Warunkowe”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.8 „Korekty wynikające ze zmian kosztu”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

14. Cena Kontraktowa i płatność

Subklauzula 14.1„Cena Kontraktowa”

Pkt (d) otrzymuje brzmienie:

„(d) Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Subklauzula 14.2„Płatność zaliczkowa”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.4„Wykaz płatności”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.5„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”

* W pierwszym akapicie wyraz „wysłane” zastępuje się wyrazem: „dostarczone”.

Skreśla się drugi akapit.

Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie:

„Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) Wykonawca:

(i) prowadził zadowalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji,

(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1 (d), pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów,

oraz 

(b) Odnośne Urządzenia i Materiały:

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Subklauzuli 14.1 (d). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą (wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

* Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.6„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”. 

Subklauzula 14.7„Płatność”

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu.

Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum”.

Pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „*49/*30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.”.

Subklauzula 14.8„Opóźniona płatność”

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Subklauzula 14.9„Płatność Kwoty Zatrzymanej”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.10„Rozliczenie końcowe”

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.11„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności”

W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „28”, a wyrazy „po otrzymaniu Świadectwa Wykonania” zastępuje się wyrazami: ”po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad”.

Subklauzula 14.13„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W pierwszym i drugim akapicie liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”.

Subklauzula 14.14„Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego”

Skreśla się podpunkt (b).

Subklauzula 14.15 „Waluty Płatności”

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Płatności będą dokonywane w PLN.”

15. Odstąpienie przez Zamawiającego

Subklauzula 15.5„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia”

Dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu.”

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Subklauzula 16.1 „Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy”
Na końcu trzeciego akapitu po słowach "tak szybko, jak będzie to rozsądnie możliwe" dodaje się następujące słowa: "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty."

W podpunkcie (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.

Subklauzula 16.2 „Odstąpienie przez Wykonawcę”

Na końcu nawiasu w pkt (c) dodaje się przecinek i dopisuje się treść: ”z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności])” 

W punkcie (c) liczbę  „42” zastępuje się  liczbą „84”.

Subklauzula 16.3 „Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy”

W pkt (a) wyraz „bezpieczeństwa” zastępuje się wyrazem „zabezpieczenia”

Subklauzula 16.4 „Płatność przy odstąpieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulą 8.7.”

17. Ryzyko i odpowiedzialność

Subklauzula 17.2 „Opieka Wykonawcy nad Robotami”

Skreśla się akapit drugi. 

Subklauzula 17.4 „Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego”

W punkcie (b) skreśla się zdanie drugie.

Subklauzula 17.6 „Ograniczenie odpowiedzialności”

Skreśla się drugi akapi. 

18. Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 „Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń”

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii).

W szóstym akapicie wyrazy „(obliczanych od Daty Rozpoczęcia)” zastępuje się następującą treścią „(obliczanych od daty podpisania umowy)”.

Subklauzula 18.2 „Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria Konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty.” 

Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie:

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty.” 

Subklauzula 18.3„Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności”

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia, nie niższych niż limity podane w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.”

19. Siła Wyższa

Subklauzula 19.6„Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie”

W pkt (d) skreśla się wyrazy: „i powrotu tychże do zakładów Wykonawcy w jego kraju (lub każdego innego miejsca, ale nie z większym kosztem)”.

Skreśla się pkt (e).

20. Roszczenia, spory i arbitraż

Subklauzula 20.1„Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”.

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenie dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Subklauzulami 8.2, 8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Subklauzulami 8.2, 8.4 i 8.13. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości Wykonania.”

Subklauzula 20.2„Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach”

Subklauzula 20.2. otrzymuje tytuł „Rozstrzyganie sporów” i brzmienie:

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.”

Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie będą miały zastosowania.
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Działu III (przykład)
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	inne koszty (zamiast dniówek przyjąć jednostki rozliczeniowe)
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	0
	0

	2
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	kwota kontraktu (PLN)
	0
	 
	 
	łącznie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	łącznie
	0


Załącznik do Umowy nr …………





z dnia ………

Raporty

Konsultant będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy w zakresie określonym poniżej:

1. Raport otwarcia:

Konsultant, przedłoży Zamawiającemu Raport otwarcia zawierający opracowanie: „Organizacja i metodologia zarządzania projektem FS”*, komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.

2. Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej:

Konsultant, przedłoży Zamawiającemu Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej zawierający sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. W raporcie tym Konsultant zaproponuje konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów i braków. 
3. Raporty miesięczne:

Konsultant przez cały okres realizacji Umowy sporządza raporty miesięczne. Konsultant przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

· opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

· zaangażowanie finansowe,

· postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

· plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

· graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

· graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

· aktualne szacunki kosztu końcowego na rożnych etapach wdrażania i trwania Projektu,

· wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia, 

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

4. Raport techniczny:

Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,
· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,
· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
· kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,
· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,  
· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
5. Raport dotyczący sporu:

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”: 

· - w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji któregoś z Kontraktów, 

· - a także wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla danego Kontraktu dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Konsultant będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

6. Raport końcowy:

Konsultant przedłoży Zamawiającemu dla każdego z zadań „Raport końcowy” zawierający:

1.
Wstęp


1.1.
Krótki opis projektu

1.2.
Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2.
Dokumentację Projektową

2.1.
Założenia Projektowe

2.2.
Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.
Organizację i zarządzanie Kontraktem 

3.1.
Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2.
Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4.
Wykonawstwo 

4.1.
Postęp robót

4.2.
Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.2.1.
Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i    

            mostowych  wg Specyfikacji

4.2.2.
Roboty Ziemne

4.2.3.
Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie   

            bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska 

4.3.
Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4.
Przyczyny wystąpienia wad

5.
Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1.
Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2.
Roszczenia

6.
Sprawy finansowe

6.1.
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2.
Analiza płatności

6.3.
Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7.
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1.
Dokumentacji projektowej

7.2.
Warunków Kontraktu

7.3.
Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4.
Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5.
Technologii robót 

7.6.
Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

7. Raport miesięczny w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady:

Z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
8. Raport zamknięcia:

Konsultant przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” zawierający aktualizację „Raportów końcowych”.

Każdy z powyższych raportów, należy sporządzić, w co najmniej 4 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu.















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału �w postępowaniu





OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia

















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








FORMULARZ CENOWY














(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








POTENCJAŁ KADROWY




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)











DOŚWIADCZENIE 











� Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę


� Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę


� Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy
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