

## Harmonogram wdrożenia SZBI

Lp.	Czynności	Odpowiedzialny	Termin realizacji[1]
<b>FAZA WDROŻENIA SZBI</b>			
<b>1. Ustalenie struktur SZBI:</b>			
1a.	Wyznaczenie Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	do 31.12.2021
1b.	Powołanie wewnętrznej komórki organizacyjnej ds. bezpieczeństwa informacji w Centrali	Dyrektor DZB	do 31.12.2021
1c.	Wyznaczenie Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa Informacji w Oddziałach GDDKiA	Dyrektorzy Oddziałów GDDKiA	do 31.12.2021
1d.	Powołanie Zespołu ds. analizy ryzyka w Centrali i Oddziałach GDDKiA	Dyrektor Generalny / Dyrektorzy Oddziałów GDDKiA	do 30.06.2022
<b>2. Inwentaryzacja aktywów informacyjnych:</b>			
2a.	Opracowanie i rozdysponowanie arkuszy inwentaryzacji aktywów informacyjnych w Centrali	Dyrektor DZB	do 30 dni od 1b
2b.	Rozdysponowanie arkuszy inwentaryzacji aktywów informacyjnych w Oddziałach	Dyrektor DZB	do 30 dni od 1c
2c.	Przeprowadzenie procesu inwentaryzacji aktywów informacyjnych w Centrali	Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali	do 60 dni od 2a
2d.	Przeprowadzenie procesu inwentaryzacji aktywów informacyjnych w Oddziałach	Dyrektorzy Oddziałów	do 60 dni od 2b
<b>3. Klasyfikacja informacji</b>			
3a.	Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia procedury klasyfikacji informacji wraz z harmonogramem jej przeprowadzenia	Dyrektor DZB	do 30 dni od 1a
3b.	Przeprowadzenie procesu klasyfikacji informacji	Kierownicy komórek organizacyjnych i Dyrektorzy Oddziałów	wg harmonogramu, o którym mowa w 3a
<b>4. Dokumentacja SZBI</b>			
4a.	Aktualizacja Polityki Ochrony Danych Osobowych	Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA / IOD	do 30.06.2022
4b.	Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego	Dyrektor DZB	do 30.06.2022

4c.	Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Fizycznego	Dyrektor BOA	do 30.06.2022
4d.	Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia procedur reagowania na incydenty lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji	Dyrektor DZB	do 30.12.2021
4e.	Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia metodyki analizy ryzyka	Dyrektor DZB	do 31.12.2021
4f.	Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia wytycznych w sprawie zasad bezpieczeństwa informacji podczas współpracy z podmiotami zewnętrznymi	Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA	do 30.06.2022
4g.	Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia wytycznych w sprawie bezpieczeństwa osobowego	Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA	do 30.06.2022

#### Osiągnięcie FAZY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA SZBI

[1] Termin inny niż określony datą podawany jest w dniach kalendarzowych