



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI


Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOŚCI



Rzeszów, dnia 26 października 2015r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O/RZ.D-3.2411.6.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyzna Południe” i „Paszczyzna Północ” od km 540+956-541+704 autostrady A4 - etap II w ramach zadania pn: „Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Pustynia-Rzeszów „węzeł Rzeszów Zachodni” km 537+550-570+300 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 37:

Pytanie do §4 ust 4 – czy Wykonawca będzie miał możliwość polemiki z ew. niezasadnymi uwagami zamawiającego do harmonogramu?

Wyjaśnienie 37:

Zgodnie z § 4 ust. 4 istotnych dla stron postanowień umowy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do harmonogramu będą ostateczne, ale będą uwzględniać stanowisko i propozycje Wykonawcy.

Pytanie 38:

Pytanie do §4– czy strony mogą przyjąć zasadę „milczącego zatwierdzenia” harmonogramu przez Zamawiającego w przypadku braku wypowiedzi z jego strony?

Wyjaśnienie 38:

Zamawiający wyjaśnia, że Strony przyjmują zasadę „milczącego zatwierdzenia” tylko w przypadku braku wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie określonym w §4 ust. 3.

Pytanie 39:

Pytanie do §6 ust 4 – czy w przypadku płatności na rzecz dalszych podwykonawców wystarczającym będzie złożenie zamawiającemu odpowiednich oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia wymagalnego?

Wyjaśnienie 39:

Patrz wyjaśnienie 33.

Pytanie 40:

Propozycja zmiany do § 14 ust 3 – proszę o dopisanie analogicznego uprawnienia również dla Wykonawcy. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 41:

Propozycja zmiany do § 14 ust 4 – proszę o usunięcie tego zapisu w całości. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 42:

Propozycja zmiany do § 15 ust. 3a – 3d – proszę o wykreślenie tego ustępu w całości lub doprecyzowanie że mowa jest tu jedynie o podwykonawcach wykonujących roboty budowlane. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 42:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ – Zmiana SIWZ 16 i podtrzymuje zapisy z niej wynikające.

Pytanie 43:

§ 15 ust 4 – propozycja zmiany – proszę o doprecyzowanie że mowa jest tu jedynie o podwykonawcach wykonujących roboty budowlane. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 43:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ – Zmiana SIWZ 3 i podtrzymuje zapisy z niej wynikające.

Pytanie 44:

§ 15 ust 5 – propozycja zmiany – proszę o doprecyzowanie że mowa jest tu jedynie o podwykonawcach wykonujących roboty budowlane. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 44:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ – Zmiana SIWZ 4 i podtrzymuje zapisy z niej wynikające.

Pytanie 45:

Propozycja zmiany do § 15 ust 6 –proszę o wydłużenie terminu zapłaty w umowach podwykonawczych/ z dostawcami/ usługodawcami do 30 dni. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 45:

Patrz wyjaśnienie 34.

Pytanie 46:

Pytanie do § 15 ust 7, 8 i 9 –proszę o doprecyzowanie, że w tym ustępie jest mowa wyłącznie o płatnościach, które są wymagalne i należne?

Wyjaśnienie 46:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ – Zmiana SIWZ 5, Zmiana SIWZ 6, Zmiana SIWZ 7 i podtrzymuje zapisy z nich wynikające.

Pytanie 47:

Propozycja zmiany do § 15 ust 11 - proszę o dopisanie na końcu zdania zastrzeżenia „chyba że zarzuty te ujawnią się po 7 dniowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 48:

Propozycja zmiany do § 15 ust 12a - proszę o wykreślenie tego zdania w części odnoszącej się do odbiorów przez Inspektora robót wykonanych przez podwykonawcę/ usługodawcę/ dostawcę. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 48:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ – Zmiana SIWZ 8 i podtrzymuje zapisy z nich wynikające.

Pytanie 49:

Propozycja zmiany - proszę o bezwzględne wykreślenie takiego zapisu jako zobowiązania do świadczenia o charakterze niemożliwym- wykonawca nie może narzucić ani wziąć na siebie odpowiedzialności za przyjęcie solidarnej odpowiedzialności dostawcy/usługodawcy w ingeruje to w zasadę swobody umów i dyspozycje art. 647(1)kc, który wprost celowo odnosi się w zakresie solidarnej odpowiedzialności wyłącznie do umów o roboty budowlane a nie usługodawców i dostawców. Dodatkowo ustawodawca wprost reguluje powstanie solidarnej odpowiedzialności z mocy prawa, nie sposób zatem narzucić jej lub „wziąć na siebie” poprzez nieakceptowalne zapisy kontraktowe. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 49:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 15 ust 13.

Pytanie 50:

§ 15 ust 16 – propozycja zmiany- proszę o ograniczenie obowiązku przedkładania zamawiającemu poświadczonych kopii zawartych umów wyłącznie tych których wartość przekracza 0,5% wartości umowy, do 50 000 pln – zgodnie z brzmieniem art. 143b ust 8 pzp. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 51:

§ 16 ust 2 – propozycja zmiany- proszę o wykreślenie tego ustępu w całości lub co najmniej w wyjaśnienie zakresu i intencji tego zapisu. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Intencją tego zapisu jest podkreślenie odpowiedzialności Wykonawcy za przedmiot Umowy wynikającej wprost z Umowy.

Pytanie 52:

§ 17 ust 6 – propozycja zmiany- proszę o dookreślenie, że w takim wypadku zamawiający wcześniej wezwie wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin pod rygorem wykonawstwa zastępczego i po bezskutecznym upływie tego terminu. Czy zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 53:

§ 18 ust 6 i 7 – proszę o usunięcie tego zapisu w całości – okres rękojmi i gwarancji jest określony właśnie w celu usuwania usterek co nie oznacza, że w nieskończoność będzie on z tego powodu przedłużany. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 54:

§ 19 ust 1 pkt 4 – propozycja zmiany – proszę o wydłużenie tego terminu do 20 dni roboczych. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 55:

§ 19 ust 1 – propozycja zmiany – proszę o dopisanie zastrzeżenia, że w tych przypadkach zamawiający wcześniej wezwie wykonawcę do usunięcia lub zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego terminu pod rygorem odstąpienia i po bezskutecznym upływie tego terminu. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 56:

§ 21 ust 9 – propozycja zmiany – proszę o wykreślenie tego ustępu w całości. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 57:

§ 21 ust 10 – propozycja zmiany – proszę o doprecyzowanie o jakie wątpliwości chodzi oraz że wątpliwości te powinny być przez zamawiającego uzasadniane. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Wyjaśnienie 57:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 58:

§ 3 ust. 5 zdanie ostatnie – wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania;

Wyjaśnienie 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 59:

§ 4 ust. 6 – wnosimy o zmianę zapisu „w/w terminie” na wpisanie konkretnego terminu, gdyż obecny zapis jest niejednoznaczny. Czytający nie wie czy Piszący ma na myśli ust. 5 czy 6;

Wyjaśnienie 59:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **Zmiana SIWZ 18.**

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 18.7 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana SIWZ 18:

W SIWZ Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY w § 4 ust. 6.

Istniejący zapis:


6. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w w/w terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram robót w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych określonych w § 14 ust. 4. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

Zastępuje się następującym zapisem:

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wg. § 4 ust. 4, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram robót w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych określonych w § 14 ust. 4. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Wiesław Kaczor


Sprawę prowadzi:
Bogdan Mleczko
tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241
e-mail: bmleczko@gddkia.gov.pl