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A.   GŁÓWNE WYTYCZNE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO OPISU 
       PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
 
W skład Dokumentacji Projektowej, objętej zamówieniem, wchodzą wszystkie opracowania 
projektowe, dla których wymagania Zamawiającego zawarte są w Specyfikacjach Technicznych, 
składających się na niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Wszystkie opracowania projektowe, wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej będącej 
przedmiotem zamówienia oraz elementy opracowań projektowych, powinny być wykonane zgodnie 
z wymogami: 
§ Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. 

w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań, 

§ Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 r. 
zmieniającego Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg 
i mostów w fazie przygotowania zadań, 

§ poszczególnych Specyfikacji Technicznych. 
 
Przedmiotem poszczególnych Specyfikacji Technicznych, wchodzących w skład Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych 
do wykonania w ramach Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu 
odwodnienia w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej”  wraz 
z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji poszczególnych opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Dokumentacji 
Projektowej będącej przedmiotem Zamówienia. 
 
Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 
i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco dostosowywać Dokumentację Projektową do zmian 
przepisów jw. Dokumentacja Projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia 
wniosków o dokonanie jej odbioru.  
 
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji terenowej i wnikliwie zapoznać sie ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ (w tym z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia). Na podstawie analizy materiałów wyjściowych do projektowania oraz SIWZ 
(w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia), Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania 
planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić Ofertę. 
Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości 
sporządzonej Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu 
Oferty. 
 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, imiennie przedstawi kandydatów na stanowiska 
projektantów branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności właściwej dla powierzanego 
stanowiska (projektanta danej branży) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  
 
„Inni Eksperci” 
Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani informacji 
i dokumentów ich dotyczących. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni 
na etapie realizacji usługi udział następujących ekspertów w realizacji zamówienia: 
1. Zespół środowiskowy 

1.1. Kierownik Zespołu Środowiskowego, 
1.2. Hydrogeolog, 
1.3. Specjalista z zakresu siedlisk przyrodniczych lub biologii roślin, 
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1.4. Dla inwestycji przebiegających w sąsiedztwie obszarów chronionych lub je przecinających, 
w skład zespołu autorskiego musi wchodzić: 
a)  w odniesieniu do obszarów tzw. „siedliskowych” – specjalista z zakresu siedlisk 

przyrodniczych lub biologii roślin oraz specjalista (specjaliści) adekwatni do grup 
zwierząt, stanowiących przedmiot ochrony danego obszaru (np. entomolog, ichtiolog, 
zoolog, chiropterolog, herpetolog). 

b) w odniesieniu do obszarów tzw. „ptasich” – specjalista z zakresu ornitolologii. 
Osoby wykonujące inwentaryzację zobowiązane są na etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia uzyskać niezbędne pozwolenia właściwych ustawowo organów na 
prowadzenie badań (inwentaryzacji) – np. odłowy nietoperzy w sieci, itp. 

 
Autorzy raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu Autorów 
– Kierujący tym zespołem powinni spełniać wymagania ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 j.t. z późń.zm.)  
dotyczące wykształcenia i doświadczenia (Art. 74a ww. Ustawy).  
Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu 
autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która: 
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia 
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na 
kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:  
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,  
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,  
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i 
geologia inżynierska, inżynieria środowiska,  
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub  
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego 
stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej 
pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.  
Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego 
tym zespołem, o spełnieniu ww. wymagań stanowi załącznik do raportu; 
Oświadczenie o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
Kartę informacyjną dla przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest 
zespół autorów – kierujący tym zespołem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty 
sporządzenia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia. 
  

2. Geodeta 
Geodeta z uprawnieniami geodezyjnymi kat. 1 i 2. 

3. Geotechnik 
Zgodnie z przepisami Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1, 2) inżynier geotechnik powinien mieć Certyfikat 
Polskiego Komitetu Geotechniki lub powinien mieć uprawnienia geologiczne VI i VII kategorii.  

4. Geolog 
Geolog powinien mieć kwalifikacje geologiczne kategorii VII lub VI wydane przez Ministra ds. 
Środowiska albo 06 lub 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii lub kwalifikacje 
geologiczne kategorii XI lub XII wydawane przez marszałków województw. 
Dodatkowo, celem możliwości wykonywania badań geofizycznych, geolog powinien posiadać 
odpowiednie kwalifikacje geologiczne kategorii IX lub X wydane przez Ministra ds. Środowiska albo 
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inne równoważne (lub Wykonawca powinien zapewnić udział w realizacji przedmiotu zamówienia 
dodatkowego eksperta/geologa z ww. uprawnieniami).  

5. Geolog dozoru 
Geolog dozoru powinien mieć kwalifikacje geologiczne kategorii VII lub VI wydane przez Ministra 
ds. Środowiska albo 06 lub 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii lub kwalifikacje 
geologiczne kategorii XI lub XII wydawane przez marszałków województw. 

6. Hydrogeolog dozoru 
Dozór hydrogeologiczny powinien być prowadzony przez geologów posiadających kwalifikacje 
geologiczne kategorii IV lub V wydane przez Ministra ds. Środowiska albo inne równoważne. 

7. Eksperci/branżyści  
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów 
na stanowiska projektantów branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności właściwej dla 
powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność 
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 
Opis spełnienia powyższych wymagań należy zamieścić w Programie Zapewnienia Jakości (ST nr I 
Wymagania ogólne, pkt 5.1.1.2.).  
 
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia niżej wymienione 
czynności:  
a) wspomagające projektanta lub zespół projektowy w realizacji Dokumentacji Projektowej objętej 

przedmiotem zamówienia, w tym m.in. pomoc techniczna i merytoryczna  w zakresie tworzenia 
opracowań projektowych z branży drogowej oraz branż towarzyszących (czynności 
administracyjno-biurowe oraz czynności asystenta projektanta - osoby nie pełniącej samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
/Dz.U.2019.1186 j.t .z późn. zm./), 

b) asystenci osób opracowujących operat wodnoprawny, 
c) asystenci osób opracowujących  projekty organizacji ruchu, 
d) asystenci osób opracowujących branżę środowiskową; 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 j.t. 
z późn. Zm.). 
 
Opis spełnienia powyższych wymagań należy zamieścić w Programie Zapewnienia Jakości (ST nr I 
Wymagania ogólne, pkt 5.1.1.2.).  
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B.   SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 
ST nr I. WYMAGANIA OGÓLNE    
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia pod nazwą: 
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi 
ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia 
w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej” wraz z pełnieniem przez 
Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 
 
Inwestorem zadania inwestycyjnego jest:  
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Lublinie 
20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 
 
Dokumentację Projektową będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych 
Etapach, które obejmują wykonanie poszczególnych opracowań projektowych stanowiących odrębne 
Elementy danego Etapu.  
 
ETAP I UMOWY – opracowania wstępne 
 
Etap ten obejmuje m.in.: wykonanie następujących opracowań: 
 

1. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: mapa do celów projektowych  
 

2. Opracowania geologiczne i geotechniczne, w tym (w zależności od kategorii geotechnicznej 
obiektu budowlanego): 
§ Opinia geotechniczna, 
§ Dokumentacja badań podłoża gruntowego,  
§ Projekt geotechniczny,  
§ Projekt robót geologicznych (dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich 

i hydrogeologicznych), 
§ Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
§ Dokumentacja hydrogeologiczna. 

 
3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),  

w tym m. in.: 
§ Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  
§ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku, gdy organ właściwy 

do wydania DŚU zdecyduje o konieczności opracowania Raportu OOŚ) 
§ Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania DŚU - np.: 

- projekt wniosku o wydanie DŚU,  
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej 
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 
ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 
zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: 
numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 
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ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przewidywane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia  
się tego dokumentu (wypis z rejestru gruntów lub inny dokument j.w.). W 
razie wątpliwości organ może wezwać do dołączenia dokumentu w zakresie 
niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, 

- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 
10 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 j.t.) , wykaz działek przewidzianych do 
prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile 
prace takie przewidziane są do realizacji, 

- analiza i prognoza ruchu. 
 

Celem Etapu I Umowy jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanie 
materiałów wyjściowych do opracowania Projektu Budowlanego.  
 
ETAP II UMOWY – opracowanie Materiałów do decyzji ZRID 
 

1. Projekt Budowlany (PB), w tym m. in.: 
§ Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Informacją BIOZ 
§ Projekty Architektoniczno-Budowlane: 

- branża drogowa, 
- branżowe dla urządzeń związanych z drogą, 
- branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą, 
- urządzeń ochrony środowiska (w zależności od zaistnienia takiej konieczności), 
- inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji,  

2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji 
ZRID), w tym m. in.: 
§ Operat wodnoprawny 
§ Zatwierdzony Projekt Stałej Organizacji Ruchu  
§ Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID  
§ Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania decyzji ZRID (np. materiały 

do uzyskania opinii wymaganych prawem, uzyskane opinie i stanowisko Wykonawcy 
w zakresie zasadności uwzględnienia opinii, uwzględnienie zasadnych opinii 
w Dokumentacji Projektowej, projekt wniosku o wydanie decyzji ZRID) 

 
3. Materiały geodezyjno-prawne: Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana 

z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w tym m. in.: 
§ Projekty podziału nieruchomości 
§ Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją  
§ Wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją 

 
4. Dokumentacja formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz związana 

z ujawnieniem prawa własności Skarbu Państwa oraz prawa trwałego zarządu GDDKiA 
do nieruchomości objętych decyzją ZRID 

 
Celem Etapu II Umowy jest przygotowanie opracowań projektowych i materiałów niezbędnych 
do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz określenie wytycznych dla Projektu Wykonawczego. 
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ETAP III UMOWY – uzyskanie decyzji ZRID  
 

1. Dokumentacja z okresu postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji 
ZRID, zawierająca m.in. pisemne wyjaśnienia Wykonawcy w przypadku zgłaszania protestów 
w toku postępowania i wystąpienia odwołań od decyzji ZRID 
 

2. Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacją z jej wykonania.  
 
Celem Etapu III Umowy jest uzyskanie decyzji ZRID, klauzuli jej ostateczności, opracowanie 
materiałów i wykonanie czynności możliwych do zrealizowania po uzyskaniu klauzuli ostateczności 
dla decyzji ZRID.  
 
ETAP IV UMOWY – opracowanie Materiałów Przetargowych 
 

1. Projekt Wykonawczy (PW), w tym m. in projekty wykonawcze: 
- branża drogowa, 
- branżowe dla urządzeń związanych z drogą, 
- branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą, 
- urządzeń ochrony środowiska (w zależności od zaistnienia takiej konieczności), 
- inne, niż wyspecyfikowane powyżej, niezbędne dla wykonania inwestycji. 

 
2. Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów  

 
3. Materiały Przetargowe, w tym m. in.: 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
- Przedmiary robót, 
- Kosztorysy ofertowe, 
- Materiały przetargowe inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla ogłoszenia 

i przeprowadzenia procedury przetargowej, 
 

Celem Etapu IV Umowy jest uzyskanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na Wykonawcę robót w systemie tradycyjnym, wykonania robót budowlanych, 
uzyskanie danych do ewidencji dróg oraz danych do zlecenia utrzymania drogi. 
 
ETAP V UMOWY – udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej 
 

1. Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego, zawierająca m.in.  zestawienia pytań 
Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, ew. modyfikacje Dokumentacji Projektowej opracowanej 
przez Wykonawcę i/lub opracowania zamienne, gdy konieczność ich wykonania wyniknie 

w trakcie postępowania przetargowego, na skutek zadawanych pytań a także wniesionych 

odwołań i udzielanych odpowiedzi. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania propozycji odpowiedzi/wyjaśnień na zadawane 
pytania oferentów w terminie 3 dni od otrzymania takiego polecenia od Zamawiającego. 

 
ETAP VI UMOWY – Nadzór Autorski  
 

1. Dokumentacja z okresu realizacji inwestycji, zawierająca dokumenty potwierdzające 
sprawowanie Nadzoru Autorskiego.  

 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora wszelkie 
wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym decyzję o środowiskowych 
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uwarunkowaniach (DŚU) i decyzję o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID).  
 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID wyłącznie po odbiorze 

Etapu II Umowy i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych składnikach Umowy wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.2.1. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 
 

1.2.2. Budowa drogi – wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 
miejscowościami a także jego odbudowa i rozbudowa. 
 

1.2.3. Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 

1.2.4. Cena Ofertowa – to cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Ofercie i Umowie. 
 
1.2.5. Dokumentacja Projektowa – ogół Opracowań Projektowych i czynności przedrealizacyjnych 

wykonywanych w ramach usługi objętej Umową. 
 

1.2.6. Element Etapu Umowy – Opracowanie Projektowe wchodzące w skład danego Etapu, 
niezbędne dla jego kompletności. Każdy Element Etapu jest oddzielną pozycją w Załączniku 
nr 1j; do Umowy i może być przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 

 
1.2.7. Etap Umowy – Element lub kilka Elementów Etapu Umowy wykonywanych w kolejnej fazie 

technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. Każdy Etap Umowy jest  
przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.  
 

1.2.8. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) nie związana z drogą – 
infrastruktura techniczna nie związana bezpośrednio z funkcjonowaniem drogi, do której 
należą w szczególności: 
- linie elektroenergetyczne, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze 

i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
 

1.2.9. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) w pasie drogowym związana 
z drogą – infrastruktura techniczna związana z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, 
do której należą m. in.: 
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- linie elektroenergetyczne związane z oświetleniem drogi, obiektów inżynierskich, 
- urządzenia systemów telemetrycznych (w tym m.in.: Systemu Zarządzania Ruchem), 
- kanalizacja deszczowa. 

 
1.2.10. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi 

i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp.  
- nadziemne i podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 

 
1.2.11. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, 

wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne 
i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu 
drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność 
jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie 
nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz 
z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

  
1.2.12. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymania w stanie stateczności nasypu 

lub wykopu. 
 

1.2.13. Korona drogi – jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi 
do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych 
– również z pasem dzielącym jezdnię. 
 

1.2.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów. 
 

1.2.15. Kosztorys Ofertowy (KO) – zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących 
podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania. Kosztorys Ofertowy ma być wykonany w układzie Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
(TER). 
 

1.2.16. Linie rozgraniczające teren – granice terenów przeznaczonych pod pas drogowy drogi 
krajowej oraz dróg innych kategorii. Linie rozgraniczające stanowią linie podziału 
nieruchomości.  
 

1.2.17. Materiały wyjściowe – obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia 
i inne informacje wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz te pozyskane lub sporządzone przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem w trakcie 
realizacji Umowy, a niezbędne do wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 

1.2.18. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego – warstwa lub zespół warstw 
służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania 

i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe 
na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
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Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie 
ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni 
drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia 
warunku nośności i /lub mrozoodporności. 

h) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

i) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

j) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

k) Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie 
budowy ciężkiego ruchu technologicznego. 

 
1.2.19. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 

techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie 
występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 
 

1.2.20. Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.). Obiekt drogowy zawiera, 
w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, 
pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy 
zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami 
kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 
 

1.2.21. Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 
z późn zm.). Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 
 

1.2.22. Obiekt liniowy –  należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, 
wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia 
kablowa nadziemna i podziemna (umieszczona bezpośrednio w ziemi), wał przeciwpowodziowy 
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu 
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 
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1.2.23. Oferent – ten, kto w trakcie postępowania przetargowego składa Ofertę na wykonanie 

Dokumentacji Projektowej. 
 

1.2.24. Oferta – to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Oferenta w postępowaniu 
przetargowym. 
 

1.2.25. Opracowanie Projektowe – część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru 
i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest 
oddzielną pozycją w Tabeli Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny 
Czynności Nadzoru Autorskiego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Dokumentację 
geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy mapę do celów projektowania dróg. 
 

1.2.26. Organizacja ruchu – rozwiązania mające wpływ na ruch drogowy: 
- geometrię drogi i zakres dostępu do drogi, 
- sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, 
- zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści 

i innych zmiennych elementów. 
 

1.2.27. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia 
związane z potrzebami zarządzania drogą. 
 

1.2.28. Polecenie – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 
 

1.2.29. Procedura – dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności 
budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
 

1.2.30. Projektant – uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.). 
 

1.2.31. Projekt organizacji ruchu – dokumentacja sporządzona przez projektanta 
w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
 

1.2.32. Protokół odbioru – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzający, że części Umowy (Elementy Etapów Umowy 
i Etapy Umowy) będące przedmiotem odbioru zostały wykonane zgodnie z Umową. 
 

1.2.33. Przebudowa drogi – wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic 
pasa drogowego. 
 

1.2.34. Przedmiar robót – zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robot wynikających 
z Dokumentacji Projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych (TER). 
 

1.2.35. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego upoważniona 
do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.  
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1.2.36. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 

cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp 
drogi. 
 

1.2.37. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
 

1.2.38. Remont drogi – wykonywanie robot przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu 
wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. 
 

1.2.39. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.2.40. Specyfikacje Techniczne (ST) – to element Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiących 
integralny składnik Umowy, który określa zakres techniczny i organizacyjny wykonania 
i odbioru opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje 
i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego. 
 

1.2.41. Sprzęt – to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
 

1.2.42. Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego – urządzenia 
oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie odpowiedniego 
zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa i zabezpieczenia ruchu. 
Do urządzeń tych należą m. in.: 
- znaki drogowe pionowe, 
- znaki drogowe poziome, 
- sygnały drogowe, 
- urządzenia optycznego prowadzenia ruchu i wskazywania lokalizacji (słupki prowadzące, 

słupki krawędziowe, tablice prowadzące, tablice rozdzielające, tablice kierujące, słupki 
przeszkodowe, znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe), 

- urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (balustrady i poręcze, 

barieroporęcze, ogrodzenia, słupki blokujące), 
- urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu, 
- drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe (osłony energochłonne), osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, 
- urządzenia do kanalizowania ruchu pojazdów i ograniczania ich prędkości (wyspy, azyle, 

progi zwalniające i progi podrzutowe), 
- urządzenia do zabezpieczania robot prowadzonych w pasie drogowym (m. in. zapory 

drogowe, tablice kierujące, pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające), 
- stacje meteorologiczne oraz sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne, znaki o zmiennej treści, tablice tekstowe, kamery wideodetekcji, urządzenia 
do detekcji ruchu, wagi do preselekcji ruchu). 

 
1.2.43. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
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- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
 

1.2.44. Usługa – to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
 

1.2.45. Wada – to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową oraz Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
 

1.2.46. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną 
do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. 
 

1.2.47. Wykonawca – wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca Dokumentacji 
Projektowej. 
 

1.2.48. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, 

urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do 
wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań 
indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli 

samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony 
tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 

osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, wyjazdy 
awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, 
- urządzenia infrastruktury technicznej znajdujące się w pasie drogowym niezwiązane 

z drogą. 
 

1.2.49. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 
technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 
- łożyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz 

podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów 
szynowych, 
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- tablice określające szlak żeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 

technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem – 

w tunelach drogowych. 
 

1.2.50. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont 
obiektu będące przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 
 

1.2.51. Zakres inwestycji – teren niezbędny do realizacji inwestycji obejmujący linie rozgraniczające 
inwestycji oraz linie czasowego zajęcia. 
 

1.2.52. Zamawiający – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (tu: Skarb 
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg  Krajowych i Autostrad) zobowiązana do stosowania 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 

Definicje podane w niniejszej ST mają pierwszeństwo w interpretacji w stosunku do definicji 
określonych w innych dokumentach, zarządzeniach, itp.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami i określeniami podanymi w innych składnikach Umowy. 
 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI    

2.1. Przedmiot inwestycji 

Celem inwestycji jest poprawa odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418L (dawnej drogi 
wojewódzkiej nr 809 przebudowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S17) na odcinku od najazdu 
na obwodnicę Lublina (wiadukt drogowy WD-08) do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą 
Pastelową w miejscowości Snopków, a w szczególności zabezpieczenie przed okresowym 
zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi posesji: Snopków 65 (działka nr 480/17) 
i Snopków 64 (działka nr 480/15). 
Dodatkowo inwestycja obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym 
odcinku drogi powiatowej, w tym na jej dodatkowych jezdniach, poprzez zabezpieczenie skarp nasypu 
barierami energochłonnymi. 
 

2.2. Zagospodarowanie terenu istniejącego 

2.2.1. Ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

 
Rozpatrywany odcinek drogi położony jest w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego, 
gminy Jastków w m. Snopków.  
Obecnie funkcjonujący układ przestrzenny drogi powiatowej nr 2418L, został ukształtowany w wyniku 
przebudowy dawnej drogi wojewódzkiej nr 809, wymuszonej realizacją inwestycji pn.: „Budowa 
drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, Zadanie nr 3: odcinek węzeł 
„Dąbrowica”- węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: 
węzeł „Lubartów” - granica administracyjna miasta Lublina”, zakończonej w 2016 r. 
Droga powiatowa nr 2418L na odcinku od najazdu na obwodnicę Lublina (wiadukt drogowy WD-08, 
km 0+516) do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą Pastelową w miejscowości Snopków 
(km 0+821) jest usytułowana w nasypie, gdzie jej niweleta  jest wyniesiona ponad teren 
istniejący od 5,70 do 0,40 m.  
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Niniejszy odcinek drogi powiatowej posiada jezdnię szerokości 7,00 m, jest wyposażony 
w m.in. chodniki, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową, ekrany akustyczne. Dojazd do 
przyległych posesji został zapewniony poprzez zjazdy indywidualne oraz drogi dojazdowe: nr 
40 i nr 40a.  
 
System odwodnienia tworzą: odcinek kanalizacji deszczowej DN500, obustronne rowy przydrożne 
wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowany przepust P 809/17 pod drogą powiatową 
w km 0+797 o średnicy ø 100 cm, ze spadkiem podłużnym z kierunku zachodniego na wschodni 
(z prawej strony na lewą). W stanie istniejącym przepust P 809/17 nie posiada odbiornika zdolnego do 
odebrania wód opadowych i roztopowych. 

 

2.2.2. Uwarunkowania ogólne wynikające z zagospodarowania terenu 
istniejącego  

 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m. in. następujące 
informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 
1. Istniejące zainwestowanie terenu, w tym m.in.: 

a) drogi w obrębie planowanej inwestycji, 
b) obiekty inżynierskie w ciągach istniejących dróg, 
c) zjazdy, 
d) skrzyżowania z drogami, 
e) urządzenia infrastruktury technicznej, 
f) zabudowę mieszkaniową wraz z pełną infrastrukturą (energetyczną, telefoniczną, 

wodociągową, sanitarną) oraz pozostałe zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie planowanej 
inwestycji (m.in. szamba, ogrodzenia posesji). 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania, w tym m. in.: 
a) warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (tj. planowane 
zagospodarowanie terenu objętego inwestycją oraz terenu do niej przyległego), 

b) warunki środowiskowe terenu – informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia,  

c) warunki geologiczne, 
d) możliwość składowania nadmiaru gruntów (odkład), w tym odległość 

od budowy. 
    

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 
drogowego oraz terenu przyległego Wykonawca powinien uzyskać w ramach wykonania Dokumentacji 
Projektowej. 
 

2.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

2.3.1. Dane ogólne 

 
Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski, poprzez przebudowę systemu odwodnienia 
w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej, polega na budowie zbiornika na 
wody opadowe i roztopowe spływające z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418L Lublin – 
Snopków (dawnej drogi wojewódzkiej nr 809),  po jej wschodniej stronie wraz z niezbędną 
infrastrukturą, zgodnie z zaleceniami zawartymi w: 
1) opracowaniu z grudnia 2016 r. pn. „Ocena stanu wód na gruncie pasa drogowego najazdu drogi 

powiatowej nr 2418L Lublin – Snopków (dawniej 809) na obwodnicę Lublina w rejonie posesji 
Snopków 65 i Snopków 64 oraz na gruncie działek 480/17 (własność P. Mariana Łukasiewicza) 
i 480/15 (własność P. Izabeli Piotrowskiej) w m. Snopków a w szczególności ustalenie przyczyn 
okresowego zalegania wód we wschodniej części tych nieruchomości” autorstwa EKO-GEO 
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Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin 
ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława Koziny [Załącznik nr 1]; 

2) „Opinii uzupełniającej (…)”  z czerwca 2018 r. autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony 
Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława 
Koziny [Załącznik nr 2]; 

3) „Uzupełnienie Opinii (…)” z sierpnia 2018 r. autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony 
Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława 
Koziny [Załącznik nr 3]; 

4) Opracowanie z grudnia 2018 r. „Odpowiedź na pismo Urzędu Gminy Jastków z dnia 
23.10.2018 r., znak: OŚR.6331.10.2015.UA.42. Dotyczy zmiany stosunków wodnych w wyniku 
przebudowy drogi powiatowej nr 2418L Lublin – Snopków (dawniej 809)” autorstwa EKO-GEO 
Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin 
ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława Koziny [Załącznik nr 4]. 

 
Dodatkowo szczegółowy opis funkcjonowania istniejącego systemu odwodnienia drogi oraz propozycje 
działań związanych z jego naprawą zawiera „Analiza techniczna skuteczności działania 
istniejącego systemu odwodnienia zlokalizowanego w rejonie działek o numerach 
ewidencyjnych 480/15 i 480/17 w m. Snopków na odcinku dojazdu do wiaduktu drogowego 
WD-08 zlokalizowanego nad drogą ekspresową S12/S17/S19 w ciągu drogi powiatowej 
nr 2418L (byłej dw nr 809)” z listopada 2017 r. autorstwa Biura Projektów i Usług 
Inwestycyjnych „Sanitex-Eko” 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 32 mgr 
inż. Andrzeja Danileckiego [Załącznik nr 5]. 
 

2.3.2. Zakres opracowania 

 
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obrębie oraz  na terenie sąsiadującym po wschodniej 
stronie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418L (dawnej drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku od 
najazdu na obwodnicę Lublina (wiadukt drogowy WD-08) do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą 
Pastelową w miejscowości Snopków. 
Zbiornik na wody opadowe i roztopowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą winien być wybudowany po 
wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2418L (dawnej drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku od 
najazdu na obwodnicę Lublina (wiadukt drogowy WD-08) do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą 
Pastelową. Usytuowanie zbiornika winno być powiązane z istniejącą lokalizacją przepustu pod drogą 
powiatową P 809/17. 

W przypadku zaistnienia ewentualnej konieczności przekroczenia przyjętego zakresu, należy to 
każdorazowo uzgodnić z GDDKiA Oddziałem w Lublinie. Powyższe będzie możliwe jedynie na 
wstępnym etapie opracowania dokumentacji technicznej przed uzyskaniem jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej. 

 

2.3.3. Zakres planowanej inwestycji 

 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje m. in.: 
 
1) budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2418L 

Lublin – Snopków (dawnej drogi wojewódzkiej nr 809), 
2) budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe, o ile zostanie zaistnieje taka 

potrzeba, 
3) budowa dojazdu i drogi eksploatacyjnej do zbiornika, 
4) budowa ogrodzenia terenu zbiornika, 
5) wyprofilowanie i umocnienie rowów przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej nr 2418L na odcinku 

od wiaduktu drogowego nad droga ekspresową WD-08 do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą 
Pastelową: 
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a) podniesienie rzędnej skarpy rowu po zachodniej stronie drogi – rowu zachodniego R4 i R3 
z 209,52 m n.p.m. co najmniej do wysokości rzędnej skarpy rowu wschodniego – R1 i R2, to 
jest do wysokości 209,84 m n.p.m., 

b) podniesienie rzędnych dna rowu R4 do wysokości powyżej 209,16 m n.p.m. (rzędna wlotu do 
przepustu P17), a zarazem do rzędnych niższych od rzędnych na posesjach od strony 
zachodniej drogi 809, 

c) wyprofilowanie dna rowu R4 i R3 w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych 
z rowów do przepustu P17 i dalej na wschodnią stronę drogi do planowanego zbiornika 
retencyjnego, 

d) umocnienie prawej strony rowu odwadniającego R4 i R3 wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych 
płytami betonowymi; 

6) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – w lokalizacjach wymuszonych przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi dla inwestycji oraz wykonanie dodatkowych zabezpieczeń barierami 
ochronnymi na drodze powiatowej na odcinku od wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową 
WD-08 do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą Pastelową: na drodze dojazdowej 40a, drodze 
służebnej i siedliskowej w Snopków 65 w obszarze pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418 L, 

7) przebudowa istniejących sieci kolidujących z inwestycją. 
 

2.3.4. Projektowany układ komunikacyjny 

 

Do projektowanego zbiornika należy zapewnić dojazd dla służb utrzymaniowych (samochody 
ciężarowe, koparka i/lub ładowarka).  
O ile pozwolą na to uwarunkowania terenowe należy zaprojektować drogę eksploatacyjną do zbiornika 
– rampę zjazdową na dno zbiornika służąca do okresowego oczyszczania z nagromadzonych osadów. 
 

Koszty związane z uwzględnieniem w rozwiązaniach projektowych dodatkowych dróg obsługujących 
przyległy teren, ciągów pieszych i innych obiektów budowlanych, których konieczność uwzględnienia 
i zaprojektowania wyniknie z realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 

 

2.4. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów budowlanych 

 
1. Obiekty budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną 

dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz w sposób zapewniający optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

2. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z:  
a) Wymaganiami zawartymi w SIWZ (Główne Wytyczne i Podstawowe Założenia do OPZ, 

Specyfikacje Techniczne, Załączniki, Zarządzenia wewnętrzne GDDKiA, Przepisy związane), 
b) Innymi aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, dyrektywami i wytycznymi oraz 

Polskimi Normami obowiązującymi w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
c) zasadami wiedzy technicznej,  
d) warunkami, opiniami i uzgodnieniami uzyskanymi od właściwych zarządców dróg innych 

kategorii, zarządców cieków i wód płynących, itp. 
3. Projektując obiekty budowlane należy dążyć do stosowania parametrów technicznych wyższych niż 

minimalne (graniczne), wynikające z obowiązujących przepisów.  
4. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów 

i technologii robót. 
5. Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z drogą na obiektach inżynierskich (poza miejscami związanymi z poprowadzeniem kanałów 
technologicznych).  

6. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). 
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2.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

2.5.1. Obiekty drogowe 

 

Obiekty drogowe powinny być zaprojektowane m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).  
 
Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania profilu podłużnego drogi dojazdowej/zjazdu do zbiornika 
oraz zamieszczenie go w części rysunkowej opracowania. 
Parametry techniczne drogi dojazdowej/zjazdu oraz jej konstrukcję należy uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie opracowywania Kompleksowej Dokumentacji Projektowej. Nawierzchnia drogi dojazdowej/ 
zjazdu na całej powierzchni do granicy pasa drogowego powinna posiadać taką samą konstrukcję. 
 

2.5.2. Obiekty inżynierskie 

 

Obiekty inżynierskie powinny być zaprojektowane m.in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 
z późn. zmianami).  
Zakres inwestycji nie przewiduje budowy/przebudowy obiektów inżynierskich. Jednakże nie można 
wykluczyć, że zaistnieje taka konieczność w trakcie prac projektowych i może ona dotyczyć jedynie 
obiektów takich jak: przepusty i konstrukcje oporowe. Każdy taki przypadek wymaga uzgodnienia 
z Zamawiającym. 
Ilość, rodzaj i konstrukcja obiektów inżynierskich, które mają być zaprojektowane ma wynikać 
z potrzeb w tym zakresie i ustaleń w trakcie procesu projektowego. Dokumentacją Projektową należy 
objąć wszystkie obiekty inżynierskie.  
 

Koszty związane z uwzględnieniem w rozwiązaniach projektowych obiektów inżynierskich, takich jak: 
przepusty i konstrukcje oporowe, których konieczność uwzględnienia i zaprojektowania wyniknie 
z realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 

2.5.3. Odwodnienie drogi powiatowej 

 

Planowany zbiornik ma stanowić odbiornik dla wód opadowych i roztopowych spływających z terenu 
drogi powiatowej z odcinka od najazdu na obwodnicę Lublina (wiadukt drogowy WD-08) do 
skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą Pastelową i od niniejszego skrzyżowania w kierunku m. Lublin 
(zgodnie z istniejącymi profilami rowów przydrożnych) w miejscowości Snopków oraz ze zlewni 
z terenów przyległych ciążących w kierunku drogi powiatowej.  
Budowa zbiornika w głównej mierze ma przeciwdziałać okresowym podtopieniom posesji przyległych 
do pasa drogowego drogi powiatowej:  Snopków 65 i Snopków 64. 
 
Zbiornik należy zaprojektować o takich parametrach, by zapewniona była taka pojemność, która 
wykluczy z maksymalnym prawdopodobieństwem przelanie  się wód opadowych na tereny przyległe. 
Nagromadzona woda w zbiorniku ma podlegać infiltracji w głąb gruntu i powierzchniowemu parowaniu. 
W krytycznych warunkach dopuszcza się wypompowanie wody ze zbiornika i w tym celu muszą być 
zapewnione wszelkie warunki dla dogodnego dojazdu i manewrowania odpowiednim sprzętem. 
Należy zapewnić dostęp do zbiornika dla służb utrzymaniowych  z rampą umożliwiającą wjazd do 
wnętrza zbiornika (części dennej). 
 
Lokalizacja zbiornika powinna być dostosowana do istniejących urządzeń odwadniających drogę, 
w szczególności do przepustu pod drogą powiatową P 809/17. 
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Wykonawca ma obowiązek wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne dla zbiornika 
(z uwzględnieniem naturalnych, istniejących zlewni terenu).  
 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wyprofilowanie i umocnienie rowów przydrożnych R1, 
R2, R3 i R4 ściśle wg. wytycznych zawartych w punkcie 2.3.3 Zakres planowanej inwestycji, w celu 
sprawniejszego odprowadzenia wód ze strony zachodniej na wschodnią drogi i dalej do 
projektowanego odbiornika oraz zabezpieczenia przed podtopieniami dla nieruchomości: Snopków 65 
i Snopków 64. 
 
System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i przepisów prawa, oraz powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 
drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.  
 
System odwodnienia pasa drogi powiatowej powinien zawierać zabezpieczenia przed przedostaniem 
się do środowiska zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych skażeń wywołanych 
awarią lub katastrofą w ruchu drogowym.  
Ze względu na występujące problemy ze skutecznym odwodnieniem terenu pasa drogowego, 
w sytuacji gdy Wykonawca uzna, że materiały wyjściowe (pkt. 3) nie zawierają wystarczających 
danych właściwych dla analizy hydrologiczno-hydraulicznej lub gdy uzna, że dane te zawierają błędy, 
Wykonawca winien opracować własną analizę hydrologiczno-hydrauliczną. Wykonawca jest 
obowiązany wykonać operat wodnoprawny i uzyskać decyzję pozwolenia – wodnoprawnego.  
 
Przy projektowaniu systemu odwodnienia drogi powiatowej, wszystkie elementy wchodzące 
w skład tego systemu należy lokalizować w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objętej 
przedmiotem zamówienia. 
Zastosowane rozwiązania powinny w sposób maksymalny zabezpieczać interesy osób trzecich, 
nie powodując konfliktów społecznych. 
 

2.5.4. Urządzenia ochrony środowiska 

 

W Dokumentacji Projektowej należy ująć budowę niezbędnych urządzeń ochrony środowiska 
w zakresie wynikającym z uzyskanej przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz z analiz wykonywanych na etapie Projektu Budowlanego. Dokumentacja Projektowa powinna 
zawierać wykaz zaprojektowanych, zgodnie z postanowieniami decyzji jw., urządzeń ochrony 
środowiska, wskazujący odniesienie rodzaju, lokalizacji i parametrów technicznych urządzeń do 
odpowiednich zapisów w decyzji jw.  
Urządzenia ochrony środowiska powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa 
i warunków techniczno-budowlanych. 

 
Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 
Przed odpływem wód opadowych do odbiornika, w zależności od wielkości zlewni, warunków 
gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować niżej wymienione urządzenia do 
oczyszczenia wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej 
stężeń dopuszczalnych: 
- separator związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek awarii, 

(w uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiornika). Zamknięcie odpływu 
powinno być uruchamiane krytyczną grubością warstwy związków ropopochodnych w urządzeniu). 

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki), 
Przy projektowaniu urządzeń do oczyszczania wód opadowych należy zapewnić służbom 
utrzymaniowym dostęp do urządzeń. 
 

2.5.5. Urządzenia techniczne drogi 

W Dokumentacji Projektowej należy ująć budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej 
związanej z drogą, m.in.: 
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1) zbiornik odbierający wody opadowe i roztopowe, 
2) ogrodzenie terenu zbiornika, 
3) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dodatkowe zabezpieczenia barierami 

ochronnymi na drodze powiatowej na odcinku od wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową WD-
08 do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą Pastelową, drodze dojazdowej 40a, drodze 
służebnej i siedliskowej w Snopków 65 w obszarze pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 2418 L. 

 
 

2.5.6. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

 

W Dokumentacji Projektowej należy ująć: 
1) Przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, które będą kolidować z projektowaną inwestycją 
w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych, tj. m.in. następujących obiektów i urządzeń: 

- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa, 
- sieć teletechniczna,  
- sieć kanalizacji sanitarnej (kanał grawitacyjny, kanał ciśnieniowy), 
- sieć energetyczna, 
- inne niezbędne (które zostaną stwierdzone na etapie prac projektowych). 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą co do zasady, należy lokalizować poza pasem 
drogowym.  

2) Rozwiązanie podłączenia do mediów dla pozostałej części działki (powstałej z podziału działki pod 
drogę krajową) w przypadku gdy na części działki przeznaczonej pod budowę drogi krajowej 
znajdowały się istniejące przyłącza.  

 

Warunki techniczne 
Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne budowy/przebudowy/zabezpieczenia urządzeń oraz 
uzgodni projekty tych urządzeń z właściwymi Gestorami sieci.  
Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej (związanej i nie związanej z drogą) 
z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi powinno być rozwiązane w niezbędnym zakresie, 
w oparciu o właściwe przepisy oraz warunki wydawane przez gestorów sieci 
i urządzeń, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wykonawca wystąpi do Gestorów sieci, celem uzyskania wytycznych w zakresie standardów 
w jakich ma być opracowana Dokumentacja Projektowa w danej branży (zawartość, szata graficzna, 
format wersji elektronicznej itp.). Zaakceptowane przez Zamawiającego wytyczne jw. są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do wiadomości wszelkich wystąpień 
do zarządców dróg i infrastruktury technicznej o wydanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych 
oraz otrzymywanych dokumentów zwrotnych. Wraz z przekazaniem tych dokumentów Wykonawca 
winien przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko w zakresie zasadności wymagań w aspekcie 
planowanej inwestycji.  
 
Uzyskane warunki techniczne na przebudowę urządzeń obcych należy uzgodnić z Zamawiającym przed 
wykonaniem projektu. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  
muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy 
(usunięcia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację warunków dotyczących 
odpowiednich branż. Wykonawca ponosi wszelkie koszty pozyskania warunków technicznych oraz 
uzgodnień związanych z opracowywaną branżą. Warunki i uzgodnienia stanowią integralną część 
projektów branżowych. W projektach wykonawczych należy załączyć umowy z gestorami sieci, o ile 
takie są wymagane wydanymi warunkami technicznymi. 
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Wszelkie przejścia poprzeczne ww. sieci pod drogą (pasem drogowym) będą wykonywane prostopadle 
do osi drogi lub pod kątem zbliżonym do prostego, na odpowiedniej głębokości liczonej od najniższej 
rzędnej terenu (np. od dna rowów przydrożnych) na odcinku przejścia z odpowiednim 
zabezpieczeniem. 
 

2.5.7. Kolizje z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu 

 

W Dokumentacji Projektowej należy ująć ewentualną rozbiórkę, budowę bądź przebudowę elementów 
istniejącego zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją. 
 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
 
Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z: Istotnymi Postanowieniami Umowy, 
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacjami Technicznymi) i Załącznikami do OPZ, 
zawierającymi m.in. niżej wymienione materiały wyjściowe:     

 

3.1.1. Opracowanie z grudnia 2016 r. pn. „Ocena stanu wód na gruncie pasa drogowego najazdu 
drogi powiatowej nr 2418L Lublin – Snopków (dawniej 809) na obwodnicę Lublina w rejonie 
posesji Snopków 65 i Snopków 64 oraz na gruncie działek 480/17 (własność P. Mariana 
Łukasiewicza) i 480/15 (własność P. Izabeli Piotrowskiej) w m. Snopków a w szczególności 
ustalenie przyczyn okresowego zalegania wód we wschodniej części tych nieruchomości” autorstwa 
EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin 
ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława Koziny [Załącznik nr 1]* 
 

3.1.2. „Opinia uzupełniająca (…)”  z czerwca 2018 r. autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii 
i Ochrony Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 
mgr. Stanisława Koziny [Załącznik nr 2] * 
 

3.1.3. „Uzupełnienie Opinii (…)” z sierpnia 2018 r. autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony 
Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława 
Koziny [Załącznik nr 3] * 
 

3.1.4. Opracowanie z grudnia 2018 r. „Odpowiedź na pismo Urzędu Gminy Jastków z dnia 
23.10.2018 r., znak: OŚR.6331.10.2015.UA.42. Dotyczy zmiany stosunków wodnych w wyniku 
przebudowy drogi powiatowej nr 2418L Lublin – Snopków (dawniej 809)” autorstwa EKO-GEO 
Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin 
ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława Koziny [Załącznik nr 4] * 

 
3.1.5. Opracowanie z listopada 2017 r. pn. „Analiza techniczna skuteczności działania 

istniejącego systemu odwodnienia zlokalizowanego w rejonie działek o numerach 
ewidencyjnych 480/15 i 480/17 w m. Snopków na odcinku dojazdu do wiaduktu 
drogowego WD-08 zlokalizowanego nad drogą ekspresową S12/S17/S19 w ciągu drogi 
powiatowej nr 2418L (byłej dw nr 809)” autorstwa Biura Projektów i Usług 
Inwestycyjnych „Sanitex-Eko” 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 32 mgr 
inż. Andrzeja Danileckiego [Załącznik nr 5]. 

3.1.6. Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek 
Kurów – Lublin – Piaski, Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica”- węzeł „Lubartów” 
(wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” - granica 
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administracyjna miasta Lublina”: [Załącznik nr 6], [Załącznik nr 7], [Załącznik nr 8], 
[Załącznik nr 9], [Załącznik nr 10] *. 
 

3.1.7. Mapa inwentaryzacji powykonawczej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 
odcinek Kurów – Lublin – Piaski, Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica”- węzeł 
„Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” - 
granica administracyjna miasta Lublina”, Arkusz nr 3 [Załącznik nr 11]. 

 
3.1.8. Zalecenia techniczno-budowlane [Załącznik nr 12] 
3.1.9. Zarządzenia GDDKiA [Załącznik nr 13] 
3.1.10.   Wzorcowy Program Funkcjonalno–Użytkowy [Załącznik nr 14] 
3.1.11. Materiały do wykorzystania przy sporządzaniu analizy i prognozy ruchu [Załącznik nr 15] 
3.1.12.  Korespondencja związana z przedmiotem zamówienia [Załącznik nr 16] 

 
 

* 
Zamawiający informuje, że n i e  m a / n i e  p o s i a d a  praw zależnych do opracowań/Archiwalnej 
Dokumentacji Projektowej. 
W związku z powyższym, ewentualne wykorzystanie elementów tych dokumentacji na potrzeby 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagało uprzedniego uzyskania od Projektantów autorskich 
praw zależnych. Powyższe należy uwzględnić w Cenie Ofertowej.  
Zapisy materiałów wyjściowych, w tym elementy opracowań/Archiwalnej Dokumentacji Projektowej, 
które Wykonawca zdecyduje się wykorzystać do opracowania Dokumentacji Projektowej objętej 
przedmiotem zamówienia (uwzględniając ww. uwarunkowania) należy dostosować do wymagań 
aktualnych przepisów, dokumentów, uzyskanych: opinii, uzgodnień, warunków, pomiarów, badań, 
obliczeń i ekspertyz.  
Stwierdzenie przez Wykonawcę ewentualnych błędów, braków lub sprzeczności 
w przekazanych materiałach wyjściowych do projektowania, w opracowaniach/Archiwalnej 
Dokumentacji Projektowej (ADP) oraz w innych materiałach przekazanych czy udostępnionych 
Wykonawcy do ewentualnego wykorzystania, nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
Ponadto Wykonawca powinien znać i stosować przepisy prawne, zarządzenia, wytyczne, instrukcje 
Zamawiającego wymienione w treści poszczególnych Specyfikacji Technicznych i w części C. 
niniejszego OPZ.  

 

Przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, obowiązują 
postanowienia aktualnego (tj. najnowszego/poprawionego) wydania przywołanych przepisów, 
wytycznych, zarządzeń. 

 
Materiały wyjściowe należy dostosować do wymagań aktualnych przepisów, specyfikacji technicznych, 
uzyskanych: opinii, uzgodnień, warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, do wykonania 
których zobowiązany jest Wykonawca (patrz: pkt 3.2. i 3.3. niniejszej ST). 
Po podpisaniu Umowy, materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią 
część Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego.  
Stwierdzenie przez Wykonawcę ewentualnych błędów, braków lub sprzeczności w przekazanych 
materiałach wyjściowych do projektowania nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

 
3.2. Materiały archiwalne i warunki  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt 
inne materiały wyjściowe do projektowania, takie jak:  
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- niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i inne materiały archiwalne będące 
w zasobach odpowiednich instytucji, 

- wstępne warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów 
i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych, a w szczególności urządzeń 
podziemnych, które w minionych latach nie podlegały obowiązkowi inwentaryzacji np. drenaże 
rolnicze, wodociągi gminne i inne. Wykonawca dokona także inwentaryzacji tych przewodów 
poprzez wykonanie odkrywek. 

Pozyskane przez Wykonawcę materiały archiwalne i warunki będą zapewniać prawidłowe i kompletne 
wykonanie wszystkich opracowań projektowych objętych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ). 
 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
 
3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejących 
obiektów. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami 
Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 
 
3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli zarządców nieruchomości, na terenie, których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
 
§ Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 
w okresie ich trwania, aż do zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących 
dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 
drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 
pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie 
obsługiwał i utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 
poręcze, zapory, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac 
pomiarowych, nieruchomości i zapewnienia wygody społeczności, gwarantując w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 

 

Koszt opracowania projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. 

 
§ Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 
w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli 
i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 
3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń BRD 
w sposób ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej organizacji ruchu. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. Wykonawca ma obowiązek znać 
i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla 
potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach 
ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, 
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa 
zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, 
z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Podczas 
wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.3.4. Prace z zakresu rozpoznania inżynieryjno-saperskiego 

 

W związku z występującymi przypadkami stwierdzenia w trakcie realizacji prac budowlanych 
na sieci dróg krajowych na terenie województwa lubelskiego obecności niewypałów pochodzących 
z okresu II Wojny Światowej, w opracowaniu należy uwzględnić wykonanie prac z zakresu rozpoznania 
inżynieryjno-saperskiego. Konieczność rozpoznania placu budowy przed rozpoczęciem prac 
budowlanych i  procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów i niewybuchów 
Wykonawca opracowania projektowego powinien uwzględnić w sporządzanej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz części przedmiarowo-kosztorysowej. 

 
Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie powinno być uwzględniane przy wszystkich robotach, które mają 
w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejącego. Czynności dotyczące rozpoznania winny 
być przeprowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję, posiadającą uprawnienia i odpowiedni sprzęt 
specjalistyczny. Podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych stanowi pisemne zaświadczenie osób 
dokonujących sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych. 
 
Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów: 
W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecności niewypałów lub 
niewybuchów pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunięcie czyni się odpowiedzialnym 
wykonawcę robót. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności: 
- przerwać prace budowlane, 
- znalezisko oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych, 
- powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji, 
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- powiadomić, właściwy miejscowo, wojskowy patrol oczyszczania terenu, 
- powiadomić służbę operacyjną  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie,    
- powiadomić Inwestora, 
- po usunięciu niewypałów przystąpić do kontynuacji prac budowlanych. 
Należy pamiętać, że usunięcie niewypałów oraz ich unieszkodliwienie nie może odbywać się 
za odpłatnością. Specjalistyczne Jednostki wykonują te prace bezpłatnie. 
 
3.3.5. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Zamawiana Dokumentacja Projektowa, w celu jej archiwizacji, powinna być sporządzana w postaci 
wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w formacie wskazanym w pkt. 4.4. niniejszej 
specyfikacji. Opracowania geodezyjno – kartograficzne stanowiące materiały wyjściowe do 
opracowania Dokumentacji Projektowej jak również sporządzane w poszczególnych stadiach mapy 
i plany sytuacyjne stanowiące wszelkie załączniki graficzne tworzące Dokumentację Projektową, 
powinny być opracowywane w formie numerycznej w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych, stosowanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych związanych 
z wykonywaniem mapy zasadniczej i określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 
z późń. zm.). 
 
Wymaga się, aby w Dokumentacji Projektowej nie występowały nazwy handlowe. 
 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych.  
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
W przypadku stwierdzenia błędów, braków lub wzajemnych sprzeczności pomiędzy poszczególnymi 
opracowaniami, stanowiącymi materiały wyjściowe wymienione w pkt. 3.1. niniejszej ST 
czy pomiędzy elementami tych opracowań, obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie skorygowanie 
rozwiązań projektowych przyjmowanych w Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Możliwość wystąpienia tego typu sytuacji należy 
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uwzględnić w Cenie Ofertowej. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu zaistnienia tego typu przypadków. 
 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w procesie pozyskiwania wszelkich 
orzeczeń organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 
wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowiązywania Umowy, a także do niezwłocznego 
przekazywania Zamawiającemu kserokopii uzyskanych dokumentów (w terminie umożliwiającym 
ewentualne wniesienie odwołania).  

 

W przypadku, gdy projektowane rozwiązania będą wymagały konieczności uzyskania odstępstwa 
od warunków techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t .z późn. zm.) w Dokumentacji Projektowej 
należy szczegółowo opisać i uzasadnić konieczność uzyskania odstępstwa oraz zaproponować środki 
minimalizujące skutki odstępstwa.  
Wykonawca przygotuje stosowny wniosek o uzyskanie odstępstwa jw. o zawartości zgodnej 
z wymaganiami Ustawy jw. oraz wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa.  
 
Rysunki załączone do wniosku należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 j.t.).  
Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo należy skierować do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym), który po weryfikacji 
i stwierdzeniu zasadności wniosku występuje z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. 
Na każde wezwanie organu Wykonawca udzieli żądanych informacji, dokona wyjaśnień, bądź 
uzupełnień, analiz, rysunków, opracowań projektowych itp. 
 
Zgoda, bądź odmowa zgody na odstępstwo jest wydawana przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej w drodze postanowienia po uprzednim uzyskaniu upoważnienia bądź odmowy 
upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 
Koszty związane z uzyskaniem odstępstwa jw. nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę ofertową. 

 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością) 
określoną w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 
2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań i w Zarządzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03 czerwca 
2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i 
mostów w fazie przygotowania zadań. Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i 
projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu 
pojęcia odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe 
zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i 
pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego 
zadania inwestycyjnego. 
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Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustaleń własnych projektanta 
należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 
Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
1. szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się 

zmieniać w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 
analiz, 

2. dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać 
w niewielkim zakresie w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną 
one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody 
obliczeń i analiz, 

3. wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń 
w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 
w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

 

4.2. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno 
spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów 
komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 
przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy oświadczenie lub 
kopie dokumentów potwierdzające posiadanie odpowiednich licencji na stosowanie oprogramowania 
komputerowego. Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania 
prac projektowych. 

 

4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do 
wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien 
spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie 
opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 
 

4.4. Szata graficzna i forma Dokumentacji Projektowej 

4.4.1. Wymagania ogólne 

Szata graficzna i wydawnicza w szczególności powinna spełniać wymagania: 
§ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 j.t.)  
§ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2013 r. poz. 1129 j.t. ze zm.) 

 

4.4.2. Wymagania szczegółowe 
 

1) Należy zastosować taką szatę graficzną i wydawniczą, która zapewni czytelność, przejrzystość 
i jednoznaczność treści (dot. wersji papierowej i elektronicznej). 
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2) Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych 
formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

3) Całość Dokumentacji Projektowej należy opracować w technice komputerowej (część rysunkowa 
wg zasad rysunku technicznego). 

4) W każdym elemencie opracowania projektowego należy zamieścić spis zawartości tego 
opracowania z wytłuszczeniem spisu treści przedmiotowego elementu.  

5) Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, plany 
zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich egzemplarzach 
mają być kolorowe. 

6) Rysunki branżowe oprócz numeracji należy opatrzyć symbolem branżowym, umieszczonym  przed 
numerem rysunku. 

7) Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób należy określić parametry podstawowych 
elementów konstrukcyjnych. 

8) Ilość arkuszy rysunkowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
9) Długości rysunków nie powinny przekraczać 150 cm. Nie należy sklejać jednego arkusza 

z kilku mniejszych formatów. 
10) Na każdym rysunku należy zamieścić metrykę zawierającą: 

- nazwę i adres obiektu budowlanego, 
- tytuł, skalę i numer rysunku i arkusza,  
- imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych  datę 

i podpis (podpisy), 
- imię i nazwisko sprawdzającego (sprawdzających), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych datę i podpis (podpisy),  
- logo, nazwę i adres Inwestora, 
- nr egzemplarza. 

11) W przypadku rysunków składających się z kilku arkuszy należy: 
- w prawym górnym rogu danego arkusza zamieścić schemat (bezskalowy) podziału danego 

rysunku na poszczególne arkusze wraz z oznaczeniem jaka część rysunku zobrazowana jest na 
arkuszu, 

- podać numerację arkuszy na w/w schemacie.   
12) Wymagania dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej: 

 
a) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, kosztorysy 

itp. mają być zapisane: 
- wersja edytowalna:  w formatach kompatybilnych z Microsoft Word i Microsoft Excel, 

  (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 
- wersja nieedytowalna:  w formatach: *.pdf , *.tif-monochromatyczny wielostronicowy  

    lub *.djvu (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) pliki graficzne mają być zapisane: 

- wersja edytowalna:  za pomocą programów kompatybilnych ze środowiskiem CAD  
   w formacie kompatybilnym ze standardami *.dwg. *.dxf 
                                         w 2D i 3D (w zależności od rodzaju rysunku), 

- wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu  
  w rozdzielczości 300 ÷ 400 dpi  
  (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 
 

c) rysunki graficzne w technice komputerowej należy przygotowywać w taki sposób, aby 
poszczególne elementy rysunku (np. osie drogi, po których poprowadzony jest jej kilometraż, 
krawędzie nawierzchni twardej, krawędzie korony, granice pasa drogowego) były umieszczone 
na oddzielnych warstwach. Pliki z rysunkami należy zapisywać w formie w jakiej zostały 
utworzone (z podziałem na warstwy) 

 
d) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: 



 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
ST nr I. Wymagania ogólne 

 

 
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego 
w ramach budowy drogi ekspresowej” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

25

- plików źródłowych z danymi projektowanych elementów, takich jak geometrie  
horyzontalne, wertykalne, modele numeryczne projektowanych elementów (a także plików, 
na podstawie których stworzono ww. modele),  

- plików, które powstały i były niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (jak np. 
biblioteka przekrojów normalnych poszczególnych dróg, na podstawie której tworzy się 
poszczególne modele), 

- folderów z plikami w wersji edytowalnej, które będą służyć Zamawiającemu do wydruku 
rysunków; dla każdego rysunku należy skonfigurować poszczególne arkusze do wydruku, 
w taki sposób, by wydrukowany arkusz był tożsamy z tym, który będzie znajdował się 
w przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji papierowej, 

- wersji roboczych (edytowalnych) plików w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, 

- wersji roboczych i ostatecznych materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień, 
decyzji, pozwoleń, porozumień i innych wymaganych przepisami szczególnymi, 

- plików w formie w jakiej zostały utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie 
elementów rysunku takich jak wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie wszystkich 
elementów na jedną warstwę, czy też nadawanie wszystkim elementom tej samej grubości, 
koloru itp. 
 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej na 
elektronicznym nośniku danych (pendrive).  
 

13) Na stronie tytułowej należy zamieścić w szczególności: 
- nazwę obiektu budowlanego, 
- adres obiektu budowlanego, 
- numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; w przypadku dużej ilości 

działek dopuszcza się zamieszczenie ich wykazu np. w formie odrębnego załącznika 
do Dokumentacji Projektowej, podając na stronie tytułowej odwołanie do numeru tego 
załącznika, 

- nazwa, adres i logo Inwestora, 
- nazwę, adres i logo Wykonawcy, 
- imiona i nazwiska projektantów i sprawdzających (branża, stanowisko, imię i nazwisko, 

nr uprawnień, podpisy),  
- etap, 
- nazwa opracowania/elementu opracowania, 
- numer egzemplarza, 
- data opracowania, 
- numer Umowy na opracowanie Dokumentacji Projektowej, 

 
14) Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej do odbioru, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis i zawartość teczek i ogólną szatę graficzną 
opracowań projektowych w tym szatę graficzną strony tytułowej z uwzględnieniem wymagań jw.  

 
15) Zamawiający określa wymagania, dotyczące teczek na Dokumentację Projektową: 

a) rozmiar i waga: 
- twarde oprawy z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 
- szerokość maksymalnie do 50 cm, 
- wysokość maksymalnie do 33 cm, 
- waga poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10 kg, 
- głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

b) teczki należy opisać na 4 ścianach oraz na wewnętrznej stronie „klapy” teczki 
z uwzględnieniem wymagań jak dla strony tytułowej dodając spis zawartości teczki. 
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4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót  

W opracowaniach projektowych Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, wyszczególnić i podać 
projekty przewidywane do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. Informację na temat 
projektów jw. należy zawrzeć w Projekcie Budowlanym i Dokumentacji Przetargowej. 
Powyższe nie dotyczy tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 
przepisami Prawa budowlanego a w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, warunkami 
technicznymi i szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w niniejszym OPZ. 
 

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do 
chwili odbioru Dokumentacji Projektowej; uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadał również za ochronę, wykonanych w ramach 
przedmiotu zamówienia, opracowań projektowych.  
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej przez okres 
co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego.  
 

4.7. Wymagania dla Nadzoru Autorskiego 

Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w czasie robót realizowanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.  
Wymagania dla Nadzoru Autorskiego określono w Umowie. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Kontrola Bieżąca Dokumentacji Projektowej i realizacji zamówienia zgodnie 
z zapisami Umowy 

5.1.1.1. Harmonogram prac projektowych  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac projektowych. 
Ogólne wymagania odnośnie terminu przedłożenia pierwszego harmonogramu prac projektowych, 
sposobu sporządzenia harmonogramu, jego zatwierdzania i aktualizacji określa Umowa. 
Ponadto, Zamawiający określa następujące wymagania szczegółowe odnośnie zawartości i aktualizacji 
harmonogramu prac projektowych: 
 
1) W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

§ Etapy Umowy: od I do IV i Elementy tych Etapów Umowy wg Załącznika nr 1 do Umowy, 
„Tabeli nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności 
Nadzoru Autorskiego” wraz terminem i czasokresem ich wykonywania (realizacja Etapu V 
i Etapu VI jest uzależniony m.in. od posiadanych środków na finansowanie 
przedsięwzięcia),  

§ przy określaniu terminów i czasu wykonywania poszczególnych Elementów danego Etapu 
Umowy należy wziąć pod uwagę takie czynności jak m.in.: mobilizacja, analiza materiałów 
wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe, 
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 
zatwierdzenie m.in. dokumentacji z zakresu branży geologicznej; 

§ rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
§ obraz „ścieżki krytycznej”, 
§ także dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Przedstawiciel Zamawiającego. 
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Za termin należytego wykonania Elementu Etapu Umowy lub Etapu Umowy (dzień odbioru) uznaje 

się dzień przekazania do odbioru danego Etapu Umowy, pod warunkiem nie zgłoszenia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń – zgodnie z zapisami §14 Umowy. 

2) Aktualizacja Hpp, w związku z koniecznością wprowadzenia w nim zmian, będzie wykonywana: 
a) na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego, kiedy postęp prac przy wykonywaniu Elementów 

danego Etapu Umowy nie będzie zgodny z pierwszym zatwierdzonym harmonogramem prac 
projektowych, 

b) w wyniku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie, 
c) na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Zaktualizowane harmonogramy prac projektowych Wykonawca będzie przedkładał do zatwierdzenia 
niezwłocznie po otrzymaniu polecenia/zgody Zamawiającego. 

5.1.1.2. Program Zapewnienia Jakości 

 

1) W Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) Wykonawca ustanowi procedury sterowania wykonaniem 
i sprawdzeniem opracowań projektowych, w celu zapewnienia wymaganej jakości. W trakcie 
procesu projektowego procedury te powinny być utrzymywane.  

2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy PZJ w terminie 4 tygodni od daty podpisania 
Umowy.  

3) PZJ powinien zawierać co najmniej: 
- szczegółowy wykaz czynności uznanych za niezbędne do osiągnięcia celów Dokumentacji 

Projektowej i organizację wykonania poszczególnych opracowań projektowych, w tym sposób 
wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych, 

- szczegółowy wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych 
opracowań projektowych i elementów opracowań projektowych wraz ze schematem organizacji 
i zarządzania wykonaniem Dokumentacji Projektowej, 

- szczegółowy wykaz planowanych umów o podwykonawstwo, jeżeli są przewidywane, 
z wyszczególnieniem podwykonawców, charakterystyką podwykonawców nie umieszczonych 
w Ofercie, zadań powierzonych do realizacji podwykonawcom, osób po stronie podwykonawców 
przeznaczonych do wykonania prac wraz z zawartością dokumentów poświadczających ich 
doświadczenie i przygotowanie zawodowe, 

- szczegółowy wykaz zespołów i osób odpowiedzialnych przeznaczonych do wykonania 
i sprawdzenia poszczególnych opracowań projektowych i elementów opracowań projektowych, 
ich lokalizację, pracodawcę, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne i wzajemne powiązania 
służbowe, 

- szczegółowy wykaz potrzebnych danych wyjściowych, które Wykonawca zamierza zgromadzić do 
wykonania poszczególnych opracowań projektowych (w tym: materiały wyjściowe, materiały 
archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary, badania i ekspertyzy stanu istniejącego, warunki 
przebudowy wydawane przez zainteresowane instytucje). 

- wykaz sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń pomiarowych i badawczych 
przeznaczonych do stosowania przy wykonaniu pomiarów, badań i ekspertyz oraz innych 
elementów opracowań projektowych, wraz z podaniem: ilości, podstawowych parametrów 
technicznych,  przypisanego zespołu lub osoby, 

- opis laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 
- opis systemu kontroli, sprawdzeń i sterowania jakością wykonywanych poszczególnych 

opracowań projektowych zawierający m.in. opis sposobu  i procedur kontroli (w tym: rodzaj 
i częstotliwość kontroli oraz opis systemu kontroli podwykonawców), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników kontroli wykonywania opracowań projektowych, 
zapisy, a także sposób wyciągania wniosków i wykonywania korekt w procesie projektowym, 

- sposób postępowania z elementami opracowań projektowych nie odpowiadającymi 
wymaganiom, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony Dokumentacji Projektowej przed jej zniszczeniem w trakcie 
wykonywania Umowy i w okresie rękojmi. 
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4) Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi PZJ, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub 
wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia 
kolejne zaktualizowane PZJ w terminie 10 dni od daty polecenia Przedstawiciela Zamawiającego 
wydanego w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do Umowy mających wpływ na 
zmianę zapisów Programu Zapewnienia Jakości. 
 

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości i jego kolejne aktualizacje na swój koszt. 
Zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości przez Przedstawiciela Zamawiającego nie zwolni 
Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych. 

5.1.1.3. Program naprawczy 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż zatwierdzony Harmonogram prac projektowych nie 
jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia w przynajmniej jednym opracowaniu 
projektowym/elemencie opracowania projektowego) oraz zagrożony jest termin umowny wykonania 
przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia 
i wdrożenia programu naprawczego, gwarantującego wykonanie kompleksowej Dokumentacji 
Projektowej w terminie umownym. Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych 
planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenie 
Zamawiającego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące.  
 

Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca. 

5.1.1.4. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej 

 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 
jest przez Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej: 
 
1. Przegląd opracowań projektowych i zgodności realizacji zamówienia z postanowieniami Umowy – 

spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz 
ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac 

projektowych dokonywana przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
- bieżąca ocena zgodności Dokumentacji Projektowej z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 

upoważnienie Przedstawiciel Zamawiającego, 
  

2. Rada Techniczna – spotkanie w siedzibie Zamawiającego (na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy), przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, 
której głównymi celami są: 
- sprawozdanie Wykonawcy z bieżącego postępu wykonywania Dokumentacji Projektowej 

przedstawione w formie prezentacji (z zastosowaniem rzutnika multimedialnego), 
- sformułowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań 

projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest 

jedynie Zamawiający (np. decyzje w sprawie zmian w Umowie), 
- bieżąca analiza rozwiązań projektowych.  

 
3. Wizyta robocza – spotkania Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy poza siedzibą 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której 
celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego 
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dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony (np. w siedzibie jednostki 
samorządowej). Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy, Przedstawiciela 
Zamawiającego lub zainteresowanej strony (np. jednostki samorządowej). W takich przypadkach, 
na żądanie Zamawiającego, niezbędni członkowie zespołu projektowego Wykonawcy wezmą udział 
w spotkaniach. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przedstawi, przygotowaną wcześniej 
i zaakceptowaną przez Zamawiającego, prezentację na temat zadania inwestycyjnego. Koszty 
i obowiązki w tym zakresie należy ująć ryczałtowo w cenie ofertowej. 

 

Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy do siedziby 
Zamawiającego materiały (wyciąg z materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany 
sytuacyjne), które będą analizowane na spotkaniach jw. Po spotkaniach materiał jw. wraz 
z materiałami roboczymi prezentowanymi na w/w spotkaniach stanowić będzie materiał archiwalny 
dla Zamawiającego.  

 
Podczas Przeglądów opracowań projektowych i Rad Technicznych wymagany jest każdorazowo udział 
wszystkich projektantów drogowych i instalacyjnych wskazanych przez Wykonawcę wraz z Ofertą lub 
co najmniej spełniający wymagania SIWZ. Pozostałych członków zespołu autorskiego Wykonawca 
jest zobowiązany wyznaczać do udziału w spotkaniach według potrzeb. Nadto, na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność wskazanych osób, wchodzących 
w skład zespołu projektowego. 
 
Do protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu/notatki lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.     
Przedstawiciel Zamawiającego będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentacji Projektowej 
z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Przedstawiciela Zamawiającego wykażą, 
że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie 
na własnych wynikach kontroli. Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących m. in.: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
Dokumentacji Projektowej Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace 
Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.  
 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 
Dokumentacji Projektowej. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 
laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania Dokumentacji 
Projektowej. 
Wykonawca będzie prowadził bieżącą weryfikację opracowań projektowych wchodzących w skład 
zamawianej Dokumentacji Projektowej oraz kontrolował jej wykonanie w zakresie spójności 
poszczególnych opracowań oraz spójności wszystkich elementów danego opracowania. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Dokumentację Projektową wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Umowie.  
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań ponosi Wykonawca. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli 
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. Na 
zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole 
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i badania tych opracowań projektowych/elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, 
co do jakości, o ile kwestionowane opracowania projektowe/elementy opracowań projektowych nie 
zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań 
pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 

5.3. Dokumenty projektu 

 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 
Dokumenty projektu to: 
- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji Projektowej, 
- korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, 
- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
- wszelkie uzyskane dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z 

kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przesyłać do Zamawiającego (do wiadomości) 
korespondencję (wraz z załącznikami) związaną z realizowaną Dokumentacją Projektową, 
prowadzoną ze stronami trzecimi. 

 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów  

W zależności od terminów wykonania Elementu Etapu Umowy lub Etapu Umowy i terminu zakończenia 
okresu rękojmi, realizacja umowy podlega następującym odbiorom: 
 

6.1.1. Odbiór częściowy 

 

Odbiór Elementu Etapu Umowy/(dokumentacji, opracowania projektowego) w trakcie Etapów: I – IV -  
jest wykonywany dla zakończonych Elementów Etapu Umowy wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do 
Umowy Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności 
Nadzoru Autorskiego, które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin 
wykonania Elementu Etapu Umowy zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych.  
Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Elementu Etapu Umowy jest Protokół 
Odbioru przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy, podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 

 
Odbiór Etapu Umowy: jest wykonywany dla zakończonego Etapu, wyszczególnionego 
w Załączniku Nr 1 do Umowy Tabela nr 1 Wyceny (…), który posiada termin wykonania wcześniejszy 
niż najpóźniejszy termin wykonania Etapu zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 
Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Etapu jest Protokół Odbioru przygotowany 
przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego Dokumentu, podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 

6.1.2. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy: jest wykonywany po dokonaniu odbiorów częściowych dla Elementów Etapu 
Umowy/Etapów Umowy (I ÷ IV) wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Etapów I ÷ IV jest Protokół 
odbioru końcowego przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, 
podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 

6.1.3 Odbiór Etapu V i Etapu VI 
Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru tych Etapów będą oddzielne protokoły 
odbioru, przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ (wg. pkt. 
6.3.1.), podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 

6.1.4 Odbiór wykonywany w przypadku odstąpienia w całości lub w części 
od Umowy następuje zgodnie z jej postanowieniami;  § 18 (Zakończenie Umowy). 
 

6.1.5 Odbiór ostateczny  

 

Odbiór ostateczny: jest wykonywany po zakończeniu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Odbiór ostateczny polega na ocenie uzupełnień 
opracowań projektowych związanych z usunięciem wad w Dokumentacji Projektowej stwierdzonych po 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady dla robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. 
Potwierdzeniem dokonania odbioru ostatecznego jest Protokół odbioru ostatecznego sporządzony 
przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania 
całości zobowiązań wynikających z Umowy. 

6.2. Procedura odbioru  
 

1. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w pkt. 6.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru 
Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność 
opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji, opracowania/Elementu Etapu Umowy lub Etapu 
Umowy do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający 
dokona ich odbioru, jeżeli nie zawierają wad istotnych w rozumieniu § 17 ust. 4 Umowy. 
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, zostaną one wskazane w protokole odbioru, 
a Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich usunięcie i ponowne dostarczenie 
Zamawiającemu danego opracowania projektowego lub Etapu Umowy). 

3. Jeżeli w takcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że dokumentacja, opracowanie/Element Etapu 
Umowy lub Etap Umowy, dostarczone przez Wykonawcę do odbioru jest nienależycie wykonany, tj. 
zawiera wady istotne 
(§ 17 ust. 4 Umowy), to wskaże te wady i zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia i ponownego 
przekazania materiału do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 25 dni. 

4. Dla ponownego dostarczenia danego Elementu Etapu Umowy, lub Etapu Umowy do odbioru stosuje 
się procedurę określoną jw., aż do dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami Umowy, 
co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru. 

5. W toku odbioru końcowego Przedstawiciel Zamawiającego oceni również realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

6. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
7. Podpisanie Protokołu odbioru końcowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 

w przypadku stwierdzenia zgodności z Umową przedmiotu odbioru i innych dokumentów do odbioru 
końcowego. 

 
Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru Elementu Etapu Umowy w terminie nie dłuższym niż 25 
dni. Początek i koniec terminu odbioru liczony jest zgodnie z postanowieniami Umowy § 14 (Odbiór). 
Procedura odbioru Etapu V i Etapu VI Umowy – wg zasad określonych w pkt. 1 (powyżej) oraz 
w Umowie. 
Pozostałe postanowienia, dotyczące procedury odbioru zawarte zostały w § 14 Umowy. 
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6.3. Dokumenty do odbiorów  

6.3.1. Protokół odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy 

 

Protokół odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy, stanowiący dokument do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy, powinien zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 
b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i daty 

przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru, 
c) nazwę Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy wg jego pozycji określonej w Załączniku Nr 1 do 

Umowy w Tabela nr 1 Wyceny (…), będącego przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 
egzemplarzy, 

d) rozliczenie (podanie należnego wynagrodzenia, a w przypadku kolejnych protokołów – także 
podanie zestawienia z dotychczasowym wynagrodzeniem), 

e) listę załączników, 
f) miejsce na wskazanie ewentualnych wad nieistotnych i wyznaczenie terminu na ich usunięcie, 
g) daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania Elementu Etapu Umowy/Etapu 

zgodnie z Umową, 
 

Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy Wykonawca 
przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach 
wraz z załącznikami: 
- przedmiot odbioru wg nazwy, ilości, wersji – jak w protokole jw. 
- oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa (obowiązującymi na dzień przekazania opracowań Zamawiającemu) i zasadami wiedzy 
technicznej,  

- oświadczenie, że Element Etapu Umowy/Etap Umowy został wykonany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

- oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową,  
- inne oświadczenia, ew. wskazane w poszczególnych ST składających się na niniejszy OPZ, 
- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych,  

o których mowa w pkt 5.2. niniejszej ST, 
- inne niezbędne (np. korespondencja, inne dokumenty). 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do odebranego protokołem odbioru Elementu 
danego Etapu, w przypadku gdy nie spełnia on celu danego Etapu, np.: gdy nie jest on spójny 
z pozostałymi Elementami, wchodzącymi w skład danego Etapu. 
Koszty wynikające z konieczności wprowadzenia ww. uwag do wykonanego Elementu danego Etapu 
nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 

6.3.2. Protokół odbioru końcowego  

 

Protokół odbioru końcowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego odbioru, 
powinien zawierać: 
a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 
b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i daty 

przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru końcowego kompletnej Dokumentacji 
Projektowej, 

c) zestawienie dotychczasowych rozliczeń Umowy wraz z podaniem na podstawie treści każdego 
wcześniejszego protokołu odbioru: 
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- nazwy przekazanego do odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy - zgodnie z Załącznikiem 
nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny 
Czynności Nadzoru Autorskiego), 

- numeru protokołu, 
- daty przekazania opracowań do odbioru, 
- daty odbioru,  
- numeru faktury i kwoty zrealizowanego wynagrodzenia (netto i brutto). 

d) informacje związane z rozliczaniem Umowy – zgodnie ze stanem faktycznym,  
e) listę załączników. 
 
Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 
Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru końcowego, przygotowany jw. w dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 
- kompletną dokumentację archiwalną w wersji elektronicznej,  
- oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową, 
- oświadczenie, że Dokumentacja Projektowa/Etapy Umowy zostały wykonane zgodnie z Umową i są 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
- dokumenty projektu (wg pkt. 5.3.), 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego (w wersji papierowej),  
- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

6.4. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych do odbioru 

Ilości egzemplarzy dla Zamawiającego podane są w Załączniku nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 Wyceny 
Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego. 
 

Ilości te nie uwzględniają ilości egzemplarzy opracowań projektowych lub elementów opracowań 
projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich 
wymaganych opinii, uzgodnień (w tym z Zamawiającym), warunków, decyzji, pozwoleń 
i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
 

Dla dokonania odbioru każdego z Etapów Umowy Wykonawca oprócz egzemplarzy papierowych 
poszczególnych opracowań projektowych, przekazuje wersję elektroniczną (nieedytowalną 
i edytowalną) materiałów wyszczególnionych w danym Etapie Umowy. Elementy te zawierają 
nienumerowane pozycje „Tabeli nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny 
Czynności Nadzoru Autorskiego”. 
Dla dokonania odbioru każdego z Elementów Etapu Umowy Wykonawca oprócz egzemplarzy 
papierowych poszczególnych opracowań projektowych, przekazuje wersję elektroniczną 
(nieedytowalną i edytowalną) materiałów dla danego Elementu. 

 
 
7. PŁATNOŚCI 
 
Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie odpowiadać wymaganiom podanym 
w Umowie. 
 
Cena w danej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego, poza dokumentacją/ opracowaniem 
projektowym wskazanym w tej pozycji, obejmuje również: 

§ wykonanie wszystkich materiałów i egzemplarzy opracowań, które Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym 
z Zamawiającym), warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, 
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§ wykonanie wszystkich czynności, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym m.in.: 
- analiza materiałów wyjściowych do projektowania dostarczonych przez Zamawiającego 

oraz uzyskanych i sporządzonych kosztem i staraniem Wykonawcy (materiałów 
archiwalnych, opinii, informacji, warunków, wyników inwentaryzacji, pomiarów, badań, 
obliczeń  i ekspertyz),  

- udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania 
projektowego w trakcie realizacji umowy i ew. w trakcie postępowań administracyjnych, 

- wprowadzania do poszczególnych materiałów i opracowań projektowych koniecznych 
zmian, wynikających z uwag Zamawiającego, instytucji opiniodawczych, organów 
wydających decyzje i pozwolenia, organów prowadzących postępowania administracyjne.  

 

Koszt zamówienia obejmuje wszystkie wymagania określone w Umowie i OPZ/SIWZ, nawet jeśli nie 
zostały wyszczególnione w odrębnej pozycji w Załączniku nr 1 do Umowy w Tabeli nr 1 Wyceny 
Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego. Koszty te 
Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli jw. 

 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ. 
 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są 
konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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ST nr II.    OPRACOWANIA GEODEZYJNE i KARTOGRAFICZNE DLA CELÓW 
   PROJEKTOWANIA DRÓG ORAZ FORMALNO-PRAWNE DOTYCZĄCE 
                     NIERUCHOMOŚCI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących opracowań 
projektowych:  

§ Mapa do celów projektowych 
§ Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
§ Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna związana 

z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 
§ Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacją z jej wykonania 

przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST 
nr I. Wymagania Ogólne. 

 
1.2. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.2.1. Czasowe korzystanie z nieruchomości – to korzystanie z nieruchomości przez 
Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień 
z władającym może mieć różną podstawę prawną:  
a) budowa lub przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie 

z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie decyzji 
wojewody (decyzji ZRiD),  

b) budowa lub przebudowa zjazdów na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID), 
c) budowa lub przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej na podstawie decyzji wojewody 

(decyzji ZRID), 
d) rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania 

oraz tymczasowych obiektów budowlanych, na podstawie decyzji wojewody (decyzji 
ZRID), 

e) przebudowa dróg innych kategorii – czasowe korzystanie z nieruchomości celem 
przebudowy dróg innych kategorii, w zakresie uzależnionym od rodzaju obiektu, potrzeb 
i technologii robot oraz uzgodnień z zarządcą, decyzji wojewody. (Obejmuje tylko  
i wyłącznie nieruchomości stanowiące istniejące pasy drogowe dróg publicznych innych 
kategorii; w przypadku konieczności zajęcia terenu poza istniejącym pasem drogowym 
drogi innej kategorii, niezbędne jest wykonanie dla tych części nieruchomości 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz formalno-prawnej związanej  
z nabywaniem nieruchomości). 

 
1.2.2. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości) – nabycie prawa własności 

na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa lub przeniesienia trwałego zarządu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych ST składających się na niniejszy OPZ.  
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, w tym materiałów 
archiwalnych i warunków, podano w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
Materiały archiwalne i warunki niezbędne do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentów 
wyszczególnionych w pkt. 1.2. niniejszej ST Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. 
Wymagania Ogólne. 
Ponadto, przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz niezbędnych dla wykonania 
opracowań projektowych objętych niniejszą ST, Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań 
oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w OST GG-00.11.01.  
 

Należy także spełnić wymagania określone w punkcie 4 niniejszej ST oraz wymagania właściwego 
Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym 
kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty 
geodezyjnej. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych objętych niniejszą ST. 
Inne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych, jak zasady ogólne, zgodność  
z umową i przepisami, szczegółowość, kolejność wykonywania, szata graficzna, podano w ST nr I. 
Wymagania Ogólne oraz pozostałych ST składających się na niniejszy OPZ. 
Odnośnie szaty graficznej opracowań projektowych objętych niniejszą ST, Wykonawca będzie ponadto 
uwzględniał wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 
 
4.1. Mapa do celów projektowych 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania 
terenu jest kopią aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe 
ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub 
numerycznej.  
 
4.1.1. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów 
           Projektowych 
 
1) Należy pozyskać kopie map zasadniczych z PODGiK w formie stosowanych plików numerycznych 

lub kopii map analogowych (wyjątkowo, gdy brak jest możliwości uzyskania wersji numerycznych 
lub innych formatów komputerowych), a następnie zaktualizować. 

2) Zaktualizowaną mapę zasadniczą należy potwierdzić w PODGiK poprzez umieszczenie na niej 
klauzuli z informacją potwierdzającą jej aktualność, na określoną datę oraz adnotacją, że mapa ta 
może służyć do celów projektowych.  

3) Skala mapy 1:500. Zakres, treść i format map do celów projektowych należy dostosować 
do wymagań wynikających z: 
- przepisów geodezyjnych i kartograficznych, 
- Prawa budowlanego, 
- ew. dodatkowych wymagań projektanta (standardy biur projektowych dot. zasięgu i treści 

map, formatów danych numerycznych). 
4) Należy zwrócić uwagę, aby zakres mapy do celów projektowych obejmował nie tylko ciąg drogi 

głównej ale również zakres projektowanych elementów systemu odwodnienia drogi, itp. (zakres 
całej inwestycji). 
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5) Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym 
ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren przyległy o szerokości 
co najmniej 30 m z każdej strony inwestycji, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także 
teren tych stref. Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 200 m 
w miejscach nie narażonych na zniszczenie w trakcie realizacji robót. 

6) Zgodnie z § 80 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), 
obligatoryjną treścią mapy do celów projektowych są służebności gruntowe obciążające 
nieruchomości znajdujące się w zakresie opracowania mapy, zaznaczone kolorem brązowym wraz 
ze skrótowym opisem służebności.  Z uwagi na fakt, iż charakter planowanej inwestycji wpływa na 
zagospodarowanie gruntów objętych mapą do celów projektowych, niedopuszczalne jest 
stosowanie odstępstwa opisanego w §80 ust. 5 rozporządzenia i umieszczanie na mapie do celów 
projektowych klauzuli o której mowa w §80 ust. 6. 

 

 
4.1.1.1. Prace przygotowawcze 

 
a) Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 
poszczególnych branż. 

 
b) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej ST prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z PODGiK danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, 

map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 
- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów 

i budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
- badaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości objętych opracowaniem, 
- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 

(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej  i innej), 
- dokonaniem wywiadu branżowego, celem określenia lokalizacji ewentualnie występujących 

odwiertów gazowych, 
- uzyskaniem z odpowiedniego terenowo urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych, 

dotyczących przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii 
rozgraniczających dróg. 

 
c) Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy 

pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych 
lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie 
zgłaszane zmiany), 

- ujawnione w księgach wieczystych służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu                   
i przechodu. 

 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, 
w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywanymi pracami. 
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4.1.1.2. Prace polowe 
 

a) Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 
celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukania punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenia stanu technicznego 

tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zagęszczenia poziomej i wysokościowej osnowy 

szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie treści istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 
Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi 
pracami. 
 
b) Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie 
umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.  
Również w przypadku, gdy planowana inwestycja koliduje z istniejącą państwową osnową geodezyjną 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt osnowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i wytycznymi właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej, a następnie założyć nową 
osnowę zgodnie z zatwierdzonym projektem przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących 
zniszczenie istniejącej osnowy geodezyjnej. 
Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
c) Przyjęcie granic nieruchomości  
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie 
według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają stanu 
prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez 
punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U 
z 2019 r. poz. 393 j.t. ). 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy 
przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych 
do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.  
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych. 
 
d) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
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Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu w tym również przyłącza do budynków) oraz dodatkowo szczegóły 
konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowych tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- znaki drogowe, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- obiekty małej architektury, np. krzyże, kapliczki, figury, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), 
- rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód, 
- studnie (średnice), 
- zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg,    
- inne elementy niezbędne  do  projektowania  (w tym np: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: brzegi i dna 
rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków. Dodatkowo 
należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach 
oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także 
uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane ST nr V. Projekt Budowlany i ST 
nr VII. Projekt Wykonawczy. 
 
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego 
punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). 
Wyłączeniu od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
4.1.1.3. Prace kameralne 

  
a) Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Osnowa powinna być opracowana w układzie współrzędnych 
„2000” dla całego opracowywanego odcinka drogi. 

 
b) Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

 
c) Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową 
w przypadku jej braku) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustaleniami ośrodka 
dokumentacji. 
 

Wersja numeryczna mapy - wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych należy przetworzyć przy 
pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja 
gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące 
i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP/naradach koordynacyjnych, rzeźba terenu, osnowa 
geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na 
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komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być 
zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak 
i w układzie „wstęgowym”. 
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek 
stosownie do treści pkt. 4.3.2. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące 
uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 
 
d) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla PODGiK. 

Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do PODGiK i uzyska jej odbiór po 
przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku terenów 
zamkniętych – właściwego terenowo ośrodka prowadzonego przez zarządcę tych terenów). 
Klauzulami powinny być opatrywane mapy wydawane w postaci dokumentu papierowego jak 
i elektronicznego. Sposób i tryb udostępniania materiałów z zasobu określają przepisy rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).   
  
e) Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego: 

 

1) Mapa do celów projektowych: 
- w wersji numerycznej w formacie danych odpowiadającym standardom środowiska CAD 

i kompatybilnym z formatem dxf * lub dwg*. 
- w formacie analogowym - w 1 egz. na materiale papierowym wraz z wymaganymi 

poświadczeniami/oklauzulowanymi przez właściwy terenowo ośrodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, w przypadku terenów zamkniętych – właściwy terenowo 
ośrodek prowadzony przez zarządcę tych terenów), zawierającą informację, potwierdzoną 
przez uprawnionego geodetę, w jakim PUWG została ona opracowana. 

2) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac (w wersji papierowej i elektronicznej 
w formacie kompatybilnym z Microsoft Word), 

3) Dokumentacja z wywiadu terenowego – kopia porównania treści mapy zasadniczej z 
terenem (w wersji elektronicznej w formacie pdf) 

4) Projekt osnowy (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie kompatybilnym 
z  Microsoft Excel wraz z załącznikiem rysunkowym w pliku w formacie *.dwg lub *.dxf), 

5) Wykazy współrzędnych punktów osnowy, punktów granicznych, wszystkich punktów 
z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie 
kompatybilnym z Microsoft Excel wraz z plikiem w formacie *.dwg lub *.dxf), 

Opracowanie projektowe przeznaczone dla Zamawiającego należy skompletować, zbroszurować 
i umieścić w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem 
zawartości oraz numeracją stron. 

 
4.2.  Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
 
Zgodnie z art. 11d ust.1 p.1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, wniosek o wydanie decyzji ZRID winien zawierać mapę w skali  
co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego 
dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu.  
Przedmiotowa mapa winna być zatem sporządzana na podstawie projektu zagospodarowania terenu 
oraz projektu budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punku widzenia lokalizacji 
inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części 
dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów 
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nieruchomości, istniejącą zabudowę w projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, 
które w związku z inwestycją drogową wymagają przebudowy, projektowane linie rozgraniczające 
teren inwestycji, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze, skrzyżowania, zjazdy, węzły 
drogowe, projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp.  
Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć aby była 
możliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu budowlanego nie jest 
wskazane). W celu umożliwienia wygodnego korzystania z tej mapy należy sporządzać je w formatach 
umożliwiających ich zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3.  
 

W przypadku np. gdy organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID stwierdzi, 
że załączona mapa jest nieczytelna i nałoży na Zamawiającego obowiązek wymiany przedmiotowego 
załącznika do wniosku o wydanie ZRID,  Wykonawca – w ramach Ceny Ofertowej – wykona zamiennik 
mapy jw. 

 
 
4.3. Dokumentacja geodezyjna - kartograficzna oraz formalno - prawna związana  
         z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 
 
4.3.1. Skład dokumentacji dla Zamawiającego  
W skład dokumentacji dotyczącej nieruchomości pod projektowany pas drogowy i działek 
wydzielonych dla potrzeb stałego korzystania z nieruchomości wchodzą następujące elementy:  
1) mapy z projektami podziałów nieruchomości sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 

spełniające wymagania określone w niniejszej ST, przyjęte do zasobu geodezyjnego oraz  mapa 
zbiorcza z projektami podziałów wykonana na zaktualizowanym podkładzie mapy ewidencyjnej 
wraz z wykazem zmian gruntowych, mapy dla celów prawnych dla działek w całości objętych liniami 
rozgraniczającymi wraz z wykazami synchronizacyjnymi stanów nieruchomości wykazanych 
w ewidencji gruntów oraz w Księgach Wieczystych, w odpowiedniej ilości egz. (wskazanej w Tabeli 
nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru 
Autorskiego): dla Zamawiającego, dla Wojewody do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej; 

2) wypisy z rejestru gruntów, 
3) szczegółowy wykaz działek, zawierający m. in. nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej, nr jednostek 

rejestrowych, nr KW, nr i powierzchnię działek przed i po podziale, właścicieli gruntów wraz 
z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomości, 
(w wersji papierowej i elektronicznej w formacie kompatybilnym z Microsoft Excel), 

4) skorowidz działek przeznaczonych do zajęcia pod pas drogowy (w wersji papierowej 
i elektronicznej w formacie kompatybilnym z Microsoft Excel),  

5) skorowidz działek, które docelowo będą stanowiły pasy drogowe innych dróg publicznych (w wersji 
papierowej i elektronicznej w formacie kompatybilnym z Microsoft Excel), 

6) kopie odpisów z przeprowadzonych badań KW, ZD, LWH lub kopie dokumentów potwierdzających 
tytuły własności do nieruchomości, 

7) w przypadku braku KW zaświadczenie z właściwego sądu o braku KW oraz uzyskane z katastru 
nieruchomości lub od właściciela nieruchomości kopie dokumentów potwierdzających prawo 
własności i inne prawa przysługujące do nieruchomości, 

Dokumentację należy stworzyć w układzie obrębowym. 
 
Należy przygotować dokumentację geodezyjną i formalno-prawną w celu wydzielenia i przekazania 
nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej nr 2418L wraz ze zrealizowanymi w ramach 
inwestycji urządzeniami i instalacjami, na rzecz jej zarządcy, tak by w decyzji ZRID zostały wskazane 
nieruchomości przeznaczone pod budowę/przebudowę drogi powiatowej nr 2418L. 
W skład dokumentacji dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości: 
1) mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego 

do czasowego zajęcia pod: 
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- budowę, likwidację lub przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, zjazdów lub urządzeń 
melioracji szczegółowej oraz rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania (wraz z oznaczeniem graficznym i opisowym koniecznym do ustanowienia 
ograniczonych praw rzeczowych na rzecz gestorów tych sieci i urządzeń infrastruktury) 

- przebudowę dróg innych kategorii dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez 
Zamawiającego, w niezbędnej ilości; 

2) wypisy z rejestru gruntów, 
3) szczegółowy wykaz działek, zawierający m. in. nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej, 

nr jednostek rejestrowych, nr KW, lub nr ZD i powierzchnię działek przed i po podziale, 
powierzchnię przeznaczoną do czasowego korzystania z nieruchomości, właścicieli gruntów wraz 
z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomości, 
wskazanie infrastruktury przeznaczonej do budowy, przebudowy lub likwidacji, opis planowanych 
robót na działce (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie kompatybilnym z  Microsoft 
Excel), 

4) kopie odpisów z przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły 
własności do nieruchomości, 

5) w przypadku braku KW lub ZD zaświadczenie z właściwego sądu o braku KW lub ZD oraz uzyskane 
z katastru nieruchomości lub od właściciela nieruchomości kopie dokumentów potwierdzających 
prawo własności i inne prawa przysługujące do nieruchomości. 
 

W szczególności należy określić w uzgodnieniu z właścicielami sieci energetycznych szerokości pasów 
technologicznych wynikających z oddziaływania linii energetycznych na otoczenie i uwzględnić pasy 
technologiczne w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z czasowym zajęciem 
i ograniczeniem korzystania  z nieruchomości. 

 
4.3.2. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości – wymagania szczegółowe 
Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane z uwzględnieniem 
uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 
- w przypadku nieruchomości zabudowanych dopuszczalny jest dowolny podział przez istniejące 

budynki (dysponowanie nieruchomością poza pasem drogowym w części niezbędnej do dokonania 
rozbiórki budynku nastąpi na podstawie ograniczenia w dysponowaniu ustanowionego w ramach 
decyzji ZRID), 

- konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla nieruchomości powstałych w wyniku 
podziału. 

Ponadto linie rozgraniczające pasa drogowego powinno prowadzić się w taki sposób aby 
zminimalizować zajętość terenu, mając na uwadze zapis art. 34 ustawy z dnia 21 marca  
1985 r. o  drogach publicznych tj.: „Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi 
wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2, powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m (…)” (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2068 j.t. ze zm.). 
 
Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami podziałów 
nieruchomości. Ponadto projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w celu dokonania ich szczegółowej weryfikacji przez Zamawiającego. 
 
Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były jako mapy 
wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych 
obrębów w skalach zaleconych przez PODGiK i zapewniających ich czytelność. Mapy te winny 
uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również 
działki ewidencyjne objęte liniami rozgraniczającymi w całości, nawet w przypadkach gdy samodzielnie 
stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych 
z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne 



Opis Przedmiotu Zamówienia 
ST nr II. Opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania 

oraz formalno-prawne dotyczące nieruchomości 
 

 
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego 
w ramach budowy drogi ekspresowej”  wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

43

stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym 
w księgach wieczystych. 
W przypadku sporządzania jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości, 
dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć 
wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych. Należy sporządzić także 
wykazy synchronizacyjne w przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem 
wykazanym w ewidencji gruntów. 
Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca o uprzednim ich przyjęciu do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem projektów podziałów, 
Wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych (aktualnych wpisów we wszystkich działach 
KW) dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz 
nieruchomości niezbędnych do przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa 
wymaga wyjścia poza teren. Protokoły z badania ksiąg wieczystych i/lub zamiennie aktualne  odpisy 
z ksiąg wieczystych oprócz zamieszczenia ich w operatach technicznych przekazywanych do PODGiK 
i organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków winny być również przekazywane 
Zamawiającemu łącznie z mapami podziałowymi lub mapami do celów prawnych (w tym wyrysy 
z katastru nieruchomości) dla nieruchomości nie podlegających podziałowi. 
 
4.3.3. Wypisy z rejestru gruntów oraz wykazy nieruchomości objętych inwestycją – 
          wymagania szczegółowe 
Wykonawca pozyska wypisy z rejestru gruntów i budynków dla wszystkich działek, na których 
planowana jest inwestycja. W celu sprostania wymogom ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wymaga się aby w ramach prac 
związanych z przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID sporządzane były 
szczegółowe wykazy nieruchomości zawierające co najmniej: nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę 
obrębu, nr działek wg stanu w ewidencji gruntów, powierzchnię działek, nr ksiąg wieczystych, dane 
dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze nieruchomości wraz z adresem 
zamieszkania (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróżnieniem działek 
przeznaczonych pod inwestycję. 
W wykazach należy wyszczególnić wszystkie nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji 
z podziałem na: 
- wykaz nieruchomości, które zgodnie z art. 11f ust.1 p.6 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stają się własnością Skarbu 
Państwa,  

- wykaz nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, które przed wydaniem decyzji ZRID 
stanowiły własność Skarbu Państwa, 

- wykaz nieruchomości, z których Inwestor będzie korzystał czasowo w celu realizacji budowy lub 
przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji szczegółowej, rozbiórki 
obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, przebudowy dróg innych 
kategorii oraz części zjazdów położonych poza granicami projektowanego pasa drogowego  
i które zgodnie z art. 11f ust.1 p.8 lit. i będą objęte ograniczeniami w korzystaniu  
z nieruchomości. 

 
 
4.4. Dokumentacja z wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego 
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości następuje w ramach wydania decyzji ZRID. Nadanie 
decyzji ZRID klauzuli ostateczności stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie 
nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania 
wpisów w katastrze nieruchomości. 
Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania lub przecięcia linii podziałów oraz dodatkowo punkty 
na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 70 m. Punkty graniczne podlegają 
stabilizacji znakiem granicznym nadziemnym w postaci geodezyjnych graniczników betonowych 
(z betonu B25 zbrojonego prętem stalowym Ø 8 mm) o bryle ściętego ostrosłupa (zbieżnych) 
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o wymiarach minimalnych – wysokość 50 cm, podstawa dolna 15x15 cm, podstawa górna 12x12 cm, 
z krzyżem na górnej poziomej powierzchni oraz znakiem podziemnym w postaci płytki betonowej 
(z betonu B25) o wymiarach minimalnych 20x20 cm i grubości 6 cm z krzyżem na górnej poziomej 
powierzchni. 
Dodatkowo, obok znaku granicznego należy umieścić na gruncie (w linii granicy pasa drogowego) 
świadek, którego wzór znajduje się na Rysunku nr 1 zamieszczonym poniżej. Wyznaczeniem i 
utrwaleniem winne być objęte granice pasa drogowego na całym odcinku drogi objętym 
opracowaniem. Czynności jw. będą  uwzględniać  zarówno granicę nowopowstałą w wyniku podziału 
nieruchomości jak i dotychczasową granicę pasa drogowego w miejscach gdzie podziały nie były 
dokonywane.  
Wykonawca sporządzi szkic z proponowanym usytuowaniem znaków granicznych, który przedłoży 
do zaakceptowania Zamawiającemu.  
Czynności wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych dokonuje się z udziałem zainteresowanych 
stron, sporządzając z tych czynności stosowny protokół, który podlega przekazaniu do PODGiK 
i do Zamawiającego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w odpowiednią liczbę znaków granicznych wykonanych 
zgodnie ze wzorem oznakowania pasa drogowego stosowanym przez Zamawiającego.  
 

Koszty wynikające z wytworzenia bądź zakupu znaków granicznych nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 
W przypadkach braku możliwości zastabilizowania punktu znakiem granicznym jego położenie należy 
utrwalić rurką lub bolcem oraz sporządzić opis topograficzny takiego punktu.  
Granice czasowego korzystania z nieruchomości na cele przebudowy istniejącej infrastruktury 
technicznej markuje się palikami lub oznacza podobnie, niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID, 
której nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub ostateczności decyzji ZRID, której rygor 
natychmiastowej wykonalności nie został nadany. 
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Czynności wyznaczenia i zamarkowania granic czasowego zajęcia dokonuje się z udziałem 
zainteresowanych stron, sporządzając z tych czynności stosowny protokół, który podlega przekazaniu 
jedynie do Zamawiającego. 
 
Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządzi dokumentację z wykonanej stabilizacji 
granic pasa drogowego zawierającą w szczególności: 
1) protokoły okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości z czynności oznaczenia na 

gruncie granic podziału, sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

2) protokoły okazania zamarkowanych granic czasowego zajęcia właścicielom nieruchomości, 
3) opisy topograficzne punktów stabilizowanych rurką lub bolcem, 
4) 2 egz. zarysu numerycznego stabilizacji pasa drogowego na podkładzie mapy zasadniczej 

w układzie kilometraża drogi wraz z wykazem punktów i ich współrzędnych  
oraz 2 nośniki CD z plikiem w formacie .shp zawierającym cztery warstwy:  
- warstwę powierzchniową z obejmującą pas drogowy w podziale na poszczególne działki 

ewidencyjne (pas dotychczasowy i działki wydzielone pod drogę w ramach inwestycji), 
- warstwę punktową zawierającą punkty załamania granicy pasa drogowego oraz punkty 

pośrednie (na prostych),  
- warstwę liniową zawierającą oś drogi,  
- warstwę liniową zawierającą rzut położenia punktu granicznego prostopadle do osi drogi. 

 
Stabilizację granic pasa drogowego należy wykonać pod nadzorem Zamawiającego. Zawartość 
dokumentacji z wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego powinna być uprzednio uzgodniona 
z Zamawiającym. Koszty wynikające z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 
projektowych objętych niniejszą ST będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakości 
przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 
Przeglądy opracowań projektowych odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w okresie 
przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego.  

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 6. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe, w ilości 
egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 Wyceny Etapów 
Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego, 
w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

1) poz. 1.1.1. –  Mapa do celów projektowych  
2) poz. 2.2.3. –  Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID  
3) poz. 2.3.1. –  Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna 

związana z nabywaniem nieruchomości, w tym Projekty podziału 
nieruchomości 
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4) poz. 2.3.2. –  Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna 
związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

5) poz. 3.2. –  Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z Dokumentacją z jej       
         wykonania  

  
8. PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ.  
Przy wykonywaniu  opracowań projektowych objętych niniejszą ST należy w szczególności stosować 
przepisy wymienione w części C oraz w Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP 
Warszawa 1998, w tym:  

§ GG-00.00.00. Wymagania ogólne. 
§ GG-00.11.01. Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  
§ GG-00.01.04. Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami   

  geodezyjnymi.  
§ GG-00.21.01. Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę   

  przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
§ GG-00.21.02. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów 

  rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej.  
§ GG-00.21.03.  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej   

  z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.  
§ GG-00.21.04. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej   

  z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach 
  ubiegłych.  

§ GG-00.21.05.  Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania  
  nieruchomości pod pasy drogowe.  
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ST nr III. OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących opracowań 
projektowych:  

§ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, w tym: 
- Opinia geotechniczna  
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego 
- Projekt geotechniczny 

§ Projekt robót geologicznych  
- dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych 

§ Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
§ Dokumentacja hydrogeologiczna  

przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. 
Wymagania Ogólne i związanych z wykonaniem wymaganych badań geotechnicznych terenowych 
i laboratoryjnych. 
 
Badania geologiczno-inżynierskie powinny dostarczyć danych o podłożu, potrzebnych do oceny 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz do oceny oddziaływania na 
środowisko, gdy o konieczności przeprowadzenia takiej oceny zdecyduje właściwy organ. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
 
1.2.1. Opinia geotechniczna – jest to dokument opracowywany obligatoryjnie dla wszystkich 

kategorii geotechnicznych obiektów budowlanych, w którym ustala się przydatność gruntów na 
potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorię geotechniczną obiektu w zależności od stopnia 
skomplikowania warunków gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, stopnia złożoności 
oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego 
obiektu na środowisko. Opinia geotechniczna określa zakres niezbędnych badań 
geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej. 
 

1.2.2. Projekt robót geologicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania robót i badań 
geologicznych, zawierający cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę 
techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań, rodzaj 
dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na 
ochronę środowiska.  
Projekt robót geologicznych jest wymagany do wykonania dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej oraz hydrogeologicznej. 
 

1.2.3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego – jest to opracowanie projektowe wykonywane 
dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w celu określenia rodzaju, 
właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania 
gruntu określają również poziom wody gruntowej oraz stateczność wykopów i nasypów. 
Dokumentacja ta powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, 
ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości 
danych geotechnicznych dla każdej warstwy. 
  

1.2.4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to opracowanie projektowe wykonywane dla 
określenia warunków geologiczno-inżynierskich w związku z projektowaniem posadowienia 
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obiektów budowlanych zaliczonych do III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 
gruntowych do II kategorii geotechnicznej, dla potrzeb ustalenia warunków geologiczno- 
inżynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich realizacji i 
eksploatacji.  
Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj 
i właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu, warunki 
hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inżynierskie na obszarach objętych działalnością 
górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę 
zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów 
budowlanych a także występowanie kopalin, szczególnie surowców budowlanych, nadających 
się do wykorzystania przy realizacji inwestycji. 
 

1.2.5. Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to opracowanie projektowe wykonywane m.in. 
w celu określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym wykonywaniem 
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich 
zanieczyszczenie.  
 

1.2.6. Projekt geotechniczny – jest to opracowanie projektowe wykonywane w przypadku 
obiektów budowlanych zaliczonych do II i III kategorii geotechnicznej, ustalające przydatność 
gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, w szczególności 
w oparciu o: bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych 
(w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej 
i hydrogeologicznej), obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych 
danych dot. podłoża badanego terenu i jego otoczenia. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia traktuje się jako wiążące, gdy przepisy nie wymagają 
wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a w szczególności dla obiektów 
budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach 
gruntowych do drugiej kategorii.  
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych 
warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację 
geologiczno-inżynierską i ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – 
pkt 3. 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich niezbędnych 
pomiarów i badań, z uwzględnieniem zapasów kosztów, gdyż Cena Ofertowa nie będzie korygowana  
ze względu na stwierdzenie (podczas realizacji Dokumentacji Projektowej objętej zamówieniem) 
zwiększenia zakresu potrzebnych pomiarów i badań.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w takiej ilości, aby ich wyniki mogły stanowić 
wiarygodną i miarodajną podstawę dla uzasadnienia przyjętych rozwiązań projektowych, 
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a zastosowane metody badań muszą gwarantować uzyskanie dużej dokładności pomiarów oraz 
umożliwiać jednoznaczną ocenę parametrów gruntów. 
W związku z powyższym, jeszcze przed przystąpieniem do opracowania Projektu robót geologicznych, 
dla dokładnego określenia lokalizacji, ilości i głębokości wymaganych otworów badawczych, 
Wykonawca: 

- dokona wstępnej analizy rozwiązań projektowych (patrz: ST nr I. Wymagania ogólne – 
pkt 2.3.3.), 

- uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami w celu przeprowadzenia niezbędnych 
badań. 

 
3.2. Wymagania dotyczące badań 
Zakres badań geotechnicznych ustala się w programie badań, w zależności od kategorii geotechnicznej 
obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., 
poz. 463).  Opracowanie to - stanowiące podstawę wykonania badań geotechnicznych - powinno 
zawierać: cel badań, charakterystykę techniczną projektowanych obiektów i określenie ich kategorii 
geotechnicznej, zakres i sposób wykonania badań. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez 
organ administracji geologicznej.  
 
Obiekty drogowe, obiekty inżynierskie oraz inne obiekty 
Podstawowym dokumentem określającym obowiązujące wymagania dotyczące rozpoznania podłoża 
dla inwestycji drogowych są „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego” wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. 
W kwestiach nieuregulowanych w ww. dokumencie dopuszcza się posiłkowe stosowanie 
dotychczasowych dokumentów oraz wytycznych tj. „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych. Część I i II” (GDDP, Warszawa 1998). 
 
Wyniki pomiarów i badań mają być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
i Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. Dla otworów geologicznych 
i sondowań należy podać numer i współrzędne geodezyjne. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych zawarte są w ST nr I. Wymagania Ogólne 
- pkt 4.  
Opracowania projektowe objęte niniejszą ST są projektami o charakterze szczegółowym.  
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny i powinny 
spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 
Realizacja prac projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach:  

1) analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków ogólnych,  
2) analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów,  
3) wykonanie wizji terenowych,  
4) wykonanie prac terenowych,  
5) wykonanie badań laboratoryjnych,  
6) wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,  
7) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji,  
8) zakończenie projektu i przekazanie Zamawiającemu.  

 
4.2. Wymagania dla opracowań projektowych 
 
4.2.1. Projekt robót geologicznych 
Projekt robót geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez badane obiekty wraz 
z terenami przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód podziemnych). 
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W Projekcie robót geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby 
w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów 
budowlanych. 
Zakres i ilość badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST.  
Zawartość i sposób wykonania Projektu robót geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinny być 
zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Treść 
projektu robót geologicznych powinna być dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla 
którego jest sporządzany i zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych.  
 
Projekt robót geologicznych należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem go do 
zatwierdzenia, do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. 
 
Projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej 
w drodze decyzji. 
 
4.2.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla obiektów budowlanych 
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej 
kategorii.  
Zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodna 
z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i geologiczno-inżynierskiej.  
Dokumentację geologiczno-inżynierską należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem jej do 
właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej.  
 
Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ 
administracji geologicznej. 
 
4.2.3. Dokumentacja hydrogeologiczna  
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem inwestycji 
mogącej zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne.  
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. 
 
Dokumentację hydrogeologiczną należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem jej do 
właściwego organu administracji geologicznej.  
 
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji 
geologicznej. 
 
4.2.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniem projektowym 
wymaganym przepisami ustawy Prawo budowlane i mają spełniać wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.  
Geotechniczne warunki posadawiania ustala się na podstawie badań geotechnicznych terenowych 
i laboratoryjnych, obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem: wiercenia, małośrednicowe 
sondowania próbnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne 
i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, odkrywki 
fundamentów, badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, badania wód 
gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcje.  
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Ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się z podziałem 
na:  
- opinię geotechniczną,  
- dokumentację badań podłoża gruntowego, 
- projekt geotechniczny. 
Kompletne opracowanie powinno zawierać: określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej 
fragmentów, ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania 
fundamentów, robót ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach 
geotechnicznych gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. 
Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji 
z podłożem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych 
i robót (w tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku).  
 
Polskie Normy powoływane w cytowanym wyżej rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
obowiązują w zakresie:  

§ (§ 6 ust 8) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: 
Rozpoznanie  i badanie podłoża gruntowego, stanowi integralną część przepisów 
rozporządzenia - w zakresie wymogów jakości próbek do badań laboratoryjnych i wymogu ich 
pobierania w trakcie wierceń, z wykopów badawczych, za pomocą odpowiednich próbników,  

§ (§ 9) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego, stanowią integralną część przepisów rozporządzenia – 
w zakresie zawartości (składu) dokumentacji badań podłoża gruntowego,  

§ (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego, stanowią integralną część przepisów rozporządzenia – 
w zakresie zawartości (składu) projektu geotechnicznego.  

Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostałych przepisów przedmiotowego rozporządzenia 
podstawą ich stosowania mogą być - w zależności od decyzji projektanta - obecnie wycofane Polskie 
Normy własne (PN-B) i zastępujące je Eurokody (PN-EN). 
  
Wszystkie stadia ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych pozostają  
w kompetencji osób mających uprawnienia budowlane, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, 
drogowej lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu. 
Projektant opracowujący dokumentacje geotechniczne powinien współpracować (w zespole) 
z geologiem inżynierskim.  
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu Budowlanego. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 
geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami 
kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne 
- pkt. 5. 
  

Po zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych przez właściwy organ administracji geologicznej, 
a przed przystąpieniem do wykonania prac objętych tym projektem, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem min. 3-dniowym o terminie wykonywania 
ww. prac, celem umożliwienia Zamawiającemu, w ramach doraźnych kontroli, potwierdzania 
w terenie faktu wykonania tych prac. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 6. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe, w ilości 
egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów 
Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”, 
w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

1) poz. 1.2.1.1. – Opinia geotechniczna 
2) poz. 1.2.1.2. –  Dokumentacja badań podłoża gruntowego   
3) poz. 1.2.1.3. –  Projekt geotechniczny  
4) poz. 1.2.2. –  Projekt robót geologicznych  
5) poz. 1.2.3. – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
6) poz. 1.2.4. – Dokumentacja hydrogeologiczna 

 
Opracowania objęte niniejszą ST należy przekazać do odbioru wraz z: 

§ decyzjami zatwierdzającymi, wydanymi przez właściwy organ, 
§ oświadczeniami Projektanta branży drogowej, że przedkładane do odbioru opracowania (objęte 

niniejszą ST) są wystarczające do zaprojektowania obiektów budowlanych. 
 

8. PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C oraz poniższe normy: 

PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-80/B-01800:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określanie środowisk. 
PN-81/B-03020:    Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień 

bezpośrednich. 
PN-86/B-02480:  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-98/B-02479:  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
PN-98/B-02481:  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki.  
PN-EN 1997-1 Eurokod 7:  Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne.  
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:  Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 
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ST nr IV. MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DŚU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych, 
tzw. materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), 
przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. 
Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
 
1.2.1. Analiza porealizacyjna - opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach 
o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji 
pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wynik analizy 
porealizacyjnej stanowi podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 
wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. 
 

1.2.2. Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu ograniczenie negatywnych 
oddziaływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 
 

1.2.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 
oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 
przedsięwzięcia. 
 

1.2.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji 
przedsięwzięcia, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, w decyzji pozwolenie 
na budowę oraz o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej, prowadzonych przez 
realizującego przedsięwzięcie. 
 

1.2.5. Ocena oddziaływania na środowisko - procedura szacowania przewidywanego 
oddziaływania planowanej działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko. 
 

1.2.6. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 
działalnością. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozumie się przez to 
również oddziaływanie na zdrowie ludzi. 
 

1.2.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - rozumie się przez to 
postępowanie, obejmujące w szczególności: 
a)  weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
b)  uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 
c)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 
Zgodnie z art. 62 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, winno 
określać, analizować i oceniać: 
§ bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 

─ środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 
─ dobra materialne, 
─ zabytki, 
─ wzajemne oddziaływanie między powyższymi czynnikami, 
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─ dostępność do złóż kopalin, 
§ możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 
§ wymagany zakres monitoringu. 
 

1.2.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ) - dokumentacja przedstawiająca 
rezultaty prac nad oceną oddziaływania na środowisko przedkładana jako załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

1.2.9. NATURA 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 
Europejskiej, w skład której wchodzą: 
§ obszary specjalnej ochrony ptaków - OSO, 
§ specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO. 
 

1.2.10. Obszar Natura 2000 - rozumie się przez to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny 
obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony 
populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 
 

1.2.11. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji 
poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi 
przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres 
zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 

1.2.12. Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego 
w okresie wegetacyjnym i lęgowym. 
§ Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 - wykazanie 

występowania lub braku występowania stanowisk chronionych gatunków lub siedlisk, 
w tym gatunków i siedlisk wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., 1713 j.t. ze zm.), 

§ Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie 
przedmiotów ochrony tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych 
o występujących gatunkach i siedliskach, jak również jakościowych o stanie zachowania 
tych gatunków i siedlisk oraz ich reprezentatywność. 
 

1.2.13. Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: 
§ pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
§ wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub 
§ pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 

1.2.14. Kompensacja przyrodnicza – rozumie się przez to zespół działań obejmujących 
w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, 
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. 
 

1.2.15. Podział zwierząt na: płazy, małe zwierzęta, średnie zwierzęta, duże zwierzęta. 



 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

ST nr IV. Materiały do wniosku o wydanie DŚU 
 

 
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego 
w ramach budowy drogi ekspresowej”  wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

55

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – 
pkt 3. 
 
3.2. Wymagania odnośnie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz 
Opracowania środowiskowe powinny przyjmować za podstawę oceny istniejące, dane obserwacyjne 
i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury, występujących 
uciążliwości, a także dane zawarte w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska. 
Opracowanie powinno opierać się na danych pozyskanych na etapie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W przypadku gdy dane takie nie są dostępne, należy wykonać obserwacje lub 
pomiary umożliwiające rzetelną ocenę. Wszelkie prognozy oddziaływań na środowisko muszą opierać 
się na prognozach ruchu. 
Wykonawca powinien dokonać analizy jakie zmiany zajdą  na obszarze oddziaływania i w sąsiedztwie 
inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu i obszarów podlegających ochronie w tym obszarów 
Natura 2000. W przypadku stwierdzenia zmian jw. należy je opisać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
W ramach opracowania Raportu OOŚ należy dokonać inwentaryzacji przyrodniczej oraz uszczegółowić 
ją w takim zakresie, by możliwe było dokonanie oceny oddziaływania na przyrodę. 
Ponadto Wykonawcę obowiązuje wykonanie inwentaryzacji terenu pod kątem występowania roślin 
gatunków chronionych oraz chronionych gatunków ksylofagów, tak aby możliwe było uzyskanie 
formalnej zgody o której mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 
W przypadku  zidentyfikowania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną kolidujących 
z projektowanym przedsięwzięciem, należy przedstawić w Raporcie OOŚ wszystkie dane niezbędne 
do uzyskania decyzji derogacyjnej wydawanej w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 
 
Obserwacje i badania terenowe należy przeprowadzić w obszarze pozwalającym na określenie 
oddziaływania drogi na poszczególne komponenty środowiska. 
 
Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował 
metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi 
przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych - 
dopuszczone prawem polskim bądź wspólnotowym. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395), na etapie 
poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie DŚU należy uwzględnić wstępne etapy identyfikacji 
terenu zanieczyszczonego określone w § 6÷8 ww. rozporządzenia, tj.: 

- etap pierwszy obejmujący ustalenie działalności, mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na 
danym terenie obecnie lub w przyszłości (§ 6 ww. rozporządzenia), 

- etap drugi obejmujący ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie 
w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie (§ 7 ww. rozporządzenia), 

- etap trzeci obejmujący zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji 
istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz 
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dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi 
ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim (§ 8 ww. rozporządzenia). 

Jeżeli analizy wykonane zgodnie z § 6÷8 ww. rozporządzenia wskażą na konieczność 
przeprowadzenia badań wstępnych gleby, o których mowa w § 9 ww. rozporządzenia, należy je 
przewidzieć i zrealizować jako element Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany 
również do analizy otrzymanych wyników badań wstępnych i - jeżeli potwierdzają one 
wystąpienie zanieczyszczenia terenu – do określenia założeń niezbędnych do przeprowadzenia 
dalszych badań szczegółowych, zgodnie z wymogami określonymi w § 10.1 pkt 1-2 ww. 
rozporządzenia. Wykonawca jest też zobowiązany do przygotowania kompletu materiałów 
dotyczących zanieczyszczenia terenu, które przekazane zostaną do właściwego organu ochrony 
środowiska. 
Wyniki przeprowadzonej identyfikacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi powinny stanowić 
element opracowywanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, a wnioski 
z przeprowadzonej oceny winny zostać zawarte w materiałach do wniosku o wydanie DŚU. 

 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych objętych niniejszą ST. 
Dodatkowo Zamawiający w [Załączniku nr 16] udostępnia stanowisko Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13.03.2020 r. znak: WOOŚ.070.9.2020.LP. 

Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania 
Ogólne. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST 
nr I. Wymagania Ogólne. 
 
4.1.1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) 
Opracowanie to stanowi dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym do realizacji 
przedsięwzięciu, który przedkłada się do właściwego  organu (organy administracji odpowiedzialne za 
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko), celem podjęcia przez organ  decyzji 
o potrzebie lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji.  
Wykonawca dla niniejszej inwestycji jest obowiązany opracować KIP, jak dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, i złożyć do właściwego organu wniosek 
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
Organem właściwym do wydania DŚU jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.  
 
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać informację o których mowa w art.62.a ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
i  dostarczyć dane m.in. o:  
§ rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
§ powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
§ rodzaju technologii, 
§ ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,  
§ przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
§ rozwiązaniach chroniących środowisko, 
§ rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
§ możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
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§ obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody,  oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia, 

§ wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 
transeuropejskiej sieci drogowej 

§ przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia  lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie w 
jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem, 

§ ryzyku poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,  
§ przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,  
§ pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Kartę informacyjną dla przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół 
autorów – kierujący tym zespołem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty 
informacyjnej dla przedsięwzięcia. 
W przypadku gdy organ ochrony środowiska nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko określi on również zakres Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, który Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zgodnie z podanym zakresem. 
 
4.1.2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku 
          o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Raport OOŚ) 
W przypadku, gdy organ właściwy do wydania DŚU zdecyduje o konieczności opracowania Raportu 
OOŚ określając zakres przedmiotowego opracowania, Wykonawca przygotuje Raport OOŚ zgodnie 
z postanowieniem właściwego organu oraz zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Raport OOŚ powinien wskazywać najlepszy wariant rozwiązań technicznych, technologicznych, 
konstrukcyjnych i organizacyjnych przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem tego wyboru. Raport OOŚ 
powinien być wykonany na tyle szczegółowo, aby pozwolił na rozstrzygnięcie w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach następujących zagadnień: 
§ warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

§ wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być uwzględnione w Projekcie 
Budowlanym. 

§ działania niezbędne do podjęcia na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji 
przedsięwzięcia, 

§ działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. 

 

W Raporcie OOŚ należy wskazać zakres inwestycji jako zakres wszelkich niezbędnych do wykonania 
robót, w tym m.in. koniec zakresu robót nawierzchniowych, całość prac związanych z prawidłowym 
odwodnieniem inwestycji (zakres niezbędnej przebudowy/budowy rowów odwadniających lub rowów 
melioracyjnych), całość prac związanych z przebudową dróg publicznych innych kategorii 
i odwodnieniem tych dróg. 

 

W przypadku, gdy na etapie uzyskiwania decyzji ZRID okaże się, że uzyskana przez Wykonawcę DŚU 
nie obejmuje swoim zakresem niezbędnych rozwiązań techniczno-środowiskowych, Zamawiający uzna 
to za wadę Raportu OOŚ a Wykonawca uzyska na własny koszt DŚU w wymaganym zakresie. 

 
Autorzy raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu Autorów – 
Kierujący tym zespołem powinni spełniać wymagania ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 j.t. z późń. 
zm.)  dotyczące wykształcenia i doświadczenia (Art. 74a ww. Ustawy).   
Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - 
kierującym tym zespołem powinna być osoba, która: 
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego 
stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z 
kształceniem w zakresie:  
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,  
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,  
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia 
inżynierska, inżynieria środowiska,  
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub  
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego stopnia lub 
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem 
zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 
prognozy oddziaływania na środowisko.  
Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym 
zespołem, o spełnieniu ww. wymagań stanowi załącznik do raportu; 
Oświadczenie o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
 
4.1.3. Pozostałe załączniki niezbędne do uzyskania DŚU 
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP / Raportem OOŚ należy 
przekazać: 
 

a) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

b) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję 
gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej 
numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przewidywane przedsięwzięcie oraz obejmujący przewidywany 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jeżeli liczba stron postępowania w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się 
dołączenia  się tego dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać do dołączenia 
dokumentu w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

c) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym 
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy 
w formie elektronicznej, 

d) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, 
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 
Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących 
etapach: 
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1) Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich 
opracowań projektowych. 

2) Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiarów, badań, obliczeń, ekspertyz oraz 
analiz potrzebnych do wykonania opracowań projektowych. 

3) Wykonanie wstępnych opracowań projektowych i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego 
oraz w miarę konieczności dokonanie stosownych zmian i uzupełnień w treści opracowania 
wynikających z dotychczasowych ustaleń. 

4) W przypadku konieczności wniesienie poprawek wynikających z opinii zewnętrznych ekspertów 
– w terminie przewidzianym na okres gwarancji, 

5) Przeprowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych w jednostkach samorządowych oraz 
wprowadzenie do opracowań projektowych zasadnych uwag (po wcześniejszym uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych przez gminę czy zainteresowanych 
mieszkańców zmian, uzupełnień czy poprawek), 

6) Przekazanie Karty Informacyjnej, Raportu OOŚ do Zamawiającego. 
7) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
8) Udzielanie wyjaśnień oraz wykonanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnym procesie odwoławczym. 
 
4.3. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
Dodatkowo Wykonawca uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

- części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 
z MS Word, 

- obliczenia będą wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 
- rysunki wykonane będą za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD, 
- komplet dokumentów w formacie .pdf, .jpg oraz załączniki graficzne w formie edytowalnej. 

W przypadku opracowywania Raportu OOŚ załączniki graficzne winny być wykonane w skali 
odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w Raporcie OOŚ zagadnień oraz 
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko. 
Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w analizie środowiskowej, w tym 
w szczególności: 

- sposób użytkowania terenu (rolny, leśny, zabudowa) – skala 1:10 000 lub dokładniejsza, 
- obszary chronione w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody – skala 1:10 000 lub dokładniejsza, 
- granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wodnych, 
- rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej 

– skala 1:10 000 lub dokładniejsza, 
- obiekty i obszary objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

– skala 1:10 000 lub dokładniejsza, 
- lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska – skala 1:2 000 lub 

dokładniejsza. 
- wskazanie możliwych miejsc do zlokalizowania baz materiałowych, magazynowych, zapleczy 

technicznych, baz budowy – skala 1:5000 lub dokładniejsza. Dopuszcza się sporządzenie mapy 
z zaznaczonymi miejscami, gdzie ww. obiektów lokalizować nie należy.  

 
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny być pokazane na ortofotomapie, w skali 1:10 000 lub 
dokładniejszej. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowania zarówno w wersji papierowej 
jak i elektronicznej (edytowalnej oraz w formacie PDF) zapisanej na płycie CD/DVD pod odpowiednimi 
katalogami. 
 
4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
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Zakres Raportu OOŚ został określony w art. 66 oraz art. 67 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
Raport OOŚ winien rzetelnie i szczegółowo oceniać  zgodność rozwiązań techniczno-środowiskowych 
z uwarunkowaniami zawartymi w  decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9, 11-13 i 15-18a 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli zostały wydane dla planowanego 
przedsięwzięcia; niniejszy Raport OOŚ ma służyć pomocą przy wykonywaniu Projektu Budowlanego, 
tak aby spełniał wszystkie wymagania środowiskowe. 
  
Wymaga się od Wykonawcy uzyskania pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiającego dla wszelkich 
opracowań i dokumentów składanych do zewnętrznych urzędów. 
Raport OOŚ powinien m. in. uwzględniać fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 
i spełniać następujące wymagania: 

- identyfikować elementy środowiska oraz dobra kultury istniejące w sąsiedztwie lub 
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

- ustalać wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na ludzi, 
zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz 
oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami środowiska; 

- ustalać wpływy planowanego przedsięwzięcia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory dóbr 
kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na podstawie odrębnych 
przepisów, z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru 
konserwatorskiego; 

- przyjmować za podstawę oceny istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne 
informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury, występujących uciążliwości, a także 
dane zawarte w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska; 

- przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej. 
 
W Raporcie OOŚ należy uwzględnić wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia – tzw. 
wariant „0”, wariant inwestycyjny (proponowany przez Inwestora) oraz wariant najbardziej korzystny 
ze względów środowiskowych po przyjęciu następujących horyzontów czasowych: 
dla wariantu „0”: 

- ocena stanu istniejącego; 
- rok zakładanego oddania do użytkowania (2023) – przy założeniu, że planowane 

przedsięwzięcie nie będzie realizowane; 
- rok zakładanego oddania do użytkowania (2023) – przy założeniu, że planowane 

przedsięwzięcie będzie realizowane; 
- kolejny horyzont czasowy (2038) – przy założeniu że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

realizowane; 
- kolejny horyzont czasowy (2038) – przy założeniu że planowane przedsięwzięcie będzie 

realizowane; 
dla wariantu inwestycyjnego, wskazanego do realizacji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

- rok zakładanego oddania do użytkowania (2023); 
- kolejny horyzont czasowy (2038); 

 
Na etapie opracowywania Raportu OOŚ należy zapewnić stałą współpracę pomiędzy zespołem 
wykonującym Raport OOŚ, a zespołem projektowym, tak aby możliwe było wspólne wypracowanie 
rozwiązań oraz aby zachować spójność rozwiązań przedstawionych w opracowaniach środowiskowych 
i w dokumentacji technicznej.  
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zakresie wymagań do Raportu OOŚ 
w przypadku zmiany przepisów prawa i wytycznych w powyższym zakresie.  
 
4.5. Zawartość Raportu OOŚ  



 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

ST nr IV. Materiały do wniosku o wydanie DŚU 
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Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykonać zgodnie z art. 66  
ustawy  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Ponadto raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać m.in.: 
§ Rodzaj proponowanych zabezpieczeń dla ochrony środowiska. 
§ Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczeń (w tym koszty ewentualnych wykupów w celu 

wykonania danego rodzaju zabezpieczenia). 
§ Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczeń. 
§ Trwałość  danej formy zabezpieczenia. 
§ Bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
 
W Raporcie OOŚ należy zamieścić informacje w jaki sposób projekt: 

- przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka 
w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.) 

- przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda 
środowiskowa powinna być usunięta u źródła, 

- przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci” 
Należy również określić: 

- przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej (km2) oraz 
- powierzchnię obszarów chronionych wyłączoną na potrzeby infrastruktury transportowej (km2). 

 
Raport OOŚ powinien zawierać analizę i wskazania dotyczące konieczności budowy przejść dla 
zwierząt, z podaniem ich usytuowania, rodzaju i wymiarów. 
 

Uzyskanie niezbędnych informacji i opinii do wykonania opracowania jest po stronie Wykonawcy, na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora GDDKiA. 

 
Wszystkie brane pod uwagę środki minimalizujące i łagodzące oddziaływania na środowisko muszą 
zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego GDDKiA posiada tytuł 
prawny. Gdyby w szczególnych przypadkach nie było to możliwe, Raport OOŚ winien w sposób bardzo 
szczegółowy i merytoryczny opisać przyczyny tego stanu rzeczy, z przytoczeniem wszelkich działań 
podjętych w celu dotrzymania obowiązujących norm. 
 

W przypadku, gdy w trakcie szczegółowych analiz lub uzgodnień wykonywanych w trakcie opracowania 
Raportu OOŚ lub toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach nastąpi konieczność zaprojektowania nowych rozwiązań służących ochronie 
środowiska wszelkie uzupełnienia Raportu OOŚ oraz uzupełnienia rozwiązań projektowych nie będą 
powodowały zmiany Ceny Ofertowej. 

 
4.6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie. Powinno ono 
odnosić się do wszystkich informacji zawartych w Raporcie OOŚ.  
 
4.7. Zagadnienia wariantowania 
Z uwagi na charakter inwestycji wariantowaniu należy poddać  wariant bezinwestycyjny i wariant 
inwestycyjny. Ponadto wariantowaniu należy poddać rozwiązania techniczne/technologiczne 
zastosowane dla przedmiotowej inwestycji. 
 
4.8 Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania analizy i prognozy ruchu dla rozpatrywanego odcinka 
drogi powiatowej nr 2418L, na potrzeby prognozy oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. 
Wykonawca winien własnym staraniem powziąć informację u zarządcy drogi powiatowej dot. danych 
o wielkości i strukturze ruchu pojazdów. 
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W przypadku braku danych u zarządcy drogi, Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić własne 
krótkotrwałe pomiary. Pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 600 (rano) we wtorek, środę lub 
czwartek i zakończony o godzinie 600 (rano) w dniu następnym. 
 
O ile dostępne są u zarządcy drogi powiatowej dane dotyczące prognozowanych wielkości ruchu na 
drodze objętej opracowaniem, należy sprawdzić stan aktualności prognozowanych wielkości.  
Pomocne przy weryfikacji/sporządzaniu prognozy ruchu mogą okazać się wytyczne zawarte 
w [Załączniki nr 15], które dostępne są również w serwisie internetowym GDDKiA 
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu): 
- Załącznik 2 Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na 
sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, 
- Załącznik 3 Prognozy wskaźnika wzrostu PKB na okres 2008-2040. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 
w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
Materiały do wniosku o wydanie DŚU podlegają opiniowaniu przez Zamawiającego. Na potrzeby 
opiniowania Wykonawca przedkłada po dwa egzemplarze opracowania w formie papierowej 
i elektronicznej. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Wykonawca uwzględni w treści Materiałów do uzyskania DŚU uwagi wniesione przez Oddział GDDKiA w 
Lublinie na etapie jego weryfikacji. Wykonawca uzupełni opracowania na każdorazowe wezwanie 
Organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej. Wykonawca będzie dokonywał uzupełnień 
materiałów również na etapie odwoławczym i skargowym, aż do momentu uzyskania prawomocnej 
i ostatecznej decyzji środowiskowej. 

 
5.2. Dokumenty z przebiegu projektu 
W trakcie opracowywania Materiałów do wniosku o wydanie DŚU, Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu tego procesu i dokumentację kontroli 
przeprowadzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dokumenty projektu to: 

- notatki i protokoły ze spotkań i wizyt roboczych, 
- korespondencja pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego a Wykonawcą, 
- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi (na bieżąco przekazywana do wiadomości 

Zamawiającego). 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe, w ilości 
egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów 
Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”, 
w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

1) poz. 1.3.1. –  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  
2) poz. 1.3.2. –  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
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3) poz. 1.3.3. –  Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania DŚU  
(w tym m.in. wymienione w pkt. 4.1.3. i 4.8. niniejszej ST) 

 
8. PŁATNOŚCI 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ.  
 
 
 
 
 



 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
ST nr V. Projekt Budowlany 
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ST nr V. PROJEKT BUDOWLANY 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych 
wchodzących w skład Projektu Budowlanego, przewidzianego do wykonania w ramach 
Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

 
Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.2.1. Projekt Budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, 

które w zależności od potrzeb może służyć: 
- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID), 
- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz 
rozporządzenia: 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych ST składających się na  niniejszy OPZ.  
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz  pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – 
pkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń 
i ekspertyz, określonych w poszczególnych ST, składających się na niniejszy OPZ. Dla potrzeb 
sporządzenia Projektu Budowlanego są to m.in.: 
- badania geologiczne i geotechniczne podłoża, 
- inwentaryzacja zagospodarowania terenu, na którym będzie zlokalizowana inwestycja, 
- inwentaryzacja przyrodnicza, 
- stan i przydatność istniejących obiektów inżynierskich i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
 

 4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych objętych niniejszą ST podano 
w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 4. 
W ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne należy 
wykonać PB wielobranżowy, na który składa się ogół projektów budowlanych opracowanych dla 
wszystkich branż (drogowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna, telekomunikacyjna, czy inne 
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wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia) wymaganych, zgodnie z obowiązującym prawem, do 
uzyskania decyzji ZRID.  
 
PB należy opracować uwzględniając: 

§ wymagania uzyskanej przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), 
wyniki badań geologicznych i geotechnicznych, stanowiące podstawę do określenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 
Rozwiązania techniczne przyjęte w PB będą stanowiły podstawę do: 

§ określenia zajętości terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji objętej zamówieniem, 
wynikającej m.in. z zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,  
eliminujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, wynikającej z niezbędnej 
przebudowy istniejącego uzbrojenia, 

§ opracowania map zawierających projekty podziałów nieruchomości,  
§ określenia ograniczenia korzystania z nieruchomości,  
§ opracowania pozostałych Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID, wchodzących w skład 

Etapu II Umowy. 
 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy 
zaprojektować szczegółowo, tj. przy założeniu, że nie będą już zmieniane, a więc w wersji ostatecznej. 
Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać  
w następnych etapach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na 
podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 
 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  
PB należy opracowywać w następującej kolejności: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza innych materiałów archiwalnych oraz 
wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz stanu obiektów objętych przedmiotem PB, 
np. dane o wielkości ruchu pojazdów na drodze powiatowej. 

2. Analiza zapisów uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
poprzez uwzględnienie wymagań Decyzji jw. i Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (o ile sporządzenie raportu okazało się konieczne) w rozwiązaniach techniczno-
środowiskowych. 

3. Opracowanie materiałów przedprojektowych (wstępnych, np. operat (analiza) 
hydrologiczno – hydrauliczny) i innych, powiązanych z PB, opracowań projektowych, oraz 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań. 

4. Opracowanie materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi. 

5. Uzyskanie uzgodnień jw. i opinii zainteresowanych stron na temat PB i uwzględnienie ich 
treści, po akceptacji Zamawiającego, w opracowaniach projektowych. 

6. Opracowanie roboczej wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych 
(np. operat wodnoprawny, projekt stałej organizacji ruchu) oraz uzyskanie jej akceptacji 
przez Zamawiającego. 

7. Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
8. Opracowanie dokumentacji podziałowej i weryfikacja PB z „podziałami" przyjętymi w tej 

dokumentacji oraz uzyskanie w przedmiotowej sprawie akceptacji Zamawiającego. 
9. Uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbędnych do prawidłowej realizacji PB 

i składających się na kompletność wniosku o wydanie decyzji ZRID (np. decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym). 

10. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej – zgodnie z wymogami Rozdziału 2a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U.2018.1474 j.t. z późn. zm.) oraz wprowadzenie do PB, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym, zasadnych uwag i wniosków jednostek opiniujących. 
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11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. PB w wersji papierowej  
i elektronicznej celem weryfikacji. 

12. Przekazanie PB i innych opracowań projektowych z nim związanych do odbioru oraz wykonanie 
poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

13. Ew. wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru Etapu II Umowy. 
 
4.3. Szata graficzna opracowań projektowych 
Projekty architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdej branży.  
Do każdego egzemplarza PB obowiązkowo należy dołączyć: 

- Zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne na 
dzień przekazania projektów do odbioru, 

- oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art. 20 ust. 4 
Ustawy Prawo budowlane, 

- oświadczenie Projektanta o międzybranżowym uzgodnieniu PB oraz braku kolizji pomiędzy 
projektowanymi urządzeniami, 

- kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających, potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, 

- prawomocne decyzje (DŚU, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym i inne niezbędne), 
- komplet wymaganych uzgodnień, 
- zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

 

Wszystkie kopie ww. dokumentów muszą zawierać poświadczenie za zgodność z oryginałem i być 
podpisane przez Wykonawcę (Projektanta), z pieczątką imienną na każdej stronie. 

 
4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 
4.4.1. Ramowa zawartość i wymagania dla PB 
Szczegółowy zakres i forma Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania określone  
w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 
4.4.1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) 
1) Część opisowa - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia jw. 

Do części opisowej należy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane oraz stosownie do potrzeb 
oświadczenia właściwych jednostek, opinie wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 3 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiat, gmina), kilometraż 
(początek, koniec, długość), funkcja, klasa, nazwa dróg, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 
rysunkowej). 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa 
drogowego: 

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów, 
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
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b) Charakterystyka zieleni istniejącej. 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 
chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa),  
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

 

3.  Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
b) Warunki wynikające z: 

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
- zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 

c) Warunki środowiskowe terenu. 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, 
cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany 
do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek 
samorządu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane dotyczące zagadnień 
archeologicznych. 

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem: użytkowania, budowli, ruchu, 
przeciwpożarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego). 

  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części  
rysunkowej): 
a) lokalizacja zaprojektowanych elementów na tle istniejącego i planowanego 

w zagospodarowania terenu, układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu i zieleni. 
 

b) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis 
zawierający następujące dane: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry użytkowe, 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 

w następującym układzie branż: 
- obiekty drogowe. 
- obiekty inżynierskie. 
- inne obiekty. 
- urządzenia ochrony środowiska. 
- infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą oraz 

poza pasem drogowym – niezwiązana z drogą. 
c) Część środowiskowa, zawierająca m. in.: 

- Wykaz zaprojektowanych zgodnie z postanowieniami decyzji (DŚU) 
o środowiskowych uwarunkowaniach, urządzeń ochrony środowiska 
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wskazujący odniesienie: rodzaju, lokalizacji i parametrów technicznych 
urządzeń do odpowiednich zapisów w decyzji jw., 

- wykaz pozostałych elementów ochrony środowiska, zgodnych 
z opracowaniem: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (gdy 
będzie wymagany przez właściwy organ jako załącznik do wniosku o wydanie 
DŚU), 

- oświadczenie Projektanta, że Projekt Budowlany jest zgodny z zapisami DŚU 
oraz zapisami Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

- oświadczenie Projektanta o zgodności Mapy do celów projektowych ze 
stanem faktycznym. 

 

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. informacja BIOZ) ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy 
Prawo budowlane. 
 

7. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.  
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): decyzji, 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. Konieczne jest zamieszczenie tu także kopii uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji, m.in. DŚU i pozwoleń wodnoprawnych. 

 

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  

§ zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 
i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, w tym 
lokalny samorząd, 

§ właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do 
potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków 
oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych 
(dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego), 

§ właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

§ właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych 
i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne. 

 
2) Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 

Zawartość ramowa: 
 

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 1:25 000. 
Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczególności: obraz 
projektowanego zadania inwestycyjnego (z kilometrażem) i jego ważniejszych powiązań  
z istniejącą siecią drogową (wraz z numerami dróg i nazwami ulic), ważniejsze elementy 
istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje towarzyszące, granice 
administracyjne powiatów i gmin. 

 

2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500, zawierający m. in.: 
- granice i numery działek, 
- usytuowanie i układ i projektowanych obiektów, 
- rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 
- ukształtowanie terenu, 
- ukształtowanie zieleni, 
- urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
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- układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu. 
 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. 

 
4.4.1.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany 
Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego: 

1) Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zaleca się aby treść Opisu technicznego 
uwzględniała poniższą ramową zawartość: 

 

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego (o ile nie mieszczą się na rysunkach): 
§ Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych oraz wymaga 
się umieszczenia jej wyników bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów lub 
w treści opisu technicznego. 

§ Oceny stanu technicznego i opis obiektów budowlanych. 
 

Dla planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych przypadkach, 
ocena stanu technicznego zawiera m. in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-
inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. Opracowanie zawiera m.in.: 
§ określenie przedmiotu, podstawy, cel oceny technicznej, 
§ ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 
§ interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
§ obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, 

wytrzymałość) 
§ ocenę stanu technicznego, 
§ opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub 
remontu, 

§ zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań)  
a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii zakresu robot 
rozbiórkowych. 

 Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów drogowych mogą dotyczyć  w szczególności 
m.in.: konstrukcji korpusów obiektów drogowych i ich posadowienia wraz z oceną warunków 
geologicznych i geotechnicznych oraz pozostałych elementów ilościowych, geometrycznych i 
materiałowych, konstrukcji nawierzchni obiektów drogowych, wyposażenia technicznego dróg np. 
geometrii, przekrojów, drożności, sprawności, zagospodarowania terenu. 

 
2. Opis obiektów: 

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków  
i powinien zawierać m. in.: 
§ wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
§ przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego charakterystyczne parametry 

techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, 
§ dostosowanie do krajobrazu, 
§ układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg pkt. 1. jw. 
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pkt. 3. jn. 

§ rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
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§ rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne 
ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

§ wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, 
założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń,   
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być 
umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

§ urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązane z drogą 
umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym 
opracowaniu, 

§ pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
§ sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania  

(w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania  
z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, 
zapewnienie wymaganej widoczności),  

§ sposób ochrony dóbr kultury, 
§ sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa Użytkowania 
(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym 
opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

§ dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 
zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 
zabezpieczających, 

§ inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony). 

 

3. Obliczenia 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje, 
gdzie jest dostępny komplet obliczeń (który na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego zostanie mu przekazany wraz z założeniami i danymi wejściowymi użytymi 
do obliczeń).  
W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 
 
Opis obliczeń dla obiektów inżynierskich powinien zawierać: 
§ wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
§ nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
§ przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie Użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących 

o nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
§ założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
§ podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
§ wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń  

i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 
użytkowania,  

§ ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
 

 
2) Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. § 12 i § 13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów  
w terenie. 
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Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 
 

a) Dla obiektów drogowych: 
§ plan sytuacyjny      skala 1: 500  
§ przekroje normalne - charakterystyczne   skala 1:50 ÷ 1:100 
§ szczegółowe przekroje konstrukcyjne   skala 1:10 ÷ 1:20 
§ przekroje podłużne    skala 1:100/1000 ÷ 1:200/2000 
§ charakterystyczne przekroje poprzeczne   skala 1:50 ÷ 1:100 

w zależności od potrzeb np.: 
- element odwodnienia (obligatoryjnie przekrój przez istniejący lub projektowany 

przepust), 
- ekran akustyczny, 

§ schemat robót      skala 1:1000 
§ plan tyczenia      skala 1:1000 

 

b) Dla obiektów inżynierskich 
§ plan sytuacyjny      skala 1:500 ÷ 1:1000 
§ widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny  skala 1:100 ÷ 1:200  

       w zależności od wielkości obiektu 
§ przekroje poprzeczne     skala 1:20 ÷ 1:50 

 

c) Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 
§ plan sytuacyjny      skala 1:500 ÷ 1:1000 
§ szczegóły konstrukcyjne     skala 1:10 ÷ 1:25 
§ profile podłużne     skala 1:100/1000 

 

d) Dla innych obiektów 
§ plan obiektów przewidzianych do rozbiórki 

 

e) Dla urządzenia ochrony środowiska 
§ inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią istniejącą, 
§ urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowywanej drogi na środowisko. 

 
3) Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych według wymagań ST nr III wraz z oświadczeniem Projektanta 
branży drogowej i Projektanta branży mostowej, że dokumentacje: geologiczno-inżynierska 
i hydrogeologiczna oraz dokumentacja geotechniczna są wystarczające do zaprojektowania 
obiektów budowlanych. 

 
 
4.4.1.3. Inne opracowania wykonywane w ramach PB, niezbędne dla realizacji planowanej 
 inwestycji 
 
Projekt stałej organizacji ruchu 
Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu winien być sporządzony zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem i po 
wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu 
zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu. 
 
Projekt organizacji ruchu powinien dodatkowo uwzględniać wykonanie dodatkowych zabezpieczeń 
barierami ochronnymi na drodze powiatowej na odcinku od wiaduktu drogowego nad drogą 
ekspresową WD-08 do skrzyżowania z ulicą Satelitarną i ulicą Pastelową: na drodze dojazdowej 
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40a, drodze służebnej i siedliskowej w Snopków 65 w obszarze pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2418 L. 
 
4.4.1.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić 
w trakcie uzgadniania Projektu Budowlanego. 
 
Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2017 roku  – Prawo wodne, upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz 
wykonywania urządzeń wodnych. 
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat 
wodnoprawny. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, 
art. 407 ust. 2 pkt. 3 i art. 422 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne, tj. nie jest 
wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzja o warunkach zabudowy.  
 
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinien odpowiadać wymogom art. 407 Prawa 
wodnego. 
Forma sporządzenia operatu i zawartość operatu powinny odpowiadać wymogom z art. 408 i art. 409 
Prawa wodnego. 
Organem właściwym do wydawania zgód wodnoprawnych jest właściwy organ Wód Polskich (zakres 
właściwości reguluje art.397 ustawy Prawo wodne). 
 
Podstawą do sporządzenia operatu wodnoprawnego jest kompleksowa analiza hydrologiczno-
hydrauliczna, którą Wykonawca winien sporządzić, gdy uzna, że materiały wyjściowe (ST nr I. 
Wymagania Ogólne) nie zawierają wystarczających danych właściwych dla analizy lub gdy uzna, że 
dane te zawierają błędy.  
Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o potrzebie sporządzenia nowej  analizy, przy czym 
Wykonawcy za opracowanie nie należy się dodatkowa zapłata. Przyjmuje się, że koszt oceny 
materiałów wyjściowych i koszt ewentualnego opracowania własnej analizy jest wliczony w cenę 
ofertową dla pozycji „Operat wodnoprawny” w Załączniku nr 1 do Umowy „Tabela nr 1 Wyceny Etapów 
Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  
W przypadku opracowania własnej analizy hydrologiczno-hydraulicznej, Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).  
Analiza hydrologiczno-hydrauliczna, przeprowadzona dla całego systemu odwadniającego (obiekty 
inżynierskie, rowy, urządzenia melioracyjne, odbiorniki ścieków deszczowych i inne urządzenia) 
powinna dotyczyć odcinka drogi objętego zamówieniem wraz z terenem przyległym oraz - 
w niezbędnym zakresie - odcinków z nim sąsiadujących wraz z terenem przyległym. 
Analiza hydrologiczno-hydrauliczna powinna uwzględniać m. in.:  

- warunki terenowe miejsca budowy i jego otoczenia (konfigurację terenu i jego spadki, 
właściwości gruntów zalegających w podłożu, obecność i lokalizację wód gruntowych, 
naturalnych i sztucznych cieków, urządzeń wodnych, miejsc pozyskiwania wody do celów 
użytkowych, naturalne kierunki spływu wód powierzchniowych, rodzaj szaty roślinnej, 
warunki urbanistyczne), 

- występujące warunki pogodowe, 
- rodzaje, ilość i pochodzenie wszelkiego rodzaju wód i zanieczyszczeń. 

i składać się m.in. z:  
- części ogólnej zawierającej opis stanu istniejącego i projektowanego, 
- części obliczeniowej z obliczeniami w zakresie przyjętych świateł obiektów oraz wydajności 

poszczególnych urządzeń, 
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- części rysunkowej, przedstawiającej m.in. zlewnię projektowanego odcinka drogi, 
z podziałem na zlewnie cząstkowe i zaznaczeniem kierunku spływów wód. 

 
Jako jedną z podstaw do obliczenia świateł obiektów inżynierskich należy wykorzystać opracowanie 
„Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami”. IBDiM Wrocław – 
Żmigród, 2000. 
 

W operacie wodnoprawnym należy przedstawić ostateczne, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
rozwiązania techniczno-środowiskowe dotyczące całego systemu odwodnienia dla rozpatrywanego 
odcinka drogi powiatowej nr 2418L.  

 
Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 
związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę na 
zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) 
przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, 
obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
materiałów do decyzji ZRID. Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m. in. aktualne wymagania 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień 
i współdziałania w tym zakresie.  
 
4.4.1.5. Inne materiały i opracowania 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej, opracuje niżej wymienione materiały i opracowania oraz 
uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje oraz 
niezbędne warunki techniczne. 
Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, uzyska 
finalną akceptację materiałów/opracowań przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do wiadomości wszelkich wystąpień 
do zarządców dróg i gestorów sieci o wydanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz 
otrzymywanych od nich dokumentów zwrotnych. Wraz z przekazaniem tych dokumentów Wykonawca 
powinien przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko w zakresie zasadności wymagań, wskazanych 
w ww. dokumentach. 
Koszty pozyskania warunków technicznych oraz uzgodnień związanych z opracowywanymi branżami 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w PB wszystkich uzyskanych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń, decyzji, warunków technicznych, wydanych na podstawie 
przekazywanych do właściwych organów,  niżej wymienionych opracowań projektowych i/lub 
materiałów z PB: 
 
(a) Dokumentacja geologiczno-inżynierska (wg wymagań ST nr III) - zatwierdzenie przez właściwy 

organ administracji geologicznej.  
(b) Dokumentacja hydrogeologiczna (wg wymagań ST nr III) -  zatwierdzenie przez właściwy 

organ administracji geologicznej.  
(c) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wg wymagań ST nr III  
(d) odpowiednie materiały projektowe z Projektu Budowlanego niezbędne dla uzyskania 

od gestorów urządzeń infrastruktury obcej warunków technicznych przebudowy tych urządzeń 
kolidujących z inwestycją drogową oraz do uzyskania uzgodnień gestorów, 

(e) odpowiednie materiały projektowe z Projektu Budowlanego niezbędne do uzyskania  opinii 
(w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku 
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odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez 
właściwy organ ochrony konserwatorskiej. 

(f) odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu Budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

(g) Projekt Stałej Organizacji Ruchu. 
(h) projekty architektoniczno-budowlane obiektów budowlanych, ich  przebudowy  i rozbudowy dla 

uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań 
sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego 
rzeczoznawcę (Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). 

(i)  odpowiednie materiały  z Projektu Budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych 
przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz 
wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub 
obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez 
właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

(j) materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może 
wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia 
w zespole dokumentacji projektowej, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną 
lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów 
i urządzeń ochronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju. 

(k)  odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 
przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

(l)  Projekty branżowe, opracowane na budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej 
związanej z drogą oraz na przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z projektowaną inwestycją. Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne 
budowy/przebudowy urządzeń oraz uzgodni projekty tych urządzeń z właściwymi gestorami  
sieci. Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym 
(związanej i nie związanej z drogą) z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi 
powinno być rozwiązane w niezbędnym zakresie, w oparciu o właściwe przepisy (w tym m. in. 
o Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  oraz warunki wydawane przez 
gestorów sieci i urządzeń.  

(m) Projekty usunięcia kolizji z projektowaną inwestycją – przebudowa, budowa, przeniesienie 
elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym na przykład: 
- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe „szamba”, 
- ogrodzeń, 
- ew. innych kolidujących obiektów (piwnic, fundamentów, silosów).  
- obiektów małej architektury sakralnej (w uzgodnieniu np. z proboszczem miejscowej 

parafii).  
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Niezależnie od obowiązujących ogólnych zasad kontroli jakości opracowań projektowych 
przedstawionych w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5,  Projekt Budowlany będzie podlegać 
weryfikacji pod względem spełnienia wymagań zawartych w ST nr V. Projekt Budowlany. 
 

 

Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej ustaleń wynikających z 
kontroli nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 6. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe 
wchodzące w skład Projektu Budowlanego, w ilości egzemplarzy określonej we właściwej pozycji 
Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz 
Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 
Harmonogramie prac projektowych. 
 

1) poz. 2.1.1. –  Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z informacją BIOZ  
2) poz. 2.1.2. –  Projekty Architektoniczno-Budowlane: 

poz. 2.1.2.1 –  branża drogowa 
poz. 2.1.2.2 – branżowe dla urządzeń związanych z drogą 
poz. 2.1.2.3 –  branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą 
poz. 2.1.2.4 –  urządzeń ochrony środowiska 
poz. 2.1.2.5 –  inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla  

realizacji inwestycji  
3) poz. 2.2.1. –  Operat wodnoprawny  
4) poz. 2.2.2. –  Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  

 
8. PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ. 
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ST nr VI. MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID 
 
1. WSTĘP  
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych - 
tzw. materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (decyzji ZRID), przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej 
wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne –
pkt 3.  
Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 
sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

§ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaną decyzją DŚU – 
sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr IV, 

§ Projekt Budowlany – sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V, 
§ Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – sporządzona zgodnie z wymaganiami ST nr II. 

Powyższe materiały to jednocześnie załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID określa 
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t. z późniejszymi zmianami).   
Inne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych, jak zasady ogólne, zgodność  
z umową i przepisami, szata graficzna, podano w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych  
Wszystkie elementy opracowania projektowego objętego niniejszą ST mają być określone w sposób 
ostateczny. 
 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 
Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących 
etapach: 
1) Analiza materiałów wyjściowych pod kątem wymagań formalno-prawnych związanych 

z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (kontrola kompletności dokumentacji, 
niezbędnych uzgodnień, analiza zapisów operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego 
wydanego w oparciu o dokument jw. itp.) 

2) sporządzenie projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID, niezbędnych załączników graficznych 
i materiałów dodatkowych (w treści wniosku należy wykorzystać elementy opisu technicznego do 
PB, część graficzną opracowania należy przygotować na bazie załączników rysunkowych do PB), 

3) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu wniosku,  
4) opracowanie materiałów do uzyskania, wymaganych Specustawą, opinii i uzgodnień, 
5) wprowadzenie do opracowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego, uzasadnionych 

wniosków, wynikających z opinii jw.,  
6) opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, 
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7) przekazanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wraz z wnioskiem) do odbioru oraz 
wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbiorów częściowych, 

8) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do właściwego organu prowadzącego postępowanie 
w sprawie jej wydania (po wydaniu przez Zamawiającego stosownego upoważnienia – pisemnej 
zgody),  

9) udzielanie wyjaśnień oraz wprowadzenie uzupełnień i poprawek do wszystkich wykonanych 
elementów Etapu II Umowy, wynikłych w trakcie prowadzonego przez właściwy organ 
postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID - do czasu uzyskania ostateczności decyzji ZRID. 

 

Koszty, wynikające z konieczności: 
§ wprowadzenia zmian w opracowaniach projektowych 
§ wykonania dodatkowych opracowań projektowych lub ich elementów,  
§ uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień 
powstałe na skutek uwag organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 
4.3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 
4.3.1. Wymagania dla materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
Poniżej podano skład i wymagania odnośnie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID: 
 

1) Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID w skali co najmniej 
1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 
obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu – sporządzona zgodnie 
z wymaganiami ST nr II. 

 
2) Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (załącznik graficzny). 

Analiza powiązania drogi powiatowej nr nr 2418L (dawnej drogi wojewódzkiej nr 809 
przebudowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S17) w m. Snopków z innymi drogami 
publicznymi powinna uwzględniać wszystkie istniejące powiązania wraz z ich szczegółowym 
opisem (uwzględniając istniejące parametry techniczne dróg, w tym klasę drogi i jej 
kategorię), oraz projektowane powiązanie planowanych urządzeń dla poprawy odwodnienia 
pasa drogowego drogi ekspresowej S17/drogi powiatowej nr 2418 L z publiczną siecią 
drogową wraz z ich szczegółowym opisem. Powiązanie układu komunikacyjnego 
projektowanego z istniejącym układem komunikacyjnym powinno określać funkcjonalność 
proponowanych rozwiązań oraz powinno być zanalizowane pod względem rozwiązań 
technicznych. 
Opracowanie można sporządzić np. na Planie orientacyjnym, obrazującym istniejący 
i projektowany układ komunikacyjny wraz z aktualnymi kategoriami i numerami dróg. Opisy 
rozwiązań należy zamieścić w treści wniosku o wydanie decyzji ZRID – patrz: pkt 7); 
 

3) Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości wraz z Analizą stanu prawnego 
nieruchomości przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa (w tym 
m.in. zestawienie działek podlegających podziałowi wraz z wykazem właścicieli i aktualnymi 
adresami) – sporządzone zgodnie z wymaganiami ST nr II. 
 

4) Dokumentacja dotycząca czasowego korzystania z nieruchomości – sporządzona zgodnie 
z wymaganiami ST nr II. 
 

5) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu  
(załącznik graficzny). 
Dla określenia zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu należy 
przedstawić dotychczasowy stan faktyczny projektowanej inwestycji i wszystkie kolizje terenu 
wynikające z określonego sposobu i miejsca lokalizacji inwestycji drogowej oraz sposób 
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rozwiązania tych kolizji. W szczególności dotyczy to istniejących w terenie sieci uzbrojenia 
terenu. 
Wykonawca na bazie np. Planu sytuacyjnego, wykonanego na podkładzie zaewidencjonowanej 
Mapy do celów projektowych, opracuje mapę z granicami pasa drogowego drogi ekspresowej 
S17/drogi powiatowej nr 2418 L oraz liniami obejmującymi tereny niezbędne w celu 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg innych kategorii oraz zjazdów poza pasem 
drogowym.  
Wymagania odnośnie rodzaju stosowanych oznaczeń: 

§ linie rozgraniczające pas drogowy drogi ekspresowej S17 oraz drogi powiatowej 
nr 2418 L, w tym linia rozgraniczająca pasy drogowe innych dróg publicznych: 
przerywane, czytelne linie określające projektowany pas drogowy, 

§ linia zakresu inwestycji:  
gruba, ciągła linia, obejmująca projektowany pas drogowy i czasowe zajęcia; 

przy czym linie te nie mogą na siebie zachodzić (muszą być widoczne obie), ani całkowicie 
zakrywać informacji wynikających z mapy do celów projektowych (np. granice działek,  
urządzenia infrastruktury technicznej). 
 
Realizacja budowy i/lub przebudowy dróg innych kategorii powinna być wykonana w oparciu 
o linie czasowego zajęcia a nie wykup gruntów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy 
z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t. z późn. zm.). 

Poza załącznikiem graficznym, opis zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu  należy zamieścić w treści wniosku o wydanie decyzji ZRID – patrz: pkt 7); 
 

6) Projekt Budowlany wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t .z późn. zm.), aktualnym na dzień 
opracowania projektu w ilości trzech egzemplarzy – sporządzony zgodnie z wymaganiami ST 
nr V. 
 

7) Pozwolenia, postanowienia (uzgodnienia), opinie i decyzje wyszczególnione w art.11b 
ust.1 oraz art.11d ust.1 pkt. 6, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz.U.2018.1474 j.t. z późn. zm.) wraz z materiałami do ich uzyskania.  
Należy wykonać materiały służące do uzyskania opinii organów, o których mowa w art. 11d 
ust. 1 pkt. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych oraz do opinii organów samorządów województwa, powiatu i gminy, 
o których mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy.  
W razie konieczności należy opracować również materiały służące do uzyskania dokumentów 
(pozwoleń, postanowień), o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8 i 9 ww. ustawy.  
Materiały te powinny składać się z części opisowej (projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID)  
i części graficznej i powinny być sporządzone w liczbie kompletów odpowiedniej do ilości 
koniecznych (wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych) wystąpień, przy czym na komplet składają się dwa 
egzemplarze (1 do instytucji opiniującej i 1 dla Zamawiającego).  
O przedmiotowe opinie, postanowienia, pozwolenia wystąpi Wykonawca w oparciu o udzielone 
przez Zamawiającego pełnomocnictwo. 
Wykonawca dołączy do wniosku uzyskane dokumenty. 
Zgodnie z art. art. 11d ust. 1 pkt. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych niezbędnymi elementami wniosku o wydanie decyzji 
ZRID są również decyzje administracyjne; decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. 
Wykonawca dołączy do wniosku decyzje uzyskane w ramach opracowywania Dokumentacji 
Projektowej wymienionej w ST nr I. Wymagania Ogólne pkt. 1. i decyzje uzyskane przez 
Wykonawcę. 
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8) Wniosek o wydanie decyzji ZRID  

W treści wniosku należy zawrzeć m. in.: 
1. Opis planowanej inwestycji z podaniem jej lokalizacji i zakresu przedsięwzięcia; 
2. Wykazy działek: 

§ tych, które znajdą się w projektowanych liniach rozgraniczających, podając 
w nawiasie numery działek powstałych po podziale i przeznaczonych pod 
inwestycję. Wykaz działek należy podawać dla każdego z obrębów geodezyjnych,  
a w każdym obrębie należy oddzielnie wymienić działki będące własnością Skarbu 
Państwa (z podziałem na zarządców tych działek w zakresie np. dróg krajowych, 
drogi powiatowej, wód płynących, linii kolejowych). Liczby określające numery 
działek muszą być wymieniane narastająco, 

§ tych, poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi, na których będą prowadzone 
roboty budowlane, podając w nawiasie numery działek powstałych po podziale. 
Wykaz działek należy podawać oddzielnie dla każdej budowanej/przebudowywanej 
sieci uzbrojenia terenu (branży), dla przebudowywanych dróg innej kategorii, dla  
przebudowy/budowy wjazdów. Dla każdej z wymienionych kategorii należy podać 
wykaz działek dla każdego z obrębów geodezyjnych, a w każdym obrębie 
oddzielnie wymienić działki będące własnością Skarbu Państwa, (z podziałem na 
zarządców tych działek w zakresie np. dróg krajowych, wód płynących, linii 
kolejowych). Liczby określające numery działek muszą być wymieniane 
narastająco. 

3. Informacje na jakim załączniku (załącznikach) przedstawiono linie rozgraniczające teren 
inwestycji; 

4. Analizę powiązania drogi z innymi drogami (mającą swoje odzwierciedlenie w załączniku 
graficznym).; 

5. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (mające 
swoje odzwierciedlenie w załączniku graficznym); 
Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8e i pkt. 8f, w treści wniosku należy określić zakres 
niezbędnej przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych 
kategorii; 
Dla spełnienia w/w wymogu niezbędne jest określenie przez projektantów wszystkich 
branż zakresów prac niezbędnych przy wykonaniu (poza projektowanymi granicami pasa 
drogowego) przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych 
kategorii z określeniem nr działki ewidencyjnej, na której planowane są roboty. 

6. Zakres rzeczowy inwestycji; 
7. Szczegółowy opis zakresu, parametrów  i rozwiązań projektowanych obiektów (wyciąg 

z PB); 
8. Opis warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr 

kultury współczesnej;  
9. Opis warunków wynikających z potrzeb obronności państwa;  
10. Opis wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 
11. Wyjaśnienia dot. uwag zgłoszonych na etapie opiniowania wniosku o wydanie decyzji 

ZRID; 
12. Listę załączników do wniosku. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest modyfikowanie i uzupełnianie wszelkich zestawień i wykazów,  
wymaganych przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, 
w postaci tabelarycznej, zawierającej, m. in.:    

- wszystkie działki znajdujące się w granicach terenu objętego decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, 

- wszystkie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się 
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, 
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- zestawienie w formie wykazu zmian gruntowych, działek objętych podziałami 
nieruchomości, zawierające wykaz działek przed i po podziale, powierzchnie działek 
oraz powierzchnie użytków w działkach,  

- ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe, ustanowione na działkach, które  
z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa, 

- wykaz dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, które  
z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa z podaniem ich adresów, 
wskazanych w katastrze nieruchomości, 

- obręb, numer działki, powierzchnia ewidencyjna działki, KW, dane właściciela lub 
władającego,  

- numery identyfikacyjne działek (ID). 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Niezależnie od obowiązujących ogólnych zasad kontroli jakości opracowań projektowych 
przedstawionych w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5, Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Materiałach do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
uwag Zamawiającego aż do czasu uzyskania decyzji ZRID. 
 

Koszty wynikające z wprowadzenia do Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID uwag 
Zamawiającego i organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, skutkujących 
koniecznością: 
- wprowadzenia zmian w opracowaniu, 
- wprowadzenia zmian w podziałach i czasowych zajęciach,  
- wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,  
- uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru wymienione poniżej opracowania projektowe 
w ilości egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny 
Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”, w terminie 
wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

1) poz. 2.2.4. –  inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania  
  decyzji ZRID, w tym: 

 

§ Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (załącznik graficzny) – 
wg pkt 4.3.1 ppkt 2)  

§ Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu  
(załącznik graficzny) – wg pkt 4.3.1 
ppkt 5)  

§ Pozwolenia, postanowienia (uzgodnienia), opinie i decyzje wraz z materiałami 
do ich uzyskania – wg pkt 4.3.1 ppkt 7)  
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§ Wniosek o wydanie decyzji ZRID – wg pkt 4.3.1 ppkt 8)  
§ Inne niezbędne dla uzyskania decyzji ZRID (i/lub innej), co do wykonania 

których zapadnie decyzja w trakcie realizacji prac projektowych i/lub 
postępowania administracyjnego 

 

2) poz. 3.1. –   Dokumentacja z okresu postępowania administracyjnego  
   związanego z wydaniem decyzji ZRID 

 
8. PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ. 
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ST nr VII. PROJEKT WYKONAWCZY 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych 
wchodzących w skład Projektu Wykonawczego, przewidzianego do wykonania w ramach 
Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
 
Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.2.2. Projekt Wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 

projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż 
wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz 
zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących 
przedmiotem robót budowlanych. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych ST składających się na  niniejszy OPZ.  
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2.  
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne –
pkt 3.  
Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 
sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

§ uzyskane na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej decyzje administracyjne 
(np. DŚU, pozwolenie wodnoprawne, decyzja ZRID), 

§ Projekt Budowlany –  sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania 
Ogólne – pkt 4. 
Projekt Wykonawczy stanowi element opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
i winien być zgodny z przepisami Prawa zamówień Publicznych, w tym Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
obowiązującymi w momencie jego przekazania Zamawiającemu do odbioru. 
 
Celem PW jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót 
budowlanych. 
Podstawą dla opracowania PW jest Projekt Budowlany. Projekt Wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót 
budowlanych. 



 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

ST nr VII Projekt Wykonawczy 
 

 
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego 
w ramach budowy drogi ekspresowej”  wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

83

 
W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do wykonania 
robót budowlanych. W skład PW wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego 
wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.  
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.  
Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością 
i czytelnością. 
Projekt Wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. 
 
4.1. Skład Projektu Wykonawczego 
W skład PW wchodzą m. in. niżej wymienione składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 
instalacje i urządzenia. 
 
Wyciąg z Projektu Budowlanego  
wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót.  
W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń. 

 
Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, istotne z punktu widzenia 
wykonawstwa robót 
w tym m.in.: 

a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej – materiał do 
 uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę, 

b) projekty branżowe dot. infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 
 
 

Do Projektów Wykonawczych branżowych należy załączyć Umowy z Gestorami sieci, 
o ile takie były wymagane na etapie uzyskiwania warunków technicznych (po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego zapisów Umów jw.) 

 
c) opracowania geologiczne i geotechniczne (patrz: ST nr III), 
d) projekt ukształtowania terenu, 
e) projekt stałej organizacji ruchu opracowany na etapie PB. 

 
Projekty organizacji ruchu na czas budowy 
uzgodnione z Zamawiającym. 
Projekt należy wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi 
zmianami). 
Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 

a) część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, długości 
frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów 
itp., 

b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczególnym 
uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do planowanego 
postępu robót, 

c) plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 ÷1:25000) 
ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 

d) wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

Sposób oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej należy 
wykonać w oparciu o wymagania określone w „Katalogu typowych schematów oznakowania robót oraz 
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pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
które określają warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt Budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania 
wykonywane w ramach Projektu Wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. 
Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji Technicznych według 
wymagań GDDKiA oraz Wymaganiom Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju. 
STWiORB należy opracować w podziale na: 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 
- ST  wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji dróg, 

(w ST należy zawrzeć wymagania dotyczące wykonania przez Wykonawcę robót pomiaru na 
podstawie faktycznego stanu elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej 
budowy w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, nr 67, poz. 582).  

- ST wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego (wymagania dla Wykonawcy robót 
budowlanych). 

 

Przed przekazaniem do odbioru STWiORB powinny być zaopiniowane i uzgodnione przez 
Zamawiającego. 

 
Rysunki wykonawcze: 
 

a) dla obiektów drogowych 
- przekroje poprzeczne (skala 1:50 ÷ 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopów 

i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju; należy wykonać przekroje 
poprzeczne w lokalizacjach istniejących oraz projektowanych przepustów 
drogowych, 

- schematy wytyczenia obiektów (1:500 ÷ 1:2000),  
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 ÷ 1:25),  
- plany warstwicowe (skala 1:500), 

 

b) dla obiektów inżynierskich 
- rysunki konstrukcyjne (1:20 ÷ 1:50) 
- schematy wytyczenia obiektów inżynierskich 1:100 ÷ 1:200 - w zależności od 

wielkości obiektu 
- szczegóły (1:5 ÷ 1:20) 

 

c) dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 
- szczegóły konstrukcyjne (1:5 ÷ 1:10) 
- plansze tyczenia (dla każdej branży), na których znajdą się wszystkie numery 

i współrzędne punktów niezbędne dla celów obsługi geodezyjnej budowy 
w zakresie danej branży. 

 

 
Projekt technologii robót  
rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla 
specjalistycznych technologii robót). 
 
Wykaz reperów i współrzędnych (X,Y,Z) 
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w wersji elektronicznej (plik tekstowy) i wykaz atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie 
w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi 
geodezyjnej budowy. 
 
Przedmiar Robót  
(przedmiary robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową) 
zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem właściwych 
STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych. 
Opracowanie pn. Przedmiar Robót powinno składać się z: 

a) strony tytułowej, 
b) opisu zasad i metodologii opracowania,  
c) Tabeli Przedmiaru Robót. 

 
Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego wyodrębnionego 
w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość obiektu lub budowli. 
Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

- numer pozycji  przedmiaru (elementu); 
- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 
- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 
- jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 
- ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych 

do wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków 
wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób zgodny 
z zasadami podanymi w STWiORB. 
 
Do każdego z przedmiarów branżowych należy opracować załączniki w postaci tabel przedmiarowych, 
które będą jednoznacznie obrazowały sposób wyliczenia ilości poszczególnych asortymentów robót. 
Na przykład dla przedmiaru branży drogowej należy opracować m. in. tabele: zdjęcia humusu, robót 
ziemnych, plantowania, humusowania, obsiania trawą, zabezpieczenia skarp nasypów, rozbiórek 
elementów dróg i ulic (w tym oznakowania pionowego i urządzeń BRD), rozbiórek istniejących 
nawierzchni, przepustów pod zjazdami, robót nawierzchniowych, projektowanego wzmocnienia 
istniejącego podłoża, itp. 
 
4.2. Inne opracowania  
 
Materiały geodezyjne dla celów zdefiniowania i przekazania terenu budowy, 
w których skład wchodzi 

a) Zarys pomiarowy przedstawiony na obowiązującej mapie ewidencyjnej, którego treścią 
w szczególności są:  

- granice i oznaczenia działek ewidencyjnych całego odcinka objętego budową 
z uwzględnieniem dokonanych podziałów działek,  

- wykreślone w kolorze czerwonym granice pasa zajętego pod budowę (granice 
wynikające z podziałów pod inwestycję oraz granice dotychczasowego pasa 
drogowego na odcinkach, na których roboty budowlane się w nich mieszczą),  

- numery punktów granicy pasa drogowego do zajęcia pod budowę na całym jego 
odcinku, 

- długości tzw. czołówek wzdłuż granicy pasa drogowego zajętego pod budowę, 
- projektowany przebieg kilometraża trasy,  
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- lokalizacja punktów osnowy poziomej i wysokościowej (repery). 
b) Dane geodezyjne w zakresie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej (opisy 

topograficzne, wykaz współrzędnych i wysokości). 
c) Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego ustalonego pod budowę 

na całym odcinku projektowanej trasy drogowej. 
Forma wykonania ww. opracowania wymaga bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 
projektowych objętych niniejszą ST będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakości 
przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 
 
Weryfikacja merytoryczna opracowania będzie prowadzona w oparciu o wymogi zawarte 
w niniejszej ST. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 6. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe 
wchodzące w skład Projektu Budowlanego, w ilości egzemplarzy określonej we właściwej pozycji 
Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz 
Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 
Harmonogramie prac projektowych. 
poz. 4.1. –  Projekt Wykonawczy 

poz. 4.1.1. –  branża drogowa 
poz. 4.1.2. –   branżowe dla urządzeń związanych z drogą 
poz. 4.1.3. –   branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą 
poz. 4.1.4. –   urządzeń ochrony środowiska 
poz. 4.1.5. –   inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Projekty Wykonawcze podpisane (oryginalnie) przez osoby 
wyszczególnione w metryce projektu. 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego stanowi dla Wykonawcy podstawę do 
złożenia wniosku o dokonanie jego odbioru. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ. 
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ST nr VIII. MATERIAŁY PRZETARGOWE 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych 
wchodzących w skład Materiałów Przetargowych, przewidzianych do wykonania w ramach 
Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne –
pkt 3.  
Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 
sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

§ Projekt Budowlany –  sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V, 
§ Projekt Wykonawczy –  sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr VII. 

 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania 
Ogólne – pkt 4. 
Na Materiały przetargowe składają się opracowania projektowe, które jako opis przedmiotu 
zamówienia, będą stanowiły integralną cześć specyfikacji warunków zamówienia dla przeprowadzenia 
postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (objętych 
Dokumentacją Projektową) oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.  
Dokumentacja Przetargowa ma zostać opracowana dla potrzeby przetargu na roboty budowlane, który 
przeprowadzany zostanie zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami Prawa zamówień 
Publicznych.  

Zamawiający wskazuje, że wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych opisanych Kompleksową Dokumentacją Projektową na „Rozbudowę 
drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia 
w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej”, jest planowane po 01.01.2021 r. 

 Wymagania dot. zakresu i formy Dokumentacji Przetargowej dla robót budowlanych, których 
wykonanie będzie zlecane po 01.01.2021 r., określa art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).  
Dokumentacja Przetargowa, jej zakres i forma, powinna dodatkowo odpowiadać obowiązującym, 
w momencie jej przekazania Zamawiającemu do odbioru, przepisom Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
 

Przed przystąpieniem do opracowywania Materiałów Przetargowych Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym szczegóły, dotyczące zasad przygotowania dokumentacji jw. Ponadto Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o przygotowanie i przekazanie założeń wyjściowych 
do kosztorysowania. 

 
Dokumentacja Przetargowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
zawiera m.in.: 
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1) Projekt Budowlany, 
2) Projekt Wykonawczy (skład zgodnie z ST nr  VII Projekt Wykonawczy pkt. 4.1.) 
3) Część kosztorysową, zawierającą Kosztorysy Ofertowe dla wszystkich branż 

i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową. 
 
Kosztorysy Ofertowe należy sporządzić w oparciu o Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski, 
dla którego wymagania podano w ST nr IX. 
 

Materiały przetargowe należy przekazać Zmawiającemu do opiniowania i uzgodnienia 
wraz z Kosztorysem Inwestorskim. 

 
W ramach realizacji Etapu V Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień 
dotyczących Dokumentacji Projektowej, udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, 
zadawane w trakcie przetargu na roboty budowlane, oraz wprowadzania poprawek i uzupełnień 
w Dokumentacji Projektowej, wynikających z pytań jw., aż do momentu wyłonienia Wykonawcy robót. 
 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pytania Wykonawców robót zadawane w trakcie 
przetargu na roboty budowlane drogą elektroniczną, a Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania oraz 
wprowadzi poprawki i uzupełnienia w Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzi i poprawki Wykonawca 
dostarczy w ciągu 3 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego (w przypadku szczególnie 
złożonych pytań – w ciągu 5 dni). Zamawiający dopuszcza przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną, 
na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 
 
Odpowiedzi bądź uzupełnienia na każde z zadanych pytań Wykonawca prześle w pliku Word (lub innym 
kompatybilnym z formatem Word). 
 
Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą: 
1) STWiORB, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
- dokona korekty odpowiedniej Specyfikacji, 
- poprawioną Specyfikację prześle w całości w formacie *.pdf. 

 
2) Kosztorysu Ofertowego, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
- dokona korekty Kosztorysu Ofertowego, 
- poprawiony Kosztorys Ofertowy prześle w całości w formacie *.xls. 

 
3) rysunku wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
- dokona korekty odpowiedniego rysunku, 
- poprawiony rysunek prześle w całości w formacie *.pdf i *.dwg/*, 

4) opisu technicznego, to Wykonawca: 
- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 
- dokona korekty opisu technicznego, 
- poprawiony opis techniczny prześle w całości w formacie *.pdf.  

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić jednorazową 
korektę STWiORB, Kosztorysu Ofertowego, rysunków i opisu technicznego po przekazaniu Wykonawcy 
zestawu pytań. 
 

W stadium Etapu V Umowy Wykonawca sporządzi Dokumentację z etapu postępowania 
przetargowego, zawierająca m.in. zestawienia pytań Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, 
ew. modyfikacje Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i/lub opracowania 
zamienne, gdy konieczność ich wykonania wyniknie w trakcie postępowania przetargowego. 



Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego 
w ramach budowy drogi ekspresowej”  wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

89

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oryginalnych podpisów na elementach Opracowań 
Projektowych, przekazywanych jako zamienne (np. opis techniczny, rysunek, itp.). Ilość elementów 
Opracowań Projektowych jw. (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – edytowalnej 
i nieedytowalnej) powinna być zgodna z SIWZ. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Niezależnie od obowiązujących ogólnych zasad kontroli jakości opracowań projektowych 
przedstawionych w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5,  Materiały przetargowe  podlegają 
uzgodnieniu  z Zamawiającym. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 6. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe w ilości 
egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów 
Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”, 
w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

1) poz. 4.3.1. –  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
2) poz. 4.3.2. –  Przedmiary robót  
3) poz. 4.3.3. –  Kosztorysy ofertowe 
4) poz. 4.3.4. –  Materiały przetargowe inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne 

dla ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej  
5) poz. 5.1. –  Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego  

(udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na Wykonawcę robót) 
 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego opracowań projektowych jw. stanowi dla Wykonawcy 
podstawę do złożenia wniosku o dokonanie ich odbioru.  
 
Do wniosku jw., oprócz dokumentów wymienionych w ST nr I. Wymagania ogólne - pkt. 
6.4., Wykonawca dołączy oświadczenia, że: 
 

A. zawartość wersji elektronicznej Dokumentacji Projektowej jest zgodna (identyczna) z wersją 
papierową. 

B. przedmiot zamówienia, tj. Kompleksowa Dokumentacja Projektowa na „Rozbudowę drogi 
ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia 
w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej”, stanowiąca element opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, jest zgodna z przepisami Prawa 
zamówień Publicznych, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi w momencie jej 
przekazania Zamawiającemu do odbioru. 
 

8. PŁATNOŚCI 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ.  
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ST nr IX. KOSZTORYS INWESTORSKI I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących opracowań 
projektowych: 

§ Kosztorys Inwestorski 
§ Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. 
Wymagania Ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury 
podano w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych 
i warunków oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne –
pkt 3.  
Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 
sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

§ Projekt Budowlany – sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V, 
§ Projekt Wykonawczy – sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr VII, 
§ materiały wyjściowe do kosztorysowania, o które Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do 

Oddziału GDDKiA w Lublinie. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania 
Ogólne – pkt 4. 
Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004, Nr 130, poz. 1389  ). 

 
4.1. Kosztorys Inwestorski (KI) 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu określenia wartości kosztorysowej robót objętych 
przedmiarem robót. Kosztorys inwestorski obejmuje: 
1) stronę tytułową z: 

- nazwą obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 
Zamówień i podaniem lokalizacji, 

- nazwą i adresem Zamawiającego, 
- nazwą i adresem jednostki opracowującej kosztorys, 
- imionami i nazwiskami osób opracowujących kosztorys (z określeniem funkcji) a także ich 

podpisami, 
- wartością kosztorysową robót, 
- datą opracowania Kosztorysu Inwestorskiego, 

 
 
 
2) wstęp: 
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- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 
do kosztorysowania, poziom cen), 

- założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
3) ogólną charakterystykę obiektu lub robót zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 
4) przedmiar robót (wraz z załącznikami w postaci tabel przedmiarowych), 
5) kalkulację uproszczoną, 
6) kosztorys 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy 
rozliczeniowe, w następującym układzie:  
- lp. elementu kosztorysowego, 
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, 
- nr pozycji przedmiaru, 
- numer elementu rozliczeniowego, 
- nazwa elementu rozliczeniowego jednostka miary, 
- ilość jednostek, 
- cena jednostkowa, 
- cena za element rozliczeniowy. 

7) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 
określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do 
elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

8) Wykaz stawek i narzutów. 
Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla robót, 
materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do rozliczenia 
robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji. 
 

Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po każdorazowej zmianie przedmiaru robót, utracie jego 
aktualności zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

 
 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację Kosztorysu Inwestorskiego, 
uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony 
przez Zamawiającego. W cenie za wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego, Wykonawca uwzględni koszt 
aktualizacji Kosztorysu Inwestorskiego. Zaktualizowany Kosztorys Inwestorski Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania polecenia od 
Zamawiającego. 

 
W ramach wykonania kosztorysu inwestorskiego należy opracować odrębny dokument pn.: 
„Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości”, w którym należy podać: 
1) Pełną nazwę zadania inwestycyjnego. 
2) Aktualny etap przygotowania inwestycj, np. etap ZRID. 
3) Powierzchnię ogólną terenu objętego liniami rozgraniczającymi na etapie ZRID – należy określić 

analitycznie na podstawie danych projektowych (dokładność obliczeń i zapisu 1m2). 
4) Szacunkową powierzchnię nieruchomości położonych w projektowanych liniach rozgraniczających, 

które z mocy obowiązujących przepisów będą przejęte przez GDDKiA nieodpłatnie bądź są już 
w dyspozycji GDDKiA (należy wyszczególnić rodzaje których nieruchomości, np. powierzchnię 
dotychczasowych pasów dróg krajowych, pow. Gruntów Lasów Państwowych, inne grunty Skarbu 
Państwa). Wymagana dokładność określania tych powierzchni: etap ZRID/PB powierzchnia ogólna 
i powierzchnie składowe wg danych rzeczywistych (wykazu nieruchomości z dokładnością zapisu 
powierzchni 1 m2).  

5) Liczbę nieruchomości z zabudową mieszkaniową i siedliskową przewidzianych do przejęcia 
w związku z planowaną inwestycją. 

6) Wyszczególnienie innych nieruchomości, których koszt nabycia będzie znaczący dla ogólnego 
kosztu inwestycji, np. istniejące stacje paliw, zakłady przemysłowe, zabudowania wielorodzinne 
lub bloki mieszkalne, siedliska specjalistycznych gospodarstw rolnych, rodzinne ogrody działkowe 
(ROD), duże plantacje upraw wieloletnich, itp. 
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7) Wyszczególnienie innych kosztów jeśli będą występować w zadaniu, np. koszty dostarczenia 
nieruchomości i lokali zamiennych, koszty wykupu „resztówek”, itp. 

8) Część opisową zawierającą uzasadnienie założeń przyjętych do oszacowanie kosztów oraz 
ewentualne inne informacje i wyjaśnienia dotyczące wykonanego oszacowania kosztów.  

9) W przypadku gdy do wykonania niniejszego szacunku kosztów, będzie wykorzystywana opinia 
rzeczoznawców majątkowych lub inne opinie bądź opracowania, należy w części opisowej 
dokumentu zawrzeć własną ocenę wiarygodności i rzetelności tych opracowań i opinii.  

10) Datę sporządzenia kalkulacji kosztów. 
11) Dane osoby wykonującej kalkulację kosztów: imię i nazwisko, stanowisko, własnoręczny podpis. 

 
Powyższe opracowanie pn.: „Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości”, wymaga uzgodnienia przez 
Zamawiającego. 
 
4.2. Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 
ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 
Opracowanie powinno zawierać m. in.:  
− opis (w tym: metody wyceny, poziom cen), 
− w formie tabelarycznej ZZK dla zagregowanych grup elementów rozliczeniowych (w tym: Lp., 

nazwa grupy elementów rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów 
rozliczeniowych), 

− zbiorcze zestawienie kosztów ważniejszych obiektów budowlanych. 
Szczegółowy zakres i formę ZZK należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Niezależnie od obowiązujących ogólnych zasad kontroli jakości opracowań projektowych 
przedstawionych w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt. 5,  opracowania projektowe objęte niniejszą 
ST wymagają opiniowania i uzgodnienia z zamawiającym. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana 
we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 
Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”.  

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 6. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe w ilości 
egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, „Tabela nr 1 Wyceny Etapów 
Umowy i Opracowań Projektowych oraz Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego”, 
w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

1) poz. 4.2. –  Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów  
 
Wykonawca przedstawi do odbioru opracowania zawierające uzgodnienia z GDDKiA Oddziału 
w Lublinie. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności – zgodnie z  ST nr I. Wymagania Ogólne – pkt 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w części C. niniejszego OPZ. 
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C. WYBRANE PRZEPISY PRAWA 

 
Wykaz stanowiący „Wybrane przepisy prawa” zawiera podstawowe akty prawne i inne dokumenty 
wymagające uwzględnienia w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.  
 

Oprócz niżej wymienionych przepisów obowiązują dokumenty wyszczególnione w treści 
poszczególnych Specyfikacji Technicznych. 
 

Wykaz przepisów przedstawiony w niniejszym OPZ nie zawiera pełnego katalogu przepisów 
wymaganych do zastosowania przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, ale nie zwalnia to 
Wykonawcy z obowiązku stosowania nie umieszczonych w wykazie przepisów, o ile w trakcie realizacji 
zamówienia będą one miały zastosowanie, a także z konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 
I.      Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, dyrektywy Unii Europejskiej 
 
1. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 
z 1978 r. nr 7, poz. 24, z późn. zm.) 

2. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 
czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 17) 

3. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona 
w Brnie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 58, poz. 263, z późn. zm.) 

 
II.    Ustawy i Rozporządzenia 

 
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 2068 j.t. z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t. z późn. zm.)  
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t .z późn. zm.)  
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124 j.t. z póź. zm.)  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.2012.608 ) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. 
zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz.U.120.1126) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013.640) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t. z późn. zm.) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864 z późn. zm.) 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U.2014.1227 
j.t. z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.2.6) 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 j.t.)  

17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680) 

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t. z późn. zm.) 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.) 

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.z późn. 
zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133) 

22. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa  
i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
(Dz.U.1999.45.453) 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 j.t.)  

24. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 marzec 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 j.t.)  

25. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad 
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz.U.2003.101.939) 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)  

27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) 

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z późń. zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938) 

30. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015.1789) 

31. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2016.778 j.t.) 

32. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t.) 
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395) 
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia  2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)  
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35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.)  

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U.2011.140.824 z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031)  

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032) 

41. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001.100.1085 z późn. zm.) 

42. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2020.283 j.t.) 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U.2010.64.402) 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409) 

45. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z późn. zm.)  
46. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2020 poz. 10) 
47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U.2016.1601) 
48. Ustawa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub 

jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby 
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93) 

49. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1862) 

50. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. 55, z późn. 
zm.)   

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów ( Dz.U.2014.1408) 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014  r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz.U.2014.1713 j.t.) 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz.U.2011.25.133 zał. z późn. zm.) 

54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409) 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r . r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183) 

56. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 282)   

57. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) 
58. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) 
59. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. 

zm.)  
60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663) 
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61. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 j.t. z późn. 
zm.)  

62. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 
wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 
administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz.U.2001.153.1781) 

63. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011.282.1656)  

64. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia 
i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2011.282.1657) 

65. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 
geologii (Dz.U.2016.425)  

66. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 z późn. zm.) 

67. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2014.596) 

68. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463) 

69. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 j.t. z późn. zm.) 
70. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311) 

71. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z późn. zm.)  
72. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U.2017.784 j.t.) 

73. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z późn. zm.) 

74. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 zał. z późn. zm.) 

75. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.1998.157.1031 z późn. zm.) 

76. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191 j.t. z późn. zm.)   
77. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania 

z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259)  
78. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117) 
79. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030) 
80. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.109.719) 

81. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.2011.46.239) 

82. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016.1868 
j.t.) 

83. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015.1412 j.t. z późn. 
zm.)  

84. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. 
z późn. zm.)    
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85. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)   
86. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy  wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)  
87. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 

88. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. 
z późn. zm.) 

89. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2016.383 j.t. 
z późn. zm.)  

90. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.) 
91. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U.2015.139 j.t. z późn. zm.) 
92. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. z późn. zm.) 
93. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
94. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.2004.16.156) 

95. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 j.t.)  
96. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) 
97. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.)  
98. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.)  
99. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t.) 
100. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948) 
101. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.)  
102. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t.                 

z późn. zm.) 
103. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831) 
104. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 j.t. 

z późn. zm.) 
105. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2016.1537 

j.t. z późn. zm.)   
106. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm.)  
107. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 
 

III.    Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (wcześniej Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) 
obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 
 
Zarządzenia, ich aktualizacje oraz załączniki do zarządzeń (dot. zarządzeń wydawanych od 2002 r.)  
są dostępne na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/915/zarzadzenia 
 
1. Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”   
2. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie 

wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym 
3. Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012 r. w 

sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych 
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4. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych 
konstrukcji inżynierskich z blach falistych” 

5. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich 
(wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad: nr 5 z 4 lutego 2011 r. i nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.)  

6. Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
„Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 
obiektów inżynierskich” 

7. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 
2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych 
do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA -2006 

8. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych 
konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych 

9. Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r. w 
sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania drogowych obiektów inżynierskich 

10. Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. 
w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych (zmienione Zarządzeniem nr 
10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2009 r.) 

11. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. 
w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań 

12. Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas 
przygotowania do realizacji inwestycji drogowych 

13. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 

14. Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego 
oraz urządzeń brd na drogach krajowych 

15. Zarządzenie nr 69 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 
projektowej organizacji ruchu 

16. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów 
w fazie przygotowania zadań. 

17. Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych 

18. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.  
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

19. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2014 r. 
w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych 
prowadzonych w pasie drogowym 

20. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

21. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących 
kruszyw do mieszanek mieneralno-asfaltowych (WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne) 

22. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek 
mineralno-asfaltowych (WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe) 

23. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 
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dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych (WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno-
asfaltowe) 

24. Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. 
w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad    

25. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 r. 
w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących wykonania 
warstw nawierzchni asfaltowych. 

26. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 
dotyczących kruszyw do mieszanki mineralno-asfaltowych. 

27. Zarządzenie nr 21/2018 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24.05.2018r. w 
sprawie Polityki ochrony danych osobowych w GDDKiA. 

28. Zarządzenie nr 21/2018 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24.05.2018r. w 
sprawie Polityki ochrony danych osobowych w GDDKi 

29. Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego.” 
 

V.    Wytyczne, instrukcje, inne dokumenty 
 
1. Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, 

Warszawa 1998.  
3. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP, Warszawa 1998. 
4. Oceny oddziaływania dróg na środowisko - GDDP, Warszawa 1999 r.  
5. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.  
6. Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999.  
7. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 
8. Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002.  
9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, Warszawa 2002.  
10. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, 

Warszawa 1999.  
11. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.  
12. Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA 2003.  
13. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i rur 

falistych. GDDKiA 2003.  
14. Wymagania Techniczne:  

WT-1 2014. Kruszywa.  
WT-2 2014 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe 
WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 2010  
WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, 2010 

15. Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE (dostępna na stronie internetowej 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8162/dokumenty-techniczne)   

16. Instrukcja laboratoryjnego badania szczepności międzywarstwowej i wymagania (dostępna na 
stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8162/dokumenty-techniczne)   

17. Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA (dostępne na stronie internetowej 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8162/dokumenty-techniczne)  

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika Gdańska, 2014. 
(Zarządzenie 31 GDDKiA z 16.06.2014 r.). 

19. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych - 
EKKOM Kraków 2008.  

20. Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach 
krajowych - Załącznik do Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad 
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21. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska (wytyczne i poradniki 
dostępne na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl 

22. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego oddziaływania dróg na populacje dzikich 
zwierząt - W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, W. Mysłajek -Zakład badania Ssaków PAN, 
Białowieża 2000 

23. Materiały publikowane na portalu ochrony środowiska - www.oos.pl 
24. Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej GDDKiA (Zarządzenie nr 10 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2013 r.) 
25. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy 

drogach. Rafał T. Kurek. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
26. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. 

Problemy i dobre praktyki. Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak. Pracownia na rzecz 
Wszystkich Istot. 
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D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OPZ 

 
 
[Załącznik nr 1] Opracowanie z grudnia 2016 r. pn. „Ocena stanu wód na gruncie pasa 

drogowego najazdu drogi powiatowej nr 2418L Lublin – Snopków (dawniej 809) 
na obwodnicę Lublina w rejonie posesji Snopków 65 i Snopków 64 oraz na 
gruncie działek 480/17 (własność P. Mariana Łukasiewicza) i 480/15 (własność 
P. Izabeli Piotrowskiej) w m. Snopków a w szczególności ustalenie przyczyn 
okresowego zalegania wód we wschodniej części tych nieruchomości” autorstwa 
EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 
20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława Koziny  

 
[Załącznik nr 2]  Opracowanie z czerwca 2018 r. pn. „Opinia uzupełniająca do Oceny stanu wód 

na gruncie pasa drogowego najazdu drogi powiatowej nr 2418L Lublin – 
Snopków (dawniej 809) na obwodnicę Lublina w rejonie posesji Snopków 65 
i Snopków 64 oraz na gruncie działek 480/17 (własność P. Mariana 
Łukasiewicza) i 480/15 (własność P. Izabeli Piotrowskiej) w m. Snopków, 
a w szczególności ustalenie przyczyn okresowego zalegania wód we wschodniej 
części tych nieruchomości” autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony 
Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 
mgr. Stanisława Koziny 

 
[Załącznik nr 3] Opracowanie z sierpnia 2018 r. pn. „Uzupełnienie Opinii do Oceny stanu wód na 

gruncie pasa drogowego najazdu drogi powiatowej nr 2418L Lublin – Snopków 
(dawniej 809) na obwodnicę Lublina w rejonie posesji Snopków 65 i Snopków 64 
oraz na gruncie działek 480/17 (własność P. Mariana Łukasiewicza) i 480/15 
(własność P. Izabeli Piotrowskiej) w m. Snopków, a w szczególności ustalenie 
przyczyn okresowego zalegania wód we wschodniej części tych nieruchomości” 
autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka 
Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 mgr. Stanisława Koziny 

 
[Załącznik nr 4]  Opracowanie z grudnia 2018 r. pn. „Odpowiedź na pismo Urzędu Gminy Jastków 

z dnia 23.10.2018 r., znak: OŚR.6331.10.2015.UA.42. Dotyczy zmiany 
stosunków wodnych w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 2418L Lublin – 
Snopków (dawniej 809)” autorstwa EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony 
Środowiska Anna Majka Smuszkiewicz 20-069 Lublin ul. Leszczyńskiego 6/1 
mgr. Stanisława Koziny 

 
[Załącznik nr 5] Opracowanie z listopada 2017 r. pn. „Analiza techniczna skuteczności 

działania istniejącego systemu odwodnienia zlokalizowanego w rejonie 
działek o numerach ewidencyjnych 480/15 i 480/17 w m. Snopków na 
odcinku dojazdu do wiaduktu drogowego WD-08 zlokalizowanego nad 
drogą ekspresową S12/S17/S19 w ciągu drogi powiatowej nr 2418L 
(byłej dw nr 809)” autorstwa Biura Projektów i Usług Inwestycyjnych 
„Sanitex-Eko” 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 32 mgr 
inż. Andrzeja Danileckiego 

 
[Załącznik nr 6] Wycinek z Projektu Wykonawczy Projektu drogowego dla inwestycji pn.: 

„Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, 
Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica”- węzeł „Lubartów” (wraz z 
węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” - 
granica administracyjna miasta Lublina” opracowanego w 2011 r. przez 
DHV Polska Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41: 
- rysunek nr 2.3 Plan sytuacyjno-wysokościowy, 
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- rysunek nr 3.2 Przekroje normalne droga wojewódzka 809 (przebieg 
istniejący), 
- rysunek nr 4.5 Profil podłużny droga wojewódzka 809 (istniejąca), 
- rysunek nr 4.6 Profil podłużny droga dojazdowa 40, 
- rysunek nr 4.7 Profil podłużny droga 40a. 

 
[Załącznik nr 7]  Projekt Zagospodarowania Terenu, rysunek nr 3 Plansza zbiorcza dla inwestycji 

pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, 
Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica”- węzeł „Lubartów” (wraz z 
węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” - 
granica administracyjna miasta Lublina”, opracowany w 2011 r. przez 
DHV Polska Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 

 
[Załącznik nr 8] Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych dla projektu 

i realizacji zadania „Opracowanie kompleksowe dokumentacji technicznej 
w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji 
Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej 
S17[S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina. Zadanie nr 3: 
odcinek S17[S12] węzeł „Dabrowica” – węzeł „Lubartów” wraz z węzłem dł. 
Ok. 10,0 km i odcinkiem drogi krajowej nr 19 (GP) od wezła „Lubartów” – 
granica miasta Lublin dł. Ok. 1,6 km”, opracowane w październiku 2009 r. przez 
Usługi geologiczne Tadeusz Śloński, 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 12/53 na 
zlecenie DHV Polska Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 

 
[Załącznik nr 9] Wyniki badań geologiczno-inżynierskich dla projektu i realizacji zadania 

„Opracowanie kompleksowe dokumentacji technicznej w stadium Projektu 
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz 
Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej S17[S12] wraz z północno-
wschodnią obwodnicą miasta Lublina. Zadanie nr 3: odcinek S17[S12] węzeł 
„Dabrowica” – węzeł „Lubartów” wraz z węzłem dł. Ok. 10,0 km i odcinkiem 
drogi krajowej nr 19 (GP) od wezła „Lubartów” – granica miasta Lublin 
dł. Ok. 1,6 km”, opracowane w październiku 2009 r. przez Usługi geologiczne 
Tadeusz Śloński, 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 12/53 na zlecenie DHV Polska 
Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 

  
 

[Załącznik nr 10] Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-
inżynierskich dla projektu i realizacji zadania „Opracowanie kompleksowe 
dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego, Projektu 
Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na 
budowę drogi ekspresowej S17[S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą 
miasta Lublina. Zadanie nr 3: odcinek S17[S12] węzeł „Dabrowica” – węzeł 
„Lubartów” wraz z węzłem dł. Ok. 10,0 km i odcinkiem drogi krajowej nr 19 (GP) 
od wezła „Lubartów” – granica miasta Lublin dł. Ok. 1,6 km”, opracowane 
w październiku 2009 r. przez Usługi geologiczne Tadeusz Śloński, 35-111 
Rzeszów ul. Sportowa 12/53 na zlecenie DHV Polska Sp. z o.o. 02-672 
Warszawa ul. Domaniewska 41 

 
[Załącznik nr 11] Mapa inwentaryzacji powykonawczej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi 

ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, Zadanie nr 3: odcinek 
węzeł „Dąbrowica”- węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi 
krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” - granica administracyjna 
miasta Lublina”, Arkusz nr 3 
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[Załącznik nr 12]  Zalecenia techniczno-budowlane 

 
[Załącznik nr 13] Zarządzenia GDDKiA 
[Załącznik nr 14] Wzorcowy Program Funkcjonalno–Użytkowy  
[Załącznik nr 15] Materiały do wykorzystania przy sporządzaniu analizy i prognozy ruchu 
[Załącznik nr 16] Korespondencja związana z przedmiotem zamówienia  
 

Wszystkie Załączniki zamieszczono na serwerze FTP. 
Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany jest do pobrania materiałów wyjściowych 
do projektowania umieszczonych na serwerze FTP w ciągu 10 dni od dnia podpisania Umowy. 

 

 


