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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące realizacji zamówienia 

pod nazwą: 

„Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie BUDOWY I 
PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO realizowane w ramach zadania : „Budowa wiaduktu nad 

drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach” 

1.2. Skrócona charakterystyka stanu istniejącego 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, na 

terenie gminy Polkowice, jednostka administracyjna Polkowice Miasto.  
Wiadukt nad drogą krajową nr 3, zlokalizowany w węźle drogi krajowej nr 3 z drogą wojewódzką nr 331, 

został odbudowany w roku 2018. Do czasu jego odbudowy (po rozbiórce w 2011 r. uszkodzonego obiektu) węzeł 
funkcjonował w ograniczonym zakresie a jego oświetlenie uległo dewastacji. 

1.3. Skrócony opis zakresu robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie oświetlenia węzła (tj. budowa i przebudowa sieci 

elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie oraz budowa/odbudowa latarni oświetlenia drogowego) w obrębie 
wiaduktu nad DK3 w ciągu drogi DW331 w POLKOWICACH.  

Roboty budowlane zrealizowane będą na działkach, dla których Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania gruntem na cele budowlane: 
− działki ewidencyjne: 192, 191/1, 172/1, 172/2 (działki drogi krajowej i wojewódzkiej)  
− działki ewidencyjne: 173, 191/2 (działki Tauron i drogi powiatowej) 

 

Oświetlenie drogi wojewódzkiej 331, klasy oświetleniowej CE2, zaprojektowano z zastosowaniem: 

1) 40 słupów aluminiowych anodowanych z bezpieczeństwem biernym w klasie 100NE2, o wysokości zawieszenia 
oprawy generalnie 9,5m i tylko w zbliżeniu do istniejącej linii napowietrznej 110kV zastosowano słupy o 
wysokości zawieszenia oprawy 6m (słupy S-1/3 i S-1/4). W przypadku słupa S-1/3 zaprojektowano słup 
uchylny (przegubowy).  
Słupy mają być wyposażone w wysięgniki aluminiowe, anodowane, jedno i wieloramienne (w zależności od 
usytuowania) i oprawy LED. Oprawy winny zapewniać stopień ochrony części optycznej i układu zasilającego 
IP66 lub wyższy. Temperatura barw światła winna wynosić 4000K. Zastosowane oprawy muszą być 
przystosowane do połączenia z zewnętrznym systemem sterowania poprzez interfejs DALI, spełniać 
warunki przyjętej w projekcie klasy oświetlenia i nie przekraczać przyjętej w projekcie mocy.  

2) 2 szafek oświetlenia ulicznego SOU (SOU-1 i SOU-2) – konstrukcje wolnostojące, zabudowane w obudowę z 
tworzywa sztucznego. Szafkę SOU-1 zasilić z wolnego pola rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej R-954-
25 kablem YAKXS 4x120mm2 (dł ok.40mb) w rurze ochronnej giętkiej DVR-50 koloru niebieskiego. W szafce 
SOU-1 zabudować układ sterowania z zabudowanym programatorem astronomicznym. Przy słupie 
oświetleniowym SO-3/1 przewiduje się montaż dodatkowego złącza SOU-2 na potrzeby instalacji w 
przyszłości elementów systemu sterowania DALI w tym repeatera. 

3) zasilania kablem YAKXS 4x35mm2 (ok. 1860 mb) z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego. Równolegle z 
kablem zasilającym ułożyć kabel YKY 2x1,5mm2 (ok.1570 mb) na potrzeby sterowania opraw 
oświetleniowych. Na całej długości kabel ułożyć w rurze ochronnej giętkiej DVR-50 koloru niebieskiego. 
Przejście projektowanych linii kablowych pod jezdniami dróg należy wykonać zgodnie z wymogami zarządców 
dróg metodą przecisku lub przewiertu (ok. 122mb) z wykorzystaniem dwóch komór przewiertowych lub 
komory przewiertowej i wykopu kontrolnego. Na wiadukcie kabel ułożyć w przygotowanych do tego celu 
rurach osłonowych zamocowanych do konstrukcji wiaduktu. Rury te muszą być trudnopalne i odporne na 
promieniowanie UV oraz być wyposażone w urządzenia tzw. kompensacyjne (niwelujące rozszerzanie i 
kurczenie się rur w zależności od temperatury otoczenia). W miejscach narażenia kabli na naprężenia 
mechaniczne, należy ułożyć kable z zapasem umożliwiającym kompensowanie zmian wywołanych warunkami 
otoczenia. 

Szczegółowe parametry, wyposażenie dodatkowe, zabezpieczenia i warunki wykonania i odbioru 
określono w dokumentacji i SST. Prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz standardami technicznymi obowiązującymi w Tauron-
Dystrybucja S.A. Posadowienie słupów oraz trasę linii kablowej należy wytyczyć geodezyjnie. Po ułożeniu kabli a 
przed ich zasypaniem oraz po zainstalowaniu fundamentów słupów oświetleniowych należy przeprowadzić 
inwentaryzację geodezyjną. Po wykonaniu prac należy przeprowadzić badania odbiorcze zgodnie z SST i normami. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie słupów stalowych (z wysięgnikami) o klasie 
bezpieczeństwa biernego nie niższej niż 100NE2, zabezpieczonych antykorozyjnie. Słupy muszą 
spełniać pozostałe wymagania określone w dokumentacji. 

Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na rezygnacji podwieszenia kabli do wiaduktu nad 
drogą krajową nr 3 i przeprowadzenie kabli kanałami technologicznymi zlokalizowanymi w kapie 
chodnikowej po drugiej stronie wiaduktu. Na taką zmianę Wykonawca będzie musiał uzyskać wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, w tym ZUD i zgłoszenie. Ewentualne roboty dodatkowe, które wyniknąć mogą 
z tej zmiany nie będą powodować podstawy do zmiany terminu i wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Na czas wykonania robót należy wprowadzić czasową organizację ruchu wg dokumentacji opracowanej i 
uzgodnionej przez Wykonawcę oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego. Prace w zbliżeniu do linii napowietrznej 
110kV należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie ze standardami BHP dla prac w 
sąsiedztwie linii elektroenergetycznych.  

 
1.4. Wykaz dokumentów wchodzących w skład OPZ 

1) DOKUMENTY do zgłoszenia Robót Budowlanych (z potwierdzeniem przyjęcia przez organ): 
− nr M094 – J.1 dla przebudowy drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i 

przebudowy oświetlenia drogowego (dla zakresu na działkach ewidencyjnych nr: 192, 191/1, 172/1, 
172/2) 

− nr M094 – J.2 dla budowy sieci elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie drogowe (dla zakresu na 
działce ewidencyjnej nr 173) 

− nr M094 – J.3 dla przebudowy drogi powiatowej nr 1168D w zakresie przebudowy oświetlenia drogowego 
(dla zakresu na działce ewidencyjnej nr 191/2) 

2) Dokument nr M094 – K PROJEKT WYKONAWCZY dla przebudowy drogi krajowej nr 3 oraz drogi 
wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego  

3) Dokument nr M094 – N SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE dla przebudowy drogi krajowej nr 3 
oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia węzła 
drogowego  

4) Dokument nr M094 –L PRZEDMIAR ROBÓT i KOSZTORYS OFERTOWY 
W/w Dokumentacja przekazana będzie w 2-ch egzemplarzach Wykonawcy, z którym zostanie podpisana 
umowa a w trakcie przetargu będzie dostępna na stronie Zamawiającego. 

5) Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia – pkt 2. niniejszego OPZ 

2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

2.1. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 
dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
wykonania robot budowlano -montażowych oraz wiedzą techniczną. Do wbudowania mają być użyte materiały 
i urządzenia nowe odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej i SST. 

2) Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i 
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być 
zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 
ustawy, należy do Wykonawcy. Dla równoważnych opraw LED wymagane jest sporządzenie obliczeń 
potwierdzających spełnianie warunków przyjętej w projekcie klasy oświetlenia. 

3) Warunki realizacji robót winny uwzględniać wykonywanie robót w systemie zmianowym przez 6 dni w 
tygodniu (w razie potrzeby) i nieprowadzenie robót w trakcie występujących w okresie budowy świąt 
państwowych. Tryb zmianowy, godziny do uzgodnienia z nadzorem i Zamawiającym z uwagi na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

4) Obsługa geotechniczna i geodezyjna obejmuje kompletną obsługę zadania, a w tym: 
a) tyczenie, wyznaczenie lokalizacji, współrzędnych punktów głównych i reperów; 
b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej przekazanie jej Zamawiającemu po 

2 egz.  
c) dokonanie zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej oraz uzyskanie mapy 

z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiarów powykonawczych); 
d) opracowanie i dokonanie zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów we właściwym urzędzie, jeżeli dotyczy 

2.2. Objazdy/przejazdy i tymczasowa organizacja ruchu 

1) Warunki realizacji robót muszą zapewnić utrzymanie ruchu pojazdów i ruchu pieszych.  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zaprojektuje, uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu, zwanej dalej projektem COR oraz zaktualizuje i uzyska uzgodnienia i zatwierdzenia 
aktualizacji COR (jeżeli wyniknie ze zmian proponowanych przez Wykonawcę lub z postępu Robót). 
Opracowanie do zatwierdzenia winno zostać złożone w całości tzn. obejmować cały odcinek przedmiotu 
zamówienia. 
Składany do GDDKiA O/Wrocław projekt czasowej organizacji ruchu powinien posiadać wszystkie wymagane 
opinie i być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 Dz.U.nr 
177 z dnia 14 października 2003r. poz. 1729 z późn. zmianami, a w szczególności zawierać wszystkie 
elementy opisane w § 5.1. niniejszego rozporządzenia.  
Opracowanie projektu COR zgodnie z obowiązującymi przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, 
zatwierdzenie i wdrożenie nie będzie stanowić podstawy do wnioskowania o zmianę terminów 
pośrednich i końcowych realizacji prac oraz nie wstrzymuje w żaden sposób realizacji robót.  
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Zmiana rozwiązań projektowych wprowadzonych przez Komisję ZOPOR w trakcie rozpatrywania 
projektu nie będzie stanowić podstawy do wnioskowania o dodatkowe wynagrodzenie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający ma uprawnienia do żądania zmian w COR w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia bezpieczeństwa lub braku efektywności rozwiązania. 
Po zakończeniu robót Wykonawca usunie elementy tymczasowego COR i odtworzy stałą 
organizację ruchu na odcinku objętym robotami, w tym np. zdemontowane na czas robót bariery, 
zdemontowane lub zasłonięte znaki pionowe i poziome, tablice, itp. 

2) Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązującej w GDDKiA O/Wrocław „Procedury zgłaszania i 
prowadzenia przez Wykonawców robót w pasie drogowym dróg krajowych w zarządzie Oddziału GDDKiA we 
Wrocławiu, która jest załącznikiem do niniejszego dokumentu oraz poniższych wymagań: 
a) Wykonawca, z 7-dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego na piśmie (w tym Zespół 

Zarządzania Ruchem oraz Rejon GDDKiA w Wołowie) oraz właściwego Komendanta Policji o planowanym 
terminie zmiany organizacji ruchu związaną z rozpoczęciem robót/etapu robót oraz o planowanym 
terminie zakończenia ich zakończenia.  
W piśmie należy podać: 
− przewidywaną datę wprowadzenia zmiany organizacji oraz rozpoczęcia i zakończenia robót/etapu 

robót, 
− nr oraz datę zatwierdzonego tymczasowego projektu oznakowania robót (z numerem schematu/etapu 

aktualnie wprowadzonego do ruchu) , 
− nazwiska i dane kontaktowe Kierownika budowy oraz osoby odpowiedzialnej za oznakowanie robót  

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę a w razie potrzeby wymianę uszkodzonych 
(zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania robót. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego i/lub Nadzór Inwestorski nieprawidłowości w zakresie oznakowania robót Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych 
nieprawidłowościach. O usunięciu nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić (w formie pisemnej) 
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Rejonu GDDKiA w Głogowie. 

c) W miejscach wprowadzenia ruchu wahadłowego (jeżeli występuje), podczas dniówki roboczej, ruch 
powinien być kierowany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wyposażone w urządzenia 
łączności. Poza tym okresem sterowanie ruchem prowadzić za pomocą sygnalizacji świetlnej.  
Praca sygnalizacji świetlnej powinna być nadzorowana.  
Decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia okresu ręcznego kierowania ruchem podejmie Wykonawca 
robót w oparciu o aktualne natężenie ruchu na drodze krajowej. Uruchomienie sygnalizacji świetlnej może 
nastąpić w momencie gdy natężenie ruchu na drodze krajowej nie będzie przekraczało natężenia 
przyjętego w projekcie do obliczenia programów pracy sygnalizacji świetlnej.  
W przypadku tworzenia się zatorów przy sprawnie działającej sygnalizacji należy wprowadzić ręczne 
sterowanie ruchem. 

2.3. Bezpieczeństwo, urządzenia obce, gospodarowanie odpadami 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający 
zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: 
1) Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu (za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego), przed 

rozpoczęciem robot, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy 
informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 
Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.) - jeden egz. planu „bioz” należy 
przekazać Zamawiającemu. 

2) Prowadzenie robot rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robot budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników 
oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy 

4) Roboty w obrębie wodociągu, urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (jeżeli występują) oraz 
innych zlokalizowanych na etapie realizacji kolidujących urządzeń obcych, prowadzić należy pod nadzorem 
zarządcy sieci.  

5) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury ochronne oraz 
zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem 
odpowiedniej ostrożności oraz zaleceniami warunków i uzgodnień. 

6) W przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów, Wykonawca robót ponosi pełną 
odpowiedzialność za powstałe szkody i będzie zobowiązany do wyrównania strat poniesionych przez 
Użytkownika lub Właściciela. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 
roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

7) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.z 08.01.2013 r. z późn. zm.). 
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8) Materiały odpadowe z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

9) W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i 
składowania odpadów 

2.4. Zaplecze, drogi dojazdowe, oddziaływanie budowy 

Do zakresu robot i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ofertowej wchodzi 
również: 
1) Zasilanie, organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd, 

doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy), ponoszenie 
kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy. 

2) Przygotowanie i wykonanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca winien 
uzyskać we własnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie się do warunków i zaleceń GDDKiA. W razie 
potrzeby, Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie w GDDKiA Oddział we Wrocławiu  projekt obsługi 
komunikacyjnej budowy. 

3) Zabezpieczenie dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 
transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby 
nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

4) Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z tym 
związanych oraz zapewnienie w miarę postępu robót dojścia do posesji oraz awaryjnego dojazdu służb 
ratowniczych i porządkowych (wywóz śmieci). 

5) Zabezpieczenie terenu sąsiadującego z budową oraz ochrona budynków sąsiednich, ogrodzeń posesji przed 
negatywnym wpływem prowadzonych robót, zapewnienie bezpiecznej komunikacji użytkowników w obrębie 
skrzyżowań, dojść do posesji, zjazdów do czasu bezusterkowego odbioru ostatecznego zadania. 

6) Natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót w tym odtworzenie w pasie dróg krajowych elementów infrastruktury i 
oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac. 

7) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz 
uporządkowanie po zakończeniu robot oraz demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po 
zakończeniu robót 

8) Wykonawca zgodnie z zapisami umowy oraz w tym punkcie, winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia 
przeznaczone do wbudowania i wbudowane do czasu bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego, ryzyko 
pokrycia kosztów dodatkowych związanych z ich wymianą lub naprawą, szkód wyrządzonych osobom trzecim 
w tym roszczenia gestorów sieci, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy i Podwykonawców sprowadzone na 
teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych 
winny obciążać Wykonawcę. 

9) Ochrona drzewostanu/zieleni: 
a) zabezpieczenie w trakcie budowy i robot ziemnych wszystkich drzew i krzewów w pobliżu, których będą 

prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie systemów korzeniowych przed wysychaniem, 
przemarzaniem, 

b) nie składowanie sprzętu, materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie koron drzew i krzewów 
c) prowadzenie robot ziemnych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów ręcznie, bez użycia sprzętu 

mechanicznego, w sposób najmniej szkodzący roślinom (z poszanowaniem ustawy o ochronieni przyrody 
– art. 82 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 z późn. zm.) 

d) nie odkładanie ziemi i urobku z wykopów na pnie istniejących drzew 

2.5. Jakość robót  

1) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego (za pośrednictwem 
Nadzoru Inwestorskiego) Program zapewnienia jakości (PZJ) receptury, deklaracje, aprobaty, świadectwa itp. 
na wszystkie materiały, które zmierza wbudować w trakcie realizacji prac budowlanych. Zawartość PZJ 
określono w SST Wymagania ogólne. 

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 
zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca 
musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

3) Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Inspektorowi nadzoru ew. projekty technologiczne  
konstrukcji pomostów i rusztowań tymczasowych i inne, niezbędne do prawidłowej realizacji robót, wraz z 
uzgodnieniami z właścicielami w przypadku zajęć i uzgodnieniami z właścicielami sieci, jeżeli wystąpi kolizja 
(np. sieci zagłębione pod planowanym posadowieniem/oparciem rusztowań lub drogami technologicznymi, 
lub roboty w obrębie oddziaływania sieci napowietrznych), w terminie umożliwiającym ewentualne korekty i 
uzupełnienia zgłoszone przez Inspektora Nadzoru. 
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4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robot w nawiązaniu do podanych w 
projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 
korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt 
bez wezwania. 

5) Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z 
Użytkownikami infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w razie potrzeby należy wystąpić do 
Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa), jeżeli dotyczy.  

6) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu 2-ch egz. operatu 
kolaudacyjnego z dokumentacją powykonawczą i odbiorową, zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski, przed 
odbiorem ostatecznym robót. Kolaudat powinien zawierać m.in. zestawienie wszystkich ujętych w operacie 
wyników badań wraz z datami ich przeprowadzenia. Dopuszcza się późniejsze dostarczenie mapy 
powykonawczej, po jej uzyskaniu z odpowiedniego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii pod 
warunkiem dołączenia potwierdzenia zgłoszenia wniosku do Ośrodka. 

7) Najpóźniej w dniu zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w dokumenty. 

8) Zasady odbioru ostatecznego robót wg pkt 8.4 SST D-M-00.00.00 

2.6. Raporty 

1) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku opóźnień w realizacji 
harmonogramu, zagrożenia terminu realizacji robot, itp.) sporządzać i doręczać Zamawiającemu raporty o 
realizacji robot zawierające dane niezbędne do ustalenia zakresu robót wykonanych w raportowanym okresie.  
Raporty powinny zawierać: warunki pogodowe, zatrudnione zespoły robocze oraz ilość osób, czas pracy, 
rodzaj i ilość sprzętu zatrudnionego na budowie, szczegółowy opis postępu prac. Wykaz robót trwających 
powinien zawierać informacje o zaawansowaniu procentowym robót, wraz z porównaniem zgodności postępu 
robót z harmonogramem. Raport ten powinien zawierać również informacje o: wykazie zmian, wykazie 
roszczeń, napotkanych problemach oraz o zamierzeniach na kolejny tydzień.  

2) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. 

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania w 
celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy. 

4) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, zamiennych, dodatkowych, zgłoszenie takiej 
okoliczności Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu nie później niż 3 dni po ich stwierdzeniu. 
Przygotowanie, niezwłocznie po zaistnieniu w/w okoliczności, lecz nie później niż w ciągu 10-ciu dni, 
odpowiednich protokołów konieczności wraz z niezbędnymi załącznikami i przekazanie ich Inspektorowi 
Nadzoru do zaopiniowania a następnie Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
 

3. MOŻLIWOŚĆ  UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  pkt 6 ustawy 
Pzp, w przypadku zwiększenia zakresu robót  polegających na powtórzeniu  prac z zachowaniem warunków 
określonych w niniejszym OPZ i SST do zamówienia podstawowego, po cenach jednostkowych z kosztorysu 
ofertowego dla zadania podstawowego. 

4. ZAŁĄCZNIKI 

1) Dokumenty wchodzące w skład OPZ zg z p. 1.4. 
2) Procedura zgłaszania i prowadzenia przez Wykonawców robót w pasie drogowym dróg krajowych w zarządzie 

Oddziału GDDKiA we Wrocławiu 


