Projekt umowy

UMOWA
GDDKiA O/WR 2Z-1.3/64/PN/U/1-4/2014

zawarta w dniu - - 2014 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad, w imieniu i na
rzecz, ktérego dziataja na podstawie udzielonych petnomocnictw zastgpcy Dyrektora Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad we Wroctawiu, ul. Powstancow Slgskich 186;
53-139 Wroctaw (adres siedziby obowigzujacy do dnia 31-05-2014 r.; od 01-06-2014 r. adres
ulega zmianie na ul. Lotnicza 24, 54-155 Wroctaw); NIP 899-24-41-331

Monika Kubicz - Z-ca Dyrektora Oddziatu ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
(petnomocnictwo nr GDDKIA-BDG-WP-0157/260/12 z dnia 20-12-2012 r.)

Marek Wierzba - Z-ca Dyrektora Oddziatu ds. Ekonomiczno - Finansowych
(petnomocnictwo nr GDDKIA-BGD-WL-0157-103/09 z dnia 22-05-2009 r.)

(w dalszej tresci umowy zwang ,Zamawiajacym”)

a

zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni potudniowej autostrady A4
od km 153+864 do km 167+274 wraz z wykonaniem robo6t remontowych z 36
miesiecznym okresem gwarancyjnym

zgodnie z ofertg Wykonawcy.
2. Integralnymi czescig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami.
W przypadku jakiejkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
beda miaty zastosowanie zgodnie z powyzsza kolejnoscig waznosci.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy okreslaja:
1) niniejsza Umowa;
2) SIWZ, w tym OPZ;
3) Udzielone w toku procedury przetargowej odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw (o ile
wystepuja);
4) postanowienia umowy z wykonawcg robot budowlanych - umowa GDDKIiA O/WR
Z-1.3/59/PN/R/I-4/2014;
5) postanowienia powszechnie obowigzujacych przepiséw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zamodwienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujqcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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10.

Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
wykonawcy robdét budowlanych w zakresie zgodnosci wykonywanych przez niego robot
budowlanych z wymogami Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci zgodnos$é z postanowieniami
programu funkcjonalno - uzytkowego (FPU), dokumentacji projektowej, przepisami
powszechnie obowigzujagcego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy
technicznej.

Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu zamodwienia jest Koordynator/Kierownik
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego - .
Nadzor inwestorski petni¢ bedzie zespét w sktadzie:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robot Drogowych [1]
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robét Drogowych [2]
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robét Mostowych
4) Weryfikator dokumentacji projektowej

5) Geodeta

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 4 i 5 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa w
ust. 6 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania
budowa/robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
nadzoru budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy z zachowaniem wymogéw przepiséw Prawa Budowlanego.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu Umowy, osoby innej niz
wskazana w ust. 4 i/lub 5, stanowi podstawe odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z
winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej.
Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz kopie dokumentow,
ktore beda dotyczy¢ wykonania Umowy.

Kopie dokumentéw, ktérymi dysponuje Zamawiajacy przekazane zostang Wykonawcy w
terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Kopie dokumentéw/informacje
otrzymane/ powziete przez Zamawiajacego po zawarciu umowy, przekazane beda Wykonawcy
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania/powziecia tych dokumentéw/ informacji
przez Zamawiajacego.

Badania laboratoryjne i kontrolne beda prowadzone przez Wydziat Technologii Zamawiajacego,
zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajacy wyznacza jako Przedstawiciela Zamawiajacego Kierownika Projektu, ktorym
jest p. .
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w osoby. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§4

Termin realizacji

Termin realizacji umowy do 31-10-2017 r. w tym:

1) Nadzér inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych - do 30-09-2014 r.;

2) Rozliczenie robdt - 1 miesiac;

3) Nadzér inwestorski w okresie rekojmi i gwarancji (przez okres 36 miesiecy) - do
31-10-2017 r.;

Termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, moze ulec zmianie stosownie do czasu

realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego zakoriczenia robédt

budowlanych, rozliczenia kofncowego umowy o roboty budowlane oraz w okresie gwarancji i

rekojmi za wady.
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§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy wynosi:

netto zt
podatek VAT (%) zt
brutto zt
(stownie brutto: ), w tym:
1 ‘ Nadzor |nw<'astorsk_| w okre5|e ) realizacji robot Netto: Brutto:
budowlanych i okresie rozliczenia robot
2 ‘ Nadzoér inwestorski w okresie rekojmi i gwarancji Netto: Brutto:

2. Wydtuzenie o mniej niz o jeden miesiac okresu realizacji robét budowlanych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy nastgpi w formie pisemnej i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. W przypadku, innym niz opisany w § 5 ust. 2, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie
(WD) wyliczone w nastepujacy sposob:

WD = W?lxo,SOX(TD -1)

i W1 - warto$¢ netto wskazana w § 5 ust. 1 pkt 1
gdzie:
T D - okres wydtuzenia realizacji robot budowlanych (w miesigcach)

W takim wypadku warto$¢ umowy netto zostanie stosownie dostosowana w drodze aneksu.
4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach
nadliczbowych,
2) zwiekszenia zakresu robdt z tytutu robot zamiennych
3) zatrudnienia dodatkowych oséb, ponad wskazane w § 2 ust. 5 - celem wykonania
przedmiotu umowy.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto zostanie aneksem do
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
6. Cena umowna w okresie wykonania nadzoru nie podlega waloryzacji.
7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie prac

1. Rozliczenie za wykonang ustuge bedzie nastepowato w okresach miesiecznych na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce, potwierdzonych przez Zamawiajacego proporcjonalnie
do zaawansowania finansowego realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych.

2. Podstawg wyptaty wynagrodzenia w trakcie prowadzenia robot beda sporzadzone w odstepach
1-miesiecznych, oceny postepu robdét oraz sprawozdania z ich rzeczowo-finansowego
zaawansowania (raporty).

3. W okresie gwarancyjnym rozliczenie ustugi bedzie nastepowato w okresie potrocznym na
podstawie protokotu z przegladu gwarancyjnego. Ostateczne rozliczenie nastapi po zakonczeniu
catego przedmiotu umowy.

4. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy .
5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania

wraz z raportem o ktorym mowa w ust. 2. Datg zaptaty jest dzien wydania przez

Zamawiajgcego polecenia przelewu srodkoéw na rachunek bankowy Wykonawcy.
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1.

§7

Wypowiedzenie umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji nadzoru inwestorskiego niezwtocznie po zawarciu
niniejszej umowy oraz umowy z wykonawca robot budowlanych

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonania umowy inne osoby niz
wskazane w umowie

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje osoba/podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

5) Wykonawca nienalezycie realizuje czynnosci nadzoru inwestorskiego, jednakze odstapienie
z tej przyczyny uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji
przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu

6) niezawarcia/wygasniecia umowy o roboty budowlane nad ktérymi nadzér inwestorski ma
by¢ sprawowany.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1-4 i 6-7 w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy zazadat

od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajagcych wypowiedzenie  od

umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni

od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja

za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W

przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze wypowiedzieé

umowe, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o wypowiedzeniu powinno by¢

ztozone na pismie i wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od umowy.

Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe zadach okreslonych w KC z uwzglednieniem

konsekwencji, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

W przypadku ztozenia os$wiadczenia o wypowiedzeniu umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

Wykonawca jest zobowigzany s$wiadczy¢ przedmiotowg ustuge do czasu zawarcia umowy z

nowym wykonawcg nadzoru, nie dtuzej jednak niz 3 miesigce od wypowiedzenia umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % zaoferowanej ceny brutto tj. w kwocie zt, w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone bedzie Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegnie termin koncowy wykonania
niniejszej umowy (§ 4 ust. 1 pkt 3), Wykonawca zobowigzuje sie dostosowac terminy
obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania lub odmowy zwrotu catosci lub czesci
zabezpieczenia w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy
np. braku reakcji nadzoru na wezwania Zamawiajacego do podjecia czynnos$ci w okresie
gwarancyjnym.

§9

Kary umowne

W przypadku wypowiedzenia Umowy, strona ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za zdarzenie
stanowigqce przyczyne wypowiedzenia umowy, zapfaci drugiej stronie kare umowng w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawcy nie przystuguje prawo naliczenia kary umownej Zamawiajgcemu w przypadkach

wypowiedzenia Umowy z przyczyn okreslonych w § 7 umowy.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robdt (ulegajacych zakryciu, zanikajacych,
koncowego) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1.000,00 2zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

2) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia koncowego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
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3) za kazda nieobecnos$¢ Wykonawcy na budowie na zmianie roboczej w godzinach pracy
Wykonawcy Robét, naliczane beda kary umowne w wysokosci 1.000,00 zt za kazda
nieobecnos$¢ na zmianie roboczej w tych godzinach,

4) za kazdy dzien zwioki w podjeciu obowigzkéw przez nowo powotanego Koordynatora lub
ktérejkolwiek innej osoby Zespotu Wykonacy powyzej 5 dni od daty usuniecia przez
Zamawiajacego dotychczasowej osoby, w wysokosci 1 % od catkowitego wynagrodzenia
brutto za nadzor;

5) w przypadku niedotrzymania termindéw dostarczenia dokumentéw takich jak raporty
dzienne i tygodniowe, raporty z rad budowy, raport otwarcia i innych raportow oraz
dokumentéw, dla dostarczenia ktérych wyznaczony byt termin - 1.000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Kara umowna zostanie zapftacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne

w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty. W przypadku

niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

potracenia kwoty kary od kazdej wierzytelnosci naleznej lub przysztej, jaka bedzie sie nalezeé

Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z wierzytelnoscig nalezng Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego

z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z
pdzniejszymi zmianami), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

Pozostaty zakres Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktéorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych
mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktéra mu powierzy.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

4. Powierzenie prac konkretnemu podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego. Powierzenie
Podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niz wskazany w ofercie Wykonawcy/wskazanych
powyzej lub powierzenie prac innemu Podwykonawcy niz zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany termindw.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, aktualne polisy
lub dowody regularnego optacania sktadek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uwazany
bedzie za nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem umow ubezpieczenia lub
optaceniem zalegtych skfadek ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Zmiany w umowie

1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 3, wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezacymi wytgcznie po
stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy np. zmiang realizacji robét budowlanych, udzielenie zamdwien dodatkowych
do niniejszego zamowienia lub zamodwien, ktérych przedmiotem jest realizacja robdt
budowlanych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu zamdwienia podstawowego,
okolicznosci  zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniajace lub
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.

2) zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznos$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposdb
wykonywania przedmiotu umowy

3) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany

4) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy

5) konieczno$¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4i5i § 3 ust. 4

6) zmiana zakresu czesci zamdwienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcow

7) zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego polega Wykonawca wykazujgc spetnienie
warunku udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem ze nowy podmiot bedzie spetniat
warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie

8) inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana osob, o ktorych mowa w § 2 i 3. W takim
przypadku za wystarczajgce dla dokonania skutecznej zmiany umowy, Strony uznawaé beda
przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody na zmiane osoby/os6b personelu Wykonawcy.

§13
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo Budowlane.

2. Sadem wilasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigza
W sposob, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wiasciwy rzeczowo Sad we Wroctawiu.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

4. Zataczniki do umowy stanowiq:
1) OPZ;
2) Umowa z wykonawcg robot budowlanych - GDDKIA O/WR Z-1.3/59/PN/R/1-4/2014.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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