UMOWA NR GDDKiA.O.PO.D-3.47.2015

Wdniu__ . .2015r. pomiedzy

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drdog Krajowych i Autostrad, w imieniu
ktorego dziataja:

Ryszard Sikora - Dyrektor

Tadeusz tuka - Zastepca Dyrektora

Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego

5a, 60-763 POZNAN, zwang dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowe]j realizacji roboty
budowlane polegajace na , Remont DK nr 11, odcinek Okonek - Podgaje od km
138+600 do km 142+388 dlugosci 3,79 km. ”

2. Przedmiot umowy zostat szczegotowo okreslony w:
- Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgqcznik nr 1 do niniejszej umowy,
- Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, stanowigcej zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy
- Dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
- Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowiacych
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie:
- harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- oraz programu zapewnienia jakosci

- i projektu tymczasowej organizacji ruchu.



4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z
dokumentéw wskazanych w ust. 2

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

§2
Teren budowy

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastapi najpozniej w ciqgu 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego
protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

2. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc i
uzyskac¢ zatwierdzenie Zamawiajgcego dla dokumentow, o ktérych mowa w §1 ust.3
za wyjatkiem projektu organizacji ruchu, ktéory Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Na 7 dni przed rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat przedstawiciela laboratorium
Wykonawcy.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy
wyznaczy¢ jego granice.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym
otoczeniu, w odlegtosci nie wiekszej niz 2 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym

przechowywane beda dokumenty budowy.

§3
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzany jest rozpoczec realizacje przedmiotu umowy najpozniej w
ciggu 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Termin zakonczenia robdét bedacych przedmiotem umowy Strony ustalaja na
15.09.2015r.
Ostateczne rozliczenie zadania objetego niniejszg umowg nastgpi po uzyskaniu

wymaganych wynikow badan laboratoryjnych w terminie 30 dni od daty zakonczenia



robot. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
rozliczenia umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia robot.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie nie
spojny z faktycznym postepem prac.

Termin wykonania moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgacego o czas niezbedny na
oszacowanie wartosci ewentualnych robot dodatkowych oraz zabezpieczenie $rodkow
finansowych niezbednych na ich realizacje. W takim przypadku Wykonawca nie
bedzie uprawniony do wystgpienia w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniami
finansowymi o zwrot kosztow wydtuzenia.

Zamawiajacy wymaga prowadzenia robot co najmniej przez 6 dni w tygodniu, na

wydtuzonej zmianie roboczej.

§4
Wynagrodzenie
Strony zgodnie ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy

Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktorym mowa w ust. 1 wynosi netto

.................... zt, (stownie ziotych: ...............................00/100) plus 23 % podatek VAT
..................... zt, (stownie ztotych: ..o 0002 00/100),
Co tacznie stanowi kwote brutto .......ooovviviiiiii zt (stownie ztotych:
............................................................................................. 00/100).

Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 105% wartosci netto okreslonej w ust. 2 i
wynosi netto ...l zt, (stownie ztotych: ... 00/100) plus 23 %
podatek VAT .....ccoiiviiinnnnn. zt, (stownie ziotych: ... 00/100),
co ftacznie stanowi kwote brutto ... zt
(stownie ZIotyCh: ... e e 00/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng czes$¢ Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 6.

W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng warto$¢ zobowigzania, o
ktorej mowa w § 4 pkt. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach
kosztorysowych Oferty Wykonawcy, zostanie sporzgdzony stosowny aneks do umowy

regulujgcy ostateczng wartos¢ wykonanych robot.



W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 2 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajqcego.
§5

Termin i sposob zaptaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu na
podstawie faktur VAT.
Faktura VAT obejmowac bedzie kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych
robot w danym okresie rozliczeniowym sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa
§ 4 ust. 2.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowanych. Zestawienie wartosci wykonanych robdot musi by¢
sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng czesc¢ Oferty Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy nr . Zmiana

numeru konta Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury zgodnie z art. 111 ust. 2 Kodeksu

Cywilnego. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§6
Polecenia Zamawiajqcego
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowag realizacji robot,

poleca¢ dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedq uwazane za niezbedne dla



wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde

Z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okresSlong uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnos¢ wykonania robaot.

Na okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot Strony

sporzadzg protokot koniecznosci.

Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1 i 3 Zamawiajacy przeprowadzi

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych postepowanie dotyczace

wprowadzenia danego polecenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 zmian,

odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona

w kosztorysie ofertowym, bedzie podstawa do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 zmian, nie

odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do

akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem

cen czynnikow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow

pos$rednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od Srednich cen robocizny,

materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku

publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest

sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono nakfaddéw

rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw Ilub nakfaddw

wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

W przypadku gdy polecenie o ktorym mowa w ust.1 bedzie miato istotny wptyw na

wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy poleci Wykonawcy aktualizacje

harmonogramu rzeczowo - finansowego.

§7
Protokot koniecznosci
W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami wynikajacymi z §1 ust.2 umowy a stanem
faktycznym zobowigzany jest w ciggu 3 dni poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego
wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie protokotu

koniecznosci.



W terminie 5 dni od dnia otrzymania protokotu koniecznosci Zamawiajacy dokona
jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w
ciagu 2 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.
Zatwierdzony protokét koniecznosci bedzie podstawg do wykonania robdt opisanych
w tym protokole.
§8

Podwykonawstwo
. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony
rozumiejq przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawca a innym podmiotem, zwanym dalej
Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami.
. Strony zgodnie ustalajqg ze Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy o
podwykonawstwo dla wszystkich robét z wyjatkiem remontu i utozenia nawierzchni
mineralno-asfaltowych.
. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie
podwykonawcom innych zakreséw niz wymienione w ust.2
. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu pisemng informacje o podmiotach, ktérym zamierza powierzyc¢
realizacje robdt, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podwykonawce oraz
czes$¢ robot, ktéra zamierza mu powierzyc.
. Strony ustalajgq nastepujace zasady wyrazania i odmowy wyrazania zgody przez
Zamawiajgqcego na zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
podwykonawca:
1). nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktéregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu umowe lub
jej projekt z Podwykonawca (zwang dalej umowa podwykonawczg) wraz ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, ktorej dotyczy umowa podwykonawcza;
2). Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a). umowa podwykonawcza nie okresla Stron pomiedzy ktérymi jest zawarta;
b). w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wysokosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartoéci umowy z tytutu wykonania robdt;
c). w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w

ofercie przetargowej Wykonawcy;



d). do umowy podwykonawczej nie zataczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym) z
ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

e). umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz niniejsza umowa (zawarta miedzy
Zamawiajgacym a Wykonawcq);

f). postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg wyptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty
od Zamawiajacego za wykonany okres robot;

g). postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h). podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow
(jesli zostaty tam okreslone)

i). umowa podwykonawcza wskazuje inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiqce podstawe
wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy,
koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego);

j). umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa.
3). Akceptacja lub odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego
nastapi pisemnie w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu
umowy podwykonawczej.

4). W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

5). W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia wg zasad okreslonych w pkt. 1 zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajagcego w catosci uwagi
Zamawiajacego, ktére stanowity podstawe odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez
Wykonawce robot innych niz wskazane w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego wg zasad opisanych w
niniejszym paragrafie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o ktérej mowa w
ust. 6 najpozniej 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot

ktéregokolwiek Podwykonawcy.



8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wtasne.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

11. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez zamawiajacego na
podstawie art. 647' §5 k.c. i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
zafakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem tego zadania.

12. W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajagcy moze dokonaé potrgcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich zmian umow
podwykonawczych.

14. Strony os$wiadczajg, ze brak dokonania pfatnosci na rzecz oséb trzecich
wykonujacych ustugi objete niniejsza umowg stanowig nienalezyte wykonanie
umowy.

15. Strony dopuszczajg mozliwos¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawca i
Wykonawcg, na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawcg i
Podwykonawcqg za pisemng zgodq Zamawiajgcego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

§9
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedq nastepujace
odbiory robét
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny

- odbiér przed uptywem okresu rekojmi



Szczegotowe zasady prowadzenia odbiordw zostaty okreslone w SST. Jesli terminy
odbiorow nie bedg okreslone w SST to odbior ostateczny zostanie dokonany w ciggu
30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robdt do odbioru
wraz z przekazaniem obowigzujgacych dokumentéw budowy. Odbiory czes$ciowe bedq
dokonywane 1 raz w miesigcu.

Z czynnosci poszczegodlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokoét.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie umowy
podlegajacym odbiorowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania
odbioru badz tez dokonania odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad badZ tez dokonania
odbioru z jednoczesnym potrgceniem czesci wynagrodzenia z tytutu wystgpienia wad.
Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajq swdéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12.

§ 10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy p. Danute Baranowska.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru
p. Piotra Romanczyka.
Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy p.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy p.

Codzienna obecno$¢ Kierownika Budowy podczas prowadzenia prac jest
obowigzkowa.

Strony dopuszczajg zmiane osob, o ktérych mowa w ust.1,2,3 i 4. W przypadku oséb
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 konieczne jest wykazanie przez Wykonawce, ze
proponowane o0soby spetniajg co najmniej warunki wynikajace z SIWZ oraz
uzyskanie zgody Zamawiajacego. Zmiana dokonana w trym trybie nie wymaga

aneksu do umowy.

§11
Zobowigzania Wykonawcy
w zakresie Rekojmi za wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na oznakowanie poziome na okres
24 miesiecy, a na nawierzchnie bitumiczng na okres .......cc... miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:



1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

2) w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym,

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4, W przypadku koniecznoséci dokonania w okresie rekojmi wymiany okreslonych
czesci przedmiotu badz tez wykonania robdt naprawczych okres rekojmi na elementy
podlegajace wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania wymiany badz
odebrania przez Zamawiajacego robot naprawczych.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem lub e-
mailem. W przypadku wady o ktérej mowa w pkt. 7. Zamawiajagcy powiadomi
Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci
przedmiotu umowy w stosunku do ktérego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni
Jednakze w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemozliwia¢ bedg prawidtowe
wykonanie robot naprawczych Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin.

7. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciqgu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote
....................................................... zt (stownie ztotych: ..o /100).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ........cccocceevieeiiiie i e .
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi

lub po potwierdzeniu usuniecia wad, ktore wystgpity w okresie rekojmi.
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3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy -

Prawo Zamodwien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku wzrostu warto$sci umowy, wysokos¢ zabezpieczenia zostanie

dostosowana do nowej wartosci rzeczywiscie wykonanych robot.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
§3 wust.2, w tym wykonania robot bitumicznych w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa § 4 ust. 2 umowy w stosunku do robdt
niewykonanych w terminie, ale nie mniej niz 3 000,00 zt za kazdy dzien
opoznienia,

b. za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c. za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przerwy,

d. jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

€. Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

f. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

i. za opdznienie w wykonaniu obowigzkow o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Wykonawca

zaptaci kare w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 14
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystagpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w §3 ust. 1.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowga wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot
inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

7) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do termindéw o ktérych
mowa w §3 ust.3 umowy przekraczajacych 10 dni

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy o wartosci przekraczajacej 20% wartosci niniejszej umowy brutto.

90 Wykonawca powierza wykonania robét budowlanych podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

10) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

a). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie

robot,
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b). Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

c).Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d). w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e).Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstagpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktoére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy.

§ 15

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §10 ust. 4 i §12 wust. 3, oraz zmian w
harmonogramie finansowo-rzeczowym niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonac cesji praw i
obowigzkéw zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej

umowy.
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5. Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
- Wykaz asortymentu robot, ustug i dostaw w stosunku, do ktérych nie sg wymagane

umowy podwykonawcze

Zat. do umowy nr GDDKia/0O-PO/D-3/.../2015 z dnia ........

Asortyment robét, ustug i dostaw w stosunku, do ktorych nie sa wymagane
umowy podwykonawcze:

- wynajem pomieszczen na biuro,

- zabezpieczenie zaplecza i miejsc postojowych sprzetu i maszyn,

- dostawa medidw - energii elektrycznej, wody, gazu oraz odbidr $ciekdw
- dostawa positkéw regeneracyjnych, napojow,

- ustugi w zakresie biezgcego utrzymania czystosci na terenie budowy.
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