
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości 

zabezpieczenia skarpy wykopu w pasie drogowym DK94g w km około 32+765 strona prawa 

- obwodnica Bochni.  Uszkodzona skarpa zlokalizowana jest w pobliżu przyczółku wiaduktu 

w ciągu lokalnej ul. Św. Urbana. 

Zamówienie obejmuje opracowanie ekspertyzy możliwości zabezpieczenia skarpy wykopu 

w pasie drogowym DK94g w km około 32+765 strona prawa, określenie docelowego 

zabezpieczenia skarpy wykopu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami 

budowlanymi zgodnie z poniższym uszczegółowieniem. 

1 Zakres opracowania objętego zamówieniem. 

Ekspertyza możliwości zabezpieczenia skarpy wykopu obejmuje: 

- opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

- inwentaryzacje stanu istniejącego, 

- opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania badań 

geotechnicznych, pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacyjnych,  

- opracowanie koncepcji badań geotechnicznych, 

- wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznej, 

- uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień, zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym: dotyczących ewentualnej wycinki drzew oraz potwierdzenia właściwego 

organu, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana, itd., 

- opracowanie ekspertyzy geotechnicznej, w tym: 

- opracowanie projektu geotechnicznego trzech wariantów zabezpieczenia skarpy wraz 

z szacunkową wyceną kosztów oraz uszczegółowieniem rozwiązań dla wybranego 

wariantu,  

- opracowanie projektów wykonawczych zabezpieczenia skarpy, przebudowy odwodnienia 

oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej, 

urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne), itp., 

- przygotowanie materiałów oraz dokonanie zgłoszenia robót wraz z uzyskaniem od 

organu wydającego potwierdzenia przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia robót, 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, 

- opracowanie STWiORB, 

- udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na 

wykonanie robót budowlanych, 

- sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Opracowane zabezpieczenie skarpy wraz z konieczną przebudową wskazanych 

wyżej elementów winny zmieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego.  

Koszt opracowania projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i 

badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. 

2 Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem  

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane zgodnie z 

wymogami obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 

17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. „Stadia i 

skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” i 

Zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 

2011r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej 

dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań oraz wytycznymi podanymi w poniższych 

rozdziałach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę opracowywania niniejszej 

dokumentacji, którym obejmie: personel wykonawcy, laboratorium, sprzęt, transport i 

wszystkie urządzenia niezbędne do jej wykonywania. 
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2.1 Opracowanie geodezyjne 

Zakresem mapy należy objąć pas terenu DK 94g obejmujący jezdnię oraz skarpy wkopu, 

niezbędny dla zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem.  

Mapa powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) oraz 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr. 25, poz. 133 z 

późniejszymi zmianami). 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

według istniejącego stanu prawnego.  

Zakres, zawartość i format mapy do celów projektowych należy dostosować do wymagań 

wynikających z przepisów prawa budowlanego, instrukcji geodezyjnych i kartograficznych 

oraz wymogów GDDKiA określonych w niniejszym OPZ.  

 

Zawartość opracowania dla Zamawiającego: 

- Sprawozdanie techniczne z wykonania prac 

- Mapa do celów projektowych (S+W+U+E), wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, 

*.dgn) wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych lub 

wykazu hipotecznego.  

- Wykaz właścicieli działek znajdujących się w pasie terenu niezbędnego dla 

zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń (numer działki, właściciel, numer księgi 

wieczystej).                    

- Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) wraz z wydrukiem 

- Wykazy współrzędnych wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w 

postaci numerycznej (plik tekstowy) 

- Pomiary geodezyjne, obejmujące geodezyjną inwentaryzację terenu niezbędnego dla 

zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem. 

  

Zakres pomiarów geodezyjnych winien być dostosowany do charakterystyki przedmiotu 

zamówienia. Mapa winna zawierać wszystkie szczegóły sytuacyjne i wysokościowe aby 

umożliwić poprawne wykonanie elementów niniejszego zamówienia. 

 

2.2 Badania warunków gruntowo-wodnych i opracowania z tym zwiazane 

Niniejsze badania winny być wykonane zgodnie z założeniami przedstawionymi w 

„Instrukcji obserwacji i badań osuwisk drogowych” opracowanej w P.U.H. Geologiczno-

Wiertniczym GEODROM na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, 

Warszawa 1999. 

a)  Minimalny zakres badań, zgodny z w/w „Instrukcją …” winien obejmować: 

- wykonanie 6 otworów wiertniczych (geotechnicznych) o łącznym metrażu 27 mb. 

Wiercenie winno być prowadzone w sposób gwarantujący pobieranie prób NNS (bądź kat. 

A) w sposób ciągły, dający możliwość uchwycenia płaszczyzny osłabień, poślizgu. Ilość i 

rozmieszczenie otworów badawczych winno umożliwić ustalenie zasięgu uszkodzeń, 

głębokość występujących przemieszczeń w gruncie. W trakcie wiercenia należy prowadzić 

obserwacje warunków wodnych.  

- wykonanie badań laboratoryjnych zgodnie z tab. 4.2 „Instrukcji obserwacji i badań 

osuwisk drogowych”. W ramach niniejszego zadania Wykonawca winien wykonać minimum 

4 komplety1 badań laboratoryjnych dla gruntów pobranych z podłoża oraz 1 komplet dla 

gruntów pobranych z powierzchni przemieszczenia (poślizgu), osłabienia.  

- likwidację wykonanych otworów.  

 

                                           
1 zakres badań wskazany w tabeli 4.2. „Instrukcji obserwacji i badań osuwisk drogowych” 

dla danego rodzaju gruntu stanowi komplet badań w rozumieniu niniejszego OPZ-u 
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b) Wykonanie kartowania powierzchniowego skarpy. W trakcie kartowania należy wykonać 

opis i szkic (foto) struktur morfologicznych, osłabień i sączeń występujących w obrębie 

skarpy, określić ich zasięg. Lokalizację występujących form należy przedstawić na mapie 

w odpowiednio dobranej skali stosując oznaczenia wskazane w powołanej „Instrukcji 

obserwacji i badań osuwisk drogowych”. 

 

c) Przed przystąpieniem do wykonania ww. zakresu prac badawczych należy przedstawić 

na piśmie Zamawiającemu do zaakceptowania, koncepcję wykonania przedmiotowych prac 

badawczych (geotechnicznych). W koncepcji należy określić: cel badań, zakres, lokalizację, 

głębokość wierceń oraz sposób wykonania badań, w tym określenie sposobu likwidacji 

powstałych wyrobisk, opis przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo wykonania 

badań, oraz ochronę środowiska w trakcie ich wykonywania. Pozytywna opinia 

Zamawiającego co do przedstawionej koncepcji prac badawczych będzie podstawą do 

rozpoczęcia tych prac w terenie. 

 

d) Wyniki prac badawczych Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu na piśmie 

w formie: 

- „Opinii geotechnicznej” 

- „Dokumentacji badań podłoża gruntowego” 

- „Projektu geotechnicznego” 

Zakres wyszczególnionych opracowań w zależności od rodzaju dokumentacji winien być 

zgodny z §8, §9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (poz. 463).    

Ponadto „Dokumentacja badań podłoża gruntowego” dodatkowo: 

- w części tekstowej winna zawierać opis warunków gruntowo wodnych w skarpie, wnioski 

oraz propozycje dotyczące możliwości wzmocnienia skarpy oraz analizę stateczności 

istniejącego stoku (bez zabezpieczenia). 

- w części graficznej – wyniki wierceń w formie profilu otworu wiertniczego, przekroje 

geotechniczne, wykresy, diagramy z wynikami badań laboratoryjnych gruntu, mapy 

tematyczne, w tym mapę struktur powierzchniowych w obrębie przedmiotowego terenu 

(wyniki kartowania powierzchniowego zgodnie z pkt. b).      

 

UWAGA: 

1. Dokumentacje wskazane w pkt. d) jako prace (dokumentacje) regulowane prawem 

budowlanym - dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich - są w kompetencji osób 

mających uprawnienia budowlane, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, 

drogowej lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu. Projektant - opracowujący 

dokumentacje geotechniczne: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża 

gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie tychże prac winien współpracować (w 

zespole) z geologiem inżynierskim (geologiem posiadającym uprawnienia kategorii VI (06) 

lub VII (07). 

2. Kierownik Projektu bądź inna upoważniona osoba (pracownik GDDKiA O/Kraków) 

może wziąć udział w wybranych pomiarach i czynnościach terenowych i laboratoryjnych, w 

szczególności przy wykonywaniu wierceń i innych pracach terenowych. Przed 

przystąpieniem do wykonania terenowych prac, robót, badań w ramach określenia 

warunków gruntowo-wodnych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

na piśmie z wyprzedzeniem min. 3-dniowym o terminie wykonywania tych prac, celem 

umożliwienia Zamawiającemu, w ramach doraźnych kontroli, potwierdzenia w terenie faktu 

ich wykonania. Każda nieobecność wykonawcy robót objętych niniejszą specyfikacją w 

terenie spowodowana przerwą, awarią lub innym, winna zostać każdorazowo zgłoszona 

Zamawiającemu. Brak zgłoszenia może skutkować odmową uznania wyników 

robót, badań wykonanych w okresie nie zgłoszonym. 
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e) Ilość egzemplarzy.  

Wykonawca przekaże po 1 egzemplarzu z każdego z w/w opracowań w celach archiwalnych 

jako niezależnego elementu egzemplarza „Ekspertyzy dotyczącej możliwość wykonania 

zabezpieczenia …” wraz z wersją na nośniku elektronicznym. 

2.3 Uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień 

Wykonawca uzyska niezbędne decyzje, warunki i uzgodnienia, zgodnie z obowiązującym 

prawem. Wykonawca wystąpi do właściwego organu w celu potwierdzenia braku 

konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku 

konieczności usunięcia drzew porastających skarpę Wykonawca przeprowadzi właściwą 

procedurę umożliwiającą wycinkę. 

Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w procesie pozyskiwania 

wszelkich orzeczeń organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, 

warunków technicznych, wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowiązywania 

Umowy, a także do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kserokopii uzyskanych 

dokumentów (w terminie umożliwiającym ewentualne wniesienie odwołania) wraz z opinią 

Projektanta na temat możliwości uwzględnienia otrzymanych warunków w dokumentacji 

projektowej.  

2.4 Ekspertyza możliwości zabezpieczenia skarpy wykopu 

Wykonawca przedstawi trzy warianty możliwości zabezpieczenia skarpy z uwzględnieniem 

możliwości podziału prac na etapy z uwagi na termin rozpoczęcia prac budowlanych i 

panujące wówczas warunki pogodowe lub warunki finansowania robót budowlanych.  

Zaproponowane rozwiązania winny uwzględniać warunki geotechniczne podłoża 

gruntowego, istniejące uzbrojenie terenu, trwałość i ergonomiczność rozwiązania oraz 

zawierać zbiorcze i całkowite zestawienie kosztów wykonania poszczególnych wariantów 

rozwiązań. Przedstawione koncepcje zabezpieczenia doraźnego i docelowego skarpy 

wykopu należy opracować pod warunkiem utrzymania przejezdności. W ramach projektu 

należy przedstawić możliwe sposoby odwodnienia skarpy, określić sposób postępowania z 

drzewami porastającymi skarpę oraz ocenę stanu technicznego ekranów akustycznych 

znajdujących się w pobliżu uszkodzenia. W zakres ekspertyzy wchodzą opracowania 

wymienione w rozdziale 2.2 niniejszego OPZ. 

Całość opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z 

terminem w Harmonogramie prac projektowych. 

2.5 Projekty wykonawczy 

Projekty wykonawcze mają zawierać opinie i uzgodnienia zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (tj. Dz. U. 2013.1129) w sprawie szczegółowego 

zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekty wykonawcze obejmują inwentaryzacje stanu istniejącego oraz szczegółowe 

rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne i 

wyposażenia. Rozwiązania projektowe dla wszystkich branż należy umieścić na aktualnej 

mapie do celów projektowych. W skład projektów wykonawczych powinny wchodzić rysunki 

wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych, uzgodnienia oraz 

metodyka i wyniki obliczeń konstrukcyjnych. 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku 

uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Na obecnym etapie 

Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania w zakresie lokalizacji istniejącego 

uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem. W ramach zadania mogą pojawić się 

kolizje ze wszystkimi rodzajami sieci. 

Do projektów wykonawczych należy dołączyć również: 

a) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126) 
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b) oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt wykonawczy winien być podzielony na tomy/rozdziały odrębne dla każdej branży. 

Łączne przedstawienie kilku branż na rysunkach jest możliwe pod warunkiem zachowania 

ich jednoznaczności i przejrzystości.  

2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową  

i przedmiarem robót, oraz opracowane o zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013.1129) oraz w 

oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wydawane przez GDDKiA Warszawa oraz IBDiM. 

i uwzględniające wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.  Dz. U. 2013.907 

ze zmianami). Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na przestrzeganie w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych zapisów wynikających z postanowień ustawy o wyrobach 

budowlanych. 

UWAGA: 

Projekt wykonawczy oraz STWiORB stanowić będą Opis przedmiotu zamówienia w 

przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dlatego powinny być wykonane 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 

ze zmianami) w szczególności art. 29 i 30.  

Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że ww. Opis przedmiotu 

zamówienia został sporządzony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 ze zmianami). Wzór tego oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 

Specyfikacje techniczne winny być zapisane w formacie *.doc (dokument zgodny z 

Microsoft Word) lub innym w pełni kompatybilnym z MW formacie. 

2.7 Kosztorys inwestorski -  zbiorczy, przedmiar robót (wszystkie branże, ZZK) 

2.7.1 Kosztorysy 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o „Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym”. 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie szczegółowej, w formacie kompatybilnym 

z programem Norma Pro albo Zuzia.  

Jako materiał wyjściowy do kosztorysowania Zamawiający udostępni, na wniosek 

Wykonawcy, posiadaną bazę cenową dla cen jednostkowych z przetargów z ostatnich lat. 

Na tej podstawie Wykonawca dokona analizy zmian cen jednostkowych. 

Kosztorys inwestorski obejmuje: 

a) stronę tytułową zawierającą: 

 nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

 nazwę i adres Zamawiającego, 

 nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

 imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich 

oryginalne podpisy, 

 wartość kosztorysową robót, 

 datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

c) przedmiar robót, 

d) kalkulację uproszczoną 

e) kalkulację szczegółową dla wszystkich cen jednostkowych, analizy indywidualne 

nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników 

narzutów kosztów pośrednich i zysku, 
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f) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich 

i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

g) załączniki: 

o założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

o oferty producentów lub dystrybutorów na najważniejsze materiały mające istotny 

wpływ na wartość kosztorysu inwestorskiego. 

 

2.7.2 Przedmiar robót: 

 należy wykonać zgodnie z definicja podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. 

U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

 powinien zawierać wykaz robot w kolejności ich wykonania i ich zestawienia ilościowe. 

Powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013.1129). Do 

przedmiaru należy dołączyć szczegółowe obmiary dla każdej pozycji przedmiarowej, 

m.in. bilans robót ziemnych, wyliczenia humusu, poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych, szczegółowe obliczenia ilości betonu, zbrojenia. W przedmiarze 

należy wskazać dokładną lokalizację (kilometraż) danego obmiaru, w podziale na 

odcinki charakterystyczne, jednolite. 

 powinien przedstawiać podział na grupy robot wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Natomiast systematyka i kody pozycji przedmiaru powinny być zgodne z Katalogiem 

Robot Mostowych będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 8 Generalnego Dyrektora 

Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robot zasadniczych także roboty przygotowawcze 

(np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Jest on głównym wyjściowym elementem do 

sporządzenia kosztorysu. 

UWAGA: 

W przypadku, gdy od daty wykonania kosztorysu inwestorskiego do ogłoszenia 

przez Zamawiającego przetargu na wykonanie robót budowlanych upłynie więcej 

niż 6 miesięcy, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego. 

2.8 Materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia 

Materiały należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013.1409 z 

późn. zm.) oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały do wniosku o przyjęcie 

zgłoszenia mają zostać złożone według stanu prawnego na dzień złożenia wniosku. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia organu o przyjęciu zgłoszenia 

bez uwag. 

2.9 Udział w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym 

na wykonanie robót budowlanych 

Do obowiązków Projektanta w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych będzie należeć: wyjaśnienie wątpliwości 

dotyczących dokumentacji projektowej, niezwłoczne przygotowywanie odpowiedzi na 

pytania zadane przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych oraz przygotowywania ewentualnych 

modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi. 

Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 2 dni 

robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia 

przekazania przez Zamawiającego faksem lub e-mailem pisma z pytaniami wykonawców. 
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Koszty te powinny zostać wkalkulowane w wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji 

projektowej.  

2.10 Nadzór autorski 

Nadzór w zakresie wszystkich robót będzie prowadzony na podstawie art. 20 pkt. 2 i 4 

Ustawy Prawo Budowlane w sposób umożliwiający Inwestorowi oraz Wykonawcy realizację 

zamierzenia budowlanego bez zbędnej zwłoki i zgodnie z zasadą wiedzy technicznej i sztuki 

inżynierskiej. 

Zobowiązania Projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego powstają z chwilą zawarcia 

przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych i przekazania mu placu 

budowy. Nadzór autorski jest pełniony aż do zakończenia budowy i przekazania inwestycji 

do eksploatacji, tj. podpisania protokołu odbioru. 

O terminie rozpoczęcia sprawowania nadzoru autorskiego Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia wskaże 

Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za koordynowanie nadzoru autorskiego 

(Koordynatora) oraz niezwłocznie zawiadomi autorów poszczególnych opracowań celem 

zapewnienia właściwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego. 

Nadzór pełniony będzie wyłącznie na wezwanie i żądanie Zamawiającego. Podjęcie 

czynności nadzoru oraz jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 2 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że 

Zamawiający określi w zawiadomieniu inny termin przystąpienia do jego realizacji. Formą 

zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest 

zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, 

elektroniczną, faksem, potwierdzone następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego.  

W ramach nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego: 

a) stwierdzić w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z 

dokumentacją; 

b) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego); 

c) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy; 

d) uzupełniać szczegóły dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 

realizacji robót budowlanych; 

e) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

f) czuwać, aby wprowadzone zmiany nie spowodowały istotnej zmiany w zakresie 

zgłoszonych robót; 

g) brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym 

robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanych parametrów; 

h) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

Wycena nadzoru autorskiego winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do podjęcia 

działań przez Projektanta na budowie wynikające z obowiązków nałożonych na niego przez 

Prawo Budowlane.  

3 Sposób sporządzania, odbioru i rozliczenia opracowań projektowych. 

3.1 Ilość egzemplarzy 

a) Dokumentację projektową należy przekazać w tożsamych egzemplarzach papierowych 

(podpisanych odręcznie) i nośnikach elektronicznych zgodnie z Tabelą Wyceny Etapów 

Umowy i Opracowań Projektowych (Załącznik Nr 1 do Umowy). Materiały do uzyskania 

niezbędnych decyzji, warunków, zgłoszeń i uzgodnień: 2 egz. papierowe + 1 egz. 

elektroniczny dla Zamawiającego oraz właściwa ilość egzemplarzy dla organu lub gestora. 

Materiały w wersji elektronicznej winny odpowiadać wersjom papierowym, posiadającym 

zamieszczone odręczne podpisy autorów. Wykonawca wykona konieczną ilość wersji 

roboczych stadiów dokumentacji w zakresie wymienionym w rozdziałach od 2.1 do 2.8 w 

celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Ilości te nie uwzględniają ilości egzemplarzy 
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opracowań projektowych lub elementów opracowań projektowych, które Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień (w 

tym z Zamawiającym), warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz egzemplarza archiwalnego Wykonawcy. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz archiwalny przez okres co najmniej 20 lat 

od daty odbioru końcowego.  

Koszt zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich opracowań projektowych 

wyszczególnionych w Tabelą Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych oraz 

wykonanie wszystkich opracowań projektowych nie wyszczególnionych w odrębnych 

pozycjach, dla których wymagania zostały określone w Umowie i OPZ.  

Koszty wykonania wszystkich opracowań projektowych nie wyszczególnionych jako 

odrębne pozycje Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli 

opracowań projektowych 

3.2 Odbiór opracowań projektowych 

Wykonaną dokumentację projektową należy przekazać bezpośrednio Kierownikowi 

Projektu. Potwierdzenia przekazania wykonanej dokumentacji może w imieniu 

Zamawiającego dokonać tylko Kierownik Projektu. 

Złożenie dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego nie jest 

równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego jej odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, 

które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(obowiązującymi na dzień przekazania danego opracowania Zamawiającemu). Ponadto 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.  

 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.  

Sprawdzający ma obowiązek przedłożyć w terminie zgodnym z wykonaniem 

poszczególnych opracowań projektowych oświadczenie o dokonanym sprawdzeniu 

dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej. Wraz z oświadczeniem Sprawdzający jest zobowiązany przedłożyć 

szczegółowy raport z wykonanego sprawdzenia, wskazania ewentualnych błędów 

wykrytych podczas sprawdzenia wraz z podaniem zaproponowanych prawidłowych 

rozwiązań projektowych i sposobem wprowadzenia ich do dokumentacji projektowej. 

Dotyczy sprawdzających wszystkich branż projektowych niezależnie. 

 

Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego opracowania do siedziby Zamawiającego (za 

potwierdzeniem) Zamawiający, w terminie do 21 dni, dokona oceny poprawności i 

zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę opracowania. 

 

W zależności od terminów wykonania, opracowania projektowe podlegają następującym 

odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu - jest wykonywany dla zakończonych Elementów 

(opracowań projektowych) i potwierdza ich wykonanie zgodnie z Umową, 

 odbiorowi końcowemu - potwierdza należyte wykonanie całości zobowiązań 

wynikających z Umowy i jest dokonywany  po  odebraniu protokołem odbioru 

ostatniego Etapu Umowy. 

 

3.2.1 Procedura odbioru  

 

1. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do 

odbioru, wymienionych w pkt. 3.2.2, sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do 

odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 
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2. W trakcie odbioru, jeżeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy 

opracowań projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza 

uwagi do opracowań projektowych, Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 

 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu, nie dłuższego niż 7 dni, przeznaczonego na: 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i wad 

przez niego stwierdzonych, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad jw., 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień 

oraz likwidację wad, 

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela 

Zamawiającego,  

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Przedstawiciela 

Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z  Umową. 

 

3. Dla dokonania odbioru częściowego konieczne jest:  

 przekazanie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, w wymaganej ilości 

egzemplarzy, wszystkich, kompletnych Elementów (opracowań projektowych) wraz 

z dokumentami do odbioru częściowego, 

 zweryfikowanie opracowań projektowych przez Zamawiającego, w terminie 

określonym w Tabeli Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych, 

 usunięcie przez Wykonawcę ew. zgłoszonych wad i braków, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, 

 ponowne zweryfikowanie poprawionych opracowań projektowych, dokonywane w 

terminie określonym w Tabeli Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych, 

 

Jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie spełni wymagań Zamawiającego odnośnie usunięcia wad 

i/lub braków w opracowaniach przedstawionych do odbioru, Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

 

 podpisanie Protokołu (Protokołów) odbioru częściowego przez Przedstawiciela 

Zamawiającego w przypadku uznania zgodności z Umową przekazanych opracowań 

i innych dokumentów do odbioru częściowego. 

  

4. Dla dokonania odbioru końcowego konieczne jest:  

 zakończenie procedury odbiorów częściowych, 

 dokonanie przez Zamawiającego własnej oceny Dokumentacji Projektowej 

w ramach procedury odbioru dokumentacji projektowej, 

 dostarczenie poprawionej Dokumentacji Projektowej do siedziby Zamawiającego 

wraz z dokumentami do odbioru końcowego, 

 weryfikacja poprawionej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego (na 

podstawie dokumentów wymaganych przepisami wewnętrznymi Zamawiającego),  

 podpisanie Protokołu odbioru końcowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 

w przypadku stwierdzenia zgodności z Umową przedmiotu odbioru i innych 

dokumentów do odbioru końcowego. 

 

3.2.2 Dokumenty do odbiorów  

 

Podstawowymi dokumentami do wykonania opisanych powyżej odbiorów są wnioski o 

dokonanie odbioru i protokoły: odbioru częściowego i odbioru końcowego. Treść niżej 

wymienionych dokumentów podlega uprzedniemu uzgodnieniu z Zamawiającym 

(dopuszcza się drogę elektroniczną). 

 

Wniosek o dokonanie odbioru częściowego 

Każdy wniosek o dokonanie odbioru częściowego będzie zawierał: 

 nazwę dokumentacji projektowej, oznaczenie Umowy,  
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 nazwę strony przekazującej, 

 datę przekazania (dostarczenia do odbioru), 

 wykaz przekazywanych opracowań projektowych, z podaniem nazwy Etapu i/lub 

Elementu Etapu, ilości egzemplarzy wersji papierowej i wersji elektronicznych - 

zgodnie z Tabelą Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych, 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) przedmiot odbioru wg nazwy, ilości, wersji – jak we wniosku jw. 

2) 2 egzemplarze protokołu odbioru częściowego, wraz z załącznikami: 

a) oświadczenie Projektanta, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na 

dzień przekazania danego Elementu Etapu Zamawiającemu), oraz że zostały 

one wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

Dokumentacja Projektowa, 

b) oświadczenie Projektanta, że zawartość dostarczanej wersji elektronicznej jest 

zgodna (identyczna) z wersją papierową, 

c) potwierdzenie uzgodnień międzybranżowych, 

 

Protokół odbioru częściowego  

Protokół odbioru częściowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru każdego Elementu Etapu Umowy, powinien zawierać: 

 nazwę dokumentacji projektowej, oznaczenie Umowy,  

 nazwę strony przekazującej i odbierającej z miejscem na pieczęcie, podpisy i daty 

przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru, 

 wykaz przekazywanych opracowań projektowych, z podaniem nazwy Etapu, nazwy 

Elementu lub Elementów Etapu, ilości egzemplarzy wersji papierowej i wersji 

elektronicznych - zgodnie z Tabelą Wyceny Etapów Umowy i Opracowań 

Projektowych, 

 rozliczenie Umowy (dla kolejnych Elementów Etapu z podaniem zestawienia 

dotychczasowego wynagrodzenia i wynagrodzenia pozostającego do zapłaty),  

 stwierdzenie, iż niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury na 

kwotę wynikającą z w/w rozliczenia, 

 oświadczenia projektantów, o tym, że opracowana dokumentacja z zakresu geologii 

i geotechniki była wystarczająca do zaprojektowanego zabezpieczenia skarpy, 

 oświadczenia projektanta o kompletności i zgodności z przepisami, 

 oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku 

kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami oraz oświadczenie, o którym mowa 

w rozdz. 2.6 niniejszego OPZ,  

 listę załączników. 

 

Wniosek o dokonanie odbioru końcowego 

Wniosek o dokonanie odbioru końcowego będzie zawierał: 

 nazwę dokumentacji projektowej, oznaczenie Umowy,  

 nazwę strony przekazującej, 

 datę dostarczenia do odbioru, 

 skład przekazywanej Dokumentacji Projektowej, z podaniem nazw Etapów, nazw 

poszczególnych opracowań wchodzących w skład każdego Etapu, ilości 

egzemplarzy wersji papierowej i wersji elektronicznych - zgodnie z Tabelą Wyceny 

Etapów Umowy i Opracowań Projektowych. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Dokumentację Projektową wraz z dokumentacją archiwalną na nośniku 

elektronicznym (pendrive /dysk zewnętrzny), w ilościach egzemplarzy zgodnie z 

zamówieniem, 

2) 2 egzemplarze Protokołu odbioru końcowego, wraz z załącznikami: 

a) oświadczenie Projektanta, że Dokumentację Projektową wykonano zgodnie z 

Umową,  

b) oświadczenie Projektanta, że Dokumentacja Projektowa została wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
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c) oświadczenie Projektanta, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna 

(identyczna) z wersją papierową, 

 

Protokół odbioru końcowego 

Protokół odbioru końcowego powinien zawierać: 

 nazwę dokumentacji projektowej, oznaczenie Umowy,  

 nazwę strony przekazującej i odbierającej z miejscem na pieczęcie, podpisy i daty 

przekazania (dostarczenia do odbioru)  i dokonania odbioru, 

 skład Dokumentacji Projektowej, z podaniem nazw Etapów, nazw poszczególnych 

opracowań wchodzących w skład każdego Etapu, ilości egzemplarzy wersji 

papierowej i wersji elektronicznych (zgodnie z Tabelą Wyceny Etapów Umowy i 

Opracowań Projektowych), 

 rozliczenie Umowy z podaniem zestawienia dotychczasowego wynagrodzenia 

zrealizowanego dla wszystkich Etapów i kwoty pozostającej do zapłaty zgodnie z 

Umową, 

 stwierdzenie, iż niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury na 

kwotę wynikającą z w/w rozliczenia, 

 listę załączników, 

 oświadczenia projektantów, o tym, że opracowana dokumentacja z zakresu geologii 

i geotechniki była wystarczająca do zaprojektowanego zabezpieczenia skarpy, 

 oświadczenia projektanta o kompletności i zgodności z przepisami, 

 oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku 

kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami. 

 

Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

odbioru końcowego, potwierdzającego należyte wykonanie Dokumentacji Projektowej  

będącej przedmiotem Umowy. 

 

Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie odpowiadać wymaganiom 

podanym w Umowie i niniejszym OPZ. 

Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru. 

 

3.3 Szata graficzna i forma opracowań 

1) Należy zastosować taką szatę graficzną i wydawniczą, która zapewni czytelność, 

przejrzystość i jednoznaczność treści (dot. wersji papierowej i elektronicznej). 

2) Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod 

względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy 

użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, 

pogrubienia, kursywa itp. 

3) Całość Dokumentacji Projektowej należy opracować w technice komputerowej (część 

rysunkowa wg zasad rysunku technicznego). 

4) W każdym elemencie opracowania projektowego należy zamieścić spis zawartości tego 

opracowania z wytłuszczeniem spisu treści przedmiotowego elementu.  

5) Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, 

plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich 

egzemplarzach mają być kolorowe. 

6) Rysunki branżowe oprócz numeracji należy opatrzyć symbolem branżowym, 

umieszczonym  przed numerem rysunku. 

7) Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób należy określić parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych. 

8) Dokumentację Projektową (część rysunkową i część obliczeniową) dla obiektów 

inżynierskich należy oprawić i opisać oddzielnie dla każdego obiektu.  

9) Ilość arkuszy rysunkowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

10) Długości rysunków nie powinny przekraczać 150 cm. Nie należy sklejać jednego 

arkusza 

z kilku mniejszych formatów. 
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11) Na każdym rysunku należy zamieścić metrykę zawierającą: 

 nazwę i adres obiektu budowlanego, 

 tytuł, skalę i numer rysunku i arkusza,  

 imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych  datę i podpis (podpisy), 

 imię i nazwisko sprawdzającego (sprawdzających), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych datę i podpis (podpisy),  

 logo, nazwę i adres Inwestora, 

 nr egzemplarza. 

12) W przypadku rysunków składających się z kilku arkuszy należy: 

 w prawym górnym rogu danego arkusza zamieścić schemat (bezskalowy) podziału 

danego rysunku na poszczególne arkusze wraz z oznaczeniem, jaka część rysunku 

zobrazowana jest na arkuszu, 

 podać numerację arkuszy na w/w schemacie.   

 

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej do odbioru, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis i zawartość teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych w tym szatę graficzną strony tytułowej z 

uwzględnieniem wymagań jw. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

 

3.4 Wersja elektroniczna dokumentacji 

Najpóźniej na tydzień przed odbiorem opracowania Wykonawca uzgodni z Kierownikiem 

Projektu formę graficzną opracowania. 

13) Wymagania dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej: 

a) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, 

kosztorysy itp. mają być zapisane: 

 wersja edytowalna: w formatach kompatybilnych z Microsoft Word i Microsoft 

Excel, (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

 wersja nieedytowalna:  w formatach: *.pdf, *.tif-monochromatyczny 

wielostronicowy lub *.djvu  (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

b) pliki graficzne mają być zapisane: 

 wersja edytowalna:  za pomocą programów kompatybilnych z programami 

AutoCAD lub MicroStation (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

 wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu w 

rozdzielczości 300 ÷ 400 dpi (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Pliki w wersji edytowalnej mają mieć pełen dostęp edycji i formuł i nie mogą być chronione  

hasłami. 

 

c) kosztorysy inwestorskie 

 wersja edytowalna: za pomocą programów do kosztorysowania w formacie plików 

kompatybilnych z Programem Norma Pro lub Zuzia 

 wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu w 

rozdzielczości 300 ÷ 400 dpi (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Pliki w wersji edytowalnej mają mieć pełen dostęp edycji i formuł i nie mogą być chronione  

hasłami. 

 

d) rysunki graficzne w technice komputerowej należy przygotowywać w taki sposób, aby 

poszczególne elementy rysunku (np. osie drogi, po których poprowadzony jest jej 

kilometraż, krawędzie nawierzchni twardej, krawędzie korony, granice pasa 

drogowego) były umieszczone na oddzielnych warstwach. Pliki z rysunkami należy 

zapisywać w formie w jakiej zostały utworzone (z podziałem na warstwy), 

 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: 
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 plików źródłowych z danymi projektowanych elementów, takich jak geometrie  

horyzontalne, wertykalne, modele numeryczne projektowanych elementów (a 

także plików, na podstawie których stworzono ww. modele),  

 plików, które powstały i były niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (jak 

np. biblioteka przekrojów normalnych poszczególnych dróg, na podstawie której 

tworzy się poszczególne modele), 

 folderów z plikami w formacie *.plt, które będą służyć Zamawiającemu do wydruku 

rysunków; pliki należy stworzyć dla wszystkich arkuszy, składających się na 

Dokumentację Projektową – rodzaj plotera zostanie uzgodniony z Zamawiającym,  

 wersji roboczych (edytowalnych) plików w trakcie wykonywania przedmiotu 

Umowy, niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, 

 wersji roboczych i ostatecznych materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń, porozumień i innych wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

 plików w formie w jakiej zostały utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie 

elementów rysunku takich jak wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie 

wszystkich elementów na jedną warstwę, czy też nadawanie wszystkim 

elementom tej samej grubości, koloru itp. 

 

f) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 

Projektowej na elektronicznym nośniku (pendrive/dysk zewnętrzny), jako jeden z 

załączników do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej. 

 

Zawartość teczki  (1 kompletu dokumentacji): 

 Dokumentacja projektowa 

- Projekt wykonawczy  

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 Przedmiar robót – formularz kosztorysu ofertowego 

 Przedmiar robót – wyliczenie ilości 

Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny 

posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Rozwiązania projektowe Wykonawca będzie na bieżąco konsultował i 

uzgadniał z Zamawiającym. 

3.5  Sprzęt i transport 

Wszelkie potrzeby sprzętowe związane z pomiarami i opracowaniami zapewnia 

Wykonawca. Wszelkie potrzeby transportowe związane z pomiarami, opracowaniami, 

uzgodnieniami i inne, jakie okażą się potrzebne - łącznie z dostarczeniem opracowania do 

siedziby Zamawiającego zapewni Wykonawca. 

3.6 Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie 

przedstawiał Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac 

projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg 

następującej procedury: 

a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w 

terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.  

b) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 

kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 3 dni od daty:  

- wydania przez Kierownika Projektu polecenia zmiany, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Harmonogramie, 

- na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

c) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 

będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 3 dni od 

daty przedłożenia do zatwierdzenia. 
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Kierownik projektu nie wyrazi zgody na aktualizację Harmonogramu prac projektowych 

jeżeli opóźnienie będzie wynikało z winy Wykonawcy. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój 

koszt. Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie 

zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych. 

Harmonogram prac projektowych powinien obejmować wszystkie elementy etapów umowy 

(Projektu) wraz z określeniem terminu ich rozpoczęcia i zakończenia. Terminy te powinny 

obejmować również okres przewidziany na sprawdzenie danego elementu dokumentacji 

projektowej przez Kierownika Projektu. Terminy podane w harmonogramie prac 

projektowych powinny być określone z dokładnością do 1 dnia. 

Jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu któregokolwiek elementu dokumentacji 

projektowej z przyczyn od niego niezależnych, może wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę harmonogramu prac projektowych. Wniosek o zmianę harmonogramu 

prac projektowych powinien złożyć do Zamawiającego na 14 dni przed terminem 

zakończenia opracowania w trakcie opracowywania którego nastąpiło opóźnienie. 

3.7 Sprawozdania i Rady Techniczne  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania protokołów z narad i 

spotkań oraz przesyłania kopii tych protokołów wszystkim uczestnikom w 

terminie 7 dni od terminu spotkania. 

Wykonawca będzie sporządzał comiesięczne, pisemne raporty (w terminie do 5 dnia 

następnego miesiąca) o postępie prac projektowych wraz z określeniem procentowego 

zaawansowania prac. 

Częstotliwość spotkań roboczych oraz Rad Technicznych będzie ustalana na bieżąco z 

Kierownikiem Projektu w zależności od potrzeb i stadium dokumentacji projektowej 

3.8  Etapy umowy, sposób płatności oraz wymagane terminy wykonania 

Zakres zamówienia podzielono na następujące etapy: Etap I - dokumentacyjny (zakres 

opisany w rozdz. od 2.1 do 2.8), Etap II Udział w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych (rozdz. 2.9), Etap III - 

Nadzór Autorski (rozdz. 2.10). Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie 

odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie w Tabeli Wyceny Etapów Umowy i 

Opracowań Projektowych (Załącznik Nr 1). Tamże podane są wymagane terminy 

wykonania. 

Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru. 

4 Przepisy związane 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o uzyskanie wymaganych prawem 

pozwoleń (o ile będą wymagane) lub na dzień odbioru opracowań przez Zamawiającego (w 

przypadku braku konieczności uzyskania pozwoleń). 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Projektant na bieżąco winien uwzględnić zmiany 

w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itd. oraz wprowadzić nowe pojawiające się w trakcie 

opracowania. 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości zabezpieczenia 
skarpy wykopu w pasie drogowym DK94g w km około 32+765 strona prawa - obwodnica Bochni 

 

15 

 

[1] Załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 11 maja 2009 roku: „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i 

mostów w fazie przygotowania zadań.” 

[2] Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 

czerwca 2011r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji 

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań 

[3] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687 z późn. zm.); 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.260 z późn. 

zm.); 

[5] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, 

poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 331); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., 

Nr 75, poz. 690, ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1127); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278); 

[6] Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2015.196); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r., Nr 288, poz. 1696); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014.596); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 r.,  poz. 463); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2011 r. Nr 282, 

poz. 1656);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia 

i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011 r. Nr 282, poz. 1657);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 

próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. 

U. 2001 r. Nr 153, poz. 1781);    

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w 

zakresie geologii (Dz. U. 2011 r., Nr 275, poz. 1629);  

[7] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. 2013.907 

ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389); 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 

robót budowlanych (Dz. U. 2012.1372); 

 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 

Dz. U. 2013.1129) 

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2013 

poz.1232 z późn. zm).; 

[9] Ustawa z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2013r. poz.1235 z późn. zm);Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.1397 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010r. nr 16 poz.87 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359 z 

późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
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zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 

nr 140 poz.824 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 

organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 18 

poz.164); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 

1800m.); 

[10] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1348); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 r., Nr 168, poz. 1765); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25, poz. 133 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 r., nr 77 poz.510 z późn. zm.) 

[11] Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 r., 

Nr 165, poz. 987); 

[12] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.); 

[13] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013r. poz.21); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. 2004 r., nr 128, poz. 1347); 

[14] Ustawa z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz. U. 2013.707 

ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie 

zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 

2013.1411) 

[15] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.  Dz. U. 2010 r., 

Nr 193, poz. 1287 ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr. 25, poz. 

133 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i 

Gospodarki żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U. 1999 r., Nr 45, poz. 453); 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego  

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 r., Nr 38, poz. 454 ze 

zmianami); 

 Rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.11.2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. 2013.551); 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej. (Dz. U. 2013.383).  

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie 

nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 101, poz. 939); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r., 

Nr 263, poz. 1572); 

 Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30.03.2012 r., 

poz. 352). 

[16] Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (tj. Dz. U. 2007 r., Nr 231, poz. 1700 ze 

zmianami); 

[17] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, 

poz. 651 ze zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r., Nr 268, poz. 2663); 

[18] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. 2015.199); 

[19] Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2014.1153); 

[20] Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 

2013.1205); 

[21] Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 

2013.1399 ze zmianami); 

[22] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012.1448 ze 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2013.890 

ze zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2013.891 ze zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
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podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014.1829); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne 

pojazdów (Dz. U. 2006 r., Nr 40, poz. 275); 

[23] Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2013.1594 ze 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych 

warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (DZ. U. 2014.357 

ze zmianami); 

[24] Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2009 r., Nr 178, 

poz. 1380 ze zmianami); 

[25] Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011 r., Nr 212, 

poz. 1263 ze zmianami); 

[26] Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 2012.651 

ze zmianami); 

[27] Ustawa z dnia 3.07.2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2013.1393 ze zmianami);  

[28] Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.  Dz. U. 

2013.267 ze zmianami); 

[29] Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014.121 ze zmianami); 

[30] Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2014.101 

ze zmianami); 

[31] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zmianami); 

[32] Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2012.591 ze 

zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014.1829 ze 

zmianami); 

[33] Ustawa z dnia 7.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 r., Nr 216, poz. 1370); 

[34] Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 

2014.1649); 

[35] Ustawa z dnia 8.12.2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2014.1626); 

[36] Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2014.126 

ze zmianami); 

[37] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. 2012.1155 ze 

zmianami); 

[38] Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 94 

poz. 551 ze zmianami); 

[39] Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2014.1645);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 r., Nr 155, poz. 1089); 

[40] Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 2007 r., 

Nr 82, poz. 556 ze zmianami); 
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[41] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych 

Instytutu Badań Dróg i Mostów (IBDIM) - aktualizowana corocznie; 

[42] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. IBDiM 

Wrocław – Żmigród, 2000; 

[43] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym - IBDiM 

,Warszawa 2002. 

[44] Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę - tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 

(tzw. "żółty FIDIC"); 

[45] „Niebieska Księga - Jaspers, 30 wrzesień 2008" - podręcznik prezentujący metodę 

przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści dla planowanych projektów 

inwestycyjnych w sektorze transportu; 

[46] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości wydane przez GDDKiA 

Warszawa, 

[47] Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów 
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