

Konsultant: Nazwa firmy  
adres Biura Inżyniera:

nr pisma.....

Data: .....

Biuro Budowy  
Nazwa i adres Wykonawcy:

NAZWA KONTRAKTU:

**DOTYCZY:** STANOWISKO INŻYNIERA KONTRAKTU DOTYCZĄCE ROSZCZENIA  
WYKONAWCY NR 1 – .....

## RAPORT ROSZCZENIA

### NAZWA ROSZCZENIA

#### SPIS TREŚCI:

1. PRZEDMIOT ROSZCZENIA.....	3
2. WSTĘP .....	3
2.1. STRONY UMOWY .....	3
2.2. DANE KONTRAKTU.....	3
2.3. WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWIE .....	4
3. WARUNKI KONTRAKTU FIDIC 1999 ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM ROSZCZENIEM.....	4
4. INNE DOKUMENTY KONTRAKTOWE ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM ROSZCZENIEM.....	6
5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU .....	6
6. ANALIZA ROSZCZENIA.....	6
7. WNIOSKI.....	11

Szanowni Państwo!

Inżynier Kontraktu przedstawia swoje stanowisko dotyczące przedmiotowego roszczenia

## 1. PRZEDMIOT ROSZCZENIA NR 1

Przedmiotem Roszczenia Wykonawcy jest .....

## 2. WSTĘP

### 2.1 STRONY UMOWY

Zgodnie z Umową

Nr .....

sporządzoną w ..... dnia .....

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w .....(w dalszej treści Umowy zwaną „Zamawiającym”)

zleciła Wykonawcy (Konsorcjum):

1. ....

wykonanie robót:

**BUDOWA** .....

### 2.2 DANE KONTRAKTU

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie lub Oddział  
(w zależności od stanu faktycznego)

Wykonawca : .....

Nadzór (Inżynier Kontraktu): .....

Data przekazania Placu Budowy: .....

Data rozpoczęcia Robót: .....

Czas na Ukończenie : .....

Przerwa zimowa: .....

Zmieniony Czas na Ukończenie: .....

Minimalna Ilość Wykonania: .....

Data Ukończenia: .....

Okres Zgłaszania Wad: .....

Okres Rękojmi za Wady: .....

Okres Gwarancji: .....

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: netto .....

plus 23% podatek VAT .....

brutto .....

### **2.3 WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWIE**

- Warunki Kontraktu na Budowę dla Robot Inżynieryjno – Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego: tłumaczenie wydania FIDIC 1999r (*doprecyzować które wydanie FIDIC lub podać inne Warunki Kontraktowe*)
- Szczególne Warunki Kontraktu.
  - zwane dalej Warunkami Kontraktu

### **3. WARUNKI KONTRAKTU FIDIC 1999 ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM ROSZCZENIEM**

(ewentualnie inne sub-klauzule, które w swej treści powołuje Wykonawca. Np. 1.9, 2.1. 17.3 itd.)

#### **Sub-Klauzula 3.5 – Określenia ( w zależności od brzmienia Warunków Kontraktowych)**

Kiedykolwiek niniejsze Warunki postanawiają, że Inżynier będzie postępował zgodnie z niniejszą Sub-klauzulą 3.5, aby uzgodnić lub określić jakąkolwiek sprawę, to Inżynier przeprowadzi konsultację z każdą ze Stron, próbując osiągnąć uzgodnienie stanowisk. Jeśli uzgodnienie nie zostanie osiągnięte, to Inżynier dokona rzetelnego określenia zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie odnośne okoliczności.

#### **Sub-Klauzula 8.4 - Przedłużenie Czasu na Ukończenie (w zależności od brzmienia Warunków Kontraktowych)**

Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów Sub-klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione z któregośkolwiek z następujących powodów:

- (a) (.....)
- (b) (.....)
- (c) (.....)
- (e) (.....)

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie zgodnie z Sub-klauzulą 20.1 [Roszczenie Wykonawcy]. Określając każde przedłużenie czasu według Sub-klauzuli 20.1, Inżynier dokona przeglądu swoich poprzednich określeń i będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie czasu, ale go nie zmniejszy.

### **Sub-Klauzula 20.1- Roszczenie Wykonawcy (w zależności od brzmienia Warunków Kontraktowych)**

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie i/lub jakiegokolwiek dodatkowej płatności, według jakakolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczności, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie poniżej **14 dni** po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności.

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia w ciągu takiego okresu **14 dni**, to Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie uwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie będą miały zastosowania poniższe postanowienia niniejszej Sub-klauzuli

Wykonawca przedłoży także wszelkie inne powiadomienia wymagane Kontraktem oraz szczegółowe informacje uzasadniające roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okoliczności.

Wykonawca będzie prowadził, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu możliwym do zaakceptowania dla Inżyniera, takie bieżące zapisy, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia każdego roszczenia. Bez uznania odpowiedzialności Zamawiającego, Inżynier będzie mógł, po otrzymaniu jakiegokolwiek powiadomienia według niniejszej Subklauzuli, śledzić prowadzenie takich zapisów i /lub polecić Wykonawcy prowadzenie dalszych bieżących zapisów. Wykonawca pozwoli Inżynierowi obejrzeć wszystkie te zapisy i przedłoży Inżynierowi (jeżeli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciągu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się) o wydarzeniu lub okoliczności, która dała powód do roszczenia, Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie także zawierało pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wysunięcia takiego roszczenia oraz żądanego przedłużenia czasu i/lub dodatkowej płatności.

Jeżeli wydarzenie lub okoliczności, powodująca to roszczenie, ma skutek ciągły, to:

- (a) pełne szczegółowe roszczenie będzie uważane za przejściowe;
- (b) Wykonawca będzie w miesięcznych przedziałach czasowych przysyłał dalsze roszczenia przejściowe podające skumulowane opóźnienie i/lub kwotę roszczenia, oraz takie dalsze dodatkowe szczegółowe informacje, jakich Inżynier może rozsądnie wymagać; oraz
- (c) Wykonawca prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wynikających z takiego wydarzenia lub okoliczności.

W ciągu 42 dni od otrzymania roszczenia, Inżynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegółowym komentarzami. Może on także zażyczyć sobie dalszych szczegółowych informacji, ale pomimo to ustosunkuje się do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

Inżynier będzie postępował zgodnie z Sub-klauzulą 3.5 [Określenia] aby uzgodnić lub określić:

- (i) przedłużenie (jeśli jest) Czasu na Ukończenie (przed lub po jego upływie) zgodnie z Sub-klauzulą 8.4 [przedłużenie Czasu na Ukończenie], i/lub
- (ii) dodatkową płatność (jeśli jest), do której Wykonawca jest uprawniony według Kontraktu.

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenia dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi ( w pełnej szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo

do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Warunkami 8.4 i 8.13. Roszczenia złożone niezgodnie z zapisami tego akapitu nie będą rozpatrywane.

#### **4. INNE DOKUMENTY KONTRAKTOWE ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM ROSZCZENIEM**

(W zależności od potrzeby np:

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- D.02.00.00 – Roboty Ziemne
- D.02.01.01.01 – Zabezpieczenie skarp wykopów palisada z wielkośrednicowych pali żelbetowych.
- TOM II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- Zestaw 10, odpowiedź na pytanie nr 342)

#### **5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU**

- SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM ROSZCZENIEM

Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Rozdział III- punkt 2.3- Zakres Działań- Etap Budowy, Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich.

Inżynier rozpatrywał roszczenie zgodnie z Sub-klauzulą 3.5 Warunkami Kontraktu FIDIC.

#### **6. ANALIZA ROSZCZENIA**

##### **6.1 PRZEBIEG WYDARZEŃ - STAN FAKTYCZNY**

.....

##### **6.2 ANALIZA DOKUMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE NINIEJSZEGO ROSZCZENIA**

Roszczenie Wykonawcy nr ..... dotyczące:

1. zwrotu kosztów wykonania ..... w kwocie .....
2. przedłużenia Czasu na Ukończenie w ilości .....dni kalendarzowych.

zostało zgłoszone Inżynierowi na podstawie Sub-klauzuli 8.4 (a) i 20.1 Warunków Kontraktu w nawiązaniu do Klauzuli 13 w dniu .....

W uzasadnieniu roszczenia Wykonawca wskazał, iż:

.....

Roszczenie nr ..... zostało poprzedzone powiadomieniem o zamiarze zgłoszenia roszczenia

.....

Zgodnie z Sub-klauzulą 20.1 Warunków Kontraktu, jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie i/lub dodatkowej płatności, według jakiegokolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane **najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był się dowiedzieć, o tym wydarzeniu lub okoliczności.**

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu **14 dni**, to Czas na Wykonanie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie będą miały zastosowanie poniższe postanowienia niniejszej Sub-klauzuli.

Wykonawca przedłoży także wszelkie inne powiadomienia wymagane Kontraktem oraz szczegółowe informacje uzasadniające roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okoliczności.

Wykonawca będzie prowadził, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu możliwym do zaakceptowania dla Inżyniera, takie bieżące zapisy, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia każdego roszczenia. Bez uznania odpowiedzialności Zamawiającego, Inżynier będzie mógł, po otrzymaniu jakiegokolwiek powiadomienia według niniejszej Sub-klauzuli, śledzić prowadzenie takich zapisów i/lub polecić Wykonawcy prowadzenie dalszych bieżących zapisów. Wykonawca pozwoli Inżynierowi obejrzeć wszystkie te zapisy i przedłoży je Inżynierowi (jeśli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciągu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się) o wydarzeniu lub okoliczności, która dała powód do roszczenia, Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie także zawierało pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wysunięcia takiego roszczenia oraz żądanego przedłużenia czasu i/lub dodatkowej płatności.

W ciągu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, Inżynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegółowymi komentarzami. Może on także zażyczyć sobie dalszych szczegółowych informacji, ale pomimo to ustosunkuje się do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

***(w zależności od brzmienia Warunków Kontraktowych)***

Jak już wspomniano wyżej, zgodnie z Sub-Klauzula 20.1 Wykonawca zobowiązany jest dać powiadomienie o zamiarze zgłoszenia roszczenia najpóźniej po ..... dniach od dnia kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym wydarzeniu lub okoliczności. Skutkiem uchybienia temu terminowi jest utrata roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie i/lub dodatkowa płatność, jak również zwolnienie zamawiającego z odpowiedzialności za takie roszczenie.

W przedmiotowej sprawie Wykonawca dał powiadomienie o zamiarze zgłoszenia roszczenia w dniu ....., **(Stanowisko czy powiadomienie przekazano w terminie)**

Odnosnie uzasadnienia zgłoszonego roszczenia Wykonawcy gdzie, jak już wspomniano powyżej, stwierdził, że:

➤ .....

Zdaniem Inżyniera powyższy zarzut jest *wadliwy/prawdziwy. wyjaśnienie .*

➤ .....

Zdaniem Inżyniera powyższy zarzut jest *wadliwy/prawdziwy. wyjaśnienie*

➤ .....

Zdaniem Inżyniera powyższy zarzut jest *wadliwy/prawdziwy. wyjaśnienie .*

➤ .....

Zdaniem Inżyniera powyższy zarzut jest *wadliwy/prawdziwy. wyjaśnienie*

## 7 Wnioski

- Przedmiar Robót stanowi podstawę do sporządzenia oferty, a zatem Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić .....
- Specyfikacja Techniczna odnosi się do robót kontraktowych związanych z .....w takim samym zakresie jak to ma miejsce w przypadku innych podobnych robót ziemnych  
Zarzut wykonawcy, iż .....**znajduje/nie znajduje** uzasadnienia
- Brak jest podstaw do przyjęcia, że .....

Mając powyższe na uwadze, Inżynier podtrzymuje swoje stanowisko, iż roszczenie wykonawcy nr ..... podlega odrzuceniu uważając stanowisko Wykonawcy za bezzasadne.

Otrzymują:

- Wykonawca,
- Departament Realizacji Inwestycji, GDDKiA Warszawa – ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,
- Kierownik Projektu,
- a/a