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Tom I "Instrukcja dla 
Wykonawców" pkt. 6 

Istniejący zapis: 
Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem 
terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń 
Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze 
przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z 
uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 
3 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych 
podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 6 miesięcy 
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji
Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych 
pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu –  w terminie do 6 
miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).     

Zastępuje się zapisem: 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem 
terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń 
Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze 
przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z 
uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i 
wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 8 miesięcy 
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji 
Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników 
Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu –  w terminie do 8 miesięcy od daty 
uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).
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Tom II "Wzór umowy"  
§ 3

TERMIN REALIZACJI 
UMOWY

Istniejący zapis: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie 9 miesięcy od daty
podpisania Umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów
wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń
Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze
przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z
uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 
3 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych
podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 6 miesięcy 
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji
Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych
pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 6
miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).

Zastępuje się zapisem: 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem
terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń
Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze
przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z
uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i
wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 8 miesięcy 
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji
Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników
Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 8 miesięcy od daty
uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).

"Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim"
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Tom IV "WYKAZ 
PŁATNOŚCI"  

Zmiana polega na dodaniu poz. II.2 Naprawa (tj. odmulenie, udrożnienie bądź
odtworzenie) kanalizacji teletechnicznej (dla łączności alarmowej) na odcinku powyżej 5m.
Zamawiajacy przekazuje w załączeniu zmieniony Wykaz Płatności (wraz ze zmianami
porządkowymi).
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Tom II "Wzór umowy"  
§ 5

WYNAGRODZENIE

Zmiana polega na dodaniu ust. 3 o treści:
3. Wynagrodzenie za naprawę tj. udrożnienie, odmulenie bądź odtworzenie kanalizacji
teletechnicznej wypłacane będzie na podstawie obmiaru ujętego w kosztorysie
powykonawczym, w zakresie powyżej 5 mb niedrożnej kanalizacji. Naprawy w zakresie
poniżej 5 mb kanalizacji wykonywane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
wskazanego w ust. 1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy naprawi maksymalnie nie
więcej niż 8 000 mb kanalizacji teletechnicznej.
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Tom II "Wzór umowy"  
§ 7

ROZLICZENIE 
PŁATNOŚCI

Istniejący zapis: 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie na podstawie 
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego 
elementów Zadania podlegających – zgodnie z harmonogramem rzeczowo‐finansowym 
– odbiorowi częściowemu, zaakceptowanych przez Zamawiającego i Nadzór 
Inwestorski. 

Zastępuje się zapisem: 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur 
VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego 
elementów Zadania podlegających – zgodnie z harmonogramem rzeczowo‐finansowym – 
odbiorowi częściowemu. Protokoły te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego lub 
Nadzór Inwestorski. 
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Tom II "Wzór umowy"  
§ 7

ROZLICZENIE 
PŁATNOŚCI

Zmiana polega na dodaniu ust. 1a o treści:
1a. WynagrodzenieWykonawcy w zakresie prac rozliczanych na podstawie obmiaru, zgodnie
z par. 5 ust. 3, rozliczane będzie jako iloczyn cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym za faktycznie wykonane ilości jednostek, każdorazowo na podstawie kosztorysu
wstępnego (przedłożonego Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji
przed przystąpieniem do naprawy) oraz protokołu odbioru naprawionego fragmentu
kanalizacji i kosztorysu powykonawczego przygotowanych przez Wykonawcę i
przedłożonych Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji. Protokoły
odbioru będące podstawą zapłaty wynagrodzenia wymagają podpisania przez
Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski i Wykonawcę.


