

Karta Oceny Jakości Pracy Konsultanta (wypełnia Kierownik Projektu)

Obowiązki wynikające z Umowy						
L.p.	Obowiązek	Przyznana punktacja	Wartość maksymalna	Uzasadnienie	Data	Podpis
		0 - Nie wykonano obowiązku				
		1-Obowiązek wykonano zgodnie z Umową				
1	Obowiązek prowadzenia dokumentacji Kontraktowej, która niezwłocznie zostanie przekazana Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Umowy;		1			
2	Obowiązek IK w zakresie terminowego rozpatrywania roszczeń Wykonawcy z uwzględnieniem szczegółowej analizy Warunków Kontraktowych i obowiązującego prawa;		1			
3	Obowiązek wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z wnioskami Podwykonawców Wykonawcy, w stosunku do których Wykonawca nie uregulował płatności;		1			
4	Obowiązek bieżącego monitoringu Podwykonawców Wykonawcy wraz z prowadzeniem identyfikacji podmiotów znajdujących się na Placu Budowy;		1			
5	Obowiązek prowadzenia bieżącego zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez PUZ, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;		1			
6	Obowiązek prowadzenia działań kontrolnych i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy w zakresie:					
	a) prowadzenia miesięcznego rejestru Podwykonawców		1			
	b) sprawdzania prawidłowości i kompletności wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców zgodnie z Warunkami Kontraktu		1			
	c) sprawdzenia wartości i zakresów rzeczowych prac wykonywanych przez Podwykonawcę		1			
7	Obowiązek bieżącej archiwizacji Dokumentacji Kontraktowej w formie uzgodnionej z Zamawiającym;		1			
8	Obowiązek dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy:					
	• Projektu Budowlanego					
	• Projektu Wykonawczego					
	• pozostałych Dokumentów Wykonawców pod względem ich zgodności z:					
	a) wymaganiami zawartymi w PFU		1			
	b) obowiązującymi przepisami prawa (w tym Zarządzeniami		1			
	c) decyzjami administracyjnymi		1			
	d) Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi		1			
9	Obowiązek bieżącej weryfikacji i nadzorowania przyjmowanych optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót;		1			
10	Obowiązek koordynowania prac projektowych Wykonawców na roboty, w szczególności w zakresie:					
	a) rozwiązań w zakresie budowy/przebudowy/rozbiórek obiektów na styku z innymi inwestycjami planowanymi do		1			
	b) uzgodnień z zarządcami dróg i sieci kolejowej, w przypadku przebudowy lub budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu		1			
	c) uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na styku Zadań		1			

11	Obowiązek sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania robót ziemnych, w następującym zakresie:					
	a) monitoring i nadzór prowadzonych prac archeologicznych pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem,		1			
	b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonywania prac		1			
	c) zebrania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym		1			
	d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w terminie		1			
12	Obowiązek monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;		1			
13	Obowiązek monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych;		1			
14	Obowiązek nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi;		1			
15	Obowiązek monitorowania, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm, decyzji i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody;		1			
16	Obowiązek nadzoru nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy, w zakresie faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych stanowiących obmiar wykonanych Robót, stanowiących załącznik do PŚP;		1			
17	Obowiązek niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni, udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego Kontraktu;		1			
18	Obowiązek weryfikacji Programu dla Kontraktu ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:					
	a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy Program Robót zawiera ścieżkę		1			
	b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np. konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego		1			
	c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi wykonawcami (jeśli inni wykonawcy występują),		1			
	d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań ST (np. prowadzenie Robót w okresie obniżonych temperatur),		1			
	e) czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Placu Budowy,		1			
	f) czy Program zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje inwestycyjne w związku z procesem inwestycyjnym		1			
19	Obowiązek organizowania, przewodniczenia comiesięcznym Radom Budowy oraz sporządzania protokołów z tych Rad i przekazania ich Kierownikowi Projektu oraz Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia Rady;		1			
20	Obowiązek organizowania, przewodniczenia naradom koordynacyjnym oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia narady;		1			
21	Obowiązek wynikający z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych zleconych Wykonawcy;		1			
22	Obowiązek sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;		1			
23	Obowiązek analizowania konieczności wprowadzania zmian:					
	a) pod względem technicznej konieczności		1			

	b) ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych		1			
	c) ich zgodności z Tabelą Kwalifikacji robót		1			
	d) ich zgodności z Podręcznikiem procedur beneficjenta projektów POIiŚ 2014-2020 (wraz ze zmianami)		1			
	e) przedstawienia propozycji rozwiązań i Wyceny dokonanej przez		1			
24	Obowiązek analizy, weryfikacji propozycji zmian przedłożonych przez Wykonawcę w zakresie Inżynierii wartości (Subkl. 13.2) wraz z przekazaniem Opinii Inżyniera Kontraktu Kierownikowi Projektu;		1			
25	Obowiązek wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;		1			
26	Obowiązek weryfikacji i poświadczenia sporządzonych przez Wykonawców protokołów z inwentaryzacji dróg, Tras Dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu budowy;		1			
27	Obowiązek akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania;		1			
28	Obowiązek identyfikowania, przedstawienia propozycji i sposobów zapobiegania zidentyfikowanym ryzykom i potencjalnym roszczeniom ze strony Wykonawcy i stron trzecich, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji;		1			
29	Obowiązek niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy;		1			
30	Obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma;		1			
31	Obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia:					
	a) jakości wykonywanych robót		1			
	b) jakości wycen wykonanych materiałów;		1			
	c) jakości robót zanikających i ulegających zakryciu		1			
	d) zgodności robót z Projektem Budowlanym		1			
	e) zgodności robót z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		1			
	f) zgodności robót z przepisami techniczno – budowlanymi		1			
	g) zgodności robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz		1			
32	Obowiązek kontrolowania i w razie konieczności stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad BHP, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;		1			
33	Obowiązek kontroli i stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;		1			
34	Obowiązek bieżącej kontroli oraz niezwłocznego podjęcia zarządczych działań naprawczych lub sformułowania konkretnych zaleceń i rekomendacji dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań, w związku z zidentyfikowaniem wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla przebiegu Kontraktu (w ramach założonego terminu i budżetu);		1			
35	Obowiązek prowadzenia monitoringu zasobów sprzętowych i ludzkich zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym kontrole na Placu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;		1			
36	Obowiązek sporządzania i przekazywania nie rzadziej niż raz na miesiąc, analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i robotami w oparciu o Program. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac archeologicznych, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, zaangażowanie rzeczowe i finansowe inwestycji;		1			
37	Obowiązek sprawdzania postępu Robót zgodnie z Programem i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Programu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie;		1			
38	Obowiązek kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;		1			

39	Obowiązek uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 30% pomiarów, badań polegających na pobieraniu prób na Placu budowy;		1			
40	Obowiązek zlecenia, uczestniczenia w poborze prób oraz monitorowania wykonywanych badań kontrolnych w ilości co najmniej 10% badań i pomiarów głównych asortymentów robót <u>drogowych, mostowych i branżowych</u> ;		1			
41	Obowiązek bieżącej kontroli i analizy szacunku <u>końcowej wartości Kontraktu</u> ;		1			
42	Obowiązek wykonywania czynności związanej z promocją projektu zgodnie z Opiskem Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ);		1			
43	Obowiązek terminowego przedkładania Raportów Miesięcznych Postępu Robót		1			
ΣP_i=		0	68			
		ΣP_{imax}=				

Obowiązki wynikające z Kryteriów pozacenowych							
L.p.	Obowiązek	Przyznana punktacja [SPk]	Wartość maksymalna [SmaxPk]	Uzasadnienie	Data	Podpis	Współczynnik X _{pk} (ilość przyznanych punktów - [S] / wartości maksymalnej - [Smax])
		0 - Nie wykonano obowiązku					
		Obowiązek wykonano zgodnie z Umową					
Kryterium "Jakość"							
1	Podkryterium [Pk.] 1.1		10				0
2	Podkryterium [Pk.] 1.2		6				0
3	Podkryterium [Pk.] 1.3		2				0
4	Podkryterium [Pk.] 1.4		2				0
5	Podkryterium [Pk.] 1.5		2				0
Kryterium "Doświadczenie personelu Konsultanta"							
6	Podkryterium [Pk.] 2.1		6				0
7	Podkryterium [Pk.] 2.2		3				0
8	Podkryterium [Pk.] 2.3		3				0
9	Podkryterium [Pk.] 2.4		3				0
10	Podkryterium [Pk.] 2.5		3				0
Suma			40				
Współczynnik x							0,00