GEMERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

ul. Zelazna 59
00-848 Warszawa

GDDKIA-BURI-25p-4441-06/R/21- 10 /06 Warszawa, 18 stycznia, 2007

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Dotyczy:  Przebudowa DK-7 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Gréjec — Biatobrzegi.

od km 418+546 do km 436+380 (11I).

GDDKIABURI/06/RI2ZI/KFD/IWA
Pyiania i odpowiedzl, Zestaw nr 1, Pvtania 1-3.

Szanowni Pasistwo!

Ponizej zamieszczamy PYTANIA i ODPOWIEDZI dotyczace materialéw przetargowych dla ww. projektu
(P — pytanie, O — odpowiedz).

P.1 Tom 1. Formularz 2.1, Zalgcznik do oferty. Warunek 2.1 Prawo dostepu do placu budowy.

Prosmmv o zweryfikowanie i aktualizacj¢ zapiséw dotyczacych dostepnosci dzialek. Zapisy

specyfikacji mimo uplywu kilku miesiecy podaja takie same okresy oczekiwania na przekazanie

dziatek, jak mialo to miejsce w poprzednim postgpowaniu. Np. dziatka nr 56 zgodnie z podanymi
datami powinna by¢ juz dostepna.

0.1 Odnoszac sie do Warunku 2.1 zawartego w formularzu 2.1 stanowigcym zalgcznik do oferty
dot. Grojec-Bialobrzegi ("Prawo dostepu do Placu Budowy") Zamawiajacy informuje:

Poz 1 - dzialka or 56 w Skurewie (kilometraz 420+255) nabyta aktem notarialnym zostanie
przekazana na rzecz GDDKiA w terminie do kofica stycznia 2006 r. i *w tym terminie
bedzie dostepna dla Wykonawcy*

Poz 2 - dzialka nr 57 w Skurowie (kilometrai 420+233) termin przekazania nie ulega zmianie
(12 miesiecy)

Poz 3 - dzalka or 58 w Skurowie (kilometraz 420+255) termin przekazania nie ulega zmianie
(12 miesiecy)

Poz. 4 - dzialka nr 73/1 w Zaborowie (kilometraz 423+750) termin przekazania nie ulega
rmianie (12 miesiecy)

Por 5 - dzialtka nr 131 w Zaborowie (kilometraz 424+850) - *dzialka dostepna dla
Wykonawey*

Pez. & - dzialka nr 106 w Jozefowie (kilometraz 4294+370) — termin przekazania nie ulega
zmianie (12 miesigcy)

Pez.7 - dzialka nr 16/6 w Nowej Diugowoli (kilometraz 428-+880) - termin przekazania nie
ulega zmianie (12 miesiecy) .

Pemadto, wskutek postanowienia Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie brak

jest prawa do terenu dla dzialek nr 84/3 i 84/4 w Skurowie - dzialki te bedg mogly by¢ wydane

w terminie do 6 miesiecy od daty podpisania umowy 2 Wykonaweg robét.

Ziana zostanie uwzgledniona w modyfikacji SIWZ.

Adres do korespondencii: Tel 375-88-88

Skrytka poczfowa 111

OO-Q%Wgﬁwa 66 hitp:/fwww. gddkia.govpl F’ trona 1272

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.p

Fax: 375-86-00, 375-87-65, 375-87-68, 375-87-7C



DKE7, {33 - Roboty

P2 Tom 1, Formularz 2.1, Zatacznik do oferty, Tom 11, Szczegotowe Warunki Kontraktu, Warunek 4.2.
Prosimy o ujednolicenie warunku dotyczacego wysokosci zabezpieczenia wykonania.
Dokumenty méwia w Tomie I o 5%, w Tomie ll o 18%a

0.2 Nalezy zmienic zapis w Tomie I w Zalacznika de Gferty ra 10 %.
Zmiana rostanie uwzgledniona w modyfikacji STW L.

P3 Tom IV Przedmiar robdt
W dn. 04.01.2007 wydrukowalismy ze stronv intermeiowe] wskazane]j w ogloszeniu o przetargu
opublikowanym na stronie GDDKIiA Tom IV SIWZ Przedmiary robot. W dniu dzisiejszym na
wskazanej stronie internetowej dostepny jest Koszion's zawierajacy zmiany w stosunku do wersji z dn.
04.01.2007. Rownoczesnie na stronie internetowej nie ma zadne] informacji o zamianie kosztorysu lub
wprowadzeniu modyfikacji. Przykiadowe rdimice to: _

- Dziat ogdlny. Lp. 7 - dn. 04.01.2007 nie bylo nazwy jednostki i ilosci, do wpisania byla wartosé
ryczaltowa, obecnie podano ilosc 10 szt.

- Zalacznik nr 1, Roboty drogowe. Lp.77 Likwidacja zhiormkdw wodnych — bylo:
szt. 10, obecnie jest: szt. 12

- Zakacznik nr 1. Roboty drogowe - obecnie dopisane pozryeje od 78 do 85, oraz 87. Przytoczone
roznice 53 jedynie przyktadami i nie wyczerpuja rozbieznoscl.

Ze wzgledow proceduralnych, dla bezpieczenstwa prowadzonego postepowania, uprzejmie prosimy o

oficjalna informacj¢ o zmianie obowiazujacego koszorvsi,

0.3 Zamawiajacy przez pomylke zamie$cil na stronie imtermetowej wersje kosztoryse dla II
przetargu. Po sygnale od Wykonawcy przedmiar zostal zmieniony na wlasciwy. Jest on zgodny
7z papierowg (i elektroniczng — excel) wersja przedmiaru zalaczonego do Materialow
Przetargowy. Na Podstawie tego przedmiaru wykonany byl réwniez kosztorys inwestorski.
Zmiana zostanie uwzgledniona w modyfikacji SIWZ,

Prosze potwierdzié¢ (faksem) otrzymanie Pytan 1 Odpowiedzi I. Nasz numer faksu to +48 (22) 375-87-42.
W odpowiedziach prosimy uzywac numeru referencyjnego projekiu.

Z powazaniem,
.
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