
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
Oddział w Bydgoszczy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
1.1. Przedmiot opracowania projektowego 
 Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 
projektowej dla stadium projektu wykonawczego dotyczącego zadania inwestycyjnego: „Projektu wyko-
nawczego przebudowy drogi krajowej nr 67 w m. Fabianki od km 14+000 do km 18+500” 
Teren objęty dokumentacją projektową pokazano na Załączniku nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówie-
nia. 
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przed-
miotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 

- Mapa do celów projektowania dróg, 
- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-

cję przedsięwzięcia (wraz z uzyskaniem decyzji), 
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 
 wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeŜeli będzie wymagany), 
- Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno - prawna związana z regulacją stanu 
 prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych (jeŜeli będzie wymagana),  
- Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych (w tym m.in., oświadczenie o 
 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a takŜe pozwolenia, 
 uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami),  
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szcze-

gólnymi (w tym m.in. mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów, plan orientacyjny i 
sytuacyjny, pozwolenia wodnoprawne), 

-  Dokumentacja ustalająca geotechniczne warunki posadowienia przepustu w kilometrze 14+806 
- Projekt wykonawczy drogowy, 
- Projekty branŜowe (w tym projekty rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem), 
- Plan wyrębu, projekt nasadzeń (jeŜeli będzie wymagany), 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- Projekt stałej organizacji ruchu, 
- Przedmiary robót (oddzielnie dla wszystkich branŜ), 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- Kosztorys ofertowy, 
- Kosztorys inwestorski, 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-

wych i Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o 
Nieruchomościach GDDKiA,  

- Dokumentacja w wersji elektronicznej. 
 
1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 
Informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań reali-
zacyjnych uzyska Wykonawca w ramach przygotowania oferty i wykonania Umowy. 
 
1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
Lokalizacja: droga krajowa nr 67 w m. Fabianki od km 14+000 do km 18+300 (ze względów technicznych lub 
technologicznych dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, korektę długości odcinka). 
Cele i zakładane efekty: przebudowa  drogi krajowej, korekta skrzyŜowań, poprawa bezpieczeństwa ruchu po-
przez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Etapowanie:  inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 
 
1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
 PoniŜej przedstawione są ogólne wymagania dotyczące projektowanego zadania:   

− kategoria i rodzaj drogi: jednojezdniowa droga krajowa,  
− klasa drogi: główna G, 
− obciąŜenie: 115kN/oś, 
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− parametry geometryczne drogi: zgodne  z  RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

− zadanie realizowane w ramach istniejącego pasa drogowego, 
− analiza i korekta skrzyŜowań na całym odcinku remontowanej drogi– w ramach istniejącego pasa dro-

gowego,  
− elementy spowolnienia ruchu,  
− oświetlenie (jeŜeli wymagane przepisami),  
− analiza układu ruchu pieszego, rowerowego, w tym remont (przebudowa, budowa) chodników ewentu-

alnie ścieŜek rowerowych – w ramach istniejącego pasa drogowego, 
− przebudowa lub roboty konserwacyjne przepustów (inwentaryzację istniejących przepustów w zakresie 

ilości i stanu technicznego dokona Wykonawca) 
− wykonanie zjazdów,  
− odwodnienie drogi w tym regulacja i odtworzenie rowów, 
− przebudowa urządzeń towarzyszących kolidujących z zakresem remontu wraz z uzgodnieniami z gesto-

rami urządzeń, 
− oznakowanie pionowe, 
− oznakowanie poziome grubowarstwowe, 
− wskazanie w projekcie lokalizacji świadków punktów granicznych pasa drogowego. 

 
 
1.1.4.  Materiały wyjściowe 
           Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: 

a) Dokumentację geotechniczną podłoŜa gruntowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, Ŝe przekazane przez Zamawiającego materiały są niewystarczają-
ce dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona dodatkowe badania własnym stara-
niem i na własny koszt. 
Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów kontrakto-
wych, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. 
 
1.1.5.  Ogólne wymagania dla Wykonawcy  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 
taki sposób, aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowa-
nych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność bu-
dowy i eksploatacji. Obiekty budowlane naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i 
materiałów.  
NiezaleŜnie od wykazu przepisów zamieszczonych w punkcie 9 i 10 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonaw-
ca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regu-
laminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projekto-
wych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projekto-
wych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 W czasie trwania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót objętych projektem, 
Wykonawca projektu będzie zobowiązany, do udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projekto-
wej i zawartych w niej rozwiązań projektowych. 
 
1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wyko-
nywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiek-
tów inŜynierskich, które naleŜy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
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2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 
2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wy-
magania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputero-
we 
 Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obli-
czeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wyma-
ganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane pra-
wem licencje na uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykona-
nia opracowań projektowych. 
Wykonawca wykona, co najmniej niŜej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy). Przy ich wykony-
waniu Wykonawcę będzie obowiązywał zakres, metody, sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające 
następujące wymagania: 
1. Dla obiektów drogowych 

− Przekroje poprzeczne istniejącego terenu nie rzadziej, niŜ co 20 m i w miejscach charakterystycznych, 
umoŜliwiające wykonanie modelu terenu oraz pomiary istniejącego zagospodarowanie pasa drogowe-
go. 

2. Dla części ruchowej 
− Pomiary ruchu na drodze i skrzyŜowaniach oraz ruchu pieszych, 

3. Dla urządzeń ochrony środowiska 
− inwentaryzacja zieleni istniejącej, 

4. Dla infrastruktury technicznej związanej i  niezwiązanej z drogą  
− stan i przydatność istniejących przepustów. 

 
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 
 Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materia-
łów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
W projekcie naleŜy przewidzieć wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do powtór-
nego wykorzystania. 
Zastosowane materiały Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, niewykorzystane na budowie, w porozumieniu z Zamawiającym, powinny 
być przekazane do RDK Włocławek lub zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. 
 
 
3. SZATA GRAFICZNA 
 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymaga-
nia: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie, której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczegól-

nych części składowych opracowania projektowego,  
- na przedniej i bocznej ścianie kaŜdej walizki naleŜy umieścić opis zawierający m.in. nr drogi, kilome-

traŜ i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania, spis zawartości, numer egzemplarza i inne nie-
zbędne informacje. 

Ponadto wymaga się, aby: 
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- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS 
 Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybil-

nego z MS Excel. 
 

Przed przekazaniem opracowań projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. Komplety dokumentacji nale-
Ŝy przekazać w oddzielnych teczkach z opisem na zewnątrz i wewnątrz teczki oraz grzbiecie teczki.  
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramo-
wania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 
projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiają-
cego. 
 
Przyjęte parametry, proponowaną konstrukcję oraz dane wyjściowe do projektowania i kosztorysowania 
naleŜy w formie pisemnej uzgodnić z  GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Propozycję danych wyjściowych 
Wykonawca przedstawi pisemnie Zamawiającemu do uzgodnienia. 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Kierownika Rejonu 
Dróg Krajowych, na terenie, którego znajduje się remontowany odcinek, w celu zapoznania się z opinią i uwa-
gami Kierownika dotyczącymi ewentualnego zakresu remontu. Ze spotkania Wykonawca sporządzi notatkę 
podpisaną przez Kierownika Rejonu i Wykonawcę. Notatkę naleŜy natychmiast po jej podpisaniu dostarczyć do 
Zamawiającego w celu uzyskania akceptacji przyjętych ustaleń.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich wystąpień oraz uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco prze-
kazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzyma-
niu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.  
 
4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 
 Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego 
ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie i  ST P-30.10 „Mapa do celów 
projektowania dróg” GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007 (Załącznik do niniejszego opisu przed-
miotu zamówienia).   
Zamawiający ma otrzymać mapę z formie „papierowej” oraz w formie numerycznej w formacie danych zgod-
nym z Microstation na nośniku CD”. 
 
4.2.2. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia (wraz z uzyskaniem decyzji), 
 Materiały powinny spełniać wymagania, które zostały określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. 
Materiały naleŜy dostarczyć do GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w celu ich akceptacji.  
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej, aŜ do momentu uzyskania decyzji z klauzulą ostateczności. 
 
4.2.3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 
wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach w tym w 
ustawie Prawo ochrony środowiska. Raport przed skierowaniem do uzgodnień naleŜy dostarczyć do GDDKiA 
Oddział w Bydgoszczy w celu jego akceptacji. W przypadku decyzji, Ŝe raport nie jest wymagany płatność za 
raport nie zostanie uwzględniona.  Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiające-
go wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. 
zmian i uzupełnień w dokumentacji, aŜ do momentu uzyskania decyzji. 
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4.2.4. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno - prawna związana z regulacją stanu 
prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych 
 Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno - prawna związana z regulacją stanu prawnego 
gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych powinna uwzględniać wymagania określone w ogólnych 
specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – „Wymagania ogólne”, GG-00.21.04. – „Opracowanie dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogo-
we w latach ubiegłych”, P - 30.20 „Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieru-
chomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) oraz ST P-30.30 - Dokumenta-
cja formalno – prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzysta-
nia z nieruchomości (nabywanie nieruchomości). 
Dla celów oferty, przy wycenie Dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i formalno prawnej związanej z 
regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych zgodnie z GG-00.21.04, nale-
Ŝy podać cenę jednostkową dla jednej działki podlegającej podziałowi. Do wyceny naleŜy przyjąć szacunkową 
ilość działek – 15.  
Przy wycenie rozgraniczenia pasa drogowego z gruntami osób prawnych i osób fizycznych dla działek niepodle-
gających podziałowi naleŜy podać cenę jednostkową dla jednego punktu granicznego. Do wyceny naleŜy przy-
jąć szacunkową ilość punktów granicznych – 25.  
O podjęciu czynności rozgraniczenia decyduje Zamawiający. Wniosek o rozgraniczenie składa GDDKiA po 
otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów. 
 
4.2.5. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych (w tym pozwolenia i opinie wy-
magane odrębnymi przepisami, oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, plan orientacyjny i 
sytuacyjny) 

Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania okre-
ślone w art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odręb-
nymi przepisami, oraz wykona odpowiednie opracowanie do zgłoszenia robót. Materiały te naleŜy wykonać w 
ilościach niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych. 
 
4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szcze-
gólnymi 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymaga-
ne na podstawie szczegółowych przepisów. 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania pro-
jektu wykonawczego w drogownictwie. Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania 
przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) 
Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzy-
staniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodno-
prawny spełniający wymagania ustawy Prawo wodne. 
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związa-
nych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje 
się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwier-
dzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wyso-
kiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i karto-
graficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. NaleŜy takŜe uwzględnić 
zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 
Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaga-
niami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
3. Inne materiały, w tym mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów, plany orientacyjne i 

sytuacyjne 
 
Zamawiający zastrzega sobie w ramach kontraktu konieczność zaktualizowania wszystkich opinii, uzgod-
nień i pozwoleń  na dzień ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia. 
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4.2.7. Dokumentacja ustalająca geotechniczne warunki posadowienia przepustu w kilometrze 14+806  

Opracowanie to wymagane jest przepisami ustawy prawo budowlane i powinno spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych. Dokumentacja powinna ustalić przydatność gruntów podłoŜa do właściwego i bezpiecznego zapro-
jektowania obiektu, na podstawie przeprowadzonych badań podłoŜa, niezaleŜnie od rodzaju dokumentacji w 
ramach której dokonano rozpoznania podłoŜa.  Ocenę geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów 
budowlanych naleŜy opracować w formie ekspertyzy, opinii geotechnicznej lub w formie  projektu geotechnicz-
no - konstrukcyjnego obiektu. NiezaleŜnie od formy, opracowanie  powinno zawierać: ocenę wyników rozpo-
znania podłoŜa, wytyczne dotyczące robót ziemnych, określenie kategorii geotechnicznej budowli, zestawienie 
informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłoŜu i w bezpośrednim oto-
czeniu obiektu budowlanego i robót. Opracowanie powinno zawierać równieŜ zalecenia konstrukcyjne oraz 
prognozę współdziałania konstrukcji z podłoŜem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu 
do obiektu budowlanego i robót (w tym prognozę zagroŜeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub 
w ich wyniku). 

 
 
4.2.8. Projekt wykonawczy drogowy 
 Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 

1.Część opisową. 
Do części opisowej naleŜy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1.1.     Przedmiot inwestycji. 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części       ry-

sunkowej). 
1.3.     Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
1.4.    Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej). 
1.4.1.  Ukształtowanie trasy drogowej. 
1.4.2.  Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
1.5.   Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opi-
nii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 
swoich kompetencji) to:  

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w za-
kresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownie do potrzeb, 
oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach 
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenerge-
tycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie opinii, uzgodnień i pozwo-
leń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2.Część ruchową 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 
2.1. Określenie istniejących parametrów ruchu. 
a) Uzupełniający terenowy pomiar ruchu: 

- mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru, 
- rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiarów, formularze, 
- ocena wyników, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takŜe graficzne). 

b) Analiza istniejących materiałów: 
- analizowane parametry ruchu i opis źródeł ich uzyskania, 
- metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania, 
- obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takŜe graficzne). 

2.2. Opis metod prognozowania: 
- nazwy i charakterystyka metod, 
- horyzonty czasowe prognoz. 

2.3. Prognozy: 
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- opisy i zestawienia wyników obliczeń (ustaleń) prognoz ( w tym określenie rozkładu ruchu na drogach i 
skrzyŜowaniach wraz z określeniem poziomów swobody ruchu oraz roku przekroczenia natęŜeń krytycz-
nych), 
- analiza wyników, 
- obraz graficzny wyników prognoz. 

3.Część rysunkową. 
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki: ,  

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 
- plan sytuacyjny (z naniesieniem profilu podłuŜnego, spadków poprzecznych, rzędnych w miejscach 

charakterystycznych, rozwiązań wysokościowych zjazdów, itp) w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czy-
telność rysunku), 

- mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: drogi,  skrzyŜowań, 
- plany warstwicowe skrzyŜowań (min. obszar skrzyŜowań oraz na odcinkach zmian pochyleń  po-
przecznych) w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- przekroje normalne – charakterystyczne w skali 1:50 lub 1:100, 
- profile podłuŜne w skali 1:50/500  
- charakterystyczne przekroje poprzeczne – w zaleŜności od potrzeb w skali 1:100, 
- przekroje i szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 lub 1:20, 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego – wg potrzeb. 

Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mapę uzbrojenia terenu (oraz inne rysunki, gdy wymaga tego warunek za-
pewnienia  odpowiedniej czytelności) naleŜy sporządzić w technice kolorowej.  
 

4.Projekt technologii robót, rysunki technologiczne. 
 Projekt technologii robót naleŜy wykonać w przypadku, gdy ze względu na czytelność projektu wyko-
nawczego, wystąpi potrzeba opracowania zagadnień technologicznych w oddzielnym opracowaniu. 
 
4.2.9. Projekty wykonawcze branŜowe (przebudowy przepustów, ew. projekty: oświetlenia, sygnalizacji 
świetlnych, rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem) 

Projekty wykonawcze branŜowe powinny zawierać opis techniczny, technologię robót, rysunki tech-
niczne oraz wszelkie niezbędne dane umoŜliwiające realizację przedmiotu opracowania oraz wymagane uzgod-
nienia. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 

1.Część opisową. 
Do części opisowej naleŜy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 
Treść części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1.1.     Przedmiot inwestycji. 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysun-

kowej). 
1.3.     Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
1.4.    Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej). 
1.4.1.  Ukształtowanie trasy drogowej. 
1.4.2.  Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
1.5.   Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opi-
nii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 
swoich kompetencji) to:  

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w za-
kresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownie do potrzeb, 
oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach 
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenerge-
tycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie opinii, uzgodnień i pozwo-
leń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2.Część rysunkową. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki: ,  
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- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- schematy wytyczenia obiektów 
- profile podłuŜne w skali 1:50/500  
- charakterystyczne przekroje poprzeczne – w zaleŜności od potrzeb w skali 1:100, 
- przekroje i szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 lub 1:20, 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego – wg potrzeb. 

Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mapę uzbrojenia terenu (oraz inne rysunki, gdy wymaga tego warunek za-
pewnienia  odpowiedniej czytelności) naleŜy sporządzić w technice kolorowej.  

 
4.2.10. Plan wyrębu 
 Projekt wyrębu powinien zawierać wszelkie dane konieczne do uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w 
istniejącym pasie drogowym.  
Plan wyrębu powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość: 
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
- wskazówki i wymagania technologiczne, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
- plan planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykona-
ny wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym 
pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, z 
wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni. 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w 
czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 

 
4.2.11.  Projekt organizacji ruchu na czas budowy i projekt stałej organizacji ruchu  
 Projekty powinny być sporządzone i zatwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 
177/2003 poz. 1729). Projekty powinny zawierać wykaz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przewidzianych do zastosowania z podaniem na grupy wielkości znaków, zastosowanych materiałów odblasko-
wych, rodzaju oznakowania poziomego.  
Projekt  organizacji ruchu na czas budowy. 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy naleŜy opracować w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg. Projekt powi-
nien zostać zatwierdzony przez Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz. 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy opracowane jako odrębna część dokumentacji powinny zawierać: 
- Część opisową z charakterystyką m. in. długości frontów robót, zwłaszcza w przypadkach zawęŜenia przekroju 
poprzecznego drogi (węŜsze pasy ruchu, ruch wahadłowy), wskazanie objazdów itp.  
- Część rysunkową z planem orientacyjnym z zakresem robót oraz plany sytuacyjne z projektem organizacji 
ruchu na czas budowy i oznakowaniem ewentualnych objazdów. Organizacja ruchu powinna uwzględniać sy-
gnalistów. 
Projekt stałej organizacji ruchu naleŜy opracować przy zachowaniu następujących standardów: 
Zasady stałej organizacji ruchu naleŜy opracować w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg. Projekt powinien zostać 
zatwierdzony przez Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz. W oznakowaniu naleŜy uwzględnić aktualnie obowiązu-
jący pikietaŜ dróg krajowych. Informację drogowskazową naleŜy opracować w oparciu o obowiązujące zasady 
oznakowania kierunkowego dróg krajowych. Projekt stałej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu oprócz wersji tradycyjnej, równieŜ w wersji elektronicznej 
opracowania.  
  
4.2.12. Przedmiary robót wszystkich branŜ 

Przedmiary robót powinny być wykonane dla wszystkich branŜ i wszystkich robót objętych dokumen-
tacją projektową. Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych takŜe roboty przygotowawcze. Przedmiar 
robót jest głównym elementem wyjściowym do sporządzenia kosztorysu. W kaŜdej pozycji przedmiaru powinien 
być podany numer SST, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru. 
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4.2.13. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Tech-
nicznych obowiązujących w pionie GDDKIA), powinny być zgodne ze stosownymi przepisami z zakresu doku-
mentacji przetargowej. SST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzę-
tu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności 
za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. W kaŜdej specyfika-
cji naleŜy określić w sposób jednoznaczny roboty objęte daną specyfikacją. 
 
Przed przekazaniem Zamawiającemu SST powinny być zatwierdzone przez GDDKiA Oddział Bydgoszcz.   
 
4.2.14. Kosztorys ofertowy:  

Układ kosztorysu ofertowego powinien być zsynchronizowany z kosztorysem inwestorskim i SST. 
Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawia-
jącemu takŜe w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.  

 
 

4.2.15. Kosztorys inwestorski 
 Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montaŜowych.  
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien 
odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie.  
Kosztorys inwestorski  

- powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-
gramie funkcjonalno – uŜytkowym.(Dz. U. nr 130 z 2004r.  poz. 1389),  

- układ kodowy powinien być zsynchronizowany z kosztorysem ofertowym i SST, 
- opracować w dwóch  egzemplarzach, 
- dane do kosztorysowania naleŜy w formie pisemnej uzgodnić z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Zało-

Ŝenia  do uzgodnienia przedstawia na piśmie Wykonawca. 
- Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 

dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatibilnym z MS Excel 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

a) Stronę tytułową zawierającą: 
- nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji, 
- nazwę i adres Zamawiającego, 
- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,   
- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a takŜe ich podpisy, 
- wartość kosztorysową robót, 
- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 

b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które 
określają wielkość robót;  
c) przedmiar robót; 
d) kalkulację uproszczoną; 
e) tabelę wartości elementów scalonych; 
f) załączniki: 

- załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym); 
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy 
własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysków. 

 
Zamawiający zastrzega sobie w ramach kontraktu konieczność przeliczenia kosztorysu inwestorskiego 
przez Wykonawcę, tak aby ceny były zaktualizowane na dzień ogłoszenia przetargu. 
 
4.2.16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  
            obiektu budowlanego 

Opracować wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane: 
a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 
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4.2.17. Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg krajo-
wych i Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o 
Nieruchomościach GDDKiA 
Opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Kra-

jowych i Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomo-
ściach GDDKiA (zarządzenie w załączeniu). 
  
4.2.18120. Dokumentacja w formie elektronicznej 

1 egz. – dostosowany do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych  (pliki tekstowe – format * 
pdf; pliki graficzne – format *tif 24-bitowy), 

1 egz. – pliki tekstowe i obliczeniowe wykonywane przez Wykonawcę - w programach kompatybilnych 
z MS Office 2000, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format * pdf, kosztorysy naleŜy przekazać formacie 
arkusza MS Excel wraz z określonymi formułami obliczeniowymi; pliki graficzne - w programach kompatybil-
nych z MICROSTATION (Wykonywane przez Wykonawcę, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format * 
pdf). 
W wersji elektronicznej naleŜy przekazać kompletną dokumentację(wszystkie rysunki zamieszczone w doku-
mentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.)  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
5.1.1. Narady  
 BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz 
ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projekto-
wych, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością 1 raz na miesiąc i w zaleŜności od 
potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów na Radę 
Projektu w formie prezentacji multimedialnej. Materiały przygotowane na spotkanie (takŜe w wersji multime-
dialnej) zostaną przekazane Zamawiającemu. 
 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych 
stron oraz ew. Zamawiającego, których celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub 
wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 
 
Do notowania spraw omawianych na Radach Projektu zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca notuje spra-
wy na naradzie i przesyła, w wersji elektronicznej i tekstowej, propozycje zapisów do protokółu. Zamawiający 
sporządza protokół i kopie przesyła do obecnych na spotkaniu. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o 
podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Do notowania spraw omawianych na „Innych naradach” i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na naradzie (w tym Zamawiającemu) zobowiązany jest Wykonawca. 
 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wyko-
nawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
5.1.2. Harmonogram prac projektowych 
 Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany. 
Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych przed podpisaniem 
umowy. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych moŜliwości Wyko-
nawcy a takŜe wymaganych procedur prawnych i moŜliwych do przewidzenia przeszkód. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłoŜenia do akceptacji poszczególnych elementów 

opracowań projektowych, 



 11

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 
 
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umo-
wie i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań pro-
jektowych ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Dokumenty projektu 
 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audy-
tów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opra-
cowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich war-
tości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest 
rozliczana ryczałtowo). Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia, które 
powinno zawierać ilości wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu. 

 
7.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 7.3.2. spo-
rządzonych dla:  

- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i niezakończonych opracowań projektowych 

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, które posiadają termin 
realizacji wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekazanych do 
odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z obowiązują-
cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 20 dni roboczych od 
daty otrzymania przez Zamawiającego Dokumentów do odbioru częściowego. Wykonawca przeanalizuje uwagi 
zawarte w Opinii i przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w Opinii. Protokół będzie 
zawierał informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w Opinii. Wykonawca 
dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z 
uznanych uwag zawartych w Opinii na swój koszt. PowyŜsze czynności dotyczące wykonania opinii Zamawia-
jący moŜe wykonać we własnym zakresie. 
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JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności opra-
cowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnie-
nia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wyko-
nawcą uzgodnione.  
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 
7.3. Odbiór ostateczny  
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2 spo-
rządzonych dla:  

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie oraz  

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
 W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekaza-
nych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z obo-
wiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 20 dni robo-
czych od daty otrzymania przez Zamawiającego Dokumentów do odbioru ostatecznego. Wykonawca przeanali-
zuje uwagi zawarte w Opinii i przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w Opinii. Pro-
tokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w Opinii. 
Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wyni-
kających z uznanych uwag zawartych w Opinii na swój koszt. PowyŜsze czynności dotyczące wykonania opinii 
Zamawiający moŜe wykonać we własnym zakresie. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów czę-
ściowych. 
JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgod-
nione.  
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru 
nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Usługi. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy w ciągu 20 dni roboczych od dostarczenia przedmiotu umowy. 
 
 
7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projekto-
wych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Do dokonania odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 

- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 

i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
słuŜyć,  

- protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

7.4. Przedmiot odbiorów 
 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmio-
towe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu. 
 
 Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
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- Mapa do celów projektowania dróg      - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. 
  na papierze dla Zamawiającego +  
  egzemplarze dla potrzeb 
  projektowania, 

- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
        uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    – 1egz. dla Zamawiającego +  

    egzemplarze do uzgodnień, 
a) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  
drogowego na środowisko wymagany do wniosku o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach             – 2 egz. dla Zamawiającego + 

egzemplarze do uzgodnień, (jeŜeli     
wymagany), 

- Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno – prawna 
        związana z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod 
        pasy drogowe w latach ubiegłych                                  – 1egz. dla Zamawiającego + 

    egzemplarze do uzyskania regulacji  
    stanu prawnego,  

- Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 
(w tym pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, 
oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, plan orientacyjny 
i sytuacyjny),       – 1egz. dla Zamawiającego +  

                       egzemplarze do zgłoszenia robót, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
       wymaganych przepisami szczególnymi    -  ilość niezbędna do uzyskania opinii i  

   uzgodnień 
- Mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów  - 1egz. dla Zamawiającego 
- Dokumentacja ustalająca geotechniczne warunki posadowienia  
 przepustu w kilometrze 14+806      - 5 egz., 
- Projekt wykonawczy drogowy      - 5 egz., 
- Projekty wykonawcze innych branŜ    - 5 egz., 
- Plan wyrębu        - 5 egz., 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy   - 5 egz. zatwierdzonych, 
- Projekt stałej organizacji ruchu       - 5 egz. zatwierdzonych, 
- Przedmiary robót oddzielnie dla kaŜdej branŜy   - 5 egz., 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne    - 5 egz. zatwierdzonych, 
- Dokumentacja przetargowa w składzie:    - 2 egz.  

- Projekty wykonawcze wszystkich branŜ   
- Przedmiar robót wszystkich branŜ (zbiorczy z podziałem na branŜe)    
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
- Kosztorys ofertowy    

- Kosztorys inwestorski      - 2 egz., 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 5 egz., 
- Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i 

Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomo-
ściach GDDKiA – 2 egz. dla Zamawiającego na nośnikach CD/DVD, 

- Dokumentacja w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD: 
- 1 egz. – dostosowany do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe i    gra-
ficzne – format * pdf), 
- 1 egz. – pliki tekstowe i obliczeniowe wykonywane przez Wykonawcę - w programach kompaty-

bilnych z MS Office, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format * pdf, kosztorysy naleŜy prze-
kazać w formacie arkusza MS Excel wraz z określonymi formułami obliczeniowymi, pliki graficz-
ne - w programach kompatybilnych z MICROSTATION (Wykonywane przez Wykonawcę, nie 
wykonywane przez Wykonawcę -  format * pdf).  

W wersji elektronicznej naleŜy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w 
dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.). 
 
Termin zakończenia prac projektowych objętych niniejszym zamówieniem wraz z uzyskaniem niezbęd-
nych opinii,  uzgodnień i decyzji: 
– 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  
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8. PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych bę-
dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
pozycji w Umowie. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego 
przez Zamawiającego. 
 
9.  SKOROWIDZ PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW 
 
PRZEPISY PRAWNE 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. (Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1503 z późn. zm.). 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opraco-
wań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. 
Nr 25, poz. 133. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 
[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadcze-
nia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budo-
wę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 
[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 
1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym. 
 Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r.  Nr 130, poz. 1389. 
[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno - uŜytkowego. Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi 
zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska  tj. Dz. U. 2006r Nr 129, poz. 902 z późniejszymi 
zmianami . 
[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947, z późniejszymi 
zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geo-
logicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2005r. Nr 201, poz. 1673. 
[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z późniejszymi 
zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 z 
późn. zm. 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmiana-
mi. 
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[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzą-
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 
1729. 
[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 
[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami.  
  
10. WYTYCZNE, INSTRUKCJE I STANDARDY 
1. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
2. Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 10 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 12 czerwca 2001 r. 
- część I skrzyŜowania zwykłe i skanalizowane, 
- część II skrzyŜowania z sygnalizacją świetlną, 
- część III ronda, 
3. Instrukcje obliczania przepustowości skrzyŜowań, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 20 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 23 lipca 2004 r., 
4. Ogólne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na prace projektowe, wprowadzone do stoso-
wania zarządzeniem nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 26 lipca 2004 r., 
5. Instrukcja GDDKiA projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwu-pasowych drogach dwukierun-
kowych, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 22 sierpnia 2005 r., 
6. Katalog Robót Mostowych – załącznik, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 8 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r., 
7. Instrukcja GDDKiA Oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, wpro-
wadzona do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia12 sierp-
nia 2002r., 
8. Instrukcja GDDKiA dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 1, wprowadzona 
zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2004 r., 
9. Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, wprowadzony zarządze-
niem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28.07.2005r., 
10. System referencyjny – wytyczne stosowania (załącznik nr 1), wprowadzony zarządzeniem nr 21 Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29.10.2001r., 
11. Zasady ustalenia i prowadzenia kilometraŜu dróg krajowych – załącznik, wprowadzony zarządzeniem 
nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003r. 
Załączniki: 
1. Plan orientacyjny, 
2. ST P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”, 
3.  GG-00.21.04 „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
 stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych”, 
4. P - 30.20 „Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 

i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) 
5. ST P-30.30 „Dokumentacja formalno – prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywa-

nia praw do czasowego korzystania z nieruchomości (nabywanie nieruchomości), 
6. Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
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