
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
Oddział w Bydgoszczy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 
projektowej dla stadium projektu wykonawczego dotyczącego zadania: przebudowy DK 25 Strzelno – 
Markowice od km 182+300 do km 189+700 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są 
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 

- Mapa do celów projektowania dróg, 
- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
 realizację przedsięwzięcia (wraz z uzyskaniem decyzji), 
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 
 wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeŜeli będzie wymagany), 
- Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno - prawna związana z regulacją stanu 
 prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych (jeŜeli będzie wymagana),  
- Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych (w tym m.in., oświadczenie o 
 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a takŜe pozwolenia, 
 uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami),  
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
 szczególnymi (w tym m.in. mapy  ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów, plan 
 orientacyjny i sytuacyjny, pozwolenia wodnoprawne), 
- Projekt wykonawczy drogowy,  
- Projekty branŜowe (w tym projekty rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem), 
- Plan wyrębu (jeŜeli będzie wymagany), 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- Projekt stałej organizacji ruchu, 
- Przedmiary robót (oddzielnie dla wszystkich branŜ), 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- Kosztorys ofertowy, 
- Kosztorys inwestorski, 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg 
 Krajowych i Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia 
 Danych o Nieruchomościach GDDKiA,  
- Dokumentacja w wersji elektronicznej. 
 

 
1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 
Informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań 
realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach przygotowania oferty i wykonania Umowy. 
 
1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
Lokalizacja: droga krajowa 25 Strzelno – Markowice od km 182+300 do km 189+700 (ze względów 
technicznych lub technologicznych dopuszcza się, za zgodą  Zamawiającego, korektę długości odcinka).  
Cele i zakładane efekty: przebudowa  drogi krajowej, korekta skrzyŜowań, poprawa bezpieczeństwa ruchu 
poprzez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Etapowanie:  inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 
 
1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 
 PoniŜej przedstawione są ogólne wymagania dotyczące projektowanego zadania:   

− kategorie i rodzaje dróg: jednojezdniowa droga krajowa,  
− klasy dróg: główna ruchu przyspieszonego GP, 
− parametry geometryczne drogi: zgodne  z  RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
− zadanie realizowane w ramach istniejącego pasa drogowego, 
− analiza i korekta skrzyŜowań na całym odcinku remontowanej drogi,  
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− analiza układu ruchu pieszego, rowerowego, w tym remont (przebudowa, budowa) chodników 
ewentualnie ścieŜek rowerowych – w ramach istniejącego pasa drogowego, 

− przebudowa przepustów 
− wykonanie zjazdów,  
− odwodnienie drogi w tym regulacja i odtworzenie rowów, 
− przebudowa urządzeń towarzyszących kolidujących z zakresem remontu wraz z uzgodnieniami z 

gestorami urządzeń, 
− oznakowanie pionowe, 
− oznakowanie poziome grubowarstwowe.  

 
Dla celów oferty, przy wycenie Dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i formalno prawnej związanej z 
regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych, naleŜy podać cenę 
jednostkową dla jednej działki. Do wyceny naleŜy przyjąć szacunkową ilość działek – 15 (piętnaście).  
  
1.1.4. Materiały wyjściowe 
 Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: 
  a)    Dokumentację geotechniczną podłoŜa gruntowego  

  
1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 
taki sposób, aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
robót i materiałów. 
NiezaleŜnie od wykazu przepisów zamieszczonych w punkcie 9. Przepisy związane niniejszego Opisu 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla 
obiektów inŜynierskich, które naleŜy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
 
2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 
2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe 
 Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z 
wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać 
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wymagane prawem licencje na uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów 
komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 
Wykonawca wykona, co najmniej niŜej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy). Przy ich 
wykonywaniu Wykonawcę będzie obowiązywał zakres, metody, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
spełniające następujące wymagania: 
1. Dla obiektów drogowych 

− Przekroje poprzeczne istniejącego terenu nie rzadziej, niŜ co 20 m i w miejscach charakterystycznych, 
umoŜliwiające wykonanie modelu terenu oraz pomiary istniejącego zagospodarowanie pasa 
drogowego. 

2. Dla części ruchowej 
− Pomiary ruchu na drodze, w tym ruchu pieszych, 

3. Dla urządzeń ochrony środowiska 
− inwentaryzacja zieleni istniejącej, 

4. Dla infrastruktury technicznej związanej i  niezwiązanej z drogą  
− stan i przydatność istniejących przepustów. 

 
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 
 Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Zastosowane materiały wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
 
3. SZATA GRAFICZNA 
 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie, której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
 poszczególnych części składowych opracowania projektowego,  
- na przedniej i bocznej ścianie kaŜdej walizki naleŜy umieścić opis zawierający m.in. nr drogi, 
 kilometraŜ i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania, spis zawartości, numer egzemplarza i 
 inne niezbędne informacje. 

Ponadto wymaga się, aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS 
 Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
 kompatybilnego z MS Excel. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. Komplety dokumentacji 
naleŜy przekazać w oddzielnych teczkach z opisem na zewnątrz i wewnątrz teczki oraz grzbiecie teczki.  
 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
 
 Przyjęte parametry, proponowaną konstrukcję oraz dane wyjściowe do projektowania i 
kosztorysowania naleŜy w formie pisemnej uzgodnić z  GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Propozycję 
danych wyjściowych Wykonawca przedstawi pisemnie Zamawiającemu do uzgodnienia. 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Kierownika Rejonu 
Dróg Krajowych, na terenie, którego znajduje się remontowany odcinek, w celu zapoznania się z opinią i 



 4

uwagami Kierownika dotyczącymi ewentualnego zakresu remontu. Ze spotkania Wykonawca sporządzi notatkę 
podpisaną przez Kierownika Rejonu i Wykonawcę. Notatkę naleŜy natychmiast po jej podpisaniu dostarczyć do 
Zamawiającego w celu uzyskania akceptacji przyjętych ustaleń.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.  
Na etapie dokumentacji projektowej naleŜy uwzględnić zalecenia wynikające z  Zarządzenia nr 19 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia 
Danych o Nieruchomościach GDDKiA (zarządzenie w załączeniu). 
 
4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 
 Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego 
ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie i  ST P-30.10 „Mapa do celów 
projektowania dróg” GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007 (Załącznik do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia).   
Zamawiający ma otrzymać mapę, jako mapę numeryczną w formacie danych kompatybilnym z Microstation na 
nośniku CD oraz z wersji „papierowej”. 
 
4.2.2. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (wraz z uzyskaniem decyzji), 
 Materiały powinny spełniać wymagania, które zostały określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. 
Materiały naleŜy dostarczyć do GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w celu ich akceptacji.  
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej, aŜ do momentu uzyskania decyzji z klauzulą ostateczności. 
 
 
4.2.3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 
wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach w tym w 
ustawie Prawo ochrony środowiska. Raport przed skierowaniem do uzgodnień naleŜy dostarczyć do GDDKiA 
Oddział w Bydgoszczy w celu jego akceptacji. W przypadku decyzji, Ŝe raport nie jest wymagany płatność za 
raport nie zostanie uwzględniona.  Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez 
Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i 
dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji, aŜ do momentu uzyskania decyzji. 
 
4.2.4. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno - prawna związana z regulacją stanu 
prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych 
 Dokumentacja geodezyjna - kartograficzna i formalno - prawna związana z regulacją stanu prawnego 
gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych powinna uwzględniać wymagania określone w ogólnych 
specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – Wymagania ogólne oraz w ogólnych specyfikacjach technicznych 
GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe, i w ogólnych specyfikacjach technicznych ST P-30.30 - Dokumentacja 
formalno – prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z 
nieruchomości (nabywanie nieruchomości). 
 
4.2.5. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych (w tym pozwolenia i opinie 
wymagane odrębnymi przepisami, oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, plan orientacyjny i 
sytuacyjny) 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odrębnymi przepisami, oraz wykona odpowiednie opracowanie do zgłoszenia robót. Materiały te naleŜy 
wykonać w ilościach niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych. 
 
4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi 
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Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
wymagane na podstawie szczegółowych przepisów. 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania 
projektu wykonawczego w drogownictwie. Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania 
przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) 
Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z 
wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat 
wodnoprawny spełniający wymagania ustawy Prawo wodne. 
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 
związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje 
się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i 
stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni 
wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. NaleŜy takŜe 
uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 
Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z 
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 
kompleksowo. 
3. Inne materiały, w tym mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów, plany orientacyjne i 

sytuacyjne 
 
 
4.2.7. Projekt wykonawczy drogowy 
 Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 

1.Część opisową. 
Do części opisowej naleŜy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1.1.     Przedmiot inwestycji. 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części       

rysunkowej). 
1.3.     Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
1.4.    Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej). 
1.4.1.  Ukształtowanie trasy drogowej. 
1.4.2.  Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
1.5.   Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, 
opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 
swoich kompetencji) to:  

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w 
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownie do potrzeb, 
oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach 
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2.Część ruchową 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 
2.1. Określenie istniejących parametrów ruchu. 
a) Uzupełniający terenowy pomiar ruchu: 

- mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru, 
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- rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiarów, formularze, 
- ocena wyników, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takŜe graficzne). 

b) Analiza istniejących materiałów: 
- analizowane parametry ruchu i opis źródeł ich uzyskania, 
- metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania, 
- obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takŜe graficzne). 

2.2. Opis metod prognozowania: 
- nazwy i charakterystyka metod, 
- horyzonty czasowe prognoz. 

2.3. Prognozy: 
- opisy i zestawienia wyników obliczeń (ustaleń) prognoz ( w tym określenie rozkładu ruchu na drogach i 
skrzyŜowaniach wraz z określeniem poziomów swobody ruchu oraz roku przekroczenia natęŜeń 
krytycznych), 
- analiza wyników, 
- obraz graficzny wyników prognoz. 

3.Część rysunkową. 
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki: ,  

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 
- plan sytuacyjny (z naniesieniem profilu podłuŜnego, spadków poprzecznych, rzędnych w miejscach 

charakterystycznych, rozwiązań wysokościowych zjazdów, itp) w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje 
czytelność rysunku), 

- mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: drogi,  skrzyŜowań, 
- plany warstwicowe skrzyŜowań (min. obszar skrzyŜowań oraz na odcinkach zmian pochyleń 
 poprzecznych) w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- przekroje normalne – charakterystyczne w skali 1:50 lub 1:100, 
- profile podłuŜne w skali 1:50/500  
- charakterystyczne przekroje poprzeczne – w zaleŜności od potrzeb w skali 1:100, 
- przekroje i szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 lub 1:20, 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego – wg potrzeb. 

Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mapę uzbrojenia terenu (oraz inne rysunki, gdy wymaga tego warunek 
zapewnienia  odpowiedniej czytelności) naleŜy sporządzić w technice kolorowej.  
 

4.Projekt technologii robót, rysunki technologiczne. 
 Projekt technologii robót naleŜy wykonać w przypadku, gdy ze względu na czytelność projektu 
wykonawczego, wystąpi potrzeba opracowania zagadnień technologicznych w oddzielnym opracowaniu. 
 
4.2.8. Projekty wykonawcze branŜowe (w tym projekty rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem) 

Projekty wykonawcze branŜowe powinny zawierać opis techniczny, technologię robót, rysunki 
techniczne oraz wszelkie niezbędne dane umoŜliwiające realizację przedmiotu opracowania oraz wymagane 
uzgodnienia. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 

1.Część opisową. 
Do części opisowej naleŜy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 
Treść części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1.1.     Przedmiot inwestycji. 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części       

rysunkowej). 
1.3.     Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
1.4.    Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej). 
1.4.1.  Ukształtowanie trasy drogowej. 
1.4.2.  Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
1.5.   Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, 
opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 
swoich kompetencji) to:  

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w 
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 
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- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownie do potrzeb, 
oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach 
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2.Część rysunkową. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki: ,  
- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:1000 (decyduje czytelność rysunku), 
- schematy wytyczenia obiektów 
- profile podłuŜne w skali 1:50/500  
- charakterystyczne przekroje poprzeczne – w zaleŜności od potrzeb w skali 1:100, 
- przekroje i szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 lub 1:20, 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego – wg potrzeb. 

Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mapę uzbrojenia terenu (oraz inne rysunki, gdy wymaga tego warunek 
zapewnienia  odpowiedniej czytelności) naleŜy sporządzić w technice kolorowej.  

 
4.2.9. Plan wyrębu 
 Projekt wyrębu powinien zawierać wszelkie dane konieczne do uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w 
istniejącym pasie drogowym.  
Plan wyrębu powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość: 
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
- wskazówki i wymagania technologiczne, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
- plan planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) 

wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym 
zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, z 
wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni. 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w 
czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 

 
4.2.10.  Projekt organizacji ruchu na czas budowy i projekt stałej organizacji ruchu  
 Projekty powinny być sporządzone i zatwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 
177/2003 poz. 1729). Projekty powinny zawierać wykaz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przewidzianych do zastosowania z podaniem na grupy wielkości znaków, zastosowanych materiałów 
odblaskowych, rodzaju oznakowania poziomego.  
 
 
 
Projekt  organizacji ruchu na czas budowy. 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy naleŜy opracować w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg. Projekt 
powinien zostać zatwierdzony przez Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz. 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy opracowane jako odrębna część dokumentacji powinny zawierać: 
- Część opisową z charakterystyką m. in. długości frontów robót, zwłaszcza w przypadkach zawęŜenia przekroju 
poprzecznego drogi (węŜsze pasy ruchu, ruch wahadłowy), wskazanie objazdów itp.  
- Część rysunkową z planem orientacyjnym z zakresem robót oraz plany sytuacyjne z projektem organizacji 
ruchu na czas budowy i oznakowaniem ewentualnych objazdów. Organizacja ruchu powinna uwzględniać 
sygnalistów. 
Projekt stałej organizacji ruchu naleŜy opracować przy zachowaniu następujących standardów: 
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Zasady organizacji ruchu na czas budowy naleŜy opracować w uzgodnieniu z Wydziałem Dróg. Projekt 
powinien zostać zatwierdzony przez Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz. W oznakowaniu naleŜy uwzględnić 
aktualnie obowiązujący pikietaŜ dróg krajowych. Informację drogowskazową naleŜy opracować w oparciu o 
obowiązujące zasady oznakowania kierunkowego dróg krajowych. Projekt stałej organizacji ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oprócz wersji tradycyjnej, równieŜ w wersji elektronicznej 
opracowania.  
  
4.2.11. Przedmiary robót wszystkich branŜ 
Przedmiary robót powinny być wykonane dla wszystkich branŜ i wszystkich robót objętych dokumentacją 
projektową. Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych takŜe roboty przygotowawcze. Przedmiar robót 
jest głównym elementem wyjściowym do sporządzenia kosztorysu. W kaŜdej pozycji przedmiaru powinien być 
podany numer SST, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru. 
 
4.2.12. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych obowiązujących w pionie GDDKIA), powinny być zgodne ze stosownymi przepisami z zakresu 
dokumentacji przetargowej. SST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: 
sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i 
płatności za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. W kaŜdej 
specyfikacji naleŜy określić w sposób jednoznaczny roboty objęte daną specyfikacją. 
Przed przekazaniem Zamawiającemu SST powinny być zatwierdzone przez GDDKiA Oddział Bydgoszcz.   
 
4.2.13. Kosztorys ofertowy:  

Układ kosztorysu ofertowego powinien być zsynchronizowany z kosztorysem inwestorskim i SST. 
Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 
Zamawiającemu takŜe w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.  

 
4.2.14. Kosztorys inwestorski 
 Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montaŜowych.  
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien 
odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie.  
Kosztorys inwestorski  

- powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – uŜytkowym.(Dz. U. nr 130 z 2004r.  poz. 1389),  

- układ kodowy powinien być zsynchronizowany z kosztorysem ofertowym i SST, 
- opracować w dwóch  egzemplarzach, 
- dane do kosztorysowania naleŜy w formie pisemnej uzgodnić z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. 

ZałoŜenia  do uzgodnienia przedstawia na piśmie Wykonawca. 
- Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 

dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatibilnym z MS Excel 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

a) Stronę tytułową zawierającą: 
- nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji, 
- nazwę i adres Zamawiającego, 
- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,   
- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a takŜe ich podpisy, 
- wartość kosztorysową robót, 
- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 

b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które 
określają wielkość robót;  
c) przedmiar robót; 
d) kalkulację uproszczoną; 
e) tabelę wartości elementów scalonych; 
f) załączniki: 

- załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym); 
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy 
własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysków. 
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Zamawiający zastrzega sobie w ramach kontraktu konieczność przeliczenia kosztorysu inwestorskiego 
przez Wykonawcę, tak aby ceny były zaktualizowane na dzień ogłoszenia przetargu. 
 
4.2.15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  
       obiektu budowlanego 

Opracować wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane: 
a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 

 
4.2.16. Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg 

krajowych i Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia 
Danych o Nieruchomościach GDDKiA 
Opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu. Zamawiającemu naleŜy dostarczyć 

takŜe wersję elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. 
  
4.2.17. Dokumentacja w formie elektronicznej 

1 egz. – dostosowany do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych  (pliki tekstowe – format * 
pdf; pliki graficzne – format *tif 24-bitowy), 

1 egz. – pliki tekstowe i obliczeniowe wykonywane przez Wykonawcę - w programach kompatybilnych 
z MS Office 2000, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format * pdf, kosztorysy naleŜy przekazać formacie 
arkusza MS Excel wraz z określonymi formułami obliczeniowymi; pliki graficzne - w programach 
kompatybilnych z MICROSTATION (Wykonywane przez Wykonawcę, nie wykonywane przez Wykonawcę -  
format * pdf). 
W wersji elektronicznej naleŜy przekazać kompletną dokumentację(wszystkie rysunki zamieszczone w 
dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.)  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
5.1.1. Narady  
 BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz 
ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością 1 raz na miesiąc i  zaleŜności od 
potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów na Radę 
Projektu w formie prezentacji multimedialnej. Materiały przygotowane na spotkanie (takŜe w wersji 
multimedialnej) zostaną przekazane Zamawiającemu. 
 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych 
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub 
wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 
 
Do notowania spraw omawianych na „Innych naradach” i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na naradzie (w tym Zamawiającemu) zobowiązany jest Wykonawca oraz Zamawiający/Wykonawca 
dla Rad projektu (Wykonawca notuje sprawy na naradzie i przesyła, w wersji elektronicznej i tekstowej, 
propozycje zapisów do protokółu. Zamawiający sporządza protokół i kopie przesyła do obecnych na spotkaniu). 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o 
podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 
Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
5.1.2. Harmonogram prac projektowych 
 Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany. 
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Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych przed podpisaniem 
umowy. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych moŜliwości 
Wykonawcy a takŜe wymaganych procedur prawnych i moŜliwych do przewidzenia przeszkód. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłoŜenia do akceptacji poszczególnych elementów 

opracowań projektowych, 
- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 
 
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
umowie i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Dokumenty projektu 
 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z 
audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich 
wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest 
rozliczana ryczałtowo).  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia, które 
powinno zawierać ilości wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu. 

 
7.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 7.3.2. 
sporządzonych dla:  

- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i niezakończonych opracowań projektowych 

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, które posiadają termin 
realizacji wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
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W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekazanych do 
odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 7 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego Dokumentów do odbioru częściowego. Wykonawca przeanalizuje uwagi 
zawarte w Opinii i przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w Opinii. Protokół będzie 
zawierał informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w Opinii. Wykonawca 
dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z 
uznanych uwag zawartych w Opinii na swój koszt. 
JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą uzgodnione.  
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 
7.3. Odbiór ostateczny  
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2 
sporządzonych dla:  

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie oraz  

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
 W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do 
przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 7 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego Dokumentów do odbioru ostatecznego. Wykonawca przeanalizuje 
uwagi zawarte w Opinii i przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w Opinii. Protokół 
będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w Opinii. 
Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych 
wynikających z uznanych uwag zawartych w Opinii na swój koszt. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych. 
JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
Wykonawca zawiadomi zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru 
nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Usługi. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy w ciągu 20 dni roboczych od dostarczenia przedmiotu umowy. 
7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Do dokonania odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 

- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 

i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
słuŜyć,  

- protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

7.4. Przedmiot odbiorów 
 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki pozytywne. 
Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu. 
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 Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
- Mapa do celów projektowania dróg  - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na papierze dla 

Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 
- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
a) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 
wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 egz. dla Zamawiającego + 
egzemplarze do uzgodnień (jeŜeli wymagany), 

- Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i formalno – prawna związana z regulacją stanu prawnego 
gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzyskania regulacji stanu prawnego,  

- Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych (w tym pozwolenia i opinie wymagane 
odrębnymi przepisami, oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, plan orientacyjny i sytuacyjny),
        – 1egz. dla Zamawiającego +  
             egz. do zgłoszenia robót, 

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
-  ilość niezbędna do uzyskania opinii i  
   uzgodnień 

- Mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów  - 1egz. dla Zamawiającego 
- Projekt wykonawczy drogowy      - 5 egz., 
- Projekty wykonawcze innych branŜ    - 5 egz., 
- Plan wyrębu (jeŜeli wymagany),     - 5 egz., 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy   - 5 egz. zatwierdzonych, 
- Projekt stałej organizacji ruchu       - 5 egz. zatwierdzonych, 
- Przedmiary robót oddzielnie dla kaŜdej branŜy   - 5 egz., 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne    - 5 egz. zatwierdzonych, 
- Dokumentacja przetargowa w składzie:    - 2 egz.  

- Projekty wykonawcze wszystkich branŜ   
- Przedmiary robót wszystkich branŜ       
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
- Kosztorys ofertowy    

- Kosztorys inwestorski      - 2 egz., 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 5 egz., 
- Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i 

Autostrad z 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o 
Nieruchomościach GDDKiA – 2 egz. dla Zamawiającego na nośnikach CD/DVD, 

- Dokumentacja w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD: 
- 1 egz. – dostosowany do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe i   
 graficzne – format * pdf), 
- 1 egz. – pliki tekstowe i obliczeniowe wykonywane przez Wykonawcę - w programach 

kompatybilnych z MS Office, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format * pdf, kosztorysy 
naleŜy przekazać w formacie arkusza MS Excel wraz z określonymi formułami obliczeniowymi, 
pliki graficzne - w programach kompatybilnych z MICROSTATION (Wykonywane przez 
Wykonawcę, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format * pdf).  

W wersji elektronicznej naleŜy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w 
dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.). 
 
Termin zakończenia prac projektowych objętych niniejszym zamówieniem wraz z uzyskaniem 
niezbędnych opinii,  uzgodnień i decyzji – do dn. 30.04.2008r.  
 
8. PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
pozycji w Umowie. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego 
przez Zamawiającego. 
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9.  SKOROWIDZ PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW 
 
PRZEPISY PRAWNE 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. (Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1503 z późn. zm.). 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 
[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 
[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 
1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeńplanowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym. 
 Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r.   Nr 130, poz. 1389. 
[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22. 
[2.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkkcjonalo-uŜytkowego. Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi 
zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska  tj. Dz. U. 2006r Nr 129, poz. 902 z późniejszymi 
zmianami . 
[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947, z późniejszymi 
zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2005r. Nr 201, poz. 1673. 
[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z późniejszymi 
zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 z 
późn. zm.. 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi 
zmianami. 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729. 
[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 
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[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 
 
10. WYTYCZNE, INSTRUKCJE I STANDARDY 
1. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
2. Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 10 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 12 czerwca 2001 r. 
- część I skrzyŜowania zwykłe i skanalizowane, 
- część II skrzyŜowania z sygnalizacją świetlną, 
- część III ronda, 
3. Instrukcje obliczania przepustowości skrzyŜowań, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 20 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 23 lipca 2004 r., 
4. Ogólne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na prace projektowe, wprowadzone do 
stosowania zarządzeniem nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 26 lipca 2004 r., 
5. Instrukcja GDDKiA projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwu-pasowych drogach 
dwukierunkowych, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r., 
6. Katalog Robót Mostowych – załącznik, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 8 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r., 
7. Instrukcja GDDKiA Oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, 
wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia12 
sierpnia 2002r., 
8. Instrukcja GDDKiA dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 1, wprowadzona 
zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2004 r., 
9. Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, wprowadzony 
zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28.07.2005r., 
10. System referencyjny – wytyczne stosowania (załącznik nr 1), wprowadzony zarządzeniem nr 21 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29.10.2001r., 
11. Zasady ustalenia i prowadzenia kilometraŜu dróg krajowych – załącznik, wprowadzony zarządzeniem 
nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003r. 
 
Załączniki: 
1. Plan orientacyjny, 
2. ST P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”, 
3.  GG-00.21.04 „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
 stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych”, 
4. ST P-30.30 „Dokumentacja formalno – prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i 
 nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości (nabywanie nieruchomości), 
5. Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
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