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Przy opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej i formalno-prawnej 
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prawne z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w miejsce obowiązujących lub 

stanowią nowo wprowadzone. 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części: 

Część nr 1: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego pn.: 

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU KNYBAWA – GNOJEWO; 

Część nr 2: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego pn.: 

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CISY – MALBORK; 

Część nr 3: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego pn.: 

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU MALBORK – KRÓLEWO; 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie malborskim, 

oraz odpowiednio na terenie: 

Część nr 1: Gminy Miłoradz, w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku około: od km 344+323 

do km 350+000, 

Część nr 2: Gminy Malbork, w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku około: od km 355+396 

do km 355+946, 

Część nr 3: Gminy Miasta Malbork oraz Gminy Stare Pole, w ciągu drogi krajowej nr 22  

na odcinku około: od km 358+200 do km 362+050. 

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) przekracza wyrażonej w złotych równowartość 

kwoty 134 000 euro.  

2. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu na wykonawstwo.  

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów 

na  stanowiska projektantów branżowych, którzy winny posiadać uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Zamawiający wymaga aby osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe w 

trakcie realizacji zamówienia była/y zatrudniona/e na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z 

późn. zm.). Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y 

prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zamówienie  obejmuje:   

I. OPRACOWANIA GEODEZYJNE, ŚRODOWISKOWE ORAZ OPRACOWANIA 

FORMALNO - PRAWNE 

A. ROBOTY GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE I DOKUMENTACJA STANOWIĄCA 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZGODĘ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 

DROGOWEJ – ZRID. 
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Przedmiotem opracowań jest: 

- wykonanie i ewentualna aktualizacja mapy do celów projektowych,  

- wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem  

do właściwego organu o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji  

drogowej - (ZRID),  

- przeprowadzenie podziałów nieruchomości, których części z dniem ostateczności decyzji ZRID, 

staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

- ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych działek nie  

podlegających podziałowi,  

- stabilizacja trwała punktów granicznych pasa drogowego, 

- oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy przebiegu granic. 

- sporządzenie odpowiednich wykazów i zestawień stanowiących załączniki do wniosku  

o wydanie decyzji ZRID,  

 

I.1 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

- Odpowiedzialność Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz 

zgodność ich wykonania z obowiązującymi  przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami 

Opisu Przedmiotu  Zamówienia oraz wymaganiami  Zamawiającego. Opis Przedmiotu Zamówienia 

oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymaganie 

występujące w jednym z tych  dokumentów jest równie wiążące, jak gdyby występowało                      

we wszystkich dokumentach. W przypadku występujących rozbieżności pomiędzy wymiarami 

określonymi liczbą a wynikającymi ze skali rysunku, za prawdziwe należy przyjąć wymiary 

określone liczbą. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek błędów lub braków                             

w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadku wykrycia błędów Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne korekty  

i uzupełnienia. 

- Ochrona własności - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  

lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie 

wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłaty stosownego 

odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem 

szkody. 

- Bezpieczeństwo wykonywania prac - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny  

za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem 

zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany 

jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty organizacji ruchu oraz sprzęt, 

środki i materiały do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

- Wewnętrzna kontrola jakości prac - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  

na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości. Kontrolę należy tak 

zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiec przenoszeniu błędów 

na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty, w szczególności zawierające dane liczbowe takie 

jak: numery działek, powierzchnie, numery ksiąg wieczystych, dane osobowe, wykazy zmian 

danych ewidencyjnych itp. muszą być podpisane przez wykonawcę oraz osobę sprawdzającą z 

klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”. 

Jeżeli w wyniku kontroli końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie  

i wymagają dodatkowych czynności, Wykonawca wykona te czynności we własnym zakresie               
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i na swój koszt.  Z przeprowadzonej końcowej kontroli technicznej Wykonawca  (osoba 

posiadająca odpowiednie  uprawnienia zawodowe) sporządza protokół. 

- Kontrola wykonanych prac - Zamawiający zastrzega sobie prawo do  kontroli  poprawności 

wykonania prac oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami  podanymi w niniejszym  

Opisie Przedmiotu Zamówienia własnymi siłami lub poprzez powołanie przez  

i na koszt Zamawiającego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi. 

- Odbiór prac - Odbioru  częściowego i końcowego opracowań dokonuje Zamawiający  

w swojej siedzibie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek  

lub uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając kolejny 

termin odbioru. Dokumentami stanowiącymi podstawę częściowego lub końcowego odbioru prac 

będą: 

- zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu części lub całości prac, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

- złożenie przez Wykonawcę  protokołu częściowego lub końcowego odbioru prac w siedzibie 

Zamawiającego, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu wykonanych prac i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury. Data odbioru opracowań 

wpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w protokole stanowi datę 

sprzedaży usługi. 

 

I.2. Termin wykonania prac. 

- Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w terminie określonym w p. II.3.9 OPZ. 

Zamawiającemu należy przekazać mapę do celów projektowych w formie numerycznej -  

w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo v.8.0) -  

wraz z numerycznym modelem terenu w formacie „dtm” – w terminie określonym w p. II.3.9 

OPZ oraz wyploty na folii  potwierdzone przez właściwe PODGiK - 1 (jeden) egzemplarz -  

w terminie określonym w p. II.3.9 OPZ. 

 

- Wykonawca wykona aktualizację mapy do celów projektowych w terminie 3 (trzech) 

miesięcy od dnia otrzymania pisemnego polecenia Zamawiającego. 

 

- Wykonawca wykona mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem             

o wydanie decyzji ZRID w terminie określonym w p. II.3.9 OPZ. W tym terminie należy 

przekazać Zamawiającemu mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz wyploty na 

papierze – 6 (sześć) egzemplarzy. 

 

- Wykonawca wykona I etap prac podziałowych w tym mapę z projektem podziału oraz 

zestawienia i wykazy stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 

określonym w p. II.3.9 OPZ. 

W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu mapę z projektem podziału w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo 

v.8.0) oraz wyploty na papierze potwierdzone przez właściwe PODGiK – 6 (sześć) egzemplarzy. 

 

- Wykonawca wykona II etap prac podziałowych, w tym wyznaczenie projektu podziału na 

gruncie wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych, w terminie określonym w p. II.3.9 

OPZ. W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu dokument poświadczony przez PODGiK 

potwierdzający wprowadzenie zmian w stanie prawnym nieruchomości do ewidencji gruntów                     

i budynków. 
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- Wykonawca wykona ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych 

działek nie podlegających podziałowi wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych oraz 

oznakowaniem granic pasa drogowego znakami „PD” w terminie określonym w p. II.3.9 OPZ. 

 

I.3. Wynagrodzenie za wykonane prace. 

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi ryczałtem za poszczególne pozycje określone     

w Tabeli Opracowań Projektowych. Zamawiający nie dopuszcza wypłaty wynagrodzenia                           

na podstawie ustalania procentowego lub wskaźnikowego zaawansowania prac. Zasady płatności 

przedstawiono nadto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.  

I.4. Wymagania dotyczące wykonawców realizujących przedmiot zamówienia.                

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się minimalnymi kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: 

-  Geodeta – Kierownik Robót Geodezyjnych, kierujący pracami geodezyjnymi, 

odpowiedzialny za wykonanie prac, 

1 osoba – posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 od co najmniej 3 lat  

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu geodety. 

- Geodeta – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie co 

najmniej 1, ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu 

geodety. 

Przez uprawnienia geodezyjne rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne  

i kartograficzne. 

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego pisemne oświadczenie Kierownika Robót Geodezyjnych o zapoznaniu się  

z przedmiotem i warunkami wykonania robót geodezyjno-kartograficznych przedstawionymi  

w niniejszej Specyfikacji. 

 

I.5. Wymagania techniczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 

-  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji - Wykonanie prac należy poprzedzić: 

a) uzyskaniem z właściwych terytorialnie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej  (PODGiK) danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencji gruntów, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jednostkowych 

opracowań sytuacyjno-wysokościowych, 

b) pobraniem z właściwych PODGiK danych liczbowych i graficznych dotyczących granic 

ustalonych uprzednio według stanu prawnego, w postępowaniach: rozgraniczeniowych, 

podziałowych, scaleniowych lub wymiennych, innych niż wymienione wyżej, zakończonych 

decyzją lub uchwałą przenoszącą własność albo decyzją stwierdzającą nabycie z mocy prawa, 

sądowych lub administracyjnych zakończonych prawomocnym orzeczeniem albo decyzją 

administracyjną. 

c) dokonaniem wywiadu branżowego u zarządców urządzeń, dotyczącego sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. i innych), 

linii przesyłowych napowietrznych oraz układu melioracyjnego w zakresie melioracji 

szczegółowej, podstawowej i wód płynących, 

e) na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką 

zarządzającą tymi terenami. Na mapie do celów projektowych opisać uzgodnione z właściwymi 

zarządcami infrastruktury nazwy lub numerację cieków wodnych i rowów, numerację słupów sieci 
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energetycznych i teletechnicznych. Na terenach kolejowych należy wykonać uzgodnienia                        

z właściwą terenową jednostką organizacyjną administracji kolejowej. Zasób PKP należy 

zaktualizować według standardów uzgodnionych z właścicielem zasobu. Mapę do celów  

projektowych uzupełnić treścią z map kolejowych (rzędne główki szyn, kilometraż, uzbrojenie 

terenu podziemne i naziemne itp.).  

- Analiza i ocena zebranych materiałów - Analizie należy poddać:  

a) klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych, 

b) rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 

c) jakość i stan oraz aktualność mapy zasadniczej, 

d) wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, 

czy pomiary wykonywano przed zakryciem czy przy pomocy wykrywaczy elektromagnetycznych 

lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

e) cechy punktów granicznych. 

 

- Wywiad szczegółowy w terenie - Wywiadem w terenie należy w szczególności objąć 

ustalenie stanu technicznego punktów poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej  

i pomiarowej oraz aktualność istniejących map zasadniczych. 

 

I.6. Osnowa pozioma i wysokościowa - Dla całego  opracowania mapy do celów 

projektowych należy wykonać osnowę geodezyjną  zgodnie z przepisami rozporządzenia MAiC                

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w obowiązującym układzie 

współrzędnych. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa pozioma i wysokościowa nie umożliwia 

właściwego wykonania prac trzeba ją uzupełnić lub założyć nową. Zalecane jest, aby nowe 

punkty osnowy poziomej i wysokościowej zakładać na granicy projektowanego pasa drogowego, 

w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do sporządzenia mapy do celów projektowych, 

wyznaczenia i pomiaru granic, jako osnowy realizacyjnej w czasie budowy drogi oraz                             

do wykonania pomiaru powykonawczego. Osnowa może być osnową wielofunkcyjną. 

a) Osnowa pozioma 

Należy wykorzystać istniejącą osnowę szczegółową 3 klasy. W razie potrzeby uzupełnić  

ją  punktami osnowy pomiarowej, których współrzędne należy określić z dokładnością właściwą 

dla osnowy 3 klasy. 

b) Osnowa wysokościowa 

Należy założyć jednorodną osnowę wysokościową dla całego obszaru objętego zleceniem.  

W miarę możliwości należy włączyć punkty istniejących osnów. Na każdy kilometr projektowanej 

drogi założyć minimum dwa repery na granicy projektowanego pasa drogowego. Pomiar różnic 

wysokości należy wykonać metodą niwelacji geometrycznej lub techniką GNSS (Global 

Navigation Satellite System). Średni błąd określenia wysokości musi spełniać wymagania 

dokładnościowe osnowy wysokościowej 3 klasy. Informacja o przyjętym układzie wysokości 

powinna być w sposób wyraźny opisana na wszystkich dokumentach i mapach zawierających 

dane wysokościowe.  

I.7. Wykonanie mapy do celów projektowych - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy 

wykonać wg zasad określonych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania                              

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                                     

i kartograficznego zwanym dalej „Standardami”. Pomiarem należy objąć wszystkie 

szczegóły terenowe mające znaczenie dla procesu projektowania, prawidłowego 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, właściwego ustalenia wysokości 

odszkodowań za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego. 
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Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w skali 1 : 1000, w formie numerycznej -                 

w formacie zgodnym z programem AutoCad - wraz z numerycznym modelem terenu w formacie 

*.dtm oraz wyploty na folii, potwierdzone przez właściwe PODGiK (całość prac wraz z 

odszukaniem i uzupełnieniem osnowy poziomej i pionowej).  

W razie konieczności, dla terenów gęsto zainwestowanych i uzbrojonych, Wykonawca sporządzi 

mapę w skali 1 : 500. Zakres mapy w skali 1 : 500 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

przed jej wykonaniem. 

Mapa do celów projektowych ma obejmować obszar w projektowanych granicach terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz teren przyległy 

o szerokości trzydziestu metrów.  

Mapę należy sporządzić na podstawie danych uzyskanych z geodezyjnego terenowego 

pomiaru sytuacyjno – wysokościowego (nowego pomiaru).  

Wysokości punktów dotyczące trwałych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu  

oraz położonych na profilach podłużnych i przekrojach poprzecznych i nawierzchni jezdni należy 

pomierzyć metodą niwelacji geometrycznej. W wypadku zastosowania innej techniki pomiaru 

wysokości Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że średni błąd określenia wysokości nie 

przekracza ± 0,005m.   

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić zakres pomiaru z Zamawiającym niezwłocznie 

po podpisaniu umowy.  

Pomiar należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie danych pomiarowych                             

do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz wykonanie w technice numerycznej projektu 

budowlanego. Oznacza to, że każdy punkt musi zostać określony trzema współrzędnymi 

przestrzennymi x,y,z. Wyłączeniu od tej zasady podlegają drzewa, słupy, znaki drogowe, słupki 

hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, których położenie wystarczy 

określić współrzędnymi x,y. 

Wykonywana mapa i numeryczny model terenu mają spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Konieczna jest inwentaryzacja  brakujących urządzeń podziemnych, których istnienie stwierdzono 

w czasie wykonywania prac polowych, co do których nie ma informacji na mapach ani                           

w instytucjach branżowych oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu 

środowiskowego 

 

I.8. Sporządzenie mapy w zakresie granic nieruchomości - Wskazane jest aby prace 

związane z podziałami nieruchomości poprzedziły lub były wykonywane równolegle z pracami 

dot. mapy do celów projektowych. Umożliwi to pomiar punktów granicznych przyjętych  

do podziału na osnowę będącą podstawą jej sporządzenia i naniesienie granic na mapę do celów 

projektowych z danych z nowego pomiaru. 

Granice nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego 

stanu prawnego Za granice nieruchomości ustalone wg stanu prawnego przyjmuje się granice 

wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

a) rozgraniczeniowego, 

b) podziałowego, 

c) scaleniowego (wymiany gruntów) i podziału nieruchomości, 

d) innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność                   

lub decyzją  dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

e) sądowego, 

f) dotyczącego założenia katastru nieruchomości. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego należy nanieść na mapę do celów projektowych       

na podstawie danych liczbowych pochodzących z nowego pomiaru lub dokumentów znajdujących 
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się  w PODGiK. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest dla 

nich danych liczbowych, należy je przyjąć, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r.  o 

gospodarce nieruchomościami, na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości  

i pomierzyć  na osnowę geodezyjną, zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania. Oznacza 

to, iż w przypadku braku dokumentów pozwalających na wkartowanie na mapę do celów 

projektowych granic według stanu prawnego, należy je nanieść według stanu w katastrze (mapy 

ewidencyjnej) z porównaniem  tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowania 

często spotykanych znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a stanem faktycznym, 

powstałych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. Zatem w tym przypadku 

za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie. 

Granice zamieszczone na mapie  według stanu prawnego oraz granice naniesione  

z pomiaru w terenie i mapy ewidencyjnej należy rozróżnić innymi kolorami.  

I.9. Pomiary dodatkowe - Pomiarem w razie potrzeby należy objąć ponadto:   

a) na odcinkach dróg o nawierzchni urządzonej i nie urządzonej znajdujących się na terenie 

objętym pomiarem należy pomierzyć przekroje poprzeczne nie rzadziej niż 25 m  (w tym  

w pełnych hektometrach na  wysokości słupków hektometrowych). Przekroje należy zagęścić  

w charakterystycznych punktach np: zmiany przekroju poprzecznego, na łukach poziomych  

i pionowych tak, aby zapewniony został prawidłowy proces projektowania.  

Na łukach pionowych o małych promieniach należy wykonać przekroje w odległości co najmniej 

10 m. Przekrój powinien zawierać środek i krawędzie nawierzchni, krawędzie poboczy, górę i dno 

rowu, przecięcie przeciwskarpy z terenem, przyległy teren, górę i dół krawężników, chodniki  

i inne charakterystyczne punkty, takie jak łuki na skrzyżowaniach, zatoki, zjazdy, wysepki itp. 

Zagęszczenie punktów pomiaru na przekrojach ma umożliwić pokazanie szczegółowego kształtu 

nawierzchni tzn. koleiny i inne deformacje w zakresie niezbędnym do wyliczenia objętości 

profilowania stanu istniejącego. Prostopadłość przekroju poprzecznego do osi drogi musi być 

wyznaczona za pomocą  technik geodezyjnych a średni błąd sytuacyjnego wyznaczenia przekroju 

mierzony na krawędzi jezdni w stosunku do spodka prostopadłej w jej osi nie może przekraczać  

5 cm. Krawędzie jezdni muszą być przed pomiarem oczyszczone celem jednoznacznego ustalenia 

ich położenia. Przecięcia przekroju poprzecznego z krawędziami jezdni muszą być oznaczone 

farbą wodoodporną.  

b) bramy i ogrodzenia  z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

c) drzewa i skupiska krzewów, 

d) zabytki i pomniki przyrody, 

e) pionowe znaki drogowe  opisane treścią początek/koniec obszaru zabudowanego, 

f) znaki kilometrowe i hektometrowe, 

g) punkty i kamienie referencyjne (opisy topograficzne punktów referencyjnych posiada zarządca 

drogi), 

h) przepusty z podaniem średnicy, typu, wymiarów dla przepustów innych niż okrągłe, rzędnych  

wlotów i wylotów, 

i) rzędne istniejących cieków wodnych, w przypadku cieków położonych poprzecznie do drogi 

pomierzone w odległości 100 m od osi drogi w każdą stronę, 

j) inne elementy infrastruktury drogowej jak bariery, ekrany, reklamy itp. 

k) należy wykonać inwentaryzację obiektów inżynierskich tj. pomiar elementów takich jak: 

skrajnie pozioma i pionowa, rozpiętości przęseł, wymiary podpór, przekroje poprzeczne            

na obiektach, dylatacje, rzędne nawierzchni w osiach podpór oraz terenu pod obiektem, 

wysokość przewodów linii napowietrznych w punkcie ich przecięcia z osią drogi, itp. 
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 l) należy określić wysokości poziomu parteru budynków, wysokości schodów i podestów, 

wysokości góry murków oporowych, wysokości armatury urządzeń podziemnych oraz wysokości 

terenu przy wymienionych wyżej elementach.  

I.10. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych - Pomiary sytuacyjne 

i wysokościowe należy opracować według zasad określonych w Standardach. W wyniku 

opracowania należy uzyskać zbiory punktów określone współrzędnymi x, y, z. Na osobnej 

warstwie mapy numerycznej należy opracować dane dotyczące granic nieruchomości, lokalizacji 

punktów granicznych, przebiegu linii granicznych, granic użytków gruntowych, konturów 

klasyfikacyjnych, numeracji działek, opisu użytków i klas bonitacyjnych. 

Mapę dla celów projektowych należy wykonać w formie numerycznej w obowiązującym układzie 

współrzędnych (dla całej projektowanej trasy). Należy wykonać numeryczny model terenu                   

w formacie *.dtm. Formę i treść opisów mapy należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Mapę w wersji numerycznej należy opracować dla całego zadania we wstęgowym układzie 

arkuszy. Podstawowy format arkusza: wysokość 60cm, długość 150 cm. W szczególnych 

przypadkach maksymalnie 200 cm – za zgodą Zamawiającego. Układ wstęgowy powinien być   

tak utworzony aby poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy. 

Urządzenia podziemne należy nanieść na podstawie danych liczbowych pochodzących  

z dokumentacji pomiarowej znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym 

oraz z danych z nowego pomiaru. W przypadku braku ww. danych oraz niemożności wykonania 

nowego pomiaru dopuszcza się naniesienie przebiegu tych urządzeń poprzez skanowanie 

istniejących podkładów mapowych lub z danych uzyskanych w drodze wywiadów branżowych lub 

środowiskowych. Na mapę Wykonawca naniesie przebieg projektowanych urządzeń 

podziemnych według danych posiadanych przez właściwego Starostę Powiatowego. 

Każdy arkusz mapy powinien zawierać  co najmniej  następujące informacje i opisy: 

a) Ramka z opisem ma być umieszczona przy lewej krawędzi każdego arkusza w ten sposób, aby 

po złożeniu arkuszy do formatu A4 znajdowała się na pierwszej widocznej stronie, 

b)numerację arkusza z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy np: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża, 

c) podział na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, 

d) kilometraż trasy, 

e) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (Np: Łączy ark.5), 

f) nazwę lub nazwy obrębów usytuowane jeśli to możliwe na wolnej od treści mapy powierzchni 

arkusza opisane czcionką pogrubioną o wysokości ca 10 mm, np: WIERCINY. 

g) opis dróg lub ulic krzyżujących się z drogą (np. nr drogi, klasa, kategoria), 

h) kierunek północy, 

i) nazwę drogi jeśli taka została ustanowiona np: Południowa Obwodnica Gdańska umieszczona 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi np: na mapie obrębu Damnica z lewej strony arkusza „do Szczecina”, z prawej „do 

Gdańska”. 

k) opis siatki współrzędnych co 500 metrów. 

I.11. Rozszerzenie zakresu opracowania. 

Wykonawca we własnym zakresie i na koszt ujęty w Umowie dokona pomiarów uzupełniających 

co do treści mapy oraz rozszerzających zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne  

i uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej  

i materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Przystąpienie przez 

Wykonawcę do prac w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
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I.12. Aktualizacja mapy do celów projektowych 

Jeżeli wystąpi konieczność, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, Wykonawca 

projektu, we własnym zakresie w ramach kwoty kontraktowej, sporządzi notatnik zmian i wykona 

aktualizację mapy do celów projektowych oraz uzyska właściwe klauzule PODGiK. Aktualizacja 

ma obejmować obszar w granicach objętych wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz teren 

przyległy o szerokości 30 metrów.  

I.13. Aktualizacja mapy zasadniczej. 

Aktualizację istniejących map zasadniczych należy przeprowadzić według wytycznych właściwych 

PODGiK. 

I.14. Wykonanie podziałów nieruchomości których części, z dniem ostateczności 

          decyzji ZRID, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa  

          lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 

I.14.1. Wykonanie map z projektami podziału nieruchomości:  

Linie rozgraniczające teren zatwierdzone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID) stanowią linie podziału nieruchomości. Linie rozgraniczające teren muszą pokrywać się                 

z granicami istniejących lub projektowanych działek. Podziały nieruchomości należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Mapy z projektem podziału nieruchomości należy 

uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku.  

W szczególności należy wykonać: 

I.14.1.1. Przyjęcie granic nieruchomości przewidzianych do podziału 

a) Granice nieruchomości należy ustalić według stanu prawnego. Za granice nieruchomości 

według stanu prawnego przyjmuje się granice  ustalane uprzednio, wyznaczone przez punkty 

graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: rozgraniczeniowego; 

podziałowego; scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów); innego niż 

wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją  

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa; sądowego; dotyczącego założenia 

katastru nieruchomości. 

b) Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest dla nich danych 

liczbowych, należy je przyjąć, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości               

i pomierzyć  na osnowę geodezyjną, zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania. 

Oznacza to, iż w przypadku braku dokumentów pozwalających ustalenie granic według stanu 

prawnego, należy je przyjąć według stanu w katastrze (mapy ewidencyjnej) z porównaniem 

tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowania często spotykanych 

znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a stanem faktycznym, powstałych                   

na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. Zatem w tym przypadku                       

za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie. 

c) Punkty graniczne ujawnione w ewidencji gruntów a niestabilizowane uprzednio należy 

wyznaczyć i zamarkować  na gruncie w sposób umożliwiający pomiar. 

d) Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne należy wyznaczyć na gruncie                        

i zamarkować  na gruncie w sposób umożliwiający pomiar.  

e) Stabilizację trwałą punktów granicznych należy wykonać tylko na granicach projektowanego 

pasa drogowego. Stabilizację w pozostałych punktach należy wykonać jedynie na żądanie 

stron.  

f) Punkty graniczne należy pomierzyć w oparciu o osnowę będącą podstawą sporządzenia mapy 

do celów projektowych. 



SIWZ na usługi: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe  

oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 12 - 
 

 

g) Należy sporządzić wykaz współrzędnych istniejących punktów granicznych z podaniem  

ich atrybutów.  

h) Granice ustalone i pomierzone na osnowę będącą podstawą sporządzenia mapy do celów 

projektowych należy nanieść na mapę do celów projektowych i uzyskać potwierdzenie 

przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

I.14.1.2. Opracowanie map z projektami podziału nieruchomości 

a) Mapy z projektami podziału nieruchomości należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości –   

z uwzględnieniem podziału na obręby, jednostki ewidencyjne i powiaty oraz sposobu i zakresu 

kompletowania operatów technicznych z prac podziałowych – do uzgodnienie z właściwymi 

PODGiK i Zamawiającym. 

b) Mapy należy wykonać w skali 1 : 1000 lub 1 : 500,  w uzgodnieniu i zgodnie ze wzorem 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

c) Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

d) Zgodnie z art. 97 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami nie należy sporządzać wstępnego projektu podziału nieruchomości.  

e) W przypadku gdy przewidziana do podziału działka nie mieści się na jednym arkuszu mapy  

z projektem podziału należy sporządzić rysunek poboczny w odpowiednio mniejszej skali 

przedstawiający całą dzieloną działkę.  

f) Ostateczną wersję mapy z projektami podziału nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem 

Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku.  

g) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek  

w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie  

z zał. nr 6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oznaczenie użytków gruntowych opisane symbolem 

„dr” należy pozostawić bez zmian. 

h) Mapy z projektami podziału nieruchomości należy sporządzić: wyploty na papierze 

zaopatrzone we właściwe klauzule PODGiK - 6 (sześć) egzemplarzy oraz w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad. 

i) Operat z opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości należy przekazać                           

do właściwego PODGiK przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Mapy z projektami podziału nieruchomości powinny posiadać klauzulę 

potwierdzającą przyjęcie operatu podziałowego do właściwego PODGiK.  

j) Na zawiadomienie Zamawiającego Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia, wyznaczy i zamarkuje w terenie palikami projektowane granice  

oraz okaże je osobie władającej nieruchomością. Z czynności okazania projektowanych granic 

Wykonawca sporządzi protokół.  

I.15. Dokumentacja do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zgodę na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). 

I.15.1.  Wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz niezbędnych zestawień: 

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031).  
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Przebieg linii rozgraniczających należy uzgodnić z Zamawiającym.  W szczególności 

należy opracować: Mapę z zakresem terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej zawierającą linie rozgraniczające teren inwestycji. Mapę należy 

sporządzić w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w formie 

analogowej (wyplot na papierze) spełniającą następujące wymagania: 

a) skala mapy 1:1000 lub 1:500, 

b) format arkusza należy dostosować do kształtu trasy. Zaleca się układ wstęgowy 

o podstawowym wymiarze 30cm x max 150cm. W uzasadnionych przypadkach można 

zastosować wielokrotność szerokości 30cm. Układ wstęgowy powinien być tak utworzony, aby 

poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy,  

c) ramka z tytułem i opisem mapy, których formę i treść należy uzgodnić  

z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, umieszczona przy lewej krawędzi 

każdego arkusza w ten sposób, aby po złożeniu arkuszy do formatu A-4 znajdowała się na 

pierwszej widocznej stronie,   

d) numeracja arkuszy z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża drogi, 

e) szkic podziału na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, nazwy i granic obrębów 

ewidencyjnych, 

f) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (np. Łączy arkusz 5), 

g) granice obrębów i ich nazwy usytuowane, jeśli to możliwe, na wolnej od treści mapy 

powierzchni arkusza, opisane czcionką pogrubioną o wysokości 10mm, 

h) opis dróg i nazwy ulic krzyżujących się z drogą, 

i) nazwę drogi, jeśli taka została ustanowiona, np. „Obwodnica Trójmiasta” umieszczoną 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi, np. na mapie obrębu Kiezmark z lewej strony arkusza „do Gdańska”, z prawej 

„do Warszawy”, 

k) opis siatki współrzędnych. 

 

I.15.2. Mapa z liniami rozgraniczającymi  i zakresem terenu objętego wnioskiem  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej musi zawierać 

następującą treść: 

a) istniejące budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, użytki gruntowe i numery działek, 

nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych (rzeki, kanały melioracyjne itp.), linie 

energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym, 

b) projektowane w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa drogowego i uzbrojenia 

terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym, 

c) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku projektowane linie 

podziału nieruchomości i projektowane numery działek, zaznaczone w przypadku terenu 

inwestycji – linią ciągłą w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku pasów drogowych 

innych dróg publicznych – linią ciągłą w kolorze pomarańczowym o gr. 0,5 mm,  

d) granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Wydziałem 

Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

e) linie rozgraniczające teren inwestycji, zaznaczone linią przerywaną w kolorze czerwonym             

o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiającym, 

f) oznaczenie nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

właściciela - wg ewidencji gruntów oraz nr KW, 



SIWZ na usługi: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe  

oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 14 - 
 

 

g) kilometraż drogi, 

h) granice i numery działek, obrębów oraz granice jednostek podziału terytorialnego - granice 

działek należy przedstawić kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem żółtym, granice obrębów i 

ich nazwy – kolorem brązowym, 

i) opis kierunków określony jako nazwa miasta, w kierunku którego biegnie droga oraz kategorie 

dróg dochodzących lub nazwy ulic. Wysokość elementów opisowych – 3,5mm, w kolorze 

czarnym, 

j) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku granice obszaru objętego 

nieodpłatnym zajęciem terenu pokrytego wodami płynącymi i terenu stanowiącego linie kolejowe, 

zaznaczone linią ciągłą o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym. 

Ostateczną wersję mapy należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział  

w Gdańsku. 

I.15.3. Wykazy i zestawienia 

Na podstawie wypisów z ewidencji gruntów oraz danych ksiąg wieczystych należy sporządzić 

wykazy i zestawienia: 

A. Zestawienia ogólne (format *.xls): 

1. Zestawienie wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, 

właściciel/posiadacz z KW, użytkownik wieczysty z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), 

powierzchnia, jeśli działka powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w 

liniach rozgraniczających, powierzchnia, nr działki poza liniami rozgraniczającymi, powierzchnia, 

wpisy w  dziale III KW, wpisy w dziale IV KW, kategoria innej drogi publicznej, nr arkusza mapy z 

projektem podziału, nr arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu 

zagospodarowania terenu, nr ID według ewidencji gruntów dla działek objętych liniami 

rozgraniczającymi. 

2. Zestawienie wszystkich działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, 

właściciel/posiadacz z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), powierzchnia, jeśli działka 

powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, 

powierzchnia, nr działki objętej ograniczeniem, powierzchnia, opis ograniczenia: 

trwałe/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegółowy), powierzchnia ograniczenia tymczasowego, 

długość linii sieci uzbrojenia terenu, szerokość strefy ograniczenia trwałego: pas ochrony 

funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej,  powierzchnia ograniczenia trwałego: pas ochrony 

funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej, wpisy w dziale III KW, gestor sieci/urządzenia, nr 

arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr 

arkusza projektu branżowego. 

B. Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja drukowana): 

1. Wykaz działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 

2. Wykaz działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

3. Wykaz działek stanowiących wody płynące 

4. Wykaz działek stanowiących tereny kolejowe 

5. Wykaz działek stanowiących tereny zamknięte 

Wykazy wymienione w punktach 1-5 powyżej powinny zawierać wykaz numerów działek  

w podziale na gminy i obręby geodezyjne na zasadzie: nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu 
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geodezyjnego, pogrubioną czcionką - nr działki całej lub nr działki po podziale (nr działki z której 

powstała) – kolejno wyszczególnione działki dla danego obrębu.  

Pod zestawieniem należy dopisać: *W nawiasach podano numery działek przed podziałem według 

oznaczeń w ewidencji gruntów. 

6. Zestawienie działek podlegających podziałowi 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki przed podziałem,  

nr działki po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, nr działki poza liniami 

rozgraniczającymi. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki znajdujące się w liniach 

rozgraniczających. 

7. Zestawienie działek przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz, nr KW, nr działki 

przechodzącej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

8. Zestawienie działek, na których z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/użytkownik wieczysty, nr KW, nr 

działki, na której z mocy prawa wygasa użytkownie wieczyste. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

9. Zestawienie działek, które z mocy prawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki, którą z mocy prawa 

GDDKiA otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

W wykazie należy wskazać działki będące własnością innych podmiotów niż Skarb Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

10. Zestawienie działek, dla których należy ustanowić ograniczenia w korzystaniu                              

z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości. 

Treść opisów ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

11.  Zestawienie działek stanowiących teren wód płynących i teren linii kolejowych 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis zajęcia. 
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12.   Zestawienie działek stanowiących pasy drogowe innych zarządców  

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, kategoria drogi. 

 

Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione w punktach 

poprzednich a niezbędne do sporządzenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz 

uzyskania tejże decyzji. 

 

I.16. Podstawowe przepisy prawne  

-  Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 jt. ze zm.), 

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów  

    geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012.352). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów  

   technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

   i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  

   i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i   

  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  

  obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 tj. ze zm.). 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  

  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 tj. ze zm.). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu  

  dokonywania  podziałów nieruchomości (Dz.U.04.268.2663). 

   

B. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

 

I.17. Przygotowanie operatu wodnoprawnego dla każdej części należy wykonać 

odrębne opracowanie  

I.17.1. Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na: 

 szczególne korzystanie z wód które obejmuje wprowadzanie ścieków do wód  

lub do ziemi. W przypadku dróg ściekami są wody opadowe i roztopowe, ujęte 

w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych dróg i parkingów 

o trwałej nawierzchni; 

 regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mającą wpływ na warunki przepływu wody; 

 wykonanie urządzeń wodnych (w tym ich odbudowa, przebudowa, rozbudowę  

lub rozbiórka).  

 Urządzeniami wodnymi są m.in. rowy; kanały; stawy przeznaczone do oczyszczania 

ścieków, rekreacji lub innych celów; obiekty służące do ujmowania wód 

powierzchniowych oraz podziemnych tj. przepusty; wyloty urządzeń kanalizacyjnych.  

Według art. 9 ust. 2 pkt. b) i c) w/w ustawy przepisy dotyczące urządzeń wodnych 

stosuje się odpowiednio do: 

 prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów 

mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych 

urządzeń; 

 obiektów budowlanych oraz robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia 

powodzią lub w wodach. 

 



SIWZ na usługi: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe  

oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 17 - 
 

 

I.17.2. Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń warunków korzystania z wód 

regionu lub warunków korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani wymagań 

ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, 

wynikających z odrębnych przepisów.  

 

I.17.3. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się 

w drodze decyzji na czas określony - nie dłuższy niż 10 lat (art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2015, poz. 469 z późniejszymi zmianami), natomiast pozwolenie 

na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 135 ust. 4 wygasa w przypadku, gdy zakład nie 

rozpoczął  wykonania urządzeń w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  

 

I.17.4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się: 

 operat wodnoprawny w ilości 2 egz. (w wersji papierowej i elektronicznej); 

 opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym; 

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli jest ona wymagana – 

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 

wodnego; 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia jeżeli jest 

ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

na wykonanie urządzenia wodnego; 

 w przypadku pozwoleń na budowę obiektów budowlanych w strefie bezpośredniego 

zagrożenia powodzią w celu zapewnienia szczelności i stabilizacji wałów 

przeciwpowodziowych- decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 88 n 

ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.   

z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami);  

 w przypadku pozwoleń na budowę obiektów budowlanych w strefie bezpośredniego 

zagrożenia powodzią - decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 40 

ust. 1 pkt. 3 i 88l ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst 

jednolity: Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami);   

 w przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków zawierających substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, 

do wniosku należy ponadto dołączyć zgodę właściciela tych urządzeń; 

 uzgodnienia z administratorami odbiorników do których wprowadzane będą wody 

opadowe i roztopowe 

 

I.17.5. Zakres operatu wodnoprawnego określa art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami). 

 

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej. Operat sporządza się także  

na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu  

w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.  

 

Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu, 

2. wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem 

siedzib i adresów ich właścicieli, 

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 

2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych 

oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania. 

3. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 

3a)charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. 

4. ustalenia wynikające z 
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a. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

b. warunków korzystania z wód regionu wodnego; 

c. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym; 

d. planu przeciwdziałania skutkom suszy; 

e. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

5. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, 

w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych 

6. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania  

działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód 

oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach; 

7. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych. 

oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, który 

stanowić powinien odrębne opracowanie. 

 

Zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

469 z późniejszymi zmianami) cześć opisowa operatu wodnoprawnego na podstawie którego 

wydaje się pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń 

kanalizacyjnych zawiera ponadto m.in. 

 schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajowym wykorzystanych 

materiałów surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 

 określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego 

dobowego oraz maksymalnego rocznego; 

 określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w 

ściekach (prognozę zanieczyszczeń, która będzie podstawą do wskazania konieczności 

zaprojektowania urządzeń podczyszczających) oraz przewidywanego sposobu i efektu ich 

oczyszczania; 

 wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; 

 opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania 

ścieków; 

 określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych 

ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca 

zrzutu ścieków; 

 opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odwadnianych 

ścieków; 

 opis jakości wody w miejscu zamierzonego korzystania ścieków 

 informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych; 

i dodatkowo również;  

 bilans ścieków deszczowych ciążących do danego odcinka kanalizacji deszczowej; 

 opis metod obliczeniowych i przyjętych założeń oraz szczegółowe wyliczenia hydrauliczne 

przewodów kanalizacyjnych.  

 

Część graficzna operatu powinna zawierać: 

1.    plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód  

lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości  

wraz z ich powierzchnią oraz właścicieli, ich siedzib i adresów, naniesiony na mapę 

sytuacyjno-wysokościową terenu, 

2.    zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody 

płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, 

3.    schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

4.    schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.  

oraz dodatkowo powinny być w niej; 
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 czytelny schemat podziału zlewni z podziałem na zlewnie cząstkowe tj. drogi, tereny 

zielone, parkingi itp. (zaznaczony poprzez zaszrafowanie) wraz z ich tabelarycznym 

zestawieniem w tekście; 

 plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji  

(w tym rowy drogowe, kanalizacja itp.); 

 profile podłużne projektowanej kanalizacji; 

 rzuty, przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych i oczyszczających; 

 rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków. 

 

Do operatu wodnoprawnego należy załączyć również uzgodnienia warunków wprowadzanych wód 

opadowych i roztopowych od właścicieli (administratora) nieruchomości na których zlokalizowany 

jest dany wylot wód opadowych i odbiornik ścieków (o ile nie jest nim GDDKiA O/Gdańsk).   

 

I.18. Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku 

o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

I.18.1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy wykonać 

odrębnie dla części 1 i 3 (zakres części 2 nie wymaga decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) są to opracowania projektowe wykonane dla całej inwestycji 

określonej w zamówieniu, służące do uzgadniania i  opiniowania planowanego 

przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku o  wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w 

postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy 

prawne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą ooś) [2]. 

Wykonawcę obowiązuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń 

i ekspertyz. 

Szczegółowość opracowań środowiskowych musi co najmniej odpowiadać szczegółowości 

opracowań projektowych wykonywanych na danym etapie dokumentacji. 

Realizacja opracowania powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz 

odpowiednich opracowań projektowych. 

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. 

4. Złożenie przez Zamawiającego wniosku do właściwego organu wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.  

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie ewentualnych uzupełnień w procesie 

uzyskiwania decyzji, a także udział na etapie postępowania w sprawie oceny 

przedsięwzięcia na środowisko. 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

do Zamawiającego. 

 

I.18.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz na obszar Natura 2000 zostały zawarte w dziale V ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej 

dalej ustawą ooś) [2] oraz w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć, czyli 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 

71 z późniejszymi zmianami). Ponadto część z nich określają przepisy zawarte w Rozdziale 

2 Działu I tej ustawy oraz ogólnie obowiązujące regulacje Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  
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Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z powyższymi aktami prawnymi zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli 

właściwy organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się 

zwykle na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. 

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) w  trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem 

w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

2. pozostałe materiały o których mowa w rozdziale I.18.2.3.  

 

 Organy ochrony środowiska zaangażowane w przypadku planowanej inwestycji, zgodnie 

z zapisami ustawy ooś, to:  

 Wójt Gminy Miłoradz (część 1) oraz Burmistrz Miasta Malbork (część 3)  – organ 

wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w zakresie wydania postanowienia do decyzji 

o   środowiskowych uwarunkowaniach, określającego obowiązek bądź nie, 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz warunki realizacji 

przedsięwzięcia. 

Poniżej przedstawiono wymagania dla poszczególnych części opracowania.  

 

I.18.2.1 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wymagana do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) powinna być opracowana zgodnie z art. 62 a ust. 1 pkt. 

5 ustawy ooś [2], oraz wymaganiami załącznika 6 do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji w zakresie 

realizacji inwestycji [25]. Reasumując powyższe powinna ona zawierać opis; 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego  

oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia; 

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej; 

oraz  

opis przedsięwzięcia w aspekcie analizy wpływu na klimat i osiągnięcie celów środowiskowych 

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie do treści art. 81 

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 235 z późniejszymi zmianami). 

W KIP należy również zawrzeć informacje niezbędne do ustosunkowania się przez organy 

oceniające, w postanowieniu określającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Są to uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oceniające 

przedsięwzięcie w kontekście: 
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a) rodzaju i charakteru przedsięwzięcia, z uwzględnieniem; 

 skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 

 powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, 

 wykorzystywania zasobów naturalnych, 

 emisji i występowania innych uciążliwości, 

 ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  

i stosowanych technologii; 

b) jego usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności 

przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska  

i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniające: 

 obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

 obszary wybrzeży, 

 obszary górskie lub leśne, 

 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 

 obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

 obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

 gęstość zaludnienia, 

 obszary przylegające do jezior, 

 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

c) rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 

wymienionych w pkt a) i b), wynikających z: 

 zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

 transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze, 

 wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej, 

 prawdopodobieństwa oddziaływania, 

 czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi być zgodna z zaleceniami rozdziału 3.1 załącznika 

6 do Zarządzenia nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.  

 

I.18.2.1.1  Inwentaryzacja przyrodnicza  

 

Konieczne jest rozbudowanie KIP w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną, które 

powinno być oparte na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu inwestycji. Terminy 

przeprowadzanych prac winny być dostosowane do inwentaryzowanej grupy systematycznej i 

harmonogramu prac objętego niniejszym zamówieniem.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu 

inwentaryzacji co wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym i nie może wpływać w 

sposób istotny na wyniki inwentaryzacji. W inwentaryzacji należy wykazać elementy środowiska 

przyrodniczego [ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i rzadkich w regionie gatunków 

flory, fauny i grzybów (w tym porostów) oraz siedlisk przyrodniczych a także szlaków migracji 

fauny w szczególności batrahofauny]. Inwentaryzacja w szczególności winna wskazać siedliska 

bytowania i rozrodu oraz ilościowe (liczba/ilość osobników, zajmowana powierzchnia) 

występowanie gatunków i ich siedlisk różnych grup systematycznych najbardziej narażonych 

poprzez realizacje inwestycji drogowej (np.: teriofauna, ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, 

rośliny naczyniowe, mszaki, porosty epifityczne).  Wykonawca zastosuje najbardziej miarodajną 
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metodykę prac inwentaryzacyjnych dostosowaną do poszczególnych grup systematycznych 

obejmujących miedzy innymi odłowy w pułapki feromonowe i żywołowne. W przypadku siedlisk 

przyrodniczych należy również wskazać ich powierzchnię oraz stan zachowania.  

  

W przedłożonej dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedstawić 

metodykę badań, opis stwierdzonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, dokładną lokalizację (z 

podaniem współrzędnych geograficznych), zajmowaną powierzchnię lub liczebność, stan 

zachowania, dokumentację fotograficzną.  

 

 Zaleca się aby inwentaryzacją objąć pas o szerokości do 25 m od osi po obu stronach 

drogi. W celu rozpoznania stanu i wielkości populacji gatunków z zał. II i IV Dyrektywy 

Siedliskowej i zał. I Dyrektywy Ptasiej obszar inwentaryzacji należy dodatkowo odpowiednio 

rozszerzyć. Inwentaryzację należy przeprowadzać w czasie objętym umową umożliwiającym 

najlepsze stwierdzenie występowania lub braku występowania poszczególnych gatunków roślin, 

grzybów oraz zwierząt.  

  W wynikach inwentaryzacji należy jednoznacznie stwierdzić, czy istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i gatunki 

chronione.  

  W przypadku konieczności zniszczenia chronionych gatunków i siedlisk niezbędne jest 

podanie szczegółowych danych na temat liczebności gatunków lub powierzchni i stanu 

zachowania siedlisk oraz dokładnej ich lokalizacji w terenie (miejscowość, kilometraż, nr działki, 

obręb geodezyjny, stan prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie i dokumentacja fotograficzną. 

Jeśli z przeprowadzonych prac wynika konieczność dokonania działań 

kompensacyjnych/minimalizujących (w tym przenoszenie/metaplantacja gatunków chronionych) 

należy również wskazać dokładną lokalizacje docelowego miejsca planowanych działań (region 

biogeograficzny, miejscowość, kilometraż, nr działki, obręb geodezyjny, stan prawny) a także 

zgody właścicieli działek gdy działania kompensacyjne/minimalizujące są planowane na działkach 

poza pasem drogi krajowej, wraz z zaznaczeniem na mapie. 

Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji należy również wykorzystać dostępne dane 

literaturowe pozyskane z organów administracji publicznej oraz z jednostek naukowych, aby 

możliwe było dokonanie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz przygotowanie 

materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji derogacyjnych (w oparciu o art. 56 ustawy o 

ochronie przyrody). Przede wszystkim materiały z przeprowadzonej inwentaryzacji muszą być 

wystarczające do określenia na ich podstawie zakresu niezbędnych, zniszczeń (powstałych w 

skutek planowanych robót budowlanych) siedlisk, ostoi, miejsc bytowania, rozrodu gatunków 

chronionych, oraz podejmowanych w stosunku do nich środków ratowniczych i minimalizujących 

(np.: przenoszenia, przetrzymywania, płoszenia itp.) wraz z określeniem stanowisk/siedlisk 

zastępczych w przypadku przenoszenia osobników gatunków chronionych. 

 

I.18.2.2 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonywany do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest raportem o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [9]. 

Dlatego, zgodnie z zapisami tej ustawy, powinien spełniać zawsze wymagania – określone  

w art. 66 ww. ustawy oraz zalecenia rozdziału 3.2 załącznika 6 do Zarządzenia nr 58 

Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r w sprawie 

dokumentacji do realizacji inwestycji.  

Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie określenia konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzi w drodze 

postanowienia, obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, konieczne będzie wykonanie raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie odpowiadającym zawartości podanej 

w Rozdziale I.18.2.2.1 i I.18.2.2.2.  
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I.18.2.2.1. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje 

umożliwiające analizę kryteriów o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach tj. : 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji w tym odpadów w trakcie realizacji i 

eksploatacji zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

d) informacje o różnorodności biologicznej, występowaniu gatunków chronionych, 

wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; 

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużycie; 

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

g) oceniane o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych przy uwzględnienie używanych substancji i 

stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniający; 

 elementy przyrodnicze środowiska  

 obszary chronione, określone na podstawie odrębnych przepisów; 

 korytarze ekologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody  

 walory krajobrazowe i rekreacyjne; 

 tendencje zmian zachodzących w środowisku; 

 właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

3) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 

przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona wraz z opisem zastosowanej metodyki; 

wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do 

raportu; 

4) inne dane na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 

5) charakterystyka istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów w obszarze 

przewidzianego oddziaływania przedsięwzięcia; 

6) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami [7]; 

7) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 

8) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 

się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla 

których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie 

na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 

skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; 

9) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzą naukową; 

10) opis wariantów uwzględniający szczelne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w 

tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 
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11) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w   tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej, na klimat w tym emisja gazów cieplarnianych i oddziaływania 

istotne z punktu widzenia w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z 

punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko i wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego 

12) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na; 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze; 

b) powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych i krajobraz 

c) dobra materiale; 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków ; 

e) formy ochrony przyrody o których mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych  

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. b takie jak takie jak zakres i 

częstotliwość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować 

przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska  wymagające 

szczególnej analizy jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ, 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit a-f 

13) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji 

o których mowa w pkt. 11 i 12   

14) opis metod prognozowania przyjętych zagrożeń i rozwiązań oraz wykorzystanych danych, 

a także stwierdzonych braków i niedoskonałości w tym zakresie  zastosowanych przez 

wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 

środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji; 

15) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 

formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość 

łączących je korytarzy ekologicznych wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na 

etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia dla wariantu proponowanego do 

realizacji; 

16) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko: 

a) określenie założeń do: 

 ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 

 programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 

oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 

kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [7], w szczególności zabytków 

archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia; 

17) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.  

18) przedstawienie propozycji zakresu analizy porealizacyjnej 

19) opis trudności wynikających z niedostatków techniki, luk w danych i we współczesnej 

wiedzy 
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20) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 

przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 

sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie i 

przebudowie drogi  

21) przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej ( w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej 

kompleksowe przedstawienie proponowanych analiz oddziaływania na środowisko; 

22) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

23) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony 

przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2005 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość łączących 

je korytarzy ekologicznych oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, 

które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie. 

24) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

25) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu 

do każdego elementu raportu wraz z podstawowymi załącznikami graficznymi (plan 

orientacyjny przedstawiający przebieg inwestycji, mapa uwarunkowań środowiskowych, 

mapa oddziaływań akustycznych, mapa urządzeń ochrony środowiska)  

26) podpis autora w przypadku gdy wykonawca jest zespołem autorów- kierującego tym 

zespołem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzania raportu 

oświadczenia autora, a w przypadku gdy wykonawca raportu jest zespołem autorów- 

kierującego zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74 a ust. 2 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [9] (wchodzi w życie od stycznia 

2017 r. ) stanowiące załącznik do raportu 

27) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania  

oraz likwidacji. 

W załączniku nr 6 do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji o realizacji inwestycji znajduje się 

ramowy zakres informacji wymaganych w raporcie sporządzanym na etapie uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (jest to lista zagadnień koniecznych do uwzględnienia w 

raporcie, a nie jest to spis rozdziałów). W odniesieniu do wybranych zagadnień podpunkty 

wskazują, na co należy zwrócić uwagę ze względu na specyfikę inwestycji drogowych. Gwiazdką 

oznaczono informacje, istotne ze względu na wymogi Komisji Europejskiej. W rozdziale I.18.2.3.2 

przedstawiono ramowy zakres raportu. 

 

I.18.2.2.2. Ramowa zawartość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

Poniżej przedstawiono ramową zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodną z 

zapisami załącznika nr 6 do zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Gdańsku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji o realizacji 

inwestycji, która powinna być dostosowana do zakresu danego przedsięwzięcia.  

 

I. Podstawy sporządzenia 

1. Cel sporządzania raportu 

 z treści musi jasno wynikać, że raport służy do uzyskania DŚU 

2. Kwalifikacja przedsięwzięcia 

 wymagane jest podanie do jakiej kategorii przedsięwzięć jest zaliczana inwestycja 

zgodnie z przepisami prawa  europejskiego i krajowego 
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 w ramach inwestycji drogowej mogą być realizowane inne prace mogące znacząco 

oddziałujące na środowisko (np.: przebudowa naftociągów, przebudowa linii 

elektroenergetycznych). Wymagane jest podanie wszystkich prac związanych z 

planowaną inwestycją drogową, które mogą same w sobie stanowić przedsięwzięcia 

wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, np. przebudowa linii 

elektroenergetycznych, budowa obiektów MOP i OUA/OUD czy budowa dróg 

obsługujących. 

3. Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę sporządzenia raportu 

 akty prawne stanowiące podstawę sporządzenia raportu muszą być aktualne 

4. Wykaz nazwisk autorów opracowania wraz z podpisami 

5. Spis źródeł, z których korzystano podczas opracowywania ROŚ 

 wykorzystane źródła powinny być adekwatne do etapu opracowywania dokumentacji, 

 wskazane jest, aby w tekście raportu zamieszczano odnośniki do źródeł informacji 

w szczególności, gdy przytaczane są dane liczbowe o zanieczyszczeniu środowiska, 

 uzgodnienia od Konserwatora Zabytków i inne wymagane. 

 

II. Opis przedsięwzięcia 

Ogólne dane charakteryzujące przedsięwzięcie powinny znaleźć się na początku raportu, 

szczegółowe prognozy: natężenia ruchu, rozprzestrzeniania zanieczyszczeń itp. najczęściej 

zamieszczane są w rozdziałach dotyczących oddziaływania inwestycji.  

1. Uzasadnienie celu realizacji przedsięwzięcia* 

 cel może być ukierunkowany na pozytywne skutki w skali lokalnej, ponadlokalnej np.: 

rozwój gospodarczy, poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców  

 określenie celu jest istotne, gdyż zdarzają się przypadki analizowania w ROŚ wariantów 

nieracjonalnych, sprzecznych z głównym celem projektowanej inwestycji (np.: gdy 

inwestycja ma wyprowadzić ruch z miasta nieuzasadnione jest rozpatrywanie wariantów 

inwestycyjnych po istniejącej drodze) 

2. Opis lokalizacji przedsięwzięcia 

 przebieg drogi (analizowanych wariantów i wariantu 0) w odniesieniu do jednostek 

administracyjnych, jednostek geograficznych itp. 

3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

a) Opis przedsięwzięcia  

 numer drogi i kilometraż wariantów 

 parametry techniczne drogi (klasa, prędkość projektowa, ilość jezdni, szerokość pasów 

itp.) w stanie istniejącym oraz po realizacji przedsięwzięcia 

 informacje o wstępnej niwelecie drogi - przebieg w wykopach, po poziomie terenu, na 

nasypach (dokładna niweleta zostanie określona na etapie projektu budowlanego) 

 orientacyjną lokalizację urządzeń technicznego wyposażenia drogi i części składowych 

przedsięwzięcia np.: obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie, 

węzły, MOP-y, itp. (w przypadku ochrony akustycznej wskazanie rejonów lub nr działek 

wymagających ochrony, a nie kilometraży i szczegółowych parametrów ekranów 

akustycznych; w przypadku węzłów wskazanie orientacyjnej lokalizacji – typ węzła może 

być wariantowany na etapie ponownej oceny) 

 odnosić się do szacowanej liczby i długości kolizji z istniejącą infrastrukturą wymagającą 

przebudowy (sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja, linie wysokiego napięcia itp.) 

 prognozowane natężenie ruchu dla analizowanych wariantów 

b) Opis warunków wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji  

 szacunkowa zajętość terenu (z uwzględnieniem zajęcia tymczasowego terenu), 

szacunkowa ilość koniecznych wyburzeń, wskazanie roku planowanego oddania do 

użytkowania (zalecane jest podanie szacunkowej długości trwania okresu budowy, co 

pozwala na zobrazowanie długości presji na środowisko) 

 wykaz wszystkich działań koniecznych do realizacji inwestycji (odwodnienia, przebudowa 

cieków itp.) oraz związanych z jej eksploatacją  

c) Opis przewidywanych wielkości emisji w fazie budowy realizacji i eksploatacji  

 wskazanie rodzajów i prognozowanych ilości emitowanych zanieczyszczeń 

(komunikacyjnych) w fazie budowy i eksploatacji: emisja zanieczyszczeń powietrza (w 

tym emisja gazów cieplarnianych), emisja ścieków (ładunki zanieczyszczeń), emisja 
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hałasu (moc akustyczna drogi), wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie gleby, 

oddziaływanie na florę i faunę itp. (przybliżone wartości) 

4. Informacje o uwzględnieniu inwestycji w strategicznych planach i programach oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego* 

 wskazanie dokumentów planistycznych, które przeszły procedurę konsultacji 

społecznych jest szczególnie ważne w przypadku przedsięwzięć finansowanych z UE.: 

koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, mpzp, strategie i programy rozwoju 

regionalnego i rozwoju infrastruktury drogowej, (np. Dokument Implementacyjny do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), strategie rozwoju 

województwa, obowiązujący Program Budowy Dróg Krajowych, Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko lub programy regionalne itp. 

 

III. Charakterystyka stanu istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenu  

W ROŚ powinny znaleźć się poniższe informacje: 

1. Opis istniejącego pasa drogowego/sieci drogowej i warunków ruchowych  

2. Określenie kwalifikacji terenu na podstawie dokumentacji planistycznej 

 w przypadku braku dokumentów planistycznych kwalifikacji terenów dokonuje gmina, 

raport powinien zawierać stosowne pisma w tej sprawie 

3. Opis aktualnego zagospodarowania i użytkowania terenu 

 w przypadku gdy teren kwalifikujący się do ochrony akustycznej i nie jest obecnie 

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zalecane jest etapowanie środków ochrony 

akustycznej  

 

IV. Opis analizowanych wariantów  

1. Informacja o wariantach analizowanych na wcześniejszych etapach przygotowywania 

inwestycji (STEŚ I, Studium Korytarzowe)*  

 wstępne analizy środowiskowe pozwalają na wykluczenie zdecydowanie niekorzystnych 

wariantów, jeżeli takie warianty rozpatrywano raport powinien wyjaśniać przyczyny 

odrzucenia wariantów oraz zawierać mapę z ich przebiegiem  

 informacja o wariantach odrzuconych pokazuje, że optymalizowano lokalizację 

przedsięwzięcia już na wczesnych etapach jego planowania 

2. Opis wariantów i analizy wykonane dla wariantu proponowanego, racjonalnego wariantu 

alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru* 

 w raporcie należy wskazać wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant 

alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska (niektóre z wariantów będą 

spełniały po dwa w/w kryteria) 

 wszystkie warianty analizowane w raporcie (wariant bezinwestycyjny i inwestycyjne) 

muszą być przeanalizowane z tym samym stopniem szczegółowości, co pozwoli na ich 

porównanie 

 wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko muszą być możliwe do zrealizowania w aspekcie 

technicznym i finansowym. 

 analizowane warianty powinny włączać się do istniejącej sieci drogowej lub w przypadku 

wariantów prowadzonych nowym śladem dowiązywać się do dalszego odcinka 

projektowanej drogi  

 przyjęte okresy prognoz oddziaływania inwestycji na środowisko dla wszystkich 

wariantów muszą być takie same (rok bazowy, oddania do użytkowania, 5 -10 lat po 

oddaniu do użytkowania) 

 warianty lokalizacyjne trasy powinny być poparte analizami mającymi na celu wybór 

wariantu optymalnego pod względem środowiskowym (przyrodniczym i społecznym) 

oraz odrzucenie wariantów najmniej korzystnych (analizy powinny brać pod uwagę 

także względy techniczne i funkcjonalno-ruchowe) 

 wariantowanie może odnosić się do lokalizacji MOP, OUD, a także różnych rozwiązań 

technicznych, organizacyjnych itp. 

3. Opis wariantu 0 (wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) polegający na 

zaniechaniu realizacji inwestycji* 
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 opis wariantu 0 powinien uwzględniać zarówno opis środowiska jak i skutków 

zaniechania realizacji inwestycji  

 pozostawienie całości ruchu na istniejącej drodze powoduje kumulację negatywnych 

oddziaływań, co uzasadnia potrzebę realizacji inwestycji 

4. Prognozy warunków na istniejącej drodze/sieci drogowej w przypadku wyboru poszczególnych 

wariantów (dotyczy wariantów inwestycyjnych prowadzonych nowym śladem) 

 przeniesienie ruchu na planowaną inwestycję zazwyczaj pozwala na polepszenie 

warunków na istniejących drogach co pozwala na wskazanie pozytywnych skutków 

wynikających z jej realizacji oraz uzasadnia cel 

 

V. Opis elementów środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia 

Opis komponentów środowiska powinien: 

 odnosić się do przebiegu poszczególnych wariantów - częstym błędem jest opisywanie 

wyłącznie uwarunkowań środowiskowych w całej gminie, czy powiecie oraz 

zamieszczenie szczegółowych opisów form ochrony przyrody w całym województwie a 

nie informacji o elementach faktycznie narażonych na negatywny wpływ 

 uwzględniać tendencje zmian zachodzących w środowisku 

 zawierać waloryzację środowiska przyrodniczego na przebiegu poszczególnych 

wariantów 

1. Rzeźba terenu  

2. Budowa geologiczna  

3. Gleby  

 opis powinien odnosić się do poszczególnych wariantów i wskazywać gleby wartościowe 

i podatne na degradację 

 dane dotyczące aktualnego zanieczyszczenia gleb (istotne w przypadku nasypów 

kolejowych gdzie możliwe są znaczne przekroczenia norm) 

4. Wódy powierzchniowe i podziemne  

 wymagany jest opis istniejącej sieci rzecznej, występowania zbiorników wodnych, zlewni 

chronionych, GZWP, lokalizacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, stref ochrony 

ujęć wód, tereny zalewowe, kierunki przepływu wód - zwłaszcza w przypadku obszarów 

chronionych itp. 

 Należy zawrzeć odniesienie do wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej oraz analizę oddziaływania na Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych i Podziemnych wraz z analizą zasadności wdrożenia ewentualnych 

działań minimalizujących.  

 dane dotyczące jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

 opis powinien identyfikować obszary wrażliwe  

5. Flora i Fauna 

 opis flory i fauny występującej w rejonie inwestycji wymaga wykonania inwentaryzacji 

przyrodniczej w okresie umożliwiającym pełną identyfikację gatunków i siedlisk 

chronionych (dane z inwentaryzacji muszą pokazywać aktualny stan środowiska 

przyrodniczego oparty na przeprowadzonych badaniach terenowych)) 

 inwentaryzacja ma na celu określenie głównych typów zbiorowisk i siedlisk 

występujących w rejonie inwestycji oraz powinna w sposób szczególny zwracać uwagę 

na występowanie gatunków roślin i grzybów oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową, 

jak również wymagających ochrony siedlisk przyrodniczych 

 inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonana w pasie ok 200-300 m od osi drogi, 

a w terenach szczególnie cennych przyrodniczo (np.: obszar sieci Natura 2000 lub inne 

formy ochrony przyrody) rozszerzona nawet do 500 m. inwentaryzacja siedlisk 

przyrodniczych i gatunków „naturowych”, gatunków z załączników IV i V Dyrektywy 

Siedliskowej oraz zagrożonych i chronionych w Polsce powinna zostać wykonana również 

poza obszarami Natura 2000- zniszczenie (jeżeli nie zostanie przewidziane w ROŚ) może 

być kwalifikowane jako „szkoda w środowisku” 

 wymagane jest wskazanie lokalizacji (określenie kilometrażu i orientacyjnej odległości 

od poszczególnych wariantów) gatunków i siedlisk chronionych, które mogą być 
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zniszczone w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub też zagrożone realizacją 

przedsięwzięcia oraz określenie ilościowe zniszczeń 

 • należy podać wielkości zniszczeń (szacunkowa powierzchnia/liczebność) konieczne w 

przypadku realizacji poszczególnych wariantów z wyróżnieniem gatunków i siedlisk 

chronionych, wycinki lasów (oddziaływanie bezpośrednie) - wielkość zniszczeń powinna 

być porównana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunków w skali 

regionu/kraju. Należy również odnieść wielkość zniszczeń do szacunkowej wielkości 

lokalnych populacji danego gatunku 

 opis flory i fauny występującej w rejonie inwestycji wymaga wykonania inwentaryzacji 

przyrodniczej w okresie oraz z wykorzystaniem metodyki umożliwiającym pełną 

identyfikację gatunków i siedlisk chronionych…" 

 wymagane jest wskazanie lokalizacji (określenie kilometrażu, współrzędnych 

geograficznych (w przypadku roślin i grzybów oraz np.: miejsc rozrodu zwierząt) i 

orientacyjnej odległości od poszczególnych wariantów) gatunków i siedlisk chronionych, 

w szczególności tych które mogą być zniszczone w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub 

też zagrożone realizacją przedsięwzięcia oraz określenie ilościowe zniszczeń" 

 wymagane jest uwzględnienie korytarzy migracji zwierząt (korytarze migracji dużych 

i średnich zwierząt, w tym korytarze migracji, szlaki migracji małych zwierząt, w tym 

płazów) oraz zróżnicowanie istniejących korytarzy na: krajowe, regionalne, lokalne 

6. Warunki klimatyczne 

 temperatura, opady, nasłonecznienie itp. 

 przeważające kierunki wiatrów 

 wstępne analizy zachodzących zmian klimatu i ich możliwego wpływu na przedsięwzięcie 

oraz wpływu przedsięwzięcia na klimat i zachodzące zmiany klimatu  

 uwzględnienie występowania zjawisk ekstremalnych i odniesienie się do częstości ich 

występowania, a także do scenariuszy przewidywanych zmian klimatu w kontekście 

ewentualnych zagrożeń dla realizowanego przedsięwzięcia. 

7. Powietrze atmosferyczne 

 wymagane jest podanie jakości powietrza w rejonie inwestycji (tło zanieczyszczeń, 

głównie z danych WIOŚ) 

8. Warunki akustyczne 

9. Opis obszarów chronionych i obiektów objętych ochroną 

 obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

- parki narodowe;  

- rezerwaty przyrody; 

- parki krajobrazowe;  

- obszary chronionego krajobrazu;  

- obszary Natura 2000;  

- pomniki przyrody;  

- stanowiska dokumentacyjne;  

- użytki ekologiczne;  

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 obszary chronione na podstawie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających 

znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego 

Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z dnia 23 czerwca 1979 

Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z dnia  

19 września 1979 

 zaleca się aby opis obszarów Natura 2000 był wyraźnie wydzielony (stanowił odrębny 

rozdział) 

10. Opis istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000 

 wskazanie siedlisk i gatunków chronionych będących przedmiotem ochrony obszaru 

Natura 2000 na podstawie informacji zawartych w SDF 

 podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej (dane nie starsze niż 2 lata) przede 

wszystkim wskazującej lokalizację przedmiotów ochrony w danym obszarze (siedliska 

przyrodnicze i gatunki z załączników I i II, dla których ochrony obszar ma istotne 

znaczenie w skali kraju - oznaczenie A, B lub C w Standardowych Formularzach 
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Danych); pozostałe siedliska i gatunki chronione na podstawie przepisów europejskich i 

krajowych nie powinny zostać pominięte, gdyż zniszczenie ich może być kwalifikowane 

jako „szkoda w środowisku” 

 charakterystyka rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, 

wielkość zasobów gatunków i siedlisk na inwentaryzowanym terenie, stan zachowania 

struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych oraz powierzchnię i stan zachowania siedlisk 

gatunków 

 odniesienie do znaczenia obszaru dla zachowania populacji gatunków lub zachowania 

siedlisk 

 określenie zagrożeń dla analizowanego obszaru Natura 2000 

 opis powiązań między obszarami sieci Natura 2000 

11. Opis walorów krajobrazowych i rekreacyjnych 

 opis powinien uwzględniać krajobraz, walory turystyczne i rekreacyjne  

12. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych w tym zabytków archeologicznych 

 identyfikacja zabytków w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytków oraz Archeologiczne 

Zdjęcie Polski, wymagane jest załączenie do raportu opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wskazującej które stanowiska, lub miejsca potencjalnego ich 

umiejscowienia, należy objąć badaniami archeologicznymi (rozpoznawczymi, 

wykopaliskowymi, nadzorami) 

 zamieszczenie zdjęć zabytków zlokalizowanych w pasie drogowym i w pobliżu pasa 

 

VI. Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji  

W odniesieniu do opisu przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów 

należy sprawdzić, czy uwzględniono:  

 wszystkie komponenty środowiska oraz wszystkie oddziaływania, które są znaczące 

 fazę budowy, eksploatacji i likwidacji*  

 oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótko-, średnio- i długoterminowe, 

stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, 

wykorzystywania zasobów środowiska, emisji* 

 oddziaływanie bezpośrednie powinno odnosić się do bezpośredniego wykorzystania 

zasobów środowiska (zajęcie terenu, pobór wody) 

 oddziaływanie pośrednie powinno odnosić się do emisji zanieczyszczeń i 

oddziaływania na poszczególne komponenty za pośrednictwem np.: powietrza, 

wody, gleby  

 powiązania między elementami środowiska  

 ocenę znaczenia zidentyfikowanych oddziaływań na poszczególne komponenty 

środowiska (uwzględniającą rozmiar zmian warunków środowiskowych powodowanych 

przez inwestycję, nietypowość oddziaływania, wrażliwość środowiska itp.) 

 

1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 opis powinien odnosić się do stosowanego systemu odwodnienia podczas budowy i oraz 

ewentualnej emisji zanieczyszczeń 

  należy przeprowadzić odrębną analizę dotyczącą wpływu realizacji i eksploatacji 

projektu na osiągnięcie celów ustanowionych dla poszczególnych JCWP i JCWPd  

uwzględnionych w PGW w kontekście wymogów art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 

października 2008 r OOŚ 

3. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  

4. Oddziaływanie na klimat 

 wpływ projektu na klimat (możliwość generowania przez projekt ewentualnych zmian 

klimatu, lub nasilenia zmian już zachodzących) 

 wpływ zachodzących i spodziewanych zmian klimatu na projekt i jego prawidłowe 

funkcjonowanie 

 odporność i adaptacja projektu do bieżących i przewidywanych zmian klimatu, w tym w 

szczególności ekstremalnych zjawisk atmosferycznych 

5. Oddziaływanie na warunki akustyczne 
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6. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (faunę, florę, obszary chronione) 

 należy podać wielkości zniszczeń (szacunkowa powierzchnia/liczebność) konieczne w 

przypadku realizacji poszczególnych wariantów z wyróżnieniem gatunków i siedlisk 

chronionych, wycinki lasów (oddziaływanie bezpośrednie) - wielkość zniszczeń powinna 

być porównana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunków w skali 

regionu/kraju 

 należy ocenić oddziaływanie wynikające z emisji zanieczyszczeń (hałas, zanieczyszczenia 

powietrza, zanieczyszczenie wód) i zmian w środowisku np. zmiany stosunków wodnych 

i odziaływanie na siedliska hydrogeniczne, 

 ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać aktualne dane z 

inwentaryzacji przyrodniczej 

 ocena oddziaływania powinna uwzględniać nie tylko parametry ilościowe (np. długość 

kolizji) ale również jakościowe (wartość zagrożonego komponentu) 

 istotnym elementem jest ocena oddziaływania na zidentyfikowane korytarze migracyjne 

zwierząt, w tym szlaki sezonowych wędrówek płazów. 

 ocen oddziaływania na faunę powinna uwzględniać oświetlenie drogi, jeżeli oświetlenie 

ma być specyficzne ze względu na migrację zwierząt w raporcie powinien znaleźć się 

zapis, że sposób oświetlenia zostanie przeanalizowany na etapie ponownej oceny 

7. Oddziaływanie na krajobraz  

 oddziaływanie na krajobraz i ukształtowanie terenu szczególnie ważne jest w 

szczególności w obrębie obszarów chronionych np.: parków krajobrazowych, parków 

narodowych 

 

 

8. Oddziaływanie na zabytki i obiekty kulturowe 

 należy określić powierzchnię zniszczeń stanowisk archeologicznych, oraz innych 

obiektów zabytkowych 

Zestawienie powinno być wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytków oraz Archeologiczne 

Zdjęcie Polski. Wskazane jest również skonsultowanie zestawienia z właściwymi służbami 

ochrony zabytków – Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków oraz z działającymi na danym terenie instytucjami naukowymi (np. muzeami 

archeologicznymi). 

9. Opis oddziaływania na zdrowie i życie ludzi 

 opis powinien odnosić się do oddziaływania na mieszkańców okolic planowanej 

inwestycji, a nie zasad bhp na placu budowy 

10. Oddziaływanie skumulowane* 

 wymagane jest, aby opis oddziaływania skumulowanego stanowił odrębny rozdział lub 

podrozdział 

 w ROŚ powinny zostać uwzględnione skutki skumulowane wynikające z sumarycznego 

oddziaływania pochodzącego od planowanej inwestycji oraz istniejących lub 

projektowanych inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko, w szczególności 

linii kolejowych i lotnisk 

 w ROŚ powinny zostać uwzględnione skutki skumulowane wynikające z występowania 

jednocześnie wielu rodzajów oddziaływania (hałas, zanieczyszczenie powietrza, 

odprowadzenie wód opadowych itp.). Suma wszystkich oddziaływań może spowodować 

iż mimo, że oddziaływania pojedynczo nie są znaczące natomiast w połączeniu 

powodują, iż wpływ przedsięwzięcia jest istotnie negatywny. (ocena szczególnie istotna 

w przypadku obszarów chronionych w tym obszarów N2000) 

11. Ocena oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000* 

 kryterium odległości nie jest kryterium wystarczającym do określenia braku 

negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000; w odniesieniu do obszarów, które 

nie kolidują bezpośrednio z inwestycją powinno zostać przeprowadzone rozpoznanie 

(jeżeli udowodniono, ze nie występują znaczące oddziaływania nie jest wymagana ocena 

właściwa) 

 brak oddziaływania powinien być udokumentowany 

 ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 powinna spełniać wymogi oceny 

habitatowej:  
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a) przedstawiać szczegółową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą 

w odniesieniu do gatunków i siedlisk stanowiących przedmiot ochrony obszarów 

Natura 2000; 

b) zawierać ocenę oddziaływania na spójność i integralność obszarów; 

c) zawierać ocenę oddziaływania na populacje gatunków – przedmiotów ochrony 

obszarów, poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent populacji jest narażony na 

zniszczenie/negatywne oddziaływanie, ocenę oddziaływania na miejsca 

gniazdowania, żerowiska i migracji 

d) zawierać ocenę oddziaływania na siedliska – przedmioty ochrony obszarów, 

poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent powierzchni siedliska jest narażony na 

zniszczenie / negatywne oddziaływanie; 

e) zawierać ocenę oddziaływania na stan zachowania gatunków i siedlisk 

przedmiotów ochrony obszarów; 

f) ocena oddziaływania powinna obejmować etap budowy i eksploatacji inwestycji 

oraz oddziaływania skumulowane. 

 wskazać, czy po zastosowaniu środków minimalizujących prognozowane jest znaczące 

negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000 

 na obszarach Natura 2000 priorytetem jest ochrona przedmiotów, dla których obszar 

został wyznaczony (kryteria społeczne maja małą wagę i nie mogą decydować o 

wyborze wariantu, wariant znacząco oddziałujący na środowisko nie może być 

wskazywany do realizacji ze względów społecznych jeżeli istnieją warianty alternatywne)  

12. Prognozy przewidywanych emisji i imisji pozwalające na określenie oddziaływania inwestycji 

na środowisko 

 prognozy oddziaływania na klimat akustyczny, stan aerosanitarny oraz środowisko 

gruntowo-wodne powinny być wykonane: 

2) dla istniejącego układu drogowego  

a) ocena stanu istniejącego 

b) dla roku oddania do użytkowania przy założeniu, że inwestycja zostanie 

zrealizowana  

c) dla roku oddania do użytkowania przy założeniu, że inwestycja nie zostanie 

zrealizowana  

d) 5-10 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania - przy założeniu, że inwestycja 

nie zostanie zrealizowana  

e) 5-10 lat po oddaniu do użytkowania - przy założeniu, że inwestycja zostanie 

zrealizowana w poszczególnych wariantach 

3) dla wariantów inwestycyjnych  

a) dla roku oddania inwestycji do użytkowania  

b) w perspektywie 5-10 lat  od oddania inwestycji do użytkowania  

 wymagane jest wykonanie prognoz przed i po zastosowaniu zabezpieczeń; (stan przed 

zastosowaniem zabezpieczeń uzasadnia konieczność ich zastosowania, stan po 

zastosowaniu zabezpieczeń wskazuje czy zostaną dochowane normy) 

 zamieszczenie listy wytwarzanych odpadów wraz z kodami (określenie dokładnych ilości 

wytwarzanych odpadów może nie być  

13. Opis skutków wystąpienia poważnych awarii 

 identyfikacja obszarów wrażliwych i zagrożeń dla środowiska w tym ludzi wynikających 

z wypadków z pojazdami przewożącymi substancje niebezpieczne, awarii w miejscach 

postoju w/w pojazdów itp. 

14. Opis skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia - opis 

oddziaływania wariantu 0 w odniesieniu do wszystkich analizowanych komponentów 

środowiska 

15. Określenie możliwości/braku możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

VII. Analiza porównawcza wariantów/ analiza wielokryterialna 

 wybór wariantu powinien być poprzedzony wielokryterialną analizą 

 warianty powinny być oceniane przy zastosowaniu tej samej metody, przy wykorzystaniu 

tych samych kryteriów 
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 analiza wielokryterialna powinna uwzględniać wszystkie kryteria, które są policzalne i 

różnicujące. Wybór kryteriów, waga kryteriów oraz przyznawana punktacja powinna być 

uzasadniona 

 należy zwrócić uwagę, aby analiza wielokryterialna uwzględniała kryteria nie tylko 

ilościowe, ale również jakościowe 

 analiza porównawcza nie może być sprzeczna z wnioskami zawartymi w części opisowej 

 uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, powinno uwzględniać 

oddziaływanie na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 

i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat (m. in. 

oddziaływanie związane z wpływem na klimat (np. emisja CO2) i adaptacją do zmian 

klimatu (np. w miejscach kolizji z terenami zagrożenia powodziowego)),  krajobraz, 

dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między 

elementami oraz kryteria funkcjonalno-ruchowe1 

 porównanie wariantów może być wykonane w sposób opisowy  

 oddziaływanie wariantów inwestycji oraz ich porównanie powinno dotyczyć wariantów po 

zastosowaniu środków minimalizujących 

Jako główne kryterium w analizie porównawczej należy przyjąć kolizje z obszarami sieci 

Natura 2000 w tym głównie z gatunkami i siedliskami o znaczeniu priorytetowym.  

Analiza wielokryterialna może uwzględniać m.in niżej wymienione komponenty środowiska: 

 kolizje z obszarami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody  

 kolizje z obiektami i obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, 

 kolizje z zabudową,  

 oddziaływanie na wody powierzchniowe, 

 oddziaływania na wody podziemne, 

 kolizje terenami leśnymi, 

 akceptowalność społeczną, 

 efektywność ekonomiczną 

Powyższy katalog kryteriów należy traktować jako przykładowy i powinien być każdorazowo 

modyfikowany, w zależności od analizowanego przedsięwzięcia. Przyjęte kryteria oceny 

powinny umożliwiać zróżnicowanie wariantów. 

Wykonawca ww. analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie 

kryteriów w porozumieniu z Zamawiającym.  

W sposób odrębny należy podejść do kwestii wariantowania środków ochrony przed 

hałasem. 

W raporcie o odziaływaniu na środowisko należy przeprowadzić Analizę wielokryterialną w 

zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem. W celu 

znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie zaleca się wykorzystanie niżej 

wymienionych kryteriów, które należy dostosować do specyfiki projektowanej inwestycji. 

Rodzaj proponowanych zabezpieczeń przed hałasem (np. ekrany, wały ziemne, wykup 

nieruchomości, odpowiednia niweleta, rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu, itp.), 

a. Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczeń (w tym koszty ewentualnych 

wykupów w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi 

serwisowe, wały ziemne itp.), 

b. Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczeń (w tym np. koszenia trawy na 

wałach ziemnych, konserwacji i wymiany elementów zabezpieczeń akustycznych, ich 

mycia, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, itp.), 

c. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. wpływ wyjazdów z posesji na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, rodzaj nawierzchni itp.), 

d. Akceptowalność społeczną, 

e. Estetyka oraz wkomponowanie zaproponowanych zabezpieczeń w krajobraz, 

 

Wykonawca analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie kryteriów w 

porozumieniu z Zamawiającym.  

 

                                                           
1w przypadku oddziaływania na obszar Natura 2000 wybór wariantu jest uwarunkowany w pierwszej kolejności wynikami wykonanej oceny 

habitatowej 
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VIII. Opis działań zapobiegających oraz łagodzących negatywne oddziaływanie inwestycji na 

środowisko 

Zalecenia dotyczące zapobiegania, i minimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko 

powinny dotyczyć wszystkich analizowanych wariantów. W przypadku, gdy zapobieganie 

negatywnym oddziaływaniom nie jest możliwe powinny zostać zaproponowane działania 

minimalizujące oddziaływanie inwestycji.  

1. Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań na środowisko 

(oddziaływanie akustyczne, emisja ścieków, emisja zanieczyszczeń powietrza, oddziaływanie 

na faunę i florę, w tym przecięcia szlaków migracji)  na etapie budowy  i eksploatacji  

 zastosowanie urządzeń ochrony środowiska musi mieć uzasadnienie wynikające 

z przeprowadzanych analiz (przejścia dla zwierząt, separatory substancji 

ropopochodnych, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej), 

 należy wskazać orientacyjną lokalizację proponowanych rozwiązań. W przypadku 

ekranów akustycznych należy określić czy możliwe jest zabezpieczenie obszaru przed 

ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu oraz wskazać rejony, które należy 

zabezpieczyć przed ponadnormatywnym poziomem hałasu. Analizy akustyczne powinny 

zostać wykonane, a raport zawierać informacje, jakie parametry ekrany akustycznych 

zostały przyjęte do prognoz (wysokość ekranu w tym przypadku przyjmuje się max. 6 

m),  

 w odniesieniu do przejść dla zwierząt wskazane jest podanie parametrów minimalnych 

dla przejść umożliwiających migrację zwierząt, raport powinien zwierać ogólne zalecenia 

do zagospodarowania przejść dla zwierząt do uwzględnienia w projekcie budowlanym 

np.: przejścia dla zwierząt nie powinny być oświetlane, w świetle przejść nie należy 

lokalizować zbiorników retencyjnych, dodatkowo przejście i jego sąsiedztwo należy 

zagospodarować w sposób zachęcających daną grupę zwierząt do korzystania z niego. 

 w odniesieniu do minimalizacji oddziaływania związanego z odprowadzeniem wód z drogi 

raport powinien wskazywać rejony wrażliwe na zanieczyszczenia i w tych miejscach 

zalecać rozważenie na etapie ponownej oceny zastosowania kanalizacji szczelnej, na 

podstawie analizy wrażliwości środowiska powinien zawierać ewentualne zalecenia 

podczyszczania przed zrzutem do odbiornika i wskazywać czy zaistnieje konieczność 

zastosowania zbiorników retencyjnych/infiltracyjnych, 

 opis działań minimalizujących powinien zawierać opis skuteczności proponowanych 

rozwiązań, 

 opis działań minimalizujących powinien zawierać stwierdzenie, czy zaleca się np.: 

etapowanie budowy urządzeń ochrony środowiska, 

 

2. Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000  

 kompensacja przyrodnicza (art. 34 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) może 

być wykonana tylko w przypadku, gdy stwierdzono znaczące negatywne oddziaływanie 

na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralność, nie ma rozwiązania 

alternatywnego oraz udowodniono nadrzędny interes publiczny inwestycji, 

 kompensacja przyrodnicza może być zastosowana gdy wszystkie sposoby unikania 

i minimalizowania oddziaływania inwestycji zostały wykorzystane,  

 kompensacja przyrodnicza powinna być adekwatna do skali dokonywanych zniszczeń - 

minimum 1:1 (łęgi, torfowiska, łąki trzęślicowe są to siedliska praktycznie niemożliwe do 

odtworzenia- kompensacja w odniesieniu do tych siedlisk może polegać na objęciu 

ochroną lub poprawieniu stanu tych siedlisk  w innym miejscu), 

 kompensacja przyrodnicza powinna odnosić się do gatunków i siedlisk, dla których 

stwierdzono znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji, 

 kompensacja przyrodnicza musi być wykonana przed rozpoczęciem realizacji 

przedsięwzięcia, 

 w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania kompensacji w raporcie należy zamieścić 

miejsce jej wykonania, szczegółowy harmonogram oraz uzgodnienia  z właścicielem 

terenu co do możliwości wykonania kompensacji, 
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3. Określenie założeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na 

obszarze planowanego przedsięwzięcia, sposobu zabezpieczenia istniejących zabytków oraz 

ochrony krajobrazu kulturowego 

 ROŚ powinien odnosić się do opinii i zaleceń Konserwatora Zabytków 

4. Propozycja monitoringu środowiska 

 propozycja monitoringu środowiska powinna wskazywać cel monitoringu, metodykę, 

zakres, częstotliwość i być adekwatna do zidentyfikowanych zagrożeń i wrażliwości 

środowiska oraz punkty pomiarów 

5. Analiza porealizacyjna  

 analiza porealizacyjna wykonywana jest jednokrotnie rok po oddaniu inwestycji do 

użytkowania i nie powinna być mylona z monitoringiem (szczegółowy zakres analizy 

znajduje się w opracowaniu „Analizy i dodatkowe opracowania środowiskowe „), 

 ROŚ powinien określać zakres analiz koniecznych do wykonania ze względu na 

prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm, 

 ROŚ powinien wskazywać rejony, gdzie prawdopodobne będą przekroczenia 

dopuszczalnych norm i gdzie konieczne będzie wykonanie analiz i pomiarów w ramach 

analizy porealizacyjnej; dopuszczalne jest wskazanie dokładnej lokalizacji punktów 

wykonania badań w ramach analizy porealizacyjnej oraz uszczegółowienie jej zakresu na 

etapie ponownej oceny, 

6. Obszar ograniczonego użytkowania 

 konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania może być stwierdzona 

w wyniku wykonania analizy porealizacyjnej w przypadku, gdy nie ma możliwości 

zabezpieczenia terenu przed przekroczeniem norm 

7. Analiza konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem  

 opis nieformalnych konsultacji społecznych, jeżeli zostały przeprowadzone, 

 powinien wyjaśnić, czy projektanci wzięli pod uwagę jakieś postulaty mieszkańców, 

 powinien odnosić się do opinii organów administracji samorządowej wyrażanych m.in. 

na posiedzeniach ZOPI, KOPI, 

 

IX. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Metody oceny powinny być tak dobrane, aby pozwalały na porównanie wyników   z wartościami 

dopuszczalnymi. Opis metod prognozowania powinien zawierać: 

1. Opis metody prognozowania natężeń ruchu  

 prognoza ruchu powinna być wykonana dla całości drogi, więc wymaga uzgodnienia 

z wykonawcami raportów dla dalszych odcinków inwestycji (zalecane jest podanie 

podane SDR na odcinkach drogi łączących się z planowaną inwestycją)  

2. Opis metody prognozowania hałasu  

 wymaga się, aby wskazano założenia do prognozowania hałasu (przyjęte natężenia 

ruchu, prędkość pojazdów, siatka obliczeń itp.),  

 należy podać nazwę wykorzystanego programu komputerowego, 

 prognozy hałasu powinny być wykonane na numerycznym modelu terenu, 

 krok obliczeń powinien być dostosowany do etapu wykonywania raportu oraz, 

klasyfikacji terenów (na etapie DŚU powinien wynosić 10 m). 

3. Opis metody prognozowania zanieczyszczeń powietrza  

 wymaga się, aby wskazano założenia do prognozowania zanieczyszczeń powietrza 

(przyjęte tło zanieczyszczeń, natężenie ruchu, rodzaj pojazdów itp.), 

 w przypadku prognoz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w perspektywach przyjmuje się 

10% normy, a nie tło zanieczyszczeń z danych WIOŚ, 

 należy podać nazwę wykorzystanego programu komputerowego. 

4. Opis metody prognozowania zanieczyszczeń w wodach spływających z dróg oraz przyjętych 

założeń 

 jeżeli metoda powoduje znaczne zawyżenie wyników powinno zostać to zaznaczone (np. 

przyjęcie Polskiej Normy) 

5. Opis metody wykonania inwentaryzacji przyrodniczej 
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 wskazanie okresu, częstotliwości wizji terenowych, metody wykonania inwentaryzacji, 

obszaru objętego inwentaryzacją, jacy specjaliści wykonali inwentaryzację (np.: 

herpetolog, ornitolog)  

 

X. Opis trudności wynikających z niedostatków techniki i luk w wiedzy 

Opis trudności w sporządzaniu raportu jest ważnym elementem ROŚ, jednak często pomijanym.  

 powinien opisywać niepewności wynikające z przyjętych metodyk prognozowania 

oddziaływania inwestycji na środowisko, w szczególności prognoz ruchu, 

 powinien odnosić się do ewentualnego braku danych, braku rozpoznania oddziaływań, 

trudności w ocenie skuteczności niektórych środków minimalizujących oddziaływanie, 

 niewystarczające jest stwierdzenie braku trudności w sporządzeniu raportu, 

 nie może być sprzeczny z informacjami w poszczególnych rozdziałach raportu 

 

XI. Wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych analiz 

Podsumowanie powinno zawierać: 

 wskazanie, który wariant wybrany jest do realizacji,  

 wnioski i zalecenia wynikające z analiz dotyczące etapu budowy i eksploatacji inwestycji 

zebrane w jednym rozdziale ROŚ ( zalecane w podsumowaniu), 

 ewentualnie listę zagadnień, odnośnie których brak informacji na tym etapie, a które 

zaleca się  uszczegółowić na etapie ponownej oceny wraz z uzasadnieniem (tylko wtedy 

gdy jest pewne, że wykonanie ponownej oceny jest konieczne).  

 

XII. Załączniki graficzne 

Raport powinien zawierać prezentację graficzną analizowanych uwarunkowań, oddziaływań 

i proponowanych rozwiązań w tym:  

 

1. Mapę orientacyjną z przebiegiem wszystkich analizowanych wariantów,  

2. Mapy uwarunkowań środowiskowych (zalecane na podkładzie ortofotomapy, wymagane 

informacje mogą być zamieszczone na kilku mapach tematycznych). 

Powinny zawierać poniższe informacje: 

 sposób zagospodarowania i użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy), wskazanie 

obszarów wymagających ochrony akustycznej, 

 obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie o ochronie przyrody w 

tym projektowane i istniejące obszary Natura 2000, strefy ochrony gatunków,  

 granice GZWP, JCWP i JCWPd oraz stref ochronnych ujęć wody, kierunki spływu wód,  

 złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych, 

 lokalizacje zabytków chronionych w tym stanowisk archeologicznych, 

 rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności 

rolniczej, 

 kilometraż poszczególnych wariantów, 

 skalę i legendę  (skala map dobrana tak, aby informacje na mapach były czytelne – 

w zależności od skali inwestycji, analizowanego zagadnienia, oprócz map zawierających 

szczegółową analizę uwarunkowań środowiskowych wzdłuż wszystkich analizowanych 

wariantów, wymagane jest załączenie mapy pokazującej inwestycję na tle obszarów 

chronionych w tym obszarów N2000 również w szerszej skali). 

3. Mapy  inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej  

Powinny przedstawiać: 

 typy i zasięgi siedlisk przyrodniczych, podstawowych zbiorowisk roślinnych oraz 

zinwentaryzowane chronione gatunki (roślin grzybów oraz zwierząt) z podziałem na 

chronione na podstawie przepisów europejskich i krajowych, a także gatunków rzadkich w 

skali regionu. 

 korytarze migracyjne zwierząt, miejsca rozrodu, żerowania (np.; rewiry ptaków 

drapieżnych, tokowania (np.: derkacza), zgrupować (np.: sejmików) itp. 

 mapa inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze Natura 2000 skala 1:2000 lub bardziej 

szczegółowa,  

 pas inwentaryzacji nie powinien mieć miejsc pustych (oprócz siedlisk chronionych oznaczyć 

pozostałe siedliska, zbiorowiska). 
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4. Mapy oddziaływania akustycznego inwestycji  

Powinny przedstawiać: 

 aktualny klimat akustyczny na istniejącej drodze krajowej,  

 prognozy oddziaływania akustycznego na istniejącej drodze/ sieci dróg w przypadku 

realizacji inwestycji oraz zaniechania realizacji inwestycji oraz w perspektywach 

przyjętych dla wariantów inwestycyjnych:  

 rok oddania do użytkowania,  

 w perspektywie 10 lat po oddaniu do użytkowania. 

 zasięg ponadnormatywnego poziomu hałasu dla wszystkich analizowanych wariantów 

w perspektywach: 

 rok oddania do użytkowania, 

 w perspektywie 10 lat po oddaniu do użytkowania. 

 wymagane jest przedstawienie, co najmniej izofon ponadnormatywnego poziomu hałasu 

wyznaczających największy zasięg oddziaływania inwestycji (najczęściej izofona 56 dB 

noc), 

 wymagane jest przedstawienie zasięgu ponadnormatywnego poziomu hałasu przed i po 

zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych, 

 aktualny podkład mapowy z zagospodarowaniem terenu (zalecana ortofotomapa), 

oznaczone wszystkie budynki i obszary chronione akustycznie oznaczone na mapie po 

przeprowadzonej wizji w terenie, 

 nie ma sztywnych wymagań dotyczących skali map najczęściej stosowana skala 1:5000- 

1:10000 - zasadniczą kwestią w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejące 

zagospodarowanie wpływające na czytelność mapy, (budynki muszą być widoczne. W 

uzasadnionych przepadkach zasadnym może być stosowanie map w skali 1:2 000 – 

zasadniczą kwestią w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejące zagospodarowanie 

wpływające na czytelność mapy.  

 należy zwrócić uwagę na przebieg izofon- izofony powinny załamywać się na budynkach, 

nie mogą być linią równoległą do drogi. 

5. Mapy emisji zanieczyszczeń 

Powinny przedstawiać: 

 dopuszczalne jest przedstawienie zasięgu izolinii substancji wyznaczającej największy 

zasięg ponadnormatywnego oddziaływania zanieczyszczeń (NOx), 

 perspektywy prognoz jak dla map oddziaływania akustycznego, 

 w przypadku gdy nie występują przekroczenia w pasie drogowym mapy nie są wymagane, 

gdyż nie ma możliwości oznaczenia izolinii. 

6. Mapy urządzeń ochrony środowiska 

 powinny zawierać przejścia dla zwierząt, przepusty, ewentualne nasadzenia zieleni, ekrany 

akustyczne, zbiorniki retencyjne- o ile ich lokalizacja jest już określona,  itp.  

 

XIII. Struktura opracowania i jakość prezentacji danych 

Należy skontrolować, czy raport spełnia poniższe wymogi: 

 ROŚ powinien mieć spójną, logiczną strukturę, 

 ROŚ nie może mieć sprzecznych wniosków,  

 Szczegółowość informacji w raporcie powinna pozwalać na pełną ocenę wariantów, 

 Istotne dane powinny być przedstawione w formie graficznej i kartograficznej (wymagane 

jest zamieszczenie w raporcie zdjęć z ternu inwestycji), 

 ROŚ powinien zawierać wnioski z przeprowadzonych analiz, a szczegółowe obliczenia 

zawarte mogą być w załącznikach, 

 W ROŚ powinno być zamieszczone podsumowanie wniosków i zaleceń wynikających 

z przeprowadzonej oceny,  

 Wymagane jest załączenie wszelkich uzyskanych opinii organów w sprawie inwestycji 

(gmin, nadleśnictwa, RZGW, wojewódzkiego konserwatora przyrody, konserwatora 

zabytków) oraz decyzji, wydanych dla danego przedsięwzięcia, 

 Informacje zawarte w załącznikach muszą być tożsame z informacjami zawartymi     w 

raporcie. 
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I.18.2.2.3 Szczegółowość opracowania 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonywany do wniosku o decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach, ma przede wszystkim na celu wybór najlepszego wariantu 

przebiegu przedsięwzięcia. Raport powinien wskazywać najlepszy wariant wraz z uzasadnieniem 

tego wyboru, ponieważ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wydana dla 

wariantu innego niż wskazany jako najlepszy, wszystkie warianty powinny być rozpoznane 

i ocenione na tym samym stopniu szczegółowości.  

 

I.18.2.2.3.1 Inwentaryzacja przyrodnicza 

   

 Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oceny oddziaływania na przyrodę 

ożywioną powinien być oparty na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru 

inwestycji (należy wykorzystać i uaktualnić inwentaryzację wykonaną na potrzeby KIP). Powinna 

ona być zorientowana na określenie typów zbiorowisk roślinnych, siedlisk oraz występowanie 

gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt rzadkich i objętych ochroną gatunkową, jak również 

wymagających ochrony siedlisk przyrodniczych. (zgodnie z założeniami Dyrektyw Rady 

92/43/EWG z 21 maja 1992.). Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej na etapie ROOŚ należy 

wykonać w oparciu o wytyczne dotyczące zakresu inwentaryzacji z etapu KIP. W przypadku 

ujęcia w granicach inwentaryzacji na etapie Raportu nowych obszarów, w stosunku do ternu 

określonego na etapie KIP, należy w ich obrębie odpowiednio wykonać prace inwentaryzacyjne.   

 

I.18.2.2.3.2 Wariantowanie 

 

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinna być przeprowadzona 

ocena wszystkich racjonalnych wariantów lokalizacyjnych planowanego przedsięwzięcia oraz 

uszeregowanie wariantów, poczynając od najlepszego według oceny wielokryterialnej. Wszystkie 

warianty powinny być rozpatrywane na tym samym poziomie szczegółowości. Warianty powinny 

być ocenione pod względem przyrodniczym, środowiskowym i społecznym.  

Należy dążyć do optymalizacji prezentowanych w raporcie wariantów przedsięwzięcia. 

Liczba wariantów dla przedsięwzięć o długości do 50 km nie powinna być większa, niż trzy. W 

przypadku przedsięwzięć o długości większej niż 50 km, dopuszcza się analizę większej liczby 

wariantów, lecz co do zasady nie większej niż 5. 

Warianty lokalizacyjne trasy powinny zawierać analizy, mające na celu wybór wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska oraz preferowanego przez wnioskodawcę. W raporcie należy 

wskazać wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant 

najkorzystniejszy dla środowiska. Może zdarzyć się tak, że niektóre z wariantów będą spełniały 

po dwa ww. kryteria. Wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko muszą być możliwe do zrealizowania w aspekcie technicznym i 

finansowym. 

Szczególną rolę w opracowaniach środowiskowych powinien pełnić tzw. wariant 

bezinwestycyjny, który polega na niepodejmowaniu przedsięwzięcia drogowego. Wariant ten 

prezentuje zatem, taką sytuację, w której wzrastający ruch odbywa się w dalszym ciągu po 

elementach istniejącej sieci dróg i skrzyżowań.  

Raport powinien zawierać określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów inwestycyjnych, oraz bezinwestycyjnego.  

Porównanie wariantu inwestycyjnego do wariantu bezinwestycyjnego powinno                         

w większości przypadków podkreślać korzyści dla środowiska wariantu bezinwestycyjnego z 

realizacji przedsięwzięcia drogowego szczególnie w odniesieniu do środowiska życia człowieka. 

Określenie oddziaływania wariantu bezinwestycyjnego powinno opierać się na posiadanych 

przez Zamawiającego danych, pochodzących m.in. ze statystyk zdarzeń drogowych (w tym z 

udziałem zwierząt), Generalnego Pomiaru Hałas, map akustycznych oraz innych opracowań 

opisujących stan środowiska w rejonie wariantu bezinwestycyjnego.  

Prognozę oddziaływań należy wykonać dla następujących horyzontów czasowych: rok po 

oddaniu drogi do użytkowania oraz 10 lat po oddaniu drogi do użytkowania.   

Przedmiotowa prognoza powinna być wykonana dla wszystkich wariantów inwestycyjnych 

analizowanych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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Wykonawca winien ustalić lokalizację zabezpieczeń akustycznych na podstawie obliczeń 

uwzględniających ukształtowanie niwelety dróg oraz elementów zagospodarowania terenu.  

 Zabezpieczenia akustyczne muszą być zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, 

aby nie były przewymiarowane (ich zadaniem jest obniżenie natężenia hałasu do poziomu 

normowanego). 

 Każdy z analizowanych wariantów drogi stanowiącej element transeuropejskiej sieci  

drogowej  musi być  przeanalizowany i dopuszczony pod  względem  bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

I.18.2.2.3.3 Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania 

inwestycyjnego 

 

 Analiza przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy, 

od najkorzystniejszego według przyjętych kryteriów, w wyniku czego można wskazać wariant 

najkorzystniejszy,  wskazany jako preferowany we wniosku o wydanie do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Metoda analizy powinna być oparta o optymalną liczbę 

kryteriów oceny i odpowiednio dobrane wagi. Kryteria powinny być różnicujące i policzalne. W 

miarę potrzeb analiza może być wykonana za pomocą więcej niż jednej metody. 

Analizie należy poddać każdy wariant zawierający wszystkie obiekty budowlane wchodzące 

w jego skład (obiekty drogowe i inżynierskie), inne obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej 

związane i niezwiązane z drogą, wyposażenie techniczne, urządzenia ochrony środowiska itd.). 

Analizowane odcinki powinny mieć wspólny początek i koniec i zawierać wszystkie związane z 

nimi elementy zadania inwestycyjnego. 

Analiza wielokryterialna powinna zawierać m.in.: 

1) ogólny opis wariantów, których dotyczy; 

2) prezentację metod oceny (krótka charakterystyka metod oceny z podaniem ew. źródeł 

uzyskania pełnych wersji); 

3) kryteria oceny wariantów (wykaz kryteriów, zasady ich doboru, przyjęte wagi, powody 

pominięcia innych kryteriów); 

4) zestawienie wyników analizy dla każdego z założonych kryteriów i dla każdego wariantu; 

5) uszeregowanie wariantów od najkorzystniejszego według przyjętych kryteriów;  

6) zestawienie końcowych wyników analizy dla każdego z założonych kryteriów 

i dla każdego wariantu; 

7) proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasadnienie. 

 Podstawową metodą wykonania analizy jest metoda Analizy Hierarchii Problemu AHP 

(ang. Analytic Hierarchy Process) wraz z obliczeniem spójności macierzy (indeks zgodności C.I. i 

stosunku zgodności C.R.). 

Analiza wielokryterialna powinna być przede wszystkim rzetelna, miarodajna, wiarygodna 

i obiektywna.  

Ilość i katalog rodzaju kryteriów leży w gestii Wykonawcy i wymaga indywidualnego 

podejścia ze względu na specyfikę projektu. Katalog ten powinien być dostosowany do 

rzeczywistych potrzeb danej inwestycji. Należy dobrać kryteria w taki sposób, żeby były one 

policzalne, tak samo mierzalne i różnicujące wszystkie analizowane warianty inwestycji. 

Właściwe określenie istotności kryteriów jest niezbędne do uszeregowania wariantów.  

W celu zbadania poprawności przeprowadzonej analizy, należy również sprawdzić 

poprawność ocen w każdej macierzy porównań, poprzez wyznaczenie indeksu zgodności C.I. oraz 

stosunku zgodności C.R. Wartości tych wskaźników powinny mieścić się w zakresie od 0 do 0,1. 

Stosowane wagi służą porównaniu wariantów między sobą, przy uwzględnieniu nie tylko 

punktacji przyjętych dla poszczególnych kryteriów. Waga jest współczynnikiem korekcyjnym 

wynikającym z nadania określonym rodzajom oddziaływań większej wartości. Obrazuje to w jaki 

stopniu różne priorytety wpływają na osiąganie różnych wyników analiz. 

  Uzasadnieniem przyznanych wag punktowych jest opis jej w zakresie danego kryterium. 

W metodzie AHP ocena punktowa jest obarczona pewnym błędem wynikającym z subiektywności 

ocen. Szacunkowo, zmienność oceny zawiera się w granicach +1 dla poszczególnych kryteriów. 

Najniższa wagę powinno się przyjąć dla kryteriów, dla których oddziaływanie ma charakter 

punktowy lub lokalny, a najwyższą dla kryteriów o charakterze globalnym, dotyczącym całości 

odcinka drogi.  
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I.18.2.2.3.4 Jednolite części wód 

 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) poprzez implementację do Prawa wodnego 

wprowadziła nowe pojęcie w zakresie odnoszącym się do wód tj.: 

 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), definiowane jako oddzielny i znaczący 

element wód powierzchniowych takich jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich część, morskie 

wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

 Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) Oznaczające określoną objętość wód 

podziemnych, występujących w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych  

Dodatkowo RDW określa cele środowiskowe odnoszące się do Jednolitych Części Wód, 

konieczne do zrealizowania.  

W warunkach prawa polskiego cele środowiskowe dla poszczególnych Jednolitych Części 

Wód definiuje Prawo wodne. W trakcie opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, bez względu na etap inwestycji należy przeanalizować oddziaływanie inwestycji 

pod kątem wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych, wyznaczonych dla poszczególnych 

jednolitych części wód. 

 

I.18.2.2.3.5 Klimat 

 

Komisja Europejska, opublikowała w dniu 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do 

zmian klimatu: Europejskie ramy działania, COM(2009)147, w której określiła zakres działania 

UE na lata 2009 – 2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian 

klimatu, która ostatecznie została opublikowana przez KE w kwietniu 2013 r. (COM(2013) 216). 

Mając powyższe na uwadze opracowano strategię adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu (SPA 2020), będącą elementem szerszego projektu badawczego KLIMADA. 

W związku z zachodzącymi zmianami klimatu uwzględniając konieczność osiągnięcia celi 

stawianych w ww. dokumentach w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wskazane jest 

przeprowadzenie analizy uwzględniającej m. in.: 

 W jaki sposób przewidziany do realizacji projekt wpisuje się w cele i działania określone w 

SPA2020 oraz w jaki sposób wpływa na zwiększenie odporności na aktualne i oczekiwane 

zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i 

pogodowych, oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z nimi związanych. 

 Ocenę szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z eksploatacji projektu wraz z 

odniesieniem do stanu istniejącego (tzw. emisja całkowita i emisja względna). 

 Analizę oceny ryzyka i wrażliwości projektu na warunki pogodowe i implikowane 

ewentualnymi zmianami klimatu ich modyfikacje uwzględniającą m. in. określenie, czy 

zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych środków zaradczych ukierunkowanych na 

adaptację do zmian klimatu 

 

 

I.18.2.2.3.6 Ocena oddziaływania na obszary sieci Natura 2000  

 

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 jest integralną 

częścią raportu o oddziaływaniu na środowisko. Metodyka tej oceny musi uwzględniać specyfikę 

ochrony obszarów Natura 2000, w których ochronie podlega nie tyle obszar co znajdujące się w 

nim chronione gatunki lub siedliska, dla których ochrony obszar Natura 2000 został wyznaczony.  

Skutkuje to koniecznością przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru 

Natura 2000, precyzyjnym zidentyfikowaniem miejsc występowania chronionych gatunków lub 

siedlisk oraz uwzględnieniem aktualnych danych z różnych źródeł.  

Oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty kolidują, ale 

również znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile możliwe jest wystąpienie 

negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar. Ocena oddziaływania na obszar Natura 

2000 nie jest nie tylko oceną oddziaływania na cały obszar ale w szczególności na cele i na 
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przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 (chronione gatunki i siedliska), oraz integralność tego 

obszaru, a także spójność sieci oraz analizowanego obszaru Natura 2000. 

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000: 

 zebranie wymaganych informacji o przedsięwzięciu i obszarach Natura 2000, 

 prognoza oddziaływań, 

 ocena oddziaływania na cele ochrony obszaru, 

 wskazanie i ocena środków łagodzących, 

 Kompensacja przyrodnicza. 

 

I.18.2.2.3.6.1  Zebranie wymaganych informacji o przedsięwzięciu i obszarach Natura 2000 

Charakterystyka przedsięwzięcia w odniesieniu do jego cech, które mogą wywierać wpływ 

na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność: 

 wielkość, powierzchnia zajętego terenu, istotne parametry w fazie budowy                                        

i eksploatacji, 

 odległość od obszarów Natura 2000 lub jego fragmentów o kluczowym znaczeniu dla 

ochrony, 

 wielkość emisji do powietrza, gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych (w tym 

natężenia hałasu), 

 czas trwania budowy, eksploatacji i likwidacji, 

 obecność innych przedsięwzięć, planowanych lub realizowanych, w połączeniu z którymi 

rozpatrywane przedsięwzięcie mogłyby oddziaływać w sposób skumulowany. 

 

Przystępując do oceny należy dokonać analizy, czy podczas realizacji danej inwestycji 

może wystąpić prawdopodobieństwo oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

Podstawowym kryterium jest obecność obszaru w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. 

Obszary które znajdują się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji należy przedstawić w 

formie graficznej na ortofotomapie. 

Po identyfikacji obszarów narażonych na potencjalne oddziaływanie inwestycji należy 

dokonać ich charakterystyki i przedstawienia list siedlisk przyrodniczych i gatunków, które są 

przedmiotem ochrony. Charakterystykę należy oprzeć na Standardowych Formularzach Danych 

(SDF) oraz jeśli zostały sporządzone planach zadań ochronnych, a także przeprowadzić 

szczegółową inwentaryzację obszaru.  

Zinwentaryzowane miejsca występowania gatunków zwierząt, roślin i siedlisk powinny być 

przedstawione na ortofotomapach.  

W ocenie należy wziąć pod uwagę wszystkie gatunki i siedliska, dla których zachowania i 

ochrony obszar ma wg SFD ogólne znaczenie kategorii A, B lub C. W ocenie pomijamy siedliska i 

gatunki z motywacją „D”, czyli te, które występują w granicach obszaru, ale dla ich zachowania w 

skali Wspólnoty, regionu biogeograficznego czy kraju obszar nie ma znaczenia.  

W celu oceny czy dane przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na 

przedmioty ochrony konieczne jest określenie ich wymagań ekologicznych, danych o kluczowych 

dla prawidłowego funkcjonowania gatunków i siedlisk warunkach abiotycznych. Bez rozpoznania i 

określenia ich wymagań środowiskowych niemożliwa jest identyfikacja oddziaływań. 

 

I.18.2.2.3.6.2  Identyfikacja oddziaływań i ocena oddziaływania na cele ochrony obszaru 

Aby zidentyfikować oddziaływania danego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 należy 

przeanalizować wymagania ekologiczne przedmiotów ochrony danego obszaru w odniesieniu do 

cech przedsięwzięcia, które mogą wywierać na nie wpływ. 

W toku oceny należy przeanalizować rożne etapy przedsięwzięcia: fazę realizacji, 

eksploatacji i likwidacji oraz związane z nimi różne typy oddziaływań. Wśród oddziaływań jakie 

występują w poszczególnych fazach wyróżnia się oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i 

wtórne, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe. 

Należy rozpatrzeć wszystkie fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływania na gatunki i 

siedliska oraz struktury i procesy kluczowe dla zachowania ich właściwego stanu ochrony. 

Należy również zidentyfikować i przeanalizować oddziaływania skumulowane, a następnie 

dokonać oceny istotności zidentyfikowanych oddziaływań.  

Istotność oddziaływań można określić procentowym ubytkiem trwale zniszczonego 

siedliska, stopniem fragmentacji obszaru w stosunku do wartości pierwotnej, powierzchnią 
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całkowicie i/lub częściowo utraconych siedlisk gatunków, identyfikację funkcji, jakie obszar, albo 

jego poszczególne części pełnią w stosunku do poszczególnych gatunków (żerowisko, zimowisko, 

noclegowisko, korytarz migracyjny łączący subpopulacje, teren lęgowy itd.) listą gatunków 

podlegających negatywnemu oddziaływaniu, dla każdego gatunku – podając liczbę lub wielkość 

procentową zagrożonych osobników i ich udział w całej populacji, , określenie zmian parametrów 

podstawowych struktur i procesów warunkujących właściwy stan ochrony chronionych gatunków i 

siedlisk przyrodniczych (np.: rodzaj gleby, głębokość zalegania wód gruntowych, czasem trwania 

i zasięgiem zakłóceń, procentowym ubytkiem i czasem potrzebnym do odbudowy populacji, 

względną zmianą częstości i zakresu wezbrań i niżówek w stosunku do parametrów reżimu 

hydrologicznego przed zmianą, czasem wymiany wody pomiędzy wodami powierzchniowymi a 

podziemnymi, względną zmianą parametrów fizykochemicznych itd.  

W ocenie istotności oddziaływań duże znaczenie ma kontekst – status poszczególnych 

gatunków i siedlisk, ich wrażliwość na zmiany oraz znaczenie obszaru dla ich ochrony w całej Unii 

Europejskiej, regionie biogeograficznym czy Państwie Członkowskim. 

W ocenie oddziaływania na cele obszaru należy analizować oddziaływania, które mają 

znaczenie dla integralności obszaru, czyli właściwego stanu ochrony (w uproszczeniu – „dobrej 

kondycji”) siedlisk i gatunków oraz ich dużą odporność i zdolności regeneracyjne, a także 

zachowanie tych struktur i procesów, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego 

funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i zwierząt. 

 

I.18.2.2.3.6.3  Wskazanie i ocena środków łagodzących 

Po zidentyfikowaniu oddziaływań inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 

2000 należy zaproponować adekwatne działania minimalizujące. 

 

I.18.2.2.3.6.4  Kompensacja przyrodnicza 

Po stwierdzeniu występowania negatywnych oddziaływań na cele i przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 wykonawca zaproponuje właściwie ukierunkowaną kompensację 

przyrodniczą na określone gatunki i siedliska. Określi jej zakres, miejsce i czas wykonania. 

Rozpatrując lokalizację działań kompensujących należy zadbać o spełnienie następujących 

warunków: 

 należy dążyć, aby działania kompensujące były zlokalizowane na gruntach Skarbu Państwa 

 nowy obszar musi być położony poza zasięgiem oddziaływania, ale jak najbliżej obszaru 

dotkniętego oddziaływaniami, w tym samym regionie biogeograficznym, i tak, aby mógł 

wypełniać te same funkcje; 

 struktury i procesy nowego obszaru mają być jak najbardziej zbliżone do warunków 

uprzednich; 

 wprowadzone kompensacje nie mogą zagrażać innym obszarom Natura 2000 – nie można w 

nich realizować kompensacji kosztem ich własnych celów ochrony  

 

I.18.2.2.3.7  Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem  

 

Jakkolwiek Zamawiający nie jest w świetle przepisów prawnych zobowiązany do 

prowadzenia konsultacji społecznych, wskazane jest przeanalizowanie możliwości wystąpienia 

protestów lokalnych mieszkańców przeciwko planowanej drodze. Na podstawie analizy 

zagospodarowania terenu w planowanym korytarzu należy ocenić możliwość wystąpienia 

konfliktów społecznych (poprzez analizę m.in. gęstości zaludnienia, stosunków własnościowych 

ziemi, struktury użytkowania gruntów, itp.). 

Istotnym elementem analizy konfliktów społecznych jest przeprowadzenia akcji 

informacyjnej, skierowanej do mieszkańców gmin, przez które przebiega planowane 

przedsięwzięcie. 

Należy dążyć, aby spotkania z lokalną społecznością odbywały się w każdej gminie, przez 

które przebiega przedsięwzięcia i były na takim etapie projektowanym, aby słuszne postulaty 

społeczne znalazły odzwierciedlenie w przygotowanej dokumentacji projektowej. 
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I.18.2.2.3.8  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie. 

Powinno ono; 

 zawierać podsumowanie każdego elementu (rozdziału) ROŚ wraz z przedstawionymi 

wynikami obliczeń, 

 być sporządzone w niespecjalistycznym języku, 

 być logiczne, spójne,  

 wykorzystywać zdjęcia i graficzną prezentację treści ułatwiającą jej przyswojenie, 

 zawierać mapę orientacyjną obrazującą przebieg analizowanych w ROŚ wariantów oraz 

wariantów rozpatrywanych na wcześniejszych etapach, 

 wskazane jest, aby zawierało mapę z zabezpieczeniami akustycznymi i zasięgiem 

oddziaływania akustycznego inwestycji ( może być w mniej szczegółowej skali). 

 

I.18.2.2.3.9  Opracowanie zagadnień w formie graficznej 

 

Ogólne wymagania dotyczące formy graficznej przedstawiono w rozdziale 3.4 załącznika 

nr 6 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku nr 

58 z dnia 23 listopada 2015 r. [25] oraz wymagają szczegółowego ustalenia z 

Zamawiającym, gdyż zasadniczą kwestią jest jej dobór w zależności od skali 

inwestycji oraz istniejącego zagospodarowania wpływającego na czytelność mapy. 

Dodatkowo Wykonawca uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i 

wydawniczej: 

 części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia będą wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Exel, 

 rysunki wykonane będą za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD  

lub MicroStation, 

 komplet dokumentów w formacie .pdf, .jpg oraz załączniki graficzne w formie 

edytowalnej. 

       W przypadku opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko załączniki graficzne 

winny być wykonane w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w 

raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 

oddziaływania na środowisko. 

 

Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym w szczególności: 

 

 sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy), 

 zasięgi oddziaływania hałasu (przed i po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych) 

oraz zanieczyszczeń powietrza dla całego przebiegu inwestycji z uwzględnieniem 

horyzontów czasowych określonych powyżej. Przebieg izofon powinien być 

przedstawiony na ortofotomapie oraz powinien uwzględniać ukształtowanie terenu i 

ekranujący wpływ istniejącej zabudowy . 

 wskazać obszary chronione przed hałasem – w przypadku terenów zabudowy – 

kwalifikacja tych terenów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 

2014 r. poz. 112)   

 obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody [3], 

 granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wodnych, 

 złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych, 

 typy siedlisk, 

 rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności 

rolniczej, 

 korytarze migracyjne zwierząt oraz szlaki migracji zwierząt; 
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 lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska 

Na osobnej mapie należy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne. 

 

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania się hałasu wraz z kwalifikacją terenów zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku) należy wyróżnić zabudowę podlegającą ochronie akustycznej. 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny być pokazane na ortofotomapie.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowania zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej (edytowalnej) zapisanej na płycie CD pod odpowiednimi 

katalogami. 

Wszystkie dane będące przedmiotem map załączonych w dokumencie, powinny zostać 

dołączone wraz z pozostałą dokumentacją w formacie GIS. Dane przestrzenne (GIS), w tym dane 

atrybutowe powinny odpowiadać swoim zakresem danym przedstawionym w załącznikach 

mapowych, analizach, zestawieniach tabelarycznych przedstawionych z dokumentacją. Dane GIS 

w zakresie powinny zostać opracowane zgodnie z „Standardem danych GIS w ochronie przyrody 

wersja 3.03.01. w układzie współrzędnych zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 

października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych”. 

 

    Zakres danych powinien obejmować dla: 

 Części drogowej - osie drogi, linie krawędzi drogi, linie krawędzi jezdni, linie przeciwskarp, 

linie rowów, (ww. osie/linie w formacie 3D), linie zajętości/rozgraniczające), kilometraż 

drogi, itp.,  

 Części przyrodniczej - inwentaryzacje siedlisk, roślin, zwierząt, pomników przyrody, 

obszary/strefy chronione, szlaki migracji oraz inne zinwentaryzowane elementy przyrody 

ożywionej i nieożywione np. rzeki, jeziora, tereny podmokłe, informacje o geologii/wodach 

podziemnych, ujęciach wód itp., 

 Części akustycznej - zasięgi normatywnych wartości hałasu, informacje o natężenie ruchu 

przyporządkowane do odcinków, punkty pomiaru hałasu, dane dot. zagospodarowania 

terenu (MPZP, Studium) proponowane zabezpieczenia akustyczne, budynki. itp.,  

 Części urządzeń ochrony środowiska - proponowane przejścia, przepusty, zabezpieczenia 

akustyczne, ekrany przeciwolśnieniowe, itp., 

 

W/w dane GIS powinny być opracowane w formacie ShapeFile dla danych wektorowych 

oraz GeoTIFF dla danych rastrowych,  

 

Do danych GIS powinny zostać dołączone: 

 zestawienie warstw wykorzystanych w poszczególnych mapach wraz z informacją o 

lokalizacji poszczególnych plików (ścieżki dostępu) na załączonym nośniku cyfrowym; 

 szczegółowy opis poszczególnych plików, wykorzystanych układów współrzędnych, 

dokładności/skali opracowania oraz dołączonych do nich danych atrybutowych. 

 

Wykonawca w celu umożliwienia weryfikacji obliczeń akustycznych przekaże 

wykonany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia model obliczeniowy hałasu dla 

wszystkich analizowanych w dokumentacji wariantów i okresów wraz z plikami 

obliczeń.  

Zamawiający informuje, że w przypadku wykonywania obliczeń w programie innym niż 

SOUND PLAN w skład przekazywanych materiałów powinien wejść co najmniej (do uzgodnienia z 

Zamawiającym): 

 Edytowalny projekt akustyczny wraz z plikami obliczeniowymi, które posłużyły do 

zaprojektowania zabezpieczeń akustycznych; 

 Zabudowa z podziałem na zabudowę wrażliwą i niewrażliwą (dxf, dwg, shp); 

 MPZP (dxf, dwg, shp); 

 Natężenie ruchu z podziałem na strukturę rodzajową osobno dla pory dziennej i pory nocnej 

z rozbiciem na godzinowe natężenie ruchu (xls, pdf, doc); 

 Prędkość pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie osobno dla pory 

dziennej i pory  nocnej w tym rozploty na węzłach skrzyżowaniach (xls, pdf, doc). 
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 Zabezpieczenia akustyczne powinny posiadać szczegółową inwentaryzacje na rysunkach z 

jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem ekranu akustycznego i 

przyjętymi parametrami do obliczeń (izolacyjność, pochłanialność) (shp, dwg, dxf), 

 Numeryczny model terenu (NMT) zawierający okoliczny teren wraz z zaprojektowanym 

korpusem drogowym  (dxf, ASCII osobne pliki dla punktów linii wysokości itp., shp, dwg), 

 Osie 3D drogi analizowanej, łącznic na węzłach oraz dróg poprzecznych uwzględnionych w 

analizie akustycznej wraz z korpusem drogowym (dxf, ASCII osobne pliki dla punktów linii 

wysokości itp.,  shp ; 

 Projektowane urządzenia zabezpieczające (lokalizacja, długość, wysokość oraz parametry)- 

plik dxf lub shp; 

 Inwentaryzacja obiektów drogowych i mostowych (tj. długość, szerokość)- plik dwg lub dxf 

lub pdf.  

 Zagospodarowanie terenu – tereny: leśne, rolnicze, zabudowa, i tp.(dxf, dwg, shp), 

 Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (doc i pdf), 

 Wykaz punktów receptorowych dla których zostały przeliczone poziomy hałasu przy 

zabudowie, terenie chronionym – format (dxf, dwg, shp), 

 Izofony z dopuszczalnymi poziomami dźwięku dla wszystkich horyzontów czasowych, dla 

dniai nocy oraz w przypadku nie stosowania zabezpieczeń oraz ich zastosowania – format 

(dxf, dwg, shp). 

 

Pliki dwg lub dxf powinny być zapisane w wersji możliwej do odczytania za pomocą Auto 

Cad 2002.  

 

I.18.2.3 Pozostałe materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [2] do wniosku o wydanie decyzji DŚU, oprócz opracowań o których 

mowa powyżej załącza się również: 

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

 mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; 

 wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co 

najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi 

wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udziale 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko [2] jeżeli w postępowaniu o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko dla których nie stwierdzono obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z 

rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia w którym postanowienie stało się 

ostateczne.  

 

W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie dla wariantu rekomendowanego, 

będącego również wariantem najkorzystniejszym pod względem środowiskowym wszystkich ww. 

załączników w ilości zgodnej z umowną ilością materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
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o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed przekazaniem przedmiotowych dokumentów należy 

sprawdzić, czy wypisy działek zawierają dane adresowe wszystkich właścicieli tak, aby możliwa 

była przez odpowiedni organ identyfikacja stron postępowania. 

Oprócz wymienionych powyżej materiałów dodatkowo należy wykonać tabelaryczne 

zestawienia działek obrębami geodezyjnymi (plik w formacie Word) dla terenu na którym 

przewidywana będzie realizacja przedsięwzięcie oraz oddzielnie dla terenu, na który będzie 

oddziaływać omawiane przedsięwzięcie. W przedmiotowym zestawieniu należy zawrzeć 

informacje na temat nr działek, właścicieli oraz ich danych adresowych.  

Uwaga!!! 

Przy określaniu na mapie ewidencyjnej przewidywanego terenu, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, należy bardzo szczegółowo przeanalizować zakres 

inwestycji i precyzyjnie zaznaczyć na mapie ewidencyjnej ten teren, ponieważ organ 

wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku do ww. decyzji 

wyszczególnia wszystkie działki objęte przedmiotowym przedsięwzięciem.  

 

I.18.3. Przepisy związane  

 

I.18.3.1. Przepisy prawne 

 

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami; 

 [2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 235 z późniejszymi zmianami; 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016, poz. 2134, z późniejszymi zmianami; 

[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późniejszymi zmianami; 

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 roku Nr 909 z późniejszymi zmianami; 

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku Nr 469 z 

późniejszymi zmianami;  

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity 

z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami; 

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. z 2014 r., poz. 112;  

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dz. U. z 2011 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami  

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin  - Dz. U. 2014, poz. 1409; 

 [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów - Dz. U. 2014, poz. 1408. 

 [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt - Dz. U. 2016, poz. 2183; 

 [13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 – tekst jednolity z 2014 r., poz. 1713; 

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. poz. 1800; 

 [15] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1440. z późniejszymi zmianami; 

[16] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z 

późniejszymi zmianami; 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 z późniejszymi zmianami; 

[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie – Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami; 

[19]Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. – 

Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24; 

[20] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 

23 czerwca 1979 r. – Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17; 

[21] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. – Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz.263; 

[22]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków;  

[23]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny i flory; 

 

I.18.3.2. Wytyczne i instrukcje 

 

[24] Instrukcja zagospodarowania dróg – GDDP, Warszawa 1997 r.; 

[25] Zarządzenie nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

[26] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000; 

[27] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002; 

[28] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001; 

[29] Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

[30] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych – 

dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[31] Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska 

(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php). 

[32] Podręcznik projektowania przejść dla zwierząt działań ograniczających śmiertelność fauny  

przy drogach, Rafał T.Kurek - dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[33] Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt 

barierowy infrastruktury transportowej- dostępne w Oddziale GDDKIA; 

[34] Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, T. Wilk, M. Jujka i inni 

[35] Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów 

inżynierskich(http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-

i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich). 

[36] Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik Ochrony płazów, Stowarzyszenie na rzecz 

Wszystkich Istot, Bystra 2011 

[37] Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, styczeń 2013 ze zmianami w czerwcu 2013 r. 

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php
http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich
http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich
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II. PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE, 

WYZNACZENIE GRANIC W TERENIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, NADZÓR 

AUTORSKI: 

1) Projekt Budowlany należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012r.) oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych. 

2) Projekt Wykonawczy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

3) Materiały przetargowe  składające się ze specyfikacji technicznych, projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 

w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

4) Specyfikacje techniczne należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Formę i 

zakres specyfikacji technicznej należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA Oddziału 

w Gdańsku, w ST należy umieścić wymogi dotyczące operatu pomiaru powykonawczego 

uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

5) Przedmiar. Formę i zakres przedmiaru należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. 

6) Formularz kosztorysu ofertowego należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. 

7) Kosztorys inwestorski  wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

i według zapisów w niniejszej Specyfikacji. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać 

dla wszystkich występujących branż. 

Ilości egzemplarzy zgodnie z TABELĄ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

II.1. ZAKRES  PROJEKTU 

II.1.1. Projekty branży mostowej według działu III. 

II.1.2. Opracowanie projektu w szczególności polegać ma w szczególności na: 

a) wymianie / remoncie nawierzchni na odcinkach, odpowiednio: 

 Część nr 1: około: od km 344+323 do km 350+000, 

 Część nr 2: około: od km 355+396 do km 355+946, 

 Część nr 3: około: od km 358+200 do km 362+050. 
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b) rozbudowie skrzyżowań wraz z analizą dostępności do drogi krajowej nr 22, 

c) budowie ciągu pieszo – rowerowego szerokości min. 2,55 m, na całych odcinkach drogi 

określonym w ppkt. a). 

Zakres przebudowy istniejącego przyległego układu komunikacyjnego powinien 

zapewnić możliwość przyjęcia prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań. Szczegółowy 

zakres, wynikający z przyjętych rozwiązań geometrycznych, zostanie uzgodniony 

podczas zatwierdzania geometrii projektowanego układu a dla Części nr 1  

z uwzględnieniem ustaleń określonych w p. II.1.12 OPZ. 

II.1.4. Klasa drogi: GP. 

II.1.5. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać materiały do wydania decyzji 

zwalniających z zakazów o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt. 3 i 88l ust. 1 pkt 1 oraz art. 88 n 

ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. poz. 469) 

o ile będą wymagane. 

II.1.6. W przypadku stwierdzenia  w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie 

przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków roślin, 

grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa  

od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 

2016 poz. 2134 ze zm.) oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone 

wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

II.1.7. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej zapewniający przystosowanie  

do obciążenia 115 kN / oś, przyjmując 20-letni projektowy okres  eksploatacji. 

Projekt konstrukcji nawierzchni powinien: 

- zawierać wyznaczenie kategorii ruchu w oparciu o wykonaną prognozę ruchu  

na podstawie ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, 

- uwzględniać rzeczywiste dane materiałowe charakteryzujące warstwy istniejącej 

nawierzchni, 

- uwzględniać warunki gruntowo-wodne względem projektowanej niwelety (w przypadku 

badań uzupełniających należy je wykonać z zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego 

budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.), 

- w przypadku wykorzystania materiałów z recyklingu powinny być określone wymagania 

dla materiałów mających wpływ na pracę konstrukcji nawierzchni, 

- brać pod uwagę dobranie technologii wykonania rozbudowy do charakteru prac 

wykonawczych. 

Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać w oparciu o „Katalog wzmocnień i remontów 

nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Warszawa 2001 a w przypadku nowego przebiegu drogi 

w oparciu o „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 2014. Ciąg 

pieszo – rowerowy ma być zaprojektowany z nawierzchni bitumicznej w kolorze czarnym. 

II.1.8. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją, zgodnie 

z pkt od I.1 do I.13 OPZ. 

II.1.9. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i innych opracowań zgodnie z pkt I.18 OPZ. 

II.1.10. Opracowanie operatu wodnoprawnego, zgodnie z pkt I.17 OPZ. 

II.1.11. Opracowanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 

dokumentacji w rozumieniu przepisów  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego na podstawie art. 34 

ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  
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poz. 1623, z późn. zm.). Przekroje poprzeczne warstw geotechnicznych mają być 

naniesione (w skali oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów 

podłużnych dróg. 

W przypadku stwierdzenia występowania nasypów niekontrolowanych, w dokumentacji 

geotechnicznej (opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U.2012.463) należy określić parametry geotechniczne 

nasypów niekontrolowanych, nasypów budowlanych  potrzebnych w celu określenia możliwości 

posadowienia danego obiektu, mianowicie, czy te nasypy należy traktować jako nośne do 

przeniesienia przewidywanego obciążenia, czy należy je usunąć, gdyż nie będą stanowiły 

nośnego podłoża pod budowlę. 

Opinię geotechniczną należy uzgodnić w Zamawiającym. 

II.1.12. Dla Części nr 1: opracowanie uproszczonej koncepcji przekroju 2+1 drogi krajowej 

nr 22 wraz z analizą dostępności terenów przyległych do drogi krajowej za pośrednictwem dróg 

dojazdowych. 

Przez wyżej określoną uproszczoną koncepcję należy rozumieć opracowanie zawierające 

część opisową (zawierająca szacowane koszty robót budowlanych) oraz rysunkową 

(geometrię trasy całego odcinka wraz ze skrzyżowaniami, drogami dojazdowymi, ciągiem 

pieszo – rowerowym) wraz z analizą możliwości technologii wykonywania robót; należy 

przedłożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości 2 egz.  

w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Ustalenia wynikające z powyższej 

koncepcji po ewentualnym zatwierdzeniu przez GDDKiA O/Gdańsk należy wprowadzić do 

rozwiązań projektowych. 

II.1.13. Opracowane materiałów i map do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, zgodnie z pkt I.14 oraz I.15 OPZ z uwzględnieniem 

następujących wymagań: 

a. linie rozgraniczające teren mają pokrywać się z istniejącymi bądź projektowanymi 

granicami działek, 

b.  linie rozgraniczające teren wraz z numerami działek po podziale mają znajdować się 

zarówno w projekcie zagospodarowania terenu jak i we wszystkich projektach 

architektoniczno – budowlanych, 

c.  granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim) mają znajdować się 

zarówno w projekcie zagospodarowania terenu, jak i w projektach architektoniczno – 

budowlanych, 

d. strony tytułowe projektu zagospodarowania terenu oraz wszystkich projektów 

architektoniczno – budowlanych mają zawierać informacje na temat nr działek, na 

których znajduje się inwestycja. 

II.1.14. Opracowane materiałów do opinii kierowanych do instytucji określonych  

w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1 pkt 8) Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wykonawca sporządzi opracowanie, które będzie załącznikiem do wniosków Inwestora o 

wydanie opinii, kierowanych do instytucji określonych w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1 

pkt 8) Ustawy. Przedmiotowe opracowanie ma być oprawione (zszyte) oraz zawierać: 

a. Stronę tytułową, 

b. Część opisową (opis techniczny) zawierającą rozdziały: analizę powiązania drogi z 

innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej 

infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

c. Plan orientacyjny, 
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d. Plan zagospodarowania terenu (kolorowy) w skali 1:500 (wielobranżowy) z 

oznaczonym projektowanym pasem drogowym, 

e. Profile podłużne drogi krajowej oraz dróg krzyżujących się. 

f. Inne materiały (ewentualnie, redagowane indywidualnie) dedykowane do opinii 

właściwym instytucjom. 

Przedmiotowe opracowanie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wnioski o wydanie opinii 

składa Zamawiający. 

II.1.15. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego. Projekt budowlany 

ma zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, tj.: 

a.   rozdział w części opisowej projektu budowlanego poświęcony organizacji ruchu 

drogowego na czas budowy z opisaniem (wykazaniem) możliwości wykonania robót 

budowlanych przy zachowaniu ciągłości ruchu w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz w 

ciągu dróg bocznych, oraz 

b.   schemat organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 

II.1.16. Projekt budowy, przebudowy lub remontu chodników w miejscowościach oraz na 

dojściach do przystanków autobusowych. 

II.1.17. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż.  

II.1.18. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego 

z uporządkowaniem ewentualnie dopływających na drogę krajową wód powierzchniowych 

z przyległych dróg, ulic i zjazdów. 

II.1.19. Opracowanie planów warstwicowych skrzyżowań (odwodnienie powierzchni 

skrzyżowań) oraz w innych lokalizacjach związanych ze sprawdzeniem prawidłowego 

odprowadzenia wody z jezdni (na polecenie Zamawiającego). 

II.1.20. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z uzgodnieniem jej z powodów 

wynikających z bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie 

bezpieczeństwa pieszych itd.) oraz z zakresu przebudowy. Opracować Inwentaryzację zieleni, 

plan wyrębu (wycinki drzew i krzewów) oraz projekt nasadzeń oraz materiały o których mowa w 

punkcie II.1.6. 

II.1.21. Niezbędne remonty, przebudowy lub budowy obiektów inżynierskich (np. murki 

oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze, przepusty, kładki dla pieszych itp.) 

w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie problemu z uwzględnieniem wniosków 

z inwentaryzacji; z uwzględnieniem obiektów wyszczególnionych w punkcie III.  

II.1.22. Projekt docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego  

oraz pieszego w rozpatrywanym obszarze z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności  

oraz przejezdności. Oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania istniejącego 

oraz programem sygnalizacji świetlnej (w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną). 

II.1.23. Projekt budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

II.1.24. Projekt budowy kanału technologicznego na całym odcinku rozbudowywanej 

drogi krajowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłączony z opracowania odcinek drogi  

w m. Bydlino nie dotyczy budowy kanału technologicznego – kanał technologiczny ma być 

zaprojektowany na całym odcinku, również na odcinku od km 67+006 do km 67+186. 

Przy projektowaniu kanału technologicznego należy przyjąć parametry i założenia zawarte w 

opracowaniu „Wytyczne dla kanałów technologicznych. Warszawa, 31 stycznia 2017 r. Wersja 

2”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

II.1.25. Przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w niezbędnym 

zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji. 
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II.1.26. Opracowanie wykazów robót dla wszystkich asortymentów oraz wszystkich branż 

(podpisane przez Projektantów). 

II.1.27. Opracowanie przedmiarów robót do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

II.1.28. Opracowanie formularza kosztorysu ofertowego. 

II.1.29. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST). W zakresie 

konstrukcyjnych warstw nawierzchni drogowej SST należy opracować na podstawie specyfikacji 

wzorcowych, będących w posiadaniu Zamawiającego będących w posiadaniu Zamawiającego. 

SST do uzgodnienia należy przekazywać w edytowalnej formie w trybie „śledź zmiany”. SST 

muszą spełniać przepisy prawne aktualne na dzień ich opracowania. 

II.1.30. Opracowanie kosztorysów inwestorskich w porządku (układzie) specyfikacyjnym wraz 

z ich ewentualną aktualizacją w okresie 2 lat po odbiorze opracowania, oraz na pisemne 

polecenie Zamawiającego. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich ma zostać wykonana w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania pisemnego polecenia Zamawiającego. 

II.1.31. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o ochronie 

środowiska oraz przepisów o odpadach. 

II.1.32. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 

przepisami. 

II.1.33. Wszystkie opracowania należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej: 

 nieedytowalnej na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej 

na stronie internetowej w ilości 3 kompletów w formatach: 

 pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy, 

 pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

 edytowalnej na nośniku CD/DVD w ilości 3 kompletów w formacie CAD (*.dwg albo 

*.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 oraz Word i Excel.  

Edytowalna wersja elektroniczna ma być przygotowana w sposób uporządkowany,  

w katalogach, odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji oraz ma być 

uzupełniona o pozostałe elementy, będących przedmiotem zamówienia, np. takie jak 

mapa do celów projektowych, operat wodnoprawny itp.. Edytowalna wersja 

elektroniczna projektów branżowych ma stanowić odrębne pliki, które mają być 

osadzone na współrzędnych, w układzie takim jak mapa do celów projektowych. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu 

(nie papierowym) oraz oddzielnie każdy kompletny egzemplarz. 

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, dołączyć należy oświadczenie, 

że   zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 

papierową. 

II.1.34. Wykonawca dołączy do opracowania: 

- Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

- Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, 

Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót 

i formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez 

projektanta/projektantów. 

- Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym. 

- Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi urządzeniami. 



SIWZ na usługi: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe  

oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 53 - 
 

 

- Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

- Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29  

oraz 30 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.  

 a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych  

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

 b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

 c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;  

 d) z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są 

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu 

zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie  

z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania  

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie  

z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 

97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE  

i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316  

z 14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną  

w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
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stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne; 

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 2, oraz 

przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności  

lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania 

zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności  

lub funkcjonalności. 

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 2) i 3) 

należy wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym,  

a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 

II.2. WYMAGANIA DLA PROJEKTU 

II.2.1. Skala planów sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1 : 1000 i ewentualnie wg potrzeb 

1 : 500 bądź w skali 1 : 200 dla pokazania szczegółów w projekcie wykonawczym. 

II.2.2. Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu należy także wyróżnić 

inne charakterystyczne elementy sytuacji. 

II.2.3.  Na każdym arkuszu planu sytuacyjnego oznaczyć / opisać: 

 ważne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie drogi, np. obiekty użyteczności publicznej 

(szkoły, urzędy, sklepy, zakłady itd.), 

 kierunek północy, 

 numery dróg oraz nazwy miejscowości, do których prowadzą z oznaczeniem kierunku, 

II.2.4. Projektowany pas drogowy przedstawić rysunkowo i w układzie współrzędnych.  

II.2.5. W projekcie wykonawczym należy umieścić planszę zbiorczą uzbrojenia w skali 1:500. 

II.2.6. Długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm. 

II.2.7. Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany 

sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu itd.) 

wszystkich branż oraz we wszystkich egzemplarzach elementów zamówienia mają być 

redagowane w taki sposób aby kilometraż drogi narastał od strony lewej do prawej.  

II.2.8. Projekt budowlany należy uzgodnić w gminie, z zarządcami dróg krzyżujących 

się z drogą krajową oraz zarządcami wód płynących. 

II.2.9. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 

z administratorami urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

II.2.10. Projekt budowlany branży oświetlenia drogi należy uzgodnić oddzielnie  

w poszczególnych gminach, niezależnie od uzgodnienia całego projektu (układu drogowego). 

II.2.11. Na etapie dokumentacji projektowej należy uzgodnić i sformalizować 

w uzgodnieniu z GDDKiA sprawę przekazywania przebudowanych urządzeń administratorom. 

Wymaga to zawarcia stosownych porozumień z zainteresowanymi stronami,  

że przebudowywane kolidujące z robotami drogowymi urządzenia będące poza zarządem 
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GDDKiA są własnością i pozostają pod zarządem dotychczasowych właścicieli 

i administratorów bez wprowadzania dodatkowych formalności i dokumentów. 

II.2.12. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii, ocen i raportów również z zakresu 

ochrony środowiska jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 

II.2.13. Przedłożenie w Wydziale Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk: 

 materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgodnie z rozdziałem I.18. 

 operatu wodnoprawnego wykonanego zgodnie z rozdziałem I.17. 

 materiałów do wydania decyzji derogacyjnych o których mowa w pkt. II.1.6  

w przypadku gdy będą wymagane; 

 materiałów do wydania decyzji zwalniających z zakazów o których mowa  

w pkt. II.1.5 oraz II.1.6. w przypadku gdy będą wymagane.  

Oprócz wersji wydrukowanej należy przekazać wersję elektroniczną 

w/w opracowań. 

II.2.14. Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań 

projektowych oraz napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień  

z GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

II.2.15. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

w szczególności w zakresie: 

 map i innych opracowań geodezyjnych – z Wydziałem Nieruchomości, 

 obiektów inżynierskich – z Wydziałem Mostów, 

 opracowań związanych z materiałami do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, materiałami do decyzji derogacyjnych i zwalniających z 

zakazów, operatu wodnoprawnego oraz opracowań z branży sanitarnej – 

z Wydziałem Ochrony Środowiska, 

 technologii wykonywania robót – z Wydziałami Realizacji Technologii, oraz 

Mostów, 

 zjazdów oraz urządzeń obcych – z Wydziałem Uzgodnień i Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

 analiz ruchu, sygnalizacji świetlnej oraz organizacji ruchu (uzyskać zatwierdzenia) 

– z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót budowlanych – z Wydziałami 

Mostów, Realizacji, Technologii, 

 kosztorysów ofertowych oraz inwestorskich – z Wydziałem Realizacji  

oraz Wydziałem Dokumentacji.  

II.2.16. Wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii, postanowień, uzgodnień, decyzji 

itp. ponosi Wykonawca. Każde pisemne wystąpienie do wszelkich instytucji  

 oraz organów administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych  

z wykonaniem i uzgodnieniem przedmiotowej dokumentacji, ma być obowiązkowo  

i niezwłocznie przekazywane do wiadomości Zamawiającego. 

II.2.17. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych. W związku z tym, w ramach niniejszego zamówienia należy przewidzieć 

udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców zgodnie z rozdziałem II.5. 

II. 3. WYMAGANIA OGÓLNE 

II.3.1. Organizowanie przez Wykonawcę (z obowiązkowym udziałem Projektanta/-ów) 

Rad Projektu – okresowych spotkań (co ok. 1 miesiąc) z GDDKiA Oddział w Gdańsku w celu: 

 przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 
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 przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, 

 bieżącej analizy rozwiązań projektowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (BRD) przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wypełniając wymogi Zarządzenia 

nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 

2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego  

oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 

drogowej.  

II.3.1.1. Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym należy przesłać do Wydziału 

Dokumentacji materiały (wyciąg materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany 

sytuacyjne), będące przedmiotem spotkania, celem zapoznania się z nimi m.in. przez 

Zespół Audytorów (Audytora) BRD. 

II.3.1.2. Wszystkie Rady Projektu maja być przygotowane oraz przeprowadzane w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z przedmiotem poruszanych problemów, a więc z  

wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. 

II.3.2. Wykonawca sporządzi protokół/notatkę z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach 

i  na  każdym następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. Propozycję 

protokołu/notatki należy przesłać niezwłocznie (nie później, niż w ciągu trzech dni 

roboczych, licząc od dnia spotkania) w postaci elektronicznej do Wydziału 

Dokumentacji (celem uzgodnienia). Oddzielną część tego protokołu/notatki stanowić mają: 

„Uwagi Zespołu Audytorów (Audytora) BRD”, przy czym każda taka uwaga ma się 

składać z następujących podpunktów: 

 uwaga Zespołu Audytorów (Audytora) BRD, 

 stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz 

 stanowisko (decyzja) Inwestora. 

Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu treści pocztą elektroniczną) z ww. spotkań należy 

przedłożyć w wersji papierowej do tutejszego Oddziału z prośbą o ich zatwierdzenie. 

Niezależnie od listy obecności, protokół/notatkę podpisuje Projektant a zatwierdza 

przedstawiciel Zamawiającego oraz część związaną z BRD: Audytor BRD. 

 Wykonawca dostarczy GDDKiA Oddział w Gdańsku (w przypadku prośby) roboczą wersję 

elektroniczną opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie CAD (*.dwg albo 

*.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 bądź w formacie *.pdf; w dowolnym 

terminie w trakcie realizacji projektu. 

 Rady Projektu odbywać się będą w siedzibie Oddziału GDDKiA w Gdańsku, niemniej 

należy wkalkulować również ewentualne: 

 wspólne wyjazdy na wizje w terenie, 

 spotkania z samorządami w ich siedzibach lub w siedzibie Rejonu  

w Tczewie, bądź w siedzibach innych instytucji, 

 spotkania ze stronami zainteresowanymi, mieszkańcami miejscowości; 

łącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów na potrzeby tych spotkań, 

zorganizowanie oraz przeprowadzenie tych spotkań. 

II.3.3. Formę opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie 

elementy zamówienia (np. materiały do decyzji realizacyjnej, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy), składające się z więcej, niż jedno zszyte opracowanie, należy dostarczyć 

Zamawiającemu w oddzielnej (każdy egzemplarz w oddzielnej) i opisanej walizce (teczce). 

Egzemplarze projektu budowlanego oraz wykonawczego należy ponumerować – zarówno 

walizki, jak i poszczególne elementy, znajdujące się w walizkach. Walizki mają być opisane 

na 4 ścianach oraz wewnątrz mają zawierać pełny spis zawartości. Rysunki, w  których 

wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, plany 

zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) wszystkich branż 

oraz we wszystkich egzemplarzach elementów zamówienia mają być kolorowe. 

 II.3.4. Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczona Zamawiającemu 

w jednym/dwóch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. 
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nie będzie (obligatoryjnie) zwracana Wykonawcy, również nie jest wliczana w ilości 

podane w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. Ilość podana w Tabeli opracowań 

projektowych odnosi się do sprawdzonej, ostatecznej postaci projektu, jego etapu bądź jego 

elementu. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych  

do zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. bądź do prezentacji na spotkaniach, 

uzgodnienia należy wkalkulować ryczałtowo w ceny poszczególnych elementów z TABELI 

OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. Analogicznie, dokumentując opracowanie poszczególnych 

elementów opracowania, dla których w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

nie określono ilości egzemplarzy, rozumie się przez to również przedłożenie 

Zamawiającemu (w terminie określonym w  pkt II.3.9.) co najmniej jednego egzemplarza 

tego opracowania w celu zaopiniowania/ zatwierdzenia i koszt związany z edycją tych 

elementów należy wkalkulować w ceny poszczególnych elementów z TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH. 

 Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu (nie 

papierowym) oraz każdy kompletny egzemplarz oddzielnie. 

 Zamawiający określa wymagania dla rozmiaru i wagi walizek: 

 twarde oprawy walizek z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 

 szerokość maksymalnie do 50 cm, 

 wysokość maksymalnie do 33 cm, 

 waga poszczególnych walizek nie może przekroczyć 10kg, 

 głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

II.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 

ich sporządzania. 

II.3.6. Należy wprowadzić jednolite oznakowanie granic pasa drogowego.  

II.3.7. Należy  spełnić  również  obowiązujące  wymogi, w szczególności: 

- Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012r.). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 

2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z późniejszymi 

zmianami. 

- Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji  

na zlecenie GDDKIA. 

- Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
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oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późniejszymi zmianami. 

- Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.). 

- Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

3  września 2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów 

infrastruktury drogowej. 

- Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 

na drogach krajowych. 

II.3.8. Materiały wyjściowe stanowi Załącznik do SIWZ nr 1. 
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II.3.9. Usługi Etapu I Zamówienia należy wykonać dla Części nr 1 w terminie 15 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 Daty, liczba dni lub 

Terminy  
w miesiącach 
(licząc od dnia 

podpisania umowy) 

1 2 3 4 

ETAP I 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1 Mapa do celów projektowych ryczałt 4 miesiące 

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE 

2.1 Uproszczona koncepcja przekroju 2+1 ryczałt 3 miesiące 

2. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1. 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie z 
inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami 

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  

 8 miesięcy 

3.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy karty informacyjnej 
przedsięwzięcia wraz z pozostałymi materiałami do wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

5 egz. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.1  

3.1 a 
Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba) 

 

5 miesięcy, licząc od 
dnia uzyskania 

postanowienia o 
potrzebie 

opracowania 
Raportu 

3.1.1 a 
Wykonanie nakładu egzemplarzy Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

6 egz.  

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.1 a 

3.2 
Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów 
wodnoprawnych 

 9 miesięcy 

3.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy operatu wodnoprawnego / 

operatów wodnoprawnych 
4 egz. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.2 

4. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

4.1. 
Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,  
zgodnie z p. II.1.14 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

15 egz. 12 miesięcy 

4.2. 
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID zgodnie z p. I.15. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
SIWZ 

 13 miesięcy 

4.3. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów wyszczególnionych 

w p. 4.2 TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH wraz z opiniami 
uzyskanymi na podst. materiałów wyszczególnionych w p. 4.1 

6 kpl. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

4.2 

4.4 Mapy z projektami podziału 
50 

działek 1) 
13 miesięcy 

5. PROJEKT BUDOWLANY 
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5.1. 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  
oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 

 14 miesięcy 

5.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy dokumentacji geotechnicznej 
oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 

6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

5.1 

5.2. Opracowanie projektu budowlanego  14 miesięcy 

5.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

5.2 

6. PROJEKT WYKONAWCZY 

6.1. Opracowanie projektu wykonawczego  14 miesięcy 

6.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

6.1. 

6.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  14 miesięcy 

6.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

6.2 

7. 
POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

7.1. 
Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, 
Kosztorysów Ofertowych 

 15 miesięcy 

7.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów, kosztorysów 
ofertowych 

6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

7.1 

8. 
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 
papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 

egz. na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 15 miesięcy 

9. 
Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku 
CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na 
stronie internetowej (3 egz.) 

ryczałt 15 miesięcy 

10. 
Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 
zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo .*dgn) oraz Word i 

Excel - 3 egz. 

ryczałt 15 miesięcy 

ETAP II 

11. 

Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz  
dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych 

dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego  
na realizację robót wg wymagań SIWZ 

ryczałt  

ETAP III 

12. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie 
granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – 

ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z p. 
II.4. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

3 miesiące  
po uzyskaniu 

ostatecznej 
decyzji ZRID 

ETAP IV 

13. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego,  
zgodnie z p. II.6. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

16 
miesięcy2) 

ok. 16 miesięcy  

od dnia podpisania 
umowy na roboty 
budowlane do dnia 
zakończenia robót 

budowlanych 
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Usługi Etapu I Zamówienia należy wykonać dla Części nr 2 w terminie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 Daty, liczba dni lub 

Terminy  
w miesiącach 
(licząc od dnia 

podpisania umowy) 

1 2 3 4 

ETAP I 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1 Mapa do celów projektowych ryczałt 4 miesiące 

2. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

2.1 
Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów 
wodnoprawnych 

 9 miesięcy 

2.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy operatu wodnoprawnego / 
operatów wodnoprawnych 

4 egz. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.2 

3. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

3.1. 
Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,  

zgodnie z p. II.1.14 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 
15 egz. 10 miesięcy 

3.2. 
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID zgodnie z p. I.15. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SIWZ 

 10 miesięcy 

3.3. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów wyszczególnionych 
w p. 4.2 TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH wraz z opiniami 
uzyskanymi na podst. materiałów wyszczególnionych w p. 4.1 

6 kpl. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

4.2 

3.4 Mapy z projektami podziału 
6 

działek 1) 
10 miesięcy 

4. PROJEKT BUDOWLANY 

4.1. 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  
oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 

 11 miesięcy 

4.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy dokumentacji geotechnicznej 
oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 

6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

5.1 

4.2. Opracowanie projektu budowlanego  11 miesięcy 

4.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

5.2 

5. PROJEKT WYKONAWCZY 

5.1. Opracowanie projektu wykonawczego  12 miesięcy 

5.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

6.1. 

5.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  12 miesięcy 
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5.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

6.2 

6. 
POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

6.1. 
Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, 
Kosztorysów Ofertowych 

 12 miesięcy 

6.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów, kosztorysów 

ofertowych 
6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

7.1 

7. 
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 
papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 

egz. na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 12 miesięcy 

8. 
Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku 
CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na 
stronie internetowej (3 egz.) 

ryczałt 12 miesięcy 

9. 
Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 
zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo .*dgn) oraz Word i 

Excel - 3 egz. 

ryczałt 12 miesięcy 

ETAP II 

10. 

Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz  
dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych 
dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego  

na realizację robót wg wymagań SIWZ 

ryczałt  

ETAP III 

11. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie 
granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – 
ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z p. 

II.4. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

3 miesiące  
po uzyskaniu 
ostatecznej 

decyzji ZRID 

ETAP IV 

12. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego,  
zgodnie z p. II.6. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

12 
miesięcy2) 

ok. 12 miesięcy  

od dnia podpisania 
umowy na roboty 
budowlane do dnia 
zakończenia robót 

budowlanych 
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Usługi Etapu I Zamówienia należy wykonać dla Części nr 3 w terminie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 Daty, liczba dni lub 

Terminy  
w miesiącach 
(licząc od dnia 

podpisania umowy) 

1 2 3 4 

ETAP I 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1 Mapa do celów projektowych ryczałt 4 miesiące 

2. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

2.1. 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie z 
inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami 

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  

 8 miesięcy 

2.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy karty informacyjnej 
przedsięwzięcia wraz z pozostałymi materiałami do wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

5 egz. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.1  

2.1 a 
Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba) 
 

5 miesięcy, licząc od 
dnia uzyskania 

postanowienia o 
potrzebie 

opracowania 
Raportu 

2.1.1 a 
Wykonanie nakładu egzemplarzy Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

6 egz.  

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.1 a 

2.2 
Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów 
wodnoprawnych 

 9 miesięcy 

2.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy operatu wodnoprawnego / 
operatów wodnoprawnych 

4 egz. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

3.2 

3. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

3.1. 
Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,  
zgodnie z p. II.1.14 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

15 egz. 10 miesięcy 

3.2. 
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID zgodnie z p. I.15. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
SIWZ 

 10 miesięcy 

3.3. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów wyszczególnionych 
w p. 4.2 TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH wraz z opiniami 

uzyskanymi na podst. materiałów wyszczególnionych w p. 4.1 

6 kpl. 

5 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

4.2 

3.4 Mapy z projektami podziału 
40 

działek 1) 
10 miesięcy 

4. PROJEKT BUDOWLANY 

4.1. 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  
oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 

 11 miesięcy 

4.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy dokumentacji geotechnicznej 6 egz. 10 dni roboczych po 
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oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni uzgodnieniu przez 
Zamawiającego 

opracowania z poz. 
5.1 

4.2. Opracowanie projektu budowlanego  11 miesięcy 

4.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

5.2 

5. PROJEKT WYKONAWCZY 

5.1. Opracowanie projektu wykonawczego  12 miesięcy 

5.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

6.1. 

5.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  12 miesięcy 

5.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 
6.2 

6. 
POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

6.1. 
Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, 
Kosztorysów Ofertowych 

 12 miesięcy 

6.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów, kosztorysów 

ofertowych 
6 egz. 

10 dni roboczych po 
uzgodnieniu przez 

Zamawiającego 
opracowania z poz. 

7.1 

7. 
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 
papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 
egz. na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 12 miesięcy 

8. 
Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku 
CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na 

stronie internetowej (3 egz.) 

ryczałt 12 miesięcy 

9. 
Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 
zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo .*dgn) oraz Word i 
Excel - 3 egz. 

ryczałt 12 miesięcy 

ETAP II 

10. 

Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz  
dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych 

dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego  
na realizację robót wg wymagań SIWZ 

ryczałt  

ETAP III 

11. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie 
granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – 
ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z p. 
II.4. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

3 miesiące  
po uzyskaniu 
ostatecznej 
decyzji ZRID 

ETAP IV 

12. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego,  
zgodnie z p. II.6. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

18 
miesięcy2) 

ok. 18 miesięcy  

od dnia podpisania 
umowy na roboty 
budowlane do dnia 
zakończenia robót 

budowlanych 
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II.4. OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO PASA DROGOWEGO – 

WYZNACZENIE I STABILIZACJA GRANIC DZIAŁEK STANOWIĄCYCH 
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI; OZNAKOWANIE 

GRANIC PASA DROGOWEGO ZNAKAMI „PD”: 

 

II.4.1. Wyznaczenie i stabilizacja granic działek stanowiących linie rozgraniczające 

teren inwestycji: 

a) Wyznaczenia granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji należy 

dokonać należy wykonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

stała się ostateczna, na podstawie danych liczbowych znajdujących się w operacie  

z opracowania map z projektami podziału nieruchomości oraz innych danych pozyskanych z 

PODGiK. Na mapach z projektami podziału nieruchomości należy uzyskać adnotację organu, 

który wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości o treści: „Niniejszy podział 

nieruchomości został zatwierdzony decyzją Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z dnia ......... nr ...........”, z podpisem upoważnionej osoby. 

b) Stabilizację punktów granicznych należy wykonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji stała się ostateczna.  

c) W wypadku, gdy linia rozgraniczająca przebiegać będzie po granicach istniejących, nie 

podlegających podziałowi działek, uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne 

znajdujące się na tych granicach należy wznowić zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku dokumentów wymienionych  

w pkt. 3.14.1.1.a,  granice należy ustalić w trybie § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. 

d) Stabilizację nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości, 

należy wykonać znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znaków naziemnych należy użyć 

słupków betonowych lub kamiennych z krzyżem w górnej poziomej płaszczyźnie słupka. 

Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego 

z trwałego materiału. Górne części wszystkich znaków granicznych należy pomalować farbą w 

kolorze kontrastującym z otoczeniem. 

e) Z czynności wyznaczenia i utrwalenie punktów granicznych należy sporządzić protokół 

zgodny z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. 

f) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek  

w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie  

z zał. nr 6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

g) Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczenia, wznowienia i utrwalenia 

znaków granicznych określających linie rozgraniczające pas drogowy należy przekazać 

do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

II.4.2. Oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy  

     przebiegu granic pasa drogowego  

a) Stabilizację oznaczenia pasa drogowego należy wykonać znakami „PD” przy każdym punkcie 

załamania granicy, od strony wewnętrznej pasa drogowego oraz na odcinkach prostych, 

w odległości nie przekraczającej 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi 

znakami. Projekt rozmieszczenia znaków PD należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) Do trwałej stabilizacji punktów pasa drogowego należy użyć żelbetowych znaków 

z wytłoczonym napisem „PAS DROGOWY”, pomalowanym czarną i żółtą farbą. Znak należy 
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umieścić napisem do strony wewnętrznej pasa drogowego. Wymiary słupa oraz szczegóły 

opisu i kolorystyka muszą być zgodne z poniższym rysunkiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Wymagania względem materiałów dla znaków „PD”: 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250 , klasy B 30.  

Beton użyty do produkcji elementów powinien charakteryzować się: wytrzymałością 

na ściskanie; nasiąkliwością poniżej 5%; mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie 

z normą PN-88/B-06250. 

Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu pobranych z w/w elementów 

i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 

Elementy - przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego - powinny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Muszą być: wolne od spękań; wolne od wykruszeń, 

ubytków; powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 

d) Znaki „PD” należy pomierzyć w nawiązaniu do istniejącej osnowy. Należy obliczyć 

współrzędne słupów „PD” i nadać im numery. 

k) Wykorzystując dane ze sporządzenia mapy do celów projektowych, map z projektami 

podziałów i  map z liniami rozgraniczjącymi należy sporządzić mapę przebiegu granic pasa 

drogowego w skali 1 : 500 lub 1: 1000 (do uzgodnienia z Zamawiającym) przedstawiającą 

przebieg granic pasa drogowego i granic działek przyległych, numerację działek, numery  

i rodzaj stabilizacji punktów granicznych, numery znaków „PD”, miary czołowe pomiędzy 

sąsiednimi punktami granicznymi, kilometraż trasy, nazwy obrębów ewidencyjnych. Mapę 

należy sporządzić w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad  

wraz z wykazami współrzędnych punktów granicznych i znaków „PD” wydruki na papierze  

i w pliku „txt”. 

 

Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbędzie się na podstawie przedłożonego 

operatu, przez: sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów; pomiar 

kontrolny na wybranych punktach; porównania danych zawartych w operacie z terenem; 

kompletności operatu. 

a) Wynagrodzenie za wykonanie robót obejmuje: pobranie niezbędnych materiałów z właściwego 

Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii; zakup i transport elementów do stabilizacji 

i oznaczenia granic pasa drogowego w miejscu stabilizacji; okazanie granic właścicielom 
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- słupek o wym. 100 x 12 x 10 cm 

wykonany z betonu B-25 zbrojonego 

czteroma prętami Ø10 mm 

- napis wytłoczony wys. 6,5 cm –   

kolor czarny,  

- część nadziemna o wys. 50 cm 

pomalowana żółtą wodoodporną 

farbą, 
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nieruchomości przylegających do pasa drogowego; trwałe zastabilizowanie punktów 

granicznych oraz znaków PD pasa drogowego; pomiar; wykonanie operatu technicznego dla 

pasa drogowego; przekazanie operatu technicznego dotyczącego ustalenia przebiegu granic i 

wznowienia znaków granicznych do PODGiK, sporządzenie mapy przebiegu granic. 

II. 5.  OPRACOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

ROBÓT ORAZ DOKONYWANIE EWENTUALNYCH MODYFIKACJI 
OPRACOWANYCH DOKUMENTÓW W OKRESIE TRWANIA 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA REALIZACJĘ ROBÓT: 

 

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, 

Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielał 

wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz będzie dokonywał 

ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, 

których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych 

odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań 

wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub 

za pomocą poczty elektronicznej. 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie 

wiązała się z korektą Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz Kosztorysu ofertowego, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej SST, którą 

prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie 

ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w 

formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytanie będzie związana  z korektą rysunku, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, 

który prześle w całości w pliku *.pdf i AutoCad. 

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić 

jednorazową korektę SST, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu pytań. 

Zamawiający może żądać, aby Wykonawca udzielał odpowiedzi na pytania w siedzibie 

Zamawiającego. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

II. 6.  PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO: 

II.6.1 Zakres czynności Wykonawcy: 

Do obowiązków nadzoru autorskiego (zwanego dalej Wykonawcą) należy pełny zakres czynności 

określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016  

z póź. zm.) oraz obowiązki wynikające z postanowień niniejszego OPZ-tu oraz Umowy, w tym  

w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie 

Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie 

Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie 

Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone 

przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze: 

a) Oceniać w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodność ich realizacji  

z założeniami dokumentacji projektowej,  

b) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

c)   Opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez 

Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji 

projektowej,  

d) Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie 

realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, 
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wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), 

e) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez 

Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

f)   Dostosowywać dokumentację projektową w zakresie poszczególnych branż do warunków 

zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. geologicznych badań podłoża 

gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót  

i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających od 

wyników badań, od treści map i innych opracowań geodezyjnych oraz od wszelkich 

inwentaryzacji sporządzonych przez Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej,  

g) Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez 

Wykonawcę robót, 

h) Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia 

precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji 

przedmiarowych), 

i)   Udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

j)   Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,  

w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych 

poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych (dotyczy sieci  

i urządzeń infrastruktury technicznej), 

k) Opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia  

(z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne 

czynności dotyczące dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowej realizacji 

kontraktu,   

l)   Wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne  

i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

m) Doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy). 

Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca realizował będzie  

na bieżąco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym, przy czym: 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt b), h) oraz i) nie może być 

dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt c), e), f), g) nie może być 

dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt k) i l) będzie odpowiedni  

do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz  

nie dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego 

odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których  

od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi 

lub wykonywanych robót).  

II.6.2 Pozostałe warunki wykonywania nadzoru autorskiego: 

II.6.2.1. Zakres usługi obejmuje dokonywanie uzupełnień i poprawek w przypadku ewentualnych 

błędów i/lub braków w opracowaniach sporządzanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót 

budowalnych, czyli w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem 

zamówienia. Zgłoszone w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót (i potwierdzone przez 

przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego) lub bezpośrednio przez 

przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i/lub przez Zamawiającego błędy lub braki  

w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, Wykonawca będzie niezwłocznie poprawiał  
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lub uzupełniał. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynności będzie odpowiedni do ich 

wykonania i określony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego  

w wezwaniu do ich wykonania. 

II.6.2.2. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich 

wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunki zamienne i szkice, 

c)   wpisy do dziennika budowy, 

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli 

nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę. 

II.6.2.3.  Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych 

branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016  

z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631  

z późn. zm.) będącego przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

a) Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski (dotyczy 

zmiany zarówno na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu jak i w trakcie 

trwania umowy), może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną przez 

Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji 

przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego) 

pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór 

autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia 

obowiązków oraz po złożeniu przez twórcę projektu budowlanego (dotyczy etapu 

niniejszego postępowania) lub przez projektanta wyznaczonego już do sprawowania 

nadzoru autorskiego (dotyczy etapu realizacji umowy) oświadczenia o zgodzie  

na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę 

z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

b) W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych 

przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie  

wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie 

dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa 

wymaga zgody Zamawiającego oraz złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń,  

o których mowa w pkt. II.6.2.3. ppkt a) niniejszego OPZ-tu. 

II.6.2.4. W przypadku, gdy do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru autorskiego poszczególnych 

branż Wykonawca wyznaczy osoby niebędące twórcami projektu budowlanego, Wykonawca 

oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe mogące 

powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich (twórców projektu budowlanego) wynikających  

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r.  

Nr 90 poz.631 z późn. zm.).   

II.6.2.5. Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie 

prawidłowego nadzoru nad robotami. 

II.6.2.6. W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 

wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie 

każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data 

otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

II.6.2.7. W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, nadzór autorski będą sprawować 

projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót branżowych). 

Wezwanie/powiadomienie projektanta będzie odbywało się na wniosek Zamawiającego  

lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych danej branży. 
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II.6.2.8. Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego zobowiązany jest  

do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy bądź do siedziby Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu. 

II.6.2.9. Zryczałtowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w Formularzu 

cenowym (za 1 miesiąc sprawowania nadzoru autorskiego) będzie uwzględniać wszystkie 

czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym  

w szczególności:  

 dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, w tym wymagań niniejszego 

OPZ-tu, 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak koszty dojazdu, 

delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, dokumentacji itp. 

II.6.3. Termin realizacji nadzoru autorskiego 

II.6.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania 

umowy na roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót), nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski.  

II.6.3.2. Planowany okres realizacji robót budowlanych (a więc i pełnienia nadzoru autorskiego)  

zgodny z p. II.3.9 OPZ. 

II.6.3.3. Okres wyżej określony jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót 

budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres 

realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu.  

W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji usługi, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w Tabeli 

opracowań projektowych, na zasadach określonych w Umowie. 

II.6.4. Pozostałe wymagania.   

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu – nie później niż w ciągu 

5 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu robót budowlanych – kopie wymaganych 

uprawnień budowlanych oraz kopie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa wszystkich tych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako 

inspektorzy nadzoru autorskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  

II. 7. INNE USTALENIA: 

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego przenosi na GDDKiA Oddział 

w Gdańsku autorskie prawa majątkowe w całości na podstawie protokołu przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu. W związku z tym na GDDKiA Oddział w Gdańsku może 

wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych 

częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie statutowej działalności 

zarządcy drogi. 

II.8. UWAGA: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami 

związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed 

złożeniem oferty zależy wyłącznie od potencjalnego Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.  

Inwestorem niniejszej inwestycji będzie GDDKiA Oddział w Gdańsku zatem wszelkie 

pozwolenia i inne elementy formalno – prawne należy uzyskiwać w imieniu GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem opinii ponosi 

Wykonawca. 
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III. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

III.1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 

III.1.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia – CZĘŚĆ MOSTOWA jest opracowanie dokumentacji projektowej 

drogowych obiektów inżynierskich tj. zarówno obiektów mostowych, podziemnego przejścia dla 

pieszych,  

jak i przepustów i konstrukcji oporowych znajdujących się na przewidzianych do rozbudowy 

odcinkach drogi krajowej Nr 22.  

III.1.2 Lista obiektów. 

Listę istniejących obiektów mostowych i przepustów znajdujących się na poszczególnych 

odcinkach drogi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, z podstawowymi parametrami 

technicznymi obiektów oraz przewidywanym zakresem robót, przedstawiono w poniższych 

zestawieniach tabelarycznych.  

Tab.1.1 Lista istniejących obiektów mostowych i przepustów dla Części nr 1. 

L

p 

Nr 

obiekt

u 

Rodzaju  

obiektu 
km*) 

Światło**) 

[m] 

Długość
**)  

[m] 

Konstrukcja**) 
Przewidywany  

zakres robót  

1 P.1_1 przepust 
344+5

87 
1,8 x 1,2 / Φ 1,0 73,00 

Płytowa 

żelbetowa/rurowa 
Przebudowa 

2 P.1_2 przepust 
345+4

10 
Φ 1,0 40,00 Żelbetowa rurowa Przebudowa 

3 P.1_3 przepust 
346+1

90 
Φ 1,0 23,00 Żelbetowa rurowa Przebudowa 

4 P.1_4 przepust 
348+4

50 
Φ 0,6 21,00 Żelbetowa rurowa Przebudowa 

5 P.1_5 przepust 
348+7

50 
Φ 1,25/1,5 23,00 Żelbetowa rurowa Przebudowa 

6 P.1_6 przepust 
349+3

80 
Φ 0,6 20,00 Żelbetowa rurowa Przebudowa 

*) Podany kilometr należy traktować jako orientacyjny.  
**) Ilość, rodzaj konstrukcji i wymiary przepustów, określone na podstawie ewidencji mogą 

odbiegać od rzeczywistości. Do Wykonawcy, w ramach niniejszego zamówienia i podanej 

ceny ofertowej należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wszystkich istniejących 

przepustów znajdujących się na odcinku drogi krajowej objętej Częścią 1 zamówienia. 

Tab.1.2. Lista istniejących obiektów mostowych i przepustów dla Części nr 2. 

L

p 

Nr 

obiekt

u 

Rodzaju  

obiektu 
km*) 

Szerokość 

 [m] 

Długość  

[m] 
Konstrukcja 

Przewidywany  

zakres robót  

1 M.2_1 most 
355+5

58 
10,15 4,40 Belkowa stalowa 

Przebudowa   

na przepust 

*) Podany kilometr należy traktować jako orientacyjny.  
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Tab.1.3. Lista istniejących obiektów mostowych i przepustów dla Części nr 3. 

L

p 

Nr 

obiekt

u 

Rodzaju  

obiektu 
km*) 

Światło 

(szer. dot. 

mostów) **)  

[m] 

Długość
**)  

[m] 

Konstrukcja 
Przewidywany  

zakres robót ***) 

1 M.3_1 wiadukt 
358+6

40 
24,82 123,05 

Płytowa 

żelbetowa 
Remont  

2 M.3_2 

przejście 

podziemn

e 

359+0

00 
5,50 20,60 

Płytowa 

żelbetowa 
Remont 

3 M.3_3 kładka 
359+4

24 
3,30 16,60 Zespolona 

Przebudowa   

na przepust 
4 M.3_4 most 

359+4

29 
8,80 6,25 Ceglana sklepiona 

5 P.3_1 przepust 
361+0

70 
Φ 0,8 13,00 Żelbetowa rurowa Przebudowa 

6 P.3_2 przepust 
361+4

85 
1,25 x 1,25 15,00 Ceglana sklepiona Przebudowa 

*) Podany kilometr należy traktować jako orientacyjny.  
**) Ilość, rodzaj konstrukcji i wymiary obiektów, określone na podstawie ewidencji mogą 

odbiegać od rzeczywistości. Do Wykonawcy, w ramach niniejszego zamówienia i podanej 

ceny ofertowej należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wszystkich istniejących 

obiektów znajdujących się na odcinku drogi krajowej objętej Częścią 3 zamówienia. 
***) Określenie ostatecznego zakresu robót dla każdego z przewidzianych do remontu obiektów 

objętych Częścią 3 zamówienia wymagało będzie od Wykonawcy, po przeprowadzeniu 

szczegółowej inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego oraz po dogłębnej analizie 

uwarunkowań sytuacyjno-terenowych – uzyskania uzgodnienia z GDDKIA Oddział w 

Gdańsku. 

Na odcinku drogi objętym Częścią 3 zamówienia znajdują się dodatkowo betonowe konstrukcje 

oporowe, dla których wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Zakłada się, że 

zakres robót w zakresie istniejących konstrukcji oporowych obejmował będzie ich remont. 

Określenie jednak ostatecznego zakresu robót dla każdej z istniejących konstrukcji oporowych 

wymagało będzie od Wykonawcy, po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji i ocenie ich 

stanu technicznego oraz po dogłębnej analizie uwarunkowań sytuacyjno-terenowych – uzyskania 

uzgodnienia z GDDKIA Oddział w Gdańsku. 

UWAGA: 

Oprócz obiektów ujętych w powyższym zestawieniu zamówienie obejmuje również obiekty, 

których konieczność uwzględnienia/wykonania dla poprawnego rozwiązania problemów wyniknie 

w trakcie procesu projektowania związanego z rozbudową drogi. Chodzi m.in. o konieczność 

uwzględnienia remontu/przebudowy wszelkich murów oporowych oraz np. konieczność 

zaprojektowania obiektów tymczasowych niezbędnych dla przeprowadzenia zamierzenia 

budowlanego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia (dotyczy np. mostów objazdowych 

i/lub kładek dla pieszych wykonywanych na czas przebudowy obiektów inżynierskich) oraz 

nowych obiektów stałych takich jak chociażby dodatkowe przepusty, których wykonanie będzie 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, czy przeprowadzenia 

projektowanych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych itp. 

III.1.3 Cel opracowania.  

Celem opracowania jest: 

 Uzyskanie aktualnego obrazu stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich 

przeznaczonych do remontu, 
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 Opracowanie projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW) oraz 

towarzyszących projektów branżowych (PB i PW) niezbędnych do przeprowadzenia 

przebudowy/remontu poszczególnych obiektów istniejących bądź budowy obiektów nowych 

i tymczasowych, 

 Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  

 Przygotowanie niezbędnych materiałów (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych – STWiORB, przedmiarów i kosztorysów), które wraz z projektem 

budowlanym i projektem wykonawczym dadzą podstawę do zawarcia umowy na wykonanie 

robót budowlanych związanych przebudową istniejących lub budową nowych obiektów 

inżynierskich. 

III.1.4 Sposób opracowania. 

Projekty wykonawcze oraz kosztorysy i przedmiary objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, 

powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na poszczególne obiekty. 

STWiORB powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na (a) obiekty mostowe podlegające 

przebudowie, (b) obiekty mostowe podlegające remontowi, (c) przepusty, (d) konstrukcje 

oporowe. 

III.2  WYMAGANY ZAKRES OPRACOWANIA. 

Opracowanie projektowe branży mostowej powinno zawierać w szczególności: 

 Szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów inżynierskich,  

 Ocenę stanu technicznego obiektów przewidzianych do remontu, 

 Projekt Budowlany (w zakresie stanowiącym element/TOM wielobranżowego projektu 

budowlanego obejmującego całość przedsięwzięcia), 

 Projekty Wykonawcze, 

 STWiORB, 

 Część kosztorysową z kosztorysami ofertowymi, kosztorysem inwestorskim oraz 

z przedmiarami robót. 

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze branży mostowej powinny uwzględniać 

w szczególności konieczność: 

 Przebudowy/remontu poszczególnych obiektów mostowych, przepustów oraz konstrukcji 

oporowych,  

 Regulacji i umocnienia linii brzegowych rzek, cieków wodnych, rowów odwadniających oraz 

stożków i skarp, 

 Przebudowy infrastruktury technicznej wszelkich urządzeń obcych, których obecność 

zostanie stwierdzona w obrębie poszczególnych obiektów, a będących w kolizji z zakresem 

przewidywanych robót, 

 Budowy w razie konieczności (w zależności od potrzeb) niezbędnego objazdu lokalnego z 

tymczasowymi mostami objazdowymi.  

III.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

Oceny stanu technicznego wymagane w przypadku obiektów remontowanych powinny być 

sporządzane oddzielnie dla każdego z obiektów. 

Wymaga się, aby wykonywane w ramach niniejszego zamówienia oceny stanu technicznego 

obejmowały w szczególności: 

 Szczegółową inwentaryzację poszczególnych obiektów,  

 Lokalizację i rozmiary uszkodzeń, 

 Inwentaryzację fotograficzną uszkodzeń, 

 Badania grubości otuliny zbrojenia (w przypadku obiektów mostowych i podziemnego 

przejścia dla pieszych dotyczy w szczególności płyt pomostowych oraz – w razie potrzeby – 

podpór), 

 Badania karbonatyzacji betonu, 

 Badania sklerometryczne betonu z oszacowaniem jednorodności i wytrzymałości betonu, 

 Ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie (dotyczy w szczególności konstrukcji oporowych), 

 Pomiar rozwartości rys lub pęknięć, 

 Analizę statyczno-wytrzymałościową oraz funkcjonalną konstrukcji uwzględniającą stan 
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techniczny obiektu oraz jego geometrię, 

 Ocenę stanu elementów wyposażenia,  

 Ocenę uszkodzeń z analizą przyczyn i skutków, 

 Raport i wnioski końcowe. 

III.4 PROJEKT BUDOWLANY (PB). 

III.4.1 Przedmiot i zakres PB. 

Zgodnie z zamierzeniem PB objęty niniejszym zamówieniem będzie służył: 

 Uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, 

 Przygotowaniu projektu wykonawczego, STWiORB oraz części kosztorysowej. 

III.4.2 Szczegółowość opracowań projektowych. 

PB zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym.  

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).  

Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych 

stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie 

dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

III.4.3 Wymagania dla projektowanej inwestycji. 

Szczegółowy zakres i forma PB powinna spełniać wymagania określone w art. 34 ustawy Prawo 

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia 

i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 

projektowaniu obiektu: 

 Elementy przekroju ruchowego na obiekcie: liczba i szerokość pasów ruchu, szerokości 

opasek oraz w zależności od przyjętych rozwiązań: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo-rowerowych,  wyniesionych poboczy technicznych,  

 Pochylenie podłużne niwelety, 

 Światło obiektu (mostu, przepustu), 

 Szerokość i wysokość skrajni, 

 Długości przęseł, 

 Rodzaj konstrukcji ustroju nośnego, 

 Rodzaj posadowienia, 

 Rodzaje podpór,  

 Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni oraz w zależności od przyjętych rozwiązań: 

ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, wyniesionych poboczy 

technicznych, 

 Wyposażenie obiektów (typ) – wg  potrzeb: łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja, 

urządzenia odwadniające, krawężniki, nawierzchnie, balustrady, bariery itd. 

 Urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

 Urządzenia oświetleniowe (wg potrzeb), 

 Rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji, 

 Umocnienia i regulacja linii brzegowych i skarp rzeki, cieków wodnych, rowów, 

 Zabezpieczenie skarp i stożków korpusu drogowego, 

 Znaki pomiarowe. 

III.4.4 Materiały wyjściowe do projektowania (pomiary, badania, obliczenia 

i ekspertyzy). 

Projekt należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) do wykonania stadium projektu budowlanego.  

III.4.5 Projekt Budowlany obiektu inżynierskiego. 

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z wymaganiami niniejszego 

opisu przedmiotu zamówienia.  
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Opis techniczny wykonywany powinien być w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 

rysunków oraz komentarz i powinien zawierać m.in.: 

 Wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

 Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

 Schemat statyczny, 

 Wyniki oceny stanu technicznego obiektów sąsiednich, 

 Opinie geotechniczną, w której określona zostanie kategoria geotechniczna całego obiektu 

lub jego poszczególnych części oraz warunki i sposób jego posadowienia (§4.1 i §4.4 Dz.U. 

2012.463),  

 Wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  

 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

 Wyposażenie obiektu w odwodnienie i (w miarę potrzeb) oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń (zagadnienia te mogą być 

umieszczone w oddzielnym opracowaniu), 

 Pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

 Sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania,  

 Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 

zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 

zabezpieczających, 

 Inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

 Opis technologii wykonania. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  

 Plan sytuacyjny (1:500); 

 Widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (max. 1:100); 

 Przekroje poprzeczne (max. 1:50); 

 Rysunki ogólne podpór – wg potrzeb (max. 1:50); 

 Plan palowania – wg potrzeb; 

 Kolorystykę obiektu (widok z boku) – wg potrzeb (max. 1:100). 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych powinny między innymi 

określać warunki posadowienia obiektu, stateczności podłoża i skarp oraz określenia parametrów 

geotechnicznych gruntów w podłożu, potrzebnych do zaprojektowania w zależności od potrzeb: 

fundamentów, konstrukcji oporowych, ścianek szczelnych, elementów konstrukcyjnych 

współpracujących z gruntem, zakotwionych w gruncie oraz wykonania wykopów otwartych lub w 

ściankach szczelnych. 

Opracowanie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych należy  

wykonać zgodnie z zapisami i wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 

6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 

późn. zm.),  

Przekroje poprzeczne warstw geologicznych mają być naniesione (w skali oraz 

na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych obiektów mostowych i 

przepustów.  

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe (wg potrzeb) – w tej części dokumentacji 

technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów.  

W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

 Wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

 Nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
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 Przyjęte schematy obliczeniowe: 

 Schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu w przekrojach krytycznych, 

 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 

 Podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

 Wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń 

i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, 

a w szczególności: 

 Stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 

 Stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły 

wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

 Reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 

 Maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 

 Schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności 

obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych. 

Wymaga się, aby jeden, pełny komplet obliczeń każdego obiektu inżynierskiego został 

przekazany do Zamawiającego jako załącznik do 1 egz. dokumentacji.  

III.4.6 Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo budowlane 

wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki zawierający: 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi, 

 Szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

 Opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 

III.4.7 Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny, który powinien 

spełniać wymagania określone w pkt. I.17 niniejszego OPZ-tu.  

III.4.8 Projekt inżynierskich obiektów tymczasowych.  

Niniejsze zamówienie obejmuje również obiekty, których konieczność wykonania dla poprawnego 

rozwiązania problemów, wyniknie w trakcie procesu projektowania związanego z rozbudową 

drogi krajowej. Chodzi m.in. o ewentualną konieczność budowy tymczasowych obiektów 

inżynierskich niezbędnych dla przeprowadzenia zamierzenia budowlanego objętego przedmiotem 

niniejszego zamówienia, w tym np. tymczasowych mostów z dojazdami stanowiącymi lokalne 

objazdy niezbędne na czas przebudowy poszczególnych obiektów mostowych i przepustów oraz 

tymczasowych konstrukcji wsporczych pod istniejące urządzenia obce podwieszone 

do przebudowywanych/remontowanych obiektów lub przebiegające w bezpośrednim ich 

sąsiedztwie. 

Dla obiektów budowlanych tymczasowych (niezbędnych w okresie realizacji robót zasadniczych), 

dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, do Wykonawcy 

należy wykonanie (w ramach niniejszego zamówienia) projektu budowlanego,  który będzie 

zawierał w szczególności: 

 Opisy, rysunki, geotechniczne warunki posadawiania oraz obliczenia w zakresie określonym 

w pkt. III.4.5 niniejszego opisu, 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót montażowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi. 
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III.5 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe 

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, spełniające wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

Przy wykonywaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego należy postępować zgodnie 

z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i Część 2. 

GDDP Warszawa 1998”. Jeżeli zajdzie potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. 2012.463 §7.3) to należy wykonać ją zgodnie z Zarządzeniem nr 58 z dnia 

23 listopada 2015 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

dokumentacji do realizacji inwestycji, Załącznik 7 

III.6   PROJEKT WYKONAWCZY (PW)  

Projekt wykonawczy (PW) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany 

przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera takie 

elementy jak specyfikacje techniczne (STWiORB), przedmiary i kosztorysy (dla obiektów 

budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych). 

Celem opracowania PW (z STWiORB, kosztorysami i przedmiarami) jest uzyskanie niezbędnych 

materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

PW powinien zawierać rozszerzenia PB o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

 Możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 Potrzeb przyszłego procesu wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

W skład PW powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót 

budowlanych oraz wyniki obliczeń niezbędne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, również zagadnienia związane 

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót (w tym wszelkich tymczasowych konstrukcji inżynierskich, objazdów, konstrukcji 

wsporczych itp.). 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, 

że wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W skład PW wykonawczego branży mostowej powinny wchodzić następujące składniki: 

Część opisowa, zawierająca m.in.: 

 Nazwa i lokalizacja obiektu, 

 Szczegółowy opis techniczny opisujący parametry projektowanego rozwiązania, 

 Wyciąg z Projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót,  

 Informacje na temat urządzeń obcych,  

 Opis warunków geotechnicznych, 

 Lokalizację reperów i sposób dowiązania projektowanego obiektu, 

 Wytyczne sporządzenia planu BIOZ, 

 Obliczenia statyczne (pełne w 1-ym egzemplarzu). 

Część rysunkowa 

Dokumentacja powinna zawierać wymagane, niezbędne rysunki poszczególnych elementów 

konstrukcji z wymiarami i rzędnymi, w skali zgodnej z obowiązującymi normami, 

a w szczególności: 
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 Plan orientacyjny (1:25 000), 

 Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej (1:500),  

 Rysunek ogólny (max. 1:100), 

 Przekrój poprzeczny (max. 1:50),  

 Rysunki konstrukcyjne ustroju nośnego (1:20 ÷ 1:50), 

 Szczegóły i rysunki konstrukcyjne strefy chodnikowej oraz wyniesionego pobocza 

technicznego (1:20), 

 Rysunki ogólne i konstrukcyjne każdej z podpór – wg potrzeb (max. 1:50), 

 Rysunki ogólne i konstrukcyjne płyt przejściowych – wg potrzeb (max. 1:50), 

oraz, o ile występują:  

 Schemat montażu konstrukcji, 

 Technologia betonowania ustroju niosącego 

 Szczegóły elementów odwodnienia tj. osadzenia wpustu, sączka, kolektora, przejścia 

kolektora przez elementy podpór itp.,  

 Rysunek balustrady, 

 Sposób osadzenia urządzenia dylatacyjnego, 

 Sposób podparcia/osadzenia przykładowych łożysk, 

 Sposób podwieszenia urządzeń obcych,  

 Umocnienia stożków, skarp i linii brzegowych rzeki, cieków wodnych, rowów, 

 Schody skarpowe z balustradami stalowymi,  

 Schemat tyczenia (z dowiązaniami), 

 Projekt pala (w przypadku takiego posadowienia), 

 Etapy realizacyjne, 

 Inne szczegóły (w ramach potrzeb). 

III.6.1 Część kosztorysowa 

Część kosztorysowa powinna zawierać: 

 Kosztorys ofertowy – Tabela Elementów Rozliczeniowych TER; 

 Przedmiar robót – wyliczenie ilości robót. 

Kosztorys ofertowy w postaci tabeli elementów rozliczeniowych TER, powinien zostać wykonany 

w układzie specyfikacyjnym, tzn. pozycja kosztorysowa TER-u powinna odpowiadać numerowi 

STWiORB. 

Kosztorys ofertowy (zwany dawniej ślepym kosztorysem) powinien być sporządzony w formie 

tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn: Lp., 

numer STWiORB, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość 

jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). 

Przedmiar należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

Przedmiar robót musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości 

wynikające z dokumentacji.  

Zarówno kosztorysy ofertowe TER jak i przedmiary powinny zostać sporządzone oddzielnie dla 

każdego obiektu mostowego i przepustu. Do Wykonawcy należy dodatkowo sporządzenie 

zbiorczej tabeli elementów rozliczeniowych TER, w której kolejne pozycje kosztorysu odpowiadały 

będą poszczególnym obiektom inżynierskim.  

III.6.2  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

Specyfikacje branży mostowej powinny być sporządzone na postawie aktualnie obowiązujących 

ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad dla robót drogowych i mostowych, aktualnie obowiązujących norm, przepisów 

i wytycznych dla robót mostowych oraz w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129 j.t.). 

STWiORB branży mostowej sporządzone w układzie sześciopunktowym, mają być ściśle 

powiązane z zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej (PB i PW) oraz 

z kosztorysem ofertowym wykonanym w postaci Tabeli elementów rozliczeniowych TER. 
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Ramowy układ SST, powinien obejmować w szczególności: 

CZĘŚĆ DROGOWA (dot. elementów drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu): 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone 

Dot. wszystkich warstw nawierzchniowych stref przejazdowych obiektów mostowych 

oraz nawierzchnio-izolacji stref chodnikowych i wyniesionych poboczy technicznych. 

D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DOJAZDACH 

Dot. przede wszystkim barier ochronnych i balustrad przewidywanych na dojazdach i 

będących przedłużeniem barier i balustrad montowanych na obiektach mostowych 

D-08.00.00. ELEMENTY ULICY NA DOJAZDACH 

Dot. krawężników kamiennych oraz chodników wykonywanych na długości skrzydeł 

przyczółkowych 

D-10.00.00. INNE ROBOTY DROGOWE  

Dot. np. elementów tymczasowych objazdów krawężników kamiennych oraz 

chodników wykonywanych na długości skrzydeł przyczółkowych 

CZĘŚĆ MOSTOWA 

M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 

M-11.01.00. Roboty ziemne 

Dot. wszelkich wykopów, zasypek, wymiany gruntów, wzmocnienia posadowienia itp. 

M-11.02.00. Pale fundamentowe wbijane 

M-11.03.00. Pale fundamentowe wiercone  

M-11.05.00. Ścianki szczelne 

M-12.00.00. ZBROJENIE 

M-12.01.00. Stal zbrojeniowa 

M-13.00.00. BETON 

M-13.01.00. Beton konstrukcyjny  

Dot. betonów fundamentów, betonów elementów głowic wlotowej i wylotowej, płyt 

przejściowych, podpór, ustroju nośnego, kap chodnikowych, betonów polimerowych, 

konfekcjonowanych, betonów ewentualnych ścian oporowych, elementów 

drugorzędnych itp. 

M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny 

Dot. betonów klasy poniżej C25/30 

M-13.03.00. Prefabrykaty betonowe 

Dot. m.in. prefabrykatów betonowych murów oporowych, desek gzymsowych itp. 

M-13.04.00. Mur kamienny 

Dot. ewentualnych okładzin kamiennych podpór oraz murów oporowych  

M-13.05.00. Mur ceglany 

Dot. ewentualnych okładzin ceglanych podpór oraz murów oporowych 

M-14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

Dot. konstrukcji stalowych ustrojów niosących i podpór, łączników zespalających, 

stalowych elementów drugorzędnych. 

M-14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

M-15.00.00. IZOLACJA 

M-15.01.00. Izolacja cienka 

 Dot. powłok ochronnych zasypywanych elementów betonowych oraz powłok 

ochronnych odkrytych (widocznych) powierzchni betonowych 

M-15.02.00. Izolacja gruba 

 Dot. izolacji płyt pomostowych, izolacji tylnych ścian przyczółków i skrzydeł 

przyczółkowych, izolacji płyt przejściowych 
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M-16.00.00. ODWODNIENIE 

 Dot. m.in. wpustów, rur spustowych, sączków, wszelkich drenaży, ścieków 

skarpowych, ścieków odwodnieniowych, przeciwspadków przykrawężnikowych, 

warstw filtracyjnych, kanalizacji deszczowej podwieszonej do obiektu itp.  

M-17.00.00. ŁOŻYSKA 

M-18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

 Dot. krawężników mostowych, barier ochronnych, balustrad. 

M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M-20.01.00. Roboty różne. 

 Dot. robót rozbiórkowych, umocnień stożków i skarp oraz linii brzegowych rzeki, 

schodów skarpowych, instalacji urządzeń obcych, uszczelnienia wszelkich szczelin, 

kotew talerzowych kotwiących kapy chodnikowe itp.  

M-20.02.00. Roboty inne. 

 Dot. np. elementów robót nie objętych specyfikacjami w/w.  

III.6.3  Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów 

budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlano-montażowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel 

i zestawień.  

Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany w układzie specyfikacyjnym, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe 

robót.  

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 

 Wstęp: 

 Opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen). 

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym). 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, 

nr STWiORB, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

Kosztorys inwestorski w postaci tabel elementów rozliczeniowych TER powinien być sporządzony 

oddzielnie dla każdego obiektu mostowego i przepustu oraz powinien zawierać dodatkowo 

tabelaryczne zestawie zbiorcze z kosztami robót budowlano-montażowych dla poszczególnych 

obiektów.  

III.7  INNE WYMAGANIA I UWAGI 

III.7.1 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 Całość będzie opracowana w technice komputerowej, 

 Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 

 Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
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 Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

 Pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie pojedynczemu zeszytowi 

opracowania papierowego.  

 Katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 

Reszta wymagań zgodnie z pkt. II.1.33. 

III.7.2 Koszty opracowań mostowych  

Wszystkie koszty wszelkich opracowań wymienionych w Rozdziale „OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA – BRANŻA MOSTOWA” powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę 

w wymienionych pozycjach TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.1.  

Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej, oddzielnej pozycji 

kosztorysowej (w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) to, koszt jego wykonania 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w innych, wyszczególnionych pozycjach 

kosztorysowych TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.1.   

III.8.3 Wymagania techniczne dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów 

mostowych i przepustów 

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w zakresie obiektów inżynierskich, jakie 

Wykonawca będzie stosował w procesie projektowania oraz na etapie sporządzania kosztorysów 

i STWiORB wymagają bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

 

 

 


