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ROZDZIAŁ IX – EKONOMICZNY

1. Koszt budowy

1.1. Podstawowe załoŜenia kosztorysowe

Do sporządzania podstawowych wycen jednostkowych wykorzystano wskaźniki techniczno-

ekonomiczne dróg i mostów dla studiów sieci drogowej oraz informacje o kosztach inwe-

stycji drogowych wykonywanych w ostatnich latach dla dróg zamiejskich.

Wskaźniki przeliczeniowe kosztów w poszczególnych latach uzyskano z GUS i Minister-

stwa Infrastruktury.

Koszty w niniejszym opracowaniu określono na poziomie cen przeliczonych dla 2002 r.

1.2. Koszty wskaźnikowe

1.2.1. Roboty ziemne

− Koszt robót ziemnych przy budowie nowej drogi      40,0 tys. zł/1000 m3

− Koszt robót ziemnych przy modernizacji drogi      35,0 tys. zł/1000 m3

− Koszt dodatkowych robót ziemnych na dojazdach      40,0 tys. zł/1000 m3

do obiektu mostowego

 

 Przyjęto następujące wielkości robót ziemnych:

− Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej               55.000 m3/km

− Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej drogi krajowej                46.000 m3/km

− Budowa jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP                25.000 m3/km

− Budowa dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP                35.000 m3/km

− Budowa drogi wojewódzkiej klasy G                20.000 m3/km

− Budowa drogi powiatowej klasy Z                15.000 m3/km

− Budowa drogi gminnej klasy L                10.000 m3/km

− Budowa drogi dojazdowej klasy D                  5.000 m3/km

Koszty 1 km robót ziemnych
− Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 55.000 m3/km  = 2.200,0 tys. zł/km

− Dobudowa drugiej jezdni drogi kl. S do istniejącej drogi krajowej

 35,0 tys. zł/1000 m3 × 46.000 m3/km  = 1.610,0 tys. zł/km
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− Budowa jednojezdniowej drogi krajowej kl. GP

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 25.000 m3/km  = 1.000,0 tys. zł/km

− Budowa dwujezdniowej drogi krajowej kl. GP

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 35.000 m3/km  = 1.400,0 tys. zł/km

− Budowa drogi wojewódzkiej kl. G

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 20.000 m3/km  =    800,0 tys. zł/km

− Budowa drogi powiatowej  kl. Z

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 15.000 m3/km  =    600,0 tys. zł/km

− Budowa drogi gminnej kl. L

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 10.000 m3/km  =    400,0 tys. zł/km

− Budowa drogi dojazdowej kl. D

 40,0 tys. zł/1000 m3 × 5.000 m3/km  =    200,0 tys. zł/km

1.2.2. Nawierzchnia

Koszty budowy 1000 m2 nawierzchni o dla ruchu i konstrukcji

− Konstrukcja nawierzchni typu KR5        210,0 tys. zł/km

z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego       

przystosowaną do obciąŜenia 100 kN/oś

− Budowa pasów awaryjnych lub opasek        210,0 tys. zł/km

(przyjęto jak dla budowy jezdni)

− Przebudowa istniejącej drogi krajowej klasy G na        116,0 tys. zł/km

jednostronny spadek dla drogi dwujezdniowej

(przyjęto w wysokości 55% kosztów budowy)

− Budowa nawierzchni drogi wojewódzkiej typu KR4        180,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi powiatowej typu KR3        150,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi gminnej typu KR2        100,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi dojazdowej typu KR1          80,0 tys. zł/km
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Koszty budowy 1 km nawierzchni

− Budowa nawierzchni o szerokości jezdni 7,0 m, pas awaryjny 2,5 m 

(7,0 m + 2,5 m + 0,5 m) × 210,0 tys. zł/km  = 2.100,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni dwujezdniowej drogi o szerokości

jezdni 2×7,0 m i pasach awaryjnych o szerokości 2×2,5 m

2 × (2,5 m + 7,0 m+0,5)× 210,0 tys. zł/km  = 4.200,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni o szerokości jezdni 7,0 m,

utwardzone pobocza 2×2,0 m 

(2 × 2,0 m + 7,0 m) × 210,0 tys. zł/km  = 2.310,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni o szerokości jezdni 7,0 m,

utwardzone pobocze 2,0 m, opaska 0,5 m 

(7,0 m + 2,0 m + 0,5 m) × 210,0 tys. zł/km  = 1.995,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni dwujezdniowej drogi

o szerokości jezdni 2×7,0 m i utwardzonych poboczach

o szerokości 2×2,0 m

2 × (2,0 m + 7,0 m+0,5)× 210,0 tys. zł/km  = 3.990,0 tys. zł/km

− Przebudowa istniejącej nawierzchni drogi kl. G

na jednostronny spadek dla drogi dwujezdniowej 

7,0 m × 116,0 tys. zł/km  =    812,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi wojewódzkiej kl. G szerokości jezdni 7,0 m

7,0 m × 180,0 tys. zł/km  = 1.260,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi powiatowej kl. Z o szerokości jezdni 6,0 m

6,0 m × 150,0 tys. zł/km  =    900,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi gminnej kl. L o szerokości jezdni 5,5 m

5,5 m × 100,0 tys. zł/km  =    550,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi gminnej kl. L o szerokości jezdni 5,0 m

5,0 m × 100,0 tys. zł/km  =    500,0 tys. zł/km

− Budowa nawierzchni drogi dojazdowej kl. D o szerokości jezdni 3,5 m

3,5 m × 80,0 tys. zł/km  =    280,0 tys. zł/km
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1.2.3. Obiekty mostowe

Koszty budowy 1 m2 konstrukcji obiektu:

− Budowa mostu lub wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 4,4 tys. zł/m2

− Budowa wiaduktu nad drogą ekspresową 4,0 tys. zł/m2

1.2.4. Koszt pozostałych robót

− Wykup terenu gruntu rolnego        100,0 tys. zł/ha

− Wykup siedliska        300,0 tys. zł/szt.

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących        450,0 tys. zł/km

przy budowie nowej trasy

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących        950,0 tys. zł/km

przy istniejącej drodze

− Urządzenia obsługi i bezpieczeństwa ruchu        430,0 tys. zł/km

− Ochrona środowiska        350,0 tys. zł/km

− Budowa 1 pary zatok autobusowych        400,0 tys. zł/km

− Czynności prawne i projektowe        150,0 tys. zł/km

− Roboty przygotowawcze        140,0 tys. zł/km

− Roboty wykończeniowe        120,0 tys. zł/km

− Roboty nieprzewidziane            10% całości kosztów

− Budowa MOP I              10.000,0 tys. zł/szt.

1.3. Wyceny jednostkowe

1.3.1. Dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej do istniejącej jednojezdniowej drogi

krajowej z dostosowaniem istniejącej drogi do parametrów drogi ekspresowej

− Roboty ziemne          1.610,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe

- Budowa nawierzchni o szerokości 7,0 m, pas awaryjny 2,5 m

opaska o szerokości 0,5 m

(7,0 + 2,5 + 0,5) × 210,0         2.100,0 tys. zł.

- przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni            812,0 tys. zł

o szerokości 7,0 m na jednostronny spadek i jej  wzmocnienie
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- koszt budowy 1 km pasa awaryjnego 2,5 m i poszerzenia

umocnionego pobocza o 0,5 m

3,0 m × 210,0 tys. zł/km             630,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             950,0 tys. zł

− Wykup terenów rolnych przyjęto 3 ha/km drogi             300,0 tys. zł

− Urządzenia obsługi i bezpieczeństwa ruchu             430,0 tys. zł

− Ochrona środowiska             350,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe             150,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          7.592,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    759,2 tys. zł

Ogółem          8.351,2 tys. zł

1.3.2. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o szerokości nawierzchni 2x(0,5+7,0+2,5),

szerokość korony drogi 26,5 m

− Roboty ziemne          2.200,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe          4.200,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             450,0 tys. zł

− Urządzenia obsługi i bezpieczeństwa ruchu             430,0 tys. zł

− Ochrona środowiska             350,0 tys. zł

− Wykup terenów rolnych docelowo przyjęto 5 ha/km drogi             500,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe             150,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          8.540,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    854,0 tys. zł

Ogółem          9.394,0 tys. zł
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1.3.3. Budowa drogi krajowej jednojezdniowej kl. GP o szerokości jezdni 7,0 m, poboczach

umocnionych 2,0 m, korona drogi 13,5 m

− Roboty ziemne          1.000,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe          2.310,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             450,0 tys. zł

− Urządzenia obsługi i bezpieczeństwa ruchu             430,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Ochrona środowiska             350,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Wykup terenów rolnych przyjęto 2 ha/km drogi             200,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe               75,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          5.075,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    507.5 tys. zł

Ogółem          5.582,5 tys. zł

1.3.4. Budowa dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP o szerokości nawierzchni

2x(0,5+7,0+2,0)

− Roboty ziemne          1.400,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe          3.990,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             450,0 tys. zł

− Urządzenia obsługi i bezpieczeństwa ruchu             430,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Ochrona środowiska             350,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Wykup terenów rolnych przyjęto 4 ha/km drogi             400,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe               75,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł
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− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          7.355,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    735.5tys. zł

Ogółem          8.090,5 tys. zł

1.3.5. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej drogi krajowej z dostosowaniem istniejącej

drogi do parametrów drogi krajowej klasy GP

− Roboty ziemne          1.400,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe          2.807,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             450,0 tys. zł

− Urządzenia obsługi i bezpieczeństwa ruchu             430,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Ochrona środowiska             350,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Wykup terenów rolnych przyjęto 4 ha/km drogi             400,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe               75,0 tys. zł

(przyjęto 50% dla drogi ekspresowej dwujezdniowej)

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          6.172,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    617,2 tys. zł

Ogółem          6.789,2 tys. zł

1.3.6. Budowa drogi wojewódzkiej klasy G o szerokości jezdni 7,0 m;

szerokość korony 11,0 m

− Robot ziemne             800,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe          1.260,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             225,0 tys. zł

− Wykup terenów rolnych przyjęto 1,5 ha/km drogi             150,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe               75,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł
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− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          2.770,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    277,0 tys. zł

Ogółem          3.047,0 tys. zł

1.3.7. Budowa drogi powiatowej klasy Z o szerokości jezdni 6,0 m; szerokość korony 9,0 m

− Robot ziemne             600,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe             900,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             225,0 tys. zł

− Wykup terenów rolnych przyjęto 1 ha/km drogi             100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe               75,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          2.160,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    216,0 tys. zł

Ogółem          2.376,0 tys. zł

1.3.8. Budowa drogi gminnej klasy L o szerokości jezdni 5,5 m; szerokość korony 8,5 m

− Robot ziemne             400,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe             550,0 tys. zł

− PrzełoŜenie urządzeń towarzyszących             225,0 tys. zł

− Wykup terenów rolnych przyjęto 1 ha/km drogi             100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                75,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             140,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             120,0 tys. zł

Razem          1 610,0 tys. zł

Roboty nieprzewidziane 10%                                    161,0 tys. zł

Ogółem                      1.771,0 tys. zł
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1.3.9. Budowa drogi dojazdowej klasy D o szerokości jezdni 3,5 m; szerokość korony 5,0 m

− Robot ziemne             200,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe             278,0 tys. zł

− Wykup terenów rolnych (przyjęto 0,5 ha/km drogi)               50,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                75,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze               70,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                               60,0 tys. zł

 Razem             733,0 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                      73,3 tys. zł

 Ogółem             806,3 tys. zł

 

1.3.10. Dodatkowe koszty związanie z budową dwupoziomowego skrzyŜowania drogi eks-

presowej S11 z linią kolejową

− Robot ziemne dodatkowe 218 400 m3 x 50 zł/m3         10.920,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe w kosztach budowy dróg

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich
nad drogą ekspresową

− Wykup terenów rolnych  1,0 ha x 100,0 tys. zł / ha               100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                  50,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze                 80,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                                70,0 tys. zł

 Razem          11.220,0 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                    1.120,0tys. zł

Ogółem          12.340,00ys. zł

1.3.11. Dodatkowe koszty związanie z budową dwupoziomowego skrzyŜowania z drogą

krajow ą

− Robot ziemne dodatkowe 60 000 m3 x 50 zł/m3           3.000,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe w kosztach budowy dróg

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich

− Wykup terenów rolnych  1,0 ha x 100,0 tys. zł/ha             100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                50,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze               80,0 tys. zł
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− Roboty wykończeniowe                                                                               70,0 tys. zł

 Razem          3.300,0 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                    330,0 tys. zł

 Ogółem          3.630,0 tys. zł

 

1.3.12. Dodatkowe koszty związanie z budową dwupoziomowego skrzyŜowania z drogą wo-

jewódzką

− Robot ziemne dodatkowe 50 000 m3 x 50 zł/m3           2.500,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe w kosztach budowy dróg

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich

− Wykup terenów rolnych  1,0 ha x 100,0 tys. zł/ha             100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                50,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze               80,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                               70,0 tys. zł

 Razem          2.800,0 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                    280,0 tys. zł

 Ogółem          3.080,0 tys. zł

 

1.3.13. Dodatkowe koszty związanie z budową dwupoziomowego skrzyŜowania z drogą po-

wiatową

− Robot ziemne dodatkowe 40 000 m3 x 50 zł/m3           2.000,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe w kosztach budowy dróg

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich

− Wykup terenów rolnych  1,0 ha x 100,0 tys. zł/ha             100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                50,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze               80,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                               70,0 tys. zł

 Razem          2.300,0 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                    230,0 tys. zł

 Ogółem          2.530,0 tys. zł
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1.3.14. Dodatkowe koszty związanie z budową dwupoziomowego skrzyŜowania z drogą

gminną

− Robot ziemne dodatkowe 30 000 m3 x 50 zl/m3           1.500,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe w kosztach budowy dróg

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich

− Wykup terenów rolnych  1,0 ha x 100,0 tys. zł/ha             100,0 tys. zł

− Czynności prawne i projektowe                50,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze               80,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                               70,0 tys. zł

 Razem          1.800,0 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                    180,0 tys. zł

 Ogółem          1.980,0 tys. zł

 

1.3.15. Średnie koszty dodatkowe związane z budową węzła typu WA (typu „tr ąbka”)
oraz WB (typu „półkoniczyna”)

− Roboty ziemne

4 x 25000 = 100 000 +120 000 m3 = 220.000 x 50 zl/m3 =         11.000,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe         10.092,6 tys. zł

8010 m x 6,0 m = 48.060 m2 x 210 zł/ m2 = 10.092,6 tys. zł

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich
w ciągu drogi ekspresowej

− Wykup terenów rolnych  19,5 ha x 100,0 tys. zł / ha           1.9500, tys. zł

− Czynności prawne i projektowe              100,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             150,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             140,0 tys. zł
 Razem        23.432,6 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                                 2.343,3 tys. zł
 Ogółem        25.775,9 tys. zł

 

1.3.16. Średnie koszty dodatkowe związane z budową węzła typu WA (węzeł typu
„koniczyna”)

− Roboty ziemne

4 x 25000 = 100 000 +120 000 m3 = 220.000 x 50 zl/m3 =         11.000,0 tys. zł

− Roboty nawierzchniowe         10.092,6 tys. zł
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8010 m x 6,0 m = 48.060 m2 x 210 zł/ m2 = 10.092,6 tys. zł

− Budowa wiaduktu w kosztach budowy obiektów inŜynierskich
w ciągu drogi ekspresowej

− Wykup terenów rolnych  19,5 ha x 100,0 tys. zł / ha           1.9500, tys. zł

− Czynności prawne i projektowe              100,0 tys. zł

− Roboty przygotowawcze             150,0 tys. zł

− Roboty wykończeniowe                                                                             140,0 tys. zł
 Razem        23.432,6 tys. zł

 Roboty nieprzewidziane 10%                              2.343,3 tys. zł
 Ogółem        25.775,9 tys. zł

 

 1.4. Koszt realizacji drogi ekspresowej S11

 Całkowity koszt realizacji dwujezdniowej drogi ekspresowej S11 Poznań – Kluczbork na

odcinku autostrada A2 (węzeł „Krzesiny”) – Ostrów Wlkp. – Kępno (granica województwa)

długości 105,808 km oszacowano w wysokości 2 899 663,0 tys. zł z czego:

− Odcinek nr 1 od km 314+520 do km 320+604 (obwodnica Brodowa) długości 6,084 km

kosztuje 97 772 tys. zł

− Odcinek nr 2 od km 320+604 do km 332+290 długości 11,686 km

kosztuje 222 222 tys. zł

− Odcinek nr 3 od km 332+290 do km 337+465 (obwodnica Nowego Miasta nad Wartą)

długości 5,175 km kosztuje 74 742 tys. zł

− Odcinek nr 4 od km 337+465 do km 348+233 (obwodnica Jarocina) długości 10,768 km

kosztuje 225 119 tys. zł

− Odcinek nr 5 od km 348+233 do km 364+478 długości 16,245 km

kosztuje 251 798 tys. zł

− Odcinek nr 6 od km 364+478 do km 383+059 długości 18,581 km kosztuje 360 567 tys.

zł

− Odcinek nr 7 od km 383+059 do km 389+635 długości 6,576 km kosztuje 94 039 tys. zł.

− Odcinek nr 8 od km 389+635 do km 396+148 długości 6,513 km kosztuje 209 662 tys. zł

− Odcinek nr 9 od km 396+148 do km 408+588 długości 12,440 km

kosztuje 217 141 tys. zł

− Odcinek nr 10 od km 408+588 do km 420+025 długości 11437 km

kosztuje 246 287 tys. zł
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− Odcinek nr 11 od km 420+025 do km 434+942 długości 14,917 km

kosztuje 230 689 tys. zł.

− Odcinek nr 12 od km 434+942 do km 437+097 długości 2,155 km kosztuje 27 920 tys. zł

− Odcinek nr 13 od km 437+097 do km 449+655 długości 12,558 km

kosztuje 318 136 tys. zł

− Odcinek nr 14 od km 449+655 do km 459+044 długości 9,389 km

kosztuje 167 917 tys. zł

− Odcinek nr 15 od km 459+044 do km 468+328 długości 9,284 kosztuje 155 652 tys. zł

Szczegółowe dane dotyczące kosztu realizacji poszczególnych odcinków dwujezdniowej

drogi ekspresowej podano w tabelach 9.1 – 9.15.

Tab. 9.1. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 1 od km 314+520 do km 320+604 (obwodnica Brodowa)

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 5,203 9.394,0 48.877

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 0,881 8.351,2 7.357

3
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 1484 4,4 6.530

4
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 2260 4,0 9.040

5
Budowa węzłów:
– „Kijewo” na drodze wojewódzkiej
nr 432

szt. 1 7.000,0 7.000

6
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi szt. 1 2.530,0 2.530

7
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (pod S11):
– kolejowymi szt. 1 12.340,0 12.340

8
Budowa dróg:
– wojewódzkich klasy G
– powiatowych klasy Z

km
km

0,725
0,795

3.047,0
2.376,0

2.209
1.889

OGÓŁEM km 6,084 16 070,3 97 772
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Tab. 9.2. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 2 od km 320+604do km 332+290

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 1,581 9.394,0 14.852

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 10,105 8.351,2 84.389

3
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 8988 4,4 39.547

4
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 2558 4,0 10.232

5
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu planowanych przełoŜeń

m2 1110 4,0 4.440

6
Budowa przejść dla zwierząt:
 – pod drogą ekspresową
 – nad drogą ekspresową

szt.
szt.

2
1

1.700,0
5.000,0

3.400
5.000

7

Budowa węzłów:
– „Mi ąskowo” na drodze krajowej

nr 15
– „Krzykosy” na drodze powiatowej

nr 3677P

szt.

szt.

1

1

7.000,0

7.000,0

7.000

7.000

8

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi
– gminnymi

szt.
szt.

1
1

2.530,0
1.980,0

2.530
1.980

9

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– dróg gminnych klasy L
– dróg dojazdowych klasy D

km

km
km

0,891

3,590
6,784

5.582,5

1.771,0
806,3

4.974

6.358
5.470

10
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 3100 1,5 4.650

11
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 4 4.500,0 18.000

12 Wykup siedlisk szt. 8 300,0 2.400
OGÓŁEM km 11,686 19 016,1 222 222
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Tab. 9.3. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 3 od km 332+290 do km 337+465 (obwodnica Nowego Miasta)

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 3,981 9.394,0 37.398

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 1,194 8.351,2 9.971

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 2577 4,0 10.308

4
Budowa węzłów:
– „Nowe Miasto” na drodze woje-

wódzkiej  nr 436
szt. 1 7.000,0 7.000

5
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi szt. 2 2.530,0 5.060

6

Budowa dróg:
– wojewódzkich klasy G
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km
km
km
km

0,434
0,800
0,751
0,560

3.047,0
2.376,0
1.771,0

806,3

1.322
1.901
1.330

452
OGÓŁEM km 5,175 14 442,9 74 742
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Tab. 9.4. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 4 od km 337+465do km 348+233 (obwodnica Jarocina)

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 10,465 9.394,0 98.308

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 0,303 8.351,2 2.530

3
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 1708 4,4 7.515

4
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 8790 4,0 35.160

5
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu planowanych przełoŜeń

m2 432 4,0 1.728

6

Budowa węzłów:
– „Mieszków” na drodze krajowej

nr 11
– „Jarocin” na drodze wojewódzkiej

nr 443

szt.

szt.

1

1

7.000,0

7.000,0

7.000

7.000

7

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– wojewódzkimi
– powiatowymi
– lokalnymi

szt.
szt.
szt.

1
3
5

3.080,0
2.530,0
1.980,0

3.080
5.060
9.900

8

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– wojewódzkich klasy G
– powiatowych klasy Z
– lokalnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km
km

4,545

0,547
0,803
1,468
6,438

5.582,5

3.047,0
2.376,0
1.771,0

806,3

25.372

1.667
1.908
2.600
5.191

9
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 1000 1,5 1.500

10
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 2 4.500,0 9.000

11 Wykup siedlisk szt. 2 300,0 600
OGÓŁEM km 10,768 20 906,3 225 119
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Tab. 9.5. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 5 od km 348+233 do km 364+478

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 16,245 9.394,0 152.606

2
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 756 4,4 3.326

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 5502 4,0 22.008

4
Budowa przejść dla zwierząt:
 – pod drogą ekspresową szt. 1 1.700,0 1.700

5

Budowa węzłów:
– „Witaszyce” na drodze powiato-

wej  nr 13146
– „Kotlin” na drodze powiatowej

nr 13150

szt.

szt.

1

1

7.000

7.000

6

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi
– gminnymi
– lokalnymi

szt.
szt.
szt.

2
1
4

2.530,0
1.980,0
1.980,0

5.060
1.980
7.920

7

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– lokalnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km
km

1,187

1,294
0,340
1,323
5,893

5.582,5

2.376,0
1.771,0
1.771,0

806,3

9.626

3.075
602

2.343
4.752

8
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 1200 1,5 1.800

9
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 4 4.500,0 18.000

10 Wykup siedlisk szt. 10 300,0 3.000
OGÓŁEM km 16,245 15 500,0 251 798
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Tab. 9.6. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 6 od km 364+478 do km 383+059

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 16,975 9.394,0 159.463

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 1,606 8.351,2 13.412

3
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 2996 4,4 13.182

4
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 7012 4,0 28.048

5

Budowa węzłów:
– „Pleszew” na drodze powiatowej

nr 13311
– „Łaszew” na drodze krajowej

nr 12
– „Sobótka” na drodze powiatowej

nr 13327

szt.

szt.

szt.

1

1

1

7.000,0

7.000,0

7.000,0

7.000

7.000

7.000

6

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi
– gminnymi

szt.
szt.

4
4

2.530,0
1.980,0

10.120
7.920

7
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (pod S11):
– kolejowymi szt. 1 12.340,0 12.340

8

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km

6,357

2,742
3,694
5,255

5.582,5

2.376,0
1.771,0

806,3

35.488

6.515
6.542
4.237

9
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 19200 1,5 28.800

10
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 3 4.500,0 13.500

OGÓŁEM km 18,581 19 405,1 360 567
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Tab. 9.7. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 7od km 383+059 do km 389+635

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 4,277 9.394,0 40.178

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 2,299 8.351,2 19.199

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 1386 4,0 5.544

4
Budowa węzłów:
– „Górzno” na drodze powiatowej

nr 13285
szt. 1 7.000,0 7.000

5
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi szt. 1 2.530,0 2.530

6

Budowa dróg:
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km
km
km

0,862
1,442
2,587

2.376,0
1.771,0

806,3

2.048
2.554
2.086

7
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 2400 1,5 3.600

8 Wykup siedlisk szt. 1 300,0 300

9
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 2 4.500,0 9.000

OGÓŁEM km 6,576 14 300,3 94 039
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Tab. 9.8. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 8 od km 389+635 do km 396+148

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 6,306 9.394,0 59.239

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 0,207 8.351,2 1.729

3
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 4424 4,4 19.466

4
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 1458 4,0 5.832

5

Budowa węzłów:
– „Franklinów” na drodze krajowej

nr 11
– „Ostrów Wlkp.” na drodze krajo-

wej nr 25

szt.

szt.

1

1

7.000,0

26.000,0

7.000

26.000

6
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi szt. 1 2.530,0 2.530

7

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (pod S11):
– kolejowymi
– krajowymi

szt.
szt.

1
1

12.340,0
12.340,0

12.340
12.340

8

Budowa dróg:
– krajowych (dobudowa drugiej

jezdni) klasy GP
– krajowych dwujezdniowych   kla-

sy GP
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km

km

km
km
km

2,054

2,380

1,617

0,952
1,415
8,919

6.789,2

8.090,5

5.582,5

2.376,0
1.771,0

806,3

13.945

19.255

9.027

2.262
2.506
7.191

9
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
klasy I

szt. 2 4.500,0 9.000

OGÓŁEM km 6,513 32 191,3 209 662
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Tab. 9.9. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 9 od km 396+148 do km 408+588

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 12,440 9.394,0 116.861

2
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 784 4,4 3.450

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 6204 4,0 24.816

4

Budowa węzłów:
– „Pruślin” na proj. drodze powia-

towej
– „Przygodzice” na drodze krajowej

nr 11

szt.

szt.

1

1

7.000,0

7.000,0

7.000

7.000

5

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi
– gminnymi
– lokalnymi

szt.
szt.
szt.

3
3
2

2.530,0
1.980,0
1.980,0

7.590
5.940
3.960

6

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km

0,324

2,087
0,990
5,461

5.582,5

2.376,0
1.771,0

806,3

1.809

4.959
1.753
4.403

7
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 11200 1,5 16.800

8 Wykup siedlisk szt. 6 300,0 1.800

9
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 2 4.500,0 9.000

OGÓŁEM km 12,440 17 455,1 217 141



–  2 9 7  –

Tab. 9.10. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 10 od km 408+588 do km 420+025

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 6,886 9.394,0 64.687

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 4,551 8.351,2 38.006

3
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 13092 4,4 57.605

4
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 2828 4,0 11.312

5
Budowa przejść dla zwierząt:
 – nad drogą ekspresową szt. 4 5.000,0 20.000

6
Budowa węzłów:
– „Antonin” na drodze krajowej

nr 11
szt. 1 7.000,0 7.000

7
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– gminnymi szt. 3 1.980,0 5.940

8
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (pod S11):
– kolejowymi szt. 1 12.340,0 12.340

9

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych

klasy GP
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km

2,101

4,428
0,144

5.582,5

1.771,0
806,3

11.729

8.402
116

10
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 5100 1,5 7.650

11 Wykup siedlisk szt. 5 300,0 1.500
OGÓŁEM km 11,437 21 534,2 246 287
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Tab. 9.11. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 11 od km 420+025 do km 434+942

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 14,917 9.394,0 140.130

2
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 5186 4,0 20.744

3

Budowa węzłów:
– „Ostrzeszów” na drodze krajowej

nr 11
– „Rojów” na drodze wojewódzkiej

nr 449
– „Kochłowy” na drodze gminnej

szt.

szt.

szt.

1

1

1

7.000,0

7.000,0

7.000,0

7.000

7.000

7.000

4

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– wojewódzkimi
– powiatowymi
– gminnymi

szt.
szt.
szt.

1
1
2

3.080,0
2.530,0
1.980,0

3.080
2.530
3.960

5

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
–wojewódzkich klasy G
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km
km

0,861

0,737
0,659
2,831
3,488

5.582,5

3.047,0
2.376,0
1.771,0

806,3

4.807

2.246
1.566
5.014
2.812

6
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 2800 1,5 4.200

7 Wykup siedlisk szt. 2 300,0 600

8
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
klasy I

szt. 4 4.500,0 18.000

OGÓŁEM km 14,917 15 464,8 230 689
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Tab. 9.12. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 12 od km 434+942 do km 437+097

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 0,399 9.394,0 3.748

2
Przebudowa drogi krajowej do pa-
rametrów dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 1,756 8.351,2 14.665

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 671 4,0 2.684

4
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi szt. 1 2.530,0 2.530

5
Budowa dróg:
– powiatowych klasy Z
– gminne klasy L

km
km

1,450
0,140

2.376,0
1.771,0

3.445
248

6 Wykup siedlisk szt. 2 300,0 600
OGÓŁEM km 2,155 12 955,9 27 920
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Tab. 9.13. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek XIII od km 437+097 do km 449+655

L.p. I. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-
kowy

[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 12,558 9.394,0 117.970

2
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 8092 4,4 35.605

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 4378 4,0 17.512

4
Budowa obiektów inŜynierskich
wciągu planowanych przełoŜeń

m2 492 4,0 1.968

5

Budowa węzłów:
– „Hanulin” na drodze krajowej

nr 11
– „Kępno” na drodze krajowej nr 39
– „Jankowy” na drodze ekspresowej

nr S8

szt.

szt.
szt.

1

1
1

7.000,0

26..000,0
7.000,0

7.000

25.000
7.000

6

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi
– lokalnymi

szt.
szt.

2
1

2.530,0
1.980,0

5.060
1.980

7
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami – dla przełoŜeń:
– krajowymi szt. 1 3.630,0 3.630

8

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (pod S11):
– kolejowymi
– ekspresowymi
– krajowymi
– gminnymi

szt.
szt.
szt.
szt.

2
1
1
1

12.340,0
12.340,0
12.340,0
12.340,0

24.680
12.340
12.340
12.340

9

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km

2,243

2,567
0,592
6,067

5.582,5

2.376,0
1.771,0

806,3

12.522

6.099
1.048
4.892

10
Budowa ekranów przeciwhałaso-
wych

m2 4300 1,5 6.450

11 Wykup siedlisk szt. 9 300,0 2.700
OGÓŁEM km 12,558 25 333,3 318 136
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Tab. 9.14. Koszt budowy drogi ekspresowej S11.

Odcinek nr 14 od km 449+655do km 459+044

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 9,389 9.394,0 88.200

2
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 2996 4,4 13.182

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 4243 4,0 16.972

5

Budowa węzłów:
– „Piaski” na drodze krajowej nr 11
– „Kostów” na drodze powiatowej

nr 1302O

szt.

szt.

1

1

7.000,0

7.000,0

7.000

7.000

6
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– powiatowymi szt. 2 2.530,0 2.530

7
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (pod S11):
– kolejowymi szt. 1 12.340,0 12.340

8

Budowa dróg:
– krajowych klasy GP
– powiatowych klasy Z
– dojazdowych klasy D

km
km
km

0,398
2,641
3,220

5.582,3
2.376,0

806,3

2.222
6.275
2.596

9 Wykup siedlisk szt. 2 300,0 600

10
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
typu I

szt. 2 4.500,0 9.000

OGÓŁEM km 9,389 17 884,4 167 917
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Tab. 9.15. Koszt budowy drogi ekspresowej S11. 

Odcinek nr 15 od km 459+044do km 468+328

L.p. Wyszczególnienie robót
Jed-

nostka
Ilość

jednostek

Koszt
jednost-

kowy
[tys. zł]

Koszt
[tys. zł]

1
Budowa dwujezdniowej drogi eks-
presowej

km 9,284 9.394,0 87.214

2
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu drogi ekspresowej

m2 1064 4,4 4.682

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową

m2 4420 4,0 17.680

3
Budowa obiektów inŜynierskich nad
drogą ekspresową (kładka dla pie-
szych)

m2 225 4,5 1.013

4
Budowa obiektów inŜynierskich w
ciągu planowanych przełoŜeń

m2 492 4,0 1.968

5
Budowa przejść dla zwierząt:
 – nad drogą ekspresową szt. 1 5.000,0 5.000

6
Budowa węzłów:
– „Byczyna” na drodze wojewódz-

kiej nr 487
szt. 1 7.000,0 7.000

7

Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami (nad S11):
– krajowymi
– powiatowymi
– gminnymi

szt.
szt.
szt.

1
2
1

3.630,0
2.530,0
1.980,0

3.630
2.530
1.980

8
Budowa skrzyŜowań dwupoziomo-
wych z drogami – dla przełoŜeń:
– krajowymi szt. 1 3.630,0 3.630

9

Budowa dróg:
– krajowych jednojezdniowych kla-

sy GP
– wojewódzkich klasy G
– powiatowych klasy Z
– gminnych klasy L
– dojazdowych klasy D

km

km
km
km
km

0,563

0,574
0,908
0,353
1,424

5.582,3

3.047,0
2.376,0
1.771,0

806,3

3.146

1.749
2.157

625
1.148

10 Wykup siedlisk szt. 5 300,0 1.500

11
Budowa Miejsc Obsługi PodróŜnych
klasy I

szt. 2 4.500,0 9.000

OGÓŁEM km 9,284 16 765,6 155 652
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2. Etapowanie realizacji drogi ekspresowej S11

Przy ustalaniu realizacji drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzła „Krzesiny” na autostra-

dzie A2 do miejscowości Byczyna (granica województwa opolskiego - gmina Byczyna) jako

podstawowe załoŜenie przyjęto wielkość istniejącego i prognozowanego natęŜenia ruchu oraz

inne istotne elementy mające wpływ na etapowanie.

W związku z powyŜszym ustalono:

– realizację poszczególnych odcinków drogi S11 w docelowym przekroju dwujezdniowym

tj. bez etapowania przekroju poprzecznego,

– dwuetapową realizację drogi ekspresowej S11 przy czym:

I etap obejmuje lata od 2007 do 2013 roku

II etap obejmuje lata od 2014 do 2020 roku.

Do najpilniejszych zadań proponowanych do realizacji w I etapie tj. do 2013 roku zaliczono:

– zmodernizowanie istniejącego dwujezdniowego odcinka drogi krajowej od węzła „Krzesi-

ny” na autostradzie A2, km 287+884 do km 302+920 (rejon węzła „Kórnik 2”) na długości

15,023 km do parametrów drogi ekspresowej. Koszt realizacji 283.221,00 tys. zł (wg śred-

niego kosztu dostosowania do drogi ekspresowej 1 km drogi = 18.852,50 tys. zł/ km).

– dostosowanie do parametrów drogi ekspresowej istniejącego odcinka drogi krajowej od km

302+907 (rejon węzła „Kórnik 2”) do km 320+604 w rejonie miejscowości Brodowo na

długości 17,697 km. Koszt realizacji 333.633,00 tys. zł. (wg średniego kosztu dostosowa-

nia do drogi ekspresowej 1 km drogi = 18.852,5 tys. zł/ km).

– wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej od km 337+465 (Wolica Pusta początek

obwodnicy Jarocina), do km 348+233 (rejon węzła „Jarocin”) z podłączeniem do istnieją-

cej drogi krajowej nr 11 na granicy południowej miasta i gminy Jarocin.

Planowana obwodnica Jarocina obejmie miejscowości: Wolica Pusta, Mieszków, Cielcza,

Jarocin. Długość 10,768 km, Koszt 225.119,00 tys. zł.

− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej (I etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.), od

km 389+635 w rejonie węzła „Franklinów” - początek obwodnicy Ostrowa Wlkp. do km

396+148 (rejon węzła „Ostrów Wlkp.” z drogą krajową nr 25) na długości 6,513 km i

koszcie realizacji 209.662,00 tys. zł

− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej (II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.) od

km 396+148 (rejon węzła „węzeł Ostrów Wlkp.”) do km 408+588, (rejon węzła „Przygo-

dzice”) na długości 12,440 km i koszcie realizacji 217.141,00 tys. zł
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− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej (obwodnicy Kępna) od km 437+097

(rejon węzła „Hanulin” - początek obwodnicy Kępna) do km 449+655 (rejon węzła „Pia-

ski”) na długości 12,558 km i koszcie realizacji 318.136,00 tys. zł

Koszt robót przewidzianych do wykonania w I etapie planuje się na 1.586.912,0 tys. zł

Do zadań proponowanych do realizacji w II etapie tj. od 2014 do 2020 roku roku zaliczono w

pierwszej kolejności:

− odcinek od km 320+604 Brodowo do km 337+465 początek obwodnicy Jarocina. Dobu-

dowa drugiej jezdni wraz z nowym odcinkiem obejmującym obwodnicę miejscowości

Nowego Miasta n. Wartą i wsi Klęka, na długości 16,861 km i koszcie realizacji

296.964,00 tys. zł .

− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej od km 348+233 (rejon węzła „Jarocin”)

do km 364+478 (rejon węzła „Pleszew”), będący obwodnicą następujących miejscowości:

Witaszyczek, Witaszyc, Kotlina, Suchorzewa i Piekarzewa, na długości 16,245 km i kosz-

cie realizacji 251.798,00 tys. zł

− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dobudową drugiej jezdni od km

364+478 (rejon węzła „Pleszew”) do km 389+635 (rejon węzła „Franklinów”) w ciągu

obwodnicy miejscowości: Pleszew, Zielona Łąka, Kuczków, Krzywosądów, Sobótka, Gó-

rzno, Szczury na długości 25,157 km oraz wybudowanie południowej obwodnicy Plesze-

wa w ciągu drogi nr 12 na odcinku od węzła”Łaszew” do istniejącej drogi krajowej nr 12

(wylot z miasta Pleszewa w kierunku Kalisza)o długości około 4,7 km i koszcie realizacji

454.606,00 tys. zł.

− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dobudowa drugiej jezdni od km

408+588 (rejon węzła „Przygodzice”) do km 437+097 (rejon węzła „Hanulin”), w ciągu

obwodnic miejscowości: Antonin, Niedźwiedź, Ostrzeszów, Rogaszyce, Kochłowy, Turze

na długości 28,509 km i koszcie realizacji 504.896,00 tys. zł

− wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej od km 449+655 (węzeł „Piaski”) do km

468+328, (skrzyŜowanie z istniejącą drogą krajową nr 11 w km 476+585 (km drogi kra-

jowej)) w ciągu obwodnic miejscowości: Łęka Opatowska, Siemianice, Kostów, Gałko-

wice, Byczyna na długości 18,673 km i koszcie realizacji 323.569,00 tys. zł.

Koszt robót przewidzianych do wykonania w II etapie planuje się na 1.831.833,0 tys. zł
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Koszt dostosowania drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km

314+520 do km 468+328 wynosi 2.899,663,00 tys. zł (wg średniego kosztu dostosowania do

drogi ekspresowej 1 km drogi = 18.852,5 tys. zł/ km)

Koszt dostosowania drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km

287+884 (węzeł „Krzesiny”) do km 468+328 wynosi 3.418.745,00 tys. zł.

Długość dostosowania drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku

objętym studium techniczno-ekonomicznym od km 314+520 do km 468+328 wynosi 153,808

km.

Długość dostosowania drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku

objętym opracowaniem od km 287+884 do km 468+328 wynosi 180,444 km.

Koszt jednostkowy dostosowania drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej wy-

nosi =18.946,29 tys./ km.

3. Analiza ekonomiczna

3.1 Wstęp

Analizę wykonano w oparciu o:

a) „Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych”,

Warszawa opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Instrukcja na rok 2005.

b) Prognozę ruchu

c) Dane wejściowe tzn.:

− Koszt inwestycji zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim.

− Dane techniczne: długość odcinka, istniejący i projektowany przekrój poprzeczny,

stan nawierzchni, statystykę wypadków na odcinkach objętych analizą.

3.2 Metoda efektywności ekonomicznej

3.2.1 Zasady ogólne

Metoda obliczenia efektywności ekonomicznej jest metodą porównawczą, polegającą na

porównaniu róŜnicy kosztów i korzyści dwóch wariantów dla okresu 20 lat.

− wariantu [0] bezinwestycyjnego i

− wariantu [I] inwestycyjnego.

Porównano nakłady inwestycyjne z korzyściami wynikającymi z realizacji inwestycji. Ko-

rzyści wynikają ze zmniejszenia kosztów podróŜy, eksploatacji pojazdów, wypadków dro-
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gowych i ochrony środowiska dla podróŜnych i pojazdów poruszających się po trasie

głównej.

Teoretyczne rozpoczęcie inwestycji przyjęto w roku 2006.

3.2.2 Ruch drogowy

Prognoza ruchu w kolejnych latach analizowanego okresu czasu została opracowana w

pojazdach rzeczywistych w 5 kategoriach tzn.: samochody osobowe, dostawcze, cięŜarowe

średnie (do 80 kN/oś), cięŜarowe cięŜkie (powyŜej 80 kN/oś) oraz autobusy. NatęŜenie ru-

chu (SDR) w pojazdach rzeczywistych na dobę przeliczono na natęŜenie ruchu (Ni) wyra-

Ŝone w pojazdach umownych na godzinę. W oparciu o tak wyznaczone natęŜenie oraz w

zaleŜności od warunków ruchu (klasa techniczna drogi, prędkość projektowa, szerokość

jezdni) określono średnie prędkości podróŜy.

Do obliczeń wskaźników efektywności ekonomicznej przyjęto odcinek drogi krajowej nr

11, Poznań- Kluczbork na odcinku autostrada A2 (węzeł „Krzesiny”)- Ostrów wlkp-

Kępno (granica województwa) długości 153,808 km.

3.2.3 Koszt inwestycji

Koszt inwestycji przyjęto na podstawie kosztorysu inwestorskiego w cenach z IV półrocza

2005 roku natomiast koszty odnów, remontów i bieŜącego utrzymania oparto na kosztach

zgodnie z Instrukcją na rok 2005, dla całego okresu obliczeniowego. Analizę kosztów

przeprowadzono dla wariantu bezinwestycyjnego oraz inwestycyjnego.

Koszt budowy wynosi 2.899.663.00 tys. zł.

3.2.4 Koszty uŜytkowników

Koszty uŜytkowników obejmują następujące koszty:

− koszty eksploatacji pojazdów,

− koszty czasu pasaŜerów,

− koszty wypadków drogowych.

3.2.5 Koszty eksploatacji pojazdów

Koszty te obejmują zarówno koszty stałe jak i zmienne.

Koszty stałe odnoszone są do przebiegu pojazdów samochodowych w okresie eksploatacji

(amortyzacja, naprawy pojazdów), oraz do przebiegu pojazdów w okresie roku (ubezpie-
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czenia komunikacyjne, koszty osobowe obsługi pojazdu, koszty ogólne zakładowe, podat-

ki, ogumienie, oleje, smary).

Koszty zmienne obejmują koszty zuŜycia paliwa, w zaleŜności od warunków ruchu.

Koszty stałe i zmienne określono dla kaŜdej kategorii pojazdów w funkcji średniej prędko-

ści podróŜy w zaleŜności od ukształtowania terenu i stanu technicznego nawierzchni.

W formularzu 1 przedstawiono koszty eksploatacji pojazdów dla wariantu bezinwestycyj-

nego i inwestycyjnego z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy pojazdów. Jed-

nostkowe koszty eksploatacji są w funkcji: stanu technicznego nawierzchni oraz prędkości

podróŜy. Całkowite koszty eksploatacji dla danej grupy pojazdów w poszczególnych la-

tach obliczeniowych uzaleŜnione są od długości odcinka drogi oraz natęŜenia dobowego

ruchu. Koszty jednostkowe przyjęte są na podstawie „Instrukcji oceny efektywności eko-

nomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych”.

Koszty eksploatacji pojazdów oblicza się według wzoru:

∑
=

⋅⋅⋅=
5

1

365),,(
j

jjpdrjee SDRSTVkLK

gdzie:

Ke roczne koszty eksploatacji pojazdów samochodowych, w PLN,

ke,j(Vpdr j,T,S) jednostkowe koszty eksploatacji grupy pojazdów samochodowych j w funk-

cji prędkości podróŜy Vpdr j, ukształtowania terenu T i stanu technicznego

nawierzchni S, w PLN/km,

SDRj średnioroczne dobowe natęŜenie ruchu grupy pojazdów j, w poj/dobę,

L długość odcinka drogi, w km.

3.2.6 Koszty czasu pasaŜerów

Koszty czasu pasaŜerów obejmują czas pasaŜerów samochodów osobowych i autobusów.

Jednostkowe koszty obliczono na podstawie średniego wynagrodzenia brutto powiększo-

nego o przeciętne stawki ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Koszty czasu pa-

saŜerów są zmienne w czasie. Koszty czasu pasaŜerów ustalono przyjmując średnie zapeł-

nienie pojazdu na drogach: 1,5 osoby na 1 samochód osobowy i 12 osób na autobus.

W formularzu 4a przedstawiono koszty czasu kierowców i pasaŜerów samochodów oso-

bowych, w formularzu 4b koszty czasu kierowców zawodowych. Koszty uzaleŜnione są od

długości odcinka, prędkości podróŜy (czas przejazdu), przyjętej stawki godzinowej pracy
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(osobno dla pasaŜerów – 22,06 PLN, i kierowców zawodowych – 29,41 PLN) oraz przy-

jętej prognozy ruchu.

Koszty czasu pasaŜerów oblicza się według wzoru:

SDR
V

wk
 = L K j

j= jpdr

jzc
c ⋅⋅

⋅
⋅∑ 365

2

1

gdzie:

Kc          roczne koszty czasu pasaŜerów, w PLN,

kc           jednostkowy koszt czasu pasaŜera samochodu osobowego i autobusu,

w PLN/godz,

wz j wskaźnik zapełnienia pojazdu j [samochód osobowy = 1,5 osoby na pojazd, auto-

bus = 12 osób na pojazd],

Vpdr j      prędkość podróŜy pojazdu j, w km/godz,

SDRj       średnioroczne dobowe natęŜenia ruchu grupy pojazdu j, w poj/dobę,

L           długość odcinka drogi, w km.

3.2.7 Koszty czasu pracy kierowców

Koszty czasu pracy kierowców oblicza się według wzoru:

SDR
V
k = L K j

j= jpdr

kc
ck ⋅⋅⋅∑ 365

4

1

gdzie:

Kck roczne koszty czasu pracy kierowców, w PLN,

kck jednostkowy koszt czasu pracy kierowcy pojazdu cięŜarowego i autobusu,

w PLN/godz,

Vpdr j prędkość podróŜy pojazdu j, w km/godz,

SDRj średnioroczne dobowe natęŜenia ruchu grupy pojazdu j, w poj/dobę,

L długość odcinka drogi, w km.

3.2.8 Koszty wypadków drogowych

Podstawę oszacowania kosztów wypadków stanowią:

− stwierdzona liczba wypadków z ostatnich lat,

− przewidywana liczba wypadków po wykonaniu inwestycji / przebudcowy,

− jednostkowy koszt wypadku określony jako średnia waŜona jednostkowych strat odnie-

sionych do: zabitych, rannych oraz strat materialnych przypadających na 1 wypadek.
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W celu obliczenia kosztów wypadków drogowych wyliczono wskaźniki wypadkowości

dla obu wariantów. Wskaźniki są zaleŜne od SDR. Wskaźnik wypadkowości jest w funk-

cji: charakteru drogi (miejska, zamiejska), ilości i szerokości pasów ruchu, rodzaju terenu

(płaski, falisty, górski), rodzaju skrzyŜowań (jednopoziomowe, dwupoziomowe), szorstko-

ści nawierzchni, dobowego natęŜenia ruchu. Następnie obliczono ilości wypadków drogo-

wych oraz ich koszty uwzględniając natęŜenie ruchu oraz długość odcinka. Jednostkowy

koszt wypadku drogowego przyjęto na poziomie 282 573 PLN – obszar zabudowany oraz

537492 PLN poza terenem zabudowanym (na podstawie „Instrukcji oceny efektywności

ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych”). Wyniki obliczeń przedstawiono

w formularzu 5.

Koszty wypadków drogowych oblicza się za pomocą wzoru:

∑
=









⋅⋅⋅⋅=

5

1 1000000
365

j

j
waww

SDR
kwLK

gdzie:

Kw roczne koszty wypadków, w PLN,

kw jednostkowy koszt wypadku, w PLN na wypadek,

ww a wskaźnik wypadkowości zaleŜnie od warunków drogowo-ruchowych a,

w ilość wypadków/1 000 000 poj.km,

SDRj średnioroczne dobowe natęŜenia ruchu grupy pojazdów j, w poj/dobę,

L długość odcinka drogi, w km.

3.2.9 Koszty uciąŜliwości dla środowiska

Koszty uciąŜliwości dla środowiska obejmują w niniejszym opracowaniu tylko koszty

emisji toksycznych składników spalin, ponoszonych przez otoczenie drogi. Koszty jed-

nostkowe określono w funkcji prędkości podróŜy, zaleŜnie od kategorii pojazdu i rodzaju

silnika napędzającego pojazd. W formularzu 6 przedstawiono koszty uciąŜliwości dla śro-

dowiska w rozbiciu na grupy pojazdów. Koszty uciąŜliwości zaleŜą od kosztów jednost-

kowych, natęŜenia ruchu oraz długości odcinka. Jednostkowe koszty emisji („Instrukcja

oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych) uzaleŜnione są

od prędkości pojazdów.
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Koszty emisji toksycznych składników spalin oblicza się za pomocą wzoru:

∑
=

⋅⋅⋅=
5

1

365),,(
j

jjpdrjss SDRSTVkLK

gdzie:

Ks roczne koszty emisji toksycznych składników spalin, w PLN,

ks j(Vpdr j,T,S) jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin przez pojazd

samochodowy j w funkcji prędkości podróŜy Vpdr j, ukształtowania terenu

T i stanu technicznego nawierzchni S, w PLN/km,

SDRj średnioroczne dobowe natęŜenia ruchu pojazdów samochodowych j,

w poj/dobę,

L długość odcinka drogi, w km.

3.2.10 Koszty uŜytkowników środowiska

Roczne koszty uŜytkowników i środowiska oblicza się jako sumę poszczególnych rocz-

nych kosztów:

a) eksploatacji pojazdów samochodowych,

b) czasu pasaŜerów i kierowców (i w szczególnych przypadkach czasu w transporcie cię-

Ŝarowym),

c) wypadków drogowych,

d) emisji toksycznych składników spalin,

dla kaŜdego wariantu osobno: W0 - bezinwestycyjnego i WI - inwestycyjnego),

[ ] [ ]( ) [WO][WO]WOWO[WO][WO]
swtzce

[WO]
u bbbbbbB +++++=

oraz

[ ] [ ]( ) [WI][WI]WIWI[WI][WI][WI]
swtzceu bbbbbbB +++++=

gdzie:

Bu roczne koszty uŜytkowników i środowiska, w PLN,

be roczne koszty eksploatacji pojazdów samochodowych, w PLN,

bc roczne koszty czasu pasaŜerów, w PLN,

bz roczne koszty czasu pracy kierowców, w PLN,

bt roczne koszty czasu w transporcie cięŜarowym, w PLN,

bw roczne koszty wypadków drogowych, w PLN,

bs roczne koszty emisji toksycznych składników spalin, w PLN
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3.2.11 Analiza ekonomiczna nakładów i korzyści

W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej obliczono:

− nakłady netto na drogi jako róŜnicę nakładów w wariantach,

− oszczędności uŜytkowników i środowiska netto jako róŜnicę kosztów uŜytkowników i

środowiska w wariantach,

− korzyści netto „NV” (Net Value) jako sumę nakładów netto w kolejnych latach anali-

zowanego okresu przy pomocy czynników dyskontowych, odpowiednich dla danej sto-

py dyskontowej,

− aktualne korzyści netto „ENPV” (Economic Net Present Value) dla stopy dyskontowej

12% oraz innych aŜ do osiągnięcia ENPV =  0, jako sumę zdyskontowanych korzyści

netto w kolejnych latach analizowanego okresu,

− efektywność ekonomiczną inwestycji / przebudcowy „e”, jako stosunek zdyskontowa-

nych nakładów netto w analizowanym okresie dla kaŜdej stopy dyskontowej oddzielnie,

− wewnętrzna stopę zysku „EIRR” (Economic Internal Rate Return) czyli taką stopę dys-

kontową, przy której ENPV = O\0 lub BCR = 1.

W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej naleŜy obliczyć:

a) zdyskontowane koszty inwestycji netto jako róŜnicę nakładów w wariantach:

( )∑
=

−=
n

t

r

tt
r ccNPC

1

[WI][WO]

gdzie:

NPCr zdyskontowane koszty inwestycji netto przy stopie dyskontowej r, w PLN,

ct
[WO] nakłady drogowo-mostowe (wariant bezinwestycyjny), w PLN,

ct
[WI] nakłady drogowo-mostowe (wariant inwestycyjny), w PLN.

b) zdyskontowane oszczędności netto dla poszczególnych składników oceny tj.: kosztów

eksploatacji pojazdów, kosztów czasu, kosztów wypadków i kosztów emisji toksycznych

składników spalin, jako róŜnicę w wariantach:

( )∑
=

−=
n

t

r
ee

r bbNPO
1

[WI][WO]

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−+−+−=
n

t

r

ttzzcc
r bbbbbbNPT

1

[WI][WO][WI][WO][WI][WO]
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( )∑
=

−=
n

t

r
ww

r bbNPA
1

]WI[]WO[

( )∑
=

−=
n

t

r
ss

r bbNPE
1

]WI[]WO[

gdzie:

NPOr zdyskontowane oszczędności eksploatacji pojazdów netto przy stopie dys-

kontowej r, w PLN,

NPTr zdyskontowane oszczędności kosztów czasu netto przy stopie dyskontowej

r, w PLN,

NPAr zdyskontowane oszczędności kosztów wypadków netto przy stopie dys-

kontowej r, w PLN,

NPEr zdyskontowane oszczędności kosztów emisji toksycznych składników

spalin netto przy stopie dyskontowej r, w PLN,

c) zdyskontowane oszczędności uŜytkowników i środowiska netto:

rrrrr NPENPANPTNPONPB +++=

gdzie:

NPBr zdyskontowane oszczędności uŜytkowników i środowiska netto przy sto-

pie dyskontowej r, w PLN,

d) wartości netto NV (Net Value) jako sumę kosztów netto i oszczędności uŜytkowników i

środowiska netto:

NBNCNV +=

gdzie:

NV wartość netto, w PLN,

NC koszty netto, w PLN,

NB oszczędności uŜytkowników i środowiska netto, w PLN,

e) zdyskontowane wartości netto w kolejnych latach analizowanego okresu przy pomocy

czynników dyskontowych v odpowiednich dla danej stopy dyskontowej r,

r
trt

r
t vNVNV ⋅=



–  3 1 3  –

gdzie:

NVt
r zdyskontowana wartość netto w kolejnym roku t analizowanego okresu przy

stopie dyskontowej r, w PLN,

NVt wartość netto w kolejnym roku t analizowanego okresu, w PLN,

vrt
r czynnik dyskontujący właściwy dla danego roku t analizowanego okresu

i stopy dyskontowej r,

f) ekonomiczne wartości bieŜące netto ENPV (Economic Net Present Value) dla stopy

dyskontowej r = 0,06 oraz innych r aŜ do osiągnięcia ENPVr = 0, jako sumę zdyskon-

towanych wartości netto w kolejnych latach analizowanego okresu lub sumę zdyskon-

towanych kosztów netto i zdyskontowanych oszczędności uŜytkowników i środowiska

netto,

rr
n

t

r
t

r NPBNPCNVENPV +==∑
=1

g) wskaźnik korzyści-koszty (efektywność ekonomiczną) BCR (Benefit Cost Ratio) inwe-

stycji jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści netto NB do sumy zdyskontowa-

nych kosztów netto NC w analizowanym okresie lub jako stosunek zdyskontowanych

kosztów netto i zdyskontowanych oszczędności uŜytkowników i środowiska netto dla

kaŜdej stopy dyskontowej r oddzielnie:

e
NPC

NPB

NC

NB

BCR
r

r

n

t

r
t

n

t

r
t

r ===

∑

∑

=

=

1

1

h) ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu EIRR (Economic Internal Rate of Return) czyli

taką stopę dyskontową przy której:

ENPVr = 0 oraz BCR = e = 1

3.3 Uzasadnienie celowości przedsięwzięcia

Celem opracowania jest obliczenie współczynnika efektywności ekonomicznej budowy

drogi ekspresowej nr S11 Poznań- Kluczbork na odcinku autostrada A2 (węzeł „Krzesiny”)

Ostrów Wlkp. - Kępno (granica województwa).
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Trasa została podzielona na siedem odcinków obliczeniowych. Na I odcinku planowana

droga S-11 ma identyczny przebieg jak istniejąca droga krajowa nr 11. Dla przeprowadzenia

analizy ekonomicznej przyjęto jednakowe średniodobowe natęŜenie ruchu (SDR) dla tego

odcinka w wariancie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym. Pozostałe odcinki drogi S-11 (II-

VII) przebiegają nową trasą lub częściowo nową. Dla tych odcinków w wariantach bezinwe-

stycyjnym i inwestycyjnym przyjęto róŜne SDR ze względu na przejęcie ruchu przez odcin-

ki nowoprojektowane. Poziom natęŜenia ruchu w zaleŜności od odcinka wynosi od 3500 do

29800 pojazdów/dobę (SDR). Prognozowany poziom wzrostu ruchu kształtuje od 3 do 7,1%

rocznie. Samochody osobowe stanowią średnio 60 % SDR, samochody dostawcze oraz cię-

Ŝarowe stanowią odpowiednio 13% i 16% SDR. W analizie ekonomicznej wykazano, w jaki

sposób realizacja inwestycji wpłynie na parametry ruchu oraz koszty uŜytkowników na roz-

patrywanym odcinku drogi. Obliczono koszty eksploatacji pojazdów, koszty uŜytkowników

związane z czasem podroŜy, koszty wypadków drogowych oraz koszty zanieczyszczenia

środowiska.

Czas trwania inwestycji dla kaŜdego odcinka – 3 lata. Łączna wartość zadania:

.2.899.663.00 tys. PLN.

3.4 Wnioski z obliczeń

1) Wartości IRR, NPV oraz B/C

Tab. 9.16 Wartości EIRR, ENPV oraz B/C
Odcinek EIRR ENPV6 BC6

I  Środa Wlkp.- początek ob-
wodnicy Jarocina

10,16 233664909 1,61

II początek obwodnicy Jaro-
cina- rejon węzła Pleszew

15,25 710375885 2,53

III  rejon węzła Pleszew- rejon
węzła „Franklinów”

19,43 1057129371 3,43

IV  rejon węzła „Franklinów”-
rejon węzła „Przygodzice”

25,38 2065310256 6,17

V rejon węzła „Przygodzice”-
rejon węzła „Hanulin”

28,00 1293990590 5,37

VI  rejon węzła „Hanulin””-
węzeł „Piaski”

10,84 190847228 1,64

VII  węzeł „Piaski” – skrzy-
Ŝowanie z  istniejącą drogą
krajową nr 11

12,10 196126018 1,65
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2) Osiągnięto znaczne zwiększenie prędkości podróŜy w pierwszym roku po zakończeniu

inwestycji, średnio o 25 km/h a co za tym idzie zmniejszenie kosztów straty czasu pasa-

Ŝerów

3) Zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

4) Zmniejszy się koszt przejazdu na porównywalnym odcinku

5) Nastąpi zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin

6) Nastąpi zmniejszenie poziomu emisji hałasu

3.5 Dane wejściowe

ZałoŜono, Ŝe droga zostanie oddana do eksploatacji w roku 2008.

Prognozę ruch sporządzono na podstawie wyników pomiaru ruchu z 2000 roku. Przyjmuje

się teoretycznie rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2005. Czas trwania inwestycji 3

lata.

W tabelach F2 a, F2b i F2c przedstawiono coroczny średniodobowy poziom natęŜenia ruchu

dla pięciu grup pojazdów:

• SO   −  samochody osobowe,

• SD   −  samochody dostawcze,

• SCs  −  samochody cięŜarowe średnie,

• SCc  −  samochody cięŜarowe cięŜkie,

• A   −  autobusy.
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Tab. 9.17 Dane techniczne analizowanych odcinków

Odcinek I   Środa Wlkp. – początek obwodnicy Jarocina
Wariant:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 22,9454 22,945

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m
1x6,5 – 30%
1x7,0 – 70%

2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

B A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,1420 0,056

Odcinek II   początek obwodnicy Jarocina – rejon węzła „Pleszew”
Wariant:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 29,200 27,013

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m 1x7,0 2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

B A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,144 0,062
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Odcinek III   rejon węzła „Pleszew” – rejon węzła „Franklinów”

Wariant:
Lp. Wyszczególnienie Jednostka

[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 27,770 25,157

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m 1x7,0 2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

B A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,144 0,062

Odcinek IV   rejon węzła „Franklinów – rejon węzła „Przygodzice”

Wariant:
Lp. Wyszczególnienie Jednostka

[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 18,100 18,953

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m 1x6,5 2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

D A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,144 0,062
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Odcinek V   rejon węzła „Przygodzice” – rejon węzła „Hanulin”

Wariant:
Lp. Wyszczególnienie Jednostka

[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 30,200 28,509

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m 1x6,5 2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

D A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,195 0,062

Odcinek VI   rejon węzła „Hanulin” – rejon węzła „Piaski”

Wariant:
Lp. Wyszczególnienie Jednostka

[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 12,400 12,558

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m 1x6,5 2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

D A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,203 0,066
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Odcinek VII   rejon węzła „Piaski” – skrzyŜowanie z istniejącą drogą krajową nr 11

Wariant:
Lp. Wyszczególnienie Jednostka

[W0] [WI]

1 Długość odcinka km 21,500 18,673

2
Rodzaj terenu:
Płaski (P); Falisty (F); Górski (G)

P P

3
Rodzaj drogi:
miejska (M); zamiejska (Z)

M, Z Z

4 Ilość i szerokość jezdni m 1x6,5 2x7,0

5 Szerokość poboczy utwardzonych m 0 2x2,5

6 Prędkość projektowa km/h
60 M
80 Z

100

7
Odcinki z widocznością na wy-
przedzanie S 450 m

%
60 M
60 Z

100

8
Stan techniczny nawierzchni we-
dług SOSN: A, B, C, D

D A

9 Wskaźnik wypadkowości
wyp./mln
poj.km

0,203 0,066
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Ogólny schemat obliczeń
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3.6 Obliczenie EIRR, ENPV, B/C

3.6.1 Odcinek I od km 314+520 (Środa Wlkp.) do km 337+465

(początek obwodnicy Jarocina)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

 
ROK remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM

1 2 3 4 5
2006 0 0 1 058 427 1 058 427
2007 0 0 1 058 427 1 058 427
2008 0 0 1 058 427 1 058 427
2009 0 0 1 058 427 1 058 427
2010 0 0 1 058 427 1 058 427
2011 0 1 816 469 0 1 816 469
2012 0 0 1 058 427 1 058 427
2013 0 0 1 058 427 1 058 427
2014 0 0 1 058 427 1 058 427
2015 11 776 378 0 0 11 776 378
2016 0 0 1 058 427 1 058 427
2017 0 0 1 058 427 1 058 427
2018 0 0 1 058 427 1 058 427
2019 0 0 1 058 427 1 058 427
2020 0 0 1 058 427 1 058 427
2021 0 1 816 469 0 1 816 469
2022 0 0 1 058 427 1 058 427
2023 0 0 1 058 427 1 058 427
2024 0 0 1 058 427 1 058 427
2025 11 776 378 0 0 11 776 378

WARIANT BEZINWESTYCYJNY- droga istniejąca

FORMULARZ 1a

ROK
budowa lub
przebudowa remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 131 578 667 0 0 0 131 578 667
2007 131 578 667 0 0 0 131 578 667
2008 131 578 667 0 0 0 131 578 667
2009 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2010 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2011 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2012 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2013 0 0 3 710 207 0 3 710 207
2014 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2015 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2016 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2017 0 24 053 702 0 0 24 053 702
2018 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2019 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2020 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2021 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2022 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2023 0 0 3 710 207 0 3 710 207
2024 0 0 0 2 161 878 2 161 878
2025 0 0 0 2 161 878 2 161 878

WARIANT INWESTYCYJNY- droga projektowana
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FORMULARZ 2
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 10129 2206 1087 2051 46 15519 80,16 64,67
2007 10579 2304 1136 2142 46 16207 79,90 64,00
2008 11030 2402 1184 2233 46 16895 79,50 63,00
2009 11480 2500 1233 2324 46 17584 78,80 62,00
2010 12041 2544 1208 2434 46 18272 78,00 61,00
2011 12495 2640 1253 2526 46 18960 77,00 60,00
2012 12950 2736 1299 2617 46 19648 76,00 59,00
2013 13404 2832 1344 2709 46 20335 75,00 54,00
2014 13858 2928 1390 2801 46 21023 74,00 53,00
2015 14530 3024 1262 2784 46 21646 73,00 52,00
2016 15069 3136 1308 2887 46 22446 72,00 50,50
2017 15607 3247 1355 2990 46 23246 70,00 49,00
2018 16145 3359 1402 3094 46 24045 68,00 47,00
2019 16683 3471 1449 3197 46 24845 65,00 44,00
2020 17272 3403 1727 3300 46 25748 57,10 41,00
2021 17812 3509 1781 3403 46 26551 47,00 40,00
2022 18352 3616 1835 3506 46 27355 45,00 29,70
2023 18891 3722 1889 3609 46 28158 40,00 29,50
2024 19431 3828 1943 3712 46 28961 35,00 29,00
2025 19971 3935 1997 3815 46 29764 30,00 28,84

WARIANT BEZINWESTYCYJNY- istniejąca droga nr 11

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 10129 2206 1087 2051 46 15519 108,50 77,85
2007 10579 2304 1136 2142 46 16207 108,50 77,85
2008 11030 2402 1184 2233 46 16895 108,50 77,85
2009 11480 2500 1233 2324 46 17584 108,50 77,85
2010 12041 2544 1208 2434 46 18272 108,50 77,85
2011 12495 2640 1253 2526 46 18960 108,50 77,85
2012 12950 2736 1299 2617 46 19648 108,10 77,85
2013 13404 2832 1344 2709 46 20335 108,00 77,85
2014 13858 2928 1390 2801 46 21023 108,00 77,85
2015 14530 3024 1262 2784 46 21646 107,80 77,20
2016 15069 3136 1308 2887 46 22446 107,80 77,20
2017 15607 3247 1355 2990 46 23246 107,80 77,20
2018 16145 3359 1402 3094 46 24045 107,80 77,20
2019 16683 3471 1449 3197 46 24845 107,80 77,20
2020 17272 3403 1727 3300 46 25748 107,60 76,80
2021 17812 3509 1781 3403 46 26551 107,60 76,80
2022 18352 3616 1835 3506 46 27355 107,30 76,80
2023 18891 3722 1889 3609 46 28158 107,20 76,80
2024 19431 3828 1943 3712 46 28961 107,20 76,80
2025 19971 3935 1997 3815 46 29764 107,20 76,80

WARIANT INWESTYCYJNY NOWA
DROGA EKSPRESOWA
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FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 98 393 465 45 192 936 31 448 902 84 015 367 1 522 094 260 572 765
2007 102 758 108 47 190 174 32 843 999 87 778 187 1 521 986 272 092 455
2008 107 122 897 49 183 153 34 236 883 91 556 549 1 521 824 283 621 307
2009 111 478 128 51 161 837 35 629 297 95 338 210 1 521 662 295 129 135
2010 116 894 685 52 011 126 34 905 742 99 874 105 1 521 500 305 207 158
2011 121 274 908 53 928 492 36 217 000 103 689 052 1 521 339 316 630 791
2012 125 652 848 55 842 547 37 541 305 107 550 288 1 521 901 328 108 888
2013 130 028 504 57 753 288 38 909 802 111 836 274 1 524 829 340 052 697
2014 134 436 696 59 681 313 40 251 031 115 770 353 1 525 507 351 664 900
2015 140 954 993 61 607 376 36 552 048 115 213 268 1 526 185 355 853 870
2016 146 174 720 63 856 732 37 936 841 119 700 285 1 527 202 369 195 781
2017 151 394 448 66 070 620 39 338 164 124 251 640 1 528 943 382 583 815
2018 156 700 710 68 327 198 40 768 648 128 951 121 1 531 748 396 279 424
2019 162 057 450 70 571 303 42 257 212 133 944 952 1 536 479 410 367 395
2020 168 650 854 69 350 241 50 578 881 139 090 911 1 542 258 429 213 144
2021 175 906 899 72 171 595 52 224 598 143 720 771 1 544 184 445 568 047
2022 181 728 543 74 537 588 54 808 062 151 999 393 1 572 314 464 645 899
2023 188 591 686 77 321 836 56 445 555 156 564 915 1 573 012 480 497 003
2024 195 818 259 80 274 578 58 124 158 161 283 258 1 574 757 497 075 010
2025 203 397 862 83 403 740 59 760 255 165 843 593 1 575 315 513 980 767

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ F3b

KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 101 323 259 47 709 593 31 241 029 82 118 881 1 512 797 263 905 558
2007 105 829 944 49 831 634 32 630 577 85 771 389 1 512 797 275 576 341
2008 110 336 630 51 953 675 34 020 125 89 423 897 1 512 797 287 247 124
2009 114 843 316 54 075 717 35 409 672 93 076 405 1 512 797 298 917 907
2010 120 448 315 55 010 482 34 696 408 97 461 708 1 512 797 309 129 709
2011 124 994 047 57 086 583 36 005 853 101 139 923 1 512 797 320 739 202
2012 129 442 605 59 099 635 37 315 299 104 818 138 1 512 797 332 188 474
2013 133 959 781 61 157 209 38 624 745 108 496 352 1 512 797 343 750 884
2014 138 501 250 63 230 544 39 934 191 112 174 567 1 512 797 355 353 349
2015 145 162 103 65 269 037 36 215 289 111 435 271 1 511 740 359 593 439
2016 150 537 625 67 686 025 37 556 383 115 561 849 1 511 740 372 853 622
2017 155 913 147 70 103 013 38 897 477 119 688 427 1 511 740 386 113 804
2018 161 288 668 72 520 002 40 238 571 123 815 005 1 511 740 399 373 986
2019 166 664 190 74 936 990 41 579 666 127 941 583 1 511 740 412 634 169
2020 172 489 995 73 419 240 49 556 345 132 022 838 1 511 090 428 999 507
2021 177 879 586 75 713 284 51 104 773 136 148 000 1 511 090 442 356 733
2022 183 165 895 77 944 830 52 653 202 140 273 162 1 511 090 455 548 178
2023 188 517 009 80 215 591 54 201 630 144 398 323 1 511 090 468 843 643
2024 193 902 550 82 507 185 55 750 059 148 523 485 1 511 090 482 194 368
2025 199 288 091 84 798 778 57 298 487 152 648 647 1 511 090 495 545 094

WARIANT INWESTYCYJNY
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FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 23 344 932 1 051 192 24 396 124
2007 24 961 630 1 083 867 26 045 497
2008 26 690 041 1 123 452 27 813 494
2009 28 759 064 1 171 398 29 930 462
2010 31 247 727 1 220 916 32 468 643
2011 33 785 892 1 276 707 35 062 599
2012 36 488 495 1 335 565 37 824 060
2013 39 395 093 1 502 033 40 897 127
2014 42 504 445 1 575 731 44 080 176
2015 46 476 061 1 652 263 48 128 325
2016 50 286 252 1 750 774 52 037 026
2017 55 119 746 1 856 731 56 976 477
2018 60 407 223 1 991 807 62 399 029
2019 67 193 006 2 189 601 69 382 607
2020 81 498 226 2 418 033 83 916 259
2021 105 057 131 2 550 140 107 607 271
2022 116 329 765 3 534 151 119 863 916
2023 138 635 457 3 661 540 142 296 997
2024 167 662 889 3 832 273 171 495 163
2025 206 893 476 3 965 742 210 859 217

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

II. FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 17 247 279 873 226 18 120 504
2007 18 381 883 891 040 19 272 923
2008 19 556 297 909 152 20 465 450
2009 20 886 767 932 905 21 819 673
2010 22 463 804 956 658 23 420 463
2011 23 977 085 983 975 24 961 059
2012 25 653 336 1 012 181 26 665 517
2013 27 357 704 1 041 873 28 399 576
2014 29 123 416 1 072 752 30 196 168
2015 31 472 658 1 112 923 32 585 581
2016 33 586 365 1 145 260 34 731 625
2017 35 792 043 1 178 495 36 970 538
2018 38 104 742 1 212 628 39 317 370
2019 40 515 263 1 247 959 41 763 222
2020 43 248 594 1 290 877 44 539 471
2021 45 889 267 1 328 198 47 217 465
2022 48 786 947 1 366 722 50 153 670
2023 51 729 648 1 406 451 53 136 099
2024 54 740 682 1 447 082 56 187 765
2025 57 899 294 1 489 219 59 388 512

WARIANT INWESTYCYJNY
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FORMULARZ F4b 1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 8 401 904 4 141 784 7 810 221 175 199 20 529 107
2007 9 048 384 4 460 471 8 411 173 180 645 22 100 672
2008 9 778 242 4 820 260 9 089 633 187 242 23 875 377
2009 10 611 985 5 231 260 9 864 662 195 233 25 903 140
2010 11 251 774 5 342 569 10 766 086 203 486 27 563 915
2011 12 209 986 5 797 547 11 682 936 212 785 29 903 253
2012 13 237 400 6 285 384 12 666 002 222 594 32 411 381
2013 15 409 765 7 316 867 14 744 596 250 339 37 721 567
2014 16 713 899 7 936 096 15 992 436 262 622 40 905 052
2015 18 100 350 7 552 664 16 667 948 275 377 42 596 338
2016 19 889 763 8 299 326 18 315 753 291 796 46 796 638
2017 21 846 720 9 115 897 20 117 843 309 455 51 389 915
2018 24 244 069 10 116 230 22 325 474 331 968 57 017 741
2019 27 539 866 11 491 455 25 360 452 364 934 64 756 707
2020 29 812 920 15 132 316 28 909 499 403 005 74 257 740
2021 32 424 140 16 457 707 31 441 590 425 023 80 748 461
2022 46 297 006 23 499 238 44 894 066 589 025 115 279 335
2023 49 376 373 25 062 250 47 880 119 610 257 122 928 998
2024 53 155 090 26 980 235 51 544 330 638 712 132 318 367
2025 56 534 123 28 695 350 54 820 968 660 957 140 711 398

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ F4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 6 979 462 3 440 580 6 487 951 145 538 17 053 531
2007 7 438 620 3 666 925 6 914 773 148 507 18 168 825
2008 7 913 028 3 900 788 7 355 772 151 525 19 321 114
2009 8 451 420 4 166 193 7 856 250 155 484 20 629 347
2010 8 816 419 4 186 213 8 435 854 159 443 21 597 929
2011 9 410 393 4 468 244 9 004 189 163 996 23 046 823
2012 10 032 198 4 763 490 9 599 154 168 697 24 563 538
2013 10 688 855 5 075 283 10 227 465 173 645 26 165 249
2014 11 378 762 5 402 866 10 887 593 178 792 27 848 013
2015 12 191 945 5 087 287 11 227 115 185 487 28 691 834
2016 13 010 791 5 428 963 11 981 160 190 877 30 611 790
2017 13 866 441 5 785 997 12 769 097 196 416 32 617 951
2018 14 759 990 6 158 845 13 591 934 202 105 34 712 873
2019 15 696 297 6 549 534 14 454 144 207 993 36 907 967
2020 15 915 752 8 078 450 15 433 456 215 146 39 642 804
2021 16 887 573 8 571 723 16 375 828 221 366 42 056 490
2022 17 903 920 9 087 596 17 361 377 227 787 44 580 680
2023 18 966 185 9 626 776 18 391 452 234 408 47 218 821
2024 20 071 583 10 187 849 19 463 354 241 180 49 963 967
2025 21 229 741 10 775 702 20 586 415 248 203 52 840 061

WARIANT INWESTYCYJNY
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FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,142 18,5 9 684 635
2007 0,142 19,2 10 239 437
2008 0,141 20,0 10 790 503
2009 0,140 20,6 11 339 766
2010 0,139 21,3 11 947 022
2011 0,139 22,1 12 595 928
2012 0,138 22,7 13 128 872
2013 0,137 23,3 13 872 903
2014 0,137 24,1 14 648 210
2015 0,136 24,7 15 304 181
2016 0,135 25,4 16 112 434
2017 0,135 26,2 16 980 401
2018 0,134 27,0 17 876 189
2019 0,133 27,7 18 757 133
2020 0,133 28,7 19 877 852
2021 0,132 29,4 20 806 042
2022 0,132 30,2 21 925 453
2023 0,132 31,1 23 088 267
2024 0,132 32,0 24 296 199
2025 0,131 32,7 25 357 424

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ F5b

KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,056 7,3 3 819 293
2007 0,056 7,6 4 049 910
2008 0,055 7,8 4 225 061
2009 0,055 8,1 4 454 908
2010 0,055 8,4 4 711 775
2011 0,054 8,6 4 900 678
2012 0,054 8,8 5 120 254
2013 0,053 9,0 5 366 889
2014 0,053 9,3 5 668 753
2015 0,053 9,6 5 931 298
2016 0,052 9,8 6 201 286
2017 0,051 9,9 6 438 245
2018 0,051 10,3 6 796 103
2019 0,050 10,4 7 051 554
2020 0,050 10,8 7 472 877
2021 0,050 11,1 7 864 864
2022 0,049 11,2 8 138 994
2023 0,048 11,3 8 395 733
2024 0,048 11,6 8 834 982
2025 0,048 12,0 9 291 270

WARIANT INWESTYCYJNY
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FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 355 139 100 579 220 373 777 402 9 615 146 311
2007 371 712 105 273 231 478 816 576 9 669 153 471
2008 388 866 110 131 243 363 858 504 9 750 161 061
2009 407 164 115 314 255 414 901 015 9 831 168 874
2010 429 931 118 102 252 338 951 263 9 913 176 155
2011 449 911 123 591 264 007 995 255 9 994 184 276
2012 470 165 129 155 276 133 1 040 969 10 086 192 651
2013 490 691 134 793 299 279 1 128 223 10 561 206 355
2014 511 978 140 640 312 529 1 178 170 10 667 215 398
2015 541 679 146 571 286 469 1 182 686 10 773 216 818
2016 566 796 153 367 301 458 1 244 570 10 932 227 712
2017 597 513 161 678 317 258 1 309 800 11 108 239 736
2018 630 305 170 552 335 484 1 385 049 11 355 253 274
2019 670 207 181 350 358 657 1 480 719 11 747 270 268
2020 755 568 193 573 443 629 1 585 504 12 186 299 046
2021 884 583 226 625 462 976 1 654 647 12 332 324 116
2022 936 154 239 837 557 018 1 990 746 14 400 373 816
2023 1 040 292 266 518 575 660 2 057 368 14 457 395 429
2024 1 166 968 298 970 597 917 2 136 914 14 599 421 537
2025 1 325 690 339 632 616 435 2 203 097 14 644 449 950

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 277 376 80 465 184 874 641 809 8 086 119 261
2007 289 713 84 044 193 097 670 355 8 086 124 529
2008 302 050 87 623 201 319 698 902 8 086 129 798
2009 314 387 91 202 209 542 727 448 8 086 135 067
2010 329 731 92 778 205 321 761 722 8 086 139 764
2011 342 175 96 280 213 070 790 470 8 086 145 008
2012 355 482 100 024 220 819 819 217 8 086 150 363
2013 368 179 103 596 228 568 847 965 8 086 155 639
2014 380 661 107 109 236 317 876 712 8 086 160 888
2015 399 602 110 755 215 417 875 219 8 121 160 911
2016 414 400 114 856 223 394 907 629 8 121 166 840
2017 429 197 118 957 231 371 940 039 8 121 172 769
2018 443 995 123 059 239 349 972 450 8 121 178 697
2019 458 793 127 160 247 326 1 004 860 8 121 184 626
2020 475 584 124 802 295 707 1 040 041 8 143 194 428
2021 490 444 128 702 304 946 1 072 538 8 143 200 477
2022 506 220 132 842 314 186 1 105 035 8 143 206 643
2023 521 422 136 831 323 425 1 137 532 8 143 212 735
2024 536 318 140 740 332 665 1 170 029 8 143 218 789
2025 551 214 144 649 341 905 1 202 526 8 143 224 844

WARIANT INWESTYCYJNY
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FORMULARZ F7

KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 260 572 765 44 925 231 9 684 635 146 311 315 328 943
2007 272 092 455 48 146 169 10 239 437 153 471 330 631 532
2008 283 621 307 51 688 870 10 790 503 161 061 346 261 741
2009 295 129 135 55 833 603 11 339 766 168 874 362 471 378
2010 305 207 158 60 032 558 11 947 022 176 155 377 362 893
2011 316 630 791 64 965 852 12 595 928 184 276 394 376 847
2012 328 108 888 70 235 440 13 128 872 192 651 411 665 851
2013 340 052 697 78 618 693 13 872 903 206 355 432 750 648
2014 351 664 900 84 985 228 14 648 210 215 398 451 513 736
2015 355 853 870 90 724 663 15 304 181 216 818 462 099 532
2016 369 195 781 98 833 664 16 112 434 227 712 484 369 591
2017 382 583 815 108 366 392 16 980 401 239 736 508 170 344
2018 396 279 424 119 416 770 17 876 189 253 274 533 825 658
2019 410 367 395 134 139 314 18 757 133 270 268 563 534 109
2020 429 213 144 158 173 999 19 877 852 299 046 607 564 041
2021 445 568 047 188 355 732 20 806 042 324 116 655 053 937
2022 464 645 899 235 143 251 21 925 453 373 816 722 088 418
2023 480 497 003 265 225 995 23 088 267 395 429 769 206 694
2024 497 075 010 303 813 530 24 296 199 421 537 825 606 276
2025 513 980 767 351 570 615 25 357 424 449 950 891 358 756

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 263 905 558 35 174 035 3 819 293 119 261 303 018 147
2007 275 576 341 37 441 748 4 049 910 124 529 317 192 528
2008 287 247 124 39 786 564 4 225 061 129 798 331 388 547
2009 298 917 907 42 449 020 4 454 908 135 067 345 956 902
2010 309 129 709 45 018 392 4 711 775 139 764 358 999 639
2011 320 739 202 48 007 882 4 900 678 145 008 373 792 771
2012 332 188 474 51 229 056 5 120 254 150 363 388 688 147
2013 343 750 884 54 564 825 5 366 889 155 639 403 838 238
2014 355 353 349 58 044 180 5 668 753 160 888 419 227 171
2015 359 593 439 61 277 415 5 931 298 160 911 426 963 064
2016 372 853 622 65 343 415 6 201 286 166 840 444 565 163
2017 386 113 804 69 588 489 6 438 245 172 769 462 313 307
2018 399 373 986 74 030 243 6 796 103 178 697 480 379 030
2019 412 634 169 78 671 190 7 051 554 184 626 498 541 538
2020 428 999 507 84 182 275 7 472 877 194 428 520 849 086
2021 442 356 733 89 273 955 7 864 864 200 477 539 696 030
2022 455 548 178 94 734 350 8 138 994 206 643 558 628 164
2023 468 843 643 100 354 920 8 395 733 212 735 577 807 031
2024 482 194 368 106 151 731 8 834 982 218 789 597 399 871
2025 495 545 094 112 228 574 9 291 270 224 844 617 289 781

WARIANT INWESTYCYJNY



–  3 2 9  –

FORMULARZ 8
ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I
KORZYŚCI EIRR=10,16%

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:

   netto 0,06 0,08 0,1016 0,15 0,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -130520240 0 -130520240 -130520240 -130520240 -130520240 -130520240 -130520240
2007 -130520240 0 -130520240 -123132302 -120852074 -118485306 -113495861 -108766867
2008 -130520240 0 -130520240 -116162549 -111900069 -107560083 -98692053 -90639056
2009 -1103451 16514475 15411025 12939393 12233768 11528993 10132998 8918416
2010 -1103451 18363253 17259802 13671380 12686470 11721477 9868348 8323592
2011 -345409 20584076 20238667 15123509 13774096 12477140 10062194 8133466
2012 -1103451 22977705 21874254 15420485 13784490 12242018 9456843 7325643
2013 -2651779 28912410 26260631 17464819 15322825 13341712 9872343 7328860
2014 -1103451 32286566 31183115 19564671 16847266 14381776 10193815 7252195
2015 9614500 35136468 44750968 26488028 22386625 18736225 12721017 8673037
2016 -1103451 39804428 38700977 21610423 17926040 14709172 9566289 6250423
2017 -22995275 45857037 22861762 12043290 9805017 7887922 4913980 3076918
2018 -1103451 53446628 52343178 26012955 20786196 16394555 9783314 5870635
2019 -1103451 64992571 63889120 29953712 23491896 18165740 10383768 5971324
2020 -1103451 86714955 85611504 37866050 29147381 22097592 12099358 6667986
2021 -345409 115357908 115012498 47990697 36256736 26949114 14134401 7464940
2022 -1103451 163460254 162356803 63911152 47390403 34534771 17350222 8781537
2023 -2651779 191399662 188747883 70094247 51012692 36446414 17539564 8507479
2024 -1103451 228206405 227102955 79564110 56832293 39809079 18351081 8530222
2025 9614500 274068976 283683475 93761079 65732883 45141919 19933110 8879537

ENPV 233664909 102144694 0 -136345509 -203969953

-1,61 -1,27 -1,00 -0,27 -0,23
BCR 1,61 1,27 1,00 0,27 0,23



–  3 3 0  –

3.6.2 Odcinek II od km 337+465 (początek obwodnicy Jarocina) do km 364+478 (rejon wę-

zła „Pleszew”)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

ROK remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM
1 2 3 4 5

2006 0 0 1 375 612 1 375 612
2007 0 0 1 375 612 1 375 612
2008 0 0 1 375 612 1 375 612
2009 0 0 1 375 612 1 375 612
2010 0 0 1 375 612 1 375 612
2011 0 2 360 820 0 2 360 820
2012 0 0 1 375 612 1 375 612
2013 0 0 1 375 612 1 375 612
2014 0 0 1 375 612 1 375 612
2015 15 305 472 0 0 15 305 472
2016 0 0 1 375 612 1 375 612
2017 0 0 1 375 612 1 375 612
2018 0 0 1 375 612 1 375 612
2019 0 0 1 375 612 1 375 612
2020 0 0 1 375 612 1 375 612
2021 0 2 360 820 0 2 360 820
2022 0 0 1 375 612 1 375 612
2023 0 0 1 375 612 1 375 612
2024 0 0 1 375 612 1 375 612
2025 15 305 472 0 0 15 305 472

WARIANT BEZINWESTYCYJNY –droga istniejąca

FORMULARZ 1a

ROK
budowa lub prze-

budowa
remont okresowy remont cząstkowy

utrzymanie
bieŜące

RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 158 972 333 0 0 0 158 972 333

2007 158 972 333 0 0 0 158 972 333
2008 158 972 333 0 0 0 158 972 333
2009 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2010 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2011 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2012 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2013 0 0 4 368 002 0 4 368 002
2014 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2015 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2016 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2017 0 28 318 268 0 0 28 318 268
2018 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2019 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2020 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2021 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2022 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2023 0 0 4 368 002 0 4 368 002
2024 0 0 0 2 545 165 2 545 165
2025 0 0 0 2 545 165 2 545 165

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 3 1  –

FORMULARZ 2
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 8267 1879 1270 1464 65 12945 59,80 54,70
2007 8574 1949 1317 1519 65 13423 58,60 54,00
2008 8881 2018 1364 1573 65 13902 57,00 53,00
2009 9188 2088 1411 1627 65 14381 56,00 52,00
2010 9689 2099 1354 1667 65 14874 55,00 51,00
2011 10010 2168 1399 1722 65 15364 54,48 50,81
2012 10331 2237 1444 1777 65 15854 54,30 50,81
2013 10651 2307 1489 1832 65 16345 54,20 50,81
2014 10972 2376 1534 1888 65 16835 54,10 50,81
2015 11501 2376 1474 1925 65 17342 54,00 50,00
2016 11900 2459 1526 1992 65 17941 52,00 49,00
2017 12298 2541 1577 2059 65 18540 50,00 48,00
2018 12697 2624 1628 2126 65 19139 45,00 42,00
2019 13096 2706 1679 2193 65 19739 40,00 38,00
2020 13820 2666 1608 2178 65 20338 35,00 34,00
2021 14236 2747 1656 2243 65 20947 30,00 29,00
2022 14652 2827 1705 2309 65 21557 28,00 27,00
2023 15068 2907 1753 2374 65 22167 25,00 25,00
2024 15483 2987 1801 2440 65 22777 22,00 20,00
2025 15899 3067 1850 2505 65 23387 20,00 19,00

        WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 8267 1879 1270 1464 65 9580 108,60 77,90
2007 8574 1949 1317 1519 65 9979 108,60 77,90
2008 8881 2018 1364 1573 65 10379 108,60 77,90
2009 9188 2088 1411 1627 65 10778 108,60 77,90
2010 9689 2099 1354 1667 65 11177 108,60 77,90
2011 10010 2168 1399 1722 65 11576 108,60 77,90
2012 10331 2237 1444 1777 65 11975 108,60 77,90
2013 10651 2307 1489 1832 65 12374 108,60 77,90
2014 10972 2376 1534 1888 65 12774 108,60 77,90
2015 11501 2376 1474 1925 65 13173 108,60 77,90
2016 11900 2459 1526 1992 65 13529 108,60 77,90
2017 12298 2541 1577 2059 65 13886 108,60 77,90
2018 12697 2624 1628 2126 65 14242 108,60 77,90
2019 13096 2706 1679 2193 65 14598 108,60 77,90
2020 13820 2666 1608 2178 65 14955 108,60 77,80
2021 14236 2747 1656 2243 65 15311 108,60 77,80
2022 14652 2827 1705 2309 65 15668 108,60 77,80
2023 15068 2907 1753 2374 65 16024 108,60 77,80
2024 15483 2987 1801 2440 65 16380 108,60 77,60
2025 15899 3067 1850 2505 65 16737 108,60 77,60

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 3 2  –

FORMULARZ 2b
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A

1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 2145 487 329 380 22 3364 60,00 55,00
2007 2196 499 337 389 22 3444 60,00 55,00
2008 2247 510 345 399 22 3523 60,00 55,00
2009 2299 522 353 408 22 3603 60,00 55,00
2010 2543 474 256 402 22 3697 60,00 55,00
2011 2608 485 262 412 22 3788 60,00 55,00
2012 2672 497 267 421 22 3879 60,00 55,00
2013 2737 508 273 431 22 3970 60,00 55,00
2014 2801 519 278 441 22 4061 60,00 55,00
2015 3074 461 180 433 22 4170 60,00 55,00
2016 3244 491 196 460 22 4412 60,00 55,00
2017 3414 522 211 486 22 4655 60,00 55,00
2018 3584 552 227 512 22 4898 60,00 55,00
2019 3754 582 243 539 22 5140 60,00 55,00
2020 4249 491 137 483 22 5383 58,88 54,59
2021 4436 519 151 508 22 5636 58,88 54,59
2022 4623 547 164 533 22 5890 58,88 54,59
2023 4810 575 177 558 22 6143 58,88 54,59
2024 4997 604 190 583 22 6397 58,88 54,59
2025 5184 632 203 608 22 6650 58,88 54,59

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca
FORMULARZ F3

KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 102 494 809 48 658 516 46 749 267 76 848 457 2 741 172 277 492 220
2007 106 409 072 50 498 702 48 505 268 79 773 243 2 742 025 287 928 311
2008 110 367 228 52 352 189 50 270 895 82 733 545 2 743 245 298 467 101
2009 114 279 034 54 191 630 52 038 433 85 700 899 2 744 464 308 954 460
2010 120 605 532 54 487 240 49 964 462 87 890 568 2 745 683 315 693 485
2011 124 669 655 56 316 463 51 623 653 90 820 920 2 745 915 326 176 605
2012 128 689 733 58 129 982 53 277 633 93 730 748 2 745 915 336 574 011
2013 132 699 605 59 939 863 54 931 613 96 640 577 2 745 915 346 957 572
2014 136 710 365 61 750 060 56 585 592 99 550 405 2 745 915 357 342 337
2015 143 315 969 61 757 437 54 423 786 101 646 475 2 746 902 363 890 570
2016 148 614 972 64 010 945 56 362 225 105 341 198 2 749 424 377 078 765
2017 153 936 076 66 271 970 58 304 109 109 047 334 2 751 946 390 311 435
2018 160 010 044 68 834 688 60 587 059 113 805 269 2 769 902 406 006 962
2019 166 375 337 71 544 536 62 848 491 118 401 146 2 785 642 421 955 152
2020 177 243 311 71 153 635 60 599 007 118 760 696 2 804 194 430 560 843
2021 184 517 142 74 093 184 63 052 477 124 038 438 2 831 808 448 533 050
2022 190 805 043 76 637 732 65 188 849 128 438 334 2 844 361 463 914 318
2023 197 606 487 79 399 702 67 341 964 132 882 359 2 856 914 480 087 426
2024 204 652 819 82 272 408 70 100 491 138 857 990 2 893 008 498 776 716
2025 211 239 120 84 948 313 72 192 100 114 069 116 2 314 406 484 763 056

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 3 3  –

FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 72 103 886 35 439 777 31 815 155 51 097 225 1 664 943 192 120 985
2007 75 121 687 36 923 056 33 146 731 53 235 823 1 664 943 200 092 239
2008 78 139 488 38 406 335 34 478 307 55 374 422 1 664 943 208 063 494
2009 81 157 289 39 889 614 35 809 883 57 513 020 1 664 943 216 034 748
2010 84 175 090 41 372 893 37 141 459 59 651 618 1 664 943 224 006 002
2011 87 192 891 42 856 172 38 473 035 61 790 217 1 664 943 231 977 257
2012 90 210 692 44 339 451 39 804 611 63 928 815 1 664 943 239 948 511
2013 93 228 492 45 822 731 41 136 187 66 067 413 1 664 943 247 919 765
2014 96 246 293 47 306 010 42 467 762 68 206 012 1 664 943 255 891 020
2015 99 264 094 48 789 289 43 799 338 70 344 610 1 664 943 263 862 274
2016 101 958 559 50 113 645 44 988 246 72 254 073 1 664 943 270 979 466
2017 104 653 024 51 438 002 46 177 153 74 163 536 1 664 943 278 096 657
2018 107 347 490 52 762 358 47 366 060 76 072 999 1 664 943 285 213 848
2019 110 041 955 54 086 714 48 554 967 77 982 461 1 664 943 292 331 040
2020 112 736 420 55 411 071 49 737 726 79 885 074 1 664 764 299 435 054
2021 115 430 885 56 735 427 50 926 486 81 794 373 1 664 764 306 551 935
2022 118 125 350 58 059 783 52 115 246 83 703 672 1 664 764 313 668 816
2023 120 819 815 59 384 140 53 304 006 85 612 971 1 664 764 320 785 696
2024 123 514 280 60 708 496 54 479 295 87 507 261 1 664 406 327 873 737
2025 126 208 745 62 032 853 55 667 761 89 416 232 1 664 406 334 989 997

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F3b
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 26 595 680 12 618 946 12 117 989 19 958 243 927 657 72 218 516
2007 27 228 106 12 918 873 12 405 917 20 433 223 927 657 73 913 777
2008 27 860 531 13 218 800 12 693 845 20 908 204 927 657 75 609 038
2009 28 492 957 13 518 727 12 981 773 21 383 184 927 657 77 304 299
2010 31 523 890 12 276 978 9 434 720 21 077 285 927 657 75 240 530
2011 32 323 549 12 567 581 9 635 779 21 592 268 927 657 77 046 834
2012 33 123 209 12 858 185 9 836 837 22 107 251 927 657 78 853 139
2013 33 922 868 13 148 788 10 037 895 22 622 235 927 657 80 659 444
2014 34 722 528 13 439 392 10 238 953 23 137 218 927 657 82 465 749
2015 38 102 608 11 933 174 6 608 871 22 742 088 927 657 80 314 398
2016 40 210 280 12 720 437 7 196 898 24 120 009 927 657 85 175 282
2017 42 317 951 13 507 700 7 784 926 25 497 930 927 657 90 036 165
2018 44 425 622 14 294 963 8 372 953 26 875 852 927 657 94 897 048
2019 46 533 294 15 082 227 8 960 980 28 253 773 927 657 99 757 931
2020 52 726 703 12 714 491 5 054 813 25 372 947 927 827 96 796 780
2021 55 046 771 13 445 391 5 541 536 26 685 971 927 827 101 647 495
2022 57 366 840 14 176 290 6 028 258 27 998 995 927 827 106 498 210
2023 59 686 908 14 907 190 6 514 981 29 312 020 927 827 111 348 926
2024 62 006 976 15 638 090 7 001 704 30 625 044 927 827 116 199 641
2025 64 327 044 16 368 990 7 488 427 31 938 068 927 827 121 050 356

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 3 4  –

FORMULARZ F4a
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 32 502 551 2 234 848 34 737 399
2007 35 102 490 2 310 003 37 412 493
2008 38 144 785 2 401 428 40 546 213
2009 41 218 254 2 511 558 43 729 811
2010 45 381 154 2 626 006 48 007 159
2011 48 681 934 2 711 088 51 393 022
2012 51 847 865 2 788 805 54 636 670
2013 55 126 955 2 870 612 57 997 567
2014 58 577 786 2 955 691 61 533 478
2015 63 285 583 3 090 031 66 375 615
2016 69 973 932 3 244 708 73 218 640
2017 77 387 483 3 408 428 80 795 911
2018 91 360 419 4 008 169 95 368 588
2019 109 079 132 4 559 156 113 638 288
2020 135 387 620 5 243 454 140 631 074
2021 167 407 215 6 325 229 173 732 444
2022 189 956 873 6 990 819 196 947 692
2023 225 147 741 7 769 554 232 917 295
2024 270 484 918 9 992 514 280 477 432
2025 314 418 569 10 824 714 325 243 283

 WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 12 259 947 960 380 13 220 326
2007 13 033 625 979 973 14 013 598
2008 13 834 261 999 892 14 834 153
2009 14 743 871 1 026 016 15 769 887
2010 15 681 393 1 052 140 16 733 533
2011 16 707 313 1 082 182 17 789 495
2012 17 779 238 1 113 204 18 892 442
2013 18 912 936 1 145 859 20 058 795
2014 20 103 779 1 179 820 21 283 599
2015 21 330 908 1 213 781 22 544 690
2016 22 546 474 1 249 049 23 795 523
2017 23 811 817 1 285 296 25 097 113
2018 25 136 457 1 322 522 26 458 979
2019 26 513 781 1 361 055 27 874 836
2020 27 953 726 1 402 367 29 356 093
2021 29 449 262 1 442 912 30 892 174
2022 31 010 741 1 484 764 32 495 505
2023 32 640 033 1 527 923 34 167 956
2024 34 329 485 1 576 116 35 905 601
2025 36 099 800 1 622 009 37 721 810

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-
11 projektowana



–  3 3 5  –

FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)
ROK SO A RAZEM

1 2 3 4
2006 8 407 140 752 284 9 159 425
2007 8 782 631 767 632 9 550 262
2008 9 170 269 783 235 9 953 504
2009 9 623 406 803 698 10 427 104
2010 10 918 127 824 162 11 742 289
2011 11 514 680 847 695 12 362 374
2012 12 136 538 871 995 13 008 533
2013 12 794 112 897 574 13 691 686
2014 13 483 801 924 176 14 407 977
2015 15 222 261 950 779 16 173 040
2016 16 531 008 978 404 17 509 412
2017 17 900 810 1 006 797 18 907 607
2018 19 339 845 1 035 958 20 375 802
2019 20 844 163 1 066 141 21 910 304
2020 24 745 460 1 105 332 25 850 792
2021 26 581 146 1 137 288 27 718 434
2022 28 504 894 1 170 275 29 675 169
2023 30 519 749 1 204 293 31 724 042
2024 32 619 712 1 239 085 33 858 797
2025 34 825 584 1 275 165 36 100 748
WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F4b
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7

2006 10 766 341 7 276 562 8 390 321 372 475 26 805 699
2007 11 541 961 7 800 774 8 994 770 385 001 28 722 505
2008 12 428 699 8 400 086 9 685 814 400 238 30 914 837
2009 13 448 325 9 089 213 10 480 419 418 593 33 436 549
2010 14 130 419 9 119 632 11 224 163 437 668 34 911 883
2011 15 071 110 9 726 744 11 971 378 451 848 37 221 080
2012 15 999 850 10 326 144 12 709 101 464 801 39 499 896
2013 16 980 470 10 959 027 13 488 033 478 435 41 905 965
2014 18 010 170 11 623 585 14 305 951 492 615 44 432 321
2015 18 829 352 11 682 445 15 255 898 515 005 46 282 700
2016 20 457 449 12 692 578 16 575 013 540 785 50 265 824
2017 22 209 831 13 779 822 17 994 827 568 071 54 552 552
2018 26 964 700 16 729 923 21 847 312 668 028 66 209 964
2019 31 634 709 19 627 374 25 631 042 759 859 77 652 984
2020 35 848 797 21 618 740 29 281 079 873 909 87 622 525
2021 44 545 607 26 863 381 36 384 580 1 054 205 108 847 773
2022 50 670 788 30 557 193 41 387 590 1 165 137 123 780 708
2023 57 913 108 34 924 699 47 303 073 1 294 926 141 435 806
2024 76 537 804 46 156 386 62 515 611 1 665 419 186 875 219
2025 85 138 274 51 342 928 69 540 422 1 804 119 207 825 743

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 3 6  –

FORMULARZ F4b 1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)
ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7
2006 5 179 797 3 501 343 4 034 265 160 063 12 875 468
2007 5 506 686 3 722 308 4 288 861 163 329 13 681 185
2008 5 844 330 3 950 543 4 551 834 166 649 14 513 356
2009 6 228 633 4 210 316 4 851 147 171 003 15 461 098
2010 6 624 729 4 478 062 5 159 645 175 357 16 437 793
2011 7 058 178 4 771 057 5 497 235 180 364 17 506 833
2012 7 511 800 5 077 688 5 850 537 185 534 18 625 559
2013 7 990 814 5 401 483 6 223 615 190 977 19 806 889
2014 8 493 975 5 741 600 6 615 500 196 637 21 047 712
2015 9 012 468 6 092 082 7 019 326 202 297 22 326 173
2016 9 526 078 6 439 262 7 419 349 208 175 23 592 864
2017 10 061 573 6 801 236 7 836 417 214 216 24 913 443
2018 10 619 545 7 178 404 8 270 992 220 420 26 289 362
2019 11 203 275 7 572 983 8 725 628 226 842 27 728 729
2020 11 825 980 7 993 908 9 210 619 233 728 29 264 235
2021 12 458 703 8 421 604 9 703 413 240 485 30 824 204
2022 13 119 325 8 868 159 10 217 935 247 461 32 452 879
2023 13 808 637 9 334 108 10 754 804 254 654 34 152 202
2024 14 561 844 9 843 246 11 341 436 262 686 36 009 213
2025 15 312 774 10 350 847 11 926 295 270 335 37 860 251
WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)
ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7
2006 2 777 172 1 876 196 2 167 960 125 381 6 946 709
2007 2 901 184 1 959 962 2 264 836 127 939 7 253 921
2008 3 028 879 2 046 214 2 364 590 130 539 7 570 222
2009 3 178 532 2 147 301 2 481 490 133 950 7 941 273
2010 2 960 068 1 600 322 2 508 269 137 360 7 206 019
2011 3 116 656 1 681 094 2 642 924 141 282 7 581 957
2012 3 280 132 1 765 368 2 783 529 145 332 7 974 361
2013 3 452 660 1 854 295 2 931 925 149 596 8 388 475
2014 3 633 559 1 947 494 3 087 543 154 029 8 822 626
2015 3 319 198 1 293 220 3 122 172 158 463 7 893 054
2016 3 640 979 1 449 204 3 407 555 163 067 8 660 805
2017 3 978 517 1 613 104 3 706 756 167 800 9 466 175
2018 4 332 342 1 785 198 4 020 233 172 660 10 310 432
2019 4 704 114 1 966 237 4 349 488 177 690 11 197 529
2020 4 108 971 1 149 650 4 047 535 184 222 9 490 378
2021 4 470 802 1 296 786 4 380 066 189 548 10 337 202
2022 4 850 563 1 451 603 4 728 873 195 046 11 226 084
2023 5 248 916 1 614 408 5 094 543 200 716 12 158 583
2024 5 665 344 1 785 141 5 476 522 206 514 13 133 521
2025 6 102 807 1 964 828 5 877 627 212 527 14 157 790
WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
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FORMULARZ F5
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,144 19,9 8 529 728
2007 0,144 20,6 8 972 405
2008 0,143 21,2 9 375 383
2009 0,143 21,9 9 823 952
2010 0,143 22,7 10 325 435
2011 0,142 23,3 10 791 603
2012 0,142 24,0 11 320 297
2013 0,141 24,6 11 794 110
2014 0,141 25,3 12 412 618
2015 0,140 25,9 12 988 661
2016 0,140 26,8 13 687 472
2017 0,139 27,5 14 339 406
2018 0,139 28,3 15 086 731
2019 0,138 28,9 15 754 614
2020 0,137 29,7 16 519 674
2021 0,137 30,6 17 384 477
2022 0,136 31,2 18 148 396
2023 0,136 32,1 19 025 884
2024 0,135 32,8 19 884 665
2025 0,134 33,5 20 753 172

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca
                 

FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,065 6,1 2 621 077
2007 0,063 6,2 2 703 282
2008 0,062 6,4 2 814 499
2009 0,062 6,6 2 953 148
2010 0,061 6,8 3 076 527
2011 0,060 6,8 3 172 198
2012 0,060 7,1 3 342 301
2013 0,059 7,1 3 419 822
2014 0,058 7,3 3 584 004
2015 0,058 7,5 3 750 183
2016 0,057 7,6 3 887 550
2017 0,057 7,8 4 074 041
2018 0,057 7,9 4 231 112
2019 0,056 8,1 4 389 348
2020 0,056 8,3 4 593 448
2021 0,056 8,5 4 805 036
2022 0,056 8,7 5 024 414
2023 0,056 8,8 5 251 870
2024 0,056 9,0 5 487 713
2025 0,056 9,2 5 683 790

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projekto-
wana



–  3 3 8  –

FORMULARZ F5b
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
0 0,202 7,2 3 105 888
1 0,201 7,4 3 209 700
2 0,200 7,5 3 313 253
3 0,199 7,6 3 417 486
4 0,197 7,8 3 540 000
5 0,196 7,9 3 664 916
6 0,195 8,0 3 797 552
7 0,193 8,2 3 921 209
8 0,192 8,3 4 083 104
9 0,191 8,5 4 250 052
10 0,188 8,8 4 521 429
11 0,186 9,2 4 811 244
12 0,184 9,6 5 115 530
13 0,182 9,9 5 417 602
14 0,179 10,3 5 718 228
15 0,177 10,6 6 040 232
16 0,175 11,0 6 375 944
17 0,173 11,3 6 729 072
18 0,172 11,7 7 099 123
19 0,170 12,1 7 478 265

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F6
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 446 234 131 879 357 191 770 483 18 858 172 464

2007 469 258 138 684 373 084 804 766 18 991 180 478
2008 494 969 146 284 390 328 841 962 19 182 189 272
2009 517 843 153 045 407 840 879 736 19 372 197 784
2010 552 127 155 508 395 218 909 964 19 563 203 238
2011 574 192 161 722 409 055 941 822 19 599 210 639
2012 593 942 167 285 422 161 971 997 19 599 217 498
2013 613 156 172 697 435 267 1 002 173 19 599 224 289
2014 632 417 178 121 448 373 1 032 348 19 599 231 086
2015 663 737 178 352 434 444 1 061 325 19 753 235 761
2016 704 076 189 190 454 555 1 110 455 19 975 247 825
2017 745 575 200 341 475 004 1 160 412 20 197 260 153
2018 824 274 221 487 525 699 1 284 260 21 650 287 737
2019 917 744 246 605 571 292 1 395 640 22 812 315 409
2020 1 056 272 265 000 579 494 1 468 304 24 161 339 323
2021 1 202 631 301 718 648 614 1 643 441 26 253 382 266
2022 1 299 990 326 145 693 511 1 757 200 27 274 410 412
2023 1 432 884 359 488 739 882 1 874 692 28 294 443 524
2024 1 610 205 403 974 853 540 2 162 676 31 764 506 216
2025 1 747 764 438 486 904 652 2 292 182 32 786 541 587

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 3 9  –

FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 197 230 59 719 188 196 399 205 8 896 85 325

2007 205 485 62 218 196 073 415 913 8 896 88 858
2008 213 739 64 718 203 950 432 621 8 896 92 392
2009 221 994 67 217 211 826 449 329 8 896 95 926
2010 230 249 69 717 219 703 466 037 8 896 99 460
2011 238 504 72 216 227 580 482 745 8 896 102 994
2012 246 758 74 715 235 456 499 453 8 896 106 528
2013 255 013 77 215 243 333 516 161 8 896 110 062
2014 263 268 79 714 251 210 532 870 8 896 113 596
2015 271 523 82 214 259 087 549 578 8 896 117 130
2016 278 893 84 445 266 119 564 496 8 896 120 285
2017 286 263 86 677 273 152 579 414 8 896 123 440
2018 293 634 88 909 280 185 594 332 8 896 126 595
2019 301 004 91 140 287 218 609 250 8 896 129 751
2020 308 374 93 372 294 448 624 586 8 902 132 968
2021 315 745 95 604 301 485 639 514 8 902 136 125
2022 323 115 97 835 308 523 654 442 8 902 139 282
2023 330 485 100 067 315 560 669 370 8 902 142 438
2024 337 856 102 299 323 030 685 216 8 914 145 731
2025 345 226 104 530 330 077 700 164 8 914 148 891

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 115 541 34 125 92 323 199 569 6 363 44 792
2007 118 288 34 936 94 517 204 319 6 363 45 842
2008 121 036 35 747 96 710 209 068 6 363 46 892
2009 123 783 36 558 98 904 213 818 6 363 47 943
2010 136 950 33 200 71 880 210 759 6 363 45 915
2011 140 424 33 986 73 412 215 908 6 363 47 009
2012 143 898 34 772 74 944 221 058 6 363 48 104
2013 147 372 35 558 76 475 226 207 6 363 49 198
2014 150 846 36 344 78 007 231 357 6 363 50 292
2015 165 531 32 271 50 351 227 406 6 363 48 192
2016 174 687 34 400 54 831 241 184 6 363 51 146
2017 183 843 36 529 59 311 254 962 6 363 54 101
2018 193 000 38 658 63 791 268 741 6 363 57 055
2019 202 156 40 787 68 271 282 519 6 363 60 010
2020 231 831 34 811 38 662 254 637 6 390 56 633
2021 242 032 36 812 42 385 267 815 6 390 59 543
2022 252 233 38 813 46 108 280 992 6 390 62 454
2023 262 434 40 814 49 830 294 169 6 390 65 364
2024 272 635 42 815 53 553 307 346 6 390 68 274
2025 282 836 44 817 57 276 320 523 6 390 71 184

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 4 0  –

FORMULARZ F7
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 277 492 220 61 543 099 8 529 728 172 464 347 737 511
2007 287 928 311 66 134 998 8 972 405 180 478 363 216 192
2008 298 467 101 71 461 051 9 375 383 189 272 379 492 807
2009 308 954 460 77 166 361 9 823 952 197 784 396 142 556
2010 315 693 485 82 919 042 10 325 435 203 238 409 141 200
2011 326 176 605 88 614 102 10 791 603 210 639 425 792 948
2012 336 574 011 94 136 566 11 320 297 217 498 442 248 372
2013 346 957 572 99 903 532 11 794 110 224 289 458 879 503
2014 357 342 337 105 965 799 12 412 618 231 086 475 951 840
2015 363 890 570 112 658 315 12 988 661 235 761 489 773 306
2016 377 078 765 123 484 464 13 687 472 247 825 514 498 526
2017 390 311 435 135 348 463 14 339 406 260 153 540 259 457
2018 406 006 962 161 578 552 15 086 731 287 737 582 959 981
2019 421 955 152 191 291 273 15 754 614 315 409 629 316 448
2020 430 560 843 228 253 598 16 519 674 339 323 675 673 439
2021 448 533 050 282 580 217 17 384 477 382 266 748 880 009
2022 463 914 318 320 728 400 18 148 396 410 412 803 201 526
2023 480 087 426 374 353 100 19 025 884 443 524 873 909 934
2024 498 776 716 467 352 652 19 884 665 506 216 986 520 249
2025 484 763 056 533 069 025 20 753 172 541 587 1 039 126 839

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F7a
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 192 120 985 26 095 794 2 621 077 85 325 220 923 180
2007 200 092 239 27 694 782 2 703 282 88 858 230 579 162
2008 208 063 494 29 347 508 2 814 499 92 392 240 317 893
2009 216 034 748 31 230 985 2 953 148 95 926 250 314 807
2010 224 006 002 33 171 326 3 076 527 99 460 260 353 315
2011 231 977 257 35 296 327 3 172 198 102 994 270 548 776
2012 239 948 511 37 518 001 3 342 301 106 528 280 915 341
2013 247 919 765 39 865 684 3 419 822 110 062 291 315 333
2014 255 891 020 42 331 311 3 584 004 113 596 301 919 931
2015 263 862 274 44 870 863 3 750 183 117 130 312 600 450
2016 270 979 466 47 388 387 3 887 550 120 285 322 375 688
2017 278 096 657 50 010 555 4 074 041 123 440 332 304 693
2018 285 213 848 52 748 341 4 231 112 126 595 342 319 897
2019 292 331 040 55 603 565 4 389 348 129 751 352 453 704
2020 299 435 054 58 620 328 4 593 448 132 968 362 781 798
2021 306 551 935 61 716 378 4 805 036 136 125 373 209 473
2022 313 668 816 64 948 384 5 024 414 139 282 383 780 896
2023 320 785 696 68 320 159 5 251 870 142 438 394 500 163
2024 327 873 737 71 914 814 5 487 713 145 731 405 421 995
2025 334 989 997 75 582 061 5 683 790 148 891 416 404 739

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 4 1  –

FORMULARZ F7b
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 72 218 516 16 106 134 3 105 888 44 792 91 475 329
2007 73 913 777 16 804 183 3 209 700 45 842 93 973 502
2008 75 609 038 17 523 726 3 313 253 46 892 96 492 909
2009 77 304 299 18 368 377 3 417 486 47 943 99 138 104
2010 75 240 530 18 948 308 3 540 000 45 915 97 774 753
2011 77 046 834 19 944 331 3 664 916 47 009 100 703 091
2012 78 853 139 20 982 894 3 797 552 48 104 103 681 689
2013 80 659 444 22 080 161 3 921 209 49 198 106 710 011
2014 82 465 749 23 230 603 4 083 104 50 292 109 829 748
2015 80 314 398 24 066 094 4 250 052 48 192 108 678 736
2016 85 175 282 26 170 217 4 521 429 51 146 115 918 074
2017 90 036 165 28 373 782 4 811 244 54 101 123 275 292
2018 94 897 048 30 686 235 5 115 530 57 055 130 755 868
2019 99 757 931 33 107 833 5 417 602 60 010 138 343 376
2020 96 796 780 35 341 170 5 718 228 56 633 137 912 811
2021 101 647 495 38 055 636 6 040 232 59 543 145 802 906
2022 106 498 210 40 901 253 6 375 944 62 454 153 837 861
2023 111 348 926 43 882 625 6 729 072 65 364 162 025 986
2024 116 199 641 46 992 318 7 099 123 68 274 170 359 356
2025 121 050 356 50 258 538 7 478 265 71 184 178 858 344

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 4 2  –

FORMULARZ 8
ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I
KORZYŚCI EIRR=15,25%

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:

   netto 0,06 0,08 0,1525 0,25 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -157596721 0 -157596721 -157596721 -157596721 -157596721 -157596721 -157596721
2007 -157596721 0 -157596721 -148676152 -145922890 -136747368 -126077377 -121228247
2008 -157596721 0 -157596721 -140260521 -135113787 -118656293 -100861902 -93252498
2009 -1169553 46689646 45520093 38219547 36135317 29738464 23306287 20719204
2010 -1169553 51013133 49843580 39480783 36636519 28255072 20415930 17451622
2011 -184345 54541081 54356736 40618515 36994281 26736980 17811615 14639849
2012 -1169553 57651343 56481790 39817433 35593108 24106782 14806362 11701683
2013 -2992390 60854159 57861769 38481381 33761786 21428624 12134492 9221216
2014 -1169553 64202162 63032609 39547438 34054557 20255346 10575117 7727134
2015 12760307 68494120 81254427 48094370 40647443 22656520 10905784 7662259
2016 -1169553 76204765 75035212 41899270 34755821 18154450 8056844 5442915
2017 -26942656 84679472 57736816 30415034 24762330 12121116 4959554 3221632
2018 -1169553 109884217 108714664 54027857 43172088 19803853 7470814 4666248
2019 -1169553 138519368 137349816 64394953 50503242 21710081 7550885 4534866
2020 -1169553 174978829 173809276 76876010 59175287 23838456 7644212 4414342
2021 -184345 229867630 229683285 95838809 72405750 27334199 8081262 4487238
2022 -1169553 265582770 264413217 104085280 77179697 27304355 7442570 3973649
2023 -4368002 317383785 313015783 116242924 84598447 28047025 7048488 3618505
2024 -2545165 410738898 408193733 143008139 102150085 31736476 7353364 3629827
2025 -2545165 443863757 441318592 145861536 102258841 29772574 6360071 3018759

ENPV 710375885 466151201 0 -202612349 -241946518

-2,53 -2,03 -1,00 -0,48 -0,44
BCR 2,53 2,03 1,00 0,48 0,44



–  3 4 3  –

3.6.3 Odcinek III od km 364+478 (rejon węzła „Pleszew”) do km 389+635 (rejon węzła

„Franklinów”)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

ROK remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM
1 2 3 4 5

2006 0 0 1 401 691 1 401 691
2007 0 0 1 401 691 1 401 691
2008 0 0 1 401 691 1 401 691
2009 0 0 1 401 691 1 401 691
2010 0 0 1 401 691 1 401 691
2011 0 2 405 576 0 2 405 576
2012 0 0 1 401 691 1 401 691
2013 0 0 1 401 691 1 401 691
2014 0 0 1 401 691 1 401 691
2015 15 595 632 0 0 15 595 632
2016 0 0 1 401 691 1 401 691
2017 0 0 1 401 691 1 401 691
2018 0 0 1 401 691 1 401 691
2019 0 0 1 401 691 1 401 691
2020 0 0 1 401 691 1 401 691
2021 0 2 405 576 0 2 405 576
2022 0 0 1 401 691 1 401 691
2023 0 0 1 401 691 1 401 691
2024 0 0 1 401 691 1 401 691
2025 15 595 632 0 0 15 595 632

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ 1a

ROK
budowa lub
przebudowa

remont okreso-
wy

remont cząstko-
wy

utrzymanie bie-
Ŝące

RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 151 535 333 0 0 0 151 535 333

2007 151 535 333 0 0 0 151 535 333
2008 151 535 333 0 0 0 151 535 333
2009 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2010 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2011 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2012 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2013 0 0 4 067 887 0 4 067 887
2014 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2015 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2016 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2017 0 26 372 586 0 0 26 372 586
2018 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2019 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2020 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2021 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2022 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2023 0 0 4 067 887 0 4 067 887
2024 0 0 0 2 370 293 2 370 293
2025 0 0 0 2 370 293 2 370 293

WARIANT INWESTYCYJNY



–  3 4 4  –

FORMULARZ 2

PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr
Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 4820 1050 518 976 25 7388 52,00 47,00
2007 4999 1089 537 1012 25 7662 52,00 47,00
2008 5178 1128 556 1048 25 7935 52,00 47,00
2009 5357 1167 575 1084 25 8208 52,00 47,00
2010 5586 1180 560 1129 25 8481 52,00 47,00
2011 5770 1219 579 1166 25 8759 52,00 47,00
2012 5954 1258 597 1204 25 9038 52,00 47,00
2013 6139 1297 616 1241 25 9317 52,00 47,00
2014 6323 1336 634 1278 25 9596 52,00 47,00
2015 6606 1375 574 1266 25 9845 52,00 47,00
2016 6835 1422 593 1310 25 10185 52,00 47,00
2017 7064 1470 613 1353 25 10525 52,00 47,00
2018 7292 1517 633 1397 25 10865 52,00 47,00
2019 7521 1565 653 1441 25 11206 52,00 47,00
2020 7773 1531 777 1485 25 11592 52,00 47,00
2021 8001 1576 800 1529 25 11931 52,00 47,00
2022 8229 1621 823 1572 25 12270 52,00 47,00
2023 8456 1666 846 1616 25 12609 52,00 47,00
2024 8684 1711 868 1659 25 12947 52,00 47,00
2025 8912 1756 891 1703 25 13286 52,00 47,00

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 4820 1050 518 976 25 6859 108,60 77,90
2007 4999 1089 537 1012 25 7088 108,60 77,90
2008 5178 1128 556 1048 25 7318 108,60 77,90
2009 5357 1167 575 1084 25 7547 108,60 77,90
2010 5586 1180 560 1129 25 7776 108,60 77,90
2011 5770 1219 579 1166 25 8031 108,60 77,90
2012 5954 1258 597 1204 25 8287 108,60 77,90
2013 6139 1297 616 1241 25 8542 108,60 77,90
2014 6323 1336 634 1278 25 8798 108,60 77,90
2015 6606 1375 574 1266 25 9026 108,60 77,90
2016 6835 1422 593 1310 25 9338 108,60 77,90
2017 7064 1470 613 1353 25 9650 108,60 77,90
2018 7292 1517 633 1397 25 9962 108,60 77,90
2019 7521 1565 653 1441 25 10274 108,60 77,90
2020 7773 1531 777 1485 25 10629 108,60 77,80
2021 8001 1576 800 1529 25 10943 108,60 77,80
2022 8229 1621 823 1572 25 11258 108,60 77,80
2023 8456 1666 846 1616 25 11572 108,60 77,80
2024 8684 1711 868 1659 25 11887 108,60 77,80
2025 8912 1756 891 1703 25 12201 108,60 77,80

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 4 5  –

FORMULARZ 2b 2b
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A

1 2 3 4 5 6 7 10 11

2000 4024 876 432 815 25 6172  
2006 345 75 37 70 2 529 65,00 60,00
2007 374 81 40 76 2 573 65,00 60,00
2008 403 88 43 82 2 617 65,00 60,00
2009 431 94 46 87 2 661 65,00 60,00
2010 464 98 47 94 2 705 65,00 60,00
2011 480 101 48 97 2 728 65,00 60,00
2012 495 105 50 100 2 751 65,00 60,00
2013 510 108 51 103 2 775 65,00 60,00
2014 526 111 53 106 2 798 65,00 60,00
2015 549 114 48 105 2 819 65,00 60,00
2016 568 118 49 109 2 847 65,00 60,00
2017 587 122 51 113 2 875 65,00 60,00
2018 606 126 53 116 2 903 65,00 60,00
2019 625 130 54 120 2 932 65,00 60,00
2020 646 127 65 123 2 964 65,00 60,00
2021 663 131 66 127 2 988 65,00 60,00
2022 679 134 68 130 2 1012 65,00 60,00
2023 695 137 70 133 2 1036 65,00 60,00
2024 711 140 71 136 2 1061 65,00 60,00
2025 728 143 73 139 2 1085 65,00 60,00

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F3
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 57 314 059 26 018 757 18 235 719 49 285 096 1 008 617 151 862 248
2007 59 439 533 26 983 655 18 911 985 51 112 819 1 008 617 157 456 608
2008 61 565 007 27 948 552 19 588 251 52 940 541 1 008 617 163 050 968
2009 63 690 481 28 913 450 20 264 517 54 768 264 1 008 617 168 645 329
2010 66 421 624 29 247 115 19 744 166 57 024 744 1 008 617 173 446 266
2011 68 611 066 30 211 181 20 394 989 58 904 439 1 008 617 179 130 292
2012 70 800 508 31 175 248 21 045 812 60 784 133 1 008 617 184 814 318
2013 72 989 950 32 139 314 21 696 635 62 663 828 1 008 617 190 498 344
2014 75 179 392 33 103 381 22 347 458 64 543 523 1 008 617 196 182 370
2015 78 544 652 34 067 447 20 210 610 63 926 104 1 008 617 197 757 431
2016 81 265 940 35 247 761 20 910 835 66 140 912 1 008 617 204 574 064
2017 83 987 227 36 428 075 21 611 059 68 355 720 1 008 617 211 390 698
2018 86 708 515 37 608 388 22 311 283 70 570 528 1 008 617 218 207 331
2019 89 429 803 38 788 702 23 011 508 72 785 335 1 008 617 225 023 965
2020 92 426 992 37 956 187 27 391 139 75 000 143 1 008 617 233 783 078
2021 95 134 062 39 067 876 28 193 391 77 196 803 1 008 617 240 600 749
2022 97 841 132 40 179 565 28 995 643 79 393 463 1 008 617 247 418 419
2023 100 548 202 41 291 254 29 797 895 81 590 122 1 008 617 254 236 089
2024 103 255 272 42 402 943 30 600 147 83 786 782 1 008 617 261 053 760
2025 105 962 342 43 514 632 31 402 398 85 983 441 1 008 617 267 871 430

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 4 6  –

FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 49 091 763 23 117 424 15 134 574 39 781 365 829 363 127 954 489
2007 50 737 182 23 892 256 15 641 843 41 114 726 829 363 132 215 371
2008 52 382 602 24 667 088 16 149 112 42 448 088 829 363 136 476 253
2009 54 028 022 25 441 920 16 656 381 43 781 449 829 363 140 737 135
2010 56 185 774 25 662 877 16 182 870 45 456 589 829 363 144 317 473
2011 58 037 287 26 508 556 16 716 151 46 954 538 829 363 149 045 895
2012 59 888 799 27 354 235 17 249 432 48 452 487 829 363 153 774 317
2013 61 740 312 28 199 914 17 782 712 49 950 437 829 363 158 502 738
2014 63 591 824 29 045 593 18 315 993 51 448 386 829 363 163 231 160
2015 66 437 916 29 891 273 16 564 513 50 955 872 829 363 164 678 937
2016 68 740 141 30 927 073 17 138 511 52 721 608 829 363 170 356 697
2017 71 042 366 31 962 874 17 712 509 54 487 345 829 363 176 034 458
2018 73 344 591 32 998 674 18 286 507 56 253 082 829 363 181 712 218
2019 75 646 816 34 034 475 18 860 505 58 018 819 829 363 187 389 979
2020 78 182 422 33 304 147 22 447 428 59 779 430 829 274 194 542 700
2021 80 501 381 34 291 977 23 113 238 61 552 540 829 274 200 288 410
2022 82 820 340 35 279 807 23 779 048 63 325 651 829 274 206 034 120
2023 85 139 299 36 267 637 24 444 859 65 098 761 829 274 211 779 830
2024 87 458 258 37 255 467 25 110 669 66 871 871 829 274 217 525 540
2025 89 777 218 38 243 297 25 776 479 68 644 981 829 274 223 271 250

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F3b
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 4 061 286 1 851 080 1 297 068 3 474 973 80 141 10 764 548
2007 4 399 798 2 005 369 1 405 180 3 764 616 80 141 11 655 104
2008 4 738 310 2 159 658 1 513 292 4 054 259 80 141 12 545 661
2009 5 076 823 2 313 948 1 621 404 4 343 901 80 141 13 436 217
2010 5 465 169 2 416 091 1 630 687 4 668 646 80 141 14 260 735
2011 5 645 882 2 495 983 1 684 608 4 823 022 80 141 14 729 635
2012 5 826 596 2 575 874 1 738 528 4 977 397 80 141 15 198 535
2013 6 007 309 2 655 765 1 792 449 5 131 772 80 141 15 667 436
2014 6 188 022 2 735 656 1 846 370 5 286 147 80 141 16 136 336
2015 6 465 524 2 815 548 1 669 953 5 235 991 80 141 16 267 156
2016 6 689 111 2 912 913 1 727 702 5 417 058 80 141 16 826 925
2017 6 912 697 3 010 278 1 785 451 5 598 126 80 141 17 386 694
2018 7 136 284 3 107 644 1 843 200 5 779 193 80 141 17 946 462
2019 7 359 870 3 205 009 1 900 950 5 960 261 80 141 18 506 231
2020 7 606 162 3 136 068 2 262 635 6 141 329 80 141 19 226 334
2021 7 797 721 3 215 049 2 319 619 6 295 996 80 141 19 708 526
2022 7 989 280 3 294 030 2 376 602 6 450 664 80 141 20 190 718
2023 8 180 839 3 373 011 2 433 586 6 605 332 80 141 20 672 910
2024 8 372 398 3 451 992 2 490 570 6 760 000 80 141 21 155 101
2025 8 563 957 3 530 973 2 547 554 6 914 667 80 141 21 637 293

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 4 7  –

FORMULARZ F4a
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 20 749 605 952 415 21 702 020
2007 21 958 064 971 845 22 929 909
2008 23 208 020 991 599 24 199 619
2009 24 636 402 1 017 507 25 653 908
2010 26 346 887 1 043 414 27 390 300
2011 27 992 292 1 073 207 29 065 499
2012 29 710 521 1 103 972 30 814 493
2013 31 527 687 1 136 356 32 664 043
2014 33 435 765 1 170 035 34 605 800
2015 35 937 888 1 203 715 37 141 603
2016 38 263 287 1 238 690 39 501 976
2017 40 688 601 1 274 636 41 963 237
2018 43 230 741 1 311 554 44 542 295
2019 45 879 049 1 349 767 47 228 816
2020 48 796 991 1 388 952 50 185 942
2021 51 678 178 1 429 108 53 107 286
2022 54 690 170 1 470 559 56 160 729
2023 57 836 965 1 513 306 59 350 271
2024 61 105 615 1 557 025 62 662 640
2025 64 533 566 1 602 362 66 135 929

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 8 347 156 478 397 8 825 553
2007 8 802 910 488 157 9 291 066
2008 9 274 115 498 079 9 772 194
2009 9 815 288 511 093 10 326 381
2010 10 467 125 524 106 10 991 231
2011 11 120 713 539 071 11 659 784
2012 11 803 226 554 524 12 357 750
2013 12 525 039 570 790 13 095 830
2014 13 282 963 587 708 13 870 671
2015 14 276 875 604 625 14 881 500
2016 15 200 762 622 193 15 822 955
2017 16 164 347 640 248 16 804 596
2018 17 174 348 658 792 17 833 140
2019 18 226 531 677 987 18 904 518
2020 19 385 838 698 566 20 084 404
2021 20 537 885 718 762 21 256 647
2022 21 742 328 739 610 22 481 938
2023 23 000 776 761 109 23 761 885
2024 24 308 096 783 097 25 091 193
2025 25 679 200 805 900 26 485 100

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-
11 projektowana



–  3 4 8  –

FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 1 188 325 59 685 1 248 009
2007 1 313 634 60 902 1 374 536
2008 1 443 612 62 140 1 505 753
2009 1 587 149 63 764 1 650 913
2010 1 752 049 65 387 1 817 437
2011 1 861 654 67 254 1 928 909
2012 1 976 113 69 182 2 045 295
2013 2 097 162 71 212 2 168 373
2014 2 224 269 73 322 2 297 591
2015 2 390 907 75 433 2 466 339
2016 2 545 453 77 625 2 623 077
2017 2 706 637 79 877 2 786 514
2018 2 875 583 82 191 2 957 774
2019 3 051 583 84 585 3 136 169
2020 3 245 508 87 041 3 332 549
2021 3 423 433 89 557 3 512 990
2022 3 609 262 92 155 3 701 417
2023 3 803 225 94 834 3 898 058
2024 4 004 439 97 574 4 102 013
2025 4 215 330 100 415 4 315 744

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4b
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 6 665 697 3 285 907 6 196 282 158 736 16 306 622
2007 7 053 924 3 477 287 6 557 169 161 974 17 250 354
2008 7 454 672 3 674 838 6 929 695 165 267 18 224 471
2009 7 913 527 3 901 035 7 356 237 169 584 19 340 383
2010 8 208 666 3 897 640 7 854 335 173 902 20 134 543
2011 8 721 360 4 141 078 8 344 899 178 868 21 386 204
2012 9 257 654 4 395 720 8 858 043 183 995 22 695 412
2013 9 823 901 4 664 586 9 399 848 189 393 24 077 728
2014 10 418 479 4 946 904 9 968 761 195 006 25 529 149
2015 11 030 525 4 602 665 10 157 605 200 619 25 991 414
2016 11 744 296 4 900 498 10 814 891 206 448 27 666 133
2017 12 489 795 5 211 569 11 501 394 212 439 29 415 198
2018 13 267 948 5 536 266 12 217 966 218 592 31 240 773
2019 14 083 058 5 876 384 12 968 571 224 961 33 152 975
2020 14 180 862 7 197 862 13 751 139 231 492 35 361 355
2021 15 018 195 7 622 872 14 563 098 238 185 37 442 350
2022 15 893 544 8 067 178 15 411 921 245 093 39 617 736
2023 16 808 071 8 531 369 16 298 735 252 218 41 890 393
2024 17 759 244 9 014 162 17 221 085 259 504 44 253 995
2025 18 755 516 9 519 845 18 187 167 267 060 46 729 589

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 4 9  –

FORMULARZ F4b1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 3 378 790 1 665 601 3 140 847 79 733 8 264 970
2007 3 563 279 1 756 546 3 312 344 81 359 8 713 529
2008 3 753 615 1 850 374 3 489 276 83 013 9 176 279
2009 3 972 673 1 958 360 3 692 907 85 182 9 709 121
2010 4 109 203 1 951 132 3 931 827 87 351 10 079 513
2011 4 365 814 2 072 977 4 177 362 89 845 10 705 998
2012 4 634 237 2 200 429 4 434 198 92 421 11 361 286
2013 4 917 653 2 335 001 4 705 380 95 132 12 053 165
2014 5 215 247 2 476 305 4 990 129 97 951 12 779 632
2015 5 521 584 2 303 970 5 084 624 100 771 13 010 949
2016 5 878 912 2 453 071 5 413 674 103 699 13 849 356
2017 6 252 124 2 608 800 5 757 352 106 708 14 724 985
2018 6 641 684 2 771 350 6 116 083 109 799 15 638 916
2019 7 049 746 2 941 621 6 491 852 112 998 16 596 217
2020 7 107 861 3 607 778 6 892 471 116 428 17 724 538
2021 7 530 278 3 822 187 7 302 088 119 794 18 774 346
2022 7 971 908 4 046 347 7 730 335 123 268 19 871 858
2023 8 433 340 4 280 559 8 177 784 126 852 21 018 535
2024 8 913 311 4 524 180 8 643 210 130 516 22 211 217
2025 9 416 068 4 779 368 9 130 733 134 317 23 460 485

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 373 790 184 263 347 467 9 947 915 467
2007 413 207 203 694 384 108 10 150 1 011 159
2008 454 044 223 824 422 069 10 357 1 110 294
2009 499 191 246 080 464 037 10 627 1 219 936
2010 534 498 253 791 511 426 10 898 1 310 613
2011 567 939 269 669 543 423 11 209 1 392 240
2012 602 919 286 278 576 894 11 530 1 477 621
2013 639 853 303 815 612 234 11 869 1 567 771
2014 678 636 322 230 649 342 12 220 1 662 429
2015 718 560 299 831 661 695 12 572 1 692 658
2016 765 009 319 212 704 468 12 937 1 801 627
2017 813 522 339 455 749 142 13 313 1 915 432
2018 864 159 360 584 795 772 13 698 2 034 214
2019 917 201 382 717 844 617 14 098 2 158 632
2020 923 526 468 759 895 540 14 507 2 302 332
2021 974 157 494 458 944 637 14 926 2 428 179
2022 1 027 038 521 300 995 916 15 359 2 559 612
2023 1 082 233 549 315 1 049 439 15 806 2 696 793
2024 1 139 572 578 419 1 105 039 16 262 2 839 292
2025 1 199 586 608 881 1 163 235 16 736 2 988 438

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 5 0  –

FORMULARZ F5
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,166 12,4 5 328 525
2007 0,165 12,8 5 586 625
2008 0,165 13,3 5 870 217
2009 0,164 13,6 6 112 916
2010 0,162 14,0 6 354 229
2011 0,160 14,2 6 584 316
2012 0,158 14,5 6 829 666
2013 0,157 14,8 7 099 181
2014 0,156 15,2 7 434 147
2015 0,155 15,4 7 735 455
2016 0,154 15,9 8 137 293
2017 0,154 16,4 8 575 107
2018 0,151 16,7 8 880 290
2019 0,149 17,0 9 236 710
2020 0,148 17,4 9 672 278
2021 0,147 17,8 10 124 491
2022 0,146 18,2 10 551 679
2023 0,145 18,5 10 995 381
2024 0,144 18,9 11 487 149
2025 0,144 19,4 12 042 025

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,070 4,4 1 887 280
2007 0,069 4,5 1 945 953
2008 0,068 4,6 2 010 973
2009 0,067 4,6 2 081 059
2010 0,067 4,8 2 178 923
2011 0,067 4,9 2 284 454
2012 0,066 5,0 2 364 051
2013 0,065 5,1 2 442 758
2014 0,065 5,3 2 576 323
2015 0,065 5,4 2 697 995
2016 0,065 5,6 2 849 613
2017 0,064 5,7 2 979 110
2018 0,063 5,8 3 079 870
2019 0,062 5,9 3 208 331
2020 0,062 6,1 3 366 056
2021 0,062 6,2 3 540 933
2022 0,061 6,3 3 660 508
2023 0,060 6,4 3 784 512
2024 0,060 6,5 3 973 577
2025 0,059 6,6 4 113 793

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 5 1  –

FORMULARZ F5b
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,322 1,7 741 633
2007 0,317 1,8 803 828
2008 0,313 2,0 865 452
2009 0,308 2,1 926 656
2010 0,304 2,2 989 354
2011 0,301 2,2 1 031 061
2012 0,299 2,3 1 074 965
2013 0,296 2,3 1 116 335
2014 0,294 2,4 1 167 883
2015 0,292 2,4 1 214 158
2016 0,289 2,5 1 269 403
2017 0,286 2,5 1 325 761
2018 0,283 2,6 1 383 253
2019 0,280 2,6 1 441 902
2020 0,277 2,7 1 505 581
2021 0,274 2,7 1 562 583
2022 0,272 2,8 1 624 635
2023 0,271 2,9 1 692 284
2024 0,270 2,9 1 762 008
2025 0,269 3,0 1 833 873

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F6
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 271 530 76 901 150 061 529 366 7 477 103 533

2007 281 600 79 753 155 626 548 997 7 477 107 345
2008 291 669 82 605 161 191 568 628 7 477 111 157
2009 301 739 85 456 166 756 588 260 7 477 114 969
2010 314 678 86 443 162 474 612 496 7 477 118 357
2011 325 051 89 292 167 830 632 686 7 477 122 234
2012 335 423 92 141 173 185 652 875 7 477 126 110
2013 345 796 94 991 178 541 673 065 7 477 129 987
2014 356 169 97 840 183 897 693 255 7 477 133 864
2015 372 112 100 690 166 313 686 623 7 477 133 321
2016 385 004 104 178 172 075 710 412 7 477 137 915
2017 397 896 107 667 177 837 734 201 7 477 142 508
2018 410 789 111 155 183 599 757 990 7 477 147 101
2019 423 681 114 644 189 361 781 779 7 477 151 694
2020 437 881 112 183 225 401 805 568 7 477 158 851
2021 450 706 115 469 232 003 829 162 7 477 163 482
2022 463 531 118 755 238 604 852 756 7 477 168 112
2023 476 355 122 040 245 206 876 350 7 477 172 743
2024 489 180 125 326 251 808 899 944 7 477 177 374
2025 502 005 128 612 258 410 923 538 7 477 182 004

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 5 2  –

FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 134 283 38 955 89 526 310 798 4 431 57 799
2007 138 784 40 260 92 526 321 215 4 897 59 768
2008 143 285 41 566 95 527 331 632 4 897 61 691
2009 147 786 42 872 98 528 342 049 4 897 63 613
2010 153 688 43 244 95 727 355 136 4 897 65 269
2011 158 753 44 669 98 881 366 839 4 897 67 404
2012 163 817 46 094 102 036 378 542 4 897 69 539
2013 168 882 47 519 105 190 390 245 4 897 71 673
2014 173 946 48 944 108 345 401 948 4 897 73 808
2015 181 731 50 369 97 984 398 100 4 897 73 308
2016 188 029 52 115 101 380 411 895 4 897 75 832
2017 194 326 53 860 104 775 425 690 4 897 78 355
2018 200 624 55 605 108 170 439 486 4 897 80 878
2019 206 921 57 351 111 566 453 281 4 897 83 401
2020 213 857 56 120 132 889 467 389 4 900 87 516
2021 220 200 57 785 136 831 481 252 4 900 90 097
2022 226 543 59 449 140 772 495 115 4 900 92 678
2023 232 886 61 114 144 714 508 979 4 900 95 259
2024 239 230 62 778 148 655 522 842 4 900 97 841
2025 245 573 64 443 152 597 536 705 4 900 100 422

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 16 796 4 757 9 455 33 354 526 6 489

2007 18 196 5 153 10 243 36 135 526 7 025
2008 19 596 5 550 11 031 38 915 526 7 562
2009 20 996 5 946 11 819 41 695 526 8 098
2010 22 602 6 209 11 887 44 812 526 8 604
2011 23 349 6 414 12 280 46 294 526 8 886
2012 24 097 6 619 12 673 47 775 526 9 169
2013 24 844 6 825 13 066 49 257 526 9 452
2014 25 591 7 030 13 459 50 739 526 9 735
2015 26 739 7 235 12 173 50 257 526 9 693
2016 27 664 7 485 12 594 51 995 526 10 027
2017 28 588 7 736 13 015 53 733 526 10 360
2018 29 513 7 986 13 436 55 471 526 10 693
2019 30 438 8 236 13 857 57 209 526 11 027
2020 31 456 8 059 16 494 58 947 526 11 548
2021 32 248 8 262 16 909 60 432 526 11 838
2022 33 041 8 465 17 324 61 916 526 12 127
2023 33 833 8 668 17 740 63 401 526 12 417
2024 34 625 8 871 18 155 64 886 526 12 706
2025 35 417 9 074 18 571 66 370 526 12 996

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 5 3  –

FORMULARZ F7
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki Spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 151 862 248 38 008 642 5 328 525 103 533 195 302 948
2007 157 456 608 40 180 263 5 586 625 107 345 203 330 841
2008 163 050 968 42 424 091 5 870 217 111 157 211 456 433
2009 168 645 329 44 994 291 6 112 916 114 969 219 867 505
2010 173 446 266 47 524 844 6 354 229 118 357 227 443 695
2011 179 130 292 50 451 703 6 584 316 122 234 236 288 544
2012 184 814 318 53 509 905 6 829 666 126 110 245 279 999
2013 190 498 344 56 741 771 7 099 181 129 987 254 469 284
2014 196 182 370 60 134 950 7 434 147 133 864 263 885 331
2015 197 757 431 63 133 017 7 735 455 133 321 268 759 224
2016 204 574 064 67 168 110 8 137 293 137 915 280 017 382
2017 211 390 698 71 378 435 8 575 107 142 508 291 486 747
2018 218 207 331 75 783 068 8 880 290 147 101 303 017 790
2019 225 023 965 80 381 791 9 236 710 151 694 314 794 159
2020 233 783 078 85 547 298 9 672 278 158 851 329 161 505
2021 240 600 749 90 549 636 10 124 491 163 482 341 438 357
2022 247 418 419 95 778 466 10 551 679 168 112 353 916 676
2023 254 236 089 101 240 664 10 995 381 172 743 366 644 877
2024 261 053 760 106 916 634 11 487 149 177 374 379 634 916
2025 267 871 430 112 865 517 12 042 025 182 004 392 960 977

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F7a
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 127 954 489 17 090 523 1 887 280 57 799 146 990 091
2007 132 215 371 18 004 595 1 945 953 59 768 152 225 688
2008 136 476 253 18 948 473 2 010 973 61 691 157 497 390
2009 140 737 135 20 035 502 2 081 059 63 613 162 917 309
2010 144 317 473 21 070 744 2 178 923 65 269 167 632 410
2011 149 045 895 22 365 782 2 284 454 67 404 173 763 535
2012 153 774 317 23 719 036 2 364 051 69 539 179 926 943
2013 158 502 738 25 148 995 2 442 758 71 673 186 166 165
2014 163 231 160 26 650 303 2 576 323 73 808 192 531 594
2015 164 678 937 27 892 449 2 697 995 73 308 195 342 688
2016 170 356 697 29 672 311 2 849 613 75 832 202 954 453
2017 176 034 458 31 529 580 2 979 110 78 355 210 621 502
2018 181 712 218 33 472 057 3 079 870 80 878 218 345 023
2019 187 389 979 35 500 735 3 208 331 83 401 226 182 446
2020 194 542 700 37 808 941 3 366 056 87 516 235 805 213
2021 200 288 410 40 030 993 3 540 933 90 097 243 950 433
2022 206 034 120 42 353 796 3 660 508 92 678 252 141 102
2023 211 779 830 44 780 420 3 784 512 95 259 260 440 021
2024 217 525 540 47 302 411 3 973 577 97 841 268 899 367
2025 223 271 250 49 945 585 4 113 793 100 422 277 431 049

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 5 4  –

FORMULARZ F7b
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 10 764 548 2 163 476 741 633 6 489 13 676 146
2007 11 655 104 2 385 695 803 828 7 025 14 851 653
2008 12 545 661 2 616 046 865 452 7 562 16 034 721
2009 13 436 217 2 870 849 926 656 8 098 17 241 821
2010 14 260 735 3 128 050 989 354 8 604 18 386 742
2011 14 729 635 3 321 148 1 031 061 8 886 19 090 731
2012 15 198 535 3 522 916 1 074 965 9 169 19 805 586
2013 15 667 436 3 736 144 1 116 335 9 452 20 529 366
2014 16 136 336 3 960 020 1 167 883 9 735 21 273 973
2015 16 267 156 4 158 997 1 214 158 9 693 21 650 005
2016 16 826 925 4 424 704 1 269 403 10 027 22 531 059
2017 17 386 694 4 701 946 1 325 761 10 360 23 424 761
2018 17 946 462 4 991 988 1 383 253 10 693 24 332 397
2019 18 506 231 5 294 800 1 441 902 11 027 25 253 960
2020 19 226 334 5 634 881 1 505 581 11 548 26 378 345
2021 19 708 526 5 941 169 1 562 583 11 838 27 224 115
2022 20 190 718 6 261 029 1 624 635 12 127 28 088 509
2023 20 672 910 6 594 852 1 692 284 12 417 28 972 462
2024 21 155 101 6 941 305 1 762 008 12 706 29 871 120
2025 21 637 293 7 304 183 1 833 873 12 996 30 788 345

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 5 5  –

FORMULARZ 8
ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I
KORZYŚCI EIRR=19,39%

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:
   netto 0,06 0,08 0,1939 0,25 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -150133642 0 -150133642 -150133643 -150133643 -150133643 -150133643 -150133643
2007 -150133642 0 -150133642 -141635512 -139012632 -125755463 -120106914 -115487418
2008 -150133642 0 -150133642 -133618408 -128715400 -105335727 -96085532 -88836475
2009 -968602 41978631 41010029 34432811 32555083 24101084 20997134 18666376
2010 -968602 45722715 44754114 35449449 32895609 22030700 18331284 15669659
2011 35284 55605180 55640464 41577791 37867964 22942193 18232267 14985594
2012 -968602 62828962 61860361 43609113 38982520 21365126 16216322 12815995
2013 -2666196 81053712 78387516 52132175 45738362 22677165 16439053 12492329
2014 -968602 106987098 106018496 66517315 57278494 25690487 17786952 12996751
2015 13225339 141419872 154645211 91534263 77361107 31388894 20756128 14582980
2016 -968602 182547410 181578808 101392658 84106121 30871202 19496876 13171390
2017 -24970895 226433754 201462859 106128120 86403966 28690109 17305527 11241340
2018 -968602 239931086 238962484 118757033 94895290 28504654 16421376 10256743
2019 -968602 253950933 252982332 118607988 93021078 25276974 13907850 8352694
2020 -968602 268249871 267281269 118218762 90998859 22369292 11755154 6788308
2021 35284 282428277 282463561 117862174 89044294 19801359 9938303 5518386
2022 -968602 297422719 296454117 116698061 86532130 17407599 8344441 4455165
2023 -2666196 312547152 309880956 115078760 83751200 15241409 6977898 3582266
2024 -968602 328462145 327493543 114735329 81954941 13492170 5899599 2912208
2025 13225339 258428514 271653853 89785132 62945475 9374406 3914944 1858198

ENPV 1057129371 758470818 0 -123604981 -184111154

BCR 3,43 2,78 1,00 0,66 0,57



–  3 5 6  –

W ramach kosztów budowy drogi S-11 na odcinku III uwzględniono wybudowanie odcinka dro-

gi krajowej nr 12 stanowiącego część obwodnicy Pleszewa. W analizie ekonomicznej uwzgled-

niono oprócz oszczędności uŜytkowników na drodze S11 równieŜ oszczedności uŜytkowników

na drodze krajowej nr 12. Oszczędności uŜytkowników netto poruszających się w ciągu drogi nr

12 przedstawia poniŜsza tabela:

ROK
oszczędności
uŜytkowników

netto NB

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 2270256 41978631
2010 4298173 45722715
2011 12170901 55605180
2012 17281492 62828962
2013 33279959 81053712
2014 56907334 106987098
2015 89653341 141419872
2016 128015540 182547410
2017 168993270 226433754
2018 179590717 239931086
2019 190593180 253950933
2020 201271923 268249871
2021 212164469 282428277
2022 223735654 297422719
2023 235314757 312547152
2024 247597716 328462145
2025 173686932 258428514



–  3 5 7  –

3.6.4 Odcinek IV od km 389+635 (rejon węzła „Franklinów”) do km 408+588 (rejon węzła

„Przygodzice”)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

ROK remont okresowy remont cząstkowy
utrzymanie bie-

Ŝące
RAZEM

1 2 3 4 5
2006 9 934 404 0 0 9 934 404
2007 0 0 892 876 892 876
2008 0 0 892 876 892 876
2009 0 0 892 876 892 876
2010 0 1 532 350 0 1 532 350
2011 0 0 892 876 892 876
2012 0 0 892 876 892 876
2013 9 934 404 0 0 9 934 404
2014 0 0 892 876 892 876
2015 0 0 892 876 892 876
2016 0 0 892 876 892 876
2017 0 1 532 350 0 1 532 350
2018 0 0 892 876 892 876
2019 0 0 892 876 892 876
2020 9 934 404 0 0 9 934 404
2021 0 0 892 876 892 876
2022 0 0 892 876 892 876
2023 0 0 892 876 892 876
2024 0 1 532 350 0 1 532 350
2025 0 0 892 876 892 876

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ1a

ROK
budowa lub
przebudowa

remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 142 267 666 0 0 0 142 267 666
2007 142 267 666 0 0 0 142 267 666
2008 142 267 666 0 0 0 142 267 666
2009 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2010 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2011 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2012 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2013 0 0 3 064 700 0 3 064 700
2014 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2015 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2016 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2017 0 19 868 809 0 0 19 868 809
2018 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2019 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2020 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2021 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2022 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2023 0 0 3 064 700 0 3 064 700
2024 0 0 0 1 785 752 1 785 752
2025 0 0 0 1 785 752 1 785 752

WARIANT INWESTYCYJNY



–  3 5 8  –

FORMULARZ 2
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 8168 1981 978 1608 103 12838 51,80 44,36
2007 8513 2064 1019 1676 103 13375 51,00 44,00
2008 8857 2148 1060 1743 103 13911 50,00 43,80
2009 9201 2231 1101 1811 103 14448 49,00 43,00
2010 9801 2165 1097 1834 103 15000 48,00 40,00
2011 10167 2246 1138 1902 103 15556 45,00 30,00
2012 10533 2326 1179 1971 103 16113 43,00 26,30
2013 10900 2407 1220 2040 103 16670 30,00 22,70
2014 11266 2488 1261 2108 103 17227 20,00 20,00
2015 11793 2569 1142 2194 103 17802 15,14 15,14
2016 12238 2666 1185 2277 103 18469 12,00 12,00
2017 12683 2763 1228 2360 103 19137 10,00 10,00
2018 13128 2860 1271 2443 103 19805 10,00 10,00
2019 13573 2957 1314 2526 103 20473 10,00 10,00
2020 14506 2693 1294 2587 103 21183 10,00 10,00
2021 14903 2767 1329 2658 103 21760 10,00 10,00
2022 15301 2841 1365 2729 103 22338 10,00 10,00
2023 15698 2915 1400 2800 103 22916 10,00 10,00
2024 16096 2989 1435 2871 103 23494 10,00 10,00
2025 16493 3062 1471 2942 103 24071 18,90 10,00

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 8168 1981 978 1608 103 8734 108,60 77,90
2007 8513 2064 1019 1676 103 9104 108,60 77,90
2008 8857 2148 1060 1743 103 9475 108,60 77,90
2009 9201 2231 1101 1811 103 9846 108,60 77,90
2010 9801 2165 1097 1834 103 10227 108,60 77,90
2011 10167 2246 1138 1902 103 10598 108,60 77,90
2012 10533 2326 1179 1971 103 10969 108,60 77,90
2013 10900 2407 1220 2040 103 11341 108,60 77,90
2014 11266 2488 1261 2108 103 11712 108,60 77,90
2015 11793 2569 1142 2194 103 12095 108,60 77,90
2016 12238 2666 1185 2277 103 12550 108,60 77,90
2017 12683 2763 1228 2360 103 13005 108,60 77,90
2018 13128 2860 1271 2443 103 13459 108,60 77,90
2019 13573 2957 1314 2526 103 13914 108,60 77,90
2020 14506 2693 1294 2587 103 14398 108,60 77,80
2021 14903 2767 1329 2658 103 14857 108,60 77,80
2022 15301 2841 1365 2729 103 15317 108,60 77,80
2023 15698 2915 1400 2800 103 15777 108,60 77,80
2024 16096 2989 1435 2871 103 16236 108,60 77,80
2025 16493 3062 1471 2942 103 16696 108,60 77,80

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 5 9  –

FORMULARZ 2b

PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr

ROK SO SO,SD  S.C. A SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 10 11 5 6 7 10 11

2000 6560  1291 103 10330  
2006 2610 55,90 48,00 514 36 4104 55,90 48,00
2007 2716 55,80 48,00 535 36 4270 55,80 48,00
2008 2822 55,70 47,90 556 36 4436 55,70 47,90
2009 2929 54,00 47,80 577 36 4602 54,00 47,80
2010 3116 54,00 47,80 583 36 4773 54,00 47,80
2011 3238 53,00 47,80 606 36 4958 53,00 47,80
2012 3360 50,00 47,80 629 36 5144 50,00 47,80
2013 3483 49,00 47,80 652 36 5329 49,00 47,80
2014 3605 49,00 47,70 675 36 5515 49,00 47,70
2015 3778 49,00 47,70 703 36 5706 49,00 47,70
2016 3920 49,00 47,00 729 36 5919 49,00 47,00
2017 4062 49,00 46,90 756 36 6132 49,00 46,90
2018 4204 49,00 46,80 782 36 6345 49,00 46,80
2019 4346 49,00 46,70 809 36 6558 49,00 46,70
2020 4644 49,00 45,00 828 36 6785 49,00 45,00
2021 4725 49,00 44,00 843 36 6903 49,00 44,00
2022 4807 49,00 44,00 857 36 7021 49,00 44,00
2023 4888 48,00 43,00 872 36 7139 48,00 43,00
2024 4969 48,00 42,00 886 36 7258 48,00 42,00
2025 5051 48,00 42,00 901 36 7376 48,00 42,00

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F3
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 64 865 847 32 480 849 23 544 883 56 218 427 2 834 474 179 944 480
2007 67 686 513 33 878 793 24 550 647 58 646 231 2 836 048 187 598 232
2008 70 536 960 35 286 714 25 551 212 61 051 575 2 836 922 195 263 384
2009 73 421 784 36 712 640 26 576 938 63 565 604 2 840 420 203 117 386
2010 78 360 489 35 665 854 26 605 130 64 897 724 2 853 534 208 382 731
2011 81 765 412 37 163 791 28 189 603 69 705 592 2 912 025 219 736 423
2012 85 090 426 38 648 072 29 496 122 73 331 880 2 939 235 229 505 736
2013 91 022 886 41 212 226 30 841 827 77 091 360 2 967 933 243 136 231
2014 97 113 490 43 962 678 32 138 252 80 657 734 2 990 399 256 862 553
2015 103 421 138 46 369 542 29 570 596 85 986 657 3 035 736 268 383 669
2016 108 599 132 48 615 636 31 041 777 90 713 081 3 068 011 282 037 638
2017 113 392 631 50 706 095 32 406 114 94 993 444 3 088 656 294 586 940
2018 117 370 617 52 484 942 33 542 970 98 325 958 3 088 656 304 813 142
2019 121 348 602 54 263 789 34 679 826 101 658 472 3 088 656 315 039 345
2020 129 687 423 49 426 491 34 137 774 104 137 401 3 088 656 320 477 746
2021 133 241 980 50 781 204 35 073 445 106 991 667 3 088 656 329 176 953
2022 136 796 538 52 135 918 36 009 115 109 845 933 3 088 656 337 876 160
2023 140 351 095 53 490 631 36 944 786 112 700 199 3 088 656 346 575 367
2024 143 905 653 54 845 345 37 880 456 115 554 465 3 088 656 355 274 575
2025 142 730 885 54 370 398 38 816 126 118 408 731 3 088 656 357 414 797

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 6 0  –

FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 45 941 077 24 090 079 15 788 911 36 197 800 1 820 165 123 838 032
2007 47 906 793 25 120 840 16 464 483 37 746 624 1 820 165 129 058 905
2008 49 872 509 26 151 601 17 140 056 39 295 447 1 820 165 134 279 777
2009 51 838 226 27 182 362 17 815 628 40 844 270 1 820 165 139 500 650
2010 55 244 362 26 381 101 17 761 284 41 375 659 1 820 165 142 582 572
2011 57 262 704 27 344 930 18 410 189 42 887 310 1 820 165 147 725 298
2012 59 281 046 28 308 758 19 059 094 44 398 962 1 820 165 152 868 024
2013 61 299 387 29 272 586 19 707 999 45 910 613 1 820 165 158 010 751
2014 63 317 729 30 236 414 20 356 904 47 422 264 1 820 165 163 153 477
2015 66 237 949 31 200 243 18 416 052 49 335 013 1 820 165 167 009 422
2016 68 742 224 32 379 838 19 112 312 51 200 235 1 820 165 173 254 774
2017 71 246 499 33 559 434 19 808 573 53 065 456 1 820 165 179 500 127
2018 73 750 774 34 739 029 20 504 833 54 930 678 1 820 165 185 745 479
2019 76 255 049 35 918 625 21 201 093 56 795 899 1 820 165 191 990 831
2020 81 499 815 32 718 569 20 868 336 58 179 212 1 819 969 195 085 901
2021 84 113 575 33 767 878 21 537 599 60 045 063 1 819 969 201 284 084
2022 86 727 335 34 817 187 22 206 862 61 910 914 1 819 969 207 482 267
2023 89 341 095 35 866 496 22 876 125 63 776 764 1 819 969 213 680 450
2024 91 954 855 36 915 805 23 545 388 65 642 615 1 819 969 219 878 633
2025 94 568 615 37 965 114 24 214 651 67 508 466 1 819 969 226 076 816

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F3b
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 20 133 302 10 187 496 7 163 743 16 875 174 945 393 55 305 108
2007 20 955 544 10 603 237 7 455 697 17 562 910 945 393 57 522 782
2008 21 777 921 11 019 023 7 748 356 18 253 592 945 480 59 744 372
2009 22 636 755 11 448 506 8 041 068 18 944 496 945 567 62 016 391
2010 24 086 826 11 093 846 8 004 137 19 161 275 945 567 63 291 650
2011 25 058 630 11 538 736 8 317 823 19 912 213 945 567 65 772 968
2012 26 090 294 12 005 391 8 631 508 20 663 151 945 567 68 335 910
2013 27 075 302 12 456 741 8 945 194 21 414 090 945 567 70 836 892
2014 28 024 765 12 893 567 9 259 722 22 168 604 945 653 73 292 311
2015 29 374 178 13 330 394 8 393 150 23 107 530 945 653 75 150 904
2016 30 477 531 13 831 110 8 713 964 24 002 568 946 260 77 971 433
2017 31 580 884 14 331 826 9 030 250 24 875 521 946 346 80 764 827
2018 32 684 237 14 832 542 9 346 593 25 748 754 946 433 83 558 559
2019 33 787 590 15 333 259 9 662 994 26 622 267 946 520 86 352 629
2020 36 104 999 13 964 686 9 525 509 27 342 783 947 992 87 885 969
2021 36 737 162 14 209 194 9 704 493 27 877 023 949 182 89 477 054
2022 37 369 324 14 453 701 9 871 485 28 356 723 949 182 91 000 415
2023 38 053 188 14 715 968 10 051 100 28 893 828 950 372 92 664 457
2024 38 686 211 14 960 771 10 231 134 29 432 843 951 562 94 262 521
2025 39 319 233 15 205 574 10 398 546 29 914 453 951 562 95 789 368

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 6 1  –

FORMULARZ F4a
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 22 997 129 2 708 640 25 705 769
2007 24 838 678 2 786 513 27 625 191
2008 26 898 547 2 856 136 29 754 683
2009 29 259 006 2 985 283 32 244 289
2010 32 625 367 3 290 889 35 916 256
2011 37 131 811 4 513 142 41 644 953
2012 41 408 843 5 295 647 46 704 489
2013 63 218 344 6 315 464 69 533 808
2014 100 919 379 7 380 499 108 299 878
2015 143 566 585 10 030 312 153 596 897
2016 193 428 114 13 022 607 206 450 721
2017 247 511 865 16 080 622 263 592 487
2018 263 658 632 16 546 372 280 205 003
2019 280 490 780 17 028 463 297 519 244
2020 308 491 895 17 522 812 326 014 707
2021 326 109 845 18 029 417 344 139 262
2022 344 520 118 18 552 364 363 072 482
2023 363 746 368 19 091 653 382 838 021
2024 383 705 844 19 643 199 403 349 043
2025 214 091 210 20 215 172 234 306 382

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 7 464 823 1 003 328 8 468 151
2007 7 943 016 1 023 797 8 966 813
2008 8 437 913 1 044 607 9 482 521
2009 8 999 586 1 071 899 10 071 486
2010 9 835 070 1 099 192 10 934 262
2011 10 485 420 1 130 578 11 615 997
2012 11 165 018 1 162 987 12 328 005
2013 11 883 787 1 197 102 13 080 889
2014 12 638 847 1 232 582 13 871 429
2015 13 602 304 1 268 062 14 870 366
2016 14 526 700 1 304 906 15 831 606
2017 15 491 473 1 342 774 16 834 248
2018 16 503 163 1 381 665 17 884 829
2019 17 557 813 1 421 921 18 979 735
2020 19 311 701 1 465 081 20 776 782
2021 20 507 227 1 507 439 22 014 665
2022 21 757 725 1 551 162 23 308 888
2023 23 064 930 1 596 252 24 661 182
2024 24 423 800 1 642 367 26 066 167
2025 25 849 421 1 690 190 27 539 611

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-
11 projektowana



–  3 6 2  –

FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 7 124 198 915 542 8 039 740
2007 7 579 347 934 220 8 513 568
2008 8 051 524 955 200 9 006 724
2009 8 843 063 982 207 9 825 270
2010 9 649 065 1 007 215 10 656 280
2011 10 508 064 1 035 975 11 544 039
2012 11 888 723 1 065 672 12 954 395
2013 12 940 985 1 096 933 14 037 918
2014 13 791 751 1 131 812 14 923 563
2015 14 871 907 1 164 391 16 036 297
2016 15 878 829 1 216 069 17 094 898
2017 16 929 681 1 254 027 18 183 708
2018 18 031 600 1 293 105 19 324 705
2019 19 180 253 1 333 630 20 513 883
2020 21 092 427 1 424 191 22 516 618
2021 22 082 170 1 498 669 23 580 839
2022 23 113 623 1 542 139 24 655 762
2023 24 691 734 1 623 872 26 315 607
2024 25 825 839 1 710 566 27 536 404
2025 27 012 732 1 760 374 28 773 106

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4b
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 8 682 571 4 284 905 7 047 542 451 440 20 466 458
2007 9 308 581 4 593 845 7 555 666 464 419 21 922 511
2008 9 926 952 4 899 015 8 057 591 476 023 23 359 580
2009 10 779 058 5 319 535 8 749 235 497 547 25 345 375
2010 11 526 579 5 843 335 9 765 574 548 482 27 683 970
2011 16 398 483 8 313 120 13 893 159 752 190 39 356 951
2012 19 935 033 10 105 954 16 889 403 882 608 47 812 999
2013 24 600 894 12 471 287 20 842 424 1 052 577 58 967 182
2014 29 715 849 15 064 284 25 175 927 1 230 083 71 186 144
2015 41 697 901 18 532 400 35 616 957 1 671 719 97 518 977
2016 56 179 972 24 968 877 47 987 060 2 170 435 131 306 343
2017 71 894 521 31 953 120 61 409 903 2 680 104 167 937 648
2018 76 572 051 34 032 023 65 405 294 2 757 729 178 767 096
2019 81 473 873 36 210 610 69 592 266 2 838 077 190 114 826
2020 76 365 353 36 679 421 73 358 843 2 920 469 189 324 086
2021 80 726 749 38 774 265 77 548 531 3 004 903 200 054 448
2022 85 284 295 40 963 323 81 926 646 3 092 061 211 266 324
2023 90 043 848 43 249 407 86 498 814 3 181 942 222 974 011
2024 94 991 505 45 625 841 91 251 682 3 273 866 235 142 895
2025 100 172 150 48 114 182 96 228 365 3 369 195 247 883 893

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 6 3  –

FORMULARZ F4b1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 3 520 951 1 737 612 2 857 915 174 986 8 291 463
2007 3 746 510 1 848 927 3 040 998 178 556 8 814 990
2008 3 979 515 1 963 917 3 230 126 182 185 9 355 743
2009 4 244 437 2 094 657 3 445 160 186 945 9 971 199
2010 4 224 207 2 141 438 3 578 842 191 705 10 136 192
2011 4 503 561 2 283 055 3 815 517 197 179 10 799 311
2012 4 795 949 2 431 279 4 063 234 202 831 11 493 294
2013 5 104 711 2 587 805 4 324 825 208 781 12 226 122
2014 5 429 064 2 752 234 4 599 624 214 969 12 995 890
2015 5 763 380 2 561 502 4 922 887 221 157 13 468 926
2016 6 155 067 2 735 586 5 257 453 227 583 14 375 689
2017 6 564 421 2 917 520 5 607 109 234 187 15 323 238
2018 6 991 968 3 107 541 5 972 306 240 970 16 312 784
2019 7 440 020 3 306 676 6 355 017 247 991 17 349 704
2020 6 982 885 3 353 984 6 707 969 255 518 17 300 357
2021 7 415 190 3 561 627 7 123 253 262 906 18 362 975
2022 7 867 373 3 778 817 7 557 634 270 531 19 474 355
2023 8 340 062 4 005 857 8 011 713 278 395 20 636 028
2024 8 832 047 4 242 164 8 484 329 286 438 21 844 978
2025 9 347 575 4 489 780 8 979 560 294 778 23 111 694

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 2 563 489 1 265 099 2 080 754 145 819 6 055 162
2007 2 722 392 1 343 518 2 209 734 148 794 6 424 439
2008 2 892 527 1 427 481 2 347 830 152 136 6 819 974
2009 3 086 389 1 523 153 2 505 186 156 437 7 271 165
2010 3 066 926 1 554 761 2 598 368 160 420 7 380 475
2011 3 278 124 1 661 827 2 777 300 165 001 7 882 252
2012 3 499 266 1 773 933 2 964 656 169 731 8 407 586
2013 3 732 814 1 892 329 3 162 523 174 710 8 962 376
2014 3 986 568 2 020 968 3 377 509 180 265 9 565 309
2015 4 240 271 1 884 565 3 621 898 185 454 9 932 188
2016 4 594 805 2 042 136 3 924 729 193 685 10 755 354
2017 4 909 760 2 182 115 4 193 753 199 730 11 485 359
2018 5 239 637 2 328 728 4 475 524 205 954 12 249 843
2019 5 586 268 2 482 786 4 771 604 212 409 13 053 066
2020 5 433 143 2 609 620 5 219 240 226 833 13 488 836
2021 5 817 376 2 794 173 5 588 346 238 695 14 438 589
2022 6 089 118 2 924 694 5 849 389 245 618 15 108 819
2023 6 520 309 3 131 802 6 263 604 258 636 16 174 352
2024 6 982 665 3 353 878 6 707 757 272 444 17 316 743
2025 7 303 571 3 508 014 7 016 029 280 377 18 107 991

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca



–  3 6 4  –

FORMULARZ F5
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,250 21,2 9 101 699
2007 0,247 21,8 9 502 007
2008 0,246 22,6 9 996 993
2009 0,246 23,5 10 531 708
2010 0,243 24,1 10 975 288
2011 0,243 25,0 11 575 928
2012 0,243 25,8 12 195 058
2013 0,241 26,6 12 724 325
2014 0,239 27,3 13 372 260
2015 0,239 28,1 14 056 650
2016 0,237 28,9 14 800 982
2017 0,236 29,8 15 554 122
2018 0,235 30,7 16 374 850
2019 0,233 31,5 17 141 510
2020 0,232 32,5 18 099 041
2021 0,230 33,1 18 823 558
2022 0,228 33,7 19 597 277
2023 0,227 34,4 20 391 005
2024 0,225 34,9 21 205 270
2025 0,225 35,8 22 209 841

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,065 3,9 1 684 800
2007 0,065 4,1 1 782 980
2008 0,065 4,3 1 882 693
2009 0,064 4,3 1 942 210
2010 0,063 4,4 2 015 523
2011 0,062 4,5 2 105 615
2012 0,062 4,7 2 219 687
2013 0,061 4,8 2 279 236
2014 0,060 4,9 2 385 117
2015 0,060 5,0 2 498 312
2016 0,058 5,0 2 574 571
2017 0,058 5,2 2 723 640
2018 0,057 5,3 2 833 592
2019 0,057 5,5 2 987 761
2020 0,056 5,6 3 114 170
2021 0,056 5,8 3 271 417
2022 0,056 5,9 3 446 373
2023 0,056 6,1 3 627 956
2024 0,056 6,3 3 816 426
2025 0,056 6,4 3 983 997

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 6 5  –

FORMULARZ F5b
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
0 0,288 7,8 3 348 188
1 0,285 8,0 3 499 593
2 0,282 8,3 3 649 879
3 0,279 8,5 3 808 306
4 0,277 8,7 3 983 934
5 0,275 9,0 4 175 364
6 0,272 9,3 4 369 179
7 0,270 9,5 4 550 193
8 0,267 9,7 4 772 923
9 0,265 10,0 4 997 568
10 0,262 10,3 5 241 364
11 0,260 10,5 5 498 693
12 0,258 10,8 5 767 628
13 0,256 11,1 6 043 526
14 0,254 11,4 6 336 224
15 0,253 11,5 6 558 970
16 0,252 11,7 6 788 474
17 0,251 11,8 7 024 937
18 0,250 12,0 7 268 582
19 0,249 12,1 7 519 638

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F6
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 326 516 103 643 224 477 675 431 24 464 135 453
2007 343 616 109 071 234 988 707 058 24 574 141 931
2008 361 854 114 860 245 097 737 477 24 635 148 392
2009 381 243 121 014 257 149 773 741 24 880 155 803
2010 411 766 119 029 265 681 812 291 25 797 163 456
2011 444 813 128 581 319 942 978 186 29 946 190 147
2012 475 495 137 450 355 786 1 087 775 32 143 208 865
2013 620 544 179 379 398 269 1 217 663 34 771 245 063
2014 834 644 241 270 437 461 1 337 489 36 951 288 782
2015 1 048 156 298 865 457 907 1 609 965 42 728 345 762
2016 1 290 489 367 962 543 990 1 912 626 48 915 416 398
2017 1 473 911 420 261 610 029 2 144 811 52 928 470 194
2018 1 525 618 435 005 631 429 2 220 054 52 928 486 504
2019 1 577 325 449 748 652 830 2 295 298 52 928 502 813
2020 1 685 716 409 656 642 626 2 351 268 52 928 514 219
2021 1 731 919 420 884 660 240 2 415 713 52 928 528 168
2022 1 778 122 432 112 677 853 2 480 158 52 928 542 117
2023 1 824 326 443 340 695 467 2 544 603 52 928 556 066
2024 1 870 529 454 568 713 080 2 609 048 52 928 570 015
2025 1 277 130 310 363 730 694 2 673 494 52 928 504 461

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 6 6  –

FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 125 665 40 594 93 396 282 801 9 725 55 218
2007 131 042 42 331 97 392 294 901 9 725 57 539
2008 136 419 44 067 101 389 307 002 9 725 59 860
2009 141 796 45 804 105 385 319 102 9 725 62 181
2010 151 113 44 454 105 063 323 253 9 725 63 361
2011 156 634 46 078 108 902 335 063 9 725 65 640
2012 162 155 47 702 112 740 346 873 9 725 67 920
2013 167 676 49 327 116 579 358 683 9 725 70 199
2014 173 197 50 951 120 417 370 493 9 725 72 478
2015 181 184 52 575 108 937 385 437 9 725 73 786
2016 188 034 54 563 113 055 400 009 9 725 76 539
2017 194 885 56 550 117 174 414 582 9 725 79 292
2018 201 735 58 538 121 292 429 154 9 725 82 044
2019 208 585 60 526 125 411 443 726 9 725 84 797
2020 222 931 55 133 123 541 454 878 9 732 86 621
2021 230 081 56 902 127 503 469 466 9 732 89 368
2022 237 230 58 670 131 465 484 054 9 732 92 115
2023 244 380 60 438 135 427 498 642 9 732 94 862
2024 251 529 62 206 139 389 513 231 9 732 97 609
2025 258 679 63 974 143 351 527 819 9 732 100 355

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 91 326 28 801 58 363 179 575 6 938 36 500
2007 95 153 30 008 60 742 186 893 6 938 37 973
2008 98 989 31 218 63 189 194 425 6 946 39 477
2009 104 837 33 063 65 643 201 973 6 954 41 247
2010 111 553 32 038 65 341 204 284 6 954 42 017
2011 117 387 33 714 67 902 212 290 6 954 43 825
2012 126 366 36 292 70 463 220 296 6 954 46 037
2013 132 814 38 144 73 023 228 302 6 954 47 924
2014 137 471 39 482 75 667 236 567 6 961 49 615
2015 144 090 40 819 68 586 246 586 6 961 50 704
2016 149 503 42 353 71 707 257 809 7 015 52 839
2017 154 915 43 886 74 384 267 432 7 022 54 764
2018 160 327 45 419 77 066 277 076 7 030 56 692
2019 165 740 46 952 79 754 286 740 7 037 58 622
2020 177 107 42 762 79 943 299 102 7 167 60 608
2021 180 208 43 510 82 367 308 172 7 257 62 151
2022 183 309 44 259 83 784 313 475 7 257 63 208
2023 189 014 45 636 86 261 322 742 7 347 65 100
2024 192 158 46 396 88 773 332 141 7 438 66 691
2025 195 303 47 155 90 226 337 576 7 438 67 770

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 6 7  –

FORMULARZ F7
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 179 944 480 46 172 227 9 101 699 135 453 235 353 859
2007 187 598 232 49 547 702 9 502 007 141 931 246 789 872
2008 195 263 384 53 114 262 9 996 993 148 392 258 523 032
2009 203 117 386 57 589 664 10 531 708 155 803 271 394 561
2010 208 382 731 63 600 226 10 975 288 163 456 283 121 701
2011 219 736 423 81 001 904 11 575 928 190 147 312 504 402
2012 229 505 736 94 517 488 12 195 058 208 865 336 427 147
2013 243 136 231 128 500 990 12 724 325 245 063 384 606 610
2014 256 862 553 179 486 022 13 372 260 288 782 450 009 617
2015 268 383 669 251 115 874 14 056 650 345 762 533 901 955
2016 282 037 638 337 757 064 14 800 982 416 398 635 012 082
2017 294 586 940 431 530 135 15 554 122 470 194 742 141 390
2018 304 813 142 458 972 099 16 374 850 486 504 780 646 596
2019 315 039 345 487 634 070 17 141 510 502 813 820 317 738
2020 320 477 746 515 338 793 18 099 041 514 219 854 429 799
2021 329 176 953 544 193 709 18 823 558 528 168 892 722 389
2022 337 876 160 574 338 806 19 597 277 542 117 932 354 361
2023 346 575 367 605 812 032 20 391 005 556 066 973 334 471
2024 355 274 575 638 491 938 21 205 270 570 015 1 015 541 798
2025 357 414 797 482 190 275 22 209 841 504 461 862 319 374

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F7a
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 123 838 032 16 759 615 1 684 800 55 218 142 337 666
2007 129 058 905 17 781 804 1 782 980 57 539 148 681 228
2008 134 279 777 18 838 264 1 882 693 59 860 155 060 595
2009 139 500 650 20 042 685 1 942 210 62 181 161 547 726
2010 142 582 572 21 070 453 2 015 523 63 361 165 731 909
2011 147 725 298 22 415 309 2 105 615 65 640 172 311 862
2012 152 868 024 23 821 299 2 219 687 67 920 178 976 930
2013 158 010 751 25 307 011 2 279 236 70 199 185 667 197
2014 163 153 477 26 867 320 2 385 117 72 478 192 478 392
2015 167 009 422 28 339 292 2 498 312 73 786 197 920 812
2016 173 254 774 30 207 296 2 574 571 76 539 206 113 180
2017 179 500 127 32 157 486 2 723 640 79 292 214 460 544
2018 185 745 479 34 197 613 2 833 592 82 044 222 858 729
2019 191 990 831 36 329 439 2 987 761 84 797 231 392 828
2020 195 085 901 38 077 139 3 114 170 86 621 236 363 832
2021 201 284 084 40 377 640 3 271 417 89 368 245 022 509
2022 207 482 267 42 783 243 3 446 373 92 115 253 803 998
2023 213 680 450 45 297 210 3 627 956 94 862 262 700 478
2024 219 878 633 47 911 144 3 816 426 97 609 271 703 812
2025 226 076 816 50 651 305 3 983 997 100 355 280 812 473

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 6 8  –

FORMULARZ F7b
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 55 305 108 14 094 902 3 348 188 36 500 72 784 698
2007 57 522 782 14 938 007 3 499 593 37 973 75 998 355
2008 59 744 372 15 826 697 3 649 879 39 477 79 260 424
2009 62 016 391 17 096 435 3 808 306 41 247 82 962 379
2010 63 291 650 18 036 755 3 983 934 42 017 85 354 356
2011 65 772 968 19 426 290 4 175 364 43 825 89 418 448
2012 68 335 910 21 361 981 4 369 179 46 037 94 113 107
2013 70 836 892 23 000 294 4 550 193 47 924 98 435 303
2014 73 292 311 24 488 872 4 772 923 49 615 102 603 722
2015 75 150 904 25 968 485 4 997 568 50 704 106 167 662
2016 77 971 433 27 850 253 5 241 364 52 839 111 115 888
2017 80 764 827 29 669 067 5 498 693 54 764 115 987 351
2018 83 558 559 31 574 548 5 767 628 56 692 120 957 427
2019 86 352 629 33 566 949 6 043 526 58 622 126 021 727
2020 87 885 969 36 005 454 6 336 224 60 608 130 288 255
2021 89 477 054 38 019 428 6 558 970 62 151 134 117 604
2022 91 000 415 39 764 581 6 788 474 63 208 137 616 678
2023 92 664 457 42 489 958 7 024 937 65 100 142 244 452
2024 94 262 521 44 853 147 7 268 582 66 691 146 450 941
2025 95 789 368 46 881 097 7 519 638 67 770 150 257 873

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 6 9  –

FORMULARZ 8
ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I
KORZYŚCI EIRR=25,38%

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:

   netto 0,06 0,08 0,2538 0,25 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -132333262 0 -132333262 -132333262 -132333262 -132333262 -132333262 -132333262
2007 -141374790 0 -141374790 -133372444 -130902584 -112752835 -113099833 -108749839
2008 -141374790 0 -141374790 -125823060 -121206096 -89925521 -90479866 -83653722
2009 -892876 26884456 25991580 21823032 20632954 13185577 13307689 11830487
2010 -253402 32035436 31782035 25174348 23360744 12858895 13017921 11127773
2011 -892876 50774092 49881216 37274146 33948317 16095871 16345076 13434461
2012 -892876 63337110 62444234 44020721 39350459 16070348 16369381 12936959
2013 6869704 100504109 107373813 71409718 62651588 22038743 22517920 17111769
2014 -892876 154927503 154034628 96643230 83220116 25215193 25842722 18883023
2015 -892876 229813481 228920606 135497754 114517296 29887137 30725203 21587120
2016 -892876 317783014 316890138 176949798 146781448 32996179 34025819 22986624
2017 -18336459 411693495 393357036 207215579 168704090 32666104 33789112 21948762
2018 -892876 436830440 435937564 216647613 173116804 28872887 29957401 18711304
2019 -892876 462903183 462010307 216608460 169880231 24404677 25399285 15254152
2020 8148653 487777712 495926364 219348709 168843606 20892677 21811072 12595350
2021 -892876 513582276 512689400 213927373 161621080 17226090 18038654 10016224
2022 -892876 540933685 540040809 212585057 157632764 14471530 15200797 8115830
2023 -2171824 568389542 566217718 210273113 153031068 12101155 12750089 6545554
2024 -253402 597387045 597133644 209202064 149432114 10178186 10757003 5309959
2025 -892876 431249027 430356152 142238307 99718712 5850357 6202085 2943773

ENPV 20653102561542001449 0 10144268 -93397699

-6,17 -4,94 -1,00 -1,03 -0,78
BCR 6,17 4,94 1,00 1,03 0,78



–  3 7 0  –

3.6.5 Odcinek V od km 408+588 (rejon węzła „Przygodzice”) do km 437+097 (rejon węzła

„Hanulin”)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

ROK remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM
1 2 3 4 5

2006 14 698 944 0 0 14 698 944
2007 0 0 1 321 099 1 321 099
2008 0 0 1 321 099 1 321 099
2009 0 0 1 321 099 1 321 099
2010 0 2 267 265 0 2 267 265
2011 0 0 1 321 099 1 321 099
2012 0 0 1 321 099 1 321 099
2013 14 698 944 0 0 14 698 944
2014 0 0 1 321 099 1 321 099
2015 0 0 1 321 099 1 321 099
2016 0 0 1 321 099 1 321 099
2017 0 2 267 265 0 2 267 265
2018 0 0 1 321 099 1 321 099
2019 0 0 1 321 099 1 321 099
2020 14 698 944 0 0 14 698 944
2021 0 0 1 321 099 1 321 099
2022 0 0 1 321 099 1 321 099
2023 0 0 1 321 099 1 321 099
2024 0 2 267 265 0 2 267 265
2025 0 0 1 321 099 1 321 099

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ 1a

ROK
budowa lub
przebudowa

remont okreso-
wy

remont cząstko-
wy

utrzymanie bie-
Ŝące

RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 106 045 333 0 0 0 106 045 333
2007 106 045 333 0 0 0 106 045 333
2008 106 045 333 0 0 0 106 045 333
2009 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2010 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2011 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2012 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2013 0 0 4 609 905 0 4 609 905
2014 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2015 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2016 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2017 0 29 886 555 0 0 29 886 555
2018 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2019 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2020 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2021 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2022 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2023 0 0 4 609 905 0 4 609 905
2024 0 0 0 2 686 118 2 686 118
2025 0 0 0 2 686 118 2 686 118

WARIANT INWESTYCYJNY



–  3 7 1  –

FORMULARZ 2
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 7024 1703 841 1383 90 11040 46,56 38,00
2007 7311 1773 875 1439 90 11488 46,55 38,00
2008 7598 1843 909 1496 90 11935 46,50 38,00
2009 7885 1912 944 1552 90 12383 46,40 38,00
2010 8391 1853 939 1570 90 12843 46,30 38,00
2011 8692 1920 973 1626 90 13302 46,30 37,00
2012 8994 1986 1007 1683 90 13760 46,30 36,00
2013 9296 2053 1041 1739 90 14219 46,00 36,00
2014 9598 2120 1075 1796 90 14678 45,00 35,00
2015 10036 2186 972 1868 90 15152 45,00 35,00
2016 10412 2268 1008 1937 90 15715 44,40 35,00
2017 10787 2350 1044 2007 90 16279 43,00 34,00
2018 11163 2432 1081 2077 90 16842 43,00 33,00
2019 11538 2514 1117 2147 90 17406 42,00 30,00
2020 12328 2289 1099 2199 90 18006 30,00 28,00
2021 12723 2362 1135 2269 90 18579 28,00 25,00
2022 13118 2436 1170 2340 90 19153 25,14 22,32
2023 13512 2509 1205 2410 90 19726 25,14 20,00
2024 13907 2582 1240 2481 90 20300 20,00 19,00
2025 14302 2655 1275 2551 90 20874 21,60 18,90

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 7024 1703 841 1383 90 10288 108,60 77,90
2007 7311 1773 875 1439 90 10716 108,60 77,90
2008 7598 1843 909 1496 90 11144 108,60 77,90
2009 7885 1912 944 1552 90 11572 108,60 77,90
2010 8391 1853 939 1570 90 12011 108,60 77,90
2011 8692 1920 973 1626 90 12439 108,60 77,90
2012 8994 1986 1007 1683 90 12867 108,60 77,90
2013 9296 2053 1041 1739 90 13295 108,60 77,90
2014 9598 2120 1075 1796 90 13724 108,60 77,90
2015 10036 2186 972 1868 90 14166 108,60 77,90
2016 10412 2268 1008 1937 90 14664 108,60 77,90
2017 10787 2350 1044 2007 90 15163 108,60 77,90
2018 11163 2432 1081 2077 90 15662 108,60 77,90
2019 11538 2514 1117 2147 90 16160 108,60 77,90
2020 12328 2289 1099 2199 90 16692 108,60 77,80
2021 12723 2362 1135 2269 90 17196 108,60 77,80
2022 13118 2436 1170 2340 90 17699 108,60 77,80
2023 13512 2509 1205 2410 90 18202 108,60 77,80
2024 13907 2582 1240 2481 90 18706 108,60 77,80
2025 14302 2655 1275 2551 90 19209 108,60 77,80

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 7 2  –

FORMULARZ 2b
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2000 5703 1383 683 1123 90 8982  
2006 474 115 57 93 13 752 52,53 44,42
2007 486 118 58 96 13 771 52,52 44,42
2008 499 121 60 98 13 791 52,50 44,42
2009 512 124 61 101 13 811 52,40 44,42
2010 539 119 60 101 13 832 52,30 44,42
2011 559 123 63 105 13 862 52,20 44,42
2012 579 128 65 108 13 893 52,10 44,42
2013 599 132 67 112 13 924 52,10 44,42
2014 619 137 69 116 13 954 52,10 44,42
2015 648 141 63 121 13 986 52,00 44,42
2016 692 151 67 129 13 1051 51,96 44,42
2017 735 160 71 137 13 1116 51,96 44,42
2018 778 170 75 145 13 1181 51,96 44,42
2019 821 179 80 153 13 1246 51,96 44,42
2020 895 166 80 160 13 1313 51,96 44,42
2021 943 175 84 168 13 1384 51,96 44,42
2022 991 184 88 177 13 1454 51,96 44,42
2023 1040 193 93 185 13 1524 51,96 44,42
2024 1088 202 97 194 13 1594 51,96 44,42
2025 1137 211 101 203 13 1665 51,96 44,42

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F3
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 93 897 025 46 897 338 34 114 917 82 115 734 4 173 063 261 198 077
2007 97 736 499 48 814 756 35 509 194 85 471 805 4 173 063 271 705 317
2008 101 584 028 50 735 236 36 903 471 88 827 876 4 173 063 282 223 675
2009 105 442 560 52 659 900 38 297 748 92 183 946 4 173 063 292 757 218
2010 112 228 797 51 040 643 38 125 235 93 247 057 4 173 063 298 814 794
2011 116 265 287 52 876 402 39 572 638 96 915 306 4 180 861 309 810 493
2012 120 301 777 54 712 162 41 025 329 100 605 390 4 188 658 320 833 316
2013 124 410 814 56 573 041 42 401 854 103 981 007 4 188 658 331 555 375
2014 128 699 335 58 496 069 43 862 478 107 703 844 4 196 456 342 958 183
2015 134 578 415 60 335 362 39 663 910 112 000 955 4 196 456 350 775 099
2016 139 801 395 62 663 808 41 148 061 116 191 828 4 196 456 364 001 548
2017 145 296 626 65 095 175 42 730 993 120 832 749 4 205 702 378 161 246
2018 150 354 824 67 361 328 44 320 803 125 505 006 4 214 948 391 756 909
2019 155 758 967 69 758 260 46 128 807 131 171 367 4 242 687 407 060 088
2020 171 661 948 65 340 466 45 641 813 135 460 222 4 264 115 422 368 563
2021 178 246 427 67 838 719 47 481 366 141 532 319 4 296 258 439 395 089
2022 185 380 923 70 542 271 49 353 249 147 714 794 4 328 748 457 319 986
2023 190 959 143 72 664 929 51 193 949 153 757 188 4 356 874 472 932 083
2024 199 885 892 76 071 055 52 867 680 159 033 415 4 370 465 492 228 508
2025 204 484 613 77 818 003 54 386 530 163 627 880 4 371 824 504 688 850

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 7 3  –

FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 81 422 407 42 695 391 27 983 043 64 154 178 3 146 521 219 401 540
2007 84 833 202 44 483 906 29 155 257 66 841 605 3 146 521 228 460 492
2008 88 243 998 46 272 422 30 327 470 69 529 032 3 146 521 237 519 443
2009 91 654 793 48 060 938 31 499 683 72 216 459 3 146 521 246 578 395
2010 97 610 652 46 612 476 31 382 217 73 106 193 3 146 521 251 858 059
2011 101 111 310 48 284 162 32 507 692 75 728 036 3 146 521 260 777 721
2012 104 611 968 49 955 847 33 633 168 78 349 879 3 146 521 269 697 383
2013 108 112 625 51 627 533 34 758 643 80 971 721 3 146 521 278 617 044
2014 111 613 283 53 299 219 35 884 119 83 593 564 3 146 521 287 536 706
2015 116 702 937 54 970 904 32 446 768 86 922 090 3 146 521 294 189 221
2016 120 833 519 56 916 544 33 595 188 89 998 609 3 146 521 304 490 382
2017 124 964 101 58 862 183 34 743 609 93 075 129 3 146 521 314 791 543
2018 129 094 684 60 807 823 35 892 029 96 151 648 3 146 521 325 092 705
2019 133 225 266 62 753 462 37 040 450 99 228 167 3 146 521 335 393 866
2020 142 135 250 57 061 013 36 394 268 101 464 241 3 146 183 340 200 955
2021 146 440 737 58 789 476 37 496 704 104 537 743 3 146 183 350 410 842
2022 150 746 223 60 517 938 38 599 140 107 611 244 3 146 183 360 620 730
2023 155 051 710 62 246 401 39 701 577 110 684 746 3 146 183 370 830 617
2024 159 357 197 63 974 863 40 804 013 113 758 248 3 146 183 381 040 505
2025 163 662 684 65 703 326 41 906 449 116 831 750 3 146 183 391 250 392

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F3b
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 6 266 340 3 139 025 2 277 018 5 436 459 596 457 17 715 299
2007 6 434 183 3 223 087 2 337 970 5 581 984 596 457 18 173 682
2008 6 602 140 3 307 186 2 398 922 5 727 510 596 457 18 632 215
2009 6 770 982 3 391 582 2 459 875 5 873 035 596 457 19 091 931
2010 7 125 671 3 250 282 2 421 320 5 874 115 596 457 19 267 846
2011 7 393 866 3 372 436 2 512 048 6 094 219 596 457 19 969 026
2012 7 662 148 3 494 615 2 602 775 6 314 323 596 457 20 670 318
2013 7 929 234 3 616 430 2 693 502 6 534 428 596 457 21 370 051
2014 8 196 321 3 738 245 2 784 230 6 754 532 596 457 22 069 784
2015 8 581 620 3 860 478 2 520 510 7 031 805 596 457 22 590 870
2016 9 154 851 4 118 260 2 688 700 7 501 028 596 457 24 059 296
2017 9 727 528 4 375 875 2 856 891 7 970 250 596 457 25 527 001
2018 10 300 204 4 633 491 3 025 081 8 439 473 596 457 26 994 706
2019 10 872 881 4 891 106 3 193 271 8 908 696 596 457 28 462 411
2020 11 843 815 4 540 887 3 203 893 9 301 675 596 457 29 486 726
2021 12 484 248 4 786 427 3 377 137 9 804 647 596 457 31 048 916
2022 13 124 682 5 031 968 3 550 382 10 307 618 596 457 32 611 107
2023 13 765 115 5 277 508 3 723 627 10 810 590 596 457 34 173 298
2024 14 405 549 5 523 049 3 896 872 11 313 562 596 457 35 735 488
2025 15 045 982 5 768 589 4 070 117 11 816 534 596 457 37 297 679

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
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FORMULARZ F4a
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM

1 2 3 4

2006 36 681 627 4 606 860 41 288 487
2007 38 968 022 4 700 845 43 668 867
2008 41 370 140 4 796 397 46 166 538
2009 44 149 580 4 921 711 49 071 291
2010 48 281 919 5 047 026 53 328 944
2011 51 446 372 5 331 438 56 777 810
2012 54 752 800 5 636 611 60 389 411
2013 58 629 666 5 801 956 64 431 622
2014 63 711 960 6 144 598 69 856 558
2015 68 539 913 6 321 470 74 861 383
2016 74 159 148 6 505 145 80 664 292
2017 81 630 705 6 890 802 88 521 506
2018 86 933 427 7 305 243 94 238 670
2019 94 662 334 8 269 896 102 932 230
2020 145 724 215 9 117 832 154 842 047
2021 165 790 222 10 507 212 176 297 434
2022 195 901 221 12 110 188 208 011 409
2023 207 661 477 13 907 829 221 569 306
2024 276 397 165 15 062 755 291 459 920
2025 270 850 558 15 583 373 286 433 930

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)
ROK SO A RAZEM

1 2 3 4
2006 13 844 390 1 814 991 15 659 381
2007 14 718 575 1 852 019 16 570 593
2008 15 623 221 1 889 664 17 512 885
2009 16 650 956 1 939 035 18 589 990
2010 18 184 370 1 988 405 20 172 775
2011 19 374 266 2 045 182 21 419 448
2012 20 617 523 2 103 809 22 721 333
2013 21 932 427 2 165 523 24 097 950
2014 23 313 612 2 229 705 25 543 317
2015 25 078 350 2 293 887 27 372 236
2016 26 720 364 2 360 537 29 080 901
2017 28 433 218 2 429 039 30 862 257
2018 30 228 773 2 499 392 32 728 165
2019 32 099 626 2 572 214 34 671 839
2020 35 243 356 2 650 289 37 893 645
2021 37 360 639 2 726 912 40 087 551
2022 39 574 504 2 806 007 42 380 511
2023 41 887 938 2 887 573 44 775 511
2024 44 291 644 2 970 993 47 262 638
2025 46 812 844 3 057 503 49 870 347
WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana
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FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM

1 2 3 4
2006 2 193 341 569 260 2 762 601
2007 2 298 430 580 874 2 879 304
2008 2 407 462 592 681 3 000 143
2009 2 537 948 608 166 3 146 114
2010 2 743 679 623 651 3 367 330
2011 2 933 355 641 458 3 574 813
2012 3 132 101 659 846 3 791 948
2013 3 336 351 679 202 4 015 553
2014 3 550 935 699 333 4 250 268
2015 3 831 606 719 463 4 551 068
2016 4 209 269 740 367 4 949 637
2017 4 601 969 761 853 5 363 822
2018 5 014 856 783 918 5 798 775
2019 5 447 014 806 759 6 253 773
2020 6 106 151 830 179 6 936 330
2021 6 622 398 854 181 7 476 579
2022 7 164 045 878 956 8 043 001
2023 7 732 016 904 506 8 636 523
2024 8 324 927 930 637 9 255 564
2025 8 948 214 957 735 9 905 950

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F4b
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7

2006 14 531 635 7 171 456 11 795 158 767 810 34 266 059
2007 15 434 123 7 616 840 12 527 697 783 474 36 362 133
2008 16 366 188 8 076 820 13 284 244 799 400 38 526 651
2009 17 428 281 8 600 970 14 146 332 820 285 40 995 868
2010 17 319 913 8 780 234 14 673 815 841 171 41 615 132
2011 18 953 975 9 608 612 16 058 229 888 573 45 509 389
2012 20 734 616 10 511 298 17 566 827 939 435 49 752 177
2013 22 058 965 11 182 670 18 688 845 966 993 52 897 473
2014 24 120 094 12 227 548 20 435 080 1 024 100 57 806 822
2015 25 594 629 11 375 391 21 862 079 1 053 578 59 885 678
2016 27 323 830 12 143 925 23 339 105 1 084 191 63 891 051
2017 29 987 679 13 327 857 25 614 476 1 148 467 70 078 479
2018 32 898 008 14 621 337 28 100 382 1 217 540 76 837 267
2019 38 495 061 17 108 916 32 881 198 1 378 316 89 863 491
2020 38 649 827 18 564 090 37 128 180 1 519 639 95 861 736
2021 45 965 341 22 077 841 44 155 682 1 751 202 113 950 066
2022 54 621 385 26 235 468 52 470 936 2 018 365 135 346 154
2023 64 616 971 31 036 498 62 072 996 2 317 972 160 044 436
2024 72 027 167 34 595 726 69 191 452 2 510 459 178 324 804
2025 76 631 625 36 807 316 73 614 632 2 597 229 189 650 802

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 7 6  –

FORMULARZ F4b1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7
2006 6 240 261 3 079 609 5 065 147 302 498 14 687 515
2007 6 634 308 3 274 074 5 384 990 308 670 15 602 042
2008 7 041 321 3 474 937 5 715 358 314 944 16 546 560
2009 7 504 558 3 703 548 6 091 362 323 172 17 622 641
2010 7 463 704 3 783 683 6 323 416 331 401 17 902 204
2011 7 952 138 4 031 292 6 737 228 340 864 19 061 522
2012 8 463 306 4 290 426 7 170 301 350 635 20 274 667
2013 9 003 087 4 564 065 7 627 615 360 920 21 555 688
2014 9 570 079 4 851 498 8 107 983 371 617 22 901 178
2015 10 154 350 4 513 045 8 673 508 382 314 23 723 217
2016 10 819 238 4 808 550 9 241 432 393 423 25 262 643
2017 11 513 786 5 117 238 9 834 692 404 840 26 870 557
2018 12 238 866 5 439 496 10 454 031 416 565 28 548 959
2019 12 998 466 5 777 096 11 102 856 428 702 30 307 121
2020 12 178 115 5 849 331 11 698 662 441 715 30 167 824
2021 12 909 757 6 200 750 12 401 499 454 485 31 966 491
2022 13 674 775 6 568 199 13 136 398 467 668 33 847 040
2023 14 474 201 6 952 175 13 904 350 481 262 35 811 988
2024 15 305 883 7 351 645 14 703 289 495 166 37 855 982
2025 16 177 135 7 770 120 15 540 240 509 584 39 997 078

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7
2006 838 632 413 870 680 708 94 877 2 028 087
2007 878 648 433 619 713 188 96 812 2 122 267
2008 919 880 453 967 746 656 98 780 2 219 284
2009 967 897 477 663 785 631 101 361 2 332 552
2010 951 087 482 148 805 782 103 942 2 342 959
2011 1 014 899 514 497 859 845 106 910 2 496 151
2012 1 081 698 548 361 916 439 109 974 2 656 472
2013 1 152 241 584 122 976 204 113 200 2 825 767
2014 1 226 353 621 693 1 038 994 116 555 3 003 595
2015 1 302 766 579 007 1 112 779 119 910 3 114 463
2016 1 430 076 635 590 1 221 524 123 395 3 410 584
2017 1 563 630 694 947 1 335 601 126 975 3 721 153
2018 1 703 638 757 173 1 455 191 130 653 4 046 655
2019 1 850 755 822 558 1 580 853 134 460 4 388 625
2020 1 768 116 849 253 1 698 505 138 363 4 454 237
2021 1 917 606 921 055 1 842 110 142 363 4 823 134
2022 2 074 452 996 390 1 992 781 146 493 5 210 116
2023 2 238 921 1 075 387 2 150 774 150 751 5 615 833
2024 2 410 779 1 157 933 2 315 866 155 106 6 039 684
2025 2 591 274 1 244 628 2 489 255 159 623 6 484 779

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 7 7  –

FORMULARZ F5
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,195 23,7 10 169 889
2007 0,192 24,4 10 614 334
2008 0,191 25,2 11 119 338
2009 0,189 25,8 11 569 860
2010 0,188 26,6 12 097 260
2011 0,187 27,4 12 714 400
2012 0,187 28,3 13 347 738
2013 0,186 29,1 13 960 218
2014 0,186 30,1 14 757 133
2015 0,186 31,0 15 516 528
2016 0,185 32,0 16 349 988
2017 0,184 33,0 17 225 314
2018 0,183 34,0 18 143 201
2019 0,182 35,0 19 041 230
2020 0,182 36,1 20 093 240
2021 0,181 37,0 21 033 940
2022 0,180 38,1 22 108 811
2023 0,179 38,9 23 079 902
2024 0,178 39,9 24 181 073
2025 0,178 41,0 25 419 322

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,062 6,7 2 867 095
2007 0,062 6,9 3 011 047
2008 0,061 7,1 3 147 462
2009 0,060 7,2 3 238 327
2010 0,060 7,5 3 413 160
2011 0,058 7,5 3 492 165
2012 0,058 7,8 3 663 865
2013 0,057 7,9 3 805 389
2014 0,057 8,1 3 993 703
2015 0,057 8,4 4 183 427
2016 0,056 8,5 4 369 084
2017 0,056 8,8 4 612 854
2018 0,056 9,1 4 865 731
2019 0,056 9,4 5 128 083
2020 0,056 9,7 5 373 937
2021 0,055 9,8 5 593 614
2022 0,055 10,1 5 883 247
2023 0,055 10,4 6 183 790
2024 0,055 10,6 6 447 097
2025 0,054 10,8 6 695 345

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 7 8  –

FORMULARZ F5b
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,388 3,2 1 380 947
2007 0,386 3,3 1 428 872
2008 0,383 3,3 1 476 588
2009 0,380 3,4 1 524 508
2010 0,378 3,5 1 576 884
2011 0,374 3,6 1 644 557
2012 0,369 3,6 1 715 311
2013 0,365 3,7 1 781 572
2014 0,361 3,8 1 863 604
2015 0,357 3,9 1 942 060
2016 0,351 4,1 2 081 614
2017 0,347 4,3 2 228 612
2018 0,343 4,5 2 377 909
2019 0,338 4,6 2 529 524
2020 0,334 4,8 2 687 400
2021 0,329 5,0 2 851 559
2022 0,324 5,2 3 017 762
2023 0,320 5,4 3 191 605
2024 0,317 5,6 3 379 719
2025 0,314 5,8 3 572 136

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F6
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 501 786 159 276 349 091 1 050 385 38 662 209 920

2007 522 365 165 808 363 358 1 093 314 38 662 218 351
2008 543 242 172 435 377 626 1 136 244 38 662 226 821
2009 564 528 179 191 391 893 1 179 173 38 662 235 345
2010 601 553 173 890 390 128 1 192 772 38 662 239 700
2011 623 189 180 144 409 792 1 252 892 39 201 250 522
2012 644 825 186 398 429 847 1 314 209 39 740 261 502
2013 669 153 193 430 444 270 1 358 305 39 740 270 490
2014 700 139 202 387 464 911 1 421 415 40 279 282 913
2015 732 122 208 750 420 410 1 478 126 40 279 287 969
2016 766 762 218 628 436 141 1 533 434 40 279 299 524
2017 811 934 231 509 459 390 1 615 179 40 949 315 896
2018 840 200 239 568 483 164 1 698 764 41 619 330 331
2019 881 848 251 444 523 545 1 840 742 43 630 354 121
2020 1 170 296 284 399 535 676 1 959 953 45 360 399 568
2021 1 268 498 308 264 584 455 2 138 426 47 955 434 760
2022 1 397 393 339 588 642 198 2 349 702 51 107 477 999
2023 1 439 442 349 806 696 845 2 549 645 53 836 508 957
2024 1 717 924 417 483 740 271 2 708 536 55 568 563 978
2025 1 690 406 410 795 763 655 2 794 091 55 741 571 469

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 7 9  –

FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 222 719 71 945 165 528 501 214 16 812 97 822
2007 232 049 74 959 172 462 522 210 16 812 101 849
2008 241 379 77 973 179 396 543 206 16 812 105 877
2009 250 709 80 986 186 330 564 202 16 812 109 904
2010 267 000 78 546 185 635 571 153 16 812 111 915
2011 276 575 81 363 192 293 591 637 16 812 115 868
2012 286 151 84 180 198 951 612 120 16 812 119 821
2013 295 727 86 996 205 608 632 604 16 812 123 775
2014 305 302 89 813 212 266 653 087 16 812 127 728
2015 319 224 92 630 191 933 679 092 16 812 129 969
2016 330 523 95 909 198 726 703 127 16 812 134 510
2017 341 821 99 187 205 519 727 163 16 812 139 050
2018 353 120 102 466 212 312 751 199 16 812 143 591
2019 364 419 105 745 219 106 775 235 16 812 148 132
2020 388 791 96 152 215 454 793 304 16 823 151 052
2021 400 568 99 065 221 981 817 335 16 823 155 577
2022 412 345 101 977 228 507 841 365 16 823 160 102
2023 424 122 104 890 235 034 865 395 16 823 164 626
2024 435 899 107 803 241 560 889 426 16 823 169 151
2025 447 676 110 715 248 086 913 456 16 823 173 676

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 31 297 9 934 21 695 65 278 5 145 13 335

2007 32 139 10 202 22 276 67 025 5 145 13 679
2008 32 985 10 470 22 856 68 773 5 145 14 023
2009 33 865 10 749 23 437 70 520 5 145 14 372
2010 35 677 10 313 23 070 70 533 5 145 14 474
2011 37 060 10 713 23 934 73 176 5 145 15 003
2012 38 446 11 114 24 799 75 819 5 145 15 532
2013 39 786 11 501 25 663 78 462 5 145 16 056
2014 41 126 11 888 26 527 81 104 5 145 16 579
2015 43 105 12 291 24 015 84 434 5 145 16 899
2016 46 004 13 117 25 617 90 068 5 145 17 995
2017 48 882 13 938 27 220 95 702 5 145 19 089
2018 51 760 14 759 28 822 101 336 5 145 20 182
2019 54 638 15 579 30 425 106 970 5 145 21 276
2020 59 517 14 464 30 526 111 689 5 145 22 134
2021 62 735 15 246 32 176 117 728 5 145 23 303
2022 65 953 16 028 33 827 123 768 5 145 24 472
2023 69 172 16 810 35 478 129 807 5 145 25 641
2024 72 390 17 592 37 128 135 847 5 145 26 810
2025 75 608 18 374 38 779 141 886 5 145 27 979

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 8 0  –

FORMULARZ F7
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 261 198 077 75 554 546 10 169 889 209 920 347 132 432
2007 271 705 317 80 031 001 10 614 334 218 351 362 569 002
2008 282 223 675 84 693 189 11 119 338 226 821 378 263 022
2009 292 757 218 90 067 159 11 569 860 235 345 394 629 583
2010 298 814 794 94 944 077 12 097 260 239 700 406 095 831
2011 309 810 493 102 287 199 12 714 400 250 522 425 062 614
2012 320 833 316 110 141 588 13 347 738 261 502 444 584 145
2013 331 555 375 117 329 094 13 960 218 270 490 463 115 176
2014 342 958 183 127 663 381 14 757 133 282 913 485 661 610
2015 350 775 099 134 747 061 15 516 528 287 969 501 326 657
2016 364 001 548 144 555 343 16 349 988 299 524 525 206 403
2017 378 161 246 158 599 985 17 225 314 315 896 554 302 441
2018 391 756 909 171 075 937 18 143 201 330 331 581 306 379
2019 407 060 088 192 795 721 19 041 230 354 121 619 251 159
2020 422 368 563 250 703 783 20 093 240 399 568 693 565 155
2021 439 395 089 290 247 500 21 033 940 434 760 751 111 289
2022 457 319 986 343 357 563 22 108 811 477 999 823 264 358
2023 472 932 083 381 613 742 23 079 902 508 957 878 134 684
2024 492 228 508 469 784 725 24 181 073 563 978 986 758 283
2025 504 688 850 476 084 732 25 419 322 571 469 1 006 764 374

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F7a
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 219 401 540 30 346 896 2 867 095 97 822 252 713 352
2007 228 460 492 32 172 635 3 011 047 101 849 263 746 023
2008 237 519 443 34 059 444 3 147 462 105 877 274 832 226
2009 246 578 395 36 212 631 3 238 327 109 904 286 139 257
2010 251 858 059 38 074 980 3 413 160 111 915 293 458 113
2011 260 777 721 40 480 969 3 492 165 115 868 304 866 724
2012 269 697 383 42 996 000 3 663 865 119 821 316 477 069
2013 278 617 044 45 653 637 3 805 389 123 775 328 199 846
2014 287 536 706 48 444 495 3 993 703 127 728 340 102 632
2015 294 189 221 51 095 453 4 183 427 129 969 349 598 070
2016 304 490 382 54 343 544 4 369 084 134 510 363 337 519
2017 314 791 543 57 732 814 4 612 854 139 050 377 276 261
2018 325 092 705 61 277 124 4 865 731 143 591 391 379 151
2019 335 393 866 64 978 960 5 128 083 148 132 405 649 041
2020 340 200 955 68 061 469 5 373 937 151 052 413 787 412
2021 350 410 842 72 054 043 5 593 614 155 577 428 214 076
2022 360 620 730 76 227 551 5 883 247 160 102 442 891 629
2023 370 830 617 80 587 499 6 183 790 164 626 457 766 533
2024 381 040 505 85 118 620 6 447 097 169 151 472 775 372
2025 391 250 392 89 867 425 6 695 345 173 676 487 986 838

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 8 1  –

FORMULARZ F7b
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 17 715 299 4 790 688 1 380 947 13 335 23 900 269
2007 18 173 682 5 001 571 1 428 872 13 679 24 617 803
2008 18 632 215 5 219 427 1 476 588 14 023 25 342 253
2009 19 091 931 5 478 666 1 524 508 14 372 26 109 477
2010 19 267 846 5 710 289 1 576 884 14 474 26 569 493
2011 19 969 026 6 070 965 1 644 557 15 003 27 699 551
2012 20 670 318 6 448 420 1 715 311 15 532 28 849 581
2013 21 370 051 6 841 320 1 781 572 16 056 30 008 999
2014 22 069 784 7 253 863 1 863 604 16 579 31 203 831
2015 22 590 870 7 665 531 1 942 060 16 899 32 215 360
2016 24 059 296 8 360 221 2 081 614 17 995 34 519 127
2017 25 527 001 9 084 975 2 228 612 19 089 36 859 677
2018 26 994 706 9 845 430 2 377 909 20 182 39 238 227
2019 28 462 411 10 642 398 2 529 524 21 276 41 655 608
2020 29 486 726 11 390 567 2 687 400 22 134 43 586 827
2021 31 048 916 12 299 713 2 851 559 23 303 46 223 491
2022 32 611 107 13 253 117 3 017 762 24 472 48 906 458
2023 34 173 298 14 252 356 3 191 605 25 641 51 642 899
2024 35 735 488 15 295 248 3 379 719 26 810 54 437 265
2025 37 297 679 16 390 729 3 572 136 27 979 57 288 523

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 8 2  –

FORMULARZ 8
EIRR=28,00%ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I

KORZYŚCI

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:

   netto 0,06 0,08 0,2800 0,25 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -91346389 0 -91346389 -91346389 -91346389 -91346389 -91346389 -91346389
2007 -104724234 0 -104724234 -98796448 -96966884 -81816715 -83779388 -80557104
2008 -104724234 0 -104724234 -93204196 -89784152 -63920017 -67023510 -61967003
2009 -1365019 82380849 81015830 68022453 64312977 38632642 41480104 36875662
2010 -418853 86068225 85649372 67842324 62954845 31908291 35081982 29988225
2011 -1365019 92496340 91131321 68098624 62022446 26524174 29861911 24544314
2012 -1365019 99257494 97892475 69010332 61688864 22259651 25661924 20280992
2013 10089039 104906331 114995370 76478488 67098693 20428865 24116276 18326388
2014 -1365019 114355147 112990128 70891404 61045050 15681920 18956597 13851400
2015 -1365019 119513226 118148208 69931742 59103518 12810931 15857583 11141328
2016 -1365019 127349758 125984739 70349219 58355310 10672504 13527508 9138699
2017 -27619290 140166503 112547213 59288467 48269570 7448657 9667732 6279974
2018 -1365019 150689001 149323982 74209444 59298607 7720895 10261465 6409281
2019 -1365019 171946510 170581491 79975259 62722460 6890723 9377816 5632073
2020 12012826 236190915 248203741 109780754 84503704 7833144 10916115 6303784
2021 -1365019 276673722 275308703 114876702 86788784 6788011 9686563 5378605
2022 -1365019 331466271 330101252 129943131 96353408 6358645 9291524 4960820
2023 -3288806 368725252 365436446 135710093 98766124 5499512 8228897 4224495
2024 -418853 459545646 459126793 160852221 114896034 5398085 8270893 4082745
2025 -1365019 461489012 460123993 152076966 106616280 4226461 6631085 3147394

ENPV 1293990590 976699249 0 44726688 -23304317

-5,37 -4,39 -1,00 -1,18 -1,14
BCR 5,37 4,39 1,00 1,18 1,14



–  3 8 3  –

3.6.6 Odcinek VI od km 437+097 (rejon węzła „Hanulin”) do km 449+655 (węzeł „Piaski”)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

ROK remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM
1 2 3 4 5

2006 6 035 328 0 0 6 035 328
2007 0 0 542 438 542 438
2008 0 0 542 438 542 438
2009 0 0 542 438 542 438
2010 0 930 930 0 930 930
2011 0 0 542 438 542 438
2012 0 0 542 438 542 438
2013 6 035 328 0 0 6 035 328
2014 0 0 542 438 542 438
2015 0 0 542 438 542 438
2016 0 0 542 438 542 438
2017 0 930 930 0 930 930
2018 0 0 542 438 542 438
2019 0 0 542 438 542 438
2020 6 035 328 0 0 6 035 328
2021 0 0 542 438 542 438
2022 0 0 542 438 542 438
2023 0 0 542 438 542 438
2024 0 930 930 0 930 930
2025 0 0 542 438 542 438

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ 1a

ROK
budowa lub
przebudowa

remont okreso-
wy

remont cząstko-
wy

utrzymanie bie-
Ŝące RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 106 045 333 0 0 0 106 045 333

2007 106 045 333 0 0 0 106 045 333
2008 106 045 333 0 0 0 106 045 333
2009 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2010 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2011 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2012 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2013 0 0 2 030 629 0 2 030 629
2014 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2015 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2016 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2017 0 13 164 803 0 0 13 164 803
2018 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2019 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2020 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2021 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2022 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2023 0 0 2 030 629 0 2 030 629
2024 0 0 0 1 183 215 1 183 215
2025 0 0 0 1 183 215 1 183 215

WARIANT INWESTYCYJNY



–  3 8 4  –

FORMULARZ 2
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 6273 1426 964 1111 45 9818 46,76 40,77
2007 6544 1487 1005 1159 45 10241 46,00 40,30
2008 6816 1549 1047 1207 45 10664 45,00 39,50
2009 7088 1611 1089 1255 45 11087 44,00 39,00
2010 7509 1626 1050 1292 45 11522 43,00 38,00
2011 7793 1688 1089 1341 45 11956 42,00 37,00
2012 8077 1749 1129 1390 45 12390 41,00 36,00
2013 8361 1811 1169 1439 45 12825 40,00 35,00
2014 8645 1872 1208 1487 45 13259 39,00 34,00
2015 9094 1879 1166 1523 45 13707 38,00 33,00
2016 9443 1951 1211 1581 45 14231 37,00 32,00
2017 9792 2023 1255 1639 45 14755 36,00 31,00
2018 10141 2095 1300 1698 45 15279 35,00 30,00
2019 10490 2168 1345 1756 45 15804 34,00 19,00
2020 11100 2142 1292 1749 45 16328 30,00 28,00
2021 11463 2212 1334 1806 45 16860 28,00 25,00
2022 11826 2282 1376 1864 45 17392 25,14 22,32
2023 12189 2352 1418 1921 45 17924 25,14 22,32
2024 12552 2422 1460 1978 45 18457 23,00 20,00
2025 12914 2492 1503 2035 45 18989 21,00 19,00

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 6273 1426 964 1111 45 7573 108,60 77,90
2007 6544 1487 1005 1159 45 7909 108,60 77,90
2008 6816 1549 1047 1207 45 8244 108,60 77,90
2009 7088 1611 1089 1255 45 8580 108,60 77,90
2010 7509 1626 1050 1292 45 8925 108,60 77,90
2011 7793 1688 1089 1341 45 9261 108,60 77,90
2012 8077 1749 1129 1390 45 9597 108,60 77,90
2013 8361 1811 1169 1439 45 9934 108,60 77,90
2014 8645 1872 1208 1487 45 10270 108,60 77,90
2015 9094 1879 1166 1523 45 10617 108,60 77,90
2016 9443 1951 1211 1581 45 11021 108,60 77,90
2017 9792 2023 1255 1639 45 11426 108,60 77,90
2018 10141 2095 1300 1698 45 11831 108,60 77,90
2019 10490 2168 1345 1756 45 12236 108,60 77,90
2020 11100 2142 1292 1749 45 12641 108,60 77,80
2021 11463 2212 1334 1806 45 13045 108,60 77,80
2022 11826 2282 1376 1864 45 13450 108,60 77,80
2023 12189 2352 1418 1921 45 13855 108,60 77,80
2024 12552 2422 1460 1978 45 14260 108,60 77,80
2025 12914 2492 1503 2035 45 14665 108,60 77,80

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  3 8 5  –

FORMULARZ 2b
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr             Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A

1 2 3 4 5 6 7 10 11

2000 4756 1081 731 842 45 7455  
2006 1433 326 220 254 12 2245 52,70 44,65
2007 1490 339 229 264 12 2333 52,70 44,65
2008 1546 351 237 274 12 2420 52,70 44,65
2009 1602 364 246 284 12 2507 52,70 44,65
2010 1691 366 236 291 12 2597 52,70 44,65
2011 1755 380 245 302 12 2695 52,70 44,65
2012 1820 394 254 313 12 2793 52,70 44,65
2013 1884 408 263 324 12 2891 52,70 44,65
2014 1948 422 272 335 12 2989 52,70 44,65
2015 2049 423 263 343 12 3090 52,70 44,65
2016 2128 440 273 356 12 3209 52,70 44,65
2017 2208 456 283 370 12 3329 52,70 43,64
2018 2287 473 293 383 12 3448 52,54 43,64
2019 2367 489 303 396 12 3568 52,54 43,64
2020 2506 483 292 395 12 3687 52,54 43,64
2021 2592 500 302 409 12 3815 52,54 43,28
2022 2679 517 312 422 12 3942 52,54 43,28
2023 2766 534 322 436 12 4069 52,54 43,28
2024 2853 550 332 450 12 4197 52,54 43,28
2025 2940 567 342 463 12 4324 52,54 43,28

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F3
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 34 419 437 16 111 680 15 974 961 26 860 185 852 513 94 218 777
2007 35 962 856 16 828 213 16 678 663 28 059 571 853 128 98 382 431
2008 37 528 158 17 552 543 17 395 657 29 296 186 854 320 102 626 865
2009 39 110 810 18 286 378 18 106 320 30 513 390 855 121 106 872 019
2010 41 529 463 18 498 081 17 491 024 31 504 856 856 722 109 880 146
2011 43 196 338 19 233 867 18 187 663 32 803 028 858 322 114 279 218
2012 44 870 206 19 972 281 18 886 855 34 108 960 859 923 118 698 224
2013 46 551 068 20 713 323 19 588 598 35 422 650 861 524 123 137 163
2014 48 254 576 21 465 639 20 300 988 36 762 948 863 422 127 647 573
2015 50 887 139 21 590 764 19 630 761 37 771 956 865 321 130 745 941
2016 52 973 236 22 469 984 20 431 088 39 366 964 867 219 136 108 491
2017 55 069 189 23 352 951 21 234 890 40 972 729 869 117 141 498 876
2018 57 174 998 24 239 664 22 042 166 42 589 252 871 015 146 917 095
2019 59 308 704 25 140 131 23 538 052 46 232 003 897 248 155 116 138
2020 63 464 033 25 100 927 22 014 058 44 246 171 875 414 155 700 604
2021 65 940 806 26 077 440 22 916 074 46 259 328 882 013 162 075 662
2022 68 621 664 27 133 108 23 833 923 48 309 270 888 683 168 786 649
2023 70 726 790 27 965 478 24 565 083 49 791 267 888 683 173 937 302
2024 73 346 784 29 002 715 25 473 199 51 811 597 894 458 180 528 753
2025 75 964 791 30 039 480 26 298 154 53 573 508 897 248 186 773 181

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 8 6  –

FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 26 499 983 13 022 159 11 688 590 18 786 595 594 008 70 591 336
2007 27 680 403 13 602 220 12 209 249 19 623 429 594 008 73 709 308
2008 28 860 822 14 182 281 12 729 907 20 460 262 594 008 76 827 281
2009 30 041 242 14 762 342 13 250 566 21 297 095 594 008 79 945 254
2010 31 857 840 14 919 165 12 787 565 21 938 053 594 008 82 096 631
2011 33 062 312 15 483 224 13 271 034 22 767 481 594 008 85 178 059
2012 34 266 784 16 047 284 13 754 503 23 596 908 594 008 88 259 487
2013 35 471 256 16 611 343 14 237 971 24 426 336 594 008 91 340 915
2014 36 675 728 17 175 403 14 721 440 25 255 764 594 008 94 422 343
2015 38 578 453 17 236 215 14 202 387 25 852 288 594 008 96 463 352
2016 40 054 018 17 895 473 14 745 606 26 841 097 594 008 100 130 201
2017 41 529 582 18 554 731 15 288 825 27 829 906 594 008 103 797 051
2018 43 005 146 19 213 989 15 832 043 28 818 714 594 008 107 463 901
2019 44 480 711 19 873 247 16 375 262 29 807 523 594 008 111 130 751
2020 47 065 326 19 633 271 15 722 291 29 684 009 593 944 112 698 841
2021 48 576 499 20 263 656 16 227 103 30 637 103 593 944 116 298 306
2022 50 087 673 20 894 041 16 731 914 31 590 198 593 944 119 897 771
2023 51 598 847 21 524 426 17 236 726 32 543 292 593 944 123 497 235
2024 53 110 021 22 154 811 17 741 537 33 496 386 593 944 127 096 700
2025 54 621 195 22 785 196 18 246 349 34 449 481 593 944 130 696 165

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F3b
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 7 781 979 3 653 514 3 628 887 6 072 314 225 984 21 362 678
2007 8 086 184 3 796 334 3 770 743 6 309 687 225 984 22 188 932
2008 8 390 389 3 939 153 3 912 600 6 547 059 225 984 23 015 186
2009 8 694 594 4 081 973 4 054 457 6 784 432 225 984 23 841 439
2010 9 182 160 4 108 246 3 896 577 6 959 664 225 984 24 372 631
2011 9 530 103 4 263 921 4 044 231 7 223 389 225 984 25 287 627
2012 9 878 045 4 419 596 4 191 885 7 487 114 225 984 26 202 623
2013 10 225 987 4 575 271 4 339 539 7 750 838 225 984 27 117 619
2014 10 573 929 4 730 946 4 487 193 8 014 563 225 984 28 032 615
2015 11 123 197 4 747 993 4 329 253 8 204 374 225 984 28 630 801
2016 11 554 850 4 932 247 4 497 256 8 522 758 225 984 29 733 094
2017 11 986 503 5 116 500 4 672 532 8 866 083 226 336 30 867 954
2018 12 421 369 5 301 671 4 840 798 9 185 365 226 336 31 975 538
2019 12 853 134 5 485 956 5 009 063 9 504 647 226 336 33 079 136
2020 13 605 500 5 421 909 4 811 870 9 469 913 226 336 33 535 528
2021 14 076 974 5 609 796 4 981 378 9 807 900 226 462 34 702 511
2022 14 548 449 5 797 683 5 148 218 10 136 393 226 462 35 857 203
2023 15 019 923 5 985 569 5 315 057 10 464 885 226 462 37 011 896
2024 15 491 398 6 173 456 5 481 896 10 793 377 226 462 38 166 588
2025 15 962 872 6 361 343 5 648 736 11 121 869 226 462 39 321 281

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 8 7  –

FORMULARZ F4a
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 13 393 931 881 521 14 275 452
2007 14 494 495 909 996 15 404 490
2008 15 746 847 947 298 16 694 145
2009 17 183 896 984 509 18 168 406
2010 19 103 574 1 036 144 20 139 718
2011 20 877 728 1 094 534 21 972 261
2012 22 799 530 1 157 185 23 956 715
2013 24 900 905 1 225 162 26 126 067
2014 27 189 588 1 298 576 28 488 164
2015 30 198 077 1 376 439 31 574 516
2016 33 140 024 1 460 696 34 600 720
2017 36 341 109 1 551 571 37 892 680
2018 39 839 366 1 649 727 41 489 093
2019 43 651 233 2 680 726 46 331 959
2020 53 874 761 1 871 873 55 746 634
2021 61 332 735 2 157 110 63 489 845
2022 72 515 918 2 486 198 75 002 115
2023 76 912 943 2 558 468 79 471 411
2024 89 066 083 2 937 736 92 003 820
2025 103 290 633 3 182 397 106 473 030

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 4 505 837 342 638 4 848 476
2007 4 802 554 349 629 5 152 183
2008 5 109 685 356 735 5 466 420
2009 5 457 602 366 056 5 823 658
2010 5 934 954 375 376 6 310 330
2011 6 335 177 386 094 6 721 271
2012 6 753 493 397 162 7 150 656
2013 7 195 929 408 813 7 604 741
2014 7 660 770 420 929 8 081 699
2015 8 290 142 433 046 8 723 188
2016 8 857 293 445 628 9 302 921
2017 9 449 271 458 560 9 907 831
2018 10 070 073 471 841 10 541 914
2019 10 717 293 485 589 11 202 882
2020 11 670 152 500 328 12 170 481
2021 12 393 062 514 793 12 907 855
2022 13 149 217 529 725 13 678 942
2023 13 939 668 545 123 14 484 791
2024 14 761 367 560 872 15 322 239
2025 15 623 436 577 203 16 200 639

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-
11 projektowana



–  3 8 8  –

FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 2 715 804 214 645 2 930 449
2007 2 879 533 219 024 3 098 557
2008 3 048 920 223 476 3 272 396
2009 3 241 991 229 315 3 471 306
2010 3 510 948 235 153 3 746 101
2011 3 748 017 241 868 3 989 885
2012 3 995 808 248 801 4 244 609
2013 4 257 886 256 100 4 513 986
2014 4 533 239 263 690 4 796 929
2015 4 905 974 271 280 5 177 255
2016 5 244 423 279 162 5 523 586
2017 5 597 727 293 912 5 891 639
2018 5 986 436 302 425 6 288 860
2019 6 373 956 311 236 6 685 192
2020 6 943 471 320 272 7 263 743
2021 7 391 769 332 272 7 724 041
2022 7 860 902 341 910 8 202 812
2023 8 351 545 351 848 8 703 393
2024 8 861 911 362 013 9 223 924
2025 9 397 516 372 554 9 770 070

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4b
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 4 654 560 3 145 841 3 627 347 146 920 11 574 669
2007 5 012 954 3 388 065 3 906 647 151 666 12 459 331
2008 5 435 013 3 673 319 4 235 562 157 883 13 501 776
2009 5 873 590 3 969 737 4 577 349 164 085 14 584 761
2010 6 241 464 4 028 179 4 957 759 172 691 15 400 093
2011 6 842 587 4 416 137 5 435 246 182 422 16 876 392
2012 7 497 935 4 839 093 5 955 806 192 864 18 485 697
2013 8 217 556 5 303 529 6 527 420 204 194 20 252 700
2014 9 005 858 5 812 292 7 153 590 216 429 22 188 169
2015 9 579 785 5 943 662 7 761 724 229 406 23 514 578
2016 10 556 319 6 549 541 8 552 930 243 449 25 902 238
2017 11 627 457 7 214 116 9 420 787 258 595 28 520 955
2018 12 803 641 7 943 865 10 373 753 274 955 31 396 214
2019 21 521 256 13 352 604 17 436 930 446 788 52 757 577
2020 14 847 560 8 953 872 12 127 396 311 979 36 240 807
2021 17 669 238 10 655 494 14 432 125 359 518 43 116 376
2022 21 009 359 12 669 766 17 160 316 414 366 51 253 809
2023 22 283 315 13 438 029 18 200 875 426 411 54 348 631
2024 26 348 170 15 889 354 21 521 024 489 623 64 248 171
2025 29 367 494 17 710 168 23 987 190 530 400 71 595 252

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 8 9  –

FORMULARZ F4b1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 1 903 289 1 286 361 1 483 253 57 106 4 730 009
2007 2 028 628 1 371 073 1 580 931 58 271 5 038 904
2008 2 158 132 1 458 599 1 681 854 59 456 5 358 042
2009 2 305 091 1 557 924 1 796 382 61 009 5 720 406
2010 2 388 893 1 541 768 1 897 561 62 563 5 890 785
2011 2 550 003 1 645 746 2 025 534 64 349 6 285 632
2012 2 718 662 1 754 598 2 159 505 66 194 6 698 958
2013 2 896 775 1 869 550 2 300 985 68 135 7 135 446
2014 3 083 909 1 990 324 2 449 630 70 155 7 594 019
2015 3 183 913 1 975 420 2 579 667 72 174 7 811 174
2016 3 401 742 2 110 570 2 756 156 74 271 8 342 738
2017 3 629 414 2 251 826 2 940 620 76 427 8 898 286
2018 3 867 223 2 399 372 3 133 298 78 640 9 478 534
2019 4 116 454 2 554 004 3 335 229 80 931 10 086 618
2020 4 190 186 2 526 906 3 422 518 83 388 10 222 997
2021 4 449 757 2 683 441 3 634 534 85 799 10 853 531
2022 4 721 266 2 847 176 3 856 302 88 287 11 513 031
2023 5 005 090 3 018 337 4 088 127 90 854 12 202 409
2024 5 300 503 3 196 486 4 329 418 93 479 12 919 886
2025 5 610 054 3 383 162 4 582 258 96 201 13 671 674

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM
1 3 4 5 6 7

2006 971 235 656 421 756 894 35 774 2 420 324
2007 1 029 791 695 997 802 527 36 504 2 564 818
2008 1 090 251 736 860 849 644 37 246 2 714 001
2009 1 159 297 783 525 903 452 38 219 2 884 494
2010 1 196 467 772 188 950 385 39 192 2 958 231
2011 1 277 263 824 333 1 014 563 40 311 3 156 470
2012 1 361 847 878 922 1 081 750 41 467 3 363 986
2013 1 451 172 936 572 1 152 704 42 683 3 583 130
2014 1 545 022 997 142 1 227 251 43 948 3 813 363
2015 1 595 222 989 737 1 292 480 45 213 3 922 652
2016 1 705 277 1 058 018 1 381 647 46 527 4 191 469
2017 1 862 445 1 155 531 1 508 988 48 985 4 575 949
2018 1 985 400 1 231 817 1 608 608 50 404 4 876 229
2019 2 114 269 1 311 773 1 713 021 51 873 5 190 935
2020 2 150 248 1 296 714 1 756 309 53 379 5 256 649
2021 2 308 121 1 391 921 1 885 259 55 379 5 640 680
2022 2 454 616 1 480 265 2 004 916 56 985 5 996 781
2023 2 607 828 1 572 659 2 130 058 58 641 6 369 186
2024 2 767 391 1 668 884 2 260 388 60 336 6 756 998
2025 2 934 649 1 769 750 2 397 003 62 092 7 163 494

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  3 9 0  –

FORMULARZ F5
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,203 9,0 3 870 715
2007 0,200 9,3 4 041 478
2008 0,198 9,6 4 233 465
2009 0,195 9,8 4 375 888
2010 0,192 10,0 4 568 669
2011 0,191 10,3 4 793 038
2012 0,189 10,6 5 002 262
2013 0,188 10,9 5 218 676
2014 0,187 11,2 5 511 674
2015 0,187 11,6 5 799 341
2016 0,186 12,0 6 121 935
2017 0,186 12,4 6 481 223
2018 0,185 12,8 6 827 246
2019 0,185 13,2 7 190 252
2020 0,184 13,6 7 553 887
2021 0,183 14,0 7 950 043
2022 0,182 14,3 8 333 710
2023 0,182 14,8 8 764 341
2024 0,181 15,1 9 164 480
2025 0,181 15,5 9 633 145

WARIANTBEZ INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,067 2,3 997 725
2007 0,067 2,4 1 057 781
2008 0,066 2,5 1 102 479
2009 0,065 2,6 1 145 839
2010 0,065 2,7 1 211 160
2011 0,065 2,8 1 278 127
2012 0,065 2,8 1 340 948
2013 0,063 2,9 1 380 151
2014 0,062 2,9 1 442 579
2015 0,062 3,0 1 511 003
2016 0,062 3,1 1 599 210
2017 0,060 3,2 1 648 612
2018 0,060 3,3 1 734 729
2019 0,059 3,3 1 803 670
2020 0,058 3,4 1 869 448
2021 0,058 3,5 1 968 123
2022 0,057 3,5 2 044 583
2023 0,057 3,6 2 148 742
2024 0,056 3,7 2 239 949
2025 0,056 3,8 2 334 920

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projekto-
wana



–  3 9 1  –

FORMULARZ F5b
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,291 3,0 1 267 437
2007 0,288 3,0 1 323 124
2008 0,285 3,1 1 378 404
2009 0,282 3,2 1 433 917
2010 0,280 3,3 1 496 840
2011 0,277 3,4 1 565 289
2012 0,274 3,5 1 637 007
2013 0,272 3,6 1 704 784
2014 0,269 3,6 1 788 034
2015 0,267 3,7 1 873 339
2016 0,265 3,9 1 970 294
2017 0,263 4,0 2 069 588
2018 0,261 4,1 2 171 285
2019 0,259 4,2 2 275 449
2020 0,257 4,3 2 382 145
2021 0,254 4,4 2 495 191
2022 0,252 4,5 2 610 870
2023 0,250 4,6 2 731 207
2024 0,248 4,7 2 856 239
2025 0,246 4,8 2 984 485

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F6
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 183 512 54 588 158 259 333 837 7 646 73 784
2007 193 429 57 538 166 039 350 248 7 689 77 494
2008 204 157 60 729 174 791 368 709 7 771 81 616
2009 215 668 64 153 183 049 386 130 7 827 85 683
2010 232 071 65 788 178 982 402 995 7 937 88 777
2011 244 561 69 329 188 341 424 068 8 048 93 435
2012 257 322 72 946 197 889 445 566 8 158 98 188
2013 270 353 76 640 207 625 467 488 8 269 103 038
2014 284 603 80 680 218 251 491 413 8 407 108 335
2015 304 701 82 408 214 005 511 260 8 544 112 092
2016 321 926 87 066 225 796 539 428 8 682 118 290
2017 339 561 91 835 237 851 568 228 8 819 124 629
2018 357 604 96 715 250 171 597 660 8 957 131 111
2019 377 701 102 150 329 588 787 388 11 408 160 824
2020 432 663 109 253 258 368 640 191 9 312 144 979
2021 469 271 118 498 282 077 698 937 9 845 157 863
2022 517 267 130 618 310 134 768 456 10 492 173 697
2023 533 135 134 625 319 648 792 030 10 492 178 993
2024 585 084 147 743 346 738 859 154 11 052 194 977
2025 637 346 160 940 368 236 912 423 11 408 209 035

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca



–  3 9 2  –

FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 72 487 21 943 69 142 146 773 3 174 31 352

2007 75 716 22 921 72 221 153 311 3 174 32 734
2008 78 945 23 898 75 301 159 849 3 174 34 117
2009 82 174 24 876 78 381 166 387 3 174 35 499
2010 87 143 25 140 75 642 171 394 3 174 36 249
2011 90 437 26 090 78 502 177 874 3 174 37 608
2012 93 732 27 041 81 362 184 354 3 174 38 966
2013 97 027 27 991 84 222 190 834 3 174 40 325
2014 100 321 28 942 87 082 197 314 3 174 41 683
2015 105 526 29 044 84 011 201 975 3 174 42 373
2016 109 562 30 155 87 225 209 700 3 174 43 982
2017 113 598 31 266 90 438 217 425 3 174 45 590
2018 117 634 32 377 93 651 225 150 3 174 47 199
2019 121 671 33 488 96 865 232 876 3 174 48 807
2020 128 740 33 084 93 076 232 086 3 176 49 016
2021 132 874 34 146 96 065 239 538 3 176 50 580
2022 137 008 35 208 99 053 246 990 3 176 52 143
2023 141 141 36 270 102 042 254 442 3 176 53 707
2024 145 275 37 333 105 030 261 894 3 176 55 271
2025 149 408 38 395 108 019 269 345 3 176 56 834

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7
2006 38 796 11 540 34 488 72 750 1 944 15 952

2007 40 313 11 992 35 836 75 594 1 944 16 568
2008 41 829 12 443 37 184 78 438 1 944 17 184
2009 43 346 12 894 38 532 81 281 1 944 17 800
2010 45 776 12 977 37 032 83 381 1 944 18 111
2011 47 511 13 469 38 435 86 540 1 944 18 790
2012 49 246 13 960 39 838 89 700 1 944 19 469
2013 50 980 14 452 41 242 92 859 1 944 20 148
2014 52 715 14 944 42 645 96 019 1 944 20 827
2015 55 453 14 998 41 144 98 293 1 944 21 183
2016 57 605 15 580 42 741 102 107 1 944 21 998
2017 59 757 16 162 44 899 107 263 1 969 23 005
2018 62 032 16 777 46 516 111 126 1 969 23 842
2019 64 188 17 360 48 132 114 989 1 969 24 664
2020 67 946 17 157 46 238 114 568 1 969 24 788
2021 70 300 17 752 48 053 119 067 1 978 25 715
2022 72 655 18 346 49 663 123 055 1 978 26 570
2023 75 009 18 941 51 272 127 043 1 978 27 424
2024 77 364 19 536 52 881 131 031 1 978 28 279
2025 79 718 20 130 54 491 135 018 1 978 29 134

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca



–  3 9 3  –

FORMULARZ F7
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM
1 2 3 4 5 7

2006 94 218 777 25 850 120 3 870 715 73 784 124 013 396
2007 98 382 431 27 863 821 4 041 478 77 494 130 365 224
2008 102 626 865 30 195 921 4 233 465 81 616 137 137 866
2009 106 872 019 32 753 167 4 375 888 85 683 144 086 756
2010 109 880 146 35 539 812 4 568 669 88 777 150 077 404
2011 114 279 218 38 848 654 4 793 038 93 435 158 014 345
2012 118 698 224 42 442 412 5 002 262 98 188 166 241 087
2013 123 137 163 46 378 767 5 218 676 103 038 174 837 643
2014 127 647 573 50 676 333 5 511 674 108 335 183 943 915
2015 130 745 941 55 089 094 5 799 341 112 092 191 746 468
2016 136 108 491 60 502 958 6 121 935 118 290 202 851 674
2017 141 498 876 66 413 636 6 481 223 124 629 214 518 364
2018 146 917 095 72 885 307 6 827 246 131 111 226 760 759
2019 155 116 138 99 089 536 7 190 252 160 824 261 556 750
2020 155 700 604 91 987 441 7 553 887 144 979 255 386 910
2021 162 075 662 106 606 221 7 950 043 157 863 276 789 788
2022 168 786 649 126 255 924 8 333 710 173 697 303 549 979
2023 173 937 302 133 820 041 8 764 341 178 993 316 700 677
2024 180 528 753 156 251 990 9 164 480 194 977 346 140 201
2025 186 773 181 178 068 282 9 633 145 209 035 374 683 643

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F7a
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 70 591 336 9 578 484 997 725 31 352 81 198 897
2007 73 709 308 10 191 087 1 057 781 32 734 84 990 910
2008 76 827 281 10 824 462 1 102 479 34 117 88 788 338
2009 79 945 254 11 544 064 1 145 839 35 499 92 670 656
2010 82 096 631 12 201 115 1 211 160 36 249 95 545 155
2011 85 178 059 13 006 903 1 278 127 37 608 99 500 698
2012 88 259 487 13 849 614 1 340 948 38 966 103 489 016
2013 91 340 915 14 740 187 1 380 151 40 325 107 501 579
2014 94 422 343 15 675 718 1 442 579 41 683 111 582 324
2015 96 463 352 16 534 362 1 511 003 42 373 114 551 089
2016 100 130 201 17 645 660 1 599 210 43 982 119 419 052
2017 103 797 051 18 806 117 1 648 612 45 590 124 297 370
2018 107 463 901 20 020 448 1 734 729 47 199 129 266 276
2019 111 130 751 21 289 500 1 803 670 48 807 134 272 728
2020 112 698 841 22 393 478 1 869 448 49 016 137 010 783
2021 116 298 306 23 761 386 1 968 123 50 580 142 078 395
2022 119 897 771 25 191 974 2 044 583 52 143 147 186 470
2023 123 497 235 26 687 199 2 148 742 53 707 152 386 884
2024 127 096 700 28 242 125 2 239 949 55 271 157 634 046
2025 130 696 165 29 872 313 2 334 920 56 834 162 960 233

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana
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FORMULARZ F7b
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 21 362 678 5 350 773 1 267 437 15 952 27 996 841
2007 22 188 932 5 663 375 1 323 124 16 568 29 191 999
2008 23 015 186 5 986 397 1 378 404 17 184 30 397 171
2009 23 841 439 6 355 800 1 433 917 17 800 31 648 955
2010 24 372 631 6 704 333 1 496 840 18 111 32 591 915
2011 25 287 627 7 146 355 1 565 289 18 790 34 018 061
2012 26 202 623 7 608 595 1 637 007 19 469 35 467 695
2013 27 117 619 8 097 116 1 704 784 20 148 36 939 667
2014 28 032 615 8 610 291 1 788 034 20 827 38 451 767
2015 28 630 801 9 099 906 1 873 339 21 183 39 625 229
2016 29 733 094 9 715 055 1 970 294 21 998 41 440 441
2017 30 867 954 10 467 589 2 069 588 23 005 43 428 136
2018 31 975 538 11 165 090 2 171 285 23 842 45 335 755
2019 33 079 136 11 876 127 2 275 449 24 664 47 255 376
2020 33 535 528 12 520 392 2 382 145 24 788 48 462 853
2021 34 702 511 13 364 721 2 495 191 25 715 50 588 138
2022 35 857 203 14 199 593 2 610 870 26 570 52 694 237
2023 37 011 896 15 072 579 2 731 207 27 424 54 843 106
2024 38 166 588 15 980 923 2 856 239 28 279 57 032 029
2025 39 321 281 16 933 564 2 984 485 29 134 59 268 464

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
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FORMULARZ 8
ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I
KORZYŚCI EIRR=10,84%

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:

   netto 0,06 0,08 0,1084 0,25 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -100010005 0 -100010005 -100010005 -100010005 -100010005 -100010005 -100010005
2007 -105502895 0 -105502895 -99531034 -97687866 -95188520 -84402316 -81156074
2008 -105502895 0 -105502895 -93897201 -90451728 -85882518 -67521853 -62427749
2009 -640777 19767145 19126368 16058867 15183127 14047307 9792700 8705675
2010 -252285 21940334 21688049 17178965 15941363 14371472 8883424 7593588
2011 -640777 24495586 23854810 17825701 16235182 14261885 7816744 6424793
2012 -640777 27284376 26643600 18782686 16789987 14371896 6984459 5519920
2013 4004699 30396398 34401097 22878694 20072709 16742243 7214433 5482376
2014 -640777 33909825 33269048 20873412 17974231 14608375 5581620 4078435
2015 -640777 37570150 36929373 21858439 18473880 14630315 4956576 3482424
2016 -640777 41992181 41351405 23090408 19153701 14780605 4440073 2999554
2017 -12233873 46792858 34558986 18205242 14821756 11145078 2968594 1928342
2018 -640777 52158728 51517952 25602843 20458487 14989975 3540286 2211252
2019 -640777 80028646 79387869 37220131 29190754 20840910 4364394 2621142
2020 4852113 69913275 74765388 33068803 25454701 17708563 3288216 1898863
2021 -640777 84123255 83482478 34834321 26317158 17840140 2937278 1630966
2022 -640777 103669272 103028495 40556784 30073035 19864629 2899994 1548330
2023 -1488191 109470687 107982497 40100857 29184316 18784372 2431549 1248292
2024 -252285 131474126 131221842 45972757 32838138 20595372 2363882 1166878
2025 -640777 152454947 151814170 50176558 35177174 21497898 2187872 1038457

ENPV 190847228 95190100 0 -169282080 -184014541

-1,64 -1,32 -1,00 -0,33 -0,31
BCR 1,64 1,32 1,00 0,33 0,31
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3.6.1 Odcinek VII od km 449+655 (węzeł „Piaski”) do km 468+328 (włączenia do drogi kra-

jowej nr 11)

FORMULARZ 1
NAKŁADY DROGOWO-MOSTOWE   (PLN)

ROK remont okresowy remont cząstkowy utrzymanie bieŜące RAZEM
1 2 3 4 5

2006 10 464 480 0 0 10 464 480
2007 0 0 940 518 940 518
2008 0 0 940 518 940 518
2009 0 0 940 518 940 518
2010 0 1 614 113 0 1 614 113
2011 0 0 940 518 940 518
2012 0 0 940 518 940 518
2013 10 464 480 0 0 10 464 480
2014 0 0 940 518 940 518
2015 0 0 940 518 940 518
2016 0 0 940 518 940 518
2017 0 1 614 113 0 1 614 113
2018 0 0 940 518 940 518
2019 0 0 940 518 940 518
2020 10 464 480 0 0 10 464 480
2021 0 0 940 518 940 518
2022 0 0 940 518 940 518
2023 0 0 940 518 940 518
2024 0 1 614 113 0 1 614 113
2025 0 0 940 518 940 518

WARIANT BEZINWESTYCYJNY

FORMULARZ 1a

ROK
budowa lub
przebudowa

remont okreso-
wy

remont cząstko-
wy

utrzymanie bie-
Ŝące

RAZEM

1 2 3 4 5 6
2006 107 856 333 0 0 0 107 856 333

2007 107 856 333 0 0 0 107 856 333
2008 107 856 333 0 0 0 107 856 333
2009 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2010 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2011 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2012 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2013 0 0 3 019 424 0 3 019 424
2014 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2015 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2016 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2017 0 19 575 279 0 0 19 575 279
2018 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2019 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2020 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2021 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2022 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2023 0 0 3 019 424 0 3 019 424
2024 0 0 0 1 759 370 1 759 370
2025 0 0 0 1 759 370 1 759 370

WARIANT INWESTYCYJNY
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FORMULARZ 2
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 4388 997 674 777 34 6871 52,89 44,49
2007 4546 1033 698 805 34 7117 52,80 44,48
2008 4705 1069 723 833 34 7364 52,70 44,47
2009 4863 1105 747 861 34 7610 52,50 44,40
2010 5123 1110 716 881 34 7864 52,30 44,38
2011 5288 1145 739 910 34 8116 52,00 44,35
2012 5452 1181 762 938 34 8367 51,90 44,25
2013 5617 1217 785 966 34 8619 51,80 44,20
2014 5781 1252 808 995 34 8870 51,60 44,10
2015 6055 1251 776 1014 34 9131 51,40 44,00
2016 6260 1293 803 1048 34 9438 51,30 43,90
2017 6464 1336 829 1082 34 9744 51,20 43,80
2018 6668 1378 855 1116 34 10051 51,00 43,50
2019 6872 1420 881 1151 34 10358 50,00 43,30
2020 7247 1398 843 1142 34 10665 49,90 43,20
2021 7460 1439 868 1176 34 10977 49,80 43,00
2022 7673 1480 893 1209 34 11290 49,70 42,90
2023 7887 1522 918 1243 34 11603 49,20 42,50
2024 8100 1563 942 1276 34 11915 49,00 41,00
2025 8313 1604 967 1310 34 12228 48,80 40,84

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
       

FORMULARZ 2a
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 4388 997 674 777 34 5981 108,60 77,90
2007 4546 1033 698 805 34 6241 108,60 77,90
2008 4705 1069 723 833 34 6500 108,60 77,90
2009 4863 1105 747 861 34 6760 108,60 77,90
2010 5123 1110 716 881 34 7026 108,60 77,90
2011 5288 1145 739 910 34 7265 108,60 77,90
2012 5452 1181 762 938 34 7505 108,60 77,90
2013 5617 1217 785 966 34 7744 108,60 77,90
2014 5781 1252 808 995 34 7983 108,60 77,90
2015 6055 1251 776 1014 34 8230 108,60 77,90
2016 6260 1293 803 1048 34 8522 108,60 77,90
2017 6464 1336 829 1082 34 8814 108,60 77,90
2018 6668 1378 855 1116 34 9106 108,60 77,90
2019 6872 1420 881 1151 34 9397 108,60 77,90
2020 7247 1398 843 1142 34 9689 108,60 77,80
2021 7460 1439 868 1176 34 9981 108,60 77,80
2022 7673 1480 893 1209 34 10273 108,60 77,80
2023 7887 1522 918 1243 34 10565 108,60 77,80
2024 8100 1563 942 1276 34 10857 108,60 77,80
2025 8313 1604 967 1310 34 11149 108,60 77,80

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana
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FORMULARZ 2b
PROGNOZA RUCHU SDR i PRĘDKOŚĆ PODRÓśY Vpdr

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM SO,SD  S.C. A
1 2 3 4 5 6 7 10 11

2006 567 129 87 100 7 890 54,56 45,66
2007 558 127 86 99 7 877 54,56 45,66
2008 550 125 84 97 7 863 54,56 45,66
2009 541 123 83 96 7 850 54,56 45,66
2010 544 118 76 94 7 838 54,56 45,66
2011 552 120 77 95 7 850 54,56 45,66
2012 560 121 78 96 7 863 54,56 45,66
2013 568 123 79 98 7 875 54,56 45,66
2014 576 125 81 99 7 887 54,56 45,66
2015 595 123 76 100 7 901 54,56 45,66
2016 605 125 78 101 7 916 54,56 45,66
2017 615 127 79 103 7 931 54,56 45,66
2018 625 129 80 105 7 946 54,56 45,66
2019 635 131 81 106 7 961 54,56 45,66
2020 660 127 77 104 7 976 54,56 45,66
2021 674 130 78 106 7 996 54,56 45,66
2022 688 133 80 108 7 1017 54,56 45,66
2023 703 136 82 111 7 1037 54,56 45,66
2024 717 138 83 113 7 1058 54,56 45,66
2025 731 141 85 115 7 1079 54,56 45,66

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istnieją-
ca

FORMULARZ F3
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 41 293 678 19 388 694 19 266 713 32 245 955 1 110 450 113 305 491
2007 42 787 917 20 089 317 19 961 293 33 408 865 1 110 468 117 357 860
2008 44 283 305 20 790 302 20 655 895 34 571 839 1 110 485 121 411 825
2009 45 786 578 21 493 762 21 352 494 35 740 864 1 110 605 125 484 302
2010 48 254 420 21 585 179 20 472 719 36 578 598 1 110 639 128 001 554
2011 49 828 227 22 285 597 21 131 164 37 756 454 1 110 690 132 112 132
2012 51 386 935 22 981 498 21 792 022 38 942 113 1 110 862 136 213 431
2013 52 946 145 23 677 549 22 451 352 40 122 832 1 110 947 140 308 825
2014 54 514 656 24 376 384 23 112 566 41 309 638 1 111 119 144 424 363
2015 57 117 980 24 364 156 22 206 467 42 117 662 1 111 290 146 917 554
2016 59 053 728 25 188 521 22 958 886 43 550 157 1 111 461 151 862 753
2017 60 990 099 26 013 064 23 711 536 44 983 443 1 111 632 156 809 774
2018 62 937 242 26 840 682 24 471 958 46 443 383 1 112 146 161 805 411
2019 64 969 329 27 692 547 25 229 187 47 892 372 1 112 489 166 895 923
2020 68 527 799 27 270 643 24 148 791 47 551 592 1 112 660 168 611 486
2021 70 557 006 28 076 847 24 866 659 48 977 310 1 113 003 173 590 824
2022 72 587 001 28 883 289 25 581 026 50 390 578 1 113 174 178 555 069
2023 74 676 211 29 707 642 26 307 753 51 847 810 1 113 859 183 653 276
2024 76 724 366 30 519 578 27 081 073 53 470 783 1 116 429 188 912 229
2025 78 774 099 31 331 990 27 800 516 54 902 103 1 116 703 193 925 411

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
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FORMULARZ F3a
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 31 118 733 15 291 824 13 725 825 22 060 960 722 663 82 920 005
2007 32 474 803 15 958 200 14 323 959 23 022 316 722 663 86 501 941
2008 33 830 872 16 624 576 14 922 093 23 983 672 722 663 90 083 876
2009 35 186 942 17 290 952 15 520 227 24 945 029 722 663 93 665 812
2010 37 287 618 17 461 953 14 967 049 25 677 125 722 663 96 116 408
2011 38 561 520 18 058 527 15 478 387 26 554 364 722 663 99 375 460
2012 39 835 422 18 655 101 15 989 724 27 431 603 722 663 102 634 513
2013 41 109 324 19 251 675 16 501 061 28 308 841 722 663 105 893 565
2014 42 383 226 19 848 249 17 012 399 29 186 080 722 663 109 152 618
2015 44 461 868 19 864 828 16 368 325 29 794 896 722 663 111 212 581
2016 46 043 476 20 571 464 16 950 583 30 854 767 722 663 115 142 954
2017 47 625 084 21 278 101 17 532 841 31 914 638 722 663 119 073 327
2018 49 206 692 21 984 737 18 115 099 32 974 509 722 663 123 003 700
2019 50 788 300 22 691 373 18 697 357 34 034 380 722 663 126 934 073
2020 53 633 737 22 373 279 17 916 486 33 826 693 722 585 128 472 780
2021 55 254 535 23 049 394 18 457 918 34 848 928 722 585 132 333 361
2022 56 875 334 23 725 509 18 999 350 35 871 162 722 585 136 193 941
2023 58 496 133 24 401 625 19 540 782 36 893 397 722 585 140 054 522
2024 60 116 932 25 077 740 20 082 214 37 915 632 722 585 143 915 103
2025 61 737 731 25 753 855 20 623 646 38 937 867 722 585 147 775 684

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F3b
KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7

2006 5 316 473 2 498 494 2 483 445 4 150 693 228 262 14 677 368
2007 5 237 536 2 461 397 2 446 572 4 089 064 228 262 14 462 832
2008 5 158 599 2 424 300 2 409 699 4 027 436 228 262 14 248 296
2009 5 079 661 2 387 203 2 372 825 3 965 808 228 262 14 033 760
2010 5 102 620 2 285 276 2 169 098 3 869 630 228 262 13 654 886
2011 5 178 390 2 319 211 2 201 308 3 927 091 228 262 13 854 262
2012 5 254 161 2 353 146 2 233 517 3 984 552 228 262 14 053 638
2013 5 329 931 2 387 080 2 265 727 4 042 014 228 262 14 253 015
2014 5 405 702 2 421 015 2 297 937 4 099 475 228 262 14 452 391
2015 5 582 513 2 385 306 2 176 510 4 119 821 228 262 14 492 413
2016 5 676 039 2 425 268 2 212 974 4 188 842 228 262 14 731 385
2017 5 769 565 2 465 230 2 249 438 4 257 863 228 262 14 970 358
2018 5 863 090 2 505 192 2 285 902 4 326 884 228 262 15 209 330
2019 5 956 616 2 545 154 2 322 366 4 395 904 228 262 15 448 302
2020 6 196 149 2 471 899 2 192 324 4 304 027 228 262 15 392 661
2021 6 328 309 2 524 623 2 239 085 4 395 829 228 262 15 716 108
2022 6 460 469 2 577 347 2 285 846 4 487 632 228 262 16 039 556
2023 6 592 629 2 630 071 2 332 607 4 579 434 228 262 16 363 004
2024 6 724 789 2 682 795 2 379 368 4 671 236 228 262 16 686 451
2025 6 856 950 2 735 519 2 426 129 4 763 039 228 262 17 009 899

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
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FORMULARZ F4a
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM
1 2 3 4

2006 14 363 573 1 058 264 15 421 837
2007 15 210 604 1 080 097 16 290 701
2008 16 091 774 1 102 299 17 194 073
2009 17 132 136 1 132 882 18 265 018
2010 18 579 956 1 162 250 19 742 207
2011 19 837 882 1 196 246 21 034 128
2012 21 079 874 1 233 318 22 313 193
2013 22 396 092 1 270 933 23 667 025
2014 23 827 276 1 311 568 25 138 844
2015 25 775 304 1 352 388 27 127 693
2016 27 472 092 1 394 853 28 866 945
2017 29 246 027 1 438 608 30 684 635
2018 31 170 684 1 490 484 32 661 167
2019 33 716 962 1 540 995 35 257 957
2020 36 665 138 1 589 402 38 254 540
2021 38 912 556 1 642 960 40 555 516
2022 41 267 964 1 694 555 42 962 519
2023 44 090 619 1 760 226 45 850 844
2024 46 777 186 1 877 336 48 654 522
2025 49 608 481 1 939 570 51 548 051

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F4a1
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM

1 2 3 4
2006 5 291 171 416 850 5 708 021
2007 5 634 384 425 354 6 059 738
2008 5 989 611 434 000 6 423 611
2009 6 392 423 445 339 6 837 762
2010 6 946 494 456 678 7 403 172
2011 7 388 898 469 718 7 858 616
2012 7 850 992 483 183 8 334 175
2013 8 339 704 497 357 8 837 060
2014 8 852 944 512 097 9 365 041
2015 9 554 432 526 838 10 081 270
2016 10 181 765 542 146 10 723 910
2017 10 836 187 557 878 11 394 066
2018 11 522 225 574 037 12 096 261
2019 12 237 059 590 762 12 827 820
2020 13 298 832 608 693 13 907 526
2021 14 096 793 626 291 14 723 084
2022 14 931 141 644 457 15 575 598
2023 15 803 001 663 190 16 466 192
2024 16 708 864 682 349 17 391 214
2025 17 658 996 702 218 18 361 215

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-
11 projektowana



–  4 0 1  –

FORMULARZ F4a2
KOSZTY CZASU PASA śERÓW (PLN)

ROK SO A RAZEM

1 2 3 4
2006 1 797 533 212 295 2 009 828
2007 1 806 967 216 626 2 023 593
2008 1 816 103 221 029 2 037 132
2009 1 835 025 226 804 2 061 829
2010 1 890 242 232 579 2 122 821
2011 1 973 075 239 220 2 212 294
2012 2 059 120 246 077 2 305 198
2013 2 150 082 253 296 2 403 378
2014 2 245 272 260 803 2 506 075
2015 2 385 449 268 310 2 653 759
2016 2 495 879 276 106 2 771 985
2017 2 610 400 284 119 2 894 518
2018 2 729 996 292 348 3 022 344
2019 2 853 883 300 866 3 154 749
2020 3 055 065 309 600 3 364 665
2021 3 210 431 318 551 3 528 981
2022 3 372 534 327 790 3 700 324
2023 3 541 557 337 319 3 878 876
2024 3 716 653 347 064 4 063 717
2025 3 900 044 357 170 4 257 214

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F4b
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7

2006 5 173 810 3 496 782 4 032 004 176 377 12 878 973
2007 5 470 833 3 697 528 4 263 477 180 016 13 611 854
2008 5 777 486 3 904 784 4 502 455 183 717 14 368 441
2009 6 137 362 4 148 010 4 782 910 188 814 15 257 096
2010 6 321 878 4 080 077 5 021 633 193 708 15 617 297
2011 6 715 750 4 334 278 5 334 496 199 374 16 583 899
2012 7 139 314 4 607 643 5 670 945 205 553 17 623 454
2013 7 579 060 4 891 450 6 020 246 211 822 18 702 579
2014 8 050 490 5 195 706 6 394 715 218 595 19 859 506
2015 8 295 089 5 146 588 6 720 839 225 398 20 387 915
2016 8 844 077 5 487 201 7 165 639 232 475 21 729 392
2017 9 419 080 5 843 955 7 631 518 239 768 23 134 321
2018 10 067 034 6 245 970 8 156 502 248 414 24 717 920
2019 10 726 952 6 655 408 8 691 180 256 833 26 330 372
2020 10 893 730 6 569 502 8 897 933 264 900 26 626 065
2021 11 591 993 6 990 591 9 468 269 273 827 28 324 679
2022 12 297 604 7 416 113 10 044 608 282 426 30 040 751
2023 13 129 000 7 917 489 10 723 687 293 371 32 063 546
2024 14 380 917 8 672 461 11 746 245 312 889 35 112 512
2025 15 248 611 9 195 727 12 454 972 323 262 37 222 571

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca
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FORMULARZ F4b1
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7
2006 2 235 018 1 510 564 1 741 773 69 475 5 556 830
2007 2 379 998 1 608 550 1 854 757 70 892 5 914 198
2008 2 529 778 1 709 781 1 971 482 72 333 6 283 375
2009 2 699 926 1 824 777 2 104 080 74 223 6 703 006
2010 2 796 051 1 804 543 2 220 977 76 113 6 897 684
2011 2 974 141 1 919 481 2 362 438 78 286 7 334 346
2012 3 160 467 2 039 734 2 510 442 80 530 7 791 174
2013 3 357 211 2 166 710 2 666 721 82 893 8 273 534
2014 3 563 829 2 300 060 2 830 843 85 350 8 780 081
2015 3 669 476 2 276 682 2 973 079 87 806 9 007 044
2016 3 910 419 2 426 173 3 168 296 90 358 9 595 246
2017 4 162 120 2 582 338 3 372 229 92 980 10 209 667
2018 4 424 895 2 745 373 3 585 134 95 673 10 851 075
2019 4 700 188 2 916 175 3 808 181 98 460 11 523 004
2020 4 774 966 2 879 559 3 900 163 101 449 11 656 137
2021 5 061 486 3 052 346 4 134 191 104 382 12 352 404
2022 5 361 072 3 233 013 4 378 891 107 409 13 080 384
2023 5 674 127 3 421 802 4 634 593 110 532 13 841 054
2024 5 999 809 3 618 205 4 900 607 113 725 14 632 346
2025 6 340 982 3 823 951 5 179 275 117 036 15 461 244

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F4b2
KOSZTY CZASU PRACY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH  (PLN)

ROK SD SCs SCc A RAZEM

1 3 4 5 6 7
2006 650 807 439 856 507 180 35 382 1 633 225
2007 654 224 442 165 509 843 36 104 1 642 337
2008 657 462 444 353 512 367 36 838 1 651 020
2009 664 315 448 986 517 708 37 801 1 668 810
2010 652 143 420 887 518 014 38 763 1 629 807
2011 680 725 439 333 540 717 39 870 1 700 645
2012 710 484 458 540 564 356 41 013 1 774 393
2013 741 872 478 797 589 289 42 216 1 852 174
2014 774 719 499 996 615 380 43 467 1 933 562
2015 785 264 487 207 636 235 44 718 1 953 425
2016 821 618 509 763 665 690 46 018 2 043 089
2017 859 392 533 199 696 296 47 353 2 136 240
2018 898 617 557 536 728 077 48 725 2 232 955
2019 939 551 582 933 761 242 50 144 2 333 871
2020 939 000 566 267 766 969 51 600 2 323 836
2021 986 755 595 066 805 975 53 092 2 440 887
2022 1 036 581 625 114 846 673 54 632 2 562 999
2023 1 088 534 656 444 889 108 56 220 2 690 306
2024 1 142 433 688 948 933 132 57 844 2 822 357
2025 1 198 804 722 943 979 176 59 528 2 960 451

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  4 0 3  –

FORMULARZ F5
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,217 11,7 5 300 300
2007 0,215 12,0 5 523 238
2008 0,215 12,4 5 799 262
2009 0,214 12,8 6 056 424
2010 0,212 13,1 6 302 582
2011 0,210 13,4 6 564 452
2012 0,209 13,7 6 852 119
2013 0,207 14,0 7 122 221
2014 0,206 14,3 7 464 046
2015 0,205 14,7 7 793 477
2016 0,203 15,0 8 162 117
2017 0,202 15,4 8 539 963
2018 0,200 15,8 8 939 140
2019 0,200 16,3 9 411 791
2020 0,198 16,6 9 817 549
2021 0,195 16,8 10 158 484
2022 0,193 17,1 10 583 854
2023 0,192 17,5 11 041 384
2024 0,191 17,9 11 544 347
2025 0,190 18,2 12 025 873

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 – istniejąca

FORMULARZ F5a
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW RAZEM

1 2 3 4
2006 0,076 3,1 1 405 770
2007 0,072 3,1 1 411 881
2008 0,072 3,2 1 492 377
2009 0,070 3,2 1 540 553
2010 0,069 3,3 1 594 308
2011 0,069 3,4 1 677 016
2012 0,069 3,5 1 764 305
2013 0,068 3,6 1 823 025
2014 0,067 3,6 1 898 746
2015 0,067 3,8 1 996 737
2016 0,067 3,9 2 108 628
2017 0,066 3,9 2 188 588
2018 0,065 4,0 2 283 562
2019 0,065 4,2 2 407 862
2020 0,064 4,2 2 507 337
2021 0,063 4,3 2 591 727
2022 0,062 4,4 2 699 760
2023 0,062 4,5 2 817 784
2024 0,062 4,6 2 960 649
2025 0,061 4,7 3 079 037

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  4 0 4  –

FORMULARZ F5b
KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH (PLN)

ROK
WSKAŹNIK WY-
PADKOWOŚCI

LICZBA WY-
PADKÓW

RAZEM

1 2 3 4
2006 0,370 2,6 1 172 198
2007 0,372 2,6 1 178 369
2008 0,373 2,5 1 183 600
2009 0,375 2,5 1 188 262
2010 0,377 2,5 1 195 629
2011 0,375 2,5 1 228 707
2012 0,373 2,5 1 264 318
2013 0,372 2,6 1 296 404
2014 0,370 2,6 1 341 173
2015 0,368 2,6 1 383 112
2016 0,366 2,6 1 428 043
2017 0,364 2,7 1 474 225
2018 0,362 2,7 1 521 694
2019 0,360 2,7 1 570 493
2020 0,358 2,7 1 620 660
2021 0,355 2,8 1 678 200
2022 0,354 2,8 1 742 787
2023 0,352 2,9 1 810 667
2024 0,351 2,9 1 880 685
2025 0,350 3,0 1 952 910

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F6
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 205 442 61 112 183 427 386 927 9 571 84 648

2007 213 083 63 385 190 061 400 920 9 572 87 702
2008 220 769 65 671 196 696 414 916 9 573 90 762
2009 228 755 68 047 203 485 429 238 9 581 93 911
2010 241 604 68 490 195 144 439 385 9 584 95 421
2011 250 286 70 952 201 486 453 665 9 587 98 598
2012 258 392 73 249 208 015 468 365 9 599 101 762
2013 266 516 75 553 214 426 482 800 9 605 104 890
2014 274 996 77 957 220 982 497 561 9 617 108 111
2015 288 740 78 091 212 550 507 784 9 629 109 680
2016 298 842 80 823 219 991 525 561 9 641 113 486
2017 308 968 83 562 227 450 543 381 9 653 117 301
2018 319 506 86 412 235 509 562 634 9 689 121 375
2019 333 292 90 141 243 322 581 298 9 713 125 777
2020 351 976 88 880 233 153 577 712 9 725 126 145
2021 362 840 91 623 240 601 596 167 9 749 130 098
2022 373 734 94 374 247 779 613 953 9 761 133 960
2023 386 824 97 679 255 911 634 103 9 809 138 433
2024 398 391 100 600 267 640 663 166 9 989 143 979
2025 410 017 103 536 275 210 681 922 10 008 148 069

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  4 0 5  –

FORMULARZ F6a
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 85 121 25 768 81 192 172 355 3 861 36 830
2007 88 830 26 891 84 731 179 865 3 861 38 418
2008 92 539 28 014 88 269 187 376 3 861 40 006
2009 96 249 29 137 91 807 194 887 3 861 41 594
2010 101 995 29 425 88 535 200 606 3 861 42 442
2011 105 480 30 430 91 559 207 460 3 861 43 879
2012 108 964 31 435 94 584 214 313 3 861 45 316
2013 112 449 32 441 97 609 221 167 3 861 46 753
2014 115 933 33 446 100 634 228 021 3 861 48 189
2015 121 619 33 474 96 824 232 777 3 861 48 855
2016 125 945 34 665 100 268 241 057 3 861 50 580
2017 130 272 35 855 103 712 249 338 3 861 52 304
2018 134 598 37 046 107 156 257 618 3 861 54 028
2019 138 924 38 237 110 601 265 899 3 861 55 752
2020 146 707 37 701 106 066 264 476 3 864 55 881
2021 151 141 38 840 109 271 272 468 3 864 57 558
2022 155 574 39 979 112 476 280 461 3 864 59 235
2023 160 008 41 119 115 682 288 453 3 864 60 913
2024 164 441 42 258 118 887 296 446 3 864 62 590
2025 168 875 43 397 122 092 304 438 3 864 64 267

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana

FORMULARZ F6b
KOSZTY EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN  (PLN)

ROK SO SD SCs SCc A RAZEM
1 2 3 4 5 6 7

2006 25 971 7 725 23 364 49 284 1 944 10 829

2007 25 585 7 611 23 017 48 552 1 944 10 671
2008 25 200 7 496 22 670 47 820 1 944 10 513
2009 24 814 7 381 22 323 47 089 1 944 10 355
2010 24 926 7 066 20 406 45 947 1 944 10 029
2011 25 296 7 171 20 709 46 629 1 944 10 175
2012 25 667 7 276 21 012 47 311 1 944 10 321
2013 26 037 7 381 21 315 47 994 1 944 10 467
2014 26 407 7 486 21 618 48 676 1 944 10 613
2015 27 271 7 375 20 476 48 917 1 944 10 598
2016 27 727 7 499 20 819 49 737 1 944 10 773
2017 28 184 7 623 21 162 50 556 1 944 10 947
2018 28 641 7 746 21 505 51 376 1 944 11 121
2019 29 098 7 870 21 848 52 196 1 944 11 296
2020 30 268 7 643 20 625 51 105 1 944 11 158
2021 30 914 7 806 21 065 52 195 1 944 11 392
2022 31 559 7 969 21 505 53 285 1 944 11 626
2023 32 205 8 132 21 945 54 375 1 944 11 860
2024 32 851 8 295 22 384 55 465 1 944 12 094
2025 33 496 8 458 22 824 56 555 1 944 12 328

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  4 0 6  –

FORMULARZ F7
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 113 305 491 28 300 811 5 300 300 84 648 146 991 250
2007 117 357 860 29 902 555 5 523 238 87 702 152 871 355
2008 121 411 825 31 562 514 5 799 262 90 762 158 864 364
2009 125 484 302 33 522 114 6 056 424 93 911 165 156 752
2010 128 001 554 35 359 503 6 302 582 95 421 169 759 060
2011 132 112 132 37 618 027 6 564 452 98 598 176 393 208
2012 136 213 431 39 936 647 6 852 119 101 762 183 103 959
2013 140 308 825 42 369 604 7 122 221 104 890 189 905 540
2014 144 424 363 44 998 350 7 464 046 108 111 196 994 870
2015 146 917 554 47 515 607 7 793 477 109 680 202 336 318
2016 151 862 753 50 596 337 8 162 117 113 486 210 734 693
2017 156 809 774 53 818 956 8 539 963 117 301 219 285 994
2018 161 805 411 57 379 088 8 939 140 121 375 228 245 014
2019 166 895 923 61 588 329 9 411 791 125 777 238 021 821
2020 168 611 486 64 880 605 9 817 549 126 145 243 435 785
2021 173 590 824 68 880 195 10 158 484 130 098 252 759 602
2022 178 555 069 73 003 270 10 583 854 133 960 262 276 153
2023 183 653 276 77 914 391 11 041 384 138 433 272 747 483
2024 188 912 229 83 767 035 11 544 347 143 979 284 367 588
2025 193 925 411 88 770 622 12 025 873 148 069 294 869 976

WARIANT BEZINWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca

FORMULARZ F7a
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 82 920 005 11 264 851 1 405 770 36 830 95 627 455
2007 86 501 941 11 973 936 1 411 881 38 418 99 926 175
2008 90 083 876 12 706 986 1 492 377 40 006 104 323 245
2009 93 665 812 13 540 768 1 540 553 41 594 108 788 727
2010 96 116 408 14 300 856 1 594 308 42 442 112 054 014
2011 99 375 460 15 192 962 1 677 016 43 879 116 289 318
2012 102 634 513 16 125 349 1 764 305 45 316 120 569 483
2013 105 893 565 17 110 595 1 823 025 46 753 124 873 937
2014 109 152 618 18 145 122 1 898 746 48 189 129 244 675
2015 111 212 581 19 088 314 1 996 737 48 855 132 346 487
2016 115 142 954 20 319 156 2 108 628 50 580 137 621 317
2017 119 073 327 21 603 733 2 188 588 52 304 142 917 952
2018 123 003 700 22 947 336 2 283 562 54 028 148 288 626
2019 126 934 073 24 350 824 2 407 862 55 752 153 748 512
2020 128 472 780 25 563 662 2 507 337 55 881 156 599 661
2021 132 333 361 27 075 489 2 591 727 57 558 162 058 135
2022 136 193 941 28 655 983 2 699 760 59 235 167 608 919
2023 140 054 522 30 307 246 2 817 784 60 913 173 240 464
2024 143 915 103 32 023 560 2 960 649 62 590 178 961 902
2025 147 775 684 33 822 459 3 079 037 64 267 184 741 446

WARIANT INWESTYCYJNY droga ekspresowa S-11 projektowana



–  4 0 7  –

FORMULARZ F7b
KOSZTY UśYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA (PLN)

ROK eksploatacja czas wypadki spaliny RAZEM

1 2 3 4 5 7

2006 14 677 368 3 643 053 1 172 198 10 829 19 503 448
2007 14 462 832 3 665 930 1 178 369 10 671 19 317 801
2008 14 248 296 3 688 151 1 183 600 10 513 19 130 560
2009 14 033 760 3 730 639 1 188 262 10 355 18 963 016
2010 13 654 886 3 752 629 1 195 629 10 029 18 613 172
2011 13 854 262 3 912 939 1 228 707 10 175 19 006 083
2012 14 053 638 4 079 591 1 264 318 10 321 19 407 868
2013 14 253 015 4 255 552 1 296 404 10 467 19 815 438
2014 14 452 391 4 439 637 1 341 173 10 613 20 243 815
2015 14 492 413 4 607 184 1 383 112 10 598 20 493 307
2016 14 731 385 4 815 074 1 428 043 10 773 20 985 276
2017 14 970 358 5 030 758 1 474 225 10 947 21 486 288
2018 15 209 330 5 255 298 1 521 694 11 121 21 997 444
2019 15 448 302 5 488 620 1 570 493 11 296 22 518 710
2020 15 392 661 5 688 501 1 620 660 11 158 22 712 980
2021 15 716 108 5 969 869 1 678 200 11 392 23 375 569
2022 16 039 556 6 263 323 1 742 787 11 626 24 057 292
2023 16 363 004 6 569 182 1 810 667 11 860 24 754 714
2024 16 686 451 6 886 074 1 880 685 12 094 25 465 305
2025 17 009 899 7 217 665 1 952 910 12 328 26 192 802

WARIANT INWESTYCYJNY droga krajowa nr 11 - istniejąca



–  4 0 8  –

FORMULARZ 8
ANALIZA EKONOMICZNA NAKŁADÓW I
KORZYŚCI EIRR=12,10%

ROK koszty netto
NC

oszczędności
uŜytkowników

netto NB

wartości netto
NV

Roczne zdyskontowane korzyści netto przy stopie dyskontowej r:

   netto 0,06 0,08 0,1210 0,25 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 -97391853 0 -97391853 -97391853 -97391853 -97391853 -97391853 -97391853
2007 -106915816 0 -106915816 -100863977 -98996126 -95378627 -85532653 -82242935
2008 -106915816 0 -106915816 -95154696 -91663080 -85086405 -68426122 -63263797
2009 -818853 37405010 36586157 30718443 29043271 25974316 18732112 16652779
2010 -145258 39091874 38946617 30849368 28626925 24666423 15952534 13636293
2011 -818853 41097807 40278955 30098777 27413179 22757457 13198607 10848293
2012 -818853 43126608 42307755 29825297 26661062 21324293 11090724 8765160
2013 7445056 45216164 52661220 35022718 30727316 23678527 11043858 8392424
2014 -818853 47506380 46687527 29292332 25223818 18727239 7832867 5723399
2015 -818853 49496524 48677671 28812238 24350954 17418541 6533406 4590284
2016 -818853 52128100 51309247 28650815 23766109 16378975 5509288 3721877
2017 -17961167 54881755 36920588 19449305 15834607 10514020 3171454 2060116
2018 -818853 57958944 57140091 28396874 22691116 14516110 3926637 2452565
2019 -818853 61754599 60935746 28569055 22405947 13809901 3349978 2011910
2020 8705110 64123144 72828254 32212006 24795183 14724055 3203020 1849664
2021 -818853 67325898 66507045 27751066 20965794 11995111 2340008 1299323
2022 -818853 70609941 69791089 27473002 20371353 11229120 1964444 1048832
2023 -2078907 74752305 72673399 26988314 19641363 10431105 1636459 840114
2024 -145258 79940382 79795125 27955726 19968652 10217398 1437461 709571
2025 -818853 83935728 83116875 27471208 19259182 9494285 1197840 568545

ENPV 196126018 113694772 0 -139229931 -157727436

-1,65 -1,39 -1,00 -0,45 -0,46
BCR 1,65 1,39 1,00 0,45 0,46


