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TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz             
z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych 
zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa ( węzeł 
„Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), z podziałem na 
trzy części: 

Część 1: odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli 
(od km 4+049 do km 19 +200), 
 
Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19 +200 do km 27 +900),  
 
Część 3: odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy 
Garwolina (od km 27 +900 do km 40 +915). 
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I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie archeologicznych ratowniczych badań 
wykopaliskowych oraz badań sondażowych i odwiertów na  stanowiskach archeologicznych 
kolidujących z planowaną do budowy drogą ekspresowa S17 Warszawa – Garwolin wraz z 
opracowaniem wyników badań, z podziałem na trzy części:  

 Część 1: odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli (od km 
4+049 do km 19 +200), 

 Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19 +200 do km 27 +900) 
 Część 3: odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina 

(od km 27 +900 do km 40 +915). 

Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję drogową poprzez 
wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków archeologicznych, 
wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwacja i przekazanie zabytków 
ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej. 

Powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1446) przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji: 

  Decyzja nr 1291/2016 znak: WA.5183.31.12.2016.MW z dn. 19.09.2016 r. 
ustalająca zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych związanych z 
planowaną budową drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin w zakresie 
odcinka zlokalizowanego na terenie powiatu otwockiego, zmieniona decyzją MWKZ 
nr 1419/2016 znak: WA.5183.31.12.2016.MW z dn. 18.10.2016 r.  

 Decyzja nr 338/DS/2016 znak: DS.5183.61.2016.AD ustalająca rodzaj i zakres 
niezbędnych  badań archeologicznych związanych z planowaną budową drogi 
ekspresowej S17  na odcinku Warszawa – Garwolin (węzeł „Lubelska” – początek 
obwodnicy Garwolina) w granicach powiatu garwolińskiego.   

 
Inwestor przedsięwzięcia:  Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych                     
i Autostrad reprezentowany przez pełnomocników z Oddziału GDDKiA w Lublinie, 20-075 
Lublin,  ul. Ogrodowa 21.  

Finansowanie przedsięwzięcia: zamówienie jest finansowane ze środków inwestycyjnych – 
KFD wkład krajowy, pożyczka EBI. 
Granice pasa drogowego zostaną określone w decyzjach o zezwoleniu na realizację 
inwestycji  drogowej (ZRID)  polegającej na budowie drogi ekspresowej S17 Warszawa - 
Garwolin, dla poszczególnych odcinków:   
 

1. odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do 
km 19 +200), 

2. obwodnica Kołbieli (od km 19 +200 do km 27 +900), 
3. odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (od km 27 

+900 do km 40 +915). 

Grunty, na których należy wykonać badania archeologiczne w  liniach rozgraniczenia 
przedmiotowej inwestycji drogowej, zostaną protokolarnie udostępnione Wykonawcy 
badań przez Zamawiającego i Wykonawcę robot budowlanych, po uzyskaniu decyzji ZRiD. 

Wykonawcą zamierzenia budowlanego pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 
S17 Warszawa (w. Zakręt)  - Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin 
(początek obwodnicy) z podziałem na trzy części, są: 
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 Część nr 1 i 2  - Konsorcjum Firm Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 
Pruszków, Strabag Sp. z o.o. Infrastruktura Południe Sp. z o.o ul. Lipowa 5a 52-
200 Wrocław;  

 Część nr 3 – Budimex SA ul. Stawki 40 01-040 Warszawa. 

 

Dotychczas wydane dokumenty: 

a) Decyzja  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: RDOŚ-
14-WOOŚ-IIMW-6613-205/09 z dn. 22 listopada 2010 r. ustalająca środowiskowe 
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 
17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska” w Wiązownej 
do granicy województwa lubelskiego z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego 
istniejącą obwodnicę Garwolina według wariantu 1b (ze zmianą lokalizacji węzła 
„Bocian” na węzeł „Kołbiel”) 

b) Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-
OAII.4200.24.2013.ew.27 z dn. 17.09.2014 r. uchylająca brzmienie pkt I.2.21, 
I.3.1, I.3.8 a,b,c,d,e,g,h,i,j,k,l,m,n, I.3.16, I.3.18 Decyzji  Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie znak: RDOŚ-14-WOOŚ-IIMW-6613-205/09 z dn. 
22 listopada 2010 r., orzekająca w zakresie pkt I.2.21, I.3.1, I.3.8 
a,b,c,d,e,g,h,i,j,k,m, I.3.16, I.3.18  i w pozostałej części utrzymująca w mocy ww. 
decyzję. 

c) Decyzja nr 1291/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znak: WA.5183.31.12.2016.MW z dn. 19.09.2016 r. ustalająca zakres i rodzaj 
niezbędnych badań archeologicznych związanych z planowaną budową drogi 
ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin w zakresie odcinka zlokalizowanego na 
terenie powiatu otwockiego; 

d) Decyzja nr 1419/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znak: WA.5183.31.12.2016.MW z dn. 18.10.2016 r. zmieniająca decyzję MWKZ nr 
1291/2016 z dn. 19.09.2016 r.  ustalającą zakres i rodzaj niezbędnych badań 
archeologicznych związanych z planowaną budową drogi ekspresowej S17 
Warszawa – Garwolin w zakresie odcinka zlokalizowanego na terenie powiatu 
otwockiego; 

e) Decyzja nr 338/DS/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znak: DS.5183.61.2016.AD z dn. 11.10.2016 r. ustalająca rodzaj i zakres 
niezbędnych  badań archeologicznych związanych z planowaną budową drogi 
ekspresowej S17  na odcinku Warszawa – Garwolin (węzeł „Lubelska” – początek 
obwodnicy Garwolina) w granicach powiatu garwolińskiego. 

 

Powyższe dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego i będą udostępnione Wykonawcom 
do wglądu w siedzibie Oddziału w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, pok. nr 111, IV piętro, w godz. 
7.30 - 15.30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odwiedzin (tel. 81 749 
00 25,  Agnieszka Stachyra). 
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2. Szczegółowe dane dotyczące zakresu zamówienia: 

1) Część 1: odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli (od  
km 4+049 do km 19 +200). Archeologiczne badania ratownicze należy wykonać w 
liniach rozgraniczenia inwestycji na stanowiskach, dla części 1:  

a) w zakresie preliminowanym – wg załącznika nr 1 do wzoru umowy.  
b) w zakresie zamówień podobnych do zamówienia podstawowego – wg decyzji 
konserwatorskich o rozszerzeniu zakresu  badań wydawanych wraz z postępem badań i  
postępem robót budowlanych.   
c) archeologiczne badania sondażowe na powierzchni 1 ara na stanowisku archeologicznym 
Otwock ( Wólka Mlądzka 24 AZP 59-69/11).   
Badania archeologiczne należy przeprowadzić na następujących stanowiskach:   

L.p. Nazwa i nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

 
Gmina 

 
Nr AZP 

Powierzchnia 
stanowiska  

w kolizji 
[w arach] 

 
Funkcja 

Chronologia/ 
Kultura archeologiczna 

 
1. Emów 1 Otwock 58-69/46 

145 

ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

mezolit?, neolit?, wczesna 
epoka brązu? 

 
neolit 

 
wczesna epoka brązu 

 
2. 

 
Otwock 
(Wólka 
Mlądzka) 27 

 

Otwock 

 
 
59-69/14 
 14,5 

ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

 

mezolit?, neolit?, wczesna 
epoka brązu? 

 
neolit - KPL 

 
starożytność (epoka brązu) 

 
 

3. 
 

 
 
 
Otwock 
(Wólka 
Mlądzka) 25 

 

Otwock 
 
59-69/12 56 

ślad 
osadnictwa 

 
osada 

 
osada 

 
ślad 

osadnictwa 
 
ślad 

osadnictwa 

starożytność?, (halsztat?) 
k. łużycka 

 
pradzieje 

 
epoka brązu/wczesna 

epoka żelaza 
 

późne średniowiecze 
 

nowożytność 

4. Otwock 
(Wólka 

Mlądzka) 24 
 

 

Otwock 

 
 
59-69/11 

1 

ślad 
osadnictwa 

 
ślad 

osadnictwa 
 

ślad 
osadnictwa 

mezolit?, neolit?, wczesna 
epoka brązu? 

 
neolit? wczesna epoka 

brązu ? 
 

epoka brązu (halsztat) 

5. Otwock 
(Wólka 

Mlądzka) 23 
 

 

Otwock 

 
 
59-69/10 30 

ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

mezolit?, neolit?, wczesna 
epoka brązu? 

 
starożytność 

6.  
 
Ostrów 7 

 
 

Celestynów 

 
 
59-70/64 

5 
osada 

 
osada 

późne średniowiecze 
 

nowożytność 
 

 
 Razem 

  
251,5   
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Pracochłonność archeologicznych badań wykopaliskowych określono w sposób 
następujący:  

L.
p. 

Nazwa i nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

 
Gmina 

Nr AZP 

Areał 
stanowiska 
w kolizji 
[w arach] 

Modyfikatory Badania 
terenowe 

 
 
 

Opracowania 
Razem 

1. Emów 1 Otwock 58-69/46 145 A0B2C0D0E0F0 23 287,00 11 643,50 34 930,50 

2. 
Otwock 
(Wólka 
Mlądzka) 27 

Otwock 
 
59-69/14 14,5 A0B2C0D0E0F3 3725,92 1 164,35 4 890,27 

3. 
Otwock 
(Wólka 
Mlądzka) 25 

Otwock 
 
59-69/12 56 A0B2C1D0E0F3 17 267,71 5 396,16 22 663,87 

4. 

Otwock 
(Wólka 
Mlądzka) 23 
 

Otwock 

 
59-69/10 

30 A0B2C1D0E0F3 9 250,56 2 890,80 12 141,36 

5. 
 
Ostrów 7  Celestynó

w 

 
59-70/64 

5 A0B2C1D0E0F0 963,60 481,80 1 445,40 

 RAZEM   250,5  54 494,79 
21 576,61 

76 071,40 

  

2. Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19 +200 do km 27 +900). Archeologiczne 
badania ratownicze  należy wykonać w liniach rozgraniczenia inwestycji na 
stanowiskach, dla części 2:  

a) w zakresie preliminowanym – wg załącznika nr 1 do wzoru umowy.  
b) w zakresie zamówień podobnych do zamówienia podstawowego – wg decyzji 
konserwatorskich o rozszerzeniu zakresu  badań wydawanych wraz z postępem badań i  
postępem robót budowlanych.  
  

Badania archeologiczne należy przeprowadzić na następujących stanowiskach:   

L.p. Nazwa i nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

 
Gmina 

 
Nr AZP 

Powierzchnia 
stanowiska  

w kolizji 
[w arach] 

 
Funkcja 

Chronologia/ 
Kultura archeologiczna 

 
1. Kołbiel 5 Kołbiel 60-70/5 50 

osada 
osada 
ślad 

osadnictwa 
 

pradzieje 
epoka brązu – k. łużycka  

 
nowożytność 

 
2. 

 
Kołbiel 7 

 
Kołbiel 

 
60-70/4 

50 ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

 

pradzieje 
 

epoka brązu/wczesna 
epoka żelaza 

 
późne średniowiecze 

 
 

3. 
 

 
Gadka 5 

 
Kołbiel 

 
61-71/61 

50 ślad 
osadnictwa 

ślad 
osadnictwa 

osada 

neolit?  
 

późne średniowiecze/ 
nowożytność 

 

 
 Razem 

  
150   
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Pracochłonność archeologicznych badań wykopaliskowych określono w sposób 
następujący:  

L.
p. 

Nazwa i nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

 
Gmina 

Nr AZP 

Areał 
stanowiska 
w kolizji 
[w arach] 

Modyfikatory Badania 
terenowe 

 
 
 

Opracowania 
Razem 

1. Kołbiel 5 Kołbiel 60-70/5 50 A0B2C1D0E0F0 9 636,00 4818,00 14 454,00 

2. 
 
Kołbiel 4 

 
Kołbiel 

 
60-70/4 

50 
A0B2C0D0E0F0 8 030,00 4015,00 12 045,00 

3. 
 
Gadka 5 

 
Kołbiel 

 
61-71/61 

50 
A0B2C0D0E0F0 8 030,00 4015,00 12 045,00 

 RAZEM   150  25 696,00 12 848,00 38 544,00 

 

3. Część 3: odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy 
Garwolina (od km 27 +900 do km 40 +915). Archeologiczne badania 
ratownicze należy wykonać w liniach rozgraniczenia inwestycji na stanowiskach, dla 
części 3:  

a) w zakresie preliminowanym – wg załącznika nr 1 do wzoru umowy; 
b) w zakresie zamówień podobnych do zamówienia podstawowego – wg decyzji 
konserwatorskich o rozszerzeniu zakresu  badań wydawanych wraz z postępem badań i  
postępem robót budowlanych.  
c) w zakresie badań weryfikacyjnych metodą odwiertów  z analizą zawartości fosforu –  do 
660 wierceń w  otoczeniu  mogiły powstańczej w Gocławiu gm. Pilawa  
 

Badania archeologiczne należy przeprowadzić na następujących stanowiskach:   

L.p. Nazwa i nr 
stanowiska w 
miejscowości 

 
Gmina 

 
Nr AZP 

Powierzchnia 
stanowiska  

w kolizji 
[w arach] 

 
Funkcja 

Chronologia/ 
Kultura 

archeologiczna 

 
1. 

Gocław  -
Mogiła 

powstańcza 
Pilawa 62-71 5 

 
mogiła 

zbiorowa 

 
1867 r. 

 
2. 

 
Gocław 3 

 
Pilawa 

 
62-71/21 150 

 
osada 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

3. Puznówka 14 Pilawa 62-71/28 
 5 

 
ślad 

osadnictwa 
ślad 

osadnictwa 
ślad 

osadnictwa 
 

 
pradzieje 

 
późne średniowiecze  

 
nowożytność 

 

 
4. 

Miętne „Lisie 
Jamy” Garwolin 

 
 

62-71 10 

 
cmentarz 

wojenny w 
byłym miejscu 

straceń 

 
1939–1945 r.  

 
Razem 

  
170   
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Pracochłonność archeologicznych badań wykopaliskowych określono w sposób 
następujący:  

L.
p. 

Nazwa i nr 
stanowiska w 
miejscowości 

 
Gmina 

Nr AZP 

Areał 
stanowiska 
w kolizji 
[w arach] 

Modyfikatory Badania 
terenowe 

 
 
 

Opracowania 
Razem 

1. 
Gocław -
Mogiła 

powstańcza 
Pilawa 62-71 5 A2B1C2D0E0F0 1 226,40 613,20 1 839,60 

2.  
Gocław 3 

 
Pilawa 

 
62-71/21 150 A0B1C0D0E0F0 21 900,00 10 950,00 32 850,00 

3. Puznówka 14 Pilawa 
 
62-71/28 

 
5 A0B2C0D0E0F0 803,00 401,50 1 204,50 

4. Miętne „Lisie 
Jamy” Garwolin 62-71 10 A2B1C2D0E0F3 3 924,48 1 226,40 5 150,88 

 RAZEM   170  27 853,88 13 191,10 41 044,98 

 

 

4. Dodatkowe informacje na temat specyfiki wskazanych powyżej stanowisk 
archeologicznych zawierają:  

a) „Sprawozdanie z badań powierzchniowych prowadzonych na trasie planowanej 
budowy  drogi ekspresowej S17 na odcinku: Warszawa (węzeł „Lubelska”) – 
początek obwodnicy Garwolina”. 

b) „Opracowanie archeologicznych badań sondażowych wyprzedzających: budowę 
drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) 
na odcinkach: Warszawa ( węzeł Lubelska) – początek obwodnicy Garwolina, 
koniec obwodnicy Garwolina – granica województw mazowieckiego i lubelskiego – 
powiat otwocki” 

c) „Opracowanie archeologicznych badań sondażowych wyprzedzających: budowę 
drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) 
na odcinkach: warszawa ( węzeł Lubelska) – początek obwodnicy Garwolina, koniec 
obwodnicy Garwolina – granica województw mazowieckiego i lubelskiego – powiat 
garwoliński”.   

Powyższe opracowania są w posiadaniu Zamawiającego i będą udostępnione 
Wykonawcom do wglądu w siedzibie Oddziału w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, pok. nr 
111, IV piętro, w godz. 7.30 - 15.30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
terminu odwiedzin (tel. 81 749 00 25,  Agnieszka Stachyra). 

5. Przedmiotowe badania będą prowadzone w uwarunkowaniach środowiskowych nie 
wymagających dodatkowych zabezpieczeń, rozwiązań oraz zgód stosownych 
organów administracyjnych. 
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II. ZADANIA WYKONAWCY 

1. Część 1: odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli (od 
km 4+049 do km 19 +200). W  szczególności zamówienie obejmować będzie :  

1) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, 
oddzielnie dla każdego stanowiska  (decyzja w trybie rat. 36 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 

2) przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych: 
a) wyznaczenie granic pola badań,  
b) założenie pomiarowej siatki arowej według magistrali N-S, W-E, 
c) ręczne odczyszczenie powierzchni odhumusowanych  wykopów 

archeologicznych, 
d) ręczne odczyszczenie oraz zadokumentowanie zewnętrznych profili wykopów 

archeologicznych,  
e) eksploracja w całości odkrytych obiektów przestrzennych i warstw kulturowych; 
f) składowanie ziemi pochodzącej z badanych obiektów poza obszarem wykopu; 
g) wykonanie podstawowej dokumentacji rysunkowej, zewnętrznych profili 

wykopów, planów wykopów w granicach arów, planów i profili poszczególnych 
obiektów w skali 1:20.  

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej: teren stanowiska przed 
rozpoczęciem badań, proces odhumusowania, powierzchnię wykopów przed 
rozpoczęciem eksploracji (min. 1 zdjęcie  dla każdej  ćwiartki wyznaczonego 
ara), zewnętrzne profile wykopów, obiekty archeologiczne przed rozpoczęciem 
eksploracji, obiekty archeologiczne na każdym kolejnym zakończonym poziomie 
eksploracji, obiekty archeologiczne w profilu, obiekty archeologiczne po 
zakończeniu eksploracji (min. 1 zdjęcie dla każdej ćwiartki wyznaczonego ara), 
proces zasypywania wykopów, wykopy archeologiczne po zasypaniu, pozyskane 
zabytki archeologiczne przed podjęciem konserwacji oraz po przeprowadzeniu 
wstępnej konserwacji (oddzielnie dla każdego zabytku wydzielonego i oraz 
zbiorczo dla zabytków masowych pochodzących z jednej jednostki 
stratygraficznej). Zdjęcia planów należy w miarę możliwości wykonywać 
pionowo w dół np. przy użyciu przystosowanej tyczki fotograficznej,   

i) wykonanie dokumentacji rysunkowej obszaru badań, planów i profili wykopów, 
planów i profili obiektów, planigrafii i profili warstw kulturowych, 

j) stały monitoring przy użyciu wykrywaczy metali: obszaru badań przed 
przystąpieniem do odhumusowania przyszłych wykopów archeologicznych, w 
trakcie eksploracji wykopów i obiektów archeologicznych, hałd ziemi powstałych 
po odhumusowaniu badanego obszaru i eksploracji obiektów archeologicznych  

k) zgodnie z warunkami MWKZ na obszarze zabytku archeologicznego Emów 1 AZP 
58 - 69/46 wyprzedzające badania wykopaliskowe należy prowadzić etapami. W 
pierwszym etapie badań należy wyeksplorować i zadokumentować 20 arów 
centralnej części stanowiska w ramach inwestycji. Po pierwszym etapie badań 
wykopaliskowych należy przeprowadzić odbiór konserwatorski;  

l) zgodnie z warunkami MWKZ na obszarze zabytku archeologicznego Wólka 
Mlądzka 27 AZP 59 - 69/14 wyprzedzające badania wykopaliskowe należy 
prowadzić etapami. W pierwszym etapie badań należy wyeksplorować i 
zadokumentować 5 arów centralnej części stanowiska w ramach inwestycji. Po 
pierwszym etapie badań wykopaliskowych należy przeprowadzić odbiór 
konserwatorski; 

m) zgodnie z warunkami MWKZ na obszarze zabytku archeologicznego Wólka 
Mlądzka 24 AZP 59 - 69/11 należy prowadzić archeologiczne badania sondażowe 
na powierzchni 1 ara. Po wykonaniu badań sondażowych należy przeprowadzić 
odbiór konserwatorski. Wynik badań sondażowych będą podstawą do określenia 
ewentualnych badań wykopaliskowych.  

n) zabezpieczenie, utrzymanie i dozór stanowisk do czasu odbioru prac przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przez 
Komisję Odbioru. Badania należy wykonać tylko w granicach linii 
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rozgraniczających pasa drogowego, po ich wskazaniu i udostępnieniu terenu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę robót.   

3) wykonanie prac ziemnych: 
a) odhumusowanie mechaniczne wykopów po uprzedniej prospekcji terenu badań 

za pomocą wykrywaczy metali – zgodnie z decyzją MWKZ. 
b)  hałdowanie, odwodnienie,  
c) zasypanie, zagęszczenie wykopów po zakończeniu prac badawczych.                     

W przypadku lokalizacji wykopów archeologicznych w miejscu projektowanego 
nasypu drogowego, lub w przypadku przekroczenia rzędnej dna wykopu 
drogowego  - zasypywane wykopy po badaniach archeologicznych i/lub 
zasypywane wykopy po obiektach archeologicznych należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem (piasek, mieszanką kruszywa naturalnego) co najmniej 
do poziomu wykopu drogowego i zagęścić. Ewentualną konieczność 
zagęszczenia  wykopów i dołów po obiektach archeologicznych wskaże 
Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór w zakresie budowy  drogi 
ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część 1,  w imieniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Lublinie (patrz pkt. e); 

d) wykonawca winien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów (po zasypaniu 
punktowych wykopów). Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu Is powinna 
wynosić co najmniej  1,03 w miejscu projektowanej drogi ekspresowej i łącznic 
węzłów oraz Is co najmniej 1,0 w miejscu projektowanych innych dróg. Miejsca 
lokalizacji pasa drogi ekspresowej i łącznic oraz innych dróg wskaże konsultant 
przed robotami zagęszczeniowymi.   Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza, 
Wykonawca badań dogęści podłoże tak, aby wymagania zostały osiągnięte. W 
przypadku, gdy nie będzie możliwe dogęszczenie podłoża bez dodatkowych 
zabiegów, wszelkie koszty doprowadzenia gruntu nasypowego do wymaganego 
zagęszczenia stanowi ryzyko Wykonawcy badań. O terminie wykonywania 
badań kontrolnych należy powiadomić Konsultanta (patrz pkt.  e), a same 
badania przeprowadzić w jego obecności. Warunkiem dokonania odbioru 
zasypania i zagęszczenia wykopów jest pisemna akceptacja wyników badań 
przez Konsultanta; 

e) nadzór z ramienia Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac polegających 
na zasypaniu i zagęszczeniu wykopów po badaniach archeologicznych będzie 
prowadził Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór w zakresie budowy  
drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część 1, tj.  MGGP S.A. ul. 
Kaczkowskiego 6 33-100 Tarnów (Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP S.A 
O/Kołbiel ul. 1Maja 10 05-340 Kołbiel).  Wyniki badań zagęszczenia określonego 
w pkt. d należy przedłożyć Inżynierowi do akceptacji.  

4) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich w   
uzgodnieniu z MWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych; 

5) wykonanie dla każdego stanowiska archeologicznego  sprawozdania z badań 
objętych zamówieniem w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 
egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej; 

6) uzyskanie potwierdzenia MWKZ o zakończeniu i odbiorze końcowym terenowych 
prac wykopaliskowych objętych zamówieniem; 

7) naukowe opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych w 
liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy na nośniku 
elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie pdf; 

8) uzyskanie dla każdego opracowania wyników ratowniczych badań wykopaliskowych 
2 niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych;                      

9) wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego aktualnej i uwzględniającej 
dotychczasowe badania Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA) w liczbie 
4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy w na nośniku 
elektronicznym w formie edytowalnej; 

10)  otrzymania dla każdego opracowania wyników pozytywnej opinii Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa; 
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11)  uzyskanie od MWKZ potwierdzenia przekazania naukowych opracowań wyników 
badań.   
 

2. Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19 +200 do km 27 +900). W  szczególności 
zamówienie obejmować będzie :  

1) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, 
oddzielnie dla każdego stanowiska  (decyzja w trybie rat. 36 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 

2) przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych: 
a) wyznaczenie granic pola badań,  
b) założenie pomiarowej siatki arowej według magistrali N-S, W-E, 
c) ręczne odczyszczenie powierzchni odhumusowanych wykopów 

archeologicznych, 
d) ręczne odczyszczenie oraz zadokumentowanie zewnętrznych profili wykopów 

archeologicznych,  
e) eksploracja w całości odkrytych obiektów przestrzennych i warstw kulturowych; 
f) składowanie ziemi pochodzącej z badanych obiektów poza obszarem wykopu; 
g) wykonanie podstawowej dokumentacji rysunkowej, zewnętrznych profili 

wykopów, planów wykopów w granicach arów, planów i profili poszczególnych 
obiektów w skali 1:20.  

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej: teren stanowiska przed 
rozpoczęciem badań, proces odhumusowania, powierzchnię wykopów przed 
rozpoczęciem eksploracji (min. 1 zdjęcie  dla każdej  ćwiartki wyznaczonego 
ara), zewnętrzne profile wykopów, obiekty archeologiczne przed rozpoczęciem 
eksploracji, obiekty archeologiczne na każdym kolejnym zakończonym poziomie 
eksploracji, obiekty archeologiczne w profilu, obiekty archeologiczne po 
zakończeniu eksploracji (min. 1 zdjęcie dla każdej ćwiartki wyznaczonego ara), 
proces zasypywania wykopów, wykopy archeologiczne po zasypaniu, pozyskane 
zabytki archeologiczne przed podjęciem konserwacji oraz po przeprowadzeniu 
wstępnej konserwacji (oddzielnie dla każdego zabytku wydzielonego i oraz 
zbiorczo dla zabytków masowych pochodzących z jednej jednostki 
stratygraficznej). Zdjęcia planów należy w miarę możliwości wykonywać 
pionowo w dół np. przy użyciu przystosowanej tyczki fotograficznej,   

i) wykonanie dokumentacji rysunkowej obszaru badań, planów i profili wykopów, 
planów i profili obiektów, planigrafii i profili warstw kulturowych, 

j) stały monitoring przy użyciu wykrywaczy metali: obszaru badań przed 
przystąpieniem do odhumusowania przyszłych wykopów archeologicznych, w 
trakcie eksploracji wykopów i obiektów archeologicznych, hałd ziemi powstałych 
po odhumusowaniu badanego obszaru i eksploracji obiektów archeologicznych  

k) zgodnie z warunkami MWKZ na obszarze zabytku archeologicznego Kołbiel 4 
AZP 60 - 70/4 wyprzedzające badania wykopaliskowe należy prowadzić etapami. 
W pierwszym etapie badań należy wyeksplorować i zadokumentować 10 arów 
centralnej części stanowiska w ramach inwestycji. Po pierwszym etapie badań 
wykopaliskowych należy przeprowadzić odbiór konserwatorski; 

l) zgodnie z warunkami MWKZ -  z uwagi na prawdopodobieństwo, iż stanowiska 
archeologiczne Kołbiel 4 AZP 60-70/4 i Kołbiel 5  AZP 60-70/5 stanowią 
pozostałości jednego zabytku archeologicznego,  należy opracować wspólny 
program badań wykopaliskowych dla obu ww. zabytków; 

m) zgodnie z warunkami MWKZ na obszarze zabytku archeologicznego Gadka 5 AZP 
61 - 71/61 wyprzedzające badania wykopaliskowe należy prowadzić etapami. W 
pierwszym etapie badań należy wyeksplorować i zadokumentować 10 arów 
centralnej części stanowiska w ramach inwestycji. Po pierwszym etapie badań 
wykopaliskowych należy przeprowadzić odbiór konserwatorski; 

n) zabezpieczenie, utrzymanie i dozór stanowisk do czasu odbioru prac przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przez 
Komisję Odbioru. Badania należy wykonać tylko w granicach linii 
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rozgraniczających pasa drogowego, po ich wskazaniu i udostępnieniu terenu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę robót.   

3) wykonanie prac ziemnych: 
a) odhumusowanie mechaniczne wykopów po uprzedniej prospekcji terenu badań 

za pomocą wykrywaczy metali – zgodnie z decyzją MWKZ. 
b)  hałdowanie, odwodnienie,  
c) zasypanie, zagęszczenie wykopów po zakończeniu prac badawczych.                     

W przypadku lokalizacji wykopów archeologicznych w miejscu projektowanego 
nasypu drogowego, lub w przypadku przekroczenia rzędnej dna wykopu 
drogowego  - zasypywane wykopy po badaniach archeologicznych i/lub 
zasypywane wykopy po obiektach archeologicznych należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem (piasek, mieszanką kruszywa naturalnego) co najmniej 
do poziomu wykopu drogowego i zagęścić. Ewentualną konieczność 
zagęszczenia  wykopów i dołów po obiektach archeologicznych wskaże 
Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór w zakresie budowy  drogi 
ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część 2,  w imieniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Lublinie (patrz pkt. e) 

d) Wykonawca winien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów (po zasypaniu 
punktowych wykopów). Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu Is powinna 
wynosić co najmniej  1,03 w miejscu projektowanej drogi ekspresowej i łącznic 
węzłów oraz Is co najmniej 1,0 w miejscu projektowanych innych dróg. Miejsca 
lokalizacji pasa drogi ekspresowej i łącznic oraz innych dróg wskaże konsultant 
przed robotami zagęszczeniowymi.   Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza, 
Wykonawca badań dogęści podłoże tak, aby wymagania zostały osiągnięte. W 
przypadku, gdy nie będzie możliwe dogęszczenie podłoża bez dodatkowych 
zabiegów, wszelkie koszty doprowadzenia gruntu nasypowego do wymaganego 
zagęszczenia stanowi ryzyko Wykonawcy badań. O terminie wykonywania 
badań kontrolnych należy powiadomić Konsultanta (patrz pkt.  e), a same 
badania przeprowadzić w jego obecności. Warunkiem dokonania odbioru 
zasypania i zagęszczenia wykopów jest pisemna akceptacja wyników badań 
przez Konsultanta; 

e) nadzór z ramienia Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac polegających 
na zasypaniu i zagęszczeniu wykopów po badaniach archeologicznych będzie 
prowadził Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór w zakresie budowy  
drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część 2, tj.  MGGP S.A. ul. 
Kaczkowskiego 6 33-100 Tarnów (Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP S.A 
O/Kołbiel ul. 1Maja 10 05-340 Kołbiel).  Wyniki badań zagęszczenia określonego 
w pkt. d należy przedłożyć Inżynierowi do akceptacji.  

4) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich w   
uzgodnieniu z MWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych; 

5) wykonanie dla każdego stanowiska archeologicznego  sprawozdania z badań 
objętych zamówieniem w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 
egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej; 

6) uzyskanie potwierdzenia MWKZ o zakończeniu i odbiorze końcowym terenowych 
prac wykopaliskowych objętych zamówieniem; 

7) naukowe opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych w 
liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy na nośniku 
elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie pdf; 

8) uzyskanie dla każdego opracowania wyników ratowniczych badań wykopaliskowych 
2 niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych;                      

9) wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego aktualnej i uwzględniającej 
dotychczasowe badania Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA) w liczbie 
4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy w na nośniku 
elektronicznym w formie edytowalnej; 

10)  otrzymania dla każdego opracowania wyników pozytywnej opinii Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa; 
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11)  uzyskanie od MWKZ potwierdzenia przekazania naukowych opracowań wyników 
badań.   
 

3.  Część 3: odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy 
Garwolina (od km 27 +900 do km 40 +915). W  szczególności zamówienie 
obejmować będzie:  

1) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, 
oddzielnie dla każdego stanowiska  (decyzja w trybie rat. 36 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 

2) przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych: 
a) wyznaczenie granic pola badań,  
b) założenie pomiarowej siatki arowej według magistrali N-S, W-E, 
c) ręczne odczyszczenie powierzchni odhumusowanych  wykopów 

archeologicznych, 
d) ręczne odczyszczenie oraz zadokumentowanie zewnętrznych profili wykopów 

archeologicznych,  
e) eksploracja w całości odkrytych obiektów przestrzennych i warstw kulturowych; 
f) składowanie ziemi pochodzącej z badanych obiektów poza obszarem wykopu; 
g) wykonanie podstawowej dokumentacji rysunkowej, zewnętrznych profili 

wykopów, planów wykopów w granicach arów, planów i profili poszczególnych 
obiektów w skali 1:20.  

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej: teren stanowiska przed 
rozpoczęciem badań, proces odhumusowania, powierzchnię wykopów przed 
rozpoczęciem eksploracji (min. 1 zdjęcie  dla każdej  ćwiartki wyznaczonego 
ara), zewnętrzne profile wykopów, obiekty archeologiczne przed rozpoczęciem 
eksploracji, obiekty archeologiczne na każdym kolejnym zakończonym poziomie 
eksploracji, obiekty archeologiczne w profilu, obiekty archeologiczne po 
zakończeniu eksploracji (min. 1 zdjęcie dla każdej ćwiartki wyznaczonego ara), 
proces zasypywania wykopów, wykopy archeologiczne po zasypaniu, pozyskane 
zabytki archeologiczne przed podjęciem konserwacji oraz po przeprowadzeniu 
wstępnej konserwacji (oddzielnie dla każdego zabytku wydzielonego i oraz 
zbiorczo dla zabytków masowych pochodzących z jednej jednostki 
stratygraficznej). Zdjęcia planów należy w miarę możliwości wykonywać 
pionowo w dół np. przy użyciu przystosowanej tyczki fotograficznej,   

i) wykonanie dokumentacji rysunkowej obszaru badań, planów i profili wykopów, 
planów i profili obiektów, planigrafii i profili warstw kulturowych, 

j) stały monitoring przy użyciu wykrywaczy metali: obszaru badań przed 
przystąpieniem do odhumusowania przyszłych wykopów archeologicznych, w 
trakcie eksploracji wykopów i obiektów archeologicznych, hałd ziemi powstałych 
po odhumusowaniu badanego obszaru i eksploracji obiektów archeologicznych  

k) zabezpieczenie, utrzymanie i dozór stanowisk do czasu odbioru prac przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Delegatura w 
Siedlcach, a następnie przez Komisję Odbioru. Badania należy wykonać tylko w 
granicach linii rozgraniczających pasa drogowego, po ich wskazaniu i 
udostępnieniu terenu przez Zamawiającego i Wykonawcę robót.   

3) wykonanie badań weryfikacyjnych metodą odwiertów: 
a) założenie siatki pomiarowej o boku kwadratu nie większym niż 2 metry 
b) dokonanie maksymalnie 660 odwiertów na głębokość 2 m – na obszarze 22 

arów wyznaczonym decyzją nr 338/DS/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków znak: DS.5183.61.2016.AD z dn. 11.10.2016 r.  

c) analizę zawartości fosforu (metodą molibdenową) w  próbkach pobranych z 
gruntu z porównaniem jego zawartości w dodatkowych próbach z tzw. tła z 
obszaru poza granicami spodziewanej lokalizacji grobu; 

d) sporządzenie raportu z badań wraz z wnioskami zawierającymi potwierdzenie lub 
wykluczenie lokalizacji grobu. Opracowanie wyników odwiertów(w wersji 
elektronicznej i papierowej) zawierać będzie informacje o ewentualnie odkrytych 
zabytkach oraz szeroko omówioną i zaprezentowaną stratygrafię nawarstwień, 
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opis podłoża wraz z analizami wyników badań fizykochemicznych, jak też inne 
informacje niezbędne do zaplanowania kolejnych etapów badań (ekshumacji). 
Ponadto opracowanie zawierać będzie plany z lokalizacją odwiertów  na mapie min. 
1 : 5 000.    

4) wykonanie prac ziemnych: 
a) odhumusowanie mechaniczne wykopów po uprzedniej prospekcji terenu badań 

za pomocą wykrywaczy metali – zgodnie z decyzją MWKZ. 
b)  hałdowanie, odwodnienie,  
c) zasypanie, zagęszczenie wykopów po zakończeniu prac badawczych.                     

W przypadku lokalizacji wykopów archeologicznych w miejscu projektowanego 
nasypu drogowego, lub w przypadku przekroczenia rzędnej dna wykopu 
drogowego  - zasypywane wykopy po badaniach archeologicznych i/lub 
zasypywane wykopy po obiektach archeologicznych należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem (piasek, mieszanką kruszywa naturalnego) co najmniej 
do poziomu wykopu drogowego i zagęścić. Ewentualną konieczność 
zagęszczenia  wykopów i dołów po obiektach archeologicznych wskaże 
Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór w zakresie budowy  drogi 
ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część 3,  w imieniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Lublinie (patrz pkt. e) 

d) Wykonawca winien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów (po zasypaniu 
punktowych wykopów). Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu Is powinna 
wynosić co najmniej  1,03 w miejscu projektowanej drogi ekspresowej i łącznic 
węzłów oraz Is co najmniej 1,0 w miejscu projektowanych innych dróg. Miejsca 
lokalizacji pasa drogi ekspresowej i łącznic oraz innych dróg wskaże konsultant 
przed robotami zagęszczeniowymi.   Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza, 
Wykonawca badań dogęści podłoże tak, aby wymagania zostały osiągnięte. W 
przypadku, gdy nie będzie możliwe dogęszczenie podłoża bez dodatkowych 
zabiegów, wszelkie koszty doprowadzenia gruntu nasypowego do wymaganego 
zagęszczenia stanowi ryzyko Wykonawcy badań. O terminie wykonywania 
badań kontrolnych należy powiadomić Konsultanta (patrz pkt.  e), a same 
badania przeprowadzić w jego obecności. Warunkiem dokonania odbioru 
zasypania i zagęszczenia wykopów jest pisemna akceptacja wyników badań 
przez Konsultanta.  

e) Nadzór z ramienia Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac polegających 
na zasypaniu i zagęszczeniu wykopów po badaniach archeologicznych będzie 
prowadził Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór w zakresie budowy  
drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część 3, tj.  MGGP S.A. ul. 
Kaczkowskiego 6 33-100 Tarnów (Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP S.A 
O/Kołbiel ul. 1Maja 10 05-340 Kołbiel).  Wyniki badań zagęszczenia określonego 
w pkt. d należy przedłożyć Inżynierowi do akceptacji.  

5) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich w   
uzgodnieniu z MWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych; 

6) wykonanie dla każdego stanowiska archeologicznego  sprawozdania z badań 
objętych zamówieniem w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 
egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej; 

7) uzyskanie potwierdzenia MWKZ o zakończeniu i odbiorze końcowym terenowych 
prac wykopaliskowych objętych zamówieniem; 

8) naukowe opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych w 
liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy na nośniku 
elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie pdf; 

9) uzyskanie dla każdego opracowania wyników ratowniczych badań wykopaliskowych 
2 niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych;                      

10) wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego aktualnej i uwzględniającej 
dotychczasowe badania Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (KEZA) w liczbie 
4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy w na nośniku 
elektronicznym w formie edytowalnej; 
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11)  otrzymania dla każdego opracowania wyników pozytywnej opinii Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa; 

12)  uzyskanie od MWKZ potwierdzenia przekazania naukowych opracowań wyników 
badań. 

13)  Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadkach uzasadnionych i popartych 
decyzją MWKZ, do rozszerzenia powierzchni badań, przy czym stawka za 1 
jednostkę normatywną nie może być wyższa niż w złożonej ofercie.  

14)  W trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                
(dz. U.  z 2013 r poz. 627 z późn. zmianami). Dotyczy to w szczególności: 

a) Zabezpieczania wykopów i negatywów po obiektach archeologicznych przed 
dostępem chronionych gatunków zwierząt; 

b) Zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i 
negatywów po obiektach. 
 

4. Podstawę wykonania zamówienia dla Części 1, Części 2 i Części 3 stanowić będą: 

a) dokumenty  wymienione w poz. I. 
b) zawarta umowa; 
c) warunki pozwolenia na wykonanie prac – wydane przez  WKZ; 

 

 
 

III. WARUNKI TERMINOWE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w następujących 
terminach: 
 

1) Część 1:  
a) wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych:  

- w terminie: minimalnie 90 dni a maksymalnie 110 dni od daty protokolarnego 
udostępnienia Wykonawcy terenu badań przez  Zamawiającego i Wykonawcę robót 
budowlanych ( zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
Zasypanie wykopów po przeprowadzonych badaniach archeologicznych należy 
wykonać w terminie 14 dni od daty odbioru  prac terenowych, o ile Zamawiający 
pisemnie nie określi inaczej. 

b) Opracowanie wyników badań: 
 w terminie: 12 miesięcy od daty zakończenia prac terenowych na 

wszystkich stanowiskach.  
c) wykonanie archeologicznych badań sondażowych na stanowisku Wólka Mlądzka 25 

wraz z opracowaniem wyników badań: 
 w terminie 30 dni od daty udostępnienia Wykonawcy terenu badań przez  

Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych. 
 

2) Część 2:  
a) wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych:  

- w terminie: minimalnie 70 dni a maksymalnie 90 dni od daty protokolarnego 
udostępnienia Wykonawcy terenu badań przez  Zamawiającego i Wykonawcę robót 
budowlanych ( zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
Zasypanie wykopów po przeprowadzonych badaniach archeologicznych należy 
wykonać w terminie 14 dni od daty odbioru  prac terenowych, o ile Zamawiający 
pisemnie nie określi inaczej. 

b) Opracowanie wyników badań: 
 w terminie: 12 miesięcy od daty zakończenia prac terenowych na 

wszystkich stanowiskach.  
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3) Część 3:  

a) wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych:  
- w terminie: minimalnie 70 dni a maksymalnie 90 dni od daty protokolarnego 
udostępnienia Wykonawcy terenu badań przez  Zamawiającego i Wykonawcę robót 
budowlanych ( zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
Zasypanie wykopów po przeprowadzonych badaniach archeologicznych należy 
wykonać w terminie 14 dni od daty odbioru  prac terenowych, o ile Zamawiający 
pisemnie nie określi inaczej. 

b) Opracowanie wyników badań: 
 w terminie: 12 miesięcy od daty zakończenia prac terenowych na 

wszystkich stanowiskach.  
c) wykonanie badań weryfikacyjnych metodą odwiertów  w otoczeniu mogiły 

powstańczej w Gocławiu wraz z  raportem z badań: 
 w terminie 30 dni od daty udostępnienia Wykonawcy terenu badań przez  

Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych.  
 

2. Dla Części 1, Części 2 i Części 3 - za datę zakończenia archeologicznych badań 
wykopaliskowych uznaje się pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę  
ukończenia badań wykopaliskowych i gotowości do końcowego odbioru 
inwestorskiego prac. Zakończenie badań wykopaliskowych należy potwierdzić  
protokołem odbioru przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Warszawie.  

 
3. W terminie wykonania opracowań wyników badań mieści się: przekazanie 

Zamawiającemu opracowań wraz z pozytywną opinią Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa i  potwierdzeniem przekazania dokumentacji z badań do MWKZ.  
 

4. Wykonawca winien przystąpić do realizacji badań wykopaliskowych niezwłocznie  po 
uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. 

 

IV.  WYMOGI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Część 1,Część 2, Część 3 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymaganiom określonym w: 

a) Zarządzeniu nr 7 z dn. 23 marca 2009 r. w brzmieniu zarządzenia nr 19 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA, wraz z 
załącznikami 

b) Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami; 
c) Wymaganiom i zapisom określonym w decyzjach wydanych przez MWKZ oraz  

pozwoleniom na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych; 
d) Zapisom Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie prowadzenia  prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.  

 
2. Wykonawca wykona materiały opisowo – rysunkowe dla przedmiotu zamówienia w 
szacie graficznej, która spełnia następujące  wymagania: 

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 
b) część opisowa będzie pisana na komputerze; 
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 
d) posiada format 210 x 297 mm; 
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e) każda część opracowania  będzie oprawiona w twardą oprawę i będzie zawierać 
spis treści z podaną numeracją stron, a wszystkie strony, arkusze, rysunki 
zostaną ponumerowane; 

f) okładki i strony tytułowe opracowań/sprawozdań winny zawierać następujące 
informacje: 

 nazwę i adres Zamawiającego; 
 nazwę i adres Wykonawcy; 
 nazwę zamierzenia budowlanego; 
 tytuł opracowania/sprawozdania; 
 imiona, nazwiska, daty i podpisy Kierownika badań oraz przedstawiciela 

Wykonawcy; 
g) dołączone mapy, rysunki, szkice itp. winny zawierać poniższe informacje: 
  nazwę i adres obiektu badań; 
  tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku, załącznika, szkicu. 

3. Wszystkie załączone kserokopie dokumentów, orzeczeń organów administracyjnych, 
odpisy opinii i uzgodnień winny posiadać potwierdzenia zgodności z oryginałem. 
Niezależnie od tego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały j/w, w terminie  
umownym. 

4. O konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia Wykonawca 
wystąpi własnym staraniem i na własny koszt, z upoważnienia i w imieniu Inwestora. 

5. Kompletną dokumentację przebiegu badań  należy opracować w estetycznej edytorsko 
formie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, tj.: 

a) załączniki opisowo – rysunkowe do protokołów odbioru – 4 egzemplarze ; 
b) sprawozdanie z badań – 4 kpl. wersja papierowa + 1 x CD lub DVD wersja 

edytowalna; 
c) opracowanie wyników badań – 4 komplety w wersji papierowej  + 1 x CD lub DVD, 

wersja edytowalna oraz  w formacie pdf, całe opracowanie w jednym pliku; 

6. Wszelkie uzyskane orzeczenia organów administracyjnych, warunki, uzgodnienia i 
opinie (kserokopie) należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 
pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

7. Ilość członków ekipy badawczej (merytorycznych i fizycznych) oraz ilość dostępnego 
sprzętu ma być dostosowana przez wykonawcę do realnej pracochłonności zadania i 
musi zapewnić jego terminowe i w pełni zgodne z umową wykonanie. Ewentualne 
problemy Wykonawcy ze skompletowaniem ekipy badawczej bądź wydajnością i 
jakością pracy nie mogą być podstawą do zmiany terminu umownego ani innych 
roszczeń Wykonawcy.  

8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia na czas realizacji usługi 
pracowników pełniących funkcję  kierownika badań na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U.  z 2014 r., 
poz.1502 z poźn. zm.). Do obowiązków kierownika badań należy w szczególności:                      

a) prowadzenie i koordynacja robót ziemnych na stanowisku archeologicznym; 
b) prowadzenie i koordynacja robót wykonywanych przez personel techniczny i 

pracowników fizycznych przy pracach  eksploracyjnych na stanowisku 
archeologicznym; 

c) prowadzenie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych i opracowanie ich 
wyników  w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną 
przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć, z 
uwzględnieniem procedur i zaleceń metodycznych, dokumentacyjnych i 
odbiorowych określonych w   Zarządzeniu nr 7 z dn. 23 marca 2009 r. w 
brzmieniu zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie badań 
archeologicznych w GDDKiA wraz  z załącznikami; 
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d) nadzorowanie zgodności prowadzonych badań archeologicznych na stanowisku 
z warunkami uzyskanego pozwolenia na prowadzenie prac od Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) zawiadamianie MWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach 
ujawnianych w trakcie prowadzenia wskazanych w  pozwoleniu badań 
archeologicznych;   

f) zawiadamianie MWKZ o przerwach w prowadzeni badań oraz odbiorach 
częściowych i końcowych prac wskazanych w pozwoleniu; 

g) sporządzenie i przekazanie do MWKZ sprawozdania z przeprowadzonych prac 
archeologicznych oraz wykonanie lub uczestnictwo  w wykonaniu naukowego 
opracowania wyników  badań. 

9. W trakcie realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty protokolarnego udostępnienia 
Wykonawcy terenu badań przez  Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych,  i na 
każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno  zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy  
lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

10.     Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt.8, będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności 
kierownika archeologicznych badań wykopaliskowych na podstawie umowy o pracę 
oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej, a także zawiadomieniem 
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 
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wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, 
umową cywilno-prawną. 

11.     Za nieprzedłożenie w terminie  dowodów potwierdzających zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt.8, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie dopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników, którzy wykonujących czynności 
kierownika archeologicznych badań wykopaliskowych na podstawie umowy o pracę). 

12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  prowadzenia odhumusowania ręcznego 
na każdym stanowisku archeologicznym. Zastosowanie maszyn do eksploracji 
wykopów, w celu zdjęcia nakładu humusu lub uzyskania przekrojów przez stratyfikacje 
stanowiska jest dopuszczalne, ale  użycie tej techniki powinno być uzasadnione oraz 
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

13. Badania terenowe zaleca się prowadzić przy świetle dziennym i temperaturze 
otoczenia  powyżej 5 stopni Celsjusza. 

14. Wykonawca dokona naprawy uszkodzonych w czasie prac badawczych urządzeń 
infrastruktury technicznej na własny koszt. 

15. Warunki socjalne i higieniczne: w pobliżu terenu badań, przy stanowisku 
archeologicznym, należy urządzić wydzielone pomieszczenia na przebranie oraz toalety. 
W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w 
niniejszym punkcie, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16. Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że podczas prac terenowych mogą 
panować  niekorzystne warunki atmosferyczne i przedsięwziąć odpowiednie działania 
umożliwiające prowadzenie badań podczas niekorzystnych warunków pogodowych i 
przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami, tak aby nie 
powodowały opóźnień w realizacji zamówienia. 

17. Równolegle do prowadzonych badań objętych zamówieniem mogą być prowadzone 
roboty budowlane związane z budową drogi ekspresowej S17. Utrudnienia z tego 
wynikające nie mogą  stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy. Harmonogram badań  
terenowych musi być konsultowany z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca 
badań musi wybrać taką formę składowania humusu i hałdowania urobku ziemi  z 
odsłoniętych części stanowisk archeologicznych, która zapewni współpracę z wykonawcą 
robót budowlanych ( np. funkcjonowanie drogi serwisowej). 
 
 
 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE - Część 1,Część 2, Część 3. 
 

1. Zamawiający  nie dopuszcza zróżnicowania stawki za 1 jednostkę normatywną dla prac 
terenowych i opracowania wyników badań.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez  
podwykonawców.  

3. Rozliczenie za wykonane prace wykopaliskowe nastąpi w oparciu o szczegółową 
kalkulację powynikową zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzenie nr 7 z dn. 23 
marca 2009 r. w brzmieniu zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie badań 
archeologicznych w GDDKiA wraz  z załącznikami.  

4. Rozliczenie za wykonane badania sondażowe oraz odwierty nastąpi w oparciu o 
kalkulację powynikową zgodnie z rzeczywistym wykonaniem zakresu badań. 

5. Saperskie oczyszczenie terenu z niewybuchów przeprowadzone zostanie przez 
wykonawcę robót budowlanych przed rozpoczęciem badań archeologicznych.  

6. Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem możliwość dojazdu i transportu 
sprzętu na poszczególne stanowiska archeologiczne. 
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7. Teren badań będzie udostępniany Wykonawcy  sukcesywnie dla każdej z części w 
zależności od terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID).  
Planowany termin uzyskania  - ZRID: 

 Część 1 -  lipiec – sierpień  2017 r.  
 Część 2 – wrzesień – październik 2017 r. 
 Cześć 3 – kwiecień – maj 2017 r.  

8. Niezależnie od podanych w OPZ informacji zaleca się, aby Wykonawca dokonał we 
własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie 
niezbędne wg niego informacje, potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.  
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Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

Zał. 1. Mapy z przebiegiem inwestycji i naniesionymi stanowiskami archeologicznymi -  
Część 1, Część 2, Część 3.  

Zał. 2. Decyzja nr 1291/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znak: WA.5183.31.12.2016.MW z dn. 19.09.2016 r. ustalająca zakres i rodzaj niezbędnych 
badań archeologicznych związanych z planowaną budową drogi ekspresowej S17 
Warszawa – Garwolin w zakresie odcinka zlokalizowanego na terenie powiatu otwockiego; 

Zał. 2. Decyzja nr 1419/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znak: WA.5183.31.12.2016.MW z dn. 18.10.2016 r. zmieniająca decyzję MWKZ nr 
1291/2016 z dn. 19.09.2016 r.  ustalającą zakres i rodzaj niezbędnych badań 
archeologicznych związanych z planowaną budową drogi ekspresowej S17 Warszawa – 
Garwolin w zakresie odcinka zlokalizowanego na terenie powiatu otwockiego; 

Zał. 2. Decyzja nr 338/DS./2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
znak: DS.5183.61.2016.AD ustalająca rodzaj i zakres niezbędnych  badań 
archeologicznych związanych z planowaną budową drogi ekspresowej S17  na odcinku 
Warszawa – Garwolin (węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Garwolina) w granicach 
powiatu garwolińskiego. 
 

Zał.3.  Zarządzenie nr 7 z dn. 23 marca 2009 r. w brzmieniu zarządzenia nr 19 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniającym zarządzenie 
w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA wraz  z załącznikami.  

Zał. 4. Karty AZP dla stanowisk archeologicznych Część 1, Część 2, Część 3.  
 

 


