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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY DROGI 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa dróg krajowych w m. 
Krotoszyn: droga krajowa nr 15 na odcinku od km 56+000 do km 57+750 oraz 
droga krajowa nr 36 na odcinku od km 118+504 do km 119+890 o łącznej długości 
3,136 km”.  
 
UWAGA: 
Zgodnie z osobnymi kosztorysami ofertowymi dla poszczególnych dróg krajowych 
przedmiotową dokumentację należy opracować z podziałem na poszczególne drogi – 
odrębne tomy. Powyższe dotyczy wszystkich elementów składowych, w tym części 
ekonomicznej (przedmiary, kosztorysy). 
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy i 
opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
- Aktualna mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500, 
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 

(projekty podziału nieruchomości wraz z wyniesieniem granic w terenie oraz wykazy 
zmian gruntowych), 

- Dokumentacja formalno-prawna (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów), 
- Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na dł. projektowanego odcinka, 
- Projekt stałej organizacji ruchu zawierający projekty nowych sygnalizacji świetlnych oraz 

projekty zmian programów istniejących sygnalizacji świetlnych wraz z ich koordynacją, 
- Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac, 
- Projekty branżowe, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi wraz z ich uzyskaniem, 
- Materiały do decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem, 
- Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (w razie 

konieczności) 
- Materiały do uzyskania opinii na potrzeby decyzji ZRiD wraz z ich uzyskaniem, 
- Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę, 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

wraz z jej uzyskaniem, 
- Projekt budowlany, 
- Projekt wykonawczy, 
- Dokumentacja przetargowa (zawierająca m. in. STWiORB), 
- Przedmiary robót, Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski, 

 
1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 
 
Drogi na przedmiotowych odcinkach przebiegają przez obszar sąsiadujący z centrum miasta 
Krotoszyn. W obszarach tych występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa, handlowa i 
usługowa. Jezdnie dróg krajowych posiadają nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym 
z obustronnymi chodnikami, pasami zieleni. Drogi krajowe krzyżują się z innymi ulicami 
miejskimi. 
 

1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej budowy  
 
Rozbudowa dróg krajowych w m. Krotoszyn: droga krajowa nr 15 na odcinku od km 56+000 

do km 57+750 oraz droga krajowa nr 36 na odcinku od km 118+504 do km 119+890  

o łącznej długości 3,136 km obejmuje: 
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• Przebudowę skrzyżowań (skanalizowanie wlotów, pasy lewoskrętu, skrzyżowania 

typu „rondo”, wyspy rozdzielające, pasy manewrowe itp.),  

• Budowę nowych i modernizację istniejących sygnalizacji świetlnych, 

• frezowanie profilujące istn. nawierzchni bitumicznych, 

• ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach, 

• uspokojenie ruchu przez wprowadzenie wysp i innych elementów brd, 

• budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszo – rowerowych, 

• zastosowanie nowego oznakowania zwiększającego bezpieczeństwo ruchu, 

• przebudowa i uzupełnienie chodników oraz bezpiecznych przejść przez jezdnię 

wyposażonych w wysepki z azylami dla pieszych,  

• przebudowę zatok autobusowych, 

• budowę i przebudowę odwodnienia drogi, 

• korektę dostępności do drogi,  

• przebudowę zjazdów, 

• ustawienie barier ochronnych i ogrodzeń, 

• wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś, 

• przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym łącznie z 

projektowanym oświetleniem, doświetleniem przejść dla pieszych, 

• wykonanie kanału technologicznego ( zgodnie z załączonymi wytycznymi) 

 

Ponadto przewiduje się: 

- dla drogi krajowej nr 15: 

• skrzyżowanie z ul. Zamkową: budowa pasa dla lewoskrętów, 

• skrzyżowanie z ul. Rawicką: ewentualna korekta wyspy kanalizującej ruch na wlocie 

bocznym, 

• skrzyżowanie z ul. Piastowską/ ul. Kobylińską: przebudowa skrzyżowania wraz z 

istniejącą sygnalizacją świetlną, 

• skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza: przebudowa skrzyżowania wraz z 

istniejącą sygnalizacją świetlną, 

• dla przełożenia ruchu dla relacji dk 15 Jarocin /Wrocław konieczne opracowanie 

koncepcyjne (na aktualizowanej mapie do celów projektowych w skali 1:500) 

przebudowy ul. Kobylińskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sienkiewicza, 

• ul. Mickiewicza: wydłużenie lewoskrętu do marketu Kaufland, 

• skrzyżowanie z ul. Floriańską/ ul. Konstytucji 3 Maja: przebudowa (rozbudowa) 

skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej lub budowa skrzyżowania typu 

„rondo” (konieczne koncepcyjne opracowanie dwóch wariantów z analizą ruchową), 

• skrzyżowanie z ul. Benicką: budowa lewoskrętów, 
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• skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Koźmińską: modernizacja (remont) istniejącego 

skrzyżowania typu „rondo” . 

- dla drogi krajowej nr 36: 

• skrzyżowanie ul. Kobylińska/ ul. Mickiewicza/ ul. Targowa: przebudowa (rozbudowa) 

skrzyżowania wraz z budowa sygnalizacji świetlnej lub budowa skrzyżowania typu 

„rondo” (konieczne koncepcyjne opracowanie dwóch wariantów z analizą ruchową), 

• skrzyżowanie z ul. Majora Pukackiego/ ul. Więźniów Politycznych: remont 

skrzyżowania z istniejącymi lewoskrętami i sygnalizacją świetlną, 

• skrzyżowanie ul. Raszkowska/ ul. Witosa: rozbudowa skrzyżowania na typu „rondo”, 

• odcinek ul. Witosa od ul. Tartaczna/ ul. Promienista do Promenady: zawężenie jezdni 

w celu budowy obustronnych chodników, 

• Promenada: budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz ze wzbudzaną sygnalizacją 

świetlną, 

• Skrzyżowania z ul. Wrzosową i ul. Kwiatową: budowa pasów lewoskrętów (kieszeni). 

 

Uwaga: Zamawiający wymaga wykonania projektu koncepcyjnego dla całości 

zadania (dk 15 wraz z ul. Kobylińską oraz dk 36), na podstawie którego 

Zamawiający dokona oceny i wyboru ostatecznych rozwiązań w celu wykonania 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

1.1.3. Wymagania dla projektowanej inwestycji 
 

1. Rozbudowa dróg krajowych w m. Krotoszyn: droga krajowa nr 15 na odcinku od 
km 56+000 do km 57+750 oraz droga krajowa nr 36 na odcinku od km 118+504 
do km 119+890 o łącznej długości 3,136 km zaprojektować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 
(Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. wraz z póź. zmianami), 
 

2. Konstrukcję nawierzchni drogi przyjąć jak dla kategorii ruchu KR 5 wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych przy uwzględnieniu 
wykonanych badań gruntowych podłoża, 

 
3. Konstrukcja nawierzchni dróg powinna uwzględniać podwyższenie dopuszczalnego 

nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu do 115 kN/oś. 
 
4. Na połączeniu istniejącej i projektowanej jezdni należy ułożyć geokompozyt 

polipropylenowy wzmocniony włóknem szklanym o właściwościach jak niżej: 
 

Właściwości Jednostka Wymagania 

Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz)  

  
kN/m 100/100 

Wytrzymałość przy 2 %wydłużeniu              kN/m 90/90 

Wydłużenie przy zerwaniu                            % 3 
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Masa powierzchniowa                                   g/m2 Min. 600 

                 

Przed ułożeniem geokompozytu należy skropić podłoże ilością min. 1,1 kg/m2 
asfaltem rezydualnym pochodzącym z  emulsji 69%. 

 
5. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie syt.-wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500. Dodatkowo należy uzyskać mapę ewidencyjną wraz z 
aktualnymi wypisami z ewidencji gruntów, 

 
6. Ze względu na częściowe zajęcie działek poza pasem drogowym dokumentacja 

będzie przygotowana na zasadach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) wraz z wykonaniem projektów podziału nieruchomości. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów koniecznych do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, łącznie z materiałami i wnioskiem o 
wydanie decyzji ZRID. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz 
Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

 
7. Projekt drogowy należy wykonać z uwzględnieniem:   
 

• elementów odwodnienia drogi, 
• elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• elementów uspokojenia ruchu, 
• przebudowy istniejących i budową nowych chodników oraz ciągów pieszo - 

rowerowych, 
• budowy zatok autobusowych, 
• przebudowy istniejących zjazdów, 
• zaprojektowania oznakowania pionowego i poziomego (stała organizacja 

ruchu), 
 
8. Wykonanie projektów pozostałych branż wraz z projektami zaistniałych kolizji w 

tym:  
• Projekty sygnalizacji świetlnych wraz z projektami zasilania, 
• Projekt kanalizacji deszczowej (uwzględniający istn. odwodnienie drogi),  
• Projekt budowy oświetlenia drogowego. Konieczność doświetlenia przejść 

dla pieszych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Zastosowanie 
słupów oświetleniowych o konstrukcjach słupów zapewniających 
bezpieczeństwo bierne (dotyczy słupów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie jezdni), 

• Projekty branżowe usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury 
technicznej m. in. gazowych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i 
innych - wg. konieczności i potrzeb wynikających z uzgodnień, 

• Projekt kanału technologicznego (zgodnie z załączonymi wytycznymi), 
 

 
9. Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę, 

 
10. Dokumentacja przetargowa zawierająca STWIORB, przedmiary robót drogowych i 

branżowe, kosztorysy ofertowe robót drogowych i branżowe, 
 

11. Kosztorysy inwestorskie dla robót drogowych i branżowe oraz zbiorcze zestawienie 
kosztów,  
 

12. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do 
uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym (Wydział Dokumentacji, 
Wydział Dróg, Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania 
Ruchem). Konieczne jest na bieżąco omawianie i rozwiązywanie 
problemów występujących w procesie projektowania, wybór ostatecznych 
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rozwiązań na poszczególnych skrzyżowaniach oraz inne szczegółowe 
ustalenia dotyczące prac projektowych. Podsumowaniem powyższego 
będzie konieczność prezentacji projektu na naradzie koordynacyjnej 
dotyczącej oceny projektu inwestycyjnego w siedzibie Zamawiającego 
(GDDKiA).  

 
1.1.4. Materiały wyjściowe – informacje. 

 Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terenie w 
celu zapoznania się z miejscem planowanej inwestycji. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy oraz potencjał kadrowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w taki sposób aby założone cele 
projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno 
budowlanymi [1.5] oraz zasadami wiedzy technicznej. 

.Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług polegających na 
opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowej PB wraz z materiałami do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę lub rozbudowę 
drogi lub ulicy o klasie technicznej min. G o łącznej długości min. 1,0 km, zrealizowanej w 
obszarze miejskim. Zadanie musi zawierać projekt sygnalizacji świetlnej skrzyżowania 
drogowego. 

 

Potencjał Kadrowy 
Wymaga się aby Wykonawca do wykonania zamówienia skierował osoby, które będą 
legitymować się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem okreslonymi w n/w ppkt a,b i 
c.  
 

a) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego 
Wymagana liczba osób: 1 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

− posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe drogowe lub 
konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń od 5 lat, 

− posiada doświadczenie przy opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych budowy, 
rozbudowy lub remontu dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości min. 1,0 km na 
stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacje branży 
drogowej;   
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b) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży 

dorogwej 
Wymagana liczba osób: 1; 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

− posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe drogowe lub 
konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń od 5 lat, 

− posiada doświadczenie przy opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych budowy, 
rozbudowy lub remontu dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości min. 1,0 km na 
stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacje branży 
drogowej;   

 
Uwaga: W ppkt. a i b pod pojęciem opracowania dokumentacji projektowej 
rozumie się doprowadzenie do wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID lub 
pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego PB.  
 

c) Nie wymaga się przedłożenia w ofercie kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów 
ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Celem zapewnienia należytego wykonania 
uslugi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi udział następujacych Ekspertów w 
realizacji zamówienia wg potrzeb: 

- geodety, 
- geologa, 
- geotechnika, 
- projektanta mostowego, 
- sprawdzającego branży mostowej, 
- projektantów branżowych, 
- zespół środowiskowy: kierownika zespołu, akustyka (wibroakustyka),  
 hydrogeologa, specjalistę z zakresu siedlisk przyrodniczych lub bilologii roślin 
  oraz innych ekspertów niezbędnych zgodnie ze specyfiką zmówienia. 

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z 
wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać 
do czasu ich rozbiórki . 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych  zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 
norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
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użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi 
być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 
urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie opracowana przy pomocy komputerowego edytora tekstów, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatibilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny 
kompatibilnego z MS Excel. 

- część rysunkowa była  wykonana przy pomocy oprogramowania CAD 
 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego  i należy go przekazać łącznie z 
podkładem sytuacyjno wysokościowym,. 
Ponadto projekt należy przekazać w wersji elektronicznej i tak: 

-  pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy oraz w 
formie edytowalnej Word, Excel, 

- pliki graficzne – format *.pdf lub *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi oraz 
w formie edytowalnej *.dwg  (*.dxf) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia 
i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego (oryginały w osobnej teczce). 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 
4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę 
właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
[9] i w ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – Wymagania ogólne [11.1] i w 
ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów 
projektowania dróg [11.2]. 
4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna obejmująca wypisy z rejestru gruntów oraz 
mapy ewidencyjne.   

4.2.3. Projekty podziału nieruchomości  
W ramach usługi należy: 

a. Wykonanie projektu podziału: 
− wykonać projekty podziału wraz z wykazem zmian gruntowych i przyjęciem do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
− przed złożeniem do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej projekty podziału wraz z wykazem zmian gruntowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację,  

− przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym zatwierdzone projekty podziału w 
ilości 6 szt. (4 egz. do materiałów do ZRiD + 2 egz. dla Zamawiajacego), 

b. Wyniesienie granic w terenie: 
− wykonać wyniesienie w/w projektów,  
− zastabilizować nowe granice (stabilizacja kamieni granicznych),   
− uzupełnić dokumentację podziałową w powiatowym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej,  
− przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym kopię szkiców wyniesienia, 

współrzędne punktów granicznych oraz protokół przyjęcia wyniesionych granic do 
zasobów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4.2.4. Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na dł. projektowanego odcinka  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy dokonać rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na 
długościach projektowanych odcinków dróg oraz na odcinkach koniecznych poszerzeń jezdni, 
budowy skrzyżowań typu „rondo”. 
  

4.2.5. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z projektami sygnalizacji świetlnej – 
zaopiniowane w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji, zatwierdzone w 
Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem tut. Oddziału. 
Opracowanie powinno zawierać również projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót drogowych. 

 

4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

- operat wodno-prawny (3egz. +CD) wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego 
(w razie konieczności), 

- branże wg potrzeb (gazowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna i inne) 
- uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej w  
Starostwie Powiatowym (ZUDP) 
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Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 
 
 
4.2.7. Materiały do wystąpienia o opinie do ZRiD  

 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich opinii koniecznych do 

uzyskania decyzji ZRID. 
 
 4.2.8. Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej  
 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszelkich materiałów oraz wniosku 
ZRID wraz z  koniecznymi załącznikami w celu uzyskania, na rzecz Inwestora, decyzji ZRID. 

 4.2.9. Projekt budowlany   - 5 egz.  (4 egz. do ZRiD + 1 egz. arch.)  

 
4.2.10. Projekt wykonawczy  - 4 egz. (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.)  
         

 4.2.11. Dokumentacja przetargowa – 4 egz. (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. 
arch.) 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z  ustawą o 
zamówieniach publicznych [2].  
 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (wykonane m.in. na podstawie 

Ogólnych  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót obowiązujących w 
pionie GDDKIA zgodnych z obowiązującymi wymaganiami technicznymi). Powinny 
one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, 
materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, 
odbiorów robót i płatności za roboty. SIWZ są ściśle powiązane z Dokumentacją 
projektową i kosztorysem ofertowym. 

b) Projekt wykonawczy (pkt 4.2.10) 
c) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego 

wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w 
formacie danych kompatybilnym z MS Excel. 
 

 4.2.12. Kosztorys inwestorski – 2 egz. 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom  cen), 
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w 
następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, 
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, 
ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
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4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 

w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja 
elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatibilnym z MS 
Excel. 

5.  
 

Lp Podstawa 
sporządzenia 

(STWiOR) 

Nazwa 
elementu 

rozliczeniowego 

Jednostka Ilość Cena 
jednostkowa 

Cena za 
element 

rozliczeniowy 
 
 

      

 
Uwaga! Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych, wykonywanych dla potrzeb 
GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych 
elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA. 
         
4.2.13. Projekt organizacji ruchu - 3 egz. POR po uzyskaniu zatwierdzenia  
z uwzględnieniem ewentualnych zmian lub uwag wynikających z klauzuli zatwierdzeń. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się narady, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 

projektowego: 
Narady - spotkania Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron , 

której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na 
miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 

niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w 
spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 
opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 
personel, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i 
wykonywania opracowań projektowych w celu terminowego wykonania zadania..  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 
raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. ETAPOWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Etap I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie 
prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID). Złożenie wniosku o uzyskanie 
ww. decyzji. 

1.  Termin zorganizowania prezentacji projektu (rozwiązań koncepcyjnych) na naradzie 
koordynacyjnej dotyczącej oceny projektu inwestycyjnego w siedzibie 
Zamawiającego - GDDKiA) – 98 dni od daty podpisania umowy. 

2. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektu budowlanego,  złożenie 
wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD wraz ze wszczęciem postępowania 
 - potwierdzenie protokołem zdawczo-odbiorczym zakończenia I etapu – 224 dni od 
daty podpisania umowy. 

Płatność po zakończeniu I etapu – 70% brutto wartości zadania.  
Płatne 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie Zamawiającego. 
 
Etap II: Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRiD). 
Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i 
przetargowej umożliwiającej realizację zadania (potwierdzenie protokołem zdawczo-
odbiorczym zakończenia II etapu) – 350 dni od daty podpisania umowy. 
Płatność po zakończeniu II etapu – 25% brutto wartości zadania. 
Płatne 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie Zamawiającego.  
 
Etap III: Wyniesienie granic w terenie 
Potwierdzenie protokołem zdawczo-odbiorczym zakończenia III etapu – 434 dni od daty 
podpisania umowy. 
Płatność po zakończeniu III etapu –5% brutto wartości zadania. 
Płatne 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w siedzibie Zamawiającego.  

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg 
pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji, które posiadają termin realizacji 

wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego 
lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  
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Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 

odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
wg pktu 7.3.2 sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 

zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 
odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- ostateczną decyzję ZRID, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

ostatecznego. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 
zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg 
pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
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- Mapa do celów projektowania dróg  - 1 egz. w wersji elektronicznej i 2 egz. oryginału dla 
Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 

- Projekty podziału nieruchomości – po 6 egz. 

- Operat wodnoprawny – 3 egz. +CD 

- Dokumentacja formalno-prawna – 1 egz.  

- Projekt organizacji ruchu – 6 egz. po zatwierdzeniu projektu przez Wydział BRD z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian i uwag, 

- Materiały do opinii do ZRiD – wg potrzeb. 

- Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – 
4 egz.  

- Projekt budowlany - 5 egz. (4+1) 

- Projekt wykonawczy - 4 egz. (3+1) 

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi – wg potrzeb 

- Dokumentacja przetargowa – 4 egz., 

- Kosztorys inwestorski – 2 egz., 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach  
ww. opracowania projektowe; w wersji elektronicznej na nośniku CD: (4 kpl. 
zapisów projektu na CD) 

8. PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest: 
a/ w przypadku pozycji ryczałtowych kwota ustalona w załączniku Nr 1 do umowy 
    i stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy - cena ryczałtowa skalkulowana przez  
    Wykonawcę.  
b/ w przypadku pozycji rozliczonych za pomocą cen jednostkowych kwota ustalona jako 
iloczyn ilości rzeczywistych wykonanych jednostek i cen jednostkowych ustalonych  
w zał. Nr 1 do umowy. 
Oferowana kwota wykonania danej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. 
Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 
120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 
M.P.1996r. Nr 48, poz. 461 z późniejszymi zmianami. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami. 
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[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z późniejszymi zmianami. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 

[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi 
zmianami. 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 
z późniejszymi zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
 Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239 z późniejszymi zmianami. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 
potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 
22 z późniejszymi zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, 
Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w 

których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. 
Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741 z późniejszymi zmianami. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777 z 
późniejszymi zmianami. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 
jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779 z późniejszymi zmianami. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 
poz.627; z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, 
poz. 515 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 
177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 
2181 z późniejszymi zmianami. 
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[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z 
późniejszymi zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi 
zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 
2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w 

sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, 
poz. 393, z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 
2000 r. Nr 100 poz. 1086 z  późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. 
Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 
latach ubiegłych. 

[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w 
celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[12] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[14] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998. 
[15] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[16] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014r.. 

[19] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Warszawa 
2012. 

[20] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM 
Warszawa 2002. 

[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 

stalowych. GDDP, Warszawa 1999. 
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w 

konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
[24] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach 

obiektów mostowych. GDDP-1998. 
[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych 

konstrukcjach obiektów mostowych.     GDDP-1998. 
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[26] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-
2000. 

[27] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-
2003. 

[28] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w 
mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992. 

[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 
2002. 

[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia 
zewnętrznego. GDDKiA 2002. 

[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami 
zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 

 
 
 


