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Zbigniew Szweda : Katowice, 20180509
Z-ca Dyrektora Oddziatu
Znak pisma: O.KA.D-3.2410.3.2018.493 ns
WSZYSCY WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI
UDZIALEM W POSTEPOWANIU

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwlenia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa drogi ekspresowej $1 (dawniej S69) Bielsko-Blata - Zywiec
- Zwardof, odcinek Przybedza - Miléwka (obejscie Wegierskiej Gérki).

Znak postepowania: 0.KA.D-3.2410.3.2018

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI
Czesc I

Zamawiajacy dziatajac w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawa Pzp oraz zapiséw Instrukcji dla
Wykonawcow SIWZ, przekazuje tres¢ zapytan, ktore wptynety wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 2

Subklauzula 14.8 Warunki Szczegbine Kontraktu - Opdiniona ptatno$é - prosimy o potwierdzenie, e
w Subklauzuli 14.8 chodzi o odsetki ustawowe za opdznienie z art. 481 k.c.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z definicia zawarta w subklauzuli 1.1.4.15 okredlenie ,Odsetki”
oznacza odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc,

Pytanie nr 3

Akt Umowy § 3- prosimy o zmiane powyZszego postanowienia na: ,W przypadku wystapienia okolicznodei
niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego § 3, termin ten ulegnie przedluzeniu zgodnie z Umowa.” - z uzasadnieniem, Ze skoro
niemoznos¢ dotrzymania terminu jest skutkiem okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, to przediuzenie
terminu nie powinno by¢ uzaleznione od decyzji Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawlajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcoéw. Zapisy SIWZ w powyiszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Fytanie nr 4

Subklauzula 1.2.6 (a) Warunki Szczegdlne Kontraktu - Kierownik Projektu, zgodnie z zatgczonym
wzorem, jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy oswladczen, zawiadomien, zatwierdzen lub
decyzji w imieniu Zamawiajacego w dowolnej formie prosimy o dokonanie zmiany stéw ,w dowolnej
formie” zawartych na koncu akapitu drugiego, na: ,z zachowaniem postanowiern Subklauzuli 1.3
[Komunikaty].” . :
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Odpowiedz na pytanie nr 4:

Powyzsze zapisy znajdujg si¢ w Subkfauzuli 1.1.2.6 {a) - Warunki Szczegélne Kontraktu (SIWZ TOM II).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycie Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyiszym zakresie
pozaostaja bez zmian.

Pytanie nr 5

Subklauzula 4.10 Warunki Szczegdlne Kontraktu [Dane o Placu Budowy] Informacje o Placu Budowy
bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty w Wymaganiach Zamawiajacego. Pozostale
dane Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i wlasnym staraniem. Prosimy o potwierdzenie, ze
informacje o Placu Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajacego, ktdre zawarte zostaly w Wymaganiach
Zamawiajacego sg kompletne | wyczerpujace, a takze o zmiang zapisu akapitu pierwszego na
nastepujacy: ,Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaly w
Wymaganiach Zamawiajacego. Pozostate dane Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i wtasnym
staranlem, z zastrzezeniem zachowania przez Wykonawce prawa do przedtuzenia Czasu na UkoAczenie
lub dodatkowej ptatnosci, o ile dane pozyskane przez Wykonawce po Dacie Odniesienia beda miaty wplyw
na Czas na Ukoficzenie lub wynagrodzenie Wykonawcy.” Zgodnie z art. 29 ust. 11 2 PZP w zwigzku z art.
31 ust. 2 PZP, to po stronie Zamawiajacego jest opisanie przedmiotu zaméwienla w sposéh jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okredled, z uwzglednieniem
wszystkich wymagan i okolicznosci mogacych mieé wptyw na sporzadzenie oferty. Z obowiazku tego
Zamawiajacy nie moze si¢ zwolni¢ przenoszac na oferentéw cigzar pozyskania informacji niezbednych do
rzetelnego okreslenia ceny- ofertowej W konsekwencji nieudostepnienie w SIWZ wyczerpujacych danych
dotyczacych przedmiotu zamoéwienia musi skutkowaé prawem Wykonawey do dodatkowego czasu
i ptatnosci, jedli pozyskane przez niego dane beda stanowily podstawe do roszczef. Prosimy
0 potwierdzanle powyzszego,

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow, Zapisy SIWZ w powyiszym zakresie
pozostajg bez zmlan Zamawiajacy wyjasnia, ze opis przedmiotu jest zgodny z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy
PZP.

Pytanie nr 6

Subklauzula 4.27 Warunki Szczegdlne Kontraktu [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosdei]
Wykonawca, na wiasna odpowiedzialno$¢ [ na wiasny koszt w zakresie realizowanych Robot, jest
zobowigzany podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki
budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczyé nieruchomosci, dregi i inne budowle
I urzadzenia sasiadujace z Placem Budowy i znajdujace sie na nich budynki przed jakimikolwiek
oddziatywaniami wynikajacymi z dziatadl lub zaniecharn Wykonawcy, w tym w szczegdlnodci przed
hatasem, kurzem, blotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni
Zamawiajacego z obowiazku jakichkolwiek swiadczen z tytutu jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych
zwracamy sig z prosbg o dodanie w tym miejscu stéw: ,z winy Wykonawcy”.

OdpowiedzZ na pytanie nr 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcoéw. Zapisy SIWZ w powyiszym zakresie
pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 8

Subklauzula 4.4 WSK zwracamy sie o skreslenie pkt: (c), (e), (f), (g), (h), (i), G), (k), (M), (o), (p), (q),
(r), niniejsze] klauzuli poniewaz postanowienia te stanowig nieumocowang ustawowo, nadmierng
i niedopuszczalng, ingerencje w tres¢ umdw zawieranych przez Wykonawce / Podwykonawce z osobami
trzecimi, zgodnie z zasadg swobody umdw, ktdrej ograniczenie nie ma podstaw na gruncie PZP, w tym
w art. 36 ust, 2 pkt 11a) PZP, poniewaz wymagania stawiane w SIWZ tresci umowy o podwykonawstwo
nie mogy prowadzi¢ do wytaczenia stosowania przepisdw powszechnie obowiazujacych, a takim jest art.
353(1) Kc. Przepisy PZP nie reguluja w ogéle spraw okreslonych tymi postanowieniami wzoru umowy,
pozostawiajac ich uregulowanie swobodnej woli Wykonawcy i Podwykonawcy. Zaden przepis ustawy,
natura stosunku prawnego umowy o roboty budowlane, ani tez zasady wspétzycia spolecznego nie
wytaczajg prawa do umowienia sie przez Wykonawce z Podwykonawcg ani przez Podwykonawce
z dalszym Podwykonawca zgodnie z klauzulami, ktére Zamawiajacy ograniczyt lub wylgczyt z tresci tych
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uméw. Ingerencja w te postanowienia wykracza poza ustawowg role Zamawiajacego w zamdwieniach
publicznych, jaka jest gwarancja zaptaty za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce oraz
monitorowanie stanu przeptyww pienigznych. Analiza tresci klauzul zawartych w Pkt III Subklauzuli 4.4
SWK, wskazuje na to, Ze Zamawiajgacy postrzega siebie w roli straznika intereséw Podwykonawcow
(bedacych profesjonalnymi przedsigbiorcami), ktérzy tak samo jak Wykonawca, samodzielnie oceniajg
ryzyko udziatu w realizacji zaméwienia na podstawle uméw zawartych zgodnie z art. 353(1) Kc. Tredé
wyfaczonych klauzul wskazuje, iz Zamawiajacy w niedopuszczalny sposéb ogranicza swobode umow w
interesie Podwykonawcdw. Ustawowa gwarancja swobody kontraktowania moze doznad ograniczenia
tylko na podstawie wyraZznego przepisu ustawy, a takiego brak. Zgodnie z Wyrokiem SN z dnla
21.08.2014 r. IV CSK 733/13, zastrzezenia inwestora do umowy pomiedzy wykonawca i podwykonawcg
muszg dotyczy¢ istotnych kwestii umownych., Zadna z powyiszych kwestii nie dotyczy elementdw
przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane. KIO w wyroku z dnia 08.11.2016 r. {sygn. akt KIO
1978/16) dotyczacym analogicznych zapiséw SIWZ w postepowaniu na ,Projekt i budowa drogi
ekspresowej S17 na odcinku wezet ,Zakret” {z weztem) - wezet ,Lubelska” (bez wezta) o dtugosci okoto
2,5 km", uwzglednita zarzuty Wykonawcy do analogicznych zapiséw Subklauzuli 4.4 WSK i nakazala
usunigcie wigkszosci z kwestionowanych w ramach odwofania punktéw z tej Subklauzuli 4.4, WSK.
OdpowiedZ na pytanie nr 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Zamawiajacy wyjasnia, ze stosownie do przepisu art. 36 ust. 2 pkt 11la ustawy PZP w przypadku, gdy
przepisy ustawy nie stanowia inaczej, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zawliera wymagania
dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie przez zamawliajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, jezeli zamawiajgcy
okresla takie wymagania.

Zamawiajacy wprowadzajac postanowienia Subklauzuli 4.4 SWK (SIWZ TOM II) uczynit zadogé
powyzszym wymaganiom ustawy. Postanowienia SIWZ sa zgodne z zasadami wspdizycia spotecznego,
a tresc i cel zapisdw nie sprzeciwia sie naturze stosunku prawnego, co pozostaje w zgodzie z trescig art.
3531 KC,

Pytanie nr 9
Subklauzula 1.1.3.7. (c) w zw. z 10.1 WSK Zwracamy sie o potwierdzenie, ze ewentualne wystepowanie
JUsterek w Przedmiocie Umowy” nie bedzie podstawg do odmowy dokonania odbioru Robét, ani do
odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejgcia zgodnie z Subklauzulg 10.1 WSK, za$ w takim
przypadku Zamawiajgcy odbioru dokona (wystaw! Swiadectwo Przejecia), wyznaczajac jednoczesnie
Wykonawey odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajacy nie jest uprawniony do odmowy odbioru
robdt od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie
wystgpowania w nich wad istotnych. W pozostalym zakresie jest zobowiazany dokonac odbioru
z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad i ustaleniem terminu ich usuniecia. W przeciwnym
przypadku zachodzitaby sprzeczno$¢ odpowlednich postanowiefi umowy z przepisami art. 647, 654 | 656
§ 1 Kc oraz z naturg stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art., 353* Kc), pawodujaca ich
czgsciowa niewaznod¢ z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc). Reprezentatywnym przyktadem linii orzeczniczej
w tej sprawie jest Wyrok Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z jego tezg: 1.
Inwestor ma obowiqzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami
- wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznic wyplaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.” W analogiczny sposdb wypowiadaf sie SN
w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. II CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97. Z kolei
w uzasadnieniu Wyroku z 24.07.2009 r. II CSK 61/09 SN stwierdzit, ze inwestor moze odmdwié
dokonania odbioru robdt, jesli stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, e hie moze tego
uczynic w przypadku wad nleistatnych, nadajacych sie do usuniecia. Powyzszy kierunek orzekania znalaz
peing kontynuacjg réwniez w najnowszym orzecznictwie sadéw apelacyjnych, z ktérego warto przytoczyd
w szczegolnosci Wyroki: Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13, Sadu
Apelacyjnego we Wroclawiu z 18.12,2013 r. I ACa 1302/13, Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie
z 20.12,2012 r. 1 ACa 405/12, Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12, Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z 21.04.2009 r. V ACa 88/09. Wypowiedzi Sadéw sprowadzaja sie do
twierdzenia, iz w razie ujawnienia w toku odbloru wad robdt nadajacych sie do usuniecia, strony umowy
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winny wady wyspecyfikowad i poczyni¢ ustalenia dotyczace sposobu i terminu ich usuniecia, jednak
dopdkl w robotach nie wystepuja wady istotne, Zamawiajgcy nie moze odméwié dokonania odbioru.
Prawo Zamawiajacego do domagania sie usuniecia wad robot (zwlaszcza nieistotnych) realizowane jest na
gruncie przepisdw o odpowiedzialnoscl Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a nie
poprzez wstrzymywanie odbiordw, co jest praktyka niedopuszczalna,

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie potwierdza, ze ewentualne wystgpowanie ,usterek w Przedmiocie Umowy” nie bedzie
podstawa do odmowy dokonania odbioru Robét, anl do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa
Przejecia. Zamawiajacy wskazuje, ze wszelkie odbiory Robét odbywac sie beda na zasadach okreslonych
w Umowie w tym zgodnie z Subklauzula 10.1 SWK (SIWZ TOM II).

Pytanie nr 10

Subklauzuia 1.1.4.15 WSK ,Odsetki" oznaczaja odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 KC. Zwracamy
sie z proshg do Zamawiajacego o dodanie na kodcu zapisu: ,i art. 481 KC” z uwagi na to, Ze ten ostatni
przepis dotyczy odsetek ustawowych za opoznienie Swiadczen pienieznych,

OdpowiedzZ na pytanie nr 10:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 11

Subklauzula 1.1.3.7. lit. (b) Warunkéw Kontraktu: Wnosze o uszczegdtowienie jaka funkcje formalno-
prawna oraz jaki jest zakres zobowigzan i uprawnied w odnlesieniu do Warunkéw Kontraktu posiada
organ wyznaczony przez Zamawiajacego pod nazwa Komisja Cdbioru Robdt.

OdpowiedzZ na pytanie nr 11:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres obowiazkow i uprawnien Komisja Odbioru Robét wynika z Warunkéw
Kontraktu.

Pytanie nr 12

Subklauzula 4.8 Warunkdw Kontraktu: Zgodnie z trescig Subklauzuli 4.6 WK nalezy wywnioskowad, ze
Wykonawca moze nie by¢ jedynym podmiotem na Budowie, Skoro brak jest zapiséw w Kontrakcie, ze
Zamawiajacy zapewni bezpieczenstwo i ochrone innym wykonawcom tym bardziej taka odpowiedzialnogé
powinna zosta¢ wytaczona z zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wnosze zatem, aby zasady
odpowiedzialnosci w zakresie procedury bezpieczenstwa zostaty odpowlednio zmodyfikowane, tak aby
zapewnienie ochrony i bezpieczeristwa przez Wykonawce, byto ograniczone wytgcznie do 0séb i mienia, za
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny.

OdpowiedZ na pytanie nr 12;

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostaja bez zmian,

Pytanie nr 54

W WWIORB, D.04.07.01, pkt 5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept,
przedstawiono wymagania wobec mma KR3-KR4, Czy dla tej mieszanki mozna uzy¢ asfalt 35/50 zgodnie
ZWT-2 2014 ¢cz. 17

Odpowiedz na pytanie nr 54:

W zwigzku z powyzszym pytaniem Zamawiajacy wprowadza zmiane w SIWZ TOM 1II w zataczniku do
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU): WWIORB D.04.07.01, pkt 2.4. Asfait:

Istnieigcy zapis:

» Nalezy zastosowac polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 oraz asfait 50/70 (KR 1-2)
Zgodnie z PN-EN 12591,

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi, Deklaracje wiadciwosci uzytkowych (z dokumentem
odniesienia) oraz oznakowanie CE od producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazidej
cysterny). Mieszanie asfaftow modyﬁkowanych z roznych rafinerii jest zabronione. Asfalty powinny
spefniaé wymagania podane w tabeli 3.
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Tabela 3a. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB 25/55-60 stosowanego do warstwy podbudowy

Wiasciwosc g/letodg Jednostka | Wymaganie Klasa
adania
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25-55 3
Temperatura mieknienia EN 1427 i > 60 6
Sifa rozciggania
metoda z
Kohezja duktylometrem gﬁ g?g? J/em? va ? 0C 6
. (rozciqgganie 50
mm/min)
Zmiana masy % =05
Pozostata 9
12 . % 2 60
Odporngsc na | penetracja EN 12607-1
starzenie Wzrost
temperatury <8 2
mieknienia
Temperatura zapfonu ENISQ 2592 | € > 235 3
Temperatura famliwosci wg )
Fraassa EN 12593 € <-10 5
Nawrdt w25¢C EN 13398 % > 60 4
spreZysty w 10C EN 13398 % AR 0
Zakres plastycznosci PN-EN 14023 | € NR 0
Spadek temperatury migknlenia po
badaniu wg EN 12607-1 EN 1427 T TBR :
Nawrdt sprezysty w 25°C po o
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 | % z 90 4
Nawrot sprezysty w 10C po o
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 & AR 0
Stabilnos$¢ magazynowania EN 13399
Roznica temperatur micknienia EN 1427 T <5 2
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Roznica penetracji EN 1426 0,1 mm AR 0
a) NR - No Requirement (brak wymagan)
b) TBR - To Be Reported (do zadekiarowania)
Tabela 3b, Wymagania wobec asfaltu 50/70
Wiasciwosc Metoda badania | Jednostka Wymaganie
Penetracfa w 25<C EN 1426 0,1 mm 50 - 70
Temperatura mieknienia EN 1427 € 46 - 54
Odpornos¢ na starzenie w 163<C EN 12607-1
Pozostata penetracja % = 50
Wzrost temperatury mieknienia € <9
. y =
Zmiana masy 2 (wartosé % <05
bezwzgledna)
Temperatura zapfonu EN IS0 2592 i =230
Rozpuszczalnosé EN 12592 % (m/m) > 99,0

a)

Zmiana masy moze by¢ wartosciq dodatnig lub ujemng”
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Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

» Nalezy zastosowal polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 dla KR 5-7 oraz asfalt 35/50
dia KR 3-4 i 50/70 (KR 1-2) zgodnie z PN-EN 12591, przy jednoczesnym spefnieniu wymagan wobec mma
przedstawionych w pkt 5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Inzynierowi, Deklaracje wlasciwosci uzytkowych (z dokumentem
odniesienia) oraz oznakowanie CE od producenta lub dystrybutora dia kazdej dostawy (dla kazdej
cysterny). Mieszanie asfaltow modyfikowanych z roznych rafinerii jest zabronione.
Asfalty powinny spefnia¢ wymagania podane w tabeli 3.

Tabela 3a. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB 25/55-60 stosowanego do warstwy podbudowy

Wiasciwosé Metod_a Jednostka | Wymaganie Klasa
badania
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25-55 3
Temperatura mieknienia EN 1427 °C 2 60 6
Sitg, rozciggania
meteda, z
Kohezja duktylometrem Eﬁ gggg l/em? i iO"C 6
{rozcigganie 50
mm/min)
Zmiana masy % £0,5 3
. Pozostata % > 60 7
QOdporno$¢  na | penetracja
) EN 12607-1
starzenie Wzrost
temperatury °C <8 2
mieknienia
Temperatura zaptonu EN IS0 2592 | °C 2 235 3
Temperatura famliwosci W9 | En 12593 oc <-10 5
Fraassa
Nawrot w 25°C EN 13398 % > 60 4
sprezysty w 10°C EN 13398 % NR 0
Zakres plastycznosci PN-EN 14023 | °C NR 0
Spadek temperatury mieknienia po o
badaniu wg EN 12607-1 EN 1427 ¢ TER L
Nawrdt sprezysty w  25°C  po o
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 1% z 50 4
Nawrot sprezysty w 10°C  po o
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 o NR 0
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Réznica temperatur mieknienia EN 1427 «C <5 2
Stabilnoéé magazynowania EN 13399
Réznica penetracji EN 1426 0,1 mm NR 0
NR - No Requirement (brak wymagan)
TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
Tabela 3b. Wymagania wobec asfaltu 50/70
Wiasciwose Metoda badania | Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura migknienia EN 1427 °C 46 - 54
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a)

Odpornosc na starzenie w 163°C EN 12607-1
Pozostata penetracja % = 50
Wzrost temperatury mieknienia °C <9
Zmiana mas 2) wartosc
bezwzgledna) ! ( % s 0.5
Temperatura zaptonu EN IS0 2592 °C > 230
Rozpuszczalnost EN 12592 % (m/m) = 099.0
Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatniq fub ujemna

Tabela 3c. Wymagania wobec asfaltuy 35/50
Wiasciwos¢ Eq:ggﬁiaa Jednostka | Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 35-50
Temperatura mieknienia EN 1427 °C 50 - 58
Odpornosé na starzenie w 163°C
Pozostata penetracja % =53
Wzrost temperatury mieknienia EN 12607-1 °C =8
Zmiana masy @
(wartosc bezYNzgledna) % s 0,5
Temperatura zaplonu EN IS0 2592 °C 2 240
Rozpuszezalnose EN 12592 % (m/m) | =99,0
Temperatura famliwosci wg Fraassa EN 12585 °C <-5

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig fub ujemng”

Patrz rowniez zmiana SIWZ nr IV.

Pytanie nr 55

W WWIORB, D.05.03.05, pkt 5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept,
przedstawiono wymagania wobec mma KR3-KR4, Czy dla tej mieszanki mozna uzyé asfalt 35/50 zgodnie

ZWT-2 2014 ¢cz. 17

OdpowiedZ na pytanie nr 55:
W zwiazku z powyiszym pytaniem Zamawiajacy wprowadza zmiane w SIWZ TOM III w zataczniku do
Programu Funkcjonalne - Uzytkowego (PFU): WWIQRB D.05.03.05, pkt 2.4, Asfalt:

Istniejacy zapis:

. NaleZy zastosowaé polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 oraz asfalt 50/70 (KR 1-2)

zgodnie z PN-EN 12591,

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Inzynierowi, Deklaracje wiasciwosci uzytkowych (z dokumentem
odniesienia) oraz oznakowanie CE od producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazdef
cysterny). Mieszanie asfaltow modyfikowanych z réznych rafinerii jest zabronione.
Asfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB 25/55-60 stosowanego do warstwy wigzacej

Wiasciwosé gletodg Jednostka | Wymaganie Klasa
adania

Penetracja w 25C EN 1426 0,1 mm 25-55 3

Temperatura mieknienia EN 1427 i =60 6
Silg rozciggania
maetoda zZ

, EN 13589 5 =2

Kohezja duktylome?rem EN 13703 J/cm w 10°C 6
{rozcigganie 50
mm/min)

Generalna Dyrekcja ul. Mysliwska 5 e-mail; sekretariat@katowice.gddkia.gov.p!
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Zmiana masy % <05 3
Pozostata 0
Odpornos¢  na | penetracja EN 12607-1 % z 60 4
starzenie Wzrost
temperatury <8 2
mieknienia
Temperatura zapfonu ENIS0 2592 | € = 235 3
Temperatura famliwosci wg i
Fragssa EN 12593 < s-10 5
Nawrot w 25C EN 13398 % z 60 4
sprezysty w 10°C EN 13398 % NR 0
Zakres plastycznosci PN-EN 14023 | € NR 0
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Roznica temperatur mieknienia EN 1427 € <35 2
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Rbznica penetracji EN 1426 0,1 mm AR 4
Spadek temperatury mieknienia po
badaniu wg EN 12607-1 EN 1427 T TR !
Nawrét sprezysty w 25°C po 0
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 & z 50 4
Nawrdt sprezysty w 10C po 0
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 % NR 0
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Roznica temperatur mieknienia EN 1427 T <5 2
Stabilnosé magazynowania EN 13399
Roznica penetracji EN 1426 0,1 mm NR 0
NR ~ No Requirement (brak wymagan)
TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 3b. Wymagania wobec asfaltu 50/70
Wiasciwosc Metoda badania | Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50 - 70
Temperatura mieknienia EN 1427 T 46 - 54
Odpornos¢ na starzenie w 163°C EN 12607-1
Pozostata penetracja % = 50
Wzrost temperatury mieknienia i <9
Zmiana ~ masy ¥  (wartos¢ o
bezwzgledna) & <05
Temperatura zaptonu EN IS0 2592 i = 230
Rozpuszczalnosd EN 12592 % (m/m) > 990

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnia fub ujemna”

Zastepuje sig nastepujacym zapisem:

» Nalezy zastosowac pofimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 dla KR 5-7 oraz asfalt 35/50
dla KR 3-4 i 50/70 (KR 1-2) zgodnie z PN-EN 12591, przy Jednoczesnym spefnjeniy wymagan wobec mma
przedstawionych w pkt 5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowef i opracowanie recept.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozyC Inzynierowi, Deklaracje wlasciwosci uzytkowych (z dokumentem
odniesienia) oraz oznakowanie CE od producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazdej
cysterny). Mieszanie asfaltéw modyfikowanych z réznych rafinerii jest zabronione. Asfalty powinny
spetnia¢ wymagania podane w tabeli 3.
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Tablica 3a. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB 25/55-60 stosowanego do warstwy wigzgcej

L g Metoda .
Wiasciwosg badania Jednostka | Wymaganie Klasa
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25-55 3
Temperatura rmieknlenla EN 1427 °C = 60 6

Sita rozciggania
metodg z
. EN 13589 ; z 2
Kohezja dukty.lomefcrem EN 13703 J/em w 10°C 6
(rozcigganie 50
mm/min)
Zmiana masy % £0,5 3
Pozostata 0
Odporno$é  na | penetracja o 2 60 ’
; EN 12607-1
starzenie Wzrost
temperatury °C <8 2
mieknienia
Temperatura zaptonu EN 150 2592 [ °C = 235 3
Temperatura  tamliwosci wg . <.
Fraassa EN 12593 C <-10 5
Nawrot w 25°C EN 13398 U z 60 4
sprezysty w 10°C EN 13398 % NR 0
Zakres plastycznosci PN-EN 14023 | °C NR 0
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Réznica temperatur mieknienia EN 1427 °C £5 2
Stabilno$¢ magazynowania EN 13399
Rbznica penetracji EN 1426 0,1 mm NR 0
Spadek temperatury mieknienia po o
badaniu wg EN 12607-1 EN 1427 c TBR !
Nawrdt sprezysty w  25°C po 0 .
badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 | % 2 50 4
Nawrot sprezysty w 10°C po 0
badaniu wg EN 12607-1 EN13338 | % NR 0
Stabilno$¢ magazynowania EN 13399
Roznica temperatur mieknienia EN 1427 °C <5 2
Stabilno$¢ magazynowania EN 13399
Roznica penetracii EN 1426 0,1 mm NR 0
a) NR - No Requirement (brak wymagan)
b) TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 3b. Wymagania wobec asfaltu 50/70
Whasciwosc Metoda badania | Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura mieknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odpornosé na starzenie w 163°C EN 12607-1
Pozostata penetracja % =250
Wzrost temperatury migknienia °C <9
Zmiana masy @  (wartosé o
bezwzgledna) o <0,
Temperatura zaptonu EN ISG 2592 °C > 230
Rozpuszczalnosc EN 12592 % (m/m) = 99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemnq

ul, Mysliwska 5
40-017 Kalowice
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Tablica 3c. Wymagania wobec asfaltu 35/50

Wiasciwosc¢ E:;gg?a Jednostka | Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 35-50
Temperatura mieknienia EN 1427 °C 50 - 58
Odpornosc¢ na starzenie w 163°C

Pozostata penetracja % =53
Wzrost temperatury mieknignia EN 12607-1 °C <8
Zmiana masy '

(warto$é bezwzgledna) % s 0,5
Temperatura zaptonu EN ISO 2552 °C = 240
Rozpuszczalnosé EN 12592 % (m/m) | = 99,0
Temperatura tamliwosci wg Fraassa EN 12585 °C £-5

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemng”

Patrz rownlez zmiana SIWZ nr IV.

Pytanie nr 83

Prasimy o potwierdzenie ze w przypadku gdy zajdzie koniecznosé wyjscia z rozwiazaniami projektowymi
poza linie rozgraniczajace okreslone w Decyzji Srodowiskowych Uwarunkowaniach, [ tym samym zajdzie
konieczno$é uzyskania zmiany tej decyzjl lub nowych decyzji, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
przedtuzenia Czasu na Ukoficzenie oraz zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

OdpowiedZ na pytanie nr 83:

W przypadku wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych w stosunku do zatwierdzonego decyzjg ZRID
Projektu Budowlanego, ktére skutkowal beda koniecznoscig uzyskania zmiany lub nowych decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo przediuzenia Czasu na
Ukoficzenie oraz zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo patrz odpowiedZ na pytanie
nr 65,

Pytanie nr 124

Zgodnie z zaplsem PFU: ,Za przyczotkami nalezy projektowac piyty przejsciowe, na catej szerokoSci
obiektu migdzy skrzydtami (...)".

a. Czy wymdg ten dotyczy zastosowania pityt przejsciowych takie w pasie rozdziatu ohiektdow w ciggu
drogi gtdwnej?

b. Czy zamawiajacy dopuszcza przerwanie plyt przejéciowych w pasie rozdziatu? W przypadku skrzydet
w kacie lub wystepowania szerokich chodnikéw i sciezek rowerowych,

c. Czy Zamawiajacy dopuszcza skoficzenie piyty przejéciowej wezesniej, za krawgdzig jezdni i w jakie]
odlegtosei?

OdpowiedzZ na pytanie nr 124:

Plyty przejsciowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ Tom III pkt
2.1.17.2.7 1 2.1.17.2.8 PFU. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 128

Czy zamawiajacy akceptuje rozwiazanie, ograniczajace niezagospodarowang powierzchnie pod obiektem,
polegajace na usytuowaniu sciany czotowej przyczétka rownolegle do osi przekraczanej drogi?
OdpowiedZ ha pytanie nr 128:

Wymagane iloéci oraz parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich, Zamawiajacy zawart w tabeli
1.1 oraz 1.2 PFU. W pkt 1.1.3.3 oraz 1.1.3.4 PFU, Zamawiajacy dodatkowo okreélit Procedurg Zmiany
w przypadku dokonanla zmiany sposobu pokenania przeszkody, lub ilosci, lub parametréw obiektow
inzynierskich, podanych w ww. tabelach. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.
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Pytanie nr 129

Czy dla obiektéw mostowych nad drogg gtéwng Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie przyczotkow
ramownicowych sktadajgcych sie ze stupbw zwiericzonych oczepem wyposazonym w Scianki zapleczne
Wraz murem oporowym ograniczajacym nasyp w formie gruntu zbrojonego?

QdpowiedZ na pytanie nr 129:

Obiekty nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okredlonymi w SIWZ Tom III pkt 2.1.17 PFU.
Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86. :

Pytanie nr 134

W jakich sytuacjach mozna zastosowaé podatne umocnienie stozkéw i skarp w sasiedztwie obiektdw
mostowych?

QdpowiedZ na pytanie nr 134:

Umocnhlenie stozkéw i skarp nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ Tom III
pkt. 2.1.17.3.15 PFU. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 135

Zgodnie z PFU jako dreny podiuzne i poprzeczne odwadniajace izolacjg wymienia si¢ jedynie dreny
z geosyntetyku i grysu. Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z PFU nalezy stosowal jedynie tego typu
rozwigzanie,

OdpowiedZ na pytanie nr 135:

Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych nalezy prOJektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SIWZ Tom III pkt. 2,1.17.3.7 PFU. Dodatkowo patrz odpowiedZ na pytanie nr 86.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na lokalizacje urzadzen obcych na obiektach mostowych?

Odpowiedz na pytanie nr 141%:

Lokalizacje urzadzen obcych na obiektach mostowych nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ Tom III pkt. 2,1.17.1 PFU. Dodatkowo patrz odpowledzZ na pytanie nr 86.

Pytanie nr 142

Czy zamawiajacy dopuszcza wigczenie rurek odptywowych saczkow do kolektordw odwodnieniowych?
OdpowiedZ na pytanie nr 142;

Zamawiajacy dopuszcza wiaczenie sgczkéw do kolektora gtéwnego. Dodatkowo patrz odpowiedZz na
pytanie nr 86.

Pytanie nr 152

Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Inzynier zaopiniuje/zatwierdzi Program Zapewnienia Jakosci
przeditozony przez Wykonawce wedtug subklauzuli 4.9 Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu,

OdpowiedzZ na pytanie nr 152:

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z zapisami Subklauzuli 5.2 SWK {(SIWZ TOM II).

Pytanie nr 153

Dotyczy subklauzuli 4.15 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie standardow
oczekiwanej oceny stanu technicznego drég publicznych, o ktorej mowa w podpunkcie (f) tej subklauzuli,
jak | zasiegu (w km) drég w dalszej odlegtosci od inwestycji, ktdre maja by¢ poddane takiej ocenie.
Odpowiedz na pytanie nr 153;

Standard aceny stanu technicznego drég publicznych zostat okreslony w SIWZ TOM IIT w zatgczniku do
PFU: WWIORB D-M-00.00.00 pkt. 1.5.9, natomiast zasieg korzystania z drég publicznych dla transportu
technologicznego uzalezniony jest od sposobu organizacji budowy lezacej po stronie Wykonawcy robét
w tym od wybudowania przez Wykonawce drog technologicznych dla potrzeb budowy zgodnie z SIWZ
Tom III zatacznik do PFU WWIORB D-M-00.00.00 pkt. 1.5.5. oraz Tom II, SWK, Subklauzula 4 oraz
uzgodnieniami z zarzgdcami drég publicznych po ktérych planowany jest ruch zwigzany z budowa.
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Pytanie nr 154

Dotyczy subklauzuli 4.21 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu, w jakim
Inzynier bedzie zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy wzory opracowanych przez Inzynlera Tygodniowych
| Miestecznych Raportow o postepie prac i Robét.

Odpowiedz na pytanie nr 154:

Przedmiotowe wzory Inzynier przekaze bez zbednej zwloki, w terminie umozliwiajagcym Wykonawcy
terminowe raportowanie zgodne z zapisami z Subklauzuli 4.21 SWK (SIWZ TCM II).

Pytarie nr 157

Dotyczy subklauzuli 10.2 Warunkdow Szczegdlnych Kontrakiu - prosimy o wskazanie, dla jakich
konkretnie czesci Robot bedzie wymagana przez Zamawiajacego decyzja ¢ pozwoleniu na uzytkowanie,
ktora Wykonawca winien uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 157:

Kategorie obiektéw budowlanych dla ktérych nalezy uzyskac decyzji pozwolenia na uzytkowanie reguluje
ustawa Prawo Budowlane.

Pytanie nr 158

Dotyczy subklauzuli 14.3 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu, w jakim
nastapi zatwierdzenie przez Inzyniera Zasadniczego Przedmiaru Robdt Statych (ZPRS).

Odpowiedz na pytanie nr 158:

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z zapisami Subklauzuli 5.2 SWK (SIWZ TOM II).

Pytanie nr 159

Dotyczy Subklauzuli 4.8 Warunkéw Szczegolnych Kontrakiu - prosimy o wskazanie terminu, w jakim
Zamawiajacy zatwierdzl Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, ktory bedzie przedtozony przez
Wykonawce.

OdpowiedzZ na pytanie nr 159:

Podstawg zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robdt jest jego prawidtowe | kompletne
opracowanie oraz uzyskanie niezbednych opinii. Podstawg opracowania przedmiotowego projektu jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity
Dz.U.z2017r.,poz. 784 z pdzn. zm.). Zastrzec nalezy, iz w przypadku stwierdzonych uchybien
(nieprawidtowosci) w opracowanym projekcie, projekt taki moze zostal odestany celem wprowadzenia
poprawek, bad? tez odrzucony z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Nalezy przyjac
sredni czas rozpatrzenia projektu organizacji ruchu to ckoto 3 tygodnie.

Pytanie nr 160

Dotyczy subklauzuli 11.4 podpunkt (b} Warunkow Szczegdlnych Kontraktu - zgodnie z uprawnieniami i
rola Inzyniera, prosimy o przywrdcenie wylacznosci Inzyniera w zakresie ustalania redukecji Ceny
Kontraktowej, zgodnie z subklauzula 3.5 [Okreslenia].

OdpowiedZ na pytanie nr 160:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcdw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 161

Dotyczy tredci punktu 1.5 w II. [Cze$¢ Ogolna] dokumentu Gwarancii Jakosci - prosimy ¢ jednoznaczne
doprecyzowanie, w jakim zakresie ustalony zostanie (w opisanym tu trybie) wplyw stwierdzonych
odstepstw od postanowien Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych na
zobowigzania Gwaranta.

OdpowiedzZ na pytanie nr 161:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcdw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostaja bez zmian. Zamawiajacy wyjasnia, ze ustalel powyzszych dokonajg przedstawiciele Gwaranta,
Konsultanta i Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkdéw Kontraktu, ustalajac wplyw
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stwierdzonych odstepstw od postanowien Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na zobowigzania Gwaranta. Zamawiajacy nie okresla z gory wplywu stwierdzonych
odstepstw od postanowien STWIORB na zobowiazania Gwaranta.

Pytanie nr 197

Budowa CZiST oraz QUD - Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy PFU, a zatacznikiem do PFU
projektem budowlanym., Wg. PFU mamy typowe budynki dla QUD czyli; Budynek biurowo socjalny,
warsztatowo garazowy z myjnia, magazyn soli, boksy na wolny sktad materiatow, wiate na sprzeti
smietnik, natomiast wg PB mamy: Budynek wielofunkcyjny nr 1,2,3; Budynek wielofunkcyjny nr 4, 44, 5,
6; Wiate na sprzet, wiate na pojazdy magazyn soli, garaz dla samochodow osobowych. Jakie budynki i o
jakiej powierzchni catkowitej nalezy wykonaé w ramach przetargu?

Odpowiedz na pytanie nr 197:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze Wykonawca moze realizowad przedmiot zaméwienia na podstawie wykonanego
wlasnym staraniem Projektu Wykonawczego w oparciu o zatwierdzony decyzjg ZRID Projekt Budowlany.
W takim przypadku rozwiazania dotyczace budowy CZT oraz QUD bedg wynika¢ z tego Projektu
Budowlanego. Natomiast gdy Wykonawca - biorac pod uwage wszelkie uwarunkowania opisane w PFU,
w szczegdlnosei dotyczace DSU i praw autorskich- przystapi do zmian rozwigzan projektowych, w tym
skutkujacych uzyskaniem odpowiedniej decyzji ZRID, wowczas winien zaprojektowac i wykona¢ CZT oraz
QUD zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz uwzgledni¢ wszystkie warunki zawarte w SIWZ
TOM III PFYU, w tym zapisy zawarte w pkt 2.1.18.2. W kazdym wypadku dziatania te musza odbywac sie
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz terminach okreélonych w SIWZ,

Biorac pod uwage powyzsze, to od Wykonawcy zalezy, czy dokona zmian CZT oraz OUD i w jakim
zakresie.

Pytanie nr 128

Budowa CZiST oraz OUD magazyn soli wg PFU powierzchnia zabudowy magazynu to 650m2, wg PB to
570,5m2. O jakiej powierzchni magazyn soli nalezy wykonaé w ramach przetargu?

OdpowiedzZ na pytanie nr 198:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 197.

Pytanie nr 199

Budowa CZIiST oraz QUD decyzja z 16 04 2013r. i na chwile obecng jest wazna pod warunkiem; Ze prace
zostaly juz rozpoczete. Prosze o przekazanie kopi dziennika budowy oraz inwentaryzacji wykonanych
prac.

Odpowiedz na pytanie nr 199:

Wszelkie zapisy dotyczace uwarunkowan formalno-prawnych zostaty przedstawione w SIWZ Tom III pkt
1.2. ppkt A. PFU. Zamawiajacy zwraca uwage, ze ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacjl iInwestycji w zakresie drog publicznych nie okresla terminu waznosci decyzji ZRID.

Pytanie nr 200

Prosimy o udostepnienie dokumentac]i projektowe] z tomu III SIWZ w wersji edytowalne np. pliki dwg lub
dgn.

Odpowiedz na pytanie nr 200:

Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia w/w dokumentéw w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 201

Poniewaz w opisie przedmiotu zaméwienia Zmawiajacy przekazat kompletny projekt budowlany jak
materiat wigzacy Wykonawce w caloéci, Wykonawca jest w przekonaniu, ze Zamawiajacy jest rowniez
w posiadaniu przedmiarow robot dla projektu budowlanego. W zwigzku z tym Wykonawca zwraca sie
z prosha o udostepnienie przedmiarow robdt dla przedmiotu zaméwienia.

OdpowiedzZ na pytanie nr 201:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.
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Pytanie nr 202

Prosimy o udzielenie informacji kto posiada prawa autorskie dla projektu budowlanego i dokumentdw
wiazacych w przedmictowym postepowaniu,

Odpowiedz na pytanie nr 202:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 148 i 149.

Pytanie nr 205

Przadiozony Projekt Budowlany stanowi podstawe do wybudowania obiektdéw inzynierskich i jest zgodny
z oczekiwaniami Zamawiajacego czy nalezy go modyfikowac?

Odpowiedz na pytanie nr 205:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot zamowienia na podstawie wykonanego
wiasnym staraniem Projektu Wykonawczege w aparciu o zatwierdzony decyzja ZRID Projekt Budowlany.
W takim przypadku parametry obiektéw bedg wynikaé z tego Projektu Budowlanego. Natomiast gdy
Wykonawca - biorac pod uwage wszelkie uwarunkowania opisane w PFU, w szczegblnoéci dotyczace DSU
i praw autorskich - przystapi do zmian rozwigzan projektowych, w tym skutkujacych uzyskaniem
odpowiedniej decyzji ZRID, wéwczas winien uwzglednic wszystkie zawarte w PFU warunki., W kazdym
wypadku dziatania te muszga odbywac sie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz w
terminach wskazanych w SIWZ.

Biorac pod uwage powyzsze, to od Wykonawcy zalezy, czy dokona zmian obiektow inzynierskich i w jakim
zakresie,

Pytanie nr 211

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie écian oporowych z gruntu zbrojonego na dojazdach do obiektéw
inzynierskich?

OdpowiedZ na pytanie nr 211:

Konstrukcje oporowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ Tom III pkt.
2.1.17.2.9 PFU. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 212

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie nasypow w technologii gruntu zbrojonege za przyczétkiem
ramownicowym dla obiektéw w ciggu drdg poprzecznych?

OdpowiedZ na pytanie nr 212;

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 129,

Pytanie nr 243

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wigczenie saczkéw do kolektora gltownego czy nalezy przewidzie¢ oddzielne
kolektory dla saczkdw niepodigczane do przewodu zbiorczego?

Cdpowiedz na pytanie nr 213:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 142.

Pytanie nr 214

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie na obiektach inzynierskich ekranow przeciwol$nieniowych lub/i
akustycznych zintegrowanych z bariera ochronng?

Odpowiedz na pytanie nr 214:

Bariery ochronne na obiektach nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami ckreslonymi w SIWZ Tom II
pkt. 2.1.17.3.8 PFU. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 215

PFU 2,1.1.7.3.16 System monitoringu pracy konstrukeji obiektu mostowego. Zmawiajgcy wyspecyfikowat
obiekty, ktdre nalezy w taki system wyposazyé, pozostawiajac zapis .. wytypowane przez
Zamawiajacego nalezy wyposazyé w system monitoringu pracy konstrukcji”. Prosze o informacje,
potwierdzenie, czy Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego wskaze obiekty na ktérych
w ofercie nalezy ujac system monitorowania pracy konstrukgji.
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OdpowiedZ na pytanie nr 215:

Zamawiajacy informuje, ze nle ma takiej pozycjl w PFU. Wymagania w zakresie systemu monltoringu
znajduje sie w PFU, Tom III SIWZ, w pkt 2.1.17.3.16 ,System monitoringu pracy konstrukcji obiektu
mostowego”. Monitoring pracy kenstrukecji obiektu mostowego ma wynikaé z przyjetych rozwigzan
i zalozen w Projekcie Budowlanym. Natomiast gdy Wykonawca przystapi do zmian rozwigzan
projektowych obiektéw inzynierskich, ewentualne stosowanie systemu monitoringu bedzie wynikato z
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych obiektdw inZynierskich.

Pytanie nr 216

PFU 2.1.17.3.14 a) czy zamawiajacy dopuszcza schody dla obstugl wzdtuz Sciany bocznej z balustradag
mocowana bezposrednio do sciany bocznej przyczétka?

Odpowiedz na pytanie nr 216:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie schoddw dla obstugi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dodatkowo patrz odpowiedZz na pytanie nr
86.

Pytanie nr 217

PFU 2.1.17.3.14 d) Wnosimy o zwiekszenie wielkosci otworu przepustu dla ktérego wymagane sa schody
skarpowe.

OdpowiedZ na pytanie nr 217:

Zamawiajacy nie zmienia tresci SIWZ TOM III PFU w pkt. 2.1.17.3.14 d) PFU. Dodatkowo patrz
odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 218

PFU 2.1.17.3.12 Prosze o podanie mozliwych sposobow naprawy elementu w przypadku wadliwie
wykonanej faktury wierzchnlej betonu w standardzie architektonicznym.

OdpowiedzZ na pytanie nr 218:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 126,

Pytanie nr 219

PFU 1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia. Prosimy o potwierdzenie, Ze w sytuacji gdy Wykonawca
opracuje projekt Wykonawczy zgodnie z PAB nie bedzie zobligowany do stosowania wymagan punktu 2
PFU w catosci z wytaczeniem opracowan wyszczegolnionych w pkt 2.2.1 ppkt 1-16.

Odpowiedz na pytanie nr 219:

Zamawiajacy uwaza, ze zapisy SIWZ TOM IIT pkt 1.1 PFU sg jednoznaczne w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 232

W nawiazaniu do zapiséw pkt 2.1.23.3 PFU prosze o informacje, czy Zamawiajacy bedzie wymagat
realizacji urzadzen SZR w zakresie modutu 1 klasa B poza zakresem zasadniczych robét drogowych
okreslonych w PFU, czy tylko w zakresie robdt drogowych wg PFU. Jezeli Zamawiajacy wymaga realizacji
urzadzen modutu 1 w klasie B rowniez poza zakresem robdt drogowych to prosimy o precyzyjne
wskazanie zakresu istniejgcej drogi ekspresowej S1 na ktérym nalezy zrealizowaé urzadzenia SZR.
Odpowiedz na pytanie nr 232:

Jezeli z przedstawionej przez Wykonawce koncepcji SZR hedzie wynikato, ze urzadzenia SZR beda
lokalizowane poza zakresem zasadniczych robét drogowych okreslonych w PFU to nalezy zastosowac sie
do zapiséw zawartych w pkt 2.1.23.3 PFU mowiacych ze: ,Jezeli w wyniku opracowania Koncepcji
Systemu Zarzadzania Ruchem zajdzie koniecznos¢ umieszczenia przez Wykonawce, elementéw/instalacji
Systemu Zarzadzania Ruchem poza odcinkiem bedgcym przedmiotem niniejszego PFU, w takim
przypadku zakres wykraczajacy poza powyzsze bedzie rozpatrywany zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiajacy zaktada ze zakres umieszczania (zrealizowania) urzadzen SZR powinien obejmowac odcinek
drogi S1 Bielsko-Biata ~ Zywiec - Zwardorh od wezta ,Bielsko-Biata Komorowice” do granicy parstwa
z Republikg Stowacka w Zwardoniu,
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Pytanie nr 233

Wg zapisu PFU projekt inwestycji nalezy wykonac¢ "majac na uwadze zapisy decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach". Czy powyzszy zapis jest réwnoznaczny z koniecznoscig zastosowania przyjgtych
rozwigzan wg DSU, stawiajac warunki w niej zapisane jako priorytetowe w stosunku do zapiséw ujetych
w PFU? Ktory z dokumentow nalezy traktowaé jako nadrzedny?

OdpowiedZ na pytanie nr 233:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 35, 38 i 76.

Pytanie nr 234 )

Prosimy o udostepnienie w formie edytowalnej linii z DSU obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie.

OdpowiedZ na pytanie nr 234:

Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia w/w dokumentow w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 235

Czy w kontekscie uzgodnienia projekidw i pozniejszych odbiordw ekrandw przeciwolénieniowych przez
Straz Pozarng czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie na obiektach inzynierskich ekrandw drewnianych?
OdpowiedZ na pytanie nr 235:

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania na obiektach inzynierskich ekranéw drewnianych.

Pytanie nr 236

Czy ilos¢ przejsc dla zwierzat, opisana w 1.1.3.4, jest ostateczna i nie ulegnie zmianie?

Odpowiedz na pytanie nr 236:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze Wykonawca moze realizowac przedmiot zamowienia na podstawie wykonanego
wiasnym staraniem Projektu Wykonawczego w oparciu o zatwierdzony decyzja ZRID Projekt Budowlany.,
W takim przypadku ilosci oraz parametry obiektow beda wynika¢ z tego Projektu Budowlanego. Natomiast
gdy Wykonawca - biorac pod uwage wszelkie uwarunkowania opisane w PFU, w szczegolnosci dotyczace
DSU i praw autorskich - przystapi do zmian rozwigzan projektowych, w tym skutkujacych uzyskaniem
odpowiedniej decyzji ZRID, wowczas winien uwzgledni¢ wszystkie zawarte w PFU warunki. W kazdym
wypadku dziatania te musza odbywal sie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz w
terminach wskazanych w SIWZ. Biorac pod uwage powyzsze, to od Wykonawcy zalely, czy dokona zmian
ohiektow inzynierskich i w jakim zakresie.

Pytanie nr 237 _

Prosimy o wskazanie terminu kiedy decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.
.Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnlej S69) Blelsko Blata - Zywiec - Zwardof,, odcinek Przybedza -
Miléwka (obejscle Wegierskiej Gorki) - stata sie ostateczna.

Odpowiedz na pytanie nr 237:

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie zapisy dotyczace uwarunkowan formalno-prawnych przedstawit
w SIWZ Tom III pkt 1.2. ppkt A, PFU,

Pytanie nr 238

Zamawiajacy w zapisach PFU (1.1. strona 7) nie dopuszcza aby Wykonawca dla catego zakresu robot
wykonywat nowy Projekt Budowlany oraz dla catego zakresu robét uzyskiwat nowa decyzjg DSU i ZnRID.
W jakim zatem udziale procentowym Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane zmiany?

Cdpowiedz na pytanie nr 238:

Zamawiajacy nie okresla udziatu procentowego. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 162,

Pytanie nr 239

Czy zamawiajacy dysponuje wszystkimi prawami autorskimi do dokumentacji Mostéw Katowice w stopniu
umozliwiajacym wykonanie przedmiotowego projektu wykonawczego, wykonaniu inwestycji [ uzyskaniu
wszelkich zgod na uzytkowanie bez koniecznosci angazowania projektantéw Mostow Katowice?
OdpowiedZ na pytanie nr 239:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 148 i 145,
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Pytanie nr 242

Wnosimy o wytaczenie Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec oséh trzecich w zakresie naruszenia praw
autorskich. Wykonawca na etapie ztozenia oferty nie ma pefnej wiedzy w zakresie ryzyka wynikajgcego z
takiej odpowiedzialnosci.

OdpowiedZ na pytanie nr 242:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow i nie zmlenia tresci SIWZ TOM III PFU w
przedmiotowym zakresie. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 148 i 149,

Pytanie nr 244

Czy Zamawiajacy posiada przedmiary robdt, opracowane na podstawie przekazanego projektu
wykonawczego? Jesli tak, to zwracamy sie z prosbg o ich udostepnienie,

OdpowiedzZ na pytanie nr 244:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 246

PFU, pkt 1.1.3.1 - dla drogi ekspresowe] zapisano, ze dla odcinka od km 27+700 do km 30+120 i od km
34+937 do km 36+320 przekrdj budowany to 1x2, natomiast docelowy 2x2. Prosimy o informacje, jak
Zamawiajacy planuje wykonaé w przysztosci ewentualng dobudowe drugiej jezdni oraz czy w ofercie
roboty ziemne nalezy przewidzieé jak dla przekroju docelowego czy tylko dla przekroju budaowanego.
OdpowiedzZ na pytanie nr 246:

Zamawiajacy informuje, ze roboty ziemne dla odcinka od km 274700 do km 30+120 i od km 34+937 do
km 36+320 nalezy przewidzie¢ jak dla przekroju budowanego 1x2. Dodatkowo patrz odpowiedz na
- pytanie nr 177,

Pytanie nr 249

PFU, pkt 1.1.3.1 - prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga budowy pasa technologicznego.
OdpowiedZ na pytanie nr 249:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 42.

Pytanie nr 250

PFU pkt 1.1.3.6 - dane dotyczace zabezpieczen akustycznych (ekranow), podane w tabeli 1.3 tj. dlugosc
i wysokos$¢ réznig sie od zapisdw DSU RDOS-24-W00S/66130/67/08/T] z dn. 5 pazdziernika 2009 r.
Prosimy o informacjg, ktdry zapis jest wigzacy.

OdpowiedZ na pytanie nr 250:

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie decyzji ZRID poprzedzone zostato procedura powtdrnej oceny
i postanowieniem RDOS. Tabela nr 1.3 zawarta w PFU powstata na podstawie PB i jest zgodna z ww.
postanowieniem. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 38.

Pytanie nr 254

PFU pkt 2.1.8 - prosimy o potwierdzenie, ze zamdwienie nie dotyczy zakupu i montazu wiat
autobusowych.

Odpowiedz na pytanie nr 254:

Zamawiajacy informuje, ze wiaty przystankowe nie sq objete Opisem Przedmiotu Zamdwienia. Zgodnie
z zapisami SIWZ TOM III pkt 2.1.8 PFU, Wykonawca zobligowany jest do zaprojektowania i wykonania
miejsc pod budowe wiat przystankowych, ktdrych parametry i lokalizacje nalezy uzgodni¢ z whasciwym
zarzadea drogi lub organizatorem publicznego transportu zbierowego.

Pytanie nr 255

WYKAZ PEATNOSCI - Zamawiajacy nie uwzglednit w Wykazie Platnosci zapiséw PFU pkt 1.2.4.2.
LPrzygotowanie i uzytkowanie niestacjonarnego laboratorium drogowego dla Zamawiajgcego”, Poniewaz
trudno zaliczy¢ spetnienie tych wymagan do kosztow ogélnych Wykonawey, wnioskujemy o uzupetnienie
Wykazu Platnosci o dodatkowa pozycje uwzgledniajgcg ten zakres. A takze o doprecyzowanie kiedy
bedzie realizawana ptatnosé za zapewnienie laboratorium dla Zamawiajgcego.
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OdpowiedzZ na pytanie nr 255:
Koszt zwigzany z zapewnieniem, utrzymaniem oraz likwidacjg Laboratorium polowego dla Zamawiajacego
nalezy ujaé¢ w pozycji Koszty agélne Wykonawcy.

Pytanie nr 259

PFU pkt 2.1.13.2.2 - Zamawliajacy okreslit, aby wody deszczowe splywajace ze zjazdéw do tunelu
powinny by¢ przechwycone przez dreny w postaci korytka z polimerobetonu z kratkg F900. Korytka
z kratka o klasie nosnosci FO0O0 stosuje sie na nawierzchniach specjalnych jak lotniska, pasy startowe,
drogi startowania, miejsca postojowe samolotéw. Wnioskujemy o zmiane wymagania dla rusztu korytek
na D400 przeznaczonych na jezdnie, drogi komunikacyjne o duzym natezeniu ruchu, place parkingowe w
tym samochodéw ciezarowych.

Odpowiedz na pytanie nr 259:

Zamawlajacy nie zmienia tredcl SIWZ TOM 111 PFU w pkt. 2.1.13.2.2 PFU. Dodatkowo patrz odpowledZ na
pytanie nr 86.

Pytanie nr 260

PFU pkt 2.1.17.2.2 do 2.1.17.2,7 - Zamawiajacy wymaga, aby beton w poszczegdinych elementach
obiektédw inzynierskich spetniat wymagania nasiakliwosci wg PN-B-06250. Czy Zamawiajacy dopusci
alternatywne badanie odpornosci na penetracje wody pod ciénieniem w zaleznosci od klasy ekspozycji?
OdpowiedzZ na pytanie nr 260:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SIWZ. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 261

PFU pkt 2.1.23.1.5 - zwracamy sie z prosba o usuniecie zapisu konlecznoscl posiadania certyfikatu dla
barier ochronnych i zamontowanych na nich ostonach przeciwolénieniowych. Producenci barier poddaja
badaniom zderzeniowym bariery zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1317. Norma ta nie przewiduje
poddawania testom barier z ostonami oraz nie podaje wymagan dla takich zestawow. Prosimy takie
o informacje, jaki certyfikat miat Zamawiajacy na mysli konstruujac takie wymaganie.

OdpowiadZ na pytanie nr 261:

Zgodnie z § 128 i 134 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.poz.124 teks jednolity) urzadzenia techniczne zamontowane na drodze powinny gwarantowac
bezpieczne korzystanie z drogi a ostony przeciwol$nieniowe nie powinny powodowac zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

Stosowane systemy bariera ochronna/ostona przeciwol$nieniowa powinny by¢ przed montazem
przebadane na testach zderzeniowych, gdyz certyfikat i okreslone w nim parametry funkcjonalne zgodnie
z normg PN-EN 1317 sg okrestone tylko dla bariery ochronnej i nie obejmuja elementu taczacego bariery
z ostona.

Zastosowane w roku 2014 przez jedng z firm montujgcych bariery linowe na odcinku drogi ekspresowej
S8 i nieprzebadane poligonowo potaczenie bariery linowe] i oston przeciwolsnieniowych przyczynito sie do
$mierci pasazera pojazdu po kolizji pojazdu z barierg ochronng, W tym przypadku nie zastosowano
potaczenia elementdw systemu zgodnie z zaleceniem i opracowanego przez producenta barier
potaczeniem.

Dlatego, aby przeciwdziataé takim praktykom i nie dopusci¢ do ponownego tragicznego wypadku, ktérego
powodem jest niesprawdzony system ftgczacy bariere z ostong przeciwol$nieniowa zaproponowano
wprowadzenie do SIWZ TOM III PFU dodatkowego wymegu posiadania badania zderzeniowego systemu-
bariera ochronna/ostona przeciwolgnieniowa.

Pytanie nr 262

PFU Dziat 2.4 - prosimy o potwierdzenie, Ze STWIORB opracowane przez Wykonawce mogg rozszerzaé /
poprawia¢ WWIORB, w wypadku zapisy w WWIORB okazg sig btedne, niezgodne z obowigzujacymi
rozporzadzeniami, wytycznymi, normami, dobrg praktyka budowlana, itp.

Odpowiedz na pytanie nr 262:

Zgodnie z SIWZ Tom III PFU, pkt 2.4 Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB)
uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania
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w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, Srodkow transportowych, warunkow wykonania Robét, badan
i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie zawarte beda
w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB). ‘

Pytanie nr 263

AKT UMOWY § 2 wykaz dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ umowy. Prosimy o potwierdzenie, Ze
Instrukcja DP-7 14 jest to instrukcija bedaca zatgcznikiem do Zarzadzenia Nr 10 Generalnege Dyrekiora
Drég Krajowych | Autostrad z dnia 30 marca 2017 r. Prosimy rdwniez o potwierdzenie, ze w wypadku
rozbieznosci pomiedzy ta Instrukcja a WT-2 czesc 11, zapisy DP-T 14 dotyczace parametréw nawierzchni
asfaltowej sg nadrzedne.

Odpowiedz na pytanie nr 263:

Patrz zmiana SIWZ III.

Pytanie nr 264

Gwarancja Jakosci, pkt 4.7 - wnioskujemy o uzupetnienie zapisu tego punktu o slowo “nieuzasadnionej”
dodanego po stowach ,W przypadku....”. W obecnej formie zapis pozbawia Gwaranta mozliwosci
oprotestowania Protokotu Przegladu Gwarancyjnego, jesli zapisy tegoz Protokotu nie oddajg rzeczywistego
stanu sprawdzanego elementu robot.

Odpowiedz na pytanie nr 264:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy Gwarancji Jakesci w powyZszym
zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 265

Tom II, Gwarancja Jakosci, II. CZESC OGOLNA pkt 7.1 - zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie
pojecia ,nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia od Zamawiajacego”. Jaki jest maksymalny
termin na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia o Wadzie? Ponadto wnioskujemy o zmniejszenie wysokosci
kary za nieterminowe potwlerdzenie przyjecia zgloszenia o Wady lub nieokreslenia przez Gwaranta
sposobu usuniecia Wady,

Odpowiedz na pytanie nr 265:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy Gwarancji Jakosci w powyzszym
zakresie pozostajg bez zmian,

Pytanie nr 266

Tom II, GWARANCIA JAKOSCI, III. CZESC SZCZEGOLOWA, pkt 1.1.4.3 tabela 5 | tabela 11 nie podaja
wymagan dla drogi klasy S. Czy oznacza to, ze dla drogi ekspresowej obowiazuja, zapisy Dz.U. z roku
2016 poz. 1247

Odpowiedz na pytanie nr 266;

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w zakresie zapisow dotyczacych gwarancji jakosci w SIWZ TOM Il
Rozdziat 1 Akt Umowy (§ 6), Rozdziat 2 Gwarancja Jakosci (czes¢ III pkt 1 Nawierzchnie oraz usuwa sie
pkt 5 Prefabrykaty betonowe) oraz Rozdziat 3 Dane Kontraktowe (Subklauzula 1.1.3.7 {g) & 11.12).

W zwiazku z powyZszym wprowadza sie zamienng, jednolita wersje dokumentéw: Akt Umowy,
Gwarancja Jakesci oraz Dane Kontraktowe, uwzgledniajace wprowadzone przez
Zamawiajacego zmiany.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej stanowia zataczniki do zmiany tresci STWZ nr IV,

Patrz zmiana SIWZ nr IV.

Pytanie nr 267 ) . )

Tom II, GWARANCIA JAKGCSCI, III. CZESC SZCZEGOLOWA, pkt 4.1.5 - wnioskujemy o zmnigjszenie
procentowej ilosci udatnosci nasadzen do 15% ponizej ktorej przyjmuje sig, ze cata zielen nalezy nasadzi¢
powtornie.
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Odpowiedz na pytanie nr 267:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 266.

Pytanie nr 270

Tom II, Formularz Dane Kentraktowe i Subklauzula 6.5 - zwracamy sie o okreslenie godzin prowadzenia
Robét na terenach chronionych akustycznie, do czego Zamawiajacy zobowiazuje sie zapisem w
Subklauzuli 6.5.

Odpowiedz na pytanie nr 270:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 155,

Pytanie nr 271

Tom 1II, Szczegbélne Warunki Kontraktu, Subklauzula 3.4 - wnioskujemy o przywrdcenie ostatniego
usunietego zdania Subklauzuli 3.4. Usuniecie tego zdania pozbawia Wykonawce oprotestowania wyboru
Inzyniera w momencie, gdy Wykonawca ma uzasadnione watpliwosci co do kompetencji nowej osoby
wskazanej przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inzyniera.

Odpowiedz na pytanie nr 271:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcdw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 272

Tom II, Szczegblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.4 cze$¢ III - wnioskujemy o usuniecie zaplsu
zabraniajacego uwzglednienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zastrzezenia
odnosnie ptatnosci od dokonania odbioru przez Inzyniera | wystawienia przez Inzyniera Przejéciowego
Swiadectwa Ptatnosci. Glowny Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za jakosé
wykonanych robét, takze przez Podwykonawce i jako taki ma rowniez prawo do dyscyplinowania i zadania
od Podwykonawcy wykonania wszelkich robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. :
OdpowiedZ na pytanie nr 272;

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawedw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 273

Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.4, cze$¢ IIT - wnioskujemy o usuniecie zapisu
zabraniajacego uwzglednienia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zastrzezenia
odnosnle zwrotu zabezpieczenia wykonania uwarunkowanego zwrotem zabezpieczenia wykonania przez
Zamawiajacego. Zakaz ten doprowadzi do sytuacii, w ktorej Wykonawca bedzie zobowigzany zwrdci¢
zabezpieczenie Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy z wiasnych zasobow.

Odpowiedz na pytanie nr 273:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcdw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 274

SIWZ, Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.4 czes¢ III - wnioskujemy o usunigcie
zapisu zabraniajacego uzaleznienie przedtuzenia umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na ukonczenie dla danego asortymentu robdt. Zakaz ten moze doprowadzié do
kuriozalnej sytuacji, w ktorej dany asortyment robot nie bedzie mogt by¢ ukoficzony w terminie i
Inzynier lub Zamawiajacy uzna to zasadne, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
zobowiazany ukonczy¢ dany asortyment robot.

OdpowiedZ na pytanie nr 274:

Zamawiajacy nie wyraZza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

_Pytanie nr 275
Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.9 - zapis na koficu podpunktu (g) o tresci
+Wykonawca dostosuje ilos¢ badar sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robot”
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wskazuje na to, ze to do Wykonawcy nalezy decyzja jakie i ile badan sprawdzajacych bedzie
przeprowadzal, niezaleinie od zapisdw WWIORB. Prosimy o potwierdzenie naszego toku odczytywania
tego zaplisu.

OdpowiedZ na pytanie nr 275:

Zapisy SIWZ w tym TOM III zatacznik do PFU: WWIORB ckreslajg minimalne wymagania Zamawiajacego
w stosunku do przedmiotu zamowienia, takze w zakresie kontroli jakosci (pkt. 1.2 WWiORB).

Pytanie nr 276

Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.25 - prosimy o informacje w jaki czasie po
przekazaniu przez Wykonawce Miesiecznego Raportu o postepie prac | robét powinna odbyé sie Rada
Budowy. Zamawiajacy sprecyzowat czas przekazania przez Wykonawcg i Zamawiajacemu i Inzynierowi
wykazu problemdw stanowiacych zagrozenle dla prawidlowej realizacji inwestycji, natomiast nie
sprecyzowat terminu powiadomienia o terminie zwotania Rady Budowy.

OdpowiedZ na pytanie nr 276:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze Informacja o terminie powiadomienia zwotania Rady Budowy, nie jest
konieczna Wykonawcy do wyceny robét budowlanych.

Pytanie nr 277

Tom II, Szczegolne Warunki Kontraktu, Subklauzula 5.2 - zmiang zapisu w czwartym akapicie tej
Subklauzuli Zamawiajgcy wydiuzyt okres przegladu do 28 dni. Tym samym op6znia moment rozpoczecia
budowy. Wnioskujemy o usuniecie tej zmiany.

OdpowiedzZ na pytanie nr 277:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozestaja bez zmian.

Pytanie nr 278

Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 5.2 - prosimy o potwlerdzenie, ze w przypadku gdy
Inzynier nie da powiademienia o odrzuceniu ztozonego Dokumentu Wykonawcy po uplywie wyznaczonego
czasu na przeglad dokumentow, to bedzie to oznaczato akceptacje danege Dokumentu Wykonawey.
OdpowiedZ na pytanie nr 278:

Zamawiajgcy nie potwierdza, ze w przypadku gdy Inzynier nie da Wykonawcy powiadomienia
o odrzuceniu ztozonego Dokumentu Wykonawcy w terminie wskazanym w Subklauzuli 5.2 WSK, to bedzie
to oznaczalo akceptacjg danego Dokumentu Wykonawey. Kwestia akceptacji przez Inzyniera
przedktadanych przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy zostata uregulowana w tresci Subklauzuli 5.2
WSK. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 280

Tom 1I, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.4 - wnioskujemy o usuniecie zapisu o tresci
»Strony zgadzajg sie, ze dla Robot wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkow
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy”. Zapis ten stawia Wykonawce w bardzo niekorzystnej sytuacii,
ba pomimo zastosowania sie¢ do dalszych zapiséw i zapoznania sie@ z charakterystykg klimatu, jego
mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opadow Wykonawca moze nie byé
w stanie przewidzie¢ wszystkich zmian pogodowych jakie mogg nastgpi¢. Ostatnie zmiany klimatyczne
wskazujg na to jak trudno jest przewidzie¢ warunki pogodowe,

OdpowiedzZ na pytanie nr 280:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyZzszym zakresie
pozostajg bez zmian,

Pytanie nr 281

Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7 (h) - wnioskujemy o okreslenie wysokoéci kary
za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimalnych Ilosci Wykonania (Kamienia Milowego) na
adekwatng do wartosci danego Kamienia Milowego.

OdpowiedzZ na pytanie nr 281:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycie Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.
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Pytanie nr 282

Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7 (e) - wnioskujemy o obnizenie wysokosci kary za
nieprzedtozenie do zaakceptowania projekiu Umowy o podwykonawstwo do 5 000 PLN (stownie: pieé
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek. Okreslona wysokos¢ kary jest nieadekwatna do ,przewinienia”.
Odpowiedz na pytanie nr 282:

Zamawiajacy nle wyraza zgody na propozycje Wykonawcdw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 283

Tom II, Szczegdle Warunki Kontraktu, Subklauzuia 8.7 {f) - wnioskujemy o usuniecie zapisu dotyczacego
kary za nieprzediozenie w terminie poswladczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub o obnizenie wysokosci kary za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
Umowy o podwykonawstwo do 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek.
Okreslona wysokos¢ kary jest nieadekwatna do ,przewinienia”,

Odpowiedz na pytanie nr 283:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostaja bez zmian,

Pytanie nr 284

Tom II, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 8.7 - wnioskujemy o uzupetnienie zaplséw tej
Subklauzuli o mozliwost nle egzekwowania naliczonej kary za opdZnienia wylistowane w podpunktach I.
{a) i (b) wwypadku ukofczenia Kontraktu w terminie.

Cdpowiedz na pytanie nr 284:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycie Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 285 :

Tom II, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 8.10 - wnioskujemy o nie usuwanie tresci
Subklauzuli 8.10,

OdpowiedZ na pytanie nr 285:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 286

Tom II, Warunki Szczegdine Kontraktu, dodana Subklauzula 8.14 akapit 5 i 6 - z tresci tych akapitow
mozna wysnul wniosek, Ze intencjg Zamawiajacego jest podwdjne ukaranie Wykonawcy za to samo
niedopatrzenie, tj. niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania, za co kara zostata okreslona
weczesniej w Subklauzuli 8.7.

Odpowiedz na pytanie ni 286:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian,

Pytanie nr 288

Tom II, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 13.1 - wnioskujemy o rozszerzenie tresci Subklauzuli
13.1 o mozliwo$c sktadania propozycji zmian przez Wykonawce, w uzasadnionych wypadkach, ktére
moga skutkowac przyspieszeniem realizacji robét.

Odpowliedz na pytanie nr 288:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 289

Tom II, Warunki Szczegélne Kontraktu, Subklauzula 14.3 dodany na kohcu Subklauzuli 4 akapit,
w ktorym zapisano m.in. ,W szczegdlnosci Inzynier ma prawo do odmowy zatwierdzenia lub uchylenia
wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on przygotowany w sposéb Zawyzajacy ptatnosci za
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jakiekolwiek elementy robét w odniesieniu do $rednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane
Kontraktowe....”. Tym zapisem Zamawiajacy podwaza wybrang przez siebie forme kontraktu, tj. kontrakt
ryczattowy. Na etapie przetargu Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia cen jednostkowych i to
Wykonawca decyduje jak wyceni¢ poszczegdine pozycje. Moze, ale nie musi stosowaé sie do
jakiegokolwiek biuletynu cen. Wnioskujemy o usunigcie cytowanego zapisu.

Odpowiedz na pytanie nr 289:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcdw. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 290

Tom II, Warunki Szczegélne Kontraktu, Subklauzula 14.8 - Zamawiajacy nie sprecyzowat wysokosci
odsetek za opdznione ptatnoscl. Prosimy o uzupetnienie zapisu Subklauzuli 14.8 o stosowana, informacje.
Odpowiedz na pytame nr 290:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z definicjq zawartg w Subklauzuli 1.1.4.15 okresdlenie ,Odsetki”
oznacza odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc.

Pytanie nr 291

PFU, pkt 1.1.3. pochylenle poprzeczne nawierzchni drogi S1 - czy nalezy przyjac zgodnie z PFU tj. 2%,
czy tez mozna przyjac 2,5%?

OdpowiedzZ na pytame nr 291:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 177,

Pytanie nr 293

Czy Zamawlajacy przekaze edytowalng wersje WWIiORB wybranemu przez siebie Wykonawcy, po
podpisaniu umowy?

OdpowiedZ na pytanie nr 293:

Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy z ktérym zostanie podpisana Umowa
edytowalng wersje WWIORB.

Pytanie nr 294

D-M.00.00.00., pkt 1.7 - prosimy o potwierdzenie, Zze zapis w tym punkcie dotyczacy laboratorium dla
Zamawiajgcego jest tylko powtérzeniem zapisu z PFU w tej samej kwestii, a nie dodatkowym
wymaganiem,

OdpowiedZ na pytanie nr 294:

Zamawiajacy potwierdza, ze do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie jednego laboratorium
drogowego, polowego dla Zamawiajacego.

Pytanie nr 295

WWIORB D.01.02.01., pkt 5.5 - czy Zamawiajacy dopuszcza przerobienie gatezi cigtych drzew na kore
drzewng do dalszego wykorzystania przy nasadzeniach?

Odpowiedz na pytanie nr 295:

Zamawiajacy dopuszcza przerobienie gatezi scigtych drzew iglastych na kore drzewna do dalszego
wykorzystania przy nasadzeniach. Powyzsze nalezy wykonal za pomocy specjalistycznego sprzetu
zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu. Kora drzewna winna byé kompostowana przez okres min 9
m-cy.

Pytanie nr 296

WWIORB D.01.03.01., pkt 5.1.1.2, - Zamawiajacy zastrzegt, ze nie dopuszcza do zastosowania dla
potrzeb zasilania w energie elektryczng rozwigzan polegajacych na zastosowaniu abonenckich
napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn. Czy Zamawiajacy zrezygnuje z tego zakazu, jesli
operator danej linii wyrazi swojg zgode?

Odpowledz na pytanie nr 296:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyiszym zakresie
pozostajg bez zmian.
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Pytanie 299

WWIORB D.04.02.01., pkt 2.3 oraz tablica 2 podajg tylko 2 wymiary uziarnienia mieszanki kruszywa dla
warstwy odsaczajacej. Czy Zamawiajacy dopusci takze pozostate uziarnienia mieszanki jak podano
w WT-2 20107

Odpowiedz na pytanie nr 299:

Zapisy SIWZ w powyZszym zakresie pozostajg bez zmian,

Pytanie nr 305

Prosimy o informacje, wedtug ktérej WWIORB bedzie Wykonawca zobowiazany opracowaé STWIORB dla
podbudowy z chudego betonu. WWIORB D.04.05.01. obejmuje wymaga dla podbudowy z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem, ktéra réwniez moze by¢ podstawg dla oceny podbudowy z chudego
betonu.

Odpowiedz na pytanie nr 305:

Minimalne wymagania dla pedbudowy z chudego betonu okreéla SIWZ TOM III WWIORB D.04.06.01
Podbudowa z chudego hetonu.

Pytanie nr 306

WWIORB D.04.07.01, pkt 2.4 - czy do produkcji mieszanki AC WMS dla warstwy podbudowy
Zamawiajqcy dopusci Ieplszcza inne, zgadnie z WT-2 20147

OdpowiedZ na pytanie nr 306:

Zapisy SIWZ w powyZszym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 307

WWIORB D.04.07.01. - ¢czy Zamawiajacy dopuscl do wbudowania w warstwe podbudowy mieszanke AC
WMS o uziarnieniu 0/22mm?

Gdpowiedz na pytanie nr 307:

Zamawiajacy nie wyraZza zgody na propozycje Wykonawcow. Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie
pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 322

PFU pkt 2.1.17.3.2 - czy Zamawiajacy dopusci do zastosowania jako izolacje wodoszczelne izolacje
natryskowe w miejsce izolacji z papy zgrzewalnej?

OdpowiedZ na pytanie nr 322:

Izolacje wodoszczelne na obiektach mostowych nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okredlonymi
w SIWZ Tom IIT pkt. 2.1.17.3.2 PFU. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 324

Decyzja o srodowmkowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach , nr WO05.4200.6.2016, pkt II.3 p-pkt 2 naktada keonieczno$¢ prowadzenia przez okres
trzech lat, poczqwszy od roku po zakofczonej inwestycji, prowadzenie monitoringu przyrodniczego.
Prosimy o informacje, w czyjej gestii jest ten monitoring.

Odpowiedz na pytanie nr 324;

Monitoring przyrodniczy prowadzony po realizacji zadania jest w gestil Zamawiajacego.

Pytanie nr 325

Zgodnie z Decyzjg 527/2011 Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach z dnia 25 stycznia
201G r. na calej d’rugosm projektowanej drogi S1 nalezy wykonaé wyprzedzajace badania sondazowe,
okreélone przez Slaskiego Konserwatora Zabytkow Decyzjg 1564/2012 z dnia 10.09.2012 r. Prosimy
o Informacjg, czy badania takie zostang zlecone przez Zamawiajacego i kiedy?

Cdpowiedz na pytanie nr 325: )

Dla planowanej drogi wykonano badania powierzchniowe. Nastepnie Slaskl Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw w Katowicach wydat Decyzje 1564/2012 z dnia 10.09.2012 uszczegbtawiajaca zakres | rodzaj
badan archeologicznych. Wskazat cztery stanowiska do archeologicznych badan wykopaliskowych
{(znajdujacych sig w bezposredniej kolizji z planowana budowg):

» Cisiec st. 3 (na powierzchni 20 ardw),
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* Cisiec st. 4 (na powierzchni 7 arow),

* Cisiec st. 5 (na powierzchni 8 arow),

* Radziechowy st. 12 (na powierzchni 3 ary)

Zamawiajacy  wszczat postepowanie ¢ udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Wykopaliskowe badania archeologiczne na trasie planowanej inwestycji pn.
Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biata - Zywiec - Zwardof, odc. Przybedza - Mildwka (obejécie
Wegierskiej Gorki) oraz opracowanie wynikéw badai” (znak postepowania O.KA.D-3.2413.19.2018).
Zgodnie z zapisami SIWZ w/w postepowaniu, Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat
zrealizowany w terminie do dnia 5 listopada 2018 r., z tym, ze archeologiczne badania wykopaliskowe
wraz ze sprawozdaniem z tych badan Wykonawca jest zobowigzany wykonaé | przekazaé Zamawiajacemu
w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 334

W zwigzku z tym, iz PFU nie zawlera dla obiektéw OUD (oprocz obiektu 3 i 5) danych wyjsdciowych do
projektowania (parametry kubaturowe, I[los¢ osdéb, ilos¢ pojazdow do garazu, ect.) prosimy
0 potwierdzenie, ze przekazany PW jest zatacznikiem do PFU i stanowi dane wyjéciowe i wymagania
Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 334:

Zamawiajacy informuje, ze materialy przekazane w TOM-ie V nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.
Wykonawea otrzymuje te materialy jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystaé oraz
interpretowa¢ na wiasne ryzyko. Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, ze w zalaczniku nr 14 do PFU
{Tom IIT SIWZ) przekazat Projekty Budowlane, w tym PB dla OD i CZT bedacy przedmiotem opisu
zamowienia, Dodatkowo patrz odpowiedZ na pytanie nr 197,

Pytanie nr 335

PFU pkt 1.1.3.3, tabela 1.1 przedstawia wykaz projektowanych obiektéw inzynierskich, okreslajac
przewidywang dtugosc catkowita i przewidywang szerokoS¢ przeset. Zapis pod ta tabela dopuszcza zmiane
okreslonej dtugosci i szeroko$ci, odpowiednio *25% i £10%. W PFU podane s réwniez materiaty
wigzace tzn. te ktdrych zapisy nle mogg by¢ zmieniane w trakcie realizacji inwestycjl. Sa to:

a) raport o oddzialywaniu na Srodowisko tabela 13, w ktérej podano dtugosci | szerokoéci obu jezdni,

b) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacfi inwestycji z grudnia 2016 r. wydana na
podstawie w/w raportu, w ktdrej podane sa diugosci obiektow tylko dla jezdni lewe;.

Poniewaz wystepuja sprzecznosci pomigdzy materiatami wigzacymi (Raport i Decyzja) oraz zapisami PFU
dot. tabeli 1.1 prosimy o wyjasnienie, ktére zapisy sa obowigzujgce.

OdpowiedzZ na pytanie nr 335:

Zamawiajacy informuje, Ze parametry obiektéw Inzynierskich przyjete w PB zostaty zaprojektowane
w oparciu o wydang decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia,
a nastepnie usankcjonowane wydanym Postanowieniem RDOS na etapie ponownej oceny oddziatywania
na srodowisko. Dodatkowo patrz odpowiedz na pytanie nr 81,128,

Pytanie nr 243

Prosimy o wskazanie miejsca, jakie Zamawiajacy przyjat do wywozu urobku z drazenia tunelu przy
okresleniu kosztow realizacji inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 343:

Zamawiajacy zwraca uwage, Ze zgodnie z zapisami SIWZ, Tom III PFU, Zatacznik do PFU, 21 WWIQRB,
Inzynieria tunel, M.11.01.00.T, pkt 2.2 materiaty z urobku niewykorzystane do wbudowania oraz
materiaty nieprzydatne do wbudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy, a sposab postepowania w takich
przypadkach okreslajg zapisy SIWZ TOM III w zataczniku do Programu Funkcjonalne - Uzytkowego
(PFU): WWIORB DM.00.00.00 pkt. 2.7.

Pytanie nr 344

Prosimy o wskazanie miejsca, jakie Zamawiajacy przyjat do wywozu urobku z drazenia tunelu przy
okresleniu kosztow realizacji inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 344:

Patrz odpowied? na pytanie nr 343,
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Pytanie nr 345

Prosimy o wskazanie drég dojazdowych do portali tunelowych, w celu rozpoczecia drazenia tuneli.
OdpowiedZ na pytanie nr 345:

Organizacja budowy w tym budowa drog technologicznych i dojazdowych obstugujgcych ruch zwigzany
z budowag zgodnie z zapisami SIWZ, Tom III PFU, Zatacznik do PFU, 21 WWIORB, DM.00.00.00 pkt. 1.5.5
oraz Tom II, SWK, Subklauzula 4 nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Pytanie nr 346

Prosimy o wskazanie drég dojazdowych do portali tunelowych, jakie zamawiajgcy przyjgt w celu
rozpoczecia drazenia tunelu.

OdpowiedZ na pytanie nr 346:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 345,

Pytanie nr 347

Z uwagi na utrudniony dostep do obiektéw, co ma wplyw na organizacje robot prosimy o udostepnienie
harmonogramu realizacji, jaki Zamawiajacy przyjat dla planowanej inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 347;

Zamawiajacy wskazuje, ze to do obowiazkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi przediozenie
harmonogramu realizacji (program) jak rdwniez wykonanie drég technologicznych niezbednych do
realizacji Robdt. Patrz zapisy SIWZ, Tom II, SWK Subklauzula 4 oraz Subklauzula 8.3, Tom III PFU,
Zalacznik do PFU, 21 WWICQRB, DM.00.00.00 pkt. 1.5.

Pytanie nr 350

W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 26.04.2018 r. prosimy o informacje, czy udostepniony
PB 17/2017 jest projektem zaktualizowanym. Jesli nie to prosimy ¢ udostepnienie aktualnego PB.
OdpowiedZ na pytanie nr 350:

Zamawiajacy potwierdza, Ze udostepniony w SIWZ Tom III w zatgcznik do Programu Funkcjonlano -
Uzytkowego: PB 17/2017 {zatacznik nr 14 do PFU) jest projektem zaktualizowanym.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze powyZsze wyjasnienia stanowia integralng czesc
SIWZ,

Sprawe prowadzi:

Barbara Sibik, Natalia Szymura
Wydziat Zamdwiert Publicznych
Fax. (32) 20 86 275;

a-mail: bsibik@gddkia.gov.pi;
e~mail:nszymura@gddkia.gov.pl
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