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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Umowa nr ........................................ 

 

zawarta w dniu .................... pomiędzy: 

Skarbem Pa ństwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autos trad z siedzib ą 

w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa , reprezentowanym przez pełnomocników, którymi są:  

1. ............................................., 

2. ............................................., 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, 

NIP 712-24-27-134; REGON 017511575-00161 

zwanym dalej „Zamawiaj ącym"   

a 

..........................................................., ............................................................ 

reprezentowanym przez: 

…………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawc ą" , dalej zwane „Stronami" . 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zakończonego postępowania nr .................... o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zamówienia pn. „Integracja elementów Systemu 

Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 - Krajowy System Zarz ądzania 

Ruchem Drogowym" .  

 

§ 1 

Słownik poj ęć 

1. W niniejszej Umowie i jej załącznikach następujące pojęcia i skróty będą miały znaczenie zgodnie  

z podanymi poniżej definicjami: 

1) 24/7/365 – 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku; a w roku przestępnym 24 godziny,  

7 dni w tygodniu 366 dni w roku. 

2) Akt Umowy/Umowa  – oznacza dokument oznaczony jako Umowa podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Centrum Zarz ądzania Ruchem (CZR)  – Centrum Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddział  

w Lublinie zlokalizowane w budynku administracyjno-socjalnym Obwodu Utrzymania drogi 

ekspresowej S12k w m. Dys (ul. Topolowa 32a; 21–025 Niemce). 

4) Cykl miesi ęczny  – Liczba dni odpowiadająca jednej trzeciej kwartału sprawozdawczego. 

5) Dane – Wszelkie dane odbierane, wysyłane, przetwarzane oraz archiwizowane  

w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem (w tym m.in. dane osobowe, dane 

przestrzenne, dane bieżące, dane archiwalne i kopie zapasowe). 

6) Dane meteorologiczne (dane pogodowe)  – dane otrzymywane z czujników i urządzeń 

pomiarowych o zjawiskach meteorologicznych oraz warunkami pogodowymi. 

7) Dane o wielko ści ruchu pojazdów (dane ruchowe)  – dane otrzymywane z urządzeń 

zliczających ruch pojazdów w przekroju drogi (liczników ruchu). 

8) Dane wizyjne  - dane otrzymywane z kamer monitoringu wizyjnego dróg. 

9) DATEX II – Otwarty protokół komunikacyjny, który w Projekcie służy do przekazywania informacji 

o warunkach ruchu. Dokumentacja DATEX II obejmuje jego specyfikację w wersji 2.3 oraz zbiór 
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dokumentów wspierających jego implementację. Dokumentacja znajduje się na stronie 

internetowej http://www.datex2.eu. 

10) Dokument Gwarancji Jako ści  – oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez 

Wykonawcę i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy. 

Dokument Gwarancji Jakości będzie zgodny ze wzorem zawartym w SIWZ, stanowiąc integralną 

część Umowy. 

11) Dokumenty Wykonawcy/Dokumentacja  – należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa 

i inne Dokumenty Wykonawcy”, które Wykonawca winien dostarczyć lub wykonać w ramach 

realizacji Umowy. W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów Wykonawcy wchodzą 

w szczególności: Koncepcja ZSZR; Projekt informatyczny ZSZR; Projekt budowlany oraz 

specyfikacje techniczne; projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do 

prawidłowego wykonania Robót i Usług oraz umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, 

sprawdzenie lub zatwierdzenie przez nadzór inwestorski, w tym obliczenia, rysunki, podręczniki, 

modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym; wszelka dokumentacja dotycząca Oprogramowania dedykowanego, 

Oprogramowania Standardowego i innego oprogramowania oraz inne dokumenty, opracowania 

lub materiały niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

12) Dost ępno ść – Czas, w którym funkcje, Funkcjonalności oraz Usługi Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem są świadczone dla Użytkowników na poziomie wymaganym zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do Umowy – „SLA”. 

13) Etap  – Kluczowe części Przedmiotu Zamówienia. 

14) Funkcjonalno ść – Oznacza cechy i zasady działania Produktu wskazujące na jego wykonanie 

zgodnie z Umową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

15) GDDKiA  – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

16) Gwarancja Jako ści  – oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w Dokumentach 

Wykonawcy, Robotach, Usługach i Wad rzeczy, to jest elementów Robót, Usług oraz urządzeń, 

wyposażenia i oprogramowania lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów Wykonawcy i 

rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości. Okres 

Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego 

potwierdzającym dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego całości Projektu bez 

zastrzeżeń. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady, bez względu na odmienne zastrzeżenia w 

tej kwestii w dokumentach. 

17) Incydent  – Każde Zdarzenie, które powoduje lub może powodować przerwę w dostarczaniu 

Usług Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem lub obniżenie ich jakości lub wydajności, 

a także Zdarzenie, które powoduje lub może powodować przerwę w dostępności do 

oprogramowania oraz modułów scentralizowanych. 

18) Integralno ść – Właściwość polegająca na tym, że zasób Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony. 

19) Interfejs Oprogramowania  – Opis sposobu komunikacji wszystkich części Oprogramowania 

pokazujący sposób komunikacji pomiędzy aplikacjami lub modułami wraz z fizyczną 

implementacją. 

20) ISO, CEN, ETSI, PKN – Akronimy pełnych nazw Komitetów normalizacyjnych. 

21) ISO/OSI – Open System Interconnection Reference Model. 
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22) ITIL V3/2011 lub ITIL V3  – Information Technology Infrastructure Library. Zbiór koncepcji oraz 

dobrych praktyk służących do Zarządzania Usługami informatycznymi (Information Technology 

Services Management, ITSM). 

23) ITS (inteligentne systemy transportowe)  – Systemy, w których technologie informatyczne  

i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, 

pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzaniu ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do 

interfejsów z innymi rodzajami transportu. 

24) Kierownik Projektu Wykonawcy  – Osoba powołana do bezpośredniego nadzoru nad 

realizacją Umowy ze strony Wykonawcy. 

25) Kierownik Projektu Zamawiaj ącego  – Osoba powołana do bezpośredniego nadzoru nad 

realizacją Umowy ze strony GDDKiA. 

26) Klasa modułu wdro żeniowego  – Klasa modułu wdrożeniowego jest uszczegółowieniem 

modułu wdrożeniowego w zakresie parametrów wydajnościowych. Jeden moduł może zawierać 

kilka klas w zależności od celu jego stosowania i miejsca lokalizacji. Jest najmniejszą częścią 

systemu, którą można zrealizować jako osobne zamówienie. 

27) Komisja Odbioru – Oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 

prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy, Robót i Usług zgodnie z Umową. 

28) Kraj  – tam gdzie w Umowie i Dokumencie Gwarancji znajduje się odniesienie do określenia 

„Kraj” należy czytać „Rzeczypospolita Polska”. 

29) Krajowy System Zarz ądzania Ruchem Drogowym lub KSZRD  – System teleinformatyczny, 

w ramach którego wdrażane są usługi ITS. 

30) Moduł wdro żeniowy  – element architektury fizycznej powstały na skutek grupowania funkcji 

zawartych w architekturze funkcjonalnej. Stanowi funkcjonalnie wydzielony, interoperacyjny 

element systemu. Dany moduł odpowiada za realizację konkretnych funkcjonalności. Moduły 

wdrożeniowe podzielone zostały na 4 typy w zależności od miejsca instalacji: 

– moduły scentralizowane – przeznaczone do wdrożenia w lokalizacji centralnej, Centrum 

Zarządzania Ruchem; 

– moduł rozproszony – przeznaczony do wdrożenia w pasie drogowym; 

– moduł przewoźny – przeznaczony do stosowania w różnych lokalizacjach, np. 

przemieszczany na przyczepie lub w samochodzie; 

– moduł mobilny – przeznaczony do stosowania jako urządzenie podręczne. 

31) Niedost ępno ść – Czas, w którym funkcje, Funkcjonalności oraz Usługi Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania Ruchem nie są świadczone dla Użytkowników na poziomie wymaganym 

w załączniku nr 4 do Umowy – „SLA”. 

32) Oferta  – oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Integrację elementów Systemu 

Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 - Krajowy System Zarządzania 

Ruchem Drogowym”  wraz z załącznikami. 

33) Oprogramowanie Dedykowane  - oprogramowanie tworzone przez Wykonawcę po zawarciu 

Umowy na podstawie wymagań zdefiniowanych przez Zamawiającego w SIWZ, Umowie i PFU, 

wyłącznie na potrzeby niniejszej Umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja Oprogramowania 

Standardowego wykonana zgodnie z SIWZ, Umową i PFU, na potrzeby Zamawiającego  

i przedmiotowej Umowy i Projektu, do którego autorskie prawa majątkowe Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego zgodnie z zawartą Umową. 
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34) Oprogramowanie Standardowe  – wszelkie oprogramowanie powszechnie dostępne 

niezbędne do uruchomienia ZSZR, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują osobom 

trzecim lub Wykonawcy, dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach realizacji 

zadania na które Wykonawca na podstawie Umowy udziela Zamawiającemu licencji lub 

sublicencji na zasadach określonych w Umowie. 

35) Ortofotomapa – Rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego 

przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych. 

36) Program Funkcjonalno-U żytkowy lub PFU  – Dokument opisujący wymagania dla 

zaprojektowania, budowy, utrzymania i Rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

37) Parametr SLA  – Metryka używana w procesie realizacji Umowy, pozwalająca na ocenę 

poziomu świadczenia usługi i jej utrzymania oraz podjęcie ewentualnej korekty, aby cele 

świadczenia Usługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem zostały zrealizowane. 

Parametry SLA zostały określone w załączniku nr 4 do Umowy – „SLA”. 

38) Poufno ść – Właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana 

nieupoważnionym osobom fizycznym i prawnym. 

39) Problem  – Przyczyna działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem niezgodnie  

z wymaganiami Umowy i Dokumentacją w tym przyczyna jednego lub wielu Incydentów. 

40) Produkt – Oznacza wszystko, to co Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w ramach 

realizacji Projektu m.in. urządzenia, oprogramowanie, licencje, dokumentacja, kody źródłowe, 

protokoły komunikacyjne. 

41) Projekt/Przedmiot Umowy/Przedmiot Zamówienia/Zamówi enie  – przedmiot zamówienia 

realizowany w ramach niniejszej Umowy. 

42) Punkt Informacji Drogowej (PID)  – Punkt Informacji Drogowej GDDKiA Oddział w Lublinie 

zlokalizowany w budynku administracyjno-socjalnym Obwodu Utrzymania drogi ekspresowej 

S12k w m. Dys (ul. Topolowa 32a; 21–025 Niemce). 

43) Punkt karny – Punkty nałożone na Wykonawcę za niespełnienie wymaganych Parametrów 

SLA określonych w załączniku nr 4 do Umowy – „SLA”. 

44) PUWG 1992 – Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992.  

45) Roboty – wszelkie roboty, w tym budowalne i prace w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

46) Rozliczalno ść – ang. accountability, jedna z funkcji zapewniająca, że określone działanie może 

być przypisane dokładniej jednej osobie. 

47) Rozwój – Usługi polegające na rozwijaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem 

zgodnie z wymaganiami oraz oczekiwaniami Zamawiającego. Usługi Rozwoju realizowane 

będą przez Zamawiającego zgodnie z zasadami oraz na warunkach wskazanych w pkt 2.13 

PFU oraz w Umowie. 

48) SLA  – Gwarantowany poziom świadczenia usługi zapewniony przez Wykonawcę, zgodnie  

z postanowieniami załącznika nr 4 do Umowy – „SLA”. 

49) Stacja pomiarowa  – stanowisko pomiarowe wyposażone w zestaw(y) urządzeń, których 

podstawowym zadaniem jest pomiar wielkości w zakresie danych pogodowych, przekazywanie 

danych wizyjnych, pomiar wielkości ruchu pojazdów. 

50) Świadczenie Usług Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania Ruchem  – Wszystkie czynności 

zapewniające realizację całości Przedmiotu Zamówienia oraz zapewniające Wsparcie 

Techniczne, a także spełnienie Parametrów SLA. 
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51) Tablica o zmiennej tre ści (VMS - Variable Message Signs)  – tablica informacyjna wykonana 

w technologii LED, zdolna do wyświetlania i zmiany prezentowanej treści alfanumerycznej, 

zgodnie z zaprogramowaną procedurą lub w odpowiedzi na sygnały sterujące otrzymywane z 

Centrum Zarządzania Ruchem. 

52) TEN-T – Transeuropejska sieć transportowa. 

53) Testy  – Oznacza wszystkie testy wskazane w PFU stanowiącym załącznik do Umowy,  

(m.in. testy FAT i SAT, testy integracyjne, testy zdawczo-odbiorcze, testy funkcjonalne, 

wydajnościowe, bezpieczeństwa i niezawodności). 

54) Umowa  – oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest „Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze 

ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym”. Przedmiot 

Zamówienia został określony w Umowie. Na Umowę składają się dokumenty stanowiące jej 

integralną część, wymienione w § 25 ust. 3 Umowy.  

55) Usługi  – wszelkie usługi w ramach Przedmiotu Zamówienia, w tym usługi związane 

z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz 

usługi związanej z Rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.  

56) Użytkownik  – Oznacza użytkowników korzystających ze Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem. 

57) Wada – Niezgodność Dokumentacji, Robót, Usług lub jakiegokolwiek ich elementu, urządzeń, 

wyposażenia i oprogramowania z Umową lub nie będącą Incydentem, niezgodność działania 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem z wymogami Umowy, PFU, SIWZ lub inna 

niezgodność rezultatów prac z dostarczoną Zamawiającemu Dokumentacją. Ponadto Wada 

oznacza: 

– jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Usługach, Dokumentach Wykonawcy lub  

w jakimkolwiek ich elemencie, urządzeniach, wyposażeniu i oprogramowaniu (stanowiących 

„Przedmiot Umowy”) powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

– niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z wymaganiami PFU, załącznikami do PFU oraz 

SIWZ, 

– zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, 

– obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, 

– obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy, 

Za Wadę uznaje się również: 

– sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 

– sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich. 

Szczególnym rodzajem wady jest Incydent, do którego ogólnych regulacji o Wadach nie stosuje 

się. 

58) Wada Istotna  – oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 

Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego eksploatację lub ograniczenie możliwości eksploatacji całości lub 

jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 

59) Wada Nieistotna  – oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę). 

60) WGS 84 – World Geodetic System '84. 
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61) Wiarygodno ść – Właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych 

opisujących obiekt są takie, jak deklarowane. 

62) Wsparcie Techniczne U żytkowników  - Usługi polegające, w szczególności na realizacji 

zgłoszeń Incydentów, Problemów, Wad i zapytań, a także udzielania pomocy Użytkownikom 

zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL v3 oraz warunkami Umowy. 

63) Wykonawca Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania Ruchem/Wykonawca  – Podmiot 

realizujący Zintegrowany System Zarządzania Ruchem wyłoniony w ramach postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Integrację elementów Systemu Zarządzania Ruchem 

na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 - Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym”. 

64) XML – Extensible Markup Language. 

65) Zaplanowane Prace Serwisowe (ZPS)  – okres, zgłoszony przez Wykonawcę  

z wyprzedzeniem minimum 5 dni kalendarzowych, w którym mogą być prowadzone prace 

serwisowe powodujące zupełny brak zapewnienia korzystania z któregokolwiek z modułów 

(scentralizowanych lub rozproszonych) lub usług Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem lub ograniczenia w ich Funkcjonalności. 

66) Zapotrzebowanie - dokonane ze strony Zamawiającego wezwania do wykonania określonych 

prac (Usług) w ramach usług związanych z Rozwojem ZSZR, na podstawie którego Wykonawca 

zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego prac wskazanych  

w Zapotrzebowaniu na zasadach wskazanych w Umowie i w PFU. 

67) Zdarzenie  – Zmiana stanu istotna dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem,  

która zwykle wymaga wykonania określonych działań przez Wykonawcę. 

68) Zintegrowany System Zarz ądzania Ruchem (ZSZR) – System teleinformatyczny realizowany 

w ramach Przedmiotu Zamówienia pn. „Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem 

na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 - Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym”. 

69) Znak o zmiennej tre ści (LCS – Lane Control Signals)  – znak drogowy wykonany  

w technologii LED, zdolny do wyświetlania i zmiany prezentowanej treści graficznej, zgodnie  

z zaprogramowaną procedurą lub w odpowiedzi na sygnały sterujące otrzymywane z Centrum 

Zarządzania Ruchem. 

70) Znak o zmiennej tre ści o rysunku ci ągłym  – znak służący do usługi zarządzania objazdami; 

zbliżony wyglądem do znaków konwencjonalnych; zdolny do wyświetlania i zmiany 

prezentowanej treści graficznej (za pomocą urządzeń elektro-mechanicznych, które powodują 

obrót paneli wykonanych w kształcie graniastosłupa), zgodnie z zaprogramowaną procedurą 

lub w odpowiedzi na sygnały sterujące otrzymywane z Centrum Zarządzania Ruchem. 

2. Pozostałe pojęcia zastosowane w Umowie i jej załącznikach należy rozumieć zgodnie z ogólnie 

przyjętą terminologią techniczną. 

 

§ 2 

Przedmiot Zamówienia 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający powierza 

Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania zadania pn. „Integracja 

elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System 

Zarządzania Ruchem Drogowym”, polegającego w szczególności na pełnej integracji Systemów 

Zarządzania Ruchem wykonanych w ramach budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin 

– Piaski oraz wykonywanych w ramach budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dąbrowica 

(bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem do istniejącej drogi nr 19, a także 
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posiadanych przez Zamawiającego stacji pomiarowych i innych urządzeń na pozostałych drogach 

krajowych w województwie lubelskim, a także budowy nowych urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem 

i ich pełnej integracji w ramach zamówienia "Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na 

drodze ekspresowej S12, S17 i S19 - Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym"– dalej 

Zamówienie/Przedmiot Zamówienia/Przedmiot Umowy/Pro jekt , zgodnie z zakresem i wymogami: 

1) Programu Funkcjonalno–Użytkowego wraz z załącznikami (dalej PFU), stanowiącego Załącznik 

nr 1 do Umowy, 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), stanowiącej Załącznik nr 2 do  

Umowy, 

3) Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w tym wymienionych w PFU, 

4) obowiązujących przepisów prawa oraz norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia, w tym wymienionych w PFU. 

2. Zakres asortymentów Robót i Usług objętych Przedmiotem Zamówienia przewidzianych do 

wykonania przez Wykonawcę w ramach Umowy jest następujący:  

1) Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i modernizacja urządzeń terenowych Systemu Zarządzania 

Ruchem na drodze ekspresowej S12 i S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski. 

2) Zaprojektowanie, dostawa i instalacja urządzeń terenowych Systemu Zarządzania Ruchem na 

drodze ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz  

z węzłem) i połączeniem do istniejącej drogi nr 19, a także zaprojektowanie i wykonanie aplikacji 

oraz oprogramowania realizującego obsługę i zintegrowanie zainstalowanych na drodze elementów 

Systemu Zarządzania Ruchem (dalej SZR) wraz z dostawą urządzeń centralnych. 

3) Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji i wyposażenia istniejących pomieszczeń CZR. 

4) Świadczenie usługi związanej z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania Ruchem. 

5) Świadczenie usługi związanej z Rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.  

3. Zakres Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych asortymentów Usług i Robót obejmuje:  

1) Zaprojektowanie, dostawę, instalację i modernizację urządzeń terenowych SZR na drodze 

ekspresowej S12 i S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski, w szczególności: 

 - wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji oraz 

uzgodnień administracyjnych i wykonania robot budowlanych, zawierającej w szczególności: 

Koncepcję SZR, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, opracowania formalno-prawne, 

Projekt SZR, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i inne 

niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

 - uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych dla realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

- budowę 9 znaków o zmiennej treści zespolonych z tablicą o zmiennej treści (moduł VMS plus 

moduły LCS); 

- budowę 8 znaków o zmiennej treści o rysunku ciągłym – pryzmatyczne do zarządzania 

objazdami (typu E-1); 

 - budowę 38 znaków o zmiennej treści o rysunku ciągłym – pryzmatyczne do zarządzania 

objazdami (typu E-2b); 

- budowę 36 znaków o zmiennej treści o rysunku ciągłym – pryzmatyczne do zarządzania 

objazdami (typu F-8); 

- budowę 2 znaków o zmiennej treści o rysunku ciągłym – pryzmatyczne do zarządzania 

objazdami (typu E-2a); 
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- budowę 11 stacji ciągłego pomiaru ruchu; 

- budowę systemu wykrywania zdarzeń i incydentów drogowych na węzłach Kurów Zachód, 

Kurów Wschód, Nałęczów, Jastków, Lublin Sławinek, Lublin Czechów, Lublin Rudnik, Lublin 

Tatary, Lublin Zadębie, Lublin Felin, Świdnik, Piaski Zachód oraz w obrębie istniejących Miejsc 

Obsługi Podróżnych tj. na drodze ekspresowej S17 MOP Markuszów Północ, MOP Markuszów 

Południe, a także w obrębie planowanych na drodze ekspresowej S12 tj. MOP Wierzchowiska, 

MOP Bystrzejowice; 

- budowę urządzeń nadających automatyczne komunikaty radiowe CB; 

- dostawę i instalację 4 bezinwazyjnych modułów monitorowania stanu nawierzchni; 

- dostawę i instalację 5 punktów dozoru wizyjnego; 

- modernizację znaku informującego o czasie oczekiwania na odprawę na przejściu granicznym 

i włączenie znaku do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (dalej ZSZR); 

- modernizację 5 znaków o zmiennej treści na drodze S12 na odcinku Lublin – Piaski; 

- modernizację sygnalizacji świetlnej na węźle Jastków i włączenie jej do ZSZR; 

- włączenie do ZSZR sygnalizacji świetlnej na węźle Lublin Felin, która jest planowana do budowy 

w ramach odrębnego zadania; 

- zmianę architektury sieci światłowodowej na drodze S12 i S17 zgodnie z punktem 2.4 części 

II PFU; 

- instalację i konfigurację/rekonfigurację zbiorczych węzłów komunikacyjnych; 

- budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym do planowanych 

urządzeń terenowych; 

- zapewnienie zasilania planowanych urządzeń terenowych poprzez budowę wewnętrznych linii 

zasilających z wykorzystaniem istniejących przyłączy energetycznych, które zasilają 

funkcjonujące urządzenia Zamawiającego lub w przypadku powstania uzasadnionej konieczności 

budowy nowego przyłącza, zapewnienie do czasu budowy tego przyłącza zasilania 

alternatywnego (np. agregaty prądotwórcze) w zakresie, który jest niezbędny do spełnienia 

wymagań wynikających z Umowy; 

- budowę nowych przyłączy energetycznych, w przypadku powstania takiej konieczności;- 

przeprowadzenie testów i kalibracji ZSZR; 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami niezbędnymi do użytkowania 

ZSZR oraz jego dalszej rozbudowy. 

2) Zaprojektowanie, dostawę i instalację urządzeń terenowych SZR na drodze ekspresowej S19 na 

odcinku węzeł Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem do 

istniejącej drogi nr 19, a także zaprojektowanie i wykonanie aplikacji oraz oprogramowania 

realizującego obsługę i zintegrowanie zainstalowanych na drodze elementów SZR wraz z dostawą 

urządzeń centralnych, w szczególności: 

- wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji oraz 

uzgodnień administracyjnych i wykonania robot budowlanych, zawierającej w szczególności: 

Koncepcję SZR, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, opracowania formalno-prawne, 

Projekt SZR, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i inne 

niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych dla realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

- budowę 9 znaków o zmiennej treści o rysunku ciągłym – pryzmatyczne do zarządzania 

objazdami (typu F-8); 
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- budowę 1 znaku o zmiennej treści o rysunku ciągłym – pryzmatyczny do zarządzania objazdami 

(typu E-1); 

- budowę systemu wykrywania zdarzeń i incydentów drogowych na węzłach Lublin Szerokie 

i Lublin Węglin; 

- dostawę i instalację urządzeń nadających automatyczne komunikaty radiowe CB; 

- zmianę architektury sieci światłowodowej na drodze S19 zgodnie z punktem 2.4 części II PFU; 

- instalację i konfigurację/rekonfigurację zbiorczych węzłów komunikacyjnych; 

- budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym do planowanych urządzeń 

terenowych; 

-zapewnienie zasilania planowanych urządzeń terenowych poprzez budowę wewnętrznych linii 

zasilających z wykorzystaniem istniejących przyłączy energetycznych, które zasilają 

funkcjonujące urządzenia Zamawiającego lub budowę nowych przyłączy; 

- wykonanie koncepcji oraz projektu informatycznego w zakresie oprogramowania i aplikacji 

ZSZR realizujących planowane do wdrożenia funkcjonalności i usługi ITS; 

- doposażenie CZR w sprzęt teleinformatyczny i audiowizualny wraz z oprogramowaniem; 

- wykonanie i instalacja oprogramowania i aplikacji ZSZR realizujących planowane do wdrożenia 

funkcjonalności i usługi ITS; 

- przeprowadzenie testów i kalibracji ZSZR; 

- przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 

wszystkich elementów składowych ZSZR; 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami niezbędnymi do użytkowania 

ZSZR oraz jego dalszej rozbudowy; 

3) Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji i wyposażenia istniejących pomieszczeń CZR, 

w szczególności: 

- wykonanie koncepcji oraz projektu wykonawczego w zakresie aranżacji pomieszczeń 

operatorskich i pomocniczych CZR; 

- adaptacja istniejących pomieszczeń operatorskich i pomocniczych CZR; 

- wyposażenie pomieszczeń operatorskich i pomocniczych CZR w sprzęt biurowy i urządzenia 

peryferyjne. 

4) Świadczenie usługi związanej z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania Ruchem, polegającej w szczególności na: 

- przeglądach technicznych i konserwacyjnych elementów składowych ZSZR; 

- kalibracji urządzeń pomiarowych wchodzących w skład ZSZR; 

- obsłudze awarii elementów składowych ZSZR; 

- dokumentowaniu usług związanych z przeglądami, konserwacją, kalibracją i obsługą awarii; 

- Wsparciu Technicznym Użytkowników; 

- administrowaniu ZSZR. 

5) Świadczenie usługi Rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, polegającej  

w szczególności na: 

- rozwijaniu ZSZR poprzez dołączania i integrowanie w oprogramowaniu ZSZR, modułów 

rozproszonych i urządzeń terenowych, stanowiących elementy Systemu Zarządzania Ruchem 

na realizowanych lub planowanych odcinkach drogi ekspresowej S12, S17 i S19 (w ramach 

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023), poprzez wprowadzanie niezbędnych 

zmian i modyfikacji w oprogramowaniu, w celu pełnego zintegrowania tych modułów z ZSZR,  
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w tym ekspozycję danych w ZSZR zgodnie z funkcjonalnościami poszczególnych modułów 

scentralizowanych i aplikacji opisanych w PFU; 

- rozwijaniu ZSZR poprzez dołączenie i integrowanie w oprogramowaniu ZSZR modułów 

rozproszonych planowanych do budowy na drogach krajowych w woj. lubelskim w ramach 

odrębnego zadania, poprzez wprowadzanie niezbędnych zmian i modyfikacji  

w oprogramowaniu, w celu pełnego zintegrowania tych modułów z ZSZR, w tym ekspozycję 

danych w ZSZR zgodnie z funkcjonalnościami poszczególnych modułów scentralizowanych  

i aplikacji opisanych w PFU; 

- implementowaniu do ZSZR nowych danych oraz algorytmów, procedur, scenariuszy 

wynikających z ww. zakresu rozwoju ZSZR i zatwierdzonych projektów organizacji ruchu; 

- dostosowywaniu ZSZR do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego nowych 

wewnętrznych regulacji (zarządzeń) oraz zmian organizacyjnych u Zamawiającego, które nie 

wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

- dostosowania zainstalowanych modułów scentralizowanych i aplikacji do nowych elementów 

ZSZR; 

- współpracy z innymi dostawcami danych, usług i urządzeń ITS, wyłonionymi w drodze 

odrębnych postępowań przetargowych. 

4. W ramach Przedmiotu Zamówienia, co jest objęte wynagrodzeniem ustalonym w Umowie, 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelką Dokumentację potrzebną dla zaprojektowania, 

wykonania i uruchomienia ZSZR na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 oraz na pozostałej sieci dróg 

krajowych w województwie lubelskim, a także do utrzymania i Rozwoju ZSZR. W szczególności 

Wykonawca opracuje co najmniej niżej wymienione projekty i dokumenty: 

- koncepcję ZSZR; 

- koncepcję aranżacji pomieszczeń CZR; 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

- badania geotechniczne pod fundamenty projektowanych bramownic; 

- wszelkie materiały projektowe do uzyskania opinii, warunków, uzgodnień, zatwierdzeń 

i pozwoleń wymaganych przepisami; 

- projekt budowlany ZSZR wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

- projekt warstwy informatycznej ZSZR; 

- instrukcję zarządzania systemem informatycznym; 

- informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- wykonanie dokumentacji projektowej systemu wizualizacji oraz systemu sterowania wizualizacją 

dla sali operatorskiej oraz sali konferencyjnej; 

- dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

- projekt stałej organizacji ruchu i systemu zarządzania ruchem; 

- projekt czasowej organizacji ruchu; 

- projekt wykonawczy ZSZR wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

- projekt wykonawczy aranżacji pomieszczeń CZR; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

- przedmiary robót i kosztorysy ofertowe; 

- Programy Zapewnienia Jakości; 

- instrukcję utrzymania i konserwacji urządzeń ZSZR; 

- dokumentację i instrukcję administrowania ZSZR; 
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- dokumentację powykonawczą w tym mapy i rysunki powykonawcze; 

- dokumentację powykonawczą ZSZR w tym: instrukcje obsługi urządzeń, instrukcję obsługi 

oprogramowania, dokumentacja kanalizacji teletechnicznej, kopię certyfikatów lub równoważne 

dokumenty, wyniki testów fabrycznych FAT, wyniki testów powykonawczych SAT, wyniki testów 

odbioru funkcjonalnego i raportów z wykonanych testów i kalibracji, kody źródłowe, książki 

serwisowe; 

- szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze 

szyfrowania itp.). 

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia, co jest objęte wynagrodzeniem ustalonym 

w Umowie, zobowiązany jest do sprawowania kompleksowego nadzoru autorskiego.  

6. W ramach Przedmiotu Zamówienia, co jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym 

w  Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz wykonania szkoleń wyznaczonych 

przez Zamawiającego osób, które będą odpowiedzialne za obsługę i utrzymanie ZSZR, umożliwiające 

im pełną, samodzielną obsługę i utrzymanie ZSZR z wykorzystaniem jego wszystkich funkcjonalności. 

Szczegółowe wymogi, zasady i zobowiązania Wykonawcy co do szkoleń określone zostały w PFU 

(pkt 2.9). Szkolenia winny zostać przeprowadzone przed odbiorem końcowym Przedmiotu Zamówienia, 

z zastrzeżeniem szkoleń w okresie gwarancyjnym. Wykonawca odpowiada za organizację szkolenia i 

powinien, ponadto to co wynika z PFU, zapewnić:  

a) kadrę trenerów, o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, 

b) wydanie certyfikatu szkolenia każdemu uczestnikowi, który ukończy szkolenie (obecność, 

w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem). 

7. W ramach Umowy, co jest objęte wynagrodzeniem określonym w Umowie, Wykonawca zobowiązuje 

się wykonać wszystkie inne zobowiązania nie wymienione w § 2, § 3 oraz § 4 Umowy, a wynikające z 

PFU oraz załączników do PFU, jak i z Umowy, w zakresie oraz w sposób tam określony.   

8. W ramach Umowy, co jest objęte wynagrodzeniem określonym w Umowie, Wykonawca zobowiązuje 

się do usuwania wszelkich Wad, które wystąpią w okresie rękojmi oraz udzielonej przez Wykonawcę 

Gwarancji Jakości. Usuwanie Wad w okresie Gwarancji Jakości odbywać się będzie w zakresie i na 

zasadach określonych w Umowie oraz w Gwarancji Jakości stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.  

9. W ramach Umowy, co obejmuje wynagrodzenie określone w Umowie, w zakresie i na zasadach 

określonych w Umowie wraz z załącznikami przez okres 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego, o którym mowa w § 14 część II Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia sprawnego funkcjonowania ZSZR, w tym realizowania Wsparcia Technicznego 

Użytkowników, 

2) osiągnięcia i utrzymywania wymaganych Parametrów SLA, zgodnie z gwarantowanym poziomem 

świadczenia usług SLA . 

10. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie 

inne, nie wymienione w Umowie oraz jej załącznikach Roboty i Usługi, jak i dostarczyć urządzenia, 

wyposażenie i oprogramowanie, niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zawarcia Umowy stworzyć harmonogram 

realizacji Przedmiotu Zamówienia podzielony na tygodnie i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zanegowania przedłożonego harmonogramu  

w przypadku, kiedy harmonogram realizacji Projektu nie będzie gwarantował wykonania Przedmiotu 

Umowy w terminie ustalonym w Umowie, a także w innym uzasadnionym przypadku.    
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§ 3 

Ogólne zobowi ązania umowne Wykonawcy 

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ogólnych 

zobowiązań umownych, do których należą w szczególności:  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia z należytą starannością, 

w szczególności zgodnie z wszystkimi wymogami i wskazaniami co do Zamówienia wynikającymi 

z  Umowy; SIWZ; PFU w tym załączników do PFU oraz dokumentów wymienionych w PFU; opisem 

wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia; Specyfikacjami na 

projektowanie, specyfikacjami technicznymi oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych określonymi w PFU; opracowaną przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz 

uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją; ofertą Wykonawcy; obowiązującymi przepisami 

oraz normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu Zamówienia; zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; w oparciu o sprawdzone, nowoczesne technologie, 

z wykorzystaniem współczesnej wiedzy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich uzgodnień oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego, w szczególności we wszystkich przypadkach przewidzianych w PFU.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały, elementy, urządzenia oraz oprogramowanie 

użyte przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia będą odpowiadać co do jakości co 

najmniej wymaganiom PFU, SIWZ, specyfikacji technicznych, Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, dokumentacji projektowej, obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz 

norm związanych z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie użyte do 

realizacji Przedmiotu Zamówienia materiały, elementy, urządzenia oraz oprogramowanie będą 

dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać wymagane w tym zakresie przepisami 

dokumenty. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia 

materiały, elementy oraz urządzenia będą fabrycznie nowe. Wszystkie moduły i składniki 

oprogramowania użyte przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Zamówienia będą 

zainstalowane w najnowszej wersji dostępnej w dniu odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia. 

4. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią 

własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na 

wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.  

z 2013r., poz. 21 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) 

materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty  

w wynagrodzeniu określonym w § 15 ust. 1 Umowy.  

5. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego 

i mogą być zastosowane przez Wykonawcę do wykonania Robót lub zostaną przewiezione  

na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego). 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji robót budowlanych i Usług użyje odpowiedniego 

dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia sprzętu, w tym określonego w PFU, SIWZ, 

specyfikacjach technicznych oraz Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub też 

innego sprzętu zatwierdzonego przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.  

7. Na żądanie Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu dokumenty dotyczące zakupu oraz pochodzenia 

materiałów, elementów, urządzeń, sprzętu oraz oprogramowania, jak i odpowiednie certyfikaty, 

deklaracje zgodności, licencje i atesty. 



 

13 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów Robót na 

każdym etapie Robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru Robót.  

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na bieżąco badania laboratoryjne i pomiary obejmujące 

badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności Robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami, specyfikacjami technicznymi oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz dostarczać raporty odpowiedniemu inspektorowi nadzoru do odbioru robót. 

10. Jeżeli Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel zarządzi w trakcie realizacji Robót 

dodatkowe badania i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonawstwo Robót są niezgodne z warunkami określonymi w Umowie, w tym ze 

specyfikacjami technicznymi oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty 

badań dodatkowych zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, zaś gdy wyniki badań 

wykażą, że materiały bądź wykonawstwo Robót są zgodne z normami, specyfikacjami technicznymi 

oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych, to koszty badań dodatkowych obciążą 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel ma prawo do kontrolowania wszystkich 

prowadzonych przez Wykonawcę Robót oraz jakości materiałów, elementów, urządzeń, sprzętu 

i oprogramowania dostarczonych na teren realizacji Przedmiotu Zamówienia lub na nim 

produkowanych. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu wszelkich 

próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.  

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela,  

że jakość materiałów, elementów, urządzeń, sprzętu lub oprogramowania jest niezgodna  

z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je z miejsca 

prowadzonych prac i zastąpić je innymi odpowiednimi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

13. W przypadku niewykonania Robót lub Usług objętych Umową albo wykonywania Robót lub Usług 

w sposób niezgodny z Umową, Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi, 

czego kosztami obciąży Wykonawcę w szczególności poprzez ich potrącenie z wynagrodzenia 

ustalonego w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14. W trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować  

do zaleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązujących 

przepisów i postanowień Umowy. 

15. W przypadku naruszenia warunków i utraty gwarancji udzielonych przez gwarantów dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 wskutek prowadzenia prac przez Wykonawcę, przejmie on 

zobowiązania wynikające z utraconych w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia gwarancji 

udzielonych przez gwarantów dróg ekspresowych w zakresie, w jakim prace Wykonawcy 

doprowadziły do utraty gwarancji. 

16. Wszelkie dokumenty dostarczane pomiędzy stronami w trakcie realizacji Umowy, a także narady, 

spotkania i protokoły oraz szkolenia i materiały szkoleniowe będą sporządzane i prowadzone  

w języku polskim. W przypadku dokumentów w innym języku niż polski Wykonawca zobowiązuje się 

dokonać ich przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, skompletowania i przekazania Zamawiającemu 

oraz odpowiednim podmiotom i organom w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkiej dokumentacji 

potrzebnej do realizacji, odbioru i użytkowania Przedmiotu Zamówienia. Za jakość dokumentacji 

odpowiada Wykonawca. 
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18. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o postępie oraz 

zaawansowaniu Robót i Usług w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz sygnalizować 

pojawiające się zagrożenia, w tym zagrożenia przy usunięciu, których może być pomocne działanie 

Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia oraz warunki, które okażą się potrzebne do prawidłowego zrealizowania 

Przedmiotu Zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia opłat za przejazd odcinkami dróg objętymi 

systemem poboru opłat przez cały okres realizacji Umowy oraz w okresie udzielonej przez 

Wykonawcę Gwarancji Jakości. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren budowy własnym staraniem i zapewnić 

ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać porządek na terenie budowy. Wykonawca 

zobowiązuje się zabezpieczyć budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez 

działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązuje się do naprawienia szkody i jej 

ewentualnych skutków. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się usunąć w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu 

realizacji Robót i Usług zobowiązuje się doprowadzić teren budowy do stanu zgodnego z 

przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do 

prowadzenia Robót. Likwidacja terenu budowy oraz doprowadzenie terenu budowy do stanu 

pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę, co obejmuje wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone w Umowie. 

22. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zasilania 

terenu budowy w energię elektryczną i wodę. 

23. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania Robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się przedstawić projekt 

zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga 

akceptacji nadzoru inwestorskiego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt i utrzymywać do dnia odbioru 

ostatecznego umowę na usługę transmisji danych zapewniając pełną funkcjonalność i prawidłową 

obsługę integrowanych urządzeń terenowych, dla których w PFU określono bezprzewodowy sposób 

wymiany danych z ZSZR. 

25. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego co najmniej na 7 dni kalendarzowych 

przed rozpoczęciem Robót na terenach nie stanowiących własności Zamawiającego, o zamiarze 

wejścia na te tereny. 

26. Rzędne przewiertów sterowanych oraz przecisków Wykonawca zobowiązuje się ustalić, w tym  

z Zamawiającym oraz gwarantami dróg ekspresowych S12, S17 i S19, na własną odpowiedzialność 

i koszt. W przypadku uszkodzeń infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca 

zobowiązuje się uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz wykonać na własny koszt. 
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§ 4 

Szczególne zobowi ązania umowne Wykonawcy 

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

szczególnych zobowiązań umownych, do których należą w szczególności:  

I. W zakresie wykonania dokumentacji: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację określoną w pkt 2.14 PFU w zakresie i ilości 

wnikającej z tego punktu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelką inną Dokumentację potrzebną do realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, w odpowiednim zakresie i ilości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację w sposób zgodny z wymogami 

i dyspozycjami zawartymi w Umowie, w tym w PFU i Specyfikacjach na projektowanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym Dokumentację w przypadkach 

wymaganych w PFU i jego załącznikach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację w formie papierowej, jak 

również w wersji elektronicznej edytowalnej (format *.pdf, *.doc, *.xls), część rysunkowa w formacie 

CAD (DWG) – w przypadku planów sytuacyjnych rysunki powinny być wykonane w obowiązującym 

układzie współrzędnych. Zdjęcia format *.jpg. Niniejsza dokumentacja powinna być również 

dostarczona Zamawiającemu w formacie *.pdf. Dokumentację w wersji elektronicznej edytowalnej 

i wersji *.pdf Wykonawca na wniosek Zamawiającego przekaże także na etapie opiniowania, 

uzgadniania lub zatwierdzania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt mapę dla celów 

projektowych lub mapę w postaci elektronicznej oraz zastosuje się do decyzji administracyjnych  

i warunków technicznych wydanych w związku z Zamówieniem, a w razie potrzeby dokonać ich 

aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt celem pozyskania zapisów, które ze względu na 

proponowane rozwiązania muszą zostać skorygowane. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu Zamówienia; warunkami 

technicznymi; wszystkimi wymogami oraz wskazaniami co do Przedmiotu Zamówienia wynikającymi 

z Umowy; SIWZ; PFU (w tym załącznikami do PFU oraz dokumentami wymienionymi w PFU); 

opisem wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia; Specyfikacjami na 

projektowanie; Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określonymi w PFU oraz 

posiadającą uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające uzyskanie pozwolenia 

na budowę lub prawidłowe zgłoszenie Robót oraz późniejszą eksploatację, jak również 

uwzględniającą nowoczesne rozwiązania technologiczne oszczędzające zużycie energii. 

Dokumentacja winna uwzględniać specyfikę projektowanych elementów w stopniu gwarantującym 

ich prawidłową realizację i eksploatację. 

8. Wykonawca zobowiązuje się złożyć do właściwych organów i podmiotów dokumentację niezbędną 

do uzyskania wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, pozwoleń, zgłoszeń oraz 

uzgodnień niezbędnych dla prawidłowej realizacji oraz użytkowania Przedmiotu Zamówienia.  

9. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia w wykonanej Dokumentacji zostaną 

stwierdzone błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub Wady, to 

Wykonawca zobowiązuje się poprawić własnym staraniem oraz na własny koszt zarówno 

Dokumentację, Roboty i Usługi wykonane w oparciu o dokumentację, w uzgodnieniu 

z Zamawiającym oraz właściwymi jednostkami opiniującymi i zatwierdzającymi. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamienną Dokumentację w przypadku wystąpienia 

w trakcie realizacji Zamówienia zmian istotnych w rozumienia przepisów prawa budowlanego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmiany przepisów wykonać Dokumentację zgodnie 

z przepisami oraz normami obowiązującymi w chwili przekazywania jej Zamawiającemu, 

12. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia, że 

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na bieżąco Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

złożenie poszczególnych elementów Dokumentacji do uzgodnienia lub w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń, itp.  

II. W zakresie realizacji robót budowlanych:  

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu oświadczenia osób, które będą pełniły 

funkcje kierownicze przy realizacji Przedmiotu Zamówienia o przyjęciu obowiązków wynikających 

z przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane oraz wpisanie danych tych osób do 

dziennika budowy, w terminie 14 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

jeżeli będzie wymagana lub od daty zatwierdzenia/uzgodnienia dokumentacji technicznej przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni przed dniem przekazania terenu budowy,  

o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, dokonać 

natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 

o tych okolicznościach.  

4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ruch drogowy w sposób bezpieczny i nieprzerwany na 

wszystkich drogach zajmowanych przez Wykonawcę lub przecinanych podczas realizacji Robót na 

budowie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie niezbędne opracowania i uzyskać 

pozwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić organizację ruchu oraz 

oznakowanie na czas prowadzonych Robót.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić utrzymanie stałego dostępu do wszystkich nieruchomości 

przez cały okres trwania Robót i Usług na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim obiektami i urządzeniami oraz zapewnić dbałość o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji Zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się podjąć na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkie 

środki zapobiegawcze wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, 

niezbędne do zabezpieczenia praw właścicieli nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca w przypadku konieczności 

wejścia na nieruchomości stanowiące własność osób trzecich dla wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych przed ich rozpoczęciem zobowiązuje się dokonać 

uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminów korzystania z tej nieruchomości z jej 

właścicielem, a po zakończeniu Robót zobowiązuje się naprawić na własny koszt ewentualne szkody 

w niej powstałe.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć interesy Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie 

odpowiedzialności materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń 
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właścicieli nieruchomości czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu powstałych 

w trakcie realizacji Umowy zakłóceń czy szkód.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu robót ziemnych dokonać wykopów kontrolnych 

oraz badania odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz zobowiązuje 

się ponieść odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, 

w szczególności odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwaniających, punktów 

osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii 

energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz zobowiązuje się niezwłoczne naprawić 

wszelkie powstałe uszkodzenia i ich skutki na własny koszt. 

10. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć całość Robót i Usług w ramach Przedmiotu 

Zamówienia od dnia zawarcia Umowy do czasu ostatecznego odbioru, w tym ubezpieczyć teren 

budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, 

od wszelkich zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, Robót, urządzeń 

i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem 

Robót i Usług – od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 

a powstałych w związku z prowadzonymi Robotami i Usługami od dnia zawarcia Umowy do czasu 

ostatecznego odbioru. Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż 

okres realizacji Umowy; Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczeniowego na cały okres realizacji Umowy i będzie przedłużał ubezpieczenie  

w sposób ciągły, zgodnie z Umową.  

11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej 

i przekazać Zamawiającemu jej kopię w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej i przekazać 

Zamawiającemu jej kopię w terminie 7 dni od przedłużenia ubezpieczenia zgodnie z warunkami 

Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić organizację terenu budowy, a po zakończeniu Robót jego 

uporządkowanie, najpóźniej w terminie wykonania Robót. 

13. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych, ziemi, materiałów niewbudowanych i odzyskowych z całego 

terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem Robót w sposób zabezpieczający Roboty 

oraz otoczenie przed uszkodzeniem.  

14. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 

odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się 

do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, 

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy 

o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W celu należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach Wykonawca nabywa własność odpadów 

(materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia, z wyłączeniem materiałów 

wskazanych przez Zamawiającego na piśmie na etapie realizacji Zamówienia. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjną i inwentaryzację 

powykonawczą, obejmującą także inwentaryzację organizacji ruchu. 
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16. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bieżącego opracowywania, gromadzenia i po 

zakończeniu Robót przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej w szczególności 

rysunki zamienne, obliczenia, świadectwa, protokoły, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do 

dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację,  

a w przypadku wystąpienia Wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.  

17. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić przed rozpoczęciem realizacji Robót plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi dla wszystkich Robót objętych dokumentacją. 

III. W zakresie wymaga ń dla licencji i kodów źródłowych: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty licencyjne dla wszystkich 

elementów ZSZR, co jest warunkiem prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia. Certyfikat musi 

być wystawiony przez producenta oprogramowania zawierać numer licencji, rodzaj licencji, ilość 

licencji, kod licencyjny, informacje na kogo jest wystawiona licencja. 

2. Jeżeli jakaś aplikacja do prawidłowego działania potrzebuje kluczy licencyjnych (sprzętowych lub 

wystawianych elektronicznie) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu takie klucze. 

Klucze licencyjne elektroniczne oraz inne licencje i certyfikaty licencyjne muszą być wystawione na 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszystkie licencje bezterminowe – na 

czas nieokreślony. Licencje bezterminowe powinny obejmować wszystkie składniki 

oprogramowania, protokołów komunikacyjnych, kodów źródłowych (w przypadku Oprogramowania 

Dedykowanego) oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i nie mogą wymagać ponoszenia 

dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy i osób trzecich w przypadku rozbudowy funkcjonalnej oraz 

terytorialnej ZSZR. 

4. Z chwilą udzielenia licencji Wykonawca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie, że system 

informatyczny oraz nośniki, dokumentacja i dostarczone urządzenia nie są obciążone żadnymi 

prawami, ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez 

Wykonawcę Umowy nie wymaga żadnych zezwoleń lub upoważnień ze strony osób trzecich. 

5. Zamawiający wymaga uzyskania od odpowiednich podmiotów prawa do swobodnej rozbudowy 

i modyfikacji ZSZR. Wykonawca zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do 

Oprogramowania Dedykowanego wchodzącego w skład wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

łącznie z prawem na udzielanie zezwoleń wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

6. Na Oprogramowanie Dedykowane Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 

prawa do wszystkich kodów źródłowych, m.in. w celu ich swobodnej modyfikacji.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację systemu 

informatycznego wraz z odpowiednio udokumentowanymi i zestandaryzowanymi kodami 

źródłowymi. 

8. Kody źródłowe wraz z zastosowanymi bibliotekami i frameworkami dla Oprogramowania 

Dedykowanego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w edytowalnej wersji 

elektronicznej wraz z informacjami na temat wersji i niezbędnymi plikami konfiguracyjnymi wraz  

z aktualną dokumentacją danego Oprogramowania Dedykowanego i interfejsów oprogramowania. 

9. Kod źródłowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją 

opisującą proces kompilacji kodu oraz narzędzia z tym związane. Po wprowadzeniu zmian  
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w Oprogramowaniu Dedykowanym Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

aktualną wersję kodów źródłowych wraz z aktualną dokumentacją.  

10. W celu łatwego wykorzystania kodu źródłowego Wykonawca zobowiązuje się zastosować 

wzorce projektowe dla wykorzystywanych języków programowania, używać spójnej konwencji 

kodowania oraz stosować komentarze poszczególnych fragmentów kodu. 

11. Wykonawca, w przypadku wprowadzenia zmian do Oprogramowania Dedykowanego, 

zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowaną wersję kodów 

źródłowych oprogramowania wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją. 

12. Na koniec okresu świadczenia usługi związanej z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowaną wersję kodów źródłowych 

wraz z dokumentacją modyfikacji. 

13. Dokonywanie przez Zamawiającego samodzielnych działań dotyczących ZSZR, a także 

ingerencji lub zmian w ZSZR, w szczególności poprzez nieautoryzowane przez Wykonawcę 

modyfikowanie ZSZR, nie wpływa na zakres uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji  

w odniesieniu do elementów ZSZR, które zostały dostarczone oraz wdrożone przez Wykonawcę,  

w szczególności takie działania Zamawiającego nie powodują wygaśnięcia uprawnień z tytułu 

gwarancji. Wykonawca w ramach gwarancji nie odpowiada jednak za jakiekolwiek Wady ZSZR lub 

jego elementów, dostarczonych oraz wdrożonych przez Wykonawcę, które wystąpiły w wyniku lub 

w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego lub osoby trzecie nieautoryzowane 

przez Wykonawcę. 

IV. W zakresie kompleksowego nadzoru autorskiego na d realizacj ą robót budowlanych 

prowadzonych w oparciu o dokumentacj ę Wykonawcy:  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności nadzoru autorskiego określone w art. 20 ust. 1 

pkt 4 ppkt a) i b) ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy 

z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych 

w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz 

wyjaśniania wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu 

budowlanego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania realizowanych robót budowlanych 

i przybywania na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji Robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w czasie 24 godzin od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 

z Zamawiającym terminie). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w komisjach odbiorowych, radach budowy, radach 

projektu oraz naradach technicznych. 
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9. Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespół projektantów, którzy są autorami 

w szczególności Koncepcji ZSZR, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, projektu 

informatycznego zwany dalej Projektantem Wykonawcy . 

10. Konieczność i ilość pobytu na budowie oraz w innych miejscach związanych z prawidłowym 

pełnieniem nadzoru autorskiego określi Zamawiający przy udziale nadzoru inwestorskiego, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę oraz Projektanta Wykonawcy.  

11. Wyjaśnienia i konsultacje, a także dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe związane 

z wadami stwierdzonymi w trakcie realizacji Robót, Projektant Wykonawcy ma obowiązek wykonać 

i przedłożyć Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, bez względu na 

ilość pobytów na budowie oraz zakres prac projektowych. 

12. Projektant Wykonawcy ma obowiązek wykonać wszelkie opracowania dodatkowe i zamienne, 

konieczne do prawidłowego zakończenia Robót objętych Zamówieniem. 

V. W zakresie świadczenia usługi zwi ązanej z eksploatacj ą i zarządzania utrzymaniem ZSZR: 

1. Z dniem dokonania bez zastrzeżeń odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 część II Umowy, 

przez okres 48 miesięcy Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę związaną  

z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR na zasadach opisanych w Umowie i jej załącznikach 

oraz w pkt 2.12 PFU. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia niniejszej usługi w sposób zapobiegający utracie 

danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 

usługi. W przypadku gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 

w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej 

czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu. 

3. Każdy kwartał świadczenia usługi będzie potwierdzany odpowiednim protokołem. Protokół 

zostanie przygotowany i przesłany przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie 7 dni po 

zakończeniu danego miesiąca i będzie przedstawiał wymagania określone w pkt 2.12 PFU. 

4. Szczegółowy harmonogram prac eksploatacyjno-utrzymaniowych zostanie uzgodniony  

z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego. Jeżeli do ustalenia takiego 

harmonogramu nie dojdzie we wskazanym w terminie, Zamawiający ma prawo samodzielnie określić 

Wykonawcy harmonogram prac eksploatacyjno-utrzymaniowych.  

5. W okresie trwania usługi związanej z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR, Wykonawca 

zapewni także całodobowo obsługę oraz Wsparcie Techniczne Użytkowników dostępne 

telefonicznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a także poprzez pocztę elektroniczną i fax. 

VI. W zakresie świadczenia usługi zwi ązanej z Rozwojem ZSZR: 

1. Z dniem dokonanego bez zastrzeżeń odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 część II Umowy, 

przez okres 48 miesięcy na każdorazowe żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

świadczenia usługi związanej z Rozwojem ZSZR na zasadach opisanych w niniejszej Umowie i jej 

załącznikach oraz w pkt 2.13 PFU . 

2. Wynagrodzenie za prace wykonane w ramach usługi Rozwoju ZSZR płatne będzie według zasad 

opisanych w § 15 Umowy, oddzielnie za każde wykonane prace oraz usługi odebrane przez 

Zamawiającego w ramach wykonania przez Wykonawcę Zapotrzebowań. 

3. Zamawiającemu przysługuje limit budżetowy na świadczenie usługi związanej z Rozwojem ZSZR 

w wymiarze 4000 roboczogodzin przez okres wskazany w ust. 1 powyżej. W przypadku 

niewykorzystania powyższego limitu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego odnośnie zapłaty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy. 
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4. Stawka za roboczogodzinę Wykonawcy będzie wynosiła ….. złotych brutto (słownie: ……).  

5. Do momentu wykorzystania limitu roboczogodzin, o którym mowa w ust. 3 powyżej Zamawiający 

ma prawo na zasadach określonych w niniejszej części paragrafu składać Wykonawcy 

Zapotrzebowania na usługi Rozwoju ZSZR, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji takich 

Zapotrzebowań na zasadach opisanych w niniejszej części. 

6. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego limitu roboczogodzin, o którym mowa w ust. 

3 powyżej w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do końca obowiązywania 

Umowy do częściowego odstąpienia od Umowy w zakresie niewykorzystanych roboczogodzin 

przewidzianych w Umowie. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że na podstawie 

jakiejkolwiek niniejszej części Umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do składania 

Zapotrzebowań w ramach usługi związanej z Rozwojem ZSZR. 

8. W okresie czasu, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający może złożyć do Wykonawcy 

Zapotrzebowanie na usługę Rozwoju ZSZR definiujące potrzebę, w tym również określające 

oczekiwania Zamawiającego co do rezultatu prac, oraz inne istotne dla Zamawiającego kwestie.  

9. Zamawiający może składać zapotrzebowanie pisemnie do Wykonawcy za pośrednictwem 

tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej na adres e-mail …... Strony mogą postanowić, że 

Zapotrzebowania będą składane w inny sposób, w tym również za pośrednictwem dedykowanego 

interfejsu ZSZR. Zmiana sposobu składania Zapotrzebowań nie stanowi zmiany Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po zapoznaniu się z Zapotrzebowaniem złożonym 

przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych, odpowiedzieć na 

Zapotrzebowanie Zamawiającego i przedstawić dokładny zakres oraz sposób prowadzenia prac 

związanych z realizacją usługi Rozwoju ZSZR, terminu jej wykonania wraz z oszacowaniem 

maksymalnej liczby roboczogodzin, koniecznych dla realizacji tej usługi.  

11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że odpowiedź Wykonawcy, o której mowa w ust. 10 powyżej 

zostanie przygotowana rzetelnie, w tym również w zakresie szacowanej czasochłonności prac oraz 

optymalizacji kosztowej, zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi obowiązującymi na rynku usług 

IT i ITS w Polsce. 

12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego, wraz z 

przekazaniem odpowiedzi na Zapotrzebowanie, czy realizacja objętej Zapotrzebowaniem Usługi 

spowoduje przekroczenie limitu roboczogodzin, określonego w ustępie 3 powyżej. 

13. Odpowiedź Wykonawcy na Zapotrzebowanie Zamawiającego powinna określać co najmniej:  

1) Termin realizacji objętej Zapotrzebowaniem Usługi; 

2) Maksymalną liczbę roboczogodzin konieczną dla realizacji usługi objętej zapotrzebowaniem; 

3) Miejsce wykonywania usługi oraz szczegółowy opis prac wykonywanych w ramach usługi przez 

Wykonawcę; 

4) Harmonogram realizacji prac objętych Zapotrzebowaniem.  

14. Zamawiającemu przysługuje prawo akceptacji sposobu lub czasochłonności wykonania przez 

Wykonawcę usług, który został określony w odpowiedzi na Zapotrzebowanie. 

15. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje propozycję Wykonawcy zawarte w odpowiedzi na 

Zapotrzebowanie, Wykonawca powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji Usługi objętej 

akceptacją Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych chyba, że co innego 

wynika z zaakceptowanego przez Strony dokumentu Zapotrzebowania.  

16. Po wykonaniu zaakceptowanych przez Zamawiającego Usług objętych Zapotrzebowaniem, 

Wykonawca zgłosi wynikające z tej Usługi prace do odbioru, a Zamawiający przystąpi niezwłocznie 
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do weryfikacji wykonanej Usługi. Odbiór wykonanych prac powstałych w ramach Zapotrzebowania 

odbywać się będzie na zasadach określonych w § 14 część III Umowy. 

17. Z chwilą potwierdzenia protokołem odbioru dokonania odbioru prac wykonanych w ramach usługi 

Wykonawca obejmie te prace Gwarancją Jakości oraz serwisem bez zmiany wynagrodzenia 

przysługującego z tytułu realizacji Umowy. 

18. Bez uszczerbku dla postanowienia z ustępu powyżej, protokół odbioru prac wykonanych 

w ramach Usługi zawierać będzie informację o liczbie roboczogodzin, w ramach których prace 

zostały wykonane. Liczba roboczogodzin wskazana w zaakceptowanym przez Zamawiającego 

protokole odbioru będzie podstawą do obniżenia całkowitego limitu roboczogodzin, wskazanego 

w ust. 3 powyżej, przy czym liczba roboczogodzin wskazana w protokole odbioru w żadnym wypadku 

nie może być wyższa niż liczba roboczogodzin wskazana w akceptacji odpowiedzi na 

Zapotrzebowanie Zamawiającego, o której mowa w ust. 14 i 15 powyżej, na podstawie której 

wykonywano Usługę. 

19. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu Usług objętych danym 

Zapotrzebowaniem będzie czasochłonność ich wykonania (liczba roboczogodzin wskazana 

w protokole odbioru zgodnie z postanowieniami ustępu powyżej) oraz stawka za godzinę wskazana 

w ust. 4 powyżej. 

20. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi będzie płatne po odebraniu przez Zamawiającego 

wykonanych przez Wykonawcę prac, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT  

i odpowiedniego protokołu odbioru.  

21. Wykonawca nie może odmówić realizacji usługi w ramach Zapotrzebowania złożonego na 

zasadach i warunkach określonych w Umowie.  

22.W zakresie nieuregulowanym w Zapotrzebowaniu odpowiednie zastosowanie będą miały 

postanowienia Umowy.  

23. Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi w zakresie Rozwoju ZSZR Wykonawca dokonał 

modyfikacji ZSZR – jest on zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu odpowiednią 

dokumentację oraz przekazać aktualne kody źródłowe, na zasadach określonych w § 4 część 

III Umowy. 

29. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w trakcie realizacji 

zobowiązań w zakresie Rozwoju ZSZR dojdzie do wprowadzenia zmian w oprogramowaniu lub  

w dokumentacji, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie ze zmienionego 

oprogramowania lub dokumentacji na zasadach określonych w § 4 część III Umowy. 

 

§ 5 

Termin realizacji Umowy 

1. Przedmiot Zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę w następujących etapach: 

I etap  

Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia Koncepcji ZSZR w terminie 5 (pięciu) miesięcy od daty 

podpisania Umowy – I Kamień Milowy . 

 

II etap 

Złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 7 (siedmiu) miesięcy od daty 

podpisania Umowy kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wszystkich robót 

budowlanych – II Kamień Milowy . 
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III etap 

Wykonanie przez Wykonawcę i odebranie przez Zamawiającego do dnia 31.10.2017 r.  etapu 

związanego z zaprojektowaniem, dostawą, instalacją i modernizacją urządzeń terenowych SZR na 

drodze ekspresowej S12 i S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski – III Kamień Milowy .  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 

ust. 2 pkt 1-3 Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 29.06.2018 r. , z zastrzeżeniem 

świadczenia usług związanych z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR, usług związanych  

z Rozwojem ZSZR, zobowiązania do zapewnienia sprawnego funkcjonowania ZSZR, jak  

i osiągnięcia i utrzymywania wymaganych Parametrów SLA oraz zobowiązań wynikających z rękojmi  

i udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Jakości w zakresie usuwania Wad, które to usługi  

i zobowiązania Wykonawca winien realizować w okresie wynikającym z Umowy  

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi związanej  

z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 część II Umowy, bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi związanej  

z Rozwojem ZSZR przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 14 część II Umowy bez zastrzeżeń. 

5. Terminy realizacji zobowiązań umownych przewidziane w niniejszym paragrafie obejmują czas 

przewidziany w Umowie na poszczególne odbiory.   

 

§ 6 

Podwykonawcy 

(zostanie wypełnione opcjonalnie) 

(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców) 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia wykona bez udziału Podwykonawców. 

2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji Robót i Usług będzie kontrolował, czy Roboty i Usługi 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość Robót lub Usług realizowana jest przez 

Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co 

nie wyraził zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania Robót lub 

Usług.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 8 Umowy.  

 

(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców) 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia wykona z udziałem Podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres Robót i Usług: 

………………………………………………………………………............................................... 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

innych Robót i Usług niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
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z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo powinna w tym przypadku spełniać w szczególności 

następujące wymagania: 

1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) być zgodna z przepisami, w tym z ustawą z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 

29.01.2004r. prawo zamówień publicznych, 

3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych przy 

udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, 

4) precyzyjnie określać zakres Robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawierać 

część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych Robót oraz terminy ich wykonania, 

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy 

czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, Usługi lub roboty budowlanej, 

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 

Przedmiotu Zamówienia. 

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych przez 

Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie; 

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy, 

9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania cesji wierzytelności 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, Usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4 powyżej, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 powyżej, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 

powyżej. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 powyżej, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,2 % wartości brutto niniejszej 
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umowy. Obowiązek przedkładania umówi o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

Usługi nie dotyczy umów o wartości do 50.000,00 zł, których przedmiotem są:  

1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 

2) transport materiałów budowalnych, 

3) wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej; 

4) zakup mediów. 

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy 0/100 złotych). Przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 3 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach 

o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 

potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres Robót 

wykonanych przez Podwykonawcę, należy przedstawić Zamawiającemu dowód zapłaty 

w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy 

o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. Powyższe zapisy mają zastosowanie także w przypadku 

dalszych umów podwykonawczych. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub Usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub Usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli, 

pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za własne działania 

lub zaniechania.  

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość Robót  

i Usług, które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

24. W przypadku stwierdzenia, że: 

1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy 

i powierzył im do wykonania Roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego, lub 

2) część lub całość Robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził 

zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje Roboty inne niż określone w umowie 

o podwykonawstwo, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania Robót 

oraz naliczenia kary umownej określonej w § 17 ust. 1 pkt 8 Umowy. 

25. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu na piśmie wszelkich 

informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców. 

 

§ 7 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Zamówienia sprawowany przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

2. Nadzór inwestorski upoważniony jest do wykonywania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 

związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych dla uzgadniania prac 

projektowych i realizacji robót w ramach Przedmiotu Zamówienia w szczególności w następującym 

zakresie: 

1) sprawdzanie oraz zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub 

wnoszenie uwag i zastrzeżeń poprzez sporządzanie pisemnych opinii w zakresie ich prawidłowości 

i kompletności, 

2) zakup oraz rejestracja wypełnianych przez Wykonawcę i nadzór inwestorki dzienników budowy,  

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz terenu pod zaplecza budowy,  

4) zawiadamianie właściwych organów co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 

robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika 

budowy oraz kierowników robót i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków, 

5) przekazywanie Wykonawcy zarejestrowanych dzienników budowy,  

6) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy,  
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7) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

w szczególności z dokumentacją projektową, warunkami uzgodnień, PFU, Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej,  

8) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez Wykonawcę 

oraz próbek tych materiałów,  

9) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót oraz 

rzędnych terenu, 

10) zawiadamianie Zamawiającego oraz zespołu Projektanta Wykonawcy o Wadach dokumentacji, 

stwierdzonych w trakcie nadzorowania prac projektowych jak również realizacji robót oraz 

dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także egzekwowanie od zespołu 

Projektanta Wykonawcy dodatkowych opracowań projektowych,  

11) potwierdzanie pobytów na budowie oraz udziału w radach budowy przedstawicieli zespołu 

Projektanta Wykonawcy,  

12) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania oraz po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów 

i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

13) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób 

i odbiorów technicznych oraz częściowych,  

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,  

15) weryfikacja faktur Wykonawcy pod względem zgodności z Umową, 

16) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do terminów 

ustalonych dla każdego z etapów realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz do terminu realizacji całości 

Przedmiotu Zamówienia i fakturowania w zakresie płatności przewidzianych Umową,  

17) kontrolowanie przeprowadzanych przez Wykonawcę pomiarów natężenia ruchu oraz 

sprawdzanie wykonywanych na ich podstawie opracowań, 

18) kontrolowanie prawidłowości realizacji szkoleń pracowników Zamawiającego, 

19) zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę instrukcji użytkowania obiektów i urządzeń,  

20) stałe uczestnictwo w radach budowy, naradach technicznych i innych, organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów,  

21) kontrola realizowanych prac projektowych oraz robót budowlanych minimum raz w tygodniu,  

22) sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót 

w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, 

a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, 

23) opracowanie opinii dotyczących Wad Przedmiotu Zamówienia wraz z proponowanym terminem 

ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za Wady uznane jako nie nadające się 

do usunięcia,  

24) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w trakcie prac projektowych oraz 

w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania Zamawiającego o usunięciu Wad,  

25) dokonywanie czynności związanych z odbiorem częściowym, odbiorem końcowym i odbiorem 

ostatecznym wraz z przekazaniem w użytkowanie, jak i odbiorem funkcjonalnym działania ZSZR 

przy udziale i akceptacji Zamawiającego, 

26) zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika 

budowy, 



 

28 

 

27) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót – odebranie 

dzienników budowy od kierownika budowy,  

28) kontrolowanie zmian w realizacji Umowy oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności 

aktualizacji treści Umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji,  

29) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 

powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami, 

30) przygotowanie materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub 

zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złożeniem odpowiednio w PINB lub WINB, 

31) dokonanie rozliczenia rzeczowo -- finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz 

z przedstawieniem odpowiednich danych, 

32) przeprowadzanie w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, przeglądów przy udziale 

Wykonawcy oraz Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone Wady, 

sposób oraz termin ich usunięcia,  

33) nadzorowanie jakości oraz prawidłowości usunięcia Wad przez Wykonawcę oraz dokonanie 

sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego protokołu 

z usunięcia Wad,  

34) w przypadku nieterminowego usunięcia przez Wykonawcę Wad, przygotowanie Zamawiającemu 

danych niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu,  

35) w przypadku nie usunięcia Wad przez Wykonawcę, przygotowanie Zamawiającemu danych 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego 

usunięcia Wad (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami 

i dokonanie ich odbioru. 

 

§ 8 

Rady Projektu 

1. Zamawiający/Kierownik Projektu Zamawiającego zwołuje spotkania koordynacyjne (dalej Rady 

Projektu ). W Radach Projektu zobowiązani są uczestniczyć w szczególności Kierownik Projektu 

Zamawiającego, Kierownik Projektu Wykonawcy, nadzór inwestorski, Projektant Wykonawcy, kierownik 

budowy, jak również mogą uczestniczyć inne osoby związane z realizacją Zamówienia. 

2. Rady Projektu odbywają się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu. Rady 

Projektu będą się odbywały w godzinach pracy urzędu GDDKiA Oddział w Lublinie. Godzina i dzień 

tygodnia zostanie ustalony przez Zamawiającego/Kierownika Projektu Zamawiającego w porozumieniu 

z Wykonawcą. Rady Projektu prowadzi Zamawiający/Kierownik Projektu Zamawiającego lub osoba 

przez niego wyznaczona. Cztery dni robocze przed każdą Radą Projektu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu/Kierownikowi Projektu Zamawiającego listę tematów przewidzianych do omówienia  

i prześle drogą elektroniczną, lub w inny umówiony sposób, do osób uprawnionych. Nadzór inwestorski 

sporządza protokół z Rady Projektu i przekazuje go do zatwierdzenia Zamawiającemu/Kierownikowi 

Projektu Zamawiającego oraz Kierownikowi Projektu Wykonawcy w formie elektronicznej. Każdy 

protokół z Rady Projektu podpisują przed rozpoczęciem następnej rady upoważnieni przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy, kierownik budowy oraz nadzór inwestorski. Kopię protokołu Rady 

Projektu wraz z dołączoną listą obecności uczestników Rady po podpisaniu protokołu otrzymują 

Zamawiający, Wykonawca, kierownik budowy i nadzór inwestorski. Na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem 

wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Miejsce odbywania narad 
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roboczych w ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się zabezpieczać 

Wykonawca.  

 

§ 9 

Przedstawiciele Zamawiaj ącego i Wykonawcy 

1. Do sprawowania kontroli i nadzoru nad wykonaniem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wyznacza 

przedstawiciela: ………………………………………….. (dalej Kierownik Projektu Zamawiaj ącego ). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 powyżej. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

3. Do sprawowania kierowania i nadzoru nad wykonaniem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 

wyznacza przedstawiciela: ………………………………………….. (dalej Kierownik Projektu 

Wykonawcy ). Wykonawca wyznaczy na Kierownika Projektu Wykonawcy osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 powyżej, w trakcie realizacji Umowy powinna być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, który 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie  wskazanej osoby będą takie same lub wyższe niż 

dotychczasowego przedstawiciela Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany osoby Kierownika Projektu Wykonawcy, gdy taką potrzebę 

zgłosi Zamawiający w związku z nierealizowaniem lub nieprawidłowym realizowaniem przez Kierownika 

Projektu Wykonawcy obowiązków, czy utratą odpowiednich uprawnień. 

 

§ 10 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni personel wymieniony w załączonym do Umowy wykazie osób (Załącznik nr 6 

do Umowy) posiadający niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, które będą brały udział 

w realizacji Zamówienia. 

2. Przy realizacji Robót i Usług Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie 

sprzętu niezbędnego do realizacji Umowy. 

3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  

a) Kierownika Budowy,  

b) Kierownika Projektu, 

c) Kierownika ds. projektowania i wdrażania rozwiązań systemów zarządzania ruchem drogowym, 

d) Kierownika ds. architektury systemów informatycznych. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 powyżej dotyczy także podwykonawców. 

5. Wykonawca składa wykaz osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, które realizują Zamówienie wraz 

z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do 

wykonywania Przedmiotu Zamówienia. 

6. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 5 powyżej nie wymaga aneksu 

do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących Zamówienie do wiadomości 

Zamawiającego).  

7. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 5 powyżej – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.  
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8. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w ust. 5 powyżej na podstawie umowy o pracę.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy pracownicy 

zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów  

o ochronie danych osobowych.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 

i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, potwierdzone zaświadczeniem (certyfikatem) o pozytywnym ukończeniu kursu z zakresu 

organizowanego lub akredytowanego przez niezależny organ reprezentujący interesy branży związanej 

z profesjonalną realizacją Robót i Usług objętych Przedmiotem Umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne 

do wykonania powierzonych im obowiązków.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej 

i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

13. Pracownicy powinni być w czasie wykonywania robót budowlanych lub innych prac prowadzonych 

w pasie drogowym jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory z logo firmy Wykonawcy, umieszczone 

w widocznym miejscu, co zapewni Wykonawca. Pracownicy powinni być zaopatrzeni przez Wykonawcę 

we wszelkie potrzebne narzędzia, sprzęt i materiały niezbędne do właściwego wykonywania Przedmiotu 

Umowy.  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

15. Pracownicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów 

wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, co jest zobowiązany zapewnić 

Wykonawca.  

 

§ 11 

Przekazanie terenu budowy, zapoznanie si ę Wykonawcy z terenem budowy, pomiary 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę zamiaru podjęcia robót budowlanych z zastrzeżeniem, że roboty te będą mogły być 

wykonywane wyłącznie na podstawie projektów posiadających wszelkie uzgodnienia. 

2. Przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu przekazania. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał 

niezbędne informacje dotyczące: 

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne, 

2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 

3) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp., 

4) stanu pasa drogowego, 

5) stan techniczny obiektu CZR, 

6) stanu technicznego istniejących urządzeń terenowych SZR wchodzących w skład Przedmiotu 

Zamówienia, 

7) parametrów technicznych i funkcjonalności istniejący urządzeń terenowych SZR wchodzących 

w skład Przedmiotu Zamówienia, 

8) innych danych potrzebnych do wykonania Robót. 
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4. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu ryczałtowym ustalonym w Umowie uwzględnił dane 

o terenie budowy oraz warunkach lokalnych i wkalkulował to w cenę, za którą zaoferował wykonanie 

Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osób 

odpowiednio uprawnionych do tych czynności. 

6. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów należy do obowiązków Wykonawcy  

w ramach wynagrodzenia umownego ustalonego w Umowie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnym staraniem wszystkie tymczasowe obiekty 

i urządzenia na terenie budowy, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) punktów poboru wody; 

2) punktów poboru energii elektrycznej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie 

rozpoczęcia Robót w ramach danego etapu przewidzianego Umową, jednak nie później niż 7 dni 

kalendarzowych przed ich rozpoczęciem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację Robót wymagających czasowego zajęcia pasa 

drogowego po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na takie zajęcie. Zezwolenie na czasowe 

zajęcie pasa drogowego Wykonawca załatwia własnym staraniem i na własny koszt, łącznie 

z opracowaniem ewentualnej uzupełniającej dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia Robót w zakresie wymaganym przez organ wydający zgodę na czasowe zajęcie  

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać kopie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych 

nadzorowi inwestorskiemu oraz Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji Robót 

wymagających takiego zajęcia.  

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru Robót Wykonawca 

zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie. 

 

§ 12 

Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

1. Przed przystąpieniem do Robót i Usług Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować 

odpowiednie tablice informacyjne. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze oraz 

zapewnić ich obsługę, odpowiedni stan techniczny i działanie w okresie trwania budowy. 

3. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony 

w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ i Programem Zapewnienia Jakości. 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

§ 13 

Zagro żenia stanowi ące ryzyko Wykonawcy 

Szkoda zaistniała w Robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania Robót w okresie między 

terminem rozpoczęcia Robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności 
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Wykonawcy za Wady spowodowane w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem 

Wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

§ 14 

Odbiory  

I. W zakresie odbioru cz ęściowego:   

1. Odbioru częściowego dokonuje się w odniesieniu do każdego etapu Przedmiotu Zamówienia 

przewidzianego Umową. 

2. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, po uprzednim wykonaniu wszystkich zobowiązań umownych 

niezbędnych do uznania danego etapu Przedmiotu Zamówienia za prawidłowo zrealizowany oraz 

zgłoszeniu pisemnym gotowości do odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Potwierdzenie przez nadzór inwestorski wykonania wszystkich zobowiązań umownych w ramach 

danego etapu Przedmiotu Zamówienia oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w 

ciągu 20 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z 

niezbędną dokumentacją odbiorową.  

4. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego powoła 

Komisję Odbioru, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie 

oraz rozpocznie czynności odbiorowe, przy czym rozpoczęcie odbiorów musi nastąpić w terminie 10 

dni licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Odbiór częściowy przez Komisję Odbioru nastąpi w ciągu następnych 10 dni od daty rozpoczęcia 

odbioru, pod warunkiem potwierdzenia prawidłowości oraz zakresu wykonanych zobowiązań 

umownych w ramach danego etapu Przedmiotu Zamówienia. 

7. Na co najmniej 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru częściowego Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

danego etapu Przedmiotu Zamówienia.  

8. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone Wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający będzie żądał usunięcia Wad wyznaczając termin ich usunięcia. Ich realizacja musi być 

potwierdzona protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, zaakceptowanym bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, a nowym terminem odbioru częściowego będzie termin usunięcia Wad. 

9. Jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, będzie żądał ponownego 

wykonania Robót lub Usług lub ponownej dostawy elementów Przedmiotu Zamówienia, urządzeń, 

wyposażenia i oprogramowania, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowania na zasadach określonych w Umowie.  

10.W przypadku powstania uzasadnionej konieczności budowy nowych przyłączy energetycznych, 

odbiór częściowy Etapu III może być dokonany i uznany za prawidłowy przy zapewnieniu zasilania 

alternatywnego (np. agregaty prądotwórcze). Zasilanie docelowe z nowo budowanych przyłączy 

powinno być zrealizowane nie później niż w terminie umożliwiającym dokonanie jego odbioru przez 

Zamawiającego przed dokonaniem odbioru końcowego. Odbiór zasilania docelowego powinien się 

odbyć na zasadach określonych dla odbioru częściowego. 

 

 



 

33 

 

II. W zakresie odbioru ko ńcowego:  

1. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, po dokonaniu odbiorów poszczególnych etapów Przedmiotu 

Zamówienia potwierdzających ich prawidłowe wykonanie oraz po uprzednim wykonaniu wszystkich 

zobowiązań umownych niezbędnych do uznania Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w 

§ 2 ust. 2 pkt 1-3 Umowy, za prawidłowo zrealizowany. 

2. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest uprzedni odbiór funkcjonalny działania ZSZR bez 

zastrzeżeń Zamawiającego, zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 2.11 PFU, dla którego ustala 

tryb postępowania jak dla odbioru częściowego (pkt I powyżej) oraz zgodne z Umową wykonanie 

szkoleń pracowników potwierdzone przekazaniem Zamawiającemu certyfikatów.  

3. Potwierdzenie przez nadzór inwestorski wszystkich zobowiązań umownych niezbędnych do 

uznania  Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 Umowy, za 

zrealizowany oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 20 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją 

odbiorową. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez nadzór inwestorski gotowości 

do odbioru końcowego  Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 Umowy, 

powoła Komisję Odbioru oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty 

potwierdzenia przez nadzór inwestorki gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje 

Wykonawcę na piśmie. 

6. Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 

20 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

7. Na co najmniej 10 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru całości Przedmiotu 

Zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania  Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 

Umowy.  

8. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone Wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający będzie żądał usunięcia Wad w terminie 30 dni. Ich realizacja musi być potwierdzona 

protokołem sporządzonym przez Wykonawcę zaakceptowanym bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, a nowym terminem odbioru końcowego będzie termin usunięcia Wad. 

9. Jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, będzie żądał ponownego 

wykonania Robót lub Usług lub ponownej dostawy elementów Przedmiotu Zamówienia, urządzeń, 

wyposażenia i oprogramowania, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowania na zasadach określonych w Umowie. 

 

III. W zakresie odbioru prac wykonanych w ramach us ługi zwi ązanej z Rozwojem ZSZR: 

1. Odbioru prac wykonanych w ramach usługi związanej z Rozwojem ZSZR dokonuje się na 

podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, po uprzednim 

prawidłowym wykonaniu wszystkich zobowiązań przez Wykonawcę wynikających ze zleconego 

przez Zamawiającego Zapotrzebowania oraz po zgłoszeniu pisemnym gotowości do odbioru przez 

przedstawiciela Wykonawcy. 
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2. Odbiór prac wykonanych w ramach usługi związanej z Rozwojem ZSZR jest przeprowadzany 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do 

odbioru, wyznaczy termin odbioru (nie dłuższy niż 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 

gotowości do odbioru, chyba, że co innego wskazano w zaakceptowanym Zapotrzebowaniu), o czym 

poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

4. Protokół odbioru zostanie podpisany pod warunkiem pozytywnego zakończenia procesu 

sprawdzenia obejmującego wszelkie niezbędne testy i ocenę ostateczną wykonanych prac 

w ramach zleconego Zapotrzebowania oraz pod warunkiem zgodności tych prac z postanowieniami 

Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Wad w wykonanych przez Wykonawcę 

pracach lub innej niezgodności tych prac z kryteriami weryfikacji ich poprawności, Odbiór nastąpi po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wszystkich Wad lub przyczyn niezgodności 

wykonanych prac z kryteriami oceny ich poprawności. 

IV. W zakresie odbioru ostatecznego: 

1. Odbioru ostatecznego dokonuje się po zrealizowaniu, zgodnie z Umową wraz z załącznikami, 

usługi związanej z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR, usługi związanej z Rozwojem 

ZSZR, zobowiązania do zapewnienia sprawnego funkcjonowania ZSZR oraz osiągnięcia 

i utrzymywania wymaganych Parametrów SLA. Ma on na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę usług i zobowiązań w powyższym zakresie zgodnie z zasadami określonymi w Umowie 

wraz z załącznikami. 

2. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu 

ostatecznego odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania zobowiązań w ramach usługi związanej z eksploatacją i zarządzania 

utrzymaniem ZSZR oraz usługi związanej z Rozwojem ZSZR, jak i zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania ZSZR oraz osiągnięcia oraz utrzymywania wymaganych Parametrów SLA, zgodnie 

z SLA. 

V. W zakresie odbioru pogwarancyjnego: 

1. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i Gwarancji Jakości w formie 

protokolarnej. Ma on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

z rękojmi oraz z Gwarancji Jakości w zakresie i na zasadach określonych w Gwarancji Jakości oraz 

w Umowie wraz z załącznikami. 

2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu 

pogwarancyjnego odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, po usunięciu 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i Gwarancji Jakości.  

 

§ 15 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich zobowiązań wynikających 

z  Umowy strony ustalają ryczałtowe i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, niezależne od rozmiaru 

Robót, Usług, zakresu prac projektowych, ilości i rodzaju dostarczanych urządzeń i programów 

informatycznych, dokumentów oraz długości okresu pełnienia nadzoru autorskiego, zakresu i okresu 

Gwarancji Jakości, zakresu pozostałych Usług i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów realizacji Umowy w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………), w tym: 
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1) za zaprojektowanie, dostawę, instalację i modernizacja urządzeń terenowych Systemu 

Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12 i S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski,  

o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy – w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………); 

2) za zaprojektowanie, dostawę i instalację urządzeń terenowych SZR na drodze ekspresowej S19 

na odcinku węzeł Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem do 

istniejącej drogi nr 19, a także zaprojektowanie i wykonanie aplikacji oraz oprogramowania 

realizującego obsługę i zintegrowanie zainstalowanych na drodze elementów SZR wraz z dostawą 

urządzeń centralnych, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy – w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………); 

3) za zaprojektowanie i wykonanie adaptacji i wyposażenia istniejących pomieszczeń CZR,  

o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 Umowy – w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………); 

4) za świadczenie usługi związanej z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR, o której mowa 

w § 2 ust. 3 pkt 4 Umowy – w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………); 

5) za świadczenie usługi związanej z Rozwojem ZSZR,  

o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 5 Umowy – wynagrodzenie określone na podstawie Zapotrzebowań, 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 część VI Umowy oraz w ustępach poniżej, przy czym 

łączna wysokość tego wynagrodzenia w czasie trwania Umowy nie może przekroczyć kwoty:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………); 

2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 powyżej, będzie płatne w następujący sposób:  

1) pierwsza płatność w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………). 

nastąpi na podstawie faktury częściowej po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego etapu związanego z zaprojektowaniem, dostawą, instalacją i modernizacją 

urządzeń terenowych SZR na drodze ekspresowej S12 i S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski (III 

Kamień Milowy) , 

2) druga płatność w kwocie:  

…………… zł brutto (słownie: ………… zł), tj. netto ………… zł (słownie: ………………) plus podatek 

VAT w wysokości …. % w kwocie …………. zł (słownie: …………………). 

nastąpi na podstawie faktury końcowej po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 Umowy. 

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę częściowej faktury będą protokoły odbioru częściowego 

podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzające prawidłową realizację każdego 

z etapów Przedmiotu Zamówienia. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego, potwierdzający prawidłową realizację 

Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 Umowy. 
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4. Faktura końcowa będzie wystawiana na kwotę rozliczającą wynagrodzenie umowne Wykonawcy, 

uwzględniającą wpłaty dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 pkt 4 powyżej, będzie płatne na podstawie kwartalnych 

równych faktur wystawionych w oparciu o protokoły wykonanych usług eksploatacji i zarządzania 

utrzymaniem ZSZR, podpisanych przez obydwie Strony Umowy, za  okres realizacji usługi związanej  

z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem ZSZR określony Umową.  

6. Wskazane w ust. 1 pkt 5 powyżej wynagrodzenie za świadczenie usługi związanej z Rozwojem ZSZR, 

jest wynagrodzeniem zawierającym maksymalny limit budżetowy w wymiarze 4000 roboczogodzin, 

wskazanych w § 4 część VI pkt 3 Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług 

Rozwoju ZSZR na podstawie zgłaszanych Zapotrzebowań będzie płatne za poszczególne 

roboczogodziny, na warunkach wskazanych § 4 część VI Umowy, każdorazowo po odebraniu przez 

Zamawiającego prac wykonanych w ramach realizacji Usługi określonej w zaakceptowanym przez 

Strony Zapotrzebowaniu i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, z tym zastrzeżeniem, że łączna 

wartość wynagrodzenia za wszelkie Usługi zrealizowane w ramach niniejszej Umowy w toku 

świadczenia usług Rozwoju nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej. 

7. W przypadku realizacji Przedmiotu Zamówienia przy udziale Podwykonawcy lub dalszych 

Podwykonawców, dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu 

dowodów zapłaty, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia, o których mowa 

w § 6 ust. 14 z zastrzeżeniem § 6 ust. 15 - 20 Umowy. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty 

jej otrzymania wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu osób na umowę o pracę, o którym mowa w § 10 

ust. 9 Umowy. 

9. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP .........................., REGON ..................... 

11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP ……………, REGON ……………….. 

12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia odbioru przez 

Zamawiającego.  

13. Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego: ……………………………………….. 

14. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych. 

15. Strony nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 1-3 

Umowy.  

 

§ 16 

Gwarancja Jako ści  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Zamówienia (dalej 

Gwarancja Jako ści ). Dokument Gwarancji Jakości stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Okres Gwarancji 

Jakości wynosi …… lat, tj. zgodnie z Ofertą Wykonawcy liczone od daty wskazanej  

w protokole odbioru końcowego potwierdzającego odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu 

Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 Umowy, bez zastrzeżeń.  
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2. Okres rękojmi jest równy okresowi Gwarancji Jakości (w przypadku kiedy okres Gwarancji Jakości 

jest dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres rękojmi, Strony 

umownie przedłużają okres rękojmi do końca okresu Gwarancji Jakości. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

Gwarancji Jakości. 

4. Realizacja zobowiązań wynikających z Gwarancji Jakości w zakresie urządzeń informatycznych, 

telekomunikacyjnych i towarzyszących zainstalowanych w serwerowniach oraz dla zasilaczy 

awaryjnych musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta urządzenia w miejscu 

wystąpienia Wady. 

5. W okresie trwania Gwarancji Jakości w ramach dostarczonych licencji Wykonawca będzie świadczył 

usługę asysty technicznej.  

 

§ 17 

Kary umowne 

1. Niezależnie od kar umownych określonych w Gwarancji Jakości (pkt 2.4. oraz pkt 2.5.) Strony 

ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 15 ust. 1 Umowy, 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu całości Przedmiotu Zamówienia lub poszczególnych 

etapów Przedmiotu Zamówienia w stosunku do terminów określonych w § 5 Umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu Wad stwierdzonych przy odpowiednich odbiorach lub 

w ramach rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu,  

4) w każdym przypadku przerwania czynności odbiorowych Komisji Odbioru z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy (w szczególności z uwagi na brak przygotowanej odpowiedniej dokumentacji 

powykonawczej, brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów, brak 

oświadczeń bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbioru i 

przewidzianych przepisami prawa) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,03 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

5) w każdym przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 15 ust. 1 Umowy, 

6) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,03 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia od terminu określonego w § 6 ust. 8 lub ust. 11 Umowy, 
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8) w każdym przypadku stwierdzenia, że: 

a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy 

i powierzył im do wykonania Roboty lub Usługi objęte zakresem Umowy bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego, lub 

b) część lub całość Robót lub Usług realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził 

zgodę,  

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje Roboty lub Usługi inne niż określone 

w umowie o podwykonawstwo, 

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy,  

9) za opóźnienie w przedłużeniu ważności lub wniesieniu nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy niezależnie od przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 4) Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

10) w każdym przypadku nieprzeprowadzenia szkoleń pracowników, o których mowa w § 2 ust. 6 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % maksymalnego 

wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy, 

11) w każdym przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę parametrów SLA wymaganych zgodnie 

z SLA Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną według określonego 

w załączniku nr 4 do Umowy „SLA” mechanizmu obliczania Punktów karnych oraz kar umownych, 

12) w przypadku kiedy ilość Punktów karnych naliczonych zgodnie z postanowieniami Mechanizmu 

obliczania Punktów karnych określonego w załączniku nr 4 do Umowy „SLA” przekroczy 1000 to 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia 

określonego w § 15 ust. 1 Umowy, 

13) w każdym przypadku niezłożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zgodnie 

z zapisami Umowy, w tym zapisami PFU wraz z załącznikami, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy, 

14) w każdym przypadku niedochowania terminu określonego w § 4 część IV pkt 7 Umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 0/100 

złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

15) w każdym przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu na wykonanie czynności 

eksploatacyjno-utrzymaniowych, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 część V pkt 4 

Umowy oraz każdym w przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminów zgodnie 

harmonogramem realizacji Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

16) w każdym przypadku nie usunięcia awarii o której mowa w pkt 2.12 litera c) PFU, w czasie 

zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta Czasu Usunięcia Awarii’, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 0/100 złotych) za 

każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,  

17) za każdy przypadek braku przy przeglądzie gwarancyjnym w okresie Gwarancji Jakości 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 0/100 złotych), 
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18) w każdym przypadku braku dostępności do telefonicznego systemu wsparcia (§ 4 część V pkt 5 

Umowy), co oznacza brak możliwości skontaktowania się z serwisem przez okres 10 min., 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

0/100 złotych), 

19) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu programu szkolenia (pkt 2.9 PFU), Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 0/100 złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

20) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu procesu testów integracyjnych (pkt 2.11.1 PFU), 

testów zdawczo-odbiorczych (pkt 2.11.2 PFU), kalibracji (pkt 2.11.3 PFU), testów funkcjonalnych 

(2.11.4 PFU), testów niezawodności (2.11.5 PFU) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 0/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

21) w każdym przypadku nieprzekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych kodów 

źródłowych lub kompletnej dokumentacji protokołów komunikacyjnych, zgodnie z postanowieniami 

§ 4 część III pkt 1-13 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy 0/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu kodów 

źródłowych lub dokumentacji protokołów komunikacyjnych w stosunku do terminu określonego 

w wezwaniu Zamawiającego do przekazania tych kodów, 

22) w przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 ust. 11 Umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

23) w przypadku nieprzedstawienia w terminie określonym w § 4 część II pkt 11 Umowy polisy 

ubezpieczenia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 0/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

24) w przypadku nieprzedstawienia w terminie określonym w § 4 część VI pkt 10 Umowy odpowiedzi 

na dokonane Zapotrzebowanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset 0/100 złotych) za każdy dzień zwłoki, 

25) w przypadku zwłoki w wykonaniu usługi związanej z Rozwojem ZSZR Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

26) za oddelegowanie do wykonywania Przedmiotu Umowy, w zakresie wymaganym Umową, osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

0/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten 

samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców,  

27) za oddelegowanie do wykonywania Przedmiotu Umowy, w zakresie wymaganym Umową, osób 

niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc 0/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w 

wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez 

podwykonawców,  

28) za odmowę przedstawienia lub nieprzedstawienie dowodów umożliwiających identyfikację osób 

wykonujących Przedmiot Umowy, w zakresie wymaganym Umową, na podstawie umowy o pracę, 

na zasadach określonych w § 10 ust. 7 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

0/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 
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samej osoby w przypadku odmowy przedstawienia lub nieprzedstawienia dowodów przez 

Wykonawcę), 

29) w przypadku braku udzielenia Wsparcia Technicznego Użytkownikom, o którym mowa 

w pkt 2.12 litera d) PFU w czasie określonym w pkt 2.12 litera d) PFU Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 0/100 złotych), za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

30) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nieprawidłowo wykonywanej usługi 

związanej z administrowaniem ZSZR, o której mowa w pkt 2.12 litera f) PFU Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 0/100 złotych). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 powyżej, 

z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, w tym wynagrodzenia za świadczenie usługi związanej  

z eksploatacją i zarządzania utrzymaniem i świadczenia usługi związanej z Rozwojem ZSZR lub 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, odpowiednio z faktur 

lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej określającego wysokość kar umownych. Strony ustalają, że 

po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych 

kar umownych na podstawie Umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z każdej 

wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4. Każde ze zobowiązań jest samodzielne i Zamawiający ma prawo naliczania każdej kary umownej 

niezależnie od pozostałych kar umownych. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń zarówno 

wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna oraz sumowania naliczonych kar umownych i obciążenia 

Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywistej poniesionej szkody. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań umownych.  

 

§ 18 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 

Umowy, tj. w wysoko ści …................................. w formie …... ................, na dowód czego przedłożył 

Zamawiającemu dokument potwierdzający zabezpieczenie w oryginale.  

2. Strony uzgadniają, że kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Kopia dowodu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 5 

do Umowy. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odbioru ostatecznego całości 

Przedmiotu Zamówienia w części, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5 Umowy bez zastrzeżeń i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonany, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz Gwarancji Jakości – kwota zostanie zwrócona w terminie nie 

później niż 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy, aż do upływu rękojmi 

utrzymywać nieodwołalne, bezwarunkowe, ważne, płatne na pierwsze żądanie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. W przypadku 

upływu terminu ważności zabezpieczenia najpóźniej w terminie 5 dni bezpośrednio poprzedzających 

upływ terminu ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest ustanowić nowe zabezpieczenie 

obowiązujące najpóźniej z dniem upływu ważności poprzedniego zabezpieczenia oraz najpóźniej w 

terminie 2 dni od jego ustanowienia przekazać Zamawiającemu dowód takiego zabezpieczenia.  

 

§ 19 

Odst ąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia umownego należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca w sposób narusza 

postanowienia Umowy. Prawo to Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia, w którym 

zaistniała przyczyna odstąpienia. W szczególności Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 

2) jeżeli Wykonawca nie podjął realizacji Robót w ciągu 7 dni od przekazania mu przez 

Zamawiającego terenu budowy, 

3) jeżeli Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje Roboty lub Usługi 

niezgodnie z warunkami Umowy oraz nie współdziała z Zamawiającym w celu należytego wykonania 

Umowy, 

4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w szczególności przerwał realizację Robót lub 

Usług, a okoliczność ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych; 

5) w przypadku opóźnienia w usunięciu w określonym terminie Wad stwierdzonych przy 

odpowiednich odbiorach lub w okresie Gwarancji Jakości i rękojmi za wady, 

6) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 15 Umowy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % maksymalnej kwoty brutto określonej w 

§ 15 ust. 1 Umowy, 

7) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 6 ust. 24 Umowy, 

8) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiedzy, że Wykonawca wykonuje Przedmiot 

Zamówienia przy udziale Podwykonawców pomimo wcześniejszego złożenia oświadczenia 

Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Zamówienia bez udziału Podwykonawców, 

9) w przypadku nieubezpieczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

10) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zgodnie 

zapisami Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej Wykonawca ma 

prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za Roboty i Usługi wykonane do odstąpienia od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do dochodzenia 

odszkodowania oraz obciążania Wykonawcy karami umownymi. 
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6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego odniesie skutek 

wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami 

w zakresie Robót i Usług należycie wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy strony zobowiązane są wykonać następujące czynności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzone Roboty lub Usługi, 

2) Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół 

z inwentaryzacji wykonanych Robót lub Usług wg daty odstąpienia od Umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych Robót lub 

Usług na koszt strony z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy i następnie opuścić teren 

budowy w ustalonym terminie, 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty realizowanego Przedmiotu 

Zamówienia wykonane na dzień odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty sporządzenia 

protokołu inwentaryzacyjnego, 

5) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 

wykonywania wymienionych powyżej czynności, 

6) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach 

określonych Umową, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi inwentaryzacji w terminie 30 dni od dnia 

odstąpienia od Umowy przez Stronę Umowy, inwentaryzację przeprowadzi Zamawiający bez udziału 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 20 

Zmiany Umowy 

1. Zakazane są zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.04.2004 r. prawo 

zamówień publicznych oraz ust. 2 poniżej. 

2. Strony przewidują następujące zmiany treści Umowy: 

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 15 ust. 1  Umowy. 

Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 

prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. 

2) Zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 

10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę  

w związku z realizacją przedmiotowego Zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie zmiany 

wynagrodzenia brutto możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia 

ponoszone przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji Zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 

pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
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jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 

przez Wykonawcę. 

3) Zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego Zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania ponoszone 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji Zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 

pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 

jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 

przez Wykonawcę. 

4) Zmiana terminu realizacji danego etapu Przedmiotu Zamówienia lub całości Przedmiotu 

Zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym 

pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 

Zmiana terminu realizacji Umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na okres wynikający ze zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 

18 Umowy. 

5) Powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu Robót lub zmiana zakresu powierzonych Robót 

po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanego Podwykonawcy 

z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień § 6 Umowy poprzez wprowadzenie do nich 

stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy. 

6) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu Zamówienia za pomocą 

podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że 

podwykonawca realizujący Roboty lub Usługi objęte Przedmiotem Zamówienia wykonuje je 

nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29.04.2004 r. 

prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.04.2004 r. prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy 

- podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 

22a ust. 1 ustawy z dnia 29.04.2004 r. prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby 

powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
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prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: 

………………… 

7) Zmiana postanowień Gwarancji Jakości w zakresie w jakim jest ona uzasadniona zmianą 

postanowień Umowy. 

3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania danego etapu Przedmiotu Zamówienia lub 

całości Przedmiotu Zamówienia, określone w ust. 2 pkt 4) powyżej, nie stanowią podstawy do żądania 

przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia umownego. 

 

§ 21 

Siła wy ższa 

1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest 

wynikiem siły wyższej. 

2. Dla potrzeb Umowy, siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, występujące po podpisaniu 

Umowy przez obie strony, będące poza kontrolą strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu 

przez tę Stronę jej obowiązków, nieobejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej strony.  

3. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności strajk generalny, walki 

wewnętrzne w kraju Wykonawcy lub Zamawiającego, decyzje organów władzy i administracji 

państwowej, katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, blokada portów lub 

innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, 

trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie 

mogą przezwyciężyć, a  których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, i które są zewnętrzne 

w stosunku do ich samych i ich działalności. 

4. Jeśli niemożność wykonania przez jedną ze Stron jej zobowiązań w wyniku siły wyższej w istotny 

sposób wpływa na możliwość wykonania przez drugą Stronę jej zobowiązań w ramach niniejszej 

umowy, ta strona również nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań. Strona, która 

zawiadomiła o zaistnieniu okoliczności siły wyższej nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony 

za jakiekolwiek straty lub szkody, poniesione przez tę drugą Stronę, od daty zawiadomienia. 

 

§ 22 

Porozumiewanie si ę stron i obowi ązki informacyjne 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich 

najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy. 

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy 

będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem 

odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane telefaksem lub pocztą elektroniczną 

na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, numer faksu lub adres 

poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. 

3. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za sporządzaną na 

piśmie, o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez dostarczenie lub nadanie najpóźniej następnego dnia roboczego 
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listu zawierającego przesłany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila 

będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: 

[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail].................................................................... 

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: [adres Zamawiającego,  

nr faksu, e-mail] …………………………………………………............. 

6. Strony ustalają, że w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie 

awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. 

7. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub adresu 

poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Zmiana taka nie stanowi 

zmiany Umowy.  

Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku 

powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane 

za doręczone. 

 

§ 23 

Prawa własno ści intelektualnej 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie oprogramowanie zainstalowane w ramach realizacji 

Przedmiotu Zamówienia (dalej Oprogramowanie ) oraz protokoły komunikacyjne, ani korzystanie z nich 

przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem, w tym zarzucających naruszenie praw 

własności intelektualnej. Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i 

poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia 

roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 

powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w 

charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego. 

3. Ponadto, jeśli używanie utworów w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub Oprogramowania stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 

powództwa strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono 

powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworu i Oprogramowania lub 

2) zmodyfikować utwór i Oprogramowanie tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek 

wad lub roszczeń osób trzecich. 

4. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych ustawy 

z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego, wynikających 

z innych ustaw,  

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszystkie prawa majątkowe odnośnie instalowanego 

Oprogramowania i po jego zainstalowaniu umożliwi korzystanie z niego Zamawiającemu na okres 

dokonywania testów, co zostanie potwierdzone stosownym pisemnym oświadczeniem sporządzonym 

przez Wykonawcę po dostarczeniu Zamawiającemu sprzętu komputerowego i zainstalowaniu 
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oprogramowania. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 

dostarczone Oprogramowanie. 

 

 

I. Autorskie prawa maj ątkowe do Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji 

1. Wykonawca oświadcza, że do Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji będących utworem 

w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i nie są one obciążone jakimikolwiek 

roszczeniami i prawami osób trzecich. Przez Modyfikacj ę rozumie się wyższe wersje Oprogramowania 

Dedykowanego (update/upgrade), patche, i programy korekcji błędów Oprogramowania Dedykowanego 

udostępnione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, wraz z odnoszącą się do tego 

dokumentacją). 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy, przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji, w tym 

wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na 

inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego  

w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzania Oprogramowaniem Dedykowanym  

i Modyfikacjami w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie, 

2) dokonywania zmian, w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek 

innych zmian, w tym modyfikacji i Rozwoju, 

3) rozpowszechniania korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie oraz 

dysponowania Oprogramowaniem Dedykowanym i Modyfikacjami w tym ich użyczania lub jego kopii, 

4) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet i Intranet. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji 

obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi 

opracowaniami Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji wykonanymi przez Zamawiającego na 

zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do 

zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Oprogramowania Dedykowanego 

i Modyfikacji, nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,  

w tym ze strony Zamawiającego bez żadnych uwag czy zastrzeżeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania 

z Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, 

przeniesie autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji w drodze 

osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy. 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono Oprogramowanie Dedykowane i Modyfikacje. 

8. W okresie od dnia dostarczenia Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji do momentu 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca 
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zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. 

 

II. Autorskie prawa maj ątkowe do Dokumentacji  

1. Wykonawca oświadcza, że do wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, w szczególności: specyfikacje, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, materiały, 

plany, projekty, koncepcje, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, będącej utworem  

w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej 

Dokumentacja ), przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i nie są one 

obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy, przenosi na 

Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, jak również wyłączne prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie 

Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, wykonywania praw zależnych 

oraz prawem własności nośników Dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie 

rozporządzania i korzystania z Dokumentacji w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji: 

1) użytkowania na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu; 

3) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich, 

4) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5) wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym; 

8) wymiana nośników, na których utwór utrwalono; 

9) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10) wykorzystywania Dokumentacji lub jej dowolnych części do prezentacji; 

11) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy; 

12) wprowadzanie zmian, skrótów; 

13) sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora; 

14) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

15) łączenie fragmentów z innymi utworami, 

16) dowolnego przetwarzania Dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje Dokumentacji, 

wykorzystywanie Dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji obejmuje również prawo do 

korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Dokumentacji 

wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez 

konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

4. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania 

osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. 

5. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do utworów przy użyciu wszelkich 

nośników oraz technologii, a także może je przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać je w całości 

lub fragmentach, w kraju i za granicą. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu utworów w stanie wolnym od obciążeń 

prawami osób trzecich, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń w tym względzie 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji nastąpi 

bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, w tym ze strony 

Zamawiającego bez żadnych uwag czy zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z Dokumentacji 

na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 

Umowy. 

10. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono Dokumentację. 

11. W okresie od dnia dostarczenia Dokumentacji do momentu podpisania Protokołu Odbioru 

Dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 

korzystanie z Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. 

III. Licencje do Oprogramowania Standardowego  

1. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że Zamawiający począwszy od dnia dostarczenia do 

Zamawiającego, w sposób określony w Umowie, Oprogramowania Standardowego uzyska prawo do 

korzystania z Oprogramowania Standardowego na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i nieograniczonej czasowo licencji udzielonej przez producenta tego Oprogramowania 

Standardowego, której warunki tenże producent dołączył do Oprogramowania Standardowego. Wyjątek 

udzielenia nieograniczonej czasowo licencji stanowi Oprogramowanie Standardowe opisane w punkcie 

9 załącznika nr 19a do PFU. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta na korzystanie z Oprogramowania 

Standardowego, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 

4. Udzielenie Zamawiającemu licencji na Oprogramowania Standardowe, następuje w chwili podpisania 

przez Strony protokołu odbioru końcowego, w tym ze strony Zamawiającego bez żadnych uwag, czy 

zastrzeżeń. 

5. Zamawiający ma prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego 

, jak również przeniesienia licencji na inny podmiot. 
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§ 24 

Klauzula poufno ści 

Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji 

o poufnym charakterze dotyczących wykonania Umowy lub uzyskanych od siebie w związku z jej 

wykonywaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej Strony, 

chyba że obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z przepisów prawa, lub informacje te są 

powszechnie znane. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po wygaśnięciu Umowy. 

 

§ 25 

Postanowienia ogólne 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 

r. prawo budowlane i przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.  

3. Dokumentami stanowiącymi integralną cześć Umowy są następujące załączniki:  

1) PFU wraz z załącznikami, 

2) SIWZ, 

3) Gwarancja Jakości, 

4) SLA 

5) kopia dowodu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

6) Wykaz osób stanowiących personel Wykonawcy,  

7) wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy z dnia ………. 

4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Umowę tworzą 

wymienione poniżej dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie  

z następującą kolejnością: 

1) Umowa; 

2) Gwarancja Jakości; 

3) SLA; 

4) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami;  

5) SIWZ; 

6) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

7) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Zamawiający lub Inspektor 

nadzoru jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, że  

w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają 

postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia w całości lub w części uprawnień lub obowiązków 

wynikających z Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

6. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania Umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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7. Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach, ……… egz. dla Wykonawcy oraz 

…….. egz. dla Zamawiającego.  

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  


