
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” 
 

INFORMACJA NA TEMAT ODCINKA G1 W CIĄGU DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ W GLIWICACH 

I. WPROWADZENIE 

Drogowa Trasa Średnicowa o planowanej długości 31,3 km, która ma połączyć Katowice z Gliwicami 
obecnie przebiega przez pięć miast od granicy miast Gliwice i Zabrze, poprzez Zabrze, Rudę Śląską, 
Świętochłowice, Chorzów, do węzła z ul. Murckowską w Katowicach. Jest to ponad 23 km trasy 
na dominującym w aglomeracji śląskiej kierunku ruchu drogowego wschód-zachód. Po oddaniu 
kontraktu G1 w Gliwicach o długości 2,8 km pozostaje do wybudowania odcinek DTŚ w Gliwicach węzła z 
ul. Kujawską do DK-88 w Gliwicach (kontrakt G2) o długości ok. 5,6 km. 

II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZREALIZOWANEGO ODCINKA G1 W GLIWICACH 

Ok. 2,8 km odcinek G1 przebiega w południowo – wschodnim rejonie miasta Gliwice od ul. Kujawskiej 
do granicy z miastem Zabrze, w tym 216,00 m na terenach kolejowych. W rejonie węzła 
z ul. Kujawską DTŚ posiada 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, od ul. Kujawskiej do węzła 
z autostradą A1: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast od węzła z autostradą A-1 
do granic z miastem Zabrze: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku z pasem awaryjnym. 
Na całej długości trasa przebiega bezkolizyjnie i skraca czas przejazdu o około 65%.  

Parametry techniczne Trasy: 
� klasa GP 2/3  (2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi) od węzła z A1 do granic 

miastem Zabrze, klasa G 2/3 (2 jezdnie po 3 pasy ruchu) od węzła z ul. Kujawską do węzła 
z autostradą A1, klasa G 2/2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu) rejon węzła z ul. Kujawską, 

� kategoria obciążenia ruchem trasy głównej KR5, 
� szerokość pasa ruchu 3,50m, 
� szerokość pasa awaryjnego 2,5 m, 
� szerokość wewnętrzna opaski 0,5 m, 
� szerokość pasa dzielącego 4,00m, 
� szerokość poboczy 2,50m - 4,50m, 
� obciążenie 115 kN/oś. 

Odcinek ten skomunikuje DTŚ z istniejącym układem dróg i ulic  poprzez węzły z ul. Kujawską oraz 
autostradą A1 (szczegółowy opis węzłów w załączniku). 

Na odcinku tym zrealizowano 5 obiektów inżynierskich: 

- wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Kujawską o rozpiętości 24,0 m i szerokości 30,4m, 
- wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Błonie o rozpiętości 22,0 m i szerokości 30,7m, 
- most w ciągu DTŚ nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą (rozpiętość 448,7m, szerokość 36,5m), 
- wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Wschodnią o rozpiętości 20,0 m i szerokości 33,9m, 
- wiadukt w ciągu DTŚ nad torami PKP o rozpiętości 21,0 m i szerokości 33,9m. 
Ponadto: 

• przebudowano ulice Kujawską, Błonie (wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi) oraz 
Wschodnią na łącznej długości 756 m łącznie, 

• przebudowano taśmociąg nawęglania w rejonie ul. Kujawskiej, 

• zrealizowano ciągi pieszo-jezdne, które stanowią dojazdy do ogródków, połączenia przerwanych 
dróg gruntowych oraz dojazdy do separatorów i innych obiektów związanych z funkcjonowaniem 
DTŚ (więcej danych liczbowych w załączniku). 

Wykonano następujące urządzenia ochrony środowiska naturalnego: 

• zastępcze zbiorniki wodne dla płazów po południowo-zachodniej stronie łącznicy z autostradą A1 
-  19 szt. o powierzchni jednostkowej od 752 do 1000m2, 
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• przejścia dla małych zwierząt – 2 szt. o łącznej długości 91m, 

• przejścia pod DTŚ dla płazów – 4 szt. o łącznej długości 297m, 

• przepusty – 3 szt. o łącznej długości 167m, 

• kompleksowe systemy zabezpieczeń szlaków migracji płazów poprzez wygrodzenie trasy siatką 
oraz montaż urządzeń naprowadzających zwierzęta do przejść (pełniące również funkcję 
zabezpieczenia przed wejściem zwierząt na jezdnię), 

• ekrany akustyczne o wysokości od 4 do 6 m typu przezroczysty oraz „zielona ściana” o łącznej 
długości  14 012 m, 

• pasy zieleni izolacyjnej, 

• system odwodnienia i urządzeń oczyszczających wody opadowe z powierzchni jezdni – osadnik 
zintegrowany z separatorem substancji ropopochodnych. 

III. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI 

Przebieg Drogowej Trasy Średnicowej od ul. de Gaulle'a w Zabrzu do DK-88 w Gliwicach jest zgodny z 
decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 
publicznej – DTŚ, odcinki G1, G2, Z3, Z4, wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Katowicach w dniu 31.08.2010 r.  
W związku z odwołaniami wniosek rozpatrywany był w drugiej instancji przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
uzyskano 13 czerwca 2011 roku. 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające realizację przedsięwzięcia 
otrzymano 30.01.2012 r., a decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej - w dniu 28.02.2012 r.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy Drogowej Trasy 
Średnicowej część „Zachód” odcinek G1 w Gliwicach ogłoszono 14.03.2012 r. 

IV. REALIZACJA 

W dniu 11.07.2012 r. podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Wykonawcą. Plac budowy przekazano Wykonawcy 17.07.2012 r. 
Wykonanie tego odcinka zakończono 31 października 2014 r. Okres gwarancji wynosi – 36 miesięcy. 
Wartość robót kontraktowych wyniosła  253 000 634,49 zł brutto. 
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