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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym jest: 
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad Oddział  w  Gdańsku; 
Adres:  ul. Subisława 5;   80-354  GDAŃSK; 
Tel. centrali  (0....58) 511-24-00;   fax (0....58)  511-24-05;  
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30; 
NIP  584-24-56-536;   REGON  017511575-00043.     

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 
podany w pkt 1.1. 

2. OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/79/P-2/2010. Wykonawcy 
powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

3. TRYB  POSTĘPOWANIA    

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro. 

4. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków  krajowych będących 
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oznaczonych nazwą: 
„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA”. 

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców (dalej zwaną „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem” lub 
„projektem”.  
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na Części. Zamawiający wymaga, aby oferta 
obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii 
projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

5.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zmianami), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 
z późn. zmianami). 

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20 % wartości zamówienia 
podstawowego. 

5.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 
zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 4 - 
 

5.6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach 4÷5 niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”. 

5.7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców.  
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na Formularzu „OFERTA”) 
zakresu usług, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom - bez 
podawania nazw (firm) i adresów Podwykonawców. 

6. TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

6.1.  Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 miesięcy 
licząc od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich, 
wskazanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt II.3.8. 

7. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

7.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt 7.2 IDW.  

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Doświadczenie  

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających 
na zrealizowaniu projektów budowlanych i wykonawczych: budowy, rozbudowy 
lub przebudowy mostu na drodze klasy co najmniej G. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. 

b) Potencjał kadrowy 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć 
w   wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które 
spełniają następujące wymagania: 

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta drogowego  
- minimalna liczba osób: 1 osoba;  
- minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:  

• wykształcenie wyższe techniczne,  
• uprawnienia budowlane projektowe bez ograniczeń w zakresie 

projektowania dróg, 
• wskazana osoba musi wykazać, że była autorem lub współautorem co najmniej 

dwóch projektów budowlanych i wykonawczych budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy co najmniej G o długości łącznej min. 10 km. 
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2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta mostowego  
- minimalna liczba osób: 1 osoba;  
- minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:  

• wykształcenie wyższe techniczne,  
• uprawnienia budowlane projektowe mostowe lub budowlane bez 

ograniczeń, 
• wykonanie dwóch projektów wykonawczych przebudowy lub remontu 

obiektów mostowych w ciągu dróg klasy co najmniej G. 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji 
(więcej niż jednej) z wymienionych powyżej. 

a) Osoby wskazane na stanowiska wymienione w poz. 1 ÷ 2 winny posiadać uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
w  specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych 
przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – w przypadku 
gdy są wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.  

b) Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo 
budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest 
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych 
w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu 
właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu 
zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr 63, poz. 394).  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Potencjał ekonomiczno- finansowy  

Wykonawca musi wykazać:  
a) Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja 
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto 
ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.  
Wartości „przychodu” podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zakończenia 
roku obrotowego. 

7.3.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie „spełnia - nie 
spełnia”  

7.4.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą 
spełniać łącznie. 

8. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY  WYMAGANE  DLA  POTWIERDZENIA  
SPEŁNIENIA  PRZEZ  WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy 
do oferty załączyć następujące dokumenty:  

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
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pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy.  

8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 7.2 IDW należy 
do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

8.2.1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

8.2.2.  Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na formularzu zgodnym 
z treścią Formularza 3.2 („DOŚWIADCZENIE”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty 
potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.  

8.2.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do  wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza 3.3 („POTENCJAŁ KADROWY”). Wykaz osób musi potwierdzać spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.b) IDW. Do wykazu należy dołączyć 
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.  

8.2.4.  Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata 
obrotowe, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli 
sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku 
zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty, zobowiązania 
i  należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 7.2.4.a) IDW.  

8.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4 
IDW warunku.  

8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające 
zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy 
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy 
i doświadczeniu innych podmiotów; 

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób 
na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które 
zostaną przez ten podmiot udostępnione  – w przypadku gdy Wykonawca wykazując 
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spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów.  

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  

1) w pkt 8.1.2÷8.1.4 IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

8.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5 IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

8.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1) lit. a) IDW, lub zastępujący je dokument, 
o którym mowa w pkt 8.6 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.1) lit. b), 
lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 8.6 IDW, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

8.9. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 
8.2.1 IDW, które musi być złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.4 IDW, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w raz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.11. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 ÷ 
8.1.4 albo odpowiadające im określone w pkt 8.5 i 8.6 IDW, powinny być złożone przez 
każdego Wykonawcę;  

b) Oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1 IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

c) Dokumenty wymienione w pkt 8.2.2 ÷ 8.2.4 powinien/powinni złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.  

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. 

9.5. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione 
dokumenty:  

9.5.1. Wypełniona TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH - FORMULARZ 2.2 zamieszczony 
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ. 

9.6. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 

9.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW. 

9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą. 

9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc, powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron.  

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.  

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone 
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

9.14. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 (jednym) 
egzemplarzu. 
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Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

oraz opisane: 
„Oferta – „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY 

MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
 „Nie otwierać przed dniem 27.08.2010 r., godz. 13 00.” 

9.15. Wymagania określone w pkt 9.11 ÷ 9.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.  

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz Tabela 
Opracowań Projektowych, którego wzór stanowi Formularz 2.1 zamieszczony w Rozdziale 
2 SIWZ. 

10.2. Tabelę Opracowań Projektowych, o której mowa w pkt 10.1, należy wypełnić ściśle 
według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając poszczególne 
ceny jednostkowe netto metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca winien określić 
ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym  
formularzu. 

10.3. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów 
zamówienia. 

10.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 
wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena 
ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  

10.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Tabeli 
Opracowań Projektowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych 
zmian do Tabeli Opracowań Projektowych.  

10.6. Wszystkie błędy ujawnione w Tabeli Opracowań Projektowych, OPISIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA lub innych częściach SIWZ, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu 
przed terminem składania ofert.  

10.7. Tam, gdzie w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub innych Rozdziałach SIWZ zostało 
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy 
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 
od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  

10.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie Wykonawca 
poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty pośrednie, zysk. 
b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 
c) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 
d) Koszt usuwania wad i usterek, stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu.  
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Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 
pozycjach w Tabeli Opracowań Projektowych, Wykonawca powinien ująć w cenach 
jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Opracowań Projektowych.  

10.9. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

10.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.  

12. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,  
w pokoju nr 10, 

w terminie do dnia 27.08.2010 r. do godziny 13 00. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11 
(sala konferencyjna), w dniu 27.08.2010 r., o godzinie 13 05. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, 
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek. 

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

13.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia.  

14. KRYTERIA  WYBORU  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT  ORAZ  UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów 
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
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 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt  

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 
100 pkt. 

14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w  ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione 
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert 
za realizację przedmiotu zamówienia.  

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

14.7. Informacje, o których mowa w pkt 14.6.1), Zamawiający zamieści również na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ 
PO WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 
się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży: 

a) Umowę konsorcjum, regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną 
ofertę, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów 
z  Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami – 
w  przypadku gdy Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
będzie konsorcjum. 

b) Kopie wymaganych uprawnień budowlanych dotyczące osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu polegał na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia tych innych podmiotów).  

c) Opłaconą polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia w zakresie prowadzonej 
działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość 
co najmniej 400 000 PLN. 
W przypadku posiadania ubezpieczenia na wartość wyrażoną w walucie innej niż PLN, 
przeliczenia kwot na PLN dokonuje się wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia polisy (lub innego dokumentu) 
ubezpieczenia. 
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15.3. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem.  

16. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt 5 ustawy Pzp.  

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za   pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 
17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób.  

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.  

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;  

2) 1 miesiąca dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp.  

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  
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18. OPIS  SPOSOBU  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  I  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ 

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1 IDW), faksem 
(na numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) lub drogą elektroniczną                                  
(e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) 
z uwzględnieniem pkt 18.2 IDW. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia 
przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej 
informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, 
Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od Niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w  postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 
zmiany lub wycofania oferty.  

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 
wniosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany 
w pkt 1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).  

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4.  

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej.  

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 
na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.  

18.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Joanna Mischke - Inspektor 

w Wydziale Dokumentacji. 
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Inspektor w Wydziale 

Zamówień Publicznych. 



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 14 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I TABELA OPRACOWAŃ 
PROJEKTOWYCH 

 

FORMULARZ  OFERTA; 

FORMULARZ 2.1.  TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 15 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
REGON………………….   

O  F  E  R  T  A 

                                                          GENERALNA DYREKCJA  
   DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 

      ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
                       ul. Subisława 5 
                                 80-354 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: 

„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU 
DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 

My niżej podpisani: 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................  
.................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączoną 
Tabelą Opracowań Projektowych: 

CENA OFERTOWA NETTO:  ............................................................. PLN  

PODATEK VAT .........%:     ............................................................ PLN  

CENA OFERTOWA BRUTTO: ........................................................ PLN 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ................................................................ 
............................................................................................................................. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 14 miesięcy licząc 
od  dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich, wskazanych 
w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt II.3.8. 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w SIWZ w ISTOTNYCH DLA STRON 
POSTANOWIENIACH UMOWY.  

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 
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6. JESTEŚMY związani Ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. * / przy udziale 
Podwykonawców w następującym zakresie: * 

........................................................................................................................................................... 
(zakres powierzonych usług) 

........................................................................................................................................................... 
(zakres powierzonych usług) 

........................................................................................................................................................... 
(zakres powierzonych usług) 

8. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 
oraz do zawarcia umowy * jest: ................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
    (W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

tj. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej)  

9. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od 
..................... do ..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane.  

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI 
UMOWY, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy 
na poniższy adres Wykonawcy: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
imię i nazwisko: ...................................................................................................... 
tel. ............................ fax .................................. e-mail: ........................................ 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ...... stronach 
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW): 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania; 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 
- ................................................................................................... 

16.  OFERTĘ składamy na ........ stronach. 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

.........................., dnia................................ 
 
 

         ............................................................. 
                   (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Formularz 2.1. 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I 
WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA 
W M. USTKA” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
poniższymi cenami: 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  Il
o
ść
 Cena 

jednostkowa 
(PLN) 

Wartość 
usługi 

projektowej 
(PLN) 

1 2 3 4 5 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1. 
Pomiary dodatkowe (teren objęty mapą 
do celów projektowych) 

6 ha 
..................... ..................... 

1.2. 
Pomiary dodatkowe (teren nie objęty 
mapą do celów projektowych) 2 ha 

..................... ..................... 

1.3. Aktualizacja mapy do celów projektowych 6 ha 
..................... ..................... 

2. PROJEKT KONCEPCYJNY 

2.1. 
Wykonanie ekspertyzy technicznej 
istniejącego mostu   

..................... 

2.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy 
ekspertyzy technicznej istniejącego 
mostu 

4 egz.  

..................... 

2.2. Opracowanie Projektu koncepcyjnego   

..................... 

2.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy Projektu 
koncepcyjnego 

6 egz. 
..................... ..................... 

2.3. Część kosztorysowa każdego wariantu   

..................... 

2.3.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy części 
kosztorysowej każdego wariantu 

4 egz.  

..................... 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1. 

Opracowanie Materiałów do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (łącznie z uproszczoną 
inwentaryzacją przyrodniczą) 

  

..................... 

3.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy 
Materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

6 egz. 
..................... ..................... 

3.1 a 
Opracowanie Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

  
..................... 
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3.1.1 a 
Wykonanie nakładu egzemplarzy Raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko 

9 egz. 
..................... ..................... 

3.2. Opracowanie operatów wodnoprawnych   
..................... 

3.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy 
operatów wodnoprawnych 6 egz. 

..................... ..................... 

4. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 (PB należy wycenić w poz. 5.), w tym: 

4.1. 
Opracowanie mapy granic pasa 
drogowego, zgodnie z p. I.1.6. Opisu 
przedmiotu zamówienia SIWZ 

 
 ..................... 

4.2. 
Opracowanie materiałów do uzyskania 
opinii, zgodnie z p. I.5.f. Opisu 
przedmiotu zamówienia SIWZ 

15 egz. 
..................... ..................... 

4.3. 

Opracowanie mapy z liniami 
obejmującymi teren niezbędny do 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg 
innych kategorii oraz zjazdów poza 
projektowanym pasem drogowym drogi 
krajowej 

 

 ..................... 

4.4. 
Opracowanie materiałów – części ogólnej, 
zgodnie z p. I.5.a÷d. oraz  I.5.g÷h. Opisu 
przedmiotu zamówienia SIWZ 

 
  

4.5. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy 
materiałów wyszczególnionych w p. 4.4 
Tabeli opracowań projektowych 

6 kpl. 
..................... ..................... 

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1. 
Opracowanie badań i wyników badań 
geologiczno – inżynierskich 

  
..................... 

5.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy badań 
i wyników badań geologiczno – 
inżynierskich 

6 egz. 
..................... ..................... 

5.2. 
Opracowanie badań i wyników badań 
istniejącej konstrukcji nawierzchni   

..................... 

5.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy badań 
i wyników badań istn. konstr. nawierzchni 

6 egz. 
..................... ..................... 

5.3. Opracowanie projektu budowlanego   
..................... 

5.3.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu 
budowlanego  

6 egz. 
..................... ..................... 

6. PROJEKT WYKONAWCZY 

6.1. 
Opracowanie projektu 
wykonawczego   

…................... 

6.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy 
projektu wykonawczego 6 egz. 

..................... ..................... 
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6.2. 
Opracowanie projektu organizacji 
ruchu 

 
 ..................... 

6.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu 
organizacji ruchu 6 egz. 

..................... ..................... 

7. MATERIAŁY PRZETARGOWE 

7.1. 
Opracowanie Specyfikacji 
Technicznych, Przedmiarów, 
Kosztorysów Ofertowych 

 
…................... 

7.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, 
przedmiarów, kosztorysów ofertowych 

6 egz. 
..................... ..................... 

8. 
Analiza ekonomiczna  
z określeniem wskaźnika IRR -  
4 egz. 

ryczałt 
 …................... 

9. 

KOSZTORYS INWESTORSKI I ZZK 
(wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja 
elektroniczna (edytowalna w 1 egz. 
na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 

 …................... 

10. 

Wersja elektroniczna projektu 
nieedytowalna na nośniku CD/DVD do 
udostępniania dokumentacji przetargowej 
na stronie internetowej (3 egz.) 

ryczałt 

 …................... 

11. 
Wersja elektroniczna projektu 
w formacie CAD (*.dwg albo *.dxf) -  
3 egz. 

ryczałt 
 …................... 

12. 

Dokumentacja sporządzona w oparciu 
o Zarządzenie nr 36 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie 
stosowania Standardu Gromadzenia 
Danych o Nieruchomościach (SGDoN) 
na nośniku CD/DVD (3 egz.) 

ryczałt 

 …................... 

CENA OFERTOWA NETTO: 
....................................... 

PODATEK VAT ....... % : 
......................................... 

CENA OFERTOWA BRUTTO 
......................................... 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ...................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Uwaga: 
1. Wykonawcy powinni wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane. Wykonawcy 

nie powinni wypełniać miejsc oznaczonych kolorem szarym. 
2. W wierszach, w których nie ma szarych pół, wartość usługi projektowej 

(kolumna 5) Wykonawcy powinni wyliczyć jako wynik iloczynu kolumn 3 (ilość) 
i 4 (cena jednostkowa). 

 
.........................., dnia................................ 

 
......................................................................... 

           (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ 
WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

 

FORMULARZ  3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania; 

FORMULARZ  3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu; 

FORMULARZ  3.2.  Wykaz wykonanych usług; 

FORMULARZ  3.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
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FORMULARZ 3.1.1. 

 
 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU 
DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA”, 

 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa a art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
*1 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
............................., dnia ................................ 
 

........................................................................ 
        (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 
 

 

                                                           
1
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.1.2.  
 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego: 

„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU 
DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA”, 

 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  

 
*2 UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców. 
 
 
.........................., dnia................................ 

 

.......................................................................... 
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

 

 

 

 

                                                           
2
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.2. 
 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

DOŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” oświadczamy, że 
wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług odpowiadających 
wymaganiom Zamawiającego: 

Czas realizacji  

Poz. 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa i adres  
poprzedniego 
Zamawiającego
/ Zlecającego 

Nazwa usług 
wykonanych 

przez 
Wykonawcę  

Informacje 
potwierdzające 

spełnienie 
warunków 

określonych w pkt  
7.2.2 IDW 

początek 
(miesiąc/ 

rok) 

koniec 
(miesiąc/ 

rok) 
1 2 3 4 5 6 7 

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli usług. 

* 3 Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, załączamy oświadczenie / dokumenty wskazane w pkt 8.4 IDW.  

 
 
.............................., dnia ............................  

 
................................................................... 

(Pieczęć i podpis Wykonawcy/  Pełnomocnika) 

                                                           
3
 Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy 
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FORMULARZ  3.3. 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

POTENCJAŁ  KADROWY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” oświadczamy, że w 
wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

Poz. Funkcja  
Wymagania 

dla danej funkcji Nazwisko i imię  

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie 

potwierdzające spełnianie wymagań, 
w tym m.in. nazwy poszczególnych usług, 

ich zakres, klasy dróg, okres realizacji  
od data (miesiąc, rok),  
do data (miesiąc, rok)   

1 2 3 4 5 

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

 

  

  

 

 

(Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

  

  

 

(Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

 

  

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

  

  

 

(Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

 

 

  

  

 

(Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

 

  

Oświadczamy, że: 
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. .............. wykazu, 
2. 4 nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz polegając na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie / 
dokumenty, wskazane w pkt 8.4 IDW. 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.  

.............................., dnia .................................. 
 

               ........................................................................ 
                             (Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
 
 

                                                           
4
 Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy 
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ROZDZIAŁ 4. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: 

„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA”. 

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 125 000 euro. 

2. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił Opis 
przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonawstwo. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów 
na   stanowiska projektantów branżowych, którzy winny posiadać uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
w  specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży)  
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

  Zamówienie  obejmuje:    

I. OPRACOWANIA GEODEZYJNE, GEOTECHNICZNE, BADANIA KONSTRUKCJI 

NAWIERZCHNI ORAZ OPRACOWANIA FORMALNO - PRAWNE 

A. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 

I.1.1. W trybie odrębnym od przedmiotu niniejszego zamówienia, na zlecenie Zamawiającego 
(GDDKiA) wykonywana jest  mapa do celów projektowych w formacie 3D dla całej trasy. 

 Granice na mapie do celów projektowych naniesione będą na podstawie dokumentów 
wymienionych w § 36 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 
poz. 454) uzyskanych z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  
a w przypadku braku takich danych przyjęte będą, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 
21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie danych uwidocznionych 
w katastrze nieruchomości i pomierzone  na osnowę geodezyjną, w oparciu o którą 
dokonano pomiaru sytuacji terenowej, zgodnie z ostatnim stanem spokojnego 
posiadania. 

Zamawiający przekaże ww. mapę Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

I.1.2. W trybie odrębnym od przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wykona 
ustalenie granic nieruchomości położonych w obszarze przedmiotowej inwestycji, 
w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego procesu projektowania 
i wydzielenia nowego pasa drogowego. Mapa - wymieniona w punkcie nr I.1.1.  
- zostanie, staraniem i na koszt Zamawiającego, zaktualizowana poprzez wniesienie 
położenia punktów granicznych ustalonego w trybie właściwym jak przy podziale 
nieruchomości wraz z uzyskaniem właściwych klauz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej i w przewidywanym terminie do dnia 30.08.2010 r., przekazana 
Wykonawcy. 

I.1.3. Wykonawca we własnym zakresie, w razie udokumentowanej potrzeby, uzupełnieni 
mapę do celów projektowych o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania 
projektu, według szczegółowych wymagań projektanta. Zapłata należności  
za aktualizację mapy nastąpi za faktycznie wykonane jednostki według stawek 
określonych w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

I.1.4. Wykonawca we własnym zakresie,  w razie udokumentowanej potrzeby, wykona 
pomiary dodatkowe na obszarach nie objętych mapą do celów projektowych wymienioną 
w punkcie nr I.1.1., według szczegółowych wymagań projektanta. Konieczność 
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wykonania należy uzgodnić z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA Oddział Gdańsk a zakres 
pomiarów dodatkowych z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA O/Gdańsk. Zapłata 
należności za pomiary dodatkowe nastąpi za faktycznie wykonane jednostki według 
stawek określonych w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

I.1.5. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, Wykonawca projektu, we własnym zakresie, wykona notatnik zmian  
i aktualizację mapy wymienionej w punkcie nr I.1.1. oraz uzyska właściwą klauzulę 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  

 Aktualizacja ma obejmować obszar w granicach objętych wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz terenu przyległego o szerokości 
trzydziestu metrów.  

 Zapłata należności za aktualizację mapy nastąpi za faktycznie wykonane jednostki 
według stawek określonych w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH, po przedstawieniu 
Zamawiającemu notatnika zmian oraz mapy poświadczonej przez właściwe Ośrodki 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

I.1.6. Projektant określi granice obszaru objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej oraz linie rozgraniczające pas drogowy. Współrzędne 
punktów załamania granic linii rozgraniczających pas drogowy (w postaci wykazów),  
w formie wydruków oraz na elektronicznym nośniku danych w pliku tekstowym, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

 

B. OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE I BADANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

I.2 Wykonanie badań: 

I.2.a Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych (geologiczno – inżynierskich) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi (jak m. in. z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) oraz zgodnie 
z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 
„Badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” część I i II, 
wprowadzoną do stosowania zarządzeniem ówczesnego Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych – 1998 r. w zakresie umożliwiającym uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 
zatwierdzenie wielobranżowego projektu budowlanego. 

I.2.b Badania do projektowania i wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi krajowej zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 23 lutego 2001 r. 
w sprawie wprowadzenia Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych 
i półsztywnych. 

I.2.c Inne niezbędne badania do wzmocnienia jezdni lub wykonania poszerzeń, zatok 
autobusowych, chodników itd., w zakresie umożliwiającym poprawne wykonanie 
przedmiotowego wielobranżowego projektu. 

Ilość badań, wymienionych w punktach 1.2.a i 1.2.b, należy zwiększyć ponad minimalną ilość 
przewidzianą w odnośnych przepisach. Planując lokalizację badań geotechnicznych, należy 
uwzględnić położenie drogi względem terenu. Przy badaniach nawierzchni, ilość otworów w 
przekroju poprzecznym, powinna być powiązana z rodzajem uszkodzeń i projektowanymi 
poszerzeniami. 

I.2.d Rozszerzony zakres i program badań geotechnicznych należy przedłożyć: 
- w zakresie dróg z GDDKiA O/Gdańsk. 

- w zakresie obiektów inżynierskich z Wydziałem Mostów GDDKiA O/Gd. 

Wykonawca przedstawi program badań oraz przyjętą konstrukcję drogi do uzgodnienia 
w GDDKiA Oddział w Gdańsku. Wszystkie badania są integralnym składnikiem projektu. 

I.3. Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów. 

C. OPRACOWANIA FORMALNO - PRAWNE 



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 27 - 
 

I.4. Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku 
o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

I.4.1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są to opracowania 
projektowe wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące do uzgadniania 
i  opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku                
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawartość i rodzaje dokumentów 
wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają 
przepisy prawne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (zwanej dalej ustawą ooś) [2]. 

Wykonawcę obowiązuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń 
i ekspertyz. 

Szczegółowość opracowań środowiskowych musi co najmniej odpowiadać szczegółowości 
opracowań projektowych wykonywanych na danym etapie dokumentacji. 

Realizacja opracowania powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich 

opracowań projektowych. 
2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptacji Zamawiającego. 
3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. 
4. Złożenie przez Zamawiającego wniosku do właściwego organu wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.  
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie ewentualnych uzupełnień w procesie 

uzyskiwania decyzji, a także udział na etapie postępowania w sprawie oceny przedsięwzięcia 
na środowisko. 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 
do Zamawiającego. 

 

I.4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
na obszar Natura 2000 zostały zawarte w dziale V ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą ooś) [2] oraz 
w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć, czyli Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczególnych  uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 
2573 z późn. zm.). Ponadto część z nich określają przepisy zawarte w rozdziale 2 działu I tej 
ustawy oraz ogólnie obowiązujące regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z powyższymi aktami prawnymi zalicza się 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli właściwy 
organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna 
się zwykle na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 
1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), 
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar jego 
oddziaływania, 

3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać. 

 
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia musi zostać przedłożone właściwemu organowi w trzech 
egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 
danych. 



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 28 - 
 

 
Organy ochrony środowiska zaangażowane w przypadku planowanej inwestycji, zgodnie 
z zapisami ustawy ooś, to:  

− Burmistrz Miasta Ustka – organ wydający decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 

− właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w zakresie wydania postanowienia do decyzji 
o   środowiskowych uwarunkowaniach, określającego obowiązek bądź nie, 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz warunki realizacji 
przedsięwzięcia. 

 
Poniżej przedstawiono wymagania dla poszczególnych części opracowania: 

I.4.2.1 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wymagana do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, musi 
zawierać następujące informacje o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
c) rodzaju technologii, 
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o   ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia; 

 
W KIP należy również zawrzeć informacje niezbędne do ustosunkowania się przez organy 
oceniające, w postanowieniu określającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. Są to uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oceniające 
przedsięwzięcie w kontekście: 

- jego skali, wielkości zajmowanego terenu oraz wzajemnych proporcji pomiędzy terenem a  
planowanym obiektem, 

- powiązania z innymi przedsięwzięciami i możliwości kumulacji oddziaływań, 
- wykorzystania zasobów naturalnych, 
- emisji lub innych uciążliwych czynników, 
- ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
- jego usytuowania, uwzględniając następujące obszary: wodno-błotne i inne o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych; wybrzeża górskie lub leśne; objęte ochroną (w tym strefy 
ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych); objęte ochroną 
na  mocy ustawy o ochronie przyrody (w tym obszary Natura 2000); o przekroczonych 
standardach jakości środowiska; o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne; przylegające do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
oraz gęstość zaludnienia, 

- zasięgu oddziaływania określanego przez obszar geograficzny i liczbę ludności potencjalnie 
narażoną na negatywne skutki działalności, 

- możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych, 
- wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury 

technicznej, 
- prawdopodobieństwa oddziaływania i czasu jego trwania, częstotliwości i odwracalności. 

 

I.4.2.2 Uproszczona inwentaryzacja przyrodnicza  
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Ze względu na kolizję planowanej inwestycji z obszarem sieci Natura 2000, konieczne 
jest rozbudowanie KIP w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną, które powinno być 
oparte na przeprowadzonej uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu inwestycji. 
Inwentaryzacja ta powinna być zorientowana na określenie głównych typów siedlisk 
występujących w rejonie inwestycji oraz szczególnie zwracać uwagę na występowanie gatunków 
roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, jak również wymagających ochrony siedlisk 
przyrodniczych. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu 
zidentyfikowania miejsc występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów 
i  siedlisk przyrodniczych - oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty 
kolidują, ale również położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile możliwe jest 
wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar – zalecana odległość od osi 
drogi 250 m. 

Na trasie wszystkich analizowanych wariantów należy wskazać występowanie lub brak 
występowania stanowisk chronionych gatunków (roślin, grzybów, bezkręgowców, płazów, 
gadów, ptaków i ssaków), wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska: 

a. z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych 
ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764); 

b. z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych 
ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765); 

c. z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237); 

d. z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju siedlisk przyrodniczych 
podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029). 

e. z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
(Dz. U. Nr 229 poz. 2313 z zm.); 

f. z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. nr 77, poz. 510) 

 

W przypadku stwierdzenia występowania ww. siedlisk i gatunków chronionych należy 
przedstawić ich dokładną lokalizację (z podaniem współrzędnych geograficznych) i stwierdzony 
zasięg przestrzenny na udostępnionej przez Zamawiającego mapie w skali 1:10 000 (lub 
większej).  
 
Inwentaryzacją należy objąć pas o szerokości po 250 m po obu stronach każdego wariantu 
drogi. W celu rozpoznania stanu i wielkości populacji niektórych gatunków z zał. II i IV 
Dyrektywy Siedliskowej i zał. I Dyrektywy Ptasiej obszar inwentaryzacji należy dodatkowo 
odpowiednio rozszerzyć. Inwentaryzację należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym 
najlepsze stwierdzenie występowania lub braku występowania poszczególnych gatunków. 
 
W wynikach inwentaryzacji należy jednoznacznie stwierdzić, czy istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i gatunki chronione. 
W  przypadku przedsięwzięcia, którego realizacja nie pogorszy stanu ochrony siedliska lub 
gatunku z sieci Natura 2000 można mówić o braku znaczącego negatywnego oddziaływania. 
Oznacza to, że należy położyć nacisk na obiektywne wykazanie poparte stosownymi bardzo 
mocnymi dowodami, że nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na obszary sieci Natura 
2000. Natomiast w przypadku wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania należy 
zaproponować działania kompensujące.  
 W przypadku konieczności zniszczenia chronionych gatunków i siedlisk konieczne jest 
podanie szczegółowych danych na temat liczebności gatunków lub powierzchni siedlisk oraz 
dokładnej ich lokalizacji w terenie (miejscowość, kilometraż, nr działki, obręb geodezyjny, stan 
prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie. Jeśli z raportu wynika konieczność dokonania działań 
kompensacyjnych należy również wskazać dokładną lokalizacje docelowego miejsca 
kompensacji (region biogeograficzny, miejscowość, kilometraż, nr działki, obręb geodezyjny, 
stan prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie. 
Przecięcie inwestycji z przyrodniczym obszarem chronionym sieci Natura 2000 skutkuje 
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koniecznością wskazania wariantowania inwestycji.  Dopuszcza się wskazanie wariantów 
lokalizacyjnych, jak również wariantów technologicznych np. konstrukcji mostu. Bliższe 
informacje w zakresie wariantowania zawarto w rozdziale 4.2.2.3.3 Wariantowanie. 

I.4.2.3 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie określenia konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzi w drodze 
postanowienia, obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, konieczne będzie wykonanie raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie odpowiadającym zawartości podanej w 
Rozdziale 4.2.2.1. 

I.4.2.3.1. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                      
o ochronie przyrody [3]; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami [7]; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 
w   tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją,                               

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 
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10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko: 

a) określenie założeń do: 
− ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się 

na  obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót 
budowlanych, 

− programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 
kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [7], 
w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub                                 
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej:  

a) mapy z naniesionymi izofonami rozprzestrzeniania się hałasu w skali 1: 5 000 
b) pozostałe zagadnienia - mapy w skali 1:10 000 

12) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i 
szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
14)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 5 

15)   wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

16)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,                        
w odniesieniu do każdego elementu raportu; 

17)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
18)   źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Informacje, o których mowa w pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie 
analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru.  

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
informacje, o których mowa w pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz 
likwidacji. 

 

I.4.2.3.3 Szczegółowość opracowania 
Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonywany do wniosku o decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach, ma przede wszystkim na celu wybór najlepszego wariantu 
przebiegu przedsięwzięcia. Raport powinien wskazywać najlepszy wariant wraz z uzasadnieniem 
tego wyboru. Ponieważ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wydana dla 
wariantu innego niż wskazany jako najlepszy, wszystkie warianty powinny być rozpoznane 
i ocenione na tym samym stopniu szczegółowości.  

 

I.4.2.3.3.1 Opis elementów przyrodniczych środowiska 
W części dotyczącej opisu obszarów chronionych należy wziąć pod uwagę obszary 

chronione na podstawie następujących aktów prawnych:  
� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [1]; 
� ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [3]; 

                                                           
5 W każdym przypadku, gdy w raporcie proponuje się analizę porealizacyjną, trzeba podać oparty na pomiarach / 
obserwacjach stan „zero” w odniesieniu do hałasu, do jakości wód powierzchniowych / podziemnych, wszelkich 
obserwacji stanów populacji itd., itp. (w przypadku nowych dróg nie dotyczy to hałasu). 
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� ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko [2];  

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [9]; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 [14] 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzaju siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie [13] 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną [10]; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną [11]; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną [12]; 

� Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsar                
w dniu 2 lutego 1971 r. [15]; 

� Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzoną                   
w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. [16]; 

� Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
sporządzoną w Bernie w dniu 19 września 1979r. [17]; 

� Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 
ptaków [18];  

� Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory [19]. 

I.4.2.3.3.2 Inwentaryzacja przyrodnicza 
 Do raportu należy zawrzeć uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą wykonaną na etapie 
opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

I.4.2.3.3.3 Wariantowanie 
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinna być przeprowadzona 

ocena wszystkich możliwych do realizacji racjonalnych wariantów planowanego przedsięwzięcia 
oraz uszeregowanie wariantów, poczynając od najlepszego według tej oceny. Wszystkie 
warianty powinny być rozpatrywane na tym samym poziomie szczegółowości. W raporcie należy 
wskazać wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant 
najkorzystniejszy dla środowiska. Może zdarzyć się tak, że niektóre z wariantów będą spełniały 
po dwa w/w kryteria. Wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być możliwe do zrealizowania w aspekcie 
technicznym i finansowym. 

Szczególną rolę w opracowaniach środowiskowych powinien pełnić tzw. wariant 
bezinwestycyjny, który polega na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego. 
Wariant ten reprezentuje zatem, taką sytuację, w której wzrastający ruch odbywa się 
w dalszym ciągu po elementach istniejącej sieci dróg i skrzyżowań. Raport powinien zawierać 
określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 
wariantu bezinwestycyjnego. Porównanie wariantu inwestycyjnego do wariantu 
bezinwestycyjnego powinno w większości przypadków podkreślać korzyści z realizacji 
przedsięwzięcia drogowego szczególnie w odniesieniu do środowiska człowieka. 

Prognozę oddziaływań należy wykonać dla następujących horyzontów czasowych: dla 
stanu istniejącego, dla roku oddania drogi do użytkowania oraz 10 lat po oddaniu drogi 
do  użytkowania. Przedmiotowa prognoza powinna być wykonana dla wszystkich wariantów 
analizowanych w raporcie oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

I.4.2.3.3.4 Ocena oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 
Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 jest 

integralną częścią raportu o oddziaływaniu na środowisko, jednak metodyka wykonywania tej 
oceny musi być inna niż w przypadku innych obszarów chronionych. Wynika to po części ze 
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specyfiki ochrony obszarów Natura 2000, w których ochronie podlega nie tyle obszar, co 
znajdujące się w nim chronione gatunki lub siedliska, dla których ochrony obszar Natura 2000 
został wyznaczony. W praktyce oznacza to, że przejście przez obszar Natura 2000 jest możliwe, 
o ile z przeprowadzonych analiz wyniknie, że przedsięwzięcie nie zagraża chronionym siedliskom 
lub gatunkom stanowiącym przedmiot ochrony obszaru.  

Podejście do wykonywania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 
musi być wyjątkowe, gdyż w większości przypadków (szczególnie wtedy, gdy obszar Natura 
2000 nie pokrywa się z innym obszarem objętym ochroną na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody [3]) dane na temat obszaru są bardzo znikome i dla celów projektowych, 
niewystarczające. Dlatego też koniecznym jest przeprowadzenie przez wykonawców raportu o 
oddziaływaniu na środowisko bardzo szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru Natura 
2000 oraz precyzyjnego zidentyfikowania miejsc występowania chronionych gatunków i siedlisk.  

Oceną powinny być objęte zarówno te obszary, z którymi dana inwestycja koliduje, jak 
również te położone w bezpośrednim sąsiedztwie danej inwestycji, o ile możliwe jest 
wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar. Ocena oddziaływania na 
obszar Natura 2000 jest oceną oddziaływania na gatunki i siedliska chronione, dla których 
obszar został utworzony.  

 

I.4.2.3.3.4.1  Metodyka wykonywania oceny na obszary sieci Natura 2000 
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 nie jest oceną oddziaływania na cały ten 

obszar, ale na gatunki i siedliska chronione. Ocena ta musi być dokonana kompleksowo i za 
podstawę powinna przyjmować dane imisyjne, nie emisyjne. W przypadku oddziaływania na 
klimat akustyczny i jakość powietrza atmosferycznego używane są zawsze wskaźniki imisyjne i 
w tym zakresie podejście do oceny nie będzie się różnić. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w 
odniesieniu do oceny oddziaływania na środowisko wodne – standardy określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego [21] dotyczą tylko dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
w ściekach wprowadzanych do środowiska. W przypadku oceny oddziaływania na obszary 
Natura 2000 takie podejście nie jest wystarczające, bowiem w celu oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na siedliska i gatunki (obszary Natura 2000 są często związane siedliskami 
wodno-błotnymi) konieczne jest określenie oddziaływania zanieczyszczeń spływających z drogi 
na jakość wody w odbiornikach oraz na stosunki wodne na pobliskim terenie. W celu właściwej 
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakość środowiska wodnego należy 
odnosić się przede wszystkim do standardów imisyjnych – określonych w przywołanym wyżej 
rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
jednak nie w odniesieniu do ścieków z dróg. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę nie tylko 
zanieczyszczenia normowane dla ścieków z dróg, a więc zawiesinę ogólną i substancje 
ropopochodne, ale również wszystkie inne zanieczyszczenia, które mogą pochodzić 
z nawierzchni drogi (w tym również pochodzące z poważnych awarii związanych z wypadkami 
drogowymi), a mogą negatywnie wpłynąć na stan wody w odbiornikach. 

 

I.4.2.3.3.4.2  Szczegółowość opracowania 
W opracowaniu należy podjąć próbę analizy wariantu przedsięwzięcia, który nie wpływa 

negatywnie na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 powinna uwzględniać analizę skumulowanych efektów tej inwestycji z innymi istniejącymi i 
planowanymi przedsięwzięciami, które mogą mieć znaczenie dla celu ochrony danego obszaru 
Natura 2000. Ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać wszelkie elementy 
przyczyniające się do integralności obszaru Natura 2000 i ogólnej spójności sieci Natura 2000, w 
tym:  

− powiązania strukturalne i uwarunkowania funkcjonalne siedlisk i gatunków, dla których 
wyznaczono obszar Natura 2000; 

− wielkość i zasięg występowania siedlisk i populacji gatunków;  
− rolę obszaru względem regionu biogeograficznego i spójności sieci Natura 2000.  

Pojęcie integralności odnosi się do obszaru Natura 2000 i definiowane jest jako spójność 
czynników  strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone  trwanie populacji 
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gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których zaprojektowano lub wyznaczono dany obszar 
Natura 2000. 

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa w przypadku gdy nie wpłynie ono niekorzystnie 
na integralność danego obszaru. Jednak jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego 
obszaru oraz braku rozwiązań alternatywnych, przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane  
ze względu na konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o 
charakterze społecznym lub gospodarczym, powinny zostać podjęte wszelkie środki 
kompensacyjne konieczne do zapewnienia ochrony całkowitej spójności obszaru sieci Natura 
2000. Jeżeli dany obszar obejmuje typ siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym i/lub 
jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się 
powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, 
korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska albo odnoszące się do innych 
koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego po wyrażeniu opinii przez KE.  

 

I.4.2.3.3.5  Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanych wariantów przedsięwzięcia zabytków chronionych 
Zestawienie powinno być wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytków oraz 

Archeologiczne Zdjęcie Polski.  
Wskazane jest również skonsultowanie zestawienia z właściwymi służbami ochrony 

zabytków – Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków oraz z działającymi na danym terenie instytucjami naukowymi (np. muzeami 
archeologicznymi). 

 

I.4.2.3.3.6  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie. 

Powinno ono odnosić się do wszystkich informacji zawartych w raporcie, a także zdjęcia stanu 
aktualnego przedsięwzięcia oraz przedstawienie możliwie dużej części informacji w formie 
graficznej – streszczenie jest zazwyczaj prezentowane w czasie konsultacji społecznych. 

 

I.4.2.3.3.7  Opracowanie zagadnień w formie graficznej 
Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w raporcie                   

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym w szczególności: 

� sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy), 
� w przypadku terenów zabudowy – kwalifikacja tych terenów zgodnie                        

z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [8], 

� obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia               
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [3], 

� granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wodnych, 
� złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych, 
� typy siedlisk, 
� rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności 

rolniczej, 
� korytarze migracyjne zwierząt. 

Na osobnej mapie należy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne. 
 

I.4.2.4 Pozostałe materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko [2] do wniosku o wydanie decyzji DŚU, oprócz raportu                   
o oddziaływaniu na środowisko, załącza się również: 

− poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać; 

− wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono 
oddziaływać. 
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W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie dla wariantu rekomendowanego, 
będącego również wariantem najkorzystniejszym pod względem środowiskowym wszystkich ww. 
załączników w ilości zgodnej z umowną ilością materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Przed przekazaniem przedmiotowych dokumentów należy 
sprawdzić, czy wypisy działek zawierają dane adresowe wszystkich właścicieli tak, aby możliwa 
była przez odpowiedni organ identyfikacja stron postępowania. 

Oprócz wymienionych powyżej materiałów dodatkowo należy wykonać tabelaryczne 
zestawienia działek obrębami geodezyjnymi (plik w formacie Word) dla terenu na którym 
przewidywana będzie realizacja przedsięwzięcie oraz oddzielnie dla terenu na który będzie 
oddziaływać omawiane przedsięwzięcie. W przedmiotowym zestawieniu należy zawrzeć 
informacje na temat nr działek, właścicieli oraz ich danych adresowych.  

Uwaga!!! 
Przy określaniu na mapie ewidencyjnej przewidywanego terenu, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, należy bardzo szczegółowo przeanalizować zakres 
inwestycji i precyzyjnie zaznaczyć na mapie ewidencyjnej ten teren, ponieważ organ 
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku do ww. decyzji 
wyszczególnia wszystkie działki objęte przedmiotowym przedsięwzięciem.  

I.4.4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

I.4.4.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami); 

[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227); 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
z późniejszymi zmianami); 
[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 
z późniejszymi zmianami); 
[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami); 
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 
2019 z późn. zm.);  
[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568); 
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826); 
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późniejszymi zmianami); 
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764); 
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765); 
[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237); 
[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzaju siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029); 
[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510); 
[15]Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 
jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. 
(Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24); 
[16] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn             
w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17); 
[17] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz. 263); 
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[18]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków;  
[19]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; 
[21]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984); 
[22] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2007 r.  
nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami); 
[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych- Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami. 
[23a] Ustawa z 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 154, poz. 958. z późniejszymi zmianami); 
[24] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.  
Nr 43 poz. 430); 
[25] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 63, poz. 735). 
 

I.4.4.2. Wytyczne i instrukcje 

[26] Instrukcja zagospodarowania dróg - GDDP, Warszawa 1997 r. 
[27] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań 
wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 17 z dnia 11 maja 2009 r. Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
[28] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000 
[29] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Cz.II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002 
[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II, GDDKiA, Warszawa 2001 
[31] Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 
października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 
w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
[32] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych 
– dostępny na stronie www.oos.pl. 
[33] Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska 
(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php) 

I.5. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie 
z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, Poz. 
721  z późniejszymi zmianami),  które mają zawierać: 

I.5.a. Mapę w skali co najmniej 1:5 000, przedstawiającą proponowany przebieg drogi, 
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 
uzbrojenie terenu. 

I.5.b. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 

I.5.c. Mapę zawierającą projekty podziału nieruchomości oraz dodatkowe opracowania 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, które zostaną wykonane w 
ramach odrębnego zlecenia – będą podlegały włączenia do „Materiałów” oraz 
zostaną skompletowane przez Wykonawcę (biuro projektowe). 

I.5.d. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 

I.5.e. Projekt budowlany wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
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1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt 
budowlany ma zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, 
zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej. 

I.5.f. Opinie i decyzje, wyszczególnione w Art. 11d ust. 1 pkt 8 i 9 Ustawy wraz 
z materiałami do ich uzyskania. 

I.5.g. Analizę stanu prawnego nieruchomości przechodzących z mocy prawa na własność 
Skarbu Państwa. 

 (adresy nieruchomości, badanie ewidencji gruntów i KW-cztery działy, 
zestawienie) 

I.5.h. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz uczestniczenie w trakcie postępowania uzyskania przedmiotowej 
decyzji. 

Dodatkowo należy wykonać mapę z granicami pasa drogowego oraz liniami obejmującymi 
tereny niezbędne w celu przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg innych kategorii oraz zjazdów 
poza pasem drogowym. Mapę należy wykonać w formie numerycznej i 2 egzemplarze 
analogowo. Ponadto należy wykonać wykaz współrzędnych punktów załamania granic pasa 
drogowego w wersji numerycznej i analogowo.  

W celu wykonania map z projektami podziału nieruchomości i innych opracowań do wydania 
decyzji administracyjnych należy przekazać Zamawiającemu: 

• mapę z granicami pasa drogowego najpóźniej (wraz z wykazem współrzędnych punktów 
załamania granic), zgodnie z opisem w pkt I.1.6, 

• linie obejmujące tereny niezbędne w celu przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg 
innych kategorii oraz zjazdów poza pasem drogowym. 

I.6. Opiniowanie wszelkich dokumentacji realizowanych przez inne instytucje 
w  strefie oddziaływania przedmiotowej inwestycji w ramach niniejszego 
zlecenia. 

II.  PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE. 

1). Projekt Budowlany należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10.07.2003 r.), uzyskać wszystkie 
niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

2). Projekt Wykonawczy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.) 

3). Materiały przetargowe  składające się ze specyfikacji technicznych, projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 
w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.) 

4). Specyfikacje techniczne należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 
16.09.2004 r.). Formę i zakres specyfikacji technicznej należy uzgodnić z Wydziałem 
Realizacji Inwestycji GDDKiA Oddziału w Gdańsku, w ST należy umieścić wymogi 
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dotyczące operatu pomiaru powykonawczego uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości 
GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

5). Przedmiar. Formę i zakres przedmiaru należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji 
Inwestycji GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

6). Formularz kosztorysu ofertowego należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA 
Oddział w Gdańsku. 

7). Kosztorys inwestorski  wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 
1389) i według zapisów w  niniejszej Specyfikacji. Kosztorysy inwestorskie należy 
wykonać dla wszystkich występujących branż. 

Ilości egzemplarzy zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych. 

II.1. ZAKRES  PROJEKTU 

II.1.1. Projekty branży mostowej według działu III. 

II.1.2. Projekt koncepcyjny (co najmniej trzy warianty) układu drogowego (pomiędzy 
wiaduktem nad linią kolejową oraz wiaduktem nad bocznicą), w tym ciągu pieszo – 
rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 21 wraz z rozbudową skrzyżowania DK 21  
z ul. Darłowską oraz z uwzględnieniem remontu/przebudowy istniejącego obiektu 
mostowego (zgodnie z p. III.2 Opisu przedmiotu zamówienia), umożliwiającego zachowanie 
ciągłości ruchu w trakcie realizacji budowy. 

II.1.3. Część kosztorysowa na etapie koncepcji dla każdego wariantu oddzielnie. 

II.1.4. Zakres przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego powinien zapewnić 
możliwość przyjęcia prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań. Należy dowiązać się  
do wyremontowanego odcinka drogi, związanego z budową wiaduktu nad bocznicą kolejową, 
zrealizowanego w 2009 roku. Szczegółowy zakres wynikający z przyjętych rozwiązań 
geometrycznych skrzyżowania zostanie uzgodniony po zatwierdzeniu geometrii 
projektowanego układu drogowego, zawarty w Projekcie koncepcyjnym. 

II.1.5. Projekt rozbudowy istniejącej drogi krajowej nr 21 na przedmiotowym odcinku 
z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G; o szerokości jezdni 7m. 

II.1.6. Wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi krajowej zapewniające 
przystosowanie do obciążenia 100 kN / oś, przyjmując okres 20-letni. 

II.1.7. Badania geologiczno – inżynierskie oraz opracowanie badań i wyników badań 
istniejącej konstrukcji nawierzchni. Przekroje poprzeczne warstw geologicznych mają 
być naniesione (w skali oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów 
podłużnych dróg. 

II.1.8. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i innych opracowań zgodnie z p. I.4. 

II.1.9. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego. Projekt budowlany  
ma zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, zarówno w części 
opisowej, jak i rysunkowej. 

II.1.10. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą 
z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych. 

II.1.11. Przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej wraz z jej uzyskaniem - uczestniczenie z ZAMAWIAJĄCYM  
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w postępowaniu w sprawie uzyskania zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji. 

II.1.12. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż. 

II.1.13. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego 
z uporządkowaniem dopływających na drogę krajową wód powierzchniowych z przyległych 
dróg, ulic i zjazdów – w tym: projekt budowy bądź przebudowy kanalizacji deszczowej. 

II.1.14. Rozwiązania warstwicowe dla skrzyżowań. 

II.1.15. Opracowanie operatu wodnoprawnego. 

II.1.16. Opracowanie analizy ekonomicznej z określeniem wskaźnika IRR. 

II.1.17. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z uzgodnieniem jej z powodów 
wynikających z: bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie 
bezpieczeństwa pieszych itd.) oraz z zakresu przebudowy. Opracować plan wyrębu (wycinki 
drzew i krzewów). 

II.1.18. Niezbędne remonty, przebudowy lub budowy obiektów inżynierskich (np. murki 
oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze itp.) w zakresie zapewniającym 
poprawne rozwiązanie problemu z uwzględnieniem wniosków z inwentaryzacji.  

II.1.19. Projekt docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz pieszego 
w rozpatrywanym obszarze z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności, oznakowanie 
pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania istniejącego. 

II.1.20. Projekt przebudowy/rozbudowy oświetlenia odcinka drogi. 

II.1.21. Przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w niezbędnym 
zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji. 

II.1.22. Opracowanie analizy ekonomicznej z określeniem wskaźnika IRR. 

II.1.23. Opracowanie wykazów robót dla wszystkich asortymentów oraz wszystkich branż 
(podpisane przez Projektantów). 

II.1.24. Opracowanie przedmiarów do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

II.1.25. Opracowanie formularza kosztorysu ofertowego. 

II.1.26. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych. 

II.1.27. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o ochronie 
środowiska oraz przepisów o odpadach. 

II.1.28. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 
przepisami. 

II.1.29. Schemat tyczenia na odrębnym rysunku wraz z założeniem osnowy realizacyjnej. 

II.1.30. Wszystkie opracowania należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej: 

� nieedytowalnej na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej 
na stronie internetowej w ilości 3 kompletów w formatach: 

• pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy, 
• pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

� edytowalnej na nośniku CD/DVD do budowy bazy danych zawierającej informacje 
o przebiegach projektowanych inwestycji drogowych w ilości 3 kompletów 
w formacie CAD (*.dwg albo *.dxf), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002.  

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu  
(nie papierowym) oraz oddzielnie każdy kompletny egzemplarz. 

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, dołączyć należy 
oświadczenie, że  zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna)  
z wersją papierową. 
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II.1.31. Dokumentacja sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie stosowania Standardu 
Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN) na nośniku CD/DVD. Treść Zarządzenia 
wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej GDDKiA: www.gddkia.gov.pl  
w zakładce Akty prawne – Zarządzenia – Rok 2010. 

II.1.32. Opracowanie szczegółowego wykazu ilości stron (z podziałem na strony czarno – 
białe i kolorowe) każdej części składowej dokumentacji wraz z ilością okładek, grzbietów, 
teczek, walizek, naklejek itp. – oddzielnie dla każdego opracowania. Strony większego 
formatu, niż A4 (np. rysunki) mają być przeliczone na format A4. Niniejszy wykaz należy 
dołączyć do oświadczenia, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna)  
z wersją papierową. 

II.2. WYMAGANIA DLA PROJEKTU 

II.2.1. Skala planów sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1 : 500 i ewentualnie wg potrzeb 
1 : 200 dla pokazania szczegółów w projekcie wykonawczym. 

II.2.2. Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu należy także 
wyróżnić inne charakterystyczne elementy sytuacji. 

II.2.3. Projektowany pas drogowy przedstawić rysunkowo i w układzie współrzędnych. 
Na planie zagospodarowania terenu należy oznaczyć granice podziału 
nieruchomości, opisać nowe numery nieruchomości (kolorem czerwonym)  
oraz oznaczyć stare numery nieruchomości przez przekreślenie dotychczasowego 
numeru (kolorem czerwonym) i opisu obok nowych numerów działek (kolorem 
czerwonym). Granice podziału oraz nowe numery nieruchomości zostaną przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy. 

II.2.4. W projekcie wykonawczym należy umieścić planszę zbiorczą uzbrojenia w skali 
1:500. 

II.2.5. Długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm. 

II.2.6. Projekt budowlany należy uzgodnić w gminie, z zarządcami dróg krzyżujących 
się z drogą krajową oraz zarządcą wód płynących, których obiekt przekracza. 

II.2.7. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 
z administratorami urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

II.2.8. Na etapie dokumentacji projektowej należy uzgodnić i sformalizować w uzgodnieniu 
z GDDKiA sprawę przekazywania przebudowanych urządzeń administratorom. Wymaga  
to zawarcia stosownych porozumień z zainteresowanymi stronami, że przebudowywane 
kolidujące z robotami drogowymi urządzenia będące poza zarządem GDDKiA są własnością  
i pozostają pod zarządem dotychczasowych właścicieli i administratorów bez wprowadzania 
dodatkowych formalności i dokumentów. 

II.2.9. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii, ocen i raportów również z zakresu 
ochrony środowiska jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 

II.2.10. Przedłożenie w Wydziale Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk: 

- materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodnie z I.4, 

- operatu wodnoprawnego 

Oprócz wersji wydrukowanej należy przekazać wersję elektroniczną 
w/w opracowań. 

II.2.11. Wniosek o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia 
wodnoprawnego, składa Zamawiający do właściwego organu, w związku z powyższym 
opracowania wymienione w pkt II.2.12. wymagają wcześniejszej akceptacji Wydziału 
Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk. 

II.2.12. Opracowania w zakresie ochrony środowiska należy wykonać uwzględniając 
następujące założenia: 
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a. Przeprowadzić identyfikację wszelkich form ochrony przyrody prawnie chronionych, 
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. Nr 92 
poz. 880), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 oficjalnie 
ustanowionych oraz potencjalnych (Shadow List 2004, 2006 i 2008). Wyniki 
powyższej identyfikacji będą uzależniały przeprowadzenie właściwej procedury 
w sprawie udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

b. Zaleca się wykorzystywać w przygotowaniu dokumentacji środowiskowej „Podręcznik 
dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych”, 
dostępny w siedzibie Zamawiającego. 

c. Rodzaje i horyzonty czasowe na potrzeby analiz prognostycznych należy przyjmować 
według „Podręcznika dobrych praktyk…” 

d. Wykonanie opracowań środowiskowych powinno być poprzedzone udokumentowaną 
wizją w terenie (np. dokumentacja fotograficzna). W opracowaniu należy zawrzeć 
informację o przeprowadzonych wizjach terenowych. 

e. W każdym z opracowań środowiskowych konieczne jest korzystanie z wyników 
monitoringu ochrony środowiska, danych archiwalnych i mogących mieć wpływ 
na wyniki prowadzonych prognoz. 

f. W obliczeniach prognostycznych oddziaływania przedsięwzięcia należy uwzględnić 
badania natężenia ruchu drogowego wykonane na potrzeby opracowywanego projektu 
drogowego lub w przypadku braku obowiązku ich wykonywania, z uwzględnieniem 
wyników GPR. Prognozy ruchu drogowego dla danego miejsca należy wykonywać 
według metodyki zalecanej przez GDDKiA. 

g. Załączniki graficzne w opracowaniach środowiskowych powinny być wykonywane 
przynajmniej w skali 1:5000. 

II.2.13. Przygotowanie schematu tyczenia projektowanych tras. 

II.2.14. Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań 
projektowych oraz napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień  
z GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

II.2.15. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z GDDKiA Oddział  
w Gdańsku, w szczególności w zakresie: 

• obiektów inżynierskich – z Wydziałem Mostów, 

• opracowań związanych z materiałami do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz operatu wodnoprawnego – z Wydziałem Ochrony 
Środowiska, 

• technologii wykonywania robót - w Laboratorium Drogowym, 

• zjazdów oraz urządzeń obcych – z Wydziałem Uzgodnień, 

• organizacji ruchu (uzyskać zatwierdzenia) – z Wydziałem BRD i Zarządzania 
Ruchem, 

• oświetlenia dróg – z Wydziałem Dróg, 

• szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót budowlanych - z Wydziałem 
Realizacji Inwestycji oraz Laboratorium Drogowym, 

• przedmiarowania i kosztorysowania – z Wydziałem Realizacji Inwestycji, 

• opracowań geodezyjnych  – z Wydziałem Nieruchomości, 

• wykonania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora  
z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie stosowania SGDoN – z Wydziałem 
Nieruchomości. 

II.2.16. Wszelkie niezbędne uzgodnienia, w tym ostateczne uzgodnienia 
z Wydziałami GDDKiA Oddział w Gdańsku, wymienione w punkcie II.2.15, należy 
uzyskać przed terminem posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (ZOPI) GDDKiA Oddział w Gdańsku, o którym mowa w p. II.3.2.  
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II. 3. WYMAGANIA OGÓLNE 

II.3.1. Organizowanie przez Wykonawcę (z obowiązkowym udziałem Projektanta/-ów) 
okresowych spotkań (co ok. 1 miesiąc) z GDDKiA Oddział w Gdańsku w celu: 

� przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 
� przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, 
� bieżącej analizy rozwiązań projektowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (BRD) przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wypełniając wymogi Zarządzenia  
nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 
2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego  
oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 
drogowej. 

Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym należy przesłać do Wydziału 
Dokumentacji materiały (wyciąg materiałów, wymagających rozstrzygnięcia  
np. plany sytuacyjne), będące przedmiotem spotkania, celem zapoznania się z nimi 
m.in. przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD. 

Wykonawca sporządzi protokół/notatkę z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach  
i na każdym następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 
Propozycję protokołu/notatki należy przesłać niezwłocznie (nie później,  
niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia spotkania) w postaci 
elektronicznej do Wydziału Dokumentacji (celem uzgodnienia). Odzielną część tego 
protokołu/notatki stanowić mają: „Uwagi Zespołu Audytorów (Audytora) BRD”, 
przy czym każda taka uwaga ma się składać z następujących podpunktów: 

• uwaga Zespołu Audytorów (Audytora) BRD, 
• stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz 
• stanowisko (decyzja) Inwestora. 

Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu treści pocztą elektroniczną) z ww. spotkań należy 
przedłożyć w wersji papierowej do tut. Oddziału z prośbą o ich zatwierdzenie. 
Niezależnie od listy obecności, protokół/notatkę podpisuje Projektant a zatwierdza 
przedstawiciel Zamawiającego oraz część związaną z BRD: Audytor BRD. 

 Wykonawca dostarczy GDDKiA Oddział w Gdańsku (w przypadku prośby) roboczą 
wersję elektroniczną opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie 
CAD (*.dwg albo *.dxf), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002; w dowolnym 
terminie w trakcie realizacji projektu. 

II.3.2. Zorganizowanie przez Wykonawcę końcowego posiedzenia ZOPI w siedzibie GDDKiA 
Oddział w Gdańsku; z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W tym celu również 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem należy przedłożyć Zamawiającemu co najmniej 
1 egz. kompletnego opracowania, również w wersji elektronicznej. Dokumentacja 
przedłożona na posiedzenie ZOPI ma być kompletna i uzgodniona 
ostatecznie przez Zmawiającego oraz przez wszystkie niezbędne, inne 
pozostałe (zewnętrzne) instytucje. 

II.3.3. Formę opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
Wszystkie elementy zamówienia (np. materiały do decyzji realizacyjnej, projekt 
budowlany, projekt wykonawczy), składające się z więcej, niż jedno zszyte 
opracowanie, należy dostarczyć Zamawiającemu w oddzielnej walizce (teczce). 
Egzemplarze projektu budowlanego oraz wykonawczego należy ponumerować – 
zarówno walizki, jak i poszczególne elementy, znajdujące się w walizkach. Walizki 
mają być opisane na 4 ścianach. Rysunki, w których wykorzystana jest mapa 
do celów projektowych (plany sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, 
plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich egzemplarzach 
elementów zamówienia mają być kolorowe. 

 Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczona 
Zamawiającemu w jednym/dwóch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia 
weryfikacji, akceptacji itp., nie będzie zwracana Wykonawcy, również nie jest 
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wliczana w ilości podane w Tabeli opracowań projektowych. Ilość podana w Tabeli 
opracowań projektowych odnosi się do sprawdzonej, ostatecznej postaci projektu, 
jego etapu bądź jego elementu. Koszty związane z opracowaniem materiałów 
roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. 
bądź do prezentacji na spotkaniach, uzgodnienia należy wkalkulować ryczałtowo  
w ceny poszczególnych elementów z Tabeli opracowań projektowych. Analogicznie, 
dokumentując opracowanie poszczególnych elementów opracowania, dla których  
w Tabeli opracowań projektowych nie określono ilości egzemplarzy, rozumie się 
przez to również przedłożenie Zamawiającemu (w terminie określonym  
w pkt. II.3.8.) co najmniej jednego egzemplarza tego opracowania w celu 
zaopiniowania/zatwierdzenia i koszt związany z edycją tych elementów należy 
wkalkulować w ceny poszczególnych elementów z TABELI OPRACOWAŃ 
PROJEKTOWYCH. 

 Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu 
(nie papierowym) oraz każdy kompletny egzemplarz oddzielnie. 

 Zamawiający określa wymagania dla rozmiaru i wagi walizek: 
• twarde oprawy walizek z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 
• szerokość maksymalnie do 50 cm, 
• wysokość maksymalnie do 33 cm, 
• waga poszczególnych walizek nie może przekroczyć 10 kg, 
• głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

II.3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 
ich sporządzania. 

II.3.6. Należy wprowadzić jednolite oznakowanie granic pasa drogowego.  

II.3.7. Należy  spełnić  również  obowiązujące  wymogi, w szczególności: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133 z dnia 10.07.2003 r.). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 
2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16. 09. 2004 r.). 

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami. 

- Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania 
zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu 
dokumentacji na zlecenie GDDKIA. 
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- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227). 

- Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.). 

- Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 
września 2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 
drogowej. 

- Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 
na drogach krajowych. 

- Zarządzenia nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
07.05.2010 r. w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych 
o Nieruchomościach (SGDoN). 

 
II.3.8. Usługę należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 14 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

L.p. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  Il
o
ść
 

Terminy  
w miesiącach 
(licząc od dnia 
podpisania 
Umowy) 

1 2 3 4 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1. Pomiary dodatkowe  
(teren objęty mapą do celów projektowych) 

6 ha 
- 

1.2. Pomiary dodatkowe  
(teren nie objęty mapą do celów projektowych) 

2 ha - 

1.3. Aktualizacja mapy do celów projektowych 6 ha 12 m-cy 

2. PROJEKT KONCEPCYJNY 

2.1. Wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego mostu  
w ilości 4 egz. 

ryczałt 2 m-ce 

2.2. Opracowanie Projektu koncepcyjnego  3 m-ce 
2.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy Projektu koncepcyjnego 6 egz. 4 m-ce 
2.3. Część kosztorysowa każdego wariantu w ilości 4 egz. ryczałt 3 m-ce 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1. 
Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (łącznie z uproszczoną 
inwentaryzacją przyrodniczą) 

 6 m-cy 

3.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy Materiałów do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  6 egz. 7 m-cy 

3.2 
Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko  9 m-cy 

3.2.1  
Wykonanie nakładu egzemplarzy Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 9 egz. 10 m-cy 

3.3. Opracowanie operatu wodnoprawnego  10 m-cy 

3.3.1. Wykonanie nakładu egzemplarzy operatu wodnoprawnego 6 egz. 11 m-cy 

4. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 (PB należy wycenić w poz. 5.), w tym: 

4.1. 
Opracowanie mapy granic pasa drogowego, zgodnie z p. I.1.6. 
Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ  7 m-cy 
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4.2. 
Opracowanie materiałów do uzyskania opinii, zgodnie z p. I.5.f. 
Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ 15 egz. 12 m-cy 

4.3. 
Opracowanie mapy z liniami obejmującymi teren niezbędny do 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg innych kategorii oraz 
zjazdów poza projektowanym pasem drogowym drogi krajowej 

 12 m-cy 

4.4. Opracowanie materiałów – części ogólnej, zgodnie z p. I.5.a÷d. 
oraz  I.5.g÷h. Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ 

 13 m-cy 

4.5. Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów wyszczególnionych 
w p. 4.4 Tabeli opracowań projektowych 

6 kpl. 14 m-cy 

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1. Opracowanie badań i wyników badań geologiczno – 
inżynierskich 

 3 m-ce 

5.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy badań i wyników badań 
geologiczno – inżynierskich 6 egz. 4 m-ce 

5.2. Opracowanie badań i wyników badań istniejącej 
konstrukcji nawierzchni 

 3 m-ce 

5.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy badań  
i wyników badań istn. konstr. nawierzchni 

6 egz. 4 m-ce 

5.3. Opracowanie projektu budowlanego  13 m-cy 

5.3.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 14 m-cy 

6. PROJEKT WYKONAWCZY 

6.1. Opracowanie projektu wykonawczego  13 m-cy 

6.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. 14 m-cy 

6.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  13 m-cy 
6.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. 14 m-cy 

7. MATERIAŁY PRZETARGOWE 

7.1. Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, 
Kosztorysów Ofertowych 

13 m-cy 

7.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów,  
kosztorysów ofertowych 

6 egz. 14 m-cy 

8. Analiza ekonomiczna  
z określeniem wskaźnika IRR -  4 egz. 

ryczałt 13 m-cy 

9. 
KOSZTORYS INWESTORSKI I ZZK  
(wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna 
(edytowalna w 1-ym egz. na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 13 m-cy 

10. 
Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku 
CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na 
stronie internetowej (3 egz.). 

ryczałt 14 m-cy 

11. Wersja elektroniczna projektu w formacie CAD  
(*.dwg albo *.dxf) -  3 egz. 

ryczałt 14 m-cy 

12. 

Dokumentacja sporządzona w oparciu o  
Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie stosowania 
Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN) 
na nośniku CD/DVD (3 egz.). 

ryczałt 14 m-cy 

 

II. 4.  INNE USTALENIA: 

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego przenosi na GDDKiA Oddział 
w Gdańsku autorskie prawa majątkowe w całości na podstawie protokołu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. W związku z tym na GDDKiA Oddział w Gdańsku może 
wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych 
częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie statutowej działalności 
zarządcy drogi. 
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II.5. UWAGA: 

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji terenowej, zapoznać się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości 
przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Oferenta i nie 
może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

Inwestorem niniejszej inwestycji będzie GDDKiA Oddział w Gdańsku zatem wszelkie 
pozwolenia i inne elementy formalno – prawne należy uzyskiwać w imieniu GDDKiA 
Oddział w Gdańsku. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem opinii ponosi 
Wykonawca. 

 
III. CZĘŚĆ MOSTOWA. 

III.1 Opis stanu istniejącego. 

III.1.1. Charakterystyka obiektu 

Most położony jest w ciągu ul. Dworcowej i ul. Darłowskiej, które w mieście Ustce 
stanowią odcinek drogi krajowej nr 21. Bezpośrednio przed mostem od strony Darłowa 
usytuowane jest skrzyżowanie z ul. Bohaterów Westerplatte. Od strony ul. Dworcowej 
za mostem znajduje się przejazd przez tory kolejowe. 

Przeszkodą dla mostu jest rzeka Słupia, która kilkaset metrów dalej znajduje ujście 
w Morzu Bałtyckim.  

Konstrukcję nośną mostu stanowi żelbetowy ruszt belkowo-płytowy, o schemacie belki 
ciągłej 3-przęsłowej.  

Podstawowe parametry techniczne obiektu: 

� rozpiętości teoretyczne przęseł ............ 13,50+16,60+13,50m, 
� całkowita długość mostu ..................... 44,12m, 
� szerokość jezdni ................................ 6,90m, 
� szerokość chodników .......................... 2x1,29m, 
� szerokość całkowita mostu .................. 10,20m, 
� balustrady ........................................ słupki żelbetowe z wypełnieniem stalowym, 
� nawierzchnia jezdni  ........................... asfaltobeton, 
� nawierzchnia chodników  .................... asfalt lany, 
� spadek poprzeczny na jezdni ............... daszkowy średnio ok. 2 %, 
� spadek podłużny na moście ................. 2-stronny do przyczółków, śr. ok. 0,9 %, 
� kąt skrzyżowania osi mostu z rzeką ..... ok. 50 °, 
� nośność mostu wg PN-85/S-10030 ....... kl. C (30 ton),  
Filary mostu, usytuowane w korycie rzeki, mają masywną betonową konstrukcję 
w postaci pełnościennego korpusu i bloku fundamentowego posadowionego 
bezpośrednio. Przyczółki, podobnie jak filary, posiadają również pełnościenny, masywny 
korpus posadowiony bezpośrednio.  

Do przyczółków przylegają niezależne konstrukcje skrzydeł, które pełnią rolę murów 
oporowych podtrzymujących nasyp i skarpy brzegów rzeki. Na skrzydłach wykonane są 
balustrady o takiej samej konstrukcji jak na przęsłach mostu.  

Fundamenty wszystkich podpór zostały wykonane w drewnianych ściankach szczelnych 

III.1.2.  Sieć uzbrojenia terenu 

Przez most przebiega szereg urządzeń obcych (sieci uzbrojenia terenu). 

Pod chodnikiem od strony dolnej wody podwieszone są kable energetyczne, kable 
telekomunikacyjne oraz nieczynny gazociąg. Pod chodnikiem od strony górnej wody 
podwieszone są kable energetyczne i kable telekomunikacyjne. Bezpośrednio  
za mostem, od strony dolnej wody, usytuowane są 2 latarnie oświetleniowe.  



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 47 - 
 

Za przyczółkiem mostu, pod jezdnią ul. Darłowskiej, przebiega trasa wodociągu  
i gazociągu. 

III.1.3.  Materiały wyjściowe dla branży mostowej 

W 2007 roku na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku sporządzona została 
dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Słupię w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 203 Darłowo – Ustka w km 68+548 w m. Ustka”. 

Powyższe opracowanie jest do wglądu w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA  
w Gdańsku. 

III.2 Harmonogram realizacyjny zadania  

Etap I 

1. Wykonanie ekspertyzy technicznej (obejmującej m.in. szczegółową inwentaryzację, 
diagnostykę, ocenę stanu technicznego oraz określenie nośności użytkowej 
istniejącego mostu. 

2. Przedstawienie Projektu Koncepcyjnego dla min. 3 wariantów (wraz z analizą 
kosztów remontu /przebudowy/budowy mostu) dla poniższych założeń: 
Wariant 1. Przebudowa mostu w taki sposób, aby można było przeprowadzić 

po nim dwukierunkowy ruch samochodowy wraz ze ścieżką rowerową 
i chodnikiem dla pieszych, 

Wariant 2. Remont ze wzmocnieniem istniejącego mostu w taki sposób, aby 
można było przeprowadzić po nim jednokierunkowy ruch 
samochodowy wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych 
oraz budowa w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu, 
nowego mostu dla ruchu samochodowego w przeciwnym kierunku, 

Wariant 3. Remont ze wzmocnieniem istniejącego mostu w taki sposób, aby 
można było przeprowadzić po nim dwukierunkowy ruch samochodowy 
oraz budowa nowego obiektu (kładki) pod ścieżkę rowerową i chodnik 
dla pieszych. 

Etap II 

1. Wykonanie wszelkich materiałów dla uzyskania Decyzji, pozwoleń, uzgodnień 
i opinii wymaganych przepisami szczegółowymi, 

2. Wykonanie Projektu Budowlanego dla zatwierdzonego wcześniej przez 
Zamawiającego  wariantu, 

3. Uczestniczenie w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę, 
4. Wykonanie Projektów Wykonawczych, 
5. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), 
6. Opracowanie kosztorysów ofertowych oraz przedmiarów robót, 
7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 
8. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów. 

III.3 Diagnostyka i Orzeczenie o stanie technicznym mostu (ekspertyza techniczna) 

W Etapie I-szym, na podstawie wykonanej diagnostyki, należy opracować Orzeczenie 
o stanie technicznym obiektu, dające podstawę do określenia możliwości i zakresu 
wykonania niezbędnych napraw, wzmocnień czy przebudowy. 

Ekspertyza powinna obejmować: 

� prace przygotowawcze, z wykonaniem m.in. projektu tymczasowej organizacji 
ruchu (ze wszystkimi uzgodnieniami) niezbędnej w czasie wykonania wymaganych 
odkrywek i badań na górze płyty mostu, 

� wykonanie odwiertów kontrolnych,  
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� szczegółową inwentaryzację obiektu,  
� lokalizację i rozmiary uszkodzeń, 
� inwentaryzację fotograficzną uszkodzeń, 
� badania grubości otuliny zbrojenia dźwigarów, płyty pomostu oraz podpór, 
� badania karbonatyzacji betonu w elementach konstrukcyjnych obiektu, 
� badania sklerometryczne betonu z oszacowaniem jednorodności i wytrzymałości 

betonu, 
� ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie, 
� oszacowanie wytrzymałości betonu na rozciąganie, 
� pomiar rozwartości rys lub pęknięć, 
� ocenę zagrożenia korozyjnego ustroju korozją chlorkową, 
� ocenę zagrożenia korozyjnego ustroju korozją siarczanową, 
� ocenę zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej ustroju niosącego, 
� ocenę stanu elementów wyposażenia oraz elementów pomostu, 
� analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji uwzględniającą stan techniczny 

obiektu, 
� rozpoznanie i ocenę stanu technicznego urządzeń obcych podwieszonych  

do obiektu, 
� ocenę uszkodzeń w poszczególnych elementach mostu z analizą przyczyn  

ich powstania oraz skutków, które mogą spowodować, 
� raport i wnioski końcowe. 

III.4 Projekt koncepcyjny remontu/wzmocnienia/przebudowy istniejącego obiektu 
oraz budowy obiektów nowych (mostu, kładki).  

Projekt koncepcyjny (PK) – jest to opracowanie projektowe o charakterze dość 
szczegółowym, które ma służyć: 

� uściśleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,  
� szczegółowemu ustaleniu rozwiązań konstrukcji obiektów inżynierskich (mostów, 

kładki) na podstawie analizy rozpatrywanych wariantów i/lub uściślenie głównych 
parametrów geometrii poszczególnych obiektów, 

� podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie wyboru wariantu docelowego, 
� określeniu wytycznych dla projektu budowlanego.  
Wymagania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe oraz wymagania dotyczące 
wyposażenia i urządzeń obiektów objętych zamówieniem określono w pkt. III.12  
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

Dane ogólne oraz parametry takie jak: 

� nazwa, lokalizacja, kategoria, klasa i rodzaj drogi. 
� elementy przekrojów ruchowych na obiekcie: liczba i szerokość pasów ruchu, 

szerokości ciągu pieszo-rowerowego, wyniesionego pobocza technicznego, opasek, 
� światła mostu, 
� szerokość i wysokość skrajni, 
� długości przęseł, 
� rodzaj posadowienia, 
� rodzaj przyczółków i filarów, 
� pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego  

oraz wyniesionego pobocza technicznego, 
należy przyjmować na podstawie przepisów szczegółowych, założeń niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia oraz bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

III.4.1 Założenia ogólne. 

a) Nośność istniejącego obiektu (po remoncie) – klasa „B” wg PN-85/S-10030,  
ze sprawdzeniem pomostu na obciążenie ciągnikiem klasy C-100 wg STANAG 2021. 
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b) Nośność istniejącego obiektu po przebudowie oraz nośność obiektu 
nowoprojektowanego – klasa „A” wg PN-85/S-10030, ze sprawdzeniem pomostu 
na obciążenie ciągnikiem klasy C-150 wg STANAG 2021. 

c)  Nośność nowej kładki dla pieszych – pt=4kN/m2 wg PN-85/S-10030. 

d) Opracowania projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) w przypadku 
remontu/przebudowy istniejącego obiektu powinny obejmować m.in.: 

� naprawę, wzmocnienie/przebudowę konstrukcji ustroju niosącego i podpór, 

� wymianę wszelkich elementów wyposażenia tj. izolacji, nawierzchni, 
chodników, elementów odwodnienia, barier, balustrad, dylatacji, łożysk itp., 

� wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcji ustroju 
niosącego i podpór, 

� regulację i umocnienie linii brzegowych rzeki, stożków i skarp, 
� przebudowę wszystkich urządzeń obcych, których obecność zostanie 

stwierdzona w obrębie obiektu, a będących w kolizji z zakresem 
przewidywanych robót, 

� budowę w razie konieczności (w zależności od zatwierdzonego wariantu)  
niezbędnego objazdu lokalnego z tymczasowym mostem objazdowym.  

III.4.2 Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowując warianty PK dla poszczególnych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest 
określić:  

� szczegółowo (ostatecznie): 
- lokalizację obiektu,  
- schemat statyczny konstrukcji obiektu, 
- parametry geometryczne przekroju ruchowego,  
- wysokości i szerokości skrajni, 
- długości i rozpiętości przęseł,  
- geometrię w planie,  

� dość szczegółowo: 
- przekrój podłużny i przekrój poprzeczny obiektu, 
- konstrukcję nośną obiektu, 
- sposób posadowienia podpór, 
- konstrukcję (geometrię) podpór, 
- światła mostu/kładki, 
- rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne 

obiektu, 
- konstrukcję i materiały urządzeń zapewniających stateczność połączeń korpusu 

drogowego z obiektem i brzegami rzeki, 
- rodzaje warstw nawierzchni obiektu, 
- elementy wyposażenia technicznego, 
- rodzaj odwodnienia obiektu, 
- lokalizację, wymiary, potencjalne odbiorniki wód, szacunkowe wielkości 

odprowadzanych wód oraz inne elementy konstrukcyjne urządzeń 
odwodnieniowych obiekt. 

III.4.3 Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna odbywać się w następujących etapach: 

� analiza materiałów wyjściowych, 
� opracowanie roboczych wersji PK oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego  

dla proponowanych rozwiązań, 
� uzyskanie wstępnych opinii zainteresowanych stron na temat PK i uwzględnienie  

ich treści w opracowaniach projektowych, 
� opracowanie i przekazanie do odbioru PK oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 

wynikłych w trakcie odbioru, 
� uzyskanie zatwierdzenia PK przez Zamawiającego, 



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 50 - 
 

� ewentualne opracowanie ostatecznej wersji PK z uwzględnieniem uwarunkowań 
wynikłych podczas zatwierdzania przez Zamawiającego. 

III.4.4 Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w III.11 niniejszego opisu. 

III.4.5 Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowych 

Ramowa zawartość projektu koncepcyjnego:  
1. Część opisowa. 
2. Obliczenia. 
3. Część rysunkowa.  
4. Część kosztorysowa. 

Część opisowa - wykonywana tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 
rysunków, powinna zawierać m.in.: 

� wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego). 
� charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne i architektoniczne obiektu 

(mostu/kładki). 
� układ konstrukcyjny obiektu: 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia,  
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pkt. Obliczenia - patrz niżej, 
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 
� dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na obiekty sąsiadujące pod względem 
rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod  
i urządzeń zabezpieczających, 

� inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony). 

Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:  

� orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia, 
� obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne.  

Część rysunkowa - powinna zawierać m.in.: 

� rysunek ogólny – widok z góry, z boku, przekrój podłużny (skala 1:100÷1:200) 
� przekroje poprzeczne charakterystyczne (skala 1:50) 
� rysunki podpór (skala 1:100) 
� rysunki zabezpieczeń stateczności posadowienia konstrukcji oporowych  

(wg potrzeb). 
� inne rysunki elementów obiektu oraz urządzeń wyposażenia technicznego  

(wg potrzeb).  
� trójwymiarową wizualizację komputerową. 

Część kosztorysowa.  

Kosztorysy powinny być wykonywane dla każdego wariantu. 

Kosztorysy powinny być opracowaniem o charakterze opisowym z zawartością tabel 
i zestawień.  

Ceny jednostkowe poszczególnych zagregowanych asortymentów powinny być ustalane 
na podstawie analogii do innych, obecnie realizowanych zadań inwestycyjnych, 
z uwzględnieniem poprawek własnych. 
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Ramowy układ kosztorysów dla każdego wariantu powinien zawierać m.in.: 

a) Wstęp: 

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 
cenowe do kosztorysowania, poziom cen). 

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

b)  Przedmiar robót. 

Wykaz robót w kolejności ich wykonania zawierający zestawienia ilościowe, 
wykonany w następującym układzie: Lp., element rozliczeniowy, opis robót 
i obliczenie ich ilości, jednostki miary robót, ilość robót.  
Przedmiar robót powinien zawierać oprócz robót zasadniczych także roboty 
przygotowawcze.  
Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu. 

c) Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane 
elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu, nr pozycji 
przedmiaru, nazwa i ew. numer elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość, 
cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

d) Zbiorcze zestawienie materiałów. 

Zestawienie tabelaryczne zapotrzebowania na ważniejsze materiały. 
Układ przedmiarów i kosztorysów powinien wyodrębniać składniki należące do 
zgrupowanych elementów rozliczeniowych zawartych w OST na roboty budowlane 
wydanych przez GDDKiA. 

e) Analiza wariantów. 

Analiza wariantów powinna zawierać: opisy, wyniki obliczeń, rysunki oraz ocenę 
wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa robót, czasu 
utrudnień, czasu realizacji, kosztów robót i utrzymania obiektu, trwałości. 

III.5 Projekt budowlany dla obiektów inżynierskich 

III.5.1 Przedmiot i zakres projektu budowlanego dla obiektów inżynierskich 

Zgodnie z zamierzeniem projekt budowlany objęty niniejszym zamówieniem będzie 
służył: 
� uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 
� przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji projektowej 

(przetargowej). 

Projekt budowlany należy wykonać po uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych dla wybranego wariantu rozwiązania drogowego oraz wybranego 
wariantu obiektu mostowego. 

III.5.2 Szczegółowość opracowań projektowych 

Projekt budowlany zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym.  

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).  

Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 
w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod 
obliczeń lub analiz. 

III.5.3 Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
określone w art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Poniżej przedstawiono wymagania, które powinny być wzięte pod uwagę, przy 
projektowaniu mostu/kładki: 

� elementy przekroju ruchowego na obiekcie: liczba i szerokość pasów ruchu, 
szerokości opasek, szerokość ciągu pieszo-rowerowego, wyniesionego pobocza 
technicznego, 

� pochylenie podłużne niwelety, 
� światło mostu/kładki, 
� szerokość i wysokość skrajni, 
� długości przęseł, 
� rodzaj konstrukcji ustroju nośnego, 
� rodzaj posadowienia, 
� rodzaje podpór,  
� pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni, chodnika, wyniesionego pobocza 

technicznego, 
� wyposażenie obiektów (typ): łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja, urządzenia 

odwadniające, krawężniki, nawierzchnie jezdni i chodników, balustrady, bariery itd. 
� urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
� urządzenia oświetleniowe, 
� rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji, 
� zabezpieczenie skarp i stożków, 
� znaki pomiarowe. 

III.5.4 Materiały wyjściowe do projektowania (pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy) 

Projekt należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do wykonania stadium projektu budowlanego.  

III.5.5 Projekt Budowlany obiektu inżynierskiego 

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

Opis techniczny wykonywany jest w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 
rysunków oraz komentarz i powinien zawierać m.in.: 

� wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
� charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 
� schemat statyczny, 
� wyniki oceny stanu technicznego obiektów sąsiednich, 
� kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki i sposób jego posadowienia,  
� wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  
� rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 
� wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 
tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń (zagadnienia 
te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu), 

� pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 
funkcjonowania, 

� sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 
możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 
bezpieczeństwa użytkowania,  

� dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 
względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych 
metod i urządzeń zabezpieczających, 
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� inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony), 

� opis technologii wykonania. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  

� plan sytuacyjny (1:500). 
� widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:100÷1:200). 
� przekroje poprzeczne (1:50). 
� rysunki ogólne podpór (1:100) 
� plan palowania 
� kolorystykę obiektu (widok z boku w skali 1:200) 

Dokumentacja geotechniczna Projektu Budowlanego powinna zawierać m.in. wyniki 
badań podłoża oraz ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Powinna 
określać warunki posadowienia obiektu, stateczności podłoża i skarp oraz określenia 
parametrów geotechnicznych gruntów w podłożu, potrzebnych do zaprojektowania 
w zależności od potrzeb: fundamentów, konstrukcji oporowych, ścianek szczelnych, 
elementów konstrukcyjnych współpracujących z gruntem, zakotwionych w gruncie oraz 
wykonania wykopów otwartych lub w ściankach szczelnych. 

Powinna być wykonana zgodnie z Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych 
i mostowych. 

Projekt prac geologicznych podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji 
geologicznej w drodze decyzji. 

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe - w tej części dokumentacji technicznej 
zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów.  

W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy  
oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

� wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
� nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
� przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących 

o nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
� założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
� podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
� wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń 

i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 
użytkowania, a w szczególności: 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, 

w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 
- reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 
- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie 

dopuszcza projektant), 
- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących 

o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) 
w przekrojach krytycznych. 

Wymaga się, aby jeden, pełny komplet obliczeń każdego obiektu inżynierskiego został 
przekazany do Zamawiającego jako załącznik do 1 egz. dokumentacji.  
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III.5.6 Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo 
budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt 
rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający: 

� opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
� opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
� pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 

wymagane przepisami szczególnymi, 
� szkic usytuowania obiektu budowlanego, 
� w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót 

rozbiórkowych. 

III.5.7 Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodno-prawny,  
który powinien spełniać wymagania określone w ustawie Prawo wodne  
oraz w rozporządzeniu MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  
i ich usytuowanie.  

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony przez właściwy 
organ. 

III.5.8 Projekt inżynierskich obiektów tymczasowych.  

Niniejsze zamówienie obejmuje również obiekty, których konieczność wykonania dla 
poprawnego rozwiązania problemów, wyniknie w trakcie procesu projektowania 
związanego z remontem/przebudową mostu istniejącego. Chodzi m.in. o budowę 
obiektów tymczasowych niezbędnych dla przeprowadzenia zamierzenia budowlanego 
objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, takich jak np. tymczasowy most  
lub kładka, wykonywane na czas przebudowy mostu istniejącego. 

Dla obiektów budowlanych tymczasowych (niezbędnych w okresie realizacji robót 
zasadniczych), dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia 
na  budowę, do Wykonawcy należy wykonanie (w ramach niniejszego zamówienia) 
projektu budowlanego, o ile zajdzie taka potrzeba, który będzie zawierał: 

� opisy i rysunki w zakresie określonym w pkt III.5.5 niniejszego opisu, 
� opis zakresu i sposobu prowadzenia robót montażowych, 
� opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
� pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 

wymagane przepisami szczególnymi, 

III.6 Dokumentacja geotechniczna. 

Dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, poza 
dokumentacją geologiczno-inżynierską należy wykonać dokumentację geotechniczną 
opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - jest to opracowanie 
projektowe wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych. Jest to opracowanie finalne, ustalające 
przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, 
wykonane na podstawie przeprowadzonych badań podłoża w ramach dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej.  

Ocenę geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych opracowuje się 
w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a także w formie projektu geotechniczno-
konstrukcyjnego obiektu. Ocena geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej. W przypadku, gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach 
dokumentacji geologicznej nie był wystarczający do określenia geotechnicznych 
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warunków posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać uzupełniające badania 
geotechniczne. 
Niezależnie od formy opracowanie powinno zawierać:  

� ocenę wyników rozpoznania podłoża,  
� wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych,  
� określenie kategorii geotechnicznej budowli,  
� zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych 

gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót.  

Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania 
konstrukcji z podłożem, jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu  
do obiektów budowlanych i robót (w tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić  
w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku). 

Ocena geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych powinna być 
uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 

Opracowanie to wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską jest załącznikiem  
do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala się w celu 
uzyskania danych: 
1) dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego 

współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania 
projektowanych robót, 

2) umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 
budowlanych lub w ich wyniku, 

3) wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu 
budowlanego. 

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego 
terenu i jego otoczenia.  

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu 
budowlanego do kategorii geotechnicznej i warunków złożoności podłoża obiektów 
budowlanych („Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” 
-GDDP Warszawa 1998). 

III.7   Projekt wykonawczy (PW)  

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu 
większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo 
rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, 
organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera takie elementy jak Specyfikacje techniczne, 
przedmiary i kosztorysy (dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót 
budowlanych), które stanowią elementy materiałów przetargowych. 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia projektu budowlanego 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

� możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia  
przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót 
budowlanych, 

� potrzeb przyszłego procesu wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne  
do późniejszego wykonania robót budowlanych.  

W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne  
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dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, również zagadnienia związane 
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie 
realizacji robót (w tym wszelkich tymczasowych objazdów, mostów, kładek  
dla pieszych, konstrukcji wsporczych itp.). 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością. 

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki 
projektowej, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiazującymi normami i został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W skład projektu wykonawczego branży mostowej powinny wchodzić następujące 
składniki: 

Część opisowa, zawierająca m.in.: 

� nazwa i lokalizacja obiektu, 
� szczegółowy opis techniczny o parametry projektowanego rozwiązania, 
� wyciąg z Projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 
wykonawstwa robót,  

� informacje na temat urządzeń obcych,  
� opis warunków geologicznych, 
� lokalizację reperów i sposób dowiązania projektowanego obiektu, 
� wytyczne sporządzenia planu BIOZ, 
� obliczenia statyczne (pełne w 1-ym egzemplarzu). 

Część rysunkowa 

Dokumentacja powinna zawierać wymagane, niezbędne rysunki poszczególnych 
elementów konstrukcji z wymiarami i rzędnymi, w skali zgodnej z obowiązującymi 
normami, a w szczególności: 

� plan orientacyjny 1:25 000, 
� plan sytuacyjny 1:500 na kopii mapy zasadniczej,  
� rysunek ogólny 1:100 (200), 
� przekrój poprzeczny 1:50,  
� rysunki konstrukcyjne ustroju nośnego (1:20 ÷ 1:50), 
� szczegóły i rysunki konstrukcyjne strefy chodnikowej oraz wyniesionego pobocza 

technicznego (1:20), 
� rysunki ogólne i konstrukcyjne każdej z podpór  1:50 (1:100), 
� rysunki ogólne i konstrukcyjne płyt przejściowych, 
� schemat montażu konstrukcji (jeśli występuje), 
� technologia betonowania ustroju niosącego,  
� szczegóły elementów odwodnienia tj. osadzenia wpustu, sączka, kolektora, 

przejścia kolektora przez elementy podpór,  
� rysunek balustrady, 
� sposób osadzenia urządzenia dylatacyjnego (modułowego), 
� sposób podparcia – osadzenia przykładowych łożysk, 
� sposób podwieszenia urządzeń obcych,  
� umocnienia stożków, skarp i linii brzegowych rzeki, 
� schody skarpowe z balustradami stalowymi,  
� schemat tyczenia (z dowiązaniami), 
� projekt pala (w przypadku takiego posadowienia), 
� etapy realizacyjne, 
� inne szczegóły (w ramach potrzeb). 
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III.7.1 Część kosztorysowa 

Część kosztorysowa powinna zawierać: 

� Kosztorys Ofertowy - Tabela Elementów Rozliczeniowych TER; 
� Przedmiar robót - wyliczenie ilości robót. 

Kosztorys Ofertowy w postaci tabeli elementów rozliczeniowych TER, powinien zostać 
wykonany w układzie specyfikacyjnym, tzn. pozycja kosztorysowa TER-u powinna 
odpowiadać numerowi szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Kosztorys Ofertowy (zwany dawniej ślepym kosztorysem) powinien być sporządzony 
w  formie tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym 
układzie kolumn: Lp., numer specyfikacji, nazwa zagregowanego elementu 
rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), 
cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). 

Przedmiar robót należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z Kosztorysem 
Ofertowym. 

Przedmiar robót musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót  
i ich ilości wynikające z dokumentacji.  

Zarówno kosztorysy ofertowe TER jak i przedmiary, powinny zostać sporządzone 
oddzielnie dla każdego obiektu mostowego. Do Wykonawcy należy dodatkowo 
sporządzenie zbiorczej tabeli elementów rozliczeniowych TER, w której kolejne pozycje 
kosztorysu odpowiadały będą poszczególnym obiektom.  

III.7.2 Specyfikacje techniczne  

Specyfikacje branży mostowej powinny być sporządzone na postawie aktualnie 
obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad dla robót drogowych i mostowych, aktualnie 
obowiązujących norm, przepisów i wytycznych dla robót mostowych oraz w oparciu 
o wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.). 

Szczegółowe specyfikacje techniczne branży mostowej powinny zostać sporządzone 
w układzie sześciopunktowym. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) mają być ściśle powiązane z Dokumentacją 
projektową i Kosztorysem ofertowym wykonanym w postaci Tabeli elementów 
rozliczeniowych TER. 

Ramowy układ SST, powinien obejmować: 

CZĘŚĆ DROGOWA (dot. elementów drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu) 

05.00.00 NAWIERZCHNIE 

05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone 

 Dot. wszystkich warstw nawierzchniowych strefy przejazdowej mostu  
oraz nawierzchnio-izolacji strefy chodnikowej i wyniesionego pobocza technicznego.  

07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DOJAZDACH 

 Dot. przede wszystkim barier ochronnych i balustrad 

08.00.00. ELEMENTY ULICY NA DOJAZDACH 

 Dot. krawężników kamiennych oraz chodników wykonywanych na długości skrzydeł 
przyczółkowych  

CZĘŚĆ MOSTOWA 

11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 

11.01.00. Roboty ziemne  

 Dot. wszelkich wykopów, zasypek, wymiany gruntów, wzmocnienia posadowienia. 
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11.02.00. Pale fundamentowe wbijane 

11.03.00. Pale fundamentowe wielkośrednicowe 

11.05.00. Ścianki szczelne 

12.00.00. ZBROJENIE 

12.01.00. Stal zbrojeniowa 

12.02.00. Cięgna sprężające 

13.00.00. BETON 

13.01.00. Beton konstrukcyjny 

 
Dot. betonów fundamentów, płyt przejściowych, podpór, ustroju nośnego, kapy chodnikowej  
i wyniesionego pobocza technicznego, betonów polimerowych, konfekcjonowanych, ścian 
oporowych, elementów drugorzędnych itp.  

13.02.00. Beton niekonstrukcyjny  

 Dot. betonów klasy poniżej B25  

13.03.00. Prefabrykaty betonowe 

 
Dot. m.in. prefabrykatów betonowych murów oporowych, polimerobetonowych desek 
gzymsowych itp.  

13.04.00. Mur kamienny 

 Dot. okładzin kamiennych podpór oraz ewentualnych elementów dekoracyjnych balustrad 

13.05.00. Mur ceglany 

14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

 
Dot. konstrukcji stalowej ustroju niosącego mostu, łączników zespalających, stalowych 
elementów drugorzędnych.  

14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

15.00.00. IZOLACJA 

15.01.00. Izolacja cienka 

 
Dot. powłok ochronnych zasypywanych elementów betonowych oraz powłok ochronnych 
odkrytych (widocznych) powierzchni betonowych 

15.02.00. Izolacja gruba 

 Dot. izolacji płyt pomostowych, izolacji tylnych ścian przyczółków i skrzydeł przyczółkowych, 
izolacji płyt przejściowych 

16.00.00. ODWODNIENIE 

 
Dot. m.in. wpustów, rur spustowych, sączków, wszelkich drenaży, ścieków skarpowych, 
ścieków odwodnieniowych, przeciwspadków przykrawężnikowych, warstw filtracyjnych, 
kanalizacji deszczowej podwieszonej do obiektu.  

17.00.00. ŁOŻYSKA 

18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

 Dot. krawężników mostowych, barier ochronnych, balustrad. 

20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

20.01.00. Roboty różne. 

 
Dot. robót rozbiórkowych, umocnień stożków i skarp oraz linii brzegowych rzeki, schodów 
skarpowych, instalacji urządzeń obcych, uszczelnienia wszelkich szczelin, kotew talerzowych 
kotwiących kapy chodnikowe itp.  

20.02.00. Roboty inne. 

 Dot. np. próbnego obciążenia obiektu mostowego, nietypowych elementów wyposażenia itp.  
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III.7.3 Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny 
kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlano-montażowych. Jest to opracowanie o charakterze 
opisowym z zawartością tabel i zestawień.  

Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany w układzie specyfikacyjnym, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 08.06.2004 r. 
Nr 130, poz. 1389). 

Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny 
jednostkowe robót.  

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 

� Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom cen). 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym). 

� Przedmiar robót, 
� Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli 
zawierającej elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu 
kosztorysowego, nr specyfikacji, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, 
ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

Kosztorys inwestorski w postaci tabel elementów rozliczeniowych TER, powinien być 
sporządzony oddzielnie dla każdego obiektu mostowego oraz powinien zawierać 
dodatkowo tabelaryczne zestawie zbiorcze z kosztami robót budowlano-montażowych 
dla poszczególnych obiektów.  

III.8  Inne wymagania i uwagi 

III.8.1 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

� zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
� całość będzie opracowana w technice komputerowej, 
� jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
� ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
� całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści, 
� rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
� każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe  

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
� na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 
Wszystkie opracowania branży mostowej należy przekazać Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej: 

� nieedytowalnej (na nośniku CD/DVD) w formatach: 
- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy. 
- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 – 400 dpi. 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie pojedynczemu 
zeszytowi opracowania papierowego.  

- katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 
� edytowalnej na nośniku CD/DVD  



 

 
SIWZ na usługi „PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 60 - 
 

Przekazywane rysunki techniczne, zapisane w formacie *.dwg, powinny dać się 
otworzyć programem AutoCad 2002. Pozostałe części przekazanej dokumentacji 
powinny być edytowalne z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office (WORD, 
EXCEL).  

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji branży mostowej, należy dołączyć 
oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 
papierową. 

Opracowanie należy wykonać w ilościach egzemplarzy zgodnych z Tabelą Opracowań 
Projektowych. 

III.8.2 Koszty opracowań mostowych  

Wszystkie koszty wszelkich opracowań wymienionych w rozdziale „Opis przedmiotu 
zamówienia – BRANŻA MOSTOWA”, powinny zostać uwzględnione w wymienionych 
pozycjach TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.1.   

Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej pozycji 
kosztorysowej w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH oznacza to, że koszt jego 
wykonania został zawarty przez Wykonawcę w innych, wyszczególnionych pozycjach 
(wierszach) właściwych dla branży mostowej.  

III.8.3 Wyjściowe wymagania techniczne dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów 
mostowych, jakie należy uwzględnić w procesie projektowania oraz na etapie 
sporządzania materiałów przetargowych (kosztorysów i specyfikacji technicznych)  

� Przy ewentualnym fundamentowaniu głębokim, o ile nie będzie przeciwwskazań 
technicznych lub technologicznych, stosować prefabrykowane pale wbijane 
wykonane z betonu klasy min. B40, 

� Betony konstrukcyjne: 
- klasa ........................................... min. B30 
- nasiąkliwość ................................ ≤4% 
- wodoszczelność ........................... W8 
- odporność na działanie mrozu ....... stopień mrozodporności co najmniej F150 

� Konstrukcje głowic filarów powinny stwarzać możliwość czasowego podparcia 
konstrukcji przęseł (np. w przypadku konieczności wymiany łożysk). 

� Płyty przejściowe – monolityczne, oparte na ściankach zaplecznych przyczółków 
(dotyczy mostów). 

� Jako elementy gzymsowe stosować prefabrykowane deski polimerobetonowe  
dł. 1,0 m i min. gr. 4 cm. 

� Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej ustrojów nośnych: 
- metalizacja natryskowa min. grubości 200 µm. 
- epoksydowo-poliuretanowa powłoka doszczelniająca grubości min. 250 µm. 

� Balustrady ochronne – nietypowe, stanowiące element architektoniczny,  
zbudowane z elementów stalowych i fragmentów w postaci murków betonowych, 
ceglanych lub kamiennych. 

� Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych balustrad oraz drobnych 
elementów stalowych: 
- metalizacja ogniowa min. grubości 85 µm. 
- epoksydowo-poliuretanowa powłoka doszczelniająca grubości min. 180 µm. 

� Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych ustrojów nośnych i podpór  
– farba akrylowa przeznaczona na powierzchnie betonowe, w kolorze RAL 7032. 

� Do wysokości 2,0m od poziomu terenu, na elementach betonowych podpór 
przewidzieć wykonanie, trwałych, bezbarwnych (transparentnych) powłok 
antygrafittowych, umożliwiających wielokrotne czyszczenie grafitti przy pomocy 
wody.  

� Izolacja płyty pomostu i płyt przejściowych – papa zgrzewalna modyfikowana 
SBS’em min. gr. 0,5 cm, z gruntem z żywicy epoksydowej umożliwiającej aplikację 
na beton niedojrzały (o wilgotności przekraczającej 4%).  

� Warstwa ochronna izolacji płyty pomostu – asfalt twardolany.  
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� Izolacja tylnych ścian przyczółków i skrzydeł monolitycznych (od strony korpusu 
drogowego) – elastyczna wyprawa izolacyjna (z dwuskładnikowej masy 
uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych) gr. ≥ 4 mm, 
dostosowana do układania na beton niedojrzały (o wilgotności przekraczającej 4%), 
z systemem płyt polistyrenowych stanowiących warstwę ochronno-odwodnieniową 
izolacji.  

� Izolacja cienka na elementach betonowych konstrukcji stykających się z gruntem  
(dotyczy zasypywanych powierzchni fundamentów, korpusów podpór i skrzydeł 
przyczółkowych, na których nie będzie wykonywana izolacja z bitumicznej masy 
uszczelniającej) – trzywarstwowa izolacja bitumiczna.  

� Zabezpieczenie górnych powierzchni chodników, ścieżki rowerowej  
oraz wyniesionych poboczy technicznych: 
- chodnik (ze ścieżka rowerową)  – nawierzchnio-izolacja  

epoksydowo-poliuretanowa min. gr. 6 mm.  
- wyniesione pobocza techniczne – nawierzchnio-izolacja  

epoksydowo-poliuretanowa min. gr. 3 mm. 
Kolor stosowanych nawierzchnio-izolacji – ciemnoszary, grafitowy oraz czerwony 
(w przypadku ścieżki rowerowej). 

� Chodnik na dojazdach, na długości skrzydeł przyczółkowych (krawężników 
kamiennych) – brukowa kostka betonowa układana poprzez podsypkę cementowo-
piaskową gr. 5 cm na ulepszonym podłożu (podbudowie) z kruszywa 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm. 
Kolor kostki dostosowany do koloru nawierzchni chodnika lub ścieżki rowerowej.  

� Odwodnienie nawierzchni obiektu – wpusty żeliwne mostowe z koszem osadczym 
i pionowym odpływem min. DN 150, zlokalizowane w linii cieku odsuniętej od lica 
krawężnika o min. 20-25 cm. 

� Przeciwspadek, czyli przykrawężnikowe wyniesienie (ponad linię cieku) krawędzi 
nawierzchni bitumicznej w strefie przykrawężnikowej – zastosować mieszaninę 
syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami oraz odpowiedniego kruszywa, 
nakładaną po wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni lub asfalt twardolany.  

� Odwodnienie izolacji poziomej płyty pomostu – sączki PCV wyposażone w rurki 
spustowe ze stali nierdzewnej. 

� Kanalizacyjna deszczowa – rury bezciśnieniowe z żywic poliestrowych klasy 
sztywności ≥10kN/m2 lub z rur żeliwnych. 
Zastosowany system rur i ich oprzyrządowania powinien umożliwiać w trakcie 
eksploatacji rurociągu wymianę poszczególnych, ewentualnie uszkodzonych 
segmentów rurociągu (max. dł. 6,0 m) na elementy nowe, bez konieczności 
pracochłonnego demontażu całych odcinków kolektorów. 

� Kolor rur systemu odwadniającego – dostosowany do koloru konstrukcji ustroju 
nośnego. 

� Do podwieszenia odcinków kanalizacji deszczowej (kolektorów, przykanalików, rur 
spustowych), przewidzieć zastosowanie elementów zawiesi systemowych (szyn, 
wsporników instalacyjnych, zacisków rurowych dwuczęściowych z wkładką 
ślizgową, muf sześciokątnych i wieszaków) zabezpieczonych antykorozyjnie przez 
cynkowane ogniowe min. gr. 45 µm z doszczelnieniem epoksydowo-
poliuretanowym zestawem malarskim min. gr. 180 µm. 

� Drenaż rurkowy odwadniający zasypki za korpusami przyczółków – rury drenażowe 
wielowarstwowe z twardego polichlorku winylu typu HDPE o średnicy nominalnej 
DN150, łączone z sobą kielichowo z zastosowaniem odpowiednich uszczelek 
elastomerowych. Wymaga się, aby zastosowane rury drenażowe posiadały gładką 
powierzchnię wewnętrzną oraz pełne dno (bez perforacji). 

� Dreny do odwodnienia izolacji płyty pomostu, wykonane ze szkieletu 
uformowanego z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) oraz grubego filtru 
owijającego szkielet, wykonanego z włókniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m2: 
Podłużne  - układane w linii cieku (przed krawężnikami) i za krawężnikiem,  

pod kapą chodnikową.  
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Poprzeczne  -  układane przed dylatacjami oraz co 1,0 m w podlewkach 
podkrawężnikowych. 

W przypadku drenu układanego wzdłuż linii odwodnieniowej można zastosować 
dren prefabrykowany, wykonany z odpowiedniej frakcji kruszywa lakierowanego 
żywicą, o wysokości dostosowanej do grubości warstwy ochronnej izolacji (asfaltu 
twardolanego). 

� Łożyska – garnkowe lub elastomerowe (w zależności od potrzeb). 
� Zabezpieczenie antykorozyjne elementów łożysk – metalizacja gr. min. 85µm  

+ doszczelnienie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych (farby nie dotyczą 
powierzchni styków blach nad i pod łożyskowych z elementami konstrukcji).  

� Wszystkie elementy mocowań łożysk powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
� Dylatacje – modułowe (z wkładką neoprenową o przekroju zamkniętym), kotwione 

poprzez zabetonowanie w konstrukcji płyty pomostu oraz w ściankach zaplecznych 
przyczółków. 

� Dylatacje powinny przebiegać w sposób ciągły na całej szerokości pomostu, 
na wysokości wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni, górnej powierzchni betonu 
wyniesionych poboczy technicznych i chodników, z załamaniem linii urządzenia 
dylatacyjnego między jezdnią a chodnikiem (wyniesionym poboczem technicznym) 
w obrębie krawężników oraz w strefach gzymsowych.  
Na wysokości belek gzymsowych pionowe odcinki dylatacji modułowych powinny 
zostać dostosowane do kształtu zastosowanych prefabrykowanych belek 
polimerobetonowych. 

� W przypadku pozostawienia w płycie pomostu i ścianach zaplecznych wnęk na 
osadzenie urządzeń dylatacyjnych (odrębny etap betonowania) – do wypełnienia 
wnęk przewidzieć konfekcjonowaną mieszankę betonową. 

� Zabezpieczenie antykorozyjne profili dylatacyjnych – metalizacja gr. min. 85µm  
+ doszczelnienie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych (farby nie dotyczą 
powierzchni stykających się z betonem cementowym oraz betonem asfaltowym). 
Jako ewentualne rozwiązanie zamienne można zastosować profile dylatacyjne 
wykonane ze stali nierdzewnej.  

� Krawężniki – kamienne, stosowane na długości obiektu i długości skrzydeł 
przyczółkowych, z wyprowadzeniem po min. 3,0 m poza obrys skrzydeł. 

� Krawężniki mostowe - kotwione w kapach (chodnikowych i wyniesionych poboczy 
technicznych) poprzez zastosowanie wklejanych kotew aluminiowych (2 szt. na 
element krawężnikowy).  

� Każdy element krawężnikowy, wzdłuż górnych krawędzi (tych od strony kap 
chodnikowych i wyniesionych poboczy technicznych), powinien zostać wyposażony 
w odpowiedni rowek, wyfrezowany dla wprowadzenia nawierzchnio-izolacji strefy 
chodnikowej i wyniesionego pobocza technicznego. Ścianki rowka powinny być 
dłutowane (szlakowane) oraz powinny posiadać wysokość 6 mm. Szerokość rowka 
powinna wynosić 30 mm.  

� W przypadku barier mostowych i balustrad, blachy podstaw powinny być 
równoległe do powierzchni chodnika lub wyniesionego pobocza technicznego,  
czyli powinny być spawane pod odpowiednim kątem – wynikającym ze spadków 
poprzecznych kap – do słupków. 

� Bariery kotwić odpowiednio dobranymi śrubami wkręcanymi w tuleje kotwiące, 
zabetonowywane w kapach. 

� Balustrady kotwić poprzez zastosowanie odpowiednich kotew wklejanych.  
� Do zamocowania słupków balustrady należy stosować kotwy wklejane na żywicę  

(z systemowych ampułek) i stosowane do tzw. zamocowań ciężkich (dużych 
obciążeń). 
Stosowane kotwy do zamocowania balustrady powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez cynkowane ogniowe min. grubości 45 µm. 

� Montaż barier i balustrad przewidzieć po wykonaniu nawierzchnio-izolacji 
epoksydowo-poliuretanowej.  
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� Umocnienia skarp i stożków w bezpośrednim sąsiedztwie elementów przyczółków  
– kostka kamienna o wym. 10x10x10 cm układana (poprzez polewkę z zaprawy 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm) na fundamencie gr. 15 cm wykonanym z betonu 
klasy B15. Wokół wolnych krawędzi wykonywanych opasek przewidzieć 
prefabrykowane, betonowe obrzeża obwodowe. 

� Umocnienie stożków i skarp w strefie przyczółków – mata polimerowa 
z  humusowaniem i obsianiem trawą, z kotwieniem obwodowym betonowymi 
elementami prefabrykowanymi. 

� Umocnienia linii brzegowych rzeki – kosze i materace gabionowe wypełnione 
odpowiednim materiałem kamiennym. 

� Urządzenia zabezpieczające dostęp do elementów obiektu w celach 
utrzymaniowych - Schody skarpowe z betonu klasy min. B30, wyposażone  
w  balustrady ochronne (z dwoma przeciągami) wykonane z rur o średnicy min. 
Ø60.  
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad schodów identyczne jak dla balustrady 
ustawianej na obiektach. 

� Słupy oświetleniowe zlokalizowane poza obrysem balustrad.  

Uwaga! Zamawiający na każdym etapie projektowania (ale przed ostatecznym 
zatwierdzeniem rozwiązań projektowych) może dokonać zmian w wyjściowych 
wymaganiach technicznych dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów 
mostowych. 

III.8.4 Inne wymagania 

W trakcie realizacji prac projektowych, należy się liczyć z możliwością powstania 
dodatkowych problemów i kolizji, zarówno z nieujawnioną poprzednio siecią podziemną 
jak i innych urządzeń związanych. Wszystkie te zagadnienia powinny zostać rozwiązane 
przez Wykonawcę, w ramach złożonej oferty. 
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 
 

UMOWA  NR  ..............  /2010 
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk) 

 

W  dniu ............................. 2010  roku  w  Gdańsku - Oliwie  pomiędzy: 
(Strony  uzgodnią  datę  podpisania  umowy) 

 

GENERALNĄ  DYREKCJĄ  DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ  W  GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk - Oliwa  ul.  Subisława  5 
(REGON  017511575-00043) 

zwaną  dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”  reprezentowanym  przez: 

1) P. ........................................................................................................................ 
2) P. ........................................................................................................................ 
a 
 ..................................................................................................….............................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

(REGON  ............................) 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym  przez: 

1. P. ........................................................................................................................ 
2. P. ........................................................................................................................ 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług:  
„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA” 

zgodnie z przedłożoną Ofertą. 

2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 125 000 euro. 

§ 2 
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 
umowy, zgodnie z warunkami i założeniami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w tym  
Opisie Przedmiotu Zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, zgodnie z normami i normowanymi rysunkami oraz w terminie 
14   miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów 
pośrednich, wskazanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt II.3.8 (str. 44). 
Przedmiot umowy będzie zawierał niezbędne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia 
dokumentacji, oraz będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a ponadto 
powinien być wykonany w taki sposób, aby po zrealizowaniu robót zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją Zamawiający uzyskał Decyzję na pozwolenie na użytkowanie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu:  
- w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu spotkań 
okresowych, w celu jak w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych spotkań co 1 miesiąc 
z Zamawiającym w celu: 

- przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 
- przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, 

- bieżącej analizy rozwiązań projektowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i pozostawienia Zamawiającemu kompletu 
materiałów roboczych ze spotkań oraz sporządzenia protokołu (notatki) z ustaleń podjętych 
na w/w spotkaniach, którego jeden egzemplarz będzie przedstawiony Zamawiającemu, 
w terminie 3 dni od dnia spotkania. 

5. Przed przystąpieniem do składania zamówionego opracowania Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania od Zamawiającego akceptacji formy opracowania.  

6. Wykonawca dołączy do opracowania: 
  6.1.  Oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

  6.2.  Oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, 
specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych. 

  6.3.  Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 
papierową.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszystkich obowiązujących 
niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów. 

8. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające 
z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, 
a  w  szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
przeprowadzenia konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu 
zamówienia. 

9. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego udzielić mu każdorazowo wyjaśnień i informacji dotyczących przebiegu prac 
w terminie nie dłuższym, niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma wzywającego do 
wyjaśnień. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: 
Cena ofertowa netto  ......................... PLN 
Podatek VAT     ......................... PLN 
Cena ofertowa brutto ......................... PLN  
Cena ofertowa brutto słownie: ................................................................................ 
................................................................................................................... złotych, 

oraz zgodnie z załączonym formularzem Tabeli Opracowań Projektowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy. 
3. Ceny netto i ceny ryczałtowe wykazane przez Wykonawcę w Tabeli Opracowań Projektowych 

obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. 
4. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej 

zmiany stawki podatku VAT. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ilości wykonanych egzemplarzy 

przedmiotu w liczbie zgodnej z ilością podaną w Tabeli Opracowań Projektowych. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiste ilości hektarów pomiarów 

dodatkowych oraz za rzeczywiste ilości hektarów wykonanej aktualizacji mapy do celów 
projektowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zleconego Wykonawcy zakresu przedmiotu 
zamówienia. 

8. Cena umowna obejmuje również cenę projektów branżowych, których opracowanie wyniknie 
na etapie projektowania. 

9. Wynagrodzenie jest płatne w częściach z tytułu wykonania poszczególnych elementów 
umowy, określonych, z zastrzeżeniem określonym w ust. 10. 

10. Wynagrodzenie z tytułu wykonania poszczególnych elementów umowy jest płatne 
w wysokości 80 % wynagrodzenia należnego za dany etap po jego odbiorze zgodnie z § 4 
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umowy. Pozostałe 20 % wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego etapu jest 
płatne po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

§ 4 
ODBIÓR PRAC 

1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego kompletne opracowanie wraz z protokołem 
zdawczo – odbiorczym oraz oświadczeniami, o których mowa w § 2 ust. 6.1, 6.2 oraz 6.3. 
w terminach umownych określonych w § 2 ust. 1.  

2. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia tych wad na swój koszt i dostarczenia do Zamawiającego poprawionego 
i kompletnego przedmiotu umowy lub jego części w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisma 
od Zamawiającego z opisem wad.  

3. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego kompletnego przedmiotu umowy oraz 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie nie dłuższym, niż 30 dni 
kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia poprawionego i kompletnego przedmiotu 
umowy. 

4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 3 
nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że Zamawiający potwierdza, że przedmiot 
zamówienia pozbawiony jest wad. 

5. Zamawiający podpisze protokół zdawczo – odbiorczy w przypadku spełnienia poniższych 
warunków łącznie: 

• zatwierdzony protokół ZOPI kompletnego przedmiotu umowy lub jego części, 
• dostarczeniu kompletnego przedmiotu zamówienia lub jego części w ilości 

egzemplarzy ustalonej w Tabeli Opracowań Projektowych oraz oświadczeniami, 
o których mowa w § 2 ust. 6.1, 6.2 oraz 6.3. 

6. Zamawiający dopuszcza komisyjny odbiór częściowy za zakończone elementy przedmiotu 
umowy wyszczególnione w Tabeli Opracowań Projektowych.  

§ 5 
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi oddzielnie za każdy etap opracowanej dokumentacji. 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie określona według 
zasady określonej § 3 ust. 10, płatna po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – 
odbiorczego. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne w terminie do 28 dni od dnia 
przedłożenia faktury z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze VAT. 

3. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Nieterminowe płacenie faktur stanowi podstawę do żądania przez Wykonawcę odsetek 
w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 6 
KARY UMOWNE, ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się kary umowne 
w następujących wysokościach: 
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 
odpowiedzialność - w wysokości 20 % całkowitej kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane; 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1 % wartości 
odbieranego elementu przedmiotu zamówienia za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia.  

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1 % wartości odbieranego elementu 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, po przekroczeniu 
terminu określonego w § 4  ust. 3.  
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2.2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia 
od umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitej 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, w części świadczenia, które nie zostało 
zrealizowane; 

2.3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przesunięcia terminu opracowania ze względu 
na procedurę usuwania wad. 

3. Stronom niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa w/w kary 
umowne.  

4. W przypadku określonym w § 16 ust. 2 niniejszej umowy kary umowne nie obowiązują. 

5. Wykonawca ponosi dodatkowe koszty robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji 
projektowej.  

6. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 140 ust. 3 
ustawy Pzp). 

7. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia usług, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku: 
a) gdy Projektanci (drogowy oraz mostowy) wskazani w Formularzu 3.3 POTENCJAŁ 

KADROWY dwukrotnie nie uczestniczyli w okresowych spotkaniach; 
b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego, nie zastosuje się do wezwania  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

c) gdy Wykonawca naruszy § 9 ust. 8 umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez 
Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania 
administracyjnego. 

d) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego 
samego elementu przedmiotu umowy. 

9. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 
o odstąpieniu. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
opracowań projektowych według stanu na dzień rozwiązania i przedłoży je 
Zamawiającemu wraz z wykonaną częścią przedmiotu umowy; 

2) W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia i wykonanej części umowy, o którym 
mowa w pkt 1), Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 
faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części wykonanego 
przedmiotu umowy oraz ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym 
w § 12 ust. 5 umowy do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji przedmiotu umowy do dnia rozwiązania umowy. 

§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Wykonawca wyznacza Pana/ią ............................., do kierowania pracami projektowymi 
stanowiącymi przedmiot Umowy.  

2. Zamawiający wyznacza Panią Joannę MISCHKE, na koordynatora prac w zakresie realizacji 
obowiązków umownych, tel. (58) 511-24-52. 

§ 8 
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1. Szkolenie oraz wyposażenie osób uczestniczących w realizacji zamówienia w zakresie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ubezpieczenie osób uczestniczących w realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 9 
REALIZACJA PRAC I AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI PRAC 

1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach 
obustronnie ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli 
postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w orientacyjnym 
harmonogramie spotkań, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany 
w Formularzu 3.3 POTENCJAŁ KARDOWY złożonym wraz z ofertą Wykonawcy. Zmiana 
którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 
tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak 
wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ 1 Instrukcja dla 
Wykonawców pkt 7.2.3.b) Potencjał kadrowy. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 
nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

5. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko odnośnie propozycji, o której mowa w ust. 3. 
w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 

6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 3, bez akceptacji Zamawiającego stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego  
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia 
opracowań projektowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie orzeczenia i decyzje 
organów administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane  
w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 
Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przygotowywać odpowiedzi na pytania i odwołania  
złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 1 
umowy, aż do wyłonienia wykonawcy robót, oraz przygotowywania ewentualnych 
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy 
termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze,  
a w przypadkach szczególnie złożonych nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania 
przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, pytań wykonawców. 

§ 10 
PODWYKONAWCY 

1. Usługi objęte umową Wykonawca może zlecić Podwykonawcom. Wykonawca wykona 
następujące elementy usług przy udziale Podwykonawców (zakresy elementów usług zgodne 
z pkt 7 formularza Oferty wypełnionego przez Wykonawcę): 
.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust. 1 winno być 
uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  
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4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek 
Podwykonawcy.  

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni po otrzymaniu 
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne i z tego 
tytułu ponosi również odpowiedzialność. 

§ 11 
ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 
a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości usług objętych TABELĄ OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH, 
b) wykonanie usług nieprzewidzianych, które mogą okazać się niezbędne do zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę – 
po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę - do zmiany terminu zakończenia prac, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz do ewentualnej zmiany wynagrodzenia określonego przez 
Wykonawcę w wypełnionej TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH złożonej wraz z ofertą.  

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił 
warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).  

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany umowy 
dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami art. ustawy Pzp (w tym art. 144 
ust. 1) wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Zamawiający przewiduje, iż zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania 
zamówienia będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:  

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  
b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;  
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego;  

e) nastąpi konieczność wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek 
zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów podanych przez Wykonawcę;  

f) nastąpi konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień uzupełniających lub 
dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu 
zakończenia realizacji usług podstawowych określonego w niniejszej umowie;  

g) nastąpi konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 
Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów 
zamówienia ujętych w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usług 
określonych w niniejszej umowie; 

h) nastąpi możliwość skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, określonego 
w niniejszej umowie, ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do sposobu 
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prowadzenia prac lub rezygnacji z wykonania niektórych elementów usług, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

i) z powodu udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które ma 
wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego; 

j) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się 
będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec 
przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu 
zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, 
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; 

k) powstania nowych obszarów chronionych zgodnie ustawą o ochronie przyrody, zmiany ich 
granic, lub przedmiotów ochrony lub powstanie obiektów chronionych zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

6. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 
wykonania usług z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, 
po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.  

§ 12 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY I PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 
ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. 

2. W szczególności Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych 
z przepisami prawa budowlanego. 

3. W przypadku wystąpienia w zamówieniu wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je 
w terminie 15 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego z opisem 
wad. 

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu 
Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 6 ust. 2.1.c. 

5. Wykonawca przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa 
autorskie automatycznie z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego za 
zakończone poszczególne elementy opracowania. W ramach przejętych praw majątkowych 
Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego 
rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  

a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla 
potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną 
część, także ich kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 

6. Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie 
może usuwać oznaczeń określających autora. 
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§ 13 
POUFNOŚĆ 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem 
usług będących przedmiotem umowy, będą traktowane jako poufne. Wykonawca 
zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest 
zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do poufności przez wszystkie osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się: 
a)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 
b)  informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 
zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako poufne  
bądź zastrzeżone, 

c)  informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi  
dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 
przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne lub zastrzeżone. 

3. Powyższe zastrzeżenie poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 
przepisami obowiązującego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sądu lub organu 
administracji państwowej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i   dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie 
po zakończeniu trwania umowy. 

5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 

§ 14 
SKŁADNIKI UMOWY 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
a. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty; 
b. OFERTA - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu;  
c. TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH – wypełniona przez Wykonawcę  

w postępowaniu; 
d. Formularz 3.3 POTENCJAŁ KADROWY - przedłożony przez Wykonawcę 

w postępowaniu;  
e. Opis przedmiotu zamówienia; 
f. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

§ 15 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 
co najmniej 400 000 PLN. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy (lub innego 
dokumentu) ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.  

2. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, 
przedłożona przez Wykonawcę, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca 
winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) 
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy.  

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (art. 140 ust. 3 
ustawy Pzp). 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
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o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 
2016, z późn. zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron. 

  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
 


