
Załącznik nr  6  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
OPRACOWANIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU  

 
 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU  

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej (PROJEKT 
ORGANIZACJI RUCHU w przypadku obiektów nr 1,3,4, oraz projekt sygnalizacji świetlnej 
wraz z projektem budowlanym branŜa elektryczna w przypadku obiektu nr 18) w ramach 
wymiany sygnalizatorów na sieci dróg krajowych w województwie wielkopolskim. Opis 
dotyczy obiektów wskazanych w załączniku nr 1 (TER) pod nr 1,3,4,18.   

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

Istniejące i funkcjonujące sygnalizacje świetlne na wszystkich 4 skrzyŜowaniach, 
plany sytuacyjne wraz z aktualnym rozmieszczeniem sygnalizatorów  znajdują się 
w załączniku nr 5. 

1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej przebudowy 

Projektowane zmiany w organizacji ruchu polegają na: 
• w przypadku obiektów nr 1,3,4 (znajdujących się na terenie Ostrowa 

Wielkopolskiego) – dostosowanie programów sygnalizacji świetlnej do 
prognozowanego ruchu po oddaniu do uŜytku I Etapu obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego w ciągu drogi S11. 

• w przypadku obiektu nr 18 (skrzyŜowanie dróg krajowych nr 11i 12 w 
Jarocinie) – projektowana zmian powinna zakładać zmianę lokalizacji 
sygnalizatorów i linii warunkowego zatrzymania, a w efekcie zmianę 
czasów międzyzielonych. (przesunięcie sygnalizatorów nr K16a, K16b, 
K18c)  

 
Rozwiązania projektowe na roboczo uzgodnić w GDDKiA Wydział Brd i 
Zarządzania Ruchem (Z-2)  
 
1.1.3. Materiały wyjściowe – informacje. 

 Materiały wyjściowe- informacje o stanie istniejącym i potrzebach w zakresie 
planowanej budowy  Wykonawca winien uzyskać we właściwym Rejonie, w Wydziale Dróg 
i  Wydziale Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddział w Poznaniu w oraz we właściwej 
Komendzie Policji. PowyŜsze informacje naleŜy przedstawić w formie pisemnej 
potwierdzone przez odpowiednią jednostkę i stanowić ona ma część składową 
dokumentacji.  

 

1.1.4. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte 
zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz 
ustawa o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno 
budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. 



Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 
materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
Wykonawca. 

1.1.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z 
wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inŜynierskich, które naleŜy 
przechowywać do czasu ich rozbiórki . 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona prognozę ruchu dla sygnalizacji świetlnych oznaczonych 
numerami 1,3,4 na ternie Ostrowa Wielkopolskiego, z uwzględnieniem zmian w ruchu na 
związanych z planowanym oddaniem do uŜytku I Etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. 

Prognoza zostanie opracowania zgodnie z załoŜeniami do prognoz ruchu 
przedstawionymi na stronie główne j GDDKiA w zakładce prognozy i analizy ruchu.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach 
stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i 
polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem 
licencje na uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów 
komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 
przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 
urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które 
spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z 
zasadami wiedzy technicznej. 



3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie opracowana w formie pliku tekstowego, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której 
będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia [1.1]. 

Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza 

kalkulacyjny kompatibilnego z MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 

ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis 
teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 
Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego  i naleŜy go przekazać łącznie z 
podkładem sytuacyjno wysokościowym,. 
 Ponadto projekt naleŜy przekazać w wersji elektronicznej i tak: 

- pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy, 
- pliki graficzne – format *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami 
Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca 
poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych 
zleceniem. 

4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 

Plan sytuacyjny z nieaktualizowanym podkładem geodezyjnym w skali 1:1000 
zostanie przekazana wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu  na płycie CD w formie 
skanu. Mapę do celów projektowych do projektu budowlanego – branŜa elektryczna dla 
obiektu nr 18, Wykonawca musi pozyskać na swój koszt.  



4.2.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych 
dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 
Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 
 

4.2.3. Projekt sygnalizacji wraz z programem sygnalizacji, powinien zawierać: 

• plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, 
których projekt dotyczy; 

• plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ 
zarządzający ruchem moŜe dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) 
zawierający: 
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian 
stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i 
urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 
- parametry geometrii drogi; 

• program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu 
zawierającego sygnalizację świetlną; 

• zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu 
zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku 
projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne 
elementów mające wpływ na ruch drogowy; 

• opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w 
przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie 
drogowym - opis występujących zagroŜeń lub utrudnień; przy robotach 
prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres 
planowanych robót dla kaŜdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu 
etapu robót; 

•  przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin 
wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej 
organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na 
drodze; 

• nazwisko i podpis projektanta. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas 
narad z Wykonawcą. 

Ustala się narady, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego: 
Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy 

i innych stron , której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i 
uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 

niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w 
spotkaniu. 



Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 
opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli 
wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w 
jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest 
rozliczana ryczałtowo).  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji 
Tabeli opracowań projektowych. 
Ceny opracowań projektowych ., zamieszczone w Tabeli opracowań projektowych, będą 
obliczone na nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań 
projektowych, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych będzie róŜnić się od ilości 
jednostek pochodzących z obmiaru o ± 15%. Kwoty zwiększenia lub zmniejszenia ceny 
opracowań projektowych, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będą 
obliczane z uwzględnieniem 80% ceny jednostkowej. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego 
wg pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy 
(tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do 
odbioru częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru 
częściowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, 
Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna 
za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do 
odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
wg pktu 7.3.2 sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 

zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 

projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do 
odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub 
do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i 
dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do 
odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

ostatecznego. 



7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje 
się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie 
elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania 
projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

- Projekt organizacji ruchu – 4 egz, 

- Projekt sygnalizacji świetlnej wraz z projektem zasilania – 5 egz, 

w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach  
ww. opracowania projektowe; w wersji elektronicznej na nośniku CD: (4 kpl. 
zapisów projektu na CD) 

8. PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli 
opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 
Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. 
Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. 
Nr 120, poz. 1133. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 



[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, 
poz.76 z późniejszymi zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego. 
 Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 
dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, 
poz. 22. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, 
poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w 

których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. 
Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 
jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i 
geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 
62 poz.627; z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, 
poz. 515 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 
177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z 
późniejszymi zmianami. 



[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 
czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 

r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. 
Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 
2000 r. Nr 100 poz. 1086 z  późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe 
w latach ubiegłych. 

[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w 
celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[12] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[14] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 

2. GDDP Warszawa 1998. 
[15] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[16] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich – PIG Warszawa 

1999. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, 

Warszawa 1997. 
[19] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, 

Warszawa 2001. 
[20] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM 

Warszawa 2002. 
[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 

stalowych. GDDP, Warszawa 1999. 
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w 

konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
[24] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach 

obiektów mostowych. GDDP-1998. 
[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych 

konstrukcjach obiektów mostowych.     GDDP-1998. 
[26] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  

GDDP-2000. 



[27] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. 
GDDKiA-2003. 

[28] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia 
w mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992. 

[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 
2002. 

[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia 
zewnętrznego. GDDKiA 2002. 

[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami 
zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 

 
 
 
 
 
 
 


