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 1.   WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1 Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dokumentacji projektowej na:   

a) budowę kładki w ciągu pieszo-rowerowym  przez rz. Czarną Hańczę  w m. Głęboki Bród  na drodze 
krajowej nr 16 (  km 364+120 ) 

     b)    na  przebudowę mostu przez rz. Biała w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej 
             nr 66  w km 77+722  JNI=01090021 
    c)     na  przebudowę mostu przez rz. Kumiała w m. Mielniki  na drodze krajowej 
            nr 8  w km 681+344  JNI=01330016 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są  
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
- Mapa do celów projektowania , 
- Dokumentacja geodezyjna związana  z czasowym i stałym  korzystaniem z nieruchomości, 
- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, 
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna 
- Projekt budowlany, 
- Projekt budowany i wykonawczy objazdu z tymczasowym obiektem mostowym ( nie dotyczy kładki) 
- Projekty organizacji ruchu ( na okres wykonywania robót), projekt organizacji ruchu dla objazdu 
- Projekt rozbiórki obiektów budowlanych, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
- Projekt wykonawczy z SST i częścią kosztorysową ( przedmiar i ślepy kosztorys) 
- Kosztorys inwestorski, 
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  na środowisko wymagany do wniosku o ustalenie 

lokalizacji , 
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  na środowisko wymagany do wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę , 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji , 
- Materiały do uzyskania decyzji zrid 
- Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  

 
Dla poz. 1.1 a) 
1.1.1 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 
          

Projektowana inwestycja dotyczy:  budowy  kładki w ciągu pieszo-rowerowym  przez rz. Czarną Hańczę   
                                                        w m. Głęboki Bród  na drodze krajowej nr 16 (  km 364+120 )  

1.1.2 Ogólny stan techniczny drogi 
   

a) droga krajowa nr 16 odc. Augustów – Ogrodniki. Klasa GP. Szerokość jezdni 6,0m + pobocza gruntowe. 
b) w pasie drogowym nie występuje uzbrojenie terenu 

 
1.1.3 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów. 
        
       Projektowana inwestycja dotyczy budowy kładki dla ciągu pieszo-rowerowego, usytuowanej równolegle do 
istniejącego mostu  przez  rz. Czarną Hańczę  w  m. Głęboki Bród  na drodze krajowej nr 16 w km 364 +120. 
Droga klasy GP 
Nośność kładki – tłum pieszych wg PN-85/S-10030 + ruch rowerowy 
Charakter obiektu - stały:    
Istniejący obiekt mostowy w  km 364+120  
Most drogowy stalowy (blachownicowy) 2 przęsłowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej bez 
wsporników.   Długość 41,10m.  Szerokość całkowita: 7,40m. 
 
Kładkę należy zaprojektować w odległości od krawędzi mostu umożliwiającej przebudowę mostu w przyszłości  z 
uwzględnieniem przewidywanego poszerzenia obiektu – uzgodnić z Wydziałem Dokumentacji i Wydziałem Mostów  
tut. Oddziału. 
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Projekt stałej organizacji  ruchu powinien uwzględniać zmiany organizacji ruchu związane z wybudowaniem kładki 
np. uzupełnienie ciągów pieszych, uwzględnienie okolicznej zabudowy, turystyczny charakter miejscowości  etc.  
 
Dla poz. 1.1 b) 
1.1.4 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 
          

Projektowana inwestycja dotyczy:  przebudowy  mostu przez rz. Biała w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej 
                                                        nr 66  w km 77+722  JNI=01090021 
 
Most drogowy żelbetowy jednoprzęsłowy o schemacie statycznym ramownicy ze wspornikami.  

Długość całkowita 25,0m.  Rozpiętość teoretyczna 15,0m.  Nośność szacunkowa 30 ton.   Most 

wybudowano w 1959r. 

Konstrukcję nośną mostu stanowi żelbetowa płyta monolityczna o pełnym przekroju.  Szerokość 

całkowita mostu wynosi 11,36m.  Podpory: 2  filary słupowe beton zbrojony - oparte  na fundamentach  

posadowionych na palach żelbetowych wbijanych. Szerokość jezdni na moście wynosi 7,10m. 

Obustronne chodniki  po 2,13 m. 

1. Należy opracować dokumentację   na przebudowę mostu uwzględniając: 

a/  podwyższenie nośności mostu do kl.  B, pomostu do kl. A + pojazd specjalny kl. 100 ze współczynnikiem 1,35 

  b/  przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji  należy opracować przekrój poprzeczny i podłużny  
     z niweletą  na obiekcie oraz na dojazdach  i  uzgodnić z Wydziałem Dokumentacji i Wydziałem Mostów  
     GDDKiA Oddział w Białymstoku, uwzględniając w opracowaniu: 
     -   szerokość jezdni na obiekcie 7,0 m + obustronne chodniki szer. po 2,0m 
     -   długość przebudowy dojazdów w projekcie przebudowy mostu ograniczyć do  niezbędnego minimum  
          wynikającego z przebudowy mostu. 
c/  remont wszystkich uszkodzonych elementów mostu i związanych z mostem 

d/  nawierzchnia na  jezdni:  z asfaltu twardolanego – warstwa wiążąca  i  SMA – warstwa ścieralna  

  e/   nawierzchnia na chodnikach na moście: bitumiczna cienkowarstwowa 

  g/   realizacja przebudowy przy zamknięciu mostu dla ruchu ( opracować projekt organizacji ruchu). Droga  
       objazdowa  musi zapewniać możliwość przebudowy mostu stałego i przebudowy dojazdów przy zamknięciu  
       dla  ruchu tego odcinka. Konstrukcję obiektu inżynierskiego / obciążenie ruchome  min. kl. B/  i objazdu  
       uzgodnić z Zamawiającym.  Opracować  projekt organizacji ruchu dla ruchu dwukierunkowego. 
       Przy opracowaniu projektu mostu tymczasowego, dwujezdniowego, należy uwzględnić posiadane   
       przez  Zamawiającego belki  stalowe dwuteowe o H=550 mm o długości 15,80 m. Brak możliwości zastosowania   
       tych belek w moście  tymczasowym należy udowodnić. 
2.   Należy opracować wszystkie niezbędne dokumenty i dokumentacje  dla  właściwego opracowania 
      dokumentacji projektowej  i realizacji obiektu  zgodnie z  aktualnymi przepisami tj. m.in.: 
a/    ocenę stanu technicznego podpór i fundamentów – ocena cech  fizykochemicznych i wytrzymałościowych 
       materiału  konstrukcji , badania betonu i  zbrojenia – inwentaryzacja, właściwości ochronne betonu etc.  
b/    badania geotechniczne podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie (ilość  
       otworów  i głębokość)  w zakresie  umożliwiającym właściwą ocenę nośności  i użytkowania mostu. 
c/     niezbędne opracowania wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska i innych 
        przepisów. 
d/    w przypadku gdy stałe zajęcie terenu związane z realizacją i użytkowaniem mostu nie wykracza poza pas  
        drogowy  – przebudowa realizowana będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku  
        konieczności stałego  zajęcia gruntu poza granicami pasa drogowego - przebudowa będzie realizowana na  
        podstawie zrid - należy opracować niezbędne dokumentacje i uzyskać wszystkie uzgodnienia. Koszt tych  
        opracowań należy  uwzględnić w poz. Projekt budowlany  w „Formularzu cenowym”  
e)    w  czasie występowania o wydanie decyzji administracyjnych ( np. decyzja lokalizacyjna, środowiskowa,  
        pozwolenie wodnoprawne itd.)  zobowiązuje się Wykonawcę dokumentacji do przesłania  Zamawiającemu   
        kopii  wystąpienia o wydanie decyzji wraz z  kompletem załączników ( np. 1 egz. operatu wodnoprawnego) 
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f)     dokonać lustracji terenu i w przypadku konieczności,  w  dokumentacji należy przewidzieć (opracować szkic i  
        uwzględnić w cz. kosztorysowej),  dojazd  do  sąsiadujących z mostem  i  tymczasowym objazdem działek   
        np. rolnych. W dokumentacji załączyć stosowne  uzgodnienia z właścicielami działek sąsiadujących z terenem  
        budowy m.in.  użyczenia działek na czas realizacji przebudowy. 
  
Dla poz. 1.1 c) 
1.1.5 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 
          

Projektowana inwestycja dotyczy:  przebudowy  mostu przez rz. Kumiała w m. Mielniki  na drodze krajowej 
                                                        nr 8  w km 681+344  JNI = 01330016 
 
 
Most drogowy żelbetowy trójprzęsłowy o schemacie statycznym ramownicy. W ciągu DK nr 8. Klasa 

techniczna drogi- GP. Długość całk. 28,50 m.  Rozpiętość teoretyczna 7,80+1215,0m.  Nośność 

szacunkowa 30 ton.   Most wybudowano w 1963r. 

Konstrukcję nośną mostu stanowi żelbetowa płyta monolityczna o pełnym przekroju.  Szerokość 

całkowita mostu wynosi 9,84m.  Podpory:  Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 

wbijanych + 2  filary słupowe. Szerokość jezdni na moście wynosi 7,0m. Obustronne pobocza 

wyniesione 2 x 1,42m. 

1. Należy opracować dokumentację   na przebudowę mostu uwzględniając: 

a/  podwyższenie nośności mostu do kl.  B, pomostu do kl. A + pojazd specjalny kl. 100 ze współczynnikiem 1,35 

  b/  przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji  należy opracować przekrój poprzeczny i podłużny  
     z niweletą  na obiekcie oraz na dojazdach  i  uzgodnić z Wydziałem Dokumentacji i Wydziałem Mostów  
     GDDKiA Oddział w Białymstoku, uwzględniając w opracowaniu: 
     -   szerokość jezdni na obiekcie 7,0 m + obustronne chodniki szer. po 2,0m 
     -   długość przebudowy dojazdów w projekcie przebudowy mostu ograniczyć do  niezbędnego minimum  
          wynikającego z przebudowy mostu. 
c/  remont wszystkich uszkodzonych elementów mostu i związanych z mostem 

d/  nawierzchnia na  jezdni:  z asfaltu twardolanego – warstwa wiążąca  i  SMA – warstwa ścieralna  

  e/   nawierzchnia na chodnikach na moście: bitumiczna cienkowarstwowa 

  g/   realizacja przebudowy przy zamknięciu mostu dla ruchu ( opracować projekt organizacji ruchu). Droga  
       objazdowa  musi zapewniać możliwość przebudowy mostu stałego i przebudowy dojazdów przy zamknięciu  
       dla  ruchu tego odcinka. Konstrukcję obiektu inżynierskiego / obciążenie ruchome  min. kl. B/  i objazdu  
       uzgodnić z Zamawiającym.  Opracować  projekt organizacji ruchu dla ruchu dwukierunkowego. 
       Przy opracowaniu projektu mostu tymczasowego, dwujezdniowego, należy uwzględnić posiadane  
       przez  Zamawiającego belki  stalowe dwuteowe o H=550 mm o długości 15,80 m. Brak możliwości zastosowania  
       tych belek w moście tymczasowym należy udowodnić. 
2.   Należy opracować wszystkie niezbędne dokumenty i dokumentacje  dla  właściwego opracowania 
      dokumentacji projektowej  i realizacji obiektu  zgodnie z  aktualnymi przepisami tj. m.in.: 
a/    ocenę stanu technicznego podpór i fundamentów – ocena cech  fizykochemicznych i wytrzymałościowych 
       materiału  konstrukcji , badania betonu i  zbrojenia – inwentaryzacja, właściwości ochronne betonu etc.  
b/    badania geotechniczne podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie (ilość  
       otworów  i głębokość)  w zakresie  umożliwiającym właściwą ocenę nośności  i użytkowania mostu. 
c/     niezbędne opracowania wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska i innych 
        przepisów. 
d/    w przypadku gdy stałe zajęcie terenu związane z realizacją i użytkowaniem mostu nie wykracza poza pas  
        drogowy  – przebudowa realizowana będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku  
        konieczności stałego  zajęcia gruntu poza granicami pasa drogowego - przebudowa będzie realizowana na  
        podstawie zrid - należy opracować niezbędne dokumentacje i uzyskać wszystkie uzgodnienia. Koszt tych  
        opracowań należy  uwzględnić w poz. Projekt budowlany  w „Formularzu cenowym”  
e)    przed wystąpieniem o wydanie decyzji administracyjnych ( np. decyzja lokalizacyjna, środowiskowa,  
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        pozwolenie wodnoprawne itd.)  zobowiązuje się Wykonawcę dokumentacji do przesłania  Zamawiającemu   
        kopii  wystąpienia o wydanie decyzji wraz z  kompletem załączników ( np. 1 egz. operatu wodnoprawnego) do 
uzgodnienia 
f)     dokonać lustracji terenu i w przypadku konieczności,  w  dokumentacji należy przewidzieć (opracować szkic i  
        uwzględnić w cz. kosztorysowej),  dojazd  do  sąsiadujących z mostem  i  tymczasowym objazdem działek   
        np. rolnych. W dokumentacji załączyć stosowne  uzgodnienia z właścicielami działek sąsiadujących z terenem  
        budowy m.in.  użyczenia działek na czas realizacji przebudowy. 
 

1.1.6 Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

1.1.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych,             
w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym  
z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować tak aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność zadania. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla 
osiągnięcia założonych celów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym 
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna planowane przez Urząd Miasta w 
Augustowie zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robót celem ich koordynacji. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.8 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów 
inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki . 

2.  MATERIAŁY, METODY BADA Ń I METODY OBLICZE Ń 

2.1       Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.1.1.     Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania 
Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 

2.1.2.     Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów   
(w tym badania geotechniczne podłoża ).  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody  
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne  
z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane 
prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

Wykonawca wykona co najmniej niżej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy).  
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        - Ocena wytrzymałości betonu na rozciąganie metodą „pull-off”, 
        - Ocena głębokości karbonatyzacji otuliny betonowej, 
        - Ocena zawartości i rozkładu chlorków w przekroju betonowym, 
        - Lokalizacja, identyfikacja i ocena zbrojenia w żelbecie, 

Dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 

gruntowych do drugiej kategorii geotechniczne należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które powinny być wykonane w formie 
dokumentacji geotechnicznej. 

Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i/lub w dokumentacji 
geotechnicznej. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne 
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

3.    SZATA GRAFICZNA 

  Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS 

Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 

 Dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w p. 1.1. 
opracowane w programie Microsoft Word , Excel, AutoCAD-część rysunkowa ( inne programy wymagają zgody 
Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji  projektowej na płycie CD. 
 Dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w p. 1.1.zapisane w 
formacie : 
-pliki tekstowe -*.pdf, *.tif  - monochromatyczny wielostronicowy 
- pliki graficzne *.tif – 24 bity, w rozdzielczości 300-400 dpi 

i przekazane na płycie CD 
 

4.      WYKONYWANIE  OPRACOW AŃ PROJEKTOWYCH 

4.1.   Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych 
z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
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Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu.  
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla kładki dla pieszych ( wg poz. 1.1. a )  może być realizowane 
dopiero po zatwierdzeniu koncepcji technicznej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
rezygnacji z dalszych opracowań po opracowaniu koncepcji technicznej.  W przypadku braku potrzeby 
wykonywania dowolnego elementu dokumentacji, nie będzie on opłacony. 
 
 4.2 . Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 Poniżej przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym i stałym korzystaniem z 
nieruchomości  ze sporządzeniem mapy do celów projektowych w skali 1:500   wraz zapisem 
cyfrowym na płycie CD 

 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym i stałym korzystaniem z nieruchomości 
powinna spełniać wymagania określone w ustawie [7] i w ustawie [9] Wymagania ogólne [11.1] –Mapa do celów 
projektowych w skali 1:500 powinna mieć aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. Zamawiający ma 
otrzymać mapę numeryczną na przeźroczystej folii wraz z zapisem cyfrowym na płycie CD i dokumenty 
własnościowe właścicieli dzielonych działek. 

4.2.2.  Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

W przypadku konieczności zajęcia gruntów obcych (poza pasem drogowym) na potrzeby realizacji projektu 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić to z Zamawiającym oraz uzyskać zgodę właścicieli tych gruntów na ich 
udostępnienie (użyczenie, sprzedaż ). 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym 
korzystaniem z nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie [7] i w ustawie [9]  

 

4.2.2.1.Koncepcja techniczna / tylko dla kładki dla pieszych / – jest to opracowanie projektowe o charakterze dość  
szczegółowym, które  ma służyć: 

- ustaleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. 
- szczegółowemu ustaleniu konstrukcji obiektów budowlanych na podstawie analizy wariantów i uściślenie 

głównych parametrów geometrii obiektów budowlanych, ich usytuowania, przebiegu osi tras dróg i granic 
zadania inwestycyjnego. 

- podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu zadania inwestycyjnego, 
 

Koncepcja techniczna powinna być wykonana z co najmniej dwoma wariantami rozwiązań konstrukcji i 
usytuowania  kładek – do uzgodnienia. Ostateczna ilość wykonanych wariantów ma być jednak taka aby założone 
cele dokumentacji projektowej zostały osiągnięte. Każdy wariant, który ma być uwzględniony w opracowaniu, musi 
być zaakceptowany przez Zamawiającego na podstawie wstępnych materiałów projektowych opracowanych przez 
Wykonawcę.  
Kosztorys wskaźnikowy obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu 
inwestycyjnego. Podstawą wykonania są m.in.: kosztorysy zamieszczone w części technicznej, szacunek kosztów 
niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzór) i szacunek kosztów uzyskania prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Kosztorys wskaźnikowy powinien zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
zadania inwestycyjnego a w szczególności koszty: prac projektowych, przejęcia i przygotowania terenu, nadzoru i 
obsługi inwestorskiej, robót budowlano-montażowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty i rezerwy na roboty i 
koszty nieprzewidziane 

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, 
wyposażenia i materiałów dla  obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń 
ochrony środowiska i innych urządzeń. 

1. Obiekty inżynierskie 
- nazwa, lokalizacja , kategoria, klasa i rodzaj dróg,(klasy i kategorie poszczególnych dróg) 
- elementy przekroju ruchowego  na obiektach 
- szerokość  i wysokość skrajni, 
- długości przęseł, 
- typy konstrukcji ustroju nośnego, 
- rodzaje  posadowienia, 
- rodzaje przyczółków, podpór 
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-  pochylenie poprzeczne nawierzchni  
- wyposażenie obiektów: łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja, krawężniki, nawierzchnie, balustrady, 

bariery, ekrany akustyczne itd. 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach  utrzymaniowych, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe,  
- schody i pochylnie 
- znaki pomiarowe, 
- inne związane z obiektem 

4.2.2.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla tych projektowanych obiektów i elementów projektu oraz urządzeń, 
które należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie):   
. Obiekty inżynierskie 

Szczegółowo (ostatecznie): 
- lokalizacja i rodzaje obiektów, 
- schemat statyczny konstrukcji obiektu, 
- parametry geometryczne przekroju ruchowego,  
- wysokości i szerokości skrajni,,  
- ważniejsze elementy geometrii poszczególnych składników konstrukcji obiektów (długości, rozpiętości, 

ważniejsze wymiary) 
 

Dość szczegółowo: 
- geometria w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym obiektów, 
- konstrukcja obiektów: konstrukcja nośna,  konstrukcja podpór, 
-      sposób posadowienia podpór, 
- rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektów 
- lokalizacja i rodzaje wszystkich warstw nawierzchni obiektów, 
- elementy wyposażenia technicznego, 
- rodzaje odwodnień obiektów, 
- lokalizacja, wymiary, potencjalne odbiorniki wód, szacunkowe wielkości odprowadzanych wód oraz inne 

elementy konstrukcyjne urządzeń odwodnieniowych obiektów, 
Wstępnie: 
-obliczenia 
- pozostałe. 

3. Inne obiekty 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- jak obiekty inżynierskie. 
Dość szczegółowo: 
- jak obiekty  inżynierskie. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

4. Urządzenia infrastruktury związane i nie związane z drogą 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów w planie sytuacyjnym (w tym zakres przebudowy), 
- ważniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.), 
- warunki i sposób odprowadzenia ścieków. 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym, 
- sposób powiązania z urządzeniami istniejącymi, 
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

5. Wyposażenie techniczne obiektów 
Dość szczegółowo: 
- ogólne zasady lokalizacji ważniejszych elementów wyposażenia, 

6. Urządzenia ochrony środowiska 
Szczegółowo (ostatecznie): 
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- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów urządzeń w planie sytuacyjnym, 
- rodzaj konstrukcji i sposób posadowienia, 
- warunki i sposób odprowadzenia ścieków. 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów urządzeń w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym, 
- zakres remontu lub przebudowy urządzeń, 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

7. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu  
Szczegółowo (ostatecznie): 
- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów urządzeń w planie sytuacyjnym, 
- konstrukcja, ważniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.). 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym, 
- sposób powiązania z urządzeniami istniejącymi, 
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

8. Obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych (drogi objazdowe i 
obiekty tymczasowe na czas budowy)  

Dość szczegółowo: 
- przebieg dróg w planie, typy i lokalizacja obiektów, 
- rodzaje, usytuowanie oraz główne parametry geometryczne składników przekroju normalnego wszystkich 

obiektów, 
- typy i lokalizacja w planie: skrzyżowań, przejazdów i zjazdów publicznych, 
- typy urządzeń odwadniających (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa), 
- konstrukcja obiektów: drogowych, inżynierskich i innych, 
- lokalizacja urządzeń odwadniających (odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i kanalizacja deszczowa), 

główne wymiary geometryczne (długości, przekroje, światła), szacunkowe wielkości odprowadzanych wód i 
lokalizacja odbiorników wód, oraz inne ważne elementy konstrukcyjne i materiałowe,  

- tymczasowa organizacja ruchu, 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

8. Część ruchowa – całość szczegółowo 
9. Materiały informacyjne – całość szczegółowo 
 Wykonana Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona Koncepcja stanowić 
będzie podstawę do dalszych opracowań projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dalszych 
opracowań projektowych. Wykonawcy w tym przypadku przysługiwać będzie wynagrodzenie za całkowicie 
zrealizowane etapy zamówienia, zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

4.2.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do 
czasowego korzystania z nieruchomości 

Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do 
czasowego korzystania z nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie [7] i w ustawie [10]  

Koszty nabycia praw do nieruchomości ponosi Zamawiający. 18.  
W przypadku konieczności zajęcia gruntów obcych (poza pasem drogowym) na potrzeby realizacji projektu 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić to z Zamawiającym oraz uzyskać zgodę właścicieli tych gruntów na ich 
udostępnienie (użyczenie, sprzedaż ). 
 

4.2.3.1. Projekt badań geotechnicznych dla projektu  obiektów inżynierskich . 

Badania geotechniczne (podłoża i konstrukcji) należy wykonać dla projektowanej  budowy i przebudowy obiektów 
inżynierskich . Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych Część 1 i 2  GDDP – 1998 r. 
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż. 
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4.2.3.2   Dokumentacja badań geotechnicznych. 
 
Cenę ofertową wykonania badań geotechnicznych wraz z dokumentacją badań należy określić w oparciu o określenie 
zakresu badań (wierceń) i ich głębokości. 

4.2.3.3  Dokumentacja geotechniczna  

Dokumentacja geotechniczna jest opracowaniem projektowym wykonywanym dla potrzeb  ustalenia 
Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej 
oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania Dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [3] oraz rozporządzenia [3.3]. Dokumentacja 
geotechniczna powinna odpowiadać wymaganiom rozporządzenia [1.9]. Treść dokumentacji geotechnicznej powinna 
także uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji [16].  

 

4.2.4    Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach 
technicznych. 

Projekt budowlany powinien zawierać m. Inn.: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) 
mogą być także załączone do  niniejszej Części opisowej.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 

rysunkowej). 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg,  wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 

innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia 

[1.1]. 
 

II.  Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów – zawartość musi 
być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1].  
Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  
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        W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki obliczeń 
konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu 
należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać:  
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- dane wyjściowe (zestawienia liczbowe, zastosowane schematy konstrukcyjne), 
- założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i 

oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 
użytkowania, a w szczególności: 

� stan wytężenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach 
w fazie bez użytkowej, 

� stan wytężenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach 
w fazie użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia 
ruchomego, 

� reakcje „charakterystyczne” i reakcje „obliczeniowe”, 
� zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych 

(charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych 
dla konstrukcji, 

� maksymalne dopuszczalne momenty rysujące, 
� maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór. 
� schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
� charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w 
przekrojach krytycznych." 

- ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
 
2. Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania 
projektu budowlanego w drogownictwie. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania 
przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia  na podstawie ww. 
materiałów. 

1. Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , 
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, 
3. Materiały do uzyskania decyzji zrid, 
4. Inne materiały i opracowania niezbędne do realizacji.  

      W opracowaniach dla uzyskania decyzji administracyjnych należy załączyć wykaz właścicieli gruntów  
      z   aktualnymi adresami. 

4.2.7. Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i 
rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 
zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
 Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 
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Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 
zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 
instalacje i urządzenia: 

Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do 

uzgodnienia ZUD, 
- operaty wodnoprawne, 
- opracowania  geotechniczne, 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy - uzgodniony i zatwierdzony 
Projekt stałej organizacji ruchu dla kładki pieszo-rowerowej z dojściami -  uzgodniony i zatwierdzony 
Szczegółowe specyfikacje techniczne  

       Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dostosowane dla konkretnego obiektu opracowane  
       wg aktualnych norm  oraz zarządzeń Generalnego Dyrektora GDDP w Warszawie /GDDKiA w Warszawie  m. 

in. o stosowaniu: 
- „ Zaleceń dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonu i zapraw w budownictwie 

komunikacyjnym” 
- „ Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych i istniejących      konstrukcjach 

obiektów mostowych”. 
- „Zaleceń do wykonywania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w    konstrukcjach 

mostowych”. 
- „Zaleceń do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 

obiektów mostowych”. 
- Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich 
- Katalog detali mostowych 
- i innych 

     oraz wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych/ GDDKiA w Warszawie 
SST powinny posiadać spis treści, wszystkie strony kolejno ponumerowane, wymagania realizacyjne i odbiorowe (dla 
wszystkich występujących rodzajów odbiorów) wraz z wymaganymi protokołami występującymi w w/w zarządzeniach. 
    W SST należy podać podstawowe wymagania jakie powinny spełniać materiały ( na podstawie aprobat 
technicznych). Nasiąkliwość betonu przyjąć do 5%. Dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w nakładach 
rzeczowych przyjąć przykładowo jeden z proponowanych materiałów uzgodniony z Zamawiającym . Z 
zaproponowane materiały powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM . W SST należy 
podać wymagania jakie powinien spełniać element w czasie odbioru gwarancyjnego.  W SST należy zamieścić wzory 
protokołów wymaganych przy wykonywaniu i odbiorach robót wg Zarządzeń ,zaleceń GDDKiA/GDDP- m. inn. 
zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali , naprawy betonu, wzmocnienia itp.. 
 
 Inne wymagania 
  5.1.Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych 
aspektów stosowania rozwiązań technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym 
rozwiązań projektowych. 
Parametry obiektu muszą być dostosowane do parametrów drogi (klasy, kat. ruchu itp. ) 
5.2.  Należy przewidzieć zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zarządzeniami GDDP. Kolorystykę (RAL) należy uzgodnić z 
Zamawiającym 

5.3. Przebudowę istniejących dojazdów należy zaprojektować na minimalnym niezbędnym zakresie wynikającym z 
przebudowy /rozbudowy/budowy obiektu. Podlega ona uzgodnieniu z Wydziałem Dokumentacji Oddziału. 
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5.4.  W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze 
stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i 
dokonania korekty projektu, czynności te powinny być wykonane przez Projektanta nie później niż w ciągu 2 dni od 
     powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej. 
5.5.W przypadku posiadania przez Zamawiającego projektu technicznego istniejącego obiektu i przekazania go do 
wykorzystania Jednostce Projektującej , Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między 
tym PT, a stanem faktycznym obiektu. Do obowiązków Projektanta należy sprawdzenie stanu faktycznego. 
5.6.. W nazwie obiektu –podać również jego Jednolity Numer Inwentarzowy(jeśli występuje) 

 
Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:  

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki z  wymiarami i rzędnymi obiektu istniejącego i 
projektowanego, a w szczególności : 
5.1.1  Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego oraz pasa drogowego wg 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
5.2.1 Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne (m.inn. dla każdego przęsła o różnej konstrukcji lub parametrach) , 
widok z góry obiektu istniejącego i projektowanego z naniesionymi rzędnymi i  wymiarami, widok z boku 
zaprojektowanego obiektu 
5.3.1Profil podłużny obiektu i dojazdów na długości min po 100 m w obie strony od obiektu. 
5.4.1  W przypadku adaptacji projektu typowego należy uwidocznić nr i rok zatwierdzenia tegoż  

projektu. W przypadku stosowania typowych prefabrykatów i elementów lub powołane się   na  typowe 
rozwiązanie należy załączyć kserokopie rysunków technicznych  z katalogu. Rysunki z katalogu powinny być 
dostosowane do potrzeb zamówienia -opracowanego projektu m. inn. w zakresie ilości materiałów, wymiarów itp. 

5.5.1  Na rysunkach przekroju podłużnego obiektu wrysować przekroje geotechniczne . 
5.6.1   Rysunki  nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów    i  nie mogą posiadać elementów   
naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma posiadać tabelkę z informacjami i 
sprawdzeniami wymaganymi jak dla  projektu budowlanego m. in. powinien być podpisany przez uprawnionego 
projektanta i sprawdzającego  z podaniem numerów uprawnień.  
5.7.1 Na rysunkach na których te elementy występują należy uwidocznić m.in. parametry betonu i stali: klasa, stopień 
wodoprzepuszczalności i mrozoodporności betonu, klasę obciążeń itp. Klasa obciążeń powinna być podana na 
rysunku ogólnym obiektu ( przekroju, widoku z boku). 

 
6. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: Przedmiary robót i  kosztorysy ofertowe dla wszystkich branż i 
wszystkich robót objętych dokumentacja projektową.  

Przykładowy wzór przedmiaru robót i ofertowego  kosztorysu znajduje się w załącznikach do Opisu 
przedmiotu zamówienia.  

7.  Dodatkowo oprócz  informacji zawartych w opisie technicznym , w oddzielnym punkcie opisu w projekcie 
     wykonawczym Projektant powinien podać dane wynikające z projektu ,a wymagane przez Rozporządzenie MTGM  
     z dnia 28.02.2000r w sprawie  „numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych”( Dz.U. Nr 32   z dnia  
    25.04.2000r poz. 393 )  dotyczące „ Książki Obiektu Mostowego” część II „ Parametry identyfikacyjne i techniczne 
    obiektu „.   

 

4.2.8. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w  rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  
 

4.2.9. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 
wniosku o ustalenie lokalizacji 

Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach w tym w 
Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg krajowych, która obowiązuje do końca 2007 roku. Później będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
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4.2.10. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę  

Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach w tym w 
Załączniku nr 2 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg krajowych, która obowiązuje do końca 2007 roku. Później będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

4.2.11. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji  

Jest to opracowanie projektowe służące do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji w trakcie 
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powinny spełniać wymagania ustawy [7]. Należy także wykonać 
materiały do opinii organów o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [7] oraz do opinii organów samorządów 
województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy [7]. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych 
opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej. 

4.2.12. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  

Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą [1] wniosek o pozwolenie na budowę  wraz z 
załącznikami i uzgodnić go z Zamawiającym. 

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę należy załączyć (wg art.33 ust.2 i 3 ustawy prawo 
budowlane[1]): 

1) Projekt budowlany w 4 egzemplarzach wg art.34 ust.3 ustawy prawo budowlane[1] wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. 

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykaz i 
wypisy z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję i działek znajdujących się w 
strefie ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. 

3) Decyzję o ustaleniu lokalizacji  

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.2. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.2.6. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. 

innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, 

do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 

oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na 
miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym 
na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Wykonawca dla Rad projektu. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o 
podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 
Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

5.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i 
Harmonogramie.  
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 

5.4. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty 

z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań 
projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie 
z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 

zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji  

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 7.3.2. 
sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych 
        w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, które posiadają termin 
realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia 
jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru częściowego, 
wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2. 
sporządzonych dla:  
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- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w 

umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projektowych jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

- Mapa do celów projektowania   - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na materiale przeźroczystym 
(zaklauzulowanego)  dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana  z czasowym korzystaniem z nieruchomości – 1 egz. dla 
Zamawiającego.+ egzemplarze do nabycia praw do nieruchomości i egzemplarze do uzyskania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji drogi, 

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego 
korzystania z nieruchomości – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do nabycia praw do nieruchomości, 

- Dokumentacja geotechniczna - 3egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i pozwoleń 
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- Projekt budowlany – 1egz. dla Zamawiającego + 4egz. do uzyskania pozwolenia na budowę, 

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 1egz. 
dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 

- Projekt wykonawczy – 5egz, 

- Kosztorys inwestorski – 2egz, 

- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o 
ustalenie lokalizacji  – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 

- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 

- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji  – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzyskania decyzji, 

- Materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzyskania pozwolenia, 

w terminach wymienionych w zamówieniu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 

otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, wszystkie elementy ww. 
opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD 

       8.    PŁATNOŚCI 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej pozycji w Umowie. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego. 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE  

Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016  
z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.. 
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
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[2]        Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi  
              zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym,  Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389,. 

[3]        Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,  
              poz.1190; z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627;  
z późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515  
z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[6]  Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.. 
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 

204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i 

ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 

1086 z  późniejszymi zmianami. 
[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543  

z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 

stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 
[12] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA, W-wa 

listopad 2005 
[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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[15] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[17] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[18] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[19] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 
[20] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 
[21] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 
[22] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[23] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 

1999. 
[24] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 

GDDP, Warszawa 1998. 
[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-

1998. 
[26] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     

GDDP-1998. 
[27] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 
[28] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003. 
[29] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 

IBDIM, Warszawa1992. 
[30] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 
[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
[32] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
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Załącznik nr ... 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(WZÓR) 

Nazwa zadania: 
 

Jednostka Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
(Opis robót i obliczenie ich ilości) 

Nazwa Ilość 
1 2 3 4 5 
 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH    

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie 
równinnym. km 0,51 

 
Plan 

sytuacyjny 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 
dróg w terenie równinnym.  
0,51 km 0,51 

 D 01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTW Y ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU)   

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
gr, w-wy 15 cm. m3 276,61 

 
Wg. Tabeli 

zdjęcia humusu 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. 
(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 
276,61 m3 276,61 

 D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG    
3 D 01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 34,00 

 
Plan 

sytuacyjny 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
14*2+2*3=34,0 
34,00 m2 34,00 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.   
 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW   

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z 
transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km m3 40,60 
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. 
Grunt kat I-II m3 40,60 

 
wg. Tabeli 

robót 
ziemnych  Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 
230,00 m2 230,00 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW   

5 D 02.03.01.11 
Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III 
uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem m3 72,50 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsięboernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt 
kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 
Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o 
wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 

wg. Tabeli 
robót ziemnych 

i wykazu 
zjazdów 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 
188,00 m2 188,00 
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Załącznik nr ... 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

....................................................... 
       /Pieczęć firmowa Ofereneta/ 
 
 
 
SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 
 
 
Data: .............................................                            .................................................................... 
                                                                                         /podpis upoważnionego przedstawiciela/ 
 
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY * 
* *  * ............ 

 D 04.01.01 
KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁO ŻA 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 
m2 

1147,
50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 
(pod ścieki). 

 
m2 

150,4
8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 
(pod rury kanalizacyjne). 

 
m2 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):   
PODATEK VAT ...%:   

CENA OFERTOWA (brutto):   


