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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  
 
 
 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

 

Rozdział 2. Oferta wraz z Formularzami: 
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Tom I  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

Adres: ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

Telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405 

Adres e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl 

Adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku 

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;  

NIP  584-24-56-536,   REGON  017511575-00043.   

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 

podany w punkcie 1.1. 

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem 

referencyjnym): O.GD.I-1.2413.11.2018. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących 

w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Projekt budowlany wraz z 

materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe 

oraz pełnienie  nadzoru autorskiego dla zadania pn.:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Zamówienie obejmuje:  

 wykonanie mapy do celów projektowych, 

 wykonanie uproszczonej koncepcji, 

 wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

 wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oraz zrealizowania zadania, 

 wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z 

projektami podziału działek, 

 wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej 

konstrukcji nawierzchni, 

http://www.gddkia.gov.pl/
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 wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, 

Kosztorysu Inwestorskiego, 

 opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz  dokonywanie 

ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania 

postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ, 

 wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD 

oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji 

gruntów i budynków, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

 

Główny przedmiot: 

71.24.80.00-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Dodatkowe przedmioty: 

71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Kategoria usług: 12 

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem” 

lub „projektem”. 

Wykonawca zwany jest dalej „Wykonawcą”. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ”  

lub „Specyfikacją”. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.). 

5.2.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: Projekt budowlany wraz z materiałami do 

uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA 

ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO”. Zamówienia te mogą zostać 

udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu 

podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość 

zamówień podobnych ustalona na kwotę 50 000,00 zł netto, została uwzględniona 

przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia. 

Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, tj.: 

• wykonanie mapy do celów projektowych, 

• wykonanie uproszczonej koncepcji, 

• wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

• wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oraz zrealizowania zadania, 

• wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

• wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej 

konstrukcji nawierzchni, 
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• wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, 

kosztorysu inwestorskiego. 

Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i 

posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. 

5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - III SIWZ. 

5.4.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                     

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – IPU i OPZ. 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a)  sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, 

b)  uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia tych wymagań,  

c)  rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

5.6. PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA: 

a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

b)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

c)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW. 

d)  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II 

SIWZ – IPU. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 49 

miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich 

określonych w SIWZ, Tom III OPZ, pkt II.3.9. 

6.2. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie. 

 a) 15 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań 

Projektowych, 

 b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 

c) 28 miesiące – okres trwania robót budowlanych (okres pełnienia nadzoru 

autorskiego)wraz z okresem rękojmi za wady. 

6.3. Okres wykonania zamówienia - 49 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od 

okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od 

okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania 

zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 
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7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Nie dotyczy. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

b) Osób: 

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne 

na etapie realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania. 

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant drogowy  

- wymagana liczba osób: 1 osoba;  

- wymagane doświadczenie:  

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy 

lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 

1,50 km, na stanowisku/stanowiskach: 

- Projektanta Drogowego  lub 

- Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.  

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Sprawdzający dokumentacji branży 

drogowej  

- wymagana liczba osób: 1 osoba;  

- wymagane doświadczenie:  

Doświadczenie przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowej: PB dla budowy 

lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 

1,50 km, na stanowisku/stanowiskach: 

- Projektanta Drogowego  lub 

- Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.  

Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie                      

do wystawienia Protokołu odbioru tej dokumentacji lub równoważnego dokumentu. 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia 

więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej. 

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia        

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

Przez pojęcie „na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego 

dokumentację branży drogowej” należy rozumieć pełnienie funkcji Projektanta lub 

Sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, spełnienie warunku w zakresie osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazuje dowolny Wykonawca. 

7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
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Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

23 ustawy Pzp. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

formie pisemnej wraz z Ofertą na formularzach zgodnych z treścią  Formularzy 3.1. 

i 3.2 zamieszczonych w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ. 
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9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej 

SIWZ (Formularz 3.4.). 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy. 

Analogicznie do treści § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich 

dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 9.7.2.a) IDW winien być 

wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.8.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7.1)a) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2), składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości.  

9.10.  Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o 

których mowa w pkt 8.2. IDW.  

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW. 

10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
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się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. IDW. 

10.7.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 

9.7.2)a) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio 

do udostępnianych zasobów.  

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Propozycja treści dokumentu (zobowiązania) została zamieszczona w Rozdziale 3 

Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.3. „Zobowiązanie podmiotu do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”).  

 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w 

przypadkach, o których mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 9.7., przy czym : 
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1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 

pkt 7.2 IDW. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2) składa każdy z nich. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej. 

Zamawiający wyznacza p. Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami: 

tel. 58 51 12 439, fax 58 51 12 405, e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub 

skowalczyk@gddkia.gov.pl. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 

80-354 Gdańsk.  

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.3. W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1, składa się w formie pisemnej 

albo w postaci elektronicznej. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak 

w pkt. 12.5. IDW, tj. w oryginale.    

12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w pkt. 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 



  
 

12 

12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku  

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 

wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione 

dokumenty: 

1) Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” - Formularz 2.1.       

Niezłożenie ww. Formularza „Kryteria pozacenowe” nie będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

2) TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH - Formularz 2.2.  

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 

2) Wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1 a) IDW, w zakresie niezbędnym do oceny 

oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.  

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

4)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

5)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 ze zm.), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika 

z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

6)  Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy. 

14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
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14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty powinna być 

umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w 

sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności 

numerowania stron oferty. 

14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk  

oraz opisane: 

 
OFERTA 

Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, 

projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru 

autorskiego dla zadania pn.:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

„Nie otwierać przed dniem 30.05.2018 r. godz. 1105.” 

 

14.14. Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Tabelę Opracowań 

Projektowych zamieszczoną w Rozdziale 2 Tom I SIWZ. 

15.2.  Tabelę Opracowań Projektowych, o którym mowa w pkt 15.1, należy wypełnić ściśle 

według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając 

poszczególne ceny jednostkowe netto lub wartości netto metodą kalkulacji 
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uproszczonej. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto 

dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu.  

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w 

Formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian 

do Tabeli Opracowań Projektowych.  

15.3.  Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów 

zamówienia.  

15.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 

wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena 

ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

15.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w  Tabeli 

Opracowań Projektowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych 

zmian do Tabeli Opracowań Projektowych.  

15.6. Każda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna obejmować całkowity koszt 

wykonania danej pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych, w tym również wszelkie 

koszty towarzyszące. 

15.7. Wszystkie błędy ujawnione w Tabeli Opracowań Projektowych, OPISIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, lub innych częściach SIWZ, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  

15.8. Tam, gdzie w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub innych Rozdziałach SIWZ zostało 

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 

normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy 

Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  

15.9. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie Wykonawca 

poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 

b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 

c) Koszty ubezpieczenia.  

d) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 

e) Koszt usuwania wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu.  

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 

pozycjach w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH, Wykonawca powinien ująć w 

cenach jednostkowych pozycji opisanych w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.  

15.10. Cena oferty (a także wszystkie jej składniki) musi być wyrażona w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Jeżeli złożona zostanie oferta, której  wybór prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
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nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 PLN 

(słownie złotych: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) 

16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub 

kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności 

od wyboru Wykonawcy. 

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale 

i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy 

wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w 

zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 

Gdańsk”. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 

jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy Pzp.  

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć 

taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z 

tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści 

gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 

polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001  (w 

tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.I-1.2413.11.2018), 

najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający 

zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

16.5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

ustawy Pzp. 

16.6.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 
17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty powinny być złożone w: 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 
  

OFERTA 

w pokoju nr 10 w terminie do dnia 30.05.2018 r. godz. 1100 

 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie składania ofert, o godz. 1105 w siedzibie 

wskazanej w ust. 1, w sali konferencyjnej pok. nr 11. 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

Cena   – 60 % = 60 pkt 

Zespół projektowy – 40 % = 40 pkt 

19.1.1. Kryterium „Cena”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
 

 
C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 

 

 

19.1.2. Kryterium „Zespół projektowy” (Z): 

19.1.2.1. W ramach kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” punkty zostaną 

przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - 

Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” (Formularz 2.1.). 

Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” stanowi przykładowy sposób 

opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane 

jest złożenie podpisu na końcu dokumentu.  

Niezłożenie Formularza  „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” skutkować będzie 

przyznaniem 0 punktów w kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy”. 

19.1.2.2. Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów: 

Wyznaczone do realizacji zamówienia osoby, wskazane w Formularzu 3.5., spełniające 

postawione warunki, mogą otrzymać dodatkowe punkty w ramach „Kryterium 

pozacenowego - Zespół projektowy”. 

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty jeżeli wskaże na stanowisko: 

a) Projektanta Drogowego, osobę która: 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,                         

w rozumieniu 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                      

lub „równoważnego dokumentu” oraz nie przeprowadziła żadnego audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt; 

albo 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu                  

art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny 

dokument”: Zamawiający przyzna ofercie 5 pkt; 

albo 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,                         

w rozumieniu 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 
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lub „równoważnego dokumentu”, jednak w przeszłości posiadała aktualny ww. dokument                               

i w okresie jego obowiązywania wykonała jeden audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego                   

w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: 

Zamawiający przyzna ofercie 5 pkt; 

albo 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu           

art.   24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny 

dokument” i w okresie jego obowiązywania wykonała jeden audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 13 pkt; 

albo 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,                         

w rozumieniu 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 

lub „równoważnego dokumentu”, jednak w przeszłości posiadała aktualny ww. dokument                               

i w okresie jego obowiązywania wykonała dwa lub więcej audyty bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 13 pkt; 

albo 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu               

art.   24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny 

dokument” i w okresie jego obowiązywania wykonała dwa lub więcej audyty 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 25 pkt. 

W tym podkryterium można uzyskać maksymalnie 25 punktów.  

b) Sprawdzającego branży drogowej, osobę która:  

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,                        

w rozumieniu art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                

lub „równoważnego dokumentu” oraz nie przeprowadziła żadnego audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt; 

albo 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu              

art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny 

dokument”: Zamawiający przyzna ofercie 5 pkt; 

albo 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,                         

w rozumieniu 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 

lub „równoważnego dokumentu”, jednak w przeszłości posiadała aktualny ww. dokument                               

i w okresie jego obowiązywania wykonała jeden audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego                   

w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: 

Zamawiający przyzna ofercie 5 pkt; 

albo 
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- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu               

art. 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny 

dokument” i w okresie jego obowiązywania wykonała jeden audyt bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 10 pkt; 

albo 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,                         

w rozumieniu 24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 

lub „równoważnego dokumentu”, jednak w przeszłości posiadała aktualny ww. dokument                               

i w okresie jego obowiązywania wykonała dwa lub więcej audyty bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 10 pkt; 

albo 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu                     

art.  24n ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny 

dokument” i w okresie jego obowiązywania wykonała dwa lub więcej audytów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych: Zamawiający przyzna ofercie 15 pkt. 

W tym podkryterium można uzyskać maksymalnie 15 punktów.  

Przez „równoważny dokument” Zamawiający uzna posiadanie certyfikatu kompetencji 

zawodowych przez audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydanego na mocy art. 9 

ust 3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 

r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dziennik Urzędowy L 

319 , 29/11/2008 P. 0059 – 0067). Certyfikaty wydane przed wejściem w życie niniejszej 

dyrektywy są uznawane. 

19.1.3.  Oferta zawarta w Formularzu 2.1. „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” 

stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego 

postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany zaproponowanym 

dodatkowym doświadczeniem zespołu projektowego i odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za realizację zamówienia zgodnie z zaoferowanym doświadczeniem. 

19.1.4.  Zamawiający informuje, że Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” nie 

stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia 

treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może 

uzupełniać Formularza „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” o dodatkowe zadania 

nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany.  

 

Jeśli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w 

zakresie okoliczności, o których mowa w 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dokona 

zmiany osoby wskazanej na stanowisko, które podlega ocenie i  punktacji w ramach 

kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” - opisanego w pkt 19.1.2.2 a) i b) - 

wówczas Zamawiający w ramach tego kryterium nie przyzna punktów. 
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Wykonawca w ramach kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” może 

wskazać tylko po jednej osobie na stanowiska wskazane w kryterium opisanym w pkt 

19.1.2.2 a) i b). W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia 

danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako 

pierwsza w kolejności. 

19.1.5. Łączna uzyskana liczba punktów w kryterium „Kryteria pozacenowe - Zespół 

projektowy” stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach poszczególnych 

podkryteriów wymienionych w pkt 19.1.2.2. powyżej. 

19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + Z 

gdzie:   C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

   Z - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Zespół projektowy” 

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

19.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na 

stronie internetowej. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 

z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności  

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 

(022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. 

23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 

23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

23.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych. 

23.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

23.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania 

umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze 

środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

23.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

23.8.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:iod@gddkia.gov.pl
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Rozdział 2 
 

 

Oferta wraz z Formularzami: 

Formularz  2.1.  Formularz „Kryteria pozacenowe - Zespół projektowy” 

Formularz  2.2.  Tabela Opracowań Projektowych 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

Do 

Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5 

80-354 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Projekt budowlany wraz z 

materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz 

pełnienie  nadzoru autorskiego dla zadania pn.:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO”  

 

Znak postępowania: O.GD.I-1.2413.11.2018 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

_________________________ zł  

(słownie złotych:_______________________________________________)  

zgodnie z załączoną do oferty Tabelą Opracowań Projektowych. 
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4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić) 1: 

 wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **. 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

_________________________________________________________________________ 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o 

ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców): 

_________________________________________________________________________ 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie 

___________________________________________________ 

 Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr 

_________________________________________________* 

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza) 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być 

one udostępniane. 

10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy **: 

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem * 

dużym przedsiębiorstwem * 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

                                                 
1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w 

przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT. 
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12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Firma:______________________________________________________________  

Imię i nazwisko:______________________________________________________ 

adres_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

tel. _______________ fax _______________ e-mail: ________________________ 

13. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

14. SPIS dołączonych formularzy, oświadczeń i dokumentów: 
(należy wymienić wszystkie złożone formularze, oświadczenia i dokumenty itp.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

 

___________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami): 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
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Formularz 2.1. 

 

 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ  

„KRYTERIA POZACENOWE – ZESPÓŁ 

PROJEKTOWY” 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi pn. Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania 

decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU 

GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Nr ref: O.GD.I-1.2413.11.2018  

 

oświadczamy, że: 

 

Kryteria Pozacenowe – Zespół projektowy 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach Kryteriów Pozacenowych – 40 punktów. 

I. Projektant drogowy 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………….. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z 

opisem podkryterium zawartym w pkt 19 IDW – Tom I SIWZ przedstawiam informacje i 

oświadczam, że osoba*: 

 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu art. 24n ust. 

6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny dokument”, wskazując 

dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego lub równoważnego 

dokumentu (np. data wydania oraz data ważności certyfikatu): 

 ____________________________________________________________ 

 

albo 

 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu 24n 

ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnego dokumentu”, 

jednak w przeszłości posiadała aktualny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego             

lub „równoważny dokument”, wskazując dane identyfikujące (np. data wydania oraz data ważności 

certyfikatu):  ____________________________________________________________ 

i w okresie jego obowiązywania wykonała audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu 

art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na następujących zadaniach: 

 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

 

Zadanie 2: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 
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albo 

 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu art. 24n ust. 

6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny dokument”, wskazując 

dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego lub równoważnego 

dokumentu (np. data wydania oraz data ważności certyfikatu): 

____________________________________________________________  

i w okresie jego obowiązywania wykonała audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu 

art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na następujących zadaniach: 

 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

 

Zadanie 2: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić (należy wskazać wyłącznie jeden przypadek spośród trzech wyżej wymienionych) 

II. Sprawdzający branży drogowej 

Na potwierdzenie posiadania przez p. ……………………….. (imię i nazwisko) doświadczenia zgodnie z 

opisem podkryterium zawartym w pkt 19 IDW – Tom I SIWZ przedstawiam informacje i 

oświadczam, że osoba*: 

 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu art. 24n ust. 

6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny dokument”, wskazując 

dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego lub równoważnego 

dokumentu (np. data wydania oraz data ważności certyfikatu): 

____________________________________________________________ 

 

albo 

 

- nie posiada ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu 24n 

ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważnego dokumentu”, 

jednak w przeszłości posiadała aktualny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego             

lub „równoważny dokument”, wskazując dane identyfikujące (np. data wydania oraz data ważności 

certyfikatu):  ____________________________________________________________ 

i w okresie jego obowiązywania wykonała audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu 

art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na następujących zadaniach: 

 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

 

Zadanie 2: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

 

albo 

 

- posiada ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, w rozumieniu art. 24n ust. 

6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub „równoważny dokument”, wskazując 
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dane identyfikujące certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego lub równoważnego 

dokumentu (np. data wydania oraz data ważności certyfikatu): 

  ____________________________________________________________  

i w okresie jego obowiązywania wykonała audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu 

art. 24j, k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na następujących zadaniach: 

 

Zadanie 1: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

 

Zadanie 2: 

nazwa zadania: ____________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić (należy wskazać wyłącznie jeden przypadek spośród trzech wyżej wymienionych) 

Uwaga! 

W niniejszym Wykonawca nie może wskazać osób innych, aniżeli wyznaczone w 

Formularzu 3.5. do pełnienia funkcji projektanta drogowego i sprawdzającego branży 

drogowej. 

 

 

 

______________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego wraz z materiałami do 

uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych oraz pełnienie  

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” oświadczamy, że oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 

Cena 
jednostkowa 

(zł) 

Wartość usługi 
projektowej 

netto (zł) 

1 2 3 4 5 

ETAP I  

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1. 

Mapa do celów projektowych 

- na folii [1 egz. (zarejestrowana)] 

- CD (2 egz.) 

ryczałt 

 ..................... 

1.2. 
Aktualizacja mapy do celów projektowych                 
/o ile zajdzie taka potrzeba/ 

ryczałt 
 ..................... 

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE 

2.1. Uproszczona koncepcja w ilości 2 egz. ryczałt 
 ..................... 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1. 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia 
(łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z 
pozostałymi materiałami do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

  

..................... 

3.1.1. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy karty 
informacyjnej przedsięwzięcia wraz z pozostałymi 
materiałami do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

5 egz. 

................... ..................... 

3.2. 
Opracowanie materiałów do uzyskania zgód 

wodnoprawnych 
 

 ..................... 

3.2.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów do 

uzyskania zgód wodnoprawnych  
4 egz. 

................... ..................... 

4. 

Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                                      
(PB należy wycenić w poz. 5.), w tym: 

4.1. 

Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,  

zgodnie z pkt II.1.14 OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA SIWZ 

/liczba egzemplarzy zgodnie z wymaganiami 
przepisów prawa/ 

 

 ..................... 
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4.2. 

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie 

decyzji ZRID zgodnie z pkt I.15 OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

 

 ..................... 

4.3. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów 

wyszczególnionych w pkt 4.2 TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH wraz z opiniami uzyskanymi na 

podst. materiałów wyszczególnionych w pkt 4.1 

6 kpl. 

................... ..................... 

4.4 Mapy z projektami podziału 
25 

działek 1) 
................... ................... 

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1. 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  
oraz wyników badań istniejącej konstrukcji 
nawierzchni 

  

..................... 

5.1.1 

Wykonanie nakładu egzemplarzy dokumentacji 

geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej 
konstrukcji nawierzchni 

6 egz. 

................... ..................... 

5.2. Opracowanie projektu budowlanego   

..................... 

5.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu 
budowlanego  

6 egz. 

................... ..................... 

6. PROJEKT WYKONAWCZY 

6.1. Opracowanie projektu wykonawczego   
…................... 

6.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu 
wykonawczego 

6 egz. 
................... ..................... 

6.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  
 ..................... 

6.2.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu 
organizacji ruchu 

6 egz. 
................... ..................... 

7. 
POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

7.1. 
Opracowanie Specyfikacji Technicznych, 

Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych 
  

…................... 

7.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów, 
kosztorysów ofertowych 

6 egz. 
................... ..................... 

7.2. 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego        
oraz ZZK (wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja 
elektroniczna (edytowalna w 1 egz. na odrębnym 
CD/DVD) 

ryczałt 

 …................... 

7.3. 

Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna 
na nośniku CD/DVD do udostępniania 

dokumentacji przetargowej na stronie internetowej 
(3 egz.) 

ryczałt 

 …................... 

7.4. 
Wersja elektroniczna edytowalna całego 
przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg 
albo .*dgn) oraz Word i Excel (3 egz.) 

ryczałt 

 …................... 

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA ETAP I: 
....................................... 
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ETAP II 

8. 

Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców                       

oraz  dokonywanie ewentualnych modyfikacji 

opracowanych dokumentów w okresie trwania 

postępowania przetargowego  

na realizację robót wg wymagań pkt II.5 OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt  

…................... 

ETAP III 

9. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz 

oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II 
etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian            
w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z pkt 
II.4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

 ..................... 

ETAP IV 

10. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego, 
zgodnie z pkt II.6 OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA SIWZ 

16 

miesięcy2) 
................... ..................... 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Element usługi 
Wartość elementu usług netto 

(PLN) 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO (ETAP I + II + III + IV): 
....................................... 

PODATEK VAT ....... % : 
......................................... 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO : 
......................................... 

1) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki 

przed podziałem). 

2) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę miesięcy pełnienia nadzoru autorskiego. 

Uwaga: 

1. Wykonawcy powinni wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane. Wykonawcy nie powinni 

wypełniać miejsc oznaczonych kolorem szarym. 

2. W wierszach, w których nie ma szarych pół, wartość usługi projektowej (kolumna 5) 

Wykonawcy powinni wyliczyć jako wynik iloczynu kolumn 3 (ilość) i 4 (cena jednostkowa). 
 

 

CENA BRUTTO słownie złotych:  
 
.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 

 
 
 
.........................., dnia.........................roku. 
 
 

...................................................................................... 
  (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.3.  Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia  

Formularz 3.4.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 

Formularz 3.5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do oceny oferty 

na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 
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Formularz 3.1. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ……………………………………………………. 

KRS/CEIDG* ………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić                                                  

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego wraz z 

materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych oraz 

pełnienie  nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 

 „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Nr ref: O.GD.I-1.2413.11.2018 

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1                      

pkt 12÷23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                          …………………………………………  
                                                                                                                                       ( podpis Wykonawcy )  
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Formularz 3.1  c.d. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……….………………………………………………….…………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
  

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 
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Formularz 3.2. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp                                                                            

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca: 

……………………….………………………………………………………….………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ……………………………………………………… 

KRS/CEIDG* ……………………………………………………………….………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić                                                  

 

reprezentowany przez: 

……………………….……………………………….……… 

……………………….……………………………….……… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego wraz z 

materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych oraz 

pełnienie  nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 

 „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Nr ref: O.GD.I-1.2413.11.2018 

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

pkt. 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ)  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt. 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ) polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……  

w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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Formularz 3.2  c.d. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 
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Formularz 3.3 

 

 

 

 
( pieczęć Wykonawcy ) 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp  

•  dokumenty określające:  

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.   

 

 Ja: 

________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, 

prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)) 
 

Działając w imieniu i na rzecz:  

_________________________________________________________________________                            

(pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 
 
 
 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 (określenie zasobu – doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)                                 

 

do dyspozycji Wykonawcy:  

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 (nazwa Wykonawcy) 

na potrzeby realizacji zamówienia na wykonanie projektu budowlanego wraz z materiałami do 

uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych oraz pełnienie  

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 

 „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Nr ref: O.GD.I-1.2413.11.2018 

 

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje 

umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)  : _____________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: _______ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

d) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których 

polega Wykonawca:  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
__________________ dnia __ __ _____ roku               

                                                                                

 
                                                                                ______________________________________________  

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Formularz 3.4. 

 

OŚWIADCZENIE  

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego wraz z 

materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych oraz 

pełnienie  nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 

 „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22  

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Nr ref: O.GD.I-1.2413.11.2018 

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

 

w imieniu Wykonawcy: 

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
( wpisać nazwę / firmę Wykonawcy ) 

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam, że: 

•  nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;  *)  

•  należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy Pzp, 

co następujący Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy złożyli ofertę/oferty w niniejszym 

postępowaniu. *) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania 

pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

niniejszym postępowaniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                      ………………………………………… 
  ( podpis Wykonawcy ) 

* niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA: 

Niniejszy „Formularz” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go 
każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Formularz  3.5. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU  

GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

 

Numer sprawy: O.GD.I-1.2413.11.2018 

przedkładamy wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1) a) IDW, w zakresie niezbędnym do 

oceny oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert: 
 
 

Poz. Funkcja 
Wymagania 
dla danej 
funkcji 

Nazwisko i 
imię 

Informacje potwierdzające spełnianie wymagań Podstawa 
dyspo-     

nowania* 
  Opis zadania 

Pełniona 
funkcja 

Klasa drogi 
Długość 
drogi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Projektant 
drogowy 

 wpisać 
zgodnie z pkt 
7.2.3) lit. b) 
ppkt 1) IDW 

          

  

2. 
Sprawdzający 

branży 
drogowej 

wpisać 
zgodnie z pkt 
7.2.3) lit. b) 
ppkt 2) IDW 

          

  

 

 

UWAGA:  

*Należy wskazać czy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio czy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp 
 
 

 

 
__________________ dnia ____ ____ 2018 roku 

 

 

 

                                                                           ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 

 

 

 
 

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy 
Wykonawców) 

WYKAZ OSÓB 

 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR …/I-1/2018 

Zawarta w dniu ........... w Gdańsku – Oliwie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  …………………………………………… 

2.  …………………………………………… 

 

ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5 

(REGON  017511575-00043, NIP 584-24-56-536) 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 

a 

.................................. z siedzibą w ..............,  adres .............., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS .............., NIP.............., REGON .............. 

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 ......................................................................  

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.: 

 Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie  nadzoru autorskiego dla 

zadania pn.: 

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO” 

Przedmiot Umowy składa się z czterech etapów określonych w Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ. 

2. W ramach przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązuje się również do 

przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień 

dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych 

modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których 

konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych 

odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację 

robót budowlanych dla przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do czasu wyłonienia 

wykonawcy robót. 

3. W ramach przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązuje się także do sprawowania 

Nadzoru Autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust. 1, w czasie robót 



  
 

44 

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie 

z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim. 

4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

a) Umowa, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z Załącznikami,  

c) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami, 

d) Kopia opłaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia, o którym mowa  

w § 13 ust. 5. 

Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, 

kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania 

Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia 

w terminie do 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy. 

e) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

5. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie 

z kolejnością określoną w ust. 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami  

oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej Umowy  

oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 

7. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami będą dokonywane wyłącznie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, 2 i 3 Wykonawca jest 

uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie: 

………………. złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

(słownie złotych: …………………………), 

tj.: ……………… złotych netto, oraz …………… złotych tytułem podatku od towarów i usług, 

w wysokości …… % kwoty netto. 

2. Wynagrodzenie jest płatne w częściach z tytułu wykonania poszczególnych Etapów 

Umowy, określonych w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ, z zastrzeżeniem 

określonym w ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu I Umowy, określonego w Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ, płatne jest w wysokości 80% wynagrodzenia należnego po jego 

odbiorze zgodnie z § 11 Umowy. Pozostałe 20% wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania Etapu I Umowy jest płatne po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID). 

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Map z projektami podziału, określonych w Tabeli 

Opracowań Projektowych SIWZ, przysługuje Wykonawcy za faktyczną liczbę dzielonych 

działek (do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem). 

5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu II Umowy, określonego w Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ, płatne jest po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane lub 

jego unieważnieniu, w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 
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Wynagrodzenie z tego tytułu należy się jedynie w przypadku wydania przez 

Zamawiającego Wykonawcy polecenia wykonania usługi objętej Etapem II Umowy i jej 

należytego zrealizowania przez Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu III Umowy, określonego w Tabeli Opracowań 

Projektowych SIWZ, płatne jest w wysokości 100% wynagrodzenia należnego po jego 

odbiorze zgodnie z § 11 Umowy. 

7. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Nadzoru Autorskiego 

(Etapu IV Umowy), zgodnie z Ofertą na kwotę: 

……………… złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

(słownie złotych: ………………………………), 

tj.: …………… złotych netto, oraz ………… złotych tytułem podatku od towarów i usług, w 

wysokości …… % kwoty netto. 

8. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu Nadzoru Autorskiego – 

czynności opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia - nie częściej niż raz na kwartał - 

w oparciu o Tabelę Opracowań Projektowych SIWZ. Wynagrodzenie z tytułu Nadzoru 

Autorskiego, określonego w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ, przysługuje 

Wykonawcy za faktyczną liczbę miesięcy sprawowania Nadzoru. 

9. Zryczałtowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w Tabeli 

Opracowań Projektowych SIWZ (za 1 miesiąc sprawowania Nadzoru Autorskiego) będzie 

uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie Nadzoru 

Autorskiego, w tym w szczególności:  

1) dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków Umowy, w tym wymagań 

SIWZ, 

2) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak koszty 

dojazdu, delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, 

dokumentacji itp. 

10. Dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury będzie 

przygotowywany przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego Protokół 

potwierdzający należyte wykonanie Nadzoru Autorskiego. 

11. Wykonawca oświadcza, że w poszczególnych pozycjach Tabeli Opracowań Projektowych 

SIWZ uwzględnił ryzyko wynagrodzenia oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności 

koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych 

do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.  

12. W przypadkach, o których mowa w § 10 Umowy, zmianie ulega także odpowiednia 

część wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałych 20% wynagrodzenia określonego 

w § 2 ust. 3 również w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze składania 

wniosku o wydanie ZRID w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru Etapu I Umowy, 

zgodnie z § 11 Umowy.  

14. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni  

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia 

faktury VAT jest podpisanie przez Strony, zgodnie z § 11 Umowy, protokołu odbioru. 
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15.  Wynagrodzenie jest płatne przelewem na podstawie faktury na konto Wykonawcy  

nr ………………………………………… 

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16. Zmiana rachunku bankowego, na które ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej 

Umowy, może nastąpić jedynie w formie aneksu. 

 

§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową 

i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi 

na  dzień przekazania przedmiotu Etapu I Umowy Zamawiającemu) w terminie  

49 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich 

określonych w TOMIE II SIWZ pkt II.8 stanowiącym integralny składnik SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykonanego Etapu I 

Umowy w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania 

umowy na roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania 

protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu), nad którymi będzie 

sprawowany Nadzór Autorski. 

4. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych wynosić będzie 16 miesięcy. 

5. Szacuje się, iż okres rękojmi za wady dla robót budowlanych wykonanych na podstawie 

przedmiotu niniejszej Umowy wynosić będzie 12 miesięcy. 

6. Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 49 miesięcy. Na okres ten składa 

się: 

a. 15 miesięcy przeznaczone na wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli 

Opracowań Projektowych SIWZ; 

b.  6 miesięcy procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; 

c. 16 miesięcy określone w ust. 4; 

d. 12 miesięcy określone w ust. 5. 

7. Okres 49 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury 

przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie 

Nadzór Autorski, i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 

§ 4 

ZMIANY TERMINU UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy lub poszczególnych Etapów 

Umowy, określonych w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów 

Umowy, w następujących przypadkach: 

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 
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b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów; 

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego;  

d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do 

poszczególnych Etapów Umowy; 

e) zmiany przepisów prawa; 

f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 

h) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia;    

i) wydania Polecenia Zmiany; 

j) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót 

budowlanych; 

k) zobowiązania przez właściwy organ do opracowania Raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji objętej niniejszym zamówieniem; 

l) konieczności wprowadzenia zmiany terminu Umowy lub poszczególnych Etapów 

Umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów 

podanych przez Wykonawcę. 

2. Do zmiany terminu Umowy § 10 stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem 

zawieszenia. 

4. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania 

się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może domagać się zezwolenia na 

wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem 

14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 5 

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia Umowy – harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w 

tym także z określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych 

Etapów Umowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac 

projektowych jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może 

odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia nie 

wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych Etapów Umowy w terminie, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 
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3. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji 

poszczególnych Etapów Umowy określonych w § 3 Umowy. 

4. Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu 

do Umowy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą 

dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji 

projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do 

spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz 

w całym okresie realizacji Umowy.  

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest 

zobowiązany także: 

1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 

2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów 

Umowy;  

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

4) brać udział, na każdym Etapie Umowy, w konsultacjach prowadzonych przez 

Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego 

wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego; 

5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla 

Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty 

dotyczące przedmiotu Umowy, np. w składanych środkach ochrony prawnej, 

złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż 

do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych 

modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych 

odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający 

każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie 

krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań 

wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez 

Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej; 

6) skierować do wykonania przedmiotu Umowy i Nadzoru Autorskiego personel 

wskazany w Ofercie lub co najmniej spełniający wymagania SIWZ oraz innych 

osób wymaganych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia;  

7) przekazać Zamawiającemu kserokopie (lub skany) wszystkich orzeczeń organów 

administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w 

trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania przez Wykonawcę; 

8) na wniosek Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych przekazywać 

dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do 



  
 

49 

obliczeń objętych przedmiotem Umowy, w terminie i formie określonym we 

wniosku. 

4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w Formularzu: 

Wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca 

jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji 

zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i 

doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana może w 

ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 4a. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w 

założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

4a. W przypadku osób wskazanych w Ofercie jako „Zespół projektowy”, zmiana jednej lub 

obu osób wchodzących w skład ww. Zespołu, w trakcie realizacji Umowy, może nastąpić 

jedynie w sytuacji, gdy nowy Zespół w ramach punktacji obliczonej na zasadach 

określonych w SIWZ dla kryterium oceny ofert „Kryteria pozacenowe - Zespół 

projektowy” otrzyma co najmniej taką samą ilość punktów, co zespół projektantów 

wskazany w Ofercie. 

4b. Zmiana osoby/osób wskazanych w Ofercie jako „Zespół Projektowy”, z naruszeniem ust. 

4a, podlega karom umownym, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10 Umowy. Kara nie 

będzie naliczana wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających brak 

możliwości wykonywania przez te osoby czynności zawodowych. Okoliczności te winny 

być przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, zaś dowody 

te: 

1) winny spełniać wymagania określone stosownymi przepisami prawa; 

2) nie mogą być zanonimizowane z celu ochrony danych osobowych. 

Ocena skuteczności przedstawionych dowodów należy do Zamawiającego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Żądanie to jest dla wykonawcy wiążące. 

6. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 

wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka 

personelu Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników 

Zamawiającego w celu realizacji Umowy.  

8. Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie 

wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją 

Umowy. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, 

w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania 

obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach 

obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy, 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w 

trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze 

zm.) wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów.  

11. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych 

do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres 

przewidziany w Ofercie Wykonawcy.  

12. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 

zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

13. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie  

z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości 

formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

14. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 

W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 

oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, 

jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie 

z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz 

osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są 

wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 

Zamawiającego.  

15. Jeżeli w opinii Wykonawcy polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 

1, wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni 

roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem 

o  tym fakcie Zamawiającego, do wiadomości osoby wskazanej w § 17 ust. 1 pkt 1). 

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy 

podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. 

Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie 

wydanego wcześniej polecenia. 

16. Wykonawca oświadcza, że osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe w 

trakcie realizacji zamówienia będzie/ą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy  prac wykonywanych przez osoby  prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

17. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży listę osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 16. 
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18. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zaktualizowaną listę pracowników za 

dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym 

okresie.  

19. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 

ust. 16.  

20. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 

osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych.  

21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 19, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących 

pracę na podstawie umowy o pracę. 

§ 7 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 

oraz obowiązki wynikające z postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia i Umowy, 

w tym w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w 

siedzibie Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub 

pobytów w siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), 

wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie 

przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach 

których Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze: 

a) Oceniać w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodność ich realizacji 

z założeniami dokumentacji projektowej,  

b) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

c) Opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez 

Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami 

dokumentacji projektowej,  

d) Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na 

etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 

budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) lub zmiany dotychczasowej, 

e) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez 

Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

f) Dostosowywać dokumentację projektową w zakresie poszczególnych branż do 

warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. geologicznych 

badań podłoża gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez 

Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, 
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a odbiegających od wyników badań, od treści map i innych opracowań geodezyjnych 

oraz od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej,  

g) Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez 

Wykonawcę robót, 

h) Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia 

precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych 

przekroczeń pozycji przedmiarowych), 

i) Udzielać Zamawiającemu, w miarę potrzeby, wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

j) Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych 

oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót 

budowalnych (dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej). 

k) Opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia (z 

przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne 

czynności dotyczące dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowej realizacji 

kontraktu. 

l) Wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to 

konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu. 

m) Doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy). 

2. Zakres usługi obejmuje dokonywanie uzupełnień i poprawek w przypadku zaistnienia 

ewentualnych błędów i/lub braków w opracowaniach sporządzanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót budowalnych, czyli w trakcie świadczenia przez Wykonawcę 

usługi objętej Umową.  

3. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę 

Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę: 

a)  zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b)  rysunki zamienne i szkice, 

c)  wpisy do dziennika budowy, 

d)  protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub 

przedstawicieli nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę. 

4. Pozostały zakres czynności i obowiązków Wykonawcy został określony w OPZ-cie 

stanowiącym integralny składnik Umowy. 

5. Z każdego pobytu (zarówno na budowie jak i w siedzibie Zamawiającego) Wykonawca 

będzie sporządzał Kartę pobytu, która będzie zawierać w szczególności: 

a) Datę pobytu na budowie / w siedzibie Zamawiającego, 

b) Identyfikację problemu,  
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c) Wyjaśnienie przyczyny problemu,  

d) Propozycję sposobu rozwiązania problemu, 

e) Zadane dalsze postępowanie, 

f) Oszacowanie terminu rozwiązania problemu. 

Punkty b) ÷ f) nie są wymagane w przypadku pobytów Wykonawcy na budowie 

związanych z jego udziałem w naradach, chyba że zostanie określony problem do 

rozwiązania. 

6. Dla opracowań projektowych wykonanych w ramach sprawowanego Nadzoru 

Autorskiego, Wykonawca będzie sporządzał Karty Projektu, które będą zawierać w 

szczególności: 

a) Nazwę projektu, 

b) Zakres projektu, 

c) Przyczyny wykonania projektu, 

d) Wymagane uzgodnienia, 

e) Termin wykonania projektu. 

7. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w zakresie poszczególnych 

branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 459 ze zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego (w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 

Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

8. Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski może 

nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną przez Wykonawcę oraz 

zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji przez 

Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego) 

pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór 

autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia 

obowiązków oraz po złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o 

zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski 

na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

9. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz 

z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie 

dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa 

wymaga zgody Zamawiającego oraz złożenia przez Wykonawcę stosownych 

oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 8 Umowy. 

10. W przypadku, gdy do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru autorskiego poszczególnych 

branż Wykonawca wyznaczy osoby niebędące twórcami projektu budowlanego, 

Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich (twórców 
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projektu budowlanego) wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  

11. W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 

wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie 

każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana 

data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

12. W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, Nadzór Autorski będą sprawować 

projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót branżowych). 

Wezwanie/powiadomienie projektanta będzie odbywało się na wniosek Zamawiającego 

lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych danej branży. 

13. Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego zobowiązany jest do 

niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie 

nie dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu. 

§ 8 

INFORMACJE WRAŻLIWE 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się 

do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany 

do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji 

przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub 

umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone 

lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi  

dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 

zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź 

zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których 

ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi 

orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 

i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po 

zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą 

być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób 

określony przez Zamawiającego. 

§ 9 

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 
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1. Wykonawca, oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

utworów wymienionych w ust. 4. 

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Autorów zapewnienia, iż nie będą oni wykonywać 

osobistych praw autorskich, w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego oraz w 

zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub 

charakter Inwestycji zmian w utworach wymienionych w ust. 4 niniejszej Umowy. W 

przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zadaniu 

poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 

pisemnej, dysponuje prawami do każdego utworu w zakresie określonym 

postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostały, ani nie 

zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 

Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego 

z tego tytułu. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych.  

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  

1) Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, oraz  

2) Bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

7. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez 

Zamawiającego wskazane, zostały upoważnione przez Autorów do wykonywania 

osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego oraz w 

zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub 

charakter Inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji 

Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz że Wykonawca jest uprawniony 

do działania w imieniu Autorów w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego  z tego 

tytułu. 

8. W ramach wynagrodzenia, zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty przez 

Zamawiającego wskazane są upoważnieni przez Autorów, w których imieniu działa 

Wykonawca do wykonywania, w imieniu Autorów przysługujących im autorskich praw 

osobistych, w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego oraz w zakresie dokonywania 

koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter Inwestycji 

zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, 

zwanych dalej utworami). 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 
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1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej 

poszczególnych Etapów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w § 4; 

2) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności 

określonych w § 2 ust. 4, 5 i 8; 

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia; 

4) zmiana nr rachunku bankowego wskazanego w umowie. 

2. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane w formie Aneksu 

do Umowy. 

3. Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania 

następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 

1) pominąć element przedmiotu Umowy; 

2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach poszczególnych Etapów Umowy 

lub ich elementów; 

3) zmienić kolejność wykonania poszczególnych Etapów Umowy; 

4) zmienić termin wykonania poszczególnych Etapów Umowy. 

4. Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę 

do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 

1) uzasadnienia dokonania zmiany; 

2) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu 

Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 

3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 10 ust. 3 

pkt 1. 

5. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia 

Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 7 

Umowy, w formie aneksu do umowy, każdorazowo w przypadku jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę;  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2÷11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanego, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. 
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8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

6 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników realizujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym zamówienie. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

12. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w 

szczególności: 

1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 6 pkt 2, lub 

2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących zamówienie, wraz kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
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bezpośrednio związane z realizacją zamówienia oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których wynikać 

będzie w jakim zakresie zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 13 pkt 2. 

15. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12, 

Strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

16. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 12. W takim przypadku przepisy ust. 13-15 stosuje się odpowiednio. 

17. O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

18. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, 

o których mowa w art. 22a. ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem § 6 

ust. 11 Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

§ 11 

ODBIÓR 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, 

które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(obowiązującymi na dzień przekazania danego Etapu lub elementu Umowy 

Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego Etapu lub elementu Umowy do siedziby 

Zamawiającego (za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 30 dni dokona oceny 

poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę Etapu lub elementu 

Umowy. 

3. Potwierdzenie należytego wykonania danego Etapu lub elementu Umowy stanowić będzie 

protokół odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku  do wykonanego 

Etapu lub elementu Umowy. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu dany Etap lub element Umowy. Za termin wykonania danego 

Etapu lub elementu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu dany Etap lub element Umowy odebrany następnie protokołem odbioru nie 

zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do danego Etapu lub elementu 

Umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania danego Etapu lub elementu Umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez 

Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia 
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wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania danego Etapu lub 

elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i 

ponownego dostarczenia danego Etapu lub elementu Umowy do odbioru. Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową. 

6. Do ponownego dostarczenia danego Etapu lub elementu do odbioru, o którym mowa w ust. 

5, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia danego Etapu  

lub elementu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem odbioru. 

7. Po odbiorze ostatniego z elementów Etapu I przedmiotu Umowy, Strony sporządzają 

ponadto protokół odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

8. Wszystkie czynności i dokumenty w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego, o których 

mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca realizował będzie na bieżąco, po otrzymaniu 

zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym: 

10 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w § 7 ust. 1 lit. a), b), h) oraz 

i) nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia, 

11 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w § 7 ust. 1 lit. c), e), f) oraz 

g) nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

12 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w § 7 ust. 1 lit. k), l) oraz m) 

będzie odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, lecz nie dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

9. Po zakończeniu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu 

o przedmiot Umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru ostatecznego, 

stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z 

Umowy. 

10. Wykonawca dołączy do opracowania: 

- Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

- Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, 

Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót 

i formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez 

projektanta/projektantów.  

- Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym. 

- Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi urządzeniami. 

- Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

- Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29  

oraz 30 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.  

 a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych  
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i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

 b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

 c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;  

 d) z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są 

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu 

zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, 

zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 

2 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z 

późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z 

art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 

i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 

14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 

opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 

stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne; 

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, 
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oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek 

domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności 

lub funkcjonalności. 

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2) i 3) 

należy wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym, a 

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 10, ważne są bezterminowo. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z 

tytułu: 

1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 2 

ust. 1; 

2) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przypadającego na część 

Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia; 

3) zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z Etapów i elementów usługi projektowej, 

określonych w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ, w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty kalendarzowy 

dzień zwłoki; 

4) naruszenia zobowiązań określonych w: 

a) § 5 ust. 1 (harmonogram prac projektowych), 

b) § 6 ust. 3 pkt 5, 7 i 8 (szczegółowe obowiązki Wykonawcy),  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

5) naruszenia zobowiązań określonych w § 6 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 (szczegółowe 

obowiązki Wykonawcy), w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1, za każde naruszenie. 

6) błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem kosztów robót 

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 3% 

wartości brutto zwiększonych kosztów robót budowlanych. 
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7) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 6 ust. 17 (szczegółowe 

obowiązki Wykonawcy) – wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie dowodów, o których mowa w § 6 ust. 19 (obowiązki Wykonawcy) – 

w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

9) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca, o którym mowa w § 6, w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek; 

10) zmiana osoby lub osób wskazanych w Ofercie jako Zespół Projektowy, z naruszeniem § 

6 ust. 4a: 

i. w  wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za zmianę 

jednej z osób wchodzących w skład zespołu projektantów, za wyjątkiem 

przypadków o którym mowa w § 6 ust. 4b; 

ii. w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za zmianę 

obu osób wchodzących w skład zespołu projektantów, za wyjątkiem przypadków o 

którym mowa w § 6 ust. 4b, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób wykonujących 

czynności administracyjno - biurowe w trakcie realizacji zamówienia – w wysokości 500 

zł za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

4. W związku z wykonywaniem Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a), b), h) oraz i) 

umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego z 

Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 lit. a); 

2) zwłoki w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. c), e), f) oraz g) 

umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego z 

Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 lit. b); 

3) zwłoki w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. k), l) oraz m) umowy 

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego z 

Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 lit. c). 

5. Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 i 4 jest samodzielne i Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń 

wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto. 

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia w 

terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania: 

a) przedmiotu Umowy w protokole określonym w § 11 ust. 7 Umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie   15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych 

mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 4-

krotność wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni, od dnia 

zawarcia umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie 

(poświadczoną za  zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata 

–  w  przypadku kiedy poświadczenia za zgodność dokonuje radca prawny lub adwokat, 

zgodnie z art. 76a Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymagane jest przedłożenie 

pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę), o którym mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w 

całym okresie wykonywania Umowy.  

8. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów 

projektowych Wykonawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5. 

§ 14 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą 

przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę Etapu I przedmiotu Umowy. Upływ okresu rękojmi szacowany jest na 49 

miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że z uwagi na szacunkowość 

terminów podanych w § 3 ust. 6 lit. b, c i d, okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym 

przypadku wydłużenia terminu procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót 

budowlanych lub terminu trwania robót budowlanych lub terminu trwania rękojmi za wady 

dla robót budowlanych. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi do terminu 

określonego poniżej. Okres, na który ustanowione jest zabezpieczenie, nie będzie jednak 

dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich 

wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, 

o którym mowa w ust. 3 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie 
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przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł 

w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową 

będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku 

lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową 

będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą 

dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni   

od daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem, o którym mowa   w 

§ 5 Umowy, i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do 

zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie 

zastosuje się do wezwania; 

c) gdy Wykonawca naruszy § 6 ust. 3 pkt 7 Umowy skutkujący niemożliwością 

złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie 

postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; 

d) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego 

samego Etapu lub elementu Umowy; 

e) negatywnej oceny przez Zamawiającego skuteczności przedstawionych dowodów, o 

których mowa w § 6 ust. 4b. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu  

od umowy sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień rozwiązania 

i przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu umowy Zamawiającemu; 

b) W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie 

i wycenę, o których mowa w tirecie a), należne Wykonawcy wynagrodzenie za 

wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje; 

c) W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający nabywa 

majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 9 do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy. 
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3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 

określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 

uprawniającej do takiego odstąpienia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

§ 16 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 

dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 17 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:  

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………; tel. ……………… 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………; tel. …………… 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 18 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków 

konsorcjum. 

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

§ 19 

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako Administrator Danych,  

w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
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(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w 

trybie art. 31  tej ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w zdaniu powyżej, 

regulować będzie umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy 

Administratorem Danych a Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Aktu 

Umowy. 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do 

Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

- dla Zamawiającego: ul. Subisława 5, 80 – 354 Gdańsk 

- dla Wykonawcy: …………………………………………………………… 

3. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu 

zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp 

do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość 

miejscowa Oddziału GDDKiA w Gdańsku). 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                     WYKONAWCA: 
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W Z Ó R  
umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych  

 
UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawartej w dniu …………………… w ………………… (dalej – Umowa o powierzenie) 

pomiędzy: 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:  
 
……………………………………………………, zwanym dalej  „Administratorem Danych” 
a  
………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
………………………………………………………….., nr KRS …………………….. REGON …………………………………., NIP 

………………………………………, reprezentowaną przez: 
……….., zwaną  dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwane „Stronami” 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu wykonania umowy Nr …………………….. z dnia …………………….. (dalej – „Umowa”) zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „rozporządzenie”, 

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe: 

 pracowników GDDKiA 

 pracowników kontrahentów 

 interesantów (właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, najemców, 

dzierżawców nieruchomości, osób kierujących sygnały obywatelskie – skargi, wnioski, 

petycje etc., nadawców i odbiorców korespondencji, uczestników konsultacji 

społecznych) 

 osób wykazanych w dokumentacji przetargowej i projektowej 

w zakresie:  

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania/adres korespondencyjny 

 miejsce pracy 

 nr telefonu 

 adres e-mail  

 stanowisko służbowe/pełniona funkcja 

 wykształcenie/doświadczenie zawodowe 

 nr uprawnień 

 nr członkowski PIIB, OII 

 data i miejsce urodzenia 

 seria i nr dowodu tożsamości 

 nr PESEL 

 nr NIP 

 nr rachunku bankowego 

 dane zawarte w korespondencji 

 dane dot. nieruchomości (np. nr działki, obręb) 

 informacje o wydanych decyzjach administracyjnych 

 wizerunek (dot. pracowników/przedstawicieli konsultanta) 

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji  

na powyższych danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, 

przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało  

w okresie od dnia ………………… do czasu zakończenia realizacji umowy.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w 

celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych  

w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

§ 2 

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy  

o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 

Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast 

zawiadomić o nich Administratora Danych. 

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę 

innemu podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, których 

Administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  

i Autostrad. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną 

nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego 

powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora Danych. W przypadku 

niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po 

zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować  

o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył 

przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający 

ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną 

odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca.   

 

§ 3 

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  

by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora 

Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone  

na Wykonawcę w Umowie, 

2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia,  

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami  

o ochronie danych osobowych, 

4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania danych osobowych w tajemnicy, 

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także z 

obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia, 

6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia, 

7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 

2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.   

3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:  

a. stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej 

informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia,  
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b. otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych,  

c. wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych,  

kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie 

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.  

2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca:  

1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane 

osobowe, 

2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego, 

3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz 

systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 

3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 

kontrolowanemu. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub 

przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do 

żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych  

i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych 

w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje 

się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez 

Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także 

odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.  

 

§ 6 

Wygaśnięcie Umowy 

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta od dnia …………………… na czas trwania umowy. 

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych usunąć lub 

zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie 

istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności 

usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu 

wykonania tych czynności. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych. 

 

  ADMINISTRATOR DANYCH                                                       WYKONAWCA   

          

 

 

           ..…………................                                                           ……………………………. 

  



  
 

71 

Tom III:  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt 

wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

dla zadania pn.:  

„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 

NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA – BUSZKOWO”  

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie 

człuchowskim, na terenie Gminy Debrzno w ciągu drogi krajowej nr 22 w km około: 

205+748 do km 208+780. 

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartość kwoty 144 000 euro.  

2. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu na wykonawstwo.  

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów 

na  stanowiska projektantów branżowych, którzy winny posiadać uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

4. Zamawiający wymaga aby osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe w 

trakcie realizacji zamówienia była/y zatrudniona/e na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z 

późn. zm.). Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y 

prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zamówienie  obejmuje:   

I. OPRACOWANIA GEODEZYJNE, ŚRODOWISKOWE ORAZ OPRACOWANIA 

FORMALNO - PRAWNE 

Przedmiotem opracowań jest: 

- wykonanie mapy do celów projektowych,  

- ewentualna aktualizacja mapy do celów projektowych w końcowej fazie prac projektowych  

(w przypadku utraty aktualności), 

- wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem  

do właściwego organu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

drogowej (ZRID),  

- przeprowadzenie podziałów nieruchomości, których części z dniem ostateczności decyzji ZRID 

staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  
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- ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych działek nie 

podlegających podziałowi,  

- stabilizacja trwała punktów granicznych pasa drogowego, 

- oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy przebiegu granic, 

- sporządzenie odpowiednich wykazów i zestawień stanowiących załączniki do wniosku  

o wydanie decyzji ZRID,  

I.1 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

- Odpowiedzialność Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz 

zgodność ich wykonania z obowiązującymi  przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami 

Opisu Przedmiotu  Zamówienia oraz wymaganiami  Zamawiającego. Opis Przedmiotu 

Zamówienia oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek 

wymaganie występujące w jednym z tych  dokumentów jest równie wiążące, jak gdyby 

występowało we wszystkich dokumentach. W przypadku występujących rozbieżności pomiędzy 

wymiarami określonymi liczbą a wynikającymi ze skali rysunku, za prawdziwe należy przyjąć 

wymiary określone liczbą. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek błędów lub braków 

w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadku wykrycia błędów Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne korekty i 

uzupełnienia. 

- Ochrona własności - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  

lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie 

wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłaty stosownego 

odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem 

szkody. 

- Bezpieczeństwo wykonywania prac - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny  

za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem 

zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi 

znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty organizacji 

ruchu oraz sprzęt, środki i materiały do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 

wykonywaniu zlecenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

- Wewnętrzna kontrola jakości prac - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  

na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości. Kontrolę należy tak 

zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiec przenoszeniu błędów 

na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty, w szczególności zawierające dane liczbowe takie 

jak: numery działek, powierzchnie, numery ksiąg wieczystych, dane osobowe, wykazy zmian 

danych ewidencyjnych itp. muszą być podpisane przez wykonawcę oraz osobę sprawdzającą z 

klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”. 

Jeżeli w wyniku kontroli końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie  

i wymagają dodatkowych czynności, Wykonawca wykona te czynności we własnym zakresie  

i na swój koszt.  Z przeprowadzonej końcowej kontroli technicznej Wykonawca  (osoba 

posiadająca odpowiednie  uprawnienia zawodowe) sporządza protokół. 

- Kontrola wykonanych prac - Zamawiający zastrzega sobie prawo do  kontroli  poprawności 

wykonania prac oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami  podanymi w niniejszym  

Opisie Przedmiotu Zamówienia własnymi siłami lub poprzez powołanie przez  

i na koszt Zamawiającego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi. 

- Odbiór prac - Odbioru  częściowego i końcowego opracowań dokonuje Zamawiający  

w swojej siedzibie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek  

lub uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając kolejny 
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termin odbioru. Dokumentami stanowiącymi podstawę częściowego lub końcowego odbioru 

prac będą: 

- zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu części lub całości prac, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

- złożenie przez Wykonawcę  protokołu częściowego lub końcowego odbioru prac w siedzibie 

Zamawiającego, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu wykonanych prac i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury. Data odbioru 

opracowań wpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w protokole stanowi 

datę sprzedaży usługi. 

I.2. Termin wykonania prac. 

- Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w terminie określonym w p. II.3.9. 

OPZ. Zamawiającemu należy przekazać mapę do celów projektowych w formie numerycznej -  

w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo v.8.0) -  

wraz z numerycznym modelem terenu w formacie „dtm” – w terminie określonym w p. II.8 

OPZ oraz wyploty na folii  potwierdzone przez właściwe PODGiK - 1 (jeden) egzemplarz -  

w terminie określonym w p. II.3.9. OPZ. 

- Wykonawca wykona aktualizację mapy do celów projektowych w terminie 3 (trzech) 

miesięcy od dnia otrzymania pisemnego polecenia Zamawiającego. 

- Wykonawca wykona mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem 

o wydanie decyzji ZRID w terminie określonym w p. II.3.9. OPZ. W tym terminie należy 

przekazać Zamawiającemu mapę z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz wyploty 

na papierze – 6 (sześć) egzemplarzy. 

- Wykonawca wykona I etap prac podziałowych w tym mapę z projektem podziału oraz 

zestawienia i wykazy stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 

określonym w p. II.3.9. OPZ. 

W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu mapę z projektem podziału w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad oraz w pliku „cgp” (program C-geo 

v.8.0) oraz wyploty na papierze potwierdzone przez właściwe PODGiK – 6 (sześć) 

egzemplarzy. 

- Wykonawca wykona II etap prac podziałowych, w tym wyznaczenie projektu podziału na 

gruncie wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych, w terminie określonym w p. II.3.9. 

OPZ. W tym terminie należy przekazać Zamawiającemu dokument poświadczony przez 

PODGiK potwierdzający wprowadzenie zmian w stanie prawnym nieruchomości do ewidencji 

gruntów i budynków. 

- Wykonawca wykona ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w punktach granicznych 

działek nie podlegających podziałowi wraz z trwałą stabilizacją punktów granicznych oraz 

oznakowaniem granic pasa drogowego znakami „PD” w terminie określonym w p. II.3.9. 

OPZ. 

I.3. Wynagrodzenie za wykonane prace. 

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi ryczałtem za poszczególne pozycje określone 

w Tabeli Opracowań Projektowych. Jedynie w przypadku map z projektami podziału 

płatność będzie obmiarowa – zostanie realizowana za faktyczną liczbę działek dzielonych 

(do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem). 
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Zamawiający nie dopuszcza wypłaty wynagrodzenia na podstawie ustalania procentowego  

lub wskaźnikowego zaawansowania prac. Zasady płatności przedstawiono nadto w Istotnych 

dla stron postanowieniach umowy.  

I.4. Wymagania dotyczące wykonawców realizujących przedmiot zamówienia. 

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się minimalnymi kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca przedstawi – w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy – dane osób (wraz z wykazaniem wymaganego doświadczenia 

zawodowego) wyznaczonych do pełnienia funkcji wymienionych poniżej: 

-  Geodeta – Kierownik Robót Geodezyjnych, kierujący pracami geodezyjnymi, 

odpowiedzialny za wykonanie prac, 

1 osoba – posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 od co najmniej 3 lat  

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu 

geodety. 

- Geodeta – co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 

co najmniej 1, ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem 

zawodu geodety. 

Przez uprawnienia geodezyjne rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne  

i kartograficzne. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia obu wyszczególnionych powyżej funkcji przez jedną 

osobę. 

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego pisemne oświadczenie Kierownika Robót Geodezyjnych o zapoznaniu się  

z przedmiotem i warunkami wykonania robót geodezyjno-kartograficznych przedstawionymi  

w niniejszej Specyfikacji. 

I.5. Wymagania techniczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 

-  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji - Wykonanie prac należy poprzedzić: 

a) uzyskaniem z właściwych terytorialnie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej  (PODGiK) danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencji gruntów, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jednostkowych 

opracowań sytuacyjno-wysokościowych, 

b) pobraniem z właściwych PODGiK danych liczbowych i graficznych dotyczących granic 

ustalonych uprzednio według stanu prawnego, w postępowaniach: rozgraniczeniowych, 

podziałowych, scaleniowych lub wymiennych, innych niż wymienione wyżej, zakończonych 

decyzją lub uchwałą przenoszącą własność albo decyzją stwierdzającą nabycie z mocy prawa, 

sądowych lub administracyjnych zakończonych prawomocnym orzeczeniem albo decyzją 

administracyjną. 

c) dokonaniem wywiadu branżowego u zarządców urządzeń, dotyczącego sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. i innych), 

linii przesyłowych napowietrznych oraz układu melioracyjnego w zakresie melioracji 

szczegółowej, podstawowej i wód płynących, 

d) na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką 

zarządzającą tymi terenami. Na mapie do celów projektowych opisać uzgodnione z właściwymi 

zarządcami infrastruktury nazwy lub numerację cieków wodnych i rowów, numerację słupów 

sieci energetycznych i teletechnicznych. Na terenach kolejowych należy wykonać uzgodnienia z 

właściwą terenową jednostką organizacyjną administracji kolejowej. Zasób PKP należy 

zaktualizować według standardów uzgodnionych z właścicielem zasobu. Mapę do celów  
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projektowych uzupełnić treścią z map kolejowych (rzędne główki szyn, kilometraż, uzbrojenie 

terenu podziemne i naziemne itp.).  

- Analiza i ocena zebranych materiałów - Analizie należy poddać:  

a) klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych, 

b) rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 

c) jakość i stan oraz aktualność mapy zasadniczej, 

d) wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, 

czy pomiary wykonywano przed zakryciem czy przy pomocy wykrywaczy 

elektromagnetycznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

e) cechy punktów granicznych. 

- Wywiad szczegółowy w terenie - Wywiadem w terenie należy w szczególności objąć 

ustalenie stanu technicznego punktów poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej  

i pomiarowej oraz aktualność istniejących map zasadniczych. 

I.6. Osnowa pozioma i wysokościowa - Dla całego  opracowania mapy do celów 

projektowych należy wykonać osnowę geodezyjną  zgodnie z przepisami rozporządzenia MAiC 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w obowiązującym 

układzie współrzędnych. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa pozioma i wysokościowa nie 

umożliwia właściwego wykonania prac trzeba ją uzupełnić lub założyć nową. Zalecane jest, aby 

nowe punkty osnowy poziomej i wysokościowej zakładać na granicy projektowanego pasa 

drogowego, 

w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do sporządzenia mapy do celów projektowych, 

wyznaczenia i pomiaru granic, jako osnowy realizacyjnej w czasie budowy drogi oraz do 

wykonania pomiaru powykonawczego. Osnowa może być osnową wielofunkcyjną. 

a) Osnowa pozioma 

Należy wykorzystać istniejącą osnowę szczegółową 3 klasy. W razie potrzeby uzupełnić  

ją  punktami osnowy pomiarowej, których współrzędne należy określić z dokładnością właściwą 

dla osnowy 3 klasy. 

b) Osnowa wysokościowa 

Należy założyć jednorodną osnowę wysokościową dla całego obszaru objętego zleceniem.  

W miarę możliwości należy włączyć punkty istniejących osnów. Na każdy kilometr 

projektowanej drogi założyć minimum dwa repery na granicy projektowanego pasa drogowego. 

Pomiar różnic wysokości należy wykonać metodą niwelacji geometrycznej lub techniką GNSS 

(Global Navigation Satellite System). Średni błąd określenia wysokości musi spełniać 

wymagania dokładnościowe osnowy wysokościowej 3 klasy. Informacja o przyjętym układzie 

wysokości powinna być w sposób wyraźny opisana na wszystkich dokumentach i mapach 

zawierających dane wysokościowe.  

I.7. Wykonanie mapy do celów projektowych - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy 

wykonać wg zasad określonych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego zwanym dalej „Standardami”. Pomiarem należy objąć wszystkie 

szczegóły terenowe mające znaczenie dla procesu projektowania, prawidłowego 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, właściwego ustalenia wysokości 

odszkodowań za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w skali 1:1000, w formie numerycznej - w 

formacie zgodnym z programem AutoCad - wraz z numerycznym modelem terenu w formacie 

*.dtm oraz wyploty na folii, potwierdzone przez właściwe PODGiK (całość prac wraz z 

odszukaniem i uzupełnieniem osnowy poziomej i pionowej).  
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W razie konieczności, dla terenów gęsto zainwestowanych i uzbrojonych, Wykonawca sporządzi 

mapę w skali 1:500. Zakres mapy w skali 1:500 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

przed jej wykonaniem. 

Mapa do celów projektowych ma obejmować obszar w projektowanych granicach terenu 

objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

teren przyległy o szerokości trzydziestu metrów.  

Mapę należy sporządzić na podstawie danych uzyskanych z geodezyjnego terenowego 

pomiaru sytuacyjno – wysokościowego (nowego pomiaru).  

Wysokości punktów dotyczące trwałych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu  

oraz położonych na profilach podłużnych i przekrojach poprzecznych i nawierzchni jezdni 

należy pomierzyć metodą niwelacji geometrycznej. W wypadku zastosowania innej techniki 

pomiaru wysokości Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że średni błąd określenia wysokości 

nie przekracza ± 0,005m.   

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić zakres pomiaru z Zamawiającym 

niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

Pomiar należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie danych pomiarowych do 

opracowania przestrzennego modelu terenu oraz wykonanie w technice numerycznej projektu 

budowlanego. Oznacza to, że każdy punkt musi zostać określony trzema współrzędnymi 

przestrzennymi x,y,z. Wyłączeniu od tej zasady podlegają drzewa, słupy, znaki drogowe, słupki 

hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, których położenie wystarczy 

określić współrzędnymi x,y. 

Wykonywana mapa i numeryczny model terenu mają spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Konieczna jest inwentaryzacja  brakujących urządzeń podziemnych, których istnienie 

stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych, co do których nie ma informacji na mapach 

ani w instytucjach branżowych oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze 

wywiadu środowiskowego 

I.8. Sporządzenie mapy w zakresie granic nieruchomości  

Wskazane jest aby prace związane z podziałami nieruchomości były wykonywane równolegle z 

pracami dot. mapy do celów projektowych. Umożliwi to pomiar punktów granicznych 

przyjętych do podziału na osnowę będącą podstawą jej sporządzenia i naniesienie granic na 

mapę do celów projektowych z danych z nowego pomiaru. 

Granice nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego 

stanu prawnego. Za granice nieruchomości ustalone wg stanu prawnego przyjmuje się granice 

wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w dokumentacji 

sporządzonej: 

a) w postępowaniu rozgraniczeniowym; 

b) w celu podziału nieruchomości; 

c) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 

d) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 

e) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do 

wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 

f) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru 

nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; 

g) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków 

granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. 

Należy wykonać czynności ustalenia przebiegu granic w trybie przepisów ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w 

tym wznowienia zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych z 
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zastrzeżeniem, że znakami trwałymi należy stabilizować tylko punkty graniczne położone na 

granicy projektowanego pasa drogowego oraz inne punkty na wyraźne żądanie stron. 

Czynnościami należy objąć również punkty położone poza zasięgiem inwestycji, niezbędne do 

prawidłowego przeprowadzenia podziałów nieruchomości i określenia powierzchni działek 

przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego. 

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca zawiadomi 

wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające 

tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania w trybie określonym w § 38 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W zawiadomieniach należy zamieścić 

dosłownie treść art. 277 ustawy kodeks karny.  

Odszukane i wznowione punkty graniczne należy pomierzyć na osnowę stanowiącą podstawę 

aktualizacji mapy i sporządzenia do celów projektowych. Granice działek ustalone wg stanu 

prawnego należy nanieść na mapę do celów projektowych na podstawie danych uzyskanych w 

wyniku tego pomiaru. 

Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej wyżej lub jeżeli zawarte w niej dane nie są 

wiarygodne, ustalenia przebiegu granic dokona Wykonawca w trybie § 39 rozporządzenia o 

ewidencji gruntów - na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych 

tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, 

potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych - z uwzględnieniem ostatniego spokojnego stanu posiadania oraz 

porównaniem tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowanie często 

spotykanych znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a stanem faktycznym, 

powstałych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. 

Zatem za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie.  

Należy sporządzić wykaz współrzędnych punktów granicznych z podaniem ich 

atrybutów oraz wykonać kontrolne obliczenia powierzchni działek. W przypadku 

stwierdzenia różnic pomiędzy powierzchnią obliczoną a ujawnioną w ewidencji i KW 

przekraczających odchyłkę dopuszczalną należy postąpić zgodnie z wytycznymi 

Ośrodka Dokumentacji. 

Jeżeli Wykonawca w ramach kompletowania dokumentacji wchodzącej w skład operatu 

technicznego z ustalenia przebiegu granic sporządzi szkic przebiegu granic w formie 

elektronicznej, jedną kopię tego szkicu przekaże Zamawiającemu na elektronicznym nośniku 

danych - płycie CD-ROM. 

I.9. Pomiary dodatkowe - Pomiarem w razie potrzeby należy objąć ponadto:   

a) na odcinkach dróg o nawierzchni urządzonej i nieurządzonej znajdujących się na terenie 

objętym pomiarem należy pomierzyć przekroje poprzeczne nie rzadziej niż 25 m  (w tym  

w pełnych hektometrach na  wysokości słupków hektometrowych). Przekroje należy zagęścić  

w charakterystycznych punktach np: zmiany przekroju poprzecznego, na łukach poziomych  

i pionowych tak, aby zapewniony został prawidłowy proces projektowania.  

Na łukach pionowych o małych promieniach należy wykonać przekroje w odległości co najmniej 

10 m. Przekrój powinien zawierać środek i krawędzie nawierzchni, krawędzie poboczy, górę i 

dno rowu, przecięcie przeciwskarpy z terenem, przyległy teren, górę i dół krawężników, 

chodniki  

i inne charakterystyczne punkty, takie jak łuki na skrzyżowaniach, zatoki, zjazdy, wysepki itp. 

Zagęszczenie punktów pomiaru na przekrojach ma umożliwić pokazanie szczegółowego 

kształtu nawierzchni tzn. koleiny i inne deformacje w zakresie niezbędnym do wyliczenia 

objętości profilowania stanu istniejącego. Prostopadłość przekroju poprzecznego do osi drogi 

musi być wyznaczona za pomocą  technik geodezyjnych a średni błąd sytuacyjnego 
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wyznaczenia przekroju mierzony na krawędzi jezdni w stosunku do spodka prostopadłej w jej 

osi nie może przekraczać  5 cm. Krawędzie jezdni muszą być przed pomiarem oczyszczone 

celem jednoznacznego ustalenia ich położenia. Przecięcia przekroju poprzecznego z 

krawędziami jezdni muszą być oznaczone farbą wodoodporną.  

b) bramy i ogrodzenia  z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

c) drzewa i skupiska krzewów, 

d) zabytki i pomniki przyrody, 

e) pionowe znaki drogowe  opisane treścią początek/koniec obszaru zabudowanego, 

f) znaki kilometrowe i hektometrowe, 

g) punkty i kamienie referencyjne (opisy topograficzne punktów referencyjnych posiada 

zarządca drogi), 

h) przepusty z podaniem średnicy, typu, wymiarów dla przepustów innych niż okrągłe, 

rzędnych  wlotów i wylotów, 

i) rzędne istniejących cieków wodnych, w przypadku cieków położonych poprzecznie do drogi 

pomierzone w odległości 100 m od osi drogi w każdą stronę, 

j) inne elementy infrastruktury drogowej jak bariery, ekrany, reklamy itp. 

k) należy wykonać inwentaryzację obiektów inżynierskich tj. pomiar elementów takich jak: 

skrajnie pozioma i pionowa, rozpiętości przęseł, wymiary podpór, przekroje poprzeczne na 

obiektach, dylatacje, rzędne nawierzchni w osiach podpór oraz terenu pod obiektem, wysokość 

przewodów linii napowietrznych w punkcie ich przecięcia z osią drogi, itp. 

 l) należy określić wysokości poziomu parteru budynków, wysokości schodów i podestów, 

wysokości góry murków oporowych, wysokości armatury urządzeń podziemnych oraz 

wysokości terenu przy wymienionych wyżej elementach.  

I.10. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych - Pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe należy opracować według zasad określonych w Standardach. W 

wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określone współrzędnymi x, y, z. Na 

osobnej warstwie mapy numerycznej należy opracować dane dotyczące granic nieruchomości, 

lokalizacji punktów granicznych, przebiegu linii granicznych, granic użytków gruntowych, 

konturów klasyfikacyjnych, numeracji działek, opisu użytków i klas bonitacyjnych. 

Mapę dla celów projektowych należy wykonać w formie numerycznej w obowiązującym 

układzie współrzędnych (dla całej projektowanej trasy). Należy wykonać numeryczny model 

terenu w formacie *.dtm. Formę i treść opisów mapy należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Mapę w wersji numerycznej należy opracować dla całego zadania we wstęgowym układzie 

arkuszy. Podstawowy format arkusza: wysokość 60cm, długość 150 cm. W szczególnych 

przypadkach maksymalnie 200 cm – za zgodą Zamawiającego. Układ wstęgowy powinien być   

tak utworzony aby poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy. 

Urządzenia podziemne należy nanieść na podstawie danych liczbowych pochodzących  

z dokumentacji pomiarowej znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjno-

kartograficznym oraz z danych z nowego pomiaru. W przypadku braku ww. danych oraz 

niemożności wykonania nowego pomiaru dopuszcza się naniesienie przebiegu tych urządzeń 

poprzez skanowanie istniejących podkładów mapowych lub z danych uzyskanych w drodze 

wywiadów branżowych lub środowiskowych. Na mapę Wykonawca naniesie przebieg 

projektowanych urządzeń podziemnych według danych posiadanych przez 

właściwego Starostę Powiatowego. 

Każdy arkusz mapy powinien zawierać  co najmniej  następujące informacje i opisy: 

a) Ramka z opisem ma być umieszczona przy lewej krawędzi każdego arkusza w ten sposób, 

aby po złożeniu arkuszy do formatu A4 znajdowała się na pierwszej widocznej stronie, 
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b)numerację arkusza z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy np: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża, 

c) podział na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, 

d) kilometraż trasy, 

e) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (Np: Łączy ark.5), 

f) nazwę lub nazwy obrębów usytuowane jeśli to możliwe na wolnej od treści mapy powierzchni 

arkusza opisane czcionką pogrubioną o wysokości ca 10 mm, np: WIERCINY. 

g) opis dróg lub ulic krzyżujących się z drogą (np. nr drogi, klasa, kategoria), 

h) kierunek północy, 

i) nazwę drogi jeśli taka została ustanowiona np: Południowa Obwodnica Gdańska umieszczona 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 

j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi np: na mapie obrębu Damnica z lewej strony arkusza „do Szczecina”, z prawej „do 

Gdańska”. 

k) opis siatki współrzędnych co 500 metrów. 

I.11. Rozszerzenie zakresu opracowania. 

Wykonawca we własnym zakresie i na koszt ujęty w Umowie dokona pomiarów 

uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających zakres opracowania, jeżeli okaże się to 

konieczne  

i uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji 

projektowej  

i materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Przystąpienie przez 

Wykonawcę do prac w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

I.12. Aktualizacja mapy do celów projektowych 

Jeżeli wystąpi konieczność (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID) Wykonawca 

projektu we własnym zakresie, w ramach kwoty kontraktowej określonej w poz. 1.2. Tabeli 

Opracowań Projektowych, sporządzi notatnik zmian i wykona aktualizację mapy do celów 

projektowych oraz uzyska właściwe klauzule PODGiK. Aktualizacja ma obejmować obszar w 

granicach objętych wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz teren przyległy o szerokości 30 

metrów. Przystąpienie przez Wykonawcę do aktualizacji mapy wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

I.13. Aktualizacja mapy zasadniczej. 

Aktualizację istniejących map zasadniczych należy przeprowadzić według wytycznych 

właściwych PODGiK. 

I.14. Wykonanie podziałów nieruchomości których części, z dniem ostateczności 

decyzji ZRID, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego. 

I.14.1. Wykonanie map z projektami podziału nieruchomości:  

Linie rozgraniczające teren zatwierdzone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) stanowią linie podziału nieruchomości. Linie rozgraniczające teren muszą 

pokrywać się z granicami istniejących lub projektowanych działek. Podziały nieruchomości 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Mapy z projektem podziału 

nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku.  

W szczególności należy wykonać: 

I.14.1.1. Przyjęcie granic nieruchomości przewidzianych do podziału 
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a) Granice nieruchomości należy ustalić według stanu prawnego. Za granice nieruchomości 

według stanu prawnego przyjmuje się granice  ustalane uprzednio, wyznaczone przez 

punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

rozgraniczeniowego; podziałowego; scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany 

gruntów); innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 

własność lub decyzją  dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa; sądowego; 

dotyczącego założenia katastru nieruchomości. 

b) Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest dla nich 

danych liczbowych, należy je przyjąć, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami, na podstawie danych uwidocznionych w katastrze 

nieruchomości i pomierzyć  na osnowę geodezyjną, zgodnie z ostatnim spokojnym stanem 

posiadania. Oznacza to, iż w przypadku braku dokumentów pozwalających ustalenie granic 

według stanu prawnego, należy je przyjąć według stanu w katastrze (mapy ewidencyjnej) z 

porównaniem tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowania często 

spotykanych znacznych rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a stanem faktycznym, 

powstałych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntów. Zatem w tym 

przypadku za spokojny stan posiadania należy uznać stan użytkowania w terenie. 

c) Punkty graniczne ujawnione w ewidencji gruntów a niestabilizowane uprzednio należy 

wyznaczyć i zamarkować  na gruncie w sposób umożliwiający pomiar. 

d) Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne należy wyznaczyć na gruncie i 

zamarkować  na gruncie w sposób umożliwiający pomiar.  

e) Stabilizację trwałą punktów granicznych należy wykonać tylko na granicach projektowanego 

pasa drogowego. Stabilizację w pozostałych punktach należy wykonać jedynie na żądanie 

stron.  

f) Punkty graniczne należy pomierzyć w oparciu o osnowę będącą podstawą sporządzenia 

mapy do celów projektowych. 

g) Należy sporządzić wykaz współrzędnych istniejących punktów granicznych z podaniem  

ich atrybutów.  

h) Granice ustalone i pomierzone na osnowę będącą podstawą sporządzenia mapy do celów 

projektowych należy nanieść na mapę do celów projektowych i uzyskać potwierdzenie 

przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

I.14.1.2. Opracowanie map z projektami podziału nieruchomości 

a) Mapy z projektami podziału nieruchomości należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

–   z uwzględnieniem podziału na obręby, jednostki ewidencyjne i powiaty oraz sposobu i 

zakresu kompletowania operatów technicznych z prac podziałowych – do uzgodnienie z 

właściwymi PODGiK i Zamawiającym. 

b) Mapy należy wykonać w skali 1:1000 lub 1:500,  w uzgodnieniu i zgodnie ze wzorem 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

c) Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

d) Zgodnie z art. 97 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami nie należy sporządzać wstępnego projektu podziału nieruchomości.  

e) W przypadku gdy przewidziana do podziału działka nie mieści się na jednym arkuszu mapy  

z projektem podziału należy sporządzić rysunek poboczny w odpowiednio mniejszej skali 

przedstawiający całą dzieloną działkę.  

f) Ostateczną wersję mapy z projektami podziału nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem 

Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku.  
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g) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek  

w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie  

z zał. nr 6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oznaczenie użytków gruntowych opisane 

symbolem „dr” należy pozostawić bez zmian. 

h) Mapy z projektami podziału nieruchomości należy sporządzić: wyploty na papierze 

zaopatrzone we właściwe klauzule PODGiK - 6 (sześć) egzemplarzy oraz w formie 

numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad. 

i) Operat z opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości należy przekazać do 

właściwego PODGiK przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Mapy z projektami podziału nieruchomości powinny posiadać 

klauzulę potwierdzającą przyjęcie operatu podziałowego do właściwego PODGiK.  

j) Na zawiadomienie Zamawiającego Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia, wyznaczy i zamarkuje w terenie palikami projektowane granice  

oraz okaże je osobie władającej nieruchomością. Z czynności okazania projektowanych 

granic Wykonawca sporządzi protokół.  

I.15. Dokumentacja do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

I.15.1.  Wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego 

wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz niezbędnych zestawień: 

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031).  

Przebieg linii rozgraniczających należy uzgodnić z Zamawiającym. W szczególności 

należy opracować: Mapę z zakresem terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierającą linie rozgraniczające teren 

inwestycji. Mapę należy sporządzić w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem 

AutoCad oraz w formie analogowej (wyplot na papierze) spełniającą następujące wymagania: 

a) skala mapy 1:1000, 

b) format arkusza należy dostosować do kształtu trasy. Zaleca się układ wstęgowy 

o podstawowym wymiarze 30cm x max 150cm. W uzasadnionych przypadkach można 

zastosować wielokrotność szerokości 30cm. Układ wstęgowy powinien być tak utworzony, aby 

poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu trasy,  

c) ramka z tytułem i opisem mapy, których formę i treść należy uzgodnić  

z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, umieszczona przy lewej krawędzi 

każdego arkusza w ten sposób, aby po złożeniu arkuszy do formatu A-4 znajdowała się na 

pierwszej widocznej stronie,   

d) numeracja arkuszy z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża drogi, 

e) szkic podziału na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, nazwy i granic obrębów 

ewidencyjnych, 

f) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (np. Łączy arkusz 5), 

g) granice obrębów i ich nazwy usytuowane, jeśli to możliwe, na wolnej od treści mapy 

powierzchni arkusza, opisane czcionką pogrubioną o wysokości 10mm, 

h) opis dróg i nazwy ulic krzyżujących się z drogą, 

i) nazwę drogi, jeśli taka została ustanowiona, np. „Obwodnica Trójmiasta” umieszczoną 

na środku arkusza w polu obrazu drogi, 
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j) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości, do których droga 

prowadzi, np. na mapie obrębu Kiezmark z lewej strony arkusza „do Gdańska”, z prawej 

„do Warszawy”, 

k) opis siatki współrzędnych. 

I.15.2. Mapa z liniami rozgraniczającymi  i zakresem terenu objętego wnioskiem  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej musi zawierać 

następującą treść: 

a) istniejące budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, użytki gruntowe i numery działek, 

nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych (rzeki, kanały melioracyjne itp.), linie 

energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym, 

b) projektowane w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa drogowego i uzbrojenia 

terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym, 

c) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku projektowane linie 

podziału nieruchomości i projektowane numery działek, zaznaczone w przypadku terenu 

inwestycji – linią ciągłą w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku pasów drogowych 

innych dróg publicznych – linią ciągłą w kolorze pomarańczowym o gr. 0,5 mm,  

d) granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Wydziałem 

Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

e) linie rozgraniczające teren inwestycji, zaznaczone linią przerywaną w kolorze czerwonym o 

gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiającym, 

f) oznaczenie nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

właściciela - wg ewidencji gruntów oraz nr KW, 

g) kilometraż drogi, 

h) granice i numery działek, obrębów oraz granice jednostek podziału terytorialnego - granice 

działek należy przedstawić kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem żółtym, granice 

obrębów i ich nazwy – kolorem brązowym, 

i) opis kierunków określony jako nazwa miasta, w kierunku którego biegnie droga oraz 

kategorie dróg dochodzących lub nazwy ulic. Wysokość elementów opisowych – 3,5mm, w 

kolorze czarnym, 

j) uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku granice obszaru 

objętego nieodpłatnym zajęciem terenu pokrytego wodami płynącymi i terenu stanowiącego 

linie kolejowe, zaznaczone linią ciągłą o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym. 

Ostateczną wersję mapy należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział  

w Gdańsku. 

I.15.3. Wykazy i zestawienia 

Na podstawie wypisów z ewidencji gruntów oraz danych ksiąg wieczystych należy sporządzić 

wykazy i zestawienia: 

A. Zestawienia ogólne (format *.xls): 

1. Zestawienie wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, 

właściciel/posiadacz z KW, użytkownik wieczysty z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), 

powierzchnia, jeśli działka powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w 

liniach rozgraniczających, powierzchnia, nr działki poza liniami rozgraniczającymi, 

powierzchnia, wpisy w  dziale III KW, wpisy w dziale IV KW, kategoria innej drogi publicznej, 

nr arkusza mapy z projektem podziału, nr arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr 
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arkusza planu zagospodarowania terenu, nr ID według ewidencji gruntów dla działek objętych 

liniami rozgraniczającymi. 

2. Zestawienie wszystkich działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, 

właściciel/posiadacz z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), powierzchnia, jeśli działka 

powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, 

powierzchnia, nr działki objętej ograniczeniem, powierzchnia, opis ograniczenia: 

trwałe/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegółowy), powierzchnia ograniczenia 

tymczasowego, długość linii sieci uzbrojenia terenu, szerokość strefy ograniczenia trwałego: 

pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej,  powierzchnia ograniczenia trwałego: 

pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej, wpisy w dziale III KW, gestor 

sieci/urządzenia, nr arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu 

zagospodarowania terenu, nr arkusza projektu branżowego. 

B.  Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja 

drukowana): 

1. Wykaz działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 

2. Wykaz działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

3. Wykaz działek stanowiących wody płynące 

4. Wykaz działek stanowiących tereny kolejowe 

5. Wykaz działek stanowiących tereny zamknięte 

Wykazy wymienione w punktach 1-5 powyżej powinny zawierać wykaz numerów działek  

w podziale na gminy i obręby geodezyjne na zasadzie: nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu 

geodezyjnego, pogrubioną czcionką - nr działki całej lub nr działki po podziale (nr działki z 

której powstała) – kolejno wyszczególnione działki dla danego obrębu.  

Pod zestawieniem należy dopisać: *W nawiasach podano numery działek przed podziałem 

według oznaczeń w ewidencji gruntów. 

6. Zestawienie działek podlegających podziałowi 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki przed podziałem,  

nr działki po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, nr działki poza liniami 

rozgraniczającymi. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki znajdujące się w liniach 

rozgraniczających. 

7. Zestawienie działek przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/posiadacz, nr KW, nr działki 

przechodzącej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

8. Zestawienie działek, na których z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, właściciel/użytkownik wieczysty, nr KW, 

nr działki, na której z mocy prawa wygasa użytkownie wieczyste. 
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W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

9. Zestawienie działek, które z mocy prawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr działki, którą z mocy prawa 

GDDKiA otrzymuje nieodpłatnie w trwały zarząd. 

W wykazie należy wskazać działki będące własnością innych podmiotów niż Skarb Państwa. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku podziału. Pod 

zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono działki powstałe  

w wyniku podziału. 

10. Zestawienie działek, dla których należy ustanowić ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis ograniczenia w 

korzystaniu z nieruchomości. 

Treść opisów ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

11.  Zestawienie działek stanowiących teren wód płynących i teren linii kolejowych 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis zajęcia. 

12.   Zestawienie działek stanowiących pasy drogowe innych zarządców  

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu o kolumnach: nazwa 

gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, kategoria drogi. 

Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione w punktach 

poprzednich a niezbędne do sporządzenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz 

uzyskania tejże decyzji. 

I.16. Podstawowe przepisy prawne  

-  Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 jt. ze zm.), 

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów  

    geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012.352). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów  

   technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

   i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  

   i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i   

  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  

  obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 tj. ze zm.). 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  

  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 tj. ze zm.). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu  

  dokonywania  podziałów nieruchomości (Dz.U.04.268.2663). 
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B. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

 

I.17. Przygotowanie materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa 

w ustawie Prawo wodne  

I.17.1.Zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [6] funkcjonują obecnie 

następujące zgody wodnoprawne (art. 388 ust. 1); 

1) pozwolenia wodnoprawnego; 

2) zgłoszenia wodnoprawnego; 

3) oceny wodnoprawnej; 

4) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4. 

które należy uzyskać m.in. przed decyzją o pozwoleniu na budowę.  

I.17.1.a. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane (art. 389 i 390 [6]) m.in. na; 

 usługi wodne, które według art. 35 ust. 3 [6] obejmuje np.;  

 pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

 piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 

powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód; 

 odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast; 

 szczególne korzystanie z wód które obejmuje według art. 34 m.in. wykonywanie na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; 

 regulację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

 wykonanie urządzeń wodnych przez które rozumienie się urządzenia lub budowle 

służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów którymi są 

np.; 

 urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także 

kanały i rowy, 

 stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania 

ścieków albo rekreacji, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych 

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do 

ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do 

wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, 

 prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez 

wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach 

osłonowych lub przepustów; 

 prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. 

 lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

b) nowych obiektów budowlanych.  

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach pozwoleń wodnoprawnych organem właściwym 

będzie; 
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 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich związanych z 

przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [2] lub jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonanie urządzeń wodnych 

odbywa się  w całości lub w części na terenach zamkniętych; 

 dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich związanych z przedsięwzięciami mogącymi 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [2]. 

I.17.1.b. Zgłoszenia wymaga (art. 394 [6]) m.in. na; 

 wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej 

sumę długości jego poszczególnych elementów; 

 prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

 trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 

 wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

 wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 

wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni 

nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, 

którego zakład jest właścicielem; 

 przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m; 

 przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 w sprawach zgłoszeń organem właściwym będzie kierownik nadzoru 

wodnego Wód Polskich.   

I.17.1.c. Ocena wodnoprawna wymagana (art. 425 [6]) jest dla inwestycji lub działań 

mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie np: 

1) korzystania z usług wodnych; 

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej; 

3) piętrzenia wody podziemnej; 

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój 

glonów; 

6) wykonania urządzeń wodnych; 

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków 

naturalnych; 

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na 

warunki przepływu wód; 

9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej; 

Jeżeli jest wymagane uzyskanie oceny wodnoprawnej oraz decyzji, o której mowa w art. 77 

ust. 3, sprawy rozpoznaje się łącznie i wydaje się jedną decyzję. 

Zgodnie z art. 397 ust. 3 w sprawach ocen wodnoprawnych organem właściwym będzie 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich  



  
 

87 

Według art. 428 [6] w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko [2] ocenę wodnoprawną zastępuje się; 

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest 

przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko - o ile taka ocena jest w 

przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana. 

I.17.1.d. Decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w  

art. 176 ust. 4 [6].  

Zgodnie z art. 77 ust. 1 [6] zakazuje się;  

 pkt. 3) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: 

a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, 

b) lokalizowania nowych cmentarzy; 

 pkt. 7 ) poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach 

pokrytych wodami, z wyłączeniem pojazdów: 

a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do 

wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, 

b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe, 

c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, 

d) jednostek ratowniczych, 

e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach 

ustawy i przepisach odrębnych. 

Według:  

 ust. 3 w/w art. jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku 

wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od 

zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości 

wód. 

 ust. 8 w/w art. właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, na czas określony 

zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określając miejsce i warunki poruszania 

się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, jeżeli nie 

spowoduje to zagrożenia dla jakości wód i nie wpłynie na cele środowiskowe dla wód. 

Zgodnie z art. 176  ust. 1  [6] w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym m.in.: 

 przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania 

zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

 wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z 

nimi funkcjonalnie; 

 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w 

odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału; 

Według ust. 4 w/w art. jeżeli nie wpłynie to szczelność lub stabilność wałów 

przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od 

zakazów.  

Zgodnie z art. 397 ust. 3 [6] w sprawach decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w 

art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 organem właściwym będzie dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich 
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I.17.2. Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych  

I.17.2 a. Materiały do wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się (art. 407 [6]): 

 operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", 

wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń 

specjalistycznych.  

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana; 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane; 

 ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana. 

oraz  

 uzgodnienia z administratorami odbiorników do których wprowadzane będą wody 

opadowe i roztopowe 

 decyzje zwalniające z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w  

art. 176 ust. 4 [6] jeżeli były wymagane. 

Zakres operatu wodnoprawnego określa art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

[6] 

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych 

nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu 

rastrowego (PDF). 

Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 

2. wyszczególnienie 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych, 

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem 

siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 

osób trzecich; 

3. opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne; 

4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 

5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

6. ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c)  planu przeciwdziałania skutkom suszy, 

d) programu ochrony wód morskich, 

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 
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7. określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację 

celów środowiskowych dla nich określonych; 

8. wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego 

wartości w miejscu korzystania z wód; 

9. wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych; 

10. planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także 

rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z 

maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania; 

11. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych. 

 

Zgodnie z art. 409 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. [6] cześć opisowa 

operatu wodnoprawnego na podstawie którego wydaje się pozwolenia wodnoprawne  na 

odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w 

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast powinna dodatkowo 

zawierać: 

1. maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w 

m3/s; 

2. czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych do wód; 

3. średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok; 

4. powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot; 

5. informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji 

zbiorczej; 

6. ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej 

z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3; 

7. rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność; 

8. stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do 

rocznego odpływu z terenów uszczelnionych. 

Poza tym zgodnie z art. 409 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, [6] cześć 

opisowa operatu wodnoprawnego na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne 

na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej 

retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 

powinna dodatkowo zawierać: 

1) powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub 

obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną; 

2) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej 

retencji terenowej; 

3) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok; 

4) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność; 
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5) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do 

ziemi wyrażoną w m3/rok; 

6) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania 

wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok; 

7) średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok; 

8) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej; 

9) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód 

opadowych i roztopowych. 

Zdaniem Zamawiającego dodatkowo należy w niej zawrzeć również; 

 bilans ścieków deszczowych ciążących do danego odcinka kanalizacji deszczowej; 

 opis metod obliczeniowych i przyjętych założeń oraz szczegółowe wyliczenia hydrauliczne 

przewodów kanalizacyjnych na podstawie których zwymiarowano dany system 

odwodnienia; 

 wyniki inwentaryzacji zgodnie z opisem w pkt. 6.1.1. wraz z obliczeniem 

przepustowości istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wskazanie ile 

przyjmuje a ile jeszcze jest w stanie przyjąć. 

 określić dodatkowo jeżeli są one w granicach administracyjnych miast i występuje tu 

odprowadzanie do wód z obszarów ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej- w celu umożliwienia weryfikacji na późniejszym etapie wysokości opłaty 

zmiennej (podstawa art. 272 ust. 5) - ilości odprowadzanych wód w m3 z terenów 

utwardzonych wraz z wskazaniem czy występują urządzenia do retencji wody z terenów 

uszczelnionych jeżeli tak to należy dodatkowo określić ich pojemność oraz jaki % 

stanowią one względem odpływu rocznego, a mianowicie czy jest to; 

 

 do 10% 

 powyżej 10% 

 powyżej 20% 

 powyżej 30% 

 

Przykład w jaki należy przedstawić w/w informacje  

 

Nr wylotu 

Urządzenia 

retencyjne 

lub 

infiltracyjne 

Pojemność   

Q roczne śr  

 odpływ roczny w stosunku 

do pojemności urządzenia 

retencyjnego 

całkowity  

tylko z 

powierzchni 

utwardzonej  

[-] [-] [m3] [m3/rok] [%] 

1 2 3 4 5 
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 wskazać czy na terenach na których jest odprowadzenie do wód lub do ziemi są 

urządzenia do retencjonowania czy też do infiltracji gdyż mając na uwadze zapisy art. 

269 ust. 2 jesteśmy wówczas zwolnieni z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. W 

przeciwnym przypadku za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek 

wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji 

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej konieczne 

jest wniesienie kolejnej opłaty. Mając na uwadze powyższe konieczne jest dla 

nieruchomości powyżej 3500 m2 określenie  m2 wielkości utraconej powierzchni 

biologicznie czynnej oraz wskazaniem czy występują urządzenia do retencji wody z 

terenów uszczelnionych jeżeli tak to należy dodatkowo określić ich pojemność oraz jaki 

% stanowią one względem odpływu rocznego, a mianowicie czy jest to; 

 do 10% 

 10% - 30% 

 powyżej 30%.  

 

Odcinek  

km 

DK 

….. 

Urządzenia 

retencyjne 

lub 

infiltracyjne 

Nr 

działki  

Powierzchnia 

działki 

Powierzchnia 

utwardzona 

% 

powierzchni 

wyłączonej 

z 

powierzchni 

biologicznie 

czynnej 

Czy dotyczy 

działki  >3500m2 

i powierzchni 

utwardzonej 

>70% (TAK/NIE) 

[-] [-] [-] [-] [m2] [m2] [%] [-] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 wskazać; 

o wymagane w art. 409 ust. 1 i 6 wielkości w odniesieniu do zlewni lub jej 

części zlokalizowane poza pasem drogi krajowej. 

o powierzchnię zlewni uszczelnioną ujętą w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 

albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast - w 

odniesieniu do zlewni lub jej części zlokalizowanych poza pasem drogi 

krajowej.  

o zasięgi oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w formie tabeli 

(zasięgi dla każdego z wylotów z osobna) 

 

Część graficzna operatu powinna zawierać: 

1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na 

mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości; 

2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód 

płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 

3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych, 

oraz dodatkowo powinny być w niej: 
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 czytelny schemat podziału zlewni wraz z naniesionymi elementami odwodnienia (skala 

np.; 1:5000 lub 1:1000- w uzgodnieniu z Zamawiającym) z podziałem na zlewnie 

cząstkowe tj. drogi, tereny zielone, parkingi itp. (zaznaczony poprzez zaszrafowanie) 

wraz z ich tabelarycznym zestawieniem w tekście.  

 plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w 

tym wyloty, rowy drogowe uszczelnione i nieuszczelnione, kanalizacja itp.); 

 profile podłużne projektowanej kanalizacji ( o ile będzie to możliwe w uzgodnieniu z 

Zamawiającym) 

 rzuty, przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych i oczyszczających; 

 rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków. 

 

Do operatu wodnoprawnego należy załączyć również uzgodnienia warunków wprowadzanych 

wód opadowych i roztopowych od właścicieli (administratora) nieruchomości na których 

zlokalizowany jest dany wylot wód opadowych i odbiornik ścieków (o ile nie jest nim GDDKiA 

O/Gdańsk).   

 

I.17.2 b. Materiały do przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego  

Według art. 422 [6] do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego                                

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń 

wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ 

państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej; 

 odpowiednie szkice lub rysunki; 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o 

warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane; 

 zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych 

czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

 

I.17.2 c. Materiały do wydania oceny wodnoprawnej (o ile będą wymagane) 

W celu uzyskania oceny wodnoprawnej należy złożyć wniosek do właściwego organu który 

zgodnie z art. 426 [6] ma zawierać  

1. charakterystykę planowanych inwestycji lub działań wraz z podstawowymi danymi 

technicznymi i opisem planowanej technologii robót; 

2. mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ prowadzący ten zasób albo 

kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z oryginałami z 

naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót; 

3. opis wpływu planowanych inwestycji lub działań na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 [6] 

 

I.17.2 d. Materiały do uzyskania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w art. 77 

ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4. ( o ile będą wymagane) 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów o której mowa w art. 77 [6] ust. 3 

należy dołączyć charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi 

technicznymi i opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową 

pochodzącą z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy 
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potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-

wysokościową, z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót. 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów o której mowa w art. 176 ust. 4 [6] 

dołącza się charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i 

opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez 

wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową z 

naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót. W przypadku planowania robót, 

które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się 

także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i 

stabilność tych wałów. 

 

I.17.3. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenia dołącza się do wniosku o wydania decyzji 

budowlanych. 

Według art. 400 ust. 1 [6] pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas 

określony, nie dłuższy niż 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Jeżeli chodzi o pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych to zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4 

w/w ustawy wygasają jeżeli  inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w 

terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało 

się ostateczne. 

 

I.18. Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku 

o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

I.18.1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są to opracowania 

projektowe wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące  

do uzgadniania i  opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę  

do złożenia wniosku o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawartość  

i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy prawne ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(zwanej dalej ustawą ooś) [2]. 

Wykonawcę obowiązuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń 

i ekspertyz. 

Szczegółowość opracowań środowiskowych musi co najmniej odpowiadać 

szczegółowości opracowań projektowych wykonywanych na danym etapie 

dokumentacji. 

Realizacja opracowania powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz 

odpowiednich opracowań projektowych. 

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. 

4. Złożenie przez Zamawiającego wniosku do właściwego organu wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.  

5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie ewentualnych uzupełnień w procesie 

uzyskiwania decyzji, a także udział na etapie postępowania w sprawie oceny 

przedsięwzięcia na środowisko. 

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

do Zamawiającego. 
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I.18.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz na obszar Natura 2000 zostały zawarte w dziale V ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(zwanej dalej ustawą ooś) [2] oraz w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć, 

czyli Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 

71 z późniejszymi zmianami). Ponadto część z nich określają przepisy zawarte w 

Rozdziale 2 Działu I tej ustawy oraz ogólnie obowiązujące regulacje Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z powyższymi aktami prawnymi zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli 

właściwy organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna 

się zwykle na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. 

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) w  trzech egzemplarzach, wraz z ich 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

2. pozostałe materiały o których mowa w rozdziale I.18.2.3.  

 

 Organy ochrony środowiska zaangażowane w przypadku planowanej inwestycji, zgodnie 

z zapisami ustawy ooś, to:  

 Wójt Gminy Debrzna– organ wydający decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

 właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, PGW Wody 

Polskieoraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w zakresie wydania 

postanowienia do decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach, określającego 

obowiązek bądź nie, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

warunki realizacji przedsięwzięcia. 

Poniżej przedstawiono wymagania dla poszczególnych części opracowania.  

 

I.18.2.1 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wymagana do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) powinna być opracowana zgodnie z art. 62a 

oraz art.63 ustawy ooś [2], oraz wymaganiami załącznika 6 do zarządzenia nr 58 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji [25]. Reasumując powyższe powinna ona 

zawierać opis; 

a) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
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h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi 

w transeuropejskiej sieci drogowej, 

k) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 

którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

l) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

m) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko, 

n) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 

oraz opis przedsięwzięcia w aspekcie analizy wpływu na klimat i osiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie 

do treści art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 235 z późniejszymi zmianami). 

 

W KIP należy również zawrzeć informacje niezbędne do ustosunkowania się przez organy 

oceniające, w postanowieniu określającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Są to uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oceniające 

przedsięwzięcie w kontekście: 

1) rodzaju i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem; 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na 

terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem, 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi, 

d) emisji i występowania innych uciążliwości, 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 

środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 

2) usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w 

tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

c) obszary górskie lub leśne, 
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d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk a także  siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, korytarz i szlaki migracji zwierząt oraz 

pozostałe formy ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 

h) gęstość zaludnienia, 

i) obszary przylegające do jezior, 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

k) wody i obowiązujące dla niech cele środowiskowe, 

3) rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art.62 ust.1 pkt 1, wynikających z: 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze, 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z 

uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz 

przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 

terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w 

obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem, 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi być zgodna z zaleceniami rozdziału 3.1 

załącznika 6 do Zarządzenia nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23 listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.  

 

I.18.2.1.1  Inwentaryzacja przyrodnicza  

 

Konieczne jest rozbudowanie KIP (ROŚ) w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną, 

które powinno być oparte na przeprowadzonej terenowej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu 

inwestycji. Terminy przeprowadzanych prac winny być dostosowane do inwentaryzowanej 

grupy systematycznej i harmonogramu prac objętego niniejszym zamówieniem.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu 

inwentaryzacji co wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym i nie może wpływać 

w sposób istotny na wyniki inwentaryzacji. W inwentaryzacji należy wykazać elementy 

środowiska przyrodniczego [ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i rzadkich w regionie 

gatunków flory, fauny i grzybów (w tym porostów) oraz siedlisk przyrodniczych a także 

szlaków migracji fauny w szczególności batrahofauny]. Inwentaryzacja w szczególności winna 

wskazać siedliska bytowania i rozrodu oraz ilościowe (liczba/ilość osobników, zajmowana 

powierzchnia) występowanie gatunków ich siedlisk oraz korytarzy i szlaków migracji/wędrówek 

różnych grup systematycznych najbardziej narażonych poprzez realizacje inwestycji drogowej 

(np.: teriofauna, ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, rośliny naczyniowe, mszaki, porosty 

epifityczne).  Wykonawca zastosuje najbardziej miarodajną metodykę prac inwentaryzacyjnych 
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dostosowaną do poszczególnych grup systematycznych obejmujących miedzy innymi odłowy w 

pułapki feromonowe i żywołowne (w przypadku takiej konieczności uzyska, od odpowiednich 

organów administracji publicznej, zezwolenia na te działania). W przypadku siedlisk 

przyrodniczych należy również wskazać ich powierzchnię oraz stan zachowania.  

W przedłożonej dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedstawić 

metodykę badań, opis stwierdzonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, dokładną lokalizację 

(z podaniem współrzędnych geograficznych), zajmowaną powierzchnię lub liczebność, stan 

zachowania, dokumentację fotograficzną.  

 Inwentaryzacją należy objąć pas o szerokości nie mniejszej niż 300 m od osi po obu 

stronach drogi. W celu rozpoznania stanu i wielkości populacji gatunków z zał. II i IV 

Dyrektywy Siedliskowej i zał. I Dyrektywy Ptasiej obszar inwentaryzacji należy dodatkowo 

odpowiednio (tj. umożliwiające przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na jego lokalną populację) rozszerzyć. Inwentaryzację należy przeprowadzać w 

czasie objętym umową umożliwiającym najlepsze stwierdzenie występowania lub braku 

występowania poszczególnych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt.  

 W przypadku konieczności zniszczenia chronionych gatunków i siedlisk niezbędne jest 

podanie szczegółowych danych na temat liczebności gatunków lub powierzchni i stanu 

zachowania siedlisk oraz dokładnej ich lokalizacji w terenie (miejscowość, kilometraż, nr 

działki, obręb geodezyjny, stan prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie i dokumentacja 

fotograficzną. Jeśli z przeprowadzonych prac wynika konieczność zaprojektowania/realizacji 

działań i rozwiązań kompensacyjnych/minimalizujących (w tym budowa przejść i przepustów 

dla zwierząt z systemem płotków naprowadzających, lub też przenoszenie/metaplantacja 

gatunków chronionych) należy wskazać dokładną lokalizacje planowanych rozwiązań czy 

działań w tym docelowego miejsca planowanych prac (region biogeograficzny, miejscowość, 

kilometraż, nr działki, obręb geodezyjny, stan prawny) a także zgody właścicieli działek gdy 

działania kompensacyjne/minimalizujące są planowane na działkach poza pasem drogi 

krajowej (dotyczy to przede wszystkim siedlisk zastępczych entomofauny, herpetofauny i 

ornitofauny), wraz z zaznaczeniem na mapie.  

Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji należy również wykorzystać dostępne dane 

literaturowe pozyskane z organów administracji publicznej oraz z jednostek naukowych 

i organizacji ekologicznych (np.: dotyczące obecności wilka Canis lupus), aby możliwe było 

dokonanie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w tym barierowe oddziaływanie 

drogi) oraz przygotowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji derogacyjnych (w 

oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody). Przede wszystkim materiały z przeprowadzonej 

inwentaryzacji muszą być wystarczające do określenia na ich podstawie zakresu niezbędnych, 

zniszczeń (powstałych w skutek planowanych robót budowlanych) siedlisk, ostoi, miejsc 

bytowania, rozrodu gatunków chronionych, oraz podejmowanych w stosunku do nich środków 

ratowniczych i minimalizujących (np.: przenoszenia, przetrzymywania, płoszenia itp.) wraz z 

określeniem stanowisk/siedlisk zastępczych w przypadku przenoszenia osobników gatunków 

chronionych.. Na podstawie przygotowanych i zaakceptowanych przez zamawiającego 

Wykonawca uzyskuje niezbędne zgody z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.. 

 

 

I.18.2.3 Pozostałe materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [2] do wniosku o wydanie decyzji DŚU, oprócz opracowań o 

których mowa powyżej załącza się również: 

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
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teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

 mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; 

 wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co 

najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi 

wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udziale 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [2] jeżeli w postępowaniu o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których nie stwierdzono obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kopię mapy ewidencyjnej oraz 

wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia w którym 

postanowienie stało się ostateczne.  

 

W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie dla wariantu rekomendowanego, 

będącego również wariantem najkorzystniejszym pod względem środowiskowym wszystkich 

ww. załączników w ilości zgodnej z umowną ilością materiałów do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed przekazaniem przedmiotowych dokumentów 

należy sprawdzić, czy wypisy działek zawierają dane adresowe wszystkich właścicieli tak, aby 

możliwa była przez odpowiedni organ identyfikacja stron postępowania. 

Oprócz wymienionych powyżej materiałów dodatkowo należy wykonać tabelaryczne 

zestawienia działek obrębami geodezyjnymi (plik w formacie Word) dla terenu na którym 

przewidywana będzie realizacja przedsięwzięcie oraz oddzielnie dla terenu, na który będzie 

oddziaływać omawiane przedsięwzięcie. W przedmiotowym zestawieniu należy zawrzeć 

informacje na temat nr działek, właścicieli oraz ich danych adresowych.  

Uwaga!!! 

Przy określaniu na mapie ewidencyjnej przewidywanego terenu, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, należy bardzo szczegółowo przeanalizować zakres 

inwestycji i precyzyjnie zaznaczyć na mapie ewidencyjnej ten teren, ponieważ organ 

wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w załączniku do ww. decyzji 

wyszczególnia wszystkie działki objęte przedmiotowym przedsięwzięciem.  

 

I.18.3. Przepisy związane  

 

I.18.3.1. Przepisy prawne 

 

I.18.3.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami; 

[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami; 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016, poz. 2134, z późniejszymi zmianami; 
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[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tekst jednolity:  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późniejszymi zmianami; 

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst jednolity: Dz. 

U. z 2015 roku Nr 909 z późniejszymi zmianami; 

[6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne –Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi 

zmianami 

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst 

jednolity z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami; 

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. z 2014 r., poz. 112;  

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dz. U. z 2011 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami  

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin  - Dz. U. 2014, poz. 1409; 

 [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów - Dz. U. 2014, poz. 1408. 

 [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt - Dz. U. 2016, poz. 2183; 

 [13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 – tekst jednolity z 2014 r., poz. 1713; 

[14] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 

r., poz. 1440. z późniejszymi zmianami; 

[15] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z 

późniejszymi zmianami; 

[16] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

– tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 z późniejszymi zmianami; 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie – Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami; 

[18]Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. – 

Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24; 

[19] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w 

dniu 23 czerwca 1979 r. – Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17; 

[20] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. – Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz.263; 

[21]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków;  

[22]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; 

I.18.3.2. Wytyczne i instrukcje 

[23] Instrukcja zagospodarowania dróg – GDDP, Warszawa 1997 r.; 

[24] Zarządzenie nr 58 Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

listopada 2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

[25] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000; 
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[26] Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002; 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001; 

[28] Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

[29] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych 

– dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[30] Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Ministerstwo Środowiska 

(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php). 

[31] Podręcznik projektowania przejść dla zwierząt działań ograniczających śmiertelność fauny  

przy drogach, Rafał T.Kurek - dostępny w Oddziale GDDKIA; 

[32] Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt 

barierowy infrastruktury transportowej- dostępne w Oddziale GDDKIA; 

[33] Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, T. Wilk, M. Jujka i inni 

[34] Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów 

inżynierskich(http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-

drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich). 

[35] Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik Ochrony płazów, Stowarzyszenie na rzecz 

Wszystkich Istot, Bystra 2011 

[36] Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, styczeń 2013 ze zmianami w czerwcu 2013 r. 

 

II. PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE, 

WYZNACZENIE GRANIC W TERENIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, NADZÓR 

AUTORSKI: 

1) Projekt Budowlany należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 

27.04.2012r.) oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

2) Projekt Wykonawczy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

3) Materiały przetargowe  składające się ze specyfikacji technicznych, projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 

w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

4) Specyfikacje techniczne należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Formę i 

zakres specyfikacji technicznej należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA 

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php
http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich
http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich
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Oddziału w Gdańsku, w ST należy umieścić wymogi dotyczące operatu pomiaru 

powykonawczego uzgodnione z Wydziałem Nieruchomości GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

5) Przedmiar. Formę i zakres przedmiaru należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji 

GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

6) Formularz kosztorysu ofertowego należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. 

7) Kosztorys inwestorski  wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 130 poz. 1389) i według zapisów w niniejszej Specyfikacji. Kosztorysy inwestorskie 

należy wykonać dla wszystkich występujących branż. 

8) Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 

a. „Wytyczne dla kanałów technologicznych” wydane przez GDDKiA - Załącznik  

nr 1 do SIWZ; 

b.  „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej” wydane przez GDDKiA - 

Załącznik nr 2 do SIWZ; 

c. „Wytyczne techniczne dla projektowania oświetlenia przejść  dla pieszych” 

wydane przez GDDKiA - Załącznik nr 3 do SIWZ; 

i są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pozostałe materiały i informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

będące w zasobach właściwych instytucji, Wykonawca pozyska we własnym zakresie  

w ramach ceny ofertowej. 

Ilości egzemplarzy zgodnie z TABELĄ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

II.1. ZAKRES  PROJEKTU 

II.1.1. Projekty branży mostowej (obiekty inżynierskie) według działu III. 

II.1.2. Opracowanie projektu w szczególności polegać ma w szczególności na: 

a) wymianie / wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś na odcinku od ok. km 

205+748 do ok. km 208+780, 

b) rozbudowie skrzyżowań wraz z analizą dostępności do drogi krajowej nr 22, 

c) przebudowie obiektu mostowego na rzece Chrząstowa 

d) budowie ciągu pieszo – rowerowego szer. 2,55m. 

Zakres przebudowy istniejącego przyległego układu komunikacyjnego powinien 

zapewnić możliwość przyjęcia prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań. 

Szczegółowy zakres, wynikający z przyjętych rozwiązań geometrycznych, zostanie 

uzgodniony podczas zatwierdzania geometrii projektowanego układu. 

II.1.4. Klasa drogi: GP. 

II.1.5. Uproszczona koncepcja rozbudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi 

(do m. Złotów i m. Czarne) wraz z przebudową obiektu mostowego na rz. Chrząstowa. 
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Przez uproszczoną koncepcję należy rozumieć opracowanie zawierające część opisową 

(zawierająca pomiary ruchu, symulację ruchu, analizę wariantów, rekomendacją wariantu 

przez Projektanta oraz szacowane koszty robót budowlanych dla wszystkich wariantów)  

oraz rysunkową (co najmniej trzy warianty geometryczne drogi, w tym obiekt mostowy 

zgodnie z działem III, ciąg pieszo – rowerowy wraz z elementami stałej organizacji ruchu) 

wraz z analizą możliwości technologii oraz organizacji wykonywania robót. Koncepcję należy 

przedłożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości 2 egz. (w wersji 

papierowej oraz elektronicznej) w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ustalenia 

wynikające z powyższej koncepcji – po zatwierdzeniu przez GDDKiA O/Gdańsk - należy 

wprowadzić do rozwiązań projektowych. 

II.1.6. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać materiały do wydania decyzji 

zwalniających z zakazów o których w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami o ile 

będą wymagane  

II.1.7. W przypadku stwierdzenia  w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w 

obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych i leśnych) występowania 

gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 

ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz uzyskać 

niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie 

decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

II.1.8. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej zapewniający przystosowanie  

do obciążenia 115 kN / oś, przyjmując 20-letni projektowy okres  eksploatacji. 

Projekt konstrukcji nawierzchni powinien: 

 być wykonany w oparciu o „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych                      

i półsztywnych” Warszawa 2001 lub w oparciu o „Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 2014 (do uzgodnienia z Zamawiającym), 

 zawierać wyznaczenie kategorii ruchu w oparciu o wykonaną aktualną prognozę ruchu 

na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r.; pomiary ruchu niezbędne                      

do wykonania analiz i prognoz ruchu powinny dotyczyć struktury rodzajowej                            

i kierunkowej na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi i powiatowymi, aby można 

było sprawdzić przyjęte rozwiązania geometryczne na ww. skrzyżowaniach, 

 uwzględniać rzeczywiste dane materiałowe charakteryzujące warstwy istniejącej 

nawierzchni, 

 uwzględniać warunki gruntowo-wodne względem projektowanej niwelety                               

(w przypadku badań uzupełniających należy je wykonać z zgodnie z Instrukcją badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2), 

 w przypadku wykorzystania materiałów z recyklingu, powinny być określone 

wymagania dla materiałów mających wpływ na pracę konstrukcji nawierzchni, 

 brać pod uwagę dobranie technologii wykonania rozbudowy do charakteru prac 

wykonawczych. 

W projekcie przewidzieć rekultywację terenu na odcinkach projektowanych rozbiórek 

istniejącej nawierzchni. 

Ciąg pieszo – rowerowy należy zaprojektować z nawierzchni bitumicznej w kolorze czarnym. 
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II.1.9. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją, zgodnie 

z pkt od I.1 do I.13 OPZ. 

II.1.10. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i innych opracowań zgodnie z pkt I.18 OPZ. 

II.1.11. Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), opracowane zgodnie 

z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. – pkt. I.17. OPZ. 

II.1.12. Opracowanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 

dokumentacji w rozumieniu przepisów  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego 

na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.). Przekroje poprzeczne warstw geotechnicznych mają być 

naniesione (w skali oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów 

podłużnych dróg. 

W przypadku stwierdzenia występowania nasypów niekontrolowanych, w dokumentacji 

geotechnicznej (opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U.2012.463) należy określić parametry 

geotechniczne nasypów niekontrolowanych, nasypów budowlanych  potrzebnych w celu 

określenia możliwości posadowienia danego obiektu, mianowicie, czy te nasypy należy 

traktować jako nośne do przeniesienia przewidywanego obciążenia, czy należy je usunąć, 

gdyż nie będą stanowiły nośnego podłoża pod budowlę. 

Opinię geotechniczną należy uzgodnić w Zamawiającym. 

II.1.13. Opracowane materiałów i map do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, zgodnie z pkt I.14 oraz I.15 OPZ z uwzględnieniem 

następujących wymagań: 

a. linie rozgraniczające teren mają pokrywać się z istniejącymi bądź projektowanymi 

granicami działek, 

b.  linie rozgraniczające teren wraz z numerami działek po podziale mają znajdować się 

zarówno w projekcie zagospodarowania terenu jak i we wszystkich projektach 

architektoniczno – budowlanych, 

c.  granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zaznaczone linią ciągłą w kolorze niebieskim) mają znajdować 

się zarówno w projekcie zagospodarowania terenu, jak i w projektach 

architektoniczno – budowlanych, 

d. strony tytułowe projektu zagospodarowania terenu oraz wszystkich projektów 

architektoniczno – budowlanych mają zawierać informacje na temat nr działek, na 

których znajduje się inwestycja. 

II.1.14. Opracowane materiałów do opinii kierowanych do instytucji określonych  

w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1 pkt 8) Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wykonawca sporządzi opracowanie, które będzie załącznikiem do wniosków Inwestora o 

wydanie opinii, kierowanych do instytucji określonych w Art. 11b. ust. 1 oraz Art. 11d. ust. 1 

pkt 8) Ustawy. Przedmiotowe opracowanie ma być oprawione (zszyte) oraz zawierać: 

a. Stronę tytułową, 
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b. Część opisową (opis techniczny) zawierającą rozdziały: analizę powiązania drogi 

z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej 

infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

c. Plan orientacyjny, 

d. Plan zagospodarowania terenu (kolorowy) w skali 1:500 (wielobranżowy) z 

oznaczonym projektowanym pasem drogowym, 

e. Profile podłużne drogi krajowej oraz dróg krzyżujących się. 

f. Inne materiały (ewentualnie, redagowane indywidualnie) dedykowane do opinii 

właściwym instytucjom. 

Przedmiotowe opracowanie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wnioski o wydanie opinii 

składa Zamawiający. 

II.1.15. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego. Projekt budowlany 

ma zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, tj.: 

a. rozdział w części opisowej projektu budowlanego poświęcony organizacji ruchu 

drogowego na czas budowy z opisaniem (wykazaniem) możliwości wykonania robót 

budowlanych przy zachowaniu ciągłości ruchu w ciągu drogi krajowej nr 22 oraz w 

ciągu dróg bocznych, oraz 

b. schemat organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 

II.1.16. Projekt budowy, przebudowy lub remontu chodników w miejscowościach oraz na 

dojściach do przystanków autobusowych. 

II.1.17. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż.  

II.1.18. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu 

komunikacyjnego z uporządkowaniem ewentualnie dopływających na drogę krajową wód 

powierzchniowych z przyległych dróg, ulic i zjazdów. 

II.1.19. Opracowanie planów warstwicowych skrzyżowań (odwodnienie powierzchni 

skrzyżowań) oraz w innych lokalizacjach związanych ze sprawdzeniem prawidłowego 

odprowadzenia wody z jezdni (na polecenie Zamawiającego). 

II.1.20. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z uzgodnieniem jej z powodów 

wynikających z bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie 

bezpieczeństwa pieszych itd.) oraz z zakresu przebudowy. Opracować Inwentaryzację zieleni, 

plan wyrębu (wycinki drzew i krzewów) oraz projekt nasadzeń oraz materiały o których mowa 

w punkcie II.1.6. 

1.1.20.1 Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, zawierająca opis (w tym 

metodykę wykonanych prac), dokumentację fotograficzną oraz wykaz 

zinwentaryzowanych jednostek zieleni (drzew i krzewów) z podaniem ich parametrów 

(obwodów pnia, średnic koron, którą należy również oznaczyć na planach oraz 

zajmowanej powierzchni w przypadku krzewów) i stanu sanitarnego dla każdej 

jednostki. W sposób szczególny należy opisać drzewa o parametrach drzew 

pomnikowych. Dokumentacja winna również zawierać plan wyrębu (wycinki drzew i 

krzewów oraz obszarów leśnych) oraz zabezpieczenia na czas budowy drzew, skupisk 

drzew zachowywanych. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów wraz z 

uzgodnieniem jej z powodów wynikających z bezpieczeństwa ruchu (np.: widoczność, 

zachowanie skrajni, zapewnienie bezpieczeństwa pieszych itd.) oraz z zakresu 

rozbudowy. 

1.1.20.2 Projekt nasadzeń (projekt zieleni), zawierający m.in. wytyczne zakładania 

terenów zielonych w obrębie pasa drogi, listę oraz charakterystykę planowanych do 
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nasadzeń gatunków roślin, wytyczne dotyczące ich utrzymania, zakresu nasadzeń, a 

także oznaczenie na planach projektowych. 

II.1.21. .Niezbędne remonty, przebudowy lub budowy obiektów inżynierskich (np. murki 

oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze, przepusty i przejścia dla zwierząt, kładki 

dla pieszych itp.) w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie problemu z 

uwzględnieniem wniosków z inwentaryzacji; z uwzględnieniem obiektów 

wyszczególnionych w punkcie III.  

II.1.22. Projekt docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego 

oraz pieszego w rozpatrywanym obszarze z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności               

oraz przejezdności. Oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania 

istniejącego. 

II.1.23. Projekt budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

II.1.24. Projekt budowy kanału technologicznego na całym odcinku 

rozbudowywanej drogi krajowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne) oraz 

„Wytycznymi dla kanałów technologicznych” wydanymi przez GDDKiA (Załącznik nr 1 do 

SIWZ).  

Przy projektowaniu kanału technologicznego należy przyjąć następujące parametry i 

założenia: 

a. Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3, 

b. Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2, 

c. Na skrzyżowaniach rurociągów z drogami, rowami i urządzeniami uzbrojenia 

terenu projektuje się rury ochronne RHDPE o śr. 160mm, 

d. Przejścia przez rzeki i ważniejsze cieki wodne należy wykonać  z wykorzystaniem 

instalacji trudnopalnej i odpornej na promieniowanie UV podwieszonej do konstrukcji 

obiektu mostowego, natomiast przejścia przez mniejsze cieki wodne wykonać metodą 

przewiertu sterowanego, 

e. Dla przejść pod ciekami, rowami melioracyjnymi itp. należy opracować operat 

wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne, 

f.  Należy uzyskać decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego o zwolnieniu od 

zakazu dotyczącego rozkopywania wałów, wbijania słupów, wykonywania obiektów 

budowlanych, kapania studni, sadzawek, dołów i rowów w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych i zezwoleniu na wykonanie robót związanych z budową kanału 

technologicznego – jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania takiej decyzji. 

II.1.25. Przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w niezbędnym 

zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji. 

II.1.26. Opracowanie wykazów robót dla wszystkich asortymentów oraz wszystkich 

branż (podpisane przez Projektantów). 

II.1.27. Opracowanie przedmiarów robót do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

II.1.28. Opracowanie formularza kosztorysu ofertowego. 

II.1.29. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST). W zakresie 

konstrukcyjnych warstw nawierzchni, drogowe SST należy opracować na podstawie 
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wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), stanowiących 

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonane SST należy uzgodnić z Zamawiającym, dostosowując 

zapisy wzorcowych WWiORB do specyfiki projektowanego obiektu (przedmiotu zamówienia). 

SST do uzgodnienia należy przekazywać w edytowalnej formie w trybie „śledź zmiany”. SST 

muszą spełniać przepisy prawne aktualne na dzień ich opracowania. 

II.1.30. Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

II.1.31. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o 

ochronie środowiska oraz przepisów o odpadach. 

II.1.32. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 

przepisami. 

II.1.33. Wszystkie opracowania należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej: 

 nieedytowalnej na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej 

na stronie internetowej w ilości 3 kompletów w formatach: 

 pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielowarstwicowy, 

 pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

 edytowalnej na nośniku CD/DVD w ilości 3 kompletów w formacie CAD (*.dwg 

albo *.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 oraz Word i Excel.  

Edytowalna wersja elektroniczna ma być przygotowana w sposób uporządkowany,  

w katalogach, odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji oraz ma być 

uzupełniona o pozostałe elementy, będących przedmiotem zamówienia, np. takie jak 

mapa do celów projektowych, operat wodnoprawny itp.. Edytowalna wersja 

elektroniczna projektów branżowych ma stanowić odrębne pliki, które mają być 

osadzone na współrzędnych, w układzie takim jak mapa do celów projektowych. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu 

(nie papierowym) oraz oddzielnie każdy kompletny egzemplarz. 

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, dołączyć należy 

oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z 

wersją papierową. 

II.1.34. Wykonawca dołączy do opracowania: 

- Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

- Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, 

Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót 

i formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez 

projektanta/projektantów. 

- Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym. 

- Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi urządzeniami. 

- Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

- Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29  

oraz 30 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.  

 a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych  
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i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

 b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

 c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;  

 d) z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  

5) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są 

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu 

zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

6) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

h) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

i) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 

j) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, 

zgodnie  

z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 

12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 

wprowadzania  

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

k) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie  

z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE  

i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316  

z 14.11.2012, str. 12), 

l) norm międzynarodowych, 

m) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną  

w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 

stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

n) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
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organizacje normalizacyjne; 

7) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 2, 

oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności,  

o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

8) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności  

lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek 

domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności  

lub funkcjonalności. 

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt. 2) i 3) 

należy wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym,  

a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 

II.2. WYMAGANIA DLA PROJEKTU 

II.2.1. Skala planów sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1 : 1000 i ewentualnie wg potrzeb 

1 : 500 bądź w skali 1 : 200 dla pokazania szczegółów w projekcie wykonawczym. 

II.2.2. Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu należy także 

wyróżnić inne charakterystyczne elementy sytuacji. 

II.2.3.  Na każdym arkuszu planu sytuacyjnego oznaczyć / opisać: 

 ważne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie drogi, np. obiekty użyteczności 

publicznej (szkoły, urzędy, sklepy, zakłady itd.), 

 kierunek północy, 

 numery dróg oraz nazwy miejscowości, do których prowadzą z oznaczeniem 

kierunku, 

II.2.4. Projektowany pas drogowy przedstawić rysunkowo i w układzie współrzędnych.  

II.2.5. W projekcie wykonawczym należy umieścić planszę zbiorczą uzbrojenia w skali 

1:500. 

II.2.6. Długości rysunków nie powinny przekraczać 140 cm. 

II.2.7. Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany 

sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu itd.) 

wszystkich branż oraz we wszystkich egzemplarzach elementów zamówienia mają być 

redagowane w taki sposób aby kilometraż drogi narastał od strony lewej do prawej.  

II.2.8. Projekt budowlany należy uzgodnić w gminie, z zarządcami dróg krzyżujących 

się z drogą krajową oraz zarządcami wód płynących. 

II.2.9. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 

z administratorami urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

II.2.10. Projekt budowlany branży oświetlenia drogi należy uzgodnić oddzielnie  

w poszczególnych gminach, niezależnie od uzgodnienia całego projektu (układu 

drogowego). 

II.2.11. Na etapie dokumentacji projektowej należy uzgodnić i sformalizować 

w uzgodnieniu z GDDKiA sprawę przekazywania przebudowanych urządzeń 
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administratorom. Wymaga to zawarcia stosownych porozumień z zainteresowanymi 

stronami, że przebudowywane kolidujące z robotami drogowymi urządzenia będące poza 

zarządem GDDKiA są własnością i pozostają pod zarządem dotychczasowych właścicieli 

i administratorów bez wprowadzania dodatkowych formalności i dokumentów. 

II.2.12. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii, ocen i raportów również z zakresu 

ochrony środowiska jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 

II.2.13. Przedłożenie w Wydziale Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk: 

 materiałów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

rozdziałem I.18 

  materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych, o których mowa w ustawie z dnia                 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), opracowane 

zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. zgodnie z rozdziałem I.17 

 materiałów do wydania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w art. 77 

ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne –Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi o których mowa w pkt. zmianami o ile będą 

wymagane zgodnie z rozdziałem I.17 

 materiałów do uzyskania decyzji zwalniających na odstępstwa                                           

od obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych (roślin, grzybów i 

zwierząt) zakazów w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, w oparciu o 

przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą (w przypadku gdy inwentaryzacja 

przyrodnicza wykaże obowiązek ich uzyskiwania) 

Oprócz wersji wydrukowanej należy przekazać wersję elektroniczną 

w/w opracowań. 

II.2.14. Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań 

projektowych oraz napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień  

z GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

II.2.15. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z GDDKiA Oddział 

w Gdańsku, w szczególności w zakresie: 

 map i innych opracowań geodezyjnych – z Wydziałem Nieruchomości, 

 obiektów inżynierskich – z Wydziałem Mostów, 

 opracowań związanych z materiałami do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, materiałów do decyzji derogacyjnych, materiałów do 

uzyskania zgód wodnoprawnych i decyzji zwalniających z zakazów, o których 

mowa w Prawie wodnym, oraz opracowań z branży sanitarnej – z Wydziałem 

Ochrony Środowiska, 

 technologii wykonywania robót – z Wydziałami Technologii, Mostów oraz 

Realizacji, 

 zjazdów oraz urządzeń obcych – z Wydziałem Uzgodnień i Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

 analiz ruchu, sygnalizacji świetlnej oraz organizacji ruchu (uzyskać 

zatwierdzenia) – z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót budowlanych – z Wydziałami 

Mostów, Realizacji, Technologii, 

 kosztorysów ofertowych oraz inwestorskich – z Wydziałem Realizacji  

oraz Wydziałem Dokumentacji.  

II.2.16. Wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii, postanowień, uzgodnień, 

decyzji itp. ponosi Wykonawca. 
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II.2.17. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację robót budowlanych. W związku z tym, w ramach niniejszego zamówienia należy 

przewidzieć udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców zgodnie z 

rozdziałem II.5. 

II. 3. WYMAGANIA OGÓLNE 

II.3.1. Organizowanie przez Wykonawcę (z obowiązkowym udziałem Projektanta/-

ów) Rad Projektu – okresowych spotkań (co ok. 1 miesiąc) z GDDKiA Oddział w Gdańsku 

w celu: 

 przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 

 przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, 

 bieżącej analizy rozwiązań projektowych pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (BRD) przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wypełniając wymogi Zarządzenia 

nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 

2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego  

oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 

drogowej.  

II.3.1.1. Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym należy przesłać do 

Wydziału Dokumentacji materiały (wyciąg materiałów, wymagających rozstrzygnięcia 

np. plany sytuacyjne), będące przedmiotem spotkania, celem zapoznania się z nimi 

m.in. przez Zespół Audytorów (Audytora) BRD. 

II.3.1.2. Wszystkie Rady Projektu maja być przygotowane oraz przeprowadzane w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z przedmiotem poruszanych problemów, a więc z  

wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. 

II.3.2. Wykonawca sporządzi protokół/notatkę z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach 

i  na  każdym następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

Propozycję protokołu/notatki należy przesłać niezwłocznie (nie później, niż w 

ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia spotkania) w postaci elektronicznej do 

Wydziału Dokumentacji (celem uzgodnienia). Oddzielną część tego protokołu/notatki 

stanowić mają: „Uwagi Zespołu Audytorów (Audytora) BRD”, przy czym każda taka 

uwaga ma się składać z następujących podpunktów: 

 uwaga Zespołu Audytorów (Audytora) BRD, 

 stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz 

 stanowisko (decyzja) Inwestora. 

Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu treści pocztą elektroniczną) z ww. spotkań należy 

przedłożyć w wersji papierowej do tutejszego Oddziału z prośbą o ich zatwierdzenie. 

Niezależnie od listy obecności, protokół/notatkę podpisuje Projektant a zatwierdza 

przedstawiciel Zamawiającego oraz część związaną z BRD: Audytor BRD. 

 Wykonawca dostarczy GDDKiA Oddział w Gdańsku (w przypadku prośby) roboczą wersję 

elektroniczną opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie CAD (*.dwg albo 

*.dgn), kompatybilnych z wersją AutoCAD 2002 bądź w formacie *.pdf; w dowolnym 

terminie w trakcie realizacji projektu. 

 Rady Projektu odbywać się będą w siedzibie Oddziału GDDKiA w Gdańsku, 

niemniej należy wkalkulować również ewentualne: 

 wspólne wyjazdy na wizje w terenie, 

 spotkania z samorządami w ich siedzibach lub w siedzibie Rejonu  

w Człuchowie, bądź w siedzibach innych instytucji, 

 spotkania ze stronami zainteresowanymi, mieszkańcami 

miejscowości; 
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łącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów na potrzeby tych spotkań, 

zorganizowanie oraz przeprowadzenie tych spotkań. 

II.3.3. Formę opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

Wszystkie elementy zamówienia (np. materiały do decyzji realizacyjnej, projekt 

budowlany, projekt wykonawczy), składające się z więcej, niż jedno zszyte opracowanie, 

należy dostarczyć Zamawiającemu w oddzielnej (każdy egzemplarz w oddzielnej) i 

opisanej walizce (teczce). Egzemplarze projektu budowlanego oraz wykonawczego należy 

ponumerować – zarówno walizki, jak i poszczególne elementy, znajdujące się w walizkach. 

Walizki mają być opisane na 4 ścianach oraz wewnątrz mają zawierać pełny spis 

zawartości. Rysunki, w  których wykorzystana jest mapa do celów projektowych 

(plany sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia 

terenu) wszystkich branż oraz we wszystkich egzemplarzach elementów 

zamówienia mają być kolorowe. 

 II.3.4. Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczona 

Zamawiającemu w jednym/dwóch egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia 

weryfikacji, akceptacji itp. nie będzie (obligatoryjnie) zwracana Wykonawcy, również 

nie jest wliczana w ilości podane w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. Ilość podana w 

Tabeli opracowań projektowych odnosi się do sprawdzonej, ostatecznej postaci projektu, 

jego etapu bądź jego elementu. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych  

do zaopiniowania uzgodnienia weryfikacji, akceptacji itp. bądź do prezentacji na 

spotkaniach, uzgodnienia należy wkalkulować ryczałtowo w ceny poszczególnych 

elementów z TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. Analogicznie, dokumentując 

opracowanie poszczególnych elementów opracowania, dla których w TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH  

nie określono ilości egzemplarzy, rozumie się przez to również przedłożenie 

Zamawiającemu (w terminie określonym w  pkt II.3.9.) co najmniej jednego egzemplarza 

tego opracowania w celu zaopiniowania/ zatwierdzenia i koszt związany z edycją tych 

elementów należy wkalkulować w ceny poszczególnych elementów z TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH. 

 Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu (nie 

papierowym) oraz każdy kompletny egzemplarz oddzielnie. 

 Zamawiający określa wymagania dla rozmiaru i wagi walizek: 

 twarde oprawy walizek z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 

 szerokość maksymalnie do 50 cm, 

 wysokość maksymalnie do 33 cm, 

 waga poszczególnych walizek nie może przekroczyć 10kg, 

 głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

II.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 

ich sporządzania. 

II.3.6. Należy wprowadzić jednolite oznakowanie granic pasa drogowego.  

II.3.7. Należy  spełnić  również  obowiązujące  wymogi, w szczególności: 

- Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 27.04.2012r.). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 



  
 

112 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z 

późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z późniejszymi 

zmianami. 

- Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania 

zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu 

dokumentacji  

na zlecenie GDDKIA. 

- Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późniejszymi zmianami. 

- Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.). 

- Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

3  września 2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów 

infrastruktury drogowej. 

- Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych. 

II.3.8. Materiały wyjściowe stanowią Załączniki do SIWZ nr od 1 do 3. 

II.3.9. Usługi Etapu I Zamówienia należy wykonać w terminie 15 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

L.p. 

Wyszczególnienie 

elementów usługi  

projektowej  I
lo

ś
ć
 

Daty, liczba dni lub 

Terminy  

w miesiącach 

(licząc od dnia 

podpisania umowy) 

1 2 3 4 

ETAP I 

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

1.1 Mapa do celów projektowych ryczałt 6 miesięcy 

1.2 
Aktualizacja mapy do celów projektowych /o ile zajdzie taka 

potrzeba/ 
ryczałt 

3 miesiące                

od dnia 

otrzymania 

pisemnego 

polecenia 
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Zamawiającego 

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE 

2.1 Uproszczona koncepcja przekroju 2+1 w ilości 2 egz. ryczałt 3 miesiące 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1. 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie            

z inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami 

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

 8 miesięcy 

3.1.1 

Wykonanie nakładu egzemplarzy karty informacyjnej 

przedsięwzięcia wraz z pozostałymi materiałami do wniosku        

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

5 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania                

z poz. 3.1. 

3.2 Opracowanie materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych   12 miesięcy 

3.2.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów do uzyskania 

zgód wodnoprawnych  
4 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

3.2 

4. 
Materiały i mapy do wniosku (wraz z wnioskiem) 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

4.1. 

Opracowanie materiałów do uzyskania opinii,  

zgodnie z pkt II.1.14 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

/liczba egzemplarzy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa/ 

 12 miesięcy 

4.2. 

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji 

ZRID zgodnie z pkt I.15 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SIWZ 

 13 miesięcy 

4.3. 

Wykonanie nakładu egzemplarzy materiałów 

wyszczególnionych w pkt 4.2 TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH wraz z opiniami uzyskanymi na podst. 

materiałów wyszczególnionych w pkt 4.1 

6 kpl. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

4.2 

4.4 Mapy z projektami podziału 
25 

działek 1) 
13 miesięcy 

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1. 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  

oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 
 14 miesięcy 

5.1.1 
Wykonanie nakładu egzemplarzy dokumentacji geotechnicznej 

oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni 
6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania                

z poz. 5.1 

5.2. Opracowanie projektu budowlanego  14 miesięcy 

5.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu budowlanego  6 egz. 
14 dni 

kalendarzowych       
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po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

5.2 

6. PROJEKT WYKONAWCZY 

6.1. Opracowanie projektu wykonawczego  14 miesięcy 

6.1.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu wykonawczego 6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

6.1. 

6.2. Opracowanie projektu organizacji ruchu  14 miesięcy 

6.2.1 Wykonanie nakładu egzemplarzy projektu organizacji ruchu 6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

6.2 

7. 
POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

7.1. 
Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, 

Kosztorysów Ofertowych 
 15 miesięcy 

7.1.1. 
Wykonanie nakładu egzemplarzy ST, przedmiarów, 

kosztorysów ofertowych 
6 egz. 

14 dni 

kalendarzowych       

po uzgodnieniu 

przez 

Zamawiającego 

opracowania z poz. 

7.1 

7.2. 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK 

(wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna 

(edytowalna w 1 egz. na odrębnym CD/DVD) 

ryczałt 15 miesięcy 

7.3. 

Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku 

CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na 

stronie internetowej (3 egz.) 

ryczałt 15 miesięcy 

7.4. 

Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu 

zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo .*dgn) oraz Word           

i Excel - 3 egz. 

ryczałt 15 miesięcy 

ETAP II 

8. 

Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców                       

oraz  dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych 

dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego  

na realizację robót wg wymagań pkt II.5 OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt  

ETAP III 

9. 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie 

granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych 

– ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z 

pkt II.4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 

ryczałt 

3 miesiące  

po uzyskaniu 

ostatecznej 

decyzji ZRID 

ETAP IV 
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10. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego,  

zgodnie z pkt II.6 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ 
16 

miesięcy2) 

ok. 16 miesięcy  

od dnia podpisania 

umowy na roboty 

budowlane do dnia 

zakończenia robót 

budowlanych 
1) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki 

przed podziałem). 

2) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę miesięcy pełnienia nadzoru autorskiego. 

II.4. OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO PASA DROGOWEGO – 
WYZNACZENIE I STABILIZACJA GRANIC DZIAŁEK STANOWIĄCYCH 

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI; OZNAKOWANIE 

GRANIC PASA DROGOWEGO ZNAKAMI „PD”: 

 

II.4.1. Wyznaczenie i stabilizacja granic działek stanowiących linie rozgraniczające 

teren inwestycji: 

a) Wyznaczenia granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji należy 

dokonać należy wykonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

stała się ostateczna, na podstawie danych liczbowych znajdujących się w operacie  

z opracowania map z projektami podziału nieruchomości oraz innych danych pozyskanych z 

PODGiK. Na mapach z projektami podziału nieruchomości należy uzyskać adnotację organu, 

który wydał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości o treści: „Niniejszy podział 

nieruchomości został zatwierdzony decyzją Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej z dnia ......... nr ...........”, z podpisem upoważnionej osoby. 

b) Stabilizację punktów granicznych należy wykonać po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji stała się ostateczna.  

c) W wypadku, gdy linia rozgraniczająca przebiegać będzie po granicach istniejących, nie 

podlegających podziałowi działek, uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne 

znajdujące się na tych granicach należy wznowić zgodnie przepisami art. 39 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku dokumentów wymienionych  

w pkt. 3.14.1.1.a,  granice należy ustalić w trybie § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. 

d) Stabilizację nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości, 

należy wykonać znakami naziemnymi i podziemnymi. Jako znaków naziemnych należy użyć 

słupków betonowych lub kamiennych z krzyżem w górnej poziomej płaszczyźnie słupka. 

Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku 

naziemnego z trwałego materiału. Górne części wszystkich znaków granicznych należy 

pomalować farbą w kolorze kontrastującym z otoczeniem. 

e) Z czynności wyznaczenia i utrwalenie punktów granicznych należy sporządzić protokół 

zgodny z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. 

f) Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich działek  

w granicach pasa drogowego objętych decyzją ZRID. Użytki gruntowe w tych działkach 

(również nie podlegających podziałowi) należy oznaczyć symbolem „Tp” – zgodnie  

z zał. nr 6, poz. 18 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
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g) Dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczenia, wznowienia i 

utrwalenia znaków granicznych określających linie rozgraniczające pas drogowy należy 

przekazać do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

II.4.2. Oznaczenie granic pasa drogowego znakami „PD” oraz sporządzenie mapy  

     przebiegu granic pasa drogowego  

a) Stabilizację oznaczenia pasa drogowego należy wykonać znakami „PD” przy każdym 

punkcie załamania granicy, od strony wewnętrznej pasa drogowego oraz na odcinkach 

prostych, w odległości nie przekraczającej 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy 

sąsiednimi znakami. Projekt rozmieszczenia znaków PD należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) Do trwałej stabilizacji punktów pasa drogowego należy użyć żelbetowych znaków 

z wytłoczonym napisem „PAS DROGOWY”, pomalowanym czarną i żółtą farbą. Znak należy 

umieścić napisem do strony wewnętrznej pasa drogowego. Wymiary słupa oraz szczegóły 

opisu i kolorystyka muszą być zgodne z poniższym rysunkiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Wymagania względem materiałów dla znaków „PD”: 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250 , klasy B 30.  

Beton użyty do produkcji elementów powinien charakteryzować się: wytrzymałością 

na ściskanie; nasiąkliwością poniżej 5%; mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie 

z normą PN-88/B-06250. 

Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu pobranych z w/w elementów 

i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji. 

Elementy - przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego - powinny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Muszą być: wolne od spękań; wolne od wykruszeń, 

ubytków; powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 

d) Znaki „PD” należy pomierzyć w nawiązaniu do istniejącej osnowy. Należy obliczyć 

współrzędne słupów „PD” i nadać im numery. 

k) Wykorzystując dane ze sporządzenia mapy do celów projektowych, map z projektami 

podziałów i  map z liniami rozgraniczjącymi należy sporządzić mapę przebiegu granic 

pasa drogowego w skali 1 : 500 lub 1: 1000 (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

 

 

P
A

S 
 D

R
O

G
O

W
Y 

- słupek o wym. 100 x 12 x 10 cm 

wykonany z betonu B-25 zbrojonego 

czteroma prętami Ø10 mm 

- napis wytłoczony wys. 6,5 cm –   

kolor czarny,  

- część nadziemna o wys. 50 cm 

pomalowana żółtą wodoodporną 

farbą, 
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przedstawiającą przebieg granic pasa drogowego i granic działek przyległych, numerację 

działek, numery  

i rodzaj stabilizacji punktów granicznych, numery znaków „PD”, miary czołowe pomiędzy 

sąsiednimi punktami granicznymi, kilometraż trasy, nazwy obrębów ewidencyjnych. Mapę 

należy sporządzić w formie numerycznej - w formacie zgodnym z programem AutoCad  

wraz z wykazami współrzędnych punktów granicznych i znaków „PD” wydruki na papierze  

i w pliku „txt”. 

 

Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbędzie się na podstawie przedłożonego 

operatu, przez: sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów; pomiar 

kontrolny na wybranych punktach; porównania danych zawartych w operacie z terenem; 

kompletności operatu. 

a) Wynagrodzenie za wykonanie robót obejmuje: pobranie niezbędnych materiałów z 

właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii; zakup i transport elementów do 

stabilizacji i oznaczenia granic pasa drogowego w miejscu stabilizacji; okazanie granic 

właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego; trwałe zastabilizowanie 

punktów granicznych oraz znaków PD pasa drogowego; pomiar; wykonanie operatu 

technicznego dla pasa drogowego; przekazanie operatu technicznego dotyczącego ustalenia 

przebiegu granic i wznowienia znaków granicznych do PODGiK, sporządzenie mapy 

przebiegu granic. 

II. 5.  OPRACOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
ROBÓT ORAZ DOKONYWANIE EWENTUALNYCH MODYFIKACJI 

OPRACOWANYCH DOKUMENTÓW W OKRESIE TRWANIA 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA REALIZACJĘ ROBÓT: 

 

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, 

Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielał 

wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz będzie dokonywał 

ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, 

których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych 

odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań 

wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem 

lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie 

wiązała się z korektą Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz Kosztorysu ofertowego, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej SST, którą 

prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie 

ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w 

formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytanie będzie związana  z korektą rysunku, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, 

który prześle w całości w pliku *.pdf i AutoCad. 

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić 

jednorazową korektę SST, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu pytań. 

Zamawiający może żądać, aby Wykonawca udzielał odpowiedzi na pytania w siedzibie 

Zamawiającego. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 
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II. 6.  PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO: 

II.6.1 Zakres czynności Wykonawcy: 

Do obowiązków nadzoru autorskiego (zwanego dalej Wykonawcą) należy pełny zakres 

czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz obowiązki wynikające z postanowień niniejszego OPZ-tu oraz 

Umowy, w tym w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w 

siedzibie Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w 

siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na 

wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru 

inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca 

zobowiązany jest w głównej mierze: 

a) Oceniać w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodność ich realizacji  

z założeniami dokumentacji projektowej,  

b) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

c)   Opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez 

Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji 

projektowej,  

d) Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie 

realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, 

wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), 

e) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez 

Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

f)   Dostosowywać dokumentację projektową w zakresie poszczególnych branż do 

warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. geologicznych 

badań podłoża gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez 

Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a 

odbiegających od wyników badań, od treści map i innych opracowań geodezyjnych oraz 

od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych przez Wykonawcę na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej,  

g) Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez 

Wykonawcę robót, 

h) Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia 

precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji 

przedmiarowych), 

i)   Udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

j)   Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego,  

w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w 

czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności 

użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych 

(dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej), 

k) Opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia  

(z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne 

czynności dotyczące dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowej realizacji 

kontraktu,   

l)   Wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to 

konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

m) Doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy). 
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Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca realizował będzie  

na bieżąco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym, przy czym: 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt b), h) oraz i) nie może 

być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt c), e), f), g) nie może 

być dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt k) i l) będzie 

odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

lecz nie dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego 

odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których  

od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi 

lub wykonywanych robót).  

II.6.2 Pozostałe warunki wykonywania nadzoru autorskiego: 

II.6.2.1. Zakres usługi obejmuje dokonywanie uzupełnień i poprawek w przypadku 

ewentualnych błędów i/lub braków w opracowaniach sporządzanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót budowalnych, czyli w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi 

objętej przedmiotem zamówienia. Zgłoszone w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót 

(i potwierdzone przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego) lub 

bezpośrednio przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i/lub przez Zamawiającego błędy 

lub braki w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, Wykonawca będzie niezwłocznie 

poprawiał lub uzupełniał. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynności będzie odpowiedni 

do ich wykonania i określony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego  

w wezwaniu do ich wykonania. 

II.6.2.2. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na 

ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunki zamienne i szkice, 

c) wpisy do dziennika budowy, 

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli 

nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę. 

II.6.2.3.  Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie 

poszczególnych branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego (w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z 

2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) będącego przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

a) Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski (dotyczy 

zmiany zarówno na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu jak i w trakcie 

trwania umowy), może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną 

przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania 

akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu 

budowlanego) pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta 

sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z 

podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz po złożeniu przez twórcę projektu 

budowlanego (dotyczy etapu niniejszego postępowania) lub przez projektanta 

wyznaczonego już do sprawowania nadzoru autorskiego (dotyczy etapu realizacji 

umowy) oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego 

nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

b) W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę 
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posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie  

wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem 

(nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie 

zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego oraz złożenia przez Wykonawcę stosownych 

oświadczeń, o których mowa w pkt. II.6.2.3. ppkt a) niniejszego OPZ-tu. 

II.6.2.4. W przypadku, gdy do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru autorskiego 

poszczególnych branż Wykonawca wyznaczy osoby niebędące twórcami projektu budowlanego, 

Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich (twórców projektu 

budowlanego) wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).   

II.6.2.5. Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie 

prawidłowego nadzoru nad robotami. 

II.6.2.6. W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 

wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie 

każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data 

otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

II.6.2.7. W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, nadzór autorski będą 

sprawować projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót branżowych). 

Wezwanie/powiadomienie projektanta będzie odbywało się na wniosek Zamawiającego  

lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych danej branży. 

II.6.2.8. Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego zobowiązany jest  

do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy bądź do siedziby Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu. 

II.6.2.9. Zryczałtowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w 

Formularzu cenowym (za 1 miesiąc sprawowania nadzoru autorskiego) będzie uwzględniać 

wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym  

w szczególności:  

 dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, w tym wymagań 

niniejszego OPZ-tu, 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak koszty 

dojazdu, delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, 

dokumentacji itp. 

II.6.3. Termin realizacji nadzoru autorskiego 

II.6.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania 

umowy na roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót), nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski.  

II.6.3.2. Planowany okres realizacji robót budowlanych (a więc i pełnienia nadzoru 

autorskiego) to 16 miesięcy. 

II.6.3.3. Okres 16 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót 

budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres 

realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu.  

W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji usługi, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w 

Tabeli opracowań projektowych, na zasadach określonych w Umowie. 

II.6.4. Pozostałe wymagania.   

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu – nie później niż w 

ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu robót budowlanych – kopie 
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wymaganych uprawnień budowlanych oraz kopie potwierdzające przynależność do właściwej 

Izby Inżynierów Budownictwa wszystkich tych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, jako inspektorzy nadzoru autorskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę).  

II. 7. INNE USTALENIA: 

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego przenosi na GDDKiA Oddział 

w Gdańsku autorskie prawa majątkowe w całości na podstawie protokołu przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu. W związku z tym na GDDKiA Oddział w Gdańsku może 

wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych 

częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie statutowej działalności 

zarządcy drogi. 

II.8. UWAGA: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami 

związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed 

złożeniem oferty zależy wyłącznie od potencjalnego Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.  

Inwestorem niniejszej inwestycji będzie GDDKiA Oddział w Gdańsku zatem wszelkie 

pozwolenia i inne elementy formalno – prawne należy uzyskiwać w imieniu GDDKiA 

Oddział w Gdańsku. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem opinii ponosi 

Wykonawca. 

 

III. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

III.1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 

III.1.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia – CZĘŚĆ MOSTOWA jest opracowanie dokumentacji projektowej 

w zakresie obiektów inżynierskich branży mostowej, wykonywanej w ramach dokumentacji 

na przebudowę i wzmocnienie odcinka drogi krajowej Nr 22 odc. granica województwa  

– Buszkowo.  

III.1.2 Lista obiektów. 

Listę istniejących obiektów inżynierskich branży mostowej znajdujących się na odcinku drogi 

objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, z podstawowymi ich parametrami technicznymi 

oraz przewidywanym zakresem robót, przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.  

Tab.1. Lista istniejących obiektów inżynierskich branży mostowej. 

Lp. 
Nr 

obiektu 

Rodzaju  

obiektu 
Km1) 

Światło2) 

[m] 

Długość2)  

[m] 
Konstrukcja2) 

Przewidywany  

zakres robót 

1 M_1 most 207+612 
9,63.1) 

7,003.2) 
1,3+1,33.3) 

13,0 

Płytowa, prefabrykowana 
(belki typu Gromnik) 

z betonową płytą monolityczną 
Podpory betonowe, 

monolityczne.  

Przebudowa4) 

2 P_1 przepust 208+376 Φ0,8 14,5 
Rurowa, stalowa,  

bez ścianek czołowych.   
Wydłużenie 

/przebudowa5) 

3 P_2 przepust 208+775 Φ1,0 14,80 

Rurowa, betonowa, 
prefabrykowana,  

z betonowymi ściankami 
czołowymi.  

Przebudowa6) 
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1) Podany kilometr należy traktować jako orientacyjny.  
2) Ilość, rodzaj konstrukcji i wymiary obiektów inżynierskich określone zostały na podstawie ewidencji 

i mogą odbiegać od rzeczywistości. Do Wykonawcy, w ramach niniejszego zamówienia i podanej ceny 
ofertowej należy odszukanie i zinwentaryzowanie wszystkich istniejących obiektów inżynierskich 
znajdujących się na odcinku drogi krajowej objętej zamówieniem. 

3.1) Szerokość całkowita mostu 
3.2) Szerokość  jezdni 
3.3) Szerokość wyniesionych poboczy technicznych  
4)  Obiekt w dobrym stanie technicznym, ale (zwłaszcza w świetle zakładanego zakresu przebudowy drogi) 

o ograniczonej przydatności do użytkowania. Z uwagi na lokalizację (bezpośrednie sąsiedztwo obiektu 
ze skrzyżowaniem drogowym) oraz geometrię, wiek i rodzaj konstrukcji, ograniczających możliwość 
efektywnego technicznie i ekonomicznie poszerzenia i wzmocnienia istniejącego ustroju nośnego 
i podpór, zakłada się rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu dostosowanego do projektowanego 
układu drogowego, z jego nowymi elementami. Ostateczny jednak zakres i rodzaj robót zostanie 
określony dopiero po wykonaniu przez Wykonawcę Oceny stanu technicznego mostu M_1.  

5)  W przypadku wykazania dobrego stanu technicznego przewodu rurowego istniejącego przepustu  
oraz wykazania oceny „odpowiednia” w zakresie jego przydatności do użytkowania, dopuszcza się 
możliwość pozostawienia istniejącego przewodu rurowego, jedynie ewentualnie dostosowanego 
(wydłużonego) do projektowanej korony drogi oraz jej nowoprojektowanych elementów.   

6)  Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu dostosowanego do projektowanej korony drogi oraz 
jej nowoprojektowanych elementów.  

UWAGA: 

Oprócz obiektów ujętych w powyższym zestawieniu zamówienie obejmuje również obiekty, 

których konieczność uwzględnienia/wykonania (dla poprawnego rozwiązania problemów) 

wyniknie w trakcie procesu projektowania związanego z rozbudową drogi. Dotyczy to np. 

projektów: (a) budowy/przebudowy/remontu wszelkich murów oporowych, (b) budowy 

wszelkich tymczasowych obiektów inżynierskich niezbędnych dla przeprowadzenia zamierzenia 

budowlanego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia (dotyczy np. mostów 

objazdowych i/lub kładek dla pieszych wykonywanych na czas przebudowy poszczególnych 

obiektów), (c) budowy nowych, inżynierskich obiektów stałych takich jak chociażby dodatkowe 

mosty, przepusty, wszelkie przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych i rowerzystów, mury 

oporowe itp., których potrzeba wykonania wynikała będzie z przyjętych rozwiązań branży 

drogowej i/lub wykonanie których będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 

odwodnienia korpusu drogowego, przeprowadzenia projektowanych ciągów pieszych, ścieżek 

rowerowych, ciągów emigracyjnych zwierząt itp. 

III.1.3 Cel opracowania.  

Celem opracowania jest: 

 Uzyskanie aktualnego obrazu stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich,  

 Opracowanie projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW)                                      

oraz towarzyszących projektów branżowych (PB i PW) niezbędnych do przeprowadzenia 

rozbudowy lub przebudowy obiektów istniejących oraz budowy obiektów nowych 

i tymczasowych, 

UWAGA: 

W przypadku nowych obiektów mostowych, w tym obiektów przebudowywanych 

(nie dotyczy przepustów), PB i PW powinny zostać opracowane dla wariantu konstrukcji 

zatwierdzonego przez Zamawiającego a przygotowanego w ramach Koncepcji 

Programowej (PK) wykonywanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, 
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 Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  

 Przygotowanie niezbędnych materiałów (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych – STWiORB, przedmiarów i kosztorysów), które wraz z projektem 

budowlanym i projektem wykonawczym dadzą podstawę do zawarcia umowy 

na wykonanie robót budowlanych związanych przebudową istniejących lub budową 

nowych obiektów inżynierskich. 

III.1.4 Sposób opracowania. 

Projekty wykonawcze oraz kosztorysy i przedmiary objęte przedmiotem niniejszego 

zamówienia, powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na poszczególne obiekty. 

STWiORB powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na poszczególne rodzaje obiektów 

inżynierskich, czyli na: (a) obiekty mostowe, (b) przepusty, (c) konstrukcje oporowe itp. 

Koncepcje Programowe (KP) powinny zostać wykonane i złożone z rozbiciem na poszczególne 

obiekty. 

III.2  WYMAGANY ZAKRES OPRACOWANIA. 

Opracowanie projektowe branży mostowej powinno zawierać w szczególności: 

 Szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów inżynierskich, z oceną ich 

przydatności do użytkowania,  

 Ocenę stanu technicznego przepustu dla którego dopuszczono możliwość 

przeprowadzenia remontu lub rozbudowy, bez konieczności całkowitej jego przebudowy, 

 Ocenę stanu technicznego mostu M_1, 

 Koncepcję Programową (KP) opracowaną dla nowych obiektów mostowych,  

dla co najmniej 2 wybranych przez Wykonawcę wariantów (dla każdego z obiektów); 

 Projekt Budowlany (w zakresie stanowiącym element/TOM wielobranżowego projektu 

budowlanego obejmującego całość przedsięwzięcia), 

 Projekty Wykonawcze, 

 STWiORB, 

 Część kosztorysową z kosztorysami ofertowymi, kosztorysem inwestorskim oraz 

z przedmiarami robót. 

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze branży mostowej powinny uwzględniać 

w szczególności konieczność: 

 Przebudowy/budowy poszczególnych obiektów inżynierskich,  

 Regulacji i umocnienia linii brzegowych rzek, cieków wodnych, rowów odwadniających                  

oraz stożków i skarp, 

 Przebudowy infrastruktury technicznej wszelkich urządzeń obcych, których obecność 

zostanie stwierdzona w obrębie poszczególnych obiektów, a będących w kolizji 

z zakresem przewidywanych robót, 

 Budowy w razie konieczności (w zależności od potrzeb) niezbędnych objazdów lokalnych 

z tymczasowymi obiektami (mostami) objazdowymi.  

III.3  OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

Ocena stanu technicznego przepustu P_1 powinna obejmować w szczególności: 

(a) Szczegółową inwentaryzację obiektu,  

(b) Lokalizację i rozmiary uszkodzeń, 

(c) Inwentaryzację fotograficzną uszkodzeń, 

(d) Ocenę stanu technicznego rury stalowej,  

(e) Analizę statyczno-wytrzymałościową (w miarę potrzeb) oraz funkcjonalną konstrukcji, 

uwzględniającą stan techniczny obiektu oraz jego geometrię, 

(f) Ocenę uszkodzeń z analizą przyczyn i skutków, 
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(g) Raport i wnioski końcowe. 

Ocena stanu technicznego mostu M_1 powinna obejmować w szczególności: 

(a) Szczegółową inwentaryzację obiektu,  

(b) Lokalizację i rozmiary uszkodzeń, 

(c) Inwentaryzację fotograficzną uszkodzeń, 

(d) Badania grubości otuliny zbrojenia, 

(e) Badania karbonatyzacji betonu, 

(f) Ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie, 

(g) Pomiar rozwartości rys lub pęknięć, 

(h) Analizę statyczno-wytrzymałościową oraz funkcjonalną konstrukcji uwzględniającą stan 

techniczny obiektu oraz jego geometrię, 

(i) Ocenę stanu elementów wyposażenia,  

(j) Ocenę uszkodzeń z analizą przyczyn i skutków, 

(k) Raport i wnioski końcowe. 

III.4 PROJEKT KONCEPCYJNY 

Projekt koncepcyjny (PK) jest to opracowanie projektowe o charakterze dość szczegółowym, 

które ma służyć: 

 uściśleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,  

 szczegółowemu ustaleniu rozwiązań konstrukcji obiektów na podstawie analizy 

rozpatrywanych wariantów, 

 podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie wyboru wariantu docelowego, 

 określeniu wytycznych dla projektu budowlanego.  

Wymagania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe oraz wymagania dotyczące 

wyposażenia i urządzeń poszczególnych obiektów wymagają (na etapie projektowania) 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym.  

Dane ogólne oraz parametry takie jak: 

 nazwa, lokalizacja, kategoria, klasa i rodzaj drogi, 

 elementy przekrojów ruchowych na obiekcie: liczba i szerokość pasów ruchu, szerokości 

ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, wyniesionych poboczy 

technicznych, opasek,  

 światła poszczególnych obiektów, 

 szerokość i wysokość skrajni, 

 długości przęseł, 

 rodzaj posadowienia, 

 rodzaj przyczółków, 

 pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów 

pieszo-rowerowych oraz wyniesionych poboczy technicznych, 

należy przyjmować na podstawie przepisów szczegółowych, założeń opisu przedmiotu 

zamówienia oraz bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

III.4.1 Założenia ogólne. 

(a) Nośność obiektów po przebudowie – klasa A wg PN-85/S-10030, ze sprawdzeniem 

pomostu na obciążenie ciągnikiem klasy C-150 wg STANAG 2021. 

(b) Dla przebudowywanych obiektów mostowych należy wyznaczyć wojskową klasę obciążenia 

MLC zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 

2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 

użytkowania dróg i obiektów inżynierskich”.  

III.4.2 Szczegółowość Koncepcji Programowej (KP). 
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Opracowując warianty w ramach Koncepcji Programowej Wykonawca zobowiązany jest 

określić:  

(a) szczegółowo (ostatecznie): 

 lokalizację obiektu,  

 schemat statyczny konstrukcji obiektu, 

 parametry geometryczne przekroju ruchowego,  

 wysokości i szerokości skrajni, 

 długości i rozpiętości przęseł,  

 geometrię w planie,  

(b) dość szczegółowo: 

 przekrój podłużny i przekrój poprzeczny obiektu, 

 konstrukcję nośną obiektu, 

 sposób posadowienia podpór, 

 konstrukcję (geometrię) podpór, 

 światła obiektu, 

 rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektu, 

 konstrukcję i materiały urządzeń zapewniających stateczność połączeń korpusu 

drogowego z obiektem i brzegami rzeki, 

 rodzaje warstw nawierzchni obiektu, 

 elementy wyposażenia technicznego, 

 rodzaj odwodnienia obiektu, 

 lokalizację, wymiary, potencjalne odbiorniki wód, szacunkowe wielkości 

odprowadzanych wód oraz inne elementy konstrukcyjne urządzeń odwodnieniowych 

obiekt. 

III.4.3 Wymagania dla kolejności wykonywania opracowania w zakresie KP.  

Realizacja dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie powinna odbywać się 

w następujących etapach: 

 analiza materiałów wyjściowych, 

 opracowanie roboczych wersji KP oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego 

dla proponowanych rozwiązań, 

 uzyskanie wstępnych opinii zainteresowanych stron na temat KP i uwzględnienie ich 

treści w opracowaniach projektowych, 

 opracowanie i przekazanie do odbioru KP oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 

wynikłych w trakcie odbioru, 

 uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiającego, 

 ewentualne opracowanie ostatecznej wersji KP z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikłych podczas zatwierdzania przez Zamawiającego. 

III.4.4 Szata graficzna opracowań projektowych. 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w III.8.1 niniejszego opisu. 

III.4.5 Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowych. 

Ramowa zawartość projektu koncepcyjnego:  

1. Część opisowa. 

2. Obliczenia. 

3. Część rysunkowa.  

4. Część kosztorysowa. 

Część opisowa - wykonywana tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków, 

powinna zawierać m.in.: 

 wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego). 
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 charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne i architektoniczne obiektu, 

 układ konstrukcyjny obiektu: 

 kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia,  

 wyniki obliczeń konstrukcyjnych wykonanych wg pkt. Obliczenia (patrz niżej), 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystanie oraz na obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 

wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 

zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony). 

Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:  

 orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia, 

 obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne.  

Część rysunkowa - powinna zawierać min.: 

 rysunek ogólny – widok z góry, z boku, przekrój podłużny (skala 1:100); 

 przekroje poprzeczne charakterystyczne (skala 1:50); 

 rysunki podpór (skala 1:50 lub 1:100); 

 rysunki zabezpieczeń stateczności posadowienia konstrukcji oporowych (wg potrzeb); 

 inne rysunki elementów obiektu oraz urządzeń wyposażenia technicznego (wg potrzeb);  

Część kosztorysowa.  

Kosztorysy powinny być wykonywane dla każdego wariantu. 

Kosztorysy powinny być opracowaniem o charakterze opisowym z zawartością tabel 

i zestawień.  

Ceny jednostkowe poszczególnych zagregowanych asortymentów powinny być ustalane 

na podstawie analogii do innych, obecnie realizowanych zadań inwestycyjnych, 

z uwzględnieniem poprawek własnych. 

Ramowy układ kosztorysów dla każdego wariantu powinien zawierać m.in.: 

a) Wstęp: 

 opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom cen). 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

b)  Przedmiar robót. 

Wykaz robót w kolejności ich wykonania zawierający zestawienia ilościowe, wykonany 

w następującym układzie: Lp., element rozliczeniowy, opis robót i obliczenie ich ilości, 

jednostki miary robót, ilość robót.  

Przedmiar robót powinien zawierać oprócz robót zasadniczych także roboty 

przygotowawcze.  

Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu. 

c) Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane elementy 

rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu, nr pozycji przedmiaru, nazwa i 

ew. numer elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa, cena za 

element rozliczeniowy. 

d) Analiza wariantów 

Analiza wariantów powinna zawierać: opisy, wyniki obliczeń, rysunki oraz ocenę 

wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa robót, czasu 

utrudnień, czasu realizacji, kosztów robót i utrzymania obiektu, trwałości. 



  
 

127 

III.5  PROJEKT BUDOWLANY (PB). 

III.5.1 Przedmiot i zakres PB. 

Zgodnie z zamierzeniem PB objęty niniejszym zamówieniem będzie służył: 

 Uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, 

 Przygotowaniu projektu wykonawczego, STWiORB oraz części kosztorysowej. 

III.5.2 Szczegółowość opracowań projektowych. 

PB zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym.  

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).  

Oznacza to, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 

na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

III.5.3 Wymagania dla projektowanej inwestycji. 

Szczegółowy zakres i forma PB powinna spełniać wymagania określone w art. 34 ustawy Prawo 

budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia 

i sprawdzenia rozwiązań projektowych. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę                               

przy projektowaniu obiektu: 

 Elementy przekroju ruchowego na obiekcie: liczba i szerokość pasów ruchu, szerokości 

opasek oraz w zależności od przyjętych rozwiązań: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo-rowerowych,  wyniesionych poboczy technicznych,  

 Pochylenie podłużne niwelety, 

 Światło obiektu (mostu, przepustu), 

 Szerokość i wysokość skrajni, 

 Długości przęseł/przepustu, 

 Rodzaj konstrukcji ustroju nośnego, 

 Rodzaj posadowienia, 

 Rodzaje podpór,  

 Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni oraz w zależności od przyjętych rozwiązań: 

ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, wyniesionych poboczy 

technicznych, 

 Wyposażenie obiektów (typ) – wg  potrzeb: łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja, 

urządzenia odwadniające, krawężniki, nawierzchnie, balustrady, bariery itd. 

 Urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

 Urządzenia oświetleniowe (wg potrzeb), 

 Rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji, 

 Umocnienia i regulacja linii brzegowych i skarp rzeki, cieków wodnych, rowów, 

 Zabezpieczenie skarp i stożków korpusu drogowego, 

 Znaki pomiarowe. 

III.5.4 Materiały wyjściowe do projektowania  

(pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy). 

Projekt należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) do wykonania stadium projektu budowlanego.  

III.5.5 Projekt Budowlany obiektu inżynierskiego. 



  
 

128 

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z wymaganiami 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

Opis techniczny wykonywany powinien być w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 

rysunków oraz komentarz i powinien zawierać (odpowiednio w dostosowaniu do potrzeb 

wynikających z rodzaju obiektu inżynierskiego) m.in.: 

 Wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

 Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

 Schemat statyczny, 

 Wyniki oceny stanu technicznego obiektów sąsiednich, 

 Opinie geotechniczną, w której określona zostanie kategoria geotechniczna całego 

obiektu lub jego poszczególnych części oraz warunki i sposób jego posadowienia (§4.1 i 

§4.4  

Dz.U. 2012.463),  

 Wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  

 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

 Wyposażenie obiektu w odwodnienie i (w miarę potrzeb) oświetlenie – rozwiązania 

i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe 

wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń (zagadnienia 

te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu), 

 Pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

 Sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa 

użytkowania,  

 Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 

zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 

zabezpieczających, 

 Inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

 Opis technologii wykonania. 

Część rysunkowa powinna zawierać (odpowiednio w dostosowaniu do potrzeb wynikających 

z rodzaju obiektu inżynierskiego) co najmniej poniższe rysunki:  

 Plan sytuacyjny (1:500); 

 Widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (max. 1:100); 

 Przekroje poprzeczne (max. 1:50); 

 Rysunki ogólne podpór (max. 1:50); 

 Plan palowania – wg potrzeb; 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych powinny między innymi 

określać warunki posadowienia obiektu, stateczności podłoża i skarp oraz określenia 

parametrów geotechnicznych gruntów w podłożu, potrzebnych do zaprojektowania 

w zależności od potrzeb: fundamentów, konstrukcji oporowych, ścianek szczelnych, elementów 

konstrukcyjnych współpracujących z gruntem, zakotwionych w gruncie oraz wykonania 

wykopów otwartych                lub w ściankach szczelnych. 

Opracowanie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych należy  

wykonać zgodnie z zapisami i wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), wprowadzonego 
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na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),  

Przekroje poprzeczne warstw geologicznych mają być naniesione (w skali                                

oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych przepustów 

i obiektów mostowych.  

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe – w tej części dokumentacji technicznej 

zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów.  

W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

 Wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

 Nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 

 Przyjęte schematy obliczeniowe: 

 Schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących 

o nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 

 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 

 Podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

 Wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń 

i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 

użytkowania, a w szczególności: 

 Stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 

 Stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły 

wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

 Reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 

 Maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 

 Schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

 Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących 

o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 

krytycznych. 

Wymaga się, aby jeden, pełny komplet obliczeń każdego obiektu inżynierskiego został 

przekazany do Zamawiającego jako załącznik do 1 egz. dokumentacji.  

III.5.6 Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo budowlane 

wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki zawierający: 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi, 

 Szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

 Opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 

III.5.7 Materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych. 

Podstawą wydania zgód wodnoprawnych są materiały, które powinny  spełniać wymagania 

określone w pkt I.17 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

III.5.8 Projekt inżynierskich obiektów tymczasowych.  
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Niniejsze zamówienie obejmuje również obiekty, których konieczność wykonania 

dla poprawnego rozwiązania problemów, wyniknie w trakcie procesu projektowania związanego 

z rozbudową drogi krajowej. Chodzi m.in. o ewentualną konieczność budowy tymczasowych 

obiektów inżynierskich niezbędnych dla przeprowadzenia zamierzenia budowlanego objętego 

przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym np. tymczasowych mostów z dojazdami 

stanowiącymi lokalne objazdy niezbędne na czas przebudowy poszczególnych obiektów 

inżynierskich oraz tymczasowych konstrukcji wsporczych pod istniejące urządzenia obce 

podwieszone do przebudowywanych/remontowanych obiektów lub przebiegające w 

bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

Dla obiektów budowlanych tymczasowych (niezbędnych w okresie realizacji robót 

zasadniczych), dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, do Wykonawcy należy wykonanie (w ramach niniejszego zamówienia) projektu 

budowlanego, który będzie zawierał w szczególności: 

 Opisy, rysunki, geotechniczne warunki posadawiania oraz obliczenia w zakresie 

określonym w pkt. III.4.5 niniejszego opisu, 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót montażowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi. 

III.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. 

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe 

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, spełniające wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

Przy wykonywaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego należy postępować zgodnie 

z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i Część 2. 

GDDP Warszawa 1998”. Jeżeli zajdzie potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. 2012.463 §7.3) to należy wykonać ją zgodnie z Zarządzeniem nr 58 z dnia 

23 listopada 2015 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

dokumentacji do realizacji inwestycji, Załącznik 7 

III.7 PROJEKT WYKONAWCZY (PW)  

Projekt wykonawczy (PW) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż 

wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 

geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz 

zawiera takie elementy jak specyfikacje techniczne (STWiORB), przedmiary i kosztorysy 

(dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych). 

Celem opracowania PW (z STWiORB, kosztorysami i przedmiarami) jest uzyskanie niezbędnych 

materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

PW powinien zawierać rozszerzenia PB o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

 Możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 Potrzeb przyszłego procesu wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

W skład PW powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania 

robót budowlanych oraz wyniki obliczeń niezbędne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych. 
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Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, również zagadnienia związane 

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót (w tym wszelkich tymczasowych konstrukcji inżynierskich, objazdów, konstrukcji 

wsporczych itp.). 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, 

że wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W skład PW wykonawczego branży mostowej powinny wchodzić następujące składniki: 

Część opisowa, zawierająca (odpowiednio w dostosowaniu do potrzeb wynikających z rodzaju 

obiektu inżynierskiego) m.in.: 

 Nazwa i lokalizacja obiektu, 

 Szczegółowy opis techniczny opisujący parametry projektowanego rozwiązania, 

 Wyciąg z Projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót,  

 Informacje na temat urządzeń obcych,  

 Opis warunków geotechnicznych, 

 Lokalizację reperów i sposób dowiązania projektowanego obiektu, 

 Wytyczne sporządzenia planu BIOZ, 

 Obliczenia statyczne (pełne w 1-ym egzemplarzu). 

Część rysunkowa 

Dokumentacja powinna zawierać wymagane, niezbędne i dostosowane do potrzeb 

wynikających z rodzaju obiektu inżynierskiego rysunki poszczególnych elementów konstrukcji 

z wymiarami i rzędnymi, w skali zgodnej z obowiązującymi normami, a w szczególności: 

 Plan orientacyjny (1:25 000), 

 Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej (1:500),  

 Rysunek ogólny (max. 1:100), 

 Przekrój poprzeczny (max. 1:50),  

 Rysunki konstrukcyjne ustroju nośnego (1:20 ÷ 1:50), 

 Szczegóły i rysunki konstrukcyjne strefy chodnikowej oraz wyniesionego pobocza 

technicznego (1:20), 

 Rysunki ogólne i konstrukcyjne każdej z podpór – wg potrzeb (max. 1:50), 

 Rysunki ogólne i konstrukcyjne płyt przejściowych – wg potrzeb (max. 1:50), 

oraz, o ile występują:  

 Schemat montażu konstrukcji, 

 Technologia betonowania ustroju niosącego 

 Szczegóły elementów odwodnienia tj. osadzenia wpustu, sączka, kolektora, przejścia 

kolektora przez elementy podpór itp.,  

 Rysunek balustrady, 

 Sposób osadzenia urządzenia dylatacyjnego, 

 Sposób podparcia/osadzenia przykładowych łożysk, 

 Sposób podwieszenia urządzeń obcych,  

 Umocnienia stożków, skarp i linii brzegowych rzeki, cieków wodnych, rowów, 

 Schody skarpowe z balustradami stalowymi,  

 Schemat tyczenia (z dowiązaniami), 

 Projekt pala (w przypadku takiego posadowienia), 

 Etapy realizacyjne, 
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 Inne szczegóły (w ramach potrzeb). 

III.7.1 Część kosztorysowa 

Część kosztorysowa powinna zawierać: 

 Kosztorys ofertowy – Tabela Elementów Rozliczeniowych TER; 

 Przedmiar robót – wyliczenie ilości robót. 

Kosztorys ofertowy w postaci tabeli elementów rozliczeniowych TER, powinien zostać 

wykonany w układzie specyfikacyjnym, tzn. pozycja kosztorysowa TER-u powinna odpowiadać 

numerowi STWiORB. 

Kosztorys ofertowy (zwany dawniej ślepym kosztorysem) powinien być sporządzony w formie 

tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn: 

Lp., numer STWiORB, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość 

jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy 

(nie wypełniona). 

Przedmiar należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

Przedmiar robót musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości 

wynikające z dokumentacji.  

Zarówno kosztorysy ofertowe TER jak i przedmiary powinny zostać sporządzone oddzielnie dla 

każdego obiektu mostowego i przepustu. Do Wykonawcy należy dodatkowo sporządzenie 

zbiorczej tabeli elementów rozliczeniowych TER, w której kolejne pozycje kosztorysu 

odpowiadały będą poszczególnym obiektom inżynierskim.  

III.7.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB 

Specyfikacje branży mostowej powinny być sporządzone na postawie aktualnie obowiązujących 

ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad dla robót drogowych i mostowych, aktualnie obowiązujących norm, przepisów 

i wytycznych dla robót mostowych oraz w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129 j.t.). 

STWiORB branży mostowej sporządzone w układzie sześciopunktowym, mają być ściśle 

powiązane z zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej (PB i PW)                              

oraz z kosztorysem ofertowym wykonanym w postaci Tabeli elementów rozliczeniowych TER. 

Ramowy układ SST, powinien obejmować w szczególności: 

CZĘŚĆ DROGOWA (dot. elementów drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu): 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone 

Dot. wszystkich warstw nawierzchniowych stref przejazdowych obiektów mostowych oraz 

nawierzchnio-izolacji stref chodnikowych i wyniesionych poboczy technicznych. 

D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DOJAZDACH 

Dot. przede wszystkim barier ochronnych i balustrad przewidywanych na dojazdach 

i będących przedłużeniem barier i balustrad montowanych na obiektach mostowych 

D-08.00.00. ELEMENTY ULICY NA DOJAZDACH 

Dot. np. krawężników kamiennych oraz chodników wykonywanych na długości skrzydeł 

przyczółkowych 

D-10.00.00. INNE ROBOTY DROGOWE  

Dot. np. elementów tymczasowych objazdów krawężników kamiennych oraz chodników 

wykonywanych na długości skrzydeł przyczółkowych 

CZĘŚĆ MOSTOWA 
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M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 

M-11.01.00. Roboty ziemne 

Dot. m.in. wszelkich wykopów, zasypek, wymiany gruntów, wzmocnienia posadowienia 

itp. 

M-11.02.00. Pale fundamentowe wbijane 

M-11.03.00. Pale fundamentowe wiercone  

M-11.05.00. Ścianki szczelne 

M-12.00.00. ZBROJENIE 

M-12.01.00. Stal zbrojeniowa 

M-13.00.00. BETON 

M-13.01.00. Beton konstrukcyjny  

Dot. m.in. betonów fundamentów, betonów elementów głowic wlotowej i wylotowej, płyt 

przejściowych, podpór, ustroju nośnego, kap chodnikowych, betonów polimerowych, 

konfekcjonowanych, betonów ewentualnych ścian oporowych, elementów drugorzędnych 

itp. 

M-13.02.00.  Beton niekonstrukcyjny 

Dot. betonów klasy poniżej C25/30 

M-13.03.00.  Prefabrykaty betonowe 

Dot. m.in. dźwigarów prefabrykowanych ustrojów nośnych, prefabrykatów betonowych 

murów oporowych, desek gzymsowych itp. 

M-13.04.00.  Mur kamienny 

Dot. ewentualnych okładzin kamiennych murów oporowych  

M-13.05.00.  Mur ceglany 

M-14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

Dot. konstrukcji stalowych ustrojów niosących i podpór, łączników zespalających, 

stalowych elementów drugorzędnych. 

M-14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

M-15.00.00. IZOLACJA 

M-15.01.00. Izolacja cienka 

Dot. w szczególności powłok ochronnych zasypywanych elementów betonowych oraz 

powłok ochronnych odkrytych (widocznych) powierzchni betonowych. 

M-15.02.00. Izolacja gruba 

Dot. w szczególności izolacji płyt pomostowych, izolacji tylnych ścian przyczółków i 

skrzydeł przyczółkowych, izolacji płyt przejściowych 

M-16.00.00. ODWODNIENIE 

Dot. m.in. wpustów, rur spustowych, sączków, wszelkich drenaży, ścieków skarpowych, 

ścieków odwodnieniowych, przeciwspadków przykrawężnikowych, warstw filtracyjnych, 

kanalizacji deszczowej podwieszonej do obiektu itp.  

M-17.00.00. ŁOŻYSKA 

M-18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

Dot. w szczególności krawężników mostowych, barier ochronnych, balustrad, osłon 

przeciwporażeniowych, ekranów ochronnych. 

M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M-20.01.00. Roboty różne. 

Dot. w szczególności robót rozbiórkowych, umocnień stożków i skarp oraz linii brzegowych 

rzek i cieków wodnych, schodów skarpowych, instalacji urządzeń obcych, uszczelnienia 
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wszelkich szczelin, kotew talerzowych kotwiących kapy chodnikowe itp.  

M-20.02.00. Roboty inne. 

Dot. elementów robót nie objętych specyfikacjami w/w.  

III.7.3 Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów 

budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlano-montażowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością 

tabel i zestawień.  

Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany w układzie specyfikacyjnym, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe 

robót.  

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 

 Wstęp: 

 Opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom cen). 

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym). 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, 

nr STWiORB, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

Kosztorys inwestorski w postaci tabel elementów rozliczeniowych TER powinien być 

sporządzony oddzielnie dla każdego obiektu mostowego i przepustu oraz powinien zawierać 

dodatkowo tabelaryczne zestawie zbiorcze z kosztami robót budowlano-montażowych 

dla poszczególnych obiektów.  

III.8  INNE WYMAGANIA I UWAGI 

III.8.1 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 Całość będzie opracowana w technice komputerowej, 

 Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 

 Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

 Pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie pojedynczemu zeszytowi 
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opracowania papierowego.  

 Katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt II.5 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

III.8.2 Koszty opracowań mostowych  

Wszystkie koszty wszelkich opracowań wymienionych w Rozdziale „OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA – BRANŻA MOSTOWA” powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę 

w wymienionych pozycjach TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej Formularz 2.1.  

Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej, oddzielnej 

pozycji kosztorysowej (w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) to, koszt jego 

wykonania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w innych, wyszczególnionych 

pozycjach kosztorysowych TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH stanowiącej 

Formularz 2.1.   

III.8.3 Wymagania techniczne dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów 

inżynierskich  

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w zakresie obiektów inżynierskich, jakie 

Wykonawca będzie stosował w procesie projektowania oraz na etapie sporządzania 

kosztorysów i STWiORB wymagają bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

 

 

 


