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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 63 Pisz – ŁomŜa – Zambrów  - Siedlce na odcinkach: 
A. Granica miasta ŁomŜa – Podgórze od km 145 + 957 do km 151 + 200 długości około 5,3 km 
B. Podgórze – Wygoda od km 151 + 900 do km 155 + 500 długości około 3,6 km 
C. Wygoda – Zambrów ( do istniejącej drogi krajowej Nr 8 ) od km 156 + 700 do km 168 + 200 długości około                 
11,5 km 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej dla kaŜdego z odcinków wchodzą następujące opracowania 
projektowe, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia: 
1. Dokumentacje geodezyjne i kartograficzne związane z nabywaniem nieruchomości (projekty podziałów 

nieruchomości) i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, 
2. Koncepcje programowe uproszczone, 
3. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz                      

z  raportem  o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko ,( ew. wspólne ) 
4. Badania geotechniczne ( projekty badań i dokumentacja badań ), 
5. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
6. Projekty  budowlane, 
7. Projekty wykonawcze, 
8. Projekty organizacji ruchu (stałej i na okres wykonywania robót), 
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branŜ), 
10. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branŜ), 
11. Kosztorysy ofertowe ( ślepe ), 
12. Kosztorysy  inwestorskie (dotyczy wszystkich branŜ), 

 

1.1.1 Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi 

a) Odcinek A – droga przechodzi przez tereny rolne – tylko w miejscowości ŁomŜa Stara występują krótkie odcinki        
o zabudowie zwartej 

b)   Odcinek B – tereny rolne , na odcinku za m. Podgórze występują poza rowem zabytkowe drzewa. 
c)   Odcinek C – droga przechodzi przez tereny rolne i leśne oraz zwartą zabudowę kilku wsi i miasta Zambrów 
Na odcinkach objętych dokumentacją występują skrzyŜowania z drogą wojewódzką Nr 679 ŁomŜa – MęŜenin                  
( odc. A ) oraz z drogami powiatowymi, gminnymi i dojazdowymi ( wszystkie odcinki ). Występuje teŜ duŜo zjazdów 
na działki i posesje.   
 

1.1.2 Ogólny stan techniczny istniejącej drogi 

a) Odcinki  A i B  - posiadają przekrój drogowy o szerokości jezdni 7,0 ÷ 7,2 m. Występują nienormatywne łuki 
poziome i pionowe. 

b) Odcinek C – do km około 167 + 000 droga posiada przekrój drogowy, a na dalszym odcinku do końca trasy 
przekrój półuliczny lub uliczny z odwodnieniem trasy ściekami pochodnikowymi lub kanalizacją deszczową.  

c) Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do rowów przydroŜnych lub na teren, tylko w Zambrowie                      
( końcowy odcinek ) występuje kanalizacja deszczowa – do adaptacji.  

d) W pasie drogowym występują urządzenia: wodociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne – napowietrzne i 
kablowe oraz kanał sanitarny i gazociąg. 

e)  Stan nawierzchni zły ( wszystkie odcinki ). Nawierzchnia mocno skoleinowana  i wymaga wzmocnienia.  
 

1.1.3 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 
 

a/ Klasa drogi: 
    - odcinki A i B – klasa G 

- na odcinku C  - klasa G od km 156 + 700 do km około 164 + 700 a na dalszym odcinku klasa Z. Od km około                  
164 + 700 przewidziane jest przełoŜenie trasy drogi krajowej Nr 63 w ramach budowy Obwodnicy Zambrowa                
w ciagu drogi S - 8 ( materiał posiada Zamawiający ) 
 

b) Prędkość projektowa na odcinku przejścia przez obszar zabudowy 60 km/h oraz poza obszarami zabudowy                     
min. 70 km/h. Na odcinku drogi klasy Z utrzymać istniejące parametry drogi w planie sytuacyjnym.   
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c/ Nawierzchnia wymaga wzmocnienia – ustalić na podstawie ustalenia kategorii ruchu w oparciu o prognozę ruchu i 
obliczenia. 
 
d) Rozbudowę drogi na odcinku przejścia przez obszar zabudowy zaprojektować: 
na odcinku A – z przyjęciem przekroju półulicznego lub z ustaleniem drogi wewnętrznej wzdłuŜ drogi krajowej   
albo tez ciągu pieszo – jezdnego na przejściu przez zabudowę m. ŁomŜa Strara. Na odcinku C na przejściu przez 
Zbrzeźnicę zaprojektować przekrój uliczny z odwodnieniem kanalizacją deszczową. Na przejściach przez Pagórki                 
i Zambrów utrzymać istniejący przekrój półuliczny lub uliczny – z przebudową chodników i adaptacją odwodnienia. 
Ewentualne uzupełnienie chodników. W przypadku potrzeby zaprojektować zatoki autobusowe. 
 
e)  Na odcinkach poza obszarem zabudowanym uwzględnić: 
-  szerokość nawierzchni ( 7,30 ÷7,50 m ) oraz poboczy po min. 1,5 m 
    Mniejsza szerokość jezdni moŜe być przyjęta za Podgórzem na odcinku występowania zabytkowych drzew.  
-   Wykonanie ścieŜek ( chodników ) na dojściach do zatok autobusowych.  
 
f/ W przekroju podłuŜnym wystąpią korekty niwelety drogi. 
 
g)  Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju półulicznym lub ulicznym zaprojektować wpustami ulicznymi                          
z przykanalikami lub istniejącymi kanałami deszczowymi.  
 
h/  W zakresie urządzeń uzbrojenia związanego i nie związanego z drogą zajdzie konieczność ( szacuje się wstępnie ) 
przebudowy: 
Odcinek A: 
-  linii energetycznych NN napowietrznych, około 500 mb, 
-  wodociągów z rur PCV, około 600 mb oraz zabezpieczenia ( przebudowy ) wodociągu na  przejściach pod drogą  
-  kabla telefonicznego około 6 odc. o łącznej długości około 3 km ( odcinek światłowodu ) 
-  dwóch zabezpieczeń gazociągu Ø 200 na przejściach pod drogą 
Odcinek C 
-  przebudowy linii telefonicznej napowietrznej 600 m 
-  przebudowy wodociągu 100 mb 
-  przebudowy linii energetycznej napowietrznej NN 300 mb 
-  wystąpi konieczność przebudowy szeregu przejść urządzeń infrastruktury w poprzek drogi 
 
i)  Przebudowa ( budowa ) przepustów: 
-  odcinek A – 8 szt. 
-  odcinek B – 4 szt. 
-  odcinek C – 9 szt. przepustów oraz 3 mosty o istniejącej długości 6,60 m do 9,00 m. wykaz mostów i przepustów do 
przebudowy ( budowy ) podaje się w załączniku nr 1.  
 

1.1.4 Materiały wyj ściowe 

Zamawiający  zapewni: 
a/ Badania ugięć i badania geotechniczne ( historyczne ) istniejącej nawierzchni drogi 
b) Wtórniki map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 1000, 
c/ Mapy ewidencyjne gruntów  

 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów 
kontraktowych, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. 

 

1.1.5 Ogólne wymagania dla Wykonawcy  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych,             
w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym  
z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby 
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zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby zapewnić 
optymalną ekonomiczność zadania. Obiekty budowlane naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia załoŜonych 
celów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym 
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna planowane przez Urząd Gminy w ŁomŜy 
zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robót celem ich koordynacji. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.6 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów 
inŜynierskich, które naleŜy przechowywać do czasu ich rozbiórki . 

2. MATERIAŁY, METODY BADA Ń I METODY OBLICZE Ń 

2.1       Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.1.1.     Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania 
Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
 

2.1.2.     Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów 
(w tym badania geotechniczne podłoŜa i konstrukcji jezdni).  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne  
z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane 
prawem licencje na uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

Wykonawca wykona co najmniej niŜej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy). Przy ich 
wykonywaniu Wykonawcę będzie obowiązywał zakres, metody, sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające 
następujące wymagania: 
1. Dla obiektów drogowych 

- przekrój podłuŜny (rzędne istniejące min. co 20 m w osi jezdni  z zagęszczeniem w rejonie łuków pionowych 
  i innych  miejscach np. skrzyŜowań ) 
- geometrii trasy drogi w planie sytuacyjnym (inwentaryzacja łuków poziomych wraz z  pomiarami szerokości 
jezdni , dodatkowo pomiary szerokości bram wjazdowych na posesje),w terenie 
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istn. pasa drogowego co 40 m w punktach  
  charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, granica pasa drogowego, cokoły ogrodzeń) , 
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych ( istn. rzędne bram, furtek i terenu przyległego  
  na wjeździe do posesji-zaznaczając kierunki spadku terenu posesji na wjeździe ), 
- konstrukcja i podłoŜe istniejącej nawierzchni drogi – w tym inwentaryzacja i ocena zniszczeń istniejącej  
  nawierzchni, 
-  inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego, 
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- badania geotechniczne podłoŜa gruntowego wraz z istn. konstrukcją jezdni – dla robót drogowych, mostu                    

i  przepustów oraz robót  sanitarnych, 
-  pomiary ruchu na głównych skrzyŜowaniach 

2. Dla urządzenia ochrony środowiska 
- inwentaryzacja zieleni istniejącej( duŜa ilość drzew i krzewów do wycięcia – szacunkowo około 300 drzew ) 

3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
 - zakres przebudowy  urządzeń infrastruktury technicznej ( wraz z armaturą ) nie związanych z drogą                             

(po uzyskaniu warunków przebudowy) naleŜy przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego i uzgodnić                       
z uŜytkownikami  urządzeń 
WyŜej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej 

naleŜy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyŜ cena ofertowa nie będzie korygowana ze 
względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres 
pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Zamawiającym. 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca uwzględni następujące wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń: 
1. Dla obiektów drogowych 

- proj. oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe wstępnie (na roboczo) naleŜy uzgodnić z tut. Oddziałem –    
 na bazie proj. planu sytuacyjnego rozwiązań drogowych,  
- warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg i technologię nawierzchni - naleŜy przedstawić propozycje  rozwiązań 
i uzgodnić z Zamawiającym, 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 
 z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny 
kompatybilnego z MS Excel. 
- część rysunkowa będzie wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z dwg, dxf. dgn 
  oraz pdf 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

 

4. WYKONYWANIE  OPRACOW AŃ  PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z 
wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
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Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Wymagania zostały określone w poz. [32] (wersja elektroniczna dostępna u Zamawiającego). PoniŜej 
przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 
korzystaniem z nieruchomości 

 

Orientacyjna ilość działek do podziału pod stałe zajęcie ( 40 szt. + 10 szt. + 30 szt. ) – razem 80 sztuk. 
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem                       
z nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie [7] i w ustawie [9] Wymagania ogólne [11.1] – 
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe 
[11.4]. 

 

4.2.2. Koncepcja programowa 

a) Koncepcje drogowe 
 

Koncepcja programowa powinna być wykonana z wariantami rozwiązań elementów geometrycznych drogi w 
planie sytuacyjnym ( w tym skrzyŜowań ) oraz w przekroju podłuŜnym i rozwiązaniach konstrukcyjnych – do 
uzgodnienia. 
Koncepcja programowa powinna obejmować rozwiązania : 
- w planie sytuacyjnym z elementami stałej organizacji ruchu, 
- w przekroju podłuŜnym (trasa główna i na wlotach dróg bocznych), 
- elementy odwodnienia ( kanalizacja deszczowa ) 

Uwaga:  
a) Na rozbudowę drogi krajowej na odcinkach przejść przez Podgórze i Wygodę, dokumentacja jest obecnie 
opracowywana. Konieczne jest skoordynowanie rozwiązań zamówionej dokumentacji na stykach z w/w dokumentacją.  
b)  Na początku odcinka A rozwiązania projektowe mogą wejść na teren miasta ŁomŜa. 
 

b) Koncepcje ( przebudowy ) budowy mostów i przepustów 

- przedstawić koncepcje wstępne rozwiązań do uzgodnienia. W przypadku potrzeby zaprojektować objazdy 
tymczasowe wraz z obiektami. 
Koncepcje te naleŜy opracować dopiero po uzgodnieniu koncepcji rozwiązań drogowych. 
 

4.2.3. Projekt badań geotechnicznych dla projektu drogi, obiektów inŜynierskich i kanalizacji deszczowej.  

Zamawiający przekaŜe dla Wykonawcy badania geotechniczne historyczne. 
Badania geotechniczne (podłoŜa i konstrukcji) naleŜy wykonać jako sprawdzające istniejące badania historyczne                
dla projektowanych elementów drogi (poszerzeń jezdni, wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, skrzyŜowania, zatoki 
itp.) oraz dla budowy ( przebudowy ) obiektów inŜynierskich i kanalizacji deszczowej. 
Badania naleŜy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych Część 1 i 
2 GDDP – 1998 r. 
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branŜ. 
 

4.2.4. Dokumentacja badań geotechnicznych. 

Cenę ofertową wykonania badań geotechnicznych wraz z dokumentacją badań naleŜy określić w oparciu o określenie 
zakresu badań ( wierceń ) i ich głębokości. 
 

4.2.4 Projekty budowlane ( trzy odcinki ) 
 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone 
w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
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I.  Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 

3 rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia 

[1.1].  
Do części opisowej naleŜy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]) oraz wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1])  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 
1. Przedmiot inwestycji. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienie części rysunkowej). 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej). 
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury 
technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy 
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich 
rozwiązań projektowych, 
- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 

rozporządzenia [1.1]. 
 

II.  Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów – 
zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1].  

Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia 

[1.1].  
2. Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 

wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki:  
1. Dla obiektów drogowych ( w tym w przypadku potrzeby objazdy tymczasowe ) 

- plan sytuacyjny (1:1000 ), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 
- szczegóły konstrukcyjne – w zaleŜności od potrzeb, 
- przekroje podłuŜne (1:50/500),w tym wlotów dróg bocznych, 
- przekroje poprzeczne (1:100)., 

2. Dla obiektów inŜynierskich ( dla kaŜdego obiektu oddzielnie ) 
- widok z góry, widok z biku, przekrój podłuŜny ( 1: 20 : 1: 200 ), 
- przekrój poprzeczny ( 1 : 20 ÷ 1: 50 ), 
- w przypadku potrzeby szczegóły konstrukcyjne 
 

3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branŜowych 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez zamawiającego 
pozwolenia na budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie 
ewentualnych zmian i uzupełnień. 
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4.2.5 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania 
projektu budowlanego w drogownictwie. Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania 
przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 

1. Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
2. Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
3. Materiały do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (mosty, przepusty, kanalizacja deszczowa i ew. 

inne ), 
4. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, 
5. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem), 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie 
ww. materiałów. 

4.2.6 Projekty wykonawcze 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i 
rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- moŜliwo ści jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
Opracowanie powinno zawierać, w zaleŜności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 
instalacje i urządzenia: 

1.Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania  
    opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym m.in.: 
   - plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej – materiał do uzgodnienia ZUDP, 
   - operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby). 
3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez   
   organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4] , 
4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy– z uzgodnieniami j.w. 
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne – zgodnie z wymaganiami w pionie GDDKiA,  
    dla wszystkich branŜ i asortymentów robót. 
6. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy (ślepy ) 

   7. Rysunki wykonawcze:  
1. Dla obiektów drogowych 
- plan sytuacyjny w skali 1:1000, 
- profile podłuŜne drogi głównej i dróg bocznych (1:50/1:500) 
-  przekroje poprzeczne dróg (1:50/1:100), 
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb 
- schematy wytyczenia osi drogi za pomocą współrzędnych (obiektów, np.: skrzyŜowań) w skali 

1:1000, 
- plany warstwicowe skrzyŜowań (1:500) – w przypadku potrzeby 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego, 
- rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń nie związanych z drogą. 
 
2. Dla obiektów inŜynierskich 
- rysunki konstrukcyjne, 
- schematy wytyczenia obiektów inŜynierskich 
- szczegóły, 

 3. Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z 
drogą – wg wymagań branŜowych 
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4.2.7 Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla wszystkich branŜ 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montaŜowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien 
odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  
 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte załoŜenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom  cen), 
- załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie : Lp. 
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji 
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 
następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające 
danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu 
inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu  
w formacie danych �ompatybilnym z MS Excel. 

 
Uwaga! Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki naleŜące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA. 

 

4.2.8.    Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wraz z raportem  o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko  

1. Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach ustawy  
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

2. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z gminy o braku  
MPZP). 

3. Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i zakresem oddziaływania 
na środowisko (z „Legendą” na mapach). 

4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji 
 

4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wraz z dokumentacją podziałową 

Jest to opracowanie projektowe słuŜące do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji w trakcie 
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu  
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powinny spełniać wymagania ustawy [7]. NaleŜy takŜe wykonać 
materiały do opinii organów o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [7] oraz do opinii organów samorządów 
województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy [7]. Dokumentacja podziałowa na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej. 
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5. KONTROLA JAKO ŚCI  OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

   BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Narady  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. innych 

zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do 
umowy). 

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeby. 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz 

ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu 
którego dotyczą opracowania projektowe. 

 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) 

lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia  

o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych,  

a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 

 5.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu do 
ogólnego harmonogramu prac projektowych. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie  
i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty 

z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 



 
12 Opis przedmiotu zamówienia  

 
6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań 
projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z 
umową, w jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.  

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 

zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 7.3.2. 
sporządzonych dla:  

- zakończonych opracowań projektowych oraz - w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych 
i nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Formularza cenowego , które posiadają termin realizacji 
wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę (protokołem przekazania na 14 dni przed upływem terminu z 
Formularza Cenowego). 

JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia  
i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru częściowego, 
wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 

 7.3. Odbiór ostateczny  

 7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2 
sporządzonych dla:  

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 
zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych  

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę (protokołem przekazania – na 14 dni przed upływem terminu z 
Formularza Cenowego). 

 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 
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7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projektowych jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami,  
  normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia  
  celu, któremu mają słuŜyć,  
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

7.4.Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową  
i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z  
  czasowym korzystaniem z nieruchomości – 1 egz. dla Zamawiającego.+ egzemplarze do nabycia  
  praw do nieruchomości i egzemplarze do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
- Uproszczona Koncepcja programowa drogowa i mostowa – po 2 egz. 
- Projekt badań geotechnicznych  –  4 egz. 
- Dokumentacja badań geotechnicznych  -  4 egz. 
- Projekt budowlany – 1egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania pozwolenia na budowę, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami    
  szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
- Dokumentacja wycinki drzew i krzewów  - 5 egz. 
- Projekty wykonawcze – 6 egz. 
- Kosztorys inwestorski – 2 egz (opracowania nie załączać do spisu dokumentacji, lecz  
  uwzględnić w protokole przekazania), 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  
  realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  
  drogowego na środowisko (w przypadku potrzeby)  – 5 egz. dla Zamawiającego , 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – 5 egz. dla  
  Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i opinii 
 

w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (Formularzu cenowym). 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od 
instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i 
pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, wszystkie elementy opracowań 
projektowych z Formularza Cenowego w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

- Projekt budowlany/wykonawczy – plan zagospodarowania terenu, przekroje podłuŜne,  
  przekroje poprzeczne..... – format danych kompatybilny z AutoCAD (np. dxf)oraz w pdf 

Po odbiorze ostatecznym opracowań projektowych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł otrzymać 
wynagrodzenie w wysokości  100 % ceny umownej.  
Uwzględnia się potrącenia kwot z uwagi na kaucje gwarancyjną o ile została ustanowiona w Umowie.   
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8. PLATNO ŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych wystawionych po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016  
z późniejszymi zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi 
zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym, Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389,. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, 
poz.1190; z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627;  
z późniejszymi zmianami. 
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[5]  Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515  
z późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

[6]  Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 204, 
poz. 2086 z późniejszymi zmianami. 

[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i 
ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z  późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543  
z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 

[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe. 

[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe, 

[12] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA, W-wa 
listopad 2005 

[13] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych GDDP Warszawa 2001 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[15] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[16] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 

[17] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 

[18] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich – PIG Warszawa 1999. 

[19] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 

[20] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 

[21] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 

[22] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

[23] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 
1999. 

[24] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 
GDDP, Warszawa 1998. 

[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-
1998. 

[26] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     
GDDP-1998. 
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[27] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 

[28] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 

[29] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 
IBDIM, Warszawa1992. 

[30] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 

[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 

[32] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Przedmiar robót 
2. Kosztorys ofertowy ( ślepy ) 
3.   Wykaz mostów i przepustów 
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Załącznik nr ... 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(WZÓR) 

Nazwa zadania: 
 

Jednostka Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
(Opis robót i obliczenie ich ilości) 

Nazwa Ilość 
1 2 3 4 5 
 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   

 D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH    

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie 
równinnym. km 0,51 

 
Plan 

sytuacyjny 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 
dróg w terenie równinnym.  
0,51 km 0,51 

 D 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTW Y ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU)   

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
gr, w-wy 15 cm. m3 276,61 

 
Wg. Tabeli 

zdjęcia humusu 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. 
(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 
276,61 m3 276,61 

 D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG    
3 D 01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 34,00 

 
Plan 

sytuacyjny 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
14*2+2*3=34,0 
34,00 m2 34,00 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.   
 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW   

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z 
transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km m3 40,60 
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. 
Grunt kat I-II m3 40,60 

 
wg. Tabeli 

robót 
ziemnych  Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 
230,00 m2 230,00 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW   

5 D 02.03.01.11 
Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III 
uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem m3 72,50 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsięboernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt 
kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 
Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o 
wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 

wg. Tabeli 
robót ziemnych 

i wykazu 
zjazdów 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 
188,00 m2 188,00 



 
18 Opis przedmiotu zamówienia  

 
Załącznik nr ... 

 
 

ŚLEPY KOSZTORYS 
(WZÓR) 

Nazwa zadanie: 
 
 

Poz. 
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Poz. 
Przed
miar. 

Jednostka 

Cena 
jednost
kowa 
zł*) 

Wartość 
pozycji 

zł*) 

1 2 3  4 5 6 7 

 D 01.00.00 
ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

* * * * 
................ 

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  

* * * * 
................ 

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym.  

km 0,51 ........... ................ 

  D 01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI 
URODZAJNEJ (HUMUSU)  

* 
* *  *  

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm.  m3 

276,6
1 ........... ................ 

 D 01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG  

* 
* *  * ................ 

3 D 01.02.04.28 
Rozebranie chodników z płyt betonowych. 

 m3 34,00 ........... ................ 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * *  * ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW  * * *  * ................ 

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. 
kat I-II z transportem urobku na odkład na 
odl. Do 1 km. 

 
m3 40,60 ........... ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW  * * *  * ................ 

5 D 02.03.01.11 

Wykonanie nasypów mechanicznie w 
gruncie kat. III uzyskanego z wykopu 
(roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem. 

 
m3 72,50 ........... ................ 

6 D 02.03.01.12 

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
gruntu kat. I-II z pozyskiwaniem i 
transportem gruntu na odl. Do 1 km 
(formowanie). 

 
m3 11.90 ........... ................ 

 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO 

* 
* *  * ................ 

 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA  * * *  * ................ 

7 D 03.02.01.70 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych.  Szt. 42,00 ........... ................ 
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....................................................... 
       /Pieczęć firmowa Ofereneta/ 
 
 
 
SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 
 
 
Data: .............................................                            .................................................................... 
                                                                                         /podpis upowaŜnionego przedstawiciela/ 
 
*) Ceny jednostkowe i wartość naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY * 
* *  * ............ 

 D 04.01.01 
KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁO śA 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 
m2 

1147,
50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 
(pod ścieki). 

 
m2 

150,4
8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 
(pod rury kanalizacyjne). 

 
m2 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):   

PODATEK VAT ...%:   
CENA OFERTOWA (brutto):   


