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POROZUMIENIE

2017 -02- 14
zawarte W dnill ....ceceeceecenan resssanersnsasnnassescenss W Katowicach
pomiedzy:
Skarbem Pafistwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,

reprezentowanym przez Generalng Dyrekcig Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Katowicach,
z siedziba ul. Myéliwska 5, 40-017 Katowice, NIP: 954-24-02-923, REGON: 017511575-0050,

reprezentowanym przez petnomocnikdw:

p. Ewa Tomala-Borucka - Dyrektor Oddziatu

p. tukasz Urych - Zastepca Dyrektora Oddziatu
zwanym dalej GDDKiA o/Katowice

a

Gornoslaskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedziba w Katowicach przy Al. Korfantego 38,
40-161 Katowice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego-Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach pod numerem
KRS 0000023650, NIP: 634-012-80-15, REGON: 270504889, kapitat zaktadowy w wysokosci
125.301.200zt optacony w calosci,

reprezentowanym przez:

p. Artur Tomasik — Prezes Zarzadu
p. Pawel Wojda - Prokurent

zwanym dalej: GTL S.A.

wspdlnie zwanymi dalej Stronami.

W nawigzaniu do punktu 5 ,Decyzji Wojewody Slaskiego nr IF/VIIIc/77242/285/08 z dnia
6 kwietnia 2011r. o wywlaszczeniu i odszkodowaniu”, w celu umozliwienia nieprzerwanego
funkcjonowania Lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz zapewnienia bezpieczeristwa dla operujacych
statkéw powietrznych a takze sprawnej realizacji autostrady Al na wywlaszczanej nieruchomosci
opisanej w pkt. 1 ww decyzji, Strony zawierajg nastepujace porozumienie:

Par. 1. Tymczasowa droga przeciwpozarowa

1. Przez caly okres realizagji autostrady w pasie drogowym autostrady na odcinku przejscia przez
obecny obszar lotniska, oraz pomigdzy progiem 09 DS a drogq powiatowa Ozarowice-Zendek
(ulica Nowodworcowa) GDDKIA zapewni mozliwoséci przejazdu samochoddéw stuzb ratowniczo
gasniczych poprzez wybudowanie, odpowiednio do zajetego pasa terenu, tymczasowej drogi
przeciwpozarowej. W razie koniecznosci, przebieg tymczasowej drogi przeciwpozarowe]j bedzie
zmieniany w trakcie budowy autostrady pod warunkiem zapewnienia ciagtego przejazdu.

2. Parametry techniczne tymczasowej drogi przeciwpozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji
zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych z dnia 12.09.2005 r Dz.U. nr 197
poz.1634, wraz ze zmianami obowiazujacymi na dzieri realizacji, winny w szczegéinosci:

— nosnosé - przenoszenie obcigzen pojazdéw o masie catkowitej do 40 ton,
— szerokosé jezdni - 6m,
- krawedzie drég pozarowych -oznakowane znacznikami co 10m (markerami),
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- tuki i profil drogi dostosowany do przejazdu z predkoscig do 100km/h,
- na drodze powinny znajdowac sie zatoki mijania.

3. GDDKiA zapewni mozliwos¢ uzytkowania tymczasowej drogi przeciwpozarowej zgodnie
z .Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 wrzesnia 2008r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagroZzenia oraz lotniskowych stuzb
ratowniczo gasniczych”.

4. GDDKIA zapewni utrzymanie tymczasowej drogi przeciwpozarowej polegajace na zapewnieniu
ciagtego przejazdu z lotniska w kierunku zachodnim w rejonie operacyjnym lotniska (tj. do 9.3
km od punktu centralnego lotniska).

Par. 2 Tymczasowe drogi patrolowe

1. Przez caly okres realizacji autostrady w pasie drogowym autostrady na odcinku przejscia przez
obecny obszar lotniska, pomiedzy progiem DS 09 a drogq powiatowg Ozarowice-Zendek (ulica
Nowodworcowg), GDDKIiA zapewni mozliwosci patrolowania terenéw od strony lotniska,
w okolicy tymczasowych ogrodzeri przez Wewnetrzng Stuzbe Ochrony Lotniska poprzez
wybudowanie, odpowiednio do zajetego pasa terenu, w poblizu tymczasowego ogrodzenia,
tymczasowych drég patrolowych. Aby zapewni¢ ciaglosé drég patrolowych, w razie koniecznogci
przebieg tymczasowych drég patrolowych bedzie zmieniany w trakcie budowy autostrady.
W przypadku zmiany lokalizacji tymczasowego ogrodzenia na czas krétszy niz 14 dni dopuszcza
sie w uzgodnieniu z GTL S.A. nie budowanie tymczasowej drogi patrolowej w poblizu tego
ogrodzenia, jednakze zachowana musi byé¢ mozliwoéé przejazdu i obserwacji danego fragmentu
tymczasowego ogrodzenia z funkcjonujacych drdg patrolowych (statych badz tymczasowych).

2. Parametry techniczne tymczasowej drogi patrolowej: droga utwardzona umozliwiajaca ruch
samochodéw osobowych.

3. GDDKIA zapewni utrzymanie tymczasowych drdg patrolowych polegajagce na biezacej
konserwagji drogi w celu zapewnienia mozliwosci ruchu dla samochodéw osobowych.

Par. 3 Tymczasowe ogrodzenie

1. Przez caly okres realizacji autostrady w pasie drogowym autostrady na odcinku przejscia przez
obecny obszar lotniska, GDDKIA zapewni wykonanie dostosowanych do odpowiednich faz
budowy autostrady, odcinkéw tymczasowego ogrodzenia terenu lotniska, ktére beda potaczone
z istniejgcym ogrodzeniem lotniska, tak by zostala zapewniona ciggto$é ogrodzenia przez caly
okres budowy autostrady. Dopuszcza sig jedynie przerwy w ciagtosci wynikajace z zastapienia
fragmentéw istniejacego ogrodzenia odpowiednimi odcinkami tymczasowego ogrodzenia.
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z GTL S.A. termin i czas wprowadzania kazdego fragmentu
ogrodzenia tymczasowego oraz sposéb doraznego zabezpieczenia terenu lotniska. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgadniania z GTL S.A. kazdej zmiany w linii ogrodzenia co najmniej
2 tygodnie przed jej wprowadzeniem.

2. Tymczasowe ogrodzenie bedzie ksztattowane w ten sposéb by tereny znajdujace sie na zachdéd
od pasa drogowego autostrady byly stale dostepne z podstawowej czesci lotniska co zgodnie
z wymaganiami Prawa Lotniczego oraz KPOLC zapewni utrzymane dla tych terenéw statusu
czesci lotniczej lotniska.

3. Parametry techniczne tymczasowego ogrodzenia - Ogrodzenie powinno spetnia¢ wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk cywilnych (§17) wraz ze zmianami obowigzujacymi
na dzien realizacji.

Par. 4 Odprowadzenie wod Va
Przez caly okres budowy autostrady zostanie przez GDDKIA zapewniona ciagtos¢ przeptywu wéd
prowadzonych rowemn RE w ilosciach wynikajacych z maksymalnych projektowych parametréw /
hydraulicznych istniejacych kolektoréw tj. 489)/s. /

Par. 5 Wody gruntowe /

Prace budowlane autostrady winny by¢ prowadzone w ten sposéb by zapewnié stabilnosé ptytyf
postojowej i drogi startowej. Przed realizacja autostrady Al w rejonie lotniska winna zosta(:L
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okrestona zalezno$¢ stabilnosci pityty postojowej i drogi startowej od obnizenia poziomu wédd
gruntowych wywolanego budowg autostrady.

Par. 6 Przeniesienie i zapewnienie funkcjonowania urzadzen lotniska

1. Na czas budowy autostrady Al GDDKiA zapewni przeniesienie i uruchomienie nastepujacych

urzadzen:
- radiolatarnia kierunku ILS LLZ wraz z calg infrastruktura, (anteny monitora pola bliskiego,
kontener ILS, podest pomiarowy, punkty pomiarowe);
- System swietlnych pomocy nawigacyjnych podejscia pomocniczego i progu 09;
- PAPI (Precision Approach Path Indicator - Precyzyjnego Wskaznika Sciezki Podejécia).

2. Podczas realizacji autostrady, w czesci lotniska na zachéd od pasa drogowego autostrady

pozostang :

~ Urzadzenia systemu Meteo;
O koniecznosci przeniesienia badz pozostawienia urzadzeri decyzje ostateczng podejmg ich
wiasciciele lub uzytkownicy przed lub w trakcie budowy autostrady.
Urzadzenla te muszg funkcjonowaé w czasie budowy autostrady w zwiazku z czym muszg by¢ do
nich doprowadzone odpowiednie sieci.

. Wiadcicielami poszczegéinych urzadzen wymienionych w pkt.1 i 2 sq: Gdérnoslaskie Towarzystwo

Lotnicze S.A., Polska Agencia Zeglugi Powietrznej i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

. GDDKIA zapewni, by wykonawca autostrady we wspdipracy z producentem urzadzenia oraz

z jego wiascicielem, Polska Agencja Zeglugi Powietrznej dokonat na czas budowy autostrady
przeniesienia radiolatarni kierunku ILS L1Z wraz z calg infrastrukturq w strone drogi startowej
tak, aby strefa ochronna pomocy znajdowata sie poza liniami rozgraniczajacymi autostrady. Po
przeniesieniu radiolatarni wykonawca zapewni wykonanie pomiaréw i oblotow z powietrza przez
Polska Agencje Zeglugi Powietrznej {zgodnie z pismem PAZP nr AN-070-2/586/09). Po
przekryciu tunelu i wyréwnaniu terenu wykonawca przeniesie radiolatarnie kierunku ILS LLZ
wraz z catg infrastrukturg do plerwotnej lokalizacji i dokona ponowne wybudowania podestu
pomiarowego. Po przenlesieniu radiolatamni wykonawca zapewni ponowne wykonanie pomiaréw
i oblotow z powletrza.

5. W ramach przeniesienia urzadzer\, dia zachowania ciagtosci funkcjonowania zostanie wykonane

rowniez:

» Usunigcie i ponowne zainstalowanie linii zasilajacych kontener ILS i podest pomiarowy oraz
linii teletechnicznych.

¢ Usunigcie i ponowne zainstalowanie kabla sygnatowego w relacji antena monitora pola
bliskiego - kontener ILS.

¢ Usuniecie i ponowne polozenie kabla teletechnicznego w reladji ILS LLZ - kontener ILS GP
do synchronizagji znaku rozpoznawczego DME.

¢ Usuniecie { ponowne poltozenie kabla teletechnicznego w relacji kontener ILS LLZ -~ Wieza
do synchronizagji znaku rozpoznawczego DME (zgodnie z pismem PAZP nr AN-070-
2/587/09).

6. Urzadzenia systemu Meteo musza funkcjonowac nieprzerwanie przez okres budowy w pasie

drogowym autostrady.

Par. 7 Demontaz i odtworzenie swietinych pomocy nawigacyjnych

1. Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym autostrady nalezy w porozumieniu ze stuzbami

energetycznymi GTL S.A. zdemontowac system $wietinych pomocy nawigacyjnych. Po
zakorficzeniu prac nalezy odtworzy¢ system, uruchomié go i wykonaé oblot dopuszczajacy
podejscie do eksploatacji. Przetozenie instalacji kablowej systemu éwietinych pomocy
nawigacyjnych podejscia zachodniego dla obecnie eksploatowanej drogi startowej nalety
wykona¢ do kanalizacji skladajacej sie z czterech rur fi 150 oraz studni kanalizacyjnych.

. Po zakoriczeniu budowy obiektéw inzynieryinych Wykonawca w porozumieniu z GTL SA musi

przywrdci¢ prawidtowe funkcjonowanie systemu $wietinych pomocy nawigacyjnych podejécia
zachodniego, co bedzie wymagalo odtworzenia systemu $wiatet podejécia, progu 09 oraz PAPI.
W przypadku, gdy prace zwiazane z budowaq autostrady Al beda realizowane w trakcie lub po ¢
wybudowaniu przez GTL SA nowej, zamiennej drogi startowej, to system sSwiatet podejscia |

zostanie zainstalowany na konstrukcji (kladce) nad autostradg w osi nowej drogl startowej. .
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Stuzby techniczne lotniska musza mie¢ nieograniczony dostep do instalacii technicznych
zwigzanych z funkcjonowaniem tych systemoéw (instalacji kablowych i urzadzen).

Par. 8 Odtworzenie pomocy nawigacyjnych

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowaq, obiektéw inzynieryjnych w pasie drogowym autostrady
urzadzenia systeméw niezbednych do zapewnienia bezpleczeristwa dla operujacych statkéw
powietrznych na podejéciu z kierunku zachodniego takich jak systemy pomocy nawigacyjnych
$wietinych i radiowych oraz systemy ostony meteorologicznej zostana odtworzone tak, by
przywrdcone zostaty parametry uzytkowe jakie posiadaty przed demontazem. Stuiby techniczne
lotniska musza mie¢ nieograniczony dostep do instalacji technicznych zwiazanych
z funkcjonowaniem tych systeméw (do instalacji kablowych poprzez odpowiednie studnie oraz do
urzadzen).

Par. 9 Ochrona terenu lotniska

W trakcie budowy w pasie drogowym autostrady na odcinku przejécia przez obecny obszar
lotniska, GDDKIA poprzez wykonawce zapewni prowadzong przez uprawniony podmiot ochrone
terendw lotniska przed dostepem oséb postronnych z terendéw placu budowy.

Par. 10 Wymagania inne

1. Wykonawca robét w trakcie trwania budowy pasa drogowego autostrady A1l bedzie zobowigzany
do stosowania i przestrzegania obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego.

2. Przed wykonywaniem rob6t na terenle lotniska nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie.

3. Ze wzgledu na ograniczenia wysokosciowe rozne dia kazdego z realizowanych obiektow
inzynieryjnych, prace konstrukcyjno budowlane nalezy wykonywaé z uzyciem sprzetu, ktéry nie
bedzie powodowat naruszenia ptaszczyzn ograniczajacych wysokoéé. Ewentualne odstepstwa od
tej zasady bedg dopuszczalne jedynie w Scistej wspodlpracy z Dziatem Stuzby Dyzurnej lotniska.
Uzywany sprzet musi posiadaé oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne (lampe koloru
czerwonego). W trakcie realizacjl inwestydgji jak i docelowo zastosowane materialy, urzadzenia
i oswietlanie nie moze w zaden sposéb wplywaé na pogorszenie stanu bezpieczenstwa
wykonywanych operacji lotniczych.

4. Wykonawca robdt na etapie przygotowania oferty winien wziaé pod uwage ograniczenia
w dostepie do placu budowy (tak czasowe, jaki i zakresie pracy sprzetu i personelu) dla robét na
odcinku przebiegu autostrady w obrebie lotniska. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji
nalezy uzgodni¢ z GTL SA nastepujace dokumenty:
- projekt organizacji robét,
- harmonogram prowadzenia robét,
- technologie robét pod wzgledem uzywanego sprzetu.
GTL S.A zobowigzuje sig do przedstawienia na piSmie swojego stanowiska w sprawie ww.
dokumentéw w terminie do 21 dni od ich otrzymania.
Rozpoczecie robét budowlanych zwiazanych z budowa, autostrady bedzie mozliwe po wykonaniu
prac przygotowawczych zwigzanych z;
- Pprzeniesieniem urzadzen ILS LLZ do nowej lokalizacji przed pasem drogowym autostrady
i ponownym wiaczeniem ich do pracy operacyjnej,
- demontazem systemu $wietinych pomocy nawigacyjnych podejécia pomocniczego 09 oraz
PAPI,
- przeniesieniem progu drogi startowej w zwigzku z koniecznym skréceniem jej dtugosci,
- wykonaniem oznakowania skréconej drogi startowej (poziomym i $wietinym),
— opracowaniem niezbednych procedur dla operadji lotniczych na skréconej drodze startowe;j
i z przeniesionym ILS-LLZ oraz wykonaniem niezbednych oblotéw, /7
~ uzyskaniem zgody Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie zmian cech lotniska /
w zwigzku z planowanymi pracami przy budowie autostrady A1, o ktérg wystapi GTL 5.A. !
niezwtocznie po uzyskaniu niezbednych dokumentéw,
~ opublikowaniem zmian w AIP POLSKA, o ktére wystapi GTL S.A. niezwlocznie po uzyskaniu /
niezbednych dokumentéw. /

/
5. Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac budowlanych przedlozy GTL S.A. do akceptacji |
procedure zabezpieczenia budowy w kontekscie regulacji prawnych w zakresie ochrony lotnictwa !

o
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cywilnego. GTL S.A zobowigzuje sig do przedstawienia na pismie swojego stanowiska w sprawie
ww. dokumentu w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

. Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenla pracownikéw wykonujacych prace budowlane na

terenie lotniska w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

. Wykonawca robét, Inzynier kontraktu (wypetniajacy obowigzki w zakresie zarzadzania i nadzoru

inwestorskiego) i GTL S.A. zapewnig po jednej osobie do biezacych kontaktéw, w szczegolnosci
koordynowania i uzgadniania termindw i sposobu prowadzenia prac.

. Pracownicy wykonawcy robét i nadzoru inwestorskiego w celu otrzymania dostepu do terenéw

znajdujacych sig¢ w strefie operacyjnej lotniska muszg otrzymaé przepustki osobowe state lub
zapewni¢ sobie staly nadzér osoby uprawnionej w przypadku poruszania sie z przepustkami
jednorazowymi. Przepustki osobowe i samochodowe wydawane sj zgodnie z obowiazujaca
JInstrukcja przepustkowy”,

Realizacje inwestycji w pasie drogowym autostrady na terenie wywlaszczonym oraz lezacym na
terenie MPL Katowice nalezy realizowa¢ pod ciaglym nadzorem i we wspoipracy ze stuzbami
lotniskowymi (GTL SA).

W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewnié:

- nieprzerwane funkcjonowanie urzadzer oslony meteorologicznej podejscia 09 (4.
celiometru),

- nieprzerwane funkcjonowanie urzadzer odprowadzajacych wody i $cieki do rzeki Brynicy,

- prowadzenie prac montazowych konstrukcji obiektéw inzynieryjnych z dna wykopu
i z uzyciem mobilnego ( niestacjonarnego) sprzetu, gwarantujgcego nienaruszenie
ograniczen wysokosciowych, ,

- zabezpieczenie terenu lotniska przed mozliwoscia ingerencji oséb postronnych (osdéb
trzecich jak i pracownikéw wykonawcy) na teren lotniska.

. Ze wzgledu na minimalizacje uciazliwosci dla MPL Katowice nalezy dazy¢ do tego, by catosé

prac w pasie drogowym autostrady na odcinku przejscia przez obecny obszar lotniska byta
wykonana w okresie 5 miesiecy przypadajacych pomiedzy listopadem a kwietniem
nastepnego roku, to jest poza okresem zwiekszonej ilosci operacji lotniczych.

GTL S.A. zastrzega sobie prawo do podiecia w tryble pilnym na koszt GDDKIA dziatan
majacych na celu zapewnienie ochrony terenu lotniska w rejonie budowy autostrady, na
poziomie wymaganym przepisami prawa w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz
bezpleczeristwa operacji lotniczych w przypadku naruszenia obowiazuiacych zasad.

12, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienla na wybdr wykonawcy robdt budowlanych

autostrady A1l w obrebie i na terenie lotniska zostanie przedstawiona GTL SA do zaopiniowania
w zakresie zwlgzanym z funkcjonowanlem MPL Katowice.

Par. 11 Postanowienia koficowe

1.

GTL S.A. potwierdza, Ze w niniejszym porozumieniu zawarto wszystkie warunki znane w dniu
zawlerania porozumienia, istotne dla realizacji autostrady Al przez teren oraz w okolicy
Lotniska.

GDDKIA stwierdza, ze umiesci tresé niniejszego porozumienia w dokumentacji przetargowej dia
wykonawcy robét oraz zobowigze wykonawce do ich przestrzegania, w celu zgodnej z zapisami
porozumienia realizacji autostrady A1 w okolicy Lotniska.

GTL S.A. po powzieciu wiadomosci o zaistnieniu zdarzedi zewnetrznych powodujacych
konieczno$C zmiany warunkéw realizacji autostrady A1l w okolicy Lotniska, powladomi o tym
niezwlocznie GDDKIA.

. Wobec zasadniczego znaczenia termindw rozpoczecia realizacji nowej drogi startowej przez GTL

S.A. oraz realizacji autostrady Al strony zobowiazuija sie niezwlocznie informowaé o zaistnieniu
kluczowych zdarzen w procesie przygotowania i realizacji obu inwestycji (np. pozwolenie na
budowe, przetarg na wykonawstwo, termin rozpoczecia i zakoriczenia realizacji).
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5. Spory wynikajace z realizacji postanowier niniejszego porozumienia zostany poddane
rozstrzygnigciu sadowi powszechnemu, wiasciwemu dia siedziby Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa, zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

7. Wszelkie zmiany tresci niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej w drodze aneksu,
pod rygorem niewaznosci,

8. Porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

PODPISY I PIECZECIE

GDDKIiA o /KATOWICE:

DYREKIDR ODBZIALU
/ /UCZJ)

mgr iz, fwe Tomala-Borucky

> U Nl jomaske , : DR A #6. 02, £
(data i podpis)

GTL S.A.:

Z2-ca Dérektora

ds. Ekonon?c 0-Fipansowych

mgr £
2. ... . Poawegwoaa b 2RI ¥/ ry% OZZOIZ

(data i podpis) (data i podpis)
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