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WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

Warunki Szczegdolne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg Warunki Ogdlne zatytutowane ,Warunki
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz dla robdét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce". Stowarzyszenie Inzynierow, Doradcéw i Rzeczoznawcéw SIDIR, 1. wydanie
polskie 2019. Tlumaczenie drugiego wydania angielskiego FIDIC 2017 (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Subklauzulami
Warunkow Ogdlnych Kontraktu i Warunkéw Szczegolnych Kontraktu, bedg obowigzywac
postanowienia zawarte w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegdlnych
Kontraktu bedg obowigzywaé¢ w formie podanej w Warunkach Ogoélnych Kontraktu.
Postanowienia Subklauzul skreslonych w catosci lub w czesci w Warunkach Szczegélnych
Kontraktu nie obowigzujag w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony
rezygnujg z ich stosowania i nie bedg mogty powotywac sie na ich brzmienie okreslone
w Warunkach Ogdlnych Kontraktu.

Subklauzula 1.1 Definicje

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje lub wprowadzono nastepujace
zZmiany:

1.11

Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1 i zastgpiono jq
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza
ona ,Zaakceptowang Kwote Kontraktowg brutto”.

~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza
zawartg w Umowie Cene Oferty netto (wyrazong w
Walucie Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek
od towardw i ustug VAT) za wykonanie zobowigzan
okres$lonych w Kontrakcie.

1.1.2

Swiadectwo
Platnosci Zaliczki

Usunigto  odestanie  do  Subklauzuli 14.2.2
[Swiadectwo Ptatnosci Zaliczki] i zastgpiong je
Subklauzulg 14.2 [Zaliczka].

1.1.3

Gwarancja Zwrotu
Zaliczki

Usunieto odestanie do Subklauzuli 14.2.1 [Gwarancja
Zwrotu Zaliczki] i zastgpiong je Subklauzulg 14.2
[Zaliczka].

1.1.4

Data Odniesienia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4 i zastgpiono jg
nastepujaca tresciq:

.Data Odniesienia” oznacza date o 14 dni
wczesniejszq niz data wyznaczona na przedfozenie
Oferty.

1.1.5

Roszczenie

Na koncu Subklauzuli 1.1.5 usunieto nastepujaca
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tresc:
Lub w inny sposéb wynikajace z lub zwigzane z
Kontraktem lub wykonaniem Robot”

1.1.6 Data Rozpoczecia Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia:
~Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Umowy
przez obie Strony.

1.1.7 System  Oceny | Na koricu Subklauzuli 1.1.7 dodano nastepujaca

Zgodnosci treé¢: Pojecia ,System Oceny Zgodnosci” Iub

~System Weryfikacji Jakosci” sg tozsame.

1.1.9 Kontrakt Usunieto calq treé¢ Subklauzuli 1.1.9 i zastapiono ja
nastepujacy trescia:
~Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez
Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z Prawem
zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o
udzielenie  zamodwienia  publicznego,  ktérego
przedmiotem jest ,[...]".
Na Umowe skladajg sie dokumenty kontraktowe,
stanowigce jej integralng czes¢, wymienione w § 2
ust. 2 Aktu Umowy.
Pojecia Kontrakt i Umowa sgq tozsame i uzywane
zamiennie.

1.1.10 Akt Umowy Usunieto cata treé¢ Subklauzuli 1.1.10 i zastapiono ja
nastepujacy trescia:
~Akt Umowy"” oznacza dokument oznaczony jako Akt
Umowy.

1.1.14 Dokumenty Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.14 i zastgpiono jg

Wykonawcy nastepujacy trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszga sie do
~Dokumentow Wykonawcy” nalezy czyta¢ jako

~Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty
Wykonawcy” mogace stanowi¢ Utwory. W skiad
Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentow

Wykonawcy wchodzg w szczegolnosci: Projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty
wykonawcze o stopniu szczegétowosci niezbednym do
prawidtowego wykonania Robd6t i umozliwiajace
prawidtowa ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie
lub zatwierdzenie przez Inzyniera w tym obliczenia,
rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz inne
dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia, dostarczane przez Wykonawce wedtug
Kontraktu, jak to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogdlne
zobowigzania  projektowe] i Subklauzuli 5.2
[Dokumenty Wykonawcy].

Wykonawca wykona przedmiary robdét o stopniu
szczegbtowosci  okreslonym w  Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pdzn. zm.), z
wytgczeniem obowigzku odnoszenia sie do Wspodlnego
Stownika Zamowien, okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszego  Rozporzadzenia, i przedstawiania
szczegdtowych obliczen, o ktdorych mowa w § 10 ust.
1 pkt 4 niniejszego Rozporzadzenia.

1.1.17 Propozycja Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.17 jako
Wykonawcy niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
1.1.19 Koszt

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.19 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia:

~Koszt” oznacza:

uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione
przez Wykonawce na Placu Budowy lub poza nim,
tylko i wytgcznie w zwigzku z Kontraktem, wraz z
narzutami i innymi obcigzeniami, ale bez zysku, o
ile zalicza sie do katalogu kosztéw wymienionych
ponizej:

A. KOSZTY POSREDNIE:

1.KOSZTY OGOLNE DOSTOSOWANIA _SIE DO
WARUNKOW KONTRAKTU WYMAGAN OGOLNYCH
a)Koszty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania;
b)Koszty ubezpieczen wymaganych Kontraktem;
c)Koszt linii kredytowej, jesli byta dedykowana dla
Kontraktu;

d)Utrzymanie tablic informacyjnych, przejazddw,
objazdéw, Czasowej i istniejacej Organizacji Ruchu
oraz odcinkédw drég uzytkowanych do ruchu
publicznego, ze wszystkimi czynnosciami
utrzymaniowymi;

e)Koszt utrzymania zimowego (jesli wydtuzony Czas
na Ukonczenie obejmuje okres zimowy);

f)Koszt zabezpieczania i ochrony Placu Budowy;
g)Koszty czasowego zajecia chodnikow, pasow
drogowych i innych terenéw na cele budowy;
h)Nadzor archeologiczny, nadzér przyrodniczy,
$Srodowiskowy i nadzoér autorski (projektanta);
i)Monitoring studni z woda pithg, monitoring
budynkow, osiadan, drgan;

j)Odwodnienie terenu Placu Budowy, w tym koszty
state ponoszone w postaci optat za zrzut wody;
k)Utrzymanie dostepu nieruchomosciom
przylegajacym do Placu Budowy do drogi publicznej.

2.KOSZT UTRZYMANIA ZAPLECZA WYKONAWCY

a)Koszty utrzymania zaplecza budowy wraz
Zz wyposazeniem (wynajem lub amortyzacja); w tym
powierzchni  biurowej, konteneréw biurowych,
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socjalnych, magazynowych, placow sktadowych,
warsztatow, placéw parkingowych, laboratorium,
drég technologicznych, tymczasowych przepraw
mostowych lub pontonowych, drukarki, plotery -
koszty wynajmu lub amortyzacji oraz koszt
wydrukow, kserokopiarki, materiaty biurowe.
b)Koszt mediow (woda, Scieki, ogrzewanie,
en. elektryczna, Internet, telefony,);

c)Koszt sprzatania lub dezynfekcji zapleczy budowy,
zakup Srodkow czystosci;

d)Koszty utrzymania wytwdérni mas bitumicznych,
weztdw betoniarskich, mieszalnikéw kruszyw, i
stanowisk prefabrykacji; koszt wynajmu lub
amortyzacji rusztowan lub konstrukcji wsporczych,
deskowan, bocznic, podtorzy, placéw skifadowych,
magazynéw,

e)Koszty pocztowe i kurierskie;

f)Wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w
tym koszty sprzetu IT przypisanego do biura i
personelu biura);

g)Koszty ochrony zaplecza Wykonawcy;

h)Koszt wynajmu Ilub amortyzacji ewentualnych
ogrodzen Placu Budowy;

i) Koszty wynajmu lub amortyzacji gtéwnego sprzetu
dzwigéw, podnosnikdw, sprzetu do robét ziemnych,
robot nawierzchniowych, robét betonowych, robdt
branzowych, robdt specjalistycznych, agregatéw
pradotworczych

j) koszty wywozu odpaddw i nieczystosci.

3.KOSZTY ZARZADU I ADMINISTRACII WYKONAWCY

4.KOSZT UTRZYMANIA PERSONELU BIURA BUDOWY
I ZARZADU

a)Koszty zatrudnienia, w tym koszt wynagrodzen
oraz mieszkan stuzbowych Personelu Wykonawcy,

podrozy stuzbowych, delegacii, telefonow
komoérkowych, koszt gwarantowanych $wiadczen
socjalnych;

b)Koszt pojazddéw stuzbowych, koszt paliwa,
eksploatacji, przegladow, ubezpieczen, amortyzacji;
c) Koszt bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koszt
positkdw i napojoéw regeneracyjnych;

5. KOSZT _UTRZYMANIA ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO/INZYNIERA
a) wszystkie koszty zgodnie z zakresem podanym w
Wymaganiach Zamawiajacego.

B. KOSZTY BEZPOSREDNIE

1. Koszty okre$lone zgodnie z Subklauzulg 3.7
[Uzgodnienie lub okreslenie] bedace nastepstwem
Robét koniecznych do wykonania w wyniku
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okolicznosci okreslonych w
Subklauzulach Warunkow Kontraktu.

poszczegolnych

Zamawiajgcego

.1.20 Koszt Plus Zysk Usunieto pierwsze zdanie Subklauzuli 1.1.20
i zastgpiono je nastepujacq trescia:
Koszt Plus Zysk oznacza Koszt powiekszony o 3 %.
1.21 Kraj Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.21 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
okreslenia ,Kraj” nalezy czyta¢ ,Rzeczpospolita
Polska”.
1.22 KUSIR lub Komisja | Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.22 jako
Unikania Sporoéw | niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
i Rozjemstwa Kontraktu.
.1.23 Umowa KUSIR Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.23 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
.1.24 Data Ukonczenia Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.24 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
.1.26 Wykaz Pracy | Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.26 jako
Dniéwkowej niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
1.27 Okres Zgtaszania | Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.27 i zastgpiono
Wad lub OzZW ja nastepujaca tresciq:
W Umowie nie ma zastosowania ,Okres Zgtaszania
Wad”. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do
.Okresu Zgtaszania Wad” nalezy czyta¢ ,Okres
Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu”.
.1.28 Kary umowne za | Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
opdznienie do ,Kar umownych za opodznienie” nalezy czytac
~Kary umowne”.
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.28 i zastgpiono
ja nastepujaca tresciq:
Kary umowne oznaczajg kary umowne, do zaptaty
ktérych zobowigzane bedg Strony na podstawie
Subklauzuli 8.8 [Kary umowne]
.1.29 Spoér Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.29 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
1.31 Sprzet Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.31 jako
Zamawiajacego niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
.1.32 Personel Na koncu Subklauzuli 1.1.32 dodaje sie zdanie

0 nastepujacej tresci:

Personel Zamawiajacego oznacza takze Inspektora
(Inspektoréow) nadzoru inwestorskiego
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.
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1.1.33 Wymagania Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.33 i zastgpiono
Zamawiajgcego ja nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
~Wymagan Zamawiajgcego” nalezy rozumiec
~Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z
zatacznikami”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznacza dokument
tak zatytutowany i wiqczony do Umowy, zawierajacy
opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Prawem
zamoéwien publicznych.

1.1.34 Materiaty Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.34 jako
Dostarczane przez | niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Zamawiajgcego Kontraktu.

1.1.35 Inzynier Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 1.1.35 i zastgpiono

ja nastepujaca trescia:

~Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez
Konsultanta

do dziatania jako Inzynier dla celdw Kontraktu,
okreslong

w umowie z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu
lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci
zastgpienia Inzyniera Kontraktu lub innej osoby
wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
w trybie Subklauzuli 3.6 [Zastgpienie Inzyniera].

1.1.36 Przedstawiciel Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.36 jako
Inzyniera niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach

Kontraktu.
1.1.37 Sita Wyzsza Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli

1.1.37 w brzmieniu ,Zdarzenie Nadzwyczajne” i
zastgpiono go nastepujgcym: ,Sita Wyzsza”.

W Umowie nie ma zastosowania ,Zdarzenie
Nadzwyczajne”. W Warunkach Kontraktu okreslenie
~Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastepuje sie
okresleniem ,Sita Wyzsza”.

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.37 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia:

Sita Wyzsza oznacza zdarzenie lub okolicznosc
zdefiniowang w Subklauzuli 18.1 [Sita Wyzsza]

1.1.38 Przedtuzenie Czasu | Usunieto odestanie do Subklauzuli 8.5 [Przedtuzenie
na Ukonczenie Czasu na Ukorniczenie] i zastgpiong je Subklauzulg
8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiana
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania].

1.1.42 Waluta Obca Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.42 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

1.1.43 Warunki Ogélne Usunieto nastepujacy fragment tresci Subklauzuli
1.1.43:

~publikowane przez FIDIC”

i zastgpiono go nastepujaca trescia:
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~publikowane przez Stowarzyszenie Inzynierdw,
Doradcow i Rzeczoznawcéw SIDiR, 1. wydanie
polskie 20109. Tlumaczenie drugiego
wydania angielskiego FIDIC 2017 (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils).”

.1.46 Joint Venture lub JV | Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.46 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

.1.47 Umowa 1V Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.47 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

.1.48 Kluczowy Personel Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.48 Jjako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

.1.49 Prawo Na koncu Subklauzuli 1.1.49 dodaje sie zdanie
0 nastepujacej tresci:
Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem
obowigzujgacym w Rzeczpospolitej Polskiej.

:1.50 List Akceptujacy Usunieto catq treé¢ Subklauzuli 1.1.50 i zastapiono

ja nastepujaca tresciq:
,,List Akceptujacy” oznacza zawiadomienie o
wyborze najkorzystniejszej Oferty.
.1.51 Oferta Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.51 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:
.Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,Oferta”
ztozony przez Wykonawce w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na: , [...]” wraz
z zatgcznikami.

.1.52 Waluta Miejscowa Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.52 i zastgpiono
ja nastepujacy trescia:
~Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju - PLN
(ztoty polski).

.1.54 miesigc Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.54 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

.1.57 Powiadomienie o | Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.57 jako
Niezadowoleniu lub | niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
PoN Kontaktu.

.1.62 Swiadectwo Usunieto nastepujacg tres¢ Subklauzuli 1.1.62: ,,(lub
Wykonania uznane za wystawione)”.

.1.63 Redukcja Ceny | Usunigeto  dotychczasowy nagtowek  Subklauzuli
Kontraktowej za | 1.1.63 w brzmieniu ,Kara umowna za nieosiggniecie
nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych” | zastgpiono go
Parametrow nastepujgcym: ,Redukcja Ceny Kontraktowej za
Gwarantowanych nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych”.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Kar umownych za nieosiggniecie Parametréw
Gwarantowanych” nalezy czyta¢ ,Redukcja Ceny

SWK stan na 16.02.2021 r.




WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow
Gwarantowanych”.

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.63 i zastgpiono
ja nastepujaca tresciq:

Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie
Parametrow Gwarantowanych oznacza redukcje
Ceny Kontraktowej zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 oraz
Wymaganiami Zamawiajacego Ilub zgodnie z
okresleniem Inzyniera na podstawie Subklauzuli 3.7
[Uzgodnienie lub okreslenie], jakich moze dokonac
Inzynier lub Zamawiajacy z tytutlu nieosiggniecia
przez Wykonawce Gwarantowanych Parametréw
Urzadzen i/lub Robét lub jakiejkolwiek czesci Robodt
(w zaleznosci od przypadku), okreslonych w
Subklauzuli 1.1.74 Wykaz Parametrow
Gwarantowanych.

1.1.64

Zabezpieczenie
Nalezytego
Wykonania

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.64 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

~Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania” oznacza
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zgodnie z Prawem zamodwien publicznych wediug
Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania].

1.1.67

Harmonogram

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.67 i zastgpiono
ja nastepujacy trescia:

~Harmonogram” oznacza dokumenty sporzadzone
zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Harmonogram].

1.1.68

Kwota Warunkowa

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.68 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

1.1.69

System Zarzadzania
Jakoscig

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.69 i zastgpiono
ja nastepujaca tresciq:

~System Zarzadzania Jakoscig” oznacza program
przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci
wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.1.70

Kwota Zatrzymana

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.70 i zastgpiono
ja nastepujacy trescia:

~Kwota Zatrzymana” oznacza kwote zatrzymang
na podstawie Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] lub
Subklauzuli  8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania], powstatg z naleznosci,
ktore Zamawiajacy zatrzymuje wedtug Subklauzuli
14.3 [Wystepowanie o PrzejSciowe Platnosci] i
zwraca (jesli nie okreslono inaczej) wedtug
Subklauzuli 14.9 [Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej].

1.1.73

Wykaz Ptatnosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.73 i zastgpiono
ja nastepujaca tresciq:

~Wykaz Platnosci” oznacza wypetniony przez
Wykonawce Wykaz, sporzadzony zgodnie ze
wskazanym przez Zamawiajacego Opisem sposobu
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obliczenia Ceny Oferty zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt
17 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych, zawierajacy ceny ryczattowe
elementéw rozliczeniowych wyrazone w Walucie
Miejscowej i stanowigcy integralng czes¢ Umowy.

.1.74

Wykaz Parametrow
Gwarantowanych

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.74 i zastgpiono
ja nastepujacy trescia:

Wykaz Parametrow Gwarantowanych oznacza
parametry okreslone w Wymaganiach
Zamawiajacego w szczegolnosci dla Robét i/lub
Urzadzen lub jakiejkolwiek czesci Robot (w
zaleznosci od przypadku) oraz okreslone
odpowiednie Redukcje w Instrukcji DP-T 14.

.1.75

Wykaz Stawek

i Cen

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.75 jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

.1.76

Odcinek

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.76 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

»0dcinek” oznacza czes¢ Robot wyszczegdlniong
w dokumencie Dane Kontraktowe jako Odcinek (jesli
jest), badz ograniczong czes¢ Robot okreslong przez
Inzyniera zgodnie z Subklauzulg 8.5 [Przedtuzenie
Czasu na Ukoriczenie Ilub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania].

.1.80

Podwykonawca

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.80 i zastgpiono
ja nastepujaca tresciq:

~Podwykonawca” oznacza podmiot, ktory zawart
umowe w mysl definicji Umowy o podwykonawstwo.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
~Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiel¢ takze
dalszego Podwykonawce (z wytgqczeniem Subklauzuli
4.4 [Podwykonawcy]).

.1.82

Roboty Tymczasowe

Na koncu Subklauzuli 1.1.82 dodaje sie zdanie
o nastepujacej tresci:
~0raz usuniecia wszelkich Wad".

.1.83

Dokumenty
Ofertowe

Usunieto tres¢ Subklauzuli 1.1.83 rozpoczynajaca sie
od wyrazéw: ,fgczone do Kontraktu "i zastgpiono jq
nastepujacy tresciq: ,ktdre zostaty wiaczone do
Kontraktu".

.1.86

Czas na Ukonczenie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.86 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

»~Czas na Ukonczenie” oznacza czas na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy, ukonczenie Robot lub
Odcinka (w zaleznosci od przypadku) tacznie z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie -
wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], jaki
zostat podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z
jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 8.5
[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie Ilub zmiana
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczecia.
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1.1.88 Zmiana Wprowadzono nastepujgce zmiany w  tresci
Subklauzuli 1.1.88:
Po wyrazie ,Robotach” dodaje sie nastepujacy tresc:
~lub Wymaganiach Zamawiajgcego,”.

1.1.89 Roboty Na koncu Subklauzuli 1.1.89 dodaje sie zdanie
o nastepujacej tresci:
Roboty oznaczajg réwnoczesénie budowe i roboty
budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

1.1.90 rok Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.90 Jjako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Dodatkowa Konsorcjum Poprzez ,Konsorcjum” rozumie sie co najmniej dwa

Subklauzula podmioty  wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie

1.1.91 zamoéwienia publicznego i wspodlnie realizujace
Kontrakt, ktére tgczy umowa konsorcjum regulujgca
stosunki wewnetrzne miedzy tymi podmiotami oraz
zasady dziatania wobec Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjq Kontraktu.

Dodatkowa Lider ~Lider” oznacza podmiot reprezentujacy Konsorcjum

Subklauzula lub ugrupowanie oséb wymienionych w Subklauzuli

1.1.92 1.14 [Solidarna odpowiedzialnos¢] i wystepujacy
przed Zamawiajgcym w imieniu tych podmiotéow we
wszystkich sprawach.

Dodatkowa Podmiot ~Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ)” oznacza

Subklauzula | Udostepniajacy podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy

1.1.93 Zasoby (PUZ) Prawo zamowien  publicznych, na  ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych Iub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.

Dodatkowa Konsultant ~Konsultant” oznacza wykonawce wytonionego

Subklauzula w drodze postepowania o udzielenie zamoéwienia

1.1.94 publicznego na zarzadzanie i nadzor Kontraktem pod
nazwg ,Pelnienie nadzoru nad projektowaniem
i realizacjg robdt oraz zarzadzanie Kontraktem pn.
[...]” lub inng osobe wyznaczong  przez
Zamawiajgcego.

Dodatkowa Przedstawiciel ~Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza osobe

Subklauzula | Zamawiajacego wyznaczong przez Zamawiajagcego do kontaktéw

1.1.95 z Wykonawca i Inzynierem, w szczegdlnosci oznacza

Kierownika Projektu, osoby wchodzace w skiad
Zespotu Kierownika Projektu oraz inne osoby
wskazane przez Zamawiajgcego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego
w zakresie udzielonych upowazniend. Kierownik
Projektu, zgodnie 2z =zatqczonym wzorem, jest
uprawniony do przekazywania Wykonawcy
oswiadczen, zawiadomien, zatwierdzen lub decyzji w
imieniu Zamawiajacego w dowolnej formie.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do
polecen wydanych przez Kierownika Projektu.
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Zakres upowaznien Kierownika Projektu zostanie
dostarczony w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.96

Umowa
o podwykonawstwo

LUmowa o podwykonawstwo” oznacza umowe
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta,
miedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze
miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czesc
zamodwienia.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.97

Operator

~Operator”/ ,Operator KSPO” oznacza podmiot
wytoniony w drodze odrebnego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego zgodnego z
Prawem zamoéwien publicznych, odpowiedzialny za
zaprojektowanie, budowe, utrzymanie i obstuge
Krajowego Systemu Poboru Opfat, w tym czynnosci
zwigzane z poborem optat od uzytkownikow drég
krajowych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.98

Wykonawca KSZR

~Wykonawca KSZR"” oznacza podmiot wytoniony
w drodze odrebnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego zgodnego 2z Prawem
zamowien publicznych, odpowiedzialny za wykonanie
innych prac niz ujete w Kontrakcie, polegajacych na
zaprojektowaniu, dostawie, montazu i utrzymaniu
infrastruktury Krajowego Systemu Zarzadzania
Ruchem w skitad, ktérej wchodza urzadzenia
telematyki drogowej, sie¢ teletransmisyjna oraz
system zasilajacy w energie elektryczng, a takze
potgczenia pomiedzy infrastrukturg terenowg KSZR,
a systemami centralnymi KSZR. Zakres prac
Wykonawcy KSZR nie obejmuje elementéw, ktére
Wykonawca ma wykona¢ w zakresie Systemu
Zarzadzania Ruchem zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajqcego.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.99

Okres  Przegladow
i Rozliczenia
Kontraktu

.Okres Przegladow i Rozliczenia Kontraktu” jest
okresem rozpoczynajacym sie od daty wskazanej w
Swiadectwie Przejecia wystawionym na podstawie
Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] do
daty  wystawienia Ostatecznego Swiadectwa
Ptatnosci, obejmujacy swym zakresem zobowigzania
Wykonawcy wedtug Kontraktu, lecz nie dtuzej niz 15
miesiecy, z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia
zgodnie z Subklauzulg 11.3.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.100

Komisja Odbioru

Robot

~Komisja Odbioru Robét” oznacza Komisje powotang
przez Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robot
budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.101

Wada

+Wada” oznacza kazdy przejaw wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i innymi dokumentami
sktadajacymi sie na Kontrakt (o ktérych mowa w
Akcie Umowy) oraz pozostatymi postanowieniami
Kontraktu, obowigzujacymi przepisami Prawa,
normami technicznymi, a takze z zasadami wiedzy
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technicznej; w tym rowniez jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach
Wykonawcy Ilub w jakimkolwiek ich elemencie
powodujace:

- niemoznos¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy
z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w
Subklauzuli 5.3 [Zobowigzanie Wykonawcy];

- zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;
- obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

- obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
Przedmiocie Umowy;

- usterki w Przedmiocie Umowy.

Za Wade uznaje sie rowniez niespetnianie przez
Przedmiot Umowy jakosci i parametréow okreslonych
w Gwarancji Jakosci, a takze wade prawna.

Dodatkowa Wada Istotna ~Wada Istotna” oznacza Wade powodujacq

Subklauzula (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢

1.1.102 Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku
ze wzgledu na brak cech umozliwiajagcych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy.

Dodatkowa Wada Nieistotna ~Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada

Subklauzula Istotna (kazdq pozostatg Wade).

1.1.103

Dodatkowa Rekojmia ~Rekojmia za Wady” oznacza zobowigzanie

Subklauzula | za Wady Wykonawcy do wusuniecia Wad w wykonanym

1.1.104 Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robdt, urzadzen
i wyposazenia oraz Dokumenty Wykonawcy) zgodnie
z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
jezeli Wady te ujawniajg sie w terminie okreslonym w
dokumencie Dane Kontraktowe.
Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem,
ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie
objetym Gwarancjg Jakosci, dla Robdt objetych
zastrzezeniem od daty wskazanej w protokole z
przegladu realizacji robot zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Dodatkowa Gwarancja Jakoéci ~Gwarancja Jakosci” oznacza zobowigzanie

Subklauzula Wykonawcy do usuniecia Wad w Dokumentach

1.1.105 Wykonawcy i Wad fizycznych rzeczy, to jest

elementéw Roboét oraz urzadzen i wyposazenia, lub
do dostarczenia (wymiany) Dokumentéw
Wykonawcy i rzeczy wolnych od Wad, jezeli Wady
te ujawniajg sie w ciggu Okresu Gwarancji Jakosci
okreslonego w Akcie Umowy. Okres Gwarancji
Jakosci rozpoczyna bieg od daty wskazanej w
Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg
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roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym
Gwarancjq Jakosci, dla robot objetych zastrzezeniem
od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji
robot zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty
zalegtej.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji
Jakosci, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z
tytutu Rekojmi za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli
1.1.104 [Rekojmia za Wady], bez wzgledu na
odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.
~Dokument Gwarancji Jakosci” oznacza dokument
tak zatytutowany wystawiony przez Wykonawce
i podpisany w jego imieniu przez upowaznionego
Przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg
11.12 [Zobowigzania w Okresie Gwarancji Jakosci].
Dokument Gwarancji Jakosci bedzie zgodny ze
wzorem stanowigcym integralng czes¢ Umowy.

Dodatkowa Wymagana ~Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania (Kamien

Subklauzula | Minimalna Ilos¢ | Milowy)” oznacza wartosci lub zakresy Robot i

1.1.106 Wykonania (Kamien | Dokumenty Wykonawcy, jakie jest zobowigzany

Milowy) wykona¢ Wykonawca w terminie ustalonym w

dokumencie Dane Kontraktowe,
a takze wartos$¢ brutto zgromadzonych na potrzeby
Kontraktu Materiatéw poswiadczonych zgodnie z
wymaganiami Subklauzuli 8.14 [Wymagana
Minimalna Ilos¢ Wykonanial.

Dodatkowa Tydzien ,Tydzien” oznacza 7 kolejnych dni.

Subklauzula

1.1.107

Dodatkowa Zaakceptowana ~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza

Subklauzula | Kwota Kontraktowa | zawartg w Umowie Cene Oferty netto (wyrazong w

1.1.108 netto Walucie Miejscowej, bez podatku od towardw i ustug
VAT) za wykonanie zobowigzan okreslonych w
Kontrakcie.

Dodatkowa Plan Ptatnosci »Plan Platnoéci” oznacza szacunki ptatnosci

Subklauzula sporzadzane przez Wykonawce zgodnie z

1.1.109 Subklauzulg 14.4 [Plan Ptatnosci].

Dodatkowa | Tabela ,Tabela Rozliczeniowa (TRoz)” stanowi

Subklauzula | Rozliczeniowa uszczegotowienie Wykazu Platnosci i stuzy do celdw

1.1.110 (TRoz) oszacowania wartosci i zaawansowania Robét oraz
nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg
nalezng na mocy Kontraktu.
Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru
robot o stopniu szczegoétowosci nie mniejszym niz jak
zostato to okre$lone we wzorze zatgczonym do
Wykazu Ptatnosci.

Dodatkowa | Odsetki ,Odsetki" oznaczajq odsetki w wysokosci okreélonej

fulblilffzula na podstawie art. 481 KC niezaleznie od podstawy

ich naliczenia.
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Dodatkowa Prawo zamoéwien | ,Prawo zamodwien publicznych” oznacza ustawe z

Subklauzula | publicznych dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien

1.1.112 publicznych ze zmianami oraz przepisy wydane na jej
podstawie.

Dodatkowa Prawo budowlane ~Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca

Subklauzula 1994r. Prawo budowlane ze zmianami oraz przepisy

1.1.113 wydane na jej podstawie.

Dodatkowa Rada Budowy ~Rada Budowy” oznacza zebranie zwotywane przez

Subklauzula Inzyniera lub Zamawiajacego w terminach

1.1.114 okreslonych w Subklauzuli 4.24 [Rada Budowy i Rada
Techniczna]l] w celu oméwienia Raportu o postepie
prac i Robét oraz omoéwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg prac i Robét objetych Kontraktem.

Dodatkowa Rada Techniczna ~Rada Techniczna” oznacza zebranie zwotywane

Subklauzula przez Inzyniera Ilub Zamawiajgcego w celu

1.1.115 omoéwienia biezacych spraw technicznych
zwigzanych z realizacjg prac i Robot objetych
Kontraktem.

Dodatkowa Utwor LUtwér” oznacza utwér w rozumieniu ustawy o

Subklauzula Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.1.116

Dodatkowa Cena Oferty ~Cena Oferty” oznacza cene wskazang w Ofercie

Subklauzula Wykonawcy i poprawiong przez Zamawiajgcego na

1.1.117 zasadach opisanych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

Subklauzula 1.3 Powiadomienia i inne komunikaty

W Subklauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto tre$S¢ pierwszego oraz drugiego akapitu Subklauzuli 1.3 i zastgpiono ja
nastepujacy trescia:

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencija,
ktora ma by¢ przekazywana w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy - w tym wszelkie
zatwierdzenia, $Swiadectwa, zgody, opinie, okreslenia, powiadomienia, wnioski, prosby -
bedzie przekazywana na pismie i doreczana:

(a) osobiscie do rgk wtasnych za potwierdzeniem odbioru, lub

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub
(c) pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, lub

(d) faksem, lub

(e) e-mailem.

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami lub pomiedzy Strong a Inzynierem bedzie
uznana za skutecznie doreczona:

(i) przesytki przekazane osobiscie do ragk wiasnych za potwierdzeniem odbioru - w dniu
osobistego doreczenia jej do Inzyniera lub Strony, dla ktdrej jest przeznaczona,
albo

(i) przesytki przestane pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru lub priorytetowym
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w dniu doreczenia jej do
Inzyniera lub Strony dla ktérej jest przeznaczona, albo
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(iii) przesytki wystane faksem - w chwili zakonczenia transmisji wysytajacego,
z zastrzezeniem, ze w przypadku doreczenia korespondencji poza zwyktymi
godzinami urzedowania (za ktére przyjmuje sie godz. 7:00 - 15:00 w dniach
roboczych, to jest od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy), uznaje sie taka korespondencje za doreczong w nastepnym dniu
roboczym z rozpoczeciem zwyktych godzin urzedowania, albo

(iv) przesytki wystane e-mailem - w chwili potwierdzenia odbioru, z zastrzezeniem,
ze w przypadku doreczenia korespondencji poza zwyktymi godzinami urzedowania
(za ktére przyjmuje sie godz. 7:00 - 15:00 w dniach roboczych, to jest od
poniedziatku do piatku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie
taka korespondencje za doreczong w nastepnym dniu roboczym z rozpoczeciem
zwyktych godzin urzedowania.

W przypadku przestania korespondencji faksem Ilub e-mailem (z wytaczeniem
korespondencji podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu), forme pisemng takiej korespondencji nalezy niezwitocznie
przesyta¢ do Inzyniera lub do Strony, dla ktérej jest przeznaczona, listem poleconym lub
osobiscie do rak wiasnych za potwierdzeniem odbioru lub poczta kurierskg za
potwierdzeniem odbioru.

Dane adresowe Stron podane zostaty w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakze jezeli
Strony dadzg powiadomienie o innym adresie, to korespondencja bedzie dostarczana na
adres wskazany w powiadomieniu.

Usunieto tres¢ ostatniego akapitu Subklauzuli 1.3 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej. Tresci zawarte w Protokotach z Rad
Budowy oraz w Protokotach z Rad Technicznych nalezy réwniez rozumie¢ jako komunikat.
Wszelkie Powiadomienia i wszelkie inne komunikaty, o ktérych mowa powyzej, w
przypadku gdy zawierajg informacje o przeszkodach w realizacji Kontraktu, bedq
traktowane jako powiadomienia o roszczeniu zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 20.1,
nawet jesli nie zawierajg takiego odwotania do Subklauzuli 20.1.

Subklauzula 1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
Kontrakt tworza dokumenty, ktére do celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo
zgodnie z kolejnoscig okreslong w Akcie Umowy.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas$ sprzecznos¢ lub rozbieznos$¢, to Inzynier jest
zobowigzany wyda¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac =zasade,
ze w przypadku sprzecznosci postanowien pomiedzy poszczegdélnymi dokumentami,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
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Subklauzula 1.7 Cesja

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 1.7 w brzmieniu ,Cesja” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 1.7 Cesja i zastaw”.

Subklauzula 1.7 Cesja i zastaw

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.7 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem zastawu lub cesji
(przelewu) na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na zastaw lub cesje (przelew) jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg
wystgpi¢ facznie wszyscy czionkowie Konsorcjum (tj. Lider oraz pozostate podmioty
wspolnie realizujace Kontrakt). Zastaw Iub cesja (przelew), po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, powinna zosta¢ zawarta tacznie przez wszystkich cztionkéw Konsorcjum
(tj. Lidera oraz pozostate podmioty).

Zgoda na dokonanie zastawu lub cesji (przelewu) wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie
zostanie wyrazona dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych
ptatnosci wszystkich Podwykonawcow, o ktérych mowa w Subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy]. Obowigzek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych pfatnosci
na rzecz wszystkich Podwykonawcéw, o ktérych mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy],
nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelno$¢ przelewana bedzie bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem cesji (przelewu), do wysokosci tego wynagrodzenia.

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie
W Subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 1.8 tres¢ ,zgodnie z Danymi Kontraktowymi” zastepuje
sie nastepujaca tresciq: ,zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego”.

W drugim akapicie Subklauzuli 1.8 tresc ,i Subklauzuli 20.2.3 [Biezgce dane]” zastepuje
sie nastepujaca tresciq: ,i Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

W czwartym akapicie Subklauzuli 1.8 tres$¢ ,wada” zastepuje sie nastepujgca tresciq:
~Wada” oraz tresc ,wadzie” zastepuje sie nastepujgca trescia: ,Wadzie” oraz tres¢ ,wade”
zastepuje sie nastepujaca trescig: ,Wade”

Na koncu Subklauzuli 1.8 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
lub inng techniczng dokumentacje, jak zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego
lub jak wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajgacego zgodnie z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Placu Budowy - dla Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajacego,
Zamawiajacego, jak tez dla innych os6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera
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lub Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uaktualniania
dokumentéw w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Subklauzula 1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego

W Subklauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 1.9 usunieto wyraz ,usterke”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 1.9 tres¢ ,w terminie okreSlonym w Danych
Kontraktowych (jezeli nie podano, 42 dni) liczonym od Daty Rozpoczecia” zastepuje sie
nastepujaca tresciq: , nie pozniej niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca wykryt lub powinien
byt wykry¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci btad lub wade w Wymaganiach
Zamawiajacego”.

W drugim akapicie Subklauzuli 1.9 usunieto tres¢: ,usterke.

W drugim akapicie Subklauzuli 1.9 usunieto nastepujacg tresé: ,takze w wypadku, gdy po
uptywie tego terminu Wykonawca wykryje btad, usterke lub wade w Wymaganiach Zama-
wiajacego.”.

W trzecim akapicie w punkcie (a) usunieto wyrazy ,usterka” oraz ,usterke”.

W trzecim akapicie usunieto punkt (b).

W trzecim akapicie usunieto nastepujacy tresé:

»(a do celéw Subklauzuli 3.7.3 [Terminy], data, w ktdrej Inzynier otrzyma Powiadomienie
Wykonawcy na podstawie niniejszej Subklauzuli, bedzie datg rozpoczecia biegu terminu na
uzgodnienie na podstawie Subklauzuli 3.7.3).”

Usunieto pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastgpiono je nastepujacg trescia: ,Jezeli
Wykonawca wykryt btad lub wade:”

W ostatnim akapicie usunieto wyrazy ,usterka” oraz ,usterki”.

W ostatnim akapicie usunieto tresc: ,Subklauzuli 20.2 [Roszczenia o zaptate i/lub PCnU1"
i zastgpiono nastepujaca trescig: ,Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”

Subklauzula 1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ,UzZywanie przez
Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula
1.10 Prawa autorskie”.

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.10 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca:
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(@) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich Utwordw
stworzonych przez Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu
Przedmiotu Umowy;

(o) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian Utworow, na korzystanie
z opracowan Utworow oraz ich przerdobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych;

(c) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w zakresie
nastepujacych pél eksploatacji:

(a) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich,

(b) utrwalenia Utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

(c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

(e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utworéow wszelkiego rodzaju modeli,
makiet, zdjec lub wizualizaciji,

(f) wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

(g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(j) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
(k) wprowadzania zmian, skrétéw,

(1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréowno przy uzyciu napisow, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mdogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje z chwilg wydania

Zamawiajgcemu catosci lub czesci Utworu, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy.
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W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie
zapewnic¢, ze Tworca Utwordow objetych postanowieniami Umowy upowazni Zamawiajgcego
lub inne podmioty przez Zamawiajacego wskazane, do wykonywania w imieniu Tworcy
Utwordw osobistych praw autorskich, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczegdlnosci w zakresie:

1) sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw,

2) dokonywania wszelkich zmian w Utworach w tym tych, ktére sg uzasadnione

potrzebg optymalizacji przyjetych rozwigzan dotyczacych inwestycji,
3) decydowania o pierwszym udostepnieniu Utwordw.

Jednoczes$nie Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie zapewnié, ze Twérca Utwordw ztozy
oswiadczenie, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do Utwordéw objetych
postanowieniami Umowy, we wskazanym powyzej zakresie, w stosunku do
Zamawiajacego, jego licencjobiorcow lub o0s6b trzecich dziatajacych na zlecenie
Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
do Utwordw stworzonych przez Wykonawce Ilub przekazanych Zamawiajagcemu
w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz zapewnia, ze Twodrca Utwordw upowazni do
wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiajgacego lub inne podmioty wskazane
przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upowaznien, o ktdrych mowa powyzej,
Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie i gwarantuje nabycie tych praw i upowaznien
w zakresie i momencie pozwalajgcym Wykonawcy na wykonanie zobowigzan umownych
w zakresie praw autorskich.

Wykonawca os$wiadcza, ze prawa, o ktorych mowa powyzej nie zostaty, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytaczatby Ilub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Z chwilg przejscia autorskich praw majatkowych do poszczegdlnych Utworéw
na Zamawiajacego, Zamawiajgcy nabywa wtasnos$¢ egzemplarzy tych Utwordw i wtasnosé
nosnikéw, na ktérych zostaty utrwalone.

Przeniesienie praw autorskich do Utworéw na wszystkich wskazanych powyzej polach
eksploatacji oraz przeniesienie wiasnosci egzemplarzy Utwordw i nosnikdéw, na ktorych
zostaty utrwalone, nastepuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen
wyhnikajacych z naruszenia ich autorskich praw majatkowych Ilub osobistych praw
autorskich do Utwordw lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcéw
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie
koszty, opfaty, odszkodowania, zados$cuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej
poniesione przez Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.
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W przypadku, w ktérym w wyniku: (i) nieprawdziwosci os$wiadczen ztozonych przez
Wykonawce w Umowie; Ilub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku
do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa powyzej; lub (iii)
wad prawnych Utwordw, w wyniku czego Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli
wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt uzyska
od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do Utworow
przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérakolwiek ze Stron,
Zamawiajacemu, wedtug jego uznania, przystuguje prawo do nabycia autorskich praw
majatkowych i uzyskania praw i zezwolen w powyzszym zakresie, do Utwordw, w tym
nieukonczonych Utwordéw, do ktérych praw nie nabyt przed takim odstgpieniem Ilub
wygasnieciem.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérakolwiek ze Stron,
Zamawiajacy, sam lub z pomocg 0séb trzecich, moze ukonczy¢ Roboty, w tym Dokumenty
Wykonawcy, w oparciu o Utwory.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa
w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd
poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robdt, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatéw dotgczonych do Tomu V SWZ, ktére stanowig
Utwory, na ponizszych polach eksploataciji:

(a) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich,

(b) utrwalenia Utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive,
itd.),

(c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg S$Swiatloczutg i cyfrowg, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

(e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utwordw wszelkiego rodzaju modeli,
makiet, zdjec lub wizualizacji,

(f) wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,
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(g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(j) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celédw promocyjnych i reklamy,
(k) wprowadzania zmian, skrétéw,

(1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

(Pola eksploatacji nalezy dostosowaé¢ do zakresu posiadanych przez
Zamawiajacego / Odziaty uprawnien do dotaczonej do Tomu V SWZ
dokumentacji.)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utworéw zawartych
w Wymaganiach Zamawiajgacego oraz materiatach dotqczonych do Tomu V SWZ wytacznie
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszej Subklauzli dotyczace udzielenia licencji stosuje
sie odpowiednio do udzielenia sublicencji.

Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, ze postanowienia Umowy nalezy
interpretowa¢ w sposdb zapewniajacy nabycie catosci praw autorskich przez
Zamawiajgcego w najszerszym mozliwym zakresie.

Subklauzula 17.3 [Prawa do wtasnosci intelektualnej i przemystowej] nie ma zastosowania
do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

Subklauzula 1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.11  jako niemajgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 1.12 Poufnos¢
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.12 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier lub
Zamawiajacy moze rozsadnie wymagaé w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie
do Kontraktu.

Dotyczy to w szczegdlnosci danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy
oraz Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Zamawiajacy oraz Inzynier zobowigzuje sie do =zachowania poufnosci informacji
oznaczonych przez Wykonawce jako ,poufne”.
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Subklauzula 1.13 Zgodnos$¢ z Prawami

W Subklauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tre$¢ podpunktu (a) i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

(@) Zamawiajacy bedzie posiadat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za jej waznos¢,
mozliwos¢ wykorzystania w postepowaniach zmierzajacych do uzyskania decyzji
pozwalajacych na rozpoczecie i realizacje robét budowlanych, jak réwniez za jej
wady. Zmiana uwarunkowan srodowiskowych wynikajaca z ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, bedaca efektem przyjetych rozwigzan projektowych,
nie jest wada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli.

W podpunkcie (b) usunieto nastepujacg tresc¢: ,chyba ze zaniedbanie jest spowodowane
niewykonaniem przez Zamawiajgcego postanowien Subklauzuli 2.2 [Pomoc]”.

Usunieto catg tres¢ podpunktu (c) oraz (d) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

(c) Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych, ze osoby skierowane do realizacji zamdwienia i przewidziane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajg wymagania
okreslone w Prawie budowlanym:

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy - osoby przewidziane na etapie
projektowania, oraz

(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robot — osoby przewidziane na etapie realizacji
Robot.

Usunieto catg tresc¢ akapitu drugiego, trzeciego i czwartego Subklauzuli 1.13.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 1.14 w brzmieniu ,Solidarna
odpowiedzialnos¢” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 1.14 Solidarna
odpowiedzialnos¢ i reprezentacja w przypadku Konsorcjum”.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢ i reprezentacja w przypadku
Konsorcjum

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.14 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:
Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum to:

(a) wszyscy cztonkowie Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiajacego
za wykonanie Kontraktu,

(b) Lider jest upowazniony do podejmowania decyzji, skitadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w skiad Konsorcjum we wszystkich sprawach, z zastrzezeniem
wymagan wynikajacych z Subklauzuli 1.7 [Cesja i zastaw]. Upowaznienie to nie
moze zostac odwotane przez caty czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajacego,

(c) W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie,
zobowigzane s one do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
Kontraktu, tacznie z Okresem Gwarancji Jakosci i Okresem Rekojmi za Wady,
z wylaczeniem przypadku, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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Subklauzula 1.15 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.15 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 1.16 Odstapienie od Kontraktu

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.16  jako niemajgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy

W Subklauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W trzecim akapicie Subklauzuli 2.1 usunieto tres¢: ,,Subklauzuli 20.2 [Roszczenia o zaptate
i/lub PCnU]" i zastgpiono nastepujaca tresciq: ,Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]”

Na koncu Subklauzuli 2.1 dodaje sie akapit o tresci:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania mu prawa

dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie
z art. 41 ust.4 a tej ustawy.

Subklauzula 2.2 Pomoc

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.2 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.4 Zapewnienie finansowania przez Zamawiajacego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.4 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.5 Dane dotyczace Placu Budowy i elementy odniesienia

W Subklauzuli 2.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie z pierwszego akapitu Subklauzuli 2.5.

W drugim akapicie Subklauzuli 2.5 skresla sie wyrazy ,zostang okreslone w Wymaganiach
Zamawiajacego lub wydane Wykonawcy w drodze Powiadomienie Inzyniera” i zastepuje
wyrazami: ,Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie”.

Subklauzula 2.6 Materialy Dostarczane przez Zamawiajacego
i Sprzet Zamawiajacego
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Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.6 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Klauzula 3 Inzynier

Subklauzula 3.1 Inzynier

W Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym akapicie usunieto: ,Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktory” i zastgpiono je
nastepujaca tresciq: ,Inzynier”.

Usunieto akapit drugi, trzeci, czwarty i pigty Subklauzuli 3.1 i zastgpiono je nastepujacq
trescia:

Inzynier jest osobg wyznaczong i upowazniong do dziatania w ramach Kontraktu w zakresie
i w sposéb okreslony w Kontrakcie.

Subklauzula 3.2 Obowiazki i upowaznienia Inzyniera

W Subklauzuli 3.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto drugie i trzecie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.2 rozpoczynajace si€ od
wyrazow ,Jezeli od Inzyniera wymaga sie, aby...” i zastgpiono je nastepujaca trescia:

Inzynier jest zobowigzany uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego przed wydaniem
rozstrzygniecia w ponizszym zakresie:

(@) wydanie Polecenia Inzyniera na podstawie Subklauzuli 3.5 [Polecenie Inzyniera] -
w zakresie Polecen skutkujacych zwiekszeniem wartosci Robot;

(b) zmiany lub usuniecia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Nadzér Wykonawcy] oraz
Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy];

(c) wydanie polecenia zawieszenia catosci lub czesci Robot na podstawie Subklauzuli
8.9 [Zawieszenie przez Zamawiajgcego];

(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] lub
Subklauzuli 13.2 [Inzynieria wartosci];

(e) wydanie polecenia wynikajacego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany];

(f) rozstrzygniecie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy];

(g) wydawania Powiadomienia na podstawie Subklauzuli 15.1 [ Wezwanie do
naprawienia uchybien].

Rozstrzygniecie Inzyniera bedzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem
Zamawiajgcego, zgodnie z Kontraktem.

Na koncu czwartego zdania z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.2 kropke zastepuje sie
przecinkiem i dodaje nastepujaca tres¢: ,chyba ze koniecznos$c¢ dalszych ograniczen bedzie
wyhnikata ze zmiany prawa lub wytycznych Unii Europejskiej.”

Usunieto catg tres¢ czwartego akapitu Subklauzuli 3.2 rozpoczynajacego sie od wyrazéw
~Jednakze, w wypadku gdy Inzynier korzysta......”.

W akapicie pigtym Subklauzuli 3.2 usuwa sie nastepujacg tresc¢: ,Przedstawiciela
Inzyniera”.

Na koncu Subklauzuli 3.2 dodaje sie nastepujacy tresc:
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Niezaleznie od obowigzku uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajacego, w zakresie
okreslonym w niniejszej Subklauzuli, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo: zycia, Robdt lub na sgsiednig nieruchomos$é jest on
uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktdéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma
obowigzek zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 3.3 Przedstawiciel Inzyniera

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 3.3 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 3.4 Delegowanie przez Inzyniera

W Subklauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.4 skresla sie wyraz ,okazjonalnie”.
Po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.4 dodaje sie nastepujaca tres¢:

».Do takich asystentéw mogq zalicza¢ sie inzynier rezydent i/lub niezalezni inspektorzy
wyznaczeni do inspekcji i/lub dokonywania préb poszczegoélnych pozycji Urzadzen i/lub
Materiatow.”

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.4 w podpunkcie (a) skresla sie wyraz ,i/lub” oraz
skresla sie w catosci podpunkt (b).

Na koncu Subklauzuli 3.4 dodaje sie nastepujacy tresc:

Asystenci Inzyniera, wedlug rozumienia niniejszej Subklauzuli, bedg rdéwniez petnic
obowigzki Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy
Prawo budowlane.

Subklauzula 3.5 Polecenie Inzyniera

W Subklauzuli 3.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu Subklauzuli 3.5 po wyrazie ,Inzynierowi” dodaje
sie ,i Zamawiajacemu”.

Na koncu ostatniego akapitu dodaje sie nastepujaca tresé: ,Powiadomienie Inzyniera, o
ktorym mowa powyzej zostanie przekazane réwniez do wiadomosci Zamawiajacego.”

Subklauzula 3.6 Zastagpienie Inzyniera

W Subklauzuli 3.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.6 skresla sie ,42 dni” i zastepuje ,, 14 dni” oraz skresla
sie wyraz ,nazwie” oraz skresla sie wyraz ,adresie”.

Skresla sie drugi i trzeci akapit Subklauzuli 3.6.
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W ostatnim akapicie Subklauzuli 3.6 skresla sie ,i nazwg, adresem” oraz skresla sie ,,do
czasu zaakceptowania zastepstwa przez Wykonawce lub wyznaczenia innego zastepcy
zgodnie z niniejsza Subklauzulg”.

Subklauzula 3.7 Uzgodnienie lub okreslenie

W Subklauzuli 3.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit Subklauzuli 3.7.

W drugim akapicie skresla sie stowo: ,nastepujgca” i zastepuje je tresciq: ,okreslona w
Subklauzuli 3.7.1i 3.7.2".

3.7.1 Konsultacje w celu osiagniecia uzgodnienia

W Subklauzuli 3.7.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 3.7.1 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazdq ze Stron wspdlnie lub osobno i bedzie zachecat
do dyskusji miedzy Stronami w celu osiggniecia uzgodnienia. Inzynier rozpocznie takag
konsultacje nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
wymaganych dokumentéw dotyczacych sprawy, a w przypadku Roszczenia Inzynier
rozpocznie taka konsultacje nie poézniej niz 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
petnego szczegdlowego Roszczenia. Inzynier uzgodni ze Stronami termin konsultacji
i poinformuje Strony o terminie i miejscu spotkania. Bieg terminu na przeprowadzenie
konsultacji rozpocznie sie od daty pierwszego spotkania Inzyniera z kazdg ze Stron
wspolnie lub osobno. Inzynier zakonczy konsultacje w terminie 42 dni od daty ich
rozpoczecia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Inzynier kazdorazowo po
przeprowadzonej konsultacji przekaze Stronom protokdét z konsultaciji.

3.7.2 Okreslenie Inzyniera
W Subklazuli 3.7.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Po pierwszym akapicie dodaje sie nastepujacg tresc:

W przypadku Roszczenia, Inzynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczecia konsultacji
zgodnie z Subklauzula 3.7.1 [Konsultacje w celu osiggniecia uzgodnienia], lub w innym
terminie uzgodnionym przez Strony, przekaze Zamawiajacemu propozycje okreslenia dla
Roszczenia wraz ze szczeg6towym uzasadnieniem w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty przekazania przez Inzyniera propozycji okreslenia dla
Roszczenia, podejmie decyzje dotyczacq Roszczenia, przekazujac ja Inzynierowi wraz z
uzasadnieniem. W przypadku niekompletnej dokumentacji badz potrzebnych pisemnych
informacji Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Inzyniera lub Wykonawcy dalszych
niezbednych informacji w celu wydania decyzji dotyczacej Roszczenia. Przedstawienie
zadania przez Zamawiajgcego kazdorazowo zawiesza bieg 30 - dniowego terminu do dnia
przedstawienia zadanych przez Zamawiajacego dokumentow. Bieg terminu ulega
wznowieniu, po otrzymaniu przez Zamawiajacego zadanych dokumentow. (Zatgcznik nr 1
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~Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczenn petnych szczegdtowych - Zatacznik nr 2
~Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczen ciggtych przejsciowych,”).

W przypadku Polecenia Zmiany, Inzynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczecia konsultacji
ze Stronami zgodnie z Subklauzulg 3.7.1 [Konsultacje w celu osiggniecia uzgodnienia], lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony, przekaze Zamawiajagcemu propozycje
okreslenia dla Polecenia Zmiany wraz z projektem Polecenia Zmiany w celu uzyskania
pisemnego uzgodnienia Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty przekazania przez Inzyniera propozycji okreslenia dla
Polecenia Zmiany wraz z projektem Polecenia Zmiany, podejmie decyzje dotyczacq
Polecenia Zmiany, przekazujac ja Inzynierowi. W przypadku niekompletnej dokumentacji
badz potrzebnych pisemnych informacji Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Inzyniera lub Wykonawcy dalszych niezbednych informacji w celu akceptacji Polecenia
Zmiany. Przedstawienie zgdania przez Zamawiajacego kazdorazowo zawiesza bieg 30 -
dniowego terminu do dnia przedstawienia zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw.
Bieg terminu ulega wznowieniu, po otrzymaniu przez Zamawiajacego zadanych
dokumentéw. (Zatacznik nr 3 ,Wykres graficzny - uzgodnienia Polecert Zmiany").

3.7.3 Terminy
W Subklauzuli 3.7.3. wprowadzono nastepujgce zmiany:
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 3.7.3. i zastgpiono jg tresciq:

Inzynier da Powiadomienie o okresleniu:

- w przypadku Roszczenia w terminie 7 dni od daty, w ktérej Zamawiajgcy uzgodni
propozycje okreslenia Inzyniera dla Roszczenia zgodnie z Subklazula 3.7.2
[Okreslenie Inzyniera];

- w przypadku Polecenia Zmiany w terminie 4 dni od daty, w ktérej Zamawiajacy
uzgodni propozycje okresSlenia Inzyniera dla Polecenia Zmiany zgodnie z
Subklauzulg 3.7.2 [Okreslenie Inzyniera];

- w przypadku innej sprawy niz Roszczenie lub Polecenie Zmiany w terminie 42 dni
lub w innym terminie zaproponowanym przez Inzyniera i zaakceptowanym przez
obie Strony, od daty otrzymania wszystkich wymaganych przez Inzyniera
dokumentéw dotyczacych sprawy.

3.7.4 Skutek uzgodnienia lub okreslenia

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 3.7.4 w brzmieniu ,Skutek uzgodnienia lub
okreslenia” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 3.7.4 Skutek okreslenia”.

3.7.4 Skutek okreslenia
W Subklauzuli 3.7.4. wprowadzono nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.7.4 skresla sie wyrazy: ,Subklauzulg 21 [Spory i
arbitraz]” i zastepuje je trescig: ,Klauzulg 21 [Roszczenia Zamawiajacego i Rozstrzyganie
sporow]”.

W pierwszym oraz drugim akapicie Subklauzuli 3.7.4 skresla sie wyrazy: ,, uzgodnienie lub”.

W akapicie trzecim skresla sie wyrazy "“uzgodnieniu lub ustaleniu” i zastepuje wyrazem
~okresleniu”.

W pierwszym zdaniu akapitu czwartego, skresla sie wyrazy ,uzgodnienia lub”. W zdaniu
drugim akapitu czwartego skresla sie dwukrotnie wyrazy ,uzgodnienie lub”.

Subklauzula 3.7.5 Niezadowolenie z okreslenia Inzyniera
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Usunieto catq tre$¢ Subklauzuli 3.7.5 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 3.8 Spotkania

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 3.8 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 O0godlne zobowiazania Wykonawcy

W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Przed pierwszym akapitem dodaje sie nastepujacq tres¢:

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, zastrzezone przez Zamawiajacego, zgodnie
z art. 121 ustawy Prawo zamédwien publicznych, do osobistego wykonania przez
Wykonawce, kluczowe zadania zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz niniejszg
Subklauzula.

Kluczowe zadania muszg zosta¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie, bez udziatu
Podwykonawcéw oraz Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania powyzszych obowigzkéw,
moze stanowi¢ to podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1
[Wezwanie do naprawienia uchybien] i w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie z winy
Wykonawcy].

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ Roboty zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w
Formularzu ,Kryteria pozacenowe”.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku, bedzie
miata zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku nr
1 do Danych Kontraktowych.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.1 usuwa sie nastepujaca tresé: ,Wykonawca zrealizuje
Roboty zgodnie z Kontraktem” i zastepuje sie trescig: ,Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje
i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie Wady w Robotach”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.1 usuwa sie nastepujacg tres¢: ,Wymaganiach
Zamawiajacego” i zastepuje trescia: ,,Kontrakcie”.

W drugim akapicie Subklauzuli 4.1 usuwa sie nastepujacg tresé¢: ,Wymaganiach
Zamawiajacego” i zastepuje trescig: ,Kontrakcie”.

W czwartym akapicie Subklauzuli 4.1 po wyrazach ,dziatan i czynnosci” usuwa sie wyraz
~Wykonawcy” i zastepuje sie go nastepujaca trescig: ,prowadzonych na Placu Budowy”.

Na koncu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tresc:
Inne zobowigzania Wykonawcy:
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(a) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Jezeli podmiotem wydajacym
takie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody jest Zamawiajacy to jest
on zobowigzany przekazac je Wykonawcy w terminie 21 dni od daty przekazania przez
Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow koniecznych do rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku.

(b) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach
na prowadzenie prac na poszczegodlnych elementach Robdt i umozliwi wystawiajgcym
je instytucjom inspekcje przebiegu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(c) Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Robdét wynikajacych z projektu
budowlanego - wykona¢ drogi technologiczne ograniczajace ilo$¢ zjazddéw z Placu
Budowy na drogi publiczne i umozliwiajace transport Materiatdw po Placu Budowy.
Wykonawca, w czasie prowadzonych Roboét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne
drogi technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest
réwniez do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow.

(d) Czynnosci na Placu Budowy

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktorych podjecie moze
spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie
lub zamkniecie drég, wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, czasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Robdét.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Dane
Kontraktowe oraz zgodnie z warunkami okresSlonymi w Tomie II SWZ.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, moze réwniez stuzyc
pokryciu zobowigzan okreslonych w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:

(i) w pienigdzu - Wykonawca whniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania na caty
okres obowigzywania Umowy, lub

(ii) innej, niz w pieniadzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
na caty okres obowigzywania Umowy lub na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przediuzania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub wniesienia
nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na kolejne okresy

z zastrzezeniem, iz w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na
zasadach okres$lonych w art. 452 ust. 4 - 7 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zastosowanie majq postanowienia wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe.
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Jesli Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w
pienigdzu, to Wpykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego, przedtuzat waznosc¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, az do uptywu
Okresu Rekojmi za Wady lub do uptywu terminu obowigzywania Gwarancji Jakosci, w
zaleznosci od tego ktéry termin nastapi pdzniej, przedktadajac dokument potwierdzajacy
przedtuzenie waznosci Zabezpieczenia nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

Przez caly okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w wysokosci zgodnej z dokumentem Dane
Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowigzku uzupetniania kwot pozyskanych przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

W przypadku gdy, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania bedzie wniesione w formie innej
niz w pienigdzu, jezeli Wykonawca nie przediuzy waznosci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, zgodnie
z niniejszg Subklauzulg, najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przedtuzonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkow] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych
zalegtych prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30%
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady lub Gwarancji Jakosci.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi
za Wady lub Gwarancji Jakosci Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie Okresu Rekojmi za Wady lub w terminie 15 dni po uptywie terminu obowigzywania
Gwarancji Jakosci, w zaleznosci od tego ktéry termin nastgpi pdzniej.

Zmiana formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania jest mozliwa zaréwno w okresie
wykonania Umowy jak rowniez w Okresie Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jakosci zgodnie
Z przepisami Prawa zamoéwien publicznych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania srodkéow z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania takze na poczet kosztéw wykonania Roboét lub innych $wiadczen przez inny
podmiot na koszt Wykonawcy.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania bedq bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane beda przez podmiot majacy siedzibe na
terytorium panstwa cztonkowskiego UE.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Subklauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.3 po wyrazach ,Przedstawiciela Wykonawcy” dodaje
sie nastepujacg tresc¢: ,w osobie innej niz kierownik budowy”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.3 skresla sie wyrazy ,z wylaczeniem prawa do
wyznaczenia zastepstwa dla Przedstawiciela Wykonawcy”
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W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skres$la sie wyrazy ,w gtéwnej dziedzinie inzynierii
stosowanej do Robdt i bedzie biegle postugiwat sie jezykiem komunikacji okreslonym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk].”

Po drugim akapicie Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujaca tre$¢: Przedstawiciel
Wykonawcy, podlega zgtoszeniu do Inzyniera w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia tej zmiany w terminie 14 dni przed jej dokonaniem, w uzasadnionych
przypadkach termin ten moze ulec skrdceniu.

Skresla sie trzeci akapit Subklauzuli 4.3.

W czwartym akapicie Subklauzuli 4.3 usuwa sie nastepujaca tre$¢: ,wyznaczenie zastepcy
bedzie traktowane jako wyznaczenie tymczasowe do czasu zaakceptowania przez Inzyniera
osoby zastepcy lub wyznaczenia innego zastepcy” i zastepuje sie trescig: ,zastepca
zostanie wyznaczony”.

W siédmym akapicie Subklauzuli 4.3 usuwa sie nastepujaca tresc: ,,, z wyjatkiem:

(@) upowaznienia do wydawania i odbierania Powiadomien i innych komunikatéw na
podstawie Subklauzuli 1.3 [Powiadomienia i inne komunikaty] oraz

(b) upowaznienia do odbierania polecen na podstawie Subklauzuli 3.5 [Polecenia
Inzyniera],”.

Usunieto 6smy akapit Subklauzuli 4.3.

Na koncu Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujacy tresc:

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na ktére delegowane sg jego petnomocnictwa, funkcje
i upowaznienia zobowigzane sg biegle postugiwac sie jezykiem polskim w mowie i w piSmie.
Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié¢ przez caty czas pracy ttumacza dysponujgcego zaréowno wiedzg
0golng jak i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.4 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

I. Wymagania ogoélne

1. Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie
z Oferta, z zastrzezeniem osobistego wykonania kluczowych zadan okreslonych
w dokumencie Dane Kontraktowe.

2. Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw oraz ich przedstawicieli, bioracych udziat w realizacji Umowy, o ile
byty znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
i Inzyniera o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
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w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, z uwzglednianiem postanowien niniejszej Subklauzuli.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron Umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego o0 tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robot
wykonanych przez danego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia Iub sporzadzenia protokotu
rozbieznosci.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgacego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robdt
niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

W przypadku projektéw umoéw oraz Umédw o podwykonawstwo sporzadzonych
w jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych
w Warunkach Kontraktu.

I1. Przedkiadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji Kontraktu, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w zakresie potwierdzajgcym brak podstaw wykluczenia wobec danego
Podwykonawcy, z wyjatkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez
Zamawiajacego i obowigzujacym w postepowaniu, w wyniku ktérego zostata zawarta
Umowa. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce,
w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji od Inzyniera, pod rygorem
niedopuszczenia do realizacji tej czesci zaméwienia przez tego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy
oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli lub

w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega
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wykluczeniu w zwigzku z trescig ztozonego oswiadczenia, o ktorym mowa w art.
125 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych; lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo w terminie
wczesniejszym niz 14 dni ztozy¢ oswiadczenie o braku zastrzezen.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma
prawo w terminie wczesniejszym niz 14 dni ztozy¢ oswiadczenie o braku sprzeciwu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
oraz w przypadku dalszego Podwykonawcy takze Wykonawcy, poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci nizszej niz 0,5% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej brutto z tym zastrzezeniem, ze wartosc¢ ta nie przekroczy kwoty
50 000 ztotych (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

9. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy
kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych).

10. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 8 i 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce oraz Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary
umownej.

11. Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

III. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, musi zawiera¢ w szczegodlnoséci postanowienia
dotyczace:

(&) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu umowy,

(c) wartosci  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy
wraz z warunkami przewidujacymi zmiane wynagrodzenia,
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terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug,

zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajacych ocene zaawansowania
wykonanych robét budowlanych, ustug lub dostaw. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze wnioskowa¢ o rozliczenie wykonanych robét budowlanych,
ustug lub dostaw co najmniej raz w miesigcu,

waloryzacji z uwzglednieniem postanowien Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgace
ze zmian w Koszcie] z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sgq dostawy

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujacymi zmiane terminu, oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy,

obowigzku realizacji pfatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.),

warunkow dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku
gdy nastepuje dalsze powierzenie tych danych.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

2. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy,

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()
(9)

roboty wykonywane na Placu Budowy, bede uwzgledniaty ponizsze zatozenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bioragcy udziat w realizacji ustug oraz
dostaw zapozna sie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Instrukcjg
Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) opracowang przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy. Podwykonawca
biorgcy udziat w realizacji Robét zapozna sie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz opracuje IBWR zgodng z Wymaganiami Zamawiajgcego, IBWR
przygotowana przez Podwykonawce robdét podlega zatwierdzeniu przez
Wykonawce;

realizacja robdt, ustug i dostaw bedzie odbywac sie z uwzglednieniem $rodkdéw
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych;

Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢c wzajemne zobowigzania stron
w zakresie utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

strony Umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzi), w szczegdlnosci poprzez
wyposazenie sprzetu w urzadzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu
przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane Prawem;

wszystkie prace w sagsiedztwie i pod liniami energetycznymi bedq prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Wymaganiami Zamawiajgcego;

prace w sagsiedztwie linii elektroenergetycznych bedq prowadzone w miare
mozliwosci przy wytaczonym napieciu; oraz

Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢ zasady odpowiedzialnosci
za uzgodnienie bezpiecznych warunkéw pracy z wilasciwym zakfadem
energetycznym na wypadek koniecznosci prowadzenia robot przy uzyciu maszyn
lub innych urzadzen technicznych bezposrednio pod czynnymi liniami
elektroenergetycznymi i przy braku mozliwosci wytaczenia napiecia.
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3. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi

(a)

(b)

()

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)
()

i dostawy nie moze zawiera¢ postanowien:

okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke;

przewidujacych, iz taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci netto
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogélne wskazanie,
iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - przewiduje sie kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci;

rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢é natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego
w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wysokosci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg wyrazonych w kwotach (PLN);
ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg;

w przypadku gdy Umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;
uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczen
od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek Ilub dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robot zamiennych.

4, Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

(@)

(b)

()

(d)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Inzyniera
PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego w tym odbioru innych
robot, ktére nie byly przedmiotem umowy podwykonawczej;

nakazujacych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigadzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng
forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamédwien
publicznych;

przewidujacych, iz wiasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg
Polsky;
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(e) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujacego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi
okolicznosciami;

(f) zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogdtu
ryzyk i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem;

(9) na mocy ktorych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do
dochodzenia roszczen dotyczacych Placu Budowy;

(h) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robdt;
przewidujacych termin krétszy niz 14 dni na ztozenie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

(i) rozszerzajacych odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczegdlnosci rozszerzajacych
odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na
obiektach budowlanych powstate po zakonczeniu robét przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy odpowiedzialnosé na
zasadzie ryzyka wynika z przepisow Prawa, w tym Kodeksu cywilnego;

() wprowadzajacych okres dtuzszy niz 60 dni na zilozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, liczac od dnia zaistnienia przestanki do odstapienia od
umowy;

(k) przewidujacych zabezpieczenie nalezytego wykonania roszczen wynikajacych
z rekojmi i gwarancji jakosci w formie zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy,
takie zabezpieczenie moze by¢ ustanowione wytacznie jako kaucja gwarancyjna.

IV. Bezposrednia zaptata

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktoéry =zawart przediozong Zamawiajacemu Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3a. Zaptata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potracenia roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy niezwigzane
Z realizacjg Umowy o podwykonawstwo.
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5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1. Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i Robdt, do wykonania ktorych zobowigzat sie
Podmiot Udostepniajacy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, nie moze
by¢ realizowany przez innych Podwykonawcow, z wyjatkiem Podwykonawcéw PUZ.

2. Przed przystgpieniem do wykonania prac i Robdt, o ktdrych mowa w podpunkcie 1,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ, spetniajaca
wymagania okreslone w niniejszej Subklauzuli, z zastrzezeniem iz zakres robdt
budowlanych wynikajgcy z tej umowy, musi odpowiadac¢ co najmniej zakresowi Robét, do
wykonania ktérych PUZ zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Jezeli Wykonawca planuje dokonaé rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ lub
Wykonawca samodzielnie musi wykazac spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Wobec innego PUZ nie mogq zachodzi¢ podstawy
wykluczenia.

4. W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego PUZ,
o ktérym mowa powyzej w pkt. 3, w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania
zamoéwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje
rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobow oraz oceny braku podstaw wykluczenia,
Zamawiajacy zada przedtozenia przez Wykonawce dokumentéow takich samych jak
okreslone w Tomie I SWZ dla PUZ.

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy
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Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.5 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.6 Wspétdziatanie

W Subklauzuli 4.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.6 usunieto nastepujgcg tresé: ,Wymaganiami
Zamawiajgcego” i zastgpiong jq: ,Kontraktem”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.6 po wyrazach: ,mogg obejmowac” dodaje sie wyrazy:
~W szczegolnosci”.

W czwartym akapicie Subklauzuli 4.6 usunieto nastepujaca tres¢: ,Subklauzuli 20.2
[Roszczenia o Pfatnosc i/lub PCnU] ” i zastapiono trescia: ,,Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]”

Na koncu Subklauzuli 4.6 dodaje sie nastepujacy tresc:

Wykonawca zobowigzuje sie, przy udziale Zamawiajacego, do wspotpracy z wykonawcami
sgsiednich odcinkéw lub innymi wykonawcami (np. systeméw poboru optat, Krajowego
Systemu Zarzadzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji
Robdt objetych opisem przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania sie
do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania.

W zakresie wdrozenia elektronicznego systemu poboru optat na drodze Wykonawca:

(i) umozliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, zwigzanych

z ewentualng przebudowg bramownic posadowionych w istniejacych lokalizacjach
lub zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie
realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym zawiadomieniu;

(ii) udostepni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, zwigzane

z realizacjg Krajowego Systemu Poboru Optat, tak aby Operator lub jego
podwykonawcy mogli prowadzi¢ roboty, zwigzane z KSPO, rownolegle do robdt
budowlanych, zwigzanych z realizacjq Kontraktu; oraz

(iii)bedzie scisle wspdtpracowat z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robét,

zwigzanych z projektowaniem, budowa i utrzymaniem urzadzen przydroznych
KSPO. Operator bedzie musiat uzgodnic¢ i skoordynowac wszelkie swoje rozwigzania
techniczne i harmonogramy robdt, w jakikolwiek sposéb zwigzane z infrastrukturg
przydrozng, z Wykonawcg i przedktada¢ Zamawiajacemu do =zatwierdzenia
po uprzedniej informacji Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczne Operatora
nie mogg wptywacé na zmiane Warunkéw Kontraktu.

W zakresie wdrozenia urzadzen i systemoéw wchodzacych w sktad przedsiewziecia
Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem (KSZR) Wykonawca:

(i)

umozliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac zwigzanych
z dostawg, montazem, testowaniem, odbiorem i serwisem urzadzen telematyki
drogowej wchodzacych w sktad KSZR (w szczegdlnosci takich jak: stacje
meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, stacje wazenia pojazdow w ruchu,
bramownice wraz z tablicami i znakami o zmiennej tresci, kamery, czujniki,
sygnalizacje $wietlne wraz z doprowadzeniem do nich przytaczy energetycznych
i budowag sieci teletransmisyjnej), ewentualng przebudowa bramownic
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posadowionych w istniejacych lokalizacjach Iub posadowienia bramownic
i konstrukcji wsporczych, na ktérych w/w urzadzenia telematyki drogowej beda
montowane w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu
Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu;

(i) udostepni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty zwigzane
z realizacjg Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR
lub jego podwykonawcy mogli prowadzi¢ roboty zwigzane z KSZR roéwnolegle
do robét budowlanych zwigzanych z realizacjg Kontraktu; oraz

(i) bedzie scisle wspotpracowat z Wykonawcg KSZR Ilub jego podwykonawcami
w zakresie robot zwigzanych z projektowaniem, budowg i utrzymaniem
infrastruktury KSZR. Wykonawca KSZR bedzie miat obowigzek uzgodnié
i skoordynowac wszelkie swoje rozwigzania techniczno-instalacyjne
i harmonogramy robdt, w jakikolwiek sposéb zwigzane z infrastrukturg przydrozna,
z Wykonawcg i przedktada¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia po uprzedniej
informacji Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczno-instalacyjne Wykonawcy
KSZR nie mogg wptywac na zmiane Warunkdéw Kontraktu.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem budowlanym
oraz innymi przepisami Prawa. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona na wiasny koszt
i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Subklauzula 4.8 Obowiazki BHP
W Subklauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku Subklauzuli 4.8 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na Placu Budowy.

Usunieto nastepujaca tres¢ podpunktu (c): ,inspektora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy”
i zastgpiono jg nastepujaca trescia: ,koordynatora ds. BHP”

Usunieto nastepujacy tres¢ podpunktu (f): ,zapewniat ogrodzenie, oswietlenie, bezpieczny
dostep, ochrone i dozor” i zastgpiono ja nastepujacy tresciq: ,zabezpieczat Plac Budowy,
w tym zapewniat ochrone i dozér:”

Na koncu pierwszego akapitu Subklauzuli 4.8 dodaje sie podpunkty (h) i (i) o nastepujacej
tresci:
(h) podejmowat wszystkie niezbedne s$rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia
Robét, aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegat wszystkich tyczacych
sie przepisdw przeciwpozarowych, oraz

(i) odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie zapewniajacym bezpieczne prowadzenie
ruchu, réwniez odsniezanie w okresach zimowych drég technologicznych
znajdujacych sie na Placu Budowy oraz odcinkéow przekazanych dla Zamawiajacego
podczas trwania Robot wykorzystywanych na potrzeby Czasowej Organizacji Ruchu.

Usunieto drugi akapit Subklauzuli 4.8.
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W akapicie trzecim i czwartym wyrazy: ,Instrukcja BHP” i wyraz: ,Instrukcja” zastapiono
wyrazami ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Usunieto tres¢ akapitu piatego Subklauzuli 4.8 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

~Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera niezwiocznie, jednak nie
pézniej niz w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w zwigzku
z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim
wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.”

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie nastepujacq tresci:
W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych
w niniejszej Subklauzuli, Wymaganiach Zamawiajacego oraz w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Kar umownych okreslonych
w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt I podpunkt (o).

Wykonawca wykona na wiasny koszt Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
odpowiada za opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania
Robot wraz z uzyskaniem opinii Inzyniera dla wyzej wskazanego Projektu (przed ztozeniem
do zarzadcy drogi) oraz uzyskaniem zwigzanych z nim zezwolen. Wykonawca odpowiada
rowniez za realizacje organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi zatwierdzony przez zarzadce drogi Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
w terminie najp6zniej na 3 dni przed rozpoczeciem danej czesci Roboét. Rozpoczecie danej
czesci Robdét nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawce zatwierdzonego
Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Subklauzula 4.9 Systemy Zarzadzania Jakoscia i Weryfikacji Zgodnosci
Usunieto pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 4.9 i zastgpiono je nastepujaca tresciq:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przygotuje i przedtozy Inzynierowi
System Zarzadzania Jakoscig, do zaopiniowania w zakresie zgodnosci z Warunkami
Kontraktu.

System Zarzadzania Jakoscig bedzie podlegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosci
od etapu realizacji.

System Zarzadzania Jakoscig bedzie w szczegdlnosci zawierat:

(a) procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,

(b) procedury obiegu informacji,

(c) procedury zarzadzania jakoscig na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w okresie zimowym,

(d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

(e) instrukcje zarzadzania jakoséciaq, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

(f) procedury wykazujace, ze wszyscy Podwykonawcy Robét spetniajg wymagania
zarzadzania jakoscig; oraz

(@) harmonogram wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajacy wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.

Wykonawca dostosuje ilo$¢ badan sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz
postepu prac i Robot.
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Inzynier lub Zamawiajacy bedq uprawnieni do kontroli stosowania Systemu Zarzadzania
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie z zatozen okreslonych w Systemie Zarzadzania
Jakoscig, Zamawiajacemu przystugiwac¢ bedg uprawnienia okreslone w Subklauzuli 21.1
[Roszczenia Zamawiajgcego].

W Subklauzuli 4.9 usunieto ostatni zdanie akapitu siddmego o tresci: Jezeli Wykonawce
stanowi JV, obowigzek ten dotyczy kazdego cztonka JV.”.

Subklauzula 4.10 Korzystanie z danych dotyczacych Placu Budowy
W Subklauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 4.10 dodano nastepujaca trescia:

Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty
w Wymaganiach Zamawiajacego. Pozostate dane Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie
i wlasnym staraniem, z zastrzezeniem zachowania przez Wykonawce prawa do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie lub dodatkowej ptatnosci, zgodnie z Warunkami
Kontraktu, o ile dane pozyskane przez Wykonawce po Dacie Odniesienia bedg miaty wptyw
na Czas na Ukonczenie lub wynagrodzenie Wykonawcy.

Subklauzula 4.11 Wystarczalno$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
W Subklauzuli 4.11 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W ostatnim zdaniu Subklauzuli 4.11 usunieto nastepujacq tre$é: ,wiasciwej realizacji
Robét” i zastgpiono tresciq: , projektowania, realizacji i ukoficzenia Robét oraz usuniecia
wszelkich Wad”.

Subklauzula 4.12.1 Powiadomienie Wykonawcy
W Subklauzuli 4.12.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 4.12.1 na koncu podpunktu, po przecinku dodaje sie
nastepujaca tres¢: ,jednak nie pozniej niz 28 dni od daty wykrycia warunkow fizycznych
lub 28 dni od kiedy Wykonawca powinien byt sie dowiedzie¢ przy dotozeniu nalezytej
starannosci”.

Subklauzula 4.12.2 Inspekcja i badanie przez Inzyniera
W Subklauzuli 4.12.2 wprowadza sie nastepujace zmiany.

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 4.12.2 skresla sie wyrazy: ,i badania”.

Subklauzula 4.12.4 Opoéznienie i/lub Koszt
W Subklauzuli 4.12.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 4.12.4 usunieto tresc¢: ,Subklauzuli 20.2 [Roszczenia o Ptatnosc¢ i/lub PCnU1”
i zastgpiono nastepujaca trescig: ,Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Subklauzula 4.12.5 Opoéznienie i/lub Koszt
W Subklauzuli 4.12.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.12.5 usunieto tres¢: ,na podstawie Subklauzuli
20.2.5 [Uzgodnienie lub okreslenie]”.

W drugim akapicie w ostatnim zdaniu Subklauzuli 4.12.5 usunieto wyraz: ,moze”.

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.12.5 usunieto tres¢: ,Subklauzuli 20.2.4 [Petne
szczegotowe Roszczenie]” | zastgpiono trescig: : ,Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]1”.

Subklauzula 4.13 Prawo przejazdu i urzadzenia

W Subklauzuli 4.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na witasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych
oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inzyniera i gestoréow lub
zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub obiektéow budowlanych. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza sie protokdét. Inzynier dokona weryfikacji  protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt
utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach
przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego
Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.14 Unikanie zakldcania

W Subklauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje sie nastepujaca tresc:

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie
zamkniecie wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi
do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknieciem
dostepu do drogi jest zobowigzany przedtozyé Inzynierowi swojg propozycje dotyczaca
sposobu wykonania Robdt oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest
zobowigzany udzieli¢c odpowiedzi w terminie najpdzniej 7 dni od otrzymania
powiadomienia.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia dostepu, na zasadach nie gorszych niz
dotychczas, oraz koszty jego utrzymania wiascicielom nieruchomosci lub innym podmiotom
uprawnionym do korzystania z nieruchomosci. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przediuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego
tytutu.

Subklauzula 4.15 Drogi dojazdowe

W Subklauzuli 4.15 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach ,,wymagane pozwolenia odnosnych wtadz
na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow” dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca, przed rozpoczeciem korzystania z tras dostepu, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu wykazu tras dostepu oraz oswiadczen o zawarciu
porozumien lub zgdd z innymi zarzadcami drog w zakresie korzystania z tych drég przez
Wykonawce, jak rowniez przez - wykonujacych na jego rzecz czynnosci - Podwykonawcow.

W drugim akapicie po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) Wykonawca, zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego
istniejgcych drog publicznych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz
w dalszej odlegtosci ktére sg wykorzystywane do transportu technologicznego oraz
objazdéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem Robdt i po ich zakonczeniu.
Wykonawca bedzie mogt transportowaé Materiaty i wyposazenie wytgcznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w powyzszy sposob.

Usunieto tres¢ ostatniego akapitu Subklauzuli 4.15.

Subklauzula 4.18 Ochrona srodowiska

W Subklauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 4.18 dodaje sie nastepujacq tresc:

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie Sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego oraz wzig¢ odpowiedzialnosc
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktéore mogg obcigzac
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia
nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku
z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Subklauzula 4.19 Tymczasowe media
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do Placu
Budowy, a nastepnie ponosi¢ koszty zuzycia elektrycznosci, wody, gazu i innych
potrzebnych Wykonawcy mediéw lub innych ustug.

Subklauzula 4.20 Raporty o postepie prac

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 4.20 w brzmieniu ,, Raporty o postepie prac”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 4.20 Raporty o postepie prac i Robot”.

Subklauzula 4.20 Raporty o postepie prac i Rob6t

W Subklauzuli 4.20 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.20 i zastgpiono jg nastepujaca
trescia:

Tygodniowe oraz miesieczne raporty o postepie prac i Robdét bedg przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu w nastepujacych terminach i formie:

(i) tygodniowe raporty - nalezy przekazac¢ e-mailem w dniu nastepnym po okresie,
ktorego dany raport dotyczy (nie wymaga sie przesytania tygodniowych raportéw
w formie pisemnej), oraz

(ii) miesieczne raporty - nalezy przekazac e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie
5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu
dla Inzyniera oraz Zamawiajqcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas
pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 5 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport
ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

W drugim akapicie Subklauzuli 4.20 skresla sie wyraz ,raport” i w to miejsce wstawia sie
wyrazy ,miesieczny raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skresla sie wyrazy ,pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

W drugim akapicie Subklauzuli 4.20 w podpunkcie (f) usunieto nastepujaca tresc:
~Subklauzuli 20.2.1 [Powiadomienie o Roszczeniul” i zastgpiono: ,Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy1”

Na koncu Subklauzuli 4.20 dodaje sie podpunkty (i), (j),(k) i (I) o nastepujacej tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac wszystkie okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na jej wysokosé;

(j) zestawienie Podwykonawcéw;

(k) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony $rodowiska oraz dziatan wyniktych
z zalecen nadzoru przyrodniczego i Srodowiskowego; oraz

(1) zestawienie Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich zasobdéw
Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Usuwa sie ostatni akapit Subklauzuli 4.20 rozpoczynajacy sie od tresci: ,Jednakze
jakiekolwiek...”.

SWK stan na 16.02.2021 r.



WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

Subklauzula 4.22 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy
W Subklauzuli 4.22 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 4.22 po wyrazach: ,Wykonawca
niezwtocznie” dodaje sie nastepujaca tresc: ,,, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,”.

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.22 po wyrazie: Niezwtocznie” dodaje sie nastepujaca
tres¢: ,,, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,”.

Usunieto catg tres¢ ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.22 i zastgpiono jq
nastepujacy trescia:

Jednakze Wykonawca bedzie mogt za zgodg Zamawiajgcego, zachowac na Placu Budowy
podczas Okresu Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie beda potrzebne
do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wediug Kontraktu.

Subklauzula 4.23 Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne

W Subklauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu akapitu drugiego Subklauzuli 4.23 po wyrazach ,takiego znaleziska,”
dodaje sie nastepujaca tres¢: ,jednak nie pdzniej niz 28 dni od daty odkrycia takiego
znaleziska,”.

W ostatnim akapicie Subklauzuli 4.23 usunieto nastepujaca tres¢: Subklauzuli 20.2 [Rosz-
czenia o Platnos¢ i/lub PCnU]” i zastapiono tresciq: ,Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]”.

Dodana Subklauzula 4.24 Rada Budowy i Rada Techniczna

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i Robdét lub
w terminie okres$lonym przez Inzyniera lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywaé sie beda =z udziatem Inzyniera
i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omdwienia Raportu o postepie
prac i Robot oraz omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i Robdét objetych
Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej
na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony Inzynierowi oraz Zamawiajacemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udziat Przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby,
ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej,
Inzynier przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego
zebrania Rady.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie
i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca mogq zazgada¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i Robdt objetych Kontraktem.
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Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.

Dodana Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez
Kierownika Budowy, ktdory bedzie takze odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego.

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowigzani sg bezzwitocznie zgtosic¢
Inzynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,
nie bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba Zze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wpisy do Dziennika Budowy lub caty Dziennik Budowy mogg byc¢ kopiowane przez
ktorgkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze Stron i poswiadczane
za zgodno$¢ u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogg by¢
wykorzystywane jako dowody uzasadniajace roszczenia zgodnie z Subklauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] lub Subklauzulg 21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Dodana Subklauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych
Robdt, jest zobowigzany podejmowa¢ wszelkie racjonalne $rodki zapobiegawcze
wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby
zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia sgsiadujace z Placem
Budowy i znajdujace sie na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami
wynikajacymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed hatasem,
kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni Zamawiajacego z obowigzku jakichkolwiek
Swiadczen z tytutu jakichkolwiek szkdd wyrzadzonych komukolwiek w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Dodana Subklauzula 4.27 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomic sie z istniejacq infrastrukturg, w szczegdlnosci
Z umiejscowieniem wszystkich drog, rowéw odwadniajgcych, kanalizacjg, odwodnieniem,
linii i stupdw telefonicznych, linii i stupdw energetycznych, kabli, $wiattowodow,
wodociggow, gazociggéw, punktéw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac i Robét mogacych uszkodzi¢ istniejacg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robét, Wykonawca
w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowac szkode dla jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwié
kontynuowanie Robot, przeprowadzi badania umozliwiajgce identyfikacje w terenie wyzej
wymienionych sieci metodq nieinwazyjng badz wykona kontrolne wykopy w terenie
w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spowodowane dziataniami Wykonawcy uszkodzenia
istniejacej infrastruktury ujetej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a takze zidentyfikowanej w prawidiowo
wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, ktorg Wykonawca ma
pozyska¢ we witasnym zakresie. Wykonawca bedzie rowniez odpowiedzialny za szkody
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot.
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Wykonawca niezwtocznie naprawi spowodowane dziataniami Wykonawcy powstate
uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia
powstatej szkody na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wtadz lokalnych, przedsiebiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac
Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktdcenia dla oséb
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co najmniej
7 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ materiaty przebudowywanej
infrastruktury niebedgce jego wtasnoscia.

Dodana Subklauzula 4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zobowigzani
sq do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 Kodeks pracy, oséb biorgcych udziat przy realizacji Umowy, wykonujgcych czynnosci
opisane w podpunkcie 2. Wymdg zatrudnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
obowigzuje do wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkéw].

2. Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z petnieniem
funkcji:

1) personelu obstugi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz

2) personelu fizycznego =zatrudnionego przy realizacji robéot budowlano -
montazowych.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje oséb, dokumentujacq
zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

Cc) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, ale nie krétszym niz 21 dni Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji
okreslonych w ust. 2 w trakcie realizacji Umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
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dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Przekazane Zamawiajgcemu oswiadczenia
powinny zawiera¢ w szczegodlnosci: doktfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, zakresu obowigzkdéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) oswiadczenie pracownika o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
wykonujgcego czynnosci, ktérego dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Przekazane
Zamawiajacemu o$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko
osoby sktadajacej oswiadczenie, nazwe podmiotu u ktérego osoba jest zatrudniona,
date ztozenia oswiadczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby sktadajacej oswiadczenie;

c) do wgladu - poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

d) do wgladu - zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie
przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) do wgladu - poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce Kary umownej w wysokosci okreslonej
w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt I podpunkt (m) za kazdy ujawniony przypadek
niezatrudnienia osoby zgodnie z Subklauzulg 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy
o prace].

7. Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce Kary
umownej w wysokosci okreslonej w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt I podpunkt (n)
za niewypetnienie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw opisanych w niniejszej
Subklauzuli punkt 5 podpunkty (a-e), w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Klauzula 5 Projektowanie

Subklauzula 5.1 Ogdlne zobowigzania projektowe

W Subklauzuli 5.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Usunieto catg tre$¢ pierwszego =zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1
rozpoczynajgcego sie od wyrazow ,Wykonawca sporzadzi projekt..” i zastgpiono ja
nastepujacy trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujacego
Roboty okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz
przedifozenia go do zatwierdzenia Inzyniera. Pozostate projekty przewidziane w Umowie,
w tym w szczegodlnosci projekty wykonawcze o stopniu szczegdtowosci wystarczajagcym do
sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robét przez Inzyniera oraz
wykonania Robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru Robot budowlanych oraz przedmiary robot, Wykonawca przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzoér autorski zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego.

Wykonawca jest uprawniony wykorzysta¢ opracowania projektowe przekazane przez
Zamawiajacego w celach informacyjnych.

Usunieto catq tres¢ ostatniego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajacego sie od wyrazow
~Niezwtocznie po otrzymaniu Powiadomienia...” i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Wymaganiami Zamawiajgcego
i doktadnego zbadania czy Wymagania Zamawiajacego (wiacznie z kryteriami
projektowania i obliczeniami, jesli sq) sq prawidtowe i wystarczajace do zaprojektowania
i wykonania prac oraz Robo6t zgodnie z Kontraktem. Jesli Wykonawca napotka
w Wymaganiach Zamawiajacego btedy lub wady, wéwczas Wykonawca, jest zobowigzany
da¢ Inzynierowi stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawniony zwracac sie
o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku
Subklauzule 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego] stosuje sie odpowiednio.

Po otrzymaniu Powiadomienia Inzynier okresli zgodnie z Subklauzulg 3.7 [Uzgodnienie lub
okreslenie], czy postanowienia Klauzuli 13 [Zmiany i Korekty] bedzie mie¢ w tym
przypadku zastosowanie.

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy
W Subklauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 5.2 dodaje sie nastepujacg tresc:

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Subklauzula 5.2.2. Przeglad przez Inzyniera

W Subklauzuli 5.2.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 5.2.2 po wyrazach: ,stanowi o jego kompletnosci dodaje
sie zdanie: ,Dla celow przegladu przez Inzyniera za Dokument Wykonawcy uwaza sie
rowniez dokument stanowigcy czeSciowe opracowanie, stanowigce mozliwg do oceny
Inzyniera catos$¢ techniczng”

W ostatnim akapicie Subklauzuli 5.2.2 usunieto tres¢: ,Subklauzuli 20.2 [Roszczenie
o zaptate i/lub PCnU]” | zastapiono trescig: ~Subklauzuli 21.1 [Roszczenia
Zamawiajgcego]l”.
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Subklauzula 5.3 Zobowigzania Wykonawcy

W Subklauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz”
a na koncu Subklauzuli 5.3 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) zasadami wiedzy technicznej.

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza

W Subklauzuli 5.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:
Nie pézniej niz 14 dni przed przejeciem Robot lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulg 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéw], Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumenty wymienione
w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane
w Wymaganiach Zamawiajacego, a takze przekaze Zamawiajgcemu dokument Gwarancji
Jakosci zgodny ze wzorem stanowigcym integralng cze$¢ Umowy.

Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedtug Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkdéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie kadry i robotnikow
W Subklauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodaje sie nastepujacy tresc:

Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw Robdt. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej zgodnie z przepisami Prawa oraz inne optaty uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
W Subklauzuli 6.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie nastepujacq tres¢:

Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego
i sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Subklauzuli, wtaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne zgodnie
Z przepisami Prawa i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.5 Godziny pracy
W Subklauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.5 dodaje sie nastepujacy tresc:
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W przypadkach prowadzenia Robdt na terenach chronionych akustycznie, Roboty moga
by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub wtasciwy organ.

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia dla kadry i robotnikéow
W Subklauzuli 6.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 6.6 dodaje sie nastepujacq tres¢:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo Personelu

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Wykonawca zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8 [Obowigzki BHP], caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne
$rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy,
w razie koniecznosci we wspdtpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg
pogotowia ratunkowego.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ Ilub wyznaczyé koordynatora ds. BHP,
odpowiedzialnego za monitorowanie stanu bezpieczenstwa i ochrony przed wypadkami
Personelu Wykonawcy i raportowanie do kierownika budowy. Koordynator ds. BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji
Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia
tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepiséw, zarzadzen i innych
wymogoéw wydanych przez administracje rzadowg Iub lokalne witadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajgac w ten sposéb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii
i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

Subklauzula 6.8 Nadz6r Wykonawcy

W Subklauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacg tresc:

Wykonawca jest zobowigzany skierowac¢ do realizacji zamdwienia osoby wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, a w przypadku koniecznosci zastgpienia
ktérejkolwiek ze wskazanych osdéb, zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajacej
kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
lub Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w catosci (w przypadku braku projektanta
lub kierownika budowy) lub w czesci (w przypadku braku kierownikéw robot), lub prawo
do powiadomienia o roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 21.1 [Roszczenia
Zamawiajgcego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robot wynikajaca
z braku Kierownictwa Wykonawcy, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby
do akceptacji badz przedstawieniem osoby niespetniajgcej wymagan okreslonych
w ogtoszeniu o zamowieniu, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z o0sdéb
umocowanych lub uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowg i do
kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w ogtoszeniu o zamowieniu, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
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Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajacym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu
na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca przediozy Inzynierowi propozycje
zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektow,
kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez
Inzyniera moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajacej
wymagan w ogtoszeniu o zamowieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku projektanta, kierownictwa
budowy lub robdét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Weryfikacji doswiadczenia personelu wymaganego w ogtoszeniu o zamodwieniu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy dokonuje sie na dzien ziozenia wniosku
Wykonawcy o takg zmiane.

Subklauzula 6.10 Zapisy Wykonawcy
W Subklauzuli 6.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W akapicie pierwszym Subklauzuli 6.10 usunieto tres¢: ,4.20 [Raport z postepu prac]” i
zastgpiono nastepujaca trescia: ,4.20 [Raport o postepie prac i Robdt]”.

Subklauzula 6.12 Kluczowy Personel

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 6.12 jako niemajacq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Dodana Subklauzula 6.13 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i =zarzadzajacego.
Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem
zapewnienia prawidtowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tltumaczenie
na jezyk polski, sprawne porozumiewanie sie Stron Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

Subklauzula 7.1 Sposdb realizacji

W Subklauzuli 7.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 7.1 dodaje sie nastepujacq tres¢:

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgadzenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
Prawa, w szczegdlnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r.
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Minimalne wymagania w stosunku do Materiatdw, wyrobdéw i Urzadzen sa okreslone
w Wymaganiach Zamawiajacego.

Subklauzula 7.2 Prébki
W Subklauzuli 7.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skresla sie wyrazy ,wszystko na koszt Wykonawcy” oraz
dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatéw, wyrobow i Urzadzen stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1
[Sposdb realizacji].

Na koncu Subklauzuli 7.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej z wylgczeniem kosztéw préb, o ktérych mowa
w pkt (b) niniejszej Subklauzuli.

Subklauzula 7.4 Préoby prowadzone przez Wykonawce
W Subklauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W piatym akapicie Subklauzuli 7.4 usunieto tres¢: ,72-godzinnym” i zastgpiono
nastepujacy tresciq: ,24-godzinnym” oraz usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosc
i/lub PCnU]"” i zastgpiono nastepujaca tresciq: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

"

W akapicie széstym Subklauzuli 7.4 wyraz ,,opdZnienie” zastepuje sie wyrazem ,zwfoke
oraz usunieto tresc: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosc i/lub PCnU]” i zastgpiono nastepujaca
tresciq: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

Subklauzula 7.5 Wady i odrzucenie
W Subklauzuli 7.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.5 punktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje
sie wyraz ,lub” oraz dodaje sie punkt (c) o nastepujacej tresci:

uzgodni¢ lub okreslic Redukcje Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow
Gwarantowanych zgodnie z Subklauzulg 3.7 [Uzgodnienia Ilub okreslenial,
z uwzglednieniem Instrukcji DP-T 14 oraz Wymagan Zamawiajgcego.

W ostatnim akapicie Subklauzuli 7.5 usunieto tresé: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujaca tresciq: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajacego]”.

Na koncu Subklauzuli 7.5 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca moze wnioskowa¢ o Redukcje Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie
Parametrow Gwarantowanych na podstawie Instrukcji DP - T 14 oraz na zasadach
okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego. Inzynier wtedy dokona oceny zasadnosci
wniosku Wykonawcy i wyda okreslenie zgodnie z Subklauzulg 3.7 [Uzgodnienie lub
okreslenie]. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze zaistniate Wady nie majg istotnego wptywu na
0go6lng jakos¢ wykonanych Robdét moze dopusci¢ do odbioru tych Roboét pod warunkiem
dokonania odpowiedniej Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiagniecie Parametrow
Gwarantowanych na podstawie Wymagan Zamawiajacego, Instrukcji DP — T 14, bedacej
integralng czescig Umowy, oraz zgodnie z Kontraktem.
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Subklauzula 7.6 Prace naprawcze
W Subklauzuli 7.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie ,prace” dodaje sie wyrazy ,lub Robote”.

Usunieto catg tres¢ podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastgpiono jg nastepujacq trescia:
(c) wykonac kazdg prace lub Robote, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robdt,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu, w tym prace
zabezpieczajgce Roboty przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane do wykonania
zgodnie z Warunkami Kontraktu, ktérych wykonywanie bedzie przebiega¢ niezgodnie
z Kontraktem.

W drugim akapicie Subklauzuli 7.6 po wyrazach: ,niz w terminie” skresla sie: ,(jezeli jest)”.

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6w podpunkcie (i) usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia
0 Ptatnosc i/lub PCnU]" i zastgpiono nastepujaca trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”,

W pierwszym zdaniu czwartego akapitu Subklauzuli 7.6 po wyrazie ,Zamawiajacy” dodaje
sie nastepujaca tresc: ,wyznaczy dodatkowy, wtasciwy do wykonania zobowigzania, termin
Wykonawcy, po ktérego bezskutecznym uptywie Zamawiajacy” oraz po wyrazach: ,do
wykonania powyzszej pracy” dodaje sie nastepujaca tresé: ,,bez zgody sadu, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.”

W czwartym akapicie Subklauzuli 7.6 usunieto tres¢: ,,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujaca trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

Na koncu Subklauzuli 7.6 dodaje sie nastepujacq tres¢:

W takim wypadku Zamawiajacy moze zadaé przekazania czesci lub catosci Placu Budowy
na czas zatrudnienia innych oséb do wykonania tej pracy i Roboty. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania na ten czas czesci lub catosci Placu Budowy.

Subklauzula 7.7 Wilasnosc¢ Urzadzen i Materiatow

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 7.7 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 7.8 Optaty wydobywcze i inne
W Subklauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie ,materiatdw” usuwa sie wyrazy ,rozbiorki i”.

Dodana Subklauzula 7.9 Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki wskazane przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, ktore stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzadzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowa¢ oraz ztozy¢
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w miejscach wskazanych przez Inzyniera, w odlegtosci okreslonej w dokumencie Dane
Kontraktowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbidorki Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ poza Plac Budowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Robot

”

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ,Rozpoczecie Robdt
i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu”.

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.1 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:
Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przystgpi do projektowania, a nastepnie rozpocznie
realizacje Robot. Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg Robot bedq
prowadzone zgodnie z Harmonogramem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie realizacje robét budowlanych nie wczesniej niz 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Inzyniera projektow wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robét budowlanych, obejmujacych swym zakresem roboty budowlane
planowane do wykonania.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 oraz 4a ustawy Prawo budowlane, przed
rozpoczeciem Robdt, Zamawiajacy zawiadomi wiasciwy organ oraz Projektanta
sprawujacego nadzor autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robot. Alternatywnie,
Zamawiajacy jest uprawniony do udzielenia petnomocnictwa dla Wykonawcy do
powiadomienia wifasciwego organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia
Robét.

Do tego zawiadomienia bedq dotaczone nastepujgce dokumenty:

a) informacja wskazujgca imiona i nazwiska osob, ktére bedg sprawowaty funkcje:
- kierownika budowy,
- inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony

oraz w odniesieniu do tych oséb dotgczone bedg kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art.
12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

b) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu
technicznego, dotyczacego =zamierzenia budowlanego zgodnie =z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione
w podpunktach (a) i (b).
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W ramach Harmonogramu sporzadzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Harmonogram],
Wykonawca jest zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajacemu liste i terminy uzyskiwania
wszystkich pozwolen lub zezwoleri, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zezwolenia (zezwolen) na realizacje inwestycji drogowej. Przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca w ramach aktualizacji Harmonogramu przedtozy liste i terminy uzyskiwania
wszystkich pozwolen lub zezwolen, wymaganych dla okresu realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentédw wymienionych w podpunkcie (a) lub
oswiadczen wymienionych w podpunkcie (b) lub pozwolen lub zezwolen wymienionych w
niniejszej Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwioki w realizacji Kontraktu
tym spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukonczenie
W Subklauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie nastepujg tresci:

oraz uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia pisemnego
wniosku Wykonawcy.

Subklauzula 8.3 Harmonogram

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.3 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu szczegotowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, sktadajacy
sie z nastepujacych czesci:

(a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID;
(b) zasoby ludzkie;
(c) przeroby i ptatnosci.

Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

() kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ prace projektowe oraz
pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID (na uzyskanie decyzji ZRID
nalezy przewidzie¢ w harmonogramie 7 miesiecy) z wyrazng graficzng ilustracjq
Sciezki krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy oraz
kolejnos¢ i terminy wykonywania prac, tak aby osiggna¢ zakonczenie zakresu
okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz

(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:
() informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu
Wykonawcy
z podziatem na specjalnosci dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu
realizacji prac projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych, oraz
(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
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(iii) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi oraz Zamawiajacemu szczegdtowy Harmonogram dla
etapu Robdt objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji. Harmonogram sktadat sie
bedzie z nastepujacych czesci:

(a) prace w ramach Robot oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie;

(b) zasoby ludzkie i sprzetowe;
(c) przeroby i ptatnosci.

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg sciezki krytycznej Robot, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnosc¢ i terminy wykonywania Robét, tak aby
osiggna¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym, wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla kazdego asortymentu
Robdt okreslonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostatych Robdt, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz

(ii) okresy na przeglady wedtug Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na
wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Wymaganiach Zamawiajgcego, oraz

(iii)kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
oraz

(iv)daty rozpoczecia i zakonczenia Robot na realizowanej inwestycji, oraz

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robodt, oraz

(vi)zapewnienie dostaw materiatéw na Plac Budowy, réwniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robot, oraz

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Roboét ze wzgledu na wymogi zawarte
w Kontrakcie (np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach), oraz

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji
inwestycji, oraz

(ix)rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia Robot, oraz

(x) Wymagane Minimalne Ilosci Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie
Dane Kontraktowe, oraz

(xi)date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis, oraz

(xii) wyszczegdlnienie dla trasy gtéwnej oraz tgcznic, w formie wykresu czasowo-
przestrzennego (gdzie o$ pionowa przedstawia czas, a 0$ pozioma przedstawia
lokalizacje na planie sytuacyjnym) kolejnosci oraz czasu wykonywania: kolejnych
warstw elementéw konstrukcji nawierzchni, gérnej powierzchni robét ziemnych,
wzmocnienia podtoza gruntowego. Na wyzej wymienionym wykresie nalezy
odznaczy¢ kolizje oraz obiekty inzynierskie wystepujace na trasie gtdwnej oraz
tacznicach, Wykonawca jest uprawniony do zamieszczenia rowniez innych istotnych
elementow, o ile wedtug uznania Inzyniera bedzie to uzasadnione.

Harmonogram dla etapu Robo6t w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

() szczegodtowe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy
dla kazdego gtownego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych
do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie, oraz
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(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(i) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli dla
przedtozenia szczegétowego Harmonogramu lub jego aktualizacji dla poszczegdlnych
etapéw, Zamawiajacy naliczy Kary umowne wedtug Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt
IT podpunkt (a).

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w formie pisemnej
i edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inzynierem. Harmonogram
winien cechowac sie czytelnoscig, by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz graficznej
zawierajacej zaznaczony postep prac i Robét. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na
Placu Budowy kopie Harmonogramu.

Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni
Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub Robot.

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej
decyzji, bedzie zobowigzany do przedstawienia Harmonogramu obejmujgcego catosé
Robdt, jezeli uprzednio przedktadat Harmonogram obejmujacy czes$¢ Robot.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza sie z wymaganiami okreslonymi
Kontraktem, to Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inzyniera,
przedtozy Inzynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to réwniez sytuacji, gdy
Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inzyniera lub Zamawiajgcego spdjny
z faktycznym postepem prac lub Robot oraz przyjetymi przez Wykonawce zatozeniami.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
lub jego aktualizacja nie zgadza sie z faktycznym postepem prac lub Roboét, jedynie
w zakresie wykresu czasowo - przestrzennego opisanego w punkcie (xii), to Wykonawca
w terminie 7 dni od otrzymania Powiadomienia Inzyniera, przedtozy Inzynierowi
zaktualizowany Harmonogram jedynie w zakresie wyzej wymienionego wykresu czasowo -
przestrzennego. Wykres czasowo — przestrzenny podlegat bedzie aktualizacji nie czesciej
niz raz na 14 dni.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw okreslonych w niniejszej Subklauzuli dla
przediozenia aktualizacji wykresu czasowo - przestrzennego, Zamawiajacy naliczy Kary
umowne wedtug Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt II, podpunkt (b).

Wykonawca ma prawo uwzgledni¢ w Harmonogramie lub jego aktualizacji wptyw na
planowany postep Robdét lub Odcinka roszczen, nawet jesli nie zostato wydane w sprawie
tych roszczen Okreslenie Inzyniera zgodnie z Subklauzulg 3.7.2 [Okreslenie Inzyniera] oraz
uwzgledni¢ wptyw roszczen odrzuconych zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]. Przedtozenie przez Wykonawce Harmonogramu wykraczajgcego poza Czas
na Ukonczenie, w przypadku gdy uwzgledniono w nim wptyw na planowany postep Robot
roszczen, ktore nie zostaty uznane lub rozpatrzone nie stanowi podstawy do uznania tych
roszczen oraz nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Robdt lub Odcinka w Czasie na
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Ukonczenie zgodnym z Kontraktem. Harmonogram taki (lub jego aktualizacja) bedzie
stuzyt do monitorowania postepu Robdét Wykonawcy i nie bedzie podlegat zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Inzynier zatwierdzi Harmonogram lub jakakolwiek jego aktualizacje w terminie 21 dni od
przedtozenia. Jezeli w ciggu 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego
aktualizacji do Inzyniera, Inzynier zglosi do niego uwagi, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia lub odniesienia sie do nich, w terminie 7 dni i ponownie
przedtozy Harmonogram lub jego aktualizacje Inzynierowi, ktéry jest uprawniony do
whniesienia dalszych uwag w terminie 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jego
aktualizacji. W przypadku aktualizacji Harmonogramu jedynie w zakresie wykresu czasowo
— przestrzennego Inzynier w terminie 7 dni od daty jego przediozenia zatwierdzi wyzej
wymieniony wykres lub zgtosi do niego uwagi. Wykonawca przedtozy aktualizacje wykresu
czasowo - przestrzennego, uwzgledniajaca uwagi Inzyniera lub odniesie sie do uwag
Inzyniera, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzej wskazanym terminie lub
przedtozony przez Wykonawce Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu bedzie w
ocenie Inzyniera niezgodna z Kontraktem, z wytaczeniem uwag Inzyniera w ktérym Czas
na Ukonczenie lub/i Wymagania Minimalnej Ilosci Wykonania wykraczajg poza Czas na
Ukonczenie okreslony w Kontrakcie, to Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Kar
umownych zgodnie z Subklauzulg 8.8 [Kary umowne] punkt II podpunkt (c).

Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie Harmonogramu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, stanowi
naruszenie Warunkoéw Kontraktu oraz przestanke okreslong w Subklauzuli 15.1 [ Wezwanie
do naprawienia uchybien].

Subklauzula 8.4 Wczesne ostrzezenie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.4 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 8.5 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.5 w brzmieniu ,Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.5 Przedtuzenie Czasu
na Ukoriczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania”.

Subklauzula 8.5 Przediluzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania
W Subklauzuli 8.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.5, litera (c) skreéla sie wyrazy: i/lub dane
klimatyczne publikowane w Kraju dla potoZzenia geograficznego Placu Budowy;”

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.5 usunieto catlg tres¢ litery (d) i zastgpiono
nastepujaca trescia:

(d) Nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Doébr,
spowodowane przez wprowadzenie stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z pézn. zm.), i wprowadzeniem zwigzanych
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z tym ograniczen. W przypadku zmiany albo uchylenia tejze ustawy w wyzej wskazanym
zakresie, zastosowanie znajdg inne rownowazne przepisy.

W pierwszym i drugim akapicie Subklauzuli 8.5 usunieto tresé: ,20.2 [Roszczenia o
Pfatnosc i/lub PCnU]" i zastgpiono nastepujacq trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Skresla sie catg tresc¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 8.5.
Na koncu Subklauzuli 8.5 dodaje sie tresc¢:

Wykonawca bedzie réwniez uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, jesli i w takim
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania w terminie jest, lub
przewiduje sie, ze bedzie, opdznione wskutek ktdregokolwiek z powoddw wymienionych
poOWYzZej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przyktad na podstawie analizy Sciezki
krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Harmonogram], koniecznosci
Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie dla catosci Robdét (Odcinka) lub zmiany wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania wskutek ktoregokolwiek z powodéw
wymienionych powyzej. W przypadku przedtuzenia terminu uzyskania ZRID, o ten sam
okres podlega przedtuzeniu Czas na Ukoniczenie dla catosci Robot (Odcinka).

Inzynier moze okresli¢ nowy Czas na Ukonczenie lub nowy termin lub nowy zakres
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy. Przy ocenie powyzszego uwzglednione zostang poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, przy czym
Inzynier bedzie mogt zwiekszy¢ catkowite przedtuzenie Czasu na Ukonhczenie, ale go nie
zmniejszyc.

Jezeli Wykonawca zfozy roszczenie o zmiane Czasu na Ukonczenie lub zmiane czasu na
osiggniecie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, wtedy Inzynier, z uwzglednieniem
Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub okreslenie] moze dziataé w celu wyodrebnienia
ograniczonej czesci Robot, ktorych dotyczy¢ bedzie przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania - taka cze$¢ Robét
bedzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku Czas na Ukonhczenie pozostaje
niezmieniony w czesci Robét poza Odcinkiem, a ich przejecie nastgpi w trybie Subklauzuli
10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw]. W takim przypadku, do daty usuniecia Wad oraz
drobnych zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia (dotyczacym czeéci Robot
poza Odcinkiem), Koszt zwigzany z przedtuzeniem Czasu na Ukonczenie uznany bedzie
proporcjonalnie do wartosci tego Odcinka, po tej dacie Wykonawca uprawniony bedzie do
otrzymania ptatnosci za Koszt bez odniesienia sie do wartosci Odcinka.

Jesli Inzynier podejmie dziatania w celu wyodrebnienia Odcinka, w takim przypadku:

i) Inzynier winien wystgpi¢ do Wykonawcy o przedstawienie Harmonogramu z podziatem
na zakres Robot, na ktéry okolicznosci i przyczyny roszczenia miaty istotny wptyw oraz
dla tej czesci Robdt, dla ktérej okolicznosci i przyczyny roszczenia nie miaty wptywu
lub miaty znaczaco mniejszy wptyw,

i) Wykonawca w ciggu 21 dni przedstawi taki Harmonogram,

iiil) Inzynier w ciggu 21 dni uzgodni ten Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi,

iv) Nastepnie Inzynier przeprowadzi konsultacje w celu osiggniecia uzgodnienia, zgodnie
z Subklauzulg 3.7.1,

v) W przypadku braku uzgodnienia Inzynier moze wydaé¢ Okreslenie, na warunkach
Subklauzuli 3.7.2, wyodrebniajace Odcinki (tacznie odpowiadajace catosci Robot), dla
ktérych Czas na Ukonczenie moze ulec zmianie w réznym wymiarze, przy czym:

a) Inzynier bedzie mdgt zwiekszy¢ catkowite przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
Odcinka, ale go nie zmniejszy,
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b) Wyodrebnienie Odcinkdw musi nastgpi¢ z wyprzedzeniem terminowym
pozwalajacym na ukonczenie kazdego z nich w wyznaczonym czasie, z uzyciem
naktadow planowanych w pierwotnym Harmonogramie, lecz takie
wyodrebnienie nie moze nastgpi¢ pdzniej anizeli 6 miesiecy przed uptywem
Czasu na Ukonczenie kazdego z nich,

c) Wyodrebnienie Odcinkdw z wyprzedzeniem czasowym mniejszym anizeli 6
miesiecy przed uptywem Czasu na Ukonczenie kazdego z nich moze nastgpic
wytacznie za zgodq Stron.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkow klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie
z charakterystyka klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opaddéw deszczu oraz $niegu w Kraju, w zakresie normatywnych wartosci
na przestrzeni 10 lat i takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w Cene Oferty oraz uwzglednit
w Czasie na Ukonczenie.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne - w odréznieniu od warunkoéw
niesprzyjajacych - to takie warunki klimatyczne, ktére tacznie:

(i) Jezeli wystgpia to, biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegdlnych Robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze Robdt,

(ii) Ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opaddw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa w podpunkcie (i), jest wieksza od Sredniej z ostatniego
dziesieciolecia liczac od daty sktadania Dokumentéw Ofertowych wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

Jezeli na skutek intensywnych opadow deszczu, wiekszych od $redniej z ostatniego
dziesieciolecia, liczac od daty skitadania Dokumentéw Ofertowych wstecz (okresem
porownawczym jest miesigc), nie skutkujgcych wstrzymaniem prowadzenia Robot
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej
Ilosci Wykonania w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug niniejszej
Subklauzuli, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie witaczona do Ceny
Kontraktowej.

Wykonawca uprawniony bedzie do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie lub zmiany
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania o nastepujacg ilos¢ dni:
() w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie od 1 mm/m?2 do 5 mm/m? - 1
dzien;
(i) w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie >5 mm/m? do 20 mm/m? - czas
trwania opadu (suma dni) + 1 dzien na przywrocenie stanu sprzed opaddw;
(i) w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie >20 mm/m? do 30 mm/m? -
czas trwania opadu (suma dni) + 2 dni na przywrocenie stanu sprzed opadéw;
(iv) w przypadku dobowego opadu deszczu powyzej 30 mm/m? - czas trwania opadu
(suma dni) + 3 dni na przywrécenie stanu sprzed opadow.

W przypadku wystgpienia kilkudniowych opadéw deszczu nastepujacych po sobie, czas na
przywrocenie stanu sprzed opaddw nie sumuje sie, wowczas czas na przywrocenie stanu
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sprzed opadow nalezy przyja¢ jak dla najwiekszego dobowego opadu deszczu, ktéry
wystapi w tym okresie.

Subklauzula 8.6 Opdznienie spowodowane przez organy administracji
W Subklauzuli 8.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (c) Subklauzuli 8.6 usunieto tresc¢: ,8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczeniel”
i zastgpiono nastepujacq trescia: ,8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiana
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania]”.

Na koncu Subklauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy tresé:

Z zastrzezeniem powyzszego Wykonawca jezeli dozna opdznienia lub poniesie Koszt
w wyniku opdznien spowodowanych przez organy administracji, bedzie uprawniony
Z zastrzezeniem postanowien Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do PCNu i/lub
zadania zaptaty takiego Kosztu.

Subklauzula 8.7 Tempo pracy

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ,Tempo pracy”
i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.7 Szybkos¢ postepu prac i Robét”,

W Subklauzuli 8.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W catej Subklauzuli 8.7 usunieto tres¢: ,8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukorczeniel” i
zastgpiono nastepujacg trescia: 8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania]

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.7 w podpunktach (a) i (b) skresla sie wyrazy , pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.7 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ taki uaktualniony Harmonogram wraz z
metodami przyspieszenia postepu prac i Robot i ukoriczenia w ciggu Czasu na Ukonczenie
w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inzyniera w tej sprawie.

W drugim akapicie Subklauzuli 8.7 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacy trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

Na koncu drugiego akapitu skresla sie wyrazy ,za opdznienie”.

Subklauzula 8.8 Kary umowne za opdéznienie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.8 w brzmieniu ,Kary umowne
za opOznienie” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.8 Kary umowne”.
Subklauzula 8.8 Kary umowne

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 8.8 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:
I. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kary umowne:

(@) za przekroczenie pierwotnego Czasu na Ukonczenie Robét Iub Odcinka,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci obliczonej wedtug ponizszego
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wzoru, z zastrzezeniem Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]. Poprzez
pierwotny Czas na Ukonczenie rozumie sie Czas na Ukonczenie Robdt lub Odcinka
wskazany w Umowie (z uwzglednieniem aneksdw zmieniajacych Czas na Ukonhczenie),
do ktérego nalezy dodac ilos¢ miesiecy skrocenia zadeklarowang przez Wykonawce
w Ofercie w ramach kryteriéw pozacenowych.

Wk = (t; X 0,02% + t, X 0,03% + t; X 0,05%) X ZKK netto
Wk — wysokos$¢ Kary Umownej za zwioke;

tz - ilos¢ dni zwioki w pierwszych dwodch tygodniach nastepujacych po dniu
w ktérym uptynat pierwotny Czas na Ukonczenie Robot lub Odcinka;

tz - ilos¢ dni zwioki w trzecim i czwartym tygodniu nastepujacych po dniu w ktérym uptynat
pierwotny Czas na Ukonczenie Robot lub Odcinka;

tz - ilos¢ dni zwtoki w pigtym i kazdym kolejnym tygodniu nastepujgcym po dniu w ktérym
uptynat pierwotny Czas na Ukonczenie Robot lub Odcinka;

ZKK netto - w przypadku przekroczenia pierwotnego Czasu na Ukonczenie Robét jest to
wartos¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, a w przypadku przekroczenia
pierwotnego Czasu na Ukonczenie Odcinka jest to warto$¢ netto Odcinka
wyszczegdlnionego w dokumencie Dane Kontraktowe, zgodnie z wartoscig wskazang
w Wykazie Platnosci (w zaleznosci od przypadku);

(b) za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimalnych Ilosci Wykonania (Kamieni
Milowych) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym
w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami
Kontraktu, w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za kazdy
dzien zwioki, z uwzglednieniem postanowien Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania]. Kary umowne za niespetnienie kazdego
z warunkéw dotyczacych Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania naliczane bedg
oddzielnie;

W przypadku niewykonania przez Wykonawce kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilosci
Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie
zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na
Ukonczenie Robét lub Odcinka, kazda uprzednio naliczona na podstawie punktu I
podpunktu (b) niniejszej Subklauzuli Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet naleznej
Zamawiajacemu Kary umownej z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania lub przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka.

Jesli uprzednio naliczona Kara umowna z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania bedzie wyzsza od kolejnej naliczonej na podstawie punktu I podpunktu (b) lub
(@) Kary umownej, to wysokos$¢ naleznej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu,
z zastrzezeniem Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania].

(c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2
[Odstgpienie z winy Wykonawcy] lub Subklauzuli 11.4 (d) [Nieusuniecie Wad Iub
niewykonanie zalegtych prac] lub innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto;

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od czesci prac lub Robdét z winy
Wykonawcy, wysokos$¢ Kary umownej za odstgpienie okreslona w punkcie I podpunkt (c)
podlega redukcji przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Kara umowna za odstgpienie
od czesci prac lub Robot po redukcji, naliczona zostanie w kwocie odpowiadajacej
rownowartosci 15% wartosci tych prac lub Robdt. Warto$¢ tych prac lub Robdt zostanie
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obliczona jako ré;nica pomiedzy Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa netto a suma wartosci
wystawionych PSP netto na dzien odstgpienia.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze powyzszy mechanizm redukcji wysokosci Kary umownej w
przypadku odstgpienia od czesci prac lub Robdt przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
jest korzystniejszy dla Wykonawcy niz Kara umowna naliczana od procentowej wartosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Jednoczesnie Strony uznajg, iz Kara umowna
w przypadku odstgpienia od czesci prac lub Robét oraz jej redukcja przez Zamawiajacego
zostata okreslona w sposéb jednoznaczny i precyzyjny w szczegdlnosci ze wzgledu na
przewidziany w umowie mechanizm jej wyliczenia oraz redukdcji.

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

()

6))

(k)

()

za niedotrzymanie kt,éregokolwiek z termindéw usuniecia Wad lub wykonania zalegtych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia lub w protokole z przegladu realizacji robét
zalegtych, lub ujawnionych w Okresie Przegladdéw i Rozliczenia Kontraktu, w terminach
okreslonych przez Inzyniera lub Zamawiajacego - w wysokosci 10 000 PLN (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo (w tym rowniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ Ilub
Podwykonawcami PUZ), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 25 000 PLN
(stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

za nieprzedfozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo (w tym réwniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub
Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] -
w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia piec¢ tysiecy ziotych) za kazdy taki
przypadek;

za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II
podpunkt 10 Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 25 000 PLN (stownie:
dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Roboét niz wskazane w Umowie
o0 podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami
PUZ), bez zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia
piec¢ tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 5%
naleznego niewyptaconego wynagrodzenia brutto, lecz nie wiecej niz 25 000 PLN
(stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem
podpunktu (j), tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona ptatnosci po terminie, kara za
brak zaptaty wskazana w podpunkcie (i) nie bedzie naliczana;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 0,05%
naleznego niewyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzied opdznienia, lecz nie
wiecej niz 250 zt za kazdy dzien opdznienia oraz nie wiecej niz tgcznie 25 000 PLN
(stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji
wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian w Koszcie]
punkt I Waloryzacja - w wysokosci 5% naleznego wynagrodzenia brutto z tytutu
waloryzacji, lecz nie wiecej niz 15 000 PLN (stownie: pietnascie tysiecy ztotych), za
kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem podpunktu (1), tj. w przypadku gdy Wykonawca
dokona pfatnosci po terminie, kara za brak zaptaty wskazana w podpunkcie (k) nie
bedzie naliczana;

za nieterminowang zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku dodatniej
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waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian
w Koszcie] punkt I Waloryzacja — w wysokosci 0,05% naleznego wynagrodzenia brutto
z tytutu waloryzacji za kazdy dzien opdznienia, lecz nie wiecej niz tacznie 15 000 PLN
(stownie: pietnascie tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(m)w przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca Iub jego Podwykonawcy Ilub dalsi

(n)

(0)

(p)

Podwykonawcy nie wykonujg obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
zgodnie z Subklauzulg 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace] - w wysokosci
10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych), za kazdy ujawniony przypadek
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

za niewypetnienie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych
w Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace] pkt 5 lit. (a-e),
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w wysokos$ci 10 000 PLN (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych),

za nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych
w Subklauzuli 4.8 [Obowigzki BHP], Klauzuli 6 [Kadra i robotnicy], Wymaganiach
Zamawiajacego oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w sytuacji:

(i) braku wyposazenia lub niestosowania przez Personel Wykonawcy sSrodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego - w wysokosci 100
PLN, za kazdy ujawniony przypadek;

(ii) braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Personelu Wykonawcy oraz w
ich otoczeniu, ktérych stan w ocenie Inzyniera lub koordynatora ds. BHP moze
wptynaé na bezposrednie zagrozenie zdrowia lub zycia - w wysokosci 500
PLN, za kazdy ujawniony przypadek;

(iii) naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robdt
lub instrukcji bezpieczenstwa pracy - w wysokosci 500 PLN, za kazdy
ujawniony przypadek;

(iv) przebywanie na Placu Budowy Personelu Wykonawcy bedacego pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych $srodkéw odurzajacych - w wysokosci 1 000
PLN za kazdy ujawniony przypadek;

(v) dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajacq stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami - w wysokosci 1 000 PLN, za kazdy ujawniony przypadek;

za przystgpienie do Robot bez zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu
lub wykonywanie Robot niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji
Ruchu, po uprzednim wezwaniu do usuniecia niezgodnosci - w wysokosci 10 000 PLN
(stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych), za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych
nieprawidtowosci.

I1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy Kary umowne:

(a) za przekroczenie terminu przedtozenia Harmonogramu lub jego aktualizacji
(z wytaczeniem aktualizacji wykresu czasowo - przestrzennego) w terminach
okreslonych w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram] i Subklauzuli 8.7 [Szybkos¢
postepu prac i Robot]), z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
5 000 PLN (stownie: piec¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwloki;

(b) za przekroczenie terminu przedtozenia aktualizacji wykresu czasowo -
przestrzennego w terminie okresSlonym w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram],
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 500 PLN (stownie:
piecset ztotych), za kazdy dzien zwtoki;

(c) za nie odniesienie sie do uwag Inzyniera lub nieuwzglednienie uwag Inzyniera do
Harmonogramu lub jego aktualizacji, w terminie okreslonym w Subklauzuli 8.3
[Harmonogram] z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 000
PLN (stownie: piec¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem
Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], to jest z wytaczeniem uwag Inzyniera do
zatozonych przez Wykonawce w Harmonogramie lub jego aktualizacji terminéw
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realizacji: wykraczajacych poza okreslony w Kontrakcie Czas na Ukonczenie lub
zakfadajacych nieosiggniecie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania;

(d) za przekroczenie terminu przedtozenia miesiecznego raportu w terminie
okreslonym w Subklauzuli 4.20 [Raporty o postepie prac i Robdt]), z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 000 PLN (stownie: piec tysiecy
ztotych), za kazdy dzien zwioki;

(e) za przekroczenie terminu przedtozenia tygodniowego raportu w terminie
okreslonym w Subklauzuli 4.20 [Raporty o postepie prac i Robdt]), z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysiac
ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej, okreslonej w punkcie I niniejszej
Subklauzuli, z kazda ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz
uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. W przypadku naliczenia Kary
umownej okreslonej w punkcie I podpunkt (b) lub w punkcie II niniejszej Subklauzuli, ma
zastosowanie procedura okreSlona w Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania].

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest
niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od
dochodzenia pozostatych.

taczna wysokos¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego
przenoszgcego wysokos$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
powstatej lub mogacej powsta¢ w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.

ITI. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kare umownag:

(a) z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce], zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto,
z wylaczeniem przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie z winy
Wykonawcy] i Subklauzuli 15.5 [Odstapienie dla potrzeb Zamawiajgcego] i Subklauzuli
18.6 [Zwolnienie z wykonania zobowigzarn z mocy Prawa] i art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od czesci prac lub Robét z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, wysoko$¢ Kary umownej za odstgpienie okreslona w
punkcie III podpunkt (a) podlega redukcji przez Wykonawce. W takim przypadku Kara
umowna za odstgpienie od czesci prac lub Robdt po redukcji, naliczona zostanie w
kwocie odpowiadajacej rownowartosci 15% wartosci tych prac lub Robét. Wartos¢ tych
prac lub Robét zostanie obliczona jako réznica pomiedzy Zaakceptowang Kwotg
Kontraktowg netto a suma wartoéci wystawionych PSP netto na dzien odstapienia.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze powyzszy mechanizm redukcji wysokosci Kary
umownej w przypadku odstgpienia od czesci prac lub Robét przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego jest korzystniejszy dla Zamawiajacego niz Kara umowna naliczana od
procentowej wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Jednoczes$nie Strony
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uznaja, iz Kara umowna w przypadku odstgpienia od czesci prac lub Robét oraz jej
redukcja przez Wykonawce zostata okreslona w sposdb jednoznaczny i precyzyjny w
szczegodlnosci ze wzgledu na przewidziany w umowie mechanizm jej wyliczenia oraz
redukcji.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, powstatej lub mogacej powsta¢ w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze postanowienia dotyczace Kar umownych zastrzezonych
z tytutu odstgpienia od Umowy przez Strony, w tym podstaw ich naliczania stanowig
regulacje catosciowa, wyczerpujacg i adekwatng do celdw, a obie Strony to uzgodnienie
potwierdzaja.

Subklauzula 8.10 Konsekwencje zawieszenia przez Zamawiajacego
W Subklauzuli 8.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.10 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosé i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacy trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Subklauzula 8.11 Pitatnos¢ za Urzadzenia i Materialy po zawieszeniu przez
Zamawiajacego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.11 jako niemajacqa zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Dodana Subklauzula 8.14 Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Wymagang Minimalng Ilos¢ Wykonania (Kamien
Milowy) w wysokosci lub w zakresie zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Harmonogram] oraz
dokumentem Dane Kontraktowe.

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania (Kamienia Milowego) beda
brane pod uwage tylko:

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane wediug stanu na dzien przewidziany
w Warunkach Kontraktu dla osiggniecia Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania,
a nastepnie poswiadczone przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
a ich wartos¢ wyliczona zostanie w oparciu o0 zaawansowanie ptatnosci przejsciowych
okreslone zgodnie z Subklauzula 14.6 [Wystawianie PSP],

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inzyniera
Materiaty przeznaczone do realizacji Kontraktu pos$wiadczone w Swiadectwach
Ptatnosci.

Dodana Subklauzula 8.15 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulg 8.8 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane
Kontraktowe, Kary umownej zwigzanej z niewykonaniem:

(i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. ztozenie do wtasciwego organu administracji publicznej
w terminie 10 miesiecy od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku o ZRID), /ub
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(ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. wykonane w terminie [...] miesiecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.14 [Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania],
Roboty o wartosci niemniejszej niz [...] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto)

w terminie okreslonym przez Inzyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zabezpieczenie zakonczenia Robét w Czasie na Ukonczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, na kwote réwng wysokosci naleznej Kary umownej.
W przeciwnym wypadku, Zamawiajacy zatrzyma z najblizszej PrzejSciowej Ptatnosci kwote
rowng wysokosci naleznej Kary umownej, tytutem Kwot Zatrzymanych.

Jezeli Czas na Ukonczenie zostat dotrzymany, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy powyzsze
zabezpieczenie zakonczenia Robot w Czasie na Ukonczenie lub dokona zwrotu Kwot
Zatrzymanych zgodnie z Subklauzulg 14.9 [Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej], bezzwtocznie
po otrzymaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukonczenie lub odstgpienia od Umowy z przyczyn
okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie z winy Wykonawcy] lub innych, lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wyegzekwowania naleznosci
wynikajacej z Kary umownej, w szczegdlnosci poprzez uruchomienie powyzszego
zabezpieczenia zakonczenia robdt w Czasie na Ukonczenie, lub poprzez potracenie naleznosci
wynikajacej z Kary umownej z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy. W takim wypadku
Kwoty Zatrzymane zostang zaliczone na rzecz naleznosci wynikajacej z Kary umownej.

Powyzsza procedura ma zastosowanie réwniez w przypadku naliczenia Kar umownych
okreslonych w punkcie II Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].

Klauzula 9 Préoby Koncowe

Subklauzula 9.1 Obowiazki Wykonawcy
W Subklauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropke
na przecinek i dopisano nastepujaca tres¢: ,oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Wymaganiach Zamawiajqcego”.

W drugim akapicie Subklauzuli 9.1 wyrazy ,42 dni” zastepuje sie wyrazami ,21 dni”.

Subklauzula 9.2 Opodznione Préby
W Subklauzuli 9.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W podpunkcie (d) Subklauzuli 9.2 usunieto tresc¢: ,,20.2 [Roszczenia o Platnosc i/lub PCnU]
i zastgpiono nastepujacq trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

9.4 Niepowodzenie Préb Koncowych

W Subklauzuli 9.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (c) Subklauzuli 9.4 usunieto nastepujaca tres¢: ,w ktérym to wypadku
Zamawiajacemu beda przystugiwaty w stosunku do Wykonawcy takie same s$rodki
naprawcze, jakie zostaty przewidziane w podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 [Nieusuniecie
wad]”.
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Usunieto pierwsze zdanie drugiego akapitu Subklauzuli 9.4 i zastgpiono je nastepujaca
tresciq: ,W wypadku podpunktu (d) powyzej, Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowat
prace zgodnie z wszystkimi innymi zobowigzaniami wedtug Kontraktu, a Zamawiajacy
bedzie uprawniony do Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréw
Gwarantowanych zgodnie z postanowieniami paragrafu (b) Subklauzuli 11.4 [Nieusuniecie
wad].

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

Subklauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

W Subklauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 10.1 po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkt (f) o tresci:

(f) Wykonawca sporzadzi i zgromadzi kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot
lub Odcinka i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.
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W pierwszym zadaniu trzeciego akapitu Subklauzuli 10.1 po wyrazach ,od (a) do (d)
dodaje sie wyrazy ,oraz (f)".

Usunieto catg tres¢ podpunktu (i) Subklauzuli 10.1 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

(i) zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Wykonawca
wykonat zobowigzania okreslone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie],
z pominieciem Wad oraz drobnych zalegtych prac, podajac jednoczesnie wykaz
stwierdzonych Wad oraz drobnych zalegtych prac, wskazanych réwniez przez Komisje
Odbioru Robot, i termin ich usuniecia oraz wykonania.

Protokdt Komisji Odbioru Robdt bedzie stanowit zatacznik do Swiadectwa Przejecia.

W podpunkcie (ii) Subklauzuli 10.1 usunieto wyrazy ,wady” i zastgpiono wyrazami ,Wady"”.

Na koncu podpunktu (ii) Subklauzuli 10.1 dodaje sig nastepujacq tresc:

Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikéw Préb Koncowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inzyniera
czasie nie doprowadzi do usuniecia wszystkich Wad uniemozliwiajagcych prawidtowe
uzytkowania Robét lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi
Zamawiajacego i przekaze do wiadomosci Wykonawcy, ze Umowa nie zostata wykonana
w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.8 [Kary umowne]
lub Subklauzula 15.2 [Odstgpienie z winy Wykonawcy].

W ostatnim akapicie Subklauzuli 10.1 po wyrazach ,od (a) do (d)” dodaje sie wyrazy ,oraz
(f)”, wyraz ,czternastego” zastepuje sie wyrazami ,dwudziestego 6smego”.

Subklauzula 10.2 Przejecie Czesci Robot

W Subklauzuli 10.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego zdania Subklauzuli 10.2 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje
nastepujaca tresé: z wytgczaniem postanowien akapitu drugiego.
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Na koncu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czeéci Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czesci
Robdét i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli jest wymagana wedtug wytacznego uznania Zamawiajgcego dla tej
czesci Robdt).

Jezeli Wykonawca dla przejmowanej w trybie niniejszej Subklauzuli czesci Robét przedtozy
Inzynierowi dokumentacje powykonawcza zgodnie z Subklauzulg 5.6 [Dokumentacja
powykonawcza], to tak przedtozona dokumentacja bedzie stanowi¢ element dokumentacji
powykonawczej dla Robdt przejmowanych w trybie Subklauzuli 10.1

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci. W sytuacji, gdy
Zamawiajacy nie wymagat od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
i nie przejat do uzytkowania czesci Robdt nie wymaga sie przediozenia Gwarancji Jakosci
przez Wykonawce.

W zdaniu pierwszym drugiego akapitu Subklauzuli 10.2 po wyrazach: ,jako uzytkowanie
tymczasowe” dodaje sie nastepujgca tres¢: ,w szczegdlnosci zgodnie z Czasowq
Organizacjg Ruchu,”.

W podpunkcie (c) drugiego akapitu Subklauzuli 10.2 wyraz ,wadami” zastepuje sie
wyrazem ,Wadami”.

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacg trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Skresla sie ostatni akapit Subklauzuli 10.2 i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier wyda Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robdt lub bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajacy przejat Czes¢ zgodnie z podpunktem (a) powyzej, Kary umowne
za zwtoke w ukonczeniu pozostatej czesci Robot, po dacie wskazanej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia lub po dacie wskazanej w podpunkcie (a) powyzej ulegna redukcji.
Podobnie ewentualna Kara umowna za zwtoke dla reszty Odcinka, w ktérym powyzsza
Czes¢ jest zawarta, takze ulegnie redukcji. Taka redukcja Kar umownych za zwtoke
okreslonych w Subklauzuli 8.8 punkt I podpunkt (a) zostanie obliczone proporcjonalnie do
udziatu wartosci tak poswiadczonej Czesci na podstawie Klauzuli 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego], wedtug nastepujacego wzoru:

Whr = (t; X 0,02% + t, X 0,03% + t; X 0,05%) x Wcr

Wkr — wysokos¢ redukcji Kary Umownej za zwioke;

tz - ilos¢ dni zwioki, w pierwszych dwoéch tygodniach nastepujacych po dniu
w ktorym uptynat pierwotny Czas na Ukonczenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej
przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Czesci Robot;

t2 - ilos¢ dni zwtoki, w trzecim i czwartym tygodniu nastepujacych po dniu w ktérym uptynat
pierwotny Czas na Ukonczenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia Czesci Robét;
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tz - ilo$¢ dni zwloki, w pigtym i kazdym kolejnym tygodniu nastepujacym po dniu w ktérym
uptynat pierwotny Czas na Ukonczenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez
Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Czesci Robot;

Poprzez pierwotny Czas na Ukonczenie rozumie sie Czas na Ukonczenie Robot lub Odcinka
wskazany w Umowie (z uwzglednieniem aneksdéw zmieniajacych Czas na Ukonczenie), do
ktérego nalezy dodac ilos¢ miesiecy skrécenia zadeklarowang przez Wykonawce w Ofercie
w ramach kryteriow pozacenowych.

Wcer — w przypadku przekroczenia pierwotnego Czasu na Ukonczenie Robét jest to wartosé
netto Czesci Robdt przejetych na podstawie Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajacego],
a przypadku przekroczenia pierwotnego Czasu na Ukonczenie Odcinka jest to wartos¢
Czes¢ Robot przejetych na podstawie Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] zawarta
w Odcinku (w zaleznosci od przypadku);

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.7.2 [OkresSlenie Inzyniera] w celu
okreslenia takiej redukcji Kar umownych za zwtoke. Postanowienia niniejszego akapitu nie
bedg miaty zastosowania do redukcji tacznej wysokosci Kar umownych naleznych
Zamawiajacemu w wysokosci 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto zgodnie z
Subklauzulg 8.8 [Kary Umowne].

W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego przez Wykonawce w Ofercie skrdcenia
terminu realizacji, obnizenie redukcji Ceny Kontraktowej zostanie obliczone
proporcjonalnie do udziatu wartosci tak poswiadczonej Czesci na podstawie Klauzuli 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego], wedtug nastepujacego wzoru:

Werx 0,1
——xD

Wpr = 90

Wpr - wysokos$¢ obnizenia redukcji Ceny Kontraktowej za niedotrzymanie zadeklarowanego
przez Wykonawce w Ofercie skrocenia terminu realizacji;

D - ilos¢ dni zwtoki (maksymalnie 90 dni) nastepujacych po dniu w ktérym uptynat Czas na
Ukonczenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie
Przejecia Czesci Robot;

Wer — w przypadku przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robét jest to wartos¢ netto Czesci
Robot przejetych na podstawie Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajacego], a przypadku
przekroczenia Czasu na Ukonczenie Odcinka jest to warto$¢ Czes¢ Robot przejetych na
podstawie Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] zawarta w Odcinku (w zaleznosci
od przypadku);

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.7.2 [Okreslenie Inzyniera] w celu
okresdlenia takiego obnizenia redukcji Ceny Kontraktowej za niedotrzymanie
zadeklarowanego przez Wykonawce w Ofercie skrécenia terminu realizacji.

Subklauzula 10.3 Przeszkody w Probach Koncowych

W Subklauzuli 10.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

SWK stan na 16.02.2021 r.



WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

W drugim akapicie Subklauzuli 10.3 po wyrazach: ,jak to praktycznie mozliwe” dodaje sie
nastepujacq tresc: ,,, w terminie uzgodnionym z Inzynierem”

W ostatnim akapicie Subklauzuli 10.3 usunieto tresé: ,,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacg trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Klauzula 11 Wady po Przejeciu

Subklauzula 11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie Wad

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 11.1 w brzmieniu ,Ukonczenie zalegtej
pracy i usuniecie wad” i zastgpiono go nastepujacym: ,Ukonczenie zalegtej pracy i
usuniecie Wad”.

W Subklauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) pierwszego akapitu Subklauzuli 11.1 usuwa sie wyraz: ,wad” i zastepuje
sie wyrazem ,Wad"” oraz usuwa sie wyrazy ,lub uszkodzen”.

W podpunkcie (i) drugiego akapitu Subklauzuli 11.1 usuwa sie wyraz: ,wad” i zastepuje
sie wyrazem ,Wad"” oraz usuwa sie wyrazy ,lub uszkodzen”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Powiadomienie przez Zamawiajacego moze dotyczy¢ Wad innych niz wskazane
w Swiadectwie Przejecia.

Na koncu Subklauzuli 11.1 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usuniecia poszczegdlnych
Wad, oraz wykonania wszelkich zaleglych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia
i w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajagcym wykonanie roboty
zalegtej lub okresli sposéb postepowania z uwzglednieniem Instrukcji DP - T 14,
stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy.

Subklauzula 11.2 Koszt usuniecia Wad

Usunieto dotychczasowy nagtéowek Subklauzuli 11.2 w brzmieniu ,Koszt usuniecia wad” i
zastgpiono go nastepujacym: ,Koszt usuniecia Wad”.

W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu Subklauzuli 11.2 usunieto nastepujaca tresé: ,(a
do celéw Subklauzuli 3.7.3. [Terminy], data tego Powiadomienia bedzie datg rozpoczecia
biegu terminu na uzgodnienie na podstawie Subklauzuli 3.7.3).”

Subklauzula 11.3 Przedluzenie Okresu Zgtaszania Wad

W Subklauzuli 11.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 11.3 usunieto tres¢: ,,20.2 [Roszczenia o Ptatnosc i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacy trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

W drugim akapicie Subklauzuli 11.3 usunieto tres¢: ,podanego w Danych Kontraktowych.”
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Usunieto tresc ostatniego akapitu Subklauzuli 11.3.

Subklauzula 11.4 Nieusuniecie Wad lub niewykonanie zalegtych prac

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 11.4 w brzmieniu ,Nieusuniecie wad” i
zastgpiono go nastepujacym: ,Nieusuniecie Wad lub niewykonanie zalegtych prac”.

W Subklauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujacq
trescia:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach badz nie wykona zalegtych
prac:

(i) okredlonych w Swiadectwie Przejecia, lub

(ii) okreslonych w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajacym
wykonanie roboty zalegtej, lub

(iii) ujawnionych w Okresie Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakosci
i Okresie Rekojmi za Wady

w terminach wskazanych przez Inzyniera lub Zamawiajagcego, z uwzglednieniem
technologii

i warunkéw klimatycznych, to Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare umowng
na zasadach okreslonych w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne]. W uzasadnionych przypadkach
Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane termindéw usuniecia Wad lub wykonania prac
zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia lub okreélonych w protokole.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 11.4 usuwa sie nastepujaca tres¢: ,wady
lub uszkodzenia” i zastepuje sie nastepujacym: ,Wady badz nie wykona zalegtych prac”.

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 po wyrazach ,wedlug swojego uznania" zamiast
dwukropka dopisuje sie tresc¢: ,niezaleznie od przystugujacych mu Kar umownych:”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Pfatnosc i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujaca tresciq: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]” oraz usunieto
tres¢: ,wady lub uszkodzenia” i zastgpiono nastepujaca tresciq: ,Wady lub wykonaniu
pracy zalegtej”

Usunieto catg tresé¢ podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

»(b) zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit Redukcje Ceny Kontraktowej za
nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych zgodnie z Subklauzulg 3.7 [Uzgodnienia lub
okreslenia]l, z uwzglednieniem Instrukcji DP-T 14 oraz Wymagan Zamawiajacego, lub”.

Usunieto catg tre$¢ podpunktu (c) Subklauzuli 11.4, jako niemajaca zastosowania w
niniejszych Warunkach Kontraktu.

W podpunkcie (d) Subklauzuli usuwa sie wyrazy ,odstgpi¢ od Kontraktu” i zastepuje sie
nastepujaca tresciq: ,,w terminie 60 dni od uptywu terminu na usuniecie tej Wady odstgpic
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od Kontraktu w catosci lub w czesci” oraz usuwa sie wyrazy ,wada lub uszkodzenie” i
zastepuje wyrazem ,Wada”

oraz usunieto tresc: ,20.2 [Roszczenia o Pfatnosc i/lub PCnU]” i zastgpiono nastepujaca
tresciq: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajacego]”

Subklauzula 11.5 Usuwanie Wad w Robotach poza Placem Budowy

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 11.5 w brzmieniu ,Usuwanie wad w
Robotach poza Placem Budowy” i zastgpiono go nastepujacym: ,Usuwanie Wad w Robotach
poza Placem Budowy”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 11.5 usuwa sie wyrazy: ,wada lub uszkodzenie” i
zastepuje sie wyrazem ,Wada” oraz usuwa sie wyrazy: ,lub uszkodzonych” oraz usuwa sie
wyrazy: ,lub uszkodzone”.

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu Subklauzuli 11.5 usuwa sie wyrazy ,wad lub
uszkodzen” i zastepuje sie wyrazem ,Wad".

W podpunkcie (b) pierwszego akapitu Subklauzuli 11.5 usuwa sie wyrazy ,lub uszkodzone”.

W trzecim akapicie Subklauzuli 11.5 usuwa sie wyrazy ,lub uszkodzone” oraz
,uszkodzonego lub”.

Subklauzula 11.6 Dalsze Préby po usunieciu wad

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 11.6 w brzmieniu ,Dalsze Préoby po
usunieciu wad” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 11.6 Dalsze Proby po
usunieciu Wad”.

Subklauzula 11.6 Dalsze Préby po usunieciu Wad

W pierwszym akapicie Subklauzuli 11.6 usuwa sie wyraz: ,wady” i zastepuje sie wyrazem
~Wady”.

W drugim akapicie Subklauzuli 11.6 usuwa sie wyrazy: ,wady lub naprawienia
uszkodzenia” i zastepuje sie wyrazem: ,Wady".

W ostatnim akapicie Subklauzuli 11.6 usunieto tresc¢: ,11.2 [Koszt usuniecia wad]” i
zastgpiono nastepujaca tresciq: ,,11.2 [Koszt usuniecia Wad].”.

Subklauzula 11.7 Prawo dostepu po Przejeciu Robot

W Subklauzuli 11.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.7 po wyrazie ,Inzynierowi” dodaje sie wyrazy: ,lub
Zamawiajgcemu”.
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Subklauzula 11.8 Badanie przyczyny powstania wad

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 11.8 w brzmieniu ,Badanie przyczyny
powstania wad” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 11.8 Badanie przyczyny
powstania Wad”.

Subklauzula 11.8 Badanie przyczyny powstania Wad
W Subklauzuli 11.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

w akapicie pierwszym i drugim Subklauzuli 11.8 po wyrazach:
~Inzynier”/,Inzyniera”/,Inzynierem” dodaje sie nastepujacg tres¢: ,lub Zamawiajacy”/ ,lub
Zamawiajacego”/,lub Zamawiajacym” oraz usuwa sie wyraz ,wada” i zastepuje sie
wyrazem ,Wada”.

W drugim akapicie Subklauzuli 11.8 usuwa sie wyraz ,wada” i zastepuje sie wyrazem
~Wada” oraz usunieto tre$¢: ,20.2 [Roszczenia o Pfatnos¢ i/lub PCnU]” i zastgpiono
nastepujacy trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

W ostatnim akapicie Subklauzuli 11.8 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacg trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 11.9 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonywanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu, za wyjatkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopoki Inzynier nie wystawi
na wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajacego date, z ktéra Wykonawca
wywigzat sie z tych zobowigzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przediozy Inzynierowi o$wiadczenie stwierdzajace,
iz Wykonawca usunat wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie zalegte
prace wskazane w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejq roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg
Jakosci, w protokole z przegladu realizacji robot zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie
roboty zalegtej.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty ztozenia wniosku
Wykonawcy pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy wszystkie wczesniej nie przekazane
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wiacznie
Z usunieciem wszelkich Wad oraz wszelkich zalegtych prac opisanych
w Swiadectwie Przejecia i w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajacemu.

Wytacznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowiacym akceptacje
wykonania Robdt zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypetlnione zobowigzania
W Subklauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catq tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 11.10 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:
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Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajace z Gwarancji Jakosci,
w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzatniecie Placu Budowy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 11.11 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ z Placu Budowy
wszelki pozostajacy tam Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, ztom, odpady i inne
zalegajace materiaty z wylaczeniem Sprzetu Wykonawcy, Robdét Tymczasowych
i materiatéw niezbednych do wykonania zalegtych prac lub usuniecia Wad.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciagu 56 dni od wystawienia Swiadectwa
Przejecia, a rzeczy pozostawione na wykonanie zalegtych prac lub usuniecie Wad nie
zostang usuniete w ciggu 56 dni od wykonania zalegtych prac lub usunigecia Wad, to
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych na Placu
Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wytaczeniem Sprzetu Wykonawcy, Robot
Tymczasowych i materiatéw niezbednych do wykonania zalegtych prac lub usuniecia Wad.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztéw poniesionych w zwigzku
Z usunieciem rzeczy i przywréceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkimi
wierzytelnosciami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania.

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiagzania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres
okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu
Robot oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji
Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie
objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robét
zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robét ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia Wad zostanie wykonana bez obcigzania
Zamawiajacego zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajagcemu
przystuguja ponadto uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Strony ustalajg, ze Okres
Rekojmi za Wady dla Dokumentéw Wykonawcy oraz Robot rozpoczyna si¢ od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejq roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjq
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Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robét =zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty =zalegtej, i trwa przez okres 60 (stownie:
szescdziesieciu) miesiecy.

Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

Subklauzula 12.1 Procedura Préb Eksploatacyjnych
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 12.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane
Préby Eksploatacyjne. Proby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, ktory bedzie
zobowigzany:

(a) dostarczy¢ catg energie elektryczng, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie beda konieczne
do sprawnego przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych, oraz

(b) przeprowadzi¢ Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji], z takim
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prob oraz w czasie koniecznym do ich
przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach.

Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzone, niezwtocznie jak tylko bedg one technicznie
mozliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiajagcemu z 21-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Préby Eksploatacyjne bedag
przeprowadzone. Proby zostang przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba ze
Strony uzgodnig inaczej. Jezeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wowczas
Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin tych Prob.

Jesli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzi¢
Proby Eksploatacyjne, ktére beda uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy
i bedq wigzace dla kazdej ze Stron.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony.

Subklauzula 12.2 Opd6znione Proby
W Subklauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy ,jakiegokolwiek nieuzasadnionego
opOznienia przez Zamawiajacego” zastepuje sie wyrazami ,zwioki powstatej na skutek
dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego lub Inzyniera” oraz usunieto tresé: ,20.2
[Roszczenia o Ptatnosé i/lub PCnU]” i zastgpiono nastepujaca trescia: ,20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]”.

Subklauzula 12.3 Ponowne Préby
W Subklauzuli 12.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 12.3 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacy trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prob Eksploatacyjnych
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W Subklauzuli 12.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 12.4 usunieto wyraz ,oraz”.

W podpunkcie (b) Subklauzuli 12.4 usunieto catg tres¢ podpunktu i zastgpiono nastepujacag
tresciq: ,w Wykazie Parametrow Gwarantowanych zostaty ustalone odpowiednie Redukcje
Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.4 usunieto nastepujaca tres¢: ,Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty takich Kar umownych za nieosiggniecie
Parametrow Gwarantowanych w celu petnego pokrycia uszczerbku wynikajacego z takiego
uchybienia. Jezeli Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu powyzsze Kary umowne”
i zastgpiono nastepujgca trescig: ,Inzynier lub Zamawiajgcy dokona Redukcji Ceny
Kontraktowej”.

W ostatnim akapicie Subklauzuli 12.4 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosc i/lub
PCnU1]" i zastgpiono nastepujacg trescig: ,,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do Zmian

W Subklauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tresc¢ drugiego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie Zmiany,
i jezeli Inzynier uzna Zmiane za konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje
wowczas, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.2 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera]
wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowej realizacji Kontraktu.
Zmiana moze obejmowac pominiecie prac lub Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robét do stanu sprzed
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbidérki wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z natozonego obowigzku
w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywroécenia
Robot do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Subklauzula 13.2 Inzynieria wartosci

W Subklauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 13.2 po stowach: ,[Zmiana w drodze polecenia]” dodaje sie
wyrazy: ,z zastrzezeniem, ze propozycja Wykonawcy bedzie sporzadzona i zatwierdzona
przed rozpoczeciem robdt, ktérych dotyczy przedmiotowa Zmiana.”

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.2, podpunkt (i) skresla sie stowo: ,oraz”
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.2 skresla sie catg tres¢ podpunktu (ii);
Na koncu Subklauzuli 13.2 dodaje sie tresc:

Wycena robdt zostanie sporzadzona zgodnie z Subklauzulg 13.3.1. [Zmiana w drodze
polecenial.
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Jezeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej
czesci, to Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.7.2 [Okreslenie Inzyniera],
aby uzgodni¢ lub okreslic honorarium Wykonawcy, ktore bedzie wigczone do Ceny
Kontraktowej. Honorarium to bedzie wynosito 10% rdéznicy miedzy nastepujacymi
kwotami:

(i) takim zmniejszeniem wartosci kontraktowej, wyniktym z tej Zmiany, wytaczajac
korekty wedtug Subklauzuli 13.6 [Korekty wynikajgce ze zmian w Prawie] i Subklauzuli
13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian w Koszcie], a

(i) zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajacego zmienionych Roboét, biorac
pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci technicznej lub
sprawnosci eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bedzie nalezne.

Subklauzula 13.3.1 Zmiana w drodze polecenia

W Subklauzuli 13.3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 13.3.1 podpunkt (c) tiret drugi skresla sie zdanie: ,Jezeli
Strony uzgodnity pominiecie pracy, ktéra ma by¢ wykonana przez inne podmioty, wéwczas
propozycja Wykonawcy moze rowniez uwzglednia¢ kwote utraconego zysku oraz innej
straty czy szkody poniesionej (lub ktéra bedzie poniesiona) przez Wykonawce w wyniku
takiego pominiecia” i zastepuje zdaniem: ,Jezeli Strony uzgodnity pominiecie pracy,
wowczas propozycja Wykonawcy moze réwniez uwzgledniaé koszt, ktéry zostat poniesiony
przez Wykonawce”.

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 13.3.1 dodaje sie nastepujaca tres¢: W przypadku
ograniczenia zakresu Umowy przez Zamawiajacego, minimalna wartos¢ Umowy nie moze
by¢ nizsza niz 90% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3.1 punkt (ii), skresla sie wyrazy ,oraz Wykazu
Ptatnosci” oraz skresla sie nastepujacy tresc: ,(oraz, do celéw Subklauzuli 3.7.3 [Terminy],
data, w ktoérej Inzynier otrzyma od informacje przedtozone przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Subklauzuli (wtaczajac wszelkie dane uzupetniajace, jakich moze wymagacd),
bedzie datg rozpoczecia biegu terminu na uzgodnienie na podstawie Subklauzuli, 3.7.3)".
Ponadto po stowach ,w ktérej Inzynier otrzyma” skresla sie stowo ,,0d” oraz usunieto tresc:
.20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub PCnU]” i zastgpiono nastepujaca trescig: ,20.1
[Roszczenia Wykonawcy]1”.

Po czwartym akapicie Subklauzuli 13.3.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub okreslenie], ustali zmiane
wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego w Wykazie Ptatnosci w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). Wartosc¢ robot
przed Zmiang nalezy ustali¢ z zastosowaniem cen aktualnych w dacie ustalenia wartosci
tej Zmiany, tak ustalong wartos$¢ robot przed Zmiang nalezy podzieli¢ przez wspétczynnik
waloryzacji, obliczony zgodnie z Subklauzulg 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian w Koszcie]
z uwzglednieniem zmian cen od Daty Odniesienia do daty ustalenia wartosci tej Zmiany.
Dla Robot pominietych zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe uzgodnione przez
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Inzyniera w Tabeli Rozliczeniowej (TRoz). Poprzez Roboty pominigete rozumie sie roboty,
z ktoérych rezygnacja nie wigze sie z koniecznoscig wykonania robot Zamiennych.

Skresla sie tres¢, pigtego, széstego, siddmego, 6smego i dziewigtego akapitu Subklauzuli
13.3.1.

13.3.2 Zmiana w drodze zapytania o propozycje Zmiany

W Subklauzuli 13.3.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 13.3.2, po stowach ,jak to praktycznie mozliwe” dodaje sie
tres¢: ,jednak nie pozniej niz w terminie 28 dni lub innym terminie uzgodnionym przez
Strony i zatwierdzonym przez Inzyniera”.

Po akapicie czwartym Subklauzuli 13.3.2 dodaje sie tres¢: ,Wycena robot zostanie
sporzadzona zgodnie z Subklauzulg 13.3.1 [Zmiana w drodze polecenia]”.

Skresla sie tres¢ catego akapitu pigtego Subklauzuli 13.3.2.

Subklauzula 13.4 Kwoty Warunkowe

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.4 jako niemajacqa zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 13.5 Praca dniowkowa

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.5 jako niemajacg zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 13.6 Korekty wynikajace ze zmian w Prawie

W Subklauzuli 13.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) akapitu pierwszego Subklauzuli 13.6 usunieto tres¢: ,wyktadni sadowej
lub”.

W akapicie drugim Subklauzuli 13.6 usunieto tresé: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacg trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

W akapicie trzecim Subklauzuli 13.6 usunieto tresc: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnos¢ i/lub
PCnU]" i zastgpiono nastepujacy trescia: ,21.1 [Roszczenia Zamawiajgcego]”.

Subklauzula 13.7 Korekty wynikajace ze zmian w Koszcie
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.7 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

I. Waloryzacja
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Kwoty ptatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe
Ptatnosci] podpunkt (i) oraz podpunkt (v) bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkow cen zgodnie z niniejszg Subklauzulg. W zakresie, w jakim rekompensata za
wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul,
bedzie sie uwazato, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub
spadki cen.

Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegajg wartosci
wprowadzone do Kontraktu na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
niniejszych Warunkéw Kontraktu.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskazniki
cen wyrobdéw publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego
dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa
state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C - symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

c) Wskaznik A - symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S - symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

e) Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako
kruszywo),

f) wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) wskaznik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii
ladowej i wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o PrzejsSciowe
Ptatnosci] podpunkt (i) oraz podpunkt (v) beda waloryzowane miesigcznie poczawszy
od pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego po 12 miesigcach od
Daty rozpoczecia do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym faczna
warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej
Subklauzuli, osiggnie limit +/- 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Waloryzacji
beda podlega¢ jedynie kwoty poéwiadczone w Przejéciowych Swiadectwach Ptatnoéci
wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace sie w Czasie na Ukonczenie . Od 30
dnia przed uptywem Czasu na Ukonczenie waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikéw obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie i pochodzacych z tego samego miesigca. Po tym terminie wskazniki z tabeli
Koszyk waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom. Kwoty ptatne Wykonawcy
podlega¢ bedag waloryzacji o Wspoétczynnik zmiany cen (Ws) wyliczony wedtug wzoru:

CPI, P, R, C,
+ecX—+dXx—+ex—
CPI, P, R, C,

Kn

W, = b x
n=a+ K,

TS SN SR
I>a,19%s,

gdzie:

+Wn" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;
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»a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

n 4 n”

.b", ,c", ,d", ,e", ., .9”, ,h” sa wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
waloryzacyjny; z =zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawcg
ktéregokolwiek z Elementdw robét ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga
tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI
zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma
wartosci wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita 0,5.

»~CPL.", ,Pa", ,Ra", ,Cn”, ,An", ,Sn", ,Kn"” sq narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku korygowania obliczonej wstepnej wartosci zwaloryzowanych kwot,
wskaznikami tymi sg wskazniki GUS dotyczace tego samego miesigca za ktory wystawione
byto Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci.

CPL,", ,,Po", ,Ro", ,Co", ,Ad", ,So", ,Ko" sg narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie
z Subklauzulg 1.1.3.1 Szczegdélnych Warunkdéw Kontraktu. W przypadku wartosci Zmian
wprowadzonych do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] sg one
narastajagcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy w dacie ustalenia wartosci robot objetych Poleceniem Zmiany na podstawie Klauzuli
13.

Ilorazy wskaznikow cen (tj. S) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z
CPI,

CPIO)
nalezy obliczac¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W,, W,,, nalezy

oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

doktadnoscig do dwoéch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x

Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:
(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni podatnej dla ciqgu gtéwnego, lub
(ii) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni sztywnej dla ciggu gtéwnego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Elementy robot ngz\diBNoILK A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT ( f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
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KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON

Elementy robot WSIX;I\?ILKA Waga
CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P 0,07
ROBOCIZNA ( d) R 0,04
CEMENT (e) C 0,07
ASFALT ( f) A 0,02
STAL (g9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego Przejsciowym
Swiadectwem Platnosci. Wystepujac o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym
Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesigca wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposdb wartosci bedq skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS
wtasciwych dla miesigca za ktéry wystawione byto Swiadectwo PtatnosSci, niezwtocznie
po ich publikacji. W sytuacji gdy Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci bedzie dotyczyto
okresu rozliczeniowego w sktad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy
przyjmowa¢ wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie
rozliczeniowym.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane Iub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 12 miesiecy.

W przypadku braku zaptaty albo nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.7
[Korekty wynikajgce ze zmian w Koszcie] Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
Kar umownych okreslonych w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.
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Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towardw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jezeli kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawierajg w sobie ptatnosci za materiaty
nalezy to uwzgledni¢ przy doborze wskaznikéw.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPIL,,

CPl,,

Wop =a+bX +cXX+-+hXY

gdzie:
~a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5

~b” waga z przedziatu 0,2 - 0,3
.C”, ..., ,h" wagi wybranych poszczegdlnych Elementéw robdt ustalone w taki sposéb
aby ich suma wynosita wraz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

X7, .., Y minimum jeden z wspotczynnikéw dla wybranych Elementow robdt z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Acp
lub Snp/Sop lub Knp/Kop.

#CPInp", . Pnp", .Rnp", .Crp”, ,Anp”, ,Smp”, ,Knp” sa narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgacymi w danym
okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg, oraz

~CPIop”, ,Pop", .,Rop", »Cop”, ,Acp”, .,Sop”, .Kop” sa narastajacymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowe]j Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca.

Ilorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z

doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x%)

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W, W,,, nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwaloryzowane kwoty ptatne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane comiesiecznie poczgwszy od
pierwszego rozliczenia dokonanego po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi.

II. Redukcja Ceny Kontraktowej

Redukcja Ceny Kontraktowej bedzie miata zastosowanie na Kontrakcie w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki dotyczace
pozacenowych kryteriéw, tj. okreslone w Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania

Wykonawcy] oraz wypetnionym Formularzu ,Kryteria pozacenowe” oraz w zatgczniku
nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, bedacych integralng czesciag Umowy.

III. Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych
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W przypadku nieosiggniecia przez Wykonawce Gwarantowanych Parametréw Urzadzen
i/lub Robot lub jakiejkolwiek czesci Robot (w zaleznosci od przypadku), okreslonych w
Subklauzuli 1.1.74 Wykaz Parametrow Gwarantowanych, Inzynier lub Zamawiajacy
uprawnieni beda do Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow
Gwarantowanych.

Inzynier zgodnie z Subklauzulg 3.7 [Uzgodnienia lub okres$lenia]l uzgodni lub okresli
Redukcje Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych z
uwzglednieniem Instrukcji DP-T 14 oraz na zasadach wskazanych w Wymaganiach
Zamawiajacego.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnosc¢

Subklauzula 14.1 Cena Kontraktowa

W Subklauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 14.1 po wyrazie ,korektom” dodaje sie nastepujacq tresc:
», ZMniejszeniu i/lub”.

Subklauzula 14.2 Zaliczka
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kwote Zaliczki na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy
Wykonawca ztozy pisemny wniosek o Zaliczke. Wykonawca takze ustanowi i wniesie
zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Catkowita kwota Zaliczki, liczba, terminarz i wysokos¢ rat (jezeli wiecej niz jedna) beda
takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jezeli i dopdki Zamawiajacy nie otrzyma
wniosku o Zaliczke oraz zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub jezeli catkowita kwota
Zaliczki nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie bedzie
miata zastosowania.

Inzynier zobowigzany jest niezwlocznie wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci
na kazdg rate Zaliczki po otrzymaniu Rozliczenia wediug Subklauzuli 14.3 [ Wystepowanie
0 Przejsciowe Ptatnosci] i po tym, jak Zamawiajacy otrzyma:

(i) Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania], oraz

(ii) wniosek o Zaliczke, oraz

(iii) zabezpieczenie dla udzielanej Zaliczki w formie gwarancji bankowej.

Gwarancje bankowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedg bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zgdanie Zamawiajacego. Tre$¢ gwarancji bankowych bedzie zgodna z warunkami
okreslonymi w Tomie II SWZ. Wykonawca zapewni, ze gdgwarancja bedzie wazna
i wykonalna, az do zwrotu Zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty
zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w fakturze VAT. Wysoko$¢ zobowigzania
Gwaranta zmniejszy kazda sptata Zaliczki o kwote brutto wskazang na fakturze VAT. Po
zmniejszeniu zobowigzania, Wykonawca przediozy Gwarantowi kserokopie faktury VAT
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podpisang przez Beneficjenta, w imieniu ktérego bedzie dziata¢ Dyrektor lub Zastepca
Dyrektora Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Gwarant zobowigzuje
sie poinformowaé Beneficjenta o zmniejszeniu zobowigzania oraz o aktualnej sumie
gwarancyjnej w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania od Wykonawcy informacji o
kwocie sptaconej Zaliczki. Informacje nalezy przekaza¢ w formie pisemnej wystanej na
adres Oddziatu Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad lub w formie
elektronicznej.

Jesli warunki zabezpieczenia podajg jego termin wygasniecia, a Zaliczka nie zostata
zwrécona Zamawiajgcemu najpozniej na 30 dni przed uptywem tego terminu, to
Wykonawca bedzie przedtuzat waznosc¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu Zaliczki.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia Zaliczki badz jej raty najpdzniej
na 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia Zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana
tytutem przedtuzonego zabezpieczenia Zaliczki lub zatrzymana tytutem zwrotu Zaliczki.

Zaliczka bedzie zwracana przez procentowe potracenia w Swiadectwach Platnosci,

z wylaczeniem Swiadectw Platnosci wystawionych w zwiazku z realizacja zamoéwienia

udzielonego w trybie zamodwienia z wolnej reki. Jezeli inne procenty nie s podane

w dokumencie Dane Kontraktowe, to:

(a) potracenia rozpoczng sie od pierwszego Swiadectwa Platnosci wystawionego po
uzyskaniu decyzji ZRID, ktéra obejmie co najmniej 50% zakresu robdt ujetych
w zatwierdzonej Tabeli Rozliczeniowej (TRoz), oraz

(b) potracenia beda dokonywane w wysokoéci minimum 15% kwoty kazdego Swiadectwa
Pfatnosci (z wytaczeniem ptatnosci zaliczkowej oraz potrgcen i zwrotdw zatrzymania)
do czasu az Zaliczka zostanie zwrdcona. )
Na wniosek Wykonawcy, ztozony wraz z Wystgpieniem o PrzejSciowe Swiadectwo
Pfatnoéci, stopa sptaty wskazanego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci moze zostad
zwiekszona do wartosci okreslonej przez Wykonawce.

Jezeli Zaliczka nie zostanie zwrdcona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robot
lub przed odstgpieniem od Kontraktu wedlug Klauzuli 15 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce] lub Klauzuli 18
[Zdarzenia Nadzwyczajne] (w zaleznosci od przypadku), to cate zalegte wtedy saldo stanie
sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu.

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejsciowe Platnosci
W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3, po stowach ,Wykonawca Przedtozy Inzynierowi
Rozliczenie.” dodaje si¢ zdanie: ,Dopuszcza sie mozliwos¢ Wystepowania o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wiecej niz raz w miesigcu”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3, litera (b) skresla sie wyrazy: ,w jednym
papierowym egzemplarzu” i zastepuje je trescia: ,w trzech papierowych egzemplarzach”.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3, skresla sie tre$¢ punktu (iii) i zastepuje nastepujaca
treéciq: ,jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potrgcona do zatrzymania na podstawie
Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonanial”.
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W drugim akapicie Subklauzuli 14.3, skresla sie tres¢ punktéw (vii) oraz (ix). Ponadto na
koncu punktu (viii) dodaje sie stowo: ,oraz”.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie tres¢:

Ptatnos¢ z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.19
[Koszt], bedzie nastepowaé od pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
wystawionego w przedtuzonym Czasie na Ukoniczenie, a w przypadku przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie w zwigzku z wydtuzeniem etapu projektowania od pierwszego Przejsciowego
Swiadectwa Patnosci wystawionego po planowanej dacie uzyskania ZRID.

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotagczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie
umowy o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne os$wiadczenie
wszystkich Podwykonawcow potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Tres¢ Oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace bedzie
zgodna z warunkami okreslonymi w Tomie II SWZ.

Do kazdego Rozliczenia, w ktérym Wykonawca bedzie wystepowat o ptatnosc
sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy, zostanie dotaczony rowniez wykaz wykonanych
i wydanych Zamawiajagcemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegolnych
Dokumentéw Wykonawcy. Kazda pfatnos¢ z tytutu wykonanych i wydanych
Zamawiajacemu poszczegolnych Dokumentéw Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez
nabycie praw przez Zamawiajgacego wedtug Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych i prac projektowych wraz z zestawieniem wystawionych
przez nich wymagalnych faktur VAT zawierajagcym szczegdtowy opis ewentualnej réznicy
pomiedzy wartoscig faktury a wartoscig dokonanej ptatnosci. Za dowdd zaptaty uznaje sie
w szczegolnosci: potwierdzenie wykonania przelewu, wyciag z rachunku bankowego,
dowdéd wptaty - pokwitowanie druk ,kasa przyjmie”. Dowodem =zaptaty nie jest
o$wiadczenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o braku wymagalnych
wierzytelnosci w stosunku do Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego,
przedtozy dowody zaptaty wymagalhego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw, Inzynier nie poswiadcza do Rozliczenia
kwoty w wysokosci odpowiadajacej nieprzedstawionym dowodom zaptaty na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na dokonywanie bezposrednich ptatnosci
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcéw, co wymaga zawarcia odrebnej umowy
przekazu zatwierdzonej przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do Inzyniera
i Zamawiajgcego Tabele Rozliczeniowgq (TRoz) wykonang na podstawie projektu
budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robét sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego.

SWK stan na 16.02.2021 r.



WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

TRoz obejmie przewidywane koncowe, wartosci poszczegdlnych asortymentéw Robdt,
objete opisem przedmiotu zamdwienia, wyliczcone w odniesieniu do wartosci Robdt
okreslonych w Wykazie Ptatnosci.

TRoz jest uszczegdtowieniem Wykazu Platnosci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Roboét.

TRoz nie bedzie miata zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera oraz Zamawiajacego, ktére zawsze moze
zostac¢ przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego uchylone.

Inzynier oraz Zamawiajacy nie odmowi ani nie uchyli zatwierdzenia TRoz bez waznego
powodu. W szczegdlnosci Inzynier oraz Zamawiajacy ma prawo odmowy zatwierdzenia lub
uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia przedmiaru robdt oraz wykonanej na jego
podstawie TRoz, jesli s one przygotowane w sposdb zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek
element robot w odniesieniu do $rednich cen z biuletynéw wskazanych w dokumencie Dane
Kontraktowe dla tego elementu robdét, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie
Ptatnosci. W przypadku braku w biuletynach wskazanych w dokumencie Dane Kontraktowe
porownywalnych rodzajéow Robot, odpowiednie zastosowanie bedzie miata wycena zgodna
z Subklauzulg 13.3.1 [Zmiana w drodze polecenia].

Szacunkowa  kontraktowa warto$¢ zrealizowanych  Robot  zostanie ustalona
na podstawie TRoz i faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce, na koniec kazdego
okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedg podlegaty kontroli i
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Inzynier Kontraktu na podstawie Rozliczenia przedtozonego przez Wykonawce okresli
procentowe zaawansowanie Robét uwzglednionych w TRoz.

Subklauzula 14.4 Wykaz Platnosci

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ,Wykaz PtatnosSci”
i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 14.4 Plan Pfatnosci”.

Subklauzula 14.4 Plan Plathosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.4 i zastgpiono ja nastepujacg tresciq:

Wykonawca bedzie dostarcza¢ Inzynierowi kwartalne szacunki ptatnosci, zwane Planami
Ptatnosci, przewidujace ptatnosci w kolejnych miesigcach realizacji Kontraktu.

Plany Ptatnosci bedg opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z Inzynierem
i Zamawiajacym.

Pierwszy Plan Pfatnosci zostanie przediozony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia
i powinien obejmowac okres kolejnych trzech miesiecy.

Wszystkie nastepne Plany Platnosci bedg przedktadane w terminie 5 dni od zakonczenia
kazdego miesigca kalendarzowego i beda obejmowaty okres kolejnych trzech miesiecy,
az do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.5 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny zawieraé, zgodnie z podpunktem (e)
Subklauzuli 14.3:

(i) kwote za Urzadzenia i Materiaty, ktére s dostarczone na Plac Budowy albo teren lub
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera do wbudowania w Roboty State i (ii)
potracenie w sytuacji, gdy warto$¢ kontraktowa takich Urzadzen i Materiatow stanowi juz
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cze$¢ Robodt Statych zgodnie z trescig podpunktu (a) Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie
0 Przejsciowe Platnosci]

Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jezeli sg spetnione nastepujace warunki:
(a) Wykonawca:

(i) prowadzit z nalezytg starannoscig zapisy dotyczace Urzadzen i Materiatow
(wtaczajac zamodwienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktére sg dostepne
do inspekdji,

(ii) przedtozyt Tabele Rozliczeniowg (TRoz), o ktérej mowa w Subklauzuli 14.3
[Wystepowanie o Przejsciowe Pfatnosci]

oraz

(b) Odnosne Urzadzenia i Materiaty:

(i) zostaty dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim wilasciwie przechowywane,
sq zabezpieczone przed stratg, szkoda lub obnizeniem jakosci i sg zgodne
z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie réwnowazna 80 % kwoty wynikajacej
Z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatéw (bez VAT).
taczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejsza Subklauzulg nie moze
w zadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczy¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Po wbudowaniu Urzadzen i Materiatdw w Roboty State i potraceniu zgodnie
z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 moze by¢ ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawianie PSP
W Subklauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) akapitu pierwszego Subklauzuli 14.6 usunieto tres¢: ,4.2.1 [Obowigzki
Wykonawcy]” i zastgpiono nastepujacg trescig: ,4.2 [Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania]”.

Subklauzula 14.6.1 PSP
W Subklauzuli 14.6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skresla sie wyraz ,szczegétowymi”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacq tresc:

Przej$ciowe Swiadectwo Platnoéci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa
do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc].

Subklauzula 14.6.2 Wstrzymanie (kwot w) PSP

W Subklauzuli 14.6.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Usunigto tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 14.6.2 rozpoczynajacego sig od wyrazow
~Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia...”.

Na koncu Subklauzuli 14.6.2 dodaje sie nastepujacg tresé:

Inzynier nie wystawi Przejsciowego Swiadectwa Platnosci réwniez, jezeli Wykonawca
nie doftaczy do kazdego Rozliczenia os$wiadczen o spetnieniu obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, wedtug Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy
o prace], w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzulg 14.3 [ Wystepowanie
0 Przejsciowe Ptatnosci].

Subklauzula 14.6.3 Poprawka lub modyfikacja

W ostatnim akapicie Subklauzuli 14.6.3 wyrazy: Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie Iub
okreslenie] zastepuje sie wyrazami: Subklauzuli 3.7.2 [Okreslenie Inzyniera] oraz skresla
sie nastepujacg tresc¢ ,(a do celéw Subklauzuli 3.7.3 [Terminy], data w ktorej Inzynier
otrzyma takie Powiadomienie, bedzie data rozpoczecia biegu terminu na uzgodnienie na
podstawie Subklauzuli 3.7.3).”

Subklauzula 14.7 Platnosc¢
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastgpiono ja nastepujacg tresciq:

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture VAT nie pozniej niz 7 dni od daty
otrzymania Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:
(a) w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Pfatnoéci, wystawionym przez Inzyniera, oraz

(b) w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Ostatecznego,

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Za dzien dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem niewaznosci,
jednego z cztonkdédw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia
przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji
Kontraktu na rachunek rozliczeniowy wskazany w Akcie Umowy. Rachunek taki bedzie
zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem do
niego dla kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Z waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac czesci ptatnosci odrebnie
na rzecz kazdego z cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robdét okresSlonym przez
Inzyniera.

Ptatnos$¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania w stosunku
do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia Kar umownych, wartosci
wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek
naleznosci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce. Dokonywanie
potracen przez Zamawiajacego wymaga ziozenia oswiadczenia o potraceniu. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z ustawy
Kodeks cywilny.
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Subklauzula 14.8 Opod6zniona ptatnos¢

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.8 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Ptatnosé], to bedzie
uprawniony do otrzymania Odsetek wytacznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opodznienia.

Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin ptatnosci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

Subklauzula 14.9 Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.9 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukonczenie, Kwota Zatrzymana na podstawie
Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania] bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zaptaty w oparciu
o przedtozone przez Wykonawce Rozliczenie po Ukonczeniu zgodnie z Subklauzulg 14.10
[Rozliczenie po Ukonczeniul.

Subklauzula 14.10 Rozliczenie po Ukonczeniu

W Subklauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym Subklauzuli 14.10 usunigto nastgpujaca tresc ,84 dni po Dacie na
Ukonczenie” i zastgpiono nastepujaca trescia: ,42 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 14.10 usunigto nastgpujacq tresc: ,od Daty Ukonczenia” i
zastgpiono nastepujaca tresciq: ,do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia”.

W Subklauzuli 14.10 usunieto tresé: ,i bede obejmowaty szacunkowe kwoty z tytutu:” oraz
usunieto tres¢ podpunktu (i) oraz (ii) oraz (iii).

Subklauzula 14.11 Rozliczenie Ostateczne

W Subklauzuli 14.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W Subklauzuli 14.11 usunieto tres¢: ,21.4 [Uzyskanie decyzji KUSIR]" i zastgpiono
nastepujaca trescig: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]” oraz usunieto tresc¢ arbitrazu na

podstawie Subklauzuli 21.6 [Arbitraz] i zastgpiono nastepujacq tresciq: Subklauzuli 21.2
[Rozstrzyganie sporéow].

Subklauzula 14.11.1 Projekt Rozliczenia Ostatecznego

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skresla sie liczbe ,56" i wstawia sie liczbe ,,28".

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiazan

W Subklauzuli 14.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Na koncu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastepujaca tresc: ,z wytgczeniem zobowigzan bedacych przedmiotem sporow
zgodnie z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéw].”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.12 skresla sie tres¢: ,ze kwota taczna Rozliczenia
zalezy od ptatnosci, jaka moze byc¢ nalezna w zwigzku z jakimkolwiek Sporem w sprawie,
ktérg proceduje KUSIR lub w ktérej prowadzony jest arbitraz na podstawie Subklauzuli 21.6
[Arbitraz]”.

Dotychczasowe punkty (i) i (ii) zostajg zmienione odpowiednio na (a) i (b).

Usuwa sie ostatni akapit Subklauzuli 14.12.

Subklauzula 14.13 Wystawienie OSP
W Subklauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na koncu podpunktu (b) zamieniono kropke
na przecinek i dopisano nastepujaca tresc: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie
z zobowigzan].”.

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajacego

W Subklauzuli 14.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach ,z realizacjg Robét,” dodaje sie
nastepujaca tres¢: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan] oraz”.

W Subklauzuli 14.14 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosc¢ i/lub PCnU]1" i zastgpiono
nastepujacy trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Subklauzula 14.15 Waluty ptatnosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:
Ptatnosci bedq dokonywane w ztotych (PLN).

Klauzula 15 Odstgpienie przez Zamawiajacego

Subklauzula 15.1 Wezwanie do naprawienie uchybien

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan
wedtug Kontraktu lub w inny sposdb narusza postanowienia Kontraktu, Inzynier lub
Zamawiajacy jest uprawniony, za pomocg powiadomienia, zazada¢ od Wykonawcy
wykonania lub zmiany sposobu wykonania takiego zobowigzania oraz naprawienia szkody
wyniktej

z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, wyznaczajac termin wtasciwy
do wykonania zobowigzania.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na podstawie
art. 491 KC.
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Subklauzula 15.2 Odstgpienie z winy Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.2 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

Poza przypadkami przewidzianymi pozostatymi postanowieniami Umowy oraz przepisami
prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 100 dni
od daty wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie i wskazanych ponizej, jednak
nie pézniej niz do 365 dnia od uptywu Czasu na Ukonczenie jezeli Wykonawca:

(a)
(b)
(c)
(d)
(i)

(ii)

(e)

()

(9)
(h)
(i)

nie zastosuje sie do wezwania wedtug Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawienia
uchybien],

nie zastosuje sie do kazdego ze zobowigzan Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania],

porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swéj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

uchyla sie od:

prowadzenia Robét oraz prac projektowych zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie,
opOznienia i zawieszenie], lub

zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Wadi i
odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace naprawcze], w ciggu 28 dni
od otrzymania go,

podzleca jakakolwiek cze$¢ Robot bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej
zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego
czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody
Zamawiajgcego,

nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzek osobistego wykonania
kluczowych zadan, okreslony w Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy] oraz w dokumencie Dane Kontraktowe,

nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego
w Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace],

wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budowg lub robotami osoby, bez
akceptacji Inzyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulg 6.8 [Nadzdér Wykonawcy],

daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek
tapéwke, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete
lub nagrode:

(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) za okazywanie Ilub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci
lub nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy badz podmiotow dziatajacych na jego zlecenie,
daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete
lub nagrode, jak opisana w niniejszym punkcie (i). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla
Personelu Wykonawcy nie beda uprawnia¢ do odstgpienia,

(j) jezeli wysokos$é Kar umownych za zwioke, o ktérej mowa w punktach I.(a) i I.(b)

(k)

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej netto,

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu, w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Przed skorzystaniem przez Zamawiajagcego z prawa do odstgpienia od Umowy,
Zamawiajacy udziela Wykonawcy w kazdym z zaistniatych powyzej przypadkéw,
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z wyjatkiem przypadkow okreslonych w punktach (a), (i), (j,) dodatkowego terminu
w wymiarze 30 dni na usuniecie zaistniatych naruszen i doprowadzenie do stanu zgodnego
z Umowaq, pod rygorem odstgpienia od Umowy.

W przypadku nieusuniecia powstatych naruszen i niedoprowadzenia do stanu zgodnego z
Umowg w dodatkowym terminie, Zamawiajqcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy.

Prawo do odstgpienia od Umowy wykonuje sie przekazujagc Wykonawcy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy. Umowa wygasnie
ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doreczenia Wykonawcy
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie
bedzie wywiera¢ skutkow wstecznych i bedzie miato skutek wytacznie na przysztos¢ (,ex
nunc”).

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na podstawie
art. 491 KC.

Po wykonaniu prawa odstgpienia Zamawiajacy moze usung¢ Wykonawce z Placu Budowy.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowqa. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby
zastosowac sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsgadnych
polecen: (i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz

(i) dotyczacych ochrony zycia lub wiasnosci, lub bezpieczeristwa Robét.

Po odstgpieniu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr oraz,
z zastrzezeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentéw Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.

Powyzsze zasady dotyczgace odstgpienia stosuje sie odpowiednio do odstgpienia od czesci
$wiadczenia.

Subklauzula 15.3 Wycena po odstapieniu z winy Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.3 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

Niezwtocznie po odstgpieniu od Kontraktu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie
o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robdét, Débr i Dokumentéw Wykonawcy.
Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokdt. Strony zgadzajg sie, iz przedmiotowa
inwentaryzacja bedzie wigzaca dla Stron. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy uznaje
sie, iz Wykonawca zaakceptowat czynnosci inwentaryzacji oraz jej wigzacy charakter.
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.7 [Uzgodnienie lub okreslenie], aby
uzgodnié lub okresli¢ warto$¢ Robot, Débr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne
sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4 Platnosc¢ po odstapieniu z winy Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 15.4 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:
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Po odstgpieniu od Kontraktu, Zamawiajqcy jest uprawniony:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 21.1 [Roszczenia Zamawiajacego],

(b) wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty
realizacji, ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne
za opoOznienie w ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez
Zamawiajgqcego,

(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiajacego
i Sciaggna¢ nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia Robdt,
po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli
15.3 [Wycena po odstapieniu z winy Wykonawcy]. Po odzyskaniu wartosci szkdd
oraz Sciggnieciu odszkodowan i dodatkowych kosztéw, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy ewentualng nadwyzke srodkow finansowych z tych tytutow.

Inzynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporzadzeniu Wyceny na date odstgpienia,
wedtug Subklauzuli 15.3 [Wycena po odstapieniu z winy Wykonawcy], z uwzglednieniem
wszystkich kwot naleznych Zamawiajgcemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami
Kraju.

Subklauzula 15.5 Odstapienie dla potrzeb Zamawiajacego

W Subklauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tre$¢ pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 15.5 i zastgpiono
ja nastepujacy trescia:

Oprécz sytuacji okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie z winy Wykonawcy],
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 456 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

Subklauzula 15.6 Wycena po odstapieniu dla potrzeb Zamawiajacego

W Subklauzuli 15.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 15.6, pkt (a), ppkt (i) litere ,,(e)” zastgpiono literg ,(d)".
Usunieto catg tresc pkt (b).

W drugim akapicie Subklauzuli 15.6 skresla sie wyrazy: ,(a do celdéw Subklauzuli 3.7.3.
[Terminy], data, w ktorej Inzynier otrzyma takie informacje uzasadniajace od Wykonawcy
na podstawie niniejszej Subklauzuli, bedzie datg rozpoczecia biegu terminu na uzgodnienie
na podstawie Subklauzuli 3.7.3)"

Subklauzula 15.7 Ptatnosc¢ po odstapieniu dla potrzeb Zamawiajacego

W Subklauzuli 15.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

”

Usunieto czes¢ zdania Subklauzuli 15.7 zaczynajacg sie od wyrazéw: ,112 dni ...” i
zastgpiono nastepujaca trescig: ,do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za dzied dokonania ptatnosci
przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.”
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

Subklauzula 16.1 Zawieszenie przez Wykonawce
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.1 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Jezeli Inzynier nie dokona poéwiadczenia zgodnie z Subklauzula 14.6 [Wystawianie PSP],
pomimo przedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentdw wymaganych przez
Inzyniera i uzasadniajgcych wykonane Roboty i sporzadzone Dokumenty Wykonawcy, lub
Zamawiajacy nie zastosuje sie do Subklauzuli 14.7 [Pfatno$¢], to Wykonawca jest
uprawniony, po zfozeniu Zamawiajagcemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem, zawiesi¢ prace lub Roboty (lub zmniejszy¢ ich tempo), do czasu gdy
Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnosci, w zaleznosci od przypadku.

Zgodne 1z niniejszg Subklauzulg zawieszenie przez Wykonawce prac lub Robot
(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnien do otrzymania Odsetek zgodnie
z Subklauzulg 14.8 [OpdzZniona ptatnos¢] i do odstgpienia wediug Subklauzuli 16.2
[Odstgpienie przez Wykonawcel].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Ptatnoéci lub ptatnos¢ (jak opisano
w niniejszej Subklauzuli) przed ztozeniem Zamawiajacemu os$wiadczenia o odstgpieniu,
to Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnosci, podejmie normalng prace lub Roboty.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub
Robot (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Klauzuli 20
[Roszczenia Wykonawcy] do:

@ Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,
wedtug Subklauzuli 8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania], jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatnosc¢ bedzie witaczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.7
[Okreslenia]l, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2 Odstapienie przez Wykonawce
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w terminie 100 dni od daty
wystagpienia okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie wskazanych ponizej, jednak nie
pézniej niz do 365 dnia od uptywu Czasu na Ukonczenie, z nastepujgcych powodow:

€) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow
stanowiacych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Ptatnosci,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug danego Przejsciowego

Swiadectwa Ptatnoéci w terminie 42 dni od uptyniecia czasu podanego
w Subklauzuli 14.7 [Pfatnos¢], w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnosc,
pomijajac potracenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulg 21.1 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Subklauzulg 8.8 [Kary umowne], Subklauzulg 14.6
[ Wystawianie PSP] oraz Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc],
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(c) przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robodt, jak opisano w Subklauzuli
8.12 [Przedtuzone zawieszenie],

Przed skorzystaniem przez Wykonawce z prawa do odstgpienia od Umowy, Wykonawca
w formie pisemnej udziela Zamawiajgcemu, w kazdym z zaistniatych powyzej przypadkéw
(lit. a-c), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usuniecie zaistniatych okolicznosci.

Prawo do odstgpienia od Umowy wykonuje sie przekazujgc Zamawiajacemu w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy. Umowa
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne
doreczenie Strony uznajg doreczenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce nie bedzie wywiera¢ skutkow wstecznych i bedzie
miato skutek wytgcznie na przysztos¢ (,ex nunc”).

Subklauzula 16.3 Obowiazki Wykonawcy po odstapieniu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W przypadku odstgpienia od Kontraktu, w szczegélnosci wediug Subklauzuli 15.2
[Odstgpienie z winy Wykonawcy], Subklauzuli 15.5 [Odstgpienie dla potrzeb
Zamawiajgcego], Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] i Subklauzuli 18.5
[Inna mozliwo$¢ odstgpienial, Wykonawca bezzwtocznie:

(a) zaprzestanie catej dalszej pracy poza takg pracg, jaka moze by¢ polecona przez
Inzyniera w celu ochrony zycia lub wtasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robdt,
lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robot, lub w celu zakonczenia Robdt
znajdujacych sie w trakcie cyklu technologicznego, ktérego przerwanie
spowoduje ich degradacje lub koniecznosc¢ rozbidrki tych Robot, oraz

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne prace oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje Projektowa, w
zakresie i w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz

(c) przekaze wszelkg dokumentacje nalezaca do Zamawiajacego, najpozniej
w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprocz tego co jest konieczne
dla bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych Robét i opusci Plac Budowy,
najpdézniej w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego; jezeli
inne Dobra nie zostang usuniete w ciggu 14 dni od uptywu terminu wskazanego
przez Inzyniera lub Zamawiajacego to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
usuniecia z Placu Budowy wszystkich tych innych Do6br na koszt i ryzyko
Wykonawcy, oraz

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne ptatnosci wzgledem
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Subklauzula 16.4 Platnos¢ po odstapieniu przez Wykonawce
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.4 i zastgpiono jg nastepujacg tresciq:

Po skutecznym odstgpieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce]
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 18.5 [Inna mozliwosé
odstapienia], a nastepnie zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania.
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Klauzula 17 Piecza nad Robotami i zwolnienie
odpowiedzialnosci

IN

Subklauzula 17.1 Obowigzek pieczy nad Robotami
W Subklauzuli 17.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 17.1 usunieto nastepujaca tres¢: ,Jezeli nie odstgpiono
od Kontraktu zgodnie z niniejszymi Warunkami lub na innej podstawie, z zastrzezeniem
postanowien Subklauzuli 17.2 [Odpowiedzialnos¢ za piecze nad Robotami],”

oraz usunigto nastepujaca tresc: ,do Daty Ukonczenia Robot,” i zastgpiono nastgpujaca
trescigq: ,do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow].”

W trzecim akapicie Subklauzuli 17.1 usunigto nastepujaca tresc: ,po Dacie Ukonczenia, do
czasu jego ukonczenia.” 1 zastgpiono nastepujacg trescig: ,zgodnie ze Swiadectwem
Przejecia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw], az
do momentu, gdy ten element Robot zostanie ukonczony”.

Na koncu Subklauzuli 17.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazda utratg lub uszkodzenie Robot, Débr lub
Dokumentéw Wykonawcy spowodowane przez Wykonawce po wydaniu Swiadectwa
Przejecia. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za kazdq utrate lub uszkodzenie, ktore
nastapi po wydaniu Swiadectwa Przejecia ale wynikneto ze zdarzenia majacego miejsce
przed wydaniem Swiadectwa Przejecia, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Subklauzula 17.2 Odpowiedzialno$¢ za piecze nad Robotami

W Subklauzuli 17.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Przeniesiono pierwszy akapit Subklauzuli 17.2 do Subklauzuli 17.1, jako ostatni akapit
Subklauzuli 17.1.

W drugim akapicie Subklauzuli 17.2 skresla sie podpunkt odpowiadajacy literze (a). Kolejne
podpunkty o literach od (b) do (f) zastepuje sie odpowiednio nazwg od litery (a) do (e).

=

W trzecim akapicie Subklauzuli 17.2 skresla sie wyrazy ,w podpunktach (a) do (f) powyzej
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,w podpunktach (a) do (e) powyzej” oraz usunieto
nastepujacya tresc¢: ,Nastepnie Wykonawca odpowiednio naprawi, odtworzy lub wykona
ponownie takie Roboty, Dobra lub Dokumenty Wykonawcy w zakresie poleconym przez
Inzyniera. Takie polecenie bedzie uwazane za wydane w trybie Subklauzuli 13.3.1 [Zmiana
przez Polecenie].

Jezeli utrata lub uszkodzenie Robot, Débr lub Dokumentéw Wykonawcy wynika ze splotu:

0] ktéregokolwiek ze zdarzen opisanych w podpunktach (a) do (f) powyzej, oraz
(i) przyczyny, za ktorg odpowiedzialny jest Wykonawca,

a Wykonawca dozna opoznienia i/lub poniesie Koszt takiej naprawy, odtworzenia lub
ponownego wykonania,”
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oraz usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosc i/lub PCnU]" i zastgpiono nastepujacg
tresciq: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.

Subklauzula 17.3 Prawa wlasnosci intelektualnej i przemystowej

W Subklauzuli 17.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 17.3 usunieto tres¢: ,prawa autorskiego,”

Usunieto catg tres¢ drugiego akapitu i zastgpiono nastepujaca trescig: ,,Strona otrzymujaca
roszczenie powiadomi o nim drugg Strone niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 28
dni od dnia otrzymania roszczenia. Niepowiadomienie drugiej Strony w terminie 28 dni
stanowi podstawe do odmowy wyptaty odszkodowania”

W trzecim akapicie Subklauzuli 17.3 usunieto wyraz: ,zabezpieczy” i zastgpiono
nastepujaca trescia: ,zaptaci Wykonawcy odszkodowanie” oraz usunieto nastepujaca tresc:
»1 pokryje zasadne i konieczne koszty (witacznie z kosztami obstugi prawnej i innymi
wydatkami wynikajagcymi z ochrony prawnej)” i zastgpiono nastepujaca trescia:
,materialnej”

W czwartym akapicie Subklauzuli 17.3 usunieto wyraz: ,zabezpieczy” i zastgpiono
nastepujaca trescia: ,zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie” oraz usunieto nastepujaca
tresc¢: ,i pokryje zasadne i konieczne koszty (wigcznie z kosztami obstugi prawnej i innymi
wydatkami wynikajgcymi z ochrony prawnej)” i zastgpiono nastepujaca trescia:
»~materialnej” oraz usunieto catg tres¢ podpunktu (i) i zastgpiono nastepujaca trescia:
~projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usuwania wszelkich Wad; lub” oraz
w podpunkcie (ii) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje wyraz ,lub” oraz po podpunkcie
(ii) dodaje sie podpunkt (iii) o tresci: ,prawidtowego uzytkowania jakichkolwiek Robét
przez Zamawiajgcego”.

W piatym akapicie Subklauzuli 17.3 usunieto tres¢: ,zwolnienia z odpowiedzialnosci” i
zastgpiono nastepujaca trescig: ,otrzymania odszkodowania” oraz usunieto tresc:
»zwalniajaca” i zastapiono trescig: ,ptacqca odszkodowanie”.

Subklauzula 17.4 Zwolnienie z odpowiedzialnosci przez Wykonawce
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 17.4 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

Odpowiedzialno$¢ Stron oparta jest na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Subklauzula 17.5 Zwolnienie z odpowiedzialnosci przez Zamawiajacego
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 17.5 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Odpowiedzialno$¢ Stron oparta jest na zasadach ogodlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Subklauzula 17.6 Dzielona odpowiedzialnos$¢
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Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 17.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Klauzula 18 Zdarzenia Nadzwyczajne

Usunieto dotychczasowy nagtowek Klauzuli 18 w brzmieniu ,Zdarzenia Nadzwyczajne”
i zastgpiono go nastepujacym: ,Klauzula 18 Sita Wyzsza”.

Klauzula 18 Sila Wyzsza

Subklauzula 18.1 Sita Wyzsza

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 18.1 w brzmieniu ,Zdarzenia
Nadzwyczajne” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 18.1 Sita Wyzsza”.

W Warunkach Kontraktu okreslenie ,Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastepuje sie
okresleniem ,Sita Wyzsza”.

Subklauzula 18.2 Powiadomienie o Zdarzeniu Nadzwyczajnym

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 18.2 w brzmieniu ,Powiadomienie o
Zdarzeniu Nadzwyczajnym” i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 18.2
Powiadomienie o Sile Wyzszej”.

Subklauzula 18.2 Powiadomienie o Sile Wyzszej

W Warunkach Kontraktu okreslenie ,Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastepuje sie
okresleniem ,Sita Wyzsza”.

Subklauzula 18.3 Obowiazek zminimalizowania opdéznienia

W Warunkach Kontraktu okreslenie ,Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastepuje sie
okresleniem ,Sita Wyzsza”.
Subklauzula 18.4 Konsekwencje Zdarzenia Nadzwyczajnego

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 18.4 w brzmieniu ,,Konsekwencje Zdarzenia
Nadzwyczajnego” i zastapiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 18.2 Konsekwencje Sity
Wyzszej”.

Subklauzula 18.4 Konsekwencje Sity Wyzszej

W Warunkach Kontraktu okreslenie ,Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastepuje sie
okresleniem ,Sita Wyzsza”.

W Subklauzuli 18.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 18.4 usunieto tres¢: ,20.2 [Roszczenia o Ptatnosé i/lub PCnU]" i zastgpiono
nastepujaca trescia: ,20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”.
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Subklauzula 18.5 Inna mozliwos¢ odstapienia

W Warunkach Kontraktu okreslenie ,Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastepuje sie
okresleniem ,Sita Wyzsza”.

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 18.5 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robdét w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie
jednorazowo przez 84 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktorej powiadomiono drugg Strone
wedtug Subklauzuli 18.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], lub w wielu okresach dajacych
razem wiecej niz 140 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktérej powiadomiono drugg
Strone, to wtedy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia
powstania okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do 365 dnia od
uptywu Czasu na Ukonczenie. W tym przypadku po odstgpieniu od Kontraktu, Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Obowigzki Wykonawcy po odstgpieniu].

Po takim odstapieniu Inzynier okresli wartoé¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo
Ptatnosci, ktére bedzie obejmowac:

(a) kwoty pfatne za jakakolwiek wykonang prace, za ktorg cena podana jest w Kontrakcie;

(b) Koszt zaméwionych dla Robét, Urzadzen i Materiatow, ktére zostaty dostarczone
Wykonawcy lub ktérych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac: te Urzadzenia
i Materiaty stang sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wtasnoscig Zamawiajgcego
po zaptaceniu za nie przez Zamawiajgcego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji
Zamawiajgcego;

(c) Jakikolwiek inny koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato
W sposoOb rozsadny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukonczenia
Robét;

(d) Koszt usuniecia Robét Tymczasowych i Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy.

Subklauzula 18.6 Zwolnienie z wykonania zobowiazan z mocy Prawa

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 18.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.
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Klauzula 19 Ubezpieczenie

Subklauzula 19.1 Ogdélne wymagania

W Subklauzuli 19.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 19.1 usunieto tre$¢ akapitu drugiego.

Subklauzula 19.2 Ubezpieczenie przez Wykonawce

Usunieto dotychczasowy nagtéowek Subklauzuli 19.2 w brzmieniu ,,Ubezpieczenie przez
Wykonawce” i zastgpiono go nastepujacym: ,Ubezpieczenie zawierane przez Wykonawce
(Ubezpieczajgcy)”.

Subklauzula 19.2 Ubezpieczenie zawierane przez Wykonawce (Ubezpieczajacy)
Subklauzula 19.2.1 Roboty

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 19.2.1 w brzmieniu ,,Roboty” i zastapiono
go nastepujgcym: ,Subklauzula 19.2.1 Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych [Roboty]”.

Subklauzula 19.2.1 Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montazowych
[Roboty]

W Subklauzuli 19.2.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.2.1 po stowach ,Swiadectwie Przejecia dla Robot:”
skresla sie punkt (a) i (b) i zastepuje sie go nastepujacg trescia:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.2.1 po stowach ,Swiadectwie Przejecia dla Robot:”
skresla sie punkt (a) i (b) i zastepuje sie go nastepujacy trescia:

Ubezpieczonymi na podstawnie niniejszej Subklauzuli bedq: Zamawiajacy, Wykonawca,
Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu - o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego Kontraktu.

Przedmiotem ubezpieczenia wedtug niniejszej Subklauzuli bedg Roboty, Materiaty
i Urzadzenia wskazane w Umowie oraz wszelkie prace state i tymczasowe zwigzane z jego
realizacjg w tym m.in. prace przygotowawcze, roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje
powziete w zwigzku z ubezpieczonymi czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe,
materiaty i prace zwigzane z pracg i utrzymaniem ruchu tymczasowego. W ramach
przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ warto$¢ dostaw inwestorskich, jezeli zostaty
przewidziane w dokumencie Dane Kontraktowe. Przedmiotem ubezpieczenia jest réwniez
mienie Zamawiajgcego/Inwestora (mienie zastane) znajdujgce na terenie Placu Budowy
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotow, ktore
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym z zastrzezeniem postanowien akapitu 6
zdanie 2 niniejszej Subklauzuli.

Przedmiotem ubezpieczenia bedzie réwniez Sprzet Wykonawcy (sprzet, wyposazenie i
zaplecza budowy) wykorzystywany przy realizacji inwestycji, o ile nie zostat on objety
odrebng umowg ubezpieczenia zgodnie z Subklauzulg 19.2.2.

Umowa ubezpieczenia obejmie zakresem wszelkie szkody polegajace na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym i
nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, z zastrzezeniem wytaczen i
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dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych. Miejscem
ubezpieczenia bedzie Plac Budowy oraz jego bezposrednie sgsiedztwo, tymczasowe biura i
zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe utworzone w zwigzku z realizacjq
ubezpieczonych robét budowlano montazowych.

Umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od Daty Rozpoczecia przez Strony, jednak
nie pozniej niz od dnia przejecia Placu Budowy przez Wykonawce do dnia zakonczenia
realizacji robdét potwierdzonych stosownym dokumentem (uzyskaniem Swiadectwa
Przejecia), z uwzglednieniem Przejecia Czesci Roboét oraz postanowien zawartych w
klauzulach dodatkowych.

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania utrzymywane bedzie ubezpieczenie w
zakresie wszelkich prac wykonywanych przez Wykonawce po uzyskaniu Swiadectwa
Przejecia oraz chroniace przed utrata lub uszkodzeniem jakiejkolwiek czgsci Robot z
przyczyny powstatej przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia zgodnie ze standardem
klauzul 003 oraz 004. Wykonawca ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia wedtug niniejszej
Subklauzuli na sume ubezpieczenia odpowiadajaca kwocie Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto i bedzie uwzgledniat korekty Ceny Kontraktowej dokonane zgodnie z
Kontraktem, powiekszonej o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119), limit przyjety
na Sprzet Wykonawcy. Jezeli Cena Kontraktowa ulegnie zwiekszeniu w trakcie realizacji to
Wykonawca uwzgledni ten wzrost w sumie ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia
przewiduje sie maksymalng ogdlng franszyze redukcyjng nie wiekszg niz wskazana w
dokumencie Dane Kontraktowe w kazdej szkodzie z uwzglednieniem odmiennych franszyz
i udziatéw wiasnych okreslonych w poszczegdlnych klauzulach dodatkowych. W przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatéw wtasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt
naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

W przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do ubezpieczenia Robot, Urzadzen, Materiatdw i Dokumentéw Wykonawcy na
koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedifuzenia ubezpieczenia w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i nie przekazania Zamawiajgcemu w tym
terminie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia.

Usunieto w catosci drugi i trzeci akapit niniejszej Subklauzuli.
Subklauzula 19.2.2 Dobra

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 19.2.2 w brzmieniu , Subklauzula 19.2.2
Dobra” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 19.2.2 Ubezpieczenie sprzetu,
wyposazenia i zaplecza budowy”.

Subklauzula 19.2.2 Ubezpieczenie sprzetu, wyposazenia i zaplecza budowy
W Subklauzuli 19.2.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 19.2.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy, wyposazenia i
zaplecza budowy [Dobra] w ramach Subklauzuli 19.2.1.

Subklauzuli 19.2.3 Odpowiedzialnos$¢ za naruszenie obowigzkéw zawodowych

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 19.2.3 w brzmieniu ,,[Odpowiedzialnos¢ za
naruszenie obowigzkow zawodowych]” i zastapiono go nastepujacym: ,Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej z tytutu prac projektowych [Odpowiedzialnos¢ za
naruszenie obowigzkéw zawodowych]”

Subklauzula 19.2.3 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej z
tytutlu prac projektowych [Odpowiedzialnos¢ za naruszenie obowiazkow
zawodowych]

W Subklauzuli 19.2.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Usunieto catg tre$¢ akapitu drugiego w punktu 19.2.3 o tresci ,Wykonawca bedzie
utrzymywat to ubezpieczenie przez okres podany w Danych Kontraktowych.” i zastgpiono
go nastepujaca trescia: ,Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w petni obowigzujace
i wazne do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Zadna polisa ubezpieczeniowa
przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wytgczenia odpowiedzialnosci za straty,
szkody lub przywrdcenie stanu poprzedniego wskutek btedéw lub pominieé¢ projektowych.”

Subklauzula 19.2.4 Uszkodzenia ciata i uszkodzenia mienia

W Subklauzuli 19.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogodlnej
[Uszkodzenia ciata i uszkodzenia mieniaJwprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 19.2.4 w brzmieniu ,[Uszkodzenia ciata i
uszkodzenia mienia]” i zastgpiono go nastepujacym: ,Ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej ogdlnej [Uszkodzenia ciata i uszkodzenia mienia]”.

Subklauzula 19.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej
[Uszkodzenia ciata i uszkodzenia mienia]

W Subklauzuli 19.2.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu punktu 19.2.4 dodaje sie nastepujaca tresc:

Ubezpieczonymi na podstawnie niniejszej Subklauzuli bedq Zamawiajacy, Wykonawca
(w przypadku Konsorcjum wszyscy cztonkowie Konsorcjum), Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji ubezpieczonego Kontraktu — o ile wartosc
wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci ubezpieczanego Kontraktu.

Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndéw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badz wykonang ustuge.
Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmie szkody powstate w okresie ubezpieczenia
i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (trigger loss occurance). Okreslona
w polisie dziatalno$¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do przedmiotu Umowy.

Umowa ubezpieczenia zakresem ochrony obejmie szkody na osobie i szkody rzeczowe
(zaréwno w postaci poniesionych strat, jak i utraconych korzysci) oraz czyste straty
finansowe, powstate w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia bedzie uzupetniony
0 szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi.

Ubezpieczenie zostanie zawarte i przediuzane bedzie przez Wykonawce przez caty okres
obowigzywania Umowy, nie krécej niz do czasu uzyskania Swiadectwa Wykonania.
Wykonawca ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia wedtug niniejszej Subklauzuli na sume
gwarancyjng w wysokosci okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe. Miejscem
ubezpieczenia bedzie terytorium RP.

Franszyza lub udziat wtasny bedg ustalone w wysokosci nie wyzszej niz wskazana
w dokumencie Dane Kontraktowe, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziatéw
wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ roszczenia lub szkody do wysokosci
wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to sytuacii,
w ktérych za wyrzadzong szkode odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Zamawiajacy.

Usunieto w catosci drugi i trzeci akapit niniejszej Subklauzuli.
Na koncu Subklauzuli 19.2.4 dodaje sie nastepujaca tresc:

Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej
[Uszkodzenia ciata i uszkodzenia mienia] w ramach Subklauzuli 19.2.1

Subklauzula 19.2.5 Uszkodzenia ciata pracownikow
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Usunieto dotychczasowy nagtdowek Subklauzuli 19.2.5 w brzmieniu ,Uszkodzenia ciata
pracownikow]” i zastgpiono go nastepujacym: ,Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
pracodawcy [Uszkodzenia ciata pracownikow]”

Subklauzula 19.2.5 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy
[Uszkodzenia ciata pracownikow]

W Subklauzuli 19.2.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 19.2.5 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
pracodawcy [Uszkodzenia ciata pracownikéw] w ramach Subklauzuli 19.2.1

Subklauzula 19.2.6 Inne ubezpieczenia wymagane przez Prawa lub lokalne
praktyki

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 19.2.6 w brzmieniu ,[Inne ubezpieczenia
wymagane przez Prawa Ilub lokalne praktyki]” i zastgpiono go nastepujacym:
~Ubezpieczenia obowigzkowe [Inne ubezpieczenia wymagane przez Prawa lub lokalne
praktyki]” .

Subklauzula 19.2.6 Ubezpieczenia obowiazkowe [Inne ubezpieczenia wymagane
przez Prawa lub lokalne praktyki

W Subklauzuli 19.2.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 19.2.6 skresla sie drugi akapit.

Klauzula 20 Roszczenia Zamawiajacego i Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Klauzuli 20 w brzmieniu ,,Roszczenia Zamawiajacego i
Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Klauzula 20 Roszczenia Wykonawcy”.

Klauzula 20 Roszczenia Wykonawcy

Subklauzula 20.1 Roszczenia

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 20.1 w brzmieniu ,,Roszczenia” i zastapiono
go nastepujgcym: ,Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy”.

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 20.1 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do:
() jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie lub
(i) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, lub
(iii)  jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci,

wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkow to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie, opisujace wydarzenie lub okoliczno$¢, powodujacg roszczenie.
Powiadomienie bedzie dane najwczesniej jak to mozliwe, ale nie pdzniej niz 28 dni po tym,
kiedy Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien byt dowiedzie¢ sie, o tym wydarzeniu lub
okolicznosci.
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Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to
Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania nie
bedzie zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci, a
Zamawiajacy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem.
W przeciwnym razie bedg miaty zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Jezeli Wykonawca ztozy powiadomienie o roszczeniu w terminie okreslonym w akapicie
drugim niniejszej Subklauzuli, zobowigzany bedzie ponadto do przedtozenia Inzynierowi
lub udostepnienia na polecenie Inzyniera:

1) wszelkich informacji i dokumentéw uzasadniajgcych zasadno$¢ ztozonego
roszczenia,

2) prowadzenia biezgcych zapiséw, jakie moga byc¢ potrzebne do uzasadnienia
kazdego roszczenia przy czym Inzynierowi bedzie przystugiwato prawo wgladu i
monitorowania prowadzonych zapiséw, a takze uzyskania ich kopii, na co
Wykonawca wyraza zgode,

3) zlozenia takze innych powiadomien jezeli w zwigzku z wystgpieniem wydarzenia lub
okolicznosci, powodujacej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest
przedtozenie takze innych powiadomien.

Wykonawca przesle Inzynierowi petne szczegoétowe roszczenie, ktére bedzie zawierato
petne szczegdtowe informacje uzasadniajgce podstawe wystgpienia przez Wykonawce
z roszczeniem wraz ze wskazaniem zgdanego przediuzenia Czasu na Ukonczenie lub
zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania lub dodatkowej ptatnosci.
Wykonawca ztozy petne szczegdtowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w ktérym
Wykonawca dowiedziat sie (lub powinien byt dowiedzie¢ sie przy dofozeniu nalezytej
starannosci) o wydarzeniu lub okolicznosci powodujgcej roszczenie. Termin na ziozenie
petnego szczegodtowego roszczenia moze zostaé przedtuzony o okres wskazany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

W ciagu 14 dni od daty w ktdérej Wykonawca przedtozyt Inzynierowi petne szczegdtowe
roszczenie, Inzynier rozpocznie procedure okreslong w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub
okreslenie] w celu uzgodnienia lub okreslenia:

(i) Przedtuzenia Czasu zgodnie z Subklauzulg 8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub
zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania]l lub zmiany wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci wykonania, lub

(ii) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigaczona do Ceny
Kontraktowej.

Ponadto jezeli wydarzenie lub okoliczno$¢, bedace przyczyng roszczenia wywiera skutek
ciagty, to Wykonawca:

(a) ztozy roszczenie przejsciowe (w tym przypadku petne szczegdtowe roszczenie bedzie
uwazane za przejsciowe);

(b) co miesiac przedtozy kolejne roszczenia przejSciowe zawierajagce w szczegdlnosci
narastajace opdznienie lub zaktualizowang kwote roszczenia, oraz dalsze dodatkowe
informacje i dokumenty uzasadniajace zasadnos$c¢ ztozonego roszczenia, wymagane przez
Inzyniera; oraz

(c) przesle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkdéw wydarzenia lub
okolicznosci powodujacej roszczenie. Termin na ziozenie ostatecznego roszczenia moze
zostaé przedtuzony o okres wskazany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.
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W ciggu 14 dni od daty w ktdérej Wykonawca przedtozyt Inzynierowi petne szczegdtowe
ostateczne roszczenie, Inzynier rozpocznie procedure okreslong w Subklauzuli 3.7
[Uzgodnienie lub okreslenie], w przypadku gdy, skutek roszczenia ciggtego przejsciowego
jest dtuzszy niz 3 miesigce procedure okreslong w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub
okreslenie] Inzynier rozpocznie w ciggu 14 dni od daty w ktérej Wykonawca przedtozyt
Inzynierowi trzecie roszczenie przejsciowe wraz z dokumentami wymaganymi przez
Inzyniera, w celu uzgodnienia lub okreslenia:

(i) Przedtuzenia Czasu zgodnie z Subklauzulg 8.5 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania]l lub zmiany wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci wykonania, lub

(ii) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatnos$¢ bedzie wiaczona do Ceny
Kontraktowej.

Pod warunkiem, ze Koszty wynikajgce z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie
niniejszej Subklauzuli zostaty udowodnione i uznane za nalezne zgodnie z Kontraktem,
wowczas takie Koszty uwzglednione zostang w Swiadectwie Ptatnosci.

W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony bedzie wytacznie do otrzymania ptatnosci za
te czes$¢ roszczenia ktérg udowodnit i ktora zostata uznana za nalezng zgodnie
z Kontraktem.

W tym przypadku wysokos$¢ ptatnosci na rzecz Wykonawcy ustalana bedzie proporcjonalnie
do czesci tego roszczenia, jakg jest on w stanie udowodnic.

Niniejsza Subklauzula okresla procedure sktadania roszczen, ktéra zawiera dodatkowe
wymogi w stosunku do innych postanowien Kontraktu, ktére musza zostaé spetnione
tacznie dla kazdego roszczenia.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do postanowien niniejszej Subklauzuli lub wymogdw
innych postanowien Kontraktu, ktére muszg zosta¢ spetnione tacznie dla danego
roszczenia, woéwczas Inzynier uwzgledni wpltyw w jakim takie niedopetnienie przez
Wykonawce cigzacego na nim obowigzku uniemozliwito lub ograniczytlo witasciwe
rozpatrzenie roszczenia.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw Kontraktu, roszczenie
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, roszczenie dotyczgce zmiany wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania bedg doreczone Inzynierowi (w petnej i szczegotowej formie)
oraz do wiadomosci Zamawiajacego, nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem termindw,
wynikajacych z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoniczenie], Subklauzuli 8.5 [Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania] oraz
Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania]. W przypadku gdy okolicznosci
uzasadniajace przediuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiane wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania wystgpig w ciggu tych 30 dni, wowczas Wykonawca doreczy
Inzynierowi roszczenie w terminach wynikajgcych ze wskazanych powyzej Subklauzul.
W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na
Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania nie bedzie
zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci, a Zamawiajacy
bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem.

Subklauzula 20.2 Roszczenia o Ptatnosc¢ i/lub PCnU

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 20.2 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.
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Klauzula 21 Spory i arbitraz

Usunieto dotychczasowy nagtowek Klauzuli 21 w brzmieniu ~Spory
i arbitraz” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Klauzula 21 Roszczenia Zamawiajgcego i
Rozstrzyganie sporéow”

Klauzula 21 Roszczenia Zamawiajacego i Rozstrzyganie
SpoOrow

Subklauzula 21.1 Powotanie KUSIR

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 21.1 w brzmieniu ,Powofanie KUSIR”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 21.1 Roszczenia Zamawiajgcego”

Subklauzula 21.1 Roszczenia Zamawiajacego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.1 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Jezeli Zamawiajqcy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci roszczenia o ptatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych
Warunkéw Kontraktu lub o jakiekolwiek przedtuzenie Okresu Przegladdéw i Rozliczenia
Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakosci lub Okresu Rekojmi za Wady, to Zamawiajacy lub w
jego imieniu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi informacjami.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe, po tym jak
Zamawiajacy dowie sie o wypadku lub okolicznosci dajacej powdd do roszczenia.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane:

() dla ptatnosci naleznych wedtug Subklauzuli 4.19 [Tymczasowe media],

(i) dla Redukcji Ceny Kontraktowej wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajace ze
zmian w Koszcie] pkt1I,

(i) dla Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych
wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian w Koszcie] pkt III.

Inzynier wtedy uzgodni lub okresli zgodnie z Subklauzula 3.7 [Uzgodnienie lub okreslenie]:

() kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajacy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, lub

(i) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Przegladow i Rozliczenia Kontraktu, Okresu
Gwarancji Jakosci dla Robdt lub Odcinka, jesli i w zakresie, w jakim Roboty,
Odcinek lub Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku a po przejeciu Robdét) nie mogg
by¢ uzywane do zamierzonych celéw z powodu jakiej$ Wady lub gdy stwierdzona
Wada skutkuje obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Gwarancji Jakosci nie bedzie
przedtuzony o wiecej niz 5 lat, lub

(iii) klauzule lub inng podstawe.

Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy
ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poéwiadczonej w jakimé Swiadectwie Ptatnosci, lub
do wystgpienia w inny sposdb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze
zostad takze zaspokojona z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

Zamawiajacy lub w jego imieniu Inzynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywac
Wykonawcy powiadomienie o okolicznosciach majacych wptyw na realizacje Kontraktu
(np. w okresach miesiecznych). Powiadomienie to moze zawiera¢ informacje dotyczace
nienalezytego wykonywania przez Wykonawce Umowy w danym miesigcu w zakresie:
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(a) zaawansowania Robdot w stosunku do Harmonogramu Wykonawcy w podziale
na poszczegdlne asortymenty Robot,

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,

(c) mobilizacji zasobow ludzkich i sprzetowych, a w szczegdlnosci ich zgodnos¢
z Harmonogramu i wptywem na opdznienia Robdt na Kontrakcie,

(d) wptywu zaniedban Wykonawcy, na Czas na Ukoniczenie wraz z okresleniem ilosci
dni opdznienia, do ktérego przyczynit sie Wykonawca, oraz

(e) innych przypadkdéw naruszen przez Wykonawce Prawa, Warunkéw Kontraktu lub
wzajemnych ustalen Stron.

Zamawiajacy, lub w jego imieniu Inzynier, uprawniony jest réwniez do wskazania
w powiadomieniach o okolicznosciach majacych wptyw na realizacje Kontraktu, jakie
szkody powstaty lub mogg powstac w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce Umowy.

Subklauzula 21.2 Niepowodzenie w wyznaczeniu cztonka (cztonkéw) KUSIR

Usunieto dotychczasowy nagtowek Sublauzuli 21.2 w brzmieniu ,Niepowodzenie w
wyznaczeniu cztonka (cztonkéw) KUSIR” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Sublauzula 21.2
Rozstrzyganie sporow”

Subklauzula 21.2 Rozstrzyganie sporow

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.2 i zastgpiono ja nastepujaca tresciq:

1. Wszelkie spory wynikajace z Umowy lub pozostajace w zwigzku z Umowg bedq
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego
(Warszawa, ul. Wronia 53).

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub
pozostajacego w zwigzku z Umowag, Strony moga podjac¢ probe jego rozwigzania poprzez
ztozenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu
do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

Subklauzula 21.3 Unikanie Sporéw

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.3 jako niemajacqa zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 21.4 Uzyskanie decyzji KUSiIR

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.4 jako niemajacqa zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 21.5 Zatatwienie polubowne

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.5 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 21.6 Arbitraz
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Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 21.7 Niezastosowanie sie do decyzji KUSIR

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.7 jako niemajacq zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 21.8 Brak KUSIR

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 21.8 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Dodatek

Warunki Ogélne Umowy o Unikanie Sporow i Rozjemstwo

Warunki Ogdélne Umowy o Unikanie Sporéw i Rozjemstwo nie majg zastosowania w
niniejszych Warunkach Kontraktu.

Zatacznik
REGULY PROCEDURALNE KUSIR

REGULY PROCEDURALNE KUSIR nie majgq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Dodaje sie nastepujaca tresc:
Zatacznik nr 1 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczen petnych szczegdtowych
Zatacznik nr 2 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczen ciagtych przejsciowych

Zatacznik nr 3 Wykres graficzny - uzgadnianie Polecert Zmiany
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