Rozdziat 4

Warunki Ogélne Kontraktu
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Warunki Ogoélne Kontraktu

Warunki Ogdlne Kontraktu stanowig ,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robdt budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie
2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils).

Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z wymienionymi Warunkami Ogoélnymi Kontraktu
oraz posiadac i postugiwac sie jedynie egzemplarzami oryginalnymi.
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Rozdziat 5

Warunki Szczegé6lne Kontraktu
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Warunki Szczegé6lne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczegdélne Kontraktu uzupetniajg, poprawiaja, jak réwniez wprowadzajg
dodatkowe klauzule specjalne do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu zatytutowanych ,Warunki
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce". COSMOPOLI
CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Subklauzulami Warunkow
Ogodlnych Kontraktu i Warunkéow Szczegdlnych Kontraktu, beda obowigzywaé postanowienia
zawarte w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu bedg
obowigzywac w formie podanej w Warunkach Ogdlnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul skreslonych w catosci lub w czeséci w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu
nie obowigzujg w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnujq z ich stosowania
i nie bedg mogty powotywac sie na ich brzmienie okreslone w Warunkach Ogdlnych Kontraktu.

Subklauzula 1.1 Definicje

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje lub wprowadzono nastepujace zmiany:

Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.1 i zastapiono jq
nastepujacy trescia:

1.1.1.1

Kontrakt

~Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego i
Wykonawce zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych, jako
rezultat postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
ktérego przedmiotem jest ,Zaprojektowanie i wybudowanie
drogi ekspresowej S-3 Nowa SOl - Legnica (A-4),
zadanie II od wezla Gaworzyce do wezia Kazmierzow
(bez wezia), o dlugosci ok. 16,900 km tj. od km 16+400
do ok. km 33+300".

Na Umowe sktadajg sie dokumenty kontraktowe, stanowigce jej
integralng cze$¢, wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy.

Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

1.1.1.2

Akt Umowy

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 1.1.1.2 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

~Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce jako rezultat
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.1.1.3

List Akceptujacy

Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.3 i zastgpiono jq
nastepujacy trescia:

,,List Akceptujacy” oznacza zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej Oferty.

1.1.1.4

Oferta

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.4 i zastapiono jg
nastepujaca trescia:

,Oferta” oznacza dokument zatytutowany , Oferta” ztozony przez
Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na: ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi
ekspresowej S-3 Nowa SOl - Legnica (A-4), zadanie II od
wezla Gaworzyce do wezla Kazmierzow (bez wezta), o
diugosci ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km
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33+300" wraz z zatacznikami.

1.1.1.5

Wymagania
Zamawiajqcego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.5 i zastapiono jg
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Wymagan
Zamawiajacego” nalezy rozumiec¢ ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz z zatgqcznikami”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznacza dokument tak
zatytutowany i wiqczony do Umowy, zawierajacy opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Prawem zamowien publicznych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.1.6 (a)

Wykaz Pfatnosci

~Wykaz Pfatnosci” oznacza wypetniony przez Wykonawce Wykaz,
sporzadzony zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajgcego
opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych,
zawierajacy ceny ryczattowe elementdw rozliczeniowych
wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowigcy integralng czes¢
Umowy.

1.1.1.7

Propozycja
Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.7 jako nie majgcq
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.1.9

Zatacznik do Oferty

Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.9 i zastapiono jq
nastepujacy trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Zatacznika do
Oferty”, nalezy czytac ,Dane Kontraktowe”, stanowigce integralng
cze$¢ Umowy.

1.1.1.10

Wykaz Gwarancji
i Wykaz Ptatnosci

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.10 jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (a)

Konsorcjum

Poprzez ,Konsorcjum” rozumie sie co najmniej dwa podmioty

wspolnie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia publicznego i
wspodlnie realizujgce Kontrakt, ktére tgczy umowa konsorcjum

regulujgca stosunki wewnetrzne miedzy tymi podmiotami oraz
zasady dziatania wobec Zamawiajacego w zwigzku z realizacjq
Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (b)

Partner Wiodacy
[zwany zamiennie
Liderem]

,Partner Wiodacy [zwany zamiennie Liderem]” oznacza podmiot
reprezentujacy Konsorcjum lub ugrupowanie oséb wymienionych
w Subklauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialno$¢] i wystepujacy
przed Zamawiajacym

w imieniu tych podmiotéw we wszystkich sprawach.

1.1.2.4

Inzynier

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.2.4 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia:

»Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Konsultanta do
dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu, okreslong w umowie
z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu lub inng osobe
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego. W
przypadku koniecznosci zastgpienia Inzyniera Kontraktu lub innej
osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w trybie Subklauzuli 3.4
[Zastgpienie Inzyniera].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.4 (a)

Konsultant

~Konsultant” oznacza wykonawce wytonionego w drodze
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
zarzadzanie i nadzor Kontraktem pod nazwg , Petnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacjg robot oraz zarzadzanie
Kontraktem pn. ,[...]” lub inng osobe wyznaczong przez
Zamawiajacego.

1.1.2.6

Personel
Zamawiajacego

Na koncu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje sie zdanie o nastepujacej
tresci:

Personel Zamawiajacego oznacza takze Inspektora (Inspektoréw)
nadzoru inwestorskiego wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.
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Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.6 (a)

Przedstawiciel
Zamawiajqcego

~Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajacego do kontaktéw

z Wykonawca i Inzynierem, w szczegolnosci oznacza Kierownika
Projektu, osoby wchodzace w sktad Zespotu Kierownika Projektu
oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie
udzielonych upowaznien. Kierownik Projektu jest uprawniony do
przekazywania Wykonawcy o$wiadczen, zawiadomien,
zatwierdzen lub decyzji w imieniu Zamawiajacego w dowolnej
formie.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do polecen wydanych
przez Kierownika Projektu.

1.1.2.7

Personel
Wykonawcy

Na koncu Subklauzuli 1.1.2.7 dodaje sie zdanie o nastepujacej
tresci:

Personel Wykonawcy oznacza takze Projektanta, Kierownika
budowy i Kierownikéw robét budowlanych, wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie

z Prawem budowlanym.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.8 (a)

Dostawca

~Dostawca” oznacza podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg umowe,
na podstawie ktérej dostarcza Materiaty lub Urzadzenia na
potrzeby wykonania Robot.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.8 (b)

Ustugodawca

+Ustugodawca” oznacza podmiot, ktéry zawart z Wykonawcq
umowe, na podstawie ktorej oddaje Wykonawcy do uzywania
Sprzet, Urzadzenia lub wykonuje Roboty Tymczasowe, badz
$wiadczy ustugi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
4 marca 2010r. o Swiadczeniu ustug na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278,

z pdézn. zm.).

1.1.2.9

Komisja

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.2.9 jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.11

Operator

,Operator” oznacza podmiot wytoniony w drodze odrebnego
postepowania przetargowego zgodnie z Prawem Zamowien
publicznych, odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowe i
utrzymanie Krajowego systemu Poboru Optat Elektronicznych
oraz Manualnego Systemu Poboru Opfat.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.12

Wykonawca KSZR

~Wykonawca KSZR"” oznacza podmiot wytoniony w drodze
odrebnego postepowania przetargowego zgodnego

z Prawem zamoéwien publicznych, odpowiedzialny

za zaprojektowanie, dostawe, montaz i utrzymanie infrastruktury
Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem

w sktad, ktérej wchodzg urzadzenia telematyki drogowej, sieé
teletransmisyjna oraz system zasilajacy w energie elektryczng, a
takze potaczenia pomiedzy infrastrukturg terenowg KSZR, a
systemami centralnymi KSZR.

1.1.3.1

Data Odniesienia

Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.1 i zastapiono jq
nastepujacy trescia:

»,Data Odniesienia” oznacza date wyznaczong na przedtozenie
Oferty.

1.1.3.2

Data Rozpoczecia

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 1.1.3.2 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

,Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Umowy przez obie
Strony.

1.1.3.3

Czas na Ukonczenie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.3 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

»Czas na Ukonczenie” oznacza czas na wykonanie Dokumentow
Wykonawcy, ukoriczenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od
przypadku) tacznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], jaki
zostat podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek
przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej IloSci
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Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczecia.

Okres Zgtaszania

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.7 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

1.1.3.7 Wad W Umowie nie ma zastosowania ,Okres Zgtaszania Wad”. Tam
gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Okresu Zgtaszania Wad”
nalezy czytaé ,Okres Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu”.
»~Okres Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem
. rozpoczynajacym sie od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia
gggliltakl?zvﬁa ioggilsiczrez:igla_dow wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
1.1.3.7 (a) Kontraktu Odcinkéw] do daty wystawienia Ostatecznego Swiadectwa
e Ptatnosci, obejmujacy swym zakresem zobowigzania Wykonawcy
wediug Kontraktu.
Dodatkowa ~Komisja Odbioru Robo6t” oznacza Komisje powotang przez
Subklauzula Komisja Odbioru Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci wykonanych
1.1.3.7 (b) Robot Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie
e z Kontraktem.
,+Wada” oznacza:
- jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach,
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowiacych , Przedmiot Umowy”)
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
Z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
- niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy
Z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa
Dodatkowa w Subklauzuli 5.3 [Zobowigzanie Wykonawcy];
Subklauzula Wada - zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;
1.1.3.7. () - obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;
- obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
Umowy;
- usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez:
- sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy;
- sytuacje, w ktdrej Przedmiot Umowy jest obcigzony
prawem lub prawami oséb trzecich.
~Wada Istotna” oznacza Wade powodujacya (bezposrednio lub
Dodatkowa posrednio) niezdatnos¢ Przedmiotu Umowy do okreslonego w
Subklauzula Wada Istotna Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego
1.1.3.7. (d) bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.
Dodatkowa - N . . .
Subklauzula Wada Nieistotna ~Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazda
11.3.7 () pozostatg Wade).
~Rekojmia za Wady” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do
usuniecia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in.
Dodatkowa elementy Robot, urzadzen i wyposazenia oraz Dokumenty
Subklauzula Rekoimia za Wad Wykonawcy) zgodnie z Kodeksem cywilnym, jezeli Wady te
1.1.3.7 (F) &KOJ Y ujawniajg sie w terminie okreslonym w dokumencie Dane
e Kontraktowe.
Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej w
Swiadectwie Przejecia.
~Gwarancja Jakosci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do
usuniecia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad fizycznych
rzeczy, to jest elementéw Robot oraz urzadzen i wyposazenia,
Dodatk lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentéw Wykonawcy i
Soblil OW? G .2 Jakolci rzeczy wolnych od Wad, jezeli Wady te ujawniajq sie w ciagu
1u1 3a7u?;)a warancja Jakoscl | gyresuy Gwarancji Jakosci okreslonego w dokumencie Dane

Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci rozpoczyna bieg od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji Jakosci,
Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu Rekojmi za
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Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rekojmia za
Wady], bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej kwestii w
dokumentach.

»~Dokument Gwarancji Jakosci” oznacza dokument tak
zatytutlowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany w jego
imieniu przez upowaznionego Przedstawiciela Wykonawcy,
zgodnie z Subklauzula 11.12 [Zobowigzania w Okresie Gwarancji
Jakosci]. Dokument Gwarancja Jakosci bedzie zgodny ze wzorem
stanowiacym integralng czes¢ Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.10

Kary umowne

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do , Odszkodowania za
opdznienie” nalezy czytac¢ ,Kary umowne”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.11

Wymagana
Minimalna Ilos¢
Wykonania (Kamien
Milowy)

~Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania (Kamien Milowy),,
oznacza wartosci lub zakresy prac lub Robdt, jakie jest
zobowigzany wykona¢ Wykonawca w terminie ustalonym

w dokumencie Dane Kontraktowe, a takze wartos¢ brutto
zgromadzonych na potrzeby Kontraktu materiatow
poswiadczonych zgodnie z wymaganiami Subklauzli 8.13
[Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania]

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(a)

Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa
netto

~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza Cene Oferty
netto (bez podatku od towardw i ustug VAT), po poprawieniu
oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z Prawem zaméwien
publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej, zawartg w Umowie,
za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentéw Wykonawcy i
Robdt.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(b)

Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa
brutto

.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza Cene Oferty
netto, po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie
z Prawem zamowien publicznych, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug
VAT, zawartag w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy i Robot.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej” oznacza ona ,Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa brutto”.

1.1.4.3

Koszt

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.3. i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

«Koszt” wskazany w poszczegdlnych Subklauzulach Warunkow
Kontraktu (z wytaczeniem Subklauzuli 8.9 [Konsekwencje
zawieszenia] i Subklauzuli 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych
ryzyko Zamawiajgcego]) oznacza:

(a) ptatnosci za przediuzenie Czasu na Ukonczenie wraz z
zyskiem w wysokosci 0,007% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzien wydtuzenia Czasu na
Ukonczenie zgodnie z Subklauzulg 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania].

W przypadku wydtuzenia Czasu na Ukonczenie dla
Odcinka zgodnie z Subklauzulg 8.4 [Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania], ptatnos$¢ za przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie wraz

z zyskiem w wysokosci 0,007% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzien wydtuzenia Czasu na
Ukonczenie okreslony proporcjonalnie dla wartosci Robét
objetych Odcinkiem;

lub

(b) ptatnosc¢ okreslong zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia] bedaca nastepstwem Robdt koniecznych do
wykonania w wyniku okolicznosci okreslonych
w poszczegolnych Subklauzulach Warunkéw Kontraktu.
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W odniesieniu do Subklauzuli 8.9 [Konsekwencje zawieszenia)

i Subklauzuli 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko
Zamawiajgcego] ,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i
udokumentowane wydatki we wtasciwy sposdb poniesione przez
Wykonawce bezposrednio na Placu Budowy, bez narzutéw i
innych obciazen, wraz z podatkiem od towarow i ustug (VAT)
natozonym zgodnie z Prawami Kraju, z wytgczeniem zysku.

Uprawnienie Wykonawcy do uzyskania Kosztu, o ktérym mowa w
niniejszej Subklauzuli, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu zdarzen okreslonych w Kontrakcie zaréwno w
zakresie roszczen odszkodowawczych, jak i roszczen o
zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca nie jest w szczegdlnosci
uprawiony do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego
wartos¢ Kosztu.

1.1.4.6

Waluta Obca

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.6 jako nie majacq
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.4.8

Waluta Miejscowa

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 1.1.4.8 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia:
~Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju - PLN (ztoty polski).

1.1.4.10

Kwota Warunkowa

Usunieto calq tres¢ Subklauzuli 1.1.4.10 jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.4.11

Kwota Zatrzymana

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.11 jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.13

Plan Ptatnosci

»Plan Platnosci” oznacza szacunki ptatnosci sporzadzane przez
Wykonawce zgodnie z Subklauzulg 14.4 [Plan Ptatnosci].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.14

Zasadniczy
Przedmiar Robot
Statych (ZPRS)

«Zasadniczy Przedmiar Robot Statych (ZPRS)” stanowi
uszczegotowienie Wykazu Ptatnosci i stuzy do celdow oszacowania
wartosci i zaawansowania Robdt Statych oraz nie ma zadnego
wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu.

ZPRS nalezy wykona¢ w formie przedmiaru robét o stopniu
szczego6towosci okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
1129 z péz. zm.), z wylaczeniem obowigzku odnoszenia sie do
Wspolnego Stownika Zamédwien, okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszego Rozporzadzenia, i przedstawiania szczegétowych
obliczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszego
Rozporzadzenia.

1.1.5.6

Odcinek

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.5.6 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

»,0dcinek” oznacza czes$¢ Robdt wyszczegolniong w dokumencie
Dane Kontraktowe jako Odcinek (jesli jest) badZ ograniczong
cze$¢ Robdt okreslong przez Inzyniera zgodnie z Subklauzulg 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania].

1.1.5.8

Roboty

Na koncu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje sie zdanie o nastepujacej
tresci:

Roboty oznaczajg réwnoczesnie budowe i roboty budowlane,
zgodnie z Prawem budowlanym.

1.1.6.1

Dokumenty
Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6.1 i zastapiono jq
nastepujacy trescia:
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Dokumentéw
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Wykonawcy” nalezy czytac jako ,Dokumentacja Projektowa i inne
Dokumenty Wykonawcy”.

W sktad Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentéw
Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci: Projekt budowlany oraz
specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu
szczegbtowosci niezbednym do prawidiowego wykonania Robdt i
umozliwiajgce prawidiowq ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie
lub zatwierdzenie przez Inzyniera w tym obliczenia, rysunki,
podreczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i
prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamodwienia, dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu, jak
to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogdine zobowigzania projektowe] i
Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6.2 i zastgpiono ja
nastepujacy trescia:

1.1.6.2 Kraj oo .
6 e Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do okreslenia ,Kraj”
nalezy czytac ,Rzeczypospolita Polska”.
Sprzet Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6.3 jako nie majaca
1.1.6.3 Zamawiajacego zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
Na koncu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje sie zdanie o nastepujacej
tresci:
1.1.6.5. Prawa . . . . .
Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem obowigzujagcym w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowa I . N
Subklauzula Kodeks cywilny ~Kodeks cyvyllny oznacza ustawe z dnia 23 kW|et’n,|a 1964r.
1.1.6.5 (a) Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. , poz. 121, z p6zn. zm.).
Dodatkowa ~Prawo zamdwien publicznych” oznacza ustawe z dnia
Subklauzula Prawo zamodwien 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. z 2013
1.1.6.5 (b) publicznych r., poz. 907, z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
T wydanymi na jej podstawie.
Dodatkowa »Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Subklauzula | Prawo budowlane budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p4zn. zm.) wraz z
1.1.6.5 (c) aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Dodatkowa Zasady »~Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych”
Subklauzula wprowadzania do oznaczajq regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
1.1.6.5 (d) obrotu wyrobow o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881, z
B budowlanych pézn. zm.).
Dodatkowa Gospodarka ~Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z
Subklauzula | o402 dami dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z
1.1.6.5 (e) o
pozn. zm.).
»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oznacza opracowanie
Dodatkowa Plan wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
Subklauzula bezpieczenstwa dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
1.1.6.5 (f) i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 ,p0z.1126).
Dodatkowa Prawo autorskie ~Prawo autorskie i prawa pokrewne” oznacza regulacje zawarte w
Subklauzula i brawa pokrewne ustawie z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
1.1.6.5 (g) P P pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.).
Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 1.1.6.6 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:
Zabezpieczenie . . . . . .
1.1.6.6 Wykor?ania .Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zgodnie z Prawem zamdwien publicznych
wediug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].
~Program” oznacza dokumenty sporzadzone zgodnie
Dodatkowa z Subklauzulg 8.3 [Program].
Subklauzula Program ) . . .
1.1.6.10 Tam gdzie W,arunkl Kontraktu odnosza sie do ,Harmonogramu
nalezy czytac ,Program”.
Dodatkowa Program ~Program Zapewnienia Jakos$ci” oznacza program przedsiewzieé

Subklauzula

Zapewnienia

niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Programu
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1.1.6.11 Jakosci Funkcjonalno-Uzytkowego.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu
zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ "Program Zapewnienia
Jakosci”.

~Rada Budowy” oznacza zebranie zwotywane przez Inzyniera lub

Dodatkowa Zamawiajacego w terminach okreslonych w Subklauzuli 4.25
Subklauzula Rada Budowy [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu zweryfikowania Raportu
1.1.6.12 0 postepie prac i Robét oraz omdwienia problemdéw zwigzanych

z realizacjq prac i Robot objetych Kontraktem.

~Rada Techniczna” oznacza zebranie zwotywane przez Inzyniera

Dodatkowa lub Zamawiajgcego w celu omdwienia biezgcych spraw
Subklauzula Rada Techniczna - Jaceg A qcych spra
1.1.6.13 technicznych zwigzanych z realizacjg prac i Robot objetych

Kontraktem.

Subklauzula 1.3 Komunikaty

W Subklauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na kornicu Subklauzuli 1.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Komunikaty przesytane poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne beda w kazdym wypadku
potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez adresata.

Strony beda uznawaly komunikat za doreczony w chwili potwierdzenia jego przyjecia
w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beda traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli,
pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach
wskazanych powyzej. Treséci zawarte w Protokotach z Rad Budowy oraz w Protokotach z Rad
Technicznych nalezy réwniez rozumie¢ jako komunikat.

Subklauzula 1.5 Kolejnos$¢ pierwszenstwa dokumentow

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace. Kontrakt tworza
dokumenty, ktére do celdéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig okreslong
w Akcie Umowy.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc¢ lub rozbieznos¢, to Inzynier jest zobowigzany
wydac¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasade, ze w przypadku sprzecznosci
postanowien pomiedzy poszczegdélnymi dokumentami, pierwszenstwo majg postanowienia podane
w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.

Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 1.7 Cesja
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 1.7 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc
wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystgpi¢ facznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci wszystkich
Podwykonawcéw, Dostawcow i Ustugodawcow, o ktorych mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy,
Dostawcy i Ustugodawcy]. Obowigzek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci
na rzecz wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcéw lub Ustugodawcow nie dotyczy sytuacji, gdy
wierzytelno$¢ przelewana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub
Ustugodawcy, ktorego wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscig
bedacqg przedmiotem przelewu.”
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Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie
W Subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na kornicu Subklauzuli 1.8 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia lub inng
techniczng dokumentacje, jak zostaty okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego Ilub jak
wymagane jest przez Inzyniera badZz przez Zamawiajacego. W przypadku opoOznienia w
przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze Wykonawcy na
Placu Budowy - dla Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajgqcego, Zamawiajacego, jak tez dla innych
0s6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera lub Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do biezgcego uaktualniania dokumentéw w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Subklauzula 1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego

W Subklauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 1.9 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Materiaty dotgczone do Tomu V SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem
wskazanym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te
materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz interpretowaé na wiasne
ryzyko. Jezeli zaistnieje jakakolwiek rozbieznos¢ pomiedzy danymi zawartymi w Tomie V SIWZ (z
wyjatkiem danych w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym jako wigzacy) a
stanem faktycznym, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przediuzenie Czasu
na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu.

Subklauzula 1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ,Uzywanie przez Zamawiajacego
Dokumentéw Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujacym brzmieniem: ,Subklauzula 1.10 Prawa
autorskie”.

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.10 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:
Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordow
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworédw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utworow oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami - tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl
eksploatacji:

(a) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s06b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgacego,

(b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczna na
kasetach video, technikg $wiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikag
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
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(f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(g) nadawania za posrednictwem satelity,

(h) reemisji,

(i) wymiany nosénikéw, na ktorych utwér utrwalono,

(j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(k) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

(1) wprowadzania zmian, skrétéw,

(m) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

(n) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa
wihasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzuje sie, do chwili faktycznego wydania Dokumentéw Wykonawcy
Zamawiajacemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umédw, zawartych w formie
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaly, ani nie
zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy oraz (iii) do podpisania w tym
zakresie stosownego oswiadczenia, ktére to oSwiadczenie bedzie niezbedne dla uzyskania odbioru.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

Nie pozbawiajac autoréow utworédw praw do korzystania z osobistych praw autorskich, Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu lub innym podmiotom w tym celu przez
Zamawiajgcego wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci wykonywania osobistych praw
autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych
lub uzasadnionych ze wzgledu na realizacje Przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w
utworach wymienionych w niniejszej Subklauzuli (w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca zobowigzuje sie do
oswiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréow w tym zakresie. W
przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, nie pozbawiajac autoréow utworow praw do korzystania z osobistych praw
autorskich, zaréwno Zamawiajacy lub inne podmioty przez Zamawiajgcego wskazane beda miaty
mozliwo$¢ (np. poprzez upowaznienie) do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania
koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian w
utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegodlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku
naruszenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagan
Zamawiajacego oraz materiatow doftaczonych do Tomu V SIWZ, ktére stanowig utwory
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na ponizszych polach eksploatacji:
(a) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikdéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(b) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikgq magnetyczna na
kasetach video, technikg $wiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
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(c) wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

(f) nadawania catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(g) nadawania za posrednictwem satelity,

(h) reemisji,

(i) wymiany nosénikéw, na ktorych utwér utrwalono,

(j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(k) wprowadzania zmian, skrétéw,

(1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

() publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utworéw zawartych
w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz materiatach doftaczonych do Tomu V SIWZ wylacznie w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyzej po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Subklauzula 1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego
W Subklauzuli 1.11 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 1.11 dodaje sie nastepujacg tresc:
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wykonywania praw zaleznych w imieniu Zamawiajacego w
zakresie objetym Umowa.

Subklauzula 1.13 Zgodno$¢ z Prawami

W Subklauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cafq tres¢ podpunktu (a) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

(@) Zamawiajacy bedzie posiadat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za jej waznos¢ i wady. Zmiana
uwarunkowan $rodowiskowych wynikajaca z ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko,
bedaca efektem przyjetych rozwigzan projektowych, nie jest wadg decyzji o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w rozumieniu
niniejszej Subklauzuli.

W podpunkcie (b) po wyrazach ,uzyska wszystkie pozwolenia,” dodaje sie wyrazy ,opinie,
uzgodnienia”.

Na koncu Subklauzuli 1.13 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu kopie dokumentéow potwierdzajacych, Zze osoby przewidziane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniaja wymagania okreslone w Prawie
budowlanym.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W Subklauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W Subklauzuli 1.14 usunieto cata tre$¢ podpunktow (b) i (c) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

(b) Lider jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach, potrzebnych do realizacji Kontraktu i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to nie moze zosta¢ odwotane przez caty czas trwania Kontraktu
bez zgody Zamawiajacego,

(c) W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie, zobowigzane sg one
do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Kontraktu, tacznie z Okresem
Gwarancji Jakosci i Okresem Rekojmi za Wady.
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Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy
W Subklauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.
Na kornicu Subklauzuli 2.1 dodaje sie nastepujacy tresc:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu w dniu przekazania mu prawa dostepu
do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie z art. 41 ust.4 pkt 1 tej
ustawy.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.2 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 2.4 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 2.5 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym w
szczegdblnosci roszczenia o ptatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw Kontraktu
lub o jakiekolwiek przedtuzenie Okresu Gwarancji Jakosci lub Okresu Rekojmi za Wady, to
Zamawiajacy lub w jego imieniu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi informacjami.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla pfatnosci naleznych wedtug Subklauzuli 4.19
[Elektrycznosé, woda i gaz] oraz ptatnosci wedtug Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajacy
dowie sie o wypadku lub okolicznosci dajacej powdd do roszczenia.

Inzynier wtedy uzgodni lub okresli:
(i) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, lub

(ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Gwarancji Jakosci dla Robdt lub Odcinka, jesli i w zakresie, w
jakim Roboty, Odcinek lub Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku a po przejeciu Robét) nie
moga by¢ uzywane do zamierzonych celéw z powodu jakiej$ Wady lub gdy stwierdzona Wada
skutkuje obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Gwarancji Jakosci nie bedzie przediuzony o
wiecej niz 5 lat.

Nastepnie Inzynier wyda Okreslenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 3.5 [Okreslenie].

Kwota nalezna Zamawiajacemu moze by¢ potracona z jakakolwiek nalezng Wykonawcy ptatnoscia,
w tym z jakakolwiek kwotg poswiadczong w jakim$ Swiadectwie Ptatnosci, lub do wystgpienia w
inny sposéb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostacé takze zaspokojona z
Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajacy lub w jego imieniu Inzynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywaé¢ Wykonawcy
powiadomienie o okolicznosciach majacych wptyw na realizacje Kontraktu (np. w okresach
miesiecznych). Powiadomienie to moze zawierac informacje dotyczace nienalezytego wykonywania
przez Wykonawce Umowy w danym miesigcu w zakresie:

(@) zaawansowania Robot w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na poszczegdlne
asortymenty Robot,

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,

(c) mobilizacji zasobdw ludzkich i sprzetowych, a w szczegolnosci ich zgodnos$¢ z Programem i
wptywem na opdznienia Roboét na Kontrakcie,

(d) wptywu zaniedban Wykonawcy, na Czas na Ukonczenie wraz z okresleniem ilosci dni
opdznienia, do ktérego przyczynit sie Wykonawca,

(e) innych przypadkéw naruszen przez Wykonawce Prawa, Warunkéw Kontraktu Iub
wzajemnych ustalen Stron.
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Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wskazania w powiadomieniach o okolicznosciach
majacych wptyw na realizacje Kontraktu, jakie szkody, powstaty lub mogg powsta¢ w zwigzku z
nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.

Klauzula 3 Inzynier

Subklauzula 3.1 Obowiazki i upowaznienia Inzyniera

W Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajace sie od wyrazéw ,Jezeli
od Inzyniera wymaga sie, aby...” i zastgpiono je nastepujacq trescia:
Inzynier jest zobowigzany uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego przed wydaniem
rozstrzygniecia w zakresie wynikajacym z nastepujacych Subklauzul:

(a) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy
(b) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(c) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

(d) Subklauzula 13.2 Inzynieria wartosci

(e) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

(f) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Rozstrzygniecie Inzyniera bedzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem
Zamawiajgcego.

Wszedzie tam gdzie Warunki Kontraktu uwzgledniajg zastosowanie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] Inzynier, przed wydaniem zatwierdzenia lub odrzucenia, o ktéorym mowa w
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

Usunieto trzecie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajace sie od wyrazdéw
~Zamawiajacy zobowigzuje sie nie nakfadac.....”

Usunieto catq tres$¢ czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajacego sie od wyrazow ,Jednakze,
kiedykolwiek Inzynier skorzysta......".

W pigtym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreéla sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktdrg
ma on” i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktéra on ponosi”.

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo: zycia, Robot lub na sasiednig nieruchomosé
jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdg taka prace, ktora, w opinii Inzyniera,
moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek zastosowaé
sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmianeg, Klauzula 13
[Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

W Subklauzuli 3.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skresla sie wyraz ,niekiedy”.

Na kornicu Subklauzuli 3.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Asystenci Inzyniera, wedtug rozumienia niniejszej Subklauzuli, bedg réwniez petni¢ obowigzki
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo budowlane.
Subklauzula 3.4 Zastapienie Inzyniera

W Subklauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbe ,, 42" zastepuje sie liczbg ,14".
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Skresla sie ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.

Subklauzula 3.5 Okreslenia

W Subklauzuli 3.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujacg tresc:

Konsultacje mogg by¢ prowadzone w formie pisemnej.

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

(ii) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegolnych elementach Robdt i umozliwi wystawiajagcym je
instytucjom inspekcje przebiegu Robot. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat wiasciwych
instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych nie zwalania
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Placu Budowy

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drég, wodociqgow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Ilub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Robot.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, w tym rdwniez zobowigzan okreslonych
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy].

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to Wykonawca
bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznosé
Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Rekojmi za Wady.

Przez caty okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowigzku
uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed uptywem
waznosci Zabezpieczenia Wykonania, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty
kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutlem przediuzonego
Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia
ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow] i
usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych zalegtych prac, z zastrzezeniem,
iz Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie
roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.
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Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytulu Rekojmi za Wady
Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi za Wady.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zaréowno w okresie wykonania Umowy jak
réwniez w Okresie Rekojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
jest uprawniony do wykorzystania $rodkdw z Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztow
wykonania Robét lub innych swiadczen przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Subklauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skresla sie wyrazy ,przed Datg Rozpoczecia” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujacq tresc: ,w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia”.

Skresla sie ostatni akapit Subklauzuli 4.3.

Na koncu Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby na ktére delegowane s3g jego petnomocnictwa, funkcje i
upowaznienia zobowigzane sg biegle postugiwac sie jezykiem polskim w mowie i w pismie. Jesli
zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ przez caty czas pracy ttumacza dysponujacego zaréwno wiedzg ogdlng jak i wiedzg
techniczng w zakresie ttumaczenia.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik budowy,
posiadajacego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zamdwieniu. W przypadku zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie, osoba ta podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca deleguje
uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy Kontraktu.

Zarowno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowigzani sq zapewni¢ jednolitos¢
stanowiska Wykonawcy.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 4.4 w brzmieniu ,,Podwykonawcy” i zastapiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy”.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 4.4 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania Iub
uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcdédw, z ktorymi wspotpracuje w
zwigzku z realizacjg Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonania wypfaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,
Dostawcow lub Ustugodawcow.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane
w Ofercie.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robdt wymaga uprzedniej, pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego i w zwigzku z tym:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi oraz Zamawiajacemu (kopie)
dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowe z Podwykonawcyg lub jej
projekt, zawierajace co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z
czescig dokumentacji dotyczacg wykonania Robdt okreslonych w umowie lub projekcie oraz
wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Ilub inny dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania
stron umowy.

(b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy w
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formie pisemnej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy z
Podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(c) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen (uwag) do umowy lub jej projektu
14-dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionej umowy lub jej projektu.

(d) Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca Ilub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robdt jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu zawartej umowy z Podwykonawcg o tresci
zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od (a) do (d) stosuje sie réwniez do wszelkich zmian
do umoéw miedzy Wykonawca a Podwykonawca oraz do umoéw z Dalszymi Podwykonawcami w
rozumieniu art. 647 ' § 3 Kodeksu cywilnego, jak réwniez do zmian do tych uméw.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Inzynierowi wszystkich Dostawcow i Ustugodawcow.
Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, kopie zawartej umowy, zakres
rzeczowy i wartos¢ swiadczen.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca badz
zgtoszony Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na pismie z o$wiadczeniem do Zamawiajacego, ze
Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane Roboty, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do
zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnosé
takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot budowlanych, ustug lub
dostaw oraz przedtozy faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych
termin ptatnosci juz minat, to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od
daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne
Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie nalezne Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate.

Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy

zostaty zaptacone to:

(i) Zamawiajacy, po potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera, zapfaci na rzecz Podwykonawcy
nalezng kwote. Zaptata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady solidarnej

odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego, bedzie miat prawo potraci¢ kwote

réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie

uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o

ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu

wezwania opisanego powyzej.

Strony zgodnie os$wiadczajq, ze jezeli po wezwaniu przez Inzyniera w zakresie zalegtych
zobowigzan wobec Dostawcéw lub Ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze nalezne
im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposdéb niz poprzez
zaptate to:

() Zamawiajacy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub
Ustugodawcy i jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

(i) ~ Zamawiajacy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub
Ustugodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania.

Zapfata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
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bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec Dostawcy lub
Ustugodawcy, o ktdrych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
od doreczenia wezwania opisanego powyzej.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czlonkdéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcéw, Dostawcow i Ustugodawcdw uregulowane przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, ktére bedg uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

(i) Podwykonawca przed przystgpieniem do robdt zapozna sie z opracowang przez Wykonawce
instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy;

(ii) realizacja robodt bedzie odbywac sie z uwzglednieniem srodkéw bezpieczenstwa okreslonych
wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych;

(iiijumowa z  Podwykonawca  bedzie okre$la¢c wzajemne  zobowigzania stron
w zakresie utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

(iv) strony umowy z Podwykonawcg zobowigzane sg do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzi), w szczegdlnosci poprzez wyposazenie sprzetu w
urzadzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez osoby posiadajace
uprawnienia wymagane Prawem;

(v) wszystkie prace w sasiedztwie i pod liniami energetycznymi beda prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

(vi) prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych bedg prowadzone w miare mozliwosci przy
wytgaczonym napieciu;

(vii) umowa z Podwykonawcg bedzie okreslac zasady odpowiedzialnosci
za uzgodnienie bezpiecznych warunkdéw pracy z wasciwym zaktadem energetycznym
na wypadek koniecznosci prowadzenia robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod liniami wysokiego napiecia
i przy braku mozliwosci wyfaczenia napiecia.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

(@) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce robot, od wystawienia przez Inzyniera
PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce, oraz

(b) warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwo$¢, zmiany biorgcych udziat w realizacji czesci zamdéwienia podmiotow
trzecich, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, za pomocg
ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy
Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 4.5 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.6 Wspétdziatanie
W Subklauzuli 4.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cafq tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 4.6 i zastapiono ja nastepujaca trescia:
Kazde takie polecenie bedzie stanowito Zmiane, jezeli jego skutek ograniczy Plac Budowy
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udostepniony Wykonawcy.

Na koricu Subklauzuli 4.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcdéw, Dostawcow i
Ustugodawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy udziale Zamawiajacego, do wspdipracy z wykonawcami
sasiednich odcinkéw lub innymi wykonawcami (np. systemoéw poboru optat, Krajowego Systemu
Zarzadzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robdt objetych
opisem przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdélnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dziatania
lub zaniechania.

W zakresie wdrozenia elektronicznego systemu poboru optat na drodze Wykonawca:

(i) umozliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, zwigzanych z ewentualng
przebudowg bramownic posadowionych w istniejacych lokalizacjach Iub zainstalowania
nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu
Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego w pisemnym zawiadomieniu;

(ii) udostepni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, zwigzane z realizacjg
Krajowego Systemu Poboru Optat, tak aby Operator lub jego podwykonawca mogli
prowadzi¢ roboty, zwigzane z KSPO, rownolegle do robot budowlanych, zwigzanych z
realizacjg Kontraktu;

(iii) bedzie $cisle wspotpracowat z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robot,
zwigzanych z projektowaniem, budowa i utrzymaniem urzadzen przydroznych KSPO.
Operator bedzie musiat uzgodni¢ i skoordynowaé wszelkie swoje rozwigzania techniczne i
harmonogramy robdt, w jakikolwiek sposdéb zwigzane z infrastruktura przydrozng, z
Wykonawcg i przedktada¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji
Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczne Operatora nie mogg wptywaé na zmiane
Warunkow Kontraktu.

W zakresie wdrozenia urzadzen i systemow wchodzacych w sktad przedsiewziecia Krajowego
Systemu Zarzadzania Ruchem (KSZR) Wykonawca:

() umozliwi Wykonawcy KSZR Iub jego podwykonawcom wykonanie prac zwigzanych
z dostawg, montazem, testowaniem, odbiorem i serwisem urzadzen telematyki drogowej
wchodzacych w sktad KSZR (w szczegdlnosci takich jak: stacje meteorologiczne, stacje
pomiaru ruchu, stacje wazenia pojazdéw w ruchu, bramownice wraz z tablicami i znakami o
zmiennej tresci, kamery, czujniki, sygnalizacje $wietlne wraz z doprowadzeniem do nich
przytaczy energetycznych
i budowq sieci teletransmisyjnej), ewentualng przebudowa bramownic posadowionych w
istniejacych lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukcji wsporczych, na ktérych
w/wW urzadzenia telematyki drogowej beda montowane
w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu;

(i) udostepni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty zwigzane
z realizacjq Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR
lub jego podwykonawcy mogli prowadzi¢ roboty zwigzane z KSZR rdéwnolegle
do robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg Kontraktu;

(i) bedzie $cisle wspdtpracowat z Wykonawcg KSZR lub jego podwykonawcami
w zakresie robot zwigzanych z projektowaniem, budowg i utrzymaniem infrastruktury
KSZR. Wykonawca KSZR bedzie miat obowigzek uzgodni¢ i skoordynowaé wszelkie swoje
rozwigzania techniczno-instalacyjne i haromonogramy robdét, w jakikolwiek sposéb
zwigzane z infrastrukturg przydrozng, z Wykonawcg i przedktada¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia po uprzedniej informacji Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczno-
instalacyjne Wykonawcy KSZR nie mogq wptywacd
na zmiane Warunkow Kontraktu.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 4.7 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi
przepisami Prawa. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona na wiasny koszt i dostarczy
Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
W Subklauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na poczatku Subklauzuli 4.8 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodny z
wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia Robdt.

Usunieto cafq tres¢ podpunktu (d) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
(d) zabezpieczat Plac Budowy, w tym zapewniat ochrone i dozéor Robdt az do ich ukonczenia i
przejecia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie podpunkty (f) i (g) o nastepujacej tresci:

(f) podejmowat wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakofczenia Robét, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegat wszystkich tyczacych sie przepiséw
przeciwpozarowych,

(g) odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz
utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, roéwniez odsniezanie w okresach
zimowych drég technologicznych znajdujacych sie na Placu Budowy oraz odcinkéw
przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Robot wykorzystywanych na potrzeby
Tymczasowe]j Organizacji Ruchu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajqcego], lub
zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potracajac koszt tych prac z
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci Wykonawcy.

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie drugi akapit o nastepujacej tresci:

Wykonawca wykona na wiasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robot
wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera dla wyzej wskazanego Projektu oraz uzyskaniem
zwigzanych z nim zezwolen. Wykonawca odpowiada réwniez za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt
Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robdt.
Rozpoczecie Roboét nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawce Projektu
Tymczasowe]j Organizacji Ruchu.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakosci
W Subklauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przygotuje i przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie podlegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosci od etapu
realizacji.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegélnosci zawierat:

(a) procedury zarzadzania jakos$cig podczas projektowania,
(b) procedury obiegu informacji,

(c) procedury zarzadzania jakoscig na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
okresie zimowym,

(d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

(e) instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

(f) procedury wykazujace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzadzania jakoscia;
() harmonogram wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajagcy wymagania zawarte w

szczego6towych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzetowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.

Wykonawca dostosuje ilo$¢ badan sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i
Robot.
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Inzynier lub Zamawiajacy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakosci.
W przypadku niewywigzywania sie z zatozen okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci,
Zamawiajagcemu przystugiwa¢ beda uprawnienia okreslone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego].

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy
W Subklauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto catg tres$¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty w Wymaganiach
Zamawiajacego. Pozostate dane Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i wkasnym staraniem.

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Subklauzuli 4.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cafq tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne, to
Wykonawca w terminie 28 dni po tym, kiedy dowiedziat sie, lub powinien byt dowiedzie¢ sie przy
zachowaniu nalezytej starannosci, o tych niepomysinych warunkach, da Inzynierowi
powiadomienie.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

W Subklauzuli 4.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i
urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robét budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem
przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektéw budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymacd istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez
caty okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.14 Unikanie zaklocania

W Subklauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje sie nastepujaca tresc:

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie
wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akceptacji Inzyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknieciem dostepu do drogi jest
zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi swojg propozycje dotyczacq sposobu wykonania Robot oraz
czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi w terminie
najpdzniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania wiascicielom
nieruchomosci lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomosci. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego
Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.18 Ochrona srodowiska

W Subklauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 4.18 dodaje sie nastepujacg tresé:

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtiowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych
oraz wdd gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego oraz wzigé¢ odpowiedzialnos$¢ za zobowigzania
prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajacego z obowigzku s$wiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Subklauzula 4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:
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Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy,
a nastepnie ponosi¢ koszty zuzycia elektrycznosci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy
mediow lub innych ustug.

Subklauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie

Usunieto cala tres¢ Subklauzuli 4.20 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie pracy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu ,Raporty o postepie pracy”
i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robdt”.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Rob6t

W Subklauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres$¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Dzienne, Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o postepie prac i Robét bedg przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi w 3
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu. Raporty beda przedktadane w
nastepujacych terminach:

(i) Dzienne Raporty — w dniu nastepujgcym po dniu, ktérego raport dotyczy,
(ii) Tygodniowe Raporty — w dniu nastepnym po okresie, ktérego dany raport dotyczy,

(iilMiesieczne Raporty — w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport
dotyczy.

Obowigzek przedkiadania Dziennych Raportéw o postepie prac i Robdét nie dotyczy etapu
projektowania.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy
Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji.

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skresla sie wyraz ,raport” i w to miejsce wstawia sie wyrazy
~Miesieczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skresla sie wyrazy ,pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

Na kornicu Subklauzuli 4.21 dodaje sie podpunkty (i), (j) i (k) o nastepujacej tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowacé wszystkie okolicznosci mogace mieé
wptyw na jej wysokosé;

(j) zestawienie Podwykonawcéw, Dostawcéw i Ustugodawcédw;

(k) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony S$rodowiska oraz dziatan wyniktych z zalecen
nadzoru przyrodniczego i Srodowiskowego.

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

W Subklauzuli 4.22 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie ,Inzyniera” dodaje sie wyrazy ,na pismie”.
Subklauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy

W Subklauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

Jednakze Wykonawca bedzie mdgt za zgoda Zamawiajacego, zachowaé na Placu Budowy podczas

Okresu Przegladdéw i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie bedq potrzebne do wypetnienia przez
Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.
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Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna

Po przekazaniu przez Wykonawce Miesiecznego Raportu o postepie prac i Robot lub w terminie
okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez
Strony miejscu, odbywacé sie beda z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania
Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o postepie prac i Robot oraz omdwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg prac i Robot objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych
zagrozenie dla prawidiowej, zgodnej z zakladanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w
terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze braé udziat Przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktdrych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo sie zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, Inzynier
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Protokot z zebrania Rady Budowy oraz Protokét z zebrania Rady Technicznej sg o$wiadczeniami
woli, opisem podjetych dziatan oraz przyjetych przez Strony zobowigzan, zwigzanych z realizacjg
Kontraktu.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca moga zazadac¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia problemdw zwigzanych z realizacjg prac i Robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika
Budowy, ktéry bedzie takze odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Wpisow do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowigzani sg bezzwitocznie zgtosi¢ Inzynierowi
wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pismie.

Wpisy do Dziennika Budowy lub caty Dziennik Budowy mogg by¢ kopiowane przez ktérgkolwiek ze
Stron, wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron i poswiadczane za zgodnos$¢ u Kierownika
Budowy Iub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie moga by¢ wykorzystywane jako dowody
uzasadniajgce roszczenia zgodnie z Subklauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzulg
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych Robot, jest
zobowigzany podejmowacé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki
budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle
i urzadzenia sasiadujace z Placem Budowy i znajdujace sie na nich budynki przed jakimikolwiek
oddziatywaniami wynikajacymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed
hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni Zamawiajacego z obowigzku jakichkolwiek $wiadczen z
tytutu jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych komukolwiek w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ sie z istniejaca infrastrukturg, w szczegdlnosci z
umiejscowieniem wszystkich drdg, rowéw odwadniajacych, kanalizacja, odwodnieniem, linii i
stupéw telefonicznych, linii i stupdw energetycznych, kabli, $wiattowoddw, wodociggow,
gazociggow, punktéw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac i
Robdt mogacych uszkodzi¢ istniejacq infrastrukture.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robdt, Wykonawca w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa, spowodowac¢ szkode dla jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwi¢ kontynuowanie
Robdt, przeprowadzi badania umozliwiajace identyfikacje w terenie wyzej wymienionych sieci
metodq nieinwazyjng badz wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury ujetej w
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a takze
zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w
dokumentacji, ktérg Wykonawca ma pozyskaé¢ we wtasnym zakresie. Wykonawca bedzie réwniez
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcédw podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wiasny
koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ na piSmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych
dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktdcenia dla oséb trzecich,
Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢é materiaty przebudowywanej infrastruktury
niebedace jego wtasnoscia.

Klauzula 5 Projektowanie

Subklauzula 5.1 Ogélne zobowigzania projektowe
W Subklauzuli 5.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catq tres¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajacego sie od
wyrazow ,,Wykonawca sporzadzi projekt...” i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujacego Roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostate
projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu
szczegotowosci wystarczajgcym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania
Robdt przez Inzyniera oraz wykonania Robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru Robdét budowlanych. Wykonawca jest uprawniony wykorzystac
opracowania projektowe przekazane przez Zamawiajacego w celach informacyjnych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzér autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. W
ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich projektéw
zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach ,konieczne do
wykonania projektu" dodaje sie wyrazy o tresci: ,oraz uprawnienia projektowe wymagane przez
Prawo budowlane".

Usunieto catg tre$¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajacego sie od wyrazow ,Po
otrzymaniu powiadomienia...” i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat sie z Wymaganiami Zamawiajacego
oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajace do zaprojektowania i wykonania
prac oraz Robdét zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczecia wedtug
Subklauzuli 8.1 [Rozpoczecie Kontraktu] napotkat w Wymaganiach Zamawiajacego btedy, wady lub
nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci
doswiadczony Wykonawca nie mégt znalezé przed ztozeniem Oferty. Wéwczas Wykonawca jest
zobowigzany dac Inzynierowi stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawniony zwracac sie o
dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku
Subklauzule 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego] stosuje sie odpowiednio.
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Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

W Subklauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu Subklauzuli 5.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Subklauzula 5.3 Zobowigzanie sie Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu ,Zobowigzanie sie Wykonawcy” i
zastgpiono go nastepujgqcym: ,Subklauzula 5.3 Zobowigzanie Wykonawcy”.

Subklauzula 5.3 Zobowiazanie Wykonawcy

W Subklauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a na koncu
Subklauzuli 5.3 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) zgodne ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza

W Subklauzuli 5.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cafq tres¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Robdt lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulg 10.1,
[Przejecie Robdt i Odcinkéw], Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumenty wymienione w art. 57
ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane w Wymaganiach
Zamawiajacego, a takze przekaze Zamawiajacemu dokument Gwarancji Jakosci zgodny ze wzorem
stanowigcym integralng czes¢ Umowy.

Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celdw ich przejecia wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Subklauzula 5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

W Subklauzuli 5.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 5.7 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Instrukcje obstugi i konserwacji (eksploatacji) beda sporzadzone w zakresie okreslonym
w Wymaganiach Zamawiajacego.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i sity roboczej

W Subklauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodaje sie nastepujaca tres¢:
Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcédw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z

ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza
sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej
W Subklauzuli 6.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego i sity
roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej Subklauzuli,
wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
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Subklauzula 6.5 Godziny pracy
W Subklauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 6.5 dodaje sie akapity o nastepujacej tresci:

W trakcie catego okresu przewidzianego do zakonczenia przedmiotu Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia Robot co najmniej od godziny 06:00 do godziny
22:00 tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty witacznie),
chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie pewnego asortymentu Robét. Brak
mozliwosci wykonywania Robét w godzinach od 06:00 do 22:00 musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu. Jesli wymaga tego technologia Robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia Robdt przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia Robot na
terenach chronionych akustycznie, Roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Programie Robo6t prowadzenie Robét zgodnie z
niniejszg Subklauzulg. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do powyzszego, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienia tym spowodowane, a Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie okreslone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Wszelkie koszty, zwigzane z
prowadzeniem Robot zgodnie z niniejszg Subklauzulg, uwaza sie za uwzglednione w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sity roboczej

W Subklauzuli 6.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na kornicu Subklauzuli 6.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczennstwo

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie z
Subklauzulg 4.8 [Procedury bezpieczeristwa], caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne
$rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspdtpracy
Z miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP
bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji Robdt,
Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do pefnienia tego zadania
oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réwniez
zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzadzen i innych wymogow
wydanych przez administracje rzagdowg lub lokalne wtadze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajac
w ten sposob odpowiednie postepowanie w czasie epidemii i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

W Subklauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na kornicu Subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ do realizacji zamoéwienia osoby wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a w przypadku koniecznos$ci zastapienia ktorejkolwiek ze
wskazanych osbéb, zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajacej kwalifikacje i doswiadczenie
nie nizsze od okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi Ilub
Zamawiajagcemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci lub prawo do powiadomienia o
roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Jakakolwiek
przerwa w projektowaniu, realizacji Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy, ktéra
bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz przedstawieniem osoby
niespetniajacej wymagan okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukoniczenie.
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Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowg i do kierowania robotami, co do
ktérych okreslono wymagania w ogtoszeniu o zamdwieniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany.
Zmiana taka nie bedzie miata wpltywu na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca
przedtozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonywania projektow, kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji
zmiany przez Inzyniera moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajacej
wymagan w ogtoszeniu o zamdwieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robodt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wyznaczenie do wykonywania projektu, kierowania budowg lub robotami osdb, bez akceptacji
Inzyniera, o ktérej mowa w niniejszej Subklauzuli, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury
okreslonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego].

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy

W Subklauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.9 po wyrazie ,Inzynier” dodaje sie wyrazy ,lub
Zamawiajacy”.

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca, w przypadku
zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia prawidlowego sposobu
komunikacji na budowie, zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski, sprawne porozumiewanie sie
Stron Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

Subklauzula 7.1 Sposoéb realizacji

W Subklauzuli 7.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu Subklauzuli 7.1 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegolnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatéw, wyrobdw i Urzadzen sa okreslone w
Wymaganiach Zamawiajacego.
Subklauzula 7.2 Préobki

W Subklauzuli 7.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skresla sie wyrazy ,wszystko na koszt Wykonawcy” oraz dodaje
sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatow, wyrobow i Urzadzen stwierdzajace dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Sposdb
realizacji].

Na koncu Subklauzuli 7.2 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
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Subklauzula 7.4 Dokonywanie prob
W Subklauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczajace

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu ,Prace zabezpieczajgce”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Prace i Roboty zabezpieczajgce”.

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczajace

W Subklauzuli 7.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie ,prace” dodaje sie wyraz ,i Robote”.

Usunieto catg tres¢ podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
(c) wykona¢ kazda prace i Robote, ktdéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robdt,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytulu, w tym prace
zabezpieczajgce Roboty przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane do wykonania zgodnie z
Warunkami Kontraktu, ktorych wykonywanie bedzie przebiegad niezgodnie
z Kontraktem.

Usunieto catg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy witasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca zastosuje
sie do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.

Subklauzula 7.7 Wiasnos¢ Urzadzen i Materiatow

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 7.7 jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 7.8 Oplaty za eksploatacje gornicza

W Subklauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie ,usuniecie” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.

Dodana Subklauzula 7.9 Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
ktore stanowia wiasno$s¢ Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych urzadzen obcych,
Wykonawca jest zobowigzany przetransportowa¢ oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w odlegtosci nie wiekszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca jest zobowigzany usungé poza Plac Budowy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opézZnienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Robét

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ,Rozpoczecie Robdt” i zastgpiono
go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu”.

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 8.1 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:
Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przystapi do projektowania, a nastepnie rozpocznie realizacje
Robot. Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg Robdt bedg prowadzone zgodnie
z zaakceptowanym przez Inzyniera Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem Robdt, Zamawiajacy powiadomi wilasciwy organ oraz Projektanta sprawujacego
nadzér autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdt. Alternatywnie, Zamawiajacy jest
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uprawniony do udzielenia petnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia wtasciwego organu i
Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia Robot.

Do tego powiadomienia beda dotgqczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie Kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowg (robotami),

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oswiadczenia Inspektora (Inspektorow)
nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego
nad Robotami,

(c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robdt) zawierajacq dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w
podpunktach (a), (b) i (c).

W ramach Programu sporzadzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program], Wykonawca jest
zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen Iub
zezwolen, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zezwolenia (zezwolen) na realizacje
inwestycji drogowej. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca w ramach aktualizacji Programu przedtozy
liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolen lub zezwolen, wymaganych dla okresu realizacji
Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy os$wiadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacii
wymienionej w podpunkcie (c) oraz pozwolen lub zezwolern wymienionych w niniejszej Subklauzuli w
odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opdznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukonczenie
W Subklauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a na koncu
Subklauzuli 8.2 dodaje sie podpunkty (c) i (d) o nastepujacej tresci:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza]l, oraz
(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od zlozenia pisemnego
whiosku Wykonawcy.

Subklauzula 8.3 Harmonogram

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu ,Harmonogram” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 8.3 Program”.

Subklauzula 8.3 Program

Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 8.3 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegotowy Program dla etapu prac projektowych, sktadajacy sie z nastepujacych czesci:

(@) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID/PnB;

(b) zasoby ludzkie;

(c) przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac prace projektowe oraz pozostate czynnosci
niezbedne do uzyskania ZRID/PnB z wyrazng graficzng ilustracja S$ciezki krytycznej, tj.:
terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania prac
tak aby osiggna¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym dla tego
etapu, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

(i) informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z
podziatem na specjalnosci dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji prac
projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych, oraz
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(ii) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnoséci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz

(iii) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ I instancji,
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi szczegétowy Program dla etapu Robét objetych
zakresem wyzej wymienionej decyzji. Program skfadat sie bedzie z nastepujacych czesci:

(a) prace w ramach Robdt oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

(b) zasoby ludzkie i sprzetowe;

(c) przeroby i pfatnosci.

Program dla etapu Robdt w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem z wyrazng
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej Robot, tj.: terminy wykonywania Dokumentow
Wykonawcy oraz kolejno$¢ i terminy wykonywania Robot, tak aby osiggnac¢ zakonczenie
zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania
prob koncowych dla kazdego asortymentu Robot okreslonych w danym Kamieniu Milowym,
oraz dla pozostatych Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem
Czasu na Ukonczenie, oraz

(ii) okresy na przeglady wedtug Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne
przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione w Wymaganiach
Zamawiajacego, oraz

(i) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz

(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robot na realizowanej inwestycji, oraz

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robdt, oraz

(vi) zapewnienie dostaw materiatow na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci Robét, oraz

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robdt ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.:
ze wzgledu na wymogi decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach), oraz

(vii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji, oraz

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robot lub przyjetych technologii prowadzenia
Robdt, oraz

(x) Wymagane Minimalne Ilo$ci Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie Dane
Kontraktowe, oraz

(xiy date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robo6t w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

(i) szczegdétowe informacje przedstawiajagce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtownego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do realizacji
Robot w Czasie na Ukonczenie, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robot w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
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Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli dla przedtozenia
szczegdtowego Programu dla poszczegdlnych etapdéw, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kare
umowng wedtug Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Program oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem. Program winien cechowac sie czytelnoscig,
by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i Robét.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Placu Budowy kopie Programu.

Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Programu, kiedykolwiek poprzedni Program stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem prac lub Robot.

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID/PnB, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji,
bedzie zobowigzany do przedstawienia Programu obejmujacego cato$¢ Robédt, jezeli uprzednio
przedktadat Program obejmujacy czes¢ Robot.

Inzynier nie zaakceptuje Programu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem, w ktérym
data zakonczenia Robdt tacznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Kontrakcie,
w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykraczajg poza Czas na
Ukonczenie lub ktoéry sporzadzony zostat z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych badz
odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze Program (w podanym
zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza sie z wymaganiami okreslonymi Kontraktem, a w ocenie
Inzyniera ztozenie takiego Programu jest mozliwe, to po uwzglednieniu uwag Inzyniera,
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Inzyniera, przedtozy Inzynierowi zaktualizowany
Program. Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy Program lub jego aktualizacja nie jest w ocenie
Inzyniera lub Zamawiajacego spdjny z faktycznym postepem prac, Robot oraz przyjetymi przez
Wykonawce zatozeniami.

Jezeli w cigqgu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inzyniera,
Inzynier nie zgtosi do niego uwag, to Program lub jego aktualizacje bedzie sie uwazato za
zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Inzyniera uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy Program lub jego aktualizacje Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie lub przedtozony przez
Wykonawce Program lub aktualizacja Programu bedzie w ocenie Inzyniera niezgodny z Kontraktem,
a w ocenie Inzyniera ztozenie takiego Programu jest mozliwe, to Wykonawca zobowigzany bedzie
do zaptaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulg 8.7 [Kary umowne].

W przypadku gdy Inzynier uzna, ze zlozenie Programu warunkujacego zakonczenie Robdét w
obowigzujacym Czasie na Ukonczenie nie jest mozliwe ze wzgledu na brak technicznej mozliwosci
wykonania Robdt w wyznaczonym Czasie na Ukonczenie przy jednoczesnym maksymalnym
wykorzystaniu sit i srodkow, ktérymi powinien dysponowac¢ Wykonawca, to Wykonawca, przedstawi
Program obrazujacy najkrétszy czas wykonania Robot. W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera
uwag do przedtozonego Programu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w
terminie 7 dni od ich otrzymania i ponownie przedtozy Program lub jego aktualizacje Inzynierowi do
zatwierdzenia. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie to
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulg 8.7 [Kary
umowne].

Zatwierdzenie Programu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Programu obowigzuje poprzednio zatwierdzony Program.
Wykonawca jest zwigzany zatwierdzonym Programem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Programu stanowi naruszenie Warunkéw Kontraktu oraz
przestanke okreslong w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia].

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na Program, poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za
jego zatwierdzenie.
Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoinczenie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ,Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub
zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania”.

33/52



Subklauzula 8.4 Przediluzenie Czasu na Ukoniczenie lub zmiana wykonania Wymaganej
Minimalnej Ilosci Wykonania

W Subklauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunieto catg tres¢ podpunktu (d).

Usunieto catg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynajacego sie od wyrazéw ,Jezeli
Wykonawca uwaza sie ...".

Na koncu Subklauzuli 8.4 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Wykonawca bedzie rdéwniez uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, jesli i w takim
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania w terminie jest, lub
przewiduje sie, ze bedzie, opdznione wskutek ktdregokolwiek z powodéw wymienionych powyzej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na podstawie analizy S$ciezki krytycznej
zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulag 8.3 Programu, koniecznosci przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie dla catosci Robdét (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania wskutek ktéregokolwiek z powoddow wymienionych powyzej. W przypadku przediuzenia
terminu  uzyskania ZRID/PnB, o ten sam okres podlega przedtuzeniu Czas na Ukonczenie dla
catoéci Robot (Odcinka). Dla powyzszego bedzie miato zastosowanie réwniez koniecznosé
wykazania analizy Sciezki krytycznej.

Inzynier moze okresli¢ nowy Czas na Ukonczenie lub nowy termin lub nowy zakres wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy], wylacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy. Przy
ocenie powyzszego uwzglednione zostang poprzednie zmiany Czasu na Ukonczenie, zmiany
wykonania Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania, przy czym Inzynier bedzie mdégt zwiekszyc
catkowite przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, ale go nie zmniejszyc.

Strony zgadzajq sie, ze dla Robot wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkéw
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz $niegu w
Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

Jezeli na cze$¢ Robdt nie miaty wptywu przyczyny i okolicznosci powodujace przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie lub zmiane zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, Inzynier moze
z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreslenia] wskaza¢ ograniczong cze$¢ Robdt, ktorych dotyczyc
bedzie przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej
Ilosci Wykonania - taka cze$¢ Roboét bedzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku Czas na
Ukonczenie pozostaje niezmieniony w czesci Robdt poza Odcinkiem, a ich przejecie nastapi w trybie
Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robot].

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne — w odrdznieniu od warunkéw niesprzyjajacych - to
takie warunki klimatyczne, ktore facznie:

(i) Jezeli wystgpig to, biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych Robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robdt,

(i) Ios¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych Iub intensywno$¢ opaddéw skutkujaca
przeszkodami, o ktéorych mowa w podpunkcie (i), jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia
liczac od daty sktadania Dokumentow Ofertowych wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.
Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu pracy

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu ,Szybkos¢ postepu pracy”
i zastgpiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robét”.

Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robét

W Subklauzuli 8.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skresla sie wyrazy ,pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

34/52



Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ taki uaktualniony Program wraz z metodami
przyspieszenia postepu prac i Robét i ukonczenia w ciggu Czasu na Ukonczenie w terminie 14 dni
od otrzymania powiadomienia Inzyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego Programu
wraz z metodami stosuje sie odpowiednio postanowienia Subklauzuli 8.3 [Program].

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego w niniejszej Subklauzuli dla przedtozenia
uaktualnionego Programu, to Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Kar umownych zgodnie z
Subklauzulg 8.7 [Kary umowne].

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za op6znienie

Usunieto dotychczasowy nagtowek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ,Odszkodowanie umowne za
opodznienie” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.7 Kary umowne”,

Subklauzula 8.7 Kary umowne

Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 8.7 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu Kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci:

(i) 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w pierwszych dwéch
tygodniach,

(ii) 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w trzecim i czwartym
tygodniu,

(iii) 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w kazdym kolejnym
tygodniu, poczawszy od piatego tygodnia;

(b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstgpienia od czesci Robdét - w
wysokosci 15% wartosci tych Robot;

(c) za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimalnych Ilosci Wykonania (Kamieni Milowych) z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w dokumencie Dane
Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wysokosci 0,02 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwtoki. Kary umowne za niespetnienie
kazdego z warunkéw dotyczacych Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania naliczane bedq
oddzielnie;

(d) za nieprzedtozenie Iub przekroczenie terminu przedtozenia lub nieuwzglednienie uwag
Inzyniera do: Programu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 [Program] i Subklauzula 8.6
[Szybkos$¢ postepu prac i Robdt]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o postepie prac i
Robdt]), z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢
tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwtoki;

(e) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usunigcia Wad, usterek lub wykonania zalegtych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia w terminach okreslonych przez Inzyniera lub
Zamawiajacego w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwioki;

() za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia Wad, usterek lub wykonania zalegtych
prac ujawnionych w Okresie Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu w terminach okreslonych przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwioki;

(g) za niezgtoszenie, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy],
ktéregokolwiek z Podwykonawcéw, Dostawcow lub Ustugodawcédw - w wysokosci 30 000 PLN
(stownie: trzydziesci tysiecy ztotych), za kazdego niezgtoszonego Podwykonawce, Dostawce
lub Ustugodawce;

(h) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcédw innych Robdt niz wskazane w Ofercie bez zgody
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wartosci wykonywanych przez Podwykonawcéw Robét;

() za przystgpienie do Roboét bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakosci, Projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu lub wykonywanie Robdt niezgodnie z zatwierdzonym
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu - w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych), za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci.
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Zapfata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i) jest niezalezna
od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazda ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokoséci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z
wylaczeniem przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego] i
Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z
wywigzywania sie - zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

taczna wysokos$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Subklauzula 8.10 Platnos¢ za Urzadzenia i Materialy w wypadku zawieszenia

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 8.10 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Wymagang Minimalng Ilos¢ Wykonania (Kamien Milowy) w
wysokosci lub w zakresie zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program] oraz dokumentem Dane
Kontraktowe.

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania (Kamienia Milowego) bedg brane
pod uwage tylko:

(@) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane wedtug stanu na dzien przewidziany w Warunkach
Kontraktu dla osiggniecia Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, a nastepnie poswiadczone
przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajgacego, a ich warto$¢ wyliczona zostanie w
oparciu o zaawansowanie pfatnosci przejsciowych okreslone zgodnie z Subklauzulg 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci],

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inzyniera Materiaty
przeznaczone do realizacji Kontraktu poswiadczone w Swiadectwach Ptatnosci.
Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania

Zamiast zaptaty, zgodnie z Subklauzulg 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane Kontraktowe,
Kary umownej zwigzanej z niewykonaniem:

() Kamienia Milowego nr 1 (tj. ztozenie w terminie 10 miesiecy od Daty Rozpoczecia
kompletnego wniosku o ZRID/PnB), lub
(ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. ztozenie Inzynierowi projektow wykonawczych, szczegdtowych

specyfikacji technicznych i przedmiaréw robdt na caty projektowany odcinek w terminie 16
miesiecy od Daty Rozpoczecia, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot budowlanych), lub

(iii) Kamienia Milowego nr 3 (tj. wykonane w terminie 20 miesiecy od Daty Rozpoczecia i
zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania],
Roboty o wartosci niemniejszej niz 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej)

Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajacemu zabezpieczenie zakonczenia Robdt w Czasie na
Ukonczenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwote réwng
wysokosci naleznej Kary umownej. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy powyzsze zabezpieczenie
bezzwtocznie po otrzymaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia, jezeli Czas na Ukonczenie zostat
dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wyegzekwowania naleznoséci wynikajacej z Kary umownej, w szczegdlnosci poprzez uruchomienie
gwarancji, lub poprzez potracenie naleznosci wynikajacej z Kary umownej z pfatnosci przystugujacej
Wykonawcy.
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Klauzula 9 Proby Koncowe

Subklauzula 9.1 Zobowiazania Wykonawcy
W Subklauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastepujaca tre$é: ,oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Wymaganiach
Zamawiajacego”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

Subklauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

W Subklauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane ustawq
Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinka i
uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.

Usunigto cata tres¢ podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

(a) zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdrg Wykonawca wykonat
zobowigzania okreslone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukorczenie], z pominieciem Wad oraz
drobnych zalegtych prac

podajac jednoczesnie wykaz stwierdzonych Wad oraz drobnych zalegtych prac, wskazanych réwniez
przez Komisje Odbioru Robdt, i termin ich usunigcia oraz wykonania.

Protokdét Komisji Odbioru Robdt bedzie stanowit zatagcznik do Swiadectwa Przejecia.

Na korcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje sig nastgpujacq tresc:

Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikéw Préb Koncowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inzyniera czasie
nie doprowadzi do usuniecia wszystkich Wad uniemozliwiajacych prawidtowe uzytkowania Robét lub
Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi Zamawiajacego i przekaze do
wiadomosci Wykonawcy, ze Umowa nie zostata wykonana w terminie i w takim przypadku ma
zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne] Ilub Subklauzula 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego].

Subklauzula 10.2 Przejecie czesci Rob6t

W Subklauzuli 10.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czeéci Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane ustawg
Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czesci Robot i uzyskaé w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli jest wymagana
wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego dla tej czesci Robot)

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci. W sytuacji, gdy zamawiajacy nie wymagat
od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i nie przejgt do uzytkowania czesci
Robdt nie wymaga sie przedtozenia Gwarancji Jakosci przez Wykonawce.

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynajacym sie od wyrazéw ,Jezeli Wykonawca
poniesie...” skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” oraz ,i zysk”.

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Prébach Koncowych
W Subklauzuli 10.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Dodana Subklauzula 10.5 Uprzatniecie Placu Budowy po Ukonczeniu Roboét
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Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowigzany usunaé z Placu Budowy wszelki
pozostajacy tam Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, ztom, odpady i inne zalegajace
materiaty.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Przejecia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych na Placu
Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wytaczeniem Sprzetu Wykonawcy, Robot
Tymczasowych i materiatéw niezbednych do wykonania zalegtych prac lub usuniecia Wad i usterek.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztédw poniesionych w zwigzku z usunieciem
rzeczy i przywréceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkimi wierzytelno$ciami Wykonawcy lub
kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$é¢ za wady

Subklauzula 11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad
W Subklauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Powiadomienie przez Zamawiajacego moze dotyczy¢ rowniez zalegtych prac oraz Wad lub usterek
innych niz wskazane w Swiadectwie Przejecia.

Na kornicu Subklauzuli 11.1 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usunigcia poszczegélnych Wad, usterek
oraz wykonania wszelkich zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia.

Subklauzula 11.3 Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 11.3 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usuniecia wad

W Subklauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cafq tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady, usterki w Robotach badZ nie wykona zalegtych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo ujawnionych w Okresie Przegladéw i Rozliczenia
Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakosci i Okresie Rekojmi za Wady w terminach wskazanych przez
Inzyniera lub Zamawiajacego, z uwzglednieniem technologii i warunkéw klimatycznych, to
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kare umowng na zasadach okreslonych w Subklauzuli 8.7
[Kary umowne].

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skre$la sie wyraz ,szkody” i zastepuje sie wyrazem ,usterki”
oraz skresla sie wyrazy ,tej daty” i zastepuje sie wyrazami ,tego terminu”, a po wyrazach ,wedtug
swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje sie tresc: ,niezaleznie od przystugujacych mu Kar
umownych:”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skresla sie wyraz ,szkody” i zastepuje sie wyrazem ,usterki”.

Usunieto catg tre$¢ podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

»(b) zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie z
Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] albo samodzielnie okresli¢ redukcje Ceny Kontraktowej lub”.

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skresla sie wyraz ,szkoda” i zastepuje sie wyrazem ,usterka”
oraz przed wyrazami ,odstgpi¢ od Kontraktu” dodaje sie wyrazy ,w terminie 60 dni od uptywu
terminu na usuniecie tej Wady lub usterki”.

Na koncu podpunktu (c) Subklauzuli 11.4 dodaje sie nastepujaca tres¢:
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Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego Kary umownej z tytutu
odstapienia, okreslonej w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne], przy czym w przypadku odstgpienia od
czesci Robot nalezna Kara umowna obliczona zostanie w wysokosci 15% wartosci tych Robot.
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego odszkodowania
uzupetniajgcego.

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej czesci Robot

W Subklauzuli 11.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skresla sie wyraz ,szkoda” i zastepuje sie wyrazem
~usterka”.

Usunieto catg tre$¢ drugiego zdania Subklauzuli 11.5 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Udzielajac zgody, po uptywie Okresu Rekojmi za Wady, Zamawiajacy moze wymagacd, aby
Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu odpowiednie zabezpieczenie na czas naprawy do wysokosci
wartosci egzemplarzy Urzadzen zabieranych z Placu Budowy.

Subklauzula 11.6 Dalsze prdoby

W Subklauzuli 11.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skresla sie wyrazy ,szkody” i
zastepuje sie wyrazami ,usterki”.

Subklauzula 11.8 Obowiazek poszukiwania przez Wykonawce

W Subklauzuli 11.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skresla sie wyrazy ,wraz z rozsadnym zyskiem”.

Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 11.9 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Wykonywanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu, za wyjatkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopoki Inzynier nie wystawi na
wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajacego date, z ktdra Wykonawca wywigzat sie
z tych zobowigzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedtozy Inzynierowi o$wiadczenie stwierdzajace, iz Wykonawca
usunat wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie zalegte prace
wskazane w Swiadectwie Przejecia.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty ztozenia wniosku Wykonawcy
pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy wszystkie wczesniej nie przekazane Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wszelkich
Wad i usterek oraz wszelkich zalegtych prac opisanych w Swiadectwie Przejecia.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajacemu.
Wytacznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowigcym akceptacje wykonania Robot
zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypetnione zobowiazania

W Subklauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujqce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 11.10 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajace z Gwarancji Jakosci, w zakresie i
terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzatniecie Placu Budowy

W Subklauzuli 11.11 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto catg tre$¢ drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastgpiono jg nastepujaca
trescia:

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni od wystawienia Swiadectwa

Wykonania, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych na
Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

39/52



Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztéw poniesionych w zwigzku z usunieciem
rzeczy i przywroceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy lub
przedtozonych przez niego gwarancji.

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiazania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres okreslony w
dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu Robot oraz dla
Dokumentéw ‘Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci liczonym od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy Robot,
urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane Kontraktowe
nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgcego
zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajacemu przystugujg
ponadto uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Strony ustalaja, ze Okres Rekojmi za Wady dla
Dokumentéw Wykonawcy oraz Robot rozpoczyna sie od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia i
trwa przez okres 60 (stownie: szesédziesieciu) miesiecy.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne

Subklauzula 12.1 Procedura Préb Eksploatacyjnych
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 12.1 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane Préby

Eksploatacyjne. Préby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, ktéry bedzie zobowigzany:

(a) dostarczy¢ cata energie elektryczng, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie beda konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych, oraz

(b) przeprowadzi¢ Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawce
wediug Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji], z takim kierownictwem, jakiego
potrzeba w trakcie tych Prob oraz w czasie koniecznym do ich przeprowadzenia,
przewidzianymi w tych instrukcjach.

Préby Eksploatacyjne beda przeprowadzone, niezwtocznie jak tylko beda one technicznie mozliwe
do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiajgcemu z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie
o dacie, po ktorej Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzone. Proby zostang przeprowadzone w
okresie 14 dni po tej dacie, chyba ze Strony uzgodnig inaczej. Jezeli Wykonawca nie da takiego
powiadomienia, wowczas Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin tych Préb.

Jesli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzi¢ Proby
Eksploatacyjne, ktére bedq uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i bedq wigzace
dla kazdej ze Stron.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony.

Uprzednie uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

Subklauzula 12.2 Opdéznione Proby
W Subklauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy ,jakiegokolwiek nieuzasadnionego opoznienia przez
Zamawiajacego” zastepuje sie wyrazami ,zwloki powstatej na skutek dziatania lub zaniechania
Zamawiajacego lub Inzyniera” oraz skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

W drugim akapicie Subklauzuli 12.2 skresla sie wyrazy ,i zysk”.

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prob Eksploatacyjnych
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W Subklauzuli 12.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.
W czwartym akapicie Subklauzuli 12.4 skresla sie wyrazy ,i zysk”.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

W Subklauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto catg tres$¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robot objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie Zmiany, wowczas
Wykonawca zgtosi koniecznos¢ jej wprowadzenia Inzynierowi. Inzynier oceni wystgpienie
Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje
wowczas, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera]l wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, moga by¢ réwr)iez zainicjowane przez Inzyniera samodzielnie w
jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robdt, albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje. Zmiana nie
bedzie obejmowacé pominiecia zadnej pracy, ktéra ma by¢ wykonana przez strone trzecia.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot do stanu sprzed
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych Robdt, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywigze sie z natozonego obowigzku w terminie
wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrocenia Robdét do stanu
sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie
zastepcze).

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

W Subklauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skresla sie wyrazy ,beda zawieraty rozsadny zysk i”.

Na koncu Subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreslenia], ustali zmiane wartosci odpowiedniego
elementu ryczattowego okreslonego w Wykazie Ptatnosci, kierujgac sie rynkowg wartoscig zmiany
przy wykorzystaniu dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w
biuletynach krajowych profesjonalnych doradcéw analizujacych rynkowe ceny robot budowlanych i
inzynieryjnych.

Zmiany skutkujace zwiekszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowigzania lub przedtuzeniem Czasu na
Ukonczenie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Subklauzula 13.4 Platnos¢ w stosowanych walutach

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.4 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 13.5 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Subklauzula 13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.8 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen Robét zgodnie
Z niniejsza Subklauzulg. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen Robdt, nie
jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, bedzie sie uwazato, ze Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostéw lub spadkdéw
cen Robot.
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Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskazniki cen
obiektow drogowych (Wd) i wskazniki cen obiektow mostowych (Wm) publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. W przypadku, gdyby te wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS.

Wartosci Roboét beda waloryzowane miesigcznie poczawszy od miesigca, za ktéry zostato
wystawione pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci za wykonane roboty budowlane do
wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym taczna wartos¢ korekt dla oddania
wzrostu lub spadku kosztu Robot, wynikajacych z niniejszej Subklauzuli, osiagnie limit 1 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Waloryzacji beda podlega¢ wartosci Robot poswiadczonych
w Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci.

Wartoséci Robot podlega¢ bedg waloryzacji o Wspdtczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony wedtug
wzoru:

Pn=0,2+(0,4*Wd+0,4*Wm)/100, gdzie:

Pn - wspodtczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do
wszystkich kwot, za Roboty;

Wd - wskaznik cen obiektéw drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: droga II
klasy technicznej - droga ekspresowa, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy;

Wm - wskaznik cen obiektéw mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: most o
dtugosci pomiedzy 30m a 100m z betonu zbrojonego, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia
Umowy.

Z powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z
opo6znieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS
ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego Przejsciowym Swiadectwem Ptatnosci. Wystepujac o
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowane Robét
zrealizowanych w kazdym miesigqcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikéw GUS. Ustalone w ten spos6b wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw
GUS dotyczacych miesigca w ktérym wystawione byto Swiadectwo Platnosci, niezwtocznie po ich
publikacji. Wartosci Robot, nie ukonczonych w Czasie na Ukonczenie, nie podlegajg waloryzacji.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnos¢

Subklauzula 14.2 Ptatnos¢ zaliczkowa
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 14.2 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kwote ptatnosci zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji
gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o ptatnosc¢ zaliczkowg. Wykonawca takze ustanowi i wniesie
zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Catkowita kwota ptatnosci zaliczkowej, liczba, terminarz i wysoko$¢ rat (jezeli wiecej niz jedna)
beda takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jezeli i dopoki Zamawiajacy nie otrzyma
wniosku o pfatnos¢ zaliczkowg oraz zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub jezeli catkowita kwota
ptatnosci zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie
bedzie miata zastosowania.

Inzynier zobowiazany jest niezwiocznie wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Patnoéci na kazda rate
ptatnosci zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia wedtug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o
Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci] i po tym, jak Zamawiajacy otrzyma:
(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz
(ii) wniosek o pfatnos¢ zaliczkowg, oraz

(iii) zabezpieczenie dla udzielanej ptatnosci zaliczkowej badz jej raty. Zabezpieczenie to bedzie
miato forme okreslong w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia ptatnosci
zaliczkowej.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedg bezwarunkowe
i pfatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i
wykonalna, az do zwrotu ptatnosci zaliczkowej, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o
kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Platnosci.
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Jesli warunki zabezpieczenia podaja jej termin wygasniecia, a pfatnos¢ zaliczkowa nie zostata
zwrocona Zamawiajgcemu na 30 dni przed uptywem tego terminu, to Wykonawca bedzie przedtuzat
waznos$¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci zaliczkowej.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej badz jej raty na 30
dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przedtuzonego zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci
zaliczkowej.

Ptatnos¢ zaliczkowa bedzie zwracana przez procentowe potracenia w Swiadectwach Pfatnosci. Jezeli

inne procenty nie sg podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to:

@) potracenia rozpoczng sie od Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym suma wszystkich
poswiadczonych ptatnosci przejsciowych (z wylgczeniem ptatnosci zaliczkowej oraz potracen i
zwrotdow zatrzymania) przekroczy piecdziesiat procent (50%) Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej oraz

(b) potracenia bedg dokonywane zgodnie ze stopa sptaty réwng jednej czwartej (25%) kwoty
kazdego Swiadectwa Platnosci (z wytaczeniem ptatnosci zaliczkowej oraz potracen i zwrotow
zatrzymania) do czasu az ptatnosc¢ zaliczkowa zostanie zwrécona.

Jezeli ptatnoéé zaliczkowa nie zostanie zwrdcona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robdét Iub przed odstgpieniem od Kontraktu wediug Klauzuli 15 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce] lub Klauzuli 19 [Sifa
Wyzsza] (w zaleznosci od przypadku), to cate zalegte wtedy saldo stanie sie natychmiast nalezne
od Wykonawcy i ptatne Zamawiajacemu.

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci
W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresc¢:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ Wystepowania o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wiecej niz raz w
miesigcu.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcdw
i Ustugodawcédw potwierdzajace, ze wymagalne, do konca okresu objetego Rozliczeniem ptatnosci
na ich rzecz zostaty dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT oraz oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw, Dostawcéw i Ustugodawcdw.

Wykonawca moze zwolnic sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia Podwykonawcow, Dostawcow
lub Ustugodawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT Podwykonawcow,
Dostawcow lub Ustugodawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci oraz os$wiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw,
Dostawcéw i Ustugodawcéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przedtozy
pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcéw i Ustugodawcow wraz z
zestawieniem wszystkich wymagalnych faktur oraz os$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu
wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw, Dostawcow i Ustugodawcow.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robodt Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar
Robdét Statych (ZPRS) oparty o wilasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen
poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgacego.

ZPRS obejmie przewidywane koricowe ilosci poszczegdinych asortymentdw Robét Statych, objetych
opisem przedmiotu zamodwienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
zawartg w Wykazie Ptatnosci, z wylaczeniem wartosci Dokumentéw Wykonawcy i innych jego
naleznosci niezwigzanych z Robotami.
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ZPRS jest uszczegdétowieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania wartosci i
zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktdre zawsze moze zostac przez Inzyniera uchylone.

Inzynier nie odmoéwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci Inzynier
ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest
on przygotowany w sposob zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robét w odniesieniu do
rynkowych cen tego elementu Robot, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Pfatnosci.

Szacunkowa kontraktowa wartos$¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robdt na koniec kazdego
okresu pfatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podlegaty kontroli i
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Subklauzula 14.4 Wykaz Platnosci

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ,Wykaz PlatnosSci” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 14.4 Plan Ptatnosci”.

Subklauzula 14.4 Plan Platnosci

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.4 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Wykonawca bedzie dostarcza¢ Inzynierowi kwartalne szacunki ptatnosci, zwane Planami Ptatnosci,
przewidujace ptatnosci w kolejnych miesigcach realizacji Kontraktu.

Plany Ptatnosci beda opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z Inzynierem i
Zamawiajacym.

Pierwszy Plan Pfatnosci zostanie przedtozony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i powinien
obejmowac okres kolejnych trzech miesiecy.

Wszystkie nastepne Plany Pfatnosci beda przedktadane w terminie 5 dni od zakonczenia kazdego
miesiqca kalendarzowego i bedq obejmowaty okres kolejnych trzech miesiecy, az do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét

W Subklauzuli 14.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skresla sie wyrazy ,Jezeli niniejsza Subklauzula ma
zastosowanie, to”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy ,wystane na Plac Budowy” zastepuje sie wyrazami
.dostarczcone na Plac Budowy albo teren Iub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera”.

Usunieto catg tres$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 14.5.
W Subklauzuli 14.5 usunieto catg tres¢ pierwszego zdania trzeciego akapitu i tres¢ podpunktéw (a)

i (b) i wto miejsce wpisano nastepujaca tresc:
Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jezeli sg spetnione nastepujace warunki:

(a) Wykonawca:

() prowadzit z nalezytg starannoscig zapisy dotyczace Urzadzen i Materiatéw (wiaczajac
zamoéwienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktére sg dostepne do inspekcji,
(i) przedtozyt Zasadniczy Przedmiar Robot Statych (ZPRS), o ktérym mowa w Subklauzuli
14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci]
oraz

(b) Odnosne Urzadzenia i Materiaty:

(i) zostaty dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera i sq na nim witasciwie przechowywane, sg zabezpieczone przed stratg,
szkoda lub obnizeniem jakosci i sg zgodne z Kontraktem.

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunieto catg tres¢ podpunktu (c).

Usunieto catg tres¢ czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynajacego sie od wyrazéw
~Dodatkowa kwota do poswiadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o nastepujacej tresci:
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Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie réwnowazna osiemdziesieciu procentom kwoty
wynikajacej z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatow (bez
VAT). kaczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg Subklauzulg nie moze w zadnym momencie
realizacji Kontraktu przekroczy¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Po wbudowaniu
Urzadzen i Materiatdw w Roboty State i potraceniu zgodnie z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3
moze by¢ ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
W Subklauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skresla sie wyraz ,szczegétowymi”.
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa do
wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc].

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynajacym sie od wyrazow ,Jednakze, przed
wystawieniem...” dodaje sie nastepujaca tresc:

W szczeg6lnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ PrzejSciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota
podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci na
kwote mniejszg od minimalnej podanej w dokumencie Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Warunek dotyczacy minimalnej kwoty ptatnosci podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie
dotyczy ptatnosci przejsciowych za Dokumenty Wykonawcy.

Subklauzula 14.7 Ptatnosc¢
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest wystawiC fakture VAT nie pézniej niz 7 dni od daty otrzymania
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:
(@) w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, wystawionym przez Inzyniera, oraz

(b) w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Ostatecznego,

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Za dzien dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czionkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytulu realizacji Kontraktu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla kazdego z czionkdéw
Konsorcjum.

Z waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywaé ptatnosci odrebnie na rzecz
kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robdt okreslonym przez Inzyniera.

Pfatnos¢ dokonana w powyzszy sposob zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania w stosunku do
kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych,
wartosci wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, Dostawcom lub Ustugodawcom, lub innych
wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

Subklauzula 14.8 Opodzniona ptatnosc¢

Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 14.8 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnosci zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc¢], to bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych wylacznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoznienia.
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Odsetki bedq naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktéorym przypadat termin ptatnosci (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten
dzien).

Subklauzula 14.9 Platnos¢ Kwoty Zatrzymanej

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 14.9 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 14.10 Rozliczenie koncowe

W Subklauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skresla sie liczbe ,84" i wstawia sie liczbe ,42 ”.

Subklauzula 14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci
W Subklauzuli 14.11 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skresla sie liczbe ,56" i wstawia sie liczbe ,28".

Subklauzula 14.15 Waluty platnosci

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:
Ptatnosci beda dokonywane w ztotych (PLN).

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 15.1 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajgacy lub Inzynier sg
uprawnieni, za pomocg powiadomienia, zazada¢ od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania
oraz naprawienia wyniktych szkdéd Ilub strat, wyznaczajac termin wiasciwy do wykonania
zobowigzania.

Subklauzula 15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego

Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 15.2 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

W terminie 60 dni od dnia powstania okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu, jezeli Wykonawca:

(@) nie zastosuje sie do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]l lub do wezwania wedtug
Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],

(b) porzuca Roboty lub w inny sposdéb otwarcie okazuje swdj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

(c) uchyla sie od:
(i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub

(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczajgce], w ciagu 28 dni od otrzymania go,

(d) podzleca jakakolwiek czes¢ Robdét bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej zgodnie z
Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu,
jego czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody
Zamawiajgcego,

(e) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje,

(f) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek tapowke,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Kontraktem, lub

(ii) za okazywanie lub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci lub nieprzychylnosci
jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,
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lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy badz podmiotéw dziatajacych na jego zlecenie, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode, jak
opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla Personelu
Wykonawcy nie beda uprawniac¢ do odstapienia,

(g) jezeli suma Kar umownych za zwtoke, o ktérej mowa w podpunktach (a) i (c) Subklauzuli 8.7
[Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

W kazdej z tych okolicznosci Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Kontraktu i usungé
Wykonawce z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzglednieniem Subklauzuli 16.3
[Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Postanowienie Zamawiajagcego o0 odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sie
natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecen (i) dotyczacych
cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub
bezpieczenstwa Robdt.

Po odstgpieniu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentéw Wykonawcy i
innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwlocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.

Subklauzula 15.3 Wycena na date odstgpienia

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 15.3 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Niezwtocznie po odstgpieniu od Kontraktu, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreslic wartos¢ Robét, Dobr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz
wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4 Piatnos¢ po odstapieniu
Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 15.4 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Po odstgpieniu od Kontraktu, Zamawiajacy jest uprawniony:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opoOzZnienie w
ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego,

(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i $ciggnac
nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia Robdt, po uwzglednieniu
jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3 [Wycena na date
odstgpienial. Po odzyskaniu takich strat oraz $ciggnieciu odszkodowan i dodatkowych
kosztéw, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ewentualng nadwyzke srodkéw finansowych
z tych tytutéw.

Inzynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporzadzeniu Wyceny na date odstgpienia, wediug
Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstgpienial, z uwzglednieniem wszystkich kwot naleznych
Zamawiajacemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju.

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia

W Subklauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Usunieto catg tres$¢ pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i zastgpiono jg nastepujacq
tresciq:

Oprocz sytuacji okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego], Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 16.1 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci], pomimo przedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymaganych przez Inzyniera i uzasadniajagcych wykonane Roboty i sporzadzone Dokumenty
Wykonawcy, lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do Subklauzuli 14.7 [Ptatnosc¢], to Wykonawca jest
uprawniony, po ztozeniu Zamawiajagcemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem, zawiesi¢ prace lub Roboty (lub zmniejszy¢ ich tempo), do czasu gdy Wykonawca
nie otrzyma Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnosci, w zaleznosci od przypadku.

Zgodne z niniejszg Subklauzulg zawieszenie przez Wykonawce prac lub Robét (lub zmniejszenie ich
tempa) nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z Subklauzulg 14.8
[Opdzniona ptatnosc] i do odstgpienia wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Ptatnosci lub ptatnoéé (jak opisano w
niniejszej Subklauzuli) przed ztozeniem Zamawiajacemu oswiadczenia o odstgpieniu, to
Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnosci, podejmie normalng prace lub Roboty.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub Robét (lub
zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca przedtozy Inzynierowi
powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
do:

(@) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wiaczona do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Usunieto cafq tres¢ Subklauzuli 16.2 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty wystapienia
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie i wskazanych ponizej:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciqgu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentdéw stanowigcych
jego podstawe, odno$nego Swiadectwa Ptatnosci,

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnoéci w
terminie 84 dni od uptyniecia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 [Ptatnos¢], w ciggu ktérego
ma by¢ dokonana ptatnos$é¢, pomijajac potracenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Subklauzulg 8.7 [Kary umowne], Subklauzula 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci] oraz Subklauzulg 14.7 [Pfatnosc],

(c) przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robot, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedtuzone
zawieszenie].

W przypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do spetnienia takiego zobowigzania, wyznaczajac jednoczesnie
odpowiedni termin, nie krotszy niz 5 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu. Wskazane w zdaniu
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poprzednim: wezwanie Zamawiajacego oraz uptyw wyznaczonego terminu nastgpi¢ muszg nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od daty wystapienia okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 16.3 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:

W przypadku odstgpienia od Kontraktu, w szczegdlnosci wedtug Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie
przez Zamawiajgcego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia], Subklauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce] i Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedtug uznania, ptatnosc i
zwolnienie], Wykonawca bezzwtocznie:

(@) zaprzestanie catej dalszej pracy poza takg praca, jaka moze byc polecona przez Inzyniera w
celu ochrony zycia lub wtasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robdt, lub w celu zabezpieczenia
wykonanych Robot, lub w celu zakonczenia Robot znajdujacych sie w trakcie cyklu
technologicznego, ktorego przerwanie spowoduje ich degradacje lub koniecznos$¢ rozbidrki tych
Robdt,

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne prace za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
Projektowg, najpdézniej w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego,

(c) przekaze wszelkg dokumentacje nalezaca do Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego,

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych Robét i opusci Plac Budowy, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego,

(e) dostosuje sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen Inzyniera Iub
Zamawiajacego (i) dotyczacych jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcyg, Dostawcg Ilub
Ustugodawcaq oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub bezpieczeristwa Robét.

Subklauzula 16.4 Platnosc¢ przy odstapieniu

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 16.4 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Po skutecznym odstgpieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzula 19.6. [Odstgpienie wedftug uznania, ptatnosc¢ i
zwolnienie], a nastepnie zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego

W Subklauzuli 17.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skresla sie zdanie o tresci:

+W przypadku podpunktu (f) i (g) Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko
Zamawiajgcego], wiaczony bedzie takze rozsadny zysk odniesiony do Kosztu.”

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Usunieto cala tres¢ Subklauzuli 17.6 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogoélne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

W Subklauzuli 18.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W Subklauzuli 18.1 skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
W Subklauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 18.2 usunieto catg tres¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastgpiono jq
nastepujaca trescia:
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Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Dodatkowo w catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia limit na koszty rozbidrki, usuniecia
pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw nie bedzie nizszy niz w wysokosci okreslonej w
dokumencie Dane Kontraktowe.

Na poczatku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje sie nastepujaca tres¢:

Strona ubezpieczajaca przedituzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania. W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od petnego kosztu odtworzenia Robdt, Urzadzen, Materiatéw i
Dokumentéw Wykonawcy. Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym
okresie nizszy niz okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe.

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest uprawniony do
ubezpieczenia Roboét, Urzadzen, Materiatdow i Dokumentéw Wykonawcy na koszt Wykonawcy po
uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przediuzenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia.

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osdb i uszkodzenia wiasnosci
W Subklauzuli 18.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto cafq tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia,
nie nizszych niz limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W catym okresie wymagalnosci
ubezpieczen limity te nie mogg by¢ nizsze od tych okreslonych w dokumencie Dane Kontraktowe.

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutkéw btedow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ ubezpieczenia, ktore obejmie ryzyka Zamawiajacego z
tytutu btedéw projektowych w Dokumentach Wykonawcy.

Wysokos$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w dokumencie Dane
Kontraktowe.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w petni obowigzujace i wazne do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywroécenie stanu poprzedniego wskutek btedéw lub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

Subklauzula 19.6 Odstapienie wedlug uznania, ptatnos¢ i zwolnienie
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 19.6 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robot w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie
jednorazowo przez 84 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktérej powiadomiono drugg Strone wedtug
Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], lub w wielu okresach dajacych razem wiecej niz
140 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktdrej powiadomiono drugg Strone, to wtedy kazda ze
Stron moze odstgpi¢ od Kontraktu. W tym przypadku po odstgpieniu od Kontraktu, Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy | usuniecie Sprzetu
Wykonawcy].

Po takim odstapieniu Inzynier okresli wartoé¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Ptatnosci,
ktére bedzie obejmowac:

(a) kwoty ptatne za jakakolwiek wykonang prace, za ktérg cena podana jest w Kontrakcie;

(b) Koszt zamdwionych dla Robot, Urzadzen i Materiatdw, ktore zostaty dostarczone Wykonawcy
lub ktérych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac¢: te Urzadzenia i Materiaty stang
sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) witasnoscia Zamawiajacego po zaptaceniu za nie
przez Zamawiajacego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajacego;

(c) Jakikolwiek inny koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato w sposéb
rozsadny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukonczenia Robot;
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(d) Koszt usuniecia Robot Tymczasowych i Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy
W Subklauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono ja nastepujacg
trescia:

Strony postanawiajg, ze Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilo$ci Wykonania lub jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci,
o ktérych mowa w niniejszych Warunkach Kontraktu, chyba Zze jest ono Wykonawcy nalezne
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej Klauzuli. Warunkiem powstania roszczenia
Wykonawcy o:

(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
(ii) zmiane wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania lub
(iii) dodatkowa ptatnosc

wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw Kontraktu lub z innego tytutu w zwigzku z
Kontraktem jest zgtoszenie Inzynierowi powiadomienia opisujgcego wydarzenie lub okolicznosé
powodujacq powstanie takiego roszczenia. Powiadomienie takie moze zosta¢ zgtoszone jedynie w
terminie 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedziat sie lub powinien, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dowiedzie¢ sie o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni
to roszczenie nie powstaje, Czas na Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna Ilos¢
Wykonania nie bedzie zmieniona, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej
ptatnosci.

Usunieto cafq tres¢ szdstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

W ciagu 42 dni od doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Inzyniera dokumentéw uzasadniajacych roszczenie i niezbednych do jego rozpatrzenia, Inzynier
przekaze Zamawiajacemu propozycje zatwierdzenia Ilub odrzucenia roszczenia wraz ze
szczeg6towym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajacego, zgodnie z
Subklauzula 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera]. Inzynier moze réwniez zazyczy¢ sobie od
Wykonawcy dalszych szczegdtowych informacji uzasadniajacych roszczenie.

Na koncu Subklauzuli 20.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkow Kontraktu, roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie, roszczenie dotyczace zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania beda doreczone Inzynierowi (w petnej i szczegotowej formie) oraz do wiadomosci
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem termindw, wynikajacych z Subklauzuli 8.2
[Czas na Ukoriczenie], Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania] oraz Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilos¢
Wykonanial. W przypadku gdy okolicznosci uzasadniajace przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
zmiane wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania wystgpig w ciagu tych 30 dni, wowczas
Wykonawca doreczy Inzynierowi roszczenie w terminach wynikajacych ze wskazanych powyzej
Subklauzul. W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu,
roszczenie o zmiane Czasu na Ukonczenie lub zmiane wykonania Wymaganej Minimalnej IloSci
Wykonania nie powstaje.

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 20.2 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia skladu komisji rozjemstwa
w sporach

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 20.3 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
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Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto cala tres¢ Subklauzuli 20.4 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.5 Zatatwienie polubowne

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 20.5 jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.6 Arbitraz

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu ,Arbitraz” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporow”.

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéw

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 20.6 i zastgpiono jg nastepujacg trescia:

Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacjq niniejszego Kontraktu bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (Warszawa, ul. Wronia 53).
Subklauzula 20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 20.7 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.8 Zakonczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 20.8 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
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