UMOWA NR 0.PO.D-3.2412.129.2020

W dniu . .2020 r. pomiedzy
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajq:

Marek Napierata - Dyrektor
Maciej Kupka - Zastepca Dyrektora
Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAN, zwang dalej “Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:
p. -
p. -
zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca zwani sg w dalszej czesci Umowy takze Stronami

zostata zawarta umowa, zwana dalej Umowa, o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot Umowy
W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczconego Zamawiajacy powierza, a
Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane oraz innego rodzaju

Swiadczenia dla zadania polegajace na:

1. Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:
a. niniejszej Umowie;
b. modyfikacja oraz wyjasnienia tresci SIWZ
c. Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowigcych
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
d. Karcie gwarancyjnej stanowigcej zataqcznik 2 do niniejszej umowy;
e. Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), stanowigcej zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy;
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu
wykonywania robdt i ustug okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow

Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci dokumentow



okreslona w ust.1, przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie
uzupetniajace.

Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie:

a. Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c. Programu zapewnienia jakosci - PZ],

d. innych dokumenty wymaganych w SIWZ

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentow
wskazanych w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

§2

Wymogi materiatowe
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust.2 Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do
Odbioru Ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 2 dni przed wbudowaniem materiatéw, o
ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, uzyska¢ od Inspektora Nadzoru zatwierdzenia
zastosowania tych materiatdbw przekfadajac prébki oraz okazujagc dokumenty
wymagane ustawa Prawo Budowlane i SST. W cigqgu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do weryfikacji do Laboratorium Drogowego
Zamawiajacego receptury dla materiatdw wymienionych w SIWZ.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST.
Materiaty pochodzace z rozbidrki - zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
dalszego uzycia Wykonawca zobowigzany jest odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos$¢ do 40 km.
Materiaty z rozbidrki barier, znakdw i innych elementéw metalowych nalezy odwozi¢ do
uprawnionego odbiorcy ztomus Sprzedawca ztomu jest Generalna Dyrekcja Drdg

Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu, gdyz jest ona wtascicielem



zdemontowanych metalowych elementéw drogi. Ilo$¢ sprzedanego ztomu musi by¢
zgodna z protokotem z demontazu barier i znakdéw potwierdzonym przez Inspektora /
Rejon, zawierajacym informacje odnosnie ilosci ztomu Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu, poprzez dostarczenie dokumentu przyjecia
odpadow metali przez skup ztomu. Dokument ten powinien zawieraé¢ nastepujgce
informacje:

a) dane podmiotu przekazujacego odpady (tj. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad Oddziat w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan),

b) date przyjecia odpaddw, Zzrodto ich pochodzenia,

c) rodzaj produktu, z ktérego powstaty odpady,

d) kod odpadow,

e) rodzaj odpaddw,

f) masa odpaddw,

g) wartos$¢ odpadow (netto).

Na podstawie tego dokumentu GDDKIiA Oddziat w Poznaniu wystawi odbiorcy
odpadéw fakture VAT. Srodki ze sprzedazy ztomu odbiorca ztomu musi bezpoérednio
przekazac¢ na konto Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Poznaniu nr: (BGK) 54 1130 1088 0001 3088 4620 0007.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (tj.
Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.).
§3

Plac budowy
Przekazanie Placu budowy przez Zamawiajacego nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie Placu budowy nastapi w drodze pisemnego
protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W dniu przekazania Placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia dokumenty, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 Umowy jak réwniez
o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownika robot o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przejecia Placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Placu budowy lub w jego najblizszym
otoczeniu, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane bedg dokumenty
budowy.
W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego

wytyczenia granic Placu budowy w terenie.



§4

Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé realizacje przedmiotu umowy najpozniej
w ciggu 5 dni od dnia przekazania Placu budowy.
. Termin zakonczenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy Strony ustalajq
na 30 dni przed terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonym w § 4
ust.3 umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg na: 02.09.2021
r./16.09.2021 r./30.09.2021 r.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robot w porze nocnej, co nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku uzyskania niezbednych uzgodnien.

§5

Harmonogram
Przedmiot Umowy okres$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym Harmonogramem rzeczowo - finansowym, zwanym
dalej Harmonogramem.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
Harmonogramu w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.
W kazdym przypadku gdy Harmonogram stanie sie nieaktualny Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Harmonogramu.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do projektu Harmonogramu, o ktéorym mowa
w ust. 1 i 2 jak rowniez do aktualizacji Harmonogramu w ciggu 3 dni roboczych, od
daty przedfozenia projektu Harmonogramu albo aktualizacji Harmonogramu.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do projektu Harmonogramu badz
aktualizacji Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego projektu Harmonogramu w
terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie Harmonogramu badz aktualizacji Harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie
uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie a przediozony poprawiony
przez Wykonawce harmonogram w istotny sposoéb bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma
prawo do powotywania sie na Harmonogram, poczawszy od dnia, ktoéry uznaje sie za

jego zatwierdzenie.



§6

Wynagrodzenie
Strony zgodnie ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do Oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktorym mowa w ust. 1 wynosi netto
zt (stownie ztotych: )
plus 23 % podatek VAT zt (stownie ztotych: ),

co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie ztotych:

).

Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 103 % wartosci netto okreslonej w ust. 2

i wynosi netto zt (stownie ztotych: )
plus 23 % podatek VAT zt (stownie ziotych:

), co tacznie stanowi kwote brutto

zt (stownie ztotych: ).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng czes$¢ Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9.

W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng warto$¢ zobowigzania, o
ktorej mowa w ust. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych
Oferty Wykonawcy, strony sporzadza stosowny aneks do umowy okreslajacy

ostateczng wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§7
Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, bedzie
rozliczane na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, na
kwoty ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robodt
sporzadzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci
wykonanych robdt podlegajg wczesniejszej weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢: zestawienie faktur, tabele elementéw rozliczeniowych wynikajaca z

kosztorysu ofertowego, szkice pomiarowe, karty obmiardw robot , wyniki badan i



sprawozdan, deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe

deklaracje zgodnosci itp. W takim zakresie, w jakim te dokumenty beda niezbedne.

Przewiduje sie rozliczanie robot w okresach miesiecznych. W szczegdlnie uzasadnionych

przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopusci ptatnosci czesciej niz w

okresach miesiecznych. Poza ptatnosciami miesiecznymi ostateczne wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie rozliczone w fakturze koncowej wystawionej przez Wykonawce po

dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego.

2.

10.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wartosci
wykonanych robét nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo
sporzadzone materiaty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Do faktur powinny by¢ zataczone oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow oraz oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy i o$wiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku
wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow).

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
§ 6 ust. 2 umowy.

Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotaqczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i 5 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy prowadzone w banku

Zmiana numeru konta stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Niezaleznie od postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzanh wobec Podwykonawcéw i Dalszych

Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec



11.

12.

13.

14.

Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na
zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 647! k.c. i potrgcenie kwoty
réownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby
jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub dokonania
sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow z kwot
pozyskanych z zabezpieczenia o ktérym mowa w § 13.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzymacd
wyptate faktur przejsciowych lub faktury korncowej w zakresie ( kwocie ) niezbednej do
zabezpieczenia roszczen Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow lub przediozenia
cesji wymaganej wierzytelnosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy nie moggq by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym
zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie wierzytelnosci,
ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelnos¢ w stosunku do Wykonawcy z
kazdg czescia wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej Umowy, w tym
rowniez niewymagalng, na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zakonczenia przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkdow
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum,
jego cztonkowie zobowigzani sg upowazni¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkdédw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT
oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy.
Upowaznienie to musi zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu w dniu przekazania Placu
budowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do
dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkow

Konsorcjum.



§8

Ptatnos¢ zaliczkowa
1. Zamawiajacy przewiduje na wniosek Wykonawcy, udzielenie jednorazowej zaliczki
na wykonanie robét, do wysokosci 20 % wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w §
6 ust. 2. niniejszej Umowy. W celu uzyskania zaliczki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
wniosek o udzielenie zaliczki, do ktdérego Wykonawca zatgczy zabezpieczenie zwrotu
zaliczki w formie, o ktérej mowa w ust.3 ponizej.
Po otrzymaniu wniosku o wyptate zaliczki Zamawiajacy w terminie 5 dni dokona jego
rozpatrzenia. Wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na wyptate zaliczki bedzie dla
Wykonawcy podstawa do wystawienia faktury na zaliczke.
2. Ptatnos¢ zaliczkowa bedzie zwracana poprzez potrgcenia z kwot naleznych do
zaptaty z wynagrodzenia ustalonego w odbiorach czes$ciowych robét, jednak nie wczesniej
niz po osiggnieciu przez Wykonawce min. 50 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w
umowie § 6 ust. 2. niniejszej Umowy. Zwrot ptatnosci zaliczkowych nastgpi w dwoch
rownych czesciach. W wyjatkowych wypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza sie
zwrot w innej liczbie czesci.
3. Zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej bedzie miato forme okreslong w art. 148 ust.
1 i 2 ustawy Prawo Zamodwien publicznych i bedzie opiewato na petng wysokos$¢ ptatnosci
zaliczkowej. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane
na poczet zabezpieczenia beda bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do
zwrotu ptatnosci zaliczkowej, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszona o kwoty
zwracane przez Wykonawce.

Jezeli warunki zabezpieczenia podajg jej termin wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa
nie zostata zwrdécona Zamawiajagcemu na 30 dni przed uptywem tego terminu, to
Wykonawca bedzie przedtuzat waznos$¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci
zaliczkowej.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej badz
jej raty na 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wéwczas Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej.

Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przediuzonego zabezpieczenia
ptatnosci zaliczkowej lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci zaliczkowej.

4., Jezeli ptatnosc¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona do ostatecznego rozliczenia roboét
przy odbiorze ostatecznym lub przed ewentualnym odstgpieniem od Kontraktu to cata nie
zwrocona przez Wykonawce kwota zaliczki stanie sie natychmiast wymagalna na rzecz

Zamawiajgcego.



§9
Polecenia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag_ realizacji robdt,
polecac na pismie dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty,

3) zmieni¢ okreslong harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejnos$¢ wykonania
robot.

2. Zmiany wynikajace z polecen muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
harmonogramie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem postanowien w § 4 umowy.

3. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktéorych mowa w ust.1 , w
terminie jaki zostat w nim ustalony, lub jesli nie bylo takiego ustalenia w czasie
racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonac to polecenie przy pomocy
0s6b trzecich.

4. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1 zmian, albo
zmian na podstawie §18 Umowy odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie podstawg
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1 zmian, albo
zmian na podstawie §18 Umowy nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcego przez Nadzor
Inwestorski kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajqcego

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
poprzez Nadzdr Inwestorski bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5,

Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny w oparciu o wltasne wyliczenia.



7. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacq ze
zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian, w terminie odpowiednim,
umozliwiajagcym weryfikacje wyliczen przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego bez

uszczerbku dla terminu i jakosci robdét.

§10
Protokot koniecznosci

1. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci
pomiedzy zatozeniami wynikajacymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym zobowigzany
jest w ciggu 5 dni poinformowac o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego postepowania w formie projektu protokotu koniecznosci.

2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o ktdrym mowa
w ust. 1 powyzej Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci
pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne
niejasnosci. Nastepnie strony podpiszg protokot koniecznosci.

3. Zatwierdzony protokdt koniecznosci bedzie podstawg do wprowadzenia zmiany do

umowy.

§11
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,
2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,
3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,
4) odbieranie robot,
5) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w
SST,
3) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg oraz pozostatymi zatgqcznikami do
Umowy
4) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarédw i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,



6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 SST,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot uporzgdkowanego i nadajacego sie do
uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgacego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w
zakresie okreslonym w SST,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie Programu Zapewnienia Jakos$ci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie receptur na
masy bitumiczne i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajacego w dniu
przekazania terenu budowy,

13)zawiadomienie organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcy drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia

statej/czasowej organizacji ruchu.

Do zatwierdzania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12-13, zastosowanie majg

procedury z § 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu Umowy.

Zapewnienie statej obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy lub Kierownika

robot w trakcie trwania prac.

§12
Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajace
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca



przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy/robdt p.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w zakresie czynnosci opisane
w SST (wraz z podlegtymi SST): D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych, D - 05.03.05b nawierzchnia z betonu asfaltowego, D - 05.03.13a
nawierzchnia z SMA, przez caty okres ich trwania. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy osdb wskazanych na stanowisku Kierownika budowy, oraz
innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktdrych mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych

wskazane w punkcie 7 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a)

b)

o)

zgdania os$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 7

czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a)

b)

)

d)

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
[1] bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone

danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
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13.

14.

15.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca, zgodnie z deklaracjg zawarta w Ofercie, jest zobowigzany do zatrudnienia
1 osoby bezrobotnej do realizacji przedmiotowego zadania na podstawie skierowania z
Urzedu Pracy wiasciwego dla siedziby Wykonawcy oraz wiasciwego dla miejsca
realizacji zamdwienia w my$| ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osoby bezrobotnej na warunkach
okreslonych w ust. 12 w okresie od podpisania umowy do dokonania odbioru
ostatecznego.

Potwierdzeniem zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 12 bedzie zaswiadczenie z
wilasciwego Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej, przedtozone
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku braku na rynku osoby bezrobotnej gotowej do podjecia pracy o ktorej
mowa w ust. 12, Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument z wtasciwych Urzedow

Pracy, stwierdzajacy brak takich oséb.

16./ust. 12-15 bedgq miaty zastosowanie tylko, jesli Wykonawca zadeklaruje w ofercie

zatrudnienie bezrobotnego/

§13
Przedstawiciele stron

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy p. Danute Baranowska. Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest
uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru robédt
drogowych p. .o .

Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq

przedmiotu  umowy p.

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania
w imieniu Wykonawcy wszelkich czynnosci prawnych dotyczacych realizacji przedmiotu

Umowy.



Strony dopuszczaja zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1,2,3 i §12 ust.6. W
przypadku oséb o ktérych mowa w ust. 3 i §12 ust.6. konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane o0soby spetniajg co najmniej warunki wynikajace z SIWZ
oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ osoby wskazane w ust. 3 i §12 ust.6 w przypadku

nienalezytego wykonania przez te osobe swoich obowigzkdéw.

§ 14

Podwykonawstwo
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony
rozumiejg przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes$¢ przedmiotu
umowy zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, zwanym dalej
Podwykonawcya, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcq lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca jest zobowigzany osobiscie wykonac, zastrzezone przez Zamawiajacego,
do osobistego wykonania zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, w SIWZ czesci
zamoéwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
przedmiotu umowy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projekt takiej
umowy.
Strony ustalajg nastepujgce wymagania dla umowy o podwykonawstwo robot:
umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ jednoznaczne okreslenie zakresu prac
powierzonych Podwykonawcy,
- wynagrodzenie Podwykonawcy winno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w
PLN,
w tresci umowy podwykonawczej winno znalez¢ sie postanowienie, zgodnie z ktérym
odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia jakie za
zakres prac objetych dang umowg podwykonawcza przystuguje Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy,
postanowienia umowy podwykonawczej w zakresie zasad ustalania wynagrodzenia
muszg by¢ zgodne z niniejsza Umowg — poszczegdlne pozycje przedmiarowe umowy
podwykonawczej muszg by¢ zgodne z kosztorysem ofertowym Wykonawcy bedacym

czescig niniejszej umowy,



termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy okreslony w
niniejszej umowie,

w umowie podwykonawczej nalezy zastrzec, ze w przypadku gdy faktury wystawione
na podstawie tej umowy zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne
kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze Podwykonawcy objetej takg
kompensatg traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia - kwoty potracone traktuje sie jako zaptate wynagrodzenia,

w umowie podwykonawczej nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosic¢
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego i
Wykonawcy,

w razie gdy dla umowy podwykonawczej ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie
wykonania z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy umowa podwykonawcza winna
zawiera¢ postanowienia, iz kwoty zatrzymane 2z wynagrodzenia na poczet
zabezpieczenia wykonania stanowi¢ bedg kaucje gwarancyjna tj. ze takie potracenie
bedzie miato skutek prawny, iz wierzytelno$¢ podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia
ulegac bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia a podwykonawcy w takim
przypadku przystugiwa¢ bedzie wytacznie roszczenie do Wykonawcy o zwrot kaucji
gwarancyjnej nie bedgcej wynagrodzeniem podwykonawcy za wykonane roboty,
terminy wykonania wynikajagce z umowy podwykonawczej muszg by¢ zgodne z
obowigzujacym Harmonogramem rzeczowo finansowym,

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty
od Zamawiajacego za wykonany okres robot,

Podwykonawca zobowigzany jest wykazac spetnianie warunkdéw okreslonych w SIWZ
dla Podwykonawcow.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w ust.3 i 4 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnego
sprzeciwu badz zastrzezen odnosnie przekazanego projektu umowy podwykonawczej.
Nie zgtoszenie w tym terminie zastrzezen badz sprzeciwu uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajacego przedstawionego projektu umowy podwykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé
kopie zawartej umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni ma prawo zgtosi¢ sprzeciw odnos$nie umowy, o ktérej
mowa w ust.5 powyzej w przypadku gdy przekazana umowa podwykonawcza nie
uwzglednia zastrzezen Zamawiajacego o ktdorych mowa w ust. 4 jak rowniez w

przypadkach gdy tre$¢ przekazanej umowy podwykonawczej zawiera postanowienia



10.

11.
12.

13.

14.

15.

odmienne niz przewidziane w przedtozonym w trybie ust. 3 powyzej projekcie umowy
podwykonawczej .
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong  za zgodnos¢  z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow
na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 6 ust.2.
Postanowienia ust. 1 do 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
podwykonawczej.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Brak dokonania zaptaty stanowi nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez zamawiajacego na
podstawie art. 6471 §5 k.c. i udokumentuje zasadno$¢ takiego Zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce, dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
zafakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacq
przedmiotem tego zadania.
W sytuacji okreslonej w ust. 13 Zamawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo odzyska¢ swoje wierzytelnosci w
stosunku do Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawca
i Wykonawcg, na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawcag
i Podwykonawcg za pisemng zgodq Zamawiajacego.
§ 15

Odbiory
Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedq nastepujace
odbiory robdt:

- odbidr czesciowy,



odbior ostateczny,

odbioér usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru ostatecznego,

odbioér po okresie rekojmi,

odbiér po okresie gwarancji.

2. Szczegdtowe zasady prowadzenia odbiordw zostaty okreslone w SST. Jesli terminy

odbiorow nie beda okreslone w SST to odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu
30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robét do odbioru
wraz z przekazaniem obowigzujacych dokumentéw budowy. W przypadku braku
wszystkich wynikéw badan wymaganych przez SIWZ w tym badan nawierzchni
bitumicznej wykonanych przez laboratorium Zamawiajacego odbiér ostateczny moze
odbyc¢ sie po uptywie 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci
robot do odbioru. W takim przypadku odbior ostateczny odbedzie sie po otrzymaniu
wynikéw badan. Odbiory czesciowe bedg dokonywane co najwyzej 1 raz w miesigcu.
Z czynnosci poszczegodlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie Umowy
podlegajacym odbiorowi ostatecznemu Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy
dokonania odbioru badz tez dokonania odbioru czesci przedmiotu umowy z
jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad badz tez
dokonania odbioru z jednoczesnym potraceniem czesci wynagrodzenia z tytutu
wystgpienia wad.

5. Po pozytywnym dokonaniu odbioru badz tez pozytywnym dokonaniu odbioru usuniecia
wad stwierdzonych w toku odbioru ostatecznego oraz po uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 17.

6. O zakonczeniu robot Wykonawca poinformuje na pismie Inspektora Nadzoru. Termin

zakonczenia zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§ 16
Zobowiazania Wykonawcy
w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy rekojmi na okres
36/48/60 miesiecy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji na
wybrane elementy wymienione w Karcie gwarancyjnej:
- nawierzchnia bitumiczna
- wbudowane prefabrykaty betonowe
- bariery
na okres 60 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:



1.

a. wdniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia
wad uniemozliwiajacych dokonanie takiego odbioru (wady istotne) dnia nastepnego
po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

b. w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku koniecznosci dokonania w okresie rekojmi i gwarancji wymiany

okreslonych czesci przedmiotu badz tez wykonania robdét naprawczych okres rekojmi

na elementy podlegajace wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania
wymiany badz odebrania przez Zamawiajgcego roboét naprawczych.

Strony zgodnie ustalajg, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem

............................ lub e-mailem ........oeeveevveveeveeeen. . W przypadku wady, o ktérej mowa

w pkt. 6. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badZz wymiany czesci

przedmiotu umowy w stosunku do ktdrego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni

od daty powiadomienia Wykonawcy. Jednakze w przypadku gdy warunki atmosferyczne
uniemozliwia¢ bedg prawidtowe wykonanie robét naprawczych Zamawiajacy wyznaczy
inny odpowiedni termin.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od momentu

powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz w okresie rekojmi, ani nie dokona tego
po dodatkowym wezwaniu to Zamawiajacy zleci usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku

koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty

bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Niezaleznie od powyzszego za

opOznienie w usunieciu wad Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z § 18.

Szczegdtowe uwarunkowania dotyczace obowigzkédw stron w zwigzku z udzielong

gwarancjg zostaty okreslone w Karcie gwarancyjnej ktoérej wzdr stanowi zatgcznik do

niniejszej Umowy.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote

zt (stownie ztotych: ).




4.

5.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........cccceeveviiiie e .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
oraz po potwierdzeniu usuniecia wad, ktore wystgpity w okresie rekojmi.
3) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku wzrostu wartosci umowy, wysokos¢ zabezpieczenia zostanie

dostosowana do nowej wartosci rzeczywiscie wykonanych robot.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.3 pkt.1)
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie tak aby utrzymacd

waznos¢ tego zabezpieczenia przez caty okres trwania umowy az do momentu:

a).podpisania przez obie strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte

wykonanie przedmiotu umowy (bez wad);

lub

b) podpisania przez obie strony dokumentu potwierdzajacego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy; na okres réwny

okresowi ich usuniecia przedtuzony o 14 dni.

. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania stanowi nienalezyte

wykonanie umowy i upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 pkt. r niniejszej Umowy oraz do wystapienia z wezwaniem do
zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub

poreczenia wniesionego na zabezpieczenie .

. Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad w terminie ustalonym w

trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 3 pkt.2

przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia Iub przediozy nowe zabezpieczenie.



Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez

Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen

zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

§18

Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a.

za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych mowa w
84 ust.2 Umowy w wysokosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktéorym
mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

za opoOznienie w wykonaniu robot bedacych przedmiotem Umowy w terminach, o
ktérych mowa w §4 ust. 3 Umowy w wysokosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika roboét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia netto, za kazde zdarzenie o ktéorym mowa w § 6 ust. 2
umowy;

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, za kazde zdarzenie kare umowng w
wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo w przypadku stwierdzenia tego faktu;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy;

za opd6znienie w wykonaniu obowigzkow o ktorych mowa w § 5 ust. 2, ust. 4
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;
jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 16 ust.6 -

w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust.2 umowy;



k. jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robot nie przediozy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg te roboty, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki ujawniony przypadek;

. jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym wypadku naruszenia
takiego obowigzku w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu o
ktérym mowa w § 14 ust 5 pkt.6) , jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz
5.000,00 zt potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy lub jej zmiana
musi by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o
podwykonawstwo;

m. w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 15% wartosci kazdej niezaptaconej faktury
w kazdym ujawnionym przypadku w stosunku do kazdego Podwykonawcy i
Dalszego Podwykonawcy;

n. w przypadku braku obecnosci Kierownika robot drogowych tj. naruszenie § 12 ust.
6 umowy — 500,00 zt za kazdg stwierdzong nieuzgodniong nieobecnosg;

0. za opodznienie w aktualizacji harmonogramu, raportow miesiecznych -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

p. za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 12 ust.7 0sob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);

g. za brak wykonania obowigzkdéw okreslonych w § 12 ust. 12-15 w wysokosci 1000
zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek niedopetnienia
ustanowionych tam obowigzkéw;

r. jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.7, ust. 8 -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust.2 umowy

s. w przypadku braku Dodatkowego Personelu Wykonawcy zadeklarowanego
w ofercie kara w wysokosci 10 000 zt kazdorazowo w przypadku stwierdzenia tego
faktu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia

netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy;

Zamawiajacy zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosc¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci;

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. Zaptata kary przez
Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz



nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych $rodkéw ochrony
prawnej.

§ 19

Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w

stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w

przypadku:

a)

b)

d)

e)

Udzielania przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy zamowien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamowien publicznych w
przypadku jesli zamowienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia pod wzgledem wptywu czesc
lub catosci zamoéwienia podobnego na cze$¢ lub catos¢ zamodwienia
podstawowego zmiana terminu realizacji Umowy,

Udokumentowanego wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy w
przypadku jesli okolicznosci te wptywajg na mozliwos¢ wykonania czesci lub
catosci Umowy - odpowiednia pod wzgledem wptywu zmiana terminow realizacji
Umowy,

Wystgpienia  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  nalezyte
wykonywanie przedmiotu Umowy, ktére to warunki sg warunkami
przekraczajacymi granice typowej zmiennosci w ostatnich pieciu latach, przy
czym wystgpienie tych warunkow musi by¢ udokumentowane przez Wykonawce
a Wykonawca do dnia wystgpienia tych okolicznosci wykonywat przedmiot
Umowy nalezycie zgodnie z Harmonogramem - odpowiednia do czasu trwania
tych okolicznosci i ich wptywu na wykonanie termindw Umowy wynikajacych z
Harmonogramu zmiana terminy wykonania Umowy,

Koniecznosci, potrzeba wykonania lub zasadno$¢ technologiczna Iub
ekonomiczna wykonania zamiennych robo6t budowlanych w stosunku do robét
objetych przedmiotem Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy
w zakresie zmiany pozycji wskazanych w Ofercie badz ich wielkos$ci wycenionych
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4 i 5 a co za tym idzie odpowiednia zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy oraz odpowiednia pod wzgledem wptywu na
wykonanie termindw Umowy wynikajacych z Harmonogramu zmiana terminy
wykonania Umowy,

Zmiany w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w zakresie

okreslonym w art. 142 ust 5 ustawy Pzp



2.Wykonawca ma obowigzek udokumentowal wystgpienie okolicznosci bedacych
podstawg zmiany oraz ich wptywu na wykonanie przedmiotu Umowy w stosunku do
Harmonogramu.

3.Wszelkie zmiany wymagajq pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy strony zgodnie ustalaja,
ze Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ w stosunku do Zamawiajgcego roszczenie o

odszkodowanie.

§ 20

Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z Ofertag Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj.

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamodwienia w nastepujacym zakresie:

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, celem
wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podmiotu Udostepniajacego Zasoby w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem Udostepniajagcym  Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych Wykonawcy zasobdw, moze zada¢ dokumentdéw dotyczacych w
szczegodlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw, sposobu ich
wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia, charakteru stosunku jaki bedzie taczyt
Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu

Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamowienia.



§ 21

Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od

dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o jednej z ponizszych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub nie
rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot
inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, Oferta, wskazaniami Zamawiajacego Ilub
niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych
mowa w § 4 ust.2-4 umowy przekraczajacych 10 dni,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy,

Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z ktorej to winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie

robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogaq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych



niniejszg umowaq, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robodt
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej Umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 22
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt
objetych Umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a. roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot; wysokosé sumy ubezpieczenia powinna by¢

co najmniej réwna wartosci robét objetych umowag (wskazanej w § 6 ust. 2);

b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedtozy

do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1.



Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

§ 23
Informacje wrazliwe

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku

z wykonywaniem Umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje

sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest

zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych
informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu
przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien
lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone
lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi
dla innych klientdw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umédw
zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone,
tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktoérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych

ujawnienie jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi

orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow

i dokumentow oraz przekazanie ich oryginatdw Zamawiajacemu niezwtocznie

po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy

mogaq by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i

w sposoOb okreslony przez Zamawiajacego.



§ 24

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych.
Wszelkie zmiany, za wyjatkiem zmian wprowadzonych na podstawie § 12 ust. 4 oraz
zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym niniejszej umowy, wymagajgq aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw
i obowigzkow zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej
umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



