
UMOWA  (projekt)
zawarta w dniu .............. roku, w …………………….. pomiędzy:	
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,  
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

...............................................			Dyrektor Oddziału

...............................................			Zastępca Dyrektora Oddziału,
 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w …………………, ul. …………………., ………………………….., NIP …………………………; REGON ……………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………… z siedzibą  ……, adres:………………………………………………………………………………..,

NIP……………………., REGON……………………., kapitał…

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.

reprezentowanym przez:
...............................................			...............................................
...............................................			...............................................

zwanym dalej „Nadzorem Inwestorskim”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.

§ 1
Definicje

1. Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały  znaczenie  przypisane  odpowiednio w Umowie oraz w Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć.
Dniówka:  jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia usługi przez Personel Nadzoru Inwestorskiego (stawka dzienna), wskazana w „Formularzu Cenowym” służąca do obliczenia wynagrodzenia zgodnie z  § 24
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktów, inne niż Dokumentacja Projektowa.
Dokumenty Wykonawcy: Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty,  
w szczególności: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, pliki wytworzone za pomocą programów komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, zgodnie z Warunków Kontraktu.
Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.).


Ekspert Kluczowy (Personel Kluczowy): ekspert, którego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie podlegają weryfikacji  przez Zamawiającego zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 
Inny Ekspert: ekspert skierowany przez Konsultanta do realizacji Umowy inny niż Ekspert Kluczowy. 
Personel biurowy i pomocniczy: personel, skierowany przez Konsultanta do realizacji Umowy, zapewniający działanie Biura Konsultanta w pełnym zakresie opisanym w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie będący Personelem Konsultanta. 
Koordynator – upoważniony przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu określonym w Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym w Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Nadzór Inwestorski stosownie do postanowień Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z  Zamawiającym.
Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy.
Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą umowy na: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
realizowana w oparciu o Warunki Umowne;
Wykonawca: Wykonawca, z którym zawarty został Kontrakt. 
Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ): podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego zasobach, zgodnie z warunkami umowy polega Nadzór Inwestycji, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
Konsorcjum: co najmniej dwa podmioty  wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Umowę, które łączy umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.
Lider Konsorcjum: podmiot reprezentujący Konsorcjum i występujący przed Zamawiającym w imieniu członków Konsorcjum we wszystkich sprawach.
Podmiot Udostępniający Zasoby Wykonawcy (PUZ Wykonawcy): w rozumieniu określonym w Kontrakcie
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): część materiałowo - techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Kontrakt, odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Nadzór Inwestorski sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji Kontraktu. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) (Pzp). Jako zadania dodatkowe rozumie się również roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy Polecenia Zmiany.






§ 2
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do wykonania w ramach  Umowy, Usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót  oraz na zarządzaniu Kontraktem oraz na pełnieniu nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: 
„Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”. 
na warunkach określonych w  Umowie oraz w Kontrakcie.

2. Integralnymi składnikami  Umowy są następujące dokumenty:
1) Załączniki do Umowy:
a) Załącznik nr 1 - Wzory raportów,
b) Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) Załącznik nr 3 - Lista badań wykonywanych przez Laboratorium GDDKiA O/Warszawie
d) Załącznik nr 4 – „Minimalna częstotliwość badań kontrolnych Zamawiającego”
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
3) Oferta Konsultanta wraz z Załącznikami: 
a) „Formularz Cenowy”, 
b) „Formularz kryteria pozacenowe”,
c) dowody w odniesieniu do wszystkich udostępnianych zasobów, w przypadku gdy Konsultant polega na zasobach PUZ.
4)  Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (Wykaz osób) złożony przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  


§ 3
Terminy realizacji Umowy

1. Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Za zgodną wolą Stron rozpoczęcie realizacji Usługi może nastąpić w  terminie wcześniejszym.
2. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
1) Okres projektowania, który trwa od daty rozpoczęcia realizacji Usługi do dnia uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót  tj. 10 miesięcy (również w okresach zimowych);
2)  Okres wykonywania robót, który trwa od dnia uzyskania decyzji ZRID do dnia odbioru ostatecznego robót (również w okresach zimowych) 
3) Okres ostatecznego rozliczenia Kontraktu, który trwa 1 miesiąc od daty odbioru ostatecznego.
3. Zamawiający określa, iż  czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 37 Umowy, będzie wynosił 23 miesięcy.
4. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji Usługi, Nadzór Inwestorski jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu, na zasadach określonych w Umowie.  


§ 4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy Strony szacują w oparciu o przewidywany czas trwania Kontraktu na kwotę netto …………………………… złotych (słownie złotych: …………………………………………………) plus 23% podatek VAT w kwocie ………………………. złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………………… złotych (słownie złotych: …………………………………………………).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Nadzoru Inwestorskiego w danym miesiącu zgodnie z §24 Umowy.
3. Zamawiający przewiduję waloryzację wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z §5 Umowy.
4. Cena określona przez Nadzór Inwestorski w Formularzu Cenowym, uwzględnia wszystkie koszty jakie Nadzór Inwestorski ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresu 
i czasu świadczonej Usługi, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za wykonywanie czynności będących Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć ........ (słownie: …………………………………………………………………….), obliczonej jako 110% szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.
6. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku Vat, wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego brutto zostanie odpowiednio dostosowane.
7. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. w przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 5 lub z tytułu zarządzania oraz  sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi lub zmianami, których wartość łącznie z wartością  Kontraktu przekracza Maksymalne  Wynagrodzenie przewidziane w Kontrakcie (tj. 107 % Wartości Kontraktu, nie wliczając w tą kwotę waloryzacji).  
8. Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 31 ust. 1 Umowy, w kwocie wskazanej w Formularzu Cenowym, wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Nadzór Inwestorski protokołu odbioru ostatecznego. W przypadku braku możliwości wystawienia protokołu odbioru ostatecznego wynagrodzenie zostanie wypłacone po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu dokonanym nie później niż 30 dni od terminu określonego w § 31 ust. 5 Umowy, na podstawie przekazanej przez Nadzór Inwestorski faktury VAT. 
9. W przypadku gdy rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi  w terminie późniejszym niż 42 dni kalendarzowe liczone od daty podpisania Umowy, Nadzorowi Inwestorskiemu przysługuje po 42  dniu kalendarzowym opóźnienia,  do Daty Rozpoczęcia Usługi, zwrot faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów na utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  Zwrot nastąpi wraz pierwszą płatnością na rzecz Nadzoru Inwestorskiego. 
§ 5

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie płatne Nadzorowi Inwestorskiemu będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej. 
2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu. 
3. Waloryzacja zostanie uwzględniona w wynagrodzeniu począwszy od miesiąca, w którym została wystawiona pierwsza faktura VAT, dotycząca Okresu wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu. 
4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.).
5. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100
gdzie:
Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot;
Ww -  wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
 i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm..), wyliczony w odniesieniu do dnia zawarcia Umowy.
6. Występując o wynagrodzenie, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.
7. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 5, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


§ 6
Warunki płatności wynagrodzenia

1. Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Nadzoru Inwestorskiego w następujący sposób:
1) Wynagrodzenie za wykonane usługi w okresie realizacji umowy będzie wypłacane w okresach miesięcznych. 
2) Podstawą wystawienia przez Nadzór Inwestorski faktury stanowić będą, zatwierdzone przez Kierownika Projektu (warunki muszą być spełnione łącznie):
a) miesięcznie zestawienie czasu (dniówki) pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego wraz z listami obecności z podpisami personelu Nadzoru Inwestorskiego – zestawienie i listy muszą być potwierdzone przez Koordynatora. 
b)  zestawienie elementów rozliczeniowych, dla których płatność jest dokonywana w systemie ryczałtowym;
 c) zatwierdzony przez Kierownika Projektu Raport Otwarcia albo;
zatwierdzone przez Kierownika Projektu poszczególne Raporty miesięczne albo;
zatwierdzony przez Kierownika Projektu Raport Zamknięcia „bez uwag”;
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2) będą stanowić załączniki do każdej faktury VAT. 
3. Płatności należne od Zamawiającego będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Nadzór Inwestorski w Umowie:
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………….. 
4. W przypadku gdy Nadzór Inwestorski działa w ramach Konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności Lidera do wystawienia przez niego faktury VAT.
5. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.



§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. kwotę …………… złotych (słownie złotych: ……………………………………………).
2. Przed podpisaniem Umowy Nadzór Inwestorski wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie……………………….. na cały czas realizacji Usługi, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 
3. W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski zamierza zmienić formę wniesionego zabezpieczenia na inną formę, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w zmienionej formie na cały pozostały czas realizacji Usługi. 
4. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przedłużania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do czasu wystawienia protokołu odbioru ostatecznego.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 30 dni od daty wystawienia protokołu odbioru ostatecznego.
6. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Usługi oraz w przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz na okres nie krótszy niż 5 lat, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Nadzór Inwestorski,  z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 4 ust. 9.
7. Jeżeli Nadzór Inwestorski w terminie, o którym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8
Obowiązki Zamawiającego

1. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu, bez zbędnej zwłoki, jest zobowiązany przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu do wiadomości i stosowania kopie dokumentów składające się na  Kontrakt.
2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Nadzór Inwestorski o znanych Zamawiającemu wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację Umowy i Kontraktu.
3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Nadzorem Inwestorskim w celu udostępnienia Nadzorowi Inwestorskiemu informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu.
4. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Nadzorowi Inwestorskiemu, na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Nadzór Inwestorski jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów obciążają Nadzór Inwestorski.
5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu.
6. Zamawiający jest zobowiązany informować Nadzór Inwestorski o planowanych terminach odbiorów w terenie, archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.


§ 9
Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne

1. Nadzór Inwestorski na każdym etapie realizacji Usługi jest zobowiązany skierować do wykonywania Umowy osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze od tych jakie są określone w Ofercie dla poszczególnych Ekspertów.
2. Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Koordynatora lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Nadzoru Inwestorskiego, podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zmiany. Nadzór Inwestorski dokona zmiany Koordynatora w terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany i w tym samym terminie, poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu jest dla Nadzoru Inwestorskiego wiążące.
3. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wchodzące w skład Personelu Nadzoru Inwestorskiego (Eksperci Kluczowi oraz inny eksperci) zatwierdzeni przez Kierownika Projektu do wykonywania Umowy nie będą w okresie trwania Umowy podejmowali innych zajęć zarobkowych, niezwiązanych z zakresem wykonywanych obowiązków w ramach Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli charakter zajęć zarobkowych lub ich rozmiar spowoduje wystąpienie konfliktu interesów.
5. Nadzór Inwestorski nie może dokonywać zmiany Ekspertów Kluczowych wskazanych imiennie w przedłożonym przez Wykonawcę Wykazie osób , bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 6.  Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w przypadku Koordynatora pełniącego również funkcję Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń wykazać się doświadczeniem na poziomie nie niższym niż wykazanym w ofercie do oceny i wykazania punktów w kryterium o którym mowa w SIWZ.   Kierownik Projektu zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownik Projektu może na taką zmianę nie wyrazić zgody z podaniem uzasadnienia.   
6. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe zastępstwo w przypadkach:
1) śmierci, choroby, wypadku lub urlopu którejkolwiek z osób Personelu Nadzoru Inwestorskiego;
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Nadzoru Inwestorskiego z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego przyczyn.
Kierownik Projektu jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Kierownik Projektu otrzymał propozycję Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Projektu może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Nadzoru Inwestorskiego z podaniem uzasadnienia.
7. W przypadku, gdy członek Personelu Nadzoru Inwestorskiego nie może zostać niezwłocznie, tj. w tym samym dniu, zastąpiony lub zmieniony, Koordynator lub Nadzór Inwestorski jest zobowiązany najpóźniej w tym samym dniu wskazać spośród Personelu Nadzoru Inwestorskiego osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 3 miesiące. 
8. Nadzór Inwestorski nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu tymczasowego wykonywanych obowiązków przez członka Personelu Nadzoru Inwestorskiego jednocześnie wykonującego obowiązki własne i obowiązki osoby tymczasowo zastępowanej.
9. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Nadzoru Inwestorskiego, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową.
10. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Nadzoru Inwestorskiego nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
11. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany prowadzić listy obecności Personelu Nadzoru Inwestorskiego. Lista obecności powinna zawierać oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym podpisem potwierdzam swoją obecność i przedstawiam jako dowód, w celu uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Nadzór Inwestorski płatności od Zamawiającego za zrealizowane usługi”.
12. Kopie potwierdzone przez Koordynatora, lub osoby go zastępującej za zgodność z oryginałem list obecności powinny być przekazywane Kierownikowi Projektu w wersji papierowej, oraz elektronicznej (1 egz.), w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
13. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany przechowywać listy obecności Personelu Nadzoru Inwestorskiego na zasadach określonych dla dokumentacji Kontraktowej.



§ 10
Kierownik Projektu

1. W dniu zawarcia Umowy Zamawiający jest zobowiązany przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu na piśmie dane osoby lub osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.
2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.
3. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Nadzorowi Inwestorskiemu w imieniu Zamawiającego Poleceń.
4. Kierownik Projektu będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia Podmiotów Udostępniających Zasoby Konsultanta w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału zasobów PUZ w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Nadzór Inwestorski.
6. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie.







§ 11
Ogólne obowiązki Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany realizować Usługę w szczególności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Umową wraz z załącznikami oraz Ofertą Nadzoru Inwestorskiego w tym formularzem Kryteria pozacenowe.
2. Nadzór Inwestorski ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Nadzór Inwestorski i jego pracowników oraz Podwykonawców. Nadzór Inwestorski odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy, jak za swoje własne działania i zaniechania.
3. W dniu zawarcia Umowy Nadzór Inwestorski jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu na piśmie dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji  Koordynatora, wyposażonej we wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia konieczne do działania według Umowy. Na zasadach określonych w Umowie, Koordynator jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu i na rzecz Nadzoru Inwestorskiego.
4. Nadzór Inwestorski na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp jest zobowiązany wykonać osobiście kluczową część zamówienia obejmującą czynności polegające na pełnieniu funkcji: Koordynatora, pełniącego również funkcję Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, Specjalisty ds. rozliczeń, oraz Specjalista ds. technologii i materiałów, tzn. czynności związane z pełnieniem tych funkcji opisane w  § 11 – 22 (z wyłączeniem czynności polegających na pełnieniu funkcji Weryfikatorów dokumentacji). 
5. Zamawiający, wymaga aby zatrudnione na podstawie umowy o pracę były również osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy, tj.: czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane w pkt. 2.1. OPZ.
6. Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. wskazane w ust. 5, przez okres realizacji Usługi, do wydania protokołu odbioru ostatecznego, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, tzn. będą pełnili obowiązki we wszystkie dni robocze w miesiącu.
7. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się przez cały okres realizacji Usługi, do wydania protokołu odbioru ostatecznego, utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na zasadach opisanych w ust. 6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 5, Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż wynikający z zasad określonych w ust. 6 na okres nie krótszy niż do końca realizacji Usługi do wydania protokołu odbioru ostatecznego. W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną osobą.
8. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany przy każdym wystąpieniu o płatność, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające wypełnienie postanowień określonych w ust. 4 - 7. W razie uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Nadzór Inwestorski lub Podwykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.                                           
9. Nieprzedłożenie przez Nadzór Inwestorski oświadczeń o których mowa w ust. 8, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.                                  
10. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach określonych w § 23 ust. 7-10 Umowy.
11. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w  okresie realizacji Usługi.
12. Nadzór Inwestorski oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązani są zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie. W szczególności Nadzór Inwestorski oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z ich zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Nadzór Inwestorski oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
13. Nadzór Inwestorski oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Nadzór Inwestorski oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązani są nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyskają wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 
14. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 
15. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia :
1)  wydanie Polecenia Nadzoru Inwestorskiego – w zakresie skutkującym zwiększeniem wartości Robót;
2) zmiany lub usunięcia osoby z Placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę;
3) wydanie polecenia zawieszenia Robót
4) wydanie Polecenia Zmiany
5) rozstrzygnięcia roszczenia.
16. Konsultant Nadzór Inwestorski nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którąkolwiek ze Stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
17. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić pracę ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Nadzoru Inwestorskiego wynikających z Umowy. Czas pracy Nadzoru Inwestorskiego zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót, oraz do czasu pracy Zamawiającego.
18. Nadzór Inwestorski pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
19. Nadzór Inwestorski przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.
20. Wszystkie działania Nadzoru Inwestorskiego będą zgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
21. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą niezwłocznie przekaże Kierownikowi Projektu w formie pisemnej w postaci papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu). 
22. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Nadzór Inwestorski do pełnienia funkcji Koordynatora będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Umownych i obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi  analizami przeprowadzonymi przez Koordynatora) oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.
23. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego  zaspokojenia tych podmiotów, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.
24. Nadzór Inwestorski będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, o których mowa w ust. 23 oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Umowy. W terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzór Inwestorski ma obowiązek wskazać Kierownikowi Projektu każdego zgłoszonego lub niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie. 
25. Nadzór Inwestorski w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy.
26. Nadzór Inwestorski w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty Udostępniające Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

27. Nadzór Inwestorski będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym 
w Warunkach Umownych. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy  zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy. Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę Wykonawcy nie może dotyczyć zakresu prac, do wykonania których zobowiązał się PUZ Wykonawcy.
28. Nadzór Inwestorski, w przypadku:
1)  rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę Robót od Kontraktu, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami Kontraktu, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez Wykonawcę,
2) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę albo przez Podwykonawcę Wykonawcy od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi Stronami, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego Podwykonawcę Wykonawcy (lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez Wykonawcę Robót lub odmówić takiego zatwierdzenia.
29. Nadzór Inwestorski w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. Nadzór Inwestorski, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie.
30. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów  pomiędzy Stronami Kontraktu. 
31. Opiniowanie w terminie 7 dni, przedstawionych przez Wykonawcę Robót harmonogramów rzeczowo-finansowych i przedłożenie ich do akcepcjami przez Kierownika Projektu. 
32. Sporządzenie projektów poleceń zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacją oraz przekładanie ich Kierownikowi Projektu w terminie 14 dni od zaistnienia przesłanki wskazującej na konieczność wprowadzenia zmiany.  


§ 12
Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie weryfikacji i koordynacji prac projektowych

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu, zgodnie z Umową, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz procedurami określonymi w Zarządzeniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności do: 
1) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
2) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów nieruchomości;
3) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych 
z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót;
4) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz 
z uzyskaniem Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Projektu geotechnicznego;
5) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień 
o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg, Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwolenie na użytkowanie. ;
6) weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
7) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;
8) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej 
w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;
9) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
3. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy, w szczególności w zakresie:
1) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku 
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi; 
2) ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg, w przypadku przebudowy lub budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu;
3) uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na styku Kontraktów.
4. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Nadzór Inwestorski przedstawi w Raportach miesięcznych.
5. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawców. Działania Nadzoru Inwestorskiego zostaną przedstawione i opisane w Raporcie miesięcznym.
6. Nadzór Inwestorski powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy - Prawo budowlane.
7. Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji Nadzór Inwestorski zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem Koordynatora  bądź osoby przez niego upoważnionej.






§ 13
Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ochrony środowiska i badań archeologicznych

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac ziemnych, w następującym zakresie: 
a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem,
b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonania prac ziemnych,
c) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,
d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w terminie;
2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami;
3) monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 z późn. zm.) poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania;
4) informowania Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy;
5) monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności:
a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych, 
b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,
c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego;
6) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi;
7) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ustawy o ochronie środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 z późn. zm.) i ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.), ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014, poz. 1789 z późn. zm.) w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Nadzór Inwestorski będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót:
a) uciążliwość w postaci kurzu, hałasu i zapachu,  
b) skażenie gleby,
c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie źródeł wody,
e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających,
f) ochronę herpetofauny,



§ 14
Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie prac geodezyjnych

1. Nadzór Inwestorski odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę. 
2. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  atestacji, legalizacji lub wzorcowania, to Nadzór Inwestorski jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.
3. Nadzór Inwestorski  zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, mających charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy Robót.
4. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót wykazywanych 
w dokumentach rozliczeniowych Wykonawcy Robót.  



§ 15
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zarządzania Kontraktem

Nadzór  Inwestorski zobowiązany jest do:
1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu budowy Wykonawcy;
2) niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego Kontraktu;
3) weryfikacji Programu dla Kontraktu ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:
a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich 
i sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy Program Robót zawiera ścieżkę krytyczną,
b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu 
w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania),
c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi wykonawcami (jeśli inni wykonawcy występują),
d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót w okresie obniżonych temperatur), 
e) czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Placu Budowy,
f) czy Program zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym;
4) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw związanych z bezpieczeństwem;
5)  weryfikacji wykonywania prac projektowych i Robót na terenach chronionych akustycznie w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ;
6) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu, 
o usunięcie z Placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki; 
7) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu prac projektowych i Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Koordynator, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy; 
8) organizacji i przewodniczenia Radom Technicznym na budowie z udziałem co najmniej personelu Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu 
i Wykonawcy; 
9) organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;
10) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych Wykonawcy; 
11) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 
12) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności 
i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, zabezpieczenie wykonania z tytułu rękojmi za Wady itp.; 
14) prowadzenie monitoringu polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, zabezpieczenie wykonania z tytułu rękojmi za Wady itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;
15) inicjowania zmian zgodnie z Umową oraz ich analizowania pod względem technicznym, zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, procedurami Zamawiającego (m.in. Tabelą Kwalifikacji Robót,). Przedstawianie Kierownikowi Projektu propozycji rozwiązań i wyceny;
16) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za odrębne zamówienia wnioskowania do Zamawiającego  o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie techniczne konieczności udzielenia zamówienia,  uzasadnienie formalne możliwości udzielenia takiego zamówienia i wycenę ze wskazaniem trybu w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;
17) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zmianę Kontraktu, wnioskowania do Zamawiającego  o zawarcie stosownego Aneksu. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie techniczne konieczności zmiany Kontraktu,  uzasadnienie formalne zmiany Kontraktu i wycenę w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;
18) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;
19) prowadzenia i analizowania korespondencji kontraktowej;
20) wnioskowania do Zamawiającego o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany osób w Kierownictwie Wykonawcy (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy);
21) weryfikacji i poświadczania w ciągu 7 dni roboczych sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z inwentaryzacji dróg, Tras Dostępu i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu budowy;
22) akceptowania sprzętu i urządzeń pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;
23) akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania, o które wnioskuje Wykonawca;
24) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich 
i informowania o tym Kierownika Projektu wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji;
25) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Kierownika Projektu o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy;
26) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do nich. Nadzór Inwestorski w cigu 21 dni od daty złożenia roszczenia końcowego Wykonawcy Robót opracuje i przekaże Zamawiającemu raport końcowy roszczenia.  
27) wsparcia Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej  Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu;
28) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma.


§ 16
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie jakości i obmiarów

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;
2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego,  sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu Budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;
4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 1 raz dziennie. Z przedmiotowej kontroli Konsultant zobowiązany jest do sporządzenia protokołu (z każdej kontroli); 
5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania  zasad, o których mowa w pkt 3 i 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;
6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 
7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi  trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
8) weryfikowania oraz opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów Zapewnienia Jakości, Programów Robót i Planów płatności;
9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;
10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na obiektach budowlanych;
11) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;
12) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;
13) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwórni prefabrykatów.


§ 17
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie analizy postępu Robót

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego  ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu 
i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia  problemów Nadzór Inwestorski niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań,  Nadzór Inwestorski będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników  zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;
2) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Programem;
3) sporządzania analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i Robotami 
w oparciu o Program. Nadzór Inwestorski będzie przekazywał Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac archeologicznych, planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych;
4) sprawdzania postępu Robót zgodnie z Programem i jego aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Programu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Program nie będzie realizowany - Nadzór Inwestorski poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania  zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Program i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót  nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiającego;
5) kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Programem oraz terminowości ich wykonania.


§ 18
Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie pomiarów i badań 

1. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.
2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 30% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy.
3. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.
4. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić to znaczy zlecić, uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań w trakcie wykonania robót, tzn.  badań kontrolnych z minimalną częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 4 niniejszej Umowy. Wykonanie badań Materiałów przeznaczonych do wybudowania tzw. akceptacyjnych robót drogowych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do oceny wyników badań.  
5. Badania i pomiary kontrolne i akceptacyjne zlecone przez  Nadzór Inwestorski będą prowadzone przez Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
6. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym.
7. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych.
8. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.
9. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Nadzór Inwestorski przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
10. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 
11. Nadzór Inwestorski ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium Zamawiającego własnoręcznym podpisem. 
12. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego  ponosi pobierający próbkę.
13. Koszty badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych zleconych przez Nadzór Inwestorski do Laboratorium Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z  ust. 5,  ponosi Zamawiający.
14. Nadzór Inwestorski w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.
15. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Nadzór Inwestorski w laboratoriach Wykonawcy.
16. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.
17. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed wydaniem protokołu odbioru ostatecznego lub wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego.
18. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych Nadzór Inwestorski jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych.
19. Obowiązki Stron w zakresie przeprowadzanych badań laboratoryjnych:
1) Personel Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wystawiania zleceń badań do Laboratorium GDDKiA O/Warszawie oraz przestrzegania poniższych postanowień:
a)	przekazywania na bieżąco zleceń badań do Laboratorium GDDKiA O/Warszawie w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium lub papierowej do siedziby Laboratorium GDDKiA O/Warszawie;
b)	wysłania pisemnej informacji do Laboratorium GDDKiA O/Warszawie zawierającej spis osób upoważnionych do wystawiania zleceń i odbioru sprawozdań z badań;
c)	wystawiania zleceń badań do Laboratorium GDDKiA O/Warszawie na aktualnym wzorze zlecenia stanowiącego załącznik do dokumentacji systemu zarządzania Laboratorium GDDKiA O/Warszawie (załącznik nr Z-4.4-2 Zlecenie badań laboratoryjnych vol. 1);
d)	podania w zleceniach badań do Laboratorium GDDKiA O/Warszawa wszystkich niezbędnych informacji określonych we wzorze zlecenia potrzebnych m.in. do ustalenia zakresu zlecanych badań, identyfikacji metod badawczych, kryteriów odbioru, terminu wykonania badań oraz ich lokalizacji;
e)	przekazywania wraz z zleceniem protokołu/protokołów pobrania w przypadku zleceń obejmujących próbki do badań nie pobrane przez Personel Laboratorium GDDKiA O/Warszawie. Protokół pobrania powinien być zgodny ze wzorem obowiązującym  w zespole, do którego przekazywane są próbki do badań (aktualne wzory protokołów pobrania dostępne są w Laboratorium GDDKiA O/Warszawie).  Brak odpowiedniego i wypełnionego protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań oraz realizację zlecenia;
f)	przekazywania do Laboratorium GDDKiA O/Warszawa próbek do badań wraz z etykietami umożliwiającymi ich identyfikację przez przedstawicieli Nadzór Inwestorski lub osoby posiadające odpowiednie do tego upoważnienie.
g)	niezwłocznego przekazywania informacji o anulowaniu zleceń badań drogą telefoniczną do Laboratorium GDDKiA O/Warszawie oraz potwierdzaniu w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium lub papierowej do siedziby Laboratorium GDDKiA O/Warszawie.
2)	w przypadku gdy podczas realizacji zlecenia nastąpią istotne zmiany dotyczące np.: zakresu badań, metody badawczej, terminu wykonania, Laboratorium zobowiązane jest do przeprowadzenia uzgodnień z Nadzorem Inwestorskim oraz prowadzenia zapisów z uzgodnień, w celu jednoznacznej identyfikacji wprowadzonych do zleceń zmian;
3)	Laboratorium GDDKiA O/Warszawie zobowiązane jest do:
a)	przestrzegania poufności w zakresie wyników badań, informacji o badanym obiekcie oraz działaniach Nadzoru Inwestorskiego, które Personel Laboratorium GDDKiA O/Warszawa pozyska w czasie pobierania próbek do badań, w czasie przeprowadzania badań oraz uzgodnień z Nadzorem Inwestorskim;
b)	poboru próbek w terminie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim w zakresie zgodnym ze zleceniem;
c)	wykonania badań w terminie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim w zakresie zgodnym ze zleceniem;
d)	przedstawienia w sprawozdaniach z badań wszelkich niezbędnych informacji wynikających z wymagań norm badawczych, normy PN-EN ISO/IEC 17025, a także wszelkich informacji niezbędnych do interpretacji wyników badań przez Nadzór Inwestorski;
e)	przekazywania comiesięcznych zestawień wykonanych badań w postaci Tabeli Monitoringu Zapewnienia Jakości w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca wraz z opinią na temat działań Wykonawcy Robót z oceną problemów wynikających z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów, sprzętu i maszyn roboczych ilość pracowników i warunków atmosferycznych, działania podjęte w celu eliminacji wyników nie spełniających wymagań w poprzednim miesiącu oraz określenie w % udziału badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego w stosunku do sporządzonego planu. 
 4)	opracowane przez Laboratorium GDDKiA O/Warszawa Sprawozdania z badań będą skanowane i przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu;
5)	na wniosek Nadzoru Inwestorskiego przekazywanie Sprawozdań z badań może odbywać się w siedzibie Laboratorium GDDKiA O/Warszawa;
6)	Laboratorium GDDKiA O/Warszawa deklaruje, że posiada wykwalifikowany i kompetentny personel oraz zasoby materialne (w tym wyposażenie pomiarowo-badawcze) niezbędne do wykonania badań wg załączonego wykazu (załącznik nr 3 Lista badań wykonywanych przez Laboratorium GDDKiA O/Warszawa).


§ 19
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dokonywania odbiorów

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) dokonywania odbiorów prac projektowych, dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem;
2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;
3) przygotowania do odbioru częściowego i ostatecznego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;
4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;
5) Nadzór Inwestorski jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.


§ 20
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozliczenia Kontraktu 

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców,  w szczególności Rozliczenie wraz z oświadczeniem Wykonawcy zawierającym opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu obowiązku Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę;
2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Kontrakcie ;
3) potwierdzania  kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Kontrakt i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz 
z przeprowadzeniem inwentaryzacji;
5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu;
6) nadzoru nad prawidłowym wnoszeniem przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 


§ 21
 Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu protokołu odbioru ostatecznego

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) wnioskowania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania przedłożonego przez Wykonawcę;
2) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
3) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;
4) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;
5) przekazania Zamawiającemu zarchiwizowanej dokumentacji Nadzoru Inwestorskiego dotyczącej Kontraktu z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.).

§ 22
Dodatkowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie oraz Kontrakcie;
2) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia każdego z Kontraktów, przedstawianego przez Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, Warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń przedstawionej przez Nadzór Inwestorski Zamawiającemu zostanie dołączona również opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie polis przez brokera ubezpieczeniowego odbędzie się na koszt Nadzoru Inwestorskiego. Nadzór Inwestorski będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę;
3) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4) prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Nadzór Inwestorski będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Nadzór Inwestorski do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Nadzoru Inwestorskiego, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzór Inwestorski będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;
5) zapewnienia  personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją Usługi;
6) przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) (dalej: UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w szczególności następujące dane:
a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością 
i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego 
(w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. 
W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR  w zakresie dowodów księgowych;
b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem 
i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania 
w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę;
c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu;
d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
7) przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 7, niezwłocznie, umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie amortyzacji majątku w ciągu miesiąca od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

 

§ 23
Współpraca Nadzoru Inwestorskiego z Kierownikiem Projektu

1. Nadzór Inwestorski  jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawców Nadzoru Inwestorskiego, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym  PUZ oraz PUZ Wykonawcy.
2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
3. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Nadzór Inwestorski.
4. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany sporządzać na bieżąco Dokumentację Kontraktową w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Nadzór Inwestorski jest zobowiązany przechowywać na swój koszt przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
6. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. 
7. Polecenia  wydawane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę będą wydane  zgodnie z Umową, sporządzone w formie pisemnej oraz  przekazane niezwłocznie Nadzorowi Inwestorskiemu, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące  dla Nadzoru Inwestorskiego i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie. 
9. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę. Jeżeli w opinii Nadzoru Inwestorskiego wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Nadzór Inwestorski w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby. 
10. Niepodjęcie przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego, decyzji o zmianie lub wycofaniu Polecenia Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby oznacza potwierdzenie tego Polecenia. Do czasu potwierdzenia lub zmiany Polecenia przez Zamawiającego, albo upływu terminu 2 dni roboczych, Polecenie nie jest wiążące, z tym że Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wykonać niezwłocznie.
11. Wszelkie wnioski formułowane przez Nadzór Inwestorski dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).


§ 24
Godziny pracy

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawców oraz Zamawiającego w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Nadzór Inwestorski obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu. 
2. Nadzór Inwestorski jest uprawiony do wynagrodzenia w wysokości:
1) Jednej stawki dziennej określonej w „Formularzu Cenowym – z tytułu usług świadczonych przez członka Personelu Nadzoru Inwestorskiego w wymiarze nie mniejszym niż 8 pełnych godzin i nie większych niż 24 godziny w danej dobie
2) Połowy stawki dziennej określonej w Formularzu Cenowym – z tytułu usług świadczonych przez członka Personelu Nadzoru Inwestorskiego w wymiarze nie mniejszym niż 4 pełne godziny i nie większym niż 8 pełnych godzin w danej dobie
3) ¼ stawki dziennej członka Personelu Nadzoru Inwestorskiego określonej w Formularzu Cenowym, w przypadku, gdy członek Personelu Nadzoru Inwestorskiego w danej dobie świadczy usługi w wymiarze mniejszym niż 4 pełne godziny.
3. Za dobę w rozumieniu ust. 2 rozumie się 24 godziny liczone od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi przez członka Personelu Nadzoru Inwestorskiego w danym dniu kalendarzowym.


§ 25
 Świadczenie usług w dni wolne od pracy

Nadzór Inwestorski, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu jest zobowiązany do świadczenia usług w dni wolne od pracy, w zakresie wskazanym przez Kierownika Projektu. 


§ 26
Raporty i Analizy

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany w czasie realizacji Usługi w zakresie, formie 
i w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy sporządzić oraz dostarczyć do Kierownika Projektu,  Raporty oraz Analizy z realizacji Kontraktu.
2. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu szacunków i analiz  (krótko i długoterminowych) dotyczących  zaawansowania finansowego lub rzeczowego Kontraktu.
3. Raporty, analizy, szacunki i prognozy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane w wersji elektronicznej edytowalnej. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do szczegółowego, bieżącego prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposób, aby na wniosek Zamawiającego móc przedstawiać  stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, na podstawie których Nadzór Inwestorski będzie również dokonywać szacunków i prognoz.
4. Raporty, Analizy, szacunki i prognozy z  powinny być zatwierdzane przez Koordynatora oraz dostarczone Kierownikowi Projektu.
5. Zakres poszczególnych Raportów określa Załącznik nr 1 do Umowy.
6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, Nadzór Inwestorski jest  zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.


§ 27
Zatwierdzanie raportów i dokumentów

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Raportów miesięcznych, 30 dni od dnia otrzymania Raportów roszczeń i 30 dni od dnia otrzymania innych dokumentów lub pozostałych raportów, Kierownik Projektu  jest zobowiązany powiadomić Nadzór Inwestorski o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 
2. Raporty tygodniowe o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, nie podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu, jednakże Kierownik Projektu jest uprawniony, aby zażądać poprawy lub uzupełnienia raportu lub dokumentu.
3. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga poprawek, Kierownik Projektu jest zobowiązany określić termin ich wniesienia.


§ 28
Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzór Inwestorski może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ oraz Ofertą, z zastrzeżeniem wykonania kluczowej części zamówienia określnej w § 11 ust. 4 Umowy, która to część musi zostać wykonana osobiście; bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby Nadzór Inwestorski przed Datą Rozpoczęcia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Usługi. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usługi.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeśli zmiana lub rezygnacja dotyczy Podwykonawcy  za pomocą którego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca  lub Nadzór Inwestorski samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca , na którego zasoby Nadzór Inwestorski powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. W celu oceny czy Nadzór Inwestorski będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Nadzór Inwestorski z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Nadzór Inwestorski takich samych dokumentów jak określone w Tomie I SIWZ dla PUZ. Dokumenty te Nadzór Inwestorski winien złożyć przed zawarciem umowy z PUZ, pod rygorem braku uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 7 
5. Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę nie może dotyczyć zakresu prac, do wykonania których zobowiązał się PUZ.
6. Nadzór Inwestorski uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Nadzór Inwestorski przedstawi do wglądu kopię umów ze Podwykonawcami.
8. Nadzór Inwestorski odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
9. W przypadku powierzenia przez Nadzór Inwestorski realizacji przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

§ 29
Odszkodowanie

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Nadzoru Inwestorskiego z jego zobowiązań określonych 
w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nadzór Inwestorski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami określonymi w § 32 Umowy.
3. W szczególności Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych.


§ 30
Ubezpieczenia

1. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. 
2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Nadzór Inwestorski. 
3. Ubezpieczenie, które Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców Nadzoru Inwestorskiego i innych podmiotów zaangażowanych przez Nadzór Inwestorski lub działających w jego imieniu lub na jego rzecz w związku z realizacją Umowy.
4. W umowie ubezpieczenia Nadzór Inwestorski nie będzie miała zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny.
5. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1-4, nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego.
6. Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później niż ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Nadzór Inwestorski.
8. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.


§ 31
Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Usługi

1. W ramach wynagrodzenia Nadzór Inwestorski:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,
2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 
1)	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
2)	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) 	użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b)	utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c)  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) 	wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
e)  wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
f)	nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g)	nadawanie za pośrednictwem satelity,
h)	reemisja,
i)	wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) 	wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k)	wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych 
i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,
l)	wprowadzanie zmian, skrótów, 
m)	sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n)	publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2.
5. Nie później niż w terminie miesiąca  od zakończenia trwania  Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Nadzór Inwestorski w ramach realizacji Umowy. Nadzór Inwestorski może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
7. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.



§ 32
Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie  zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.
2. W niniejszej Umowie  termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
1) charakterze niezależnym od Stron,
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających 
z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko  warunki określone w ust. 2 pkt 1-3  są spełnione:
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Nadzoru Inwestorskiego lub inni pracownicy Nadzoru Inwestorskiego i Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego;
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Nadzór Inwestorski takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 
5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.
6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Nadzorowi Inwestorskiemu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 33
Kary umowne

1. Istotne uchybienia lub uchylanie się Nadzoru Inwestorskiego od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi, dokumentu potwierdzającego, że Usługa została wykonana należycie.
2. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde z następujących naruszeń:
1) podjęcie  zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność – w szczególności w przypadkach wskazanych w § 11 ust.15 Umowy;
2) podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie - wskazane w §19
i w §20.
3.Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki we wskazaniu spośród Personelu Nadzoru Inwestorskiego osoby lub osób wykonujących tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, zgodnie z § 9 ust. 8.
4. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zapewnieniu Personelu Nadzoru Inwestorskiego po upływie trzymiesięcznego okresu zastępstwa, o którym mowa w §9 ust. 8. 
5. Nadzór Inwestorski, w przypadku przekroczenia terminów przedłożenia następujących  raportów: Raportu otwarcia, Raportów technicznych, Raportów roszczeń, Raportu zamknięcia, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
6. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za nieprzedłożenie Kierownikowi Projektu, kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki, potwierdzającego utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 30 Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
7. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z ważnych powodów, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, pomniejszonego o sumę wypłaconego Nadzorowi Inwestorskiemu Wynagrodzenia.
8. Zamawiający zapłaci Nadzorowi Inwestorskiemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, pomniejszonego o sumę wypłaconego Nadzorowi Inwestorskiemu Wynagrodzenia.
9. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
10. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wskazanego w §11 ust. 5, w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdą osobę niezatrudnioną według zasad określonych w §11 ust. 5.
11. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wskazanego w §11 ust. 1, w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki przypadek.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
13. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej Nadzorowi Inwestorskiemu lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
14. Nadzór Inwestorski jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.
15. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 





§ 34
Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią

1. Nadzór Inwestorski nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, 
w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.
2. W przypadku, gdy w roli Nadzoru Inwestorskiego występuje Konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków Konsorcjum.

§ 35
Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. 
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy. 
4. Zmiana Umowy może nastąpić  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Siły wyższej, o której mowa § 32 Umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
4) konieczności wydłużenia czasu realizacji Usługi w następstwie zmian Czasu na Ukończenie Kontraktu. 
5) wykorzystania maksymalnej wartości zobowiązania, o której mowa w §4 ust. 3, z tytułu wydłużenia czasu realizacji Usługi; 

6) konieczności skrócenia czasu realizacji Usługi w następstwie zawarcia Kontraktu z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego; 
7) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi  
w następstwie zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą Robót;
8) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed ukończeniem prac projektowych lub Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy Robót nowym,
9) konieczność wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi w art. 142 ust. 5 Pzp.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji Podmiotu Udostępniającego Zasoby na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Nadzór Inwestorski wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Nadzór Inwestorski samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Nadzór Inwestorski powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
6. Zamawiający, w celu oceny czy Nadzór Inwestorski będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ, o którym mowa w ust. 6, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Konsultanta 
z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Nadzorowi Inwestorskiemu zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Nadzór Inwestorski z PUZ oraz zakresu i okresu udziału PUZ przy wykonywaniu zamówienia.
7. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.
8. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub 
w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.
9. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Nadzór Inwestorski powiadamia pisemnie Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 
10. Uzgodnione przez strony wcześniejsze rozpoczęcie realizacji Usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
11. Zmiana rodzaju wskaźnika, o którym mowa w § 5 ust. 4 wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
12. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 10 ust. 11, ust. 12.



§ 36
Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu przetwarzanie danych osobowych w drodze odrębnej umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.



§ 37
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego  Nadzorowi Inwestorskiemu, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawieszenia.
2. Zawieszenie Usługi może nastąpić w przypadku, gdy realizacja Kontraktu zostanie przerwana na skutek okoliczności określonych w Umowie
3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 60 dni, to Nadzór Inwestorski może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi, 
Kierownik Projektu przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.
4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni.
5. W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi, Nadzór Inwestorski będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy. 
6. W czasie zawieszenia Usługi, Nadzór Inwestorski będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych, w związku 
z wykonaniem zobowiązań określonych w Formularzu Cenowym w pozycji  1.1 
w zależności od Okresu określonego w § 3 ust. 1, w którym nastąpiło zawieszenie Usługi.
7. W przypadku zawieszenia Usługi, Nadzór Inwestorski, z zastrzeżeniem ust. 6 nie przysługuje roszczenie o dodatkowe płatności.



§ 38
Wypowiedzenie Umowy

1. Każda ze Stron będzie uprawniona do  wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony mogą skrócić lub wydłużyć za porozumieniem.
3. Za ważne powody wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego należy rozumieć 
w szczególności sytuacje, w których: 
1) Nadzór Inwestorski nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z § 11 – 23 Umowy;
2) Nadzór Inwestorski nie zastosuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Nadzór Inwestorski naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usługi;
3) Nadzór Inwestorskich podzleca wykonanie Usługi bez zgody Zamawiającego;
4) Nadzór Inwestorski nie dostarczył dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;
5) Nadzór Inwestorski odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu,
6) Nadzór Inwestorski nie wniósł pełnej kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy do połowy okresu realizacji zamówienia 
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Nadzór Inwestorski, Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Nadzoru Inwestorskiego, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usługi w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.  Za pracę wykonaną w tym okresie Nadzór Inwestorski otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową. 
5. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed terminem realizacji Umowy, Nadzór Inwestorski jest  zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.
6. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Nadzór Inwestorski w okresie wypowiedzenia będzie  świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi w  zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Nadzór Inwestorski otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.


§ 39
Postanowienia końcowe

1. Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów  przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 
(ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Językiem Umowy jest język polski.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Nadzoru Inwestorskiego .

Zamawiający:							Wykonawca:

……………………….....……….						…………….....…………………….



































































Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………………….…. z dnia ……..


Raporty

Nadzór Inwestorski będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy, w oparciu o kontrole na Placu Budowy i Dokumentację Kontraktową w zakresie określonym poniżej:

1. Raport otwarcia (należy sporządzić i przedłożyć Kierownikowi Projektu w okresie dwóch miesięcy od Daty rozpoczęcia Usługi):
Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu Raport otwarcia zawierający opracowanie pn.: „Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy, zidentyfikuje rodzaje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.
„Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” będzie zawierać następujące części:
1) zrozumienie przedmiotu zamówienia, tj. komentarz Nadzoru Inwestorskiego dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów:
a) zrozumienie stopnia złożoności Kontraktu, zrozumienie warunków miejscowych, zrozumienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla Nadzoru Inwestorskiego, zrozumienie ograniczeń standardowych wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych  
b) strategię uwzględniającą:
· zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia;
· wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów;
· powiązanie działań z wynikami;
· opis udogodnień i wspomagania, które Nadzór Inwestorski uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zamówienia.

2) metodologię, tj. opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji Kontraktu:
· monitorowania postępu prac projektowych i Robót;
· kwalifikowania zasobów, personelu, materiałów, sprzętu, itp. do wykonywania prac projektowych i Robót;
· opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę ;
· odbioru prac projektowych i Robót i potwierdzenia płatności;
· wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń;
· wprowadzania zmian;
· procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu i niniejszej umowy oraz terminu wykonania.

3) Zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów  Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Umowy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Aktualizację zestawienia podwykonawców, o którym mowa w §28 ust 3 Umowy 
5) Raport z przeglądu Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz ich wzajemnej zgodności. Raport powinien zawierać odniesienie się Nadzoru Inwestorskiego do zapisów ww. dokumentów, identyfikację zagadnień niejasnych, wykluczających się  i mogących rodzić ewentualne problemy i roszczenia Wykonawcy bądź mających wpływ na opóźnienia bądź wszelkie zagrożenia niewykonania Kontraktu. Nadzór Inwestorski  w ramach przedmiotowego przeglądu dokumentów wskaże sposoby rozwiązania ww. zagadnień problematycznych i zawrze je w Raporcie. Działania te mają na celu wykrycie w początkowej fazie wszelkich zapisów, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory dokumentów.

Ponadto Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Kontraktu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.


2. Raporty z mobilizacji sprzętu i godzin pracy Wykonawcy (sporządzane w okresie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych):
a) Tygodniowe Opatrzone podpisem Koordynatora raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu do godziny 10.00 następnego dnia po tygodniu, którego dany raport dotyczy),
Raporty tygodniowe będą zawierać co najmniej:
· Nr tygodnia raportu;
· Wykaz personelu Wykonawcy;
· Wykaz sprzętu Wykonawcy;
· Opis warunków pogodowych;
· Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót;
· Godziny pracy Wykonawcy,
· Tygodniowe zaawansowanie Robót w stosunku do planu tygodniowego Wykonawcy.


3. Raporty miesięczne z postępu prac (sporządzane w okresie prac projektowych i Realizacji Robót; Opatrzone podpisem Koordynatora raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego)

Raporty miesięczne z weryfikacji Dokumentów Wykonawcy zawierać będą wyszczególnienie czynności wykonanych przez zespół ekspertów, w tym: przebieg weryfikacji dokumentacji projektowej zawierający sprawozdanie z postępu opracowywania Dokumentów Wykonawcy, zweryfikowanie jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. Raport ten będzie zawierał sprawozdanie weryfikatorów wraz z ich podpisami.
Raporty miesięczne w okresie realizacji Robót  zawierać będą wyszczególnienie wykonanych przez zespół ekspertów prac i kontrolnych badań laboratoryjnych i akceptacyjnych oraz informacje o postępie Robót (analiza harmonogramu), informacje dotyczące jakości Robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu i propozycjach rozwiązania tych problemów - formułowanie do Kierownika Projektu, powiadomień i roszczeń Zamawiającego wraz ze szczegółową analizą w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa,.



Raport będzie zawierał:
1. Wprowadzenie
1.1.	Ogólne informacje o projekcie/ kontrakcie
1.2.	Zamawiający
1.3.	Projektant
1.4.Nadzór Inwestorski - w tym zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby Nadzorowi Inwestorskiemu oraz opis udziału wszystkich zasobów udostępnionych przez Podmioty Udostępniające Zasoby w trakcie realizacji Umowy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.5.	Wykonawca 
2. Opis wykonanych prac przez Nadzór Inwestorski
2.1.	Personel Nadzoru Inwestorskiego
2.2.	Schemat organizacyjny Personelu Nadzoru Inwestorskiego
2.3.	Szczegółowy opis prac wykonanych przez Nadzór Inwestorski w okresie rozliczeniowym
2.3.1. Materiały dokumentujące postęp Robót 
2.3.2.Rada Budowy/Rada Techniczna
2.3.3.Tygodniowe narady koordynacyjno-techniczne
2.3.4.Wykonanie finansowe Nadzoru Inwestorskiego w okresie rozliczeniowym narastająco
2.4.	Zestawienie i opis kontrolnych i akceptacyjnych badań laboratoryjnych.
2.5.	Porównanie wyników badań Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego, jakość Robót.
2.6.	Lista Poleceń Zmian i etap ich rozpatrzenia.
2.7.	Wykaz Roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
2.8.	Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót.
2.9.	Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz propozycje ich rozwiązania.
3. Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy wraz z Analizą postępu wykonanych Robót przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym, dla Kontraktu, w odniesieniu do Programu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac.
3.1.	Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, aktualizacje programów
3.2. Sprawozdanie weryfikatorów
3.3.	Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu
3.4.	Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym
	3.4.1.	Roboty drogowe
Trasa zasadnicza :
· zdjęcie humusu [m2]
· wymiana gruntów [m3], 
· nasypy [m3],
· wykopy [m3],
· pozostałe warstwy konstrukcji drogi [m2]
Bariery ochronne:
· strona lewa,
· strona prawa,
· Oznakowanie poziome (trasa zasadnicza),
· Oznakowanie pionowe (trasa zasadnicza );
3.4.2. Roboty mostowe
Obiekty w ciągu Inwestycji (dla każdego obiektu z osobna):
1. etap podpór (….szt.),
1. etap ustrój nośny (…. - ilość przęseł),
1. etap skrzydełka (…szt.),
1. etap ścianki żwirowe (…szt.),
1. etap (prace wykończeniowe):
1. płyta przejściowa (…szt.),
1. zasypki przyczółków (…szt.),
1. kapy chodnikowe (…szt.),
1. deski gzymsowe (…szt.),
1. krawężnik kamienny,
1. asfalt lany,
1. warstwa ścieralna SMA,
1. bariery ochronne,
1. balustrady,

3.4.3.	Roboty branżowe
    Przebudowy kolizji:
· energetyczne,
· wodociągowe,
· teletechniczne,
· gazowe,
· kanalizacyjne itp.

3.5.	Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy.
	3.5.1 Zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy oraz opis udziału wszystkich Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
	3.5.2.Personel Wykonawcy .
- Kadra zarządzająca
- Kadra techniczna, fizyczna – średnia liczba z danego miesiąca kalendarzowego w podziale na:
a) kadra techniczna, branża:
· drogowa,
· pozostałe;
b) kadra fizyczna (bez uwzględnienia operatorów sprzętu), branża:
· drogowa,
· pozostałe,
Do wykazu zasobów kadrowych Wykonawcy zespół Nadzoru Inwestorskiego przedstawi analizę czy obecne zaangażowanie na Placu budowy jest wystarczające,
3.5.3.Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawcy.
3.5.4.Lista sprzętu.
- sprzęt – średnią liczbę sprzętu Wykonawcy z danego miesiąca kalendarzowego (wraz z analizą czy obecne zaangażowanie na placu budowy jest wystarczające) w porównaniu do zatwierdzonego Programu w podziale na Roboty,:
a) drogowe [liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem],
b) branżowe [liczba: Plac Budowy; zgodnie z Programem],
c) transport [ilość: plac budowy],
3.6.	Zaawansowanie finansowe uwzględniające ostatnie wydane rozliczenie Wykonawcy
3.7.	Informacje dotyczące roszczeń  osób trzecich i kontaktów ze społeczeństwem wraz z etapem rozpatrywania na jakim obecnie się znajdują,
3.8.	Plan Robót i finansów na kolejny miesiąc kalendarzowy. 
3.9.	Graficzna prezentacja postępu Robót.
3.10. 	Zestawienie końcowe dotyczącego procentowego podsumowania zaawansowania poszczególnych Robót (np. warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, podbudowa, roboty melioracyjne, itp.)

4. Wykaz załączników.



4. Raporty techniczne (sporządzane i dostarczone w terminie 10 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia takich raportów):
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie opracowania Dokumentów Wykonawcy i realizacji Robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu dokumentacji projektowej lub realizacji Robót zgodnie z założeniami przyjętymi w PFU. 
W przypadkach wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi, Nadzór Inwestorski sporządzi Raport Techniczny, w którym przedstawi przyjęty sposób rozwiązania danego problemu. Omówione w nim powinny być wszystkie te stanowiska, na podstawie których Koordynator podjął określoną decyzję. 
Szczególną uwagę w Raporcie Technicznym należy zwrócić 
· na kwestie redukcji Ceny Kontraktowej
· przyjęte wydłużenie okresu Gwarancji Jakości.

Raport techniczny powinien zawierać:
· założenia, na podstawie których jest opracowywana dokumentacja projektowa 
i różnice w stosunku do rozwiązań wymaganych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
· zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły podczas prac projektowych i wykonywania Robót lub które zgodnie z wiedzą Nadzoru Inwestorskiego mogą wystąpić,
· ocenę potencjalnych skutków i rodzajów ryzyka, jakie mogą wyniknąć z tych problemów dla terminowej realizacji Kontraktów oraz utrzymania się w założonym budżecie,
· uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub kolejności Robót (o ile takie wystąpią), 
· założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych,
· propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające z tego konsekwencje kosztowe,
· procentowe zaangażowanie badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego w stosunku do ilości badań wykonanych przez Wykonawcę.

5. Raporty roszczeń sporządzane:
a)	w terminie  14 dni od przekazanego Nadzorowi Inwestorskiemu na piśmie pierwszego roszczenia przejściowego 
b)	wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie z Warunkami Umowy, jednakże nie później niż 42 dni od otrzymania roszczenia Wykonawcy;
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy w świetle Warunków Umowy oraz zawierał będzie co najmniej:
1.	przedmiot roszczenia;
2.	dane ogólne: 
2.1.	strony Kontraktu,
2.2.	aktualne dane dotyczące Kontraktu,
3.	wyliczenie poszczególnych Warunków Umowy związanych z roszczeniem Wykonawcy,
4.	analiza roszczenia przez Koordynatora wraz z dokumentacją potwierdzającą stanowisko Koordynatora:
4.1.	przebieg wydarzeń – stan faktyczny,
4.2.	analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie roszczenia
5. 	wnioski Koordynatora i rekomendacje Koordynatora wraz z uzasadnieniem
6. inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy.
Ostateczna forma Raportu zostanie uzgodniona z Kierownikiem Projektu.

6. Raport zamknięcia (sporządzany w terminie do 30 dni od wystawienia protokołu odbioru ostatecznego)
Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu Raport zamknięcia zawierający:
1.	Wstęp
1.1.	Krótki opis projektu
1.2.	Działania przed rozpoczęciem Kontraktu
2.	Dokumenty Wykonawcy
2.1.	Założenia Projektowe
2.2.	Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3.	Organizację i zarządzanie Kontraktem 
3.1.	Struktura Zarządzania Wykonawcy
3.2.	Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4.	Wykonawstwo 
4.1.	Postęp Robót, z zachowaniem terminów pośrednich
4.2.	Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów Robót
4.2.1.	Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych 
wg Specyfikacji
4.2.2.	Roboty Ziemne
4.2.3.	Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska 
4.3.	Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4.	Przyczyny wystąpienia wad
5.	Sprawy Kontraktu  i Zmiany
5.1.	Czas trwania Kontraktu
5.2.	Roszczenia
6.	Sprawy finansowe
6.1.	Przyczyny zmiany Kwoty określonej w Umowie z Wykonawcą
6.2.	Analiza płatności
6.3.	Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych Robót
7.	Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:
7.1.	Podstawowej dokumentacji technicznej (PDT) i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)
7.2.	Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę 
7.3.	Warunków Kontraktu
7.4.	Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
7.5.	Czasu trwania Kontraktu
7.6.	Technologii Robót 
7.7.	Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Elementem Raportu końcowego będzie również, określone w § 18 Umowy, Sprawozdanie z Jakości Robót, sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy i własnych wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych asortymentów Robót.
1. Wstęp
2. Kontrola jakości
3. Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty)
4. Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów.



7. Wszelkie inne raporty w terminie do 7 dni od przekazanego Nadzorowi Inwestorskiemu na piśmie żądania Zamawiającego;






























Załącznik nr 2 do Umowy


Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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UMOWA 
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………………… w ………………… (dalej – „Umowa o powierzenie”)
pomiędzy:
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………, zwanym dalej  „Administratorem Danych”
a 
………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………………………………………………….., nr KRS …………………….. REGON …………………………………., NIP ………………………………………, reprezentowaną przez:
……….., zwaną  dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwane „Stronami”
§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy Nr……….. z dnia …………………………………… (dalej – „Umowa”) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, dalej „rozporządzenie”,
1. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe  …………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy określić kategorie osób, których dane dotyczą, np. pracowników, właścicieli nieruchomości, osób zawartych w dokumentacji przetargowej)
w zakresie:…………………………………………………………………….
(należy wskazać rodzaj (zakres) danych osobowych określonych kategorii osób, których dane dotyczą np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel, nr rachunku bankowego, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek)
1. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na powyższych danych osobowych jak:……. (zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie, inne).
1. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie …………… (np. od….do…, realizacji Umowy). 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej.
1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


§ 2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.
1. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.
1. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora Danych. W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie …… dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca.  
§ 3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
0. przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie,
0. podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia, 
0. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,
0. zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy,
0. pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia,
0. udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia,
0. prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.  
3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych: 
a. stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia, 
b. otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 
c. wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, 
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.
§ 4
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie. 
1. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca: 
1. zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
1. przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,
1. umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
1. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.
1. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień.
§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

§ 6
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia… do dnia……….
1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych.
1. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.

ADMINISTRATOR DANYCH                                                          WYKONAWCA   
             ..…………................                                                           …………………………….
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