SZCZEGOLNE WARUNKI
KONTRAKTU

dla kontraktow realizowanych
w systemie ,,Projektuj i Buduj”
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Warunki Szczegolne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczeg6ine Kontraktu uzupetniajg, poprawiajg, jak rowniez wprowadzajg
dodatkowe klauzule specjaine do Warunkéw QOgédlnych Kontraktu zatytutowanych ,Warunki
Kontraktu na urzgdzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzer -elektrycznych
i mechanicznych oraz dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Wykonawce". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.
Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils).

Klauzula 1 Postanowienia ogdélne

W razie jakiejkolwiek rozbiezno§ci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Subklauzulami
Warunkéw Ogélnych Kontraktu i Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu, bedg obowigzywad
postanowienia zawarte w Warunkach Szczegoinych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegolinych Kontraktu
beda obowigzywac w formie podanej w Warunkach Ogélnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul skre§lonych w catosci lub w cze$ci w Warunkach Szczegoéinych
Kontraktu nie obowigzujg w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnujg
z ich stosowania i nie beda mogly powotywac sie na ich brzmienie okreslone w Warunkach
Ogolnych Kontraktu.

Subklauzula 1.1 Definicje

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano nastgpujgce definicje lub wprowadzono nastepujace
Zmiany:

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.1 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

ktérego przedmiotem jest ,[...]".

jej integraing czesc¢, wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy.

.Kontrakt® oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego
i Wykonawce zgodnie z Prawem zaméwien publicznych, jako
1.1.1.1 Kontrakt rezultat postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

Na Umowe sktadajg sie dokumenty kontraktowe, stanowigce

Pojecia Kontrakt i Umowa s3 tozsame i uzywane zamiennie.

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.2 i zastagpiono jg
nastepujaca trescia;

1.1.1.2 Akt Umowy Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce jako rezultat

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.3 i zastapiono jg
nastepujacy trescia;

1.1.1.3 List Akceptujacy || | ist Akceptujacy” oznacza zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej Oferty.

Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.4 i zastgpiono ja

1.1.1.4 Oferta nastepujaca trescia:
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.Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,Oferta” zloZzony
przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie
zambwienia publicznego na: ,Zaprojekfowanie | budowa
obwodnicy m. Zator w ciggu drogi krajowej nr 28” wraz z
zatgcznikami.

1.1.1.5

Wymagania
Zamawiajgcego

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.5 i zastapiono jg
nastepujacy trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do ,Wymagan
Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢ ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz z zatgcznikami” oraz Wymagania
Informacyjne Zamawiajacego (EIR).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznacza dokument tak
zatytutowany i wigczony do Umowy, zawierajacy opis
przedmiotu zamdwienia zgodnie z Prawem zamowien
publicznych.

Wymagania Informacyjne Zamawiajacego (EIR) oznaczajg
dokument tak zatytutowany i wigczony do Umowy,
zawierajgcy opis przedmiotu zamédwienia w zakresie BIM
zgodnie z Prawem zaméwien publicznych. Zataczniki
stanowig integralng cze&é opracowania (EIR)

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.1.6 (a)

Wykaz Platnosci

+Wykaz Platnosci” oznacza wypemiony przez Wykonawce
Wykaz, sporzgdzony zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie

z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych, zawierajgcy ceny ryczattowe
elementdéw rozliczeniowych wyrazone w Walucie Miejscowej
i stanowigcy integralng czg$¢ Umowy.

1.1.1.7

Propozycja
Wykonawcy

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 1.1.1.7 jako niemajgca
zastosowania w ninigjszych Warunkach Koniraktu.

1.1.1.9

Zatacznik do
Oferty

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.9 i zastagpiono jg
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Zatacznika
do Oferty”, nalezy czyta¢ ,Dane Kontraktowe”, stanowigce
integralng cze$¢ Umowy.

1.1.1.10

Wykaz Gwarancji
i Wykaz Platnosci

Usunigto cafq treS¢ Subklauzuli 1.1.1.10 jako niemajgca
Zastosowania w niniejszych Warunkach Konirakiu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (a)

Konsorcjum

Poprzez ,Konsorcjum” rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty
wspoélnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia
publicznego i wspélnie realizujace Kontrakt, ktére taczy
umowa konsorcjum regulujgca stosunki wewnetrzne miedzy
tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (b)

Lider

[Lider]" oznacza podmiot reprezentujgcy Konsorcjum lub
ugrupowanie os6b wymienionych w Subklauzuli 1.14
[Solidarna odpowiedzialnosc] | wystepujacy przed
Zamawiajgcym

w imieniu tych podmiotéw we wszystkich sprawach.

Dodatkowa
Subklauzula

Podmiot
Udostepniajacy

sPodmiot Udostepniajgcy Zasoby (PUZ)" oznacza podmiot,
o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, na ktérego zdolnoéciach technicznych lub
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1.1.2.3(c)

Zasoby (PUZ)

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczacych go z nim stosunkdw prawnych.

1.1.2.4

Inzynier

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.2.4 i zastapiono ja
nastepujaca trescia;

sInZynier” oznacza osobe wyznaczong przez Konsultanta
do dziatania jako Inzynier dla ceiéw Kontraktu, okreélong

w umowie z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu lub inng
osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego.
W przypadku konieczno$ci zastgpienia Inzyniera Kontraktu
lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce

w trybie Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie Inzynieral.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.4(a)

Konsultant

.Konsultant” oznacza wykonawce wytonionego w drodze
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego

na zarzadzanie i nadzér Kontraktem pod nazwa ,Petnienie
nadzoru nad projektowaniem i realizacjg robét oraz
zarzadzanie Kontraktem pn. [...]" lub inng osobe wyznaczong
przez Zamawiajacego.

1.1.2.6

Personel
Zamawiajgcego

Na koricu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje sie zdanie

0 nastepujacej tresci:

Personel Zamawiajacego oznacza takze Inspektora
(Inspektorow) nadzoru inwestorskiego wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie
Zz Prawem budowlanym.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.6 (a)

Przedstawiciel
Zamawiajacego

.Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca

i Inzynierem, w szczegolnosci oznacza Kierownika Projektu,
osoby wchodzgce w sktad Zespolu Kierownika Projektu oraz
inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego

w zakresie udzielonych upowaznien. Kierownik Projektu,
Zgodnie z zatgczonym wzorem, jest uprawniony do
przekazywania Wykonawcy o$wiadczen, zawiadomien,
zatwierdzen lub decyzji w imieniu Zamawiajagcego w
dowolnej formie.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do polecen
wydanych przez Kierownika Projektu.

Subkiauzula
1.1.2.8

Podwykonawca

Usunieto catg tre§¢ Subklauzuli 1.1.2.8 i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

.Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéry zawart umowe
w mysl definicji Umowy o podwykonawstwo.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do
.Podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé takze dalszego
Podwykonawce (z wylaczeniem Subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy]).
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Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.8 (a)

Umowa
o podwykonawstwo

.Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem

s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawca a innym podmiotem
(Podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych
na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawca

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

1.1.2.9

Komisja

[zwana zamiennie
Komisjg
Rozjemstwa

w Sporach]

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.2.9 i zastgpiono
ja nastepujaca trescig:

Komisja [zwana zamiennie Komisjg Rozjemstwa
w Sporach]” oznacza trzy osoby (,Rozjemcow”) w ten sposob
nazwane w Kontrakcie wyznaczone wedlug zasad opisanych
w dokumencie Dane Kontraktowe oraz Subklauzuli 20.2
[Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] lub Subklauzuli
20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa
w sporach], dziatajace na wniosek o rozstrzygniecie sporu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.11

Operator

~Operator’/ ,Operator KSPO” oznacza podmiot wytoniony w
drodze odrebnego postgpowania przetargowego zgodnego z
Prawem zaméwien publicznych, odpowiedzialny za
zaprojektowanie, budowe, utrzymanie i obstuge Krajowego
Systemu Poboru Optat, w tym czynnosci zwigzane z
poborem optat od uzytkownikéw drég krajowych.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.12

Wykonawca KSZR

~Nykonawca KSZR” oznacza podmiot wyloniony w drodze
odrgbnego postepowania przetargowego zgodnego

z Prawem zaméwien publicznych, odpowiedzialny

za wykonanie innych prac niz ujete w Kontrakcie,
polegajgcych na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i
utrzymaniu infrastruktury Krajowego Systemu Zarzadzania
Ruchem

w sktad, ktorej wchodzg urzgdzenia telematyki drogowe)j, sieé
teletransmisyjna oraz system zasilajacy w energie
elektryczng, a takze potaczenia pomigdzy infrastrukturg
terenowg KSZR, a systemami centralnymi KSZR.

1.1.3.1

Data Odniesienia

Usunieto cata tre§¢ Subklauzuli 1.1.3.1 i zastapiono jg
nastepujaca trescia:

.Data Odniesienia” oznacza date o 14 dni wczeéniejszg niz
data wyznaczona na przeditozenie Oferty.

1.1.3.2

Data Rozpoczecia

Usunigto catg treS¢ Subklauzuli 1.1.3.2 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia;

.Data Rozpoczecia® oznacza date zawarcia Umowy przez
obie Strony.

1.1.3.3

Czas na
Ukonczenie

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.3 i zastgpiono ja
nastepujacy trescia:

,Czas na Ukonczenie” oznacza czas na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy, ukonczenie Robét lub Odcinka
(w zaleznosci od przypadku) facznie z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie - wedlug Subklauzuli 8.2
[Czas na Ukoriczenie), jaki zostat podany w dokumencie
Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przediuzeniem wedtug
Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie
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lub zmiana wykonania Wymaganej Minimainej llosci
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczecia.

1.1.3.7

Okres Zgtaszania
Wad

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.7 i zastgpiono ja
nastepujacy trescia;

W Umowie nie ma zastosowania ,Okres Zgtaszania Wad".
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Okresu
Zgtaszania Wad” nalezy czytaé¢ ,Okres Przegladéw

i Rozliczenia Kontraktu’.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (a)

Okres Przeglgddw
i Rozliczenia
Kontraktu

»Okres Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem
rozpoczynajacym sie od daty wskazanej w Swiadectwie
Przejgcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw] do daty wystawienia
Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, obejmujacy swym
zakresem zobowigzania Wykonawcy wedtug Kontraktu, lecz
nie dtuzej niz 15 miesiecy, z zastrzezeniem mozliwosci
przedtuzenia zgodnie z Subklauzulg 11.3.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (b)

Komisja Odbioru
Robot

»Komisja Odbioru Robét” oznacza Komisje powotang przez
Zamawiajgcego celem oceny prawidlowosci wykonanych
Dokumentéw Wykonawey i robét budowlanych zgodnie

z Kontraktem.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7. (c)

Wada

Wada" oznacza:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach,
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcych ,Przedmiot Umowy”)
powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem:

— niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy
z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa
w Subklauzuli 5.3 [Zobowigzanie Wykonawey];

— zZmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;
— obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

— obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie Umowy;

— usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie réwniez:
— sytuacje, w ktérej czg$¢ Przedmiotu Umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy;

— sytuacje, w ktorej cze$¢ Przedmiotu Umowy jest
obcigzony prawem lub prawami os6b trzecich.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7. (d)

Wada Istotna

~Wada Istotna” oznacza Wade powodujgca (bezposrednio
lub posrednio) niezdatno$c Przedmiotu Umowy

do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje

lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploataciji catosci
lub jakiejkolwiek czgsci Przedmiotu Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (e)

Wada Nieistotna

~Wada Nieistotna” oznacza Wadg inng niz Wada Istotna
(kazdg pozostatg Wade).

Dodatkowa

Rekojmia

»Rekojmia za Wady’ oznacza zobowigzanie Wykonawcy
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Subklauzula
1.1.3.7 (f)

za Wady

do usuniecia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy

(m.in. elementy Robét, urzgdzen i wyposazenia oraz
Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny, jezeli Wady te ujawniajg sie w
terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe.
Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej
w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty
zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancja Jako$ci,
od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robét
zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty zalegte;.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7(g)

Gwarancja
Jakosci

,Gwarancja Jakosci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy

do usunigcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad
fizycznych rzeczy, to jest elementéw Robét oraz urzadzen

i wyposazenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentdw
Wykonawcy i rzeczy wolnych od Wad, jezeli Wady

te ujawniajg si¢ w ciggu Okresu Gwarancji Jakosci
okreslonego w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres
Gwarancji Jakosci rozpoczyna bieg od daty wskazanej

w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg roboty
Zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancja
Jakosci, od daty wskazane]j w protokole z przegladu realizacji
robét zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji Jakosci,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytulu Rekojmi
za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rekojmia
za Wady], bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej
kwestii w dokumentach.

.Dokument Gwarancji Jakosci” oznacza dokument

tak zatytutowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany
W jego imieniu przez upowaznionego Przedstawiciela
Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 11.12 [Zobowigzania

w Okresie Gwarancji JakoSci]. Dokument Gwarancji Jakosci
bedzie zgodny ze wzorem stanowigcym integralng cze$é
Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.9 (a)

Tydzieh

»1ydzien” oznacza 7 kolejnych dni.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.10

Kary umowne

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie
do ,Odszkodowania za opoznienie” nalezy czytac ,Kary
umowne”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.11

Wymagana
Minimalna llogé
Wykonania
(Kamiert Milowy)

~YVymagana Minimalna llo§¢ Wykonania (Kamien Milowy)”
oznacza wartosci lub zakresy Robét i Dokumenty
Wykonawecy, jakie jest zobowiazany wykonaé Wykonawca

w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe,

a takze wartos¢ brutto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu
Materiatéw poswiadczonych zgodnie z wymaganiami
Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna llos¢ Wykonanial).

1.1.4.1

Zaakceptowana
Kwota

Usunieto catg tre§¢ Subklauzuli 1.1.4.1 i zastgpiono ja
nastepujgcsg trescia:
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Kontraktowa

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona
~Zaakceptowana Kwote Kontraktowa brutto”.

Zaakceptowana Kwota Koniraktowa brutto” oznacza zawartg
w Umowie Cene Oferty netto (wyrazona w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towarow i
ustug VAT) za wykonanie zobowigzan okreslonych w
Kontrakcie.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.1(a)

Zaakceptowana
Kwota
Kontraktowa
netto

~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza zawartg
w Umowie Cene Oferty netto (wyrazona w Walucie
Miejscowej, bez podatku od towaréw i ustug VAT) za
wykonanie zobowigzan okreslonych w Kontrakcie.

1.1.4.3

Koszt

Usunigto calg tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.3. i zastapiono jg
nastepujaca trescia;

.Koszt" oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane
wydatki, poniesione przez Wykonawce na Placu Budowy lub
poza nim, lecz wylgcznie w zwigzku z Kontraktem, wigcznie
Z narzutami i innymi obcigZzeniami, lecz z wytgczeniem zysku.

1.1.4.6

Waluta Obca

Usunigto catq tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.6 jako niemajgcg
zasltosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.4.8

Waluta Miejscowa

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.8 i zastapiono jg
nastepujaca trescia:

.YValuta Miejscowa” oznacza walute Kraju — PLN (ztoty
polski).

1.1.4.10

Kwota Warunkowa

Usunigto calq treS¢ Subklauzuli 1.1.4.10 jako niemajaca
Zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.4.11

Kwota Zatrzymana

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.11 i zastapiono jg
nastepujaca trescia:

.Kwota Zatrzymana” oznacza kwote zatrzymang na
podstawie Subkiauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli
8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalinej llosci
Wykonania), powstata z naleznosci, ktére Zamawiajgcy
zatrzymuje wedtug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie

0 Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci] i zwraca (jesli nie
okreslono inaczej) wediug Subklauzuli 14.9 [Platno$é Kwoty
Zalrzymanej].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.13

Plan Ptatnosci

«Plan Ptatnosci” oznacza szacunki ptatnosci sporzadzane
przez Wykonawce zgodnie z Subklauzulg 14.4 [Plan
Piatnosci).

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.14

Zasadniczy
Przedmiar Robé6t
Statych (ZPRS)

~Zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS)” stanowi
uszczegobtowienie Wykazu Platnosci i stuzy do celéw
oszacowania warto$ci i zaawansowania Roboét Statych oraz
nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng

nha mocy Kontraktu,

Wykonawca wykona ZPRS w formie przedmiaru robét o
stopniu szczegdtowosci okreslonym
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129

z pdzn. zm.), z wylaczeniem obowigzku odnoszenia si¢ do
Wspdlnego Stownika Zamédwien, okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszego Rozporzadzenia, | przedstawiania
szczegotowych obliczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 4
niniejszego Rozporzadzenia.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.4.15

Odsetki

,Odsetki" oznaczajg odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359
KC.

1.1.5.6

Odcinek

Usunigto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.5.6 i zastgpiono jg
nastepujgcy trescia:

~Odcinek” oznacza czg$¢ Roboét wyszczegdlniong
w dokumencie Dane Kontraktowe jako Odcinek (jesli jest).

1.1.5.8

Roboty

Na koncu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje sie zdanie

o nastepujgcej tresci:

Roboty oznaczajg réwnoczesnie budowe i roboty budowlane,
zgodnie z Prawem budowlanym.

1.1.6.1

Dokumenty
Wykonawcy

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6.1 i zastgpiono ja
nastepujacy trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Dokumentéw
Wykonawcy” nalezy czytaé jako ,Dokumentacja Projektowa

i inne Dokumenty Wykonawcy” mogace stanowié Utwory.

W skiad Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentéw
Wykonawcy wchodzg w szczegolnosci: Projekt budowlany
oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu
szczegotowosci niezbednym do prawidiowego wykonania
Robdt i umozliwiajgce prawidtows ich weryfikacje, przeglad,
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inzyniera w tym
obliczenia, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty

o charakterze technicznym i prawnym wymienione

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i Wymaganiach
Informacyjnych Zamawiajgcego oraz inne dokumenty
niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu,

jak to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogéine zobowigzania
projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. Jako
Dokumenty Wykonawcy nalezy réwniez rozumie¢ Dokumenty
BIM Wykonawcy okreslone w subklauzuli 1.1.6.1(a).

1.1.6.1(a)

Dokumenty
Wykonawcy

BIM

Dokumenty okreslone w Wymaganiach Informacyjnych
Zamawiajgcego, niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia, dostarczane przez Wykonawce wedtug
Kontraktu, jak to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogdine
zobowigzania projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty
Wykonawcy).

1.1.6.2

Kraj

Usunigto catg tre§¢ Subklauzuli 1.1.6.2 i zastgpiono jg
nastepujgca trescia;
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do okresélenia
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Kraj” nalezy czytaé ,Rzeczpospolita Polska”.

Sprzet Usunigto cafq tre$¢ Subklauzuli 1.1.6.3 jako niemajgca
1.1.6.3 Zamawiajacego | Zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
Na koricu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje sie zdanie
© nastepujgcej tresci:
1.1.6.5. P .
rawa Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem
obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej.
Dodatkowa .Prawo zamaéwien publicznych” oznacza ustawe z dnia
Subklauzula Prawo zamowienn | 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
11.6.5 (a) publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z aktami
T wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Dodatkowa .Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r.
Subklauzula | Prawo budowlane Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.)
1.1.6.5 (b) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi
e na jej podstawie.
Usunieto catg tre§¢ Subklauzuli 1.1.6.6 i zastgpiono ja
nastepujgca trescia:
1166 Zabezpieczenie ~Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie
T Wykonania nalezytego wykonania umowy zgodnie z Prawem zaméwien
publicznych wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).
.Program” oznacza dokumenty sporzgdzone zgodnie
gﬁg:&ﬁ;ala Progranm z Subklauzula 8.3 [Program).
1.1.6.10 9 Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie
B do ,Harmonogramu” nalezy czytac¢ ,Program”.
.Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program
przedsiewzieé niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug
ggg:}:&;\:ﬁa ;;o%rv?f:;enia Programu Funkcjonalne-Uzytkowego.
14611 Janéci Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu
T zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia
Jakosci”.
.,Rada Budowy” oznacza zebranie zwotywane przez
Dodatkowa Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminach okreslonych
Subklauzula | Rada Budo w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu
116.12 Wy omowienia Raportu o postegpie prac i Robét oraz oméwienia
T problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i Robét objetych
Kontraktem.
Dodatkowa ,Rada Techniczna” oznacza zebranie zwolywane przez
. Inzyniera lub Zamawiajgcego w celu omowienia biezacych
?L;bigl?gzula Rada Techniczna spraw technicznych zwigzanych z realizacjg prac i Robot
R objetych Kontraktem.
Dodatkowa . . _— .
.Utwor’ oznacza utwoér w rozumieniu ustawy o Prawie
1Slflbg I?:zula ory autorskim i prawach pokrewnych.

Subkiauzula 1.3 Komunikaty

W Subklauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Usunigto tres¢ akapitu pierwszego Subklauzuli 1.3 wraz z punktami (a) oraz (b) i zastgpiono
ja nastepujgca trescia:

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencia,
ktora ma by¢ przekazywana w zwigzku z realizacjg postanowiern Umowy - w tym wszelkie
zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody, opinie, okreslenia, powiadomienia, wnioski, proéby -
bedzie przekazywana na pi$mie i doreczana:

(a) osobiscie do rak wlasnych za potwierdzeniem odbioru, lub

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub
(c) pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, lub

(d) faksem, lub

(e) e-mailem.

() zwykorzystaniem systemu CDE

Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie uznana za skutecznie doreczong w dniu
osobistego dorgczenia jej do Strony, dla ktérej jest przeznaczona, albo doreczenia w
przypadku przesyiki poczta kurierskg lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku
przesytki wystanej faksem lub e-mailem — w chwili zakoriczenia transmisji wysytajacego, z
zastrzezeniem, ze w przypadku dorgczenia korespondencji poza zwyklymi godzinami
urzgdowania (za ktére przyjmuje sie godz. 7:00 - 15:00 w dniach roboczych, to jest od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie takg
korespondencje za dorgczong w nastepnym dniu roboczym z rozpoczeciem zwyklych godzin
urzedowania, a w przypadku przesylki wystanej drogg mailowg - w chwili potwierdzenia
odbioru. W przypadku przestania korespondencji faksem lub e-mailem, forme pisemng takiej
korespondencji nalezy niezwtocznie przesytaé do Strony, dla ktérej jest przeznaczona, listem
poleconym lub osobiscie do rak wtasnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierskg za
potwierdzeniem odbioru.

Dane adresowe Stron podane zostaly w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakze jezeli
Strony dadzg powiadomienie o innym adresie, to korespondencja bedzie dostarczana na
adres wskazany w powiadomieniu.

Na koncu Subklauzuli 1.3 dodaje sie nastepujgca tresé:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej. Tre$ci zawarte w Protokotach z Rad
Budowy oraz w Protokotach z Rad Technicznych nalezy réwniez rozumie¢ jako komunikat.

Subklauzula 1.5 Kolejnos¢ pierwszeristwa dokumentéw

Usunigto cata tre$¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt
tworzg dokumenty, ktére do celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie
Z kolejnoscig okreslong w Akcie Umowy.

Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jakasé sprzeczno$¢ lub rozbieznosé, to Inzynier jest
zobowigzany wydaC na piSmie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasade,
ze w przypadku sprzecznosci postanowiern pomiedzy poszczegélnymi dokumentami,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym migjscu.

Subklauzula 1.6 Akt Umowy
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Usunigto calg fre$¢ Subklauzuli 1.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subkiauzula 1.7 Cesja
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenie$¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzyéci z niego lub udziatu
w nim, na osoby irzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ tacznie
wszyscy czionkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych platnosci wszystkich
Podwykonawcow, o kitorych mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowigzek
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych platnosci na rzecz wszystkich
Podwykonawcéw, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelnosé przelewana bedzie bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu, do wysokosci tego wynagrodzenia.

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie
W Subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 1.8 dodaje sie nastepujgca tresé:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
lub inng techniczng dokumentacje, jak zostato okre$lone w Wymaganiach Zamawiajgcego
lub jak wymagane jest przez Inzyniera badZ przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny byé przez caly czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Placu Budowy - dla Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Zamawiajgcego, jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera
lub Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uaktualniania dokumentow
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Jezeli w procesie realizacji zamodwienia bedzie wykorzystywana platforma CDE, to
dokumenty w formie elektronicznej przekazywane przez platforme CDE bedg traktowane
przez wszystkie strony jak dokumenty w formie pisemne;.

Wszystkie dokumenty, ktére zostang udostgpnione Zamawiajagcemu z wykorzystaniem
platformy CDE (dokumenty przekazane do obszaru ,shared”) staja sie wilasnoscia
Zamawiajacego z uwzglednieniem zapiséw subklauzuli 1.10 dotyczacej praw autorskich.
Subklauzula 1.9 Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego

W Subklauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujaca tresé: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.
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Subklauzula 1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Usunigto dolychczasowy nagiowek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ,Uzywanie przez
Zamawiajgcego Dokumentow Wykonawcy” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 1.10
Prawa autorskie”.

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie
Usunieto catg tres¢ Subkiauzuli 1.10 | zastgpiono jg nastepujgcy trescia:

Wykonawca:

(a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez
Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej Utworami;

(b) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian Utworéw, na korzystanie
z opracowan Utworoéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami
wraz z przerébkami — {j. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych;

(c) przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w zakresie
nastepujacych pdl eksploatacii:

(a) uzytkowania Utwor6w na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek o0sdb trzecich,

(b) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczego6inosci na noénikach video,
tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania Utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, techniky $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania Utwordéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utworéw wszelkiego rodzaju modeli, makiet,
zdjeé lub wizualizacii,

(f) wyéwietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

(g) nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,
(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,
(i} wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

{k) wprowadzania zmian, skrotow,
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() sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostgpniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje z chwilg dokonania
zaptaty za wydane Zamawiajgcemu Utwory, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu nieodptatnej, niewylgcznej licencji, zwanej dalej Licencjg
Czasowa, na wydane Zamawiajgcemu Utwory, do ktérych autorskie prawa majatkowe nie
przeszty jeszcze na Zamawiajacego zgodnie z powyzszymi postanowieniami, na wskazanych
powyze] polach eksploatacji, na okres od momentu wydania Utworéw Zamawiajgcemu do chwili
przej$cia na Zamawiajgcego praw autorskich do Utworu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego lub inne podmioty przez Zamawiajacego wskazane
do wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiajacemu przenaszalnej
zgody na wykonywanie praw osobistych do Utworéw, w tym wprowadzania zmian do
Utwordw.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do Utworow
stworzonych przez Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu
Umowy oraz jest upowazniony do wykonywania osobistych praw autorskich.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upowazniefi, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sig i gwarantuje nabycie tych praw i upowaznien w
zakresie i momencie pozwalajacym Wykonawcy na wykonanie zobowigzarn umownych w
zakresie praw autorskich.

Wykonawca o$wiadcza, ze prawa, o ktdrych mowa powyZzej nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wylgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, Zze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a Utwory
przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obgcigzen prawami tych oséb.

£ chwilg przejscia autorskich praw majatkowych do poszczegéinych Utworéw na Zamawiajgcego,
Zamawigjgcy nabywa wiasno$¢ egzemplarzy tych Utworéw i wiasnosé nosnikéw, na ktérych
zostaty utrwalone.

Przeniesienie praw autorskich do Utworéw na wszystkich wskazanych powyzej polach
eksploatacji oraz udzielenie powyzszych praw i zezwolefi w tym Licencji Czasowej oraz
przeniesienie wlasnosci egzemplarzy Utworéw i nosnikow, na ktérych zostaly utrwalone,
nastepuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w
stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczefi wynikajacych z
naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw lub ich
czgsci, praw zaleznych, badz teZ innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich
roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, optaty, odszkodowania, zado$¢uczynienia, w tym koszty
pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi
roszczeniami.
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W przypadku, w ktérym w wyniku: (i) nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce
w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcege lub jego
licencjobiorcédw, roszczen, o ktérych mowa powyzej; lub (jii} wad prawnych Utworéw, w wyniku
czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w
Umowie, Wykonawca na wlasny koszt uzyska od oséb uprawnicnych uprawnienia umozliwiajgce
mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby
trzecie dysponujgce prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
wszelkie prawa oraz udzielly wszelkich, zgéd, zezwolefi i upowaznien w zakresie takim jak
okreslony w Umowie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktdrgkolwiek ze Stron,
Zamawiajgcemu, wediug jego uznania, przystuguje prawo do nabycia autorskich praw
majgtkowych i uzyskania praw i zezwolen w powyzszym zakresie, do Utworéw, w tym
nieukoriczonych Utwordw, do ktérych praw nie nabyt przed takim odstgpieniem Iub
wygasnigciem.

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majgtkowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych zobowigzuje sie do niewypowiadania Licencji Czasowej.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérgkolwiek ze Stron,
Zamawiajacy, sam lub z pomocg osbb trzecich, moze ukonczyé Roboty, w tym Dokumenty
Wykonawcy, w oparciu o Utwory.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa w
niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkéd
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewylacznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Rob6t, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagar
Zamawiajgcego oraz materiatéw dotagczonych do Tomu V' SIWZ, ktdre stanowig Utwory, na
ponizszych polach eksploataciji:

(a) uzytkowania Utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oso6b trzecich,

(b) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegoinosci na nosnikach video,
tasmie swiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej iloci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

(d) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci muitimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utwordw wszelkiego rodzaju modeli, makiet,
zdje¢ lub wizualizaciji,

(f) wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,
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(g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

(h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

(i) wykorzystania w utworach multimediainych,

(i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
(k) wprowadzania zmian, skrétow,

(I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

(Pola eksploatacji nalezy dostosowaé do zakresu posiadanych przez Zamawiajgcego /
Odzialy uprawniern: do dofgczonef do Tomu V SIWZ dokumentacji,)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utworéw zawartych
w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz materiatach dotaczonych do Tomu V SIWZ wylacznie
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyzej po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Subklauzula 17.5 [Prawa do wiasnosci intelektualnej i przemysfowej] nie ma zastosowania do
Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

Subklauzula 1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego

Usunigto catg tresS¢ Subklauzuli 1.11 jako niernajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 1.12 Szczegétowe poufne dane
Usunigto cata tres¢ Subklauzuli 1.12 i zastapiono jg nastepujaca trescia;

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier lub Zamawiajacy
moze rozsgdnie wymagacé w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do Kontraktu.

Dotyczy to w szczegolnosci danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy
oraz Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Subkiauzula 1.13 Zgodno$¢ z Prawami
W Subklauzuli 1.13 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Usunieto catg tre$¢ podpunktu (a) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
(a) Zamawiajacy bedzie posiadat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia i bedzie ponosit odpowiedzialno$é za jej waznosé
i wady. Zmiana uwarunkowan $rodowiskowych wynikajaca z ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko, bedaca efektem przyjetych rozwigzan projektowych,
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nie jest wada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli.

Na koncu Subklauzuli 1.13 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:

(c) Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych, ze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia i przewidziane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajg wymagania okreslone w
Prawie budowlanym:

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy ~ osoby przewidziane na etapie projektowania,
oraz

(i) w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robdt — osoby przewidziane na etapie realizaci
Robét.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W Subklauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W Subklauzuli 1.14 usunieto catg tres¢ podpunktéw (b) i (c) i zastgpiono jg nastepujaca
trescia:

(b) Lider jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach, potrzebnych do realizacji
Kontraktu i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to nie moze zosta¢ odwotane
przez caty czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego.

(c) W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspodlnie, zobowigzane
sg one do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Kontraktu, tacznie
z Okresem Gwarancji Jakosci i Okresem Rekojmi za Wady, z wylaczeniem przypadku,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4b) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy
W Subklauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b} Subklauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujaca tresé: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu® .

Na koricu Subklauzuli 2.1 dodaje si¢ nastepujacy tresé:
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu w dniu przekazania mu prawa

dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie
z ari. 41 ust.4 pkt 1 tej ustawy.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Usunigto calg tre$¢ Subklfauzuli 2.2 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Koniraktu.
Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego

Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 2.4 jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 2.5 i zastapiono ja nastepujaca trescia:
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Jezeli Zamawiajacy uwaza sig za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci roszczenia o ptatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych
Warunkéw Kontraktu lub o jakiekolwiek przediuzenie Okresu Przegladéw i Rozliczenia
Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakosci lub Okresu Rekojmi za Wady, to Zamawiajacy lub w
jego imieniu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi informacjami.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie moziiwe, po tym jak
Zamawiajgcy dowie sie o wypadku lub okolicznosci dajacej powédd do roszczenia.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla platnosci naleznych wedtug Subklauzuli
4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz).

Inzynier wtedy uzgodni lub okresli:
(i) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajgcy ma prawo otrzymaé od Wykonawcy, lub

(i) przediuzenie (jesli jest) Okresu Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu, Okresu Gwarangji
Jakosci dla Robét lub Odcinka, jesli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub
Urzgdzenie (w zaleznoéci od przypadku a po przejeciu Robét) nie moga byé uzywane do
zamierzonych celow z powodu jakiej§ Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje
obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Gwarancji Jakosci nie bedzie przediuzony o
wiecej niz 5 lat, lub

(iii} klauzulg lub inng podstawe.

Nastepnie Inzynier wyda Okreslenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 3.5 [Okreslenie].

Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy
ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poéwiadczonej w jakimé Swiadectwie Platnosci, lub do
wystgpienia w inny sposéb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze
zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajacy lub w jego imieniu InZynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywaé
Wykonawcy powiadomienie o okolicznosciach majgcych wplyw na realizacje Kontraktu
(np. w okresach miesigcznych). Powiadomienie to moze zawiera¢ informacje dotyczgce
nienalezytego wykonywania przez Wykonawce Umowy w danym miesigcu w zakresie:

(a) zaawansowania Robét w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale
na poszczegblne asortymenty Robot,

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,

(c) mobilizacji zasobdéw ludzkich i sprzetowych, a w szczegolnosci ich zgodnosé
z Programem i wptywem na opéznienia Robot na Kontrakcie,

(d) wpltywu zaniedbart Wykonawcy, na Czas na Ukornczenie wraz z okreséleniem ilogci dni
opoéznienia, do ktérego przyczynit sie Wykonawca, oraz

(e) innych przypadkéw naruszeh przez Wykonawce Prawa, Warunkéw Kontraktu lub
wzajemnych ustalen Stron.

Zamawiajacy, lub w jego imieniu Inzynier, uprawniony jest réwniez do wskazania
w powiadomieniach o okoliczno$ciach majgcych wptyw na realizacje Kontraktu, jakie szkody
powstaty lub moga powstaé w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
Umowy.
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Klauzula 3 Inzynier

Subklauzula 3.1 Obowiazki i upowaznienia Inzyniera
W Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunigto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subkiauzuli 3.1 rozpoczynajace sie od wyrazéw
~Jezeli od Inzyniera wymaga sig, aby...” i zastapiono je nastepujgca treécia:

Inzynier jest zobowigzany uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajacego przed wydaniem
rozstrzygniecia w ponizszym zakresie:

(a) wydanie Polecenia InZyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie Inzyniera]
— w zakresie Polecen skutkujacych zwiekszeniem wartoéci Robot;

(b) zmiany lub usunigcia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy]
oraz Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy];

(c) wydanie polecenia zawieszenia Rob6t na podstawie Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie
pracyl;

(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub
Subklauzuli 13.2 [Inzynieria wartosci;

(e) wydanie polecenia wynikajgcego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; oraz
(f) rozstrzygnigcie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Rozstrzygnigcie Inzyniera bedzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem
Zamawiajgcego, zgodnie z Kontraktem.

Usunigto calg tre$¢ czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajacego sie od wyrazéw
.Jednakze, kiedykolwiek Inzynier skorzysta...... "

W pigtym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skresla sie wyrazy ,odpowiedzialnosci,
ktérg ma on” i w to miejsce wstawia si¢ wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktéra on ponosi”.

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodaje sie nastepujgca tresé:

Niezaleznie od obowiazku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo: zycia, Rob6t lub
na sgsiednig nieruchomos$¢ jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego
z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, polecié Wykonawcy wykonaé
kazdg taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek zastosowaé si¢ do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

W Subklauzuli 3.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skresla sie wyraz ,niekiedy”.

Na koncu Subklauzuli 3.2 dodaje sig nastepujaca tresé:

Asystenci inZyniera, wedlug rozumienia niniejszej Subklauzuli, beda réwniez pemid
obowigzki Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 | art. 27 ustawy
Prawo budowlane.

Subklauzula 3.4 Zastapienie InZzyniera

W Subklauzuli 3.4 wprowadza sig nastgpujace zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbe ,42” zastepuje sie liczbg ,14”.
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Skresla sie ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.
Subklauzula 3.5 Okreslenia
W Subklauzuli 3.5 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje si¢ nastepujaca tresé:
Konsultacje mogg by¢ prowadzone w formie pisemnej.

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 OgdIne zobowigzania Wykonawcy

W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Przed pierwszym akapitem dodaje sie nastepujaca treécé:

1} Wykonawca jest zobowigzany wykonac, zastrzezone przez Zamawiajacego, zgodnie
z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, do osobistego wykonania
przez Wykonawce, kluczowe czesci zamowienia zgodnie z dokumentem Dane
Kontraktowe oraz niniejsza Subklauzula.

Kluczowa czeé¢ zamowienia musi zosta¢ wykonana przez Wykonawce osobiscie,
bez udziatu Podwykonawcow oraz Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby, biorgce udziat przy wykonaniu
kluczowe] czesci zamdwienia, byly zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.

W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania powyzszych
obowigzkow, moze stanowi¢ to podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy z zachowaniem
procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli
156.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcegol.

2) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Roboty zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym
w Formularzu Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”.
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku,
bedzie miata zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowe] w wysokosci okreslonej
w Zatgczniku nr 1 do Danych Kontraktowych.

Na koricu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujgca treéé:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i)

(ii)

(iii)

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢c wymagan zawartych w zezwoleniach
na prowadzenie prac na poszczegblnych elementach Robét i umozliwi wystawiajgcym
je instytucjom inspekcje przebiegu Robot. Wykonawca jest zobowigzany umozliwié tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Rob6t wynikajacych z projektu
budowlanego - wykona¢ drogi technologiczne ograniczajace ilo$¢ zjazdéw z Placu
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Budowy na drogi publiczne i umoziiwiajgce transport Materiatéw po Placu Budowy.
Wykonawca, w czasie prowadzonych Robét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne
drogi technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest
réwniez do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robé6t i wlasciwosci przewozonych Materiatéw.

(iv) Czynnoéci na Placu Budowy

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odcigcie lub
zamknigcie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacii ruchu, transporty
ponadnormatywne,

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piémie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych Robét.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunigto cala tres¢ Subklauzuli 4.2 i zastapiono jg nastepujaca trescia;

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst
Zabezpieczenie Wykonania w wysoko$ci okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczeri z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzar wynikajacych z Kontraktu, w tym réwniez zobowigzan okreslonych
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:

(i} w pienigdzu — Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caly okres
obowigzywania Umowy, lub

(i) innej, niz w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caly
okres obowigzywania Umowy lub na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przediuzania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia
nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Z zastrzezeniem, iz w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania na zasadach
okreslonych w art. 150 ust. 3 — 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zastosowanie maja
postanowienia wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w pienigdzu,
to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego,
przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Rekojmi za Wady.

Przez caly okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé
Zabezpieczenie Wykonania w wysokos$ci zgodnej z dokumentem Dane Kontraktowe.
Wykonawca nie ma obowigzku uzupeiniania kwot pozyskanych przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli Wykonawca nie przedluzy waznosci Zabezpieczenia Wykonania Ilub nie
wniesienowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z niniejsza Subklauzula, na 30 dni
przed uptywem waznoSci Zabezpieczenia Woykonania, wéwczas Zamawiajgcy jest
uprawniony

do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie
zatrzymana tytutem przediuzonego Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawey w terminie 30 dni od daty

wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzula 10.1 [Przejecie Robét

i Odcinkow] i usunigcia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych zalegtych
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prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi kwote w wysokosci 30% Zabezpieczenia
Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady
Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi za Wady.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zaréwno w okresie wykonania
Umowy jak réwniez w Okresie Rekojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien
publicznych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wykorzystania $rodkéw z Zabezpieczenia Wykonania takze
na poczet kosztow wykonania Robét lub innych $wiadczenrh przez inny podmiot na koszt
Wykonawcy.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia beda
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Subklauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skreséla si¢ drugi oraz ostatni akapit Subklauzuli 4.3.

Na koricu Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

Przedstawiciel YWykonawcy i osoby, na ktére delegowane sg jego petnomocnictwa, funkcje
| upowaznienia zobowigzane sg biegle postugiwac sie jezykiem polskim w mowie i w pismie.
Jesli zgodnie z ustaleniami inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przez caly czas pracy tumacza dysponujgcego zaréwno wiedza
0golng jak i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik budowy,
posiadajgcego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zaméwieniu. W przypadku zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie, osoba ta podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunigto catg tre$¢ Subklauzuli 4.4 | zastgpiono jg nastepujaca trescia:
. Wymagania ogélne

1. Wykonawca moze realizowa¢ Umoweg za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie
z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Oferta, z zastrzezeniem wykonania kluczowej
czesci zamowienia okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

2. Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb do kontaktu
z nimi, bioracych udziat w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazac
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, z uwzglgdnianiem postanowien niniejszej
Subklauzuli.
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3. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.

5. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérakolwiek ze stron Umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego
o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robot wykonanych przez danego
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej Inzynierowi
do zatwierdzenia.

6. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie
(Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikéw Konsorcjum.

7. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych
Robot niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

9. W przypadku projektéw umoéw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzadzonych
w jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu wraz
z tiumaczeniem na jezyk polski.

10. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Subklauzuli
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zgdania od Woykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. Ninigjsze
postanowienie nie wyigcza innych uprawniern Zamawiajacego okreslonych w Warunkach
Kontraktu.

Il. Przedkiadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczyC zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej
z projektem umowy.

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca skiada o$wiadczenie, o
ktorym mowa w art 25a wust. 1 wustawy Prawo zaméwien publicznych,
w zakresie potwierdzajgcym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy,
z wyjatkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiajgcego i obowigzujgcym
w postepowaniu, w wyniku ktorego zostata zawarta Umowa. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi,
ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamobwienia Podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ofrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie Il niniejszej Subklauzuli oraz w
przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega
wykluczeniu w zwigzku z trescig ztozonego o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych; lub
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2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezer do przediozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno§é
z oryginatlem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przediozonej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
nie przekraczajgcej 50 000 PLN (stownie: pieédziesiat tysiecy ziotych).

B8a. W przypadku stalej wspoipracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych
Uméw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: pie¢dziesiat tysigcy zlotych).

9. W przypadku, o ktorym mowa w podpunkcie 8 i 8a, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy ub
dalszemu Podwykonawcy fakiury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zieconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce oraz Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary umowne;.

10.Powyzsza procedure stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

Umowa o© podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé¢
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,

(b} zakresu robét budowlanych,

(c) wartosci  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wraz z warunkami przewidujacymi zmiane wynagrodzenia,

(d) terminu platnosci, ktéry nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

(e} zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajacych ocene zaawansowania
wykonanych robét budowlanych,

(f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu, oraz

(g) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Zaprojektowanie i budowa cbwodnicy m. Zator w ciagu drogi krajowej nr 28

22|Strons



Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegélnosci ponizsze zatozenia:

(i) Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robot
Zapozna sig z opracowang przez Wykonawce instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robét oraz instrukcjg bezpieczenstwa pracy;

(ii) realizacja robdt bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem $rodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych;

(iii) Umowa o podwykonawstwo bedzie okres$laé wzajemne zobowigzania stron
w zakresie utrzymywania wszelkich urzgdzer zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

(iv}  strony Umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzi), w szczegolnosci poprzez
wyposazenie sprzgtu w urzadzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi
sprzetu przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane Prawem:;

(v) wszystkie prace w sgsiedztwie i pod liniami energetycznymi bedg prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

(vi) prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych beda prowadzone w miare
mozliwosci przy wylaczonym napigciu; oraz

(vii) Umowa o podwykonawstwo bedzie okreslaé zasady odpowiedzialnosci
za uzgodnienie bezpiecznych warunkéw pracy z wiasciwym zaktadem
energetycznym na wypadek koniecznosci prowadzenia robét przy uzyciu maszyn
lub innych urzgdzen technicznych bezposrednio pod liniami wysokiego napigcia
i przy braku mozliwosci wylaczenia napigcia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé

postanowien:

(a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, od wystawienia przez Inzyniera
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgacego
na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

(b) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych rob6t, ktére nie byty
przedmiotem umowy podwykonawcze;,

(c) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwloke,

(d) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci
jei zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang
w przepisach Prawa, w szczegolnosci ustawy Prawo zamoéwieh publicznych,

(e) przewidujgcych, iz tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

(f) przewidujgcych, iz wiasciwy do rozstrzygania sporow wynikajagcych z Umowy
podwykonawcze) bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska;
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(@) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce IJub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujacego
Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi okolicznoéciami:

(h) zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogéiu ryzyk
i odpowiedzialno$ci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem:

(i) na mocy ktérych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia
roszczen dotyczgcych Placu Budowy;

() uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcg Ilub dalszego Podwykonawce
przediuzenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przediuzenia przez
Zamawiajgcego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robét;

(k) przewidujacych termin krétszy niz 7 dni na ziozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

() w przypadku gdy Umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytaczajgcych
mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sadowej;

(m) uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

(n) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczen
od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

(o) rozszerzajgcych odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
ha zasadzie ryzyka za szkody powstale na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawey lub innych podmiotéw, w szczegélnosci rozszerzajgcych odpowiedzialnosé
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych
powstate po zakoriczeniu robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

(p) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ nalozone na Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawarte;
pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawea;

(@) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysoko$ci
wyzszej hiz wysoko$C tozsamych Kkar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

(r) wprowadzajgcych okres diuzszy niz 60 dni na ziozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcs, liczgc od dnia zaistnienia przestanki do odstapienia od umowy;

(s) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogélne wskazanie,
iz w 2zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - przewiduje sig kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysoko$ci.

IV. Bezposrednia zaplata

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub kiory zawart przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
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za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3a. Zaplata nastepuje w walucie, w ktdrej rozliczana jest Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci  bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze;

1)} nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1. Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i Robét, do wykonania ktérych zobowigzat sie
Podmiot Udostepniajacy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, nie moze
by¢ realizowany przez innych Podwykonawcéw, z wyjatkiem Podwykonawcow PUZ.

2. Przed przystgpieniem do wykonania prac i Robét, o ktorych mowa w podpunkcie 1,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ, spetiajaca
wymagania okreslone w niniejszej Subklauzuli, z zastrzezeniem iz zakres robét budowlanych
wynikajacy z tej umowy, musi odpowiada¢ co najmniej zakresowi Robét, do realizacji ktérych
PUZ zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

3. Jezeli Wykonawca planuje dokonac rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo
Wykonawca samodzielnie musi wykaza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia. Wobec innego PUZ nie moga zachodzié¢ podstawy
wykluczenia.
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4. W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego PUZ,
o ktérym mowa powyze] w pkt. 3, w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania
zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje
rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw oraz oceny braku podstaw wykluczenia,
Zamawiajgcy zada przediozenia przez Wykonawce dokumentéw takich samych jak
okreslone w Tomie | SIWZ dia PUZ.

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy

Usunieto cafg tre$¢ Subklauzuli 4.5 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.6 Wspdldziatanie
W Subklauzuli 4.6 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Na koricu Subklauzuli 4.6 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca zobowigzuje sig, przy udziale Zamawiajgcego, do wspolpracy z wykonawcami
sgsiednich odcinkéw lub innymi wykonawcami (np. systeméw poboru oplat, Krajowego
Systemu Zarzgdzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizaciji
Robét objgtych opisem przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania sie
do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody
wyrzadzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania.

W zakresie wdrozenia elektronicznego systemu poboru optat na drodze Wykonawca:

(i) umozliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, zwigzanych
z ewentualng przebudowg bramownic posadowionych w istniejacych lokalizacjach
lub zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji
inwestycii na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym zawiadomieniu;

(ii) udostgpni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, zwigzane
z realizacjg Krajowego Systemu Poboru Optat, tak aby Operator lub jego
podwykonawcy mogli prowadzi¢ roboty, zwigzane z KSPO, réwnolegle do robét
budowlanych, zwigzanych z realizacja Kontraktu; oraz

(iii} bedzie scisle wspolpracowat z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robat,
zwigzanych z projektowaniem, budows i utrzymaniem urzadzen przydroznych KSPO.
Operator bedzie musiat uzgodni¢ i skoordynowac¢ wszelkie swoje rozwigzania
techniczne i harmonogramy robdt, w jakikolwiek sposéb zwigzane z infrastrukturg
przydrozna, z Woykonawcg | przedktadaé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
po uprzednie] informacji Inzyniera Kontrakiu. Rozwigzania techniczne Operatora
nie mogg wptywaé na zmiane Warunkow Kontraktu.

W zakresie wdrozenia urzgdzen i systemdw wchodzacych w sklad przedsiewziecia
Krajowego Systemu Zarzgdzania Ruchem (KSZR) Wykonawca:
(i) umozliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac zwigzanych
z dostawg, montazem, testowaniem, odbiorem i serwisem urzgdzen telematyki
drogowej wchodzacych w skiad KSZR (w szczegdlnosci takich jak: stacje
meteorologiczne, stacije pomiaru ruchu, stacje wazenia pojazdéw w ruchu,
bramownice wraz z tablicami i znakami o zmiennej tresci, kamery, czujniki,
sygnalizacje $wietine wraz z doprowadzeniem do nich przylaczy energetycznych
i  budowa sieci teletransmisyjnej), ewentualng przebudowsg bramownic
posadowionych w istniejgcych lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukgji
wsporczych, na ktorych wiw urzadzenia telematyki drogowej beda montowane
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w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu;

(i) udostgpni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty zwiazane
z realizacjg Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR
lub jego podwykonawcy mogli prowadzié roboty zwiazane z KSZR réwnolegle
do robét budowlanych zwigzanych z realizacja Kontraktu; oraz

(i) bedzie $ciSle wspotpracowat z Wykonawcg KSZR lub jego podwykonawcami
w zakresie robot zwigzanych z projektowaniem, budows i utrzymaniem infrastruktury
KSZR. Wykonawca KSZR bedzie miat obowigzek uzgodni¢ i skoordynowaé wszelkie
swoje rozwigzania techniczno-instalacyjne i harmonogramy robéf, w jakikolwiek
sposdb zwiagzane z infrastrukturg przydrozna, z Wykonawcg i przedkiadad
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji Inzyniera Kontraktu.
Rozwigzania techniczno-instalacyjne Wykonawcy KSZR nie moga wplywaé
na zmiane Warunkoéw Kontraktu.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét.

Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem budowlanym
oraz innymi przepisami Prawa. Po ukoficzeniu Robét Wykonawca wykona na wiasny koszt
i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
W Subklauzuli 4.8 wprowadza sie¢ nastepujace zmiany:
Na poczatku Subklauzuli 4.8 dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pézniej niz 3 dni przed
data rozpoczecia Robét.

Usunigto catg tre$¢ podpunktu (d) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

(d) zabezpieczat Plac Budowy, w tym zapewniat ochrone i dozér Robét, az do ich
ukonczenia i przejecia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcegol.

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie podpunkty (f) i (g) o nastepujacej tresci:
(f) podejmowat wszystkie niezbgdne Srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia
Robét, aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegat wszystkich tyczacych
sie przepisdw przeciwpozarowych, oraz

(g) odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, réwniez od$niezanie
w okresach zimowych drég technologicznych znajdujacych sie na Placu Budowy
oraz odcinkéw przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Roboét
wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z kitdregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potracajgc
koszt tych prac z Przejéciowego Swiadectwa Platnosci Wykonawcy.

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje si¢ drugi akapit o nastepujacej tresci:

Wykonawca wykona na wiasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania
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Rob6t wraz z uzyskaniem opinii Inzyniera dla wyzej wskazanego Projektu (przed ziozeniem
do zarzadcy drogi) oraz uzyskaniem zwigzanych z nim zezwolen. Wykonawca odpowiada
réwniez za realizacje¢ organizaciji ruchu na czas wykonywania Rob6t. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w
terminie najpdzniej na 3 dni przed rozpoczgciem Robét. Rozpoczecie Robét nie bedzie
mozliwe przed przediozeniem przez Wykonawce zatwierdzonego Projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jako$ci
W Subklauzuli 4.9 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Usunigto calg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastapiono jg nastepujgcs trescia;

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przygotuje i przediozy Inzynierowi
do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie podlegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosci
od etapu realizacji.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie w szczegélnosci zawierat:

(a) procedury zarzadzania jako$cig podczas projektowania,

(b} procedury obiegu informacii,

(c) procedury zarzadzania jako$cia na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w okresie zimowym,

(d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoécia,

(e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

(f) procedury wykazujgce, ze wszyscy Podwykonawcy Rob6t spetniajg wymagania
zarzadzania jakoscia; oraz

(g) harmonogram wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajacy wymagania zawarte
w szczegOlowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjalu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.

Wykonawca dostosuje ilo$¢ badar sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz
postepu prac i Robét.

Program Zapewnienia Jako&ci bedzie spojny oraz zgodny z Planem Wykonania BIM.

Inzynier lub Zamawiajacy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywiazywania si¢ z zatozen okreslonych w Programie Zapewnienia
Jakosci, Zamawiajacemu przystugiwaé bedg uprawnienia okreglone w Subklauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego).

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy

W Subklauzuli 4.10 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Usunigto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaly
w Wymaganiach Zamawiajgcego. Pozostale dane Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie
i wlashym staraniem.

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Subklauzuli 4.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto catg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastgpiono jg nastepujacg treécia:
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Jezeli Wykonawca napotka niepomysine  warunki  fizyczne, ktére uwaza
za Nieprzewidywalne, to Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedziat sie,
lub powinien byt dowiedzie¢ sig¢ przy =zachowaniu nalezytej starannosci, o tych
niepomysinych warunkach, da Inzynierowi powiadomienie.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

W Subklauzuli 4.13 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy tresé:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegltych oraz drog, tras
dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, kidrych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inzyniera i gestordw lub zarzadcow takich drég
lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie
protokét. Inzynier dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen
co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy stalty dostep
do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez
caly okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
o przedituzenie Czasu na Ukorczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytuhu.

Subklauzula 4.14 Unikanie zaklécania

W Subklauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje sie nastepujacy tresé:

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie
zamkniecie wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi
do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknieciem
dostepu do drogi jest zobowigzany przedtozyé Inzynierowi swojg propozycje dotyczaca
sposobu wykonania Robét oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest
zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi w terminie najpdzniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania
wiascicielom nieruchomo$ci lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania
z nieruchomosci. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnych roszczen o przediuzenie
Czasu na Ukoriczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.15 Trasa dostepu
W Subklauzuli 4.15 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach ,wymagane pozwolenia odnosnych wtadz
na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazéw™ dodaje sie nastepujgcg trescé:
Wykonawca, przed rozpoczeciem korzystania z tras dostepu, jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu tras dostepu oraz os$wiadczen o zawarciu
porozumien lub zgod z innymi zarzadcami drég w zakresie korzystania z tych drég przez
Wykonawce, jak rowniez przez - wykonujgcych na jego rzecz czynnos$ci - Podwykonawcow.

Na koncu Subklauzuli 4.15 dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

() Wykonawca, zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego
istniejacych drég publicznych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz
w dalszej odlegtoéci ktdre sg wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw
dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem Robét i po ich zakoriczeniu. Wykonawca bedzie

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciagu drogi krajowej nr 28

30|Stronsa



mogt transportowaé Materialy i wyposazenie wylacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w powyzszy sposdb.

Subklauzula 4.18 Ochrona $rodowiska

W Subklauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 4.18 dodaje sie nastepujaca tre$é:

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystoSci statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie sciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i-opadowych z catego Placu Budowy, iub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolnic Zamawiajacego oraz wziaé odpowiedzialnosé
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzad
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia
nie bylto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dia Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu ochrony §rodowiska w zwigzku
z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Subklauzula 4.19 Elektryczno$¢, woda i gaz
Usunigto catg tre$¢ Subkiauzuli 4.19 i zastagpiono jg nastepujaca trescia:
Wykonawca jest zobowigzany wilasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do Placu

Budowy, a nastepnie ponosi¢ koszty zuzycia elekirycznosci, wody, gazu i innych
potrzebnych Wykonawcy medidw lub innych ustug.

Subklauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezplatnie

Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 4.20 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie pracy

Usunigto dotychczasowy nagiéwek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu ,Raporty o postepie pracy”
i zaslgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robot”,

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robét
W Subklauzuli 4.21 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Usunigto catg treS¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastapiono jg nastepujacs trescia;

Tygodniowe oraz Miesigczne Raporty o postepie prac i Robdt beda przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu w nastepujgcych terminach i formie:

(i) Tygodniowe Raporty — nalezy przekaza¢ e-mailem w dniu nastepnym po okresie,
ktérego dany raport dotyczy, oraz

(i) Miesigczne Raporty — nalezy przekaza¢ w formie zgodnej z zasadami opisanymi w
Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajacego w terminie 3 dni od ostatniego dnia
okresu, ktérego dany raport dotyczy

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas
pierwszy Miesigczny Raport zlozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport
ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacii.

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skresla si¢ wyraz ,raport” i w to miejsce wstawia sie
wyrazy ,Miesieczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skre$la sig¢ wyrazy ,pracy’
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robét”.
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Na koricu Subklauzuli 4.21 dodaje sig podpunkty (i), (j).(k) i {I) o nastepujacej tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac¢ wszystkie okolicznosci mogace
mieé wplyw na jej wysokos¢;

(i} zestawienie Podwykonawcow;

(k) opis dziatah Wykonawcy w zakresie ochrony $rodowiska oraz dziatan wyniktych z zalecen
nadzoru przyredniczego i $rodowiskowego; oraz

(I) zestawienie Podmiotow Udostepniajgcych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich zasobow
Podmiotow Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

W Subklauzuli 4.22 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie ,Inzyniera” dodaje sie wyrazy ,na pismie”.

Subklauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy
W Subklauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunigto calg treS¢ ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastapiono ja
nastepujgca trescia;

Jednakze Wykonawca bedzie mégt za zgodg Zamawiajgcego, zachowa¢ na Placu Budowy
podczas Okresu Przeglgdéw i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie beds potrzebne
do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wediug Kontraktu.

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna

Po przekazaniu przez Wykonawce Miesiecznego Raportu o postgpie prac i Robét lub
w terminie okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywadé sie beda z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela
Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwienia Raportu o postepie prac i Robét oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Rob6t objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidiowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wlasnego uznania moze braé¢ udziat
Przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem Inzyniera.

Zebrania Rad Technicznych i Rad Budowy beda przeprowadzane z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajgcego.

W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej,
Inzynier przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokédt z odbytego
zebrania Rady.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie
i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Techniczne;.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca moga zazgda¢ zwolania dodatkowego spotkania
w celu omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Rob6t objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym
z co najmnigj 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawieraé uzasadnienie zwotania
spotkania.
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Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez
Kierownika Budowy, ktéry bedzie takze odpowiedziainy za jego prowadzenie zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego.

Wpisow do Dziennika Budowy mogg dokonywaé tylko osoby do tego uprawnione.
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiazani s3 bezzwlocznie zgtosié
Inzynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,
nie bedgce reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig
do wymagari Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pi$mie.

Wpisy do Dziennika Budowy lub caty Dziennik Budowy moga by¢ kopiowane przez
ktdrakolwiek ze Stron, wykorzystywane przez ktérakolwiek ze Stron i poswiadczane
za zgodnos¢ u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Whpisy takie mogg byé
wykorzystywane jako dowody uzasadniajace roszczenia zgodnie z Subklauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcyl.

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé | na wlasny koszt w zakresie realizowanych
Robét, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami
rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczyé
nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzgdzenia sasiadujace z Placem Budowy i znajdujace
si¢ na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajacymi z dziatar lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczeg6inosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami
oraz uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze zwoini Zamawiajacego z obowiazku jakichkolwiek
swiadczeh z tytutu jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych komukolwiek —w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomié¢ sie z istniejaca infrastruktura, w szczegélnosci
z umiejscowieniem wszystkich drég, rowéw odwadniajacych, kanalizacja, odwodnieniem, linii
i stupdw telefonicznych, linii i stupéw energetycznych, kabli, $wiattowodow, wodociggdw,
gazociggow, punktéw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac i Robot moggcych uszkodzi¢ istniejgcy infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek Robét, Wykonawca
w celu zidentyfikowania podziemne] infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowaé szkode dia jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwié
kontynuowanie Robét, przeprowadzi badania umoziiwiajgce identyfikacje w terenie wyzej
wymienionych  sieci metodg nieinwazyjna badz wykona kontrolne wykopy w terenie
w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury ujetej
w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego w Programie Funkcjonaino — Uzytkowym,
a takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej
w dokumentaciji, ktérg Wykonawca ma pozyskaé we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie
rowniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale
uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia
powstatej szkody na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé na pismie wszelkie konieczne zgody | zezwolenia
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wiladz lokalnych, przedsiebiorcéw i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejagcych  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo informujac
Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktécenia dla osoéb
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co najmnie;j
7 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczyé materialy przebudowywane;
infrastruktury niebedace jego wiasnoscia.

Dodana Subklauzula 4.29 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy, zobowigzani sg do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
0s6b biorgcych udziat przy realizacji Umowy, wykonujacych czynnosci opisane w podpunkcie
2. Wymog zatrudnienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, obowuqzme do wystawienia
Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkow].

2. Zamawiajgcy, dziatajac w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, oséb wykonujgcych czynnosci zwiazane z petnieniem
funkgiji:

1) Dyrektora Kontraktu,

2) Kierownika Budowy,

3) Kierownika Robét Drogowych,

4) Kierownika Robét Mostowych,

5) Kierownika Robét Telekomunikacyjnych,

6) Kierownika Robét Elektrycznych,

7) Kierownika Robét Wodno — Kanalizacyjnych,

8) Kierownika Robét Gazowych,

9) Gtownego Projektanta Drogowego,

10) Gtéwnego Projektanta Mostowego,

11) BIM MenedZzera,

12) personelu obstugi administracyjno-biurowej, oraz
13) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji rob6t budowlano - montazowych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez wykonania
kluczowych czesci zamédwienia, zgodnie z Subklauzulg 4.1 [Ogéine zobowigzania
Wykonawcy].

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzic ewidencje oséb, dokumentujacy
zatrudnienie na podstawie umowy ¢ prace.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
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b) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

5. W ftrakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z wykonywaniem funkciji okreslonych w ust. 2 w trakcie realizacji Umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Przekazane Zamawiajacemu o$wiadczenia
powinny zawiera¢ w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ZzloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
| wymiary etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) do wgladu - poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6éb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

c) do wgladu - zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opiacanie
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) do wgladu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenh, zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonywaniem funkcji okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoséci okreslonej w Subklauzuli
8.7 lit. (j) za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z Subklauzulg 4.29
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace].

7. Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w Subklauzuli 8.7 lit. (k) za niewypeinienie przez
Wykonawce obowiazkow opisanych w niniejszej Subklauzuli pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym
terminie przez Zamawiajacego.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sig o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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Kiauzula 5 Projektowanie

Subklauzula 5.1 Ogdlne zobowiazania projektowe
W Subklauzuli 5.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1
rozpoczynajgcego sig¢ od wyrazéw ,Wykonawca sporzadzi projekt...” i zastagpiono jg
nastepujacy trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujgcego Roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz
przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacego. Pozostate projekty przewidziane
w Umowie, w tym w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu szczegétowosci
wystarczajgcym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robot przez
Inzyniera oraz wykonania Robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz przedmiary robot, Wykonawca przediozy nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robé6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzér autorski zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego.

Wykonawca jest uprawniony wykorzystaé opracowania projektowe przekazane przez
Zamawiajgcego w celach informacyjnych.

Na koricu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach ,konieczne
do wykonania projektu” dodaje sig¢ wyrazy o tresci: ,oraz uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane”.

Usunigto cata tres¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajacego sie od wyrazéw
.Po otrzymaniu powiadomienia...” i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Wymaganiami Zamawiajgcego
i doktadnego zbadania czy Wymagania Zamawiajgcego (wtgcznie z kryteriami projektowania
i obliczeniami, jesli sg) s3 prawidtowe i wystarczajgce do zaprojektowania i wykonania prac
oraz Robdét zgodnie z Kontraktem. Jesli Wykonawca napotka w Wymaganiach
Zamawiajacego bledy, wady lub nieprawidtowosci, wéwczas Wykonawca, jest zobowigzany
da¢ Inzynierowi stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawniony zwracaé sie o
dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku
Subklauzule 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego] stosuje sie odpowiednio.

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

W Subklauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie czwartym Subklauzuli 5.2 w zdaniu pierwszym skresla sie ,21 dni” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujacy tresé: ,28 dni”.

Na koricu Subklauzuli 5.2 dodaje sie nastepujgca tresé:

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonaweca.

Subklauzula 5.3 Zobowigzanie sie Wykonawcy

Usunigto dolychczasowy nagiéwek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu ,Zobowigzanie sie
Wykonawcey” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 5.3 Zobowigzanie Wykonawcy”
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Subklauzula 5.3 Zobowigzanie Wykonawcy

W Subklauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu podpunkiu (b) kropke zastepuje si¢ przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz’
a na koncu Subklauzuli 5.3 dodaje sig podpunkt (c} o nastepujacej tresci:

(c) zgodne ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza

W Subklauzuli 5.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunigto calg tres¢ trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastgpiono jg nastepujgca trescia;

Nie p6zniej niz 14 dni przed przejeciem Robét lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulg 10.1
[Przejgcie Robdt i Odcinkéw], Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumenty wymienione
w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane
w Wymaganiach Zamawiajacego, a takze przekaze Zamawiajgcemu dokument Gwarangji
Jakosci zgodny ze wzorem stanowigcym integralng cze$é¢ Umowy.

Roboty nie beda uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedtug Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow], az Inzynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu
I na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Subklauzula 6.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

W Subklauzuli 5.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 5.7 dodaje sie nastepujaca tresé:

Instrukcje obstugi i konserwacji (eksploatacji) beda sporzadzone w zakresie okreslonym
w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i sity roboczej
W Subklauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu Subklauzuli 6.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Odnosi si¢ to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw Robét. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzen | warunki pracy sity roboczej
W Subklauzuli 6.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie nastepujgca tresé:

Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego
i sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Subklauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Subklauzula 6.5 Godziny pracy
W Subklauzuli 6.5 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
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W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.5 skresla sie wyrazy ,ani poza
normalnymi godzinami pracy podanymi w Zatgczniku do Oferty”.

Na koricu Subkiauzuli 6.5 dodaje sie nastepujaca tresé:

W przypadkach prowadzenia Rob6t na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub witasciwy organ.

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily
roboczej

W Subklauzuli 6.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu Subklauzuli 6.6 dodaje sie nastepujacy tresé:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usuniegto catg tres¢ Subklauzuli 6.7 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzuly 4.8 [Procedury bezpieczernistwa), caly czas bedzie podejmowat wszystkie
rozsadne Srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu
Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia
ratunkowego.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP, odpowiedzialnego
za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrong przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor
BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony
do wydawania polecer i stosowania $rodkéw zapobiegajgcych wypadkom. Przez caty okres
realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie
do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku InZyniera niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w zwigzku z
prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim
Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje si¢ do przepiséw, zarzadzen i innych
wymogoéw wydanych przez administracje rzadowg Ilub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposéb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii
i przyczyniajac si¢ do jej zwalczenia.

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

W Subklauzuli 6.8 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 6.8 dodaje sig nastepujgca tresé:

Wykonawca jest zobowigzany skierowac do realizacji zamowienia osoby wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a w przypadku koniecznosci zastgpienia
ktérejkolwiek ze wskazanych osob, zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajgcej
kwalifikacje i doSwiadczenie nie nizsze od okreslonych w ogloszeniu o0 zaméwieniu.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
lub Zamawiajgcemu do wstrzymania Robot w catosci (w przypadku braku projektanta
lub kierownika budowy) lub w czegsci (w przypadku braku kierownikow robét branzowych), lub
prawo do powiadomienia o roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robot
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy, ktéra bedzie spowodowana
nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz przedstawieniem osoby niespetniajgcej
wymagan okreslonych w ogloszeniu o zaméwieniu, bedzie traktowana jako przerwa wynikia
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z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z os6b umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektow, kierowania budows i do kierowania robotami,
co do ktérych okre$lono wymagania w ogloszeniu o zaméwieniu, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera
w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takga zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zaakceptowang
Kwote Kontraktowg. Woykonawca przediozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pdznigj
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektow, kierowania budowg
lub robotami ktorejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera moze nastgpic
wylacznie w przypadku przedstawienia osoby niespelniajgcej wymagan w ogtoszeniu
o zaméwieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace
oraz uprawnien wymaganych od personelu inZzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca,
w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia
prawidtowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez ftumaczenie na jezyk polski,
sprawne porozumiewanie sig Stron Kontraktu.

Wszelkie koszly wynikajgce z ninigjsze] Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

Subklauzula 7.1 Sposoéb realizaciji
W Subklauzuli 7.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Na koricu Subklauzuli 7.1 dodaje sie nastepujgca tresé:

W zakresie odbioru Robét, w przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, Zze zaistniale wady nie majg
istotnego wplywu na ogding jakos¢ wykonanych Robo6t moze dopusci¢ do odbioru tych Robét
pod warunkiem dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytulu ich
wystepowania na podstawie Instrukcji DP — T 14, bedacej integralng czescig Umowy, oraz
zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu.

Wykonawca moze réwniez wnioskowaé¢ o zastosowanie mechanizmu wynikajgcego
z zalaczonej do Umowy Instrukcji DP — T 14. Inzynier wtedy dokona oceny zasadnosci
whniosku Wykonawcy i wyda okreslenie zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenial.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami Prawa,
w szczegblnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatow, wyroboéw i Urzadzen sag okreslone
w Wymaganiach Zamawiajacego.

Subklauzula 7.2 Prébki
W Subklauzuli 7.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skresla sie wyrazy ,wszystko na koszt Wykonawcy” oraz
dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiaiow, wyrobow i Urzgdzen stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1
[Sposdb realizacji].

Na koncu Subklauzuli 7.2 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 7.4 Dokonywanie préb

W Subklauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce
wpisuje sig nastgpujgcy tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczajace

Usunigto doltychczasowy nagiowek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu ,Prace zabezpieczajgce”
i zaslgpiono go nastepujgcym: ,Prace i Roboty zabezpieczajgce”.

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczajace

W Subklauzuli 7.6 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (b} Subklauzuli 7.6 po wyrazie ,prace” dodaje sie¢ wyrazy ,i Robote”.

Usunieto calg tres¢ podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastapiono jg nastepujgcy trescia:
(c) wykona¢ kazdg prace i Robote, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robét,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytulu, w tym prace
zabezpieczajgce Roboty przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane do wykonania
zgodnie z Warunkami Kontraktu, ktérych wykonywanie bedzie przebiegaé niezgodnie
z Kontraktem.

Usunigto calg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy wiasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca
zastosuje sig¢ do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach ,tej pracy” dodaje sie
wyrazy i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach ,te prace” dodaje sie wyrazy ,i Robote”.
Subklauzula 7.7 Wiasno$¢ Urzadzen i Materiaiéw

Usunigto calg fres¢ Subklauzuli 7.7 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 7.8 Oplaty za eksploatacje gérnicza

W Subklauzuli 7.8 wprowadza sig nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie ,usuniecie” dodaje si¢ wyrazy ,i skiadowanie”.

Dodana Subklauzula 7.9 Materialy z rozbiérki

Materialy z rozbiorki wskazane przez Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, ktore stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzadzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowa¢ oraz zlozyé w miejscach
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wskazanych przez Inzyniera, w odleglo$ci nie wigkszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany usunaé poza Plac Budowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opozZnienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Robot

Usunieto dotychczasowy nagidwek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ,Rozpoczecie Robdt”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu”

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu
Usunigto catg tres¢ Subkiauzuli 8.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia;
Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przystapi do projektowania, a nastepnie rozpocznie
realizacjg Robo6t. Zarowno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg Robét beda
prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem
Robét, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwy organ oraz Projektanta sprawujacego nadzér
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Roboét. Alternatywnie, Zamawiajacy jest
uprawniony do udzielenia pethomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia wiasciwego
organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia Robét.

Do tego powiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) stwierdzajgce sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowsg
(robotami),

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, o$wiadczenia inspektora
(Inspektorow) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia
nadzoru inwestorskiege nad Robotami, oraz

(c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robdt) zawierajgca dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione
w podpunktach (a), (b)i (c).

W ramach Programu sporzgdzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program), Wykonawca jest
zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoler lub
zezwolen, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zezwolenia (zezwoler)
na realizacjg inwestycji drogowej. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca w ramach
aktualizacji Programu przediozy liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwole lub zezwolen,
wymaganych dla okresu realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy oswiadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informaciji
wymienione] w podpunkcie (¢) oraz pozwolerh lub zezwoleri wymienionych w niniejszej
Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwloki w realizacji Kontraktu tym
spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.
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Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Plan Wykonania BIM (BEP) w
przeciagu 4 tygodni od podpisania kontraktu.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukornczenie
W Subklauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sig¢ przecinkiem i dodaje sie wyraz oraz”
a na koricu Subklauzuli 8.2 dodaje sie podpunkty (c) i {d) o nastepujacej tresci:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie
z wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza), oraz
(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od zlozenia
pisemnego wniosku Wykonawcy.

Subklauzula 8.3 Harmonogram

Usunigto dolychczasowy nagidwek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu ,Harmonogram”
i zastgpiono go nastgpujgcym: ,Subklauzula 8.3 Program”.

Subklauzula 8.3 Program

Usunigto catg tresé Subklauzuli 8.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przediozy Inzynierowi oraz
Zamawiajgcemu szczegotowy Program dla etapu prac projektowych, skiadajacy sie z
nastepujacych czesci:

(a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID;
(b) zasoby ludzkie;
(c) przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé prace projektowe oraz pozostate
czynno$ci niezbedne do uzyskania ZRID z wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki
krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnosé
i terminy wykonywania prac, tak aby osiggnaé zakorczenie zakresu okreslonego
w kazdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz

(ii) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez

" Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. '

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

(i} informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy
z podzialem na specjalnosci dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu
realizacji prac projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu {¢) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(i) koszty ogéine roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Kontraktu, oraz

(iii) date sporzgdzenia Programu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
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W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ | instancii,
Wykonawca przediozy Inzynierowi oraz Zamawiajacemu szczegdtowy Program dla etapu
Robét objetych zakresem wyZej wymienionej decyzji. Program skiadat sie bedzie z
nastepujacych czesci:

(a) prace w ramach Robét oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie;

(b) zasoby ludzkie i sprzetowe;

(c) przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu Robét w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej Robét, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéow Wykonawcy oraz kolejnoéé i terminy wykonywania Robot, tak aby
osiggnaé zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym, wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania préb korficowych dla kazdego asortymentu
Robdt okreslonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostatych Robét, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uplywem Czasu na Ukoriczenie, oraz

(i) okresy na przeglady wedlug Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na
wszelkie inne przedioZenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegélnione w
Wymaganiach Zamawiajgcego, oraz

(iii) kolejno$¢ i roztozenie w czasie inspekgji i prob wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
oraz

(iv) daty rozpoczgcia i zakoriczenia Robdt na realizowanej inwestyciji, oraz

(v) daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych asortymentéw Robét, oraz

(vi) zapewnienie dostaw materialéw na Plac Budowy, réwniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtoéci Robét, oraz

(vii)planowane przerwy w prowadzeniu Robdt ze wzgledu na wymogi zawarte w
Kontrakcie (np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach),
oraz

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegélnych etapach realizacji
inwestycii, oraz

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Rob6t lub przyjetych technologii
prowadzenia Robét, oraz

(x) Wymagane Minimalne llosci Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumengcie
Dane Kontraktowe, oraz

(xi) date sporzgdzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robét w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

(i} szczegdtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy
dia kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych
do realizacji Rob6t w Czasie na Ukonczenie, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robét w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

() szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogodine roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
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(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okre$lonych w niniejszej Subklauzuli dla
przediozenia szczegotowego Programu dla poszczegéinych etapéw, Zamawiajacy naliczy
Kary umowne wedtug Subklauzuli 8.7 [Kary umownel].

Program oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w formie pisemnej i edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z inzynierem. Program winien cechowaé sie
czytelnoscia, by¢ sporzgdzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierajgcej zaznaczony
postep prac i Robot. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Placu Budowy kopie
Programu.

Wykonawca bedzie przedkladat aktualizacje Programu, kiedykolwiek poprzedni Program
stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac lub Robét.

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzj,
bedzie zobowigzany do przedstawienia Programu obejmujacego calosé Robét, jezeli
uprzednio przedkiadat Program obejmujacy cze$é Robét.

Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacii
do Inzyniera, Inzynier zgtosi do niego uwagi, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzgiednienia lub odniesienia sig¢ do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy Program
lub jego aktualizacje Inzynierowi, ki6ry jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w
terminie 14 dni od dostarczenia Programu lub jego aktualizacji.

Jakakolwiek aktualizacja Programu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte
i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie Programu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, stanowi
naruszenie Warunkow Kontraktu oraz przestanke okreslong w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie
do poprawienial).

Subklauzula 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Usunieto dotychczasowy nagfowek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ,Przediuzenie Czasu
na Ukonczenie” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.4 Przediuzenie Czasu
na Ukonczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania”

Subklauzula 8.4 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania

W Subklauzuli 8.4 wprowadza sig nastepujace zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunieto catg tre$é podpunktu (d).

Usunigto cafg tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynajacego sie od wyrazéw
~Jezeli Wykonawca uwaza sie ...",

Na koricu Subklauzuli 8.4 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca bedzie rowniez uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania, jesli i w takim
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej lloéci Wykonania w terminie jest, lub
przewiduje si¢, ze bedzie, opoznione wskutek ktéregokolwiek z powodéw wymienionych
powyzej.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przykiad na podstawie analizy $ciezki
krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulg 8.3 Programu, koniecznosci przediuzenia
Czasu na Ukonczenie dla catosci Robdt (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymagane;
Minimalnej llosci Wykonania wskutek ktdregokolwiek z powodéw wymienionych powyzej. W
przypadku przediuzenia terminu uzyskania ZRID, o ten sam okres podiega przediuzeniu
Czas na Ukonczenie dla cato$ci Robot (Odcinka).

Inzynier moze okreslic nowy Czas na Ukoriczenie lub nowy termin lub nowy zakres
wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy. Przy ocenie powyzszego uwzglednione zostang poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej lloéci Wykonania, przy czym
Inzynier bedzie mogt zwigkszyé catkowite przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie, ale go nie
zmniejszyég.

Strony zgadzajg sig, ze dla Robdét wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkow  klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Woykonawca zapoznat sie
z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opaddéw deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat
w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

Jezeli na czes¢ Robot nie mialy wptywu przyczyny i okolicznosci powodujace przediuzenie
Czasu na Ukoniczenie lub zmiang zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej llosci
Wykonania, Inzynier moze z uwzglednieniem Subkiauzuli 3.5 [Okreslenia] wskazac
ograniczong c¢zgS¢ Roboét, ktérych  dotyczyé bedzie przediuzenie Czasu
na Ukonczenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne — w odréznieniu od warunkéw
niesprzyjajgcych - to takie warunki klimatyczne, ktore tacznie:

(i} Jezeli wystapig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegolnych Robét, skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze Robét,

(i) llos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktdrych mowa w podpunkcie (i), jest wigksza od $redniej z ostatniego
pigciolecia liczagc od daty skiadania Dokumentow Ofertowych wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesiac.

Subklauzula 8.6 Szybko$¢ postepu pracy
Usunigto dolychczasowy nagléwek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu ,Szybko$¢ postepu pracy”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robot”,

Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robét
W Subklauzuli 8.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skresla sie wyrazy ,pracy”
i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robét”.
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy tresé:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé taki uaktualniony Program wraz z metodami
przyspieszenia postepu prac i Robét i ukorczenia w ciagu Czasu na Ukonczenie w terminie
14 dni od otrzymania powiadomienia Inzyniera w tej sprawie.
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Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opdZnienie

Usunieto dotychczasowy nagféwek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ,Qdszkodowanie umowne
za opoZnienie” i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.7 Kary umowne”

Subklauzula 8.7 Kary umowne

Usunieto catg tre§¢ Subklauzuli 8.7 | zastapiono jg nastepujaca trescia:
|. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Rob6t lub Odcinka, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci:

(i) za kazdy dzien zwloki w pierwszych dwéch tygodniach - 0,02% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt],

(ii) za kazdy dzier zwioki w trzecimi czwartym tygodniu - 0,03% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt],

(iiiy za kazdy dzien zwioki w kazdym kolejnym tygodniu, poczawszy od pigtego tygodnia -
0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2
[Przejecie czesci Robdf];

(b) za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimainych llosci Wykonania (Kamieni
Milowych) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym
w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami
Kontraktu, w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien
zwioki, z uwzglednieniem postanowien Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej
Minimainej llosci Wykonania]. Kary umowne za niespelnienie kazdego z warunkéw
dotyczgcych Wymaganej Minimalnej lloéci Wykonania naliczane beda oddzielnie;

W przypadku niewykonania przez Wykonawce kolejnych Wymaganych Minimalnych llosci
Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie
zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na
Ukoriczenie Robét lub Odcinka, kazda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu 1.(b)
niniejszej Subklauzuli Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet naleznej Zamawiajgcemu
Kary umowne] z tytulu niewykonania Wymaganej Minimalnej lloci Wykonania Ilub
przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka.

Jesli uprzednio naliczona Kara umowna z tytutu niewykonania Wymaganej Minimalnej liosci
Wykonania bedzie wyzsza od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub |.{(a) Kary
umownej, to wysoko$¢ naleznej Kary umownej nie ulegnie zmnigjszeniu, z zastrzezeniem
Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimainej llosci Wykonania).

(¢) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie
przez Zamawiajgcego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstapienia od czesci Robot —
w wysokosci 15% wartosci tych Robét;

(d) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usunigcia Wad lub wykonania zaleglych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia lub w protokole z przeglgdu realizacji robét
zalegtych, lub ujawnionych w Okresie Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu, w terminach
okreslonych przez Inzyniera lub Zamawiajacego - w wysokosci 10 000 PLN (stownie:
dziesig¢ tysiecy ziotych) za kazdy dzierh zwtoki;

(e) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu  Umowy
o podwykonawstwo (w tym réwniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ Iub
Podwykonawcami PUZ), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
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zZmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokoséci 25 000 PLN
(stownie: dwadziescia piec tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek:

() za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo (w tym réwniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub
Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] -
w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadzieScia pie¢ tysiecy ziotych) za kazdy taki
przypadek;

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem 11.10
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia pie¢
tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek;

(h) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych Robét niz wskazane w Umowie o
podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami
PUZ), bez zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadzieécia pied
tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(i) za brak zaptaty lub za nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy]
- w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadzie§cia pigé tysigcy zlotych), za kazdy taki
przypadek;

() w przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonuja
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, zgodnie z Subklauzulg 4.29
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace} - w wysokoéci 10 000 PLN (stownie:
dziesigé tysigcy 2ztotych), za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby na
podstawie umowy o prace;

(k) za niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w Subklauzuli 4.29
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace] pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych).

Il. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy Kary umowne:

(a) za przekroczenie terminu przediozenia: Programu (Subklauzula 8.3 [Program] i
Subklauzula 8.6 [Szybkos¢ postepu prac i Robdt]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o
postepie prac i Robét]), z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 000
PLN (stownie: pie¢ tysigcy ztotych), za kazdy dzier zwioki;

(b) za przystapienie do Robot bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu
lub  wykonywanie Robét niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu - w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesieé tysigcy ztotych), za
kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci.

Z zastrzezeniem wymagan okreslonych w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego),
Zamawiajgcy moze potracic kwote Kary umownej, okreslonej w punkcie | niniejsze;
Subklauzuli, z kazdg platnoécig nalezna lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawey oraz
uzyskac je] wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej
okreslonej

w punkcie | (b) lub Il niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie procedura okreslona
w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania).

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowiazan wynikajacych z Kontraktu.
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Kazda z Kar umownych wymienionych w punktach I i 1| niniejszej Subklauzuli jest niezalezna
od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

tgczna wysokosC Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysoko$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywigcie poniesionej szkody,
powstatej lub mogacej powstaé w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
Umowy.

Ill. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy Karg umowna:

(a) z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawcel, zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wylgczeniem
przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego) i Subklauzuli
16.5 [Uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z
wywigzywania si¢ — zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Subklauzula 8.10 Platno$¢ za Urzadzenia i Materialy w wypadku zawieszenia

Usunigto calg tre$¢ Subklauzuli 8.10 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Konlraktu.

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna llo§é Wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Wymagang Minimalng lloéé Wykonania (Kamien
Milowy) w wysokosci lub w zakresie zgodnie z Subklauzula 8.3 [Program] oraz dokumentem
Dane Kontraktowe.

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania (Kamienia Milowego) bedg
brane pod uwage tylko:

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane wedtug stanu na dzien przewidziany
w Warunkach Kontraktu dia osiggnigcia Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania,
a nastgpnie poswiadczone przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
a ich warto$¢ wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie platnosci przej§ciowych
okreslone zgodnie z Subklauzulyg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw
Ptatnosci],

(b} zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inzyniera
Materialy przeznaczone do realizacji Kontraktu poswiadczone w Swiadectwach
Ptatnosci.

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci
Wykonania

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulg 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane
Kontraktowe, Kary umownej zwigzanej z niewykonaniem:

() Kamienia Milowego nr 1 (ij. ztozenie do wiasciwego organu administracji publicznej
w terminie 10 miesigcy od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku o ZRID), fub

(if) Kamienia Milowego nr 2 (tj. wykonane w terminie [26] miesiecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna lio$¢ Wykonanial),
Roboty o wartosci niemniejszej niz [30] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe))

(iif) Kamienia Milowego nr 3 (tj. wykonane w terminie [33] miesigecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna llos¢ Wykonanial),
Roboty o wartosci niemniejszej niz [70] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej)
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w terminie okreslonym przez Inzyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zabezpieczenie zakonczenia Rob6t w Czasie na Ukoriczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, na kwote rowng wysokosci naleznej Kary umownej.
W przeciwnym wypadku, Zamawiajacy zatrzyma z najblizszego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci kwote réwna wysokosci naleznej Kary umownej, tytutem Kwot Zatrzymanych.

Jezeli Czas na Ukonczenie zostat dotrzymany, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy powyzsze
zabezpieczenie zakonczenia Robét w Czasie na Ukoriczenie lub dokona zwrotu Kwot
Zatrzymanych zgodnie z Subklauzuly 14.9 [Platnos¢ Kwoty Zatrzymanej], bezzwiocznie po
otrzymaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukonczenie, Zamawiajgcy, z zastrzezeniem
Subklauzuli 25 [Roszczenia Zamawiajgcego), uprawniony bedzie do
wyegzekwowania naleznosci wynikajacej z Kary umownej, w szczegolnosci poprzez
uruchomienie powyzszego zabezpieczenia zakonczenia robdt w Czasie na Ukoriczenie, lub
poprzez potracenie naleznosci wynikajacej z Kary umownej z platnosci przystugujacej
Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty Zatrzymane zostang zaliczone ha rzecz nalezno$ci
wynikajgcej z Kary umowne;.

Powyzsza procedura ma zastosowanie réwniez w przypadku naliczenia Kar umownych
okreslonych w punkcie It Subklauzuli 8.7 [Kary umownel.

Klauzula 9 Préby Koricowe

Subklauzula 9.1 Zobowigzania Wykonawcy
W Subklauzuli 9.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropke
na przecinek i dopisano nastepujgcy tresc: ,oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Wymaganiach Zamawiajgcego”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajaceqo

Subklauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

W Subklauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujaca tresd:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6ot lub Odcinka,
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic | zgromadzié kompletne dokumenty
i odwiadczenia wymagane ustawa Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie Roboét lub Odcinka i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopoki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.

Usunigto cata tres¢ podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

(a) zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Wykonawca
wykonat zobowigzania okreSlone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie),
z pominigciem Wad oraz drobnych zaleglych prac, podajac jednoczesnie wykaz
stwierdzonych Wad oraz drobnych zalegtych prac, wskazanych rowniez przez Komisje
Odbioru Robét, i termin ich usuniecia oraz wykonania.

Protokét Komisji Odbioru Robét bedzie stanowit zatacznik do Swiadectwa Przejecia.
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Na koricu podpunktu (b} Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikéw Prob Koricowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inzyniera
czasie nie doprowadzi do usunigcia wszystkich Wad uniemozliwiajacych prawidtowe
uzytkowania Robdt lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi
Zamawiajgcego i przekaze do wiadomosci Wykonawcy, ze Umowa nie zostata wykonana
w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne]
lub Subklauzula 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcegol.

Subklauzula 10.2 Przejecie czeéci Robét

W Subklauzuli 10.2 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje sie nastepujacq tresé:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzgdzi¢ i zgromadzi€¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czesci
Robot i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcege decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli jest wymagana wediug wylacznego uznania Zamawiajacego dla tej
czgsci Robot).

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie
wymagat od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i nie przejgt do
uzytkowania czesci Robdét nie wymaga sig przediozenia Gwarancji Jakosci przez
Wykonawce.

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynajgcym sie od wyrazéw Jezeli
Wykonawca poniesie...” skresla si¢ wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje sie
nastepujacy tresé: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Prébach Koncowych
W Subklauzuli 10.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skresla si¢ wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce
wpisuje si¢ nastepujaca tres¢: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu’™.

Dodana Subklauzula 10.5 Uprzatniecie Placu Budowy po Ukoriczeniu Robét

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ z Placu Budowy
wszelki pozostajgcy tam Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, ztom, odpady i inne
zalegajace materiaty.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Przejecia, to Zamawiajgcy bgdzie uprawniony do usunigcia wszystkich tych pozostajgcych
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyke Wykonawcy, z wylgczeniem Sprzetu Wykonawcy,
Robét Tymczasowych i materiatéw niezbednych do wykonania zalegltych prac lub usuniecia
Wad.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia kosztow poniesionych w zwiazku
Zz usunigciem rzeczy | przywroceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkimi
wierzytelnosciami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania.
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Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

Subklauzula 11.1 Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie wad
W Subklauzuli 11.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Powiadomienie przez Zamawiajgcego moze dotyczyé Wad innych niz wskazane
w Swiadectwie Przejecia.

Na koncu Subklauzuli 11.1 dodaje sig akapit o nastepujgcej tresci:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usuniecia poszczegéinych Wad,
oraz wykonania wszelkich zaleglych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia
i w protokole z przegladu realizacji robot zaleglych, potwierdzajacym wykonanie roboty
zalegtej lub okresli sposéb postepowania z uwzglednieniem Instrukcji DP — T 14, stanowiace;j
zatgcznik do niniejszej Umowy.

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usuniecia wad

W Subklauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunigto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastgpiono ja nastepujges trescia:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach badz nie wykona zalegtych
prac:

(i) okreslonych w Swiadectwie Przejecia, lub

(i) okreSlonych w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajacym
wykonanie roboty zalegtej, lub

(iify ujawnionych w Okresie Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakoéci
i Okresie Rekojmi za Wady

w terminach wskazanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, z uwzglednieniem technologii
i warunkéw klimatycznych, to Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kare umownga
na zasadach okres$lonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umownel].

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreéla si¢ wyrazy ,lub szkody” oraz skresla sie wyrazy
»te] daty” i zastepuje si¢ wyrazami ,tego terminu”, a po wyrazach ,wedtug swojego uznania"
zamiast dwukropka dopisuje sig tre$¢: ,niezaleznie od przystugujgeych mu Kar umownych:”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skre$la sie wyrazy ,lub szkody”.
Usunigto catg tres¢ podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastapiono jg nastepujaca treécia;:

.(b) zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie
z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], z uwzglednieniem Instrukcji DP-T 14, bedacej integraing
czescig Umowy lub”.

W podpunkcie {c) Subklauzuli 11.4 skresla sie¢ wyrazy ,lub szkoda” oraz przed wyrazami
,0dstapi¢ od Kontraktu® dodaje si¢ wyrazy ,w terminie 60 dni od uptywu terminu na usuniecie
tej Wady”.

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej czeéci Robot

W Subklauzuli 11.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skresla sie wyrazy ,lub szkoda.
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Subklauzula 11.6 Dalsze préby
W Subklauzuli 11.86 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skre$la sie wyrazy ,lub
szkody”.

Subklauzula 11.8 Obowliazek poszukiwania przez Wykonawce
W Subklauzuli 11.8 wprowadza sie nastgpujace zmiany:

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreéla sie wyrazy ,wraz z rozsadnym zyskiem” i w to
miejsce wpisuje si¢ nastepujaca tresé: ,wraz z zyskiem w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 11.9 $wiadectwo Wykonania
Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 11.9 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonywanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu, za wyjatkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopdki Inzynier nie wystawi
na wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajacego date, z ktdérg Wykonawca
wywigzat sie z tych zobowigzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedlozy Inzynierowi oéwiadczenie stwierdzajace,
iz Wykonawca usunat wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie zalegte
prace wskazane w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia $wiadectwa Przejecia
Z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancja
Jakosci, w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajacym wykonanie
roboty zalegtej.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty zlozenia wniosku
Wykonawcy pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy wszystkie wczeséniej nie przekazane
Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wiacznie
z usunigciem wszelkich Wad oraz wszelkich zaleglych prac opisanych
w Swiadectwie Przejecia i w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajgcemu.
Wylacznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowigcym akceptacje wykonania
Robdét zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypetnione zobowigzania
W Subklauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu Subklauzuli 11.10 dodaje sie nastepujaca tresé:
Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajgce z Gwarancji Jakosci,
w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzatnigcie Placu Budowy

W Subklauzuli 11.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Usunigto cala tres¢ drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastgpiono jg
nastepujacy trescia;

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciagu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Wykonania, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wszystkich tych pozostajgcych
na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zaprojektowanie | budowa obwodnicy m. Zator w ciggu drogi krajowej nr 28

§2|Strona



Zamawiajacy bedzie uprawniony do potragcenia kosztdéw poniesionych w zwigzku
Z usunigciem rzeczy i przywroceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy lub przedtozonych przez niego gwaranc;ji.

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiazania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres
okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu
Robét oraz dla Dokumentow Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwaranciji Jakosci
liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Zze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie
objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robot
zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robdt ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robdt, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarangcji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania
Zamawiajgcego zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt | ryzyko
Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcemu
przystugujg ponadto uprawnienia z tytulu Rekojmi za Wady. Strony ustalajg, ze Okres
Rekojmi za Wady dla Dokumentow Wykonawcy oraz Robdt rozpoczyna sig od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg
Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robot zaleglych,
potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej, i trwa przez okres 60 (stownie: szesédziesieciu)
miesiecy.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne

Subklauzula 12.1 Procedura Préb Eksploatacyjnych
Usunieto catlg tresé Subklauzuli 12.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane
Préby Eksploatacyjne. Préby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, ktéry bedzie
zobowigzany:

(a) dostarczy¢ catg energie elektryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie beda konieczne
do sprawnego przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych, oraz

(b) przeprowadzi¢ Proéby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsfugi i konserwacjil, z takim
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prob oraz w czasie koniecznym do ich
przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach.
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Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, niezwiocznie jak tylko bedg one technicznie
mozliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiajgcemu z 21-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Proby Eksploatacyjne beda
przeprowadzone. Proby zostang przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba ze
Strony uzgodnig inaczej. Jezeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wéwczas
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin tych Préb.

Jesli Wykonawca nie bgdzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym
przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzic¢
Proby Eksploatacyjne, kiére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnoéci Wykonawcy
i bedg wigzgce dla kazdej ze Stron.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony.

Subklauzula 12.2 Opéznione Préby

W Subklauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy ,jakiegokolwiek nieuzasadnionego opéznienia
przez Zamawiajgcego” zastepuje sie wyrazami ,zwioki powstalej na skutek dziatania
lub zaniechania Zamawiajgcego lub Inzyniera” oraz skresla sig wyrazy ,plus rozsadny zysk”
i w to miejsce wpisuje sig nastepujaca tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prob Eksploatacyjnych

W Subklauzuli 12.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skresla sig wyrazy ,plus rozsgdny zysk” i w to miejsce
wpisuje sig nastgpujgca tresc: plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”

Klauzuila 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

W Subklauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunigto catg tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastapiono jg nastepujaca trescia:
Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robdt objetych przedmiotem zaméwienia bedzie konieczne dokonanie Zmiany, i
jezeli Inzynier uzna Zmiang za konieczna, niezbgdng i uzasadniong technicznie, zainicjuje
wowczas, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaznienia InZyniera]
wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowe] realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, mogg byé zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek
momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, albo przez danie polecenia,
albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje. Zmiana moze
obejmowaé pominiecie prac lub Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdocenia Robét do stanu sprzed
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze sie z natozonego obowigzku
w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrécenia
Robét do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, rowniez przez osoby
trzecie (wykonanie zastepcze).

Subklauzula 13.2 Inzynieria wartosci
W Subklauzuli 13.2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Na koncu Subklauzuli 13.2 dodaje si¢ nastepujacy tresé:
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Jezeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czesci,
to Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenial, aby uzgodnié
lub okreslic honorarium Wykonawcy, ktére bedzie wiaczone do Ceny Kontraktowei.
Honorarium to bedzie wynosito 10% réznicy miedzy nastepujgcymi kwotami:

() takim zmniejszeniem wartoéci kontraktowej, wyniklym z tej zmiany, wylgczajac
korekty wediug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego]
| Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosztu}, a

(i) zmniejszeniem (jesli jest) wartoéci dla Zamawiajgcego zmienionych Robét, biorac
pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci technicznej
lub sprawnosci eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mnigjsza od kwoty (i), to honorarium nie bedzie nalezne.

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

W Subklauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skresla sig¢ wyrazy ,beda zawieraty rozsadny zysk i”.

Na koricu Subklauzuli 13.3 dodaje sig nastepujgcy tresé:

Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreélenial, ustali zmiane wartosci
odpowiedniego elementu ryczattowego okre$lonego w Wykazie Platnosci, przy
wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe,:
aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany.

W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe
poréwnywalnych rodzajow Robét lub Materiatéw, zastosowanie beda miaty w kolejnosci
wskazanej ponizej:
{)] ceny jednostkowe uzgodnione przez Inzyniera w ZPRS, lub
(i) wycena opracowana na podstawie dostepnych KNR, z uwzglednieniem
minimalnych wskaznikéw narzutow kosztéw (wraz z zyskiem) oraz minimalnych
stawek za robocizne, materiaty i sprzet, okreslonych w biuletynie wskazanym w
dokumencie Dane Kontraktowe lub
(i) Wycena przedstawiona przez Wykonawce.

Inzynier bedzie réwniez poszukiwat wartosci elementu ryczattowego podlegajgcego zmianie
i ustali jego wycene w oparciu o powyzsze zasady.

Zmiany skutkujgce zwigkszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowigzania lub przedtuzeniem
Czasu na Ukornczenie wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Subklauzula 13.4 Platno$¢ w stosowanych walutach

Usunigto cafg tre$¢ Subklauzuli 13.4 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontrakiu.

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe

Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 13.5 jako niemajgcg zaslosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu
Usunigto calg tresé Subklauzuli 13.8 | zastapiono jg nastepujgca trescia:
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. Waloryzacja

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
zgodnie z niniejszg Subklauzula. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub
spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, bedzie sie
uwazalo, ze Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych
nieprzewidzianych wzrostéw lub spadkéw cen.

Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegajg wartosci
wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subkiauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunkéw Kontraktu.

Waloryzacja bedzie sie¢ odbywaé w oparciu 0 podane w niniejszej Subklauzuli wskazniki
cen obiektow drogowych (Wd) i wskazniki cen obiektow mostowych (Wm) publikowane
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby te wskaZniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty piatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesigcznie poczawszy od miesigca,
za ktory zostato wystawione pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci za wykonane
roboty budowlane. Waloryzacji bedg podlegac jedynie kwoty poswiadczone w
Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci wystawionych za okres rozliczeniowy w Czasie
na Ukoniczenie.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wspdlczynnik zmiany cen (Pn)
wyliczony wedtug wzoru:

Pn=0,2+(0,4*"Wd+0,4"Wm})/100, gdzie:

Pn - wspoétczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania
do wszystkich kwot;

Wd - wskaznik cen obiektéw drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111:
droga ekspresowa — droga klasy ,S”, wyliczony w odniesieniu do wskazanej w
Subklauzuli 1.1.3.1 Daty Odniesienia;

Wm - wskaznik cen obiektéw mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141:
wiadukt drogowy o konstrukeji ustroju niosgcego — z betonu sprezonego ,na mokro”
belkowy, wyliczony w odniesieniu do wskazanej w Subklauzuli 1.1.3.1 Daty Odniesienia.

Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sig¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS oglosi wskazniki dla danego miesigca objetego
Przejsciowym Swiadectwem Platnosci. Wystepujac o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci
Wykonawca obliczy wstgpne wartoéci zwaloryzowanych kwot poéwiadczonych w kazdym
Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatniego z opublikowanych miesigcznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposéb
wartosci bgda skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS dotyczacych miesiaca
w ktérym wystawione byto Swiadectwo Ptatno$ci, niezwlocznie po ich publikagii,

W zwigzku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wytaczajg stosowanie art. 357"
KC, art. 358" § 3 KC, art. 632 § 2 KC.

ll. Redukcja Ceny Kontraktowej
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Redukcja Ceny Kontraktowej bedzie miata zastosowanie na Kontrakcie w przypadku,
gdy:

(i) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiazki dotyczace
pozacenowych kryteriow, tj. okreslone w Subklauzuli 4.1 [Ogéine zobowigzania
Wykonawcy] oraz wypetnionym Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla
Wykonawcy” oraz w zataczniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, bedacych
integralng czescig Umowy,

(ii) nieosiggnigcia parametréw jakosciowych zgodnie z Instrukcjg DP-T 14, bedaca
integralng czescig Umowy.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i platno$é

Subklauzula 14.2 Ptatno$¢ zaliczkowa
Usunigto caty tre$¢ Subklauzuli 14.2 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kwote platnosci zaliczkowej na wykonanie Umowy,
w sytuacji gdy Wykonawca ztozy pisemny whiosek o ptatnos¢ zaliczkows. Wykonawca takze
ustanowi i wniesie zabezpieczenie ptatnoéci zaliczkowej zgodnie z niniejszg Subkiauzula.

Catkowita kwota platnosci zaliczkowej, liczba, terminarz i wysoko$é rat (jezeli wiecej niz
jedna) beda takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jezeli i dopéki Zamawiajacy
nie otrzyma wniosku o ptatno$¢ zaliczkowg oraz zabezpieczenia platnoséci zaliczkowej lub
jezeli catkowita kwota ptatnosci =zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane
Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie bedzie miata zastosowania.

Inzynier zobowigzany jest niezwlocznie wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
na kazdg ratg ptatnosci zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia wedtlug Subklauzuli 14.3
[Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] i po tym, jak Zamawiajacy otrzyma:
(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania), oraz
(i) wniosek o ptatnos¢ zaliczkowa, oraz

(iiiy zabezpieczenie dla udzielanej platnosci zaliczkowej bgdZ jej raty. Zabezpieczenie
to bedzie miato forme okreslong w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W ftrakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia
platnosci zaliczkowej.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedg
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni,
ze gwarancja bgdzie wazna i wykonalna, az do zwrotu ptatnoéci zaliczkowej, ale jej kwota
moze byC stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano
w Swiadectwach Ptatnoéci.

Jesli warunki zabezpieczenia podajg jej termin wygasniecia, a platnosé zaliczkowa nie
zostata zwrécona Zamawiajgcemu na 30 dni przed uplywem tego terminu, to Wykonawca
bedzie przediuzat waznos¢ tej gwarancii, az do chwili zwrotu platnosci zaliczkowe;.

Jezeli Wykonawca nie przediuzy wazno$ci zabezpieczenia platnosci zaliczkowej badz jej
raty na 30 dni przed upltywem wazno$ci zabezpieczenia, wéwczas Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia platnoéci zaliczkowej. Uzyskana
kwota zostanie zatrzymana tytutem przediuzonego zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub
zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci zaliczkowe;j.

Platnos¢ zaliczkowa bedzie zwracana przez procentowe potrgcenia w Swiadectwach
Ptatnosci. Jezeli inne procenty nie sg podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to:

(a) potrgcenia rozpoczna sie¢ od Swiadectwa Platnosci, w ktérym suma wszystkich
poswiadczonych piatnosci przej$ciowych (z wylgczeniem platnosci zaliczkowej oraz
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potracen i zwrotow zatrzymania) przekroczy pigédziesigt procent (50%) Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej, oraz

(b) potracenia bedg dokonywane zgodnie ze stopg sptaty rowna jednej czwartej (25%) kwoty
kazdego Swiadectwa Platnosci (z wylaczeniem platnosci zaliczkowej oraz potracen
i zwrotdéw zatrzymania) do czasu az ptatno$é zaliczkowa zostanie zwracona.

Jezeli ptatnoé¢ zaliczkowa nie zostanie zwrocona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia
dia Robot lub przed odstgpieniem od Kontraktu wedlug Klauzuli 15 [Odsigpienie przez
Zamawiajgcego), Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce] lub Klauzuli 19
[SHa Wyzsza) (w zaleznosci od przypadku), to cate zalegle wtedy saldo stanie sie
natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajacemu.

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
W Subklauzuli 14.3 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Dopuszcza sie mozliwo$é Wystgpowania o Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci wigcej niz raz
W miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunigto catg treéé podpunktu (c) i zastgpiono ja

nastepujgca trescia:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7
[Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Hosci
Wykonanial;

Na koricu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

Ptatno$¢ z tytutu wydluzenia Czasu na Ukoriczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.3
[Koszf], bedzie nastepowaté od pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
wystawionego w przediuzonym Czasie na Ukoriczenie do daty wskazanej w Swiadectwie
Przejecia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Rob6t i Odcinkéw].

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy:

() zawierajace opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajgcych Zasoby
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia; oraz

(i) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie
umowy o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dolaczy réwniez pisemne oswiadczenie
wszystkich Podwykonawcoéw potwierdzajgce wypelnienie obowiazku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.

Do kazdego Rozliczenia, w ktédrym Wykonawca bedzie wystepowat o platnosé
sporzgdzonych Dokumentow Wykonawcy, zostanie dotagczony rowniez wykaz wykonanych i
wydanych Zamawiajgcemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczeg6inych
Dokumentéw Wykonawcy. Kazda ptatnos¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajgcemu
poszczegolnych Dokumentéw Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez
Zamawiajgcego wedtug Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastgpnych Rozliczenn Wykonawca dotgczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
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odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych
faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy Rozliczenia za miniony miesigczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego,
przediozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na rzecz
Podwykonawcow |lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokosci odpowiadajgce;
nieprzedstawionym dowodom zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujgcej treéci:

Przed rozpoczeciem Robét Statych Wykonawca jest zobowiazany przediozyé Zasadniczy
Przedmiar Robét Statych (ZPRS) oparty o wlasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu
cen poszczegbinych elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego
i  wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegéinych asortymentdéw Robét Statych,
objetych opisem przedmiotu zaméwienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych
jako wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig cze§¢ Zaakceptowane)
Kwoty Kontraktowej zawarta w Wykazie Platnosci, z wylaczeniem wartosci Dokumentow
Wykonawcy i innych jego naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegodtowieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Ceng Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zosta¢ przez Inzyniera
uchylone.

Inzynier nie odméwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci
Inzynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesli jest on przygotowany w sposdb zawyzajacy platnosci za jakiekolwiek elementy
rob6t w odniesieniu do Srednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane
Kontraktowe tego elementu Robdt, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie
Ptatnosci. W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe
poréwnywalnych rodzajow Robét, odpowiednie zastosowanie bedzie mieé¢ Subkiauzula 13.3
[Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa wartoS¢ zrealizowanych Robdt Stalych zostanie ustalona
na podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét
na koniec kazdego okresu pfatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda
podlegaty kontroli i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Subklauzula 14.4 Wykaz Platnosci

Usunigto dotychczasowy nagfowek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ,Wykaz Platnosci”
i zastgpiono go nastepujgcym: ,Subklauzula 14.4 Plan Platnosci”

Subklauzula 14.4 Plan Platnosci
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 14.4 | zastapiono jg nastepujaca trescia:
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Wykonawca bedzie dostarcza¢ Inzynierowi kwartalne szacunki ptatnoéci, zwane Planami
Ptatnosci, przewidujace ptatnosci w kolejnych miesiacach realizacji Kontraktu.

Plany Ptatno$ci beda opracowywane przez Wykonawcg w formie uzgodnionej z Inzynierem
i Zamawiajacym.

Pierwszy Plan Platnoéci zostanie przediozony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia
| powinien obejmowac okres kolejnych trzech miesiecy.

Wszystkie nastgpne Plany Ptatnosci hedg przedktadane w terminie 5 dni od zakonczenia
kazdego miesigca kalendarzowego i bedg obejmowaly okres kolejnych trzech miesiecy,
az do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robét.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robé6t
W Subklauzuli 14.5 wprowadza sig¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skresla sie wyrazy ,Jezeli niniejsza Subklauzula
ma zastosowanie, to”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy ,wystane na Plac Budowy” zastepuje sie
wyrazami ,dostarczone na Plac Budowy albo teren Ilub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera”.

Usunigto calg tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 14.5.

W Subklauzuli 14.5 usunigto catg tre$¢ pierwszego zdania trzeciego akapitu i tre§é
podpunktéw (a) i {b) i w to miejsce wpisano nastepujgcy tresé:

Inzynier okresli i poSwiadczy odpowiednie kwoty, jezeli sg spetnione nastepujgce warunki:

(a) Wykonawca:

(i prowadzit z nalezyty staranno$cig zapisy dotyczgce Urzgdzen i Materiatow
(wigczajac zamoéwienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktore sg dostepne
do inspekg;ji,

(i) przediozyt Zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS), o ktérym mowa
w Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci]

oraz

(b) Odnosne Urzadzenia i Materiaty:

(i}  zostaly dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony
I zaakceptowany przez Inzyniera i s3 na nim wiasciwie przechowywane,
sg zabezpieczone przed straty, szkodg lub obnizeniem jakosci i sa zgodne
z Kontraktem.

W trzecim akapicie Subkiauzuli 14.5 usunieto calg tresé podpunktu (c).

Usunigto cafg treS¢ czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynajacego sie od wyrazow
.Dodatkowa kwota do poswiadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o nastepujacej tresci:
Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie réwnowazna osiemdziesieciu procentom kwoty
wynikajgcej z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatéw
(bez VAT). tagczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg Subklauzulg nie moze
w zadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyé 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Po wbudowaniu Urzgdzen i Materiatéw w Roboty State i potrgceniu zgodnie
z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 moze by¢ ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przej§ciowych Swiadectw Platnosci
W Subklauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skresla sig wyraz ,szczegotowymi’.
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Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje sie nastgpujaca tresé:

Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa
do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Ptatnosd].

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynajacym sie od wyrazéw ,Jednakze, przed
wystawieniem...” dodaje sie nastepujaca treéé:

W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w dokumencie Dane
Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Warunek dotyczgcy minimalnej kwoty ptatnosci podanej w dokumencie Dane Kontraktowe
nie dotyczy platno$ci przejsciowych za Dokumenty Wykonawcy.

Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynajgcym sie od wyrazow Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymane ..." dodaje sie nastepujaca tre$é:

Inzynier nie wystawi Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci réwniez, jezeli Wykonawca
nie dotaczy do kazdego Rozliczenia o$wiadczerh o speinieniu obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, wedtug Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy
0 pracg], w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzula 14.3 [Wystepowanie
o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci.

Subklauzula 14.7 Platno$¢
Usunigto catg treS¢ Subklauzuli 14.7 i zastapiono jg nastepujacy trescia;

Wykonawca zobowiazany jest wystawic fakture VAT nie pézniej niz 7 dni od daty otrzymania
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:
(a) w kazdym Przejciowym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera, oraz

(b) w Ostatecznym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Ostatecznego,

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Za dzieri dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obciagzenia
rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznia w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem niewaznosci,
jednege z cztonkow Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia
przez niego nateznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytuiu realizacji
Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki
bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z dostepem
do niego dla kazdego z czlonkéw Konsorcjum.

Z waznych powodoéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywaé czesci platnosci odrebnie na
rzecz kazdego z czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robot okreslonym przez
Inzyniera.

PtatnoS¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania w stosunku
do kazdego z czlonkoéw Konsorcjum.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych,
wartosci wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, Ilub innych wierzytelnosci
z jakiejkolwiek nalezno$ci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.
Subklauzula 14.8 Opé6zniona ptatno$é

Usunigto catg tre$¢ Subklauzuli 14.8 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma platnoéci zgodnie z Subklauzulg 14.7 [Pfatnosd], to bedzie
uprawniony do otrzymania Odsetek wylgcznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia.

Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadat termin ptatnosci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego
{wliczajac ten dzien).

Subklauzula 14.9 Pltatno$¢ Kwoty Zatrzymanej

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 14.9 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukoriczenie, Kwota Zatrzymana na podstawie
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimainej
llosci Wykonania) bgdzie po$wiadczona przez Inzyniera do zaptaty w oparciu o przedtozone
przez Wykonawcg Rozliczenie koncowe zgodnie z Subklauzulg 14.10 [Rozliczenie
koricowe).

Subklauzula 14.10 Rozliczenie korcowe

W Subklauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skresla sig liczbe ,84” i wstawia sie liczbe ,42 ",

Subklauzula 14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
W Subklauzuli 14.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skresla sie liczbg ,56" i wstawia sie liczbe ,28".

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiazan
W Subklauzuli 14.12 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastepujacg tresc: ,z wylaczeniem zobowigzan bedacych przedmiotem sporéw
zgodnie z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéw).”.

Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Plathosci

W Subklauzuli 14.13 wprowadza sig nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na koricu podpunkiu (b) zamieniono kropke
na przecinek i dopisano nastgpujgcy tresé: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie
z zobowigzari].”.

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego

W Subklauzuli 14.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach ,z realizacjg Robét,” dodaje sie
nastepujacy tresc: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowigzari] oraz’.
Subklauzula 14.15 Waluty platnosci
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Usunigto catg tre$¢ Subklauzuli 14.15 i zastapiono jg nastepujgca trescia:
Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych (PLN).

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia
Usunigto calg tre$¢ Subklauzuli 15.1 i zastapiono jg nastepujacy trescia:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan
wediug Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Inzynier jest
uprawniony, za pomocg powiadomienia, zazgda¢ od Wykonawcy wykonania lub Zmiany
sposobu wykonania takiego zobowigzania oraz naprawienia szkody wyniklej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazania, wyznaczajac termin wiasciwy do wykonania
zobowigzania.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na podstawie art.
491 KC.

Subklauzula 15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 15.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie od Daty
Rozpoczgcia do 730 dni od uptywu Czasu na Ukonczenie poprzez oswiadczenie o
odstgpieniu, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje sig do wezwania wedtug Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienial),

(b) nie zastosuje sig do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial,

(c) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swéj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

{d) uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opbznienia i zawieszenie,
lub

(i) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wediug Subklauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboly zabezpieczajgce], w ciagu 28 dni
od otrzymania go,

(e) podzleca jakakolwiek czg$¢ Robot bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej
zgodnie
z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego czesci
lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego,

(f) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzek osobistego wykonania kluczowej
czesci zamoéwienia, okreslony w Subklauzuli 4.1 [Ogéine zobowigzania Wykonawcy]
oraz w dokumencie Dane Kontraktowe,

(g) nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w
Subklauzuli 4.1 [Ogéine zobowigzania Wykonawcy],

(h) wyznacza, do wykonywania projekfu, kierowania budowsg lub robotami osoby, bez
akceptaciji Inzyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulg 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy],

(i) staje sie niewyplacalny lub otwarto jego likwidacje, w rozumieniu przepiséw kodeksu
spoétek handlowych,

(i) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek
tapowke, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartoéciows rzecz, jako zachete
lub nagrode:

() za jakiekolwiek dziatanie Ilub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub
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(i) za okazywanie Iub wstrzymanie sie od okazywania  przychylnosci
lub nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcey badZ podmiotéw dziatajgcych na jego zlecenie,
daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete
lub nagrode, jak opisana w niniejszym punkcie (j). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla
Personelu Wykonawcy nie beda uprawniaé do odstapienia,

(k} jezeli wysokos¢ Kar umownych za zwioke, o ktérej mowa w punktach l.(a) i I.(b)
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto,

(I) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstapienia od Kontraktu, w przypadku
koniecznosci wielokrothnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Przed skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa do odstgpienia od Umowy,
Zamawiajacy udziela Wykonawcy w kazdym z zaistniatych powyze| przypadkow, z wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w punktach (i), (j,) (k), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na
usunigcie zaistniatych naruszen i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umowa, pod rygorem
odstagpienia od Umowy. W przypadku nieusuniecia powstalych naruszen i niedoprowadzenia
do stanu zgodnego z Umowa w dodatkowym terminie, Zamawiajgcy uprawniony jest do
odstagpienia od Umowy.

Prawo do odstapienia od Umowy wykonuje sie przekazujac Wykonawcy w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, oéwiadczenie o odstapieniu od Umowy. Umowa wygasnie ze
skutkiem natychmiastowym w ferminie skutecznego doreczenia Wykonawcy oéwiadczenia
o odstagpieniu od Umowy.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajacego do odstapienia od Umowy na podstawie art.
491 KC.

Po wykonaniu prawa odstapienia Zamawiajgcy moze usunaé Wykonawce z Placu Budowy.

Postanowienie Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektows. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé
sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych poleceni
(i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (i) dotyczacych ochrony
zycia lub witasnosci, lub bezpieczeristwa Robét.

Po odstapieniu, Zamawiajacy moze ukonczyé Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyé jakichkolwiek Débr oraz,
z zastrzezeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentow Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzgt Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje usuniccie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.

Powyzsze zasady dotyczace odstapienia stosuje sie odpowiednio do odstapienia od czesci
swiadczenia.

Subklauzula 15.3 Wycena na date odstapienia

Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 15.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescig:
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Niezwiocznie po odstgpieniu od Kontraktu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie
0 terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robot, Débr i Dokumentéw Wykonawcy.
Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sig protokét. Strony zgadzajg sie, iz przedmiotowa
inwentaryzacja bedzie wiazaca dla Stron. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy uznaje sie,
iz Wykonawca zaakceptowat czynnoséci inwentaryzacji oraz jej wigzacy charakter.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia), aby uzgodni¢ lub
okresli¢ warto§¢ Robot, Débr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne
Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4 Platnos$¢ po odstapieniu
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 15.4 i zastagpiono jg nastepujaca trescia:
Po odstgpieniu od Kontraktu, Zamawiajacy jest uprawniony:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty
realizacji, ukorficzenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne
za opoznienie w ukoriczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez
Zamawiajacego,

(c) odzyskac od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiajgcego
i §ciggna¢ nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia Robét,
po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3
[Wycena na date odstgpienial. Po odzyskaniu wartoéci szkéd oraz $ciggnieciu
odszkodowan i dodatkowych kosztow, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
ewentualng nadwyzke $rodkéw finansowych z tych tytutow.

Inzynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporzgdzeniu Wyceny na date odstapienia, wediug
Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstgpienial, z uwzglednieniem wszystkich kwot
naleznych Zamawiajgcemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju,

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia
W Subklauzuli 15.5 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Usunigto catg tre$¢ pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 155 i zastagpiono jg
nastepujgcg trescia:

Oprocz sytuacji okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego),
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy
Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 16.1 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona po$wiadczenia zgodnie z Subklauzula 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Pratnosci], pomimo przediozenia przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw wymaganych przez Inzyniera i uzasadniajgcych wykonane Roboty
i sporzadzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiajacy nie zastosuje sie do Subklauzuli
14.7 [Pfatnosc], to Woykonawca jest uprawniony, po ziozeniu Zamawiajgcemu
powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesié prace Iub Roboty
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(lub zmniejszy¢ ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Platnosci lub
ptatnosci, w zaleznosci od przypadku.

Zgodne z niniejsza Subklauzulg zawieszenie przez Wykonawce prac lub Robét
(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnieri do otrzymania Odsetek zgodnie z
Subklauzulag 14.8 [OpdZniona platno$é] i do odstapienia wedlug Subklauzuli 16.2
[Odstagpienie przez Wykonawce).

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci lub ptatnosé (jak opisano
w niniejszej Subklauzuli) przed zloZzeniem Zamawiajgcemu oswiadczenia o odstapieniu,
to Wykonawca niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnosci, podejmie normalng prace lub Roboty.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub
Robét (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszg Subklauzula, to Wykonawca
przediozy Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] do:

(a) przediuzenia czasu w 2zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedfug
Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania), jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie,
Ze bedzie opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$é bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subkiauzulg 3.5
[Okresienia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2 Odstapienie przez Wykonawce
Usunigto calg tres¢ Subklauzuli 16.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od daty
wystapienia okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie i wskazanych ponizej;

(a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Platnosci,

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug danego Przejéciowego
Swiadectwa Platnosci w terminie 42 dni od uptynigcia czasu podanego
w Subklauzuli 14.7 [Platnos$¢], w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnosé,
pomijajgc potracenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Subklauzulg 8.7 [Kary umowne], Subklauzula 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci] oraz Subklauzulg 14.7
[Platnosd],

(c} przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$é Robét, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie],

(d) Zamawiajacy w razacy sposéb nie wykonuje swoich zobowigzan wediug
Kontraktu.

Przed skorzystaniem przez Wykonawce z prawa do odstgpienia od Umowy, Wykonawca
w formie pisemnej udziela Zamawiajacemu, w kazdym z zaistniatych powyzej przypadkéw
(lit. a-d), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usuniecie zaistnialych okolicznoéci.
W przypadku bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu, Wykonawca bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy.

Prawo do odstgpienia od Umowy wykonuje sig przekazujgc Zamawiajacemu w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, o$wiadczenie o odstapieniu od Umowy. Umowa
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne
dorgczenie Strony uznajg dorgczenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).
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Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 16.3 i zastgpiono jg nastepujaca trescia;

W przypadku odstgpienia od Kontraktu, w szczegdinosci wediug Subklauzuli 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajgcego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego
do odstgpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] i Subklauzuli 19.6
[Odstapienie wedfug uznania, pfatnosé i zwolnienie], Wykonawca bezzwlocznie:

(a) zaprzestanie catej dalszej pracy poza takg praca, jaka moze byé polecona przez
Inzyniera w celu ochrony Zycia lub wtasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robét,
lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robét, lub w celu zakoriczenia Robét
znajdujacych sig w trakcie cyklu technologicznego, ktdrego przerwanie spowoduje
ich degradacje lub koniecznos$é rozbiérki tych Robét, oraz

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat platnoé¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacie Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Inzyniera lub Zamawiajacego, oraz

(c) przekaze wszelkg dokumentacje nalezaca do Zamawiajacego, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne
dla bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych Robét i opusci Plac Budowy,
najpézniej w terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego; jezeli inne
Dobra nie zostang usunigte w ciggu 14 dni od uplywu terminu wskazanego przez
Inzyniera lub Zamawiajacego to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usunigecia
z Placu Budowy wszystkich tych innych Débr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne platnosci wzgledem
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Subklauzula 16.4 Plathos$¢ przy odstapieniu

Usunieto catg tre$C Subklauzuli 16.4 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Po skutecznym odstapieniu wediug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce]
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.8. [Odstgpienie wediug uznania,
platnos¢ i zwolnienie], a nastepnie zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialno§é

Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego

W Subklauzuli 17.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreéla sig wyrazy ,rozsgdny zysk odniesiony do Kosztu.”

i w to miejsce wpisuje sig nastepujgcy tresc: ,zysk w wysokoéci 3% tego Kosztu.”.
Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialno$ci

Usunigto cafg tres¢ Subklauzuli 17.6 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
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Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogélne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen
W Subklauzuli 18.1 wprowadza sig nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 18.1 skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
W Subklauzuli 18.2 wprowadza sig nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 18.2 usunigto catg tres¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastgpiono
ja nastepujaca trescia:

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty
Wykonawcy na sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Dodatkowo w catym okresie wymagalnos$ci ubezpieczenia limit na koszty rozbiorki, usuniecia
pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw nie bedzie nizszy niz w wysokosci
okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

Na poczatku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje sie nastepujacy tresé:

Strona ubezpieczajaca przediuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa
Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania. W catym okresie wymagalnoéci
ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie moze byé nizsza od petnego kosztu odtworzenia
Robot, Urzadzen, Materiatéw i Dokumentéw Wykonawcy. Limit na koszty usuniecia
pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony w dokumencie Dane
Kontraktowe.

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

W przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do ubezpieczenia Robét, Urzadzen, Materiatdéw i Dokumentow Wykonawcy
na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisesmnym wezwaniu go do przedtuzenia ubezpieczenia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajagcemu w tym terminie
potwierdzenia ubezpieczenia.

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0séb i uszkodzenia wlasnosci
W Subklauzuli 18.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Usunieto cat tres¢ drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastapiono ja nastepujgca trescia:

Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W catym
okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie mogg byé nizsze od tych okreslonych
w dokumencie Dane Kontraktowe.

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutkéw biedow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé ubezpieczenia, ktére obejmie ryzyka
Zamawiajgcego z tytutu bledéw projektowych w Dokumentach Wykonawcy.

Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w dokumencie Dane
Kontraktowe.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w petni obowiazujace i wazne do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu poprzedniego
wskutek btedow lub pominieé projektowych.
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Klauzula 19 Sita Wyzsza

Subklauzula 19.6 Odstapienie wedlug uznania, ptatno$¢ i zwolnienie
Usunigto cata tre§¢ Subklauzuli 19.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robdt w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie
jednorazowo przez 84 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktérej powiadomiono drugg Strone
wediug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], lub w wielu okresach dajacych
razem wigcej niz 140 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o kitérej powiadomiono druga
Strong, to wtedy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia
powstania okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie. W tym przypadku po odstgpieniu od
Kontraktu, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzetu Wykonawey).

Po takim odstgpieniu Inzynier okresli warto§¢ wykonane] pracy i wystawi Swiadectwo
Ptatnosci, ktére bedzie obejmowad:

(a) kwoty ptatne za jakgkolwiek wykonang prace, za ktdrg cena podana jest w Kontrakcie;

(b) Koszt zamowionych dia Robét, Urzadzeri i Materiatow, kiére zostaty dostarczone
Wykonawey lub ktérych dostawe Wykonawca zobowiazany jest przyjaé: te Urzadzenia
| Materialy stang si¢ (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wiasno$cig Zamawiajacego
po zaptaceniu za nie przez Zamawiajgcego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji
Zamawiajgcego;

(c) Jakikolwiek inny koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato
w sposéb rozsadny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia
Robét;

(d} Koszt usunigcia Robot Tymczasowych i Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy
W Subklauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto caty tresC¢ pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 | zastapiono ja
nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do:
(i) jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukorczenie lub
(i} zmiany wykonania Wymaganej Minimainej llosci Wykonania, fub
(i)  jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci,

wediug jakiejkolwiek Klauzuli ninigjszych Warunkéw lub z innego tytulu w zwiazku
z Kontraktem, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujgce wydarzenie Ilub
okolicznosé, powodujgcg roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczeéniej jak
to mozliwe, ale nie pézniej niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien byt dowiedzie¢ sie, o tym wydarzeniu lub okolicznoéci.

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni,
to Czas na Ukonczenie nie bedzie przediuzony, Wymagana Minimalna llo§¢é Wykonania nie
bedzie zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej platnosci,
a Zamawiajgcy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialno$ci w zwigzku z takim roszezeniem.
W przeciwnym razie bgdg miaty zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Usunigto catg tres¢ széstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:
W ciagu 42 dni od dorgczenia Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Inzyniera dokumentéw uzasadniajgcych roszezenie i niezbednych do jego rozpatrzenia,
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Inzynier przekaze Zamawiajacemu propozycje zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz
ze szczegdlowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajgcego,
zgodnie z Subklauzulg 3.1 [Obowigzki i upowaznienia InZyniera]. Inzynier moze roéwniez
zazyczyC sobie od Wykonawcy dalszych szczegdtowych informacii uzasadniajgcych
roszczenie.

Zamawiajacy podejmie decyzje w terminie 90 dni od dnia doreczenia stanowiska Inzyniera
Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami. Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania od Inzyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbednych
informacji. Przedstawienie Zadania przez Zamawiajgcego przerywa bieg 90-dniowego
terminu.

Na koncu Subklauzuli 20.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Niezaleznie od innych postanowieA niniejszych Warunkow Kontraktu, roszczenie
o przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie, roszczenie dotyczace zmiany wykonania Wymaganej
Minimalnej llosci Wykonania bedg dorgczone Inzynierowi (w peinej i szczegotowe] formie)
oraz do wiadomos$ci Zamawiajgcego, nie pozniej niz 30 dni przed uplywem terminow,
wynikajgcych z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu
na Ukornczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Hosci Wykonania} oraz
Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimaina lios¢ Wykonania). W przypadku gdy okolicznosci
uzasadniajace przediuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiane wykonania Wymaganej
Minimalnej llesci Wykonania wystapig w ciagu tych 30 dni, woéwczas Wykonawca doreczy
Inzynierowi roszczenie w terminach wynikajacych ze wskazanych powyzej Subklauzul.
W przypadku ziozenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na
Ukonczenie nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna llosé Wykonania nie bedzie
zmieniona, Wykonawca nie bgdzie uprawniony do dodatkowej platnosci, a Zamawiajacy
bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem.

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

W Subklauzuli 20.2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Na konicu pierwszego akapitu w Subklauzuli 20.2 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastgpujaca tres¢: ub w innym terminie uzgodnionym przez Strony i
zatwierdzonym przez Inzyniera.”.

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skresla si¢ wyrazy: ,do zatwierdzenia przez druga
strone”.

Akapit czwarty Subklauzuli 20.2 zastepuje sie nastgpujaca trescia: W przypadku braku
uzgodnienia trzeciego czlonka Komisji, jego wybér nastgpi poprzez losowanie z listy
potencjainych czlonkéw zaproponowanych przez Strony. Strony wskazujg po trzech
kandydatow, sposrod ktorych Inzynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecnosci
pozostatych czlonkdéw Komisji oraz Dyrektora Kontraktu.”.

Na koricu szostego akapitu w Subklauzuli 20.2 usunieto tresé ostatniego zdania i zastgpiono
je nastepujgca trescig: ,Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zapfate wynagrodzenia
zgodnie z zawarta umows z Rozjemca.”.

Niniejsza Subklauzula nie ma zastosowania w przypadku odstapienia od Kontraktu przez
ktdrakolwiek ze Stron, za wyjatkiem spraw wniesionych przed datg odstgpienia od Kontraktu,

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa
w sporach

Usunigto calg tre$¢ Subklauzuli 20.3 i zastgpiono jg nastepujacs trescia:
W przypadku, gdy:
(a) ktoras ze Stron nie jest w stanie mianowaé czlonka Komisji, do daty wskazanej
w dokumencie Dane Kontraktowe, lub
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(b) Strony nie sg w stanie mianowaé¢ osoby zastepujacej, w ciggu 21 dni
od daty, w ktérej jeden z czlonkéw Komisji mianowany przez Strony, odrzuca
propozycj¢ peinienia funkgji lub nie jest w stanie jej peini¢ na skutek $mierci,
niezdolnosci, rezygnaciji lub odwotania go,

uznaje sig, ze Komisja nie powstanie, a spor rozstrzygany jest zgodnie z Subklauzulg 20.6
[Rozstrzyganie sporéw].

W przypadku, gdy cztonek Komisji wyznaczony do dziatania jako przewodniczgcy odrzuca
propozycje petnienia funkcji lub nie moze jej peini¢ na skutek $mierci, niezdolnosci,
rezygnacji lub odwotania go, a Strony nie sg w stanie uzgodni¢ osoby zastepujacej, to wybor
przewodniczacego nastgpi poprzez losowanie 2z listy potencjainych ~ cztonkéw
zaproponowanych przez Strony. Strony wskazujg po trzech kandydatéw, sposrod ktérych
Inzynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecnosci pozostatych czlonkéw Komisji
oraz Dyrektora Kontraktu. W przypadku braku mozliwosci powotania przewodniczacego
Komisji, uznaje si¢, ze Komisja nie powstanie, a spér rozstrzygany bedzie zgodnie z
Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéw).

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 20.4 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:

Jezeli miedzy Stronami powstanie spor, to wtedy w terminie
28 dni od dnia, w ktérym zaistniaty okoliczno$ci powodujgce spor, ktérakolwiek ze Stron
moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnies¢ ten spor do Komisji dla
uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawaé, ze jest zlozony wediug niniejszej
Subklauzuli.

Bedzie si¢ uwazato, ze Komisja otrzymata jakikolwiek wniosek ztozony wediug niniejszej
Subklauzuli z datg dorgczenia go przewodniczacemu Komisji.

Strony uzgadniajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o rozstrzygnigcie sporu przez Komisje,
niezgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, w szczegélnosci:

(a) jesli Inzynier nie wydat okreslenia na podstawie Subklauzuli 3.5 [Okreslenie]
z uwzglednieniem Subkauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera], lub

(b) Wykonawca nie ztozyt uprzednio do Inzyniera, zgodnie z procedurg wskazang
w Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], roszczenia ostatecznego, lub

(c) wniosek zostat ztozony z naruszeniem postanowien Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy],

Komisja odrzuci ten wniosek, podajac przyczyne jego odrzucenia.

W przypadku zlozenia wniosku zgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli,
Zamawiajacy | Wykonawca dostarczg przewodniczgcemu Komisji po jednej kopii wszystkich
niezbgdnych dokumentéw odnoszacych sie do spornej sprawy. Wykonawca na kazde
zgdanie Komisji lub ktéregokolwiek z jej cztonkéw, udostepni Plac Budowy do celéw
zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Powyzsze nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Plac Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i Warunkéw Kontraktu.
Bedzie sig uwazato, ze Komisja nie dziala jako arbitrzy.

Przy rozstrzyganiu sporu, Komisja zwigzana jest granicami wniosku, chyba ze Strony ustality
inaczej. Decyzje Komisji muszg by¢ wydane zgodnie z Kontraktem.

Decyzje w sprawie spornej uznaje si¢ za wydang przez Komisje, jezeli zostata podpisana
przez kazdego z trzech cztonkéw Komisiji.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie wniesie do Komisji wniosku o rozstrzygniecie sporu,
o ktérym mowa powyzej, w ciggu takiego okresu 28 dni, to uznaje sie, iz Strony ostatecznie
rezygnuja z poddawania przedmiotowego sporu pod rozstrzygniecie Komisji.

Zaprojektowanie | budowa obwodnicy m. Zator w ciggu drogi krajowej nr 28

7M|Slrona



W ciggu 42 dni od otrzymania wniosku o rozstrzygniecie sporu lub w ciggu takiego innego
czasu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Komisje i uzgodniony przez Strony, Komisja
wyda swojg decyzjg, ktéra bedzie zawieraé uzasadnienie i bedzie podawad, iz zostata
wydana wedlug niniejszej Subklauzuli. Decyzja ta zostanie przekazana Stronom oraz
do wiadomosci Inzyniera. Jezeli Komisja nie wyda decyzji w powyzszych terminach spor taki
moze zosta¢ skierowany do sgdu, zgodnie z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéwl).

Jezeli Komisja wyda swojg decyzje w sprawie spornej i Strony zgodza sie z ta decyzja,
to wtedy decyzja Komisji stanie sig ostateczna i wigzaca dla obu Stron, ktdre bezzwtocznie
wprowadza jg w zycie. Wykonawca ziozy wéwczas w terminie 14 dni od wydania decyzji
oSwiadczenie, iz nie bedzie dochodzit na drodze sadowej roszczenia objetego przedmiotowa
decyzjg Komisiji.

Jednakze, jezeli ktéraé ze Stron nie zgodzi sie z decyzja Komisji, to wtedy w terminie

14 dni od jej wydania, moze wnie$¢ do niej uwagi. Wniosek bedzie sporzgdzony

na pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, Wowczas Komisja w terminie 7 dni

od ztozenia takiego wniosku:

(i) uwzgledni uwagi i wyda poprawiong decyzje wraz z uzasadnieniem, przekazujac jg
Stronom oraz do wiadomosci Inzyniera, albo

(ii) poinformuje Strony oraz [nzyniera o braku zasadnosci tych uwag wraz
z uzasadnieniem.

Komisja sporzgdza uzasadnienie na pi$mie.

Jezeli ktdras ze Stron, w dalszym ciagu nie zgodzi sie z decyzjg Komisji i powiadomi o tym
drugg Strong oraz Inzyniera w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Komisji poprawionej
decyzji zgodnie z punktem (i) albo od dnia otrzymania informacji o braku zasadnosci uwag
zgodnie z punktem (ii), decyzja Komisji traci moc.

Spér bedagcy przedmiotem decyzji Komisji, ktora to decyzja stracita moc, nie moze by¢
przedmiotem powtémej oceny Komisji. Spor taki moze zostac skierowany do sadu, zgodnie z
Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporow].

Subklauzula 20.5 Zatatwienie polubowne

Usunigto calq tres¢ Subklauzuli 20.5 jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.6 Arbitraz

Usunigfo dotychczasowy nagiéwek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu ,Arbitraz” i zastgpiono go
nastepujgcym: ,Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéw”.

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéw

Usuniegto catg tres¢ Subklauzuli 20.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescig;

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwiazku z realizacjg niniejszego Kontraktu, w tym kazdy
spor w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byta) stracita moc, beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego (Warszawa, ul. Wronia 563).

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa
w sporach

Usunigto calg tres¢ Subkiauzuli 20.7 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
Subklauzula 20.8 Zakoriczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach

Usunigto calg tre$¢ Subklauzuli 20.8 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.
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Zatacznik

Ogélne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach

Ogéine Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach majg zastosowanie w ninigfszych
Warunkach Kontraktu.

Aneks REGULY PROCEDURALNE
Aneks REGULY PROCEDURALNE ma zastosowanie w niniejszych Warunkach Kontraktu.
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