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Wszyscy Wykonawcy
wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZESC [I1

I. Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
{Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - dalej Pzp, Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan,
ktore wpltynelty do Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na ,Budowe
obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciggu drogi S11 (II etap), df. 13,8 km”, wraz z
wyjasnieniami:

Pytanie 380
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przywrocenie pierwotnego zapisu Warunku 16.2. tj, prawo

Wykonawcy do odstapienia od umowy po uptywie 42 dni od daty niedokonanej ptatnosci.

Wyjaénienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 381
W zwigzku z wystepujacg nierownowaga stron Umowy czy Zamawiajacy zgadza sie na
wprowadzenie kary umownej w wysokosci 0,01% Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej z tytuhu:
a) opoznienia w przekazywaniu dokumentacji,
b) opéznien w przekazywaniu protokotow odbioru,
c) opdznien w przekazywaniu placu budowy?

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 382
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie limitu kar umownych nie przekraczajacego 10%

wynagrodzenia umownego?

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 383
SWK Warunek 4.2

W zwiazku z tym, Ze instytucje finansowe wystawiajace Gwarancje Zabezpieczenia Wykonania
wymagaja poéwiadczenia koniecznosci dokonania zmiany terminu waznosci gwarancji, czy
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu, na nastepujacy:

~Wykonawca bedzie samodzielnie, na podstawie wezwania otrzymanego przez Zamawiajacego
przediuzat waznos$é¢ Zabezpieczenia Wykonania az do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkéd”?

Wyjasénienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 384
SWK Warunek 4.4, pkt. e, Umowy z Podwykonawcami, ktdre zawierac bedzie Wykonawca

dziatajacy jako Konsorcjum, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum — wnosimy o wykreslenie zapisu. Z uwagi na fakt, ze Partnerzy dziatajacy w
Konsorcjum moga, wykonywacé zamawienie w podziale przedmiotowym , co nie zmienia faktu ze
beda odpowiadac wobec Zamawiajgcego solidarnie za zobowigzania konsorcjum, a niniejszy zapis
uniemozliwia samodzielne podpisywanie umow z Podwykonawcami, a ponadto konsorcjum w
prawodawstwie polskim nie ma osobowosci prawnej.

Wyjaénienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu.

Pytanie 385
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przywrdcenie pierwotnej wersji Warunku 17.6 tj przywrocenie
tresci akapitu drugiego, z uwagi na fakt nieustaleni limitu kar umownych,

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 386
Dotyczy Formularza 2.1 - Zalacznik do oferty (Dane kontraktowe) — pkt. 4.2. Zamawiajacy

wymaga okreslenia formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Prosimy o
wyrazenie zgody na podanie przez Wykonawce w/w formularzu kilku form zabezpieczenia. Na
etapie sktadania oferty Wykonawca nie dysponuje jeszcze informacjami o mozliwosciach
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w konkretnej formie.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy wyraza zgode na podanie kilku form zabezpieczenia.

Pytanie 387
Prosimy o potwierdzenie, ze wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

powinno by¢ wystawione na: ,Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w
Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznan”.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 388
Zgodnie z pkt. 7.13, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oferte nalezy sporzadzic i

ztozyé w 1 oryginale, oznaczonym ,Oryginat” oraz 1 kopii, oznaczonej ,Kopia”. Czy Zamawiajacy
uzna za wazng oferte, ktdrej kopia bedzie kserokopig oryginatu i bedzie potwierdzona przez
Wykonawce ,za zgodnosc z oryginatem” tylko na pierwszej stronie kazdej kopii?

Wyjasénienie:
Nie ma potrzeby potwierdzenia przez Wykonawce , za zgodnos¢ z oryginatem” na kazdej ze stron.

Pytanie 389

Dotyczy obiektu inzynierskiego WD-23. Zgodnie z rysunkiem nr 12 ,Zbrojenie pali”, ilos¢
zbrojenia dla pala fi 1500, L=20,0 m wynosi 2790 kg/szt. Natomiast wedtug kosztorysu
ofertowego iloé¢ zbrojenia dla ww. pala wynosi 2524 kg/szt. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
oraz skorygowanie kosztorysu ofertowego.

Wyjasnienie:
W Kosztorysie Ofertowym dla WD-23 w pozycji 18 wprowadzono zmiane w opisie ilosci zbrojenia
dla pala. Ilo$é ta wynosi zgodnie z rysunkiem 2790 kg/szt.
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Pytanie 390

Dotyczy obiektu inzynierskiego WD-8. Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

M-31.01.02 ,Prébne obciaZenie obiektu” pkt. 9, nalezy wykonac prébne obciazenie statyczne ww.
obiektu. Natomiast wediug kosztorysu ofertowego dla obiektu WD-8 nalezy przeprowadzic
zardwno statyczne jak i dynamiczne prébne obcigzenie obiektu. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci oraz skorygowanie kosztorysu ofertowego.

Wyjaénienie:
Obcigzenie prébne na obiekcie nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczna. W
Kosztorysie Ofertowym nalezy wykresli¢ pozycje 79 przewidujaca obcigzenie dynamiczne,

Pytanie 391
Dotyczy obiektu inzynierskiego WD-17. Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng M-31.01.02 ,Probne

obcigzenie obiektu” pkt. 9, nalezy wykonac prébne obcigzenie statyczne ww. obiektu. Natomiast
wedtug kosztorysu ofertowego dla obiektu WD-17 nalezy przeprowadzi¢ zaréwno statyczne jak i
dynamiczne probne obcigzenie obiektu. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz skorygowanie
kosztorysu ofertowego.

Wyjasénienie:
Obcigzenie prébne na obiekcie nalezy wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng. W
Kosztorysie Ofertowym nalezy wykresli¢ pozycje 97 przewidujaca obcigzenie dynamiczne.

Pytanie 392
Dotyczy obiektu inzynierskiego WD-18, Zgodnie ze Specyfikacja TechniczngM-31.01.02 ,Prébne

obcigzenie obiektu” pkt. 9, nalezy wykonac probne obcigzenie statyczne ww. obiektu. Natomiast
wedtug kosztorysu ofertowego dla obiektu WD-18 nalezy przeprowadzi¢ zaréwno statyczne jak i
dynamiczne prébne obciazenie obiektu. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz skorygowanie
kosztorysu ofertowego.

Wyjasnienie:
Obcigzenie prébne na obiekcie nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczng., W
Kosztorysie Ofertowym nalezy wykreslic pozycje 53 przewidujacy obcigzenie dynamiczne.

Pytanie 393

Dotyczy obiektu inzynierskiego WD-23. Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna M-31.01.02 ,Prébne
obciazenie obiektu” pkt. 9, nalezy wykonac prébne obciazenie statyczne ww. obiektu. Natomiast
wedtug kosztorysu ofertowego dla obiektu WD-23 nalezy przeprowadzi¢ zaréwno statyczne jak i
dynamiczne prébne obcigzenie obiektu. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz skorygowanie
kosztorysu ofertowego.

Wyjasnienie:
ObciaZenie prébne na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna. W
Kosztorysie Ofertowym nalezy wykreéli¢ pozycje 101 przewidujaca obcigzenie dynamiczne.

Pytanie 394

Dotyczy obiektu inzynierskiego PE-9/d. Na rysunku nr 5 ,Rozmieszczenie pali i taw
fundamentowych” przedstawiono $cianke szczelna stalowg H=3m o dlugosci 2x87,5m=175,0 m
oraz H=4m o diugosci 2x32,0m=64,0 m. Wedtug kosztorysu ofertowego dlugosci $cianek
szczelnych stalowych wynosza odpowiednio: 190,8m i 69,6m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
oraz skorygowanie kosztorysu ofertoweqgo.

Wyjasnienie:
Ilosci podane w kosztorysie ofertowym sg prawidlowe,

Pytanie 395
Dotyczy obiektu inzynierskiego WD-10. Na rysunkach: 11-Zbr_tawy fundament, 13-

Zbr_przyczotka nr 1, 20-Zbr_plyt przejéciowych brak tabel zestawieniowych dla stali
zbrojeniowej. Prosimy o uzupetnienie wyzej wymienionych rysunkéw o tabele zestawieniowe stali
zbrojeniowej.
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Wyjaénienie:
Przedmiotowe rysunki uzupetniono o tabele zestawieniowe stali zbrojeniowej.

Pytanie 396
Dotyczy Formularza 2.1 - Zalacznik do oferty (Dane Kontraktowe) — Warunek nr 18.1. - Okresy

na przediozenie ubezpieczenia. Wnosimy o zmiane zapiséw dotyczacych okresu na przedtozenie
ubezpieczenia na nastepujace: ,Odnosnie polisy 14 dni”.

Wyjasénienie:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow,

Pytanie 397
Dotyczy Formularza 2.1 - Zalacznik do oferty (Dane Kontraktowe) - Warunek nr 18.

Ubezpieczeni i wspétubezpieczeni: ,Wykonawca | Zamawiajacy oraz wszyscy podwykonawcy i
inne firmy zatrudnione przez Wykonawce na podstawie pisemnej umowy”. Prosimy o
potwierdzenie, Ze niniejszy zapis odnosi sie do ubezpieczenia ryzyk budowy.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie potwierdza. Zapis dotyczy ubezpieczenia OC.

Pytanie 398
Dotyczy Formularza 2.1 - Zalacznik do oferty (Dane Kontraktowe) - Warunek nr 18.2. - Limit na

usuniecie pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw. Wnosimy o zmiane limitu i zdjecie
ograniczenia procentowego. Istniejacy zapis wyklucza zastosowanie innych formut ubezpieczenia,
jak np. limit kwotowy lub odniesienie do wartosci kontraktu, ktérych ewentualne zastosowanie,
zdaniem Wykonawcy, w znaczacy sposob moze wptynaé na poprawie ochrony realizowanej
inwestycji.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 399
Dotyczy Formularza 2.1 - Zatacznik do oferty (Dane Kontraktowe) - Warunek nr 18.2. (d) -

Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego.
Whnosimy o zwiekszenie limitu lub tez dopuszczenie udziatu wyrazonego w procentach, ze wzgledu
na fakt, iz zdefiniowanie, co jest ryzykiem Zamawiajacego jest bardzo trudne do okreslenia.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 400
Dotyczy Formularza 2.1 — Zatacznik do oferty (Dane Kontraktowe) — warunek nr 18.3. -

Minimalna kwota ubezpieczenia osdb trzecich. Wnosimy o zmiane limitu na: , jedno i wszystkie
zdarzenia.”

Wyjasénienie:
Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 401
Dotyczy Formularza 2.1 - Zatacznik do oferty (Dane Kontraktowe) - warunek nr 4.4,

- Kwota Zabezpieczenia ptatnosci dla Podwykonawcow tj. , 5% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej na czas wykonywania robot do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia +60 dni)”.
Wnosimy o wykresdlenie powyZszego zapisu. Zamawiajacy posiada inne narzedzia, ktérymi moze
w sposdb skuteczny dyscyplinowaé Wykonawce, badz tez bezposrednio dokonac ptatnosci
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Dodatkowo warunek 4.4 do ktérego Formularz 2.1, w tym
miejscu sie odwotuje nie wspomina o tej kwestii i nie definiuje najwazniejszych informacji
potrzebnych do ewentualnego wniesienia tego typu zabezpieczenia. Ponadto tresc subklazuli 4.4.
Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu nie wskazuje terminu wniesienia tego zabezpieczenia, okresu
jego obowigzywania, formy zabezpieczenia, mozliwosci skorzystania z niego, etc. Wskazujemy
jednoczesnie, iz prawo zamodwien publicznych nie przewiduje mozliwosci wprowadzenia takiego
zabezpieczenia.
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Jedynym dopuszczalnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
regulowane trescig art. 147-151 PZP, ktore zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zatem réwniez w zakresie w jakim
wykonawca nie uisci naleznych wierzytelnosci podwykonawcy (obowigzek terminowej zaptaty
stanowi bowiem umowny obowigzek wykonawcy).

Wyjasnienie:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 402
Dotyczy Warunku 1.7 ,Cesja”, zawartego w Szczegdlnych warunkach Kontraktu, ktéry definiuje w

jakich momentach i w jaki spos6b uczestnicy konsorcjum moga dokonaé cesji, przekazu,
sprzedazy oraz zastawienia wierzytelnosci. Wnosimy o umozliwienie uczestnikom Konsorcjum
dokonania cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia wierzytelnosci czesci przypadajacej
danemu uczestnikowi Konsorcjum,

W zwigzku z powyiszym wnosimy o wprowadzenie nastepujgcej zmiany: ,Wykonawca nie moze
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ cesji, przekazu,
sprzedazy oraz zastawienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie.
W przypadku cesji catkowitej, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (spétka cywilna),
wniosek 0 zgode na powy2szg cesje oraz cesja, musza zosta¢ dokonane przez wszystkich
uczestnikéw konsorcjum (wspélnikdw spétki). Natomiast w przypadku cesji cze$ciowej, wniosek o
zgode na powyzsza cesje musi zostac ztozony przez uczestnika konsorcjum, ktory tej cesji
dokona i dotyczyc¢ wylacznie przypadajgcego mu wynagrodzenia."

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 403

Dotyczy Warunku nr 4.2., ktory wskazuje na forme i warunki zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz zabezpieczenia okresu usuniecia wad i usterek. Prosimy o odpowiedz, czy
mozliwe jest przedstawienie osobnego zabezpieczenia na okres wykonawczy oraz na 14 dni przed
zakoriczeniem jego obowigzywania dostarczenie zabezpieczenia na okres usuniecia wad i usterek?
Wskazujemy, iz ustanowienie jednej gwarancji z uwagi na faczny okres jej obowigzywania (19
miesiecy realizacji + okresy zimowe + 60 miesiecy gwarancji) moze by¢ bardzo trudne lub wrecz
niemozliwe do uzyskania). Wynika to z regulacji wewnetrznych towarzystw reasekuracyijnych,
ktére nie podejmuja sie udzielania zabezpieczen na tak diugi okres.

Wyjasénienie:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 404
Dotyczy Warunku nr 4.4., ktéry wskazuje na sytuacje wykonywania czesci prac przez

Podwykonawce. Wnosimy o doprecyzowanie powyzszej regulacji, poprzez wprowadzenie
nastepujacego zapisu: ,Dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty w sposob okreslony w pkt. ...,
skutkowac bedzie zmniejszeniem wierzytelnosci przystugujacej Podwykonawcy od Wykonawcy z
tytutu  wykonania prac oraz umorzeniem wierzytelnoséci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawlajacego, w wysokosci wynagrodzenia otrzymanego przez Podwykonawce od
Zamawiajacego”. Ponadto w zwigzku z tym , ze Wykonawca moze nie dokonywac platnosci dla
Podwykonawcy (np. w zwigzku z naliczeniem podwykonawcy kar umownych) wnosimy o
wprowadzenie zapisu regulujacego tg kwestie poprzez wprowadzenie nastepujacego zdania:
~Zamawiajacy zobowigzany jest do konsultacji z Wykonawca w zakresie zasadnosci roszczen
wnoszonych przez Podwykonawcy wzgladem Wykonawcy."

Wyjaénienie:

Zamawiajacy kwestie zatrudnionych Podwykonawcdw wyjasnia w zawsze pierwszej kolejnosci z
Wykonawcg. Spos6b postepowania opisany w pytaniu jest zgodny z postepowaniem
Zamawiajgcego.
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Pytanie 405
Dotyczy obiektu PE-9d - Wykonanie filaréw stupowych z betonu kiasy B35. Klasa betonu w

otrzymanym Projekcie Wykonawczym jest inna niz w kosztorysie ofertowym. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie klasy betonu dla tego elementu.

Wyjasnienie:
Klasa betonu filaréw stupowych jest réwna B40.

Pytanie 406

Dotyczy obiektu WE-10 - Wykonanie czesci ustroju nosnego "na mokro" z betonu klasy B35 - nad
ladem - betonowanie poprzecznic podporowych. Naszym zdaniem podana ilos¢ w kosztorysie
ofertowym jest inna niz wynikajaca z otrzymanego Projektu Wykonawczego. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie ilosci dla tej pozycji.

Wyjasnienie:
Klasa betonu ustroju nosnego ,na mokro” jest rowna B35S,

Pytanije 407

Dotyczy obiektu WD-12 - Wykonanie filardw stupowych z betonu klasy B40. Klasa betonu w
otrzymanym Projekcie Wykonawczym jest inna niz w kosztorysie ofertowym. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie klasy betonu dla tego elementu.

Wyjasnienie:
Klasa betonu filaréw stupowych jest réwna B35.

Pytanie 408
Dotyczy obiektu WD-18 - Wykonanie filarow stupowych z betonu klasy B40. Klasa betonu w

otrzymanym Projekcie Wykonawczym jest inna niz w kosztorysie ofertowym. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie klasy betonu dla tego elementu.

Wyjasnienie:
Klasa betonu filardow stupowych jest rowna B35.

Pytanie 409

Dotyczy obiektu ME-19 - Wykonanie "prostej” kapy chodnikowej “na mokro”

z betonu klasy B 30 - nad ladem. Klasa betonu w otrzymanym Projekcie Wykonawczym jest inna
niz w kosztorysie ofertowym. Prosimy o jednoznaczne okreslenie klasy betonu dla tego elementu,

Wyjasnienie:
Klasa betonu kapy chodnikowej jest réwna B30.

Pytanie 410
Zwracamy sie z prosba o udostepnienie Tabel Elementdéw Rozliczeniowych w wersji PDF dla

rozbudowy drogi krajowej nr 25 - ul. Kaliskiej w Ostrowie Wikp. {(wg Tomu 1D). W przekazanej
przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej umieszczono tylko wersje Excel.

Wyjasnienie:
Wersja PDF zostanie udostepniona na serwerze FTP.

Pytanie 411
Zwracamy sie z prosba o udostepnienie Zbiorczego Zestawienia Kosztéw w wersji PDF dla

rozbudowy drogi krajowej nr 25 - ul. Kaliskiej w Ostrowie Wikp. (wg Tomu 1D). W przekazanej
przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej umieszczono tylko wersje Excel.

Wyjasnienie:
Wersja PDF zostanie udostepniona na serwerze FTP.

Pytanie 412
Zwracamy sie z prosba o udostepnienie Projektu Zagospodarowania Terenu dia zadania: Budowa

obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciagu drogi S11 (1I etap), df. 13,8 km.
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Wyjasnienie:
Projekt Zagospodarowania Terenu jest elementem Projektu Budowlanego, ktéry nie stanowit
zatacznika do SIWZ. PZT zostanie udostepniony w wersji *pdf na serwerze tut. Oddziatu.

Pytanie 413
Zwracamy sie z prosba o udostepnienie wszelkich opinii oraz uzgodnieni dotyczacych zadania:

Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciagu drogi 511 (II etap), dt 13,8 km.

Wyjasnienie:

Wszelkie opinie i uzgodnienia niezbedne do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu budowlanego (
w tym poszczegolnych branz) znajduja sie czesci opisowej PZT, ktéra zostanie umieszczona na
serwerze (patrz. Ad.412).

Pytanie 414
Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, iz obowigzujaca wersje kosztoryséw ofertowych sa
kosztorysy w wersji PDF.

Wyjasnienie:
Obowigzujaca wersja kosztoryséw ofertowych sa wersje PDF. Zamawiajacy zamiesci ostateczng
wersje kosztorysow w formacie PDF i jako pomocnicze wersje XLS.

Pytanie 415
Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje wszystkimi dziatkami pod
budowe,

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze zostat zlozony wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z rygorem
(spodziewany termin uzyskania to przetom wrzesnia/ pazdziernika b.r.).
Po uzyskaniu decyzii ZRID z rygorem na budowe przedmiotowej inwestycji, Zamawiajacy bedzie
posiadat prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, obejmujace wszystkie
nieruchomoséci konieczne pod budowe tj. znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych inwestycjg,
ktére stana sie wiasnoscia skarbu paristwa oraz prawo do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia
terenu i drég innych kategorii kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjq.

Pytanije 416

Dot. KI. 1.7 umowy

Zwracamy sie z prosba o udzielenie odpowiedzi, czy jest mozliwe, aby w umowie zamiesci¢ zapis
np. w Subklauzuli 1.7 - uprawniajacy Wykonawce do dokonania cesji wierzytelnosci
przystugujacych mu z tytutu umowy na Instytucje finansujaca, np. ,Wykonawca moze dokonac
cesji wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu umowy, na instytucje finansujaca chociazby
czesciowo czesciowo przedsiewziecie ze strony Wykonawcy”.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie 417

Dot. KI. 4.4 Umowy

wnosimy o wykreélenie warunku 4.4 wzoru umowy (zatacznik do oferty) okreslajacej obowiazek
wniesienia zabezpieczenia ptatnoéci dla podwykonawcow w wysokosci 5% zaakceptowanej kwoty
kontraktowej.

Wg warunku 4.2 wzoru umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo w warunku 4.4 (zalacznik do oferty) okreslono,
iz wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcédw w
kwocie 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na czas wykonania robodt do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia + 60 dni. Zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcow stanowi zatem
dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Wobec ustalenia wartosci zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcdw na tym samym poziomie
co zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w kl. 4.2, ktére obejmuje rowniez
uchybienia wykonawcy w wykonywaniu obowiazkéw ptatniczych w stosunku do podwykonawcow
uznaé nalezy, iz wnoszenie dodatkowego zabezpieczenia jest niepotrzebne, Poza tym nalezy
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zauwazyd, iz oprécz okreslenia wartosci zabezpieczenia platnosci podwykonawcoéw nie wskazano
jakichkolwiek innych warunkdw utrzymywania tego zabezpieczenia co réownieZ przesadza, iz
wnoszenie tego zabezpieczenia jest nieuzasadnione.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 418
Dot. KI. 8.7 Umowy

Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie limitu kar umownych, w tacznej wysokosci 5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej , zastrzezonych w subklauzuli 8.7 lit. a}, b), d) i €) wzoru
Umowy.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 419
Dot. KI. 1.7 Umowy

Zwracamy sie z wnioskiem o dodanie zapisu: Bez wzgledu na powyzsze kazda ze Stron ma prawo
dokonac, po uprzednim powiadomieniu drugiej strony, cesji swoich wierzytelnosci na instytucje
finansujace lub ubezpieczajace.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian,

Pytanie 420
Dot. KI. 16.2 Umowy

Zwracamy sie z prosba o przywrocenie pierwotnego zapisu uprawniajacego Wykonawce do
odstapienia od Kontraktu w przypadku nie otrzymania zaptaty w ciagu 42 dni od uplynigcia
terminu platnosci.

Wyjasnienie:
Patrz odpowiedZ na pyt. 380.

Pytanie 421

Dot. Kosztorysu Ofertowego WD-8, poz. 26

Pozycja dotyczy betonowania plyt sprezonych ustrojow niosacych betonem B50 i odwotuje sie do
ST: M.23.02.01. Zgodnie z opisem pozycji oraz podstawa ptatnosci w/w Specyfikacji oprocz
betonowania plyty pomostowej betonem B50, zostaly umieszczone rowniez roboty zwiazane z
wykonaniem i montazem armatury sprezajacej. Aby uniknaé pdzniejszych problemdw z
rozliczaniem wykonanych prac na budowie oraz aby poprawic czytelnos¢ kosztorysu, sugerujemy
rozbicie poz. 26 na pozycje dotyczaca wykonania betonowania plyt sprezonych ustrojow
niosacych betonem B50 oraz pozycje na zakup, przygotowanie i montaz kabli sprezajgcych.

Wyjasénienie:

Dot. Kosztorysu ofertowego WD-8, poz. 26

W pozycji 26 Kosztorysu Ofertowego wprowadzono w opisie czynnosci, jaka jest wykonanie
betonu sprezonego w ustroju nosnym informacje o rodzaju, ilosci i diugosci kabli sprezajacych dla
catkowitej objetosci betonu ustroju nosnego. Podana informacja jest wystarczajaca do
prawidlowej wyceny robét.

Pytanie 422

Dot. Kosztorysu ofertowego WD - 17, poz. 35

Pozycja dotyczy betonowania plyt sprezonych ustrojéw niosacych betonem B50 i odwotuje sie do
ST: M.23.02.01. Zgodnie z opisem pozycji oraz podstawa ptatnosci w/w Specyfikacji oprocz
betonowania plyty pomostowej betonem B50, zostaty umieszczone réwniez roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem armatury sprezajacej. Aby uniknaé pézniejszych problemoéw z
rozliczaniem wykonanych prac na budowie oraz aby poprawic czytelno$é kosztorysu, sugerujemy
rozbicie poz. 26 na pozycje dotyczaca wykonania betonowania pltyt sprezonych ustrojow
niosgcych betonem B50 oraz pozycje na zakup, przygotowanie i montaz kabli sprezajacych.
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Wyjaénienie:

Dot. Kosztorysu ofertowego WD-17, poz. 35

W pozycji 35 Kosztorysu Ofertowego wprowadzono w opisie czynnosci, jakag jest wykonanie
betonu sprezonego w ustroju nosnym informacije o rodzaju, ilosci i dtugosci kabli sprezajacych dia
catkowitej objetosci betonu ustroju nosnego. Podana informacja jest wystarczajaca do
prawidtowej wyceny robét.

Pytanie 423
Dot. Kosztorysu ofertowego WD - 18, poz. 34

Pozycja dotyczy betonowania ptyt sprezonych ustrojow niosagcych betonem B50 i odwotuje sie do
ST: M.23.02.01. Zgodnie z opisem pozycji oraz podstawa ptatnosci w/w Specyfikacji oprécz
betonowania plyty pomostowej betonem B50, zostaty umieszczone rowniez roboty zwiazane z
wykonaniem i montazem armatury sprezajacej. Aby uniknac pézniejszych problemoéw z
rozliczaniem wykonanych prac na budowie oraz aby poprawic czytelnosé kosztorysu, sugerujemy
rozbicie poz. 26 na pozycje dotyczaca wykonania betonowania ptyt sprezonych ustrojow
niosacych betonem B50 oraz pozycje na zakup, przygotowanie | montaz kabli sprezajacych.

Wyjasnienie:

Dot. Kosztorysu ofertowego WD-18, poz. 34

W pozycii 34 Kosztorysu Ofertowego wprowadzono w opisie czynnosci, jaka jest wykonanie
betonu sprezonego w ustroju nosnym informacje o rodzaju, ilosci i dtugosci kabli sprezajacych dla
catkowitej objetosci betonu ustroju nosnego. Podana informacja jest wystarczajaca do
prawidtowej wyceny robot.

Pytanie 424

Dot. Kosztorysu ofertowego WD - 23, poz. 45

Pozycja dotyczy betonowania ptyt sprezonych ustrojow niosacych betonem B50 i odwotuje sie do
ST: M.23.02.01. Zgodnie z opisem pozycji oraz podstawa ptatnosci w/w Specyfikacji oprécz
betonowania plyty pomostowej betonem B50, zostaly umieszczone rowniez roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem armatury sprezajacej. Aby uniknaé péiniejszych problemow z
rozliczaniem wykonanych prac na budowie oraz aby poprawic czytelnosé kosztorysu, sugerujemy
rozbicie poz. 26 na pozycje dotyczaca wykonania betonowania plyt sprezonych ustrojow
niosacych betonem BS0 oraz pozycje na zakup, przygotowanie i montaz kabli sprezajacych.

Wyjasnienie:

Dot. Kosztorysu ofertowego WD-23, poz. 45

W pozycji 45 Kosztorysu Ofertowego wprowadzono w opisie czynnosci, jaka jest wykonanie
betonu sprezonego w ustroju noénym informacje o rodzaju, ilosci i dtugosci kabli sprezajacych dla
calkowitej objetoéci betonu ustroju nosnego. Podana informacja jest wystarczajaca do
prawidtowe]j wyceny robét.

Pytanie 425
Zgodnie z Formularzem oferty Formularzem 2.1 - Zatacznik do oferty (Dane Kontraktowe) -

Warunek nr 4.4., Wykonawca zobowigzany jest do wskazania

w ofercie zakresu robét przewidzianych do wykonania przez podwykonawcéw. Zdaniem
Wykonawcy na etapie sktadania ofert nie jest jeszcze mozliwe precyzyjne okreslenie, jaki
doktadnie zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom.

W zwiazku z tym prosimy o odpowiedz, czy Wykonawca na etapie wykonywania robét bedzie
mogt wykonaé w sitach wiasnych czeéé robét, ktore wskazat w ofercie, jako przewidziane do
podzlecenia?

Wyjasénienie:

W ofercie nalezy poda¢ zakres robdt przewidywanych dla podwykonawcdw, lecz gdy nastapi
potrzeba zmian zakresu to na etapie realizacji niniejsze zmiany zostang uzgodnione z
Zamawiajacym.

Pytanie 426

Prosimy o odpowiedz, w jakiej formie nalezy wypetni¢ kosztorysy ofertowe i Tabele Elementow
Scalonych - czy z zachowaniem tresci i formy Zalacznikow do Oferty (Formularz 2.2. i Formularz
2.3.), czy tez zgodnie z formatem i trescig przekazanych przez Zamawiajacego na ptycie CD
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kosztorysow ofertowych i Zbiorczego Zestawienia Kosztow (wersje te rdznig sie w opisie kolumn i
wierszy). Czy Zamawiajacy pozostawia swobode wyboru Wykonawcy w tym zakresie ?

Wyjasnienie:
Formularz 2.2 i formularz 2.3 sg formularzami przyktadowymi. Zamawiajacemu wystarczy
wypetnienie tabel zbiorczych zataczonych w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 427

Prosimy o przekazanie Wykonawcom ostatecznej wersji zatacznikéw do oferty, jesli Zamawiajacy
dokona w ich tresci modyfikacji, bedacych efektem wprowadzenia przez Zmawiajacego zmian,
zaproponowanych przez Wykonawcdw.

Wyjasnienie:
Wszelkie zmiany w zatacznikach Zamawiajacy zamieszcza na serwerze FTP. Ostateczna wersja
Kosztorysu Ofertowego réowniez zostanie tam zamieszczona.

Pytanie 428 .
Wnosimy o zmniejszenie Minimalnej Kwoty Przejsciowego Swiadectwa Platnosci

o jakiej mowa w Zataczniku do oferty do kwoty S00 000,00 PLN, Zgodnie

z powotanym postanowieniem minimalna warto$¢ Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wynosi

3 000 000,00 PLN. Wykonawca podnosi, iz kwota 3 000 000,00 PLN, jako minimalna wartos¢
pojedynczej faktury wystawianej przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaptaty jest zbyt
wygorowana. Zapis powyzszy nalezy uzna¢ za naruszajacy norme art, 353! ke, stosownie do
ktorej strony winny utozyé stosunek prawny w taki sposéb, by jego tresc lub cel nie sprzeciwiaty
sie wiasciwosci (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom wspétzycia spotecznego. W praktyce
bowiem tak wysoka warto$¢ Przejéciowego Swiadectwa Platnosci oznacza dla Wykonawcy
koniecznos$é samodzielnego finansowania inwestycji. Wykonawca podnosi, i2 realizujac inwestycjg
budowlana znacznych rozmiaréw, Wykonawcy mobilizuja sity przerobowe w celu realizacji
kontraktu, podpisuja umowy

z podwykonawcami, dostawcami materiatéw budowlanych, pracownikami, ktérych naleznosci
musza byé¢ na biezaco realizowane jeszcze przed data otrzymania wynagrodzenia od
zamawiajacego. Taki stan rzeczy wptywa negatywnie na ptynnos¢ finansowa Wykonawcow, a w
konsekwencji zmusza ich do zhacznego kredytowania inwestycji. Zwiekszone koszty finansowania
zewnetrznego zamdwienia wptywaja natomiast na podwyzszenie ceny ofertowej, czyniac ja mniej
konkurencyjna.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 429
Wnosimy o modyfikacje zapisu subklazuli 1,7 Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu (dalej SWK)

poprzez dopuszczenie cesji wierzytelnosci ptyngcych z Kontraktu na instytucje finansowe.
Wykonawca podnosi, iz realia ekonomiczne wymuszajg na Wykonawcach kredytowanie
prowadzonych inwestycji, a co za tym idzie, Wykonawcy s3 czestokro¢ zobowigzani do
ustanowienia na rzecz bankow i innych instytucji parabankowych stosownych zabezpieczen.
Przedmiotowy zapis ogranicza swobode Wykonawcy w tym zakresie moze pozbawic go niektérych
zrodet finansowania inwestycji. Modyfikacja przedmiotowego zapisu, pozwalajaca na zawarcie
przez Wykonawce umowy cesji wylacznie na instytucje finansowe,

nie pozbawia Wykonawcy mozliwosci pozyskania dodatkowych Zrddet finansowania prowadzonych
robot, a jednoczesnie nie niesie za soba jakichkolwiek niebezpieczerstw w sferze intereséw
Zamawiajgcego.

Wyjaénienie:
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 430

Prosimy o wyjaénienie w jakim terminie nalezy ztozy¢ dokumentacje powykonawcza dla kazdej
kolizji z istniejacq siecia uzbrojenia terenu. Zgodnie z trescig subklazuli 4.1 SWK, nalezy ja
dostarczy¢ w terminie umozliwiajacym wykonanie zobowiazan wynikajacych z uméw na
przebudowe istniejacych kolizji

Z urzadzeniami obcymi zawartymi miedzy GDDKIA Oddziat w Poznaniu
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a wihadcicielami tych urzadzen. Wskazujemy, iz Wykonawcy nie znajg tresci tych uméw, a zatem
nie sa wstanie przewidzie¢ w jakim terminie dokumentacja ta powinna zosta¢ przygotowana.

Wyjasénienie:
Zamawiajacy przekaze te umowy Wykonawcy.

Pytanie 431

Wnosimy o wyjasnienie istoty zapisu subklazuli 8.7 b) SWK, stosownie do ktérej za
niewykorzystanie limitu rocznego na 2010, 2011 rok Wykonawca zobowigzany jest do

zaptaty kary w wysokosci 0,01% kwoty limitu rocznego za kazdy dzien zwioki. Jednoczesnie
wskazujemy, iz wobec ustanowienia kary umownej za przekroczenie Czasu na Ukorczenie
(subklazula 8.7 a) SWK), ustanawianie kolejnej kary za zwioke w realizacji zamowienia wydaje
sie zbedne.

Wyjasénienie:

Utrzymujemy limity roczne, Wykonawce mobilizuje to do systematycznej pracy, a
Zamawiajacemu daje mozliwo$é monitorowania i planowania przeplywu gotéwki. W przypadku
przedtuzenia procedury przetargowej limit na rok 2010 moze ulec zmianie.

Pytanie 432
Wnosimy o wskazanie w tresci klauzuli 13 SWK, okolicznosci w ktérych zmiana umowy bedzie

mozliwa. Zgodnie z PZP zmiany do umowy moga nastapi¢ tylko w takim zakresie, w jakim
przewidziat to Zamawiajacy w SIWZ. W przypadku braku katalogu przestanek uprawniajacych
strony do zmiany umowy, nie bedzie ona w $wietle PZP mozliwa.

Wyjasénienie:
Katalog mozliwych zmian w umowie jest zawarty klauzuli 13 SWK,

Pytanie 433

Wnosimy o zmiane subklauzuli 16.2 ¢) SWK poprzez przywrocenie jej pierwotnego brzmienia w
zakresie liczby dni, od ktérej uzaleznione jest prawo do rozwigzania umowy przez Wykonawce, tj.
42 dni. W opinii Wykonawcy ponad 3 - miesieczny termin bezskutecznego oczekiwania na
ptatnos$é wymagalnej faktury, ktora przeciez zgodnie z zalozeniami zamawiajacego ma 49 -
dniowy termin ptatnosci, jest okresem razaco diugim. Jezeli Zamawiajacy pomimo uplywu
terminu platnosci nie bedzie realizowat swoich zobowiazan pienieznych, Wykonawca powinien by¢
uprawniony do zakonczenia stosunku prawnego wczesniej anizeli po 84 dniach oczekiwania na
zaplate. Zwracamy ponadto uwage, ze pomimo braku ptatnosci, Wykonawca w okresie 84 dni
bedzie zobowigzany do wykonywania wszystkich czynnosci zgodnie z zawartg umowa, co oznacza
w praktyce finansowanie inwestycji przez Wykonawcg.

Wyjasnienie:
Klauzula pozostaje bez zmian.

Pytanie 434
wnosimy o przywrécenie pierwotnego brzmienia subklazuli 20.1 SWK, poprzez ustanowienie

terminu na zglaszanie roszczen Wykonawcy na 28 dni. Termin 14

- dniowy jest razaco krétki i w okreslonych sytuacjach moze znacznie utrudnic lub wrecz
uniemozliwi¢ zgtaszanie udokumentowanych roszczen przez Wykonawce. Zastrzezenie tak
krétkiego terminu moze zatem spowodowaé po stronie Wykonawcy razacq strate, jesli nie zdazy
zgtosi¢ swojego roszczenia we wskazanym terminie.

Wyjasénienie:
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 435
Dotyczy ust. 4.2 w Formularzu Umowy - Wykonawca prosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy

przewiduje przypadki kiedy wynagrodzenie obliczone zgodnie z Kontraktem mogtoby przekroczyc
kwote sztywng wskazang w ust. 4.27

Wyjasnienie:
Zamawiajacy bedzie postepowaé zgodnie z SIWZ, SWK oraz z art.. 67 ustawy Pzp
11
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Pytanie 436
Warunek 6.5 [Godziny pracy] Zatacznik do oferty - Wykonawca prosi o zmiang normalnych

godzin pracy na czas realizacji Kontraktu?

Wyjasnienie:
Zgodnie z w/w warunkiem wykonawca moze poprosi¢ inZyniera o pracg poza normalnymi
godzinami pracy.

Pytanie 437
W zwiazku z niespdjnoscia pomiedzy Warunkiem 1.2.4 [InZynier], Warunkiem 1.1.2.4.1

[Konsultant] w Szczegdlnych Warunkach Kontaktu (zwanych dalej SWK)

danymi zawartymi w Zataczniku do oferty Warunek 1.1.2.4 & 1.3 [Nazwa i adres Inzyniera]
Wykonawca zwraca sie z prosba o ujednolicenie zapisow jaki podmiot Inzynier czy Konsultant
zostanie wytoniony w drodze odrebnego postepowania?

Wyjasnienie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Inzynier i Konsultant tym przypadku to wyrazenia tozsame .

Pytanie 438

Warunek 1.1.4.13 SWK - Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiajacy przez stowo ,zysk”
rozumie zysk_netto? Ponadto zwracamy uwage, ze kazdy Wykonawca powinien miec jednakowe
prawo do zysku. W zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie i ewentualna zmiang zapisu warunku.

Wyjasnienie:
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 439
Wykonawca zauwaza, ze ani Ogdlne Warunki Kontraktu (zwane dalej OWK), ani Szczegdlne

Warunki Kontraktu nie okreslajg przewidzianego w Zataczniku do oferty [Warunek 4.4]
Zabezpieczenia ptatnoéci dla Podwykonawcéw. Brak tam jest rowniez regulacji dotyczacej formy
wnoszenia takiego zabezpieczenia oraz procedury jego zwrotu. W tresci Warunku 4.4 SWK
Zamawiajacy jasno okreslit zasady postepowania w przypadku koniecznosci zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy kwot bedacych przedmiotem jego zadania, a mianowicie
prawo do dokonania potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z kolejnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy.

Ponadto ustawa Prawo zamdwien publicznych (zwana dalej Pzp) przewiduje tylko jeden rodzaj
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i czas jego obowigzywania, co w sposéb
wyczerpujacy jest uregulowane w przepisach art. 147 -151 ustawy Pzp. Zadanie jakichkolwiek
innych form zabezpieczenia roszczen z tytutu wykonania kontraktu jest niedozwolone. Tym
bardziej okreslanie dodatkowego terminu obowiazywania gwarancji w postaci 60 dni jest
niedopuszczalne. Ponadto nalezy mieé¢ na wzgledzie dyspozycje art. 6471 kodeksu cywilnego,
ktory mowi o solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, a
Zamawiajacy - w nieuprawniony sposéb - chce przerzuci¢ te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.
W _zwiazku z tym Wykonawca prosi o wyjasnienie jaka jest podstawa zadania dodatkowego

zabezpieczenia ptatnosci dla Podwykonawcédw oraz wyznaczenie dodatkowego terminu
obowiazywania gwarancji?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje iz ustawa Pzp w zadnym art. nie porusza kwestii zaptaty dla
Podwykonawcow. Wykonawca w swoim pytaniu powotuje sie na art. 647! ke, mowiacy o
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy pragnie
zauwaiyé, ze w tak duzych kontraktach jak budowa obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego
w ciagu S-11 na ilo$¢ robét powierzonych Podwykonawcom jest znacznie wieksza niz 5 % (4.
wielkoéé na ktdéra zamawiajacy 2ada zabezpieczenia) i Srednio oscyluje migdzy 30- 50 %.
Oznacza to, ze zaplata za przewazajaca czes$é robot wykonywanych przed Podwykonawcodw jest
ryzykiem Zamawiajgacego.
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Pytanie 440

Warunek 1.7 SWK Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu niniejszej Subklauzuli na nastgpujacy
~Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej
Umowy nie moga by¢ przeniesione zaréwno przez Wykonawce i Zamawiajacego na
osoby trzecie”.

Wyjasnienie:
Zapisy pozostaja bez zmian.

Pytanie 441
Warunek 2.2 OWK [Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia] zostat wykreslony. Czy oznacza to, Ze
Wykonawca nie moze liczyé na rozsgdna pomoc Zamawiajacego w tych sprawach?

Wyjaénienie:
Zamawiajacy przywraca zapis warunku 2.2 OWK.

Pytanie 442
Warunek 3,1 SWK - akapit dodany na koricu niniejszej Subklauzuli naktada na Wykonawce

obowigzek wykonywania dodatkowych s$wiadczen niezdefiniowanych w Umowie, ktore beda
musiaty by¢ wykonane na polecenie Inzyniera, niezaleznie od wiedzy czy zqgody Zamawiajacego.
Zdaniem Wykonawcy jest to sprzeczne m.in, z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, wskazujacym, Ze
zakres swiadczenia Wykonawcy z umowy jest toZzsamy z jego zobowigzaniem w ofercie (tutaj
mowa jest o swiadczeniach nieobjetych oferta). Wnioskujemy o stosowng modyfikacje zapisu.

Wyjasnienie:

Prawo budowlane naktada na wykonawce jak i inZyniera i Zamawiajacego obowigzek budowania
zgodnie ze sztuka inzynierska. W przypadku stwierdzenia przez ktérychkolwiek z podmiotéw
niezgodnosci projektu z tym prawem bezwzglednie nalezy stosowac sie do Prawa budowlanego.

Pytanie 443
Tredé Warunku 3.3. OWK wskazuje, ze polecenia Inzyniera moga by¢ wydawane takze ustnie,

jednakze wdowczas Wykonawca powinien w ciagu 2 dni roboczych doreczy¢ Inzynierowi
potwierdzenie otrzymania polecenia, ktore - jesli w ciggu 2 kolejnych dni roboczych Inzynier nie
postanowi inaczej - bedzie stanowié pisemne potwierdzenie polecenia InZyniera. Zwracamy
uwage na wadliwe tlumaczenie tej Subklauzuli, w ostatniej jej czesci, mogace wywota¢ mylng jej
interpretacje. Mowa jest tam o tym, ze: ,takie potwierdzenie bedzie stanowito pisemne
potwierdzenie polecenia Inzyniera ...”, podczas gdy tekst angielski méwi, ze: ,takie potwierdzenie
bedzie stanowic pisemne polecenie Inzyniera...”. W zwiazku z powyiszym zwracamy sig 0
wyjasnienie, czy ustne polecenie Inzyniera niepotwierdzone przez Wykonawce bedzie stanowito
skuteczne polecenie?

Wyjasnienie:
Klauzula pozostaje bez zmian.

Pytanie 444
Dotyczy Warunku 4.2 SWK - Wykonawca prosi o0 wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy

zada przediuzenia waznosci Zabezpieczenia Wykonania do czasu usunigcia wad? Zamawiajacy
moze albo zaspokoié sie z ustanowionego zabezpieczenia albo je zwrdci¢, w terminach
wskazanych w ustawie Pzp.

Wyjasénienie:

Zamawiajacy bezwzglednie zada przediuzenia waznosci Zabezpieczenia Wykonania do czasu
usuniecia wad ze wzgledu na fakt , ze po Swiadectwie przejecia wykonawca nie tylko usuwa
wady ale i wykonuje drobne zalegte roboty.

Pytanie 445
Warunek 4.8 SWK pkt (f) wymaga aby Wykonawca zapewniat utrzymanie nawierzchni w tym

réwniez odéniezanie w okresach zimowych (zgodnie ze standardami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych DM 00.00.00) podczas gdy zapisy Specyfikacji Technicznych D-M
00.00.00 ppkt 1.5.4. [Zabezpieczenie Terenu Budowy] nic nie mowia o ,zimowym utrzymaniu®,
za ktére odpowiada odpowiedni organ administracji drogowej. W zwiazku z tym Wykonawca
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wnioskuje 0 zmiane zapisow, by zgodnie z trescig art. 20 pkt 4 w zwiazku z art. 4 pkt 20 ustawy z
dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007, poz.19, Nr 115 ze zm.) to
zarzadca drogi odpowiadat za zimowe utrzymanie drég.

Wyjasnienie:
Z godnie z Prawem Budowlanym za przekazany plac budowy odpowiada Wykonawca

Pytanie 446
Warunek 4.13 SWK - akapit drugi stanowi, Z2e Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch

pojazddw na wszystkich drogach publicznych i ich czes$ciach zajmowanych przez niego lub z
ktérych korzysta podczas Robot, gdy tymczasem jest to zadanie zarzadcy drogi. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienie, w jaki sposéb nalezy
rozumie¢ tres$é tego postanowienia, wzglednie uscislenie zapisow.

Wyjasnienie:

Nie. Warunek pozostaje bez zmian. Plac budowy nalezy do wykonawcy, a drogi dojazdu bedg
wyznaczone przez odpowiednich administratoréw drég. Wykonawca z pewnoscia podpisze na te
okolicznosé stosowne porozumienia.

Pytanie 447
Warunek 4.18 SWK, w dodanej tresci Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego

z zobowigzan publicznoprawnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca nie jest
wtadny by to uczyni¢. W zwiazku z tym prosimy o modyfikacj¢ zapisu.

Wyjasnienie:
Warunek, ktéry nie bedzie miat zastosowania nie musi by¢ wykreslany. Ponadto z Warunkami
FIDIC przy realizacji kontraktu obowiazuje prawo danego kraju.

Pvtanie 448
Warunek 4.25 SWK Wykonawca prosi o wyjasnienie na ile protokot z Rady Budowy oraz zawarte

w nim informacje i oswiadczenia, bedzie wigzacy dia stron skorc nie hedzie on Komunikatem w
rozumieniu Warunku 1.3 [Komunikaty]?

Wyjasnienie:
Ustalenia z narad ( w tym rowniez z Rady Budowy) sa wigzace.

Pytanie 449
Warunek 6.8 SWK - W jakim terminie Inzynier | Zamawiajacy wyraza, zgode na zmiang osoby z

Kierownictwa Wykonawcy? Czy moze to by¢ 3 dni od ztozenia wniosku?

Wyjasnienie:
Zgodnie z warunkiem 6.8 SWK Zamawiajacy i Inzynier ma 10 dni na podjecie decyzji

Pytanie 450
Warunek 7.6 pkt (a), (b) OWK - Wykonawca zwraca sie o modyfikacje zapisow obu podpunktow,

na takie ktére uwzgledniatyby np. dokonywanie napraw wadliwie wykonanych prac. Zdaniem
Wykonawcy uprawnienie Inzyniera polecenia zastapienia lub ponownego wykonania jakichkolwiek
urzadzen, materiatéw lub robét niezgodnych z Kontraktem jest zbyt surowe, bowiem nie kazde
niewlasciwe wykonawstwo musi prowadzi¢ do koniecznosci wymiany na nowe.

Wyjasnienie:
Warunek 7.6 Pozostaje bez zmian gdyz uwzglednia fakultatywne zachowanie InZyniera.

Pytanie 451
Warunek 8.7 SWK Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o ustalenie gérnego limitu kar umownych.

Wyjasénienie:
Kary umowne bedga naliczane zgodnie z SWK.
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Pytanie 452
Warunek 8.7 SWK [Kary Umowne] przewiduje 0,01% kwoty limitu rocznego za kazdy dzieri

zwloki - prosimy o podanie limitdw rocznych na rok 2010 i 2011,

Wyjaénienie:

Rok 2010 - 10.700.000,00 zi, na rok 2011 - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. W
przypadku przedtuzenie procedury przetargowej Zamawiajacy przewiduje zmiane limitu rocznego
na 2010.

Pytanie 453
Warunek 8.7 SWK - Zwracamy sie z prosha o uzupeinienie katalogu kar po stronie

Zamawiajacego i dostosowanie w tym zakresie zapiséw umowy, poniewaz obecnie kary umowne
sq natozone wlasciwie jedynie na Wykonawce. Powyzsze wskazuje na razacg nierdwnos$é stron
umowy w ramach zobowigzania umownego. Skoro bowiem szereg kar umownych zostalo
natozonych na Wykonawce, to rowniez na Zamawiajacym powinien ciazy¢ obowigzek ich zaplaty
w razie niedotrzymania zobowigzan umownych np. nieprzekazania terenu budowy w terminie,
brak jego dostepnosci, opdinienie w przekazaniu dokumentacji projektowej, opdznienie w
przystapieniu do odbioru i w jego dokonaniu. Nie ulega watpliwosci, ze takie zdarzenia beda miaty
istotny wplyw na realizacje zamodwienia. Takie zrOznicowanie podstaw do naliczania kar
umownych narusza zasade réwnosci stron i normy wyrazone w art. 3531ke.

Wyjasnienie:
Zapisy pozostaja bez zmian.

Pytanie 454
Warunek 8.8 - 8.12 Ogdlnych Warunkdéw Kontraktu (zwanych dalej OWK) - Wykonawca zwraca

uwage, ze ustawa Pzp nie daje mozliwosci jednostronnego zawieszenia realizacji umowy w
zwigazku z tym prosimy o wykreslenie zapisow.

Wyjasnienie:
Warunek pozostaje bez zmian.

Pytanie 455

Warunek 11.12 SWK - Prosimy o dodanie zapisu w zdaniu trzecim poprzez uzycie sformutowania
W kazdym wypadku kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega wydluzeniu o rzeczy wisty
czas realizacji Swiadczenia gwarancyjnego.”

Wyjasnienie:
Warunek pozostaje bez zmian.

Pytanie 456

Warunek 14.1 SWK - Wykonawca prosi o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajacemu potrzebne sg
kalkulacje cen jednostkowych w tak szczegdlowym rozhiciu?

Wyjasnienie:
Zamawiajacy potrzebuje cen jednostkowych przy ustalaniu cen ewentualnych robdt dodatkowych
i zamiennych.

Pytanie 457

Punkt (d) Warunek 16.2 OWK brzmi: ,Zamawiajacy w istocie nie wykonuje swoich zobowigzan
wedfug Kontraktu”. Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy chodzi tu o to, ze Zamawiajacy w sposbb
istotny nie wykonuje swoich zobowigzan?

Wyjasnienie:
Warunek pozostaje bez zmian. Okreslenie ,w sposéb istotny” jest w rownym stopniu
nieprecyzyjne jak ,w istocie”.

Pytanie 458
W zwigzku z planowana na przyszly rok zmiang (podwyzszeniem) stawki VAT wnosimy o
dokonanie zmiany w postanowieniach Formularza Umowy zawartego w Rozdziale I Tomu II SIWZ
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poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu w brzmieniu: ,4.3 W przypadku zmiany po
podpisaniu Umowy przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 4.1 procentowe]j stawki VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana”.
Ewentualnie Wykonawca zwraca sie z prosba o potwierdzenie, ze na podstawie Warunku 13.7
Ogdlnych Warunkéw Kontraktu Wykonawca bedzie uprawniony do korekty wynagrodzenia w
zwiazku z podwyzszeniem stawki VAT?

Wyjasnienie:
Bedzie miat zastosowanie warunek 13.7

Pytanie 459

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Drdg i Mostow maksymalny okres gwarancji na
oznakowanie cienkowarstwowe to 12 miesiecy, a grubowarstwowe 36 m-cy. W zwigzku z tym
prosimy o wylaczenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego z
ogdlnego okresu gwarancji na cate zadanie wynoszacego 60miesiecy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy zmienia tres¢ Formularza 2.1. na ponizszy:

Gwarancja jakosci warunek 11.12 . Okres udzielonej gwarancji jakosci zgodnie z oferta
Wykonawcy wynosi :

- 12 miesiecy oznakowanie cienkowarstwowe

- 36 miesiecy oznakowanie grubowarstwowe

- 60 miesiecy pozostale roboty

Pytanie 460
W zwiazku z tym, Ze projekt ekrandw akustycznych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami

Decyzji Srodowiskowej prosze o udostepnienie tej decyzji.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy informuje, Zze dla przedmiotu zamowieni: ,Budowa ocbwodnicy Ostrowa Wikp. w
ciggu drogi S11 (Il etap), di. 13,8 km” uzyskano:

1. Decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie drogi S11 obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego etap II, na odcinku od km
400+000 do km 413+890 - wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu (decyzja nr RDOS-30-00.11-66191-64/09/js z dnia 27.01.2010r.);

- znajdujaca sie w ,Projekcie Zagospodarowania Terenu. Budowa drogi ekspresowej S11 Poznar
- Kepno - Gr. Wojewddztwa na odcinku obwodnicy Ostrowa etap I1” Roz.2. Odpisy uzgodnien,
Poz. 51,
w zataczonych materiatach do przetargu na serwerze tut. Oddziatu w folderze:

o plik — ,Projekt_zagospodarowania_terenu”

2. Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
m.in. rozbudowie ul. Kaliskiej w ciagu drogi nr 25 (od Al. Stowackiego do wezia
obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na §11 - wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego (decyzja nr WAP.ROS 7624/16/09 z dnia 21.07.2009r.);

- znajdujaca sie w zataczonych materiatach do przetargu na serwerze tut. Oddziatu w folderze:
e plik - ,DSU_DK25_Kaliska_21-07-2010"

Ponadto Zamawiajacy informuje rowniez, ze decyzja ustalajaca lokalizacje drogi oraz
zatwierdzajaca m.in. podziat nieruchomosci dla budowy przedmiotowej drogi S11 wraz z
rozbudowa DK25, bedacych przedmiotem zamowienia, zostanie wydana przez Wojewode
Wielkopolskiego w ramach decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Pytanie 461
Z powodu rozbieznosci w dokumentacji prosimy okresli¢, z jakiej blachy maja zosta¢ wykonane

znaki i tablice drogowe - stalowej ocynkowanej czy aluminiowej?
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Wyjasnienie:
Znaki i tablice drogowe maja zosta¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
W zataczeniu poprawiona specyfikacja techniczna D-07.02.01.

Pytanie 462

Prosimy okresli¢ z jakiego materiatu (stal czy aluminium) maja zostaé wykonane urzadzenia
bramowe pod tablice i znaki drogowe?

Wyjasnienie:
Urzadzenia bramowe pod tablice i znaki drogowe maja zostaé wykonane z blachy stalowe]
ocynkowanej.

Pytanie 463
Prosimy potwierdzi¢, ze oznakowanie poziome grubowarstwowe nalezy wykonaé z mas

termoplastycznych.

Wyjasénienie:
Oznakowanie poziome grubowarstwowe nalezy wykonac z mas termoplastycznych.

Pvtanie 464
Prosimy okredli¢ rodzaj oznakowania grubowarstwowego strukturalnego - baretka, drop on line?

Wyjasénienie:
Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne nalezy wykona¢ w technologii drop on line.

Pytanie 465
Dot. poz. 313 i 314 przedmiaru rob6t Budowa - Prosimy o zamieszczenie rysunkéw technicznych

poreczy ochronnych z rur stalowych oraz wiat przystankowych.

Wyjasnienie:

Szczegdly poreczy z rur stalowych przedstawia rysunek Przekroje normalne 4.3.

Projekt zawiera wytacznie wymagane wymiary wiaty przystankowej tj. 1,5m x 3,0m. Szczegotowe
rysunki wiaty nie zostaly zamieszczone z uwagi na fakt, ze moglyby wskazywaé konkretnego
producenta.

Pytanie 466
W dokumentacji brakuje Specyfikacji Technicznych robét mostowych: M.15.03.05, M.15.03.12,

M.19.01.04, M.20.01.07, M.20.01.08. prosimy o uzupeinienie,

Wyjasnienie:
Wymienione specyfikacje nie sg czescig projektu,

Pytanie 467

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami prosze o jednoznaczng odpowiedZ czy na Wykonawce,
ktdry podpisze umowe z Zamawiajacym w listopadzie lub grudniu (biorac pod uwage czas trwania
procedury przetargowej) a przed wejéciem w 2ycie okresu zimowego bedzie natozona kara
umowna za niewykorzystanie limitu rocznego z roku 20107

Fakturowanie takiej kwoty moze by¢ nieosiagalne w takim okresie.

Wyjasnienie:
Wykonawca powinien niezwlocznie przystapic¢ do pracy. Limit na rok 2010 to 10.700.000,00 zt
natomiast nastepny zostanie ustalony na podstawie harmonogramu Wykonawcy

Pytanie 468
Prosze o podanie limitu rocznego dla budzetu w roku 2012. Biorac pod uwage ilosé miesigcy

realizacji i trzy okresy zimowe, rok 2012 jest rowniez realnym terminem realizacji inwestycji.

Wyjasnienie:
Wedlug harmonogramu Wykonawcy. Patrz wyjasnienie na pytanie 452
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Pytanie 469
Prosze o wyjasnienie kogo nalezy rozumiec pod pojeciem konsultant, zawartym w klauzuli 18.2

oraz zataczniku 2.1 Kogo reprezentuje konsultant?

Wyjasnienie:
Konsultant pisany z duzej litery to w rozumieniu warunkéw Kontraktowych FIDIC - Inzynier

Pytanie 470
W nawiazaniu do powy2szego pytania prosze o uszczegotowieniu co nalezy rozumieé pod

pojeciem honoraria konsultantdw?

Wyjasnienie:
Konsultant pisany z matej litery oznacza specjalistow pracujacych np. w ramach nadzoru
naukowego.

Pytanie 471
Prosze o wyjasnienie co nalezy rozumieé pod pojeciem ,poniesionych kosztow” w klauzuli 18.2

Zatacznika 2.1:

.Limit na usuniecie pozostatosci po szkodzie w wysokosci 20% wartosci szkedy na jedno
zdarzenie, honoraria konsultantow limit w wysokoéci 50% Poniesionych kosztow nie wiecej niz
50 000 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia”,

Wyjasnienie:
LPoniesione koszty” - patrz Ustawa o rachunkowosci.

PYTANIA, KTORE WPLYNELY DO ZAMAWIAJACEGO PO UPLYWIE TERMINU
OKRESLONEGO W ART. 38 USTAWY Pzp.

Pytanie 472

Dotyczy stupa 55/292 linii 400 kV Ostréw-Rogowiec. Prosimy o przekazanie calego projektu
wykonawczego. W otrzymanej dokumentacji jest tylko cze$é konstrukcyjna stupa, nie ma za$ nic
na temat linii (wykaz montazowy).

Wyjasnienie:
Brakujaca czesé projektu przebudowy stupa 55/292 linii 400kV zamieszczono na serwerze ftp.

Pytanie 473
Czy Wykonawca zobowiazany jest do odminowania terenu przeznaczonege pod inwestycje?

Jesli tak, to prosimy potwierdzenie czy po stronie Wykonawcy lezy jedynie koszt rozpoznania
terenu pod katem niewypatow i niewybuchdw, a koszt ich usuniecia po stronie Zamawiajacego.
Prosimy o podanie powierzchni terenu przeznaczonego do odminowania (rozpoznania pod katem
niewypatéw i niewybuchdw).

Wyjasnienie:
Zamawiajacy zleci odrebnym postgpowaniem rozpoznanie terenu przeznaczonego pod inwestycje pod
katem niewybuchow i niewypatdw, oraz poniesie koszty ich usunigcia.

Pytanie 474
W nawiazaniu do stanowiska GDDKIiA w sprawie stalowych barier ochronnych wyrazonego w

pismie Zastepcy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, nr GDDKIiA-BGD-WP-076-
5/10, z dnia 27.01.2010r. oraz Zalacznika (Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych
na drogach krajowych) do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 23.04.2010r. zwracamy sie z prosba o podanie rodzaju barier, ktére powinny by¢
stosowane przy realizacji zadania: Budowa obwodnicy Ostrowa Wikp.
w ciagu drogi S11 (II etap), df. 13,8 km.

Wyspecyfikowane w projekcie stalowe bariery ochronne SP s barierami starego typu. Wiekszosc
oferowanych na rynku barier SP nie zostatla poddana testom zderzeniowych oraz nie speinia
wymagan normy PN-EN 1317. Natomiast te z oferowanych systemow, ktére przeszty testy
zderzeniowe, charakteryzuja sie parametrami technicznymi takimi jak Poziom Powstrzymywania,
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Szerokoé¢ Pracujaca oraz Wskaznik Intensywnosci Zderzenia niespelniajacymi wymagan
Wytycznych oraz niezapewniajacymi odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa instalacji barier
przy zaprojektowanych przekrojach jezdni.

Wyjasnienie:
Bariery ochronne muszg spefnia¢ warunki:
¢ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych( Dz. U. 92, poz. 881, ze zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zm.)
e Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad 23 kwietnia 2010 roku wydat Zarzadzenie
Nr 31 w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych.
Precyzuja one stosowanie drogowych barier ochronnych na inwestycjach, dla ktérych po
wejéciu w Zycie powyiszych przepisdow rozstrzygnieto postepowanie o udzielenie
zamoOwienia na projekt lub na projekt i wykonawstwo. W takich przypadkach istnieje
mozliwosé stosowania dotychczasowych rozwigzan technicznych lecz pod warunkiem, ze
zastosowane systemy barier posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do
obrotu.

Pvtanie 475

~ Dotyczy: Ulica Kaliska

Prosimy o wyjasnienie umocowania zadania pt.: ,Rozbudowa ulicy Kaliskiej” do przedmiotu
zamodwienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na: ,Budowe obwodnicy Ostrowa WIkp.
w ciagu drogi S11 (II etap), dt. 13,8 km nie przewiduje w swym zakresie zadania pt.:
+Rozbudowa ulicy Kaliskiej”,

Wyjasnienie:
W opisie przedmiotu zamodwienia w ogfoszeniu nr 2009/S 212-305567 z dnia 04.11.2009r. w
pkt. I1.1.5 - Krotki opis przedmiotu zamoéwienia, gdzie uwzgledniono drogi dojazdowe potaczone z
uktadem drég powiatowych i gminnych.
Ponadto SIWZ dla przedmiotu zamowienia: ,Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciagu drogi S11
(Il etap), dt. 13,8 km” zawiera STWIORB na budowe przedmiotowej obwodnicy oraz na
rozbudowe ulicy Kaliskiej w ciggu DK25.
W zalaczonych materiatach do przetargu na serwerze tut. Oddziatu znajdujq sie pliki z STWIORB,
odpowiednio w folderze:
2. Ostrow/Materialy przetargowe/Kaliska/Specyfikacje techniczne:
» plik - ,Specyfikacje techniczne tom I”- na roboty drogowe
s plik - ,Specyfikacje techniczne tom II”- na roboty branzowe

- dla zadania rozbudowa ul. Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ciagu drogi krajowej nr
25 od Al. Sfowackiego do wezfa na obwodnicy S11.

3. Ostrow/Materialy przetargowe/ostrow/Tom 2 - STWIORB/A - droga i branze/:
e plik - ,0stréw_S11_E2-ST-A”

Ostrow/Materialy przetargowe/ostrow/Tom 2 - STWiORB/B - obiekty inZynierskie/:
e plik - ,0Ostrow_S11_E2-5T-B”

- dla zadania budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku obwodnicy Ostrowa Wikp. IT etap.

Pytanie 476

Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku gwarancji wadialnej dla niniejszego zadania jako
Beneficjenta nalezy wpisac:

~Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu ul.
Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan”.

Wyjaénienie:
Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie 477
Zwracamy sie z pro$ba o modyfikacje tresci SIWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawcéw Formularz

2.1. - Zalacznik do oferty (Dane Kontraktowe) w zakresie Warunku Nr 14.8, gdyz zgodnie z art.
482 KC odsetki ustawowe naleza sie Wykonawcy juz za samo opdZnienie w ptatnosci, a nie
dopiero za zwtoke, dlatego zwracamy sie z prosba o odpowiednia zmiane ww. Formularza w tym
zakresie.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 478
Dotyczy ,Rozbudowy ul. Kaliskiej”: prosimy o dostarczenie projektu wykonawczego, przedmiaréw

oraz kosztorysow na sieci i przylacza sanitarne.

Wyjasénienie:

Projekt rozbudowy ul. Kaliskiej nie zawiera projektu sieci i przylaczy sanitarnych:
Zawiera projekty:

- odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z pasa drogi (projekt uzupetniajacy)

- zarurowanie odcinka rowu RG-8

Odwodnienie jezdni jezdni na pozostatych odcinkach (odcinek A, odcinek B, odcinek C)
uwzglednione jest w projektach branzy drogowej

Pytanie 479
W Specyfikacji technicznej nr D-07.06.01.A., w punkcie 1.5.2. Ogdine zasady wykonywania

ogrodzen znajdujemy informacje o ogrodzeniach wysokosci 1.50m, 2.25m oraz 2.75m. W
Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robét nie wyszczegélniono diugosci ogrodzen z siatkami o
podanych wyzej wysokoéciach. Prosimy o podanie szczegdtdéw konstrukcyjnych siatek stalowych
o wysokosci 1.50m, 2.25m i 2.75m oraz o podanie dlugosci ogrodzen z trzema wymienionymi
typami siatek.

Wyjaénienie:
Projekty przepustdéw skrzynkowych zamieszczono na FTP,

Pytanie 480
W pozycji nr 303 Kosztorysu Ofertowego podano ilosci bram (45 sztuk) oraz furtek (10 sztuk),

nie podano natomiast ich wymiaréw. Prosimy o podanie wszystkich wymiardw oraz doktadnych
iloéci bram i furtek w zaleznosci od wysokoséci ogrodzen, w ktérych maja by¢ one ustawione.

Wyjasnienie:
Katalog elementow powtarzalnych zamieszczono na FTP

Pytanie 481
Czy w przypadku przyznania kontraktu konsorcjum, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

moze byé wniesione w postaci kilku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przedtoZzonych
przez wszystkich partneréw konsorcjum), ktére tacznie sumowalyby sig na wartos¢ wymagana w
SIWZ ?

Wyjaénienie:
Tak pod warunkiem, ze w kazdym czasie wymaganego okresu bedzie petne, okreslone
kontraktem zabezpieczenie.

Pytanie 482

Formularz Umowy - pkt. 4.2: prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, co w przypadku, gdy
wartos$¢ zobowigzania Zamawiajacego w trakcie realizacji Kontraktu, zgodnie z jego
postanowieniami bedzie przekraczata 115% Kwoty Kontraktowej? Czy Wykonawca ma w takim
przypadku zaprzestac realizacji Kontraktu?

Wyjasnienie:
Zamawiajacy bedzie postepowatl zgodnie z ustawa Pzp.
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Pyvianie 483

Z uwagi ha planowane zmiany stawek podatku od towaru i ustug nalezy zapyta¢ Zamawiajacego,
czy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug po Dacie Odniesienia Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa oraz Cena Kontraktowa, zostang skorygowane stosownie do zmiany stawki
podatku?

Wyjaénienie:
Patrz wyjasnienie na pytanie 458.

Pytanie 484

SUBKLAUZULA 4.4 SZWK - Prosimy o wyjasnienie, czy zapisy umowy podwykonawczej dotyczace
bezposrednich ptatnosci przez Zamawiajacego moga stanowic, ze ptatnosci te beda dokonywane
na zasadach i w wysokosci, okreslonych w umowach podwykonawczych?

Wyjasnienie:
Nie. Platnosé nastapi wediug cen kontraktowych,

Pytanie 485

SUBKLAUZULA 8.7 SZWK - Prosimy o odpowiedz, czy z uwagi na mozliwos¢ wydtuzenia sig
procedury przetargowej Zamawiajacy wyraza zgode na wylaczenie z warunku 8.7 limitu rocznego
na 2010r.?

Wyjasnienie:
Patrz wyjasnienie na pytanie 467.

Pytanie 486
Prosimy o uzupetnienie dokumentacje techniczng o badania geologiczne w miejscu gdzie maja
zostaé postawione nowe stupy linii 400 kV Ostrow - Kromolice.

Wyjasnienie:
Dokumentacja geologiczna zostala zamieszczona na FTP.

Pytanie 487
Prosimy o zamieszczenie rysunkdw i specyfikacji dla wykonania ekranow przeciwol$nieniowych

drewnianych wyszczegdélnionych w poz. 304-305 TER dla S11.

Wyjasénienie:
Wykonaé przez analogie do ekrandw przeciwolénieniowych zamieszczonych w opracowaniu
branzowym mostowym. Ekrany przeciwolénieniowe, rys.24,

Pytanie 488
Prosimy o zamieszczenie decyzji srodowiskowej i lokalizacyjnej opracowanych dla inwestycji.

Wyjasnienie:
Dokumentacja zostata zamieszczona na serwerze ftp..

Pytanie 489
Zataczony do SIWZ TER obejmuje pozycje rozliczane ryczaltowo, np. poz. 84, 85, 86 przebudowa

linii 400 kV - tgcznie 3 kpl. Lub poz. 96 budowa wodociggu df. 314m - 1 kpl. Czy wraz z TER
Wykonawca ma zamiescic¢ przedmiary do takich pozycji? Jak Zamawiajacy zamierza rozliczac te
pozycje powykonawczo w przypadku zmiany zakresu jaki obejmuja?

Wyjasnienie:

Po podpisaniu umowy , zgodnie z warunkiem 14.1 Wykonawca przedtozy szczegotowe kalkulacje
cen jednostkowych wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego. Wobec tego obowiazku rozbije
rowniez ryczatty na przebudowe linii.

Pytanie 490
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - D-07.06.01.A. - Ogrodzenia -

Siatka autostradowa.
W Specyfikacji technicznej nr D-07.06.01.A., w punkcie 1.5.2. Ogdine zasady
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wykonywania ogrodzen znajdujemy informacje o ogrodzeniach wysokosci 1,50m, 2,25m oraz
2,75m. W Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robét nie wyszczegdlniono diugosci ogrodzen z
siatkami o podanych wyzej wysokosciach. Prosimy o podanie

szczegotéw konstrukcyjnych siatek stalowych o wysokosci 1,50m, 2,25m i 2,75m oraz o podanie
dtugosci ogrodzen z trzema wymienionymi typami siatek.

Wyjasnienie:
Ogrodzenie -siatka autostradowa dla wszystkich wskazanych w projekcie obszarach nalezy
stosowac siatke o wysokosci 2,0 m.

Pytanie 491
Kosztorys Ofertowy dla Specyfikacji technicznej nr D-07.06.01.A. - Ogrodzenia -

Siatka autostradowa.

W pozycji nr 303 Kosztorysu Ofertowego podano ilosci bram (45 sztuk) oraz furtek (10 sztuk), nie
podano natomiast ich wymiaréw. Prosimy o podanie wszystkich wymiarow

oraz doktadnych ilosci bram i furtek w zaleznosci od wysokosci ogrodzen, w ktorych maja by¢ one
ustawione.

Wyjasnienie:

Wszystkie furtki i bramy nalezy dostosowa¢ do wysokosci ogrodzenia tj. 2,0 m
Wymagane wymiary bram w swietle: 4,0 m.

Wymagane wymiary furtek w swietle : 1,0 m.

Pytanie 492

Obiekty mostowe PE-22 oraz PE-24 w czesci swej wyceny zawierajg pozycje o brzmieniu:
Lutozenie stert gatezi drzew oraz korzeni zabezpieczonych geowlokning”. Prosimy ¢ podanie
informacji z jakiego zakresu robdt beda pochodzity wspomniane galezie drzew i korzenie oraz
podanie ich obmiaru w m3/mp.

Wyjasnienie:
Dot. Obiekty mostowe PE-22 oraz PE-24
W Specyfikacji Technicznej D-09.01.01 zawartej w opracowaniu mostowym w punkcie 5.5
wyszczegdlniono zakres robot | gabaryty elementéw zieleni na przejsciach:
.~ Ulozenie stert galezi drzew oraz korzeni — po 1 kpl dla Obiektu PEg-22 i PEg-24, z
wyszczegdlnieniem:
= sterty galezi drzew iglastych i lisciastych o wymiarach 2,0mx2,0m,
max. wysokosci 1,5m - 4szt,
= korzenie, karpiny - 2szt.”
Gatezie drzew i korzenie beda pochodzity z wycinki. Inwentaryzacja zieleni do wycinki jest
integralna czescig opracowania.

Pytanie 493
Prosimy o udostepnienie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Wyjasnienie:
Projekt budowlany zostat udostepniony w czesci tj. Projekt Zagospodarowania Terenu

Pytanie 494
Prosimy o udostepnienie decyzji sSrodowiskowej oraz uzgodnien dotyczacych statej organizacji

ruchu wraz z opiniami zarzadcdéw dréqg.
Wyjasnienie:

Decyzja $rodowiskowa jest elementem przekazanego Projektu zagospodarowania terenu.
Uzgodnienie statej organizacji ruchu wraz z opiniami zarzadcow drég w zataczeniu.

Pytanie 495
W otrzymanej dokumentacji przetargowej brakuje opini ZUD prosimy o uzupetnienie materiatow.

Wyjaénienie:
Opinia ZUD jest elementem przekazanego Projektu zagospodarowania terenu
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Pytanie 496
Projekt wykonawczy zakiada wykonanie wzmocnienia podtoza nasypow drogowych metodg

mikrowybuchdéw w ilosci 171 600 m3 (pozycja 126 kosztorysu ofertowego - Roboty drogowe i
branzowe. Na polskim rynku metoda ta jest opatentowana tylko przez jedna firme. Jednoczesnie
istniejg inne metody wzmacniania podioza, ktére w praktyce okazuja sie lepsze od metody
mikrowybuchdw pod wzgledem cenowym, jakosciowym jak rowniez szybkosci wykonania. Czy w
zwigzku z powyzszym Inwestor dopuszcza zastosowanie innych metod do wykonania
wzmaochnienia podioza gruntowego zamiast metody mikrowybuchow.

Wyjaénienie:

Opracowany projekt wykonawczy uwzglednia wykonanie wzmocnienia podioza nasypéw
drogowych (droga S11} metoda mikrowybuchéw dlatego Oferenci bioracy udziat w przetargu
powinni wyceni¢ ta pozycje zgodnie z przygotowanym SIWZ.

Pytanie 497
Czy mozliwa jest zamiana technologii wzmocnienia podicza na technologie wymiany dynamicznej

duzych $rednic, bez uzycia technologii mikro wybuchow, przy zatozeniu zblizonego wspodtczynnika
wymiany gruntu?

Wyjasnienie:
Odp patrz wyjasnienie 496

II. Zmiany tresci SIWZ:
1. Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 441 zamawiajacy przywraca warunek 2.2 Ogdinych
Warunkéw Kontraktu.
2. Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 459 Zamawiajacy zmienia tres¢ Formularza 2.1. na
ponizszy:
Gwarancja jakosci warunek 11.12 . Okres udzielonej gwarancji jakosci zgodnie z oferta
Wykonawcy wynaosi :
- 12 miesiecy oznakowanie cienkowarstwowe
- 36 miesiecy oznakowanie grubowarstwowe
- 60 miesiecy pozostate roboty

III. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze wszystkie pozostate zapisy SIWZ, w tym
wyznaczone terminy i miejsca skladania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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Rozdzielnik:

1.

SANDO Budownictwo Polska Sp. 2 0.0. Warszawskie Centrum Finansowe, 17 pietro ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa,

J&P-AVAX S.A. ul. Chalubifnskiego 8; 00-613 Warszawa

DRAGADOS S.A. Oddziat w Poisce ul. Krowoderskich Zuchdw 12; 31-272 Krakow

Radko Sp. z 0.0. Al Jerozolimskie 65/79 lok. 14.21; 00-697 Warszawa

Mota-Engil Central Europe S.A, Biuro w Warszawie Al. Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa

Budimex S.A. ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa

ALPINE Bau GmbH Internationaler Ingenieurbau; NordstraBe 1; D-04105 Lipsk

Pavimental Polska Sp. z 0.0. ul. Stowackiego 49; 32-540 Trzebnica

MaX BOGL Polska Sp. z o0.0. Oddziat we Wroclawiu ul, Sniegockiego 4-6; 52-414 Wroclaw

. MSF Polska Sp. z 0.0. Al Jana Pawla II 15; 00-828 Warszawa

. NDI S.A. ul. Powstancéw Warszawy 19; 81-718 Sopot

. Strabag Sp. z 0.0. ul. Obornicka 227; 60-650 Poznan

. Skanska S.A. Qddziat Budownictwa Drogowo - Mostowego w Poznaniu ul. Bystra 7; 61-366 Poznan 41
. Polimex - Mostostal S.A. ul. Mickiewicza 15; 40-951 Katowice

. Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A; 02-673 Warszawa

. PBG 5.A. Wysogotowo k/Poznania ul. Skorzewska 35; 62-081 Przezmierowo

. Warbud S.A. Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa

. Trawos Sp. z 0.0. ul. M. Sklodowskiej-Curie 177; 59-300 Lubin

. SRB Civil Engineering Ltd. ul. Swietojerska 5/7; 00-236 Warszawa

. HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z 0.0. ul. kagiewnicka nr 54/56; 91-463 Lod2

Odpowiedzi na pytania czesc I
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