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Uwaga: Wykonawcy powinni wypetni¢ miejsca wykropkowane

WYSZCZEGOLNIENIE

NR
SUBKLAUZULLI

DANE

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

1.1.22&1.3

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
z siedzibg w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Platnik:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad,
Oddziat w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

Nazwa i adres
Wykonawcy[nazwa i
adres Lidera

w przypadku Konsorcjum
lub Joint-Venture]

1.1.2:3& 1.3

(-]

Nazwa i adres Inzyniera

1.1.24&1.3

Inzynier zostanie wskazany przez Konsultanta -
podmiot wytoniony w wyniku odrebnego postepowania
zgodnego z ustawg Prawo zamowien publicznych, lub
przez Zamawiajacego.

Czas na Ukoriczenie

1.1.3.3&8.2

36 miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony
jako trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap
projektowania) wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty
Rozpoczecia do daty uzyskania przez Wykonawce
decyzji ZRID uprawniajacej do rozpoczecia Robét
minimum na Trasie gtdwnej. Jezeli Data Rozpoczecia
przypada w okresie zimowym, wowczas etap
projektowania rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robdt (etap realizacji Robét) nie
wlicza sie okreséw zimowych.

Etap realizacji Robdt jest to okres bezpodrednio
nastepujacy po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robot przypada

w okresie zimowym, wowczas etap ten rozpoczyna sie
nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres
miedzy poczatkiem etapu realizacji Robot a koricem
danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje sie
do Czasu na Ukonczenie.

Jezeli etap realizacji Robot uptynat w dniu w trakcie
okresu zimowego, wowczas do wyzej okreslonej daty
dodaje sie okres trzech miesiecy.
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NR

WYSZCZEGOLNIENIE SUBKLAUZULI DANE

Okres Rekojmi za Wady wynosi 60 miesiecy liczonych
od daty wskazanej w éwiade;twie Przejecia,

a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
1.1.3.7(f) & z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte

11.13 do wykonania w zakresie objetym Gwarancja Jakosci,
od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji
robdt zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty
zalegtej.

Rekojmia za Wady

Okres Gwarancji Jakosci:

1) zgodnie z opisem Zamawiajacego - dla
elementow wymienionych w Czesci
Szczegbtowej (I11. Czesé Szczegblowa)
Gwarancji Jakosci:

(i) Pkt 1.1.1 - warstwa Scieralna oraz pozostate
warstwy konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych - wynosi 5 lat;

(ii) Pkt 2 - ekrany akustyczne - wynosi 10 lat;
(iif) Pkt 3.1 - oznakowanie poziome:

- cienkowarstwowe - wynosi 1 rok;
- grubowarstwowe - wynosi 4 lata;

(iv) Pkt 3.2 - oznakowanie pionowe:

- z folii II typu i pryzmatycznej - 10 lat;
- zfolii I typu - 7 lat;
— konstrukcje wsporcze / bramowe - 10 lat;

(v) Pkt 3.3 - inne urzadzenia BRD:

~ stupki U-1 wraz z U-8 - wynosi 18 miesiecy;

- drogowe bariery ochronne - wynosi 5 lat;

- urzadzenia sygnalizacji wraz z konstrukcja -
wynosi 5 lat;

Gwarancja Jakosci i‘llfz'?(g) 8 - urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i

' rowerzystéw - wynosi 5 lat;

(vi) Pkt 4.1 - zielenn - wynosi 3 peine sezony
wegetacyjne;

(vii) Pkt 5 ~ prefabrykaty betonowe - wynosi 10 lat;

(viii) Pkt 6 - drogowe obiekty inzynierskie — wynosi
10 lat;

(ix) Pkt 7.1.1 - infrastruktura techniczna gestor
GDDKIiA - wynosi 5 lat;

(x) Pkt 7.1.2 - infrastruktura techniczna gestor
»Podmiot Obcy” - zgodnie z wymaganiami gestora:

(xi) Pkt 7.2 - oswietlenie:

— klasyczne oprawy oswietleniowe - Zzrodia Swiatta
i oprawy - wynosi 5 lat;

— ledowe oprawy oswietleniowe (LED) - zrédta
Swiatta i oprawy - wynosi 7 lat;

- konstrukcja wsporcza, stupy, maszty, szafki
oswietleniowe, kable i inne elementy sktadowe
oswietlenia - wynosi 5 lat;

liczone od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia,
a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia

z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do
wykonania w zakresie objetym Gwarancja Jakosci,
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WYSZCZEGOLNIENIE

SUBKLAUZULI

NR

DANE

od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji
robot zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty
zalegtej.

2) dla pozostatych elementow niewymienionych
w Czesci Szczegotowej (II1. Czes¢ Szczegodtowa)
Gwarancji Jakosci - gwarancja nie krotsza niz
3 lata, liczone od daty wskazanej w Swiadectwie
Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze
istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie
objetym Gwarancja Jakosci, od daty wskazanej
w protokole z przegladu realizacji robot
zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty
zalegtej.

Komunikaty

1.3.

Zamawiajacy:
Kierownik Projektu
magr inz. Matgorzata Stryczek

Generalna Dyrekcja Drdog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

tel. (012) 411-43-59

fax:(012) 411-01-18

e-mail: sekretariat@gddkia.gov.pl

Wykonawca:

Adres korespondencyjny:
dls Toesd

tel. [...]

fax. [...]

e-mail: [...]

Prawo i jezyk

1.4

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej
Polskiej.

Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem komunikatdw jest jezyk polski.

Prawo dostepu do Placu
Budowy

2.1

[..]

0gblne zobowigzania
Wykonawcy

4.1

Kluczowa cze$¢ zamdwienia do osobistego wykonania
przez Wykonawce:

= roboty ziemne (w tym warstwy podloza
ulepszonego) na trasie gtownej z wylgczeniem,
dostaw materiatow i ustug

=  warstwy konstrukcyjne nawierzchni na trasie
gtéwnej, tacznie z wbudowaniem mieszanek
mineralno-asfaltowych, z wytaczeniem dostaw
materiatdw i ustug

Zabezpieczenie
Wykonania

4.2

Przed zawarciem Umowy, Wykonawca  wnidst
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci:
(i) 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
albo
(i) co najmniej 3% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, z zastrzezeniem, iz pozostate
wowczas 7% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej =zostanie potracone przez

Zamawiajgcego przez procentowe
potracenia z kazdej faktury VAT
Wykonawcy.
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WYSZCZEGOLNIENIE

SUBKLAUZULI

NR

DANE

Potracenia rozpoczng sie od pierwszej faktury VAT
(z wytaczeniem faktury VAT z tytulu platnodci
zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawce oraz beda
dokonywane do czasu osiggniecia petnej wysokosci
Zabezpieczenia Wykonania, o ktérej mowa w punkcie
(i), jednak nie pézniej niz do potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta Umowa (z zastrzezeniem wylaczenia
okreséw zimowych, po zakorficzeniu Etapu
projektowania).

Potracenia beda dokonywane w wysokosci co najmniej
30% kwoty kazdej faktury VAT. Sposdb splat zostanie
okreslony przez Wykonawce w harmonogramie
ptatnosci.

W  przypadku nie osiggnigcia petnej wysokosci
Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca winien wnieé¢
brakujaca czes¢ Zabezpieczenia Wykonania w terminie
do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa
(z zastrzezeniem wylaczenia okreséw zimowych,
po zakonczeniu Etapu projektowania).

W  przypadku nie osiagniecia peinej wysokosci
Zabezpieczenia Wykonania do potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta Umowa (z zastrzezeniem wylaczenia
okresow zimowych, po zakonczeniu Etapu
projektowania), Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia, zgodnie z Subklauzulg 15.2 [Odstapienie
przez Zamawiajacego].

Dyrektor Kontraktu

Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem
Wykonawcy) jest:

(Przedstawiciel 4.3 (]
Wykonawcy)

28 dni, tacznie dla Inzyniera i Zamawiajacego
lOI;restpr_zeglquila 55 od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy
5] kza W'ni';.);evr; P ) i powiadomienia zgodnie z Subklauzulg 5.2

PRLI= v i [Dokumenty Wykonawcy]
W przypadkach prowadzenia Robét na terenach
) chronionych akustycznie, Roboty mogg by¢
Godziny pracy a8 prowadzone w godzinach okreslonych przez

Zamawiajacego lub wiasciwy organ.

Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [Kary
Kary umowne 8.7 umownel.

Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania (Kamien

Milowy) stanowi:

Kamien Milowy nr 1 - zlozenie do wtaéciwego
Wymagana Minimalna organu administracji publicznej w terminie 10
Tloé¢ Wykonania (Kamier | 8.13 miesiecy od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku

Milowy)

o ZRID.

Kamien Milowy nr 2 - wykonane

w terminie 26 miesigcy od Daty Rozpoczecia

i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13
[Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania], Roboty
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WYSZCZEGOLNIENIE

NR
SUBKLAUZULI

DANE

i Materiaty o wartosci nie mniejszej niz 30%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Kamien Milowy nr 3 - wykonane

w terminie 33 miesiecy od Daty Rozpoczecia

i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13
[Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania], Roboty
i Materiaty o wartosci nie mniejszej niz 70%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Procedura Zmiany

Wystepowanie o
Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci

13.3 & 14.3

Do wskazania przez Wykonawce biuletynu krajowego
publikowanego przez profesjonalnych doradcéw
analizujacych rynkowe ceny robot budowlanych

i inzynieryjnych od minimum 5 lat:

(...

Korekty Wynikajgce ze

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do dokumentu Dane
Kontraktowe.

zmian kosztu II. Redukcja | 13.8

Ceny Kontraktowej
Do wyboru przez Wykonawce wysoko$¢ ptatnosci
zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktoweij:

Catkowita kwota platnosci zaliczkowej
- od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Plathinsd FalisREnE 14.2 Liczba, terminarz i wysokos¢ rat - dwie raty.
Pierwsza rata - po przedtozeniu dokumentow
okreslonych w Subklauzuli 14.2 [Platnos¢ zaliczkowa)]
w wysokosci 1% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Druga rata - po uzyskaniu przez Wykonawce
pierwszej decyzji ZRID w wysokosci
od 4% do 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Minimalna kwota 5 000 000 PLN (stownie: pie¢ miliondéw ztotych)

I?rzejéciowego 14.6 z wytgczeniem pfatnosci za wykonane Dokumenty

Swiadectwa Patnosci Wykonawcy.
do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego

‘i’ap:ata faky AT 14.7 faktur VAT wystawionych na kwoty poswiadczone

yRonawcy w Swiadectwach Ptatnoéci.

Termin przedtozenia : . .

ABGEAW UbSIBIEEEH 1 18.1 (a) 14 dni od daty zawarcia Umowy;

kopii polis

(b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.
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NACZELNII
Wydziafu Re iZzacji

i Jakubiak

. NR
WYSZCZEGOLNIENIE SUBKLAUZULI DANE
Limit na koszty rozbiorki,
usuniecia pozostatosci po Nie mniej niz 10% Zaakceptowanej Kwoty
s . 18.2 .

szkodzie i honoraria Kontraktowej.

konsultantow

Maksymalna kwota

frangzyzy ubezpyeczema Nie wigcej niz 20 000,00 PLN (stownie: dwadziescia

Robét, Urzadzen, 18.2 (d) tysiecy zlotych)

Materiatéw i Dokumentdw YSIgCy ziotych).

Wykonawcy

Minimalna kwota Nie mniej niz 10 000 000,00 PLN (stownie: dziesiec

ubezpieczenia osoéb 18.3 miliondw ztotych) na jedno wydarzenie bez

trzecich ograniczenia liczby wydarzen

Ubezpieczenie od skutkéw Nie mniej niz 2 000 000,00 PLN (stownie: dwa

3 ; 18.5 G

bteddw projektowych miliony ztotych)

Z zastrzezeniem postanowien Warunkow Kontraktu,

w szczegdlnosci Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie

Komisji Rozjemstwa w Sporach] i Subklauzuli 20.3

[Niepowodzenie uzgodnienia skfadu Komisji

Rozjemstwa w Sporach]:

Termin wyznaczenia Komisji przez Strony:

28 dni od daty powiadomienia, przez jedng ze Stron,

o zamiarze wniesienia Sporu do Komisji lub w innym

terminie zaproponowanym przez Strony

i zatwierdzonym przez Inzyniera.

Liczba cztonkéw Komisji (Rozjemcéw): 3 osoby
) o Kazdy z Rozjemcow bedzie posiadatl nastepuje

Wyznaczenie Komisji 20.2 & 20.3 kwalifikacje:

Rozjemstwa w Sporach (a) jest cztonkiem stowarzyszen lub organizacji
zrzeszajacych inzynierdw, posiadajacym
doswiadczenie w rozstrzyganiu sporéw lub

(b) byt cztonkiem Komisji Rozjemstwa w Sporach
albo Rozjemcg, lub

(c) byt biegtym sadowym z zakresu budownictwa,
lub

(d) byt arbitrem w sadzie arbitrazowym
w sprawach budowlanych, lub

(e) co najmniej na dwoch kontraktach o wartosci
kazdy 100 min PLN netto (stownie: sto
milionéw ziotych netto) petit funkcje
Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Rezydenta lub
wykonywat czynnosci specjalisty ds. roszczen.

Rozstrzyganie sporow 20.6 Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

dnia __ __ 20__ roku

(podpis Wykonawcy-Pefnomocnika)
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