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Rozdzia  1 
Formularz Umowy 

 
Niniejsza Umowa zawarta zosta a w ________________ dnia ___.___.2010 r. pomi dzy: 
Skarbem Pa stwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego 
dzia aj  na podstawie pe nomocnictwa:  
 
1_________________________________________________________________________
  
2_________________________________________________________________________ 
Oddzia  w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, 
zwanym dalej Zamawiaj cym 
 

oraz  
 

__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
w dalszej tre ci Umowy zwanym „Wykonawc ”, reprezentowanym przez: 
 
1 ________________________________________________________________________ 
 
2________________________________________________________________________
  
 
Na podstawie rozstrzygni tego post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania 
robót polegaj cych na: 

BUDOWIE OBWODNICY HRUBIESZOWA W CI GU DROGI KRAJOWEJ NR 74 JANÓW 
LUBELSKI – GRANICA PA STWA OD KM 0+000 (ISTN. KM 320+579)  
DO KM 9+269,28 (ISTN. KM 329+270) 
 
zwanych w dalszej tre ci Umowy „Robotami”. 
 
Niniejsza Umowa potwierdza, co nast puje: 
 
1. W  Umowie  s owa  i  zwroty  b  mia y  takie  samo  znaczenie,  jakie  przypisano   

im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt b) i c). 
 

2. Nast puj ce dokumenty b  uwa ane za stanowi ce cz  Kontraktu: 
a) Umowa wraz za cznikami: 

– Gwarancja jako ci – za cznik Nr 1, 
b) Szczególne Warunki Kontraktu,  
c) „Warunki kontraktu na budow  dla robót budowlanych i in ynieryjnych 

projektowanych przez zamawiaj cego”; t umaczenie wydania FIDIC 1999,  
d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
e) Dokumentacja Projektowa, 
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
g) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___.2011 roku wraz z za cznikami. 
 

3. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  i zako czy  Roboty oraz usun  wady w ca kowitej 
zgodno ci z postanowieniami Kontraktu. 

 
4. Zamawiaj cy niniejszym zobowi zuje si , e zap aci Wykonawcy za wykonanie Robót  

i usuni cie w nich wad Cen  Kontraktow , w terminach i w sposób opisany w Kontrakcie. 
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4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofert  Wykonawcy, wynosi: 

netto ____________ PLN (s ownie z otych:__________________________________)  
plus ____ % podatek VAT _________ PLN (s ownie z otych:_____________________)  
co cznie stanowi kwot  brutto __________ PLN (s ownie z otych________________). 
 

4.2. atnikiem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia  w Lublinie. 
 
4.3. W  przypadku  zmiany  procentowej  stawki  podatku  VAT  przez  w adz  ustawodawcz ,  

kwota brutto nie fakturowanej cz ci wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 
aneksem do niniejszej umowy. 

 
5. Wykonawca zobowi zuje si  niniejszym wobec Zamawiaj cego do zako czenia Robót 

cych przedmiotem Umowy w terminie 21 miesi cy od daty zawarcia umowy. Okres 
ten obejmuje: czas od podpisania umowy do wydania pisemnego polecenia rozpocz cia 
robót – 1 miesi c, czas trwania robót w rozumieniu FIDIC - 19 miesi cy oraz 1 miesi c 
na  sprawdzenie  dokumentacji  odbiorczej  i  dokonanie  odbioru  robót.  Czas  trwania  
zamówienia obejmuje równie  okresy zimowe. 

6. Niniejszym Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jako ci – na warunkach okre lonych 
w Gwarancji Jako ci b cej za cznikiem nr 1 do Umowy, stanowi cym integraln  cz  
Umowy – na okres 60 miesi cy, liczonych od daty wskazanej w wiadectwie Przej cia. 

 
7. Wykonawca usunie kolizje z liniami energetycznymi SN, NN, 110kV w zakresie 

wynikaj cym z uzgodnienia projektu wykonawczego przy spe nieniu warunków 
technicznych i organizacyjnych okre lonych przez w ciciela sieci. 

 
8. Drewno z wycinki staje si  w asno ci  Zamawiaj cego. Wykonawca ma obowi zek trwale 

oznakowa  d yce i grubizny ci tych drzew zgodnie ze sporz dzon  i przekazan   
przez Zamawiaj cego przed przyst pieniem do wycinki numeracj  drzew  
oraz przetransportowa  je na sk adowisko Zamawiaj cego, które b dzie znajdowa o si   
w  odleg ci  do  20  km  od  terenu  budowy,  ga zie  ma  zagospodarowa  we  w asnym  
zakresie. 

 
9. Wszelkie  zmiany  i  uzupe nienia  tre ci  Kontraktu  mog  by  wprowadzone  wy cznie  

w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci. 
 
9.1. Zmiany, o których mowa w punkcie 9, mog  by  wprowadzone wy cznie na podstawie 

stanowi cych o tym stosownych Subklauzul Warunków Kontraktu. 
 
9.2. Nie stanowi zmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami okre lonymi w Kontrakcie : 

1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile 
zmiana ta nast puje na zasadach okre lonych w Kontrakcie; 

2) wykonanie robót przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet je eli nie zosta y 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, b  te  zachodz  inne 
rozbie no ci pomi dzy tymi dokumentami a projektem budowlanym; 

3) zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  Umowy  
(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

4) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 
 
10. Wszelkie spory wynik e w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy strony 

poddaj   rozstrzygni ciu s du powszechnego w ciwego dla siedziby Zamawiaj cego. 
 
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu maj  zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w szczególno ci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówie  
publicznych, ustawy Prawo budowlane. 
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12. Kontrakt wchodzi w ycie w dniu podpisania Umowy. Za dat  zawarcia Umowy uwa a si  
dat  podpisania przez ostatni  ze stron.  

 
13. Niniejsza Umowa zosta a sporz dzona w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze  

dla Zamawiaj cego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
PODPISY I PIECZ CIE 

 
W imieniu Zamawiaj cego:     W imieniu Wykonawcy: 
1.   ......................................................    1.   ............................................. 
(imi  i nazwisko / piecz tka imienna)    (imi  i nazwisko / piecz tka imienna) 
     ......................................................          ……............................................... 
 (podpis)        (podpis) 
    ……………………………………….        ……………………………………….. 
 (stanowisko)       (stanowisko)  
2.   ......................................................    2.   ............................................. 
(imi  i nazwisko / piecz tka imienna)    (imi  i nazwisko / piecz tka imienna) 
     .....................................................         ....................................................... 
 (podpis)         (podpis) 
     ……………………………………..        ………….…………………………….. 
 (stanowisko)       (stanowisko)  
 

_______________, dnia __ ___ 2010 r.           ______________, dnia __ ___ 2010 r. 



 Za cznik  - Gwarancja Jako ci 

 
Dotyczy: Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ci gu drogi krajowej nr 74 Janów 
Lubelski – Granica Pa stwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 
(istn. km 329+270).  

 

Kontrakt nr: 

 
GWARANTEM jest  
 
Nr KRS 
 
Kapita  zak adowy 
 
Reprezentowanym, zgodnie z KRS przez: 
  
 
[nazwa, adres]  
 

cy Wykonawc   

 
 
Uprawnionym z tytu u gwarancji jest Skarb Pa stwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, reprezentowany przez Oddzia  w Lublinie z siedzib  w Lublinie,  
ul.  Ogrodowa  21,  zwany dalej Zamawiaj cym. 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji. 
1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje ca  przedmiotu Kontraktu pn.  

Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ci gu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – Granica 
Pa stwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270), 
okre lonego w Umowie oraz w innych dokumentach b cych integraln  cz ci  Kontraktu 
opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy. 

1.2 Gwarant  o wiadcza  i  zapewnia  Zamawiaj cego,  e  wykonany  przez  niego  ca y  
przedmiot Kontraktu, o którym mowa w ppkt 1.1. zosta  wykonany prawid owo, 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, specyfikacj  techniczn  i dokumentacj  
projektow  do Umowy, a tak e zgodnie z najlepsz  wiedz  Gwaranta oraz aktualnie 
obowi zuj cymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowi zuj cymi 
przepisami prawa, w tym istniej cymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez 
niniejsz  gwarancj  Gwarant przyjmuje na siebie wszelk  odpowiedzialno  za ca y 
przedmiot Kontraktu, w tym tak e za Dokumenty Wykonawców i cz ci realizowane przez 
podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj cego za realizacj  
wszystkich zobowi za , o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3 Termin gwarancji wynosi 60 miesi cy od daty wskazanej w wiadectwie Przej cia,  
o którym mowa w Warunkach Ogólnych Kontraktu FIDIC  dla Robót,  
Je eli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materia ów i urz dze  przewiduj  

szy okres gwarancji ni  gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowi zuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

1.4 Ilekro  w niniejszej Gwarancji Jako ci jest mowa o wadzie nale y przez to rozumie  wad  
fizyczn ,  o  której  mowa w art.  556  §  1  k.c.   polegaj  w  szczególno ci  na  zmniejszeniu  
funkcjonalno ci rzeczy, jej warto ci u ytkowej, technicznej lub estetycznej, a tak e 
niezgodno  rzeczy z postanowieniami Kontraktu, specyfikacj  techniczn  i dokumentacj  
projektow  do Umowy, a tak e najlepsz  wiedz  Gwaranta oraz aktualnie 
obowi zuj cymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane. Wad  stanowi tak e 
wada w Dokumentach Wykonawcy. 

2. Obowi zki i uprawnienia stron. 
2.1 W przypadku wyst pienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiaj cy jest 

uprawniony do: 
a) dania usuni cia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodz ca w zakres przedmiotu Kontraktu by a ju  dwukrotnie naprawiana -  
do dania wymiany tej rzeczy na now , woln  od wad; 

b) wskazania trybu usuni cia wady/wymiany rzeczy na woln  od wad; 
c) dania od Gwaranta odszkodowania (obejmuj cego zarówno poniesione straty,  

jak i utracone korzy ci), jakiej dozna  Zamawiaj cy na skutek wyst pienia wad; 
d) dania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przyst pienie do usuwania 
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wad/wymiany  rzeczy  na  woln  od  wad  w  wysoko ci  0,01%  Zatwierdzonej  Kwoty  
Kontraktowej okre lonej w Akcie Umowy za ka dy dzie  zw oki; 

e) dania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni cie wad/wymian  rzeczy 
na woln  od wad w wysoko ci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto 
okre lonej w Umowie za ka dy dzie  zw oki; 

f) dania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni cia wad/wymian  rzeczy 
na wolne od wad w wysoko ci przewy szaj cej kwot  kary umownej, o której mowa 
w lit. d). 

2.2 W przypadku wyst pienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowi zany do: 
a) terminowego spe nienia dania Zamawiaj cego dotycz cego usuni cia wady, przy 

czym usuni cie wady mo e nast pi  równie  poprzez wymian  rzeczy wchodz cej  
w zakres przedmiotu Kontraktu na woln  od wad; 

b) terminowego spe nienia dania Zamawiaj cego dotycz cego wymiany rzeczy na woln  
od wad; 

c) zap aty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 
d) zap aty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 
e) zap aty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 
f) zap aty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .e). 
Je eli kary umowne nie pokryj  szkody w ca ci, Zamawiaj cy b dzie uprawniony  
do dochodzenia odszkodowania w pe nej wysoko ci, na warunkach ogólnych. 

2.3 Ilekro  w postanowieniach jest mowa o „usuni ciu wady" nale y przez to rozumie  
równie  wymian  rzeczy wchodz cej w zakres przedmiotu Kontraktu na woln  od wad. 

 
3.   Przegl dy gwarancyjne. 
3.1 Komisyjne przegl dy gwarancyjne odbywa  si  b , co 6 miesi cy w okresie 

obowi zywania niniejszej gwarancji. 
3.2 Dat , godzin  i miejsce dokonania przegl du gwarancyjnego wyznacza Zamawiaj cy, 

zawiadamiaj c o nim Gwaranta na pi mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3.3 W sk ad komisji przegl dowej b  wchodzi y, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiaj cego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
3.4 Je eli Gwarant zosta  prawid owo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przegl du gwarancyjnego, niestawienie si  jego przedstawicieli nie b dzie wywo ywa o 
adnych ujemnych skutków dla wa no ci i skuteczno ci ustale  dokonanych przez komisj  

przegl dow . 
3.5 Z ka dego przegl du gwarancyjnego sporz dzany b dzie szczegó owy Protokó  Przegl du 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiaj cego  
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecno ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiaj cy 
niezw ocznie prze le Gwarantowi jeden egzemplarz Protoko u Przegl du. 

 
4.   Tryby usuwania wad 
4.1 Zak ada si  nast puj  klasyfikacj  wad: 

a) wady istotne – wady czyni ce rzecz niezdatn  do zwyk ego u ytku, albo które sprzeciwiaj  si  
wyra nej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne) 

b) wady nieistotne – wady inne ni  zakwalifikowane jako wady istotne, z wyj tkiem wad 
zaliczanych do lit. c) 

c) wady w Dokumentach Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 Gwarant obowi zany jest rozpocz  usuwanie ujawnionej wady wg ni ej przedstawionych 
wymaga  technicznych oraz czasowych: 

 
 

Klasyfikacja 
wad 

Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji 

A. 
 
 

Wady istotne, powoduj ce 
(bezpo rednio lub 
po rednio) brak lub 
ograniczenie mo liwo ci 
eksploatacji jakiejkolwiek 
cz ci przedmiotu 
Kontraktu 

1) Potwierdzenie 
przyj cia zg oszenia i  
okre lenie sposobu 
usuni cia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 
dost pno ci do ……………… i jej 
przejezdno ci 

72 h od chwili powiadomienia 
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3) Ca kowite usuni cie 
wady 

zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiaj cego w 
powiadomieniu terminem na 
usuni cie wady 

B. 
 
 

Pozosta e wady istotne. 1) Potwierdzenie 
przyj cia zg oszenia i 
okre lenie sposobu 
usuni cia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Ca kowite usuni cie wady zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiaj cego w 
powiadomieniu terminem na 
usuni cie wady 

C. 
 
 

Wady nieistotne -  
nie wp ywaj ce 
(bezpo rednio lub 
po rednio) na eksploatacj  
jakiejkolwiek cz ci 
przedmiotu Kontraktu 

1) Potwierdzenie przyj cia 
zg oszenia i okre lenie sposobu 
usuni cia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Ca kowite usuni cie 
wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

D. Wady w Dokumentach 
Wykonawcy 

Usuni cie wady zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiaj cego w 
powiadomieniu terminem na 
usuni cie wady 

 
Powiadomienia dokonuje Zamawiaj cy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej 
przez Wykonawc . 

Zamawiaj cy jest uprawniony do zmiany wy ej wskazanych terminów, uwzgl dniaj c technologi  
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 
 
4.3 Usuni cie wady uwa a si  za skuteczne z chwil  podpisania przez obie strony Protoko u 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdz  tak e termin usuni cia wady. 
4.4 Je eli Wykonawca nie wype ni obowi zku usuni cia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiaj cy b dzie upowa niony do zlecenia usuni cia wady podmiotowi trzeciemu, 
a Wykonawca zostanie obci ony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnie  
wynikaj cych z tytu u gwarancji i r kojmi za wady. 

4.5 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodowa  w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

 
5.   Komunikacja 
5.1 O ka dej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a nast pnie potwierdza zg oszenie telefaksem oraz poczt  
elektroniczn  na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zg oszenia 
przesy ana jest równie  faksem oraz poczt  elektroniczn  do Zamawiaj cego. W powiadomieniu 
o  wadzie  Zamawiaj cy  kwalifikuje  kategori  wady  wg  kategorii  ustalonych  w  tabeli  zawartej   
w punkcie 4.2. 

 Zarówno Zamawiaj cy jak i Gwarant sporz dz  wykaz osób upowa nionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania powiadomie  o wadach i potwierdzania przyj cia powiadomienia 
o wadzie. O ka dej zmianie takich osób, strony obowi zane s  informowa  si  niezw ocznie, 
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcze niej wskazanej osoby za skutecznie 
dokonane. 

5.2 Wszelka komunikacja pomi dzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
5.3 Wszelkie pisma, kierowane b  przez strony na adresy podane w Za czniku do Oferty. 
  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.3 strony obowi zane s  

informowa  si  niezw ocznie, nie pó niej ni  7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wys ania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor czon ; 

  Gwarant jest obowi zany w terminie 7 dni od daty z enia wniosku o upad  lub likwidacj  
powiadomi  na pi mie o tym fakcie Zamawiaj cego. 

 
6. Postanowienia ko cowe 

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsz  Gwarancj  zastosowanie maj  odpowiednie 
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przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególno ci  kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  
stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zmianami). 

6.2. Niniejsza Gwarancja Jako ci jest integraln  cz ci   Umowy. 
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
 

 
PODPISY I PIECZ CIE 
W imieniu Wykonawcy: 
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Rozdzia  2 

OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
„Warunki kontraktu na budow  dla robót budowlanych i in ynieryjnych 

projektowanych przez Zamawiaj cego”. 
umaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. 

 
Warunki  Ogólne  Kontraktu,  s  to same  z  wydaniem  angielsko  -  polskim  2000  COSMOPOLI  
CONSULTANTS, zatytu owanym "Warunki Kontraktu na budow  dla robót budowlanych  
i in ynieryjnych projektowanych przez Zamawiaj cego", stanowi cym t umaczenie pierwszego 
wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). 
 

Wykonawca powinien dok adnie zaznajomi  si  z wymienionymi Warunkami Ogólnymi 
Kontraktu oraz posiada  i pos ugiwa  si  jedynie egzemplarzami oryginalnymi. 
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Rozdzia  3 
SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

do „Warunków kontraktu na budow  dla robót budowlanych i in ynieryjnych 
projektowanych przez zamawiaj cego”. 

umaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. 
 
Niniejsze Warunki Szczególne uzupe niaj , poprawiaj  jak równie  wprowadzaj  dodatkowe 
klauzule specjalne do Warunków Ogólnych tak, aby spe nia  przepisy prawa polskiego.  
 
1. Postanowienia ogólne 
Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiaj cego  
i Wykonawc , jako rezultat post powania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Subklauzula 1.1.1.3 „List Akceptuj cy” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„List Akceptuj cy” oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane 
przez Zamawiaj cego do Wykonawcy, którego oferta zosta a uznana za najkorzystniejsz   
i wybór której jest prawomocny, zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówie  
publicznych. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustaw  Pzp”. 
 
Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytu owane „Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegó owe 
Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach 
zgodnie z Kontraktem. 
 
Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki” 
Zmienia si  tytu  Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa” 
Wsz dzie tam gdzie w pozosta ej cz ci Subklauzuli Kontraktu (Ogólnych i Szczególnych), 

yto wyra enia „Rysunki” nale y przez to rozumie  wyra enie „Dokumentacja Projektowa”. 
Definicja przyjmuje nast puj ce brzmienie 
„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj  projektow  Robót, w czon  do 
Kontraktu,  oraz  wszelkie  rysunki  dodatkowe  i  zamienne,  wydane  przez  (lub  w  imieniu)  
Zamawiaj cego zgodnie z Kontraktem. 
 
Subklauzula 1.1.2.4 „In ynier” oznacza osob  wyznaczon  przez Konsultanta do dzia ania 
jako  In ynier  dla  celów  Kontraktu  i  wymieniona  w  Umowie  z  Konsultantem  jako  In ynier  
Kontraktu. 
 
Dodaje si  Subklauzul  1.1.2.4.1. 
Subklauzula 1.1.2.4.1 „Konsultant”  oznacza  wykonawc  wy onionego  w  drodze  
post powania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zarz dzanie kontraktem  
w zakresie budowy obwodnicy Hrubieszowa w ci gu drogi krajowej nr 74 Janów 
Lubelski – granica pa stwa w tym pe nienie nadzoru nad realizacj  robót. 
 
Subklauzula 1.1.2.9 „Komisja” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
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Subklauzula 1.1.3.3 „Czas na Uko czenie” 
Wyrazy:  „obliczony  od  Daty  Rozpocz cia”,  zast puje  si  wyrazami  „obliczony  od  daty  
zawarcia Umowy”. 
 
Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zg aszania Wad” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Dodaje si  Subklauzul :1.1.3.10 
Subklauzula 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Uko czenie” 
„Pierwotny Czas na Uko czenie” oznacza Czas na Uko czenie, jaki zosta  podany 
w  Za czniku  do  Oferty  –  Dane  Kontraktowe  (nie  zmieniony  adnymi  Aneksami  do  
Kontraktu) bez uwzgl dnienia jakiegokolwiek Przed enia Czasu na Uko czenie wed ug 
Subklauzuli 8.4. 
 
Dodaje si  Subklauzul : 1.1.3.11 
Subklauzula 1.1.3.11 „Wymagana Minimalna Ilo  Wykonania” 
„Wymagana Minimalna Ilo  Wykonania” oznacza warto  Robót, jak  Wykonawca 
zobowi zany  jest  wykona  w  terminie  ustalonym,  w  Za czniku  do  Oferty  –  Dane  
Kontraktowe.   
 
Dodaje si  Subklauzul : 1.1.3.12  
Subklauzula 1.1.3.12 „Gwarancja Jako ci” 
„Gwarancja Jako ci” oznacza dokument tak zatytu owany wystawiony przez Wykonawc   
i podpisany w jego imieniu przez upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony 
zgodnie z Subklauzul  11.12. Stanowi on zobowi zanie Wykonawcy do bezp atnego 
usuni cia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich ujawnienia w okresie 
Gwarancji  Jako ci  okre lonego  w  Za czniku  do  Oferty  –  Dane  Kontraktowe.  Okres  
Gwarancji Jako ci b dzie liczony od daty wskazanej w wiadectwie Przej cia. 
 
Dodaje si  Subklauzul : 1.1.3.13  
Subklauzula 1.1.3.13: „Okres R kojmi za Wady” 
Okres R kojmi za Wady oznacza czas okre lony w Za czniku do Oferty. 

kojmia za Wady oznacza zobowi zanie Wykonawcy do usuni cia wad w wykonanym 
przedmiocie zamówienia, je eli wady te ujawniaj  si  w ci gu terminu okre lonego 
w  Za czniku  do  Oferty  -  Dane  Kontraktowe,  zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym.  Je eli  
Zamawiaj cy przejmie na podstawie wiadectwa Przej cia Odcinek lub cz  Robót, 
stanowi ce  odr bne  przedmioty  odbioru,  to  Okres  R kojmi  za  Wady  rozpocznie  bieg  
odpowiednio od daty wskazanej w wiadectwie Przej cia Robót, Odcinka lub cz ci Robót i 
dla tych Robót, Odcinka lub cz ci Robót . 
.  
Subklauzula 1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cen  Oferty brutto (wraz z nale nym 
podatkiem od towarów i us ug VAT), okre lon  w Umowie. 
 
Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta Obca” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.4.8 „Waluta Miejscowa” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Waluta Miejscowa” oznacza z oty (PLN). 
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Subklauzula 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.5.6 „Odcinek” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania 
 
Subklauzula 1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe” 
Subklauzula otrzymuje nast puj ce brzmienie: 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do umo liwienia wst pu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których nale y wykonywanie zada  okre lonych 
ustaw  Prawo Budowlane oraz udost pnienia im danych i informacji wymaganych  

 ustaw  oraz innym pracownikom, których Zamawiaj cy wska e w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgodnie z ustaw  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z  2007  r.  Nr  19,  poz.  115  ze  zm.)  nie  mo e  ogranicza  obowi zków  organu  
administracyjnego tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
i umo liwi Zamawiaj cemu realizowanie zada  zarz dcy drogi. 

3. W trakcie realizacji niniejszej inwestycji b  prowadzone : 

-  wykopaliskowe prace archeologiczne, 
     W zwi zku z powy szym Wykonawca b dzie zobowi zany do udost pnienia terenu 
budowy w celu prowadzenia tych prac. 

 
Subklauzula 1.1.6.2 „Kraj” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Kraj” oznacza Rzeczpospolit  Polsk . 
 
Subklauzula 1.1.6.6 „Zabezpieczenie wykonania” 
Definicja otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zgodnie 
z ustaw  Prawo zamówie  publicznych. 
 
Subklauzula 1.3 „Komunikaty” 
Dodaje si  trzeci akapit w brzmieniu: 
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustaw  Prawo budowlane s  traktowane 
jako Komunikaty wystawione na pi mie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli.” 
 
Subklauzula 1.5 „Kolejno  pierwsze stwa dokumentów” 
Subklauzula otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
„Dokumenty tworz ce Kontrakt maj  by  traktowane jako wzajemnie obja niaj ce si . Do 
celów  interpretacji  dokumenty  tworz ce  Kontrakt  b  mia y  pierwsze stwo  zgodnie  
z nast puj  kolejno ci : 

a) Umowa wraz z za cznikami; 
- Gwarancja Jako ci - za cznik nr 1, 

b) Szczególne Warunki Kontraktu, 
c) „Warunki kontraktu na budow  dla robót budowlanych i in ynieryjnych 

projektowanych przez zamawiaj cego”. COSMOPOLI CONSULTANTS T umaczenie 
pierwszego wydania FIDIC 1999, 

d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
e) Dokumentacja Projektowa, 
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
g) Oferta Wykonawcy z dnia …………………. roku wraz z za cznikami. 
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Subklauzula 1.6 „Akt Umowy” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 1.7 „Cesja” 
Subklauzula otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
”Wykonawca  nie  mo e  bez  pisemnej  zgody  Zamawiaj cego,  pod  rygorem  niewa no ci,  
dokona  cesji, przekazu, sprzeda y oraz zastawiania wierzytelno ci wynikaj cych  
z  niniejszego  Kontraktu  na  osoby  trzecie.  W przypadku,  gdy  w roli  Wykonawcy  wyst puje  
konsorcjum (spó ka cywilna), wniosek o zgod  na powy sz  cesj  oraz cesja, musz  zosta  
dokonane przez wszystkich cz onków konsorcjum (wspólników spó ki)”.  
 
Subklauzula 1.9 „Opó nienie Rysunków i instrukcji” 
W podpunkcie (b) skre la si  wyrazy „plus rozs dny zysk”. 
 
Subklauzula 1.13 „Zgodno  z Prawami” 
Punkt (a) otrzymuje brzmienie: 
„(a) Zamawiaj cy w dniu przekazania Placu Budowy przeka e Wykonawcy potwierdzone  
za zgodno  z orygina em Zezwolenie na Realizacj  Inwestycji Drogowej wraz z orygina em 
Projektu Budowlanego oraz Dziennik Budowy. 
Dodaje si  punkt (c) i (d) w brzmieniu:  
„(c) Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu, przed przekazaniem Placu Budowy, kopie 
dokumentów potwierdzaj cych, e osoby przewidziane do pe nienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie spe niaj  wymagania okre lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz 1118). 
(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiaj cy zadbaj  o to by Umowa by a realizowana 
zgodnie  z  Prawem  Rzeczpospolitej  Polskiej  a  w  szczególno ci  z  wymogami  Kodeksu  
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówie  publicznych.” 
 
Subklauzula 1.14 „Solidarna odpowiedzialno ” 
Skre la si  wyrazy „spó ka solidarnego ryzyka”. 
Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 
„(c)  W  przypadku  realizacji  zamówienia  przez  podmioty  wyst puj ce  wspólnie  s  one  
zobowi zane  do  pozostawania  w  konsorcjum  przez  ca y  czas  trwania  kontraktu,  cznie   
z  okresem  Gwarancji  Jako ci  i  R kojmi  za  Wady.  Naruszenie  tego  obowi zku  stanowi  
przes anki okre lone w Subklauzuli 15.2 lit b Warunków Kontraktu.” 
 
2. Zamawiaj cy 
Subklauzula 2.1 „Prawo dost pu do Placu Budowy” 
W podpunkcie (b) skre la si  wyrazy „plus rozs dny zysk”.  
 
Subklauzula 2.2 „Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 2.4 „Organizacja finansowania przez Zamawiaj cego” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 2.5 „Roszczenia Zamawiaj cego” 
W  pierwszym  zdaniu  pierwszego  akapitu  skre la  si  nast puj  tre :  „  i/lub  do  
jakiegokolwiek przed enia Okresu Zg aszania Wad”; w drugim akapicie skre la si  zdanie 
drugie; w drugim zdaniu trzeciego akapitu skre la si  nast puj  tre : „,i/lub (ii) 
przed enie (je li jest) Okresu Zg aszania Wad zgodnie z Subklauzul  11.3 [Przed enie 
Okresu Zg aszania Wad]”; 
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3. In ynier 
Subklauzula 3.1 „Obowi zki i uprawnienia In yniera” 
Trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 
„In ynier mo e korzysta  z upowa nie  przynale nych In ynierowi, takich jak s  one 
wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. In ynier 
uzyska uzgodnienie Zamawiaj cego przed podj ciem dzia  wynikaj cych z nast puj cych 
Subklauzul: 
(a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez In yniera 
(b) Subklauzula 3.5  Okre lenia 
(c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 
(d) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 
(e) Subklauzula 8.4 Przed enie Czasu na Uko czenie 
(f) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy 
(g) Subklauzula 12.3 Wycena 
(h) Subklauzula 12.4 Pomini cia 
(i) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 
(j) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 
(k) Subklauzula 13.7 Korekty wynikaj ce ze zmian stanu prawnego 
(l) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 
Zamawiaj cy zobowi zuje si  nie nak ada  dalszych ogranicze  na upowa nienia In yniera, 
bez poinformowania Wykonawcy.” 
 
Skre la si  akapit czwarty. 
 
Na ko cu Subklauzuli 3.1 dodaje si  tre : 
„Niezale nie od obowi zku uzyskania uzgodnienia, jak obja niono powy ej, je eli w opinii 
In yniera zdarzy  si  wypadek wp ywaj cy na bezpiecze stwo ycia i zdrowia lub na 

siedni  nieruchomo  mo e on bez zwalniania Wykonawcy z adnego z jego obowi zków  
i odpowiedzialno ci w ramach Kontraktu poleci  – po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem 
Projektu  -  wykona  Wykonawcy  ka  tak  prac ,  która,  w  opinii  In yniera,  mo e  by  
konieczna  do  zmniejszenia  ryzyka.,  Je eli  takie  polecenie  stanowi  Zmian ,  Klauzula  13  
[Zmiany i korekty] b dzie mia a zastosowanie.” 
 
Subklauzula 3.4 „Zast pienie In yniera” 
W  pierwszym  zdaniu  liczb  „42”  zast puje  si  liczb  „14”.  Skre la  si  ostatnie  zdanie  
zaczynaj ce si  od: „Zamawiaj cy nie zast pi …”. 
 
4. Wykonawca 
Subklauzula 4.1 „Ogólne zobowi zania Wykonawcy” 
W  pierwszym  zdaniu  po  s owie  ”Wykonawca”  dodaje  si  s owa  ”z  nale yt  staranno ci  
wyznaczon  przez zawodowy charakter jego dzia alno ci”. 
 
Po czwartym akapicie dodaje si  kolejne akapity o brzmieniu: 
 
„Wykonawca zobowi zany jest opracowa  na w asny koszt dokumentacj , o której mowa  
w  punktach  1.5.5  oraz  8.5  tomu  IV.0  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   
– „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne”,  
w terminach umo liwiaj cych prawid ow  i terminow  realizacj  robót oraz uzyskanie 
wszelkich niezb dnych uzgodnie  i pozwole . 
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Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasow  zmian  organizacji ruchu, pozwolenia 
zwi zane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na 
rozpocz cie przek adania mediów itp. w terminie 7 dni przed rozpocz ciem robót, których te 
pozwolenia  maj  dotyczy .  Nie  pó niej  ni  w  terminie  przewidzianym  na  z enie  
harmonogramu robót zgodnie z klauzul  8.3 Wykonawca opracuje i przedstawi In ynierowi 
wykaz wymaganych pozwole  wraz z terminami ich uzyskania. 
Wykonawca  powiadomi  In yniera  na  pi mie  o  uzyskaniu  zgody  b  powiadomieniu  

ytkowników o odci ciu mediów (elektryczno , woda, gaz i inne media) nie pó niej ni  na 
7  dni  przed  planowanym  przyst pieniem  do  tych  prac.  Wykonawcy  nie  wolno  dokona  
odci cia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez In yniera. In ynier wyda 
pozwolenie na dokonanie odci cia mediów nie pó niej ni  3 dni  przed planowanym 
przyst pieniem do tych prac, o ile Wykonawca powiadomi  In yniera na pi mie o uzyskaniu 
zgody b  powiadomieniu u ytkowników o odci ciu mediów (elektryczno , woda, gaz i 
inne media) nie pó niej ni  na 7 dni przed planowanym przyst pieniem do tych prac. 
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera na pi mie o wszelkich zauwa onych 

dach lub nie cis ciach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczno ci opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezb dnych dla realizacji Kontraktu. 
Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  i dostarczy  In ynierowi dokumentacj  
powykonawcz  w 3 egzemplarzach, nie pó niej ni  14 dni przed przej ciem Robót zgodnie 
z Subklauzul  10.1 (Przej cie Robót i Odcinków). Wykonawca zobowi zany jest nanie  na 
Rysunkach dostarczonych przez In yniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone 
zgodnie z Warunkami Kontraktu.” 
 
Subklauzula 4.2 „Zabezpieczenie Wykonania” 
Subklauzula 4.2. otrzymuje brzmienie: 
„Strony  zgodnie  potwierdzaj ,  i  przed  zawarciem  Umowy  Wykonawca  wniós  
Zabezpieczenie  Wykonania  w  wysoko ci  okre lonej  w  Za czniku  do  Oferty  –  Dane  
Kontraktowe. 
Zabezpieczenie Wykonania s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego 
wykonania Kontraktu.  
Je eli Zabezpieczenie Wykonania b dzie wniesione w formie innej ni  pieni na, to 
Wykonawca b dzie samodzielnie, bez odr bnego wezwania przez Zamawiaj cego przed  
wa no  Zabezpieczenia Wykonania a  do czasu usuni cia wszelkich wad lub szkód. 
Zabezpieczenie  Wykonania  b dzie  zwrócone  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  daty  
wystawienia wiadectwa Przej cia zgodnie z Subklauzul  10.1., z zastrze eniem,  

 Zamawiaj cy pozostawi kwot  w wysoko ci 30% Zabezpieczenia Wykonania  
na zabezpieczenie roszcze  z tytu u R kojmi za Wady.  
Kwot  pozostawion  na zabezpieczenie roszcze  z tytu u R kojmi za Wady, Zamawiaj cy 
zwróci nie pó niej ni  w terminie 15 dni po up ywie okresu R kojmi za Wady. 
   
Subklauzula 4.3 „Przedstawiciel Wykonawcy” 
Na ko cu Subklauzuli 4.3 dodaje si  tre : 
„Przedstawiciel Wykonawcy zobowi zany jest biegle pos ugiwa  si  j zykiem polskim w 
mowie i pi mie. Je li zgodnie z ustaleniami In yniera taka sytuacja nie ma miejsca, 
Wykonawca  zapewni  przez  ca y  czas  pracy  odpowiednio  wykwalifikowanego  t umacza  
dysponuj cego zarówno wiedz  ogóln  w zakresie t umaczenia, jak i wiedz  techniczn . 
Je eli kierownik budowy nie zosta  wyznaczony przez Wykonawc  Przedstawicielem 
Wykonawcy, to wówczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne 
upowa nienie) lub Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie 
niezb dnym do dzia ania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.  

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej ni  kierownik 
budowy, zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowi zani s  
zapewni  jednolito  stanowiska celem zapewnienia prawid owego sk adania o wiadcze  woli 
w imieniu Wykonawcy.” 
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Subklauzula 4.4 „Podwykonawcy” 
Zdanie: „Wykonawca nie podzleci ca ci Robót.” zast puje si  zdaniem: 
„Wykonawca  nie  mo e  podzleci  innych  Robót  ni  wskazane  w  Ofercie  Wykonawcy,  bez  
zgody Zamawiaj cego.” 
 
Dodaje si  pkt (e) o brzmieniu: 
„(e) Wykonawca nie pó niej ni  28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 
wykonania Robót, zobowi zany jest przed  Zamawiaj cemu za po rednictwem In yniera 
projekt umowy z Podwykonawc . Zamawiaj cy po otrzymaniu opinii In yniera zobowi zany 
jest  podj  decyzj  w  sprawie  zgody  na  zawarcie  tej e  umowy.  Je eli  Zamawiaj cy  w  
terminie 14 dni od przed enia mu projektu umowy z Podwykonawc  nie zg osi na pi mie 
sprzeciwu lub zastrze , uwa  si  b dzie, e wyrazi  zgod  na zawarcie umowy. Po 
uzyskaniu zgody Zamawiaj cego na zawarcie umowy z Podwykonawc  lub je eli 
Zamawiaj cy nie zg osi sprzeciwu lub zastrze  do projektu umowy w powy szym terminie, 
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót zobowi zany jest 
przed  Zamawiaj cemu zawart  umow . 
W przypadku powierzenia przez Wykonawc  realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest  zobowi zany  do  dokonania  we  w asnym  zakresie  zap aty  wynagrodzenia  nale nego  
Podwykonawcy z zachowaniem terminów p atno ci okre lonych w umowie z Podwykonawc . 
Je eli  w  terminie  okre lonym  w  umowie  z  Podwykonawc ,  zatwierdzonym  przez  
Zamawiaj cego, Wykonawca nie dokona w ca ci lub w cz ci zap aty wynagrodzenia 
Podwykonawcy,  a  Podwykonawca  zwróci  si  z  daniem  zap aty  tego  wynagrodzenia  
bezpo rednio przez Zamawiaj cego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego 
i udokumentuje zasadno  takiego dania dokumentami potwierdzaj cymi wykonanie i 
odbiór fakturowanych robót, Zamawiaj cy zobowi zany jest zap aci  na rzecz 
Podwykonawcy kwot  b  przedmiotem jego dania. Zap ata Podwykonawcy danej 
kwoty  zostanie  dokonana  w  walucie,  w  jakiej  rozliczana  jest  umowa  mi dzy  Wykonawc   
a Zamawiaj cym.  
Zamawiaj cy po zap aceniu nale no ci bezpo rednio dla Podwykonawcy wed ug zasady 
solidarnej odpowiedzialno ci wynikaj cej z art. 6471 §5 k.c,  ma prawo potr ci  kwot  równ  
tej nale no ci z wierzytelno ci Wykonawcy wzgl dem Zamawiaj cego, zgodnie z zapisami 
Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiaj cego].  
W  przypadku  realizacji  zamówienia  przez  podmioty  wyst puj ce  wspólnie  (Konsorcjum),  
umowy  z  Podwykonawcami,  zawierane  b  w  imieniu  i  na  rzecz  wszystkich  uczestników  
Konsorcjum.” 
 
Na ko cu Subklauzuli dodaje si  nast puj ce zapisy: 
 
Umowa z Podwykonawc  powinna zawiera  nast puj ce postanowienia: 
a) W przypadku zwi kszenia warto ci umowy powy ej 10% Wykonawca zobowi zany jest 

poinformowa  o tym Zamawiaj cego na pi mie. 
b) W przypadku nie zap acenia przez Wykonawc  wynagrodzenia zatwierdzonemu 

Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawc  roboty, Zamawiaj cy zap aci 
Podwykonawcy dan  kwot  wynagrodzenia, jednak e nie wy sz , ni  kwota 
wynikaj ca z zatwierdzonego przez In yniera obmiaru robót wykonanych przez 
Podwykonawc , przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy stanowi cym cz  oferty. 

 
Umowa z Podwykonawc  nie mo e zawiera  zapisów: 
a) uzale niaj cych uzyskanie przez Podwykonawc  przej ciowego wiadectwa p atno ci od 

Wykonawcy, od wystawienia przez In yniera, Przej ciowego wiadectwa P atno ci 
obejmuj cego zakres robót wykonanych przez Podwykonawc ; 
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b) warunkuj cych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez 
Wykonawc , od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiaj cego. 

 
Wraz z projektem umowy Wykonawca przed y odpisy Podwykonawcy z Krajowego 
Rejestru S dowego lub inny dokument, w ciwy dla danej formy organizacyjnej 
Podwykonawcy wskazuj cy na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron Umowy. 
 
Dopuszcza si  mo liwo  zmiany bior cych udzia  w realizacji cz ci zamówienia podmiotów 
trzecich,  o  których  mowa  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  za  pomoc  których  Wykonawca  
wykaza  spe nianie warunków udzia u w post powaniu. W takim przypadku zaproponowany 
nowy  podwykonawca,  zobowi zany  jest  wykaza  spe nianie  warunków  w  zakresie  nie  
mniejszym  ni  wskazany  na  etapie  post powania  o  zamówienie  publiczne  dotychczasowy  
podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Kontraktu”. 
 
Subklauzula 4.5 „Cesja korzy ci z podzlecenia” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 4.7 „Wytyczenie” 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.7 skre la si  wyrazy „plus rozs dny zysk”. 
 
Subklauzula 4.8 „Procedury bezpiecze stwa” 
W pkt (a) dodaje si  po przecinku: 
„a ponadto zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu Plan bezpiecze stwa i Ochrony 
Zdrowia, zgodny z wymaganiami okre lonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a 
ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003  r.  w  sprawie  informacji  dotycz cej  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie 
pó niej ni  3 dni przed Dat  Rozpocz cia Robót.” 
Dodaje si  pkt (f): 
„(f) zapewnia  bezpiecze stwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, 
utrzymanie  nawierzchni  w  tym  równie  od nie anie  w  okresach  zimowych  (zgodnie  ze  
standardami  okre lonymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  DM  00.00.00)  odcinków  
znajduj cych si  na terenie budowy oraz odcinków przekazanych Zamawiaj cemu podczas 
trwania robót dla ruchu tymczasowego, zgodnie z Kontraktem.” 
Dodaje  si  drugi  akapit  o  tre ci:  „W  przypadku  nie  wywi zania  si  Wykonawcy   
z któregokolwiek z powy szych zobowi za , Zamawiaj cy jest uprawniony do zastosowania 
Subklauzuli 2.5 {Roszczenia Zamawiaj cego}, lub zlecenia tych prac innym Wykonawcom, 
potr caj c koszt tych prac z kolejnego Przej ciowego wiadectwa P atno ci Wykonawcy”. 
 
Subklauzula 4.9 „Zapewnienie jako ci” 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  i przed  In ynierowi w ci gu 14 dni od Daty 
Rozpocz cia Robót System Zapewnienia Jako ci, aby dostosowa  swoje dzia ania do 
wymaga  Kontraktu. System Zapewnienia Jako ci powinien zawiera : 

a) procedury zarz dzania jako ci  na Placu Budowy, 
b) struktury organizacyjne dla wdro enia procedur zarz dzania jako ci , 
c) instrukcj  zarz dzania jako ci , oraz 
d) procedury wykazuj ce, e wszyscy Podwykonawcy spe niaj  wymagania zarz dzania 

jako ci . 
In ynier b dzie uprawniony do audytu Program Zapewnienia Jako ci.” 
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Subklauzula 4.10 „Dane o Placu Budowy” 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Informacje o Placu Budowy b ce w posiadaniu Zamawiaj cego zawarte zosta y 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozosta e dane Wykonawca uzyska we 

asnym zakresie.” 
 
Subklauzula 4.13 „Prawa przejazdu i urz dzenia” 
Dodaje si  drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowi zany jest utrzyma  w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich 
drogach publicznych i ich cz ciach (takich jak: cie ki rowerowe, chodniki, torowiska i tym 
podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca 
uzyska na w asny koszt wszystkie niezb dne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 
Wykonawca  na  w asny  koszt  utrzyma  sta y  dost p  do  wszystkich  posesji  przez  ca y  okres  
trwania Robót.” 
 
Subklauzula 4.14 „Unikanie zak ócania” 
Po pkt (b) dodaje si  akapit o brzmieniu: 
„Je li  zamkni cie  dost pu  do  drogi  publicznej  jest  wymagane  Kontraktem,  to  takie  
zamkni cie wymaga uprzedniej zgody In yniera. Wykonawca na 7 dni przed zamkni ciem 
dost pu do drogi zobowi zany jest przed  In ynierowi swoj  propozycj  dotycz  
sposobu  wykonania  Robót  oraz  czasu  potrzebnego  na  ich  wykonanie.  Wykonawca  nie  
zamknie dost pu do drogi do czasu uzyskania akceptacji In yniera.” 
 
Subklauzula 4.18 „Ochrona rodowiska” 
Na ko cu Subklauzuli 4.18 dodaje si  tre : 
„Wykonawca  zobowi zany  jest  uzyska  wszelkie  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  
nieczysto ci sta ych i p ynnych oraz zapewni bezpieczne, prawid owe odprowadzanie cieków 
oraz  wód  gruntowych  i  opadowych  z  ca ego  Placu  Budowy,  lub  miejsc  zwi zanych  z  
prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zosta y uszkodzone. 
Wykonawca zobowi zany jest zwolni  Zamawiaj cego ze zobowi za  tak prywatnoprawnych 
jak i publicznoprawnych, które mog  obci  Zamawiaj cego z powodu naruszenia przez 
Wykonawc  przepisów  z  zakresu  ochrony  rodowiska  naturalnego,  a  gdyby  zwolnienie  
Zamawiaj cego z obowi zku wiadczenia nie by o mo liwe Wykonawca zobowi zany jest 
pokry  wszelkie  finansowe  skutki  jakie  wynikn  dla  Zamawiaj cego  z  narusze  przepisów   
z  zakresu  ochrony  rodowiska  przez  Wykonawc .  Wykonawca  zobowi zany  jest  spe ni  
wszelkie warunki wyynikaj ce z Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, a koszty z tym 
zwi zane uj te zostan  przez Wykonawc  w kosztach po rednich.” 
 
Subklauzula 4.19 „Elektryczno , woda i gaz” 
Subklauzula 4.19 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca  w asnym  staraniem  i  na  w asny  koszt  doprowadzi  do  Placu  Budowy  
elektryczno , wod , gaz i inne potrzebne mu media.” 
 
Subklauzula 4.20 „Sprz t Zamawiaj cego i materia  do wydania bezp atnie” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 4.21 „Raporty o post pie pracy” 
Usuwa si  pierwsze zdanie Subklauzuli 4.21 i w jego miejsce wpisuje si  nast puj ce 
zdanie: 
„Miesi czne raporty o post pie Wykonawca przygotuje wed ug wzoru opracowanego przez 
In yniera  i  przed y  w  3  egzemplarzach  In ynierowi  oraz  w  1  egzemplarzu  w  formie  
papierowej i w formie elektronicznej na CD/DVD Zamawiaj cemu”. 
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Dodaje si  pkt (i) i (j) o brzmieniu: 
„(i) prognoz  Ceny Kontraktowej, która powinna obejmowa  wszystkie okoliczno ci mog ce 
mie  wp yw na jej wysoko , 
(j) zweryfikowany harmonogram rzeczowo finansowy (w zakresie uzgodnionym  
z In ynierem).”  
 
Subklauzula 4.23 „Dzia ania Wykonawcy na Placu Budowy” 
W trzecim akapicie skre la si  ostatnie zdanie.  
 
Dodaje si  now  Subklauzul : 4.25 
Subklauzula 4.25 „Rada Budowy” 
„W ci gu 7 dni od przekazania In ynierowi przez Wykonawc  Raportu o post pie pracy, na 
Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywa  si  b  z udzia em 
In yniera i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu zweryfikowania 
Raportu o post pie pracy oraz omówienia problemów zwi zanych z realizacj  prac obj tych 
Kontraktem.  
Wykaz problemów stanowi cych zagro enie dla prawid owej, zgodnej z zak adanymi 
terminami realizacji inwestycji, ka dorazowo, na 7 dni przed planowan  Rad  Budowy, 
zostanie przez Wykonawc  dostarczony In ynierowi oraz Zamawiaj cemu. W Radach 
Budowy, wed ug w asnego uznania mo e bra  udzia  Przedstawiciel Zamawiaj cego, a tak e 
inne osoby, których udzia  b dzie konieczny lub po dany zdaniem In yniera. 

W  ci gu  2  dni  od  dnia,  w  którym  odby a  si  Rada  Budowy,  In ynier  przeka e  
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokó  z odbytej Rady Budowy. Protokó  
z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Subklauzuli 1.3 (Komunikaty), ale jest 
wyrazem  o wiadcze  woli,  opisem  podj tych  dzia  oraz  przyj tych  przez  strony  
zobowi za  zwi zanych z realizacj  Kontraktu. 
In ynier ma obowi zek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  
i miejscu Rady Budowy. 
Zamawiaj cy, In ynier lub Wykonawca mog  za da  zwo ania dodatkowego spotkania 
w celu omówienia problemów zwi zanych z realizacj  prac obj tych Kontraktem. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by  na pi mie dostarczone zainteresowanym z 
7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera  uzasadnienie zwo ania spotkania” 
 
 
Dodaje si  Subklauzul : 4.26 
Subklauzula 4.26 „Dziennik Budowy” 
„Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy 
Dziennika  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  przepisów  
wykonawczych. Wpisów do Dziennika Budowy mog  dokonywa  tylko osoby do tego 
uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawnione osoby, nie b ce 
reprezentantami Zamawiaj cego, Wykonawcy lub In yniera, Przedstawiciel Wykonawcy 
zobowi zany jest bezzw ocznie zg osi  In ynierowi. 
Wpisy  do  Dziennika  Budowy  nie  zwalniaj  Stron  oraz  In yniera  ze  stosowania  si  do  
wymaga  Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba  e  b dzie  to  uzgodnione  przez  Strony   
i In yniera i potwierdzone na pi mie. 
Wpisy do Dziennika Budowy lub ca y Dziennik Budowy mog  by  wykorzystywane do celów 
Kontraktu. Wpisy takie mog  by  wykorzystywane jako dowody uzasadniaj ce roszczenia 
zgodnie z Subklauzul  2.5  [Roszczenia Zamawiaj cego] lub Subklauzul  20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy].” 
 
5. Mianowani Podwykonawcy 
Subklauzule od 5.1 do 5.4 „Mianowani Podwykonawcy” 
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Subklauzule nie b  mia y zastosowania. Nie przewiduje si  zatrudnienia „mianowanych 
Podwykonawców”. 
 
6. Personel kierowniczy i si a robocza 
Subklauzula 6.1 „Zatrudnienie personelu kierowniczego i si y roboczej” 
Na ko cu Subklauzuli 6.1 dodaje si   tekst: 
Odnosi si  to do ca ego personelu i si y roboczej zatrudnionego przez Wykonawc  lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawc , ryzyko zwi zane 
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne op aty 
uwa a  si  za  uwzgl dnione  i  wliczone  w  ceny  podane  przez  Wykonawc  w  Kosztorysie  
ofertowym.  
W stosunkach z si  robocz  Wykonawca uszanuje wi ta obchodzone w Polsce,  dni  wolne 
od pracy, a tak e obyczaje religijne.” 
 
Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodze  i warunki pracy si y roboczej” 
Na ko cu Subklauzuli 6.2 dodaje si  tekst: 
„Powy sze postanowienia niniejszej klauzuli dotycz  ca ej si y roboczej, a wszelkie koszty, 
op aty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostan  poniesione przez Wykonawc  oraz wszelkie 
ryzyko zwi zane z zastosowaniem postanowie  niniejszej Subklauzuli, w czaj c wszelkiego 
rodzaju  ubezpieczenia,  c a,  op aty  medyczne  i  inne,  koszty  utrzymania,  urlopy   
i wszelkie inne koszty uwa a si  za uwzgl dnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.” 
 
Subklauzula 6.5. „Godziny pracy” 
Dodaje si  drugi akapit w nast puj cym brzmieniu: 
„Normalne godziny pracy. 
W trakcie ca ego okresu przewidzianego do zako czenia przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowi zany do nieprzerwanego prowadzenia Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 
dni  w tygodniu (od poniedzia ku do soboty w cznie),  chyba e warunki  atmosferyczne nie 
pozwalaj  na wykonywanie pewnego asortymentu Robót. Brak mo liwo ci wykonywania 
Robót w godzinach od 6.00 do 22.00 musi by  potwierdzony przez In yniera Kontraktu. Je li 
wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia Robót przez 
7  dni  w  tygodniu  przez  ca  dob ,  za  wyj tkiem  prac  w  rejonie  terenów  chronionych  
akustycznie,  gdzie  w  okresie  ca ego  roku  prace  mog  by  prowadzone  tylko  w  godzinach  
600-2200.” 
 
Subklauzula 6.7 „Zdrowie i bezpiecze stwo” 
Dodaje si  czwarty akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowi zany jest przestrzega  na Placu Budowy zasad bezpiecze stwa i 
ochrony  zdrowia  zgodnie  z  Planem  bezpiecze stwa  i  Ochrony  Zdrowia,  o  którym  mowa  w  
Subklauzuli 4.8.,  
 
Subklauzula 6.8 „Kierownictwo Wykonawcy” 
Subklauzula 6.8. otrzymuje brzmienie: 
 „Wykonawca  zobowi zany  jest  zapewni  kierowanie  Robotami  obj tymi  Kontraktem,  tak  

ugo jak b dzie to konieczne, przez osoby posiadaj ce kwalifikacje i do wiadczenie nie 
ni sze od okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spe niaj ce 
wymagania okre lone w ustawie Prawo budowlane. 
Nie  zapewnienie  przez  Wykonawc  Kierownictwa  Wykonawcy  daje  prawo  In ynierowi  do  
wstrzymania robót w ca ci lub cz ci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikaj ca 
z braku Kierownictwa Wykonawcy b dzie traktowana jako przerwa zaistnia a z winy 
Wykonawcy i nie mo e stanowi  podstawy do zmiany Czasu na Uko czenie Robót. ” 
Dodaje si  drugi i trzeci akapit o nast puj cym brzmieniu: 
„Wykonawca  zobowi zany  jest  skierowa  do  kierowania  Robotami  personel  wskazany  w  
ofercie – Formularz 3.3. „Potencja  kadrowy”.  
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„Je eli  wyst pi  ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca mo e wyst pi  na pi mie 
do Zamawiaj cego o zmian , w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by  uzasadniony przez Wykonawc  na pi mie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez In yniera. Wykonawca musi przed  
In ynierowi  propozycj  zmiany,  o  której  mowa  wy ej,  nie  pó niej  ni  7  dni  przed  
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa 
akceptacji zmiany przez In yniera wymaga rozs dnego uzasadnienia.  
Zaakceptowana przez Zamawiaj cego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
powy ej,  winna  by  dokonana  wpisem  do  dziennika  budowy  i  nie  wymaga  aneksu  do  
niniejszej umowy. 
 
Wyznaczenie do kierowania Robotami osób, bez akceptacji Zamawiaj cego, mo e stanowi  
podstaw  odst pienia od Kontraktu przez Zamawiaj cego z winy Wykonawcy z zachowaniem 
procedury okre lonej w Subklauzuli 15.1. i 15.2. Warunków Kontraktu.  
 
7. Urz dzenia, Materia y i wykonawstwo 
Subklauzula 7.2 „Próbki” 
Dodaje si  pkt (c), w brzmieniu: 
„(c)  dokumenty  wymagane  ustaw  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych   
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).” 
 
Subklauzula 7.3 „Inspekcja” 
Dodaje si  pkt (c), w brzmieniu: 
„(c) b dzie uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i bada  kontrolnych, w szczególno ci 
geodezyjnych.” 
 
Subklauzaula 7.7 „W asno  Urz dze  i Materia ów” 
Subkluzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 7.8 „Op aty za eksploatacj  górnicz ” 
W pkt (b) po wyrazie „usuni cie” dodaje si  wyrazy „i sk adowanie”. 
 
Dodaje si  Subklauzul : 7.9 
Subklauzula 7.9 „Materia y z rozbiórki” 

yteczne materia y z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowi  
asno  Zamawiaj cego, Wykonawca przetransportuje oraz z y w miejscach wskazanych 

przez In yniera, w odleg ci nie wi kszej ni  20 km (BM w Janowie Lub.) do 50 km (BM w 
Kra niku dla destruktu) od Placu Budowy. Pozosta e materia y z rozbiórki Wykonawca usunie 
poza  Plac  Budowy  przy  przestrzeganiu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
 
8. Rozpocz cie, opó nienia i zawieszenie 
Subklauzula 8.1 „Rozpocz cie Robót” 
Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
„Data Rozpocz cia nast pi nie pó niej ni  w dacie okre lonej w Za czniku do Oferty – Dane 
Kontraktowe.” 
Dodaje si  trzeci akapit o brzmieniu: 
„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Dat  
Rozpocz cia Zamawiaj cy powiadomi organ, który wyda  decyzj  Zezwolenie na Realizacj  
Inwestycji Drogowej oraz projektanta sprawuj cego nadzór autorski nad zgodno ci  
realizacji Robót z Dokumentacj  Projektow , o zamierzonym terminie rozpocz cia Robót. Do 
tego powiadomienia b  do czone nast puj ce dokumenty: 
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(a) wiadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzaj ce sporz dzenie Planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz przyj cie obowi zku kierowania robotami; 

(b) wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzaj ce przyj cie obowi zku 
pe nienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami; 

(c) informacj   zawieraj  dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
Subklauzula 8.2 „Czas na Uko czenie” 
Dodaje si  punkt (c) o brzmieniu: 
„sporz dzenie i dostarczenie do In yniera dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami Subklauzuli 4.1” 
 
Subklauzula 8.3 „Harmonogram” 
W  pierwszym  zdaniu  pierwszego  akapitu,  po  wyrazie  „In ynierowi”  dodaje  si  wyrazy  „do  
zatwierdzenia”,  a po wyrazie „harmonogram” dodaje si  wyrazy: „w wersji  papierowej i  w 
edytowalnej wersji elektronicznej, z uwzgl dnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia 
uci liwo ci  dla  uczestników  ruchu  na  istniej cych  drogach,  (tzn.  wykonania  w  pierwszej  
kolejno ci  dróg  serwisowych,  obiektów  nad  i  w  ci gu  dróg  krzy uj cych  si  z  budowan  
drog , przebudowy urz dze  obcych)”.  
 
Po  pierwszym  zdaniu  dodaje  si  zdania:  „Harmonogram  b dzie  sporz dzony  w  wersji  
graficznej  oraz  b dzie  zawiera  zaznaczony  post p  robót.  Wykonawca   zobowi zany  jest  
posiada  na Placu Budowy kopi  Harmonogramu Robót sporz dzon  w formie wykresu 
graficznego, w uk adzie uzgodnionym z In ynierem. Zatwierdzenie harmonogramu nie 
umniejsza odpowiedzialno ci Wykonawcy za realizacj  Kontraktu.” 
Na ko cu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje si  wyrazy „oraz uwzgl dniaj c zapisy dotycz ce 
terminów  udost pniania  Placu  Budowy  wskazanych  w  Za czniku  do  Oferty  –  Dane  
Kontraktowe zgodnie z Subklauzul  2.1” 
Pkt (b) nie b dzie mia  zastosowania. 
Dodaje si  pkt od (e) do (k) w brzmieniu: 
„(e) harmonogram p atno ci w uk adzie miesi cznym lub skorygowany Harmonogram 

atno ci, 
(f) dat  sporz dzenia harmonogramu, podpis osoby sporz dzaj cej, podpis osoby 
zatwierdzaj cej, 
(g) daty rozpocz cia i zako czenia Robót na realizowanej inwestycji, 
(h) daty rozpocz cia i zako czenia poszczególnych asortymentów Robót, 
(i)  planowane  przerwy  w  prowadzeniu  Robót  ze  wzgl du  na  wymogi  zawarte  w  zapisach  
Warunków  Kontraktowych  (np.:  ze  wzgl du  na  wymogi  Decyzji  o  rodowiskowych  
uwarunkowaniach ), 
(j) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, 
(k) przewidywany scenariusz wprowadzenia prac zast pczych uwzgl dniaj cy zmian   
i  przerzucenie  frontu  Robót  na  nowe  miejsca  w  przypadku  prowadzenia  inwestycji  
skomplikowanych,  na  których  przewiduje  si  mo liwo  wyst pienia  spraw  
uniemo liwiaj cych zachowanie ci ci w prowadzeniu robót, problemy formalne, 
organizacyjne lub technologiczne.” 
Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 
„W  ci gu  21  dni  od  dostarczenia  harmonogramu  do  In yniera,  In ynier  zatwierdzi  
harmonogram lub zg osi do niego uwagi. W przypadku zg oszenia przez In yniera uwag 
Wykonawca zobowi zany jest do ich uwzgl dnienia w terminie 7 dni. Po wprowadzeniu uwag 
In yniera Wykonawca przed y ponownie harmonogram do In yniera, który dokona 
pisemnego  zatwierdzenia.  Je eli  Wykonawca  nie  uwzgl dni  uwag  In yniera  w  powy szym  
terminie a przed ony przez Wykonawc  harmonogram w istotny sposób b dzie niezgodny 
z Kontraktem In ynier jest uprawniony do wstrzymania Robót w ca ci lub cz ci. Wszelkie 
konsekwencje takiego wstrzymania obci  Wykonawc . Wykonawca ma prawo do 
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powo ywania si  na harmonogram, pocz wszy od dnia, w którym zosta  zatwierdzony przez 
In yniera.” 
 
Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 
„W  przypadku  stwierdzenia,  e  harmonogram  nie  zgadza  si  z  Kontraktem  lub  nie  jest  
spójny z faktycznym post pem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, In ynier mo e 
w ka dym czasie da  Wykonawcy powiadomienie o konieczno ci zaktualizowania 
harmonogramu, a Wykonawca jest zobowi zany przedstawi  uaktualniony harmonogram w 
terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Zatwierdzenie zaktualizowanego 
harmonogramu nast puje zgodnie z niniejsz  Subklauzul .  
 
Dodaje si  akapity pi ty i szósty o brzmieniu: 
„Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu obowi zuje poprzednio 
zatwierdzony harmonogram. 
Wykonawca jest zwi zany zatwierdzonym harmonogramem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn 
le cych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego harmonogramu stanowi naruszenie 
Subklauzuli 8.1 Warunków Kontraktu oraz przes ank  okre lon  w Subklauzuli 15.2 lit c pkt 
(i) Warunków Kontraktu.” 
 
 Subklauzula 8.4 „Przed enie Czasu na Uko czenie” 
Pkt (d) nie b dzie mia  zastosowania. 
Po punkcie (e) dodaje si  akapit: 
„Na Wykonawcy spoczywa obowi zek wykazania na podstawie analizy cie ki krytycznej 
zatwierdzonego zgodnie z Warunkiem 8.3 Harmonogramu konieczno  przed enia Czasu 
na Uko czenie dla ca ci Robót wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powy ej. 
W innym przypadku przys uguje mu jedynie prawo do wyd enia czasu na wykonanie 
okre lonych elementów robót w stosunku do terminu uj tego w zatwierdzonym 
Harmonogramie.” 
Dotychczasowy drugi akapit rozpoczynaj cy si  od s ów: „Je eli Wykonawca uwa a …………” 
otrzymuje brzmienie: 
„In ynier mo e okre li  nowy Czas na Uko czenie zgodnie z klauzul  20.1 z uwzgl dnieniem 
3.1, wy cznie z przyczyn niezale nych od Wykonawcy, uwzgl dniaj c poprzednie zmiany 
terminów zako czenia Robót.  
W przypadku, gdy zmiana Czasu na Uko czenie wp ywa na termin Wymaganej Minimalnej 
Ilo ci Wykonania, na zasadach okre lonych powy ej In ynier okre li nowy termin 
Wymaganej Minimalnej Ilo ci Wykonania, uwzgl dniaj c zmiany terminów zako czenia 
Robót.  
 
Subklauzula 8.6 „Szybko  post pu pracy” 
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje si  nast puj  tre : 
„Wykonawca zobowi zany jest przed  taki uaktualniony harmonogram wraz z metodami 
przyspieszenia post pu prac i uko czenia w ci gu Czasu na Uko czenie   w terminie 14 dni 
od otrzymania powiadomienia In yniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego 
harmonogramu wraz z metodami stosuje si  odpowiednio postanowienia z Subklauzuli  8.3 
Warunków Kontraktu.” 
 
Subklauzula 8.7 „Odszkodowanie umowne za opó nienie” 
Subklauzula 8.7 otrzymuje tytu  „Kary umowne” i brzmienie: 
„Wykonawca, z uwzgl dnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiaj cego], zap aci 
Zamawiaj cemu kary umowne: 
(a) za przekroczenie Czasu na Uko czenie Robót z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy  

w wysoko ci 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, okre lonej w Subklauzuli 
1.1.4.1, za ka dy dzie  zw oki; 
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(b) z  tytu u  odst pienia  od  Kontraktu  z  przyczyn  le cych  po  stronie  Wykonawcy  –  w  
wysoko ci 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, okre lonej w Subklauzuli 1.1.4.1 

(c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilo ci Wykonania w terminie ustalonym 
w Za czniku do Oferty – Dane Kontraktowe, z przyczyn le cych po stronie 
Wykonawcy, w wysoko ci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, okre lonej 
w Subklauzuli 1.1.4.1, za ka dy dzie  zw oki. Kary umowne za niespe nienie ka dego z 
warunków dotycz cych Wymaganej Minimalnej Ilo ci Wykonania naliczane b  
oddzielnie.  

(d) za przekroczenie terminu przed enia: Harmonogramu lub jego aktualizacji 
(Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21), projektu umowy z 
podwykonawc  (Subklauzula 4.4) oraz terminu okre lonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d), 
z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy w wysoko ci 5000 z otych, za ka dy dzie  
zw oki. 

(e) za niedotrzymanie terminu usuni cia wad oraz wykonania drobnych zaleg ych prac 
okre lonych w wiadectwie Przej cia albo za niedotrzymanie terminu usuni cia wad 
oraz  wykonania  drobnych  zaleg ych  prac  w  Okresie  R kojmi  za  Wady  w  terminie  
okre lonym  przez  In yniera  lub  Zamawiaj cego  z  przyczyn  le cych  po  stronie  
Wykonawcy, w wysoko ci 5000 z otych, za ka dy dzie  zw oki. 

(f) za niezg oszenie, zgodnie z Subklauzul  4.4, któregokolwiek z podwykonawców- 
w wysoko ci 30 000 z otych, za ka dego niezg oszonego podwykonawc , 

 
Wykonawca jest zobowi zany zap aci  kar  umown  tak e w przypadku, gdy Zamawiaj cy nie 
poniós  szkody, z zastrze eniem Subklauzuli 8.14.  
Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  z tytu u odst pienia od Kontraktu z winy 
Zamawiaj cego – w wysoko ci 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, okre lonej 
w Subklauzuli 1.1.4.1.  
Zap acenie  przez  Wykonawc  kar  w  przypadkach  okre lonych  powy ej  nie  zwalnia  
Wykonawcy z obowi zku uko czenia Robót lub jakichkolwiek innych obowi zków 
i zobowi za  wynikaj cych z Kontraktu. 
Strony maj  prawo do odszkodowania uzupe niaj cego przenosz cego wysoko  kar 
umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. 
Zamawiaj cy mo e potr ci  kwot  kary z ka dej p atno ci nale nej lub jaka b dzie si  
nale  Wykonawcy. Zap ata kary przez Wykonawc  lub odliczenie przez Zamawiaj cego 
kwoty kary z p atno ci nale nej Wykonawcy w przypadku okre lonym w pkt a) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowi zku uko czenia Robót lub jakichkolwiek innych obowi zków  
i zobowi za  wynikaj cych z Kontraktu.” 
 
Dodaje si  Subklauzul : 8.13 
Subklauzula 8.13„Wymagana Minimalna Ilo  Wykonania” 
„Wykonawca jest zobowi zany wykona  Wymagan  Minimaln  Ilo  Wykonania. Przy ocenie 
Wymaganej Minimalnej Ilo ci Wykonania b  brane pod uwag  tylko Roboty wykonane, a 
warto  tych  Robót  wyliczona  zostanie  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  okre lone  w  
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.” 
 
Dodaje si  Subklauzul  8.14. 
Subklauzula 8.14 „Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilo ci Wykonania” 

„Zamiast zap aty kary umownej okre lonej w Subklauzuli  8.7, punkt  (c), Wykonawca mo e 
przedstawi  Zamawiaj cemu zabezpieczenie zako czenia Robót w Czasie na Uko czenie,  
w  formie  gwarancji  bankowej  lub  gwarancji  ubezpieczeniowej,  na  kwot  równ  wysoko ci  
nale nej kary umownej. Zamawiaj cy zwraca Wykonawcy powy sz  gwarancj  bezzw ocznie 
po  otrzymaniu  od  In yniera  wiadectwa  Przej cia,  je eli  Czas  na  Uko czenie  zosta  
dotrzymany.  
W przeciwnym wypadku Zamawiaj cy uprawniony b dzie do wyegzekwowania nale no ci 
wynikaj cej z kary umownej poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potr cenie 



 21

nale no ci wynikaj cej z kary umownej z kolejnej p atno ci przys uguj cej Wykonawcy, 
zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiaj cego].” 
 
9. Próby Ko cowe 
Subklauzula 9.1 „Zobowi zania Wykonawcy” 
W  pierwszym  akapicie  po  wyrazach  „po  dostarczeniu”  tekst  zast puje  si  wyrazami:  
„dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Subklauzuli  4.1”. 
 
10. Przej cie przez Zamawiaj cego 
Subklauzula 10.1 „Przej cie Robót” 
Skre la si  dotychczasow  tre  punktu (a) i w to miejsce wpisuje si  tre  o brzmieniu: 
„(a) zobowi zany jest wystawi  Wykonawcy wiadectwo Przej cia, podaj c dat , z któr  
Roboty zosta y uko czone zgodnie z Kontraktem, pomijaj c wady oraz drobne zaleg e prace 
spe niaj ce cznie nast puj ce warunki: 
(i) nie maj ce wp ywu na u ycie Robót lub ich cz ci do przeznaczonego im celu (u ycie do 

czasu uko czenia tych prac i usuni cia tych wad lub podczas dokonywania tych 
czynno ci), 

(ii)  nie  maj ce  wp ywu  na  mo liwo  uzyskania  pozwolenia  na  u ytkowanie  (je eli  jest  
wymagane), 

(iii) których wykonanie w Czasie na Uko czenie nie by o mo liwe z przyczyn niezale nych od 
Wykonawcy. 

podaj c wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zaleg ych prac i termin ich usuni cia oraz 
wykonania”. 
 
Subklauzula 10.2 „Przej cie cz ci Robót” 
W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skre la si  nast puj  tre : „przed dat  up ywu 
odno nego Okresu Zg aszania Wad”. 
W czwartym akapicie skre la si  wyrazy: „rozs dny zysk” i „zysk”. 
 
Subklauzula 10.3 
„Przeszkoda w Próbach Ko cowych” 
W pierwszym zadaniu liczb  „14” zast puje si  liczb  „28”. 
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skre la si  tre : „przed dat  up ywu Okresu 
Zg aszania Wad”. 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skre la si  wyrazy „plus rozs dny zysk”. 
 
Dodaje si  Subklauzul : 10.5 
Subklauzula 10.5 „Uprz tni cie Placu Budowy” 
„Po otrzymaniu ostatniego wiadectwa Przej cia Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki 
pozostaj cy tam Sprz t Wykonawcy, nadmiar materia ów, z om, odpady i Roboty 
Tymczasowe. 
Je eli  wszystkie  ww.  rzeczy  nie  zostan  usuni te  w  ci gu  28  dni  po  otrzymaniu  przez  
Zamawiaj cego wiadectwa Przej cia, to Zamawiaj cy b dzie móg  wszelkie pozostaj ce 
rzeczy usun  z Placu Budowy w sposób dopuszczalny przepisami prawa. 
Zamawiaj cy b dzie uprawniony do potr cenia kosztów poniesionych w zwi zku  
z usuni ciem rzeczy i przywróceniem porz dku na Placu Budowy lub innych kosztów 
mo liwych do przypisania tym czynno ciom.” 
 
11. Odpowiedzialno  za wady 
Subklauzula 11.1 otrzymuje tytu  „Usuni cie wad stwierdzonych w wiadectwie Przej cia”  
i brzmienie: 
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„W celu zapewnienia, e Roboty i Dokumenty Wykonawcy b  w stanie wymaganym przez 
Kontrakt (oprócz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak b dzie to praktycznie 
mo liwe, lecz nie pó niej ni  do daty wyznaczonej w wiadectwie Przej cia na usuni cie tych 
wad, wykona ca  prac  wymagan  dla ich usuni cia.” 
 
Subklauzula 11.2 otrzymuje tytu  „Koszt usuni cia wad stwierdzonych w wiadectwie 
Przej cia” 
W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Uko czenie 
zaleg ej pracy i usuni cie wad]” zast puje si  wyrazami : „o której mowa w Subklauzuli 11.1 
[Usuni cie wad stwierdzonych w wiadectwie Przej cia]”. 
 
Subklauzula 11.3 „Przed enie Okresu Zg aszania Wad” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 11.4„otrzymuje tytu  „Zaniedbanie usuni cia wad stwierdzonych  
w wiadectwie Przej cia” 
Skre la si  pierwszy akapit. 
W  drugim  akapicie  tre :  „Je eli  Wykonawca  nie  usunie  tej  wady  lub  szkody  do  tej  daty”  
zast puje  si  tre ci :  „Je eli  Wykonawca  nie  usunie  wad  stwierdzonych  w  wiadectwie  
Przej cia do daty na to wyznaczonej w tym wiadectwie”. 
Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: 
„(b) uzgodni  lub okre li  rozs dn  redukcj  Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzul  3.5 
[Okre lenia]; lub” 
W  podpunkcie  (c)  wyrazy  „je li  wada  lub  szkoda”  zast puje  si  wyrazami  „je li  wada  
stwierdzona w wiadectwie Przej cia”. 
 
Subklauzula 11.5 „Zabranie wadliwej cz ci Robót” 
Wyrazy „wada lub szkoda” zast puje si  wyrazami „wada stwierdzone w wiadectwie 
Przej cia”. 
 
Subklauzula 11.6 „Dalsze próby” 
Wyrazy  „wady  lub  szkody”  zast puje  si  wyrazami  „wada  stwierdzone  w  wiadectwie  
Przej cia”. 
 
Subklauzula 11.9 wiadectwo Wykonania” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
Wype nienie wszystkich zobowi za  Wykonawcy za wyj tkiem zobowi za  gwarancyjnych 
nie zostanie uznane dopóki In ynier nie wystawi Wykonawcy wiadectwa Wykonania 
stwierdzaj cego dat  z któr  Wykonawca wywi za  si  z tych zobowi za . 
Przed wystawieniem wiadectwa Wykonania przez In yniera, Wykonawca po up ywie  
12 miesi cy od daty wystawienia wiadectwa Przej cia lecz nie pó niej ni  po 13 miesi cach 
od tej daty przed y mu o wiadczenie stwierdzaj ce, i  opisane w wiadectwie Przej cia 
wady zosta y usuni te, drobne zaleg e prace wykonane, a wady ujawnione w ca ym okresie 

kojmi za Wady, których termin usuni cia przypada  przed dat  przed enia o wiadczenia, 
usuni te. 
In ynier  w  terminie  14  dni  zobowi zany  jest  potwierdzi  prawdziwo  z onego  

wiadczenia i wystawi wiadectwo Wykonania. Warunkiem wystawienia wiadectwa 
Wykonania jest usuni cie wad oraz wykonanie drobnych zaleg ych prac opisanych w 
wiadectwie  Przej cia,  usuni cie  wad  ujawnionych  w  ca ym  okresie  R kojmi  za  Wady,  

których termin usuni cia przypada  przed dat  przed enia o wiadczenia a tak e pomy lne 
zako czenie Prób Ko cowych oraz dostarczenie wszystkich Dokumentów Wykonawcy. 
Kopi wiadectwa Wykonania nale y przekaza  Zamawiaj cemu.  
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wiadectwo Wykonania b dzie ostatecznym dokumentem stanowi cym akceptacj  
wykonania robót zgodnie z wszystkimi wymogami Kontraktu. 
 
Subklauzula 11.11 „Uprz tni cie Placu Budowy” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Dodaje si  Subklauzul : 11.12 
Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jako ci” 
„Wykonawca udzieli Zamawiaj cemu pisemnej Gwarancji Jako ci (Za cznik Nr 1 do Umowy) 
w zakresie i na okres(y) okre lony(e) w Za czniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Okres 
Gwarancji  jako ci  dla  danego  elementu  Robót  rozpoczyna  bieg  z  dat  wskazan   
w wiadectwie Przej cia. W ka dym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek 
wiadczenie gwarancyjne okres Gwarancji Jako ci w odniesieniu do danego 

elementu Robót biegnie na nowo od dnia odbioru i potwierdzenia usuni cia wady. 
Je eli wyjdzie na jaw jaka  wada fizyczna rzeczy obj tej Gwarancj  Jako ci lub wydarzy si  
szkoda w czasie okresu Gwarancji Jako ci, któr  to wad  lub szkod  Zamawiaj cy uzna za 
powsta  wskutek dzia ania, zaniechania lub b du Wykonawcy zgodnie z Warunkami 
Kontraktu, to Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiaj cego.  
Usuni cie wad zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
12. Obmiary i wycena 
Subklauzula 12.1 „Obowi zkowe obmiary Robót” 
Na ko cu pierwszego akapitu dodaje si  tre : ”oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych.”  
Dodaje si  szósty akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca  zobowi zany  jest  prowadzi  rejestr  obmiarów  w  Ksi ce  Obmiarów,  w  której  

dzie zamieszcza  rysunki i obliczenia niezb dne do ustalenia ilo ci wykonanych Robót. 
Wykonawca zobowi zany jest na bie co dokonywa  zapisów pomiarów wykonanych 
wspólnie  z   In ynierem,  w  szczególno ci  wszystkich  Robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  
zakryciu. In ynier wraz z Wykonawc  wspólnie zobowi zani s  uzgodni  sposób prowadzenia 
Ksi ki Obmiarów tak, aby by a ona podstaw  wyst pienia o Przej ciowe wiadectwo 

atno ci zgodnie z Subklauzul  14.3 (Wyst powanie o Przej ciowe wiadectwa P atno ci).”  
 
Subklauzula 12.3 „Wycena” 
W drugim akapicie pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Odpowiednia stawka lub cena dla ka dego elementu robót winna by  taka, jaka zosta a 
zatwierdzona  w  Kontrakcie  dla  tego  elementu  lub,  je li  takiego  nie  ma,  to  ustalona  na  
podstawie szczegó owych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawc  
zgodnie  
z Subklauzul  14.1 [Cena Kontraktowa].” 
 
W drugim akapicie punkt (a) nie b dzie mia  zastosowania. 
 
W trzecim akapicie drugie zdanie zast puje si  zdaniami o brzmieniu: 
„Je eli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nale y  

 wyliczy  przy wykorzystaniu dost pnych krajowych danych statystycznych oraz informacji 
zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizuj cych rynkowe ceny 
robót budowlanych i in ynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny. 
 
13. Zmiany i korekty 
Subklauzula 13.1 „Zmiany i korekty” 
Przed pierwszym akapitem dodaje si  akapit w brzmieniu: 
„Je eli b dzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacj  Projektow  lub 
zasadami wiedzy technicznej,  Wykonawca zg osi  konieczno  wprowadzenia Zmiany. Je eli  
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In ynier uzna zmian  za konieczn , niezb dn  i uzasadnion  technicznie, zainicjuje 
wówczas, z uwzgl dnieniem Subklauzuli 3.1 wprowadzenie Zmiany w zakresie niezb dnym 
dla prawid owej realizacji Kontraktu.” 
Na  ko cu  trzeciego  akapitu  dopisuje  si  tre :  ”w  przeciwnym  przypadku,  Zamawiaj cy  

dzie uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiaj cego].” 
Na ko cu Subklauzuli dodaje si  akapit w brzmieniu: 
„Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejsz  Subklauzul , w zale no ci od okoliczno ci danej 
zmiany mog  wymaga  sporz dzenia aneksu do umowy.” 
 
Subklauzula 13.2 „In ynieria warto ci” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 13.4 „P atno  w stosowanych walutach” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 13.5 „Kwoty Warunkowe” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 13.6 „Praca dniówkowa” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 13.8 „Korekty wynikaj ce ze zmian kosztu” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
14. Cena Kontraktowa i p atno  
Subklauzula 14.1„Cena Kontraktowa” 
Pkt (d) otrzymuje brzmienie: 
„(d)  Wykonawca  w  terminie  28  dni  od  Daty  Rozpocz cia  zobowi zany  jest  przed  
In ynierowi szczegó owe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nak ady rzeczowe i 
ceny odpowiednio dla tych nak adów: robocizny, materia ów wraz z kosztami zakupu, pracy 
sprz tu i transportu oraz narzuty kosztów po rednich (ogólnych i zysku) wszystkich pozycji 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.” 
 
Subklauzula 14.2„P atno  zaliczkowa” 
Skre la  si  dotychczasow  tre  pierwszego,  drugiego  i  trzeciego  akapitu  i  w  to  miejsce  
wstawia si  nowe akapity o nast puj cej tre ci: 
„Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  przekazania Wykonawcy cz ci zap aty w formie 

atno ci  zaliczkowej,  w  sytuacji  gdy  Wykonawca  z y  pisemny  wniosek  o  p atno  
zaliczkow  a tak e ustanowi i wniesie zabezpieczenie zgodnie z niniejsz  Subklauzul . 
Ca kowita kwota p atno ci zaliczkowej, liczba i terminarz rat (jedna rata) oraz rachunek 
bankowy Wykonawcy na który przekazana b dzie p atno  zaliczkowa, b  takie jak 
podano w Za czniku do Oferty. 
Je eli i dopóki Zamawiaj cy nie otrzyma wniosku o p atno  zaliczkow  oraz 
zabezpieczenia lub je eli ca kowita kwota p atno ci zaliczkowej nie jest podana  
w Za czniku do Oferty, niniejsza Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 14.4„Wykaz p atno ci” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 14.5„Urz dzenia i Materia y przeznaczone dla Robót” 
W pierwszym akapicie wyraz „wys ane” zast puje si  wyrazem: „dostarczone”. 
Skre la si  drugi akapit. 
Trzeci i czwarty akapit otrzymuj  brzmienie: 
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„In ynier  zobowi zany  jest  okre li  i  po wiadczy  odpowiednie  kwoty,  je li  spe nione  s  
nast puj ce warunki: 

(a) Wykonawca: 
(i) prowadzi  w sposób w ciwy zapisy dotycz ce Urz dze  i Materia ów (w czaj c 

zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dost pne s  do inspekcji, 
(ii) przed  kalkulacje  cen  jednostkowych,  o  których  mowa  w  Subklauzuli  14.1  (d),  

pozwalaj ce na okre lenie wynikaj cej z nich ceny zakupu i transportu Urz dze   
i Materia ów, 

oraz  
(b) Odno ne Urz dzenia i Materia y zosta y dostarczone na Plac Budowy i s  na nim 

ciwie przechowywane, s  zabezpieczone przed strat , szkod  lub obni eniem 
jako ci i s  zgodne z Kontraktem. 

 
Dodatkowa kwota do po wiadczenia b dzie równowa na osiemdziesi ciu procentom ceny 
zakupu  i  transportu  Urz dze  i  Materia ów  wynikaj cej  z  kalkulacji  cen  jednostkowych  
wed ug Subklauzuli 14.1 (d). czna kwota po wiadczona zgodnie z niniejsz  Subklauzul  
(wliczaj c nale ny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie mo e przekroczy  15% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.” 
 
Subklauzula 14.6„Wystawianie Przej ciowych wiadectw P atno ci” 
W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zast puje si  wyrazami „21 dni”.  
 
Subklauzula 14.7„P atno ” 
Dodaje si  pierwszy akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca  zobowi zany  jest  wystawi  faktur  VAT  nie  pó niej  ni  7  dni  od  daty  
wystawienia Przej ciowego wiadectwa P atno ci. Wykonawca jest upowa niony do 
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiaj cego. 
Cz onkowie  konsorcjum  dzia aj c  cznie  upowa niaj  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  
niewa no ci  jednego z cz onków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz 
do przej cia przez niego nale no ci przypadaj cych cz onkom Konsorcjum z tytu u realizacji 
Kontraktu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki b dzie za ony 
odr bnie dla prowadzenia rozlicze  z tytu u realizacji Kontraktu. 
Wykonawcy wyra aj  zgod  na zap at  wy cznie do r k wystawcy faktury i na rachunek 
wskazany na tej fakturze. Zap ata dokonana w powy szy sposób zwalnia Zamawiaj cego ze 
zobowi zania w stosunku do ka dego z cz onków Konsorcjum”. 
Pkt (a) nie b dzie mia  zastosowania. 
W  pkt  (b)  wyrazy  „56  dni  od  daty  otrzymania  przez  In yniera  danego  Rozliczenia   
i  dokumentów  uzasadniaj cych”,  a  w  pkt  (c)  wyrazy  „56  dni  od  daty  otrzymania  przez  
Zamawiaj cego tego wiadectwa P atno ci” zast puje si  wyrazami „30 dni  od  daty  
dostarczenia faktury do Zamawiaj cego.”. 
 
Subklauzula 14.8„Opó niona p atno ” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Za zw ok  w zap acie faktury Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy odsetki ustawowe.” 
 
Subklauzula 14.9„P atno  Kwoty Zatrzymanej” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 14.10„Rozliczenie ko cowe” 
Subklauzula nie b dzie mia a zastosowania. 
 
Subklauzula 14.11„Wyst pienie o Ostateczne wiadectwo P atno ci” 
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W  pierwszym  akapicie  liczb  „56”  zast puje  si  liczb  „84”,  a  wyrazy  „ wiadectwa  
Wykonania” zast puje si  wyrazami: ” wiadectwa Przej cia”. 
 
Subklauzula 14.13„Wystawienie Ostatecznego wiadectwa P atno ci” 
W pierwszym i drugim akapicie liczb  „28” zast puje si  liczb  „14”. 
 
Subklauzula 14.14„Ustanie odpowiedzialno ci Zamawiaj cego” 
Skre la si  podpunkt (b). 
 
Subklauzula 14.15 „Waluty P atno ci” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„P atno ci b  dokonywane w PLN.” 
 
15. Odstapienie przez Zamawiaj cego 
Subklauzula 15.1. „Wezwanie do poprawienia” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„W ka dym czasie, gdy Wykonawca nie spe nia jakiegokolwiek ze swoich zobowi za  wed ug 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiaj cy lub In ynier s  
uprawnieni za pomoc  powiadomienia za da  od Wykonawcy spe nienia takiego 
zobowi zania oraz naprawienia wynik ych strat, wyznaczaj c termin w ciwy do wykonania 
powiadomienia.” 
 
Subklauzula 15.2 „Odst pienie przez Zamawiaj cego” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiaj cy uprawniony b dzie do odst pienia od Kontraktu, je eli Wykonawca: 

a. nie zastosuje si  do Subklauzuli 4.2. (Zabezpieczenie Wykonania), lub do wezwania 
wed ug Subklauzuli 15.1. (Wezwanie do poprawienia), 

b. porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 
wykonywania  swoich  zobowi za  wed ug  Kontraktu,  przez  co  nale y  rozumie  w  
szczególno ci nierespektowanie wezwa  i powiadomie  In yniera lub 
Zamawiaj cego, 

c. bez rozs dnego usprawiedliwienia uchyla si  od: 
(i) prowadzenia  Robót  zgodnie  z  Klauzul  8  (Rozpocz cie,  opó nienie  i  

zawieszenie), lub 
(ii) zastosowania si  do powiadomienia wystawionego wed ug Subklauzuli 7.5. 

(Odrzucenie) lub Subklauzuli 7.6. (Prace zabezpieczaj ce), w ci gu 28 dni od 
otrzymania go, 

d. podzleca ca  Robót lub dokonuje cesji Kontraktu, bez wymaganego uzgodnienia, 
e. daje lub proponuje (bezpo rednio lub po rednio) jakiejkolwiek osobie, jak kolwiek 

korzy  maj tkow ,  prezent,  gratyfikacj ,  prowizj  lub  inn  warto ciow  rzecz,  
jako zach  lub nagrod : 
(i) za jakiekolwiek dzia anie lub wstrzymanie si  od jakiegokolwiek dzia ania 

zwi zanego z Kontraktem, lub 
(ii) za okazywanie lub wstrzymanie si  od okazywania przychylno ci lub 

nieprzychylno ci jakiekolwiek osobie zwi zanej z Kontraktem, 
lub  je li  ktokolwiek  z  Personelu  Wykonawcy,  jego  agentów  lub  Podwykonawców,  
daje lub proponuje (bezpo rednio lub po rednio) komukolwiek jak kolwiek tak  
zach  lub nagrod , jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednak e, legalne 
zach ty i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie b  uprawnia  do odst pienia od 
Kontraktu. 

W   przypadkach  opisanych  w  podpunkcie  (b),  (c)  i  (d)  Zamawiaj cy  mo e  odst pi  od  
Kontraktu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w trybie Subklazuli 15.1  
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W przypadkach opisanych w podpunkcie (a), lub (e), Zamawiaj cy mo e odst pi  od 
Kontraktu niezw ocznie, bez dodatkowych wezwa .  
Odst pienie przez Zamawiaj cego od Kontraktu, nie umniejszy innych uprawnie  
Zamawiaj cego wed ug Kontraktu lub z innego tytu u. 
W przypadku otrzymania o wiadczenia o odst pieniu Wykonawca bezzw ocznie: 
a) zaprzestanie ca ej dalszej pracy poza tak  prac , jaka mo e by  polecona przez 

In yniera  w  celu  ochrony  ycia  lub  w asno ci,  lub  w  celu  bezpiecze stwa  Robót,   
lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robót. 

b) przeka e Dokumenty Wykonawcy, Urz dzenia, Materia y i inne prace za które 
Wykonawca  otrzyma  p atno  oraz  inn ,  sporz dzon  przez  niego  lub  na  jego  rzecz,  
dokumentacj  projektow , najpó niej w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego. 

c) przeka e wszelk  dokumentacj  nale  do Zamawiaj cego, najpó niej w terminie 
wskazanym przez Zamawiaj cego. 

d) usunie  wszystkie  inne  Dobra  z  Placu  Budowy,  oprócz  tego  co  jest  konieczne  dla  
bezpiecze stwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opu ci Plac Budowy, najpó niej w 
terminie wskazanym przez Zamawiaj cego; 

e) dostosuje si   do zawartych w o wiadczeniu o odst pieniu rozs dnych polece  In yniera 
lub Zamawiaj cego (i) dotycz cych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) 
dotycz cych ochrony ycia lub w asno ci, lub bezpiecze stwa Robót. 

 
Po odst pieniu od Kontraktu, Zamawiaj cy mo e uko czy  Roboty lub zaanga owa  do tego 
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiaj cy i te osoby mog  wtedy u  jakichkolwiek Dóbr, 
Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporz dzonej przez lub na rzecz 
Wykonawcy. 
Zamawiaj cy nast pnie powiadomi Wykonawc , e Sprz t Wykonawcy i Roboty Tymczasowe 
zostan  zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobli u. Wykonawca 
bezzw ocznie zorganizuje usuni cie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.” 
 
Subklauzula 15.3.  „Wycena na dat  odst pienia” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Niezw ocznie po odst pieniu od Kontraktu wed ug Subklauzuli 15.2. In ynier b dzie 
post powa  zgodnie  z  Subklauzul  3.5  (Okre lenia),  aby  uzgodni  lub  okre li  warto  
Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nale ne Wykonawcy za 
prac  wykonan  zgodnie z Kontraktem.” 
 
Subklauzula 15.4.  „P atno  po odst pieniu” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Po odst pieniu od Kontraktu wed ug Subklauzuli 15.2. (Odst pienie przez Zamawiaj cego), 
Zamawiaj cy mo e: 

(a) post powa  zgodnie z Subklauzul  2.5. (Roszczenia Zamawiaj cego) 
(b) wstrzyma  wszelkie  p atno ci  na  rzecz  Wykonawcy,  a  zostan  ustalone  koszty  

realizacji, uko czenia i usuni cia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za 
opó nienie w uko czeniu (je li jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiaj cego, lub 

(c) odzyska  od  Wykonawcy  wszelkie  straty  poniesione  przez  Zamawiaj cego  i  
ci gn  nale ne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty uko czenia Robót, po 

uwzgl dnieniu jakiejkolwiek sumy nale nej Wykonawcy wed ug Subklauzuli 15.3. 
(Wycena na dat  odst pienia). Po odzyskaniu takich strat, oraz ci gni ciu 
odszkodowa  i dodatkowych kosztów, Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy 
jak kolwiek nadwy rodków finansowych z tych tytu ów.” 
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Subklauzula 15.5 „Uprawnienie Zamawiaj cego do odst pienia” 
Skre la  si  dotychczasow  tre  pierwszego  i  drugiego  zdania  w  Subklauzuli  15.5  i  w  to  
miejsce wstawia si  now , nast puj  tre : 
„Oprócz sytuacji okre lonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiaj cy b dzie uprawniony  
do odst pienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówie  publicznych w razie 
zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczno ci  powoduj cej,  e  wykonanie  Kontraktu  nie  le y  w  
interesie  publicznym,  czego  nie  mo na  by o  przewidzie  w  chwili  zawarcia  Umowy,  w  
terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach.  
W tym przypadku Wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia  nale nego z tytu u 
wykonania cz ci Kontraktu,” 
 
16. Zawieszenie i odst pienie przez Wykonawc  
Subklauzula 16.1 „Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Je eli  In ynier  nie  dokona  po wiadczenia  zgodnie  z  Subklauzul  14.6.  (Wystawianie  
Przej ciowych wiadectw P atno ci) mimo przed enia przez Wykonawc  wyczerpuj cych 
dokumentów uzasadniaj cych poniesiony wydatek, lub Zamawiaj cy nie zastosuje si  do 
Subklauzuli 14.7. (P atno ), to Wykonawca mo e, po z eniu Zamawiaj cemu 
powiadomienia z nie mniej ni  30-dniowym uprzedzeniem, zawiesi  prac  (lub zmniejszy  
tempo), je eli i dopóki Wykonawca nie otrzyma wiadectwa P atno ci, rozs dnych dowodów 
lub p atno ci, w zale no ci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu. 
To dzia anie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnie  do otrzymania kosztów kredytowania 
wed ug Subklauzuli 14.8. (Opó niona p atno ) i do odst pienia wed ug Subklauzuli 16.2. 
(Odst pienie przez Wykonawc ). 
Je eli  Wykonawca  otrzyma  nast pnie  takie  wiadectwo  P atno ci,  rozs dne  dowody  lub  

atno  (jak opisano w odno nej Subklauzuli i powy szym powiadomieniu) przed z eniem 
Zamawiaj cemu o wiadczenia o odst pieniu, podejmie normaln  prac  niezw ocznie, 
jednak e nie pó niej ni  w terminie 7 dni od otrzymania takiego wiadectwa P atno ci, 
dowodu lub zap aty.  
Je eli Wykonawca dozna opó nienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub 
zmniejszenia tempa pracy) zgodnie z niniejsz  Subklauzul , to Wykonawca przed y 
In ynierowi powiadomienie i b dzie uprawniony, z uwzgl dnieniem Subklauzuli 20.1. 
(Roszczenie Wykonawcy) do: 

a) przed enia czasu w zwi zku z jakimkolwiek takim opó nieniem, wed ug Subklauzuli 
8.4. (Przed enie czasu na uko czenie), je li uko czenie jest lub przewiduje si , e 

dzie opó nione, oraz 
b) atno ci  za  jakikolwiek  taki  Koszt,  która  to  p atno  b dzie  w czona  do  Ceny  

Kontraktowej. 
Po otrzymaniu tego powiadomienia, In ynier b dzie post powa  zgodnie z Subklauzul  3.5. 
(Okre lenia), aby uzgodni  lub okre li  te sprawy.” 
 
Subklauzula 16.2 „Odst pienie przez Wykonawc ” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca b dzie uprawniony do odst pienia od Kontraktu, je eli: 
(a)  Wykonawca nie otrzyma rozs dnego dowodu w terminie 42 dni po z eniu 
powiadomienia wed ug Subklauzuli 16.1. (Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy), 
(b)   In ynier  nie  wystawi,  w  ci gu  56  dni  po  otrzymaniu  Rozliczenia  i  dokumentów  
stanowi cych jego podstaw , odno nego wiadectwa P atno ci, 
(c)  Wykonawca nie otrzyma kwoty nale nej wed ug danego Przej ciowego wiadectwa 

atno ci w terminie 84 dni od up yni cia czasu podanego w Subklauzuli 14.7. (P atno ), w 
ci gu którego ma by  dokonana p atno  (pomijaj c potr cenia zgodnie z Subklauzul  2.5. 
(Roszczenia Zamawiaj cego)), z Subklauzul  8.7 (Kary umowne) oraz Subklauzul  14.6 
(Wystawianie Przej ciowych wiadectw P atno ci)”, 
(d)   przed onym  zawieszeniem  obj to  ca  Robót,  jak  opisano  w  Subklauzuli  8.11.  
(Przed one zawieszenie).  
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W przypadkach opisanych powy ej Wykonawca mo e odst pi  od Kontraktu po uprzednim 
wezwaniu Zamawiaj cego do spe nienia takiego zobowi zania, wyznaczaj c jednocze nie 
tym wezwaniem termin w ciwy do wykonania powiadomienia.” 
 
Subklauzula 16.3 „Zaprzestanie pracy i usuni cie Sprz tu Wykonawcy” 
Subklauzula 16.3. otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku odst pienia od Kontraktu, w szczególno ci wed ug Subklauzuli 15.5, 
Subklauzuli 16.2 i Subklauzuli 19.6, Wykonawca bezzw ocznie: 

a) zaprzestanie ca ej dalszej pracy poza tak  prac , jaka mo e by  polecona przez 
In yniera w celu ochrony ycia lub w asno ci, lub w celu bezpiecze stwa Robót, lub w 
celu zabezpieczenia wykonanych Robót. 

b) przeka e Dokumenty Wykonawcy, Urz dzenia, Materia y i inne prace za które 
Wykonawca otrzyma  p atno  oraz inn , sporz dzon  przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentacj  Projektow , najpó niej w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego. 

c) przeka e wszelk  dokumentacj  nale  do Zamawiaj cego, najpó niej w terminie 
wskazanym przez Zamawiaj cego. 

d) usunie  wszystkie  inne  Dobra  z  Placu  Budowy,  oprócz  tego  co  jest  konieczne  dla  
bezpiecze stwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opu ci Plac Budowy, najpó niej 
w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego; 

e) dostosuje  si   do  zawartych  w  o wiadczeniu  o  odst pieniu  rozs dnych  polece  
In yniera lub Zamawiaj cego (i) dotycz cych cesji jakiegokolwiek kontraktu 
podzlecenia, oraz (ii) dotycz cych ochrony ycia lub w asno ci, lub bezpiecze stwa 
Robót.” 

 
Subklauzula 16.4 „P atno  przy odst pieniu” 
Subklauzula 16.4. otrzymuje brzmienie: 
„Po skutecznym odst pieniu wed ug Subklauzuli 16.2. (Odst pienie przez Wykonawc ), 
Zamawiaj cy bezzw ocznie: 
(a)  zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania; 
(b)  zap aci Wykonawcy zgodnie z Subklauzul  19.6. (Odst pienie wed ug uznania, 

atno  i zwolnienie), oraz 
(c)  zap aci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzul  8.7.” 
 
17. Ryzyko i odpowiedzialno  
Subklauzula 17.2 „Opieka Wykonawcy nad Robotami” 
Skre la si  akapit drugi.  
 
Subklauzula 17.4 „Skutki zagro  stanowi cych ryzyko Zamawiaj cego” 
W punkcie (b) skre la si  zdanie drugie. 
 
Subklauzula 17.6 „Ograniczenie odpowiedzialno ci” 
Skre la si  drugi akapit.  
 
18. Ubezpieczenie 
Subklauzula 18.1 „Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpiecze ” 
Skre la si  dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 
W czwartym akapicie skre la si  podpunkt (ii). 
W szóstym akapicie wyrazy „(obliczanych od Daty Rozpocz cia)” zast puje si  nast puj  
tre ci  „(obliczanych od daty zawarcia Umowy)”. 
 
Subklauzula 18.2 „Ubezpieczenie Robót i Sprz tu Wykonawcy” 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
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„Strona ubezpieczaj ca zobowi zana jest ubezpieczy  Roboty, Urz dzenia, Materia y i 
Dokumenty Wykonawcy na sum  nie ni sz  od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 
Dodatkowo limit na koszty usuni cia pozosta ci po szkodzie i honoraria Konsultantów nie 
mo e by  ni szy ni  w wysoko ci okre lonej w Za czniku do oferty.”  
Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W ca ym okresie wymagalno ci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie mo e by  ni sza od 
pe nego kosztu odtworzenia Robót, Urz dze , Materia ów i Dokumentów Wykonawcy, limit 
na koszty usuni cia pozosta ci po szkodzie nie b dzie w tym okresie ni szy ni  okre lony 
w Za czniku do Oferty.”  
 
Subklauzula 18.3„Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia w asno ci” 
Drugi akapit przyjmuje brzmienie: 
„Ubezpieczenie to b dzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 
wydarzenia, nie ni szych ni  limity podane w Za czniku do Oferty – Dane Kontraktowe. W 
ca ym okresie wymagalno ci ubezpiecze  limity te nie b  ni sze od tych okre lonych w 
Za czniku do Oferty – Dane Kontraktowe.” 
 
19. Si a Wy sza 
Subklauzula 19.6„Odst pienie wed ug uznania, p atno  i zwolnienie” 
Subklauzula 19.6. otrzymuje brzmienie: 
„Je eli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemo liwiona jest nieprzerwanie 
jednorazowo przez 84 dni z powodu Si y Wy szej, o której powiadomiono drug  Stron  
wed ug  Subklauzuli  19.2  (Powiadomienie  o  Sile  Wy szej),  lub  w  wielu  okresach  daj cych  
razem wi cej ni  140 dni z powodu tej samej Si y Wy szej, o której powiadomiono drug  
Stron , to wtedy ka da ze Stron mo e odst pi  od Kontraktu. W tym przypadku po 
odst pieniu od Kontraktu, Wykonawca b dzie post powa  zgodnie z Subklauzul  16.3. 
(Zaprzestanie pracy i usuni cie Sprz tu Wykonawcy). 
Po takim odst pieniu In ynier okre li warto  wykonanej pracy i wystawi wiadectwo 

atno ci, które b dzie obejmowa : 
(a) kwoty  p atne  za  jak kolwiek  wykonan  prac ,  za  któr  cena  podana  jest  w  

Kontrakcie; 
(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urz dze  i Materia ów, które zosta y dostarczone 

Wykonawcy lub których dostaw  Wykonawca zobowi zany jest przyj : te 
Urz dzenia i Materia y stan  si  (wraz ze zwi zanym z nimi ryzykiem) w asno ci  
Zamawiaj cego po zap aceniu za nie przez Zamawiaj cego, a Wykonawca postawi 
je do dyspozycji Zamawiaj cego; 

(c) Jakikolwiek   inny  koszt  lub  zobowi zanie,  które  w  tych  okoliczno ciach  zosta o  w  
sposób rozs dny przyj te na siebie przez Wykonawc  w przewidywaniu uko czenia 
Robót; 

(d) Koszt usuni cia Robót Tymczasowych i Sprz tu Wykonawcy z Placu Budowy;” 
 
20. Roszczenia, spory i arbitra  
Subklauzula 20.1 „Roszczenia Wykonawcy” 
W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zast puje si  wyrazami „14 dni”. 
W pi tym akapicie wykre la si  wyrazy „lub w ci gu takiego innego okresu, jaki mo e by  
zaproponowany przez Wykonawc  i zaaprobowany przez In yniera”. 
W  szóstym  akapicie  wykre la  si  wyrazy  „lub  jakichkolwiek  dalszych  szczegó owych  
informacji uzasadniaj cych poprzednie roszczenie, lub w ci gu takiego innego okresu, jaki 
mo e by  zaproponowany przez In yniera i zaaprobowany przez Wykonawc ”. 
Po ósmym akapicie dodaje si  nowy akapit: 
„Niezale nie od innych postanowie  niniejszych Warunków roszczenie o przed enie Czasu 
na Uko czenie lub  roszczenie  dotycz ce  zmiany  zakresu  Wymaganej  Minimalnej  Ilo ci  
Wykonania musz  by  przes ane In ynierowi (w pe nej i szczegó owej formie) wcze niej ni  
30 dni przed up ywem terminów okre lonych odpowiednio zgodnie z Subklauzulami 8.2, 8.4 
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i 8.13, z wyj tkiem sytuacji, gdy okoliczno ci uzasadniaj ce zdaniem Wykonawcy jego 
prawo do przed enia Czasu na Uko czenie lub zmiany Wymaganej Ilo ci Wykonania 
wyst pi  w ci gu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym 
terminem z enia roszczenia s  terminy okre lone zgodnie z Subklauzulami 8.2, 8.4 i 8.13. 
W przypadku z enia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie 
przys uguje prawo do przed enia Czasu na Uko czenie lub zmiany Wymaganej Ilo ci 
Wykonania.” 
 
Subklauzula 20.2 „Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach” 
Subklauzula 20.2. otrzymuje tytu  „Rozstrzyganie sporów” i brzmienie: 
„Wszelkie  spory  mog ce  wynikn  w  zwi zku  z  realizacj  niniejszego  Kontraktu  b  
rozstrzygane przez s d powszechny w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.” 
 
Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie b  mia y zastosowania. 
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