ZARZADZENIE NrZ.

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 29 perchienits 2007 .
w sprawie ustalenia procesu inwestycyjnego
w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

Na podstawic § 3 ust. 2 pkt 1 zalacznika nr 1 do Zarzadzeniz Nr 11 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autosirad z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad zarzadza sig,
co nastepuje:

§ 1.

W Generainej Dyrekcjii Drog Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ustala si¢ proces
inwestycyjny, okreSlony w zataczniku do zarzadzenia.

§2.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalaeznik do Zarzadzenia N T
Genemlne%g yrektora Drog Krajowych i Autostrad

zdnia. 2.2 . 2007 1.

Przebieg procesu inwestyeyjnego GDDKIA

Uwarunkowania Plany rozwoju sieci
regionalne . BS - GDDKiA

Oddzialy GDDEKi1A
Wieloletnie plany inweslycyjne
BPL - GDDKiA
Plany przygolowania i realizacji inwestycji
~ P-1 - Oddzialy GDDKiA
Plan zawiera:

1. Terminy rozpoczgcia procedur przetargowych

2. Terminy vzyskania decyzji

3. Terminy rozpoczecia i zakoiiczenia inwestycji

4. Zapotirzebowanie na srodki finansowe w rozbiciu na lata i kwartaly

Weryfikacja i zatwierdzenie planow przygolowania i realizacji
inwestycji
BPL — GDDKiA
Plany roczne
BPL — GPDKIA

Przygotowanie inwestycji

Zlecenie opracowania
Studium Techniczno ~ Ekonomiczno - Srodowiskowe (STES 11 11)
wraz z materialami do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniacl
P-2 - Odldzial GDDKiA
Rekomendacja wariantéw do dalszych analiz
BPI - GDDKIiA (pismem)
(termin: max. 7 dni od otrzymania materialow)

Zatwierdzenie STES II
rekomendacia wariantu do materialéw do decyzji
o drodowiskowych wwarunkowaniach
KOGPI (BPI - GDDKiA)
(termin: max. 6 tygodni od otrzgmania kompletriych materialow)
Rapott o oddzialywaniu na srodowisko jest uzgadniany przez
BPI - GD’§DKEA (pismem)

| Uzyskanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Zlecenie opracowania koncepeji wraz ¥ materialami do decyzji
o ustaleniu fokalizacji drogi
P-2 — Oddzial GDDKiA

Zatwierdzenie koncepeji przed uzyskaniem decyzji
o ustaleniu lokalizecji drogi
KOP1 (BPI-GDDKiA)
(termin: max. 2 miesigce od otrzymania kompletnych materiatow)

Odbidr koncepcji
P-2 — Oddziat GDDKiA
P-4 — Oddziat GDDKIA

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Weryfikacja planu przygotowania i realizacji inwestycji
P-1 — Oddziat GDDKiA
Zatwierdza BPL — GDDKIA

Whniosek o dofinansowanie $rodkdw z Unii Europejskiej

BPL — GDDKIiA
I
I
Pozyskiwanie grintow Zlecenie projekiu budowlanego Dane dotyczace utrzyvmania
P-3 - Oddzial GDDKIA i wykonawezego £-1, 7-2, 7-3 - Oddzial GDDKiA
Nadzdor BPIL - GDDKIA P-2 — Oddzial GDDKIA "

l




Prace archeologiczne Odbior projektu budowlanego
P-4 — Oddzial GDDKiA i wykonawczego
Nadzor BPI - GDDKIA P-2 — Oddzial GDDKiA
i
i Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i

Werylikacja planu realizacji inwestycji
P-1—Oddziat GDDKiA
Zatwierdza BPL — GDDKIA

Wybor kierownika projektu (kontrakiu)
- Dyrektor Oddzialu GDDKiA
- Pelnomocnictwo od Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad i

Wybér opickuna projekiu (kontrakiu)
BURI - GDDKiIiA

Przygotowanie malerialow przetargowych
1. TOM-1, TOM-2 _ R-2 — Oddzial GDDKiA
2. TOM-3, TOM-4, TOM-5 P-2 - Oddziat GDDKIA

F

| _TOM-1, TOM-2 BURI - GDDK:iA — Ministerstwo Transporiu

Zatwierdzenie materialow przetargowych

I

Przeprowadzenie przetargu
R-2 — Oddziat GDDKiA
Obserwator BURI - GDDKIA

l

BURI - GDDKiA

Weryfikacja dokumentow przetargowych
— Ministerstwo Transportu

do Z-cy Generalnego Dytektora Drég Krajowych 1 Aulostrad

ZloZenie informacji o wynikach przetargu
i Ministerstwa Fransportu przed podpisariem umowy

[

Podpisanie umowy przez Dyréklora Oddziatu GDDKIA |

Weryfikacja planu realizacji inwestycji
P-1 — Oddziat GDDKIA
Zalwierdza BPL — GDDKiA

Realizacja Inwestycji

R-1 - Oddziat GDDKIA
f

Monitorowanic postepu robot
BURI - GDDKiA

- comiesigczne

Rozliczenie kontraktu
R-1 — Oddzial GDDKIA

Weryfikacja dokumentéw BURI — GDDKGA N
]
Wniosek o refinansowanie do Unii Europejskigj
R- 1 Oddzial GDDKiA
Weryfikuje BURI — GDDKiA

-

P-1 - Oddzial GDDKiA

Weryfikacja planu realizacji inwestycji
Zatwierdza BPL — GDDKiA

Analiza porealizacyjna Odbidr pogwarancyjny roboi
P-4 — Oddziat GDDKIA

R-1 —Qddziat GDDKIA

f

Weryfikacja planu rzeczowo-finansowego
P-1 — Oddziat GDDKiIA
koncowe rozliczenie




